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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для выполнения работы по приведению Норм продолжи

тельности проектирования объектов строительства в городе Москве (МРР- 

3.2.10.02-04) в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от J 6.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию» является постановление Правительства 

Москвы от 21.09.2010 № 828-ПП «Об организации проектирования, строитель

ства и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых 

за счет средств бюджета города Москвы» (пункт 7).

В процессе корректировки были использованы следующие нормативно

методические документы:
-  Градостроительный Кодекс Российской Федерации (статьи 47,48);

-  Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.П .2009 «Об энергосбережении и 
повышению энергетической эффективности»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к 

их содержанию»;

-  письмо Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 22 июня 2009 года № ] 9088-СК/08 «О применении Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-  «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осу
ществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. 
МРР-3.2.06.07-10»;

-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город
ских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-  СНиП 31 -06-2009 «Общественные здания и сооружения (Актуализиро
ванная редакция СНиП 2.08.02-89*).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие «Нормы продолжительности проектирования объектов 

строительства в городе Москве. МРР-3.1.10.03-11» (в дальнейшем «Нормы») 

являются составной частью комплексной системы методических документов по 

ценообразованию в проектировании.

1.2. Продолжительность выполнения проектных работ функционально 

связана следующими зависимостями:

- нормативом времени выполнения единицы продукции;

- общей трудоемкостью работы;

- степенью технологической возможности совмещения процессов проек

тирования.

1.3. Продолжительность выполнения проектных работ рассчитана на 

выполнение основного объема работ, предусмотренного требованиями норма

тивных документов на проектирование, и не учитывает время, необходимое для 

выполнения неучтенных работ, в том числе:

-  сбор и анализ исходных данных;

-  выполнение изыскательских работ;

~ подготовки и согласования задания на проектирование;

-  согласования проектных решений с заинтересованными организация

ми и организациями государственного надзора;

-  проектирования в нескольких вариантах;

-  проектирования конструкций на стадии КМД;

-  проектирования наружных инженерных коммуникаций (при проекти

ровании зданий и сооружений);

-  корректировки проектных решений в связи с изменением условий 

проектирования;

-  разработку чертежей нестандартизированного оборудования;

-  разработку чертежей сборных индустриальных конструкций;

-  участия в выборе площадки (трассы) для строительства;

-  экспертизы и утверждения проектной документации;

-  выполнения демонстрационных материалов.
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При необходимости согласований в период разработки проектной доку

ментации время, необходимое для согласования, добавляется к времени про

должительности проектирования, определенному по данным «Кормам».

Продолжительность согласований принимается по нормативам 

согласующих организаций.

1.4. Продолжительность выполнения проектных работ учитывает время, 

необходимое для проектирования объекта как единого целого.

1.5. Продолжительность проектирования многофункционального ком

плекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным 

замыслом или технологическим процессом, а также комплекса работ по проек

тированию объекта, определяется на основе календарных графиков с использо

ванием продолжительности выполнения проектных работ отдельных объектов 

и инженерных систем с учетом возможности совмещения процессов проекти

рования объектов комплекса, согласованного с заказчиком (пример календар

ного графика приведен в приложении 1).

1.6 Общая продолжительность выполнения проектных работ на объект 

формируется на основе продолжительности разработки раздела, определяюще

го критический путь (наиболее длинный путь в сетевом графике, определяю

щий продолжительность работ по выполнению проекта; преимущественно 

архитектурно-строительный раздел).

Продолжительность разработки раздела или части проекта определяется 

пропорционально их доле в общем объеме проектных работ, при этом продол

жительность проектирования архитектурно-строительного раздела принимается 

равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9, 

а продолжительность проектирования прочих разделов с коэффициентом 1,2, 

учитывающим время, необходимое для ознакомления с проектом в целом, но 

не менее одного месяца.

Доля раздела в общем объеме проектных работ определяется в соответ

ствии с разбивкой, принятой в организации-исполнителе или в соответствии с 

приложением 1 к МРР-3.2.06.07-10.
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1.7. При «привязке» объектов нормативная продолжительность определя

ется в процентах от общей продолжительности проектирования индивидуаль

ного объекта при следующих условиях.

- с переработкой нулевого цикла -  30%;

- с изменением назначения 1-го нежилого этажа -  50%

- с изменением этажности -  50%.

1.8. При необходимости соблюдения двух и более условий общая 

продолжительность привязки принимается по таблицам с коэффициентом 0,8.

Минимальная продолжительность привязки должна составлять: 

в застройке -  2 мес., на отдельном участке -  2,5 мес.

1.9. Применение норм продолжительности выполнения проектных работ 

позволяет:

- установить объективные сроки выполнения проектных работ;

- установить правовое основание для преодоления разногласий, возни

кающих между заказчиком и исполнителем по срокам продолжительности про

ектирования.

1.10. Нормы продолжительности проектирования разработаны в соответ

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер

жанию» для следующих видов документации:

- проектная документация (П),

- рабочая документация (Р)

Кроме того, согласно письму Министерства регионального развития 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2009 Ш 19088-СК/08 в настоя

щие «Нормы» включена продолжительность проектирования для случая, когда 

заданием на проектирование предусмотрена одновременная разработка проект

ной и рабочей документации.

1.11. Нормы продолжительности проектирования по объектам строитель

ства различного назначения представлены в таблицах раздела 2, при этом 

минимальные значения продолжительности принимаются по минимальной
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мощности объекта указанной в таблице, промежуточные значения принимают

ся по интерполяции

При мощности объекта, превышающей максимальное значение, приве

денное в соответствующей таблице, продолжительность проектирования 

определяется методом экстраполяции.

В случае, когда мощность объекта приведена в виде интервала («до», 

«от и до», «свыше»), продолжительность проектирования принимается по при

веденному в таблице значению, соответствующему определенному интервалу 

мощности.

1.12. Продолжительность проектирования должна уменьшаться по сравне

нию с приведенной в «Нормах» при наличии условий, приводящих к сокраще

нию трудоемкости выполнения работ

1.13. «Нормы» не распространяется на:

- художественно-реставрационные работы;

- проектирование объектов для строительства за рубежом или по кон

трактам с иностранными фирмами;

- на разработку конкурсной документации.

1.14. Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение 

проектных работ для пятидневной с двумя выходными 40-часовой рабочей 

недели (ст.ст.91,100 ТК РФ).

Продолжительность проектирования ограничивается: начало -  датой под

писания договора на выполнение проектных работ, окончание -  датой, опове

щения заказчика по форме, установленной договором.

1.15. Для определения продолжительности разработки вариантов проекта 

или его корректировки следует воспользоваться указаниями, изложенными 

в пункте 1.6 расчета величины сокращения объема работ по разделам проект

ной документации.

1.16. Продолжительность проектирования предприятий, зданий и соору

жений, не вошедших в номенклатуру «Норм», по согласованию с заказчиком 

может определяться по аналогии с включенными в настоящие «Нормы» объек

тами, близкими по своему функциональному назначению, мощности или дру

гим показателям.
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2. НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных 
комплексов с инженерными сетями, благоустройством 

и подготовкой территории (бег «привязки» жилых домов, 
объектов культурно-бытового и коммунального назначения)

Таблица 2.1
%
пп

Наименование
объекта

Мощность
ТЫС.КВ.М

общей площади

Продолжительность проектирования в месяцах
проектная

документация
рабочая

документация
проектная и 

рабочая 
документация

1 2 3 4 5 6
1. Многоэтажная 

застройка 
(9 этажей 
и более)

до 50 4,5 5,0 7,5
от 50 до 100 от 4,5 до 5,5 от 5,0 до 6,5 от 7,5 до 9,0
от 100 до 150 от 5,5 до 6,0 от 6,5 до 7,5 от 9,0 до 10,0
от 150 до 250 от 6,0 до 6,5 от 7,5 до 8,5 от 10,0 до 10,5

свыше 250 от 6,5 до 7,0 от 8,5 до 9,0 от 10,5 до 11,0
2 Среднеэтажная 

(5-8 этажей) 
и малоэтажная 
(до 4 этажей) 
застройка

до 15 5,0 5,5 9,0

от 15 до 75 от 5,0 до 7,0 от 5,5 до 8,0 от 9,0 до 11,0

свыше 75 от 7,0 до 8,0 от 8,0 до 9,5 от 11,0 до 12,5

Примечания:

1. Проект разрабатывается в случае, когда в соответствии с градостроительным пла
ном земельного участка этот земельный участок предназначен для строительства комплекса, 
группы зданий, строений, сооружений и содержит комплексное функционально
планировочное, архитектурное, ландшафтное и инженерное решение застройки, благоуст
ройства, транспортного обслуживания и инженерного обеспечения такого земельного участ
ка.

2 При наличии усложняющих факторов на площади, составляющей более 30% 
от площади территории микрорайона (квартала), применять коэффициенты.

-  на существующую сохраняемую застройку -  1,2;
-  на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), 

заторфованные, разнородные и водонасыщенные грунты, лросадочные грунты -  1,2.
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2,2. Объекты жилищного назначения
Таблица 2.2

пп
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
документа

ция

проектная 
и рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
1.

1.1.
Жилые дома:
из сборных конструк-
ций

5 эт. 2.5 _ 3,0 3,5
12 эт з,о ..... 4.0 5,0
16 эт. 4.0 _| АО 6,5
22 эт. 5,0 6,0 8,0
25 эт. 6,0 7,2 9.6

1.2. монолитные и сборно- 
монолитные

5 эт. _ 3,0___ 1 3,5 4.0
12 эт 5,0 5,5 7,5
16 эт 5,5 7,0 8,5
22 эт 6.0 8,0 9,5
25 эт 7.2 9,6 11,4

2
2.1

Гостиницы:
из сборных конструк-
ций

12 эт 4,0 4,5 6,5
16 эт .. 5,5 6,5 8,5
22 эт. 7,0 8,0 10,5
25 эт 8.4 9,6 12,6 .

2.2 монолитные и сборно
монолитные

5 эт. 5,0 ..........6,5 _ 7,5
12 эт. 7,5 9,5 12,0
16 эт 8,5 Ю,5 _ 13,0
22 л 9,0 П,5 14,0
25 эт 10,8 13,8 16,8

3. Коттеджи 2 эт 1.5 2,0 2,5
3 эт 2.0 2,0 3,0

Примечания:
1 При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования прини

мать с коэффициентом 1,2.
2. В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование рестора

нов, гаражей и прочих сопутствующих встроенно-пристроенных служб. В данном случае 
продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с пунктом 1.5 «Общих 
положений».

3 Мощность объекта указана для одной секции. При блокировке нескольких секций с 
повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается 
на 10% на каждую секцию.

При блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажностью 
продолжительность проектирования каждой неповторяюшейся секции принимается с коэф
фициентом К=0,6.
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2.3. Объекты просвещения
Таблица 2.3

м ?
пп

Наименование
объекта

Мощность 
объекта в 

натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документа
ция

1 2 3 4 5 6
1. Дошкольные образователь

ные учреждения (ДОУ) и 
детские дошкольные учреж- 
дения (ДДУ), начальная 
школа-детский сад

мест
120 2,5 3,0 3,5

220 3,5 4,0 4,5

2. Детский сад-ясли ПО 3,0 3,5 4,0
200 3,5 4,0 4,5

3 Комплекс детского дома 250 3,5 4,5 5,0
4 Общеобразовательная 

школа, лицей, гимназия
учащиеся

550 4,0 4,5 7,0
825 4,5 5,0 7,5
1000 5,0 5,5 8,0

5. Школа-интернат 375 7,5 8,0 10,0
6. Блок начальных классов для 

пристроек
200 2,5 3,0 4,0
300 3,0 4,0 4,5

2.4. Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения

Таблица 2.4

№№
пп

Наименование
объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
1. Кинотеатры посадочных мест 

300 2,5 3,0 4,0
500 3,0 3,5 5,0
800 3,5 4,0 6,0

2 Киноконцертные
залы

1000 4,0 5.0 7.0
1200 4,5 5,5 7,5

3. Театры 400 Г 5,5 8,0 9,0
600 6,0 8,5 9,5
800 6,5 9,0 10,0
1000 7,0 9,5 10,5
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продолжение таблицы 2.4

пи
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6

4 Библиотеки тыс.том
100 2,5 3,0 3,5
200 3,0 3,5 4,0
500 3,5 4,0 4,5
1000 4,0 4,5 5,0

5. Музеи строительный 
объем, тыс м.3

10 4,0 6,0 7,5
30 5.0 7,5 V
50 6,0 9,0 11,5

2.5. Объекты торговли и общественного питания
Таблица 2.5

№№
пп

Наименование
объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 б
1. Универмаг, магазин 

непродовольствен- 
ных товаров

торговая площадь, м2
1000 3,5 4,5 5,5
3000 4,0 5,0 6,5
5000 1 5,0 6,0 7,5

пл. Универсам, мага- 
зин предо вольет- 
венных товаров

200 3,0 . 3,5 5,0
500 3,5 4,0 6,0
1000 . 4,0 5,0 7,0

3, Специализирован- 
ный магазин не- 
продовольственных 
товаров

100 2,0 ... 2,5 ......3,5
200 2,5 3,0 4,0
500 _  3,0 3,5 . 4 ,5
1000 3,5 4,5 5,5

4 Торговый центр, 
торговый дом

1000 4,0 5,0 6,5
3000 4,5 5,5 7.0
5000 5,5 6,5 8,5
10000 7,0 8,0 10,0

5. Супермаркет 600 3,7 4,2 . .5,5 _
1000 4,5 5,5 7,0
3000 5,0 6,0 7,5

6 Гипермаркет 4000 5,5 6,5 8,5
5000 6,0 7,0 9,0
10000 7,5 8,5 11,0
15000 8,5 9,5 12,5
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продолжение таблицы 2.5

ПП
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
документа

ция

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
7. Крытый рынок торговых мест 

100 2.0 2,5 3,0
200 з.о 3,5 г 4,5 ........

8 Рынок (открытый) 100 2.0 2,5 3,0
200 з.о 3,5 4,0
300 3,5 .....4,0 4,5

9. Рестораны посадочных мест 
100 3,0 3,5 . 5,0
200 3,5 4,0 5,5
500 4.5 5,0 6,5

10. Аптеки рабочих мест 
10 ...  _2А .____1 3,0 4,0
30 з.о 3,5 4,5
50 .. 3,5 4,0 5,0

11 Кафе посадочных мест 
50 2.0 2,0 2,5
100 2,5 2,5 3,0
150 3,0 3,0 3,5

2,6. Объекты бытового и коммунального назначения

Таблица 2.6

пп
Наименование

объекта
Мощность 

объекта 
в натуральных 

показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая доку

ментация
1 2 3 4 5 1Г 6
1. Химчистка тонн белья в 

смену 
0,6 2,5 3,3 4,0
1,0 3,0 3,5 4,5

2. Прачечные 1,0 3,0 3,5 5,0
3,0 .. 4 ,0 ...... 5,0 6,0
5,0 5,0 6,0 г о

3. Прачечные-
-химчистки

0,4 ........ __2^_ . 2,5 _ 3,5
0,6 2,5 3,0 4,0
0,8___ 3,0 3,5 ______ *,5
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продолжение таблицы 2.6

№№
пп

Наименование
объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая доку

ментация
1 2 3 4 5 6

4. Бани мест
50 2,0 ....  3,0 4,0
100 2,5 4,5 5,0

5. Сауна с бассейном и 
комнатой отдыха

10 1,0 _ - 1,2 1,5
20 1,5 1,7 2,0

6. Фотоателье - 1,6 1,2 1,5
7.

7.1.
Г аражи-стоянки 
Открытые надземные 
гаражи-стоянки
- одноэтажные
- многоэтажные

машино/место

100 3,5 4,5 5,0
100 4,5 ..... 5,0 5,7
300 5,5 7,0 8,5
500 6,5 8,5 11,0

7 2. Закрытые надземные 
гаражи-стоянки 
(отапливаемые, 
неотапливаемые)
- одноэтажные
- многоэтажные

100 4,0 4,9 5,6
100 4,9 5,6 6,2

> 300 А п 7,3 о п
500 6,8 8,8 и ,5

73 Подземные 
гаражи-стоя н ки. 
(отапливаемые, 
неотапливаемые)
- одноуровневые
- многоуровневые

100 5,0 5,5 7,0
100 5,5 6,0 7,5
300 6,5 7,5 9,5
500 7,0 9,0 П,8

8. Мастерская 
срочного ремонта

■ 1,5 2,0 2.5

9. Парикмахерские рабочих мест 
10 3,0 4,0 4,5
30 3,5 4,5 5,0
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2.7. Объекты учреждений здравоохранения
Таблица 2.7

пп
Наименование

объекта
Мощность 

объекта 
в натуральных 

показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
1 Поликлиники посещения

300 4.5 5,5 -

600 5,0 7,0 -

750 6.0 8,0 -

1400 7,0 9,0 -

2 Больницы койко-мест
2Д детские 300 7,0 8,0 -

500 8,0 9,0 -

2.2. взрослые 500 7,0 9,0 -

3. Диспансеры
3.1. кардиологические 240 7,5 8,5 П,5
3 2. онкологические с поли 450 8,0 9,0 12,5

клиническим отделением
4 Родильные дома 250 6,0 8,5 -

5. Лечебные корпуса для
расширения больницы.

5.1. терапевтические 60 3,5 4,0 5,0
120 4,0 5,0 6,5

5.2. хирургические 150 А *  
~г , - ’ 6,0 8,0

240 5,0 6,5 9,0
5.3. детские инфекционные 150 5,0 6,5 8,0
6 Подстанции скорой машино/место 3,0 4,0 5,5

медицинской помощи 1 20

2.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения

Таблица 2.8

пп
Наименование

объекта
Мощность 

объекта 
в натуральных 

показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
\ 2 4 5 6
1. Крытые спортивные

корпуса
(однозальные)

площадь спорт 
зала, м2

450 2,5 3,5 4,5
650 3,0 4,5 5,5
1000 3,5 5,0 6,0
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продолжение таблицы 2.8

пп
Наименование

объекта
Мощность 

объекта 
в натуральных 

показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
2.

2.1.

Многозальные спор
тивные корпуса, 
двухзальные _ 4>° 5,0 6,5

2.2. трехзальные - 4,5 5,5 7,0...........
3. Бассейны крытые с 

ванными
1 ванна 5,0 7,5
2 ванны 6,5 8,5 -

4. Физкультурно- 
-оздоровительный 
комплекс (ФОК)

площадь, м"1 
2000 6,0 7,5
5000 7,5 9,0 -

5. Крытые катки (без 
трибун)

3500 5,0 6,5 ~

6 Крытые катки 
(с трибунами)

7500 6,0 7,5 "

7. Стадионы зрителей
45000 9,0 14,0 .

2.9. Объекты административных учреждений 
финансов и юстиции

Таблица 2.9

пп
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
1. Административное 

здание для размещения 
районных и межрайон
ных (окружных) 
учреждений

рабочих мест 
10 2,0 2,0 2,5
20 2,5 2,5 3,0

2. Банки
(встроенные)

10 2,0 2,0 2,5
30 2,5 2,5 3.0
50 3,0 3,0 3,5

3. Банки (отделькосто- 
ящие)

50 1 П a z 4,5
100 3,5 5,0 6.0
200 4,5 6.0 7,0

4. Офисные здания 
(отдельностоящие)

50 2,5 3,5 4,0
100 3,0 4,0 5,0
200 4,5 5,5 6,5
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продолжение таблицы 2.9

пп
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая

документация
5. Отделы внутренних 

дел (отдельностоящие)
- 3,0 3,5 4,5

6 Здания судов, прокура
туры

рабочих мест 
10 2.0 2,0 2,5
50 3,0 3,6 4,5

2.10. Объекты производственного назначения

Таблица 2.10

пп
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах
проект
ная до- 
кум ен- 
тацмя

рабочая
доку
мента

ция

проектная 
и рабочая 
докумен

тация
1 2 3 4 5 6
1. Базы производственные и 

ремонтно-производственные
площадь, тыс м2 

5 8 12 14
1 п 1 \J 10 14 16
15 12 16 18

2 Базы складские тыс тонн 
2 6 10 12
5 1 8 12 14
10 10 14 16
20 12 16 18

3. Склады непродовольственного 
назначения

тыс м2 складской
площади

3 4 8 10
5 5 10 12
10 6 12 -
15 8 14 -

4. Склады продовольственного 
назначения

тыс тонн хранения 
2 6 12 16
4 я ллк т !8
6 10 16 20

5 Предприятия по переработке 
п/о продукции

тыс тонн 
3 6 8 12
5 8 10 14
10 10 12 -
20 12 14 -
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продолжение таблицы 2.10

пп
Наименование

объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах
проект
ная до
кумен
тация

рабочая
доку
мента

ция

проектная 
и рабочая 
докумен

тация
1 2 3 4 5 6
б. Цеха по производству колбас тонн/см

5 4 8
7. Тепличные комбинаты, 

оранжереи
тыс. тонн 

6 8
12 - - 10
Г8 6 10 -
24 8 12 -
30 10 14 -

8. Пекарни тонн/сутки
2,4 3,0 3,5_ ____L2___

2.11. Объекты коммунального хозяйства

Таблица 2.11

№ №
П 11

Наименование
объекта

Мощность 
объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
документа

ция

рабочая
докумен

тация

проектная 
и рабочая 

документа
ция

1 2 1 3 4 5 6
1 . Автозаправочн ые 

станции
количество 
заправок 
в сутки 

250 2,0 2,2 3,0
500 2,2 2,5 3,5
750 2,5 3,0 4,0
1000 Г  2,8 3,5 4,5

2 , Станции
технического
обслуживания
автомобилей

количество постов
m 2,5 3,0 4.0
25 АО 3.5 5.0
30 3,5 4,0 5,5

3 Пожарные депо 1 Г Л П Н Ч Р Г П » П  П П П П П  

6 3,5 4,0 6,0
4. Районные АТС количество номеров 

25-30 тыс 4,5 5.0 6,5
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2.12, Объекты наземного городского пассажирского транспорта 
(автобус, троллейбус, трамвай)

Таблица 2.12
M s
пп

Наименование
объекта

Основной
показатель

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах
Единица
измере

ния

Количе
ство

проектная
докумен

тация

рабочая
доку
мента

ция

проектная 
и рабочая 
докумен

тация
1 2 3 4 5 6 7
1 Автобусные парки для 

автобусов особо большой 
вместимости

м/м до 300 9,0 10,0 15,0 ....
400 П.5 12,5 -
500 12,0 13,0 -

2 То же, для автобусов 
большой вместимости

м/м до 300 8,0 9,0 12,0
400 10,0 п .о -

3. То же, для автобусов 
смешанного типа

м/м 200+200 10,5 П,5 -

4. Троллейбусные парки для 
троллейбусов особо 
большой вместимости

м/м до 100 . 9,0 10,0 15,0_
150 10,0 П,5
250 11,0 12.5 -

5. То же, для двухосных 
троллейбусов

м/м до 100 8.0 9.0 14,0
150 10,0 п.о -
250 11,0 12,5 -

6. Трамвайное депо количест
во

вагонов

до 150 10,0 11,5 15,0

200 11,5 13,0 -
250 12,0 14,0 -

7. Производственные цеха 
(корпуса) предприятий 
городского пассажирского 
транспорта

кв м до 300 3,0 3,5 6,0
до 1000 4,0 4,5 8,0
свыше

1000
4,5 5,0 9,0

8. Открытые стоянки для 
подвижного состава 
городского пассажирского 
транспорта

га до 1,0 - - 8,0
до 3,0 - - 9,0

свыше
з.о

- “ 10,0

9 Конечные станции 
городского пассажирского 
транспорта

кв.м до 250 - - 6,0
свыше

250
- 7,0

10. Пункты обслуживания 
водителей городского 
пассажирского транспорта

кв м до 3000 4,0 5,0 6,5
свыше
ТОЛП

5,0 6,0 8,0

11. Трамвайные пути п. км 
одиноч

ного пути

до 1,0 2,4 4,0 6,0
до 3,0 3,0 5,0 7,5
до 5,0 4,5 6,0 9,5
свыше 

___ 5г2___
6,0 8,0 11,5
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продолжение таблицы 2.12

№№
гтп

Наименование
объекта

Основной
показатель

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах
Единица
измере

ния

Количе
ство

проектная
докумен

тация

рабочая
доку
мента

ция

проектная 
и рабочая 
докумен

тация
1 2 3 4 5 6 7

12. Контактная сеть трамвая и 
троллейбуса

П км 
одиноч- 

ного пути

до 1,0 1,0 1,5 2,0
до 5,0 ____L§ 2,5 3,0

ДО 10,0 2,0 3,0 3,5
свыше

10,0
2,5 3,5 4,5

13. Система обогрева стре
лочных переводов

стрелки 1 0,5 1 ,0 1,5

14. Устройство автоматики и 
блокировки

узел 1 1,5 1,5 2.S

15. Воздушные линии элек
тропередачи до 1 кВ, в т ч 
усиливающие линии 600В

11 м 1000 0,5 1,0 1,5

16. Тяговые подстанции для 
электроснабжения трамвая 
и троллейбуса одноагре
гатные

кВт 600 2,5

17. То же, двухагрегатные кВт 1200 - - 2,5
18. То же, трехагрегатные кВт 1800 - - 3,0
19 Районные диспетчерские 

пункты, совмещенные с 
тяговой подстанцией 
(пункты обслуживания 
контактно-кабельной сети, 
совмещенные с тяговой 
подстанцией)

пункт 1 2,0 4,0 5,0

20. Транспортные терминалы посадоч
ных
мест

до 2 - - 6.0
до 4 Г 8 . 0

свыше 4 10,0
21 Транспортные пересадоч

ные узлы
посадоч
ных мест

до 10 8,0 10,0 14,0

22. Автоматизированные 
системы управления 
движением транспорта 
(АСУД)

перекрес
ток

1 2,0 2,0 4,0

23. Установка пикетного по
ста ДПС пост 1 2,5 3,0 5,0

24. Оборудование остановоч
ных пунктов городского 
пассажирского транспорта 
(павильоны, табло)

пункт до 10 2,5 2,5 _ 4,5
до 20 3,0 3,0 5,5
до 30 3,5 3,5 6,5
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Примечания.
1. Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажир

ского транспорта учитывает продолжительность разработки отдельных разделов (техно
логических и др ) субподрядными организациями

2. Продолжительность проектирования временных открытых стоянок городского 
пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по пункту 8 
настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.
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2ЛЗ. Инженерные се га и сооружения
Таблица 2.13

№Ns
пп

Наименование
объекта

Мощность 
объекта 

в натураль
ных

показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
1. Водопроводные сети 

диаметр
до 300 мм 
до 600 мм 

свыше 600 мм

1000 п м
3,0 _ 3,5 4,0
3,5 4,0 5,0
4,0 ____i s  , 5,5

2 Газопроводы
диаметр

до 200 мм 
до 600 мм 

свыше 600 мм

1000 п м
2,0 2,5 3,5
2,5 ____10 4,0
3,0 3,5 4,5

3. Канализационные сети
безнапорные
диаметр

300-800 мм 
1000-1600 мм 
2000-3500 мм

1000 п м
2,5 3,0 4,0

- j g — J 4,5 5,5
5,5 6,0 7,0

4. Тепловые сети 
диаметр

по 500 мм 
до 1000 мм 

свыше 1000 мм

1000 п.м
4 ПЭ * d *ч 5,0
5,0 - 6,0 7,0
6,0 7,0 9,0

5. Электрические кабели 
до 10 кв.

1000 п м 1,0 1,5 2,0

6. Линейные сети связи 
-телефонная канализация
- кабели связи
- воздушные линии 
связи

1000 п.м
0,8 1,2 1,6
0,8 1,2 1,6
0,75 U 5 1,5

7 Подземные коммуника
ционные тоннели (кол
лектора), сооружаемые 
открытым способом, 
сечением, до 10 кв м.

более 10 кв м

1000 п м.
4,0 5,0 8,0
5,0 6,5 10,0

8. Щитовые тоннели
(коллектора)
диаметр

до 2,6 м 
до 4,0 м 

свыше 4,0 м

1000 п м.
4,0 . 4,5 6.5
5,5 6,5 8,0
6,0 7,0 —  »,з -
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продолжение таблицы 2.13
№№

пп
Наименование

объекта
Мощность 

объекта 
в натураль

ных
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6
9. Районные тепловые 

станции (РТС)
Г кал/час 

200 6.0 10,0 12,0
300 7}0 12,0 14,0
400 8,0

9,0
14.0
15.0

16,0
17,0600

800 17,0 19,0
Ю. Котельные:

отопительные
отопительно-
производственные

Гкал/час
10 2,0 3,0 4,0
10 6,0 8,0
20 5,0 7,0 9,0
50 7,0 9,0 11,0
100 9,0 п . о 12,0

И. Центральные тепловые 
пункты (ЦТП)

Гкал/час
0,1 _ ____2,0 3,0

1 2,0 5,0 6,0
3 2,5 6,0 7,0
5 3,0 7,0 8,0
10 5,0 8,0 9,0
20 6,0 9,0 и , о

12. ГРЧСГ n B l r V ' m o n / ' Л п п1 и л

маторная подстанция 
(ТП) напряжением 
6-20/0,4 кВ

кВа

2*1000 3,0 3,5 4,0
13. Распределительный 

пункт (РП) 6-20 кВ до 16 
ячеек

пункт

1J 2,5 4,0 4,5
14. Водозаборный узел 

(ВЗУ) 1 3,0 4,0 5,5
15 Насосные станции 

(водопроводные, 
канализационные)

1 1,5 2,0 3,0

16. Городские дороги 
местного значения 
районного значения 
общегородского значения

1000 п м
2,0 2,5 3,0
4,0 5,0 6,0
5,0 6,5 8,0

17 Набережные 1000 п м 5,0 ... 5,5 6,5
18 Городские мосты, 

путепроводы, эстакады
1000 кв м. 3,0 4,0 5,5

19. Транспортные тоннели 1000 кв м 3,0 4,0 5,5
20. Подземные пешеходные 

переходы
1000 кв.м. 5,0 6,0 8,0

2\. Пруды и водоемы 1 га 3,0 4,0 5,0
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продолжение таблицы 2.13

пп
Наименование

объекта
Мощность 

объекта 
в натураль

ных
показателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах

проектная
докумен

тация

рабочая
докумен

тация

проектная и 
рабочая 

документация
1 2 3 4 5 6

22. Очистные сооружения 
поверхностного стока 
расход до 0,1 куб, м/сек 

до 0,5 куб. м/сек 
свыше 0,5 куб. м/сек

объект
3,5 4,0 5,5
4,5 5,0 7,0
5,0 5,5 8,0

23. Электрозащита от корро
зии
1 установка 
3 установки 
свыше 3 установок

объект
1.0

- - 1,5 1
- - 2,0

24. Уличное освещение (до
роги, проезды, улицы) не 
более 2-х источников 
питания

1000 п м. 1,0 1,5 2,0

25. Рабочее освещение пере
крытой части тоннеля

1000 м 2,2 3,0 4,5

Примечания'

1. При определении общей продолжительности проектирования систем инженер
ного или транспортного обеспечения, а также трасс большой протяженности следует 
применять указания пункта 1.5 раздела «Общие положения»

2. При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 п.м., продол
жительность проектирования определяется следующим образом:

- при протяженности инженерных сетей и дорог, в т.ч. уличного освещения, 
менее 1000 п.м. принимаются значения для 1000 п.м.

- при протяженности сетей и дорог, в т.ч. наружное освещение в интервале от 
1000 до 2000 п.м. вводится понижающий коэффициент 0,9.

- при протяженности сетей и дорог более 2000 п м. вводится понижающий коэф
фициент К = 0,8, более 5000 п.м. -  К = 0,7.

3 5. В таблице принята классификация городских дорог в соответствии с 
МГСН 1.01-99.

4 Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом 
совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.

5. Продолжительность проектирования городских мостов, путепроводов, подзем
ных пешеходных переходов рассчитывается в зависимости от площади сооружения 
(ед.изм. 1000 кв.м.), при этом при площади сооружения до 4000 кв.м, показатель
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продолжительности проектирования принимается с коэффициентом 1, а на каждые 
последующие 3000 кв.м вводится понижающий коэффициент 0,8.

6. При проектировании кабелей в телефонной канализации каждого последующе
го кабеля кроме первого продолжительность проектирования определяется по таблице 
для кабеля с корректирующим коэффициентом 0,5.

7 Продолжительность выполнения фиксации электрических сетей принимается 
по «Рекомендациям по определению продолжительности выполнения изыскательских 
работ для строительства в г Москве МРР-3 2 04.02-04» раздел 3 таблица 5.2.

8. Продолжительность проектирования городских дорог, приведенная в таблице, 
предусматривает проектирование дорог без перекладки подземных коммуникаций.

9 При проектировании городских дорог с наличием контактной сети, светофоров, 
с перекладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждений продолжительность проек
тирования определяется с коэффициентом К=1,2,

10. Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. 
Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критиче
ский путь.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1

ПРИМЕР
календарного графика на проектирование 

многофункционального комплекса, состоящего 
из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом

1. Состав многофункционального комплекса:

а. Монолитная 12ти этажная гостиница (7,5 мес.).

б. Ресторан на 200 посадочных мест (3,5 мес.)

в. Офисные помещения на 100 раб. мест (3,0 мес.).

2. Вид разрабатываемой документации ~ проектная документация.

Календарный график разработки проекта

«Критический путь» календарного графика составляет продолжитель

ность проектирования системообразующего объекта с добавлением времени на 

ожидание заданий по объектам входящим в комплекс и времени на расчет 

сводного сметного расчета стоимости строительства и разработки проекта 

организации строительства (ПОС).
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Приложение 2

Таблица на совмещение процесса проектирования основных 
объектов жилищно-гражданского строительства с внешними сетями и 

встроенно-пристроснным помещениям

Вид
документации

Значения Ксм
К внешним 

сетям
К встроенно-пристроенным 

помещениям
Проектная документация 0,3 0,5

Рабочая документация 0,3 0,55

Проектная и рабочая 0,35 0,6
документация
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Приложение 3

Пример расчета продолжительности проектирования 
инженерных коммуникаций

Исходные данные.
Требуется определить продолжительность проектирования водопровода 

диметром 600 мм и протяженностью 1 500 п.м.

Расчет.
Продолжительность проектирования для сетей водопровода протяженно

стью 1000 п.м согласно пункту 1 таблицы 2.13 составляет:
- проектная документация: 3,0 мес.
- рабочая документация. 3,5 мес.
- проектная и рабочая документация: 4,0.

Согласно примечанию 2 к таблице 2.13 при протяженности сетей интерва
ле от 1000 до 2000 п.м. вводится понижающий коэффициент 0,9.

Следовательно, продолжительность проектирования сети водопровода 
протяженностью 1500 п.м. составит.

- проектная документация. (3,0 + 3 ,0 )х  0,9 = 5,4 мес.
- рабочая документация: (3,5 +3,5) * 0,9 = 6,3 мес.
- проектная и рабочая документация: (4,0 +4,0) * 0,9 = 7,2 мес.
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