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Защита кироячной кладки из неморозостойкого кирпича специальными покрытиями 
из синтетических полимерных материалов.

Заполнение оконных проемов стеклоблоками.



Типовая технологическая карта

Заполнение оконных проёмов стеклоблоками пло^ 
щадью более 3 м2 и высотой более 2,5 м в об- 
щественных и производственных помещениях.
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,

Типовая ‘технологическая карта применяется при проектировании, ор
ганизации и производстве работ по заполнению оконных проёмов стеклобло
ками размером 244x244x98 мм в общественных и производственных зданиях,

В основу разработки типовой технологической карты положен рабочий 
проект 3-х этажного здания подстанции главного ввода $ 16 кислородно- 
конвертерного цеха £ 2, разработанный Госхимпроектом (шифр 
1253-ЮЩ2-5).

Заполнение оконных проёмов стеклоблоками в объёме 371 м^выполдяется 
звеном рабочих в количестве 5 человек в течение 20 дней при работе в 
одну смену с помощью автокрана СМК-10.

Привязка типовой технологической карты к местный условиям строитель
ства заключается в уточнении графической схемы организации процесса, 
объёмов работ, средств механизаций, потребности в материально-техничес
ких ресурсах.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
99,27Трудоёмкость в чел,-дн. на весь объём работ 

Трудоёмкость в чел0~дн0 на I  м2 кладки 
Выработка на I рабочего в смену в м2 заполнения
'Затраты машино-смен автокрана на весь объём 
работ
Затраты электроэнергии в квт-час на весь 
объем работ

0,27
3,70

0,63

1245,0
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

ЗЛ До начала заполнения оконных проёмов должны быть выполнены 
следующие работы:

-  смонтирован каркас здания и; стеновые панели;
-  проложены временные автодороги, подъезды и площадки для склади

рования строительных материалов;
-  завезён и складирован строительный материал, инвентарные при

способления и инструменты;
-  доставлен на место работы автокран;
-  установлены металлические леса на всю высоту здания.

3.2 В состав работы по заполнению оконнЫх проёмов стеклоблоками 
входит:

-  подача строительного материала (стеклоблоков, раствора, армату
ры, битуминизирующей пакли, уголков) на рабочее место при помо
щи автокрана CMK-IO с длиной стрелы 16 м, грузоподъёмностью 10 т

-кладка стеклоблоков с креплением их к каркасу здания при помо
щи уголков,

3.3 Заполнение проёмов стеклоблоками выполняется по захваткам (за
хватка- этаж) в направлении,сверху вниз. По пере заполнения оконных про
ёмов металлические леса разбирается специализированним звеном.

Схемы организации работ смотрите на рис. 2.
3.4 Заполнение оконных проёмов стеклоблоками пх-извоются рабочими 

в количестве 5 человек ярусами высотой не более 1,2 м.
3.5 Армирование кладки из стеклоблоков производится степенями аома- 

туры 0 б Л-1 по одному стерцно в каждый вертикальный и горизонтальный 
швы.

3.6 После окончания кладки каждого яруса оконного пооёиа поостранст- 
во между стеклоблоками и колонной заполняется битуминизированной паклей

Таблица I
Допускаемые отклонения при заполнении проёмов из стеклоблоков 

(СНиП Ш-В.4-72 табл, В, п.10.7)
Наименованиэ отклонений Допускаемые

отклонения, . .. .и.. -
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины
стены - 20 мм
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаружен-!
нне при накладывании ройки длиной 2 м -  5 ми

3.7 При производстве работ необходимо следить за горизонтальностью и 
вертикальностью швов с помощью отвесов и палочных приспособлений.

В остальном руководствоваться правилами производства и приёмки 
работ, изложенными в СНиП Ш-В.4-72.

I
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Фасад здания

^ 2  схема организации рабочего места

©  в

С -

st

ш
III

■ш
m
г а

4- М  П

З З Х Е • Л  t ы -t .1 f-Ч < i-i-f+l 1 1.1. Ш И  M l  I M l -
J

l i l i i

S I ■ Я Ш Ш Ш Ш Ш Ж Ш 1

m
РЧ=Т

m

. vwo (itmo

©
Рис. 3

1- инвентарные металлические леса;
2 -  эаполняемцй оконный проём;
3 - стеклоблоки; 4-ящик с раствором
к -рабочее место каменщика.

Рис. I

Схема организации строительной площадки 

План

Схема строповки грузов

Рис. 4
1 -  строп 4-х ветвевый;
2 -  ящик с раствором;
3 -  контейнер для стеклоблоков.
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Рис. 2 I -  заполняемый оконный пооём; 2 -  инвентарные металлические леса; 3 -  автокран СМК-Ю; 4 -  временная автодорога;
5 -  зона складирования строительных материалов; 6 -  постоянная автодорога; 7 -  временный низковольтный электрокабель;
8 -  электпораспЬеделитеяьйий пункт; 9 -  временное ограждение; 10 -  временный пешеходный тротуар; I I  -  будка мастера; 
12 -  будка рабочих; 13 - кладовка для инструментов; 14 - постоянный водопровод; 15 - постоянная хозфек&льная канали
зация; 16 -  впененная хоз{екальная канализация с колодцем; 17 -  временный питьевой водопровод; 18 -  надземная опора 
низковольтного электрокабеля; 19 -  контейнер со стеклоблоками.
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4. организация и метода трэда рабочих.
Таблица 2

Состав звена по профессиям и перечень выполняемых работ.
Состав звена по 

профессиям
Кол-во
чел. Перечень работ

Каменщик 2

Установка уголков, заполнение 
оконных проёмов стеклоблоками 
и швов битуминизированной 
паклей, промазка швов гидро
изоляционной мастикой.

Такелажник 2
Строповка, расстроповка гру
зов, приём раствора из авто
машины, варка битума.

Машинист крана I Подача строительного мате
риала на леса.

4.1 Методы и приёмы работ.
Заполнение оконных проёмов стеклоблоками ведется звеном 

из 5 человек в составе:

Такелажник 2 разряда 2 чал. Ct i :
Каменщик 4 разряда I чел. <Ki)
Каменщик 3 разряда I чел. (кг)
Машинист 5 разряда I чел. (м)

Выполнение работ звеном производится в следующей последова
тельности:

Такелажник 2 разряда (Ti) на приёмной площадке следит за 
загрузкой контейнеров, пакетов, ящиков с раствором, произво
дит строповку строительного материала к крану, подаёт маши
нисту крана сигнал подъёма, принимает и устанавливает 
ящик под загрузку;
Такелажник 2 разряда (Т2) очищает кузов автосамосвола, под
бирает раствор, не попавший в ящик при выгрузке, очищает 
ящик, варит битумную мастику;

3

Каменщик 4 разряда (Kj) приваривает уголок, разравнивает- 
раствор, укладывает арматуру, производит кладку из стекло
блоков;
Каменщик Э разряда (Кг) у места заполняемого пвоёма принимает 
строительный материал, регулирует подачу его на стену, подаёт 

сигналы такелажнику о перемещении, опускании, подъеме контей
нера или ящика, заполняет швы битуминизирующей паклей и 
производит обмазку швов гидроизоляционной мастикой.

4.2 График выполнения работ.
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Рабочие дни

£01-9 §м 8
ы

1
I Заполнение оконных 

проёмов из стекло
блоков при помощи 
автокрана CMK-IO* м2 371 2,17 99,27 5

4.3 Указания по технике безопасности.

При производстве работ по заполнению оконных проёмов стеклоблоками 
руководствоваться правилами техники безопасности, приведёнными в 
СНиП Ш-А.11-70, а также выполнять следующие основные требования:

-  контейнер для стеклоблоков запрещается применять без устройств,
не допускающих самопроизвольное раскрытие и выпадение транпор- 
тируемого материала через стенки или днище во время подъёма и
перемещения.

____i
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4.4 Калькуляция трудовых затрат (по ШиР 1969 г .)
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§22-1 п.Змгй Приварить уголок и пластину вертикальным швом. 10 и шва 25,0 ♦.I 12,81 2-56 64-00
§22-1 п.13”ги То же, потолочным швом. 10 м шва Г* 5 5,7 1,07 3-56 5-34

§25-1 т.2 
j л . 18

Распаковка стеклоблоков из бумажной обёртки с укладкой в шта
бель и отноской бумаги до 100 м. на 100 штук 59,36 1.0 7,42 0-62,5 37-10

§1-15 п.З Укладка стеклоблоков весом I штуки 4,3 кг в контейнеры или под
доны. на 1000 штук 5,936 1,85 1,37 0-81 4-81

§1-15 п. 9 Укладка строительного материала (арматуры, уголков, пластин) в 
пакеты для подачи на леса. т 2,8 1.15 0,40 0-5С^ I-4I

§1-11
[примечание 4

Приём раствора из азтосамосвала грузоподъёмностью 5 т с 
очисткой кузова. т 4,93 0,048 0,029 0-02$ 0-Щ4

I §1-11 п.3"б" Погрузка раствора бросом в ящик ёмкостью 0,25 н3 для подачи 
на леса. т 4,93 0,41 0,25 0-18 0-89

I §1-5 пЛ"б" 
j

Подача строительного материала (арматуры, раствора, стеклоблоков, 
уголков, битумной мастики, пакли) на леса при помощи автокрана. на 100 т 0,345 29,2 1,26 14-40 4-97

S §1-5 я.Х«бй Работа машиниста крана при подаче стройматериала на леса. на 100 т. 0,345 14,6 0,63 10-25 3-54

| §3-8 Заполнение оконных проёмов стеклоблоками с расшивкой швов и. 
укладкой арматуры. м2 371 1,25 57,96 0-79$ 289-75

§4-1-22 п.З Конопатка швов битуминизированной паклей. на Ю м шва 27,0 1,5 5,06 0-93,8 25-33

§7-8 л .8 Устройство слива из оцинкованной стали с пришивкой картин к 
месту и примазкой швов. м 144,0 0,22 3,96 0-12£ 17-57

§5-1-16 
.созф. 0,85

Монтаж уголков с постановкой и подтягиванием болтов для крепле
ния- стеклоблоков.

на ЮО штук 
болтов 1.3 10,2 1,91 6-ОЦЗ 9-0^7

§11-4^ п.2"а” Барка битумной мастики. т 0,05 18,5 0,133 9-69 0-4ф

§11-26 л .4 ввод*
; ,=я часть j

ТТромавка швов гилооизоляпионной мастикой с разравниванием. н 270.0 0.149 5.03 0-10.45 28-215

--------- — ------------------------------- - wrnrot м2 371,0 99,274 492-54 j
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНПЧВСКИЕ РЕСУРСЫ.

Таблица 3
Основные материалы, полуфабрикаты ? строительные 

материалы.

35
п/п Наименование Марка Единица

измерения Количество

I. Стеклоблоки
244x244x98 13Т, 5936,0

2. Раствор сложный М-50 «3 2,24
3. Арматура из пруть b-USxnl

ев j0 6 fc-I FtttT 56D-T1 ? 0,42
4, Бнту:.п'игзирозат,ная

пакля т 0,18
5. Уголок L.G3x5 т 1,91
6. Пластика -5x100 Ь.ст. 3*П< Т 0,44

ГЩ5Ш17. Битумная мастака т 0,04

Таблица 4
Машины, оборудование; инвентарь, инструменты и 

приспособления.

lP л-
п/п Наименование Тип

Маяка,
ГОСТ Кол-во 

ц;т.
Техническая 
характе
ристика ма шин

1.
2.

3.

Кран
Ящик для раствора 
бик. 0,27 м3

Контейнер для пода
чи стеклоблоков

автокран
Проект К! 
арх. Ь ОС

СМК-Ю
’-.I)2б2

чертёж В 
K-I6-CO-CO тр. „Оргтех- 
строй” Глав- 
^ЖЖС2ШрЯ_

I

X

-Л.

Естр. 16 м 
0 = 10 т

Продолжение табл , 4

т Марка, Кол-во Техническая
п/п Наш'снование Тип гост шт. характе

ристика
машин

5. Сварочный транс
форматор ТС-5С0 г

б. Злект родержат ель S~-2, 5С0в i
7. Кабель сварочный

1 -  50 к ОД*Г
8. Шиток-маска г о г
9. Отвес 0-бСС ГОСТ 7945*71 1
1C. УрооецЬ УОЗСО I
I t . Кельма КБ ГОСТ 9533-71 г
12. Лопата растворная I? ГОСТ 3620-63 %
13. Расшивка ?8-Г ГОСТ 12803-67 г
14. Метр складной ГОСТ 7253-5*1 г
£5. Правило деревянное

Й* 2 к г
Гб., Угольник деревянный черт. ЮТ тр* „меоббл-

оргт экстрой1* г
17. Шнур причальный | MSSSI 40 И

Таблица 5
Эксплуатационные материалы,

V)
п/н

Наименование эксплуатаци
онных материалов

т.ЙЗЯ.
Норна на 
t  час работы 
машины"

Количество на 
принятый соь«* 

ей работы

I. Автол кг 0*02 0,292
2. Дизельное масло кг 0,5 7,30
3. Индустриальное масло кг 0,05 ■0,75
4. Нигрол кг ОД4
5. Солидол кг 0,09

W-su&g-------- -
им

____ ________
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