
КАРТЫ
ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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2 7  карт

НИПИ груда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП

МОСКВА - 1976

разработка сметной документации
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49 УДК 6 9 3 .2

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОЮ ПРОИЗВОДСТВА

ПОДАЧА КИРПИЧА 
НА РАБОЧЕЕ МЕСТО КАМЕНЩИКА 

(ПО 200 шт. ЗА ПОДЪЕМ)

Входит в комплект карт ККТ

Кирпичная кладка стен жилых домов 

Сопутствующие работы

К Т -1 .0 -6 .1 -7 6

Разработана 
трестом Мособлоргтехстрой' 

и ЦНИБ Главмособлстроя

х)

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т -1 .0 -6 .1 -7 0

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подаче башенным 
краном на рабочее место каменщиков кирпича пакетами по 200 шт. на поддоне.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел.—день, тыс. шт. кирпича 

Затраты труда на 1 тыс. шт. кирпича, чел.-ч

По карте По ЕНиР
10,6

0,75

9 ,2

0,86

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: установить поддоны с кирпичом на деревянные 
бруски с небольшим интервалом; проверить исправность такелажных приспособлений, 
поддонов и захвата-футляра.

2.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих согласно СНиП IIJ—А. 11-70, § 7.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители — три такелажника II разряда (Т  , Т  , Т  ).1 2 о

3.2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры Не чертежа шт.

1 2 3

Захват-футляр с жестким ограждением для 
подачи поддона с кирпичом

Чертеж 1276 треста 
Мособлоргтехстрой 1

х )
Ю Ю ОО, Москва, ул. Кирова, 24, строение 3.



5 0
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4.3 . График трудового процесса
K T -O L .O -6 . 1 - 7  Q

N
п/п

Наименование
операции

Время,мин

П
ро

до
л

ж
и

т
ел

ьн
ос

т
ь,

м
ин

l e S

г1

1
Подача захВата-футляра 
с кирпичом

гп 1,5 3,0

2 Установка захбата-футляра 
с кирпичом на рабочем месте — u Z

Ъ
т3

0,5
1,0 1,5

3
Подготовительно -заключи
тельные работы, технологи 
ческий перерыВ и отдых

г , L i

h  т3

1,0
1,5
2,0

4,5

итого на один пакет (200 шт. кирпича) 9,0

4.4 . Описание операций

№ по 
гра
фику

х)
Наименование операций, их продолжительность, ус г ’лнители и орудия труда; 

характеристика приемов труда

1 ПОДАЧА ЗАХВАТА-ФУТЛЯРА С КИРПИЧОМ; 1,5 мин; Т ^  захват-футляр,
строп, пом, кувалда

Такелажники Т^ и Т^  стропят захват-футляр. По их команде машинист крана 

перемещает его к месту складирования кирпича на поддонах. Такелажники при 

помощи двух торцовых скоб, шарнирно соединенных с захватом-футляром, цеп

ляют футляр за .четыре крюка поддона.

х) На один пакет (200  шт. кирпича).

I.
3



5 2

К Т -1 .0 -6 .1 -7 6

1 2

Продолжение

Убедившись в надежности сцепления, такелаж

ник подает сигнал машинисту крана поднять 

и переместить футляр с кирпичом к рабочему 

месту каменщиков

2 УСТАНОВКА ЗАХ В АТА-Ф УТЛЯ РА  С КИРПИЧОМ НА РАБОЧЕМ М ЕСТЕ КАМЕН
ЩИКОВ; Т  -  О ,5  мин; Т ^  — 1 мин; захват-футляр, поддон, лом

Такелажник T Q принимает захват-футляр с кирпичом и с помощью лома устанав—
и

ливает его на подготовленное место (перекрытие или настил подмостей). Затем 

он расстроповывает поддон, отцепляя торцовые скобы захвата-футляра от крн>- 

ков поддона, и подает сигнал машинисту крана поднять а возвратить захват- 

футляр на место складирования кирпича. Такелажник Т ^  корректирует спуск 

футляра и принимает его на месте складирования кирпича

4
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБН "С  при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -73 , ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 103012 , Москва, К -12 , ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 2 2 8 -8 9 -2 4



СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной у С Т  1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 2 0 0  шт, за  
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за  
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щ ит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия

Бюро внедрения 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

Москва, К -1 2 , ул. Куйбышева, 3/8
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