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КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возведение монолитных железобетонных зданий 
в крупнощитовой деревометаллической опалубке ^ 

конструкции треста Оргтехстрой Главминкурортстроя

Комплект карт К К Т -4 .1 -21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:
-  монтаж блоков опалубки;

-  армирование стен;

-  бетонирование стен;
-  демонтаж блоков опалубки;

-  укладка лестничных площадок;
-  установка лестничных маршей.

2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
комплексных бригад строительных управлений Главминкурортстроя при возведении зда
ний в сборно-монолитном варианте (стены из монолитного железобетона, перекрытия 
из сборных железобетонных плит).

3 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

4 . Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выпол
нения трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормиро
вания труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

5 . Согласно прилагаемым нормативам и расчетным данным внедрение карт трудо
вых процессов позволит сократить затраты труда по сравнению с нормами ЕНиР в сред
нем на 41% за  счет применения опалубки, собранной в короба, улучшения организации 
рабочих мест, четкого распределения обязанностей между рабочими и максимального со
вмещения рабочих операций, а также применения усовершенствованных инструментов, 
приспособлений и оснастки (вилки-захвата, поворотной бадьи объемом 1 ,6  м и др.).

6 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , §§ 5, 12  и 14.

х) 3 5 7 5 1 9 , г . Пятигорск, Проспект Калинина, 15 .
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -4 .1 -3 7 .3 1 -7 6

Разработана
институтом Оргпрометай 

Минпромстроя СССР
БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедренияВходит в комплект карт ККТ-4.1—21

Возведение монолитных железобетонных зданий в строительное производство

в крупнощитовой деревометаппической опалубке Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 . Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке с помощью 
бадьи объемом 1,6 м бетонной смеси в конструкцию стен толщиной более 3 0  см.

1 .2 . Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел.-день, м бетона 
Затраты труда на 1 м3 бетона, чел.-ч

По карте По ЕНиР 

1 1 ,3  9 ,6

0 ,7 1  0 ,8 3

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные 
работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала работ необходимо: подготовить подъездные пути и площадку для 
приема бетонной смеси; проверить и подготовить к работе вибробадьи, вибраторы, та
келажные приспособления, инвентарь и инструменты; установить в проектное положение 
и выверить арматуру и блоки опалубки; установить инвентарные мостики, трапы и пест— 
ницьцпри производстве работ в зимнее время очистить блоки опалубки и арматуру от 
снега, наледи и мусора.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3 .1 . Исполнители:
бетонщик 1У разряда (Б х ) -  1
бетонщик IIJ ' (б 2 ) -  1
бетонщик II " <Б3 } -  1

х) 3 0 0 6 0 0 , г. Тупа, Проспект Ленина, 108.

1
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3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры N° чертежа шт.

Строп двухветвевой грузоподъемно
стью 6 ,3  т

Р Ч -5 0 7 -7  2 \ 
ЦНИИОМТП ' 1

Бадья поворотная с рычажным зат
вором объемом 1,6 м

Чертеж 1 6 1 7 1  треста 
Оргтехсарой Главкузбас- 
строя 2

Вибратор для уплотнения бетонной смеси ИВ-47 и ИВ-59 2

Лопата совковая ГОСТ 3 6 2 0 -6 3 3

Лопата растворная на удлиненной ручке То же 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по бетонированию стен выполняют в следующем порядке: принимают 
из кузова самосвала бетонную смесь в бадьи; стропят и подают бадьи к месту бетони
рования; укладывают бетонную смесь в опалубку и уплотняют ее.

4 .2 . Укладка бетонной смеси ведется послойно с тщательным уплотнением каждо

го слоя.

х) Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.

хх)г. Кемерово-45, ул. Д. Бедного, 6.

2
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4 .3 .  Организация рабочего места

— рабочие места бетонщиков

1 -  блок опалубки; 2 -  винт для снятия опалубки; 3  -  башенный кран; 4  -  люк для 

спуска внутрь блока опалубки; 5 -  установленная арматура; 6 -  вибраторы; 7 -  ло-- 

пата; 8  -  деревянные лотки; 9  -  железобетонный настил; 1 0  -  площадка для прие

ма бетонной смеси; 11  — бадьи

3
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К Т -4 .1 - 3 7 .3 1 -7 6 4 .4 .  График трудового процесса

№
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь,

ми
н

За
тр

ат
ы

 
тр

уд
а,

 
че

л.
—м

ин

1г а €3 £3 1 0 1 2 1-4 16

1 Прием бетонной смеси из са
мосвала в бадью

™ |

со 3 ,5 3 ,5

О Подача бадьи с бетонной сме
сью к месту бетонирования

1
Бз 2 ,5 2 ,5

3 Установка лотков для бетони
рования стен

Б 1

Б 2
2 ,5 5 ,0

4 Укладка бетонной смеси в 
опалубку

1
1
1

ш Б 1 1 0 ,0
4 ,0 1 4 ,0

п ■ч

5 Уплотнение бетонной смеси
1
1
1

1
1

—1— 
1

1
1

J  Е

1
1

ч
Б 1 2 ,0

8 ,0 1 0 ,0

6
Прием порожней бадьи и ус
тановка ее на приемную пло
щадку

1
1
1 1

Е

|
3 2 ,0 2 ,0

7 Очистка лотков от остатков 
бетонной смеси

Б 1
1
1

1
1
1

3 ,5 7 ,0

8 Очистка приемной площадки от 
остатков бетонной смеси

1 1 
1

1
;3 L 3 ,0 3 ,0

9 Работа на приобъектной пло
щадке

~Г"  
„I Бз 7 ,0 7 ,0

з
Итого на 1 ,6  м бетона

---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- -
5 4 ,0

4 .5 .  Описание операций

^ )№ по Наименование операций, их продопжитепьность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1 ПРИЕМ БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ САМОСВАЛА В БАДЬЮ; 3 ,5  мин; Б ; лопата на 
удлиненной ручке, совковая лопата

На приемной площадке бетонную смесь вы

гружают из кузова самосвала в бадью, после 

чего бетонщик Б_ лопатой на удлиненной руч-
О

ке очищает куоов самосвала от остатков бе

тонной смеси. Затем совковой лопатой он под

бирает выпавшую бетонную смесь с настила 

(бойка) и забрасывает ее в бадью

Х^На 1 ,6  м3 бетона.



64

Продолжение
1

К Т - 4 .1 - 3 7 .3 1 -7 6

2

2 ПОДАЧА БАДЬИ С БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ К МЕСТУ БЕТОНИРОВАНИЯ; 2 ,5  мин; 
Б3 ; строп

Бетонщик Б „ стропит бадью ветвями двухветвевого
О

стропа и, убедившись в надежности строповки, отхо

дит на безопасное расстояние. По его команде ма

шинист крана перемещает бадью с бетонной смесью 

к месту бетонирования

3 УСТАНОВКА ЛОТКОВ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЕН; 2 ,5  мин; Б , Б 2

Бетонщики Б^ и Б ^  устанавливают 

деревянные лотки по контуру насти

ла опалубки впритык друг к другу

УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В ОПАЛУБКУ; Б  -  Ю  мин; Б -  4  мин; строп, 
бадья 1 2

Машинист крана подает бадью к месту 
укладки бетонной смеси. Бетонщики 
и Б 2 принимают ее и открывают сек
торный затвор бадьи. По мере выгруз
ки бетонной смеси машинист крана по 
сигналам бетонщика Б 2 перемещает 
бадью для равномерного распределения 
смеси. При необходимости один из бе
тонщиков включает вибратор, установ
ленный на бадье. После опорожнения 
бадьи бетонщик Б ^  закрывает сектор
ный затвор и накидывает держатель 
на рукоятку затвора

5
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К Т -4 .1 -3 7 .3 1 -7 6 Продолжение

5 УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ; Б 1 -  2 мин; Б 2 -  8 мин; вибраторы

Отправив порожнюю бадью, бетонщики Б^ и 

Б_ включают глубинные вибраторы, опуска

ют их в уложенную бетонную смесь и уплот

няют ее

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
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