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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий методический документ является 2-ой редакцией «Норм 

продолжительности проектирования объектов строительства в городе М о

скве МРР-3 1 10-97»\ откорректированных в соответствии с постановле

нием Правительства Москвы о переходе на базовый уровень цен в строи

тельстве по состоянию на 01 01 98 г, а также с учетом требований изло

женных в Постановлениях Правительства Москвы от 11 02 2003 г № 73- 

ПП, от 03 02 2004 г № 47-ПП

В процессе корректировки учтены требования регламентирующих 

документов Правительства РФ  и Правительства Москвы, а также результа

ты применения «Норм» в практике проектирования в период до 2004 г

*) Действие МРР-3 110-97 отменено приказом председателя Москомархятектуры от 02 Об 2005
№77
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы продолжительности разработки проектно-сметной доку

ментации (П С Д ) являются составной частью комплексной системы мето

дических документов по ценообразованию в проектировании,

1.2. Продолжительность разработки ПСД функционально связана 

следующими зависимостями;

- нормативом времени выполнения единицы продукции;

- общей трудоемкостью работы;

- степенью технологической возможности совмещения процессов 

проектирования.

1.3. Продолжительность разработки ПСД рассчитана на выполнение 

основного объема работ, предусмотренного требованиями нормативного 

документа на проектирование (СНиП, М ГСН  и пр.) и не учитывает время 

необходимое для выполнения неучтенных работ, в том числе:

- сбор и анализ исходных данных;

- выполнение изыскательских работ;

- подготовки и согласования задания на проектирование;

- согласования проектных решений с заинтересованными организа

циями и организациями государственного надзора;

- проектирования в нескольких вариантах;

- проектирования конструкций на стадии КМ Д ;

- проектирования внеплощадочных инженерных коммуникаций, а 

также городских сетей проходящих через участок строительства;

- корректировки проектных решений в связи с изменением условий 

проектирования;

- участия в выборе площадки (трассы) для строительства;

- экспертизы и утверждения проектной документации;
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- выполнения демонстрационных материалов.

При необходимости согласований в период разработки проектной 

документации, время необходимое для согласования добавляется к време

ни продолжительности проектирования, определенному по данным «Н ор

мам».

Продолжительность согласований принимается по нормативам со

гласующих организаций.

В частности продолжительность согласования проектной докумен

тации составляет:

- Москомархитектурой -  1,0 мес.;

- ОПС Мосгоргеотреста ~ 0,5 мес.;

- согласование индивидуальных изделий -  0,5 мес.

1.4. Продолжительность разработки ПСД учитывает время необхо

димое для проектирования объекта, как единого целого.

1.5. Продолжительность проектирования многофункционального 

комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архи

тектурным замыслом или технологическим процессом, а также комплекса 

работ по проектированию объекта, определяется на основе календарных 

графиков с использованием продолжительности разработки ПСД отдель

ных объектов и инженерных систем с учетом возможности совмещения 

процессов проектирования объектов комплекса, согласованного с заказчи

ком (пример календарного графика приведен в приложении).

1.6. Общая продолжительность разработки ПСД на объект форми

руется на основе продолжительности разработки раздела, определяющего 

критический путь (преимущественно архитектурно-строительный раздел).

Продолжительность разработки раздела или части проекта определя

ется пропорционально их доле в общем объеме работ, при этом, продол

жительность проектирования архитектурно-строительного раздела прини

мается равной общей продолжительности проектирования с коэффициен-
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том 0,9, продолжительность проектирования прочих разделов с коэффици

ентом 1,2, учитывающим время необходимое для ознакомления с проектом 

в целом, но не менее 1-го месяца.

Доля раздела в общем объеме работ на рассматриваемой стадии про

ектирования определяется в соответствии с разбивкой, принятой в органи

зации-исполнителе,

1.7. При «привязке» объектов нормативная продолжительность оп

ределяется в %  от общей продолжительности проектирования индивиду

ального объекта при следующих условиях:

- с переработкой нулевого цикла -  30%;

- с изменением назначения 1-го нежилого этажа -  50%

- с изменением этажности -  50%.

1.8. При необходимости соблюдения двух и более условий общая 

продолжительность привязки принимается по таблицам с коэффициентом

0,8.
Минимальная продолжительность привязки должна составлять: в

застройке -  2 мес., на отдельном участке -  2,5 мес,

1.9. Применение норм продолжительности разработки ПСД позволя

ет:

- установить объективные сроки выполнения проектных работ;

- установить правовое основание для преодоления разногласий, воз

никающих между заказчиком и исполнителем, по продолжительности про

ектирования.

1.10. Нормы по определению продолжительности разработаны для 

следующих стадий проектирования:

- проект (П );

- рабочий проект (РП );

- рабочая документация (Р).
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Продолжительность проектирования по объектам строительства раз

личного назначения представлена в таблицах раздела №3, при этом ми

нимальное и максимальное значения принимаются по минимальной и мак

симальной мощности объекта указанной в таблице, промежуточные значе

ния принимаются по интерполяции.

1.11. Продолжительность проектирования корректируется в зависи

мости от следующих обстоятельств:

- места расположения объекта в застройке города (в пределах Садо

вого кольца -  Кк = 1,2, в пределах от Садового кольца до Третьего транс

портного кольца (ТТК ) -  Кк = 1,1; от ТТК  до границ города -  Кк = 1,0);

- затесненных условий строительства, Кк =  1,2 (принимается только 

на территории за пределами Садового кольца);

- при реконструкции, в том числе застроек, включая волновое пере

селение Кк=  1,1 -1 ,3 ;

-при проектировании объектов, сложных в архитектурно

градостроительном и инженерно-технологическом решениях (уникаль

ных), Кк= 1,3 -1,5;

- при проектировании типовых проекгов Кк= 1,5.

В случае наличия нескольких усложняющих факторов следует 

принимать корректирующий коэффициент большего значения, но не >1,5.

1.12. Нормы не распространяется на:

- художественно-реставрационные работы;

- проектирование объектов для строительства за рубежом или по 

контрактам с иностранными фирмами;

- на разработку конкурсной документации.

1.13. Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение 

ПСД в пределах 8-ми часового рабочего дня.
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Продолжительность проектирования ограничивается; начало - датой 

подписания дог овора на выполнение проектных работ, окончание -  датой 

оповещения заказчика о готовности проектной продукции.

1.14. При проектировании на геоподоснове с грифом «секретно» 

применяются коэффициент 1,1.

1.15. Для определения продолжительности разработки вариантов 

проекта или его корректировки следует воспользоваться указаниями, из

ложенными в п. 1.8 расчета величины сокращения объема работ по разде

лам проектной документации.

1.16. Продолжительность проектирования архитектурного освеще

ния, архитектурной колористики фасадов, а также комплексного благоус

тройства представлена в соответствующих документах по определению 

стоимости этих работ.
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2. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  П О Д Х О Д Ы  К  Р А С Ч Е Т У  
П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

2.1. Продолжительность разработки ПСД формируется в зависимо

сти от:

- объема и содержания проектной документации, характеризуемые 

стоимостью ее разработки (трудоемкости);

- состава исполнителей по количеству и уровню квалификации;

- технологической последовательности разработки разделов проект

ной документации и степенью совмещения процессов проектирования.

В разделе 3 приведены результаты расчетов продолжительности 

проектирования в зависимости от натуральных показателей объектов строи

тельства. ГТо объектам не представленным в разделе 3 продолжительность 

проектирования определяется по данной методике.

2.2. Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:

где:

Т „  -время необходимое для выполнения работы;

Чр -  расчетная численность исполнителей. Рассчитывается по фор

муле 2.2.

Спсд - стоимость разработки ПСД;

Вср - средняя выработка исполнителя в единицу времени (день, ме

сяц, год) рассчитывается по формуле 2.3.

2.2.1. Расчетная численность рассчитывается по формуле:

где.

Ni - относительная доля участия по времени в работе специалиста 

или группы специалистов;

(2 .1)

4 p =  l 4 i . N i (2.2)
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4j - количество специалистов принимающих одинаковую долю

участия в разработке ПСД;

2.2.2. Средняя выработка рассчитывается по формуле:

ЗПср(1 + Р )
Вср = -------------------  (2.3)

к ,
где:

ЗПср - средняя зарплата исполнителей;

Р  -  уровень рентабельности;

К 3 -  коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости 

проектных работ.

2.3. Степень совмещения процессов проектирования зависит от со

отношения объемов работ последовательного и параллельного исполнения 

и характеризуется коэффициентом совмещения, К см.

Значения Ксм изменяются в зависимости от стадий проектирования 

и объема работ (таблица 1)

Значения Ксм получены по результатам анализа сетевых моделей 

разработки ПСД и репрезентативной выборки фактических показателей 

продолжительности проектирования объектов за предшествующий период 

времени.

Таблица 1

Значения коэффициентов совмещения процессов 
проектирования, Ксм

Наименование 
стадии проек

тирования

Значения Ксщпри стоимости разработки ПСД в 
(в ценах 1998 г )

тыс руб

до 75 от 75 
до 150

от 150 
до 300

от 300 
до 450

от 450 
добОО

от 600 
до 750

от 750 
до 900

от 900 и 
более

Проект 0,9 0,81 0,7 - - - - -

Рабочий проект 0,8 0,73 0,67 0,65 - - - -

Рабочая доку
ментация 0,7 0,63 1 0,57 0,53 0,52 __А 5 0,5
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2.4. Продолжительность разработки ПСД можно определить по фор

муле:

ТНп ^ Т|д • Спсд • Кем (2.4)
где

Т нв - норматив времени на разработку единицы продукции;

2.4,1. Норматив времени равен:

1
Тцв — ----------  (2.5)

Вср* ч р

Величина норматива времени в месяцах изменяется в зависимости 

от расчетной численности исполнителей и может быть принята по табли

це 2.

Таблица 2

Значения нормативов времени на разработку 
единицы продукции Т 11В

Расчетная
численность

ч „

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Норматив - 
времени Т„„ 0,1 0,051 0,034 0,026 0,021 0,017 0,015 0,013 0,011 0,01

2.4.2. Расчет значений нормативов времени на разработку единицы 

продукции осуществлен на основе базовых показателей 1998 года:

ЗПср(98) = 3000 руб/мес;

К , = 0,4;

Р  =30%

2 5. Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по 

формуле:

Т „„ =  Т П + Т НП + Т В (2.6)

где

Т „п -  общая продолжительность проектирования;
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Т „ -  продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных

данных,

Т в -  продолжительность работ по выпуску ПСД.

Продолжительность Т п и Т в определяется на основе технологиче

ских карт выполнения этих работ в проектной организации, но не более 0,5 

месяца.
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3. П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Р А З Р А Б О Т К И  П Р О Е К Т Н О -С М Е Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

3.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, бла

гоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и комму

нального назначения).
№№
пп

Наименование объекта Мощность
тыс.кв.м.

Продолжительность проектирования в месяцах, для ста
дий

общей площади П Р РП

1 2 3 4 5 6
1. Многоэтажная застройка 

(10-14-17-22 эт.)
До 50

от 50 до 100 
от 101 до 150 
от 151 до 250 

свыше 250

4,5
от 4,5 до 5,5
от 5,5 до 6,0 
от 6,0 до 6,5 
от 6,5 до 7,0 |

5,0
от 5,0 до 6,5 
от 6,5 до 7,0 
от7,0 до 8,0 

| от 8,0 до 8,5

8,0
от 8,0 до 9,5 
от 9,5 до 10,5 
от 10,5 до 11,0 
от 11,0 до 11,5

2. Малоэтажная застройка 
(2А-7-9)

до 15
от 16 до 75 
свыше 75

5,0
от 5,0 до 7,0 
от 7,0 до 8,0

5,5
от 5,5 до 8,0 
от 8,0 до 8,5

9,5
от 9,5 до 11,5 
от 11,5 до 13,0

Примечание.
При наличии усложняющих факторов на площади более 30% территории микрорайона (квартала) применять 

коэффициенты:
- на существующую сохраняемую застройку -  1}2
- на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), заторфованные, разнородные 

и водонасыщенные грунты -  1,2;
- при уклонах поверхности менее 0,005 и более 0,05 ~  IД .



3.2. Объекты жилищ ного назначения
№>Х°
пп

Наименование
объекта

Мощность объекта 
в натуральных 

показателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий
П Р РП

1 2 3 4 5 6
1 Жилые дома

- панельные до 5 эт 2,5 3,0 3,5
до 12 эт 3,0 4,0 5,0
ДО 16 31 4,0 5,0 6,5

- каркасно-панельные до 16 эт 4,0 5,0 7,5
до 22 у» 5,0 6,0 8,0

- кирпичные до 5 эт 2,5 3,0 3,5
до 12 эт 3,5 4,5 6,0
до 16 эт 4.0 5,5 7,5

- монолитные до 5 эт 3,0 3,5 4,0
до 12 эт 5,0 5,5 7,5
до 16 эт 5,5 7,0 8,5
до 22 эт 6,0 8,0 9,5

2 Г остиницы
- панельные до 12 эт 4,0 4,5 6,5

до 16 эт 5,3 5,5 7,5
- каркасно-панельные до 16 эт 6,0 7,5 9,5

до 22 эт 7,0 8,0 10,5
- кирпичные до 5 эт 4,0 4,5 5,5

до 12 эт 5,5 7,5 10,5
- монолитные до 5 эт 5,0 6,5 7,5

до 12 эт 7,5 9,5 12,0
до 16 эт 8.5 10,5 13,5

3 Коттеджи
- кирпичные до 4эт 2,0 2,0 2,5

2,0 2,0 2,5
2,0 2,0 2,5

- монолитные - «  - 2,0 2,0 2,5
2,0 2,0 3,0

Примечание

1 При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования при
нимать с коэффициентом 1,2

2 В продолжительности проектирования юстиниц не учтено проектирование рес
торанов, гаражей и прочих сопутствующих встроенно-пристроенных служб В данном 

случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с п 1 7

3 Мощность объекта указаны для одной секции При блокировке нескольких сек

ций с повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования уве
личивается на 10% на каждую секцию

При блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажно
стью продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается 

с коэффициентом К^О,6

4 Продолжительность проектирования жилых домов, гостиниц этажностью пре
вышающей данные таблицы принимается с корректирующим коэффициентом Кк= 1,2 

-1,3 в зависимости от величины изменения трудоемкости работ по разделам проекта

15



3.3. Объекты просвещения

пп
Наименование

объекта
Мощность объекта 
в натуральных по

казателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1 Детские дошкольные уч- мест

реждения (Д Д У ) 140 2,5 3,0 3,5
2. Детский сад-ясли 280 3,5 4,0 4,5

140 3,5 4,0 4,0
190 3.5 4,0 4,5

3. Комплекс детского дома 250 3,5 4,5 5.0
4. Общеобразовательная учащиеся

школа тзоо 5,0 6,0 9,0
900 5,0 5,5 9,0
720 5,0 5,5 9,0
660 5,0 5,5 9,0

5. Школа-интернат 360 7,5 8.0 11,0
6, Блок начальных классов 380 3,0 3,5 5,0

для пристроек 450 3,0 4,5 5,0
7. Лицеи, гимназии 500 3,5 5,0 6,5

3.4. Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения

пп
Наименование

объекта
Мощность объекта 
в натуральных по- 

казателях

Продолжительность проектирования 
в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1. Клуб общего профиля со посад мест

сценой 500 3,0 3.5 6,0
900 4.0 4,8 7,5
1200 4,5 5,5 8,0

2. Кинотеатры 300 2,5 3,0 4,0
500 3.0 3,5 5,0
800 3,5 4,0 6,0

3. Киноконцертные залы 1000 4,0 5,0 8,0
1200 4,5 5,5 8,5

4. Театры 400 5,5 8,0 9,0
600 6,0 9,0 9,5
800 6,5 9,0 10,0
1000 7,0 9,5 10,5

5. Библиотеки тыс. том 2,5
75 3,0 3,0 3,5
100 3,0 3,5 3,5
200 3.5 3,5 4,0
500 3,5 4,0 4,7
1000 4,0 4,0 5,0
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3.5. Объекты торговли и общественного питания

№№
пп

Наименование
объекта

Мощность объекта 
в натуральных по

казателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1 Промтоварный магазин торговая пл

м2
1000 5,0 5,5 6,0
2000 5,5 6,0 7,5
5000 7,0 7,5 9,5

2 Продовольственные 200 3,0 3,5 5,5
магазины 300 3,2 3,8 6,0

500 3,5 4,1 6,5
1000 4,0 5,0 7,5

3 Крытый рынок торг мест
100 2,0 2,5 3,0
200 3,0 3,5 4,5

4 Рынок (открытый) 100 2,0 2,5 3,5
200 3,0 3,5 4,
300 3,5 4,0 5,0

5 Рестораны посад мест
100 3,0 3,5 5,0
200 3,5 4,0 6,0
500 4,5 5,0 6,5

6 Аптеки раб мест
30 3,0 3,5 4,5
50 3,5 4,0 5,0

7 Кафе посад мест
50 2,0 2,0 3,0
100 2,5 2,5 3,0
150 3,0 3,0 3,0
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3.6. Объекты бытового и коммунального назначения

№№
пп

Наименование
объекта

Мощность объекта 
в натуральных по

казателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1 Химчистка тонн белья

в смену
0,6 3,0 3,5 4,5
1,0 3,0 3,5 4,7

2 Прачечные 1,0 3,0 3,5 5,5
3,0 4,0 5,0 6,2
50 5,0 6,0 7,3

3 Прачечные-химчистки 0,4 2,5 3,0 4,5
0,6 2,5 3,0 4,8
0,8 3,0 3,5 5,4

4 Бани мест
50 2,0 3,0 4,5
100 2,5 4,5 4,5

5 Сауна с бассейном и 10 1,0 1,2 1,5
комнатой отдыха 20 1,5 1,7 2,0

6 Фотоателье - 1,0 1,2 1,5
7 Гаражи-стоянки место

- одноэтажные 100 3,5 4,5 5,0
- многоэтажные, 100 4,5 5,0 5,7

надземные 300 5,5 7,0 9,0
500 6,5 8,5 12,0

- подземные 100 5,5 6,0 6,8
I многоэтажные 300 6,5 7,5 10,0

500 7,0 9,0 12,7
8 Мастерская срочного - 1,5 2,0 2,5

ремонта
9 Парикмахерские раб мест

10 3,0 4,0 4,5
30 3,5 4,5 5,0

10 Встроенные убежища кол-во укрывемых
чел

160-600 2,0 -2 ,5 3 ,0 -4 ,0 3,5 -4 ,5
601 - 1000 3,2 -4 ,0 5,5 -  6,5 6,5 -7 ,5
1001 - 2000 4,0 -5 ,0 6 ,5 -7 ,5 7 ,5 -6 ,5
2001 -3000 5,5 -6 ,5 7 ,0 -8 ,0 8 ,0 -9 ,0

и более
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3.7. Объекты учреждений здравоохранения

№№

пп
Наименование

объекта
Мощность объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжится ьность 
проектирования 

в месяцах, для стадий

И Р РП
1 2 3 4 5 6
1. Поликлиника посещения

- детская 300 4.5 5,6 8,0
500 5,0 6,0 9,0
800 6,0 8,0 И ,0

- взрослая 600 4,0 5,0 7,0
1000 5,0 6,5 9,0
1400 5,5 7,0 9,0

2. Больницы кой ко-мест
- детские 150 5,5 6,5 9,5

300 6,0 7,5 12,0
500 7,0 8,3 12,5

* взрослая 150 5,8 7,0 9,8
300 6,3 7,5 11,0
500 6,6 8,0 11,8

3. Диспансеры:
- коордилогич. 240 7,5 8,3 12,5
-онкологии с поликли 450 8,2 9,4 13,5
ническим отд.

4. Родильные дома 130 5,0 6,5 9,5
250 5,5 7,0 10,5

5. Лечебные корпуса для
расширения больницы:
- терапевтические 60 3,6 3,9 5,0

120 4,0 5,3 7,8
- хирургические 150 4,5 6,0 8,2

240 5,0 6,5 9,6

- детский инфекцион 150 5,0 6,5 8,0

ный
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3.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения

Наименование Мощность объекта Продолжительность
пп объекта в натуральных проектирования

показателях в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 i 5 6
1. Крытые спортивные пл. спорт.

корпуса (однозальные) зала м2
450 2,5 3,5 4,6
650 3,0 4,5 5,5
1000 3,5 4,8 6,5

2. Многозальные спорт, 
корпуса;
- двухзальные 430 4,0 5,0 6,5

380

- трехзальные 160 4,2 5,5 7,0
300
540

3. Бассейны крытые с пл.зеркала
ванными воды, м2

220 3,6 4,3 5,3
400 4,2 5.1 7,0
1000 5,0 6,0 8,5

4 Физкультурно-оздоровит - 4,8 6,0 8,5
комплекс (Ф О К ) 5,6 6,9 9,5

6,0 7,5 10,5

5. Крытые катки (без три- 
бун)

3,5 т.м2 3,0 6.0 6,5

6. Крытые катки (с трибу
нами)

7,3 т.м2 4,0 8,0 9,0

7, Стадионы 18000 и выше 5,0 8,0 9,0
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3.9. Объекты административных учреждений  
финансов и юстиции

пп
Наименование

объекта
Мощность объекта 

в натуральных 
показателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1. Районные учреждения раб. мест

финансирования, стра- 10 2,0 2,0 2,5
хования (встроенные) 20 2,5 2,5 3,0

2. Банки, сбербанки 10 2,0 2,0 2,5
(встроенные) 30 2,5 2,5 3,0

50 2,5 3,0 3,5

3. Банки (отдельносто 50 3,0 3,0 4,5
ящие) 100 3,5 5,0 6,0

200 4,5 6,0 7,0

4 Офисные отделения 50 2,5 3,5 4,0
(отделькостоящие) 100 3,0 4,0 5,0

200 4,5 5,5 6,5

5 Районные отделения - 3,0 3,5 4,5
милиции (отдельно
стоящие)

6. Здания судов, прокура раб. мест
туры 10 2,0 2,0 2,5

50 3,0 3,0 5,0
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3.10. Объекты производственного назначения

№№
пп

Наименование
объекта

Мощность объекта 
в натуральных 

показателях

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий

П Р РП
1 1~~ 2 3 ^ 4 5 6

1. Базы производственные и площ тыс. м2
ремонтно-производственные 5 8 12 14

10 10 14 16
15 12 16 18

2. Базы складские тыс тн.
2 6 10 12
5 8 12 14
10 10 14 16
20 12 16 18

3. Склады непродовольственного тыс. м2 складск. площ

назначения 3 5 8 10
5 5 10 12
10 6 12 -

15 8 14 -

4. Склады продовольственного тыс. тн хранения
назначения 2 6 12 16

4 8 14 18
6 10 16 20

5. Предприми ия по переработке тыс. тонн
п/о продукции 3 6 10 12

5 8 10 14
10 10 12 -

20 12 14 -

6. Цеха по производству колбас тн/см
5 4 8 -

7. Тепличные комбинаты, тыс тонн
оранжереи 6 - - 8

12 - - 10
18 6 10 -

24 8 12 -

30-36 10 14 -

8 Пекарни тонн/сутки
2,4 з,о 3,5 5,0
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3.11. Объекты коммунального хозяйства

№№ Наименование Мощность объекта Продолжительность
пп объекта в натуральных проектирования

показателях в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1. Автозаправочные стан- количество

ции заправок
в сутки

250 2,0 2,5 3,5
500 2,2 2,5 3.6
750 2,5 3,0 4,2
1000 2,8 3,3 5,0

2. Станции технического число пост.
обслуживания автомоби 10 2,5 3,0 4,0
лей 25 3,0 3,5 5,0

30 3,5 4,0 5,5

3. Пожарные депо кол. постов
6 3,5 4,0 6,5

4. Районные АТС кол-номер. 
23-30 тыс. 4,5 5,0 6,6

5. Благоустройство терри до 5 га 2,5 3,0 4,0
тории (по отдельным 
заказам)

до 20 га 5,0 6,0 8,0
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3.12. Объекты наземного городского пассажирского транспорта
(автобус, троллейбус, трамвай)

№№
пп

Наименование
объекта

Основной
показатель

Продолжительность 
проектирования 

в месяцах, для стадий
Единица
измерен.

Кол-во
П Р РП

I 2 3 4 5 6 7 “ 1
I. Автобусные парки для ав- м/м до 300 9,0 10,0 15,0

2

тобусов особо большой 
вместимости 

- «  - - « - 400 11,5 12,5
3. - «  - 500 12,0 13,0 _
4. То же, для автобусов боль- - « - до 300 1 8,0 9,0 13,0

5.
Пюи вместимости 

- « * 400 10,0 11,0
1

6. То же, для автобусов сме- м/м 200+200 10,5 11,5 -

7.
шанного типа
Троллейбусные парки для 
троллейбусов особо боль- м/м - до 100 9,0 10,0 15,0

8,
шой вместимости

- « - - « - 150 10,0 и ,5
9 250 п ,о 12,5 -
10. То же, для двухосных трол - << - до 100 8,0 9,0 14,0

И.
лейбусов 

- « - 150 10,0 11,0
12. - «  - 250 11,0 12,5 -
13. Трамвайное депо ваг до 150 10,0 11,5 16,0
14. - « - - «  - 200 П,5 13,0 -

15. - « - 250 12,0 14,0 -
16. Производственные цеха кв.м до 300 3,0 3,5 6,0

17.
(корпуса) предприятий ГПТ 

- « - - «  - 1000 4,0 4,5 8,0
18. - « - - «  “ 1500 и > 4,5 5,0 9,0
19. Открытые стоянки для под га- До 1,0 - 9,0

20.
вижного состава ГПТ 

- « - До 3,0 10,0
21. - «  - 3,0 и> _ - 11,0
21. Конечные станции ГПТ кв.м до 250 _ 6,0
23 - «  - кв.м >250 _ 7,0
24. Пункты обслуживания во кв.м >3000 5,0 60 8,0

25.
дителей ГПТ 
Трамвайные пути Км. до 1,0 2,5 4,0 6,0

26
0.11.
- « - 3,0 3,0 5,0 8,0

27. - «  - 5,0 4,5 6,0 10,0
28. - « - > 5,0 6,0 8,0 12,0
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Продолжение таблицы 3.12

1 2 3 4 5 6 7 П
29 Контактная сеть трамвая и 

троллейбуса
п м. 1000 1.0 1,5 2,0

30 Система обогрева стрелоч
ных переводов

стрелки 1 и > 0,5 1,0 1,5

31 Устройство автоматики и 
блокировки

узел 1 1,5 1,5 2,5

32 Воздушные линии электро
передачи до 1 кВ, в т ч  
усиливающие линии 600В

п.м 1000 0,5 1,0 1.5

33 Тяговые подстанции для 
электроснабжения трамвая 
и троллейбуса одноагрегат-

кВт 600 - - 2,5

ные
34. То  же, двухагрегатные - «  - 1200 - - 2,5
35 То же, трехагрегатные - « - 1800 - - 3,0
36 Районные диспетчерские 

пункты, совмещенные с тя
говой подстанцией (пункты 
обслуживания контактно
кабельной сети, совмещен
ные с тяговой подстанцией)

пункт 1 2,0 4,0 5,0

37. Транспортные терминалы мест
посад до 2 - - 6,0

38. - « - - «  - 2-4 - - 8,0
39. - «  - - « - более 4 - - 10,0
40. Транспортные пересадоч

ные узлы
- « - до 10 8,0 10,0 14,0

41. Автоматизированные сис
темы управления движени перекре 1 2,0 2,0 4,0

ем транспорта (А С У Д ) сток
42 - « - - « - до 10 3,0 4,0 6,0
43. - « - - « - до 20 4,0 5,0 8.5
44. - « - - « - >20 5,0 6,0 9,0

45 Установка пикетного поста 
ДПС пост 1 2,5 3,0 5,0

46 Оборудование остановоч Ост
ных пунктов ГП Т  (павиль
оны, табло)

пункт до 10 2,5 2,5 4,5

47 - « - - « - 11-20 3,0 3,0 5,5
48 -  « - 21-30 . _ 3,5 6 ,5 ____

Примечание:
1. Продолжительность проектирования объектов наземного городского пасса

жирского транспорта учитывают продолжительность разработки отдельных разделов 
(технологических и др) субподрядными организациями
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2 Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает 
значительное увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются 
по согласованию с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.

3. Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГП Т  (ав
тобус, троллейбус, трамвай) принимается по п п 19-21 настоящей таблицы с примене
нием коэффициента 0,6.
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з. 13. Инженерные сети и сооружения

№№
пп

Наименование
объекта

Единица
измерения

Продолжительность проектирования 
в месяцах, для стадий

П Р РП
1 2 3 4 5 6
1 Водопроводные сети 1000 п.м.

диаметр до 600 мм 3,0 3,5 4,0
до 1000 мм 4,0 4,0 4,8

более 1000 мм 4,0 4,5 5,4

2. Газопроводы 1000 п.м.
диаметр до 300 мм 2,0 2,5 3,5

до 600 мм 2,5 3,0 4,0
более 600 мм 3,0 3,5 4,5

3. Канализационные сети1 1000 п м.
I

безнапорные
диаметр до 600 мм 2,5 3,0 4,0

до 1500 мм 4,0 4,5 5,5
более 1500 мм 5.5 6,0 7,0

4 Тепловые сети 1000 п.м.
диаметр до 400 мм 4,0 4,5 5,0

до 1000 мм 5,0 6,0 7,0
более 1000 мм 6,0 7,0 9,0

5. : Электрические кабели 1000 п.м,
до 10 кв. 1,0 1,5 20

6
1
Сети связи 1000 п.м. 1,0 1,5 2,0

7 Коммуникационные
тоннели
сечением до 10 кв.м. 4,0 5,0 8,0
сечением более 10 кв.м. 5,0 6,5 10,0

8. Щитовые тоннели 1000 п.м.
диаметр до 2,6 мм 4,0 4,7 6,5

до 4,0 мм 5,5 6,5 8,0
более 4,0 мм 6,0 7,0 8,5

9. Районные тепловые Г. кал/час
[

станции (РТС )
- « - 200 6,0 10,0 12,0
- « - 300 8,0 12,0 14,0
- « - 400 8,0 14,0 16,0
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Продолжение таблицы 3.13

1 2 3 4 5 6
- «  - 600 9,0 15,0 17,0

800 10,0 17,0 19,0

10. Котельные отопительные Г.кал/час
и отопительно-
производственные

10 2,0 3,0 4,0
- « - 10 4,0 6,0 8,0
- «  - 20 5,0 7,0 9,0
- « - 50 7,0 9,0 11,0
- « - 100 9,0 11,0 12,0

11. Центральные тепловые 
пункты (Ц ТП )

Г.кал/час

о,! 1,5 2,0 3,0
- « - ] 3,0 5,0 6,0
- « - 3 3,0 6,0 7,0
- « - 5 3,0 7, 8,0
- « - 10 5,0 8,0 9,0

20 ~ 30 6,0 9,0 11,0

12. Закрытая двухтрансфор кВа
маторная подстанция 
(ТП ) напряжением 
6-20/0.4 кВ 2x1000 3,0 3,5 4,0

13. Распределительный 
пункт (РП ) 6-20 кВ до 16 пункт
ячеек 1 2,5 4,0 4,5

14. Водозаборный узел 
(ВЗУ) 1 3,0 4,0 5,5

15 Насосные станции (во- 
допр., канализац.) 1 1.5 2,0 3,0

16. Городские дороги 
I категории сложности

1000 п,м.
2,0 2,5 3,0

И категории сложности 4,0 5,0 6,0

1
III категория сложности 5,0 6,5 8,0

1
17. Набережные 1000 п.м. 5,0 5,5 6,5

18. Городские мосты, 1000 кв.м. 3,0 4,0 5,5
путепроводы, эстакады —1;
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Продолжение таблицы 3.13

— п 2  ̂ 3 4 5 6
19. Транспортные тоннели 1000 кв..м 3,0 4,6 5,5

20. Подземные пешеходные 
переходы

1000 кв.м. 5,0 6,0 8,0

21. Пруды и водоемы 1 га 3,0 4,0 5,0

22. Очистные сооружения объект
поверхностного стока 
расход до 0,1 куб м/сек 3,5 4,0 5,5

до 0,5 куб. м/сек 4,5 5,0 7,0
свыше 0,5 куб. м/сек 5,0 5,5 8,5

23. Электрозащита от корро объект
зии
1 установка 1,0
3 установки 1,5
более 3 установок 2,0

24. Наружное освещение п м. 1,0 1,2 2,0
(дороги, проезды, ули
цы)

1000

Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Про

должительность проектирования принимается по участку, определяющему критиче

ский путь.
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Примечание к таблице 3.13 
Инженерные сети и сооружения

1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таб

лице 6, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, 

получение геоподосновы в М ГГТ , получение технических условий и т.п., а 

также время на согласование проектной документации.

2. При определении общей продолжительности проектирования сис

тем инженерного или транспортного обеспечения, а также трасс большой 

протяженности следует применять указания п. 1.7 раздела «Общ ие поло

жения».

3 При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 

п.м., продолжительность проектирования определяется следующим обра

зом:

При протяженности инженерных сетей и дорог, в т л .  наружное ос

вещение менее 1000 п.м. принимаются значения для 1000 п.м.

При протяженности сетей и дорог, в т.ч. наружное освещение в ин

тервале от 1000 до 2000 п.м, вводится понижающий коэффициент 0,9.

При протяженности сетей и дорог более 2000 п.м. вводится пони

жающий коэффициент К -  0,8, более 5000 п.м -  К = 0,7.

4. При проектировании инженерных сетей и сооружений в цен

тральной части города, в исторической среде, в зоне охраняемого ланд

шафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства дейст

вующих и перекладываемых коммуникаций, других осложняющих факто

ров продолжительность проектирования определяется с коэффициентом 

К =  1,2.

5. В таблице принята классификация городских дорог по категориям 

сложности по следующим признакам:

I категория (простые) -  городские дороги шириной менее 15 м., без 

перекладки подземных коммуникаций;
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И -  категория (сложности) -  городские дороги шириной более 15м ., 

при наличии контактной сети, светофоров, с прокладкой коммуникаций, 

вырубкой зеленых насаждений;

III категории (очень сложные) -  городские дороги с подземными 

пешеходными переходами, развязками в разных уровнях, перекладкой 

крупных коммуникаций и т.п.

6. Продолжительность проектирования комплексного проекта при

нимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных со

оружений, входящих в комплекс.

7, Продолжительность проектирования городских мостов, путепро

водов, подземных пешеходных переходов рассчитывается в зависимости 

от площади сооружения (ед.изм. 1000 кв.м.), при этом при площади со

оружения до 4000 кв.м, показатель продолжительности проектирования 

принимается с коэффициентом 1, а на каждые последующие 3000 кв.м, 

вводится понижающий коэффициент 0.8,
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3.14 Продолжительность проектирования 
АСУД, ИДСУЭ, СКТВ, КСКПТ

ЗЛ41. Продолжительность проектирования автоматизирован
ных систем диспетчерского контроля и управления 

(АСУД) для строительства в г. Москве.

Таблица 1

Продолжительность проектирования магистральной 
распределительной сети (ДЭЗ ~ диспетчерская -  дом) 

при застройке

Длина
магистрали, (м)

Продолжительность проектирования в мес

РП п рд
200 до 2 корп. 1,50 0,50 1,00
200 до 5 корп. 1,60 0,50 1,10
500 до 5 корп. 1,80 0,60 1,20
500 до 10 корп 1,90 0,60 1,30

1000 до 10 корп. 2,30 0,80 1,50
1000 до 20 корп 2,60 0,90 1,70
2000 до 20 корп 3,00 1,00 2,00
2000 до 40 корп 3,50 1,20 2,30

Таблица 2

Продолжительность проектирования элементов АСУД 
в корпусах

Количество 
секций, (шт)

Продолжительность проектирования в мес.

РП П РД
доЗ 2,60 0,90 1,70
до 6 3,60 1,30 2,30

ДО 10 5,20 1,80 3,40
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Таблица 3

ЗЛ4.2. Продолжительность проектирования 
интегральной автоматизированной системы управления 

энергосбережением (И А С У Э ) в корпусах

Количество
датчиков, (шт)

Продолжительность проектирования в мес.

РП п РД
до 300 2,00 0,70 1,30
до 600 2,50 0,90 1,60
до 1000 2,60 0,90 1,70
до 2000 3,30 1,20 2,10

3.14.3. Продолжительность проектирования систем 
кабельного телевидения (СК ТВ , К С К П Т )

Таблица 4

Продолжительность проектирования магистральной сети С К ТВ  
при застройке без головной станции

Длина
магистрали, (м)

Продолжительность проектирования в мес.

РП П РД _______I
200 1,20 0,40 0,80
500 1,40 0,50 0,90
1000 1,80 0,60 1,20
2000 2,20 0,80 1,40
5000 2,50 0,90 1,60

Таблица 7

3.14.4. Значения коэффициентов совмещения процессов 
проектирования систем СКТВ, А С У Д , И Д С УЭ  и К С К П Т

Стадия проектирования Значения Ксм
Проект 0,2

Рабочий проект 0,3
Рабочая документация 0,3
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Таблица 5

Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ  
при застройке с головной станцией

Количество
абонентов

Продолжительность проектирования в мес.

РП П рд
200 1,60 0,60 1,00
500 1,80 0,60 1,20
1000 2,20 0,80 1,40
2000 2,40 0,80 1,60
5000 2,90 1,00 1,90

Таблица 6

Продолжительность проектирования домовой 
распределительной сети СКТВ в корпусах

Количество
абонентов

Продолжительность проектирования в мес.

РП П РД
50 1,60 0,50 1.10
100 1,70 0,50 1.10
200 1,80 0,60 1,20
500 1,90 0,60 1,30

Примечания:
1. В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ 

(КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для 

этих сетей Продолжительность проектирования телефонной канализации следует оп

ределять по пункту № 6 (Сети связи) таблицы 6.1 (инженерные сети и сооружения) 

МРР-3.1.10-97.

2. В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит продол

жительность проектирования Системы охраны входов (домофон). При проектировании 

АСУД в корпусах с Системой охраны входов (домофон) следует продолжительность 

проектирования, указанное в таблице 2, увеличивать на 15%.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
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Приложение l

П Р И М Е Р
календарного графика на проектирование 

многофункционального комплекса, состоящего 
из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом

1. Состав многофункционального комплекса:

а Монолитная 12ти этажная гостиница (7,5 мес.).

б. Ресторан на 200 посадочных мест (3.5 мес.).

в. Офисные помещения на 100 раб. мест (3,0 мес.).

2. Стадия проектирования -  проект.

Календарный график разработки проекта

«Критический п уть» календарного графика составляет продолжи

тельность проектирования системообразующего объекта с добавлением 

времени на ожидание заданий по объектам входящим в комплекс и време

ни на расчет сводного сметного расчета стоимости строительства и разра

ботки проекта организации строительства (Л О С ).
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Продолжение приложения I

Таблица на совмещение процесса проектирования основных 
объектов жилищно-гражданского строительства с внешними сетями 

и СКТВ, А С У Д , и А И С У Э

Стадия проектирова
ния

Значения КаА

К  внешним 
сечям

К встроенно- 
пристроенным 
помещениям

К  разделу 3.13 
(СКТВ ,

А И С У Э , А С У Д )

1 2 3 4

Проект 0,3 0,5 0,2

Рабочий проект 0,35 0,6 0,3

Рабочая документация 0,3 0,55 0,3
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Кратким перечень нормативно-методической литературы, распространяемой ГУП «НИАЦ»
1 Временные методические рекомендации до оценке на стадии ТЭО воздействия на окружающую среду (1995)
2 Временные методические рекомендации по расчету дополнительных затрат инвесторов (2000j
3 Временные методические указания по расчету пропускной способности внеуличных пешеходных переходов (2002)
4 Временное положение с составе мероприятии по предупреждению ЧС в спец разделе градостроительной документации (2000)
5 Временное руководство по защите от агрессивных воздействий бетонных и железобетонных элементов (2002)
6 Временные экологические требования к автозаправочным станциям на территории г Москвы (1999)
7 Градостроительный кодекс РФ № 191 ФЗ от 29 12 2004
8 Доп №1 к МГСН 3 01 01 Жилые здания «О размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения»
9 Доп Ns1 к МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей
10 Доп к МРР J 110-97 Временные нормы продолжительности проектирования АСУД, ИАСУЭ СКТВ (КСКПТ) в Москве
11 Закон об авторском праве и смежных правах
t2 Закон г Москвы от 09 07 03 N«50 < 0  порядке подготовки и получения разрешении на строительство реконструкцию объектов»
13 Постановление от 28 09 04 № 671 ПП «Об обеспечении реализации Закона г Москвы от 09 07 0? №50» (включает «Порядок 

подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»)
14 Постановление от 2В1204 №954 ПП «О совершенствовании порядка выдачи Мосжомзрхитектурой документ!® в режиме «одного окна»
15 Изменения N&1 к МГСИ 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
16 Изменения №1 к МГСН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения
17 Изменения №1 и Изменения №2 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
18 Изменения №3 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
19 Изменения №1 к МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания
20 Инструкция по инженерно-геологическим и 1вожологическим изысканиям (2004)
21 Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов здании и сооружений (2001)
22 МГСН 1 01 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
23 Схема расположения морфотипов застройки центральной части города (к МГСН 1 01 99)
24
25

МГСН 1,02-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
МГСН 103 02 Пешеходнью переходы вне проезжей части улиц Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в леш переходах

26 МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях Нормативы по теплозащите и гопловодоэлектроснзбжению
27 МГСН 2 04 97 Допустимые уровни шума вибрации и требования г звукоизоляции
28 МГСН 2 Об 99 Естественное искусегвенное и совмещенное освещение
29 МГСН 2 07 01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
30 МГСН 2 08 01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных здании
31 МГ СН 2 09 01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
32 МГСН 3 014)1 Жилые здания
33 МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
34 МГСН 4 05-95 Школы интернаты для детеи-ичвалидое
35 МГСИ 406 03 Общеобразовательные учреждения
36 МГСН 4 07-96 Дошкольные учреждения
37 МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурчо оздоровительных учреждении
3S МГСН 4 09 97 Здания органов социальной -защиты населения
39 МГСН 4 10-9? Здания банковских учреждений
40 МГСН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения
41 МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговли
42 МГСН 414 98 Предприятия общественного литания
43 МГСН 4 16 98 Гостиницы
44 МГСН 4 17 98 Культурно зрелищные учреждения
45 МГСН 418-99 Предприятия бытового обслуживания населения
46 МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей
47 МГСН 6 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций и реконструкция трубопроводов с применением спецоборудования
48 МГСН 6 02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
49 МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
50 МГСН 8 01 00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения
51 МГСН 301 01 96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г Москве
52 Методическое пособие по применению МГСН 1 01 99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
53
54

Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
Методика назначения объема инженерно геологических изыскании (2000)

55 Методика и нормативы для определения затрат на проведение юртов и конкурсов (2000)
|56 Методика разработки документации системы качества проектной продукции (эл ты СК 4 4) на основе стандартов ИСО 9000



57 Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
58 Методика расчета обеспеченности жилой застройки районов Москвы школами, детскими садами и поликлиниками (2004)
59 МРР- 2 2 04 02 01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
60 МРР-2 2 07 98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
61 МРР 2 2 08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
62 МРР 2 2 16-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД
63 МРР-2 3 02-02 Методика определения стоимости разрзбстки рззбивочных чертежей-актов пиний тадостр-го регулирования
64 МРР 31 03-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
65 МРР-3 1 06-97 Сборник БУПс для определения стоимости строительства объектов возводимых на садоводческих участках
66 МРР 3110-97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в г Москве и (1ПЗП
Ы МРР-3 1 12 96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
68 МРР-3 2 01-04 Общие указания по применению нормативно методических документов по определению стоимости разработки 

предпроектной и проектной документации на новое строительство реконструкцию и капитальный ремонт в г Москве
69 МРР-3 2 03 1 2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
70 МРР 3 2 031-1 03 Врем рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
71 МРР-3 2 04 02-04 Рекомендации по определению продолжигельности выполнения изыскательских работ для строительства
72
73

МРР 3 2 05 02 00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
МРР-3.2.06.05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе 
натуральных показателей (2004)

74 МРР 3 2 07 02 02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий
75 МРР 3 2 09 02 00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ПД для строительства
76 МРР-3 212 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др услуг
77 МРР-3 2 13 02 00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
78 МРР-3 2 13 1 02-00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
79 МРР-3 2 16 02-02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
80 МРР-3 2 18-02-01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г Москвы (2-я редакция)
81 МРР-3 2 18-02-02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колсристики фасадов зданий, сооружений
82 МРР-3 2 22 02-00 Порядок определения стоимости «привязки* типовых проектов жилых домов
83 МРР 3 2 26-99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
84 МРР-3 2 27 02-03 Методика определения стоимости археологических исследований при градостроительных работах
85 МРР 3 2 30-99 Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды
86
87

МРР 3 2 32-99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
МРР-3 2 33-01 Рекомендации по составу проектно-сметной документации, необходимой для проведения конкурсов (тендеров) 
подряда строительных работ по городскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен

88 МРР-3 2 371-С2 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
89 МРР 3 2 38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домоз, ДДУ и школ
90 МРР-3 2 394)3 Временная методика определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
91 МРР-3 2 40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов [макеты, буклеты и пр)
92 МРР-3 2 41-04 Методика определения стоимости разработки архитектурно градостроительного решения
93 МРР-3 2 43-03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционнои деятельности
94 МРР-3 2 44-04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
95 МРР 3 2 45-05 Рек-ции по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
96 МРР-4 2 Q3 99 Методические рекомендации по разработке, внедрению и сертификации систем качества на основе стандартов 

ИСО 9000 в проектных организациях г Москвы
97

98

МР°-4 2 08 97 Методические указания по экономическому обоснованию использования территорий, требующих рекультиваци- 
онных работ под массовое жилищное строительство
Нормали на проектирование и строительство зданий «ЮНИКОН» (1999)

99 Нормали на проектирование и строительство теплоэффективных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков
100 Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
101 Основные направления подготовки проектных и строительных организаций к ведению аварийно восстановительных работ (2004)
102 Перечень законодательных актов, определяющих экологические требования к размещению объектов (1998)
103 Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
104 Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г Москве (2-я редакция) (2000)
105

106'

Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и 
объектов дорожно-транспортного обеспечения в г Москве (2002)
Положение о порядке подготовки исходно разрешительной документации (1998)

107 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон в Москве (2003)
108 Положение об авторском надзоре за строительством (1997г }
109 Положение о составе порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)



110 Положение о составе и порядке разработки согласования и утверждения проектов планировки жилых территории в г Москве
111 Положение о составе порядке разработки согласования и утверждения проектов планировки улично дорожной сети в Москве
112 Положение об ИГАСН (1998)
113 Пособие к МГСН 2 01 99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирован 1е теплозащиты в жилых и обществ зданиях»
114 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и обществ зданиях
115 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкции жилых и общественных здании
116 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации жилых и общественных здании
117 Пособие к МГСН 2 06 99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещении общественных здании
118 Пособие к МГСН 2 07 01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции здании и подземных сооружении
119 Пособие к МГСН 2 09 03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкции транспортных сооружении
120 Пособие к МГСН 3 01 01 Жилые здания
121 Пособие к МГСН 4 06 96 Общеобразовательные учреждения
122 Пособие к МГСН 4 06-03 Выпуск 2 Старшие профильные школы
123 Пособие к МГСН 4 07 96 Дошкопьиье учреждения
124 Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы фиэкультурно оздоровительных учреждении Выпуск 1
125 Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы фиэкультурно оздоровительных учреждении Выпуск 2
126 Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы фиэкультурно оздоровительных учреждении Выпуск 3
127 Пособие к МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защить населения
128
129
130

Пособие к МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждении Выпуск 1 «Коммерческие банки»
Пособие к МГСН 4 12 97 Лечебно-профилактические учреждения Выпуск Общие положения Стационарные учреждения
Пособие к МГСН 4 12 97 Выпуск 2 Палатные отделения больниц Акушерские стационары Дневные стационары

131 Пособие к МГСН 4 12 97 Раздел II Выпуск 3 Стационары Операционные блоки Отделения анестезиологии реанимации
132 |Пособие к МГСН 4 12 97 Раздел ill Выпуск 4 Диагностические отделения
133
134
135

Гссобие к Ml СН 4 18 99 Предприятия бытового обслуживания населения В Основные положения и общие требования
Пособие к МГСН 418 99 Предприятия бытового обслуживания В 2 Объемно планировочные и инженерные решения
"равилз определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведении изобра 
зительного искусства художественного проектирования и конструирования сценариев произведении

136 Правила под го овки и производства земляных работ обустройства и содержания строительных площадок в г Москве (2004)
137 Правила выдачи разрешении на строительство объектов недвижимости федерального значения (2000)
138
139

Примерные формы задании на разработку проектной документации (2000)
Рекомендации по использованию и развитию различных кона руктивных систем применяемых в жилищном строительстве

140 Рекомендации по защите жилых каркасных здании при чрезвычайных ситуациях (2002)
141 Рекомендации по защите жилых здании с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
142 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых здании (1998)
143 Рекомендации по оценке геологического риска на территории г Москвы (2002)
144 Рекомендации по оценке инженерно геологических и гидрогеологических условии территории планируемых к застройке (2002)
145 Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушении хрупнопанельных здании (19̂ 9)
146 Рекомендации по применению принципов и способов противоавариинои защиты в проектах строительства (2004)
147 Рекомендации по применению противооблединительнмх устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
148 Рекомендации по применению эффективных материалов и технологии на основе мелкозернистых бетонов
149 Рекомендации то проектированию госучреждении по ведению социально воспитательной работы с детьми и молодежью (2003)
150 Рекомендации ю проектированию концертных залов (2004)
151 Рекомендации по проектированию комплексных центров социальною обслуживания (2005)
152 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов здании (2001)
153 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел 1 Общие положения (2000) 

Выпуск I11 Встроенные помещения (2002) Выпуск II 2 Многомодульные здания (2003)
154 Рекомендации по проектированию поликлиник восстановительного лечения (2001)
155
156

Рекомендации по проектированию учебно воспитательных учреждении для детей с девиантным поведением (Выпуски 1 3)
Рекомендации по проектированию физкультурно-спортивных сооружении социально гарантированного обслуживания (2004)

157 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВст#2003
158 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Гранитогрес»
159
160

Рекомендации по проектированию и гримеиению фасадной системь с вентилируемым воздушным зазором «Марморок»
Рекомендации по проектированию и применению фасадной системь с вентилируемым воздушным зазором «Метростецстрои

161 j Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Интерал»
162 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором Триол» (2003)
163 ■Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «U KON 2̂003}
164 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемь м воздушным зазором «Диат 2000» (2004)



165 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Сем Система» (2004)
166 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «SPSDI > (2005)
167 |Рекомендации по проектированию и устройству основании фундаментов и подземных сооружении при реконструкции (1998)
168
169

Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором (2002)
Рекомендации по проектированию нового поколения блоков пристроек к существующим зданиям обшеобразоват школ (2004)

170 Рекомендации по проектированию социальных приютов для детей и подростков (2002) '
171
172

Рекомендации по проектированию социально реабилитационных центров для несовершеннолетних (2004)
Рекомендации по проектированию учреждений профессиональной реабилитации инвалидов (1999)

173 Рекомендации по проектированию и устройству огновании и фундаментов при возведении здании вблизи существующих
174 Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решении систем отопления вентиляции и водоснабжения
175
176

Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (41999)
Рекомендации по проектированию сети здании детских внешкольных учреждении Выпуски 1 2 и 3

177 Рекомендации по разработке сачитарно защитных зон (1998)
178 Рекомендации по расчету проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
179 Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкции дл т реконструкции жилых домов М999)
180 Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш здании и других искусственных основании \2000)
181 Рекомендации по проектированию энергоэффективньх ограждающих конструкции здании системы «ЮНИКОН» (2002)
182 Рекомендации по реконструкции здании школ и дошкольных учреждении в районах комплексной реконструкции (2001)
183 Рекомендации по реконструкции и модернизации сети и здании амбулаторно поликлинических учреждении (1999)
184 Рекомендации по реконструкции и модернизации здании дошкольных учреждении (1997)
185 Рекомендации по реконструкции и модернизации школьных здании (1997)
186 Рекомендации по реконструкции сети и здании предприятии торговли общественного питания и бытового обслуживания
187 Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
188 Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (учреждении дошкольно о образования; (2001)
189 Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта
190 Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серии (2001j
191 Рекомендации по проектированию центров по профилактике безнадзорности и наркомании соеди несовершеннолетних (2002)
192 Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых здании (2004)
193
Т94

РМ 2559 Инструкция по проектированию учета эпектропотребления в зданиях (1997)
РМ 2696 01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых здании (2001)

195 РМ 2776 Инструкция по проектированию монтажу и приемке в эксплуатацию охрэнчо защитных дератизационных систем
196 РМ 2798 Инструкция по проектированию систем связи информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строит ства
197 Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
198 Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов (2001)
199 Руководство по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпянок «СТРОБИ» (2002k
200 Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения (2001)
201 Руководство по проектированию дренажей здании и сооружении (2000)
202 Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)
203 Руководство по проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин предприятии потребительского рынка услуг
204 Руководство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г Москвы (2000)
‘205 Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструк т )  жилого района (1998)
206 Руководство по составу дополнительных проектных материалов необходимых для достоверного определения стоимости 

строительства на утверждаемой стадии проектирования (согласно постановлению Правительства Москвы №73 ПП от 11 02 03)
207 Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решении (2004) Выпуск 1 1
208 , Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решении (2004) Выпуск ?
209
210 
211 ~

Технические требования к приточным вентиляционным шумозащитным устройствам в жилых домах с естественной вентиляцией
Типологические основы проектирования сооружении развивающихся и нетрадиционных видов спорта (2001)
Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)

Также в продаже имеются протоколы заседании Межведомственного совета по ценовой политике е строительстве

Информация о приобретении (095} 251 99 58, местный тел 389 факс 250-99-28 
Консультации по применению тел (095) 250-99-26

м Маяковская Триумфальная пл д. 1 Главный вход в здание Москомархитектуры направо по лестнице вниз, 
далее прямо через гардероб до лифта 5 этаж, ком 51 7б

ПРИЕМНЫЕ ДНИ ПОНЕДЕЛЬНИКИ ЧЕТВЕРГ Часы работы с 10 до 17 Обед с 13 до 13« Для приобретения литературы 
______________ в приемные дни необходимо предварительно (за день) заказать пропуск по тел 251-99-58_____________

При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность

МРР 3.1.10.02-04

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853378.htm

