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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие указания составлены для проектных органи
заций, занимающихся проектированием железных и автомобиль
ных дорог с целью облегчить сбор данных, необходимых для 
составления проектов организации строительства /ПОС/.

Основным руководящим документом для составления ПОС 
является Инструкция о порядке составления и утверждения 
проектов организации строительства и проектов производства 
строительных и монтажных работ.

3 соответствии с требованиями, предъявляемыми указан
ной инструкцией, и составлены настоящие указания.

Собранные для ПОС данные, как правило» должны обес
печивать возможность составления и сравнения нескольких 
схем решений основных, для данного строительства» вопросов 
ПОС с целью выбора наиболее экономичного варианта.

При сборе данных,относящихся к транспортировке стро
ительных материалов» следует иметь ввиду» что при пере
ходе на новую методику ценообразования, устанавливающую 
твердую сметную пену этих материалов франке строительная 
площадка, расстояния и способы перевозки материалов не 
будут влиять на сметную стоимость строительства.

В тех случаях, когда транспорт материалов будет про
изводиться силами строительной организации» или за  ее счет» 
эти расстояния и способы скажутся на себестоимости строи
тельных работ и потому должны быть отражены в проектных 
разработках . Таким образом и при новой методике ценообра
зования эти данные могут потребоваться, но при этом отпа
дает необходимость их согласования^заказчиком. Собранные 
по этому вопросу данные заносятся в ведомость, форма кото
рой приведена в приложении I .
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Получаемые or различных организаций оправки» пиоь- 
на. акты и другие документы» должны быть достаточно полны
ми» содержать вое необходимые сведения по затронутому во
просу и надлежащим образом оформлены. Для обеспечения 
этого при составлении письменных или телеграфных запросов 
следует четко и ясно ставить вопросы и подробно указывать» 
какие именно сведения требуются.

При получении противоречивых сведений по одному и 
тому же вопросу необходимо производить дополнительную 
проверку и уточнение полученных данных.

В тех случаях, когда по какому-либо вопросу имеется 
согласование,полученное ранее, надо убедиться в том» что 
уоловия Не изменились и согласование не потеряло свою 
силу.

Указания не предрешают вопроса о том» какие данные 
должны бить собраны изыскательскими партиями» какие -  
авторами, отдельных разделов проекта я какие -  специалиста
ми» ведущими разработку ПОС. Однако» во всех случаях» сбор 
и координация данных для составления проекта организации 
строительства и сметной документации должны поручаться 
специалистам» хорошо энарцим современное строительство» 
его техническую оснащенность и организационные формы.

Необходимо чтобы автор ПОС выезжал на место я лично 
знакомился о условиями строительства.

Образцы письменных запросов» направляемые в различ
ные организации» приводятся в приложениях 2-8 .
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П. СВОР ДАВШИ К СОГЛАСОВАНИЯ.

I .  Т о а о- г р а ф  и ч в о  к и е  м а т е р и а л ы

Зля проема организации строительства кроив топо
графических материалов, входящих в соогав комплексного 
проекта /планы в горизонталях, продольные и поперечные 
профиля, планы карьеров, переходов рек и д р . /  должны быть 
представлены топографические материалы, по которым можно 
запроектировать временные сооружения, предусматриваемые 
вне полосы отвода проектируемого основного объекта /пере
правы* автодороги, оклады, базы, пооелки, подсобные пред
приятия и д р . / .

Если появится необходимость провести дополнительные 
топографические работы, то до их начала надо выяоняхь не 
производились ли ранее в районе строительства такие работы 
и воли производились я имеются материалы, то их необходимо 
иапользовать. Сведения можно получить на месте в исполни
тельных комитетах, городских и поселковых советах и в 
проектных организациях.

При получении материалов ранее произведенных съемок 
должно быть установлено ооответотвие оитуационных данных 
сущеотвуодему положению /  границы населенных пунктов, 
лесных угодий, схемы путей сообщения и коммуникаций и д р . / .
В олучае происшедших изменений в материалы внооятся корректи
вы.

2 . К л и м а т и ч е с к и е  д а н н ы е

Климатические уоловия района строительства определяют 
конструктивные ревения и организацию строительства всех 
проектируемых вооружений-и поэтому они получают ооответотву- 
щ ее отражение в проекте.
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Должны бы» вобраны следующие ханша:

а /  средняя по месяцам температура лрэдуха, оронм 
первых я поаледнях заморозков*

й/ направление» повторяемое» я вяла ветра -  рош 
ветров. Надо помнить» что яря ваменевяя рельефа я лнней-
яом характере отроек» роаы ветров могут ровно межятьоя!

в / среднегодовая я макояиальная оуточяая велячяяа 
атмоофорянх осадков» толщина снегового покрова я чяоло 
дней о гололедом!

г /  глубина промерааяяя почвы!

д /  количество дней в году» в которые неаоамояяо 
производство работ на открытом воздухе /низкая темпера
тура» метеля/.

Перечисленные данные можно получить на блнжайжжх 
к отроятельотву метеорологических станциях» отделениях 
Главного управления гидрометеорологической службы» оель- 
ожахозяйственянх отделах исполнительных комитетов» метео
службах азродромов.

Некоторые данные можно взять из "Климатжчеожого 
справочника* Гндрометеонздата.

8 . Г е о л о г и ч е с к и е  н г и д р о 
г е о л о г и ч е с к и е  д а н я м  е .

Попякетвое ж оеучаотковое опиоанне иниаиержмгеоле- 
гичеокжх и гидрогеологических условий строительства» на
ряду о другими данными» имеющимися в полевП документа
ции яаыоканий я в составе проекта» как правило» обеспе
чивают возможность ранения воех вопросов, связанных о 
проектированием организации строительства постоянных 
вооружений.
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Необходимое!! в проведении дополнительных геологи
ческих и гидрогеологических обследования может возникнуть 
при разведке карьеров» разиецевии временных сооружений, 
изысканиях источников временного водоснабжения и др.» если 
они располагается вне полосы обследования при намоканиях*

В этих случаях данные собирается согласно перечне» 
приведенному в соответствующем разделе настоящих указания.

4 . О б с л е д о в а н и е  з е м е л ь  « п о д 
л е ж а щ и х  з а н я т и е  п р и  с т р о и  

т е л ь о  т в е .

При обследовании необходимо установить:

а /  принадлежность земель /колхозам» совхозам» мест
ным Советам депутатов трудящихся и различным предприятиям 
■ ведомствам/ и дать их краткое описание<

б /  наличие на отводимых землях: предприятий» дорог» 
угодий /леоа» сады» пашни, луга и г . д . / ,  линий связи и 
энергоснабжения /воздушные» кабельные/» трубопроводов» 
хилмх и нехилых строений,подлежащих сносу и переносу» при 
атом намечавтоя строения» которые могут быть оставлены и 
использованы строительством как временно, так и постоянно:

в /  чяолевнооть переселяемого населения, намечаемые 
места и условия переноса строений я переселения!

г /  размеры и порядок возмещения за земли» насаждения, 
яоаевв , отроения я др*
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д /  санитарные уеловая района строительства.

Многие данные иогут бы »  получены в архигектурно- 
-пданировочных управлениях* сельскохозяйственных отделах 
исполкомов» проектных организациях,занимающихся проекти
рованная различных объектов в районе строительства доро
ги и г .д .

Отвод зеяель под все объекты строительства* как по
стоянные* гак и временные* сносы и перенося строений я 
др. должен быть согласован в районных* городских» област
ных /краевы х/ исполнительных комитетах.

В тех случаях» когда размещение объектов предусмат
ривается на землях» принадлежащих колхозам» необходимо 
отвод земли согласовать с правлениями этих колхозов» на 
землях* подлежащих Гослесфонду -  о местными органами лес
ного хозяйства и на землях совхозов и подсобных хозяйств 
предприятий и учреждений -  о директорами этих организаций. 
В необходимых случаях согласования производятся ведомст
вами* в подчинении которых находятся указанные организа
ции.

В обязанность проектных организаций входят лишь 
установление принципиальных возможностей отвода земельных 
участков» необходимых строительству. Возбуждение офици
альных ходатайств об отводе земельных участков и получение 
соответствующих разрешений на занятие этих учаотков воз
лагается на застройщика /дирекцию отроящегося предприятия 
или заказчика/.

5 . С т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы .

Прежде чем принять ранение об открытии собственного 
предприятия»(карьера) надо иметь твердую уверенность в 
том» что нельзя или неэкономично получать материалы от
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оущеотвующих в этом районе предприятий /карьеров/ строи
тельных ыатериалов.

Кроме того» надо оболедоввть и имеющиеся в данном 
районе строительства и установить возможность использова
ния их подсобных производств.

До начала работ по поиокаы меотных строительных мате
риалов надо ообрагь следующие сведения:

а /  наличие в районе строительства предприятий по до
быче и производству строительных материалов /заводы желе
зобетонных и бетонных конструкций» кирпичные заводы» карь
еры камня» гравия и песка» деревообрабатывающие предприятия 
и Г.П./1

б / мощность предприятий и номенклатура их продукции!

в /  наименование и количество материалов» которые мо
гут быть выделены строительству» уоловия их выделения!

г/уоловия транспортировки материалов от предприятий 
до отроительотва /расстояния перевозки» погрузочно-разгру
зочные работы» тарифы и др./<

д /  согласовать возможность кооперации строительства с 
действующими предприятиями. В этом олучае надо получить - 
сведения об уоловиях кооперации /реконструкция или расши
рение» выпуск продукции из сырья строительства» количе
ство продукции» ее характеристика и стоимость/.

Пооле изучения данных» которые будут получены от 
действующих в районе строительства предприятий» надо уста
новить -  потребнооть в каких материалах будет полностью 
покрыта оущеотвующими предприятиями /для этого необходимо 
знать потребность отроительотва в основных материалах/» 
и какие материалы и в каком обгоне должны быть изыоканы.
При этом надо учитывать» что обгекты железнодорожного и 
автодорожного строительства» как правило имеют линейный 
характер» а это создает иногда такое положение» когда
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при наличии существующего карьера» аапвсы которого покры
вают всю потребность строительства» например» в канне или 
песке. все же целесообразно открыть доео длительно один 
или несколько карьеров» так как транспортные расходы на
столько возрастают» что использование существующего карь
ера становится невыгодный.

При использовании существующих карьеров необходимо
согласовать:

а /  взаимоотношения и взаинообязательства /к т о  произ
водит разработку и отгрузку материала» некого качества » 
кто обеспечивает производство вскрышных работ» обязатель
ства по выделению техники» рабочих и д р .А

-б/ условия оплаты за материалы: отпускная стоимость» 
стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки» 
затраты по содерханию карьера и пр.»

в /  обязательства строительства по производству гор
но-подготовительных работ в карьере: устройству новых 
забоев» пионерных и откаточных траншей» подьездных путей
и пр .

Кроме сбора сведений о действующих предприятиях.надо 
выяснить нет ли в районе строительства разведанных» но не 
эксплуатируемых месторождений и если они есть» то получить 
по ним данные об утверждении» качестве и наличии полезного 
ископаемого» о мощностях его пластов и вскрышных пород» 
обводненности и др .

Таким образом» сбор данных» необходимых для органи
зации собственных подсобных производств строительных ма
териалов и изыскания карьеров производятся» если существу
ющие предприятия строительных материалов и разведанные 
/ с  утвержденными запасами полезного ископаемого/ месторож
дения не могут полностью удовлетворить всех нужд строитель-
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ахва или использование их экономически нецелесообразно.

При раанещвнии подсобных производственных предприятий 
огроигельсгва надо руководствоваться следующим: объекты 
должны быть максимально приближены к источникам материалов 
и сырья, иметь удобный и возможно более короткий подъезд к 
строительству и в то же время подсобные предприятия надо 
располагать компактно и ближе к населенным пунктам с целью 
использования имеющихся культурыо-оыговых учреждений и пред
приятий и сетей водо и энергоснабжения, св язи , канализации 
и др .

При поисках нерудных ископаемых не следует забывать 
такой источник информации, как опрос местных жителей.

"Разведке месторождений строительных материалов про
изводится в соответствии с существующими инструкциями и пс 
каждому месторождению представляется паспорт и пояснитель
ная записка, в которой совещаются следующие вопросы: реко
мендации по способам разработки вскрыши и полезного слоя, 
возможность использования материала вскрвши» места отва
лов. уоловия транспортировки материалов /р о д  транспорта, 
объемы работ по сооружению подъездных путей и д р . / .  необ
ходимость в сортировке, промывка, дроблении и способы обо
гащения. а также м еста, где целесообразно расположить уста
новки по обогащению и переработке материалов, условия и 
объемы работ по водоснабжению и энергоснабжению карьера и 
размещению обслуживающего персонала.

При решении вопроса обеспечения строительства лесо
материалами. кроме сбора данных о существующих лесозаго
товительных и деревообрабатывающих предприятиях, надо рас
смотреть вопрос о целесообразности организации собствен
ных лесных заготовок. В этом случае необходимы сведения о 
возможности и условиях выделения лесных участков и их ха
рактеристика /порода леса , выход деловой древесины/, ус
ловия заготовки и вывозки леса , как летам, так и зимой, 
площадки для расположения деревообрабатывающих предприятий 
и места для выгрузки и складирования л еса .
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Попутно надо установить наличие питомников лепных на
саждений и выяснить условия получения саженцев для нужд 
строительства /благоустройство» св егр - и пескозащ ита/.

Производя поиски местных строительных материалов» надо 
учитывать возможность использования отходов некоторых про -  
мышлениях предприятий» в том числе и сельскохозяйственных 
( опилки» шлаки» солому и д р . ) .  При наличии отходов» кото
рые могут быть использованы на строительстве» надо устано
вить их количество» характеристику я выяснять условия полу
чения и транспортировки. Вое вопросы.должны быть согласованы 
с владельцем /д и рекц и ей / предприятия.

6 .  Т р а н с п о р т

Обследование и сбор данных должны охватить вое виды 
транспорта» которые могут быть использованы во время стро
ительства .

По транспорту должны быть собраны следующие данные:

А. Автомобильные дороги.

а /  Схема существующих автомобильных дорог и их об
устройств /б аз»  гаражей» мастерских» складов и пр./>  в 
районе строительства!

б /  характеристика дорог /ширина земляного полотна» 
тип покрытия» состояние проезжей части» пропускная-способ
ность мостов» объемы работ по ремонту дорог и д р ./ j

в /  соображения о схеме автодорог строительства» объе
мах работ по ним и местах примыкания их к существубщим авто
дорогам!
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г /  возможность долевого участия местных организаций и 
предприятий в охроихеяьохвв отдельных участков дороги и ее 
обуотройатв /городоних участков» подъездов к населенный 
пунктам и предприятиям» городских мостов» павильонов» авто
вокзалов» гостиниц и пр«/ и установление объема долевого 
участия!

д /  если в районе строительства имеется сооружения» при
надлежащие организациям занииащимся автоперевозками /гаражи» 
ремонтные мастерские» базы ГСМ и др ./«  выяснить возможность 
и условия их использования» особенно это необходимо на на
чальный период строительства.

Многие данные можно получить в дорожных отделах рай
онных или облаотных /краевых/ исполнительных комитетах» экс
плуатационных органах автомобильных дорог» проектных орга
низациях и т .д .

Боли автодорога строительства пересекает существую
щую автомобильную или желеаную дорогу» пересечения должны 
быть согласованы с соответствующими эксплуатационными управ
лениями.

Также подлежит ооглаоованию и трасса автодороги» про
ходящая по территории населенных пунктов» землям совхозов 
и колхозов и др.

Б. Водные пути

а /  Схема водных путей сообщения и основных портовых 
сооружений и их характеристика: сроки навигации» мощность 
погрузочно-разгрузочных средств» тоннаж судов» которые мо
гут быть использованы для перевозки грузов» условия сплава» 
погрузки и разгруаки» стоимость перевозок и др.<



б /  возможность в уоловия использования существующих 
пристаней» погрузочно-разгрузочных средств» окладов» судов» 
а так же условия сооружения собственных временных причалов» 
складов и д р . |

в /  в случаях возведения на водных путях сообщения 
каких-либо сооружений для нужд строительства» должно быть 
произведено согласование с управлениями соответствующих 
пароходотв.

Материалы по водному транопорту можно подучить в Уп
равлениях пароходохв или лесосплавных организациях.

В* Железные дороги.

Составляется схема железных дорог в районе строитель
ства с показанием основных сооружений» принадлежащих желез
ной дороге.

В управлениях /отделениях/ железных дорог или дмрам- 
циях местных предприятий / в  зависимости от принадлежности/» 
выяснить:

а /  условия перевозки грузов строительства и стоимость 
перевозки!

б /  пункты > в которых можно организовать разгрузку» 
перегрузку и складирование грузов!

в /  возможные точки примыкания временных железнодо
рожных путей строительства /б е з  ГСП* звенооборочянг баз» 
полигонов я заводов ДБК» карьеров и т . д . / |

г /  возможность использования для нужд строительства 
существующих железнодорожных путей и сооружений /депо» 
мастерских» складов и д р . / .  принадлежащих как КПС» так ■ 
местным предприятиям.
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Для раненая перечисленных вине аопрооов* в управлаямя 
/отделения/ калевкой дорога иля в дирекции предприятия! не
обходимо представит* введения о количестве и направлении 
одедавания грузов строительстве и желательных пунктах раз
грузки я складирования их.

При положительном решения волрооа иопольвованяя су
ществующих сооружений желевамх дорог надо дать соображения 
о В08МОЖЯ00ТЯ м целесообразности ооботвевных обустройств 
/примерняе объемы работ/.

Перевозка грузов* точки примыкания я пеоеоеченяя до
рог* организация прирельсовых складов* долевое учаотяе в 
расходах по экоплуатацян путей н обустройств я другие меро
приятия* затрагивающие интереоы оущеогвущнх железных дорог* 
должны быть согласованы в установленном порядке* согласно 
Уотаву железных дорог СССР.

Боля примыкание намечено ооущеотвнтв яе непосред
ственно к путям МПС* а к подъездным путям других ведомотв* 
необходимо произвести согласования е нинистервтюм или 
ведомством -  владельцем желеаводорожвого подъевдаого пути» 
а затем о МПС.

Г. Подвесные дороги.

При наличии в районе строительства подвесных дорог м 
целесообразности их использования* надо согласовать о ваа-- 
дехьцем дороги уоловин ее использования дли нужд стромтель- 
отва /плата» объемы работ по реконструкции, вола таковая 
потребуется* оовмеотноа обслуживание и т .д , / .

Кроме того» должен быта установлен перечень матержа- 
лов ■ оборудования» которые ыогуг быть перевезены я согла
сован график м сроки работы дороги.
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Иногда нонан оквзатьоя целесообразно! сооружение соб
ственной подвеоной дорога /чаще napes реку» в горал/. В 
этом случае надо дань оообраяення о онроннальснве некой до* 
рогн /трасса* опоры н уоловня их сооружения* а при перехо
дах рак -  допустимые отменял и н .д . / .

Схемы пуней сообцення* как правило» ооонавляохоя общие 
для всех видов транспорта» на них кроме оущеонвукпнх -  пока
зывается онроящаеоя н проектируемые дорогн»по кохорым должны 
быть предонавлены не не данные» что и по оуцеонвувщнм.

Согласованию подлежат как постоянные» так и временные 
дорога строительства /  автомобильные* железные» подвеоные/.

7» С в я з ь .

При обследовании необходимо:

а /  установить виды связи»оущеотвующие в районе строи
тельства» их принадлежность» назначение и дать краткую ха
рактеристику!

б / выяснить возможность и условия использования суще
ствующих устройств связи /точки примыкания» необходимость 
раоиирения имеющихся обустройств и х .д ./ i

в / дать соображения и объемы работ по сооружению свя
зи строительства.

Данные по связи могут быть получены в местных отделе
ниях Министерства овяэи и ведомствах» которым принадлежат 
уохройохва овязи.

8 . С к л а д с к о е  х о з я й с т в о .

Необходимо установить возможные места я условия раз
грузки и складирования грузов с железнодорожного* водного 
и автомобильного транспорта. Оообенво важно реннхь этот
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вопрос для начального периода строительства.

Вылепить возможность и условия использования /коопе
рирования/ складских хозяйств и подъездных путей» имеющих
ся в районе строительства и принадлежащих соседним предпри
ятиям» как  на первый период строительства» так и постоянно 
/н а  договорных началах о их владельцами/.

Наметить и согласовать площадки» где строительством 
могут быть организованы собственные склады горюче-смазочных 
материалов (ГСМ)» лесоматериалов» технического снабжения 
и др.

При выборе площадок необходимо учитывать» что оклады:

а /  желательно располагать у железнодорожных и водных
ЯУТ6Й(

б /  должны иметь автомобильные подьеады!

в /  должны быть расположены возможно ближе к объетаы 
строительства!

г /  должны располагаться с соблюдением пожарных и са
нитарных норм!

д /  целесообразно располагать так» чтобы они после 
окончания строительства могли быть использованы как посто
янные.

9 . В о д о с н а б ж е н и е

Для водоснабжения могут быть использованы артезиан
ские и грунтовые воды» воды рек и озер» а также вода» по
лучаемая от существующих систем водоснабжения близлежащих 
предприятий и населенных пунктов.

По артеэиааоким и грунтовым водам требуются данные о 
наличии в районе строительства артезианских скважин и ко
лодцев» их дебите и качестве воды.
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При использовании рек и оаер необходимы данные о 
иеотах водозабора н знинеи рекяие и с т о ч н и к о в  /сроки за
мерзания* вскрытия и прохождения паводка* толщина льда а 
д р . / .

При получении воды иа существующих систем водоснаб
жения нужно:

а /  согласовать меота примыкания!

б / согласовать количество воды* которое может быть 
отпущено для нужд строительства» уоловия получения воды и 
ее отоимосты

а /  подучить суточный график подачи воды.

При любом источнике водоснабжения необходимо иметь 
анализы воды /химичеокий* бактериологический/ и получить 
заключение Госсаннадэора о пригодности воды для хозяйствен
но-питьевых нужд*

Следует иметь ввиду* что многие данные по рекам» ар
тезианским водам а другим источникам* можно получить в со
ответствующих учреждениях в изданиях гидрометеорологической 
службы СССР*

10. Э л е к т р о с н а б ж е н и е *  т е п л о о н а б  
ж е н и в *  г а з о с н а б ж е н и е  и 

о ж а т ы й  в о з д у х .

При обследовании необходимо ообрать следующие даявне:

а /  краткун) характеристику а привязку/с указанием 
владельца/ источников алектроонабжения* теплоснабжения и 
газоснабжерш* имеющих возможность снабжать строительство;



19

б /  количество я параметры электроэнергии• тепла /пар? 
горячая в о д а / и газа?  которые могут быль выделены строитель
ству!

ъ /  условия получения электроэнергии» тепла и газа  
/с о гл а с о в а ть  точки присоединения» расширение или реконструк
цию существующих устройств» стоимость электроэнергии? тепла 
и газа  и т . д . / |

г /  соображения о снабжении водой временных стационар
ных компрессорных установок (если таковые будут намечены) 
в местах сосредоточенных объемов работ» требующих примене
ния пневматического оборудования. Потребность в воде таких 
установок составляет 7 - 8  литров воды на I  м3 сжатого воз
духа .

I I .  Р а б о ч и е  к а д р ы  и и х  
р а с с е л е н и е  .

При обследовании необходимо:

а /  установить возможность привлечения населения.близ
лежащих населенных пунктов к работам на строительстве? при 
этом устанавливается какое количество людей может остаться 
в занимаемом жилье и какое должно быть переселено в жил
фонд строительства!

гг/ выявить транспортные связи населенных пунктов со строительством
а /  выюгать возможность и условия расселения рабочих 

в близлежащих населенных пунктах (согласовывается местный 
жилой фонд» который временно может быть использован);

г /  установить наличие и возможность использования 
культурно-бытовых предприятий (клубов» кино» столовых» 
бань* магазинов и т . д . )  в близлежащих населенных пунктах!



20

д /  дахь воображения о площадках под отроительотво 
временных хилых пооелков. При атом необходимо обращать 
вмаианма на: водоснабжение* злектроснабжение* приближение 
к населенным пунктам и объектам строительства* геологиче
ские уоловия» транопортные овязи оо строительством» оани- 
тариые уоловия и др.

Размещение жилищно-бытовых сооружений оледует преду
сматривать возможно более компактным» объединяя ряд комп
лексов на одной площадке* что облегчает водо- и энергоснаб
жение объектов и организации временной овязи.

12. О с м о т р  т р а с с ы .

При оомотре траоон необходимо уотановмгь наиболее 
целеоообраеные методы производства земляных я укрепительных 
работ и оделат» соответствующие записи.

Особое внимание оледует обратить на неохе» где трас
са проходят по крутым косогорам* будут отсылаться высокие 
наоыпи» разрабатываться глубокие выеыки* переоыпатьоя боло
та и поймы рек» возводиться большие мосты и вооружаться 
другие крупные и олокныв объекты.

Необходимо н а  мвоте наметить охвму и опоообы т р а н с 
портировка материалов ох лоточников их получения (карьеров 
грунта н камня» меот* где может быть получен дерн* песок н 
д р .)  к строительным объектам.

На месте кедо выяснять возможность и уоловия приме
нения гидромеханизации.

Ш. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В технической ведении на проектирование заказчик 
должен указать следующее:
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I .  Директивные сроки строительства дороги, отвечею- 
цие действующим нормам СНиП.

2* Очередность строительства и ввода в действие от
дельных участков дороги.

3 . Наименование строительной организации, на которую 
возлагается строителвство.

4 . Какие льготм, коэффициенты к заработной плате, над
бавки и дополнительные выплаты предусмотрены специальными 
постановлениями правительства для данной стройки, со ссыл
ками на эти постановления.

5>. Предусматривать ли затраты на передислокации стро
ительных подразделений.

6 .  Сведения о наличии и расположении существующих 
разгрузочных б а з , пристаней, принадлежащих заказчику или 
строительной организации или ими используемых и намечаемых 
к использованию при строительстве данного объекта.

7 . Прочие данные и условия, подлежащие учету при раз
работке проекта организации строительства и составлении 
сметно-финансового расчета.

8 . Группа строительства и принятые размеры начисле
ний.

Кроме вопросов,указанных в пунктах 1-8 о заказчиком 
должна быть согласована возможность получения для нужд 
строительства электроэнергии» воды, строительных материа
лов, конструкций, полуфабрикатов и др . из источников, 
карьеров, предприятий, принадлежащих заказчику, а также 
предоставления строительству во временное пользование
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n u l l  I  вооружений sca t назначений.

1У.0РГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРУ ДАННЫХ 
В СОГЛАСОВАНИЯМ.

Перед- выездом на полевые работы» как иэыокательокм 
подразделения» так и специально выделенные обследователи 
должны получить у главного инмавера проекта задание на обор 
данных необходимых для составления ПОС и ориентировочную 
потребность проектируемого объекта в важнейшее строительных 
материалах* полуфабрикатах» электроэнергии я пр.

Главный инженер проекта» учитывая стадию проектирова
ния! местные уоловия и специфику проектируемого объекта» 
может вносить коррективы в перечень и полноту данных» ко
торые необходимо собрать согласно настоящим указаниям.

Воли обор данных будет производиться несколькими ли
цами» главный инженер проекта должен четко разграничить 
кто какие данные должен собрать» это записывается в выда
ваемых обследователям заданиях.

В тех одучаях» когда сотруднику» собирающему данные» 
н« удалооь получить ах по какому-либо вопрооу» он обязан 
поставить об этом в иавеотнооть руководство /нач.экоподи- 
ции» главного инженера проекта/.

Сотрудник» выделенный для обора данных и согласований» 
работает в оперативном подчинении начальника яэнокательокой 
экспедиции и главного инженера проекта и совместно с ними 
намечает план работ по обору данных и производству согласо
ваний. О ходе работы и результатах он отавчг в иавеотнооть 
начальника экспедиции и главного инженера проекта. Ему так
же необходимо ознакомиться с теми полевыми материалами 
изыскательского подразделения» которые будут использованы 
для решения вопросов ПОС и убедигьоя» что их облек доота-
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точен . Если по его  мнению какой-либо участок требует про
изводства дополнительных топографических и м  геологических 
работ» например, для размещения подсобного предприятия» 
базы* то через начальника изыскательской экспедиции он дол
жен дать задание на дополнительное обследование этого  участ
к а .

3 случаях необоснованных отказов отдельных организа
ций от необходимых согласований! вызываемых узковедомствен
ными или местническими соображениями! следует обращаться в 
местные партийные и советские органы за  помощью в получении 
требуемых согласований.

Начальники экспедиций и главные Инженеры проектов 
обеспечивают необходимую помощь согрудникам^сущесгвляющим 
сбор данных» контролируют и направляют их работу» проверяют 
полноту собранных данных и согласований.



П Р И Л О Ж Е Н И Я



Приложение I
В Е Д О М О С Т Ь

источников получения» расстояний и способов транспортирования 
материалов» изделий и конструкций» по который в ЕРЕР цены при
няты без включения в них стойкости доставки материалов до 

места работ.

Наименование строительства ___________________________________________________________________________
Нвииенование министерства (Госкомитета)» которому подчинена строительная организация (Подрядчик)
Наименование Заказчика _____________________ ___________________ _______________________________________
Наименование подрядчика и его адрес _____________ _____________ ______________________________________

fete Наименование 
пп материалов» 

изделий и
конструкций

I ____2

Наименование Удельный 
поставщиков вес по- 
и мест от- стенок 
грузки в t

3 4

Стоимость 
услуг по 
доставке 
натерла* 
дол до 
станции 
отправде
нет КЛК 
транспорт
ная схема 
доставки

5

______ Транспортная схема
От сг.отправления От сг.назначении 
до сг.назначения иля поставщиков 
____________________ до места работ_______
каииено- рассто- вид транс- рассго- 
ваняе янле в порта и яние в ни
станции ни удельный количество
отправ- вес в f  2 0 -гонких
денвя вагонов

® подаче

б__________ 7________ 8__________ 9

&

1 . Балласт
2 . Кирпич
3 . Камень
4 . Щебень»гравий
5 .  Весок строитель' 

ян1



I  2______________________3 4___________ 5_________6 7_________8___________ 9

6. Бетон товарный
7. Бетонные изделия 

(Блоки)
8. Железобетонные кон

струкции:
а/ блоки и плиты 

для гражданских 
сооружений

б/ блоки для усго- 
ев.фундаментов, 
иалых иостов и 
груб

в/ блоки пролетных 
строений предва
рительно напряжен
ного железобетона

г/ сваи
д/ опоры контактной 

сети
и др.

9. Металлические кон
струкции пролетных 
строений
и др.

Примечание. В случае отсутствия стоимости услуг по доставке материалов до от.
огправлениЯ|указать вид транспорга>расстояние и количество вагонов 
при перевозке от поставщика до сг.отправления 

Составил
СОГЛАСОВАНО:

Заказчик (Фамилия)
Подрядчик (Фамилия;
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Чрцл9»9вна 2

Главному инженеру Главжелдорстроя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

гов. _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _  составляет проектное задание на строительство
1влв8Иодорожной линии (второго пути) на учаотке . . »
срок строительства намечается на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  годы.

Прошу сообщить места поставок следующих материалов» 
необходимых для указанного строительства:

I . Баллаот песчаный - ТЫ0.М3
2. щебеночный -

3. Камень бутовый для 
мощения и зданий -И—

Ь . Щебень
5 . Кирпич ТЫС.ШТ

б . Железобетонные детали >а
для зданий ГЫС.1Г

7 . Железобетонные опоры 
для автоблокировки -

8 . Железобетонные предва-
рительно напряженные 
пролетные строения -

и др.

Одновременно просим согласовать расположение звено-
сборочной базы на от. ____________  в районе _ _ _ _ _ _ _ _ _
и указать генерального подрядчика* с которым можно было бы 
предварительно согласовать ооновные положения по организации 
отроительства.

Должность подпись фамжлжя

Дата, \к __
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Приложение 3

Занеотителю начальника Главмостостроя 

гов. __________________

______________  составляет проектное задание на строительство
второго пути (железнодорожной линии) на у ч а ст к е_____________ .
срок строительства которого намечается н а ____________ годы.

Просим сообщить места поставок следующих материалов* 
необходимых для постройки искусственных сооружений на ука
занном строительстве.

1 . Щебень тыс.куб.м
2 . Бутовый камень - " -

3 . Сборные железобетонные 
предварительно напряженные 
и ненапряженные пролетные
отроения - " -

4 . Сборные железобетонные 
опоры для путепроводов
и мостов - " -

9 . Бетонные блоки фундаментов

б . Сваи и сваи-оболочки 
железобетонные

7 . Звенья труб и другие 
железобетонные детали

Должность подвиоь фамилия

Дата. №



зс

Приложение 4

Начальнику управления строиф льотм  fc 7
Главдорсгроя

"Союздорпроекг" Минтраноотроя СССР производит в Зеленчук- 
окон районе Ставропольского края рекогносцировочные изыскания 
автомобильной дороги для Астрофизической обсерватории Акале
нии Наук СССР.

Для определения сметной стоимости строительства указан
ной дороги при ооотавлении проектного задания| прошу сооб
щить о следующем:

1 . Наличие и расположение ближайшей железнодорожной 
станции -  базы» принадлежащей УС-7 или используемой им для 
раагрузки строительных материалов.

2 . Принятые размеры начислений при строительстве дорог 
в Зеленчукоком районе.

3* Возможность получения для нужд строительства: 
электроэнергии (сообщить отпускную цену)» бетонных и железо
бетонных оборных конструкций» гравийных материалов» песка» 
камня» щебня из карьеров УС-7 (в районе станции Зеленчук- 
ская). кирпича» черепицы» алебастра» изваотж. Условие 
транспортировки этих материалов от источников получения на 
отроительотве.

4 . Возможность использования имеющегося в УС-7 жилого 
фонда для размещения строительных подразделений.

Ответ прощу сообщить по адреоу ..

должность подпяоь фамилия

Дата» 1ё
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Приложение 5

Начальнику Подмосковного огделения 
Мособлэлекхро 

тов .

"Союэдорпроек!" Минграностроя СССР просит Вас согласовать 
возможность и условия присоединения трансформаторной мощности 
320 ква для временного бетонного завода проектируемого у желез
нодорожной ветви Северной водопроводной станции между станциями 
Лианозово и Марк.

Временный бетонный завод проектируется для приготовления. 
бетонной смеси, необходимой для строительства Московской коль
цевой автомобильной дороги, строящейся Главдорстроем Минтранс- 
строя.

Электроэнергия потребуется на период строительства Мос
ковской кольцевой автомобильной дороги (1958-1959 г г . ) .

Должность подпись фамилия

Дата, №

Приложение 6

Начальнику Мичуринского отделения 
Юго-Восточной железной дороги

гов . __________________

"Совздорпроект" Минграностроя СССР просит Вашего прин
ципиального согласия на примыкание на ст.Кариан-Сгрогоновская 
железнодорожного тупика, необходимого для подачи строительных 
материалов (цемент, битум, щебень, песок, камень и др . ) на 
площадку бетонного завода, проектируемого для строительства 
автомобильной дороги Москва -  Тамбов -  Волгоград.

Должность подпись фамилия
Дата, №



32

Д и м а ш и а Л

Председателю Никифоровсвого районного 
ИОПОЛНИТвЛЬВОГО КОЫЩТвТВ депутатов 
трудящилоя Тамбовской области

т о в ._______________

"Союадорпровкт" Минтраностроя СССР прооит сообщить о воз
можности выделения земельного учаогка площадью 4.5 га у от. 
Сабурова иэ земель колхоза "Путь к коммунизму" во временное 
пользование сроком на 2-3 года.

Указанный земельный л а о н к  необходим для строительства 
заводов товарного цемангно- и асфальтобетона! а также для 
складирования других дорожностроительных материалов! необходимых 
для строительства автомобильной дороги Кооква-Тамбов-Волгоград.

Согласив колхоза "Путь к коммунизму" имеется.

Должность юли*— фамилия

Дате, №



Пи дошив J
Председателю Пополнительного кокиr e га 
Мичуринского городского Совега депута
тов грудящихся

гов. _______________

В соответствии о утвержденный проектный заданием "Союз- 
дорпроект" Минтрансстроя СССР осуществляет рабочее проекти
рование автомобильной дороги Москва-Тамбов-Волгоград> начало 
строительства которой намечено в 1961 году (подготовительные 
работы).

Для обеспечения строительства дороги строительными 
материалами (щебень» neooKi лес» цемент» битум и др.)» по-* 
ступающими по железной дороге» и для строительства времен
ного пементобетонного аавода на ст.Турмасово предусматрива
ется организация прирельсовой разгрузочной площадки о по
стройкой железнодорожного тупика» для которой требуетоя зе
мельный участок площадью 4 га» показанный на прилагаемой 
схеме.

Прошу Исполком городокого Совета сообщить возможность 
выделения Главдорогрою Гостраноотроя земельного участка 
площадью 4 га» у ст.Турмасово во временное пользование на 
3 года.

Приложение: упомянутое.

Должность подпись фамилия
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