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Настоящее Положение разработано НИИ коммунального во
доснабжения и очистки воды А КХ им. К. Д . Памфилова 
(В. М. Берданов, И. В. Кожинов, В. И. Александрова, Ю . Б. Па- 
шаев), ПО «Росводоканал» М инжилкомхоза РСФ СР (Н. Н. Кар- 
зухин, А. А. Терехов), УкркоммунНИИпроектом (А . Т. Кривцов, 
И. А, Абрамович, И. Б. Каминский).

Рэгламёнтирует порядок и сроки проведения ремонтных 
работ на коммунальных предприятиях водопроводно-канализаци
онного хозяйства, вопросы их планирования, финансирования и 
организации. Даны классификация ремонтных работ, перечень 
основных работ и межремонтных сроков по сооружениям , тр у
бопроводам и оборудованию предприятий водопроводно-канали
зационного хозяйства.

Вводится в действие с 1 июля 1990 года взамен «Положения 
о проведении планово-предупредительного ремонта водопро
водно-канализационных сооружений», утверж денного 25 декабря 
1967 года (М, Стройиздат, 1968 г),

Положение внесено М инжилкомхозом Р С Ф С Р , Минжилком- 
хозом УССР и утверж дено Госстроем  Р С Ф С Р  и Госстроем У С С Р , 

Д ля коммунальных предприятий водопроводно-канализацион
ного хозяйства, а также проектных организаций, связанных с 
проектированием водопроводных и канализационных сетей, 
сооружений и объектов.

(О ЦБНТИ Минбыта РСФСР 1990



i .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 апреля 
1987 г. № 427 «О мерах по дальнейшему развитию жилищно- 
коммунального хозяйства в стране».

1.2. Положение определяет порядок планирования, организа
ции и финансирования планово-предупредительных ремонтов 
(ППР) на коммунальных водопроводно-канализационных пред
приятиях (в дальнейшем — предприятий ВКХ) и обязательно для 
применения указанными предприятиями.

Положением регламентированы требования по проведению 
ППР применительно к специальным технологическим инженер
ным устройствам предприятий ВКХ — трубопроводам, сооруже
ниям и оборудованию. При организации ППР в части теплоэнер
гетического и электроэнергетического оборудования, средств ав
томатики и телемеханики следует руководствоваться соответст
вующими отраслевыми Положениями о системе ППР.

1.3. Настоящее Положение учитывает основные требования 
«Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и во
доотведения населенных мест» и «Правил по технике безопасно
сти».

1.4. Ответственность за внедрение и строгое выполнение си
стемы ППР в соответствии с настоящим Положением возлагается 
на главного инженера предприятия ВКХ.

1.5. Система ППР — это совокупность организационных и тех
нических мероприятий по надзору и всем видам ремонта трубо
проводов, сооружений и оборудования на предприятиях ВКХ, 
проводимых периодически по заранее составленному плану.

Основные задачи системы ППР на предприятиях водопровод
но-канализационного хозяйства — предупреждение преждевре
менного износа трубопроводов, сооружений и оборудования и 
поддержание надежности их работы, снижение затрат и повыше
ние качества проведения ремонтных работ для обеспечения бес
перебойной подачи воды, соответствующей требованиям 
ГОСТ 2874— 82 «Вода питьевая», отвода и очистки до установлен
ных водоохранных требований сточных вод,
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1.6. Система ППР предусматривает проведение следующих
практических мероприятий:

— определение перечня сооружений и оборудования, подле
жащего ремонтам;

— определение вида и характера ремонтных работ;
— определение содержания ремонтных работ;
— определение продолжительности межремонтных периодов, 

структуры ремонтных циклов для различных видов сооружений 
и оборудования с учетом специфики их работы;

— планирование ремонтных работ;
— организацию проведения ремонтных работ;
— обеспечение технической и сметной документацией;
— обеспечение ремонтных и эксплуатационных работ необхо

димыми материалами, запасными частями;
—  организацию производственной базы для выполнения ре

монтных работ, в том числе организацию центральных рем онт
ных баз, ремонтных цехов, мастерских и ремонтных бригад 
(обеспечение их необходимым оборудованием, ремонтной оснаст
кой и рабочей силой);

— организацию службы ППР;
— применение новейших методов ремонта с использованием 

механизации и методов восстановления изношенных деталей ;
— внедрение правил эксплуатации сооружений и оборудова

ния, а также техники безопасности;
— организацию контроля ухода за сооружениями, оборудо

ванием;
— организацию контроля качества ремонта.

2 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. За правильное обслуживание и бесперебойную работу 
сооружений и оборудования предприятия ВКХ отвечает де ж ур 
ный персонал. Техническое обслуживание производится в соот
ветствии с «Правилами технической эксплуатации систем  водо
снабжения и водоотведения населенных мест» (М ., Стройиздат, 
1979 г.), и «Правилами техники безопасности при эксплуатации си
стем водоснабжения и водоотведения населенных мест» (М ., 
Стройиздат, 1979 г.), инструкциями заводов-изготовителей и с соб
людением санитарных требований.

2.2. В целях своевременного выявления неисправностей, из
носа и других недостатков в сооружениях и оборудовании, кро
ме дежурного обслуживания должны проводиться периодические 
осмотры (0), как общие, частичные, так и внеочередные.



Периодические осмотры (О) представляют codon комплекс 
профилактических мероприятий, направленных на создание наи
более благоприятных условий работы сооружений и оборудова
ния, своевременное предупреждение появления неисправностей.

2.3. Периодические осмотры (0) проводятся по графику, ут
вержденному главным инженером предприятия.

2.4. Периодические осмотры осущестляются техническим ру
ководителем цеха, участка совместно с обслужизающим персо
налом, а в необходимых случаях и ремонтным персоналом.

2.5. В процессе осмотра произзодится опись всех замеченных 
дефектов, которая заносится в журнал осмотров и ремонтов 
оборудования и сооружений (см. табл. 2.1).

2.6. Во время осмотров проверяют состояние оборудования 
и сооружений, производят чистку, промывку, продувку и другие 
профилактические работы.

2.7. На основании записей, сделанных в журналах осмотров 
и ремонтов, составляется дефектная ведомость, в которой ука
зываются неисправности и меры, необходимые для их устранения 
(см. табл. 2.2.).

2.8. Выявленные во время периодических осмотров дефекты  
устраняются по возможности немедленно или подлежат устра
нению при очередном текущзм или капитальном ремонте в за
висимости от характера дефекта.
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Таблица 2.1

Наименование и ведомственная принадлежность предприятия ВКХ_

Журнал осмотров и ремонтов оборудования, сооружений и строений
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Таблица 2Л

Наименование и ведомственная принадлежность предприятия ВКХ

Дефектная ведомость №

на ремонт
(указать наименование и вид ремонта)
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА.

3.1. Планозо-предупредительный ремонт трубопроводов, со
оружений и оборудования предприятий ВКХ представляет комп
лекс технических мероприятий, направленных на поддержание 
или восстановление эксплуатационных свойств сооружений или 
оборудования в целом и их отдельных конструктивных частей и 
элементов.

3.2. Ремонтные работы по сооружениям и оборудованию под
разделяются на два вида: текущий и капитальный.

3.3. Текущий ремонт является оснозой нормальной эксплуа
тации (в пределах расчетного срока) сооружений и оборудова
ния. Своевременное и качественное проведение текущих ремон
тов предохраняет сооружения и оборудование от преждевре
менного износа и значительно сокращает расходы на производ
ство капитальных ремонтов.

3.4. Текущий ремонт сооружений и оборудования предусмат
ривает проведение работ по систематическому и своевременно
му предохранению частей сооружений и оборудованя от преж
девременного износа путем осуществления профилактических 
мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправно
стей.

3.5. Затраты на текущий ремонт сооружений и оборудования 
относятся на эксплуатационные расходы предприятия.

3.6. Текущий ремонт производится регулярно в течение года 
по графикам, составленным службами эксплуатации предприятий 
ВКХ на основании осмотроз сооружений и оборудования, а так
же заявок работников, ответственных за эксплуатацию сооруже
ний и оборудования.

3.7. В объем текущего ремонта включаются:
а) профилактические работы, заранее планируемые;
б) дополнительные работы, выявленные в процессе эксплуата

ции (непредвиденные работы, аварийный ремонт).
3.8. Ремонтные работы в объеме текущего ремонта, произ

водимые в процессе капитального ремонта, осуществляются за 
счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт.

3.9. Текущий ремонт осуществляется силами ремонтных це
хов или постоянных ремонтно-строительных бригад, либо экс
плуатационным персоналом предприятия.

3.10. Перечень работ и периодичность проведения работ по 
текущему ремонту приведены в разделе 9.



3.11. Капитальны й рем онт сооружений и оборудования пред
ставляет собой  ком плекс технических мероприятий, направлен
ных на восстановление или замену изношенных конструкций и 
деталей или о б о р удо ван и я , сооружений, трубопроводов .

3.12. Капитальны й рем онт зданий, сооруж ений и тр убопр ово
дов пр о изво дится  по годовы м граф икам , составленны м  на ос
новании дачны х технических осмотров персоналом рем онтно- 
строительны х организаций или ремонтных бригад предпоиятия 
ВКХ.

3.13. Капитальны й рем онт оборудования и сооруж ений м ож ет 
быть ко м п лексн ы м  или выборочным.

Ком плексны й —  предусм атривает рем онт оборудования и со- 
ор>;кений в ц елом , а выборочный —  предусм атривает ремонт 
отдельны х конструкц ий .

3.14 Вы борочны й капитальный ремонт проводится по мере 
износа о тд е льн ы х  конструкций и в случаях:

а) ко гда  ком плексны й  ремонт м ож ет вызвать перебои в ра
боте о тд е льн о го  цеха или предприятия в целом :

б) при значительном  взносе о тдельны х конструкций , у гр о 
ж аю щ ем  сохранности  всего сооруж ения;

в) при эконом ической  нецелесообразности проведения ком п
лексного р ем о н та  (снос здания, прекращ ение эксплуатации п ред
приятия, п р ед п о лагаем ая  реконструкция и т. п.).

3.15. При проведении выборочного капитального рем онта в 
первую о ч ер едь  предусм атривается рем онт тех конструкций , от 
которых зависит норм альное ведение технологического  процес
са, а такж е  конструкций , от исправности которы х зависит соблю 
дение правил техники безопасности и сохранность отдельны х 
частей и о бо р удо вани я . Перечень основных оабот и примерная 
периодичность проведения капитального ремонта сооруж ений 
даны в р а зд е л е  9.

3.16. Капитальны й рем онт осущ ествляется  за счет ам ортиза
ционных о тд е л е н и й , предназначенных на эти цели.

3.17. К р аб о там , выполняемым за счет средств  каИитального 
рем онта, м о гут  относиться :

а) наладочны е работы  по установке приборов учета расхода 
и изм ерения необходим ы х параметров воды, газа, о сад ка ;

б) работы  по автоматизации и переходу на дистанционное уп
равление проивзодственны х процессов:

в) наладочны е работы , проводимые в целях интенсификации 
и оптимизации технологического  реж им а:

г) работы  по реконструкции , расш ирению , благоустройству и 
техническом у перевооруж ению , обновлению оборудования, за-
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меняющие капремонт и повышающие эксплуатационную эффек
тивность;

д) работы по перебуриванию малодебитных скважин;
е) работы по перекладке участков изношенных труб;
ж) работы по очистке внутренних поверхностей трубопрово

дов от обрастаний и защите их от коррозии.
3.18. Ремонтный цикл (Ц) — пром еж уток времени между капи

тальными ремонтами.
3.19. Межремонтный период (Цт) —  промежуток времени 

между двумя плановыми ремонтами.
3.20. Структура ремонтного цикла включает перечень и по

следовательность выполнения ремонтных работ и работ по тех
ническому уходу в период м еж ду капитальными ремонтами или 
между вводом в эксплуатацию и первым капитальным ремон
том.

Структурная схема ремонтного цикла сооружения в общем 
виде представлена на рис. 3.1.

Ц — ~Цт +  w tTnp +  I t K„p,

где: Ц — ремонтный цикл
Цт — межремонтный период
К —  капитальный ремонт
Т —  текущий ремонт
О —  периодический осмотр
t Knp —  время простоя в капитальном ремонте
t Тпр — время простоя в текущ ем  ремонте.

Указанную схему ремонтного цикла можно представить в ви
де принятых обозначений: К-О-Т-О-Т-О-К.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА
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4, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

4.1. Планирование работ по ППР подразделяется  на перспек
тивное, годовое и оперативное.

С этой целью долж ны  со ставляться :
а) перспективные планы капитальных и текущ их рем онтов;
б) сводные годовые планы ремонтны х работ и проф илактиче

ского обслуживания;
в) сметы  на капитальный рем онт;
г) ведомость де ф екто в  на производство текущ его рем онта;
д) годовые и месячные планы-графики капитального и те ку

щего ремонтов.
4.2. Перспективные планы капитальных и текущ их ремонтов 

сооружений и оборудования составляю тся для обеспечения не
прерывности планирования и выполнения работ. Годовой план 
ремонтных работ со ставляется  исходя из технологического реж и
ма работы и состояния сооруж ений и оборудования, м еж рем онт
ного периода и норм времени на ремонт производственно-тех
ническим отделом  (группой ППР) предприятия ВКХ с участием 
главного механика и других заинтересованных отделов .

4.3. Перспективный и годовой планы ремонтных работ ут
верж даю тся начальником или главным инженером предприятия 
ВКХ.

4.4. Перед составлением  перспективных и годовых планов 
текущ их ремонтов, а такж е технических осмотров все действую 
щие сооружения и оборудование разбиваю тся на группы:

—  трубопроводы , сооруж ения и оборудование, способные 
проработать весь м еж рем онтны й период без капитального ре
монта. Включаются в план ППР, как прош едш ее капитальный 
ремонт. Назначается положенное количество осмотров, после 
которых планируется текущ ий рем онт;

—  трубопроводы , сооруж ения и оборудование, требую щ ие 
текущ его ремонта.

В годовой план-график вклю чаю тся с индексом , соответствую 
щим первому текущ ем у рем онту за первым капитальным;

—  трубопроводы , сооруж ения и оборудование, требую щ ие 
капитального ремонта или зам ены , в том числе перекладка тр у
бопроводов, их восстановление и защ ита от коррозии.

4.5. О тбор объектов для капитального и текущ его  ремонтов 
производится главным инж енером предприятия ВКХ на основе 
деф ектны х ведом остей , составленны х в результате  осмотров в 
натуре, записей в ж урнале деж ур ств , рапортов о де ф ектах , а 
такж е заключений специальных комиссий, результатов обследо-
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ваний наладочных организаций и проектов модернизации и тех
нического перевооружения.

4.6. На основании вышеуказанного в п. п. 4.4 и 4.5 составля
ются годовые графики и планы, содержащие сведения, необхо
димые для определения сроков и видов ремонтов. Ф орм ы  го
довых графиков и планов приведены в таблицах 4.1, 4.2 и 4.3.

4.7. Годовой план-график ремонта служит основанием для 
разработки местных оперативных планов-графиков, в которых 
указываются даты вывода оборудования в ремонт, ввод его в 
эксплуатацию, уточняется трудоемкость производимых ремонт
ных работ.

4.8. На основе планов-графиков ремонтов составляю тся зада
ния службам централизованного ремонта, ремонтным и эксплуа
тационным бригадам, отделу материально-технического снабже
ния, проводится техническая и организационная подготовка обо
рудования к ремонту: разработка проектно-сметной докум ента
ции, обеспечение необходимыми материалами, деталям и, запас
ными частями и узлами, определяются номенклатура и схема 
включения оборудования, вводимого взамен выводимого в ре
монт.

4.9. Перспективный годовой план капитального ремонта по 
всем объектам предприятия ВКХ при необходимости согласовы
вается с местными органами государственного санитарного над
зора и утвеждается вышестоящей организацией в установленные 
сроки.

4.10. При составлении планов капитального и текущ его ремон
тов следует руководствоваться сроками периодичности работ по 
ремонту (межремонтными периодами), приведенными в разделе 
9, а также нормами времени на ремонтные работы , утверж ден
ными в установленном порядке.

4.11. В соответствии с утвержденными планами капитального 
ремонта предприятия на основании сметно-финансовых расчетоз 
или смет составляют титульные списки на отдельные объекты, 
подлежащие капитальному ремонту в планируемом году.

4.12. Работы по капитальному ремонту, наряду с подрядным 
способом ремонта, выполняемым специализированными ремонт
но-строительными организациями по договорам, целесообразно 
также производить хозспособом при объеме работ до 10 тыс. руб. 
и наличия на предприятии квалифицированных трудовы х ресур
сов, способных выполнить работы требуемой сложности.

4.13. При подготовке к ремонтным работам должно быть 
предусмотрено применение механизации, а также сборных кон
струкций, узлов и деталей.
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Наименование и ведомственная принадлежность

предприятия ПУВКХ

Сводный
планово-предупредительного

Главный инженер 

Начальник планового отдела 

Главный бухгалтер
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Таблица 4Л

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Руководитель предприятия ВКХ

плак-график

ремонта на год.
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Наименование и ведомственная принадпежность 

предприятия ВКХ ______________________________________

Таблица 4.2сп

План капитального ремонта основных фондов на 19 г.

С П Р А В К А

1. Сумма амортизации, начисляемой на капитальный ремонт в планируемом г о д у ____________________...тыс, руб.

2. Остаток амортизации на капитальный ремонт от предшествующего го д а _____________________________тыс. руб.

3. Получение (изъятие) средств на капитальный ремонт в порядке перерас пределения_____________тыс, руб.

4. Итого амортизации, направленной на капитальный р е м о н т ,______ ___________________________________________ в тыс. руб.

5. Планируемый объем капитального ремонта     тыс, руб.

6. Остаток амортизации на капитальный ремонт на конец планируемого го д а _______________________ тыс, руб.

Начальник планового отдела 

Главный бухгалтер



Таблица 4,3
Наименование и ведомственная принадлежность

предприятия ВКХ
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия ВКХ

План работ по текущему ремонту оборудования и сооружений
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4.14. Для объектов со сметной стоимостью  капитального ре
монта более 10 тыс. руб. и для объектов со сложной техноло
гией ремонтных работ должен быть составлен проект производ
ства работ.

4.15. Проект производства капитального ремонта сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства должен определять 
методы и сроки выполнения, потребность в рабочей силе, мате
риалах, арматуре, строительных механизм ах. В проекте должно 
быть указано размещение на территории временных сооруж е
ний, материалов, механизмов.

4.16. Проект производства работ разрабатывается силами ре
монтно-строительной организации, утверж дается руководителем 
организации и согласовывается с главным инженером предприя
тия ВКХ.

4.17. Производство работ по капитальному ремонту объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства следует проводить 
при соблюдении следующих условий:

а) включения объектов в титульный список капитального ре
монта;

б) наличия утвержденной технической документации;
в) оформления финансирования в банке;
г) наличия разрешения на производство земляных работ;
д) наличия необходимой номенклатуры и количества матери

алов и изделий;
е) обеспечения возможности выполнения вспомогательных 

работ (наличие механизмов, устройство временных сооруж е
ний, дорог и др .);

ж) выполнения мероприятий по охране труда и технике без
опасности.

4.18. Контроль за выполнением ремонтных работ в соответ
ствии с утвержденной технической документацией и действующи
ми техническими условиями на производство и приемку строи
тельных работ и монтаж оборудования должен производиться 
главным инженером предприятия ВКХ или его представителями.

4.19. Все выполненные и принятые отдельные работы (проме
жуточная приемка) оформляю тся актами, подписанными пред
ставителями заказчика и подрядчика.

4.20. Объекты, законченные капитальным ремонтом, прини
маются комиссией, назначаемой выш естоящ ей организацией в 
соответствии с действующим порядком с обязательным включе
нием в ее состав: представителей предприятия ВКХ, подрядчика 
(при подрядном способе производства работ).
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Комиссией составляется акт приемки законченного ремонта 
объекта с указанием объема выполненных работ, качества ре
монта, результатов испытаний оборудования и сооружений, а 
также сроков выполнения работ. К акту прилагаются акты при
емки скрытых работ, документы об испытаниях и необходимая 
исполнительная документация в соответствии с требованиями 
Правил технической эксплуатации.

4.12. Системная модель организации ППР на предприятиях 
ВКХ представлена в табл. 4.4.
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Таблица 4.4.
Системная модель ПНР на предприятиях ВКХ

№№
п/п

| Этапы работ Содержание работ

1. Сбор информации о техническом состоя
нии сетей, сооружений, оборудования

t. Учет оборудования, сооружений и сетей.
2. Изучение причин повреждаемости.
3. Выявление дефектов оборудования, сооружений и се

тей, нуждающихся в ремонте или замене.
4. Инстр/ктаж и обучение персонала приемам сбора ин

формации.

11. Составление планоз ППР 1. Определение объемов и сроков работ в соответствии с 
системой ППР.

2. Подготовка планов ППР.
3. Утверждение планов ППР.

HI. Материально-техническое обеспечение. 1. Подготовка технической документации на ППР.
2. Определение потребности в материальных ресурсах.
3. Составление плана изготовления запасных частей собст

венными силами
4. Размещение заказов на изготовление необходимых за» 

пасных частей в подрядных организациях.
5. Передача заявок в снабжающие организации.
6. Определение источников финансирования ППР.

IV. Проведение ремонтов. 1. Текущий ремонт.
2. Капитальный ремонт.
3. Изготовление запасных частей собственными силами.

V. Контроль качества ремонтов, приемка и 
пуск в эксплуатацию отремонтированных 
(замененных) сооружений, сетей, обору
дования.

1. Постадийный (пооперационный) контроль исполнения ре
монтных работ.

2. Испытание оборудования, сооружений и сетей в соот
ветствии с требованиями стандартов.

3. Приемка а эксплуатацию по результатам испытаний и 
опробывания.

4. Оформление актов и исполнительной документации.
5. Наладка эксплуатационных режимов.



5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

5.1. Текущ ий ремонт производится за счет эксплуатационных 
расходов и вклю чается в себестоим ость продукции (услуг) по ф о р 
мам 034Р и 035Р техпром ф инплана, утверж даем ого  руководите
лем предприятия ВКХ.

5.2. В затраты  по текущ ем у  рем онту, включенными в себе
стоим ость продукции (услуг), вхо дят стоимость материалов, за
пасных частей, заработная плата рабочих, выполняющих рем онт
ные работы , и другие расходы , связанные с выполнением ре
монтных работ.

5.3. Годовы е планы текущ его  рем онта составляю тся в нату
ральных показателях и денеж ном  выражении. В них предусм ат
риваются затраты  на проведение периодических осмотров и вы
полнение ремонтных работ.

5.4. Финансирование капитального ремонта осущ ествляется в 
соответствии с инструкцией Госбанка С С С Р  от 27 сентября 
1979 г. № 11 «О порядке финансирования и кредитования капи
тального рем онта основных ф он дов» .

5.5. О сновным источником финансирования капитального ре
монта являю тся амортизационные отчисления, предназначенные 
на эти цели.

Начисление амортизации производится согласно «Нормам ам ор
тизационных отчислений по основным ф ондам  народного хозяй
ства С С С Р  и положение о по рядке  планирования и использова
ния амортизационных отчислений в народном хозяйстве С С С Р» , 
утверж денны м  постановлением Совета  Министров от 14 марта 
1974 г. № 183 и введенным в действие с 1 января 1975 г .*

О бъектам и для начисления амортизации являю тся основные 
ф онды , состоящ ие на хозяйственном  расчете предприятий ВКХ.

К основным ф ондам  о тн осятся : здания, сооруж ения, переда
точные устройства, машины и оборудование, транспортные ср е д 
ства, инструм енты , производственны й и хозяйственный инвентарь 
и предм еты  сроком  служ бы  более одного года независимо от 
их стоимости и стоим остью  более 100 руб . за единицу, приборы, 
средства автоматизации и лабораторное оборудование стоим о
стью более 300 руб. за единицу.

* Вплоть до утверждения новых норм амортизационных отчислений, раз
работанных в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
13.08.85 г. № 770 «О разработке новых норм амортизационных отчислений 
по основным фондам народного хозяйства СССР».

21



5.6. В качестве источников финансирования капитального ре
монта, кроме амортизационных отчислений, могут использовать
ся:

— бюджетные ассигнования целевого назначения;
— средства, направляемые из фонда развития производства;
— средства, полученные от реализации материалов, остав

шихся от разборки зданий, сооружений и оборудования, постав
ленных на капитальный ремонт;

— средства, полученные от снижения стоимости капитального 
ремонта, выполняемого хозяйственным способом.

5.7. В нормативах затрат не учитываются затраты на модер
низацию оборудования и реконструкцию агрегатов, если эти 
мероприятия не проводятся одновременно с ремонтом основных 
фондов.

5.8. При недостатке собственных амортизационных отчислений 
для финансирования капитального ремонта могут использоваться 
ссуды Госбанка. Размер ссуды определяется расчетом и в виде 
справки представляется в учреждения Госбанка (табл. 5.1).

Ссуды выдаются под сезонный недостаток амортизационных 
отчислений вследствие сезонного характера ремонтных работ, а 
также в случае перевыполнения плана капитального ремонта в 
I, II, III кварталах, если размер производственных и ожидаемых 
затрат не превышает запланированного годового объема капи
тального ремонта. Ссуды банка погашаются внутри текущего 
календарного года применительно к поступлениям амортизаци
онных отчислений.

5.9. Использование средств, выделенных на капитальный ре
монт, на текущий ремонт недопустимо, так же как и использова
ние средств текущего ремонта на капитальный.

5.10. Для финансирования капитального ремонта предприяти
ем ВКХ а отделение Госбанка представляются справки об ут
верждении плана капитального ремонта основных фондов и на
личии утвержденной сметно-технической документации на от
дельные объекты капитального ремонта (табл. 5.2). В справке о 
наличии сметно-технической документации на капитальный ре
монт перечисляются также объекты, стоимость ремонта которых 
определяется по расцененным описям работ, т. е. без смет.

5.11. Перечень затрат, производимых за счет амортизацион
ных отчислений и других средств, предназначенных на капиталь
ный ремонт, регламентирован инструкцией Госбанка № 11 от 
27 сентября 1979 г. «О порядке финансирования и кредитова
ния капитального ремонта основных фондов».

22



Наименование и ведомственная 

принадлежность предприятия ВКХ

Таблица 5.1.

В
(контору, отделение, агентство)

Г осбанка

РАСЧЕТ ССУДЫ

на сезонный недостаток амортизационных отчислений 
для капитального ремонта на квартал 19 г.

(Тысяч руб,)

По данным 
предприятия

После проверки 
банком

1 2 3

1. Остаток средств на особом сче- 
те по капитальному ремонту на 
начало года

2. Недовнесение (+ ) или излиш
не внесенные (—) суммы амор
тизационных отчислений на ка
питальный ремонт за прошлый 
год

3. Невосстановленные затраты на 
начало текущего года и задол
женность подрядчиком по рабо
там, предусмотренным планом 
капитального ремонта

4. Свободный остаток средств на 
начало текущего года (1 ± 2 — 
- 3 )

5. Фактические (ожидаемые) отчис
ления амортизации на капиталь
ный ремонт на начало планируе
мого квартала, но не меньше 
суммы отчислений и поступле
ний других средств по плану

6. План взноса амортизационных 
отчислений и поступлений дру
гих средств для капитального 
ремонта на планируемый квартал

7* Сумма фактических (ожидаемых) 
затрат на капитальный ремонт 
на начало планируемого кварта
ла

8. План капитального ремонта на 
планируемый квартал
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1 2 3

9. Недостаток амортизационных от
числений с начала года (7 +  
+  8 — 4 — 5 — 6)

10. Выдано ссуд с начала года
11. Потребность в кредите для ка

питального ремонта (9— 10)

С П Р А В К А

По кварталам (цифры условные)

Утвержденная годовая сумма
1 11 II! IV

План капитального ремонта 
Амортизационные отчисления (вклю 
чая другие средства, направляемые 
но капитальный ремонт по плану, и 
переходящий остаток этих средств

25 50 40 50

на начало года)
Излишек средств (-f-), недостаток

20 40 50 55

средств (— ) — 5 — 10 +  10 +  5

Руководитель предприятия ВКХ 

Главный бухгалтер

« »  ___________________________  19 г.

Расчет проверен:

Кредитный работник Госбанка 

Утверждаю

« » _________________________________  19 г.

Управляющий отделением Госбанка 
Начальник управления (конторы)
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Основами этих затрат являются:
затраты, связанные с проведением капитального ремонта ос

новных фондов, включая стоимость демонтажа и монтажа ре
монтируемого оборудования и расходы по его транспортировке;

затраты на проектно-сметные работы, связанные с проведе
нием капитального ремонта, независимо от периода проведения 
ремонтных работ;

затраты на приобретение нового оборудования взамен уста
ревшего, капитальный ремонт которого экономически нецелесо
образен;

затраты на модернизацию оборудования, производимую од
новременно с капитальным ремонтом;

затраты на приобретение заказчиком в запас оборудования, 
механизмов; сменных узлов и деталей, расходуемых на капи
тальный ремонт при подрядном способе ремонта.

5.12. В процессе проведения ремонтных работ утвержденная 
сметная стоимость капитального ремонта объекта уточняется. 
Увеличение объема капитального ремонта данного объекта про
изводится в пределах суммы утвержденного годового плана.

5.13. Годовые объемы работ по капитальному ремонту и ис
точникам их финансирования утверждаю тся вышестоящими ор
ганизациями.

В пределах годового объема капитального ремонта и источни
ков его финансирования руководителем предприятия ВКХ ут
верждаются годовые планы с поквартальной разбивкой отдельно 
по видам основных фондов.

5.14. Расчеты по капитальному ремонту осуществляются в со
ответствии с инструкцией Госбанка СССР от 31 мая 1979 г. № 2 
«О безналичных расчетах в народном хозяйстве» и N2 11 от 
27 сентября 1979 г. «О порядке финансирования и кредитова
ния капитального ремонта основных фондов».

5.15. Капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществляе
мый подрядным способом, производится на основании догово
ров с заказчиком.

Выполненные подрядчиками работы оплачиваются отделения
ми банков по предприятиям на основании актов выполненных 
работ:

по объектам сметной стоимостью до 10 тыс. р у б .— после 
окончания ремонта в целом, подтвержденного актом сдачи объ
екта в эксплуатацию;

по объектам сметной стоимости работ 10 тыс. руб. и более — 
по актам приемки выполненных работ, предъявляемым один 
раз в квартал. До предъявления акта приемки выполненных ра-
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бот за квартал оплачиваются промежуточные (месячные) счета 
подрядных организаций, акцептованные заказчиками, с приложе
нием к месячному счету справки о стоимости выполненных работ 
за месяц работ.

5.16. Капитальный ремонт оборудования, осуществляемый 
подрядным способом, производится на основании договоров 
или наряд-заказов в соответствии с актами приемки выпол
ненных работ.

Расчеты производятся по счетам за полностью законченные 
ремонтом работы в целом или по отдельным узлам.
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Наименование и ведомственная 

принадлежность предприятия ВКХ

Таблица 5.2.

В
{контору, отделение, агентство)

Госбанка

С П Р А В К А

о распределении годовой суммы затрат на капитальный 
ремонт по отдельным объектам и об утверждении сметно-технической

документации в 19 году
тыс. руб.

Руководитель предприятия ВКХ 

Главный бухгалтер

« » ____________________________ 19 г,

С подлинными сметами и описаниями работ сверено. 

Кредитный работник 

« » _ _  _ 19 г.
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6. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

6.1. П роизводство капитального ремонта на предприятиях 
водопроводно-канализационного хозяйства с объем ом  затрат 
более 10 тыс. руб. на один объект должно  осущ ествляться по 
утверж денны м  см етам .

Ф инансирование ремонта стоимостью до 10 ты с. руб . на 
один объект м ож ет производиться по расцененным описям ра
бот без составления см еты .

6.2. Проектная докум ентация по одностадийной схем е (р а 
бочий проект) р азрабаты вается  в тех случаях, когда в процессе 
капитального рем онта изменяю тся отдельные конструкции, про
изводится м одернизация или техническое перевооруж ение обо
рудования.

В необходимы х случаях при сметной стоимости свыше 
100 тыс. руб. с разреш ения Министерства (ведом ства) до п ускает
ся разработка проектно-сметной документации (П Д С ) в две ста
дии.

6.3. П роектно-см етная документация на капитальный ремонт 
стоимостью  до 100 тыс. руб. утверж дается руководителем  п р ед
приятия ВКХ , а свыш е 100 тыс. руб. —  М инистерством (ведо м ст
вом).

6.4. П роектно-сметная документация на капитальный ремонт 
п одр азделяется  на 4 класса и разрабатывается в соответствии с 
таблицей 6,1.

6.5. П роектно-см етная документация, предъявляем ая на экс
пертизу и утверж дение , должна разрабатываться без излишней 
детализации в минимальном объеме и составе, достаточном  для 
обоснования принимаемых проектных решений, определения 
объемов основных работ, стоимости капитального ремонта и 
потребности в оборудовании, конструкциях и материалах.

6.6. Проектная организация выдает заказчику техническую  
докум ентацию  в 3 экз. При необходимости дополнительный ти
раж указы вается  в «Задании» и направляется заказчику.

6 .7. Сроки разработки  технической документации устанавли
ваю тся при заключении договора м еж ду заказчиком и проект
ной организацией или при подготовке задания.

6.8. При разработке технической документации след ует руко
водствоваться :

а) СНиП 1.02.01— 85 «Инструкцией о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверж дения проектно-сметной докум ента
ции на строительство  предприятий, зданий и сооруж ений»;
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Таблица 6,1

Классификация проектно-сметной документации (ПСД) 
для ремонтных работ

Наименование характеристик ПСД Значение характеристик

А. Признаки классов ПСД

1. Номер класса ПСД
2. Стоимость капремонта, тыс. руб.
3. Изменение конструкций или оборудования 

при капремонте
4. Разрешение Министерства (ведомства) на 

класс ПСД

1 I 2
< 1 0  > Ю

3 4
<100 >100

Б. Состав ПСД

1. Задание на разработку ПСД
2. Описи работ
3. Расценка работ по описям
4. Пояснительная записка
5. Основные чертежи
6. Рабочие чертежи
7. Заказные спецификации
8. Сметная документация, в том числе:

а) объектные и локальные сметные расчеты
б) сводный сметный расчет
в) сметы на разработку ПСД
г) объектные и локальные сметы

+
+
+

Н~
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
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б) СНиП 2.04.02— 84 «Водоснабжение. Наружные сети и со
оружения»;

в) ранее разработанной утвержденной и исполнительной тех
нической документацией;

г) законодательством СССР и РСФ СР, нормативными доку
ментами, связанными с проектированием и строительством со
оружений и сетей водоснабжения и канализации, утвержденными 
министерствами и ведомствами СССР, органами государственно
го надзора, Государственными стандартами;

д) инструкцией Госбанка СССР от 27 сентября 1979 г. № 11 
«О порядке финансирования и кредитования капитального ре
монта основных фондов».

6.9. Разработка проектно-сметной документации для капи
тального ремонта производится в следующем порядке:

а) обследование объекта;
б) изучение имеющейся технической документации, характе

ризующей данный объект (исполнительная техническая докумен
тация, технические паспорта и др .);

в) составление описи работ;
г) составление задания на разработку технической документа

ции;
д) производство полевых изыскательских работ;
е) составление технической документации в соответствии с 

СНиП 1.02.01— 85;
ж) экспертиза и утверждение документации;
з) составление рабочей документации (при двухстадийном 

проектировании);
6.10. Задание на разработку проектно-сметной документации 

по капремонту составляется в соответствии с требованиями 
СНиП 1.02.01— 85 «Инструкции о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектов и смет на строительство 
предприятий, зданий и сооружений» к заданию на проектирова
ние в минимально допустимом объеме (в зависимости от класса 
проектно-сметной документации) и утверждается в порядке, пре
дусмотренном для утверждения проектно-сметной документа
ции.

Помимо указанных требований, в задании оговаривается 
класс проектно-сметной документации.

6.11. Описи работ составляются отдельно по каждому соору
жению или зданию с производством обмеров в натуре, приведе
нием формул подсчета по каждому виду работ и указанием уча
стка сооружения или помещения.
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6.12. В составе рабочего проекта должны включаться только 
те текстовые и графические документы, которые непосредствен
но требую тся для ремонтных работ, их обоснования и финанси
рования. Вспомогательные расчеты, схемы и ведомости не вклю
чаются, а графические и текстовые материалы, содерж ащ иеся в 
применяемых типовых проектах, вообще не включаются в состав 
проектно-сметной документации.

6.13. Пояснительная записка составляется в минимально необ
ходимом объеме, обеспечивающем возможность проведения ка
питального ремонта.

Экономические и технические расчеты, а также математиче
ские выкладки в пояснительную записку не включается, в ней 
приводятся только сведения об исходных данных, расчетных 
предпосылках и результатах расчетов.

В пояснительной записке следует отразить вопросы использо
вания новых конструкций, местных материалов, результатов на
учно-исследовательских работ.

6.14. Основные и рабочие чертежи, заказные спецификации и 
другие документы должны составляться для проектно-сметной 
документации классов 3 и 4.

6.15. Сметная документация составляется для классов 2, 3 и4. 
Определение сметной стоимости капитального ремонта в зави
симости от вида работ может производиться как для нового 
строительства, так и по нормам, расценкам, прейскурантам и 
калькуляциям , установленным для работ по капитальному ре
монту.

6.16. При составлении сводного сметного расчета учитывают
ся накладные расходы и другие особенности подрядной органи
зации, а также уточняются возвратные суммы, получаемые в 
результате использования или реализации материалов от разбор
ки конструкций и демонтажа оборудования.

Стоимость материалов, получаемых от разборки, принимает
ся: при использовании их на ремонтных работах данного пред
приятия —  по цене новых материалов, уточненной в единичных 
расценках, за вычетом затрат по приведению материалов в го д
ное состояние и стоимости транспорта до места употребления в 
дело ; при невозможности использования этих материалов на 
ремонтных работах в данной организации или предприятии цены 
устанавливаются из условий возможной реализации их, о чем 
составляется соответствующий акт.

На сум му стоимости возврата материалов, указанную в см ете , 
уменьш ается размер финансирования капитального ремонта 
данного объекта.
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6.17. Объектные и локальные сметы, а также объектные и 
локальные сметные расчеты составляются на основе норматив
ных документов как для нового строительства или как для ка
питального ремонта в зависимости от вида работ.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ И ЗАПАСНЫМИ
ДЕТАЛЯМИ

7 .1 . В соответствии с планами ремонтов разрабаты вается  план 
м атериально-технического  снабжения, рассчиты вается потреб
ность в м атериалах, оборудовании, деталях .

7 .2 . Потребность в запасных деталях и м атериалах для ре
м онтны х работ определяется на основании норм расхода м ате
риалов и запасных частей.

7 .3 . Н еобходим ы е для выполнения ремонтных и проф илакти
ческих работ материалы , запасные части и отдельны е виды обо
рудования предприятиями ВКХ приобретаю тся по ф о ндам  выш е
сто ящ и х организаций, министерств ж илищ но-комм унального хо
зяйства , территориально-производственных объединений край- 
(о б л )ж и лко м хо зо в .

7 .4 . В ном енклатуру запасных деталей входят:
детали  со сроком  службы меньш е, чем продолж ительность 

м еж р ем о нтно го  периода;
детали , срок службы которых превыш ает продолж итель

ность длежремонтного периода и расходуем ы х в больш ом коли
честве вследствие большого количества однотипного об орудова
ния;

крупны е, сложные и трудоемкие детали, необходим ы е для 
изготовления сложных поковок или обшивок.

7.5. Годовы е, квартальные и месячные заявки на об ор удова
ние, м атериалы  и запасные детали должны составляться  на ос
новании плана ремонтов и норм расхода материалов, запасных 
частей и оборудования и подаваться в порядке и в сроки, уста 
новленные выш естоящ ей организацией.

7.6. Заявки на оборудование, детали и узлы , подлеж ащ ие из
готовлению  специализированными заводам и, подаю тся через 
со ответствую щ и е республиканские управления по ном енклатуре 
прейскурантов соответствую щ их министерств. К заявке должны 
быть приложены обоснования потребности (по нормативам) и 
ср окам  поставки.

7.7. Д л я  замены вышедших из строя деталей , узлов и о тд ель
ных видов оборудования на предприятиях ВКХ  долж ны  быть 
со здан ы  технические запасы материалов, деталей  и об ор удова
ния: запас сменных частей и материалов, используем ы х при 
планово-предупредительны х ремонтах и неснижаемый запас 
де талей , оборудования, материалов, используем ы х в аварийных 
случаях.
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7.8. Израсходованные детали , оборудование и материалы из 
технических запасов и неснижаемых запасов, используемые при 
аварийных случаях, должны немедленно пополняться.

7.9. При расходе деталей  неснижаемый запас пополняется 
недостающими до нормативного количества для поддержания 
постоянного количества материалов и запасных деталей.

В целях экономии некоторые материалы, по возможности, 
следует использовать повторно.

7.10. Хранение материалов и запасных деталей на предприя
тиях ВКХ должны производиться в складских помещениях.

7.11. На каждую  запасную  деталь на складе должна заво
диться карточка с указанием  наименования.

Один раз в год производится инвентаризация материалов и 
запасных деталей на складе .

Детали, непригодные для использования, подлежат списанию.
7.12. Помещение для склада материалов и запасных деталей 

должно соответствовать техническим условиям на складские по
мещения. Оно должно быть сухим, по возможности, с постоян
ной температурой, достаточно изолированным от производствен
ных помещений и от проникновения пыли и грязи, оборудован
ным складским инвентарем, стеллажами и ячейками, ручной те
лежкой и конторкой для картотеки .

В ячейках стеллажей запасные части должны храниться чи
стыми, смазанные соответствую щ ей смазкой. Детали должны 
храниться по типам оборудования.
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8. ПЛАНОВАЯ И ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

8.1. Основанием для ремонтных работ на планируемый год 
являются планы работ по текущему и капитальному ремонтам.

8.2. На основании планов ремонтов разрабатывается план ма
териально-технического снабжения и рассчитывается потребность 
в основных материалах, запасных деталях, съемных узлах.

8.3. При производстве ремонтных работ подрядной организа
цией предприятие ВКХ составляет договор по форме, представ
ленной в табл. 8.1, в которой указываются объемы, стоимость, 
условия выполнения работ по ремонту и их оплаты, платежные 
реквизиты.

В основу договора закладывается дефектная ведомость на 
производство ремонтных работ, утвержденная главным инжене
ром предприятия ВКХ.

8.4. Отчетные данные о текущем и капитальном ремонтах от
ражаются в бухгалтерской документации с указанием общих 
планов и отчетных затрат на текущий и капитальный ремонт, в 
том числе зданий и сооружений, на техническое перевооружение 
и модернизацию оборудования, сооружений, трубопроводов, 
затраты на капитальный ремонт, осуществляемый хозяйственным 
способом, сведения о наличии и движении основных фондов, их 
состав и амортизация.

8.5. С целью контроля со стороны учреждений Госбанка или 
Стройбанка и внутриведомственного контроля предприятия ВКХ 
должны располагать настоящим «Положением»; каталогами еди
ничных расценок на работы по капитальному ремонту; прейску
рантами на капитальный ремонт оборудования; сметно-финансо
выми расчетами или калькуляциями, на основании которых опре
делена стоимость ремонта; документации об утвержденных 
нормах накладных расходов; договорами подряда и другими 
необходимыми для контроля документами по капитальному ре
монту.

8.6. Окончание ремонтных работ оформляется актом прием
ки работ по форме, представленной в табл. 8.2.
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Таблица 8.1.

Д О Г О В О Р

го р о д  _____________________________  « » ___ __________________________ 19 г.

п р е д п р и яти е_________________________________________ _ _______ _ _ ____________________ _

и м ен уем о е  в дальнейш ем  « З а ка зч и к»  в лице

де й ствую щ его  на основании_____________________ ___________________________________

и предприятие ________________________________ _ и м ен уем о е  в дальнейш ем

«П о др ядчик»  в лице д и р е кто р а  тов . ________________________________________

де й ствую щ его  на основании П о ло ж е н и я  о социалистическом 
предприятии  заклю чили м е ж д у  со б о й  ниж еследую щ ий  договор .

I. Предмет договора и объем работ

«П о др ядчик» принимает на себ я  п р о и зво д ств о  следую щ их работ

Примечание. Стоимость работ определяется сметами, которые являются 
неотъемлемой частью договора. Дополнительные работы, выявленные в про
цессе производства работ, выполняются по дополнительной смете, подпи
санной обеими сторонами и прилагаемой к настоящему договору в допол
нительные сроки, согласованные с «Заказчиком».
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II. Сроки договора

2. Срок действия настоящего договора устанавливается с мо

мента его подписания до « » ______________________________ 19 г.

III. Сумма договора

3. Стоимость работ определяется на основании прилагаемой 
сметы в сумме.

IV. Условия выполнения работ

4. При выполнении настоящего договора стороны руководст
вуются особыми условиями, прилагаемыми к настоящему дого
вору.

V. Условия расчета

5. Расчеты за выполненные «Подрядчиком» работы произво
дятся по фактическим объемам на основании счетов, выставлен
ных «Подрядчиком» «Заказчику» с приложением к ним актов, 
определяющих эти объемы.

VI. Основные условия

6. «Заказчик» представляет «Подрядчику» до начала работ 
всю техническую исполнительную документацию для ее рассмот
рения и определения объемов работ,

7. «Заказчик» предоставляет вблизи от места работы для 
размещения бригад «Подрядчика» отапливаемое, запирающееся 
помещение.

8. «Заказчик» отвечает за состояние производственной сани
тарии объектов, на которых производит работы «Подрядчик».

VIII. Прочие условия

9. «Заказчик» обязан возвратить «Подрядчику» подписанный 
договор в 10-ти дневный срок со дня получения его от «Подряд
чика».

10. «Заказчик» обязан одновременно с подписанным настоя
щим договором представить «Подрядчику» справку об обеспе
чении финансирования работ по этому договору.
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11. Все споры и претензии, которые могут возникнуть по на
стоящему договору, подлежат рассмотрению в арбитраже в уста
новленном порядке.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса

«Заказчика»

«Подрядчика»

Платежные реквизиты

«Заказчика»

«Подрядчика»

Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, по 2 для 
каждой стороны. Представление экземпляра договора финанси
рующему банку входит в обязанности «Заказчика».

Приложение к договору:

1. Схема производства работ.

2. Справка о финансировании работ.

«Заказчик» «Подрядчик»



Таблица 8.2.

З а к а з ч и к _____________________________________________________

П о д р яд ч и к  _ _ _ __________________________________________

Д о го в о р  № _________________от ___________________________________ 19 г.

А К Т  _____________________ приема работ

за _______________________________м-ц 19 г.

О б ъ ект

П олная см етная  стоим ость  

о бъ екта  _ _ _ _ _ _ _

С то и м о сть  работ, вы полненны х 
от начала стр о и тельства , в см етны х 
ценах (б ез  вклю чения по насто я
щ ем у акту)

№ №
п/п

№ Единица
и зм е р е 
ния

Вы полнение

Наименование работ единиц
расц. кол-во цена стоим ость
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ И МЕЖРЕМОНТНЫХ СРОКОВ ПО 
ТРУБОПРОВОДАМ, СООРУЖЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА

9.1. В таблице 9.1 дана характеристика основных работ по со
оружениям и оборудованию предприятий ВКХ и указана пример
ная продолжительность периодов между текущим и капиталь
ным ремонтом.

9.2. Перечень работ, выполняемых при текущем и капиталь
ном ремонтах теплоэнергетических устройств, следует принимать 
в соответствии с «Положением о системе планово-предупреди
тельного ремонта основного оборудования коммунальных тепло
энергетических предприятий», утвержденным приказом Минист
ра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 214 от 6 апре
ля 1982 г. (М., Стройиэдат, 1985 г.) и электроэнергетических 
устройств в соответствии с «Временным положением о планово
предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, 
оборудования и установок электрических сетей, наружного осве
щения и электрической части электростанций систем Минжилком- 
.*;оза РСФСР», утвержденным приказом Министра жилищно-ком
мунального хозяйства РСФСР № 88 от 15 февраля 1978 г. (М., 
Стройиздат, 1979 г.).

9.3. Межремонтные сроки, указанные в таблицах 9.1, не рас
пространяются на сооружения, расположенные в районах с по
вышенной сейсмичностью, с просадочными грунтами, в условиях 
вечной мерзлоты и на территориях, подработанных горными вы
работками.
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Таблица 9.1,

Периодичность межремонтных работ и основные виды ремонтных работ

Продолжительность 
периодов между

Характеристика основных работ

№№

п/п

Наименование

объектов

Цо Z

U *о 5 те
ку

щ
им

и 
р

ем
о

н


та
м

и,
 

не
 

р
еж

е,
 

м
ес

.

! 
ка

пи
та

ль
н.

 
р

ем
о

н
та


м

и,
 

ле
т

текущий ремонт капитальный ремонт

1 2 3 4 5 6 7

1. Централизованные
диспетчерские
пункты

1 6 3 Замена отдельных уз
лов пульта управления 
и приборов сигнализа
ции и автоматики

Переоборудование 
пунктов с установкой 
модернизированных 
пультов управления по 
новой технологий тех
нологической схеме). 
Реконструкция и рас
ширение пунктов, выз
ванные автоматизацией 
объектов водоснабже
ния и канализации, 
внедрением А СУ

* Основные виды работ при осмотрах регламентированы «Правилами 
технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населен
ных мести.



2 3 4 5

Водопроводные и
канализационные
сети
Трубопроводы 2

(обход
трассы )

12 по мере
необходи'
мости

6 7

Заделка отдельны х мест 
утечек с постановкой 
ремонтных м уф т, хо
мутов или сваркой.

Подчеканка раструбов

Проверка на утечку от
дельного участка сети.

Химическая очистка и 
гидропневматическая 
промывка сети.

Замена участков труб, 
пришедших в негод
ность с одновремен
ной заменой труб в 
отдельных случаях на 
другой материал. О б 
щая протяженность та
ких участков не долж
на превышать 50% об
щей протяженности. 
Обследование сетей на 
утечку на участке, под
лежащем капитальному 
ремонту с применени
ем специальных при
боров с опрессовкой 
этого участка водой, с 
последую щ ей ликвида
цией обнаруженных не- 
испраа ностей. 
М еханическая прочист
ка от обрастани я с 
промывкой водой. 
Замена гидроизоляции 
и теплоизоляции тру
бопроводов с восста
новлением и заменой 
коробов и футляров.



1 2
i

3 4 5 6 7

Ликвидация заилений и 
засоров.

Прокладка дублирую
щих ниток напорных 
трубопроводов между 
камерами переключе
ний. Прокладка вре
менных трубопроводов 
для выпуска воды.

2,2. Устройства по за
щите трубопрово
дов от коррозии 
блуждающими то
ками

2 6 по мере 
необходи
мости

Снятие потенциальных 
диаграмм трубопро
вод-земля с целью вы
явления анодных зон 
для последующей ан
тикоррозионной за
щиты трубопроводов

Рытье контрольных 
шурфов в местах наи
большего положитель
ного потенциала тру
бопровода относительно 
земли для определе
ния степени коррози
онных разрушений. 
Установка защиты тру
бопроводов от корро
зии блуждающими то
ками.
Антикоррозионная за
щита участков трубо
проводов, в том числе 
с нанесением специ
альных покрытий. 
Ремонтно-восстанови
тельные работы бес
траншейными метода
ми с протягиванием 
и запрессовкой в из
ношенных трубопро
водах рукавов и труб 
из различных матери
алов.

2,3. Дюкеры 6 12 2 Очистка дюкеров от 
грязи

Г идропневматическая 
промывка или механи
ческая очистка.



1 2 3 4 J 5

2.4. Колодцы  и намерь; 2
(о см о тр

б ез
спуска  в 
ко ло дец )

6
(в н утр ен 

ний осм отр )

12 5

6 7

С м азка  и о кр аска  за 
творов и ш иберов

Рем онт о тд ельн ы х м ест 
ш тукатур ки  кам е р , 
О чистка ко лодц ев и 
кам ер  от гр язи . 
У стр анение свищ ей, з а 
делка расстроенной
кладки .
Рем онт ходовы х скоб и 
лестниц .
Ремонт ш тукатур ки  стен 
и лотков ко ло дц ев . 
П роверка действия 
установленной ар м ату
ры в соответствии  с 
п. 2.5— 2.8 настоящ ей  
таблицы .

П ер екладка  водовы пус- 
ков.
Полное восстановление 
гидроизоляции  тр у б о 
проводов и ко ло дц ев . 
Зам ена участков труб 
дю керов или п е р е 
кладка дю кер о в .
Рем онт о гр аж д ен и я  д ю 
керов. С м ен а  затворов, 
ш андоров и ш иберов . 
Рем онт кирпичной к л а д 
ки колодцев и кам ер  
с р азборкой  и зам еной  
перекры тия , стальны х 
балок.
Д ем о н таж  и зам ена 
изнош енной арм атур ы  
и ф асонны х частей . 
Зам ена изнош енны х 
люков и кр ы ш ек . 
У стр ойство  новых ко
лодцев и кам ер  на 
участках , гд е  произво
дится зам ена тр уб . 
П ер екладка  горловин 
колодцев и кам ер , у с т
ройство новых лотков 
и днищ а.
См ена и рем онт на
стилов в кам ере с з а д 
вижками больш ого  д и 
ам етра.
См ена лестниц  и хо д о 
вых скоб .



1 4

2.5.

2. 6.

2.7.

2 .8 .

2.9.
fc

Задвиж ки

Пож арные гидранты

Водоразборны е
колонки

Вантузы и предо
хранительные кла
паны

12

12
(уточняется  
с органам и 
пожарной 

охраны )

12

12

В о д о пр о ао дны е  
вводы а здания

12 t VO

5 6 7

2

4

2

ер е
ходи-

Набивка сальников и 
подтяж ка ф ланцевы х 
гаек .
См ена болтов, прокла
до к.
О краска корпуса.

Ремонт крепления, см е
на болтов и прокладок, 
см азка .
О кр аска  корпуса.

Ремонт на м есте  неис
правных колонок с про
веркой работы эж екто 
ра и др уги х частей ко 
лонки.
О кр аска  корпуса.
Ремонт и асф альти ро 
вание площ адок и от
водных лотков.
Установка указатель- 
ных табличек.
Зам ена болтов, р е гу 
лировка работы .
О кр аска .

Р ем о нт отдельны х  
’ар еж д енн ы х м ест.

Полное восстановление 
гидроизоляции ко л о д 
цев.
Разборка зад ви ж ек ; чи
стка , см азка с заменой 
износивш ихся частей, 
ш абровка, расточка 
или зам ена уплотни
тельны х колец задви
ж ек . См ена задвижек* 
Рем онт с зам еной из
нош енных частей.
С м ена гидрантов.
Врезка новых пож ар
ных подставок с уста
новкой гидрантов. 
Рем онт с зам еной из
носивш ихся деталей . 
Зам ена полностью  из
носивш ихся колонок. 
Зам ена колонок уста
ревш их конструкций . 
Бетонирование площ а
док и отводны х лотков.

Ремонт со сменой д е 
талей и проверкой 
работы .
Зам ена полностью  из
носивш ихся вантузов 
или предохранительны х 
клапанов.
П ер ек л а д ка  и зн о ш ен 
ных тр уб  ввода.

по-



С П

2.10. Резервуары 24

6 7

Проверка работоспо
собности водосчетчика 
и арматуры узла. 
Смона водосчетчиков 
(а случае необходим о
сти).

Проверка целостности  
пломб на водосчетчи
ке и задвижке на об
водной линии.
Проверка водосчетчика 
на месте установки с 
использованием специ
альных приборов и 
оборудования.

Чистка, промывка, де
зинфекция резервуаров  
и трубопроводов. Ре
монт штукатурки стен 
и днища.
Проверка резервуаров  
на утечку воды. 
Проверка действия и 
ремонт вентил яцион- 
ных устройств.
Ремонт оборудования  
и арматуры.

{Химическая, гидропнев- 
{матическая или меха
ническая чистка ввода 
с целью восстановле
ния его пропускной  
способности.

Присоединение отдель
ных зданий к водо
проводной и канализа
ционной сетям.
Смена водосчетчиков, 
в том числе на новые 
конструкции.
Установка регуляторов 
давления на водопро
водных вводах. 
Перемонтаж водом ер
ных узлов, выноска во
досчетчиков из приям
ков и колодцев.
Смена изношенных хо
мутов и седелок. 
Ремонт конструкций.



2.11. Водонапорные
башни

2. 12. Водопроводные 
каналы, отводящие 
каналы, плотины,
отстойные пруды.

2.13. Шибера

3.

■*"4

3.1

Водозаборы

Поверхностные
водозаборы.

5 6 7

5

5

5

Мелкий ремонт здания. 
Мелкий ремонт баков, 
внутренних трубопро
водов и арматуры. 
Проверка состояния и 
чистка защитных окон
ных сеток.
Чистка, промывка и 
дезинфекция баков и 
трубопроводов.
Засев травой земляных 
откосов плотин, затир
ка трещин а бетонной 
облицовке каналов и 
плотин.
Замена отдельных бе
тонных плит в крепле
нии каналов, чистка 
прудов.
Проверка действия, чи
стка и устранение не
исправностей в работе 
водопропускных уст
ройств.

Проверка действия и 
мелкий ремонт шибе
ров.

Ремонт здания и шатра 
башни.
Ремонт баков.
Ремонт трубопроводов 
и арматуры.

Замена конструкции 
креплений стенок и от
косов каналов. 
Противооползневые ра
боты, бурение разгру
зочных и дренирующих 
скважин.
Устройство противо- 
филырационных дре
нажей.
Ремонт входных ого
ловков каналов и вы
ходных оголовков вы
пусков.
Чистка каналов и водо
хранилищ, используе
мых для целей водо
снабжения.
Ремонт подъемного 
устройства.
Замена шиберов.



СО
1 2

3.1.1. б ереговы е п р ием 
ные колодц ы  и при

е м н ы е  кам еры  во
до заб о р о в , со в м е 
щ енные с насосны 
ми станциям и .

еж едн евн о

3.1,2. О го ло во к во до 
прием ника.

6

6 7

О чистка от ила, про
мывка ко лодц ев , к а 
м ер .
Чистка и рем онт р е 
ш еток (се то к ) и щ ито- 
ьых затворов.
О кр аска  металлических  
поверхностей .
Затирка с ж елезн ен ием  
стон ко лодц ев , кам ер  
и о головков . П роверка 
состояния и м елкий  
рем онт ш уго- и р ы б о 
защ итны х устр о й ств .

О чистка сеток и о го 
ловка от наносов. 
П роверка со стояния и 
мелкий рем онт ш уго- 
и р ы бозащ итны х у с т 
ройств .

О борудов ание во до 
приемных колодцев д о 
полнительными ком 
му никаци ями.
Ремонт стен и днищ а 
колодцев , кам ер , б е р е 
говых откры лков, во
до заб ор о в .
См ена р еш еток или 
сеток водоприем ников 
и щ итовых затворов. 
Разборка и рем онт 
приводов вращ аю щ их
ся сеток .
Ремонт гр язевы х эж е к
торов и пром ы вны х 
устройств .
См ена ходовы х скоб 
или лестниц в кам ерах , 
колодцах.
Ремонт крепления бе
реговой полосы у во
до забор а  в прием ном 
ковш е.
Зам ена креплений . Р е 
монт или зам ена ш уго- 
и ры бозащ итны х у ст
ройств.
См ена ряж а с з а гр у з 
кой и отсы пкой кам ня. 
Д ем о н таж  и м онтаж  
самотечны х труб  о го 
ловка.
Ремонт или зам ена ш у
го- и ры бозащ итны х



3

Водозаборы под
земных вод.
Скважины ежедневно,

для авто
матизиро
ванных 
скважин — 
с учетом 
местных 
условий, 
но не реже 
1 раза в 
неделю .

5 6 7

устройств, в том числе 
обогревательной ре
шетки.
Ремонт бетонного ого
ловка в новом створе.

3 Проверка состояния 
скважины, пробная от
качка.
Установка наблюда
тельных трубок для 
определения статиче
ского и динамического 
уровней.
Определение характе
ра и величины заили
вания или засора во
доприемной части сква
жины.
Чистка водоприемной 
части скважины. 
Опускание водоподъ
емных и воздуходув
ных труб эрлифта на 
новую отметку. 
Дезинфекция скважи
ны.
Мелкий ремонт элект
рических и атом этиче
ских устройств управ
ления.

Постройка и разборка 
буровой вышки.
Монтаж и демонтаж 
существующ его водо
приемника, скважин. 
Монтаж и демонтаж 
насосных и водоприем
ных или воздушных 
труб эрлифта и их 
замена.
Замена обсаднь»х труб 
фильтров.
Чистка стенок обсад
ных труб и фильтров. 
Чистка скважины от 
обвалившегося грунта 
и посторонних предме
тов, подъем упущен
ных насосов и их де
талей.
Крепление скважины 
новыми колонами об
садных труб.
Переход на эксплуата
цию другого водонос
ного горизонта этой 
же скважины. 
Восстановление произ
водительности скважи-



75 6

ны реагентными, им
пульсными и импульс- 
ными-реагентными м е
тодами.
Ремонт устья и павильо
на скважины. 
Цементация затрубно- 
го или межтрубного 
пространства и разбу
ривание цементной 
пробки.
Замена приш едш его в 
негодность водоподъ
емного оборудова
ния —  глубоводного 
насоса с электродвига
телем  или эрлиф та. 
Пробная откачка во
ды из скважин.
Замена водоподъемни
ка малой производи
тельности или несо
вершенной конструк
ции на насос с элект
родвигателем боль
шой производительно
сти, экономичной кон
струкции.
Заделка (тампонаж) 
скважины.
Перебуривание мало
дебитных скважин, 
Приведение ограж де
ния площ адок и техни
ческих средств охра-



51 2 3 4

3.2.2. Горизонтальные
водозаборы

2 6

3.2.3. Сооружения искус по мест 6
ственного пополне ным усло
ния подземных вод 
(ИППВ)

виям

4 Насосные станции

4.1. Центробежные
насосы
горизонтальные 1 3
вертикальные 
{погружные, артези
анские)

1 3

канализационные 1 3
вакуум-насосы 1 3

по мест 
н ы л а  ус
ловиям

3

3
2

2
2

6 7

Мелкий ремонт смот
ровых колодцев.

Чистка бассейна. 
Промывка загрязнен
ного фильтрующего ма
териала, загрузка филь
трующего материала.

Смена прокладок, на
бивка сальникоа. 
Смазка уплотнительных 
колец.
Снятие крышек и уста
новление разбега ро
тора.
Окраска насоса.

ны, а также других 
элементов в зоне сан- 
охраны а соответствие 
действующим требова
ниям.
Ремонт или замена 
электрических и авто
матических устройств 
управления.
Перекладка отдельных 
участков горизонталь
ных водосборов.
Ремонт смотровых ко
лодцев.
Замена искусственного 
песчаного слоя в дни
ще бассейнов. 
Исправление обвалова
ний откосов бассейнов.

Полная ревизия с раз
боркой, чисткой, регу
лировкой и заменой 
втулок, подшипников, 
прокладок.
Балансировка рабочего 
колеса.
Смена вала, правка 
вала с обточкой, шли-



UI '
Ы

1 2 3 4

4.2. Компрессоры, I 2
воздуходувки t 2

6 7

Частичная замена кре
пежа, прокладок, лаби
ринтовых уплотнений. 
Ремонт арматуры и ре
гулятора давления. 
Притирка и регулиров
ка предохранительных 
клапанов.

фовка шеек вала под 
уплотняющие кольца. 
Смена рабочих колес 
(дисков) и направляю
щих аппаратов. 
Перезаливка или сме
на вкладышей подшип
ников.
Испытание с проверкой 
и регулировкой работы 
насоса после ремонта. 
Замена изношенных, 
устаревших насосов 
на насосы более 
совершенные и эко
номичные, и при необхо
димости с устройством 
пристройки к машинному 
залу в объеме до 40% 
от существующей. 
Замена насосов произ
водится поагрегатно, 
т. е. одновременно с 
электродвигателем, ра
мой и подводящими 
коммуникациями.
Смена поршней с 
поршневыми кольцами. 
Смена коленчатого вала 
или шлифовка шеек. 
Замена вкладышей под
шипников или их ре
монт.
Замена масляного на
соса и маслопровода.



1 2 3 4 5

4.3. Измерительные при
боры (манометры, 
вакуум-метры, во
досчетчики, расхо
домеры)

1 12

5. Очистные сооруже- 
ни я водоснабжения

5.1. Барабанные сетки и 
микрофильтры

1 12

5.2.

слсо 1

Смесители и каме
ры хлопьеобраэо- 
вания, емкости и 
оборудование для

12 12

6 7

Очистка или замена 
масляных фильтров, 
дросселей и диафрагм.

Проверка точности при
боров на стенде или 
на месте в соответст
вии с установленным 
порядком.

Антикоррозионная ок
раска.
Замена сетчатых эле
ментов, ремонт задви
жек и другой армату
ры.
Очистка стенок каналов 
и камер.
Прочистка и замена 
сопел водопромывных 
устройств.

Мелкий ремонт обору
дования.

Смена труб промежу
точного холодильника 
с его чисткой.
Смена шатунов с ша
тунными болтами. 
Ремонт с заменой из
ношенных деталей. 
Тарировка приборов 
всех систем на месте. 
Испытание приборов 
после ремонта.
Замена изношенных 
приборов на более 
совершенные.

Замена и окраска кон
струкций и деталей, 
подвергшихся корро
зии — элементов бара
бана, фильтровальных 
рамок, цевочного ко
леса, крепежа.
Замена или ремонт 
электродвигателей. 
Замена или ремонт 
промывных насадок. 
Антикоррозионная ок
раска.
Ремонт оборудования с 
демонтажом и заменой 
износившихся деталей. 
Устройство приспособ-



приготовления и 
дозирования р еа
гента.

Отстойники всех 
типов.

6 7

Регулирование раст
ворных и дозирую щ их 
устройств.
О краска оборудова
ния.
Чистка стенок камер 
хлопьеобразования и 
смесителей.

Ремонт задвиж ек и 
подтяжка креплений 
задвиж ек, щитовых за
творов и клапанов. 
Ремонт и покраска лю
ков, лестниц, скоб . 
Испытание на утечку 
воды.
Промывка и де зи н ф ек
ция отстойника.

лений, улучшающих ра
створение коагулянтов. 
Ремонт строительной 
части камер хлопьеоб
разования.
Переоборудование на 
более совершенные 
конструкции.
Установка дополнитель
ных перегородчатых 
устройств.
Смена задвижек, ходо
вых скоб, щитовых за 
творов.
Смена настилов и д р у
гих деревянных эле
ментов.
Вскрытие и ремонт 
дренажа.
Переоборудование от
стойника в осветли
тель, работающий с 
более высоким техно
логическим эф ф ектом  
(без изменения основ
ной конструкции от
стойника).
Ремонт или замена из
ношенных щитовых зат
воров и трубопроводов. 
Ремонт стенок и днища 
отстойников. 
Дооборудование от
стойников тонкослой
ными модулями с не-



1 5

5.4.

а

Фильтры всех типов 12

6 7

Отмывка загрузки. 
Очистка и промывка 
внутренних поверхНО' 
стей фильтра.
Ремонт задвижек и 
щитовых затворов. 
Прочистка и промывка 
трубопроводов рас
пределительной систе
мы.
Ремонт воздухопрово
дов.
Проверка переливных 
кромок желобов на го
ризонтальность. 
Испытание на утечку 
воды.
Замена отдельных эле
ментов системы управ
ления задвижками. 
Окраска металличе
ских поверхностей. 
Дезинфекция фильт
ров.
Проверка точности по
казаний регуляторов 
скорости фильтрования 
и потери напора. 
Ремонт гидравлических 
коммуникаций и при
боров.

обходимой реконструк* 
цией коммуникаций. 
Полная перегрузка 
или догрузка песка с 
рассевом и промыв
кой.
Догрузка гравия.
Ремонт дренажа с 
частичной заменой, из
менение конструкции 
дренажа.
Удаление песка из- 
под дренажа.
Разборка и ремонт 
задвижек с заменой 
изношенных деталей, 
смена задвижек и при
водов задзижек.
Смена деревянных 
элементов (решеток 
и др.).
Смена участков трубо-
проводов.
Ремонт повреждений 
со вскрытием стен и 
дренажа.
Замена на фильтрах 
системы управления 
задвижками. 
Переоборудование 
фильтров в фильтры 
большой грязеемкости, 
работающие с более 

^высокими технологиче
скими эффектами.



tnО;
1 2 3

5.5.

5.5.1.

О беззараж иваю щ ие 
устройства 
Хлораторные уста
новки.

ежедневно

6 7

Наладка работы фильт- 
«ров по заданному тех
нологическому режиму.

Разборка, чистка, сбор
ка хлоролровода с за
меной вышедших из 
строя труб, прокладок 
и опрессовка.
О смотр и промывка 
испарителей хлора. 
Чистка, ремонт и оп
рессовка вентилей и 
запорных клапанов. 
Прочистка, промывка и 
регулировка р едукто 
ров, клапанов, ротамет
ров, эж екторов.
О краска металлических 
поверхностей.
Проверка на герметич
ность с устранением 
утечек, регулировка.

Частичное изменение 
коммуникаций трубо
проводов с установкой 
задвиж ек.
Ремонт изоляции трубо
проводов.
Ремонт регулятора ско
рости или его замене. 
Замена фильтрую щих 
материалов на мате
риалы с более высо
ким технологическим 
эф ф ектом .
Смена вентилей, 
фильтра, мембран я 
камере манометров и 
редукционном клапа
не, поврежденных сте
кол смесителя и рота
м етра.
Разборка, чистка и ре
гулировка узлов при 
смене в них вы ш еука
занных деталей. 
Проверка на герметич
ность всех соединений 
хлораторной установки 
с устранением утечек, 
наладка работы хлора* 
торов.
Ремонт или замена 
изношенных сосудоз- 
испарителей хлора и 
аммиака и газопро
водов.



2 3 4

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4,

5.6.

Ci

Бактерицидные
установки.

ежедневно

Электролизные
установки.

ежедневно

Озонаторные
установки.

Малые очистные 
установки завод
ского изготовления 
для природных вод.

ежедневно

75 6

1

3

2

3

Замена бактерицидных 
ламп.
Замена сальниковых 
уплотнителей.
Устранение течей в вен
тилях и фланцевых со- 
здинениях.
Окраска поверхностей. 
Замена электродного 
пакета при износе. 
Устранение течей свар
ных или резьбовых 
соединений.
Окраска отдельных ча
стей.
Замена подшипников. 
Ремонт газодувки. 
Ремонт элементов озо
наторов и пусковой ар
матуры.
Ремонт задвижек, на
сосов.
Ремонт баков реаген
тов.
Ремонт элементов др е
нажа фильтров.
Частичная замена пес
ка.
Частичная окраска от
стойников и фильтров, 
трубопроводов.
Ремонт элементов ав
томатики и устройств 
для измерения расхода.

Чистка корпуса от 
коррозии.
Замена отдельных 
элементов.
Опрессовка.
Ремонт поврежденных 
мест стен и днища 
лотка.
Замена запорной аппа
ратуры.
Замена отдельных эле
ментов.
Сварка баков.
Окраска установки. 
Опрессовка.
Полная ревизия с раз
боркой, заменой сили
кагеля, газораспреде
лительных трубок, 
фильтров воздуха. 
Замена задвижек, кла
панов насосов и доза
торов.
Ремонт баков реаген
тов, мешалок, отстой
ника и фильтра.
Замена опорных кон
струкций.
Замена элементов дре
нажа фильтра. 
П ерегрузка песка. 
Окраска установки. 
Опрессовка трубопро
водов.



СлСо
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5.7. Регуляторы скоро
сти фильтрации. 
Приборы для опре
деления потери на
пора и скорости 
фильтрации.

ежедневно 6 2

6. Очистные сооруж е
ния канализации

6.1. Решетка с ручной 
очисткой.

ежедневно 12 6

6.2. Дробилки молотко- ежедневно 6 1.5
вые

6.3. Песколовки 6 12 3

Проверка точности по
казаний.
Мелкий ремонт на ме
сте.
Р ем о н т гидравлических 
ко м м ун и кац и й  п р и б о 
ров .

Ремонт решетки (смена 
отдель ных стержней, 
болтов).
Ремонт ящиков (кон
тейнеров) для отбро
сов.
Чистка, смазка узлов, 
смена прокладок, паль
цев, муфт.
Вскрытие подшипников 
с промазкой, смазкой 
и регулировкой.
Ревизия системы водо- 
подачи и стока массы.

Чистка и промывка от 
грязи.
Ремонт штукатурки с 
затиркой и железне- 
нием мелких трещин. 
Окраска металлических 
поверхностей.
Ремонт шиберов.

Ремонт приборов или 
его замена.

Смена решетки.

Полная ревизия с раз
боркой, чисткой, ре
гулировкой и заменой 
износившихся частей 
подшипников, дробиль
ной плиты, смена дис
ков, молотков и паль
цев, колосников вала. 
Балансировка ротора. 
Ремонт поврежденных 
мест стен и днища с 
их вскрытием.
Вскрытие и ремонт 
дренажа с частичной 
заменой.
Ремонт гидроэлеватора 
с заменой износивших
ся частей.
Замена деревянного 
настила, шиберов.
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6.4 Первичные и вто
ричные отстойники, 
контактные р езер 
вуары , двухъяр ус
ные отстойники.

6.5. Илоскребы ради
альных отстойников

S5

6 7

Чистка отстойников (ре
зервуаров) и желобов 
от грязи.
Ремонт задвижек, ши
беров со сменой про
кладок, болтов. 
Частичная смена пла
стин.
О краска металлических 
поверхностей.
Испытание на утечку 
воды.
Наладка работы по за
данному режиму. 
Чистка, смазка, частич
ная смена крепежа и 
мелких деталей, прок
ладок.
Набивка сальников. 
Частичная замена под
шипников и ремонт 
ш естерен, регулировка 
работы редуктора. 
Ремонт скребков. 
Рихтовка рельсового 
пути.
Ремонт настила ферм ы .

Ремонт лотков, дрена
жа, пластин и приспо
соблений для сгона 
корки.
Ремонт воздухо- и 
илопроводов.
Смена задвиж ек, шибе
ров.
Переоборудование пер
вичных отстойников в 
биокоагуляторы и про
чие работы по интен
сификации сооружений.

Ремонт (подварка и 
проточка) или смена 
катков или роликов 
тележ ки.
Смена цепей.
Частичная или полная 
замена рельсового пу
ти и ее крепеж . 
Частичная или полная 
замена валов редукто
ра, его ш естерен и 
подшипников.
Замена вала централь
ной опоры илососа и 
ее ремонт.
Частичная или полная 
смена скребков.
Смена настила ф ерм ы . 
Полная замена ило- 
скребов на модерни- 

{зированные.
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6.6, Скребковые меха
низмы

1 12 3

6.7. Илососы вторичных 
радиальных отстой
ников

1

1

12 1,5

6 7

Чистка, смазка узлов, 
смена прокладок, бол
тов, шестерен, полу- 
муфт.
Разборка, чистка, смаз
ка, регулировка рабо
ты редуктора.
Смена отдельных
звеньев цепей.
Ремонт стержней ре
шетки.
Чистка, смазка и ча
стичная смена деталей 
и частей механизмов 
(болтов, шпонок, шплин
тов), набивка сальников. 
Разборка, чистка, сме
на масла и регулиров
ка работы редуктора. 
Чистка илососов, ре
монт воронок путем 
правки и сварки.
Ремонт настила фермы.

|Полная ревизия с раз
боркой , ремонтом или 
[заменой деталей под
шипников, валов и ше
стерен узлов, поддер
живающих звездочек. 
Замена изношенных 
граблей новыми, более 
совершенными

Разборка, чистка, смаз
ка и смена износив
шихся частей поворот
ного механизма, сборка 
и регулировка работы 
илососа.
Частичная или полная 
замена валов редукто
ра, его шестерен и 
подшипников.
Смена воронок ило
соса с их изготовле
нием.
Ремонт и регулировка  
работы центральной 
кольцевой опоры.
Смена негодных угол
ков фермы и стальных 
растяжек у илососов. 
Смена настила фермы, 
Замена илососов но
выми модернизирован
ными.
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Биофильтры и аэро
фильтры

Аэротенки

6 7

Очистка и промывка 
поддонных каналов. 
Ремонт отдельных мест 
стенок.
Ремонт и чистка спринк
лерных головок и дру
гих распределительных 
устройств.
Замена подшипников, 
частичная замена кры
лец, хомутов, прокла
док и уплотнений, сме
на болтов и шпилек. 
Частичная замена за
грузки.
Ремонт и чистка задви
жек и трубопроводов. 
Окраска металлических 
поверхностей.

Промывка аэротенка. 
Чистка сЬильтросных 
плит.
Ремонт штукатурки с 
затиркой и железнени- 
ем.
Ремонт задвижек с за
меной прокладок и 
болтов.
Ремонт настилов.

Перекладка и ремонт 
стен.
Ремонт бетонных по
верхностей поддона с 
железнением.
Промывка верхнего 
загрузочного слоя. 
Замена осей подшип
ников направляющих 
роликов, корытцев, хо
мутов и задвижек на 
сифоне, сборка и их 
регулировка. Пере
грузка фильтрующего 
материала с промыв
кой или ее замена. 
Смена спринклерных 
головок или других 
распределительных уст
ройств.
Ремонт распредели
тельных устройств. 
Ремонт трубопроводов 
с заменой износивших
ся участков.
Ремонт поврежденных 
мест стен и днища. 
Ремонт трубопроводов 
с заменой негодных 
участков.
Смена фильтросных 
плит.
Смена задвижек и 
распределительных 

устройств.



6 .1 0 , М етантенки

6Л\ Иловые площадки

5 6 7

5

3

О краска металлических 
поверхностей. 
Испытание аэротенков 
на водонепроницае
мость.
Промывка метантанков. 
Частичный ремонт ш ту
катурки с затиркой и 
ж елезнением .
Ремонт задвиж ек, зат
воров со сменой про
кладок, болтов.
Ремонт изоляции тр у
бопроводов отдельны 
ми местами.
О краска металлических 
поверхностей. 
Испытание на утечку и 
газонепроницаемость.

Очистка самотечной 
разводящ ей сети от 
грязи .
Спуск газа на иловой 
сети, чистка вантузных 
устройств.
Смена сальников и 
прокладок на арматуре

Установка контрольно
измерительных прибо
ров
Замена системы аэра
ции.
Чистка от осадка при 
работах внутри метан- 
тенка.
Ремонт поврежденных 
мест стен, днища и 
перекрытий.
Ремонт и замена не
годной изоляции ку
польного покрытия н 
трубопроводов.
Ремонт с заменой уча
стков трубопроводов 
(отопительных, газовых, 
иловых, циркуляцион
ных).
Замена негодных за д 
вижек и шиберов. 
Ремонт с заменой из
носившихся частей гид- 
роэлевзтора или м е 
шалок.
Ремонт и отсыпка о г
раждающ их валиков 
с подвозкой грунта, 
уширением их для 
обеспечения проездов 
автомашин, наращ ива
нием валиков для уве
ли чеми я рабочего объ
ема карт, уплотнением
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иловои сети, подтяжка 
болтов.
Скашивание травы и 
рубка кустарника. 
Засыпка отдельных 
промоин а валиках с 
подвозкой грунта. 
Ремонт отдельных мест 
штукатурки колодцев, 
камер и самотечной 
сети.
Проверка на утечку 
отдельных участков на
порной иловой сети. 
Вывозка осадка при 
влажности не менее
85%.
Перепахивание карт 
разлива.

грунта до естественной 
плотности, устройством 
против офильтрацион- 
ных шпонок и экранов. 
Ремонт разводящей 
сети.
Перекладка выпусков 
и перепусков с нара
щиванием их, ремонт 
штукатурки и гидро
изоляции.
Замена выпусков. 
Замена затворов, Шан
доров и шиберов на 
выпусках и перепусках. 
Смена дренажной сети 
и замена дренажного 
слоя, восстановление 
всех водоотводных 
устройств и осушитель
ных канав.
Перепланировка карт 
с перемещением вали
ков для рационального 
использования площа
дей и укрупнения карт. 
Планировка валиков, 
откосов и карт с за
сыпкой грунтом углуб
лений, размывов и 
выемов.
Замена трубопроводовг 
переустройство колод
цев.
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6.12. Поля фильтрации 6 12 3

6 7

Перепахивание карты 
разлива.
Скашивание травы, 
рубка кустарника. 
Засыпка отдельных 
промоин.
Мелкий ремонт пере
пусков, валиков и вы
пусков.
Частичный ремонт шту
катурки разводных ка
налов и канав.

Ремонт и отсыпка ог
раждающих валиков с 
уплотнением грунта до 
естественной плотности» 
Ремонт разводящей се
ти, арматуры и колод
цев изменением сече
ния разводных канав. 
Перекладка выпусков 
и перепусков с заме
ной кирпичной кладки 
на железобетонные и 
сборные плиты. 
Восстановление и уст
ройство гидроизоля
ции перепусков, смена 
гидроизоляционных 
устройств.
Замена шиберов и за
творов на выпусках и 
перепусках,
Смена дренажа и дре
нажного слоя. 
Перепланировка карт 
с перемещением ва
ликов, наращивание ва
ликов и перепусков с 
целью увеличения ра
бочего объема карты. 
Уширение валиков для 
обеспечения проезда 
автомашин.
Планировка карт с 
подвозкой грунта и 
засыпкой ям, размывов, 
выемок.
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6.13. Малые очистные 1 6 3 Очистка приемного ре

Восстановление всех 
водоотводных уст
ройств, осушительных 
канав.
Приспособление полей 
фильтрации под разлив 
жидкости с повышен
ной концентрацией 
взвешенных веществ. 
Замена крепления от
косов на более дол- 
гозечные.
Ремонт или замена за

6.14.

установки завод
ского изготовления 
для сточных вод.

Щитовые затворы 1 12 3

зервуара.
Прочистка или восста
новление аэраторов. 
Смена масла в газо- 
дувке.
Прочистка модулей. 

Частичная замена под

движек.
Замена аэраторов. 
Замена газодувок. 
Замена элементов 
тонкослойных пластин. 
Очистка металлических 
поверхностей, антикор
розионное покрытие. 
Проверка дренажа 
иловых площадок. 
Полная ревизия с

6.15. Гидроэлеваторы 1 12 3

шипников, крепежа. 
Замена шестерен ре
дуктора, зубчатых 
муфт.
Замена сальников и 
прокладок.
Ревизия агрегата.

разборкой затвора. 
Замена шестерен ре
дуктора, фрикциона. 
Замена или ремонт ва
лов редуктора.

Ремонт или замена
Замена прокладок, со
шек и диффузора.

рамы.
Полная ревизия с раз
боркой агрегата.
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6Л6. Вакуум-фильтры

6.17. Ленточные транс
портеры

6 7

Смятие и стирка ткани. 
Промывка сетки бара
бана.

Ревизия ведом ого и 
ведущ его барабанов. 
Частичная замена под
шипников.
Замена прокладок, саль
ников и смазка, частич
ная замена крепеж а.

Замена сош ек и диф
ф узора.
Замена отдельных уча
стков труб.
Полная ревизия с раз
боркой, заменой под
шипников, ткани. 
Прочистка трубопровод 
доа.
Замена валов, перф о
рации, заделка трещин 
в барабанах, ремонт 
плавающих ножей. 
Полная ревизия с раз
боркой агрегата.
Замена ведомого и ве
дущ его барабанов, ро
ликов, звездочек, ш е
стерен и валов р едук
тора, подшипников. 
Замена опор, ленты#

Положение 
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