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Введение

Настоящие методические рекомендации разработаны в развитие положений 

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» -  разделов 1, 5 

(пункт 5.7), 6 (пункты 6.3, 6.6), 7 (пункт 7.4).

Цель методических рекомендаций -  изложение единых взаимоувязанных по

ложений по порядку перехода строительной организации в статус мобильной и орга

низации автономной деятельности ее мобильных формирований в районах удаленных 

от мест постоянной дислокации.

Положения настоящих методических рекомендаций основаны на результатах 

многолетних научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, прове

денных институтом ЦНИИОМТП Госстроя СССР, организациями Миннефтегаз- 

строя, Минэнерго СССР и Минмонтажспецстроя СССР с учетом обобщения совре

менного опыта работы мобильных формирований в Астраханской, Тюменской обла

стях и других регионах Западной Сибири.

В результате проведенной работы:

- предложены количественные оценки степени мобильности строительной ор

ганизации и степени концентрации ее ресурсов в районе строительства;

- выделены сферы автономной деятельности мобильных формирований с по

дробным изложением их элементов, задач и функций;

- уточнены методы организации работ мобильными формированиями и по

рядка перехода строительной организации в статус мобильной с приложением образ

цов необходимых документов на примере вахтового метода;

- приведены наиболее характерные режимы труда и отдыха работников при 9- 

, 10-, 11- и 12-часовой смене и различной продолжительности вахтовой работы с ука

занием усредненных коэффициентов снижения их производительности труда;

- изложены состав работ и комплекс организационно-хозяйственных и инже

нерно-технических мероприятий по жизнеобеспечению при пионерном освоении тер-
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ритории с раскрытием организационной структуры пионерного комплекса, включаю

щей подразделения по производству работ и инженерному обеспечению, в том числе 

жилищно-коммунальному и социально-бытовому обслуживанию;

- приведены расчетные показатели потребности мобильных организаций в 

строительных машинах, автотранспортных средствах, средствах обеспечения техни

ческой эксплуатации строительных машин; мобильных зданиях для жилых поселков 

строителей, производственного и складского назначения; комплектах технологиче

ской оснастки для наиболее применяемых конструкций и видов работ; средствах ма

лой механизации и ручного инструмента в виде нормокомплектов для бригад;

- указана широкая номенклатура объектов по отраслям производственного и 

непроизводственного назначений, рекомендуемая для возведения мобильными фор

мированиями с разделением объектов на межотраслевые и отраслевые.

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководите

лей проектно-изыскательских и строительных организаций, учреждений и служб тех

нического заказчика, органов материально-технического обеспечения, надзорных 

служб, органов лицензирования и сертификации, а также преподавателей, аспирантов 

и студентов строительных высших учебных заведений и факультетов.

Методические рекомендации разработаны ООО «Центр научных исследова

ний организации, механизации, технологии строительного производства» 

(ЦНИОМТП) -  д-р техн. наук П.П. Олейник (руководитель работ; введение, разделы 

1-10), канд. техн. наук В.И. Бродский (разделы 7-10), В.А. Щитникова (приложения) 

при участии:

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государствен

ный строительный университет» -  канд. техн. наук Б.В. Жадановский (разделы 6, 9), 

канд. техн. наук Т.К. Кузьмина (разделы 4, 5);

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический универси

тет» -  канд. техн. наук З.Р. Мухаметзянов (раздел 5).

V



1 Область применения

Настоящие методические рекомендации распространяются на деятельность 

строительных организаций и их мобильных формирований (подразделений), работа

ющих автономно в районах удаленных от мест постоянной дислокации. Объектом 

строительства могут быть предприятия, здания и сооружения, приведенные в разделе 

4.

Методические рекомендации не распространяются на здания и сооружения 

индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиком (физиче

ским лицом) собственными силами, в том числе с привлечением наемных работников.

2 Нормативные ссылки

В настоящих методических рекомендациях использованы нормативные 

ссылки на следующие документы:

ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические требо

вания

ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классифика

ция. Термины и определения

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Ос

новные положения

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распро

странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон

структивным решениям

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с из

менениями № 1, № 2, № 3)

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с изменениями

№ 1, № 2, № 3)

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и со

оружения (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)
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СП 32 .133 3 0 .2 0 1 8  «С Н иП  2 .04 .03 -85  Канализация. Н аружны е сети и сооруж е

ния» (с изм енением  №  1)

СП 44 .13330 .2011  «С Н иП  2 .0 9 .0 4 -8 7  А дминистративны е и бытовые здания» (с 

изменениями №  1, №  2, №  3)

СП 45 .133 3 0 .2 0 1 7  «С Н иП  3 .02 .01 -87  Земляные сооруж ения, основания и ф ун

даменты» (с изменениями №  1, №  2)

СП 48 .133 3 0 .2 0 1 9  «С Н иП  12-01-2004 Организация строительства»

СП 74 .13330 .2011  «С Н иП  3 .05 .03 -85  Тепловые сети»

СП 129 .13330 .2019  «СН иП  3 .05 .04 -85*  Н аружны е сети и сооруж ения в одо

снабжения и канализации»

СП 2 4 6 .1 3 2 5 8 0 0 .2 0 1 6  П олож ение об авторском надзоре за  строительством зда 

ний и сооруж ений

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящими методическими рекомендациями целесооб
разно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования 
-  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», кото
рый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного указателя 
«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с 
учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих методических реко
мендаций в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 
данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о дей
ствии свода правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В  настоящ их м етодических рекомендациях применены  следую щ ие термины  

с соответствую щ ими определениями:

3.1 вахтовый поселок: Временны й поселок, предназначенны й для разм ещ е

ния и социально-бы тового обслуживания работаю щ их по вахтовой форме организа

ции работ.
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3.2 вахтовый метод организации работ: Режим трудовой деятельности, ко

гда при значительном удалении строящихся объектов от мест дислокации строитель

ной организации и постоянного жительства строителей работа на них осуществля

ется вахтовым (сменным) персоналом, который в период нахождения на объекте про

живает без членов семьи в специально созданных вахтовых поселках и систематиче

ски, через определенное время, возвращается к месту постоянного жительства для 

отдыха.
П рим ечание -  Признак вахтового режима -  периодические (маятниковые) передвижения 

работников к месту приложения труда и обратно, к месту постоянного семейного проживания для 

отдыха.

3.3 взаимозаменяемые ресурсы: Ресурсы, которые по своим функциональ

ным параметрам могут равнозначно выполнять или обслуживать однородные строи

тельные процессы.

3.4 заменяемые ресурсы: Ресурсы, которые по своим функциональным па

раметрам могут выполнять или обслуживать однородные строительные процессы 

как ресурсы низкого приоритета.

3.5 индивидуальные ресурсы: Ресурсы, которые в силу сложившихся усло

вий строительного производства не могут рассматриваться как взаимозаменяемые 

или заменяемые.

3.6 мобильность строительства: Важнейшее свойство строительной си

стемы, характеризующее способность осуществлять быструю концентрацию трудо

вых и материально-технических ресурсов в районе строительства (реконструкции) в 

целях запланированного ввода в действие производственных мощностей и объектов.

3.7 мобильные (инвентарные) здания: Подсобно-вспомогательные и обслу

живающие строительное производство здания, конструктивная система которых 

предусматривает многократную их оборачиваемость в течение установленного срока 

службы.

3.8 мобильные строительные организации (подразделения): Строительные 

организации и их подразделения, способные оперативно перемещаться в район стро

ительства (реконструкции) и разворачивать свои мощности.
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3.9 мобильные элементы: К омплекс ресурсов строительной организации, 

подлеж ащ их перебазированию  в район строительства (реконструкции).

Пр и м е ч а н и е - К  ним относятся машины и оборудование, автотранспорт, мобильные зда

ния и сооружения, механизированный инструмент, монтажные приспособления, инвентарные сред

ства подмащивания.

3.10 экспедиционный метод организации работ: Реж им  трудовой деятель

ности, при котором имею т м есто территориальный и функциональный отрывы пер

вичных производственны х структур, элементов социальной и производственной ин

фраструктуры и автономность и х  от базового города или других м ест базирования  

организаций.

П р и м е ч а н и е  -  Экспедиционный режим предполагает возможность межрегионального 

использования ресурсов строительства. При его применении работники периодически направля

ются к местам производства работ, которые могут находиться на значительных (в пределах различ

ных районов страны) расстояниях от места постоянного семейного проживания, для длительного 

пребывания там без членов семьи. Экспедиционный режим трудовой деятельности предусматри

вает выполнение подразделениями пионерных комплексов работ в течение ограниченного времени.

3.11 экспедиционно-вахтовый метод организации работ: Реж им  трудовой  

деятельности, синтезирую щ ий экспедиционны е и вахтовые методы  для использова

ния производственной структуры, социальной и производственной инфраструктуры, 

производственны х баз в зоне вахтового строительства, а также социальной структуры  

городов, располож енны х в экономически развитых районах.

П р и м е ч а н и е  -  Он предполагает перевозку работников, без членов их семей, в базовые 

поселки или города на время экспедиции с дальнейшей их деятельностью по вахтовой схеме.
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4 Основы мобильной строительной системы (принципы и оценка мобиль

ной строительной системы, классификация мобильных элементов, рекомендуе

мая номенклатура объектов мобильного строительства)

4.1 Основные положения и параметры мобильной строительной системы

Мобильность -  важнейшее свойство строительной системы, характеризующее 

способность отрасли осуществлять быструю концентрацию трудовых и матери

ально-технических ресурсов в районе строительства (реконструкции) в целях осу

ществления запланированного ввода в действие объектов и производственных мощ

ностей [13], [16], [23].

Это свойство заложено в сущность строительного производства посредством 

постоянной подвижности трудовых ресурсов, перебазирования с объекта на объект 

строительных машин и механизмов, доставки конструкций и материалов, применения 

мобильных зданий и сооружений. Каждый возводимый объект содержит мобильные 

элементы, обеспечивающие необходимые производственные и социальные условия 

для работающих, а каждая строительная организация имеет обширную номенклатуру 

таких элементов в виде комплектов машин и механизмов, наборов мобильных зданий 

и сооружений и т.д.

В труднодоступных и малоосвоенных районах, кроме вышеуказанных мо

бильных элементов, создаются мобильные базы строительной индустрии, базы про

изводственно-технологической комплектации, вахтовые и базовые жилые поселки, а 

также необходимая инженерная инфраструктура для жизнеобеспечения мобильных 

подразделений.

В понятии мобильности строительной системы следует различать два аспекта 

ее развития -  перемещение элементов производства в район строительства и их кон

центрацию до заданного уровня [23], [27].

Первый аспект характеризует параметры мобильной строительной организа

ции -  номенклатуру мобильных элементов, количество их в комплекте (наборе), про

должительность доставки, затраты на демонтаж и транспортирование и др. Эти эле

менты формируются для пионерного периода освоения территории (таблица 4.1), а
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для подготовительного и основного периодов строительства заменяются или допол

няются новыми. При этом часть ресурсов строительной организации, относящихся к 

категории стационарных (постоянные здания и сооружения, станочный парк и т.п.), 

не подлежит перебазированию в новые районы.

Т а б л и ц а  4 .1 -Распределение мобильных элементов по периодам строи

тельства

Вид элемента Период строительства
пионерный подготовительный основной

1 Трудовые ресурсы Н Н Н
2 Машины и оборудование Н,П Н,П Н
3 Автотранспорт Н,П н,п Н
4 Мобильные здания и сооружения П п Н
5 Механизированный инструмент Н,П н,п Н
6 Монтажные приспособления Н,П н,п Н
7 Инвентарные средства подмащивания Н,П н,п Н
Обозначения: «Н» -  элементы, не переходящие на другие периоды строительства; 
____________ «П» -  элементы, переходящие на другие периоды строительства.

Степень мобильности строительной организации определяется как отноше

ние перебазируемых элементов в район строительства к общему количеству таких 

элементов, находящихся на балансе строительной организации

км= 7 ;=1 '=1 м— , (4.1)

,=1 j =1 k = \

где R Г -  стоимость перебазируемых у-х мобильных элементов /-и группы в новый 

район строительства;

R  -  стоимостьу'-х мобильных элементов й группы в строительной организа

ции;

у̂ >" -  стоимость стационарных элементов строительной организации.

Второй аспект понятия мобильности строительной системы отражает пара

метры мобильности при возведении объекта -  продолжительность развертывания 

мощностей, соответствие этих мощностей расчетным, объемы выполнения работ и
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др., которые характеризуют интенсивность строительно-монтажных работ. При этом 

имеется в виду как интенсивность производственных процессов выполнения работ, 

создающих строительный продукт, так и интенсивность процессов, обеспечивающих 

для них соответствующие производственные и социальные условия -  базы строитель

ной индустрии, базы производственно-технологической комплектации, электростан

ции, котельные, градирни и др.

Степень концентрации ресурсов Кс при возведении объекта устанавливается 

как отношение интенсивности работ и услуг, требующих мобильных элементов стро

ительной системы, к интенсивности работ по объекту в целом

где j -  интенсивность /-й строительно-монтажной работы, требующей мобиль

ных элементов;

Лр -  интенсивность р -й услуги;

J 0 -  интенсивность строительства объектов, определяемая по формуле

где V -  объем строительно-монтажных работ;

Т -  продолжительность строительства объекта.

Определение степени концентрации ресурсов по формуле (4.3) при возведе

нии объекта является интегральным. Для отдельных периодов строительства сте

пень мобильности устанавливается по соответствующим параметрам данного пери

ода, т.е.:

(4.2)

(4.3)

пионерный период

(4.4)

где Л  -  интенсивность строительных работ пионерного периода;

L\ -  количество видов работ пионерного периода; 

Р\ -  количество видов услуг в пионерный период,

подготовительный период
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(4.5)
yi -̂2 rM I v r  2 г У

г̂ П _  L 1=Li +1 ̂  + /Ji +1 ’У
■̂ c J ?

где Jn -  интенсивность строительных работ подготовительного периода; 

/ .2  -  количество видов работ подготовительного периода;

Рг -  количество видов услуг в подготовительный период,

основной период

К*
W. г М _ г  У
Ll= L2+JJ l ^ L p = P 2+ lJP

~з :
(4.6)

где J3 -  интенсивность строительно-монтажных работ основного периода;

L -  количество видов работ основного периода;

Р -  количество видов услуг в основной период.

Многолетний опыт отечественного и зарубежного строительства свидетель

ствует, что высокие технико-экономические показатели возведения объектов мобиль

ными организациями достигаются только в результате непрерывности инвестицион

ного процесса [11], [26]. Здесь имеется в виду не только временная последователь

ность этапов инвестиционного процесса, но и преемственность решений на всех его 

этапах -  технико-экономического обоснования, проектирования, подготовки объек

тов к строительству, материально-технического обеспечения, строительства [2]. 

Необходимо, чтобы, например, календарные планы строительства и комплексные 

укрупненные сетевые графики, определяющие во времени распределение капиталь

ных вложений и объемов строительно-монтажных работ, согласовывались с фактиче

ски выделяемыми капитальными вложениями и планируемыми объемами строи

тельно-монтажных работ по срокам и периодам строительства.

Обобщение теоретических положений и практического опыта позволяют вы

делять следующие основные принципы мобильной строительной системы:

- достижение целостности мобильной строительной системы в результате 

адекватности степени мобильности строительных организаций и степени мобильно

сти при возведении объектов;

- обеспечение непрерывности инвестиционного процесса создания объектов с 

рациональной продолжительностью;
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- сведение к минимуму затрат ручного труда при возведении объектов мобиль

ными организациями;

- наличие широкой и достаточной для организации производственных 

процессов и оказания услуг номенклатуры элементов строительной системы, облада

ющих свойствами мобильности (строительных машин и оборудования, мобильных 

зданий и установок, автотранспорта, механизированного инструмента, монтажных 

приспособлений и др.);

- обеспечение необходимой мобильности строительного производства за 

счет группирования элементов и формирования на этой основе трудовой, производ

ственной, непроизводственной и инженерной сфер.

4.2 Сферы деятельности мобильной строительной системы

Сферы деятельности мобильной строительной системы приведены на ри

сунке 4.1.

Основная задача трудовой сферы заключается в создании организационных 

структур и выполнении ими функций на любом удалении от районов постоянного 

базирования строительной организации (рисунок 4.2).

Рисунок 4.1 -  Структура сфер деятельности мобильной строительной системы



Рисунок 4.2 — Виды группировок ресурсов трудовой деятельности

Производственная сфера непосредственно производит через производствен

ные процессы строительный продукт и по признаку подвижности может состоять как 

из стационарных, так и мобильных элементов. При выполнении работ в районах по

стоянной дислокации строительной организации используются все существующие 

элементы производственной сферы. В отдаленных и труднодоступных районах про

изводственная сфера формируется из мобильных элементов по следующим группам 

-  строительная площадка, производственная база, закрытые склады, складские пло

щадки, сборочные площадки (рисунок 4.3). При этом мобильные элементы при необ

ходимости могут дополнять существующие элементы производственной сферы в 

освоенных районах.

К группируемым элементам производственной сферы относятся мастерские 

по ремонту строительных машин, механизмов и транспортных средств, цеха, поли

гоны, строительные лаборатории, базы механизации, автотранспортные предприятия, 

производственно-комплектовочные базы, склады.
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Рисунок 4.3 -  Виды группировок элементов производственной сферы

Основные функции элементов непроизводственной сферы приведены на ри

сунке 4.4:

- обеспечение жилищными условиями;

- коммунальное обслуживание (электроосвещение, водоснабжение, тепло

снабжение, канализация, комплекты мебели, душевые, сушилки, телевизоры, прием

ники и др.);

- бытовое обслуживание (банное обслуживание, пункты ремонта и стирки 

одежды, парикмахерские, химчистки, пункты металлоремонта, часовые мастерские и

др);
- питание (организация не менее трехразового питания);

- торговое обслуживание (продажа продуктов питания, промышленных то

варов и др.);

- медицинское обслуживание (организация работы здравпунктов, профи

лактические меры, оказание медицинской помощи и др.);

- транспортное обслуживание (доставка работающих из вахтовых поселков 

на точки, выезд на культурные мероприятия и др.);

- организация культурного обслуживания (через клубы, оборудованные 

магнитофонами, теле- и видеоаппаратурой, наглядной агитацией и имеющие библио

течный фонд, газеты и журналы и др.).
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Рисунок 4 .4 -  Виды группировок элементов непроизводственной сферы

В состав группируемых элементов непроизводственной сферы включаются 

мобильные жилые, административные и санитарно-бытовые здания, здания обще

ственного питания, торговли и службы быта и др., образующие жилые и администра

тивно-бытовые комплексы.

Инженерная сфера предназначена для жизнеобеспечения производственной и 

непроизводственных сфер энергетическими ресурсами, связью и транспортом и со

стоит из объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных сетей и транспорт

ных коммуникаций, объектов транспорта и связи (рисунок 4.5).

К группируемым элементам инженерной сферы относятся электростанции, 

комплектные трансформаторные подстанции, котельные, градирни, насосные кана

лизации, установки очистки производственных сточных вод, установки очистки и 

обеззараживания природных вод, установки очистки бытовых сточных вод, насос

ные водоснабжения, емкости для воды, инженерные сети, дорожные сети, коммута

торные и др.

Вышеуказанные элементы производственной, непроизводственной и инже

нерной сфер мобильной строительной системы -  основа для организации производ

ственного процесса или оказания различных видов услуг.
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Рисунок 4.5 -  Виды группировок элементов инженерной сферы

4.3 Классификация мобильных элементов

Трудовые ресурсы, воздействуя с помощью средств труда на предметы труда, 

создают производственный процесс. По мере возведения объекта в этот процесс во

влекаются различные трудовые ресурсы, машины и механизмы, мобильные здания и 

установки, материалы, конструкции, детали, полуфабрикаты и др. (рисунок 4.6).

С точки зрения организации капитального строительства систематизация ре

сурсов как основных элементов строительной системы должна предусматривать:

- рациональное расположение ресурсов в последовательности от высшего 

уровня до низшего уровня -  строительная площадка;

- идентичность условий сопоставления всех ресурсов по выработанным 

классификационным признакам;

- возможность получения достоверных технико-экономических показате

лей ресурсов по каждому классификационному признаку.
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Рисунок 4 .6 -  Основные элементы и их взаимосвязи в строительной системе

Анализ условий применения ресурсов строительного производства, а также 

особенностей проектирования объектов, планирования и оперативного управления 

позволяет выработать классификационные признаки, наиболее полно соответствую

щие вышеуказанным требованиям (таблица 4.2).

По признаку «характер применения» ресурсы подразделяются на две самосто

ятельные группы -  возобновляемые и невозобновляемые.

Возобновляемые ресурсы в процессе выполнения строительно-монтажных ра

бот производят сами или в сочетании с другими ресурсами некоторый расходуемый 

фактор -  человеко-дни, машино-смены и т.п., который не подлежит по своей физи

ческой природе складированию. Следовательно, возобновляемые ресурсы при-званы 

функционально вырабатывать в течение всего срока службы соответствующий рас

ходуемый фактор.
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Т а б л и ц а  4.2 -  Классификационные признаки группирования трудовых и

технических ресурсов строительного производства
Уровень признака Классификационный признак

А Характер применения
Б Функциональное назначение
В Функциональная специализация

Г-1 Профессиональная ориентация (для трудовых ресурсов)
Г-2 Степень специализации
Д-1 Уровень квалификации (для трудовых ресурсов)
Д-2 Мощность (вместимость)

По признаку «функциональное назначение» возобновляемые ресурсы состоят 

из 15 основных групп -  трудовые ресурсы, машины и оборудование, автотранспорт

ные средства, подсобно-вспомогательные и обслуживающие здания, механизирован

ный инструмент, опалубка, монтажные приспособления и инвентарные средства под- 

мащивания (таблица 4.3).

Т а б л и ц а  4 . 3 -  Группы возобновляемых ресурсов по признаку «функцио

нальное назначение»
Наименование группы Уровень

группы
Трудовые ресурсы (рабочие, инженерно-технические работники) Б-1
Машины и оборудование общестроительного назначения Б-2
Машины и оборудование для энергетического строительства Б-3
Машины и оборудование для строительства автомобильных дорог Б-4
Машины и оборудование для строительства железных дорог Б-5
Машины и оборудование для строительства магистральных трубопроводов Б-6
Машины и оборудование для строительства оросительных и осушительных систем Б-7
Автотранспортные средства общего назначения Б-8
Автотранспортные средства специализированные Б-9
Мобильные (инвентарные) здания Б-10
Неинвентарные подсобно-вспомогательные и обслуживающие строительное производство здания Б-11
Механизированный инструмент (машины ручные электрические, машины ручные пневматиче
ские)

Б-12

Опалубка (разборно-переставная, скользящая, подъемно-переставная, катучая) Б.13
Монтажные приспособления (захватные приспособления -  стропы, траверсы, захваты; приспо
собления для временного закрепления и выверки конструкций -  кондуктора, инвентарные клино
вые вкладыши, подкосы, горизонтальные связи, стальные ленты)

Б-14

Инвентарные средства подмащивания (леса, подмости, стремянки, лестницы, люльки, столики, 
тележки, вышки)

Б-15

Невозобновляемые ресурсы при выполнении строительно-монтажных работ 

расходуются непосредственно сами -  полностью (например, железобетонные или ме

таллические конструкции) или частями (например, материалы). В этой связи в каче

стве расходуемого фактора для невозобновляемых ресурсов могут использоваться
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как физические параметры (м3, м2, т, км и т.п.), так и показатели трудоемкости (че

ловеко-дни, машино-смены и т.п.).

Невозобновляемые ресурсы состоят из 15 групп, а именно: сборные конструк

ции (железобетонные, бетонные, металлические, деревянные), стеновые блоки и 

плиты (гипсолитовые, пенобетонные, шлакоалебастровые и др.), строительные де

тали (переплеты оконные, коробки оконные, полотна дверные, коробки дверные и 

др.), строительные материалы (цемент, известь, гипс, стекло, шлак, кирпич и др.), не

рудные материалы (песок, гравий, щебень, камень естественный и др.), лесные мате

риалы (лес круглый, лес пиленый, фанера и др.), изоляционные материалы (войлок, 

пергамин, рубероид, толь, шифер и др.), химико-москательные материалы (краски су

хие, краски тертые, олифа, карбид кальция и др.), полуфабрикаты (товарный бетон, 

строительный раствор, асфальтобетон и др.), строительные изделия (металл черный 

-  сталь арматурная, швеллерная, квадратная и др., гвозди, шайбы, винты, болты и др., 

металл цветной -  баббит, олово, трубы медные, латунные и др.), электротехнические 

изделия (кабели, провода, арматура осветительная, электродвигатели и др.), сантех

нические изделия (трубы, радиаторы, котлы отопительные, арматура стальная и др.), 

изделия материально-технического снабжения (спецодежда, обувь, покрышки, 

ремни и др.), горючее (смазочные материалы, бензин, керосин и др.) и вещества 

взрывчатые (таблица 4.4).

По признаку «функциональная специализация» трудовые ресурсы подразде

ляются на группы -  рабочие, инженерно-технические работники, служащие, млад

ший обслуживающий персонал и охрана.

Технические ресурсы по признаку «В» включают, например, для машин об

щестроительного назначения -  машины для разработки немерзлых грунтов, машины 

для разработки сезонно- и вечномерзлых грунтов, машины для уплотнения грунтов, 

машины для буровых и взрывных работ, машины для свайных работ, машины для 

бетонных и железобетонных работ, оборудование для натяжения арматуры, обору

дование для приготовления, перемещения и укладки бетонной смеси, машины для
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монтажа (демонтажа) строительных конструкций и вертикального транспорта, ма

шины для отделочных работ, машины для устройства полов, машины для кровель

ных работ, машины для погрузо-разгрузочных работ.

Т а б л и ц а 4.4 -  Группы невозобновляемых ресурсов по признаку «функци

ональное назначение»

Наименование группы Уровень
группы

Сборные конструкции (железобетонные, бетонные, металлические, деревянные) Б1-1
Стеновые блоки и плиты (гипсовые, пенобетонные, шлакоалебастровые, торфоизоляционные и 
ДР)

Б1-2

Строительные детали (переплеты оконные, коробки оконные, полотна дверные, ступени железо
бетонные и др.)

Б1-3

Строительные материалы (цемент, известь, гипс, стекло, шлак, кирпич и др.) Б1-4
Нерудные материалы (песок, гравий, щебень, камень естественный, глина огнеупорная и др.) Б1-5
Лесные материалы (лес круглый, лес пиленный, фанера, дрань штукатурная и др.) Б1-6
Изоляционные материалы (войлок строительный, войлок минеральный, пергамин, рубероид, 
толь, шифер, черепица и др.)

Б1-7

Химико-москательные материалы (краски сухие, краски тертые, олифа, карбид кальция и др.) Б1-8
Полуфабрикаты (товарный бетон, строительный раствор, асфальтобетон, тесто известковое и 
ДР)

Б1-9

Строительные изделия (металл черный -  сталь арматурная, сталь швеллерная и двутавровая, 
сталь круглая, квадратная, полосовая,

Б1-10

сталь листовая и др., гвозди, тросы, болты, гайки, заклепки, винты, шайбы, проволока, приборы, 
цветные металлы -  баббит, олово, трубы латунные, медные, свинцовые, алюминиевые и др.)
Электротехнические изделия (кабели, провода, шнуры, арматура осветительная, лампы накали
вания, приборы нагревательные, приборы измерительные, электродвигатели и др.)

Б1-11

Сантехнические изделия (трубы, радиаторы, котлы отопительные, арматура стальная, арматура 
чугунная, арматура бронзовая, приборы измерительные и др.)

Б1-12

Изделия материально-технического снабжения (спецодежда, обувь, покрышки, ремни и др.) Б1-13
Горючее (смазочные материалы, бензин, керосин и др.) Б1-14
Вещества взрывчатые Б1-15

По признаку «профессиональная ориентация» трудовые ресурсы подразделя

ются на группы -  монтажники, бетонщики, плотники, каменщики, арматурщики, зем

лекопы, изолировщики, штукатуры, маляры, кровельщики, машинисты и т.д.

По признаку «степень специализации», например, машины для разработки не

мерзлых грунтов включают экскаваторы одноковшовые, экскаваторы роторные, 

скреперы, автогрейдеры, бульдозеры, машины для зачистки дна траншей; машины 

для разработки сезонно- и вечномерзлых грунтов -  рыхлители, машины для нарезки 

щелей, машины фрезерные и т.д.

По признаку «уровень квалификации» рабочие каждой профессии группиру

ются по квалификационным разрядам, а инженерно-технические работники -  по за

нимаемой должности в штатном расписании.
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По признаку «мощность (вместимость)» технические ресурсы, например, по 

группе экскаваторы одноковшовые включают -  ЭО-2621В, ЭО-3122А, ЭО-4322, ЭО- 

4324 и т.д.; экскаваторы роторные -  ЭТР-224А, ЭТР-223А, ЭТР-134А и т.д.; экска

ваторы цепные -  ЭТЦ-208, ЭТЦ-202, ЭТЦ-165 и т.д.; бульдозеры -  ДЗ-29, ДЗ-53, 

ТМ-10 и т.д.

Формирование групп ресурсов строительного производства по классифика

ционным признакам позволяет представить полную их систематизацию в виде мно

гоуровневой системы -  класс, подкласс, вид, тип, типоразмер.

Класс -  объединение совокупности ресурсов строительного производства по 

классификационному признаку «характер применения».

Подкласс -  объединение совокупности ресурсов строительного производства 

одного класса по классификационному признаку «функциональное назначение».

Вид -  объединение совокупности ресурсов строительного производства од

ного подкласса по классификационному признаку «функциональная специализа

ция».

Тип -  объединение совокупности ресурсов строительного производства од

ного вида по классификационному признаку «профессиональная ориентация» (для 

трудовых ресурсов) и «степень специализации».

Типоразмер -  объединение совокупности ресурсов строительного производ

ства одного типа по классификационному признаку «уровень квалификации» (для 

трудовых ресурсов) и «мощность (вместимость)».

Группирование ресурсов строительного производства в виде многоуровневой 

системы представлено фрагментами для трудовых ресурсов (таблица 4.5), машин и 

оборудования общестроительного назначения (таблица 4.6).

Т а б л и ц а  4.5 -  Группирование трудовых ресурсов строительного производ

ства (фрагмент)
Класс

(признак А)
Подкласс 

(признак Б)
Вид

(признак В)
Тип

(признак Г-1)
Типоразмер 

(признак Д-1)
Возобновляемые
ресурсы

Трудовые
ресурсы

Рабочие Монтажник
Бетонщик
Плотник
Каменщик
Арматурщик
Землекоп

Квалификацион- 
ный разряд
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Окончание таблицы 4.5
Класс

(признак А)
Подкласс 

(признак Б)
Вид

(признак В)
Тип

(признак Г-1)
Типоразмер 

(признак Д-1)
Изолировщик
Машинист
Электросварщик
Такелажник
Штукатур
Маляр
Кровельщик
Электромонтажник
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Асфальтобетонщик
Слесарь
Рабочие строительных про
фессий____________________

Инженерно-техни
ческие работники

Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер-технолог

Должность по 
штатному распи
санию

Инженер-сантехник
Инженер-электрик
Экономист
Бухгалтер
Т ехник-механик
Т ехник-строите ль
Техник-технолог
Социолог_______
Психолог

Каждая строительно-монтажная работа м ож ет выполняться различными соче

таниями ресурсов строительного производства в виде бригад, комплексов, колонн, 

парков, наборов, комплектов. Такие сочетания отличаются друг от друга, преж де  

всего, технико-экономическими показателями и зависят от вида и условий возведения  

объектов, специализации и концентрации ресурсов, продолж ительности строитель

ства и других факторов. Н апример, при производстве земляных работ для вы полне

ния операции «валка леса» м огут использоваться -  корчеватель-собиратель, бульдо

зер , электропила, мотопила; для выполнения операции «зачистка дн а  в котловане»  

применяю тся -  бульдозер , м икробульдозер, экскаватор-планировщ ик, экскаватор с 

зачистным ковш ом, зачистные машины; для выполнения операции «обратная за

сыпка» использую тся -  бульдозер , самосвал, грейфер, экскаватор-плани-ровщ ик, 

транспортер навесной, пневмотранспортер и т.д.
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Т а б л и ц а  4.6 -  Группирование машин и оборудования общестроительного

назначения (фрагмент)

Класс
(признак А)

Подкласс 
(признак Б)

Вид
(признак В)

Тип
(признак Г-2)

Типоразмер 
(признак Д-2)

Возобновляе
мые

Машины об
щестроитель
ного назна
чения

Машины 
для разра
ботки не- 
мерзлых 
грунтов

Экскаватор од
ноковшовый

ЭО-2621В, ЭО-3121А, ЭО-3122А, ЭО-3321, 
Э-5124, ЭО-4324, ЭО-4322, ЭО-4321А, ЭО- 
4322, Э-6123

Экскаватор ро
торный

ЭТР-134А, ЭТР-224А, ЭТР-223А

Экскаватор
цепной

ЭТЦ-165, ЭТЦ-208, ЭТЦ-252А, ЭМ-251

Скрепер ДЗ-13А, ДЗ-115, ДЗ-20А, ДЗ-87, ДЗ-111, ДЗ- 
357П, Д-567

Автогрейдер ДЗ-31-1, ДЗ-98, ДЗ-105, ДЗ-99-1-4, ДЗ-99-1-2, 
ДЗ-122-1, ДЗ-122

Бульдозер ДЗ-48, ДЗ-53, ДЗ-109, ДЗ-110А, ДЗ-118, ДЗ- 
120, ДЗ-104, ТМ-10

Машины 
для разра
ботки се- 
зонно- и 
вечно- 
мерзлых 
грунтов

Рыхлитель ДП-22С, ДП-100
Машина для 
нарезки щелей

ЭТЦ-208Д

Бульдозер ДЗ-116А, ДЗ-35С, ДЗ-126 ХЛ, ДЗ-94ХЛ, ДЗ- 
129ХЛ

Машина фре
зерная

ДП-31ХЛ

Машины 
для уплот- 
нения грун
тов

Каток ДУ-13А, ДУ-29, ДУ-52, ДУ-37Б, ДУ-39А, 
ДУ-54

Трамбовка ИЭ-4504, ПВТ-3

Существующие организационные формы использования ресурсов строитель

ного производства приводятся к следующему положению:

- ресурсы строительного производства в пределах их вида подчиняются 

принципу взаимозаменяемости или заменяемости по функциональной специализа

ции.

Действие этого положения распространяется практически на все виды строи

тельно-монтажных работ (таблица 4.7).

Т а б л и ц а  4.7 -  Действие принципа взаимозаменяемости и заменяемости

ресурсов при производстве работ

Вид работы Уровень группы ресурсов
1 Земляные работы Б1-Т Б 1-8 , Bi-10, Bi-ll,Bi-15
2 Свайные работы Б,-1, Bi-2, Bi-9, Bi-Ю, Б,-11, Bi-14, Б,-15
3 Работы по открытому водоотливу и искусственному 
понижению

Bi-l, Bi-2, Bi-7, Б1-8 , Bi-9, Б1-Ю, Bi-l 1, Bi-14, Bi-15

4 Каменные работы Б1-К Б 1-2 , Б1-8 , Bi-9, Б1-Ю, Б1-П
5 Кровельные работы, гидроизоляция и пароизоляция Bi-l, Bi-2, Б1-8 , Bi-10, Б1-И , Bi-12, Bi-14, 

Bi-15
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Окончание таблицы 4.7

Вид работы Уровень группы ресурсов
6  Монтаж строительных конструкций зданий и сооруже
ний

bi-l, bi-2, Б1-8 , bi-9, Б,-10, b i- ll , Bi-12, Bi-14, Bi- 
15

7 Устройство монолитных железобетонных и бетонных 
конструкций

Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, Bi-13, Bi- 
14, Bi-15

8 Монтаж технологического оборудования Bi-l, Bi-2, Bi-3, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, Bi-ll ,  Bi-12, Bi- 
14, Bi-15

9 Транспортные и погрузо-разгрузочные работы Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-14, Bi-15
10 Сооружение тоннелей в транспортном строительстве Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, Bi-14, Bi- 

15
11 Плотничные и столярные работы Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-10, Bi-l 1, Bi-12, Bi-14, B,-15
12 Работы по устройству полов Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-10, Bi-l 1, Bi-12, Bi-14, B,-15
13 Отделочные работы Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, B,-12. Bi-15
14 Монтаж внутренних сантехнических систем Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-10, Bi-l 1, Bi-12, Bi-14, B,-15
15 Строительство наружных сетей водопровода, канали
зации, газоснабжения, теплофикации

Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, Bi-15

16 Монтаж технологических стальных трубопроводов Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, Bi-14, Bi- 
15

17 Сооружение верхнего строения железнодорожных пу
тей

Bi-l, Bi-2, Bi-5, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, Bi- 
14, Bi-15

18 Сооружение покрытия автомобильных дорог Bi-l, Bi-2, Bi-4, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, Bi-l 1, Bi-14, Bi-15
19 Строительство магистральных трубопроводов Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, B]-12, B,-14, Б,- 

15
20  Гидротехнические сооружения в транспортном строи
тельстве

Bi-l, Bi-2, Bi-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, B,-14, Б,- 
15

21 Электромонтажные работы Bi-l, Bi-2, Б1-8 , Bi-9, Bi-10, B i-ll, Bi-12, Б]-14, Б,- 
15

В этой связи ресурсы строительного производства в зависимости от условий 

их применения могут подразделяться на три группы -  взаимозаменяемые, заменяе

мые, индивидуальные.

К  взаимозаменяемым относятся ресурсы, которые по своим функциональным 

параметрам могут равнозначно выполнять или обслуживать однородные строитель

ные процессы.

Заменяемыми следует считать ресурсы, которые по своим функциональным 

параметрам могут выполнять или обслуживать однородные строительные процессы 

как ресурсы низкого приоритета.

К взаимозаменяемым и заменяемым относятся практически все ресурсы -  тру

довые (рабочие, инженерно-технические работники), машины и оборудование обще

строительного назначения (машины для разработки немерзлых грунтов, машины для 

разработки сезонно- и вечномерзлых грунтов, машины для уплотнения грунтов, ма

шины для буровых и взрывных работ, машины для свайных работ, машины для бе

тонных и железобетонных работ, машины для монтажных работ и вертикального
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транспорта, машины для отделочных работ, машины для устройства полов, машины 

для кровельных работ, машины для погрузо-разгрузочных работ) и др.

К индивидуальным относятся ресурсы, которые в силу сложившихся условий 

строительного производства не могут рассматриваться как взаимозаменяемые или за

меняемые. Так, например, наличие на строительной площадке только одного крана 

приводит этот кран к числу индивидуальных.

Применительно к трудовым ресурсам строительного производства принцип 

взаимозаменяемости и заменяемости выражается владением рабочими смежными 

профессиями. Так, например, рабочие комплексной общестроительной бригады ши

роко владеют такими профессиями как бетонщик, плотник, монтажник, каменщик и 

др., а рабочие комплексной бригады отделочных работ осваивают смежные профес

сии маляра, штукатура, машиниста растворонасоса. Аналогично в специализирован

ных бригадах, например, рабочие-кровельщики владеют профессиями изолировщи

ков.

Применительно к техническим ресурсам строительного производства специа

лизированные их сочетания при производстве строительных, монтажных и специаль

ных строительных работ устанавливаются в зависимости от условий строительства и 

фактического наличия и состояния ресурсов. Так, например, при производстве земля

ных работ сочетания технических ресурсов включает применение для разработки 

траншей в мягких грунтах одноковшовых экскаваторов, экскаваторов-планировщи

ков, многоковшовых экскаваторов, траншеекопателей и др. машин, а для разработки 

траншей в скальных и плотных грунтах машин ударного и виброударного действия 

(навесные и прицепные), одноковшовые экскаваторы, экскаваторы с ковшом с актив

ными зубьями и т.д. (таблица 4.8).

Т а б л и ц а 4 . 8  -  Варианты применения технических ресурсов при производ

стве земляных работ
Номенклатура строительно-монтажных работ Применяемые возобновляемые ресурсы 

(средства механизации)
Вид Процесс Операция Вид Тип

Земляные
работы

Подготовка
территории

Валка леса Земле
ройные
машины

Корчеватель-собиратель, бульдозер, 
электропила, мотопила

Корчевка пней Корчеватель-собиратель, бульдозер, 
экскаватор, трактор (с лебедкой)
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Продолжение таблицы 4.8

Номенклатура строительно-монтажных работ Применяемые возобновляемые ресурсы 
(средства механизации)

Вид Процесс Операция Вид Тип
Срезка и корчевка ку
старника и мелколесья

Корчеватель-собиратель, бульдозер, 
кусторез, корчевальный борон

Корчевка и удаление не
габаритных камней

Корчеватель-собиратель, бульдозер, 
погрузчик

Засыпка ям после кор
чевки пней

Экскаватор-планировщик, бульдозер, 
микробульдозер

Подземные и
землевозные
автодороги

Устройство земляного 
полотна

Одноковшовый экскаватор, экскава
тор-планировщик, скрепер, бульдо
зер, автогрейдер

Устройство кюветов Канавокопатель, бульдозер со спе
циальным оборудованием, автогрей- 
дер

Вертикальная 
планировка 
территории 
мягких грун
тов

Нарезка уступов Бульдозер, экскаватор-планировщик, 
автогрейдер

Разработка грунта вы
емки

Бульдозер с перемещением в 
насыпь или окучиванием, автогрей
дер, скрепер с транспортировкой в 
насыпь

Ремонт и содержание 
землевозных дорог

Бульдозер, микробульдозер, экскава
тор-планировщик, авто
грейдер

Послойное разравнивание 
грунта в насыпи верти
кальной планировки

Бульдозер, микробульдозер, экскава
тор-планировщик

Планировка поверхностей 
и откосов выемки, насыпи 
и отвала растительного 
грунта

Экскаватор-планировщик, бульдозер, 
микробульдозер, автогрейдер

Разравнивание раститель
ного грунта на поверхно
сти насыпи, выемки и на 
откосах

Бульдозер, микробульдозер, экскава
тор-планировщик, автогрейдер

Разработка 
котлована в 
мягких грун- 
тах

Разработка недобора (за
чистка дна) в котловане

Бульдозер, микробульдозер, экскава
тор-планировщик, экскаватор с очист
ным ковшом, зачистные машины

Погрузка окученного 
грунта в котловане

Одноковшовый экскаватор (в автоса
мосвал или полуприцеп-самосвал), 
экскаватор-планировщик, погрузчик

Разравнивание, грубая 
планировка грунта, со
держание проездов на 
отвале

Бульдозер, микробульдозер, экскава
тор-планировщик, автогрейдер

Разработка 
траншеи в 
мягких грун
тах

Планировка (выравнива
ние) поверхности грунта

Бульдозер, автогрейдер, экскаватор- 
планировщик, погрузчик

Разработка траншеи (раз
работка траншеи, котлова
нов под колодцы, ушире- 
ний, недобора)

Одноковшовый экскаватор в отвал, 
экскватор-планировщик, бульдозер в 
отвал

Разработка траншеи Многоковшовый экскаватор в отвал, 
роторный экскаватор, траншеекопа
тель

Обратная засыпка тран
шеи

Бульдозер, микробульдозер, экскава
тор-планировщик, скребковый тран- 
шеезасыпатель, погрузчик

Планировка валика под 
траншеей

Бульдозер, экскаватор-планировщик, 
автогрейдер
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Продолжение таблицы 4.8

Номенклатура строительно-монтажных работ Применяемые возобновляемые ресурсы 
(средства механизации)

Вид Процесс Операция Вид Тип
Разработка 
траншей в 
скальных и 
плотных 
грунтах

Рыхление скального и 
плотного грунта

Машина ударного и виброударного 
действия (навесные и прицепные), от
бойные молотки

Разработка разрыхленного 
грунта

Одноковшовый экскаватор, экскава
тор с ковшом с активными зубьями, 
погрузчик, бульдозер в отвал

Обратная засыпка, раз
равнивание и уплотнение 
пазух между стенами кот
лованов (траншей) и фун
даментами, коллекторами, 
смотровыми колодцами; 
пазух между откосами 
земляного полотна подъ
ездных дорог и опорами 
мостов

Обратная
засыпка

Бульдозер, самосвал, грейфер, экска
ватор-планировщик, транспортер 
навесной к базовым машинам, пнев
мотранспортер по гибким трубопро
водам
Бульдозер, экскаватор-плани-ровщик, 
микробульдозер, смен
ное навесное разравнивающее обо
рудование к гидравлическому экска
ватору

Уплотне
ние

Ручные трамбовки, свободнопадаю
щие трамбовки, самопередвигающи- 
еся виброплиты, подвесные на кранах 
трамбовки ударного и виброударного 
действия, сменное
навесное уплотняющее оборудование 
к микробульдозерам и самоходным 
шасси

Обратная за
сыпка, раз
равнивание и 
уплот-нение 
грунта 
внутри зда
ний при 
устройстве 
техподполий

Обратная засыпка Грейдер, пневмотранспорт по гиб
ким трубопроводам, малогабаритный 
погрузчик

Разравнивание Бульдозер, микробульдозер
Уплотнение Ручные трамбовки, самопередвигаю- 

щиеся виброплиты, ударного и 
виброударного действия, сменное 
навесное оборудование к микро
бульдозерам и самоходным шасси 
подвесные на кранах трамбовки

Отсыпка, раз- 
равнивание и 
уплот-нение 
земляного по
лотна подъ
ездных дорог 
и строитель
ных площа
док при 
верти-каль- 
ной плани
ровке

Отсыпка Бульдозер, самосвал, скрепер
Уплотнение Прицепные статистические катки 

(кулачные и пневмошинные), при
цепные вибрационные катки (глад
кие, кулачные, решетчатые), полупри- 
цепные вибрационные катки (глад
кие, кулачные, решетчатые), прицеп
ные многосекционные виброплиты, 
навесные на тракторе трамбующие 
машины

Обратная за
сыпка, раз- 
равни-вание 
и уплотнение 
грунта в па
зухах и кот
лованах раз
личных зда
ний и соору
жений

Обратная засыпка Бульдозер, самосвал, грейдер, транс
портер навесной к базовым маши
нам
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Окончание таблицы 4.8

Номенклатура строительно-монтажных работ Применяемые возобновляемые ресурсы 
(средства механизации)

Вид Процесс Операция Вид Тип
Уплотнение 
оснований 
зданий и со
оружений 
предвари
тельным за
мачиванием

Обратная засыпка Бульдозер, самосвал, скрепер

4.4 Рекомендуемая номенклатура объектов

Номенклатура объектов, рекомендуемых для возведения мобильными форми

рованиями, достаточно широка и практически охватывает все отрасли производ

ственной и непроизводственной сфер. Такие объекты могут подразделяться на объ

екты межотраслевого и отраслевого назначения.

Объекты межотраслевого назначения включают в первую очередь блоки, зда

ния и сооружения вспомогательного, производственного и обслуживающего назначе

ния:

- объекты теплоснабжения -  котельные с котлами Е-1/9Г, ДЕ-16-14ТМ, 

КСВ-1,8, ВК-21; блок-боксы утилизационной насосной станции с насосами 4К-6А, Д- 

200-95; утилизационная насосная станция из двух блоков; блок мокрого хранения 

соли; бойлерная для горячего водоснабжения производительностью 30000 ккал/г; 

блок управления Н-катионовыми фильтрами; блок редукционной установки произ

водительностью 10 т/ч; блок насосов горячего водоснабжения производительностью 

28 -  48 м3/ч; блок подпиточных насосов производительностью 10-30 м3/ч; блок сете

вых и рециркуляционных насосов БСН-200-90; блок охладителей выпара производи

тельностью 1 - 1 2  т/ч; блок приготовления исходной воды производительностью 10 -  

30 м3/ч; блок насосов декарбонизированной воды производительностью 30-60 м3/ч; 

блок горячего водоснабжения; блок газорегуляторной установки; блок натрийкатио- 

новых фильтров; блок подогревателя и насосов исходной воды; блок подогревателей 

сетевой воды производительностью 5 Гкал/ч; блок установки жидких присадок с пе

рекачивающими насосами мазута БЖП ОД-ПНМ-18; блок управления горячего водо

снабжения производительностью 30 -  50 м3/ч;
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- объекты электроснабжения -  трансформаторная подстанция с одним и 

тремя вводами мощностью 400 кВА; комплектная трансформаторная подстанция 

мощностью 2x400 кВА; комплектная трансформаторная подстанция мощностью 

2x1000 кВА с четырьмя шкафами НКУ; блок комплектных низковольтных устройств; 

блок станций управления насосами водозаборных скважин; дизельная электростан

ция мощностью 200 кВА;

- объекты водоснабжения и водоочистных сооружений -  установка обезже- 

лезивания производительностью 400 м3/сут; установка фторирования воды произво

дительностью 400 м3/сут; станция опреснения воды производительностью 100 м3/сут 

из двух блоков; водопроводная насосная станция производительностью 12 м3/ч; 

насосная станция хозяйственно-производственная производительностью 90 м3/ч; ав

томатизированная насосно-пневматическая установка (АНПЧ-25) производительно

стью 10 м3/ч из двух блоков; циркулярная насосная станция оборотного водоснабже

ния производительностью 200 -  360 м3/ч; водозаборная станция производительно

стью 2400 м3/ч; блочно-комплектные насосные станции заводской готовности двух-, 

трехагрегатные;

- объекты канализации и очистных сооружений -  канализационная малога

баритная установка производительностью 8 - 6 0  м3/ч; канализационная насосная 

станция для невзрывоопасных стоков производительностью 24 -  68 м3/ч; канализаци

онные насосные станции для взрывоопасных стоков производительностью 8 -  20, 

24 -  68 м3/ч; канализационные очистные сооружения производительностью 12 -  50 

м3/сут; канализационные очистные сооружения производительностью 1400 -  2700 

м3/сут в 15-ти блоках, 4200 -  700 м3/сут в 18-ти блоках;

- объекты компрессорных установок -  автоматизированная блочная ком

прессорная станция производительностью 60 м3/ч; станция компрессорная произво

дительностью 300 м3/ч; блок-бокс воздушной компрессорной станции (БКС-3/40) 

производительностью 8 м3/ч;

- объекты связи и автоматизации производственных процессов -  оператор

ная контрольно-измерительных приборов (КИП); блочно-комплектная операторная 

из трех блоков; операторная центральная;
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- объекты транспортно-складского хозяйства -  блок-бокс насосной стан

ции масел на 3 -  4 насоса Ш 8-25-5,8/2,5Б, Ш 8-25-5,8/2,5Б с маслоочистительной 

установкой ПСМ1-3000; блок-бокс насосной станции темных нефтепродуктов произ

водительность 36 м3/ч из двух блоков; топливораздаточный пункт на три колонки с 

насосами ВК-5/24А; блок-бокс станции светлых нефтепродуктов производительно

стью 50 м3/ч из двух блоков; маслораздаточный пункт из двух колонок; склад масел 

в таре вместимостью 10 бочек; склад масел с насосной станцией из боксов серии 672 

в 10 блоках; блок для мотопомпы; гаражный комплекс из блоков типа 1612А;

- унифицированная индустриальная строительная система «Блок» -  модуль 

«Короб»; объемный блок рядовой (состоит из двух модулей); объемный блок лест

ничный; объемный блок без боковой стены; полносборная трансформаторная под

станция 2x630 кВА из четырех блоков; объемный блок связи;

- объекты жилищно-гражданского строительства -  железобетонные ка

бины санитарно-технических узлов (совмещенные, раздельные); раздельные железо

бетонные кабины санитарно-технических узлов; блоки железобетонных шахт лифтов.

Объекты отраслевого назначения возводятся только в одной конкретной от

расли. Например, нефтеперекачивающие насосные станции применяются только в 

системах нефтепрома и Газпрома, а насосные станции орошения -  в мелиоративных 

системах. Номенклатура таких объектов приведена в таблице 4.9.

Т а б л и ц а  4.9 -  Базовая номенклатура объектов, рекомендуемых к возведе

нию мобильными подразделениями
Наименование

отрасли
Наименование объекта Характеристика объекта

Промышленное строительство
Электроэнергетика Электрическая подстанция Все типы подстанций напряжением 35/0,4 кВ, 

35/6 -  10 кВ, 110/10 кВ, 110/35/10 кВ и т.д.
Воздушные линии электропередачи Напряжение 35, 110-150 кВ и др., количество 

цепей 1 -2
Комплекс электроснабжения В составе: воздушные линии, трансформатор

ные подстанции (комплектные и мачтовые)

Магистральная тепловая сеть Диаметр трубопроводов: 250 -  350 мм; 400 -  
450 мм; 600 -  1000 мм; 1200 мм; 1400 мм

Нефтедобывающая
промышленность

Дожимная нефтенасосная станция с 
предварительным сбросом пласто
вой воды в блочно-комплектном 
исполнении

Производительность: 5, 10, 20 тыс.м3/сут
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Продолжение таблицы 4.9

Наименование
отрасли

Наименование объекта Характеристика объекта

Дожимная нефтенасосная станция 
без предварительного сброса пла
стовой воды в блочно-комплектном 
исполнении

Производительность: 5, 10, 20 тыс.м3/сут

Нефтепроводы, газопроводы, водо
воды

Протяженность, км (диаметр, мм): до 10 (до 
250); 10 -  20 (250 и более)

Межпромысловые нефтепроводы и 
газопроводы

Протяженность до 20 км, диаметр до 500 мм

Центральный пункт сбора и подго
товки нефти, газа и воды в 
блочно-комплектном исполнении

Производительность: 1, 3, 6, 9 млн. т/год

Установка подготовки нефти Производительность: 1, 3, 6, 9 млн. т/год
Г азокомпрессорная станция в 
блочно-комплектном исполнении

Производительность до 300 и свыше 300 тыс.
м3/сут

Компрессорная станция газлифтной 
добычи нефти

Производительность до 300 и свыше 300 тыс.
м3/сут

Установка осушки газа в блоч
но-комплектном исполнении

Производительность 500 тыс. м3/сут

Установка очистки газа от серово
дорода в блочно-комплектном ис
полнении

Производительность 500 тыс м3/сут

Кустовая насосная станция в 
блочно-комплектном исполнении

Производительность от 4 до 16 тыс. м3/сут

Нефтеперерабатыва
ющая промышлен
ность

Комплекс установки первичной ат
мосферной переработки нефти с 
обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АТ-6)

Мощность по переработке сырья 6000 тыс.
т/год

Комплекс установки первичной ат
мосферно-вакуумной переработки 
нефти с обессоливанием сырья 
(ЭЛОУ-АВТ-6)

Мощность по переработке сырья 6000 тыс. 
т/год

Комплекс установки вакуумной пе
регонки мазута

Мощность по переработке сырья от 1300 до 
3000 тыс. т/год

Комплекс установки каталитиче
ского риформинга с предваритель
ной гидроочисткой сырья (Л-35-11- 
1000)

Мощность по переработке сырья 1000 тыс. 
т/год

Комплекс сбора прямогонного газа Мощность по переработке сырья 100 тыс. 
т/год

Газовая промышлен
ность

Установка комплексной подготовки 
газа

Мощность: 2,5; 3,5; 5; 10 млрд. м3/год

Головные сооружения по подго
товке газа

Мощность:10, 15 млрд. м3/год

Холодильная станция Производительность, млрд. м3/газа (млн. т кон
денсата) в год: 10 (0,5); 15 (4,5)

Газораспределительная станция Часовая пропускная способность 150, 300, 500 
тыс. м3

Подземные хранилища газа Объем активного газа 0,5; 1; 2; 3; 5млрд. м3
Торфяная промыш
ленность

Предприятие по добыче торфа с пре
имущественной разработкой низин
ной залежи

Мощность 50, 90,150 тыс. т торфа в год

Предприятие по добыче торфа с 
преимущественной разработкой 
верховой залежи

Мощность 30,60 тыс. т торфа в год

Завод торфяных брикетов Мощность 30,60 тыс. т брикетов в год
Черная металлургия Рудники с открытым способом раз

работки
Проектная мощность 4, 8, 12, 20 млн. т/год

Рудник с подземным способом раз
работки

Проектная мощность рудника 3 млн. т/год 
сырой руды
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Продолжение таблицы 4.9

Наименование
отрасли

Наименование объекта Характеристика объекта

Цветная металлургия Карьер Руды, вмещающие и покрывающие их по
роды -  нескальные. Проектная мощность ка
рьера от 0,5 до 30 млн. т/год сырой руды.
Руды, вмещающие и покрывающие их по
роды -  скальные. Проектная мощность карь
ера от 4 до 30 млн. т/год сырой руды.
Руды, вмещающие их породы -  скальные, по
крывающие породы -  нескальные. Проектная 
мощность карьера от 0,5 до 30 млн. т/год сы
рой руды

Рудник При штольном вскрытии месторождения. 
Проектная мощность рудника от 0,1 до 3 
млн. т/год сырой руды. При шахтном вскры
тии месторождения. Проектная мощность 
рудника от 0,1 до 3 млн. т/год сырой руды

Лесная и деревооб
рабатывающая про-

Лесозаготовительное предприятие 
(без переработки древесины)

Мощность по вывозке древесины 200 тыс. 
м3/год

мышленность Лесосплавное предприятие Мощность в навигационный период сплава 
древесины 500, 1000, 2000 тыс. м3/год

Лесоперевалочное предприятие Мощность 250, 500тыс.м3/год
Пищевая промыш- Сахарный завод Мощность переработки свеклы 3, 6 тыс. т/сут
ленность Хлебозавод Мощность 30 т хлебобулочных изделий и 0,7 

т мучных кондитерских изделий в сутки
Завод (комбинат) пищевых концен
тратов

Мощность 15,25 тыс. т пищевых концентра
тов в год

Чайная фабрика Мощность 90 т переработки зеленого чай
ного листа в сутки

Чаеразвесочная фабрика Мощность 5 - 1 5  тыс. т расфасовки чая в год
Винодельческий завод по перера
ботке винограда

Мощность 10 (500) -  20 (1000) тыс. т перера
ботки винограда в сезон (т/сут)

Винодельческий завод по разливу 
вина

Мощность 3 млн. дал вина в год

Пивоваренный завод Мощность 2 млн. дал пива, 0,5 дал безалко
гольных напитков, 20 млн. бутылок мине
ральной воды в год

Солодовенный завод (цех) Мощность 20 -  40 тыс. т солода в год
Дрожжевой завод Мощность 6000 т пекарных дрожжей в год
Завод по производству патоки из 
кукурузы

Мощность до 100 т переработки зерна в 
сутки

Мясная и молочная 
промышленность

Молочный комбинат Мощность переработки 65 т молока. Выра
ботка 50 т цельномолочной продукции, 1,6 т 
сливочного масла в смену

Сыродельный комбинат Мощность выработки 2,5 -  2,8 т сыра, 5 т 
цельномолочной продукции, 0,6 т молочного 
сахара, 1,9 т сливочного масла в смену

Маслодельный комбинат Мощность 2,5 -  3 т сухого обезжиренного 
молока или заменителя цельного молока, 5 т 
цельномолочной продукции, 1,2 т сливочного
масла

Молокоприемный пункт Мощность 10 -  20 т молока в смену
Рыбная промышлен
ность

Рыбоперерабатывающее предприя
тие

Мощность 5, 10 т готовой продукции в сутки

Комбинат рыбной гастрономии Мощность 20 т готовой продукции в сутки с 
холодильником вместимостью 5 тыс. т
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Полносистемное прудовое рыбовод
ное хозяйство по выращиванию то
варной рыбы

Площадь 500, 1000 га

Нагульное прудовое рыбоводное 
хозяйство

Площадь 100, 200 га

Прудовой рыбопитомник Площадь 200, 500 га
Тепловодное бассейновое и садко
вое хозяйство по выращиванию то
варной рыбы

Мощность 1000, 2000 т товарной рыбы в год

Лососевый рыбоводный завод Мощность 30 млн. шт. молоди в год
Осетровый рыбоводный завод Мощность 3 млн. шт. молоди за один цикл

Мукомольно-крупя-
нал,
комбикормовая про
мышленность и зато- 
товки

Мельзавод Мощность 100, 250, 500 т/сутки
Комбикормовый завод Мощность 200, 320, 630 т/сутки
Элеватор Из железобетонных конструкций вместимо

стью от 25 до 80 тыс. т
Силосный корпус Сборный железобетонный, вместимостью 18, 

27 тыс. т
Устройство для приема зерна с ав
тотранспорта

На 2 проезда. Производительность 180 т/час

Местная промыш
ленность

Предприятие по производству суве
ниров из металла

Мощность 100 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству за
мочно-скобяных изделий

Мощность 1500 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству 
трубных изделий

Мощность 5600 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству кор
пусной мебели

Мощность 2000 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству 
спортивного инвентаря

Мощность 2500 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству тек
стильно-галантерейных изделий

Мощность 3600 тыс. руб./год (в ценах 1984 
г).

Предприятие по производству 
обуви

Мощность 1800 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству стро- 
че вы ш и вал ь н ых изделий

Мощность 2000 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству 
швейных изделий

Мощность 10000 тыс.руб./год 
(в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству дет
ской металлической игрушки

Мощность 600 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству стек
лянно-елочных украшений

Мощность 9400 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству де
ревянной игрушки

Мощность 1300 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству де
коративной росписи

Мощность 800 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству ху
дожественной керамики

Мощность 550 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству ху
дожественного фарфора

Мощность 3000 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству элек
тромузыкальных инструментов

Мощность 1000 тыс. руб./год (в ценах 1984 
г.)

Предприятие по производству духо
вых музыкальных инструментов

Мощность 3000 тыс. руб./год (в ценах 1984 г.)

Предприятие по производству кла
вишных музыкальных инструмен
тов

Мощность 3500 тыс. руб./год 
(в ценах 1984 г.)

30



Продолжение таблицы 4.9

Наименование
отрасли
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Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство
Сельскохозяйствен- Племенная ферма крупного рога- 800 коров
ное строительство того скота

Комплекс по производству молока 300, 800, 1200 коров
Ферма выращивания телок и нете
лей

1200, 3000, 6000 скотомест

Коровник На 200 коров
Родильное отделение На 48 коров с телятником на 237 голов
Молочный блок Производительность 3,6 т/сутки
Репродукторная ферма мясных по
род с выращиванием телят до 7 -  8 
месячного возраста

600, 800, 1200 коров

Комплекс выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота

2500,5000, 10000 голов

Площадка для откорма молодняка 
крупного рогатого скота

1000, 3000, 5000, 10000 ското-мест

Ферма откорма крупного рогатого 
скота

1000, 2000 голов

Коровник с помещениями для телят 
и ремонтного молодняка (для под
собных хозяйств предприятий)

25, 50, 100 коров

Телятник От 228 до 640 голов
Здание молодняка крупного рога
того скота

360, 1000 голов

Здание откорма крупного рогатого 
скота

500 голов

Летний лагерь крупного рогатого 
скота

500 коров

Свиноводческая племенная ферма От 100 до 600 основных маток
Репродукторная ферма по выращи
ванию поросят

6, 12, 24 тыс. голов/год

Репродукторная племенная ферма Для свиноводческих комплексов 54, 108 тыс.
выращивания ремонтных (гибрид
ных) свинок

голов/год

Откормочная ферма Свиней, 12,24 тыс. голов/год
Комплекс по выращиванию и от
корму

27 тыс. свиней в год

Ферма выращиванию и откорма 12, 24 тыс. свиней в год
Свинарник-маточник 60, 120 маток
Свинарник для выращивания и 
откорма (для подсобных хозяйств 
предприятий)

100, 300, 500 свиней в год

Свинарник для откорма (для под
собных хозяйств предприятий)

100, 300, 500 свиней в год

Свинарник для поросят-отъемышей 1520, 2160 голов
Свинарник для холостых и супо
росных маток

390 мест

Станция искусственного осемене
ния для свиноводческих ком
плексов со среднегодовым поголо
вьем

1200, 3000,6000 маток

Санпропускник 30, 60, 120 человек
Кормоприготовительный цех для 
комплексов и ферм по производ
ству молока

400, 800, 1200 коров

Кормосмесительный цех для ком
плексов выращивания нетелей

3 - 6  тыс. скотомест
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Кормоцех для свиноводческих ферм Производительность 60 т/сутки
Комбикормовый цех Производительность 4, 10 т/ч
Цех полнорационных кормов Производительность 1 ,5 -3  т/ч
Цех брикетированных кормов Производительность 1 ,5 -3  т/ч
Пункт приготовления витаминной 
травяной муки

Производительность 0,66 -1 ,5  т/ч

Склад сухого брикетирования жома 1500 т
Завод по производству мясокост
ной муки

Производительность 1,5 т/смену

Предприятия сель
хозтехники

Авторемонтный завод На 3 тыс. автомобилей УАЗ, 5 тыс. автомоби
лей КамАЗ, 6 тыс. автомобилей ГАЗ-53 А и 
ГАЗ-53Б

Мотороремонтный завод От 7 до 40 тыс. двигателей и коробок пере
мены передачи автомобилей

Трактороремонтный завод По ремонту шасси тракторов и их агрегатов
Мастерская По ремонту тракторов Т-4 с программой 800 

шасси в год
Предприятия по ремонту комбай
нов

По ремонту зерноуборочных комбайнов и 
специальных комбайнов на готовых агрега
тах, а также силосоуборочных комбайнов, 
хлопкоуборочных машин, корнеуборочных и 
ботвоуборочных машин, рисоуборочных ком
байнов

Завод по ремонту дизельной топ
ливной аппаратуры

На 60 тыс. комплектов в год

Завод по ремонту автотракторного 
электрооборудования

С программой 2 млн. руб. в год (в ценах 
1984 г.)

Ремонтная мастерская На 200 тракторов и комбайнов
Специализированное производство 
по централизованному восстановле
нию деталей двигателей

С программой 934 тыс. руб. в год (в ценах 
1984 г.)

Станция технического обслужи
вания автомобилей

От 100 до 300 автомобилей МАЗ, КрАЗ, 
КамАЗ; от 400 до 600 автомобилей ГАЗ-53, 
ГАЗ-5 ЗА, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555,
УАЗ

Станция технического обслужива
ния тракторов

От 200 до 800 тракторов К-700 и Т-150, Т-150К

Специализированная мастерская по 
изготовлению монтажных узлов и 
заготовок для животноводческих 
ферм

С программой 4 млн. руб. в год (в ценах 
1984 г.)

Станция технического обслужива
ния оборудования животно
водческих ферм

С программой 250 тыс. руб. в год (в ценах 
1984 г.)

Станция технического обслужива
ния машин и оборудования живот
новодческих ферм и комплексов

С программой 350 тыс. руб. в год (в ценах 
1984 г.)

Прирельсовый механизированный 
склад запасных частей без админи
стративных помещений

Вместимостью от 1000 т до 10000 т 
Блок складов площадью от 2,8 до 18 тыс. м2

Прирельсовый склад Для хранения теплоизоляционных материалов 
и изделий вместимостью 1000 т. Блок складов 
площадью 2 тыс. м2

Склад готовой продукции Для технологических металлоконструкций и 
узлов трубопроводов вместимостью 2500 т. 
Площадь склада 4 тыс. м2
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Открытый механизированный склад Вместимостью 2000 -  4000 т, площадь склада 
7 - 1 2  тыс. м2

Заготовка и перера
ботка сельскохозяй-

Завод плодоовощных консервов Мощность 30, 50, 80 млн. условных банок в 
год

ственной продукции Завод сухофруктов Мощность от 0,9 до 3,6 тыс. т/год
Завод быстрозамороженной продук
ции

Мощность от 2 до 10 тыс. т/год

Завод сухого пищевого пектина Мощность 300 т/год
Завод сухого картофельного пюре Мощность от 0,8 до 4 тыс. т готовой продук

ции в год
Цех плодоовощных консервов Мощность от 5 до 20 млн. условных банок в 

год
Холодильник для фруктов с цехом 
товарной обработки

Вместимость от 500 до 10000 т

Холодильник для бахчевых культур Вместимость от 250 до 1000 т
Холодильник для маточной и про
довольственной капусты

Вместимость от 1000 до 4000 т

Хранилище продовольственной ка
пусты без искусственного охлажде
ния

Вместимость от 1000 до 4000 т

Холодильник для маточной продо
вольственной моркови и корнепло
дов

Вместимость от 500 до 4000 т

Теплицы весенне-летние Площадь от 1000 до 15000 м2
Теплицы зимние Площадь от 1000 до 15000 м2
Тепличные комбинаты Площадь теплиц от 1 до 12 га
Шампиньонница Площадь от 0,35 до 0,7 га
Шампиньонный комплекс Площадь 1 га

Объекты мелиора
тивных систем

Оросительные системы (очереди) и 
отдельные орошаемые массивы 
(кроме рисовых) при нали
чии водоисточников

Площадь системы орошения от 0,25 до 30 тыс.
га

Оросительные системы (очереди) и 
отдельные орошаемые массивы 
(кроме рисовых) со строительством 
водохранилища в качестве водо
источника

Площадь системы орошения от 0,1 до 10 тыс. 
га

Рисовые оросительные системы 
(очереди)

Площадь системы от 0,5 до 20 тыс. га

Рисовые оросительные системы 
(очереди) в условиях, требующих 
защиты от затопления

Площадь системы от 0,5 до 10 тыс. га

Системы (очереди) лиманного оро
шения

Площадь системы орошения от 1 до 10 тыс. 
га

Оросительно-осушительные си
стемы (очереди)

Площадь системы от 0,25 до 10 тыс. га

Осушительные системы (очереди) с 
открытой регулирующей сетью

Площадь системы осушения от 0,1 до 20 
тыс. га

Осушительные системы (очереди) с 
закрытой регулирующей сетью

Площадь системы осушения от 0,1 до 10 тыс. 
га

Осушительные системы (очереди) 
со строительством водохранилища

Площадь системы осушения от 0,25 до 10 
тыс. га

Обводнительные системы (очереди) 
из местных водоисточников

Площадь системы обводнения от 5 до 500 
тыс. га

Обводнительные системы (очереди) с 
подачей воды водопроводами

Площадь системы (очереди) обводнения от 
30 до 100 тыс. га

Орошение земель сточными водами Площадь системы орошения от 0,5 до 3 тыс. га

33



Продолжение таблицы 4.9

Наименование
отрасли

Наименование объекта Характеристика объекта

Планировка орошаемых земель Без предварительного снятия плодородного 
слоя почвы при объеме земляных работ по 
планировке от 200 до 5000 тыс. м3

Планировка орошаемых земель С предварительным снятием и восстановле
нием плодородного слоя почвы. При объеме 
земляных работ по планировке от 200 до 
5000 тыс. м3

Культур-технические работы на зем
лях, не требующих осушения, чистых 
от зарослей древесной растительно
сти и камней

Площадь от 0,1 до 1 тыс. га

Коллекторы, селевые русла, другие 
каналы, включая сооружения на 
трассах: мосты, переходы, перепады, 
быстротоки

С профильным объемом земляных работ от 
50 до 10000 тыс. м3

Регулирование рек-водоприемников 
для осушения

С объемом земляных работ от 0,1 до 5 млн. м3

Дамбы обвалования земляные или 
из каменной наброски

Длина от 1 до 50 км

Отдельные крупные сооружения на 
реках и каналах (гидроузлы, голов
ные водозаборные сооружения, водо- 
делители, дюкеры, перегораживаю
щие сооружения идр.)

Объем бетонных и железобетонных работ от 
1 до 40 тыс. м3

Магистральные каналы ороси
тельных систем в земляном или об
лицованном русле при объеме бе
тона и железобетона до 10 м3 на 1 
тыс. м3 профильного объема земля
ных работ (включительно)

Профильный объем земляных работ от 
0,5 до 5 млн. м3

Скважины вертикального дренажа Общая глубина 50-100 м
Участки автоматизированного по
лива

Площадь полива от 100 до 600 га

Системы группового водоснабже
ния

Протяженностью до 500 км, производитель
ность от 4 до 80 тыс. м3/сут. 
Протяженностью 1000 км, производитель
ность от 40 до 160 тыс. м3/сут

Лесное хозяйство Пожарно-химическая станция Здание объемом 650 м3, стены кирпичные
Лесной питомник Площадь 30 га
Гараж На 8 автомашин и 8 тракторов, объем 5 тыс.

м3
Кордон Объем 560 м3
Цех по производству товаров народ
ного потребления и изделий произ
водственного назначения

Площадь 1200 м3, объем 5 тыс. м3

Цех по переработке низкосортной 
древесины

Площадь 2500 м2, объем 15 тыс. м3

Цех изготовления лесохозяйствен
ных машин

Объем 31 тыс. м3

Лесная машинно-мелиоративная 
станция

Мощность 10 тыс. га осушения лесных земель 
в год

Ремонтно-механическая мастерская На 100 условных ремонтов в год
Нижний склад Мощность 100 тыс. м3 древесины в год
Производственно-лабораторный 
корпус лесхоза

Объем 1,7 тыс. м3
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Продолжение таблицы 4.9

Наименование
отрасли

Наименование объекта Характеристика объекта

Транспортное строительство
Железнодорожный
транспорт

Однопутные железные дороги Дороги нормальной колеи с полным ком
плексом устройств и постоянных 
сооружений протяженностью 70 -  300 км

Однопутные железные дороги и 
подъездные пути

Протяженность 10 -  50 км

Вторые и последующие пути, и 
двухпутные вставки

Протяженность очередей строительства 50 -  
100 км

Электрификация существующих 
железных дорог

Однопутных, протяженность 100 -  200 км 
Двухпутных, протяженность 100 -  200 км

Автоматическая путевая блокировка Протяженность 100 -  300 км
Диспетчерская централизация Протяженность участка, км, на: 

один диспетчерский круг до 100 
два диспетчерских круга 101 -2 0 0  
три диспетчерских круга 201-300

Кабельные линии железнодорожной 
сигнализации и связи

Комплекс гражданских, станционных и ли
нейных сооружений, протяженность трассы 
100 -  500 км

Грузовой склад ангарного типа Площадь от 6 до 12 тыс. м2
Контейнерная механизированная 
площадка

Суточное количество перерабатываемых кон
тейнеров 600 -  900 ед.

Платформа высокая Пассажирская или погрузочно-разгрузочная до
2550 м2

Речной транспорт Речной механизированный порт Причалы с портовыми зданиями и сооруже
ниями, наружными коммуникациями. Коли
чество причалов 2 - 8  шт.

Причал речной С блоками бытовых помещений, складом и 
пассажирским павильоном. Длина причаль
ной линии 100 м

Причал пассажирский со зданием 
речного вокзала

Пассажировместимость 250 -  400 чел.

Склад речного порта Одноэтажный, пролет до 30 м, 
общая площадь 2500 м2

Шлюз судоходный Однокамерный с причальными линиями и 
палами.
Камера из монолитного или сборного желе
зобетона.
Размер камеры 270x18x30x30

Блок производственных цехов Общая площадь 3 - 5  тыс. м2
Судоподъемное сооружение -  слип с 
инженерными сетями

Грузоподъемность 2400 т, 10 -  12 дорожек, на 
свайном или щебеночном основании, из 
сборных железобетонных балок

Дорожное хозяйство Автомобильные дороги с усовер
шенствованными капитальными ти
пами дорожного покрытия

II и III категории, возводимые с применением 
бетоноукладочного комплекта с рельсфор- 
мами или обычного комплекта асфальтобетон
ного оборудования, протяженность дороги от 
48 до 250 км

Автомобильные дороги с усовер
шенствованными облегченными и 
переходными типами покрытий

III, IV, V категорий, протяженность дороги от 
25 до 250 км

Магистральный тру
бопроводный транс- 
порт

Магистральный трубопровод (ли
нейная часть)

Протяженность от 100 до 1000 км. Диаметр от 
500 до 1400 мм

Головная насосная станция в ком
плектно-блочном исполнении

Мощность 8 - 9 0  млн. т/год

Промежуточная нефтеперекачиваю
щая станция в комплектно-блочном 
исполнении

Мощность 8 - 9 0  млн. т/год
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Окончание таблицы 4.9

Наименование
отрасли

Наименование объекта Характеристика объекта

Резервуарный парк из металличе
ских вертикально-цилиндрических 
резервуаров

Вместимость от 40 до 2000 тыс. м3

Пункт налива нефти Мощность 3 - 6  млн. т/год
Компрессорная станция магистраль
ного газопровода

Мощность 1 8 -9 0  тыс. кВт

Газораспределительная станция Пропускная способность 150 -  500 тыс. м3/год
Отдельный аварийно-ремонтный 
пункт

Обслуживание участка магистрального трубо
провода протяженностью 15 -  200 км

Мосты и тоннели Железнодорожный мост Однопутный длиной от 100 до 500 м
Автодорожный мост Длиной от 50 до 400 м, с шириной проезжей 

части от 6,5 до 24 м
Железнодорожный тоннель Однопутный тоннель, сооружаемый в креп

ких скальных породах, длиной 150 -  1000 м
Строительство пред
приятий связи

Магистральная кабельная линия 
связи

Протяженность трассы 500 -  1000 км

Внутризоновая кабельная линия 
связи (ВКЛС)

Протяженность трассы 100 -  300 км

Радиорелейная линия связи прямой 
видимости с телефонными и теле
визионными каналами

Протяженность трассы 100 -  1000 км

Территориальный автоматизирован
ный узел управления и коммута
ции (ТАУК)

Комплекс зданий производственного, вспомо
гательного и гражданского назначения, стан
ционные и энергетические сооружения, узел

Сетевой узел переключения пер
вичной сети (СУП)

Комплекс зданий производственного, вспомо
гательного и гражданского назначения, стан
ционные и энергетические сооружения, узел

5 О собенности мобильной строительной систем ы  (организационны е  

формы  м обильного строительства -  вахтовая, экспедиционная, экспедиционно

вахтовая; организация труда и отды ха, состав и содерж ание организационно

технологической докум ентации)

5.1 О рганизационны е м етоды  производства работ мобильны ми подраз

делениями

Реж имы  трудовой деятельности мобильных организаций и их подразделений 

определяю тся методами организации работ -  экспедиционны й, вахтовый, экспеди

ционно-вахтовы й (рисунок 5.1).
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Под экспедиционным понимается режим трудовой деятельности, при котором 

имеют место территориальный и функциональный отрывы первичных производ

ственных структур, элементов социальной и производственной инфраструктуры и ав

тономность их от базового города или от других мест базирования организаций.

Экспедиционный режим предполагает возможность межрегионального ис

пользования ресурсов строительства. При его применении работники периодически 

направляются к местам производства работ, которые могут находиться на значитель

ных (в пределах различных районов страны) расстояниях от места постоянного се

мейного проживания для длительного пребывания там без членов семьи.

Экспедиционный режим трудовой деятельности предусматривает выполнение 

подразделениями пионерных комплексов работ в течение ограниченного времени.

Работники размещаются в экспедиционных мобильных поселках (или стацио

нарных населенных пунктах), максимально приближенных к объектам пионерных 

работ. По окончании этих работ мобильный поселок перебазируется к новому объ

екту пионерного освоения, а работники возвращаются в базовый населенный пункт 

постоянного семейного проживания. Цикл выездов к месту работы и возвращений в 

базовый населенный пункт повторяется по определенной заранее запланированной 

очередности.
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а

а -  экспедиционная; 6 -  вахтовая; в -  экспедиционно-вахтовая

Рисунок 5.1 -  Организационные формы мобильного строительства

Экспедиционный режим трудовой деятельности позволяет даже при отсут

ствии регулярной транспортной связи между базовым городом и экспедиционным 

поселком осуществлять разовые (не маятниковые) перевозки работников, расширяя 

тем самым межрегиональное перераспределение и эффективное использование тру

довых ресурсов строительства.
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Структура социально-бытового обслуживания в экспедиционном поселке рас

считана на удовлетворение повседневных и периодических потребностей работни

ков, проживающих без членов семей, и включает ограниченную торговлю и бытовое 

обслуживание, организацию досуга во внерабочее время и в дни отдыха.

Под вахтовым понимается режим строительного производства, когда при зна

чительном удалении строящихся объектов от мест дислокации строительной органи

зации и постоянного жительства работа на них осуществляется вахтовым (сменным) 

персоналом, который в период нахождения на объекте проживает без членов семьи 

в специально созданных вахтовых поселках и систематически, через определенное 

время, возвращается к месту постоянного жительства для отдыха.

Признак вахтового режима -  периодические (маятниковые) передвижения ра

ботников к месту приложения труда и обратно, к месту постоянного семейного про

живания для отдыха.

Применение вахтового метода организации строительства возможно в любом 

регионе страны на всех видах строительства при возведении рассредоточенных и ли

нейно-протяженных объектов, в мобильных и стационарных строительных организа

циях с созданием в них мобильных подразделений (управлений, участков, бригад).

Зона вахтового строительства территориально характеризуется его ближней и 

дальней границами. Ближняя граница определяется расстоянием ежедневной транс

портной доступности (30 -  50 км или 1 -  1,5 ч транспортирования работников), даль

няя -  расстоянием до наиболее удаленного объекта, но в пределах одной природно- 

климатической зоны или двух часовых поясов.

Условие применения вахтового метода -  наличие или организация взаимоувя

занной системы жилищно-производственных баз, включающей:

- жилищно-производственный комплекс базового города с развитой соци

альной инфраструктурой для постоянного проживания и культурно-бытового обслу

живания работников и членов их семей;

- вахтовый поселок, содержащий элементы социальной инфраструктуры, 

рассчитанные для временного проживания работников без членов семей и удовлетво

рения их повседневных потребностей.
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Целесообразность применения вахтового метода организации строительства 

определяют следующие факторы:

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия труда.

Вахтовый режим трудовой деятельности предусматривает выполнение пио

нерных работ на осваиваемых строительных площадках в течение определенного (не

большого) периода времени, после которого состав рабочих «вахты» полностью сме

няется. Вахты рабочих доставляются на площадку пионерных работ с опорных баз, 

которые могут быть расположены как вблизи района освоения, так и на значительном 

удалении от него. Во время вахты рабочие живут в мобильных вахтовых поселках, 

развертываемых в непосредственной близости к строительной площадке; на время 

отдыха они возвращаются в опорные населенные пункты семейного проживания.

Экспедиционно-вахтовый режим -  синтез экспедиционного и вахтового мето

дов трудовой деятельности и предполагает использование производственной струк

туры, социальной и производственной инфраструктуры, а также системы производ

ственных баз в зоне вахтового строительства, а также социальной структуры городов, 

расположенных в экономически развитых районах.

Экспедиционно-вахтовый режим предполагает перевозку работников без чле

нов их семей в базовые поселки или города на время экспедиции с дальнейшей их 

деятельностью по вахтовой схеме.

Характерные признаки экспедиционно-вахтового режима:

- наличие зоны вахтового строительства;

- межрегиональное использование трудовых ресурсов;

- наличие жилищного комплекса и развитой социальной инфраструктуры в 

городах экономически развитых районов страны для постоянного проживания трудя

щихся и членов их семей;

- наличие взаимосвязанной системы жилищно-производственных баз в 

зоне вахтового строительства, включающей жилищно-производственный комплекс
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базового города с предприятиями производственной (тыловой) базы строительной 

организации для бесперебойного материально-технического обеспечения строитель

ства и развитую инфраструктуру, с базой адаптации -  местом межвахтового отдыха 

экспедиционно-вахтовых работников; вахтовый поселок;

- отсутствие постоянной транспортной связи базового города с городами 

постоянного проживания трудящихся и наличие регулярной связи с вахтовыми по

селками;

- проживание в базовом городе и вахтовом поселке только экспедиционно

вахтовых коллективов без членов их семей;

- работа осуществляется по вахтовому режиму с удлиненной рабочей сме

ной и использованием суммированного учета рабочего времени.

Экспедиционно-вахтовый режим используется как комбинация экспедицион

ного и вахтового режимов. При этом пионерное подразделение находится на строи

тельной площадке в течение всего срока осуществления комплекса пионерных работ 

(как при экспедиционном режиме), а отдельные его звенья или группы работают по 

вахтовому режиму. В этом случае абсолютная продолжительность пребывания от

дельных звеньев или групп работников на каждой осваиваемой площадке всегда 

меньше, чем время производства работ на той же площадке всем пионерным подраз

делением.

5.2 Порядок перехода строительной организации в статус мобильной

Для перехода строительной организации или ее подразделений в статус мо

бильной организации* рекомендуется последовательно реализовать следующие меро

приятия:

- разработать и утвердить «Положение о вахтовом методе организации

работ»;

- ввести в действие приказ о переводе сотрудников на вахтовый метод 

организации работ;

Переход строительной организации или ее подразделений в статус мобильной организа
ции рассмотрен на примере перехода на вахтовый метод организации работ.
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- письменно известить работника о переходе на вахтовый метод организа

ции работ;

- заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Целесообразность разработки «Положения о вахтовом методе организации ра

бот» диктуется необходимостью объединения в одном документе принципиальных 

положений об условиях работы вахтовым методом -  организация работ (формирова

ние вахтового персонала, доставка работников на вахту и обратно), организация вах

товых поселков (жилищно-коммунальное и санитарно-бытовое обслуживание работ

ников), режим труда и отдыха (суммарный учет рабочего времени, продолжитель

ность рабочей смены и междусменного отдыха), оплата труда, льготы и компенсации 

(порядок оплаты труда, премирование работников, учет сверхурочных работ, 

надбавки к тарифной ставке, учет районных коэффициентов) и других разделов, учи

тывающих специфику деятельности строительной организации [11], [21], [28].

«Положение о вахтовом методе организации работ» распространяется на всех 

работников строительной организации или ее подразделений, работающих по вахто

вому методу. Содержание положения следует до его принятия согласовать с первич

ной профсоюзной организацией (при ее наличии), так как этот документ серьезно из

меняет условия труда работников. В течение пяти рабочих дней профсоюз должен 

представить свое мотивированное заключение. При наличии разногласий составля

ется протокол и только после этого работодатель может утвердить положение неза

висимо от степени урегулирования разногласий.

В качестве образца в приложении А приведено «Положение о вахтовом методе 

организации работ» в ООО «Стройтрансгаз».

После принятия и вступления в силу «Положения о вахтовом методе органи

зации работ» необходимо издать приказ о введении в строительной организации 

вахтового метода работ и о переводе на него работников. Такой приказ составляется 

в свободной форме, но с обязательной аргументацией изменений, вносимых в пра

вила трудового распорядка отдельных подразделений или бригад, которые будут 

непосредственно задействованы вахтовым методом. В частности, в приказе указыва

ются:
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- основание для перевода мощностей на другие удаленные объекты;

- изменения в графиках работы подразделений (бригад);

- наименование должностей и подразделений, переводимых на вахтовый

метод;

- характеристика вахтового метода с указанием продолжительности вахты 

и смен, доставки работников на вахту и обратно;

- дата начала работы вахтовым методом.

Приказ издается на бланке строительной организации, подписывается ее руко

водителем и передается для исполнения ответственным лицам -  руководителю под

разделения, работники которого переводятся на вахтовый метод, и начальнику отдела 

кадров.

Образец проекта приказа о переходе на вахтовый метод работы приведен в 

приложении Б.

Следующий шаг предусматривает письменное извещение работника о пере

ходе на вахтовый метод работ, который осуществляется согласно трудовому кодексу 

за два месяца до вступления в силу изменений условий труда. Как правило, письмен

ное извещение подготавливается в виде уведомления в свободной форме, которое 

должно содержать:

- дату перехода на вахтовый метод работы;

- график работы на вахте;

- перечень вакантных должностей в случае отказа работника от перевода на 

вахтовый метод;

- основание для увольнения работника при его отказе о переводе на вахто

вый метод и от вакантных должностей.

Уведомление должно содержать графу «С уведомлением ознакомлен» и под

пись работника, удостоверяющая о своевременном его ознакомлении о переводе на 

вахтовый метод работы.

Уведомление составляет и подписывает, как правило, начальник отдела кад

ров или другое лицо, назначенное ответственным за ознакомление работников с из

менениями.
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С работниками, которые дали согласие на работу по вахтовому методу, заклю

чаются дополнительные соглашения к трудовому договору, так как до этого они ра

ботали в другом режиме. В дополнительном соглашении для каждого работника фик

сируются новые условия труда, а именно:

- дата перехода на вахтовый метод работы;

- график работы на вахте;

- порядок оплаты труда;

- условия доставки на вахту и обратно.

К работе вахтовым методом нельзя привлекать лиц до 18 лет, беременных жен

щин, женщин, дети которых не достигли 3 лет, и лиц, здоровье которых не позволяет 

работать на вахте.

Образец дополнительного соглашения к трудовому договору приведен в при

ложении В.

Работники, отказавшиеся от перевода на вахтовый метод работы и предложен

ных вакансий (основание -  письменное уведомление), подлежат увольнению с выпла

той зарплаты за отработанные дни, компенсации неиспользованного отпуска и посо

бий, указанных в нормативных документах строительной организации.

Работники, принимаемые на работу в строительной организации по вахтовому 

методу, оформляются через соответствующий трудовой договор (приложение Г), в 

котором указываются [19]:

предмет договора, права и обязанности работника и работодателя, рабочее 

время и время отдыха, условия оплаты труда, ответственность сторон.

Организация работы мобильных подразделений должна обеспечивать ритмич

ность, непрерывность, комплексность технологических процессов на объекте; со

блюдение правил по охране труда, эксплуатации, техническому обслуживанию и ре

монту машин; сохранность материальных ценностей; преемственность администра

тивно-технического и хозяйственного руководства.
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Основные факторы, влияющие на выбор режимов трудовой деятельности мо

бильных подразделений: характеристика района строительства, особенности осваи

ваемой площадки и трасс коммуникаций, тип строительной организации, удален

ность осваиваемой площадки от опорных городов и тыловых баз.

В этой связи режимы труда и отдыха устанавливаются в зависимости от:

- социальных и медико-биологических ограничений трудовой деятельно

сти;

- технологических и экономических характеристик рабочего процесса;

- условий и видов производства работ;

- природно-климатических характеристик мест производства работ и их 

влияния на сезонный характер и условия частичной акклиматизации работников;

- длительности времени пребывания работников в пути из мест постоян

ного проживания;

- используемых транспортных средств и возможности организовать беспе

ребойную доставку;

- продолжительности экспедиции (вахты).

Основные параметры режима труда и отдыха определяются общим циклом, 

состоящим из продолжительности экспедиции или вахты, времени в пути от места 

постоянного проживания на строительство и обратно и периодического отдыха.

Продолжительность экспедиции или вахты -  число дней, отработанных на 

объекте без выезда к месту постоянного проживания, суммированных с выходными 

днями, использованными во время нахождения на объекте.

Время в пути -  число дней, включая неполные, затраченные на доставку ра

ботников с мест постоянного проживания к месту экспедиции или вахты и обратно 

после их окончания.

Продолжительность периодического отдыха -  число дней (недель) отдыха в 

местах постоянного проживания после окончания экспедиции или вахты, предостав

ленных в качестве компенсации за переработанное сверх установленного законода

тельством времени в течение экспедиции или вахты.
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Минимальная продолжительность экспедиции (вахты) устанавливается из 

условия, что общее время в пути в оба конца не превышает 10% рабочего времени за 

один цикл труда и отдыха.

Для учета вахтовых работ составляется соответствующий график, который ос

новывается на следующих положениях:

- продолжительность рабочей недели равняется 40 час;

- продолжительность рабочей смены на вахте не должна превышать 12 час;

- продолжительность отдыха между вахтами не может быть меньше 12 час;

- время работника в пути от дома до места отправки на вахту включается в 

период отдыха между вахтами;

- время переработки суммируется и компенсируется дополнительными 

днями отдыха или дополнительной оплатой сверхурочных часов;

- время на доставку работника на вахту и обратно может совпадать с вы

ходными днями и днями межвахтового отдыха;

- в календарной неделе должно быть не менее одного выходного дня;

- распределение рабочей нагрузки и отдыха должно быть равномерным в 

течение всей вахты.

Для отдельных категорий работников продолжительность рабочей недели мо

жет устанавливаться 36 или 24 часа в зависимости от условий труда.

Формы построения графиков работы вахтовым методом не регламентирова

ны и, как правило, индивидуальны в каждой организации (рисунок 5.2). Так как гра

фик работы вахтовым методом -  внутренний документ организации, то в него могут 

вноситься изменения и дополнения, но при этом он должен учитывать не только ин

тересы работодателя, но и трудовые права работников с обеспечением нормативного 

времени на отдых между сменами и вахтами [22], [25].
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а

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимпромстрой»
(наименование организации)

_______________________ производственный отдел___________________
(наименование структурного подразделения)

Г рафик работы на вахте

Номер документа Дата составления

4 18.07.2017
Период графика

01.10.2017 31.12.2017

УТВЕРЖДАЮ
Г енеральный директор
___________ К.В. Пигин

18.07.2017

Учетный период

квартал

Фамилия, инициалы, 
должность (специ

альность, профессия) 
сотрудника

Табель
ный

номер
Месяц

Гра<)ик работы на вахте за III квартал Всего
дней

(часов)
за

месяц

Всего
дней

(часов)
за

квартал

Дата и 
подпись 

сотрудника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Утверждено приказом 
генерального директора ООО «Гамма» 

от 1 августа 2013 г. № 5

График работы на вахте на 2013 г.

Номер смены Начало работы Окончание работы Время отдыха
1 06.00 13.00 14.00-05.00
2 13.30 20.30 21.30-12 .30
3 21.00 04.00 05.00-20.00

Технические перерывы: 13.00 -  13.30; 20.30 -  21.00; 04.00 -  06.00 
Время доставки от места проживания на вахте до места выполнения работ -  2 часа. 
Время доставки от пункта сбора до места выполнения работы -  2 дня, обратно -  2 дня. 
Рабочая неделя: 5 дней с двумя выходными (суббота, воскресенье). 
Продолжительность вахты -  1 месяц.

Вводится в действие со 2 августа 2013 г.

С графиком ознакомлена бригада № 1 в составе:

Силантьев Г.Р. 01.08.2013 Силантьев

Абрамов Т.Н. 01.08.2013 Абрамов

Уланов И.В. 01.08.2013 Уланов

а -  О ОО «Н ефтехимпромстрой»; б  -  ООО «Гамма»  

Рисунок 5.2- Образцы графика работы вахтовым методом



Рабочее время на вахте может уплотняться за счет увеличения продолжитель

ности смены до 9, 10, 11 и 12 ч или увеличения числа рабочих смен в неделю. В ре

зультате у работника накапливаются часы переработки (таблица 5.1), которые сумми

руются до целых рабочих дней с предоставлением дополнительного отдыха.

Т а б л и ц а  5 . 1 -  Время переработки на вахте
Продолжительность 

смены, ч
Продолжительность переработки при рабочей неделе, 

ч
5 дней 6 дней

8 0 8
9 5 14

10 10 20
11 15 26
12 20 32

Пример расчета дополнительного отдыха

Продолжительность вахты 28 дней (4 недели), продолжительность смены -  

10 ч с перерывом на обед - 1 ч ,  число выходных дней -  4.

1 Фактическая продолжительность работы работника за вахту составит:

( 2 8 - 4 )  • 10 = 240 ч.

2 Нормативная продолжительность работы за вахту равняется:

4 • 40 = 160 ч.

3 Продолжительность переработки работником на вахте определяется как

240 -  160 = 80 ч.

4 Число выходных дней дополнительного междувахтового отдыха работника 

составит

80 : 8 = 10 дн.

Продолжительность работы на вахте, как правило, составляет до одного ме

сяца. В исключительных случаях она может быть увеличена, но согласно Трудовому 

кодексу не должна превышать трех месяцев [1].
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Распространенные графики работы вахтовым методом -  симметричные и 

несимметричные графики (таблица 5.2). В  первом случае работник 15 дней работает 

и 15 дней отдыхает, а во втором случае два месяца работы сменяются одним месяцем  

отдыха.

Т а б л и ц а  5 . 2 -  Фрагмент графика работы вахтовым

методом в ритме 15 х 15
1
Ф.И.О. работника Иванов И И.
Должность Бригадир
Январь 02.01 -  16.01
Февраль 01.02-15.02
Март 03.03 -  17.03
2
Ф.И.О. работника Сидоров Н.А.
Должность Электросварщик
Январь 17.01-31.01
Февраль 16.02 -  02.03
Март 18.03-01.04

На основании многолетнего отечественного опыта работы мобильных подраз

делений рекомендуются следующие циклы труда и отдыха:

- в районах, где основные работы выполняются в зимний сезон (например, в 

районах Заполярья, Тюменской обл. и Коми), а условия доставки рабочих затруд

нены, рекомендуется двойной цикл, включающий два с половиной месяца (октябрь- 

декабрь экспедиции, три недели отдыха, затем два с половиной месяца экспедиции 

(январь-март) и полтора месяца отдыха);

- при работах в отдаленных районах -  девять недель экспедиции (вахты), че

тыре недели отдыха;

- при работах в обжитых районах четыре недели экспедиции (вахты) и две не

дели отдыха;

- при выполнении работ в относительной близости от мест постоянного про

живания -  три недели вахта, неделя -  отдых или две недели вахта -  неделя -  отдых.

Режимы труда и отдыха вахтовых работников устанавливаются в каждом кон

кретном случае в зависимости от природно-климатических условий и специфики вы

полняемых работ.
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Критерием выбора рационального режима труда и отдыха должно быть обес

печение максимально высокого и стабильного уровня производительности труда вах

товых работников.

Для ориентировочных расчетов можно использовать усредненные коэффици

енты снижения производительности труда вахтовых работников, полученные по ре

зультатам отечественных и зарубежных исследований:

- при 9-часовой рабочей смене от 0,02 до 0,05;

- при 10-часовой рабочей смене от 0,05 до 0,08;

- при 11-часовой рабочей смене от 0,08 до 0,12;

- при 12-часовой рабочей смене от 0,12 до 0,18.

Доставка вахтовых работников от постоянного места жительства на строя

щийся объект и обратно осуществляется как собственным транспортом строительной 

организации, так и предоставляемым ей на основе долгосрочных договоров, заклю

чаемых с организациями путей сообщения, гражданской авиации, речного флота и 

автомобильного транспорта.

Все транспортные средства должны быть специально оборудованы для пере

возки людей.

Вид транспорта выбирается с учетом сложившихся в регионе транспортных 

коммуникаций и наименьших затрат по стоимости и времени пребывания вахтовых 

работников в пути к месту работы и обратно.

Выбор средств транспорта и времени перевозки должен учитывать возникно

вение у вахтовых работников транспортной усталости и снижение трудоспособности, 

а также предусматривать реабилитационное время для преодоления отрицательных 

воздействий перевозки.

Число рейсов и дней перевозки работников определяется в зависимости от вы

бранного варианта вахтового цикла и порядка сменяемости вахтовых работников.

Проезд вахтовых работников от постоянного места жительства до вахтового 

поселка, а также до места работы (объекта) и обратно оплачивает строительная орга

низация.
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Компенсация ее затрат на транспортирование работников осуществляется за

казчиком по счетам, выставляемым строительной организацией на основе маршрут

ных листов водителей транспортных средств или других проездных документов.

Используется, как правило, следующий порядок смены состава экспедиции 

(вахты):

- побригадно -  замена осуществляется в составе первичного трудового кол

лектива -  специализированной или комплексной бригады; возможно прекращение 

работ на период отдыха полного состава коллектива бригады между экспедициями 

(вахтами) или выполнение работ подменными бригадами на основе скользящего по- 

бригадного графика;

- по звеньям -  внутри бригады выделяются звенья, работа которых осу

ществляется по скользящему графику; возможно выделение подменных звеньев на 

период отдыха бригады.

Смену административно-управленческого и инженерно-технического персо

нала рекомендуется осуществлять в индивидуальном порядке по графику, обеспечи

вающему преемственность технического и организационного руководства строитель

ным процессом.

Смена и доставка к месту работы и обратно работников, связанных с обслужи

ванием и эксплуатацией вахтовых поселков и производственно-складских комплек

сов производится по индивидуальному графику, который должен обеспечивать не

прерывность обслуживания строительного производства, учет и сохранность матери

альных ценностей.

Смена вахтовых работников всех категорий и их транспортирование должны 

осуществляться централизованно и контролироваться диспетчерской службой и ру

ководством строительной организации.

Наилучшие условия для наименьшего снижения производительности труда 

работника обеспечиваются применением режимов с изменяющейся продолжительно

стью рабочих смен.

При необходимости отдых между экспедициями (вахтами) может быть сокра

щен с последующей компенсацией свободным временем в удобный для организации
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и работников сезон. Разрешается присоединять дни отдыха к очередному отпуску или 

другим, предусмотренным законом отпускам сверх максимального размера отпуска, 

установленного законодательством.

Администрация организации, осуществляющей работы экспедиционно-вахто

вым методов, по согласованию с комитетом профсоюза устанавливает работникам 

графики сменности, а также графики предоставления дополнительных дней отдыха 

за переработанное в учетный период время.

Для инженерно-технических работников устанавливается график, обеспечива

ющий бесперебойное ведение работ на объекте.

Для руководящих и инженерно-технических работников, периодически выез

жающих на объекты для руководства работами и инженерно-технического обслужи

вания этих объектов, действует режим, установленный для работников, находящихся 

в служебной командировке.

Для производителей работ и мастеров применяются режимы труда и отдыха, 

принятые для основного контингента работников экспедиции или вахты.

Режимы труда и отдыха персонала, занятого обслуживанием вахтовых посел

ков и производственно-складских комплексов зависят от специфики производства и 

устанавливаются в каждом конкретном случае особо.

Для обслуживания непрерывного производственного процесса могут устанав

ливаться круглосуточные сменные режимы труда. Возможно чередование восьми ра

бочих часов через двенадцать часов отдыха, двенадцати часов работы через двена

дцать часов отдыха и другие режимы труда.

5.3 Организация учета труда и отдыха

Организация труда при работе мобильных подразделений должна предусмат

ривать систему мероприятий по рациональному использованию рабочей силы, рас

становке рабочих в процессе производства, разделению и кооперации труда, его нор

мированию и стимулированию, организации рабочих мест и обеспечивать повыше

ние производительности труда рабочих, улучшение качества работ и экономию мате

риалов на основе эффективного использования рабочего времени, средств механиза

ции и материальных ресурсов [17], [18], [29], [30].
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Мероприятия по организации труда рекомендуется акцентировать на:

- разработке режимов труда и отдыха вахтовых работников;

- определении численности вахтовых рабочих и линейных инженерно-тех

нических работников;

- установлении порядка сменяемости вахтовых работников;

- организации учета рабочего времени и времени отдыха вахтовых работ

ников.

Основными документами по учету рабочего времени в вахтовом режиме ра

боты организаций рекомендуются:

- для работников, регулярно выезжающих в экспедиции (на вахты), -  та

бель учета рабочего времени типовой формы и табель учета календарных дней пре

бывания в экспедиции (на вахте) и в пути (таблица 5.3);

- для работников, периодически выезжающих для руководства и выполне

ния работ непосредственно на объекты -  маршрутный лист (таблица 5.4).

Табель учета рабочего времени на рабочих и линейных инженерно-техничес

ких работников ведется лицом, возглавляющим участок работы, и за его подписью 

ежемесячно предоставляется в бухгалтерию. В табеле указывается число фактически 

отработанных часов в течение рабочего дня, а также дни периодического отдыха за 

переработанное время.

Маршрутный лист выдается работникам экспедиционных (вахтовых) подраз

делений по указанию руководителя. Отметки в маршрутных листах о прибытии и 

убытии с объекта проставляет работник, уполномоченный на это приказом. Без таких 

отметок маршрутный лист любого работника организации бухгалтерией к оплате не 

принимается.

Лицам, выезжающим в командировку на объекты, на которых работы выпол

няются экспедиционно-вахтовым методом, выдаются командировочные удостовере

ния в установленном порядке.

На каждого работника, занятого в экспедиционно-вахтовом режиме, сотруд

ником отдела кадров ведется специальная ведомость режима труда и отдыха (таблица
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5.5), содержащая сведения по месяцам и нарастающим итогом о фактически отрабо

танных календарных днях и часах, установленном размере периодического отдыха 

(отгулов за переработку) и фактически использованных отгулах.

Для определения стажа и установления надбавок к заработной плате и допол

нительных отпусков на каждого работника следует завести специальную карточку по 

учету календарного времени пребывания в экспедиции (вахте) (таблицы 5.6 и 5.7).

Ведение карточек и определение стажа для установления надбавок к заработ

ной плате и дополнительных отпусков возлагается на отдел кадров экспедиционной 

организации.

Вахтовым работникам, уволившимся до окончания учетного периода, дата 

увольнения с их согласия может устанавливаться с учетом дней, полагающихся для 

отдыха (отгула) в связи с работой сверх установленной продолжительности рабочего 

времени.

За правильность учета календарных дней пребывания работников на объектах 

строительства личную ответственность несут руководители организаций и началь

ники отдела кадров.

Рекомендуемые режимы труда и отдыха приведены в таблицах 5.8-5.12.

Рекомендуемые внутрисменные режимы труда и отдыха вахтовых работников 

при отрицательных температурах приведены на рисунок 5.3.

Следует учитывать, что организация труда и его учет при мобильных формах 

принципиально отличается от таких форм как командировка или сезонная работа. Ко

мандировка -  выполнение разового поручения вне постоянного места работы со спе

циальным оформлением документов и выплатой суточных расходов с сохранением 

средней зарплаты, а сезонная работа характеризуется, прежде всего, продолжитель

ностью работ (в зависимости от сезона) и не связывается с необходимостью разраба

тывать специальные режимы труда и отдыха [10]. Поэтому вахтовый и другие методы 

организации работ регулируются отдельными нормативными актами [8], [9], [12].
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Рисунок 5 .3 -  Внутрисменные режимы труда и отдыха вахтовых работников 

в холодный период года при различной продолжительности рабочей смены 

и физической напряженности труда
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Т а б л и ц а  5.3

Утверждаю:
Руководитель организации 
________________(подпись)

Т А Б Е Л Ь

учета календарных дней пребывания в экспедиции (вахте) и в пути
Наименование организации 

з а __________ месяц________ года
Наименование объекта

Табель
ный

номер

Фамилия, имя, 
отчество

Дни месяца
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 31 Итого

Производитель работ (мастер)______________________ (подпись)

Условные обозначения:
10-число  фактически отработанных часов в течение рабочего дня;
Д -  дни следования в пути;
В -  выходные и праздничные дни;
П -  дни периодического отдыха;
О -  дни отпуска;
Б -  дни нетрудоспособности.

Т а б л и ц а  5.4 -  М арш рутны й лист переездов на объекты  строительства

Занимаемая должность, ФИО

Наименование организации

Пункт назначения Цель поездки Срок Дата Отметка о прибытии Отметка о выбытии
(объект, город, село и т.д.) поездки выезда дата | должность | подпись дата | должность | подпись

Подпись выдавшего задание______________ (подпись)
Подпись исполнителя_____________________ (подпись)
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Т а б л и ц а  5.5 -  В едом ость учета баланса времени работников экспедиционны х (вахтовы х) строительно-м он

таж ны х подразделений

Наименование организации Наименование объекта ФИО работника и должность
за___________________ год

Месяц Фактически отработано ка
лендарных дней (ч)

Положено
отгулов,

календарных
дней

Фактически ис
пользовано 

отгулов, кален
дарных дней

Всего фактически 
отработано с 1.01 нараста
ющим итогом, календар

ных дней

Положено отгулов с 
1.01 нарастающим 

итогом,
календарных дней

Фактически 
использовано отгулов с 

1.01 нарастающим итогом, 
календарных дней

всего районный коэффи
циент к заработ

ной плате
Январь
Февраль
Март
Апрель

Декабрь

Начальник отдела кадров____________________ (подпись)

Т а б л и ц а  5.6 -  К арточка по учету календарного времени пребы вания в экспедиции (вахте)

Наименование организации ФИО

Месяц
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Число календарных дней
за месяц всего нарастающим 

итогом
за месяц всего нарастаю

щим итогом
за месяц всего нарастаю

щим итогом
за месяц всего нарастаю

щим итогом
Январь
Февраль

Декабрь
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Т а б л и ц а  5.7 -  Д анны е о предоставлении надбавок к заработной плате и дополнительны х отпусков за работу  

в экспедиции (вахте)

ФИО

Надбавка к заработной плате, %, за ра
боту на Крайнем Севере и в районах, 

приравненных к районам Крайнего Се
вера

Дополнительный отпуск за работу на 
Крайнем Севере и в районах, прирав
ненных к районам Крайнего Севера

Продолжительность отпуска, дни

Дата установления 
надбавки к заработ

ной плате

Размер
установленной

надбавки

Дата
установления до
полнительного от

пуска

Число дней до
поли итель-ного 

отпуска

За какой 
период 

устанавлива
ется

Основной отпуск с 
учетом стажа и за ра
боту во вредных 
условиях

Дополнительный отпуск 
за работу в районах Край
него Севера и местностях, 

приравненных к ним

Всего

Т а б л и ц а  5.8 -  Реж им ы  труда и отды ха вахтовы х работников при 9-часовой см ене и различной продолж итель

ности вахтовой работы

Дни недели
Продолжительность вахтового цикла

Недели
I II I II III I II III IV I II III IV V VI

Понедельник 9 0 (7 ) 9 9 0 (7 ) 9 9 9 0 (7 ) 9 9 9 9 0 (7 ) 0 (7 )
Вторник 9 0 (5 ) 9 9 0 (7 ) 9 9 9 0 (7 ) 9 9 9 9 0 (7 )

Среда 9 9 9 0 (7 ) 9 9 9 0 (7 ) 9 9 9 9 0 (7 )
Четверг 9 9 9 0 (3 ) 9 9 9 0 (7 ) 9 9 9 9 0 (7 )
Пятница 9 9 9 9 9 9 0 (7 ) 9 9 9 9 0 (7 )
Суббота 8 8 8 8 8 8 0 (1 ) 8 8 8 8 0 (6 )
Воскресенье В ВВ В ВВ ВВ В ВВ ВВ ВВ В
Отработано 53 106 159 212
Переработано 12 24 36 48
Обозначения: «В»-выходной день; «ВВ» -  вахтовый выходной день; «О» -  день отгула; ( . . . ) - дни отгулов.
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Т а б л и ц а 5 . 9  -  Режимы труда и отдыха вахтовых работников при 10-часовой смене и различной продолжитель
ности вахтовой работы

Дни недели
Продолжительность вахтового цикла

Недели
I II I II III I II III IV V I II III IV V VI

Понедельник 10 0 (7 ) 10 10 0 (7 ) 10 10 10 0 (7 ) 0 (7 ) 10 10 10 10 0 (7 ) 0 (7 )
Вторник 10 0 (7 ) 10 10 0 (7 ) 10 10 10 0 (7 ) 0 (6 ) 10 10 10 10 0 (7 ) 0 (7 )
Среда 10 0 (4 ) 10 10 0 (7 ) 10 10 10 0 (7 ) 10 10 10 10 0 (7 ) 0 (7 )
Четверг 10 10 10 0 (7 ) 10 10 10 0 (7 ) 10 10 10 10 0 (7 ) 0 (7 )
Пятница 10 10 10 0 (7 ) 10 10 10 0 (7 ) 10 10 10 10 0 (7 ) 0 (3 )
Суббота 9 9 9 0 (1 ) 9 9 9 0 (6 ) 9 9 9 9 0 (6 )
Воскресенье В В ВВ ВВ ВВ В ВВ ВВ ВВ В В
Отработано 59 118 177 236
Переработано 18 36 54 72

Т а б л и ц а  5.10 — Режимы труда и отдыха вахтовых работников при 11-часовой смене и различной продолжи
тельности вахтовой работы

Дни недели
Продолжительность вахтового цикла

Недели
I II I II III IV I II III IV V I II III IV V VI VII

Понедельник 11 0 (7 ) 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 11 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Вторник 11 0 (7 ) 11 11 0 (7 ) 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 11 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Среда 11 0(7) 11 11 0 (7 ) 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 11 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 )
Четверг 11 0 (3 ) 11 11 0 (7 ) 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 ) 11 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 )
Пятница 11 11 11 0 (7 ) 11 11 11 0 (7 ) 0 (3 ) 11 11 11 11 0 (7 ) 0 (7 )
Суббота 10 10 10 0 (6 ) 10 10 10 0 (6 ) 10 10 10 10 0 (6 ) 0 (6 )
Воскресенье В в ВВ В ВВ ВВ в В ВВ ВВ ВВ в В В В
Отработано 65 130 195 260
Переработано 24 48 72 99
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Т а б л и ц а  5 .1 1 -  Режимы труда и отдыха вахтовых работников при 12-часовой смене и различной продолжи
тельности вахтовой работы

Дни недели
Продолжительность вахтового цикла

Недели
I II I II III IV I II III IV V VI I II III IV V V! VII

Понедельник 12 0 (7 ) 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (8 ) 12 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Вторник 12 0 (7 ) 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 12 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Среда 12 0 (7 ) 12 12 0 (7 ) 0 (5 ) 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 12 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Четверг 12 0 (7 ) 12 12 0 (7 ) 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 12 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Пятница 12 0 (2 ) 12 12 0 (7 ) 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 12 12 12 12 0 (7 ) 0 (7 ) 0 (7 )
Суббота 11 11 11 0 (6 ) 11 11 11 0 (6 ) 0 (6 ) 11 11 11 11 0 (6 ) 0 (6 ) 0 (1 )
Воскресенье В ВВ В В ВВ ВВ ВВ В В ВВ ВВ ВВ В В В
Отработано 71 142 213 284
Переработано 30 60 90 123
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Т а б л и ц а  5 .1 2 -  Рациональны е реж имы  труда и отды ха вахтовы х работников с изм еняю щ ейся продолж итель

ностью  рабочих смен

Продол
житель

ность
вахты,
недели П

он
ед

ел
ьн

ик

В
то

рн
ик

С
ре

да

Ч
ет

ве
рг

П
ят

ни
ца

С
уб

бо
та

В
ос

кр
ес

ен
ье Количество 

фактически 
отработан
ных часов

Средняя
продолжи
тельность

смены

Количество 
перерабо

танных ча
сов

Количество дней

рабо
чих

выход
ных вах

товых

выход
ных отгула

вах
тового
цикла

9 10 11 11 9 6 В 56 9,33 15 6 - 1 2,14 9 -1 0
1-я 10 12 12 12 11 6 В 62 10,53 21 6 - 1 3 10

8 9 10 11 10 6 ВВ 108 9,00 26 12 1 1 3,71 1 7 -1 8
9 10 11 10 8 6 В
9 10 12 12 11 6 ВВ 119 10,00 38 12 1 1 5,43 1 9 -2 0
10 12 12 12 18 6 В

2-я 7 8 9 10 9 6 ВВ
9 10 11 11 10 6 ВВ 220 9,16 56 24 3 1 8,00 36
10 11 11 11 10 6 ВВ
10 11 11 10 7 6 В
7 8 9 10 9 6 ВВ

4-я 9 10 12 12 10 6 ВВ 226 9,4 86 24 3 1 12,29 4 0 -4 1
10 11 12 12 10 6 ВВ
10 12 12 10 7 6 В

Обозначения: «В» -  выходной день; «ВВ» -  вахтовый выходной день, предоставляемый работникам в вахтовом поселке.
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6 Пионерное освоение территорий (подготовка и организация пионерного 

освоения, структура пионерных формирований, социально-бытовое обслужива

ние работников)

6.1 Подготовка и организация пионерного освоения территорий

Под пионерным освоением территорий строительных площадок понимается 

осуществление до начала подготовительного периода строительства и финансируе

мые заказчиком начальные (пионерные) мероприятия по жизнеобеспечению, подго

товке строительно-монтажных организаций и подразделений, а также материально- 

технической базы и проведению подготовки территорий будущих объектов и трасс 

внеплощадочных коммуникаций.

Пионерное освоение включает предварительную подготовку территорий к бу

дущему строительству и комплекс мероприятий по приемке и развертыванию строи

тельно-монтажных формирований и их материально-технической базы.

Состав работ по предварительной подготовке территорий включает часть ра

бот, относящихся к подготовительному периоду при строительстве объектов в осво

енных районах -  создание геодезической разбивочной основы, осушение болот, вы

корчевка пней и кустарников и др. В зоне вечномерзлых грунтов осуществляются и 

специальные работы, связанные со стабилизацией грунтов.

Комплекс мероприятий по подготовке жизнеобеспечения включает организа

ционно-хозяйственные и инженерно-технические мероприятия.

Первые предусматривают действия по обеспечению работающих жильем, 

топливом, водой, питанием, энергией, медицинским обслуживанием, надежно дей

ствующим как внутри, так и межрайонными транспортом и связью.

К инженерно-техническим мероприятиям жизнеобеспечения относятся: созда

ние приемочных площадок -  «мишеней» для сбрасывания с авиасредств срочных 

грузов; вертолетных площадок и посадочно-взлетных полос, причальных и шварто

вых береговых устройств и сооружений, сборка рейдовых плавсредств, складские и 

сборочные площадки для приема в навигацию из базовых центров людей, машин и 

механизмов, оборудования, материалов, конструкций, а также сборка мобильных
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комплексов жилого, коммунально-бытового и общественного назначения, инженер

ных объектов и агрегатов тепло-, водо-, электроснабжения.

Базовая номенклатура видов работ, выполняемых специализированными мо

бильными подразделениями:

- вырубка леса, расчистка и планировка территории (на объектах пионер

ного комплекса);

- плотничные и столярные (монтаж сборных и контейнерных домов (на 

объектах пионерного комплекса) согласно ГОСТ 22853, ГОСТ 25957;

- заполнение дверных и оконных проемов, сборка и установка деревянных 

конструкций);

- монтаж металлических конструкций;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том 

числе арматурные работы, устройство инвентарных опалубок (деревянных и метал

лических), возведение конструкций в скользящей опалубке, укладка бетона; торкре

тирование; устройство бетонных полов согласно ГОСТ 27751;

- штукатурные;

- малярные;

- облицовочные (облицовка внутренних стен, укладка плиток в покрытие

пола);

- устройство кровель из рулонных материалов, в том числе на битумных 

мастиках (горячих и холодных);

- устройство полов (дощатых, паркетных, линолеумных и из полихлорви- 

ниловых плиток (ПХВ));

- остекление переплетов (металлических и деревянных);

- прокладка наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, теп

лосети) согласно СП 31.13330, СП 32.13330, СП 74.13330, СП 129.13330;

- гидроизоляционные, в том числе изоляция оклеечная и обмазочная;

- земляные: вертикальная планировка территории; отрывка вертикальных 

стволов для прокладки штолен; разработка котлованов; траншей; намывка дамб, со

гласно СП 22.13330, СП 45.13330;
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- строительство автомобильных дорог из монолитного, сборного железобе

тона, а также с асфальтовым покрытием по щебеночному основанию;

- горизонтальная проходка (щитовая);

- устройство экранов из пленок при строительстве солеотвалов и шламо- 

хранилищ;

- свайные (сваи забивные, буронабивные и др.) согласно СП 24.13330;

- монтаж сборного железобетона;

- антисептирование и антипирирование древесины и огнезащита металло

конструкций;

- устройство монолитных фундаментов и заглубленных сооружений с ис

пользованием метода «стена в грунте»;

- силикатизация грунтов.

Подготовка пионерного освоения строительной площадки осуществляется на 

всех уровнях проектирования, планирования, организации и управления строитель

ством и охватывает организации-заказчики, главные управления по строительству и 

объединения, в составе которых функционируют мобильные подразделения.

Основные этапы подготовки пионерного освоения строительной площадки 

сводятся к следующим мероприятиям:

- разработка предложений по организации пионерного освоения, устанав

ливающих принципы организации работ;

- разработка проектов двухлетних и долгосрочных программ пионерного

освоения;

- расчет мощности функционирующих пионерных комплексов (и их отря

дов пионерного освоения) и разработка предложений по формированию, при необ

ходимости, новых отрядов (или пионерных комплексов);

- разработка и оптимизация графиков производства пионерных работ в со

ставе проекта организации строительства;

- расчет потребности в трудовых и материально-технических ресурсах;

- разработка программ на весь период производства пионерных работ;
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- организация и планирование работы участка развертывания отряда и 

освоения территории применительно к задачам перебазирования вахтовых формиро

ваний работников к новому району деятельности.

В соответствии с утвержденными предложениями по организации пионерного 

освоения строительных площадок генподрядные и субподрядные строительно-мон

тажные тресты (объединения) формируют проекты программ пионерного освоения, 

включающие в себя перечень площадок, принятых к пионерному освоению в течение 

планового и последующего за ним года с указанием сроков начата и окончания пио

нерных работ по этим площадкам и с выделением объемов работ, выполняемых по 

генподряду и собственными силами.

На основе данных о распределении объемов работ по исполнителям, приве

денных в предложениях по организации пионерного освоения, генподрядные органи

зации определяют субподрядчиков по строительным площадкам и объектам, оформ

ляют с ними протоколы согласования объемов работ. Одновременно с этим строи

тельным и специатьным подразделениям передают согласованные с поставщиками 

графики поставки требуемых ресурсов.

Распределение объемов работ на пионерных объектах, включенных в про

грамму пионерных комплексов по подведомственным организациям, проводят с уче

том требований ритмичного их освоения, исходя из условий наиболее полной и рав

номерной нагрузки производственной мощности мобильных формирований.

На стадии согласования объемов пионерных работ производственную мощ

ность привлекаемых для их выполнения подразделений пионерного комплекса опре

деляют укрупненным расчетом на основании данных по численности и выработке. 

Параллельно решаются вопросы формирования новых пионерных подразделений.

На основании предварительных данных по программе пионерного освоения, 

объемам работ и мероприятий, инфраструктуре и срокам выполнения пионерные 

комплексы совместно с проектно-технологическими организациями для работ, вы

полняемых собственными силами, разрабатывают календарные графики производ

ства работ по подразделениям (отрядам пионерного освоения) и сводные календар

ные графики.
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Сводные календарные графики производства работ оптимизируются исходя 

из условий равномерного и непрерывного использования трудовых и технических ре

сурсов за счет:

- определения очередности выполнения работ на объектах;

- совмещения выполнения работ во времени;

- изменения интенсивности потребления ресурсов.

Руководители пионерных подразделений (пионерного комплекса и отрядов 

пионерного освоения) при уточнении календарных графиков согласовывают сроки 

выполнения отдельных работ и мероприятий, сроки представления фронта работ и 

другие данные по своим подразделениям.

На основании организационно-технологической документации, разработан

ной на пионерный комплекс в целом, проводится организация и планирование работ 

отрядов пионерного освоения. Для каждого отряда пионерного освоения разрабаты

вают следующие показатели:

- общий объем работ и мероприятий с распределением по осваиваемым 

площадкам или объектам, предусмотренным программой пионерного освоения с уче

том переходящих и задельных площадок и объектов;

- расчетная стоимость работ и мероприятий по каждой площадке и объекту, 

с учетом переходящих и задельных;

- сроки начала и окончания пионерного освоения строительной площадки 

(объекта) в целом, а также выполнения комплекса работ и мероприятий, поручаемых 

данному отряду пионерного освоения;

- показатели, необходимые для организации работ отряда пионерного осво

ения по методу бригадного подряда;

- режим работы и отдыха рабочих при работе экспедиции и вахты.

С целью своевременного и точного отражения в проектной документации за

трат, связанных с экспедиционными, вахтовыми и экспедиционно-вахтовыми фор

мами пионерного освоения и строительства, заказчик совместно с проектными орга

низациями уточняет:
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- перечень объектов, пионерную подготовку и сооружение которых наме

чено проводить мобильными подразделениями;

- рациональные схемы транспортных перемещений экспедиционно-вахто

вых работников и передислокации производственных мощностей и мобильной соци

альной инфраструктуры вахтовых поселков;

- базовые режимы труда и отдыха, в соответствии с видом строительства, 

районом дислокации объекта, порядком организации производственного процесса.

Одновременно заинтересованные стороны корректируют и уточняют объемы 

резервов и ресурсов на непредвиденные работы с резервированием дополнительных 

средств на покрытие убытков строительно-монтажных организаций генерального 

подрядчика (в первую очередь пионерных комплексов, работающих на основе мо

бильных форм), вызываемых воздействием сложных экономических и агрессивных 

природных факторов на строительное производство и производительность труда ра

ботников, а также высокими дополнительными затратами средств и материальных 

ресурсов из-за необходимости периодического перебазирования мобильных форми

рований на значительные расстояния и маятниковых перевозок работников вахты и 

экспедиционно-вахтовых подразделений пионерного комплекса и основного периода 

строительства.

Материально-техническое обеспечение работ и мероприятий пионерного 

освоения новых строительных площадок должно осуществляться на основе производ

ственно-технологической комплектации объектов освоения с поставкой строитель

ных конструкций, изделий, материалов и оборудования технологическими комплек

тами в соответствии с графиком производства строительно-монтажных работ.

При планировании и организации комплектных поставок рекомендуется при

менять унифицированную нормативно-технологическую документацию (УНТД), ко

торая включается в состав проекта производства работ.

Для повышения эффективности комплектации и обеспечения строящихся 

объектов необходимыми материально-техническими ресурсами целесообразно вве

сти расчеты за поставленные технологические комплекты в соответствии с графиком 

производства строительно-монтажных работ.
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Поставки материально-технических ресурсов рекомендуется планировать 

непосредственно на вахтовую бригаду.

Для снижения объемов строительно-монтажных работ и сокращения трудоем

кости пионерного освоения новых строительных площадок с применением мобиль

ных форм целесообразно применять комплектно-блочный метод монтажа, позволяю

щий значительно повышать уровень заводской готовности конструкций, блочно-ком

плектных устройств и блоков за счет переноса работ со строительной площадки в ста

ционарные условия и способствующий осуществлению трудосберегающих меропри

ятий в условиях дефицита на обустройство и содержание каждого работника в райо

нах нового освоения.

Для обеспечения сохранности материальных ценностей необходима их пере

дача от одного сменного коллектива другому на основе приемо-сдаточного акта.

В качестве нормативной базы для определения потребности в материально- 

технических ресурсах следует использовать рабочие чертежи объектов пионерного 

освоения и подготовки, данные осуществленных этапов инженерных изысканий, ти

повых проектов производства работ и технологических схем, региональные нормы 

расхода материалов в капитальном строительстве.

Поставка ресурсов должна предусматриваться в необходимой технологиче

ской последовательности, в строгой увязке со сроками производства пионерных ра

бот и мероприятий, с необходимым опережением для ревизии, контрольного монтажа 

и подготовки оборудования и механизмов к использованию.

Поставка ресурсов должна учитывать особенность транспортных, в том числе 

навигационных режимов регионов освоения и на коммуникациях, по правилам, 

предусмотренным на используемых видах транспорта.

Для обеспечения надежности календарных планов пионерного освоения пло

щадок строительства и выполнения пионерных работ и мероприятий запасы матери

альных ресурсов рассчитываются с учетом установленного календарным планом вре

мени потребления. Размеры запасов должны рассчитываться по действующим мето

дикам норм производственных запасов.
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Для обеспечения сохранности материально-технических ресурсов необходимо 

осуществлять их полную контейнеризацию и пакетирование с учетом использования 

тары в качестве временных складских емкостей.

Условия и место хранения материальных ресурсов должны назначаться ген

подрядной строительной организацией. Складские комплексы строительной органи

зации, в том числе отрядов пионерного освоения, должны обеспечивать сохранность 

материальных ресурсов в размере производственного запаса на соответствующий 

плановый период с учетом межнавигационных резервов.

На стадии разработки проекта пионерного освоения строительных площадок 

оформляются следующие документы [7]:

- по материальным ресурсам: сводная ведомость потребности в материалах, 

изделиях, конструкциях, оборудовании, арматуре, кабельной продукции и график их 

поставки; сводный график обеспечения блочными, блочно-комплектными устрой

ствами, технологическими агрегатами, инвентарными зданиями, помещениями, обо

рудованием;

- по техническим и трудовым ресурсам: сводный график движения рабочих; 

потребность в машинах, механизмах, приспособлениях и инвентаре; сводный график 

работы и перебазировки основных строительных машин и механизмов.

В сводной ведомости «потребности» необходимое количество и сроки по

ставки материальных ресурсов приводятся раздельно по объектам строительства, пи

онерному комплексу в целом и по отрядам пионерного освоения.

Потребности рассчитывают на основании ведомости объемов работ, их стои

мости и трудозатрат, а также данных нормативных документов, проектов производ

ства работ и технологических схем. В сводном графике движения рабочих показыва

ется потребность в рабочих по каждому пункту пионерного освоения. Потребность в 

машинах, механизмах, приспособлениях и инвентаре определяется по каждому от

ряду пионерного освоения на основании расчетов, произведенных при установлении 

структуры пионерного освоения по данным проекта производства работ и технологи

ческих схем. Результаты расчета сводятся в табели технического оснащения подраз-
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делений отрядов пионерного освоения, которые приводятся в соответствующем раз

деле пояснительной записки проекта пионерного освоения строительной площадки. 

Сводный график работы и перебазировки основных строительных машин и механиз

мов должен содержать данные об их работе, с учетом перерывов для их перебази

ровки с площадки на площадку.

6.2 Организационная структура пионерного комплекса

Для выполнения работ по освоению территорий создается пионерный ком

плекс как автономно действующая совокупность трудовых ресурсов с необходимыми 

мобильными техническими ресурсами.

Организационно пионерный комплекс формируется как специализированный 

строительно-монтажный трест, состоящий из управлений (отрядов) пионерных работ. 

Такие отряды функционально состоят из двух подразделений -  «Производство» и 

«Обеспечение», объединяющих, в свою очередь, ряд специализированных участков 

(рисунок 6.1).

Подразделение «Производство» отряда пионерных работ состоит из трех 

участков:

- развертывания отряда и освоения территории, в свою очередь, объединя

ющего четыре рабочие группы:

- пионерного базирования;

- организационно-хозяйственного жизнеобеспечения;

- инженерно-технического жизнеобеспечения;

- лесоинженерных, гидромелиоративных работ и специальной предва

рительной инженерной подготовки площадок;

- производства пионерных строительно-монтажных работ, объединяющего 

четыре рабочие группы:

- геодезической и инженерной подготовки территории;

- строительства транспортных коммуникаций и сооружений;

- возведения инвентарных пионерных элементов жилого поселка и про

изводственной базы;
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Рисунок 6.1 -  О рганизационная структура пионерного комплекса

- м онтаж а инвентарны х объектов и коммуникаций водо-, энерго- и теп 

лоснабж ения;

- подготовки строительства основны х сооруж ений, объединяю щ его четыре 

рабочие группы:

- разверты вания ж илого и  коммунально-бы тового комплексов;
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- развертывания производственной базы и складского хозяйства;

- подготовки строительно-монтажных работ;

- приемки и размещения трудовых и материальных ресурсов строи

тельно-монтажных формирования подготовительного и основного периодов строи

тельства.

Подразделение «Обеспечение» отряда пионерных работ состоит из трех участ

ков:

- водоснабжения и теплоэнергетики;

- транспорта и строительной механизации;

- жилого фонда, складского хозяйства и коммунально-бытового ком

плекса.

Подразделение «Производство» непосредственно и через производственно

технический отдел подчинено главному инженеру отряда пионерных работ:

- участки водоснабжения и теплоэнергетики, а также транспорта и строи

тельной механизации подразделения «Обеспечение» через отдел главного меха

ника и непосредственно также подчинены главному инженеру;

- участок жилого фонда, складского хозяйства и коммунально-бытового 

комплекса подразделения «Обеспечение» через коммунально-эксплуатационную 

часть и непосредственно подчинен начальнику отряда пионерных работ.

Начальник отряда пионерных работ осуществляет контроль всех работ по пи

онерному освоению площадки строительства, поручаемых конкретному отряду (при

емку технической документации, разработку и согласование организационно-техно

логической документации, уточнение сроков предоставления или открытия фронта 

работ, разработку режима работы комплексно-специализированных потоков при 

экспедиционно-вахтовой форме использования трудовых ресурсов).

При необходимости осуществления работ по пионерной подготовке строи

тельной площадки (и далее работ подготовительного и основного периодов строи

тельства) экспедиционными и вахтовыми подразделениями экспедиционный (вахто

вый) контингент работников может приниматься на базу-площадку, подготовленную 

подразделениями участка развертывания отряда и освоения территории и освоенную
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участком подготовки строительства основных сооружений и участком жилого фонда, 

складского хозяйства и коммунально-бытового комплекса.

Пионерный комплекс функционирует на основе тыловой базы строительной 

индустрии -  промышленных, в том числе ремонтно-восстановительных предприя

тий, расположенных в пределах промышленно развитого центра страны или на круг

логодично действующей транспортной магистрали, способных самостоятельно или 

на основе кооперации с аналогичными промышленными предприятиями или ком

плексами в других районах обеспечивать формирование, развертывание и деятель

ность мобильных и стационарных строительно-монтажных организаций (и в том 

числе их пионерных комплексов) в отдаленных неосвоенных районах страны. Не

освоенным считается район (территория), комплекс ресурсов которого исключает 

возможность их использования в качестве базы начальных (пионерных) этапов раз

вертывания деятельности строительно-монтажных формирований.

Руководство пионерного комплекса и экспедиционных организаций разраба

тывает совместно с предприятиями транспортных отраслей план перевозок персо

нала, включая условия пересадок и отдыха на пути следования работников в вахтовые 

поселки и обратно, предоставляет соответствующие заявки и заключает договоры с 

транспортными и коммунальными организациями.

Текущее планирование осуществляет:

- на уровне объединения -  производственно-распределительное управле

ние совместно с транспортным подразделением;

- на уровне пионерного комплекса -  группа пионерного базирования.

В планах технического развития и повышения эффективности производства 

пионерных экспедиционных организаций отражается система технических и органи

зационно-хозяйственных мероприятий, транспортного обслуживания, инженерной 

и социально-бытовой подготовки.

Строительство жилья и объектов социально-бытового обслуживания для ра

ботников пионерных экспедиционных организаций и их семей в обжитых районах 

страны может осуществляться за счет капиталовложений, выделяемых целевым 

назначением для жилищно-гражданского строительства в районах, где ведут работы
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эти организации. При этом порядок строительства и права пионерных экспедицион

ных организаций по распределению жилого фонда устанавливаются по согласованию 

с местными административными органами.

6.3 Жилищно-коммунальное и социально-бытовое обслуживание

Жилищно-коммунальное и социально-бытовое обслуживание экспедиции 

или вахты включает:

- планирование потребности и размещение заказов на изготовление, ком

плектацию и дооборудование на собственной ремонтно-технической базе вагонов- 

домов, сборно-разборных зданий, секций и других жилых, бытовых и административ

ных подвижных модулей;

- проектирование с привлечением архитектурно-проектных организаций 

поселков для временного проживания и схемы из размещения на объектах строитель

ного освоения согласно СП 246.1325800;

- организацию транспортирования подвижных модулей на объекты;

- монтаж административных подвижных модулей и установку вагонов-до

мов в поселках, демонтаж поселков по завершении работ;

- осуществление кооперации и взаимодействия с прочими участниками 

строительного освоения или собственно строительства по оборудованию и эксплуа

тации поселков;

- организацию тепло-, энерго- и водоснабжения поселков;

- обеспечение совместно с органами территориального рабочего снабжения 

питания и торгового обслуживания работников;

- организацию медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания;

- обеспечение охраны окружающей среды.

Вахтовые поселки для временного проживания рассматриваются как населен

ные пункты особого вида с комплексом жилых, культурных, санитарных и хозяй

ственных, инвентарных зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения 

условий жизнедеятельности работников мобильных организаций [20], [24].

Создаются три типа вахтовых поселков:
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- полустационарные размещаемые преимущественно вблизи места осваи

ваемых площадок; часть зданий и сооружений такого поселка не подлежит демон

тажу и используется как постоянные здания для проживания работников подготови

тельного и основного периодов строительства и для эксплуатационного персонала в 

первый период пусконаладочных работ на строящемся объекте;

- мобильные, перемещаемые в районе освоения и строительства или за его 

пределы один раз в 6 -  12 месяцев;

- высокомобильные, перемещаемые по мере изменения фронта работ один 

раз в 2 -  3 недели.

Вахтовые поселки (рисунок 6.2) создаются генеральным подрядчиком для 

жизнеобеспечения работников своей организации, субподрядных и обслуживающих 

организаций (транспортных, отделов рабочего снабжения, медсанчастей и др.) со

гласно СП 44.13330.

Порядок обслуживания работников субподрядной организации при их про

живании в вахтовом поселке, а также возмещения затрат регулируется договором 

субподряда.

Вне района деятельности генподрядной организации субподрядные экспеди

ционные организации создают собственные поселки.

Место и сроки организации вахтовых поселков определяются проектом орга

низации строительства.

Состав вахтового поселка и площади его зданий и помещений определяются из 

расчета необходимой численности рабочих, инженерно-технических работников и 

обслуживающего персонала, единовременно проживающих в поселке, с добавле

нием к ней 5% численности внештатных работников -  временных, прикомандирован

ных, практикантов и др.
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1 -  спальный блок на 12 человек; 2 -  блок обслуживания (курительная, чистка одежды и обуви, 
сушилка, кладовая); 3 -  санитарно-технический блок с комнатой бытового обслуживания;

4 -  блок основного входа с вестибюлем и гардеробом; 5 -  соединительный блок с зоной отдыха; 
б -  столовая на 50 человек с обеденным залом на 30 мест и технологическими помещениями;
7 -  коммунально-хозяйственный блок (баня прачечная, парикмахерская и электрощитовая)

Рисунок 6.2 — Мобильный жилой комплекс на 48 человек

В проект вахтового поселка включаются план размещения, состав зданий и 
сооружений, электро-, водо- и теплоснабжение, связь, схема подъездных дорог со
гласно СП 4.13130. Кроме того, обосновываются способы доставки рабочих и служа
щих, комплекс вопросов по организации питания, медицинского обслуживания, от
дыха и т.д.

Работники, занятые на вахтах и проживающие в вахтовом поселке, обеспечи
ваются трехразовым горячим питанием.

Дополнительное усиленное, на льготных условиях, питание вахтовых работ
ников при увеличенном сверх 8  ч рабочем времени вахты организуется за счет фонда 

социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. Размещение и 
оснащение объектов общественного питания согласовывается с территориальной 
санэпидемслужбой.
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Порядок медицинского обслуживания проживающих в вахтовом поселке, ком

плектование медперсонала, обеспечение медикаментами, эвакуации заболевших 

устанавливаются администрацией строительной организации совместно с органами 

здравоохранения.

Готовность вахтового поселка к передаче его в эксплуатацию определяется 

комиссией, в состав которой включаются представители: администрации строитель

ной организации, комитета профсоюза, предприятия торговли и общественного пита

ния, санитарной и пожарной служб.

Акт комиссии о приемке вахтового поселка в эксплуатацию составляется по 

установленной форме и утверждается руководителем строительной организации.

Эксплуатация вахтового поселка ведется участком жилого фонда подразделе

ния «Обеспечение».

Для руководства работ по эксплуатации вахтового поселка назначается его за

ведующий.

Штат вахтового поселка, обязанности и взаимоотношения обслуживающего 

персонала устанавливает руководитель пионерного отряда или экспедиционной орга

низации.

Постоянное проживание в вахтовом поселке неработающих членов семьи экс

педиционного персонала не предусматривается.

Вахтовые поселки, как правило, комплектуются из мобильных (инвентарных) 

зданий контейнерного и сборно-разборного типов согласно ГОСТ 22853, ГОСТ 

25957.

На стадии составления проекта организации строительства (ПОС) определя

ется номенклатура применяемых мобильных зданий, их расчетная площадь и количе

ство с указанием принятых проектов, оптовой цены и годовых эксплуатационных за

трат.

На стадии составления проекта производства работ (ПНР) разрабатываются 

перечень применяемых мобильных зданий и их привязка к участкам строительной 

площадки.
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Вид и номенклатуру мобильных зданий, необходимых для выполнения строи

тельно-монтажных работ (СМР), определяют с учетом технологической специфики 

работ (участие рабочих различных специальностей; состав строительных машин, 

средств спецавтотранспорта и др.) и используемых строительных конструкций, изде

лий, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования.

Расчет потребных площадей и мощности мобильных зданий различных видов 

и разновидностей проводится на основании существующей системы нормативов. Для 

проведения таких расчетов используются показатели потребности в площадях мо

бильных зданий различного вида и разновидности (функционального назначения) на 

одного работника, одну строительную машину или средство спецавтотранспорта, а 

также показатели периодичности выполнения технических обслуживании и ремонтов 

строительных машин и средств спецавтотранспорта, нормы запаса и складирования 

материально-технических ресурсов. При расчетах используются также фактические 

и расчетные данные конкретного ПОС и ППР (численность работающих по видам 

работ, структурный состав работающих, нормативный запас материально-техниче

ских ресурсов, количество технических обслуживании и ремонтов строительных ма

шин и средств спецавтотранспорта и др.).

Потребная площадь жилых зданий Hi, м2, рассчитывается по формуле

Hi = Ч Si, (6.1)

где Ч -  общая численность работников, занятых на выполнении СМР и в подсобных 

производствах, чел.;

S\ -  норматив потребности в площадях жилых зданий для размещения одного ра

ботника, м2/чел.

Численность работников на стадии составления ПОС определяется по перио

дам строительства через объемы СМР в расчетных периодах строительства (опреде

ляется по ведомости объемов строительных, монтажных и специальных работ), сред

негодовую выработку на одного работника, занятого на СМР и в подсобных произ

водствах (определяется из плана по труду), расчетную продолжительность периодов 

строительства объекта.
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При составлении 111 IF численность работников определяется аналогично, но 

для конкретных объектов с использованием данных соответствующего графика про

изводства работ.

Потребность в мобильных зданиях, м2, для базовых жилых поселков строите

лей рассчитывается, исходя из общей численности проживающих в них

И! = 4  фКс + у )  Su (6.2)

где Р -  удельный вес семейных в общем числе работающих; 

у -  удельный вес одиночек в общем числе работающих;

Кс -  коэффициент семейности.

На стадии ПОС, при отсутствии других данных, удельный вес одиночек и се

мейных в общем числе работающих для поселков на 150 жителей принимается рав

ным соответственно 0,9 и 0,1; для поселков на 150-1000 жителей -  0,5 и 0,5; для по

селков на 1-10  тыс. жителей -  0,3 и 0,7. При этом коэффициент семейности для под

готовительного периода строительства принимается равным 1,0 -  1,2, для основного 

периода -  равным 2,2.

Жилая площадь на одного человека устанавливается в соответствии с приня

тыми в отрасли или регионе нормативами на семейных и одиночек. При их отсут

ствии рекомендуется определять норму жилой площади из расчета 6 м2 на одного че

ловека, при этом допускается принимать норму равную 4,5 м2 для мобильных зданий 

контейнерного типа при эксплуатации жилых поселков строителей на одном месте не 

более 3 -6  мес или вахтовом методе производства работ.

Потребная площадь мобильных зданий общественного назначения И2, м2, для 

жилых поселков строителей (медпункты, магазины, столовые, комбинаты бытового 

обслуживания, бани, прачечные, клубы и др.) определяют с учетом численности се

мей работающих

И2 = Ч (|3 Кс + у) S2, (6.3)

& = Z„S2 , (6-4)

где S2n -  нормативы потребности в площадях общественных зданий п-й разновидно

сти, м2/чел.
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Потребную площадь мобильных зданий вспомогательного назначения опреде

ляют как для объектов, используемых при обустройстве всех строительных площадок 

независимо от специфики строительного производства (конторы прорабов и масте

ров, гардеробные, уборные и др.), так и для зданий специального назначения (душе

вые, здания для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих и др.), 

состав которых формируется в зависимости от особенностей технологических про

цессов и организации санитарно-бытового обслуживания работников.

Расчет потребных площадей мобильных зданий, м2, вспомогательного назна

чения Из производят по формуле

Из = Е „ Ч А , (6.5)

где Чи -  численность работников, нуждающихся в использовании п-й разновидно

сти зданий вспомогательного назначения, чел.;

5зи -  норматив потребности в площадях зданий вспомогательного назначения 

п-й разновидности, м2/чел.

Способ расчета Ч„ при определении площадей зданий различного назначе

ния, а также соответствующие значения нормативов приведены в таблице 6.1.

Для приближенных расчетов следует использовать следующую формулу

H3= ; S 3 , (6.6)

где о -  коэффициент сменности;

S3 -  суммарный норматив потребности, м2/чел., определяют по формуле

S3=£„S3„. (6.7)

Т а б л и ц а  6 . 1 -  Нормативы потребности в площадях зданий вспомогатель

ного назначения различных разновидностей в расчете на одного работника

Номенклатура 
(разновидность зданий)

Норматив 
потребности 
в расчете на 
одного рабо

тающего, 
м2/чел.

Принцип расчета 
числа работающих

Конторы 4,0 На общее число ИТР, служащих, охраны (в 
наиболее многочисленную смену -  80% их 
общего количества)
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Здания для проведения занятий и 
культурно-массовых мероприятий

0,55 На число работающих в наиболее многочис
ленную смену (до 75% их общего количе
ства)

Здания для кратковременного от
дыха, обогрева и сушки одежды

0,7 То же

Гардеробные 0,9 На общее число рабочих, включая учеников 
и практикантов (до 15% рабочих)

То же, с умывальником, сушилкой 
и помещением для кратковремен
ного отдыха

1,2 То же

Душевые с преддушевой 0,5 На число рабочих в наиболее многочислен
ную смену (до 70% их общего количества)

Уборные (с комнатой для личной 0,1 30% и 70% числа работающих в наиболее
гигиены женщин) (0,2) многочисленную смену, соответственно жен

щин и мужчин
Столовые 0,80 На число работающих в наиболее многочис

ленную смену
Медпункты 0,09 То же

Потребную площадь складов И4 , м2, определяют по формуле

аИд = ^ 3 / ^ 2  Я (6 .8)

где Qu -  количество материально-технических ресурсов, потребное для выполне

ния заданного объема СМР, кг, м3 ит.п.;

3 -  нормы запаса материально-технических ресурсов по их видам, дн.;

S4 -  полезная площадь складов, необходимая для размещения единицы ресурсов, 

м2/кг и т.д.;

L\ -  коэффициент неравномерности поступления материально-технических ре

сурсов на склад (1,2 -  1,5);

L2  -  коэффициент неравномерности отпуска материально-технических ресурсов 

со склада (1 , 1  -  1 ,2 );

V -  продолжительность выполнения заданного объема СМР, связанного с рас

ходованием данного вида материально-технического ресурса, дн.

На стадии составления ПОС нормативные и расчетные показатели для расчета 

площадей мобильных зданий складского назначения определяют следующим обра

зом.
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Количество материально-технических ресурсов Q, потребное для выполнения 

заданного объема СМР, рассчитывают по ведомости объемов строительных, монтаж

ных и специальных работ по отдельным объектам, пусковым комплексам и периодам 

строительства.

Продолжительность выполнения заданного объема CMP V, связанного с рас

ходованием конкретного вида ресурса, принимают равной кварталу, поскольку одно-

асменный расход материалов ^  определяется, как правило, по данным сводных смет.

Нормы запасов материально-технических ресурсов 3 определяют на основа

нии графиков потребности в строительных конструкциях, изделиях, деталях, полу

фабрикатах, материалах и оборудовании, в соответствии с которыми устанавливают 

сроки поставки этих ресурсов по объектам и периодам их строительства.

На стадии составления ППР указанные показатели уточняются и дифференци

руются по видам СМР и расчетным периодам строительства на основе графика про

изводства работ и графика поступления на объект (здание, сооружение) строительных 

конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования.

Потребную площадь мобильных зданий производственного назначения необ

ходимо определять раздельно для каждой их разновидности в привязке к периодам 

строительства и видам СМР, которые они обслуживают.

Потребность в инструментальных, электротехнических, сантехнических, сто

лярно-плотничных мастерских; бетонорастворосмесительных и асфальтобетонных 

установках; малярных и штукатурных станциях определяют по отношению необхо

димого объема работ соответствующей мастерской, станции или установки в нату

ральных измерителях в расчетный период к эксплуатационной производительности 

этих мобильных объектов.

Потребную общую площадь мастерских и станций (профилакториев) техниче

ского обслуживания (ТО) и ремонта строительных машин и средств спецавтотранс-

порта И " , м2, следует определять по формуле
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где G -  трудоемкость работ по ТО и ремонту средств механизации строительства, 

маш.-дн.;

Ф -  фонд рабочего времени мастерской или станции на расчетные периоды стро

ительства, дни;

г) -  коэффициент использования оборудования;

S” “ потребная площадь для размещения одной строительной машины или 

средств спецавтотранспорта, м2/маш.

Трудоемкость работ G, маш.-дн., по ТО и ремонту средств механизации стро

ительства определяют по каждому типу строительных машин и средств спецавто

транспорта по формуле

G -  М нТОр gTOp, (6.10)

где М -  потребное количество строительных машин и средств спецавтотранспорта, 

шт.;

итор -  количество ТО и ремонтов строительных машин и средств спецавтотранс

порта на расчетный период, шт.;

gTOp -  трудоемкость выполнения одного технического обслуживания или ре

монта, маш.-дн.

Значение показателя М на стадии составления ПОС принимают по графику 

потребности в основных строительных машинах, а на стадии составления ППР -  по 

графику потребности в основных строительных машинах по объекту (зданию, соору

жению), исходя из объемов механизированных работ и среднечасовой эксплуатаци

онной производительности машин-представителей.

Число ТО и ремонтов (птор) определяют для каждой группы строительных 

машин и средств спецавтотранспорта по формуле

Итор — ИКр + Ито2 + Ито1 (6.11)

где иКр -  число капитальных ремонтов;

ит о 2 -  число вторых технических обслуживаний ТО-2; 

ито 1 -  число первых технических обслуживаний ТО-1.

Показатели икр, пто], пто2 рассчитывают по следующим формулам:
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( 6 . 1 2 )

Ъ°2 = (6.13)
Л 2

Пы = ~ П м ,  (6.14)
В 1

где В -  планируемая наработка (пробег) каждой группы машин-представителей, 

маш.-ч или км;

Вкр, В2 , В\ -  нормативная наработка (пробег) каждой группы машин-представителей 

соответственно до капитального ремонта, ТО-2, ТО-1, маш.-ч или км.

Количество передвижных мастерских для ТО и ремонта строительных машин 

на местах их эксплуатации следует определять исходя из трудоемкости работ по ТО 

или ремонту строительных машин, приходящейся на передвижные мастерские, и воз

можностей этих мастерских.

Потребное количество мобильных зданий, сооружений и установок производ

ственного назначения, служащих для инженерного обеспечения, определяют при со

ставлении рабочих схем временного электро-, водо-, теплоснабжения и размещения 

сетей канализации. В зависимости от разновидностей это количество устанавливают 

в следующей последовательности: выявление и группировка потребителей электри

чества, воды и пара; расчет электрических нагрузок, потребности в воде и паре; вы

бор источников снабжения и определение их количества.

После определения требуемой электрической нагрузки для обеспечения стро

ительной площадки, мобильного жилого поселка и т.д. выбирают источники элек

троснабжения и рассчитывают потребное их количество из отношения показателя 

расчетной электрической нагрузки к мощности каждой из установок. При этом учи

тывают распределение потребности в энергии по времени, территориальному разме

щению потребителей и возможности обеспечения нужд строителей за счет постоян

ных источников.

Расчетное количество устройств и установок электроснабжения уточняют на 

стадии ППР после определения суммарной потребности в электроэнергии на строи

тельной площадке, в жилом поселке строителей и др.
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Потребное количество воды рассчитывают из условия обеспечения производ

ственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительства, мобиль

ных жилых поселков строителей и т.д.

Расчет потребности в воде на стадии составления ПОС выполняют по перио

дам строительства (или этапам работ) на время максимального потребления. Потреб

ность в воде определяют раздельно для строительной площадки, жилого поселка, про

изводственной бани и др. как суммарную потребность на производственные, хозяй

ственно-бытовые и противопожарные нужды.

Выбор установок каптажа родников, водозабора из поверхностных источни

ков, очистки воды и др. и обоснование их количества обуславливается местными то

пографическими, санитарными, гидрогеологическими и другими природными усло

виями, требованиями потребителей и показателями мощностей соответствующих 

установок и станций.

Потребность в тепле рассчитывают для нужд мобильного жилого поселка 

строителей, бытового городка (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение), а 

также для обеспечения выполнения отдельных видов СМР (прогрев бетона, оттаива

ние грунта, разогрев заполнителей и т.п.) и сушки строящихся объектов. Расчет об

щей потребности в тепле следует проводить дифференцированно по группам потре

бителей, исходя из максимального часового расхода в отопительный период и сред

него расхода в остальное время года.

Потребное количество котельных, котлов и электробойлерных по их разновид

ностям рассчитывают, исходя из показателя общей потребности в тепле, часовой экс

плуатационной производительности этих установок и устройств и коэффициента их 

использования.

Вид, состав и число очистных сооружений назначаются в зависимости от ха

рактеристики и количества поступающих на очистку сточных вод, требуемой степени 

их очистки, метода использования осадка, местных условий, часовой эксплуатацион

ной производительности этих установок и коэффициента их использования.

Таким образом, для определения потребного количества мобильных зданий и 

сооружений инженерного обеспечения необходимо сначала рассчитать их мощность,
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а затем, исходя из данных проектов мобильных зданий той или иной разновидности, 

установить их количество и площадь.

6.4 Состав и содержание организационно-технологической документации

Состав и содержание документов проекта организации строительства на объ

екты, возводимые мобильными подразделениями, разрабатывается в соответствии с

[7].

В состав проекта организации строительства, как правило, включаются:

- календарный план строительства, в котором определяются сроки и очеред

ность строительства зданий, сооружений, узлов с распределением по ним капиталь

ных вложений и объемов строительно-монтажных работ по кварталам, годам с выде

лением работ подготовительного периода строительства;

- строительные генеральные планы для подготовительного и основного пери

ода строительства с указанием на нем существующих, подлежащих сносу, проекти

руемых зданий и сооружений; мест расположения временных зданий и сооружений; 

постоянных и временных дорог, путей перемещения кранов, действующих, проекти

руемых, временных инженерных сетей и мест их подключения к источникам обеспе

чения строительной площадки электроэнергией, водой, теплом, паром, связью; склад

ских площадок; мест расположения геодезических знаков и привязанных к ним раз- 

бивочных осей зданий, сооружений;

- организационно-технологические схемы возведения основных зданий и со

оружений с указанием основных строительных машин и схемой технологической по

следовательности работ;

- ведомости потребности в материалах, сборных конструкциях, оборудовании 

с распределением по календарным периодам строительства;

- ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных 

средствах, объемов грузоперевозок;

- график потребности в рабочих по предприятиям-исполнителям работ;

- график режима труда и отдыха работников;

- график сменяемости работников;
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- пояснительная записка, содержащая: решения, учитывающие особые усло

вия строительства и связанные с этим дополнительные затраты; мероприятия по 

охране труда и окружающей природной среды; вид транспорта для перевозки работ

ников; потребная мощность и состав вахтового (базового) поселка;

- технико-экономические показатели: продолжительность строительства ос

новного и подготовительного периодов, максимальная численность работающих, об

щая трудоемкость.

При этом следует иметь в виду, что в сметной документации должны учиты

ваться:

- доплаты работникам за проработанное время в связи с введением его сумми

рованного учета и за вахтовый метод работы;

- затраты на приобретение или оплату транспортных средств для перевозки 

работников от постоянного места жительства к строящимся объектам и обратно;

- затраты на создание и содержание вахтовых (базовых) поселков.

В процессе разработки документов ПОС рекомендуется использовать апроби

рованные в отечественной строительной практике прогрессивные решения, в том 

числе:

- технологическую специализацию при выполнении строительно-монтажных 

работ своими силами, позволяющая более эффективно использовать основные 

фонды;

- принятие в договорах подряда на себя разработку рабочей документации на 

строительно-монтажные работы, выполняемые своими силами, а также проектов ор

ганизации строительства и производства работ, обеспечивающих увязку конструк

тивных и технологических решений, учет реальных возможностей строительного 

предприятия применительно к строящемуся объекту;

- материально-техническое обеспечение на основе производственно-техноло

гической комплектации, при которой поставка сборных строительных конструкций, 

деталей и инженерного оборудования производится в строгой увязке с технологией 

и сроками производства строительно-монтажных работ;

90



- выполнение строительно-монтажных работ поточным методом с обеспече

нием их технологической последовательности и технически обоснованного совмеще

ния;

- узловой метод управления проектированием и строительством крупных

- промышленных комплексов, предусматривающий возможность на основе 

выявления функциональных и временных зависимостей в составе пускового ком

плекса выделять конструктивно и технологически обособленные узлы для организа

ции целенаправленного производства работ и достижения в возможно короткие сроки 

их технической готовности, необходимой для автономного опробования и наладки 

отдельных технологических линий и установок;

- система планирования и осуществления строительно-монтажных работ по 

недельно-суточным графикам и диспетчерского контроля их выполнения, обеспечи

вающая рациональное использование материально-технических, трудовых ресурсов 

и своевременное принятие решений по управлению строительным производством;

- внутрипроизводственная система управления качеством на основе взаимо

увязанных стандартов предприятия по осуществлению входного, пооперационного и 

приемочного контроля, стимулирования и ответственности за качество работы.

Для сложных объектов рекомендуется дополнительно разрабатывать:

- комплексный укрупненный сетевой график, отражающий взаимосвязи 

между всеми участниками строительства, в котором определены продолжительность 

основных этапов подготовки рабочей документации и строительства объекта, состав 

и сроки выполнения работ подготовительного периода, очередность строительства 

отдельных зданий и сооружений в составе пускового или градостроительного ком

плекса, сроки поставки технологического оборудования;

- указания об очередности и сроках проведения необходимых исследователь

ских работ, испытаний и режимных наблюдений для обеспечения качества и надеж

ности возводимых конструкций, зданий и сооружений;
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- указания об особенностях построения геодезической разбивочной основы и 

методах геодезического контроля в процессе строительства, а также иного инстру

ментального контроля качества и надежности возводимых конструкций, зданий и со

оружений;

- особенности организации связи и оперативно-диспетчерского управления 

строительством.

Состав и содержание ПОС может дополняться с учетом специфики проекти

руемых объектов. Так, например, рекомендуется при строительстве магистральных 

линейных сооружений общей сети (магистральных железных и автомобильных до

рог, магистральных нефте- и газопроводов, линий связи и электропередачи и т.п.) до

полнительно в составе проекта организации строительства необходимо:

- приводить объемы и трудоемкость основных строительно-монтажных работ 

по участкам трассы;

- указывать места обхода или преодоления специальными средствами есте

ственных препятствий и преград, переправ на реках;

- приводить перечень привлекаемых мобильных строительных организаций с 

характеристикой их производственной мощности и оснащения;

- определять размещение баз материально-технического снабжения, произ

водственных предприятий и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 

строительство на отдельных участках трассы, а также жилых поселков для строите

лей;

- отражать транспортную схему доставки материально-технических ресурсов 

с расположением станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и времен

ных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль трассы сооружения;

- предусматривать решения по возможному использованию отдельных участ

ков вновь строящихся железных и автомобильных дорог, линий связи и электропере

дачи для нужд строительства;

- устанавливать в зависимости от территориального размещения строитель

ных организаций распределение их мобильных подразделений по участкам трассы в 

увязке с графиком работ.
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В тоже время при строительстве объектов в северной климатической зоне дол

жен учитываться целый ряд физических, географических и экономических факторов:

- продолжительность периодов времени года с низкими температурами воз

духа, сильными ветрами и снежными заносами, а также малой естественной освещен

ностью территории;

- вечномерзлые грунты;

- отдаленность объектов строительства от промышленно развитых центров и 

баз централизованного материально-технического снабжения;

- зависимость доставки материально-технических ресурсов от навигационных 

(сезонных) режимов на внутренних водных путях и морских каботажных линиях;

- ограниченность местных источников энергии [4];

- необходимость применения специальных видов транспорта;

- повышенная подверженность экологических систем воздействию хозяй

ственной деятельности и их трудная восстанавливаемость, а также необходимость 

ликвидации отходов, не утилизируемых в производстве, утилизации элементов, со

держащихся в сточных водах и выбросах в атмосферу, их очистки, обеззараживания 

и улавливания [6];

- сложность организации строительной площадки в заболоченных и подтопля

емых районах;

- сложность организации санитарно-бытового обеспечения работников.

ПОС -  обязательный документ для заказчика, подрядных организаций, а также

организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспе

чение строительства и должен разрабатываться генеральной проектной организацией 

или по ее заказу другой проектной организацией.

Исходные материалы для разработки проекта организации строительства:

- технико-экономические обоснования строительства или расчеты, обосновы

вающие хозяйственную необходимость и экономическую целесообразность строи

тельства конкретного объекта, и задание на его проектирование;

- материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов -  матери

алы их предпроектного технического обследования) и данные режимных наблюдений
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на территориях, подверженных неблагоприятным природным явлениям и геологиче

ским процессам;

- рекомендованные генеральной подрядной и субподрядной организациями 

решения по применению материалов и конструкций, средств механизации строи

тельно-монтажных работ, порядку обеспечения строительства энергетическими ре

сурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строитель

ными материалами;

- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-постав- 

щиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;

- специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов;

- сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на рекон

струируемых объектах;

- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и 

принципиальные технологические схемы основного производства объекта (его оче

реди), подлежащего строительству, с разбивкой на пусковые комплексы и узлы;

- сведения об условиях обеспечения кадрами строителей;

- сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том числе 

для доставки строителей от места проживания к месту работы;

- данные о дислокации и мощностях общестроительных и специализирован

ных организаций и условиях их перебазирования;

- данные о наличии производственной базы строительной индустрии и воз

можностях ее использования;

- сведения об условиях обеспечения строителей питанием, жилыми и куль

турно-бытовыми помещениями;

- мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных при

родных явлений и геологических процессов и этапность их выполнения;

- сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с ино

странными фирмами.

Проекты производства работ разрабатываются на строительство здания или 

сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная часть, надземная
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часть, секция, этаж, ярус, пролет и т.п.), на выполнение отдельных технически слож

ных строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также работ 

подготовительного периода в соответствии с СП 48.13330.

В состав ППР на возведение здания, сооружения или его части (узла) включа

ются:

- календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой 

график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с 

максимально возможными их совмещением;

- строительный генеральный план с указанием: границ строительной пло

щадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и 

воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения 

средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных 

машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся 

и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разби- 

вочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы 

(этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств 

энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляю

щих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, 

площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укруп- 

нительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового 

обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполне

ния работ повышенной опасности. На просадочных грунтах водоразборные пункты, 

временные сооружения и механизированные установки с применением мокрых про

цессов должны размещаться на строительной площадке с низовой по рельефу мест

ности стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спла

нированы с организованным быстрым отводом воды;

- графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, мате

риалов и оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной 

бригаде и с приложением комплектовочных ведомостей (при наличии службы про

изводственно-технологической комплектации -  унифицированной документации по
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технологической комплектации), а в случае строительства комплектно-блочным ме

тодом -  графики комплектной поставки блоков;

- графики движения рабочих кадров и основных строительных машин по объ

екту.

Графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с 

учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса ра

бот:

- технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типо

вой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем опера

ционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием тру

дозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и сред

ствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при ре

конструкции предприятий, зданий и сооружений;

- решения по производству геодезических работ, включающие схемы разме

щения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также ука

зания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля вы

полнения строительно-монтажных работ;

- решения по технике безопасности;

- мероприятия по выполнению работ вахтовым методом, включающие гра

фики работы, режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов осна

щения бригад;

- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и 

освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разра

боткой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников пита

ния;

- перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы  

строповки грузов;

- пояснительная записка, содержащая:

- обоснование решения по производству работ, в том числе выполняемых в 

зимнее время;
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- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с 

расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной 

площадки;

- мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключения 

хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной пло

щадке, в зданиях и сооружениях;

- мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от поврежде

ний, а также природоохранные мероприятия;

- технико-экономические показатели, включая объемы и продолжитель

ность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопо

ставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда на 1 м3 объема, 1 м2 

площадки здания, на единицу физических объемов работ или иной показатель, при

нятый для определения производительности труда.

ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-техниче

ских, отделочных, геодезических и т.п.) должен состоять из календарного плана про

изводства работ по виду работ, строительного генерального плана, технологической 

карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, 

данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также 

используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной за

писки с необходимыми обоснованиями и технико-экономическими показателями, 

кроме того, в состав проекта производства геодезических работ следует дополни

тельно включать: указания о точности и методах производства геодезических работ 

при создании разбивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках, схемы 

расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы их за

крепления, конструкции геодезических знаков, а также перечень исполнительной гео

дезической документации.

ППР на подготовительный период строительства должен включать:

- календарный план производства работ по объекту;
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- строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения 

временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств, 

вне- и внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребле

ния, а также постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд 

строительства, с выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный пе

риод;

- технологические карты;

- графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;

- график поступления на строительство необходимых на этот период стро

ительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования;

- схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, из

мерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геоде

зического контроля;

- пояснительную записку.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержден

ного ПОС. Не допускаются отступления от решений проекта организации строитель

ства без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его.

Технологические карты (ТК) разрабатываются для обеспечения строительства 

рациональными решениями по технологии, организации и механизации отдельных 

видов работ в целях реализации конкретных строительных технологий при соблюде

нии требований качества, безопасности производства работ и эксплуатации, охраны 

окружающей среды и пожарной безопасности [3], [5], [6].

Технологические карты используются в составе проектов производства работ: 

на возведение здания, сооружения или его части (узла); на выполнение отдельных 

видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.); 

на подготовительный период строительства и при разработке ПОС и другой органи

зационно-технологической документации, связанной с подготовкой производства, 

выполнением строительно-монтажных и специализированных работ; при проведе

нии обучения и повышения квалификации рабочих и ИТР строительных и монтаж

ных специальностей, при подготовке тендерной документации, исходных данных для
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заключения договоров подряда, контроля качества выполнения работ заказчиками, 

генеральными подрядчиками и надзорными органами.

ТК должны включать шесть разделов:

Область применения.

Технология и организация выполнения работ: требования к качеству пред

шествующих работ; требования к технологии производства работ; технологические 

схемы производства работ; транспортирование и складирование изделий и материа

лов; схемы комплексной механизации.

Требования к качеству и приемке работ: требования к качеству поставляемых 

материалов и изделий; схемы операционного контроля качества; перечень технологи

ческих процессов, подлежащих контролю.

Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопас

ность.

Потребность в ресурсах: перечень машин и оборудования; перечень техноло

гической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений; ведомость потребно

сти в материалах, изделиях и конструкциях.

Технико-экономические показатели: продолжительность выполнения работ; 

график производства работ; трудоемкость и машиноемкость выполнения работ; каль

куляция затрат труда или машинного времени.

ТК разрабатываются строительно-монтажными организациями за счет на

кладных расходов или по их заказу проектно-технологическими организациями и 

утверждаются главным инженером строительно-монтажной организации. При необ

ходимости состав материалов может быть расширен.
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7 Оснащение мобильных формирований строительной техникой (расчет

ные показатели потребности в строительных машинах, автотранспортных сред

ствах, в передвижных средствах технической эксплуатации машин)

7.1 Расчетные показатели потребности в строительных машинах

По расчетным показателям, приведенным в таблице 7.1, устанавливают коли

чество строительных машин, необходимых для выполнения строительно-монтажных 

работ, удельный показатель объема которых выражен в физическом измерении. Ко

личество машин рассчитывают согласно действующим положениям.

Т а б л и ц а  7 .1 - Потребность мобильных строительных организаций в основных

строительных машинах при выполнении различных видов СМР

Вид
работ

Вид
основных

строительно-монтаж
ных работ

Основные
строительные машины 
для выполнения СМР

Единица
измерения

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.
при однос

менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

Земляные Разработка грунта Одноковшовые экска- 1000 м3
при устройстве вы- ваторы -  прямая лопата в плотном
емок и насыпей с ковшами вместимо- теле
навымет стью, м3

0,4 0,0164 0,0114
0,65 0,0107 0,0074
0,80 0,0077 0,0053
1,0 0,0063 0,0044
1,25 0,0058 0,0041

Разработка грунта Одноковшовые экска- 1000 м3
при устройстве вы- ваторы -  прямая лопата в плотном
емок и насыпей на с ковшами вместимо- теле
вымет с погрузкой в стью, м3
транспортные сред 0,4 0,0231 0,0160
ства 0,65 0,0152 0,0106

0,80 0,0100 0,0070
1,0 0,0087 0,0059
1,6 0,0058 0,0037
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Продолжение таблицы 7.1

Вид
работ

Вид
ОСНОВНЫХ

строительно-монтаж
ных работ

Основные
строительные машины 
для выполнения СМР

Единица
измерения

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.
при однос

менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

Разработка грунта в Одноковшовые экска- 1000 м3
котлованах навымет ваторы -  обратная ло- В ПЛОТНОМ

пата с ковшами вмести- теле
мостью, м3

0,4 0,0211 0,0147
0,65 0,0150 0,0104
1,0 0,0085 0,0058

Разработка грунта в Одноковшовые экска- 1000 м3 в
котлованах навымет ваторы -  обратная лопа плотном
с погрузкой в транс- та с ковшами вмести- теле
порт мостью, м3

0,4 0,0341 0,0237
0,6 0,0242 0,0168
1,0 0,0137 0,0095

Разработка грунта в Одноковшовые экска- 1000 м3 в
траншеях навымет ваторы -  обратная ло- плотном

пата с ковшами вме- теле
стимостью, м3

0,4 0,0198 0,0138
0,65 0,0136 0,0094
1,0 0,0077 0,0054

Одноковшовые экска- 1000 м3 в
ваторы -  обратная ло- плотном
пата с ковшами вме- теле
стимостью, м3

0,4 0,0288 0,0200
0,65 0,0203 0,0141
1,0 0,0115 0,0080

Срезка раститель- Бульдозеры на тракто- 10000м2
ного слоя рах класса Ю т тяги очищен- 0,0078 0,0053

ной по-
верхности

Грейдеры (средние) -«»- 0,0162 0,0147
Разработка и пере- Прицепные скреперы с 1000 м3 в
мещение грунта перемещением грунта плотном

до 300 м на тракторах теле
класса, т тяги

6 0,0166 0,0146
10 0,0119 0,0104
15 0,0094 0,0082

Самоходные скреперы 1000 м3 в
с перемещением до 500 плотном
м с ковшом вместимо- теле
стью, м3

8 0,0166 0,0146
10 0,0119 0,0104
15 0,0094 0,0082
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Продолжение таблицы 7.1

Вид
работ

Вид
основных

строительно-монтаж
ных работ

Основные
строительные машины 
для выполнения СМР

Единица
измерения

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.
при однос

менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

Самоходные скреперы 
с перемещением до 500 
м с ковшом вместимо
стью, м3

8
15

1000 м3 по 
обмеру в 
плотном 

теле

0,0192
0,0090

0,0154
0,0072

Бульдозеры с переме
щением грунта до 30 м 
на тракторах класса, т 
тяги

3
6

10
15

1000 м3 в 
плотном 

теле

0,0125
0,0089
0,0053
0,0042

0,0109
0,0063
0,0038
0,0030

Разработка грунта 
земснарядами с 
намывом площадей

Земснаряд производи
тельностью 1200- 1400 
м3 по воде

1000 м3 
грунта

0,0159 0,0078

То же, с намывом 
узкопрофильных ча
стей сооружений 
или штабелей

То же 1000 м3 в 
плотном 

теле

0,0232 0,0113

Свайные Вертикальное погру
жение железобетон
ных свай

Установки на базе ме
ханических кранов-экс
каваторов грузоподъем
ностью до 20 т

1000 м3 
железобе

тонных 
свай

0,5023 0,4018

Вертикальное погру
жение железобетон
ных свай в стес-нен- 
ных условиях

Установки на базе меха
нических кранов-экска
ваторов грузоподъемно
стью до 20 т

1000 м3 
железобе

тонных 
свай

0,6333 0,5067

Погружение железо
бетонных свай 
шпунтового ряда

Установки на базе ме
ханических кранов-экс
каваторов грузоподъем
ностью до 20 т

1000 м3 
железобе

тонных 
свай

0,7317 0,5853

Вертикальное погру
жение стальных свай

Установки на базе ме
ханических кранов-экс
каваторов грузоподъем
ностью до 20 т

1000 т 
стальных 

свай

0,1769 0,1415

Монтаж 
сборных 
и устрой
ство мо
нолитных 
железо-

Укладка фундамент
ных блоков массой 
до 2 т

Башенные краны грузо
подъемностью 5 т и 
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью Ю т

1000 м3 0,1614 0,1261

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью Ю т

1000 м3 0,1978 0,1705
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Продолжение таблицы 7.1

Вид
работ

Вид
основных

строительно-монтаж
ных работ

Основные
строительные машины 
для выполнения СМР

Единица
измерения

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.
при однос

менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

бетонных 
и бетон
ных кон
струкций

Укладка фундамен
тов под колонны

Башенные краны грузо
подъемностью 5 т, стре
ловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью Ю т

1000 м3 
фундамен

тов

0,2227 0,1750

Пневмоколесные и авто
мобильные краны грузо
подъемностью 15т

1000 м3 
фундамен

тов

0,2733 0,2356

Укладка блоков свай
ного ростверка на 
шлаковую подсыпку 
и две сваи

Башенные краны грузо
подъемностью 5 т и 
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью Ю т

1000 м3 
ростверков

0,2881 0,2251

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 16 т

1000 м3 
ростверков

0,3534 0,3046

Установка блоков 
стен подвалов (масса 
до 2т)

Башенные краны грузо
подъемностью 5 т и 
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью Ю т

1000 м3 
блоков

0,1557 0,1216

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью Ю т

1000 м3 
блоков

0,2865 0,2470

Установка цокольных 
блоков наружных 
стен (масса 3 т)

Башенные краны гру
зоподъемностью 5 т и 
стреловые гусеничные

1000 м3 
блоков

0,0663 0,0518

краны грузоподъемно
стью Ю т
Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 16 т

1000 м3 
блоков

0,0812 0,0700

Установка блоков 
наружных стен

Башенные краны грузо
подъемностью 8 т и 
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 16 т

1000 м3 0,1844 0,1441

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 16 т

1000 м3 0,2262 0,1950

Установка блоков 
внутренних стен

Башенные краны гру
зоподъемностью 8 т и 
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 16 т

1000 м3 0,2634 0,2059
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Продолжение таблицы 7.1

Вид
работ

Вид
основных

строительно-монтаж
ных работ

Основные
строительные машины 
для выполнения СМР

Единица
измерения

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.
при однос

менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

Установка колонн в 
стаканы фундаментов 
(массаколонн Ют)

Башенные краны грузо
подъемностью Ю т и  
автомобильные краны 
грузоподъемностью 20 т

1000 м3 0,0879 0,0687

Пневмоколесные и ав
томобильные краны гру
зоподъемностью 20 т

1000 м3 0,1078 0,0929

Установка колонн на 
нижестоящие или на 
фундаментные плиты

Башенные краны 
грузоподъемностью 
Ю т и  стреловые гусе
ничные краны грузо
подъемностью 20 т

1000 м3 0,0734 0,0574

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 20 
-  40 т

1000 м3 0,0901 0,0777

Сборка ферм 
пролетом 24 м 
из двух половин

Башенные краны грузо
подъемностью Ю т и  
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 25 т

1000 м3 0,0778 0,0608

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 20 т

1000 м3 0,0954 0,0823

Сборка ферм проле
том 32 м из двух по
ловин

Башенные краны грузо
подъемностью 20 т 
и стреловые гусенич
ные краны грузоподъем
ностью 40 т

1000 м3 0,0326 0,0255

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 40 т

1000 м3 0,0400 0,0450

Укладка ригелей и 
прогонов массой 6,5 т

Башенные краны грузо
подъемностью Ю т и  
стреловые гусеничные 
краны грузоподъем
ностью 25 т

1000 м3 0,1374 0,1073

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 20 т

1000 м3 0,1686 0,1453

Укладка ригелей и 
прогонов массой 20 т

Башенные и стреловые 
гусеничные краны 
грузоподъемностью 40 т

1000 м3 0,2770 0,2165

Пневмоколесные и ав
томобильные краны гру
зоподъемностью 40 т

1000 м3 0,3398 0,2929
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Продолжение таблицы 7.1

Вид Вид Основные Единица

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.

работ основных
строительно-монтаж

ных работ

строительные машины 
для выполнения СМР

измерения при однос
менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

Укладка балок пере
крытий (масса балок 
6,5 т)

Башенные краны грузо
подъемностью Ю ти  
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 25 т

1000 м3 0,1374 0,1073

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 20 т

1000 м3 0,1686 0,1453

Укладка фундамент
ных балок

Башенные краны грузо
подъемностью Ю т и  
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 25 т

1000 м3 0,2305 0,1801

Пневмоколесные и ав
томобильные краны гру
зоподъемностью 40 т

1000 м3 0,2827 0,2437

Укладка подкрановых 
балок массой до 11 т

Башенные краны грузо
подъемностью 15 т и 
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 25 т

1000 м3 0,2304 0,1801

Пневмоколесные и ав
томобильные краны гру
зоподъемностью 40 т

1000 м3 0,2827 0,2438

Установка ферм и 
балок покрытий про
летом 24 м

Башенные и стреловые 
гусеничные краны гру
зоподъемностью 25 т

1000 м3 0,1306 0,1020

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью20 т

1000 м3 0,1602 0,1381

Установка ферм и ба
лок покрытий проле
том 32 м

Башенные и стреловые 
гусеничные краны гру
зоподъемностью 25 т

1000 м3 0,1920 0,1500

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 40 т

1000 м3 0,2356 0,2031

Укладка плит и пане
лей перекрытий пло
щадью 15 м2

Башенные и стреловые 
гусеничные краны гру
зоподъемностью 25 т

1000 м3 0,0461 0,0360

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 20 т

1000 м3 0,0057 0,0488

Укладка плит и па 
нелей покрытий пло
щадью 15 м

Башенные и стреловые 
гусеничные краны гру
зоподъемностью 25 т

1000 м3 0,0621 0,0485
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Окончание таблицы 7. 1

Вид
работ

Вид
основных

строительно-монтаж
ных работ

Основные
строительные машины 
для выполнения СМР

Единица
измерения

Потребность в основных 
строительных машинах на 
единицу измерения, шт.
при однос

менной 
работе

при сменнос
ти, сложив
шейся в мо
бильных ор
ганизациях

Пневмоколесные и 
автомобильные краны 
грузоподъемностью 40 т

1000 м3 0,0761 0,0656

Установка панелей 
наружных стен кар
касно-панельных зда- 
ний площадью 10 м2

Башенные и стреловые 
гусеничные краны гру
зоподъемностью 25 т

1000 м3 0,2016 0,1575

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 20 т

1000 м3 0,2573 0,2218

Установка панелей 
наружных и внут
ренних стен и пане
лей лестничных кле
ток (площадь пане- 
лей до 15 м2)

Башенные краны грузо
подъемностью Ю ти  
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 25 т

1000 м3 0,0615 0,0480

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 40 т

1000 м3 0,0754 0,0650

Установка лестнич
ных маршей в ка
менных зданиях

Башенные краны гру
зоподъемностью Ю т и  
стреловые гусеничные 
краны грузоподъемно
стью 25 т

1000 м3 0,1882 0,1471

Пневмоколесные и ав
томобильные краны 
грузоподъемностью 40 т

1000 м3 0,2303 0,1991

Подача бетонной 
смеси к месту 
укладки на расстоя
ние до 250 м

Бетононасосы произво
дительностью, м3/ч 

10 
20

1000 м3

0,2469
0,1109

0,2351
0,1056

Д  р и м е ч а н и е  -  В нормативах не учтены простои машин по метеорологическим условиям.

7.2 Расчетные показатели потребности в автотранспортных средствах

По расчетным показателям, приведенным в таблице 7.2, устанавливают коли

чество основных автотранспортных средств для обеспечения перевозок грузов (на 

удельную единицу измерения их объемов в натуральных показателях). В этой таблице 

пригородными видами перевозок грузов принимается перевозка грузов в пределах 50 

км, а технологическими считаются перевозки, выполняемые внутри предприятий и 

на территории строительных площадок.
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При определении количества автотранспортных средств, необходимых для 

перевозки заданного объема груза, учитывают вид груза, способ производства строи

тельно-монтажных работ, дальность перевозки.

Количество автотранспортных средств /-го вида, необходимых для перевозки 

заданного объема определенного груза Rj, находят по формуле

R i = V g u  (7.1)

где V -  объем груза, подлежащего перевозке, выраженный в физическом измерении, 

тыс. т;

gi -  потребность z-го вида автотранспортных средств для перевозки удельной 

физической единицы объема груза (определяется по расчетным показателям оснаще

ния автотранспортом).

Т а б л и ц а  7 . 2 -  П отребность мобильны х строительны х организаций в основ

ны х автотранспортны х средствах для перевозки грузов

Вид груза 
и перевозок

т Тип основных 
автотранспортных средств

Грузоподъем
ность авто

транспортных 
средств, т

Потребность в авто
транспортных сред
ствах на единицу из

мерения, шт.
Грунт: 1000 Автомобили-самосвалы 3,5 0,109

пригородные 5,25 0,0715
перевозки 6,0 0,0647

8,0 0,0438
10,0 0,0365
12,0 0,0331

технологические Автомобили-самосвалы 8,0 0,0146
перевозки 10,0 0,0117

12,0 0,011
Нерудные строитель- 1000 Автомобили-самосвалы 3,5 0,109
ные материалы: 5,25 0,0715

пригородные пере- 6,0 0,0647
возки 8,0 0,0438

10,0 0,0365
12,0 0,0331

технологические Автомобили-самосвалы 8,0 0,0146
перевозки 10,0 0,0117

12,0 0,011
Асфальтовая масса: 1000 Автомобили-самосвалы

пригородные пере-
возки погрузка из бункера 3,5 0,102

5,25 0,0717
6,0 0,0675
8,0 0,0531

10,0 0,0465
12,0 0,0435

погрузка из смесителя 3,5
5,25

0,124
0,0975
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Продолжение таблицы 7.2

Вид груза 
и перевозок

т Тип основных 
автотранспортных средств

Грузоподъем
ность авто

транспортных 
средств,т

Потребность в авто
транспортных сред
ствах на единицу из

мерения, шт.
6,0 0,0919
8,0 0,078

10,0 0,0714
12,0 0,0659

Бетон и раствор 1000 погрузка из бункера 3,5 0,102
пригородные 6,0 0,0717

перевозки 5,8 0,0675
8,0 0,0531

10,0 0,0465
12,0 0,0435

погрузка из смесителя 3,5 0,124
5,25 0,0975

6,0 0,0919
8,0 0,078

10,0 0,0714
12,0 0,0659

Автобетоновозы
погрузка из бункера 4,0 0,0962
погрузка из смесителя 4,0 0,129
Авторастворовозы
погрузка из бункера 2,7 0,171
погрузка из смесителя 2,7 0,22
Автобетоносмесители
погрузка из бункера 5,7 0,0968

8,8 0,0777
Битум 1000 Автопоезда-битумовозы в

составе седельного тягача 6,85 0,17
и полуприцепа 14,5 0,087

Цемент 1000 Автопоезда-цементовозы в
составе седельного тягача 10,0 0,100
и полуприцепа 14,0 0,0765

22,0 0,0556
Кирпич 1000 Автопоезда в составе тя-

гача и полуприцепа 7,7 0,125
14,2 0,0761
13,5 0,0793
11,5 0,109
16,0 0,0845
16,0 0,0845

Железобетонные 1000 Автопоезда в составе:
конструкции седельного тягача и полу- 8,5 0,0972

прицепа-панелевоза 12,0 0,0776
14,0 0,0721
18,5 0,0602

седельного тягача и полу- 9,0 0,0934
прицепа-сантехкабиновоза 14,0 0,0687

12,0 0,0776
17,0 0,0631
9,4 0,0879

12,0 0,0753
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Окончание таблицы 7.2

Вид груза 
и перевозок

т Тип основных 
автотранспортных средств

Г рузоподъем- 
ность авто

транспортных 
средств, т

Потребность в авто
транспортных сред
ствах на единицу из

мерения, шт.
Металлопрокат, 1000 Автопоезда в составе се-
трубы дельного тягача и полу-

прицепа 7,5 0,118
Лес круглый 1000 Автопоезда-лесовозы 17,0 0,120

23,0 0,0942
Строительные мате- 1000 Автопоезда в составе:
риалы в контейнерах тягача и прицепа 11,5 0,109
и пакетах седельного тягача и по- 16,0 0,0845

луприцепа 16,0 0,0845
7,7 0,125

14,2 0,0761
13,5 0,0793

Технологическое обо- 1000 Автопоезда-тяжеловозы 25 0,102
рудование 40 0,0892

60 0,0585
Инвентарные 1000 Автопоезда в составе се- 7,7 0,125
(мобильные) здания дельного тягача и полупри- 14,2 0,0761

цепа 13,5 0,0793

7.3 Расчетные показатели потребности в передвижных средствах обеспе

чения технической эксплуатации строительных машин

По расчетным показателям устанавливают количество передвижных средств 

соответствующего назначения, приходящихся на 100 строительных машин и необхо

димых для выполнения работ по техническому и технологическому обслуживанию 

(таблица 7.3).

Т а б л и ц а  7 .3 -  Передвижные средства, необходимые для выполнения работ по

техническому и технологическому обслуживанию

Наименование Назначение
Количество на 100 

строительных 
машин, шт.

1 Передвижные мастерские для технического обслуживания и ремонта строительных машин
Универсальная передвижная мастер
ская ТО и ремонта строительных ма
шин типа А-701М; ССТО-1А; ЛВ-8А; 
передвижного комплекса МТО СМ- 
130

Плановое ТО строительных машин, а 
также поиск дефектов и устранение по
следствий отказов и неисправностей 
машин на местах их использования

3Передвижная мастерская ТО и ре
монта строительных машин с гид
равлическим приводом типа МРД- 
ГМ-130; ССТО-ЗГ; МТО-1

То же, строительных машин с объем
ным гидравлическим приводом

Передвижная мастерская ТО и ре
монта строительных машин с элек
трическим приводом типа МТОР-БК

То же, строительных машин с элек
трическим приводом
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Окончание таблицы 7.3

Наименование Назначение
Количество на 100 

строительных 
машин, шт.

Передвижные ремонтные мастерские:

текущего ремонта строительных ма
шин типа 3901; АО 300; МТО-СМ- 
130; МТО-СДМ; ПРМ-1

Текущий ремонт строительных машин 
на местах их использования 
Поиск дефектов машин без примене
ния специализированных средств тех
нического диагностирования и устра
нение последствий отказов и неис
правностей машин

2

агрегатного ремонта типа АМ-1 Текущий ремонт машин агрегатным 
методом, то есть замена неисправных 
агрегатов машин на новые или зара
нее отремонтированные

2 Передвижные средства для обеспечения строительных машин 
топливо-смазочными материалами

Автомобиль-топливомаслозаправщик 
типа АТМЗ-4,5-375; Т-401-130; 03- 
5467; 03-1926

Транспортирование топливо -  смазоч
ных материалов и заправка ими строи
тельных машин на местах их исполь
зования

3

Автомобиль-топливозаправщик типа 
ТЗА-7,5-500А; ТЗ-7-500; T3-5-375; 
АЦЗ-4,4-131; АТЗ-3,8-130; АТЗ-3,8- 
53А; АТЗ-2,4-52

Транспортирование топлива и заправка 
ими строительных машин на местах 

их использования

1

Прицепы-тяжеловозы:

грузоподъемностью 20 т 
грузоподъемностью 40 т 
грузоподъемностью 60 т 
грузоподъемностью 80 т

Транспортирование строительных ма
шин массой

до 20 т 
до 40 т 
до 60 т 
до 80 т

1

3 Передвижные средства для транспортировки строительных машин
Автомобили-тягачи Транспортирование строительных ма

шин на буксире или прицепах-тяжело- 
возах

1

Колесные тракторы То же 1

При определении количества транспортных средств учитывают только пере

возки строительных машин, связанные с проведением их ТО и ремонта.

Требуемое количество передвижных средств необходимо определять на ос

нове данных расчетных показателей, фактического наличия в организации строитель

ных машин и средневзвешенного радиуса обслуживания машин.

Фактическое наличие строительных машин в организациях следует устанав

ливать по форме статистической отчетности с учетом следующей номенклатуры стро

ительных машин на гусеничном и пневмоколесном ходу: тракторы с навесным экс

каваторным оборудованием; экскаваторы одноковшовые (в том числе экскаваторы- 

планировщики); экскаваторы многоковшовые; экскаваторы-краны; бульдозеры;
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скреперы; автогрейдеры; краны гусеничные; трубоукладчики пневмоколесные и на 

специальном шасси; погрузчики одноковшовые; краны башенные на рельсовом ходу. 

Строительные машины, не предусмотренные названной номенклатурой, не следует 

учитывать при определении потребности в передвижных средствах.

Количество строительных машин, учитываемых при определении потребно

сти в передвижных средствах, следует принимать по их фактическому наличию за 

минусом 20% машин, ТО и текущий ремонт которых проводят на стационарных экс

плуатационных базах.

При определении количества передвижных средств обеспечения машин топ

ливо-смазочными материалами также не следует учитывать строительные машины с 

электрическим приводом (башенные краны, а также экскаваторы и экскаваторы- 

краны с электрическим приводом).

Количество передвижных средств, приведенные в таблицах расчетных пока

зателей, установлено для организаций, эксплуатирующих строительные машины в 

условиях сосредоточенного строительства со средневзвешенным радиусом обслужи

вания до 20 км.

Для рассредоточенного строительства при средневзвешенном радиусе обслу

живания от 20 до 50 км следует принимать поправочный коэффициент 1,3, а при 

средневзвешенном радиусе обслуживания от 50 до 80 км -  коэффициент 1,8.

Средневзвешенный радиус обслуживания строительных машин следует опре

делять по формуле

(7.2)

где ~1 -  средневзвешенный радиус обслуживания машин -  средневзвешенное рас

стояние от эксплуатационной базы (или линейного строительного участка с инвен

тарной эксплуатационной базой) до объекта работы строительных машин, км;

щ -  количество строительных машин, работающих на расстоянии 4  от эксплу

атационной базы, шт.;

п -  фактическая численность строительных машин, шт.
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При определении средневзвешенного радиуса обслуживания строительных 

машин рекомендуется использовать следующие интервалы расстояний 4: 0 -  2 км

l k= 1; 2 -  8 км 1к = 5; 8 -  20 км /* = 15; 20 -  40 км 1к = 30; 40 -  60 км 1к= 50;

6 0 -8 0  км /*=70.

Фактическое расстояние от объекта, где ведут работы на строительных маши

нах, до эксплуатационной базы необходимо определять по схемам действующих до

рог с учетом расстояния от этих дорог до строительных площадок и внутрипостроеч- 

ных переездов.

Количество передвижных средств, необходимых для организации обслужива

ния и ремонта строительных машин, при средневзвешенном радиусе их обслужива

ния более 80 км настоящими показателями не устанавливается.

Если строительные объекты удалены от основной эксплуатационной базы на 

80 км и более, то в соответствии с настоящими показателями и сложившимися орга

низационными формами технической эксплуатации машин, средневзвешенными ра

диусами обслуживания машин для основной базы и линейных участков и фактиче

ской численностью обслуживаемых машин следует определять количество пере

движных средств, базирующихся на основной эксплуатационной базе и на линейных 

участках.

Структуру парка передвижных мастерских необходимо определять, учитывая 

конкретные условия работы мобильных строительных организаций, численность и 

структуру парка строительных машин, и его специализацию, рассредоточенность ма

шин по объектам строительства и существующую организационную форму техниче

ской эксплуатации машин. Рекомендуемая структура передвижных мастерских при

ведена в таблице 7.4.

Т а б л и ц а  7.4 -  Рекомендуемая структура передвижных мастерских
Наименование 

передвижных мастерских
Структура передвижных маете]рских, %, для

смешанных парков 
строительных 

машин

парков
землеройных

машин

парков подъемно
транспортных машин

Универсальные передвижные мастер
ские ТО и ремонта строительных 
машин

0,40 0,40 0,30
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Окончание таблицы 7.4

Наименование 
передвижных мастерских

Структура передвижных маете!эских, %, для
смешанных парков 

строительных 
машин

парков
землеройных

машин

парков подъемно
транспортных машин

Передвижные мастерские ТО и ре
монта строительных машин с гид
равлическим приводом

0,10 0,20

Передвижные мастерские ТО и ре
монта машин с электрическим при
водом

0,10 0,30

Передвижные мастерские текущего 
ремонта строительных машин

0,20 0,20 0,20

Передвижные мастерские ремонта 
строительных машин агрегатным 
методом

0,20 0,20 0,20

Чтобы определить структуру парка передвижных мастерских для конкретных 

организаций, необходимо учитывать, помимо приведенных выше рекомендаций, об

ласть применения этих мастерских.

Передвижные мастерские ТО и ремонта строительных машин целесообразно 

применять в организациях, эксплуатирующих свыше 15-ти машин с электрическим 

приводом и 20-ти машин с гидравлическим приводом.

Передвижные мастерские для агрегатного метода ремонта целесообразно при

менять в организациях, ежегодно выполняющих примерно 50 плановых текущих ре

монтов строительных машин (экскаваторы, бульдозеры, грузоподъемные машины 

др.) на местах их использования.

Для оснащения линейных строительных участков по сооружению магистраль

ных трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и т.п. 

следует применять передвижные ремонтно-механические мастерские. При наличии в 

мобильной строительной организации централизованной системы ТО и ремонта 

строительных машин могут быть применены передвижные мастерские технического 

диагностирования строительных машин, оснащенные оборудованием, оснасткой, ин

струментом и приборами подобно мастерским типа КП-503 и КИ-13905 -  для орга

низаций, эксплуатирующих примерно 100 машин различных типов и назначения, а 

типа МТО-БК -  для организаций, эксплуатирующих примерно 50 машин с электри

ческим приводом.
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8 Оснащение мобильных формирований мобильными зданиями (расчет

ные показатели потребности в жилых, общественных и административно-быто

вых зданиях, складских и производственных зданиях)

8.1 Расчетные показатели потребности в жилых, общественных и адми

нистративно-бытовых зданиях

Расчетные показатели общей площади жилых поселков строителей целесооб

разно определять в следующей последовательности:

- базовый состав населения поселка;

- демографический состав жителей;

- общая численность населения поселка;

- требуемая площадь зданий поселка.

Базовый состав населения поселка строителей устанавливается как сумма об

щего числа работающих на строительстве и обслуживающих его производствах, 

числа работающих на предприятиях и хозяйствах, выделенных на самостоятельный 

баланс, числа работающих в различных других учреждениях и организациях и учи

тываемых в поселке строителей.

Демографический состав жителей поселка определяется исходя из показателя 

данных о соотношении одиночек и семейных в группе работающих и структуре се

мей. При отсутствии ведомственных демографических показателей в расчетах могут 

быть использованы следующие величины общего базового состава населения по

селка:

- число одиночек для освоенных районов до 20 %, для неосвоенных и ма

лообжитых районов до 50 %, в том числе для пионерного периода от 70 % до 100 %;

- коэффициент семейственности для пионерного периода -  1,2, подготови

тельного периода 1,3 -  1,5, основного периода строительства 2 - 3 ;

- удельный вес различных по численности семей, в том числе состоящих из 

двух человек -  30 % -  100 %, из трех человек до 50 %, из четырех и более человек до 

20 %.
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Рекомендуемые расчетные показатели площади жилых, общественных и ад
министративно-бытовых зданий приведены в таблице 8.1.

Т а б л и ц а  8.1- Расчетные показатели площади жилых, общественных и ад

министративно-бытовых зданий
Номенклатура зданий Единица

измерений
Расчетный показа
тель площади, м2

1 Жилой дом для семейных 1 чел. 9
2 Общежитие 1 чел. 6
3 Магазин продовольственных товаров (с подсобными помещениями 100 чел. 3,9
4 Магазин промышленных товаров (с подсобными помещениями) 100 чел. 29,3
5 Баня 100 чел. 11,6
6 Прачечная 100 чел. 4,4
7 Столовая 10 чел. 10,2
8 Комбинат бытового обслуживания 100 чел. 25,1
9 Здравпункт с изолятором 100 чел. 8,9
10 Почта 100 чел. 3,2
11 Детский сад-ясли, дошкольная образовательная организация (ДОО) 
или детские дошкольные учреждения

100 чел. 
(семейных)

22

12 Школа 100 чел. 
(семейных)

18,8

В исключительных случаях по согласованию с органами санитарного надзора 
допускается сокращение жилой площади до 4,5 м2 на 1 чел. за счет соответствующего 
увеличения площади комнаты отдыха. Расчет площади столовой допускается осу
ществлять только для одиноких, но в любом случае не менее чем на 50% жителей 
поселка. Площадь детских яслей, садов и школ рекомендуется устанавливать с уче
том 100% охвата детей всех возрастных групп.

Результаты расчетов по определению требуемых площадей различной номен
клатуры целесообразно представлять в виде табличных и графических материалов.

8.2 Расчетные показатели потребности в складских зданиях

Расчетные показатели оснащения мобильными зданиями складского назначе
ния (таблицы 8.2 и 8.3) разработаны на удельные показатели объема по видам уста
новленных работ.
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Т а б л и ц а  8.2 -  Показатели потребности в мобильных зданиях складского

назначения при производстве различных видов строительно-монтажных работ
Шифр
работы

Вид работ и их характеристика Единица
измерения

Группа
складов

Требуемая площадь 
зданий, м2

общая полезная
1 Прокладка инженерных коммуника-

ций
1.1 Антикоррозионная битумно-резино- 1000 м В 13,7 9,6

вая и битумно-полимерная изоляция
стальных трубопроводов диаметром
200 мм

1.2 Устройство круглых водопроводных 1000 м3 А 6,4 4,5
колодцев в сухом грунте В 12,3 8,6

1.3 Устройство сборных железобетон- 1000 м3 А 28,6 20,0
ных канализационных колодцев
диаметром 1500 мм в сухом грунте Б 2,3 1,6

1.4 Устройство односекционных прямо 1000 м3 А 25,7 18,0
угольных сборных железобетонных Б 1,4 1,0
коллекторов для подземных комму-
никаций

2 Строительство автомобильных дорог
из монолитного и сборного железо-
бетона с асфальтовым покрытием

2.1 Устройство цементобетонных осно- 1000 м2 А 4,1 2,9
ваний толщиной 18 см с примене- Б 0,3 0,2
нием автогрейдера

2.2 Устройство однослойных цементе- 1000 м2 А 5,9 4,1
бетонных покрытий толщиной 22 см Б 2,3 1,6
механизированным способом с раз- В 0,3 0,2
грузкой бетона со смежной полосы

2.3 Дорожные покрытия из сборных 1000 м3 А 0,9 0,6
прямоугольных железобетонных В 4,4 3,1
плит площадью до 10,5 м2

2.4 Устройство покрытий из горячих 1000 м2 В 2,6 1,8
плотных асфальтобетонных смесей Е 2,7 1,9
типа А толщиной 4 см

3 Г идроизоляция
Устройство боковой оклеенной 1000 м2 В 20,7 14,5
гидроизоляции фундаментов из ру-
лонного материала в два слоя

4 Устройство экранов из пленок при 1000 м2 Г 0,4 о,з
строительстве солеотвалов и шламо- Ж ЗД 2,2
хранилищ

5 Монолитный бетон и железобетон
Устройство железобетонных фун- 1000 м3 А 64,1 44,9
даментов объемом до 10 м3 под Б 8,3 5,8
колонны д 29,9 20,9

6 Возведение монолитных зданий и 1000 м3 А 54,4 38,1
промышленных сооружений в ин- Б 30,3 21,2
вентарных опалубках
Устройство железобетонных стен 1000 м3 д 13,3 9,3
силосов диаметром 12-15 м

7 Монтаж сборного железобетона (в
основном серии ИИ-04)
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Продолж ение таблицы 8.2

Шифр Вид работ и их характеристика Единица Группа Требуемая площадь
работы измерения складов зданий, м2

общая полезная
7.1 Установка стеновых панелей под- 1000 шт. А 11,7 8,2

земных помещений площадью до 8 
м2 при наибольшей массе монтаж
ного элемента до 5 т

Б 0,3 0,2

7.2 Установка панелей наружных стен 1000 шт. А 0,7 0,5
площадью до 10 м2 в многоэтажных Б 1,3 0,9
промышленных зданиях В 3,6 2,5

7.3 Установка панелей внутренних 1000 шт. А 0,6 0,4
стен площадью до 10 м2 в жилых 
и общественных зданиях

Б 3,3 2,3

7.4 Установка прямоугольных колонн 
промышленных зданий массой до 
12 т в стаканы фундаментов с 
глубиной заделки более 0,7 м

1000 шт. А 12,7 8,9

Установка колонн многоэтажных 1000 шт. А ЗД 2,2
зданий массой более 5 т на ниже- Б 3,9 2,7
стоящие колонны

7.5 Укладка балок и ригелей перекры- 1000 шт. А 7,0 4,9
тий и покрытий многоэтажных 
промышленных зданий массой 6,5 т

Б 12,3 8,6

Укладка фундаментных балок мас
сой до 20 т в промышленных зда-

1000 шт. А ЗД 2,2

ниях
Укладка подкрановых балок мас
сой до 12 т в одноэтажных зда
ниях при массе колонн до 15 т

1000 шт. Б 12,0 8,4

Установка составных форм массой 
до 15 т с укрупненным пролетом 
до 24 м

1000 шт. Б 0,4 о,з

Укладка плит перекрытий и по
крытий многоэтажных промышлен
ных зданий по ригелям

1000 шт. А 5,3 3,7

Укладка лестничных маршей и пло
щадок, в том числе:

1000 шт.
Б 0,6 0,4

площадок с опиранием на стену 
маршей

А 0,7 0,5

8 Кровельные работы
8.1 Огрунтовка основания из бетона 

или раствора под водоизоляцион
ный кровельный ковер

1000 м2 В 0,7 0,5

8.2 Устройство трехслойной скатной 1000 м2 В 14,7 10,3
кровли из рулонных материалов Д 0,3 0,2

9 Антисептирование и огнезащита 
древесины

9.1 Антисептирование водными рас
творами

поверхностей стен 1000 м2 Е 0,9 0,6
перегородок 1000 м2 Е 1,0 0,7
покрытий по фермам 1000 м2 Е 0,6 0,4
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Окончание т аблицы 8.2

Шифр Вид работ и их характеристика Единица Группа Требуемая площадь
работы измерения складов зданий, м2

общая полезная
9.2 Огнезащита деревянных конструк

ций обрешетки под кровлю по
крытия и настилов по фермам

1000 м2 Е 0,7 0,5

10 Отделочные работы
10.1 Улучшенная штукатурка фасада 

(стен) цементно-известковым рас-
1000 м2 А 1,4 1,0

твором
10.2 Улучшенная штукатурка по бетону 

поверхностей внутри здания: 
стен 1000 м2 А 1,4 1,0

Б 0,14 0,1
потолков 1000 м2 А 1,4 1,0

Б 0,14 0,1
10.3 Известковая окраска внутри поме

щений по бетону
1000 м2 А

Г
0,04
0,0014

0,03
0,001

10.4 Известковая окраска фасадов зданий 1000 м2 А 0,04 0,03
по штукатурке или бетону с лесов Г 0,003 0,002

11 Устройство монолитных фундамен
тов и заглубленных сооружений с

1000 м3 А
Б

64,1
21,4

44,9
15,0

использованием метода «стена в 
грунте»

12
12.1

Облицовочные работы 
Облицовка стен гранитом «под 
скалу» с числом плит до 4 шт./м2

1000 м2 А 3,7 2,6

12.2 Гладкая облицовка стен внутри зда- 1000 м2 А 1,4 1,0
ний искусственными плитками по 
бетону (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) и без установки 
плиток туалетного гарнитура

В 2,9 2,0

Т а б л и ц а  8.3 -  Показатели потребности в мобильных арматурных мастер

ских при производстве различных видов СМР

Шифр Ед.
Требуемое количество арма

турных мастерских (шт.)
работы Вид работ и их характеристика изм. производительностью

3 т/смену 5 т/смену
837 т/год 1396 т/год

1 Прокладка инженерных коммуникаций
1.2 Устройство круглых водопроводных колодцев в сухом 

грунте
1000 м3 0,0729 0,0437

1.3 Устройство сборных железобетонных канализационных 
колодцев диаметром 1500 мм в сухом грунте

1000 м3 0,0131 0,0079

1.4 Устройство односекционных прямоугольных сборных же
лезобетонных коллекторов для подземных коммуникаций

1000 м3 0,0081 0,0049

2 Строительство автомобильных дорог из монолитного и 
сборного железобетона с асфальтовым покрытием

2.2 Устройство однослойных цементно-бетонных покрытий тол
щиной 22 см механизированным способом с 
разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия

1000 м2 0,0134 0,0080

5 Монолитный бетон и железобетон
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Окончание таблицы 8.3

Шифр
работы Вид работ и их характеристика

Ед.
изм.

Требуемое количество арма
турных мастерских (шт.) 

производительностью
3 т/смену 5 т/смену
837 т/год 1396 т/год

Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 
под колонны

1000 м3 0,0490 0,0294

6 Возведение монолитных зданий и промышленных со
оружений в инвентарных опалубках
Устройство железобетонных стен силосов диаметром 12- 
15 м

1000 м3 0,1792 0,1074

7 Устройство монолитных фундаментов и заглубленных со
оружений с использованием метода «стена в грунте»

1000 м3 0,1219 0,0731

Показатели оснащения мобильными зданиями складского назначения рассчи
таны по группам складов для хранения следующих видов материалов (при возможно
сти их совместного хранения):

- цемента и извести (принятое обозначение -  склады группы А);
- арматуры, электродов и монтажных элементов (склады группы Б);
- кровельных, гидроизоляционных и отделочных (склады группы В);
- лакокрасочных (склады группы Г);
- лесоматериалов (склады группы Д);
- химических (склады группы Е);
- полиэтиленовой пленки (склады группы Ж).

Расчет требуемой общей (полезной) площади складов был выполнен на еди
ницу каждого вида работ на планируемый период, равный одному кварталу. При этом 
показатели требуемой площади складов определяли только по тем материалам, кото
рые подлежат хранению в закрытых складах или под навесом.

8.3 Расчетные показатели потребности в производственных зданиях

Расчетные показатели оснащения мобильными зданиями производственного 
назначения разработаны на удельные показатели объема по видам установленных ра
бот.

Расчетные показатели оснащения мобильными бетоно- и растворосмеситель
ными установками (таблица 8.4) сформированы исходя из показателей выхода гото-
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вой продукции -  бетона или раствора (м3/год), а также показателей часовой эксплуа

тационной производительности установок (5, 20, 30 м3/ч). Показатели годовой экс

плуатационной производительности установок приняты соответственно 11165, 

44660, 66990 м3/год исходя из 6-дневной рабочей недели, коэффициента сменности, 

равного 1, коэффициента использования установок, равного 0,9 и условий эксплуата

ции мобильной смесительной установки.

Т а б л и ц а  8 . 4 -  Показатели потребности в мобильных бетоно- и растворосме

сительных установках при производстве различных видов СМ Р

Требуемое количество установок (шт.)
производительностью

Шифр Вид работ и их характеристика Ед. бетоносмесительных
работы изм. растворосмесительных

5 м3/ч 20 м3/ч 30 м3/ч
1165 м3/год 44660м3/год 66990м3/год

1 Прокладка инженерных коммуникаций
1.1 Устройство круглых водопроводных 1000 м3 0.0141 0.0035 0.0023

колодцев в сухом грунте - - -

1.2 Устройство сборных железобетонных 1000 м3 0.0469 0.0117 0.0078
канализационных колодцев диаметром 
1500 мм в сухом грунте

— —

1.3 Устройство односекционных прямо- 1000 м3 0.0271 0.0068 0.0045
угольных сборных железобетонных 
коллекторов для подземных коммуни
каций

0,0178 0,0045 0,0030

2 Строительство автомобильных дорог из 
монолитного и сборного железобетона 
и с асфальтовым покрытием

2.1 Устройство цементно-бетонных основа- 1000 м2 0.0146 0.0036 0.0024

2.2

ний толщиной 18 см с применением ав
тогрейдера "

" “

Устройство однослойных цементно-бе- 1000 м2 0.0201 0.0050 0.0033

2.3

тонных покрытий толщиной 22 см меха
низированным способом с разгрузкой 
бетона со смежной полосы покрытия
Дорожные покрытия из сборных пря
моугольных железобетонных плит пло
щадью до 10,5 м2

1000 м3 0.0004
0,0006

0.0001
0,0002

0.0001
0,0001

5 Монолитный бетон и железобетон
Устройство железобетонных фундамен
тов объемом до 10 м3 под колонны

1000 м3 0.0909 0.0227 0.0152

6 Возведение монолитных зданий, про
мышленных сооружений в инвентарных 
опалубках
Устройство железобетонных стен сило- 1000 м3 0.0931 0.0233 0.0155
сов диаметром 12-15 м - - -

Монтаж сборного железобетона (в ос
новном серии ИИ-04)

7 Установка стеновых панелей подзем- 1000 шт. 0.0201 0.0050 0.0033
7.1 ных помещений площадью до 8 м2 при 

наибольшей массе монтажного эле
мента до 5 т
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Установка панелей наружных стен пло- 1000 шт. - — _

7.2 щадью до 10 м2 в многоэтажных про- 0,0014 0,0003 0,0002
мышленных зданиях

Окончание таблицы 8.4

Требуемое количество установок (шт.)
производительностью

Шифр Вид работ и их характеристика Ед. бетоносмесительных
работы изм. растворосмесительных

5 м3/ч 20 м3/ч 30 м3/ч
1165 м3/год 44660м3/год 66990м3/год

7.3 Установка панелей внутренних стен 1000 шт. 0.0003 0.0001 0.0001
площадью до 10 м2 в жилых и обще- 0,0008 0,0002 0,0001
ственных зданиях

7.4 Установка прямоугольных колонн про- 1000 шт. 0.0157 0.0039 0.0026
мышленных зданий массой до 10 т в 
стаканы фундаментов

— —

7.5 Установка колонн многоэтажных зда- 1000 шт. 0.0039 0.0010 0.0007
ний массой более 5 т на нижестоящие - - -
колонны

7.6 Укладка балок и ригелей перекрытий и 1000 шт. 0.0088 0.0022 0.0015
покрытий многоэтажных промышлен
ных зданий массой 6,5 т

— — —

7.7 Укладка фундаментных балок массой 1000 шт. 0.0028 0.0007 0.0005
до 2 т в промышленных зданиях 0,0004 0,0001 0,0001

7.10 Укладка плит перекрытий и покрытий 1000 шт. 0.0090 0.0022 0.0015
многоэтажных промышленных зданий 
по ригелям

— —

7.11 Укладка лестничных маршей и площа
док, в том числе:

площадок с опиранием на стену 1000 шт.
0,0008 0,0002 0,0001

маршей 1000 шт. 0.0005 0.0001 0.0001
0,0006 0,0001 0,0001

10 Отделочные работы
10.1 Улучшенная штукатурка фасада (стен) 1000 м2 — —

цементно-известковым раствором по 0,0017 0,0004 0,0003
камню

10.2 Улучшенная штукатурка по бетону по
верхностей внутри здания: 

стен 1000 м2
0,0016 0,0004 0,0003

ПОТОЛКОВ 1000 м2 _ _ _
0,0016 0,0004 0,0003

11 Устройство монолитных фундаментов и 1000 м3 0.0909 0.0227 0.0152
заглубленных сооружений с использо
ванием метода «стена в грунте»

— — —

12 Облицовочные работы
12.1 Облицовка стен гранитом «под скалу» 1000 м2 _ — —

с числом плит до 4 шт./м2 0,0033 0,0008 0,0006
12.2 Гладкая облицовка стен внутри здания 1000 м2 — —

искусственными плитками по бетону 
(без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) и без установки плиток туалет
ного гарнитура

0,0013 0,0003 0,0002
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9 Оснащение мобильных формирований технологической оснасткой (рас

четные показатели потребности для монтажа одноэтажных и многоэтажных 

каркасных зданий, возведение крупнопанельных жилых зданий)

9.1 Расчетные показатели потребности для монтажа одноэтажных про

мышленных зданий приведены в таблицах 9.1 -  9.12

Т а б л и ц а  9.1 -  Рекомендуемые средства при монтаже сборных конструкций

одноэтажных промышленных зданий (комплект) для контроля точности

Наименование средства, тип, основные размеры, 
характеристика

Количе
ство, шт.

Нивелир 1
Теодолит 2
Штатив для геодезических инструментов 3
Рулетка измерительная металлическая с металлической лентой длиной 20 м 1
Рулетка измерительная металлическая с металлической лентой длиной 5 м 1
Отвес типа ОТ-200 или ОТ-600 1
Метр металлический складной 6
Линейка измерительная стальная длиной 500 или 1000 мм 1
Набор мелков для разметки 1 компл.
Кисть флейцевая шириной 62 мм для нанесения рисок 2
Рейка для нивелирования 1,5х2=3 м 1
Уровень длиной 300 мм или 700 мм 1
Штангенциркуль 2
Угольники поверочные 90° 2
Чертилка стальная 5 мм, 175 мм 4
Кернер 2
Проволока для сварки углеродистой конструкционной стали диаметром 2 мм 100 м

Т а б л и ц а  9.2 -  Первичные комплекты приспособлений для разгрузки и рас

кладки сборных конструкций в зоне монтажа

Наименование кон- 
струкции

Состав первичного комплекса Техническая
характеристика

наименование количе
ство,
шт.

грузо
подъем
ность, т

монтаж
ная высо

та, м

масса,
т

1 Сборные железобетонные конструкции
Колонны массой до 
4,0 т

Траверса универсальная с передвига
емыми по балке обоймами, оснащен
ная двумя универсальными стропами 1 4 2,9 0,25
Оттяжки пеньковые диаметром 1 9 - 
24 мм, длиной 15 м 1

Колонны массой до 
6,3 т

Траверса универсальная с передвига
емыми по балке обоймами, оснащен
ная двумя универсальными стропами 1 6,3 3,7 0,26
Оттяжки пеньковые диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1
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Продолжение таблицы 9.2

Наименование кон- 
струкции

Состав первичного комплекса Техническая
характеристика

наименование количе
ство,
шт.

грузо
подъем
ность, т

монтаж
ная высо

та, м

масса,
т

Колонны массой до 
10 т

Траверса универсальная с передвига
емыми по балке обоймами, оснащен
ная двумя универсальными стропами 1 10 4,5 0,79
Оттяжки пеньковые диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Колонны массой 16 
т

Траверса универсальная с передвига
емыми по балке обоймами, оснащен
ная двумя универсальными стропами 1 16 5,2 1,17
Оттяжки пеньковые диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Колонны массой до 
40 т

Траверса для подъема балок и риге
лей 1 40 4,5 U 4
Оттяжки пеньковые диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Балки фундаментные 
пролетом 6 м, массой
2,5 т

Строп двухветвевой 1 2,5 2,4 0,08
Оттяжка пеньковая диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Балки фундаментные 
пролетом 12 м, мас
сой до 6,3 т

Строп двухветвевой 1 6,3 5 0,09
Оттяжка пеньковая диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Фермы стропильные 
пролетом 18 м, мас
сой до 10 т

Приспособления для строповки 1 10 2,3 0,5

Балки стропиль
ные двускатные ре
шетчатые пролетом 
18 м

Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 1 4 5 6

Фермы стропильные 
пролетом 18 и 24 м, 
массой до 16 т

Приспособления для строповки 
Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м

1 16 2,3 0,5

2

Фермы стропильные 
пролетом 24 м, мас
сой до 20 т

Приспособления для строповки 1 25 3,6 1,75
Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 2

Фермы стропиль- 
ные

Приспособления для строповки 1 12 0,4 0,15
Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 2

Балки стропильные с 
параллель-ными по
ясами пролетом 6 м

Строп двухветвевой 1 1,6 2 0,02
Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 2

Балки стропильные с 
параллель- ными по
ясами пролетом 9 м

Строп двухветвевой 1 3,2 3 0,04
Оттяжка пеньковая диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 2

Балки стропильные с 
параллель-ными поя
сами пролетом 12 м

Строп двухветвевой 1 5 5,3 0,05
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 2
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Продолжение таблицы 9.2

Наименование кон- 
струкции

Состав первичного комплекса Техническая
характеристика

наименование количе
ство,
шт.

грузо
подъем
ность, т

монтаж
ная высо

та, м

масса,
т

Балки стропиль
ные двускатные ре- 
шетчатые пролетом 
12 м

Приспособление грузоподъемностью 
Ю т для строповки ферм 1 10 2,3 0,5
Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 2

Плиты покрытий 
3x6 м

Приспособление грузоподъемностью 
5т для подъема плит 6x3 м 1 4 0 ,3 1 -

1,65
0 ,4 -
0,53

Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 2

Плиты покрытий 
3x12 м и 1,5x12м 
легкосбрасываемые

Приспособление грузоподъемностью 
Ю т для строповки плит 1 10 3 ,3 -

2,02
0,7

Оттяжка пеньковая диаметром 19 — 
24 мм, длиной 15 м 2

Панели стеновые 
длиной 6 м, массой 
до 3,2 т

Строп двухветвевой 1 3,2 1,8 0,2

Панели стеновые 
длиной 6 м, массой
до 4 т

Строп двухветвевой 1 4 1,8 0,25

Панели стеновые 
длиной 6 м, массой 
до 5 т

Строп двухветвевой 1 5 1,8 0,3

Панели стеновые 
длиной 12 м, массой 
до 10 т

Приспособление для строповки сте
новых панелей 1 10 3,92 0,72
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Панели стеновые 
длиной 12 м, массой 
до 10 т

Приспособление для строповки сте
новых панелей 1 10 1,9 0,4
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Панели перегородок 
длиной 6м

Строп двухветвевой 1 1 2,0 0,1

2 Стальные конструкции
Подкрановые балки 
и тормозные фермы 
массой до Зт

Строп четырехветвевой 1 3 4,24 0,088
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Подкрановые балки 
и тормозные фермы 
массой до 5т

Строп четырехветвевой 1 5 9,3 0,215
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Блок из двух под
крановых балок 
пролетом 12 м

Траверса для подъема подкрановых 
балок 1 10 3 0,25
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 1
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Окончание таблицы 9.2

Наименование кон- 
струкции

Состав первичного комплекса Техническая
характеристика

наименование количе
ство,
шт.

грузо
подъем
ность, т

монтаж
ная высо

та, м

масса,
т

Конструкции свето- 
аэрационных фона
рей, связей и распо
рок

Строп двухветвевой 1 3,2 3 0,25
Оттяжка пеньковая диаметром 1 9 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Оконные панели Траверса для подъема переплетов 
остекления 1 1,25 3,2 0,3
Оттяжки пеньковые диаметром 19 -  
24 мм, длиной 15 м 1

Т а б л и ц а  9.3 -  Первичные комплекты рекомендуемых приспособлений для

складирования сборных конструкций

Наименование конструкции Наименование средства, тип, основные размеры, 
характеристика

Количе
ство, шт.

1 Железобетонные конструкции
Колонны и балки фундаментные Деревянные подкладки (брусья) толщиной 150 мм 2
Фермы строительные и подстропиль
ные

Кассета для складирования ферм 2

Балки стропильные Кассета для складирования балок 2
Плиты покрытий 3 x6 м (на штабель 
из пяти плит)

Деревянные подкладки (брусья) толщиной 150 мм 2
Деревянные прокладки (брусья) толщиной 100 мм 
и длиной 250 мм 16

Плиты покрытий 3x12 м и 1,5x12 м с 
выступающими монтажными петлями 
(на штабель из четырех плит)

Деревянные подкладки (брусья) толщиной 150 мм 2
Прокладки (брусья) толщиной 180 мм, длиной 
250 мм 12

То же, с откидными монтажными 
петлями

Деревянные подкладки (брусья) толщиной 150 мм 2
Деревянные прокладки (брусья) толщиной 50 мм, 
длиной 250 мм 12

Панели стен и перегородок Склад-пирамида 2
2 Стальные конструкции

Балки, подкрановые связи и др. Деревянные подкладки (брусья) толщиной 150 мм 2
Конструкции фонарей Кассета на шесть панелей 1

Деревянные подкладки (брусья) толщиной 150 мм 2
П р и м е ч а н и я
1 Длина каждой подкладки должна превышать ширину опираемой плоскости конструкции не менее чем 
на 100 мм.
2 Количество подкладок и прокладок дается на одну конструкцию (кроме плит покрытия).

Т а б л и ц а  9 . 4 -  Первичные комплекты инструментов для подготовки к мон

тажу сборных конструкций

Наименование
конструкции

Операция Наименование инструмента, 
тип, характеристика

Количе
ство, шт.

1 Железобетонные конструкции
Колонны Очистка конструкций и 

закладных деталей
Молоток-кирочка 2
Кувалда 1
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Окончание т аблицы 9.4

Наименование Операция Наименование инструмента, Количе-
конструкции тип, характеристика ство, шт.

Скребок 3
Щетка стальная прямоугольная 3

Очистка дна стакана Ковш отделочный (совок) 2
Ведро 2

Защита стакана от засоре- Деревянный щит (наодин ста- 1
ния кан)
Укладка выравнивающего Кельма 2

*слоя на дно стакана Лопата 2
Ведро 2

Очистка конструкций и Молоток ручной электрический
закладных деталей или пневматический 1

Машина ручная шлифовальная 
электрическая или пневматиче-
ская 2

Очистка дна стакана Молоток ручной электриче- 1
ский или пневматический
Ковш отделочный (совок) 2
Ведро 2

Защита стакана от засо- Деревянный щит (на один ста-
рения кан) 2
Укладка выравнивающего Кельма 2
слоя на дно стакана* Лопата 2

Ведро 2
Фундаментные балки, Очистка мест опирания Молоток-кирочка 2
фермы (балки) стропильные и закладных деталей Кувалда 1
и подстропильные, плиты Скребок 3
покрытий, панели стен и пе
регородок (подготовка руч
ным инструментом)

Щетка стальная прямоугольная 3

Фундаментные балки, Очистка мест опирания и Молоток ручной электриче- 2
фермы (балки) стропильные закладных деталей ский или пневматический
и подстропильные, плиты Машина ручная шлифовальная
покрытий, панели электрическая или пневматиче-
стен и перегородок (подго- ская 1
товка механизированным 
инструментом)

2 Стальные конструкции
Подкрановые балки,тор- Очистка конструкции Молоток 2
мозные балки и фермы, Скребок 3
фонари, оконные панели, 
связи и распорки (подго-

Щетка стальная прямоугольная 3

товка ручным инструмен
том)
Подкрановые балки,тор- Очистка конструкции Молоток ручной электриче-
мозные балки и фермы, фо- ский или пневматический 1
нари, оконные панели, Машина ручная шлифовальная
связи и распорки (подго- электрическая или пневматиче-
товка механизированным 
инструментом)

ская 1

Вместо выравнивающего слоя можно применять калиброванные армобетонные подкладки, для
работы с которыми инструмент не требуется.
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Т а б л и ц а 9 . 5  -  Первичные комплекты средств для устройства рабочего места
Наименование конструкции Наименование средства, тип, основные 

размеры, характеристика
Количество,

шт.
Подкрановые балки Лестница секционная приставная с площад

кой (стальная) 2
Покрытия при высоте до низа стро- 
пильных конструкций до 4,8 м

Подмости секционные 2
Ограждение канатное

Покрытия при высоте до низа стро
пильных конструкций от 6 до 18м

Лестница секционная приставная с пло
щадкой (стальная) 2
Полумаршевая лестница Н=42 м (для подъ
ема и спуска рабочих на смонтированные 
конструкции покрытия) 1

Фонари шириной 12 м, длиной 6 и 12 м Мостик переходной 1
Люлька навесная (на стропильную ферму) 1
Навесная лестница-площадка 3
Приставная лестница-стремянка 10

Фонари шириной 6 м, длиной 6 и 12 м Мостик переходной 1
Люлька навесная (на стропильную ферму) 1
Навесная лестница-площадка 3
Приставная лестница-стремянка 10

Панели стеновые. Высота стены до 10 м 
(монтаж)

Автогидроподъемник 2

Панели стеновые. Высота стены до 16 м 
(монтаж)

Автогидроподъемник 2

Панели стеновые. Высота стены до 22,5 м 
(монтаж)

Автогидроподъемник 2

Панели стеновые длиной 6 м. Высота 
стены 22,5 м

Подмости для монтажа стеновых панелей 
промышленных зданий

1

Панели стеновые длиной 6 м (расшивка 
швов)

Траверса грузоподъемностью 6,5 т с люлькой 1

Панели стеновые длиной 12 м (расшивка 
швов

Люлька самоподъемная грузоподъемностью 
220 кг, длиной 4 м; высотой подъема -  52 м 1

Т а б л и ц а  9.6 -  Первичные комплекты рекомендуемых приспособлений для

монтажа сборных конструкций

Наименование конструк- Состав первичного комплекса Техническая
ции характеристика

наименование кол- грузо- МОН- масса, т
во, подъ- тажная
шт. емно- высо-

сть, т та, м
1 Сборные железобетонные конструкции

Колонны прямоугольного Траверса грузоподъемностью 6,3 т 1 6,3 0,8 0,1
сечения для бескрановых Оттяжка пеньковая диаметром 19
зданий, в том числе обо- -  24 мм, длиной 15 м 1
рудованных подвесным
транспортом. Масса до 6,3 
т
Колонны прямоугольного Приспособление для подъема ко-
сечения для бескрановых лонн 1 10 1,57 0,34
зданий, в том числе обору- Оттяжка пеньковая диаметром 19
дованных -  24 мм, длиной 15 м 1
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Продолжение таблицы 9.6

Наименование конструк
ции

Состав первичного комплекса 1
ха

’ехническая
рактеристика

наименование кол-
во,
шт.

грузо- 
подъ- 
емно- 
сть, т

мон
тажная 
высо
та, м

масса, т

подвесным транспортом. 
Масса от 6,3 до 10 т
Колонны прямоугольного 
сечения для зданий, обору
дованных мостовыми кра- 
нами. Масса до 12,5 т

Траверса универсальная, осна
щенная двумя универсальными 
стропами 1 16 0,9 0,04
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м

1

Кантователь для колонн 1 15 6 0,41
Колонны двухветвевые 
массой до 16 т

Траверса универсальная, осна
щенная двумя универсальными 
стропами 1 16 0,9 0,04
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м

1

Кантователь 1 15 6 0,41
Распорный домкрат для усиле
ния двухветвевых колонн при 
кантовке 1 0,03

Колонны двухветвевые 
массой от 16 до 25 т

Траверса 1 25 0,93 0,36
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Колонны двухветвевые 
массой от 25 до 26,6 т

Траверса 1 40 0,8 0,34
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Колонны прямоугольного 
сечения фахверков мас
сой до 8 т

Захват для колонн 1 8 0,5 0,14
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Балки фундаментные про- 
летом 6 м, массой 2,5 т

Строп двухветвевой 1 2,5 2,4 0,08
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Балки фундаментные про- 
летом 12 м, массой до 6,3 
т

Строп двухветвевой 1 6,3 5 0,09
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Фермы стропильные про
летом 18 м, массой до 10 т

Приспособление для строповки 1 10 2,3 0,5

Балки стропильные дву
скатные решетчатые про
летом 18м

Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2

Фермы стропильные про- 
летом 18 и 24 м, массой 
до 16 т

Приспособление для строповки 1 16 2,3 0,5
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2

Фермы стропильные про- 
летом 24 м, массой до 20 т

Приспособление для строповки 1 25 3,6 1J5
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2

Фермы подстропильные Приспособление для строповки
ферм 1 12 3,4 0,15
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2
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Продолжение таблицы 9.6

Наименование конструк
ции

Состав первичного комплекса 1
ха

Техническая
рактеристика

наименование кол-
во,
шт.

грузо- 
подъ- 
емно- 
сть, т

мон
тажная 
высо
та, м

масса, т

Балки стропильные с па- 
раллельными поясами 
пролетом 6 м

Строп двухветвевой 1 1,6 2 0,02
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-24 мм, длиной 15 м 2

Балки стропильные с па- 
раллельными поясами 
пролетом 9 м

Строп двухветвевой 1 3,2 3 0,04
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2

Балки стропильные дву
скатные решетчатые про-
летом 12 м

Приспособление грузоподъемно
стью Ю т для строповки ферм 1 10 2,3 0,5
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Плиты покрытий 3 x6 м Траверса 0 = 4 т для подъема 
плит 6x3 м 1 4 0,31-

1,65
0 ,4 -
0,53

Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2

Плиты покрытий 3x12 и 
1,5x12 м легкосбрасыва- 
емые

Приспособление 0 = 10 т для 
строповки плит 1 10 3 ,3 -

2,02
0,7

Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 2

Панели стеновые длиной 6 
м, массой до 3,2 т

Строп двухветвевой 1 3,2 1,8 0,2

Панели стеновые длиной 
6 м, массой до 4 т

Строп двухветвевой 1 4 1,8 0,25

Панели стеновые длиной 6 
м, массой до 5 т

Строп двухветвевой 1 5 1,8 0,3

Панели стеновые длиной 
12 м, массой 5 т

Траверса для строповки стеновых 
панелей 1 5 3,92 0,72
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Панели стеновые длиной 
12 м, массой до 10 т

Приспособление для строповки 
стеновых панелей 1 10 1,9 0,4
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Панели перегородок дли
ной 6 м

Строп двухветвевой 1 1 2,0 ОД

2 Стальные конструкции
Подкрановые балки и 
тормозные фермы массой 
до 3 т

Строп четырехветвевой 1 3,4 24 0,08
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Подкрановые балки и 
тормозные фермы массой 
до 5 т

Строп четырехветвевой 1 5 9,3 0,215
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Блок из двух подкрановых 
балок пролетом 12 м с 
тормозными конструкци
ями

Траверса для подъема подкрано
вых балок 1 10 3 0,25
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1
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Окончание таблицы 9.6

Наименование конструк
ции

Состав первичного комплекса 1
ха

Техническая
рактеристика

наименование кол-
во,
шт.

грузо- 
подъ- 
емно- 
сть, т

мон
тажная 
высо
та, м

масса, т

Конструкция светоаэраци- 
онных фонарей, связей и 
распорок

Строп двухветвевой 1 3,2 3 0,25
Оттяжка пеньковая диаметром 19 
-  24 мм, длиной 15 м 1

Оконные панели Траверса для подъема перепле
тов остекления 1 1,25 3,2 0,3

Т а б л и ц а  9.7 -  Первичные комплекты рекомендуемых приспособлений для

временного закрепления и выверки конструкций

Наименование конструкции Наименование средства, тип, основные 
размеры, характеристика

Количе
ство, шт.

Масса, т

Колонны зданий высотой до низа 
стропильных конструкций до 10,8 
м

Вкладыш клиновой* 50 0,007
Фиксатор 4 0,01

Колонны зданий высотой до низа 
стропильных конструкций более
10,8 м

Вкладыш клиновой* 50 0,007
Фиксатор 4 0,01
Расчалка с винтовой стяжкой для колонн 20 0,02
Якорь переносной железобетонный 20 0,5

Фермы (балки) стропильные про- 
летом 18 и 24 м

Крышевой кондуктор-распорка 1 3,67
Инвентарная распорка для временного 
закрепления ферм 1 0,122

Фермы и балки стропильные 
пролетом 18 и 24 м

Крышевой кондуктор-распорка 1 0,122
Инвентарная распорка 1 0,089

Фонари (монтаж плоскостными 
элементами)

Инвентарные подкосы со струбцинами 
и скобами 6 0,05

* Количество клиновых вкладышей, расчалок и якорей может быть изменено в зависимости от 
конкретных условий монтажа, сроков снятия временных креплений и т.д.

Т а б л и ц а  9.8 -  Первичные комплекты рекомендуемого оборудования для 

сварки и резки

Наименование работы Тип или основные размеры Количе
ство, шт.

Ручная дуговая электросварка Источник питания сварочной дуги 300 -  500 А (свароч
ный аппарат) с комплектом пусковой и измерительной 
аппаратуры и подводящим кабелем

1

Кабель для электрической дуговой сварки 50 м
Электродержатель пружинный 1
Шаблоны электросварщика (набор) 1
Щетка стальная прямоугольная 1
Зубило слесарное 1
Молоток слесарный типаБ-7 1
Плоскогубцы комбинированные 1
Метр металлический складной 1
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Окончание таблицы 9.8

Наименование работы Тип или основные размеры Количе-
ство, шт.

Футляр для хранения электродов массой 10 -  12 кг (и для 
огарков)

1

Сумка для инструментов и электродов 2
Переносная металлическая будка размерами 1,16x1,66x1,8 
м (для сварочной аппаратуры, инструментов и электродов)

1

Автогенная сварка и резка Баллоны ацетиленовые (или генератор ацетиленовый 
низкого и среднего давления)

2

Баллоны стальные малой и средней вместимости для газов 2
Редукторы баллонные для газопламенной обработки 3
Горелка сварочная (с комплектом наконечников с 
мундштуками)

1

Резаки инжекторные для ручной кислородной резки 1
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металла 
Ниппели к резиновым рукавам аппаратуры для газопла-

40 м

менной обработки металла 4
Ключи гаечные разводные 2
Молотки слесарные стальные типаБ-7 1
Зубила слесарные 2
Напильник плоский № 4 1
Щетка стальная прямоугольная 1
Плоскогубцы комбинированные 1
Отвертки слесарно-монтажные 1

Керосиново-кислородная Баллоны стальные малой и средней вместимости для газов 2
резка Рукава резиновые для газовой сварки и резки металла 40 м

Редукторы баллонные для газопламенной обработки 2
Бачок для керосина 1
Манометр на бачок для керосина 1
Резак керосиново-кислородный (толщина стали до 200 мм) 1
Клапан предохранительный 1
Ниппели к резиновым рукавам аппаратуры для газопла
менной обработки металла 4
Ключи гаечные разводные 2
Молотки слесарные стальные типа Б-7 1
Зубила слесарные 2
Напильник плоский № 4 1
Щетка стальная прямоугольная 1
Плоскогубцы комбинированные 1
Отвертки слесарно-монтажные типа А 1

Т а б л и ц а  9.9 -  Первичные комплекты рекомендуемых приспособлений для

металлизации сварных стыков

Наименование
процесса

Средство, тип, основные размеры, характеристика Количе
ство, шт.

Газопламенное нанесение 
покрытий

Универсальный передвижной агрегат, включающий следу
ющее оборудование:

установку газопламенного напыления 1
передвижной компрессор производительностью 0,5 м3/мин 1
осушитель воздуха -  масловлагоотделитель, давление до 

10 кгс/см2 1
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Окончание таблицы 9.9

Наименование
процесса

Средство, тип, основные размеры, характеристика Количе
ство, шт.

регулятор давления сжатого воздуха 1
баллоны стальные сварные для сжиженных газов на давле

ние 16 кгс/см2 или баллоны ацетиленовые 2
редуктор для пропан-бутана или для ацетилена 1
тележку для перевозки баллонов 1
рукава резиновые диаметров 9 - 1 2  мм 30 м

Нанесение покрытий элек
трометаллизацией

Ручной электрометаллизационный аппарат с электрическим 
приводом 1
Передвижной компрессор СО-7 производительностью 0,5 
м3/мин 1
Трансформатор сварочный номинальной мощности 30 квА 
и сварочного тока 500 А 1
Катушка для проволоки 1
Масловлагоотделитель, давление до 10 кгс/см2 1
Рукава резиновые диаметром 9 -  12 мм 30 м
Гибкий медный кабель ПРГД-25 сечением 25 мм2 30 м
Вольтметр до 65 В 1
Амперметр до 300 А 1
Щетка-иглофреза 1

Т а б л и ц а  9 . 1 0 -  Первичные комплекты рекомендуемых средств для заделки

стыков и швов между строительными конструкциями

Наименование сопряжения Средство, тип, основные размеры, характеристика Количе
ство, шт.

Стык колонны с фундамен- 
том стаканного типа (ручная 
заделка)

Ящик для раствора вместимостью 0,27 м3 6
Лопата растворная типа ЛР 4
Кельма 2
Глубинный вибратор с диаметром наконечника 28 или 36 
мм 1

Стык колонны с фундаментом 
стаканного типа (механизиро- 
ванная заделка)

Установка для приемки и транспортирования жесткого 
раствора 1
Лопата растворная типа ЛВ 2
Кельма типа КБ 2
Глубинный вибратор с диаметром наконечника 28 или 
36 мм 1

Швы между плитами покры- 
тий (ручная заделка)

Ящик для раствора вместимостью 0,24 м3 2
Емкость (ведро) 2
Лопата растворная типа ЛР 2

Швы между плитами покры
тий (механизированная за- 
делка)

Агрегат для замоноличивания стыков плит покрытий 
цементно-песчаным раствором 1
Лопата растворная типа ЛР 2

Стык и швы стеновых и пе- 
регородочных панелей (за- 
делка раствором)

Ящик для раствора вместимостью 0,24 м3 2
Емкость (ведро) 2
Лопата растворная типа ЛР 2
Вибратор глубинный с диаметром наконечника 28 мм 1
Кельма типа КБ 2
Молоток-кирочка типа МКИ 2
Щетка стальная прямоугольная 1
Расшивка 4
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Окончание таблицы 9.10

Наименование сопряжения Средство, тип, основные размеры, характеристика Количе
ство, шт.

Стыки и швы стеновых и пе- 
регородочных панелей (герме- 
тизация стыков нетвердею- 
щими мастиками)

Установка для набивки гильз мастикой 1
Термостат для подогрева гильз с мастикой 1
Газовая горелка типа ГТ1С-15 2
Баллоны стальные сварные для сжиженных газов на 
давление 16кгс/см2

2

Редуктор для пропан-бутана 1
Рукава резиновые 30 м
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 30 м
Расшивка (для мастики) 2
Заправщик жгутовых материалов 1
Компрессор с рабочим давлением 0,7 МПа 1
Будка изолировщиков 1

Стыки и швы стеновых и пере- 
городочных панелей -  гермети- 
зация тиоколовыми мастиками

Ручной шприц 1
Смесительно-заправочное устройство 1
Газовая горелка типаГПС-15 2
Баллоны стальные сварочные для сжиженных газов на
давление 16 кгс/см2

2

Редуктор для пропан-бутана 1
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 30 м
Расшивка (для мастики) 2
Будка изолировщика 1

Т а б л и ц а  9.11 — Первичный комплекс рекомендуемых приспособлений для

предварительной укрупненной сборки

Наименование
конструкции

Наименование средства, тип, 
основные размеры, характеристика

Коли-че- 
ство, шт.

Масса,
т

Блок из двух подкрановых балок про- 
летом 12 м (с тормозной фер мой). 
Высота балок до 1050 мм

Стенд для укрупнительной сборки 1 2,22
Строп четырехветвевой грузоподъем 
ностью 5 т 1 0,22

Блок из двух подкрановых балок 
пролетом 12 м (с тормозной фер
мой). Высота балок до 1800 мм

Стенд для укрупнительной сборки 1 2,33
Строп четырехветвевой грузоподъем
ностью 5 т

1 0,22

Укрупнительная сборка фонарных 
ферм и панелей длиной 6 и 12 м

Стеллажи для укрупнительной сборки 4 - 7 0,08
Шаблон 1 0,05
Строп двухветвевой грузоподъемно
стью 5 т 1 0,03

Т а б л и ц а  9 . 1 2 -  Рекомендуемые средства индивидуально защиты по профес

сиям рабочих на монтаже сборных конструкций

Профессия Назначение 
средства защиты

Наименование, 
марка средства защиты

Количе
ство на 

1 чел, 
шт.

Примечание

Монтаж-ник
конст-
рукций

Защита от падения чело
века с высоты

Предохранительный монтаж
ный пояс

1 Обязателен к 
применению

Защита головы от паде
ния предметов с высоты

Каска с двух и трехслойными 
подшлемниками или каска 
шахтерская полиэтиленовая 1 То же
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Профессия Назначение 
средства защиты

Наименование, 
марка средства защиты

Количе
ство на 

1 чел, 
шт.

Примечание

Защита рук рабочего при 
контакте со стальными 
канатами, конструкциями 
и деталями, имеющими 
заусенцы и неровные края

Рукавицы брезентовые 1 пара Обязательны к 
применению

Защита органов зрения и 
лица от брызг расплавлен
ного металла, аэрозолей, 
слепящего действия света

Очки закрытые с кожаной 
полумаской

1 Применяют 
при электрога- 
зосварочных 
работах

Защита от поражения элек
трическим током при 
сварке на наружных уста
новках после дождя и 
снегопада

Перчатки диэлектрические 1 пара Применяют 
при электро
сварочных ра
ботах

То же Диэлектрические коврики 1 То же
Машинист
монтажного
крана

Защита головы от случай
ного падения предметов с 
высоты

Каска с двух- и трехслойными 
подшлемниками

1 Обязательна к 
применению

Защита рук рабочего при 
контакте со стальными ка
натами, конструкциями и 
деталями, имеющими за
усенцы и неровные края

Рукавицы комбинированные 1 пара Обязательны к 
применению

Защита органов дыхания 
от пыли, песка, частиц 
грунта

Респиратор ТТТБ-1 «Лепесток» 1 Применяют для 
защиты от це
ментной, 
угольной и 
других видов 
пыли

Защита органов слуха от 
шума

Противошумные наушники 
или противошумные вкла
дыши из ткани

1 Применяют для 
защиты от воз
действия высо
кочастотного 
(шипящего, 
свистящего, 
звенящего) 
производствен
ного шума с 
уровнем звуко
вой мощности 
до 100 -  120 дБ

Стропаль
щик

Защита от падения чело
века с высоты

Пояс предохранительный 1 Обязателен к 
применению

Защита головы от случай
ного падения предметов с 
высоты

Каска с двух- и трехслойными 
подшлемниками 1 То же
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Профессия Назначение 
средства защиты

Наименование, 
марка средства защиты

Количе
ство на 

1 чел, 
шт.

Примечание

Защита рук рабочих при 
контакте со стальными ка
натами, конструкциями и 
деталями, имеющими за
усеницы и неровные края

Рукавицы брезентовые 1 пара Обязателен к 
применению

Электросвар
щик

Защита от падения чело
века с высоты

Пояс предохранительный 1 То же

Защита головы от случай
ного падения предметов с 
высоты

Каска с двух- и трехслойными 
подшлемниками 1 То же

Защита рук рабочего при 
контакте с конструкциями 
и деталями, имеющими 
заусеницы, а также не
ровные края поверхности

Рукавицы брезентовые или 
асбестоцементные и брезен
товые нарукавники 1 пара

Применяют для 
защиты от 
брызг расплав
ленного ме
талла, в частно
сти, при про
ведении поточ
ной сварки

Защита органов зрения и 
лица от брызг расплав
ленного металла, электро
сварочных аэрозолей, 
действия электрической 
дуги

Щиток электросварщика или 
маска сварщика 1

Обязательны к 
применению 
для защиты 
глаз, лица от 
воздействия 
вредных излу
чений и ожо
гов, брызг рас
плавленного 
металла

Защита органов дыхания 
от аэрозолей, пыли

Респиратор типа «Лепесток» 1 Применяют 
при наличии 
аэрозолей или 
пыли. Можно 
применять од
новременно со 
щитком

Защита от поражения элек
трическим током при

Сапоги резиновые диэлектри
ческие формовые 1 пара

Применяют 
после дождя и

сварке на наружных уста- Перчатки диэлектрические 1 пара То же
новках после дождя и сне
гопада

Диэлектрические коврики 1 То же

Газосвар
щик, газорез
чик

Защита от падения челове
ка с высоты

Пояс предохранительный 1 Применяют 
при работе на 
высоте

Защита головы от случай
ного падения предметов с 
высоты

Каска с двух- и трехслойными 
подшлемниками 1

Обязательная 
к применению

Защита рук рабочего при 
контакте с конструкциями

Рукавицы брезентовые 1 пара Обязательны к 
применению
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Профессия Назначение 
средства защиты

Наименование, 
марка средства защиты

Количе
ство на 

1 чел, 
шт.

Примечание

и деталями, имеющими 
заусенцы и неровные 
края

для защиты от 
брызг и рас
плавленного 
металла

Защита органов зрения и 
лица от брызг расплавлен
ного металла, аэрозоля, 
слепящего действия света

Щиток электросварщика 
универсальный или маска 
сварщика 1

Обязательны к 
применению

Очки закрытые с кожаной 
полумаской или очки со 
стеклами-светофильтрами 1

Применяют 
при газосва
рочных рабо
тах

Плотник Защита от падения чело
века с высоты

Пояс предохранительный 1 Обязателен к 
применению

Защита головы от случай
ного падения предметов 
с высоты

Каска типа с двух- и трехслой
ными подшлемниками

1 Обязательна к 
применению

Защита рук рабочего при 
контакте с конструкци
ями, деталями и матери
ала
ми, имеющими заусенцы, 
а также неровные края 
поверхности

Рукавицы брезентовые 1 пара То же

Защита органов зрения и 
лица от пыли, стружки, 
опилок

Очки типа «Моноблок-2» 1 Применяют 
при наличии 
пыли,
стружки, опи
лок

Бетонщик Защита от падения чело
века с высоты

Пояс предохранительный 1 Применяют 
при работе на 
высоте

Защита головы от слу
чайного падения предме
тов с высоты

Рукавицы брезентовые 1 пара Применяют 
при контакте с 
конструкциями 
и деталями

Защита рук рабочего при 
контракте с конструкци
ями и деталями, имею
щими заусенцы и неров
ные края

Рукавицы брезентовые 1 пара Применяют 
при контакте с 
конструкциями 
и деталями

Защита органов зрения и 
лица от пыли при очистке 
бетонных поверхностей, 
брызг строительного рас
твора

Очки типа «Моноблок-2» 1 Применяют 
при очистке 
бетонных по
верхностей и 
работе со стро
ительным рас
твором

Защита от поражения 
электрическим током при 
электропрогреве бетона

Перчатки диэлектрические 1 пара Применяют 
при электро
прогреве бе
тона
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Окончание таблицы 9.12

Профессия Назначение 
средства защиты

Наименование, 
марка средства защиты

Количе
ство на 

1 чел, 
шт.

Примечание

Коврики диэлектрические ре
зиновые 1

Применяют 
при электро
прогреве бе
тона

Защита от действия вибра
ции при работе с механи
зированным инструмен
том

Рукавицы антивибрационные 1 пара Применяют 
при работе с 
вибраторами и 
механизиро
ванным инст
рументом

Изолировщик 
на антикорро- 
зионной изо
ляции

Защита от падения чело
века с высоты

Пояс предохранительный 1 Обязателен к 
применению

Защита головы от слу
чайного падения предме
тов с высоты

Каска типа с двух- и трех
слойными подшлемниками 1 То же

Защита органов зрения и 
лица от металлической 
пыли

Очки типа «Моноблок-2» 1 Обязательны к 
применению

Защита органов дыхания 
рабочего при очистке ме
таллических конструкций 
от коррозии металличе
скими щетками или ме
ханизированным инстру
ментом, насечке изолиру
емых поверхностей

Респиратор типа «Лепесток» 1 Обязателен к 
применению

9.2 Расчетные показатели потребности для монтажа многоэтажных каркасных 

зданий приведены в таблице 9.13.

Т а б л и ц а  9.13 -  Многоэтажные каркасные здания

Операция
Приспособление,устройство 

и инструмент
Количество 

на 1 бри
гаду, шт.

Масса,
кг

Комплект для контроля качества
Разбивка осей и исполнительная съемка Теодолиты со штативами 2 комплекта

Рулетки измерительные металличе
ские 3
Рулетка компенсационная 1
Отвесы 2
Угольник стальной 1
Линейки стальные мерительные 
длиной 100 и 500 мм 4
Кернер 2
Набор мелков для разметки 1 комплект
Линейка самоцентрирующая для 
определения осей элементов 6
Кисть флейцевая 2
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Продолжение таблицы 9.13

Операция
Приспособление, устройство 

и инструмент
Количество 

на 1 бри
гаду, шт.

Масса,
кг

Проволока стальная диаметром 2 мм 50 м
Выверка горизонта Нивелир со штативом 1 комплект

Рулетка измерительная металличе-
ская 1
Рейка для нивелирования 4

Комплект для складирования сборных конструкций в зоне монтажа
Уровни 2
Набор мелков для разметки 1 комплект
Кисть флейцевая 2

Складирование колонн Деревянные прокладки размером
100x100x3200 мм 18

Складирование ригелей Деревянные прокладки размером
100x100x3200 мм 24

Складирование плит перекрытий Деревянные подкладки размером
100x100x3200 мм 256

Складирование диафрагмы жесткости Кассета 2 комплекта 400
Склад-пирамида 2 1000

Складирование стеновых поясных пане- Кассета для панелей толщиной**леи 350мм 9 218
Кассета для панелей толщиной
300 м 9 210

Захват и подача лестничных маршей Захват 1 комплект 60
Разгрузка, раскладка, захват и подача Строп четырехветвевой грузоподъ-
диафрагм жесткости, фундаментных емностью, т:
блоков, ригелей, плит перекрытий и по- 6,3 1 48
крытий лестничных маршей и панелей 10,0 1 48
стен 12,5 1 120
Разгрузка, раскладка, захват и подъ- Траверса универсальная грузо-
ем панелей перекрытий, панелей стен и подъемностью Ю т 1 55
диафрагм жесткости за 2 и 4 петли,
обеспечивающие одинаковую нагрузку
на ветви стропа
Разгрузка, раскладка,захват Траверса грузоподъемностью 1,5 т 1 244
Поворот колонны вокруг ирод о ль- Устройство для кантовки колонн 1 2 0 - 2 4
ной оси на 90° в предмонтажное поло- Кассета для панелей толщиной 250
жение мм 9 200
Складирование стеновых простеночных Склад-пирамида 4 1000
панелей
Складирование перегородок* Склад-пирамида 2 - 4 1000
Складирование лестничных маршей Кассета 2 комплекта 200

Комплект для разгрузки и раскладки конструкций в зоне монтажа
для захвата и подачи конструкций в проектное положение

Захват и подача колонн* * Захват рамочный грузоподъемно-
стью 3 т 1 45
То же 6,3 т 1 124
То же 8 т 1 232
Захват балансирный грузоподъемно-
стью 8 т 1 162

138



Продолжение таблицы 9.13

Операция
Приспособление, устройство 

и инструмент
Количество 

на 1 бри
гаду, шт.

Масса,
кг

Комплект для устройства рабочего места на высоте и обеспечение безопасности
Сообщение между этажами строящегося Инвентарная лестница высотой (м):
здания до установки лестничных мар- 2,0+3,0 2 24,3+38
шей** 3,3 2 48

3,6 2 59,4
4,2 2 66,8
4,8 2 74,1
6,0 2 87,8

Монтаж элементов, сварка и задел - Передвижная площадка высотой(м):
ка стыков* 1,7 4-6 48

2,0 4-6 73
3,0 4-6 96

Приставная площадка высотой (м):
2,8 4 67
3,8 4 61

Производство монтажных и сварочных Площадка:
работ по фасадным осям и в углах фасадная 8 252
здания (при монтаже одиночным кон- угловая 2 304
дуктором)
Герметизация вертикальных и горизон- Площадка навесная 2 2710
тальных стыков панелей наружных
стен со стороны фасадов
Ограждение лестничных маршей* Ограждение трубчатое 4-10 34
Подъем рабочих при заделке стыков Люлька 1 760
между стеновыми панелями со сто-
роны фасадов
Временное ограждение строительных Стойки с комплектом бортовых 26 комплек- 44
площадок и опасных зон вблизи стро- элементов тов
ящегося здания
Временное ограждение перекрытия и Трубчатое ограждение с креплением 4 0 - 5 8
монтажной зоны за монтажные петли, торцы плит

или ригеля, а также тросовое, с 52 комп-
креплением за колонны лекта

Временное ограждение открытых прое- Ограждение сетеполотном с креп- 52 комп- 25,4
мов окон лением за колонны лекта

Трубчатое ограждение 52 комп- 8
лекта

Временное ограждение дверных прое- Трубчатое ограждение 52 комп- 8
мов шахт лифтов лекта
Освещение рабочих мест Мачта поэтажная 2 293

Светильник 2 21
Комплект средств для временного закрепления и выверки

Выверка и временное закрепление ко- Комплект приспособлений, инстру- 88 (2) 7 (830)
лонны в стакане фундамента мента
Выверка и временное закрепление ко- Кондуктор одиночный 12 561
лонн
Установка в проектное положение и вре- Балка опорная 12-17 81-108
менное крепление многоэтажных ко- Подкос 18-24 30
лонн*** Хомут (для всех сечений) 9-12 13-18
Временное крепление и выверка дна- Подкосы:
фрагм жесткости и стеновых панелей* длина 6200 мм 4 -8 34
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П родолж ение т аблицы 9.13

Операция
Приспособление, устройство 

и инструмент
Количество 

на 1 бри
гаду, шт.

Масса,
кг

длина 4000 мм 
длина 1900-2900 мм

4-8
4-8

24
17

Струбцина 4-8
4-8

16
8

Временное крепление и выверка диа
фрагм жесткости и гипсобетонных пе- 
регородок*

Струбцина со стойкой 4 51

Стойка 4-8 26

Временное крепление и выверка 
гипсобетонных перегородок*

Упор 10-28
комплектов 
(по 4 в каж

дом)

26

Монтаж поясных панелей стен* Струбцина 4-8
комплектов 
(3 хомута + 
2 стяжки)

30

Монтаж простеночных панелей* Струбцина со стойкой 7-14
компл. (по 2 
в каждом)

52

Временное крепление угловых 
панелей стен

Хомут 4 15

Выверка панелей стен и перего
родок

Рейка с уровнем 2 7

Разбивка рисок для установки панелей 
стен

Шаблон 2 1

Установка панелей стен Шаблон 4 1
Комплект приспособлений и опалубок для заделки стыков и швов

Ограждение полости стыка Инвентарная опалубка 6-12 27,4
Замоноличивание стыков между риге
лем и колонной

Опалубка ниши ригеля, мм 
центральная Н=3080 

Н=3960
16
16

26
30

у стены Н=3080 
Н=3960

8 29

Замоноличивание стыков-диафрагм 
жесткости и колонн

Опалубка, мм
Н=2460

Н=2760
Н=3280
Н=3580

8 комплек
тов

(по 2 шт.) 
8 
8 
8

38

41,5
49
55,8

Замоноличивание стыков Агрегат с турбулентным смесителем 
СБ-43Б для приготовления раствора 
и бетона из сухих смесей 1
Ящик для раствора вместимостью
0,27 м3 6
Пресс-опалубка для замоноличива- 
ния стыков колонн 4
Контейнер для сухих смесей вме
стимостью 2,7 м3 2
Ящик для компонентов вместимо
стью 0,35 м3 4
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Окончание таблицы 9.13

Операция
Приспособление,устройство 

и инструмент
Количество 

на 1 бри
гаду, шт.

Масса,
кг

Тележка со съемной емкостью 
вместимостью 0,1 м3 4
Подштопка для заделки раствором 
горизонтальных швов 2
Ящик-контейнер утепленный при 
работе в зимних условиях вмести
мостью 0,3 м3 4
Ведро 6

Герметизация стыков Заправщик жгутовых материалов 1
Электрогерметизатор со сменными 
насадками 1
Головка распылительная для ме
таллизации закладных деталей 1
Бачок питательный с порошком для 
напыления 1
Контейнер-тележка с баллонами 
газа (пропан-бутан), шлангами и 
огнетушителями в комплекте с га
зовой горелкой 1 комплект
Масловодоотделитель 1
Установка компрессорная пере
движная
Горелка газовая для просушивания 
стыков 1 комплект
Емкость для мастики 0,03 м3
Термостат для подогрева гильз с 
мастикой 1
Установка для набивки гильз масти
кой в комплексе с компрессорной 
установкой 1
Шприц пневматический для гер
метизации стыков нетвердеющими 
мастиками 1
Преобразователь частоты тока 1
Трансформатор переносной пони
жающий на 36 В 1

Сварка стыков Ящик инструментальный сварщика 2
Трансформатор сварочный (в ком
плекте со сварочными проводами)
Мобильные здания для монтажной 
бригады (располагаемые на мон
тажном горизонте): 

будка монтажника 
сушилка для спецодежды 
будка изолировщика

1
1
1

* Если в таблице приведены две цифры, первая обозначает минимальное количество комплектов 
оснастки, необходимое для монтажа.

** Выбирается один из типоразмеров оснастки в зависимости от характеристики конструкций, монти
руемых организацией.

*** Оборудование, рекомендуемое для монтажа каркаса с многоэтажными колоннами.
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9.3 Расчетные показатели потребности для возведения крупнопанельных 

жилых зданий

Расчетные показатели потребности для возведения крупнопанельных жилых 

зданий приведены в таблице 9.14.

Т а б л и ц а  9 . 1 4 - Крупнопанельные жилые дома

Операция Приспособление, устройство и 
инструмент

Количество 
на одну 

бригаду, шт.
Возведение надземной части здания

Строповка всех элементов конструк
ций и кантование плит перекрытий в 
процессе подъема

Универсальное грузозахватное приспо
собление с автоматическим кантованием 
грузоподъемностью 8 т 1

Строповка элементов крупнопанель
ных зданий

То же, с дистанционной расстановкой 
крюков грузоподъемностью Ю т 1

Строповка сантехнических кабин за 
монтажные петли, закрепленные на 
поддоне

Траверса для подъема санитарно-техни
ческих кабин 1

Строповка лестничных маршей без 
монтажных петель и технологиче
ских отверстий

Грузозахватное приспособление для 
монтажа лестничных маршей грузо
подъемностью 2 ,1т 1

Строповка лестничных маршей без 
монтажных петель и технологиче
ских отверстий

Захват вилочный для лестничных мар
шей грузоподъемностью 1,5 т 2

Строповка плит перекрытий толщи
ной 120 -  140 мм с технологическими 
отверстиями

Петля инвентарная грузоподъемностью Зт 2

Строповка элементов конструкций 
крупнопанельных зданий

Строп универсальный шестиветвевой 
грузоподъемностью Ю т 1

Строповка шахт лифтов и сантех
нических кабин различных габарит
ных размеров

Траверсы универсальные для монтажа 
шахт лифтов и сантехкабин грузоподъ
емностью 7 т 1

Строповка плит перекрытий толщи
ной 120 -  160 мм с технологиче
скими отверстиями

Захват петлевой грузоподъемностью 3 т 2

Строповка труб мусоропровода Захват для мусоропровода грузоподъем
ностью 300 кг 2

Строповка лестничных маршей и 
плит лоджий с петлями и монтаж
ными отверстиями

Захват вилочный грузоподъемностью 3 т 2

Монтаж наружных и внутренних стеновых панелей
Временное крепление и выверка 
стеновых панелей

Подкос телескопический 20

Закрепление подкоса к плитам пере
крытий, имеющим технологические 
отверстия

Устройство анкерное 20

Временное крепление и выверка 
внутренних стеновых панелей и пе
регородок

Стойка 20

То же Стойка опорная монтажная 20
Временное крепление и выверка 
балконных плит

Приспособление для монтажа балконных 
плит 5
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Окончание таблицы 9.14
Операция Приспособление, устройство и 

инструмент
Количество 

на одну 
бригаду, шт.

Временное крепление гипсобетон
ных перегородок

Стойка 20

Временное крепление внутренних 
панелей

Связь монтажная 4

Временное крепление внутренних 
стеновых панелей по верху

Штанга с осевым зажимом (начальная) 4

Временное крепление внутренних 
становых панелей по верху

Штанга с осевым зажимом 20

Временное крепление вентиляцион
ных блоков

Струбцина 4

Временное крепление подкоса в 
шов между многопустотными пли
тами перекрытий

Анкер щелевой 10

10 Оснащение мобильных формирований средствами малой механиза

ции и ручным инструментом (параметры оснащения нормокомплектами мо

бильных бригад, расчетные показатели потребности для пионерного освоения 

территорий, различных видов работ)

10.1 Параметры оснащения нормокомплектами мобильных бригад

Расчетные показатели оснащения бригад средствами малой механизации и 

ручным инструментом представляют собой совокупность таблиц расчетных показа

телей оснащения на соответствующие виды работ.

В табель технического оснащения рабочих мест средствами малой механиза

ции и ручным инструментом входят следующие документы:

- организационно-технологические параметры производственной про

граммы (таблица 10.1);

- перечень технических средств, включенных в технологические ком

плекты по видам работ и конструктивам (таблицы 10.2 и 10.3);

- табель технического оснащения строительной организации (таблица

10.4).

- организационно-технологические параметры расчетных показателей 

оснащения нормокомплектами мобильных организаций (таблица 10.5).
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При расчете организационно-технологических параметров коэффициент ис

пользования технологического комплекта принят равным 0,5. При составлении та

беля оснащения конкретной организации значение коэффициента следует уточнять.

Перечень организационно-технологических параметров производственной  

программы -  первичный документ для составления табеля технического оснащения, 

определяющий по основным видам работ, конструктивам и характеристикам утвер

жденных технологических процессов следующие показатели: объем работ в нату

ральных показателях, планируемую выработку в натуральных показателях, расчет

ную трудоемкость, продолжительность работ. Перечисленные данные подготавлива

ются соответствующими отделами строительной организации. Итог перечня органи

зационно-технологических параметров -  расчетное число рабочих и технологиче

ских комплектов.

Таблица 10.1 заполняется следующим образом:

в графе 1 приводят наименования видов работ и конструктивов, которые соот

ветствуют специфике работ конкретной организации;

графы 2 -  6 -  по соответствующим показателям таблиц расчетных показателей 

оснащения;

графа 7 -  в соответствии с планируемыми объемами работ в натуральных по

казателях (при этом можно использовать среднегодовые или прогнозируемые пока

затели);

графа 8 определяется как частное, в числителе которого произведение данных 

графы 7 на показатели графы 6, в знаменателе -  данные графы 2.

Перечень технических средств, входящих в технологический комплект, разра

батывается в соответствии с расчетными показателями объемов работ данной строи

тельной организации.

Таблица 10.2 заполняется следующим образом:

графа 1 -  расчетные показатели оснащения;

графа 2 -  количество технических средств на удельный показатель годовой 

программы в натуральных измерителях, определяемое из расчетных показателей 

оснащения;
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графа 3 -  количество технических средств на годовую программу строитель

ной организации, определяемое умножением данных графы 2 на соотношение между 

годовой программой и удельным показателем с округлением до целого числа;

графа 4 -  количество технических средств, хранящихся на центральном 

складе, определяемое в соответствии с расчетным резервом (запасом) с округлением 

до целого числа.

Табель составляется путем обобщения и суммирования потребности в техни

ческих средствах по видам работ и конструктивам в целом для организации (таблица 

10.4). Графа 4 заполняется согласно данным графы 3 таблицы 10.2 с суммированием 

по каждому наименованию технических средств; графа 5 -  на основании графы 4 

таблицы 10.3.

Для бесперебойного обеспечения объектов техническими средствами осна

щения рабочих мест рекомендуется иметь на складе следующий расчетный резерв 

(запас) средств, % потребности:

ручной инструмент и оснастка со сроком службы

до 9 мес........................................................... 75;

до 12 мес......................................................... 50;

до 18 мес......................................................... 30;

более 18 мес......................................................... 20;

машины ручные..............................................10;

строительно-монтажные пистолеты........... 20;

вибраторы........................................................20;

другие средства малой механизации...........20.

Расчетный запас технических средств, которые хранят непосредственно в 

бригадных инструментальных пунктах (контейнерах), включен в состав технологиче

ских комплектов расчетных показателей оснащения. Расчетный резерв технических 

средств, которые рекомендуется иметь на складе, включается в перечень технических 

средств по видам работ и конструктивам.
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При расчетах табеля технического оснащения для конкретной организации 

допускают, с разрешения вышестоящей организации и при соответствующем обосно

вании, изменения в сторону увеличения количества резервных средств, принимая во 

внимание мобильный характер организации строительно-монтажного производства 

(расстояния перевозок, условия транспортирования, климатические условия).
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Т а б л и ц а  1 0 . 1 -  Организационно-технологические параметры производственной программы (пример)

Наименование видов работ 
и конструктивов

Удельные расчетные показатели Годовой 
объем в 

натуральных 
измерителях

Количество 
технологи

ческих 
комплек
тов, шт.

объем работ 
в натураль

ных измери
телях

Прогнозируе
мая выра

ботка с уче
том коэффи

циента ис
пользования 

(Кн=0,5)

численность 
рабочих, чел.

численность 
технологиче
ского звена, 

чел.

количество
звеньев

Монтаж сборных железобетонных кон
струкций многоэтажных зданий 10 тыс. м2

0,33 
тыс. м2 
чел.-год

33 11 3 44,7 тыс. м2 13

Устройство монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, в т.ч. ар
матурные работы при устройстве инвен
тарных опалубок (деревянных и метал
лических), возведение конструкций в 
скользящей опалубке 10 тыс. м3

0,21 
тыс. м3 
чел.-год 48 12 4 21,7 тыс. м3 9
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Т а б л и ц а  10.2 — Перечень технических средств, включенных в технологический комплект по устройству моно

литных бетонных и железобетонных конструкций (пример)

Соотношение между годовой программой и 
удельным расчетным показателем составляет:

44 7
—  = 4,47 

10

Наименование технических средств
Количество, шт. или комплектов

Всего по 
табелю

на удельный 
показатель 

объема работ

на годовую 
программу

на централь
ном складе 

(запас хране
ния)

Арматурная мастерская, оснащенная следующим оборудованием: 4 18 1 19
ножницы ручные механизированные 8 36 3 39
станок для гибки арматуры 8 36 3 39
сварочный кондуктор 8 36 3 39
станок сверлильный 8 36 3 39
подвесная сварочная машина 8 36 3 39
преобразователь сварочный 8 36 3 39
молоток ручной пучковый 8 36 3 39

Гладилка ленточная с конусным концом 16 72 7 79
Кельма для бетонных и каменных работ 32 143 14 157
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Т а б л и ц а  10.3 -  Перечень технических средств, включенных в технологический комплект по монтажу сборных 

железобетонных конструкций многоэтажных зданий (пример)

Соотношение между годовой программой и 
удельным расчетным показателем составляет:

Наименование технических средств

Количество, шт. или комплектов
Всего по та

белю
на удельный 

показатель 
объема работ

на годовую 
программу

на централь
ном складе 

(запас хране
ния)

Комплект одиночных кондукторов и площадок (фасадных и угловых) для мон
тажа колонн 6 13 2 15
Шаблон для разметки осей колонн (изготавливается мастерской строительной ор
ганизации) 6 13 2 15
Кондуктор углообразный для совмещенного монтажа, выверки и временного за
крепления колонн 9 20 2 22
Шприц пневматический для герметизации стыков нетвердеющими мастиками 6 13 2 15
Струбцина спаренная для временного крепления панели к колонне 18 39 3 42
Гладилка ленточная с конусным концом 6 13 2 15
Кельма для бетонных и каменных работ 9 20 2 22
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УТВЕРЖДАЮ: 

Управляющий трестом

«____ »________ 20__г.

Т а б л и ц а  1 0 . 4 -  Табель оснащения мобильного формирования набором технических средств для производства

работ по монтажу сборных железобетонных конструкций (пример)

Наименование технических средств

Расчетное 
число на го
довую про
грамму, шт.

Расчетный 
резерв, шт.

Общее
число

средств, шт.

Источник
комплектования

Масса, габарит
ные размеры в 
транспортируе

мом состоя
нии, 

ед. изм.
Шприц для герметизации стыков 12 2 15
Молоток ручной пучковый пневматический 36 3 39
Гладилка ленточная с конусным концом 13 2 15
Кельма для бетонных и каменных работ 20 2 22
Шаблон для разметки осей колонн 13 2 15 Производится в мастер

ской строительной орга
низации

Начальник мобильного строительного 
формирования (СУ, участок, отряд) и. и.

Главный механик и. и.
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Т а б л и ц а !  0.5 -  Организационно-технологические параметры расчетных показателей оснащения нормокомплек-

тами мобильных организаций

Наименование работ 
и конструктивов

Объем 
в нату
ральных 
удель
ных по
казате
лях

Характе
ристика
утвер

жденного
техноло
гического
процесса

Прогнозируемая годо
вая выработка в нату
ральных показателях 
на одного человека

Расчетная
трудоем

кость,
чел.-дн.
(7x8)*

Расчетная
продолжи
тельность
работы,

дн.

Расчетная 
числен

ность ра
бочих, 

чел. (2:5)*

Расчетная 
числен

ность 
бригады 

(звена) по 
обязатель
ной тех
нологии, 

чел.

Планируе
мое коли

чество 
бригад 

(звеньев) 
и нормо- 
комплек- 
тов, ед.
(8:9)*

по техно
логиче

ской карте

с учетом 
коэффи
циента 

использо
вания (0,5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вырубка леса, расчистка и планировка 
территории (на объектах пионерного 
комплекса)

10
тыс.м2

Нормо-
комплект

0,82 
тыс.м2 

чел.-год

0,41 
тыс.м2 

чел.-год 5520 230 24 6 4
Монтаж сборных щитовых домов 
(на объектах пионерного комплекса)

10
тыс.м2
строи

тельных
конст
рукций

То же
1,24 

тыс.м2 
чел.-год

0,625 3680 230 16 8 2

Плотничные и столярные работы (за
полнение дверных и оконных прое
мов, сборка и установка деревянных 
конструкций)

10
тыс.м2

Нормо-
ком-
плекты

3,34 
тыс.м2 

чел.-год 1,67 1380 230 6 3 2
Монтаж сборных железобетонных 
конструкций многоэтажных зданий 10

тыс.м3
То же

0,66 
тыс.м3 

чел.-год
0,33 7590 230 33 11 3

Монтаж металлических конструкций 1000 т » 0,25 
тыс.т 

чел.-год

0,125 1840 230 8 2 4

Устройство монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, в т.ч. 
инвентарных опалубок; арматурные 
работы; возведение конструкций в 
подвижной опалубке; укладка бетон
ной смеси

10
тыс.м3

железо
бетона

» 0,42 
тыс.м3 

чел.-год
0,21 11040 230 48 12 4
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П родолж ение таблицы 10.5

Наименование работ 
и конструктивов

Объем в 
натураль
ных
удельных
показате
лях

Характе
ристика
утвер

жденного
техноло

гического
процесса

Прогнозируемая годо
вая выработка в нату
ральных показателях 

на одного человека

Расчетная
трудоем 

кость,
чел.-дн.
(7x8)*

Расчетная
продолжи
тельность

работы,
дн.

Расчетная 
числен

ность ра
бочих, 

чел. (2:5)*

Расчетная 
числен

ность 
бригады  

(звена) по 
обязатель
ной тех
нологии, 

чел.

Планируе
мое коли

чество 
бригад 

(звеньев) 
и нормо- 
комплек- 
тов, ед.
(8:9)*

по техно
логиче

ской карте

с учетом  
коэффи
циента 

использо
вания (0,5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Торкретирование 10 тыс.м2 Установка

УМ М
9,85

тыс.м2
чел.-год

4,92 460 230 2 2 1

Устройство бетонных полов 10 тыс.м2 Нормо-
комплект

3,33
тыс.м2

чел.-год

1,66 1380 230 6 6 1

Штукатурные работы 100 тыс.м2 То же 4,16
тыс.м2

чел.-год

2,08 11040 230 48 12 4

Малярные работы 100 тыс.м2 Нормо-
комплект

6,66
тыс.м2

чел.-год

3,33 6900 230 30 10 3

Облицовка внутренних стен; 
укладка плиток в покрытие пола

10 тыс.м2
Нормо-
комплект

3,34
тыс.м2

чел.-год
1,67 1380 230 6 3 2

Устройство кровель из рулонных 
материалов, в том числе:

на горячих битумных мастиках

на холодны х битумных мастиках

100 тыс.м2 

То же

Нормо-
комплект

То же

5,72
тыс.м2

чел.-год
11,12
тыс.м2

чел.-год

2,86

5,56

8050

4140

230

230

35

18

7

6

5

3
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Окончание таблицы 10.5

Наименование работ 
и конструктивов

Объем  
в нату
ральных 
удель
ных по
казате
лях

Характе
ристика
утвер

ж денного
техноло

гического
процесса

Прогнозируемая годо
вая выработка в нату
ральных показателях 

на одного человека

Расчетная
трудоем 

кость,
чел.-дн.
(7x8)*

Расчетная
продолжи
тельность

работы,
дн.

Расчетная 
числен

ность ра
бочих, 

чел. (2:5)*

Расчетная 
числен

ность 
бригады  

(звена) по 
обязатель
ной тех
нологии, 

чел.

Планируе
мое коли

чество 
бригад 

(звеньев) 
и нормо- 
комплек- 
тов, ед.
(8:9)*

по техно
логиче

ской карте

с учетом  
коэффи
циента 

использо
вания (0,5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Устройство полов:

дощатых 10 Нормо- 2,2 1,25 2070 230 9 2 4
тыс.м2 комплект тыс.м2

чел.-год
паркетных То же То же 3,0 1,43 1610 230 7 1 7

тыс.м2
чел.-год

линолеумных и из плиток ПХВ » » 13,2 7,14 3450 230 14 2 7
тыс.м2

чел.-год
Остекление переплетов

металлических 100 Нормо- 8,0 4,0 5520 230 24 6 4
деревянных тыс.м2 комплект тыс.м2

чел.-год
Прокладка трубопроводов для инже- 4,16
нерных коммуникаций (водопро- 100 Нормо- тыс.м
вод, канализация, теплосети) тыс.м2 комплект чел.-год 2,08 11040 230 48 8 6
Гидроизоляционные работы,
в том числе:

оклеечная изоляция 100 Нормо- 11,2 5,6 4140 230 18 6 3
тыс.м2 комплект тыс.м2

чел.-год

обмазочная изоляция То же То же 40,0 20,0 1150 230 5 5 1
тыс.м2

чел.-год

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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10.2 Расчетные показатели потребности для пионерного освоения территорий

10.2.1 Работы по вырубке леса, расчистке и планировке территории на объектах пионерного комплекса (таблицы 

10.6- 10.7).

Т а б л и ц а !  0 . 6 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 
удельный по
казатель го
довой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нопмокомплект. шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт. 
(3x6)

для повсе
дневного ис
пользования

для периоди
ческого ис
пользования 
и резерв

всего (4+5)

1 2 3 4 5 7

Технологический комплект Молоток отбойный пневматический 5 1 6 _____ 24

для производства работ по вы- Пилы бензомоторные 4 2 6 _____ 24

рубке леса, расчистке и пла- Мостик переходной инвентарный 4 9 2 11____ 44

нировке территории (на объек- Лестница переносная 2 1 3 ____ 12
тах пионерного комплекса) Установка осветительная переносная 3 1 4 ____ 16

Каска защитная монтажная 9 2 11 44

* В скобках указаны номера грае ) настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  10.7 — Ручной строительно-м онтаж ны й и контрольно-изм ерительны й инструмент

Наименование инструмента

Количество инст румента (шт.) для Расчетная потребность, шт.
землекопов, 2 чел. транспортные рабочие, 

2 чел

по
 н

ор
ме

 д
ля

 п
ов

се
дн

ев


но
го

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия

дл
я 

пе
ри

од
ич

ес
ко

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
и 

в 
ре

зе
рв

вс
ег

о 
на

 о
ди

н 
но

рм
ок

ом
пл

ек
т

на
 у

де
ль

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 

об
ъе

ма
 р

аб
от

по
 н

ор
ме

 н
а 

10
0 

че
л.

 с
 у

че
то

м
 

ср
ок

а 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
ме

 н
а 

10
0 

че
л.

 с
 у

че
то

м
 

ср
ок

а 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я
по

тр
еб

но
ст

ь

Ножовка по дереву 0 1 5 1 2 1 3 12
Топор строительный 5 1 5 1 2 1 3 12
Кирка-мотыга 2 1 6 1 2 1 3 12
Кирка двухсторонняя 1 1 - - 1 1 2 8
Молоток плотничный - - 13 1 1 1 2 8
Лом-гвоздодер 13 1 - - 1 1 2 8
Ломы обыкновенные 10 1 - - 1 1 2 8
Лопаты копальные остроконечные 150 2 8 1 3 1 4 16
Лопаты копальные прямоугольные 100 1 8 1 2 1 3 12
Лопаты подборочные 54 1 4 1 2 1 3 12
Скребок 10 1 - - 1 1 2 8
Кувалда кузнечная продольная остроносая 4 1 - - 1 1 2 8
Кувалда кузнечная продольная тупоносая 4 1 1 1 2 1 3 12
Ломы монтажные - - 6 1 1 1 2 8
Рулетка измерительная металлическая 5 1 5 1 2 1 3 12
Отвесы стальные строительные 9 1 - - 1 1 2 8
Лопаты растворные 24 1 - - 1 1 2 8
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По расчету при производстве работ по вырубке леса, расчистке и планировке 

территории требуются рабочие специальностей, приведенных в таблице 10.8.

Т а б л и ц а  10.8 -  Расчет численного состава бригады
Специальность На

бригаду
На удельный показатель 

объема работ
Вальщики леса 1 4
Лесорубы 1 4
Землекопы 2 8
Транспортные (подсобные) рабочие 2 8

Итого: 6 24*
Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом коэффи-

циента использования (0,46 тыс м ) составляет 22 чел.
чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 24 чел. В соответ

ствии с этим произведена корректировка выработки.

10.2.2 Монтаж сборно-разборных зданий на объектах пионерного комплекса 

(таблицы 10.9-10.10).
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Т а б л и ц а 10.9 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект для монтажа сборно-разборных зданий

Наименование 
технических средств

Количество нор- 
мокомплектов 

на удельный по
казатель годовой 
программы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт.,
(2 х 5)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего 
(3 + 4)*

1 2 3 4 5 6
Вагончик-контейнер с набором стационарного оборудования и 
механизмов, в том числе:

2

1 1 2 4

верстак столярный 1 1 2 4
верстак слесарный (с электроточилом и слесарными тисками) 1 1 2 4
машина деревообрабатывающая 1 1 2 4
станок заточный электрический 1 1 2 4
машина ручная сверлильная 1 1 2 4
машина ручная сверлильная 1 1 2 4

электрическая
Пила ручная электрическая 1 1 2 4
Машина ручная сверлильная электрическая (со сверлом с по
бедитовой наплавкой) 1 1 2 4
Рубанок ручной электрический 1 1 2 4
Долбежник ручной электрический 1 1 2 4
Приспособление для врезки дверных замков 1 1 2 4
Машина для острожки деревянных полов 1 1 2 4
Сжим реечный 2 2 4 8
Стусло 1 1 2 4
Столик облегченный 1 1 2 4
Контейнер для погонажных изделий 1 1 2 4
Машина ручная шлифовальная электрическая угловая 1 1 2 4
Агрегат электросварочный 1 1 2 4
Компрессор диафрагменный 1 1 2 4
Прижим верстачный для труб 1 1 2 4
Лебедка ручная монтажная 1 1 2 4
Кран консольный («кран в окно») 1 1 2 4
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Продолжение таблицы 10.9

Наименование
Количество нор- 

мокомплектов
Количество средств на один 

нормокомплект, шт.
Количество 
средств на

технических средств на удельный по
казатель годовой 
программы, шт.

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего 
(3 + 4)*

удельный пока
затель объема 

работ, шт.,
(2 х 5) *

1 2 3 4 5 6
Самозахват с трещоткой для нарезания резьбы и зенкования 
труб 1 1 2 4
Тележка ручная платформенная 1 1 2 4
Заглушки комплектные проходные 1 1 2 4
Редукторы:

кислородный 1 1 2 4
ацетиленовый 1 1 2 4
пропан-бутановые 1 1 2 4

Генератор ацетиленовый 1 1 2 4
Пенал для электродов 1 1 2 4
Маска электросварщика 1 1 2 4
Очки защитные газосварщика 2 2 4 8
Насос ручной гидравлический 1 1 2 4
Инструментально-раздаточная мастерская на колесном шасси

2
1 1 2 4

Переносной светильник с кабелем и понижающим трансфор
матором 1 1 2 4
Трубогибы ручные для труб 1 1 2 4
Щетка стальная угловая пневматическая 1 1 2 4
Молоток пневматический или электрический с защитным 
устройством и сменными наконечниками 

МП-8 1 1 2 4
ИЭ-4709А 1 1 2 4
МО-44 1 1 2 4

Бороздодел ручной 1 1 2 4
Лестница переносная 1 1 2 4
Тиски слесарные поворотные 1 1 2 4
Тиски стуловые 1 1 2 4
Центраторы для труб 1 1 2 4
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Окончание таблицы 10.9

Наименование 
технических средств

Количество нор- 
мокомплектов 

на удельный по
казатель годовой 
программы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт.,
(2 х 5)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего 
(3 + 4)*

Стропы четырехветвевые

2

2 1 3 6
Пресс гидравлический 1 1 2 4
Горелки газовые с комплектом сменных мундштуков 1 1 2 4
Газовый резак с комплектом наконечников, работающий на 
ацетилене и пропан-бутане 1 1 2 4
Затворы предохранительные для газосварочных работ 1 1 2 4
Клещи для обработки проводов 1 1 2 4
Сварочные ранцевые полуавтоматы 1 1 2 4
Электродержатель до 500А 1 1 2 4
Передвижные установки газовой сварки и пайки 1 1 2 4
Пружинная клемма заземления 1 1 2 4
Трансформатор сварочный 1 1 2 4
* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  10.10 — Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.
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Долота плотничные 6, 8, 10, 
12, 16, 20 мм (комплект) 15 1 1 1 2 4
Долота столярные 6, 8, 10, 12, 
16, 20 мм (комплект) 50 1 1 1 2 4
Коловороты с трещоткой 9 1 - - 8 1 - - - - 2 1 3 6
Ножовка по дереву 50 2 50 2 25 2 - - - - 6 2 8 16
Ножовка столярная - - - - 33 2 - - - - 2 1 3 6
Пила поперечная двуручная по 
дереву 10 1 1 1 2 4
Пила лучковая с металличе
ским или деревянным станком 11 2 2 1 3 6
Полуфуганок - - - - 8 1 - - - - 1 1 2 4
Разводка для пил - 10 1 - - - - - 1 1 2 4
Рейсмус реечный - 10 1 - 50 1 - - - - 2 1 3 6
Рубанок с одиночным ножом - 18 1 - 8 1 - - - - 2 1 3 6
Рубанок-шерхебель - 20 1 - 17 1 - - - - 2 1 3 6
Рубанок с двойным ножом - 18 1 - 8 1 - - - - 2 1 3 6
Рубанок-фальцгебель - - - - 12 1 - - - - 1 1 2 4
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П родолж ение т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.
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Рубанок-зензубель - - - - 12 1 - - - - 1 1 2 4
Сверла перовые к коловороту
диаметром 6,8,10 мм (набор) 9 1 - - 3 1 - - - - 2 1 3 6
Сверла витые к коловороту
диаметром 12, 16, 20, 25, 32, 40
мм (набор) 9 1 - - 3 1 - - - - 2 1 3 6
Сверла центровые к колово-
роту диаметром 12, 16, 20,25,
32, 40 мм (набор) 9 1 - - 3 1 - - - - 2 1 3 6
Топор строительный 50 2 50 2 - - - - - - 4 1 5 10
Фуганок - - - - 4 1 - - - - 1 1 2 4
Цикли с шириной ножа 35 и 60 - - - - 9 1 - - - - 1 1 2 4
ММ - - - - 8 1 - - - - 1 1 2 4
Киянка прямоугольная - - - - 33 2 - - - - 2 1 3 6
Молоток-кулачок 25 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
Молоток плотничный 33 2 33 2 - - - - - - 4 1 5 10
Молоток столярный

МСТ-1 - - - - 17 1 - - - - 1 1 2 4
МСТ-2 - - - - 17 1 - - - - 1 1 2 4
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П родолж ение т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.

слесаря-элек-
тромонтаж-

ника,
1 чел.
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Клещи строительные
КС-180 - - - - 17 1 - - - - 1 1 2 4
КС-250 13 1 - - - - - - - - 1 1 2 4

Ломы-гвоздодеры
ЛГ-16 6 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
ЛГ-20 7 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
ЛГ-24 7 1 - - - - - - - - 1 1 2 4

Ломы обыкновенные 6 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
Отвертка столярная или еле-
сарно-монтажная - - - - 50 2 - - - - 2 1 3 6
Шлямбуры (комплект) 100 2 100 2 - - 24 1 20 1 6 2 8 16
Скребок 20 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
Шпатели с металлической
ручкой

ШМ-45 - - - - - - 12 1 - - 1 1 2 4
ШМ-75 - - - - - - 11 1 - - 1 1 2 4

Лопата копальная остроконеч-
ная 24 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
Лопата копальная прямоуголь-
ная 27 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
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П родолж ение т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.
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ника,
1 чел.
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Лопата подборочная 14 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
Кельма для бетонных и камен-
ных работ 27 2 - - - - - - - - 2 1 3 6
Конопатка стальная

К-40-01 8 1 - - - - 18 1 - - 2 1 3 6
К-50-01 10 1 - - - - 17 1 - - 2 1 3 6

Кирко-мотыга
КМ-1 6 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
КМ-2 6 1 - - - - - - - - 1 1 2 4

Бородки слесарные - - - - - - 23 2 23 2 4 1 5 10
Зубила 50 2 - - - - 93 2 23 2 6 2 8 16
Зубила монтажные 50 2 - - - - - - - - 2 1 3 6
Клуппы трубные - - - - - - 12 1 - - 1 1 2 4
Кусачки торцовые 10 1 - - - 25 1 - 50 1 3 1 4 8
Кусачки боковые с изолирую-
щими ручками - - - - - - - - 50 1 1 1 2 4
Ножницы ручные для резки
металла - - - - - - 8 1 8 1 2 1 3 6
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П родолж ение т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
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Плашки круглые для метриче-
ской резьбы - - - - - - 46 1 - - 1 1 2 4
Плашки круглые для трубной
цилиндрической резьбы - - - - - - 48 1 - - 1 1 2 4
Полотна ножовочные - - - - - - 480 5 100 2 7 2 9 18
Рамки ножовочные ручные - - - - - - 10 1 10 1 2 1 3 6
Труборез малогабаритный - - - - - - 16 1 - - 1 1 2 4
Труборез ручной - - - - - - 12 1 - - 1 1 2 4
Труборез - - - - - - 12 1 - - 1 1 2 4
Труборез для стальных труб
ТРС-50 - - - - - - 7 1 - - 1 1 2 4
Трубогибы ручные секторные - - - - - - 18 1 - - 1 1 2 4
Кувалда кузнечная продольная
тупоносая типа

К-2 1 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
К-5 1 - - - - - - - 1 1 2 4

Кувалда кузнечная продольная
остроносая 2 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
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П родолж ение т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.

слесаря-элек-
тромонтаж-
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1 чел.
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Молоток слесарный с круг-
лым бойком массой 0,8 кг - - - - - - 50 1 50 1 2 1 3 6
Ключи гаечные с открытым зе-
вом двухсторонние (комплект) 10 1 - - - - 12 1 33 1 3 1 4 8
Ключи гаечные торцовые с
квадратной шестигранной го-
ловкой к коловороту 9 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
Ключи гаечные разводные 10 1 10 1 - - 36 1 - - 3 1 4 8
Ключи трубные рычажные

№ 1 - - - - - - 18 1 - - 1 1 2 4
№ 2 - - - - - - 47 1 - - 1 1 2 4
№ 3 - - - - - - 35 1 - - 1 1 2 4

Ключи трубные накидные
(520 шт.) - - - - - - 35 1 - - 1 1 2 4
Кернеры - - - - - - - - 24 1 1 1 2 4
Ломы монтажные ЛМ-20 7 1 - - - - - - - - 1 2 2 4

ЛМ-24 7 1 - - - - - - - - 1 1 2 4
ЛМ-32 7 1 - - - - - - - - 1 1 2 4

Отвертки диэлектрические 25 2 25 2 - - 24 2 - - 6 2 8 16
Отвертки слесарно-монтажные - - - - 50 2 - - - - 2 1 3 6
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П родолж ение т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.

слесаря-элек-
тромонтаж-

ника,
1 чел.
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Отвертки под крестообразные 
шлицы 50 2 2 1 2 6
Плоскогубцы комбинирован
ные 10 2 10 2 18 2 6 2 8 16
Плоскогубцы комбинирован
ные с изолирующими ручками 67 2 2 1 3 6
Напильник трехгранный дли
ной 150 мм 400 8 400 8 16 3 19 38
Напильник ромбический дли
ной 200 мм 400 8 400 8 200 4 20 4 24 48
Напильник полукруглый 250мм - - - - - - 200 4 - - 4 1 5 10
Напильники круглые (набор) 100 2 - - - - - - - - 2 1 3 6
Бруски шлифовальные 67 2 67 2 67 1 - - - - 5 1 6 12
Щетка стальная прямоугольная 50 2 50 2 - - 70 2 - - 6 2 8 15
Горелка «Звездочка» - - - - - - 50 1 - - 1 1 2 4
Резак инжекторный - - - - - - 50 1 - - 1 1 2 4
Круглогубцы с изолирующими 
рукоятками 50 1 1 1 2 4
Линейка металлическая - - - - - - - - 50 1 1 1 2 4

166



Окончание т аблицы 10.10

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих следующих специальностей Расчетная потребность, шт.
плотников, по 
совместитель
ству монтаж
ников и таке

лажников,
2 чел.

плотников, 
2 чел.

столяров, 
2 чел.

слесаря-сантех
ника, по совме
стительству га- 
зоэлектросвар- 

щика,
1 чел.

слесаря-элек-
тромонтаж-

ника,
1 чел.

по
 н

ор
м

а 
дл

я 
по

вс
ед

не
вн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я

дл
я 

пе
ри

од
ич

ес
ко

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
и 

в 
ре

зе
рв

вс
ег

о 
на

 о
ди

н 
но

рм
ок

ом
пл

ек
т

на
 у

де
ль

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 о

бъ
ем

а 
ра

бо
т

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

| 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

| 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 
сл

уж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

Метр складной деревянный 100 2 100 2 100 2 - - - - 6 2 8 16
Метр складной металлический - - - - - - - - 100 2 2 1 3 6
Рулетка измерительная метал-
лическая 15 2 5 1 5 1 22 2 17 1 7 2 9 18
Циркуль разметочный без дуги - - - - - - - - 25 1 1 1 2 4
Циркуль с дугой - - - - 17 1 25 1 - - 2 1 3 6
Чертилка - - - - - - 20 1 - - 1 1 2 4
Шнур разметочный в корпусе 20 2 20 2 - - - - - - 4 1 5 10
Отвесы стальные строительные

ОТ-200 - - - - 9 1 - - - - 1 1 2 4
ОТ-600 9 1 9 1 - - - - - - 2 1 3 6
ОТ-1000 9 1 - - - - - - - - 1 1 2 4

Угольник деревянный - - - - 50 2 - - - - 2 1 3 6
Угольник металлический 9 2 9 2 - - 18 2 18 2 8 2 10 20
Уровни строительные УС-2-11 8 1 8 1 - - 18 1 - - 3 1 4 8

УС-25-1-11 - - - - 17 2 - - - - 2 1 3 6
Уровень гибкий (водяной) 5 1 5 1 - - - - - - 2 1 3 6
Штанге нцирку ль - - - - - - 9 1 9 1 2 1 3 6
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По расчету при монтаже сборных щитовых деревянных домов требуются ра

бочие специальностей, приведенных в таблице 10.11.

Т а б л и ц а  10.11- Расчет численного состава бригады

Специальность На бригаду, 
чел.

На удельный 
показатель 

объема работ, 
чел.

Плотники (по совместительству монтажники и такелажники 2 4
Плотники 2 4
Столяры 2 4
Слесари-сантехники (по совместительству газоэлектросвар- 
щики)

1 2

Слесари-электромонтажники 1 2
Итого: 8 16

10.2.3 Плотничные и столярные работы -  заполнение дверных и оконных 

проемов, сборка и установка деревянных конструкций (таблицы 10.12 -  10.13).

По расчету при производстве плотничных и столярных работ требуются 

плотники, чел.:

3 -  на звено;

6 -  на удельный показатель объема работ.

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом ко

эффициента использования ( 1,43 тыс м ) составляет 7 чел.
чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу звеньев, 6 чел. В соот

ветствии с этим проводят корректировку выработки.

10.3 Расчетные показатели потребности для различных видов работ

10.3.1 Монтаж сборных железобетонных конструкций многоэтажных

зданий

Количественный состав ручного строительно-монтажного и контрольно-из

мерительного инструмента для производства работ по монтажу сборных железобе

тонных конструкций многоэтажных зданий приведен в таблице 10.14.

По расчету при монтаже сборных железобетонных конструкций многоэтаж

ных зданий требуются рабочие специальностей, приведенных в таблице 10.15.

168



Т а б л и ц а  10.12 — Перечень технических средств оснащения рабочих мест, вклю ченных в технологический ком
плект для плотничных и столярных работ (заполнение дверных и оконных проемов, сборка и установка деревян- 
ных конструкций)____________________________________________________________________________________ __________

Количество
нормокомплек-

Количество средств на 1 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на

Наименование 
технических средств

тов на удель
ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

для повсе
дневного 
использо

вания

для пери
одиче

ского ис
пользова
ния и в 
резерв

всего 
(3 + 4)*

удельный 
показатель 
объема ра

бот, шт. 
(2 х 5)*

1 2 3 4 5 6
Вагончик-контейнер с набором стационарного оборудования и механизмов, 
в т.ч. 1 1 2 4

верстак столярный 1 1 2 4
верстак слесарный (с электроточилом и слесарными тисками) 1 1 2 4
машина деревообрабатывающая 1 1 2 4
машина заточная электрическая 1 1 2 4
машина ручная сверлильная электрическая на стойке 1 1 2 4
машина ручная сверлильная электрическая 1 1 2 4

Пила ручная электрическая дисковая 1 1 2 4
Машина ручная сверлильная электрическая (со сверлом с победитовой 
наплавкой) 9 1 1 2 4
Рубанок ручной электрический 1 1 2 4
Долбежник ручной электрический 1 1 2 4
Приспособление для врезки дверных замков 1 1 2 4
Машина для строжки деревянных полов 1 1 2 4
Сжим реечный 4 1 5 10
Ящик для инструмента 8 2 10 20
Стусло 2 1 3 6
Столик облегченный 1 1 2 4
Лестница-стремянка (изготовляется в мастерской строительной организации) 2 1 3 6
Светильник переносной ручной 3 1 4 8
Контейнер для погонажных изделий 2 1 3 6
* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а 10.13 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измеритель

ный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента 
(шт.) для звена плотни

ков
из 3 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 
учетом 
срока 

службы

расчетная
потреб
ность

по норме 
для повсе
дневного 

использова
ния

для перио
дического 
использо- 
ванияив 

резерв

всего на 
один 

нормо- 
ком- 
плект

на удель
ный по
казатель 
объема 
работ

Долота плотничные (комплект) 5 1 1 1 2 4
Коловороты с трещоткой 9 1 1 1 2 4
Ножовка по дереву 50 2 2 1 3 6
Пила поперечная двуручная по де-
реву 10 1 1 1 2 4
Разводка для пил 10 1 1 1 2 4
Рейсмус реечный 10 1 1 1 2 4
Рубанок с одиночным ножом 18 1 1 1 2 4
Рубанок-шерхебель 20 1 1 1 2 4
Рубанок с двойным ножом 18 1 1 1 2 4
Стамески плоские с шириной лез-
вия:

6 2 1 1 1 2 4
10 2 1 1 1 2 4
16 3 1 1 1 2 4

Сверла перовые к коловороту
(набор) 9 1 1 1 2 4
Сверла витые к коловороту (набор) 9 1 1 1 2 4
Сверла зенковые к коловороту 9 1 1 1 2 4
Сверла центровые к коловороту 9 1 1 1 2 4
(набор)
Топор строительный 50 2 2 1 3 6
Молоток плотничный 33 2 2 1 3 6
Клещи строительные 13 1 1 1 2 4
Ломы-гвоздодеры 6 1 1 1 2 4
Шлямбуры (комплект) 100 1 1 1 2 4
Скребок 20 1 1 1 2 4
Конопатка стальная К-40-01 8 1 1 1 2 4

К-50-01 10 1 1 1 2 4
Ножницы для резки арматуры 20 1 1 1 2 4
Кусачки торцовые 10 1 1 1 2 4
Кувалда кузнечная продольная
остроносая К-3 7 1 1 1 2 4

К-4 6 1 1 1 2 4
Ключи гаечные с открытым зевом
двусторонние (комплект) 10 1 1 1 2 4
Ключи гаечные торцовые с квад-
ратной шестигранной головкой к
коловороту 9 1 1 1 2 4
Ломы монтажные 21 1 1 1 2 4
Отвертки слесарно-монтажные 25 1 1 1 2 4
Плоскогубцы комбинированные 10 1 1 1 2 4
Напильник трехгранный 150 мм 400 12 12 2 14 28
Напильник ромбический 200 мм 400 12 12 2 14 28
Щетка стальная прямоугольная 50 2 2 1 3 6
Ключи гаечные разводные 10 1 1 1 2 4
Метр складной деревянный 100 3 3 1 4 8
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Окончание таблицы 10.13

Наименование инструмента

Количество инструмента 
(шт.) для звена плотни

ков
из 3 чел

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 
учетом 
срока 

службы

расчетная
потреб
ность

по норме 
для повсе
дневного 

использова
ния

для перио
дического 
использо
вания и в 

резерв

всего на 
один 

нормо- 
ком- 
плект

на удель
ный пока

затель 
объема ра

бот
Рулетка измерительная металличе
ская 5 1 1 1 2 4
Шнур разметочный в корпусе 20 1 1 1 2 4
Отвесы стальные строительные 17 1 1 1 2 4
Угольник металлический 9 1 1 1 2 4
Уровни строительные 8 1 1 1 2 4
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Т а б л и ц а 10.14 -  Ручной строительно-м онтаж ны й и контрольно-изм ерительны й инструмент

Количество инструментов, шт., для рабочих специальностей Расчетная потребность, шт.
монтажников 
конструкций, 

15 чел.

бетонщиков, 
2 чел.

электросварщи
ков,

2 чел.

металлизатор- 
щика (антикорро- 

зионщика),
1 чел.

такелажника, 
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Ножовка по дереву 8 1 - - - - - - 5 1 2 1 3 9
Скарпели для бетонных и 
каменных работ 

ИР-581 9 1 8 1 2 1 3 9
ИР-561 8 1 9 1 - - - - - - 2 1 3 9

Топор строительный 5 1 5 1 - - - - 10 1 3 1 4 12
Молоток-кулачок 25 2 - - - - - - - - 2 1 3 9
Молоток плотничный - - 13 1 - - - - 13 1 2 1 3 9
Гладилка ленточная с конус
ным концом _ _ 12 1 _ _ _ _ _ 1 1 2 6
Гладилка трапециевидная с 
закругленным концом _ _ 7 1 _ _ _ _ _ 1 1 2 6
Гребок для бетонных работ - - 18 1 - - - - - - 1 1 2 6
Ломы обыкновенные - - 8 1 - - - - 6 1 2 1 3 9
Лом-гвоздодер - - - - - - - - 10 1 1 1 2 6
Скребок 20 1 20 1 - - - - 10 2 3 1 4 12
Лопаты растворные 40 1 70 1 - - - - 24 1 3 1 4 12
Кирка-мотыга - - - - - - - - 6 1 1 1 2 6
Лопаты совковые - - 21 1 - - - - - - 1 1 2 6
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П родолж ение т аблицы 10.14

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих специальностей Расчетная потребность, шт.
монтажников 
конструкций, 

15 чел.

бетонщиков, 
2 чел.

электросварщи
ков,

2 чел.

металлизатор- 
щика (антикорро- 

зионщика),
1 чел.

такелажника, 
1 чел.
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Лопаты копальные остроко-
нечные - - - - - - - - 32 1 1 1 2 6
Лопаты копальные прямо-
угольные - - 11 1 - - - - - - 1 1 2 6
Лопаты подборочные - - - - - - - - 4 1 1 1 2 6
Кельмы для бетонных и ка-
менных работ 27 1 47 1 - - - - - - 2 1 3 9
Конопатка стальная 7 1 - - - - - - - - 1 1 2 6
Кисть филеночная - - 10 1 - - - - - - 1 1 2 6
Зубила слесарные 50 2 50 1 200 2 - - - - 5 1 6 18
Зубила монтажные 50 1 - - - - - - - - 1 1 2 6
Кусачки торцовые - - 18 1 - - - - - - 1 1 2 6
Кувалда кузнечная продоль-
ная остроносая

К-3 - - 2 1 - - - - - - 1 1 2 6
К-10 2 1 - - - - - - - - 1 1 2 6

Кувалда кузнечная тупоно-
сая продольная - - - - - - - - 1 1 1 1 2 6
Полотна ножовочные - - - - 200 4 - - - - 4 1 5 15
Рамки ножовочные ручные - - - - 50 1 - - - - 1 1 2 6
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П родолж ение т аблицы 10.14

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих специальностей Расчетная потребность, шт.
монтажников 
конструкций, 

15 чел.

бетонщиков, 
2 чел.

электросварщи
ков,

2 чел.

металлизатор- 
щика (антикорро- 

зионщика),
1 чел.

такелажника, 
1 чел.
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Щетка стальная прямоуголь
ная 150 3 40 1 200 4 8 2 10 30
Ломы монтажные 31 2 - - - - - - 6 1 3 1 4 12
Молотки слесарные с квад
ратным бойком массой 1 кг 12 1 50 1 2 1 3 9
Отвертки диэлектрические - - - - 100 2 - - - - 2 1 3 9
Плоскогубцы комбинирован
ные с изолированными руч
ками 50 1 1 1 2 6
Напильники полукруглые (в 
наборе) 200 2 2 1 3 9
Ключи гаечные разводные - - - - 50 1 - - - - 1 1 2 6
Ключи гаечные с открытым 25 1 - - - - - - - - 1 1 2 6
зевом односторонние (ком
плект)
Электродержатели - - - - 17 2 - - - - 2 1 3 9
Рулетка измерительная ме
таллическая 10 1 5 1 5 1 3 1 4 12
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Окончание т аблицы 10.14

Наименование
инструмента

Количество инструментов, шт., для рабочих специальностей Расчетная потребность, шт.
монтажников 
конструкций, 

15 чел.

бетонщиков, 
2 чел.

электросварщи
ков,

2 чел.

металлизатор- 
щика (антикорро- 

зионщика),
1 чел.

такелажника, 
1 чел.
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Отвесы стальные
строительные ОТ-400 9 1 9 1 - - - - - - 2 1 3 9

ОТ-600 9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 6
ОТ-1000 9 1 - - - - - - - - 1 1 2 6

Шнур разметочный в кор-
пусе - - 17 1 - - - - - - 1 1 2 6
Уровни строительные 13 1 10 1 - - - - - - 2 1 3 9
Уровень гибкий водяной 5 1 5 1 - - - - - - 2 1 3 9
Метр складной металличе-
ский - - - - 100 2 - - - - 2 1 3 9
Крейцмейсель слесарный - - - - 200 4 - - - - 4 1 5 15
Циркуль разметочный - - - - 25 1 - - - - 1 1 2 6
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Т а б л и ц а  10.15 -  Расчет численного состава бригады

Специальность На бригаду
На удельный 

показатель 
объема работ

Монтажники конструкций 5 15
Бетонщики-плотники 2 6
Электросварщики 2 6
Металлизаторщики (антикоррозионщики) 1 3
Такелажники 1 3

Итого: 11 33

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом ко-
3

эффициента использования (0 ,31  тыс м ) составляет 32 чел.
чел.-год

Принимается численность, кратная числу бригад, 33 чел. в соответствии с 

этим проводится корректировка выработки.

10.3.2 Монтаж металлических конструкций

Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в тех

нологических комплект, и ручной строительно-монтажный и контрольно-измери

тельный инструмент для производства работ по монтажу металлических конструк

ций приведен соответственно в таблицах 10.16 и 10.17.

По расчету при производстве работ по монтажу металлоконструкций требу

ются монтажники (по совместительству газоэлектросварщики), чел.:

2 -  на звено;

8 -  на удельный показатель объема работ.
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Т а б л и ц а 10.16 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический комплект 

для производства работ по монтажу металлоконструкций

Количество
нормоком-

Количе
но

ство средств 
рмокомплект,

на один 
шт.

Количество 
средств на

Наименование 
технических средств

плектов на 
удельный по
казатель го
довой про

граммы, шт.

для по
вседнев
ного ис

пользова
ния

для перио
дического 
использо

вания и 
в резерв

всего 
(3 + 4)*

удельный 
показатель 
объема ра
бот, шт., 
(2 х 5)*

1 2 3 4 5 6
Станок электрический для сверления отверстий в железобетоне 1 1 2 8
Машина ручная сверлильная электрическая двухскоростная ударовраща
тельного действия

1 1 2 8

Перфоратор ручной электрический 1 1 2 8
Ножницы пневматические вырубные 1 1 2 8
Ножницы электрические ножевые 1 1 2 8
Гайковерт электрический 1 1 2 8
Трансформатор сварочный однопостовой 1 1 2 8
Машина ручная шлифовальная электрическая угловая 4 1 1 2 8
Установка компрессорная передвижная для малярных работ 2 1 3 12
Ящик инструментальный для сварщика 1 1 2 8
Ящик инструментальный трехсекционный 1 1 2 8
Ящик инструментальный 1 1 2 8
Каска строительная 4 2 6 24
Очки защитные с прямой вентиляцией 
Щиток защитный для электросварщика

2 1 3 12

Пояс предохранительный 2 1 3 12
* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а 10.17 -  Ручной строительно-м онтаж ны й и контрольно-изм ери

тельны й инструмент

Название инструмента

Количество инструмента, 
шт., для монтажников 
(по совместительству 

газоэлектросварщиков), 
2 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 
учетом 
срока 

службы

расчетная
потребность

по норме 
для повсе
дневного 
использо

вания

для перио
дического 
использо

вания 
и в резерв

всего на 
один 

нормо- 
ком- 
плект

на удель
ный по
казатель 
объема 
работ

Кисть-ручник 40 1 1 1 2 8
Кисть филеночная 27 1 1 1 2 8
Зубила 25 1 1 1 2 8
Зубила монтажные 25 1 1 1 2 8
Полотна ножовочные 200 4 4 1 5 20
Рамки ножовочные ручные 25 1 1 1 2 8
Кувалда остроконечная продольная 
остроносая

К-6 4 1 1 1 2 8
К-10 4 1 1 1 2 8

Молотки слесарные с квадратным 
бойком массой

0,6 кг 50 1 1 1 2 8
1,0 кг 25 1 1 1 2 8

Ключи гаечные с открытым зевом 
односторонние (комплект) 25 1 1 1 2 8
Ключи гаечные комбинированные с 
открытым и закрытым зевом (ком
плект) 13 1 1 1 2 8
Ключи гаечные коликовые 25 1 1 1 2 8
Ключи двухсторонние коленчатые 
(комплект) 13 1 1 1 2 8
Ключи гаечные разводные 50 1 1 1 2 8
Кернеры разные 25 1 1 1 2 8
Напильник трехгранный длиной 200
мм 100 2 2 1 3 12
Напильники круглые (набор) 100 2 2 1 3 12
Напильники полукруглые 200 4 4 1 5 20
Щетка стальная прямоугольная 100 2 2 1 3 12
Крейцмейсель слесарный 200 4 4 1 5 20
Горелка «Звездочка» 50 1 1 1 2 8
Резак инжекторный 50 1 1 1 2 8
Электрододержатели 17 1 1 1 2 8
Метр складной металлический 200 4 4 1 5 20
Рулетка измерительная металличе
ская 8 1 1 1 2 8
Циркуль разметочный с дугой 25 1 1 1 2 8
Отвесы стальные строительные 

ОТ-600 4 1 1 1 2 8
ОТ-ЮОО 2 1 1 1 2 8

Угольник металлический 9 1 1 1 2 8
Уровни строительные 10 2 2 2 4 16
Уровень гибкий водяной 3 1 1 1 2 8
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10.3.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций (таблицы 10.18 -  10.19).
Т а б л и ц а  10.18 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком
плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ

ема работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Технологический комплект 
для производства работ по 
устройству монолитных бе- 
тонных и железобетонных 
конструкций, в том числе ар- 
матурные работы, устройство 
инвентарных опалубок, возве- 
дение конструкций в по- 
движной опалубке, укладка 
бетонной смеси

Арматурная мастерская, оснащенная 
следующим оборудованием:

4

1 1 4
ручные механизированные ножницы 1 1 2 8
станок для гибки арматуры 1 1 2 8
сварочный кондуктор 1 1 2 8
сверлильный станок 1 1 2 8
подвесная сварочная машина 1 1 2 8
сварочный преобразователь 1 1 2 8
ручная шлифовальная электрическая уг
ловая машина

1 1 2 8

сварочный однопостовой трансформатор 1 1 2 8
сварочный полуавтомат 1 1 2 8
сварочный выпрямитель
сварочный агрегат с двигателем внут
реннего сгорания 1 1 2 8
керосинорез 1 1 2 8
фиксатор 3 1 4 16
струбцина 2 1 3 12
прижим 1 1 2 8
приспособление для сжима стержней 2 1 3 12
универсальный кондуктор 3 1 4 16
ведро 1 1 2 8
пенал для электродов 2 1 3 12
кислородный редуктор 1 1 2 8
тележка для транспортировки балло
нов

1 1 2 8

двухветвевой канатный строп 1 1 2 8
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П родолж ение т аблицы 10.18
Наименование

технологических
комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Колич
но

зство средств на один 
рмокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ

ема работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Опалубочная мастерская, оснащенная 
следующим оборудованием:

4

1 1 4
фуговальный станок 1 1 2 8
круглопильный станок 1 1 2 8
электрическая пила 1 1 2 8
электрический рубанок 1 1 2 8
столярный верстак 1 1 2 8
слесарный верстак 1 1 2 8
сверлильный станок 1 1 2 8

ручная шлифовальная электрическая 
машина 1 1 2 8
Ручной электрический ударный гай
коверт 1 1 2 8
Окрасочный агрегат 1 1 2 8
Ручной пневматический краскораспыли
тель 1 1 2 8
Красконагнетательный бак 1 1 2 8
Ручной пучковый пневматический молоток 1 1 2 8
Компрессорная передвижная установка 
для малярных работ 2 1 3 12
Четырехветвевой строп 2 1 3 12
Рычаг с двухветвевым цепным захватом 1 1 2 8
Навесная площадка 1 1 2 8
Навесная лестница 2 1 3 12
Инструментальный трехсекционный 
ящик 1 1 2 8
Бачок вместимостью 0,018 м3 1 1 2 8
Растворный ящик 0,24 м3 1 1 2 8
Винтовой домкрат с трещоткой 2 1 3 12
Лестницы 1 1 2 8
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Окончание таблицы 10.18
Наименование

технологических
комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Колич
но

зство средств на один 
рмокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ

ема работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Приставная деревянная лестница

4

1 1 2 8
Переходные мостики 1 1 2 8
Контейнер для подачи домкратных 
стержней 1 1 2 8
Инструментальный ящик 1 1 2 8
Машина для уплотнения грунта 1 1 2 8
Ящик с трансформатором переносной 1 1 2 8
Глубинные вибраторы 1 1 2 8
Поверхностный электрический вибратор 1 1 2 8
Бункер 1 1 2 8
Виброрейка длиной 3,34 мм 1 1 2 8
Поворотный бункер 1 1 2 8
Приспособление для сварки контроль
ных образцов 1 1 2 8
Траверса-кантователь 1 1 2 8
Растяжка 2 1 3 12
Подъемно-переставная площадка для 
арматурных работ 1 1 2 8
Передвижная площадка 1 1 2 8
Электрическое точило 1 1 2 8
Ручная угловая пневматическая машина 1 1 2 8
Станок для очистки домкратных стерж
ней 1 1 2 8
Кондуктор для сборки домкратных рам 
(изготавливается на рабочем месте) 1 1 2 8

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
П р и м е ч а н и е  -  Комплект инвентарной опалубки включают в табель оснащения в соответствии с конструктивным решением бетонируемых 
конструкций и проектом производства работ._________________________________________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  10.19 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.
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 с
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сч
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на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

Долота плотничные
(комплект) - - - - - - - - 15 1 - - - - 1 1 2 8
Коловороты стре-
щоткой - - - - - - - - 9 1 - - - - 1 1 2 8
Молоток шанцевый 7 1 7 1 - - - - - - - - - - 2 1 3 12
Ломы обыкновенные

15 1 - - - - - - - - 8 1 8 1 3 1 4 16
Скарпели для камен-
ных и бетонных ра-
бот

ИР 581 - - - - - - 30 1 17 1 17 1 17 1 4 1 5 20
ИР 561 - - - - - - 30 1 - - - - 1 - 1 1 2 8

Топор строительный 10 1 - - - - - - 50 1 5 1 5 1 4 1 5 20
Ножовка по дереву 5 1 - - - - - - 50 2 - - 5 1 4 1 5 20
Пила поперечная
двуручная по дереву - - - - - - - - 10 1 - - - - 1 1 2 8
Молоток плотнич-
ный - - - - - - - - 33 1 13 1 13 1 3 1 4 16
Разводка для пил - - - - - - - - 10 1 - - - - 1 1 2 8
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П родолж ение т аблицы 10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.

по
 н

ор
м

е 
дл

я 
по
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зо

ва
ни

я

дл
я 

пе
ри

од
ич

ес
ко

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
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я 
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тр
еб

но
ст

ь

Рейсмус реечный - - - - - - - - 10 1 - - - - 1 1 2 8
Рубанки с одиноч
ным ножом 18 1 1 1 2 8
Рубанок-шерхебель - - - - - - - - 20 1 - - - - 1 1 2 8
Рубанок с двойным 
ножом 18 1 1 1 2 8
Стамески плоские 
(комплект) 15 1 1 1 2 8
Сверла перовые к ко
ловороту (комплект) 9 1 1 1 2 8
Сверла зенковые к 
коловороту 9 1 1 1 2 8
Сверла центровые к 
коловороту (ком
плект) 9 1 1 1 2 8
Добойник стальной 
паркетный 17 1 1 1 2 8
Лом-гвоздодер 10 1 - - - - - - 20 1 - - 20 1 2 1 3 12
Клещи строительные - - - - - - - - 26 1 - - - - 1 1 2 8
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П родолж ение т аблицы 10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.

по
 н

ор
м

е 
дл

я 
по

вс
ед

не
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ис
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ль
зо
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ан
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сч

ет
на

я 
по
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Шлямбуры (ком-
плект) - - - - - - - - 100 3 - - - - 3 1 4 16
Скребок 10 1 - - - - - - 20 1 20 1 20 1 3 1 4 16
Лопаты растворные 24 1 - - - - - - 70 2 70 2 70 2 6 2 8 32
Кирко-мотыга

КМ-1 - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1 2 8
КМ-2 12 1 - - - - - - - - - - 6 1 1 1 2 8

Лопаты копальные
остроконечные 24 1 - - - - - - - - - - 24 1 1 1 2 8
Лопаты копальные
прямоугольные 24 1 - - - - - - 33 1 33 1 24 1 3 1 4 16
Лопаты подборочные 14 1 - - - - - - - - - - 14 1 1 1 2 8
Лопаты совковые - - - - - - - - 27 1 27 1 27 1 3 1 4 16
Конопатка стальная - - - - — - - - 18 1 - - - - 1 1 2 8
Гладилка ленточная
с конусным концом - - - - - - - - 12 1 12 1 12 1 3 1 4 16
Гладилка ленточная - - - - - - - - 11 1 11 1 11 1 3 1 4 16
Гладилка трапецие-
видная - - - - - - - - 12 1 12 1 12 1 3 1 4 16
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П родолж ение т аблицы 10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.
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Гребок для бетонных 
работ 133 2 133 1 133 1 4 1 5 20
Кельмы для бетон
ных и каменных ра
бот 47 2 47 2 47 2 6 2 8 32
Кисть филеночная - - - - - - - - - - 10 1 - - 1 1 2 8
Бородки слесарные - - - - - - 23 1 - - - - - - 1 1 2 8
Зубила 17 1 - - 200 2 93 2 50 1 50 1 50 1 8 2 10 40
Дрель ручная - - - - - - 25 1 - - - - - - 1 1 2 8
Ножницы для резки 
металла 8 1 1 1 2 8
Кусачки торцевые 22 1 22 1 - - - - 10 1 18 1 18 1 5 1 6 24
Кусачки боковые 22 1 22 1 - - - - - - - - - - 2 1 3 12
Кувалда кузнечная 
продольная остроно
сая 7 1 10 1 2 1 3 1 4 16
Кувалда кузнечная 
продольная тупоно
сая 1 1 1 1 2 1 3 12
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П родолж ение т аблицы 10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.
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Молотки слесарные 
с круглым бойком 
массой 0,8 кг 13 1 13 1 50 1 3 1 4 16
Полотна ножовочные - - - - 200 10 152 10 - - - - - - 20 20 40 160
Рамки ножовочные 
ручные 50 1 5 1 2 1 3 12
Труборез для резки 
труб 25 1 1 1 2 8
Плашки круглые для 
метрической резьбы 20 1 1 1 2 8
Плашки круглые для 
трубной цилиндри
ческой резьбы 48 1 1 1 2 8
Ключи гаечные с от
крытым зевом дву
сторонние (ком
плект) 17 1 10 1 2 1 3 12
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П родолж ение т аблицы 10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.
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Ключи гаечные тор
цовые с квадратной 
и шестигранной го
ловками к колово
роту 9 1 1 1 2 8
Ключи гаечные дву
сторонние с откры
тым зевом (ком
плект) 25 1 1 1 2 8
Ключи рожковые 
(комплект) 23 1 1 1 2 8
Кернеры разные - - - - - - 24 1 - - - - - - 1 1 2 8
Ломы монтажные 6 1 - - - - 10 1 21 1 - - 12 1 4 1 5 20
Отвертки слесарно
монтажные 50 1 25 1 2 1 3 12
Отвертки под кре
стообразные шлицы 50 2 2 1 3 12
Плоскогубцы комби
нированные с изоли
рованными ручками 8 1 8 1 50 1 18 1 10 1 5 1 6 18
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.

по
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м
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зо

ва
ни

я

дл
я 

пе
ри

од
ич

ес
ко

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
и 

в 
ре

зе
рв

вс
ег

о 
на

 о
ди

н 
но

рм
ок

ом
пл

ек
т

на
 у

де
ль

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 г

од
ов

ой
 

пр
ог

ра
м

м
ы

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
лу

ж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
лу

ж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
лу

ж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
лу

ж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
лу

ж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
лу

ж
бы

ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь

по
 н

ор
м

е 
на

 1
00

 ч
ел

. 
с 

уч
ет

ом
 с

ро
ка

 с
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Плоскогубцы обыч
ные 5 1 5 1 2 1 3 18
Отвертки диэлектри
ческие 100 2 2 1 3 18
Напильники полу
круглые (комплект) 200 1 1 1 2 8
Напильники плоские 
(в наборе) 200 1 1 1 2 8
Напильники трех
гранные 200 1 800 25 26 5 31 124
Щетка стальная 
прямоугольная 50 1 50 1 200 2 60 1 50 1 40 1 49 1 8 2 10 40
Электрододержатели - - - - 17 1 - - - - - - - - 1 1 2 8
Рулетка измеритель
ная металлическая 5 1 5 1 5 1 10 1 5 1 5 1 5 1 7 2 9 36
Линейка металличе
ская 26 1 1 1 2 8
Отвесы стальные 
строительные 12 1 17 1 9 1 9 1 4 1 5 20
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  10.19

Наименование
инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная 
потребность, шт.

арматур
щика, по 
совмести

тельству та
келажника, 

1 чел.

арматур
щика, с пра
вами элек
тросвар

щика,
1 чел.

электро
сварщика, 

1 чел.

слесарей
строитель

ных,
2 чел.

плотников, 
по совме

стительству 
бетонщи

ков,
3 чел.

бетонщи
ков,

2 чел.

бетонщи
ков, по сов
меститель
ству таке
лажников, 

2 чел.

по
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ор
м
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Уровни строитель
ные 18 1 15 1 10 1 10 1 4 1 5 20
Уровень гибкий (во
дяной) 10 1 5 1 5 1 5 1 4 1 5 20
Штанге нцирку ль - 9 1 9 1 - 9 1 - - - - - - 3 1 4 16
Щуп металлический - - - - - - 10 1 - - - - - - 1 1 2 8
Шнур разметочный - - - - - - - - 20 1 17 1 17 1 3 1 4 16
Угольник металли
ческий 18 1 9 1 2 1 3 12
Крейцмейсель сле
сарный 200 2 2 1 3 12
Циркуль разметоч
ный 25 1 1 1 2 8
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По расчету при устройстве монолитных бетонных и железобетонных кон

струкций требуются рабочие специальностей, приведенных в таблице 10.20.

Т а б л и ц а  10.20 -  Расчет численного состава бригады

Специальность На бригаду, 
чел.

На удельный 
показатель 

объема работ, 
чел.

Арматурщики (по совместительству такелажники) 1 4
Арматурщики (с правами электросварщика) 1 4
Электросварщики 1 4
Строительные слесари 2 8
Плотники (по совместительству бетонщики) 3 12
Бетонщики 2 8
Бетонщики (по совместительству такелажники) 2 8

Итого: 12 48

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке на данных ра

ботах с учетом коэффициента использования составляет 43 чел. Принимается чис

ленность рабочих, кратная числу бригад. Соответственно производится корректи

ровка выработки.

10.3.4 Устройство бетонных полов (таблицы 10.21 -  10.22).

По расчету при производстве работ по устройству бетонных полов требу

ются бетонщики, чел.:

6 -  на бригаду;

6 -  на удельный показатель объема работ.

10.3.5 Торкретирование (таблицы 10.23 -  10.24).

По расчету для торкретных работ требуются штукатуры (торкретчики), чел.:

2 -  на звено;

2 -  на удельный показатель объема работ.
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Т а б л и ц а  10.21 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование
технических

средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель го
довой про

граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомштект. тттт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт. 
(3x6)*

для повсе
дневного ис
пользования

для перио
дического 

использова
ния и в ре

зерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Технологический комплект 
для устройства бетонных по
лов

Комплект оборудования вакуумный 
комплекс

1 1 1 2 2

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.

Т а б л и ц а  10.22 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Количество инструмента (шт.) 
для бетонщиков, 6 чел.

Расчетная потребность, шт.

Наименование инструмента
по норме на 

100 чел. с 
учетом срока 

службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для
периодиче

ского исполь
зования и в ре

зерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Скарпели для каменных и бетонных работ 
ИР-581 8 1 1 1 2 2
ИР-561 9 1 1 1 2 2

Топор строительный 5 1 1 1 2 2
Молоток плотничный 13 1 1 1 2 2
Гладилка ленточная 12 1 1 1 2 2
Гладилка трапециевидная 12 1 1 1 2 2
Гладилка для плинтусов 20 1 1 1 2 2
Гребок для бетонных работ 18 2 2 1 3 3
Скребок 20 1 1 1 2 2
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Окончание таблицы 10.22
Название инструмента Количество инструмента (шт.) 

для бетонщиков, 6 чел.
Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. С 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для
периодиче

ского исполь
зования и в ре

зерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Лопаты растворные 70 5 5 1 6 6
Кельмы для бетонных и каменных работ 47 5 5 1 6 6
Кисть филеночная 10 1 1 1 2 2
Ломы обыкновенные 8 1 1 1 2 2
Лопаты копальные прямоугольные 33 1 1 1 2 2
Лопаты совкового типа 27 2 2 1 3 3
Кусачки торцовые 18 1 1 1 2 2
Кувалда кузнечная продольная остроносая 4 1 1 1 2 2
Щетка стальная прямоугольная 40 1 1 1 2 2
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 2
Шнур разметочный в корпусе 17 1 1 1 2 2
Отвесы стальные строительные 9 1 1 1 2 2
Уровни строительные 10 1 1 1 2 2
Уровень гибкий (водяной) 5 1 1 1 2 2

Т а б л и ц а  10.23 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком
плект _____ ____________

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель го
довой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного ис
пользования

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 7

Технологический комплект Цемент-пушка 2 1 3 3

для производства торкретиро- Каска со щитком 1 2 1 3 3
вания Ведро 1 1 2 2

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  1 0 .2 4 - Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количе 
Инструмср 

для штукату]

ство 
гга, шт., 
зов, 2 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 100 
чел. с учетом 
срока службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периодиче
ского использо
вания и в резерв

всего на 
один нормо- 

комплект

на удельный 
показатель 

объема работ
Кельма для штукатурных работ 67 12 2 12 14 14
Ковш для отделочных работ 10 5 1 5 6 6
Лопата растворная 33 5 2 5 7 -

Полутерок 68 2 - 2 2 2
Правило с прямой кромкой 6 2 1 - 3 3

ПП-1200 6 - 1 - 1 1
ПП-1600

Правило с зубчатой кромкой 10 2 - 2 2 2
ПЗ-1200 10 2 - 2 2 2
ПЗ-1800

Полутерок деревянный 10 2 1 2 3 3
Скребок 20 2 - 2 2 2
Сокол разборный дюралюминиевый 100 6 1 6 7 7
Терка пенопластовая 15 6 6 2 8 8
Отвес стальной строительный 9 5 5 - 5 5
Рулетка измерительная металлическая 8 1 1 - 1 1
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10.3.6 Штукатурные работы (таблицы 10.25 -  10.26).

Т а б л и ц а  10.25 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком
плект

Наименование
технологических

комплектов
Наименование 

технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект. шт.

Количество 
средств на 
удельный 

показатель 
объема работ, 

шт., (3x6)*
7

для повсе
дневного 
использо

вания

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 _____
Технологический ком
плект для производства 
штукатурных работ

Станция штукатурная, доукоплектованная 
агрегатом

4

1 1 2 ____ 8

Штукатурный агрегат для поэтажных работ 1 1 2 ____ _ 8

Растворосмеситель СО-46Б 1 1 2 ____ _ 8

Растворосмеситель СО-23Б 1 1 2 _____ 8

Машина ручная штукатурно-затирочная 2 1 3 _____ 12

Штукатурный агрегат СО-57Б
Преобразователь частоты тока 2 1 3 _____ 12

Трансформатор понижающий 1 1 2 _____ 8

Тележка с емкостью для раствора 4 1 5___ __ 20

Ящик штукатурный малый 5 2 7 _ ____ 28

Емкость для раствора 5 2 7 ____ 28

Ведро 2 1 7 ____ _ 28

Рейкодержатель универсальный 10 3 13_____ 52

Стойка инвентарная телескопическая 5 2 7 _____ 28

Экран защитный для радиаторов 3 1 4______ 16

Экран защитный для столярных изделий 5 2 7 _____ 28

Столик складной двухвысотный 4 1 5 _____ 20

Столик универсальный облегченный 4 1 5______ 20

Столик-стремянка 4 1 5 _____ 20

Столик универсальный с полкой 2 1 3 _ ____ 12

Столик инвентарный однотрубный тупико
вый 51 мм 1 1 2 _____ 8

Тележка грузовая с подъемной платформой 1 1 2 _____ 8

Быстроразъемные шланговые соединения 
0  51,38, 25, 18, 12 мм 1 комплект 1 2 _____ 8

Хомуты диаметром 50, 38, 25, 12 мм 1 1 2______ 8
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Наименование
технологических

комплектов
Наименование 

технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один
нормокомплект, шт. _____

Количество 
средств на 
удельный 
показатель 

объема работ, 
шт., (3x6)*

для повсе
дневного 
использо

вания

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 7

Стояк для воды инвентарный 4 1 1 2 8

Каска строительная 12 5 17 68
В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.

Т а б л и ц а  1 0 .2 6 - Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Количество инструмента, шт., 
для штукатуров, 11 чел.

Расчетная потребность, шт.

Наименование инструмента по норме на 100 
чел. с учетом 
срока службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периодиче
ского использо
вания и в резерв

всего на 
один нормо

комплект

на удельный 
показатель 

объема работ
Кельма для штукатурных работ 67 12 12 9 21 84
Кисть-макловица 25 6 6 8 14 56
Ковш для отделочных работ 10 5 5 1 6 24
Лопата растворная 33 5 5 4 9 36
Молоток штукатурный 10 2 2 1 3 12
Ножовка по дереву широкая с деревянной ручкой 5 1 1 1 2 8
Отрезовка 10 2 2 1 3 12
Полутерок

ИР-702 68 2 2 1 3 12
ИР-702 I 68 2 2 1 3 12
ИР-702 II 68 2 2 1 3 12

Правило с прямой кромкой 
ПП-1200 6 2 2 1 3 12
ПП-1600 6 2 2 1 3 12

Правило с зубчатойой кромкой 
ГО-1200 10 2 2 1 3 12
ГО-1800 10 2 2 1 3 12

Правило лузговое 5 2 2 1 3 12
Правило усеночное 6 2 2 1 3 12
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Окончание таблицы 10.26

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для штукатуров, 11 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 100 
чел. с учетом 
срока службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периодиче
ского использо
вания и в резерв

всего на 
один нормо- 

комплект

на удельный 
показатель 

объема работ
Приспособление для срезки фасок 15 3 3 1 4 16
Рустовка стальная 15 3 3 1 4 16
Скарпель для плиточных работ 10 2 2 1 3 12
Скребок 20 2 2 1 3 12
Сокол разборный дюралюминиевый 100 6 6 1 7 28
Терка войлочная 132 6 6 38 44 176
Терка деревянная 400 6 6 20 26 144
Терка пенопластовая 15 6 6 38 44 176
Терка пороплатовая 15 6 6 38 44 176
Метр складной деревянный 15 3 3 1 4 16
Отвес стальной строительный 9 5 5 1 6 24
Прибор (конус) 5 1 1 1 2 8
Рейка контрольная 20 2 2 1 3 12
Рулетка измерительная металлическая 8 1 1 1 2 8
Уровень строительный 8 1 1 1 2 8

По расчету при производстве штукатурных работ требуются рабочие специальностей, приведенных в таблице

10.27.

Т а б л и ц а  10.27 -  Расчет численного состава бригады

Специальность На бригаду, чел. На удельный показатель 
объема работ, чел.

Операторы штукатурной станции 1 4
Штукатуры 11 44

Итого 12 48
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10.3.7 Малярные работы (таблицы 10.28 -  10.29).

Т а б л и ц а  10.28 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком
плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ
ема работ, шт., 

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Технологический ком- 
плект для произвол- 
ства малярных 
работ

Окрасочный агрегат

3

1 1 2 6
Окрасочный агрегат высокого давления 1 1 2 6
Окрасочный агрегат на пять удочек 1 1 2 6
Окрасочный агрегат в комплекте с компрес
сорной установкой 1 1 2 6
Штукатурно-затирочная машина для шли
фовки прошпаклеванных поверхностей стен 1 1 2 6
Шпаклевочный агрегат 1 1 2 6
Окрасочный агрегат высокого давления 1 1 2 6
Вибросито для процеживания малярных 
составов 1 1 2 6
Универсальный столик для помещений вы
сотой до 2,7 м 1 1 2 6
Лестница-стремянка 2 1 3 9
Трехколесная тележка для транспортировки 
отделочных материалов 1 1 2 6
Складной двухвысотный столик для помеще
ний высотой до 2,7 м 5 2 7 21
Складной столик 2 1 3 9
Установка со столиком для нанесения клея 
на обои 1 1 2 6
Двухступенчатый стол для наклейки обоев 1 1 2 6
Приспособление для разливки окрасочных 
составов 1 1 2 6
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Окончание таблицы 10.28

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количе
но

ство средств на один 
рмокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ
ема работ, шт., 

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 

и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Приспособление для окраски торцов окон
ных переплетов и дверных полотен

3

2 1 3 12
Краскопульт ручного действия 1 1 2 6
Мастерская инструментально-раздаточная 1 1 2 6
Емкость для хранения кистей в соответству
ющем растворе или воде 1 1 2 6
Устройство для перемешивания шпатлевок и 
красок 1 1 2 6
Емкость для окрасочных составов с зажим
ным устройством для кистей 3 1 4 12
Строительная каска 10 4 14 52
Резиновые перчатки 10 4 14 52
Респиратор 2 1 3 9
Защитные очки 2 1 3 9
Машина для шлифовки прошпаклеванных 
дощатых полов 1 1 2 6
Предохранительные щитки 1 1 2 6
Ведро 1 1 2 6
Преобразователь частоты тока 1 1 2 6

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а  10.29 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для маляров, 9 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с уче

том срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периодиче
ского исполь

зования и в ре
зерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Терка-зачистка с полукруглой ручкой 5 1 1 1 2 6
Терка-зачистка с шарниром и удлиненной ручкой 8 1 1 1 2 6
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Окончание таблицы 10.29

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для маляров, 9 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с уче

том срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периодиче
ского исполь

зования и в ре
зерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Шпатели 13 2 2 1 33 9
Шпатель-скребок 13 2 2 1 3 9
Шпатель зубчатый 13 2 2 1 3 9
Кисть-ручник 50 5 5 1 6 18
Кисть флейцевая 20 2 2 1 3 9
Кисть филеночная 13 1 1 1 2 6
Кисть маховая 25 2 2 1 3 9
Кисть-макловица 10 1 1 1 2 6
Устройство для перемешивания жидкой шпатлевки 25 2 2 1 3 9
Валики малярные 100 9 9 2 11 33
Валики малярные (комплект) 50 5 5 1 6 18
Валик малярный угловой 25 2 2 1 3 9
Накатка двухваликовая 15 1 1 1 2 6
Щетка торцовая 13 1 1 1 2 6
Щетка для обойных работ 13 1 1 1 2 6
Щетка стальная прямоугольная 25 2 2 1 3 9
Рулетка измерительная металлическая 4 1 1 1 2 6
Шнур разметочный в корпусе 10 1 1 1 2 6
Отвесы стальные 7 1 1 1 2 6

По расчету при производстве малярных работ требуются рабочие специальностей, приведенных в таблице 10.30.

Т а б л и ц а  10.30 -  Расчет численного состава бригады

Специальность На бригаду, чел. На удельный показатель 
объема работ, чел.

Маляры 9 27
Операторы малярной станции 1 3

Итого 10 30
10.3.8 Облицовочные работы -  облицовка внутренних стен, укладка плиток в покрытие пола (таблицы 10.31 -  

10.32).
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Т а б л и ц а  10.31 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов
Наименование 

технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ

ема работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного 
использо

вания

для периоди
ческого ис
пользования 

и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Т ехнологический 
комплект для произ
водства облицовоч- 
ных работ(обли- 
цовка внутренних 
стен и укладка пли- 
ток в покрытие 
пола)

Растворосмеситель с откидными лопостями

4

1 1 2 8
Машина для приготовления и подачи жестких 
растворов 1 1 2 8
Машина мозаично-шлифовальная 1 1 2 8
Трансформатор трехфазный 1 1 2 8
Контейнер для плиточника-облицовщика 3 1 4 16
Шаблон для сортировки плиток 2 1 3 12
Тележка на пневмоколесном ходу 1 1 2 8
Ящик-столик плиточника 4 1 5 20
Шаблон для облицовки поверхностей глазуро
ванной плиткой 2 1 3 12
Шаблон регулирующий 2 1 3 12
Емкость для мастики 2 1 3 12
Скоба для установки глазурованных плиток 40 20 60 240
Столик двухвысотный с ограждением и полкой 2 1 3 12
Вышка передвижная сборно-разборная 1 1 2 8
Приспособление для резки глазурованной 
плитки 1 1 2 8
Ведро 3 1 4 16
Емкость для раствора 1 1 2 8
Светильник переносной ручной 2 1 3 12
Контейнер для облицовочных плиток 2 8
Светильник 1 4
Сборно-разборные подмости 1 1 2 8
Спаренный шаблон 2 1 3 12

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  1 0 .3 2 - Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для облицовщиков-плиточни- 

ков, 6 чел.
Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с уче

том срока 
службы

расчетная
потребность

по норме 
для повсе

дневного ис
пользования

для периодиче
ского исполь

зования и в ре
зерв

всего на 
один

нормо-ком-
плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Кусачки для плиточных работ 33 2 2 1 3 6
Резец для резки керамических плиток 100 6 6 2 8 16
Скарпели для плиточных работ 50 3 3 1 4 8
Киянки специальные плоские, круглые из резины и 
пластмассы или молотки резиновые 40 2 2 1 3 6
Гладилка для плинтусов 20 1 1 1 2 4
Молоток для плиточных работ 34 2 2 1 3 6
Лопатка для плиточных работ 133 8 8 2 10 20
Полутерки 10 1 1 1 2 4
Правило, окованное одностороннее 60 4 4 1 5 10
Скребок 20 1 1 1 2 4
Шпатель зубчатый с пластмассовой ручкой 13 6 6 2 8 16
Шпатель плиточника 25 6 6 2 8 16
Лопаты растворные 67 4 4 1 5 10
Кисть малярная травяная 100 6 6 2 8 16
Ковш для отделочных работ 35 2 2 1 3 6
Зубила 25 2 2 1 3 6
Молотки слесарные с квадратным бойком массой 

1,0 кг 12 1 1 1 2 4
0,6 кг 12 1 1 1 2 4

Щетка стальная прямоугольная 25 2 2 1 3 6
Рулетка измерительная металлическая 10 1 1 1 2 4
Шнур разметочный в корпусе 33 2 2 1 3 6
Отвесы стальные строительные 34 2 1 1 2 4
Угольник металлический 10 1 1 1 2 4
Уровень строительный 25 2 2 1 3 6
Уровень гибкий (водяной) 10 1 1 1 2 4
Штырь для плиточных работ 133 8 8 2 10 20
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По расчету при производстве облицовочных работ требуются рабочие специальностей, приведенных в таблице

10.33.

Т а б л и ц а !  0 .3 3 -  Расчет численного состава бригады

Специальность На звено, чел. На удельный показатель 
объема работ, чел.

Облицовщики-плиточники внутренних стен 3 6*
Облицовщики-плиточники (укладка плиток в покры
тие пола)

3 6

Итого 6 12
* Расчетная численность рабочих на облицовке внутренних стен по прогнозируемой выработке с уче-

11 ты с./м 2 . 
том коэффициента использования (1 ,43------------ ) составляет 7 чел.

чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу звеньев -  6 чел. В соответствии с этим скорректирована выра

ботка.
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10.3.9 Устройство кровель из рулонных материалов на горячих битумных 

мастиках (таблицы 10.34 -  10.35).

По расчету при устройстве рулонной кровли на горячих битумных кукерсоль- 

ных мастиках требуются кровельщики, чел.:

7 -  на бригаду;

35 -  на удельный показатель объема работ.

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом коэф

фициента использования (2 ,94  тыс м ) составляет 34 чел.
чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 35 чел.

В соответствии с этим проводится корректировка выработки.

203



Т а б л и ц а  10.34 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов
Наименование 

технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ
ема работ, шт., 

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 

и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Т ехнологический 
комплект для 
устройства рулон- 
ной кровли на би- 
тумных мастиках

Агрегат для перекачки битумных мастик

5

1 1 2 10
Ножницы ручные дисковые 1 1 2 6
Машины для сушки основания кровли 1 1 2 10
Котел битумоварочный 1 1 2 10
Машина универсальная транспортировочная 1 1 2 10
Контейнер для рулонных материалов 2 1 3 15
Тележка на пневмоходу 2 1 3 15
Устройство для раскладки и прикатки рулонных ма
териалов 1 1 2 10
Шкаф для подогрева рулонных материалов 1 1 2 10
Бачок для битумной мастики 2 1 3 15
Тележка для транспортирования бачка с мастикой 1 1 2 10
Каска винипластовая 7 2 9 45
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией 7 2 9 45
Пояс предохранительный 7 2 9 45
Щиток наголовный 3 1 4 20

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  10.35 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Количество инструмента, шт., Расчетная потребность, шт.
Название инструмента для кровельщиков, 7 чел.

по норме на 100 расчетная по норме для для периодиче- всего на на удельный
чел. с учетом потребность повседневного ского использо- один нор- показатель
срока службы использования вания и в резерв мокомплект объема работ

Ножовка по дереву 5 1 1 1 4 20
Нож для резки линолеума 23 1 1 1 2 10
Топор строительный 5 1 1 1 2 10
Молоток плотничный 18 1 1 1 2 10
Гребок для кровельных работ 100 7 7 2 9 45
Скребок 20 1 1 1 2 10
Шпатель-скребок 35 3 3 1 4 20
Ковшик для разлива мастики 35 3 3 1 4 20
Лопаты подборочные 67 6 6 2 8 40
Щетка стальная прямоугольная 70 6 6 2 8 40
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 10
Отвесы стальные строительные 4 1 1 1 2 10
Уровни строительные 5 1 1 1 2 10
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10.3.10 Устройство кровель из рулонных материалов на холодных битумных 

мастиках (таблицы 10.36- 10.37).

По расчету при устройстве рулонной кровли на холодных битумных кукер- 

сольных мастиках требуются кровельщики, чел.:

6 -  на бригаду;

18 -  на удельный показатель годовой программы.

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом ко

эффициентов (5,0 тысм ) составляет 20 чел. 
чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 18 чел.

В соответствии с этим производится корректировка выработки.
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Т а б л и ц а  1 0 .3 6 - Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 
удельный по
казатель годо
вой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект. шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного ис
пользования

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Т ехнологический 
комплект для 
устройства рулон- 
ной кровли на хо- 
лодных битумных 
мастиках

Установка передвижная кровельная

3

1 1 2 6
Машина для сушки основания кровли 1 1 2 6
Тележка на пневмоходу 0,12 м3 2 1 3 9
Бачок для битумной мастики 2 1 3 9
Тележка для транспортирования бачка с масти
кой 1 1 2 6
Каска виниплатовая 6 2 8 24
Щиток наголовный 2 1 3 9
Пояс предохранительный 6 2 8 24
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией 3 1 4 12
Устройство для раскатки и прикатки рулонных 
материалов 1 1 2 6

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а  10.37 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для кровельщиков, 6 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме 
на 100 чел. 

с учетом срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Ножовка по дереву 5 1 1 1 2 6
Нож для резки линолеума 23 2 2 1 3 9
Топор строительный 5 1 1 1 2 6
Молоток плотничный 18 1 1 1 2 6
Гребок для кровельных работ 100 6 6 2 8 24
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Окончание таблицы 10.37

Название инструмента

Количество инструмента, шт., 
для кровельщиков, 6 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме 
на 100 чел. 

с учетом срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Скребок 20 1 1 1 2 6
Шпатель-скребок 35 3 3 1 4 12
Ковшик для разлива мастики 35 3 3 1 4 12
Лопаты подборочные 67 5 5 1 6 18
Щетка стальная прямоугольная 70 5 5 1 6 18
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 6
Отвесы стальные строительные 4 1 1 1 2 6
Уровни строительные 5 1 1 1 2 6

10.3.11 Устройство паркетных полов (таблицы 10.38 -  10.39).

По расчету при устройстве паркетных полов требуются паркетчики в количестве, чел.:

1 -  на звено;

7 -  на удельный показатель объема работ.

Т а б л и ц а  10.38 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель годо

вой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект. шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного ис
пользования

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего (4+5) *

14Устройство паркет- 
ных полов

Вакуумная подметально-пылесосная машина 7 1 1 2
Паркетострогальная машина 1 1 2 14
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Окончание таблицы 10.38

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель годо

вой про
граммы, шт.

Количество средств на один
нормокомплект, шт. _____—

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт., 
(3x6)*

7

для повсе
дневного ис
пользования

для периоди
ческого ис

пользования 
и в резерв

всего (4+5)

1 2 3 4 5 6
Паркетошлифовальная машина

7

1 1 2 14

Электрополотерная машина 1 1 2 14

Пила электрическая стационарная 1 1 2 14

Электропила дисковая по дереву 1 1 2 14

Рубанок ручной электрический 1 1 2 14

Ведро с цельной крышкой вместимостью 0,03 м 1 1 2 14
Бачок для мастики 1 1 2 14
Каска строительная 1 1 2 14
Очки защитные 1 1 2 14
Точило электрическое 1 1 2 14
Шуруповерт ручной электрический 1 1 2 14

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а  10,39 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для паркетчика, 1 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Ножовка по дереву 33 1 1 1 2 14
Ножовка с обушком 17 1 1 1 2 14
Разводка для пил 17 1 1 1 2 14
Рубанок с двойным ножом 12 1 1 1 2 14
Рубанок-шпунтубель 5 1 1 1 2 14
Рубанок-плятгебель 2 1 1 1 2 14
Стамески плоские 4 1 1 1 2 14
Цикли 34 1 1 1 2 14
Добойник стальной паркетный 67 1 1 1 2 14
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  10.39

Наименование инструмента Количество инструмента, шт., 
для паркетчика, 1 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Молоток паркетный 33 1 1 1 2 14
Клещи строительные 12 1 1 1 2 14
Скребок 20 1 1 1 2 14
Шпатель зубчатый с пластмассовой ручкой 20 1 1 1 2 14
Напильник трехгранный длиной 200 мм 400 8 8 2 10 70
Ковш для разлива мастики 20 1 1 2 2 14
Щетка волосяная полотерная 30 1 1 1 2 14
Метр складной деревянный 100 1 1 1 2 14
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 14
Шнур разметочный в корпусе 20 1 1 1 2 14
Угольник металлический 9 1 1 1 2 14
Угольник деревянный 9 1 1 1 2 14
Уровни строительные 9 1 1 1 2 14

10.3.12 Устройство дощатых полов (таблицы 10.40 -  10.41).
Т а б л и ц а  10.40 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком
плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель го
довой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель 

объема ра
бот, шт., 

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для перио
дического 

использова
ния и в ре

зерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Т ехнологический Машина для острожки полов 1 1 2 8
комплект для Строительный подъемник Л 1 1 2 8
устройства доща- Рубанок ручной электрический

4
1 1 2 8

тых полов Машина ручная сверлильная 1 1 2 8

210



О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  10.40

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель го
довой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель 

объема ра
бот, шт., 

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для перио
дического 

использова
ния и в ре

зерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Электрическая дисковая пила

4

1 1 2 8
Шаблон деревянный размером 1020x30x30 для про
верки расстояния между лагами (собственного изго
товления) 1 1 2 8
Рейка контрольная размером 100x40x2800 для вы
верки лаг (собственного изготовления) 1 1 2 8
Сжим реечный для сплачивания досок пола 2 1 3 12
Шаблон для запиловки плинтусов на «ус» 1 1 2 8
Скобы стальные (в мастерской строительной органи
зации) 2 1 3 12
Деревянные клинья (в мастерской строительной орга
низации) 3 1 4 16
Ведро 1 1 2 8
Швабра мочальная 1 1 2 8

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а  10.41 -Р у ч н о й  строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Название инструмента

Количество инструмента, шт., 
для плотников, 2 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Долота плотничные с шириной полотна, мм: 6, 8, 
10, 12, 16, 20 15 1 1 1 2 8
Коловорот с трещоткой 9 1 1 1 2 8
Ножовка по дереву 50 2 2 1 3 12
Пила поперечная двуручная по дереву 10 1 1 1 2 8
Разводка для пил 10 1 1 1 2 8

211



Окончание таблицы 10.41

Название инструмента

Количество инструмента, шт., 
для плотников, 2 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Рейсмус реечный 10 1 1 1 2 8
Рубанок с одиночным ножом 18 1 1 1 2 8
Рубанок-шерхебель 20 1 1 1 2 8
Рубанок с двойным ножом 18 1 1 1 2 8
Стамески плоские с шириной лезвия, мм: 6, 10,
16, 20, 32, 40 2 1 1 1 2 8
Сверла перовые к коловороту 6, 8, 19 (комплект) 9 1 1 1 2 8
Сверла витые к коловороту 12, 16, 20, 25, 32, 40 
(комплект) 9 1 1 1 2 8
Сверла центровые к коловороту диаметром, мм: 
12, 16, 20, 25, 9 1 1 1 2 8
Топор строительный 50 1 1 1 2 8
Добойник стальной паркетный 17 1 1 1 2 8
Молоток плотничный 33 2 2 1 3 12
Клещи строительные 13 1 1 1 2 8
Ломик-гвоздодер 7 1 1 1 2 8
Скребок 20 1 1 1 2 8
Кусачки торцовые 10 1 1 1 2 8
Кувалда кузнечная продольная 7 1 1 1 2 8
Ломы монтажные 7 1 1 1 2 8
Отвертки слесарно-монтажные 25 1 1 1 2 8
Плоскогубцы комбинированные 10 1 1 1 2 8
Напильник трехгранный длиной 200мм 400 8 8 2 10 40
Щетка стальная прямоугольная 50 1 1 1 2 8
Ключи гаечные разводные 10 1 1 1 2 8
Метр складной деревянный 100 2 2 1 3 12
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 8
Шнур разметочный в корпусе 20 1 1 1 2 8
Отвесы стальные строительные 17 1 1 1 2 8
Угольник металлический 9 1 1 1 2 8
Уровни строительные 8 1 1 1 2 8
Уровень гибкий (водяной) 5 1 1 1 2 8
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По расчету при устройстве дощатых полов требуются плотники, чел.:

2 -  на звено;

8 -  на удельный показатель объема работ.

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке при устройстве дощатых полов (1,1) составляет 9

чел.

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 8 чел. В соответствии с этим корректируется выра

ботка.

10.3.13 Устройство линолеумных полов и полов из плиток ПХВ (таблицы 10.42 -  10.43).

По расчету при устройстве полов из линолеума и плиток ПХВ требуются облицовщики синтетическими плит

ками, чел.:

2 -  на звено;

14 -  на удельный показатель объема работ.

Т а б л и ц а  10.42 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель годо

вой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт., 
(3x6)*

для повсе
дневного ис
пользования

для перио
дического 

использова
ния и в ре

зерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 ____ 7

Устройство полов Вакуумная подметально-пылесосная машина 1 1 2 14
линолеумных и Аппарат для сварки линолеума 1 1 2 14
из плиток ПХВ Машина сверлильная электрическая ручная 7 1 1 2 14

Печь электроподогревательная 1 1 2 14
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Окончание таблицы 10.42

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество
нормоком-
плектов на 

удельный по
казатель годо

вой про
граммы, шт.

Количество средств на один
нопмокомплект. шт. ____

Количество 
средств на 

удельный пока
затель объема 

работ, шт., 
(3x6)*

7

для повсе
дневного ис
пользования

для перио
дического 

использова
ния и в ре

зерв

всего (4+5)*

1 2 3 4 5 6 _ _
Каток вальцовочный ножной

7

1 1 2 14

Бачок изолировщика для мастики 1 1 2 14
Тележка двухколесная для транспортирования 
бачка с мастикой 1 1 2 14

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а  10.43 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для облицовщиков синтетиче
скими плитками, 2 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Ножовка по дереву 7 1 1 1 2 14
Нож для резки линолеума 33 1 1 1 2 14
Молоток плотничный 7 1 1 1 2 14
Молоток резиновый 50 1 1 1 2 14
Клещи строительные 10 1 1 1 2 14
Лопатка для плиточных работ 20 1 1 1 2 14
Скребок 20 1 1 1 2 14
Шпатель зубчатый с пластмассовой ручкой 50 1 1 1 2 14
Шпатели 17 1 1 1 2 14
Штапель плиточника 50 1 1 1 2 14
Щетка волосяная полотерная 50 1 1 1 2 14
Метр складной деревянный 25 1 1 1 2 14
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 14
Шнур разметочный в корпусе 3 1 1 1 2 14
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Окончание таблицы 10.43

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для облицовщиков синтетиче
скими плитками, 2 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Угольник металлический 17 1 1 1 2 14
Уровни строительные 10 1 1 1 2 14
Уровень гибкий (водяной) 13 1 1 1 2 14

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке при устройстве полов линолеумных и из плиток 

ПХВ составляет 15 чел.

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 14 чел. В соответствии с этим корректируется выра

ботка.
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10.3.14 Остекление металлических и деревянных переплетов (таблицы 10.44 

-  10.45).

По расчету при остеклении металлических и деревянных переплетов требу

ются стекольщики, чел.:

6 -  на бригаду;

24 -  на удельный показатель объема работ.

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом ко

эффициента использования (4,1 тыс м ) составляет 25 чел.
чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 24 чел. В соответ

ствии с этим корректируется выработка.
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Т а б л и ц а 10.44 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком

плект

Наименование
технологических

комплектов

Наименование 
технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель
ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количе
но

ство средств на один 
рмокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ
ема работ, шт., 

(3x6) *

для повсе
дневного 
использо

вания

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Технологический 
комплект для про- 
изводства стеколь- 
ных работ (остек- 
ление металличе- 
ских и деревни- 
ных переплетов)

Приспособление «Шмель»

4

1 1 2 8
Пневмопромазчик 1 1 2 8
Пневмозаправщик 1 1 2 8
Шуруповерт ручной реверсивный электрический 1 1 2 8
Пистолет скобозабивной пневматический 1 1 2 8
Установка компрессорная передвижная 1 1 2 8
Установка для раскроя стекла 1 1 2 8
Приспособление для резки стекла 1 1 2 8
Контейнер для стекла 1 1 2 8
Кассета 2 1 3 12
Линейка (рейка) деревянная размером 1200x50x15 
мм; 2200x50x15 мм (изготавливается в мастерской 
строительной организации) 2 1 3 12
Лестница катучая 1 1 2 8
Столик облегченный 2 1 3 12
Кассета для переноски стекла 2 1 3 12
Заправщик 1 1 2 8
Ведро вместимостью 8 -  10 л 2 1 3 12
Стол для резки оконного стекла 1 1 2 8
Устройство для резки стекла 3 1 4 16
Штанга для резки стекла 1 1 2 8
Захват вакуумный 3 1 4 16
Захват вакуумный ручной двухтарельчатый 1 1 2 8
Приспособление для резки штапиков 1 1 2 8

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  10.45 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для стекольщиков, 6 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Нож для отделочных работ 50 3 3 1 4 16
Стеклорез роликовый из твердого сплава 1200 12 12 4 16 64
Стеклорез роликовый 1200 12 12 4 16 64
Стеклорез алмазный 5 6 6 2 8 32
Стамески плоские с шириной лезвия, мм, 32, 40 15 6 6 2 8 32
Клещи строительные 16 6 6 2 8 32
Кисть-ручник 100 6 6 2 8 32
Кусачки торцовые 25 2 2 1 3 12
Молотки слесарные с квадратным бойком 
массой 0,6 кг 7 1 1 1 2 8
Отвертки слесарно-монтажные 25 6 6 2 8 32
Отвертки под крестообразные шлицы 25 6 6 2 8 32
Плоскогубцы комбинированные 10 6 6 2 8 32
Щетка стальная прямоугольная 40 2 2 1 3 12
Ключи гаечные разводные 25 2 2 1 3 12
Молоток столярный 50 6 6 2 8 32
Метр складной деревянный 100 6 6 2 8 32
Рулетка измерительная металлическая 13 1 1 1 2 8
Угольник деревянный 10 1 1 1 2 8
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10.3.15 Прокладка трубопроводов для инженерных коммуникаций -  водопровод, канализация, теплосети (таб

лицы 10.46 -  10.47).

Т а б л и ц а 1 0 . 4 6 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический ком
плект

Количество Количество средств на один Количество
Наименование нормоком- нормокомплект, шт. средств на

технологических Наименование плектов на для повсе- для перио- всего удельный по-
комплектов технических средств удельный по- дневного дического (4+5)* казатель

казатель го- использова- использова- объема ра-
довой про- ния ния и в ре- бот, шт.,
граммы, шт. зерв (3x6)*

1 2 3 4 5 6 7
Т ехнологический Мастерская сантехническая передвижная, включаю-
комплект для щая инструментально-раздаточную мастерскую 1 1 2 12
прокладки трубо- Траверса механизированная 1 1 2 12
проводов для ин- Установка водоотливная 1 1 2 12
женерных комму- Установка для гидравлического испытания 1 1 2 12
никаций (водо- Пневмоконопатка с набором сменного инструмента 1 1 2 12
провод, канализа
ция, теплосети)

Оборудование газосварщика в составе: 
бачок для жидкого горючего 1 1 2 12
керосинорез 1 1 2 12
электрододержатель 1 1 2 12

Агрегат сварочный однопостовой 1 1 2 12
Вакуум-агрегат с комплектом вакуумкамер

6
1 1 2 12

Труборез переносной газорезательный 1 1 2 12
Пневмочеканка с набором сменного инструмента 1 1 2 12
Машина ручная шлифовальная электрическая угловая 1 1 2 12
Гайковерт редкоударный 1 1 2 12
Зубило пневматическое 1 1 2 12
Молоток пучковый пневматический 1 1 2 12
Подъемник для труб 1 1 2 12
Светильник 4 2 6 36
Строп 1 1 2 12
Трамбовка электрическая 1 1 2 12
Визирка раздвижная
Захват клещевой полуавтоматический 2 1 3 18
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Окончание т аблицы 10.46

Наименование
технологических

комплектов
Наименование 

технических средств

Количество 
нормоком- 
плектов на 

удельный по
казатель го
довой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель 

объема ра
бот, шт., 

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для перио
дического 

использова
ния и в ре

зерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Захват 2 1 3 18
Лестница для спуска людей в траншею 2 1 3 18
Лоток чеканщика-водопроводчика 1 1 2 12
Мачта прожекторная 4 1 5 30
Мостик переходной 2 1 3 18
Обноска инженерных сетей 2 1 3 18
Ограждение инвентарное 2 1 3 18
Палатка для сварщика 6 2 1 3 18
Ящик для компонентов вместимостью 0,25 м3 2 1 3 18
Бачок 2 1 3 18
Битумопульт 2 1 3 18
Домкрат гидравлический 2 1 3 18
Ключ трубный 2 1 3 18
Коврик сварщика 1 1 2 12
Центратор для труб 2 1 3 18

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
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Т а б л и ц а  10.47 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Название инструмента

Количество инструмента, шт., для Расчетная потребность, шт.
трубоукладчи

ков, 6 чел.
слесарей-сантех- 

никовД чел.
электросвар
щиков, 1 чел.
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Лопаты растворные 36 6 - - - -
Кельма для бетонных и каменных работ 24 6 - - - - 6 2 8 48
Лопаты копальные остроконечные 24 3 - - - - 3 1 4 24
Лопаты копальные прямоугольные 24 3 - - - - 3 1 4 24
Лопаты подборочные 28 13 - - - - 3 1 4 24
Скарпели для каменных и бетонных работ - - 30 1 - - 1 1 2 8
Шпатели - - 12 1 - - 1 1 2 12
Конопатка стальная - - 18 1 - - 1 1 2 12
Бородки слесарные - - 23 1 - - 1 1 2 12
Зубила - - 93 1 200 2 3 1 4 24
Клуппы трубные - - 12 1 - - 1 1 1 12
Ножницы ручные для резки металла - - 8 1 - - 1 1 2 12
Плашки круглые для трубной цилиндрической
резьбы - - 48 1 - - 1 1 2 12
Полотна ножовочные - - 480 5 200 2 7 2 9 54
Рамки ножовочные ручные - - 10 1 50 1 2 1 3 18
Кувалда кузнечная продольная тупоносая 10 1 10 1 - - 2 1 3 18
Труборез малогабаритный - - 16 1 - - 1 1 2 12
Труборез ручной - - 12 1 - - 1 1 2 12
Молотки слесарные с круглым бойком массой 0,8 кг 50 3 35 1 - - 4 1 5 30
Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом
(комплект) 10 1 12 1 - - 2 1 3 18
Ключи трубные рычажные № 1 - - 47 1 - - 1 1 2 12

№ 2 - - 35 1 - - 1 1 2 12
№ 3 - - 18 1 - - 1 1 2 12

Ключи трубные накидные - - 35 1 - - 1 1 2 12
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Окончание таблицы 10.47

Название инструмента

Количество инструмента (шт.) для Расчетная потребность, шт.
трубоукладчи

ков, 6 чел.
слесарей-сантех- 

никовД чел.
электросвар
щиков,! чел.
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Отвертки слесарно-монтажные разные - - 24 1 - - 1 1 2 12
Отвертки диэлектрические - - - - 100 1 1 1 2 12
Ломы монтажные 10 1 - - - - 1 1 2 12
Плоскогубцы комбинированные - - 18 1 50 1 2 1 3 18
Трубогибы ручные секторные 14, 19 - - 18 1 - - 1 1 2 12
Чеканки стальные (комплект) 15 1 15 1 - - 2 1 3 18
Напильники полукруглые - - - - 200 2 2 1 9 18
Напильники трехгранные длиной 300мм - - 70 1 - - 1 1 2 12
Напильник плоский тупоносый длиной 300 мм - - 70 1 - - 1 1 2 12
Щетка стальная прямоугольная 60 4 70 1 200 2 7 2 9 54
Ключи гаечные разводные - - 36 1 50 1 2 1 3 18
Метр складной металлический - - 100 1 100 1 2 1 3 18
Рулетка измерительная металлическая 5 1 10 1 - - 2 1 3 18
Шнур разметочный в корпусе 20 1 - - - - 1 1 2 12
Отвесы стальные строительные 12 1 12 1 - - 1 1 2 12
Угольник металлический - - 18 1 - - 1 1 2 12
Уровни строительные - - 18 1 - - 1 1 2 12
Уровень гибкий (водяной) 10 1 10 1 - - 2 1 3 18
Крейцмессель слесарный - - - - 200 2 2 1 3 18
Циркуль разметочный - - - - 25 1 1 1 2 12
Штангенциркуль - - 9 1 - - 1 1 2 12

По расчету при прокладке трубопроводов для инженерных коммуникаций требуются рабочие специальностей, 

приведенные в таблице 10.48.
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Т а б л и ц а  10.48 -  Расчет численного состава бригады

Специальность На бригаду, чел.
На удельный показа

тель
объема работ, чел.

Трубоукладчики 6 36
Слесари-сантехники 1 6
Электросварщики 1 6

Итого 8 48

10.3.16 Гидроизоляционные работы -  оклеенная изоляция (таблицы 10.49 -  10.50). 

По расчету при устройстве оклеенной изоляции требуются изолировщики, чел.:

6 -  на бригаду;

1 4 -н ауд ельн ы й  показатель объема работ.
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Т а б л и ц а  10.49 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический комплект

Наименование техноло
гических комплектов Наименование 

технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель
ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ
ема работ, шт.

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 
и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Технологический ком
плект для устройства 
оклеенной изоляции

Машина для подогрева и нанесения битумной 
мастики 3 1 1 2 6
Машина для сушки основания кровли 1 1 2 6
Тележка с рамкой для перевозки рубероида 2 1 3 9
Бачок изолировщика вместимостью 0,015 м3 2 1 3 9
Тележка двухколесная для транспортирования 1 1 2 6
бачка с мастикой
Каска винипластовая 6 2 8 24
Щиток наголовный с каской 2 1 3 9
Пояс предохранительный 6 2 8 24
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией 3 1 4 12

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а  10.50-Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для кровельщиков, 6 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Ножовка по дереву 5 1 1 1 2 6
Нож для резки линолеума 23 2 2 1 3 9
Топор строительный плотничный 5 1 1 1 2 6
Молоток 18 1 1 1 2 6
Гребок для кровельных работ 100 6 6 2 8 24
Скребок 20 1 1 1 2 6
Шпатель-скребок 35 3 3 1 4 12
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Окончание таблицы 10.50

Наименование инструмента

Количество инструмента, шт., 
для кровельщиков, 6 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная по
требность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком- 

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Ковшик для разливки мастики 35 3 3 1 4 12
Лопаты подборочные 67 5 5 1 6 18
Щетка стальная прямоугольная 70 5 5 1 6 18
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 6
Отвесы стальные строительные 4 1 1 1 2 6
Уровни строительные 5 1 1 1 2 6

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом коэффициента использования 

( 5 ,0  тыс м ) составляет 20 чел.
чел.-год

Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 18 чел. В соответствии с этим корректируется 

выработка.

10.3.17 Гидроизоляционные работы -  обмазочная изоляция (таблицы 10.51 -  10.52).

По расчету при устройстве обмазочной изоляции требуются изолировщики, чел.:

5 -  на бригаду;

5 -  на удельный показатель объема работ.

Расчетная численность рабочих по прогнозируемой выработке с учетом коэффициента использования
2

( i 4 ,3  ТЬ1СМ ) составляет 7 чел.
чел.-год
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Принимается численность рабочих, кратная числу бригад, 5 чел. В соответствии с этим корректируется выработка.

Т а б л и ц а 10.51 -  Перечень технических средств оснащения рабочих мест, включенных в технологический комплект

Наименование техноло
гических комплектов Наименование 

технических средств

Количество 
нормокомплек- 
тов на удель

ный показатель 
годовой про
граммы, шт.

Количество средств на один 
нормокомплект, шт.

Количество 
средств на 

удельный по
казатель объ
ема работ, шт.

(3x6)*

для повсе
дневного 

использова
ния

для периоди
ческого ис
пользования 

и в резерв

всего
(4+5)*

1 2 3 4 5 6 7
Технологический ком
плект для устройства 
обмазочной изоляции

Машина для подогрева и нанесения битумной ма
стики 1

3 1 4 4
Агрегат для гидроизоляционных работ 5 1 6 6
Щиток наголовный с каской 5 1 6 6

* В скобках указаны номера граф настоящей таблицы.
Т а б л и ц а 10.52 -  Ручной строительно-монтажный и контрольно-измерительный инструмент

Наименование инструмента

Количество инструмента (шт.) 
для кровельщиков, 5 чел.

Расчетная потребность, шт.

по норме на 
100 чел. с 

учетом срока 
службы

расчетная
потребность

по норме для 
повседневного 
использования

для периоди
ческого ис

пользования и 
в резерв

всего на один 
нормоком

плект

на удельный 
показатель 

объема работ

Ножовка по дереву 5 1 1 1 2 2
Нож для резки линолеума 23 1 1 1 2 1
Топор строительный 5 1 1 1 2 2
Молоток плотничный 18 1 1 1 2 2
Гребок для кровельных работ 100 5 5 1 6 6
Скребок 20 1 1 1 2 2
Шпатель-скребок 35 3 3 1 4 4
Ковш для разливки мастики 35 3 3 1 4 4
Лопаты подборочные 67 6 6 2 8 8
Щетка стальная прямоугольная 70 6 6 2 8 8
Рулетка измерительная металлическая 5 1 1 1 2 2
Отвесы стальные строительные 4 1 1 1 2 2
Уровни строительные 5 1 1 1 2 2
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Приложение А

Образец положения 
о вахтовом методе организации работ

Положение распространяется на всех работников организации, работающих 
по вахтовому методу.

В настоящем положении используются следующие термины:
работодатель -  ООО «Стройтрансгаз»;
вахтовый метод организации работ (далее -  вахтовый метод) -  особая форма 

организации работ, основанная на использовании трудовых ресурсов вне их постоян
ного места жительства при условии невозможности обеспечения ежедневного воз
вращения работников к месту постоянного проживания;

вахтовый персонал -  все работники, работающие по вахтовому методу;
вахта -  периоды выполнения работ и междусменного отдыха на объекте 

(участке);
межвахтовый отдых -  период времени между окончанием очередной вахты 

работника и началом следующей;
вахтовые поселки -  полевые поселки, городки, а также другие специально обо

рудованные под жилье помещения, где проживает вахтовый персонал в период пре
бывания на объекте (участке);

положение -  настоящее положение.
1 Общие положения
1.1 Положение о вахтовом методе организации работ работодателя разрабо

тано в целях обеспечения высокой эффективности производства работ и соблюдения 
государственных гарантий работников при выполнении работ вахтовым методом.

1.2 Положение разработано в соответствии с [1] и [11].
1.3 Рабочим место при вахтовом методе считаются объекты (участки), на ко

торых осуществляется непосредственная трудовая деятельность. Перемещение ра
ботников, привлеченных к работе по вахтовому методу, в связи с изменением места 
дислокации указанных объектов (участков) работы не является переводом на другую 
работу и не требует согласия работников. Направление работника на вахту не явля
ется служебной командировкой.

1.4 Решение о введении вахтового метода организации работ принимается ра
ботодателем с учетом мнения профсоюзного комитета организации. Затраты, связан
ные с применением вахтового метода, учитываются в составе расходов по обычным 
видам деятельности (общехозяйственные расходы).

1.5 Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на 
объекте и междусменного отдыха в вахтовом поселке.
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1.6 К вахтовому персоналу относятся все работники, заключившие трудовые 
договоры и работающие по вахтовому методу.

1.7 Работа вахтовым методом организуется по специальному режиму труда и 
отдыха, основанному на суммированном учете рабочего времени; междувахтовый от
дых предоставляется в местах постоянного жительства.

1.8 Продолжительность вахты у работодателя составляет пятнадцать дней. В 
исключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может 
быть увеличена до трех месяцев. Решение об этом принимается работодателем с уче
том мнения соответствующего профсоюзного комитета.

1.9 Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахож
дения на объекте (участке) проживают в специально создаваемых вахтовых поселках, 
полевых городках, а также в других, специально оборудованных под жилье, помеще
ниях (далее -  вахтовые поселки).

1.10 При заключении (изменении) трудового договора с работником, привле
ченным к работе по вахтовому методу, особенности вахтового метода (режим труда 
и отдыха, продолжительность учетного периода, условия оплаты труда, предоставле
ние льгот, компенсаций и т.д.) отражаются в трудовом договоре и приказе.

1.11 Вопросы, связанные с применением вахтового метода и не оговоренные в 
настоящем положении, решаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2 Организация работы
2.1 Организация работы вахтовым методом должна обеспечивать ритмич

ность, непрерывность, комплексность выполнения работ на объектах, сохранность 
материальных ценностей.

2.2 К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работ
ники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в воз
расте до трех лет, а также лица, имеющие медицинские противопоказания к выпол
нению работ вахтовым методом.

2.3 Комплектование вахтового персонала в первую очередь осуществляется из 
числа работников, состоящих в штате организации, с их согласия, а также лиц, про
живающих в местах ведения работ вахтовым методом. При дефиците рабочих кадров 
комплектование вахтового персонала осуществляется в других регионах Российской 
Федерации.

Комплектование вахтового персонала вне места нахождения организации осу
ществляется по согласованию с государственными органами занятости, которым под
ведомственна территория, где предусматривается набор работников.

2.4 Доставка работников на вахту осуществляется организованно от пункта 
сбора (базового города) до места работы и обратно экономически целесообразными

228



видами транспорта на основе долгосрочных договоров, заключаемых с соответству
ющими транспортными организациями.

Для доставки работников на некоторые участки может использоваться транс
порт, принадлежащий работодателю. Пунктом сбора (базовым городом) считается 
место, из которого организованно осуществляется доставка работников к месту ра
боты и обратно.

3 Организация вахтовых поселков
3.1 Вахтовый поселок включает в себя все объекты жилищно-комму-нального 

и социально-бытового назначения, подсобных хозяйств и иных аналогичных служб, 
предназначенных обеспечивать работникам необходимые условия во время исполне
ния ими работ и междусменного отдыха, должен иметь устойчивую радио или теле
фонную связь с аппаратом управления организации.

Техническое и бытовое обслуживание вахтовых поселков обеспечивается как 
соответствующим штатным персоналом работодателя, так и работниками специали
зированных сервисных организаций.

3.2 Ответственность за обустройство и содержание вахтовых поселков, орга
низацию социально-бытового обслуживания работников, обеспечение безопасности 
проживания персонала в вахтовом поселке возлагается на службу социального обес
печения работодателя. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом 
утверждает правила проживания в вахтовом поселке, обязательные для всех прожи
вающих в конкретном поселке.

3.3 Решение о строительстве и ликвидации вахтового поселка принимается ра
ботодателем с учетом технико-экономического обоснования.

Вопросы строительства и ликвидации вахтовых поселков решаются совместно 
с местными администрациями соответствующих муниципальных образований.

3.4 Вахтовые поселки сооружаются по типовым или индивидуальным проек
там, включающим генеральный план вахтового поселка с привязкой к местности, со
став помещений, электро-, водо- и теплоснабжение, почтово-телеграфную связь, 
схему подъездных путей (взлетно-посадочной полосы), обоснование способа до
ставки персонала, смету затрат на его строительство и содержание. Проектом вахто
вого поселка решаются вопросы надлежащей организации питания, отдыха и досуга, 
медицинского, торгово-бытового и культурного обслуживания проживающих. Обя
зательное требование при выборе места дислокации вахтового поселка -  сокращение 
времени проезда работников от места проживания в вахтовом поселке до места ра
боты и обратно.

Проект вахтового поселка согласовывается с органами государственного са
нитарного и пожарного надзора и утверждается руководителем организации.

3.5 Готовность вахтового поселка к передаче его в эксплуатацию определяется 
комиссией, в состав которой включаются представители работодателя, профсоюзного
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комитета, организаций торговли и общественного питания, санитарной и пожарной 
служб, органов здравоохранения. Акт комиссии о приемке вахтового поселка в экс
плуатацию утверждается руководителем организации.

3.6 Для работников мобильных производственных бригад сооружаются мо
бильные вахтовые поселки, состоящие из передвижных объектов жилищно-комму
нального и социально-бытового назначения, подсобных хозяйств и иных аналогич
ных служб, предназначенных обеспечивать работникам необходимые условия во 
время исполнения или работ и между сменного отдыха.

3.7 Проживание и нахождение в вахтовых поселках детей и неработающих 
членов себмей, нахождение работников в вахтовых поселках в период междувахто- 
вого отдыха запрещается.

3.8 Плата за проживание в общежитиях с работающих вахтовым методом не 
взимается.

Подрядные и другие организации возмещают организации, в ведении которой 
находится вахтовый поселок, затраты за проживание своих работников.

4 Режим труда и отдыха. Учет рабочего времени
4.1 При вахтовом методе организации работ у работодателя установлен сум

мированный учет рабочего времени. Продолжительность учетного периода -  один 
год.

Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахож
дения организации или от пункта сбора (базового города) до места работы и обратно 
и время отдыха, приходящееся на конкретный календарный отрезок времени. При 
этом продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов, установленного в [1].

У работодателя ведется специальный учет рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника по месяцам и нарастающим итогом за весь учетный период.

4.2 Режим рабочего времени, предусматривающий продолжительность еже
дневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в ра
боте, число смен в сутки, чередование рабочих дней и дней отдыха устанавливаются 
организацией с учетом особенностей производства в коллективном договоре, прави
лах внутреннего трудового распорядка или локальных нормативных актах в соответ
ствии с [1], иными федеральными законами, локальными нормативными актами ра
ботодателя.

4.3 Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентиру
ется графиком работы на вахте, который утверждается работодателем с учетом мне
ния профсоюзного комитета и доводится до сведения работников не позднее, чем за 
два месяца до введения его в действие. В графиках также предусматриваются дни 
(часы), необходимые для доставки работников на вахту и обратно.
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Время нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего времени 
не включается и приходится на дни междувахтового отдыха.

Продолжительность ежедневной работы (смены) у работодателя установлена 
продолжительностью 11 ч в сутки. Для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать:

8 ч -  при 36-часовой рабочей неделе;
6 ч -  при 30-часовой рабочей неделе и менее.
4.4 Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работников с 

учетом обеденных перерывов составляет 12 часов. Недоиспользованные часы еже
дневного (междусменного) отдыха, а также дни еженедельного отдыха суммируются 
и предоставляются в виде дополнительных свободных от работы дней (дни между
вахтового отдыха) в течение учетного периода. Дни еженедельного отдыха предо
ставляются по графику работы и могут приходиться на любые дни недели.

4.5 Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета имеет право вво
дить для мастеров, прорабов, начальников участков (смен) и другого цехового персо
нала, непосредственно осуществляющего руководство на объекте, режим труда и от
дыха, установленный для основного персонала рабочих.

4.6 Норма рабочего времени, которую работник должен отработать в учетном 
периоде, исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями, в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительно
сти ежедневной работы (смены): 8 ч -  при 40-часовой рабочей неделе; при продолжи
тельности рабочей недели менее 40 ч -  количество часов, получаемое в результате 
деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.

Для женщин, работающих и постоянно проживающих в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностям, нормальное количество часов в учетном пе
риоде определяется из расчета 36-часовой рабочей недели.

На работах с вредными условиями труда норма рабочего времени исчисляется 
исходя из установленной законодательством сокращенной продолжительности рабо
чего времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени на вахте определяется для 
учетного периода в вышеуказанном порядке.

4.7 При неполном времени работы в учетном периоде или на вахте (отпуск, 
болезнь и т.п.) норма рабочего времени корректируется на часы, приходящиеся на 
дни отсутствия на работе.

5 Оплата труда, льготы и компенсации
5.1 Оплата труда работников при вахтовом методе организации работ произ

водится в соответствии с действующим у работодателя положением об оплате труда
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работников, исходя из установленных месячных должностных окладов и часовых та
рифных ставок:

- рабочих-сделыциков -  за объем выполненных работ по укрупненным, ком
плексным и другим действующим нормам и расценкам;

- рабочих-повременщиков -  за все фактически отработанное время, ч, из рас
чета установленных тарифных ставок присвоенных разрядов.

Оплата труда работников, которым установлены должностные оклады, произ
водится из расчета часовой ставки за фактически отработанное время, ч. Часовая 
ставка работников в этих случаях определяется путем деления должностного оклада 
на среднемесячное количество рабочих часов в учетном периоде.

5.2 Премирование работников осуществляется, в соответствии с действую
щим у работодателя положением о премировании, в пределах средств, предусмотрен
ных на эти цели.

5.3 К заработной плате работников, выполняющих работы вахтовым методом, 
применяются коэффициенты (районные, за высокогорность, пустынность и безвод
ность), а также процентные надбавки, установленные в конкретной местности.

5.4 Работа в нерабочие праздничные дни, предусмотренная графиком работы 
при суммированном учете рабочего времени, включается в норму рабочего времени 
в учетном периоде. Для работников, труд которых оплачивается по часовым ставкам, 
оплата в праздничный день производится в двойном размере, исходя из часовых ста
вок. Работникам, которым установлены должностные оклады, оплата за часы работы 
в праздничный день производится в размере не менее одинарной дневной или часовой 
ставки сверх оклада, если работа в нерабочие праздничный день производилась в пре
делах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

5.5 Сверхурочная работа допускается в случаях, установленных [1]. Сверх
урочными признаются часы сверх нормы рабочих часов за учетный период. Сверх
урочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в тече
ние двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных 
каждым работником.

Оплата сверхурочной работы или компенсирование дополнительным време
нем отдыха производится в соответствии с [1] и коллективным или трудовым догово
ром.

5.6 Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте 
могут накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых дней с 
последующим предоставлением дополнительных дней отдыха.
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5.7 Дни отдыха в связи с работой за пределами нормальной продолжительно
сти рабочего времени в учетном периоде в пределах графика работы на вахте оплачи
ваются в размере тарифной ставки (оклада) без применения районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, получаемых работником ко дню наступления отдыха, из расчета за вось
мичасовой рабочий день.

5.8 Работодатель или действующий по его поручению руководитель подразде
ления вправе, в случае неприбытия вахтового (сменного) персонала, привлекать ра
ботников, выполняющих работу вахтовым методом на объекте (участке), с их пись
менного согласия к работе сверх продолжительности рабочего времени, установлен
ного графиками работы на вахте, до прибытия смены. В этом случае руководитель 
подразделения обязан принять все меры для организации доставки вахтового (смен
ного) персонала в кратчайшие сроки.

5.9 Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый кален
дарный день пребывания в местах производства работ в период рабочей вахты, а 
также за фактические дни нахождения в пути от пункта сбора (базового города) до 
места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вах
товый метод работы в следующих размерах:

75 % месячной тарифной ставки, должностного оклада -  в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

50 % месячной тарифной ставки, должностного оклада -  в районах Европей
ского Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также в районах освоения Прикаспий
ского нефтегазового комплекса;

30 % месячной тарифной ставки, должностного оклада -  в остальных районах 
страны.

При выплате указанной надбавки другие виды компенсаций за подвижной ха
рактер работ и полевое довольствие не выплачивается.

5.10 Исчисление суммы надбавок за вахтовый метод работы осуществляется в 
следующем порядке:

при оплате по месячным окладам -  оклад соответствующего работника де
лится на количество календарных дней конкретного месяца. Полученная дневная 
ставка умножается на количество фактических дней пребывания работника на вахте 
и в пути и от этой суммы определяется надбавка в установленном размере, %;

при оплате по часовым тарифным ставкам -  месячная тарифная ставка опре
деляется путем умножения часовой ставки на количество рабочих часов по кален
дарю конкретного месяца. Дальнейший расчет производится в том же порядке, что и 
у работников, оплачиваемых по месячным окладам.
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5.11 За дни нахождения в пути от пункта сбора (базового города) к месту ра
боты и обратно, предусмотренные графиком работы, а также за дни задержки работ
ников в пути по метеорологическим условиям или по вине транспортных организаций 
работнику выплачивается дневная тарифная ставка (оклад) из расчета за восьмичасо
вой рабочий день.

5.12 Неявка работника к месту выполнения работы в день, определенный гра
фиком работы, или отсутствие в указанный день без уважительных причин более че
тырех часов является прогулом.

5.13 Работникам, работающим вахтовым методом в районах Крайнего Севера 
и в приравненных к ним местностях, устанавливаются районные коэффициенты к за
работной плате, выплачиваются процентные надбавки к заработной плате и предо
ставляются дополнительные отпуска за работу в этих местностях в порядке и на усло
виях, предусмотренных для лиц, постоянно работающих и проживающих в указан
ных районах и местностях. В стаж работы, дающий право на получение процентных 
надбавок и дополнительного отпуска за работу в районах Крайнего Севера и в при
равненных к ним местностях, работникам, работающим вахтовым методом, за исклю
чением работников, проживающих в этих местностях, включаются календарные дни 
пребывания на вахте в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях 
и фактические дни нахождения в пути от пункта сбора (базового города) к месту ра
боты и обратно, предусмотренные графиками работ.

Остальные гарантии и компенсации, предусмотренные [1] для работающих и 
постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним мест
ностях, на работников, принятых вахтовым методом из других регионов, не распро
страняются.

5.14 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, занятым на ра
ботах вахтовым методом, предоставляется в установленном порядке, продолжитель
ность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней.

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью не 
менее семи календарных дней в соответствии с [31].

Если окончание ежегодного оплачиваемого отпуска работника приходится на 
дни междувахтового отдыха, то руководитель подразделения вправе при составлении 
графика работы после отпуска выбрать один из трех вариантов:

- по соглашению с работником предоставить ему отпуск без сохранения зара
ботной платы до начала следующей вахты;

- с согласия работника перевести его в другую смену вахты;
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- по заявлению работника предоставить ему дни оплачиваемого отдыха с по
следующим пересмотром графика работ, чтобы сбалансировать в течение года воз
никшую недоработку или переработку.

5.15 Исчисление среднего заработка во всех случаях производится в установ
ленном законодательством порядке.

5.16 Работникам, уволившимся до окончания учетного периода, дата увольне
ния может указываться, с их согласия, с учетом полагающихся дней междувахтового 
отдыха.

5.17 Иные дополнительные льготы работникам, выполняющим работы вахто
вым методом, предоставляются в соответствии с коллективным договором или ло
кальными нормативными актами организации.

6 Заключительные положения
6.1 Лица, виновные в нарушении настоящего положения, несут дисциплинар

ную и/или материальную ответственность в соответствии с законами Российской  
Федерации.

6.2 Настоящее положение -  неотъемлемая часть коллективного договора.
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Приложение Б

Образец приказа о работе вахтовым методом

(наименование работодателя)

ПРИКАЗ № _________
о работе вахтовым методом

на объекте

г . __________________________  «______ »______________________ г.

В  связи с необходим остью  организации на о б ъ е к т е ______________________________в районе

____________________________________ работ вахтовым м етодом и на основании ст. 297 Трудового ко

декса РФ приказываю:

1 Работы на о б ъ е к т е __________________________ в р а й о н е ________________________ выполнять

вахтовым методом.

1.1 Организацию работы на вахте возложить н а __________________________________________
(ФИО, должность)

1 .2  ______________________________________ при организации работы вахтовым методом
(ФИО, должность)

обеспечить ритмичность, непрерывность, комплексность выполнения работ на объектах (участках), 

преемственность вахтового персонала, сохранность материальных ценностей.

1.3 Выполнять работу укрупненными бригадами с применением подрядны х принципов ор

ганизации и оплаты труда.

2  Для выполнения работ вахтовым м етодом  на об ъ ек т е___________________________________

в р а й о н е______________________________привлечь следую щ их, состоящ их в штате работников, не име

ю щ их медицинских противопоказаний к выполнению работ указанным методом , проживаю щ их в 

месте нахождения работодателя и согласны х выполнять работы вахтовым м етодом  (далее -  «вахто

вики»):

2 .1  ____________________________________ -  долж ность на в а х т е_____________________________
(ФИО, должность)

2 .2  ____________________________________-  долж ность на в а х т е_____________________________

2 .3  ____________________________________-  долж ность на в а х т е_____________________________

2 . 4  ____________________________________ -  за  2 -  4  дня д о  направления в вахтовый поселок
(ФИО, должность)

организовать медицинский осмотр вахтовиков.

3 Создать в р а й о н е_________________________________ вахтовый поселок в соответствии с
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утвержденным проектом в срок до «

3.1 Назначить ответственным за создание вахтового поселка
(ФИО, должность)

3.2 Утвердить объем и порядок финансирования для создания вахтового поселка в соответ

ствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

3.3 Утвердить комиссию по приемке вахтового поселка в эксплуатацию в составе: 

________________________________ -  председатель.3.3.1

3.3.2 _

3 .3. 3

3.3.4

(Ф.И.О., должность)
_ -  заместитель председателя.

-  представитель профсоюзной организации.

-  представитель муниципального органа вла

сти.

3.3.5 ________

гцественного питания.

3.3.6 _____

3.3.7 _____

3.3.8

_________________________-  представитель предприятия торговли и об-

________________________ -  представитель санитарной службы.

________________________ -  представитель пожарной службы.

________________________ -  представитель органа здравоохранения.

3.4 Техническое и бытовое обслуживание, охрану и поддержание порядка вахтового по

селка обеспечивать соответствующим сменным штатным персоналом.

3.5 Ответственность за содержание вахтового поселка, организацию бытового обслужива

ния и культурно-массовой работы с вахтовиками возложить н а____________________________ .

(ФИО, должность)
При этом:

- по согласованию с профсоюзным органом утвердить внутренний распорядок обслужива

ния для всех проживающих в этом поселке;

- организовать избрание в вахтовом поселке общественного совета в составе не менее 

______ человек.

3 .6  __________________________ обеспечивать проживающих в вахтовом поселке лиц
(ФИО, должность)

транспортом, торгово-бытовым обслуживанием, а также ежедневным трехразовым горячим обще

ственным питанием.

3.7 Для удешевления стоимости питания в столовых (буфетах) вахтового поселка исполь

зовать средства фонда социального развития предприятия в объеме_______________рублей в год.

3 .8  __________________________ решить с органами здравоохранения по месту располо-
(ФИО, должность)

жения вахтового поселка вопрос о прикреплении вахтовиков к лечебно-профилактическим учре

ждениям для их медицинского обеспечения.
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3 .9  _________________________ организовать комплектование вахтового поселка меди-
(ФИО, должность)

цинским персоналом, медикаментами и медоборудованием, а при необходимости обеспечить эва

куацию заболевших или пострадавших.

3 .10 _______________________ организовать взаимодействие с правоохранительными
(ФИО, должность)

органами по вопросам их компетенции.

4 Утвердить продолжительность вахты:

4.1 Время выполнения работ на объекте - __________________________________________

4.2 Время междусменного отдыха - _______________________________________________

4.3 Утвердить график работы на вахте (прилагается) -

4.4 Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика на

вахте (день междувахтового отдыха) оплачивать в размере дневной тарифной ставки (дневной 

ставки, части должностного оклада) за день работы (или в размере__________________ (установ

ленном коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором).

4.5 Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не кратные 

целому рабочему дню, накапливать в течение календарного года и суммировать до целых рабочих 

дней с последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха.

5 Поручить___________________________и _________________________ организовать учет
(ФИО, должности)

рабочего времени при работе вахтовым методом на объекте_________________________________ .

Вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого вахтовика по месяцам и за весь учетный 

период.

6 Установить суммированный учет рабочего времени за месяц (квартал или иной более 

длительный период, но не более чем за один год) при вахтовом методе работы на объекте

7 Установить пункт сбора для отправки на вахту - __________________________________

8 Установить маршрут движения на вахту:_________________ - _______________________-

__________________ . Обратный маршрут:_______________ - _______________ - _________________ -

9 Утвердить перечень транспортных средств для доставки вахтовиков - ______________из

пункта__________________ в пункт_________________________ .

10 Вахтовикам за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в

период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от пункта сбора до места выполне

ния работы и обратно выплачивать взамен суточных надбавку за вахтовый метод работы в размере 

и порядке, устанавливаемых коллективным договором от «____ »_______________ г. №_________
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(и/или: локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первич

ной профсоюзной организации), трудовым договором.

11 За каждый день нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работы и об

ратно, предусмотренный графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеороло

гическим условиям или вине транспортных организаций вахтовику следует выплачивать дневную 

тарифную ставку (или: часть должностного оклада за день работы).

12 Вариант: работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов:

установить районный коэффициент и выплачивать процентные надбавки к заработной 

плате в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, постоянно работающих в районах Край

него Севера и приравненных к ним местностях.

13 Проживание вахтового (сменного) персонала в период между вахтового отдыха в вахто

вых поселках запрещается.

14 Премирование вахтовиков следует осуществлять в соответствии с действующим поло

жением о премировании. При этом премия начисляется на заработную плату без учета оплаты 

дней междувахтового отдыха.

15В случае неприбытия вахтового (сменного) персонала следует привлекать вахтовиков к 

работе сверх продолжительности рабочего времени, установленного графиками работы на вахте, 

до прибытия смены. В этом случае следует принять все меры для организации доставки вахтового 

(сменного) персонала в кратчайшие сроки.

16 В случае, когда работник по уважительным причинам своевременно не прибыл к 

пункту сбора вахтового (сменного) персонала и до объекта работы следовал самостоятельно,

____________________________возмещать ему транспортные расходы применительно к нормам,

(ФИО, должность)

предусмотренным законодательством о служебных командировках.

17 В порядке, установленном коллективным договором (или: локальным нормативным 

актом), в первую очередь предоставлять путевки на санаторно-курортное лечение, отдых и туризм 

работникам, работающим вахтовым методом.

18 Контроль за соблюдением настоящего приказа возложить н а _____________________
(ФИО, должность)

(должность, ФИО и подпись руководителя)

С приказом ознакомлены:
«_______»_________________________ г . ______________________________________

(подпись, ФИО, должность)
«_____ »_________________________г .___________________________________

(подпись, ФИО, должность)
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Приложение В

Образец дополнительного соглашения № 1 

к трудовому договору от 31 марта 2006 г. № 11-ТД
2 июля 2007 г. Москва

Закрытое акционерное общество «Прогресс» в лице генерального директора Карпова Генна- 

дия Ивановича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны и Григорьев Василий Никитич, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой сто

роны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1 Изложить пункт 1.5 трудового договора в следующей редакции: «Местом работы работ

ника -  строительный объект № ПО/321, расположенный по адресу: Россия, Ульяновская обл., рабо

чий поселок Николаевка».

2 Изложить пункт 2.1 трудового договора в следующей редакции: «Работнику устанавлива

ется вахтовый режим работы на основании Положения о вахтовом методе работы от 29 июня 2007 

г. № 23 и графика работы на вахте (приложение к приказу генерального директора ЗАО «Прогресс» 

от 2 июля 2007 г. № 144».

3 Ввести в раздел 3 трудового договора «Оплата труда» пункты 3.6 и 3.7 следующего содер

жания:

«3.6 Работнику устанавливается надбавка за вахтовый метод работы в размере 100 рублей за 

каждый календарный день вахты и фактические дни нахождения в пути от пункта сбора до места 

выполнения работ и обратно.

3.7 За каждый день нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работы и об

ратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеороло

гическим условиям или по вине транспортных организаций работнику выплачивается часть оклада 

за день работы (дневная ставка)».

4 Настоящее дополнительное соглашение -  неотъемлемая часть трудового договора от 31 

марта 2006 № 11-ТД и вступает в силу с 3 сентября 2007 г.

5 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр передается Работнику, другой остается у Работодателя.

Работодатель: Работник:

Г енеральный директор

_____________Г.И. Карпов ______________В.Н. Григорьев
(подпись) (подпись)

м.п.
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Приложение Г

Образец трудового договора (вахтовый метод работы)

ФИО (полное наименование работодателя), в лице (наименование должности, 

ФИО), действующего на основании (Устава, положения, доверенности), именуемый 

в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и гражданин(ка) РФ (ФИО работ

ника), именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуе

мые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1 Предмет договора

1.1 По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязан

ности по профессии /должности (указывается работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон

кретный вид поручаемой работнику работы) в (место работы, а в случае, когда работ

ник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, -  ме

сто работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местона

хождения), а Работодатель обязуется обеспечивать Работнику необходимые условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством, а также своевременную и пол

ную выплату заработной платы.

1.2 Работа по настоящему договору -  основное место работы для Работника.

1.3 Работник привлекается к работе вахтовым методом.

1.4 Условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности -  

оптимальные (1 класс)/допустимые (2 класс)/вредные (указать класс и подкласс вред- 

ности)/опасные (4 класс).

1.5 Срок испытания при приеме на работу составляет (указать срок)./ Работник 

принимается на работу без испытания.

1.6 Трудовой договор заключен на неопределенный срок.

1.7 Работник обязан приступить к работе с (число, месяц, год).

2 Права и обязанности работника

2.1 Работник имеет право на:
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако

нами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его нали

чии);

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо

чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич

ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста

новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ

ление в них для зашиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, при наличии, и коллективным договором фор

мах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол

лективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре

щенными законом способами;
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде

ральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым ко

дексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль

ными законами;

- иные права, предусмотренные действующим трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами.

2.2 Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу тре

тьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководи

телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находя

щегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества);

- иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодатель

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, локальными нормативными актами.
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3 Права и обязанности работодателя

3.1 Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за

конами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, находя

щемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;

- создавать производственный совет;

- иные права, предусмотренные действующим трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами.

3.2 Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудо

вого договора, соглашений, коллективного договора (при его наличии);

- предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен

ным нормативным требованиям охраны труда;
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- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической доку

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обя

занностей;

- обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным до

говором (при его наличии), правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информа

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля

за их выполнением;

- знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными норматив

ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законода

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового зако

нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным орга

нами и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении органи

зацией в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором (при его наличии);
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- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудо

вых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, ко

торые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодатель

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, локальными нормативными актами.

4 Рабочее время и время отдыха

4.1В связи со спецификой деятельности Работнику устанавливается суммиро

ванный учет рабочего времени.

4.2 Учетным периодом является, например, месяц, квартал, но не более года. 

Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения 

Работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также 

время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени.

4.3 Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превы

шать нормального числа рабочих часов, установленных законодательством.

4.4 Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентиру

ются графиком работы на вахте, который утверждается Работодателем и доводится 

до сведения Работника не позднее, чем за два месяца до введения его в действие.

Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в рабочее время не включа

ются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха.

4.5 Продолжительность ежедневной работы (смены) должна быть не более

12 ч.

4.6 Число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не ме

нее числа полных недель этого месяца. Дни еженедельного отдыха могут прихо

диться на любые дни недели.
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4.7 Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не 

кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного года и 

суммироваться до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополни

тельных дней междувахтового отдыха.

4.8 Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи

тельностью (значение) календарных дней.

4.9 Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от

пуск продолжительностью (значение) календарных дней (указать основание предо

ставления дополнительного отпуска).

4.10 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работ

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем.

5 Условия оплаты труда

5.1 Оплата труда Работника при вахтовом методе организации работ произво

дится: рабочих-сделыциков -  за объем выполненных работ по укрупненным ком

плексным и другим действующим нормам и расценкам; рабочих-повременщиков -  

за все фактически отработанное время, ч, из расчета установленных тарифных ставок 

присвоенных разрядов; мастеров, прорабов, начальников участков (смен) и другого 

линейного (цехового) персонала, непосредственно осуществляющего руководство на 

объекте (участке), -  за все фактически отработанное по графику время, ч, из расчета 

установленных должностных окладов. Часовая ставка работников в этих случаях 

определяется путем деления должностного оклада на количество рабочих часов по 

календарю расчетного месяца; других руководителей, специалистов и служащих, 

также работающих на вахте, -  за фактически отработанное время, дни, из расчета 

установленных должностных окладов.

5.2 За каждый календарный день пребывания в местах производства работ в пе

риод вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения Ра

ботодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно Работнику выпла

чивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.
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5.3 За каждый день нахождения в пути от места нахождения Работодателя 

(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком 

работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или 

вине транспортных организаций Работнику выплачивается дневная тарифная ставка, 

часть оклада (должностного оклада) за день работы (дневная ставка).

5.4 Премирование Работника осуществляется в соответствии с (наименование 

локального нормативного акта). При этом премия начисляется на заработную плату 

без учета оплаты дней междувахтового отдыха.

5.5 К заработной плате Работника применяются коэффициенты (районные, за 

высокогорность, пустынность и безводность) в размерах, установленных для работ

ников основной деятельности в местах производства работ.

5.6 Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах 

графика работы на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается в размере днев

ной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада, должностного оклада) за день 

работы, если более высокая оплата не установлена коллективным договором или ло

кальным нормативным актом.

5.7 Заработная плата выплачивается Работнику (указать конкретные числа ка

лендарного месяца). / Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каж

дые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка.

5.8 При выполнении работы за пределами нормальной продолжительности ра

бочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при совме

щении профессий (должностей), при исполнении обязанностей временно отсутству

ющего сотрудника Работнику производятся соответствующие доплаты в порядке и 

размере, установленных коллективным договором и локальными нормативными ак

тами.

5.9 На период действия настоящего трудового договора на Работника распро

страняются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством РФ.
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6 Ответственность сторон

6.1В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем трудовом договоре и должностной инструк

ции, нарушения трудового законодательства РФ, а также причинения Работодателю 

материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответствен

ность согласно действующему законодательству РФ.

6.2 Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответствен

ность согласно действующему законодательству РФ.

7 Заключительные положения

7.1 Споры между сторонами, возникшие при исполнении настоящего трудового 

договора, рассматриваются в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами.

7.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 

Стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отноше

ния.

7.3 Трудовой договор заключен в письменной форме, составлен в двух экзем

плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.4 Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформля

ются двусторонним письменным соглашением.

7.5 Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, преду

смотренным действующим трудовым законодательством.

8 Реквизиты и подписи сторон

Работодатель (вписать нужное) Работник (вписать нужное)
(должность, подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)

МП
Экземпляр трудового договора мною получен (число, месяц, год)

(подпись, фамилия, инициалы работника)
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