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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить 
прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути 
на период до 2035 года.

2. Минфину России, Минтрансу России, Минпромторгу России,
Минэкономразвития России и Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" при формировании федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана, 
утвержденного настоящим распоряжением, при условии включения 
указанных мероприятий в соответствующие государственные программы 
и федеральные проекты.

3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 
представлять на утверждение в Правительство Российской Федерации 
планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне 
Российской Федерации, направленные на развитие грузопотока по 
Северному морскому пути, на основании решений указанной Комиссии.
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I. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры морских портов и терминалов

1. Реконструкция объектов федеральной собственности в 
морском порту Певек (Чукотский автономный округ)

Росморречфлот, декабрь 2020 г. завершена реконструкция
Г осу дарственная корпорация объектов федеральной
по атомной энергии "Росатом" собственности в морском
(далее - Госкорпорация порту Певек
"Росатом")

2. Реконструкция морского канала морского порта Сабетта Госкорпорация "Росатом’ декабрь 2021 г. завершена реконструкция 
канала, подписан акт 
приемки выполненных 
работ

3. Актуализация потребности в развитии государственной
портовой инфраструктуры в акватории Северного морского 
пути в соответствии с планами добывающих компаний

Госкорпорация "Росатом", 
Минвостокразвития России

ежегодно, 
с декабря 2025 г. 

по декабрь 
2035 г.

доклад в Правительство 
Российской Федерации

4. Уточнение требований к инфраструктуре Северного морского Минобороны России 
пути для использования объектов указанной инфраструктуры 
в интересах Минобороны России

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации
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II. Мероприятия, направленные на развитие аварийно-спасательного и вспомогательного флота

Анализ нормативных правовых актов и иных нормативных 
документов, регламентирующих реагирование при 
возникновении аварийных ситуаций в рамках аварийно- 
спасательного обеспечения судоходства в акватории 
Северного морского пути, оценка текущего и необходимого 
уровня оснащенности

Минтранс России, 
МЧС России, 
Росморречфлот

май 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Подготовка предложений по развитию системы поиска и 
спасания людей и судов, а также системы реагирования на 
разливы нефти и нефтепродуктов

Минтранс России, 
Росморречфлот

апрель 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Обоснование потребности в аварийно-спасательном флоте для 
работы в акватории Северного морского пути 
до 2035 года

Минтранс России, 
Росморречфлот

ноябрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Подготовка плана действий по строительству 
дноуглубительного флота для работы в акватории Северного 
морского пути, включая анализ целесообразности создания 
национальной морской дноуглубительной компании, а также 
проработку вопросов государственной поддержки в этой 
сфере

Госкорпорация "Росатом", 
Минтранс России, 
Минпромторг России

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Разработка условий софинансирования строительства 
совместно с добывающими компаниями арктических центров 
управления в кризисных ситуациях МЧС России

МЧС России,
Минэкономразвития России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Создание арктических комплексных аварийно-спасательных 
центров МЧС России и их оснащение современными 
образцами спасательных средств, оборудования и 
транспортных средств в арктическом исполнении

МЧС России декабрь 2020 г. доклад в Правительство
Российской
Федерации
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11. Подготовка предложений по строительству совместно с 
добывающими компаниями объектов инфраструктуры 
арктических центров управления в кризисных ситуациях МЧС 
России в г. Певек (Чукотский автономный округ) и вахтовом 
поселке Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)

12. Подготовка предложений по строительству совместно с 
добывающими и заинтересованными компаниями объектов 
инфраструктуры арктических центров управления в 
кризисных ситуациях МЧС России в поселках городского 
типа Диксон (Красноярский край) и Тикси (Республика Саха 
(Якутия)

13. Подготовка предложений, а также определение источников 
финансирования строительства транспортного вертолета с 
возможностью автономного запуска в условиях Арктики, 
способного совершать посадку и базирование на вертолетных 
площадках существующих и перспективных атомных 
ледоколов (5 единиц)

14. Подготовка предложений, а также определение источников 
финансирования строительства транспортного рампового 
самолета с максимальной загрузкой до 10 тонн, дальностью 
полета до 4000 км и возможностью посадки на ледовые и 
грунтовые аэродромы в условиях Арктики (3 единицы)

15. Подготовка предложений, а также определение источников 
финансирования строительства многофункционального 
морского спасательного судна ледового класса Arc 5
(3 единицы)
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МЧС России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской 
Федерации

МЧС России,
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2022 г. доклад в Правительство 
Российской 
Федерации

МЧС России, 
Минпромторг России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской 
Федерации

МЧС России, 
Минпромторг России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской 
Федерации

МЧС России, 
Минпромторг России,
Г оскорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской 
Федерации
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16. Реконструкция объектов инфраструктуры базы технического Росморречфлот 
обслуживания флота Северного филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения "Морская
спасательная служба"

17. Строительство многофункционального Росморречфлот
аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт (1 единица)

18. Строительство многофункционального Росморречфлот
буксирно-спасательного судна мощностью 2,5-3 МВт
проекта MPSV12 (1 единица)

19. Строительство противопожарного буксирно-спасательного Росморречфлот
судна ледового класса Arc 4 проекта TG16 (4 единицы)

20. Строительство буксирно-спасательного судна ледового класса Росморречфлот 
Arc 4 проекта NE025 (5 единиц)

21. Строительство многофункционального Росморречфлот
аварийно-спасательного судна мощностью 18 МВт
(2 единицы)

22. Строительство многофункционального Росморречфлот
аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (3 единицы)

декабрь 2022 г. завершена реконструкция 
объектов

декабрь 2024 г. ввод в эксплуатацию судна 

декабрь 2024 г. ввод в эксплуатацию судна

декабрь 2024 г. 

декабрь 2023 г. 

декабрь 2024 г.

ввод в эксплуатацию судна

ввод в эксплуатацию судна

ввод в эксплуатацию судна

декабрь 2024 г. ввод в эксплуатацию судна

III. Мероприятия, направленные на развитие навигационно-гидрографического обеспечения судоходства
в акватории Северного морского пути

23. Обоснование потребности в гидрографических и Госкорпорация "Росатом" ноябрь 2020 г. доклад в Правительство
лоцмейстерских судах для работы в акватории Северного Российской Федерации
морского пути до 2035 года
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24. Модернизация гидрографических судов (3 единицы)

25. Строительство гидрографического судна проекта Е35.Г 
класса Ice 3 (5 единицы)

26. Строительство лоцмейстерского судна проекта BLV03 
ледового класса Ice 3 (4 единицы)

27. Строительство гидрографического судна проекта HSV05.1 
ледового класса Arc 7 (4 единицы)

28. Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в 
акватории Северного морского пути

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2021 г. завершена модернизация
судов, подписан акт
приемки выполненных
работ

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2022 г. ввод в эксплуатацию судна

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2022 г. ввод в эксплуатацию судна

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2023 г. ввод в эксплуатацию судна

Г оскорпорация "Росатом" ежегодно, обеспечены действия
до декабря средств навигационного

2035 г. оборудования,
осуществлены съемка 
рельефа дна и мероприятия 
по содержанию, 
эксплуатации и развитию 
инфраструктуры 
контрольно-
корректирующих станций 
ГЛОНАСС/GPS в 
акватории Северного 
морского пути

IV. Мероприятия, направленные на развитие ледокольного флота

29. Строительство головного и двух серийных универсальных Госкорпорация "Росатом" 
атомных ледоколов проекта 22220

декабрь 2022 г. ввод в эксплуатацию судна
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30. Продление назначенного ресурса реакторных установок (РУ) 
атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр", "Вайгач"

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2023 г. завершена модернизация 
судов, подписан акт 
приемки выполненных 
работ

31. Строительство 3-го серийного универсального атомного 
ледокола проекта 22220

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2024 г. ввод в эксплуатацию судна

32. Строительство 4-го серийного универсального атомного 
ледокола проекта 22220

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2026 г. ввод в эксплуатацию судна

33. Продление срока эксплуатации ядерных установок судов 
атомно-технологического обеспечения плавтехбазы 
"Имандра", плавтехбазы "Лотта" и хранилища жидких 
радиоактивных отходов теплохода "Серебрянка"

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2024 г. завершена модернизация 
судов, подписан акт 
приемки выполненных 
работ

34. Строительство головного атомного ледокола проекта "Лидер" Госкорпорация "Росатом" декабрь 2027 г. введен в эксплуатацию

35. Строительство 1-го из 2 серийных атомных ледоколов проекта 
"Лидер"

Госкорпорация "Росатом" декабрь 2030 г. введен в эксплуатацию

36. Строительство 2-го из 2 серийных атомных ледоколов 
проекта "Лидер"

Г оскорпорация "Росатом" декабрь 2032 г. введен в эксплуатацию

V. Организационные мероприятия по стимулированию развития грузопотока и международного транзитного судоходства 
в акватории Северного морского пути, включая строительство морских логистических центров

37. Актуализация прогноза грузопотока в акватории Северного 
морского пути

Минвостокразвития России, 
Минтранс России, 
Госкорпорация "Росатом", 
Минприроды России

ежегодно, 
начиная 

с марта 2020 г.

опубликован актуальный 
прогноз грузопотока на 
Северном морском пути
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38. Разработка и утверждение программы геологического 
изучения участков недр на территории Арктической зоны 
Российской Федерации в целях формирования перспективной 
грузовой базы Северного морского пути
на период до 2035 года

39. Разработка долгосрочного прогноза развития грузовой базы 
международных (в том числе транзитных) перевозок в 
акватории Северного морского пути

40. Подготовка предварительного технико-экономического 
обоснования создания портов-хабов в гг. Мурманске
и Петропавловске-Камчатском для обслуживания 
международных (в том числе транзитных) перевозок 
в акватории Северного морского пути

41. Подготовка предварительного технико-экономического 
обоснования создания российского контейнерного оператора, 
обеспечивающего осуществление международных 
грузоперевозок, включая транзитные грузоперевозки,
в акватории Северного морского пути, в том числе 
с применением контейнеровозов ледового класса, работающих 
на ядерном топливе или сжиженном природном газе

42. Формирование на основе анализа потребностей российских и 
международных участников транспортного рынка требований 
к составу и характеристикам услуг, предоставляемых в 
акватории Северного морского пути в качестве 
международного морского транспортного коридора
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Минприроды России, апрель 2020 г. программа утверждена
Минвостокразвития России

Минвостокразвития России, сентябрь 2020 г. доклад в Правительство 
Минэкономразвития России, Российской Федерации
Минтранс России,
Госкорпорация "Росатом"

Минвостокразвития России, декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Минтранс России, Российской Федерации
Госкорпорация "Росатом"

Минвостокразвития России, декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Минтранс России, Российской Федерации
Госкорпорация "Росатом"

Госкорпорация "Росатом" ежегодно, сформированы требования к
начиная составу и характеристикам

с декабря 2020 г. услуг, предоставляемых 
в акватории Северного 
морского пути в качестве 
международного 
транспортного коридора
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43. Проведение анализа хода реализации мероприятий по 
развитию отраслей экономики и смежных видов транспорта, 
обеспечивающих грузопоток в акватории Северного морского 
пути

44. Проведение мониторинга перевозок с использованием 
Северного морского пути, а также мировых рынков услуг 
морских перевозок и логистических услуг

45. Разработка механизмов государственной поддержки, 
обеспечивающих глобальную конкурентоспособность 
международных (в том числе транзитных) перевозок в 
акватории Северного морского пути

46. Комплексное развитие Мурманского транспортного узла

47. Внедрение цифровых технологий для развития 
мультимодальных перевозок в акватории Северного морского 
пути

48. Обеспечение предоставления транспортно-логистических 
услуг, связанных с перевозками в акватории Северного 
морского пути, на основе цифровой платформы безбумажного 
электронного оформления мультимодальных перевозок 
пассажиров и грузов

49. Подготовка предложений по созданию и внедрению единой 
платформы цифровых сервисов, предоставляемых в акватории 
Северного морского пути
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Госкорпорация "Росатом", 
Минтранс России, 
Минвостокразвития России

ежегодно, 
начиная с 

декабря 2020 г.

доклад в Правительство 
Российской Федерации

Госкорпорация "Росатом", 
Минтранс России

ежегодно, 
начиная с 

декабря 2020 г.

доклад в Правительство 
Российской Федерации

Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России,
Минтранс России,
Госкорпорация "Росатом"

март 2021 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Минтранс России, 
Росморречфлот

декабрь 2021 г. завершено строительство
инфраструктурных
объектов

Минтранс России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2023 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Минтранс России,
Г оскорпорация "Росатом"

ежегодно, 
начиная с 
навигации 
2023 года

обеспечена
круглогодичная перевозка 
пассажиров и грузов 
в акватории Северного 
морского пути

Госкорпорация "Росатом", 
Минкомсвязь России,

декабрь 2021 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Минпромторг России
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VI. Мероприятия по развитию авиационной и железнодорожной инфраструктуры 
для обеспечения грузовой базы Северного морского пути

50. Принятие решения о целесообразности включения проекта 
строительства железнодорожного коридора Обская - 
Бованенково - Сабетта (СШХ-2) в комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г.
№ 2101-р

Минтранс России, 
Госкорпорация "Росатом", 
Минвостокразвития России, 
Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного округа

июнь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

51. Реконструкция аэропортового комплекса 
(г. Амдерма, Ненецкий автономный округ)

Росавиация июнь 2022 г. завершена реконструкция 
аэропортового комплекса

52. Актуализация проекта строительства железнодорожной
магистрали Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск) 
(проект "Белкомур")

Минтранс России, 
Минэкономразвития России, 
Минвостокразвития России, 
Правительство 
Архангельской области, 
Правительство 
Республики Коми, 
Правительство 
Пермского края, 
Правительство 
Мурманской области

декабрь 2022 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

53. Актуализация проекта строительства железнодорожной 
магистрали Сосногорск - Индига (проект "Баренцкомур")

Минтранс России, декабрь 2022 г. доклад в Правительство
Минэкономразвития России, Российской Федерации
Минвостокразвития России,
Администрация Ненецкого 
автономного округа,
Правительство Республики 
Коми
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54. Реконструкция аэропортового комплекса 
(г. Певек, Чукотский автономный округ)

Росавиация июнь 2023 г. завершена реконструкция 
аэропортового комплекса

55. Оценка необходимости усиления железнодорожного коридора 
Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - 
Коротчаево и железнодорожных подходов к нему (СШХ-1) и 
железнодорожного коридора Обская - Бованенково - Сабетта 
(СШХ-2) в целях обеспечения перевозок переключаемых 
объемов грузов с существующих направлений 
транспортировки в случае нецелесообразности реализации 
проектов "Белкомур" и "Баренцкомур"

Минтранс России, 
Минвостокразвития России, 
Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного округа

июнь 2024 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

56. Реконструкция аэропорта Черский (Республика Саха (Якутия) Росавиация июнь 2024 г. завершена реконструкция 
аэропорта

57. Реконструкция аэропорта Кепервеем (Чукотский автономный Росавиация 
округ)

декабрь 2024 г. завершена реконструкция 
аэропорта

VII. Организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мореплавания и связи в акватории Северного морского пути

58. Информационное обеспечение деятельности в акватории 
Северного морского пути путем предоставления 
заинтересованным федеральным органам исполнительной 
власти и организациям данных дистанционного зондирования 
Земли, получаемых с российских и зарубежных космических 
аппаратов на всю акваторию Северного морского пути

Государственная корпорация ежегодно, обеспечено
по космической деятельности начиная предоставление данных
"Роскосмос" (далее - 
Госкорпорация "Роскосмос")

с января 2020 г. дистанционного 
зондирования 
Земли из космоса 
акватории Северного 
морского пути

59. Проработка вопроса использования федеральными органами Госкорпорация "Роскосмос" 
исполнительной власти Российской Федерации, 
организациями и предприятиями услуг многофункциональной 
системы персональной спутниковой связи (МСПСС) "Гонец-

май 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации



Отрасль (сфера), мероприятие

Д1М" в ходе эксплуатации судов различного класса в 
акватории Северного морского пути для передачи данных

60. Разработка условий софинансирования строительства и 
строительство совместно с добывающими компаниями 
станций Росгидромета в районе судоходного подходного 
канала к морскому порту Сабетта, обеспечивающих точность 
краткосрочных прогнозов дрейфа льда в районе канала до 
уровня "отлично"

61. Разработка модели датчика, обеспечивающего 
автоматический мониторинг параметров движения, 
метеорологической и ледовой обстановки в районе 
расположения судна, для использования на судах, 
осуществляющих плавание в акватории Северного морского 
пути

62. Разработка системы централизованного оперативно
тактического управления круглогодичным судоходством в 
акватории Северного морского пути на базе создания единого 
диспетчерского центра управления судоходством в акватории 
Северного морского пути и организации перевозок на 
регулярной основе в установленные сроки прохождения 
участков Северного морского пути

63. Комплексный анализ готовности гидрографического, 
метеорологического, информационно
телекоммуникационного, аварийно-спасательного, 
энергетического и прочего обеспечения к организации 
круглогодичного судоходства во всей акватории Северного 
морского пути

11
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Росгидромет, декабрь 2020 г. доклад в Правительство
Госкорпорация "Росатом" Российской Федерации

Минпромторг России, декабрь 2020 г. доклад в Правительство
Росгидромет,
Г оскорпорация "Росатом"

Российской Федерации

Госкорпорация "Росатом", июнь 2021 г. введена в эксплуатацию
Минтранс России, система централизо-
Росморречфлот ванного оперативно

тактического управления 
круглогодичным 
судоходством по всей 
акватории Северного 
морского пути

доклад в Правительство 
Российской Федерации

Росморречфлот,
Минвостокразвития России,
МЧС России,
Росгидромет,
Госкорпорация "Роскосмос",

Госкорпорация "Росатом", сентябрь 2023 г.
Минтранс России,



Отрасль (сфера), мероприятие

64. Создание 4 космических аппаратов "Экспресс-РВ 1", 
"Экспресс-РВ2", "Экспресс-РВЗ" и "Экспресс-РВ4" на 
высокоэллиптических орбитах и 1 резервного космического 
аппарата "Экспресс-РВ5"

65. Повышение плотности сети станций Росгидромета и их
технической оснащенности до значений, рекомендованных 
Всемирной метеорологической организацией

66. Производство и вывод на космическую орбиту
3 космических аппаратов "Ресурс-ПМ" и 3 космических 
аппаратов "Кондор-ФКА"

12
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Минэнерго России,
Правительство 
Красноярского края,
Правительство Республики 
Саха (Якутия),
Правительство Чукотского 
автономного округа,
Правительство
Ямало-Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

Россвязь, декабрь 2024 г.
Минкомсвязь России,
Госкорпорация "Роскосмос"

Росгидромет декабрь 2024 г.

Г оскорпорация "Роскосмос" декабрь 2025 г.

обеспечена устойчивая 
бесперебойная 
спутниковая связь для 
пользователей в акватории 
Северного морского пути 
на территориях, 
расположенных севернее 
70 градусов северной 
широты

повышение точности 
прогнозов до уровня 
"отлично"
(в соответствии 
с РД 52.27.759-2011)

обеспечены требуемое 
качество
и скорость работы



Отрасль (сфера), мероприятие

67. Развертывание высокоэллиптической
гидрометеорологической космической системы 
"Арктика-М", обеспечивающей заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти и организации 
спутниковыми гидрометеорологическими данными высокого 
временного разрешения по полярному региону Земли

68. Анализ полноты и достаточности гидрографического, 
метеорологического, информационно
телекоммуникационного, аварийно-спасательного, 
энергетического и прочего обеспечения для организации 
круглогодичного судоходства во всей акватории Северного 
морского пути с соблюдением установленных сроков 
прохождения участков акватории Северного морского пути

13
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автоматической
идентификационной
системы
и систем дистанционного
зондирования
Земли в акватории
Северного
морского пути
на базе отечественного
оборудования

Госкорпорация "Роскосмос", декабрь 2025 г. выведены на высоко- 
Госкорпорация "Росатом" эллиптическую орбиту

космические аппараты в 
достаточном количестве 
для получения 
гидрометеорологических 
данных высокого 
временного разрешения по 
полярному региону Земли

декабрь 2027 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Госкорпорация "Росатом , 
МЧС России, 
Росморречфлот,
Минтранс России, 
Росгидромет,
Госкорпорация "Роскосмос", 
Минэнерго России, 
Минвостокразвития России
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VIII. Развитие энергетических мощностей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры 
Северного морского пути и прибрежных территорий

Формирование перечня проектов, планируемых к реализации 
в рамках развития Северного морского пути, с указанием их 
технологических и энергетических параметров, а также 
планируемых сроков реализации

Госкорпорация "Росатом", 
Минвостокразвития России, 
Минэнерго России, 
Правительство 
Красноярского края, 
Правительство Республики 
Саха (Якутия), 
Правительство Чукотского 
автономного округа, 
Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

май 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Определение источников финансирования мероприятий для 
обеспечения удовлетворения перспективного спроса 
на электрическую энергию и мощность объектов 
инфраструктуры Северного морского пути

Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Подготовка программы по развитию инфраструктуры 
использования сжиженного природного газа, а также метанола 
в акватории Северного морского пути и прибрежных 
территориях

Минвостокразвития России, 
Минтранс России, 
Минэнерго России, 
Госкорпорация "Росатом"

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Определение перечня мероприятий для обеспечения покрытия 
перспективного спроса на электрическую энергию и 
мощность объектов инфраструктуры Северного морского 
пути в рамках разработки документов перспективного

Минэнерго России, 
Госкорпорация "Росатом", 
Правительство 
Красноярского края,

февраль 2021 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации
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планирования и (или) в рамках разработки отдельных 
внестадийных работ по определению схем внешнего 
энергоснабжения потребителей

Правительство Республики 
Саха (Якутия), 
Правительство Чукотского 
автономного округа, 
Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

73. Реализация мероприятий, необходимых для обеспечения 
перспективного спроса на электрическую энергию и 
мощность на прибрежных территориях Северного морского 
пути

Минэнерго России, 
Госкорпорация "Росатом", 
Минвостокразвития России, 
Правительство 
Красноярского края, 
Правительство Республики 
Саха (Якутия),
Правительство Чукотского 
автономного округа, 
Правительство
Ямало-Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

декабрь 2023 г. введены в эксплуатацию 
электро-и 
теплогенерирующие 
мощности для 
производства 
необходимого объема 
электро- и теплоэнергии

IX. Мероприятия, направленные на развитие кадрового обеспечения инфраструктурных проектов 
и оказания медицинской помощи в акватории Северного морского пути

74. Получение и обработка информации добывающих компаний, 
осуществляющих вывоз продукции по Северному морскому 
пути, и связанных с ними судовладельцев об их потребности в 
кадровом обеспечении деятельности в 2020 - 2035 годах

Минвостокразвития России, 
Госкорпорация "Росатом", 
Правительство 
Красноярского края,

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации



Отрасль (сфера), мероприятие

75. Подготовка предложений по формированию государственного 
заказа на подготовку кадров с учетом потребности развития 
перевозок в акватории Северного морского пути на 2020/21 
учебный год и последующие учебные годы

76. Подготовка предложений по актуализации нормативных
правовых актов и иных нормативных документов по оказанию 
медицинской помощи и осуществлению медицинской 
эвакуации в акватории Северного морского пути

16
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Правительство Республики 
Саха (Якутия),
Правительство Чукотского 
автономного округа,
Правительство
Ямало-Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

Минвостокразвития России, декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Госкорпорация "Росатом", Российской Федерации
Правительство 
Красноярского края,
Правительство Республики 
Саха (Якутия),
Правительство Чукотского 
автономного округа,
Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

Госкорпорация "Росатом", март 2020 г. доклад в Правительство
Минтранс России, Российской Федерации
Минздрав России,
Правительство 
Красноярского края,
Правительство Республики 
Саха (Якутия),
Правительство Чукотского



Отрасль (сфера), мероприятие
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77.

78.

79.

автономного округа,
Правительство
Ямало-Ненецкого автономного 
округа,
Администрация Ненецкого 
автономного округа

X. Мероприятия, направленные на развитие отечественного судостроения для целей арктического судоходства

ноябрь 2020 г.Определение потребности в грузовом, служебно
вспомогательном и техническом флоте для обеспечения 
грузопотока на период до 2024 года в соответствии с 
прогнозной грузовой базой Северного морского пути и с 
учетом наличия ледокольного флота и технической 
обеспеченности инфраструктуры Северного морского пути, 
включая определенные потребности морских портов

Разработка программы развития государственной 
поддержки российского судостроения для обеспечения 
перевозок прогнозной грузовой базы до 2035 года в части, 
касающейся разработки проектов и постройки современных 
грузовых судов, в том числе работающих на сжиженном 
природном газе, включая контейнеровозы, а также 
технических и служебно-вспомогательных судов, 
приспособленных для работы в акватории Северного 
морского пути

Осуществление контроля и анализа строительства 
необходимого количества грузовых, технических и служебно
вспомогательных судов ледового класса и хода реализации 
программы развития государственной поддержки 
российского судостроения для обеспечения перевозок

Госкорпорация "Росатом", 
Минтранс России, 
Росморречфлот

Минпромторг России, 
Минтранс России, 
Минфин России, 
Госкорпорация "Росатом"

Госкорпорация "Росатом", 
Минвостокразвития России, 
Минтранс России, 
Минпромторг России

март 2021 г.

ежегодно, 
начиная с 

декабря 2021 г. 
по декабрь 

2035 г.

доклад в Правительство 
Российской Федерации

утверждена программа 
развития и 
государственной 
поддержки российского 
судостроения для 
обеспечения перевозок 
прогнозной грузовой базы 
до 2035 года

доклад в Правительство 
Российской Федерации
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прогнозной грузовой базы до 2035 года в части, касающейся 
разработки проектов и постройки современных грузовых, 
включая контейнеровозы, а также технических и служебно
вспомогательных судов, приспособленных для работы в 
акватории Северного морского пути

XI. Мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности в акватории Северного морского пути

Подготовка предложений по обязательному применению 
наилучших доступных технологий, направленных на 
снижение уровня загрязнения в морях Арктической зоны 
Российской Федерации

Минпромторг России, 
Минприроды России, 
Минвостокразвития России

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Подготовка предложений по развитию комплексного 
мониторинга литосферы, криосферы, гидросферы и 
атмосферы в Арктической зоне Российской Федерации и в 
акватории Северного морского пути

Минприроды России, 
Росгидромет, 
Госкорпорация "Росатом", 
Минвостокразвития России

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Подготовка предложений по созданию локальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды и ее 
загрязнением в рамках осуществления производственного 
экологического контроля в зонах проведения погрузочно- 
разгрузочных операций в морских портах в акватории 
Северного морского пути

Минприроды России, 
Росгидромет

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

Подготовка предложений по развитию локальных 
наблюдательных метеорологических сетей на базе 
инфраструктуры морских портов для специализированного 
гидрометеорологического обеспечения транспортных

Минприроды России, 
Росгидромет

декабрь 2020 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации

операций в акватории Северного морского пути



Отрасль (сфера), мероприятие

Проработка необходимости актуализации нормативно
правового регулирования в части, касающейся 
предотвращения загрязнения с судов акватории Северного 
морского пути, с учетом требований Международной 
конвенции по предотвращению загрязнений с судов 1973 г. 
(МАРПОЛ 73/78) и Международного кодекса для судов, 
эксплуатирующихся в полярных водах
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Минприроды России, 
Госкорпорация "Росатом", 
Минтранс России

декабрь 2021 г. доклад в Правительство 
Российской Федерации
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