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Настоящие Методические указания по разработке проектов 
производства работ при осуществлении строительства в рай
онах существующей застройки городов и при реконструкции и тех
ническом перевооружении действующих промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий подготовлены трестом «Мособлоргтех- 
строй» Главмособлстроя и предназначены для работников треста 
«Мособлоргтехстрой» и групп ПОР строительно-монтажных трестов, 
занимающихся разработкой проектов производства работ с исполь
зованием грузоподъемных кранов, а также для линейного техничес
кого персонала, инженеров по технике безопасности и работников, 
осуществляющих надзор за безопасным производством работ и эк
сплуатацией механизмов.

Данные Методические указания — это III том Методических 
указаний по разработке проектов производства работ при использо
вании строительных кранов н грузоподъемных механизмов.

Отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 
10100Q, Москва, уд. К ирш и, дом  24, о р о е н н е  3, ip«-«.i «М особдорг-  
техстрой».

Разработку Методических указаний выполняли работники треста 
«Мособлоргтехстрой»:

глава I начальник отдела техники безопасности 
С. А. Жигачева, инженер Л. В. Воробьева; 

глава II — и. о. начальника отдела КПД Е. П. Арефье
ва, ст. инженер О. М. Березкина; 

ипава III — начальник отдела ПГ1Р О. А. Хазин, гл. спе
циалист Д. С. Аронов.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. До начала работ на строительном объекте линейный инже
нерно-технический персонал, крановщики, бригадиры, звеньевые и 
стропальщики должны изучить проект производства работ и распи
саться на стройгенплане, где показана установка грузоподъемных 
механизмов и даны указания по их работе. При условии ограниче
ния зоны обслуживания краном и отступления от правил Госгор
технадзора указания по работе крана выдаются крановщикам (ма
шинистам) и стропальщикам в письменном виде.

1.2. Папка со всеми документами, обязательными для разреше
ния на пуск кранов и работу, комплектуется в двух экземплярах. 
Один находится на строительном объекте для руководства, а дру
гой •— у владельца крана (управление механизации) и хранится 
вместе с паспортом крана до его демонтажа на данном объекте.

1.3. Надзор за грузоподъемными машинами и их обслуживание 
следует осуществлять, руководствуясь ст. 294—301 Правил устрой
ства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

1.4. В случае установки кранов возле проектируемых подвалов 
и коллекторов, на расстоянии менее допустимого СН-78-79 (§§ 3. 2,.
3.3. табл. 8), этот вопрос должен быть согласован с автором проек
та здания. По действующим подземным коммуникациям и сущест
вующим подвалам согласование проводится с их владельцем. При 
необходимости в обоих случаях делается расчет прочности этих 
конструкций, выполняемый автором проекта здания или специали
зированной организацией.

1.5. Рельсовые пути кранов привязываются к осям здания с уче
том максимально выступающих частей здания согласно таблице 
Инструкции СН-78-79. При реконструкции и ремонте существую
щих зданий привязка производится к наружной поверхности стен.

Мероприятия при ограничении зоны обслуживания кранов

При проектировании зданий и сооружений, находящихся в непо
средственной близости от существующих строении, следует строго 
соблюдать требования СНиП III-4-80 и Правил устройства и безо
пасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

В случае отступления в проектах от указанных требований 
предусматривать в проектах организации строительства (ПОС)
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мероприятия, обеспечивающие безопасные методы производства 
строительно-монтажных работ, и согласовывать их с Управлением 
Центрального округа Госгортехнадзора СССР.

1.6. В указанных выше случаях проекты производства строи
тельно-монтажных работ должны выполняться в строгом соответ
ствии с принятыми в ПОС грузоподъемными кранами и разрабо
танными мероприятиями.

1.7. При выявлении в процессе составления ППР необходимости 
в некоторых отступлениях и изменениях их следует согласовывать 
с автором ПОС.

1.8. При согласовании ППР в Управлении Центрального округа 
Госгортехнадзора СССР вместе с ППР представляется ПОС.

1.9. При строительстве надземной части ряда зданий, располо
женных в непосредственной близости друг от друга, когда граница 
опасной зоны башенного крана, производящего монтаж соседнего 
здания, проходит над смонтированным, передача последнего под 
заселение может осуществляться только после демонтажа башен
ного крана.

В этом случае следует заранее определять и строго соблюдать 
последовательность возведения зданий либо производить строи
тельно-монтажные работы одновременно на всех зданиях, обеспе
чив безопасную работу стоящих рядом башенных кранов.

1.10. Ограничение зоны обслуживания кранов (поворотом, пе
редвижением, изменением вылета крюка) производится установкой 
знаков безопасности, предупреждающих и запрещающих пронос 
грузов (-по ГОСТу 12.4.026—76), и концевых выключателей соот
ветствующего механизма. Срабатывание концевых выключателей 
должно исключать перенос груза за линию запрещающих знаков 
(перемещение груза в опасную зону).

Установка концевых выключателей производится с расчетом 
возможности монтажа строительных элементов любого 1 абарпта, 
не доп\ская срабатывания концевых выключателей; их использо
вание в качестве рабочих органов включения электродвигателей 
запрещается.

Срабатывание концевых выключателей при неправильных дей
ствиях крановщика (машиниста) и сигнальщика рассматривается 
как действие, создающее аварийную обстановку.

Расстояние до линии запрещающих знаков после срабатывания 
концевых выключателей должно быть не меньше тормозного пути 
соответствующего механизма крана.

Перед пуском в работу крана лицо по надзору управления ме
ханизации совместно с работником, ответственным за безопасное 
перемещение грузов кранами строительной организации, проверяет 
работу концевых выключателей, оформляет проверку актом, кото
рый помещается в папку с обязательными документами для пуска 
крана в эксплуатацию.
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При необходимости ограничить зону обслуживании рельсовых 
стреловых к башенных кранов поворотом стрелы устанавливаются 
углы обслуживании и ограничения, которые показываются на схе
ме установки крана. В этих случаях знак предупреждения устанав
ливается на расстоянии дв \ \  метров до места срабатывания кои* 
ц е в и х вы к :i ю ч а т е л е й.

1.11. При невозможности ограничить зону обслуживании кранов 
концевыми выключателями устанавливаются те же знаки безопас
ности и разрабатываются дополнительные мероприятии, обеспечи
вающие безопасную работу крапа. В этом случае пронос груш 
любою габарита за линию запрещающих знаков не допускается. 
Дли монтажа элементов здании и особенно крупно! абарп i мы \ 
элементов и конструкций, производимых у линии запрещающих 
знаков, разрабатываются специальные мероприятия п в письмен
ном виде даются указании по их выполнению.

1.12. При любых ограничениях зоны обслуживания крапов ма- 
лшнпег (крановщик) обязан остановит!, груз, не дочоди одного 
метра до предупреждающего знака, далее, до места установки гру
за перемещать его повторными короткими включениями (подво
дить на пониженной скорости). Предписание об этом выдается 
крановщику под расписку.

1.13. По границе опасной зоны устанавливаются знаки, преду
преждающие о работе крана.

1.14. Расстановка и количество знаков определяются проектом 
производства работ исходя из конкретных условий данного объек
та.

Знаки безопасности устанавливаются на степах злаиий, на пе
рекрытиях и на подставках высотой 2500 мм ог уровня земли. При 
производстве работ башенными кранами знаки на подставках уста
навливаются наклонно для лучшей обзорности крановщика (маши
ниста).

1.15. В сложившейся части города и в заселенных кварталах 
микрорайонов при сооружении надземной части зданий возможна 
ситуация, когда от границы зоны обслуживания крана до забора, 
поставленного вдоль улицы, расстояние меньше, чем положено до 
границы опасной зоны для нахождения людей. В этом случае в 
сторону забору могут быть допущены только погру.ючно-рл.м ру- 
зочные работы с высотой подъема строительных деталей и матери
алов не более 3 м от уровня земли до низа груза.

1.16. Зона, в которой запрещается подъем строительных дета
лей и материалов на высоту более 3 м, должна быть обозначена 
хорошо видимыми машинисту крана и стропальщикам запрещаю
щими знаками с поясняющими надписями.

1.17. Инженерно-технический работник, аттестованный но ст. 300 
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
2-2035 5



крапов, должен контролировать правильное выполнение погрузоч
но-разгрузочных работ.

1.18. Машинисту крана и стропальщикам под расписку выда
ются указания по производству погрузочно-разгрузочных работ.

Все ограничения, указанные в настоящем разделе, подлежат в 
каждом отдельном случае согласованию с владельцем крана (УМ), 
а при условном ограничении — с Управлением Центрального окру
га Госгортехнадзора СССР.

Указания по привязке и безопасной эксплуатации 
строительно-монтажных кранов и строительных 

подъемников

1. В стесненных условиях застройки допускается дифференци
ровать, в зависимости от высоты подъема груза, башенными, рсль-

Т а б л и ц а  1

Высота возможного 
падения предмета, м

Граница опасной зоны, м
вблизи мест перемещения 

грузов (от горизонтальной 
проекции траектории макси, 
мальных габаритов переме
щаемого груза машинами), 

м

вблизи строящегося зда
ния или сооружения (от 
его внешнего периметра), 

м

8 3,5 4

10 4 4

12 4,6 5

15 6 5

20 7 5

35 8 7

50 9 7

70 10 7

100 13 8

120 15 10

200 20 15

300 25 20

450 30 25
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совымн I! стреловыми самоходными кранами с механическим при
водом, снабженными устройствами, нс допускающими падения 
стрелы, а также с дизсльэлектрическими и дпзольгидраиличоскимп

перемещении, установки и закрепления грузов, указанную в табли
це:

При выборе кранов для ведения работ следует исходить из ус
ловия исключения возможности подъема ими груза на высоту, 
больше принятом по таблице. В противном случае проектом произ
водства работ должны быть предусмотрены технические и органи
зационные решения по ограничению высоты подъема.

2. Граница опасной зоны при перемещении длинномерных гру
зов (фермы, балки) в положении, перпендикулярном длинной сто
роной к стреле крана, определяется по формуле

где 5 — величина опасной зоны от максимального рабочего вы
лета;

L — наибольший рабочий вылет;
/ — длина груза (фермы, балки и др.);
//к высота груза;
п величина опасной зоны, определяемой но таблице.

Величина указанной зоны «5» может быть сокращена, если поло
жение длинномерного груза регулировать в пространстве оттяж
ками таким образом, чтобы он перемещался в положении, парал
лельном границе опасной зоны (или зданию, забору и т. и.), что 
определяется и проекте производства работ.

3. Возведение здания, примыкающего к более высокому эксплу
атируемому зданию, разрешается вести без остановки в нем произ
водства и выселения людей. При этом в проекте производства ра
бот должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие без
опасность людей н существующем здании: закрыть оконные прое
мы глухими щитами, снять с внутренней стороны примыкающей 
степы все предметы (приборы, полки и т. п.). Строительные грузы, 
подаваемые н лому, примыкающую к существующему зданию иа 
расстоянии У м (размер от габарита груза) от места примыкания, 
опускаются на высоту 0,5 м над перекрытием (или другими возве
денными конструкциями) и на минимальной скорости подводятс я 
к месту установки. Проносить груз над примыкающим зданием за
прещается, что должно быть обеспечено техническими мероприяти
ями.

4. При возведении здания, примыкающего к более низкому экс 
плуатирусмому зданию, необходимо обеспечивать на время произ
водства строительно-монтажных работ отсутствие людей в эксплу-
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атирусмой части здания, а в жилых домах — необходимо выселе
ние людей из части дома, попадающего в опасную зону.

Г, При крайне стесненных условиях и невозможное ! п организа
ции работ с «колес» допускается складирование материалов и 
конструкции на перекрытиях строящихся зданий при разрешении, 
автора проекта и разработки необходимых мероприятии, обсспсчи- 
н.пощпх устойчивость конструкции здания.

(). При изменении в ходе строительства порядка складирования 
маюриалов и конструкций, предусмотренного проектом производ
ства работ без нарушения требований С1111I I 111-4-80, необходимо 
инженерно-техническим работникам строительной организации вы
ла!: м. под расписку крановщикам и стропальщикам схемы скла
дирования с учетом грузоподъемности крана, веса груза и техпо- 
л.и : и строитель.тва.

7. Разовью оперативные работы, не предусмотренные ироскк’Ч 
производства работ, пли небольшие объемы иогрузочио-ра.и р\^оч
ных работ могут выполняться без технологической карты, по под 
непосредственным руководством лица, ответственного за б'.зопас- 
пос производство работ но перемещению грузов кранами с выда
чей крановщику и стропальщику под расписку перечня мероприя
тий, обеспечивающих безопасные условия производства работ н 
стчхюы строповки грузов.

II. СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ 
С ПРИМЫКАНИЕМ К СУЩЕСТВУЮЩИА1 ОБЪЕКТАМ

Основные указания по производству работ и 
технике безопасности к стройгснплану

Настоящий стройгенплан разработан на период монтажа над
земной части домов N° 23 а, 21 а, N° 21 б. На данном стропгенпла- 
не показана только привязка кранов, зоны ограничения и зоны за
прещения действия кранов. Зоны складирования и освещения пло
щадки условно не показаны (рис. 1, 2, 3).

Монтаж железобетонных изделий ведется с «колес» в непосред
ственной близости от жилых корпусов, что создаст особую опас
ное гь при строительстве и требует строгого соблюдения Правил 
техники безопасности СНиПа 111-4-80.

При выполнении строительно-монтажных работ кранами в 
опасной зоне работающей бригаде должен быть выдай наряд-до
пуск, подписанный главным инженером ДСК.

До начала работ на строительном объекте весь инженерно-тех
нический состав, бригадиры, крановщики и стропальщики обязаны 
изучить проект производства работ и расписаться на стройгсипла- 
нс. Указания но работе крана должны быть выданы машинистам
8



краном г. стропальщикам и письменном пиле. Кроме того, необхо
димо издать письменный приказ о назначении дни, ответственных 
за безопасное ведение работ по перемещению грузов кранами, лиц, 
обслуживающих крапы, н липа, ответственного за учет и щмотр 
грузозахватных приспособлений.

’ Монтажные работы следует производить только строго аттесто
ванным персоналом и под непосредственным руководством инже
нерно-технического работника, назначенного ответственным за без
опасное производство работ во перемещению грузов краппе - при
казом предприятия.

Необходима каждодневная проверка с отметкой в журнал; i р \ - 
зо ,а хна г;iы\ приспособлений и т ары ответственным лицо'.;. Гру
зовые крюки грузозахватных средств должны быть снабжены пре
дохранительными замыкающими устройствами, предотвращающи
ми самопроизвольное выпадение груза.

Строительная площадка вокруг строящихся домов ограждается 
сплошным забором с козырьком. Необходимо установит!) ежеднев
ную проверку забора и обязательное дежурство на воротах.

Подъезды заселенных жилых домов следует выгородить пере
крытым сплошным дощатым забором-коридором с освещением.

Поворот стрел кранов в сторону заселенных домов запретить. 
Ограничение поворота стрелы следует производит!) путем установ
ки знаков безопасности, предупреждающих и запрещающих пере
пое грузов и ограничителем .поворота на кране. Знаки необходимо 
установить на земле, на перекрытии здания и на подставках высо
той 2,5 м от уровни земли. Знаки на подставках следует устаногпть 
наклонно для лучшей обзорности машинистам. В темное время су
ток знаки должны быть освещены.

В зоне 0 1  ранпчонпя обслуживания крапа машинист обяын <ч- 
таповить груз, не доходя 1 м до предупредительного знака, далее 
до места установки груза перемещать его повторными короткими 
включениями (подводить на пониженной скорости).

Предписание об этом следует выдать крановщику под у mic- 
ку.

В целях обеспечения безопасности при совместной работе ’.bv\ 
башенных крапов необходимо соблюдать расстояние меж.г. ipc- 
ламп кранов но менее 11 м при максимальном их сближи.пп :: не 
менее 5 м между грузами. Камеру теплосети, которая попала : вод 
крановые пути, следует усилить, перекрыв се металлическими’риге
лями и ж.-б. плитами, а стенки се укрепить. Расчет вр».»1 к .ст  
этих конструкций выполнен совместно с авторами проекта здания. 
Не следует на камере делать стоянку крана.

До начала монтажа зданий, примыкающих к существующими, 
секциям, необходимо: закрыть оконные проемы глухими щитами, 
снять с внутренней стороны примыкающей стены все предметы 
(шкафы, полки и т. д.).



Строительные грузы, подаваемые в зону, примыкающую к су
ществующему зданию на расстоянии 7 метров от места примыка
ния. опускаются па высоту 0,5 метров над перекрытием (или дру
гими конструкциями) и иа минимальной скорости подводятся к ме
сту установки. Проносить груз над примыкающим зданием строго 
запрещается.

При монтаже магазина в доме Л« 23а необходимо ограничить 
вылет стрелы крана С-981 № 1, чтобы зона, опасная для нахожде
ния людей, не проходила над существующей автодорогой. Для это
го необходимо ограничить вылет стрелы крана в сторону забора пу
тем установки знаков безопасности, предупреждающих и запреща
ющих пронос грузов.

В сторону забора могут быть допущены только иогрузо-раз- 
грушчныо работы с высотой подъема железобетонных изделий и 
материалов не более 3 м от уровня земли до низа груза.

Указания по производству работ

1. Настоящий стройгенплан разработан на период монтажа 
надземной части 14-этажного жилого дома серии 1-464Д-Э54. С 
целью применения данного стройгенплана для других площадок он 
подлежит привязке к конкретным условиям строительства с обяза
тельным сохранением минимальных указанных размеров дороги, 
расстояний от границы опасной зоны до бытовых помещений. При 
привязке должны быть выполнены все требования территориаль- 
щ ч инспекции Госгортехнадзора и УМ (рис. 4, 5).

2. Использование башенного крана для производства спсциали- 
шр^напных работ допускается только при наличии у исполнителей 
U1IIP на производство специализированных работ».

о. При привязке временной дороги следует использовать по воз
можности постоянную дорогу. В случае устройства временной до- 
poiii следует выполнять се из сборных железобетонных дорожных 
пли г тина ПДЗб-16, уложенных по утрамбованному основанию из 
щебня и песка толщиной 150 мм.

4. Монтаж здания следует вести в 3 смены башенным краном 
К 1>- Д0-2 (длина стрелы макс. = 25 м; грузоподъемность макс. = 8т). 
Пути башенного крана имеют криволинейный участок с минималь
ным радиусом 7 м.

Привязка крана к строящемуся зданию принята:
прямолинейного участка в осях «Я» «Д» — 4,7 от оси «12»; 
прямолинейного участка в осях «1» «ГЬ> — 5,6 от оси «Л»; 
здание 'разбивается на две захватки. Первая захватка в осях 
«1» — «8»;
вторая захватка в осях «8»—«12».

5. Монтаж железобетонных элементов с первого по тринадцатый 
эгаж вести краном с тремя промежуточными секциями. Панели
ю



141IC206-2 к 14НС205 на 14-м этаже монтировать также краном 
с тремя промежуточными секциями. Далее на кран устанавливают 
четвертую промежуточную секцию и ведут монтаж остальных эле
ментов. Монтаж панели 141IC208 вести с участка подкрановых 
путей, расположенных вдоль оси «12» на минимальном вылете стре
лы крана со стоянки, указанной на стройгснилане.

ь. При устройстве рельсовых крановых путей и установке па
шенного крана необходимо руководствоваться 11нструкциеп по 
устройству, эксплуатации н перебазированию рельсовых путей 
строительных башенных кранов СП 78—79 Госстроя СССР.

7. Переход крана с одной захватки на другую следует произво
дить только после полною окончания монтажа элементов на за
хвате.

8. Временную линию электроосвещения следует выполнять по 
инвентарным мачтовым опорам так, чтобы нижняя точка провода 
находилась на высоте не менее 3,5 м над проходами и б м - - над 
проездами.

9. Для проверки ограничителя грузоподъемноеiи на площадке 
необходимо иметь контрольный груз.

10. Раствор для монтажных работ следует доставлять центра
лизованно. Материалы и изделия при хранении их на строитель
ной площадке должны укладываться следующим образом:

наружные и внутренние стеновые панели, перегородки, вент- 
блоки, электропансли, плиты перекрытий, плиты лоджий и бал
конные плиты — в пирамидах;

.пепшчиыо марши, лестничные площадки --  па специально 
отведенной площадке в штабелях.

Продольный уклон площадки земляною полотна должен бьпь 
нс более 0,003.

11. Дорогу на кривом в плане следует расширить на 1.5 м.
Строительную площадку необходимо оградит!» забором.
12. До начала строительно-монтажных работ в обязательном 

порядке проводить занятия с крановщиками и стропальщиками по 
изучению требований проекта производства работ по перемеще
нию грузов кранами в части размещения и складирования грузов, 
их веса, правильных способов строповки, применения съемных 
грузозахватных приспособлений, установки и т. д. Проведение за
нятий фиксировать в журналах проведения бесед с обслуживаю
щим персоналом. Инженерно-техническим работникам, разрабаты
вающим ППР, осуществлять надзор за соблюдением изложенных 
в них требований.

13. Обеспечить стропальщиков отличительными нарукавника
ми, эмблемами или нашивками. Запреты» крановщикам присту
пать к работе при отсутствии у стропальщиков указательных опо
знавательных знаков.

П



Площадка, отведенная под строительство 27-квартирного дома 
Jsfe 4, расположена в непосредственной близости от существующей 
ЛЭП 10 кВ и смонтированного дома № 3. При выполнении строи
тельно-монтажных работ краном необходимо строго соблюдать 
правила техники безопасности СНиП 111-4—80. Работа крана в ох
ранной зоне линии электропередачи допускается только при на
личии разрешения организации, эксплуатирующей эту линию, и 
парил а- допуска, определяющего безопасные условия произвол- 
с rfo'i работ (рис. б, 7).

Д о начала работ на строительном объекте весь инженерно- 
технический состав, бригадиры, крановщики и стропальщики дол
жны изучить ППР 11 расписаться на стройгенплане. Указан!1/! по 
работе крапа должны быть выданы машинистам крапа и стро
пальщикам в письменном виде.

При монтаже дома К? 4 крапом КВ -100,2 запрещается прино
сить груз над существующим зданием. Для этого следует ограни
чить зону обслуживания крана в секторе М, ст. 1, К. Ограничение 
поворота стрелы крана необходимо произвести путем установки 
знаков безопасности, предупреждающих и запрещающих пронос 
грузов и концевых выключателей механизма. Расстояние до ли
нии запрещающих знаков после срабатывания концевых выклю
чателей долж но быть не меньше тормозного пути поворота стрелы 
крана. В темное время суток знаки должны быть освещены. Стро
ительную площадку следует оградить сплошным забором.

Указания по производству работ

Площадка, отведенная под строительство домов усадебною  ти
па, расположена в непосредственной близости ог лвтидороги.

Доставка на объект строительных материалов, конструкций, 
изделий и полуфабрикатов предусматривается автотранспортом.

Инженерное обеспечение строительства намечаекя по следую 
щей схеме:

электроснабжение от существующей Т11; 
водой от существующего водопровода но временной линии; 
сжатым воздухом от передвижных компрессоров типа 3110-55; 
кислородом из баллонов (привозной).
Строительство домов необходимо организовать так, чтобы до 

начала возведения объекта были выполнены работы подгыови- 
тельного периода, в том числе: 

срезка растительного слоя; 
предварительная планировка площадки; 
устройство временных зданий и сооружений; 
устройство сетей инженерного обеспечения;



c; р-чпсльетви проездов по строительной площадке и подъ
ездов к ней;

создание общеплощадочного складского хозяйства.
Монтаж конструкций разрешается производить только после 

приемки фундаментов и других опорных элементов, включающей 
геодезическую проверку соответствия их планового и высотного 
положения проектному, с составлением исполнительной схемы.

Работы по монтажу фундаментов следует вести краном K-1G1.
Монтаж цоколя и надземной части следует вести гусеничным 

краном РДК-25 с длиной стрелы 20,3 м. Кран обеспечивает вы
полнение всего комплекса строительно-монтажных работ е двух 
стоянок, расположенных по обе стороны фасадов дома. Возможен 
вариант монтажа дома двумя кранами РДК-25. В этом случае 
одни крап следует использовать как запасной. Он оборудует 
складскую площадку, ведет разгрузку железобетонных изделий с 
панелевозов, монтирует цоколь и складирует изделия для надзем
ной части.

Другой кран РДК-25 (№ 2) ведет монтаж надземной части 
дома.

III. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

I. Общая часть

1.1. При проецировании организации и технологии работ по 
реконструкции действующих промышленных н сельсю\\о ишетвен* 
ных предприятий, а также при их проведении следует учитывай» 
особые условия работ па действующем предпрпнiни:

m •бчидпмоеть совмещения по времени и территории техиолиш- 
чеекпх процессов производства строитслыт-моитажных рлбпi п 
предприятия;

необходимость организации произволе"! ва п  рои г ельпо-моп \ :.;к- 
ных работ в условиях общей стесненнист п герри трлн предпри- 
ятия и внутренней стесненности реконструируемых зданий (соору
жений), пролетов и 1 . и.;

ограничение в применении средств механизации, выполнение 
больших объемов работ по разработке и демонтажу конструкций, 
а также большая, чем при новом строительстве, рассредоточен
ность работ.
3 -2 0 0 5 1.3



1.2. С целью подготовки или уточнения задачи но организации 
строительно-монтажных работ до разработки ППР должно быть 
проведено предпросктнос обследование объекта, определяющее:

состав н объемы работ;
последовательность и сроки выполнения строительно-монтаж

ных работ;
условия выполнения строительно-монтажных работ.
1.3. При проектировании организации и технологии производ

ства работ, связанных с использованием грузоподъемных механиз
мов, следует принимать во внимание следующие особые условия 
при их выборе:

для работы при реконструкции, выполняемой в стесненных ус
ловиях, требуется, чтобы одна и та же машина была способна вы
полнять не одну, а ряд операций, т. е. была бы универсальной;

часто перемещаемые с одного рабочего места на другое маши
ны должны иметь по возможности малую массу и малые габари
ты;

наиболее целесообразно использование при реконструкции кра
нов и экскаваторов с телескопическими стрелами, кранов, обору
дованных вильчатыми оголовниками;

машины для реконструкции внутри цехов не должны ухудшать 
состояние воздушной среды, они должны иметь электрические 
двигатели;

ходовая часть строительных машин для условии реконструк
ции с целью предохранения покрытий дорог, площадок и полов в 
цехах, а также рельсовых путей должна быть пневмоколесная;

в условиях реконструкции целесообразно использовать средст
ва механизации, мало используемые или неиспользуемые при но
вом строительстве: крышевые стреловые, мостовые стреловые кра
ны, оборудованные тентами для защиты от осадков, оборудован
ные защитными настилами, предохраняющими от падения пред
метов, искр при огневых работах, экскаваторы с грейферными 
ковшами, иневмопогрузчики, кабельные краны;

необходимо учитывать размеры рабочих зон, проездов в зда
ниях, пространства на пути перемещения средства механизации в 
рабочую зону. Следует учитывать требующиеся параметры машин 
(грузоподъемность, длина стрелы, высота подъема и т. п.).

2. Разработка зданий, сооружений, конструкций

2.1. На работы по разборке зданий и сооружений должны быть 
разработаны в установленном порядке проекты производства ра
бот (ППР). ППР согласовываются с дирекцией реконструируе
мого предприятия и утверждаются генеральной подрядной органи
зацией.
14



2.2. Работы по разработке следует разделять на две части: 
подготовка к разборке и собственно разборка, включающая ам*
воз материалов.

2.3. Подготовка к разборке включает:
обследование здании и сооружении, конструкций, подлежащих 

разборке;
изучение и согласование условий производства работ;
проектирование технологии производства работ;
отключение и демонтаж сетей, расположенных в разбираемых 

зданиях и на конструкциях;
устройство временных ограждений для предохранения дейст

вующих производств от пыли, мусора, загрязнения;
подготовку подъездных путей;
доставку и монтаж лесов, подмостей, лотков, мусоропроводов 

бункеров и другого оборудования для разработки н отгрузки ма
териалов;

доставку и монтаж грузоподъемного оборудования;
подготовку оснастки для временного раскрепления конструк

ций в ходе разборки.
2.4. Разборка:
отделение деталей конструкции одна от другой;
снятие разделенных конструкций, осмотр, сортировка, укладка 

в штабеля;
разрушение, разрыхление монолитных каменных и бетонных 

конструкций;
отделение материалов, пригодных для повторного использова

ния;
отгрузка и транспортирование материалов от разборки к ме

стам их использования или отвала.

3. Разработка ППР на разборку зданий

3.1. Проектирование организации и технологии работ по раз
борке должно производиться с учетом следующих требований*

минимальные сроки работ;
наибольшее использование материалов от разборки;
предохранение действующих производств от влияния факторов, 

возникающих при разборке;
создание наиболее благоприятных условий для выполнения ра

бот после разборки;
обеспечение безопасных условий работы как при разборке, так 

и в действующих цехах, прилегающих к местам разборки.
3.2. Исходными материалами для разработки ППР на разборку 

являются:
утвержденный проект (рабочий проект) на реконструкцию 

предприятия;
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проект организации реконструкции предприятия ПОС; 
проектные материалы на разбираемые здания (если они сохра

нились) ;
ведомость обследования разбираемых здании, сооружений; 
данные об оснащенности машинами и механизмами строитель

ной организации;
справка согласования сроков и условий выполнения работ с 

дирекцией реконструируемого предприятия;
справка согласования с местными государственными органами, 

если и ходе paOui будут использоваться территории за пределами 
предприятия, а также проводиться взрывные и другие работы, 
оказывающие влияние на окружающую среду.

3.3. Основными документами по организации и технологии ра
бот по разборке зданий и сооружений являются:

планы расположения разбираемых зданий с их осями и разме
рами, с изображением прилегающих зданий, сооружений, дорог, 
площадок, территории с их размерами (в случаях необходимости, 
и отметками), с указанием расстояний, определяющих их положе
ние, с обозначением разбираемых частей здании, расположения 
лесов, подмостей, ограждений, средств механизации, бункеров, 
лотков, мусоропроводов, временных дорог, светильников времен
ного освещения, емкостей для отгрузки материалов от разборки, 
штабелей материалов, остающихся для повторного использования 
и др.;

поперечные и продольные разрезы зданий, сооружений с раз
мерами-конструкций, отметками рабочих мест и характерных то
чек зданий, с изображением лесов, подмостей, мест их крепления 
и другого оборудования, относящегося к разборке;

схемы технологических процессов разборки здании, сооруже
ний, конструкций с указанием способов разборки, подмащивания, 
расположения средств механизации, оборудования;

решения по защите действующего производства от проникания 
ныли, от атмосферных осадков, включающие конструкции времен
ных стенок, завес, укрытий от осадков, настилов, предохраняющих 
от падения кусков материалов, искр при применении огневой рез
ки, сварки и др.;

схемы последовательности разборки зданий, сооружений; 
способы временного закрепления конструкций, устойчивость 

которых уменьшается в ходе демонтажа или разборки; 
способы строповки конструкций в ходе их демонтжа; 
спецификации демонтируемых конструктивных деталей; 
схемы установки средств подмащивания и их крепления; 
схемы установки ограждений или чертежи для устройства нети

повых ограждении, стенок, шатров, завес, диафрагм и т. п.;
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схемы установки предупредительных знаков, если их обозна
чение па плане недостаточно;

решение об освещении рабочих мест;
графики выполнении работ но разборке с данными о составах 

бригад, звеньев, комплектов машин;
таблицы потребности в машинах, транспорте, оборудовании, 

инвентаре и инструментах, с приведением в необходимых случаях 
технических характеристик машин и чертежей на нсстандгртизн- 
рованное оборудование;

указания по производству работ;
указания по технике безопасности и охране труда.
3.4. В ППР на разборку зданий, сооружений должна- быть ус

тановлена последовательность демонтажа конструктивных элемен
тов. При этом возникающие в элементах нагрузки не должны пре
вышать эксплуатационные. При превышении должны использо
ваться элементы временного усиления.

В процессе демонтажа должна обеспечиваться достаточная 
устойчивость остающихся элементов и частей зданий. При надоб
ности для этой цели-следует использовать устройства для времен
ного зкреплення (оттяжки, расчалки, распорки, подкосы, кондук
торы).

3.5. В ППР на разборку должны быть решения о разукрупне
нии конструкций в процессе демонтажа (металлических блоков 
покрытий, фонарных блоков и др.), а также о разукрупнении со
ставных ферм и балок. Решения о разукрупнении принимаются в 
зависимости от следующих факторов:

размеров и масс демонтируемых конструкций; 
грузоподъемности кранов; 
стесненности мест демонтажа; 
усровий последующего использования элементов; 
условий их транспортирования после демонтажа.
При разборке должны применяться способы, зависящие от по

следующего использовании деталей, конструкций и оборудования, 
с целью предохранения от повреждений и порчи. Все пригодные 
материалы, детали и конструкции должны быть сохранены и 
переданы заказчику.

4. Средства подмащивания для разборки зданий

4.1. Основными средствами подмащивания при разборке явля
ются передвижные вышки и люльки. Более редко используются 
леса и подмости.

Общие требования, предъявляемые к средствам подмащивания 
при разборке: мобильность, минимальная масса, надежность, 
удобства работы.
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В рабочей зоне вышки передвигаются на собственном ходу 
(смонтированные на автомобильном шасси и имеющие электро
привод ходовой части) или вручную по катальным (деревянным 
или металлическим) ходам.

4.2. Работы по разборке на высоте с наружной стороны зданий 
мопут выполняться с люлек, подвешиваемых на консолях.

4.3. Канаты люлек рассчитываются на нагрузки с девятикрат
ным запасом прочности.

При применении для подъема люлек лебедок, устанавливаемых 
на земле, они должны пригружаться прочно закрепленным на 
раме лебедки балластом с массой, вдвое превышающей рабочую 
нагрузку.

Ответственными деталями при использовании люлек являются 
консоли. СКВ Мосстроя разработаны консоли с противовесами 
(чертеж № 2728.10) и консоли с переменным вылетом (чертеж 
№ 3977.10). В Мосжилуправлении имеются конструкции консолей 
для подвески люлек ЛЭ-100-300 и ЛОС-ЮО-120.

4.4. При использовании вышек и люлек для выполнения работ 
по разборке, при которых возникают горизонтальные усилия, на
пример, при работе с отбойными молотками, рабочие площадки 
вышек и люлек должны быть скреплены со стенами горизонталь
ными креплениями через проемы или путем заанкеривания в сте
нах.

4.5. В случаях, когда работы по разборке не могут быть вы
полнены с помощью вышек и люлек, используются передвижные 
подмости или леса.

5. Мероприятия по безопасности работ

5.1. До начала работ территория, на которой должна произво
диться разборка здания, ограждается. Доступ лиц, не имеющих 
отношения к разборке, прекращается. В пределах опасной зоны 
устанавливаются знаки, предупреждающие об опасности.

5.2. Работы по разборке ведутся под непосредственным руко
водством (в зависимости от сложности и опасности) мастера или 
производителя работ. Рабочие перед началом работ проходят ин
структаж в установленном порядке.

5.3. Если в ходе работ обнаруживается, что состояние кон
струкции здания не соответствует данным обследования или при 
их выполнении по другим причинам создается аварийное положе
ние, разборка приостанавливается до принятия нового решения.

5.4. Перед началом работ по разборке все элементы энергоси
стемы должны быть отключены, сняты, оборудование демонтиро
вано и вывезено. Администрация завода или цеха обязана выдать 
строительной организации, выполняющей разборку, документ об 
отключении электроэнергии, газопроводов, паропроводов, водо-
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проводов, воздухопроводов, а также всех систем связи, автомати
зированного и дистанционного управления и других коммуника
ций с заключением о разрешении производить разборку с указа
нием конструкций, осей и других данных, характеризующих их 
положение.

5.5. При демонтаже колонн, когда они берутся на крюк крана 
для того, чтобы в пяте или вблизи от нее освободить колонну путем 
перерезания анкерных болтов или арматурных стержней, блок 
головки стрелы крана должен находиться строго на одной верти
кали с колонной.

5.G. При валке стен и труб не допускается нарушать последо
вательность выполнения операций. Подрубание стены труб дол
жно осуществляться под руководством мастера. При этом особому 
контролю подлежит глубина прорезания или подрубания. Нель
зя превышать величины, указанной в проекте.

5.7. При обрушении кирпичных и других стен молотами, наве
шенными на экскаваторы, не разрешается наносить удары с пово
ротом стрелы во избежание аварий.

5.8. При разделении конструкций зданий, сооружений на части 
нельзя применять резание металла и бетона кислородным пламе
нем в местах загрязнения материалов маслом, так как при взаимо
действии кислородного пламени со смазочными маслами происхо
дит взрыв.

5.9. При использовании вышек и люлек должны строго соблю
даться правила, изложенные в главе СНнП «Техника безопасно
сти в строительстве».

1 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ИЛ РАЗРАБОТКУ 
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

УЧАСТКА

Указания по производству работ

1. Проект производства работ разработан на устройство прое
ма в существующем перекрытии под фундамент смесителя в осях 
Д-В/25-21' (рис. 10, 11).

2. Для этого требуется демонтировать плиты перекрытия, ри
гель и выполнить мероприятия по усилению каркаса, предусмот
ренные проектом института «Гипростройиндустрия» (установка 
временных распорок взамен демонтируемой распорной плиты и 
ригеля).

3. До начала работ выполнить ряд мероприятий:
3.1. Выгородить опасную зону временным ограждением на 

отм. -- 4,5 м и отм. 0.00.
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3.2. Выполнить устройство лесов на отм. — 4.5 м согласно ли
сту № 9 арх. № 702

3.3. Пробить отверстия для устройства временного крепления и 
строповки 032 и 050 мм, установить металлические балки М-14 
и крепление первой демонтируемой плиты.

4. Последовательность разборки существующего перекрытия 
Разборка распорной плиты по оси 24/С-В и установка распор

ки из двутавра № 24 согласно рабочему чертежу АС-59 серин 
360-131-1 «Г идростройиндустрия»;

бетонирование монолитного участка МУ-1 по проекту; 
разборка сборных железобетонных плит участка № 1; 
разборка сборных железобетонных плит участка № 2; 
разборка ригеля.
5. Демонтаж распорной плиты
Демонтаж участка плиты в осях Д-С с установкой временной 

распорки ГСИ;
то же, в осях С-В/24-25; 
выполнить пункт 3.3;
уложить металлическую балку М-Г и закрепить ее к плите; 
разделить штрабой распорную плиту посередине; 
со стоянки «10» произвести строповку плиты кольцевым стро

пом;
снять временное крепление (балку М-1) и переместить ее в про

лет 25-26;
затем вывезти ее автопогрузчиком.
G. При бетонировании монолитного участка для предотвраще

ния сцепления бетона с существующими плитами установить дос
ку с прокладкой из пергамина.

7. Разборка плит на участке № 1
Установить балку М-2 с опираннем ее на ригель и на оставшую

ся часть плиты, закрепить ее;
продеть два кольцевых стропа в существующие отверстия;
отштрабить плиту по контуру;
надеть кольцевые стропы на крюк погрузчика;
снять временной крепление (М-2);
вывезти плиту автопогрузчиком;
Аналогично произвести демонтаж плит № 2, 3, 4.
8. Разборка плит на участке № 2
Продеть кольцевые стропы в каждую половину плиты до про

кладки поперечной штрабы;
разборку плит производить поочередно по 1/2 плиты, начиная 

со стоянок автопогрузчика 6-6 и т. д.;
установить вторую балку М-1 и закрепить в пределах одной 

плиты;
продеть в монтажные отверстия 2-кольцевых строп; 
выполнить штрабу посередине плиты и по ее контуру;
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надеть стропы на крюк и вывезти плиту автопогрузчиком;
демонтировать вторую половину этой плиты;
аналогично в данной последовательности производить демон

таж последующих плит участка № 2.
9. Демонтаж ригеля
Ригель разбивается отбойными молотками с дополнительного 

настила;
материал от разбитого ригеля грузится в ящики для раствора 

и вывозится автопогрузчиком.

Указания по технике безопасности

1. Производить строповку на крюк автопогрузчика, стоя на 
временно закрепленной плите, категорически запрещается.

2. При демонтдже плит перекрытия нахождение посторонних 
лиц в зоне демонтажа на отм. — 4.5 и 0.00 категорически запре
щается.

3. Одновременная работа на лесах на отм. — 4.5 и на отм.
0.00 запрещается.

4. Ознакомить с ППР лиц, занятых на демонтажных работах, 
назначить приказом ответственного за безопасное производство 
работ, провести инструктаж.

5. Выдать наряд на особо опасные работы.
G. Конструкции лесов из дерева пропитать огнестойким анти

пиреном.

2. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТРОЙСТВО 
ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОИ 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Указания по производству работ

1. Складировать плиты внутри электрощитовой автопогрузчи
ком 40.45 на отм. 0.00, при этом кирпичная стена вдоль оси 
19/Д-С не возводится (выполнить кладку по оси 19/Д-С после 
монтажа плит перекрытия) (рис. 12).

2. В подвале на отм. 4.53 выставить опорные стойки (см. план; 
расстояние между аутотригерами 4.40X3.50 обозначены + ) под 
аутотригеры на каждой стоянке, кроме 4, 5, 6.

3. Монтаж плит перекрытия производит!, начиная с 25-й оси 
к 19-й в осях Д-С.
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4. Устройство основания под кран в осях 21—22 на стоянках 
4 , 5, 6 на конструкции фундамента ФО-1 выполнить засыпкой 
щебнем до отметки — 4.53 и уложить дорожные плиты.

5. Поворот стрелы крана К-162 на 360° и изменять вылет 
крюка крана на минимальный категорически запрещается; работы 
вести путем перемещения крана с одной стоянки на другую со
гласно плану.

6. При монтаже балок, плит 1, 2, расположенных у существую
щей кирпичной стены, применять мягкие оттяжки, удерживая 
монтажный элемент от раскачки.

7. Складировать плиты «а», «б» и «в» на ранее смонтирован
ные плиты, затем, перемещая кран со стоянки на стоянку при по
стоянном вылете стрелы 9.0 м, произвести монтаж этих плит.

Расстропить с лестницы последующие плиты с ранее смонтиро
ванных плит.

8. С проектом производства работ ознакомить ИТР, машинис
тов и стрепалыциков.

9. Работы вести в соответствии с Правилами Госгортехнадзора 
и СНиП 111-4—60.

10. При работе крана в осях 25-19/А-Д нахождение людей в 
подвале категорически запретить.

11. Назначить приказом ответственного по ст. 300 за безопас
ное перемещение грузов краном и стропальщиков; ответственного 
за осмотр и учет СГЗП и тары.

12. Выдать наряд на особо опасные работы. Все работы вести 
в присутствии ответственного лица по ст. 300.

ПР ИМЕ Ч АНИЯ

1. На данном листе показаны схемы строповок грузов для ре
конструкции цеха ПВХ-пленки объединения «Мосстронпластмасс», 
для крана К,-162.

2. Грузозахватные приспособления должны соответствовать 
ГОСТам, быть испытаны, промаркированы и иметь свидетельство 
завода-нзготовителя с указанием инвентарного номера, грузоподъ
емности п даты испытания. Эти данные заносятся в журнал учета 
и осмотра грузозахватных приспособлений.

3. Грузовые крюки кранов и съемных грузовых приспособле
ний оборудуются предохранительными замыкающими устройства
ми, предотвращающими самопроизвольное выпадение грузозахват
ного приспособления или груза.

4. Угол между ветвями стропа должен быть не более 90° (по 
наибольшей диагонали).

5. При подъеме грузов 4 ветвевыми стропами за две точки не
использованные ветви стропов навесить на серьги.
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6. Подъем груза, на который не разработаны в соответствии с 
п. 339 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ
емных кранов схемы строповки, должен осуществляться в присут
ствии и под руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ по перемещению грузов кранами.

7- Разгрузку кирпича вести вне помещения. Подвоз кирпича в 
здание осуществлять с помощью автопогрузчика 40.45.
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Назначение

I Гусеничный кран РДК-25, оборудован
ный стрелой 22,5 и 
жестким гуськом 5 м

1 Демонтаж конструк
ций

2 Автовышка ВС-18-МС 2 Средство подмащнва- 
ння при демонтаже 
конструкции

3 Компрессор с отбой
ным молотком

ПКС-6М
ИП-4604

1
1

Срубка сборных ЕВ 
фахверковых колонн

4 Строп кольцевой 
Q =  10. От; 1=6,3 м

РЧ 07-3.000 по аль
бому «Унифициро
ванные грузозахват
ные приспособления. 
Часть II. Альбом ра
бочих чертежей 
455-69» ЦНИИОМТП

2 Строповка стропиль
ных ферм, фахверко
вых колонн, стеновых 
панелей, подкрановых 
балок

5 Строп кольцевой 
Q =  4. От; 1 = 3 ,2  м

РЧ 015-1.000 2 Строповка плит по
крытия при отсутст
вии монтажных пе
тель, строповка сте
новых панелей разме
ром 1,2X6,0 м

6 Строп двухветвевой 
Q =  4; От; 1 =  3,15 м

РЧ 024-1.000 1 Строповка стеновых 
панелей и плит по
крытия (мри отсутст
вии) монтажных пе
тел ь)

7 Строп четырехветве- 
вой Q =  4,0; 1 =  4,0м

РЧ 035-2.000 Строповка плит по
крытия (при наличии 
монтажных петель), 
строповка ящиков со 
строительным мусо
ром.

1
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НазначениеН механизма, инст рабочих чертежей, rj
£ румента и т. л. ГОСТ о н 

*  3

8 Ящик для раствора 
емк. 0,27 м3

П-1107 треста «Мос- 
облоргтехстрой»

6 Вертикальный трап 
спорт строительное 
мусора при разборке 
кровли

9 Трос страховочный 
0  =  14 мм, длиной 
14,8 м с заделкой кон
цов троса опрессов
кой стальной втулкой 
но ГОСТу 25573-82

Канат
14-Г-1 -160 по ГОСТу 
2688- 69

2 Страховочный трос 
для работ по разбор
ке кровли и демонта
жу плит покрытия

10 Талреп с двумя вил 
ками на нагрузку 0,8 т 
с открытой сварной 
муфтой

Талреп 4,0 
ВВ-ОС ГОСТ 
9090-71

2 —

11 Трос страховочный 
0  =  14 мм, длиной 
11,6 м с заделкой 
концов троса опрес- 
сопкой стальной втул
кой по ГОСТу 25573 -- 
82

Канат
14-Г-1-160 по ГОСТу
2 6 8 8 -6 9

2

12 Тросик страховочный 
0 —9. 1 чч. длиной 

5,5 м с концами, об 
работанными пла
ночными зажимами 
при диаметре кольца 
на конце тросика 
100 мм, концы тро
сика без коушей

Канат 9.1-Г-1-160 
по ГОСТу 2655—69

12 Страховочный тросик 
от страховочного тро
са до карабина мон
тажного пояса. Троси
ки смонтировать на 
страховочные тросы 
до момента их натя
жения

13

I

Металлоконструкции 
из труб 108X4.5 и 
проката черных ме
таллов для изготов
ления трех опорных 
стоек для натяжения 
страховочных тросов

ГОСТ 10704-76  
ГОСТ 8 5 0 9 -7 2  
ГОСТ 2590-71  
ГОСТ 1 0 3 -7 6

150,0
кг

Стойки для натяже
ния страховочных 
тросов

14 Тачка Имеющаяся в 
наличии

3 Горизонтальный 
транспорт строитель
ного мусора
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15 Топор А-2 ГОСТ 1399-56 2 1Разборка кровельного 
ковра

16 Скребок металличес
кий

Имеющаяся в 
наличии

2 —

17 Лопата подборочная 
ЛП-2

ГОСТ 3620-63 4 - -

__

18 Молоток-кулачок ти
па МКУ

1 Пробивка отверстий 
в плитах, разборка 
в плитах, разборка 
соединительных узлов 
разбираемых конс

трукций

19 Универсальный резак «Маяк-1» 1 Кислородно -  ацети
леновая резка метал
ла в соединительных 
узлах разбираемых 
конструкций

20 Переносной ацетиле
новый генератор

АНВ-1,25-68 1 —

21 Сварочный трансфор
матор

ТД-300 ГОСТ
9 5 -7 7

1 Сварочные работы 
при демонтаже фах
верковых колонн, уст
ройство якорей и МК 
стоек страхоночных 
тросов

22 Лом монтажный 
ЛМ-24

ГОСТ 1405-65 2 Демонтажные работы

23 Скорпель 10 Рсгарского завода 
«Стройинструмент»

2 —

24 Скорпель 20 » 2 —
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О н Назначение

25 Лом монтажный 
ЛО-24

ГОСТ I405-G5 2 —

26 Накладочная метал
лическая деталь Ml

Лрх. X? 20964 треста 
«Мособлоргтсхстрой»

4 Демонтаж стеновых 
панелей и ферм

27 Канат пеньковый =  
26 м, длиной 15 м

ГОСТ 483-75 2 Демонтаж строитель
ных ферм и подкрано
вых балок

28 Распорка из X? 14 
1 =  5980 мм

ГОСТ 8240-72 4 Временное крепление 
стропильных ферм

29 Металлоконструкции 
из проката черных 
металлов для изготов
ления и монтажа че
тырех хомутов и сое
динительных деталей 
временного крепления 
подкрановых балок

ГОСТ 103-76  
ГОСТ 2590-71  
ГОСТ 8509-72

200
кг

Временное крепление 
колонн и подкрано
вых балок

30 Строп кольцевой 
Q =  6,3 т; 1 =  0,3 м

РЧ 016—3.000 18 Устройство якорей

31 Талреп с двумя вил
ками с открытой 
сварной муфтой

Талреп 560 ВВ-ОС 
ГОСТ 9690-71

7 »

32 Крестовой якорь из 
трубы 0219X5,5

Лист арх. X® 20965 
треста «Мособлорг- 
строй»

5 »
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Указания по производству работ

Настоящий проект производства работ разработан на основа
нии технического задания на разработку ППР, выданного Коло
менским ДСК 03.05.84 г. за Л? ОКС-04/411 и справки о состоянии 
сборных железобетонных конструкций главного корпуса Коломен
ского ДСК между осями 22-24 и в рядах Р-М, выданной К олом ен
ским ДСК за № ОКС-04/411 (рис. 15, 10. 17).

1. До начала работ основного периода выполнить комплекс 
работ подготовительного периода, включающий:

ограждение опасных зон стройплощадки;
освобождение существующих производственных площадей, на

ходящихся в опасных зонах стройплощадки, от строительных кон
струкций и оборудования, которые могут потребоваться для про
изводственной деятельности ДСК в период производства работ;

устройство временного дорожного покрытия из сборных ж.-б. 
дорожных плит по слою песчаной подготовки толщиной 20 см для 
прохода гусеничного крана РДК-25 через наружный крановый 
путь самоходной наземной крановой тележки разбираемого и 
■смежного с ним пролетов;

доставку па стройплощадку гусеничного крана РДК-25, обо
рудованного стрелой длиной 22,5 м с гуськом длиной 5 м; 

доставку на стройплощадку двух автовышек ВС-18-МС; 
поставку на стройплощадку и проведение контрольных испыта

ний комплекта грузозахватных и монтажных приспособлений в со
ответствии с ведомостью в данном проекте;

натяжение страховочных тросов 0  14 между несущими неде- 
монтнрусмыми конструкциями здания в соответствии с технологи
ческой схемой на разборку кровли;

строительно-монтажные работы по устройству пяти якорей для 
временного крепления колонн;

ознакомление с проектом производства работ и проведение ин
структажа по технике безопасности с рабочим персоналом, прини
мающим участие в производстве работ;

отключение внутрицеховых сетей инженерного и технологичес
кого обеспечения разбираемого участка цеха.

2. Строительно-монтажные работы по разборке строительных 
конструкций реконструируемого участка кассетного цеха выпол
нять в следующей технологической последовательности:

разборка кровли;
демонтаж наружных стеновых панелей, оконного и воротного 

заполнения проемов в наружных стенах на участке здания в осях 
Р-М/23-24;

временное раскрепление ж.-б. колонны каркаса но оси Р/24; 
демонтаж шести плит покрытия на участке здания в осях
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М-Р/23-24 и монтаж двух временных металлических распорок 
Р-1 между стропильными фермами по осям 23 и 24;

временное раскрепление фахверковых колонн по оси 24/М-Р; 
демонтаж металлической стойки-насадки фахверковой колон

ны по оси П/24;
демонтаж сборной, железобетонной фахверковой колонны по 

оси П/24 н снятие се временного крепления;
демонтаж металлической стойки-насадки фахверковой колон

ны по оси 11/24;
демонтаж сборной железобетонной фахверковой колонны по 

оси Н/24 и снятие ее временного крепления;
демонтаж стропильной фермы по оси 24/М-Р и срезка времен

ных распорок между стропильными фермами но осям 23 и 24;
временное раскрепление железобетонной колотил каркаса по 

оси Р/23;
демонтаж шести плит покрытия на участке здания в осях 

М-Р/22-22 и монтаж двух временных металлических распорок 
Р-1 между стропильными фермами по осям 22 и 23; 

демонтаж подкрановой балки по оси Р/22-23; 
демонтаж стропильной фермы по оси 23/М-Р и срезка времен

ных распорок между стропильными фермами по осям 23-22.
3. Основным демонтажным механизмом является гусеничный 

кран РДК-25, оборудованный стрелой 22,5 м и гуськом 5 м.
4. И качестве средств подмащивания используются две авто

вышки ВС-13-МС.
5. Разборку кровли осуществлять следующим образом:
перед началом работ в соответствии с технологической схемой 

натянуть страховочные тросы 0 = 1 4  мм. Концы тросов закрепить 
за несущие конструкции здания, не подлежащие разборке, на смм. 
-г 17.00;

разбирать кровлю полосами шириной 1 м на всю ширину про
лета (между осями М и Р) в направлении or оси 24 к оси 22. 
Разборку каждой метровой полосы кровли начинать с центра г.;ч- 
лета и вести одновременно в двух направлениях к осям М и Р: 

кровельный ковер прорубить топором па полосы; 
вертикальное перемещение или (транспортирование) материа

лов от разборки кровли осуществлять гусеничным крапом РДК-25 
в металлических ящиках емкостью 0,27 м3 непосредственно в тран
спортные средства;

горизонтальное перемещение (или транспортирование) строи* 
тельного мусора от разборки кровли на участке здания в осях 
М 22-23 в рабочую зону крана производить тачками. Рабочие, за
нятые работой по разборке кровли, в обязательном порядке дол
жны закрепить страховочный конец монтажного пояса к страхо
вочному тросу;



максимальная длина связсвого тросика 0  9,1 мм от страховоч
ного троса до монтажного пояса рабочего — 7,0 м.

участок кровли в осях П-Р/23-24 разбирается рабочими, безо
пасное положение которых фиксируется страховочным связевым 
тросиком длиной 7,0 м, которым рабочие посредством карабина 
закрепляются к корзине автовышки, поднятой до отметки +18.00. 
Автовышка в рабочем положении находится за габаритами раз
бираемого здания.

6. Демонтаж наружных стеновых панелей и металлических пе
реплетов оконного заполнения производить понролетно, сверху 
вниз, следующим образом:

в стыке между верхней демонтируемой и нижней стеновой па
нелью отбойным молотком пробить два сквозных отверстия для 
установки металлических грузозахватных деталей М-1. Отверстия 
пробивать в нижней части демонтируемой панели под ее монтаж
ными петлями в соответствии с узлом № 1, представленным на 
листе арх. Лу 20964. Пробивать отверстия с автовышки, находя
щийся с наружной стороны разбираемого здания. Затем произвести 
заиасовку двух кольцевых стропов в местах строповки демонтиру
емой стеновой панели способом «на удавку» с одновременной уста
новкой металлических деталей М-1 (по узлу № 1 листа арх. 
Л? 20964) и последующую строповку стеновой панели к крюку де
монтажного крана посредством двухветьевого стропа с незначи
тельным натяжением его до состояния выборки свободной длины 
тросов обоих типов стропов (кольцевого и двухветвевого). После
дующая рабочая операция — разборка и расчистка вертикальных 
и горизонтальных стыковочных швов демонтируемой стеновой па
нели с примыкающими к ней панелями;

все операции осуществлять с автовышек, расположенных за 
пределами разбираемого здания;

срезать монтажно-крепежные детали, которыми стеновая па
нель закреплена к колоннам здания автогенным аппаратом с ав
товышки, находящейся внутри разбираемого здания;

готовность демонтируемой панели к подъему проверять незна
чительным перемещением ее по монтажным столикам с помощью 
монтажных ломиков.

Полъсм демонтируемой панели производить только после того, 
как ответственный за безопасное перемещение грузов убедится в 
том, что демонтируемая панель полностью освобождена от всех 
связей, и только по его команде;

демонтируемую панель опустить на панелевоз; 
демонтаж оконных переплетов осуществлять аналогично.
7. Демонтаж плит покрытия вести по демонтажным ячейкам 

в последовательности, определенной на технологических схемах 
№ 3, 6. Технологический процесс демонтажа одной плиты покры-
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тия при плохом состоянии или отсутствии монтажных петель осу
ществлять последующим выполнением следующих операций:

пробить два отверстии 0 150 мм в полке плиты в местах, ука
танных па схеме разбивки отверстий, дли заилсовкп кольцевых 
стропов;

произвести запасовку двух кольцевых стропов за несущее реб
ро плиты покрытии;

строповка плиты покрытия к крюку демонтажного крана по
средством стропа и незначительное натяжение его до момента вы
борки свободной длины тросов обоих типов;

разборка и расчистка швов замоиоличпвании демонтируемой 
плиты покрытии со смежными плитами;

срезка монтажных сварочных швов креплении плиты покрытии 
со смежными, прилегающими к иен строительными конструкциями, 
незначи тельным перемещением плиты по верхним поясам стро
пильных ферм с помощью монтажных ломиков;

подъем и опускание демонтируемой плиты покрытии.
При подъеме плиты покрытии последняя должна совершить ми

нимальное перемещение по верхним поясам стропильных ферм. 
» т  достигается одновременным выбиранием грузового каната и 
поворотом стрелы демонтажного крана так, чтобы центр тяжести 
плиты покрытия при ее перемещении находился под грузовым 
крюком крана; в процессе подъема плиты покрытия должны уча
ствовать два монтажника.

Технологический процесс демонгажа одной плиты покрытия 
при хорошем состоянии монтажных шмель со строповки плиты за 
монтажные петли четырехветиевым стропом и незначительного 
натяжения ветвей стропа до момента выборки их свободной дли
ны. Сослав и очередность последующих операций идентичен вы
шеизложенным при описании демонтажа плиты покрытия в слу
чае отс\гс1 Вня монтажных петель. Наличие монтажных петель в 
плитах покрытия и пригодность их к строповке плит в процессе 
демонтажа должно быть установлено после разбора кровли тща
тельным визуальным осмотром их в присутствии представителя 
ЦПТ13 Главмособлстрон с составлением соответствующего акта.

Рабочие, занятые на выполнении работ по демонтажу пли г пе
рекрытия, должны быть закреплены к одному из страховочных 
тросов или к корзине автовышки, поднятой до отметки -И8.00 по
средством страховочного тросика и монтажного ремня. Максималь
ная длина страховочного тросика — 7 м.

При демонтажных работах по или там покрытия в демонтажной 
ячейке в осях М-Р/23-24 закрепление рабочих осуществляется сле
дующим образом:

при демонтаже плиты Л1> I — к корзине автовышки;
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при демонтаже плиты № 2 — к корзине автовышки и страхо
вочному тросу «Л»;

при демонтаже плиты № 3, 4 — к страховочному тросу «Л», 
причем страховочный трос «Л» демонтируется после первоначаль
ного подъема плиты № 4 па 20 см ог проектного положения (пе
реносом ее на транспортное средство];

при демонтаже или г Кя 4 и Кя С — к страховочному тросу *15»;
при дополнительных работах по плитам покрытия в демонтаж

ной ячейке в осях М-Р/23-24 закрепление рабочих осуществлять 
к страховочному тросу «Б».

Опускать пли гы покрытии при оюутствии монтажных не iель 
на панелевоз, а при наличии мошажиых нетель -•  на борт-жой 
автомобиль.

Подъем демонтируемой плиты покрытия осуществлять только 
по команде ответственного за безопасное перемещение грузов.

8. Монтаж временной металлической распорки Р-1 выполнять 
на ближние к центру стропильной фермы закладные детали для 
крепления плит покрытия. Временную распорку из швеллера 
Л» 14, установленного в рабочее (вертикальное положение), прива
рить с двух сторон сплошными монтажными швами hlcn=  Ь мм 
к закладным деталям стропильных ферм по осям 22*24.

9. Демонтаж подкрановых балок по оси «Р» осуществлять пос
ледовательным выполнением следующих рабочих операций:

устройство временного крепления подкрановой балки к колон
не методом сварки металлического хомута, выполненного по пе
риметру поперечного сечения балки с закладными деталиу ко
лонн, на которые она опирается, посредством соединительных ме
таллических элементов;

демонтаж подкрановых рельс, тормозных площадок, троллеи и 
СЕстофороз по линии подкранового пути моотовего крана в преде
лах разбираемого участка цеха;

строповка подкрановой балки двумя кольцевыми стропами с 
незначительным натяжением их до момента выборки свободной 
длины;

обвязка концов демонтируемой балки пеньковыми канатами;
срезка монтажпо-крепежных металлических элементов подкра

новой балки, соединяющих се со смежными, примыкающими к ней 
конструкциями, а также срезка монтажных сзарных швов, соеди
нений подкрановой балки с колоннами, срезка элементов времен
ного крепления подкрановой балки;

проверка отсутствия связей демонтируемой балки со смежными 
конструкциями с помощью монтажных ломиков по консолям ко
лонн;

подъем подкрановой балки па высоту 0,7 м от опорной к дест
рукции;



поворот подкрановой балки до вывода ее из монтажной зоны; 
подъем подкрановой балки, вывод се из монтажной зоны и пе

редача па склад для временною хранения с целью вторичного 
использования.

Подъем демонтируемой подкрановой балки производить толь
ко по команде ответственного за безопасное перемещение грузов.

10. Демонтаж каждой фахверковой колонны осуществлять в 
два этапа. На первом этапе демонтировать металлические колон- 
ны-пасадки, установленные па сборные ж.-б. колонны, на вто
ром -  сборные ж.-б. колонны. Перед работами по демонтажу 
фахверковой колонны каждая in них должна быть временно рас
креплена тросовыми оттяжками к существующим фундаментам 
колонн и к выполненным в подготовительный период якорям. Тро
совые винтовые растяжки крепится к колонне посредством метал
лического хомута, закрепленного к закладным деталям колонны 
на высоте от 5,0 до 7,0 м. Минимальное количество тросовых вин
товых растяжек длн*врсмсниого крепления колонн — три.

Демонтаж металлической стопки-насадки проводить, после то- 
пат ельно выполняя следующие рабочие операции:

приваривание мел а л л и чес коп петли и j арматуры класса А -1 
0  16 мм к металлической насадке двумя сварными швами Iim„ "= 
- 8  мм длиной шва 100 мм. Металлическая петля имеет П-обра*- 
ную форму длиной 250 'мм п шириной 100 мм;

сгропозка металлической колонны-насадки четырехветвевым 
стропом за монтажную петлю с незначшельным натяжением до 
момента выборки свободной длины стропа;

срезка монтажно-крепежных соединений металлической стой- 
ки-насадки со сборной ж.-б. колонной и стропильной фермой;

проверка отсутствия связей демонтируемой стойки-насадки 
с ж.-б. колонной методом незначительного перемещения стойки- 
насадки монтажным ломиком;

подъем и опускание металлической демонтируемой стойки-на
садки на транспортное средство. Эта операция производится толь
ко по команде ответственного за безопасное перемещение грузов;

ДемонIаж сборной ж.-б. фахверковой колонны, для чего после
довательно выполнять следующие рабочие операции:

строповку колонны с помощью кольцевого стропа методом «на 
удавку» с натяжением стропа до момента выборки его свободной 
длины:,

сруб фахверковой колонны в уровне верха стакана фундамен
та под колонну с применением отбойного молотка и срезка рабочей 
арматуры в месте срубки колонны;

снятие крепления временных тросовых винтовых растяжек с су
ществующих фундаментов и якорей;
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проверку отсутствия связей демонтируемой колонны с фунда
ментом методом незначительного перемещения колонны монтаж
ным ломиком;

подъем и опускание демонтируемой колонны на транспортное 
средство;

снятие тросовых винтовых растяжек с демонтируемой колон
ны.

Подъем демонтируемой колонны осуществлять только по ко
манде ответственного за безопасное перемещение грузов.

Для иодмащивания при работах но демонтажу колонн исполь
зовать автовышку ВС-18-МС.

11. Демонтаж стропильной фермы осуществлять, последова
тельно выполняя следующие операции:

строповка стропильной фермы двумя кольцевыми стропами с 
незначительным натяжением тросов до момента выборки их сво
бодной длины;

закрепление на обоих концах стропильной фермы пеньковых 
канатов для фиксации положения стропильной фермы в процессе 
перемещения;

срезка крепежно-монтажных узлов крепления стропильной фер
мы к колоннам каркаса и верменных распорок Р-1, установленных 
между стропильными фермами;

проверка отсутствия связей стропильной фермы с опорными 
конструкциями посредством незначительного перемещения се мон
тажными ломиками;

подъем н опускание стропильной фермы с последующим пере
мещением ее на склад для временного хранения с целью дальней
шего использования. Эта операция осуществляется только по ко
манде ответственного за безопасное перемещение грузов.

Перед демонтажом стропильной фермы произвести временное 
крепление колонны каркаса по оси Р /22 , с которой будет демонти
рована ферма. Временное крепление колонны выполнить анало
гично временному креплению фахверковой колонны, изложенному 
выше. В качестве средств подмащивания при демонтаже ферм ис
пользовать две автовышки ВС-18-МС.

12. Все крановые рабочие операции по демонтажу строитель
ных конструкций осуществлять по командам ответственного за бе
зопасное перемещение грузов кранами по сигналам сигнальщика.

13. Работы по демонтажу конструкций осуществлять только в 
одну смену. Производство работ в темное время суток не разреша
ется.

14. Строповку линейных конструкций разбираемых встроенных 
помещений цеха осуществлять двумя кольцевыми стропами «на 
удавку» и четырехветвевым стропом. Перемещение строительного 
мусора от разборки встроенных помещений осуществлять в метал
лических ящиках емкость 0,27 м3.
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15. На период производства работ по демонтажу конструкций 
на участке кассетного цеха в осях Н-Р/22-24 и последующего вос
становления их запрещается эксплуатация мостового крана в 
смежном пролете цеха на участке в осях И-М/22-24. Пуск в эк
сплуатацию мостового крана на этом участке должен быть согла
сован с представителем проектной организации, осуществляющей 
проектирование главного корпуса.

16. Все строительно-монтажные работы выполнять в полном 
соответствии с Правилами техники безопасности на соответствую
щие виды работ, указанные в СНиП Ш-4—80 «Техника безопас
ности в строительстве» и в Правилах устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора.



п
.'

п
Ведомость потребных механизмов и приспособлений

I

Наименование 
механизма ши-
ГфМСПОСОблСППЯ

Марка или номер р. ч.
Коли
чество 

II1 т.

1 Автомобильный кран КС-4571 4

1
г

Пирамида для склади
рования иолурам

11G2-0-0 0 МООТС 2

3 Вышка монтажная 1163 0 0-0 МООТС 4
4

П Лестница-стремянка 1160-0-0-0 4
Г» i Подкос для временно- 1164 0 0-0 21о крепления иолурам за

к; :.ек и по карнизу
5 Малки-стропы одинар

ные'
Q -  1 т 
Q --- 3 т

001-4.000 ц н и и о м т п
004-1.ОСО

2

1 3-вотвспои строп д л я  
м(.нтажа но ’.\ рам и па-

1173-0-0-0 МООТС 1

3
мелей фронт она 
4-dctbcboh сiрои Q =  6 3 т 013-4.000 ЦНИИОМТП 1

9 Пирамида 6

i1' Страховочное приспособ 1181-0 0 0 2
ление “Для монтажника

11 Ояжка для временно;о 
крепления фронтона

1168 0-0-0 4

12 Подкос для временного 
крепления фронтона

1169-0-0 0 МООТС 4

13 Траверса для перемеще
ния поддонов г асбоце

536-0-0-0 1

ментными листами
11 Лестница с площадкой 1159-0 0 0 МООТС 2

lo Приспособление для 1175-0-0-0 МООТС 1
подъема вентшахт

15 Поддон для асбестоце 1176 0 0-0 МООТС о
ментных листов волнис
тых

17 Временные распорки 
для монтажа приямков 
молокодоенни

2

1218 Монтажная площадка
2521-0-0-0 МООТС19 Навесная площадка 2

20 Трап длиной 1650 мм 14

Примечание

Монтаж конструк
ций

Монтаж полурам

»

Мпнгаж конструк
ций

»

»
Складирование па 
нелеп
Монтаж асбоце
ментных листов

Устройство кровли 
Монтаж прогонов 
Устройство кровли
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3. СТРОЙГЕНПЛАН НА МОНТАЖ КОРОВНИКА СТРЕЛОВЫМ 
КРАНОМ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Основные указания

Данный стройгснплан разработан на период проведения Все
союзной школы по строительству сельскохозяйственных зданий из 
унифицированных конструкций (рис. 18).

Монтаж коровника осуществлять краном КС-4571, расположен
ным внутри здания.

До начала монтажа коровника № 2 и второй половины молоч
ного блока должны быть выполнены работы подготовительного 
периода, а именно:

а) работы по устройству строительной площадки с устройством 
бытовых помещений;

б) складирование конструкций;
в) устройство сетей временного электроснабжения и водопрово

да.
Далее порядок строительства:
1. Строительство коровника № 1 и половины молочного блока.
2. Снос существующего коровника (на месте коровника № 2).
3. Планировка площадки.
4. Забивка тавровых свай.
5 Складирование конструкций (внутри строящегося коровника 

Ко 2 ).
G. Монтаж торцевой секции.
Складирование конструкций:
полурамы — в пирамидах (арх. К° 2448 МООТС);
плиты пола — в штабель высотой не более 2,0 м на подклад

ках и прокладках;
стеновые панели - -  в пирамидах (р. ч. K13-G3073 Гппроор!- 

селвстрой);
прогоны — в штабель по высоте не более трех рядов;
асбестоцементные листы — в контейнерах;
Все работы выполнять в полном соответствии со СНи11 111-4 

—80 «Техника безопасности в строительстве».
Для автобусов с участниками Всесоюзной школы предусмотреть 

места стоянки на строительной площадке возле бытовых помеще
ний.

Возможна замена автомобильного крана КС-4571 на автомо
бильный кран К-162.

П р и м е ч а н и е .  При разгрузке конструкций вблизи молочного 
блока автотранспорт не имеет возможности разворота и подается 
«задним ходом».
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Высота возможного 
паления предмета, м

вблизи мест перемещения 
грузов (от горизонтальной 
проекции траектории мак
симальных габаритов пе
ремещаемого груза ма

шинами)

вблизи строящеюся 
здания или сооружения 

(от его внешнего 
периметра)

8 3,5 4

10 4 4

12 4.6 5

15 6 5

20 7 5

35 8 7

50 9
7 j

70 10 7 !

100 13 8

120 15 10

200 20 15

300 25 20 j

450 30 25 ' 1



к*
п/п

1
2

3
4

5

б

7

8

9

10
11

12

13

п
15

16

17

IS

19

20

Ведомость потребных механизмов н приспособлении

Наименование Марка или № р. ч. Кол-во Примечания

Автомобильный кран

Пирамида для складиро
вания полурам 
Вышка монтажная

Лести нца-стрсмянка

Подкос .для временного 
крепления полурам за 
конек и по карнизу

КС-4571

11С2-0-0-0 МООТС 

1165-0-0-0 МООТС 

1160-0-0-0 

1164-0-0-0

Монтаж конструк
ций

Монтаж полурам

Чалки-стропы одинарные 
=  1Т 
=  ЗТ

3- ветвевон строп для 
монтажа полурам и па
нелей фронтона

4- ветвевой строп
=  6.3 т

Пирамида

Страховочное приспособ
ление для монтажника 
Стяжка для временного 
крепления фронтона 
Подкос для временного 
крепления фронтона 
Траверса для перемеще
ния поддонов с а.-ц. ли
стами
Лестница с площадкой

001-4.000 ц н и и о м т п
004-4.000

1176*0-0-0 МООТС

043-4.000 ЦНИИОМТП

1181-0-0 0 

1168-0-0-0 

1169-0-0-0 МООТС 

536-0-0-0

1159-0-0-0 МООТС

2
2 Монтаж конструк

ций
1 >

1
Складирование па
нелей
Монтаж а.-ц ли
стов

4

1 1

6

Приспособление для 1175-0-0-0 МООТС 
подъема вентшахт
Поддон для а.-ц. листов 1176 0-0 0 МООТС 
волнистых
Временные распорки для 
монтажа приямков мо- 
локодоения

2

1

2

Монтажная площадка 

Навесная площадка 

Трап длиной 1650 мм

2521 -0-0-0 МООТС

2

2

2

Устройство кровли 

Монтаж прогонов 

Устройство кровли
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