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Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных 
скважин.

Единые нормы времени установлены на работы, выполняемые при испытании 
скважин, и являются обязательными для применения во всех объединениях, пред
приятиях и организациях, выполняющих указанные работы, независимо от ведом
ственного подчинения.

Единые нормы разработаны Центральной нормативно-исследовательской 
станцией Министерства нефтяной промышленности совместно с нормативно-ис
следовательской станцией производственного объединения «Нижневолжскнефть» 
при участии нор мат явно-исследовательских организаций и предприятий Мин истер - 
ства нефтяной промышленности, Министерства газовой промышленности и Ми
нистерства геологии СССР под методическим руководством Центрального бюро 
нормативов по труду.

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам и Секретариата ВЦСПС от 7 марта 1986 г. Л? 82/5-87 установлен срок 
действия норм до 1991 г.

В конце сборника помешен бланк отзыва, который заполняется предприятием 
(организацией) и направляется в адрес ЦБНТ (105043, Москва, ул. 4-я Парко
ван, 29} по мерс введения указанных единых норм, а также внедрения норм бо
лее прогрессивных.

Обеспечение межотраслевыми нормативными материалами по труду осуще
ствляется по централизованным заявкам министерств и ведомств.

.£  Научно-исследовательский институт труда 
Госх-дарственного комитета СССР по труду и социальным вопросам

(НИИ труда), 1987



1. О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

1.1. Настоящий сборник единых норм времени разработан на 
работы, выполняемые при испытании нефтяных, газовых и гидро
геологических объектов разведочных и эксплуатационных скважин.

Приведенные в сборнике нормы времени являются обязатель
ными для применения на предприятиях и в организациях, выпол
няющих указанные работы, независимо от их ведомственного под
чинения и служат для нормирования труда рабочих, находящихся 
на сдельной оплате труда, и разработки нормированных заданий 
при повременной оплате труда. Настоящие нормы могут также ис
пользоваться для расчета укрупненных норм времени.

1.2. В сборник включены нормы времени на работы по испыта
нию скважин, выполняемые с применением серийного оборудова
ния с учетом новых типов и конструкций буровых установок, меха
низмов, инструмента и приспособлений (буровые установки 
БУ-2500ЭУ, БУ-2500ДГУ, БУ-4000ЭУ, БУ-4000ДГУ, агрегаты
А-50У, Р-80, фонтанная арматура АФК1-Э65Х 140, АФКЗ-65Х210, 
АФКЗ-65X350, АФ6М-50Х700 и др.).

1.3. В основу разработки единых норм времени положены сле
дующие материалы:

фотохронометражные наблюдения;
паспорта, технические характеристики оборудования;
результаты анализа организации труда и мероприятия по ее 

совершенствованию.
1.4. Нормы времени рассчитаны по формуле:

HBp=ton(I+ 100 ), (1)

где НВр — норма времени на единицу измерения, ч;
ton — оперативное время на единицу измерения, ч;
а0тл — время на отдых и личные надобности, % от оператив* 

ного времени.
Время на отдых и личные надобности предусмотрено в размере 

10% от оперативного времени.
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Оперативное время на операции подъема или спуска насосно- 
компрессорных труб определено по формуле:

len — t.M “Г 1р, (2)

где tM — машинное время, мин;
t,-f —- ручное и машинно-ручное время, мин.

Машинное время на спуск или подъем насосно-компрессорных 
труб рассчитано по формуле:

tм — ы - к
л • d г р *Лб ( 3)

где 1м — машинное время на трубу (свечу), мин;
I. — длина трубы, м;
I — число струи оснастки талевой системы, шт.;
К — коэффициент, учитывающий замедление скорости подъе

ма крюка при включении и торможении барабана ле
бедки;

dcp — средний диаметр барабана лебедки с намотанными на 
него рядами каната, м;

пг, — число оборотов барабана лебедки, об/мин.
1.5. Единые нормы времени на испытание скважин установле

ны как продолжительность выполнения операции и выражены в
часах.

Численный и квалификационный состав смен (вахт) установлен 
в соответствии с постановлением Государственного комитета Со
вета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 
20 февраля 1963 г. JS& 49 (приложение 3 «Нормы обслуживания 
одного бурового станка или трактора-подъемника при опробова
нии и испытании скважин») и приведен в разделе «Организация 
труда».

1.6. В каждом параграфе норм времени приведены указания по 
содержанию выполняемой работы. В содержании работ перечисле
ны наиболее характерные операции, входящие в ее состав. Опера
ции, не перечисленные в содержании работы, но являющиеся не
отъемлемой ее частью, дополнительно оплате не подлежат.

1.7. В нормах времени учтено и отдельно не оплачивается вре
мя на следующие работы;

получение задания и расстановку рабочих;
приведение рабочего места в порядок в конце смены;
получение инструмента с подноской его к месту работы и сда

чу после окончания работы;
переходы рабочих с одного рабочего места на другое в преде

лах рабочей зоны (на расстояние до 30 м);
переноску и перемещение оборудования и материалов в преде

лах рабочей зоны;
установку и снятие оборудования подъемными передвижными 

кранами;
очистку оборудования и уборку территории рабочей зоны.
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В случае, когда расстояние переноски оборудования, инстру
мента и приспособлений превышает 30 м, дополнительным объем 
работ нормируется по действующему сборнику «ЕНВ на вагонные, 
автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы».

1.8. Время на все работы, связанные с ожиданием притока жид
кости. действия кислоты на пласт, ПАВ и др. (§§ 39, 44, 45, 53 (б), 
54, 96, 105, 120), в каждом конкретном случае устанавливается гео
лого-технологической службой.

1.9. Нормы времени для испытания куста скважин (§§ 17, 23, 
24, 26(6), 29(a), 148, 149) применяются для испытания второй и 
последующей скважин. Первая скважина нормируется по общим 
нормам.

*1.10. Нормами времени §§ 132, 133, 134, 137 и 157 предусмот
рено выполнение земляных работ в зависимости от группы грун
тов. Распределение грунтов на группы по трудности их разработки 
вручную принято согласно «ЕНиР на строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы» (Механизированные и ручные 
земляные работы, выпуск 1), М., Стройиздат, 1979.

1.11. Затраты времени на перфораторные работы определяются 
по сборнику «ЕНВ на геофизические исследования в скважинах, 
пробуренных на нефть и газ», М., НИИ труда, 1984.

1.12. Затраты времени на установку рабочей площадки, уста
новку приемного моста, монтаж, демонтаж агрегата Р-80, подго
товку его к транспортировке и др. определяются по действующему 
сборнику «ЕНВ на капитальный ремонт скважин».

1.13. При выполнении строймонтажных работ в зимних услови
ях к сответствуюшнм параграфам норм в разделе «Вспомогатель
ные работы» при испытании скважин применяются поправочные 
коэффициенты, утвержденные Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по согла
сованию с ВЦСПС («ЕНиР на строительные, монтажные и ре
монтно-строительные работы» (общая часть, табл. 1), М., Строй
издат. 1979).

1.14. Наименование профессий рабочих и разряды работ ука
заны в соответствии с действующим «Единым тарифно-квалнфи- 
кационным справочником работ и профессий рабочих», выпуск 6, 
рзддел «Бурение скважин», утвержденным постановлением Госу
дарственного комитета Совета Министров СССР по вопросам тру
да и заработной платы jY® 454 от 20 ноября 1969 г.

Если в дальнейшем будут вноситься дополнения и изменения 
в «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про
фессий рабочих», то наименования профессий рабочих и разряды 
.работ, указанные в данном сборнике, должны соответственно из
меняться.

1.15. При внедрении в производство нового оборудования (или 
модернизации действующего), более совершенной технологии и 
организации производства, повышающих производительность тру
да рабочих, следует разрабатывать методами технического норми
рования и вводить в установленном порядке местные нормы.
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Если действующие на предприятии местные нормы времени бо
лее прогрессивны, чем приведенные в настоящем сборнике, то пред
приятие обязано применять действующие у них нормы.

1.16. До введения единых норм времени объединениям, пред
приятиям и организациям в течение года необходимо провести 
обеспечивающие рост производительности труда организационно- 
технические мероприятия, предусмотренные Едиными нормами, и 
цвести их в действие в установленном порядке.

1.17. Администрация предприятий не имеет права изменять ве
личину единых норм или применять нормы, срок действия которых 
истек, а также местные менее прогрессивные нормы.

1.18. С введением настоящих норм утрачивают силу действую
щие Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуа
тационных скважин, утвержденные постановлением Государствен
ного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным во
просам и ВЦСПС Л» 88/10-21 от 22 марта 1978 г.

2. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д А

Испытание пласта — это комплекс работ, обеспечивающий вы
зов притока, отбор проб пластовой жидкости и газа, выявление 
газонефтеводосодержания пласта, определение основных гидроди
намических параметров пласта.

Освоение скважины — это комплекс работ, проводимых после 
окончания скважины бурением с целью получения промышленного
притока.

Испытание скважин производится двумя способами: 
по методу «сверху вниз» в процессе бурения (испытание в от

крытом стволе) с применением испытателей пластов различных
конструкций;

по методу «снизу вверх» после окончания бурения скважин и 
спуска эксплуатационной колонны.

Испытание скважины с применением пластоиспытателей осу
ществляется буровыми бригадами при непосредственном участии 
геофизической партии.

Испытание или освоение скважины осуществляется буровыми 
бригадами (первого объекта) и бригадой по испытанию скважин. 
При испытании первого объекта буровой бригадой численный и 
квалификационный состав смен (вахт) устанавливается по нормам 
обслуживания бурового станка при бурении глубоких нефтяных и 
газовых скважин.

Отдельные виды работ данного сборника (разделов 3.1; 3.2; 3.3; 
3.4; 3,5) выполняются работниками служб: геологической, тампо
наж ной , геофизической, спецтехники совместно или при участии 
рабочих бригады по испытанию скважин, а также работниками 
научно-исследовательских лабораторий.
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В целях совершенствования организации труда в испытании 
скважин рекомендуется бригадная форма.

При испытании скважины (первого объекта) буровой брига
дой, работающей по бригадному подряду, рекомендуется работа 
по единому наряду (на бурение и испытание объекта).

При испытании скважины специализированной бригадой реко
мендуется работа по бригадному подряду с выдачей наряда на 
испытание скважины.

В наряде учитываются все работы по испытанию скважин с 
определением затрат нормативного времени как по каждому объ
екту, так и по всей скважине в целом.

Наряд на производство работ составляется по предваритель
ным данным геологической и технической служб, а затем коррек
тируется на фактически выполненный объем работ.

Исходными документами для составления предварительного 
наряда служат:

- план работы по испытанию скважины;
обязательный перечень работ по испытанию и технологический 

регламент их проведения, утвержденный в установленном порядке 
для данной площади (скважины);

справка об основных технических данных (применяемое обору
дование пря испытании, фонтанная арматура, метод снижения 
уровня и дрО* составляемая технической службой;

действующие нормы времени.
При составлении наряда учитываются также следующие поло

жения о начале и окончании испытания объекта.
Началом испытания разведочной или эксплуатационной сква

жины (объектов нефтяного, газового, гидрогеологического) счита
ется время окончания работ по проверке эксплуатационной колон
ны на герметичность двумя методами — опрессовкой и снижением 
уровня.

Окончанием испытания разведочной скважины (объектов неф
тяного, газового, гидрогеологического) считается опускание пос
ледней насосно-компрессорной трубы на приемный мост (при подъ
еме насосно-компрессорных труб из скважины после проверки на 
герметичность цементного моста).

Окончанием испытания эксплуатационной скважины считается 
для нефтяного и газового объектов установка буфера на фонтан
ной арматуре после окончания исследовательских работ (или пос
ле вызова притока).

Учитывая эти положения, при испытании объектов разведочных 
и эксплуатационных скважин предусматривается выполнение сле
дующих видов работ.

1. При испытании разведочных скважин (объектов газового, 
нефтяного и гидрогеологического):

перфорация обсадной колонны, вызов притока (газа, нефти и 
пластовой воды), исследование объекта, задавка скважины, уста
новка цементного моста, проверка на герметичность двумя мето
дами, подъем насосно-компрессорных труб.
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При этом в первый испытываемый разведочный объект, кроме 
обязательного перечня, должны включаться подготовительные 
работы:

выгрузка и подноска к месту работы комплекта рабочего ин
струмента if приспособлений;

затаскивание и укладка насосно-компрессорных труб на 
мостки;

отвертывание предохранительных колец и ниппелей;
замер длины насосно-компрессорных труб;
опрессовка насосно-компрессорных труб и др.
В последний испытываемый разведочный объект (кроме обяза

тельного перечня) должны включаться заключительные работы на 
скважине заполнение скважины по всему стволу буровым рас
твором, герметизация устья скважины глухой планшайбой, а при 
работе с передвижных агрегатов — сбор в тележку рабочего инст
румента и присоединение ее к агрегату.

2. При испытании эксплуатационных скважин (нефтяного объ
екта) :

подготовительные работы к испытанию объекта, перфорация 
обсадной колонны, вызов притока и исследовательские работы, 
если они выполняются бригадой.

3. При испытании эксплуатационных скважин (газового объ
екта):

подготовительные работы к испытанию объекта, перфорация 
обсадной колонны, вызов притока, а также исследовательские ра
боты и залавка скважины, если они выполняются бригадой.

При испытании первого или последующих объектов с пере
движного агрегата предусматривается также выполнение вспомо
гательных работ: подготовка площадки под передвижной агрегат, 
устройство рабочей площадки, монтаж передвижного агрегата, 
приемного моста и др.

Основанием для корректировки предварительного наряда явля
ются измененные объемы отдельных видов работ, подтвержденные 
справкой геолого-технологической службы и суточными рапортами.

Суточные рапорты должны отражать весь объем выполненных 
работ с указанием фактически затраченного времени.

Работы, перекрывающиеся в процессе испытания объекта дру
гими работами, при определении календарной нормативной про
должительности испытания объекта не учитываются.

Организация рабочего места, оснащение бригады по испытанию 
механизмами, приспособлениями и инструментами

Высокопроизводительный труд при выполнении основных тех
нологических работ, спуско-подъемных операций, вспомогательных 
и ремонтных работ в процессе испытания скважин должен обеспе
чиваться:

своевременной и качественной подготовкой рабочего места;
8



Численный н квалификационный состав смен (вахт) 
по испытанию скважин

Количество человек при 
испытании скважин

М п/п Профессия рабочих Р аз 

при работе с 
бурового 
станка

при работе с 
трактора- 

подъемника
ряд

с 
пр

ив
о

до
м 

от
 

Л
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2 кк о
Ж 5

5  2а  v г с 
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ой

 
тр

уб
 а
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па

ле
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ла
дк
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I Бурильщик эксплуатационного и разве
дочного бурения скважин на нефть и 
газ:
при работе на скважине глубиной до

1

5 1 1 1 1

1500 м
при работе на скважине глубиной 6 1 1 1 1

2

свыше 1500 м до 4000 м, наклон
но-направленных н скважинах с ос
ложненными геологическими усло
виями

Помощник бурильщика эксплуатаци 4 1 1 1 1

3

онного и разведочного бурения 
скважин на нефть н газ (первый) 

Помощник бурильщика эксплуатацион 4 1 1 1

4

ного н разведочного бурения сква
жин на нефть н газ (второй)

Дизелист (моторист) буровой установки 4 1
5 Машинист подъемника по опробованию 

скважин:
при работе на скважинах глубинок 5 1 1

до 1500 м
при работе на скважинах глубиной 6 — 1 1

свыше 1500 м, наклонно-направлен
ных н скважинах с осложненными 
геологическими условиями

1)

П р и м е ч а н и я :
1. При испытании скважин с проектной глубиной свыше 4000 м помощни

кам бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ (первому и второму) устанавливается 5 разряд.

2. При испытании скважин с применением бурильных труб, а также на
сосно-компрессорных труб, независимо от диаметра, при спуско-подъемных 
операциях с установкой их за палец вводится в состав смены дополнительно 
помощник бурильщика эксплуатационного разведочного бурения сква
жин на нефть и газ (третий) 3-го разряда, а при глубине скважины более 
4000 м — 4-го разряда.

3. При работе по испытанию скважин с использованием бурильных, а так
же насосно-компрессорных труб диаметром 114 мм дополнительно вводится в 
каждую смену один помощник бурильщика эксплуатационного и разведочно
го бурения скважин на нефть и газ (третий) 3-го разряда.

4. При производстве работ по испытанию буровым станком с электропри
водом вводится дополнительно один электромонтер по обслуживанию буровых 
на бригаду: при работе на скважине глубиной до 1500 м — 3-го разряда, глу
биной свыше 1500 м — 4-го разряда.
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5. Машинисты агрегатов А-50 (А-50у) при испытании скважин тарифици
руются по аналогии с профессией машиниста подъемника по опробованию 
скважин, предусмотренной в действующем Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих (выпуск 6, раздел «Бурение скважин»), 
изд. 1970 г.

обеспеченностью бригады необходимым инструментом и мате
риалами;

рациональной организацией рабочего места;
изучением и внедрением передового опыта работы;
более производительным использованием рабочего времени за 

счет совмещения профессий и перекрытия работ во времени;
внедрением новой техники и технологии;
улучшением условий труда;
применением инструктивных карт передовых приемов работ;
строгим соблюдением правил техники безопасности.
Особое внимание должно быть обращено на рациональную ор

ганизацию рабочего места.
Рабочим местом бригады по испытанию скважин является пло

щадка у устья скважины и приемный мост.
Рабочей зоной при испытании скважин является территория, 

на которой размещены: скважина, оборудование, сооружения и 
коммуникации, необходимые для проведения процесса испытания 
скважин.

Рациональная организация рабочего места предусматривает 
правильную его планировку и оснастку, создание благоприятных 
условий труда для работающих, а именно:

1. Удобное расположение оборудования и инструмента во вре
мя работы, исключающее излишние и стесненные движения ра
ботающих.

Для удобства работ и создания должного порядка на рабочем 
месте в процессе испытания скважины применяемый инструмент, 
запасные части и различные материалы должны размещаться на 
строго определенных, специально отведенных местах: на площад
ках. стеллажах, верстаках и полках. Насосно-компрессорные тру
бы должны укладываться на стеллажи, инструменты — на отдель
ную инструментальную площадку. Запасные части к оборудованию 
и вспомогательный (ловильный) инструмент и материалы должны 
храниться в хозяйственной будке бригады.

2. Рабочее место должно содержаться в чистоте, для чего не
обходимо применять средства, предупреждающие загрязнение 
(приспособление для предотвращения «сифонов», обтираторы, при
способления против разбрызгивания раствора и др.), а также уст
раняющие загрязнение рабочего места (гидрощетки, скребки, ло
паты и пр.).

Организация рабочего места должна учитывать соблюдение 
требований промышленной санитарии и гигиены. На каждой сква
жине, где работает бригада по испытанию, должны быть: комната 
для приема пищи, электрокипятильник, бак для питьевой воды и 
электросушилка для мокрой спецодежды. Для снижения шума и
10



загазованности на рабочем месте должна применяться рациональ
ная система глушителей и искрогасителей, устанавливаемых на вы
хлопных трубах. Для снижения вредного действия шума газовой 
струи при продувке скважины рабочие должны быть обеспечены 
индивидуальными средствами зашиты (шлемофоны, наушники). 
Освещенность рабочего места должна соответствовать требова
ниям правил техники безопасности с наиболее рациональным раз
мещением светильников.

Планировка рабочей зоны и рабочих мест, оснащение рабочих 
мест оборудованием, приспособлениями и инструментом осущест
вляются в соответствии с «Типовыми проектами организации рабо
чих мест при испытании скважин» (М, ВНИИОЭНГ, 1971; М., 
ЦНИСгазпром, 1975).

Перед началом работы на скважине выдаются план работы по 
испытанию и наряд на производство работ, в котором указывается:

перечень всех работ, выполняемых при испытании скважин в 
целом и по каждому объекту, с указанием норм времени и рас
ценок;

дата начала и окончания работ на скважине;
суммарное нормативное время испытания скважины в целом 

и по каждому объекту.
Не позже чем за три дня до начала работ на скважине руко

водство предприятия обязано провести пусковую конференцию, на 
которой совместно с бригадой обсуждает наряд на производство 
работ по испытанию скважины, график работ, а также техноло
гические задачи, стоящие перед бригадой по испытанию данной 
скважины, пути их решения и условия оплаты труда.

В целях ускорения работ по испытанию скважин рекомендуется 
осуществлять следующие организационно-технические меро
приятия:

спуск и подъем насосно-компрессорных труб производить с по
мощью автоматов (АПР, КМУ и др.);

для приготовления необходимого бурового раствора иметь пе
редвижной блок-глиномешалку с приводом или гидромешалку с 
перекачивающим агрегатом;

при работе в осенне-зимний период по двухсменному графику 
-обеспечить освещение рабочего места передвижной электростан
цией с комплектом переносных прожекторов;

при испытании отдаленных разведочных скважин каждую 
бригаду по испытанию обеспечить средствами перекачки жидкости.



3. Н О Р М А Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь

3.1. ИСПЫТАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ 
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В СКВАЖИНАХ

3.1.1. П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
П Е Р Е Д  И С П Ы Т А Н И Е М  О Б Ъ Е К Т А

§ I. ВЫГРУЗКА И ПОДНОСКА К МЕСТУ РАБОТЫ 
КОМПЛЕКТА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы . Выгрузить н поднести к месту работы ком
плект рабочего инструмента и приспособлений.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,31ч.

§ 2. УКЛАДКА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ НА СТЕЛЛАЖИ 
И РАЗГРУЗКА ТРУБ С ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОДНОТРУБОК)

а) Укладка труб с помощью вспомогательной лебедки

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подтянуть якорь вспомогательной лебедки к 
трубам, надеть канатный строп на трубы и зацепить якорем. Поднять трубы с 
помощью якоря вспомогательной лебедки на стеллажи буровой и уложить в ряд. 

Н о р м а  в р е м е н к на 10 шт. — 0,15 ч.

б) Разгрузка труб и укладка на стеллажи автокраном

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы  Разгрузить трубы автокраном и уложить в шта
бель на стеллажи

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт. — 0,07 ч.

в) Разгрузка труб с транспортных средств и укладка на стеллажи вручную
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять вручную насосно-компрессорную тру

бу с транспортных средств, перенести и уложить в штабель на стеллажи. 
Н о р м а  в р е м е н и  на 10шт. — 0,17 ч.
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$ 3. ОТВЕРТЫВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ И НИППЕЛЕЙ 
С НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ, ОТВЕРТЫВАНИЕ КАПРОНОВЫХ 

КОЛЕЦ И УДАЛЕНИЕ СМОЛЯНЫХ ПРОБОК С ЗАЧИСТКОЙ РЕЗЬБЫ

а) Отвертывание металлических предохранительных колец н ниппелей

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отвернуть вручную предохранительный ниппель 
я частично кольцо с насосно-компрессорной трубы, оставив его на последних 
нитках резьбы.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт. — 0,06 ч.

б) Отвертывание капроновых колец, удаление 
смоляных пробок с зачисткой резьбы

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отвернуть вручную с ниппельной части трубы 
капроновое кольцо. Удалить из муфтовой части смоляную пробку или пасту. 
Зачистить н промыть резьбу. Навернуть частично капроновое кольцо, оставив 
его на последних нитках резьбы.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт. — 0,14 ч.

§ 4. НАВЕРТЫВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Очистить резьбу металлической щеткой. Под
нести предохранительное кольцо н навернуть его вручную.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт. — 0,05 ч.

§5 . ПРОВЕРКА ШАБЛОНОМ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПРИ ПЕРВОЙ ДОСТАВКЕ 

ИХ НА СКВАЖИНУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести проверку шаблоном внутреннего 
диаметра насосно-компрессорных труб. Убрать отбракованные трубы в сторону.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт.— 0,13 ч.

§ 6. ЗАМЕР ДЛИНЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Замерить рулеткой длину насосно-компрессор* 
жой трубы. Пометить мелом на каждой трубе порядковый номер замера и фак
тическую длину. Записать данные замера в журнал.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт.:
однотрубок — 0.08 ч.
двухтрубок — 0,11 ч.

§ 7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К ОПРЕССОВКЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат около бу
ровой. Произвести обвязку всасывающей части с запасной водяной емкостью н 
заполнить рабочие емкости агрегата водой. Проложить нагнетательную линию
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к приемному мосту и опрессовать ее. Разобрать нагнетательную линию и погру
зить трубы на агрегат.

Н о р м а в р е м е н и  — 0,90 ч.

§ 8. ОПРЕССОВКА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е работы. Подкатить насосно-компрессорную трубу к ме
сту опрессовки. Ввернуть в муфту трубы патрубок с краном высокого давления. 
Навернуть на ниппельную чзсть опрессовочную головку. Наполнить трубу водой 
и, постепенно стравливая воздух, ззкрыть кран. Создать необходимое давление 
насосом цементировочного агрегата. Снизить давление до атмосферного. Отвер
нуть патрубок с краном и опрессовочную головку. Откатить насосно-компрес
сорную трубу.

Н о р м а  в р ем ен и  на 10 шт.:

однотрубок — 0,62 ч.
дэухтрубок — 0,72 ч.

§ 9. СНЯТИЕ РОТОРА С УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

а) Ротор использовался для бурения

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Снять роторный шит. Разъединить цепь приво
да ротора и снять ее со звездочек. Ззстропить, поднять ротор и убрать на при
емный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,29 ч.

б) Ротор использовался для спуско-подъемных работ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Ззстропить ротор, снять с места и уложить на
приемный мост,

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,16 ч.

§ 10, УСТАНОВКА РОТОРА 

а) Ротор устанавливается для бурения

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить, поднять ротор с приемного моста 
и установить на устье скважины. Соединить цепь привода ротора. Установить 
роторный шит.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,88 ч.

б) Ротор устанавливается для спуско-подъемных операций
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить, поднять ротор с приемного моста 

и установить его па устье скважины.
Н о р м а  в р е м е н и  — 0,40 ч.

§ 11. УСТАНОВКА РАЗЪЕМНОГО ЖЕЛОБА
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить, поднять и установить на устье 

разъемный желоб и закрепить.
Н о р м а  в р е м е н и — 0,82 ч.
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§ 12. СНЯТИЕ РАЗЪЕМНОГО ЖЕЛОБА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Закрепить разъемный желоб, застропить и уб
рать в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,77 ч.

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять в буровую крестовину фонтанной ар
матуры, установить ее на колонную головку (колонный фланец) с уплотняющи
ми кольцами н закрепить болтами (шпильками не менее 16 шт.).

Н о р м а  в р е м е н и  при креплении: 
бортами — 0,55 ч; 
шпильками— 1,10 ч.

§ 14. СНЯТИЕ КРЕСТОВИНЫ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Отсоединить крестовину фонтанной арматуры 
от колонного фланца н убрать из буровой.

Н о р м а  в р е м е н и  при креплении: 
болтами — 0,33 ч; 
шпильками — 0,47 ч.

§ 15. МОНТАЖ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять в буровую фонтанную арматуру в сбо
ре или по частям. При подъеме по частям произвести сборку. Установить и за
крепить фонтанную арматуру на устье скважины, присоединить две выкидные 
линии. Навернуть манометр на буфер фонтанной арматуры.

§ 13. УСТАНОВКА НА КОЛОННОЙ ГОЛОВКЕ 
КРЕСТОВИНЫ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ

Нормы времени, ч

Марка фонтанной арматуры
Масса фон
танной арма

туры. кг прн монтаже при монтаже 
по частям в сборе

АУ-140-50 
ДФК 1-Э 6 5 X 140 
АФКЗ 65V 210 
АФКЗ 65X 350 
1АФТ 60X75 ( 125)
АФ6М 50X 700
АФ-2 9/16"Х2 1/16"-700( Румын.) 
Камерон 100X210

275
540

1268
1468
1845
2474
3305
5267

1,40
2,20

4,73

0,6
0,83
0,93
1,05
1,37
2,32
2,53
3,55



§ 16. МОНТАЖ ВЫКИДНЫХ ЛИНИИ И ОБВЯЗКА ИМИ 
ФОНТАННОЙ а р м а т у р ы

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Произвести монтаж выкидных линий фонтан
ной арматуры из заранее подготовленных труб, укрепить линии на вертикальных 
металлических стойках из труб, забетонированных в землю. Присоединить линии 
к фонтанной арматуре, тройнику, трапу и мерной емкости. Установить штуцер
ные катушки.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 м труб — 0,11 ч.

§ 17. ОПРЕССОВКА ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Произве
сти обвязку агрегата с фонтанной арматурой и водяной емкостью. Заполнить 
рабочие емкости агрегата водой. Заполнить нагнетательную линию водой и под
нять давление насосом цементировочного агрегата с выдержкой в течение 30 мин. 
Снизить давление до атмосферного. Отсоединить и разобрать нагнетательную 
линию. Уложить трубы на агрегат.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,74 ч.
Н о р м а  в р е м е н и  при испытании куста скважин — 1,45 ч.

§ 18. ДЕМОНТАЖ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить выкидные линии от фонтанной ар
матуры Снять манометр с буфера. Отсоединить и снять фонтанную арматуру в 
сборе иди по частям, застропить и убрать ее на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  при демонтаже:
в сборе — 0,75 ч;
по частям — 1,24 ч.

§ 19. УСТАНОВКА ЛУБРИКАТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Застропить лубрикатор, поднять н установить
на фланец фонтанной арматуры. Закрепить лубрикатор.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,40 ч.

§ 20. СНЯТИЕ ЛУБРИКАТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Раскрепить лубрикатор и отсоединить. Застро- 
пить лубрикатор и убрать в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,22 ч.

§ 21. УСТАНОВКА ФЛАНЦА-ПЛАНШАЙБЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять фланец-планшайбу с приемного моста, 
навернуть па колонну труб и посадить на колонный фланец пли тройник. При
соединить фланец-планшайбу к тройнику. Вывернуть подъемный патрубок из 
муфты фланца-планшайбы.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,29 ч.
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§ 22. СНЯТИЕ ФЛАНЦА-ПЛАНШАЙБЫ
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить фланец-планшайбу от колонного 

фланца или тройника. Ввернуть подъемный патрубок. Поднять фланец-планшэй- 
бу, отвернуть от колонны насосно-компрессорных труб и опустить на приемный 
мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,27 ч.

§ 23. УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ НА ФЛАНЕЦ-ПЛАНШАЙБУ 
ИЛИ ФОНТАННУЮ АРМАТУРУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести задвижку, вставить уплотнительное 
кольцо. Установить и закрепить задвижку.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,24 ч.
Н о р м а  в р е м е н и  при испытании куста скважин — 0,20 ч.

§ 24. СНЯТИЕ ЗАДВИЖКИ С ФЛАНЦА-ПЛАНШАЙБЫ 
ИЛИ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Открепить соединение, снять задвижку и отне
сти в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,22 ч.
Н о р м а  в р е м е н и  при испытании куста скважин — 0,13 ч.

3.1.2. П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О - З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е
Р А Б О Т Ы  К П Е Р Ф О Р А Ц И И  О Б С А Д Н О Й  К О Л О Н Н Ы

§ 25. УСТАНОВКА ПРОТИВОВЫБРОСОВОЙ ЗАДВИЖКИ 
НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять задвижку, установить ее на переход
ную катушку или фланец крестовины фонтанной арматуры н закрепить. Прове
рить исправность работы задвижки.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,52 ч.

§ 26. ОПРЕССОВКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЙ ЗАДВИЖКИ

а) На колонном фланце

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить на задвижке фланец, подсоединить 
к нему нагнетательную линию цементировочного агрегата или бурового насоса. 
Произвести обвязку всасывающих линий и заполнить рабочие емкости цемен
тировочного агрегата или бурового насоса водой. Закачать воду в скважину и 
поднять давление в системе с выдержкой в течение 30 мин. Снизить давление 
до атмосферного. Отсоединить и разобрать нагнетательную линию, уложить тру
бы на агрегат. Снять заливочный фланец с задвижки.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,40ч.

б) На фланце крестовины фонтанной арматуры
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подсоединить нагнетательную линию цементи

ровочного агрегата или бурового насоса к боковому отводу крестовины. Произ
вести обвязку всасывающих линий и заполнить рабочие емкости цементировоч-
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ного агрегата или бурового насоса водой. При открытой противовыбросовой за
движке долить скважину водой. Закрыть задвижку, поднять давление в системе 
с выдержкой в течение 30 минут. Снизить давление до атмосферного. Отсоеди-. 
«нть и разобрать нагнетательную линию. Уложить трубы на агрегат.

Н о р м а  в р е м е н и — 1,96 ч.
Н о р м а  в р е м е н и  при испытании куста скважин — 1,6 ч.

§ 27. УСТАНОВКА ШТУРВАЛА ЗАДВИЖКИ 
И ЗАЩИТНОГО ЩИТА С НАВЕСОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подсоединить тягу штурвала к задвижке. Уста
новить защитный шит с навесом и штурвал к тяге.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,53 ч.

§ 28. СНЯТИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЙ ЗАДВИЖКИ С УСТЬЯ 
СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ПЕРФОРАЦИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

С о д е р ж а н и е  ра б о т ы.  Отсоединить штурвал н снять предохранитель
ный шит. Отсоединить задвижку от колонного фланца или фланца крестовины 
и тяги ш турвала, застропить и убрать на приемный мост.

Н о р м а в р е м е н и  — 0,40 ч.

3.1.3. В ЫЗ О В  П Р И Т О К А  НЕ ФТ И,  Г АЗ А 
ИЛИ П Л А С Т О В О Й  Ж И Д К О С Т И

Работы по вызову притока путем отбора жидкости из скважины до прояв
ления пласта зависят от коллекторских свойств пластов.

В зависимости от этого для пластов с высокими коллекторскими свойствами 
и для слабопроницаемых пластов устанавливается следующий порядок работ по 
вызову притока:

1 Д ля пластов с высокими коллекторскими свойствами.
К пластам с высокими коллекторскими свойствами следует относить пласты 

с интенсивностью притока от 250 м/ч и выше, когда за разовое или двукратное 
снижение уровня жидкости в скважине на глубину 1200—1600 и достигается
проявление пласта.

Началом работы по вызову притока является операция по снижению уровня 
жидкости в скважине (одним из существующих методов — аэризацней или с по
мощью компрессоров), зарегистрированная актом геологической службы (с ука
занием даты, часа и минуты) или суточным рапортом мастера.

Окончанием работ по вызову притока следует считать:
а) для газового и нефтяного объектов — получение устойчивого притока, ко

гда кратковременная остановка скважины не прекращает последующего прояв
ления пласта;

б) для гидрогеологических объектов — получение притока пластовой жидко
сти в зоне перфорации.

Тех;-о логически необходимое время на очистку скважины устанавливается
с учетом:

а) для нефтяных и газовых объектов — отработки скважины до полного 
притока нефти или газа к стабилизации пластового давления;
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б) для гидрогеологических объектов — отработки скважины до получения 
притока пластовой воды с постоянным удельным весом в зоне перфорации

Технологически необходимое время на очистку скважины устанавливается 
геологической и технологической службами предприятий и включается в наряд 
бригаде и в нормативную продолжительность испытания объекта.

2. Для пластов с низкими коллекторскими свойствами.
К пластам с низкими коллекторскими свойствами следует относить такие 

пласты, у которых статический уровень восстанавливается *<после отбора жид
кости из скважины на глубину 1200— 1600 м) не менее чем через 6 часов по 
активной части кривой.

Вызов притока жидкости из этих пластов производится в соответствии с 
действующими на предприятиях инструкциями по исследованию скважин. При 
этом работы по вызову притока жидкости рекомендуется проводить в следующей 
технологической последовательности.

Первоначальное снижение уровня жидкости в скважине с целью лучшей 
промывки и очистки призабойной зоны производится методом аэризацнн.

При появлении бурового раствора после аэризации производится промывка 
насосно-компрессорных труб н фильтра технической водой до выхода чистой 
воды на устье, после чего снова производится аэркзаиня.

После ожидания установленного срока притока жидкости из пласта даль
нейшее снижение уровня производится с помощью компрессора 2—4 раза, в 
зависимости от проницаемости призабойной зоны, до получения желаемых ре
зультатов притока из пласта.

При очень слабой проницаемости пласта переход к работам по интенсифи
кации притока в каждом конкретном случае решается геологической и техно
логической службами предприятия.

Началом проведения работы по вызову притока считается: начало проведе
ния операции по снижению уровня жидкости в скважине аэризациен. зареги
стрированное актом геологической службы (с указанием даты, часа и минуты) 
или суточным рапортом мастера.

Окончанием работы по вызову притока считается:
а) для газовых и нефтяных объектов — подготовка скважины к проведению 

исследовательских работ после получения постоянных показаний по притоку;
б) для гидрогеологических объектов — подготовка скважины к исследованию 

после доведения притока пластовой воды до постоянного удельного веса в зоне 
перфорации.

Работы по вызову притока из слабопроницаемых пластов включаются в на
ряд бригаде и в нормативную продолжительность испытания объекта по факти
чески затраченному производительному времени (исключая время аварий и орг- 
простоев) на основании справки геологической и технологической служб. При 
этом должно учитываться и проведение работы по очистке скважины.

§ 29. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К СМЕНЕ БУРОВОГО РАСТВОРА НА ВОДУ 

ИЛИ СОЛЕНОЙ ВОДЫ НА ПРЕСНУЮ
а) Цементировочным агрегатом

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Собрать, 
присоединить нагнетательную линию агрегата к заливочной головке или к за-
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трубному пространству скважины. Навернуть манометр. Проложить выкидную 
линию от фонтанной арматуры к приемному амбару. Отсоединить манометр. 
Разобрать нагнетательную н выкидную линии и погрузить трубы на агрегат. 

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,13 ч.
Н о р м а  в р е м е н и  при испытании куста скважин — 1,0 ч.

П р и м е ч а н и е  При опрессовке нагнетательной линии норма времени уве
личивается на 0,5 ч.

6) Буровым насосом

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять ведущую трубу из шурфа и навернуть 
переводник; навернуть переводник на насосно-компрессорную трубу (НКТ). 
Включить насос, ожидать выхода бурового раствора. Выключить насос, отвер
нуть переводник от ведущей трубы; спустить ведущую трубу в шурф. Отвернуть 
переводник от НКТ.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.36 ч.

§ 30. СМЕНА БУРОВОГО РАСТВОРА НА ВОДУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать воду насосом цементировочного агре
гата (буровым насосом) в насосно-компрессорные трубы или в затрубное про
странство в объеме, зависящем от глубины подвески труб и диаметров обсадных 
и насосно-компрессорных труб, при давлениях и производительности насоса, 
определяемых глубиной подвески труб и плотностью бурового раствора, до пол
ного его вытеснения Промыть скважину водой в объеме одного цикла.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127— 146 мм:

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

600 0,24 2500 2.36 4400 6.16
700 0.32 2600 2.56 4500 6.36
800 0.40 2700 2.76 4600 6,56
900 0,48 2800 2,96 4700 6,76

1000 0,56 2900 3.16 4800 6,96
1100 0.64 3000 3.36 4900 7.16
1200 0.72 3100 3,56 5000 7,36
1300 0.80 3200 3.76 5100 7.56
1400 0.88 3300 3,96 5200 7.76
1500 0.96 3400 4.16 5300 7,96
1600 1.04 3500 4.36 5400 8.16
1700 1.12 3600 4,56 5500 8,36
1800 1.20 3700 4.76 5600 8.56
1900 1.28 3800 4,96 5700 8.76
2000 1.35 3900 5.16 5800 8.96
2100 1.56 4000 5,36 5900 9,16
2200 1.76 4100 5,56 6000 9.36
2300 1.96 4200 5.76
2400 2.16 4300 5.96

Примечания:
1 При растворе плотностью 1.50—2.0 г/см1 нормы времени умножать на 

коэффициент К — 1.2; при растворе плотностью более 2,0 — К =1,3.
2 При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени умножать 

на коэффициент К = 1,3.
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§ 31. СМЕНА СОЛЕНОЙ ВОДЫ НА ПРЕСНУЮ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать пресную воду насосом цементировоч
ного агрегата в насосно-компрессорные трубы или в затрубное пространство в 
объеме, зависящем от глубины подвески труб и диаметров обсадных и насосно
компрессорных труб, при давлениях и производительности насоса, определяемых 
глубиной подвески труб и плотностью соленой воды, до полного ее вытеснения. 
Промыть скважину пресной водой в объеме одного цикла.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127—146 мм:

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени, ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени, ч

600 0,20 2400 1.85 4200 5,17
700 0,27 2500 2,03 4300 5,30
800 0,39 2600 2,18 4400 5,42
900 0,40 2700 2,27 4500 6,05

1000 0.47 2800 2.35 4600 6,19
1100 0,53 2900 2.44 4700 6,32
1200 0.60 3000 2.77 4800 6.45
1300 0,67 3100 3.35 4900 6,59
1400 0,73 3200 3.44 5000 6,72
1500 0,80 3300 3,56 5100 7.70
1600 0,87 3400 3.67 5200 7.87
1700 0,93 3500 3.78 5300 8,01
1800 1,00 3600 3,88 5400 8.17
1900 1.07 3700 3.99 5500 8.32
2000 1.13 3800 4,10 5600 8,46
2100 1.31 3900 4,20 5700 8.62
2200 1.49 4000 4,31 5800 8.77
2300 1.67 4100 5.06 5900 8,93

6000 9,07

П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы време
ни умножать на коэффициент К *1,3.

§ 32. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ПОНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ АЭРИЗАЦИЕЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить компрессор и цементировочный аг
регат. Собрать и подсоединить нагнетательные и выкидные линии к устью сква
жины. Опрессовать нагнетательные линии. Проверить работу компрессора и це
ментировочного агрегата.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,0 ч.
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§ 33. ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ АЭРИЗАЦИЕЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подать через аэрнзатор воду и сжатый воздух
в скважину, снизить уровень жидкости в скважине.

Глубина пол
есски 7руб. м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени, ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени, ч

600 0,90 2300 3,65 4000 8,35
700 1,05 2400 3,85 4100 8,65
800 1,20 2500 4,10 4200 8,95
900 1,35 2600 4,35 4300 9,25

1000 1,50 2700 4,60 4400 9,55
1100 1,65 2800 4,85 4500 9,85
1200 1,80 2900 5,10 4600 10,15
1300 1,95 3000 5,35 4700 10,45
U00 2.10 3100 5,65 4800 10,75
1500 2.25 3200 5,95 4900 11,05
1600 2.40 3300 6,25 5000 11,35
1700 2.55 3400 6,55 5100 11,65
1800 2.70 3500 6,85 5200 11,95
1900 2,85 3600 7,16 5300 12,25
2000 3.05 3700 7,45 5400 12,55
2100 3,25 3800 7,75 5500 12,85
2200 3,45 3900 8,05

П р и м е ч а н и е .  При понижении уровня жидкости в скважине аэрнзапией 
«упругим методом» или «гндроенфоном» х табличной норме времени на разо
вую операцию добавлять 0,42 часа на выдержку под давлением.

§ 34. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ АЭРИЗАЦИЕЙ

С о д е р ж а н к е  р а б о т ы.  Снизить давление в затрубном пространстве до 
атмосферного. Отсоединить и разобрать нагнетательные линии компрессора в 
цементировочного агрегата. Поднести и погрузить на агрегат трубы нагнетатель
ной ликни.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,56 ч.
П р и м е ч а н и е .  При стравливании воды н воздуха через штуцер время 

принимать с учетом местных условий по указанию геологической и технологиче
ской служб.

§ 35. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ПОНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Установить компрессор. Собрать и подсоединить 
к устью скважины нагнетательную и выкидную линии. Открыть задвижки, про
верить работу компрессора. Опрессовать нагнетательную линию.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,63 ч.

§ 36. ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ 
С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подать сжатый воздух в скважину, выдавить 
столб жидкости из скважины и остановить подачу сжатого воздуха.
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Снижение уровня жидкости в скважине до глубины, ы Норны времени, я

600
700
800
900

1000

1,62
1,89
2,16
2.43
2,70

П р и м е ч а н и е .  При интенсивном притоке жидкости из пласта и работе 
-компрессора на полную мощность работы по снижению уровня жидкости в 
-скважине нормировать по фактически затраченному производительному вре
мени.

§ 37. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Снизить давление в затрубиом пространстве до 
атмосферного. Отсоединить и разобрать нагнетательную линию компрессорной 
установки. Соединить выкидную линию с затрубным пространством, закрыть 
задвижки. Погрузить трубы на стеллажи компрессора.

Н о р м а  в р е м е н н  — 0,47 ч.
П р и м е ч а н и е .  При стравливании воды н воздуха из скважины через 

штуцер время принимать с учетом местных условий по указанию геологической 
и технологической служб.

§ 38. ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ПУТЕМ 
РАЗДЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ В СКВАЖИНУ ВОЗДУХА И ВОДЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подать компрессором сжатый воздух в сква
жину, выдавить столб жидкости из скважины до глубины 800 м и остановить 
подачу сжатого воздуха. Закачать в скважину воду насосом цементировочного 
агрегата, выдавить столб жидкости до глубины 1800—2000 м, остановить работу 
-агрегата.

Н о р м а  в р е м е н и  — 6,6 ч.
Примечания :
1. Объем и количество циклов подачи воздуха и поды определяются геоло

гической н технологической службами.
2. Подготовительные и заключительные работы нормируются по §§ 32, 34.

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  После понижения уровня жидкости в скважине 
аэризацией или с помощью компрессора ожидать притока жидкости из пласта. 
Производить контрольные замеры уровня в период остановки скважины на 
приток.

Н о р м а  в р е м е н и  — 8,00 ч.

§ 39. ОЖИДАНИЕ {ПРИТОКА ЖИДКОСТИ ИЗ ПЛАСТА 
ПОСЛЕ ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ В СКВАЖИНЕ 

АЭРИЗАЦИЕЙ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ КОЛШРЕССОРА
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3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ 
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В СКВАЖИНЕ
В настоящем разделе помещены нормы времени на все виды работ, встре

чающиеся при проведении исследований объектов в скважине. Нормы времени 
разработаны на разовый отбор пробы жидкости или газа из скважины глубин
ными пробоотборниками типа ВПП, ГД, ДГР, ДГРГ, РГД, а число проб в каж
дом конкретном случае для исследуемых скважин н пластов устанавливается 
геологической службой.

Выполнение работ по спуску и подъему приборов производится автолебед
кой АзИНМАШ-8А, АзИНМАШ-8В, ЗУИС и др.

Основные работы данного раздела выполняются работниками научно-иссле
довательских лабораторий (НИЛ).

Вспомогательные работы выполняются рабочими смены, проволящнми ис
пытание скважины.

§ 40. ШАБЛОНИРОВАНИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПЕРЕД 
СПУСКОМ ГЛУБИННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В СКВАЖИНУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Набить сальник лубрикатора н протянуть через 
него рабочую проволоку. Присоединить шаблон к рабочей проволоке и ввести 
его в лубрикатор. Навернуть сальниковую головку на лубрикатор. Открыть бу
ферную и центральную задвижки. Пропустить шаблон по всей длине спущен
ных в скважину насосно-компрессорных труб. Поднять шаблон в лубрикатор. 
Закрыть буферную и центральную задвижки, снять давление с лубрикатора. 
Отвернуть сальниковую головку лубрикатора. Извлечь шаблон из лубрикатора, 
отсоединить от рабочей проволоки и уложить в ящик.

Н о р м а  в р е ме ни :
на 100 м спуск а-подъем а шаблона — 0,04 ч;
на операции, не зависящие от глубины, — 0,44 ч.

§ 41. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД 
ИССЛЕДОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Установить автолебедку, собрать глубинный ма
нометр, протянуть рабочую проволоку к устью скважины, протянуть рабочую 
проволоку через хомут ролика и сальника лубрикатора. Поднять и установить 
направляющий ролик. Присоединить прибор к рабочей проволоке и ввести его 
в лубрикатор. Навернуть сальниковую головку на лубрикатор. Открыть задвиж
ку на фонтанной арматуре.

Н о р м а  в р е м е н и  для объектов:
нефтяных — 0.53 ч;
газовых — 0,95 ч;
гидрогеологических — 0,37 ч.

§ 42. СПУСК И ПОДЪЕМ ПРИБОРА ПРИ ЗАМЕРЕ ПЛАСТОВОГО 
И ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Спустить и поднять прибор из скважины после 
замера давления или температуры.

Н о р м а  в р е м е н и  на 100 м — 0,03 ч.
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§ 43 ЗАМЕР ПЛАСТОВОГО ИЛИ ЗАБОЙНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ

а) Замер давления н температуры на забое скважины

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить прибор в интервале залегания ис
следуемого объекта. Замерить пластовое или забойное давление и температуру 
с учетом ожидания стабилизации давления при перепуске через лубрикатор и 
выравнивания температуры прибора с окружающей среды.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,58 ч.

б) Замер давления и температуры по стволу скважины
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Приподнять прибор с забоя на заданную высо

ту, остановить для замера давления или температуры в новой точке, замерить 
давление или температуру.

Н о р м а  в р е м е н и  на разовую операцию в одной точке — 0.16 ч.

П р и м е ч а н и е .  Нормой времени на замер пластового давления предусмот
рено проведение работ в подготовленной для замера скважине.

§ 44. СНЯТИЕ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ЗАПИСЬ КРИВОЙ САМОПИШУЩИМ ПРИБОРОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть выкидные задвижки на фонтанной ар
матуре и ожидать восстановления пластового давления и записи кривой восста
новления давления до полной стабилизации давления на устье скважины

Н о р м а  в р е м е н и — 12,0ч.

П р и м е ч а н и е .  Самопишущий прибор рассчитан на устойчивую работу ча
сового механизма в течение 12 ч. При более длительных измерениях следует учи
тывать замену прибора через каждые 12 ч.

§ 45. ЗАМЕР ДЕБИТА НЕФТИ НА ШТУЦЕРАХ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть задвижки на рабочей линии трубного 
пространства фонтанной арматуры. Разъединить линию и вставить штуцерную 
катушку со штуцером. Присоединить рабочую линию к фонтанной арматуре. 
Открыть задвижхи на рабочей линии и наблюдать за отработкой пласта на вы
бранном режиме до получения требуемых результатов. Периодически произво
дить замер дебита нефти и газового фактора. Закрыть задвижки на рабочей 
линии после замера.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 штуцер — 24,0 ч.

§ 46. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ОТБОРУ ПРОБЫ 
НЕФТИ ГЛУБИННЫМ ПРОБООТБОРНИКОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Собрать глубинный пробоотборник, присоеди
нить его к рабочей проволоке и ввести в лубрикатор Навернуть сальниковую 
головку на лубрикатор. Открыть центральную и буферную задвижки.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,32 ч.
25



§ 47. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ОТБОРА ПРОБЫ 
НЕФТИ ГЛУБИННЫМ ПРОБООТБОРНИКОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть центральную и буферную задвижки» 
снять давление с лубрикатора, отвернуть сальниковую головку с лубрикатора» 
снять ролик, извлечь пробоотборник нз лубрикатора и отсоединить его от рабо
чей проволоки.

Н о р м а  в р е м е н и  —0.18 ч.

§ 48. ОТБОР ПРОБЫ НЕФТИ ГЛУБИННЫМ ПРОБООТБОРНИКОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Спустить пробоотборник в скважину, остано
вить прибор в интервале отбора пробы. Отобрать пробу, поднять пробоотборник 
из скважины.

Н о р м а  в ремени:
на 100 м спуска-подъема пробоотборника — 0.03 ч;
на отбор одной пробы — 0.38 ч.

§. 49. ЗАМЕР ДЕБИТА ГАЗА ИЛИ КОНДЕНСАТА НА ДИАФРАГМАХ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть задвижки на выкиде фонтанной арма
туры. отсоединить породоуловитель от диафрагменного измерителя. Заменить 
диафрагму и присоединить породоуловитель. Открыть задвижки и произвести 
замер дебита газа. Замерить в замерных емкостях количество конденсата, вы
ходящего из сепараторов. Определить усадку сырого конденсата.

Н о р м а  в р е м е н и  замера на одной диафрагме — 2,36 ч.

§ 50. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ОТБОРУ ПРОБ 
ОТСЕПАРИРОВАННОГО ГАЗА И СЫРОГО КОНДЕНСАТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднести к сепаратору контейнеры. Отвернуть 
манометр, ввернуть в его гнездо трубку высокого давления.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,17 ч.

§ 51. ОТБОР ПРОБЫ ОТСЕПАРИРОВАННОГО ГАЗА И 
СЫРОГО КОНДЕНСАТА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подсоединить контейнер к сепаратору через 
трубку высокого давления. Открыть входной и выходной вентили на контейнере, 
промыть конденсатом или продуть газом. Наполнить контейнер газом или кон
денсатом и закрыть выходной вентиль. Отсоединить контейнер, закрыть входной 
вентиль, проверить герметичность н уложить в ящик.

Н о р м а  в р е м е н и  —  0.59 ч.
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§ 52. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К СНЯТИЮ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Присоединить поплавок-желонку к рабочей 
проволоке и ввести в устье скважины. Поднять поплавок-желонку из устья сква
жины и отсоединить от рабочем проволоки.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,17 ч.

§53 СНЯТИЕ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

а) Замером изменения уровня жидкости в скважине поплавком-желонкой

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Спустить поплавок-желонку в скважину, отбить 
уровень; записать данные замеров в журнал. Приподнять поплавок-желонку, ожи
дать восстановления уровня жидкости в скважине; произвести допуск поплавка- 
желонки для отбивки уровня в новой точке, поднять поплавок-желонку из 
скважины.

Н о р м а  в р е м е н и :
на 100 ы спуска-подъема — 0,03 ч;
на комплекс работ в одной точке замера, не зависящих от фактора глуби

ны, — 0,64 ч.

б) Восстановлением уровня жидкости в скважине глубинным манометром

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Глубинным манометром произвести запись вос
становления уровня по активной части кривой до начала выполажнвания кривой.

Н о р м а  в р е м е н и  — 4,50 ч.

§ 54. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ 
ДОЛИВА СКВАЖИНЫ ВОДОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Долить скважину водой до устья. Спустить на 
забои глубинный манометр н проследить за изменением динамического уровня 
до статической отметки. Определить пластовое давление.

Н о р м а  в р е м е н и — 14,0 ч.

§ 55. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ОТБОРУ 
ПРОБЫ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ И РАСТВОРЕННОГО ГАЗА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Собрать глубинный пробоотборник, прнсоедннить 
его к рабочей проволоке н ввести в устье скважины. Поднять глубинный пробо
отборник из устья скважины н отсоединить его от рабочей проволоки. Навернуть 
газовый переводник на глубинный пробоотборник. Подготовить пробоотборник к 
дегазации. Дегазировать пробоотборник в течение 30 мин, отвернуть газовый 
переводник, слить пробу пластовой воды и замерить ее удельный вес.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,85 ч.
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§ 56. ОТБОР ПРОБЫ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ И РАСТВОРЕННОГО ГАЗА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Спустить прибор в скважину. Отобрать пробу. 
Поднять прибор из скважины. Определить содержание растворенного газа. 

Н о р м а  в р е м е н и :
на 100 м спуска-подъема прибора — 0.03 ч; 
на отбор одной пробы— 0.12 ч.

§ 57. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить автолебедку около буровой. Подне
сти блок-баланс и установить на устье скважины. Протянуть проволоку и под
соединить к поплавку-желонке. Отсоединить проволоку от поплавка-желонки. 
Снять блок-баланс с устья скважины. Смотать проволоку на барабан лебедки, 
погрузить приспособления и инструмент на автомашину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.50 ч.

П р и м е ч а н и е .  Работа по определению статического уровня жидкости в 
скважине нормируется по § 53а.

§ 58. ЗАМЕР ДЕБИТА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить емкость у устья скважины, обвя
зать ее с устьем. Замерить дебит жидкости во времени. Отсоединить емкость от 
скважины н освободить от пластовой воды. Оттащить емкость в сторону. 

Н о р м а  в р е м е и и на один замер — 1.80 ч.

§ 59. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть задвижку на фонтанной арматуре, 
снять давление с лубрикатора, отвернуть сальниковую головку. Извлечь прибор 
из лубрикатора, отсоединить его от рабочей проволоки и разобрать. Записать 
показания давления и температуры. Снять направляющий ролик. Установить
верхний буфер на фонтанной арматуре. Собрать измерительные приборы, по- 
грчзить их в автомашину.

Н о р м а  в р е м е н  и для объектов: 
нефтяных — 0.40 ч: 
газовых — 0.91 ч; 
гидрогеологических — 0.30 ч.

3.3. ЗАДАВКА СКВАЖИНЫ И УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНОГО
МОСТА

3.3.1. З А Д А В К А  С К В А Ж И Н Ы

§ 60. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ЗАДАВКЕ 
СКВАЖИНЫ ВОДОЙ И ЗАМЕНЕ ВОДЫ НА БУРОВОЙ РАСТВОР

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Собрать, 
присоединить нагнетательную линию к трубному пространству фонтанной арма
туры. Произвести обвязку всасывающей части агрегата с запасной емкостью и
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емкостью для бурового раствора. Собрать, присоединить выкидную линию от 
затрубного пространства к нефтяному коллектору или приемному амбзру. На
вернуть манометр, опрессовать нагнетательную линию. Пересоедннить всасываю
щую линию агрегата с воды на буровой раствор. Разобрать нагнетательную и 
выкидную линии. Погрузить трубы на агрегат.

Но р ма  в р е м е н и  — 1,40 ч.

§ 61. ЗАДАВКА СКВАЖИНЫ ВОДОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать воду в скважину насосом цементи
ровочного агрегата в насосно-компрессорные трубы в объеме, зависящем от глу
бины подвески труб и диаметров обсадных и насосно-компрессорных труб, при 
давлениях и производительности насоса, определяемых глубиной подвески труб 
и давлением пласта, для создания противодавления на пласт за счет применения 
соответствующего штуцера или регулируемой задвижки. Заменить по всему 
стволу скважины флюид водой со стравливанием газа на факел, а нефти — в 
приемный коллектор или запасную емкость.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127— 146 мм:

Глубина 
подвески 
труб, м

Нормы времени на объекты
Глубина 
подвески 
труб, м

Норны времени на объекты

газовый нефтяной
гидрогео

логиче
ский

газовый нефтяной
гидрогео

логиче
ский

600 0.66 0,48 0,24 3400 8.16 6,53 4.35
700 0,77 0,56 0,28 3500 8,40 6,72 4,48
800 0,88 0.64 0,32 3600 8.64 6,91 4 .6 !

900 0,99 0,72 0.36 3700 8,88 7.10 4.74
1000 1,10 0,80 0,40 3800 9,12 7,30 4.86
1100 1,32 0,96 0,50 3900 9.36 7.49 4,99
1200 1,44 1,05 0,54 4000 10.9 8,30 5,76
1300 1,56 1.14 0,59 4100 П .2 8,53 5,90
1400 1,68 1.23 0.63 4200 11.4 8.74 6,05
1500 1.80 1,32 0.68 4300 11.7 8,94 6,19
1600 1,92 1.40 0.72 4400 12.0 9.15 6,34
1700 2,03 1.49 0,77 4500 12,2 9.36 6,48
1800 2,16 1,58 0.81 4600 12,5 9.51 6.62
1900 2,28 1,67 0.86 4700 12,8 9,78 6.77
2000 2,60 2,00 1.20 4800 13.1 9.98 6.91
2100 3,00 2,55 1,62 4900 13.3 10,2 7,06

*2200 3,15 2,67 1.69 5000 15,2 12.0 8,80
2300 3,29 2,78 1.77 5100 17.4 13.8 10.1
2400 3.43 2,90 1.85 5200 17.8 14,0 10,3
2500 3,58 3,02 1.93 5300 18,1 14.3 10.5
£'600 4,74 4,00 2.55 5400 18,5 U .6 10.7
2700 4.91 4,16 2,65 5500 18,8 14.8 10,9
2800 5.10 4,30 2,74 5600 19,2 15.1 11.1
2900 5,28 4,48 2.84 5700 19,5 15.4 11.3
3000 6,30 5,04 3 .36 5800 19.8 15,7 11.5
3100 7,44 5,95 3.97 5900 20,2 15.9 11.7
3200 7,68 6,14 4.10 6000 20,5 16.2 11.9
3300 7,92 6,34 4.22

П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени 
умножать на К= 1,3.
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§ 62. СМЕНА ВОДЫ НА БУРОВОЙ РАСТВОР ПРИ ЗАДАВКЕ 
СКВАЖИНЫ И ВЫРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать буровой раствор насосом цемектиро- 
зочного агрегата в насосно-компрессорные трубы в объеме, завнсяшем от глуби
ны подвески труб и диаметров обсадных н насосно-компрессорных труб, при 
давлениях и производительности насоса, определяемых глубиной подвески труб, 
плотностью бурового раствора, с созданием противодавления на пласт. Выдавить 
воду из скважины. Выравкить раствор промывкой в объеме двух циклов.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127—146 мм:

Глубина под- 
весхи труб, м

Нормы вре
мени, ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени, ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

600 0,42 2500 2,38 4400 5,28
700 0,46 2600 2,48 4500 5,40
800 0.50 2700 2,58 4600 5,52
900 0,58 2800 2,68 4700 5,64

1000 0,66 2900 2,90 4800 5,76
1100 0.74 3000 3,03 4900 5.88
1200 0,82 3100 3,16 5000 6,00
1300 0,90 3200 3,29 5100 6,12
1400 1.00 3300 3,42 5200 6,24
1500 1,10 3400 3,55 5300 6,36
1600 1.20 3500 3,84 5400 6,48
1700 1.30 3600 3,95 5500 6,60
tsoo 1.40 3700 4,06 5600 6,72
1900 1.50 3800 4,17 5700 6,84
2000 1.84 3900 4.28 5800 6,96
2100 1.94 4000 4,80 5900 7,08
2200 2.04 4100 4.92 6000 7,20
2300 2.14 4200 5,04
2*00 2.28 4300 5,16

П р и м е ч а н и я :
]. При плотности бурового раствора 1,5—2,0 r/см3 нормы времени умно

жать на коэффициент 1,2, при плотности более 2,0 г/см3 — коэффициент 1,3.
2. При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени умножать на 

коэффициент 1,3.

3.3.2. У С Т А Н О В К А  Ц Е М Е Н Т Н О Г О  М О С Т А

Нормами времени настоящего раздела предусматривается установка цемент
ного моста с помощью цементировочных агрегатов и стреляющим тампонажным 
снарядом (СТС).

§ 63. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К УСТАНОВКЕ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА, ОПРЕССОВКЕ ЕГО 

НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕТОДОМ ДАВЛЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Собрать 
и присоединить нагнетательную линию цементировочного агрегата к заливочной 
головке. Проложить выкидную линию от затрубного пространства в запасную
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емкость. Обвязать агрегат с цементосмесителем. Навернуть манометр. Опрессо- 
вать нагнетательную линию. Заполнить рабочие емкости агрегата буровым раст
вором. Снять манометр. Разобрать нагнетательную и выкидные линии, погрузить 
трубы на агрегат.

Н о р м а  в р е м е н и :
без смыва кровли цементного моста — 2,10 ч;
со смывом кровли цементного моста — 2,28 ч.

§ 64. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНОГО МОСТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Приготовить и закачать цементный раствор в 
колонну обсадных труб. Продавить его продавочнон жидкостью.

Интервал глуби
ны установки це

ментного мо
ста, м

Нормы 
времени, ч

Интервал глуби
ны установки це

ментного мо
ста, м

Нормы 
времени, ч

Интервал глуби
ны установки це

ментного мо
ста, м

Нормы 
нрсменн, ч

600—700 0,12 2400—2500 0,48 4200—4300 0.84
700—800 0,14 2500—2600 0,50 4300—4400 0,86
800—900 0,16 2600—2700 0,52 4400—4500 0,88
900—1000 0,18 2700—2800 0,54 4500—4600 0,90

1000-1100 0,20 2800—2900 0,56 4600—4700 0,92
1100—1200 0,22 2900—3000 0,58 4700—4800 0,94
1200—1300 0,24 3000—3100 0,60 4800—4900 0,96
1300—1400 0,26 3100—3200 0,62 4900—5000 0,97
1400—1500 0,28 3200—3300 0,64 5000—5100 0,98
1500—1600 0,30 3300—3400 0,66 5100—5200 0,99
1600—1700 0,32 3400—3500 0,68 5200—5300 1,00
1700— 1800 0,34 3500—3600 0,70 5300—5400 1.01
1800—1900 0,36 3600—3700 0,72 5400—5500 1.02
1900—2000 0,38 3700—3800 0,74 5500—5600 1.03
2000—2100 0,40 3800—3900 0,76 5600—5700 1.04
2100—2200 0,42 3900—4000 0,78 5700—5800 1.05
2200—2300 0,44 4000—4100 0,80 5800—5900 1,06
2300—2400 0,46 4100—4200 0,82 5900—6000 1.07

П р и м е ч а н и е .  При приготовлении раствора без цементосмесителя с по
мощью гидромешалки или вручную нормы времени умножать на коэффи
циент 1,5.

§ 65. СМЫВ КРОВЛИ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Промыть скважину над кровлей цементного 
моста в количестве дву* объемов колонны насосно-компрессорных труб.
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Глубина 
кровли це

ментною мо
ста. м

600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

Нормы вре
мени. ч

0.20
0.26
0.32
0.38
0.44
0.50
0.56
0.62
0.68
0.74
0.80
0.86
0.92
0,98
1,04
U 0
1.18
1.26
1.34

Глубина 
кровли це

ментного мо
ста. м

2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300

Нормы вре
мени. ч

1.43
1.53
1.63
1.73 
1.83 
1,93
2.03 
2.18 
2.28
2.43
2.58
2.73
2,88
3.03 
3.18 
3.33 
3.45
3.58
3.73

Глубина 
кровли це

ментного мо
ста. м

4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000

Нормы вре
мени. ч

3.88
4,03
4.18
4.33 
4,48 
4.63 
4,78 
4,93 
5.08 
5,23 
5,38 
5,53 
5,69 
5,85 
6,01 
6,17
6.33

§ 66. ОЖИДАНИЕ ЗАТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть кран на заливочной головке к ожидать
затвердения цемента.

Способ установки цементного моста Нормы времени, ч

Стреляющим тампонажным снарядом 16,0
Цементировочными агрегатами 24,0

П р и м е ч а н и е .  При применении шлакоцементной смеси, высокопрочного 
гипса к других основ для цементирования время на ожидание затвердения це
ментного моста устанавливается технологической службой и утверждается вы
шестоящей организацией по подчиненности.

§ 67. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВЛИ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Допустить насосно-компрессорные трубы с до
лотом и коронкой до предполагаемой кровли цементного моста. Произвести плав
ную посадку инструмента для определения кровли цементного моста. Сделать 
метку на трубе. Приподнять колонну труб, отвернуть одну трубу и уложить на 
приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.50 ч.
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§ 68. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО 
МОСТА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ ПОНИЖЕНИЯ 

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Ожидать успокоения жидкости в скважине. 
Контролировать уровень жидкости в скважине периодическим замером.

Н о р м ы  в р е м е н и :
на успокоение скважины — 4,00 ч;
на периодическим контроль за уровнем жидкости в скважине — 8,00 ч.

§ 69. ИСПЫТАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕТОДОМ ДАВЛЕНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Присоединить нагнетательную линию к зали
вочной головке, опрессовать мост с наблюдением за результатами опрессовки в 
течение 30 мин. Снизить давление до атмосферного, отсоединить нагнетательную 
линию от заливочной головки и снять ее.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,30 ч.

§ 70. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕНЕ 
ВОДЫ НА БУРОВОЙ РАСТВОР

а) Цементировочным агрегатом

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат, обвя
зать всасывающую часть его с запасной емкостью для бурового раствора или 
запасным амбаром. Собрать, присоединить нагнетательную линию агрегата к 
заливочной головке, навернуть манометр, опрессовать линию. Проложить вы
кидную линию к нефтеловушке или к запасному амбару для сбора сточных вод. 
Отсоединить манометр, разобрать нагнетательную и выкидные линии. Погрузить 
трубы на агрегат.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,10ч.

б) Буровым насосом
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять ведущую трубу из шурфа и навернуть 

переводник; навернуть переводник на насосно-компрессорную трубу (НКТ). 
Включить насос, ожидать выхода бурового раствора. Выключить насос, отвер
нуть переводник от ведущей трубы, спустить ведущую трубу в шурф. Отвернуть 
переводник от НКТ.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,36 ч,

§ 71. СМЕНА ВОДЫ НА БУРОВОЙ РАСТВОР

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать буровой раствор насосом цементиро
вочного агрегата (буровым насосом) в насосно-компрессорные трубы или за- 
трубное пространство в объеме, зависящем от глубины подвески труб и диа
метров обсадных и насосно-компрессорных труб, при давлениях и производитель
ности насоса, определяемых глубиной подвески труб и плотностью бурового раст
вора, до полного вытеснения воды. Выравннть раствор дополнительной прокач
кой в объеме одного цикла.
2—3075 m



Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127—146 мм:

Глубина под
вески труб. М

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб. М

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

600 0.24 2500 2,07 4400 4,21
700 0.28 2600 2,21 4500 4,81
800 0,32 2700 2,31 4600 4,44
900 0,36 2800 2.51 4700 4,66

1000 0,44 2900 2,61 4800 4,82
1100 0.52 3000 2.76 4900 5.00
1200 0.60 3100 2,91 5000 5,18
1300 0,68 3200 3,01 5100 5,28
14 00 0.74 3300 З.П 5200 5,38
1500 0.86 3400 3,21 5300 5,48
1600 0.97 3500 3,31 5400 5,58
1700 1.11 3600 3.41 5500 5.68
1800 1.25 3700 3,51 5600 5,78
1900 1.39 3800 3,61 5700 5,88
2000 1.53 3900 3,71 5800 5,98
2100 1.63 4000 3,81 5900 6.08
2200 1,81 4100 3,91 6000 6,18
2300 1.89 4200 4.01
2400 1.97 4300

!
4.11

П р и м е ч а н и я :
1. При плотности бурового раствора 1,5—2,0 г/см1 нормы времени умно

жать на коэффициент 1,2; при плотности более 2,0 г/см3 — коэффициент 1,3.
2. При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени умножать на

§ 72. ПО ДГО ТОВИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ К УСТАНО ВКЕ ЦЕМ ЕН ТН О ГО  
МОСТА С ТРЕЛ Я Ю Щ И М  Т А М П О Н А Ж Н Ы М  СНАРЯДОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить каротажно-перфораторную станцию 
около приемного моста, выгрузить приборы и приспособления и занести их в 
буровую. Установить над устьем скважины блок-баланс и направляющий ролик, 
размотать кабель и протянуть его до устья скважины. Собрать корпус желонки 
из составных труб на приемном мосту н ввинтить верхний переводник с го
ловкой электроввода. Присоединить к нижней части корпуса предохранительный 
переводник, собрать и присоединить к нему башмак зонда или корпус клапана 
с вмонтированным держателем и взрывателем, подключить электроввод. Зата
щить желонку в буровую и присоединить к кабелю, поднять с пола, буровой и 
опустить в устье скважины.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,80 ч.

§ 73. П РИ ГО ТО ВЛЕНИЕ ЦЕМ ЕН ТН О ГО  РАСТВОРА 
И ЗАП О Л Н ЕН И Е Ж Е Л О Н К И

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Приготовить вручную цементный раствор. Опу
стить желонку в скважину до одинакового уровня заливочных отверстий с 
устьем. Заполнить желонку цементным раствором.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,28 ч
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§ 74. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНОГО МОСТА 
СТРЕЛЯЮЩИМ ТАМПОНАЖНЫМ СНАРЯДОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Спустить желонку в скважину и выстрелом 
установить цементный мост в установленном интервале. Поднять желонку из 
скважины с обмывкой кабеля водой.

Интервал глуби
ны установки це

ментного мо
ста. м

Нормы 
времени 
на один 
рейс, ч

Интервал глуби
ны установки це

ментного мо
ста, м

Нормы 
времени 
на один 
рейс, ч

Интервал глуби
ны установки це

ментного мо
ста. м

Нормы 
времени 
на один 
рейс, ч

600-700 0,14 2400-2500 0,79 4200—4300 1.70
700-800 0.17 2500-2600 0,84 4300—4400 1,75
800—900 0.20 2600—2700 0,89 4400—4500 1,80
900—1000 0,23 2700—2800 0,94 4500—4600 1,85

1000-1100 0,27 2800—2900 0,99 4600—4700 1,90
1100-1200 0.31 2900-3000 1,04 4700-4800 1,95
1200-1300 0,35 3000-3100 1.09 4800—4900 2,00
1300-1400 0.39 3100—3200 1.14 4900—5000 2,06
1400-1500 0,43 3200—3300 1.19 5000—5100 2,12
1500—1600 0,47 3300—3400 1.24 5100—5200 2Л8
1600-1700 0,51 3400—3500 1,29 5200-5300 2,24
1700-1800 0,55 3500—3600 1.34 5300—5400 2,30
1800-1900 0,59 3600—3700 1,39 5400—5500 2,36
1900—2000 0,62 3700—3800 1,44 5500-5600 2.42
2000-2100 0,65 3800—3900 1,49 5600—5700 2.48
2100—2200 0,68 3900-4000 1.55 5700—5800 2,52
2200—2300 0,71 4000—4100 1,60 5800—5900 2.58
2300-2400 0,75 4100-4200 1,65 5900—6000 2,64

§ 75. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
ЦЕМЕНТНОГО МОСТА СТРЕЛЯЮЩИМ ТАМПОНАЖНЫМ СНАРЯДОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять желонку из устья скважины и опу
стить на пол буровой. Отсоединить желонку от кабеля, отвернуть верхний пере
водник с головкой электроввода, отвернуть предохранительный переводник с баш
маком зонда иди корпусом клапана. Разобрать корпус желонки на составные 
части, отнести и погрузить на автомашину. Смотать каротажный кабель на ба
рабан лебедки, открепить к снять с устья скважины блок-баланс и направляющий 
ролик. Поднести и погрузить на автомашину инструмент, приборы к приспособ
ления.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,35 ч.

3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ ПРИТОКА ЖИДКОСТИ ИЗ ПЛАСТА

Дополнительные работы прн испытании скважин, связанные с интенсифика
цией притока жидкости из пласта, проводятся при освоении пластов с низкими 
коллекторскими свойствами, где после первоначальной кумулятивной перфора-
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инм мс удается получить проектируемого притока из пласта. Поэтому для сокра
щении сроков испытания скважин при слабом первоначальном притоке требует
ся последовательное осуществление комплекса работ, связанных с интенсифика
цией притока жидкости из пласта. К ним относятся:

повторная (добавочная) кумулятивная перфорация;
гидропескоструйная перфорация;
сюянокнслотная обработка пласта;
обработка пласта поверхностно-активными веществами (ПАВ);
промывка скважины нефтью и вызов притока методом периодической деп

рессии.
Кроме того, в особых случаях применяют гндроразрыв пласта и закачку изо

топов в пласт.
При составлении наряда на повторную (добавочную) кумулятивную перфо

рацию необходимо учитывать выполнение следующего комплекса работ:
]. Залавка скважины водой и замена воды на промывочную жидкость.
2. Подъем насосно-компрессорных труб из скважины и подготовка к куму

лятивной перфорации (установка прострелочной задвижки, опрессовка задвиж 
ки. установка шита с навесом н т. д.).

3 Повторная кумулятивная перфорация для увеличения плотности простре
ла с подготовительно-заключительными работами к ней.

4. Спуск насосно-компрессорных труб в скважину с подготовительно-за
ключительными работами к спуску труб.

5. Вызов притока жидкости из пласта после повторной (добавочной) 
кумулятивной перфорации путем снижения уровня жидкости в скважине одним 
из существующих методов.

6. Остановка скважины на приток после повторной (добавочной) кумуля
тивной перфорации.

Нормы времени на проведение гидропескоструйной перфорации разработа
ны с учетом резки колонны жидкости на песчаной основе. При резке колонны 
утяжеленными растворами нормы времени должны корректироваться соответ
ственно фактически выполняемым работам. Нормы времени на гидравлический 
разрыв пласта (ГРП) разработаны из условия проведения этих работ на неф
тяной основе, где предусматривается расход нефти на разовую операцию в ко
личестве 50 т: на предварительную закачку нефти в пласт — 20 т и на приго
товление пульпы — 30 т.

При проведении гидроразрыва пласта на другой основе, а также изменении 
количественных показателей применяемых жидкостей нормы на ГРП, помешен
ные в настоящем разделе, должны соответственно корректироваться.

Очередность проведения тех или иных работ на скважине по интенсифика
ции притока жидкости из пласта в каждом нефтяном районе устанавливается 
геологической и технологической службами предприятия.

Учитывая усиленное крепление резьбовых соединений насосно-компрессор
ных труб при выполнении работ по гидропескоструйной перфорации, соляно- 
кислотной обработке и обработке ПАВ или гидроразрыву пласта, которое га
рантирует надежность герметизации, к нормам времени на спуск н подъем на
сосно-компрессорных труб при выполнении указанных работ должен применяться 
поправочный коэффициент К =1.5.
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3.4.1. Г И Д Р О П Е С К О С Т Р У Й Н А Я  П Е Р Ф О Р А Ц И Я

К работам по гндропескоструйной перфорации относятся: 
подготовка технологического оборудования и устья скважины к проведению 

гндропескоструйной перфорации;
проведение гндропескоструйной перфорации как с первоначальной установки, 

так и для последующих резок;
комплекс заключительных работ после гндропескоструйной перфорации.
Все вспомогательные работы при гидропескострунной перфорации нормиру

ются по нормам, помещенным в соответствующих разделах настоящего сборника. 
К вспомогательным работам относятся: 
отбивка глубины спуска перфоратора поплавком-желонкой; 
проведение радиоактивного каротажа н уточнение интервала залегания пла

ста, подлежащего перфорации;
прямая промывка скважины водой с целью восстановления циркуляции; 
спуск-подъем насосно-компрессорных труб;
понижение уровня жидкости в скважине аэрнзациен или компрессором 

и т. д.
В § 79 приведены нормы времени на непосредственную резку колонны с пер

воначальной установки. В том случае, когда в заданном интервале перфорации 
производится несколько резок с перемещением перфоратора, норма времени на 
весь объем соответственно увеличивается пропорционально числу резок, а до
полнительные работы, связанные с перемещением перфоратора, нормируются 
по пункту «а» или «б» § 80. В том случае, когда перестановка перфоратора для 
очередной резки производится с обратной промывкой скважины до чистой воды, 
с вымыванием нижнего шарнка, работы нормируются по § 80, 81. При этом на 
каждую разовую промывку добавляется норма времени на сбрасывание нижне
го шарнка в размере 0,25 часа.

§ 76 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СПУСКУ 
ПЕРФОРАТОРА В СКВАЖИНУ

а) Установка насадок на перфоратор

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Вывернуть заглушки, установить на их место 
насадки в количестве 4—6 штук, закрепить насадки.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,53 ч.

б) Проверка герметичности гнезда

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  О тверн уть  хвостовик, проверить герм етичность 
гнезда, навернуть хвостовик.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.11 ч .

в) Навинчивание перфоратора на насосно-компрессорную трубу
на мостках

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять опрессовочный патрубок, соединить 
его с перфоратором. Поднять насосно-компрессорную трубу и соединить ее с 
опрессовочным патрубком с докреплением резьбы вручную ключами.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,18 ч.
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г) Установка муфты-репера или реперного патрубка

С о л с р ж а н и е р а б о т ы .  Отвернуть муфту насос но-ком прессорной трубы, 
навернуть вместо нее муфту-репер или реперный патрубок.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,22 ч.

П р и м е ч а н и е .  При установке кроме муфты-репера центрирующего фона
ря норму промен и пункта «б* увеличить на 0,38 ч.

§ 77. ПОДГОТОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОИ

ПЕРФОРАЦИИ

а) Расстановка технологического оборудования

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочные агрегаты, авто
цистерны и пескосмеситель на рабочей площадке около скважины.

И о р м а в р с м с и и — 1,50 ч.

б) Обвязка технологического оборудования

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Собрать линии высокого и низкого давления, 
произвести обвязку технологического оборудования быстросъемными соедине
ниями Оборудовать устье сальниковой катушкой или фланцем-планшайбой.

Н о р м а  в р е м е н к — 1,07 ч.

в) Опрессовка поверхностных коммуникаций

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подсоединить опрессовочную линию к цемен
тировочному агрегату, заполнить всю систему коммуникаций, онрессовать с вы
держкой в течение 30 мин, снизить давление до атмосферного, ‘ отключить аг
регат.

И о р м а в р е м е н и  — 1,12 ч.

§ 78. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СКВАЖИНЕ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОПЕСКОСТРУИНОИ

ПЕРФОРАЦИИ

а) Установка фильтра

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить муфтовое соединение в последней 
насосно-компрессорной трубе, спущенной в скважину, вставить фильтр и соеди
нить муфтовое соединение.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,40 ч.

б) Прямая промывка скважины водой с целью восстановления циркуляции 
и определения потерь давления

Нормируется по нормам § 65.

в) Сбрасывание шарика

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить нагнетательную линию от устья 
скважины, сбросить нижний шарик гидропескоструйного перфоратора. Подсоеди
нить нагнетательную линию к устью скважины.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,25 ч.
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г) Опрессовка насосно-компрессорных труб перед началом 
проведения основных работ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять заливочную головку, установить н 
закрепить ее на устье скважины. Произвести монтаж опрессовочнон линии от 
заливочной головки к агрегату. Промыть и опрессовать опрессовочную линию. 
Закачать жидкость в насосно-компрессорные трубы, поднять давление до рас
четного, ожидать результата опрессовки в течение 30 мин. Снизить давление 
до атмосферного; отсоединить опрессовочную линию от заливочной головки и 
агрегата. Отсоединить заливочную головку и вынести из буровой. Сделать пере- 
соединение на обратную промывку, вымыть верхний шарик.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,65 ч.

§ 79. РЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В КОЛОННЕ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ ПЕРФОРАТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести пробную прокачку жидкости без 
песка для установления необходимого режима резки. Произвести резку колон
ны прокачкой на выбранном режиме жидкости с песком в объеме, зависящем от 
диаметра насосно-компрессорных труб и глубины резки. Прокачать продавоч- 
ную жидкость не менее полутора объемов насосно-компрессорных труб.

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну резку отверстий в колонне с первоначальной 
установки перфоратора:

Интервал глубин 
резки колонны, м

Нормы 
времени, ч

Интервал глубин 
резки колонны, м

Нормы 
времени, ч

Интервал глубин 
реэкн колонны, м

Нормы 
времени, ч

600-700 и о 2400—2500 2,40 4200—4300 3.70
700-800 U 8 2500—2600 2,47 4300—4400 3,77
800—900 1,23 2600—2700 2,55 4400—4500 3,84
900—1000 1,32 2700—2800 2,62 4500—4600 3.9!

1000—1100 1,40 2800—2900 2,69 4600—4700 3.98
1100—1200 1,47 2900—3000 2,77 4700-4800 4,05
1200—1300 1,54 3000—3100 2,84 4800—4900 4.12
1300—1400 1.61 3100—3200 2,91 4900—5000 4.20
1400—1500 1,68 3200—3300 2,98 5000-5100 4.28
1500—1600 1,75 3300—3400 3,05 5100—5200 4.36
1600—1700 1.83 3400—3500 3,12 5200—5300 4.42
1700—1800 1,90 3500—3600 3,19 5300—5400 4.49
1800—1900 1,97 3600—3700 3,26 5400—5500 4,56
1900—2000 2,04 3700—3800 3,34 5500—5600 4,64
2000—2100 2,12 3800—3900 3,41 5600—5700 4.71
2100—2200 2,19 3900—4000 3,48 5700-5800 4.78
2200—2300 2,26 4000—4100 3,56 5800—5900 4,85
2300-2400 2,33 4100-4200 3,63 5900—6000 4,92

§ 80. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ КО ВТОРОЙ 
ИЛИ КАЖДОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЗКЕ КОЛОННЫ

а) При оборудовании устья скважины сальниковой катушкой

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Приподнять насосно-компрессорные трубы на 
высоту 0,5—1 м для очередной резки и установить метку.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,10 ч.

39



б) При оборудовании устья скважины сальниковой катушкой с укладкой
однотрубки на приемный мост

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разъединить зажимы сальниковой катушки на 
напхно-ы.чирессорных трубах, отсоединить нагнетательную линию от насосно- 
компрессорных труб. Поднять трубу из скважины, отвернуть и убрать на при
емный мост. Присоединить нагнетательную линию, соединить зажимы сальнико
вой катушки на на соси о- ком прессорных трубах.

1 f о р л» а в р е м е н н — 0.25 ч.

в) При оборудовании устья скважины фланцем-планшайбой
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Снять фланец-планшайбу, поднять из скважи

ны и \б :)з :ь  на приемный мост трубу одной длины, спустить в скважину трубу 
ipyi он длины, шлюрнуть колинну насосно-компрессорных труб на 60°, устано
вить флл нед-планш лйбу.

] j) у :) И j> С м С н И — 0,65 Ч

§ 81. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ К ПОДЪЕМУ 
ПЕРФОРАТОРА ИЗ СКВАЖ ИНЫ
а) Обратная промывка скважины

С о 1 е р ж а н и е р а б о т ы .  Пересоединить линии обвязки агрегата на об
ратную промывку. Закачать насосом цементировочного агрегата в затрубное 
пространство воду в объеме, зависящем от диаметров обсадных и насосно-комп
рессорных труб и глубины спуска перфоратора, при режиме работы насоса агре
гата бес почивающем вымывание песка из скважины и нижнего шарика. Про* 
м ы ь  скважине до чистой воды в объеме одного цикла. Пересоединить линии 
обвжкн агрегата на прямую промывку, отключить агрегат.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127— 146 мм:

Гл\бина 
спуска пер
форатора в 

с к н а ж и и у . м

Нормы вре
мени на разо
вый никл, ч

Глубина 
спуска пер
форатора в 
скважину, м

Нормы вре
мени на разо

вый цикл, ч

Глубина 
спуска пер
форатора в 

скважину, м

Нормы вре
мени на разо
вый цикл, ч

600 0.68 2400 1.76 4200 4,54
700 0.74 2500 1,82 4300 4,64
800 0.80 2600 2,26 4400 4,74
Uf)l) 0.86 2700 2.33 4500 4,83

! 00 '! 0.92 2800 2.40 4600 4.93
1 100 0.98 2900 2.47 4700 5,02
1200 1.04 3000 2,54 4800 5.12
1300 1.10 3)00 3,05 4900 5,22
1400 U 6 3200 3.14 5000 5,31
1500 1.22 3300 3.22 5100 6,08
1600 1,28 3400 3,30 5200 6,19
1 700 1.34 3500 3,39 5300 6,30
1800 1.40 3600 3.47 5400 6,41
1900 1.46 3700 3,56 5500 6,52
2000 1.52 3800 3,64 5600 6,62
2100 1.58 3900 3.72 5700 6,73
2200 1.64 4000 3.81 5800 6,84
2300 1.70 4100 4,45 5900 6,95

6000 7,06
П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени 

умножать на К - 1,3.
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f )  Установка шарнкоуловителя
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить нагнетательную линию от насос* 

но-компрессорных труб, подсоединить к ним шарикоуловитель. Подсоединить ша- 
рикоуловитель к отстойной емкости.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,70 ч.

§ 82. ДЕМОНТАЖ ОБВЯЗКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разобрать обвязку от устья скважины до всех 

агрегатов, участвующих и технологическом процессе. Разобрать обвязку сме

сителей с агрегатами и уложить трубы на агрегаты.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,0 ч.

§ 83. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА 
ПЕРФОРАТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отвернуть перфоратор и уложить на прием
ный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,24 ч.
П р и м е ч а н и е .  В том случае, когда перфоратор спускается в скважину с 

центрирующим фонарем, к норме времени на заключительные работы добавлять 
0,20 ч. на снятие центрирующего фонаря.

3.4.2. Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  Р А З Р Ы В  П Л А С Т А

§ 84. РАССТАНОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПОДГОТОВКА ЕГО К ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

а) Расстановка технологического оборудования

Нормируется по нормам § 77а.

б) Монтаж емкостей для нефти

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять на площадку, установить и обвязать 
между собой 4 металлических емкости по 14 м3 каждая.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,45 ч.

в) Обвязка технологического оборудования 
Нормируется по нормам § 776.

§ 85. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СКВАЖИНЕ ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ГИДРОРАЗРЫВУ ПЛАСТА

Опрессовка поверхностных коммуникаций
Нормируется по нормам § 77в.
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§ S6. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПАКЕРА ОПРЕССОВКОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить скважину водой, поднять давление 
в системе до проектного с проверкой герметичности пакера давлением в тече
ние 30 мин. Снизить давление до атмосферного, отключить агрегат.

Мор м а в р с м сии  — 2,30 ч.

§ 87. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМИСТОСТИ ПЛАСТА ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять давление в системе до начала приема 
жидкости пластом. Установить режим перекачки. Установить приемистость пла
ста во времени при оптимальном режиме.

Н о р м а  э ре  м с* и и —* 3,50 ч.

§ S8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАКАЧКА НЕФТИ НА РЕЖИМЕ 
ПРИЕМИСТОСТИ ПЛАСТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  На режиме приемистости пласта перейти от 
закачки воды в скважину на нефть и закачать в скважину нефти до 20 т.

Н о р м а  в р е м е н и — 4,00 ч.

§ 89. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ ИЗ ПЕСКА И НЕФТИ 
И ЗАКАЧКА ПУЛЬПЫ В ПЛАСТ С ПРОДАВКОИ НЕФТЬЮ 

ПО РАСЧЕТУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Приготовить и закачать в скважину пульпу из 
30 т нефти и Ю т песка с продавкой в пласт нефтью по расчету. Остановить 
работу агрегатов, снизить давление до атмосферного.

Н о р м а  в р е м е н и на разовую операцию — 6,00 ч.

§ 90. СНЯТИЕ ПАКЕРА И ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ 
С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ ПЕСКА ИЗ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Отвернуть фланец-планшайбу и произвести 
приподъем насосно-компрессорных труб со снятием пакера. Переключить линии 
обвязки агрегата на обратную промывку. Закачать насосом цементировочного 
агрегата в затрубное пространство воду в объеме, зависящем от диаметров об
садных и насосно-компрессорных труб и глубины установки пакера, при режиме 
работы насоса, обеспечивающем удаление песка из насосно-компрессорных труб. 
Отключить агрегат.
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Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127— 146 мм:

Глубина 
установки 
пакера, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина 
установки 
пакера, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина 
установки 
пакера. м

Нормы вре
мени. ч

600 1,80 2400 2,70 4200 5.76
700 1,85 2500 2,75 4300 5,84
800 1,90 2600 3,36 4400 5,92
900 1,95 2700 3,42 4500 6,00

1000 2,00 2800 3.48 4600 6,08
1100 2,05 2900 3,54 4700 6,16
1200 2,10 3000 3,60 4800 6,24
1300 2.15 3100 4.27 4900 6.32
1400 2,20 3200 4,34 5000 6,40
1500 2,25 3300 4,41 5100 7,29
1600 2,30 3400 4,48 5200 7,38
1700 2.35 3500 4,55 5300 7.47
1800 2,40 3600 4,62 5400 7,56
1900 2,45 3700 4,69 5500 7,65
2000 2,50 3800 4,76 5600 7,74
2100 2,55 3900 4,83 5700 7,83
2200 2,60 4000 4,90 5800 7,92
2300 2,65 4100 5,68 5900

6000
8,01
8,10

П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени 
умножать на К = 1 Д

3.4.3. С О Л Я Н О - К И С Л О Т Н А Я  О Б Р А Б О Т К А  П Л А С Т А  
§ 91. П О Д ГО ТО В И ТЕ Л ЬН Ы Е РАБОТЫ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ

ПЛАСТА КИСЛОТОЙ

а) Без установки пакера в колонне

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. П од
нять, установить и закрепить заливочную головку. Собрать, присоединить на
гнетательную линию к заливочной головке. Собрать, присоединить выкидную ли
нию от затрубного пространства в приемный амбар. Обвязать всасывающую 
часть агрегата с запасной емкостью, установить манометр. Заполнить мерные 
емкости цементировочного агрегата водой, опрессовать нагнетательную линию.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,27 ч.

б) С установкой пакера в колонне

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочным агрегат. Полнить, 
установить и закрепить заливочную головку. Собрать, присоединить нагнетатель
ную линию к заливочной головке. Собрать и присоединить выкидную линию от 
затрубного пространства в приемный амбар. Обвязать всасывающую часть агре
гата с запасной емкостью, установить манометр. Заполнить мерные емкости 
агрегата водой, опрессовать нагнетательную линию. Отсоединить нагнетательную 
линию от заливочной головки. Отсоединить и снять заливочную головку, откре
пить фланец-планшайбу, посадить колонну труб с плкером в установленном ин
тервале. Установить и закрепить фланеи-планшайбу. Установить заливочную го
ловку и присоединить к ней нагнетательную линию.

Н о р м а  в р е м е н и  — 2,30 ч.
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§ 92 ОПРЕДЕЛЕНИЕ П РИ ЕЛ\ИСТОСТИ ПЛАСТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть задвижку выкидной линии затрубно- 
го пространства. Включить насос цементировочного агрегата и создать давление 
на пласт, соответствующее приемистости пласта. Закачать в пласт 2—3 м3 во
ды, зарегистрировать время. Остановить работу насоса, снизить давление в сис
теме до атмосферного.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,44 ч.

§ 93. ПЕРЕКАЧКА КИСЛОТЫ ИЗ АВТОЦИСТЕРНЫ В МЕРНЫЕ 
ЕМКОСТИ АГРЕГАТА ДЛЯ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ

СКВАЖИН

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить и обвязать автоцистерну с кислот
ным агрегатом. Произвести перекачку кислоты из автоцистерны в мерные емко
сти кислотного агрегата.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.42 ч.

S 94. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И СМЕСИ 
СОЛЯНОЙ И ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТ

а) Соляной кислоты

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить запасную емкость расчетным коли
чеством воды и произвести постепенный долив в нее кислоты насосом кислотного 
агрегата с контрольным замером плотности и тщательным перемешиванием раст
вора кислоты до нужной концентрации.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,85 ч.

б) Смеси соляной и плавиковой кислот

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить запасную емкость расчетным коли
чествам воды и произвести постепенный долив в нее соляной кислоты насосом 
кислотного агрегата с контрольным замером плотности и тщательным перемеши
ванием раствора кислоты до нужной концентрации. Растворить плавиковую кис
лоту до нужной концентрации а отдельной емкости и перекачать ее в мерную 
емкость кислотного агрегата.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,20 ч.

§ 95. ЗАКАЧКА РАСТВОРА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ПРОДАВОЧНОИ
ЖИДКОСТИ В ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить скважину водой до восстановле
ния циркуляции Закачать в скважину раствор соляной кислоты и продавочной 
жидкости. Закрыть задвижку на выкидной линии и создать давление на столб 
жидкости в скважине с целью залавки кислоты в пласт. Закрыть кран на зали
вочной головке и оставить скважину под давлением.

Н о р м ы  в р е м е н и  на разовую операцию по закачке б м3 кислоты в 
пласт при диаметре колонн 127—146 мм
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Глубина 
залегания 
пласта, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина
залегания 
пласта, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина 
залегании 
пласта, м

Нормы нре 
менн. ч

600 0.38 2400 1.98 4200 3.70
700 0,48 2500 2.04 4300 3.80
800 0,58 2600 2.10 4400 3.90
900 0,68 2700 2,20 4500 4,00

1000 0.78 2800 2.30 4600 4.10
1100 0,88 2900 2,40 4700 4.20
1200 0,98 3000 2.50 4800 4.30
1300 1,08 3100 2,60 4900 4,40
1400 1.18 3200 2.70 5000 4,49
1500 1,28 3300 2,80 5100 4,58
1600 1,38 3400 2,90 5200 4,67
1700 1.48 3500 3,00 5300 4.76
1800 1,58 3600 3,10 5400 4,85
1900 1.68 3700 3.20 5500 4.94
2000 1.74 3800 3,30 5600 5,03
2100 1,80 3900 3,40 5700 5.12
2200 1,86 4000 3,50 5800 5.21
2300 1,92 4100 3,60 5900 5.30

6000 5,39

П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени 
умножать на К= 1,3.

§ 96. О Ж И Д А Н И Е  ДЕЙСТВИЯ КИС ЛО ТЫ  НА ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Ожидать действия кислоты на пласт до окон* 
чания реакции кислоты с породой. Наблюдать за изменением давления на устье 
скважины по манометру.

Н о р м а  в р е м е н и  — 14,00 ч.

§ 97. П О Д ГО ТО В И ТЕ Л ЬН Ы Е  РАБОТЫ ПЕРЕД В Ы М Ы В А Н И Е М
КИС ЛО ТНО ГО  РАСТВОРА ИЗ С К В А Ж И Н Ы  И СНЯТИЕ К О Л О Н Н Ы  

НАС О С НО -КО М П РЕССО РНЫ Х ТРУБ С ПАКЕРОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Открыть задвижку на затрубном простран
стве н снизить давление на устье до атмосферного. Открепить фланец-планшайбу, 
пересоедннить линии обвязки агрегата на обратную промывку. Ввернуть во фла
нец-планшайбу подъемный патрубок и приподнять колонну насосно-компрессор
ных труб со снятием пакера. Посадить и закрепить фланец-планшайбу. Вывер
нуть подъемный патрубок, навернуть заливочную головку и присоединить к ней 
выкидную линию. Заполнить мерные емкости агрегата водой и опробовать насос.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,10ч.

§ 98. В Ы М Ы В А Н И Е  ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ ВОДОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать воду насосом агрегата через затруб- 
ное пространство в объеме, зависящем от глубины подвески труб и диаметров 
обсадных и насосно-компрессорных труб, на режиме работы насоса, обеспечиваю
щем вымывание продуктов реакции и остатков кислотного растворз из скважины
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H up мы в р е м е н и  при работе в колонне диаметром ] 27—14(5 мм:

Глубина под
вески труб, м

600 
700 
*00 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
N00 
! 500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400

Нормы вре
мени. ч

0.32
0,38
0.43
0,49
0,54
0.59
0.65
0.70
0.76
0,81
0.87
0,92
0.97
1,03
1,08
и з
1,19
1,24
1,30

Глубина под
вески труб, м

2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200

Нормы вре
мени, ч

1,35
1,69
1.75
1,82
1,88
1.95 
2,34 
2,42 
2,49 
2.57 
2,65 
2.72 
2,80 
2,87
2.95 
3,02 
3,56 
3,63

Глубина под 
вески труб, |

4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000

Нормы вре
мени. ч

3.72 
3,80 
3,89 
3,98
4.06
4.15 
4,23 
4,32 
4,96
5.06
5.15 
5,25 
5,35 
5,45 
5,54 
5,64
5.73 
5.93

Г1 ? И м с ч а н не. При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени
умножать на К= 1,3.

§ 99. ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛАСТА МЕТОДОМ СОЗДАНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ ПРИ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Определить приемистость пласта. Закрыть за
движку на выкидном линии затрубного пространства. Поднять давление цемен
тировочным агрегатом закачкой воды в насосно-компрессорные трубы в объеме, 
зависящем от диаметра насосно-компрессорных труб и глубины подвески труб, 
при соответствующем режиме работы насоса. Резко сбросить давление воды 
(т. е. создать 1 импульс). Пересоединить линии обвязки агрегата на обратную 
промывку после окончания обработки скважины. Закачать воду насосом агрега
та через затрубное пространство в объеме, зависящем от глубины подвески труб 
и диаметров обсадных н насосно-компрессорных труб, на режиме работы насоса, 
обеспечивающем вымывание продуктов реакции кислоты.

Н о р м ы  в р е м е н и  на 10 импульсов при работе в колонне диаметром 
127—146 мм:
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Глубина под
вески труб.м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб.м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб, м

Нормы вре
мени. ч

600 4.77 2500 5,80 4400 8.24
700 4,82 2600 6.13 4500 8,33
800 4,88 2700 6,19 4600 8,42
900 4,93 2800 6,26 4700 8.51

1000 4,99 2900 6,33 4800 8,60
1100 5,04 3000 6,39 4900 8,68
1200 5,09 3100 6.77 5000 8,77
1300 5.15 3200 6,86 5100 9,40
1400 5,20 3300 6.94 5200 9,52
1500 5,26 3400 7.02 5300 9,64
1600 5,31 3500 7,09 5400 9,78
1700 5,36 3600 7.15 5500 9,90
1800 5,42 3700 7.25 5600 10,00
1900 5,48 3800 7.32 5700 10,10
2000 5,53 3900 7,40 5800 10,20
2100 5,58 4000 7,47 5900 10,30
2200 5,63 4100 8.01 6000 10,40
2300 5,69 4200 8,08
2400 5,74 4300 8.17

П р и м е ч а н и я :
1. При количестве импульсов более 10 на каждый последующий импульс 

добавляется 0,45 ч.
2. При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени умножать на

§ 100. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ВЫМЫВАНИЯ 
КИСЛОТНОГО РАСТВОРА И ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Открыть задвижку на выкидной линии затруб- 
ного пространства и снизить давление до атмосферного. Отсоединить, разобрать 
и промыть водой нагнетательную и выкидную линии. Разобрать всасывающую 
обвязку агрегата. Уложить трубы на агрегат. Отсоединить и снять заливочную 
головку.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,35 ч.

3.4.4. О Б Р А Б О Т К А  П Л А С Т А  П О В Е Р Х Н О С Т Н О 
А К Т И В Н Ы М И  В Е Щ Е С Т В А М И  (ПАВ)

§ 101. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
НА СКВАЖИНЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЛАСТА ПАВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Установить цементировочный агрегат. Поднять 
и установить заливочную головку. Произвести обвязку всасывающей и выкидной 
линий агрегата со вспомогательной емкостью. Собрать и присоединить нагнета
тельную линию цементировочного агрегата к заливочной головке. Проложить вы
кидную линию от затрубного пространства в запасную емкость. Проложить во
дяную линию к рабочим емкостям агрегата и заполнить их водой. Навернуть

47



манометр. Олрессовать нагнетательную линию, снять манометр. Разобрать на
гнетательную и выкидную линии и погрузить трубы на агрегат.

Н о р у. а в р е м е н и  — 2,11 ч.

§ 102. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОДНОПРОЦЕНТНОГО РАСТВОРА ПАВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать во вспомогательную емкость 10 м3 
воды. П р о ш  вести постепенным долив в нее раствора ПАВ до получения нуж
ной концентрации. Тщательно перемешать полученный раствор прокачкой нэсо- 
ссм цементировочного агрегата через вспомогательную емкость, производя замер 
плотности и определение стабильности раствора в процессе перемешивания.

Н о р м а  в р е м е н и  па приготовление 10 м3 однопроцентного раствора 
ПАВ — ! .45 ч.

§ 103. ЗАКАЧКА ПАВ В ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Определить приемистость пласта. Произвести 
закачку насосом цементировочного агрегата в насосно-компрессорные трубы 
10 м IIД В и п рода войной жидкости в объеме, зависящем от диаметра насосно- 
компрессорных труб и глубины скважины на режиме работы насоса, обеспечи
вающем закачку ПАВ в пласт.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в колонне диаметром 127—146 мм:

Глубина ia- 
легання ила* 

V т а . м
Нормы вре

мени. ч
Глубина з а 
легания пла

ста. м
Нормы вре

мени, ч
Глубина за 
легания пла

ста. м
Нормы вре

мени. ч

000 1,59 2400 1,98 4200 3,71
700 1,60 2500 2.01 4300 3,84
800 1.61 2600 2,05 4400 3,97
900 1.62 2700 2.15 4500 4,10

1000 1.63 2800 2.25 4600 4,23
1 100 1.64 2900 2,35 4700 4,36
1200 1.65 3000 2.45 4800 4,49
1300 1.66 3100 2,55 4900 4,62
1400 1,69 3200 2,65 5000 4,75
1500 1.72 3300 2,75 5100 4,88
1600 1J5 3400 2,85 5200 5,01
1700 1.78 3500 2,95 5300 5,14
1800 1.81 3600 3,05 5400 5,27
1900 1.84 3700 3,15 5500 5.40
2000 1.87 3800 3,25 5600 5,53
2100 1.90 3900 3,35 5700 5,66
2200 1.93 4000 3,45 5800 5.79
2390 1.96 4100 3,58 5900 5,92

6000 6.05

П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени 
умножать на К =  1,3.
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§ 104. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ И СОЗДАНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ НА ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть задвижку на выкидной линии за- 
трубного пространства. Поднять давление в скважине насосом цементировочного 
агрегата. Закрыть кран на нагнетательной линии и оставить скважину под дав
лением.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,86 ч.

§ 105. ОЖИДАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАВ НА ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Ожидать окончания действия поверхностно-ак
тивных веществ на пласт. Наблюдать за изменением давления на устье скважи
ны по манометру.

Н о р м а  в р е м е н и  — 10,00 ч.

3.4.5. П Р О М Ы В К А  С К В А Ж И Н Ы  Н Е Ф Т Ь Ю  И В Ы З О В  
П Р И Т О К А  М Е Т О Д О М  П Е Р И О Д И Ч Е С К О Й  

Д Е П Р Е С С И И

Нормы времени разработаны на условия создания периодической депрессии 
на пласт с резким сбрасыванием давления через запасную емкость. Число им
пульсов устанавливается геологической службой предприятия.

Нормами учтены мероприятия по предупреждению разлива нефти при вы
полнении основных операции за счет использования резервных емкостей и неф
теловушек,

§ 106. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕНЕ
ВОДЫ НА НЕФТЬ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Собрать, 
присоединить нагнетательную линию агрегата к задвижке затрубного простран
ства фонтанной арматуры. Обвязать всасывающую линию агрегата с приемным 
амбаром или запасной емкостью. Собрать, присоединить выкидную линию от 
трубного пространства фонтанной арматуры к запасному амбару или нефтело
вушке. Навернуть манометр. Опрессовать нагнетательную и выкидную линии. 
Разобрать нагнетательную и выкидную лнннн и погрузить трубы на агрегат.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,30 ч.

§ 107. СМЕНА ВОДЫ НА НЕФТЬ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закачать нефть насосом цементировочного аг
регата в насосно-компрессорные трубы в объеме, зависящем от глубины под
вески труб, диаметров обсадных и насосно-компрессорных труб, при давлениях 
и производительности насоса до полного вытеснения воды из скважины через 
затрубное пространство.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе в эксплуатационной колонне диаметром 
127—146 мм:
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Глубина под
вески труб, м

I Нормы вре- 
| мени. ч

Глубина под* 
J вески груб, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина под
вески труб.м

Нормы вре
мени. ч

600 0,38 2400 1.81 4200 5,07
700 0.44 2500 1.91 4300 5,19
800 0,50 2600 2,16 4400 5,32
900 0,57 2700 2,25 4500 5,90

1000 0,64 2300 2,36 4600 6,03
1100 0,71 2900 2,46 4700 6,16
1200 0.78 3000 2,56 4800 6,29
т о 0.85 3100 3.18 4900 6,43
1400 0.93 3200 3,37 5000 6,57
1500 1.01 3300 3,49 5100 7.49
1600 1.09 3400 3,61 5200 7,64
1700 1.17 3500 3.73 5300 7,81
1800 1.26 3600 3,85 5400 7,96
1900 1.35 3700 3.97 5500 8,11
2000 1.44 3800 4.09 5600 8,26
2100 1.53 3900 4.21 5700 8.41
2200 1.62 4000 4,33 5800 8.55
230-0 1,71 4100 4.95 5900 8.70

6000 8,85

П р и м е ч а н и е .  При работе в колонне диаметром 168 мм нормы времени
у м н о ж а т ь  на  К =  1,3.

§ 108. СОЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ НА ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Закрыть задвижку на выкидной линии затруб- 
ного пространства. Поднять давление цементировочным агрегатом закачкой неф* 
ти в насосно-компрессорные трубы. Резко сбросить давление нефти через запас
ную емкость (т. е. создать импульс).

Н о р м а  в р е м е н и  на один импульс — 0,45 ч.

3.4.6. З А К А Ч К А  И З О Т О П О В  В П Л А С Т

Работы, связанные с проведением радиоактивного каротажа на скважине до 
закачки изотопов в пласт и после закачки, нормируются по действующему сбор
нику «ЕНВ на геофизические исследования в скважинах».

Нормы времени на работы, связанные с дезактивизацией рабочего места, 
разработаны согласно требованиям правил техники безопасности в нефтедобы
вающей промышленности (М., Недра, 1974, разд. 12),

Спуско-подъемные работы, выполняемые при закачке изотопов, нормируют
ся по соответствующим таблицам норм настоящего сборника.

§ 109. СПУСК НА КАБЕЛЕ ИНЖЕКТОРА С АМПУЛОЙ ИЗОТОПОВ
В СКВАЖИНУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы,  Спустить в скважину инжектор с ампулой 
изотопов. Произвести взрыв ампулы в заданном интервале глубин. Поднять ин
жектор из скважины.
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Н о р м ы  в р е м е н и  на разовую операцию:

Глубина 
спуска ин

жектора. м
Нормы вре

мени, ч
Глубина 

спуска ин
жектора, м

Нормы вре
мени, ч

Глубина 
спуска ин
жектора. м

Нормы вре
мени, ч

600 1.18 2400 2,26 4200 4.02
700 1.24 2500 2,32 4300 4.11
800 1.30 2600 2,47 4400 4,20
900 1,36 2700 2,53 4500 4.29

1000 1,42 2800 2,60 4600 4,38
1100 1,48 2900 2,66 4700 4.47
1200 1,54 3000 2,73 4800 4,56
1300 1.60 3100 2,97 4900 4.65
1400 1.66 3200 3,05 5000 4,74
1500 1,72 3300 3,13 5100 4,92
1600 1,78 3400 3,21 5200 5,01
1700 1,84 3500 3,29 5300 5.П
1800 1,90 3600 3.36 5400 5,21
1900 1,96 3700 3.44 5500 5.30
2000 2,02 3800 3.52 5600 5,40
2100 2,08 3900 3.60 5700 5.49
2200 2,14 4000 3,68 5800 5,59
2300 2.20 4100 3,93 5900

6000
5.69
5.78

§ ПО. ОБВЯЗКА АГРЕГАТА С УСТЬЕМ СКВАЖИНЫ И ЗАДАВКА
ИЗОТОПОВ В ПЛАСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Произ
вести обвязку агрегата с устьем скважины и запасной водяной емкостью. Про
ложить выкидную линию от скважины в запасной амбар. Создать давление на 
столб жидкости в скважине с целью задавки изотопов в пласт. Разобрать линии 
обвязки и уложить трубы на агрегат.

Н о р м а  в р е м е н и  — 3,30 ч.

§ 111. ДЕЗАКТИВИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОТОПОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Обвязать всасывающую часть цементировочно
го агрегата с запасным амбаром. Проложить выкидную линию от агрегата до 
специального котлована, вырытого в глинистом грунте на расстоянии 100 м от 
скважины. Произвести разбавление водой радиоактивной жидкости в запасном 
амбаре до допустимой санитарными нормами концентрации и перекачать жид
кость в котлован. Промыть рабочее место и оборудование водой с помощью 
шланга. Ликвидировать разливы зараженной жидкости опилками. Собрать опил
ки и отнести в котлован. Оградить котлован н установить знак радиоактивной 
опасности.

Н о р м а  в р е м е н и  — 2,40 ч.

П р и м е ч а н и е .  В норму времени не входят работы по рытью котлована.
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3.5. Р А Б О Т Ы  П О  О П Р О Б О В А Н И Ю  И И С П Ы Т А Н И Ю  
С К В А Ж И Н Ы  Т Р У Б Н Ы М И  И С П Ы Т А Т Е Л Я М И  П Л А С Т О В

Работы по опробованию и испытанию скважины трубными испытателями 
пластов выполняются совместно с геофизической службой.

Работы по опрессовке бурильных труб (в случае необходимости), по спуску 
и подъему бурильных труб с испытателем пластов, подготовительно-заключи
тельные работы к спуску и подъему инструмента, проработке н промывке ствола 
скважины перед спуском испытателя пластов в скважину нормируются по дей
ствующему сборнику «ЕНВ на бурение скважин на нефть, газ и другие полез
ные ископаемые* и дополнительно включаются в нормативную продолжитель
ность испытания объекта.

В связи с тем, что скорость спуска и подъема бурильного инструмента с 
испытателем пластов ограничена, к нормам времени применять поправочные
коэффициенты:

при спуске — 1.4;
при подъеме — 1,2.
При значительном отклонении от нормальных условии в каждом конкретном 

случае технической службой предприятия в нормы могут вноситься коррективы.
Объем проработки ствола скважины в местах распакеровкн для конкретных 

геологических разрезов скважин устанавливается геологической и технологиче
ской службами.

Дополнительные работы по герметизации устья скважины при работе испы
тателя пластов в обсаженном стволе (монтаж крестовины, планшайбы, задви
жек и т. п.) нормируются по нормам, помешенным в настоящем сборнике, и
включаются в наряд.

Нормы времени на подготовку хвостовика разработаны кз условия, что по
следний комплектуется из бурильных (насосно-компрессорных) труб.

§ 112. ВЫ ГРУЗКА ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ НА П РИ ЕМ Н Ы Й  МОСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выгрузить с автомашины или тракторного 
прицепа узлы испытателя пластов, поднести и уложить их на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,30 ч.

§ ИЗ. СБОРКА ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Осмотреть и проверить узлы испытателя пла
стов. Очистить и смазать резьбовые соединения. Установить глубинные маномет
ры. Собрать испытатель пластов и закрепить резьбовые соединения.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,10 ч.

§ 114. ПОДГОТОВКА И СПУСК ХВОСТОВИКА В УСТЬЕ СКВАЖ ИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подобрать трубы для хвостовика, уложить на 
приемный мост, промерить длину, навернуть заглушку. Поднять с приемного 
моста в буровые трубы хвостовика, спустить их в устье скважины с докрепле- 
нием машинными ключами

И  ;■ р м з з :> о v  с* н и и л 10 м —  0 .1 $  ч
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§ 115. СПУСК Ф ИЛЬТРА И ПАКЕРА В УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять с приемного моста фильтр, навернуть 
на хвостовик н спустить в устье скважины. Поднять с приемного моста илкср. 
навернуть на фильтр и спустить в устье скважины.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,27 ч.

§ 116. СПУСК ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ В УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять с приемного моста в буровую испы
татель пластов, навернуть на пакер и спустить в скважину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.30 ч.

§ 117. п е р и о д и ч е с к и й  д о л и в  т р у б  ж и д к о с т ь ю  В ПРОЦЕССЕ 
СПУСКА ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНУ

Н о р м а  в р е м е н и  на долив 250 м труб:
насосно-компрессорных труб 073 мм —0,15 ч;
бурильных труб 0127 мм —0,26 ч;
бурильных труб 0140—146 мм — 0,39 ч

§ 118. ПАКЕРОВКА ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ

С о д е р ж а н к е  р а б о т ы .  Произвести посадку колонны труб на хвосто
вик. Установить пакер в заданном интервале до полной герметизации затруб- 
ного пространстваа.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,25 ч.

§ 119, ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ СПУСКЕ ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ НА НАСОСНО

КОМПРЕССОРНЫХ ИЛИ БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ С УСТАНОВКОЙ
ПАКЕРА

а) Подготовительные работы

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести обвязку цементировочного агрега
та с устьем скважины и буровыми насосами. Закачать насосом буровой раствор 
в емкость агрегата. Подобрать н замерить последнюю трубу, необходимую для 
установки пакера испытателя пластов, поднять ее в буровую, навернуть на ко
лонну труб и спустить в устье скважины. Поднести заливочную головку и на
вернуть ее на колонну труб.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,31 ч.

б) Заключительные работы

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Определить герметичность пакеровкк испыта
теля пластов. Перекачать буровой раствор из емкости агрегата в приемные ем
кости. Демонтировать обвязку агрегата с устьем скважины и буровыми насоса
ми. Погрузить на агрегат трубы и шланги.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1.10 ч.
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§ 120. ОСТАНОВКА СКВАЖ ИНЫ  НА ПРИТОК Ж ИДКОСТИ

С о д е р ж а н и е  работы.  Ожидать притока жидкости в испытатель пла

стов дли отбора пробы и восстановления давления.

Н о р м ы  в р е м е н и — 1 .00 ч.

§ 121. СНЯТИЕ ПАКЕРА

С о д е р ж а н и е  работы.  Произвести натяжку инструмента» выдержать 

инструмент под нзтяжкон, снять пакер путем расхаживания инструмента.

Н о р м а  в р е м е и н — 0,20 ч.

$ 122. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ 
ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ

С о д е р ж а н и е  работы.  Произвести обвязку устья скважины с цемен

тировочным агрегатом. Закачать буровом раствор в трубы для среза шпильки 

циркуляционного клапана. Произвести долив бурового раствора в затрубное 

пространство. Отсоединить и разобрать нагнетательную линию цементировочного

агрегата.

Н о р м ы  в р е м е и и на разовую операцию:

Глубина оп
робования 

объекта, м
Нормы вре

мени. ч
Глубина оп

робования 
объекта, м

Нормы вре
мени. ч

Глубина оп
робования 

объекта, м
Нормы вре

мени. ч

600 0.94 2400 1.22 4200 1.51
700 0.95 2500 1,24 4300 1.53
800 0,97 2600 1,26 4400 1,54
900 0.98 2700 1.27 4500 1,56

1000 1.00 2800 1.29 4600 1.60
1 100 1,02 2900 1,30 4700 1,64
1200 1.03 3000 1,32 4800 1,68
1300 1.05 3100 1.34 4900 1.72
1400 1.06 3200 1,35 5000 1,77
1500 1,08 3300 1,37 5100 1,82
1600 1.10 3400 1,38 5200 1.87
1700 1.11 3500 1.40 5300 1,92
1800 и з 3600 1,42 5400 1,97
1900 1.14 3700 1,43 5500 2.03
2000 1.16 3800 1,45 5600 2,09
2100 1,18 3900 1.46 5700 2.15
2200 1.19 4000 1.48 5800 2.21
2300 1.21 4100 1,50 5900

6000
2,27
2,33

§ 123. ПОДЪЕМ ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ ИЗ УСТЬЯ С КВАЖ И Н Ы

С о д е р ж а н и е  работ ы. Поднять испытатель пластов из устья скважи

ны в сборе или с раскреплением мелких метрических резьб, отсоединить от па- 

кера и уложить на приемный мост.
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Н о р м а  в р е м е н и ;
в сборе — 0,18 ч;
с раскреплением метрических резьб — 0,23 ч.

§ 124. ПОДЪЕМ ПАКЕРА И ФИЛЬТРА ИЗ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять из устья скважины пакер, отсоеди
нить его от фильтра и уложить на приемный мост. Поднять из устья скважины 
фильтр, отсоединить его от хвостовика и уложить на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,26 ч.

§ 125. ПОДЪЕМ ХВОСТОВИКА ИЗ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднять из устья скважины трубы хвостови
ка, отвернуть и уложить на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,28 ч.

§ 126. РАЗБОРКА ГЛУБИННЫХ МАНОМЕТРОВ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА 
ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разобрать механизмы записи манометров. Рас
шифровать диаграмму записи.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 комплект— 0,50 ч.

§ 127. СБОРКА ГЛУБИННЫХ МАНОМЕТРОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Собрать и законсервировать манометры, погру
зить их на автомашину.

Н о р м а  в р е м е н и  на I комплект — 0,50 ч.

§ 128. РАЗБОРКА ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разобрать испытатель пластов по узлам. Про
извести чистку и консервацию узлов испытателя пластов. Навернуть предохра
нительные кольца.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,97 ч.

§ 129. РАЗБОРКА ТРУБ ФИЛЬТРА НА ПРИЕМНОМ МОСТУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разъединить трубы фильтра между собой и 
промыть водой.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,24 ч.

§ 130. ПОГРУЗКА ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Погрузить узлы испытателя пластов на авто
машину или тракторный прицеп.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0.37 ч.
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3.6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

§ 131. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД ПЕРЕДВИЖНОЙ АГРЕГАТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Убрать с площадки посторонние предметы:
Пршпвсстн планировку и разметку мест расположения фундаментов и оборудо
вания

Н о р м а  в р о м е н и — 0.74 ч.

§ 132. УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛИТ

С (J д с р ж а н и е р а б о т ы.  Выкопать вручную две ямы размером 1X1* IX 
ХОД м каждая. Насыпать песчаную подушку и уложить на нее краном две же
лезобетонные плиты Подбить плиты песком с выравниванием на поверхности. 
Спланировать выброшенный грунт.

Н о р м ы  в р е м е н и. ч:

Не мерзлый грунт | Мерзлый грунт

Группа грунтов

I 11 :и IV 11 . 11 и 1 ш IV

1 " 6 2.15 2,85 4.9 5,3 6.5 10,35 16,6

§ 133. УСТРОЙСТВО ОПОРНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД НОГИ МАЧТЫ 
И УПОРЫ ОСНОВАНИЯ АГРЕГАТОВ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Выкопать вручную две ямы размером 2,7x1, 
10X0.4 м каждая. Насыпать песчаную подушку толщиной 0,1 м и уложить на 
нее арматуру нз круглой стали диаметром 12 мм. Засыпать ямы бутовым кам
нем и .залить цементным раствором.

Н о р м ы  в р е м е н и. ч:

Немерзлый грунт Мерзлый грунт

Группа грунтов

■ 1 л ш IV 1 П I и. IV
1

2.50 1 
!

2.70
1

3.15 3.85 4.65 6.20 6.80 9,20

§ 134. УСТРОЙСТВО ЯКОРЕЙ ДЛЯ ОТТЯЖЕК РУЧНЫМ СПОСОБОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выкопать яму под якорь. Закрепить петлю ка
ната за якорь и уложить его в яму, засыпать землей и утрамбовать.
56



Н о р м ы  в р е м е н и  на { якорь, ч

Н ем гр ; |лы й  грунт Mrpi.njft грунт

Группа грунтов

1 Ч 1 П! 11 -V I1 1 1 11 1 ж IV

и з 1,30 1.S5- 2.50 1.54 1.90 3.10 3.65

§ 135. УСТРОЙСТВО я к о р е й  д л я  о т т я ж е к  м е х а н и з и р о в а н н ы м
СПОСОБОМ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Пробурить шурф под якорь елей и ал иной бу
рильной машиной. Установить в шурф якорь. Засыпать шурф землей и утрам
бовать. Закрепить петлю каната за якорь

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 якорь — 0,26 ч

§ 136. УСТРОЙСТВО я к о р е й  д л я  о т т я ж е к  ПРИ ПОМОЩИ ППУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить ППУ, размотать паровой шланг. 
Подтащить при помощи трактора или тракторного крана и уложить » отмечен
ных местах якоря. Пропарить отверстие в грунте Установить в отверстие якорь, 
вдавить его в грунт при помощи трактора. Смотать, уложить паровой шланг на 
ППУ.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,35 ч.

§ 137. УСТАНОВКА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЫКИДНЫХ ЛИНИЙ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выкопать вручную яму размером 0.6Х0.6Х 
Х1,0 м и установить в нее стойку из трубы диаметром 100 мм. Засыпать яму ще
бенкой и залить цементным раствором.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну стойку, ч:

Немср.1лый грунт Мерзлый грунт

Группа грунтов

. 1 и 11 »• 11 IV I Н 11 in 11 -V

0,28 0.31 0,40 0,62 0,45 0,58 1.01 1.21

§ 138. МОНТАЖ ПЕРЕДВИЖНОГО АГРЕГАТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить на готовый фундамент агрегат с 
выдвижением и зарядкой домкратов. Поднять мачту в рабочее положение, от
центрировать и укрепить оттяжками. Поднять талевый блок в рабочее положе
ние. Осмотреть и проверить исправность тормозной системы лебедки агрегата.
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Тип агрегата Нормы времени, ч

«Бакинец» всех марок 1.83
А-50. А-50У 3,18

§ 139. Д Е М О Н Т А Ж  П Е Р Е Д В И Ж Н О Г О  А Г Р Е Г А Т А

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Открепить оттяжки от якорей, смотать и уло
жить на агрегат. Опустить и уложить мачту. Освободить домкраты и закрепить 
их в транспортном положении. Отогнать агрегат с рабочей плошадки в сторо
ну. Поднести и уложить на агрегат рабочий инструмент.

Тип агрегата Нормы времени, ч

«Бакинец» всех марок 0,95
А-50, А-50У 2,18

§ НО. М О Н Т А Ж  П Р И Е М Н О ГО  М О С ТА Д Л Я  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Х
А Г Р Е ГА Т О В

а) Для деревянного моста на металлических козлах

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести планировку площадки. Установить 
металлические козлы. Уложить лаги из бревен или брусьев и настелить пол до
сками 70 мм.

Н о р м а  в р е м е н и  — 2,80 ч.

б) Для металлического моста из секи ни

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести планировку плошадки. Застропить, 
поднять и установить секции приемного моста. Соединить секции болтами или 
хомутами.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1.20 ч.

в) Для цельного металлического моста

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропнть приемный мост, подтащить его 
тракторным краном к рабочей площадке и установить. Застропнть, подтащить и 
установить два стеллажа приемного моста.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,25 ч.

§ 141. Д Е М О Н Т А Ж  П Р И Е М Н О ГО  М О С ТА Д Л Я  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Х
АГРЕГАТОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разобрать пол или разъединить секции метал
лического приемного моста. Разобрать насадки и лаги. Отнести разобранный ма-
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териал в сторону и сложить в штабель. Застропнть и оттащить в сторону сек
ции металлического моста или ко.члы.

Н о р м ы  в р е м е н и :
деревянный мост на металлических козлах — 1,35 ч;
металлический мост из секции— 0,75 ч;
цельный металлический мост—0,25 ч.

§ М2. М О Н ТАЖ  РАБОЧЕЙ ПЛ О Щ АД КИ  У УСТЬЯ С К В А Ж И Н Ы  
ПРИ РАБОТЕ НА П ЕРЕД ВИ Ж Н Ы Х АГРЕГАТАХ

а) Деревянной площадки

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Произвести планировку площадки вручную. 
Поднести брусья и доски. Сделать фундамент из брусьев. Настелить на брусья 
пол из досок толщиной 70 мм для рабочей площадки размером 3X4 м.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,70 ч.

б) Металлической площадки

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Застропить, подтащить тракторным краном и 
установить рабочую площадку. Отцентрировать площадку относительно устья 
скважины. Застелить приустьевое отверстие пола рабочей площадки размером
0.8Х1.5 м досками толщиной 70 мм.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,35 ч.

§ 143. ДЕМОНТАЖ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ У УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

а) Деревянной

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Разобрать настил из досок 70 мм для рабо
чей площадки размером 3X4 м. Разобрать фундамент площадки из брусьев. От
нести доски и брусья на расстояние до Юм и уложить в штабели в отведенном 
месте.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,34 ч.

б) Металлической
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Застропить рабочую площадку, оттащить в 

сторону.
Н о р м а  в р е м е н и  — 0,10 ч.

§ 144. УСТРОЙСТВО Д ЕРЕВЯННОЙ ПЛО Щ АД КИ ОКОЛО Ф ОНТАННОЙ 
А Р М А ТУ Р Ы  ПОД ПОЛОМ БУРОВОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднести доски и лаги из круглых бревен. 
Уложить лаги около фонтанной арматуры. Изготовить площадку из досок разме
ром 2,5Х1,8 м.

Н о р м а  в р е м е н и — 1,79 ч.
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§ Но. СБОРКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЕРЕНОСНОЙ ПЛОЩАДКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разгрузить детали площадки с автомашины и 
поднести на расстояние до 10 м к устью скважины. Установить 4 стойки и за
крепить их раскосами. Закрепить на основании готовый настил. Прикрепить к 
плошлдке готовые лестницы и перила.

Н о р м а  в р е м е н и  — 2,0 ч.

§ 146. РАЗБОРКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЕРЕНОСНОЙ ПЛОЩАДКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разобрать площадку по частям. Отсоединить 
лестницы и перила. Раскрепить и снять настил. Снять раскосы со стоек. Погру
зить детали плошадки на автомашину (с подноской деталей к месту погрузки 
до 10 м).

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,15 п.

§ 147. МОНТАЖ ТРАПА И МЕРНОЙ ЕМКОСТИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести планировку площадки и затащить 
на нее готовое металлическое основание под трап и мерную емкость. Затащить 
на основание и установить трап и мерную емкость. Обвязать трап с мерной ем
костью и устьем скважины. Произвести монтаж газового выкида. Установить 
водосборник. Установить манометр и мерное стекло на трапе. Установить лест
ницы и ограждения.

Н о р м а  в р е м е н и -  7.0 ч.

§ 148. /МОНТАЖ БЛОКА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ЗАПАСА ВОДЫ, 
БУРОВОГО РАСТВОРА И ХИМРЕАГЕНТОВ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести планировку площадки. Затащить и 
установить на плошадке металлическое основание с пятью емкостями (одна 
50 м3 — для воды, четыре по 14 м3 — для бурового раствора и химреагентов). 
Прон шести обвязку емкостей и установить запорные задвижки.

Н о р м а в р е м е н и — 2.93 ч.
И о р м а в р с м е н и при испытании куста скважин — 1.6 ч.

§ 149. ДЕМОНТАЖ БЛОКА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ЗАПАСА ВОДЫ. 
БУРОВОГО РАСТВОРА И ХИМРЕАГЕНТОВ

С о д е р ж а л и с  р а б о т  ы. Снять запорные задвижки. Разобрать обвязку 
емкостен. Отташнть с площадки металлическое основание с емкостями в 
сторону.

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,20 ч.
Н о р м а  в р е м е н  и при испытан ни куста скважин — 1,0 ч.

§ 150. .МОНТАЖ ВЫХЛОПНОЙ. ЛИНИИ И ИСКРОГАСИТЕЛЯ 
АГРЕГАТОВ А-50, А-50У

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Произвести планировку площадки н устано
вить на ней искрогаситель. Проложить выхлопную линию от выхлопного кол лек-
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тора дизеля агрегата к искрогасителю. Соединить болтами выхлопную линию с 
искрогасителем. Установить на искрогасителе кран спуска конденсата

Н о р м а  в р е м е н и  — 1,0 ч.

§ 151. МОНТАЖ НАСОСА 9МГР

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропнть, подтлшнть и установить с помо
щью домкратов насос 9Л\ГР. Присоединить к насосу липни обвязки и соединить 
с агрегатом карданным валом. Установить ограждение карданного вала.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,8 ч.

§ 152. ДЕМОНТАЖ НАСОСА 9МГР

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Разобрать линии обвязки. Снять ограждение 
карданного вала и отсоединить привод насоса. Снять домкраты. Застропнть и 
оттащить насос в сторону.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,67 ч.

§ 153, УСТРОЙСТВО ЛАФЕТА ПОД ЭЛЕВАТОР ПРИ СПУСКЕ
ИЛИ ПОДЪЕМЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ БЕЗ РОТОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропнть и внести в буровую лафет, уста
новить и закрепить на место ротора.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,45 ч.

§ 154. ОБШИВКА ЛАФЕТА ДОСКАМИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести доски, уложить на место и обшить 
лафет, применяющийся вместо ротора. Закрепить обшивку усиливающими план
ками.

Н о р м а  в р е м е н и — 1,4 ч.

§ 155. УСТАНОВКА ПОДРОТОРНОЙ БАЛКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить подроторную балку и ззкрепить ее 
болтами.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,28 ч.

§ 156. СНЯТИЕ ПОДРОТОРНОЙ БАЛКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Очистить от бурового раствора подроторную 
балку, отсоединить от основания и убрать в сторону.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,30 ч.

§ 157. МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА ВЕСА 
(ГИВ) С УСТАНОВКОЙ СТОЙКИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выкопать яму размером 0.4Х0.4Х0.7 м под 
стойку. Поднести н установить стойку и утрамбовать ее землей. Поднести и
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установить на стоике ящик с показывающим и регистрирующим приборами ин
дикатора веса и закрепить. Поднести, установить на неподвижном конце тале
вого каната трансформатор давления и обвязать его с регистрирующим и по
казывающим приборами. Заполнить прибор жидкостью и подготовить к работе.

Н о р м ы  в р е м е н и. ч:

НсмсрзлыА грунт I Мерзлый грунт

Группа грунтов

• 11 И ill «V 1 ■ 1 И 1 Ш IV

1.1)4 1,04 1.36 1.68 1,50 1.78 2,67 3,02

§ 158. УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА ВЕСА (ГИВ)
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести комплект ГИВ к скважине. Устано

вить ГПВ. трансформатор давления на неподвижный конец талевого каната, 
регистрирующий манометр. Обвязать приборы, заполнить жидкостью, прокачать
и опросеоватъ.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,48 ч.

§ J59. ДЕМОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА ВЕСА (ГИВ)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Слить жидкость из прибора. Отсоединить 
трансформатор давления от регистрирующего и показывающего приборов, откре
пить и снять его с талевого каната. Снять со стойки ящик с показывающим н 
регистрирующим приборами и отнести вместе с трансформатором в отведенное 
место. Извлечь стойку из земли и уложить на транспортное средство.

Н о р м а  в р е м е н и :
с извлечением стойки — 0.40 ч;
Счм извлечения стойки — 0.35 ч.

§ 160. УСТАНОВКА АВТОМАТА (АПР-2, КМУ, ГИДРОРОТОР)
ДЛЯ СВИНЧИВАНИЯ И РАЗВИНЧИВАНИЯ ТРУБ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Выгрузить из тележки н поднести к устью 
скважины комплект автомата. Ввернуть монтажный патрубок, надеть корпус ав
томата на колонну труб, снять вспомогательный элеватор. Отцентрировать кор
пус автомата и закрепить к крестовине фонтанной арматуры или колонному 
фламиу. Установить клиновую подвеску в корпус. Присоединить электродвига
тель или гидропривод автомата. Присоединить электровыключатель к электро
двигателю. Размотать электрокабель и включить в электросеть. Залить масло в 
редуктор автомата. Проверить работу, Вывернуть монтажный патрубок.

Н о р м а  в р е м е н н — 0.31 ч.

§ 161. СНЯТИЕ АВТОМАТА (АПР-2, КМУ, ГИДРОРОТОР)
ДЛЯ СВИНЧИВАНИЯ И РАЗВИНЧИВАНИЯ ТРУБ С УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Ввернуть монтажный патрубок в муфту тру
бы Отсоединить вилку от электросети н смотать кабель. Отсоединить электро-
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выключатель от электродвигателя. Отсоединить электродвигатель или гидропри
вод от корпуса автомата. Отсоединить корпус автомата от колонного фланца. 
Приподнять автомат, вынуть клиновую подвеску, установить вспомогательный 
элеватор и посадить на него колонну труб. Снять автомат с устья скважины. 
Вывернуть монтажный патрубок и отнести в сторону. Поднести и погрузить на 
тележку комплекс автомата.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,25 ч.

§ 162. УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ (ПЕРЕХОДНОЙ) КАТУШКИ 
НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить катушку, поднять с приемного мо
ста, внести в буровую. Установить на колонный фланец и закрепить шпильками.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,28 ч.

§ 163. СНЯТИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ (ПЕРЕХОДНОЙ) КАТУШКИ 
С УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Открепить шпильки удлинительной катушки. 
Застропить, снять катушку и убрать в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,28 ч.

§ 164. УСТАНОВКА ВОРОНКИ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить, поднять и установить воронку на 
крестовину фонтанной арматуры и закрепить.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,64 ч.

§ 165. СНЯТИЕ ВОРОНКИ С УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

Со д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Отсоединить воронку от фланца крестовины 
фонтанной арматуры. Застропить, поднять и убрать ее в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,60 ч.

§ 166. МОНТАЖ ЭКРАНИРУЮЩЕГО КОЛПАКА (ПРИ ИСПЫТАНИИ
КУСТА СКВАЖИН)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить, поднять и установить экранирую
щий колпак у скважины.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,13 ч.

§ 167. ДЕМОНТАЖ ЭКРАНИРУЮЩЕГО КОЛПАКА 
(ПРИ ИСПЫТАНИИ КУСТА СКВАЖИН)

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Застропить, поднять и уложить в отведенное 
место экранирующий колпак.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,10 ч.
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§ 168. ЦЕНТРИРОВАНИЕ МАЧТЫ ПОДЪЕМНОГО АГРЕГАТА 
А-50 В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

С о д с |) л  а II II о р а б о т ы .  Отцеп три ропать мачту подъемного агрегата 
А-50 относительно устья скважины.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,41 ч.

§ 169. РАЗОГРЕВ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ НАСОСНО
КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОДСВЕЧНИКА

БЕЗ ОБОГРЕВА
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести паровой шланг, открыть паровой вен

тиль и п роит вест и отогрев паром одного резьбового соединения насосно-компрес
сорной трубы с чисткой металлическими щетками. Закрыть паровой вентиль, 
убрать шланг.

Н ор  м а в р е м е н и  на 10 соединений — 0,07 ч.

§ 170. РАЗОГРЕВ БЫСТРОСЪЕМНЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИИ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести паровой шланг, открыть паровой вен
тиль н рляогреть паром одно быстросъемное шарнирное соединение нагнетатель
ных труб агрегата Закрыть паровой вентиль, убрать шланг в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и на 1 соединение — 0,10 ч.

§ 171. РАЗОГРЕВ ФЛАНЦА-ПЛАНШАЙБЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести паровой шланг, открыть паровой вен
тиль и произвести отогрев паром фланца-планшайбы. Закрыть паровой вентиль, 
убрать шланг в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,23 ч.

§ 172. ОТОГРЕВ ЭЛЕВАТОРА ВО ВРЕМЯ СПУСКА ИЛИ ПОДЪЕМА 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПАРОМ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести паровой шланг. Открыть паровой 
вентиль или подвести горячую воду и отогреть элеватор.

Мир ч а в р е м е н и на разовый отогрев — 0,08 ч.

§ 173. ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПЕРЕДВИЖНЫХ 
АГРЕГАТОВ А-50 И А-50У

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Заполнить емкость водой. Нагреть воду в ем
кости. Залить подогретую воду в радиатор. Подогреть картер и коробку переме
ны передач. Завести н подогреть двигатель в работе без нагрузки.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,94 ч.

§ 174. РАЗОГРЕВ И ЗАПУСК ПЕРЕДВИЖНОГО КОМПРЕССОРА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Подогреть картер и испаритель двигателя 
компрессора, залить радиатор горячей водой. Завести и подогреть двигатель без
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нагрузки. Отогреть компрессор, заполнить емкости холодильника водой, завести 

компрессор и проверить его в работе.
Н о р м а  в р е м е н и  — 2,0 ч.

§ 175. ПРОПАРКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ИЛИ ПРИЕМНОГО МОСТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднести паровой шланг к скважине. Открыть 
вентиль, пропарить рабочую площадку или приемный мост. Закрыть вентиль и 
убрать паровой шланг в отведенное место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,41ч.

§ 176. ОТОГРЕВ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Установить передвижную паровую установку 
(ППУ) в рабочее положение. Поднести шланг к скважине. Открыть паровой вен
тиль, пропарить фонтанную арматуру. Закрыть паровой вентиль, уложить шланг 
на машину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,53 ч.

§ 177. ОТОГРЕВ АВТОМАТА ДЛЯ СВИНЧИВАНИЯ-РАЗВИНЧИВАНИЯ 

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  работы.  Установить передвижную паровую установку 
(ППУ) в рабочее положение. Поднести шланг к скважине. Открыть паровой вен
тиль, пропарить АПР-2. Закрыть паровой вентиль, уложить шланг на машину.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,40 ч.

§ 178. ОТОГРЕВ ЧАСТЕЙ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ 

а) Отогрев проходного отверстия крестовины

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Установить передвижную паровую установку 
(ППУ) в рабочее положение. Поднести шланг к скважине. Открыть паровой вен
тиль, пропарить крестовину фонтанной арматуры. Закрыть паровой вентиль. Уло
жить шланг на ППУ.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,25 ч.

б) Отогрев фланцев фонтанной арматуры

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Установить передвижную паровую установку 
(ППУ) в рабочее положение. Поднести шланг к скважине. Открыть паровой вен
тиль, пропарить фланец. Закрыть паровой вентиль, уложить шланг на ППУ.

Н о р м а  в р е м е н и на 1 фланец — 0,20 ч.

§ 179. ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРЕДВИЖНЫХ АГРЕГАТОВ С ОДНОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА НА ДРУГОЕ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Запустить двигатель агрегата, переехать с ме
ста законченных работ к месту предстоящей работы.
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Норма времени на 1 км
Типы передвижных агрегатов транспортировки, ч

своим ходом буксировкой

Агрегаты «Бакинец» всех марок 0,21 —

Агрегаты А-50. А-50У 0,07 0,25

§ 180. Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А  О Б О Р У Д О В А Н И Я , И Н С Т Р У М Е Н Т А  

И П Р И С П О С О Б Л Е Н И И  Н А  Н О В У Ю  Т О Ч К У

С о д е р ж и и о р а б о т  ы. Погрузить оборудование, инструмент и при
способления на тележку или прицеп. Сопровождать трактор на новую точку. 
Выгрузить оборудование, инструмент и приспособления.

Вид работы Нормы времени, ч

Погрузка 1 т с укладкой 0.11
Выгрузка I т с укладкой 0.09
Сопровождение трактора на 1 км

а) при следовании с грузом 0.18
6) без груза 0.09

§ 181. Р Е М О Н Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

При определении суммарной нормы времени на испытание скважины учи
тываются работы (независимо от того, кем они проводятся), связанные:

с проверкой и ремонтом оборудования, инструмента и приспособлений, вклю
чая разборку, сборку, смену износившихся деталей, ремонт их; 

со сварочными работами.
Добавочное время на ремонтные работы устанавливается в следующих про

центах от нормативной продолжительности испытания объекта (исключая время 
на; 0311, снятие кривой восстановления уровня жидкости в скважине, остановку 
скважины на приток после снижения уровня жидкости) для передвижных агре
гатов:

Добавочяое время (в %)

Вид привода агрегата для районов Крайнего для остальных
Севера и местностей. нефтяных райо
приравненных к ним нов

При работе на станках с приводом 
от двигателей внутреннего сгорания 5 4

Для буровых установок, используемых при испытании скважин, процент 
ремонтных работ берется из сборника «ЕНВ на бурение скважнн на нефть, газ 
и другие полезные ископаемые».
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§ 182. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РАБОТЫ СМЕНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Осмотреть и проверить инструменты и приспо
собления, кронблок, талевый блок, талевый канат, лебедку, элеваторы, АПР и 
другие механизмы и смазать их.

Н о р м ы  в р е м е н и  при работе: 
с передвижной установки — 0,15 ч; 
с бурового станка — 0,21 ч.

3.7. С П У С К  И П О Д Ъ Е М  Н А С О С Н О -К О М П Р Е С С О Р Н Ы Х  Т Р У Б

3.7.1. П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О - З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е
Р А Б О Т Ы

§ 183. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД СПУСКОМ 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В СКВАЖИНУ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднести штропы, элеваторы и рабочий ин
струмент к устью скважины. Надеть штропы на крюк. Осмотреть и проверить 
исправность талевой системы и инструментов, подготовить их к работе. Под
нять талевый блок в рабочее положение.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,28 ч.

§ 184. ПОДКАТЫВАНИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 

а) На приемный мост при спуске труб

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подкатить трубу со стеллажей на приемный 
мост.

Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт. — 0,05 ч.

б) С приемного моста при подъеме труб
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Откатить трубу с приемного моста на 

стеллажи.
Н о р м а  в р е м е н и  на 10 шт,— 0,05 ч.

§ 185. ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
ПАКЕТАМИ НА ПРИЕМНЫЙ МОСТ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Подкатить и уложить в пакет 10 насосно-ком
прессорных труб. Застропить пакет, поднять в буровую, уложить и расстропить.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,14 ч.

§ 186. НАРАЩИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять ведущую трубу из скважины, откре

пить и уложить на приемный мост. Поднять с приемного моста однотрубку,
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установить п муфту спущенных труб, навернуть и спустить в скважину. Под
нять ведущую трубу с приемного моста, установить в муфту спущенной трубы 
и навернуть. Включить насос, ожидать выхода бурового раствора.

Н о р м а в р е м е н и  — 0,30 ч.

§ 187. НАВЕРТЫВАНИЕ ПЕРЕВОДНИКА

С г: д и р /к .1 н и е р а б пти.  Занести переводник, навернуть на насосно- 
компре; трную трубу и закрепить.

Н о р м а  в р е м с* н и —  0,00 ч.

§ 188. ОТВЕРТЫВАНИЕ ПЕРЕВОДНИКА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Раскрепить переводник, отвернуть с насосно- 
компрессорной трубы и убрать в отведенное место.

Н о р м а  в р е ме н  и— 0,07 ч.

§ 189. НАВЕРТЫВАНИЕ ДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  р а бо т ы.  Навернуть долото на насосно-компрессорную 
трубу. Поднять насосно-компрессорную трубу с долотом и опустить в
скв а ж ни у.

Н о р м а  в р е м е н и — 0,18 ч.

§ 190. ОТВЕРТЫВАНИЕ ДОЛОТА

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы.  Поднять насосно-компрессорную трубу (одно- 
трубку) из скважины, опустить на приемный мост. Раскрепить и отвернуть до
лото, убрать его в сторону.

Н о р м а  и р е м сн и — 0,20 ч.

§ 191. СМЕНА ЭЛЕВАТОРОВ ПРИ СПУСКЕ ИЛИ ПОДЪЕМЕ 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 

(КОЛОННА ИЗ ТРУБ РАЗНОГО ДИАМЕТРА)

( - о д е р ж а н и е  р а бо т ы.  Застролнть и убрать элеватор одного диамет
ра. Застропнть и установить элеватор другого диаметра.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,14 ч.

§ 192. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ СПУСКА 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В СКВАЖИНУ

С о л е р ж а н и е р а б о т  ы. Навернуть фланец-планшайбу на трубу. Под
нять трубу с фланцем-планшайбой с приемного моста и навернуть на колонну 
спущенных труб. Приподнять колонну спущенных насосно-компрессорных труб, 
снять элеватор, посадить фланец-планшайбу на место и закрепить. Вывернуть 
подъемный патрубок из фланца-планшайбы. Убрать рабочий инструмент. Убрать 
рабочее место в буровой.

Н о р м а  в р е ме н и  — 0,59 ч.
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П р и м е ч а н и е .  При установке подъемного патрубка на шпильках к нор
ме времени добавляется 0,15 ч.

§ 193. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Поднести элеваторы и рабочий инструмент к 
устью скважины. Осмотреть и проверить исправность талевой системы, инстру
мента и подготовить их к работе. Поднять талевый блок в рабочее положение, 
отсоединить фланец-планшайбу от колонного фланца или фланца крестовины 
фонтанной арматуры. Ввернуть подъемный патрубок в муфту фланца-планшай
бы. Поднять однотрубку с фланцем-планшайбой из скважины и посадить ее на 
элеватор. Отвернуть однотрубку с фланцем-планшайбой от колонны насосно- 
компрессорных труб и уложить на приемный мост.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,48 ч.

П р и м е ч а н и е .  При установке подъемного патрубка на шпильках к нор
ме времени добавляется 0,15 ч.

§ 194. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Убрать штропы, элеваторы и рабочий инстру
мент. Убрать рабочее место.

Н о р м а  в р е м е н и  — 0,20 ч.

§ 195. ДОЛИВ СКВАЖИНЫ БУРОВЫМ РАСТВОРОМ 
ПРИ ПОДЪЕМЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Установить цементировочный агрегат. Собрать 
нагнетательную линию от агрегата до устья скважины. Присоединить всасываю
щий шланг к агрегату и опустить его в амбар с буровым раствором. Включить 
насос агрегата и долить скважину раствором. Отсоединить шланг от агрегата, 
разобрать нагнетательную линию.

Н о р м а  в р е м е н и  на разовый долив скважины через 500 м подъема 
насосно-компрессорных труб — 0,27 ч.

3.7.2. С П У С К  И П О Д Ъ Е М  Н А С О С Н О - К О М  П Р Е С С О Р Н Ы Х
Т Р У Б

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .
а) При спуске насосно-компрессорных труб однотрубками и двухтрубками 
Перенести штропы с элеватором, надеть на трубу. Поднять трубу с прием

ного моста, смазать резьбу и направить в муфту спущенной трубы Навернуть 
трубу и опустить ее в скважину.

б) При подъеме насосно-компрессорных труб однотрубками и двихтрубками 
Перенести штропы с элеватором, поднять колонну труб, раскрепить и от

вернуть трубу, приподнять трубу, отвести ее в сторону, уложить трубу на при
емный мост.
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в) При спуске насос но компрессорных труб трехтрубками
Подать элеватор, подвешенный на штропах, к очередной свече. Вывести 

свечу из-за пальца. Надеть элеватор на свечу. Снять свечу с подсвечника. По
садить нижним конец свечи в муфту спущенной свечи. Навернуть свечу, снять 
колонну насосно-компрессорных труб с нижнего элеватора и спустить в сква
жину.

г) При подъеме насосно-компрессорных труб трехтрубками с установкой за  
палец

Вынуть штропы из проушин порожнего элеватора. Вставить штропы в про
ушины загруженного элеватора. Поднять свечу. Посадить колонну насосно-ком
прессорных труб на элеватор. Отвернуть свечу н поставить за палец. Спустить 
порожний элеватор.

Нормы времени на спуск и подъем насосно-ком прессорных труб рассчита
ны для труб следующей длины: однотрубкн — 8 м, двухтрубки— 16 м и трех- 
трубки — 24 м.

При работе однотрубкамн, двухтрубкамн и трехтрубками другой длины 
нормы времени и допускаемое количество поднимаемых насосно-компрессорных 
труб должны умножаться на следующие поправочные коэффициенты:

Tim: смели не ни я Длина  труб, м

Поправочные 

к нормам времени

коэффициенты

к количеству подни
маемых труб

О д н и !  р у б к а 0.5—7.5 0,96 1.14
7.0—8.5 1.0 1.0
8.0—9.5 1,04 0,89
9 .0 -1 0 .5 1.08 0,80

10.6-11.5 1.12 0.73
11.6-12,5 U 6 0.67

Д в у х т р у б к а 13.0-15,0 0.93 1.14
1 15.1-17.0 1.0 1.0

17,1-19,0 1.06 0,89
19.1—21,0 1.11 0,80
21.1-23 ,0 U 6 0.73
23.1-25 .0 1,20 0.67

Т р е х т р у б к а 19.5-22.5 0.93 1.14
22.6- 25.5 1.0 1.0
25.6 28.5 1.06 0,89
28.0 31.5 1.11 0.80
31.6—34.5 1.17 0.73
34. G—37.5 1.20 0,67

При применении поправочных коэффициентов необходимо исходить из сред
ней длины труб, определяемой путем деления обшей длины всех труб на их
количество.

При производстве работ по спуску и подъему насосно-компрессорных труб 
в условиях, отличных от принятых, нормы времени умножаются на следующие
коэффициенты:

при глубинах скважин свыше 3500 м (с первой трубы) — 1,2;
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при подъеме труб нз наклонно-направленных скважин (с отклонением свы
ше 20°) — 1,05;

при работе на многоствольных скважинах — 1,15.
Предельно допускаемое количество поднимаемых насосно-компрессорных 

труб определено из условия грузоподъемности применяемого станка н допускае
мого натяжения на талевый канат.

Средник вес одного погонного метра насосно-ком прессорных труб с учетом 
муфты и высадки обоих концов принят следующим:

Диаметр насоснокомпрессорных труб, мм Средняя расчетная масса, кг

60.0 7,00
73,0 9,50
89.0 13,70

§ 196. СПУСК И ПОДЪЕЛА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ 
ТРУБ С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ УРАЛМАШ-ЗД-76 (3Д-61)

а) Однотрубками

Допускаемое количество Нормы времени на одну трубу, мин
поднимаемых насосно

Скорость компрессорных труб, шт. с автоматом без автомата
подъема Диаметр насосно компрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 | 69.0 | 60.0 73.0 | S9.0 60.0 | 73.0 59.0

О с н а с т к а  4X5

I 2916К 2158* 1491* 2.2 2.5 3.0 2.6 2.8
11 1663 1231 850 1.9 2.! 2.6 2,1 2.4
111 919 680 470 1,8 2,0 2,4 2.0 2,3
IV 552 408 282 1.7 1,9 2.3 1.9 2.2
Спуск 1,7 1.9 2.3 1.9 2,2

О с н а с т к а  5X6

I 3565к 2638“ 1823“ 2.4 2.6 3.1 2.7 3.0
11 1970 1458 1007 2.0 2.2 2,8 2.2 2.5
Ш 1101 814 563 1,9 2.1 2.5 2.1 2.4
IV 665 492 340 1.8 2.0 2,4 2.0 2.3
Спуск 1.8 2.0 2.4 2.0 2.3

П р и м е ч а н и е .  * — максимальное количество поднимаемых труб (в шту
ках) — установлено исходя из допустимого натяжения подвижного конца тале
вого каната при номинальной грузоподъемности.
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6) Д вухтрубкам и

Ck«i;hk 1 j, 
под ьгча

Допускаемое количество 
П°ЛН И « Л(*Ч 1.1 \ насосно

вом П р е , т р у б .  шт.

Ноу мы ь|ЧЧ 1'Ш1 На одну дн ух трубку. МИН

о автоматом бед автомата

Лил метр на, осцо-ком прессорных труб, мм
♦ *0.0 i.f | «1.0 «У».о | 73.0 | «9.0 ы>.0 | 7.J.0 | В9.0

I
II
I I I
IV
Спуск

О с н а с т к а  4 X 5

1458^ 1079" 7-16“ 3.0 3.1 3.6 3.3 3.5 4,1
832 615 425 2.3 2.5 2.9 2,6 2,8 3,3
460 340 235 22 2.3 2,7 2.3 2.6 3,0
276 204 141 2.1 2.2 2.6 2.2 2,5 2.9

i
2.1 2,2 2,6 2,2 2,5 2,9

1
11
1П
IV
Спуск

1783*
(>S5
550
3 3 3

О с н а с т к а  5 X 6

1319“ 911“ 3.4 3.5
729 504 2.5 2.7
407 281 2.3 2,5
24S 170 2,2 2.3

2.2 2.3
< .•
i I

1 Р 3.8 3.9 4.3
3.1 2.8 2.9 3.4
2.9 2.6 2.7 3.1
2.7 2.3 2.6 3.0
2.7 2.3 2,6 3.0

в) Трехтрубкам и

Допускаемое количество Нормы времени на одну трехтрубку. мин

СкОр:ч Т!,
поднимаемых насос цо

ком прессорных труб. шт. с автоматом без автомата
ПОДЫ* у а

Диаметр насосно-компрессорных труб мм
-■о.о гз.о >9.0 оо.о 73.0 89.0 ] 60.0 73.0 S9.0

О с н а с т к а  4 X 5

i
П
ш
I V
Спуск

972" 719“ 497* 3.8 4,0 4,3
554 410 283 2.8 3,0 3,1
306 227 157 2.6 2,7 3.0
184 136 94 2.3

2.3
2.5
2.5

2.9
2.9

4,2
3.1
2 7
2.5
2.5

4,4 4.8
3.3 3,5
3.0 3.4
2.9 3,2
2.9 3,2

О с н а с т к а  5 X 6

I
П
111
IV
Спуск

1183“ 879* 608 4,0 4.3 4.7 4 6 5 0
634 469 324 2.9 3.1 3.4 3 3

v»v
3 6353 261 181 2.6 2,8 3,1 2 9 3 2213 157 109 2.4 2.6 3.0 2 7 3.0

2.4 2.6 3.0 2.7 3,0

5.2 
3,8 
3,5
3.3
3.3
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§ 197. С П У С К  И П р Д Ъ Е М  Н А С О С Н О -К О М П Р Е С С О Р Н Ы Х  Т Р У Б  
С Б У Р О В О Й  У С Т А Н О В К И  У Р А Л М А Ш -4 Э -7 6  (4 Э -6 1 )

а) Однотрубкамн

Допускаемое количество Нормы времени на одну трубу, мин

Скорость
поднимаемых насосно 

компрессорных труб. шт. с автоматом без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  4X5

I - 2397* 1173* 1225* 2.4 2,6 3,0 2.8 з.о 3.4
II 1049 776 518 2,0 2,2 2.7 2.3 2.6 3.0
III 528 403 270 1.9 2,1 2,5 2,2 2.5 2.8
IV 373 223 154 1.8 2,0 2.4 2.1 2.4 2.7
Сиуск 1.8 2,0 2.4 2.1 2.4 2,7

О с н а с т к а  5 X 6

I 2832* 2096* 1448* 2,5 2,8 3,1 2.9 3,2 3.5
II 1178 872 602 2,1 2.3 2.8 2.4 2.7 3.1
III 638 472 326 2,0 2,2 2.6 2.3 2,6 2.9
IV 366 271 181 1,9 2,1 2,5 2,2 2.5 2.8
Спуск 1.9 2,1 2,5 2.2 2.5 2.8

б) Двухтрубкамн

Допускаемое iколичество Нормы времени на одну двухтрубку. мин

г 3У Lr
поднимаемых

компрессорных
насосно- 
труб. шт. с автоматом | без автомата

О * а. БО $V у Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
■ V Zи  - 60.0 | 73,0 | 89.0 || 60.0 | 73.0 | 89.0 60.0 | 73.0 | 89.0

Г
II
I I I  
IV
CfiycK

О с н а с т к а  4 x 5

1157* 922* 591* 3.0 3.2 3,7 3.4 3.7
484 365 343 2.4 2.6 3,0 2,7 3.0
262 187 134 2.2 2.4 2,8 2,4 2.8
149 104 72 2.1 2,3 2.6 2,3 2.7

2.1 2,3 2.6 2.3 2.7

I
II
I I I
IV
Спуск

О с н а с т к а  5 x 6

1416* 1047* 724* 3.5 3.6 4.0 3.9 4.1
589 436 301 2.5 2,7 3,1 2,8 3,1
319 236 163 2.3 2,5 2,9 2,5 2.9
183 135 93 2.2 2,4 2,8 2.4 2.8

2.2 2,4 2,8 2.4 2.8
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в) Трехтрубками

Допускаемое количество Норма времени на iодну трехтрубиУ* мин

г;
Z *

поднимаемых насосно
компрессорных труб. шт. с автоматом без автомата

Н Диаметр насосно-компрессорных труб. мм
и  = 60.0 | 73.0 I 89,0 60.0 73.0 89.0 60.0 | 73.0 | *9.0

О с н а с т к а  4 X5
I 981х 550к 411х 3,9 4,0 4,4 4,4 4,6
II 318 235 160 2.9 3,0 3,2 3,3 3.5
III 168 124 86 2.5 2,8 3.1 2.9 3.2
IV 92 73 56 2.3 2,6 3,0 2,7 3.0
Спуск 2,3 2,6 3,0 2,7 3.0

4.9
3.6
3.5
3.3
3.3

О с н а с т к а  5 x 6

I 1117х 827х 571х 4.2 4.4 4.6 4,8 5,0
11 379 280 193 3.0 3.3 3.5 3,4 3.7
III 216 160 ПО 2.6 2.9 3,2 3.0 3.3
IV 116 86 59 2.4 2.7 3.1 2.8 3,1
Спуск 2.4 2.7 3.1 2,8 3.1

5.3 
3.9 
3.6
3.4
3.4

§ 198. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-3000БД (125БД)

а) Однотрубкамн

ТРУБ

А  ч

о ?X А

Допускаемое количество 
поднимаемых насосно

компрессорных труб. шг.

Норма времени на одну трубу, мин

с автоматом без автомата
Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 *9.0 60.0 | 73.0 || 89.0 | 60.0 || ?3.0 69.0

О с н а с т к а  4 x 5

I 1740х 1220х 885х 2.0 2.3 2,7 2,2 2,5
И 890 645 445 1.9 2,2 2.6 2,1 2,4
III 640 450 328 1.8 2,1 2.5 2.0 2,3
IV 302 210 155 1.7 2.0 2.3 1,9 2,2
Спуск 1.7 2,0 2.3 1,9 2.2

О с н а с т к а  5 x 6

I 2100х 1560х 1070х 2.1 2.4 2.8 2,3 2,6
И 1090 803 555 2.0 2.3 2.7 2,2 2,5
111 785 580 400 1.9 2.2 2.6 2,1 2,4
IV 386 282 202 1.8 2,1 2,4 2,0 2,3
Спуск 1.8 2.1 2.4 2,0 2,3

3,0
2.9
2.8
2.6
2.6

3,1
3.0
2.9
2.7
2.7
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б) Двухтрубкамн

Допускаемо* количество Норма времени на одну двухтрубку. мин

ц
ииднниасмыл

компрессорных
насосНО*
Труб. шт. с автоматом | без автомата
Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

и * 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 ] 89.0

О с н а с т к а  4X5
I 870* 640* 442* 2,5 2,7 3.1 2,8 3,0
11 437 322 223 2,2 2.4 2,8 2,4 2.7
III 321 236 164 2,1 2,3 2,7 2,3 2,6IV 152 112 78 2.0 2.2 2.6 2,2 2,4Спуск 2,0 2,2 2.6 22 2,4

3.4
3.1
3.0
2.9
2.9

О с н а с т к а  5x6
I 990* 73.0* 505* 2,6 2,8 3,2 2.9 3,1
11 505 375 256 2,3 2.5 2,9 2,5 2,8
III 372 275 190 2,2 2.4 2.8 2,4 ■2,7
IV 182 134 93 2,1 2.3 2.7 2,3 2,5
Сйуск 2,1 2.3 2.7 2,3 2,5

3.5
3.2
3.1
3.0
3.0

в) Трехтрубкамн

Допускаемое количество Нормы времени на одну трехтрубку, мни

С
ко

ро
ст

ь
пб

Д
ъе

ма

поднимаемых насосно- 
компрессорных труб, шт. с автоматом \ без автомата

Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
60.0 1 73.0 | 89.0 I 60.0 | 73.0 I 89.0 I 60.0 | 73,0 | 69.0

О с н а с т к а  4X5
I 585* 386* 274* 2,8 3.2 3,4 3.1. 3.5 I
II 266 197 136 2,6 2,7 3.1 2.8 3.0
III 196 145 100 2,5 2.6 3.0 2,7 2,9
IV 93 69 48 2.3 2,4 2.8 2.5 2,7
Спуск 2.3 2.4 2.8 2.5 2.7

О с н а с т к а  5x6
I 640* 465* 320* 3.2 3,3 3.7 3,2 3.7
II 320 237 164 2.7 2.8 3,2 2.9 3.1
III 235 174 120 2.6 2.7 3,1 2.8 3,0
IV 113 84 58 2.4 2,5 2.9 2.6 2,8
Спуск 2.4 2.5 2.9 2,6 2.8
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§ 199. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-3000БЭ (125БЭ)

а) Однотрубкамн

£ * *- жчО ^ *  2 и  с

Допускаемое количество 
поднимаемых насосно- 

компрессорных труб. шт.

Норма времени на одну трубу, мни

с автоматом без автомата

60J

Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

89,0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

2,9 2,3 2,7 3.2
2.7 2,2 2,5 з.о
2,6 2.1 2.4 2,9
2.5 2,0 2,3 2,8
2,4 1,9 2,2 2,7
2,4 1,9 2 2 2,7

О с н а с т к а  4 x 5
I 1796“ 1329“ 918“ 2 2 2,4
II 1085 803 554 2.1 2,3
III 800 592 409 2,0 2,2
IV 752 557 384 1.9 2,1
V 382 283 195 1,7 2.0
Спуск 1,7 2,0

О с н а с т к а  5 x 6
I 2205“ 1631“ 1127“ 2,3 2,5 3,0 2,4 2,8II 1351 1000 691 2 2 2,4 2,8 2,3 26III 1005 743 514 2,1 2.3 2,7' 2,2

" iv
2,5IV 942 697 482 2,0 2,2 2.6 2,1 24V 492 364 252 1.8 2,1 2,5 2,0 2,3Спуск 1,8 2,1 2,5 2.0 2,3

3.3
3.1
3,0
2.9
2.8
2,8

б) Двухтрубками

Допускаемое количество Норны аренсни на одну двухтрубку. ннн
Л  (3
5 ?

поднимаемых насосно
компрессорных труб. шт. с автоматом |  без автомата

2 а  
о ^  
x  ®

Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
О = 60.0 | 73,0 | 89.0 | 60.0 73.0 | 89,0 | 60.0 I 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  4 x 5
I 898“ 669* 459* 2.7 3.0 3.3
11 547 404 279 2.4 2.6 2,9
III 404 299 207 2Д 2.5 2.8
IV 379 281 194 2 2 2.4 2.7
V 192 142 98 2.0 2 2 2.6
Спуск 2.0 2 2 2,6

О с н а с т к а  5 x 6
I 1102* 816“ 564“ 2.8 3,1 3.4 I
II 662 490 336 2,5 2,7 3.0
III 493 365 250 2.4 2,6 2,9
IV 462 342 236 2.3 2,5 2,8
V 240 178 123 2,1 2,3 2,7
Спуск 2.1 2,3 2,7 1
76

2,6
2,5
2.4
2.3
2.3

3.1
2.7
2.6
2,5
2.4
2.4

3.2
2,8
2,7
2.6
2.5
2.5

3,3
2.9
2,8
2,7
2,6
2,6

3.6
3,3
3,1
3.0
2.9
2.9

3,8
3,4
3,2
3,1
3.0
3 .0



в) Трехтрубкамн

Допускаемое :
ПЛЧии и Л Л аа k̂t V

количество Нормы времени на одну трехтрубку. мин
л  т

i g

ПОДлИМаСМ Ыл
компрессорных

насосно- 
труб, шт. с автоматом ) без автомата
Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

а » 60,0 | 73.0 1 89.0 | 60,0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | ‘73.0 | 89 .0 .

I
II
III
IV
V
Спуск

О с н а с т к а  4x5
598* 443* 306* 3,3 3,4 3.6 3,3 3,8
385
246

248
182

171
126

2,8
2.6

2.9
2.8

3,3
3.2

3.0
2.9

3.2
3,1231 171 118 2.5 2.7 3,1 2,8 3,0

117 86 60 2.3 2,5 2.9 2,6 2,8
2.3 2.5 2.9 2,6 2,8

О с н а с т к а  5x6
I 735* 544* 376* 3,5 3.6 4,0 3,4 4,0
II 322 290 201 2.9 з.о 3,4 зд 3,3
III 290 215 148 2,7 2.9 3,3 3,0 3,2
IV 273 203 139 2.6 2.8 зд 2,9 здV 140 104 72 2.4 2,6 3,0 2,7 2,9
Спуск 2.4 2.6 3,0 2,7 2,9

4.1
3,6
3,4
3,3
3.1
з д

4.3
3,7 
3,5
3.4
3.2
3.2

§ 200. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-4000ДГУ (125ДГУ)

а) Однотрубкамн

Допускаемое количество Нормы времени ив одну трубу. М И Н

t tо g

поднимаемых
компрессорных

касосно- 
труб, шт. с автоматом 1 без автомата

Диаметр насосно-компрессорных Труб, мм
3 § 60.0 I 73.0 | 89.0 I 60,0 | 73,0 | 89,0 | 60,0 | 73,0 | 89,0

О с н а с т к а  4x5
I 1897* 1397* 969* 2.4 2.6 2.8 2.6 2,8
11 1897 1397 969 2.2 2.4 2,6 2.4 2.6
III 1507 1110 770 2.1 2,3 2.5 2,3 2.5
IV 902 666 462 2,0 2Д 2.4 2Д 2.4
V 509 375 260 1.9 2.1 2,3 2.1 2.3
Спуск 1.9 2.1 2,3 2,1 2.3

О с н а с т к а  5x6

I 2365* 1742* 1208* 2.6 2,8 3,0 2,8 3.0
11 2365 1742 1208 2.4 2,6 2,8 2,6 2.8
III 1887 1390 964 2,3 2,5 2,7 2,5 2,7
IV 1148 846 586. 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5
V 664 489 339 2,0 2Д 2,4 2Д 2,4
Спуск 1 2.0 2,2 2,4 2Д 2,4
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б) Двухтрубками

Допускаемое количествоПП Л UUiiBRULlV и М ЛЛ/Ч4.УЧ .
•Нормы времени „« одну двухтрувку> ынн

А  Я

SS
компрессорных

«■wwnw
труб, шт. с «втоматом | без „ том. т.

нх  О Диаметр насосно-компрессорных труб. мм
и  с 60,0 | 73,0 | 89,0 || 60.0 | 73,0 | 89.0 | 6 0 .0  | 73.о | 890

I 948*

I I 9 4 8

I I I 7 53

I V 451

V 254

С п у с к

1 1183'

I I 1183

I I I 9 44

I V 574

V 3 3 2

С п у с к

О  с н а с

699 * 5 3 5 *

699 5 3 5

5 5 5 3 8 5

3 3 3 231

187 130

0  с к  а с

871* 604 *

871 604

695 482

4 2 3 293

244 169

т к а  4X5

2 ,8 3 ,2

2 ,4 2 .8

2 .2 2 .6

2 ,1 2 ,5

2 ,0 2 .4

2 .0 2 .4

тх а  5x6
3 .0 3 .4

2 .6 3 ,0

2 .4 2 .8

2 .2 2 .6

2,1 2 ,5

2.1 2 ,5

3 .0 3 .4

2 .6 3 ,0

2 .4 2 .8

2 .3 2 .7

2 .2 2 .6

2 .2 2 .6

3 .2 3 .6

2 ,8 3 .2

2 ,6 3 .0

2 .4 2 ,8

2 .3 2 .7

2 3 . 2 .7

в) Трехтрубкамн

Допускаемое количество Нормы времена на одну трехтрубку. ынн
•0 Я

поднимаемых
компрессорных

насосно- 
труб, шт. с автоматом | без автомата

8 О
Диаметр васосно-хомпрессорных труб» мм

х  ®
и  с 60.0 | 73,0 1 89.0 |[ 60.0 | 73,0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 69.0

О с н а с т к а  4x5
I 632* 4 6 6 * 3 2 3 * 3 .3 3 .9 4 .5 3 ,6 4,1

I I 6 3 2 4 6 6 3 2 3 3 .0 3 .5 4 .1 3 ,2 3 ,7

I I I 5 0 2 3 7 0 2 5 6 2 ,7 3 .2 3 .7 2 ,9 3 ,4

I V 301 222 154 2 .5 3 .0 3 .5 2 ,7 3 ,2

V 170 125 87 2 .4 2 .9 3 .4 2 ,6 3,1
С п у с к 2 ,4 2 .9 3 .4 2 ,6 3 ,1

О с н а с т к а  5x6
1 788* 5 81 * 4 0 2 “ 3 ,8 4 .3 5 .0 4 ,0 4 ,5

I I 7 8 8 581 4 0 2 3 .2 3 .7 4 .3 3 ,4 3 ,9

I I I 6 2 8 4 6 3 321 2 .9 .3.4 3 .9 3,1 3 ,6

I V 3 8 2 2 8 2 195 2 .6 3.1 3 ,6 2 ,8 3 ,3

V 221 163 113 2 ,5 3 .0 3 .5 2 ,7 ъл
С п у с к 2 ,5 3 ,0 3 .5 2 ,7 3 .2
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4 .7  

4 .3  

3 ,9

3 .7  

3 .6

5 .2  

4 ,5  

4.1 

3  А
3.7
3.7



§  2 0 1 . С П У С К  И  П О Д Ъ Е М  Н А С О С Н О - К О М П Р Е С С О Р Н Ы Х  Т Р У Б  

С  Б У Р О В О Й  У С Т А Н О В К И  Б У - 4 0 0 0 Э У

а) О д н о т р у б к а м и

Допускаемое количество Нормы времени на одну трубу, мин
поднимаемых на со с в о*

£ 5
компрессорных труб. шт. с автоматом без автомата

о з Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
ж о 
О в 60,0 1 73,0 | 89,0 I[ 60.0 | 73,0 I 89.0 | 60.0 73,0 | 89.0

О с н а с т к а  4 x 5

I 1 933 * 1425 * 9 8 8 * 2 ,4 2 ,6 2 .8 2 ,6 2 ,8

IF 1933 1425 9 8 8 2 ,2 2 ,4 2 ,6 2 ,4 2 ,6

I I I 1 557 1147 7 9 6 2,1 2 .3 2 ,5 2 ,3 2 ,5

I V 9 4 4 6 9 6 4 8 3 2 ,0 2 ,2 2.4 2 ,2 2 ,4
V 5 6 6 4 1 7 2 8 9 1,9 2,1 2 ,3 2,1 2 ,3

С п у с к  1 1,9 2,1 2.3 2.1 2 ,3

3.0
2.8
2 ,7

2.6
2 .5

2 .5

О с н а с т к а  5x6
I 2 4 0 1 * 1770* 1227* 2 .5 2 ,7 3 ,0 2 .8 3 ,0
I I 2 40 1 1770 1227 2 .4 2 ,6 2 .8 2 ,6 2 ,8
I I I 1 83 6 1353 9 3 8 2 .2 2 .4 2 ,6 2 .4 2 ,6
I V И З О 8 3 3 5 7 7 2,1 2 ,3 2 ,5 2 ,3 2 .5
V 6 8 9 5 1 0 3 5 2 2 .0 2 ,2 2 ,4 2 ,2 2 ,4
С п у с к 2 ,0 2 ,2 2.4 22 2 .4

3 ,2

3 .0

2.8
2 ,7

2.6
2,6

б )  Д а у х т р у б к а м к

Допускаемое количество Норма времени на .одну двухтрубку. мин

и

поднимаемых насосио* 
компрессорных труб, шт. с автоматом без автомата

Диаметр насосно-компрессорных труб, н и
Ж JJ
о  в 60.0 | 73.0 1 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73,0 | 89.0

О с н а с т к а  4 x 5

I 9 6 7 * 7 1 2 * 4 9 4 * 2 .8 3 .2 3 ,6 3 .0 3 4
I I 9 6 7 7 1 2 4 9 4 2 ,6 3 ,0 3 .4

w lv

2 8 3  2
I I I 7 7 8 5 7 3 3 9 8 2 ,4 2 ,8 3  2 2 .6 3 ,0
I V 4 7 2 3 4 8 241 22 2 ,6 2.9 2 .4 2 ,8
V 2 8 3 2 0 8 144 2.1 2 ,5 2 ,8 23 2 .7
С п у с к 2,1 2 ,5 2 .8 2 ,3

“ i 1

2 ,7

О с н а с т к а  5x6
I 1 2 0 0 * 8 8 5 * 6 1 3 * 3 .0 3 ,4 3 ,8 3 2 3 6
I I 1 2 0 0 8 8 5 6 1 3 2 ,8 3 .2 3 ,6

w i*>

3 0 3  4
I I I 9 1 8 6 7 6 4 6 9 2 ,6 3 ,0 3 .4 2 8 3 2
I V 5 6 5 4 1 6 2 8 8 2 ,4 2 ,8 3,1 2 6 3 ,0
V 3 4 4 2 5 5 176 2 .3 2 ,7 3 ,0 2  5 2*9
С п у с к 2 ,3 2 .7 3 ,0 2 ,5 2 .9

3 ,8

3 ,6

3 ,4

3 ,1

3.0
3 .0

4,0
3 ,8

3 ,6

3 ,3

3 .2

3 .2
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в) Трехтрубками

Допускаемое количество 
поднимаемых насосно

компрессорных труб, шт.

Нормы времени на одну трехтрубку, мнн

г  3 
£ *

с автоматом без автомата

S 3 Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
о  = 60.0 1 73.0 | 89.0 60.0 | 73.0 | 89,0 1| 60.0 I 73.0 | 39,0

О с н а с т к а  4X5
I
II

644*
644

475*
475

329*
329

3.5
3.2

4.0
3.6

4,6
4,2

3.7
3,4

4,2
3.8

4.8
4.4III 519 382 265 3,0 3.4 3.8 3,2 3,6 4,0IV 314 232 161 2.8 3.2 3,6 3,0 3,4 3,8V 189 139 96 2.6 3.0 3,4 2,8 3,2 3.6Спуск 2.6 3.0 3,4 2,8 з л 3,6

О с н а с т к а  5 x 6
I
II

800* 590“ 409* 3,9 4.4 5.1 4,1 4,6 5,3800 590 409 3.4 3,8 4,4 3,6 4,0 4,6III 612 451 312 3,2 3,6 4,0 3,4 3,8 4,2IV 377 277 192 3.0 3.4 3,8 3,2 3.6 4,0V 229 170 117 2.8 3.2 3,6 3,0 3,4 3,8Спуск 2.8 3,2 3,6 3.0 3,4 3.8

§ 202, СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-2500ДГУ

а) Однотрубками

Допускаемое количество Нормы времени на одну трубу, мнн

Скорость
поднимаемых насосно

компрессорных труб, шт. с автоматом | без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60,0 | 73.0 | 89,0 | 60.0 | 73,0 | 89,0 | 60.0 | 73.0 1 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 1107* 816* 566* 2.1 2.2 2.4 2,3 2,4
II 1017 749 520 2.0 2.1 2,3. 2,2 2,3
III 687 507 351 1.9 2.0 2,2 2,1 22
IV 379 279 193 1.8 1.9 2.1 2,0 2.1
Спуск 1.8 1.9 2.1 2,0 2.1

О с н а с т к а  4X5

I 1477* 1088* 755* 2.2 2.3 2.5 2,4 2.5
11 1385 1021 708 2.1 22 2.4 2,3 2,4
111 947 697 484 2,0 2.1 2,3 2,2 2.3
IV 535 394 273 1.9 2.0 22 2,1 2.2
Спуск 1.9 2.0 22 2,1 2 2
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б) Двухтрубками

Допускаемое количество Норма времени на одну двухтрубку. мни

Скорость
поднимаемых насосно- 

компрессорных труб. шт. с автоматом без автомата
подъема Диаметр насосно-хомпрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 ’ | 89.0 | 60.0 I 73.0 I 89.0 1 60.0 | 73,0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 553* 408“ 283* 2.4 2.5 2.7 2.6 2.7
11 508 374 260 2,2 2.3 2.5 2.4 2.5
III 343 253 175 2.1 2,2 2,4 2.3 2.4
IV 190 140 96 2.0 2.1 2.3 2 3 2.3
Спуск 2.0 2,1 2.3 2,2 2,3

О с н а с т к а  4X5

I 738* 544* 377* 2.5 2,7 2,8 2.7 2,9 3,1
11 693 510 354 2.3 2.5 2.6 2,5 2,7 2,8
III 473 348 242 22 2 3 2.5 2.4 2,5 2,7
IV 267 197 136 2.1 22 2.4 2.3 2.4 2,6
Спуск 2.1 22 2.4 2,3 2,4 2,6

в) Трехтрубкамн

Допускаемое количество Нормы времени на одну трехтрубку, мин

Скорость
поднимаемых насосно- 

компрессорных труб. шт. с автоматом | без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60,0 | 73,0 | 89,0 | 60.0 73.0 Ю.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 369* 276й 189* 2,7 2,9 3.1 2,9 3,1
11 339 250 173 2.6 2,7 2,8 2,7 2,9
III 229 169 117 2,3 2,5 2.7 2,5 2,7
IV 126 93 64 2,1 2 3 2.5 2,3 2,5
Спуск 2,1 2.3 2,5 2,3 2,5

3,3
3,0
2,9
2.7
2.7

О с н а с т к а  4X5

I 492* 362* 251* 2,9 3,0 33 3,1 3,2
11 461 340 236 2,7 2,8 2.9 2,9 3,0
III 316 232 161 2,4 2,6 2.7 2,6 2,8
IV 178 131 91 2 2 2,4 2,6 2,4 2,6
Спуск 2,2 2,4 2.6 2.4 2,6
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§ 203. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-2500ЭУ

а) Однотрубками

Допускаемое количество Нормы времени на одну трубу, мин
поднимаемых насоско-

Скорость компрессорных труб, шт. с автоматом без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 ' 73.0 69.0 |1 60.0 1 '3.0 1 89.0 | 60.0 |1 73,0 I| 89.0

О с н а с 1‘к а  3X 4

I 1107* 816* 566* 2,2 2,3 2.5 2,4 2.5 2,7
II 961 708 488 2.1 2.2 2.4 2.3 2.4 2,6
III 645 475 329 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3 2,5
IV 296 258 151 1.9 2.0 2.2 2.1 2.2 2,4
Спуск 1.9 2.0 2.2 2.1 2.2 2,4

0  с н a c l ■ к а 4X 5

I 1477к 1088* 755* 2.3 2.4 2.6 2.5 2.6 2,8
II 1312 967 670 2.2 2.3 2.5 2.4 2.5 2,7
III 889 655 454 2.1 2.2 2.4 2,3 2,4 2,6
IV 425 313 217 2.0 2.1 2,3 2.2 2,3 2.5
Спуск 2,0 2.1 2.3 2.2 2.3 2,5

б) Двухтрубками

Допускаемое количество Норма времени на одну двухтрубку, мнк
поднимаемых насосно

Скорость компрессорных труб. шт. с автоматом без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 1 '3.0 || 89.0 | «0.0 | 73.0 | 89.0 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 554* 408* 283* 2.5 2.6 2,8 ■2,7 2,8
И 480 354 244 2.3 2,4 2,6 2,5 2,6
ш 323 238 165 2.2 2,3 2.5 2.4 2,5
IV 198 129 76 2.1 2,2 2.4 2,3 2,4
Спуск 2.1 2,2 2.4 2.3 2.4

О с н а с т к а  4X5

I 738* 544' 377* 2,6 2.8 3.0 2.8
II 656 483 335 2.4 2.6 2.7 2.6
III 444 327 227 2.3 2.4 2.6 2,5
IV 212 156 108 2.2 2.3 2.5 2,4
Спуск 2.2 2.3 2.5 2,4

3.2
2.9
2.8
2.7
2.7
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в) Трехтрубками

Допускаемое количество Нормы времени на одну трехтрубку. мни

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно* 
труб. шт. с автоматом | без автомата

подъема Д иаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 |  73.0 1 89.0 | 60.0 | 73.0 1 89.0 I 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 369* 272“ 188“ 2.8 3.0 3.2 3.0 3.2
11 320 236 163 2.6 2,6 2.9 2.8 3.0
III 215 158 ПО 2.4 2.4 2.8 2.6 2.8
IV 99 86 50 2.2 2.2 2.6 2.4 2.6
Спуск 2.2 2.2 2,6 2.4 2.6

О с н а с т к а  4X5

I 492“ 363“ 252“ 3.0 3.1 3.3 3,2 3,3
11 437 322 223 2.8 2.9 3.0 3,0 3,1
Ш 296 218 151 2.5 2.7 2.9 2,7 2,9
IV 142 104 72 2,3 2.5 2.7 2.5 2,7
Спуск 2.3 2,5 2.7 2.5 2,7

§ 204. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-75Бр

Скорость
подъема

а) Однотрубкамн

Допускаемое количество 
поднимаемых насосно- 

компрессорных труб. шт.

Норма времени на одну трубу, мин

с автоматом | $ез автомата

Д иаметр насосно-компрессорных трус, мм

60.0 | 73.0 89.0 | 60.0 I 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 1030* 749“ 520“ 2.0 1 2.3 2,7 2J2 2,5
II 655 480 332 1.9 2.2 2.6 2,1 2,4ш 356 264 182 1.8 2.1 2.5 2,0 2.3
IV 188 138 116 1.7 2.0 2.4 1.9 2,2
Спуск 1.7 2,0 2.4 1.9 2,2

О с н а с т к а  4X5

I 1360“ 970“ 690“ 2 2 2.4 2,8 2,3 2,6
II 880 645 445 2,0 2,3 2,7 2,2 2,5
III 486 355 246 1.9 2,2 2,6 2,1 2,4
IV 265 196 134 1.8 2.1 2.5 2.0 2,3
Спуск 1.8 2.1 2.5 2,0 2,3
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б) Двухтрубкамн

Допускаемое количество Норма времени на одну двухтрубку. мни

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно- 
труб. шт. с автоматом [ без автомата

подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60,0 :э.о 89,0 1 60.0 73.0 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

I
II
II I
IV
Спуск

I
И
I I I
IV
Спуск

О с н а с т к а  3 X4

512К 371к 262к 2.5 2.8 3.1 2.7 3.0
306 224 158 2.3 2.5 2.8 2,5 2.7
167 123 86 2.1 2.3 2.7 2.3 2.5
87 65 44 2.0 2.2 2.6 2,2 2.4

2,0 2.2 2.6 2,2 2,4

О с н а с т к а  4 X5

680* 500к 346к 2.6 2.9 3.2 2,9 3.1 1
410 305 210 2,4 2.6 3,0 2.6 2.8
226 166 116 2,2 214 2.8 2.4 2.6
122 90 63 2.1 2.3 2.7 2.3 2.5

2.1 2.3 2.7 2,3 2.5

3,4
3,2
3.0
2.9
2.9

3,5
3,3
3.1
3 .0
3.0

в) Трехтрубкамн

Допускаемое iколичество Нормы времени на одну трехтрубку, мин

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно- 
труб. шт. с автоматом | без автомата

подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с
I
II

340к 248* 172“
188 137 95

III 104 76 53
IV 54 39 27
Спуск

О с н а

I 450к 330“ 229“
II 253 186 129
III 140 103 72
IV 75 55 38
Спуск

I

т к а  3X4

3.1 3,2 3.5 3,3 3.5
2.6 2.8 3.1 2,9 3.1
2.5 2,6 2.9 2.7 2.9
2.3 2.5 2.8 2.5 2.7
2.3 2.5 2.8 2,5 2.7

а 4X 5

3.3 3.5 3.8 3,6 3.8
2.8 3.0 3.3 3,1 3.3
2.6 2.7 3.0 2,8 3.0
2.4 2.6 2.9 2,6 2.8
2.4 2.6 2.9 2,6 2.8
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§ 205. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУВ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-75БрЭ

а) Однотрубками

Допускаемое количество Норма времени на одну трубу, мин

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно* 
труб. шт. с автоматом без автомата

подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
60.0 ( 73.0 | S9.0 1| 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4
I 845* 620* 430* 2.1 2.3 2.8 2.2 2.5
II 483 356 245 1.9 2.2 2.7 2.1 2.4
II! 256 190 130 1.8 2.1 2.6 2,0 2.3
IV 132 98 67 1.7 2.0 2.4 1,9 2.2
Спуск 1.7 2.0 2.4 1,9 2.2

О с н а с т к а  4X5
I 1140к 845* 530* 2.2 2.4 2.9 2.4 2.7
II 650 484 334 2.1 2.3 2.8 2.3 2.5
III 234 268 181 2.0 2.2 2.7 2.2 2.4
IV 188 138 96 1.8 2.1 2.5 2.1 2.3
Спуск 1.8 2.1 2.5 2.1 2.3

б) Даухтрубками

Допускаемое количество Нормы времени на одну двухтрубку, мин

Скорость
подъема

поднимаемых насосно* 
компрессорных труб. шт. с автоматом без автомата

Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 | 89.0 |, 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60,0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4
I 396* 292* 202* 2.6 2.8 3.1 2.8 3.0
II 223 164 114 2.3 2.5 2.8 2.5 2.7
Ш 118 87 60 2,1 2.3 2.7 2.3 2.5
IV 83 43 30 2.0 2.2 2.6 2,2 2.4
Спуск 2.0 2,2 2,6 2,2 2.4

О с н а с т к а  4X5

I 535* 395* 272* 2.7 з.о 3.3 3,1 3.2
11 306 226 156 2.4 2.6 3,0 2.8 2,8
Ш 164 121 84 2,2 2.4 2.8 2,6 2,6
IV 86 64 41 2.1 2.3 2,7 2,5 2.5
Спуск 2.1 2.3 2,7 2.5 2.5

3.4
3.2
3,0
2.9
2.9

3.6
3.3
3.1
3.0
3.0
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в) Трехтрубкамн

Скорость
подъема

Допускаемое количество 1 Нормы времени на одну 
поднимаемых насос но- I р**

компрессорных труб, шт, | с автоматом |

Диаметр насосно-компрессорных труб,

трехтрубку, мин

без автомата 

н н
60,0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | п  „ 1 g0 п

О с н а с т к а  3 X4

I
И
111
IV
Спуск

I
II 
Ш  
IV
Спуск

246* 182* 126к 3,1 3,2 3,5 3,3 3 5
146 107 74 2,7 2.8 3.1 2.9 3 1
73 54 37 2.5 2.6 2.9 2,7 2 9
18 13 9 2.3 2.5 2.8 2,6 2 7

2.3 2,5 2,8 2.6 2.7

О с н а с 1■ к а 4X 5

335* 245* 170* 3.3 3.5 3.8 3,6 3 7
190 139 96 2.8 3,0 3.3 3,1 3 3
104 76 53 2.6 2,7 3,0 2,8 3 0
54 39 27 2.4 2,6 2.9 2.7 2,8

2,4 2.6 2,9 2.7 2,8

3.8
3.5
3,2
3.1
3.1

4.2 
3.7
3.3
3.2
3.2

§ 206. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-80БрД

а) Однотрубками

Допускаемое количество Норма времени на одну трубу, мин

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно- 
труб. шт. с автоматом | без автомата

подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм
60.0 73,0 60,0 [ 60.0 | 73.0 ( 89.0 | 60.0 | 73.0 | S9.0

I 1067*
11 1049
111 508
Спуск

I 1405'
II 1387
III 665
Спуск

86

О с н а с т

789* 545к
776 536
376 260

О с н а с т

1039* 718“
1026 709
492 340

к а 3X 4

2.1 2,3 2,7
2.0 2,2 2,6
1.8 2.1 2,5
1.8 2.1 2.5

к а 4X 5

2,2 2,4 2.9
2.1 2.3 2.7
1.9 2,2 2,6
1.9 2,2 2,6

2.2 2.5 3.1
2.1 2,4 2.9
2.0 2.3 2,8
2.0 2.3 2.8

2,3 2.6 3.2
22 3,5 3.0
2,1 2.4 2.9
2,1 2.4 2.9



б) Двухтрубкамн

Допускаемое ;количество Нормы времени ив одну двухтрубку. мин

Скорость
подъема

поднимаемых 
компрессора ых

васосно- 
труб. шт. с автоматом | без автомата

Диаметр насосно-компрессорных труб, км
60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 70.0 1 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 533* 395" 273* 2.5 2.7 3,0 2,7 2.9
II 530 392 271 2.3 2.5 2,8 2,5 2.7
III 233 187 129 2.0 2.3 2,6 2,3 2.5
Спуск 2.0 2.3 2,6 2.3 2,5

О с н а с т к а  4X5
1 702* 520* 359* 2.6 2.9 3.2 2.9 3,1
11 653 484 334 2.4 2.6 2,9 2,6 2.8
III 316 234 162 2.1 2,4 2.7 2.4 2.6
Спуск 2.1 2.4 2.7 2,4 2.6

в) Трехтрубками

Допускаемое количество Норма времени на одну трехтрубку. мин

Скорость
пиДиН11**НЫХ НАООСНО*

компрессорных труб, шт. с автоматом ) без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб н и

60,0 | 73,0 | 89.0 | 60.0 I 73.0 | 89.0 1j 60.0 I 73.0 1 89.0

О с н а с т к а  3X4

I 356* 263* 182» 3.0 3.1 3,5 3 S
II 332 247 169 2.7 2.8 3.1 3 1Ш 153 113 81 2.4 2.5 2,8 26

u, I
28Спуск 2.4 2.5 2.8 2.6
Л |V 
2.8

О с н а с т к а  4X5

I 468* 346* 239" 3.3 3.4 3.8 3 5 3 8II 435 322 223 2.8 3.0 3,3
о,а 
3 1

0,0 
3 3III 211 156 108 2,5 2.6 2,9 2 7 2 9Спуск 2.5 2,6 2.9 2.7 2.9
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§ 207. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
С БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БУ-80БрЭ

а) Однотрубками

Допускаемое количество Нормы времени на одну трубу, мин

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно- 
труб. шт. с автоматом без автомата

подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

G0.0 | 73,0 | 89.0 | 60.0 | *73.0 | 89.0 1 60.0 1 73,0 | 89,0

О с н а с т к а  3X4
I — — — 2 .2 2 .4 2 .9 2 .3 2 .7
II Ю71к 792к 547* 2.1 2 .3 2 .8 2 .2 2 .6
III 859 636 439 2 .0 2 .2 2 .7 2.1 2 .6
IV 537 397 275 1.9 2.1 2 ,6 2 ,0 2 .4
V 427 3J6 2J8 1.7 1 ,9 2 .4 1 .8 2 .2
Спуск 1.7 1 .9 2 .4 1,8 2 .2

3 ,2
3.1
3 . 0
2 .9
2 .7
2 .7

О с н а с т к а  4X5
I — — — 2 .3 2 .5 3 .0  1 2 ,4 2 ,8
II 1399* 1036* 715* 2 ,2 2 .4 2 .9 2 ,3 2 .7
III 1124 832 574 2.1 2 .3 2 .8 2 ,2 2 .6
IV 706 522 361 2 .0 2 .2 2 .7 2,1 2 .5
V 564 417 288 1 .8 2 .0 2 .5 1 .9 2 ,3
Спуск 1 ,8 2 .0 2 .5 1 ,9 2 .3

3 . 3
3 .2
3.1
3 . 0
2 . 8
2.8

б) Двухтрубкамн

Допускаемое количество Нормы времени на одну двухтрубку, мын

Скорость

поднимаемых насосно
компрессорных труб. шт. с автоматом | без автомата

подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60,0 | 73.0 1 89.0 | 60.0 | 73,0 | 89.0 | 60.0 1 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4

I — — — 2.7 3.0 3.2 3,0 1 3.1
11 535* 396* 274* 2.4 2.7 3.0 2,7 2,9
III 412 306 211 2.3 2.6 2.9 2,6 2.7
IV 258 191 132 2.2 2.4 2.7 2.5 2,6
V 204 151 104 2.0 2,2 2.5 2,3 2.4
Спуск 2.0 2,2 2.5 2,3 2.4

3.6
3.3
3.2
3.1
2.9

I

О с н а с

II 700“ 518* 358*
III 529 39! 270
IV 333 246 170
V 268 199 187
Спуск

88

т к а  4X5

2.9 3.2 3.5 3.2 3.4
2.6 2.8 3.2 2.8 3,0
2,4 2.7 3,0 2.7 2,9
2.3 2.5 2.8 2,6 2.7
2.1 2.3 2.6 2,4 2,5
2.1 2,3 2.6 2.4 2,5



в) Трехтрубками

Скорость
подъема

Допускаемое количество Норма времени на одну трехтрубку. мин
поднимаемых н а с о с н о - -------------------------- — —:----- -----------------------------

компрессорных труб, шт. с автоматом I без автомата

Д иаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 1 73,0 | 89,0 | 60,0 | 73,0 | 89,0 | 60.0 | 73.0 | 89Л>

О с н а с т к а  3X4

I — — — 3,3 3.4 3,7 3.5 3,7
II 357* 264" 182к 2,9 3,0 3,3 3.1 3.3
III 266 196 134 2.7 2.8 3.1 2.9 3.2
IV 165 122 84 2.6 2.7 3,0 2.7 3.0
V 134 99 69 2.3 2.5 2,8 2,5 2.8
Спуск 2.3 25 2.8 2,5 2.8

4.1 
3.6
3,5
3,3
3.1
3.1

О с н а с т к а  4X5

I — — — 3.6 2.8 4.1 3,9 4.1
II 446К 345" 238* 3.2 3.3 3.6 3.4 3.6
III 350 259 179 3.0 3.0 3.4 3,1 3,4
IV 219 171 112 2.7 2.8 3.1 2.9 3,1V 174 128 89 2.4 2,6 2.9 2.6 2,9
Спуск 2.4 2.6 J 2.9 2,6 2,9

4.5
3.9
3,7
3,4
3.2
3.2

§ 208. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ
С АГРЕГАТА Р-80

а) Однотрубкамн

Допускаемое количество | Нормы времени на одну Трубу, мин

Скорость
поднимаемых

компрессорных
насосно- 
труб. шт. 1 с автоматом без автомата

подъема Д иаметр насосно-компрессорных труб, мм
60.0 | 73,0 | 89.0 | 60.0 I 73.0 | 89.0 | 60.0 I 73.0 | 89.0

I
I I
Спуск

О с н а с т к а  3X4
1057* 779* II 540" 2.1 2,3 2,5 2,3 I1 2 5483 356 247 1.7 1.9 2,1 1.9 2,1

1.6 1.7 1.8 1.8 1 2.0

О с н а с т к а  4X5
1339* 966* 684* 2.6 2,8 3.0 28 3 0625 460 319 1,8 2,0 2.2 2.0 2,2

1.7 1.9 2.1 1.9 2.1 ■в'*
89

I
II
Спуск



б) Двухтрубкдмн

Допускаемое количество Нормы временя аа одну двухтрубку. мня

Скорость
поднимаемых насосно* 

компрессорных труб. шт. с автоматом J без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 09.0 | 60.0 |  73.0 | 89.0

I
II
Спуск

I
II . 
Спуск

О с н а с т к а  3X4
528" 389к I 270» 2.6 2.8 I 3.0 I 2.8 I 3,0
241 178 123 2.0 2.2 2.4 2.2 2.4

1 1.9 2.1 1 2.3 1 2,1 1 2.3

3,2
2.6
2.5.

О с н а с т к а  4X5
669* 483к 342" 3.0 1 3.2 3,4 I 3.2 3.4
312 230 160 2.2 2.4 2;б 2.4 2.6

2.1 1 2.3 2.5 1 2.3 2S

3.6 
2,8
2.7

в) Трехтрубкамн

Допускаемое количество Норма временя на одну трехтрубку. мнн

Скорость
поднимаемых насосно- 

компрессорных труб. шт. с автоматом | без автомата
подъема Диаметр насосно-компрессорных труб» мм

60.0 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 I 60.0 I 73.0 | 89.0

О с н а с т к а  3X4
I 352к 260* 180" I1 2*7 1 3.0 3.2 2.9 I 3.2
II 161 119 82 2,1 2.3 2.5 2.3 2,5
Спуск 2.0 2.2 2.4 2JS 1 2.4

3.4
2,7
2,6

О с н а с т к а  4X5
I 446" 322* | 228" 1I 3.1 3.3 3,5 3.3 3.5
II 208 153 106 1 2,3 2.5 2,7 2.5 2.7
Спуск 1 2.2 2.4 2,6 2.4 2.6
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§ 209. СПУСК И ПОДЪЕМ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ
С АГРЕГАТА А-50, А-50У

а) Однотрубкамн

Допускаемое количество поднимае
мых насосно-компрессорных труб, шт.

Нормы времени на одну 
трубу, мин

Скорость
подъема

A-S0V мощностью 
240 л. с.

А-50 мощностью 
210 л. с. с автоматом без автомата

Диаметр насосно-компрессорных труб, мм

60.0 1 73.0 | 89,0 1 60.0 | 73.0 [ 89,0 [ 60.0 | 73.0 | 39,0 | 60.0 | 73.0 | 89,0

О с н а с т к а  3X4

I 669" 559" 387" 489* 362" 250" 1.8 2,2 2.5 2,2 2,5
II 669 486 337 489 362 250 1,4 1.8 2.2 1.7 2,2
III 291 214 149 262 194 334 1.3 1,6 1.9 1,4 1.9
IV 158 117 81 142 105 72 U 1.5 1.8 1,2 1,8
Спуск 1.1 1.5 1.8 1,2 1.8

б) Двухтрубками

Допускаемое количество поднимае
мых насосно-компрессорных труб. шт. Нормы времени на одну 

двухтрубку. мин

Скорость
подъема

А-50У мощностью А-50 мощностью
240 л. с. 210 л. с. с автоматом без автомата

Д иаметр насосно-компрессорных труб, мм

60,0 1 73.0 1 89,0 | 60.0 | 73.0 | 89.0 | 60.0 | 73.0 I 89.0 | 60.0 | 73,0 | 89,0

О с н а с т к а  3X4

I 334* 279" 194" 244" 181" 125" — 3.2 3,5 3.7
II 300 224 155 244 181 125 — 2 ,5 2 ,8 _ 2,9
III 131 98 68 120 89 62 — 2 ,0 2,3 2,4
IV 71 53 37 65 48 33 — 1.8 2.0 2,2
Спуск

“
1.8 2 .0 — 2,2

3 .9
3 .2
2,6
2.4
2.4
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1. Уралмаш- 
:т-7б 
(ЗД-61)

150 Дн.чсль-В2-
450-7В-СЗ

3 993 5X6 У2-5-5 18,8 32 800 1000 5 38 85 145 224 318 1000

2, Уралмаш- 
4Э-76

150 Электродви
гатель 
ЛКБ-114-6

2 800 5X6 У2-5-5 18,8 33 800 1000 5 35,4 80 186 210 299 1000

3. БУ-3000БД 
( 125БД)

125 Дизель-В2- 
450-7ВСЗ

3 993 5X 6 У2-2-11 21 28 650 840 5 77 95 185 189 243 6030

4. БУ-3000БЭ 
( 125БЭ)

125 Электродви
гатель
АКБ-13*62-8

1 688 5X 6 У42-2-11 15,3 28 650 840 6 77 144 189 200 352 6030

5. БУ-4000ДГУ 
(125ДГУ)

125 Дизель гид
равлический 
СЛ-6 В2-ТК- 
СЗ

4 1524 5X6 ЛБУ-
1100

18,4 32 750 1350 6 57 89 140 218 343 5700

6. БУ-4000ЭУ 125 Электродви
гатель
СДБО-99/49-
8ХЛ2

1 809 5X6 ЛБУ-'
1100

18,4 32 750 1350 6 54 68 109 169 257 6350

7. БУ-2500ДГУ 80 “™ 3 993 4X5 ЛБ-
750Бр

20 28 700 1200 4 89,7 132,5 189,5 360 — 4205

8. БУ-2500ЭУ 80 Электродви
гатель
С13Б-13-42-8

1 450 4X5 ЛБ-750 20 28 700 1200 4 77 114 163 310
"

4205
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9. БУ-75Бр 75 Дизель гид
равлический 
1Д-12Б

2 471 4X5 СБ02

10. БУ-75БрЭ 75 Электродви
гатель
ЛКБ-12-39-6

1 400 4X 5 СБ02

II. БУ-80БрД 80 Дизель гид
равлический 
В2-450-ЛМВ

3 750 4X5 СБ02Л

12. БУ-80БрЭ 80 Электродви
гатель
С13Б-13 42-8

1 562,5 4X5 СБ02

13. Р-80 80 Дизельный 1 — 4X5 —

И. Л-50 50 Самоходная 
установка 
на базе 
КРАЗ-257

1 210 3X4

15. Л-50У 50 То же 1 240 3X4 —
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10,7 25 600 8GG 4 83 126 218 371 —

10,7 25 100 866 4 83 140 241 410 —

П.7 28 700 1200 3 70 129 250 — -

И.7 28 700 1200 6 58 90 123 190 234

12,0 25 470 850 2 65 130
9 25 420 600 4 39,8 09,8 153,0 258.0

9 25 426 560 4 39,8 G9.8 153,0 258,0 , ,,
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