
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИИ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ М АГИСТРАЛЬНЫ Х ТРУБОПРОВОДОВ 

ВНИИСТ

С Х Е М Ы

КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Москва 1980

вязание крючком салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ВНИИСТ

С Х Е М Ы

КО М ПЛЕКСНО Й М ЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ 

ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНОЙ НАСТИ 
М АГИСТРАЛЬНЫ Х ТРУБОПРОВОДОВ

Москва 1980



УДК 6 2 1 .6 4 3 .0 0 2 .2

Настоящие "Схемы коптевской механизации работ 
по строительству линейкой части магистральных трубо
проводов" включают оптимальные технологические про-

Зессы и организацию производства всего комплекса ра- 
от при поточио-механи8иросванном строительстве ли

нейной части магистральных трубопроводов диаметром 
329-1420 мм с учетом спец^икн сооружения объектов 
в различных природно-климатических условиях.

В данной работе на основе обобщения накоплен
ного передового отечественного и зарубежного опыта 
представлены наиболее оптимальные варианты состава  
бригад и оснащение их прогрессивными машинами и ме
ханизмами по всем технологическим операциям.

Настоящие Схемы предназначены для разработ
ки проектов организации строительства и производства 
работ, составления технологических карт и подготовки 
планов оснащения строительных подразделений нажинами 
и механизмами, плакирования объемов строительства, 
сроков сооружения участков трубопроводов и могут 
быть использоваяы как инженерно-техническими работ
никами, занятыми строительством линейной части ма
гистральных трубопроводов, так и проектными и науч
но-исследовательскими организациями.
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1.0СН0ВНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящее время в практику строительства линейной час
ти магистральных трубопроводов внедрена новая структурно-орга
низационная форма строительства -  крупные механизированные 
комплексы, состоящие из отдельных специализированных бригад, 
которые выполняют весь комплекс работ по строительству трубо
провода до его сдачи "под ключ" под единым оперативным руно -  
водетвои. Это позволило увеличить темп строительства трубопро
водов бояьких диаметров в среднем на 10-15%.

Анализ динамики среднегодовых тейпов изоляционно-укладоч
ных колонн выявил общую тенденцию к росту годового темпа стро
ительства трубопроводов.

Однако следует отметить, что достигнутые темпы не являют
ся предельными м могут быть существенно повымены на основе при
менения оптимальной техн ол оги  н прогрессивной строительной 
техники.

Широкую перспективу для повышения годовых темпов откри
ва ет система мероприятий по продлению благоприятного строи
тельного периода применительно к районам со сложными природ
но-климатическими условиями. Повышение же суточных темпов 
прокладки трубопроводов может быть достигнуто за счет исполь
зования основного парка да шин в 1 ,5  или 2 смены.

Принятые в Схемах темпы строительства позволит обеспе-i 
чить требуемый уровень качества работ.

Ддя обеспечения установленных темпов необходимо строи
тельные подразделения соответствующим образом оснанрть для
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компиемвной механизации всех технологических процессов при с о 
оружении трубопровода®.

Современная тенденция развитии комплексной механизации 
линейного строительства ва основе крупных трубопроводных стро
ительных комплексов (рвс.1) характеризуется повыменжем темпов 
к обеспечением непрерывности строительства, а также улучиеаи- 
еы исправят»мя техники.

Банными вопросанн павыивяжя оргавизацжонво-технологнче -  
свой надежности работы механизированных комплексов являются 
вопросы расчета рационального наииноосващевии и определения 
потребности в резервирования мания.

Структура резервов манив и оборудования доахиа определить- 
ся их целевым назначением. В зависимости от этого для механи
зированных комплексов могут быть использованы сведущие виды 
резервирования: 

страховой! 
технологический; 
ремонтный.
Среднеотраслевые коэффициенты страхового резервирования 

приведены в табл.1, а номенкхатура и количество резервных на
ш а -  в табл.2 .

Таблица I
Среднеотраслевые коэффициенты страхового 

резервировании

Трубоукладчики с моментом устойчи
вости не менее 75 тон 0,90 0,13
Трубоукладчики с моментом устойчи
вости не менее НО том 0,95 0,04
Экскаваторы сдиововиовне 0,90 0,11
Экскаваторы роторные 0,90 0,17
Бульдозеры 0,90 0,10
Краны стреловые 0,90 0,09
Панкин очистные 0,95 0,37
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Окончание табл.х

М аш и
jЗаданная

1 " Ч Г
j_________

[Коэффициент 
{страхового ре» 
:вврм р— —*ШЮао
Г

Наивны изоляционные 0 ,9 5 0 ,3 *
Центраторы внутренние 0 ,9 5 0 ,4 3
Агрегаты сварочные многовостевме 0 ,9 0 0 ,1 3

За годы I  пятилетки значительно пополнился парк спецнажь» 
ных в обцестрожтельннх мажжн, что п о а в о ш о  повысить уровень 
комплексной механнаацвд. С увелнченнен парке ыашш 
пов ы с е л я с ь  единичные мощности я  производительность,
улучшилась общая структура парка* которая выра
зилась в павввевнв удельной наосы более мощных н а ш .  Так, 
удельная масса одноковшовых экскаваторов с ковшом емкостью 
более 0 ,6 5  м8 составила свыше 15%.

Таблица 2
Номенклатура я колячество резервных мании

•Количество {Надежность с  
Макшш j резервных {учетом р езер -

I янишн | ва.

Очистные мамины I 0 ,9 8 6
май чир I 0 ,992

Трубоукладчнхх ва язоляцяонно-
упадочннх работах:

момент устойчивости НО тем; I 0 ,997
момент устойчивости 75 тем г 0 ,968

Трубоукладчики на сварочно-монтаж- 
ннх работах (непаворотнан сварка) I 0 ,991
Центраторы внутренние I 0 ,973
Экскаваторы роторные I 0 ,9 2 8
Экскаваторы одноковшовые 3 0 ,935
Агрегаты сварочные 4-постовые I 0 ,926
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Аналогичные изменения произойдя в парках другмх машин на 
основе тракторной базы:

увеличилась доля трубоукладчиков грузоподъемностью более 
35 т,которая составила в 1980 г .  бодав ЗС$;

повысилась удельная масса тракторов х бульдозеров с мощ
ностью 200 л . с .  я более ДО 25 % #

Маакнооспащенке комплексов по строительству трубопровода! 
зависит от объема выполняемых работ и колеблется в пределах щ 
140 до 340 м ахина зависимости от комплекса и диаметра coop у 
хаемого трубопровода.

в данной работе для расчета приняты темпы, подученные 
на основании исследований в области организации поточно-ме
ханизированного строительства линейной части магистральных 
трубопроводов крупными механизированными комплексами.

На 1980 г .  эти данные для средней полосы соответствуют 
следующим значениям в зависимости от диаметра трубопровода:

Условия средней полосы характеризуются равнинной местно
стью с наличием невольной протяженности болот (до 5%) и пере
ходов через дороги и овраги.

При сооружении трубопроводов в сложных условиях необходи
мо темп принимать с учетом соответствующих поправочных коэффи
циентов замедления.

Повыяенхе темпов строительства должно обеспечить за пяти
летку сокращение количества механизированных колонн в отрасли 
в 1 ,5 -2  разгцчто позволит высвободить примерно условных 14тыс. 

человек к получйть экономический эффект в отрасли более 
чем 400 мдн.р.

При составлении и астоц я х  Схем использован передовой оте
чественный и зарубежный опыт строительства магистральных тру
бопроводов и применены прогрессивные принципы организации стро
ительства:

Диаметр трубопро
вода, мм

Темп строитель
ства, км/дн

1420
1220
1020

1,8
2,0
2,1
2,5Более 500

б



Рис.1* Структура трубопроводного строительного комплекса



концентрация материальных и трудовых ресурсов;
поточность и высокие темпы производства работ;
ритмичность;
круглогодичность и высокое качество ведения работ;
рациональное использование ресурсов в различных клнмати- 

Веских, топографических, геологических и гидрологических усло
виях.

Данные Схемы комплексной механизации разработаны с учетом 
Втрогаго соблюдения требований защиты окружающей среды, сохра
нения ее  устойчивого экологического равновесия, не наруная у с -  
Кавий землепользования, установленных законодательством об ох
ране природы.

При выборе методов и средств механизации для производства 
работ исходили из соблюдения условий, обеспечивающих получение 
минимума отходов при выполнении технологических процессов 
(превращение древесных остатков в промышленную щепу, многократ- 

вое использование воды при очистке полости и гидравлических ис
пытаниях трубопровода и т .д « ) ,  а также с учетом вопросов техни
ческой рекультивации плодородного грунта, исключающей снижение 
вго качественных Показателей, а танке потерю его при перемеще
ниях во временный отвал и возвращении на прежнее место после 
василки уложенного трубопровода минеральным грунтом.

Бее технологические операции, а также рекомендуемые мами
ны ж механизмы приведены с учетом правил техники безопасности  
и производственной санитарии.

Расчет необходимых машин, механизмов и использования люд- 
Р ких ресурсов выполнен с учетом нерабочих дней из- s a  не блат о -  
■приятных метеорологических условий, простоев и резервирования 
к а ш  и оборудования.

Индексация рекомендуемых машин дана в принятых ранее и 
ровых обозначениях.
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2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАСЧИСТКА ПОЛОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
01 IBCA II КУСТАРНИКА

Расистку трассы трубопровода на период строительства во
ду* в границах стропеньной полосы, установи виной техническим 
проектом.

К расчистке подоен строжтвдьства приступаот после восста
новления н закрепления трассы в натуре, оформления ее заказчи
ком в соответствии с техническим проектом, а такие после полу
чения специального разрешения -  лесорубочного билета (ордера), 
которое оформляет дирекция строящегося объекта ■ передает ген
подрядной организации.

Расчистку полосы строительства трубопровода от леса и 
кустарника осуществляет комплексная бригада, которая выполня
ет сладувцже работы в приведенной последовательное»: 

натурную разметку границ ширины строительной полосы и 
трелевочного волока визирами <затесками на деревьях н валками); 

уборку опасных деревьев; 
прокладку н устройство трелевочного волока; 
устройство площадок для разделкн поваленных деревьев; 
валку деревьев н среэку кустарника; 
обрубку сучьев ж раскряжевку хжыстов; 
погрузку, транспортировку . разгрузку и екдаджраванже

леса;
корчевку ж уборку пней;
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засыпку ян и неровностей;
разработку траншеи для сжигания порубочный остатков и 

засыпки пней;
сжигание порубочных остатков, засыпку пней и траншеи. 
Каждая комплексная бригада, выполняющая расчистку полосы 

строительства, состоит из специализированных звеньев; количест
во рабочих в 8вене зависит от густоты и крупности леса и приня
того темпа работ.

Звенья в процессе расчистки строительной полосы работают 
захватками, причем расстояние между ними должно быть не менее 
50 ж.

Комплексная бригада в зависимости от местных условий мо
жет работать в одну или две смены.

Комплексные бригады, создаваемые на базе лесоповальн ых 
жашш, долины работать только по многосменному режиму.

При распределении работ по многосменному режиму комплекс
ная бригада в первую смену выполняет следующие работы:

разметку и ограничение визирами ширины строительной поло
сы и трелевочного волока;

отделение ветровальных деревьев от пней; 
певал сухостойных и зависших деревьев; 
обрубку сучьев на валежниках; 
устройство разделочной площадки; 
прокладку и устройство трелевочного волока; 
валку деревьев;
обрубку сучьев и раскряжевку хлыстов;
корчевку пней;
засыпку ям и неровностей;
разработку траншеи для засыпки пней и сжигания порубочных 

остатков;
транспортировку деревьев и хлыстов с участков со сложным 

рельефом и с грунтами со слабой несущей способностью.
Во вторую смену выполняют транспортировку хлыстов и пова

ленных деревьев.
Кроме того, во вторую смену сжигают порубочные остатки, 

засыпают пни и траншеи.
Расчистку полосы строительства трубопровода от леса и кус

тарника ведут поточным методом, обеспечивающим непрерывность
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производства работ специализированными звеньями в строгой тех
нологической последовательности (рис.2 -9 ).

Технологическая последовательность работ предусматривает 
постепенное развертывание всех звеньев комплексной бригады. 
Фронт работ комплексной бригады с учетом необходимых разрывов 
между поточно работающими звеньями зависит от следующих усло
вий:

густоты и крупности леса; 
грунтовых условий; 
применяемых машин и механизмов.
Работы по расчистке полосы начинают с разметки и ограни

чения визирами ширины строительной полосы в соответствии с 
техническим проектом.

Разбивку просеки осуществляет звено, состоящее из трех
четырех человек: двое из них отмеряют ширину просеки стальной 
лентой или рулеткой, а двое других устанавливают по границам 
просеки вешки или делают на деревьях затески.

Одновременно с разбивкой ширины просеки осуществляют раз
метку трелевочного волока и разбивку участков работ для звень
ев по валке леса.

После разбивки просеки приступают к уборке опасных де -  
ревьев. Перед валкой каждого такого дерева его необходимо: 

осмотреть, не заходя под крону; 
проверить валочной вилкой устойчивость; 
выбрать направление валки.
Валят опасные деревья в свободный промежуток между други

ми деревьями с учетом их наклона. В отдельных случаях для вал
ки опасных деревьев применяют взрывной способ.

Опасные деревья убирает специальное звено, состоящее из 
трех рабочих:

вальщика 6 разряда; 
помощника вальщика 4 разряда; 
обрубщика сучьев 3 разряда.
Работы по валке и уборке опасных деревьев ведут в том 

случае, если число таких деревьев составляет не более 20% от 
общего числа деревьев на разрабатываемой просеке.

При большем числе опасных деревьев^ чтобы не создавать 
завалов при подготовке строительной полосы) принимают меры по 
вывозке спиленных деревьев за пределы полосы.
10



Рис.2 . Технологическая схема расчистки строительной полосы от леса бензомоторными пилами 
с обрубкой сучьев спиленных деревьев непосредственно на строительной полосе и с последующим 

их использованием для усиления временной дороги и проезжей 
части трелевочного волока:

I -разметка ширины строительной полосы и трелевочного волока; П-зона безопасности; Ш-уборка 
опасных деревьев; 1У-зона безопасности; У-прокладка трелевочного $:>яока; У1-валка леса; 
УП-зона безопасности; УШ-обрубка сучьев и транспортировка хтыстов к месту сооружения вре
менной дороги; IX-корчевка и перемещение пней к границе про:еки; л засыпка ям и неровнос
тей; XI-разработка траншеи для засыпки пней; ХЛ-раэревниванне отва ш грунта; ХШ-перемеще- 
ние пней в траншею; Х1У-засыпка траншеи бульдозером; 1 -зате:ы ; 2-с олбы: 3-звено по прок
ладке трелевочного волока; Ч ,1Ч и 20 -  бульдозеры; 5-трелевочяый волок; 6 и 8 -  звенья по 
валке деревьев; 7-ловаленное дерево; 9-звено по обрубке сучьев; 10 -трелевочный трактор; 
П-направление трелевки; 12-корчеватель; 13-ось траншеи под трубопровод; 1Ъ-выкорчевашше 
пни; 16-экскаватор; 17-траншея для засыпки пней; 18-отвал гоунта; 19-направления перемеще
ния экскаваторов; 21-направление перемещения бульдозера
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Р и с .З . Технологическая схема расчистки- строительной полосы от л еса  бензомоторными пилами 
с обрубкой сучьев спиленных деревьев на специальных разделочных площадках:
I -разм етка ширины строительной полосы и трелевочного волока; П-зона безопасности; Ш-уборка 
опасных деревьев; 1У -устройство разделочной площадки; У-прокладка трелевочного волока; У1- 
валка л е с а ^ И г а д н а  безоп асности ; Уш-транспортировка спиленных деревь ев; IX-корчевка и п е -  
рнм'ещбние пней к границе просеки; Х-васыпка ям и неровностей; ХХ-разработка траншеи для 
засыпки пней; ХП-рааравнивание отвала грунта; ХШ-перемещение пней в траншею; ХГУ-засыпка 
траншеи бульдозером; ХУ-обрубка сучьев, сжигание порубочных остатков, раскряжевка хлыстов 
на сортаменты; 1 -затесы : 2-столбы ; 3 -зв ен о  по прокладке трелевочного волока; 4 ,1 4  и 19 -  
бульдоаеры р-трелевочны и волок; 6 ,'Ь  -зван ь я  по валке дер евь ев; 7-поваленное дерево; 9 -п л о
щадка для очистки деревьев от сучьев: 10-трелевочный трактор; I I -направление движения тре
левочного трактора; 12-корчеватель; 1 3 -о сь  траншеи под трубопровод; 13-площадка для засыпки 
порубочных остатков; 16-площадка для. раскряжевки хлыстов; 17-площадка для хранения древеси
ны; 18-эк скаватор; 2U- направление перемещения экскаватора



Рио Л .  Технологическая схема расчистки строительной полосы от леса лесоповальной машиной ЛП-19
на устойчивых минеральных грунтах:

I -разметка ширины строительной полосы; П-устройство разделочной площадки; Ш-валка леса; 1У-зо- 
на безопасности; У- транспортировка пачек деревьев; У1-корчевка и перемещение пней к границе 
просеки; УП-засыпка ям и неровностей; УШ-разработка траншеи для засыпки пней; IX-рааравнивание 
отвала грунта; Х-перемещение пней в траншею; Х1-8асыпка траншеи бульдозером: ХП-обрубка сучьев, 
сжигание порубочных остатков, раскряжевка хлыотов на сортаменты; 1-столбы; 2-о сь  трассы; 3-тре- 
левочная машина: 4-направление перемещения лесоповадьной машины; 5-зона перемещения лесопова
ла ной машины; ь-поваленное дерево; 7-трелевочный трактор; b-направление трелевки; 9-корчева -

тель; 10-ось траншеи; I I —I3-бульдозеры; 14 -экскаватор.



Рйи.э. Технологическая схема расчистки строительной полосы от леса лесоиовальной машиной 
с ноаиично-захватным срезывающим устройством:

1-разметка ширины строительной полосы; П-устройство разделочной площадки; Ш-валка л еса ; ХУ-зо- 
на безопасности; У- транспортировка деревьев; У1-обрубка сучьев, сжигание порубочных остатков, 
раскряжевка хлыстов на сортаменты; Т-столбы; 2-о с ь  трассы; 3-лосоповалвиая машина; ^-направ
ление перемещения лесоповальной, машины; 5-зона перемещения лесоповьлыюй машины; 6-повален- 
ное дерево; 7-трелевочный трактор; d-направление трелевки; у-ооь траншеи; 10-зона разработки

траншеи; Il-раадвлочнан площадка



Рио.6 . Технологическая схема расчистки строительной полосы от кустарника и иелколесья
кусторезами:

1-разметка ширины строительной полосы; П-очистка строительной полосы от мелколесья и кустарника; 
Ш-зона безопасности; 1У-очистка зоны разработки траншеи от корней и пней; У-сбор кустарника и 
мелколесья в вал или кучи корчевателем-собирателем; У1-погрузка и транспортировка кустарника и 

■ мелколесья с полосы или сжигание; У11-планировка поверхности; I -вешки; Р-кусторев; 3-направление 
чл движения кустореза; и 6 -  корчеватели-собиратели; 7 -тягач  с волокушей; 8-булвдозер
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jt'm.g. 7 . Технологическая схема расчистки строительной полосы от кустарника и мелколесья
бульдозерами:

1-рааметка ширины строительной полоса; П-зона безопасности; Ш-очистка пионерной просеки; 
1У-очистка кустарника и мелкого леса с одновременным его перемещением в валы и кучи; У- 
погрузка и транспортировка мелколесья и кустарника с полосы отвода или сжигание; У1-пла- 
нировка поверхности; 1-вешки; 2,4  и 7 -бульдозеры; 3-пионерная просека; ^-корчеватель-

собиратель; 6-тягач  с волокушей



Р и с .8 .  Технологическая схема расчистки строительной полосы от лесной растительности
на болотах бензомоторными пилами:

I -разм етка ширины строительной полосы: П -зона безоп асности : Ш-уборка опасных деревьев: 
1У—зона безоп асности ; У-валка л еса ; У1-зона безоп асности ; УП-обрубка сучьев; УШ-устрои- 
ство хворостяной выстилки и з сучьев и порубочных остатков; IX-п с д т а с кивание хлыстов и 
укладка деревянного покрытия: I -вешки; 2 -зв ен о  по уборке опасных деревьев: 3 -зв ен о  по 
валке дер ев ь ев ; 4 -зв е н о  по обрубке сучьев; з-трелевочный чокерный трактор
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Рис.9 . Технологическая схема расчистки строительной полосы от лесной растительности
на болотах леоопональной машиной МТП-13:

I -рааметка ширины строительной полосы; П-зона безопасности; Ш-срезка кустарника и мел
колесья; 1У-зона безопасности; У-обруока сучьев; У1-устройство хворостяной выстилки ив 
сучьев, кустарника и мелколесья; УП-подбор порубочных остатков и уплотнение хворостяной 
выстилки; УШ-укладка деревянного настила экскаватором и отсыпка торфяного грунта из бо
кового реаерва; Г-вешки; 2-валочно-пакетирующая машина; 3-зона перемещения валочно-па- 
кетирующей машины; 4 -звено  по обрубке сучьев; 5-трелевочныЙ чбкерный трактор; б-одноков-

шовый экскаватор МТП-71



Одновременно с удалением опасных деревьев прокладывают 
трелевочный волок, который размещают в гоне работы строитель- 
но-монтажных работ с учетом дальнейшего использования его в 
качестве временной дороги.

Работы по прокладке трелевочного волока зависят от грун
товых условий.

На сухих минеральных грунтах с несущей способностью свы- 
■е I  кгс/см2 при прокладке трелевочного волока: 

вырубают подлесок и кустарник; 
убирают валежник;
снимают заподлицо с землей находящиеся на волоке деревья 

и вывозят их или складируют на волоке; 
убирают крупные камни; 
осуществляют грубую планировку.
На грунтах с несущей способностью менее 0,5 кгс/см2 на 

трелевочном волоке поверх хворостяной выстилки устраивают про
стейший сплошной поперечный настил из бревен диаметром 10-30 см.

Прокладку трелевочного волока выполняет звено по валке 
леса, которое состоит из 5-6 человек: 

вальщика 6 разряда; 
помощника вальщика леса 4 разряда; 
двух лесорубов 2 раэрада; 
машиниста 5 разряда для работы на бульдозере.
Валку деревьев на волоке осуществляют параллельно голову 

вершинами по направлению к трелевке хлыстов.
На специально отведенных местах-площадках, которые устра

ивают либо вне строительной полосы, либо на ней. выполняют раз
делку поваленных деревьев. Расположение этих площадок на мест
ности намечает мастер или прораб в соответствии с технологиче
ской картой на расчистку трассы.

Подготовка площадок состоит из следующих работ: 
вырубки площадки для установки погрузочного оборудования; 
расчистки ее от валежника, кустарника и валунов; 
опиливании пней заподлицо с землей.
Бели площадка примыкает к лесу, не подлежащему рубке, то 

на расстоянии 5-10 м по всему периметру площадки убирают все 
опасные деревья.
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Расстояние между разделочными площадками определяет в за
висимости от густоты и крупности поваленного леса, а также ко
личества трелевочных тракторов.

Подготовку площадки должно выполнять звено по прокладке 
трелевочного волока.

Валку леса осуществляет бензомоторными пилами (см.рис. 
2 ,3 )  и лесоповальныкк машинами (см .р и с .4 ,3 ).

Бензомоторные пилы применяют для валки деревьев леса в 
горных условиях, на обводненных и заболоченных участках трассы 
с несущей способностью грунта менее 0,3 кгс/см2 , а также для 
опиливания деревьев толщиной более 90 см.

Лесоповальные машины применяет для расчистки строитель
ной полосы от леса при спокойном (равнинном) и слабовсходмден- 
ном (крутизна около 10°) рельефе местности и плотном грунте, 
несущая способность которого обеспечивает проходимость таких 
машин.

Валку леса на строительной полосе бензомоторными пилами 
осуществляют методом узких лент. Для этого строительную полосу 
разбивают на ленты шириной 3-8 м, параллельные оси трассы.

На каждой ленте валку деревьев леса выполняет звено валь
щиков, состоящее из 4 человек:

вальщика -  6 разряда;
лесоруба -  4 разряда;
двух лесорубов -  2 разряда.
Валку деревьев начинают на ленте, примыкающей к трелевоч

ному волоку. Вальщик переходит от одного дерева к другому, пе
ремещаясь от волока поперек ленты, до ее границы, а затем об
ратно и т .д .  Валку деревьев на последующих лентах производят 
после расчистки от леса предыдущей ленты не менее 50 м ее 
длины.

На равной местности и на склонах крутизной до 15° валку 
деревьев ведут под углом 15-40° к трелевочному волоку вершина
ми в направлении трелеьки, а на последующих лентах -  кронами 
на вырубку предыдущих лент, причем вначале валят небольшие де
ревья, а затем более крупные.

На косогорах с поперечным уклоном более 15° валку деревь
ев ведут вершинами к линии волока. На косогорах с продольным 
уклоном более 19° валку деревьев следует вести вершинами вниз 
в направлении волока.
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Очистку деревьев от сучьев при расчистке строительной по
лосы на слабых грунтах осуществляют непосредственно на треле -  
вочнон волоке.

Для срезки сучьев с поваленных деревьев применяют беязи- 
номоторные пилы и сучкорезки ЕС-1.

Б горной местности при обрубке сучьев для предохранения от 
скольжения хлыста вдоль склона при крутизне 30° хлыст предвари
тельно привязывают к крепким пням.

Для валки деревьев лесоповальными пашинами применяют ва- 
лочно-пакетирующие машины ,которые срезают и укладывают деревья 
в пакеты, удобные для трелевки (см .ри с .4 , 5) •

Количество валочно-пакегирующих машин, необходимых для 
расчистки, определяют в зависимости от ширины строительной по
лосы и из условия двойного вылета стрелы с поправкой на умень
шение вылета стрелы при срезании крупных деревьев диаметром 
свыше 40 см.

Расчистку строительной полосы шириной до 28 н необходимо 
выполнять с помощью одной машины, перемещающейся вдоль трассы 
"елочкой", а свыше 28 м -  двумя параллельно работающими машина
ми, отстоящими по ходу их движения на безопасном расстоянии 
(не менее 30 м).

Технологический цикл при срезании и укладке дерева валоч- 
н о-па котирующими машинами состоит из следующих приемов:

наводки захватно-срезающего устройства;
зажима, натяжения, срезания и подтягивания дерева;
поворота платформы с деревом и укладки ее ;
поворота платформы без груза.
Обязательным элементом технологического цикла являются 

также переезды машины со стоянки на стоянку. Среднее расстоя
ние одного переезда составляет 4 ,3  м.

Вадочно-пакотирующие машины вксплуатируют в комплексе с 
колесными трелевочными тракторами, оборудованными клещевыми 
захватами (ЛТ-157) и гусеничными тракторами, оснащенными гид- 
романипуляторами (типа ТБ- I ,  ЛП-18А).

Валку деревьев ведут вдоль древостоя, укладывая деревья 
"елочкой" в расчищенную сторону в пакеты с комлями вместе с 
веерообразным расположением верхушек. Объем пакета формируют 
равным грузоподъемности трелевочного трактора.



Пакеты деревьев укладывают в легко доступных для треле -  
вочного трактора местах с таким расчетом, чтобы на подходе к 
ним не было крупных пнейфвалежных стволов, резких понижений 
и т .п .

При транспортировке пакетов тракторами с гидроманипулято- 
рами пакеты укладывают;

под углом 20-30° слева к продольной оси трактора с клеще
выми захватами, не имеющими поворотного устройства по оси 
трактора;

под углом 10- 20° по обе стороны трактора с клещевыми зах
ватами, оборудованными поворотными устройствами.

При укладке деревьев в пакеты учитывают требования после
дующей трелевки. Для тракторов с клещевыми захватами разбег 
комлей по длине не должен превышать 0 ,7  м, а ширина пакета по 
комлям -  1 ,3 -Х ,5 м.

Для тракторов с гидроманипуляторами разбег комлей по длине 
кокет быть допущен до 1,2  м, а ширина пакета по комлям со
ставлять до 2 м.

Пакеты деревьев укладывают с таким расчетом, чтобы торцы 
комлевой их части находились на расстоянии 3 ,3 -4  м от оси по
ворота платформы, т .е .  0 ,3-1  м от гусеницы при укладке под уг
лом и за собой и 1 ,5 -2  м при укладке сбоку.

Валочно-пакетирующая машина с одной стоянки срезает все 
деревья, находящиеся в зоне вылета манипулятора,за исключени
ем тех деревьев, которые нельзя срезать и з-за  их размеров. 
После того как срезали деревья, к которым могли подойти маши
ны, переходят на следующую стоянку. Машина перемещается с од
ной стоянки на другую только передним ходом.

Деревья диаметром 12-20 см валят по два и три, собирая 
их в захватно-срезающем устройстве в формируемый пакет.

Высота реза у валочно-пакетирующих машин типа ДП-19 долж
на Сыть наименьшей, а при использовании других шшин де
ревья на строительной полосе срезают заподлицо с поверхностью 
земли, за исключением зоны разработки траншеи, в которой необ
ходимо оставлять пни высотой до 0 ,5  м.

Спиленные и очищенные от сучьев деревья доставляют на 
специально отведенные для хранения деловой древесины площадки, 
которые служат временным складом, при этом хлысты деревьев ук-
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дадывают в штабели; каждый штабель должен быть не более чен 
на одну лесовозную пашину.

Для трелевки хлыстов применяют трелевочные тракторы 
ТДТ-55, ТТ-4, ЛП-18А, ТВ-I  и ЛП-157.

Трелевочные тракторы ТДТ-55 и ТБ- I  эффективно использо
вать для трелевки мелкого и среднего леса при среднем объеме 
хлыста до 0 ,4  ы8 и тракторы АП-18А и ЛП-157 -  для трелёвки 
среднего и крупного леса.

Для работы в горных условиях, на обводненных и заболочен
ных участках трассы для транспортировки пакетов деревьев при
меняют чокерные трелевочные тракторы, оснащенные лебедками.

С помощью этих тракторов можно по труднопроходимым уча
сткам перемещаться без груза (пакетов деревьев) с последующим 
их подтаскиванием лебедкой.

Вслед за трелевкой хлыстов на строительной полосе должны 
быть выполнены работы по корчевке пней.

Корчевку пней диаметром до 40 см летом и до 30 см зимой 
выполняют бульдозером. Пни небольшой толщины можно корчевать 
за один прием, держа отвал бульдозера на уровне земли и пере
мещаясь впереди пня на первой скорости.

Более крупные пни корчуют бульдозером за несколько прие
мов:

упирают в пень отвал, опущенный до земли;
немного приподнимают отвал, перемещаясь вперед на первой 

скорости, наклондат тем самым пень и выдергивают его иэ зем
ли;

отводят бульдозер назад;
заглубляот отвал в землю на 10-15 см;
окончательно выкорчевывают пень ив земли, перемещаясь 

вперед на первой скорости.
Корчевку пней диаметром до 75 см и валунов объемом до 

2 м3 можно выполнять тракторными корчевателями или бульдозе
рами на базе мощных (250 л .с .  и выше) тракторов; зубья отва
ла корчевателя заглубляют под пень н, одновременно, толкая и 
поднимая отвал, выкорчевывают пень из грунта.

Неизвлеченную часть корней удаляют последующими прохода
ми корчевателя с заглубленными зубьями. При сильно развитой 
корневой системе перед корчевкой пня подрубают особо мощные 
корни. 23



Б случае,если при корчевке крупных пней невозможно ис
пользовать механизмы, то применяют взрывной способ.

Известны два метода размещения зарядов взрывчатого веще
ства при корчевке пней взрывами: под пень или в шпур, пробу
ренный в теле пня.

Корчевку и уборку крупных камней и валунов с полосы от
вода производят такими же способами и теми же механизмами, что 
и корчевку пней. Отличие заключается лишь в применении взрыв
ного способа; для дробления крупных валунов (если позволяют 
условия безопасности) используют взрывы накладных зародов.

После корчевки и уборки с полосы отвода пней и валунов 
оставшиеся от них ямы тщательно засыпают грунтом и сравнивают 
с поверхностью земли.

Выкорчеванные пни убирают со строительной полосы или за
сыпают их непосредственно на строительной полосе в специально 
отрываемой траншее, которую размещают в зоне отвала грунта меж
ду траншеей под трубопровод и линией кабеля связи.

Траншею для пней отрывают одноковшовым экскаватором; ког
да траншея готова, то ковшом этого же экскаватора перемещают 
пень в траншею и засыпают его грунтом с последующим уплотне
нием.

Б зимних условиях расчистку полосы от леса ведут в 
два этапа:

расчищают зону проезда транспорта и ведут работы на 
строительных машинах;

выполняют расчистку от леса оставшейся полосы и корчевку 
пней на ней непосредственно перед рытьем траншеи.

В пределах этой полосы благодаря временному сохранению 
леса, мохового покрова и слоя снега промерзание грунта бывает 
неглубоким, что позволяет вести разработку траншеи как одно
ковшовыми, так и роторными траншейными экскаваторами без пред
варительного рыхления.

Б таблицах 3-24 приведены состав комплексной бригады, ее 
оснащенность машинами и механизмами и технике-экономические 
показатели для работ по расчистке строительной полосы от леса 
с различной характеристикой и в различных районах.



Таблица 3
Комплект машин и механизмов для расчистки 
трассы от редкого леса средней крупности 
в средней полосе с использованием бензо

моторных: пил

Операция тех - , Машины и неха- 
нологхческого ндзыы

процесса j

{Количество машин и механизмов 
{при диаметре трубопровода 
{(мм) и темпе работ, км/дн
Г"дб— !------!--------- !------- !----- !------
1529 I i7?nJ  | !
!вклю-!529 \ Ц у Г \ 1020! 1220! 1420 
!чи— ! 1 ° *°  ! ! !
1тель-! ! ! ! !
112___L- ! ! 1 ! _
j 2 ,5  ! 2 ,5 !  2 ,3 ! 2,11 2 ,0 !1 ,8

Уборка опасных Лебедка ЛТ-4-00 I  I  I  I  I  I  
деревьев

Устройство раз
делочных площа
док и прокладка 
трелевочного 
волока

Бенаомото 
пилы

моторные
"Дружба-^"
Л?Р§л-2",

^Taira-2l j" ) I I  I  I  I  I

То хе

Балка леса

Обрубка сучьев

Бензомоторная 
сучкорезна БС-1

Бульдозер ДЗ-18 
СДВ-34) 

Бензомоторные

(МП-

UUWIWUI
Ш 1"Друхба-4п 
I-S ,^У р ал -2 ")

Бензомоторная 
сучкорезна ВС-1

Транспортировка Трелевочные 
хлыстов тракторы Т-157

(25-181, ЛТ-89, 
ТБ-1)

Корчевка пней Корчеватели
ДД-3 (ДП-21)

I
I

2

2

2

I

I  I  I  I  I

1 I  I  I  I

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

I  I  I  I  I
Засыпка ян и Бульдозер ДЗ-18 I  I  I  I  I  I  
неровностей

Разработка трая-Одноковшозый 
■ей для засыпки экокаватор I
пней ж порубоч- БО-4121 
пых остатков
Разравнивание Бульдозер ДЗ-18 I
отвала грунта и 
засыпка траншеи 
бульдозером

I  I  I  I  I

I  I  I  I  I
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Таблица 4
Комплект машин и механизмов для расчистки 
трассы от густого леса средней крупности 

в средней полосе бензомоторными 
пилами

Операции тех-;Пашины и меха- {Количество машин и механизмов 
нологического; низмы ;при диаметре трубопровода

процесса ; ;(мм) и темпе работ, кы/дн
!
!!

!до 7̂рл_
! включи-Ц™
!тедьно !6<i0

г 1'1 — i---------
' 11020il220!l420 
! ! !I

i i 2,5 *2,3 I 2,11 2,° ; 1,3
Уборка опасных Лебедка ЛТ-400 I I 
деревьев

I I I

Устройство
разделочных
площадок и
прокладка
трелевочного
волока

Бензомоторные 
пилы "Дружба-Д'1 
О Ш -З ^р ал -^ ',
,И!aйгa-2I4,,) i  i X X I

То же Бензомоторная
сучкорезна £0-1 i  х I I I

и п
М Г Р * ‘ 18 !  ! I I I

Валка леса Бензомоторные
пилы "Дружба-4Н
(мП-5, "Урал-2") э 4 5 4 4

Обрубка сучьев бензомоторная
сучкорезна БС-1 5 4 5 4 4

Транспортиров
ка хлыстов

Трелевочные трак
торы Т-157 1ЛП-18А.
ЛТ-83, ТБ-1|  я 5 4 5 4 4

Корчевка пней Корчеватели ДП-3
(ДИ-21) 4 з 4 3 3

Засыпка ям и 
неровностей

Бульдозер д^-18 I I I I I

Разработка 
траншеи для 
засыпки пней 
и порубочных 
остатков

Одноковшовый экс
каватор ЭО-4121 I х I I I

Разравнивание 
отвала грунта

Бульдозер ДЗ-18 х j I I I
и засыпка тран
шеи бульдозером
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Таблица 5
Комплект машин и механизмов для расчистки 
трассы от леса средней крупности средне,, густеть 

в средней полосе бензомоторными 
пилами

Операции тех
нологического 

процесса

Машины и меха
низмы

[Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопрово
да (мм) и темпе работ, кк/дн

!
!
!

!дсГ529”  
! включи
тельно

[720-
[820

1-------!-------!--------
!Ю2011220 !1420 
! ! !

! [ ;2,5 U .3 | 2,1
1 „ ' г
I 1,8

Уборка опасных Лебедка ЛТ-400 
деревьев

I I I I I

Устройство раз- Бензомоторные 
дел очных плаща- пилы "Дружба-*" 
док и прокладка (МП-5; "Урал-2"; 
трелевочного "Тайга-214") 
волока

I I I I I

То хе Бензомоторная 
сучкорезна БС-1 I I I I I

" " % ш т р дз_18 I I I I I
Валка леса Бензомоторные 

пилы "Дружба-*" 
(МП-5; "Урал-2" ) 4 3 5 3

Обрубка сучьев Бензомоторная 
сучкореака БС-1 4 4 3 3 3

Транспортировка Трелевочные трак- 
хлыстов торы Т-157 ОШ-18 А, 

ЛТ-85, ТБ-1) 4 4 3 3 3
Корчевка пней Корчеватели ДП-3 

(ДД-21Г 2 2 2 2 2

Засыпка ям и Бульдозер ДЗ-18 
неровностей

I I I I I

Разработка тран- Экскаватор одноков- 
оеи для засыпки шовый 30-4121 
пней и порубоч
ных остатков

I I I I I

Разравнивание Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
отвала грунта 
и засыпка тран
шеи бульдозером 27



Таблица б
Комплект манда и механизмов для расчистки трассы 
от редкого крупного леса в средней полосе бензо

моторными пилами

Операции тех
нологического 

процесса

|Навины и механизмы!Количество мааин и механиз- 
i ;мов при диаметре трубопро -
; -,вода 1мм) и темпе работ,
i i км/дн
1
j
i
i
1

!до52ЭГ  
!включи
тельно

j 720— 
{820 ! l0 2 o ll2 2 0 11420 

1 1 1
!
! 2 ,5 |2 ,3 J o t ! 1 *̂-1-1 2*0j 1 .8

Уборка опасных 
деревьев

Лебедка ЛТ-400 I I I I I

Устройство раз
делочных площа
док и прокладка 
трелевочного 
волока

Бензомоторные 
пилы^вДружба-4“ 
(МП-5; "Урал-2*; 
*Гайга-215») I I I I I

То хе Бензомоторная 
сучкорезка БС-1 I I I I I

я л
В й ? ) еР Д3“ 18 I I I I I

Валка леса Бензомоторные пи
лы "Друж(й-4И 
(МП-5; “Урал-2") I 2 I I I

Обрубка сучьев Бензомоторная 
сучкорезка БС-1 I I X I I

Транспортировка
хлыстов

Тракторы трелевоч
ные Т -157, ЛП-18А, 
Л Т -89, ТБ-1 I I 1 I I

Корчевка пней Корчеватели ДП-21 I I I I I

Засыпка ям и не
ровностей

Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Разработка тран- Одноковшовый экска
шей для 8асышси гатор ЭО-4121 
пней и порубоч
ных остатков

I I I I I

Разравнивание от-- Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
вала грунта и за
сыпка траншеи 
бульдозером
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Таблица 7
Комплект машин к механизмов для расчистки трассы 
от крупного леса средней густоты в средней полосе 

ббН80Н0Т0рНЫМИ пилами

Операции тех
нологического 

процесса

Мамины и меха
низмы

Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопро -  
;вада (мм; и темпе работ, 
t нм/дн
!Д0 ЪсЗ ^ 7Р П - * I I
!включи—1̂ 20 '-1020 И220 IMO 
Цельно I**0 I ! !
j ~2,5" j 2 ,3 j 2 , l j  2,0} 1,8

Уборка опасных 
деревьев

Лебедка ЛТ-400 I I I I I

Устройство рав
на! очных площа
док и прокладка 
трелевочного 
волока

Бензомоторные пи
лы;" Урал-2"

ж е т  ш- 5} I 1 I I I

То же Бензомоторная 
сучкорезка БС-1 I I I I I

к п Б ^ з а р  ДЗ-18
I I I I I

Валка леса Бензомоторные 
пилы*■ Дружба-4" 
(МП-5; "*рал-2") 3 3 3 3 2

Обрубка сучьев Бензомоторная 
сучкоревка БС-1 3 3 3 3 2

Транспортировка
хлыстов

Тракторы трелевоч
ные -Т-157 Ш -18А , 
ЛТ-Й9, ТБ-1) 3 3 3 3 2

Корчевка пней Корчеватели ЛП-3
2 2 2 2 I

Засыпка ни и 
неровностей

Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Разработка тран
шеи для засыпки 
пней и порубоч
ных остатков

- Экскаватор одноков
шовый 90-4121 I I I I I

Разравнивание Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
отвала грунта, 
засыпка траншеи 
бульдозером

гэ



Таблица 8
Комплект машин. и механизмов для расчистки 
трассы от крупого густого леса в средней 

полосе бензомоторными пилами

Операции тех- ;Машины и механиг- {Количество машин и меха-
нологического ; мы ;ннзмов при диаметре трубо-

процесса ; {провода Тмм! и темпе ра-
{ {бот, км/дн ______

ДО
! ! включи- 
! !тельно

.i720-
{820

Т------- !-------!-----
110201122011420 
! ! !1 1 

j | 2 ,5 | 2 ,3 i 2д | 2, ° | М

Уборка опасных 
деревьев

Лебедка ЛТ-400 I I I I X

Устройство раз
делочных площа
док и прокладка 
трелевочного 
волока

Бензомоторные пилы 
и Дружба-4 " "(кЛ-5; 
"Тайга-214 "; »Урал-2Г") I I I I I

То же Бензомоторная суч
корезна £0-1 I I I I I

П II Б ^Ь |03вр  ДЗ-18
I I I I I

Валка леса .Бензомоторные пилы 
"Дружба-4" СИП-5; 
"Урал-2"; "Тайга-214") 5 5 5 5 4

Обрубка сучьев Бензомоторная сучко- 
резка £0-1 5 5 Ь 5 4

Транспортировка
хлыстов

Тракторы трелевочные 
Т-157 *Ш-18А) 5 Ь 5 5 4

Корчевка пней Корчеватели ДП-3 
СДП-21) 3 3 3 3 2

Засыпка ям и 
неровностей

Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Разработка тран- 
шеи для засыпки 
пней и порубоч
ных остатков

- Экскаватор одноков
шовый I I I I I

Разравнивание 
отвала грунта 
и засыпка тран
шеи бульдозером

Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
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Таблица 9
Состав комплексной бригады для расчистки трассы от леса лсд прокладку 
трубопроводов диаметром £29-1020 ии в средней полосе бензомоторными

пилами

Число рабочих при расчиотке леса
|jr ааутщ
ii
1
i
j

1i редкого 
j средней 
i крупно- 
; сти
|

г...........""
i густого 
i средней 
i крупно- 
j сти 
1

г................
[средней 
крупнос- 

|Ти сред
н ей  гуо- 
; тоты

1------------- 1--------------
(редкого (Крупного 
j крупного! средней 
j г густоты 
i i 
! !

1 ---------------< крупного 
1 и гуотого
iI
i

Бригадир У1 I I I I I I
машинист бульдозера У 3 3 3 3 3 3
Машинист экскаватора У1 I I I I I I
Помощник машиниста 
экскаватора 1У I I I I I I
Лесоруб У1 3 б 5 3 4 6
Лесоруб 1У и- 6 5 2 4 6
Лесоруб п 3 3 3 3 3
Машинист трелевочного 
трактора У1 2 5 4 2 3 5
Машинист корчевателя У1 I I 2 I 2 3
Подсобные рабочие п 6 6 6 6 6 6



Таблица 10
Состав комплексной бригады для расчистки трассы от леса под прокладку 
трубопроводов диаметром 1220-1420 мм в средней полосе бензомоторными

пилами

Чиоло рабочих при раочиотхе леса
!
!
!
I
!
I

[ редкого 
средней 

1 крупноо-

!

густого 
' средней 
крупно

сти

| средней 
крупяоо- 

[ти сред
н ей  гуо- 
; тоты

редкого \ 
крупного j

1
!
!

крупного
вредней
густоты

крупного 
{и гуото- 
; го
!
1

Бригадир У1 I I I I I I
Машинист бульдозера У 3 3 3 3 3 3
Машинист экскаватора У1 I I I I I I
Помощник машиниста 
экскаватора 1У I I I I I I
Лесоруб 1У 3 5 4 2 4 б
Лесоруб 1У 4 5 4 2 4 б
Лесоруб п 3 3 3 3 3 3
Машинист трелевочного 
трактора У1 2 4 3 I 3 5
Машинист корчевателя У1 I 3 2 I 2 3
Подсобные рабочие п 6 6 б б б б



Таблица II
Технико-экономические показатели для работ 
по расчистке трассы от редкого леса средней 
крупности в средней полосе бензомоторными 

пилами

Показатели
[Значение показателей при диаметре tdv-  
|бопровода (мм) и темпе работ, км/дн
!до 529 вклю^таи- rfnon IT99n— Г77ТГ 
!читедьно !820 | I020;^220 \ 1420
j 2 ,5  { 2 , 3  j 2 ,1  j 2 , o y i 7

Численность брига- 
*н, чел. 25 25 25 25 25
Основные производст
венные фонды, тыс.р. 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6
Фондовооруженность, 
тыс.р .учел. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Общая мощность, л .с . 694 694 694 694 694
Энерговооружен
ность, л .с ./чел . 28 28 28 28 28

Таблица 12
Технико-экономические показатели для работ 
по расчистке трассы от густого леса средней 
крупности в средней полосе бензомоторными

„ [значение показателей при диаметре тру- 
Показатели [бопровода (мм) и темпе работ, км/дн

1 до 521Г5кдр-ТУ2и- 
'чительно !820 j 10201 1220 j 1420
| 2,5 | 2,3 1 Q Т I1 I 2,0 j 1,8

Численность брига
ды, чел. 33 33 33 32 32
Основные производствен 
ные фонды, тыс.р.

[-
105 91 105 91 91

Фоцдовоорухенность, 
тыс.р./чел. 3,2 2,8 3,2 2,8 2,8

Общая мощность, л .с . 1234 1054 1234 1054 1054
Энерговооруженность, 
л .с ./чел . 37,4 32 37,4 33 ^3

33



Таблица 13
Технико-а кон омические показатели для работ 
по расчистке трассы от леса средней круп -  
ности средней густоты в средней полосе 

бензомоторными пилами

Показатели
|Значение показателей при диаметре 
{трубопровода (мм) и темпе работ, 
j км/дн
1дГ5гттт=т77С=т 
!чительно 1820 ! 1020 | 1220| 1420
1
! 2,5 I2-3 Т Т Г ! 2,0 [ 1,8

Численность бригады, чел 31 31 31 28 28

Основные производствен-
ные фонды, тыс.р. 84,5 84,5 77,4 77,4 77,4
Фондовооруженность,
тыс.р./чел. 2,7 2,7 2,5 2,8 2,8
Общая мощность, л .с . 946 946 874 874 874
Энерговооруженность,
л .с ./ч ел . 30,5 30,5 сб 31 31

Таблица 14
Технико-экономические показатели для работ 
по расчистке трассы от редкого крупного 
леса в средней полосе бензомоторными

Показатели {Значение показателей при диаметре 
{трубопровода (мм) и темпе работ,
I км/дн
!до 529 вкдиь > 720- 
'чнтепьно >820 [ 1020{1220 jl420

I 2 *5 ! 2,3 ! 2,1 j 2 ,0 | 1,8

Численность бригады, чел. 23 23 23 21 21
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
Фондовооруженность, 
тыс.р./чел. 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7
Общая мощность, л .с . 622 622 622 622 622
Энерговооруженность,
л .с ./ч е л . 27 27 27 29,6 29,6
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Таблица 15
Технико-экономические показатели для работ 
по расчистке трассы от крупного леса сред
ней густоты б  средней полосе бензомоторными 

пилами

Показатели
Значение показателей при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе работ, 

км/дн
!до ЬгГъШ -'.'ии- 
! чительно !820 1 Ю20[ 1220 j 1420
t
| 2,5 ! 2*3

I р т i 2,0 j 1,8

Численность бригады,чел. 28 28 28 28 28
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 77,4 77,4 77,4 77,4 63,6
•овдовооруженность, 
тыс.р./чел. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,3

Общая мощность, л .с . 874 874 874 874 694
Энерговооруж енность, 
л .о ./чел . 31 31 31 31 25

Таблица 16
Технико-экономические показатели для работ 
по расчистке трассы от леса крупного и гус
того в средней полосе бензомоторными 

пилами

Показатели

Численность бригады,чел.
Основные производствен
ные фонды, тыс.р.
Фондовооруженность, 
тыс.р./чел.

Обцая мощность, л .с . 
Энерговооруженность, 
л .с ./чел .

; Значение показателей при диаметре 
; трубопровода (мм) и темпе работ, 
i км/дн
!до э29 включи-i/cu - 
! тельно 1820 |l020 jl220|l420

1 2. 5 ! 2 .3 1 2 ,l j j 2 ,0 j 1,8

36 36 36 35 35

98,3 98,3 98,3 98,3 84,5

2,7 2,7 2,7 2,8 2,4

1126 1126 1126 1126 1126

31 31 32 32 27
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Таблица 17
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы 
от редкого лоса средней крупности в средней по

лосе лесоповальнымн машинами

Операции техно
логического 

процесса

[Машины и меха- 
! ниамы

Количество машин и меха- 
;нж8мов при диаметре трубо
провода смм) и темпе ра- 
i бот, км/дн
до ас» 7 2 0 - 

'ВКЛЮЧИ- 
[тельно !820 г
i 2 ,5  } г , з

-------1------1—
10201X220 !1420I I

2 , i f  2 ,о {  ТГа

Устройство разде
лочной площадки

Бензомоторные, 
пилы'нДружба-4" 
(МП-5, "урал-2 и, 
*Ta*ra-2IV ) I I I I I

То же Бензомоторная 
сучкорезна БС-1 I I I I I

и п Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Валка леса и фор
мирование пакетов

Десоповалвныо 
машины ЛП-19

X I I X I

Транспортировка
пакетов

Трелевочные трак
торы. ЛТ-157 
(ТБ- I ,  ЛП-18А) 2 2 2 2 2

Корчевка пней Корчеватели ДП-3 
(ДО-21) I I I I I

Засыпка ям и не
ровностей

Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Разработка тран- Экскаватор 30-4121 I I I I I
шеи для засыпки 
пней и рубочных 
остатков
Разравнивание от- Бульдозер ДЗ-18 X I  I I X 
вала грунта и за
сыпка траншеи 
бульдозером
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Таблица 18
Комплект машин и механизмов для расчистки 
трассы от густого леса средней крупности 
в средней полосе лесоповалышми машинами

I
Операции тех- ! Машины и меха- 
нологическаго ! низмы 

процесса 1

iI
i
|
i

[количество машин и механиз- 
;мов при диаметре трубопро -  
|всда (мм) и темпе работ, 
j вн/№___________
1др I плл I *М*Т**"*Т*М *
•включи- l io n  ! Ю2 0 1122011420 
«тедьно j8 2 0 ! j ! 
j 2 ,5  j 2 ,3 j 2 ,1 j 2 ,0 j 1 ,8

Устройство раз- Бензомоторные 
делочной площад-пилы5пДру*ба-4н 
км (М П -5У рал-2" ,

^ай га-214") I
То хе Бензомоторная

сучкорезна БС-1 I

* и Бульдозер ДЗ-18 I

Валка леса и фор- Лесоповалуныв^ ма- 
мирование пакетов вины ли—ХУ

(2Ш-49) 2
Транспортировка Трелевочные трак- 
пакетов торы* ЛТ-157ЛТБ-1,

ЛП-18А) 4

Корчевка пней Корчеватели ДП-3,
(ДП-21) 4

Засыпка ян и не- Бульдозер ДЗ-18 I 
ровностей

Разработка трал- Экскаватор 30-4121 I 
вей для засыпки 
пней н порубоч
ных остатков

Разравнивание Бульдозер ДЗ-18 I 
отвала грунта 
и засыпка тран
шеи бульдозером

I I I  I

I  I  I  I

1 I I I

2 2 2 2

4 4 4 4

4 4 3 3
I I I  I

I I I I

I  I X I
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Таблица 19
Комплект машин и механизмов для расчистки 
трассы от леса средней крупности средней 
густоты в средней полосе лесоповаявными:

машинами

Операции тех
нологического 

процесса

;Пашины и меха-
j НИ8МЫ

I

{Количество машин и меха
низмов при диаметре тру- 
{бопровода (мм) и темпе 
jработ, км/дн______________

! в к д ю а д - ! о ? л ~ ! I 0 2 0  i 1 2 2 0  i 1 4 2 0
ig g n ”  I820 ■ ! j
j 2 , 5  j 2 , 3 j  2 , 1 j 2 , 0 j 1 , 8

Устройство разде
лочной площадки

Бензомоторная 
пила "Друхба-Л" I I I I I

To xe Бензомоторная 
сучкорезна БС-1 I I I I I

n n Булздовер ДЗ-18 I I I I I

Валка леса и фор
мирование пакетов

лесоповальные 
машины Jill-19 
< ЛП-49) 2 2 2 2 2

Транспортировка
пакетов

Трелевочные трак
торы ЛТ-157 (ТБ-1, 
ЛП-18А) ’ 4 4 4 4 4

Корчевка пней Корчеватели ДП-З 
(ДП-21) г 2 2 2 2
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Таблица 20
Комплект пашин и механизмов для расчистки трассы 
от редкого крупного леса в средней полосе десо -  

повальными машинами

Операции тех
нологического 

процесса

т---------------------
[Пашины и мега- 
! нигмы
I
II
г
i
i

j Количество машин и механиз- 
; мов при диаметре трубопро -  
{ вода Тмм) и темпе работ, 
i км/дн

1ВКЙЧИ- >1020 !1220 !1420 
1тедьно !0dU j j !
? 2,5 j 2,3j 2,1j 2,0j 1,8

Устройство раз
делочной площад-

Бензомоторные

I
То хе Бензомоторная

сучкорезка БС- I  X
и " Булздозер ДЗ-18 I

Валка леса и фор- Лесоповалыше 
мирОЕвание пакетов машины ЛИ-19

ХДП-49) I
Транспортировка Трелевочные трак-
пакетов торьГЛТ-157 (ТБ-1,

ДП-18А) ’ I

Корчевка пней Корчеватели ДП-3
рП-21) I

Засыпка ям и не
ровностей Бульдозер ДЗ-18 I
Разработка тран- Экскаватор 30-4121 I
вей для засыпки 
пней и порубоч
ных остатков
Разравнивание от- Бульдозер ДЗ-18 I 
вала грунта и за
сыпка траншеи 
бульдозером

I  I I I

I I  I I
I  I  I  X

I  I  X I

I  I  I  I

I  I  I  I

I  I I I
I I I I

I I I I
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Таблица 21
Комплект машин и механизмов для расчистки 
трассы от крупного леса средней густоты 
в средней полосе лесоповальными машинами

Операции тех
нологического 

процесса

Т
Пашины и меха

низмы
.'Количество машин и механиз- 
,мов при диаметре трубопро -  
;вода (мы) ц  темпе работ, 
i кы/дн

I
i
i

!до"529" 
! включи
тельно

;720-
j820

1— Г
!Ю20!: 
! !

------1------
[220!1420 

!
!i ! 2 

! с ,5 ! 2 -3 | 2 ,1 1 2 ,0 ‘ 1,8

Устройство раз
делочной площад
ки

Бензомоторные 
пилы' "Дружба-^* 
ОШ-5 Ура л-2», 
"Тайга-214") I I I I I

То хе Бензомоторная 
сучкорезна БС-1 I I I I I

и п Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Валка леса и 
формирование 
пакетов

Лес 01 повальные 
машины лЯ-15 
ОШ-49) I I I I I

Транспортировка
пакетов

Трелевочные трак- 
торы'ЛТ-157 (ТБ-1, 
ЛП-18А) 3 3 3 3 2

Корчевка пней Корчеватели ДП-3 
(ДД-21) 2 2 2 2 I

Засыпка ям и не- Бульдозер ДЗ-18 
ровностей

I I I I I

Разработка тран- Экскаватор ЭО-4121 
иен для засыпки 
пней и порубочных 
остатков

I I I I I

Разравнивание от- Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
вала грунта и за
сыпка траншеи 
бульдозером
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Таблица 22
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы 
от крупного густого леса в средней полосе лесо- 

повальными малинами

Операции 
технологиче
ского про -

цесса

т---------------------
!Панины и меха- 
! низмыI
II
I

I

(Количество малин и механизмов 
,'при диаметре труб оправ ода (мы) 
;и темпе работ, км/дн
!до ЯЗ  ]7?п_! ! !
! в к л ю ч и -  Ц 2 Г 11020 !122011420 
1тедьно ^ ! I
j 2,5 j 2 ,3 j 2 ,1 j 2,0

Устройство
разделочной
площадки

Бензомоторные 
пилы "Дружба-4" 
(Ш-5, "урад-2", 
"Тайга-214") I I I I I

То хе Бензомоторная 
сучкорезна БС-1 I I I I I

п я Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
Валка леса и 
формирование 
пакетов

Лес олова льны а 
машины ЛП-4-9
(ЛИ-4^) 2 2 2 2 I

Транспортиров
ка пакетов

Трелевочные трак
торы’ЛТ-15 7 (ТБ-1, 
ЛП-18А) * 4 4 4 4 2

Корчевка пней Корчеватели ДП-З 
(ДД-2Ц 3 3 3 3 2

Засыпка ям и 
неровностей

Бульдозер ДЗ-18 I I I X I

Разработка тран- Экскаватор 
йен для засыпки 90-4121 
пней и порубоч
ных остатков

I I I I I

Разравнивание Бульдозер ДЗ-18 I I I I I
отвала грунта 
и засыпка тран
шей бульдозером
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-р-
го Таблица 23

Состав комплексной бригады для расчистки трассы от леса в средней 
полосе десоловалышми машинами

Профессия
Н ----------1-------------

!Разряд! Число рабочих по расчистке леса
!
1
!1
i
|

редкого 
(средней 
; крупнос- 
j ти
[

1 густого 
1 средней 
крупно- 

( сти
!

! средней j редкого 
1 крупности j крупного' 
I средней )
1 густоты J 
! 1 ______

крупно
го сред
ней гус
тоты

j крупно
г о  и гу- 
j отого
!
!

Бригадир У1 I I I I 1 I
Лесоруб У1 I I I I Г I

11 1У I I I I I I
Машинист лесоповальной 
машины У1 I 2 2 I I 2
Машинист трелевочного 
трактора У1 2 4 4 I 3 4
Машинист корчевателя У1 I 4 2 I 2 3
Машинист бульдозера У 3 3 3 3 3 3
Машинист екскаватора У1 I I I I I I
Помощник машиниста 
экскаватора 1У I I I I I I
Подсобные рабочие п 4 4 4 4 4 4



Таблица 24
Технико-8кономические показатели для работ по расчистке трассы от леса в средней полосе для трубопроводов

диаметрами 529-1420 мм десоповальными машинами
--------- г

г Значения показателей для различных районов и диаметров трубопровода, мм

Показатели
|"
i
т
----------------------------------------------------- г----------------------------------------------------- j— :----------------------------— —-—---------т

Редкий лес средней в£>упностн i Густой лес средней крупности i ^вс средой *^2]?*®°** с^вднв® i| | PjCSOSa 1
! I TrjyrT 1 ! I Г т — т I г I I -JZZZ— л 1--------1--------- г
!до 529! 529 !ЛЙГ II020 '1220 .4420 !до 529! 529 \$гГ  !Ю20 JI220 !1420 !ДО 529 ; 529 !ДЯГ 11020 11220 11420 !1 ! ! I I I I i“ 0 t i l l  I ;и<:и i I ! i

Численность бригады, чел. 
Основные производственные

16 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 20

фонды, тыс.р. 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 121,5 121,5 114,8 121,5 114,8 114,8 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7
Фондовооруженность,тыс.р./чел. 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 . 5,5 5,5 5,2 5,5 5,2 5,2 6,8 6,8 7,2 6,8 7,2 7,2
Обцая модность, л .с . 736 736 736 736 736 736 1246 1246 1138 1246 1138 1138 1030 1030 1030 1030 1030 1030
Энерговооруженность, л .с ./чел . 46 46 46 46 46 46 57 57 52 57 52 52 64 64 69 64 69 69

Окончание табл.24

Значения показателей дня различных районов и диаметров трубопровода* мм

Лес редкий крупный ! Крупный лес средней густоты Крупный густой лес
показатели I

ДО 5 2 9 !
t

529 {7 2 0 -
|8 2 0

I--------
i l0 2 0

т
11220
t

т----------1----------- г
11420 |до  5 2 9 !
1 ! !

529 S o "  j I0 2 °
—
i l2 2 0

I----------г----------Г
1X420 !до 5 2 9 !  
_________ !___________ I

529 {7 2 0 -
|820

1 (
1 0 2 0  i l2 2 0  11420

- 1  1 -

Численность бригады, чел. 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21

Основные производственные 
фонды, тыс.р. 6 8 ,9 6 8 ,9 6 8 ,9  6 8 ,9 6 8 ,9 6 8 ,9  8 8 ,6 9 5 ,1 8 8 ,6 8 8 ,6 8 8 ,6 7 5 ,6 1 1 4 ,8 1 1 4 ,8 1 1 4 ,8 1 1 4 ,8  1 1 4 ,8  8 2 ,1

фондовооруженность,тыс.р./чел. 4 ,6 4 ,6 4 ,6 4 ,6 4 ,6 4 ,6 4 ,9 5 .3 4 ,9 4 ,9 4 , 8 4 ,2 5 ,5 5 ,5 5 ,5 5 ,5  5 ,5  4

Обман мощность, л.с. 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 9 06 9 68 906 9 06 9 06 736 1138 1138 1138 1 1 3 8  1138 844

Э н е р го в о о р у ж е н н о сть , л.с./чел. 45 4 5 л 5 45 4 5 45 50 54 50 50 50 41 54 54 54 54 54 4 0



В горных условиях расчистку трассы от леса осуществляют 
в основной бензомоторными пилами. В местах, подверженных: 
аронии, и на крутых склонах сохраняют растительно-корневой 
слой и пни спиленных деревьев.

Трелевку деревьев тракторами производят на склонах кру -  
тинной откоса в продольном направлении до 22° в сухую летнюю 
погоду и до 14° зимой и в дождливую погоду, в поперечном на -  
правлении -  до 3 ° .

При небольших расстояниях трелевки (до 50 м) ее осущест
вляют посредством подтягивания 2-3 хлыстов лебедкой трелевоч
ного трактора.

В табл.25-27 приведены комплекс машин и механизмов, сос
тав бригады, а также технико-экономические показатели для рас
чистки трассы от леса в горных условиях.

Расчистку строительной полосы от кустарника и мелколесья 
осуществляют двумя способами:

первый способ -  срезка кустарника и мелколесья с'Последу
ющим их удалением за пределы строительной полосы или сжиганием 
их непосредственно на строительной полосе, очистка поверхнос
ти от корней и пней;

второй способ -  удаление кустарника и мелколесья вместе 
с корневой системой за пределы строительной полосы или сжига
ние непосредственно на строительной полосе с соблюдением пра
вил пожарной безопасности.

Первый способ применяют при расчистке трассы на грунтах 
со слабой несущей способностью. Для срезки кустарника и мелко
лесья используют кусторезы ДП-4А и ДП-24, которые работают по 
круговой схеме (см .рис.6). Строительную полосу в атом случае 
разбивают на захватки площадью.равной сменной производительно
сти кустореза.

Кустарник и деревья кусторез срезает вровень с грунтом, 
не оставляя пней. Кустарник и деревья диаметром 150-200 мм 
обычно срезают за один проход, а деревья диаметром 300-400 мм -  
за 2-3 прохода.

Срезанные кустарник и деревья собирают корчевателем-соби
рателем ДП-3 или ДД-21 на строительной полосе в валы иди кучи 
для дальнейшей их вывозки за пределы полосы в специально отве
денные места или сжигают их непосредственно на полосе. Предва-
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jgjPTTHip (д0 сбора срезанного кустарника в валы) очищав? аону 
ршвработкж траншеи от корней ■ пней.

Таблица 25
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы 

от леса средней крупности и средней густоты 
в горных условиях бензомоторными пилами

Операции тех
нологического 

процесса

iuanuRu и u {Количество машин и механизмов 
'машины и меха |при дш ш и ? р в  трубопровода (мм)

|и тейпе работ, кн/днниамы

!до 1п?п/.
1В К Л В Ч И - !о о л  !1 0 2 0  112 2 0  114 2 0

> 1 
! I 0,6

4
1о 0,5 |Г о Х [ 0,5

Валка леса Бензомоторные 
пилы*" Дружба-4" 
ОШ-1, . тал-2", 
"Тайга-сдЛ") I I I I I

Обрубка
сучьев

Бензомоторная 
сучкорезна БС-1 I X I I I

Транспортиров
ка хлыстов

Трелевочный 
трактор ТТ-4 I I I I I

Корчевка пней Корчеватель 
ЛП-3 (ЛП-21) I I I I I

Засыпка ям и 
неровностей

Бульдозер ДЗ-18 I I I I I

Таблица 26
Состав бригады по расчистке трассы от леса 
средней крупности и средней густоты в гор

ных условиях бензомоторными пилами

Профессия \Разряд | Число рабочих

Бригадир Л I

Лесоруб Л I
и 1У I
и П 2

Машинист трелевочного 
трактора Л I

Чокеровцмки ш 2
Машинист бульдозера и кор
чевателя л 2

Подсобный рабочий п I



Таблица 27
Технико-экономические показатели для работы 
по расчистке трассы от леса средней крупно
сти и средней густоты в горнил условиях бензо

моторными пилами

! Значения показателей при диаметре 
Показатели \трубопровода (нм) и темпе работ,

i км/дн
!до Ь2У вкЯю-!72Ц-"! 
!читально !320 !1020 { 1220 j 1420

!1 0,6 о V 0,5 j 0,5 | 0,5

Чиаюнность бригады,чел. II II II II II
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Фондовооруженность,
тнс.р/чел. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Обчая модность, л.с. 288 288 288 288 288

Энерговооруженность, л.с./чел. 26 26 26 26 26

Собранное в валы иди кучи мелколесье погружают в специ
альные волокуши (пень). Для погрузки используют также корче
ватель-собиратель, который работает по челночной схеме.

Затем выполняют следующие работы: 
планируют поверхность трассы;
засыпают, образуемые при корчевке пней,ямы н неровности. 
Расчистка трассы от кустарника и мелколесья при использо

вании кустореза полностью механизирована.
В табл.28 приведен комплект машин и механизмов, исполь

зуемых при расчистке трассы от мелколесья и кустарника при по
мою кустореза, в табл.29 -  численный состав бригады, а в 
табл.30 -  технико-экономические показатели.
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Таблица 28
Комплект мамин н механизмов для расчистки 
трассы от кустарника и мелколесья в сред

ней полосе кусторезами

Операция тех-{Машины д  меха-|Количество*машин и механизмов при 
нологмческого; низмы ;диаметре трубопровода (мм) и тем- 
процесса ; ;пе работ, км/дн

!
j
i

!до“52Т“т-------Пттп-------! !
'включи-1529 !aon 11020!I220SI420 
!тельно‘! ! ! Ii

i | 2 ,5 j 2,5 j 2 ,3 j 2 ,1! 2 ,0 1 1,8
Расчистка Кусторезы ДП-4А
строительной (ДП-24) I I  I  I I  X
полосы от
мелколесья
Очистка зоны Корчеватель-
разработки собиратель
траншеи от ДП-3 I  I  I  I  I  I
корней и 
пней; сбор 
кустарника 
и мелколесья 
в валы или 
кучи и погруз
ка их на транс
портные сред
ства

Планировка по- Бульдозер ДЗ-18 I I  I I  I  I
верхи ости
строительной
полосы

Транспортиров- Бульдозер в 
ка срезанного сцепе с воло-
мелколесья и кушами I I  X I I  I
кустарника с
трассы

Второй способ -  расчистка трассы от кустарника и мелко
лесья вместе с корневой системой применяют при незначительных 
объемах работ на устойчивых минеральных грунтах.

Для расчистки трассы используют бульдозеры и л и  корчевате- 
ли-собиратели.

Прежде чем использовать бульдозеры, и корчеватель-собира
тель заранее по обе стороны строительной полосы подготавлива-
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И икон ер нус просеку шириной, достаточной для разворота буль- 
Дозера или корчевателя-собирателя.

Таблица 29
Состав бригады по расчистке трассы от кустарника 
и мелколесья в сродней полосе кусторезами

Профессия
------- !--------- Г

!Разряд! Число рабочих

Бригадир Л I
Машинист кустореза Л I
Мишине т корчевателя Л I
Мапишзт бульдозера У 2
Подсобный рабочий П 2

Таблица 30
Технико-экономические показатели работ 
по расчистке трассы от кустарника 
и мелколесья в средней полосе кус торе вами

_ ; Значение показателей при диаметре
Показатели ; трубопровода, (нм) и темпе работ,

i км/дя
1до“329Г“ 
! включи1720— | 

1320 ;

-------- г
1020 i

------- Г
1220 ! 1420

тел ь н о ! 1
! 2,5 ! 2,3 ! 2,1 ! 2,0 ! 1,8

Численность бригады,чел. 7 7 7 7 7

Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
Фондовооруженность,
тыс.р./чел. 3,9 3,9 3,9 3,9

Общая мощность, л.с. 432 432 432 432 432

Энерговооруженность,
л. с./чел. 61 61 61 61 61

Бульдозером или корчевателем-собирателем осуществляют 
срезку и перемещение кустарника и мелколесья в направлении от 
пионерной просеки, причем длина хода машин не должна быть бо
лее 10 м. 47



Образаванвне в процессе расчистки валы или кучи сжигают 
на мессе удадяот за пределы строительной полосы в специ - 
ажьно отведенные места.

Типовой кшплект машин для бригады по расчистке трассы от 
кустарника и мелколесья бульдозерами иди корчевателями-собира
телями и численный состав этой бригады приведены в табл.31 и 
32, технико-экономические показатели -  в табл .33.

Таблица 31
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы 
от мелколесья и кустарника в средней полосе 

бульдозерами или корчевателями-соби
рателями

I
Операции тех-!Панины и пе
нолог ичес кого! ханизыы 

процесса !1
i
iI

________L______

{Количество манил и механизмов при 
{диаметре трубопровода (мы) ж тем- 
j пе работ, км/дн
1 до 929 -------- 1-------- !-----------
! включи-!орп 11020 11220 1 И £ °•тельно \ ! !
} 2,3 j 2,3~~ j~2,~I~f ~2,0 I 1 ~

Расчистка пио
нерной полосы

Б у ^ о ц р
I I I I I

Расчистка от 
кустарника и 
мелколесья То хе I I I I I

Погрузка и 
транспортиров
ка кустарника

Корчеватель- 
собиратель 
ДП-4А (ДП-2<0 I I I I I

То хе Трактор
Т-100МГП в сце
пе с пеноволо- 
кушей вмести
мостью 6 м8 I I I I I

Планировка по
верхности Бул13“ !§ I I X I I

Расчистку трассы от леса летом на болотах I  типа и забо
лоченных участках ведут валочно-пакетирующей машиной мТП-13 
(см.рис.8^, а на болотах I -П типов с несущей способностью тор
фяной залежи менее 0,2 кгс/см2 -  бензоыоторьыми пилами (см. 
ри с.9 ).



Таблица 32
Состав бригады по расчистке трассы от мелколесья 
и кустарника в средней полосе бульдозерами

или корчевателями-собирателями

Профессия
| I
!Разряд! Число рабочих

Бригадир У1 I
Машинист бульдозера и кор
чевателя Л 4

Подсобный рабочий П 2

Машинист тракторист У I

Таблица 33
Технике-экономические показатели для работ 

по расчистке трассы от мелколесья и кустарника 
в средней полосе бульдозерами и корчевателями- 

собирателями

Показатели Значение показателей при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе работ, 

км/дн
!до э2У 
! включи
тельно ■1®-

1 -—  ч 
SI020 j 1220

jf
j
j

1420

! 2,5
1 л - 1
! 2 |I  i 2,0 j

j 1.8

Численность бригад, чел. 8 8 8 8 8

Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2

Фондовооруженность, 
тыс.р./чел. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Общая мощность, л .с . t>67 567 567 567 567

Энерговооруженность, 
л .с ./чел . 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9
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При лесоповальных работах на болотах и заболоченных уча
стках стволы деревьев срезают на уровне поверхности грунта, 
сохраняя корневую систему. Это требование особенно необходимо 
соблюдать в местах наземной прокладки трубопровода и в зона^ 
работы строительно-монтажных механизмов.

На полосе будущей траншеи в подготовительный период кор
чуют только крупные пни, а мелкие пни выкорчевывают одновре -  
менно с разработкой траншей.

Планировку поверхности болот выполняют путем засыпки не
ровностей в местах проезда и работы механизмов, а также на по
лосе будущего основания под трубопровод при наземной прокладке. 
Сревать неровности на болотах не допускается.

На болотах древесину, полученную от расчистки полосы, це
лесообразно использовать для устройства леиневой дороги.

С поваленных деревьев отрубают сучья, которые используют
ДЛЯ у с т р о й с т в а  ХВОРОСТЯНОЙ ВЫСТШПф.

Хворостяную выстилку уплотняют продольными проходами гу
сеничного трактора. Затем на подготовленное хворостяное осно
вание укладывают экскаватором MTE-7I поперечный деревянный на
стил из вырубленного леса и на него отсыпают из бокового при
трассового резерва торфяной грунт.

Обрубку оучьев и укладку хворостяной выстилки осуществля
ет звено лесорубов.

Комплект нажин и механизмов, чиоленный состав бригады, а 
такие технико-экономические показатели для расчистки трассы 
от леса и устройства лежневой дороги на i елотах и заболочен -  
ных участках приведены в табл .34-39.
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Таблица 34
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы 

от кустарника и мелкого леса средней густоты 
и устройство лежневых дорог летом на болотах 
I  типа и обводненных участках лесопональными 

машинами МТП-13

Операция тех- jНавины и м е - ;Количество машин и механизмов 
нологического ; ханиамы ;при диаметре трубопровода (мм)

процесса | |и  темпе работ, км/дн
i 1до т а  ■-------- П^ГТ— “ Т-------!—
! !включи-!529 ! ' £ Г  110201122011420
I !тельно 1 | ! j

______________ |______________j 2 ,0  j 2,0{ X,5j I , l j  0 ,9 j 0 ^

Сревка кустар
ника и мелко -  
яесья

Лесоповаль
ная машина 
МТП-13 3 4 2 2 2 I

Обрубка -сучьев Бензомотор
ная сучкорез
на БС-1 I I I 1 I I

Уплотнение хво-
ростяной выс
тилки 100 м Трактор ТДТ-55 I I I I I I

Укладка дере
вянного настн-

Экскаватор
МТП-71 I I I I I I

ла лежневой 
дороги протя
женностью 
100 м и отсып
ка торфяного 
грунта

Таблица 35
Состав бригады по расчистке трассы от кустарника 
и мелкого леса средней густоты и устройство леж
невых дорог летом на болотах I  типа и обводнен -  

ных участках лесоповальными машинами МТП-13

Профессия jРазряд; Число рабочих

Бригадир У1 I
Лесоруб 1У 2
Машинист трелевочного 
трактора Л I
Машинист экскаватора У1 I
Подсобные рабочие П 5
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Таблица 36
TexaiKO-экономические показателя дня работ 
по раочксхке трасом от хуохарияка я мелкого 
леса средней густоты н устройство Дежневых 
дорог детом на болотах Ч т и л а  н обводненных 
участках десоновальнымн мамннамн UTD-73

Показатели
{Значение показателей при диаметре 
;трубоправ од а (мм) и темпе работ, 
i км/дн
!до'32У !----- Г ^Г Т -------!-------- !---------
!включи-1329 !ор^!Ю 20! 1220 !1420 
!тельно 1 г ^ и ! ! !
j 2,0 |2 ,0 | 1,5 j 1,1{ 0,9 j 0,6

Численность бригады, чел. 10 10 10 10 10 10
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 57,8 69,8 45,8 43,8 45,8 33,в
Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел . 5,8 7 4 ,6  4 ,6 4,6 3,4

Общая мощность, л .с . 587 717 457 457 457 327
Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 58,7. 71,7 46,7 ^5,7 45,7 32,7

Таблица 37
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы 
от кустарника и мелкого леса средней густоты 
и устройство лежневых дорог летом на болотах 
I и П типов и обводненных участках бензомотор

ными пилами и экскаватором

Операция тех-[машины и м е-[ко л и ч ество  машин и механизмов 
налогического; ханизмы ;при диаметре трубопровода (мм)

процесса j |и темпе работ, км/дн
i ilo “5Z9“ !------- Г ^Г Т ------ !-------!-------
! !включи—! ь2э\$г\1ого1ггго\1ьго
! !тельно ! !°^и ! ! !

_______________ j________________ j г , о  j 2 , 0 ; i , s {  i , i {  о , э |  м

Уборка опасных Лебедка ЛТ-400 I 
деревьев
Валка леса Бензомоторные 

пилы "Дружба-4" 
<Ы1-з, "Урал-2", 

"Тайга-21 V )

I  I I I  I

3 3 3 3 3 3



Окончание табл.37

В в в ш я  тех- {Машины и ме- 
■рргаческого \ ханиамы 

процесса j

; Количество машин и механизмов 
■, при диаметре трубопровода (мм) 
i и темпе работ, км/дн

| 'ДО I lopri ! i !
!включи-! ЪгЭ&ЗГ!Ю 2 0 !1 2 2 0 !Ш 0  
!тельно ! г ^ °  ! ! !

| i 2 , 0  {2 ,0 i , i ; о , 9 j о ,б

бфубна сучьев Бензомотор- 
н верши ная сучкорез

на БС-1 3 3 3 3 3 3

Посинение хво- Трактор ТдТ-55 I I 
тестяной вые
в ш и  из пору
бочных остат -  
ВОВ. Подтаски
вание хлыстов

I I I I

Укладка дере- Экскаватор 
Винного насти- МТП-71 
да лежневой 
дороги протя
женностью 
100 н и отсыл
ка торфяного 
грунта

I  I I  I I I

Таблица 38
Состав бригады по расчистке трассы от кустарника 
и мелкого леса средней густоты и устройство д ес 
невых дорог леток на болотах 1иН типов и обводненных 
участках бензомоторными пилами и экскаватором

Профессия
!----------- !
! Разряд! Число рабочих

«

Бригадир У1 I

Лесоруб У1 2

к П 2

Машинет трелевочного трак
тора У1 I

Машинист экскаватора У1 I

Подсобные рабочие П 5
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Таблица 39
Технико-экономические показатели для работ 
по расчистке трассы летом от кустарника 
и мелкого леса средней густоты и устройство 
лежневых дорог летом на болотах I  и П типов 
и обводненных участках бензомоторными пила

ми и экскаватором

Показатели {Значение показателей при диаметре 
{трубопровода (мм) и темпе работ, 
i км/дн
!до"525Г 
! включи
тельно

1 -------- !-------
■ !720- 11020 
1820 !

т ---------
11220

т ------------
i 1420 
1

! 2’° | 1 ,5  i 1,1 ! 0,9 ! о ,б

Численность бригады,чел. 12 12 12 12 12

Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 22,4 22,4 22,4 21,8 21,2

Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел . 1 ,9 1,9 1,9 1,8 1,8

Общая мощность, л .с . 235 235 235 225 215

Энергс вооруженность, 
л .с ./ч е л . 19,6 19,6 19,6 18,8 17,9

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ

Временные дороги сооружают для обеспечения бесперебойного 
передвижения на участках трассы со слабой несущей способностью 
грунта в процессе сооружения магистрального трубопровода транс
портных средств и строительно-монтажных механизмов.

Основными конструкциями временных дорог, которые применяют 
при строительстве линейно-протяженных и сосредоточенных объек
тов, являются:

1) грунтовые дороги без покрытия (земляное полотно);
2) дороги с покрытием низшего типа:

дерев о-гр ун т овые;
сборно-разборные (колейные и сплошные) с деревянным

покрытием;
зимние дороги;

3) дороги с покрытием переходного типа -  сборно-разборные 
с покрытием из железобетонных плит.



Дорожные конструкции временной дороги выбиравт в зависи
мости от следующих факторов:

несущей слое обнос ти грунтов;
расчетных величин удельных и осевых нагрузок с учетом 

грузооборота (объемов грузоперевозок) и грузонапряженностей 
дороги;

сроков и темпов строительства;
наличия местных дорожно-строительных материалов;
транспортно-эксплуатационного назначения дороги.
Грунтовые дороги без покрытия устраивают на: 
слабых минеральных грунтах; 
многолетнемерзлых грунтах; 
болотах и обводненных участках трассы.
Грунтовые дороги без покрытия представляют собой отсыпан

ное из грунта земляное полотно с профилированной проезжей 
частью.

Обычно грунтовые дороги используют в качестве вдольтрас- 
совых и подъездных дорог для осуществления различных перевозок 
грузов при интенсивности движения менее 300 транспортных еди
ниц в сутки.

Дороги с покрытием низшего и переходного типов являются 
более долговечными и их применяют при интенсивности движения 
более 300 транспортных единиц в сутки.

Для возведения грунтовых дорог без покрытия применяют: 
дренирующие, крупнообломочные и песчаные шлаки; 
золошлаковые смеси;
недренирующие (глинистые грунты, мелкие пески).
Кроме того, для грунтовых временных дорог нижнюю часть 

насыпи земляного полотна устраивают иа сухих торфяных грунтов, 
которые уменьшая массу и давление насыпи на слабый грунт ее 
основания, являются калилляропрерывающей прослойкой, препятст
вующей пучению грунта.

Наешь по всей ширине отсыпают горизонтальными слоями с 
равномерным уплотнением их, причем различные слои грунтов раз
мещают в теле насыпи строго по проекту.

Отсыпку первого слоя насши осуществляют способом "от се
бя". Отсыпку последующих слоев насыпи ведут захватками длиной 
до 30 н каждая; в границах захватки насыпи доводят до проект-
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Дорожные конструкции временной дороги выбирают б зависи
мости от следующих факторов:

несущей способности грунтов;
расчетных величин удельных и осевых нагрузок с учетом 

грузооборота (объемов грузоперевозок) и грузонапряженностей 
дороги;

сроков и темпов строительства;
наличия местных дорожно-строительных материалов;
транспортно-эксплуатационного назначения дороги.
Грунтовые дороги без покрытия устраивают на: 
слабых минеральных грунтах; 
многолетнемерзлых грунтах; 
болотах и обводненных участках трассы.
Грунтовые дороги без покрытия представляют собой отсыпан

ное из грунта вемляное полотно с профилированной проезжей 
частью.

Обычно грунтовые дороги используют в качестве вдольтрас- 
совых и подъездных дорог для осуществления различных перевозок 
грузов при интенсивности движения менее 300 транспортных еди
ниц в сутки.

Дороги с покрытием низшего и переходного типов являются 
более долговечными и их применяют при интенсивности движения 
более 300 транспортных единиц в сутки.

Для возведения грунтовых дорог без покрытия применяют: 
дренирующие, крупнообломочные и песчаные шлаки; 
золошлаковые смеси;
недренирующие (глинистые грунты, мелкие пески).
Кроме того, для грунтовых временных дорог нижнюю часть 

насыпи земляного полотна устраивают иа сухих торфяных грунтов, 
которые уменьшая массу и давление насыпи на слабый грунт ее 
основания, являются капндляропрерывающей прослойкой, препятст
вующей пучению грунта.

Наешь по всей ширине отсыпают горизонтальными слоями с 
равномерным уплотнением их, причем различные слои грунтов раз
мещают в теле насыпи строго по проекту.

Отсыпку первого слоя насыпи осуществляют способом "от се
бя". Отсыпку последующих слоев насыпи ведут захватками длиной 
до 30 м каждая; в границах захватки насыпи доводят до проект-
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ной высоты; после чего в такой же последовательности выполняют 
работы на снежной захватке. На разъездах у начала захватки ав~ 
тосаиосвалы разворачиваются и подают грунт на разгрузку задним 
ходом на торцевой части насыпи.

Каждый слой грунта отсыпают в направлении от дальнего кон
ца к началу захватки, после чего грунт разравнивают и уплотняют. 

Работа бульдозера и грунтоуплотняющей машины должна быть 
организована так, чтобы к окончанию отсыпки слоя на захватке 
рызрыв между выгрузкой, разравниванием и уплотнением грунта 
был минимальным, а уплотнение слоя на этой части захватки было 
закончено к подходу очередного самосвала и он смог бы подъе -  
хать в конец захватки и отсыпать следующий слой грунта; грунто
уплотняющую машину и бульдозер при подходе самосвала отводят 
на смежную (ранее отсыпанную) часть насыпи.

Планировку откосов осуществляют автогрейдерами или буль
дозерами с откосниками в два приема:

планируют верхнюю часть откоса при передвижении машины 
по основной площадке насыпи или по выровненной берме выемки;

переставляют откосник в верхнее положение и планируют ниж
нюю часть откоса.

При выполнении второго приема машину перемещают ло вы
ровненной берме насыпи и л и  о с н о в н о й  площадке выемки.

Срезанный грунт планируют на берме, а с основной площад
ки выемки подбирают скрепером или перемещают бульдозером. Для 
достижения проектной ровности и крутизны откоса планировщик 
должен делать один-два прохода по одному следу.

На насыпях, возводимых из резервных грунтов, и на насы
пях из тяжелых суглинков и глин, при разработке которых обра
зуются крупные комья, уплотненные откосы рациональнее созда
вать путем временного уширения насыпи с последующей срезкой 
рыхлого грунта.

Рыхлый грунт срезают бульдозерами с откосными ножами с 
откоса на насыпях высотой до 3 ,3  м из карьеров и выемок при 
дальности перемещения грунта до 0 ,3  км.

Создание уплотненных откосов грунтоупдотняющими машинами 
осуществляют Послойным уплотнением насыпи слоями толщиной не 
более 0,23 м по всей ширине, включая бровочную часть с остав
лением на откосе слоя рыхлого грунта толщиной 0 ,1 э -0 ,2 м.



При отсыпке слоя насыпи следует учитывать отжатие грунта 
грунтоуплотнящей машиной в сторону откоса, отжатие грунта ус
танавливают пробный уплотненней и ориентировочно оно равно 
О,2 -0 ,3  м.

Грунт начинают уплотнять от бровок к середине насыпи,ра
бочий орган машины в этой случае перемещается непосредственно 
по бровке уплотняемого слоя.

При сооружении грунтовой дороги на болотах I типа с мощ
ностью торфяной залежи до 4 и и дальности транспортировки 
грунта свыше о км земляное полотно отсыпают непосредственно 
на торфяное основание, используя минеральный грунт, который 
разрабатывают в притрассовом резерве.

Приведенная технология позволяет уменьшить или совсем ис
ключить транспортировку грунта и избежать сезонность в проив -  
водетве работ.

Работы по возведению насыпи выполняют в следующей после
довательности:

вдоль трассы возведения насыпи разрабатывают экскаватором, 
оборудованным драглайном с вылетом стрелы 10-13 м, притрассо
вый резерв грунта;

экскаватор, перемещаясь вдоль оси резерва, разрабатывает 
грунт концевым проходом;

торф, извлекаемый из резерва, укладывают в отвал на про
тивоположную от насыпи сторону резерва, а минеральный грунт -  
в насыпь;

земляное полотно профилируют до проектных размеров, ре
зерв грунта засыпают ранее вынутым торфом.

Оставшаяся часть выемки карьера после придания ей нужно
го профиля мажет быть использована в качестве осушительного 
дренажного канала.

Если минерального грунта для отсыпки земляного полотна 
недостаточно, то предусматривают частичный подвоз его из со
средоточенных карьерой, расположенных аа пределами строитель
ной полосы.

Земляное полотно возводят по типовым или индивидуальным 
поперечным профилям.

На болотах Г типа с сильно увлажненным и рыхлым ьерхним 
слоем торфа земляное полотно возводят после частичного ьытор-



фовывания верхнего слоя торфа неустойчивой консистенции путей 
отсыпки грунта на торф устойчивой консистенции с допускаемой 
несущей способностью не менее 0 ,6  кгс/см2 и влажностью не бо
лее 600J6.

На болотах I  и П типов с мощностью торфяной залежи менее
1 ,5  м и несущей способностью торфа менее 0,5 кгс/см2 земляное 
полотно возводят с посадкой его на минеральное дно после пол
ного выторфовывания залежи.

На болотах I  типа, заполненных торфом неустойчивой кон
систенции, или на болотах с плавающей торфяной коркой толщи
ной менее 2 ,0  м для создания земляного полотна погружают его 
непосредственно в минеральное дно как вместе со сплавиной, так 
и без нее.

На болотах I  типа с сильно увлажненным и рыхлым верхним 
слоем торфа, а также на болотах I  типа из плотных увлажненных 
торфов устойчивой консистенции на обводненных участках земля
ное полотно отсыпают на слой хворостяной выстилки, уложенной 
на поверхность торфяной залежи.

Толщина слоя хворостяной выстилки зависит от несущей спо
собности торфяной залежи и уровня поверхностных вод и колеб
лется в пределах от 10 до 40 см.

На болотах с допускаемой несущей способностью торфа бо
лее 0 ,3  кгс/см2 земляное полотно для сооружения дороги отсы
пают на предварительно подготовленное основание, состоящее из 
продольно-поперечных деревянных лаг, уложенных непосредствен
но на поверхность торфяной залежи^и мохорастительного покрова 
толщиной 5 см.

На болотах с допускаемой несущей способностью торфа бо
лее 0 ,2  кгс/см2 и на сплавинных болотах с толщиной плотной 
плавающей торфяной корки более 4 м земляное полотно отсыпают 
на предварительно подготовленное облегченное основание, состо
ящее из слоя хворостяной выстилки,уложенной на поверхность 
торфяной залежи, поверх которого устраивают продольно
поперечный деревянный настил со слоем мохорастительного пок
рова.

На болотах I -П типов с мощностью торфяной залежи более 
2 ,0  ы для районов Севера и Сибири с отрицательной среднегодо
вой температурой от -5  до -1ь°С возводят земляное полотно пла



вающего типа на предварительно промороженное естественное 
торфяное основание (с толщиной намораживаемой плиты около 
0 ,8 -1 ,0  м). Толщина минеральной части насыпи составляет 
I , 0 -1 ,5  м.

На болотах с мощностью торфяной залежи свыше 2 ,0  м и до
пускаемой несущей способностью торфа 0 ,1 5 -0 ,2  кгс/см2 и более 
устраивают земляное полотно плавающего типа с применением 
торфа в насыпи.

Насыпь состоит из двух частей: верхняя -  из минерально
го грунта с толщиной слоя 1 ,0 -1 ,5  м и нижняя -  из торфа погру
жена в болото и приподнята над его поверхностью до 1 ,0  и.

На обводненных участках трассы насыпи земляного полотна 
устраивают аналогично конструкциям, используемым на болотах, 
причем только откосы земляного полотна необходимо укреплять 
хворостяной выстилкой, сборными бетонными плитами, гравийно
песчаной смесью и другими материалами.

Возведение земляного полотна осуществляет механизирован
ная колонна, укомплектованная необходимыми дорожно-строитель
ными машинами и механизмами.

Механизированная колонна состоит из специализированных 
бригад, которые, перемещаясь одна за другой в определенной 
технологической последовательности, выполняют работы по уст
ройству продольно-поперечного деревянного настила, хворостя
ной выстилки, махорастительного п о л о ва  и работы по возведе
нию земляного полотна.

Хворостяную выстилку, продольно-поперечный настил и мо- 
хорастигельный покров устраивают в основании насыпи сразу же 
после расчистки строительной полосы от лесной растительности.

Средний темп возведения земляного полотна одной специа
лизированной механизированной колонной составляет 300-500 м 
в смену.

Для выполнения операции, входящих в общий объем работ 
по воаводению земляного полотна (рис.1 0 ) ,механизированная ко
лонна должна быть оснащена следующими дорожно-строительными 
механизмами и оборудованием (табл.4-0).
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Количество автомобилей-самосвалов определяют с учетом 
фактических условий и дальности возки.

РисДО. Охема возведения земляного полотна с разработкой 
грунта экскаваторами 3-1252Б и перемещением автомобилями-

самосвалами:
1-экскаватор 3-12Б2Б; 2-автомобилъ-самосЕал; 3-булвдозер 
ДЗ-IB; 4-прицепнои каток; 3-полуприцепно.: каток на пнев

матических шинах; 6-вешка
Таблица АО

Комплект машин и механизмов по возведению 
земляного полотна

Операция технологиче- | 
ского процесса j

|

Машины и механизмы ;Количество ма- 
;шин и механиз- 
; нов

Разработка грунта 
в карьере

Экскаватор Э0-6П2Б 1-2

Транспортировка грунта 
из карьера к месту воз
ведения as энного
. j  .ч  ь

Автомобили-самосвалы 
.«АЗ эОЗ, КрАо-нЗбБ

По расчету ис
ходя из объема 
работ

иО



Окончание таблЛО

Операция технологиче- ! машины и механизмы i^ S 2 S w 5 2 u !5 BIIH 
ского процесса ! ! и механизмов
_________________________J _______________________ 1__________________

Разравнивание и плани- Бульдозер дЗ-18 
рование отсыпанных 
слоев грунта насыпи

Разработка и перемете- Бульдозер ДЗ-18 
нке грунта в карьере 
при вскрышных работах, 
планировка и эксплуа
тация подъездных пу
тей

Уплотнение грунта в Катки: 
насыпи прицепной на пнев

матических шинах 
ДУ-30
полуприцепная на 
пневматических 
шинах ДУ-16А

2

L

I

ьуксировка прицепного 
катка

Заправка горючего

Перевозка рабочих

для отдыха рабочих и 
хранения инвентаря

Трактор-тягач Т-100ы 

Автозаправщик 

Автобус ПАЗ-бодБ 

Передвижной вагончик

данные о необходимом количестве автотранспорте дли об
служивания одного экскаватора при дальности гээкп
до 10 км приведены в таол.сХ,

аЛя других конкретных усдовл/. потребность в транспортных 
средствах ( J f  ) можно определить г.о формуле

Л  - » (1)
ХЛСГр

где i . .п, -  затраты врезан/., необходимые для выполнении од- 
неге ^е,.са -продолжительность заглугки, поос-ега 
до места разгрузки и Обратно, разгрузка, уста -  
носка под дегрузку и разгрузку, технологи^ с -/ - 
пзрерывь:;, мд и;

~ продолжительность ■ гагрузки  к установки да ;;шь:
г  ПОД ПОГК-ЗПР, *йН

£1



Таблица 41
Необходимое количество самосвалов для обслуживания 

одного экскаватора Э0-6П2Б

Марка ав
томобиля

МАЗ-503

Количество автомобилей-самосвалов при дальности 
возки, км

I i 2 i 3 | 4 i 5 j 6 i 7 8 j Э -10

I I  13 15 IV 19 21 23

KpA3-236E H 6 7 8 9 I I  12 IA 15 17

Состав механизированной колонны из расчета односменной 
работы, обслуживающий комплект машин и оборудования для выпол
нения работ по возведению земляного полотна,приведен в табл.42.

Таблица 42
Состав механизированной колонны по возведению 

земляного полотна

Профессия iРазряд, i 
; (кл асс )j Число рабочих

Бригадир y i I
Машинист экскаватора Л I
Помощник машиниста 
экскаватора У I
Водители автомобилей- 
самосвалов 2-3 По расчету исходя из объе

ма работ
Машинист бульдозера У-У1 2
Машинист прицепного 
катка У-У1 2

В многолетнемерэлых грунтах отсыпку насыпей начинают в 
зимних условиях после промерзания грунта основания на глубину 
не менее 30 см. Нижние слои насыпи на высоту 0 ,5  м отсыпают 
по способу мот себя", а последующие -  продольным способом.

Насыпи можно отсыпать на полную высоту зимой или в две 
стадии, во вторам случае часть высоты насыпи отсыпают зимой 
на промерзшее основание (первая стадия), а досыпают до проект
ной отметки летом (вторая стадия).
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Работы на второй стадии должны быть выполнены к такому 
сроку, чтобы грунт под насыпы) сохранялся в мерзлом состоянии.

Сроки отсыпки насыпи на второй стадии определяют тепло -  
техническим расчетом как время, необходимое на оттаивание сдоя 
насыпи, возведенного на первой стадии.

Комплект машин и механизмов подбирают с учетом объемов 
работ на второй стадии и ограниченности сроков их выполнения.

В зависимости от мерзлотно-грунтовых условий и способов 
прокладки трубопровода применяют следующие конструкции земля
ного полотна (ри с.11-17).

Р и с .I I .  Поперечный профиль трассы на участках первой 
группы ландшафтных комплексов при наземной прокладке 

трубопроводов:
I -несцементированный обломочный грунт; ti-глинистый грунт;
3-теплоизоляционный слой из торфа; ч-естественный мохорас- 
тительный покров; ^-положение верхнего горизонта вечной 
мерзлоты (ВГВы) в период эксплуатации дороги; 6-трубопро

вод на опорах

Для возведения земляного полотна каждой его конструкции 
необходима своя схема комплексной механизации.

При возведении земляного полотна конструкции 1-го ти
па (с м .р и с .II)  выполняют следующие рабочие процессы: 

удаляют снег с дорожной полосы; 
устраивают теплоизоляционный слой из торфа; 
отсыпают первый слой насыпи по теплоизоляционному мате

риалу;



Рис.12. Поперечный профиль насыпи на участках второй груп
пы ландшафтных комплексов при раздельной прокладке трубо -  

проводов и дороги:
1-несцеиентированный обломочный грунт; ,2-естественный ыо- хорастительныи покров; 3-полодение дГБк в период эксплуа

тации дороги

Рис.13. Поперечный профиль насыпи, возводимой в две 
стадии, на участках второй группы ландшафтных комп
лексов при раздельной прокладке трубопровода и дороги:
1-несдементированныи обломочный грунт: 2-глинистыи 
г-р\'нт; 3 -естественный мохорастителънки покров; ч-поло

жение ЬГЬл; в период эксплуатации дороги



8-12м

Рис.14. Поперечный профиль насыпи на участках третьей 
группы ландшафтных комплексов при раздельной проклад

ке трубопровода и дороги:
I -несцементираванный обломочный грунт; 2-глинистыЙ 
грунт: 3-теплоизоляционный слой из грунта; 4-естест- 
венный мохорастителъный покров; 5-положение ВГВМ в 

период эксплуатации дороги

5  б

Рис.1р. Поперечный профиль насыпи со сланевым настилом 
на участках четвертой группы ландшафтных комплексов 

при наземной прокладке трубопровода:
I-несцементированный обломочный грунт; 2-сланевый нас
тил; 3 -естественный мохорастителъный покров; 4-положе
ние ВГВм в период эксплуатации дороги; 5-глинистый 

грунт; 6-трубоправод

6Ь



Рис.16. Поперечный профиль насыпи с хворостяной выстилкой 
на участках четвертой группы ландшафтных комплексов. при 

наземной прокладке трубопровода:
1-несцементираванный обломочный грунт; 2-хворостяная выс
тилка слоем 0 , 270,4 м в плотном состоянии; 3-естественныЙ 
мохорастительный покров; 4-полокение ВГВМ в период эксплу
атации дороги; 5-глинистыЙ грунт; 6-трубопровод

Рис.17. Поперечный профиль насыпи, возводимой из грунта 
бокового резерва на участках пятой и шестой rpvnn ланд

шафтных комплексов:
1-резерв; 2-насыпь из грунта резерва; 3-естестЕенныЙ 
мохорастительный покров; 4-полохение ЫЪЬ; э-глинистый 

грунт; 6-трубопровод
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устраивают присыпные бермы ив глинистого грунта; 
досыпают насыпи до проектной отметки.
Порядок отсыпки насыпи показан на рис .18 .

Рис.18. Последовательность возведения земляного по
лотна с теплоизоляционным слоем в основании присып

ными бермами:
a-устройство теплоизоляционного слоя из торфа; б-от* 
сыпка первого слоя насыпи по теплойзолят ору; в -у с т -  
ройство присыпных берм; г-досыпка насыпи до проект

ной отметки

*На участках второй группы ландшафтных комплексов исполь
зуют конструкции земляного полотна 2 -го  и 3 -го  типов (см. 

рис. 1 2 -1 3 ).
Конструкцию земляного полотна 2-го  типа (см .рис.12) 

возводят б  следующем порядке (рис.1 9 ) :  
удаляют снег с дорожной полосы; 
отсыпают нихнюю часть насыпи на проектную ширину; 
досыпают насыпи до проектной отметки.

67



При возведении земляного полотна конструкции 3-го  типа 
(см.рис.13) нижнюю часть насыпи из несцементированного обло
мочного грунта отсыпают в зимнее время, а досыпают -  летом.

При возведении конструкции 4 -го  типа (см.рис.14 ) 
неоьходимо:

удалить снег с дорожной полосы; 
устроить теплоизоляционный слой из торфа; 
отсыпать первый слой полости по теплоизоляционному мате

риалу;
устроить присыпные бермы из глинистого грунта; 
досыпать насыпь до проектной отметки.

О )

Рис. 19. Последовательность возведения насыпи из льдо
насыщенных торфяников:

а-отсыпка нижней части насыпи; б-досыпка насыпи до 
проектной отметки

На участках, на которых земляное полотно запроектирова
но по конструкции 3-7 типов и по второму принципу (см. рис. 
13-17), отсыпку насыпей можно выполнять как летом, так и зи
мой. Нижнюю часть насыпи слоем до 0,5 м отсыпают по способу 
"от себя", а последующие -  продольным способом.

Насыпь земляного полотна конструкции 3-го типа (см. 
рис.15) возводят в следующем порядке:

отсыпают нижний слой способом "от себя"; 
устраивают сланевый настил;
засыпают сланевый настил грунтом по способу "от сеон"; 
досыпают насыпь до проектной отметки послойно продоль

ным способом.
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Насыпь земляного полотна конструкции 6 -го  типа (см. 
р и с .16) отсыпают на хворостяную.выстилку, устраиваемую в зим
нее Бремя при подготовительных работах, затем отсыпают первый 
слой насыпи по способу "от себя", а последующие -  продольным 
способом.

Насыпь земляного полотна конструкции 7-го  типа (см ,рис. 17) 
возводят из грунта одностороннего резерва , соблюдая требова
ния "Инструкции по изысканию, проектированию и строительству 
автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты" [ 2 ] .

Разработку грунта ^ р е з е р в е  ведут послойно по мере оттаи
вания на 15-20 см.

для сохранения мохорастительного покрова в основании на
сыпи укладку первого слоя грунта бульдозером ведут последова
тельно, начиная от края мохорастительноголокрова по схеме 
от бровки к оси.

Б таблицах 43-54 приведены количество малин и механизмов, 
а также состав механизированных колонн для возведения 1000 к3 
земляного полотна различных конструкций.

Технико-экономические показатели по возведению земляного 
полотна сведены в таб л .55; учитывая специфику этого веда ра
бот, в основу взяты объемы (в м3) возводимого полотна.

Таблица ыЗ
Комплект машин и механизмов в механизированной 
колонне для возведения насыпи с теплоизоляционным 
слоем из торфа е нижней части с присыпными бермами 

(см. р и с .I I )

Операции техноло
гического процесса машины и механизмы {количество машин 

|и механизмов

Разработка грунта
в карьере Экскаватор Э-12о2БС 2

Послойная разработ
ка торфа, разравни
вание торфа ь насы
пи, уплотнение тор
фа. Разравнивание 
и планирование от
сыпных слоев грун
та насыпи Бульдозер *0-16



Окончание табл.43

Операции техно- j 
логического J 
процесса j

Машины и механиз- j
МЫ j

j

Количество машин 
и механизмов

Уплотнение грунта 
в насыпи Каток ДУ-29 I

Валка леса Бензомоторная пи
ла "дружба-4" 
("Тайга-214") I

Трелевка древесины Трактор ТДТ-го I

Транспортировка 
грунта из карьера 
к месту возведения 
насыпи

Автомобили-самосва
лы КрАЗ-256Б на рас
стояние, км:

I 17
2 22
3 27
4 33
5 38
6 44
7 49
8 54
9 60

10 65

Таблица 44
Состав механизированной колонны для возведения 
насыпи с теплоизоляционным слоем из торфа в ниж
ней части с присыпными бермами (работы ведут 

в одну смену)

Профессия
~TZ----------------------г

{Разряд t, к л асс ); Число рабочих

машинист У1 2
и У 3

Раб очий-чокеровщик 1У I
Рабочий (вальщик леса) У1 I
Рабочий (обрубщик сучьев) Ш 3
Водители автосамосвалов при 
дальности перевозки грунта,км: Е

1
2 
370

17

27



Окончание табл .44

Профессия
- т ------ ------------------!—

!Разряд (кл асс ;! Число рабочих

Водители автосамосва-
лов при дальности пе-
ревозки грунта, км:

4 33
5 38
6 44
7 49
8 54
9 60

10 65

Разнорабочие п - ш 6
Слесари-ремонтники Ш-1У 7

Таблица 45
Комплект машин и механизмов в механизированной
колонне для возведения насыпи из несцементиро-

ванных обломочных грунтов (см .рис.12)

Операции техноло ; I
|[дапшны и механизмы 1Количество машин и

гического процесса a UHAUliitM U ММ УЛМ 11 Ц ОД и « 
! 1 механизмов

Разработка грунта 
в карьере Экскаватор Э-1252БС 2

Разравнивание и пла
нировка слоев грунта 
насыпи, снятие с неж
ного покрова, плани
ровка верха насыпи 
земляного полотна Бульдозер Ao-Id 3

Уплотнение грунта 
в насыпи Каток дУ-29 I
Валка леса Бензомоторная пила 

"АРуаба-ч11 ("Тай-
га-^14п ) /

Трелевка древесины Трактор ТдТ-^^ С

Рыхление грунта 
I группы Рыхлитель БГ--14 L
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Окончание табл .45

Операции техноло- ; Машины и механизмы 
гического процесса}

} Количеств о машин и 
;механизмов

Транспортировка Авт омо биль-самосвал 
грунта из карьера КрАЗ-256Б для пере- 
к месту возведения возки грунта на р ас - 
насыпи стояние, ■км:

I 7
2 9
3 12
4 14
5 16
6 18
7 21
3 23
9 25

10 27

Таблица 46
Состав механизированной колонны для возведения 
насыпи из несцементированных обломочных грунтов 

(работы ведут в одну смену)
--------------!---------------1---

Профессия .'Разряд (класс)! Число рабочих

У1 2
ii У 7

Рабочий-чокеровщик 1У 2
Рабочий (вальщик леса) п 2
Рабочий (обрубщик сучьев) Hi 10
Родители автосамосвалов 
при дальности перевозки 
грунта, км: 3

I 7
2 9
3 12
4 14
0 16
6 18
7 21
8 23
9 25

10 27
Разнорабочие П-Б 3
Слесари-ремонтники М У 4
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Таблица 47
Комплект мамин к механизмов в механизированной 
колонне для возведения насшш двухстадийным 
способом с нспольаованмем несцементированного 
обломочного и глинистого грунта (см.рис.13)

Операция техно- Пашины и механизмы мяиии Т
логического про- ) {механизмов

цесса : }

Разработка грунта
в карьере Экскаватор Э-1252ВС I
Удаление снежного 
покрова с площади 
карьера я просеки, 
снятие мохорасти
гельного покрова 
с площади карьера; 
разравнивание
грунта в насыпи Бульдозер ДЗ-18 3

Разработка глинис- Скрепер при дальности 
того грунта П труп- перевозки грунта, кн: 
пы в карьере и его т
транспортировка \

3
4
4
7

Уплотнение грунта

Рыхление грунта 
I  группы

Трелевка древесины 

Балка леса

Транспортировка
грунта

2
3
4
5
6 
7 
3 
9

10

Каток ДУ-29

Рыхлитель ДП-14 

Трактор ТДТ-55

Бензопила ", 
("Тайга-214

Автомобили-самосвалы 
для перевозки грунта 
на расстояние, км:

I

I
г

г

4
6
7
8

10
XI
12
13
15
16

*7*



Таблица 48
Состав механизированной колонны для возведения  
наоыпм двухстаджйным способом с  использованием 

несцементированного обломочного и глинистого 
грунта (работы веду? в одну смену)

Т
Профессия Разряд (класс) Число рабочих

Машинист Л I
п У 7

Рабочий (чокеровщик) 1У 2
Рабочий (вальщик л еса ) Л 2
Рабочий (обрубщик сучьев) Ш 10
Машинист скрепера при даль-
ностн перевозки грунта, км: и

I 4
2 4
3 7

Водители автосамосвалов 
при дальности перевозки
грунта, ки; 5

I 4
2 6
3 7
4 8
5 10
б I I
? 12
8 13
9 15

10 16

Разнорабочие п-ш 3

Слее ари-реионтиикя ш 3
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Таблица 49
Комплекс папин и механизмов в механизированной 
КЪлонне для возведения насыпи из несцементиро
ванного обломочного грунта с усилением слане -  

вым настилам \с и ,р и с.14)

Операция т е х н о - ;Машины и механизмы ; Количество машин и ме- 
догичесвого ; ; ханизмов

процесса ; ;

Удаление снежного Экскаватор Э-1252БС 2
покрова с площади Бульдозер ДЗ-18 3
карьера и просеки,
снятие мохорасхи-
тельного покрова
с площади карьера;
разравнивание
грунта в насыпи

Трелевка древесины Трактор ТДТ-55 2

Уплотнение грунта 
в насыпи Каток ДУ-29 I

Рыхление грунта 
I группы Рыхлитель ДД-14 I

Валка леса Бензопила "Друж-ба-^" 
(«Тайга-214*У 2

Транспортировка
грунта

Автомобили-самосвалы 
для перевозки грунта 
на расстояние, км:

I 7
2 9
3 12
4 14
5 16
6 18
7 21
8 23
5 25

10 27
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Таблица 50
Состав механизированной колонии для возведения 
насыпи из несцементированного обломочного грун
та с усилением сланевым настилом (работы ведут 

в одну смену)

Профессия {Разряд (класс)| Число рабочих

Машинист
N

Рабочий (чокеровщик)
Рабочий (вальщик леса)
Рабочий (обрубщик сучьев)
Рабочий по устройству 
еланей
Водители автомобилей- 
самосвалов при дальности 
перевозки грунта на рас
стояние, км:

I
г
3
4
5
6
7
8 
9

10
Разнорабочие
Слесари-ремонтники

Л 2
У 7
1У 2
п 2
ш 10

щ 16

3

7
9

12
14
16
18
21
23
25
27

п - ш 5
Ш-1У 5
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Таблица 51

Комплект машин и механизмов в механизированной 
колонне для возведения насыпи из несцементиро
ванного обломочного грунта с хворостяной выс

тилкой в нижней части (см.рис,15)

Операция техноло-1 Нажины и механизмы !Ко1512тян5йш« Ш,1Н ж гического прочее-* ! механизмов
______са_________ 1____________________ 1_____________________

Разработка грунта 
в карьере
Трелевка древеси
ны

Экскаватор Э-1252БС 

Трактор ТДТ-55

2

12

Удаление снежного 
покрова с площади 
карьера и просеки, 
снятие мохорасти- 
голъного покрова 
с площади карьера; 
разравнивание 
грунта в насыпи Бульдозер ДЗ-18

Рыхление грунта 
I группы
Уплотнение грун
та в насыпи

Рыхлитель ЛП-14

Каток ДУ-29
Валка леса Бензопила "Дружба-4" 

("Тайга-214*5
Транспортировка Автомобиль-самосвал
грунта КрАЗ-256Б для перевозки

грунта на расстояние,км:
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

3

I

1

2

7
9

г г

14
16
18
21
23
25
27
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Таблица 52

Состав механизированной колонны для возведения 
насыпи из несцементированного обломочного грун
та с хворостяной выстилкой в нижней части 

(работы ведут в одну смену)

------ -------------------- ,--------------- !----------------- —
Профессия Разряд (класс)! Число рабочих
____________________ 1______________ *----------------------  ------

Иавииист

Рабочий (чокеровцжк)
Рабочий (вальцик леса)
Рабочий (обрубцик сучьев)

Рабочий по заготовке 
и укладке хворостяной 
выстилки
Водители автомобилей- 
самосвалов при дальнос
ти перевозки грунта на 
расстояние, км:

1
2
3
4
5
6
7
8 
Э

10

Разнорабочие
Слесари-ремонтники

я 2

У 17

1У 12

я 2

1 10

п 22

3
7
9

12
14
16
18
21
23
25
27

П-Ш 7

Ш-1У 8
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Таблица 53
Комплект мамин и механизмов в механизированной 
колонне для возведения насыпи из глинистого 

грунта бокового резерва

Операции техноло- !ма- м^  м~ м т к и ш н ,| 
гического процесса}машины м MexaK“» 1*i j

Количество малин 
и механизмов

Удаление снежного 
покрова с дорожной 
полосы; снятие 
мохорастительного 
покрова с резерва, 
разработка грунта 
послойно с боково
го резерва, раз
равнивание грунта;
планировка верха 
насыпи Булвдозер ДЗ-18 3

Трелевка древесины Трактор ТДТ-55 2

Уплотнение грунта Каток ДУ-29 I

Валка леса Бензопила иДружба-4"
("Тайга-214") I

Таблица 54
Состав механизированной колонны для возведения 
насыпи из глинистого грунта бокового резерва 

(работы ведут в одну смену)

Профессия jРазряд (класс)! Число рабочих

машинист 5-6 6

Рабочий (чокеровщик) 4 2

Рабочий (валыцик леса) 6 I

Рабочий (обрубщик 
сучьев) 3 7

Разнорабочие 2-3 2

Слесари-ремонтники 3-4 2
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Таблица 55
Технике-экономические показатели работы комплексов 
пашин при выполнении вешщных работ (на 1000 ы3 

земляного полотна)

Показатели
Значения показателей при номерах техноло
гических схем (см.рнс.11-1?)

I
|(СМ. i(CM.

№ )

I * 
|(СМ. 
1РИС

i

4
(см.

I рис

Г 5 1
I (см. i
| рис. ; рис.

6
(см.

14) i 1 5 ) j 1 6 ) j *17)

Общие данные

Расчетная стоимость 
машин (тыс.р.) при 
перевозке грунта на 
расстояние, нм:

X 193,66 136,72 190,76 113,22 159,22 21,3
2 235,76 153,56 207,60 130,06 176,06 -
3 277,86 178,82 293,12 155,32 201,32 -

4 328,38 195,66 131,64 172,16 2X8,16 -
5 370,48 212,50 132,48 189,00 235,00 -
6 421,00 229,34 146,90 205,84 251,84 -
7 463,10 254,60 155,32 231,10 277,10 -
8 505,20 271,44 163,74 247,94 293,94 -
9 555,72 288,28 180,58 264*78 310,78 -

10 597,82 305,12 189,00 281,62 327,62 -
Производится ьност ь
механизированной
колонны:

в смену, м8 769 769 124,33 769 769 1060,6
в гол (282„сме-
ны), тыс.м° 216,86 216,86 35,06 216,86 218,86 299,1

Число рабочих 
(чел.), занятых 
в сиену на маши
нах при перевоз
ке грунта на рас
стояние, км:

I 2э 20 23 18 28 6
2 30 22 25 20 30 -

3 35 25 32 23 33 -
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Продолжение хайл.55

Пока за тел к
Значения показателей при номерах техноло
гических схем (см.рнс.11-17)

! (о* .

[ Щ г

i (см. | 

!12-Т з )!

Г
(он. j

Щ

(см.

т -

5
(см.

& ■

1
! 
1 
> 1 
i

, 6
(см.

т -

4 41 27 19 25 35 -
5 46 29 21 27 37 -
6 52 31 22 29 39 -
7 57 34 23 32 42 -
8 62 36 24 34 44 -
9 68 38 26 36 46 -

10 73 ^0 27 38 43 -

Число рабочих 
(чел.), занятых 
на машинах при 
перевозке грунта 
на расстояние,км:

I 6 5 5 5 7 2

2 8 6 5 5 8 -

3 9 6 6 6 8 -

4 10 7 5 6 9 -

5 12 7 5 7 10 -

6 13 8 6 7 10 -

7 15 9 6 8 II -

8 16 9 6 9 II -

9 18 10 7 9 12 -

10 19 10 7 10 12 -

Число рабочих 
(чел.), занятых 
на ремонте мания 
при перевозке 
грунта на рассто
яние, км:

I 7 6 5 5 8 2

2 8 6 6 6 9 -

3 10 7 7 7 9 -

4 12 8 5 7 10 -

5 13 8 6 8 II -
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П р о д о л ж е н и е  табл.55

П о к а з а т е л и

1
f
i

Знач е н и я  п о к а з а т е л е й  п р и  н о м е р а х  
г и ч е с к и х  схе м  ( с м . р и с . И - 1 7 )

техноло-

i
j
i
i
i

I
(см.

т -

1 (см.

J i S s ,

1 , з
i (см. 
i рис. 
j И )

| « Л .

| P i3)

i
i

j

5
(c m .
РИС.
16)

г
[
i
i
i

(c m ?
рис.
I?5

6 15 9 6 8 II

7 16 10 7 9 12 -

8 18 10 7 10 13 -
9 20 XI 7 10 13 -

10 21 12 8 II 14 -

В с е г о  р а бочих 
(чел.), з а нятых 
п р и  п е р е возке 
г р унта на р а с 
стояние, км:

I 38 31 33 28 43 10

2 46 34 36 31 47 -

3 54 38 45 36 50 -

4 63 42 29 38 54 -

5 71 44 32 42 58 -

6 80 48 34 44 60 -

7 88 53 36 49 65 -

8 96 55 37 53 68 -

9 106 59 40 71 -

10 И З 62 42 }9 74 -

З а р а б о т н а я  плата 
в с е х  раб о ч и х  в 
с и е н у  (р.) п р и  
п е р е в о з к е  г р у н т а  
на р а с с т о яние,км;

1 378,42 394,20 398,88 819,52 8 0 7,24 174,90

2 44 0 , 8 4  4 1 7 , 3 0  4 2 2 , 9 4  543,38 838,72

3 3 0 4,22 4 4 9 , 2 0  4 9 1 , 5 2  882,90 8 6 2 , 2 4

4 э75,44 4 3 0,68 370,32 }92,58 39 3 , 7 2

5 6 3 7,86 49 6 , 3 6  394,38 630,06 92 } , 2 0

6 709,08 527,84 409,64 645,84 940,98

7 771,30 ->67,16 42;>,36 63},06 9 8 0,02
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Продолжение табл.55

Показ а т е л и

Значения показателей при кодерах технологи
ческих схем (см .рис.Н -17)

• I | 2 • з ! 4 г 5
! (он.; (ом. j (ом. ; (см. j (см. 1 (см.

; рис. ; рис.; 
j И )  |Хг-13); « И

щ .
; щ - 1 т

8 834,88 382,84 433,70 716,94 1004,26

9 913,52 614,32 456,80 732,22 1027,36

10 968,52, 638,38 473,02 763,70 1051,42

П р ямые затраты 
в смену (р.):

эксплуатация 
м а шин при пе
ревозке грун
та на рассто
яние, км:

1
2
3
4

5

-6
7

8
9

10

1282,81 849,13 910,63 849,85 1122,93 244,56 

1568,66 9 5 9 , 3 2 1 0 2 0 , 9 3  959,43 1233,23 

1834,86 1124,88 1310,92 1124,88 1398,60 -

2165,31 1235,18 818,11 1235,18 1508,98 -

2441,06 1345,48 928,41 1345,48 1619,28 -

2771,96 1459,78 983,56 1455,78 1729,58 -

3047,71 1621,23 1038,71 1621,23 1895,03 -

3323,46 1731,53 1093,86 1731,53 2005,33 -

3654,36 1841,83 1204,16 1841,83 2115,63 -

3930,11 1952,13 1259,31 1952,13 2226,30 -

заработная 
плата рабочих 
на м а ш и н а х  
(р.) п р и  пере-
в о зке грунта 
на расстоя
ние, км:

I 44,52 37,10

2 59,36 44,52

3 66,78 44,52

4 74,20 51,94

9 89,04 51,94

6 96,46 ^9,36

37,10 37,10 51,94 14,8

37,10 37,10 р 9 , 36 -

44,52 44,52 59,36 -
37,10 44,52 66,78 -

37,10 51,94 74,20 -

44,52 51,94 74,20 -
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Продолжение табл.55

Пока дат ел ж
i Значения показателей при номерах техноло- 
[гкчвскнх схем (см.рис.11-17)

I
(см.
эис.

I г
(см.

№ )  i

3
(см. йи.

Щ '

5 т 1 б
(см. j (см.

Г 6) i
! ff)*

7 111,30 66,78 44,52 59,36 81,62 -
8 118,72 66,78 44,52 66,78 81,62 -
9 133,56 74,20 51,94 66,78 89,04 -

10 140,98 74,20 51,94 74,20 89,04 -

Итого прямых зат
рат в смену (р .)  
при перевозке 
грунта на рассто
яние, км:

I 1327,43 886,23 947,73 886,95 1174,87 259
2 1628,02 1003,84 1058,03 996,53 1292,59 -
3 1901,64 1169,40 1355,44 1169,40 1457,96 -

4 2239,51 1287,12 855,21 1279,70 1575,76 -

5 2530,10 1397,42 865,51 1397,42 1693,48 -

6 £868,42 1515,14 1028,08 1507,72 1803,78 -

7 3159,01 1688,01 1083,23 1680,59 1976,65 -

8 3442,18 1798,31 1138,38 1798,31 2086,95 -

9 3787,92 1916,03 1256,10 1908,61 2204,67 -

10 4071,09 2026,33 1311,25 2026,33 2315,34 -

Показатели на 1000 м8 грунта

Прямые затраты, р. 1327,43 886,23 947,73 886,95 1174,87 259,4
Основная заработ
ная плата всех 
рабочих, р . 378,42 394,20 398,88 519,52 807,24 174,9

Трудовые затраты, 
чел.-дн.

Накладные расходы,
р .:

38 31 33 28 43 10

условно-посто
янные 132,74 88,62 94,77 88,69 117,48 25,94
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Окончание табл .55

Показатели
i Значения показателей при номерах технологи- 
j ческнх схем (см .ри с.Н -17)

i (см.

I й > -

( « .  i 
jiSSi)|

( « .  i 
Я ’ !

(см. |

т -  !

(СИ. 1 

« •  !

(си.

Я*
зависящие от 
основной за
работной 
платы 56,76 59,13 59,33 77,93 121,08 26,23
зависящие от 
трудоемкости 
работ 72,20 58,90 62,70 53,20 81,70 19,00

Итого накладных 
расходов, р . 261,70 206,65 217,30 219,82 320,26 71,17

Плановые накоп
ления, р . 95,35 65,57 69,90 66,41 89,71 19,83

Сопоставимая 
себестоимость- 
работ, р. 1684,48 1158,45 1234,93 1173,18 1э84,82 350,4

Удельные капи
таловложения в 
машины, р . 893,00 630,40 544,00 522,00 735,10 71,2

Приведенные со
поставимые зат
раты, р. 1791,65 1234,1 1300,21 1235,82 1673,02 358,94

Дерево-грунтовые (лежневые) дороги использую* $ основном 
в качестве технологических дорог при строительстве магистраль
ных трубопроводов на обводненных участках трассы и болотах I  
и П типов.

Этот тип дорог сооружает на болотах I -П типов непосредст
венно на естественном слабом грунтовом основании или на заранее 
подготовленном искусственном основании из хворостяной выстилки 
или продольно-поперечных деревянных л аг .



I E

P/.O.20. Типы дерево-грунтовых дородных одежд:
: -поперечный просаль; Г;-продольныд просаль; а-однорядная; 
б-двухрядная; в-дЕухряцная с хворостяной выстилкой; г-трех- 
рядная; д-трехрядная с хворостяной выстилкой; 1-поижииной 
брус; ^-проволочная скрутка; 3-сплошной поперечны/, настал 
основания; ч-продольные_лежки основания дорожно* одежды; 
э-стык продольных лежней; 6-хворостяная выстилка: 7-попереч- 
ные бревна основания; З-дренирующий грунт; 9-слои ыха или

торфа
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Дерево-грунтовую дорожную одежду устраивают в виде сплош
ного бревенчатого настила, засыпаемого сверху каменным матери
алом или оптимальной грунтовой смесью.

На болотах 1 типа, состоящего из плотных малоувлажненных 
торфов устойчивой консистенции с мощностью торфяной залежи ме
нее 1 ,0 -1 ,5  м, дерево-грунтовую одежду устраивают в виде сплош
ного поперечного настила (еланей) из бревен диаметром 20-25 см, 
уложенных на поверхность болота (рис.2 0 ,а ) .

По краям проезжей части покрытия укладывают скрепляющие 
прижимные бревна диаметром 18-25 см, между которыми отсыпают 
слой торфа толщиной 5-10 м и грунтовую оптимальную смесь по
крытия толщиной не менее 20-30 см.

На болотах I  типа с мощностью торфяной залежи 1 ,5 -2  и 
сплошной поперечный настил укладывают на продольные лежни диа
метром 18-25 см (рис.2 0 ,б ) .

На болотах I типа с рыхлым водонасыщенным грунтом и на 
болотах П типа в основании дорожной одежды устраивают дополни
тельный подстилающий слой из хворостяной выстилки или из попе
речных л аг , на который затем укладывают продольные лежни и 
сплошной поперечный настил с последующей отсыпкой на него мо- 
хорастительного слоя и грунта покрытия (ри с.20, в и г ) .

Для болот I типа с рыхлым торфяным грунтом и избыточной 
влажностью и для болот II типа устраивают многоярусное основа
ние из продольно-поперечных лаг, уложенных на хворостяную вы
стилку (ри с .2 0 ,д ) .

Количество слоев основания (ярусность) определяют е каж
дом конкретном случае.

Устройство дерево-грунтовой дорожной одежды осуществляю? 
е дел этапа (рке.ю !).

Первый этап (I , рис.кГ' сооружают дзревя:.:.;пон с? 
дию дерево-грунтовых дер с : оде.г.д методов пос::с..сх.отельного
наращивания по длине, ото... этапе р л соты следует вести уча
стками, равными шагу продольных .:з*пей.

Продольные лежни и оревяа сплошного поперечного нас сила 
транспортируют к месту производства работ с помощью трек сгон
ного трактора.



Продольные лежни укладывают с заделок на 0 ,75-1 ,0  н так, 
чтобы в одном поперечном сеченми не находилось более одного 
стыка.

На продольные лежки раскладывают бревна с пленного попе -  
речного настила, доставляемые трелевочным трактором по готово
му настилу с загрузкой поперек наклонной платформы. Бревна на
стила плотно подгоняют один к другому.

1 2  3 * 5 6

Рис.21. Схема устройства дерево-грунтовой одежды:
1-устройство деревянного основания; П-устройство грунтового 
основания; 1-прихшшой брус; 2-автосамосвал; 3-бульдозер; 
4-тредевочныЙ трактор; 5-поперечный настил; 6-продолънне

лежни

На прямых участках трассы комли бревен ориентируют в раз
ные стороны, на кривых -  наружную сторону кривой.

После подгонки бревен поперечный настил обжимают шестью- 
девятью проходами трактора со скоростью не более 3 км/ч по 
челночной схеме движения: первые проходы посередине настила, 
а затем по его краям.

Сверху над крайними продольными лежнями укладывают при
жимные бревна, которые скрепляют с лежнями проволочной скрут
кой через 2-3 м.

Прижимные бревна укладывают в одну линию с зазорам 
10-15 см для обеспечения стока воды.

Второй этап (П, рис.21) -  сооружают дерево-грунтовую до
рожную одежду, устраивают грунтовое покрытие. К этану этапу 
приступают после окончания сооружения на всей длине трассы 
основания с деревянным настилом.
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Для уменьшения расхода привозного дренирующего материала 
дорожного покрытия на поперечный настил наносят елабораздолив
шийся длинноволокнистый торф или мох толщиной 5-10 см. Торф до
ставляют автосамосвадом, разгружают и равномерно распределяют 
бульдозером.

После распределения торфа отсыпают дренирующий слой грун
та. Транспортировку и распределение дренирующего материала осу
ществляют автосамосвалами и бульдозером.

В процессе транспортировки с целью уплотнения материала 
покрытия на готовом участке необходимо регулировать движение 
автосамосважо® по всей ширине проезжей части.

При укладке дерево-грунтовых одежд на участках болот 
I  типа с рыхлым водонасьщенным грунтом м на белотах П типа в 
цикл технологических работ добавляют предварительную расклад
ку хворостяной выстилки.

Хворостяную выстилку устраивают по всей ширине дороги из 
порубочных остатков двумя сдоями толщиной по 20-30 см, ориен
тируя при атом сучья в первом слое вдоль оси дороги, а во вто
ром -  перпендикулярно. После укладки выстилку уплотняют.

Для устройства дерево-грунтовых дорожных одежд временных 
дорог используют нестроевую древесину хвойных и лиственных по
род бе8 ограничения сортности, заготовляемых при расчистке по
лосы отвода.

Для засыпки деревянного сплошного поперечного настила ис
пользуют торфяные, дренирующие, слабодренирующне и недренирую
щие местные грунты, улучшенные крупнозернистыми добавками.

Строительство дерево-грунтовых дорог ведет специальная 
комплексная бригада, которая выполняет следующие работы:

заготовку лежней, бревен, кустарника и ветвей для хворос
тяной выстилки;

транспортировку лежней и хвороста к месту укладки;
строительство бревенчатого настила^
заготовку минерального грунта в карьере и торфа;
транспортировку торфа и грунта к месту производства 

работ;
отсыпку и разравнивание сдоя торфа и минерального грунта 

на бревенчатом настиле дороги.
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Заготовку минерального грунта и погрузку его в самосвалы 
осуществляют одноковшовыми экскаваторами, а разравнивание 
грунта -  бульдозерами, раскладку продольных бревен -  краном- 
экскаватором на болотном ходу*

Отсыпку слоя торфа на бревенчатый настил выполняют одно
ковшовым эксноватором непосредственно из притрассового боко -  
вого резерва грунта.

Производительность бригады, которая сооружает дерево
грунтовую дорогу, зависит от типа и ширины дороги. Средний 
темп строительства одноярусных лежневых дорог с шириной нас -  
тила до 6 м одной комплексной бригадой составляем 60-80 м/дн.

Комплект машин,механизмов и инструмента,состав комплексной 
бригады,а также технико-экономические показатели при сооружении 
дерево-грунтовых дорог приведены в табл.56-58.

Таблица 56
Комплект машин,механизмов и инструмента для соооужении 

дерево-грунтовых дорог

Операция техноло- Мамины,механизмы
гического процесса! * и с с у ш и

Разработка грунта в 
карьере

Экскаваторы ЭО-Ш1Б 
(ЭО-4121)

•Количество матки, ■ 
механизмов и инст* 

1ру менанаЬ_________

I
Транспортировка Автомобили-самосвалы По расчету, ис-
грунта и торфа МАЗ-503, КрАЗ-256Б ходя из объема

работ
Выравнивание попереч- Бульдозер ДЗ-18 
ного настила путем 
прикатки; разравнива
ние и планирование 
отсыпанного на части 
мохорастнтельного 
слоя и грунта

Транспортировка про- Трелевочные транторы
дольных лежней и ТДТ-75, ТДТ-Зэ, ТТ-4 2
бревен поперечного 
настила

Раскладка продольных Экскаватор МТП-71 I
лежней и отсыпка слоя 
торфа на бревенчатый 
настил
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Окончание табл .56

Операции техноло- {Маишш,механизмы [количество шшин,
гического процесса \и  инструмент jмеханизмов и инст-

Резка стволов деревь
ев на бревна требуемой 
длины

J
Бензомоторные пи
лы: "Дружба-4", МП-5, 
^У^ал-2", "Тайга-

2

Подгонка продольных 
лежней и бревен по
перечного настила

Топоры лесорубные 
по ГОСТ 2358-43 4

Забивка скоб Кувалда 3

Стяжка проволочной 
скрутки

Стальной лом строи
тельный по ГОСТ 1405-65 4

Растаскивание бревен *Багры 3

Для отдыха рабочих 
и хранения инстру
мента

Передвижной вагон
чик 2

Для перевозки рабо
чих

Автобус ПАЗ-672 I

Таблица 57
Состав бригады для сооружения дерево-грунтовых 

дорог

Профессия
7 ! 
!Разряд (класс)! Число рабочих

Бригадир Я I

Машинист экскаватора Л 2

Помощник машиниста 
экскаватора 1У-У 2

Машинист бульдозера У I

Машинист трелевочного 
трактора У I

Водители автомобилей- 
самосвалов 2-3 По расчету 

из объема
исходя

91



Окончание табл.57

Профессия
!-------------------- Г
1Разряд (класс)! Число рабочих

Такелажники Ш 2
Подсобные рабочие п 8

Плотники Ш-1У 4

Таблица 58
Технико-зкономические показатели сооружения 

дерево-грунтовых дорог

Показатели !Значение показателей 
!

Производительность бри
гады, м/смену 80

Численность бригады, чел. 25

Количество машин и механизмов, шт. I I

Производительность труда, м/чел. 3,2

Основные производственные фонды 
(стоимость машин и механизмов), тыс.р. 72

Фондовооруженность, ты с.р ./чел . 2,9

Энерговооруженность, л .с ./ч е л . 26

Сборно-шаборные (колейные и сплошные) с деревянным покры
тием д о р о г и  сооружают на болотах I -П типов и на обводненных 
участках трассы.

В зависимости от интенсивности движения, грузонапряженно
сти и назначения дорожной одежды покрытия устраивают колейными 
(однополосными и двухполосными) и сплошными на всю ширину про
езжей части.

Для устройства дорожного покрытия применяют сборно-разбор
ные деревянные щиты: сплошные для движения колесных машин и 
сплошные с металлическим усилением из уголков для движения ко
лесных и гусеничных машин.
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При сооружении трубопроводов диаметром до 1020 мм следу
ет устраивать временные дороги с покрытием из колейных щитов 
шириной 1,25 м, а при днаметре свыше 1020 нм -  шириной 1 ,5  м. 
Мирину межколеЧного пространства принимают равной 0 ,8  м.

Сборно-разборные деревянные щиты изготавливают И8 дере
вянных двухкантных брусьев длиной 6 ,0  м (или бревен) толщиной 
0 ,18 -0 ,20  м.

Брусья в щите укладывают комлями в разные стороны и при 
■ирнне щита 1,25 м по длине скрепляют тремя стяжными шпильками, 
а при ширине 1 ,5  м -  четырьмя.

На торцы щитов надевают металлические оголовники корыто
образного профиля, которые предохраняют от разрушения концы 
бревен и способствуют равномерному распределению сосредоточен
ной нагрузки по длине, ^ежду собой щиты соединяют шарнирно пос
редством крюков и петель или уголков и соединительных пальцев 
или болтов.

Сборно-разборные деревянные покрытия укладывают на искус
ственное основание из лесоматериалов. Основание под покрытие 
сооружают одноярусными и многоярусными. Поперечные профили до
рожных одежд со сборно-разборным колейным покрытием приведены
на ри с.22.

Технологию устройства дорожной одежды со сборно-разбор -  
ным деревянным покрытием назначают, исходя из конструкции дорож
ной одежды и оснащения строительного подразделения машинами и 
механизмами.

Для сооружения дорожной одежды следует применять автокра
ны грузоподъемностью не менее 2 ,0  т при вылете стрелы не менее 
8 ,0  м, бортовые автомашины типа КрАЗ, Урал, ЙАЗ или болотоходы 
типа "Тюмень".

Устройство такой дорожной одежды осуществляют двумя спо
собами:

автокраном, передвигающимся по укладываемому покрытию с 
транспортировкой элементов дорожной одежды бортовыми;

автомашинами, перемещающимися по готовому покрытию.
Технологический процесс устройства дорожной одежды с ис

пользованием болотохода типа "Хаски", передвигающегося парал -  
дельно оои строящейся дороги, выполняют в следующей последова
тельности (рис.23-24):
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Рис.22. Поперечные профили дорожной одевды со сборно-разбор
ным колейным покрытием на основании:

а-однорццном; б-двухрядном; в-трехрадном; г-трехрядном с хво
ростяной выстилкой; 1-торф; 2-колесопрс®од колейного покрытия; 
3-поперечины основания; 4-продольные лаги основания; 5-попе- 

речные лаги основания; 6-хворостяная выстилка



автокран, перемещаясь задним ходом по уложенным щитам по
крытия, останавливают на последнем щите на расстоянии пример
но 1 ,5  м до его конца и ставят на тормоэ и аутригеры;

болотоход, нагруженный элементами дорожной одежды, подъ
езжает к зоне работы автомобильного крана;

элементы основания дорожной одежды стропуют и при помощи 
автокрана укладывают в проектное положение;

продольные основания соединяют по длине между собой скрут
ками из металлической проволоки (при многоярусном основании 
лежни последующего слоя основания с предыдущим соединяют стро
ительными скобами или ершами);

щиты покрытия стропуют за монтажные петли и укладывают их 
в проектное положение на продольные лежни, соединяя соседние 
щиты между собой;

под стыки щитов покрытия укладывают пакеты из 2-3 бревен; 
щиты покрытия скрепляют с основанием металлическими 

скобами.

Рис.23. Схема устройства дорожной одежды с колейным деревян
ным покрытием с использованием транспортных средств повышен
ной проходимости (1-й этап -  устройство основания дорокной

одежды):
I -поперечные лаги; 2-щит покрытия; 3-автомобильный кран;

4-тракспортное средство повышенной проходимости
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Укладку продольных и поперечных лежней, а также щитов 
покрытия должна выполнять бригада, состоящая из крановщика и 
6 рабочих.

Последовательность устройства дорожной одежды с исполь
зованием автокрана и бортовых машин отличается от технологии 
устройства дорожной одежды болотоходами типа "Тюмень" тем* 
что элементы дорожной одежды транспортируют бортовыми маши
нами, перемещающимися по готовому покрытию задним ходом 
(рис.23-28).

Одна бригада за смену прокладывает 300-400 м дороги. Не
обходимое количество машин , механнизов и инструментов для 
строительства дорог со сборно-разбориым дорожным покрытием 
и состав бригады приведены в табл. 59-61.

Рис.24. Схема устройства дорожной од воды с колейным дере
вянным покрытием с использованием транспортных средств 
повышенной проходимости ( II этап -  укладка деревянных 

щитов покрытия):
I -поперечные лаги; 2-щит покрытия; 3-автомобильный кран; 

4-транслортное средство повышенной проходимости
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Рис.25 . Последовательность выполнения операций при устрой
стве дорожной одежды с колейным деревянным покрытием на 
трвхъярусноы основании с транспортировкой элементов конст
рукций бортовыми автомобилями ( I -  этап -  укладка попе -  
речных лежней нижнего яруса основания дорожной одежды):
I -поперечные лежни; 2-продолъные лежни; 3-автомобильный кран 

4-щит покрытия; 5-бортовой автомобиль

Рис.26. Последовательность выполнения операций при устрой
стве дорожной одежды с колейным деревянным покрытием на 
трехъярусном основании с транспортировкой элементов конст
рукций бортовыми автомобилями (П этап -  укладка продоль
ных лежней промежуточного яруса основания дорожной одежды):
I-поперечные лежни; 2-продольные лежни; 3-автомобильный 
кран; 4-щит покрытия; ^-бортовой автомобиль
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Рже.27. Последовательность выполнения операций при устройстве 
дорожной одежды с колейным деревянным покрытием на трехъярус- 
ном основании с транспортировкой элементов конструкций борто
выми автомобилями (Ш этап -  укладка поперечных лежней верх

него яруса основания дорожной одежды):
I-поперечные лежни; 2-продольные лежни; 3-автомобмлышЙ кран; 

4-щит покрытия; 3 -бортовой автомобиль

Рис.28. Последовательность выполнения операций при устрой
стве дорожной одежды с колейным деревянным покрытием на 
трехьярусном основании с транспортировкой элементов конст
рукций бортовыми автомобилями (I?  этап -  укладка дере -  

вянных щитов покрытия):
I -поперечные лежни; 2-продольные лежни; 3-автомобильный 
кран; 4-щит покрытия; э-оортовой автомобиль
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Таблица 59
Комплект машин и механизмов для сооружения дорог 

со сборно-разборным деревянным 
покрытием

Операция техноло
гического процесса

;Машины, механизмы и {Количество ма- 
; инструмент. ;шин, механиф-

;иов и инструмента

Погрузка щитов покрытия 
на транспортные средст
ва н укладка их на ос
нование

Автомобильные краны 
КС-1562 (КС-2561,
КС-2571) 2

Транспортирование щитов 
покрытия и лежней

Бортовые автомоби- По расчету, но
ли, КрАЗ-255Б ходя из объема 
("Урал-375Д" М0АЗ- работ 
522, Ш - Ш \  боло
тоход "Тюмень")

Подгон продольных 
лежней

Топоры лесорубные
ГОСТ; 2358-43 4

Забивка металлических 
скоб

Кувалда 3

Стяжка проволочной 
скрутки

Стальной строитель
ный лом ГОСТ 1405-65 4

Для отдыха рабочих и 
хранения инструмента

Передвижной вагончик I

Для перевозки рабочих Автобус ПАБ-652Б I

Таблица 60
Состав бригады для сооружения дорог со сборно

разборным деревянным покрытием

Профессия {Разрад или}. Число рабочих 
I класс |

Бригадир У1 I
Водитель автокрана 2 2
Водители бортовых 
автомобилей 2-3 По расчету, исходя 

из объема работ
Такелажники Ш 5
Подсобные рабочие П 4
Плотник 1У I
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Таблица 61
Техник о-экономические показатели строитель
ства дорог со сборно-разборным деревянным 

покрытием

Показатели j 3на’,®™=йпока^ Г

Производительность бригады, м/смену 400
Численность бригады, чел, 16
Количество машин и механизмов, шт. 7
Производительность труда, м/чел^смен 25
Основные производственные фонды
(стоимость машин и механизмов;, тыс.р. 68,8
Фондовооруженность, ты с.р ./чел . 4 ,3
Энерговооруженность, л .с . /ч е л .  78

Зимние дороги (зимники) строят в районах сооружения тру
бопроводов с продолжительным ( до 5 -  7 мес ) .зимним периодом.

По продолжительности эксплуатации, грузонапряженности и 
расположению на местности зимние дороги подразделяют на: 

регулярные, возобновляемые каждую зиму в течение ряда 
лет по одной и той же трассе;

временные, используемые в течение одной или двух зимних 
сезонов;

разового использования (для разового пропуска транспорта); 
сухопутные, прокладываемые на грунтовом основании; 
ледяные, устраиваемые путем намораживания на грунт (снеж

но-ледяные), или лед (ледовые переправы);
дороги на промороженном основании с продленным сроком экс

плуатации, обеспечивающие проезд по ним в течение только зимне
го и частично (или полностью) летнего периодов;

автомобильные, тракторные и смешанного движения. 
Конструкцию зимних дорог выбирают с учетом местных при

родно-климатических условий и требований прочности, устойчиво
сти и безопасности движения транспортных средств. На выбор кон
струкции зимника влияют также следующие основные факторы: 

рельеф местности; 
вид подстилающего основания;
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состояние грунтов и характер снежных метелей в районе 
строительства;

грузонапряженность, величина осевых нагрузок автомобилей 
и удельного давления гусеничного транспорта.

Покрытие временной зимней дороги устраивают на спланиро
ванной и промороженной поверхности без устройства насыпей и ис
кусственных сооружений.

Рис.29. Поперечные профили зимних дорожных одежд: 
типа I  (а) и типа П (б ):

I -целикный снежный покров; 2-упдотненный слой снега 
на обочинах: 3-уплотненный снег на проезжей части; 
4-промерзшии слой болота; 5-непромерзший слой болота

Проезжую часть временной зимней дороги устраивают без по
перечного уклона, шириной не менее 7 и для двухполосного и не 
менее 5 м для однополосного движения.

На болотах и заболоченных участках конструкции зимних до
рог назначают согласно поперечным профилям, приведений1 на 
р и с .29.

ICX



При строительстве трубопроводов применяют конструкции 
зимних дррог трех типов.

Конструкцию зимней дороги типа I (рис.2 9 ,а ) следует пре
дусматривать в залесенной местности и промерзаем на достаточ
ную глубину болоте с использованием метода постепенного .нара
щивания снехного полотна по мере выпадения снега в течение 
зимы.

Конструкцию типа П (рис.2 9 ,б) в сочетании с траншейным 
снегопаханием в придорожной полосе или с использованием других 
мер снегозащиты, предохраняющих дороги от снежных заносов, сле
дует применять на открытых участках, при объемах снегопереноса 
до 200 ма/м .

На марях, бугристых вечномерзлых торфяниках и других по
добных участках необходимо применять зимники с поперечным про
филем типа Ш (рис.30).

Не нриче

Ч. ' ■ К \ • ■ 'А -ъ ■■ ь Y,ViV /Л/. ■ 
^$777

Рис.30. Поперечные профили зимней дороги на марях и бугристых 
многолетнемерзлых торфяниках (тип Ш):

I -снеговоЙ покров; 2-уллотненный снег; 3-уплотненный слой 
снега на обочинах; 4-слой из песка или гравия; Ь-грунтовое

основание

Для получения ровного основания этого типа дороги снача
ла срезают кочки и устраивают слой из песка или гравия, а за
тем поливают его водой. После того как проезжая часть промерз
нет, на ней устраивают покрытие из тщательно уплотненного 
снега.

Для увеличения срока службы зимней дороги с использова
нием ее в весенний и частично в летний периоды необходимо со
оружать зимники с продленным сроком эксплуатации на проморожен
ном основании.
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Строительство зимних дорог осуществляют в два втапа в 
определенной технологической последовательности.

Первый этап -  выполняют подготовительные работы, включа
ющие:

восстановление трассы согласно проекту;
расчистку дорожной полосы от леса, пней и кустарника;
планировку и земляные работы по устройству полотна до

роги;
промывку и промораживание верхнего слоя торфяной залежи;
устройство ледяных переправ;
заготовку материалов для усиления ледяных переправ.
Второй этап -  осуществляют работы по созданию снежного 

(снежно-ледяного) полотна на слабом грунте.
При подготовке полотна дороги необходимо выполнять меро

приятия по ускорению промораживания верхнего торфяного покрова 
болот. Для этого следует осуществить проминку мохорастительно- 
ге  покрова.

При уплотнении махорастительного покрова на болотах сле
дует использовать трактор болотной модификации, к которому 
целесообразно прицепить каток или гладилку.

Гладилка представляет собой деревянный или металлический 
лист, загруженный балластом, с приподнятой передней частью, 
насса гладилки от 4500 до 6000 кг при удельном давлении на 
грунт 0 ,2 -0 ,5  кгс/см2 .

Плотность снега при применении гладилки подучается нерав
номерной, поэтому ее необходимо использовать перед проходом 
катков для увеличения эффективности их работы.

На слабозамерзающих болотах проезжую часть после промин
ки следует выстилать хворостом или порубочными остатками, а 
затем поливать водой, что позволит ускорить промерзание болот 
более чем на месяц по сравнению с естественным промерзанием.

В местах, по которым трактор пройти не может, устраивают 
усиление, заключающееся в укладке поперечных бревен длиной
5-6 ы, толщиной 10-14 см через каждые 0 ,4 -0 ,7  м.

В районах устойчивой многоснежной зимы строительство и 
содержание зимних дорог I и П типов можно осуществлять путем 
уплотнения снега с предварительной проминкой махорастительно
го слоя.
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Снег уплотняют в пределах проезжей части. В начале стро
ительства после выпадения первого снега приступают к его уп
лотнению без предварительного перемешивания и измельчения.

Уплотнение снега нужно начинать при толщине снежного пок
рова до 10-15 см тонкими слоями с помощью прицепных пневмокат
ков, гладилок, деревянных катков с набитыми на валец в шахмат
ном порядке продольными рейками, пригруженных мкогополозных 
саней, причем перед проходом катка необходимо использовать гла
дилку для планировки и осадки снега.

Снег слоями толщиной более 2;> см уплотняют после предва
рительного измельчения и перемешивания, которое осуществляют с 
помощью деревянной бороны, ребристого катка и фрез.

При перемешивании снега деревянные бороны соединяют в 
комплект по нескольку штук. Измельчение и перемешивание снега 
осуществляют в следующем порядке:

проходят 2-3 раза по трассе оолегченной о'орокой, разрушая 
и измельчая естественную структуру снега;

по всей ширине проезжей части укатывают снег гладким кат
ком за 2-3 прохода по одному следу, не допуская перерыва между 
этими операциями, причем первый проход каток должен выполнять 
без балласта.

Приведенная технология позволяет получить покрытие с плот
ностью снега 0 ,d0-0,dd кгс/см2 и несущей способностью 20 кгс/см ^.

При рыхлении плугами, ребристыми катками, боронами необхо
димо делать 2-3 прохода по каждому следу со скоростью перемеще
ния 6-6 км/ч.

Устройство дорог способом уплотнения катками предваритель
но перемешанного снега может бить осуществлено при глубине це
линного снежного покрова до 60 см.

Удельное давление уплотняющих орудий в зависимости от тем
пературы и плотности снега не должно превышать предела не
сущей способности снежного покрова.

При устройстве снежной мороги на участках, на которых об
разовался снежный покров Оолее 60 см, проезжую часть очищают 
от снега навесными плужными двухотвальными снегоочистителями, 
а также тракторными или роторными снегоочистителями до толщи
ны слоя снега Ъ -2 0  см, после чего снег уплотняют прицепными 
катками на пневматических шинах массой 25-30 т за 2-3 прохода 
по геному следу.
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Временные зимние дороги со снежно-ледяным покрытием долж
ны быть толщиной 23-33 см. Дли устролства таких дорог свежевы
павший снег толщиной до 3 см на ширину проезжей части поливают 
водой до образования снежно-ледяного слоя толщиной 8-IC см, 
который затем уплотняют пневмокатками массой 2^-30 т или ко -  
лесами проходящих груженных автомобилей.

Расход воды на I  км в течение сезона при ширине проезжей 
части 3, 8 и Ю м составляет соответственно 600, 330 и 1200 м3 .

На промороженных заболоченных участках для передвижения 
колесного и гусеничного транспорта сооружают зимние дороги 
простейшего типа -  снежные, расчищаемые. Такие дороги сооружа
ют с помощью снегоочистителей-треугольников, плужных снегоочис
тителей и шнекороторных снегоочистителей.

Строительство зимника начинают с прокладки пионерной тран
шеи с помощью бульдозера и двухотвального треугольника в зави
симости от местности.

Расчистку рыхлого снежного покрова толщиной до 7G см и 
слежавшегося снега -  до 40 см производят деревянным треуголь
ником за трактором. На замерзшем грунте оставляют слои снега 
толщиной 8-10 см, который при дальнейшей укатке проходящим 
транспортом будет выполнять пункцию выравнивающего слоя.

Б случае, если необходимо срезать кочки и неровности, то 
треугольник загружают балластом.

Е зависимости от ширины расчищаемой полосы осуществляют 
несколько проходов треугольника, а за один проход освобождают 
полосу от снега в 3 ,^ -4 ,3  м.

При переходе зимних дорог через водотоки в тех случаях, 
когда экономически нецелесообразно строительство м х т а , уст
раивают ледяные переправы.

Б летний период следует выполнять подготовительные меро
приятия, которые включают:

уточнение участка под переправу и закрепление ее створа;
земляные работы по устройству подходов к реке;
очистку поймы реки по трассе перехода от крупных камней, 

мешающих движению, засыпке углублении;
изготовление элементов конструкций сопряжения берега с 

ледяным покровом.



Остальные работы по устройству ледяной переправы выпол
няют в зимний период, когда толщина льда на переправе станет 
достаточной для пропуска строительных машин и механизмов.

Ледяные переправы устраивают в виде полос шириной не ме
нее 20 м и только для одностороннего движения. Для встречного 
движения устраивают снежные (вторые) переправы на расстоянии 
не менее 100 м одна от другой.

Строительство ледяной переправы начинают с определения 
толщины льда по предварительно намеченной (при визуальной 
оценке) трассе, затем приступают к:

подготовке ледяной поверхности (очистке от снега, расчист
ке наплывов и торосов);

усилению слабого ледяного покрова; 
подготовке противоналедных устройств; 
установке дородных знаков, ограждений и приспособлений. 
Определение толщины льда и восстановление трассы осущест

вляет специальная группа обследования, которая идет впереди 
механизированной колонны на расстоянии 5 км.

При ранней эксплуатации ледяных переправ и обеспечении 
возможности использования слабого ледяного покрова, необходи
мо предусматривать усиление льда.

Способ усиления ледяной переправы выбирают в каждом кон
кретном случае в зависимости от: 

климатических условий; 
периода строительства; 
толщины и состояния ледяного покрова; 
режима реки;
наличия материалов и механизмов; 
интенсивности и вида транспортной нагрузки.
Применяют следующие способы усиления переправ: 
увеличение толщины льда послойным намораживанием; 
устройство деревянного настила.
Способ увеличения толщины льда послойный намораживанием 

следует применять в следующих случаях: 
на реках с медленным течением воды; 
при достаточно большой толщине естественного, прочного, 

однородного ледяного покрова;
при наличии в период строительства устойчивых отрицатель

ных температур воздуха (ниже -1 0 °С).
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На кромках полосы переправы устраняю т снежные валики 
высотой 20-30 см, чтобы уменьшив растекание воды, а с внут
ренней стороны валиков укладывал! жерди.

Для обеспечения прочности намораживаемого льда между ва
ликами, перед тем как их полить водой,укладывают слой хвороста. 
Подачу веды осуществляют из проруби, которую делают при помо
щи мотопомпы на расстоянии не менее 40-50 м от оси переправы.

Толщина каждого слоя воды должна быть 0 ,5-1  см. При ук
ладке в покрытие хвороста, слой воды можно увеличить до 2-3 см. 
В отдельных случаях для ускорения намораживания на поверхность 
ледяного покрова набрасывают тонкие слом снега (3-5 см) иди 
ледяной мелочи (до 10-15 см).

Наращивать слой толщиной более 2/3 толщины основного лада 
не следует, чтобы избежать подтаивания снизу основного лада.

При интенсивном движении тяжелого транспорта на реках с 
быстрым течением и поздними сроками образования устойчивого и 
достаточно толстого льда, а также при слоистом ледяном покрове 
необходимо усиливать ледяную переправу деревянным настилом сле
дующим образом:

на выровненный слой снега толщиной около 15 см укладывают 
поперечины на расстоянии 0 ,8 -1 ,0  м одна от другой и выравнивают 
их, подбивая снегом с последующей поливкой ведой, после чего на 
поперечины укладывают колейное деревянное покрытие;

усиливают переправы устройством деревянного колейного пок
рытия по поперечинам, операющимся на вмороженные в лед стойки, 
и через каждые 4-5 м во ладу пробуривают лунки диаметром, нес
колько большим диаметра стоек, последние опускают до соприкос
новения с дном реки и хорошо заклинивают ладом или уплотненным 
снегом.

Верхнюю часть стоек обрезают в уровень с поверхностью 
лада. На стойки укладывают поперечины и проетра-i c t b o  между ни
ми заливают водой для увеличения продольной же,ткости.

После того как вода замерзнет между поперечинами,на них 
укладывают колейный деревянный настил. Такую конструкцию пре
дусматривают на неглубоких реках (до 4-5 м) при стабильном 
уровне воды в осенний период и образовании тонкого, слоистого 
и неоднородного ледяного покрова.

В качестве настила следует применять сборно-разборные де
ревянные щиты,что позволит эксплуатировать покрытие несколько 
сезонов. 107



При глубине реки более 4-3 м и резкой колебании уровня 
воды устраивают конструкцию "плавающей*1 д ер ев о-л единой пере
правы, которую сооружают следующий образом:

на ледяной покрав укладывают продольные лежни, которые 
связывают проволочными скрутками;

в пространство между лежнями послойно намораживают лед; 
на лежни укладывают сплошной деревянный настил из тонко- 

мерно^ древесины (диаметром 12-16 см ), который связывают про
волокой после укладки отбойных брусьев;

настил засыпают слоем грунта толщиной 20-30 см, поливают 
водой и замораживают.

Особое внимание при строительстве переправ необходимо 
уделять устройству сопряжения ледяной переправы с берегом. 
Простейший съезд с берега на лед устраивают при наличии проч
ного льда, который надежно опирается на берег. В остальных 
случаях устраивают свайные съезды с берега на лед.

Строительство зимних дорог и ледовых переправ выполняют 
передвижными механизированными колоннами, состоящими из специ
ализированных по видам- работ бригад.

Ориентировочно численный состав колонны состоит из 23-30 
человек (из расчета односменной работы). В смену такая колон
ка строит эСО-оОО м зимней дороги.

Комплект основных малин и механизмов t которыми оснаще
ны механизированные колонны, а также технико-экономические по
казатели-,приведены в таб л .62-63.

Таблица 62
Комплект машин и механизмов механизированных 
колонн по строительству зимних дорог и ледя

ных переправ

Операция техколо- фашины и механизмы'] Количеств о машин
гического процесса } |и механизмов

Расчистка дорожной 
полосы от лесной 
растительности

Бульдозер дЗ-18 
Бензомоторная пи
ла "дружба-4 " 
("Т ай га-Л Ч ")

I

3

То же Корчеватели ,цП-3 
С Д П - 8 ,  Л Д - Э ,  д П - 2 5 ) I

Г08

и и
I



Окончание табл.62

Операция техноло- • „ иеханизцы ‘Количество иашин и 
гического процесса \ Мс4Ш*1ИЬ‘ а . механизмов

Расчистка дорожной по- Машина для глубоко- 
л осы от лесной расти- го фрезерования кус- 
тельности тарника МТП-42А I

Планировка грунтового Бульдозеры дЗ-54 
основания после очист- (ДЗ-34С) 
ки полосы от лесной 
растительности

I

Устройство грунтового Бульдозеры ДЗ-:>4, 
основания дз-34С I

Автогрейдер Д^-31С 
(Д-537С) I

Пневмокатки ДУ-30, 
ДУ-4 I

Гладилка I

Борона деревянная I

Бульдозер дЗ-эД I

Автогрейдер ДЗ-31С I

Снегоуплотнявшие ма
шины СУМ-3, СУМ-280, 
СУМ ГПИ 32-40 I

Поливочная машина Пк-8 I

Автобус ПАЗ-6э2Б I

''БцГлица 63
Технико-экономические показатели механизированных 
колонн по строительству зимних дорог и ледяных пере

прав
1

Показатели iЗначение показа
телей

Производительность колонны, м/сыену 
Численность колонны, чел.

600
30

Производительность труда, ы/челтсмен 20
Основные производственные сокды (стойкость
иашин и механизмов), тыс.р! Л 1,79
Фондовооруженность, ты с.р ./чел . 3,cs5
Энерговооруженность, л .с ./ч е л . о2



Временные д о р о г и  с о  сборно-разборным покрытием из железо
бетонных плит (дороги с покрытием переходного типа) применяют 
при строительстве линейной части магистральных трубопроводов 
на участках с большой интенсивностью движения транспортных 
и строительных машин.

На болотах с мощностью торфяной залежи более 4 м железо
бетонные плиты покрытия целесообразно укладывать на дерево
грунтовое основание, выполняемое следующим образом:

на поверхность торфяной залежи укладывают слой хвороста 
(или лесосечных отходов), который затем уплотняют путем про -  
хода трелевочного трактора, причем толщина хворостяной виз -  
тилки должна быть но менее 25-30 см в плотном теле (хворостя
ную выстилку можно заменить сплошным бревенчатым настилом);

на древесный конструктивный слой основания отсыпают мест
ный грунт (можно использовать торф со степенью разложения до 
2 В Д ;

грунт уплотняют гусеницами трактора или прицепными кат
ками;

по уплотненному грунту, слой которого должен быть не ме
нее 40 см, осуществляют отсыпку дренирующего слоя с последую
щим его уплотнением;

железобетонные плиты покрытия укладывают на отсыпанный 
дренирующий слой.

Устройство дренирующего слоя основания включает следую
щие работы, связанные с материалами, выбранными из карьеров:

погрузку на автотранспорт;
транспортировку;
отсыпку на земляное полотно с последующим разравниванием 

и уплотнением.
Привезенный песчаный грунт распределяют по всей ширине 

проезжей части автогрейдером или бульдозером и придают про
езжей части дороги требуемый поперечный профиль.

После профилирования приступают к укатке с использовани
ем прицепных или самоходных катков.

В каждом колесопроводе плиты укладывают так, чтобы верх
ние плоскости стыка двух плит в ненагруженноы состоянии нахо
дились на одном уровне.
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На прямых участках дороги плиты укладывают с зазором в 
стыке в 1 -1 ,5  см,для этого при укладке плит в стыках устанав
ливают прокладку толщиной в I  см.

Уложенные плиты должны плотно прилегать к основанию и не 
иметь перекосов по отношению к ранее уложенным плитам. На кри
вых участках необходимо делать уширение земляного полотна и 
проезжей части, что осуществляют путем устройства на уширенной 
части земляного полотна гравийного или грунто-щебеночного пок
рытия.

Для уменьшения разности вертикальных зазоров между железо
бетонными плитами забивают стыковые бруски. Превышение одной 
плиты над другой в стыке после забивки стыковых брусьев не 
должно быть более 0 ,5  см.

Укладку плит выполняют автокраном. Вылет стрелы автокра
на должен обеспечить укладку или подъем плиты длиной 3 м как 
впереди, так и позади укладочного механизма.

При укладке плит автокраном на однополосной дороге авто
кран перемещается задним ходом по ранее уложенным плитам и ус
танавливается так , чтобы ось задних полос располагалась на рас
стоянии 1 -1 ,2  м от конца последних уложенных плит.

.Железобетонные плиты доставляют к месту работ на бортовых 
машинах. Автомобили с плитами подходят к автокрану задним хо -  
дом, разворачиваясь на ближайшем разъезде или устроенных разво
ротных площадках.

На двухполосной дороге автомобиль с плитами перемещается 
по поворотной полосе, останавливается сбоку от автокрана и по 
мере укладки плит передвигается параллельно последнему.

На двухполосных дорогах с деревогрунтовым основанием до
ставку плит осуществляют только по готовому покрытию.

После укладки колейного покрытия обочины и межколейное 
пространство должны быть засыпаны дренирующим грунтом с после
дующим его разравниванием автогрокдером. Нож грейдера устанав
ливают так, чтобы на поверхности плит оставался слои грунта 
толщиной 2-3 см; разровненный грунт уплотняют.

Перечень машин и механизмов , необходимых для строитель
ства дороги с покрытием из железобетонных плит, состав бригады 
и технико-экономимеекие показатели приведены в тасл<64-66.
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Таблица 64
Комплект машин для строительства дорог с покры

тием из железобетонных плит

Операция технологи- { 
ческого процесса j Уаошш и механизмы | К“ Ееха™зиовШШ

Погрузка плит на ав
томобили и укладка 
их на основание до
рожной одежды

Автомобильные краны 
КС-1362 (КС-2561, 
КС-2571) 2

Разработка и погруз
ка грунта в карьере 
для возведения осно
вания, устройства 
присыпных обочин и 
засыпка межколейно
го пространства

Экскават оры 90-4121 
(90-4123, 90-3322А) I

Доставка грунта и 
железобетонных плит 
к месту строительст
ва дороги

Бортовые автомобили 
и автосамосвалы. 
ЗИЛ-131 ("Урал-375Д” , 
ЗИЛ-ШцЗ-555, 
МоАЗ-522- КрАЗ-255Б, 
КрАЗ-256Б)

*

Разравнивание грунта Автогрейдеры;ДЗ-61А 
(ДЗ-40, ДЗ-40А.ДЗ-31) I

Уплотнение песчаного Каток ДУ-31 
основания под плитами, 
на обочинах и между 
колесопроЕодами

I

Для перевозки людей Автобус ПАЗ-652Б I

* Количество бортовых автомобилей и автосамосвалов рассчи
тывают, исходя из фактического объема перевозимого груза и гру
зоподъемности машин.

Т а б л и ц а  бэ

Состав бригады для строительства дорог с покры
тием из железобетонных плит

Профессия j Разряд j Число рабочих

Машинист экскаватора У I
Такелажник П 2
Водитель автокрана - 2
Рабочие по укладке плит 1У I
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Окончание табл.65

Профессия j Разряд Г Число рабочих

Водители автосамосвалов 
и бортовых автомашин *- По расчету, исходя из 

объема работ

Машинист автогрейдера 
(бульдозера) У1 I

Машинист катка У I

Таблица 66
Технико-экономические показатели строительства 

дорог с покрытием из железобетонных плит

Показатели j Значение пока- 
; зателей

Производительность бригады, м/смена 150

Численность бригады, чел. 18
Производительность труда, и/чел.сыен 8,4

Основные производственные фонды, тыс.р. 137,3

Фондовооруженность, ты с.р ./чел . 7,6

Энерговооруженность, л .с ./ч е л . 135

ПЛАНИРОВКА СТРОИЫЬНОЙ ПОЛОСЫ

Для обеспечения нормальной работы всех механизмов, заня
тых на строительстве магистральных трубопроводов в условиях 
сильно пересеченных местностей, барханных песков и в пустынях, 
необходимо выполнять планировку строительной полосы.

Ширина полосы планировки определяется проектом организа
ции строительства и проектом производства работ в зависимос
ти от диаметра трубопровода, расположения временной дороги и 
рельефа местности.

До начала работ по планировке на строительной полосе не
обходимо засыпать ямы, оставшиеся после корчевки пней и уда -  
ления валунов ■ камней.



При планировке строительной полосы осуществляют: 
выравнивание микрорельефа; 
срезку продольных и поперечных уклонов; 
подсыпку низинных мест.

Подсыпку глубоких низинных мест выполняют за счет 
уширения планируемой полосы или грунта, разрабатываемого из 
притрассовых боковых резервов.

Планировку полосы особенно тщательно необходимо произво
дить в зоне разработки траншеи роторными траншейными экскава
торами, которые, перемещаясь по трассе, формируют уклон дна 
профиля трассы, копируя поверхность земли.

Смягчение продольного профиля трассы позволяет обеспечить 
проектную глубину траншеи и устранить нежелательные напряжения 
в трубопроводе, которые могут привести к деформации трубопро
вода и даже к его разрушению.

Планировку микрорельефа осуществляют в основном бульдозе
ром двумя продольными проходами вдоль оси трассы. Ножом буль
дозера, установленным на уровне поверхности земли, грунт, сре
занный с местных возвышений, перемещают в пониженные места.

При планировке трассы в сильно пересеченной местности вы
полняют работы по срезке бугров, склонов, оврагов, барханов, 
а также засыпке впадин, оврагов, балок и других понижений.

Б горной и холмистой местности для обеспечения передвиже
ния землеройной, сварочно-монтажной и изоляционно-укладочном 
колонн, а также бесперебойного передвижения автотранспорта 
осуществляют планировку продольного уклона строительной полосы.

На заболоченных участках трассы в зоне проезда и работы 
машин на полосе строительства основания под трубопровод при 
наземной прокладке планировку выполняют путем засыпки неров -  
ностей грунтов, не допуская срезки местных возвышений.

Планировка трассы трубопровода в условиях барханных и 
грядо-ячеистых песков заключается в срезке барханов и отсыпке 
грунтов в межбарханные впадины за пределами полосы.

Разработку и перемещение грунта осуществляют бульдозера
ми, которые в зависимости от условий можно выполнять продоль
ными и поперечными проходами.

При перемещении грунта эффективно применять 2 или 3 
бульдозера, работающих совместно. На бульдозерах рекомендуется
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испольаовать уширитеди отвала, увеличивающие объем призмы пе
ремещаемого грунта.

Для повышения эффективности производства планировочных 
работ в условиях большой пересеченности местности, когда срез
ка бугров и засыпка впадин связаны с необходимостью перемеще
ния значительных объемов грунта, целесообразно планировку по
лосы осуществлять комплектами машин.

а состав комплектов должны входить мощные бульдозеры 
импортной поставки , работающие с бульдозерами дБ-25, Д8-35С, 
да-27С отечественного производства, и этих случаях мощные 
импортные бульдозеры применяют для продольных перемещении грун
та , а отечественные бульдозеры -  для разравнивания грунта.

Комплекты, состоящие из отечественных и зарубежных машин, 
можно применять при производстве планировочных работ в услови
ях плотных грунтов, когда требуется предварительное рыхление 
грунта. Рыхление грунта осуществляют рыхлителями импортно* 
поставки.
Аналогичные комплекты следует использовать при планировке 
трассы в условиях мерзлых грунтов.

После планировки поверхность грунта имеет различную плот
ность: в местах, где были впадины, грунт рыхлый, а в местах, 
где были возвышенности -  плотный. Б связи с этим при планиров
ке рыхлый грунт необходимо уплотнять несколькими проходами по 
нему бульдозера так, чтобы каждый следующий проход перекрывал 
предыдущий на 20-30 см.

Количество машин и состав эвена для выполнения планиро -  
вочных работ приведены в табл .67-68, а технико-экономические 
показатели -  в табл.69.

Таблица 67
Комплект машин для планировки строительной полосы

Район строи
тельства

j Марка будь-{Количество бульдозеров при диа- 
I дозера {метре трубопровода (мм) и темпе 

работ, км/дн
i 1Д0  inn л г
i j включи—! ̂  '-Ю20 
i цельно ; и !

п---------1----------
11220 ! Ш 0  ; ;

! i 2 .5  1 2 .3  ! 2 .1 ! 2 .0  ! 1 .8

Средняя полоса дЗ-18  (Д З-25) I I I I  I
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Окончание табл.67

Район строи
тельства

Марка будь- [Количество бульдозеров при д;.а- 
дозера ,иетре трубопровода (мм) и темпе 

j работ, км/дн
1
j
i

!до ~ЯЗ ' 
! включи
тельно

!?20-
;820

т-------- г
i Ю20 i; l 1220

"т---------
!Ь2Сi

i
! 1 2-5 S 2,3 j 2,1 j 2,0 j ч в

Пустыни и полу
пустыни

ДЗ-25
ХАЗ-28) 8 8 9 9 9

То же ДЗ-34С
№ -3 5 С ) 3 3 3 3 3

Таблица 68
Состав звана для выполнения планировки 

строительной полосы 
т :

Район строи
тельства

Профессия Раз-|Количество машин и механизмов при 
рад [диаметре трубопровода (им) и тем- 

;пе работ, км/дн
!

! j
!Д 0 м сз  ! 7 2 0 _  
.'ВКЛЮЧИ-! орп  
!тельно ! ^ °

•г--------
1X020

" Г " " " 1
11220

т -------------
! 1420

I I j

j } i 2 . * | 2,3 } 2,1 | 2,0 | 1,8

Средняя по
лоса

Машинист
бульдозера п I I I I I

Пустыни п машинисты
полупустыни бульдозера

f e - 2 8 ) п 8 8 9 9 9
иди ДЗ—340

п 3 3 3 3 3
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Таблица 69
Тохнико-акономдчаскнв показе!ели для плакировки

Показатели

строительной полосы

;Значения показателей в зави
симости от района строитель
с т в а
: Средняя полоса;Пустыни и 
I | полупустыни

Производительность звена,га/дн 3,1 28

Численность звена, чел. I 3

Производительность труда 
на I  ч ел ., га/дн 3,1 9

Основные производственные фон
ды (стоимость машин и механиз
мов}, тыс.р. ? , г 330

Фондовооруженность, ты с.р ./чел . 7,2 НО

Энерговооруженность, л .с ./ч е л . 130 385

УСТРОЙСТВО полок

Для производства строительно-монтажных работ на косогорах 
с поперечным уклоном более 8° устраивают полки со съездами и 
въездами.

Полки должны обеспечивать устойчивость машин, работающих 
на них, и беспрепятственное выполнение всех транспортных и 
строительно-монтажных работ при сооружении и эксплуатации тру
бопроводов.

Ширина полок и их конструкция устанавливается проектом. 
При определении ширины полок исходят из габаритов применяемых 
машин, методов производства работ, диаметра труб и односторон
него движения механизмов.

Для возможности разъезда встречных машин на полках не ме
нее чем через каждые 600 и устраивают съезды (въезды) или уши- 
рения протяженностью 10-15 и.

I I?



Местные уширения полок допускаются также при их устройст
ве на косогорах с поперечным уклоном более 48° и высотой распо
ложения над дном ущелья более 30 м, а также в местах резких по
воротов с радиусом менее 10 м. Величина уширения устанавливает
ся проектом.

Устройство полок осуществляют как с использованием присып
ной части, так и без нее, В обоих случаях траншею обязательно 
располагают в пределах врезки (в материковом грунте), а присып
ную часть при условии надежной ее устойчивости используют для 
прохода и работы механизмов.

Чтобы придать устойчивость присыпной части полки,необхо
димо:

обеспечить отвод поверхностных вод и осушить основание;
на косогорах под углом до I I 0, сложенных из недренирую- 

щих грунтов, основание косогора рыхлить;
на косогорах .с уклоном круче 18° устроить уступы высотой 

1 -1 ,р  н и шириной в зависимости от крутизны и высоты косогора 
и способа выполнения работ;

отсыпать присыпную часть насыпи с послойным уплотнением.
В отдельных случаях, когда устройство уступов по каким- 

либо причинам затруднено, их можно заменять каменными отсып
ками (банкетами) у основания насыпи или подпорными стенками 
из сухой каменной кладки.

Разработку полок на участках трассы с минеральными грун
тами I —ХУ групп или разборной скалой производят одноковшовыми 
экскаваторами или бульдозерами без предварительного рыхления 
грунта:

на участках с поперечным уклоном от 8 до 18° применяют, 
как правило, бульдозеры;

на участках с поперечным уклоном более 18° -  одноковшо
вые экскаваторы с прямой лопатой,

В случае необходимости экскаватор моыет работать вместе 
с бульдозером.

На участках с плотным скальным грунтом его предварительно 
рыхлят буровзрывным способом с последующей разработкой одноков
шовыми экскаваторами или бульдозерами.

Шпуры бурят передвижными буровыми машинами; если этих ма
шин нет, а также при небольшом объеме работ используют пневма-
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тические перфораторы, снабжаемые сжатым воздухом от передвиж
ных компрессорных установок.

При разработке грунта на продольных уклонах более 15° 
осуществляют анкеровку машин. Разработка грунта бульдозером 
без анкеровки допускается при продольном уклоне до 35°.

Количество машин, численность обслуживающего персонала, 
необходимые для устройства полок в скальных грунтах, а также 
техник о-экономические показатели приведены в табл.70-72.

Таблица 70
Комплект машин и механизмов для устройства полок 

в скальных грунтах

Операция техно
логического 

процесса

“ Т-----------------------
!Машины и меха- 
! низмы 1

(Количество машин при диа- 
iметре трубопровода (мм)
;и темпе работ, ки/дн

i
i
j

1до э29 л-7рп_1 !------- !------
' в к л ю ч и - II020.4220.4420 
!тельно ! ! !i

i ! 2,5  j 2 ,3 ; 2 ,1 ; 2 ,0 ; 1,8

Бурение скальных 
грунтов У-УШ кате
горий

Буровая маши
на БМ-276 2 2 2 I I

Удаление буровой 
мелочи и охлажде
ние дорог

Компрессоры
ДЕ-Г(ХС-9,
пк-ю) 2 2 2 I I

Бурение шпуров Перфоратор 2 2 I I I

Тягач, анкерная 
страховка работ 
машин

Трактор
T-IOOi-ГП 4 4 3 3 3

Доставка ВБ,дис
танционное управ
ление взрывные 
работами

Передвижной 
взрывной пункт I I I X I

Разработка полок 
после разрыхления 
грунта буровзрыв
ным методом

Одноковшовые 
экскаваторы с 
прямой лопатой 
ЭО-4123, ЭО-4121 
Э0-4П1Б 3 3 3 3 3

Разработка полок 
после разрыхления 
грунта буровзрыв
ным способом

Бульдозер ДЗ-18 2 2 2 2 2



Окончание табл .70

Операция т ех - !Машины и иexa
lt ол «этического ! низмы

процесса ]

;Количество машин при диамет- 
ipe трубопровода (мм) и темпе 
i работ, км/дн
i2o"VS> »7Pn i------г------!-------
! включи- !opn 11020 *122011420
! т ь н о  I 8 2 0  ;  ;_______ }_________

■ 2,5 j 2,3/ 2 ,1 / 2 ,0 / 1.8

Рыхление разбор- Рыхлители 2Ш-9С 
ной скалы

2 2 2 3 3
Перевозка людей Автобус ПАЗ-672 I I I I I
Перевозка комп
рессора

Автомашина
ЗИЛ-131 I I I I I

Хранение горю
чего

Цистерна емкостью 
3500 л I I I I I

Хранение воды Цистерна емкостью 
100 л I I I I I

Заправка машин Автозаправщик I I I I I
Отдых рабочих, 
хранение инстру
ментов

Вагон-домик I I I I I

Перевозка экска
ваторов, бульдо
зеров, буровых 
машин

Трайлер I X X I I

Таблица 71
Состав бригады для устройства полок в скальных 

грунтах

Профессия Число рабочих при дна- 
I метре трубопровода, мм

j 529 j720-820|I020JI220Jl420
Бригадир У1 I I I I I
Машинист буровых машин У 2 2 2 2 I
Помощник машиниста Ш 2 2 2 I I
Машинист компрессора У 3 3 3 2 2
Бурильщик 1У 2 2 X I I
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Окончание табл.71

Профессия
1---------- Г
|Разряд! 
! (класс)!

I_______!

Число рабочих при диа
метра трубопровода, мм

529 1720-820 j10201122011420

Тракторист, бульдозе
рист У
Взрывник 1У
Машинист экскаватора Л
Помощник машиниста 
экскаватора У
Шо$ер 2
Механик -

В сего...

8 8 7 8 8
2 2 2 2 2
3 3 2 2 2

3 3 2 2 2
3 3 3 3 3
I I I I I

30 30 26 24 24

Таблнца 72
Технихо-зконошчеокие показатели при устройстве 

полок в скальных грунтах

{Значения показателей при диаметре 
jтрубопровода, мм
Г
! 529 1720-8201 1-1 о 1220 j 1420

Производительность зве
на, км.тр./дн 0,6 0,6 0,5 0,5 0,35
Численность звена, чел. 30 30 26 24 24
Производительное ь 
труда, м/чел.-дн 20 20 19 21 15
Основные производствен
ные фонды (стоимость ма
шин и механизмов),тыс.р. 420 420 420 410 4X0
Фондовооруженность, 
тыс. р ./чел . 14 14 16 17 17
Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 100 100 105 120 120

т



3. СООРУЖ ЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ

ПОД ЖЕЛЕЗНЫМИ И АВТО М ОБИЛЬНЫ М И ДОРО ГАМ И

Переходы магистральных трубопроводов под железными к ав
томобильными дорогами представляют собою сложные инженерные 
сооружения, состоящие из защитного кожуха, рабочего трубопро
вода, опор и сальников.

Кроме того, переходы газопроводов имеют отводную трубу и 
вытяжную свечу, а переходы нефтепродуктопроводав -  отводн.о! 
колодец.

При строительстве линейной части магистрального трубо -  
превода традиционным расчлененно-специали8ирсжанным методом 
пержоды строит в основном строительная генподрядная органи
зация, в составе которой организуют бригаду по сооружению 
переходов.

В обязанности этой бригады входит выполнение работ по: 
монтажу и сварке защитного кожуха; 
образован» в грунте, горизонтальной скважины; 
прокладке в скважине защитного кожуха.
Остальные работы по сооружению переходов выполняют брига

ды субподрядных организаций, а также временно привлекаемая 
механизированная изоляционно-укладочная колонна. К этим рабо
там относятся:

планировка мест производства работ; 
рытье рабочего и приемного котлованов; 
сварка рабочего трубопровода и его испытание; 
изоляция наружной поверхности рабочего трубопровода;
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протаскивание в проложенный защитный кожух рабочего тру
бопровода;

засыпка, устройство сальников, вытяжной свечи или отвод
ного колодца.

Сооружение переходов при строительстве трубопроводов с 
привлечением крупных механизированных трубопроводостроитель
ных комплексов осуществляют специализированные бригады, начи
ная от подготовки перехода к строительству и кончая его еда -  
чей заказчику.

Сооружают переходы заблаговременно до подхода подразде
лений основного линейного потока.

Комплексная бригада состоит из специализированных звень
ев. Прокладка кожуха под дорогой является ведущий процес
сом при сооружении перехода, который определяет темп, состав 
бригады и необходимый комплект машин и механизмов.

Прокладку защитного кожуха в основном осуществляют зак
рытым (бестраншейным) методом.

Б зависимости от грунтовых условий прокладку кожуха про
изводят способами продавливания или горизонтального бурения. 
Для этих целей используют гидродомкратные установки, установки 
горизонтального бурения типа ГБ или УГБ,

Работы по сооружению переходов выполняют сразу не менее 
чем на трех переходах.

Б связи с этим до начала работ звеньев комплексной бри
гады на эти три перехода завозят трубы для сварки кожухов. 
Одновременно с завозом труб на переходе, который в данном слу
чав считается первый, выполняют земляные работы по устройству 
рабочего и приемного котлованов.

После окончания земляных работ на 1-м переходе экскава
тор работает на 2-м переходе. Одновременно на Г-м переходе 
ведут работы по сварке кожуха и монтажу установки для проклад
ки кожуха.

После окончания земляных работ на 2-м переходе экскава
тор перебазируют на 3-й переход для рытья котлованов, а в 
это же время на I -м переходе разрабатывают скважину и прокла
дывают кожух.

После окончания земляных работ и переброски экскаватора 
(на следующую группу переходов), на 2-м переходе ведут разра-



белку в грунте горизонтальной скважины х осуществляет проклад
ку защитного кожуха, а на 3-м. переходе сварку кожуха н т .д .

Таким образом, принцип организации работ комплексной 
бригады заключается в том, чтобы в то время, когда одно зве
но монтжрует установку м прокладывает к о* ух на 1-м переходе, 
другие звенья ведут подготовительные работы на 2-м и 3-м 
переходах.

За месяц комплексная брхгада сооружает 3-4 перехода дли
ной 120-160 м для трубопроводов диаметром 1220-1420 мм.

Состав комплексной бригады, тех нико-экономические показа
тели и комплект маши для сооружения переходов под автомобиль
ными и железными дорогами приведены в табл.73-75.

Таблица 73
Комплект машин и механизмов для сооружения 
переходов под автомобильными и железными 

дорогами

Операция техно
логического 

процесса

|Машины и механизмы

i
I
i

IДолячестно мамин и меха
низмов при диаметре тру
бопровода, мм
529 |j^g~ |l02C \шо jr a o

Рытье рабочего м при- Экскаваторы одно- 
емочного котлованов, ковшовые ЭО-ЗЗИБ 
отводного колодца, <90-3322, ЭО-4321) I  
траншей под отводную 
трубу

Планировка мест прожа-Ьудьдозеры ДЗ-Id  
водства работ, засыпка СДБ-З40, дЗ-27С) 1
котлованов н траншей

Разгрузка труб, мон
таж кожуха, рабочего 
трубопровода, поддер
живание установки 
горизонтального бу
рения, монтаж якоря

Сварка ко«уха, рабо
чего трубопровода, 
вытяжной свечи, от
водного трубопровода

Отлив воды из котло
ванов

в М 10" * -  I
1-3J60M I

Сварочная уста
новка СдУ-2£ I

Водоотливная ус
тановка АБ-701 
(УОВ-ЗА) I

I  I  I  I

I  I  I  I

I  I  I  I
I  I  I  I

I  I  I  I

I  I  I  I

124



Окончание табл.73

Операция техно
логического

;11аиины и маха- !
{ иизны {
i i

J _________________ L

количество машин и меха
низмов при диаметре тру
бопровода, мм

процесса
529 Ш о*!1020 |i a a » i i« o

Питание влектроз- Электростанция 
нергней привода мощностью 
установок для 50-100 кВт 
прокладки кокуха

I I I I I

Транспортировка 
строительных ма
териалов и гру
зов

Автомобили грузо
вые ЗИЛ-130 
(ГАЗ-66) 2 2 2 2 2

Перевозка рабо
чих

Автобус ИАЗ-652Б I I I I I

Транспортировка
грузов

Автомобиль гру
зовой i£pA3-255£ I  I I I I

Транспортировка
кранов-трубоук-
ладчнков

Трейлер ЧМЗАП-5208 I I I I I

Отдых рабочих, 
хранение инстру
мента

Прокладка кому- 
хов

Передвижной вагон- 
домик

Гвдродомнратная 
установка Л Ъ Ч  
Ш>-1021,ГБ-1421, 
ГБ-1621)

3 3 3 3 3

I  I I I I

Таблица 7ч
Состав комплексной бригады по сооружению переходов 

под автомобильными и железными дорогами

Профессия
I !
[Разрад (класс )! число реоочн^

Бригадир Л I
машинист экскаватора Л
кашинист бульдозера У

машинист Дуровой установки Л

Помощник машиниста бу
ровой установки 1У

ю



Окончание табл.74

Профессия
; “ ! 
|Разряд .(класс)! Число рабочих

Машинист крана-трубоук- оладчика У С
Моторист сварочной

1У тустановки 1

ноторист водоотливной 
установки 1У I
Электрогазосварщик л 2
Слесарь-монтажник У 3
Изолировщик ш 2
Шофер 2 2

» 3 3

Всего . . . 21

Таблица 75
Техник о-в кон омические показатели сооружения
переходов под автомобильными и железными до-

рогами

Показатели j Значения показателей 
; при диаметре трубапро-
i вода, мм
|529 ]d20~ jl°20 jl220|I420

Численность бригад, чел.
Основные произБодетвенные фонды 
(стоимость машин и оборудования)
Фондовооруженность, тыс.р./чел.

Общая мощность, л .с .
Энерговооруженность, л .с ./ч ел .

21 21 21 21 21

, 86 86 90 92 190
4,8 4,8 ь ,о 5,:l 10,5

58 58 60 6i 76
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4. Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  И  П О Г Р У З О Ч Н О - Р А З Г Р У З О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

В состав транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
входят:

выгрузка труб is железнодорожных полувагонов;
транспортировка труб на трубосварочные бааы нлн в места

складирования;
складирование труб на разгрузочной прирельсовой пхонад- 

хе н секций труб на трубосварочной бане;
погрузочно-разгрузочные работы на трубосварочной базе н 

трассе.
Согласно технологической схеме (рве .31) от завода-жвгото- 

вжтеля до пункта разгрузка, прабякхеаного к строительству 
трубопровода, трубы доставляет по железной дороге, водный н 
реке воадуаннн путям.

На стандни железной дороги, в порту (нлн пристани), перед 
тем как трубы начнут поступать, отводят спецявДьнув пжоцадху 
для их временного спадяровання.

От в п х  плоиадок трубы данной до 12 м перевозят на тру
босварочные базы, где кх оваривавт в се в ш и  длиной до 36 м.

От трубосварочных баз с е м я н  доставляет на трассу, где 
их раскладывает вдоль строящегося трубопровода для монтажа 
н свари в венрернваув нитку.

В г о р в и  районах труби от железнодорожных станций пере
возят, м к  кривило, непосредственно на трассу в месту отрои- 
т е ж ы о - к о н г и ш х  работ.

ТруОЬ не железвадорожяых полувагонов равгружавт авто
кранам н и  кранами на пневнохеду. Разгрузку /руб на свароч-
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них базах вздут автокрана*! н и  трубоукладчиками. Разгрузку 
секций труб на трассе осуществляют трубоукхадчнха**.

Бригады, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы, ос
нащены транспортными и грузоподъемными машинами и вспомога
тельным оборудованием. Ориентировочное количество грузоподъем
ных и труботранспортных машин в составе бригад погрузочно-раз
грузочных и транспортных работ при разных диаметрах трубопро
водов и темпе строительства в зависимости от района приведено 
в табл. 76-79:

для районов средней покоси (см.табл.76); 
для песчано-пустынной местности (см.табл.77); 
для таекно-болотистых районов (см.табл.78); 
для горных районов (см.табл.79).
Составы бригады по перевозке труб от железнодорожных 

станций или речных портов до трубосварочных баз и от баз до 
трассы приведены в табл.80, 81,

Трубы длиной до 12 ы, поставляемые по железной дороге, 
разгружают на станциях по двум схемам:

первая схема: полувагон ■ -»• склад - ■■ +• трубовоз;
вторая схема: полувагон --------в- трубовоз.
Разгрузку труб из железнодорожных вагонов и погрузку их 

на трубовозы рекомендуется применять как наиболее рациональ

ный метод организации транспортных работ.
Выгрузку труб о укладкой в итабель применяют при ограни

ченном количестве транспортных средств, а также в случае по

ступления очень больного количества труб.
При наличии для разгрузки труб площадки неограниченной 

инринн допускают разгрузку труб в один рад по всей иирине 
фронта разгрузки.

При разгрузке труб яз полувагона кран располагают соглас

но схеме, приведенной на  ряс.32.,между разгружаемым полувагоном 
м трубовозом (мтабел)ек9,

В процессе разгрузки двое рабочях-такелажннков заняты 
строповкой труб, а двое других - принимают и укладывают трубы 
на трубовозы иди в итабель.

Просвет Б между хвостовой частью поворотной платформы 
крана и бортом вагона составляет не менее I м. Максимально 
допустимое расстояние (С) между продольной осью крана и боко

вой стенкой полувагона равно
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(2)

где Г  н и р и а  полувагона, к;

Л  -  диаметр перевозимых груб, м;
/?тЛ)Г - допустимый рабочий вылет ц е х а  в  зависимости 
шиА ос массы поднимаемой срубы, м.

Ряс.32. Раагрувка сруб по схеме полувагоа-еру-
бовоз

Значения Я ю а л  я £ дан равных кранов нржв едены в 
сабж.82.

В  табл.83 д а н »  количество сруб, перевовнмых в вагоне,! 
высоса нх вагрувхн в зависи м о е »  ос диамесра сруб.

При производстве ре бос по выгрузке поиувагонов яе допус
ка всея подъем массы срубы ( н и  суммарной массы одновременно 
поднимаемых сруб), превыиавщей грузоподъемность крана на ра
бочем выхесе серены. Масса сруб при разных диаметрах ж толщи
нах стенки приведена в табл*84.
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Таблица 76
Комплект маммн к мвхаахшов для логруаочно-разгруаочных и транспортных работ 

на равнинной ыеотноогм орел ней полосы

llaiHHH н неханнаын
Количество машин к наханнвмов при днаметре трубопровода (мм) 

м темпе работ, км/дн
1-------------------- -------------------------- — ---------------*

720-820

2ж1
трубы [оекцма

1020

4 ^ 2ё

Т---------
j 1220

А 1

T l 4 2 0
J___

Автокраны:

'“ ■ •■ s m s  \ш »

Й Г
Трубоукладчики:

T0I224B
TI53QB
Т3560М

Булздовер Д8-53

трубы {секция} трубы{оакцмм|трубы|о«.цМ }

м
И



Окончание табл.76

| Количество маимн я механиков при диаметре трубопровода (мм) 
Манны ■ механизмы I_______________и темпе работ, км/дн___________________

Ц'б ■Ь2У,,1 № Г "  
(чительно ! 720-820 1 1020

— Р -
! 1220

— 1-------------------
! 1420

_____2*5____ ! ■ .2 * 3 ____1 ■ ■ 2а1 , - 2 * 0 J ____1*8_____
!тру<&1оввдо!трубы1оевдмм!тру<3ы!сбюци!трубы!оевдм1трубы1оввдйй

Труботренспортные мамины: 
ПВ-93 ("УРАЛ-375") I I 2 I 4 2 2 .
ПВ-94 (ВИД-131) I I 2 I 4 - 2 - 2 -
ШН204 (КРА8-255Б) I I 2 2 8 4 4 5 5 -
ПТК-252 (K-70I) I 2 3 2 8 2 5 5 10 12
MA8-79I0 4 - 5 - 2 - 5 - 5 -
ПВ-301 (МАБ-543) - 2 - 3 - 8 - 5 - 12
ПТ-ХЫ (T-I00M) - I - I - I - I - -
ПТ-301 (T-I3U) - I - I - I - 2 - 5
UTK-4UI (Т-130) - 2 - 2 - 5 - 5 - 10

JiJP И м в ч а н и я: I . Средняя скорость трубовозов ПВ-УЗ, ЛВ-У4 и ПВ-204 -  20 км/ч; 
№ 2 5 2  -  18 км/ч; МАЗ-7910 -  40 км/ч; ЛЬ-301 -  25,8 км/ч; ПТ-181, ПТ-301, ПТК-401 -

2. Длина поездки трубовозов при перевозке труб 20 хм, а при перевоаке плетей для ав
томобильного транспорта и колесных тракторов -  35 км: гусеничный транспорт осуществляет 
доотавху 30% общего количества секции на расстояние 10 хм к месту строительства.



Таблица 77
Комплект машин а механизмов для производства разгрузочно-погрузочных 

и транспортных работ в песчано-пустынной местности

Канины и механизмы
Количество машин и механизмов при диаметре трубопровода (мм) 

и темпе работ, км/дн

до 529 вхяю- У  720-820 I
чительно j [ ,

~ 2 t5 Г 2,5 Y  2 tl } 2,0 ( 1 >8

трубы |о акции {трубы }оенции [трубы {секции {трубы jo акции {трубы } о т щ «

1020 1 1220
Т
1 1420
I

“Т

Автокраны:

в з и г д а и . ю  , о
K-I0I5) *К—1015) * 2 2 2 2 3 3 I I - _

грузоподъемностью 16 тс 
и вышеГкС-4561 (КС-4361, 
K -I6I, K-I62) 2 2 4 4

Трубоукладчики:

ТО-1224^ .ТГ-123, ТГ-124) 2 2 2 2
T-153UH Д Г - 2 Ш ) - - - - 3 3 1 I —

т-зьвии - - - - - - 2 2 - -

Бульдозер ДЗ-53 I I 1 I I I I I I I



Окончание табл .77

Маниям м механизмы
Количество мании и механизмов ври диаметре трубопровода (мм) 

и темпе работ» км/дн v
{ до 529вклю- 
[ читальяо ! 720-820 ! 1020 

!

— 1--------- *— -
I 1220 
1

— r~
1
!

1420

! 2*5 1 2 *3 I 2 I
- J -------i d -

I 2 ,0
— r_

1 1 ,8

трубы{секции|трубм|оавдии{труби{секции{трубы секции трубы]* о акции

Труботранспортные малины:
ИВ-93 (ПУРАЛ-375") I I 2
ПВ-94 (ВИЛ-131; I I 2
ПВ-204 (КрАЗ-255Б) I I 2
IITKr-252 (K-7UI) I 2 3
МАЗ-7910 4 - 5
nB-3UI tМАЗ-543) - 2 -
IIT-I8I (T-IUOM) - I -
ПТ-301 il-1 3 0 ; - I -
птк-401 (,T-i3o; - I -
"Тюмень" - - -

I 4 - 2 - 2 —
I 4 - 2 - 2 —

2 6 4 4 5 5 -

2 6 2 5 5 10 12
- 4 - 5 - 5 -

3 - 8 - 5 - 12
I - 2 - I - -
I - 2 - 2 - 5
I - 4 - 5 - 5
- - - I - I -

П р и м е ч а н и я_ „ _____ , ___________ I .  Средняя скорость трубовозов ПВ-93,ПВ-94,ПВ-204 -20 км/ч:
НТК-252 -тн км/ч: МА8г7910 -  30 км/ч ;ПВ-301 -2 5 ,8  км/ч; ПТ-181,ПТ-301,ПТК-401 -5  км/ч 
и "Тюмень" -  15 км/ч.

2 .  Длина повадки трубовозов при перевозке труб 20 км, а при перевозке плетей для 
автомобильного транспорт и колесных тракторов -  35 км, причем гусеничный транспорт 
осуществляет доставку 30% общего количества плетей на расстояние 10 км к меоту строи
тельства.



Таблица 78
Комплект машин и механизмов для разгрузочно-погрузочных и хранодортных работ

в болотистых районах

Машины и механизмы
Количество машин и механизмов при диаметре трубопровода (ми) 

и темпе работ, км/дн

{до 529 вклю-} 
| чительно }

----------------------- г

720-820 I 
I

1020
Т “

1
1

1220
н --------------------

1 1420 
!

| 2 .5 Г
I 2 3 1

___ t i l _____ 2 ,1
I",

1 2 ,0 ! I . »
{трубы {секции {тру 0ы{секцми}трубы{оехцим{трубы|аекцни{трубн{оекциж

Автокраны:
грузов сшъами ос ты) до тс: 
КС-3562А (K -I0I5): 
КС-3561 (K -I0I4) I I I  I 3 3 I I
грузоподъемностью 16 тс
и выве: КС-4561 (K -I62). 
КС-4361 (K -I6I), КС-5363 *. от 2 2 3 3

Трубоукладчики:
Т0-1224В 2 г 2 2 - - - - -

T-X53UB - - - 2 2 I I -

Т-3560М - - - - - I I -

Бульдозер ДВ-53 I I I  I I I 1 I I  I



Оиончанхе табл.78

Машин н наханнамы

Количество машин и неханианов при диаметре трубопровод (мм) 
и теш е работ, км/дн

до 529 вклю-! 
{ чнтельно | 720-820

" Г
1
!

1020
— I-------- “ *

1 1220

1

" П Г
I
1

1420

| 2,5 j 2,3 1
1 2,1 1 2 «°

— Г" 1.8

трубы|оекции|трубн|оекцни|трубы|оевдм|труби|оеицдд}жрубн|оекцим

Труботранспортные маниям:
ПВ-93 ("УРАЛ-375"; I - 2 - 2 - 2 - 2 -
ПВ-94 (3M -I3I) I - 2 - 3 - 2 - 2 -
ПВ-204 (КрАЗ-255Б; I - 2 - 2 4 2 I 2 -
ПТК-252 (K-70I; I 3 I I 2 б 2 4 2 5
МАЗ-7910 3 - 3 - 4 - 3 - 3 -
ПВ-301 vМАЗ-543; - 2 - 5 - 5 - 5 3 5
ПТ-181 (Т-ЮОМБ; - X - X - X - - - -
ПТК-401 <Т-13Б; - 2 - 2 - 2 - 4 - 7
"Тюмень" - - - - I - 2 - 4 -

П р и м е ч а н и я :  I .  Средняя скорость трубовозов 11В-93,ПВ-94 и ПВ-204 -  20 км/ч: 
ПТК-252 -18 км/ч: МАЗ-7910 -40 км/ч; IIB-30I -25,8 км/ч; 11T-I8I,ПТ-301.11TK-40I -5 км/ч 
и "Тюмень11 -  15 км/ч.

2. Длина поездки транспорта при перевоаке труб -  20 км, при перевоаке секций для 
автомобильного транспорта и колесных тракторов -  60 км, а для гусеничных тракторов -  
10 км.



Таблица 79
Комплект машвн и механизмов для разгрузочно-погрузочных и транспортных работ

в горных районах

( Количество машин и механизмов при диаметре трубсшрово-

Машины и механизмы ! да (мм) и темпе работ, км/дн
г
i
! Д° тельноПЮЧИ” | 720“в2°  j Ю20

1
! 1220 
I

— 1
! 1420 
!

!
! 2 ,5  1 2 ,3  1 2,1 ! 2 ,0 1 1 ,8

Двтокраны:
грузоподъемностью 10 то: 
КС-3562А (K -I0I5), КС-3561 
(K -I0I4)
грузоподъемностью 16 тс и 
выше: НС-4561 (K -I62), 
КС-4361 (K -I6 I), КС-5363

Трубоукладчики:
T0-I224B 2
T-153UB
Т-3560М

I  3 1

2

2
I
I

2

Бульдозер ДЗ-53 

Труботранспортные машины
ИВ-93 ' "№kk-i>lb";

3 3 3 3 3

2 3 2 2 2

-о



Окончены табл.79

Панины н механнамы
{Количество маннн н мадяняамов при диаметре трубопровода (мм) 
{ н темпе работ, км/дя

{до 529 вето-} 
j читадьно { 720-820 1

|
1020 ! 1220 

! -
! 1420 
! .....................

j 2 ,5  ! 2 ,3 I 2 .1 I 2 ,0 1 1 ,8

П8-94 (ЗИЛ-131) г 2 2 2 2
ИВ-204 д аЗ -255Ь ) - - 2 2 2
ЫАЗ-7910 - - 3 I 2
пт-181 (т - ioo i i ) - - I I I
11T-3UI (T-I3U) - - I I I
НТК—40J (T-I3U) 4 5 8 8 б

П р и м е ч а н и я ;  I* Трубы жнвовят от жеяеанодоракннх отанднй непосредственно 
на трассу (жди к раагруа очным площадкам).

2. Средняя.скорость трубавоаов ПБ-93,ПВ-94,ПВ-204- 20 км/ч: HA8-79I0 - 30 нм/ч:
I1T-I8I, 11T-30I, IITK-4UI -  5 км/ч.

3. Средняя длина повадок автомобильного транопорта - 35 км, тракторного - 10 хж.
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Таблмца 80
Соотав бригады во раагрумке «руб

BP « * W | p a » -
рад i

Число рабочих в зависимое!и о* района строительства н дманатра 
трубопровода, мм *

1
!
I

Равнинная местность средней! 
1лолооы и песчано-пустынной 
1__________местности_________

1--------------------------------------
Болотистые районы

1----------

1
Горные района

!
1
I

1529 1 
Is m J720 ]1020) 1220 1420 & I 720[1020jl2 2 0 |l4 2 0 щ т

1 ъкл1 720| l0 2 0 |Х220jl4 2 0

Накинет
автокрана Л 2 2 3 3 4 I I 3 3 3 I I  3 3 2

Такелаж- 
нак I 8 8 12 12 16 4 4 12 12 :[2 4 4 12 12 8

Мааанаот 
трубоук
ладчика Л 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Такелак- 
вак В 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Тракто- 
раот Л I I I I I I I I I I 3 3 3 3 3



Таблнда 81

Ч ю х о  « ф в р о в  1-3 класса для перевозня труб 
в зависимости ос двамвтра труб

» -  « .— и —  I

___________________; * S ^ g n>'lio ~ jI(BO Н >  fo zo

Сродная поноса 18 26 42 45 58

Песчано-пустнняая мест
ность 18 26 46 42 59

Болотистые районы 15 19 32 27 35

Горные районы 8 10 19 17 16

В качестве вспомогательного оборудования прн выгрузке 
труб нз полувагонов кранами используют торцевые захваты, со
стоящие И8 двух и более канатов с крюками по концам.

Крюки должны быть снабжены губками И8 мягкого материала, 
чтобы избежать повреждений концов. Длину подъемных стро
пов принимают такой, чтобы она могла обеспечить угол между 
стропой и образующей трубы 45° и более.

Рекомендуемые марки стропов и допустимые нагрузки показа
ны в табл.85.

Полувагоны подают под разгрузку механической тягой. Для 
перемещения вагонов не допускается использовать тракторы, ав
томобили, трубоукладчики или другие машины нерельсового транс
порта.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается: 
находиться под поднятыми трубами; 
проносить трубы над кабиной водителя плетеврга; 
находиться в кабине водителя;
отлучаться водителю от плетегоза до окончания работ; 
сбрасывать трубы и вытаскивать их с торца полувагонов 

тракторами или трубоукладчиками.
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Таблица 82
Значения Дтар  11 ^  при различных диаметрах и массе труб

{Радиус, | Значения ff и
Марка крана

С в зависимости от диаметра (мм)
труб, т

и масоы

{тсвой { 1420 j 1420 1220 ! 1220 { 1020 j 1020
частью 8 ! 7.26 5.42 ! 4.46, ! Ч 7 1 3.281крана,м | - ,

I I Л»паг| L I д  * Г ! "mail 1 Я тал ! & \Дтвл ! ^ j Атах | £ la  I г*
j ' 1/пах j  u

КС-51562А
(K-I0I5) 2.4 - - - - 5,5 2,9 5,8 3,2 6,1 3,4 7.0 * , з
КС-3561
(K-I0I4) 2,9 _ _ - _ 5,5 2,9 5,9 3,2 6,1 3,4 7,0 * .3
КС-4561 
(К—162) 2,9 5,5 з . о 6,2 3,7 7,5 4,9 8,3 5,7 - -  _ _

КС-4361
(K-I6I) 3,0 5,8 3,3 6,4 3,9 8,0 5,4 8,8 6,2 _ _ _
КС-5363 3,6 8,5 5,0 9 ,5 7,0 - - - - - -



Таблица 83
Кохкчество труб, перевозимых в вагонах ,! высота 
вс  п о гр у зи  в зависимости от диаметра (колмчв -  

отво труб на I  им -  83)

Диаметр ! l o i n e c n o  труб {Высота за -  {количество полуваго-
труб, { в полувагоне {грузки, м {нов на I  км труб

j z ______!_____________ 1_________ I__________________
529 23
720 I I
820 8

1020 6
1220 5
1420 3

3 ,4 4
3 ,4 7
3 ,5 10
3,9 14
3,7 17
4 ,0 26

Наоса труб в ааввсш ю оп 
ж толщины с т е н а  тру (Hi

от днанетра
Таблица 84

Диаметр и то лк л а  
с т е н а  трубы, мы

[ Масса труб (т )  при разной их длине, м

i I2.°  i 11,5 | П .о i 10,5

720x11 2 ,3 2,02 2,1 2,0
820x9 2,16 2,07 1,98 1,89
820x11 2,64 2,53 2,42 2,31
1020x11 3,28 3,15 3,01 2,83
1020x14 4,16 4 ,0 3,82 3,64
1220x12,5 4 ,5 4,32 4,12 3,9
1220x15,2 5,35 5,12 4 ,9 4,67
1420x20,5 8 ,4 8,05 7,70 7,35

Складирование труб на пркрелвоавой площадке производят 
с соблюдением следующих правил:

трубы укладывают, на спланированной горизонтальной площад
ке;

итабели формируют так, чтобы оси труб были располокены 
перпендикулярно направлению подкрановых путей;
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ниликй ряд труб укладывают на деревянные подкидка; 
второй ■ последующие ряда труб укхаднвавт только*в седло", 

без прокладок;
пра формирована итабвля на труб различной д д « т  выравни- 

вавт в одну лишав торца труб с одной сторона.

Таблица 85
Рекомендуемые марки стропов н допустимые 

нагрузки

Показатели {Значения показателей при развой 
I марке стропов

1 3T-82I | 3T-I22I ! 3T-I422

Диаметр поднимаемой 
трубы, мы: 530 1020

720 1220 1420
820

Длина поднимаемой трубы,м 8-12 8-12 8-12
Грузоподъемность, т 71,4 9 0 ,0 73,3
Масса, кг 4 5 9

П р и м е ч а н и е .  При разгрузке труб с завод
ской изоляцией не допускают использование канатов, це
пей или других вспомогательных устройств, которые могут 
вызвать повреждения изоляция или труби

Для исключения раскатывания труб используют способы внут
ренней или наружной увязки. Для надежности крайние 5-6 труб 
подклинивают; клинья крепят к нижним подкладкам гвоздями.

йитервал между параллельными ига белями составляет не ме
нее 3 м.

Количество рядов труб с наружным заводским изоляционным 
покрытием не превышает высоты 3 ,0  м:

Диаметр трубы, мы Количество р дов  труб
1020 3
1220 2
1420 2
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Dpi складлровани труб не допускается:

формировать штабеля же труб равного диаметра;
погружать трубы верхнего рада д о  окончания работ по ук - 

кадке и закрепление труб нижнего рада;
разбирать нижний ряд труб до ложной разборки труб верхне

го ряда;
складировать в одном штабеле Трубы с наружной изоляцией 

и бее нее;
укладывать трубы в наклонном под олени "ершом" с опжранн- 

ем поверхности трубы на крошен нижележащих труб.
На трубосварочной баве при складировано секций труб 

(в тон числе изолированных) их укладывает на деревянные под- 
клади в один род и крепят клиньями, предохраняющими их от 
раскатывания.

Транспортировку труб и секций в соответствии с техноло
гической схемой (см .рис.I) осуществляв труботранспортными ма
нила мн на шасси автомобилей, тракторов н других транспортных 
средств согласно схемам труботранспортных мани, показанных 
на рис.33.

Основную кассу труб длнной до 12 н от грузообразувщлх 
пунктов (прирельсовые площади, водные пристани) до трубосва
рочных баз или непосредственно к разгрузочным площадкам близ 
трассы доставляют трубовозами на насел автомобилей УРАЛ-375, 
ЗИЛ-131, КрАЗ-255Б, МАЗ-7910.

Перевозку секций труб длиной до 36 м от трубосварочных 
бае до трассы строительства трубопроводов осуществляют трубо- 
плетввозами на базе автомобилей КрАЗ-255Б, МАЗ-543, колесных 
тракторов K-70I, гусеничных тракторов T-IuU, Т-ХЗиМ, T-lou.

Предельное количество труб и секций, перевозимых на под
вином составе с учетом грузоподъемности машин, массы труб и 
секций и допускаемых габаритов приедено в табл.86.

Необходимое количество труботранспортных машин определя
ют на основании данных объема перевозок или грузооборота и про
изводительности единицы подвижного состава.

При оперативном планировании (когда установлены маршруты 
перевозок грузов, выбрана марка подвижного состава) необходи
мое количество машин определяют в приеденных формулах (3 )-(8 ):
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время одного оборота подвижного состава во з а -
данному маршруту:

* * - % ?  + * * * ■ * ' >  (3 )  

где t r  -  дяяна ездки с грузом, км;
1ГТ -  техническая скорость, км/ч;
Ьл -  время п о г р у зи , ч; 
t p -  время р а з г р у з и , ч;

Jb -  козффицвент вспохьзовая 1 я пробега;

V/W/sSW

• F O № t i E = 3

Рве .33 . Схемы труботраиспортных н а м и :
а-трубовоз; б -трубовоз-пдетевоз; в-тракторвый п оезд: г-трубо
гов для усдоввй бодот: д-тражторный поезд джя горных условий; 

е,х-тракторяы1 трубовоз дня горных у о л а и й



Таблица 86
Количество перевозимых труб в эавиовиоотв от грузоподъемности маимн, 

массы и допустимых габаритов труб

Грузо
подъем
ность,

то

{Марка трубовоаа-пле- {Количество перевовимыз 
{тевоаа иди тип тягача] труб

; труб при диаметре труб (мм) я длине 
секций), м

! 1 
1 I. 529 — Г 

1 720-820 j 1020 г
1 1220 1420

1 I 
! ! 12

1*1 Зб| I 2 i 24 j 36 т щ
24,' Зб| 12 1 24 * 36 12 24  ̂241 36

9 ПВ-93 ^ т л - 3 7 5 " )  
I1B-94 ^ЗИЛ-131) 7 4 2 5 2 I 2 I - 2 I - I - -

12 1L3-2U4 (КрАЗ-255Б) 7 5 3 6 3 2 3 I I 3 I I 2 2 -

15 MAB-79I0 9 - - 6 - - 3 - - 3 - - 2 - -

18 ПТ-1Ы ^T-IUUMj 9 7 5 6 5 3 3 2 I 3 2 I 2 2 -

25 ИТК-252 (K-7UU 9 9 7 6 6 3 3 3 2 3 3 2 2 2 X

30
ГШ-Зи! (ЫА8-543) 
ИТ-ЗШ (Т-150Б)

9 9 7 6 б 5 3 3 3 3 3 2 2 2 I

40 UTK-40I ,T-l3U,T-lbU) 9 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3 3 2 2 I



чжсло оборотов га спаду 2 ^  :

g « f  -  Т" fl” , (4 )
* об

где Тн -  вредя в наряде, ч;
Ън -  время нулевого пробега, ч;

коднчество груза (труб н секций) ft тр , которое может 
перевезти однн автопоезд га смену;

^  гр ~  ^  об ~~ Ло > (5)

где f l9 -  коднчество перевозимых труб на автопоезде;

необходимое количество автопоездов на рабочий день:
NTaД — __Ш

и н /I тр (6)

Где Nгр коднчество труб, которое должно быть перевегено 
га один день;

интервал движения У  а :

J a я ' (?)

количество постов погрузки Н п *

J а

количество постов разгрузки N 0 :
t p _

Б горной местности трубы, как правило, в начале подвозят 
автомобильными транспортными средствами, разгружают ж склади
руют на разгрузочную площадку, расположенную на равнине в 
предгедм.



Дальнейшую перевозку труб е доставкой кх к месту моотаха 
в 8&вжсямостк от сложности трассы осущ ествляй автомобильными 
и б о  тракторшоа поездами.

Дхя преодохевня горных склонов бохьмаЙ крутизны труби 
д о с т а в и т  от разгрузочной пдоиадкн на веринну горн (нерева- 
х а ) гусеничным* транспортными средствами, применяя 2 -3  ж б о -  
н ее тракторных тягачей в сцепе.

В болотистой нлж неочако-пустннной местности перввалоч -  
ные базы организуют перед начаюн сланных участков.

Доставку секций труб от трубосвайкной к перевалочной 
базе осуществляет автопоездами. Далее от перевалочной базы 
непосредственно на трассу севцин перевозят гусеничный транс
портным* средствам!.

При перевозке трубы и секции труб закрепляют на транс
портных средствах с обоих концов натянутыми страховочными и 
стопорными канатами, чтобы предохранить их от продольного пе
ремещения.

При перевозке труб с заводской изоляцией под канаты по
перечной увязки подкладывают коврик-прокладку.

При перевозке труб с антикоррозионным покрытием трубо -  
транспортные мамины дополнительно оборудуют специальными ко
никами, имеющими амортизирующие прокладки, которые предохра
няют наружную поверхность труб от повреждения.

При перевозке труб в несколько рядов между няни должны 
быть предусмотрены прокладки.

Основным требованиям перевозок изолированных труб отве
чает приспособление типа ПП-31, которым дополнительно оснаща
ют серийно выпускаемые плетевозы.

Приспособление ПП-31, установленное на конике автомоби
ля, дает возможность трубе совместно с  коником поворачивать
ся в горизонтальной и продольной плоскостях, а так^е огра
ниченно поворачиваться совместно с опорным ложементом в осе
вом направлении.

Прицеп-роспуск плетевова также оборудуют опорными ложе
ментами, которые жестко укреплены на каждом конике. При пере
возке двух труб иля секций на коняках у с т а и а ж ш т ~ Э ? о р б Й  
комплект ложементов.
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На трубосварочных базах, разгрузочных площадках и трассе 
погрузочные ж разгрузочные работы осуществляют в основном тру
боукладчиками.

Для работы с трубами и секциями разных диаметров исполь
зуют трубоукладчики разных марок:

Диаметр трубыбии секши! мм Марка трубоукладчика
820 ТО-1224

1020 и 1220 Т-1530
1420 Т-3560

Основные показатели грузовой характеристики трубоукладчи
ков приведены в табл.87.

Таблица 87
Показатели грузовой характеристики трубоуклад

чиков
------------------------------- г

Показатели ,
Значения показателей для разных марок 

трубоукладчиков

!
!

Т-153ОБ Т-3560 Тд-25С

Момент устойчивос
ти, ТС'М 42 75 83
Грузоподъемность (т) 
при вылете крюка, и:

2 15 26,8 29,6
3 10 17,8 19,8
4 7.5 13,4 14,8

П р и м е ч а н и е .  Грузоподъемность приведена с 
учетом коэффициента устойчивости (к = 1 ,4 ).

Наибольшее допустимые вылеты крюка цри работе с максималь
но допустимой массой секции длиной 36 м и с учетом коэффициен
та устойчивости (К * 1,4) приведены в табл.88.
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При выполнении подъемно-транспортных операций с помощью 
трубоукладчика в качестве вспомогательного оборудования исполь
зуют устройства различного назначения:

кольцевые стропы: Crl-21, СК^31, СЛ-51, СхС-32, Сл-53,
СК-54, СК-Ы, GK-IuI, Git-201, С£-2и2;

торцевые захваты: ^Т-ь21, аТ-1221, оТ-1421; 
мягкие полотенца для подъема изолированных труб: 1Ш-321, 

1Ш-523, 1Ш-Б23, UM-I223, iltd-1425, 1Ш-1У21, Ш.1-1ч26;
траверсы для подъема изолированных труб типа TPu-I6i; 
полуавтоматические клещевые захваты : кЗ-Ь, rto-cr  лЗ-1и, 

ло-1221, /W-I42I ^для изолированных.); лз-Хч^глл чдля т^уб оез 
и зо л я ц и и ;.



Таблица 88
Наибольшие допустимые вылеты крюка при подъеме 
труб до 56 м с учетом коэффициента устойчивости

Марки трубоук
ладчика

TI530B
Т3560
ТД-25С

; Наибольший допустимый вылет крюка (м) 
; при подъеме секций труб до 36 м раз-
j личных диаметров, мм

i 1 S 2 0  \  1 2 2 0  ! i o i o

1,85 3,0*
3,3

2,32

Погруэка секций труб на транспортные средства включает 
следующие технологические операции в приведенной последова
тельности:

устанавливают прицеп-роспуск за тягачом на расстоянии, 
обусловленным длиной перевозимой секции;

затормаживают прицеп-роспуск и натягивают тягачей тяговый 
канат;

поднимают трубоукладчиком секцию и погружают ее на транс
портное средство методом натаскивания или поочередной погруз
кой концов труб на грузовые опоры (коники) тягача и роспуска. 

При разгрузке секций труб на трассе основные технологи
ческие операции состоят в следующем:

подъем конца трубы на тягаче и разгрузка его на грунт; 
передвижение трубоукладчика к другому концу секции тру

бы на роспуске;
подъем и разгрузка секции трубы на инвентарные лежки 

(или грунт);
раскладка секций труб на инвентарные лежки под острым уг

лом к оси трубопровода, которую производят путем подъема сек
ции трубоукладчиком, перемещения трубоукладчика с грузом к 
траншее и спуска секции на ложки.

При погрузке и разгрузке секций труб с изоляционным пок
рытием применяют только поочередную разгрузку (погрузку) кон
цов труб на тягаче и роспуске.



Прм выполнении подъемно-транспортных операций с помощью 
трубоукладчика в качестве вспомогательного оборудования исполь
зуют устройства различного назначения:

кольцевые стропы: C it-2I, (Ж -31, CK-5I, СК—S2, Сд-53, 
СК-54, CK-6I, CK-IOI, CK-2UI,-CK-2U2;

торцевые захваты: ^Т-б21, оТ-1221, оТ-1421; 
мягкие полотенца для подъема изолированных труб: iiii-3 2 i, 

1Ш-523, IiU-b23e ПМ-1223, ilk -1425, UM-IU2I, 1Ш-1ч26;
траверсы для подъема изолированных труб типа ХРс-161; 
полуавтоматические кледевые захваты: лЗ-5 , ito -e r  д2-1и, 

до-1221, /W-X42I чдля изолированных.); до-Х'+кклл чДля ьруб оез 
изоляции).



. ;г£йем. В завмсниости от типа применяемой базы планы раэме -  
оборудования показаны на рис.34 и 33.

Рис.34 . Типовой генплан сварочной базы с использо
ванием ИАУ и баз БТС-1А2 { размеры даны в ы ) :  
I -погруэочно-разгрузочный участок; 2-склад готовых сек
ций; з-тчаотох контроля н ремонта секций: 4-трубосва -  
рочвая база; 5-мастерская; 6-лаборатория ЛКС; 7-склад 
труб; 8 - бытовые помещения; 9-склад сварочных материалов 

л запчастей

При изготовлении секций труб на трубосварочных базах с 
примененной ПАУ выполняют следующие основные операции: 

подготовку труб к сварке; 
сборку;
подогрев (по требованию технологической инструкции); 
сварку корня вручяуг
подварку KOpLu шшутрн трубы вручную иди автоматом под 

слоем флюса (по требованию технологической инструкции);
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автоматическую сварку поя слоем флюса заполняющих и об- 
лщовочвого слоев п а ;

контроль сварных соединений; 
ремонт дефектных стыков.

Рис.35. Типовой генплан сварочной базы Ь'ТС-хчЗ 
(размеры даны в м):

I -погруз очно-разгрузочный участок; 2-мастерская; 3-склад 
сварочных материалов и запчастей; 4-бытсвое помещение; 
5-склад готовых секций; 6-грубоеварочная база; 7-стенд 

контроля; 8-склад труб

При изготовлении секций труб на трубосварочных базах ти
па БТС выполняют следующие основные операции:

подготовку труб к сварке;
обработку кромок труб;
сварку наружных слоев шва и последующую сварку внутрен

него слоя (на БТС-142) или сварку первого наружного слоя и по
следующую одновременную сварку второго наружного и внутреннего 
слоев ива (на БТС-143) двухтрубной секции.

Трубосварочные базы с применением НАУ состоят из двух 
стендов (рис .36):

I -  стенда сборки стыка и ручной дуговой сварки корня ива;
П -  полевой автосварочной установки типа ПАУ для автома

тической сварки под слоем флюса.
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Для сборки ж сварка первого сдоя жва пржмендат следуюжее 
оборудование:

механизированные трубосварочные жжниж ИД; 
сборочно-сварочяые стенды ОСТ с ввутреннжж центратором; 
сборочно-сварочные стеддажж типа УУПСТ с внутренним цент

ратором. .

Рмс.36. Схема труоосварочноя баян с примененнем DАУ 
дня сварка под сдоем флюса по ручной подварке:
I-стенд сборки н сварка корня нва; И-ПАУ; 1-магазня 
труб; 2-внутрешшЙ центратор; 3-промежуточный стел- 
дан; 4-тор ценой вращатель; 5-блок пжтаннн; 6-перед- 
вижная электростанция; 7-сваренные секция; 8-кран- 

трубоундадчнк

Для автоматической сварки под слоем флюса применяют уста
новки ПАУ-601t ПАУ-602, ЛАУ-IOOI, У1ЮОТ (табл.89).

Кроне основного оборудования, названного выое, в состав 
трубосварочной базы входит вспомогательное оборудование, пере
численное в табд.90.

Если технологическим процессом сварим предусмотрено вы
полнение внутренней подварки стыков, то она может быть выпол
нена либо ручной дуговой сваркой, либо автоматической сваркой 
под слоем флюса.

ручную дуговую подварку стыков труб изнутри выполняют, 
как правило, на промежуточных стеллажах (см.рис.36).
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Таблица 89
Перечень машин и механизмов, необходимых 

дня изготовления секций труб на трубосварочной 
базе

Операции техно- j Маиины и механизмы в зависимости” от диа- 
логического j метра трубопровода, мм
процесса

i до 1020[ 1020 j 1220 j 1420

Сборка и сварка пер МТЛ-Ю CCT-I4I CCT-I4I CCT-I4I
вого слоя УУПСТ ММ-10 МТЛ-121 11ТЛ-141

МТЛ-121 МТЛ-141 УУПСТ
УУПСТ УУПСТ

Автоматическая свар ПАУ-601 ПАУ-1001 ПАУ-1001 ПАУ-1001
ка под слоем флюса ПАУ-602 ПАУ-602 ПАУ-602 УМСОТ

УМСОТ УМСОТ УМСОТ УМСОТ

Автоматическая пол- СВР-142 СВР-142 СВР-142
варка изнутри трубы TC-I7M TC-I7M TC-I7Mпод слоем флюса

ВКСМ-1000 ВКСМ-1000 ВКСМ-1000

П р и м е ч а н и е .  С 1980 г .  установки ПАУ-601 
и ПАУ-602 будут заменены установкой ПЛУ-501,

Таблица 90
Перечень вспомогательного оборудования, входящего 

в состав трубосварочной базы
■ ■ ■ ......... - —г — ■ ■ ■ ■ ‘г— ■ ................. * ■ ■
Операция техяодо- , Машины и механиэ-. Количеств о машин и меха- 
гического процесса; мы ;низмов при диаметре тру-

1 бопровода Смм) и темпе
: j работ, км/дн
j i------- j---------- г----------1---------
j i?npn! 1020 * 1220! 1420
j ______ i !
j___________________j2 ,3  ! 2 ,1  ! 2 ,0  ! 1 ,8

Сборка стыков труб Центраторы внут- 
на стенде CCT-I41 ренние:

ЦВ-104 I
ЦВ-124 I
ЦВЧ44 I
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i; Чай и
—----------------------- Г------ ------

Операция техноло- 1Мамины и меха- 
гического процесса! ижзны

I

{Количество мании и меха
низмов при диаметре тру
бопровода (мм) и темпе 
; работ, км/дн

1
!! |!020 | 1020| 1220 | М20
!
| J 2,31 2,1 ! 2,0 ! 1 ,8

Транспортировка Трубоукладчики:
труб и секций в пре
делах трубосварочной 
оаан

то- шгча 2*
Т-хЗЗОл Z3® 2

- -

2-^56 blu
- 2 2

Питание механизмов 
базы н сварочных 
источников тока

.iCCe^AUiiC;
электростанции:

ДВС-ЗО X
ДЭС-10С - I I м
дэс-ь. - - - X

Для отбивки шлака 
и питания фдюсоаппа- 
рата

Компрессор I 1 I I

Дня подогрева стыков 
труб перед сваркой

Установка для 
подогрева стыков

X 2 2 2
Транспортировка
грузов

Автомашина
ГАЗ-66 I I I I

Перевозка рабочих Автобус ПАЗ-672 I I I I
Контроль сваоных 
соединений

Лаборатория ЛЕС I I I I

Вырезка образцов, 
стыков и ремонт 
сварных соединений

Комплект оборудо
вания для газовой 
резки I I т I

'ЮТ ручной дуго
вой сварки 1 I г I
Газорехукая маши
на 11 Орбита-2» I I тL I

Удаление шлака и ре
монт сварных соеди -  
нений

Шлифма^инки с на
бором абразивных 
кругов и металли
ческих щеток 3 3 ч Ч

Л л я  труб ди а м е т р о м  Ь2Э мм.

Д л я  труо диаметром 720-820 мм.



Джя выл сянення автоматической под варки базу комплектуют 
дополнительным стендом, состоящим ив врацатедя СВР-142, сва
рочного трактора TC-I7M и сварочного источника питания, напри
мер, BKCM-IOOO.

Трубосварочные базы для двухсторонней автоматической свар
ки изготовляют двух типов:

БТС-142 для сварки двухтрубных секций труб диаметром 
1020-1420 мм (рис.37);

БТС-143 для сварки двух- и трехтрубных секций труб диа
метром 1020-1420 мм (рмс.38).

Рис. 37, Схема трубосварочной Сазы r>TC-iA2:
1-стенд обработки кромок; П-стенд сборки и наружной сварки: 
Ш-стенд внутренней сварки; 1-маг&8ик труб; 2-стаякж для об
работки кромок; 3-внутренний центратор; 4-головка для внут
ренней сварки; 5-промежуточный стеллаж: б-готовые секции; 
7-блок питания базы; 8-трубоукладчик: 9-роликовый вращатель 
и рольганг продольного пер вменена я; 10-передвижкая вдектро- 

стакция
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Кроме основного оборудования, вход яд его в состав трубо
сварочных баа тнна БТС, а п  базы необходимо комплектовать 
вспомогательным оборудованном, перечмзленным в табл.91.

Все сварочно-монтажные работы на трубосварочных базах 
следует выполнять в соответствп с действую жими технологжче- 
скнмн инструкциями н нормативными документами.

Рис.38. Схема трубосварочной базы БТС-143:
1-магазин труб; 2-станки для обработки кромок; 3-стенд для 
сборки и сварки двухтрубных секций; 4-стенд для сборки и 
огарки трехтрубных секций; 3-блок питания; ь- направление к 
стенду контроля; 7-электростанция или трансформаторная под
станция; 8-компрессор; 9-блок вспомогательный

Потребность в трубосварочных базах при заданных темпах 
продвижения потока приведена в табл.92.

Состав бригады на различных трубосварочных базах и ч:*ело
-ыбочкх, ,.;лн обслуживания трубосварочных оаз в с^-
ног ..стона, г.р пленено н табл. 33 к

з
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Таблица 91
Перечень вспомогательного обор^ования для тру-

Операция техно- ; Пашины и механизмы 
логического про- ;

{Количество машин
{на одну базу

цесса ;
|е ГС-Хч2 ;ЕГС-Н3i

Транспортировка труб Трубоукладчики..-,^ 
и секций в пределах (Тд-25с; 
трубосварочной базы

Питание механизмов ПередвижПая электростан-
базы и сварочных дня яли трансформаторная
источников базы подстанция мощностью,кВт:

150
^00

Суяка зоны'стыка кро- Установка для сушки сты- 
МОК Т р у б  ROB (ПС-А‘гсн ,

Контроль сварных со
единений

Вырезка образцов, 
ремонт сварных сое
динений

Удаление нлака, 
ремонт

Транспортировка
грузов

Лаборатория ЛКС I

Комплект оборудования для 
газовой резки I
Пост ручной дуговой сварки X
Шлжфманннкн с шбором аб
разивных кругов I

Автомашина ГАЗ-66 I
Перевозка рабочих Автобус ПАЗ-672 I

2

I

I
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Таблица 92
Количество трубосварочных баа в аавыожжостн от темпа продвижения потока 
в Оману при нормальных условиях.строительства (продолжительность омаин -

10 ч)

! Количество трубосварочных баа при диаметре трубопровода (мм) и темпе работГ 
Тми баан |_______________________ ________  км/дн________________________________________

{ до 529 включи-  
{ тельно ! 720-820 

!

----- ,----
!
|

1020
----- ,----

I
___ } -

1220 ! 1420

1 2,5 I 2 3 
1 j

I
1 2,1 I 2,0

1,8
i * ! Б В 1 i 1 с 1 

! к ! Б ! В >1 I s  i В J А F е I 
1 Б \

В { А {Б {В
3

ПАУ-1001 “ 2
J L
2

JL J L
2 I

-2- -5 .
I I

J l.
2

2L  2L
I I

J L
2

2L  J 2 - A ___ 12.
1 2  1 2

БИМ43 - - - _
I

- 5 .
2

- 5 .  Л .
2 I

3
2

- 5 .  __L
2 2 2 1

БТС-142 - - - -  _9-
2

5
2

JL X
I 2

JL
2

JL JL JL JL  
1 1 2  2

ха и базы; Б -  
потока и оавн.

одвоомеямая работа потока и двухсменная работа баан; и -  двухсменная работа

2 . При двухсменной работе темп потока увеличивается в 1 ,7  рааа.
3 . В числителе -  количество бае, в знаменателе -  количество потоков (например,-т- -  

семь баа обслуживают два потока).



Таблица 93
Состав бригады аа различных трубосварочных базах

Профеосжя Разряд;
Число

тру
рабочих на различных 
босварочных базах

5*®* ® ibic- 143 isic—1«

Машинист крана 
трубоукладчика Л 2 2 2

Такелаж ник К 2 2 2

Электросварки* л 4 - -

п У I* 4 2

Подручный в I 2 2

Маиинист электро
станции л I I I

Мастер л I I I

Оператор станка 
обработан крепок У - 2 2

Олесарв-трубоук-
лад чих У I — -

1У I - -
I I - -
Q I - -

Всего . . . 16 14 12

В том числе с л
сварщиков . . . 5 4 2

*  Qpa вишневин на бане подарка нннутрв в состав брата
на следует в п а ч а к :

прк ручной педварке -  2 электросварщика У разряда; 
при автоматической подвархе: I электросварщика У разряда; 

I  подручного 1 равряда.
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Число рабочих для работы на трубосварочных базах в одной потоке
Таблица 94

Трубосварочная
баеа

{ Число рабочих в зависимости от диаметра трубопровода, мм
до 529 включи- 

[ теяьно
Л
! 720-820

J ___________

П
! 1020

J ____________

Л
I 1220 
1____________

Л^
1
!

1420

! А ! В ! 1
1 с
! ! А 1 Б 1 1 1 Б

I
\ А { Б

ПАТ-602 48 40 - -

ПАТ-1001 - 56 45 80 64 112 196 120 104
КС-143 - - - 42 35 42 77 35 28
КС-142 - - - 54 48 54 48 48 42

П р и м е ч а н и е .  В таблице приняты обозначения: А 
двухсменная работа.

односменная работа; Б -



ГНУТЬЯ ТРУБ

Для осуществления еоборотов искусственного гнутья трубо
провода в горивоитаяьной ж вертикальной плоскостях в тех слу^ 
таят, хогяа естественный жагхб труб аевоодовея, кривые необ - 
ходхного раджуоа получают путев ввархж предварительно жзагну- 
тнг хожен, пготавженных способом холодного гнутья на трубоги- 
бочянх станках т ш ш  УГТ (два труб б о ж ь и х  дваметрав о прямене- 
нвем дорвав).

Дхн гнутья отбнравт и  п а р т и  труби с бохее тох о п ш в  отав- 
к а ш  я с отклопеяняня от днанотра трубЬ в сторону яоходвтехь - 
иого допуска.

Вря гнутье секций вг двух в бохее труб аапращаотся гнутье 
сежцнй труб в вестах распоходеняя кольцевого сварного вва. 
Кольцевой нов надо внвестя и  вони ввгнба на расстоянне, равное 
0,5 дяанетра труби.

К о в и е ж т  оборудовани для изготовления хрквнх вставок я 
состав бригвдн, обслуживающей мвханмвмы, в р п о д е в н  в табл. 95 
в 96.

В равнинной жеетностя для обеспечения темпа основного 
стронтахьного потока достаточно иметь одвв комплект оборудова- 
ш ш  для гнутья труб. Б горных районах хахвчеотво кривых вста
вок увеличивают, но о учетов снххенжя тейпа потока достаточно 
кнеть два комплекта.

Таблица 95
Конпдект маннн в мехавявиов для нвготовхевш 

кривых вставок

Операция тех
нологического 

процесса

Обслуживание П

[наивны и мега- 
j ннзмн

Т
!Кахнчсспо м ак и  н и е х а и э -  
мов прж днанетре трубопрово
да (им) и т еш е работ, км/Хн
W 5ZTI-----!-----1-----1------Г*
вгаючн-1720 1820110201122011420 
т т а о  1 1 - 1  \ 1
_ _ 2 . 5  1 2 . ^ . 3 1 2 . 1  1 2.01 1 .8

Трубоукладчиж:
ТО-Х224В 
T-I530B 
T-356GA 
Q = ЭОг

I I -
-  - I I

I  I



Окончание табд.95

Операции тег-
НОЮГ1Ч0СКОГО

процесса
Ч а п и н  ■ меха*

I

| Количество папин ■ метан налов 
при диаметре трубопровода (ни) 

{и темпе работ, жп/дж
д а г д п -----Г“ !------- 1— !—
1ВПППЯ-17201820110201122011420 
' f f M l __ I I »------!-----
} 2 ,5  12,312,51 2,11 2 ,О Н ,8

Четотовлеппе Трубогибечные
жривых стали:

ГТ-531 I
ГТ-1021
ГТ-12а
ГТ-1422

Прадотврацавне
гж ® ггофр

Дорин:
Д-1222
Д-1420

Таблица 96
Состав бригады, обслухивавцей оборудование 

для иеготовхеяия кривых вотавож

Профессия
{ j Число рабочих при днанехре 
{Разряд] трубопровода (нм) и темпе ра- 
I I  бот, км/дн
1 |д 5 -3 2 Т -Г --------- ,---------- ,--------- |----------
! вилючи-1720-8201 1020 1 1220 I 1420 
! IxeUHO 1 I ! !

2,5  2,3 { 2,1 | 2 ,0  ! 1 ,8

Маиишют УГТ 
Подручный
Чаиинист крана- 
трубоуяладчика

У I I
П I I

У I I

I I I
I I I

I I I

Всего • • •  5 з 3 3 3
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ПОТОДОЧЙАЯ СВАРКА ТРУБНЫХ СЕЩЙ 
В НИТКУ ТРУБОПРОВОДА

Ведение р а б о т  по монтажу ■ сварке трубных секций в нмтку 
трубопровода в составе крупного механизированного комплекса вы
полняет механизированная бригада.

В основу организации производства сварочно-монтажных ра -  
бот в трассовых условиях положен поточный метод, который заклю
чается в непрерывном м ритмичном выполнении отдельных техноло -  
гических операций с учетом оптимального уровня их совмещения и 
расчленения в зависимости от конкретных условий строительства.

Сварку неповоротных стыков труб (секций) большое диамет
ров (1020-1420 мм),как правило,выполняют поточно-расчлененным 
методом, а сварку трубопроводов малых и средних диаметров 
(до 1000 мм) ведут последовательным методам и, в частности, ме
тодом последовательного наращивания.

Однако прн применении как поточного метода,так и метода 
наращивания могут быть исключения, обусловленные спецификой 
производства работ. Общим ке принципом является т о , что эконо
мическая эффективность при применении поточных методов увели -  
чявается с ростом диаметра свариваемого трубопровода.

При использовании поточно-скоростных методов сварки спе
циализированную бригаду комплектуют из нескольких звеньев (их 
количество зависит от степени расчленения операций) различного 
назначения, каждое из звеньев ведет:

подготовку трубных секций к сборке (с опережением потока), 
выполняя селективную подборку труб, очистку полости от земли, 
снега и льда, правку вмятин и т . д . ;

подготовку трубных секций к сборке (в п оток е), осуществляя 
зачистку кромок, предварительный подогрев торцов труб и подачу 
их к месту монтажа;

сборку и сварку корневого слоя шва; 
сварку "горячего прохода” ; 
сварку разделки кромок заполняющими слоями; 
сварку облицовочного сдоя .
Схема производства работ по сварке нал оборотных стыков по

точно-расчлененным методом приведена на р и с .59 .
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Рис.39 . Технологическая схема производства работ по оборке и сварке неповоротных стыков секций 
труб поточно-расчлененным методом:

X- 1 - й заполняющий сдой ива; П-горячий проход; Ш-оборка стыка и сварка I -  го корневого сдоя; 
17-подогрев стыков; 7-подготовка к оборке (вачмстка кромок); У1-подготовка к сборке (правка 
концов, очистка внутренней полости трубных секций); 1-трубоукдадчнк; 2-трубная секция, нахо
дящаяся на строительной полосе; 3-раоквадочная опора (лейка); 4-емкость для пропана; 5-перед- 
вижная электростанция; б-кольцевне газовые горелки; 7-внутренниЙ центратор; В-инвевтарная мон
тажная опора; 9-сварочный энергопоезд; 10-сварочная установка



До начала развозки тр у б и т  секций по vpacce трубопровода 
необходимо млеть комплект раокхадочных лежек, коллчество кото
рых должно обеспечивать заданный фронт работы для сварочно- 
монтажной бригады. Протяженность этого фрона целесообразно 
назначать в пределах 1500-2500 м, в свяэя с этан необходимо 
иметь в комплексе до 150 раскладочных лежек (из расчета на 
36-метровые секции).

Конструкция раскладочных опор (лежек) представляет собой 
отдельный деревянный (как правило, из сосны) брус сечением 
150x150 мм, устанавливаемый поя трубнув сехцнв перпендикуляр
но ее оси. Длина бруса (лежки) должна Сыть выбрана в загаси -  
мости от диаметра трубопровода н составлять:

Диаметр трубопровода,им Диаметр бруса, им

820 и менее 1000
1020, 1220, 1420 1200

П р и м е ч а н и е .  Сварку корневого слоя я "го
рячего прохода", как правило, осуществляет при поточно- 
скоростных методах сварки газозащнтннмк электродами, а 
заполняющие н облицовочный слон -  электродами фтористо- 
кальциевого типа.

Для предотвращения бонового скатывания секции с раскла -  
дочной ояоры предусмотрено применять инвентарные фиксирующие 
клинья, которые подбивают под сещ нн труб с обеих сторон. 1и -  
вентерные хххиья изготовляют из дерева (сосны), оня имеют сле
дующие габариты: 200x150x80 ни.

Общжй вид н технологический размер " t " раскладочных 
спор для трубоюраводав диаметром 820 мы ■ менее приведен на 
рис.40а х в табл.97, для трубопроводов диаметром 1020-1420 ми
на рюс.40* н табл,98. Фиксирующий деревянный клин представлен 
на рюс.40в.

При размещении раскладочных опор, относительно секции 
труб, рекомендуется выполнять следующие условия:

каждую секцию раскладыват ь на две опоры, если секция со -  
стоит не прямолинейных труб, н на три опоры, если секция имеет 
крнволмнейяую ось;

при двух1 опорах их необходимо размещать на одинаковых рас
стояниях от концов сещ нн; втн расстояния должны быть в преде
лах:
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Рис.40. Опора (лежка) раскладочная:
а -  для трубопроводов диаметром 820 мм и менее; б -  для тру
бопроводов диаметром 1020-1420 мм; в -  фиксирующий клин

16 э



для 36-метравых секций -  5 -8  м; 
для 24-метровых сенцнй -  4 -6  и; 
для одиночных труб -  2 -3  м.

Работы по установке раскладочных лежек должны, как прави
л о , выполнять т&келажннкн, которые разгружает плетя на трассе.

Таблица 97
Положение клиньев на опоре для трубопроводов 

диаметром 820 мм я менее при длине 
бруса ( В ) 1000 мм

Диаметр трубопро- !До 529 включи-! 
вода (jz? ) ,  мм ! тедьдо | 720

1
! 820

Расстояние от кли
на до торца лежки 
а  ) ,  ял  270 240 220

Таблица 98
Положение клиньев на опоре для трубопроводов 

диаметром 1020-1420 мм при длине бруса
( В ) 1200 мм

Диаметр трубопро
вода ( л  ) ,  мм 1020

------------------!---------------
1220 j 1420

Расстояние от кли
на до торца лежки 
( Ь )* мм 300 270 250

Применение раскладочных лежек исключает непосредствен -  
ный контакт мецду секциями труб я грунтом, обеспечивая зазор  
между ними 10-15 см, величина которого достаточна для:

предохранения от загрязнения вяежней поверхности трубной 
секции н от попадания в их полость грунта и воды;

выполнения работ перед монтажам подготовительным зв е
ном в составе сварочно-монтажной бригады.



От качества раскладки труб вдоль трассы во многом зави -  
сит эффективность и качество работ всех звеньев сварочно-мон
тажной бригады.

Первое подготовительное звено, работающее с опережением 
потока (селективная подборка, очистка полости, правка вмятин), 
должно обеспечивать задел по фронту работ 300-500 м 
(подготовку труб).

Оснащение первого подготовительного звена и его состав 
приведены в табл. 99 и 100.

Таблица 99
Комплект нажин и механизмов первого подготовитель

ного звена

Операции тех
нологического 

процесса

! Майины н меха- {Количество ианнн н меха- 
; нивмы jнизков при диаметре тру- 
; {боправдда (мм) н темпе 
f { работ, км/дн
! ! t t 1020 j 1220 j 1420
i ! 
! ! 2,1 Т 2,0 1 1,8

Монтажные работы Трубоукладчики:
T-^56uA I - -
Q = 90г - I I

Правка вмятин Устройство для 
нравкж вмятин
л ш -а д I I I

Вырезка образцов, 
ремонт сварных со
единений

Комплекс для газо
вой резки;

"Орбита-2" I
"Спутник" I I -

Поддержание трубо
провода

Клещевые захваты:
K3-IU I . .
1C3-I22I - X -
КЗ-1421 - - I

Хранение пропана ярша- I I X
Питание электро
энергией

Электростанция на 
12 кВт I I I



Таблмца 100
Состав первого подготовительного звена

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - г - - - - - - - - г -
Профессия {Разряд!

! !

Число рабочих при диаметре трубопровода чмм/ и хзупв 
оабот, км/дн

1
j

1
1 1020 j 1220 !

I 1420
|
i i 2,1 1  2 7 о i

I 1.8

Машинист крана-тру- 
боукладчика л I I I

Газорезчик и I I I

Слесарь-трубоуклад
чик ш 2 2 2

Такелажник ш X I I

Машинист электростан
ции У I I I

Технико-экономические показатели работ первого подготови
тельного звена приведены в табл.101.

Таблица 101
Технико-экономические показатели работ 

первого подготовительного звена

Показатели
| Значение показателей при диаметре 
; трубопровода (мм) и темпе работ,км/дн

1020 | 1220
— р -  

! 1420

2,1 ” j W { ' 
1 1.8

Численность звена .чел. 6 6 6
Основные п р о и з в о д с т в ен- 
вые фонды,тыс.р. 50 108 119
Фондовооруженность, 5 13 20
тыс.р./чел.

Общая мощность, л .с . 185 345 370
Энерговооруженность, 31 58 62
л . с . / ч е д .
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Второе подготовительное звено (оно работает в потоке) с 
помощью электровлифмашмнок зачищает кромки секции труб и при
легающие к ним внутреннюю и наружную поверхности на ширину не 
менее 10-15 мм до металлического блеска.

Это звено осуществляет предварительный (вынесенный) подо
грев кромок стыкуемых секций до температуры 150-200% кольцевы
ми внутренними или наружными газопламенными подогревателями, 
которые должны обеспечивать равномерный нагрев по всему пери
метру на расстоянии 150 мм от торцов секций.

Оснащение второго подготовительного ввена и его состав 
приведены в табл.102 и ЮЗ, технико-зкономические показатели -  
в табл.104.

Таблица 102
Комплект машин и механизмов второго подготовительного

эвена

Операции техно
логического 

процесса

• М а л и н ы  и м етяН Я Я М Ы 1Количество машин и меха- .машины и механизмы.M81I0B При диаметре тру-
I ;бопровода (мм) и темпе

jработ, км/дн
! Г  
! ! 1020 | 1220 | 1420
! ! 
! ! 2,1 | 2,0 ! М

Центровка секций Трубоукладчики:
1-.>:юьА 2 - -
Ц - УОТ - 2 С

работы Клещевые захваты:
Л О “ a U 2 - ~

- - -
- 2 2

Удаление шлака Электрошшфмашинки
"Старт" 2 2 2

Питание электро
энергией

Электростанция на 
12 кВт I I I

Подогрев кромок 
стыкуемых секций

Кольцевые газовые 
горелки 2 2 2

Хранение пропана Емкость для пропа
на PC-1600 I I I



Таблица 103
Состав второго подготовитвдьного эвена

Профессия

-------- ,----------г -

jРазрядj
Число рабочих при диа
метра трубопровода, ым

! I 
! ! 1020 { 1220 j 1420

Машинист крана-трубо- 
укладчжка 71 2 2 2
Слесарь-трубоукладчик г 2 2 2
Маиинист электростан
ции У I I I
Такелажник 1У I I I

Таблица 104
Тех ник о-эк он омические показатели второго 

подготовительного авена

|Значение показателей при диаметре 
Показатели {трубопровода (ми) и темпе работ,

i км/дн
1020 5 1220 j 1420

2,1 1 2,0 j 1 ,8

Численность авена, чел. 6 б 6
Основные производственные 
фонды (стоимость маиин ж 
оборудования), тыс.р. 53 204 231
Фондовооруженность,
ты с.р./чел. 9 34 39
Общая мощность, л .с . 325 642 695
Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 54 107 116

Предварительный подогрев кромок при сварочно-монтажных 
работах на трубопроводах на дюперснотвердеющмх стало/, и 
с большой толщиной стенки труб осуществляют с использованием 
гааозащжтных электродов (целлулоидного типа}*

При сварке веловоротных стыков секций труб диаметром 
529*820 мм комплекс подготовительных (предмонтажных) работ вы
полняет одно звено.
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Оснащение хвена и его состав приведены в табл.105, 106.

Таблица 105
Комплект манн н механизмов дня подготовительных

Операции тех* 
нологического 

процесса
j Наины и мека- 
; н и зи н

i
i

{Количество маннн и меха
низмов при диаметре тру-
{бопровода (мы) и темпе 
j работ, кы/дн

i
i
!

!ДО 52У ! 
iвключи- ! 
!тельно !

Г
720 !

1
820

!
I ! г .5  ! 2,3 | 2,3

Центровка стыков Трубоукладчики:
ТГ-201 “ - 2
T-I5308 2 2 -

Монтажные работы Клещевые захваты:
КЗ-5 2 - -
КЗ-7 - 2 -
КЗ—8 - - 2

Правка вмятин Устройство для 
правки вмятин
У П В-т I I

Вырезка образцов, 
ремонт сварных 
соединений

Комплект оборудова 
имя для газовой 
резки "Спутник”

I I I

Хранение пропана Емкость для пропа
на PC-I600 I I I

Удаление шхака Электрона ифма шин ха 
"Стар* 2 2 2

Питание электро
энергией

Электростанция на 
12 кВт I I I

Технико-экономические показатели звена по подготовке трус 
диаметром 529-820 мм сведены в табл.107.

До начала сварочно-монтажных работ необходимо иметь комп
лект лежек для инвентарных монтажных опор. Количество лежек в 
комплекте определяет исходя из протяженности дронта „ля изоля 
дионно-укладочных работ (2500-4000 м), а также в зависимости 
от диаметра трубопровода.*
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Таблица 106
Состав звена для подготовительных работ 
при неповоротной сварке стыков секций 

труб диаметром 529-820 мы

Профессия [т>„ИЛв,!  Число рабочих при диаметре!газряд| трубопровода .мы,- к тенпе
I [ работ, км/дл
! —

'включи
тельно

720

2,5 ! 2,3

820

2,3

Иаииннст крана-трубоук- 
дадчика У1 2 2 2

Слесарь-трубоукладчик Ш 3 3 3

Гаэореэчик 1У I I I

Маиинист электростанции У I I I

Такелажник 1У I I I

Таблица 107
Технико-экономические показатели эвена 
по подготовке труб диаметром 529-820 мм

Показатели
; Значение показателей при диамет- 
i ре трубопровода (мм) и темпе ра- 
| бот, км/дн
|ДО 529 вило-; 720
! r r u a a n r t i n  •j читал ьно 820
1
i 2,5 1 2*3

МЛ 1
(М

Численность бригады, чел. 8 8 8
Основные производственные 
фодды, тыс.р. 23,8 23,8 56
Фондовооруженност ь, 
тыс.р./чел. 3 3 7
Общая мощность, л .с . 245 245 325
Энерговооруженность, д .с./чел . 31 31 41



Диметр трубопровода,мм Количество лежек для 
монтажных о п о р________

820 ■ менее 
1020 ж 1220 
1420

400
550-850
750-1200

Монтажные опоры предназначены для выполнения сборочных н 
сварочных работ при неповоротной сварке трубных секций в п л ен ; 
такие опоры должны обеспечивать необходимый технологический ва- 
зор (30-60 см в свету) между трубопроводами н поверхностью 
строительной полосы.

Данные опоры по характеру воспринимаемой ими нагрузки 
классифицируют на две группы; рядовые ж анкерные.

Рядовые монтажные о п о р ы  применяют при наращивании трубо
провода в нитку. Они представляют собой пространственную мно
гоярусную сборно-ра8борную конструкцию, состоящую из стандарт
ных деревянных (как правило, из сосны) брусьев сечением 
150x150 мм м длиной для труб диаметром 820 мм м менее -  1000 мм, 
а для труб диаметром 1020-1420 мм -  1200 мм.

Рядовые монтажные опоры, воспринимающие только вертикаль
ные нагрузки (массу трубопровода), по своей высоте подразделя
ются на обычные и высокие.

Обычные рядовые монтажные опоры высотой в пределах 
30-45 см применяют для монтажа трубопровода в условиях ровного 
микрорельефа строительной полосы.

Высокие опоры (до 60 см) используют в тех же целях, что ж 
обычные, но лнмь на таких участках трассы, на которых имеются 
местные понижения микрорельефа строительной полосы; у этих 
опор при необходимости может быть увеличена высота до 120 см 
и более, что достигается за счет применения дополнительных ря
дов брусьев (рис.41а,б,в).

Обычные рядовые монтажные шоры по своим конструктивным 
признакам могут относиться к двум подгруппам; регулируемым м 
нерегулируемым.

Регулируемые опоры характерны тем, что их высоту можно 
изменять линь за счет незначительных взаимных смеценжй брусь
ев (без применения дополнительных алементов) в проделах 
30-45 см, что позволяет, жспользуя одну ж ту же конструкцию,
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P ic .41
a -  д а  тг___ _—
проводов диаметром

Рядовая монтажная высокая опора:
о® лиаметром 820 мм м менее; б -  дня трубо- 

-420 мм; в -  дня трубопроводов днамет- 
ром 1420 мм

частично компенсировать мнщронеровность строительной подоен на 
счет регулировки высоты опоры путем перемещения верхнего бруса 
по брусьям наклонного ряда (рже ,42а, б).

Применение регулируемых монтажных опор для трубопроводов 
диаметром 1220-1420 мм не представляется возможным в связи с 
возникновением чрезмерных контактных напряжений смятия древе
сины в зоне опярания трубопровода на верхний брус;

Нерегулируемые опоры, имеющие постоянную высоту (до 45 ом), 
состоят не 8-9 брусьев, сложенных вьиде иколодцев" (рис.43а,б) 
без каких-либо креплений между собой.
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Рже.42. Обычная рядовая монтажная регулируемая опора:
а-ддя трубопроводов диаметром 820 мм и менее; б-для трубо

проводов диаметром 1020 мм
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P ic .43. Обычная рядовая монтажная нерегулируемая опора:
a-для трубопроводов диаметром 1020-1220 мм; б-длн трубопрово

дов диаметром 1420 мм
Ш



Нерегулируемую ш ору можно использовать наряду с регули
руемой дня трубопроводов диаметром 1020 мм пря условии недос
таточно высокой несущей способности грунта под опорой.

Анкерные шоры воспринимаю не только вертикальные нагруз
ки, но и боковые (горизонтальные), которые наОжидаются на кри
вых упругого нагиба трубопровода, а также на прямолинейных 
участках смонтированного трубопровода при повышении его темпе
ратуры.

Анкерные монтажные шоры (рис,44а, б ,в )  представляют собой 
сложную пространственную конструкцию ж состоят из 8 -I I  брусь
ев, из которых:

два-три бруса находятся в нижнем ряду (перпендикулярно
оси трубопровода);

три бруса в среднем ряду, образуя очертания буквы "В” 
и х  ■ U ■;

одни—три бруса -  в верхнем ряду;
два остальных бруса расположены наклонно к горизонту н 

в "гнездах", образованных между брусьями нжхнего, среднего и 
верхнего рядов.

Образующееся при такой кладке "седло” охватывает с о б е й  
сторон монтнруеыый трубопровод, препятствуя его боковому сме
щению.

Наличие инвентарных монтажных шор обеспечивает намуч
и в  условия для выполнения сварки стыков и последующей с в а р и .

Сборку н сварку первого (корневого) слоя шва осуществляют 
на внутреннем центраторе. Центровку (установку технологическо
го загора и сварку корневого слоя ива) выполняет самостоятель
ное звено.

Процесс сборки и центровки секций с ниткой трубопровода 
выполняют в следующей технологической последовательности:

перемещают бульдозером (трактором) центратор при помощи 
инвентарной итангм от сваренного стыка до наружной кромки сек - 
цжх;

центратор выдвигают из полости нитки трубопровода и уста
навливают в таком положении, при котором ж им и первого ряда 
после полного разжаткя были бы скрыты за кромкой нмтки трубо
провода;
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трубоукладчиком, оснащенным клещевым захватом (для труб 
с заводской кзодядкей -  самозажимным полотенцем), поднимают 
подготовленную для сборки секции и перемещает к штанге центра
тора;

итангу центратора вставляет в п о л о с »  секции и секцию 
плавно надвигают до кромки нитки;

разжимают второй рад жммвов центратора и стыкуют cer
ium к нитке трубопровода с необходимым зазором.

Подвое плетей и сборку стыков выполняют два попеременно 
работающих крана-трубоукладчмка.

Время между окончанием подогрева и началом выполнения 
сварки первого (корневого; слоя ива долино быть не более 
10 нин. При перерыве более 10 мня необходимо повторно подо -  
греть стык.

Сборку монтажных опор (обычных, высоких или анкерных) 
целесообразно выполнять с таким расчетом, чтобы начало зтой  
операции совпало по времени с  моментом подъема (для последую
щей центровки) секции с раскладочных опор, а к сроку заверме- 
ния сборки стыка монтажная опора ухе достигла бы 0 ,5 -0 ,7  сво
ей общей высоты.

Оставшуюся часть опоры собирают (иди регулируют) одно
временно со  сваркой корневого слоя ива.

На установленную опору трубоукладчик передает массу сек
ции труб только после окончания сварки корневого слоя (или 
"горячего прохода").

Монтажные опоры любой конструкция устанавливают по мере 
наращивания трубопровода в нитку и располагают под пристыко
вываемой секцией на расстоянии 3 -4  м от свободного ее конца.

Таким образом, расстояния между монтажными опорами соот
ветствуют длине монтируемых секций.

Анкерные монтажные опоры устанавливают: 
на прямолинейных участках трассы через каждые 150-250 м 

( т .е .  занимают место каждой 4 -7 - й рядовой монтажной опоры);
на участках с плавными поворотами трассы через каждые 

72 м ( т .е .  они равномерно чередуются с рядовыми опорами);
на сильно пересеченных участках при наличии больного чис

ла кривых -  через каждые 36 м или на расстоянии, равном длине 
секции труб.





Рис .44.______ анкерная опора:
руботроводот диаметром 820 мм н менее; б-для трубопро- 
[жаметром 1020-1220 мм^в-ддя трубопроводов диаметром

а-лля т 
водов диаметром

Сварку корневого сдоя ива необходимо вести одновременно: 
четырем сварщикам да трубопроводах диаметром 1220-1420 мм, 

каждый из которых выполняет сварку определенного участка ива; 
трем сварщикам на трубопроводах диаметром 1020 мм; 
двум сварщикам на трубопроводах диаметром 529-820 мм. 
Одним ив основных преимуществ такой специализации являет

ся то, что калдый сварщик без регулировки режима сварки завер
ши свой участок ава. х(3̂



Сварку первого сдоя вва следует прожгводжтъ на постоя! -  
нон токе прямой полярности в направлены сверху вниз без ко
лебательных движений прж опжранин втулки электрода на оварн -  
ваемые кромки.

Характерной особенностью электродов целлюлозного типа яв
ляется возможность образования подрезав, особенно при сварке в 
нижнем положении, поэтому при применены этих электродов обя -  
эательна операция ■лжфовки свариваемого стыка.

Ос наценив эвена по сборке и сварке первого (корневого) 
слоя ива и его состав приведены в табл.108 и 109 . Техннко -  
экономические показатели звена сведены в табл.110.

Звено сварки второго слоя "горячего прохода” начинает ра
ботать после перемещены внутреннего центратора к следующему 
стыку.

Это звено осуществляет зачистку (шлифовку) первого слоя 
ива эхектроилифканинками одновременно с двух сторон с целью 
удалены  илака, раскрытия эажлакованных "карманов" и создания 
плоской подложки для сварки второго слоя ива. Зачистку корне
вого слоя ива полностью совмещают по времени с переходом элект- 
рооварщиков к следующему стыку.

Сварку должны вести на постоянном токе с использованием 
гаэоэащжтннх электродов одновременно несколько сварщиков:

четыре сварщика на трубопроводах диаметром 1220-1420 мм; 
три сварщика на трубопроводе диаметром 1020 мм; 
два сварщика на трубопроводах диаметром 529-820 им.
Цепь "горячего прохода" заключается в следующем: 
создать оптимальный тепловой балланс для удалены  водоро

да нэ околошовной зоны и более равномерного его распределены  
по сечению сварного соединены ;

выплавить ила ковы е включены, оставкнеся от первого слоя
■ва;

увеличить сечение ава.
Сварку второго слоя ива следует выполнять "хлыстообраэкы- 

мм" резкими движениями, при этом торец электрода савериает 
быстрые поперечные и продольные колебательные движения с ампли
тудой до  15-20  мм.
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Таблица 108
Комплект н а ш  к механизмов для сборка к сварка 

первого (корневого) сдоя ява

Операции тех
нологического

—г
i1 Кашин ■ !  “£ * £ £ ■маша {НОВ ПРИ ЛНаНбТрв ТрубОПро-

,‘вода Сям; и темпе работ, 
i ю*/дн

процесса !
!
!
!
!

!до Б2У ! * ! ! ! 
!вклвча-172018201102011220II42C 
! тел МО 1 1 1 1 !

!
! | ”  12.312,3! 2 ,1! 2 ,0 ! I.E

Центровка секций и Кран-трубоукдад- 
моитажиые работы чшс:

Q = БОг 
T-356QA 
ТГ-201 
T-I530B

1яй цент
ратор (с учетом 
1-го резервного):

ЦБ-144
ЦВ-124
ЦБ-104
ЦВ-81
ЦВ-5Н

I

2

Сварка секций Энергопоезд сва
рочный:

АЭП-51
СДУ-2В

Поддержание тру- Клещевые зах- 
боправода ваты:

КЗ-1421
КЗ-1221
КЗ-10
КЗ-8
КЗ-7
КЗ-5

I

I

2 г

I  I

-  I 
I -

I
I -

I I

I

2

I
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Таблица 109
Состав звена по сборке и сварке первого 

(корневого) сдоя жва

Профессмя iРазряд
Число рабочих при диаметре 
трубопровода (мю  и темпе 

работ, т / т
— !------ !----------!------до 529 } 

включи- 720-82011020|1220 (1420 
тельно I i i i

!
!

Г
! 2 ,5 ! 2 ,3  !1 2 ,1 ! 2 ,0  ! 1 ,8

Наиинист крана-тру- 
боукладчнка 71 I I I I I
Слесарь-трубоуклад- 
чик (бригадир) 71 I X I I I
Сле сарь-тру боу кладчик 17 Т I I I 1
Наиинист сварочного 
энергопоезда 1 I I I I I
Электросвариики 71 2 2 3 4 4
Дежурный адектрнк 7 I I I I I
Такелажник 1 I I I I I

Таблица НО
Технико-экономические показатели эвена по сборке 

и сварке корневого слоя ива

Показатели
Значение показателей пря диаметре трубо
провода (мм) и тейпе работ, хк/дя

820}l020]l220 jI420Дб ьгэ ш*=т
ЯИ2Ы50____L720

2f5 1 2,3 ! 2,3! 2,1! 2,0 ! 1,8

Численность бри
гады, чел. 8
Основные производст
венные фонды,тыс.р. 25,6
Фондовооруженность,
тыс.р/чед. 3,2
Общая мощность,л.с. 215
Энерговооружен
ность, л .с./чел . 27

8 8 9 10 ю

25,6 45 102 102 134

3,2 5,6 II 10,2 13,4
215 275 393 413 438

27 34 44 **3,8
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После окончания сварка второго слоя удаляют вдак с по -  
мощью длифиаиинок с двух сторон одновременно.

Режимы сварка корневого сдоя два а "горячего прохода" с  
использованием газозацитных электродов диаметром 4 мм пред -  
ставлены г  т а б л Л II .

Таблица I I I
Режимы сварка корневого сдоя два и "горячего 

прохода"

Сдой два i Режимы сварка (А) в равных положениях

! а д ? й а З ы о в У” | ВертикШ1ЬНОв ^м олочное

Первый (кор
нетов) 120-160  I 00-140  I 00-140

Второй ("горя
чий проход") I 60-180  I 50-170  I 50-160

Оснащение эвена по сварке второго слоя шва ("горячего 
прохода") и его состав приведены в т абл .112 , И З .

Таблица 112
Майям и механизмы звена по сварке второго 

сдоя два ("горячего прохода")

Операции 
технологиче
ского про -  

ц есса

Мякший и Количество машин и механизмов
ниямн «пр* диаметре трубопровода (мм)ию ня . м те1Шв работ, кн/дн

!до >£> 1 " '? " '
! включи— \к%¥Г !Ю 2011220
!тедино I820 11--------------------
i

11420

2 ,5  12 ,3  ! 2 ,1 !  2 ,0  ! 1 ,8

Сварка второго  
слоя два

Энергопоезд 
сварочный АЭП-^
Сварочная уст а -
л01-r'L I

Удаление шлака Электрошлифмашин
ка "Стар" I

I I I

I

1 2  2 2



Таблица И З
Состав звена по сварке второго сдоя ива 

(■горячего прохода")

; i Число рабочих при диаметре
Профессия {Разряд; трубопровода (им) и темпе

j | работ, км/дн
i !дб 52У ! '!------- !----------!--------
! !вюшчи-! «1220 ! 1420
! !тедио 1 820 I I______ !_____

j 2,5 1 2,3 1 2,1 ! 2,0 ! 1^8

IV 2 2 3 4 4
V I I I
У I I

В I I 2 2 2

Электросварщик! 
Машинист АЭП-51 
Машинист СДУ
Слесарь-трубоук-
ладчмк

Технико-экономические показатели звена по сварке второго 
слоя ква ("горячего прохода") сведены в табл Л 14.

Таблица 114
Технико-экономические показатели звена 
по сварке второго слоя шва ("горячего 

прохода")

; Значение показателей при диаметре тру- 
Показатели j Сопроводи (мм) и темпе работ, км/дн

!дс5 ъгЗ'Цоа. 1------
!включи-loon 11020 
!мд*но I820 !

Т---------- !
! 1220 !

_!_ J

1----------------
i 14201

2,5 1 2,3 1 2,1 1 2,0 !1 1,8

Численность бригады, 
чел* 4 4 6 7 7
Основные производст
венные фонды, тыс.р. 10,8 10,8 15 15 15
Фондовооруженность, 
тыс. р ./ч ел . 2 ,7 2 ,7 2 ,5 2,1 2,1
Общая мощность, л .с . 108 108 108 108 108
Энерговооружен
ность, л .с ./ч е л . 27 27 18 15 15
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Сварку последующее заполняющих я облицовочного слоев ива 
выполнят? фтористокальциевыми электродами на постоянном токе 
обратной полярности.

Сварку заполняющее и облицовочного сдоев ива ведут од
новременно работающие вдектросварщики:

два оварщнка на трубопроводах диаметром 529-820 мм;
три сварщика на трубопроводах диаметром 1020 мм;
четыре сварщика на трубопроводах диаметром 1220-1420 мм.
Число электросварщиков при выполнении этого вида 

сварки определяется диаметром трубопровода, темпом работы 
звеньев по сборке и сварке первого и второго слоев ива 
и общим временем сварки данных слоев ива ( t 3A/I) двумя 
сварщиками:

В =  . (9 )
ъ гол

Работы по сварке заполняющих и облицовочного слоев нва 
осуществляют поточно-расчлененным иди поточно-групповым спо
собом.

Поточно-расчлененный способ предусматривает выполнение 
каждым звеном отведенного ему прохода. Этот способ требует 
синхронизации сварки заполняющих н облицовочного слоев с ра
ботой монтажного звена.

При поточно-групповом способе предполагается, что каждое 
нз звеньев ведет сварку заполняющих и облицовочного сдоев на 
каждом стыке и, закончив эту работу, перемещается к новому 
свободному стыку.

Циклограмма сборки и сварки нал о б о р о т н ы х  сты ков для труб 
диаметром 1420 мм приведена в табл.115.

Для производства потолочной сварки в неблагоприятных ме
теорологических условиях следует использовать палатки, тенты 
н другие укрытия.

Разборку монтажных опор следует вести по мере жх выс
вобождения из-под нагрузки от массы трубопровода, что совпа
дает о началом работ по укладке трубопровода в траниею.

В состав строительного потока, осуществляющего сооруже -  
нже трубопроводов с использованием мнвентарных опор, необходи
мо включать специализированную бригаду, которая выполняет сбор-



Таблица 115
Циклограмма сборки и сварки неповоротных стыков секций труб диаметром 

1ч20 мм поточно-расчлененным методом

Наименование
операций

т --------- г -
;Время j 
ionepa-ir-
|'ЦИИ| ,*I 
(МИН

Время, мин.

Г
ТгЧг г f t ]5 [б ]? [8 ]9  [ i o f l l  | l 2 j l 3 114 ; I 5 j : 6 f l7 [ la  [ l 9 [20{21 \ l Z 12b,‘27[27

I -Й стык 2-И стык 5-й стык
Установка секции на 
центраторе
Центровка стыка, уста
новка зазора
Сварка корневого слоя 
шва
Перемещение центрато
ра
Перемещение сварочного 
оборудования.переход 
электросварщиков, вы
полняющих сварку корне
вого слоя шва
Зачистка и шлифовка 
корневого слоя шва
Сварка "горячего 
прохода"
Перемещение сварочно
го оборудования,пере
ход электросварщиков, 
выполняющих "горячий 
проход"
]1р^о^секщ1й__________

П р и м е ч а н и Темп сварки -  12 мин.



ку к раэборку опор, а также транспортировку брусьев (дежек) на 
трассу н к месту установка опор. 8та брагаха должна состоять 
■8 4-6 рабочих-мовтажннков опор (2-3 для сборка опор а 2-3 для 
кс разборка) а 1-го мофОра; каждая такая бригада должна ям е»
I бортовой автомбань тала ЗИЛ-130 (3JU-I3I).

Для практических расчетов прн определенна необходимого 
кол ячества лежек для инвентарных опор целесообразно пользовать
ся сводными таблицами 116 а 117, в которых указана: количество 
дежек (брусьев) каждого строительного потока для одной опоры 
(табл. 116) а для комплекта опор в целом с разбавкой по диамет
рам трубопровода (см.табл.117).

Таблица И б
Количество лежек (брусьев) для одной опоры 

в зависимости от диаметра трубо
провода

Назначение и характеристика 
инвентарной опоры

{Количество лежек при диаметре 
{ трубопровода, мм

— !----------!----------
! 1020 ! 1220 !!вго ■ Г 1420

Раскладочная иля предукладоч
ная

Монтажная 
I )  рядовая; 

а) обычная; 
регулируемая

нерегулируемая 

б) высокая

2) анкерная

8 9
8 9

1= ц 8-12 8-12 8-12
8 9 9 14
8 10 ХО II
8 10 10 II

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведено номи
нальное количество лежек для одной опоры или возможный 
диапазон этого количества; в знаменателе -  расчетное 
(среднее) количество лежек для определения потребности 

в них.
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Таблица 117
Количество лежек для комплекта опор строительного 
потока в целой в зависимости от диаметра трубопро

вода

Назначение лежек

Раскладочные опоры 

Монтажные опоры 

Суммарная потребность

! Количество лежек (брусьев) при 
j диаметре трубопровода, мм
Г ago ~ ~  !------------- !------------- !------------
! ! 1020 ! 1220 ! 1420

120-140 II0 -I3 0  I 00-120 120-130 

400-600 550-750 650-850 750-1200 

540-730 680-870 770-960 900-1350

Технологическая схема строительства трубопроводов с ис -  
пользованием инвентарных опор приведена на рис.45 .

Сводная ведомость оснащенности машинами и механизмами 
бригады по сварке неповоротных стыков секций труб приведена в 
табл.118.

Таблица 118
Комплект машин и механизмов для сварки непо

воротных стыков труб

Операции тех
нологического 

процесса

Т----------------------
;Машины и меха- 
j низмы 
i
iI
i
i

{Количество машин и иеханиз- 
;мов при диаметре трубопрово
д а  (мм) и темпе работ,км/дн
[до 529 I----- !----- !-------!-------Г "
|включи-!720!820!I020!I 220!1420 
!тельно 1 1 1 1 !
j 2 , 5  ! 2 , 312,312 ,1  !2 ,0  ! 1 , 8

Центровка секций Кран-трубоуклад
чик:

Ц = У; Л1 - - - - к ч
- - - к - -

А Г — А - - 3 - - -
3 3 - - - -



Те хно norm ос кий Сварочно-монтажные Т-ехнологичео- Из о яяционно-укладоч ные
разрыв работы кий разрыв работы

зона применения монтажных опор /6г (тип В  )

Предварительная 
раскладка лежек 
для монтажных 

опор

Сборка 
монтаж
ных 
опор

Использовав 
ние монтаж
ных опор по 
прямому наз

начению

Использова
ние монтаж
ных onoD 
для обеспе
чения техно
логического 
разрыва

Раэборка
монтажных

опор

'cvediOBi^a
заскдадоч- 
шх лежек

Использование 
раскладочных 
лежек по пря- 
мому назначению

зона применения раскладочных 
[ г ложек t  j (тип/7 )

- IbOO - ;2500 м

=■ ^500 - 4000 м

Рис.4 5 . Технологическая схема строительства трубопроводов с исполь
зованием инвентарных опор



Продолжение та (Я. I I 8

Опереди тег- } Наили к меха- {количество мала я механик 
нологнчеоксго \ пзмн {нов при диаметре трубопро -

процесса j |вада ([mmj я темпе работ, км/д ж
1ДС 1----- !---- !------\------ !----

Г 1ВКЛВЧИ- >720 >820110201122011420
j !теяьно 1 ,1 , _ |____ 1------- 1___

_______________ __________________ { 2 ,5  12 ,M 2,M 2,I I 2,01 1 ,8

Центровка
секций

и

ЦВ-144
ЦК-124
ЦВ-Ю4
ЦВ-81
ЦВ-5Н 2

Клещевые захваты:
КБ-1421 
КЗ-1221
к а - ю
к з - в
КБ-7
КЗ-5 3

Сварка стыков Бке] свароч-

„ Самоходная свароч-
И ЮЕ<* И  4

Правка вмети Устройство для
m b ™ " 11

Вырезка образ- Комплект оборудовать , ремонт ни для газовой рез-оварвкх соедм- п :
ненмй "Орбита—2й —

"Спутник" I

Подогрев, стыков Кольцевые газовые горели

-  -  2
2 2 -

2
2

4

-  -  2  2 2

5 5 6 6 8

I  I  I  I  I

I I I  I

2 2 2

1%



Окончание табл.П8

Операция тех
нолог ячее кого 

процесса

Машин я меха- Количество мавян я нехвннзмав 
;пря дяанетре трубопровода (ян) 
;я темпе работ, им/дн
!ЭГСП52П------ !------1-------- !-------- !-------
1ВКЛЮЧИ-17201820! 1020 jI2 2 0  Ц420

1
1

1
1! 2 .5 12,312,3! 2,11 2 ,0 ! 1,«

Хранение пропана Воюет* для про
пана PC-I600 — _ 2 2 2

Питание электро- Электростанция 
энергией на 12 кВт I I I 2 2 2

Удаление клака Элехтроилийма- 
яяна "Стар” 3 4 4 8 8 10

Отдых рабочих Вагон-домик I I I I I I

Хранение горю
чего

йосооть для го
рючего I I I I I I

Обеспечение
связью

Радиостанция
"Карат" 2 2 2 2 2 2

Ремонтные рабо
ты

Передвижная ма
стерская ПАРЫ I I I I I I

Перевозка рабо
чих

Вахтовый авто
мобиль I I I 2 2 2

Сводный состав бригадн по сборке я сварке неповоротных 
стыков секций труб приведен в табл.119, а технико-экономические 
показателя в табл.120.
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Таблица 119
Состав бригады по сборке к сварке кепоборотных 

стыков секций труб

ПптйАсри* Г ! Число рабочих при диаметрерофессжя Ь-ааряд трубопровода ьшг) и темпе
|класс) J работ, км/дн
j !д6 5 0  !п,«

!ВКЛЮЧИ-!Оол" 
!телъно Is20

ll020
!

! 1220 г
“1--------

11420!

_____ 1 ! 2. 5 ! 2,3 ! 2,1 1 2,0 ! 1,8

Машинист крана-тру
боукладчика У1 3 3 4 4 4

Слесарь-трубоуклад
чик (бригадир) У1 I I I I I

Слесарь-труб оуклад
чик 1У I I I I I

»
ш б 10 16 16 20

Газорезчик 1У I I I I I

Такелажник £ 2 2 3 3 3
Электросварщик У-У1 6 10 14 20 24

Машинист сварочной 
установки У 4 5 8 8 10

Машинист электро
станции 1У I I 2 2 2

Электрик 1У I I X I I

Шофер вахтового ав
томобиля 2 I I 2 2 2

Шофер ПАРМа 2 I I X I I

Зсего . • • 28 37 54 60 70

1?е



Таблица 120
Технико-экономические показатели бригады по сборке 

и сварке неповоротных стыихв секций труб

] Значение показателей при диаыет- 
Показатели ; ре трубопровода (им) и тейпе ра-

j бот, км/дн
до | ?20_
[включи-!орп|тедьно

1ю 20 ! 
1 [

------- г
1220 i ! 1420

! 2-5 ! 2,3 ! 2 ,1 ! о 1,8

Численность бригады, чел. 28 37 53 58 64

Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 80,2 90,2 210 433 581

Фондовооруженность, 
тыс.р./чел. 3 2,9 3,8 7,5 9
Обман модность машин и ме
ханизмов, л .с . 922 юзе1 1794 2434 2790
Энерговооруженность, 
л .с ./ч ел . 33 33 33 41 44



6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

Методы разработки транше! определю* в 8авжсжмостн от: 
заданных размеров к профмля для укладкн конкретного тру

бопровода;
внда н состояння грунтов; 
характера рельефа местности; 
степени обводненности участка;
наличия соответствующих комплексов землеройных мания и 

тех ник о-экономических показателей их применения.
Размеры и профили траншей при сооружении магистральных 

трубопроводов устанавливав тс я проектом в зависимости от усло
вий строительства, основные из них: 

диаметр трубопровода;
способ закрепления трубопровода в проектное положение; 
рельеф местности, очертания трассы в плане, грунтовые к 

гидрологические условия.
Ширина траншей на кривых участках из отводов примудитель.- 

ного гнутья должна приниматься двухкратной ширина по отноше
нию к прямолинейным участкам.

Разработку транней выполняет роторными траншейными экска
ваторами в следующих случаях:

на прямолинейных участках со спокойным рельефом в талых 
грунтах до У категории включительно;

в мерзлых грунтах при глубине промерзания до 1-1 ,2  м 
(а при использовании ЭТР-254 на всю глубину копания);



на криволинейных участках -  с радиусом естественного из
гиба.

После предварительного рыхления разработку траншей осу
ществляют одноковшовыми экскаваторами:

на прямолинейных участках с водонасыщенныкк и сыпучими 
грунтами;

на болотах;
на переходах через естественные и шкусственные препят

ствия;
на криволинейных участках с радиусом кривых 30-50 диамет

ров трубы;
в скальных и мерзлых грунтах.
Разработку траншей в талых грунтах и в грунтах с промер

занием верхнего слоя до I  м можно также осуществлять комбини
рованными методами с применением комплексов машин,состоящих 
из бульдозеров, тракторных разрыхлителей, роторных или одно -  
ковшовых экскаваторов.

При комбинированном методе транмею разрабатывают бульдо
зерами на глубину до 1,0 м, а затем -  экскаваторами до проект
ной глубины (рис .4 6 ).

Ё сильно сыпучих барханных песках, когда изоляционно-ук
ладочные колонны могут работать только в самой траншее (шири
на которой составляет 6 м и более), разработку таких траншей 
осуществляют с помощью мощных бульдозеров по прододьно-попе -  
речной схеме. В зависимости от размеров траншей, расположе -  
ння отвала н условий работы рытье траншей осуществляют лобо
вым или боковым забоями.

Одноковиовые экскаваторы обычно работают захватками: 
длину каждой захватки выбирают равной дневной производительно
сти экскаватора; экскаватор переходит на новую захватку в кон
це рабочего дня или во время пересмены звеньев.

Разработку траншей одноковшовыми экскаваторам! в обычных 
условиях выполняют с применением оборудования обратной лопаты.

В зимних условиях для разработки траншей в грунтах с про
мерзанием д о и ,25- о ,4иМ можно использовать эти же экскаваторы.

При глубине промерзания более и ,25- 0 , ч^м необходимо пред
варительно рыхлить верхшй мерзлый слой тракторными-рыхлителя
ми или взрывным способом. При разработке траншей в талых грун-
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Рис.46. Разработка траншей в талых грунтах комбинированным методом:
а -  в грунтах о промерзанием до 0,4 м; б-в грунтах о промерзанием до 1,0 м; 1-булздоаер Д-687;

2-экскаватор S0-42I; 3-рыхлитель Д-9; 4-рыхлительныЙ грунт



sax, сально обводненных, сыпучих а неустойчивых грунтах нс- 
подьвуют драглайны.

Количество а состав мааан для разработка травной в обыч
ных условиях средней полосы праведен в табл.121, численный со
став работавшее в этих условиях -  в табл. 122, а техннко-эконо
мические показатели -  в табл. 123.

В основу расчета, приведенных в таблицах показателей 
(см .табл .121-149), положены данные среднестатистических объемов 
земляных работ в различных географических условиях.

Таблица 121
Кошлект мании и механизмов для разработки 

траншей в средней полосе = 1,4)

Операции тех
нологического 

процесса
Нанины и меха

низмы
.Количество мамин и маханиз-
,иав при диаметре трубоправо 
{да (мм) и темпе работ, км/дн
!дД Ъ7Э ------ 1------ !------
!вклвчи- !ор^ IM 20112201142
\ v w m  } -t°  J — 1—
| 2 ,5  ! 2 ,3 }  2 ,1} 2 , 0 j I ,

Разработка тран- Роторные экска
мей в грунтах до ваторы :
4 - Й категории ciTp-224

{3TP-I62, ijP-711) 

9TP-2U4
(ЭР-7Е, ЗР-7АМ) 

^ГР-231
(ЯТР-223, ЗР-7Е) 

Д О - 2 3 1 А  > Р - 7 Т )

ОТР-253А
(ЗТР-254)

3

Разработка траняей 
в местах кривых 
вставок с включением валунов на 
обводненных грун
тах

Одноковшовые эк
скаваторы 
до I ы»:
о0-4121 >0-4123, 5 
МТП-71, Э-652Б, 
Э-652А! B-IOOllA, 
9-5IIlJlC) 
свыше I м3:
90-3122 (Э-1252А)- 

Бульдозер ДВ-27С I
Рыхлители д -6 Ь 2 л ^  
на базе ДЭТ-250М 
(9В на базе д -9 ) I

4

б

I

I

4

3 3 3

4 5 6
I I I

Рыхление мерзлых 
грунтов

I I I



Окончание табл.121

Операции тех
нологического 

процесса

! Маиины и меха-! 
!

_ {Количество ианин и механизмов 
при диаметре трубопровода (мм) 

;н темпе работ, км/дн
1до 529 \ 7 2 ( 0  Г I-------
{включи- {10201122011420 
Цельно ! ^ и !

1 г  
! ! 2,5 1 2,3! 2,1! 2,0! 1,8

Буровая машина. 
£М-276, £11-253 I I I I I
Компрессор ДК-9М I I I I I
Отбойные молот
ки 0М-5А 2 2 2 2 2
Передвижной 
пункт взрывча
тых матерках ов
ш - г I I I I I
Автомобиль 

- УАЗ-469 I I I X I

Радиостанции: 
" Й р а т \  •Гро
за" I I I I I

Разработка
скального
грунта

Перевозка рабо
чих и транспорт 
тировка груэов

Обеспечение
связи

СосФав бригады для разработки транией
в средней полосе

---------------- Г

Таблица 122

Профессия {Разряд;
Число рабочих при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе 

работ, км/дн
М  ^  {720—'.включи-! 
!тедьно !820

т-------
11020

Т--------- !---------
! 1220 ! 1420 
1 !

1 2,5 1 2,3 1 2,1 ! 2,0 ! 1,8

Маииикт роторного 
экскаватора У
Помощник машиниста ffi
Маинннст адноковмо- 
вого экскаватора У
Наминает бульдо
зера У

3 4 4 4 4
3 4 4 4 4

5 6 7 8 9

2 2 2 2 2



Окончание табл.122

Профессия разряд»' 
(класс)!

Число рабочих при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе 

работ, км/дн
1
I
j
j
j

!д<Г523 ! 
!вюшчи-!о1о“ 
!тельно !

г-------
i 1020 
!

ТI
i 1220

’Т~' -
1 1420 
!

! 2,5 ! 2,3 1! 2,1 1 2,0 * 1,8

Машинист буровой У I I I I I
Помощник маимниста в I I I I I
Мамилист компрес
сора У I I I I I
Взрывник У I I I I I
Шофер 2 I I I I I

Итого . • 9 18 21 22 23 24

Таблица 123
Технико-экономические показатели разработки траншей 

в средней полосе
--------------- I

Показатели
«значения показателей при тру.

j до 529 вкин 
{ чительно

■ j720 
]820 ; 1020 !

о<мсм1-1 1420
1"
! 2,5 i ! 2,3 ! 2,1 ! 2,0 ! 1 ,8

Численность бригад,чел, 18 21 22 23 24
Основные производст
венные фонды (стон -  
мость машин и обору
дования), тыс.р. 352,6 355,4 431,8 450,1 553,4

Фондовооруженность, _  __ _
тыс.р./чел. 19,6 16,3 19,6 12,6 23, U2

Общая мощность, л ,с . 1996 2116 2600 2730 3640

Энерговооружен- _ _ _ __
ность, л .с ./ч ел . 110,8 100,6 118 118,8 152



ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
И СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Для прокладка трубопроводов в горных условиях траншеи в 
скальных грунтах разрабатывают различными способами в зависи
мости от уклонов трассы и характеристик грунта:

на участках трассы с продольным! уклонами до 15° 
в грунтах 1-1У категории обычно применяют роторные экскавато
ры;

прм больших уклонах, как правило, используют одноковшо
вые экскаваторы и бульдозеры;

на участках с поперечным уклоном не более 8° допускает
ся применять землеройные машины на гусеничном и пневмокод ве
ном ходу.

На косогорах с поперечным уклоном более 8° для устойчи
вости машин при выполнении всех строительных процессов устра
ивают полки со съездами и подъездами.

На полках при продольных уклонах до 35° в грунтах, не 
требующих предварительного рыхления, используют одноковшовые 
экскаваторы с обратной лопатой или роторные экскаваторы; при 
уклонах более 33° применяют бульдозеры, причем мжркна тран -  
шеи по дну долина быть равна ширине ножа бульдозера.

В скальных грунтах перед разработкой траншеи одноковшо
выми экс кават эрами необходимо предварительно рыхлить грунт 
взрывным способом.

Рыхление скальных грунтов следует производить до вывоза 
труб на трассу. Для обеспечения необходимого дробления поро
ды при рыхлении рекомендуется увеличивать перебор дна траниеи 
от 13 до 20%.

При разработке траниеи буровзрывным способом допускают
ся переборы дна траншеи не более 20 см, недобор грунта не до
пускается. Переборы ликвидируют за счет подстилки мягкого 
грунта.

После рыхления скальный грунт из траншеи выбирают одно
ковшовым экскаватором с обратной лопатой. Имеющиеся скальные 
выступы на дне траншеи рыхлят накладными зарядами.

Разработка траншей одноковшовым экскаватором с предвари
тельным рыхлением грунта буровзрывным способом показана на 
рис.47. Прк небольших объемах разработку траншеи ведут отбой- 
2U6



IT
'?

I  2

4-Ч • _ l_. '■Sj-
.-4-' ' c j  шШЩПиШ \r

5.Ч ы х

5 7
Рис .47. Разработка траншей одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением 

грунта буровзрывным способом:
I -эона буровзрывных работ; П-зона разрыхленного грунта; Ш-^она рытья траншеи; 1-буридьная 
машина; 2-экскаватор с обратной лопатой; 3-заряженные скважины; 4-грунт, разрыхленный взры

вом; 5-траншея; 6-отвал грунта из траншеи



ныли молотками, которые ложно нспользовать и при зачистке дна 
траншей и при уборке с откосов траншей скальных выступов.

На участках трассы, сложенных скальными грунтами, при 
продольных уклонах до 20° устраивают подушки и присыпки трубо
провода, а на участках трассы с продольными уклонами выше 20° 
производят обычно сплошную футеровку трубопровода деревянными 
рейками.

Для подсыпки мягкого грунта в траншею применяют бульдозе
ры, траншеезасыпатели и одноковшовые экскаваторы.

Толщина слоя основания из мягкого грунта для укладки тру
бопровода должна быть не менее 10 см над выступающей частью 
скального основания.

По дну траншеи грунт можно разравнивать бульдозером на 
базе малогабаритного тягача. При разравнивании подсыпки уплот
няют мягкий груну.

На участках с крутизной склона более 35°, когда работа 
одноковшовых экскаваторов крайне затруднительна, траншеи не
большой протяженности можно разрабатывать бульдозерами лотко
вым способом послойно сверху вниз.

Засыпают траншеи на крутых подъемах и спусках, как прави
ло, путем перемещения бульдозеров вдоль или под углом к тран -  
шее. При расположении отвала грунта у подошвы откоса полувыем- 
ки используют одйоковшавые экскаваторы и скребковые траншееза
сыпатели.

Количество машин, численный состав бригад и технико-эко
номические показатели по разработке траншей в горных условиях 
приведены в табл .124, 125, 126.

Таблица 124
Комплект машин и механизмов для разработки 

траншей в горных условиях

Операции ; Машины и меха-
технологи- j низмы
чес к ого |
процесса ;

i
f

____________ i____________

’Количество машин и механизмов 
;При диаметре трубопровода, мм 
jM темпе работ, км/дн
>Л0 I L ." „I I
! в к л ю ч и+ 7 2 0  !820 (1020 5Ш 0  -1420
!тедьно! ! i ' '
1 1 .0  !Q .8!0 .810.7 J 0^6! 0 ^

Отрывка тран- Роторный экскава
шей в мягких тор:
грунтах д а -224 2 -  -  -

УГР-Х62, - М Л )



табн«Х24

ч а с т о
яроцеееа

м о ш  ж « « .  “ s z * ;;коичество намин ж  моханжзмов 
»прн диаматре трубопровода (мм) 
{ж темпа работ, ш / д а
я г е т т ---- !— *------1------1------
1ВКЮТ-17201820110201122011420
iiassiLi__» * » *
1 -1 .0  10*810.810.7 1 0 .6 1 0 .5

Отрывка тран- 
неа в мягкжх 
грунтах

-ЭТР-204 (ЗР-7АМ; - 2 2 - - -
ЭТР-231
(ЭТР-223, 3P-7S) - - - 2 - -
STP-23IA - - - - 2 -
(SP-7B, ЗР-7Т) 
ЭТР-253А, ^ГР-254 _ _ _ _ 2

О срвп 
транве! в 
скажьинх

Ожяововновыа акс—
K f f l r a f r
80-6320,8-IOOIXA }раарнхжав- 

вых грунтах
3 3 4 5 6 б

Подсыпка
мягкого
грунта

Буходовер ДЗ-27С 2 2 2 2 2 2

Рнхханна
грунта

Рнхвнтвхв Д-652АС 4 4 4 4 4 4

Буренне Буровая «шона
нпуров JBH-276 (БИ-253) 4 4 4 4 4 4

Кошресеор ДК-9М 2 2 2 2 2 2
Отбойные можот- 
хн 0Ы-5А 4 4 4 4 4 4
Перодвкхной пункт 
взрывчатых мате- 
рнавав ПВИ-2 2 2 2 2 2 2

Перавоава Автшюбш:
водей, траве- 
портаровка УАЗ-469, I I I I I I
мягкого грунта КрАЗ-256Б 2 2 3 3 4 4
Обеспечение
свяан

Ршостанднн: 
■Карат", "Грова" I I I I I I



Таблица 125
Состав бригады для разработки траншей 

в горных условиях

Т1пл<ъагсия }г&орйа| Число рабочих при диаметре
{класс); трубопровода чмм> и темпе 
j ; работ, кк/ды
i 1д6 ?29 !----- !-----!------ !-------!--------
! !вклвчи-!7201820!1020 >122011420
! 1тедьно 1 1 ! ! !

__________________ j } 1 ,0  10,810,810,7 I 0t 6l 0,5

Наихнкст роторного 
экскаватора
Помощник маижниста
Машинист одноковшо
вого экскаватора
Маиижист бульдозера
Машинист буровой 
машины
Помощник машиниста 
Машинист компрессора 
Взрывник 
Шофер

У 2 2
Ш 2 2

У 3 5
У 6 6

У 4 4
Ш 4 4
У 2 2
У 2 2
2 3 3

2 2 2 2
2 2 2 2

4 5 6 6
6 6 6 6

4 4 4 4
4 4 4 4
2 2 2 2
2 2 2 2
4 4 5 5

1*того . . .  28 29 30 31 33 33

Таблица 126
Технико-экономические показатели разработки 

траншей в горных условиях

Показатели { значение показателей при диаметре тру- 
j бопровода (мм) ж темпе работ, км/дн
115-5271---------!--------- !--------- !---------!
, включи-! 720 ! 820 ! 1020 ! 1220 ! 1420
;тедьно! ! 1 1 {
! 1.0 1 0.8 ! 0.8 1 0.7 1 0.6 1 0.5 

Численность бригад, чел. 28 29 30 31 33 33
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 571,1 524,7
Фондовооруженность,
тые.р./чел. 21,9 20,2
Общая мощность, л .с . 3397 3287
Энерговооруженность, 
л .с ./ч ел .

546,7

21
3395

603,7

21,6
3671

625,7

21,6
3779

645,7

22,3
4019

130,7 126,4 125,7 131,1 130,3 138,6



ЗЕИЛННЫЕ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ БОЛОТ

В зависимости от несущей способности грунта ж объемов 
траншеи разрабатывают:

на болотах 1 типа в любое время года и И типа в зимних 
условиях экскаваторами J0 -4 IZ I, 30-41^3 с обратной лопатой 
иа уширенных гусеницах или ха обычных гусеницах с применени
ем перекидных еланей или щитов:

на болотах П я 1 типов (за  исключением епдавннннх болот) 
в летних условиях траншеи разрабатывают специальными болотными 
экскаваторами , - 0-чк21 . аПТ-71, ТЭ-ЗМ и д р .)  или обычны
ми экскаваторами, установленными на понтонах.

Для прокладки магистральных трубопроводов на болотах всех 
типов методом сплава или протаскивания траншеи разрабатывают 
взрывным способом.

В зависимости от типа и глубины болота, а такие степени 
залесенноети трассы применяют способы удлиненных, сосредоточен
ных или скважинных зарядов.

Темп разработки на болотах в целях предотвращения дефор
мация профиля вырытой траншеи должен соответствовать темпу изо
ляционно-укладочной колонны.

Технологически необходимый разрыв между колоннами, выпол
няющими земляные и изоляционно-укладочные работы, должен быть 
указан в проекте производства работ.

При двухсменной работе экскаваторов траншею разрабатыва
ют захватками с перемещением по мере окончания работ с преды
дущей на послед, ощую, "обгоняя" впереди идущие экскаваторы.

Длина захваток может несколько изменяться в зависимости 
от наличия участков с сухими грунтами, а также прилегающих к 
трассе дорог, которые могут быть использованы для перемещения 
экскаваторов.

В табл .127 приведено необходимое количество машин-для 
рытья траншей н« болоте в услеьилл.

В табл .128 представлен состав бригады для обслуживания 
машин по рытью траншей; в табл .129 -  примерный состав персона
ла, занятого на производстве траншей взрывным с п а  1ом.

В табл .130 ... технико-экономические показатели
по разработке траншея в уб.-овиях болот.



127
Конпжоп маша ■ ввхаввмов два раэработкв травмой 

ка болоте в я т я х  уел стад

“ • « « -  Й Т Г ? в | Я И Я Р *"e w '
1|6 bz r i -------- 1-------- !-------- Г— — 1-----: ------ШПхВГ

■! 720 
1

! 820 !l020 1 1220 j 1420 
1 1 1  1

! ы 1 1,4 I M 1 1,2 1 1,0 ! 0,8

Эцкаватор ЯП-71
6 9 II 14 14 24

Бушоэер ДВ-27С,Д-5► I 1 I 2 2 3

Z I I I I I

Таблица 128
Состав бригады для р а а р а б о т  травмой ва болоте 

в вот вхх усдотжях

Профосевх Разрядj

1 Г 5 2 ?

Число рабочие пра дваветре 
трубопровода (мм) в темпе 

J * км/дл 
Г

работ, 
Т1----- !-----Г-----!-------- г

172018201102011220 11620 
___ I____I-------1------

1 ,6  !1 ,411,411,2 1 1 ,0  1 0,8

Мавшшст экскаватора У1

П о т н а я  маввваста 
экскаватора У

Бувдоэервст У

Пдотвнк 1У

6 9 I I 14 14 24

6 9 I I 14 14 24

I I I 2 2 3

I I I I I I

Ьсвго 14 20 24 51 Л  52



ЗШННьЕ РАБОТ!* В УОЛОВйЯХ ПУСТЫНЬ

Все работы по строительству трубопроводов в пустынных и 
песчаных районах следует выполнять преимущественно $ осейна -  
зимне-весенник периоды, а в случае необходимости вести работы 
в летний период -  работать только в вечернее и ночное время. 
Разрыв между земляными и изоляционно-укладочными работами дол
жен быть минимальным, чтобы игбежать выдувания отвала и 8аноса 
траншей песком.

Траншеи в песчаных грунтах разрабатывают бульдозерами,
канавокопаталяни, одноковшовыми и роторными окскаватораии,

6  сыпучих грунтах траншеи целесообразно разрабатывать од
ноковшовыми окскаватораыя типа драглайн, оснащенными ковшами 
увеличенном емкости.

В плотных закрепленных и влажных грунтах траншеи следует 
разрабатывать роторными экскаваторами.

Разработку траншеи осуществляют комплексом мощных бульдо
зеров по продольно-поперечной схеме в следующих случаях:

в сильно сыпучих песчаных грунтах -  неглубокие траншеи до 
1,2 м;

во влажных песках -  траншеи глубиной до 1 ,5 ;
во время работы изоляционно-укладочной колонны -  только в 

самой траншее, если ее ширина по дну достигает 6 м и более.
Траншеи в плотных и влажных песчаных грунтах можно раз -  

рабатывать одним бульдозером лотковым способом с перемещением 
грунта в отвал по кривой.

При устройстве глубоких траншей применяют комбинирован -  
ный способ разработки грунта, при котором верхний слой до 
1-1,2 м разрабатывают бульдозерами, а остальную часть (до про
ектной отметки) в сыпучих грунтах -  одноковшов*?; «кскаваго^:. , 
а в плотных и влажных песках -  роторными экскаваторами.

После окончания земляных работ прилегающая полоса в зоне 
подвижных песков должна быть обязательно закреплена.

Необходимое количество машин, численный состав работающих 
и технико-экономические показатели при разработке траншей в ус
ловиях пустынь приведены в табл.131-135.



Таблица 129
С o c ta l  бригады для р а з р о б о т  трание* в з р к в ш  

способом

I I Число рабочих про диаметре
Профессия I Разряд } трубопровода текло

! | »  Ъ » I ■!----- Т------- !------ 1------
! т в и а - 17201820 ! I0 2 0 II2 2 0  !» 2 0
> 1 1 '____ !____ 1____

_________________  { 1 ,6  ‘ Ц .»1  1,41 1 .2  I 1 ,0  I М

В зр к ш к 11 2 2 2 2 3 3

к У 2 2 2 2 2 3

■сфер 2 I I I I I I

Трахторвст 1 I I I I I I

Груводк 11 4 4 4 4 4 4

Всего . . . 10 10 10 10 I I 12

Таблица 130
Технжко-окономические показатели разработки транш в г* 

на болотах в летних условиях

[Змачеяие показателей при диаметре , 
« а м е м  iтрубопровода (мм) и темпе работ, км/ди

1ВК1га-!720! 820 ! 1020! 1220 ! 1420 
!м ч д о  ! ! ! !______ !---------
! т у  ■ T j . i T A i T o t  т п »  п о
j 1 .6 11,41 1 ,4  11 1 ,2 1 1 ,0 о • 00

Численность бригады, чел. 14 20 24 31 31 52

Основные производствен
ные фонды, ты с.р . 140 200 240 320 320 540

Фондовооруженность,
т ы с .р ./ч е л . 10 ,0 10 ,0  10 ,0  10 ,3 10,3 10,4

Общая нощи ость, л . с . 700 925 1075 1550 1550 2550

Энерговооруженность, 
л .с . /ч е л . 50 46,25 44 ,8 50 30 49,04
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Таблица 131
Комплект шшиж и механизмов для разработки 

траншей в условиях пустынь

Операции ; 
технологи-, 
чес кого ,*
процесса \

t
i

Мишины и м ата | Количество машин н механизмов 
м ам ы  jnpH диаметре трубопровода (им).

|и темпе работ, кн/дн
!-------1-------!--------

Г в к п п г а - !  /& У “ 1ТП?П1Т?РП1ТЛ?П

! ! 
! ! 2,3 ! 2,3 П 7 Г 2,0! 1.8

Разработка Роторные экскаваторы:
траншей ^ГР-224 ■ ^P-ib2 lijP-7irl / — - - -

«ТР-2и4 ^Р-7АМ) _ 2 __ ■ №
ЛР-^23 (^Р-7лу _ _ 2 —
v/IP-^31a _ _ 2
JTP-253A, «IP-254 - _ — 2
Одноковшовые экска
ваторы:

до I м8:
90-4121 (Э-652Б, 
Э-652А) 7 8 2 2 2
свыше I и8: 
90-5122 (9-1252А) _ _ 7 о 5

^льдозеры: а£ -27С 
д-5 , «З-ЗчС’

4 4 ”
— 4 4 4

провозка Автомобиль Jk'6-чъ^ 
люде;; * 
транспорти
ровка грузов

I I I I I

Обеспечение Радиостанция "Ка- 
связм рат", ♦’Гроза" I I I I I



Таблица 132
Состав бригады для разработки траншей 

в условиях пустынь

-------  !Разряд.! Чясдо рабочие вря дяаыетраирофвссва I трубопровода (на) я теш а
|  | работ, км/дн
* 1)|б Я У " 15 р Г "1------------ *-------- *--------1 !вхлвчж- \($8Г 11020 1 I220II420I !**■«.»* 1°^ I I I
!
! ! 2.5 ! 2 ,3  1 2,1 1 2 ,0 ! 1,8

Машинист роторного 
экскаватора J 2 2 2 2 2

Помощник машиниста К 2 2 2 г 2

Машинист одноковиово- 
го зкехаватора 7 7 8 9 10 П

Машинист бульдозера 7 4 4 4 4 4

■офер 2 I I I I I

Таблица 133
Техншко- эконожческне показатели разработки 

траншей в условиях пусти»

!Значение показателей при диаметре 
Показатели jтрубопровода (нм) и тепле работ, хм/дн

! 5 E , ^ i?20- }1020 11220 \  1420

г
i 2,5 ! 2 ,3 !I 2,1 ! 2 ,0  1 1,8

Численность бригады,чел. 16 17 17 19 20

Основные производствен
ные фонды, тне.р . 396,5 418,5 424,6 442,9 461,2

Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел. 24,8 24,6 23,6 23,3 23,3

Общая мощность, л .с . 2311 2419 3931 4061 4191

Энерговооруженность, 
ж .с ./чел . 144,4 142,3 218,4 213,7 209,6
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МЕРЗЛЫХ 
И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

В мерзлых ж вечномерзлых грунтах в зжмнжх условиях тран
шею разрабатывают по следующим трем схемам:

I  схема -  при плотности мерзлого грунта до 250 ударов по 
плотномеру дОРНмИ применяет последовательный метод с мспользо- 
ваямем нескольких роторных экскаваторов, т .е .  поочередный про* 
ход нескольких экскаваторов (схема пос ледавательной разработки 
траниеи для трубопровода диаметром 1420 мм роторным экскавато
ром ЭР-7Е, ЭТР-231 и 9ТР-253 приведена на рис,46) или одного 
экскаватора на всю глубину копания траниеи vj TP-253, JTP-354;•.

П схема -  при плотности грунта до 300 ударов по плотноме
ру ДОР НИИ следует применять комплексный метод (например, ро -  
торный универсальный экскаватор ЭТР-231 со сменными роторами 
для трубопровода диаметром 1420 мм (рис.49).

Эта схема состоит из следующих операций: 
первым экскаватором отрывают пионерную траншею; 
вторым экскаватором расниряют траниею и углубляют ее; 
третьим экскаватором расширяют траншею до проектного 

профиля.

Рис.48. Последовательная разработка траниеи для трубопровода 
диаметром 1420 мм роторными экскаваторами:

I -роторный экскаватор ЗР-7Е; 2-ЭТР-231; 3-ЭТР-253; 4-отвал 
грунта из траниеи



ffl схема -  при плотности грунта более ЗОО ударов по плот
номеру дОРНйй во П схему должны быть дополнительно включены 
два-три рыхлителя марки ДЦ-9С, Д-9 или Д-652А для предваритель
ного рыхления мерзлого грунта траншеи.

В мерзлых грунтах любой прочности для всех диаметров тру
бопроводов траншею разрабатывают также буровзрывным способом 
о выемкой разрыхленного грунта одноковшовыми экскаваторами 
мархи;Э-652, ЭО-4121, ЭО-4123.

Рис .49 . Последовательная разработка траншеи для трубопровода 
диаметром 1420 мм роторными универсальными экскаваторами 

9TP-23I со сменными роторами

Для рыхления грунтов используют шпуровые иди скважинные 
заряды. Бурение шпуров и скважин осуществляют бурильными маши
нами марки БМ-276 (БМ-253), а при малых объемах -  пневма
тическими перфораторами и мотобурами.

Разработку траншей в мерзлых грунтах (особенно для трубо
проводов малых диаметров) можно осуществлять одноковшовыми экс
каваторами с предварительным рыхлением грунта стоечными трак
торными рыхлителями.

Б табл.134-136 приведены перечни машин, необходимых для 
рытья транией в мерзлых и вечномерзлых грунтах, состав бригады 
и технико-экономические показатели.



Таблица 134
Комплект мамин и механизмов для разработки траншей 

в мерзлых и вечномерзлых грунтах

Операции тех- (машины и меха- |Колнчбство маимн при диаметре 
нологнческого; ниэмы ; трубопровода (мм) и темпе ра-

процесса j j бот, км/дн
! !д6Ъ'23 !------!----- !------- !-------3-----
! !включи-17201820110201122011420
1 1тельно ! ! 1 ! !

_____________ I_______________ j 1 ,0  !0 ,8 !0 ,810,7 I 0,6! 0,5

Предваритедь- Рыхлители ДП-9С 
ное рыхление (Д-9, Д-355А) 2 2 3 4 5 6
мерзлого
грунта,отрыв- Роторные экека- 
ка пионерной ваторы: 
траншеи, ЭТР-224 
расширение %TPfx62) 
траншеи до * . 2 2 I I I
проектного ЭТР-223 (ЭР-7Б) - - - I - -
профиля ЭТР-231А - - - - I I

9ТР-253ХЭТР-254) - - - - - I
Засыпка трая- Бульдозеры ДЗ-27С 
шеи (Д-687) 8 8 8 8 9 10

Одноковшовые экс
каваторы с емко
стью ковша:

до X м8; 00-4121 5 6 6 8 9 8
свыше I ма: 
Э0-5122,9-1252БС _ - - - - 2

Транлеезасыпателъ
TP-35I I I I 2 2 2

s r * овва' 5 5 5 5 5 5

Компрессор ДП-9 2 2 2 2 2 2

»п ,- jjfPfgja.op
6 6 6 6 6 6

Транспорти- Передвижной пункт
ровка мате- взрывчатых мате
риалов и пе- риалов ПБМ-2 I I I I 2 2

ревозка лю- Автомобиль УАЗ-469 
деи X I I I I I

Обеспечение Радиостанции "Ка-
связью рат", “Гроза" I I I I * -
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Состав бригады для разработка травл е!  
в мерзлыг и ьзчнокерзлых грунтах

Таблица 135

Профессия
! Разряд  
(класс)

Число рабочих при диаметре 
трубопровода (ю г, и тепле

работ, км/дн
! !д о 3 2 7 1 ----- !----- 1------- !-------!--------
! !вжгачв-!720!820!1020!1220! 1420

!
! I 1*° 10,810,71 0 ,7 ! о * о> 0 ,5

Налагает роторно
го  экскаватора Л 2 2 2 2 2 2

Помойник машинис
та роторного экс
каватора У 2 2 2 2 2 2

Машинист бульдо
зера л 10 10 10 10 10 10

■■пнист комп
рессора л 2 2 2 2 2 2

■мигает буравов
л 5 5 5 5 5 5

Пешщяик малннле- 
та буровое нааннн У 5 5 5 5 5 5

В е д а н т а 1У 4 3 3 3 2 2

Пшонник взрывника 1У 8 6 6 6 4 4

Шофер 2 I I I I I I
Машинист одноков
шового экскаватора Л 5 6 6 8 9 10

Помощник машиниста 
одноковшового экс
каватора У 5 6 6 8 9 10

машинист траншееза
сып ат ел я У1 I I I 2 2 2
Помощник машиниста 
траншеезасыпателя У т I I 2 2 2



Таблица 136
Технико-экономические показатели разработки 

грунта в мерзлых и вечномерзлых грунтах

; Значение показателей при диаметре 
Показатели j трубопровода (мм) и темпе работ,км/дк

!до 52? i7Pn_ I I !
■ в к л ю ч и - ! 1020 ! 1220 ! 1420
!тедьно [bd0 !________ !_______ j________
i 1 ,0  1 0 ,8  ! 0 ,7  ! 0 ,6  ! 0,5

Численность бригады,чел. 51 50 56 59 64

Основные производствен
ные фонды* тыс.р. 1152 1195 1338,4 1498,6 1689,6

Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел . 22,6 23,9 23,9 25,4 26,4

Общая мощность, л .с . 4651 4321 4321 4726 50X0

Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 116,3 123,5 123,5 131,3 135,4

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

Засыпка траншей является конечной операцией в строитель
ном процессе трубопровода. Засыпку трубопровода минеральным 
грунтом выполняет в любое время года cpasy же после его уклад
ки в траншее. мля аюго использует бульдозеры, роюрпые 
шееэасыпатели, роторные траншейные знскадаторы, а так.*е здпи- 
ковшовше зкскаваторы с оборудованием ооратнан лопата или 
драглайном.

Засыпку траншей одноковиовыми экскаваторами выполняют со 
стороны, противоположной отвалу, а при больших объемах грунта 
экскаватор с обратной лопатой перемещается вдоль траншеи, не
посредственно по полосе размещения обвала грунта.

Засыпку траншей на строительстве магистральных трубопро
водов осуществляют следующими способами (проходами бульдозеров 

пряно лине алыми поперечники -чрис.5и ,а 
кос on оп ер ечными параллельными (рис.50, б ); 
косоперекрестными (рис.5 0 ,в ); 
комбинированными (р и с .5 0 ,г).



При большой ширине полосы отвода применяют засыпку тру
бопровода прямолинейными поперечными проходами бульдозера.

Б стесненных условиях строительной полосы, а также в ме
стах с уменьшенной полосой отвода используют косопоперечные 
параллельные и косоперекрестные проходы бульдозера.

Более эффективным способом засыпки является комбинирован
ный способ, при котором производительность бульдозера более 
высокая за счет уменьшения среднего пути перемещения грунта.

Рис.50. Схемы производства работ по засыпке уложенного 
трубопровода (фльдозерами:

a-при прямолинейных поперечных проходах; б-при косопопе
речных параллельных проходах: в-при косоперекрестных про

ходах; г-при комбинированном способе

Кроме того, этот способ позволяет вести разработку плот
ных, слежавшихся или имеющих небольшое промерзание (до 30 см) 
грунтов отвала.

На участках, на которых предусмотрена рекультивация в 
теплое время года, производят уплотнение минерального грунта 
(после полной засыпки) пневмокатками или многократными (3-5 
раз) проходами над засыпанным трубопроводом гусеничных трак
торов. Уплотнение минерального грунта таким способом должно 
быть выполнено до заполнения трубопровода транспортируемым 
продуктом.
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При толщине плодородного слоя до 10-15 он рекомендуется 
применять автогрейдеры. Минеральный грунт, который остался 
после укладки трубопровода в траншею, может быть равномерно 
распределен и спланирован на полосе в зоне со снятым плодород
ным слоем почвы (перед нанесением последнего), либо вывезен в 
места, указанные в проекте и согласованные с органами, предо
ставляющими земельные участки в пользование.

В зимних условиях искусственное уплотнение минерального 
грунта засыпки не производят. Грунт отсыпают в траншею вали -  
ком, где он приобретает необходимую плотность после оттаива -  
ния в течение 2-3 мес (естественное уплотнение). Такой метод 
уплотнения может быть применен и в летних условиях, когда в 
трубопроводе в период рекультивации имеется продукт.

Рекультивация земель при строительстве трубопроводов зак
лючается в снятии плодородного слоя с полосы,подлежащей рекуль
тивации^ перемещении его во временный отвал. Из отвала плодо
родный слой равномерно распределяют по рекультивируемой площа
ди после засыпки трубопровода.

Схема производства работ по рекультивации приведена на 
рис.51.

Рис.51. Схема разработки и перемещения гумусового слоя 
грунта бульдозером при технической рекультивации стро

ительной полосы:
1-зона разработки и засыпки траншей в минеральном грунте; 
П-зона работ по технической рекультивации; 1-временный 
отвал грунта гумусового слоя; 2-отвал минерального грунта;

3-ширина строительной полосы

Минимальная ширина полосы, с которой снимают плодородный 
слой почвы, должна быть равна ширине транвеи по верху плюс
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0 ,5  м в каждую сторону, но не менее мнрнны ходовой частя зем
леройной манны, используемой для разработка траншем.

В теплое время года снятие плодородного слоя почвы и его 
перемещение во временный отвал следует выполнять булздозерами 
продольно-поперечными ходами при толщине слоя до 20 си и по -  
перечными при толщине слоя более 20 см, а при толщине до 
10-15 см -  также автогрейдерами.

При осуществлении работ по снятию плодородного слоя поч- 
ш  в зимних условиях мерзлы* плодородных слои почвы необходимо 
разрабатывать бульдозерами с предварительным применением рых
лителей.

Рыхление следует производить на глубину снимаемого плодо
родного слоя почвы.

При рыхлении грунта тракторными рыхлителями применяют 
продольно-поворотную технологическую схему. При снятии плодо
родного слоя в мерзлых грунтах на глубину до 0 ,4  м (для тру
бопроводов диаметром до 529 мм) можно использовать роторные 
траншейные экскаваторы.

Плодородный слой почвы необходкмо наносить в теплое вре
мя года (при нормальной влажности и достаточной несущей спо
собности грунта). Для восстановлений плодородного слоя приме
няют бульдозеры, работающие поперечными ходами, которые пере
мещают и разравнивают плодородный слой почвы из временного 
отвала в зону, где он был снят.

Окончательную планировку плодородного грунта можно выпол
нять продольными ходами автогрейдеров. Ширина полосы, отводи
мой для строительства трубопровода с учетом рекультивации, 
приведена в таб л .137.

Комплект основных машин и механизмов, состав бригады для 
засыпки (с учетом рекультивации земель) при строительстве тру
бопроводов в различных условиях приведены в табл.138-149.



Таблица 137
Ширина полосы отводимых земель для строительства 

трубопроводов

Диаметр трубопровода, мм 'Ширина полосы отводимых земель 
{для строительства трубопровода,м
|на 8емлях не с ел ь -jна землях сель- 
;скахо8Яйственного {скахоаяйствеян< 
[назначения или на ;го назначения 
‘.не пригодных для ;худнего начес т- 
{сельского хозяйст-;ва (при снятии 
; ва ;ж восстановде •
t ;нии плодородно-
{ {го слоя;

Более 426 до 720 23 33
Более 720 до 1020 28 39
Более 1020 до 1220 30 42
Более 1220 до 1420 32 45

Таблица 138
Маинны и механизмы длц .засыпки траншей 

в средней полосе

Операции тех
нологического 

процесса

ТI
i
!
!*
j
j
j

Минины и меха- , Количеств о мании и механизмов 
низин {при диаметре трубопровода (мм) 

]н темпе работ, км/дн
!Д6 Ь29 1----1------1------- 1------- !-------
'ВКЛЮЧИ-!720!82011020!122011420 
!тедьно ! 1 ! 1 !
j 2,5 12,312,3! 2,1! 2,0! 1,8

Снятие и переме
щение плодород -  
ного сдоя, за
стилка трубопро
вода

Н ^ заД з -2?; 
или скрепер 
ДЗ-20В на баве 
трактора Т-100

Разравнивание 
и планировка по
верхности

g p

Засыпка трубопро
вода минеральным 
грунтом

Рыхление грунта

Роторный тран-

TP-35I
иеезасыпатель
-------  ̂ ( I - I7 I)

Рыхлитель
Д-652АС на базе 
ДЭТ-250М

4

X

2

I

5 5 5 4

1 I  I  I

2 2 2 3

I I  I  I

4

I

3

I
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Окончание табл.138

Маниям к меха-{Количество паями я механизмов 
;пря диаметре трубопровода (нм) 
;и тонне работ, км/дн
1 д Г 5 2 П ----- !----- !------ !------ !--------
!вюшча- «720 !8201X020 !122011420 
!т«пъно I I I  ! !

Операции тех
нологического 

процесса
НН8МЫ

! Г  
! ! 2,5 !2,312,3! 2,1! 2,0! 1.8

Транспортировка
минерального
грунта

Экскаватор 
ЭО-4121 (э-652, 
ЭО-4123) I I 2 2 3 3

То же Автосамосвал
КрАЗ-256Б 2 4 3 12 14 14

Перевозка рабо
чих

Автомобиль
УАЗ-469 I I I I I I

Обеспечение
связи

Радиостанция 
типа "Карат", 
"Гроза" I I I I I I

Таблица 139
Состав бригады для засылки транией в средней 

полосе

ПпаБвссяя {Разряд Т Число рабочих при диаметре
{класс? \ трубопровода (им) и темпе 
j j работ, км/дн
i .|дГ 52П ------!-----}------ }------ !-------
! ! включи-1720 !820 !Ю20 Ц22011420
! 1тедьно 1 1 1  1 !

________________j { 2,5 12,312,31 2,112,0 j 1,6

Бульдозерист У
Машист автогрей
дера, Траншеезасы- 
патедя У
Маиинист экскаватора УХ
Помощник наш иное та 
экскаватора 1У
1офер 2

5 6 б 6 5 5

3 3 3 3 4 4
I I 2 2 3 3

I I 2 2 3 3
3 5 9 13 15 15
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Таблица 140
Технико-экономические показателя засыпкж траншей 

б средней полосе

Показатели {Значение показателей при диаметре 
{.трубопровода (ми) и темпе работ,км/дя
1Д0 52У
1 включи 
!тельно

1 I т-------1---------
-1720 i820il02011220 

! ! ! I
i 1420 
1

и.* }2,3{2,3j 2 , l j 2,0 i 'i ,8

Численность бригады,чел. 13 16 22 26 30 30
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 438,3 513,2 576 616,8 634,5 634,5
Фондовооруженность,
тыс.р./чел. 33,8 33,2 26,2 23,8 21,1 21,1
Обман мощность, л .с . 2583 3108 4176 5136 5699 5699
Энерговооруженность,
л .с ./ч е л . 199 198 190 197 190 190

Таблица 141
Комплект машин и механизмов для засыпки траншей 

в горных условиях

Операции тех- iМалины и мо
нологического ; ханизмы 

процесса ;
i
I
i
i

______________ 1____________

{Количество малин и механизмов 
{при диаметре трубопровода (мм) 
{ж темпе работ, км/дн
1до"Ь29 !---- !----- !------ !-------!-------
«включи-17201820 !Ю20112201X420 
!тедьво ! ! 1 ! !
j 1 ,0  10,810,710,7 I 0,61 0,5

Снятие и первые- Бульдозер 
женив плодород -  До-27 (Д-493А) 4
кого слоя, за
сыпка трубопро
вода

То же Автогрейдер типа
ДЗ-31-1
(Д-537-1) I

Засыпка трубо- Роторный тран- 
пр овода иеезасыпатель

TP-35I (й-171) I
Погрузка грунта Экскаватор 

ЭО-4121
(90-4123,8-652) I

4 4 3

I  I I

I I I  

I  I  I

3 3

I  I 

I  I 

I  I

227



Окончание табл.141

Операции тех
нологического 

процесса
Манны и меха

низмы
[Количество машин и механизмов 
;прн диаметре трубопровода (мм) 
}И темпе работ, км/дн
1до"525Н ---!----- !----- 1-----Г----
!ВКЛЮЧИ-1720!820 *10201122011420 
!тедьно 1 _ j _ )  1
j 1,0 j0 ,8 ;0,7j0,7 j 0,6j 0,5

Транспортировка Автосамосвалгрунта КрАБ-256Б 2 2 3 3 4 4

Перевозка людей Автомобиль
УАЗ-469 I I I I I I

Обеспечение свя- Радиостанция
зм типа "гроза". 

■Карат" I I I I I I

Таблица 142
Состав бригады для засыпки траншей в горных 

условиях

_ . м „ Г— — Т Число рабочих при диаметре
Профессия i трубопровода (мм) и темпе

|класс; j работ, км/дн
i i? T 5 Z n  ! ! ! !
1 1ВКЛЮЧИ-17201820 11020 1122011420

!1 1 10,810,7 1 0,7 ! 0,6! 0,5

Бульдозерист л 4 4 4 3 3 3
Машинист автогрей- 
дера м траямеевасы- 
пателя У 2 2 2 2 2 2
Машинист экскава
тора Л I I I I I I
Помощник машиниста 
экскаватора 1У I I I I I I
Шофер 1У 3 3 4 4 5 5

Итого II I I 12 I I 12 12
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Таблица 143
Технико-экономические показатели засыпки транвей 

в горных условиях

{Значение показателей при диаметре тру- 
,'бопровода (мм) и темпе работ, км/дн 

Показатели it f S Zn . -------!------ !-------- !-------- !----------
!включи-!720 !820 ! 1020! 1220! 1420
! м ш к _ | — i— |-------- !---------- i-------------

____________________i 1 ,0  jo ,в  jo ,8 j 0 ,7  { 0,6 j 0,5

Численность бригады,чел.

Основные производствен
ные фонды, тыс.р.

Фондовооруженность, 
тыс.р./чел.
Общая мощность, л ,с .
Энерговооруженность, 
л .с ./ч ел .

I I I I 12 I I 12 12

352 352 352 297,5 307,7 307,7

32 32 30,2 27,2 25,4 25,4
2173 2173 2412 2128 2368 2368

197 197 201 194 198 198

Таблица 144
Комплект машин и механизмов для засыпки траншей 

в условиях пустынь

Операция тех- Навины н меха- 
нологического j низмн 

процесса j

[Количество машин и механизмов 
,прн диаметре трубопровода (мм) 
[и темпе работ, км/дя
iДО JopQ— * ! * ~! включи-iXoJr 1Ю20Ц220Л420 
!тельно r ^ u ! ! !
j 2,5 j 2,3 j 2 , l j  2,Qj 1,8

Засыпка трубо
провода Ед а ? » л Г г7

скреперы типа
Д-357 на базе 
трактора Т-100 6 5 4 4 4

Закрепление 
песков перо-
81Н0М

Трактор Т-100 2 2 2 2 2

Перевозка людей Автомобиль УАЗ-469 I I I I I
Обеспечение
связи

Радиостанции: 
"Карат", “Гро
за" I I I I I
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Таблица 145
Состав бригады для разработки траншей в условиях 

пустынь
Т

Профессия {EU W -j
i !

Число рабочих при диаметре 
трубопровода и темпе 

работ, км/дл
1
i!
i

.1

[до 529 
[включи
тельно

т— -1------
i720-iTnPO 
1820 !1020 
1 1

т--------
jI220
*

т----------
; 1420

| 2,5 ! 2,31 2,1 ! 2,0 ! 1,8

Бульдозерист У 6 5 4 4 4
Тракторист зп 2 2 2 2 2
Пофер 2 I I I I I

Таблица 146
Технико-экономические показатели засыпки транней 

в условиях пустынь

Показатели
!Значение показателей при диаметре тру* 
,бопровода (мм) н темпе работ, км/дн
'[до 5^9 ! 7 ?п_! 
[ВКЛЮЧИ-!
[тельио 1 !

-------- !
1020 ! 

!
1220

т
i
i

1420

J р 5   ̂ 2 3 1 1 | , 2,1 [ 2,0 ii 1,8 ___

Численность брига
ды, чел. 9 8 7 7 7

Основные производст
венные фонды, тыс.р. 398,3 373,6 348,9 348,9 348,9

Фондовооруженность,
*нс.р./чел. 43,8 41,6 38,6 38,8 38,8

Общая мощность, л.с. 2371 2280 2071 2071 2071

Энерговооружен
ность, л .с./чел. 263 287 328 328 328
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Таблица 147
Комплект машин ж механизмов для засыпки траншей 

в таежно-болотистой местности

Операции тех- ;Машины и меха- 
нологжческого | ниамы 

процесса ;
i
i
i
i
!

{Количество машин и механиз- 
{мог при диаметре трубоправо- 
|да (мм) ж темпе работ, км/дн
!до^ 2 Т “Г '- - 1 ------ 1------ 1--------
! включи— \($ Г  *1020 «122011420 
!тедвно__}820 I------ 1 —  ' -
j 2,5 |2 t3 |2 tI |2,0 \ 1,8

Засыпка трубо
провода 5 5 4 4 4

То же Роторный траж- 
неезаскпателв
TP-35I 2 2 2 2 2

Рыхление грунта Рыхлитель 
Д-652АС на ба
зе Д9Т-250М I I I I I

Перевозка рабо
чих

Автомашина
УАЗ-469 I I I I I

Обеспечение
СВЯ8И

Радиостанции 
"Карат "/Г роза" I X I I I

Таблица 148
Состав бригады для засыпки траншей в таежно- 

болотистой местности

Профессия [Разряд
(класс)

: Число рабочих при диаметре
} трубопровода (мм) и темпе
; работ, км/дн
1*дб~Ь29" .r7?nJ *)-------!-------1----- -
! включи-loon И020 11220 1X420
1 ш т . {820 

i2,5 j 2 ,3  | 2 t I j 2 ,0  j 1,8

Бульдозерист У

Машин ист траннееэасы- 
пателя У

Шофер 2

6 6 5 5 5

2 2 2 2 2

I  I  X I I
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Таблица 149
Техник©-экономические показатели засыпки траншей 

в таежно-болотист ой местности

| Значение показателей при диаметре 
Показатели i трубопровода (мм) ж темпе работ, км/дн

!до~5Z3n--------- !---- !-------- !-------- !-----
•включи-! 720! 820! 1020! 1220! 1420
!тельно ! ! ! ! !
} 2 ,5 “T F T fg з !

2 ,x  I 2 ,0  | 1 ,8

Численность брига-* 
ды, чел. 9 9 8 8 8 8
Основные производст
венные фонды, тыс.р. 390 397 394 382 334 350
Фондовооружен
ность, тыс.р./чел. 43 44 44 48 42 44
Общая мощность, л .с . 2800 2903 2760 3002 3108 3144
Энерговооружен
ность, д .с ./ч ел . 311 322 345 375 388 393



7. ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

В состав работ по изоляции и укладке трубопроводов входят 
следующие основные технологические операции:

очистка внешней поверхности трубопровода или отдельных 
его элеиентов (одиночных труб, секций, плетей, ыехтрубных и 
межсекционных стыков и т .д . )  от грязи, ржавчины, влаги;

нанесение грунтовки (праймера, клеевого слоя) на очищен
ную поверхность трубопровода или его отдельные элементы;

нанесение слоя изоляционного и оберточного покрытий на 
огрунтованные участки трубопровода;

укладка трубопровода в проектное положение.
Кроме производства указанных основных технологических 

операций, в зависимости от условий строительства, применяемых 
изоляционных материалов и других факторов, макет возникнуть 
необходимость в выполнении дополнительных операций:

приготовление праймера (при использовании в качестве 
грунтовки битумных материалов);

приготовление или разогрев битумно-резиновой мастики 
(в случае ее применения);

подогрев полимерных липких лент в зимних условиях; 
футеровка трубопровода или отдельных трубных секций; 
балластировка и закрепление трубопровода на проектных от

метках.
Ряд основных и дополнительных операций частично или в 

полном объеме целесообразно выполнять в стационарных условиях 
(на заводах, трубозаготовительных базах и т . д . ) .
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Б числу таких операций в первую очередь относятся очист
ка и 180ЛЯЦИЯ труб и трубных секций, а танке их футеровка (ес
ли это предусмотрено проектом).

Иэоляционно-укладочные работы на трассе могут быть осу
ществлены:

совмещенным способом, при котором работы по очистке, изо
ляции и укладке трубопровода производят в  едином технологиче -  
ском потоке узким подвижным фронтом;

раздельным способом, при котором ведение очистки и изоля
ции трубопровода или стыков (при поступлении на трассу труб с 
заводской изоляцией) опережает укладочные работы.

Способ производства работ выбирает строительная организа
ция с учетом условий строительства и общей схемы организации 
работ. При поступлении на трассу неизолированных труб, как 
правило, изоляционно-укладочные работы выполняют совмещенным 
способом.

В качестве изоляционного материала для изоляции трубопро
вода в трассовых условиях рекомендуется использовать липкие 
полимерные ленты. Для изоляции трубопроводов с диаметром до 
1020 мм допускается применение битумно-резиновых изоляционных 
покрытий нормального или усиленного типа, армированных стекло- 
холстом.

При необходимости поверх изоляционного покрытия трубопро
вода наносят защитную обертку, предохраняющую изоляционное по
крытие от механических повреждений. Защитную обертку наносят 
одновременно со сдоем изоляции.

Очистку, огрунтовку, нанесение изоляционных и оберточных 
материалов на трубопровод в трассовых условиях выполняют меха
низированным способом с применением очистных и изоляционных 
машин.

В зимних условиях, а также в теплое время года при нали
чии на трубопроводе влаги необходимо поверхность трубопровода 
прогревать и просушивать, для этого используют установку типа 
СТ.

Схема размещения механизмов в колонне при производстве 
изоляционно-укладочных работ совмещенным способом показана 
на рис.52.
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Перечень машин и механизмов для производства изоляционно- 
укладочных работ совмещенным способом приведен в табл.150,

Расстояния между машинами в механизированной колонне при
ведены в табл.151.

w н г  кз 
о н

д  м  HZ N3 Ni Н5  N5 Н 7
О Н

u j w

'* * 1 ; 1 1 1 1 4 " 1 1 г [Ч 1ПТ>Г

е,
г*----------- *-<

h
f— ----‘— — .

Рис.52. Схема расположения трубоукладчиков и машин в изоля
ционно-укладочной колонне при совмещенном способе производ

ства работ для трубопроводов различных диаметров:
а -  529-820 мм; б -  1020 мм; в -  1220 мм; г  -  1^20 мм; 04 -  
очистная машина; ИЗ -  изоляционная машина; № 1-7 7 поряд -  
новые номера трубоукладчиков по ходу колонны; рас -

стояния между трубоукладчиками 2



Таблица 150
Комплект машин и механизмов для производства изоля
ционно- уклад очных работ совмещенным способом

Операции тех- {Машины и меха- {Количество машин и механиз- 
нолбгического i нмзмы {мов при диаметре трубопрово-

процесса j |да (мм) и темпе работ, км/дн
i !до ^  i7pn ! ! !
! {включи— 1102011220114201 N anun 1 °^  1 1 I
! ! 
! ! 2,5 ! 2,31 2,1! 2,0! 1,8

Сопровождение Трубоукладчики:
очистной и изо
ляционной машин, Т- I 224В 3 - - - -
спуск трубопро- Т-3560А - 2 2
вода в траншею T-I53QB (ТГ-201) - 4 2 - -

Q = 90т - - - 3 7-8
Поддержание тру- Троллейные под-
боп ров ода в про- вески:
цессе движения 
колонны T-I2A 3 - - - -

ТБ-20А. - 4 _ -

Т-35 - - 4 _ -

Т-50А (ТП-1220С) - - - 5 -

ТП-1423(ТП-1424) - - - - 7-8
Очистка трубо Очистные ыанины:
провода, а также 
его праймирова- ОМ-521 2 - - - -
ние при битумно- ОМЛ-4 — 2 — - —

резиновой изоля
ции ОМ-121

ОМ-1422
- - 2 2

2
Нанесение пленоч- Изоляционные ма-
ных покрытий иины:

ИЛ-521 I - _ _ _
ИЛ-821 - I _ _ _
ИЛ-1422 - — I I I

Приготовление Грунтосмесн-
грунтовки тедь ГС-241 I I - - -

Осушка и подо Сушильные уста
грев трубопро новки:
вода СТ-532 I _ _ _ _

СТ-822 _ I _ _ _
CT-I024 _ _ I _
CT-I224 _ _ _ I _

236 CT-I424 - - _ - I



Окончание таб л ,150

Операции тех
нологического 

процесса

Якоренке машин, 
вспомогательные 
работы
Хранение изоля
ционных материа
лов
Подчистка дна 
траншеи, подсып
ка два траншей 
мягким грунтом
Контроль качест
ва изоляционных 
материалов и по
крытий
Хранение горюче
го
Хранение матери
алов и отдых ра
бочих
Доставка людей и
транспортировка
материалов

!Машины и меха-
! НИ8МЫ

{Количество машин и механиз- 
;мов при диаметре трубопрово
д а  (мм) и темпе работ, км/дн

I включи- Iglo” *1020 *1220 1W20 
■тельно l82g l ------- 1------ j--------
'~ Ъ  [2,3 [2,1 ! 2 ,0 j 1,8

- i -

Бульдозер ДЗ-54С

Передвижной вагон- 
склад для изоляци
онных материалов I
Экскаватор с грей
фером Э-652А 2

1 I I  I

2 2 2 2

Передвижная лабо
ратория ЛШ-1 I  I I I I

Передвижная ем
кость на 3500 л I I
Передвижной ва
гон-домик КУНГ-2м I  I

I I  I

I I  I

Автомашина
ЗИЛ-131 (ГАЗ-66) 2 2 2 2 2

П р и м е ч а н и я :  I . B  таблицу не включено обо
рудование для приготовления битумной мастики и битумоза- 
правщики.

2 . При использовании битумно-резиновых покрытий для 
трубопроводов диаметром 529, 720-820 мм вместо-машин 
ИЛ-521 и ИЛ-821 следует применять соответственно изоляци
онные машины ИМ-521 (С-23УА) и ИМ-17.

3. При наличии самоходных машин типа 0И-1423П для 
одновременной очистки и изоляции трубопровода из колонны 
исключают по одной очистной машине.

4 . Когда будет осуществлен серийный выпуск трубоук
ладчика ТГ-123, то его можно будет рекомендовать взамен 
трубоукладчика T-I224B.



Таблица 151
Расстояния между машинами б  механизированной колонне 
при совмещенном способе производства изоляционно-ук

ладочных работ

{Расстояние меж-jМаксимально допустимоеДиаметр 
трубопро
вода, мм

{Схема
(по рис.52);ду группами тру^расстояние между очист- 

{боуклад чинов, м{ноЙ и изоляционной ма-
!
I ! i! __

I в ! 
! й2 1

ШИПиИЙ 1

529 а 15-20 10-15 35
720-820 а 20-25 15-20 45

1020 б 20-25 15-25 50
1220 в 25-35 20-30 65
1420 г 35-50 30-45 100

П р и м е ч а н и я :  I .  Расстояния между трубоук
ладчиками, входящими в одну группу, 7-12 м.

2 . Очистная машина по схемам "а" , "б", "в" (см. 
рис.52j  может находиться в любом месте пролета, а по 
схеме "г" (укладке трубопровода диаметром 1420 мм) ее 
положение относительно сопровождающего трубоукладчика 
ограничено длиной "хобота" и составляет 5-7 м.

3. Изоляционная машина должна быть расположена на 
расстоянии 4-6 м позади последнего по ходу колонны тру
боукладчика.

4 . Восьмой трубоукладчик в колонне при укладке тру
бопровода диаметром 1420 мм используют на участках трас
сы со сложными условиями, а в нормальных условиях он яв
ляется резервным.

При укладке трубопроводов в траншею увеличенной глубины, 
а также при укладке трубопроводов, диаметр которых не предус
мотрен в табл.151, расстановку групп трубоукладчиков в изоля
ционно-укладочной колонне (при совмещенном способе производ
ства работ) осуществляют с использованием диаграммы, представ
ленной на рис.53.

При использовании диаграммы (см .рис.53) следует в качест
ве исходных данных иметь:

массу единицы длины трубопровода :

Я  O f f ™  а °>



где Х> - условный диаметр трубопровода;
S' - толщина стенки трубопровода;
SC = 3,14;
Ц~ст - плотность стали, принимаемая равной 0,0078 кг/см8

жесткость трубопровода на изгиб EJ, где Е 
ругости, равный для стали 2,1 • Ю 6 кгс/см2 ; U  
дни сечения трубопровода, определяемый как

3 -

- модуль уп- 
- момент инер-

<Д)

Рис.33. Диаграмма для определения рациональной расста
новки групп трубоукладчиков в изоляционно-укладочной 

колонне



Кроне того, следует задаться технологической высотой подъ
ема трубопровода в местах работы очистной машины k Q4 (относи
тельно поверхности строительной полосы) и изоляционной машины 
/^(относительно дна траншеи), исходя из конкретных условий 
участка строительства.

Глубина траншеи (ъг  также должна быть известна (она назна
чается проектом).

Д л я  расчета определяют значения комплексов: I  комплекс -  
0,164— ^  ; 2 комплекс -  (J,I64 - 01£ ^ т   ̂ по которым аа джа -
грамме Ч5Ь .ри с .53) находят (по цифровым обозначениям) соответ
ствующие овальные кривые: для первого комплекса из серии сплош
ных кривых, для второго -  из серии пунктирных.

Точки пересечения найденных овальных кривых сносят на ко
ординатные оси и получают параметры оО и

Как правило, получают две точки пересечения, что соответ
ствует двум вариантам расстановки трубоукладчиков. Дальнейший 
расчет ведут по обоим вариантам и лишь на заключительной ста
дии выбирают наиболее приемлемый в технологическом отношении. 

Расстояния и &г находят по формулам (см.рис.52):

3 - O j X ^ T .  СИ>

Нагрузки на группы трубоукладчиков определяют как

где (10Ц и

I .

(14)

(15)

, 5 ,

Q U1 -  соответственно, масса очистной и изоляци
онной машин;

П, Ш -  индексы, обозначающие порядковый номер 
группы трубоукладчиков по ходу колонны.
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Состав бригады, обслуживающей комплект машин и оборудо -  
вания ври совмещенном способе производства иголяционно-укда -  
дочных работ,приведен в табл.152.

Таблица 152
Состав бригады для производства изоляционно- 

укладочных работ совмещенным способом

Профессия iРазрядч Число рабочих при диаметре 
Ьсдасс) I трубопровода (мм) и темпе 
Т i работ, км/дн
!!i

1дГ529Г 
1включи
тельно

(720-
,820 11020

1--------
i 1220

~г~
! 1420 1

i
! ! 2*5 !2’3 | 2 ,1 ! 2*° | 1,8

Машинист крана-тру- 
боукладчика У1 4 3 4 5 7-8
Машинист очистной 
маихны У1 - I I I I

То же У I _ - _

Помощник машиниста 
очистной машины У1 - I I I I

То же У I _ _ _
Машинист изоляцион
ной машины У1 _ X I I

То же У I I - - -
Помощник машиниста 
изоляционной машины I I I I I I
Изолировщик У I I I I I

То же 1У I 2 2 2 2
N п I 2 2 2 2

Трубоукладчик п - I I I I
Машинист бульдозера 
и экскаватора л 3 3 3 3 3
Шофер 3 3 3 3 3 3
Механик I I I I I
Лаборант I X I I I

асего , * • 18 21 22 23 26
П р и м е ч а н и е ,  При изоляции трубопровода по

лимерными липкими лентами в бригаде на 1-2 чел. меныве за 
счет сокращения числа изолировщиков. ?и\



Технико-экономическив показатели изоляционно-укладочных 
работ, выполняемых совмещенным способом, приведены в табл.153,

Таблица 153
Технико-экономические показатели производства 

изоляционно-укладочных работ совмещенным спо
собом

(значение показателей при диаметре 
Показатели (Трубопровода (мм) и темпе работ,

i км/дн
!д0 Ж* !7рл_
!вклвчи-!орп■тельно

ОOJОы т -------
112201 ! 1420 1

1 2 ,5  [ 2,3 1 2,1 ! 2 ,0
l i d .

Численность бригады, чел. 18 21 22 23 26

Основные производственные 
фонды, тыс.р. НО 115 181,5 500,7 1114,5
Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел .
Общая мощность, л .с .

6,1

1170

5,5

1407

8,3

1555

22,8

2365

39

3710

Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 65 67 71 107,5 143

РАЗДЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ

При производстве и8оляционно-укладочных работ раздельным 
способом колонна, выполняющая очистку и изоляцию трубопровода, 
долина иметь тот же состав и такое же количество оборудования, 
что и при совмещенном способе. В зависимости от диаметра тру
бопровода допускается сокращение количества трубоукладчиков 
до значений, приведенных в табл.154.

Кроне того, в колонне, выполняющей только очистку и изо
ляцию трубопровода, отпадает необходимость иметь экскаваторы 
с грейфером, поэтому их включают в колонну, ведущую укладку 
трубопровода.

Схема размещения механизмов в изоляционной колонне при 
раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ 
показана на рис.54.



Таблица 154
Количество трубоукладчиков для изоляции трубопро
водов при раздельном способе производства изоля -  

ционно-укладочных работ

Парка трубоукладчиков |Количество трубоукладчиков для мзо- 
{ляцин трубопроводов при диаметре, мм
1до ьгу т
I ВКЛЮЧИТ- !о ? п
i s s m a . . '820

_{720— 1020 JI220 ! 1420
----- 1----------1---------

Т-1224В 
T-I530B
Т-3560А 
(Т-356ОД) 

Q = УСл
2 4

Рис.54. Схема расположения трубоукладчиков и машин 
раздельном способе производства изоляционно- уклад очных 

работ для трубопроводов различных диаметров:
а -  529 мм; б -  720-1020 мм; в -  1220-1420 мм; 04 -  очис* 
ная машина; ИЗ -  изоляционная машина; к  1-4 порядковые 

номера трубоукладчиков по ходу колонны



Расстояния между машинами в изоляционной колонне при раз
дельном способе приведены в табл.155.

Таблица 155
Расстояние между машинами в изоляционной колонне 
при раздельном способе производства изоляционно

укладочных работ

Диаметр 
трубопро
вода, мм

С х е м а [Р а с с т о я н и е  между 
(по рис.54) i трубоукладчиками 

; (группами), м

;Максимально допу
стимое расстояние 
{между очистной и

I
j

гт-т! £■/ I к ! Р— 1 
! ь 5  !; нами,

529 а 15-20 - - 20
720-820 б 15-20 10-15 - 35
1020 б 20-15 10-15 - 40
1220 в 10-15 15-25 10-15 40
1420 в 10-20 20-30 10-15 45

П р и м ,  е ч а н и е .  Очистную машину устанавливают 
в пролете £* , а изоляционную машину -  непосредственно 
за последним по ходу движения колонны трубоукладчиком.

Технико-экономические показатели изоляционных работ, вы
полняемых раздельным способом, приведены в табл. 156.

Таблица 156
Технико-вкономические показатели изоляционно- 

укладочных работ, выполняемых раздельным 
способом

Показатели [Значение показателей при диаметре тру- 
;бопровода (мм) и темпе работ, км/дн

|Дад1еты оЛ11' ' ! 720‘'320''10г0 f1220 ' 14го I — г,; 1 i г.г "? г л  \ z.v t r .-g
Численность бригад,чел.
Основные производствен
ные фонды (стоимость 
машин и оборудования), 
тыс.р.
Фондово ору* енност ь, 
ты с.р ./чел .
Общая мощность, л .с .
Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л .
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15

128

6
1080

19 17 21 21

117 165 208 457

5 6 9 7
1539 1530 2226 2646

81 90 106 12672



ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРУБ с заводской изоляцией

При использовании на строительстве трубопроводов труб с 
заводской изоляцией рекомендуется выполнять сварку труб в 
трехтрубные секции и изоляцию сваренных стыков в базовых усло
виях. Для изоляции стыков на базе следует применять термоусажи- 
вающиеся радиоционномодифицированные муфты.

Изоляцию стыков на трассе осуществляют комплексами типа 
ИС. Минимально допустимая высота подъема трубопровода относи
тельно строительной полосы для обеспечения работы машин комп
лекса составляет 30 см.

Эта высота должна быть обеспечена за счет инвентарных 
опор, которые устанавливают между трубопроводом и строительной 
полосой на стадии выполнения сварочно-ионтажных работ.

На участках трассы, где эта высота иенее зО см,необходимо 
дополнительно поднять трубопровод с помощью вспомогательных 
(грузовых) трубоукладчиков.

Перечень машин и оборудования, используемых бригадой по 
изоляции стыков трехтрубных секций на трассе, приведен в 
табл.157.

Таблица 157
Комплект машин и механизмов для изоляции стыков 

трехтрубных секций на трассе

Операции тех- (Машины и меха- 
нологического ; низмы 
процесса (

(Количество машин и механиз- 
(мов при диаметре трубопро -  
(вода (мм) и темпе работ,км/дн

Изоляция стыков Комплекс машин:
ЙС-Ю1
ИС-122
ИС-142

2 (3)
2 (3) -  

-  К 2 )
Комплект портатив
ных приспособлений I  I



Окончание табл .157

Операции тех
нологического 

процесса
!Машины и меха- 
! низыы

{Количество пашин и механизмов 
{при диаметре трубопровода (мм) 
j и темпе работ, км/дн
!я т а -Ттео- j------- !------- !
!включи-!g |o  II020II220
!телъно 1

1420
1
j

г
i 2 ,5  j 2 ,3 I2*1 | 2 ,0{ 1 ,8

Монтажные работы Трубоукладчики:
(i = УОг 2
Т-3560А - - 2 2
Т-614 - - б 6 2

Транспортировка
грузов

Автомашина
ЗИЛ-131 I I I I  I

П р и м е ч а н и я : I. . В скобках указано количест-

2 . При очистке и изоляции стыков на трубопроводах ди
аметром 529-820 мм допускается выполнять работы вручную.

Состав бригады, выполняющей изоляцию стыков труб с завод
ской изоляцией на трассе,приведен в табл .158.

Таблица 158
Состав бригады, выполняющей изоляцию стыков труб 

с заводской изоляцией на трассе

Профессия [Разряд.) Число рабочих при диаметре 
(класс) { трубопровода ^мм) и темпе 
1 j работ, км/дн
! 'Д0529™
! ’.включи- 
! !тельно

{720-
[820

---

il020I

—i--------
i 1220 
| ! 1420 !

I ! 2,5 1 2 ,3 • 2,1 ! 2 ,0 1 1,8

Машинист крана-тру- 
Соу кладчика У1 8 8 4
Оператор очистной 
машины У1 _ 2 2 1
Оператор праймирую- 
щей машины У1 _ 2 2 _

Оператор изоляцион
ной машины У1 . 2 2 I
246



Окончание табл .I 58

Профессия •Разряд. 
! (класс)

Число рабочих при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе 

работ, км/дн
i
i
ii
i

!до 529 1 7рп_ ! 
•включи-! орп !Ю20 
•тельно ! !

Н---------
>1220
!

т---------
! 1420 
!

1 2,5 ! 2 ,3  ! 2,1 ! 2 ,0 • 1 ,8

Трубоукладчик Л 2 2 2
Помощник оператора точистной машины У 2 2 I
Помощник оператора л

праймирующей машины У 2 2 —
Помощник оператора л

изоляционной машины У 2 2 I
Изолировщик У 2 2 1 I 2

и 1У I 2 X I 2

Шофер 3 I I I I I

Всего ■ « • * 5 25 25 15

При изоляции стыков на трассе двумя комплексами типа ИС 
возможны два варианта выполнения фронта работ:

первый вариант -  дневной фронт работ разбивают на два от
дельных участка и каждый комплект используют отдельно (работа 
захватками);

второй вариант -  дневной фронт работ не разделяют и комп 
лексы ИС следуют в одном потоке, выполняя операции через стык 
по ходу колонны.

Схема изоляции стыков при втором варианте приведена на 
рис.55.

В отдельных случаях допускается изоляция всех стыков на 
трассе без выполнения изоляции стыков на базе, при этом необ
ходимо увеличить количество комплексов типа ИС до трех -  на 
трубопроводах диаметром 1020, 1220 и 1420 мм, чтобы обеспечит, 
расчетный темп потока и увеличить также численность бригады.

Технико-экономические показатели работ по изоляции стыков 
приведены в табл.159.



Таблица 159
Технико-экономические показатели изоляции стыков 

труб с заводской изоляцией на траосе

Показатели ;3начение показателей при диаметре 
{трубопровода (мм) и темпе работ,км/дн
1до ъсз i 1
1включи-!720-8201X020 
тедъно ! !

i 1220 ! 1420I I
2,5 го ! 2.1 ! 2 .0  1 1,8

Численность бригады, чел. 4 5 25 25 15
Количество машин и обору
дования I I I I I I 6
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 8 8 145 145 264
Фондовооруженность,т.р./чел, 2 2 5,8 5,8 17,6
Общая мощность, л .с . 180 180 920 920 985
Энерговооруженность,
л .с ./ч е л . 45 45 36,8 36,8 65,7

Рис.55. Схема проведения работ по изоляции стыков изолиро
ванных труб на трассе комплексами типа ИС:

Oj и 02 -  очистные машины; IIj и П2 -  праймирующие машины; 
и И2 -  изоляционные машины; Tj и Т2 -  грузовые трубоук

ладчики
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УКЛАДКА ИЗОЛИРОВАННОГО ТРУБОПРОВОДА

Укладку изолированного трубопровода в траншею при раз
дельной способе производства изоляционно-укладочных работ вы
полняет дополнительная бригада, оснащенная комплектом машин 
и оборудования (табл.160).

Таблица 160
Комплект машин и механизмов для укладки изолиро

ванного трубопровода в траншею раз
дельным способом

Операции тех- j Машины и меха- 
нологического ; низмы 

процесса ;

.‘Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопро -  
(вода (мм) и темпе работ, км/дз
!до э2» | 720_
{ВКЛ Ю Ч И -!о?п
■тедъно

110201122011420 
! ! I

2 .5  • 2 ,3  2 ,1 ' 2,0= 1,8

Укладка изолиро
ванного трубо -  
провода с оер -  
мы в траншею

Краны-труб оуклад- 
чики:

T-I224B 
Т-1530В

3

Т-356 ом
Поддержание тру- Мягкие монтажные 
бопровода во вре-полотенца: 
ыя уклад кк его в п и » ?  
траншею u“ w

ПМ-823
ПМ-1223
ПМ-1425

4 5 6

4
4

Четыре схемы расстановки трубоукладчиков при укладке тру
бопровода ^раздельный способ) приведены на ри с .56а ,б ,в ,г .

Расстояния между трубоукладчиками при укладке изолирован
ного трубопровода в траниею (раздельный способ) приведены в 
табл.161.

Состав бригады, выполняющей укладку изолированного трубо
провода, приведен в табл.162.



Технико-экономические показатели работ по укладке изоли 
рованного трубопровода с применением мягких монтажных пологе 
нец приведены в табл.163.

Рис.56. Схемы расположения трубоукладчиков при раз
дельной укладке изолированных трубопроводов различ
ных диаметров с применением мягких монтажных поло -  

тенец:
а -  э29-620 мм; б -  1020 мм; в -  1220 мм; г  -  1420 мм; 
-.1-6 -  порядковые номера трубоукладчиков по ходу колон

ны; t  “ расстояния между трубоукладчиками



Таблица 161
Расстояния между трубоукладчиками при укладке 
изолированного трубопровода в траншею раз -  

дельным способом

Диаметр j 
труболро- i 
вода, мм j

Схема (по рис.56) i Расстояния ( L 
j трубоукладчиками 
{ нами), м

529 а 20-25
720-820 б 25-30
1020 б 30-35
1220 в 30-35
1420 г 35-40

между
Руп-

Таблица 162
Состав бригады по укладке изолированного 
трубопровода в траншею раздельным способом

[разряд] Числоваоочих при диаметре 
Профессия j j трубопровода кмм) и темпе

j j работ, км/дн
1 1д'о"52!7 ТпрТС '-----------!-----------!-----------
! !вкдвчи-!о?п ! 1020 I 1220 ! 1420
! !тельио ! ! I

_________________ j j 2,5 ! 2,3 ! 2,1 ! 2 ,0 ! 1,8

Машинист крана-
трубоукладчика У1 3 4 4 5 6
Трубоукладчики У - I I I X

То же I 2 2 3 3 3
Изолировщики 1У I 2 2 3 3

То же 1 2 X 2 2 2

Всего . • • 8 10 12 14 15

При применении для укладки изолированных трубопроводов 
Катковых полотенец рекомендуется схема расстановки трубоуклад
чиков, приведенная на рис.57.

Расстояния между трубоукладчиками указаны в табл.164.
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Таблица 163
Технико-экономические показатели работ по укладке 
изолированного трубопровода с применением мягких 

монтажных полотенец

Значение показателей при диаметре
Показатели j трубопровода (мм) и темпе работ,км/дн

|до 529 и ?аГ !  ! !
'включи- ГЛ Т  ! 1020 ! 1220 ! 1420
1тельно > ! »р
j 2,5 ! 2,3 ! 2,1 ! 2 ,0  ! 1,8

Численность бригады, чел. 8 10 12 14 15

Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 20,55 33,6 92,4 115,5 672

Фондовооруженность* 
ты с.р./чел. 2,6 3,4 7,7 8,3 45

Общая мощность, л .с . 324 400 560 700 1950

Энерговооруженность, 
л .с ./ч ел . 40 40 47 50 130

\ ^ J
V  Аэ р

( • : М ' I ' f '  |Т] 11 Ч I  Н 11

1 J | _ «> - "" 1

Рис.57. Расстановйа трубоукладчиков при укладке тру
бопроводов кв труб с заводской изоляцией с прииене -  
нием Катковых полотенец С "i ~ расстояния между 

трубоукладчиками)

Количество мании, необходимых для укладки трубопроводов 
с применением Катковых полотенец, приведено в табд,165.

В процессе производства изоляционно-уклад очных работ сле
дует вести непрерывный пооперационный контроль за качеством 
очистки, изоляция и укладки трубопроводов. Выявленные дефекты 
должны быть исправлены сраэу же после их обнаружения.
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Таблица 164.
Расстояния между трубоукладчиками при укладке 
иаолированного трубопровода с применением Катковых 

полотенец

Диаметр трубо-| Расстояние между трубоукладчиками (группа- 
провода, нм j ми), м

! l i т т . ------------ 1 t s

529 15-20 15-20
720-820 20-25 15-20 -

1020 20-25 15-20 -

1220 25-30 20-25 8-Х2
1420 30-40 25-30 7-10

Таблица 165
Комплект машин я механизмов для укладки тру

бопроводов о применением Катковых 
полотенец

Пашины и механизмы
;Количество машин при диаметре трубо
провода (мм) и темпе работ, км/дн
i _ 5 Z 5 H -------1-------1------j------
!включи-1720-820! 1020 ! 1220 J 1420
!тедъно t_______ !_______ !______|______
j 2 ,5 ! 2 ,3  I 2 ,1 ! 2,0 ! 1 ,8

Трубоукладчики: 
ТО-1224 
Т-1530В
T-3560Af Т-356ОМ, 
ТД-25СГ
О = 9Qr

Катковые полотенца

3

3

3 4

3 3 4
4
4

П р и м е ч а н и е .  При использовании в качестве 
изоляционного материала битумно-резиновой мастики необхо
димо включить в состав оборудования для трубопроводов ди
аметром 529, 720 и 820 мм передвижной битумный котел 
ИСТ—ЗБ.

Состав бригады, выполняющей укладку трубопроводов с п р и 

м е нением Катковых полотенец, приведен в табл. 166.
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Таблица 166
Состав бригады по укладке трубопроводов с при

менением Катковых полотенец

Профессия
Т Т
{Разряд! Число рабочих при диаметре 

трубопровода (мм) и темпе 
работ, км/дн

!
!!

!до 577 !----------- !-------
[включи-[720-820[1020 
!тельно ! !

! 1220 
1

! 1420 
1

j
j | 2,5 ! 2 ,3 ! 2,1 ! 2,0 ! 1,8

Маиинист крана-тру- 
боукладчика У1 3 3 3 4 4

Трубоукладчик У I I I I I

Изолировщики 1У I 2 2 2 2

То хе ш 2 I 2 2 2

Всего . . . 7 7 8 9 9

Технико-экономические показатели укладки трубопроводов с 

п р именением Катковых полотенец приведены в табл.167.

Таблица 167
Технико-экономические показатели укладки трубопровода 

с применением Катковых полотенец

Показатели
Значение показателей при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе работ, км/дн

! дб 529 1----------- !------- т  -— !
! включи-!720-820!1020 i 1220 ! 1420
! тельно ! ! ! 1
| 2,5 ! 2,3 ! 2,1 ! 2,0 ■ 1,8

Численность бригад,чел. 7 7 8 9 9
Основные производствен
ные фонды (стоимость 
машин и оборудования), 
тнс.р. 20,6 25,2 69,3 92,4 448
Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел . 3 3,6 8,7 10,3 50
Общая мощность, л .с . 324 300 420 560 1300
Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 46,5 43 32,5 62 144



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШУМНОЙ МАСТИКИ

Бихумно-разимовую мастику приготовляю на бихумоплавиль- 
ных установках типа УБ иди в битумоплаьилышх котлах, которые 
размещают иа специально отведенных для этой цеди площадках. 
Состав мании н механизмов для приготовления битумно-резиновой 
мастики и ее транспортировки приведен в табл.168.

Таблица 168
Комплект машин и механизмов для приготовления битумно- 

резиновой мастики и ее транспортировки
Операции тех
нологического 

процесса

; Машины и меха- 
j низмы
i
i

;Количество машин и меха
низмов при диаметре трубо- 
iпровода (ми; и трипе ра- 
i бот, км/дн

I
!

!ДО ВКЛЮЧИ-] 
! тельно ! 720-820

! ! 2 .5  ! 2 .3  _ __
Плавление битума Установка биту- 
и смешивание его моплавильных 
с резиновой котлов УБК-81 
крошкой

2 2

Подача битума 
в котел

Транспортер
I I

Подвоз битума Автомобиль
КрА8-256Б 2 3

Электрическое пи
тание установки 
битумоплавильных 
котлов

- Передвижная 
электростан
ция ДЭС-50 I I

Погрузка битума Кран автомобиль
ный АК-7:?В I I

Рыхление резино
вой .крошки Станок СРК I I
Транспортировка 
битумной мастики 
к изоляционной

Битумозаправши- 
ки БВ-43 (БВ-ч1, 
БВ-44, БВ-2А) 3 3

колонне
П р и м е ч а н и я :  I .  Количество битунозапраЕциков,

указанное в таблице, может быть уточнено расчетом, при этом 
принимают во внимание дальность транспортировки готовой би
тумной мастики, состояние дорог, а также учитывают возмож
ность использования прицепных битумовозов типа БКП-1,

2. В условиях бездорожья используют битумовозы БВ-Ч2 
на базе трелевочного трактора ТДТ-7о.



Состав бригады, оосдуливавдвй комплект оборудования для 
приготовлении битумно-резиновой мастики, приведен в табл.169,

Таблица 169
Состав бригады, обслуживающей комплект оборудования 
для приготовления битумно-резиновой мастики

Профессия iРазряд \ 
{класс) j
j j

Число рабочих при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе 

работ, кы/дн
! 1 
j j 
| ;

до 529 вклю— j 
чительно | 720-320

J J 
i j 2,5 ! 2,3

Машинист установки 
битумоплавильных котлов У1 2 2
Машинист электростан
ции У I X
Изолировщик Ш I X

и П 3 3
Шофер 3 6 7

Зсего 13 14

Если на строительство трубопровода поступает мастика за -  
воде кого приготовления (в брикетах), то можно использовать как 
установки битумоплавильных котлов, так и передвижные котлы ти
па БК-4. Оба типа котлов на трассу доставляют в кузове автомо
биля и по мере продвижения изоляционно-укладочной колонны их 
можно ежесуточно перебазировать с помощью трактора.

Техник о-экономические показатели работ по изготовлению 
битумио-резииовой мастики приведены в табл.170.
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Таблица 170
Технико-экономические показатели работ по изго

товлению биушю-реаиювой мистики

Показатели j Значение показат 
j ре трубопровода 
j бот, км/дн

до 529 вклю- f 
чнтельно I

лей при джамет- 
)ш) и темпе ра-

720-820

1 2.5_ I 2.3

Численность бригады, чел. 13 14
Количество машин и оборудо
вания I I 12
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 70 83
Фондовооруженность,тыс.р./чел. 5 6
Общая мощность, л .с . 481 616
Энерговооруженность,л. с . /ч ел • 37 44

ИЗОЛЯЦИОННО-УК1АД0ЧНМЕ РАБОТЫ 
В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ И НА СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Изоляционно-укладочные работы в горных условиях при попе
речных уклонах трассы менее 8° и на полках с достаточной Ири
ной проезда при продольных уклонах до 10° выполняют т е и  же 
методами, что ж в обычных условиях.

При продольных уклонах от 10 до 25° изоляционно-укладоч
ная колонна должна работать о дополнительным трубоукладчиком, 
снабженным монтажным полотенцем.

Например, при подходе колонны к участку со спуском допол
нительный трубоукладчик следует устанавлквать в начале колон
ны, а при завершении работы на затяжном подъеме -  в ее конце, 
позади изоляционной машины.

При продольных уклонах более 25° изоляционно-укладочные 
работы целесообразно вести совместно со сварочно-монтажными 
в следующей последовательности:

доставляют отдельные трубы или секции на специально 
подготовленные монтажные площадки, которые размещают на гори
зонтальных участках трассы,как правило, на вершине горы; 257



выполняют очистку, изоляцию и футеровку труб (секций) 
или заранее сваренных на монтажных площадках плетей;

осуществляют последовательное наращивание трубопровода 
с одновременной подачей его вдоль траншеи;

выполняют продольное перемещение (подачу трубопровода) 
с помощью трубоукладчиков, тракторных лебедок и тягачей, нахо
дящихся на монтажной площадке.

В горных условиях рекомендуется изоляцию трубопровода вес
ти с применением липких полимерных лент, которые наносят в два 
слоя.

Кроме того, рационально по возможности больший объем изо
ляционных работ вести на трубозаготовительных базах.

При строительстве трубопроводов в горной или сильно пере
сеченной местности возникает необходимость в монтаже большого 
количества криволинейных участков.

Повороты трубопровода в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях можно осуществлять как за счет упругого изгиба пря
мой нитки трубопровода, так и приваркой предварительно изго -  
тобленных криволинейных вставок (колен) из отдельных труб.

Футеровку при необходимости выполняют из реек (или досок) 
толщиной 2 см и длиной 5-6 м, которые устанавливают внахлест.

Для производства работ по футеровке применяют трубоуклад
чик Т-614, при этом используют траверсы и два стропа.

Работы по футеровке заключаются в следующем: 
стропы заводят под изолированный трубопровод и цепляют 

эа траверсу, которая висит на крюке трубоукладчика;
постепенно стропы подтягивают к трубопроводу, при этом 

рабочие устанавливают рейки (или доски) в  зазор между стро- 
памм и трубопроводом, начиная снизу;

все установленные рейки (или доски) стягивают проволокой. 
Численность бригады и темпы проведения работ по футеров

ке приведены в табл.171.
Таблица 171

Численность бригады и темпы проведения работ 
по футеровке трубопровода

Показатели {Значение показателей при диаметре 
{трубопровода, мм

Численность бригады,чел. 

Темп футеровки, м/дн 
258

3 4 4 5 5
140 100 80 60 5060 50



производство ИЗОЛЯДИОННО-УКЛАДОЧШХ РАБОТ 
В УСЛОВИЯХ БОЛОТ

Строительство трубопроводов в условиях болот целесообраз
но выполнять в основной в зимнее время с использованием техно
логической схемы, состава колонны и перечня основного оборудо
вания, которые применяют при производстве изоляционно-укладоч
ных работ в обычных условиях (см.табл.150 и 152), когда работы 
ведут непосредственно с бермы траншеи.

Если в соответствии с проектом организации строительст
ва сооружение трубопровода на заболоченных участках выполняют. 
в теплое время года, то рекомендуется в зависимости от местных 
условий применять един из следующих способов укладки трубопро
водов:

I  способ -  укладка трубопровода с лежневой дороги, проло
женной вдоль траншеи (на болотах I н П типа);

П способ -  сплав трубопровода по заполненной водой тран
шее;

1C способ -  протаскивание трубопровода по дну траншеи.
Во всех случаях при строительстве трубопроводов в усло

виях болот рациональным является использование труб с завод
ской или базовой изоляцией. Если нет такой возможности, то 
можно применять как раздельный, так н совмещенный способы 
производства изоляционно-укладочных работ.

Раздельный способ следует использовать при укладке тру
бопровода с бермы траншеи или с лежневой дороги при недоста
точно высокой несущей способности грунта. В таких условиях 
рекомендуется уменьшать расстояния между трубоукладчиками 
в колонне на 20 -  30* по сравнению с данными , приведенными 
в табл.161, а количество трубоукладчиков должно быть больше
на 1-2 , чтобы обеспечить необходимую устойчивость против опро
кидывания.

В отдельных случаях при совмещенном способе производства 
изоляционно-укладочных работ допускается устанавливать трубо
укладчик (из числа указанных в табл.150) позади изоляционной 
машины, чтобы трубоукладчик поддерживал трубопровод с помощью 
каткового полотенца.
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Очистку, изоляцию и укладку (методой сплава) производят 
со стационарной площадки совмещенным способом с использовани
ем средств механизации, приведенных в табл.172.

Таблица 172
Комплект машин и механизмов для очистки, изоляции 

и укладки трубопровода методом сплава в условиях болот

Операции тех
нологического 

процесса

Машины и ме- [Количество машин и механнз- 
ханизмы ;мов п р и  диаметре трубопро -

{вода (мм) и темпе работ,
| км/дя
1 й “ » !72о- ! т„ ,п !т, ; п'1тТ ^

! j 1.0 '0 .95I0 .9 10,8 !0,7

Сопровождение 
ОЧИСТНОЙ И И 80Л Я -

Трубоукладчики: 
Т-1224В зтонной маинн,

опуск трубопрово Т-1530В 3 2 - -

да в траншею Т-356011 - - 3 6 2
Q * 90т - - - - 4

Сварка стыков Сварочные уста
новки СДУ-2Б I 1 I I I

Вырезка образ
цов

Оборудование для 
газовой резки 
труб "Спутник-2* I I I I 1

Протаскивание Тягач ГТТ 2 3 4 5 5
центратора
Контроль свар
ных стыков

Высокопроходимая 
лаборатория для 
контроля сварных 
стыков ВЛК-2 I I I I I

Очистка полости 
трубопровода

Очистные машины: 
ОМ-521 2 _

ОМЛ-4 - 2 - - -

ОМ-121 - - 2 2 -
ОМ-1422 - - - - 2

Изоляция трубо
провода

Изоляционные ма
мины ;

ИЛ-521 2
ИЛ-621 - 2 - - -
ИЛ-1422 - - 2 2 2
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Окончание табл.I 72

Операции тех
нологического 

процесса

Маиииы и меха- [Количество мамин и неханиз- 
}мов при диаметре трубопрово
д а  (мм) и темпе работ, км/дн
!5Г5^Н5Гг7-2о_ 
включи- $20

Т------1— Г
11020!1220!1420

! ! I ,0 10.95 10.9 ! 0,8! 0,75

Центровка труб Внутренний центра
тор:

ЦВ-5В I - - -
ЦВ-81 - I - - -
ЦВ-104 - - I - -
ЦВ-124 - - - I -
ЦВ-144 - - - - I

Откачка воды Водоотливная уста
новка AB-70I 2 2 2 2 2

Вспомогатель-
ныв работы Бульдозер ДЗ-27С I I I I I

То же Кран-экскава
тор Э-652БС I I I I I

п Автоцистерна
I I I I I

Осушка и подо- Сушильная уста- 
грев трубопро- новка СТ I I I I I
вода

П р и м е ч а н и я :  I .  В таблице не приведен пе
речень вспомогательного оборудования и средств малой ме
ханизация.

2. Пон использовании для изоляции трубопроводов диа
метром 529 и 720-820 мм битумно-резиновых покрытий вместо 
ианнн ИЛ-521 и ИЛ-821 следует.применять соответственно 
изоляционные машины ИИ-521 (С-239А) и 1Ш-17.

3. Коэффициент замедления темпа при сооружении тру
бопровода на болотах методом сплава -  2,4*

Технжко-эконсшяческие показатели изоляционно-укладочных 
работ в условиях болот приведены в табл. 173.



Таблица 173
Технико-экономические показатели изоляционно-укла

дочных работ в условиях болот

{Значение показателей при диамет- 
Покаватели ;ре трубопровода (мм) ■ темпе ра-

( бот, км/дн
5720-820 jl020 jI22Q jU20

1 1.0 ! 0.95 !0.9 ! 0.8 *0,75

Численность бригады* чел. 
Основные производственные

42 46 52 56 59

фонды, тыс.р. 141 148 165 307 654
Фондовооруженность,тыс.р. 3 3 3 5 I I
Общая мощность, л .с . 798 874 1300 2072 3186
Энерговооруженность,л. с ./ч е л . 19 19 25 37 54

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Закрепление трубопровода в проектном положении осуществля
ют, как правило, путем навески утяжеляющих грузов или с помощью 
винтовых анкерных устройств, а также за счет покрытия его по
верхности бетонными скорлупами. Перспективным способом баллас
тировки трубопроводов является применение труб, обетонирован -  
ных в заводских условиях.

Способ закрепления трубопровода в проектном положении оп
ределяется гидрологическими и геологическими условиями, време
нем года и принятым способом укладки.

При использовании для балластировки трубопровода утяже
ляющих ^армобетоиных) гр*эов целесообразно работы по их навес
ке выполнять отдельной бригадой, состав оборудования которой 
приведен в табл л 74.

Численность бригады по навеске утяжеляющих грузов и темпы 
балластировки трубопровода приведены в табл.175.

Для выполнения работ по навеске утяжеляющих грузов в каж
дом технологическом потоке достаточно иметь одну такую бригаду.
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Таблица 174
Комплект машин ж механизмов для навески 

утяжеляэдих грузов

Машины и механизмы

Автомобиль ЗИЛ-131 с 
прицепом:

для средней полосы; 
для таем но-болотистых

2 3 4 6 6

районов
Трактор трелевочный ТТ-4 
Кран-экскаватор Э-652БС 
Автокран КС-4364

3
2
I
I

2
I
X

7 10 10
2 3 3
I I I  
I I I

В тех случаях, когда заболоченные участки трассы находят
ся на значительном удалении от баз материально-технического 
снабжения (или станций приема грузов), целесообразно придать 
бригаде дополнительное количество грузовых автомобилей и со
ответственно увеличить ее численность.

Организационная схема работ по балластировке следующая: 
утяжеляющие грузы доставляют автотранспортом по дорогам 

к границе заболоченного участка, на котором с помощью авто -  
крана производят их разгрузку на временные склады;

трелевочные тракторы развозят на пеносанях грузы по за
болоченному участку, раскладывая их вдоль трубопровода в нуж
ных местах;

грузы навешивают на трубопровод.
При прокладке трубопроводов в условиях, в которых объемы 

работ по балластировке незначительные (например, в степных или 
горных районах), необходимость в создании специализированной 
бригады отпадает. В этих случаях доставку и навеску грузов вы
полняют силами изоляционно-укладочной колонны или одной из 
бригад, ведущих заключительные строительные операции.

Закрепление трубопровода в проектном положении с помощью 
анкерных устройств можно осуществлять средствами малой меха-
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низацжи (в случае применения винтовых анкеров с диаметром ло
пастей до 250 мм)или с использованием специальных манив (при 
диаметре лопастей анкеров 300 мм и более).

Бригада по установке анкеров на трубопроводе должна быть 
оснацежа оборудованием, перечень которого приведен в табл.176.

Таблица 175
Состав бригады по навеске утяжеляющих грузов 

и темп балластировки

Показатели

!'

Значения показателей при диаметре 
трубопровода, мм

до 529 вюда-;720- 
читедьно ,820

Т------1------ 1—
1I020II22011420 
1 ! !

Численность бригады, чел.:
для средней полосы 10 12 14 16 16
для таежно-болотистых 
районов 12 14 17 20 20

Темп балластировки, м/дя Ш 120 100 80 60

Таблица 176
Комплект машин и механизмов для закрепления 
трубопровода в проектном положении с помощью 

анкерных устройств

Машины и механизмы {количество машин и механизмов при 
j диаметре трубопровода, мм

Автомобиль "Урал-375" 
(ЗШ-131)
Анкерный вращатель:
ВАГ-201 (на экскаваторе 
Э-304Б)
ВАГ-202 (нацЩ боуклад чи

Передвижной сварочный аг
регат СДУ-2Б
Гусеничный тягач ГТТ

I 1 1 2  2

I  I  I

I  I

I I  I  I  I
I I  I I I

П р и м е ч а н и е .  Пюи использовании для изоля
ции трубопроводов диаметром 529 и 720-820 мм битумно-ре
зиновых покрытий в оснащение бригады необходимо включить 
передвижной бжтумоплавмльный котел ИСТ-Зв*264



При завинчивании анкерных устройств над трубопроводом, 
находящимся в широкой обводненной траншее, целесообразно ис -  
пользовать установку МБТА.

Численность бригады по завинчиванию анкерных устройств и 
темпы закрепления трубопровода приведены в табл.177.

Таблица 177
Состав бригады по завинчиванию анкерных устройств

Показатели Значение показателей при диаметре 
трубопровода, мм

до 529 вклю- j  720- [  
чительно j 820 |

-------I------1-------
1020i1220!1420 

1 !

Численность бригады, чел. 6 6

0
00
0с-

Темп закрепления трубо
провода, м/дн 120 90 0

4 о £

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ ОБЕТОНИРОВАННЫХ ТРУБ

Прокладку на болотах трубопроводов диаметром 1020-1420 мм 
в ряде случаев целесообразно выполнять из труб обетонированных 
в базовых условиях.

Обетонированные трубы отличаются:
большой погонной массой, превышающей в 3,5-4 раза массу 

обычных труб;
высокой жесткостью, которая увеличивается в 1,2-2 раэа 

по отношению к значению, рассчитанному для труб без покрытия.
При строительстве обетонированного трубопровода, кроме 

перечисленных выве особенное?ей,должны быть учтены следующие 
факторы:

грунтовые и гидрогеологические условия местности; 
сезон строительства; 
протяженность заболоченных участков; 
глубина щ структура торфяных залежей; 
наличие идрт расположения береговых монтажных площадок; 
наличие н состояние подъездных путей к трассе и вдоль -  

трассовых дорог.
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Строительство трубопроводов из обетонированных труб д о й 
ны выполнять крупные специализированные бригады, состав и ос
нащение которых можно наменять в зависимости от номенклатуры 
выполняемых работ.

Каждая специализированная бригада должна состоять из от
дельных звеньев , в задачу каждого звена входит выполне
ние той или иной операции (земляные, сварочно-монтажные, ук
ладочные и т .д . ) .

Прокладку обетонированных труб можно осуществлять следую
щими методами:

методом сплава; 
методом протаскивания труб; 
методом укладки трубопровода с бровки траншеи; 
методом монтажа трубопровода в зимних условиях на промо

роженной части торфяного покрова по оси будущей траншеи.
В качестве общей организационной схемы следует использо

вать ту, при которой отдельные 12-метровые трубы достав
ляют на трассу к месту монтажа, ммнуя промежуточную багу. Мон
таж трубопровода в ннтку ведут с помощью двух трубоукладчиков 
К-5Я4.

В зависимости от конкретных условий местности и типа бо
лот обетонированные трубопроводы можно прокладывать следующи
ми способами:

в летних условиях;
на обводненных равнинных болотах П-Ш типов методом спла

ва на понтонах по обводненной траншее с последовательным на
ращиванием сплавляемой плети на монтажной площадке;

на болотах П и 1 типов методом протаскивания по дну об
водненной траншеи;

на болотах I  ж П типов укладкой плети в траншею с усиле
нием лежневой или комбинированной дороги; 

в зимних условиях:
на болотах I  и П типов-монтаж и укладку обетонированного 

трубопровода на замерзшую поверхность болота по х и  предвари
тельно образованного канала или траншеи с последующим естест
венным погружением его на дно в летний период под действием 
собственной массы;



жа болотах I  i l l  типов методом укладки обетонированного 
трубопровода с промороженной бровки или усиленной гимней доро
ги с применением трубоукладчиков;

на болотах I  и П типов бесподъемжын способом с проморожен
ной поверхности строительной полосы.

Технологический процесс как при применении метода сплава, 
так и метода прокладки состоит из сведущих основных операций: 

образования траннеи (канала);
устройства на сухом берегу болота мойтажной площадки и 

спускового пути;
монтажа и сварки плетей; 
очистки и изоляции стыков; 
нщрески поплавков (понтонов для методов сплава); 
сплава трубопроводов по каналу (траниее); 
погружения трубопровода на дно канала отстроповкой по

плавков (для метода сплава);
засыпки (эамыва) уложенного трубопровода грунтом; 
очистки внутренней полости и испытания трубопровода.
Метод сплава заключается в следующем: 
обетонированную плеть с понтонами, смонтированную на бе

реговой площадке, перемещают через болота по обводненной трав
нее на плаву;

после отстроповкм понтонов трубопровод под действием от
рицательной плавучести опускается на дно канала (траншеи) 
рис.58.

При применении метода протаскивания обетонированный тру
бопровод, смонтированный на береговой площадке, перемещается 
по дну обводненной траншеи с помощью тяговых средств.

В качестве тяговых средств для протаскивания обетоннро -  
ванного трубопровода рекомендуется использовать: 

лебедки типа ЛП-151 и ЛП-301; 
тяжелых трубоукладчиков, (рис.59); 
бульдозеры на базе тракторов Т-Х80, ДЭТ-250 (рис.60). 
Монтаж трубопровода на поверхности торфяного болота, в 

тон числе сплавин, выполняют непосродственно по проложенному 
верхнему слою над проектной осью трассы с целью обеспечения 
последующего погружения (укладки) проложенной нитки трубопро
вода на дно болота при оттаивании покрова в летний период за 
счет собственной силы тяжести. м



Толщина промороженного слоя до прохода сварочно-монтажной 
колонны зависит от диаметра (массы) прокладываемого трубопро -  
вода (например, для трубопровода диаметром 1020 мм эта толщина 
должна составлять не менее 0 ,8 -1 ,0  м, при меньшей толщине про
мороженного слоя можно применять метод протаскивания нитки 
обетонированного трубопровода по промороженной поверхности 
(рноб!) или по промерзшему дну траншеи) •

Рис.58. Укладка трубопровода методом сплава в канал, обра
зованный взрывомг

а -  I  стадия -  сплав трубопровода; б -  П стадия -  погружение 
трубопровода; I -ролмковая опора; 2-понтоны

Рис.59. Прокладка обетонированного трубопровода методом 
протаскивания с помощь» трубоукладчика:

1-обетоннрованный трубопровод; 2-трубоукладчик; 3-сварочныЙ. 
агрегат; 4-тяговое усилие; 5-трактор



Укладку трубопровода трубоукладчикам*(3 =9ит)существляют 
поочередным перемещением их вдоль оси трубопровода. В качест
ве захватных приспособлений следует использовать монтажные по
лотенца специальной конструкции, которые позволяют перехваты -  
гать трубопровод без дополнительных операций по их " одеванию" 
и снятию.

Рис.60. Прокладка обетонированного трубопровода по дну тран
шеи с помощью трактора:

1-трубоукладчики: 2-секции из обетонированных труб; 3-сва- 
рочный агрегат; 4-транщея; ^-протаскиваемая плеть трубопро

вода; 6-сцепное устройство; 7-трактор

Количество трубоукладчиков, используемых при укладке, оп
ределяют расчетом, исходя из прочности трубопровода, его массы, 
метода укладки, а такие ширины траншеи по верху.

В наиболее неблагоприятных сочетаниях этих параметров ко
личество тяжелых TpyCoyK.ilдч::ксз может достигать 15 Напри
мер, для диаметра 1420 мм;, причем расстояние между ними не 
должно превышать 10 и.

Высота приподнятого участка трубопровода над поверхностью 
строительной полосы не должна быть более 0 ,3  и.

Количество бригад по завинчиванию анкерных устройств в 
зависимости от условий строительства и среднестатистических 
объемов работ определяют по табл.178.



Для закрепления трубопроводо б  больших диаметров (1220, 
1420 мм) может быть применен кустовой способ установки винто
вых анкеров. В этом случае по обе стороны от закрепляемого 
трубопровода устанавливают по два анкера, расстояние между ко
торыми принимают равным 1,5  и 4 диаметра допасти (соответст -  
венно в суглинистых и песчаных грунтах).

а ;

ш щ т т ш т т ш ш ш ш
л. . и ___ 1 -V* л.>t"~ '''Минер ал ь н ы  У» у »? Л  \ \  X \ '

ШРС'

во 7,5 нм

Р и с . 61. Укладка трубопровода на промороженную поверхность 
болота сплавинного типа:

а -  I стадия (зимой): б -  П стадия (летом); I  -  контроль 
сварных соединений; 2 -  сварка труб; 3 и 4 -  место возмож

ной сборки замыкающего стыка

При заглублении винтовых анкеров в зимних условиях для 
предварительного рыхления мерзлых грунтов следует применять 
новое парооттаивание иди механическое размельчение грунта.

Технико-экономические показатели работ по закреплению 
трубопровода в проектном положении приведены в табл.179,

Комплект машин, механизмов при строительстве обетонирован
ных труб приведен в табл.180.
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Таблица 178
Количество бригад по завинчиванию анкерных 

устройств

Условия строитель
ства

[Количество бригад при диаметре тру- 
; бопровода, мм

[до 529 вклю-|720- 
; чительно ;820 1X020 11220 

! !

- j
i 11420 

1

Таежно-болотистые районы 2 2 3 3 3
Средняя полоса I I 2 2 2
Горные условия I I I

Таблица 179
Технико-экономические показатели работ 
по закреплению трубопровода в проектном 

положении

Показатели j
Значение показателей при диаметре 

трубопровода, мм
!до“529 г 
!включи- I 
!тельно !

720-820 ! 
1

Г
1020 !

t
1220 !

j
1420

Численность 10(12) 
бригады, чел. 1>

1 2 ^ 1 14 а?) ,16(20) 16(20)
Y 8 8

Количество
машин и обо- 6(7)
рудования

7 0 ) 8(11)

Основные 
производст
венные фон- 8 4 0 2 )  
ды, тые.р. ЬЗ

93jIQ8J 100(124) 1 2 3 ^
Фондовоору
женность, 8(8) 
ты е.р ./чел . "а § £ 1 т р

Общая мощ- 799(970) 
н ость ,л .с . 535—

979 (1339 ) 1159^1699) I58IJ230I) 1581 p o i )

Энерговоору
женность, 80(82) 
л .с ./ч е л . 1 #

82(96)
«У

00 § 99 (115) 
*5/

П р и м е ч а н и е .  В таблице приняты обозначения: 
числитель -  для работ по навеске утяжеляющих грузов в сред
ней полосе, в скобках -  в таежно-болотистых районах; знаме
натель -  для работ по завинчиванию анкерных устройств. ^



Таблица 180
Комплект машин и механизмов для строительства 

трубопроводов ив обетонированных труб 
при темпе работ I км/дн

Операции тех- , 
нологнчеокого ; 

процесса ;

Машины и меха
низмы

(Количество машин и меха- 
;низмов при диаметре тру- 
; Сопроводи,мм

! Г 
! ! 1020 1 1220 ; 1420

Одноковшовые экска
ваторы:

Э-302Б I 2
9-652А -

Трубоукладчик 0*901 4(12) 6(15) 6(15)

j- Лебедка ЛП-151 I 2 г

Болотный трактор
Т-100МГГП I I I

Каток снеговой
ДСК-1, Д-263 I 2 2
Сварочный агрегат 
СДУ-2Б I 2 2
Наружный центра
тор 43 I 2 2
Автомобиль ГАЗ-66 I I I
ЗИЛ-131В I I I

* Бульдозер ДЗ-27С I I I

Наполнительно-оп- 
рессовочные агрегаты:

АН-2 I
АНО-202 - I I

i Экскаватор-драглайн - I
я  Радиостанция "Гроза11 I I I

Спусковые дорожки I I I

Отрывка траншей 
для укладки тру
бопровода

раванного трубо
провода на мон
таж и подача на 
сплав (с бровки 
в траншею)
Протаскивание *р: 
сопроводи
Уплотнение снега 
и поверхностного 
слоя грунта
Уплотнение снега

Сварка трубопро
вода в нитку
Дентровка обето
нированных труб
Транспортировка
грузов
Выполнение плани
ровочных работ
Очистка полости 
и испытание тру
бопровода

Продольное пере
мещение трубопро
вода
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Состав бригад по сооружению обетонированного трубопровода 
представлен в табл.181.

Таблица I8X
Состав бригады по строительсву трубопроводов из обе

тонированных труб при тейпе работ I  кы/дн

ад—  S p r i e r "
! ! ТП9Л 1 Т??П : ТЛРПj I 1020 | 1220 | и г о

Машинист трубоукладчика Л 4(12) 6(15) 6(15)
Бульдозерист 1У I I I
Машинист лебедки 1У I 2 2
Тракторист У 2 3 3
Экскаваторщик У X 2 3
Электросварщик У1 4 6 б
Шофер 1-2 2 2 2
Машинист наполнительно- 
опресс овочного агрегата 1У I I X
Вспомогательные рабочие Ш 6 10 10

Всего . . . 22(30) 33(40) 33(40)

П р и м е ч а н и е .  В скобках указано количество 
рабочих, занятых на монтаже и укладке обетонированного 
трубопровода колонной, расположенной на бровке траншеи.

Технико-экономические показатели по строительству трубо
проводов из обетонированных труб приведены в табл.182.

Таблица 182
Технико-экономические показатели по строительству 
трубопроводов и8 обетонированных труб (при темпе -

Показатели |Значения показателей при дна- 
jметре трубопровода, мм
! 1020 ! 1220 ! 1420

Численность бригады, чел. 22 33 33
Основные производственные фон-
ды, тыс.р. 524 773,8 768
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Окончание табл.182

Показатели {Значения показателей при диа-
{метре трубопровода, мм

| 1020 } 1220 { 1420

Фондовооруженность, тыс.р./чел 23,8 23,4 23,3
Общая мощность, л .с . 2814 3620 3674
Энерговооруженность,л.с./чел. 128 НО I I I

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ 
ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И МАЛЫЕ ВОДОТОКИ

Переходы через овраги и малые водотоки сооружает комплекс
ная бригада, выполняющая работы в подготовительном потоке стро
ительства линейной части трубопровода.

Эта бригада осуществляет вее операции по производству под
готовительных, земляных, сварочных, изоляционно-укладочных и 
других работ (за нсклгчением транспортировки и гнутья труб).

В функции данной бригады не входит строительство перехо
дов черев крупные реки. Эти переходы сооружают специализирован
ные подразделения ведомств подводно-технических работ.

Комплект необходимого оборудования при сооружении перехо
дов через овраги и малые водотоки (табл.183) составлен иг рас
чета производительноети 40 м/дн.

Таблица 183
Комплект машин н механизмов для сооружения 
переходов через овраги и малые водотоки

Операции тех- ; Машины и меха- 
налогического ; ннзмы 

процесса ;

{Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопро- 
i вода, мм
!до !720- ■ ! 1
1вклвчи-|820 !Ю20!1220;1Ч20 
!тельно I ! I !

Разработка Бульдозер:
траншеи д з _18 1 I  г

ДЗ-27 -  2 2
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Окончание табл.183

Операции тех
нологического 

процесса
Машины и меха

низмы

IJ.

{Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопро -  
{ вода, мм
IДО 1>29 In0(%_- ! I
1 включит-!АЙГ !Ю20 !I220 £1420 
ИЮЬВД- Е !0 -I____ S____ !____

Разработка Трубоукладчики:
траншеи Т-1530В - 3 3 - -

Т-3560А - - - 3 -
Q = ЭОг - - - - 3

Экскаватор с об
ратной лопатой 
65-4121 I I I I I
Экскаватор-драг
лайн Э-652А I I I I I

Сварка стыков Сварочный агре
гат СДУ-2Б I I 2 2 2

Центровка
стыков

Наружный центра
тор ЦЗ X I I I I

Откачка воды Водоотливной аг
регат AB-70I I I X I I

Доставка рабо
чих и транспор
тировка мате
риалов

Автомобиль ГАЗ-66 I I I I I

Обеспечение
СВЯ8ВЮ

Радиостанция
"Гроза" I I I I I

П р и м е ч а н и е .  При использовании для изоля
ции трубопроводов диаметром 529-820 мы битумно-резиновых 
покрытий необходимо включить в комплект оборудования би- 
тумоплавилъный котел ИСТ-ЗБ.

Состав бригады по сооружению переходов через овраги и 
малые водотоки приведены в табл. 184.

Число бригад для сооружения переходов через овраги и ма
лые водотоки расссчитано исходя из среднестатистического 
количества переходов на I  км трассы,средних объемов работ на 
переходах и производительности основного строительства пото
ка, и дано в табл.185.
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Таблица 184
Состав бригады по сооружение переходов черев 

овраги и палые водотоки

Профессия |рааоял * Число рабочих при диаметре 
{класс! f трубопровода, мм
Т 'W 3 2 9 1 ------- !----- !------ !-------Г—
! !включи-1 720 !820 !Ю201122011420

J______ !тельно ! ! ! ! !

Трубоукладчик У I I I I I I
и 1У I I I I I I
и ш 2 2 3 3 3 4
и п I I - - - -

Бульдозерист У I I 2 2 2 2
Машинист крана-трубо- 
укладчика У 2 3 3 3 3 3
Экскаваторщик У 2 2 2 2 2 2
Электросварщик У1 2 г 4 4 4 4
Машинист водоотливно
го агрегата У I I I I I I
Шофер 2 I I I I I I

Всего 14 15 18 18 18 19

Таблица 185
Число бригад для сооружения переходов 

черев овраги и малые водотоки

Диаметр трубо
провода, мм

Число бригад в районах строительства
Г{Средняя полоса и таекно- j  

{болотистая местность { Горные районы

До 529 включи
тельно 3 I
720-820 2 I
1020 2 I
1220 2 I
1420 2 I
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8. СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
НА ОПОРАХ

Основание свайных опор при прокладке трубопровода надзем
ный способом следует сооружать индустриальными методами. Мето
ды бурения скважин должны обеспечивать минимальное время вмер
зания свай в грунт.

Способ возведения свайных фундаментов должен быть назна
чен в зависимости от:

мерзлотногрунтовых условий трассы и времени года; 
метода проведения работ; 
технико-экономических показателей.
Способ установки свай, который определяет работоспособ

ность свайных фундаментов при строительстве объектов с приме
нением буровых станков,должен быть указан в проекте.

В мерзлых грунтах рекомендуются следующие три основных 
способа установки свай в пробуренные скважины:

первый способ -  погружение свай в предварительно пробу
ренные скважины, диаметр которых превышает размер поперечного 
сечения сваи, рекомендуется применять при возведении свайных 
фундаментов в твердомерзлых и пластично-мерзлых глинистых и 
песчаных грунтах, в том числе с содержанием крупнообломочных 
включений при средней температуре грунтов -О.З^С и нике;

в т о р о й  способ -  бурозабивной -  забивка свай с помощью ди- 
зельмолотов в предварительно пробуренные скважины, диаметр ко
торых меньше наименьшего размера поперечного сечения сваи.
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Этот способ рекомендуется применять преимущественно в 
пластично-мерзлых грунтах, содержащих до 30J& включений при 
мерзлотногрунтовых условиях, указанных в табл.186;

Третий способ -  установка свай с уширенной пятой,в дан
ной работе этот способ подробно не рассматривается.

Таблица 186
Температура грунта на стенках скважины во время 

погружения свай в зависимости от типа грунта

Тип грунта Температура грунта на стенках 
скважины во время погружения 

свай, ос

Пылеватые пески
Супеси
Суглинки
Глинистые грунты

От 10 до -0 ,5  
От 10 до -0 ,2  
От 10 до -0 ,2  
От 10 до О

В табл.187 и  188 приведен перечень машин для устройства 
свайных опор под магистральные трубопроводы, а также состав 
бригады при таила работ 0 ,8  км/дм.

Таблица 187
Комплект машин и механизмов для устройства 

свайных опор при темпе работ 0 ,8  ки/дн

Операции тех
нологического 

процесса

I uoinuww и uPYa- [Количество машин и механиз- 
i н£а2ы i“°B при диаметре трубопро -  
j jBOfla (мм) и диаметре сква- 
i j жины, мм

| { 529 }820_ !I0 ^0 jl220 |1420
i ! 259 ,! 350-400

Бурение скважин 
под установку 
свай

Буровые машины:
ТБС 2 2-3
БМ-802С 5-7 5-7

Погружение свай 
в пробуренные 
скважины

Сваебойные маши
ны С—870, С-878 2 I

Доставка рабо
чих на трассу

Автобус ПАЗ-651 I I



Окончание табл.18?

Операции тех
нологического 

процесса

;Машины и меха
низмы

{Количество машин и механиэ- 
;мов при диаметре трубопро -  
{вода (мм; и диаметре сква -  

хины, мм
i
i |529 !820~ i1020 jl220j 1420
i
i

i
| 259 j 350-400

Доставка свай на Автомобиль
трассу ЗИЛ-131 2 2
Заправка буровых 
и сваебойных ма-

Прицеп цистерна X I

шин
Обогрев рабочих Вагон-домик

КУНГ-2М I I
Обеспечение связи Радиостанция

"Гроза" I I
Планировка полосы 
трассы

Бульдозер I I

Монтах ригелей Автомобильный
кран K-I62 2 2

Таблица 188
Состав бригады по установке свайных опор

при !гемпе работ 0,8 кы/дн

Профессия {Разряд,! Число рабочих при диаметре 
j класс ) трубопровода, мм
I 'ДО 523^
! !включи- l a i n "  *Ю20! 1220! 1420

_ ! !тельно ! ! ! i

Машинист буровой ма-
шины:
ТБС 1У 2 2 2 2-3 2-3
БМ-802С Л  5 5 5 7 7

Помощник машиниста:
ТСБ У 2 2 2 3 3
БМ-802С У 8 5 5 7 7

Машинист сваебойной
машины У1 2 2 2 I I
Подручные У1 4 4 4 6 6
Шофер 2 I I X I I



Окончание тайл.188

Профессия Р**6?411* ПРИ Диаметре^  1класс/ I трубопровода, их
!
i
i

!до"52У
включи
тельно

Л?20-
|820

1-------1
i 1 0 2 0 i 
[ !

1--------
i 1220
I

l-------
1 1420 
1

Шофер 3 2 2 2 2 2
Бульдозерист Л I I I I X
Машинист крана л 2 2 2 2 2

В сего... 26 26 26 33 33

Технико-экономические показатели по бурению скважин и ус
тановке свай приведены в табл. 189.

Таблица 189
Технико-экономические показатели по бурению скважин 

и установке свай при темпе работ 0,8 км/дн

{Значение показателей при диаметре 
Показатели {трубопровода (мм) и диаметре сква-

; хины, мм
Iдо ^ ~ Г72iL"1------- !----------!------------
! ВКЛЮЧИ” !оро *1020 ! 1220 5 ^ 2 0!тедьно la^u 1 ! !________
■ 2 5 0 ! 350-45(Г

Производительность брига
ды по бурению в смену, м:

ТБС 210 210 210 175 175
БМ-802С 98 98 98 70 70

Количество установленных 
свай в смену:

ТБС 26 26 26 21 21
БМ-802С 12 12 12 9 9

Энерговооруженность бри
гады, л .с . :

ТБС 16 16 16 13 13
БМ-802С 6 6 6 6,6 6,6



Технологическая последовательность установки свай в сква
жины следующая (рнс.62):

диаметр скважины выбирают в зависимости от указанного 
в проекте способа установки свай: I способ -  диаметр скважины 
450 мм, 2 способ -  диаметр скважины 350 им;

буровые станки типа ТБС или БМ-802 наезжают на ось буду
щей скважины, устанавливают в горизонтальное положение и по
сле этого приступают к бурению скважины до проектной отметки;

после окончания бурения рабочий орган поднимают на по
верхность и станок переводят к следующей скважине;

сваебойная установка или кран подъезжает к скважине к то
му месту, где работает буровой станок,и с ее помощью погружают 
сваю.

При применении бурозабивного способа сваю можно погружать 
в пробуренные скважины сразу на проектную отметку с помощью 
сваебойных установок типа С-870 или С-878 (см.рис.6 2 ,а ) .

При погружном способе установки сваи сначала заливают 
скважину на 2/3 специальным раствором, а затем устанавливают 
сваю. При применении этого способа может быть использовано 
крановое оборудование или станок ТБС.

Монтаж трубопровода выполняют после установки сваи опор 
следующими двумя методами:

1 метод -  последовательное наращивание непрерывной нитки;
2 метод -  наращивание участками от одной неподвижной опо

ры до другой с последующей сваркой замыкающего шва на компен -  
саторе.

Монтаж трубопровода сводится к следующему: 
подготовленную секцию с помощью 2 - 3  трубоукладчиков 

пристыковывают на весу к концу уже смонтированного трубопрово
да та к ?чтобы шов монтируемого трубопровода был по возможности 
расположен не ближе 0,5 м от Катковой части опоры.

Основные характеристики ̂ монтажа надземного

Темп прокладки, км/дн
Длина секций, м .........
Количество секций . . .
Количество стыков:

поворотных ..........
нешаорохиых . . . .

Всего .................................

0,8
36
14

56
23
79



а ) й

23
2



2аЗ

Рис.6 2 . Технологическая схема производства работ с применением станков ТБС:
а-бурение скважины станком ТБС и погружение свай с применением дизельмолотов; б-бурение и ус
тановка свай станком ТБС; в-бурение скважины станком ТБС и установка свай с помощью кранового 

оборудования; г-ооразование котловых уширений станком ТБС



Комплект машин ж механизмов, состав бригады ж технико- 
экономические показатели для сварочно-монтажных работ на тру
босварочной баве для надземных трубопроводов приведены в 
табл.190-192.

Комплект машин и механизмов, состав бригады и технико- 
экономические показатели для монтажа трубопровода на опорах 
приведены в табл. 193-195.

Таблица 190
Комплект машин и механизмов для сварочно-монтажных 
работ на трубосварочной базе для надземных трубо -  

проводов при темпе работ 0,8 км/дн

Операции тех
нологического 

процесса

Шанины и меха- 
! нжзмы

I
X

(Количество машин и меха
низмов при диаметре тру- 
| боправода, мм

!529 &!8~ 11020 Il220ll420 
I !820 ! ! !

Сборка и сварка 
секций

Перемещение труб 
к сварочному стел
лажу и обслужива
ние

Центровка труб

Гнутье криволи
нейных участков

Стеллаж I
Механизированные
трубосварочные
линии:

м т л - ю
МТЛ-121
МТЛ-141

Трубоукладчики:
ТО-1224В 2
Т-15ЗОВ 
Т-3560М
Q = 90с

Внутренние цент
раторы:

ЦВ-5Н 2
ЦВ-104
ЦВ-31
ЦВ-124
ЦВ-144

Трубогибочные
станки:

УГТ-7; I
УГТ-5;

I

2

2

2
2

3
3

4

2

2

284 I



Окончание табл.190

Операции тех
нологического 

процесса

Машины и меха
низмы

;Количество машин и меха
низмов при диаметре тру

бопровода, мм

Ь2Э\ШсС il020’11220iU20| 1 j

сье криволи- 
шх участков

Трубогнбочные
станки:

ГТ-1021 - - I - -
ГТ-1221 - - - 2 -
П-1421 - - - - 2

Питание электро- Передвижная злект-
энергией ростанцмя:

ДЭС-75 2 2 - - -
ДЭС-100 - - 2 - -
Шкода-150 - - - 3 3

Намотка кассет Машина для намотки 
кассет мОП 2 2 2 3 3

Отбивка шлака Компрессор ДК-9 2 2 2 3 3

Прокаливание
флюса

Печь для прокали
вания флюса и
электродов 2 2 2 3 3

Отдых рабочих и 
транспортировка 
материалов

Вагон-домик 4 4 4 б 6

Подогрев стыков Установка для по
догрева стыков ПС X I I I I

Состав бригад при сварке труб в секции 
при темпе работ 2 км/дн

Таблица 191

Профессия !Ра8ряд Число рабочих при диаметре 
трубопровода, мм

529 Ь20-820! I020I 1220 ! 1420

Машинист крана-
трубоукладчика У1 2 2 3 3 4
Помощник машиниста У 2 2 3 3 4

То же 1У 2 2 3 4 4
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о п и с а н и е  табл.191

Профессия jp~ 't Число рабочих при диаметре 
; 'онлд| трубопровода, ми
; | 529 -720-820■ 1 0 2 0 j 1220 \ 1420

П ом ощ ник машиниста Ш 4 4 6 8 8
То же п I 2 - - -

Электросварщики У 4 4 6 6 9

Машинист УГТ п I I I I I

Подручные У 2 2 2 3 3

С т р о повщик У1 2 2 2 2 3
к У 2 2 2 2 3

Машинист электро-
станции 1У 2 2 3 3

Итого... 24 25 23 33 42

Таблица 192

Технико-экономические показатели сварочно- 
монтажных работ на трубосварочной базе 

для надзеиных трубопроводов

г
Показатели 1

j
Значения показателей при диаметре

трубопровода, мм
i
! 529 |720-820} 1020} 1220 j 1420

Численность бригады,чел. 24 25 29 33 42
Основные пооизводствен- 
ные фонды, тыс.р.

5U 90 130 180 375
Фондовооруженность, 
тыс.р./чел.

2 3,1 5,4 9
Общая мощность, л.с.

310 310 520 1520 2188
Энерговооруженность,

12 12 21 46л.с./чел. 52



Т а б л и ц а  193

Коиплект м а ш и н  и меха н и з м о в  д л я  м о н т а ж а  т р у б о п р о 
вода на опорах п р и  т е м п е  р а бот 2 км/дн

О п е р а ц и и  т е х 
н о л о г и ч е с к о г о  

п р о ц е с с а

Ма ш и н ы  и м е х а 
низмы

К о л и ч е с т в о  м а ш и н  и м е х а н и з 
м о в  п р и  д и а м е т р е  т р у б о п р о  - 

вода, м м
----- 1------------1------- 1------- 1-------
5 2 9 1 7 2 0 - 8 2 0 II020il220il420

;_______ I i ;

П о д т аскивание, 
п о д ъ е м  на опору 
и м о н т а ж  в нитку

Трубоукладчики: 

Т- I эЗОБ 

Т-З э б О А

3 3

Q - - -

П л а н и р о в к а  д о 
р о г и  д л я  про - 
х о д а  техники

Бу л ь д о з е р  д - 4 9 3 I I

ц е н т р о в к а  пле
тей

В н у т ренние ц е н т 
раторы:

Д В - р Н I -

дВ-31 - I

дБ-104 - -

i!3 ~ I 2 4 - -

дВ-144 - -

С в а р к а  плетей 
в н и т к у

С а м о х о д н а я  д в у х 
п о с т о в а я  уста - 
н о вка СД У - 2 В 2 2

П о д о г р е в  стыков Уст а н о в к а  д л я  
под о г р е в а  ст ы 
ков ПС I I

З а ч и с т к а  кромок Машинка д л я  за
ч и с т к и  к р о м о к 2 2

П о д т а с к и в а н и е
н е с а м о х о д н ы х
а г р е г а т о в

Т р а к т о р  гус е 
ни ч н ы й I I

П р о т а с к и в а н и е
ц е н т р а т о р а

Т я г а ч  гус е н и ч 
ный ГТТ I I

П е р е д в и ж н а я  м е 
х а н и з и р о в а н н а я  
м а с т е р с к а я I I

О т д ы х  р абочих Вагон - д о м и к I I

О б е с п е ч е н и е
с в я з ь ю

Радиос т а н ц и я
"Гроза" I I

3

4

4

I 2 2

1 - -

2
2

4 4 8

1 2  2

2 2 3

1 2  2

I I I

I I I
I I I

I I I



Окончание табл.193

Операции тех- ! Пашины и меха- 
нологического ! низмы 

процесса !

{Количество машин и меха
низмов при диаметре тру- 
| бопровода, мм

|329 1720-820 {1020 jl220 jl420

Транспортировка
материалов

Автомобиль ВЫСОКОЙ 
проходимости ^

I I I I
Доставка рабо
чих

Автобус ПАЗ-652Б I I I I I

Хранение горю
чего

Емкость для хра
нения горючего 
на 3500-4500 л 2 2 2 2 2

Таблица 194
Состав бригад по монтажу надземного трубопровода 

на Опорах при темпе работ 2 км/дн

Посессия i Разряду Число рабочих при диаметрепрофессия . класс | трубопровода, мм
! ! Ч?«5:7РП_Я?П-ТП?П -ТI
i | 529 [720-820]1020 }1220 | ш о

Машинист крана- 
трубоукладчика У1 3 3 3 4 4
Машинист СДУ-2 У1 2 2 4 4 2
Тракторист-бульдозе
рист Л I I I 2 2
Электросварщик Л 6 6 8 8 16
Шофер 2 5 5 5 5 5
Вспомогательные
рабочие 1У 4 4 6 6 9
Дизелист У 2 2 4 4 8

Итого... 23 23 31 33 46
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Таблица 195
Текинко-экономические показатели, монтажа надземного 

трубопровода на опорах

Показатели , Значения показателей при диаметре
трубопровода, мм

г
j 529 j720-820 j[ 1020 | 1220 | 1420

Численность бригады, чел. 23 23 31 33 52

Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 200 220 280 400 640
Фондовооруженность,
ты с.р./чел. 9 9 9.1 12 12

Общая мощность, л .с . 520 520 830 930 1450
Энерговооруженность, 
л ,с ./ч е л . 23 23 27 28 28

Для монтажа надземных трубопроводов необходимо применять 
трубы с заводским изоляционным покрытием.

Если нет труб с заводским изоляционным покрытием, то ре
комендуется применять для изоляции труб (стыков) жировые смаэ- 
ки ВНИИСТ-2 и ВНИИСТ-4.

Дировую смазку наносят на трубопровод установками для на
несения жировой изоляции типа УНХИ-529М, машинами для нанесе -  
ния жировой изоляции типа МНХИ-720 и ШШ-1420.

Принцип нанесения жировой смазки -  безвоздушное распыле
ние плоской струей через форсунки-распылители с отсекателями, 
расход жировой смазки зависит от диаметра трубопровода:

Диаметр трубопровода, Расход жировой смазки,
мм_______  _________т__________

529 1,15
720 -820 1,55

1020 2,2
1220 2,5
1420 3,1
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Техническая характеристика машины для нанесения жи
ровой смазки при температуре окружающей среды от -20°С до 
+30 °С:

Производительность, м/ч .............................  180-200
Толщина нанесения изоляционного
слоя, м м .................................................... 0,5
Давление распыляемой смавкн,кгс/ом2 . . . ,  2,5
Температура жировой смазки, ...............От 60 до 100

Комплект м а ш и  м механизмов, состав бригады по нанесению 
мировых сказок ■ техннио-акономические показатели до нанесе

нию изоляционного покрытия приведены в табл. I96-I98.

Таблица 196

Комплект машин и механизмов для нанесения изоля
ционного покрытия на надземные трубопроводы при 

темпе работ 0 ,8  км/дн (толщина покрытия- 
0 ,5  мм)

Операции тех- ;Машины и меха- 
нологического ; низмы 

процесса ;

;Количество машин и меха- 
{низмов при диаметре тру- 
j бопровода, мм
!до 32У Ino'AJ------!------- Г "
!включи—!арп !Ю20 II220 !1420 
1тедьио \6Z0 ! ! !

Нанесение на трубо- Машины:
провод изоляционно УНЖИ-529М I _ _
го покрытия типа 
ВНИИСТ-2 иди МНХИ-720 I — _ -

ВНИИСТ-4 ШШ-1020 - - I - -
ШШ-1220 - - - I -
МНЖй-1420 - - - - I

Передвижение обору- Трактор Т-100МБ I I I I I
дования по нанесению 
изоляционного покры-
тия
Подача воздуха в 
форсунки

Компресс ор 
ЗИФ-55 I I I I I

Доставка рабочих и 
транспортировка 
изоляционного пок

Вертолет

Автомобиль

I I I I I

рытия ЗИЛ-131 I I I X I
Отдых рабочих и 
хранение изоляцион

Вагон-домик 2 2 2 2 2

ного покрытия 
Обеспечение связи Радиостанция

"Гроза" I I I I I



Таблица 19?
Состав бригады по нанесению изоляционного покрытия 
на надземные трубопроводы при темпе работ 0,8 км/дн

j Разряд ^ Число рабочих при диаметре 
Профессия [(класс) | трубопровода, мм

I
i
j

!дО 529 ' ] 
! включи-! 
!тельно !

720-
820

т-------
11020
1

*1220
!

il420
I

Машинисты машин:
ШИ-529М Л I - - - -
МНЖИ-720 Л - I - - -

ШШЫ020 Л - - I - -

ШШ-1220 У1 - - - I -
МНЖИ-1̂ 20 Л - - - - I

Помощник машиниста:
УН1И-529М У I - - - -
МН1И-720 У - I - - -
ШЦШ-1020 У - - 2 - -

М1Ш1-1220. У - - - 3 -
ШШ-1420 У - - - - 3

Тракторист л I I I I I

Компрессорщик У I I I I I

Шофер 2 2 2 2 2 2

Вспомогательные
рабочие ш 2 2 3 4 4

Итого . . . 8 8 10 12 12



Таблица 198
Технико-экономические показатели для работ 
по нанесению изоляционного покрытия на над

земные трубопроводы

Показатели ,Значения показателей при днамет- 
;ре трубопровода, мы
!д о 3 2 э Т  
'.включи-! 
!тельно !

720-
820

1--------
!Ю201

Т-------- !--------
11220 11420 
! !

Численность бригады, чел. 8 9 2D 12 12
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 4 * .2 4 ,4 5,3 5,3
Фондовооруженность,тыс.р./чел. 0,44 0,54 0,44 0,45 0,45
Общая мощность, л .с . 10 10 10 10 Ю

Энерговооруженность,л.с./чел[. 1,25 1.25 1.0 0,84 0,84



9. СООРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Противокоррозионную защиту трубопроводов установками 
электрохимической защиты осуществляют с помощью катодной за -  
щиты, а такие протекторами и дренажными станциями.

Виды защиты иди их сочетание в зависимости от конкретных 
условий района прохождения трассы определяется проектом.

Строительство всех запроектированных установок электро
химической защиты ведет специализированная бригада, выполняю
щая все виды работ (земляные, сварочные, монтажные и наладоч
ные).

Все работы по сооружению средств электрохимической защи
ты должны быть закончены к моменту сдачи трубопровода в экс
плуатацию.

Комплект машин и механизмов для сооружения средств элект
рохимической защиты:

автомашина легковая специальная УАЗ-452Д; 
автомашина бортовая ГАЗ-66; 
автокран ПК-2 (Ь-13); 
экскаватор цепной ЭТЦ-161; 
бурильно-крановая машина БКГМ-66; 
электростанция ПЭС-15М; 
сварочный агрегат ПС0-300А; 
одноосный прицеп ГАЗ-704; 
прицеп ГАЗ-704;
комплект приспособлений для термитной сварки; 
набор инструментов для пайки проводов;



битумный котел ИСТ-ЗБ; 
вагон-домик; 
трактор-тягач К-700.

П р и м е ч а н и е .  При использовании машины 
МЗК-2 из комплекта машин исключают: цепной экскаватор 
ЭТЦ-161^ электростанцию ПЭС-15 и сварочный агрегат

Состав специализированной бригады и технико-экономичес -  
кие показатели сооружения устройств электрохимической защиты 
приведены в табл.199-200.

Таблица 199
Состав специализированной бригады по монтажу 

устройств электрохимической защиты

Профессия
“1---------------------- г -
1Разряд , класс ! Число рабо

чих

Бригадир У1 I
Машинист автокрана У I
Шофер 2 2
Тракторист У I
Машинист экскаватора У I
Машинист бурильной установки У I
Электросварщик У I
Электролинейщик Ш 2
Изоляционник У I

Всего.. . I I

Таблица 200
Технико-экономические показатели сооружения 

устройств электрохимической защиты
----------------------  — 1------ ---------------- -------------------- —
Показатели iЗначения показателей при диамет-

i ре трубопровода, мм
!дб Ь29 
включи
тельно

] 720— 
[820

”1-------- !-------- 1
il020 11220 ! 
1 1 1

1--------- -
i 1420

Численность бригады, чел. I I I I I I I I I I
Производительность тру
да, ы/чел.-дн. 200 182 164 136 НО
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Окончание табл.200

j Значения показателей при диамет- 
Показатели [ ре трубопровода, им

| д О  Ъ С * 1 п э п - •* ■' •
!вкдючи— !орп !Ю20 11220 11420 

_____________________ j ^ -дьно !820 ! ! ! -----

Основные производственные 
фонды ;; стоимость машин 
и механизмов;, тыс.р.

145 145 145 145 145

Фондовооруженность, тыс.р./чел . 13 13 13 13 13

Энерговооруженность,л.с./чел. 83 85 85 85 85



10. М О Н Т А Ж  З А П О Р Н О Й  А Р М А Т У Р Ы  

И  Л И К В И Д А Ц И Я  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х  Р А З Р Ы В О В

Для ликвидации технологического разрыва путей заварки 
захлеста или вварки катушки осуществляют следующие операции: 

устраивают котлован;
монтируют стык с помощью наружного центратора; 
обрезают кромки захлеста или катушки по иаблону с помощью 

газовой резки;
обрабатывают кромки илифовальной машинкой; 
контролируют, зачищают и изолируют стыковые соединения; 
засыпают котлован.
При монтаже запорной арматуры выполняют следующие работы:
отрывают котлован;
возводят фундамент в котловане;
на фундаменте закрепляют кран илн задвижку, предваритель

но приваренную в полустациоиарных условиях к присоединительным 
патрубкам с помощью переходных колец;

заваривают захлесты или вваривают катушки; 
контролируют стыки трубопровода; 
очищают и изолируют трубопровод; 
засыпают котлован.
Очистку и изоляцию захлестов выполняют вручную. 
Оборудование и состав бригады, осуществляющей работы по 

заварке захлестов и монтажу запорной арматуры, а также техни
ко-экономические показатели этих работ даны в табл.201-203. 

Темп работы принят -  I  аахлест в день.
2%



Таблица 201
Комплект машин и механизмов для гагарки захлестов 

и монтажа запорной арматуры

Операция тех- ! Нанины и меха- 
нологического ! низмн 

процесса !

iКоличество машин я механиз- 
;мов при диаметре трубопро- 
i вода, нм
!дГ323П----1-----1-------1------1-------
!включи-172018201102011220 11420 
!тедъно ! ! 1 ! !

центровка плетей Наружные центра
торы:

ЦЗ-^ЗО 2 _ _ _ _
ЦЗ-720 - 2 _
ЦЗ-820 - _ 2 _ _
43-101 - — 2 _ _
ЦЗ-121 - _ 2 _
ЦЗ-141 - - - - - 2

Питание сварочных Сварочный агрегат 
постов СДУ-2Б 2 2 2 2 2 2
центровка стыков Трубоукладчики:

ТО-1224 2
T-I530B - 2 2 _ _

Т-3360А 2 2 _

Ч -  9С>р - _ — 2
Разработка котло
вана

Экскаватор Э-652А 
(ЭО-4121) I I I I I I

Засыпка котлована Бульдозер ДЗ-27С I I I I I I
Обрезка кромок Оборудование для 

резки труб "Снут- 
ник-2и I X I I I I

Откачка, воды из 
котлована

Водоотливная уста
новка AB-70I I I I I I I

Контроль стыков Дефектоскоп РИД-21Г I I I X I I
Транспортировка
материалов

Автомобиль
ЗИЛ-131 I I I I I I

Изоляция стыков Битумный котел 
ИСТ-ЗБ I I I I I I
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Таблица 202
Состав бригады по .монтажу запорной арматуры 

и ликвидации технологических разрывов

Профессия ipasDHxi Ра50чих ВД Диаметре .гавунд. трубопровода, нм
i 1до !уро- • • !
! !включи—!qqq 11020!1220!1420 
! !тельно !°^и ! ! !

Электросварщик п 4 4 4 4 4
Слесарь-монтажник У1 I I I I I
Маникист крана-трубоук- 
дадчнва п 2 2 2 2 2
Машинист СДУ-2Б У 2 2 2 2 2
Машинист экскаватора У I I I I I
Помощник машиниста 
экскаватора 1 I I I I I
Бульдозерист У I I I I I
Машинист водоотливной 
установки У I I I I I

Итого . . . 13 13 13 13 13

Таблица 203
Технико-экономические показатели работ по монтажу 
запорной арматуры и ликвидации технологических 

разрывов

Показатели {Значения показателей при диаметре 
; трубопровода, мм
!до™529“ 
! включи
тельно

,:720-
|820

1-------- Г
!Х020 !
! !

1220
■I--------
i 1420 
1

Численность бригады, чел. 13 13 13 13 13
Производительность труда, 
вахлестов/чвл.-дн. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Основные производственные 
фонды (стоимость машин 
и механизмов), тыс.р.

87 92 92 99 181

Фондовооруженность, тыс, р. 7 7 7 8 14
Энерговооруженность,л.с./чел. ^0 50 50 50 50
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II. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Очистка полости и испытание -  завершающие технологические 
операции комплекса линейных работ по строительству трубопрово
дов.

Очистку и испытание должна вести специализированная бри
гада, в состав которой входят следующие звенья: 

звено по очиотке полости трубопровода; 
звено по испытанию трубопровода; 
звено ремонтных работ.
Каждое звено должно быть укомплектовано специальным обо

рудованием и техникой, а также техническим и рабочим персонаг 
лом.

ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА

До начала испытания полость трубопровода должна быть очи
щена от окалины, грата и попавших внутрь грунта, воды и рае -  
личных предметов.

Очистку полости трубопровода следует выполнять одним на 
следующих способов:

продувка с пропуском металлических очистных порняей или 
эластичных разделителей;

продувка без пропуска очистных устройств;
промывка с пропуском эластичных разделителей.
Продувку трубопровода выполняют сжатым воздухом, а в от-
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дельных случаях (по согласованию с Государственной газовой 
инспекцией) -  природный газом.

При продувке газом из трубопровода предварительно должен 
быть вытеснен воздух, газ для вытеснения воздуха должен пода
ваться под давлением не более 2 кгс/см2 .

Источниками сжатого воздуха для продувки трубопроводов 
являются передвижные компрессорные станции (ЗИФ-Зэ, КС-9, ДК-9М, 
ПК-10 и д р .) .

Оборудование и состав звена для продувка полости трубопро
вода, а также технико-экономические показатели выполнении этой 
операции даны в табл.204-206.

Таблица 204
Комплект машин и механизмов для продувки полости 

трубопровода

Операции тех
нологического 

процесса

Машины и меха
низмы

|Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопро -  
jBCffla, мм

!вш ю щ -!7 г0 !820!
!тельно ! !

1220;1420
1

Продувка трубопро- Передвижной
компрессор 
ЭК-9М (ШС-10) I I I 2 3 4
Очистные поршни:

ОП-521 2 - - - - -
ОП-721 - 2 - - - -
ОП-821 - - 2 - - -
0П-Ю21 - - - 2 - -
ОП-1221 - - - - 2 -
ОП-1421 - - - - - 2

Сварочный агре
гат СДУ-2Б I I I I I I
Тягач К-700 2 2 2 2 2 2
Эластичные раз
делители типа 
ДЗК-РЭМ 4 4 4 4 4 4
Узел подключе
ния I I I I I I



Окончание табл.204

Операции тех- !,Машины и меха- {Количество машин и механизмов 
иологического j низмы [при диаиетре трубопровода, ни

процесса j 'до 529 '----- '----- '------- i------- !—
'включи^ i720 !820 il020 il220 .4420 

__________!________________ !тедъно ! ! ! ! !

Запер давления Прибор дистанци-
онного замера 
давления "Конт
рол ер-2" 2 2 2 2 2 2

Вспомогатель- Трубоукладчики: 
ные работы T-I530B I I I I

Т-3360М - - - - I I
Писание элект- Электростанция
роэнергией ДЭС-15 I I I I I I

Обеспечение Передвижные радио-
связью станции "Гроза" 2 2 2 2 2 2

Доставка рабо- Автомобили:
чих и транспор- г д з _ ^ I I I I I Iтировка матери-
алов УАЗ-469 I Т4. I I I I

Отдых рабочих Передвижные вагон-
чикн 2 2 2 2 2 2

Обрезка кромок Оборудование для 
резки труб "Спут
ник-2" I I I I I I

П р и м е ч а н и е .  Коипрессор работает кругло
суточно.

Таблица 205
Состав звена для продувки полости трубопровода

Профессия [разряд { Число рабочих при диаметре 
£кдасс) j трубопровода, мы
I
i
j

■ДО 2 2 ?  '7 2 П _  
'.ВКЛЮЧИ- !о р п
'тельно

т-------
[1 0 2 0
I

1-------- !-------
'1220 11420
t ;

Бригадир смены У1 I I I I I
Машинист компрессорной 
станции У1 2 2 3 4 6
Машинист СДУ У1 I I I I I
Сваржик-газорезчик У1 2 2 2 2 2



Окончание табл.205

Поойессмя iРазряд j Число рабочих при диаметре
Г класс) j_________ трубопровода, мм
1
i
!

!до if)on_ 
! включи- lopri 
«тельно Г"10

т -------
11020
1

т~-----
.«1220I

~|-----—
! 1420 
!

Тракторист Л 2 2 2 2 2
Машинист крана- 
трубоукладчика Л I I I I I
Слесарь-монтажник У 2 2 2 2 2
Машинист ДЭС Л I I I I I
Шофер 2 2 2 2 2 2

В сего... 14 14 15 16 18

Таблица 206
Технико-экономические показатели выполнения 

работ по продувке полости трубопровода

Показатели {Значения показателей при диаметре 
I трубопровода, мы
!до“52ЭП---------- 1---------!-------- !-------
!включи-! 720-82011020 1X220 11420 
[тельно 1 ! ! I ___

Численность бригады, чел. 14 14 15 16 18

Производительность тру
да, м /чел.-дн. 157 143 120 94 67
Основные производственные 
фонды (стоимость машин 
и механизмов), тыс.р. 140 140 143 146 150

Фондовооруженность, 
ты с.р./чел. 10 10 9 9 8

Энерговооруженность, 
л .с ./ч е л . 57 57 63 70 75

Длина участка продуваемого или промываемого с помощью 
очистного поршня, как правило, не должна превышать расстояния 
между кранами линейной арматуры.
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Промывку полости трубопровода выполняют при испытаниях 
их гидравлическим методом.

При промывке по трубопроводу пропускают очистные устрой
ства (эластичные разделители типа ДЗК-РЭМ, ОПР-М), которые пе
ремещаются в потоке воды, закачиваемой для гидравлического ис
пытания.

Переа пропуском очистного устройства в трубопровод зали
вают воду в объеме, равном 10-15$ от объема полости участка.

Оборудование и состав звена дня промывки полости трубо
провода, а такие технико-экономические показатели выполнении 
этой операция даны в табл .207-209 .

Таблица 207
Комплект машин и механизмов для промывки 

полости трубопровода

Операции тех
нологического 

процесса

!

Машины н  м е т а м а - 1 К о л и ч е с ,в о  машин н  “ в х а н н э -  ^ | М а в  при диаметре трубопро -  
i вода, мм
1до Ь'27 Т ; ?П_ !------ !--------!--------
!включи—!орл™110201122011420 

Мтелъно 1 ^ и ! ! !

То не

Обеспечение
электроэнергии
Монтажные ра
боты

Обрезка кромок

Обеспечение
связи

Отдых рабочих

Доставка рабо
чих и транспор-
лов

i регат АН-2 I X I 2 2
■ Сварочный агрегат 
L СДУ-2Б I I I I I

Эластичный разде
литель ДЗК-РЭМ 5 5 5 5 5
Электростанция
ДЭС-15 I I I I I
Т р ^ а д ч ш » :

I I I _

T-3S60A (К-383Н) - - - I I
Оборудование для 
резки труб "Спут
ник--"' I I I I I
Передвижная радио
станция типа "Гро- 
'Эа" 2 2 2 2 2
Передвижные вагон
чики 2 2 2 2 2
Автомобиль: 

; ГАЗ-66 I I I I I
1” УАЗ-469 I I I I I

Тягач К-700 2 2 2 2 2То же
П р и м е ч а н и е  

тает круглосуточно. Наполнительный агрегат рабо-



Таблица 208
Состав бригады по промывке полости трубопровода 

— г
Профессия [Разряд Число рабочих при диаметре, 

трубопровода, мм
I
i
»

!доТ29
!включи-
!тельно

!720- 
|В20

Т-------1-------!
!Ю20'122011420 
1 1 1

Бригадир смены У1 I I I I I
Машинист наполнитель
ного агрегата Л 2 2 2 2 2
Машинист ДЭС У I I I I I
Машинист трубоукладчика Л I I I I I
Машинист СДУ-2 Л I I I I I
Сварщик-газорезчик У1 2 2 2 2 2
Слесарь-монтажник У 2 2 2 2 2
Тракторист У 2 2 2 2 2
Шофер 2 2 2 2 2 2

8сего . . • 14 14 14 14 14

Таблица 209
Технико-экономические показатели работ по промывке 

полости трубопровода

Показатели IЗначения показателей при диамет- 
; ре трубопровода, мм

!дб ъгэ у -------- !--------!----------
!включи—! ЦУГ I X02G! 1220! 1420 
!тедьно ! 8<зд ! ! !

Численность бригады, чел. 14 14 14 15 15
Производительность тру
да, м/чел-дя. 157 143 129 100 80
Основные производственные 
фоцды (стоимость машин и 
оборудования), тыс.р. 140 140 140 152 152

Фондовооруженность, 
ты с.р ./чел . 10 10 10 ТО 10

Энерговооруиенность,л. с . /чел . 57 57 57 75 75



ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

Испытание трубопровода на прочность и проверку на герме -  
тичность осуществляет следующими способами:

пневматическим (воздухом и природным газом);
гидравлическим (водой, незамерзающими жидкостями).
Величина испытательного давления для участка трубопровода 

при испытании на прочность устанавливается проектом, но не ме
нее 1 ,1  рабочего.

Протяженность испытываемых участков не ограничивается, за 
исключением гидравлического испытания, так как в атом случае 
протяженность участка зависит также от гидростатического дав
ления на концах участков.

Проверку на герметичность участков всех категорий осущест
вляют после испытания на прочность и снижения испытательного 
давления до максимального рабочего.

Продолжительность проверки на герметичность не регламен
тируется и определяется временем, необходимым для тщательного 
осмотра трассы и выявления возможных утечек напорной среды че
рез неплотности.

Испытание природным газом можно проводить при сооружении 
трубопроводов, параллельно действующим, и лупингов (только по 
согласованию с Госгазинслекцией).

В этом случае природный газ поступает иэ действующего тру
бопровода под рабочим давлением, которое с помощью компрессо
ров доводится до испытательного.

Оборудование и состав звена для пневматического испытания 
трубопровода, а также технико-экономические показатели этих 
работ даны в табл .210-212.

При гидравлических испытаниях обычно используют воду, но 
в некоторых случаях, в частности, в зимних условиях, применяют 
также добавки и незамерзающие ж и д к о с т и (раствор поваренной со
ли, антифризы и т . д . ) .

Наполнение трубопровода ведой осуществляется с помощью 
наполнительных агрегатов (АН-1001, АН-151). Подъем давления 
до испытательного выполняется опрессовочными агрегатами (АО-2).

После гидравлического испытания необходимо полностью уда
лить воду из трубопровода одним из следующих методов:
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свободным сливом воды через патрубки, предварительно уста
новленные в нижних точках трубопровода;

с помощью разделителей, перемещаемых по трубопроводу под 
давлением воздуха или транспортируемого продукта.

Таблица 210
Комплект машин и механизмов для пневматического 

испытания трубопровода

Операции тех- j 
нологического ;

процесса j

Испытание трубо
провода

Обеспечение
электроэнергией

Обеспечение связи

Монтажные работы

Заыер давления

Перевозка рабо
чих и транспор
тировка грузов

Маиннц и меха- {Количество машин н механяз- 
ннзмы {нов при диаметре трубопро -

j вода, мм
1до ъгэ'\----!----!------!----- !------
! включи-!720 !820 !Ю201122011420 
!тельно ! 1 ! ! !

Передвижной комп
рессор КС-16Д00 2 2 3 4 5 7

Узел подключения I X I I I I
Электростанция

I I I I I I
Сварочный агре
гат СДУ-2Б I I I I I I

Передвижная радио
станция типа “Гро
за" 2 2 2 2 2 2

Трубоукладчики:
Т-1530В I X I I - -

Т-3560А - - - - I I

Прибор дистанцион
ного замера давле
ния "Контролер-2" 2 2 2 2 2 2

Автомобили:
ГАЗ-66 I I I I I I
УАЗ-469 I I I I I I

Тягачи:
МАЗ-543 2 2 3 3 4 4
К-700 I I I 2 2 3

Автоприцеп
ЧМЗАП-55246 2 2 3 4 5 7
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Таблица 211
Состав бригады по пневматическому испытанию 

трубопровода

Профессия
1РЯЯПЯЛ i 'tocjro рабочих при диаметре 
f класс? > трубопровода, мм
I |’т т ” Ч7ЧГП-------- 1----1----- г
I

!д о "5 2 9 П ----- !------ !--------!-------- !
! включи~*! 720 !820 !Ю 2011^20 11420 
!телъно ! ! ! 1 ! __

Бригадир смены У1 I I I I I I
Машинист компрессорной 
станции У1 2 2 3 4 5 7
Машинист трубоукладчика У1 I I X 1 I I
Машинист СДУ T L I I I I I I
Маииннст ДЭС п I I I I I I
Слее арь-монтажник У 2 2 2 2 2 2
Шофер 2 4 4 5 5 6 6
Тракторист У I I I 2 2 3

Всего . • ъ 13 13 15 17 19 22

Таблица 212
Технико-экономические показатели пневмати

ческих испытаний

Показатели {Значения показателей при днамет- 
| ре трубопровода, мм
Iдо '527"!----!---- !------!------!--------
!включи->720!820110201122011420 
[тельно 1 ! I 1 !

Численность бригады, чел . 13 13 15 17 19 22

Производительность тру
д а , и /ч е л .- д н . 170 I$ 4  133 106 79 55

Основные производственные 
фонды (стоимость мании и 
оборудования), ты с .р . 84 100 100 105 122 130

Ф ондовооруженность,тыс.р./чел,. 9 8 8 7 7 6 ,5

Энерговооруженность,л. с . / ч е л . 86 115 115 115 147 154
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Оборудование i  состав звена для гидравлического испытания, 
а такие технико-экономические показатели этих работ даны в 
табл.213-215.

Оборудование и состав эвена ремонтных работ, а такие тех
нико-экономические показатели этих работ даны в табл.216-218.

Таблица 213
Комплект машин и механизмов для гидравлического 

испытания трубопровода
------------!-----------
Операции тех- iМашины и меха- 
нологнческого ! ниэмы 

процесса !

{Количество машин и механиз- 
{мов при диаметре трубопро -  
i вода, мм
!до Ь29 i7?’f4_!--------!--------!-------
!включи-!д?п !Ю201122011420 
!тедьно ! ! !

Наполнение тру
бопровода водой

Наполнительный аг
регат АН-2 I I I 2 2

Подъем давления 
до испытательно

Опрессовочный аг
регат АО-2 I I I I I

го Инвентарные узлы 
подключения (комп
лект) I I I I I

Замер давления Прибор для дистан
ционного замера да
вления "Контролер-2" I I I I I

Сварка стыкав Сварочный агрегат 
СДУ-2Б I I I X I

Монтажные ра
боты

Трубоукладчики:
Т-1530Б I I I _
Т-3560А - - - I I

Питание электро
энергией

Электростанция
ДЭС-15 I I I I I

Транспортировка
грузов

Автомобиль:
ГАЗ-66 I I I I I
УАЗ-469 I I I I I

Обеспечение
СВЯ8И

Передвижная радио
станция "Гроза" 2 2 2 2 2

Транспортиров-
ка грузов Тягач К-700 2 2 2 2 2



Таблица 214
Состав 8веиа по гидравлическим испытаниям 

трубопровода

Профессия 1 Р а а п я л '! Числ0 РабОЧИХ ПР* ДИамвтрв 
^ с с ?  1 трубопровода, мм

!дО ЭС» 1-7РЛ - ! Г
! включи-! Ц9Г !Ю20 !I22011420 
!тедьно 18го ! ! !

Бригадир смены Л I I I 2 2
Машинист наполнительных 
и опрессовочных агрега
тов Л 4 4 5 7 7
Машинист СД7 Л I I I I I
Машинист трубоукладчика Л I I I I I
Машинист ДЭС Л I I I I I
Шофер 2 2 2 2 2 2
Слесарь-монтажник У 2 I I I I
Тракторист У 2 2 2 2 2

Итого.. . 14 13 14 17 17

Таблица 215
Технико-эконоимческие показатели гидравли

ческих испытаний

Показатели | Значения показателей при диаметре 
| трубопровода, мм
■до ЪО ! ! ! !
! включи-" 1720-^8201X020 11220 1 1420 
!тедьно 1______ 1 1 !

Численность бригады,чел. 14 13 14 17 17
Производительность 
труда, м/челтдн. 157 154 129 88 70
Основные производственные 
фонды (стоимость машин и 
оборудования), тыс.р. 75 75 75 86 86
Фондовооруженность, 
тыс.р./чел. 5 6 5 5 5
Энерговооруженность, 
я .с ./чел . 89 89 89 105 105



Таблица 216
Комплект малин и механизмов для выполнения 

ремонтных работ

Операции тех- Малины и меха- 
нологического ■ низмы 

процесса i
{Количество машин и механиз- 
,*мов при диаметре трубопро -  
{ вода, мм
|до" ~52Э \п?си1------ !------ !-------
! включи— \{$Г  !Ю201122011420 
1тедьно ». и ! 1 1

Разработка кот
лована

Экскаватор 80-4121 I I I I I

Определение 
места нахожде
ния застрявше
го поршня

Прибор для опре
деления места 
нахождения заст
рявшего порння I I I I I

Засыпка котло
вана Бульдозер ДЗ-27С I I I I I
Центровка
секций

Трубоукладчики:
T-I530B 2 2 2
Т-3560А - - - 2 2

Сварка стыков, 
захлестов

Сварочный аг
регат СДУ-2В I I I I I

Обрезка кромок Оборудование для 
резки труб типа 
"CnyiHHK-2rt I I I I I

Доставка рабо Автомашины:
чих ГАЗ-66 I I I I I

УАЗ-469 I I X I I

Изоляция стыков Битумный котел 
ИСТ-ЗБ I I I I I

Транспортировка
грузов

Тягачи:
КрАЗ-255 I I I I I
К-700 I I I I I

Автоприцеп
ЧМЗАП-55246 X I I I I
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Состав звена ремонтных работ
Таблица 217

ПпоАйссия {разряд \ Число рабочих при диаметре
профессия {класс) j трубопровода, мм

! j
! 'включи- \ f f l r  !Ю20 «1220! 1420

______________________ ! !тедьно !820 I _  ■ - ! __

Бригадир смены Л I I I I I
Машинист трубоукладчика Л 2 2 2 2 2
Слесарь-монтажник У 2 2 2 2 2
Маинняст СДУ Л I I I I I
Сварщик-газорезчик Л I I I I I
Изолировщик У I I I I I
Шофер 2 3 3 3 3 3
Тракторист У I I I I I
Машинист экскаватора Л I I I I I
Бульдозерист Л I I I I I

И того.. . 1 4 и и и 14

Таблица 218
Технико-экономические показатели 

ремонтных работ

Показатели ■Значения показателей при диа- 
j метре трубопровода, мм
!до 52У \ 1 ? 7 Г \------- !---------!---------
!включи- iftio !Ю2011220 !1420 
'.телъио ! 1 !

Численность бригады, чел.

Производительность тру
да , м/челгдн.

Основные производственные 
фонды, ты с.р .

Ф ондовооруженность,тыс.р./чел. 

Энерговооруженность, л .с . /ч е л .

14 14 14 14 14

157 143 129 Х07 86

100 100 100 100 100

7 7 7 7 7

95 95 95 95 95
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12. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Бесперебойную н четкую работу трубопроводостроительного 
комплекса обеспечивает специальная служба быта, которая вклю
чает: организацию нормальных жилищных условий и снабжение ра
бочих общественным питанием, спецодеждой, продовольственными 
и промышленными товарами, а также организацию культурно-массо
вых, санитарно-гигиенических, противопожарных и других меро -  
приятжй.

Рабочие трубопроводостроительного комплекса размещаются 
в полевом жилом городке, состоящем из зданий контейнерного ти
па, принятым по проектам.

Этим зданиям следует отдать предпочтение в виду их:
унификации габаритных схем и возможности блокирования 

секций;
надежности конструктивных решений при многократной обора

чиваемости секций;
обеспечения транспортных габаритов и простоты перевозки;
высокой степени заводской готовности.
Из зданий контейнерного типа оптимальным считается блок- 

бокс БНП-12, разработанный 9КБ по железобетону; габариты БНП-12 
12,3 х 3,17 х 3,96 м.

Отдельные блок-боксы можно собирать в комплекты по нес -  
колько итук.

Конструкция блок-бокса состоит из:
щита -  основания, несущего стального каркаса из прокатных 

профилей;
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ограждающих конструкций (навесных алюминиевых панелей 
стен );

покрытия типа АЛБ.
Алюминиевые панели типа АЛБ изготавливает Но б осинеглазоб

с к и й комбинат строительных конструкций и поставляет предприя -  
тиям, сзбирающим-блок-боксы.

Блок-боксы ЪНП-12 серийно изготавливает Октябрьский завод 
металлоконструкций треста Востокнефтестройматериалы.

Строительная организация, сооружающая трубопровод, может 
брать временные инвентарные здания в аренду у других строитель
ных организаций на определенный срок по прямому договору.

Организация-арендатор в этом случае осуществляет контроль 
за правильной эксплуатацией зданий.

При сооружении линейной части магистральных трубопроводов 
крупными механизированными комплексами в составе потока необ
ходимо иметь бригаду, занимающуюся сооружением жилых городков.

Организация строительства и перебазировок жилых городков 
должна осуществляться таким образом, чтобы избежать простои 
рабочих комплекса.

Расстояния между площадками жилого городка при использо -  
вании автотранспорта в качестве вахтовых машин рекомендуется 
в среднем назначать около 60 км, с тем чтобы проезд от жилого 
городка до дальнего конца обслуживаемого участка трассы не 
превышал 30-35 км.

Расстояния перебазировок могут быть увеличены при улучше
нии дорог, использовании вертолетов и других более мобильных 
средств доставки рабочих на прокладываемую трассу.

Монтаж зданий полевых городков следует осуществляю на 
заранее подготовленной площадке по методу "с колес" и на пред
варительно уложенных фундаментах.

Подготовку фундаментов, инженерных сетей и строительство 
жилого городка должны осуществлять пионерные отряды, которые 
обеспечиваются жильем в передвижных блоках из вагончиков типа 
ЦУБ-2Ы.

Теплоснабжение жилого городка осуществляют с помощью вре
менных паровых и водогрейных котельных, которые могут работать 
на жидком, газовом или твердом топливе и выполнены в веде само
стоятельного объекта или встроены в сооружения другого назначе
ния.
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Выбор схемы электроснабжения определяется проектом времен
ного объекта; временные здания и сооружения могут получать пи
тание как от внешнего,так и от собственного источник^.

Собственным источником электроэнергии могут служить вре
менные электростанции, энергопоезда, вагоны-электростанции иди 
автоэлектростанции.

Для водоснабжения необходимо использовать источники, во
да из которых годна для хозяйственно-питьевых и производствен
ных нужд без предварительной обработки, к таким источникам от
носятся воды напорные подземные (артезианские), глубинные без
напорные, перекрытые мощными непроницаемыми пластами,и родни
ковые (ключевые).

Поверхностные воды открытых водоемов и грунтовые воды 
неглубокого залегания могут быть использованй только при усло
вии их бактерицидной очистки и обеззараживания.

Систему канализации необходимо использовать по возможно
сти уже имеющуюся или сооружать временную. Временные самотеч
ные канализационные сети устраивают из неметаллических труб с 
соблюдением минимально допустимых расстояний от водонапорных 
сетей.

Сводный комплект сооружений полевого жилого городка кон
тейнерного типа на один механизированный комплекс приведен в 
табл .219.

Таблица 219
Перечень зданий, входящих в состав комплекса 

полевого жилого городка

Наименование {Типовое {Количество {Трудоемкость 
{решение,{контейнеров{монтажа,
{ серия { j чел.ч

Магазин
Ателье бытового обслужи
вания
АТС и радиоузел 
Медпункт с изолятором 
Ъаня-прачечная 
Административная контора

Склад инвентаря
т

420-04-15 2 30,0

420-04-16 2 30,0
420-04-37 2 7 ,0
420-04-18 6 42,8
420-04-15 2 30,0
420-04-38 I 7 ,0

420-04-06 2 42,0



Окончание табл.219

Типовое {Количест-{Трудоемкость 
решение,iво кон- {монтажа,чел.-ч 
серия {тейнеров j

Наименование

Столовая 420-04-16 8 98,0
Котельная 420-03-05 3 175,0
Электростанция 420-04-24 2 85,0
Спортплощадка - — —
Клуб с залом на 75 мест 420-04-17 6 70,0
Бытовое помещение на 
200 человек 420-04-08 10 115,0
Ремонтно-механическая
мастерская 420-04-02 2 42,0
Общежитие на 16 человек 420-04-51 6 46,0

В комплекс входит бригада по сооружению жилых городков. 
Механовооруженность и состав бригады приведены в табл. 220 и
221.

Таблица 220
Комплект машин и механизмов для сооружения 

жилого городка
--------------- !---------------
Операции техноло- ! Машины и механизмы 
гического процесса !

{Количество 
{машин и ме
ханизмов

Перевозка унифициро
ванных контейнеров

Установка блоков на 
машины или прицепы и 
монтаж из блоков 
зданий

Автомашины: ЗйЛ-130, ЗИЛ-131, 
ГАЗ-иЗА, ГАЗ-34, 11 Урал-375" 
с прицепами
Автокраны грузоподъемностью 
10 т:КС-356А, КС-35Н

6

2

Комплект основного оборудования и состав бригады по быто
вому и техническому обслуживанию приведены в табл .222 и 223.

315



Таблица 221
Состав бригады по сооружению жилого городка

Профессия ] Разряд 
£ класс>

Число рабочих

Шофер автомобиля I 6
машинист (водитель) авто
крана I 2
Такелажники 1У 6
Плотники, стекольщики У 8

Таблица 222
Комплект машин и механизмов для бытового и тех

нического обслуживания жилого городка

Операции технологиче ! Машины и механизмы iКоличество ма-
ского процесса i

i
;шин и ыеханиз- 
i мов

Выполнение хозяйственных 
перевозок

Грузовые автомашины: 
ЗйЛ-130 
ЗЙЛ-131 4

Обслуживание рабочих 
на трассе

Автобуфет на базе 
ГАЗ-ЗЗА I

Заправка ведой Автоцистерна ГАЗ-31А I
Выполнение ассенизатор- машина на базе
ных работ 3M-I64A I
Демонстрация кинофиль
мов

Кинопередвижная уста
новка на базе ГАз-ЗЗА I

Таблица 223
Состав бригады по бытовому и техническому обслу

живанию жилого городка

Профессия | Число рабочих

Завхоз Г-L
Кладовщица I
Уборщица з
Сторожа 4
Машинисты злектроетшций 
и электромонтеры 2
Слесарь-сантехник 2
Шоферы 6
Повара 4
.'родаЕцы 2
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