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Настоящие Рекомендации устанавливают единые тре
бования к у ста в у  ы содержанию проектов организации 
работ UICPj на годовую программу строите дьно-монтаж- 
пой организации по наземным объектам и порядку форми
рования основных документов ПОР на ЭШ о помощью ком
плекса программ, разработанного ВНИЖТоад.
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топки производства, ин* ’0 омаци они о-вы числи те льны х цен
тров и паботнико в функциональных служб с троите льно- 
монтажных организаций, занимающихся вопросами орта -  
кизационно-технической подготовки строительного про
изводства.
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строительства наземных объ ек тов ).
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ЗНОДЕТ Рекомендации по разраоотке с приме Р 443-81
нением проектов организации ра Разработаны

впервыебот на годовую программу строитель
но-монтажной организации по назем
ным объектам

I .  ОБЩ ? Ш О Ш И Я

1 .1 . Цроект организации работ (аОР) на гомОвую програм
му строительно-монтажной организации но назеинык обьектам 
является организационно-технологическим монументом. Основная 
цель разработки его -  сопоставление и приведение в соответст
вие производственных возможностей строительно-мснталной орга
низации и спроса народного хозяйства на строительною продук
цию (ввод в действие основных фондов и производственных мощ
ностей). При зтои должны быть обеспечены максимально возможная 
и равномерная загрузка ценностей строительно-монтажной орга
низации, ритмичная сдача наземных объектом в эксплуатацию в 
запланированные сроки и создан технологический задел по пере
ходящим объектам в пределах, предусмотренных планом ввода их 
в эксплуатацию.

1 .2 . L генподрядных и субподрядных строительно-монтажных 
организациях разрабатывают:

сводный проект организации работ на годовую дрогрег.гу ра
бот главка (объединения) по наземным объектам -  сводный ПС? 
по наземным объектам;

проект оргакизацил работ на годовую программу работ про
изводственных подразделений*' главка (объединения) по назег -  
пым объектам -  ПОР по назенки:* объекта?'.

1 . 0 . ПО? по наземных объектам является основой для 
следующих целей:

рассмотрения и согласования протокол-заказов заказчика, 
титульных и вяутрияостроечных тлтулыгых списков наземных объ
ектов;

^  Тоест -  пгж систему управления стооительством глаьк 
^обьомиявпи«)-трест-С7ССМУ;; СЙ7. СУ. 1Кл -  при системе управ
ления строительством объединение -C?*v(cy,IIIK).

внесены Уяверяцека JHiEIo?* Срок введения
ОС ВС 29/X 1981 г . i  июля 1Ь& г .
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формирования плана и программы подрядных работ на планиру
емый год;

разработка стройфинплада строительно-монтажной организа
ции;

рассмотрения и согласования протокод-заказав на объемы 
работ, передаваемые генподрядчиком для выполнения субподряд
чикам по договорам подряда на планируешй год;

разработки проектов договоров подряда-субподряда.
1Л .  При разработке ПОР по наземным объектам должны быть 

обеспечены;
максимально возможная и равномерная в течение года заг

рузка модностей строительно-монтажных организаций по возведе
нию наземных объектов;

максимально возможная ритмичная загрузка в течение года 
строительно-монтажных организаций до вводу в  эксплуатацию 
производственных модностей и объектов (иди сдаче выполненных 
комплексов работ);

сокращение числа одновременно строящихся объектов при 
максимально допустимой концентрации материально-технических 
ресуроов на пусковых объектах планируемого года;

максимально возможная и равномерная в течение года за
грузка мощностей производственных предприятий собственной ба- 

аы стройиндустрии и транспортного хозяйства;

условия для обеспечения максимально возможной и равномер
ной в течение года загрузки мощностей субподрядных строительно- 
монтажных организаций, которые будут привлекаться к строитель
ству объектов генподрядной организации.

1 .5 .  Проекты организации раоот составляют с учетом:

применения прогрессивных форм и методов организации и 
планирования строительства, чтобы сроки продолжительности стро
ительства предприятий, зданий и сооружений не превышали нор
мативных;

специализации строительяо-монтажяых организаций;
внедрения поточных методов организации строительства;
обеспечения своевременной подготовки объектов к освоению 

проектных мощностей;
внедрения автоматизированных систем управления строитель

ством;
применения технологических процессов, обесдечиваювдх тре

буемый уровень качества строительства;
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комплектной поставки на строительство конструкций, из
делий, полуфабрикатов и материалов;

первоочередного выполнения подготовительных работ на 
объектах;

максимально возможного использования фронта работ и 
совмещения строительных процессов с обеспечением, их непрерыв

ности и равномерного использования производственных мощностей;
внедрения кошлексной механизации работ с максимальным 

использованием наиболее производительных маши в  две смены и 
б о ж е, а также применения средств малой механизации;

территориальной разобщенности объектов строительства; 
сезонности в доставке ресурсов и кратковременности на

вигационного периода на реках;
выполнения мероприятий по охране природы я рекультивации 

сельскохозяйственных земель и лесных угодий, нарушенных при 
производстве строительно-монтажных работ.

1 .6 .  При разработке OOP по наземным объектам учитывают 
основные положения, изложенные в  следующие документах:

СНиП Ш-1-76 "Организация строительного производства” ; 
"Инструкции по организации поточного строительства на

земных объектов в комплектно-блочном исполнении"
/БОН 2-113-79 V
\Миннефтегазстро5/

ОСТ 102-50-79 "Объекты в кошлектнп-бдочном исполнении. 
Приемса работ нулевого цикла";

СН 440-79 "Нормы продолжительности строительства и заде
ла в строительстве предприятий, зданий и сооружений";

"Правилах о договорах подряда на капитальное строитель
ство” (с учетом изменений, внесенных постановлениями Совета 
Министров СССР от 12 июня 1970 г .  й 425 и от 22 марта 1974г.
И 2 0 3 );

"Положениях о взаимоотношениях организаций генеральных 
подрядчиков с субподрядными организациями" (с учетом измене
ний, внесенных Госстроем и Госпланом СССР от 31 июля 1975 г .  
Л 130 /63 );

"Особенностях условий производства работ, представления 
услуг л обеспечения материалам и оборудованием во  взаимоот
ношениях между генеральными подрядчиками и субподрядными ор-
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ганизацияш Ь*инне#твгазстрояп (циркулярное письмо Минне^те -  
газотрон от 31 декабря 1974 г ,  Л 1 6 ^ ц  с  изменениями, внесен
ными циркулярным письмо?/ от 15 сентября 1975 г .  J* 10 4 /ц ).

1 .7 . Порядок разработки, рассмотрения и согласования ПОР 
приведены в "Руководстве по организационно-технической под
готовке строительного производства при сооружении наземных 
объектов б организациях Минне^тегазстроя” . Р 398-00 (М.,ВНИИСТ, 
1981).

2 . ЖХОДШЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОСТАВ ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

2 .1 .  Исходными данными для разработки ПОР на годовую про
грамму строительно-монтажного главка (объединения) по назем -  
ним объектам являются:

дятилетние планы подрядных работ;
проекты и утвержденные планы подрядных работ на планиру- 

еш й  го д ;
ожидаемое и фактическое выпоошение объемов работ по объ

екта?/ на начало планируемого год а ;
проекты и утвержденные титульные и внутридостровчные ти

тульные списки объектов;
проекты и договора подряда и субподряда; 
проектно-сметная документация до объектам (проекты, ра

бочие чертежи и сметы);
проектно-сметная документация по объектам-аналогам1 ' ;  
организационно-технологическая документация по объектам 

(проекты организации строительства, проекты производства ра
б о т ) ;

организационно-технологическая документация по объектам- 
аналогам;

протокол-заказы согласования объемов подрядных работ .п е- 
редаваемых генподрядчиком для выполнения субподрядчиками;

Использование проектно-сметной и организаци они о -те  хно- 
логической документации по объектам-аналогам допускается до 
I  июля год а , преддествувдвго планируемому.
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принципиальные органлзаадояно-технологаческие решения 
по сооружению наземных объектов, заложенных в ПОР генподряд
ных организаций;

данные заказчика о сроках поставки основного технологи
ческого оборудования и материальных ресурсов, обеспечение ко
торыми возложено на заказчиков;

сведения о сроках поставки материальных ресурсов с  соб
ственной базы стройиндустрии и по кооперации;

данные по ресурсам типа мощностей главка (объединения) 
(основные строительные машины л механизмы, рабочие ведущих 
строительных профессий) и входн ы х в состав его  производствен
ных подразделений.

2 .2 .  В сводный ПОР по га земным объектам входят:

перечень вводных объектов на планируемый год  с распреде
лением их no подразделениям главка (объединения);

сводный календарный план производства строительно-монтаж
ных работ по наземным объектам главка (объединения) на плани
руемой г о д ;

календарные планы производства строительно-монтажных ра
бот по производственным подразделениям главка (объединения);

сводный календарный план работы основных строительных ма
шин и механизмов;

календарные планы работы основных строительных машин дс 
производственным подразделениям главка (объединения);

сводный календарный план использования трудовых ресурсов 
по главку (объединению);

календарные планы использования трудовых ресурсов до про
изводственным подразделениям главка (объединения);

сводный календарный план поставки материальных ресурсов 
с производственных предприятий собственной базы стройиндуст
рии по главку (объединению);

календарные планы поставки материальных ресурсов с произ
водственных предприятий собственной базы стройиндустрии по про
изводственным подразделениям главка (объединения;;



сводный калекдаоный план поставки материальных ресурсов 
до кооперации и заказчиками до главку (объединению);

календарные планы поставки материальных ресурсов по ко
операции и заказчиками до производственным подразделениям 
главка (объединения);

организационно-технические мероприятия в разрезе главка 
(объединения) по обеспечению выполнения годового плана подряд
ных работ;

пояснительная записка.
Организационно-технические иероприятия по обеспе

чению выполнения годовой программы работ включают в себя сле
дующие предложения:

по совершенствованию производственной структуры главка 
( объединения);

по изменению характера и глубины специализации или уров
ня специализации проязводствеиных подразделений главка (объ
единения);

до развитию собственной производственной базы;
по увеличению парка строительных машин и механизмов или 

е го  модернизации и т .п .
2 .4 .  В состав пояснительной записки входят:
характеристика годовой программы работ по наземным объ

ектам (объем работ, объем работ по вводным объектам, распре -  
деление объемов работ по производственным подразделениям глав
ка (объ еди н ен а) л т . д . ) ;

обоснование принятых методов организации строительства 
наземных объектен;

характеристика наземного объекта (субподрядчики с указа
нием объемов раоот но каждому объекту; перечень работ, выпол
ненных собственными силами в год у , предшествующем планируемо
му, на объекте, с объемами работ; перечень раоот, подлежащих 
выполнению на объекте собственными силами в планируемом год у , 
с объемами работ и т . д . ) ;

порядок и условия обеспечения наземного объекта материаль
ными ресурсами (предприятия-поставщики, транспортные схемы и 
т .д « ) ,  основным технологическим оборудованием и ресурсами ти
па "мощностей11.
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2 .5 .  ПОР по наземным объектам формируется на основании 
решений, заложенных в  сводном СОР. Состав ПОР аналогичен со
ставу  сводного ПОР.

3 . ОРГАНИЗАЦИОННО-ТтОЛОШЧВСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА РАБОТ НА НАЗЕМНОМ ОБЖОГЕ

3 .1 .  Основой формирования на ЭВМ документов, входаадх в 
состав ПОР, является календарный план производства строитель
но-монтажных работ на планируемый год , разрабатываемый с ис
пользованием организационно-технологической модели выполнения 
комплекса работ на наземном объекте собственными силами.

3 .2 .  Построение модели выполнения комплекса работ на 
объекте собственными силами осуществляется на основании орга
низационно-технологической модели возведения наземного объек
т а . Она представляет собой принципиальную безразмерную схему 
организации стр о и тел ь ств  наземного объекта (ри с.1  и таблица)

3 .3 .  При построении организационно-технологической моде
ли выполнения комплекса работ на наземном объекте собственны
ми силами в  ее составе принимается такое количество работ,ко
торое отвечает следующим требованиям:

отражает специфику конструктивных, объемно-планировочных 
решений, а также организационно-техно логических решений по 
вовнеденжю наземного объекта;

учитывает уровень технологической специализации исполни
теля работ -  строительно-монтажного подразделения глажка 
(объединений);

позволяет по каждой работе учитывать только одного ис
полнителя работ;

обеспечивает привязку (по заделу) каждой последувцей ра
боты только к предшествующей;

обеспечивает формрованке календарного плава на ЭВМ с 
учетом функционалв»х возможностей комплекса прогреми (раед.5  
настоящих Рекомендаций).

Для примера на р ас .2 приведена органивакионно-твхясдая- 
чесжая модель выполнения кошлежса работ на наавжом объекте 
о к л ад  генподрядной организации.
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Укрупненный 
комплекс оабот
(укрГ

Перечень работ

Подготовитель- 
ные работы

Расчистка л планировка площадки.
Устройство дренажа, водоотлив, $ододонижеяие. 
Устройство временных долог, проездов. 
Устройство временной стройбазы, вахт, жилпо- 
селка.
Прокладка временных инженерных сетей. 
Устройство освещения и связи

Нулевой цикл Земляные работы.
Прокладка постоянных инженерных сетей. 
Устройство свайных, монолитных и сбооных 
железобетонных фундаментов д плитных основа
ний

Обще строитель
ные работы

Возведение конструкции из сбооного и монолит
ного железобетона выше нулевой отметки. 
Кирпичная кладка.
Столярные и отделочные работы.
Теплоизоляция, гидроизоляция, огнезащитная 
изоляция.
Внутренние сантехнические работы

Благоустройство Чистовая планировка.
Устройство верхних покрытий дорог, проездов,

Труб опоов од- 
моктаж

отмосток, тоотуаров.
Озеленение й внешнее благоустройство

Монтаж подземных и наземных технологических 
трубопроводов, арматура и вспомогательного 
оборудования.
Аптикеэоозпоняая защита технологических тру
бопроводов и вспомогательного оборудования

Кошлектконтаж Монтаж металлических конструкции СКЗ, блок- 
боксов и ограждающих конструкций- 
Антико зрозя энная защита металлических кон
струкции :: оборудования

Ке хая ом опт аж Монтаж основного технологического обсэудсва- 
ния

Электромонтаж Монтаж силовых л осветительных сетей.
Монтаж силового и осветительного обсотдсва- 
яля.
Устройство заземления л молнлезащиты. 
Электрсхимзащита трубопроводов

Гонта* КП.1;: Л Молтаж лИПиА.
Монтаж оборудования л линий связи

ii ') и г  е ч а н и е . Перечень работ, приведенный в таб
лице пс каждому 7 К ? ,т ’сжот быть откорректирован при пез'/абст-
ке ПС? конкретней организации.

LI
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3 .4 .  Для того чтобы трансформировать модель выполнения 
комплекса работ на наземном объекте собственными силами в 
реальные графики производства строительно-монтажных работ, в 
модель вводят конкретные значения организационно-технологиче
ских параметров работ:

объем -  V [,j ;
продолжительность -  Tj,j ;
уровень потребления ресурсов типа мощностей (количество 

основных строительных машин и механизмов, а также рабочих ве
дущих строительных профессий, необходимое для выполнения ра
боты л единицу времени) -  (K = i , . . ,  iO ;

уровень потребления материальных ресурсов (количество 
материальных ресурсов, необходимых для производства работы в 

в единицу времени) -  (м  = 1 ,
задел на предшествующей работе, необходимый для выполне

ние последующей работы -Т ^ ^ С Б я1 , . . . ,А / ь \ в % от продолжитель
ности предшествующей работы.

3 .5 .  Величины организационно-технологических параметров 
работ (кроме У и  , К и И ) задаются в определенных пределах 
(максимальные, средние и минимальные значения) и определяются 
стандартными методами математической статистики.

3 .6 *  За исходные данные для определения значений органи
зационно-технологических параметров принимают: организационно- 
технологическую документацию по построенным объектам-аналогам, 
проектно-сметную документацию, проекты организации строитель
ств а , мероприятия по возвеленхю пусковых комплексов я объек
тов и т .д .

3 .7 .  Веди подучить исходные данные невозможно или чрез
мерно сложно, то для определения значений организационно-тех
нологических параметров используют экспертный метод. В этом 
случае значения параметров определяются наиболее квалифициро
ванными специалистами главка (объединения), е го  производствен
ных подразделений и трестов 0ргтегетрой с  учетом опыта органи
зационно-технологического проектирования и возведения назем -  
ных объектов.



4 . ОПИСАНИЙ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ФОНДИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ЭВМ

4 .1 .  Формирование оптимального календарного плана произ
водства строительно-монтажных работ, который ресурсно допустим 
(иными словами, в достаточной мере сбалансирован с ресурсами 
типа мощностей строительно-монтажной организации и материаль
ным обеспечением) и является наилучшим по некоторому выбран -  
ному критерию, наиболее целесообразно осуществлять с примене
нием ЭВМ.

4 .2 .  Задача построения календарного плана на ЭВМ форму
лируется следующим образом.

Исходные данные:
Плановый период (год ) -  Т,
Перечень наземных объектов, входящ х , ч
в программу работ на плановый п ери од ,- Q^(ь = 1
Приоритет наземного объекта -  П* ,̂

Перечень работ по каждому наземному объекту 
в составе кош лекса работ на объекте, вы- 
подняв мог о собственными силами,- PLj ( j  = Ni,).
Организационно-технологические параметры по каждой ра

боте ( п .3.4 настоящих Рекомендаций).
Количество рабочих дней в неделе — М н •
Количество рабочих смен в сутках -N& ,
Продолжительность рабочей смены -  Tg .
Ограничения:

Уровень наличия ресурсов типа мощностей в плановом пери
оде (количество основных строительных машин и механизмов, а 
также рабочих ведущих строительных профессий, выделяемое на 
планируемый год строительно-монтажной опта ни задней на произ
водство работ по наземным объектам в единицу времени) -Я ц & ).

Планозый (директивный) срок сдачи объекта 
в эксплуатацию - Т t р .
Плановый (директивный) соок сдачи комплексов 
работ на наземном объекте -  TU  ,

Сроки поставки материальных ресурсов и 
оборудования
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Требуется!
Построить калешхарный план производства строительно-мон

тажных работ на планируемый год  (найти расписание работ с  
указанием количества ресурсов типа мощностей и материальных 
ресурсов , необходимых для ведения каждой работы в каждую еди
ницу времени), удовлетворяющий всем ранее сформулированным в 
задаче исходным данным и ограничениям, при атом целевая функ
ция должна быть достаточно близка к своему минимальному зна
чению.

4 .3 .  Возможны следующие варианты постановки задачи.
Вариант I . Требуется с соблюдением приоритета объектов flj, 

ж заданных значений величин V y ,T Lj Д м ,'Tejci.),^H .N D,Tc ,T£ 
разработать календарный план производства строительно-монтаж
ных работ по наземным объектам на плановый период, в  котором 
максимальный уровень потребления каждого вида ресурса типа 
мощностей не превышал бы уровня е го  наличия
Ц *  (V ) , а сроки сдачи объектов в эксплуатацию Т[| (или

комплексов работ Tq*« ) были бы возможно близки к заплани -  
ровэнным (директивным), т . е .

Y  L m a x  [О, C r j - T j u p ^ n i U i  

{0 ,C r j i  - T j i ^ - m L n  

( O - . L  £ Я и ( V)  ;пгМ i.=ij=i

Вариант 2 . Требуется с соблюдением приорвтетов объектов 
П  ̂ .и  заданных значений величия Vn,T  ̂j Д *Ь ,Tei(i,), А/н , Alt , 
Тс , Т ^ ( Т ^ р) и T *  разработать календарный план производства 

стрштельнодонтаждах работ на плановый период Т  , в  кото
ром среднеквадратичное отклонение судаарнаго потребления каж
дого вида ресурса типа мощностей H K( i )  от уровня его 
наличия П н ( t )  было бы ш ялна льдам, т .е .

-  min..

или

при условиях:
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Вашант 3 . При построении календарного плана производст
ва  строительно-монтажных работ на плановый период Т  часть 
объектов планируется по варианту I ,  а часть -  по варианту 2 . 
Критерий оценка в атом случае принимается по времени и до 
ресурсам.

5 . ФУНКЦИОВДШБ БОЕМСВНОСТИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

5 .1 . Комплекс программ предназначен для разработки годо
вого календарного плана производства строительно-монтажных ра
бот по наземным объектам, который служит основой для формиро
вания и выдачи на печать формализуемых документов ПОР.

5 .2 . Комплекс программ функционирует под управлением 
операционной систеш  ДОС ВС любой версии на ЭВМ серии ВС лю
бой модификации (1020, 1022, 1030) с объемом оперативной па
мяти не менее 64 КБ.

5 .3 . Для функционирования комплекса требуется:
2 накопителя на магнитных дисках типа 5050;
I  накопитель на магнитной ленте типа 5010;
устройство ввода с перфокарт;
устройство вывода на перфокарта;
алфавитно-цифровое печатное устройство (АЦПУ);
пультовая пишущая машинка.
5 .4 . Комплексом программ осуществляются расчеты при сле

дующих ограничениях:
количество наземных объектов не более:

1000 -  при организационно-технологической модели выполне
ния комплекса работ на объекте собственными силами, состоящей 
из 4 работ;

500 -  при организационно-технологической модели выполне
ния комплекса работ на объекте собственными силами, состоящей 
из 9 работ;

300 -  при организационно-технологической модели выполне
ния комплекса работ на объекте собственными силами, состоящей 
из 20 работ;

общее количество оптшшвируешх ресурсов типа мощностей 
не более 20;

общее количество ресурссв (типа мощностей а  матерналь-
16



ных р е су р со в ), учитываемых на одной работе (оптимизируемые ре
сурсы типа мощностей входят в их чи сл о),н е  более

общзе количество учитываемых ресурсов (оптимизируемые ре
сурсы типа мощностей входят в их число) ке более 100.

5 *5 . Комплекс программ рассчитан на работу в диалоговом 
человеко-машинном режиме (р и с .З ) . Процесс нормирования окон
чательного варианта календарного плана производства строите
льно-монтажных работ на планируемый г о д , удовлетворявдего кри
териям варианта поставленной задачи, осущ ествляется итерацион
ным путем.

5 .6 .  Нормирование календарного плана проводят в 2 этапа.
5 .7 .  На I  этапе выполняются следующие операции: 
ввод  информации с перфокарт;
проверка вводимой с перфокарт информации на правильность 

заполнения;
создание и ведение библиотеки моделей на магнитном диске; 
корректировка исходной информации; 
логический контроль моделей комплексов работ;

расчет крененных параметров моделей (ранних и поздних 
начал и окончании р а о о т , присвоение плановых (директивных) 
дат начала и окончания работ и т . д . ) ;

расчет интенсивности потребления ресурсов по каждой ра
б о т е ;

нормирование и выдача выходной документации.
5 .8 .  На П этапе осущ ествляется перераспределение ресур -  

сов  типа -'ощностей (оптимизация использования) с  учете?.* сопо
ставления потребностей в р есур сах , полученных в результате 
расчетов no а этипу, и данных об уровнях наличия р есу р сов .
На оток этапе выполняют следующие операции:

вьод  исходной няфоргац::': об уровнях наличия ресурссв ти
па вещностей ;

обращение к постоянной памяти за ииьюрАадией о Споках вы
полнения работ и уровнях потребления ресурс с л ::я  работах;

перераспределение оптимизируемых ресурсов типа мощностей 
при отсутстви й  ограничений на срок сдачи объекта в эксплуата
цию или срок окончания работ;

перераспределение оптимизируемых эесуоссв  типа мощностей



Рис.З. Принцип работы системы
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прж ограничениях на срок  сдачи объектов в эксплуата
цию или срок  окончания работ;

формирование в  промежуточной памяти массива с  новыми ка
лендарными датами выполнения работ для пересчета моделей до 
I  этап у ;

формирование и выдача выходной документации.
5 .9 .  Основой алгоритма расчета является фронтальное рас

пределение ресурсов (р и с .4 ) ,
5 .1 0 . Сущность метода фронтального распределения ресур

сов  заключается в пересмотре в каждый момент времени I  
внутри планового периода Т  в с е х  р а бот , которые могут быть 
начаты в момент t , и в последовательном наделении работ 
ресурсами типа мощностей с учетом приоритетов объектов ГЦ.

Начала р а бот , которые не ыогут быть наделены 
ресурсами в момент t  и з -за  дефицита ресурсов , сдвигаются 
на следующий момент времени i  + i  . Если ав начало работы не 
моивт быть сдвинуто на момент i  + i  , так как в этом слу -  
чае срываются сроки сдачи объекта в эксплуатацию Т (или 
окончания укрупненного комшюкса работ Т  Н р  )• то данная ра
бота наделяется ресурсом, типа мощностей * свер х  уровня е го  
наличия.

5 .1 1 . функциональная блок-схема комплекса программ при -  
ведена на р и с .5 .

6 . ИСХОДНАЯ Ж Ю ЙШ ИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НА ЭВМ

6 .1 .  В качестве исходной информации .для комплекса прог
рамм использую тся:

1. Входная форма -  форма I  "Характеристика наземного объ
екта и работ" .

2 . Входные формы, являющиеся макетами перфокарт для вво
да в ЭВМ:

форма 1 #а (листы 1 ,2  и 3 ) "Характеристики п а зеш ого  объ
екта и р а б о т " ;

форма 2 "Характеристика производственных возможностей 
строительно-монтажной организации и описание поставок матери
альных р е с у р с о в " .

"уТ
'  Форма I заполняется пои количестве объектов б годовой 

программе работ более 52.
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Рекомендации no 5 
началу работ

______ i________
Сортировка работ 6 
в списке ояидания 
ло приоритетам

^ЫбОЭ IispBOfc ВДО 7 
~лед̂ ь.цей работы

Р а с .4 . Блок-схема распределения ресурсов

2С



Зход в комплекс 
доогоамм

Ввод и козректя- с 
равна л сходной 
информация

Сдвиг раннего на
чала работы H a i^ i  
момент времени

© —
10 Восстановление 

предадут го состоя
ния массива и уров
ня наличия ресурса

Расчет временных 3 
и оесурсных пара
метров модели

( л )

II  Планируется начало 
работы на момент 
времени Ь

Да

Организация цик- 5 
лав до оесурсам, 
до воеменя, по 
приоритетам, до 
объектам,до за
боте

л Нет

Наделение оесур- 6 
сом R* заботы I ,  
начинающейся з 
момент Ь

.зоош зевание выход
кой документации 
до календарного 
ллантг забот на 
плановый д е з иод Т

1-4 ^дзача на печать 
варианта календао- 
ного плана

Рис. 3. функциональная блок-схема 
комплекса лзсгоа’ П'



ьюрма I
Наиме: ■ овпняо объекта
С хж  комплекса оабот, Иоиооитет объекта
выполняема * со б ст в е н -
нн.'Л оплат

Исполнитель продолжи- <задел в /о от
оабот тельноеть продолжи

оабот тельности
предыдущей
оаботк

Hailменование п есуосоз , потребля
емых каздым видом оабот (до 4 о е - 
сурсов на одной оаботе)

Количество 
ресуосав .п о
требляемых 
каждым ви
дом работ
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Словарь ресурсов

№ -ОД Наиуенозание ресурса Уровень
П.П ресурса наличия

оесуоса
I I_1__I--- 1__I

&

r~
О

0

6

7

1 0

1 1

1 2

13
14
15
1 6  

1 7  

1 3

I S

20
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vom a 4
СЛСЬАРЬ ЖаСЛНИЕШЙ

работ и поставщиков материальных ресурсов

* Код ис
п .п полнителя,

поставщика

Наименование исполнителя работ или 
доставщиков материальных ресурсов

I  I__I___ I__ 1_1

3

*

о

6

7

Ь

1C

11

12

13

16

17

16

Ь

*С

.л



Словарь объектов

№
п.п

Код
объекта Наименование объекта Срок сдачи объекта 

или срок окончания 
комплекса работ

иоритет 
»ъекта

1 L-J— I— 1— 1 L i t  I i i i  i i | , |

2
3 
*
5

6 
7 

В 
9
ГО

11
1 2  

13

юсл

Ф
орма 5



3 .  Справочные формы: 
фсрс^а 3 "С л са а р ь  р е с у р с е © " ;
Форгга *  "С ловарь исполн ителей  работ л поставщ иков м ате

риальных р е с у р с о в " ;
*опма 5 "С л сь арь  о б ъ е к т о в " ,
б . в .  При заполнении в х од н ой  -о ,х  не обход:'::/ с  собл ю дать 

следующие п рави л а :
* о д . 'у  Х .а  заполняют по каздог.гу пазеш ог.-у  о б ъ е к т у ;
* с р г у  с  -  в д в у х  в ар и ан тах :
первый вари ан т -  ресу рс:-. типа -сщ н о ст е л  кодирую тся  б е з  

и сп ол н и тел ей  з а б о т ;  в т о р о й  -  приписываются к исполнителям ра
б о т  :-:а уровне :: ес. :з~ одет: ;с иным подразделен ий гл а вк а  (объ ед и  -  
п ен и л );

лсрмы о ,  % и 5 заполняют но гл авку  С объединению ); 
располож ение и иьзмер л е л е й , содержащих единицу информа

ции (н апри м ер , д а ту »  к о д , наименование и т . д .  ) р в  формах дол
жны о с т а в а т ь с я  постоянными и смещение и х  не д о п у с к а е т с я . В нут
ри поля информацию располагаю т ж  одних и т е х  же пози ц и ях по 
отношению одна к д р у г о й ;

заглавны е групповы е ст р о к и , объединяющие в с е  однотипные 

стр ок и  ( начинающиеся с  одн ой  буквы и имеющие в 6—й позиции 
знак * Л  не зап ол н яю тся ;

каждой т е к с т о в о й  и цифровой информации о т в о д и т ся  с т р о г о  
определенн ое чи сл о  р а зр я д о в , в  к о т о р о е  н еобход и м о улож иться  
при за п и си ;

т е к ст о в у ю  информацию з а п о л н и т  сл е в а  н ап раво (сн ачала 
начальные позиции д о л я , а правая ч а ст ь  может о с т а т ь с я  п у с т о й ) ;

цифровую информацию записывают сп р а ва  н ал ево  (значащ ее 
чи сл о см ещ ается  д о  предела в п р а в о , а левые пусты е позиции за 
полняю тся пулями, например, 0 0 2 0 3 ) ;

исп равл ен и я цифровых и буквенных р екви зи тов  не д о п у ск а е т 
с я ,  при н еобход и м ости  с т р о к у  сл е д у е т  за ч ер к и в а ть  и записы вать 
под л остью  з а н о в о ;

календарные даты в формах п редставл яю т в едином ф орм ате- 
д Й ” Г 1 Т , г д е :  дД -  двузн ачн ое д еся ти ч н ое  ч и сл о , обозначающее 
ден ь м е ся ц а ; !ГЬ ' -  три буквы , сокращ енное обозн ачен и е м еся ц а ;



ГГ -  последние две цифры г о д а . Сокращенное обозначен ие меся
ца с о с т о и т  из т р е х  латинских б у к в . П л ч ем  допустимы только 
следующие сокращ ения: У AN (я н в а р ь ); FEB (ф евр а л ь),
М АЯ (м а р т ) , А РЯ  (а п р е л ь ), MAV (м а й ), !/U N  ( и ш ь ) ,
У UL (и ю л ь), A U 6  (а в г у с т ) ,  S E P  (с е н т я б р ь ) , ОСТ (ок 
т я б р ь ) ,  NQV (н о я б р ь ), НЕС (д е к а б р ь ) . Необходимо такие 
проставл ять  в се  незначащие :-таи в д а та х , д а п ш гя р , 4 ноября 
1980 г . ,  записывают как Ф 4 A/QV&0 ;

наименование объекта код и руется  комбинацией не более чем 
из ы  алфавитно-цифровых си м вол ов ;

кед  объекта записывают четырехзначным ч и сл о ::, о ,п озн ач 
но ивдентидаирующ им о бъ ек т ;

приоритет объекта  к од и р уется  двухзначным числом от  01 до 
^ 9 , причем чем больше ном ер, тем менее приоритетен ооьеи т

при распределении р е с у р с о в ;
наименование работы записы вается совокуп н остью  не более 

алфавитно-цифровых сим вол ов ;
к од  работн -  наборе?' не более 10 алфавитно-цифровых сим

вол ов  , об означающих:
первые четыре позиция кода -  к о д  н азем н ого о бъ ек та ; 
пятая и восьм ая  -  пусты е; 
шестая и седьм ая -  номер работы ; 
д евя тая  и д еся тая  -  код  исполнителя работы ; 
к од  исполнителя работы или поставщика материальных р е 

су р со в  записывают двузначным число?' от 01 д о  9 9 ;
продолж ительность работы (в  дн ях) к од и р у ется  набором 

не бол ее четырех цифровых си м вол ов . Причем десятичная запятая 
п р ед п ол агается  п ер ед  четвертым сим волом , т . е ;  формат XXX,X;

объем строительно-монтаж ны х р абот  записы вается  целым 
семизначным числом от  OUOOOQI до 9 9 9 ^ 9 9 ;

наименование р есу р са  к од и р уется  не бел ее  15 алфавитно- 
цифровых сим вол ов , включая единицы измерения;

код  р есу р са  записы вается четырехзначном число?/ от  C00I до  
9 9 9 9 ; прлчег; первые две обозначают ход  исполнителя ра
бот или поставщика материальных о е с у ; с : _  (доставщ ики с о б с т в е н 
ной базы стройиндустрии иодируются СС) л последние две дифри- 
п е ге р  о есз^ х а ;

использование одних л т е х  ж  кодов для ресурсов различ -

ж?



ных в и д о в  не д о п у с к а е т с я , так  как к о д  р е су р са  в соовскудности  
с  е г о  наименованием одн озн ачн о и н денти*и цирует р е с у р с ;

у р о в е н ь  п отр ебл ен и я  р е су р са  на р а б о т е  к о д и р у е т ся  четы
рехзначным ч и сл ом ; причем если  у р о в е н ь  п отр ебл ен и я  р е су р са  
з а д а е т с я  на д е н ь , т о  формат к о л и ч е ств а  -  XXX,X (д еся ти ч н а я  
запятая  за п и сы ва ется  между третьи * ’ и четверты м  ч и сл о м ), а 
есл и  на всю  р а б о т у , т с  -  ХХХХ (ц ел ое  четы рехзн ачн ое ч и с л о ) ;

задел  на предшествующей работе  (в  % ), необходимый для 
выполнения данной р аботы , записывают в формате XXX,XX; причем 
д е ся т и ч !^ ю  запятую  проставляю т между третьи м  и четверты м сим
в о л о м ;

у р ов ен ь  наличия р е су р са  к о д и р у е т ся  пятизначным числом от  
C 000I д о  3 2 7 6 7 ;

единицы изм еоен и я  о р га н и за ц и о н н о -те х н о л о ги ч е ск и х  парам ет
ров р а б о т  и у о о в к е й  наличия р е су р со в  вы бираю тся п ол ь зов а тел ем ; 
причем уровни  п отребл ен и я  р е с у р с о в  и уровн и  и х  наличия запи -  
сы ваю тся  в  одн их и т е х  же единицах и зм ерен и я .

6 .3 . норма I (лист I ,  2 и 3) содержит 8и позиций, соответ
ствующих одной 50-колонной перфокарте, и описывает исходные 
данные по наземным объекта*.' и работам на объектах, выполняв -  
мы у  собственными силами. Эти позиции необходимы для проведе
ния I этапа расчетов по комплексу программ. Форма с оде раит 3 
ТИПОВ строк А, В, D, У, G, Н,1 К К*

С трока типа а я в л я е тся  загл авн ой  и содерж и т п о  позициям :
2 -5  -  к о д  н азем н ого  о б ъ е к т а ;
22-2<± -  п родолж и тел ьн ость  рабочей  смены в масштабе XX.X 

о т  0 1 ,0  д о  2 ^ ,0  ч .
Строка типа 3  содерж ит по позициям :
4 -5  -  к ед  н азем н ого  о б ъ е к т а ;
о - : ,  -  д а та  качала планового периода;
1 5 -2 2  -  цата  р ан н его  начала выполнения ком плекса  ст р о и 

тельно-м онтаж ны х р а бот  на наземном объ ек те  собственн ы м и си л а
м и ;

2 4 -6 7  -  наименование н азем н ого о б ъ е к т а .
С тоок а  типа л  описы вает ресурсы  по работам  и содерж ит 

по позициям :
2 -  5 -  к о д  н азем н ого  о б ъ е к т а ;
3 -  I I j  З С - з Л -  к од  р е с у р с а ;
52~5о f



наименование ресурса1 3 -2 7 , 3 5 -4 9 ,1  
57-71 J
Строка типа F автоматически вызывает распечатку вход

ных материалов и пользователем не заполняется.
Строка типа & описывает работы, выполненные собствен

ными силами на наземном объекте, и содержит по позициям:
2 -5  -  код наземного объекта;
7-16  -  код работы;

18-61 -  наименование работы;
63-66 -  продолжительность работы;

68  -  количестве рабочих дней в  неделю;
5 -  пси пятидневной рабочей неделе;
6 -  при шестидневной рабочей неделе;
7 -  при семидневной рабочей неделе;

70 -  количество смен в  сутки;
3 -  при односменном режиме работы;
4 -  при двухсменном режиме работы;
5 -  при трехсменном режиме работы.

Строка типа н описывает топологию организационно-техно
логической модели выполнения комплекса работ на наземном объ
екте собственными силами ж  содержит по позициям:

2 -5  -  кед наземного объекта;
7-16  -  код работы, для которой определяется предшествую

щая р аб о та ;
18-27 -  код предшествующей работы;
32-36 -  зад ел  на предшествующей работе, необходимей для 

выполнения данной работы.
Строка типа I  содержит по позициям:
2 -5  -  код наземного объекта;
7-16 -  код работы;

18 -  2 , если работа имеет раннюю д ат } н ач ал а;
20-26 -  дату раннего начала работы;

2 8 - 4 ,  если работа имеет д ат } „озднего окончания;
30-36 -  дату позднего скончания работы;
38-41 -  код исполнителя работы;
43-46  -  организационный код , который принимает значение 

"ПУСК", если работа выполняется на вводном объекте.
Строка типа К описывает уровни потребления ресурсов типа



мощностей и материальных ресурсов по работе. Б одной строке 
записывается до четырех ресурсов. Строка К содержит по пози
циям:

2 -5  -  код наземного объекта; 
7 -16  -  код работы;

§ 1 -4 2 Г коды Ресурсов;
4S-52J
2 3 ,3 3 ,4 3 ,5 3  -  признак, определяющий тип задания уровня 

потребления ресурса: пробел, если задается 
уровень потребления ресурса на день; I  -  
если задается уровень потребления ресурса 
для всей  работы;

24-27
34-37
44-47
54-57

уровень потребления ресурса.

Если на работы потребляется менее четырех ресурсов, то 
последние поля строки не заполняются.

61-67 -  стоимостной показатель -  объем строительно-мон -  
тажных работ по работе.

6 .4 .  ^орма 2 содержит характеристики производственных в о з 
можностей строительно-монтажной организации и описания поста
вок материальных ресурсов, необходимые для проведения П этапа 
расчетов по комплексу программ, и состоит из пяти строк:
Р, Q, Н, Т И U.

Строка типа Р описывает исходную информацию, необходимую 
для управления расчетами по П этапу, и обозначает по позициям: 

3 -6  -  дату на--зла планового периода;
10-16 -  дату окончания планового периода.
Строка типа Q содержит по позициям:
2 -5  -  код наземного объекта;
ц - 1 ^  -  номер приоритета объекта. Бели все объекты равно- 

приош теткы, то в позициях I I - I 2  для в се х  объектов ставится 01.
Строка типа R описывает оптимизируете ресурсы типа 

мощностей. Количество ресурсов не более 20, столько же строк 
R ; причем ресурсы, занесенные в строки В , записываются 
ь строках D Формы 1»а (лист I )  с теми же кодами и наиме
нованиями. Строка типа R содержит по позициям:

30



5 -  код ресурса ;
7 -2 1  -  наименование оптимизируемого ресурса типа мощно

стей .
Строка типа Т описывает уровни наличия оптимизируема 

ресурсов типа мощностей, перечисленных в строках типа & ;  
количество и порядок строк Т соответствует  количеству и поряд
ку  строк В , причем ресурсы, фигурирующие в строках Т и 
В , одни и те же.

Строка Т содержит по позициям:
2 -5  -  код оптимизируемого ресурса типа мощностей;
1 3 - 13 -  дату начала планового периода (для ресурсов типа 

мощностей) или дату поставки материального ресурса (при нали
чии ограничений по срокам поставки );

20-24 -  уровень наличия ресурса в день для ресурсов типа 
мощностей иди объем поставки для материальных ресурсов (при 
наличии ограничений по срокам поставки).

Отсутствие строки Т для данного вида ресурса означает его  
неограниченное наличие в плановом периоде.

дтрока типа и описывает запросы на выходную докумен -  
тацию по комплексу программ.. Строка типа и , содержащая в 
6 -й  позиции букву U , вызывает на печать "График загрузки 
ресурсов” и содержит по позициям:

7-13  -  дату начала ресурсного отчета ;
14 - 20 -  дату конца ресурсного отчета ;
25 -  вод  периодичности выдачи отчета, используеш й для 

указания т о го , что ресурсы подсчитываются ежедневно, еженеде
льно, ежемесячно. Код обозначает:

1 -  день;
2 -  неделя;
3 -  декада;
4 -  месяц;
27-30 -  код ресурса , по которому т р е ф е т ся  выдать на 

печать "График загрузки ресур са ".
Бели в строках U ж  указаны коды ресурсов , то  все  

ресурсы независимо от их вида суммируются.
Строка типа LL , где в  6 -й  позиции имеется буква R , 

вызывает автоматически распечатку "Отчета о назначении ре
су р со в ".
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6 .5 .  Формы 3 ,4  и 5 заполняет один раз в год и при не
обходимости корректируют.

7 . ВЫХОДНОЕ ФОНДЫ

7 .1 .  В результате расчетов по П этапу на печать выдают
ся следующие *ормы:

'•Назначение р е с у р с о в " ;
'Трагик загрузки ресурсов” .

7 .2 .  городу п;1азнач9яие ресурс се" выдают по кавдому назем
ному объекту, входящему в программу работ планируемого года. 
Она является синтезирующим документом и ее заполняют как по 
глазку (объединению), тая и по производственным подразделени
ям главка (объединения).

7 .3 .  Форма "Назначение ресурсов" содеряит:
по главку (объединению) -  перечень работ, выполняемых на 

наземном объекте собственными силами, сроки выполнения кацдой 
работы; ресурсы типа мощностей, необходимые для выполнения 
каядой работы; сроки и объемы поставки материальных ресурсов 
кая с производственных предприятий собственной базы стройинду
стрии, так и по кооперации и заказчикам.

Пример заполнения выходного документа "Назначение ресур
сов" приведен на стр .оЗ ;

по производственным подразделениям главка ( объединения) -  
данные, аналогичные ранее перечисленным, которые относятся к 
работам, выполняемым силами производственного подразделения 
па наземном объекте.

Для распечатки форма "Назначение ресурсов" по произ
водственным подразделениям главка (объединения) ъ позициях 
36-^1 строки I *ормы I заносится код исполнителя -  производст
венного подразделения главка (объединения).

7 .5 . Для получения формы "Назначение ресурсов" по пуско
вым объекта?/ планируемого года:

ас главку (объединению) -  всем работам пусковых наземных 
объектов ::рисоа:в.аетс^  ̂ позициях ^5-^6 стисни I формы I еди-



Пример заполнения выходного документа "Кнаначание ресурсов'

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЮУРСОВ 
Назначение ресурсов

Объект 0203, технологический корпус УК11Г-4

Код исполнителя 12

Код работы Описание работы Продолжи Время
тельность начала

0203 01 12 Подготовительные ра
боты

0200 02 12 Нулевой цикл

50,0 I ИЮН.79Г.

Кд о
* 2 9  июл.79г

0208 03 Z2 Обще строительные ра- 74 ,0  м  авг>79г

0203 04 12 Благоустройство 92 ,0  „
24 ноя.79г

Время
конца

Код ре
сурса

Наименова
ние ресур

сов

Потреб
ность в 
день

Потреб
ность , 
в сего

23 шол. 
79г.

0001 булъдовер 1 ,0 I

29 сен. 0001 бульдозер 1 ,0 I
79г. 0003 края 1,0 I

0004 бетон, м.куб. 0 ,5 27
23 доя. 0005 кран 1 ,0 1 .0

79г. 0007 сб.жел* 
бет. ,м . куб.■ 0 ,5 37

0008 кирпич, шт • 100 7400
Ю  пар. 0001 бульдозер I I
ЬО г . 0004 бетон, и .куб. О д 9 р2

0009 дор.плиты, 
шт. 0 ,2 18,4



Пример заполнения вы ходн ого документа "График вагранки р е су р со в

РЕСУРС 3 С 1ЙНВ7* ПО 1Д С К в 2 СТР. 27

J
I
t

f , I У Р О В Е Н Ь Р А С Л Р - Я  <-> Н О Р М , У Р О В Е Н Ь  
М А С Ч . ' П Р И О Н А  Ц Е Л Ы Е  Е Д И Н .

I
1 01АГ 0 . 3

#ДЧА/10 Х О Л - B O I 1 С У М . 0  н д р д у р ое-*ь
П Е Р И О Д А 3* П £ р 1 » 1В 13 2 1  1 3 31 >3 А В 1 С . И Т О Г M i n  ,П-Д А

2 Л Е К 4 1 5. О U I I I т 1 6

7 Д Е К В 1 3. О I] I I 1 т I 6
в А Е К М 3 * 0 1 1 1 1 1 * 1 6
» Д Е К О  1 >. о II 1 I 1 * ! 6

e u * « i »* 0 г •* Г б
7 fit К в 1 3. 0  11 I I I т I 6
вД е к  а 1 3* 0 и и  1 •т 1 6

«flEKet 1 . 0 1 1 1 1 1 т 1 6

1 е Д е к » 1 3. 0 1 ! I M 1 6
1 1 А Е К в  1 3. 0 I 1 1 1 1 1 6
12 Д Е К в 1 3. 0 II 1 1 1 * I 6

i 3 Д£ К в I f . 0 I т 1 6

U A E K B 1 з. 0 п 111 т I 6
1 з д е к а 1 3 . 0  11 1 1 1 ш 1 6

U A E K 6 1 з. 0 11 1 11 1 1 1 I I - 1 б
' гя е к »  1 9. 0 I! 111 1 м М * * * « * « * I б

iRflEKeL 9 . 0  11 1 11 M i l l - * * * . . . I 6
1 9 Д Е К в 1 9 . 0  11 111 I 6

г ? Д Е К в 1 0 I Г б

Д 1 Д Е К » 1 9 . 0  11 ш l u l l - * . . , . * I б

Z 2 B E K B 1 9. 0 11 111 M i l l - .... 1 6

ZjflEKBt 1 . 0 1 1 1 1 1М I И ' .  i • ■ i < I б

Z 4 0 E K B 1 9 . 0  11 1 1 1 M i l l - , » * , . » I б

**<'£•'(И 9 . 0 П 111 M i l l.... I 6

4 В в Е К В 1 9. 0 II 111 M i l l - . * . . . . 1 6
2 7 А Е К В 1 9ш 0 I w *



пс производственным подразделениям главка (обьедияения)- 
зсем работам пусковых наземных объектов присваивается в пози
циях 43-46 строки I формы I  единый код "ПУСК" и в позициях 
35-41 строки I той же формы заносится код исполнителя -  про
изводственного подразделения главка (объединения).

7 .6 .  Форма "График вагрузки ресурсов" выдается по каж
дому оптимизируемому ресурсу типа мощностей. Пример заполне
ния приведен на ст р .3 4 . С помощью графика можно на осно
вании анализа уровня потребления каждого оптимизируемого ре
сурса выявить пики потребления (превышение уровня потребления 
над уровнем наличия) или недогрузку ресурсов . График является 
инструментом для разработки пользователем предложений по 
сглаживанию пиков потребления оптимизируемых ресурсов типа 
мощностей или ликвидации их недогрузки.

8. ПОСТРОЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЫЮ-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ЭВМ

8 .1 . Блок-схема построения календарного плана производ
ства строительно-монтажных работ на ЭВМ представлена на р и с.6.

8 .2 . Формирование информационной базы включает в себя :
построение организационно-технологической модели выдал -

нения комплексов работ на наземных объектах собственными си
лами;

трансформацию модели в реальные графики производства 
строительно-монтажных работ на наземных объектах;

выявление ресурсов типа мощностей, подлежащих оптимиза
ции;

определение количества и видав материальных ресурсов,под
лежащих учету ;

определение приоритетности наземных объектов; 
заполнение словарей ресурсов, исполнителей и работ (формы 

3 ,4  и 5 ) ;
составление перфомакета базы.
8 .3 . Построение организационно-технологической модели вы

полнения комплекса работ на наземном объекте собственными си
лами и трансформация модели в  реальные графики производства
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Реализуется
пользователем

Реализуется на
ЭВМ

Форадоавание информационной 
базы

Перенос информационной базы 
‘ на машинные носители

Корректировка инфор
мационной базы

1
Разработка предложений по 
изменению топологии моде 
лей, организационно-тех
нологических параметров ра
бот (к поте Vt 1 ) и вели-
чин N h . Nn.Tc  ______________

Анализ результатов расче
тов no I  этапу

Разработка предложений по 
изменению организационно- 
технологических параметров 
работ (кроте У ц  ) и вели- 
чин П ц  , Т „  , N l \  ЫС,Т С

Проверка и логический кон
троль исходной информации

Анализ результатов оасчетав 
по П этапу

Этап И расчетов

■^Зс^дое£'.творяют?
Формирование выходной 
документации
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строительно-монтажных работ на наземных объектах осущв с шляет
ся в соответствии с положениями, изложенными в разд.З и 5 на
стоящих Рекомендаций.

8 .4 . Ресурсы типа мощностей, подлежащих оптишзации, вы
является пользователем на основании анализа использования ре
сурсов за прошедший период с учетом положений, изложенных в 
разд.5 настоящих Рекомендаций. Анализ выполняется только по 
основным строительным машинам и механизмам, а также по рабо
чим ведущих профессий, которые определяют темпы выполнения ра
бот.

8 .5 . Количество видов оптимизируетх ресурсов типа мод
ностей и учиты вает! материальных ресурсов определяется поль
зователем с учетом функциональных возможностей яошлекса про
грамм (разд.5 настоящих Рекомендаций).

8 .6 . Приоритетность объектов задается с учетом:

неуклонного сокращения незавершенного строительстве j

требований пятнлетазго и годового планов экономического 
и социального развитая СССР по вводу в эксплуатацию производ
ственных мощностей я объектов;

директивных указаний вышестояирх органов ж организаций;
сроков сдачи объектов в  эксплуатацию (или сроков оконча

ния комплексов работ, выполняемых на наземном объекте о обет -  
венными еял аш ).

8 .7 . При определении значения приоритета объекта должны 
учитываться следующие требования:

наделение приоритетами только части объектов недопустимо: 
либо все объекты наделяются приоритетами, либо ни один;

приоритет объекта автоматически распространяется на вое 
работы данного объекта;

наделение работ, начинающихся в одно н то же время, опта- 
миаирувшми ресурсами типа мощностей осуществляется автомата -  
чески,по мере возрастания числовых значений приоритетов объектов, 
а среди равиоприоритетаых -  по пере возрастания резер
вов времени работ.

8 .8 . Заполнение словарей ресурсов, исполнителей и объек
тов (форт 3 ,4  и 5) осуществляется с соблюдением следуюодх тре
бований:
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к о д и р о в а н и е  в ы п о л н я е т ся  в  с о о т в е т с т в и и  с  п о л о ж е н и я ™ , 
излож енны м и в  р а з д .6 н а сто я щ и х  Р е к о м е н д а ц и й ;

объ ек ты  з а н о с я т с я  в  п о р я д к е  уб ы в а н и я  и х  п р и о р и т е т н о с т и ; 
р е с у р с ы  т и п а  м ощ н остей  гр у п п и р у ю т ся  п о  и сп о л н и т е л я м  на 

у р о т н е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о д р а зд е л е н и й  г л а в к а  (о б ъ е д и н е н и я ) ,  
п р и ч ем  оп ти м и зи р уем ы е р е с у р с ы  з а н о с я т с я  при  г р у п п и р о в к е  в  п о 
ря д к е  убы в ан и я  и х  д е ф и ц и т н о с т и ;

м а тер и ал ь н ы е р е с у р с ы  г р у п п и р у ю т ся  п о  п оста в щ и к а м  в  с л е 
дующем п о р я д к е : п о с т а в к и  с о б с т в е н н о й  базы  с т р о й и н д у с т р и и , п о 
с т а в к и  з а к а з ч и к а м и , п о с т а в к и  п о  к о о п е р а ц и и .

8 . 9 .  К онечны м  э т а п о м  ф орм и рован и я  ин ф орм ац и он н ой  базы  
я в л я е т с я  с о с т а в л е н и е  п ер ф о м а к е та  б а з ы , к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  *юрмы 1 , а  и 2 , зап олн ен н ы е в  с о о т в е т с т в и и  с  п ол ож ен и я м и , 
излож енны м и в  р а з д .6 н а сто я щ и х  Р ек о м е н д а ц и й .

8 . 1 0 . *ормы  1 , а  и  2  зап ол н я ю т с  со б л ю д е н и е м  сл едую щ и х 

т р е б о в а н и й :
п о  р а б о т а м  о б ъ е к т о в ,  п ер ех од я щ и х  на планируемы й г о д ,  в  

п о з . 2 0 - 2 6  с т р о к и  I  формы 1 , а  з а н о с я т  ф а к т и ч е ск и е  даты  н ач ал а  
р а б о т ;

при к о л и ч е с т в е  о б ъ е к т о в  б о л е е  52  в ы п о л н я е т ся  и х  а г р з г а -  
р ава н и е  в  группы  п о  о д н о м у  и з  сл едую щ и х п р и н ц и п о в : л и б о  п о  
равным п р и о р и т е т а м  о б ъ е к т о в ,л и б о  п о  бл и зки м  с р о к а м  ок он ч а н и я  
к о м п л е к с о в  р а б о т ,  вы полн яев/ы х на н азем н ы х  о б ъ е к т а х  с о б с т в е н 
ными силам и при о т с у т с т в и и  п р и о р и т е т н о с т и  о б ъ е к т о в .  С б о р  и с 
х о д н о й  инф орм ации в  э т о м  с л у ч а е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  форме I ;  

к о л и ч е с т в о  г р у п п  не долж но п ревы ш ать 5 л ; 
а г р е г и р о в а н и е  в ы п о л н я е т ся  в в е д е н и е м  ф и к т и в н о й  н а ч а л ь н ой  

и к о н е ч н о й  р а б о т ы ; п ри чем  в с е  начальны е р аботы  о р га н и з а ц и о н 
н о -т е х н о л о г и ч е с к и х  "•еде л ей  т о п о л о г и ч е с к и  п р и в я зы в а ю т ся  к фик
тивной н а ч а л ь н ой  р а б о т е  с  Ю О /^ны м з а д е л о м , а ф и кти вн ая  к о н е ч 
ная р а б о т а  т о п о л о г и ч е с к и  с л е д у е т  з а  кон ечн ы м и  ю аботан п  м о д е 
л е й  такж е с о  Ю С ^ н ы м  з а д е л а /  ( л и с . 7 ) .  а к т и в н ы е  н а ч а л ь н а я  л 
к о н е ч н а я  л аботы  з а н о с я т с я  с  н у л е в о й  п р о д о л г л т е л ъ я о с х ь ю  в 
с т р о к :;  ти п а  ff (о п и са н и е  р а б о т )  л ти п а  Н (с п и са н и е  т о д о -  
л с г и ч е с к с л  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и )  *ормы  I ,  ^ акти вн ы х з а б о т а х  
не к о д и р у ю т с я  и с п о л н и т е л и , л в  с т р о к и  ти п а  i  не з а н о с я т  с р о 
ки и х  начала и о к е н ч а п и ... С тр ок и  ти п а  1. для ^ а к ти в н ы х  р а б о т  

не з а п о л н я ю т с я ;



Рйс.7 . Прямей агрегирования графиков выполнения работ на
объекте

агрегированную группу объектов заносят в форь^г I  как еди
ный наземный объект;

срок окончания последней из комплекса работ, выполняемо
го  на объекте собственными силами, может быть либо как точная 
директивная дата, например, 31 декабря 1982 г . ,  либо как ин
тервальный срок, например, 1У квартал 1982 г , ;

при интешальном сроке окончания последней работы за поз
днюю дату окончания последней работы принимают последний ка-
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лендарный день и нтервала. Например, при интервальной сроке 
окончания последней работы 17 к в . 1982 г . ,  поздндй срок скон
чания последней работы -  3 1 .лД 1982 г . ;

ограничения по срокам начала работ (технологические, ор
ганизационные, по срокам поставки материальных ресурсов и 
оборудования и т .д .  заносят в  п о з .20-26 строки типа I  формы I .

8 .11 . Для переноса информационной базы на машинные но
сители (магнитные диски) перфомакет переносят на перфокарты, 
которые с устройства чтения перфокарт записывают в  соответст
вующие массивы на магнитном диске.

6 .1 2 . При переносе исходной информации на магнитный диск 
проверяют соответстви е кодирования информации установленным 
требованиям и осуществляют логический контроль топологии ор
ганизационно-технологических моделей. Ошибка вы дается яа АЦПУ.

8 .1 3 . Результаты расчета по I  этап у , вы д ававш е  я а  пе
чать в  виде плановых отчетов, анализируются пользователем с 
точки зрения удовлетворения их поставленным требованиям (сро
ки выполнения работ и т . д . ) .  Пример заполнения планового от
чета по I  этапу расчетов приведен на с т р .а д .

8 .1 4 . Вели полученные ре зультаты по I  этапу не удевлет -
воряют поставленным требованиям, то  корректируются организаци
онно-технологические параметры работ (кроме ) ,  а  также 
величины T * , N H ,A/C и Т с и выполняются новые рас
четы.

8 .1 5 . К расчетам по П этапу приступают только при полу -  
чении плановых отчетов по I  этап у , удовлетворяющих поставлен
ным пользователем требованиям.

8 .1 6 .  Результаты расчетов по П этап у , выдаваемые на пе
ч ать , анализируются с точки зрения соответствия их критериям 
пос; збд8К':гго пользователем варианта задачи построения кален
дарного плана (см .р аад .4  настоявдх Рекомендаций).

8 .1 7 . Вели полученные результаты ив удовлетворяют крите
рия!/ варианта задачи построения календаря ого плана, то осуще
ствляется  корректировка либо организационно-технологических 
параметре:* работ (кроме V j ;  ) ,  либо величин Т £  , н •» П j , ,

и Тс.
8 .1 8 .  Расчеты до I  и  П этапам выполняются итерационным 

методом, пока не будут достигнуты результаты , удовлетворяюще

4С



Пример заполнения планового отчета по I  этапу расчетов 

ПЛАНФий ОТЧЕТ

график h 0203 технологический корпус УКПГ-4

Код работы Наименование работы Продол- Начапо Начал. Конец Кон.
яитель-
ность раннее1поаднее резерв ранний поздний резерв

0203u0XuI2 Подготовительные
работы 50,0

I мин. 
79 г .

3 оен. 
79 г .

8 1 ,S 28 июл. 
79 г .

1 яоя. 
79 г .

81,9

C 20 3 u 0 2 u I2 Нулевой цикл 54,0 ■29 июл, 
79 Г, * « :

81,9 29 сен. 
'/9 г .

3 яяв.
80 г .

81,9

0203 и  03 lj 12 Оба# строительные 
работы

74 ,0 30 авг. 
79 г . 2 Я " ; .

31,9 23 ноя. , 
79 г .

27 Фев. 
80 г .

81,9

0203 kj 04 u I2 Благоустройство 92 .0  «Лион.
79 г .

27 Фев. 
80 г .

81,9 10 нар. 
80 Г .

14 яюн. 
80 Г .

81,5



критериям доставленного пользователем варианта задачи постро
ения календарного плана.

6 .1 9 . Нели подучено несколько вариантов плана производ
ства  строительно-монтажных работ, удовлетворяющих критериям 
поставленного пользователем варианта задачи построения кален
дарного плана, то  окончательный вариант выбирают путем сравне
ния вариантов по одному из следующих показателей: 

ритмичность сдачи объектов

v 4

где А/ -  номер квартала, Л/ = 1 ,2 , 3 , * ;
V*; -  объем ра бот , подлежащих сдаче в  квартале А( ;
V[| -  объем ра бот , подлежащих сдаче в  планируемом год у ; 
коэздициент использования оптимизируемого ресурса  типа 

мощностей

_  (  / U p G O d t

Sf "  '  }  n KHa ) l t
1

m in ,

где -  расчетный уровень потребления оптимизируемого 
ресурса типа мощностей в планируемом год у .

9. аЧОНСЫИЧНСКАЯ Э З̂КТИВНОСТЬ ПЯМЙНЕНИН ЭВМ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТGL ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

9.1 . Основными показателями экономической эффективности 
применения ЭВМ при разработке ПО? являются прирост прибыли а З, 
годовой экономический эффект Згод и коэффициент экоясмичес -  
кой эффективности затрат на применение ЭБМ Е t

ь .г .  Годовой прирост прибыли рассчитывают по формуле

д3 = V  »

ьг



где Зпл “  годовой прирост прибыли в связи с росток годово
го  объема строительно-монтажных работ, выполняе
мых собственными силами, в результате выполнения 
более напряженной годовой программы п сбаланси -  
рованности плана по основным видам ресурсов, тыс. 
р у б .;

Э С£~ годовой прирост прибыли, вызванный снижением из
держек строительного производства (снижение себе
стоимости строительно-монтажных р абот), ты с.руб.

9 .3 .  Годовой экономический эффект определяется из выра
жения

3 г о б “ л 3 _ Е н ‘ КА  ,

где Ен -  нормативный коэффициент экономической эффективно
сти капитальных вложений;

К д -  единовременные затраты, связанные с  реализацией 
задач на ЭВМ.

В соответствии с  "Инструкцией по определению экономичес
кой эффективности использования в народном хозяйстве новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений" (СН 
50S-78) в  расчетах используется единый нормативный коэффициент 
экономической эффективности капитальных вложений, равный 0 ,1 5 .

Годовой экономический эффект является показателем срав -  
нательной эффективности, а также используется при определении 
размеров премии по новой технике.

8 .4 . Коэффициент экономической эффективности капитальных 
вложений Ер и срок их окупаемости определяются из выра
жений

3 гой
ч

^  Е НБТ Згой

Расчетный коэффициент экономической эффективности Ер  
сопоставляется с  нормативным значением Енвт Длн вычислите
льной техники в отрасли "С троительство".

S .5 . Годовой прирост прибыли в связи с  рост О*' ГОДОВОГО 
объема страихедьяо-монтаиш х работ определяется из выражения



или

3 = Аа ~  А * п
dnn ^  - 'Ч

3 n - n 1 C ^ - i ' >  ,

где -  годовой объем строительно-монтажных работ, вы
полняемых собственными силами, с  учетом реализа
ции задач на ЗЗМ, т ы с-р у б .;

-  годовой объем строительно-монтажных работ, выпол
няемых собственными силами, ь базисное: периоде, 
т ы с .р у б .;

-  годовая прибыль строительно-монтажной организа
ции в базисный период, ты с .р у б .;

-  коэффициент роста годового объема строительно
монтажных работ, выполняемых собственными силами, 
в  результате реализации задач на ЗВЫ.

Значение коэффициента j f  определяется .исходя из 
показателя выработки С по нормативной условно-чистой продук
ции) за кварталу в которой эта выработка в базисном периода 
была наивысшей

п .

t

9 .6 .

где Б -

оС

средняя выработка ( по нормативной условно-чистой 
продукции) на одного рабочего за квартал с  макси
мальным объемом выполненных строительно-монтажных 
работ ( по нормативной условно-чистой продукции)у 
т ы с .р у б .;

-  количество рабочих дней в квартале с  максимальным 
объемом выполненных строительно-монтажных работ 
(по нормативной условно-чистой продукции ) ;

-  количество рабочих дней в году ;
средняя выработка (по нормативной условно-чистой 
продукции) на одного рабочего за год , ты с.р у б .; 

^  -  среднесписочная численность рабочих, занятых на 
строительно-монтажных работах, чел.



Ь .7 . Годовой прирост прибыли, вызванный снижением издер
жек строительного производства (себестоимости строительно- 
монтажных работ), определяют из выражении

1 де 3^ -  экономия накладных расходов за счет снижения ми, 
трат на разработку организадяоняо-технолагичео- 
кой документации в связи с применением ЭВМ, тыс. 
руб.;

3 -  снижение условно-постоянных затрат, зависящих от 
а  продолжительности выполнения работ, хыс.руб.

9 .8 . Снижение издержек на разработку организационно-тех
нологической документации, в результате реализации задачи на 
ЭВМ, в основе которой лежит замена ручной обработки информа -  
ции или разработки документа вручную на машинную. Экономия на
кладных расходов 3  ̂ в  связи с аХны фактором определяется 
до формуле

t’ Pm

где 3 .w „ -  суш а заработной платы за месяц всех работни
ков, занятых разработкой вручную т  -го  до
кумента^ учетом отчислений на социальное стра
хование, ты с.руб.; 
количество рабочих дней в н е с .; 
время в днях, затрачиваемое на разработку вруч
ную т  -го документа;
машиное время, необходимое для автоматизиро
ванной разработка tu -го  документа, ч ; 
стоимость одного часа машинного времени, вклю
чая затраты на подготовку данных, ю с.руб .

Величина 3 ^  определяется по каждому брганизационно- 
т ахи ох одическому документу в отдельности с последующим суиш- 
рсванием иди по группе документов, разрабатывав ш х  в рамках 
задачи.

J CVMw.

Тпес

^ Р п г

M l

Ш
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& .& . О п ти м и заци я  о р г а н и з а ц и о н н о -т е х н о л о г и ч е с к и х  м о д е л е й  
в ы п ол н ен и я  к о м п л е к с о в  р а б о т  на н азем н ом  о б ъ е к т е  со б ст в е н н ы м и  
си л ам и  м ож ет п р и в е с т и  к  сокращ ен ию  общ ей  п р о д о л ж и т е л ь н о ст и  вы 
п ол н ен и я  р а б о т  в с л е д с т в и е  совм ещ ен и я  н е к о т о р ы х  р а б о т  в о  в р е 
м е н и . Ь э т о м  с л у ч а е  м ож ет бы ть  п о л у ч е н а  эк он ом и я  у с л о в н о - д о 
ст о я н н ы х  з а т р а т ,  за в и ся щ и х  о т  п р о д о л ж и т е л ь н о ст и  вы п ол н ен и я  р а 
б о т ,  к о т о р у ю  о п р е д е л я ю т  и з вы раж ения

Э г  -  ( 0 , 5 5 р З с + 0 ,156 + 0 ,5 С н ) Z . C ; ( l - E f - ) ,
ь= 1  ' к

г д е  0 , 5 5 ;  0 ,1 5  и 0 , 5  -  д ол и  у с л о в н о -п о с т о я н н ы х  р а с х о д о в  с о 
о т в е т с т в е н н о  в  з а г о т о в и т е  л ь н о -с к л а д 
с к и х  р а с х о д а х ,  5  з а т р а т а х  с о  э к с п л у а 
тац и и  ^ а ш н  и м е х а н и зм о в  и ь  н ак л а д  -
ных р а с х о д а х ;

р  -  д о л я  з а т р а т  з а  м атери ал ы  в  с е б е с т о и м о с т и  с т р о и 
т е  л ь  н о -м сн т а ж н ы х  р а б о т ,  в  д о л я х  еди н и ц ы ;

З с  -  д о л я  з а г о т о в и т е л ь н о - с к л а д с к и х  р а с х о д о в  в  з а т р а 
т а х  на м а т е р и а л ы , в  д о л я х  еди н и ц ы ;

й  -  д о л я  з а т р а т  на э к сп л у а т а ц и ю  машин и м е х а н и зм о в  
в  с е б с с т с и м с с т и  с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х  р а б о т ,  в  

д о л я х  ед и н и ц ы ;
С ц -  дол л  н акл адн ы х р а с х о д о в  в  с е б е с т о и ? .с с т и  с т р о и 

те л ь н о -м о н т а ж н ы х  р а б о т ,  в  д о л я х  ед и н и ц ы ;
— с е б е с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь н о -м о я т а ж н ь х  р а б о т  на 

, i  - щ  о б ъ е к т е ,  т ы с . р у б . ;
Тк , т к -  с о о т в е т с т в е н н о  п р о д о л ж и т е л ь н о ст ь  в ы х о д к е  кая к ом 

п л е к с а  р а б о т  на о б ъ е к т е  б е з  оп ти м и за ц и и  о р г а н и -  
з а в д с к я о - т е х к о л о г и ч е с к с л  м одел и  и с  у ч е т о м  е е

оптимизации, нес.
S . I C .  Здиное р е к е  иные затр а ты  К 73 с к л е и в а ю т с я  и з  е д и 

н ой  рем е 1п ш х  з а т р а т  К п # св я за н н ы х  н е п о с р е д с т в е н н о  с  решени
е м  з а д а ч  н а  35М , о  такж е и з  к а п и т а л ы ^ х  вл о^ ен лД  в  с о з д а н и е  
в ы д е л и т е л ь н о г о  ц е л т о а .  П оследыш е п ри н и м аю тся  -  н а сч е т  не п о л -  
м о с т ы : ,  а  у ч и т ы в а е т с я  т о л ь к о  и х  д о л я  п р о г е р ц д о н а л ь н е  вел и ч и н е  

в р е м е н и , н е об  ходи:, о г о  д л я  т е а л к за ц л  ; з а д а ч  на ЬдГЛ
о ■
bU* W  ‘

K jj -  к П -v к
46



5.11 , К затратам, связанным непосредственно с решением 
задач на ЭВМ, относятся:предпрслзазодственные затраты на раз
работку комплексов программ, проектирование, изготовление д 
отладку нестандартного оборудования, опытную эксплуатацию ком
плексов программ, составление инструкций, справочников и дру
гих руководящих материалов, подготовку и переподготовку кад
ров.

5 .12 . К затратам на создание вычислительного центра от
носятся расходы на приобретение и модернизацию оборудования и 
выполнение строительно-монтажных работ, а также остаточная 
стоимость ликвидируемого оборудования, устройств, зданий и 
сооружений за вычетом стоимости высвобождаемого оборудования, 
устройств, зданий и сооружений, которые реализуются на с т о 
рону.
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