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В настоящем Руководстве рассмотрены вопросы 
технологи к организации строительства кабельных 
никни техяожогкческой связи трубопроводов в зим
них усиомях о учетом особенностей такого строи
тельства.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство распространяется на строительство 
кабельных линий технологической связи трубопроводов в анкних 
условиях, характеризующихся:

устойчивой температурой воздуха нике -10%; 
промераанием грунта на глубину свше 0,3 м; 
устойчивым снекннм покровом свше 0,2 м.
Руководство не распространяется на строительство кабель -  

них линий связи на территория Крайнего Севера н в районах рас
пространения многолетнемерзлых грунтов.

Руководство разработано для строительства кабельной линии 
связи специализированной организацией на основе субподрядного 
договора с генподрядчиком, ведущим строительство трубопровода. 
Прокладка кабеля предусмотрена в полосе отвода трубопровода, 
подготовленной генподрядчиком для работы механизированной ко
лонны по прокладке кабеля.

Руководство предусматривает совмещенное строительство ка
бельной линии связи н трубопровода, при котором прокладку кабе
ля выполняют вслед за засыпкой трубопровода.

Руководство учитывает специфические условия строительства 
кабельной линии связи в 8имнкй период н содержит основные тре
бования к атому строительству. Общие вопрооы решится в ооет -  
ветствня с требованиями "Указаний по строительству иещдугерод- 
яих кабельных линий связи" (М., "Связь", 1972) и других утвер
жденных нормативных документов.
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ВНИИСТ руководство
по технологии в органявацш стро- 
■тельства кабельных лнннй связи в 

пиит условиях

1“ "--------
i Р 327-78 
!
!
J_ _ _ _ _ _ _ _

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производство строительно-монтажных работ на кабель
ной линии технологической связи являв1, я обязательным услови
ем своевременной сдачи в эксплуатацию магистрального трубопро
вода в полной объеме.

Генподрядная организация, являясь ответственной перед за
казчиком за все строительство в целом, включая субподрядные 
работы, имеет право координировать строительство кабельной ли
нии связи и определять очередность работ на различных участках 
трассы.

1.2. Объектами для выполнения строительства в зимнее вре
мя должны преимущественно являться участки трассы, на которых 
работа зимой не более трудоемка, чем летом (скальные грунты и 
грунты песчаные крупнозернистые и гравийные, залегающие мощным 
пластом), а также участки, на которых работы в теплое время 
года невозможны или затруднительны (болота, поймы рек, залива
емые водой на длительное время, залесенные переувлажненные уча
стки с подстилающими водонепроницаемыми грунтами).

Участки трассы, проходящие по болотам, не замерзающим в 
зимнее время, следует рассматривать как водные переходы и ра
боты на них планировать только в летнее время.

1.3. Работы в зимнее время на сухих участках трассы необ
ходимо выполнять только в тех случаях, когда это ведет к суще
ственному ускорению ввода кабельной линии в эксплуатацию.

1.4. Целесообразность зимнего строительства должна быть 
обоснована технико-экономическими расчетами и четко определена 
проектно-сметной документацией.

Внесено лабораторией ( Утверждено ВНИИСТом ; Разработано
технологии и органа- ; 2ь сентября Ь?сг. ; впервые
эацни строительства ; ;

ВНИИСТа ; ;
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1.5. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых 
в ванное время, резко увеличивается за счет доплат к заработ
ной плате рабочих, расходов на благоустройство (в том числе на 
освещение и обогрев) рабочих мест и затрат, вызванных измене
нием технологии производства работ. Удорожание определяет в 
соответствии о "Временными нормами допожннтахьннх затрат при 
производстве строжтелыо-моятажяых работ в зимнее время". 
ВНДЗ-69 Ч.П.

1.6. Планирование строительства кабельной линии в зимний 
период требует предварительного определения сроков начала и 
конца зимнего периода, вливцях на:

скорость падения температуры воздуха до величины, нике 
хоторой необходимо подогревать кабель перед работой о ним;

время промерзания верхнего слоя грунта до величины, нс- 
кдвчавней возможноеть прокладки кабеля проходом носевого ка- 
бедеуххадчика.

1.7. Работы с кабелем возможны только при температуре воз
духа не нике величины, определенной технологическими условиями 
на конкретный тип кабеля в зависимости от материала его обо
лочка.

Минимально допустимая температура для кабеля с пластмас
совой оболочкой составляет -  Ю°С, для кабеля с металлической 
оболочкой -  15^.

При температурах нике допустимой необходимо подогрева» 
кабель до приобретения им положительной температуры по всей 
длине, т.е. на глубину всех слоев намотки кабеля на барабан, 
чтобы избежать нарушения физнко-механнческнх параметров кабе
ля при размотке.

1 .8 .  Прокладка кабеля яожевнм кабелеуклад чихом аффектив
на при промерзании грунта на глубину до 0,3 и. При увеличении 
толайны сдоя мерзлого грунта необходимо производить его рнх -  
ленне предварительной проверкой нля отрыва» травма для про
кладки кабеля.

1.9. Продолжительность 8виявго периода в различии райо
нах СССР приведена в upu.I. На рвс.1 изображена зависимость 
средней температуры воздуха от даты начала в конца ахмяего пе
риода, а яа рис.2 -  зависимость глубины промерзания грунта от 
температуры воздуха ■ длительности промерзания.
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Подученные данные явдяохся ориентиров очными, климатические 
условия в каждом конкретном районе необходимо уточнять в м ест 
ных организациях метеослужбы и постоянно контролировать в ходе 
ст р ои тел ь ств а .

tic* -icJiO лине*
зимлего сззона — - ■*.Шь --- 063

Рис Л .  График зависимости температуры наружного воздуха от 
продолжительности зимнего периода

I .1 0 . В условиях низких температур, значительного промер
зания грунта и снежных заносов своевременная и тщательная ор
ганизационно-техническая подготовка стр ои тел ьства  является о с 
новным фактором, определяющим эффективность производства работ 
в зимнее время. При этом , помимо чисто производственных задач, 
необходимо решить вопросы :

складирования и транспортировки г р у з о в ; 
эксплуатации и ремонта строительной техники; 
жилищно-бытового у стр о й ств а ;
создания нормальных (для зимних р а б о т ) условий тр уда ; 
техники безоп а сн ости ; 
противопожарной безоп а сн ости ; 
расчистки снежных за н осов .

6



iOO б р е м я
п р о м е р з а н и я

Рис.2. График зависимости глубины промерзания грунта от 
температуры воздуха и длительности промерзания

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2 .1 .  Организация стр ои тел ьства  в зимних условиях зависит 
от  времени проведения работ в течение зимы и от местных усло
вий в районе стр ои тел ь ств а .

2 .2 .  Минимальная температура воздуха наблюдается, как 
правило, в январе и затем начинает подниматься, а промерзание 
грунта р езк о  увеличивается во  второй  половине зимы.

2 .3 .  Глубина промерзания грунта со  снежным покровом в 
1 ,3 - 3  раза меньше, чем грунта б ез  сн е г а . Слой сн ега  толщиной



0,4 и сохраняет находящийся пая нам грунт в таном состояны в 
течение во ей амин, хотя соседние, не защищенные снегом, участ
ка могут промерзнут* бонее чем на I м.

Схежавимйоя ны подтаивиий снег обладает гораздо больней 
тепхапрованиосты), чем овекевыпавинй.

2.4. Строительство кабельной ххннн связи в аммнкх услови
ях может являться либо ааверяеияем осенних работ, либо специ
ально организованным новым строительством.

В первом случае необходимо применять только некоторые до
полнительные мероприятия, вызванные понижением температуры, а 
во-втором -  важностью организовать все работы.

2.5. В начальный период вины, пока грунт промерз ие более 
чет на 0,3 м (а в снежных и вжиых районах -  в течение всей вж- 
мы) прокладку кабеля выполняют обычной механизированной колон
ной "большого" типа. При необходимости производят предвари -  
тельную проверку замерзшего грунта н подогрев кабеля перед 
прокладкой.

2.6. Зимнее строительство кабельных имижй связи при про
мерзании грунта свыне 0,3 м производят колонной "малого" типа, 
состоящей из посхедввательяо соединенных траимееразрабатывав- 
щей машины(роторный или фрезерный экскаватор, баровая мамина
я т.п.), фургона-тепляка, жз которого подогретый кабель прок
ладывает в траныев черев направляющую кассету, я транмвв8исып- 
щмка (рнс.З).

2.7. Зимнее строительство должно быть организовано таким 
образом, чтобы к моменту подхода мехколонны были подготовлены 
подводящие траншеи к НУПам, узлам связи м переходам, в которые 
сразу должны быть проложены кабели. В условиях низких темпера
тур запрещается оставлять на грунте запас кабеля для проклад
ки на другой день.

2.8. Отрывку подводящих траншей небольшой протяженности
и кс.'лаванав производят аднокавновым экскаватором. При промер
зания р̂унта не более 0,25 м применяют экскаваторы с емкостью 
ковша до 0,5 м8, при промерзании грунта до 0,4 м -  экскаваторы 
с емкостью ковша до I н8.

2.5, При мощном слое мерзлоте грунта применяют рыхление 
механизированным способом с подопью машин ударного действия. 
Уборку разрыхленного мерзлого грунта ж разработку талого грун
та производят одноковшовым экскаватором.
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2.10. Ручную разработку мерзлого грунта с помочью отбой
ных молотков иди мотобетонодомов применяют, как правило, на 
легких мерзлых грунтах (песчаных, суглинистых или раститель -  
ных) при суммарном объеме мерзлого грунта не более 3 м8/смену 
на синего работающего. Глинистые грунты, особенно влагосодер
жание, при замерзании сильно твердеют, поэтому ручным инстру
ментом разрабатывать их в больном объеме нецелесообразно, ис
ключая отрывку приямков и транней у стен зданий и у подземных 
коммуникаций.

л о

Рнс.З. Механизированная колонна "малого" типа:
I-траяиееразрабатывающая манима; 2-траииея; 3-фургон- тепляк; 4-каоехьный барабан; 5-кабель; 6-кассета; 7- 

траниев8аоыпинк

2 .'ll. Способы разработки грунта и прокладки кабеля суще
ственно отличаются стоимостью н тейпом работ, повтому в каж
дом конкретном случае необходимо обосновывать целесообразность 
их применения.

2.12. При разработке календарного графика строительства 
кабельной линии связи (рис.4-5), следует пользоваться ориенти
ровочными данными о темпе прокладки кабеля в 7-часовую смену 
при различной технологии, приведенными в табл.1.
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-  UcmpoucmSo переходов - — Гимметрироёиние
— Прмнадка .................. ............ Про Sept а герметичности

Рис л . График строительства кабельной кивни коконной " большого" типа:
"—  -------строительство НТО и аааенленнй; ------ ---------устройство переходов:------------
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__ У с т р о ц с т б о  переходов --- — ---- -- Синметриро£ а/ше
___ ЛроклпВАя -  герттяччосаи*

Ряс.5. Графах отроаталъотва кабельной лики колонной "палого" типа:
.................строительство НТО я вааенлевий: ---- -------- устройство переходов: —  -  -
прокладка{ --------------------мохтах,намерения;----------------------симметрированно; . . . . . . . .  -  п р о-

д верха гормвсмчяоотх



Таблица I

Способ прокладки ) Темп прокладки 
] км/смену

Кабелеукладчмком 1.6
В травлею, подготовленную: 

траншейным экскаватором 
однокавиовым экскаватором 
вручную

0,65
0,7
0,1

2.13. Фактический темп прокладки в вммннй период с уче
том простоев по метеорологическим условиям (моров, ветер, сне
гопад), по организационным и другим причинам дня колонны “боль
ного" типа не превышает 0,8 км/смеку, а для колонны "малого" 
типа -  0,5 км/смену(прмд.2).

2.14. Протяженность участка работы механизированной ко
лонны в зимних условиях зависит от длительности зимнего сезо
на и применяемой технологии.

Продолжительность зимнего сезона по областям СССР в соот
ветствия с ВИД3-69:

в южных районах -  менее 120 сут;
в центральных районах -  120-170 сут;
в северных районах -  более 170 сут.
Учитывая, что колонна "больного" типа, имеющая больную 

производительность, работает только до января, а колонна "ма
лого" типа -  всю заму, протяженность участков работ обеих ко
лонн примерно равна н составляет 50-80 км.

2.15. Для обеспечения веданного темпа работ в составе 
кабельного участка необходимо выделять три группы производст
венных подразделений, выполняющих:

подготовительные работы;
инженерно-техническую подготовку строительства;
основные строительно-монтажные работы.
2.16. До начала вимних работ на трассе администрация 

строительного управления н начальник кабельного участка обя
заны:

изучить проектно-сметную документацию на участки, наме
ченные к зимнему строительству;
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обследовать район строительства и согласовать вовникиме 
замечания о проектной организацией, заказчиком и генподрядчи
ком;

составить проект производства работ, согласовав календар
ные графики работ по участкам с директивным графиком строитель
ства трубопровода;

укомплектовать участок транспортом и строительной техни
кой, пригодными длн работы в зимних условиях;

обеспечить получение зимних сортов горючего и смазочных 
материалов;

укомплектовать участок рабочим персоналом и ознакомить 
всех работников с правилами техники безопасности в зимних ус
ловиях и правилами оказания первой помом при обмораживании 
и охотах;

установить местонахождение блихайннх медицинских учрежде
ний и местных административных органов;

укомплектовать участок хилыми вагончиками, палатками, тен
тами, теплой одеждой и обувью, спальными принадлежностями и 
хозяйственным инвентарем, топливом, медикаментами, суаникой 
одежды и обуви;

прмять трассу от генподрядчика.
2.17. Подготовительные работы, выполняемые производствен

ными подразделениями участка, включают:
обустройство плоцадок для хранения поступающие грузов; 
приемку, транспортировку и хранение поступающих грузов; 
обустройство жилого городка;
подготовку транспортных средств и строительной техники к 

эксплуатации в зимних условиях;
Подготовительные работы необходимо выполнять осенью.
2.18. До начала основных строительно-монтажных работ не

обходимо выполнить инженерно-техническую подготовку строитель
ства, которая включает:

проверку кабеля перед прокладкой;
устройство временных вдольтрассовых и подъездных дорог; 
устройство ледовых переправ;
защиту грунта от промерзания, где это целесообразно, пу

тем насыпки снега или других теплоизоляционных материалов.
2.19. К основным строительно-монтажным работам относится: 
очистка дорог от снежных заносов;
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рыхление мерял ого грунта; 
отрывка в засыпка траншей; 
прогрев кабеля; 
прокладка кабеля;
строительство НУПов и установка в них аппаратуры; 
устройство заземлений; 
ввод кабеля в НУЯы и узлы связи; 
строительство кабельных переходов; 
монтажно-измерительные работы.
2.20. Приемку рабочей полосы для строительства кабельной 

линии от генподрядчика необходимо проводить, по возможности, 
до установления устойчивого снежного покрова.

2.21. По трассе будущей прокладки кабеля генподрядчик 
обязан подготовить полосу шириной не менее 3 м. После засыпки 
трубопровода генподрядчик обязан восстановить поврежденные ре
пере, угловые и опорные знаки кабельной линии.

2.22. При приемке полосы ва болотах необходимо установить 
отсутствие ва ией пней, выступавцкх стволов упавших деревьев, 
коряг жиж ламневой дороги, созданной для строительства трубо- 
жрожода. Необходимо добиться их уборки генподрядчиком или 
убрать на счет генподрядчиков. Очень важно на болотах уточнить 
расположение противопожарных канав (на торфяных болотах).

2.23. До начала работ начальник кабельного участка должен 
проехать по трассе с руководителем механизированной колонны и 
бригадирами для ознакомления с условиями работ. При зтом уточ
няют проект производства работ и устанавливают местоположение 
по трассе жилых городков.

2.24. В составе механизированной колонны необходимо пре
дусмотреть "теплушку" на санях для обогрева бригады и размеще
нии охраны строительной техники, оставляемой на трассе на 
ночь.

3. СКЛАДСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Строительство кабельной линии свяви требует транс
портировки я организации хранения: 

строительной техники; 
кабельных барабанов;



термокамер (цистерн) НУПав; 
оборудования н аппаратуры; 
инструмента и приборов; 
строительных конструкций; 
строительных материалов; 
горюче-смазочных материалов; 
хилых вагончиков;
хозяйственного инвентаря и питьевой воды.
В 8ииних условиях необходимо организовать доставку и хра

нение топлива.
3.2. Заказчик строительства должен обеспечить развовку 

барабанов с кабелем на кабельные площадки, термокамер НУП -  
к месту установки, аппаратуры -  в усилительным пунктам.

Генподрядная организация должна обеспечить развозку стро
ительных конструкций к месту установки.

Строители-связисты по согласованию с заказчиком и 8а его 
счет могут транспортировать кабель, термокамеры, аппаратуру и 
строительные конструкции от пунктов разгрузки или складов сво
ими силами.

3.3. Склады для хранения, проверки и комплектации грузов 
выполняют в виде навесов или закрытых помещений. В зимний пери
од не рекомендуется хранить грузы (за исключением кабельных 
барабанов) на открытых площадках.

Некоторые наделня необходимо хранить только в отапливае
мых помещениях прн определенных температурах, которые перечис
лены в табл.2.

Таблица 2

Виды изделий
I Температура, А ;"
{’пределы измене- jблагоприятный 
j ней ; реши

Измерительные приборы и аппара
тура овязи -20 +20 +15
Аккумуляторы *8 +20 +12
Изделия И8 резины +3 +7 +5
Запасные частя, узлы ж агрега
ты МИНИН +5 +20 +Z2
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3.4. В целях уменьшения объемов строительных работ реко
мендуется арендовать складские пом вменяя в блика Вит населен- 
кнх пупках, а капе иироко использовать пункты разгрузки, 
спади, базы снабжения и ремонта, созданные для строительства 
и зксплуатацп трубопровода.

3.5. Трайспортяув схему перевовкя грузов разрабатывают в 
проекте производства работ на основании ременнй по грузопере
возкам, принятых в проекте организации строительства я натур
ного обследования района строительства. В материалах обследо
вания должно быть отражено наличие н состояние дорог от пунктов 
выгрузки до пжоыадок хранения ж далее до места пронаводства 
работ на трассе, грузоподъемность мостов, наличие объездов, 
мест сооружения лежневых н ледовых переправ, габариты путепро
водов и мостов с учетом возможности проезда по ним транспорта
с кабельными барабанами н цистернами Н7П, а также перевозимой 
на трейлерах строительной техники.

3.6. Основную массу грузов при строительстве кабельной 
линии связи перевовнт на автомобилях. Трактора используют толь
ко при большое снежных заносах. Кроме того, бульдозеры на трак
торах необходимы для расчистки пути от снега н для аварийной 
помом автомобилям на трудных участках дороги.

3.7. При разработке транспортной схемы следует пользовать
ся ориентировочными данными о скорости маиин на различных до
рогах, приведенными в табх.З.

Таблица 3

Характеристика дорога {Средняя скорость двк- {жения мамин, км/ч

Уоовериенствавапое покрытие 40
Твердое покрытие 30
Грунтовая дорога 25
Технологическая дорога (без снега) 15
Технологическая дорога (снежный пок
ров до 20 см) 10

3.8. Скорость тракторов на 3-й передаче на любых дорогах 
не превышает 4-5 км/ч.



3.9. Водительский состав должен хороно авать правила экс
плуатации иаиин в зимнее время:

движение можно начинать только после полного прогрева дви
гателей, когда датчик окяаядаюцей жидкости покажет 80-85%;

в первне 10 мин скорость движения не должна превышать 
15-20 км/ч пока не ра 8огреете я покрики;

снежные заносы невольной протяженности (до 6-7 м) следует 
преодолевать с разгона, используя инерцшо автомобиля;

снежные заносы значительной протяженности следует преодо
левать на низких передачах, переключение передач в ато время 
не разрешается;

при пробуксовке следует расчистить снег перед передними 
и задними колесами и под мостами автомобиля, после чего пед 
ведущие колеса подложить лаги или хворост.

3.10. Перед движением по снежной целине в незнакомом мес
те водитель должен пешком проверить путь (по участкам) и убе
диться в отсутствии ям, пней и т.д.

3.11. При глубине снега свыше 20 см, на крутых спусках и 
подъемах, на обледененных дорогах и ледовых переправах, а так
же на участках дороги с выступавшей водой на колеса автомоби
лей следует надевать цепи противоскольжения.

3.12. В конце рабочей смены при большое снежных заносах 
и в период метелей навстречу автомобилям, доставляющим брига
ды в жилой городок, необходимо направлять трактор.

3.13. Транспортную схему следует организовать таким обра
зом, чтобы время движения от городка до места работы не прав»* 
шало 1-1,5 ч.

Плечо ездки при транспортировке грузов от пунктов разгруз
ки или со складов до кабельной площадки составляет 50 км, от 
заказчика кабельной площадки до места работы -  по обычной до
роге -  25 км, до технологической дороге -  5 хм (рис.6).

3.14. До начала работ водители долины проехать по трассе 
без груза и людей, чтобы ознакомиться со всеми особенностей 
дороги.

3.15. Для увеличения грузоподъемности транспортных средств 
необходимо применять автомобильные м тракторные прицепы. На не
больших расстояниях целесообразно транспортировать кабельные 
барабаны трактором на волокушах.
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3.16. Состав мании ж численность персонала для производ
ства транспортных работ проедены в табл Л н 5.

Рас .6.
1-пункт разгрузки;

Транспортная схема:
2-склад заказчика; 3-кабельная площадка

Таблица 4

Виды машин
-----1---------------- —

1 Тип 
1

{ Количество ма- 
вив

Автомобиль УАЗ-469 I
П ГАЗ-66 I
И з и л - ш I
И КрАЗ-255Б I

Трактор Т-1 ООМБ I
Автоприцеп ИАПЗ-754В I
Тракторный прицеп 2ПТС-4М I
Автокран КС-2561Д I
Заправочная станция 3K-I200 I
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Табжкца 5

Профессия работника | Разряд
— ,-----------------------------

| Чнсхо работ каков

йофер 3 4
Тракторист 4 I
Капнист автокрана 5 I

Итого: 6

4. РАБОТЫ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

4.1. Площадки для подготовки кабеля к прокладке органн8у- 
вт вблизи полевого городка строп ежей ши вблизи объектов,соз
данных ддя строительства ш  эксплуатации трубопровода.

□ □

фи

*1

□  □ — * - 4JU
>1

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □
□ □
□ □
□ □

Рво.7. Схема размещения кабелынх барабанов на площадке

4.2. Барабаны с кабеяем равмещают на площадке такам обра
зом, чтобы кг осмотр, нраверку к погрузочные работа мокко бы
ло выполнять бее керекатхн (рво.7). Воля на трасом намечена
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прокладка кабелей различной конструкции (о круглой броней, с 
антикоррозионным покрытней я т .д .), то барабаны с кабелей рав
ных тяпов размещают на площадке отдельный рядами.

4.3. Подготовка кабеля к прокладке, проводимая на площад
ке, включает следующие основные операция:

внешний осмотр барабанов;
комплектацию заводских паспортов;
группировку строительных длин, составление укладочной ве

домости и маркировку барабанов.
У строительных длин кабеля, находящихся под избыточным га

зовым давлением, проверяют величину давления.
В случае необходимости на площадке выполняют ремонт обо

дочки .кабеля, злектрнчеохне измерения, накачку в кабель возду
ха, перемотку кабеля на исправный барабан.

4.4. Прх проверке велнчняы давления воздуха в кабеле к 
при электрических измерениях необходимо учитывать фактическую 
температуру воздуха на площадке, так как нормы установлены для 
температуры + 2 0 Оценку параметров кабеля производят сравне
нием результатов измерений о норнами, пересчитанными для фак -  
тической температуры.

4.5. После снегопада необходимо немедленно убирать снег
с проходов и проездов. Запрещается сдвигать снег в пространст
во между барабанами.

4.6. При температурах ниже предельных перед подключением 
нанометра необходимо прогреть конец кабеля паяльной лампой. 
Перемещать конец кабеля следует осторокяо, чтобы не повредить 
его ободочку.

4.7. При низких температурах или снегопаде ремонт оболоч
ки, электрические намерения н накачку в кабель воздуха провз -  
водят в палатке, под тентом или навесом. Конец кабеля при зтом 
необходимо прогреть паяльной лампой.

4.8. Кабельная площадка должна быть снабжена наружным ос
вещением и средствами шжаротуиеняя, должны быть предусмотрены 
места для обогрева работников.

<1.9. Состав мании н численность персонала, постоянно ра
ботающего на площадке, приведены в табл.6 и 7.
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Таблица 6

Виды мамин
— 1--------------

! Тип 
1

■г
i Кодитаство наш
1

Автокран КС-2561Д I
Электростанция АБ-1 I
Компрессор C-5II I

Таблица 7

Профессия работника
!
! Разряд

I
i Число работников

Техник - I
Монтер связи 5 I
Наииннст автокрана k I
Подсобный рабочий I 2

Итого: 5

5. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОРОГ

3.1. Технологические дороги, создаваемые в соответствии с 
транспортной схемой делятся на подъездные (от дорог общего 
пользования) и вдодьтрассовые.

В случае, если строительство кабельной линии производят 
непосредственно вслед за стррнтельством трубопровода, необходи
мо использовать дороги, созданные для строительства трубопрово
да.

В случае, если строительство кабельной линии производят с 
большим сдвигом относительно строительства трубопровода, необ
ходимо создавать собственные технологичесие дороги.

3.2. На сухих участках строительство технологических до
рог ограничивается планировкой полосы и регулярной очисткой ее 
от вновь выпавиего снега. Снег при строительстве вдольтрассовых 
дорог перемещают только на полосу будущей прокладки кабеля.

3.3. На болотистых участках строительство дорог зависит от 
типа болота и в любом случае предусматривает усиление полотна 
дороги путем промораживания верхнего слоя грунта.

uo о олотьх  с вы сокол r.ecj\,e,i способность*; необхо^у.: о г.ос- 

lufinHO uHC4Hu;uTb трассу о т сн ого  а ЛЯ ускорения се  ...... ..



На слабозамерзающих болотах временную д о р о гу  укрепляют пу
тем уплотнения сн е га  многократным проходом тр а к тор а : выступаю
щая при этом  вод а , зам ерзая, увеличивает несущую повер хн ость  
б о л о т а .

З Л .  Для ускорения создания дор оги  через бол ота  можно при
менять многократный полив ее полосы водой с помощью н а сосов  
(например С -2Д 7).

э . З .  минимальная глубина промерзания бол ота , обеспечиваю
щая безоп асн ое  движение строительной  техники, приведена в 
т а б л .8 .

Таблица 8

I Минимальная глубина пром ер- 
; зания (см ) для бол от

Виды машин ;с  травянистой|с моховой р а с -  
;р а сти те л ь н о - ;тм тельностью  
;стью  или р е д -;н д и  сл а б о  обле^ 
;ким нустарни- j  сенных
i ком !

Л егкие тягачи или средние ав
томобили с грузом 1 2 -1 5 1 5 -2 0
Средние гусеничные тягачи , 
тр а к тор а , тяжелые автомобили 
с грузом 1 6 -1 8 25
Тяжелые гусеничные тягачи , 
в се  груженые автомобили с  
прицепом 2 3 -2 8 3 0 -3 5

Глубина промерзания болот должна быть на 2 -3  см больше 
чем в т а б л .8 при:

тем пературе воздуха  выше
наличии большого числа кочек на бол оте  с  травяной расти 

тел ьн остью .
3 .6 .  На слабозамерзаВДих бол отах  полотно д ор оги  укрепля

ют укладкой поперечных жердей толщиной 0 ,1 - 0 ,1 3  м через
О ,4 - 0 ,7  и .

3 .7 .  В м остах перехода дор оги  с  бер ега  на бол ото  необхо
димо усиливать п ол осу  дороги  хворостян ой  выкладкой.

3 . 8 .  В экстренных случаях ц ел есообр азн о применять инвен
тарную сборн о-разборн ую  д ор огу  из скрепленных между соб ой  д е -  
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ревянных щитов ( “ Р у к о в о д ст в о  по с т р о и т е л ь с т в у  временных т р а н с
портны х д о р о г  с различными типами деревянны х сб о р н о -р а зб о р н ы х  
покрытий в обводн ен н ой  и забол очен н ой  м е с т н о с т и 11 Р 2 6 6 -7 7 . М ., 
ВНИИСТ, 1 9 7 7 ) .

6 . 9 .  П ереправу стр ои тел ь н ой  техники по л ьду водных пре -  
град можно п р ои зв од и ть  т ол ь к о  к огд а  л ед  с п о с о б е н  выдерж ать д о 
полнительную н а г р у з к у . М инимально-допустимая толщина п р е сн о г о  
льда при организации ледовы х п ереп рав  приведена в т а с л .9 .

Таодица У

Полная м асса  
машины, т

•" Т------------------------
{ необходим ая 
{тем п ер а ту р е

толщина
в о зд у х а

льда (с м )  при 
за 5 с у т

р а с с т о я н и е  
{между маши-

,! - - ю ° с  , 
; и ниже

оо 1  о Ч ;
j (о т т е п е л ь )

• памл, м

Гусеничные машины

4 1с 20 ?3 10
6 22 24 Л 15

10 26 31 39 20
16 36 чО эО 25
20 40 44 96 30
30 4У ;>4 68 35
40 67 70 88 55
^0 63 71

Колесные машины

98 70

3 ,5 22 24 31 18
6 29 32 40 20
в 34 37 48 22

10 38 42 53 25
хь 46 63 64 30
20 63 60 68 35
26 60 66 75 40
30 67 74 83 45
3:> 72 79 9 0 50
40 77 85 96 55

> . ю . Усиление пол отн а  л ед ов ой  переправы  п р о и зв о д я т ,
и на б о л о т а х :

увеличением  толщины льда послойным намораживанием; 
у с т р о й с т в о м  д е р е в я н н о го  н а сти л а .
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5 . I I .  Таллина намороженного льда не должна превышать 
30-40%  толщины е ст е ст в е н н о г о  л ада» иначе возможно подтаивание 
е г о  нижней ч а ст и .

Намораживание реком ендуется выполнять при температуре не 
выше - 1 0 % .

6. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ

6 * 1 . Кабельные переходы через железные и автомобильные 
д ор оги  бывают совмещенными с  трубопроводом  или сам остоя тел ь
ными.

При совмещенной переходе каоель прокладывают в защитном 
ф утляре, прикрепленном к трубопроводу внутри защ итного кожуха 
иди к защитному кожуху тр убоп р овода .

Несовмещенные переходы кабеля выполняют в  асбоцементных 
тр у ба х  под дорогам и и при пересечении подземных коммунякАций 
д о  подхода механизированной колонны.

6 .2 .  В с о с т а в  р а бот  при сооружении совмещ енного перехода 
в х о д и т :

очистка от сн е га  подходов к защитному футляру;
проверка проходимости футляра;
отрывка и засыпка котлованов и подводящих тракл е;:;
п од готовка  кабел я ;
затяжка кабеля в футляр.
6 . 3 .  Б с о с т а в  работ при сооружении са м остоя тел ьн ого  пере

хода  в ход и т:
очистка от  сн ега  подходов к м есту  р а б о т ; 
отрывка и засыпка котлованов и подводящих траншеи; 
установка и демонтаж проволочной машины; 
прокол гр у н та ;
затяжка защитной трубы в п рокол ; 
затяжка кабеля в т р у б у .
6 .4 .  Рыхление м ерзл ого грунта для отрывки кот; о? -н от  и 

траншей ввиду небольш ого объема работ выполняют отбойными мо
лотками или бетсноломами, а выемку грунта -  зкекават v o m  
Э О -2621.



6 . 5 .  П роходимость защитного футляра на совмещенных пере
ходах  проверяют путем протяжки заложенного в н его  генподрядчи
ком ста л ьн ого  п р овод а . К проводу прикрепляют т р о с , с  помощью 
к о т о р о го  в  футляр затягивают кабел ь.

6 . 6 .  Затяжку кабеля производят cp a sy  при п одходе механи
зированной колонны. В зависим ости от  количества кабел я, о ста в 
ш егося на барабанах, применяют различную технологию .

Вели длина кабеля доста точ н а  для прокладки ч ер ез  п ереход , 
т о  кабель освобож дают из к а ссеты , сматывают с  барабана, укла
дывая петлями на земле и затем , пока он не осты л, затягивают 
в футляр или тр у бу  д о  выхода е г о  конца по другую сто р о н у  п ере
х о д а . Мехколонну и кабелеукладчнк или тепляк в э т о  время п ер е
водят на другую  стор он у  перехода, сматывают с  н ов ого  барабана 
конец кабеля необходимой длины для соединения с кабелем , про
ложенным чер ез п ер еход , и продолжают е г о  прокладку ( р и с .3 ,а ) .

Вели длина кабеля на барабане недостаточна для прокладки 
ч ер ез  п ер еход , т о  кабель отрезаю т у начала п ер еход а, мехкодон- 
ну и кабелеукладчнк переводят на другую стор он у  п ер еход а , у с 
танавливают новый подогретый барабан , сматывают с  н его  конец 
кабеля необходимой длины и затягиваю т в  футляр или тр у бу  д о  
соединения с  отрезанным концом кабел я, после з т о г о  колонна про
должает е г о  прокладку (р и с .8 , б ) .

6.7. Применяемые машины и состав бригады но устройству пе
реходов приведены в т а б л . Ю - П .

Таблица 10

Виды наняв
-----г ■ -

! Тип 1
Н-------------------------------

! Количество машин *
Экскаватор ЭО-2621 I
Автокран КС-2561Д I
Проковочная манина KU-I43U I
Кабельная навина КМ-2 I
Компрессор ЗИФ-58 I
Отбойный молоток ОМ-506 2
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а

Рис.8. Схема прокладки кабеля через переход:
а-длина кабеля достаточная для прокладки через переход; 
б-дляна кабеля недостаточная для прокладки через пере
ход: I -кабелышй барабан; 2-конец кабеля; 3-труба пере

хода; 4-мост или переезд через препятствие
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Таблица I I

Профессия работника ] Разряд 1 Число раоохников

Машист экскаватора 5 I
Мавшаст автокрана 5 I
Машшст прокол очной машны 6 I
Машист кабельной мавины 6 I
Монтер свяэн 3 I
Подсобный рабочий I 2

И того: 7

7. СТРОИТЕЛЬСТВО НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ

7 .1 .  Обычный необслуживаемый усилительный пункт (НУП) с о 
стои т  из подземной и наземной ч а стей .

Подземная часть -  горизонтальная цистерна или вертикаль
ная термокамера различного размера и массы.

Наземная часть -  металлическое огол овье , помещение из же
лезобетонных панелей или деревянный домик.

7 .2 .  Строительство НУП включает следующие операции: 
уборку сн е г а ;
отрывку котлована; 
у стр ой ство  фундамента; 
установку и крепление термокамеры; 
засыпку пазух котлована; 
монтаж наземной ч асти ; 
устр ой ство  заземления; 
обваловку наземной ч асти ; 
отрывку траншей для вводов кабелей.
7 .3 .  Рыхление м ерзлого грунта для отрывки котлованов и 

траншей целесообразно производить следующим механизированным 
сп особом : дизель-молотом С-25Ч на тракторе T-IOOM (производи
тел ьн ость  20 -30  м3/ ч )  или гидропружинным молотом на экскава -  
торе Э -158 (до 25 м3/ ч ) .

7 .4 .  Выемку разрыхленного и разработку талого грунтов 
производят одноковшовым зкскаватором Э 0-53П Б  (для малогаба
ритных НУПов -  Э О -2621).
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7.5. В подготовительный период строительства целесообраз
но защитить грунт в зоне работ от промерзания. Защищают грунт 
нагреванием снега или насыпкой в начале зимы теплоизолирующих 
материалов (торфа, соломы, опилок) на деревянный настил. В 
снежных районах для сбора снега можно отрывать осенью бульдо
зерам неглубокий (0,3-0,4 м) котлован над воной будущих работ: 
снег занесет выемку и грунт под ним не замерзнет в течение 
всей вины.

7.6. Применяемые маиины, оборудование и состав бригады 
приведены в табл.12-13.

Таблица 12

Виды ыаиин 1 Тип
j

| Количество машин и ; оборудования

Бульдозер Д-49ЗА I
Экскаватор ЭО-ЗЗИБ I
Ди8ель-молот С-254 I
Автокран КС-1562 I
Сварочный агрегат АСБ-300 I
Электростанция АБ-2 I
Вибромолот ВМ-ЗМ I

Таблица 13

Профессия работника j Разряд ~]! Число работников

Машинист бульдозера 5 I
Маяинист экскаватора 5 I
Машинист дизельг-ыолота 5 I
Машинист автокрана 5 I
Сварщик 5 I
Монтажник конструкции 2-5 3

Итого: 8
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8 ПОДГОТОВКА ТРАССЫ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ

8.1. Подготовка трассы к прокладке кабеля включает следу
ющие операции:

определение местоположения трубопровода и противопожар
ных канав, занесенных снегом;

поиск знаков, фиксирующих пересечения кабельной линям с 
подземными коммуникациями;

разбивку вехами трассы кабельной линии;
уборку снега с рабочей полосы;
восстановление знаков разбивки трассы.
Вели зимнее строительство является завернением летних ра

бот, то обязательной операцией подготовки трассы является на
гревание на трассу снега для защиты грунта от промерзания по 
всей длине участка строительства.

8.2. Подготовку трассы производят иа длину сменной выра
ботки механизированной колонны.

8.3. Разбивку трассы производят с помощью деревянных вех 
высотой 2-3 м, охраненных в чередующиеся яркие цвета. Острый 
наконечник вехи должен быть металлический или о бинт жестью.

8Л. Установку вех производят на основании измерения ру
леткой расстояния от оси трубопровода в соответствии с проект
ными привязками.

8.5. Вехи устанавливают на трассе в пределах прямой ви
дим ости,в местах пересечения кабелем подземных коммуникаций, 
на поворотах и в местах изменения технологии прокладки кабеля.

8.6. Очистку трассы от снега производят косыми проходами 
бульдозера иа иирину 3 м. Перед проходом бульдозера вехи уби
рают, а затем устанавливают заново (рис.9).

8.7. Перед установкой вехи в мерзлом грунте делают лунку 
с помощью метаддичеовагз ш ва и кувалды.

8.8. Строительная техника и состав ввела по подготовке 
трассы к прокладке приведены в табл.14-15.

Таблица 14

Вид машин I Тип ! Количество мании

Бульдозер Д-493А I
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Т а б и д а  15

Профессия работник
— !-------------!

! Разряд !Количество мании
1 !

Наиняиот бульдозера 5 I
Напер связи 2 I
Разнорабочий I 2

Итого: 4

Рио.9. Схема разиетхи трассы кабеля:
I-прокладываемый кабель; 2-расчищениая полоса; 3-веха; 

4-сдвинутый снег; 5-трубоправод

9. П Р О К Л А Д К А  К А Б Е Л Я

9.1, Прокладку кабеля с помощью кабелеукладчика произво
дят только в первую половину зшн, когда зимние работы являют
ся завернением летнего строительства. В этом случае работы ве
дут обычной колонной "больного" типа, т.е. сценой тяговых 
тракторов и кабелеукладчика.

9.2. В колонне используют применяемый легок кабелеуклад- 
чих, у которого "летний” ной заменяют на нов, пригонный для 
работы в мерзлом грунте(типа НКП-ЗД). Тяговый сцеп увеличива
ют до 7-8 тракторов Т-1ООН.
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9 .3 .  Мерзлый грунт при этом предварительно пропарывают с  
помощью пропорщнка ПГ-IB  или д р у гого  рыхлителя, грунта, смонти
рованного на ба ге  мощного трактора . Количество проходов пропор- 
щика зависит от со ста в а  грунта и степени его  промерзания.

9 Л .  Засыпку щели, оставшейся после прохода ножа кабелеук- 
ладчика, производят транш е за сьшчикоы, прицепленным к кабале- 
укладчику.

9 .5 .  При температуре воздуха ниже предельно допустимой 
для прокладки конкретного типа кабеля необходимо подогревать 
кабель в фургоне-тепляке непосредственно перед установкой ба
рабанов на кабедеукладчик.

9 .6 .  В фургоне-тепляке барабаны с кабелем прогревают го 
рячим воздухом от моторного или электрического подогревателя. 
Прогрев производят обычно в ночь перед прокладкой. После т о го , 
как утром прогретые барабаны установят на кабелеукдадчик, в 
фургон-тепляк загружают новую партию холодных барабанов (в  ко
лонне "больш ого" ти п а ).

9 .7 .  Прогрев кабеля в тепляках может продолжаться д о  
3 -1 0  ч, если барабаны длительное время находились на площадке 
при морозах, превышающих -3 5 °С . При температуре наружного в оз 
духа , близкой к предельно допустимой, время прогрева может 
быть значительно сокращено.

Прогрев кабеля перед прокладкой производят на глубину 
в се х  сл оев  намотки на барабан, пока температура кабеля стан ет 
положительной по всей  длине.

Технология загруэки и выгрузки барабанов и прогрева ка
беля определяется инструкцией по эксплуатации конкретного ти
па тепляка.

9 .8 .  В сильные морозы подогретые барабаны закрывают на 
кабелеукладчике брезентом для предупреждения бы строго остыва
ния.

9 .9 .  Тепляк транспортируют по тр а ссе  бульдозером или 
трубоукладчиком, которые служат для расчистки трассы  от снега  
и смены кабельных барабанов.

9 .1 0 .  На тр а ссу  следует вывозить только такое  количество 
кабельных барабанов, которое может быть размотано за смену и 
поставлено на ночь на п одогрев .

9 .1 1 .  Прокладку кабеля в заранее отрытую траншею произво
дят в тех  сл учаях, когда грунт промерз бол ее чем на 0 ,3  м. В
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этой случае работы ведут колонной "малого" типа,состоящей из 
сцепа траншееразрабатывающеи машины и фургона-тепляка. В 
колонну также входит трубоукладчик для смены кабельных бараба
нов (см.рис.З).

9.12. Траниев в мералом грунте отрывают экскаватором 
ЭТР-132Б, баровой машиной Д1Н-ЭУМ или фрезерным экскаватором 
ЭФ-131. Все они способны делать травме» шириной 0,23-0,3 м 
и глубиной до 1,3 м. Эксплуатационная производительность ма
шин, м/ч:

ЭТР-132Б............................ до 90 (630 и/смену)
ДГП-ВУМ....... ..................... до 30 (210 м/смеиу)
ЭФ-131 ................................до 100 (700 м/сиену)
Недостатком всех этих машин является довольно быстрый на

нос их режущих инструментов.
9.13. Прокладку кабеля в заранее отрытую траншее произво

дят непосредственно ив тепляка, жестко сцепленного с траниее- 
раарабатываоцей машиной.

9.14. Засыпку траншеи грунтом производят бульдозером сра
зу после прокладки кабеля шли траншеезасыпшиком.

9.15. Прокладку кабеля любым способом производят до пол
ного сматывания строительной длины с барабана (за 1-1,5 смены).

9.16. Применяемая техника и состав колонны "большого" и 
"малого" типа приведены в таОл.16-17.

Таблица 16

Виды мании
!
! Тип 1

— Г
!
т

Количество мании

Колонна "большого" типа
Бульдозер Д-49 ЗА I

Кабелеукладчик КУ-120 I

Трактор T-I00M 7
Труосукладчик ТГ^61 I

Пропорции грунта ПГ-1В I

Фургон-тепляк - I

Траннееэасыпщих ТЗ-2 I
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Окончание та(5л. 16

Виды машин
т — ---------------
1 Тип 1

"]------------------------------------------
! Количество машин
;

Колонна "малого" типа

Траншееобразующая машина ЭТР-132Б

в а р -

I

Бульдозер Д-49ЗА I
Фургон-тепляк - 2
Трубоукладчик ТГ-61 I
Траншеезасыпдик ТЗ-2 I

Таблица 17

Профессия работника
I
! Разряд

— !----------------------------------------
i Число работников 
1

Колонна "большого” типа

Тракторист 5 8
Машинист пропорщика 5 I
Машинист трубоукладчика 3 I
Монтер связи 5 2
Подсобный рабочий I 4

И того: 16

Колонна "малого" тнпа

Тракторист 3 I
Машинист траншееобразующей 
машины 6 I
Машинист трубоукладчика 5 I
Монтер связи 5 3
Подсобный рабочий I 4

Итого: !и

Технические характеристики траншееобразующих машин указа-
ны в прил.З.
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Ю. МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 0 .1 .  Монтажно-измерительные работы зимой выполняют в с о 
ответствии  с  технической документацией на конкретный тип кабе
ля с  учетом особен н остей , вызванных отрицательной температурой.

1 0 .2 .  Котлованы для монтажа муфт сл едует отрывать непо
средственн о вслед за прокладкой кабеля, пока разрыхленный грунт 
не промерз.

1 0 .3 .  После осмотра концов проложенных строительных длин
и проверки герметичности металлической оболочки кабеля маномет
ром концы кабеля укладывают в "п остел ь” из соломы, хвороста  
и т .д .  толщиной порядка 0 ,5  м (0 ,1  м под кабелем и 0 ,4  м над 
ним) и засыпают грунтом .

Полностью засыпать котлован грунтом нецелесообразно, так 
как д о  начала монтажных работ грунт может усп еть  промерзнуть и 
придется расчищать от мерзлого грунта в есь  объем котлована.
При засыпке котлована грунт нельзя утрамбовывать, т .к .  это  ус
коряет промерзание.

1 0 .4 .  Б котловане д о  засыпки грунтом необходимо устано
вить деревянную веху-ориентир высотой 1 ,5 - 2 ,0  м .

1 0 .5 .  Законсервированный котлован необходимо засыпать 
снегом  толщиной слоя 0 ,2 - 0 ,3  м для защиты от промерзания.

1 0 .6 .  Расчистка котлована перед монтажом включает: у бор 
ку сн ега , выемку замервнего грунта и удаление "п о ст е л и ".

1 0 .7 .  Над расчищенным котлованом устанавливают палатку, 
края которой по всем у периметру присылают сн егом . С помощью 
паяльной дампы в  палатке создают температуру не нижа +15°С.

1 0 .3 .  Р аботу с  кабелем начинают только после установления 
в палатке положительной температуры. Пламенем паяльной лампы 
необходимо тщательно прогреть кабель в  м естах выхода из грунта, 
после ч его  кабель поднимают на монтажные козлы.

1 0 .9 .  Инструмент, применяемый в р а боте , должен быть про
гр ет  паяльной лампой и насухо вытерт, т .к .  от изменения темпе
ратуры на нем конденсируется вл ага .

1 0 .1 0 . Разделку концов кабеля и монтажно-измерительные 
работы производят обычным сп особом , но и з -з а  недостаточной ос 
вещенности в палатке необходимо более тщательно контролировать 
в се  операции.
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Перед эаливкой кабельной пассы в чугунную муфту последняя 
должна быть разогр ета  паяльной лампой. Р азогрев кабельной мас
сы м заправку бензином паяльных ламп производят снаружи палат
ки.

1 0 .1 1 . Все монтажно-измерительные работы в котловане долж
ны быть закончены в одну см ену. В условиях кор откого  с в е т о в о го  
дня необходимо организовать освещение палатки от аккумуляторов 
или сухих батарей .

1 0 .1 2 . Смонтированную муфту укладывают на слой мелкого 
грунта т од дин ой 0 , 1 м  (мерзлый грунт надо разбить лопатами). 
Перед снятием муфты с  монтажных козел необходимо вновь п рогреть 
паяльной лампой концы кабеля д о  места выхода е го  же грун та . По

верх смонтированной мус*ты и выкладки кабеля в  котловане насыпают 
слой мелкого грунта толщиной 0 ,1  м, после ч е го  котлован целиком 
засыпают грунтом иэ отвала.

1 0 .1 3 . Ыонтажно-кзмерлтельная бригада комплексно выполня
ет следующие работы :

ввод кабелей в усилительные пункты, узлы связи  и подклю
чение их к входной аппаратуре;

монтаж муфт;
симметрирование кабеля;
электрические измерения.
1 0 .1 4 . Применяемые машины и со ст а в  бригады приведены в 

т а б л .1 8 -1 9 .

Таблица 18

Виды мамин ! Тип Количество машин

Передвижная лаборатория
Передвижная монтажная 
установка

Ш I

ПМ7 I
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Таблица 19

Профессия работника
— I---------------------г -----------------------------------------

1 Тип ! Число работников 
I !

Инженер - I
Техник - I
Монтер связи 6 3
Монтер свя зи 3 3
Шофер 3 2

И того: 10

II. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

1 1 .1 .  Автомобили и трактора д о  наступления холодов необ
ходимо п одготови ть  к зимней эксплуатации, проверить техниче -  
св о е  состоян ие намин, заготовить зимние сор та  горючесмазочных 
материалов, провести  инструктаж водител ьского со ст а в а .

1 1 .2 .  К зимним работам допускаются только технически ис
правные машины. При проверке технического состоян ия автомоби
лей и тракторов сл едует обратить о собое  внимание на состоян и е 
пусковых у ст р о й ст в , топливной системы, проверить компрессию
в цилицдрах.

1 1 .3 . При п одготовке техники к зимней эксплуатации необ
ходимо:

удалить накипь иг системы охлаждения;
заменить см азку, используя зимние сор та  масел;
промыть топливные баки, отстойники, топливопроводы, 

фильтры;
проверить исправность дистанционного водяного термометра 

м масляного манометра;
проверять термостаты системы охлаждения;
п ровести  регулировочные работы ;
у т е ш и т ь  кабину водителя, двигатель, гн езда аккумулятор

ных батарей ;
проверить комплектацию инструмента и запчастей ;
с н а б д и »  мамины шанцевым инструментом и средствами повы - 

1 6 КЖЯ проходимости.
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И Л .  В зимних условиях технический уход и текущий ремонт 
явл яется  основным видом техн и ч еск ого  обслуживания машин, п оэ
тому их выполнение должно быть обязательным мероприятием, нап
равленным на снижение п р остоев  и повышение прои звод и тел ьн ости .

1 1 .5 .  Технический уход и текущий ремонт должен выполнять
ся  по графику н еп осредствен н о на т р а с с е .

1 1 . 6 .  Основным методом текущ его ремонта на т р а с с е  являет
ся  а гр е га тн о -у зл о в о й  м етод , при котором  ремонтные операции 
св о д я тся  к плановой замене неисправных узлов и а гр е га т о в  новы
ми или отремонтированными в стационарных усл ови ях .

И . 7 .  Текущий ремонт строительной  техники и транспорта 
производит ремонтная группа, привлекая к р а б о те  машинистов и 
шоферов кабел ьн ого у ч а стк а .

I I . 3 .  Ремонтная группа должна исп ол ьзовать  для производ
ст в а  работ любые пр остои  техники.

1 1 .9 .  Ремонтная группа должна расп ол агать  передвижной ма
стер ск ой  на автомобиле высокой проходимости и сборными отапли
ваемыми палатками, состоящими из алюминиевого каркаса с  двой
ными брезентовыми стенкам и. При отсу тств и и  палатки необходимо 
и сп ол ьзовать  щитовые укрытия.

1 1 .1 0 .  Ремонтная группа должна им еть:
токарный, винторезный ста н ок  В Ц -175;
сверлильный ста н ок  (д о  20м м );
слесарный в ер ста к  с  двумя тисками.
1 1 .1 1 . Применяемая техника и с о с т а в  ремонтной группы при

ведены в т а б л .2 0 -2 1 .

Таблица 20

Виды механизмов Тмп ! К оличество машин

Передвижная ремонтная ма
ст е р ск а я
Сварочный а гр ега т  
Электростанция

ПАРМ-3
АСД-300
АБ-2

I
I
I
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Таблица 21

Профессия работника
— !---------------- Г

| Раврад | Число работников

Механик - I
Слесарь 4 I
Сварщик 5 I
Шофер 3 I

И того: 4

Общая комплектация подразделений строительной техникой 
указана в п р н л Л .

Общая комплектация подразделений персоналом дана в 
п р н л .5 .

12. ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ УСТРОЙСТВО

1 2 .1 .  Передвижные вагончики, используемые для жилья ра
ботников производственных подразделений, необходимо подгото
вить к зимней эксплуатации:

утеплить стены вагончиков, обшив их досками, с использо
ванием теплоизоляционных материалов (опилки, торф, мох и т . д . )

проверить систем у отопления;
у стр ои ть  вытяжные вентиляторы.
1 2 .2 .  П еребазировать жилой городок  следует на предвари -  

тельно подготовленную площадку. Площадка должна быть спланиро
вана и расчищена, оборудована выгребной ямой и туалетом .

1 2 .3 .  Топливо для отопления вагончиков необходимо хранить 
на площадке под навесом .

1 2 Л .  Запрещается обогревать  вагончики вл ектрообогрева- 
тельными приборами с  открытой спиралью.

1 2 .3 .  Наружную проводку линии электропередачи следует 
тщательно закрепить, чтобы исключить возможность перехлестыва
ния проводов при в е т р е . Провода необходимо регулярно очищать 
от сн ега  и л ьда .

1 2 .6 .  Металлический каркас каждого вагончика должен быть 
зазем лен. Запрещается подача электроэнергии в незаземленные 
вагончики.
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1 2 .7 .  В гор од к е  необходимо иметь аварийную передвижную 
электростанцию и об есп еч и ть  возмож ность бы стр ого  включения ее  
в эл е к т р о се т ь  гор од к а .

1 2 .8 .  Городок должен быть оборудован  наружным освежением.
1 2 .9 .  Вагончики сл ед у ет  размещать возможно ближе д р у г  к 

д р у гу , защищая промежутки между ними инвентарными щитами. Низ 
вагончика необходимо обвал овать  сн егом , чтобы избеж ать ск в о з 
няка под ним и промерзания пода.

1 2 .1 0 .  Зимой в жилых помещениях необходимо поддерживать 
постоянную тем пературу в  пределах 2 2 -2 4 °С .

Для контроля температуры в помещениях должны быть комнат
ные термометры.

1 2 .1 1 .  На вагончиках необходимо укрепить наружные термо
метры.

1 2 .1 2 . В се работники должны быть обеспечены  теплой одеж
дой и обувью . Одежду и обувь сл ед у ет  содерж ать в исправном с о 
стоян ии , для ч е го  в гор од к е  сл едует  иметь нитки,иглы , 
резиновый клей и необходимый материал.

1 2 .1 3 . В гор од к е  необходимо ор ган и зовать  сушку рабочей  
одежды и обуви .

1 2 .1 4 . В выносном т у а л ете , размещаемом не дал ее 100 м
от гор од к а , необходимо тщательно заделать в с е  щели вторым сл о 
ем д о с о к , в дверном проеме туалета укрепить св ер х у  и снизу 
опорные планки, закрывающие щели. Туалет должен иметь эл ектро
освещ ение.

1 2 .1 5 . В гор одк е должен быть установлен  щит с противопо
жарным инвентарем и назначен ответственны й за противопожарное 
со стоя н и е  гор од к а . Все проживающие в гор одк е должны быть озна
комлены с правилами противопожарной безоп а сн оти .

1 2 .1 6 . Начальник кабельного участка  должен обесп еч и ть  у с 
ловия, исключающие возмож ность замерзания хранимого в гор одк е 
запаса питьевой воды .

1 2 .1 7 . Начальник кабельного у частка  должен вести  вахтен
ный журнал, в котором  сл ед ует  ежедневно отм ечать температуру 
наружного в озд у х а , ориентировочную силу в е тр а , осадк и . В жур
нале необходимо фиксировать в се  дни невыхода на р аботу  по ме
теорологическим  условиям.
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13. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1 3 .1 .  При прокладке кабельных линий связи  в зимних услови
ях сл едует руководствоваться  следующими документами по технике 
безоп а сн ости :

СНиП Ш-А. 1 1 -7 0  "Техника безопасн ости  в стр о и те л ь ств е " .
М ., Стройиадат, 1970 ;

Правилами техники безопасн ости  при стр ои тел ьстве  магист
ральных стальных трубопроводов. И., "Н едра", 1972 ;

Правилами устр ой ства  и безопасной эксплуатации грузоподъ
емных кранов. !&., "металлургия? 1974;

Правилами технической эксплуатации электроустановок пот
ребителей и правилами техники безопасности  при эксплуатации 
эл ектроустановок потребителей , к . ,  "Э нергия", 1970 .

1 3 .2 .  Работники, направляемые на стр ои тел ьство  кабельной 
линии свя8и в зимних условиях должны в установленном порядке 
проходить вводный инструктаж и инструктаж на рабочем м есте по 
технике безопасн ости  (по своей  профессии) с  учетом специфики 
производства работ и передвижения в зимних условиях.

1 3 .3 .  Работники должны хорошо знать особенн ости  прожива
ния зимой в полевых городках, соблюдать необходимые требования 
санитарии и личной гигиены.

1 3 .4 .  Кабельный участок , выполняющий работы в зимнее вре
мя, должен быть обеспечен соответствующими инструкциями, памят
ками и плакатами по технике безопасн ости  и по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях, в том числе при обморожении и 
ож огах.

1 3 .9 .  Первая помощь, оказываемая неспециалистами, не долж
на быть врачебной. Окружающие должны делать только т о , что мож
но сдел ать д о  прибытия врача или достави ть  пострадавш его в бли

жайшее медицинское учреждение.
0 местоположении медицинских пунктов на тр а ссе  в се  работ

ники (особен но водители) должны быть оповещены д о  начала р а бот .
1 3 .6 .  Первая помощь при обморожении должна ограничиваться 

обогревом  пострадавш его и восстановлением кровообращения. За
прещается растирать пораженные места снегом -  только мягкой 
тканью или рукой .



1 3 .7 .  П острадавш его сл ед у ет  немедленно п ом естить ь теплое 
помещение (в  кабину работающей машины, в обогреваемы й кузов  
иди палатку) или к к о ст р у . К остер вблизи действую щ его трубопро
вода необходимо разжигать на безопасном  р а сстоя н и и .

1 3 .3 .  Запрещается подходить к к остр у  в  одеж де, пропитанной 
горюче-смазочными материалами.

1 3 .9 .  В се производственны е подразделения должны иметь 
спиртоЕЫЙ термометр для контроля температуры наружного в озд у 
х а . Работы сл ед у ет  прекращать при м орозе ниже -3 3  Ч ), при ск о 
рости ветра свыше 13 м /ч  . . . ч . с ; , при сочетании
мороза с  в е т . ом со гл а сн о  т а б л .2 2 .

Температура в озд у х а , °0 i О
! -20

Таблица 22

т---------
! - 20.1 
! -25

■30,1-3d

С корость в е т р а , м /с  10 3 3 I

Работы прекращаю? также при сильном сн е го п а д е ,
li.von не мелае 4 ч  ь w_-j

1 3 .1 0 . В каждом районе решением областных (краевы х) Сове
тов  народных деп ута тов  приняты предельные температуры, низе 
которых работы  на открытом в озд у х е  не д оп ускаю тся .

При тем п ературах, близких к предельным, необходимо устр а
ивать перерывы в  р а боте  для о б о гр е в а .

1 3 .1 4 . Каждый автомобиль должен иметь аварийный запас
д р о ь .

1 3 .1 2 .  л е р е ь о з /,и , ладей ь открытых автомобилях категориче
ски запрещ ается.

1 3 .1 3 . Автомобили должны быть снабжены .....................
приборами для обогрева  рабочих во  время непогодь-. Те подраз
деления, которые не имеют машины, должны быть снабжены палат
ками для о б о г р е в а .

1 5 .1 4 . для более полного использования кор отк ого  с в е т о х о -  
г о  дня ц ел есообр азн о органи зовать доставк у  к м есту  работы го 
рячей пищи (в  т е р м о са х ).
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1 3 . I s .  Б т е х  сл у ч а я х , когд а  н еобходи м о зак он ч и ть  проклад
ку ст р о и т е л ь н о й  длины в теч ен и е  смены, н еобход и м о о р га н и зо в а т ь  
в кол онн е и с к у с с т в е н н о е  освещ ение р абочи х  м е с т .

1 3 .1 6 .  В сл у ч а е  продажи од н о го  или н еск ол ь к и х  членов п од 
р азд ел ен и я  н еобход и м о о р га н и зо в а т ь  их п о и ск , о п о в е с т и т ь  началь
ника к а б е л ь н о г о  у ч а ст к а  и в с е  ближайшие п од р а зд ел ен и я , р а б о т а 
ющие на т р а с с е  т р у б о п р о в о д а . П оиск потерявш и хся  продолжают д о  
усп еш н ого  е г о  заверш ения или пока вышестоящая организация не 
д а с т  разреш ение на е г о  прекращ ение.

1 3 .1 7 .  Для защиты гл ав от отраж ен н ого сн е го м  со л н е ч н о г о  
с в е т а  н еобход и м о прим енять солнцезащ итные о ч к и .

1 3 .1 8 .  й ветрен ую  п о г о д у  лицо ц е л е со о б р а з н о  см азы вать  
несолены м жиром (см ы вать тепл ой  водой  с мылом) или прим енять 
м аски из мягкой тк а н и .



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение I

ПРОДОШТБЛЫЮСТЬ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА РАЗЛИЧНЕЕ 
РАЙОНОВ СССР

№ !
t Наименование пунктов

{ Зимний период ; Климати- 
•j чес кий
>;пояс
!

n /n j
|
{

; начало 
i

j конец
i

1кол-вс 
j дней

I

РСФСР 

Алтайский край 25.Х 2 0 .1У 175 I
г Амурская обл асть :

а )  севернее линии Еро
фей Павлович -  Не- 
вер-Баладёк ю . х 1.У 2 0 0 I

б )  остальная часть 
области 2 0 .Х 25.1У 185 I

3 Архангельская область:
а ) восточнее 6 0 -г о  

меридиана 2 0 . IX 15 .X 235 I
б ) западнее 6 0 -г о  

меридиана и восточ
нее линии Иеневь- 
Вокгора I .X 5 .У 215 I

в )  остальная часть 
области 20.Х 20.1У 180 I

4 Астраханская область 2 0 . XI 15 . Ш НО п
5 Белгородская область 1 5 .XI 1.1У 135 п
б Брянская область I5 .X I 1.1У 135 п
7 Банкирская АССР 25.Х 1 0 .1У 165 п
3 Бурятская АССР:

а ) сев ер о-восточн ее  
линии Сосиовка- 
Нухор-Кондуй I0 .X 1.У 2 0 0 I

б )  остальная часть 
республики 15 .X 2 5 .1У 190 I

9 Владимирская область 5 . XI 5.1У 130 а
1 0 Вологодская область 1 .П 15.1У 165 п
I I Воронежская область 1 5 . XI 1.1У 135 п
1 2 Горьковская область I Л 5.1У 155 п
13 Дагестанская АССР ю .х а 1 .Ш 50 I
14 Ивановская область 5  «XI Ю Л У 155 п
15 Иркутская область 5 . XI 1.У 205 I

45



п*п ! Наименование пунктов !_____Зимний период
I ; качало } кеиец }кол-во|ский
j_____________________ |_______ j______ } дней {поав

16 Карельская АССР
17 Краснодарский край
18 Красноярский край:

а )  в границах линии Дик- 
со н -о 8 .0 н ё к о -6 5 -я  па- 
раллель-Западная гра
ница края

б ) севернее 65 -й  парал
лели
оз.О яёко-Стрелва- 
Какснмкнн Яр-Подте- 
сово-Чунояр

в )  южнее линии 
Иакокикин Яр-Подтесо- 
во-Чунояр

19 Калининградская область
20 Калининская область
21 Калужская область
22 Камчатская обл асть :

а )  южнее Тымлата и 
севернее линииУяНэт1»я—Аыяиияя

б ) южнее линии Хайлюля-
кыятгяа g СбВвРЯбв
линии Б елоголовов- 
Эссо-Еновка

в )  южнее линии Белого
лов ое-Зссо-Е лавка и 
севернее линии Кнх- 
чик-Буцино

г )  остальная часть по
луострова

23 Кемеровская область
24 Кировская область
25 Костромская область
26 Куйбышевская область
27 Курганская область
28 Курская область
29 Кабардино-Балкарская АССР

20.Х 20.17 180 I
10. ХП 1.И 80 Ш

I0 .IX 25.7 255 I

I.X 5.7 215 I

20.Х 25.17 185 I
1.ХП 10. Ш 100 Б
5 .XI 5.17 150 Б
I0.X I 5.17 145 П

I . I 5 .7 215 I

10.X 1.7 200 I

I5.X 25.17 190 I

20.Х 20.17 180 I
20.Х 20.17 180 I
25.Х 10.17 165 п
1 .П 10.17 160 Q
5 .XI 10.17 155 Q
25.Х 15.17 170 I
I5 .H 1 .17 135 И
I0.XS I . I 80 Ш

46



№
п/п Наименование пунктов

начало

Зимний период 
т

Т ,Клнматн-
; чес кий

конец; кол-во j пояс 
i дней j

30 Коми АССР:
а) восточнее 60-го ме-

радиана Ю . Х 1.У 200 I
б) западнее 60-го мери

диана 15.X 5.У 200 I
в) остальная часть рес

публики 20.Х 1 3 Л У 175 I
31 Ленинградская область 5.XI 5.1У 150 П
32 Липецкая область I0.XI З Л У 145 п
33 московская область 5.XI З Л У 150 п
34 Мурманская область Ю . Х 23 Л У 195 I
35 Марийская АССР I.XI Ю Л У 160 п
36 Мордовская АССР 5.XI 5 Л У 150 п
37 Новгородская область I0.XI З Л У 145 п
38 Новосибирская область 20.Х 23 Л У 18> I
39 Омская область 20.Х 23 Л У 185 I
40 Орловская область 10.XI I Л У 140 п
41 Оренбургская область 5.XI Ю Л У 155 п
42 Пермская область: 5.а 1 i-C . IJ 155

а) северо-восточнее 
линии Керчевский- 
Березники-Губаха-Усьва- 
Чус овая-Лысьва 20.X 21) Л У 180 I

б) остальная часть об
ласти 25.Х 25.1У 170 I

43 Приморский край:
а) севернее линии 

Находка-Тетюхе I.XI э.ХУ 155 п
б) остальная часть 

края 10 .XI I Л У 140 п
44 Пензенская область 5.XI э.1У 150 п
45 Псковская область 10.XI 1.1У 140 п
46 Ростовская область 1.ХП 15. Ш Ю э п
47 Рязанская область 5.XI 5.1У 150 Г;
48 Ставропольский край:

а) севернее линии 
Ставроподь-Моэдок 5.ХП 5.Ш 90 1L

б) остальная часть 
области 10.хп 1.Ш 80 IL



№
n/п

I !
! Наименование пунктов i 
i i
i i

Зимний период ;Климати-
■ ■ nni'inifl

начало ! конец 1к ол -во  
1 j дней

■ I
; пояс 
j

49 Саратовская область 5 .И 5.1У 150 П
50 Сахалинская обл асть :

а )  восточн ее  Боро
на йска 1 5 .X 25 ЛУ 190 I

6 }  западнее Поро- 
найска и север н ее  
линии Ябдочный-Уг- 
лезаврдск I .X I Ю Л У 160 Б

в )  остальная часть  
острова 5 .XI 5Л У 150 П

г )  Курильские острова 1.ХП 5Л У 125 П
51 Свердловская обл а сть :

а )  северн ее линии 
Шадя-Нихние Сергн- 
Ревда-Верхняя Пыи- 
м а-Н евьянск-Верх- 
няя С алда-Сосьва- 
Туринск-Троицкий- 
Талица 20 .Х 20 ЛУ 180 I

б )  остальная часть  об 
ласти 25 .Х 15 .17 170 I

52 Смоленская область I0 .X I I  ЛУ 140 п
53 Волгоградская обл асть 15 .X I 2 5 .Ш 130 п
54 Северо-О сетинская АССР Ю.ХП 1.1 80 и
55 Тамбовская область 5 .XI 5.1У 150 п
56 Томская обл асть 1 5 .X 25 ЛУ 190 I
57 Тувинская АССР I0 .X 25.1У 195 I
58 Тульская обл асть 5 .П 5 ЛУ 150 п
55 Тюменская обл а сть :

а )  северн ее 65 -й  па
раллели 1 5 . И 25 .У 250 I

б )  южнее 6 5 -й  парал
лели и север н ее  
линии Саранпаудь- 
Хангокурт-Хантм- 
-Мансийск-Таурово 5 .Х 5 .У 2 1 0 I

в )  остальная часть  
области 1 5 .X 20 ЛУ 185 I

60 Татарская АССР I .X I Ю Л У 160 Б
61 Ульяновская обл асть 5 .XI Ю Л У 155 п
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N>
п /п

62
63

64
65

66
67
68
69

I
2
3

4
5
6
7

8

9

Наименование пунктов Зимний период {Клима-
Г
i
i

начало | конец 
!

! к о л -в о ! 
1 дней i

ПС

Удмуртская АССР 
Хабаровский край:

25.Х 1 5 . 1 1 170 I

а ) северн ее Мача 5 .Х 1 .У го з I
б )  ихнее Мача и север 

нее линии Облучье -  
Комеомодьск-на-Аму- 
ре-Иариинское 1 5 .X 2 0 .1У 185 I

в )  южнее линии Облучье- 
К оксоиольск-на-Ам уре- 
кариинское 25.Х 1 5 .1У 170 I

Челябинская область 
Читинская обл асть :

25 .Х 1 5 . 1 1 170 I

а )  севернее линии 
Ковдуй-Букачача- 
Ксеньевка-Амавар I0 .X 1 . 1 2 0 0 I

б )  остальная часть об
ласти 1 5 .X 20.1У 180 I

Чечено-Ингушская АССР 5.ХП 5.Ш 90 1

Чувашская АССР I .X I 5 . 1 1 155 П
Ярославская область I .X I Ю Л У 160 п
Якутская АССР 5.Х 5 .1 2 1 0 I

Украинская ССР

Винницкая область 2 0 .XI 15 .  Ш 115 ш
Волынская область 2 5 .XI 1 5 .Ш ПО ш
В одеи л овградская  об
л асть 1 5 .Ш ПО ш
Днепропетровская обл асть 25 .XI 1 5 .Ш ПО ш
Литомирская область 2 0 .XI 1 5 .1 115 ш
Закарпатская область 
Запорожская обл асть:

э.ХП 5.Ш 90 ш

а )  южнее линии «ел и - 
топ оль-Осипенко 1.ХП 1 0 . Ш 1 0 0 ш

б )  остальная часть 
области 2 5 .XI Ь . 1 ПО ш

йвано-Франковская об 
л асть 1.ХП 1 . 1 90 ш
Киевская область 20 .XI 2 0 . Ш 1 2 0 ш



№
п/п

т
j Наименование пунктов j Зимний период ;Клима-
I
i
i

; начало 
j

j конец j 
j i

|кол-во;ский 
I дней ;пояс

10 Кировоградская область 25 .XI 15.Ш Н О Ш
II Крымская область: 

а) Симферополь и Керчь I.I 15Л1 45 ш
б) Севастополь и Бала

клава и I Л 30 ш
в) остальная часть об

ласти (кроме побе
режья) 25.ХП 20.П 55 ш

12 Львовская область 1.ХП 10.1 100 ш
13 Николаевская область 1.ХП 1.Ш 90 ш
14 Одесская область 1.ХП 1.Ш 90 ш
15 Полтавская область 20.Х 20.Ш 120 ш
i6 Ровенская область 20.XI 20.Ш 120 ш
17 донецкая область: 

а) Азовское побережье 1.ХП Ю . Ш 100 ш
б) остальная часть об

ласти 20. XI 15.Ш 115 ш
18 Сумская область 20. XI 20.1 120 ш
19 Тернопольская область 1.ХП Ю . Ш 100 ш
20 Харьковская область 20.XI 20. Ш 120 ш
21 Херсонская область 1.ХП 5.Ш 95 ш
22 Хмельницкая область 25 .XI 15.Ш Н О ш
23 Черкасская область 20.XI 15.Ш 115 ш
24 Черниговская область 20.П 20. Ш 120 ш
25 Черновицкая область 1.ХП 5.Ш 95 ш

I

Белорусская ССР 

Брестская область 20.XI 15.1 115 ш
2 Витебская область I0.XI 1.1У 140 и
3 Гомельская область 20. XI 20. Ш 120 ш
4 Гродненская область 20. XI 15.1 115 ш

5 Минская область 20.XI 20.1 120 п

6 Могилевская область 15.XI 25.Ш 130 п
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й i i Зимний период jКлима-
п/п j Наименование пунктов j--------- 1----------,----------- ;тиче -

j |начало {конец {кол-во {ский
j j j j дней j пояс

У збекская С С Р

1 Андижанская область
2 Бухарская область:

а) севернее 41-й па
раллели

б) остальная часть 
области

3 Каракалпакская АССР
4 Наманганекая область 
3 Самаркандская область
6 Ташкентская область
7 Ферганская область
8 Хорезмская область

Казахская ССР

1 Целиноградская область
2 Актюбинская область:

а) севернее Уила
б) остальная часть 

области
3 Алма-Атинска я облает ь
4 Восточно-Казахстанская 

область
э Гурьевская область:

а) севернее ч5-й па
раллели

б) остальная часть 
области

6 область
7 Карагандинская область
8 Кзыл-Ординс кая область
9 Кокчетавская область

10 Кустанайская область
11 Павлодарская область
12 Северо-Казахстанская 

область

1 5 . Х П 2 0 . П 6 5 Ш

1 5 . Х П 5 .Ш 8 0 ш

2 0 . Х П 1 5 . П 5 5 ш

5 . Х П 1 .Ш 8 5 ш

1 0 . Х П 1 . Ш 8 0 ш

2 5 . Х П Ю . П 4 5 ш

2 0 . Х П 2 0 . П 6 0 ш

1 6 . Х Л 2 0 . П 6 5 ш

1 5 . Х П 1 .Ш 7 5 ш

2 5 . Х 1 5 . 1 У 1 7 0 I

1 . Х П Ю Л У 1 6 0 П

1 5 . X I 2 5 . Ш 1 3 0 П

1 5 . X I 2 5 .  Ш 1 3 0 п

2 5 . Х 1 5  Л У 1 7 0 I

1 5 .  X I 2 5 . Ш 1 3 0 II

1 . Х П 5 .Ш 9 5 Ш

1 5 . X I 2 5 . Ш 1 3 0 П

I . X I З Л У 1 3 5 п

1 5 . X I 2 5 . Ш 1 3 0 п

2 0 . Х 1 5  Л У 1 7 5 I

I . X I Ю Л У 1 6 0 П

2 0 . Х 1 5  Л У 1 7 5 I

2 0 . Х 2 0  Л У 1 8 0 I
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13 Семипалатинская обл асть :
а ) северн ее линии 

Етинды-Самарское 2 5 Л 15.1У 170 I
б) остальная часть о б 

ласти I .  XI ЗЛУ 155 п

и Талды-Курганская область I . И 2 3 .1 145 п

15 Чимкентская обл асть :
а )  север н ее  44 -й  парал

лели 15 .XI 2 3 .1 140 п

б )  остальная часть об 
ласти 1 .ХП 1 0 . Ш 1 0 0 ш

1
Киргизская ССР 

Иссык-Кульская область 25 .XI 1 0 . Ш 105 ш

г Опекая область 2 0 . ХП 1 5 .П 55 ш

I

Туркменская ССР

Ашхабадская область и 
территория севернее 4 0 -й  
параллели 2 5 .XD 1 0 . П 45 ш

2 Ташаузская область 20.ХП 2 0 . П 60 ш

3 Ч&р оноу ская область 
и территория севернее 
33-й  параллели 2 0 .ХП 1 5 .П 50 ш

Латвийская ССР

а ) побережье Балтийско
г о  моря 2 5 . И 1 0 . 1 105 1

б ) остальная часть р ес
публики 2 0 . XI 1 5 .1 И З ш

Литовская ССР 

а ) западнее Каунаса 5.ХП 5 .1 90 ш

б ) остальная часть р ес
публики 30 . Л 1 5 .1 105 ш

Молдавская ССР 5.ХП 1 5 .П 50 ш

Эстонская ССР 1 5 .XI 2 5 .Ш 130 п
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Приложение 2

СИЛА ВЕТРА
(выдержки из 12-бальной шкалы Бофорта)

■------------!------------------------!------------------- !----------------------
Кяллн ! Название ветра 'С кор ость  в ет -1  Характеристика 

1 ! ра , н /с  ! силы ветра

0 Штиль 0 - 0 , 2 Полное отсу тств и е  
ветра

I Тихий 0 ,3 - 1 ,5 Дым сл егк а  относит 
в стор он у

г Легкий 1 ,6 - 3 ,3 Шелестят листья
3 Слабый 3 ,4 - 5 ,* Развеваю тся легкие 

флаги
4 Умеренный 5 ,5 - 7 ,9 Б в озд у х е  летают бу

мажки, ПЫЛЬ
5 Свежий 8 -1 0 ,7 Качаются стволы  тон

ких д ер евьев
6 Сильный 1 0 ,8 -1 3 ,8 Качаются толсты е 

су ч ья , гудят провода
7 Крепкий 1 3 ,9 -1 7 ,1 Качаются стволы  де

р ев ьев , трудно идти 
против ветра

3 Очень крепкий 1 7 ,2 -2 0 ,7 Ломаются сучья  де
р евьев , очень труд
но идти против ветра

9 Шторм 2 0 ,8 -2 4 ,4 С крыш срывает чере
пицу и трубы

1 0 Сильный отори 2 4 ,5 -2 8 ,4 Разрушаются строения, 
ломаются отдельные 
деревья

I I дестокий шторы 2 8 ,5 -3 2 ,6 Большие разрушения на 
значительном простран
с т в е

1 2 Ураган 3 2 ,7  и бо
л ее

Катастрофические раз
рушения, деревья  вы -  
рываются с  корнем
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Приложение 3

ТзХНйЧМ̂ КиЕ ААгАКТаРйОТйКЙ траншееошзуодш
МАШИН

Показатели машин
| Тип пашин

j ЭТР-132А | ДГП-ЗУМ | ЭФ-131

Базовая машина Т-180 Т-100МГП Т-130Г

Транспортная с ко-
рость, км/ч 1,92-11,96 3,63-12,25

Рабочая скорость, м /ч 52-1600 18-144 34-302

Размер траншеи, и:
глубина 1.3 I . * 1.3
ширина 0,25 0,3 0,3

Габариты эк скаватор а , и :
длина 10,8 7,0 9 ,1
ширина 2,95 2,46 2,38
вы сота 3,2 3,06 3,75

Масса, т 27,3 18,5 20,8
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*.риломские ^
ОБШШ хСОь-: 1‘L#..^ЛЗ^г^ЫЦ'!.. Л ^ 0 а1То *ЬБ0л

ьиди машин
! ]
1 Тил ! 
| ][Количество машин1

АвТОМОбйЛЬ

Транспортная колонна 

:>кз-чьЭ I
If гАЗ—66 I
11 1
11 КрАЗ—2:>э£ I

Трактор Т-ЮОМБ Z

Автокран кс-гьб!д 1
Автоприцеп I
Тракторный прицеп 2IiTC-wk I
Заправочная станция оС—1200 г

Работы на кабельной площадке

Автокран КС-2561Д I
Электростанция АБ-1 I
Компрессор C-5II I

Строительство переходов

Экскаватор 30-2621 I
Автокран КС-2562Д I
Проколочная машина KM-I43M I
Кабельная машина КМ-2 I
Компрессор ЗИФ-58 I
Отбойный молоток 0U-506 г

Экскаватор

Строительство НЛ1 

ЭО-ЗЗИБ I
Дизель-молот С-254 I
Бульдозер Д-45ЗА I
Автокран КС-1562 I
Сварочный агрегат АСБ-300 I
Электростанция АБ-2 I
Вибромолот ВМ-ЗМ I

j'j



Виды мамин
т---------
I Тип 
J_______

т-------------------
{Количество иавии 
!________________

Подготовка трассы

Бульдозер Д-49ЗА I

Прокладка кабеля

Колонна "большого” типа

Кабелеухладчик КУ-120 I

Бульдозер Д-49ЗА I

Трактор Т-100МБ 7
Трубоукладчик ТГ-61 I
Пропорции грунта ПГ-1В I

Тепляк - I
Траншеезасыпцик Т8-2 I

Колонна "малого1' типа

Бульдозер Д-493А I
Траниееобразуюцая ыашина ЭТР-132Б I

Тепляк - 2

Трубоукладчик ТГ-61 I

Транаеезасыпщик Т8-2 Z

Монтажно-измерительные работы

Передвижная лаборатория ЛИК I
Передвижная монтажная 
установка ПНУ I

Ремонтные работы

Передвижная ремонтная 
мастерская ПАРМ-3 I

Сварочный агрегат ЛСД-300 I

Электростанция АБ-2 I
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Приложение 5

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕРСОНАЛОМ

— --------------------------------------------1
Профессия работника |

1---------------
j Разряд

!
! Число работников

Транспортная колонна

Шофер 3 4

Тракторист 4 I

Маинннст автокрана 5 I

И того: 6

Работы на площадке

Техник - I

Монтер связи 5 I

Маинннст автокрана 4 I

Подсобный рабочий I 2

Итого: 5

Строительство переходов

Маинннст экскаватора 5 I

" автокрана 5 I

" проволочной наивны 6 I

" кабельной навины б I

Монтер связи 3 I

Подсобный рабочий I 2

Итого: 7

Строительство ЮГО

Машинист экскаватора 5 1

" дизель молота 5 I

и бульдозера 5 I

" автокрана 5 I

Сварщик 5 I

Йонтахник конструкций 2-5 3

Итого: 8
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Профессия работника
1----------- !--------------"------
! Разряд !Число работников

Подготовка трассы

Машинист бульдозера 5 I
Монтер связи 2 I
Разнорабочий I 2

Итого: 4

Прокладка кабеля 

Колонна пбольшого” типа

Тракторист 5 8
Машинист трубоукладчика 5 I

" пропорщика 5 I
монтер связи 5 2
Разнорабочий I 4

Колонна

Итого:

"малого" типа

1ь

Тракторист 5 I
Машинист траншееобразующей 

пашины 5 I
трубоукладчика 5 I

Монтер связи 5 б
Разнорабочий I 4

Монтажно-измерительные

Итого:

работы

Jл*

Инженер - I
Техник - I
Монтер связи 6 3

п п 3 3
Шофер 3 2

Итого: 10
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Профессия работника
— I---------------- Т — — --------------

j Разрад ! Число работников

Механик
Слесарь
Сварщик
Шофер

Ремонтные работы

I
5 I 
5 I 
3 I

Итого: 4

Всего: 70 чел.
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