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Расчеты эффективности и затрат при 
экспедиционно-вахтовом методе 
в нефтегазовом строительстве

РД 102-67-87

Дата введения I  января 1988г •

Руководящий документ предназначен для подрядных строитель
но-монтажных организаций Миннефтегазстроя, проектных организаций 
и подразделений, разрабатывающих проектно-сметную документацию 
на объекты нефтяной и газовой промышленности, выполняемые с при
менением экспедиционно-вахтового метода.

Руководящий .документ используется для определения целесооб
разности выполнения строительно-монтажных работ экспедиционно- 
вахтовым методом , при разработке проектной документации по ор
ганизации строительства, при подготовке и принятии решения о 
переходе строительных организаций на этот метод работ, при 
составлении смет, определении себестоимости строительно-монтаж
ных работ и компенсаций заказчика.

Руководящий документ разрабртан на основе следующих 
нормативных документов : Типовой методики определения экономи
ческой эффективности капитальных вложений (утверждена Госпланом 
СССР 15 сентября I960 г . ) ,  Инструкции по определению экономичес
кой эффективности капитальных вложений в строительстве 
( СН 4 2 3 -7 1 ) , Методических указаний по определению стоимости 
.'"Фрим'гийъстБЕ предприятий , зданий и сооружений (утверждены 
Госстроем СССР 12 апреля 1984 г . )  и последующих разъяснений 
Госстроя СССР.
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I .  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКСПЕДИЦИОННО-ВАХТОВОГО МЕТОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

1 ,1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1 . 1 .  Экспедиционно-вахтовый и вахтовый методы» предусматрива
ют выполнение работ на площадках, удаленных от базы строительной ор
ганизации (CI/I0) и места постоянного проживания работников, на осно
ве периодического выезда трудовых коллективов на объекты строитель
с т в а .

Вахтовый метод применяется при незначительном удалении объек
тов строительства от базы строительной организации и базируется на 
внутрирайонном использовании трудовых ресурсов и кратких (как  пра
вило, от 2 до Ц- недель) сроках вахты .

Экспедиционно-вахтовый метод предусматривает выполнение работ 
на строительных площадках, значительно удаленных от места дислока
ции СМО, основан на межрайонном и межрегиональном использовании тру
довых ресурсов и удлиненных вахтовых циклах (рекомендуемые сроки 
вахты -  от I  до 4- м есяцев).

Далее по тексту  для отражения специфики неф тегазового строитель
ства применяется единый термин -  экспедиционно-вахтовый м етод, за 
исключением сл учаев, когда требуется выделить особенности вахтовой 
формы организации стр о и тел ьства .

1 . 1 .2 .  Расчеты экономической эффективности экспедиционно-вах
тового метода строительства проводятся в целях:

-  обоснования целесообразности перехода от традиционной к эк
спедиционно-вахтовой организации стр ои тел ьства ;

-  выбора наиболее экономичного варианта организации строитель
ства экспедиционно-вахтовым методом;

-  определения рациональных объемов применения этого метода при 
обосновании методов эффективной реализации инвестиционных программ;

-  опенке эффективности заданий по плану новой техники.
1 . 1 . 3 .  Технико-экономические расчёты , обосновывающие эффектив

ность экспедиционно-вахтового метода, проводятся, как правило,про
ектными организациями при разработке проекта организации строитель
ства на основе данных, представляемых подрядной организацией с о г 
ласно приложению I .

Решение о применении метода принимается по критерию народно
х о з я й с т в е н ^  эффективности; для оценки влияния экспедиционно-вахто
вого метода организации,на экономические показатели производствонно- 
хозяйствепной деятельности строительной организации,применяются ме-
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тоды хозрасчетной эффективности ( раздел 1 .5 ) .
I . I .A .  Народнохозяйственный эффект определяется по разнице привел 

денных затрат по вариантам экспедиционно-вахтовой и традиционной фор
мы организации строительства. В расчет включаются только те состав
ляющие эффекта и затрат, которые изменяются в связи с применением 
экспедиционно-вахтового метода.

1 .1 .5 .  В общую сумму эффекта от применения экспедиционно-вахтово
го метода включается сопутствующий экономический эффект от улучшения 
параметров социального развития.

При равной экономической Эффективности вариантов предпочтение 
отдается варианту использования экспедиционно-вахтового метода, т .к .  
по сравнению с традиционной организацией он обеспечивает лучшие со
циальные результаты.

1 .1 .6 .  Основными факторами экономической эффективности экспедици
онно-вахтового метода являются:

-  сокращение продолжительности строительства;
-  экономия затрат на обустройство работников в районе строитель

ства ;
-  сокращение потерь от текучести кадров;
-  использование кадров высокой квалификации.
К социальным результатам применения этого метода относятся:
-  увеличение фонда свободного времени работников и возможность 

его использования в базовых городах с развитой социальной инфраструк
турой;

-  ограничение сложностей пионерного периода строительства, со
хранение для работников и членов их семей преимуществ проживания в 
комфортных условиях базовых и опорных населенных пунктов;

-  создание условий для рационального использования трудовых ре
сурсов (работников и членов их семей) в соответствии с полученной 
профессией и квалификацией.

1 .2 .  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В НАЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1 * 2 . 1 . В качестве базовых могут приниматься 2 основных варианта 
традиционной организации строительства наземных объектов, сопостави
мых с экспедиционно-вахтовой организацией по социальным условиям:

-  для ближнего плеча (при расположении объекта на расстоянии 
ежедневной транспортной доступности -  от пункта дислокации СМО) -  
ежедневные трудовые поездки работников к сооружаемому объекту (уча
стку) строительства ( I  базовый вариант);

-  для экспедиционно-вахтовой схемы организации строительства 
(при значительном удалении района работ от пункта дислокации UM0 
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или ее подразделения, когда невозможна шдаевная доставка работни
ков к рабочим местам) -  формирование нож!или: передислокация дейст
вующей СМОСее подразделений) в новый рай* строительства со стацио
нарным обустройством работников и их ceai в этом районе U1 базовый 
вариант).

1.2.2.ибщий народно-хозяйственный э®вхт от применения вахтового 
метода взамен организации ежедневных трравых поездок Спо сравнению 
с I  базовым вариантом) определяется на яаове следующей формулы:

т Э “ ®т + ®тр + ®сц  ̂ ^  )
где -  эффект сокращения продолнителшиа строительства;

ЭТр -  экономия транспортных расходо»т  организации ежедневных 
трудовых поездок;

Э .„ -  сопутствующий экономический ашаи? от действия социальных оц
факторов;

Пв -  приведенные затраты по организарн работ вахтовым методом. 
1 .2 *3* Общий народнохозяйственный Эишт от применения экспедици

онно-вахтового метода на удаленных объежх (по сравнению со 11 базо
вым вариантом) рассчитывается по форму®:

Эв = а5 + аоб + асц -  П, ,  С 2 }
где 8“ -  Эффект сокращения продолжитешости строительства;

Э0(5 -  экономия приведенных затрат в обустройство работников СМО 
и их семей.

1 .2 .4 .  Экономический эффект сокращена продолжительности строите
льства образуют г  составляющие:

-  дополнительная прибыль за периоддосрочного функционирования 
объектов Спри вводе объектов производсиишого назначения) -  ЭПр ;

-  экономия условно-постоянных расяяов строительной организации -
8уп.

1 .2 .5 .  Дополнительная прибыль от досрочного функционирования объ
ектов производственного назначения расштывается:

Эпр = П х ( Тб -  Тв ) *  П х  л Т t ( 3 )

где П -  годовая прибыль от функционираашгя введенного объекта;
Т^, Тв -  продолжительность строитекства соответственно при тра

диционной и экспедиционно-вахтовой организации работ, 
лет;

лТ -  сокращение продолжительности строительства при использова
нии экспедиционно-вахтового ш ода, лет.

При отсутствии информации о размера прибыли допускается олре-
7



деление этой составляющей эффекта на осн о ве данных о стоим ости в в е 
денных Фондов (по сметной цене о б ъ е к т а )\

^пр “  Ен х Фв  X д ( 1 )

гд е  Е н -  нормативный коэффициент эффективности капитальны х вложений-
0,12;

Ф_ -  стои м ость основны х ф ондов, введ ен н ы х в  эксплуатацию .
Эта составляю щ ая эффекта о п р едел яется  тол ько при сокращении про

долж ительности сооружения ц е л ев о го  объекта или комплекса о б ъ е к т о в , 
сданных в эксплуатацию и п одготовленны х п р о и зво д ству  продук
ции. При использовании эксп ед и ц и о н н о -вахто во го  метода на отдельны х 
у ч а с т к а х  ст р о и т ел ьства  или при выполнении отдельны х ви дов и комплек
со в  работ п редварительно оценивают влиянии сокращения периода строи
т е л ь с т в а  по это :iy методу на общую продолж ительность сооружения объек

т а .
1 . 2 . 6 , Экономия усл о вн о -п о сто ян н ы х р асхо д о в строительно-м онтаж ны х 

организаций оп р едел яется следующим образом :
Т

8.гп = Н X I I ----------- ---  ) .  ( 6 )

гд е  Н -  условно-п остоянны е расходы СМО л р асч ете  на объем р а б о т , вы
полняемых с примецентом эксп ед и ц и о н н о -вахто во го  м ето д а .

При отнесении к у сл о вн о - i остоянным расходам  в  укрупненных р асче
т а х  можно применять следующие нормативы ( СН 5 0 9 - 7 3 ) :

I % ст а т ь и  "м а тер и з:.::” ;
15% с т а т ь и  "Э ксплуатяцня наиин и м ехан и зм о в";
50% ст а т ь и  "накладные р зсходы " .

При о тсу тстви и  д .]иных о сметной стоимости строительно-м онтёж ны х 
робот ( CLIP ) для определения размера д о п и т : с т а т е й  допустимо исполь
зован и е данных о ф актической ст р у к ту р е прямых з а т р а т  за прошлый пе
риод (форма 2 - е ,  т а б л . 3 ,  графа 3 ,  стропы 2 0 1 - 2 0 3 )  и нормах н акл ад
ных р а с х о д о в .

Экономия уел свн о -н о сто ян ж и х р асходов за с ч е т  сокращения основ
ного  периода ст р о и т ел ьства  в  вар и анте привлечения дополнительной чи
сл ен н ости  -работников не в о зн и к а е т , эта составляю щ ая эконом ического 
эффекта не вкл ю чается и суммарный эффект от сокращения продолжитель
ности  эксп еди ц и он н о-вахтового  с т р о и т е л ь с т в а . У чету  подлежит эконо
мия усло вн о-п осто ян н ы :: р асходов строи тельны х организаций тол ько  за 
период созтзащсю: л п о д го то ви тел ьн о го  п ери ода.

1 , 2 . 7 е Сокращение продолж ительности с т р о и т е л ь ст в а  при исп ользо
вании -в а х т о в о го  метода взам ен организация еж едневных поездок ( I  б а -  
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зовый вариант) связано с сокращением потерь рабочего времени на пе
ревозку работников к объекту, снижением негативного влияния на про
изводительность труда транспортной усталости работников, и, в слу
чае привлечения дополнительной численности для организации подменных 
в а х т , применением интенсивных режимов труда.

Продолжительность строительства по I  базовому варианту равна 
нормативной ( Тн ) .

I . I 4 .  При сохранении на участке (объекте) строительства базо
вой численности работников Тд = /  Т

, нх ( I  -
^Тбпг ~ Твпг ^  х
<2 тп ( б )

где Т^пг Твпг -  время подготовительного периода соответственно 
при традиционном и экспедиционно-вахтовом 
строительстве;

^ т п  ” коэффициент, учитывающий потери на ежедневные трудо
вые поездки работников в общем фонде рабочего време
ни и сокращение выработки в результате транспортной 
усталости работников (приложение Z ),

Эти показатели определяются в проекте организации строительства.
При организации подменных вахт с соответствующим 

численности работников па объекте (уч астке) строительства:

в  ̂ Тн ~ Тблг ) х ( I  -  ) : к ИНТ + Т.впг ( 7 )

где KTTXjrp -  коэффициент интенсификации рабочего времени на ва х т е , 
коэффициент интенсификации определяется следующим образом:

, К„нт 1 8 )
где т н ~ нормативная продолжительность рабочей недели, установ

ленная законодательством -  41 ч а с ;
Ь ъ -  время работы на вахте за календарную педелю по принятому 

вахтовому режиму труда и отдыха, ч а с .
Б случае, если вахтовым РТО предусмотрена различная часовая 

продолжительность рабочих недель на в а х т е , Кинт можно рассчиты
вать  по формуле: { ъ / н + £ пср

Кинт = - 7 —  = ---------- Т ----------  .

4 в -  время работы на вахте в течении 1 цикла вахтового РТО,

t  Ч8С;L н -  нормативная продолжительность времени раОоты за кален
дарный срок пребывания работников на вахте в течении 
I  цикла вахтового РТО, ч а с ;

где
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пер -  время переработки за I  цикл РТО, час.
1 .2 .9 .  Эффект от сокращения продолжительности строительства эк

спедиционно-вахтовым методом по сравнению со П базовым вариантом оп
ределяется по суммарному снижению срока строительства -  как основно
го , так и подготовительного (необходимого для создания производствен
ной и социально-бытовой базы СМО) периода.В этом случае общая про
должительность строительство по базовому варианту определяется как:

тб = Тст X ксм + т„ - ( 10 )
где Тст -  период создания стационарной базы строительной организа

ции в новом районе строительства (жилого поселка или 
комплекса, базы стройиндустрии);

Ксм -  коэффициент совмещения сроков сооружения производственных 
и жилых объектов.

Продолжительность строительства по варианту экспедиционно-вах
тового метода при привлечении дополнительной численности:

= ( тн -  Тбпг ) + ТВПГ ( 11 )
при сохранении неизменной численности работников:

^  = <*н -  Тбпг ) : Кш т + Твпг ( 11 8 )
1 .2 .1 0 .  Экономия затрат на обустройство работников строитель

ных организаций связана с сохранением при экспедиционно-вахтовом ме
тоде района базирования СМО и использованием для размещения и соци
ально-бытового обслуживания работников в районе строительства мобиль
ных зданий. По базовому варианту организации строительства предус
матривается создание стационарных насоленных пунктов в районе веде
ния работ.

Эта составляющая эффекта определяется по разнице приведенных 
затрат на создание и эксплуатацию жилого и культурно-бытового фонда:

э об = пст "  Пвб ~ Ен х ^пг » ( 12 )
где Пст -  приведенные затраты на создание и эксплуатацию стационар

ного жилого и культурно-бытового фонда в районе строитель
ства ;

Пвз -  приведенные затраты на развитие и содержание жилого и ку
льтурно-бытового фонда в районе базирования СЫО;

Кпг -  капитальные вложения в создание вахтовых поселков строи
телей (полевых городков).

1 . 2 . 11. Приведенные затраты по стационарному обустройству работ
ников в районе строительства рассчитываются по формуле:

^ст = Чб0 х  ( х  + ^ж ) х х ^сем * ^жи : ^ “  А зб ) ’ ( )
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где Ч^0 -  численность работников строительных организаций на прог- 
рашу работ при традиционной организации строительства;

Кя -  стоимость I  кв .м  жилой площади в районе строительства;
Сж -  стоимость эксплуатации I кв.м  жилой площади в районе стро

ительства;
Пж -  норматив жилой площади на I  человека;
КС0М-  нормативный коэффициент семейности (в  соответствии со 

СНиП-И - 6 0 -  75х х , равный 2 , 5 ) ;
-  удельный вес жилого фонда в социально-бытовой инфраструк

туре стационарных населенных пунктов;
Доб -  удельный вес обслуживающей группы населения в стационар

ных населенных пунктах.
В расчетах могут быть использованы нормативные показатели ка

питальных вложений, затрат на эксплуатацию и приведенных затратШ нж) 
по сооружению и содержанию жилья и других объектов социальной ин
фраструктуры по основным регионам строительства (приложение 3 , таб .
I )  и потребности в площади зданий социально-бытовой инфраструктуры 
для обустройства I  работника -  0Ж (приложение 3 , табл . 2 ) .

В этом случае формула ( 13 ) может быть упрощена:

^ст ” Чбо х  Пнж х  *
1 ,2 * 1 2 .  Численность работников по базовому варианту

определяется в целом по строительной организации на программу
работ на объекте:

т*бо = ® ;  ̂ в  х  1н х  ^ ч с ^ *   ̂ ^  ^
где 0 -  об'еы строительно-монтажных работ в целом по объекту или

участку строительства, на котором планируется внедрение 
экспедиционно-вахтового метода;

В -  выработка на I  работника, занятого на СМР и в подсобных 
производствах;

Тн -  нормативный срок строительства (или продолжительность вы
полнения работ по грасошсу);

Л о -  доля работников на СМР и в  подсобных производствах в об
щей численности работников С:.:0.

I . 2 . 1 3 . Приведенные затраты в развитие жилого и культурно-быто
вого фонда С'.Ю в районе ее дислокации:

Пвб = Чво х  ^нж  х  ^ н  х  кж + Сж  ̂ х  Пж х  Ксем : : ^  ‘
( 15

где Кж, Сж -  соответственно удельные капитальные вложения и зат
раты на эксплуатацию 1 кв.м  площади в районе базиро
вания СЬЮ;

I I



Чво -  численность работников строительной организации на прог
рамму экспедиционно-вахтового строительства по объекту 

^  (у ч астку);
нж -  доля работников, не обеспеченных жилой площадью (для ук

рупненных расчетов эта доля может приниматься равной 25$) 
Коэффициент Д^н для сложившихся населенных пунктов, в которых 

базируются СМО, принимается более высоким (см . приложение 3 , табл. 
2 ) .  В упрощенном виде формула ( 15 )

пвб = V
1 .2 .1 4 .Показатель Ч

х X Пнж нж 0.ж

где

во определяется следующим образом:

чво = чв : ^ВЧ  , С 16 )
Чв -  численность вахтовых работников на объекте (у ч а стк е );

<£ъч -  доля вахтовиков в общей численности работников СМО на
программу экспедиционно-вахтового строительства (для ук
рупненных расчетов можно принять 0 , 5 ) .

Численность вахтовиков рассчитывается по формуле:

где Ч.
ч3 = о ( в  X  т „  ) +  ч „ „  + ч , ( 17 )

ВО

в '  ' 'во ' 'дб »
-  численность работников по обслуживанию вахтовых посел

ков определяется в ПОО, для укрупненных расчетов показа
тель (определяется по нормативу в приложении

Чд* -  численность дублеров линейных ИТР, привлекаемых для ру
ководства сменными вахтами в период отсутствия штатных 
руководителей (см . 2 . 5 . ) .

При привлечении дополнительной численности работников и соз
дании подменных вахт исходная численность ЧБ увеличивается пропор
ционально коэффициенту интенсификации Кинт .

1 .2 .1 5 .  Капитальные вложения в создание полевых городков Кпг 
затрачиваются на приобретение инвентарных зданий, сооружений и кон
струкций для оснащения полевого городка (С ) и строительно-мон
тажных работ по устройству городков ( 0ПГ ;  :

Кпг “ Gnr : ^ о б  *  °пг »  ̂ I 8 )
где -  норматив оборота мобильных инвентарных зданий (прило

жение 3 ) .
Для укрупненных расчетов можно использовать при определении 

Кпг среднеотраслевые нормативы стоимости капитальных вложений в 
расчете на I  место в полевом городке или на I  кв.м  площади инвен
тарных зданий (приложение 4 ) :

К.пг = с пг х  чпг об + о,пг» (19 )

где с пг -  удельный нормативный показатель стоимости капитальных 
вложений в создание полового городка на I  место;
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Чпг -  число мест в полевом городке*
1 * 2 .1 6 . Расчетная численность мест в полевом городке ( Чпг ) оп

ределяется на основе суммарной численности вахтовиков:
Ч

где
пг = х Кзп х кт

13 » ( 20 )
-  коэффициент резерва мобильного жилья и социальной инфра-ро

струутуры в полевых городках;
Кзп -  коэффициент заполнения полевых городков при использова

нии суммированного учета рабочего времени.
Коэффициент заполнения учитывает принцип сменяемости трудовых 

коллективов на вахте при использовании суммированного учета рабоче
го  времени и скользящего графика сменности (часть работников при ис
пользовании экспедиционно-вахтовых режимов труда и отдыха постоянно 
отсутствует в полевом городке, так как находится на межвахтовом от
дыхе) и рассчитывается по формуле:

Кзп
пер

свр
( 21 )

где £ц -  общая продолжительность I  цикла РТО (включая время на
хождения на вахте , в пути и в межвахтовом отдыхе);

^ вт)-  время работы на вахте в течении I  цикла РТО.
1 .2 .1 7 .  Экономия текущих расходов на организацию ежедневных тру

довых поездок определяется по тарифам на суммарное расстояние до 
объекта (тарифы -  см. приложение 6 настоящих указаний)

Этр = Т ск * Чб х ^ - Ст р - х 2  , ( 2 2  )
где Тск -  число рабочих дней за период строительства;

i £ CTp -  сумма тарифов на проезд одного работника от места сбора 
до объекта строительства;

2 -  число поездок в день.
В случае использования собственного транспорта ЭТр определяет

ся по себестоимости его эксплуатации.
Составляющие и методика определения сопутствующего экономичес

кого эерфекта от улучшения социальных параметров Эоц применения 
экспедиционно-вахтового метода приводятся в разделе 1 .4 .  настоящего 
документа методика определения текущих затрат, свя
занных с применением этого метода, -  во 2 разделе документа.

1 .3 .  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БКОПЕДЩИОНПО-ВАХТОВОГО
___________ метода в  ЛИНЕЯНОМ ст р оительств ___________

1 ,3 .1 .  За базовый вариант для организации работ экспедициошю-
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•вахтовым методом в линейном строительстве на основе межрегионального 
использования т р у д о в ы х  ресурсов принимается создание новой или пере
дислокация действующей строительно-монтажной организации со стацио
нарным обустройством работников и их семей в новом районе строитель
с т в а .

На сооружении линейных ооъектов неф тегазового строительства фа
ктически используются интенсивные режимы труда и отдыха (средняя 
продолжительность смены -  1 0 ,5  ч а с о в ) , поэтому эффект от сокращения 
продолжительности основного периода строительства за счет применения 
интенсивных экспедиционно-вахтовых РТО не рассчи ты вается. Эффект от 
повышения производительности труда в линейном строительстве за счет 
упорядочения режимов труда учитывается при определении сопутствующе
го  экономического эффекта от улучшения социальных параметров.

1 . 3 . 2 .  Экономическая эффективность применения экспедиционно-вах
тового метода в линейном строительстве на основе межрегионального 
использования т р у д о в ы х  ресурсов определяется следующим образом:

Эв = Э т + 3 об + Зсц + Л Зиг + Ен х  А Кпг “ Звл »  ̂ 23  ^

где Зт -  экономический эффект от сокращения продолжительности под
готовительного периода (времени на обустройство работни
ков СЬЮ в районе строи тельства) при межрегиональном испо
льзовании трудовых ресурсов;

Э0(5 -  экономия затрат на обустройство работников, занятых на 
сооружении линейных объоктов, и их семей в районе строи
те л ь с т в а ;

-  затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым ме- вл
тодом в линейном стр ои тел ьстве ;

д  Зпг -  экономия затрат по содержанию полевых городков в  линей
ном стр ои тел ьстве ;

л  ГС -  экономия капитальных вложений на создание полевых город
к о в .

Экономический эффект от сокращения продолжительности строите
л ьства  в период социально-бытовой подготовки Эт рассчитывается по 
тем не составляющим и формулам, что и аналогичных показателей в на
земном стр ои тел ьстве . Используются формулы 3 - 6 .

1 . 3 . 3 .  Экономия затрат на обустройство работников в районе стро
ительства определяется по формуле:

3 об ~ Ест  “  ^вб* ( 24  )
При расчете Пст  и используются формулы 13 и 1 5 .

1 . 3 . 4 .  Экономия капитальных вложений и затрат на содержание по
левых городков в линейном строительстве при использовании экспеди- 
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ционно-вахтового метода связана с бессемейным проживанием работни
ков в районе строительства: при традиционной организации линейного 
строительства до 20-25% проживающих в полевых городках линейных 
строительных организаций Миннефтегазстроя составляют неработающие 
члены семей работников.

Экономия капитальных вложений по созданию нолевых городков рас
считывается по формуле:

лК пг = °п г х   ̂ чб + Чнс "  Sir^»  ̂ 55  ̂
где Ч„п -  численность неработающих членов семей раоотников, прожи-НС

вающих в городках линейных организаций;
Чпг -  число мест в полевых городках при экспедиционно-вахтовом 

методе с учетом резерва мобильного жилья.
Экономия затрат на содержание полевых городков в линейном стро

ительстве :
д З пг -  Зпг х Тв х  ( Ч0 + Ч нс “ ^нг ( 34 ) 

где з пг -  удельные показатели расходов на эксплуатацию I  места в
полевом городке ( с пг и Зпг в расчетах эффективности мож
но принимать на уровне нормативных показателей -  приложе
ние 3 ) .

1 .3 .5 , .  Численность занятых по экспедиционно-вахтовому методу в 
линейном строительстве определяется на основе исходной базовой чис
ленности работников поп традиционной организации работ ( Ч^) :

Чв = %  + ЧД6 = 0 •• < В х  Тв > + Чдб < 35 )
Численность мест в полевых городках линейного строительства при 

экспедиционно-вахтовом методе организации работ определяется анало
гично вариантам наземного строительства, с учетом резерва мобильно
го жилья на пиковый период строительства и при нарушении сменности 
вахтового персонала.

1 .3 .6 .  Экономия эффективности применения вахтового метода при 
внутрирайонном использовании трудовых ресурсов (на "ближнем плече”) 
в линейном строительстве не определяется: базовый вариант организа
ции строительства (предусматривающий постоянное проживание работни
ков на трассе, зачастую с семьями, во временных поселках, с нераз
витой социальной инфраструктурой) не обеспечивает сопоставимости с 
вариантом организации работ на основе вахтового метода по социаль
ным условиям, т .е .  не выполняется одно из важнейших требований ме
тодической корректности расчетов эффективности. Решение о примене
нии этого метода принимается при условный улучшения в этом случае 
параметров социального развития коллективов организаций нефтегазо
вого с т роит еяъе тва ,
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1 .4 .  СОПУТСТВУЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ от 
УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1 *4 .1 , Социальные результаты применения экспедиционно-вахтового 
метода, вызывающие сопутствующий экономический эффект, следующие:

-  рост квалификационного уровня работников;
-  повышение работоспособности и сокращение заболеваемости в ре

зультате упорядочения режимов труда и регулярной сменяемости персо
нала;

-  повышение стабильности трудовых коллективов.
Экономический эффект от действия первых двух факторов связан с

ростом производительности труда работников и определяется по форму
ле:

Эв/с = ЧВ X 2ГД' х В х Пн х т в , ( 26 )
где f>i -  темп прироста производительности труда за счет действия 

I  - го  социального фактора (расчетные нормативы p i  по 
каждому из факторов, действующих при экспедиционно-вах
товой организации строительства, приводятся в приложе
нии 5 ) ;

Пд -  норматив плановых накоплений (прибыли) в составе смет
ной стоимости СМР, равный 0 ,0 7 4 ;

В -Р производительность труда по базовому варианту.
1 .4 .2 .Суммарный экономический эффект от повышения стаоильности 

трудовых коллективов включает следующие составляющие:
-  сокращение затрат на обучение и подготовку кадров;
-  экономия расходов на привлечение дополнительной численности 

работников на замену уволившимся;
-  сокращение потерь в выработке работников за период до уволь

нения и адаптации в новом коллективе.
1 .4 .3 .  Число работников, оставшихся в строительной организации 

в результате сокращения текучести рабочих кадров при внедрении экс
педиционно-вахтового метода, определяются:

Чор ~ ^рб х Ктек х Кут х » ( 27 )

где Чр£ -  базовая численность рабочих;
^тек ~ базовый коэффициент текучести рабочих кадров, /6;
Кут -  снижение уровня текучести при использовании экспедицион-- 

но-вахтового метода,
1 *4 .4 . Сокращение затрат на обучение и подготовку кадров:

®к/с = ^пк х ^ор * ( 28 )
где Зпк -  стоимость подготовки I рабочего (приложение 5 ) .
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I . '4 .5 .  Потери валовой выработки при смене рабочих кадров связаны 
с более низким по сравнению со средним уровнем производительности 
труда увольняющихся (со  дня подачи заявления) и вновь принятых рабо
чих (за  период адаптации в новом коллективе)* Экономический эффект 
от снижения этих потерь определяется по формуле?

^л в/с = ^ор х  ^ х  ^н х  Ксп х  Тсп х  > ( 2$ )

где Ксп -  коэффициент сокращения валовой выработки в период до 
увольнения и после приема на работу (приложение 5 ) ;

Тсп -  время снижения производительности труда при смене рабо
чих кадров (приложение 5 ) *

1 .5 .  ХОЗРАСЧЕТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1 . 5 . 1 . Хозрасчетный эффект является частью народнохозяйственно
го и состоит в улучшении показателей производственно-хозяйственной 
деятельности и в получении строительной организацией прибыли за сч ет :

-  выполнения дополнительных объемов строительно-монтажных работ;
-  сокращения сроков строительства, ускоренного ввода объектов 

и комплексов работ;
-  повышения производительности труда;
-  сокращения условно-постоянных расходов;
-  снижения транспортных расходов;
-  сокращения затрат на обустройство работников.

1 .5 .2 .  Выполнение дополнительных объемов работ является резуль
татом роста выработки при использовании вахтовых режимов труда м от
дыха ( РТО ) ,  сокращения потерь времени в пути и повышения
работоспособности при ликвидации ежедневных поездок работников.

Эффект от действия этого фактора рассчитывается по формуле:
Эдо = 0,074- х  В х  р; х  Чв х Т й , ( 30 )

где 21 р .~ суммарный коэффициент прироста производительности труда в
* результате применения научно-обоснованных РТО, сокращения 

потерь в пути и повышения работоспособности при ликвида
ции ежедневных поездок.

1 .5 .3 ,  Экономию условно-постоянных расходов определяют по 
формуле ( 5 ) .

В хозрасчетный эффект включается экономия условно-постоянных 
расходов и!ли в результате ускорения строительства, которая проявля
ется на уровне подрядной строительной организации,

В доход строительной организации включается также часть прибы-
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ли организации-заказчика за период досрочной эксплуатации объекта. 
Обе составляющие определяются за период фактического сокращения сро
ка строительства.

1 .5 Л ,  Сокращение транспортных расходов при замене ежедневных 
поездок вахтовыми можно определить по формуле:

31р = £  Стр х 2 Х ( Чб х Ток -  ЧБ х Кц ) ,  С 31 )

где Кц -  количество циклов вахтовых РТО за период строительства 
(расчет -  формула -  33, раздел j ) ;

Tow -  число рабочих дней за период строительства (определяется 
ВПОС).

2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ЕКСПЕЖНИОННО-ВАСТОЗЗЬШ МЕТОЛОМ

2 .1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 .1 .1 .  Затраты, связанные с применением экспедиционно-вахтового ме
тода строительства, определяются при разработке сметной документации
и обосновании договорных цен, в расчетах экономической эффективнос
ти, в планировании,

2 .2 .2 .  В договорную цепу и смету на строительство объектов нефтя
ной и газовой промышленности включаются"следующие виды затрат подряд
ных строительно-монтажных организаций по выполнению работ экследи- 
ционно-вахтовш нот одом;

1 . Оплата работникам установленных компенсаций за работу сверх 
нормативного времени на вахте (времени межвахтового отдыха) -  Ззп,

2 . Аренда (содержание) гостиниц в местах сбора и пересадок вах
тового персонала -  Зго с .

3 . Аренда (содержание) каналов связи между районами строитель
ства и дислокации строительной организации -  Зс в ,

4 .  Оплата труда дублеров линейных инженерно-технических работ
ников ( йтр ) -  зптр.

5 . Содержание диспетчерских служб для организации вахтовых по
ездок персонала -  Зд со

6 .  Расходы по командированию работников на вахту (оплата вахто
вых поездок)- Втр.

7. Выплата работникам установленных компенсации' за подвижной 
характер работ -  Зком.
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В расчетах экономической эффективности затратами по выполнению 
работ экспедиционно-вахтовым методом учитываются также расходы по 
эксплуатации вахтовых поселков (полевых городков) -  Зп г .

2 . 1 .3 .  Статьи затрат по п .п . 1 -6  учитываются и возмещаются в сос
таве вахтовой надбавки, которая определяется в процентах к сметной 
стоимости СШ? по 1 -8  главам сметы. Средства на эти цели включаются 
в У главу сводной сметы "Прочие работы и затраты" по графам 7 и 8 
без начисления накладных расходов и плановых накоплений и включения 
в объем строительно-монтажных работ.

Расчет затрат выполняется проектной организацией при разработ
ке ПСС на основе данных подрядных строительных организаций (согл ас
но перечню в приложении I  настоящих Руководящих указаний).

2 . 1 Л .  При наличии данных о применении экспедиционно-вахтового 
метода на аналогичных объектах за прошлый период (год или несколько 
лет) вахтовая надбавка может быть определена по фактическим затратам 
на эти цели, отнесенным к сопоставимому объему работ, выполненному 
этим методом.

При отсутствии опыта применения этого метода подрядной органи
зацией или недостатке информации о затратах размер вахтовой надбав
ки обосновывается сметным расчетом, методические рекомендации по 
расчету отдельных стетой приводятся далее по те к сту . Возмещение 
этих затрат заказчиком производится ежемесячно в процентах к выпол
ненному объему работ экспедиционно-вахтовым методом, в соответствии 
с общим порядком расчетов по договорным ценам на строительство пред
приятий-, зданий и сооружений.

2 .1 ,5 .  Затраты по эксплуатации временных поселков в настоящее 
время учитываются в сметах на строительство объектов нефтяной и г а 
зовой промышленности (по накладным расходам). В 9 главу сметы вклю
чаются только дополнительные затраты, связанные с повышением уровня 
комфортности вахтовых поселков (полевых городков), повышенные нормы 
наклпдных ра сходов.

2 . 1 . 6 . Затраты по командированию работников на вахту определяют
ся при разработке ПиС специальным расчетом на основе данных подряд
ных строительных организаций о количестве вахтовых работников по ба
зовым городам и вахтовых РТО. При этом затраты по командированию учи
тываются: по строительным работам -  в полном объеме, по монтажным и 
специальным работам -  в размерах, превышающих затраты по командиро
ванию в составе накладных расходов в связи с увеличением частоты и 
дальности вахтовых поездок, с использованием авиатранспорта. Затраты 
на эти цели включаются в У главу сметы.

По договоренности подрядчика и заказчика средства на вахтовые
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перевозки могут возмещаться сверх договорной цены по фактически про
изведенным затратам в пределах сметного лимита.

Для объектов, незначительно удаленным от базы СМО, пересматри
вается сметный лимит средств на перевозку работников на расстояние 
свыше 3 км в связи с уменьшением затрат на эти цели при использова
нии вахтовых поездок.

2 .1 .7 .  Средства на возмещение затрат по выплате компенсаций за 
подвижной характер работ должны учитывать увеличение установленного 
норматива надбавки при вахтовом методе (75% тарифной ставки, долж
ностного оклада взамен 30-40% надбавки при традиционных методах ор
ганизации строительства). Общая сумма затрат по выплате надбавки за 
подвижной характер работ при экспедиционно-вахтовом методе определя
ется на основании фактических данных за предыдущий год, отнесенных к 
сопоставимому объему СМР, а в случаях, если организация не применя
ла экспедиционно-вахтовый метод в предыдущем году -  размер средств 
может быть установлен расчетно (п .п . 2 .23  -  2 .2 7 ) .  Затраты на эти 
цели включаются в 9 главу сводной сметы.

В расчет экономической эффективности включается только увели
чение размера компенсаций за подвижной характер работ при экспеди
ционно-вахтовом методе по сравнению с базовым вариантом.

2.2 .1 .3атоаты  по эксплуатации вахтовых поселков строителей (по
левых городков) учитываются в расчетах экономической эффективности; 
в сметы и договорные цены включаются только дополнительные затраты, 
связанные с повышением уровня комфортности вахтовых поселков и обес
печением более высокого уровня обслуживания в них.

2 . 2 . 2 . Для определения размера затрат по эксплуатации полевых го
родков в нефтегазовом строительстве можно использовать данные учета 
по статьям накладных расходов "Убытки от эксплуатации жилых домов 
непостоянного типа" и "Обеспечение санитарно-бытовых и культурно- 
бытовых условий строительства". При этом рассчитываются удельные 
показатели затрат по содержанию полевых городков на I  проживающего 
в год ( 3 пгч) или к стоимости СМП ( 3 ПГ0) .  В расчетах эффективности 
допускается применение укрупненных отраслевых нормативов затрат в 
расчете на I  место в полевом городке (приложение 4 ) .

В этом случае суммарные затраты Зпг определяются следующим об
разом:

2 .2 .  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛЕВЫХ ГОРОДКОВ

3 = 4  х  3 х  Т  пг пг А „ пгч в »
3 = 4  х 3 пг пг А пго »

( 30 )
( зх )
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2 .3 .  ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ПЕРЕРАБОТАННОЕ 
БРЕМЯ НА БАХТЕ (ОПЛАТА ВРЕМЕНИ 
 МЕЕВАХТОВОГО ОТДЫХА)_________

2 . 3 .1 .  При использовании экспедиционно-вахтового метода при 
суммированном учёте рабочего времени за каждые 7 часов переработки 
на- вахте предоставляются дни отдыха- (отгулы ), оплачиваемые в разме
ре тарифной ставки (должностного оклада). В этом же размере предус
матриваемся оплата дней в пути (из района постоянного проживания ра
ботников на вахту и обратно),но не более 2 дней по I  поездке.

2 . 3 .2 .  Затраты на оплату компенсаций за переработку на вахте и 
времени в пути определяются в соответствии с принятыми режимами тру
да и отдыха. При одинаковой продолжительности вахт в течении всего  
срока строительства эта сумма ( Ззп ) определяется по формуле:

Ззп =  ̂ ^от + ^вт  ) х  Чв х  Кц х  Здн, ( 32 )

где ^ от -  время переработки (отгул ов) за I  цикл вахтового РТО; 
zf-BT -  время вахтовых поездок за I  цикл вахтового РТО;
Кц -  количество циклов РТО за период строи тельства;
Здн -  средняя заработная плата вахтовых работников в расчете 

на I  рабочий день (по тарифам и должностным окладам) 
при нормативной продолжительности смены 7 ч асо в .

2 . 3 . 3 .  Количество циклов РТО можно рассчитать по следующей фор
муле:

Кц = Тв  S Ч  = * < 33 >

где Тв -  нормативное число рабочих часов за период применения 
экспедиционно-вахтового метода; 

t  -  время работы на вахте в рабочих часах за I  цикл РТО. 
2 . 3 Л .  При использовании типовых РТО для упрощения расчетов 

можно применять стабильные параметры режимов в расчете на год (при
ложение 3 , табл. 4 )  :

-  количество циклов РТО -  Кцг ;
-  время межвахтового отдыха -  TQT ;
-  время вахтовых поездок -  Тв т ;  f
-  время работы на вахте в днях -  Тв г .
В этом случае формулу ( 32 ) для типовых РТО и режимов со ста

бильными параметрами РТО можно представить в виде:

^зп = ( * 0T + ) X Кцг х тв х Чв
= ( т о т  + Т в т  5 х  т в х  ч в х  з дн

х 3 дн =
ВТ *в ( 34 )
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2 . 4 . СОДЕРЖАНИЕ (АРЕНДА) КАНАЛОВ СВЯЗИ

2 . 4 . 1 . Затраты по содержанию (ар ен д е ; каналов связи  между райо
нами работ и дислокации строительных организаций (е е  подразделений) 
частично учитываются в см етах на сооружение неф тегазовы х объектов:

-  в накладных расходах -  по разделу "Административно-хозяйст
венные расходы" ;

-  для линейных объектов -  в сметном нормативе на содержание 
временной связи  в со ста ве  9 главы сводной сметы.

При использовании экспедиционно-вахтового метода в со ставе  до
полнительных затрат по организации работ этим методом подлежат вклю
чению (у ч е ту ) дополнительные расходы СМи на эти цели. Потребность в 
этих затр атх связана с усложнением функций аппарата управления в  у с
ловиях территориального разделения прои зводства, со значительным 
удалением района стр ои тел ьства от базы организации и арендой допол
нительных каналов связи  для организации авиаперевозок вахтови ко Е,

2 . 4 . 2 . При использовании (ар ен де) каналов Минсвязи в со ст а в  до
полнительных затр ат вклю чается сумма арендной платы по установленным 
тарифам и ставкам  на этот вид у сл у г св я зи .

Потребность в  аренде каналов связи  определяется в ПОС.
2 . 4 . 3 .  При организации собственны х линий свя зи  объекта (ва х то в о 

го  п о сел к а)с  населенным пунктом дислокации строительной организации 
со ставл я ется  калькуляция по текущим расходам на содержание пунктов 
УКВ, радиорелейной и телефонной связи  на объектах (у ч а с т к а х ) строи
т е л ь с т в а , в  полевых гор о дках , месте дислокации СГД (е е  подразделен:;.” ) ,  
эксплуатации воздушных и кабелы ш х коммуникаций.

2 . 5 .  ОПЛАТА ТРУДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПР1ГПJTEKAI-Пк!Х 
.  ЛИНЕЙНЫХ Й Т Р

2 . 5 . 1 . Потребность в привлечении дополнительной численности ИТР 
связан а с необходимостью выполнения функций руководства и управле
ния сменными вахтовыми коллективами в период м ехвалтового отдыха 
штатных руководителей при использовании суммированного учета  рабоче
го  Бремени и режима сменяемости работников.

Конкретное число единиц линейных ИТР, дополнительно привлекае
мых для организации производства в сменных в а х т а х , а также число со
вм естителей, определяется проектной документацией. При этом в проек
тах  организации строи тел ьства и проектах производства работ должны 
быть заложены прогрессивные организационные решения, предусматриваю
щие:

-  укрупнение у ч а с т к о в , бригад, други х производственных единиц,
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с соответствующим сокращением подразделений, для управления которы
ми установлены штатные должности линейных ИТР;

-  введение единиц дубле ров-совместителей должностей линейных 
ИТР (например, бригадиров-мастеров) с установлением соответствующих 
доплат и распределением функций между основными руководителями и их 
дублерами,

2 .5 .2 .  Затраты 8итр при использовании экспедиционно-вахтового ме
тода складываются из суммы заработной платы дополнительно привлекае
мых ИТР для руководства сменными вахтами (с учетом всех премиальных 
выплат) и доплат за совмещение должностей линейных ИТР.

2 .6 .  АРЕНДА (СОДЕРЖАНИЕ) ГОСТИНИЦ а ПУНКТАХ СБОРА И
___________ ПЕРЕСАДОК -ВАХТОВОГО ПЕРСОНАЛА________

2 * 6 .1 .  Затраты на эти цели определяются на основе уточненных 
схем вахтовых перевозок персонала, вахтовых РТО и графиков сменяе
мости работников на объекте (участке) строительства.

При аренде действующих гостиниц в пунктах сбора и пересадок ва
хтового персонала затраты рассчитываются исходя из объема перевозок 
работников, время сбора и ожидания рейсов в местах пересадок, уста
новленных тарифов за проживание работников и бронирование мест в 
гостиницах различного класса:

3 Г 0 С  =  к ц  *  ч в  *  к и н  х  f (  Е '  +  Б , -  )  х  ^  о б  +  f n c > >
1 ( 35 )

где Ц/ -  тариф за размещение I  человека в гостинице I  - го  
на е е ле нного пункта;

Ъ1 -  тариф по бронированию мест в гостинице I  -го  на
селенного пункта;

К -  удельный вес работников, проживающих за пределами
пункта дислокации С!;Ю, в общей численности вахтовых 
работников;

* сб , "^пс ~ время сбора (ожидания) и пересадок вахтового
персонала в сутках (округляется до целых величин 
в большую сторону) за I  цикл РТО.

2 .6 .2 .  При невозможности размещения персонала в действующих гос
тиницах в пунктах сбора и пересадок калькулируются и включаются в 
состав вахтовой надбавки затраты на содержание собственных гостиниц.

2 ,7 .  СОДЕРЖАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
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живающей вахтовые перевозки, суммарные затраты на их содержание вклкъ 
чают следующие статьи:

-  заработная плата работников диспетчерских служб, обслуживаю
щих вахтовые перевозки;

-  затраты на социальное страхование работников этих служб;
-  арендная плата за предоставление помещения в аэропортах для 

размещения диспетчерских служб;
-  стоимость коммунальных услуг*
При перевозке вахтового персонала рейсовыми самолетами и верто

летами затраты на эти цели в расчет не включаются, т .к .  стоимость 
услуг диспетчерской службы Аэрофлота учтена в тарифах на авиабилеты.

2 .8 ,  ДОСТАВКА РАБОТНИКОВ НА ВАХТУ

2 . 8 . 1 . Расходы но доставке работников при экспедиционно
вахтовом методе организации работ включают стоимость доставки работ
ников на вахту от места постоянного проживания и обратно авиацион
ным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Затраты на ежедневные поездки от вахтового поселка до места ра
боты (объекта) учитываются сметным расчетом (лимитом) на перевозку 
работников на расстояние свыше 3 км.

2 .Б .2 .  СтроителънО’-мо'нтажная организация реализует и оплачивает- 
оплачивает вахтовые поездки работников от места постоянного про

живания до полевого городка и обратно. При использовании для орга
низации вахтовых поездок работников СМО рейсового транспорта затра
ты на оплату проезда определяются по шормуле:

Зтр = 2 х  кц х  Чв х  ^  с тр * ( 36 )

где 2 -  коэффициент, учитывающий необходимость поездки работни
ков в два конца;

СТр- тариф (стоимость проездного билета) на проезд I  пассажира 
(приложение 6 ) .

2 .3 .3 .  При аренде авиатранспорта обычно используются данные по 
стоимости летного часа его эксплуатации. Объем транспортной работы 
(в летных часах) определяется следующим образом:

О,
Чв х  К х  2

тр ( 37 )

где

тр

^ т р  л "  тр
£  -  расстояние до полевого городка от пункта дислокации 

СМО ее подразделения (устанавливается по транспортным 
схемам доставки вахтового персонала);

-  скорость вахтового транспортного средства, км/час;
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-  вместимость транспортного средства, чел.
В случае использования арендованного авиатранспорта:

“игр °тр х  Слч х К.нд ( 38)

где Слч -  стоимость летного часа;
Кнд -  надбавка за спецрейс.
2 .8 .4 .  При использовании собственных транспортных средств СМО 

для вахтовых перевозок в расчет закладывается планово-расчетная це
на машино-часа эксплуатации.

В укрупненных расчетах затраты на организацию вахтовых поез
док при использовании собственных транспортных средств принимаются 
равными стоимости их эксплуатации, рассчитываемой по формуле:

тр = Смч х  О.ВТ ( 39 )

где Cjpj -  сметная стоимость машино-часа эксплуатации вахтового 
транспортного средства (определяется по Ценнику № 3 ) ;  

0ВТ -  объем транспортной работы при организации вахтовых по
ездок, час.

2 .9 .  ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ SA ПОДВИЖНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТ

2 . 9 . I . .  В качестве компенсаций за экспедиционно-вахтовый режим 
работы рабочим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим (включая работников, занятых в обслуживающих и 
прочих хозяйствах), работающим на вахте, выплачивается взамен суточ
ных надбавка за подвижной характер работ в размере 75% тарифной 
ставки, но не более 5 рублей в сутки.

Указанная надбавка начисляется работникам за календарные дни 
пребывания на вахте в пути из мест постоянного проживания и обрат
но, но не более 2 дней по каждой поездке, в процентах к тарифной 
ставке (должностному окладу) из расчета 7-часового рабочего дня.

2 .9 .2 .  Размер компенсаций работникам за подвижной характер ра
бот при экспедиционно-вахтовом методе организации работ определяет
ся по формуле:

^ком ^в х Кц х ^в х  ̂ + вт^ х х ^дн =
(40)

для типовых РТО = Чв х  ( Твг + -?вт) X т£ х 0 ,75

где 0 ,75  -  коэффициент к тарифной ставке (должностному окладу) 
установленный для определения надбавки за подвижной 
характер работ при вахтовом методе.
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Время работы на вахте и вахтовых поездок в год -  приложение 3 .
В расчет экономической Эффективности включается только увеличе

ние этих затрат в связи с переходом на вахту (для нефтегазового 
строительства установлены соответствующие компенсации за подвижной 
характер работ при традиционной организации строительства):

л  ^ком ” ®ком ~ Чб х ^дн х  Тб х  Кпх» ( )

где Кпх -  установленный коэффициент выплат за подвижной характер 
работ или аналогичных компенсаций взамен суточных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I .  
обязател ьн о е

I .  Перечень исходных данных для р а с ч е т о в , 
представляемы х подрядными строительными 
организациями^' в проектные организации

1 . 1 .  Объект с т р о и т е л ь ст в а , комплекс или вид р аб о т, которые пред
л а га е т с я  выполнять вахтовым (экспедиционно-вахтовы м ) методом.

1 . 2 .  Строительные организации, привлекаемые к выполнению этих 
работ по экспедиционно-вахтовому м етоду, включая субподрядные орга

низации.
1 . 3 .  Местонахождение подрядных организаций.
1 Л .  Баланс рабочих кадров с обоснованием необходимости привлече

ния по вахтовому методу работников из районов и базовы х городов за 
пределами пункта дислокации строительной организации®5' ' .

1 . 5 .  Базовые города и чи сленность работников, привлекаемых к ра
боте по вахтовом у методу из этих г о р о д о в ™  в

1 . 6 .  Средний тарифный разряд рабочих,
1 . 7 .  иредлзгаемын вахтовый режим труда и отды ха:

-  продолжительность вахты ,
-  цродолжителj н е ст ь  рабочей смены на в а х т е ,
-  продолжительность м еж вахтового отды ха,
-  продолжительность времени п ер еездов от базовы х городов 

до вахтовы х п о сел ков,
-  односменный или двусменный ролям работы,

1 я . прои зводи тельность (вы работка) на го д  (или средняя за  3 г о 
да ) .  предшествующие стр о и тел ьству *

1 , 9 .  Чисто ниость проживающих в полевых гор о дках за го д  (3  г о д а ) ,  
поедыестЕуюцке ст р о и т е л ь ст в у , по видны специализации.

1 , 10, удельный в е с  ст а тей  в  со ст а в е  Фактической себестои м ости  Сын 
за год,предшествующий ст р о и т е л ь ст в у :

-  материалы,
-  накладные расходы,
-  эксплуатация машин и м еханизмов.

^  Данные пнедоставляю тся по всем  подрядным строительным организа
циям, планирующим выполнение робот на объекте экспедиционно- 
вахтовым методом. Свод и передача шюоктным организациям этих 
данных, как правило, закр еп л яется  за генподрядной строительной
о,-г а низ ад; к и,

^^П о о д о т а вл ^ х -’ея в те х  сл у ч а я х , когда строительной организации ра
зрешен набор кадров для работы по вахтовом у методу из районов за 
пределами района ее дислокации.
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I . T i ,  Отчетные данные за год, предшествующий строительству:
-  сметная стоимость СМР собственными силами,
-  фактическая себестоимость СМР,
-  затраты по содержанию временной связи (по линейной части 

магистральных трубопроводов),
-  затраты по статьям накладных расходов "Убытки от эксплу

атации жилых домов непостоянного типа" и "Обеспечение санитарно-быто
вых и культурно-бытовых условий строительства",

-  командировочные расходы на производство строительно-мон
тажных работ,

-  затраты по оплоте надбавок за подвижной характер работ 
(или другие компенсации взамен суточных).

1 .1 2 . Объём работ выполненный по экспедиционно-вахтовому методу 
за год, предшествующий строительству*).

1 .1 3 . Данные учета (расшифровка накладных расходов затрат, свя
занных с применением экспедиционно-вахтового метода:

-  затраты по содержанию вахтовых поселков,
-  аренда гостиниц,
-  содержание диспетчерской службы по вахтовым перевозкам,
-  выплата установленных компенсаций за переработку на вахте 

(оплата времони межвахтового отдыха),
-  оплата времени в пути,
-  выплаты за подвижной характер работ при вахтовом методе.

J .I4 - . Доля очередников на предоставление жилья в общей численнос
ти работников организаций.

I . I 5 .  Коэффициент текучести рабочих кадров за предшествующий пе
риод.

2. Перечень данных для расчёта, определяемых при 
разработке проекта организации строительства

2.1. Объемы и виды работ в разрезе по подрядным организациям.
2.2. Проектная численность работников в целом и по специализа

ции. График движения рабочей силы.
2.3. Транспортная схема вахтовых перевозок.
2 Л ,  Уточненный (рациональный) режим труда и отдыха.
2.5. Нормативный срок строительства, срок выполнения по графику 

отдельных комплексов работ, видов работ, предполагаемых к осуществле
нию з кипе дпцп о i.i ■ о-вахт о а им м ст одом.

^Заполняется подрядными СМО, ранее работавшими по вахтовому методу.
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2 .6 .  Оснащение вахтовых поселков, потребность в мобильном фонде.
2 07 . Потребность в гостиничном фонде в пунктах сбора и пересадок 

вахтового персонала.
2 .8 .  Уточненная стоимость жилой площади по базовым городам и рай

ону строительства.
2 .9 .  Потребность в аренде каналов связи между городами базирова

ния подрядных СЬЮ и районам строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . 
рекомендательное

Комплекс нормативов для определения параметров 
вахтовых режимов труда и отдыха и денежных

компенсаций работникам

2 .1 .  Компенсация работникам за подвижной характер работ при ис
пользовании экспедиционно-вахтовой организации работ в соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 971 от 14 августа 
1987 г .  за каждый календарный день на вахте и в пути из мест постоян
ного проживания и обратно выплачивается в размере 15% тарифной ставки 
(должностного оклада), но не более 5 руб. в сутки. При этом другие ви
ды компенсаций за подвижной характер не выплачиваются.

Таблица I .

Нормативы бюджета рабочего времени при 
работе традиционными методами

П о к а з а т е л и ! Един. ! Значение показателей 
! измер..!пп !

I .  Число рабочих дней в месяц при дн. 
шестидневной рабочей неделе

2 5 ,1

2 .  Продолжительность рабочей смены 
шестидневной рабочей неделе

ч ас . 6 ,8 2

3 .  Продолжительность рабочей недели 
в часах

4 .  Количество рабочих часов в месяц 171 ,3

КЗоТ РСФСР, о т . 2 1 .
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2 ,2 .  Нормативные показатели для расчета баланса рабочего 
времени и денежных компенсаций при использовании 
вахтовых режимов труда и отдыха*''

А. Типовые вахтовые режимы труда и отдыха -  (Положение об экспе
диционно-вахтовом методе организации работ при строительстве 
объектов нефтяной и газовой промышленности)

Таблица 2.

пп
№ та б -!Продол-!продол- 
лиц по!житель-Iжитель- 
ложе- !ность !кость
ния !вахты, 

jнедель

i
!

!рабоче
г о  дня, 
.[час

Коли-!Коли- !Коли-! Количество лней.в 
чест-!чество!чест-| пути в год (Ттр)
во ! отгу- !во j------------------------ --------

!дней ’.При затратах време
на ва|ни в I конец

цик- !лов в
лов [год, , ------------------------
РТО в ST—) !хте,,Л----------- ---

2 суток

I . 2 9 9-10 3,55 81 224 7 14
2 . 3 4 9-10 8,32 72 224 17 34
3 . 4 3 9 11,56 65 243 23 46
4 . 5 2 9-10 15,87 82 224 32 X
5 . 6 3 10-12 9,18 106 193 18 36
6 . 7 2 10-12 13,77 106 193 27 X

Б. Вахтовые режимы труда и отдыха с неизменной продолжительностью 
рабочего дня на вахте

Таблица 3.

Ш j Показатели 
пп j

!
!
!
I

Продолжительность вахты

без выходных внутри 
вахтового цикла

! с одним выходным в 
[ неделю

iIO дней -  2 недели Т 2 - 10 недель

10 час | II  час| 12 час }10 часij II  час( 12 час

1,71 1,87 2 ,0 1,46 1,61 1,75

188 170 156 218 199 182

III 125 137 85 101 115

I* Коэффициент ин
тенсификации
'  Кинт^

2 .  Количество дней 
на вахте в год
<твг>

3* Количество отгу
лов за год (Т ^ )

я)!1оказатели“ расчитаны для условий совмещения времени вахтовых по
ездок со временем межвахтового отдыха (отгулов)

31



Таблица 4,Параметры РТО в расчете на год для 
экспедиционно-вахтовых режимов

И(Г|продожитель-| Продолжительность рабочего дня на вахте
пп |ность вахты, “ jq часГ I Z 11 I O a c ~  ”  ” Г  “ 12"часТ I  " 

{недель |_________________П_о_к_а_з__а_т_е_л_и____________
| [кол-во!Время в !Кол-во!Время в !Кол-во!Время в

!циклов!пути при !циклов!пути при !циклов!пути при 
!РТО за!продолжи-!РТО в продолжи-!РТО!продолжи-irru в !продолжи- 

|тельности!год, 1тельнос-
цг

!год, |тельности!год 
|КЦГ {I поездки|Кцг

j _____ ___________________!^ - | cZT: !_____

il поездки|К,

T i T z

1ТИ I поездки __

I . 2 :
-  без выход

13,4ных
-  с одним

14,4выходным
2. 3 10,4
3. 4 7,8
4 . 6 5,2
5. 8 3,9
6 . 9 3,5

Ю 3,1

26,8 X 12,2 24,4

29,0 X 13,1 26,0
20,8 41,6 9 ,5 19,0
15,6 31,2 7,1 14,2
10,4 20,8 4 ,7 9 ,4

7,8 15,6 7,0 14,0
7,0 14,0 3,2 6,4
6,2 12,4 2,8 5,6

X 11,2 22,4 X

X 12,0 24,0 X
38,0 8,7 17,5 35,0
28,4 6,5 13,0 26,0
18,8 4,3 8,6 17,2
28,0 3,3 6,6 12,2
12,8 2,9 5,8 11,6
11,2 2,6 5,2 10,4

Таблица 5*
Нормативные показатели потерь рабочего 
времени в результате ежедневных трудовых 

поездок

Время в пути, час-мин I 1-00 j 1-30
Потери на переезды и 
в результате транс
портной усталости, в 
% к общему фонду ра
бочего времени
( ) 5 10

I 1 4 0  | 2-00 j 2-30J 3-00

15 20 35 40



ПРОШЕНИЕ 3. 
рекомендательное

Нормативы для расчета экономии затрат 
по обустройству работников

Таблица I .
Усредненные нормативные показатели стоимости 
общей яйлой площади (капитального типа) и 
затрат по её содержанию по основным регионам 

страны

ч-------------
! Регион№№

пп
страны

•р х мс, !создание и 'содержание 
руб/i r  !руб/м2 ,С {содержание Пм2 , приве & 1в среднем ‘

!ва 1 м2 .
!руб/и2 , Пж

Ценные к
. году 
! эксплуата- 
!ции зданийI стадиона р- 
!ного типа
|1/ ток х
К  + с *

I .  Центр и юг страны 150-180
2 . Север Европейской

части 300
3. Западная Сибирь:

-  юг 200
-  Среднее Приобье 350-420
-  Приполярье 500-700
-  Заполярье 1000

4 . Казахстан 200

00 1 сл 24,7 10,4

6 ,0 42,0 16,0

6 ,0 30,0 12,7
7,1- 7,6 53,6 20,2

10,5-15,5 85,0 33,0
2 5 - 30 147,5 60,8

5,0 29,0 11,7

Таблица 2 .
Нормативы и нормативные коэффициенты для определения 
потребности в жилье и объектах социальной инфраструк
туры при стационарном и мобильном обустройстве

5Г{”
ПП |

J L L
I .  НО] 

ЛО]

Наименование показателя

__________ 2___________
1ЭТИВ обеспечения общей жи- 
площадью I человека

!-----------1--------------------
! Един. ! Значение 
(измер. ! показателя
I 3 !-----------

м^/чел 13,5
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Продолжение таблицы 2

I
2 .
3 .

5.

6 .

*

8 .

9 .

| _________________ 2_______________ 1  _3_ _  _ !_____ 4 _
То же,в районах Крайнего Севера м^/чел 14,8
Нормативный коэффициент семейности 2,5
Удельный вес градообразующей груп
пы населения:
а) в стационарных населенных пунктах
б) в полевых городках численностью 

до 100  человек
в) в полевых городках численностью 

свыше 100  человек
Доля обслуживающей группы населения:
-  в стационарных населенных пунктах
-  в полевых городках численностью до 

1 0 0  проживающих
-  в полевых городках численностью 

свыше iOO проживающих
Удельный вес жилого строительства в 
общих капитальных вложениях на соору
жение или развитие населенных пунктов
Резерг и?ст в полевых городках на 
пиковый период и период задержки вах- 
тсв:т: рейсов
Суммарная потребность в площади жи
лых зданий (м2 ; для обустройства X 
работника С с семьёй) в районах:
-  Севера
-  прочих районов за пределами север

ной зоны
Суммарная потребность в площади жи
лых зданий и объектов соцкультоыта 
См2) для обустройства I работника 
(с семьей) в районах:
-  Севера
-  прочих районов за пределами север

ной зоны
-  в пределах сложившихся населенных 

пунктов обжитых районов

% 70

90

-Я- 95

% 30

10

5

% 70

-и . 20

м2 52,9

-И- 48,2

—Я- 75,5

—Я— 68,9

-Я» 56,7



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Нормативы для определения затрат по Рекомендательное 
созданию и содержанию полевых городков

Таблица I .
Нормативы социально-бытового обслуживания 

в полевых городках

mb !
ш I Наименование нормативных 
пп_!_ _ _ п̂оказ̂ ател̂ й______

J U . 2

{"Един.
1ИЗМбРо
Г ~ з

I .  По мобильным полевым городкам 
(срок функционирования на одном 
месте свыше I года)___________

Т ------------------
! Значение 

1  показателей
! 4

1 . Жилая площадь на I проживающего р ,
в домах квартирного типа Уг/чеп. 9

2 . То же, в общежитиях сборно-разбор
ного и контейнерного типа

3* То же, в вагон-домах
4. Мощность котельной на 100 прожи

вающих
5. То же, для условий Севера
6 .  Мощность дизельной электростанции 

на 100 проживающих
7* Потребность в питьевой воде на 

I проживающего
8 . Норма потребления хлебобулочных 

изделий на I чел.
9 . Количество мест в столовых на 100 

проживающих
10. Вместимость овощехранилищ на 100 

проживающих
11. Вместимость холодильной установки 

на 100  проживающих
12. Площадь складов продовольственных

и промышленных товаров на 100  про
жигающих ы2 30

13. Рабочих мест в магазинах на 1000 
проживающих мест 4

14. Мест в клубе на 100 проживающих -И- 30
15. Книжный фонд библиотек на 100 про ед.

1000живающих хранения
16. Мест в бане на 100 проживающих в 

жилье, не оборудованном ванной 
или душем мест 10

17. Бытовые стоки на I человека м^/час 0,16
18. Мест в туалетах на 100 проживаю

щих меот 6

4

Гкал/час 0,28
« и . 0,4

кВт 0 ,8

м^/сут 0,16

кг/сут 0,5 -

мест 25

т 12

_tr_ 2
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-  “ Г  I------------------------------
19. Площадь спортплощадок на I проживающего 1?/чел 3

П. По высокомобильным полевым городкам*^Сорок функционирования на I месте -  до I года)
1. Жилая площадь на I проживающего ма/чел 4,5
2 . Мощность электростанций на I проживающего кВт 0,6
3. Потребность в питьевой воде на I прожи- *

веющего уг/  сут 0 ,1
4 . Число мест в столовых на 100 проживай** мест 33

щих
5. Число мест в банях (душевых) на 100 про

живающих 8

Комплекс нормативов по П разделу охватывает только изменяющие
ся по этому типу полевых городков неказатели.

Таблица 2 ,
Проектные отраслевые коэффициенты 
оборота инвентарных зданий

Конструктивный тип инвентарного j

1— — — — —
Контейнерные блокируемые здания 
(типа "Вахта")
Передвижные блокируемые 
Полевые городки

С ограждающими кенетеукциями 
. _  из дерева __ _из металла, _

5 5
6 30
6 6

Таблица 3,
Перспективные расчетные нормативы затрат 
по созданию полевых городков3®'

Ш | Тип полевого городка I Количество мест в Шметные ватраты (ка
пп i I полевом городке [питальные вложения)

• I [на I проживающего,!__ _____________ J .___ _ _ _1_тыелр2б/чел
1. Мобильный до 50 3,6

50 -  100 3,2
100 -  200 2 ,7

2. Полустационарный 200 -  500 6,2
св. 500 5,2

Определены по нормокомплектам оснащения полевых городков, реко
мендуемым отраслевым положением о полевом городке (вахтовом по
сёлке) Вд 102-019-83• 4
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Таблица 4,

Расчетные среднеотраслевые показатели 
затрат по созданию полевых городков в 

текущем периоде*'

** I Наименование показателей 
sn !

Т
!
I
!

I .  Затраты в расчете на I место, тыс.рубД
место

2• Затраты в расчете на I м̂  площади ин
вентарных зданий, руб/м2

Капитальные вложения в 
создание полевых город- 
_  _  ков

1 ,8  -  2 ,0

150 -  200

Таблица 5.

Укрупненные расчетные нормативу 
содержанию полевых городков

затрат по

~ ш  Т
пп !

Районы строительства
I------------------------------------
! Показатели затрат,
! тыс.руб/I  место в год

1 . Районы Севера 1,3
2 . Прочие районы 0,75

* ) Определены по фактическим данным СМО Миннефтегазстроя
Нормативные показатели предназначены для использования в 
расчетах эффективности*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
справочное

Комплекс расчетных нормативов для 
экономической оценки действия 

социальных факторов

1. Коэффициент роста производительности труда рабочих при уве
личении квалификационного разряда на I пункт -  1,125.

2. Затраты на подготовку I рабочего в организациях Миннефтегаз- 
строя 200-220  руб/чел.

3. Снижение выработки рабочего в период до увольнения и после
приёма на работу в сравнении со средней выработкой (производительнос
тью) -  20JS. Период снижения выработки -  2 месяца до увольнения и 2 
месяца после приема нового работника. Суммарные потери в выработке при 
смене рабочих кадров -  ф7.
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ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ РАБОТНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ б 
справочное
Таблица I .

Тарифы на перевозки авиатранспортом 
(Справочник тарифов на перевозки пассажиров,багажа,почты и грузов 
по воздушным линиям г£аж̂ анской__авиации2. _

Nsft | Тарифное рассто-!Тариф на I пасса-!
:  «ТИ М А  W U  lw M T » n  n v r r t  !ПП j яние, км ;кира, руб.

Г т - - т тг -
iгруппа !группа 

Iлиний

№№ 
! пп

{линий

_ !
i
iI
I 
!
- L - i

!Тарифное рас-!Тариф на 
!стояние, км !1  пасса- 

|жира,руб

I I  |п]гру гру 
|ппа!ппа 
!ли-!ли- 

ДнийДний
I I 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 1 7  1 8

I . до 40 I 2 35. 1651-1710 35 60
2 . 41-60 2 3 36. I7II-I770 36 61
3 . 61-90 3 5 37. I77I-I830 37 63
4. 9I-II0 4 7 30. I83I-I890 38 65
5. III—140 5 9 39. I89I-I950 39 66
е . I4I-I60 6 10 40. I95I-20I0 40 68
7. I6I-I90 7 12 41. 2011-2070 41 70
8 . I9I-2I0 8 14 42. 2071-2130 42 71
9 . 211-240 9 15 43. 2I3I-2I90 44- 75
ю . 241-260 10 17 44. 2191-2250 45 77
IX. 261-290 II 19 45. 2251-2310 46 78
1 2 . 291-330 12 20 4 6 . 2311-2430 47 80
13. 331-390 13 22 47. 2431-2490 48 82
14. 391-450 14 24 48. 2491-2550 49 83
15. 451-510 15 26 49. 2551-2650 50 85
16. 511-570 16 27 50. 2651-2760 52 88
17. 571-630 17 29 51. 2761-2880 54 92
18. 631-690 18 31 52. 2881-3000 56 95
19. 691-750 19 32 53. 3001-3120 58 99
2 0 . 751-810 20 34 54. 3121-3240 60 102
2 1 . 811-870 21 36 55. 3241-3360 62 105
2 2 . 871-930 22 37 56. 3361-3480 64 109
23. 931-990 23 39 57. 3481-3600 66  112
24. 991-1050 24 41 58. 3601-3720 68  116
25. I05I-III0 25 42 59. 3721-3840 70 И9
26. IIII-II70 26 44 60. 3841-3960 72 122
27. I I 71-1230 27 46 61. 3961-4080 74 126
28. I23I-I290 28 48 62. 4081-4200 76 129
29. I29I-I350 29 49 63. 4201-4320 78 133
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I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

30. I35I-M 0 30 51 64. 4321-4440 80 136
31. I4II-I470 31 53 65. 4441-4630 83 141
32. I47I-I530 32 54 6 6 . 4631-4620 86 146
34* I 591-1650 34 58 67. 4821-5010 89 151
33. 3531-1590 33 56

Примечание к таблице I : ко П тарифной группе относят воздуш-
ные линии между не связанными железными дорогами пунктами на терри
тории Мурманской области, Ненецкого, Ямалоненецкого, Таймырского и 
Эвенкийского национальных округов, северных районов Красноярского и 
Хабаровского краев, Магаданской, Камчатской и Сахалинской областей, 
Иркутской области и Якутской АССР. Все остальные линии относят к
1 тарифной группе.

/тт ч Перевозки автотранспортом
(Прейскурант № 13-02-01-1982. Единые тарифные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом)
Плата за проезд пассажиров в автобусах междугороднего сообще

ния приведена в таблице 2 .
Тарифы на перевозку пассажиров в автобусах пригородного сообще

ния в районах Магаданской, Сахалинской области, Якутской АССР, Кам
чатской области,а также для районов Красноярского края и Тюменской 
области, расположенных севернее Полярного круга -  2 коп/км на чел. 
в автобусах общего типа и 2,67 коп. в автобусах с мягкими откидными 
сиденьями, в остальных районах -  1,5 коп. в автобусах общего типа и
2 коп. в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Оплата проезда в автобусах, следующих в аэропорты, производит
ся в аналогичных размерах; от Московского аэровокзала в аэропорты 
в микроавтобусах типа РАф -  2 коп/км чел.

Таблица 2.
Тарифы на перевозку пассажиров автобусами 
междугороднего сообщения (руб-коп)3̂

1расстоя-1 Внутриобластные маршруты
поясов|ние, км !

!автобусы 
! общего типа

! автобусы с
'« Л Г  ° - | » - g w

Межобластные маршруты, 
республиканские маршру
ты

Тавтобусы с
типа !откидными

! сиденьями
I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
I . 1-55 0-07 0-09 0-09 0-12

0=05 0=07 "0=07 и—ОУ
2 . 6 -1 0 0-17 0-23 0-19 0-370=15 о-1  V “0=15 0—1У
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Продолжение таблицы 2

I 1 2 ! 3 ! 4 ! 5 I 6

3. II-I5 0-27 0-36 0-34 0-44
U—2U 0-2  у U-22 0-34

4. 16-20 0-37 0-49 0-44 0-57
0-28 0-37 0-35 0-44

5. 21-25 0-47 0-69 0-54 0-81
0-35 0-49 0-42 0-54

6 . 26-30 0-57 0-76 0-74 0-99
0-43 0-57 0-50 0-74

7. 31-35 0-67 0-89 0-84 1-07
0-50 0-67 0-57 0-84

8 . 36-40 0-77 1-03 0-94 I-2I
0-58 0-77 0-75 0-94

9. 41-45 0-87 I-I6 1-04 1-34
0-65 0-87 0-82 1-04

Ю. 46-50 0-97 1-29 I-I4 1-39
0-73 0-97 0-9 (J I-I4

1 1 . ОХ—УО 1-07 1-44 1-24 I-6 I
0-80 1-07 0-97 1-24

1 2 . 56-60 I—17 1-56 1-34 1-74
0-88 I—17 1-05 1-34

13. 61-65 1-27 1-69 1-44 1-87
0-95 1-27 I—12 1-44

14. 66-70 1-37 1-83 1-55 2-01
1-03 1-37 JrZO 1-54

15. 71-75 1-47 1-96 1-64 2-14
1 -1 0 1-47 1-27 1-64

16. 76-80 1-57 2-09 1-74 2-27
I -I 8 1-57 1-35 1-74

17. 81-85 1-67 2-23 1-84 2-41
1-25 1-67 1-42 1-84

18. 86-90 1-77 2-36 1-94 2-54
1-33 1-77 1-50 1-94

19. 91-95 1-87 2-49 2-04 2-67
1-40 1-87 1-57 2-04

.о<м 96-100 1-97 2-63 2-14 2 -88
1—4Ь “Г-Э У ' 1-Ь5 2-14

*) В числители дроби приведены тариты,действующие i 
чатской, Магаданской, Сахалинской, Якутской ACCj 
ложенных за Полярным кругом, в знаменателе -  по

1ля областей Кам- 
? и районов,распо- 
остальным районам,
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Продолжение таблицы 2

! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

Автобусы с откидны
ми сиденьями
ДО 35 ЛАЗ-697 33 33 4-80 16

Икарус-55 32 32 4-Ь0 16
35-45 Икарус-250 42 42 7-30 25

Икарус-255 45 42 7-30 25
ЛАЗ-699 41 41 7-30 25

свыше 45 7-70 3U

Примечание к табл. 2 : установленная тарифная плата повышается 
в соответствии со следующими коэффициентами:

-  для районов Крайнего Севера;
-  для мест, приравненных к районавТКрайнего Севера, а также 

для Бурятской и Тувинской АССР;
-  для Иркутской, Хабаровской, Читинской областей, Красноярско

го края, эа исключением районов Крайнего Севера;
-  для Коми АССР, Приморского края, за исключением районов Край

него Севера;
-  для Карельской, Удмуртской, Чувашской АССР, Архангельской, 

Вологодской 9 Кировской, Новосибирской и Томской областей, 
за исключением районов Крайнего Совера*

Таблица 3.
Тарифы на перевозки пассажиров по отдельным 
заказам предприятий,организаций и учреждений

Общая вмести-! 
мость авто- | 
бусов, чел, | 

!

Марка I Вместимость Шлата за ИДоп.опла-
! ___ !час поль- !та за ка-
!“  ! Гзования,
!макси- !в т,ч. для !руб-коп.
мальная!сиденья

! 1 ! » !коп.
Автобусы об
щего типа 
до 10 РАФ-977ДМ 9 9 2-90 8

УАЗ-452В 10 10 2-90 8
10 -  25 К АВ 3-6 51 24 20 3-60 10

РАФ-2203 II II 3-60 10
BM-20-0I 20 20 3-6U 10

!ндый км 
! пробе га 
!сверх 15 
!км в час,
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Продолжение таилицы 3

I - , - - 2
• •

.  т

Г " " 6

25 -  45 ПАЗ-652 42 23 4 - 1 0 13
ПАЗ-672 45 23 4 - 1 0 13
ПАЗ-3201 26 26 4 - 1 0 13
КАВЗ-685 28 21 4 - 1 0 13

45 -  65 ЛИАЗ (ЗИЛ-158) 62 32 4 - 7 0 15
ЛАЗ-695 62 32 оо1 15
Икарус-620 65 22 4 - 7 0 15
Икарус-630 49 40 4 - 7 0 15

4 3



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
справочное

Примеры расчетов экономической эффективности 
и определения затрат, связанных с применением 

экспедиционно-вахтового метода

Пример I .

Межрегиональное использование трудовых ресурсов на сооружении 
магистрального газопровода из районов Севера Тюменской области в 
Центр страны.

Для сооружения газопровода предполагается межрегиональное испо
льзование трудовых ресурсов из других регионов страны.

25% работников, занятых по межрегиональному использованию тру
довых ресурсов из организаций, базирующихся в районах Центра, прив
лекается на сооружение северных участков газопровода (среднее рас
стояние 1800 км самолетом и 100  км вертолетом до полевого городка);

30% работников трестов, базирующихся в Европейской части, 
привлекаются для строительства участков трассы в Центре, Поволжье, 
на Урале (среднее расстояние -  600 км авиа- и железнодорожным 
транспортом и 50 км до полевого городка автотранспортом);

4-5% работников, занятых по межрегиональному использованию тру
довых ресурсов, привлекаются для сооружения северных сибирских 
участков трассы из СМО, базирующихся на юге Тюменской области 
(среднее расстояние -  850 км самолетом и 100 км до полевого город
ка -  вертолетом).

Всего на сооружении газопровода по межрегиональному и межрай
онному использованию трудовых ресурсов занято 80% общей численнос
ти работников.



Для организации работ по экспедиционно-вахтовому методу пред
лагается развернуть систему полевых городков по всей трассе газопро
вода, период развертывания этой системы -  3 месяца (0,25 года;.

Предлагается применение типового вахтового режима труда и отды
ха со следующими параметрами:

-  продолжительность вахты -  9 недель с удлиненным рабочим днём 
(5 дней по 10 часов, I день -  9 часов, I выходной день в неделю);

-  за I цикл вахтового РТО работником вырабатывается 527 часов, 
при этом переработка составляет 158 часов;

-  количество дней на вахте -  63; количество отгулов за цикл -  
23 дня; на вахте предоставляется 9 дней отдыха.

Исходные данные для расчета

№№! Показатели {Един. !Значение
пп Ь !измерен. Показателей
I . Стоимость вводимых фондов млн.руб. 1791,86

сметная стоимость СМР 1291,5
стоимость СМР по 1 -8  главам сметы 1049,01

2 . Нормативная продолжительность стр-ва лет 2 ,5
3 . Продолжительность периода стационарного 

обустройства СМО при традиционных мето-
-И- I

дах строительства ие входит в норму про-
должительности;

4 . Выработка на I работника, занятого на 
строительно-монтажных работах и в под
собных производствах в год

тыс. руб,. 35
чел.

5 . Доля линейных ЙТР в общей численности 
трассовых работников

_и_ 10

6 . Отношение себестоимости и сметной стои
мости строительства

0,95

7. Средний тарифный разряд рабочих 4
8 . Доля очередников на получение жилья в % 25

общей численности работников строитель
ных организаций

9 . Удельный вес работников линейного строи
тельства

• % 40

ю . Средний должностной оклад ИТР руб/мес 158

I ,  Расчет экономического эффекта от применения
экспедиционно-вахтового метода________

Расчет I . I .  Численность работников, занятых по экспедиционно
вахтовому методу.

Численность работников по базовому варианту организации работ:
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Чб s  °смр : С в х тн ) = 1291,5 млн.руб. :  (35 тыс.руб/чел х 2 ,5
года; = 14,8 т.чел.

На сопоставимый ооъём работы ( 807о ) :
85 0 ,8  х 14,8 тыс.чел. = 1 1 ,8  тыс.чел.

Численность работников строительных организаций на программу 
работ по газопроводу:
Чбо = 1 1 ,8  тыс.чел. : 0,5 = 23,6 тыс.чел.

Численность дублеров линейных ИТР -  20$ к нормативу:

Чдб = Чб х й£итр х 0 ,2  = 1 1 ,8  х 0,9 х 0,2 = 0,23 тыс.чел.
Численность вахтовых работников определяется с учетом дополни

тельного привлечения дублеров линейных йТР:

ч» = чб + чдб = 1 1 ,8  + 0 ,2  = 1 2 ,0  тыс.чел.
Общая численность в вахтовых строительных организациях на 

программу работ составляет:
Чво ” 12,0 : 0 ,5  ~ 24,0 тыо.чел.

Paettft»" I*Zm. Эффект от сокращения продолжительности строительст
ва. Суммарный срок строительства по базовому вари
анту:

= 2 ,5  -  0,25 + I х 0,5 = 2,75 года 
То же, по варианту строительства экспедиционно-вахтовым методом:

Тв = Тн = 2 ,5  года
Эффект от получения дополнительной прибыли за период досрочного 

ввода газопровода:
3„р = Ен х Ф х (Тб -  Тв ) = 0,12 х 1790,86 млн.руб. х (2 ,75 -  2 ,5)

ГОД = 53,72 млн.руб.

Расчет 1 .3 . Эффект от сокращения затрат на обустройство работ
ников.

При традиционной организации строительства СМО должны быть пе
ребазированы в районы ведения работ, а работники этих организаций 
расселены в районе строительства.

Затраты на стационарное обустройство и содержание работников в 
районах строительства по базовому варианту определяются из расчета, 
что 35% работников должны быть расселены в Европейской части, 30% -  
в Среднем нриобье, 35% -  в приполярье. Удельные приведенные затра
ты -  Приложение 3, табл. I.Потребность в объектах социальной инфра
структуры -  Приложение 3 , табл. 2.



пст = 23,6 тыс.чел, х (0,35 х 25 руб.м2 х 68,9 м2/чел + 0,3 х
х 55 руб/м2 х 75,5 м2/чел + 0,35 х 80 руб/м2 х 75,5 м2/чел) =
* 93,54- млн.руб.

Приведенные затраты на расширение жилого фонда СМО в районах 
базирования при экспедиционно-вахтовом методе определяются из расче
та, что по межрегиональному использованию привлекаются 55уь работни
ков из строительных организаций, расположенных в районах Европейс
кой части,и 4-5% -  с юга Тюменской области.

"вб = 24- тыс.руб. х 0,25 х 56,7 м2/чел х (0,55 х 25,0 руб/м2 + 0,4-5х 
х 30,0 руб/м2 ) = 9,27 млн.руб.

Общее число мест в полевых готэодках-ооганизаиий наземного стро
ительства :

158 час
V  = чв х кзп х крз = 12>° тыс-чел- *  < 1 -  ------ ) х 1 ,2  =

s 1 0 ,1  тыс.чел., в том числе мест в-полевых городках линейного 
строительства:
= 0,4- х = 0 ,4  х 10,1 тыс.мест = 4,03 тыс.мест

нг Число мест в организациях наземного строительства: 
н

4ПГ = 10,1 -  4,03 = 6,06 тыс.мест

Капитальные вложения в создание полевых городков при организа
ции работ экспедиционно-вахтовым методом учитываются только для раз
мещения работников наземного строительства (т.е.только для 40% чис
ленности вахтовиков), т.к . для линейного строительства они необхо
димы и при традиционной организации.

Капитальные вложения в создание полевых городков наземного 
строительства:
Кдр = 6,06 тыс.чел х 6 ,2  тыс.руб/чел = 37,57 млн.руо.

Экономический эффект от сокращения затрат на ооустройство ра
ботников:
Эоб = 93,54 -  9,27 -  0,12 х 37,57 = 79,76 млн.руб.

Расчет 1 .4 . Экономия затрат по содержанию полевых городков в линей
ном строительстве.

Численность проживающих в полевых городках линейного строитель
ства при традиционной организации: 11,8 х 0,6 = 7,08 тыс.чел.

Число мест в полевых городках линейкого строительства -  4,03 
тыс.мест.
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Затраты на I место -  0 ,7  тыс. в Средней полосе, 1,3 тыс. -  в 
районах Западной Сибири. Средневзвешенная стоимость содержания I мес
та в полевых городках на трассе газопровода:
0,65 х 0 ,7  тыс.руб. + 0,35 х 1,3 тыс.руб. = 0,92 тыс.руб/место 

Экономия затрат в линейном строительстве:

Эпг = (7,08 -  4,03) тыс.мест х 0,92 тыс.руб/мест х 2 ,5  год =
* 7,01 млн.руб.

Расчет 2. Определение текущих затрат по организации работ экспеди
ционно-вахтовым методом.

2 .1 . Выплата работникам компенсаций за переработанное время 
(оплата работникам времени межвахтового отдыха и времени в пути).

Оплата производится в размере тарифной ставки (должностного 
оклада). Средняя дневная зарплата в расчете на I вахтового работни
ка:
Ззп = 0,9 х 0,625 руб/час х 6,82 час/день + 0,1 х 158 руб/мес :

: 25,1 дн/мес = 4 ,4 6  руб/день.
Количество циклов РТО за период строительства (Кцг -  см. 

табл. 6 Приложения 2 ) :
Кц = 3,55 цикл/год х 2 ,5  год = 8,9 л 9 циклов

Затраты на оплату времени межвахтового отдыха и времени вахто
вых поездок составят:

Ззп = (23 + 4) дн. х 12,0 тыс.чел х 9 циклов х 4,46 руб/дн =
= 13,0 млн.руб.

2 .2 . Затраты на аренду гостиниц в пунктах сбора и пересадок 
вахтового персонала.

30% вахтовых работников в среднем 2 дня за I цикл РТО прожива
ют в гостиницах населенных пунктов сбора и пересадок. Затраты на 
аренду гостиниц для этих целей составят:
Згос = 12,0 тыс.чел. х 0,3 х 2 дн./цикл х 9 цикл х 2 руб/дн. =

= 0,13 млн.руб.

2 .3 . Аренда каналов связи между районами строительства и дис
локации строительных организаций -  0,Т% от стоимости CMP по 1-8

главам сметы:

8 СВ = 0,001 х 1049,01 млн.руб. = 1,05 млн.руб.
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2 .4 , Затраты на содержание диспетчерских служб.
Содержание централизованной диспетчерской службы вахтовых пе

ревозок по проекту потребует организации в 10  городах специальных 
подразделений. Затраты на содержание этой службы определяются в 
0,12% в стоимости СМ? по 1-8 главам сметы;

Затраты на содержание диспетчерских служб;
Здс » 0,°°12х 1048,01 млн.руб. = 1,25 млн,руб.

2.5* Затраты по привлечению дублеров линейных ИТР (для руко
водства сменными вахтовыми коллективами).

Численность линейных ИТР увеличивается по проекту на 20% и со
ставит 230 человек.

Затраты заработной платы на привлечение дублеров и совместите
лей должностей линейных ИТР составляют;
3wmn = 230 чел. х 160 руб/мес х 1,3 х 12 мес. х 2 ,5  год = 1,43 млн.

итр ГУб.

2 . 6 . Затраты по оплате надбавок за подвижной характер работ 
За период пребывания на вахте и в пути (до 2 дней по I поезд

ке) выплачивается 75% надбавка за подвижной характер работ.
8К0М = 0,75 х 4,46 руб/дн х (163 + 4) дн х 9 циклов х 12 тыс.чел. = 

= 24,20 млн.руб.
При традиционном методе сметный лимит по оплате надбавок за 

подвижной характер работ и других аналогичных компенсаций формиру
ется из расчета, что в среднем уровень этих надбавок составляет 
40% тарифной ставки, должностного оклада.

Увеличение затрат по выплате надбавки за подвижной характер 
работ:

д3ком = 2^ » 2 млн*РУб« -  0 >4-° х 4,46 руб/дн х 11,8 тыс.чел. х 
х 330 дн х 2 ,5  год = 6,83 млн.руб.

2 .7 . Затраты на оплату вахтовых поездок персонала. 
Средневзвешенный (по различным направлениям межрегиональных 

перемещений трудовых ресурсов) тариф на перевозку работников само
летами и железнодорожным транспортом с учетом стоимости спецрейсов 
самолетов (60% авиаперевозок);

0 ,3  х 12 руб/чел. + (1 ,2  х 0,6 + 0 ,4) х (0,25 х 60 руб/чел + 0,45 х 
х 83 руб/чел ) = 37 руб/чел.

Затраты по перевозке вахт самолетом и железной дорогой соста
вят: 37 руб/чел х 12 тыс.чел. х 3 циклов х 2 поездки = 7,99 млн.руб
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Стоимость аренды вертолетов.
Стоимость летного часа вертолета ЫИ-8-740 руб.
Вместимость -  22 пасажира, скорость -  150 км/час,
Потребность в летных часах за период строительства:

12 тыс.чел х 9 циклов х 2 поездки х 100 нм = 6 > 5 5  тно. летных часов 
2 2  чел, х 150 км/час

Затраты на перевозку вертолетами:

6,55  тыс,час х 740 руб/час = 4,85 млн.руб.
Суммарные затраты по авиа и железнодорожным перевозкам вахт:

7,99 + 4,85 = 12,84 млн.руб.

Стоимость доставки автотранспортом
Автотранспортом доставляются на расстояние 50 км вахтовики, ра

ботающие на объекте в пределах центральной зоны -  30% общей числен
ности.

Тариф на перевозку I пассажира -  1_руб. 5 коп.

Затраты на автоперевозки вахт:
12 тыс.чел. х 0,3 х 1,05 руб/чел х У цикл х 2 поездки = 0,07 млн.

руо.
Затраты на вахтовые перевозки:

Звт = 12,84 + 0,07 = 12,91 млн.руб.

Дополнительные затраты по организации работ экспедиционно-вах
товым методом в составе сметной стоимости

Дополнительные затраты в составе сметной стоимости, входящие в 
вахтовую надбавку:

Звн -  3гос + Зсв + Здс ♦  эзп + 8итр -  0,13 ♦  1.06 ♦  1,25 + 13,0 ♦
+ 1,43 = 16,86 млн.руб., или к стоимости CMP по 1-8 главам сме
ты 2 ,1  %.

Затраты по командированию работников на вахту:

Звт — 12,91 млн.руб., или 1,53% к сметной стоимости СМР
Сметный лимит на выплату надбавки за подвижной характер работ:

Зк = 24,2 млн.руб., или 2,9 % к сметной стоимости СМР по 1-8 главам

2 .8 . Затраты по содержанию полевых городков.
Число мест в полевых городках наземного строительства:

чнщ. = 6,06 тыс.мест
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Затраты по содержанию полевых городков в организациях наземно
го строительства:
3Нпг = 6,06 тыс.мест х 0,92 тыс.руб/место х 2 ,5  г .  = 13,94 млн.руб.

Суммарные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым 
методом:

Зв s Зпг + Ззп + 3гос + 8ОВ + Зсд + Зитр +л3ком + Звт ”
13,94 + 13,0 + 0,13 + 1 ,05 .+  1,25 + 1,43 + 6 ,83  + 12,91 =

= 50,54 млн.руб.

Экономический эффект от применения экспедипионно-вахтового ме
тода на сооружении магистрального газопровода:
8В = Эт + Эоб + Эпг -  Зв = 53,72 + 79,76 + 7,01 -  50,54 = 89,96 млн,

Пример 2 . Сооружение комплекса объектов обустройства газового 
промысла.

Сооружение комплекса объектов предлагается организовать вахто
вым методом взамен ежедневных поездок персонала. Расстояние между 
объектами и поселком -  66  км, на трудовые поездки тратится 2 часа.

Исходные данные
Стоимость вводимых фондов по комплексу сооружаемых объектов -  

19662 тыс.руб.
Сметная стоимость CMP -  I0II2 тыс.руб., в том числе по 1-8 

главам -  8595,2 тыс.руб., из них условно-постоянные расходы -  
1214 тыс.руб.

Численность работников при традиционном методе работ -  218 чел., 
в том числе линейных ИТР -  25 чел., из них руководящий персонал -  
10  чел.

Сроки строительства по нормативу -  18 месяцев, в том числе 
подготовительный период, предусмотренный в норме, на социально-бы
товую подготовку -  2 мес.

Для организации работ вахтовым методом предполагается исполь
зование вахтового РТО со следующими параметрами:

1 . Продолжительность вахты -  2 недели с одним выходным днем и 
удлинением рабочей смены до 10  час.

2 . Общая продолжительность вахтового цикла составит 16 дней,в
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том числе на вахте -  14- дней, 108 рабочих часов, 27 часов переработ
ки.

3 . Период меявахтового отдьоса -  4- дня.
Вблизи от сооружаемых объектов в течении 1 ,5  месяца предполага

ется развернуть полевой городок.

I .  Эйк̂ ективность вахтового метода.

Численность работников, занятых по вахтовому методу:

’ в  -  чб ♦  V + V

Вводится должность главного инженера участка и 2-х прорабов. 
Итого ЧД0 = 3 чел.

Численность работников, обслуживающих полевой городок, опреде
ляется по формуле:

V  = чв х кзап х крз х ( кво "  15 х ^ о б  = 2 1 8  чел* х

х  * 1 “  хш Ччэс } х  1 ,2  х 0 ,05  = 10 Ч8Л‘
Численность вахтовых работников на объекте составит:

Чв = 218 + 3 + 10 = 231 чел.

I . I .  Определение экономического эи^екта от сокращения продол
жительности строительства.

Ежедневные потери времени в пути и в выработке за счёт транс
портной усталости работников при использовании ежедневных трудовых 
поездок составляют Ш/о„

Продолжительность сооружения объектов по базовому варианту 
составляет 18 месяцев или 1 ,5  года.

Сокращение подготовительного периода связано с меныпей емкос
тью вахтового поселка по сравнению с временным(создание которого 
предусмотрено нормой;.

Число мест в полевом городке при эквпедиционно-вахтовом мето
де составит:

Чпг = Чв х Кзп х Крз = 231  чел х 0,75 х 1 ,2  = 196 мест.
Сокращение числа мест в полевом городке:

218 : 196 = 1 ,1  раз

Твпг = Тбпг : 1 »п  = 2 IvIeCe : М  = 1 »8 мес* = ° » 1 2 5  года
Продолжительность строительства по варианту использования вах

тового метода:
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Т„ = « б  -  W  X < I -  < 0  ) + ТБПГ = (18 -  2) X ( I -  0,1 ) +
+ 1 ,8  = 16,2 мес. = 1,35 года.

Эффект от получения дополнительной прибыли за период досрочной 
эксплуатации комплекса:

Эпр = 0,12 х I0II2 х (1 ,5  -  1,35) = 182,02 тыс.руб.
Экономия условно-постоянных расходов СМО:

Эуд = 1214 х (I -  16 : 16,2) = 15,0 тыс.руб.
Суммарный эффект от сокращения продолжительности строительства 

объектов обустройства промысла вахтовым методом:

Эт = Эпр + Эуп = 182,02 + 15,0 = 197,02 тыс.руб.

1 .2 . Затраты по организации ежедневных трудовых поездок.
Число трудовых поездок при традиционной организации работ при

пятидневной рабочей неделе за период строительства составит:
18 мес. х 20,9 дн./мес х 2 поездки = 752

Тариф на поездку X работника I руб.27 коп. (табл.2 Прил. 6 ) .  
Суммарные затраты на организацию ежедневных трудовых поездок;

Зтп = 752 х 1 ,27  руб/чел х 218 чел. = 208,19 тыс.руб.

1 .3 .  Сопутствующий экономический этФект от изменения парамет
ров социального развития.

I .3 . I .  ЗФйект от повышения стабильности трудовых коллективов. 
Базовый уровень текучести рабочих тсадров -  27%.
Планируемое сокращение этого уровня в результате применения 

вахтового метода составляет i5%.
Доля рабочих в общей численности работников на объекте -  90?&. 
Число работников, оставшихся в организации, в результате улуч

шения условий труда, ликвидации ежедневных поездок:
Чор = 231 чел. х 0,9х 0,27 х 0,15 х 1,33 г . * II чел.

Выработка в год -  20 тыс.руб на I работника.
Сокращение потерь в выработке увольняющихся и вновь принятых 

рабочих:
Эпв/ С = I I  чел. х 20 ,0  т ы с .руб/чел.год х 1 ,35  год х 0,074 х  0,07 =

= 1,54 тыс.руб.
Стоимость подготовки кадров в расчете на I рабочего составляют

2 1 0  руб.*, сокращение затрат на подготовку кадр ов:

Эк/ С = 210 руб/чел х II чел = 2,3 тыс.руб.
Итого эффект от повышения стабильности трудовых коллективов:



Эст = 1,54 + 2,3 = 3,84 тыс.руб.
1 .3 .2 . Эффект от повышения производительности труда при исполь

зовании научно-обоснованных режимов труда и отдыха. 
Применение принципа сменяемости работников в районах строитель

ства и научно-обоснованных РТО позволит повысить выработку в сред
нем на 10%. Эффект от повышения производительности труда в этом 
влучае составит:
Эв/ С = 20,0 тыс.руб. х 1,35 год х 0,074 х 0,1 х 231 чел. = 46,16

1 .3 .3 . Эффект от повышения квалификации кадров.
Планируется, что средний тарифный разряд вновь принимаемых ра

бочих (2 0  чел.) повысится от 5 до 5 ,2 . Эффект от роста производи
тельности труда квалифицированных рабочих:

8К/ С = 20 чел. х 20 тыс.руб. х 1,35 год х 0,074 х (5,2 -  5) х 
х 0,13 = 1,04 тыс.руб.
Итого экономический эффект от улучшения социальных результатов 

при использовании экспедиционно-вахтового метода:

2 .1 . Затраты по оплате установленных компенсаций за переработ
ку на вахте.

Средняя дневная оплата по тарифным ставкам и должностным ок
ладам в расчете на I вахтового работника -  4 ,5  руб./дн.

Количество циклов РТО за период строительства:

Кц = 1783 час/год : 108 час/цикл х 1,35 год = 22,3 цикла
Затраты на оплату времени межвахтового отдыха и времени в пути 

(I  день за цикл):

2 .2 . Затраты на оплату труда дублеров линейных ИТР. 
Численность дополнительно привлекаемых линейных ИТР -  3 чел., 

в том числе главный инженер участка (оклад -  210  руб.), 2 црораоа 
(оклад -  180 руб.); премиальные -  30%.
Затраты на оплату дублеров линейных ИТР:

8итр = + 2 х РУб/мес х 1,3 х 16,2 мес. = l i ,0  тыс,руб.

тыс.руб.

= 231 чел х 22,3 цикла х
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2 .3 . Затраты по выплате установленных компенсаций за подвижной 
характер работ.

Работникам, направляемым на вахту, выплачивается надбавка в 
размере 75% тарифной ставки (должностного оклада):

Зком = 231 чел. х 4 ,5  руб/дн х 0,75 х 22,3 цикла х (14 + I ) дн. =
= 260,72 тыс.руб.
Дополнительные затраты на эти цели по сравнению с традиционной 

организацией нефтегазового строительства:
дЗк0М = 260,72 тыс.руб. -  218 чел. х 4 ,5  руб. х 0 ,4  х 330 дн/год х 

х 1 ,5  год = 66,48 тыс.руб.

2 .4 . Затраты по командированию на вахту.
Затраты на вахтовые поездки персонала:

Звт -  *  т R y к v 2 * 231 чел. х 1,27 руб/чел, х 22,3 цикла х

Сметные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым ме
тодом*

Затраты, учитываемые вахтовой надбавкой:

ьвн = азп + Зитр = IlZf»9 + п »° = 1 2 5 ,9  ТЫС*РУ6** или М 6 % к смет“* 
ной стоимости СмР по I -  8 главам сметы.

Затраты по командированию на вахту -  13,08 тыс.руб.
Экономия сметного лимита по перевозкам работников:

209,19 тыс.руб. -  13,07 тыс.руб. = 196,1 тыс.руб., или 2,3% к смет
ной стоимости CMP по I -  8 главам.

Затраты по выплате надбавки за подвижной характер работ сос
тавляют 260,72 тыс.руб., или 3,03% к сметной стоимости СМР.

2 .5 . Капитальные вложения по созданию полевого городка. 
Количество мест в полевом городке -  IS6 (см.расчет I . I ) .

При шестикратной оборачиваемости мобильных зданий капитальные вло
жения в создание полевого городка (10% -  капитальные вложения, 
используемые на СМР по установке мобильных зданий):
Кпг = 196 мест х 2 тыс.руб/место х (0 ,9  : 6 + 0 ,1 ) = 9 8  тыс.руб.

2 .6 . Затраты по содержанию полевогсГгородка:

Зпг = Чпг х Спг х Тв = 196 мест х 0 ,7  тыс.руб/место х 1,35 г .  =
= 185,32 тыс.руб.

Суммарные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым
55методом:



Пв = Е„ х Кпг + Зв = 98,0 х 0,12 t  188,22 + 114,9 t  11,0 +
+ 6 6 ,8  + 13,08 = 402,44 тыс.руб.

Экономический этфект от организации работ вахтовым методом:
Эв = 9Т + Эсц + Зтц -  Пв = 197,02 + Ы.ОЗ + 209,19 -  402,44 =

= t>4,8 тыс.руб.

Пример 3. Сооружение насосной станции в Среднем Приобье.
Экспедиционно-вахтовым методом проектируется выполнить комплекс 

работ на сооружении НС в Среднем Приобье силами укрупненной монтаж
ной бригады из СМУ, дислоцированного на Юге Тюменской области (в 
600 км).

Расчет I .  Эффективность экспедиционно-вахтового метода.
I . I ,  Численность вахтового персонала.

Для сохранения фронта работ на монтажном участке при использо
вании вахтовых РТО и сменяемости персонала в районе работ, а также 
о целью концентрации монтажных работ проектируется привлечь дополни
тельную численность работников (подменную бригаду).

Для организации обслуживания в полевом городке привлекается 5 
чел. Численность вахтовых работников определяется таким образом:
Чв = Чб х Кинт + Чдб = 57 чел. х 1,46 + 5 чел. = 87 чел.

^инт определен по табл. 4 Приложения 2.
Доля работников на монтажном участке в общей численности работ

ников строительно-монтажной организации на программу работ состав
ляет 30%.
Чб0 = 57 : 0,3 « 190 чел.
Чво = 87 : 0,3 = 290 чел.

1 . 2 . Экономический эффект от сокращения продолжительности 
строительства.

Сокращение продолжительности выполнения монтажных работ даёт 
уменьшение срока строительства всего объекта на 0,5 мес. (0,04 го
да).

Экономический эффект от досрочного ввода НС;

9Т = эПр = х млн.руб. х 0,04 = 188,64 тыс.руб.

1 .3 . Сокращение затрат на обустройство работников 
Приведенные затраты на стационарное обустройство при базовом

варианте организации работ (по Среднему Приобью):
Поб = 190 чел. х 53,6 руб/м х 75,5 м/чел = 788,89 тыс.руб.
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Приведенные затраты на стационарное обустройство работников в 
районе дислокации СМУ (юг Тюменской области) и затраты на мобильное 
поселение в районе строительства составят:
Пв(5 = 290 чел х 30 руб/м х 56,7 м/чел. + 0,12 х 6 ,2  тыс.руб. х 

X 87 чел. = 558,02 тыс.руб.
Экономия затрат на обустройство:

8q0 = 768,89 -  558,02 = 210,87 тыс.руб.

2 . Затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом.
2 .1 . Параметры ыТО за период строительства.

Период строительства: Тн : Кинт = 6  мес. : 1,46 = 4 ,2  мес. =
= 0,35 года.

Количество циклов РТО за период выполнения монтажных работ:
Кц = 4,2 мес* х 171,3 час/мес. : 118 час/цикл = 6  циклов.

Количество дней межвахтового отдыха-: 5 дн. х 6  цикл. = 30 дн.
Количество дней на вахте: 14 дн. х 6  цикл. = 84 дн.
Количество рабочих дней на вахте: 84 дн. -  12  дн. = 72 дн. 
Количество выходных дней на вахте: I дн. х 6  цикл, х 2 недели=

* 12  дней.
Количество дней вахтовых поездок: I дн. х 2 поездки х 6 цикл.=

= 12  дней.

2 . Определение затрат по организации работ экспедиционно-вах
товым методом.

2 .1 . Затраты на оплату установленных компенсаций за переработ
ку на вахте и оплата времени вахтовых поездок.

Средневзвешенная зарплата I работника по окладам и тарифам 
составляет 0,67 руб/час. Затраты на оплату установленных компенса
ций:
Зэп = 0,67 руб/час х 7 час х (30 + 12) дн. х 87 чел. = 12,75 тыс.р.

2 .2 . Затраты на аренду каналов связи.
По проекту затраты на аренду каналов связи между районами 

строительства и работ дислокации СМУ составят 0,05% к стоимости вы
полненных монтажных работ:
Зсв а 0,0005 х 1,1 млн.руб. = 0,55 тыс.руб.

2 .3 . Затраты по выплате работникам надбавки за подвижной харак
тер работ.
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Затраты на эти цели при традиционной организации работ состав
ляют 50% тарифной ставки (монтажные). Всего за период строительства:

0 ,5  х 0,67 руб/час х 7 час. х 57 чел. х 6  мес. х 30,5 дн./мес. =
= 24,46 тыс.руб.

При экспедиционно-вахтовом методе в качестве надбавки за под
вижной характер работ полагается выплачивать 75% тарифной ставки:

3ком = ° > 57  х 0,67 РУб/час х 7 час х («4 + 12) дн. х 87 чел. =
= 29,38, а дополнительные затраты на эти цели:

Л 3ком = 29,38 -  24,46 = 4 ,92  тыс.руб.

2 .4 . Затраты по командированию работников на вахту:
-  железнодорожным транспортом (тариф -  15 руб. на расстояние 

600 км) : 15 руб/чел х 12 поездок х 87 чел. = 15,66 тыс.руб.
-  автотранспортом (тариф -  76 коп.):

0,?6 руб/чел х 12 поездок х 87 чел. = 0 , 7 9  тыс.руб.
Итого затрат по организации вахтовых поездок;

j bt, ~ *** -руб-./чел. год х 0,35 год. х 72 чел. = 32,76 тыс.руб.

Сметные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым 
методом:

Затраты, входящие в состав вахтовой надбавки:

8вн = Ззп + Зсв = 12 »6 5  + ° » 55  = 1 3 >2 гас.руб., или 1,42% к стои
мости монтажных работ.

Затраты по выплате установленных компенсаций за подвижной ха
рактер работ -  29,38 тыс.руб., или 2,67% к стоимости монтажных ра
бот по участку, объекту).

2 .5 . Затраты по содешанию полевого городка.
Количество мест в полевом городке:

Чпг = 1,3 тыс.руб/чел.год х 0,35 год. х 72 чел. = 32,76 тыс.руб.
Суммарные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым 

методом:

8В = 8ПГ + 8ЗП + 80В + * 8КОМ + 8ВТ = 32’76 + 12’65 + °’55 + 4«92 +
+ 16,45 = 70,12 тыс.руб.

Экономический эффект от применения экспедиционно-вахтового ме
тода:
Эв = эт + Эст -  Зв = 188,64 + 210,87 -  70,13 = 329,21 тыс.руб.
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Условные обозначения
Эв -  суммарный эффект от применения экспедиционно-вахтового метода.
Эт -  эффект от сокращения продолжительности строительства.
Эоб -  сокращение затрат на социальную инфраструктуру.
эсц -  сопутствующий экономический эффект от улучшения социальных 

результатов.
Эвд, -  экономический эффект от использования труда высококвалифици

рованных работников и применения научно-обоснованных режимов 
труда и отдыха ( РТО

®к/с ~ сокращение затрат на подготовку работников.
®пв/с ~ С0КРап1ение потерь производительности труда в результате рос

та стабильности трудовых коллективов.
ЭТр -  экономия транспортных расходов при замене ежедневных трудовых 

поездок вахтовыми.
д Кпг -  экономия затрат по сооружению вахтовых поселков.
д Зпг -  экономия затрат по содержанию вахтовых поселков.
Зу -  экономия условно-постоянных расходов строительной организации.
Эдо -  экономия от выполнения дополнительных объемов работ.
Пв -  приведенные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым 

методом.
Зв -  текущие затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым ме

тодом.
Кпг -  капитальные вложения в создание вахтовых поселков (полевых 

городков).
Пст -  приведенные затраты по созданию и эксплуатации стационарного 

жилого и культурно-бытового фонда строительной организации в 
районе строительства.

Пв0 -  то же, в развитие и содержание жилого фонда в районе базиро
вания СМи.

Згос -  затраты на содержание (аренду) гостиниц в пунктах сбора и 
пересадок вахтового персонала.

ЗИТр -  затраты по оплате труда линейных ИТР, привлекаемых для руко
водства сменными вахтовыми коллективами.

Зк -  затраты по командированию работников на вахту.
Зком -  затраты на оплату работникам надбавки за подвижной характер 

работ при вахтовом методе.
Ззп -  затраты на оплату работникам времени межвахтового отдыха.
ЗдН -  средний дневной заработок I работника (по тарифным ставкам и 

должностным окладам).
Зпг -  затраты по содержанию вахтовых псселков.
Зтр -  затраты на оплату вахтовых поездок.



Сйгр -  тариф на перевозку I пассажира,
8ВЛ -  затраты по содержанию организации работ экспедиционно-вахто

вым методом в линейном строительстве,
Тн -  нормативная продолжительность строительства,
Тв -  продолжительность строительства при использовании экспедици

онно-вахтового метода,
-  продолжительность строительства при традиционной организации 

строительства.
TJ -  продолжительность строительства по экспедиционно-вахтовому 

методу в годах.
Твпг -  время подготовительного периода, используемого для органи

зации вахтовых поселков.
лТ -  общее сокращение продолжительности строительства в резуль

тате применения экспедиционно-вахтового метода.
^ Тинт ” сокращение продолжительности строительства за счет при

менения интенсивных режимов труда,
ЛТЦ -  сокращение подготовительного периода строительства.

-  общая продолжительность одного полного цикла вахтового режи
ма труда и отдыха ( РТО ) .

^ в» Твг -  продолжительность вахты соответственно в течение I цик
ла РТО и за год работы экспедиционно-вахтовым методом. 

^от»^от ~ количество дней меквахтового отдыха (отгулов; соответ
ственно за I цикл РТО и за год.

-  время вахтовых поездок соответственно за I цикл РТО иВТ I ВТ
за год.

Крз -  коэффициент резерва мобильного фонда в полевых городках. 
кинт ~ коэффициент интенсификации труда на вахте.
Кзп -  коэффициент заполнения вахтовых поселков.
Л-0 (5 -  коэффициент оборота инвентарных зданий.
Ктек “ (5азовый коэффициент текучести рабочих кадров.
КцГ Кц -  количество циклов РТО соответственно за год и за период 

* работы экспедиционно-вахтовым методом.
*итр ^ р  "  доля соответственн° линейных ИТР и рабочих в общей 

численности работников на строительной площадке.
В -  выработка на I занятого на СМР и ПП при традиционной организа

ции.
Чв -  численность вахтовых работников.

-  численность работников на строительной площадке по базовому 
варианту организации работ.

Ч«л -  численность работников на программу экспедиционно-вахтовогоJ30
строительствао
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Ч$ 0  -  численность работников строительной организации на программу 
строительства при традиционных методах работ

Чпг -  число мост в вахтовых поселках (полевых городках;.
Чд0  -  численность дополнительно привлекаемых линейных ИТР для руко

водства сменными вахтовыми коллективами в период отдыха ос
новного персонала *

Чоб -  численность обслуживающего персонала вахтовых поселков.
4Qp -  численность работников, оставшихся в организации в результате 

снижения текучести рабочих кадров.
Чр0  -  базовая численность рабочих.
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