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Впервые

I .  (ШОВНЫЕ положения

I Л .  Настоящие Рекомендации распространяются на долговре
менные комплексные технологические потоки строительных органи
заций (тр есто в , главков, объединений) Миннефтегазстроя*

1 *2 *  Долговременный поток -  организационно оформленная 
совокупность низовых отроительно-монтажных подразделений, со
храняющая свою структуру и со став  в течение длительного време
ни при переходе с объекта на объект *

1 .3 *  Мощностью долговременного потока называется макси -  
мально возможная годовая выработка, исходя из его технической 
производительности с учетом простоев и з-за  климатических фак
торов, выходных дней и перебазировок внутриобъектных и межобъ- 
ектных,

1 .ч .  Потенциалом долговременного потока назы вается макси
мально возможная годовая выработка, исходя из его технической 
производительности с учетом всех видов простоев, учитываемых 
при расчете мощности, а также простоев по организационным при
чинам: ремонту техники, отсутствию полей работ, отсутствию ма
териалов и ГСП.

1 .5 *  Технической производительностью потока называется 
его расчетная ежедневная выработка при работе в одну смену без 
учета простоев всех видов. Поток должен быть скомплектован из 
технологических модулей, синхронизированных по производитель
ности.

Эксплуатационная производительность потока рассчитывает
ся  как техническая производительность, уменьшенная в результа
те  учета простоев всех видов.

Внесены ВНИИСТом 1 Утверждены ВНИИСТом 1 Срок введения
ООСМ j 5 февраля 1986 г . ; I ивля 1986 г .
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1 ,6 .  Модульный принцип оСъедкнения технологических ресур
со в  п озволяет рассм атривать весь строительный процесс не в ви
де затр ат  технологических ресурсов общим счетом ("россы пью ")* 
а в виде набора отдельных производственных единиц, обеспечива
ющих выполнение тех или иных технологических операций.

I . ? .  Производительность и ресуроный со став  каждого моду
ля выбирается по технологическим циклограммам производства ра
бот, построенным по критерию равномерной загрузки трудовых ре
сурсов . Все исходные данные по оснащенности техникой и обеспе
ченности людьми специализированных модулей, их сменной произ
водительности определяются из действующих нормативных докумен
то в ,

1 .8 ,  В р езу л ьтате  оптимизационных расчетов технической 
производительности потоков, выполненных по методике, изложен
ной в “ Руководстве по непрерывному планированию работы долго
временных потоков на строительстве линейной части магистраль
ных трубопроводов с учетом их темпов и ресурсного со става  на 
стадии разработки Ш1РМ (Р 488-83) и базирующейся на модульном 
принципе объединения отдельных видов технологических ресурсов, 
определены их наиболее эффективные величины: для диаметра со
оружаемых трубопроводов 1420-1220 мм -  1 ,1 ;  1020-720 мм -  0 ,7 ;  
530 мм и меньше -  0 ,3 6 ;  для комплексной бригады, сооружающей 
отводы диаметром 530 мм и менее -  0 ,0 7  км/день. На основании 
статистических данных для слабых переувлажненных грунтов эти 
величины следует уменьшить на 50J&.

1 .9 .  Структуры комплексных долговременных потоков* со от
ветствующие величинам оптимальных технических производительно
стей (см .пункт 1 * 8 ) ,  представлены в рекомендуемых приложениях 
1-4 в виде различных вариантов технологических модулей, с р а в 
ниваемых по удельным приведенным затр атам . При необходимости 
(наличие техники и др.причины) могут выбираться не оптималь -  
ные варианты, а субоптимальные, близкие к нему варианты. Реко
мендуемые потоки по своему оснащению и технической производи -  
тельности соответствую т передовым потокам отрасли.



2 . БАЛАНСЫ РАБОЧЕГО Б?Е?^ЕНй

2 .1 .  Для определения величины мощности и потенциала пото
ка составляю тся балансы времени, представляйщие собой расклад
ку сезонного /; годового фондов времени на составляющие их эле
менты, к которым откосятся простои и з-за  выходных дней, клима
тических факторов, внутриобъентных и мевсобъектньсх перебазиро
вок, грунтовых условий, а также рабочие дни.

2 .2 .  Учитывая территориальные принципы расположения стро
ительных подразделений и основные зоны их деятельности, виде -  
ляются следующие природно-климатические регионы строительства: 
зона вечномерзлых грунтов, таежно-болотистый район и средняя 
полоса.

2 .3 .  На основании географических данных и фактических 
графиков работы потоков определяются периоды строительства 
(сезоны) и их продолжительность (в днях) для каждой зоны.

2 .3 .1 .  По данным, согласованным с Институтом географии 
АН СССР, границами между сезонами для трубопроводного строи 
тел ьства являются:

зима-весна -  начало оттаивания грунтов, которое начинает
ся с переходом среднесуточной температуры через 0°С в период 
подъема температур;

весн а-лето  -  прекращение весенней распутицы;
летр-осень -  начало осенней распутицы;
осень-зима -  начало промерзания грунтов, которое совлада

ет с переходом среднесуточной температуры воздуха через -3°С  
в период падения температур.

2 .3 .2 .  По результатам  статистических исследований сменных 
производительностей потоков, работающих в различных регионах, 
было установлено, что в условиях Крайнего Севера существует 
один строительный сезон -  зимний. Во все остальные времена го
да поток простаивает и з-за  неблагоприятных грунтовых условий.

2 .3 .3 .  В таежно-болотистом районе выделяются три строи
тельных се зо н а : зимний, весенний и летне-осенний. Б весенний
и летне-осенний сезоны и з-за  водонасыщенных грунтов производи
тельность потоков уменьшается на 50%.

2 .3 Л .  В условиях средней полосы работу потока можно раз-
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бить на четыре строительных сезона: зимний, весенний, летний 
и осенний. Для весеннего и осеннего сезонов из-за водонаскяен- 
ных грунтоь производительность потоков также снижается на Ъ0%.

2 .3 .5 .  Средние даты зтих границ и продолжительность се
зонов в различных зонах строительства представлены в справоч
ном приложении 5 .

2 .4 .  Do статистическим данным, представленным в разрабо
танных ВНЮЛСТом "Материалах для разработки организации строи
тельства магистральных трубопроводов в различных природно-кли
матических условиях” , в которых учитываются погодные факторы, 
препятствующие производству работ (отрицательные температуры 
ниже -35°С , положительные температуры выше +35°С, сильные вет
ры со скоростью более 10 м/с, жесткость погоды (сочетание 
ветра с морозом) определяется число простоев и з-за перечислен
ных климатических факторов /  , а также количество праздни -
коб и выходных дней tg  (см.справочное приложение 6 ) *

2 .5 .  Число дней, приходящееся на одну внутриобъектную 
перебазировку, обусловливается временем, необходимым на пере
дислокацию потока в ранее подготовленный жилой городок. Для 
расчетов рекомендуется t 7 дн.

2 .6 .  Количество внутриобъектных перебазировок ffi для 
различных зон строительства приведено в рекомендуемом прило - 
жении 7 . В таежно-болотистом районе летом увеличение количест
ва внутриобъектных перебазировок объясняется частыми переброс
ками потока с одного сухого участка на другой. В остальных слу
чаях они характеризуются оптимальной длиной участка, осваивае
мого с одного места базирования. По опыту трубопроводного 
строительства эта длина составляет 40 км.

2 .7 .  На основании проведенных во ВНШСТе исследований 
для оптимальных структур потоков определено число дней, при
ходящихся на одну межобъектную перебазировку, свертывание и 
развертывание потока t Mn (см.приложение 8 ) .

2 .8 .  Среднее количество межобъектных перебазировок п  
определяется исходя из средней протяженности, выбираемой в 
зависимости от диаметра сооружаемого трубопровода и сменной 
технической производительности потока Р7е% (см.рекомендуемое 
приложение 7) участка трассы, выделяемого одному потоку i T .
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2 .9 ,  Рекомендуется осущ ествлять межобъектные перебазиров
ки в наиболее неблагоприятные для строи тел ьства сезоны , харак
теризуемые наименьшей производительностью  потока.

2 .1 0 ,  При составлении сводн ого баланса рабочего времени
долговременного потока определяется суммарное (за  год ) коли
ч ество  простойных дней с учетом совмещения выходных
дней, простоев по климатическим условиям, внутриобъектньк и 
мекобъектных п еребази ровок,

2 . 1 1 , При определении коэффициента совмещения указанных 
факторов Кео£м для г - г о  сезо н а  строи тельства следует исполь
зо в а т ь  следующие расчетные зависим ости:

^  сойм 

где t i  -
tpaSi  -

~ ^ i  ^ прост ' ( i )

^прост  ~  ^  ^ еоём ' (2 )

^  ~  ̂ ^neneS * (3 )

*  перед ~n i  + 01 i *в п  ' < *)

(**1  ^ nepeS ^  ^ л * *  *  ^ nep&S ^

, ^ ал ^ ex in sp e S  ] 
t i  ) ’

(5 )

продолжительность i  - г о  сезон а стр о и тел ьства ; 
число рабочих дней в ь -м сезоне стр о и тел ьства .

2 .1 2 .  В р езу л ьтате  составлен и я баланса рабочего времени 
определяется число рабочих дней для каждого строительного се 
зо н а , что позволяет выполнить расчет мощности и потенциала 
долговременного п отока. Форма представления информации для 
расч ета  мощности и потенциала приведена в т а б л .1 .
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со
Таблица I

Сводные балансы рабочего времени и мощности потоков о учетом диаметра, 
технической производительности и района строительства

Район
стро
итель
ства

Диаметр трубопроводов, мм

1420-1220 1020-720 530 и менее
Техническая производительность потока Р7

1 1 ,1 j 0 ,7

j Кол-во;Кол-во (Мощ ;Кол-во}Кол-во |Мощ- j
;прос- ;рабо- н о с т ь ;про -  ;рабо- ; ность ;;
;тойных;чих (потока, ; стой- ;чих ;пото-
;дней с {дней ; км/год ;ных {дней ;к а , ;
(учетом; ;дней с ; {км/год
;их сов-j ;учетом;
{меще- { ;их сов-;
\ НИЯ j {меще- j
I { ! ; ния ;

ТРХ км/день 
"ч----------

0 ,3 5 0 ,0 7

1ц- !ко л -во ! Кол-воКол-во; Кол-во 
про- ;рабо- 
стой- ;чих 
них ;дней 
дней с j 
учетом; 
их coBi 
меще

НИЯ I

Мощ- , i ______, _____
ность ;про- ;рабо- 
пото- ;сто й - ;чих 
ка, ;ных ;двей 
км/год ;дней с ;

; учетом;
;их сов^
меще- 

I ния

Мощ
ность
пото
ка,
км/год

Крайний
Север
Таежно-

260 105 115 257 108

болоти
стая
зона 143 222 173 129 256
Средняя
полоса 161 204 207 146 219

76 281 84 30 266 99 7

117 160 205 49 128 237 I I

141 157 208 64 131 234 14



Таблица 2

Сводная таблица потенциалов потоков двух вариантов организационно
технологического уровня с учетом диаметра, технической производи

тельности и района строительства, кы/год

Диаметры трубопроводов, мм

Район j U 20-I220  j 1020-720 j 530 и менее

строи Техническая производительность потока Р7ек , кы/день
тель ~ 
ства ! 1 .1 I 0 /?  | М 6 [  0 ,07

Организационно-технологический уровень потока

j ВЫСОКИЙ j средний {высокий ; средний! высокий ( средний j высокий ! средний

Крайний
Север 83 54 55 36 22 14 5
Таежно-
болоти
стая
зона 125 81 84 55 35 23 8 5
Средняя
полоса 149 9 ? 102 66 46 30 10 7



3. РАСЧЕТ МСШОСТИ А ПОТЕНЦИАЛА ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПОТОКА

3 .1 .  Расчет иоиности потока производится по формуле

^  ~ . (6)
Рассчитанные величины мощности потоков с учетом диаметра, 

технической производительности и региона строительства приве
дены в т а б л .1 .

3 .2 .  Для оценки величины потерь рабочего времени по р а з
личным непредвиденным организационным причинам(отсутствие тех
нологических материалов и ГСМ, отгулы и болезни, ремонт техни
ки, отсутствие полей работ и прочие организационные причины) 
вводится коэффициент использования мощности Км , который 
представляет собой процентную сумму указанных потерь рабочего 
времени потока к общей продолжительности строи тельства трубо
проводов. Согласно исследованиям ВНИИСТа, величина Км опре
деляется для двух вариантов организационно-технического уров -  
ня потока: высокого и среднего (см.приложение 9 ) .

3 .3 .  Расчет потенциала потока D выполняется по формуле

п = ( 1 - —Js- ) • М. (7)
100

Расчетные величины потенциалов рассматриваемых потоков 
для двух вариантов организационно-технологического уровня с 
учетом региона строительства приведены в т а б л .2 .

З Л . При изменении баланса рабочего времени мощность и 
потенциал потока должны быть пересчитаны.
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Приожемяа X

комодая»?
тдебопроводострмтелюн*

ПОТОКс технической гроюеодя- 
тмьмоетио 0.7 кы/шт 

(дшиметр 1020-720 т>

4 Д

Расчистка трассы, ренудьтгеаши, охалжровка,строи талъстп© вдоль- 
трасс к одъеммм* 
дорог

Аеготране-
fW CTW *
работ»;

L >

Соодпаим
сере ходом 
m>t тюла9 

w
*»тодарогам«

S O T

Сварка пово
ротных стн 
ков, гнуть* 
Tpyfl

II
Равработп
транявн,
ритм
котловая©*

Потолочная сварка,монтаж переходов черта оврага, малш водоток* к технологии, захлестов

Квоишрл, 
укладка, йалдасстро- вка ■ орав- рузка

l̂ nruTVwCnOPTIJL̂  И чк - 2
и

амаант I
Последовательны'1 ме* 
тел мтолнатм работ 
с мехаяаэгроегяпо'!мико'1 леса. непелг 
.уемого при строитель 
'.Т*Й ЯЧДОЧМ1 шрот.режулптадие* к щш мироико!*. OCTMOCTNW*
ШМИ WCHMWU ОуЛЬДОВР- рсм iuimjmjvkc с. рас
чистке’ трассы:тко’ 

Техника
Трелевмик Т\ -4 -1 игт
Корче меиль Д-5Ш

-7 шт
Вулкдеаер Д зт.ПкскавнТ̂ р ПО-4.4! --! (ВТ
АИТПГрв''аор 2? •

I ат
Антосямоснад КрАз* 

? . Ш  - I иг,
ДйСОЯОИ&ЛПЧЯМ МШУ-
но ХЛ IV I шт
Лцд* JUl-0-ЧИТ

ЯшС.?ГС-чыс. дуб./день

т  г

кни»1>7но-то:мгиюглв:ш л м к - ъ

\-----------------t~
I I о И  Г п  * с к и *

|____ ШИММАк ш и ш т ;  т а ш л о ш а »  ж

о I  т  л и

„ЗезавгйгХ
Техчвха

Автокран W-3561 
-2 вт.

ТрубОиоа UK• ' №
4 МГ

Плотевоэ 2ГК 25  ̂
-4 ат 

;ц>ее»-тиг<к>т!«а» 
чкк т.7*24-2 в 
Аетосвмосвал

4 DT1 
Ххцсж 17 рабочих 
ЛаО.&МтыС.ВГб. 
________ I  Я Н * ..

ем

йатаант 1
Техника:

Устаиовм! гота- 
э октального ОУ рант 7Г&-3 ■

I кг
HacKanarag Э0-
По д о о тл и в к о ' 
агрегат АЗ-701 

-I вт. .
Гульдоэ̂ р ГА- IS
■'■варочиал уста
новка СЛ7-2Х - 

-Т вт.
Наполните лъно- 
огтре ©совочки 7 
агрегат AH0-2UG 

-I зт.
Край-тру боу*#аа чак Т-122C l m !

Лпды-Г8 рабоч 
Л*С,:««*с.вгв. 
_______ £ .....

Цатааит I
Тяяняна:

Озоровол -1 ВТ Экскаватор 7П! 
1Ы I вт. 

Автокран,Х-€?
Туржльно-кра новая маната гКМГ-66 -Г вт Сварочная ус
тановка СЗУ--7Г

-Г  ВТ

Людн-9 рабочих
П* 0 .1Э?ше*|уб

Й И Ч И ГХ
Сварка поворотных стыков на
полуавгокап-
члояоТ Свич ЙАУ 

Технике
Тру бос варочная 
*тпи  v r ;- :; i

■ 1  ВТ .
ЛАУ 602 -I ИТ. 
КрВЯ-ТрубОУК-даячхк Т-1224 

-2 иг.

Зюваят 1.
Твхнкха:

Экскаватор ЭО-
•ШТ -3 и т ^  Экскаватор ЭТР- 
^ зеотр-гм '

• I в?
Леди *' рабочих
П«0,Г7&|ыс.игб ______в дам.

■Т иг. | 
Ялм-12 рабоч,.

м-1бтазН

НСШАТйЖА* осм т?кю сть ШТОКА

Основные виз» мамхн я (.ехакээмов с учетом иом^ншинта К. Рабочие заняты» на ДО* (всего>; Ш
тахнжчоско* исггравностк: в том числе вадоел лрпАессиЯ:
I . Краш-трубоуккичич* (всего' 14 I ,  Машиитсты крана-трубоукладчика 14

в том числе Т 3560 5 2 . ^тплоаврвети 5
Т 1324 9 3. Машинисты экскаватора е

•*V 1 Сухъдоэорь' (чсага) S 4. Ломомшгкв иешквета ексквваторо в
в тем числе Л-'* 9 5. 2мектросварекки 24

ДГн'Т*;. ЛЭ-:в. 53-54С Э 6. Илолировтакв 12
3. Экскаваторы чвсего) 8 7. Июфера (В

а том числе 30-4121 6
3TP-223 (204) г

4. Сварочные асаты 24 Расчет норматкниюа осиаш(поста потока выполнен но
5. Туубовоэн (всего) 10 антам модулей с ишаяеньикки приводеннш(и ватратамя.

я тем числе И&-20£? 5
ГГГХ-251 5

6. двтоспюсмде К?АЭ-2Ь6£ Ъ Отдьл оргылнзадик строятедьстма трубопроводов. ВНИИ

Царваят \
Ручной способ 
ПИ с ГОЛОВКО* груттлоЗ из 3 
свартакс-э 

Техника:

Ш
-2  *Т.

Сверстник П0С1
- I I  вт. 

иульдоэвр ДЙ- 
-27С -Г вт.
Лхщи-53 рабоч! 
ПмО.гЗбт.рзгб/ j

-Зарцдт I
ОоточямЯ метод виполивяяя иао- 
ддционяо-пиа* ючиъгх работ, осук̂ сттиивмых 
йоемещвняым опособсм,ручной xsaiunaai технологичес
ких разривев. велуввЯся ооо- 
лодоватальло о бвдиасгиров-
кий В UpBl'tiy»- 
КОД
Техника:

-4 от Очистка* иаию( 
- I иг.

ИлОЛЛЕПеОДПТАЯ :1АШЮга -! от. Автокран К—tea
• I  OIT.

ПА1-201 -S от. Сварочнаа установка СДУ-2Б 
7 шт. Зодоотлдъпая установка АВ- 

-701 -I ит. 
Траиея̂ в̂ ТТ-4

10 рабоч. 
П«П. Л794УС.ЯГ0 
________ 1

Теиягхч j
Зудьдсяер Д % :-Т ::: ,
Дплв-1 рабочий |
□»0.г:*чмс. дгб̂

в дань

батаакт ?
Технике:

Трон«вввас1ШВ-т£гь TP-35I
••■I ВТ -

Ууледсвер ДЭ-14
-I ат.

Дидг-3 рабочих 
П®0,1ТЭ«|15.1У6. » дам*Д» С.ОПтис. руб- % день

J&ti5ani_\L 
Техника: 

Экскаватор ЭТР 
-22ЭС7ГР-2041 

-1 от
Ьульдсэвр Д3-Т( 

•I егг
Ходи-3 рабочих 
U-0.T2Gfuc.ptf6.

рЫО.ОТЭт.ОТЭтме. лгб 
Д5».

тчоиичж ккк 1ЮШАТЕМ ЗЭГОКА

Прияедатм» затраты потока 
0«,.> 2.2S6 тыс*руб./день 

KanrrajsbioM влоявкии -  1571,37 mc.jtf6«/A*Hb 
Себестоимости строктммо-мовтаююс 
работ -  1,609 тис.руб./день, 
в том числе фонд а&рпдатм -  9.257 twc.руб,/день 

Накпирвм раскедм -  0.Г52 тмв.]уб./яма



ОД1ПЛ£Х;;:ШЙ
тру воп ;• ов ад ост t  wares ь«*. /. 
ЛОГО* ТАНбЛОГИЧеСХОЯ произведите.1) ьностьс 0,7 {И/двиъ(диаметр 

10». ..-720 нм>

1<рна «|в 2

& г

I—

Расчмстяа трассн, 
рекупзиэйздд, дваивровка,строя- «ежьство вдальтрвс- совых х вэдгеядных

дорог

liBSOTJSHiC-
DOpTMft
рас-оты

зооруленв* переходов 
сод «адеэ- ними в автодорогами

L _
ДОРО*£-ТРАЬ;ХОРШЯ U 1* К -  Г

Вариант I
Последовательный ме
тод выполнение работ с кехаимлароваивой 
ведкой веса, используемого при строи - 
тадют50 девяеинх 
дорог; оекультшваиж- ев а Планировкой, ос у-
?9бТЫНвМШВ МСЙШШ гльд озером параллельно е расчисткой траосы.

Техника:
Трелевяяк ??-4 - I от. Корчеватель Д-513А-! ат.
Ьулйдсаер I  ?в -  i •*. Эяси&гагор L2+ -4 хТ •йвгсграйдер ДЭ-Я -

i  r t .Аьтхааосмл Крас-
- * и б  -  :  * т .Аесоповлло̂ аая мака
ки ЛП-17 -  I а».

Деда -  12 оабечих 
П»0,2Тб *,РТ&/Д«ш

-—I L_

ВйРИНТ I  
Тег чека:

Автокран iSC-iSeX _ - 2 вг.Трубовоз IIS-2G2 
* 4 ЕТ, Пдетсьоз 3TK-2SX

Крен-ти^укл^чмк Т-х224 -ttof. Автоспмосгад - 
- 4 от. 

Леде -  I? paco-wx
П«0*61а т.руе./д

сооружение
’ " « г *

Сверке
рстнисс 
ко», г

\р.1

пою- 
сты

нут ье 
б

~ 1 Г

iKtdlaPicO -ТДХйОДОГаЧЗСКАЯ П И 3 -  2

.Засадит 1 
Техника:

Установка гаса- зонтального 5у~ резка УГБ-3 -„ ** и .Экскаватор эо- n f :  - I a*. 
Водоотливной 
erptrtv дь-voi 
- - X вт,Бухвдо̂ ер $'6-и
Строчная установка сд/-2ь -

-  I от. Наподнмтвдььо- 
опрвсслвочныИ агрегат АН0-?02- I от. Краы-т̂ ооумиад-

-  I от.
«вах -  18 рао. 

ПеО,2Л г,руб./д

ЕОРЙАГДШН ОСгЦЕЬИВЗЗ» ПОТОКА

I. Осковш#г паль каяка и мехаиывмо» с уч«э* хбэ$#&*еи18 
технической асорлмостм. 
t .  ipa нм-трусаукледч*ка <всего)

в том чхала

2. Буньдоавры (ггего) 
в тон иоде

*. Экскаваторы (моего)
В мм чхед«

*►. Сварочные поста
*. Трубовоза (всего) 

в ток 41 оде

I). ДОТОО&ИОСХчЯЫ

5560
? 1£А 

Я-*6
2S-27C, ДМЙ, ДЗ-5ЗД

т ш
зть-гг? (гоч)

Шг-202
BSK-2SI
К?АЗ-25ёБ

14
5
У
5
2
3
9
Ь
г

2*
10
5
5
8

h

и

разработка 
транее*, 
РОТЫ» R9T* 

домне»

—  J I_______

т ь х н с д о г к ч в с  К К £ в е д у

Вариант I 
Техвмка:

oaopcacs - I от. 
Эгсх&ватор 
з я с - ш  - 1 от . ABTOXji.»« S-67

- X я*, 
буральче-мра- новая иаакка 
ЫШГ-ft - I R.-варочная установка ЗДУ-25- I *т.

Зг-да -  У рабочих П*3,1)7 т.руб./д

Вариант I 
Сварка поворот
ных стыков каподуэвтоматж-
чсоко* базе ЯД/ 

Тосчш;
•Тру 5ос вар эчш н ланкя нТд-141

-  1 ВТ.
ЯЛУ-602- Г шт. 
йран-тртеоух- 
яндчвк T-I<i2a

-  2. РТ,хруеогабочная установка УГТ- ia« (угг-5)
. 1 *т* Лада -  1с рабоч,ПЯ?}# “ . I4VA /Щ

Васкант 1 
Тохнква:
дкею ватор Se
r i a l  -  Г з т .  Экскаватор
ви-ггз(ЭТР-20О

- I КТ.
глэдв - 8 рабо

чих
П*0 ,1?8т.руб./л,

рссоч, 
■РУО./Д |

П. РаОочне, w пятые на СВ> (»с<.'.гс) 
в т .ч .  в«>д>1хкх opo^ixcuf:
1 . «аакнхетк кр ан а-гр /с^хл ^ч к ь^
2 . Еульдозерястм
3 . яъаднистк »«ю?лдатор&
4 .  Гюмовчякз кзаинястн зкекаэатора 
3. Эдоятросэарзхяг
6 , 2оссирэткка
7. Йоферй

П6

II
4
6
€

17
6

14

петодочс1зя сварка,кон— 
так перехо
дов через оврага, малые «одето- 
ка к техно- логвч.зах -  лес тс»

Вариант I 
Ртччоя способ 
fill с головное Группой ко 5-г сварнкюов

Техника:
крон-трхбоук- дадчхк Т-1214

-  г  от.Сварочные пост -  II от.
№ 3

1кщ(-23 рабоч. 
П-0,258т.руо/д.

изоляция.
укладка,
евддаета-
posiica и срагруэка

э&саг.кя I

1

Л.ИВД41СНа2 ТЬХЮЛ0ГйЧй;КИ2 ПОТОК

Вариант I 
2оточимя него»даоаяенна aso- 
ляцнояис-ума- 
дочша работ, ссуяессваяетп 
со»ме*бННй1 
соосоОсм, ручной аесдяиик техаологкчео- 
кмд оазрываз. ведукейоГ последовательно 
с балластиров
кой и иркгрув- кой

Тохнкиа:

Л -  4 От.Очистная каея- 
на -  I кт.
Изоляционнаякц&иоа - I КТ.
Азтсхран X-I62 -  I *т, ВЙГ-201 -  1 от. Свар очи» и уста
новка ЗДУ-Й
. - I ВТ,Водоотливная 
установка 
Й-7Ы -  I су, Трсаеваяк ТТ-4 -  I ST,

/иди - 18 ра5. 
П«0,37»т,руб/д.

8{С0г.0кйЧВСХ2£. ПОХАоАТьЛИ ПОТОКА

Расчет аорнатхви-зв сснадсниосте. сотохп выполнен по 
*ар*аи?еи нодупей о ваиченьикка приведеаныки затратами.

арпнкзации стрсотоаьоци тру^дародэдэв.ЬЗкЭСТ,

П рю ааси ш : яатрагц потека

3 ^Я* 2*2̂
Кбпиталвшо ададиния -  1^71,37 т,р?С ,

Сабестешмсть с»рэстельно-|*1.«тааи.чх 
работ - 1,609 т.руб./день,
» т.ч. ЬОМД зарплаты - 0t2S? т.руо/день

наквядше расходы - 0,152 т.руб./деыл

- J

Твкмкка:
Бульдозер

-  А В Т .

Леди -  :  рабочий 
Я*С,IOSt.РУ0/д, 

Варкаот д
Техмила;

Трияяеевасют|- тмь г?-351

s ^ f § H p” :
Дед» -  5 рабочих 
П*0,1Г9 т.руо/д 
4Я»то,от.?./д

Элгюит 3 
Телексе:

Эксаавнтор 8ГР-225(ЭТ?-2Сч) 
-  I от,

Бульдозер ДЗ-18
Лвдк-з рдгочих
Г«0 ,12Ы,руЗ/д-
Л0«тО,С18т.р/д



Прлхожеле 3
XOMIU&CRlrtтрубопроводостроите льаый поток

с технологической произ
водительностью 0,36 ки/деяь (диаметр - 530ым и менее)

Т Е X Я 0 I 0 Г И Ч В С К И К М О Д У Л И

Вариант I

Последовательный метод выполнения работ с руч
ной валкой деоа, исоодь зуемого при строительстве лежневых дорог.

Техника:

I
j

Трелевщик 'ГТ-4 -i от.

Бульдозер ЛЭ-27С - 
-I шт.Экскаватор ЭО-4121 -

, - I  ИТ.
ЬортовАя ыашимд.
Урм-о75-1вт. Автосамосвал Храз- 
-256Б -I *т. Потопила МП-5 -4 гг.

Вариант I 
Техника:

Автокран ХС- 
-3561 -I шт.Трубовоз 1Ф-94 

-2 шт.Идетевоэ 1ГГК- 
-251 -2 *т.Кран-трубоух- дздчкх Т-1224 

-2 от.Автосамосвал 
Краэ-256Б -»от
Лддк-ГО рабоч.
П*0.355тыс.рубвдень

Люаи-И  рабочих j 

тыс.руб./день

]

Вариант I
Сварка поворотных стыков на полуавтомати
ческой базе ПДУ

Техника:
ИАУ-5С2 -I шт 
Линия сборки 
труб ЛСТ-81 -

-2 от. Трубо гибочная установка ПТ 5 -I шт.
Лвдн-П рабоч
П* 0,185 тыс. руб 

В ияыь

бамант I Вюктт I Вариант I
Техника:

Экскаватор ЭО- 
-4121 -2 шт. Бульдозер ДЗ* -10 -I шт.
Лдиш-5 рабочих
.'1*0,004 тыс.руб 

в день

Техника:
Кран-трубоук- 
ладчяк Т-1224 

-2 мт.
Сварочяаяус- таяовка СДУ- 
-2Б -3 шт. Бульдозер 13- -27С -I вт. 
Установка го-

Последователь
ный метод выполнения работ

Техника:
Кран-трубоукладчик Т-1224 -3 шт.
Очистная маши
на CW-52I -I шриэонталиного бурения УТБ-4 

-I шт. Водоотливной агрегат АЗ-701 
-I ВТ.Ндполнительяо- 

-опрессовочный 
агрегат АЙО- 
-202 -I от.
Люди-12 работ.

Изоляционная 
матка №4-521 

-I шт.
Б£?сдТ£тР'ВАГ-201 -I вт. 
Сварочнаяус- тановка СДУ- 
-2Б -I шт. Бортовая машин» 
Уряя-375-1ят.

П=0.24Гты«.руб, 
1______в день 1вдв-9 рабочих

fcO.278iuc.pyO. 
_____ и день

ЭКОНОМКЯСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОКА

Приведошшс затраты потока 
П *1,247 т.руб./день 

Капитальные вдоланхя - 981,675 тыс.руб./день 
Себестоимость строительно-монтялош 
работ - 1,006 тыс.руб./день 
в том числе *?сжд з*рплаты-0,Т45тас.руб./день 

накладные расходы - 0,091 тые.руб./двнь

НОРМАТИВНАЯ ОСНАШНОСТЬ ПОТОКА

I. Основные виды машин и механизмов с учетом коэффициента
технической готовности :
1. Кран-трубоухладчик Т-1224 II
2. Бульдозеры ДЗ-27С,ДЗ-18 5
3. Экскаватор Э0-4121 4

4. Сварочная установка СЛУ-2Б 7
5. Трубовозы ( всего ) 6

в т .ч . па-94 3

ППС-251 3
6. Автосамосвал Краз-256В 5
7. Бортовая автомашина Урал-375 3

I I . Рабочие занятые на CUP ( всего ) 
в том числе ведущих профессий;

1. Машинист кран а-трубоу кладчика
2. Бульдозерист
3. Машинист экскаватора
4. Помощник машиниста экскаватора
5. Электросварщик
6. Изолировщик

7. Шофер

58

TI
5

4
4

14
С

г г

Расчет нормативной оснащенности потока выполнен со ва
риантам модулей с наименьшими приведенными затратами.

Отдел организации строительства трубопроводов,ВНИИСТ



Приложение 4

K o u n s s o m i
трубопроэодостроителъныйпоток
с технической производительностью 0.07 хы/денъ (диаметр - 530 мм к 

менее}

О И А Б Р А Б О Т

Расчистка трассы t рекультивация, планировка ,строи толь- ство вдольтрассовых и подъездных дорог

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Б С К Н Е  МОД

Изоляция, 
укладка» балластеров 
на, Д О

7 А  И

-Вариант I
Последовательный метод выполнения работ 

с кучной валкой леса, 
используемого при стро 
ительстве лежневых до
рог.

Техника:
Трелевщик ТГ-4 -I от.

бульдозер ДЗ-27С - 
- I  ВТ.Экскаватор 00-4121 -  _ -I шт.Бортовая машина 

Урал-Г75-1агг.Автосамсовал Краэ--256Б -I вт.Потопила МП-S -2 шт.
Аши- 9 рабочих
П=О,09/ тыс.руб/день

Вариант 1 
Техника:

Автокран КС- -3561 -I шт.Трубовоз ПВ-94
- I  ВТ.

Лшдк-4 рабочих
Л*0,Ш тыс.руб. в день

Вариант I
Техника:

Экскаватор 30-4121 -I от. Бтльдоэер 
ДЭ-18 -I шт.

Дхыш-З рабочих
[1*0,051 тыс.руб. 

в день

Последовательный метод выполнения работ с ручкой сваркой неповорот
ных стыков из одиночных труб осудэствдяемой 2 сварщика
ми

Техника:
Кран-трубоукладчик Т-1224 

-2 шт.
тановка СД?-2Б -I шт. Водоотливной агрегат АЗ-701 

- I  шт.

Лкшк-6 рабочих
П=Ю,104тыс.руб. 

■ день

эконшвггескик ПОКАЗАТЕЛИ потока

Приведенные затраты потока 
[^«■0,576 тыс.руб./день 

Капитальные вложения - 466.942 тыс.руб. 
Себестоимость строительно-монтажных 
работ - 0,45 тыс.руб./день
в том числе <*онд эарпляты-С,С£8тыс.руб ./день 

накладные расходы - 0,043 тыс.дуб./день

Ваоиаит I
Последовательный метод выполнения работ с ручной изоля

цией стыков сваренного в траншее тр-да 
из одиночных труб с завод
ской изоляцией.

Техника:

- I  ВТ.

ВАГ-201 -1 пт. Сварочная установка СДУ-2Б 
-I от.Трелевщик ТТ-4

- I  ВТ.

Лшш-6 рабочих 
Ы),ДОт. руо/д

Вариант 2
Последователь

ный метод выполнения работ с ручкой изоля
цией стыков, сваренного на бровке тратэеи 
тр-да из одиночных труб с заводской изо
ляцией,раздель
ной укладкой в траыавю

Техника:

НОРГ4АТИПНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПОТОКА

1. Основные виды машин в механизмов с учетом коэффи
циента технической готовности ;
I. Кран-трубоукдадчнх Т-1224 5

Кран-трубоукладчик Т-1224 
-3 ит.

н а т а е т ; ,
ВАГ-201 -I шт. Сварочная установка СДУ-2Б
Трелевщик ТТ-4 -I шт.

2. Бульдозеры ДЭ-27С,ДЭ-18 3

3. Экскаватор ЭО 4121 3
4. Сварочная установка СДУ-2Б э

Люди-А рабочих 
П»0,230тыс. руб- ft день
«Л®#- 0,052тыс.руб 

в день
5. Трубовоз ПВ-94 Вариант 3
6. Автосамосвал Краэ-256Б 2

II. Рабочие, занятые на СМР ( всего ) 28
в том числе ведущих профессий;
1 . иашинист-краыа-трубоукладчнка ъ
2. Бульдозерист з
3. Машинист экскаватора з
4. Помощник машиниста экскаватора з
5. Эиюктросвароик 6
6. Изолировщик 4

7. Шофер 4

Расчет нормативной оснащенности потока выполнен по 
вариантам модулей с наименьшими приведенными затра
тами.

Последователь
ный метод выполнения работ 
о изоляцией я укладкой, ведущееся совмещенным способом

Техника:
Крев-трУбоук- 
ладчйх Т-1224 -3 вт.Очистная маин- 
на OHt-521 -ЮТ Изоляционная машина №-521 -Г шт.ВАГ-201 -I шт* Сварочная ус
тановка CJ7-26 -Т шт.
Трелевщик ТТ-4 -L ют.Урвл-375-iBf* 

Дздя-8 рабочих
Пеб.ЗОвтыс.руб. 

е день&Л«-нО,ПОтыс.яубОтдел организация строительства трубопроьодов.вНИИСТ



Приложение 5 
Справочное

Средние даты  границ между строительными сезонами и юс продолж ительность

Регионы строи 
ч---------
I Сезоны

т е л ь ств а I-------- з Ш Ш ----------- т Ш Г Ш Г й П  ! Л е тЯ и й  ! ббенний

j начало 
! 
i 
i

"t----------------
{продолжи
т е л ь н о с т ь ,
? ДНИ

1---------------
окончание 

j (н ач ал о)
j
i

Т 1 т t 1 i
; продолжи- i окон ча- [п родол- j о к о н - ; продол- j окон- 
j т е л ь н о с т ь , j н и е (н а - [ж и т е л ь - j ч ан и е{к и тел ь- j чание 
1 дни i ч ал о ) |Н о сть , { { н а -  {н ость , }
; { j дни {ч а л о ) ;  дни ;

Крайний Север I S . I I 166 0 1 .0 5 Простой по грунтовым условиям
Таежно-болоти
стый район 0 1 .1 2 136 1 5 .0 4 0 1 .0 6  183 Входит в лен- 30 *11  

ний сезо н
Средняя полоса 1 0 .1 2 I I I 0 1 .0 4 1 5 *0 5  138 0 1 ,1 0  71 0 9 .1 2



Приложение 6 
Справочное

С реднестати стически е данные по количеству 
простойных дней и з - з а  климатических Фак

то р о в , праздников и выходных дней

Регионы
“ !-----------------

i С е з 0 н ы
строи -  
тел ьс тв а ; зимний

; ( з )
(весенний 
| (В )

! летний (л)
( (летне-осенний;

! осенний 
1 (0 )

(климат
[

Т------------ !-------------I---------------
(вы- ( кли—; вы- 
(ходы.(мат (ходи.

(клим атj выходы,
j I

( КЛ И ( вы— 
(мат (ходи.

Крайний
Север 31 26 Простой по грунтовый условиям

Таежно-
болоти
стый
район 15 22 6 9 22 29 Входит в

летний
сезон

Средняя
полоса 10 18 5 9 I I  20 9 13

14



Приложение ? 
Рекомендуемое

Количество внутриобъектных т  и межобъектных перебазировок а  потока 
с учетом диаметра, технической производительности, строительного сезона

и района строительства

\ Диаметр сооружаемого трубопровода, мм

Район
строи

| 14-20-1220 | 1020-720 530 и менее

тель -  
ства

i Техническая производительность потока РТ&Х , км/день

1 1 ,1  i 0 ,7  j 0,36 ] м ?

i Строительные сезоны

! з в л о | з  в л о | з  в л о | 3 в л о

Крайний m г I
Север и I I I I I I

Таежно-бо- m 2 5 I 3
логистый
район а I I I I I I

Средняя m 2 2 I I
полоса п I I I I I I I I J I



Приложение Ь 

Рекомендуемое

Продолжительность одной межобъектной 
перебазировки потока с учетом
диаметра, технической производитель

ности и района строительства

Район
стро-
цЛАЯт_

j Диаметр сооружаемого трубопровода, мм

j 1^20-1220 1020-720 530 и менее
ИЛ оЛ Л>
ства

I
! Техническая
j
i

производительность потока 
кы/день

р̂гек 1

i 1>1 I 0 ,? | 0 ,36  j 0 ,0 ?

Крайний 
Север и 
таежно- 
бол отп
етый 
район 56 52 4? 23

Средняя
полоса 39 35 32 15

16



Приложение 9 
Рекомендуемое

Статистические данные потерь рабочего времени 
по различным организационным причинам, влияю
щим на величину мощности для двух вариантов 
организационно-технологического уровня потока

О рганизаци-{П ростои {Стсут-{О тсутствие,*О тгулы , {Прочие {Все—
он н о-техн о-jno ре- {стви е {тех н о л о ги -{б о л ез- {о р га н и за - ;г о  
логический {монту {полей {чесних м а-{н и , % {ционные ; 
уровень п о -{техн и - {работ, {териалов и{ {причины,

тока ( ки,% | % |ГСЫ, % | | %

Вью ОКИЙ 5 S 5 3 6 28

Средний 8 12 16 5 12 53

Данные, приведенные в  таблице, обоснованы анализом 
р езу л ь тато в  обследования 6 потоков, проведенного в ходе 
широкомасштабного отр асл евого  эксперимента по отработке 
оптимального технологического п отока.
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