
ГОССТРОЙ СССР

Расчетные показатели

для определения
продолжительности реконструкции 
и технического перевооружения 
действующих предприятий

Часть I

Москва 1989

красивые шарфы

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


Государственный строительный комитет СССР 
(Госстрой СССР)

Издание официальное

Расчетные показатели
для определения
продолжительности реконструкции 
и технического перевооружения 
действующих предприятий

Часть I

Москва

Центральный институт 
типового проектирования 

1989



УДК 69.059.7 (083.74)

Расчетные показатели для определения продолжительности реконструкции и техничес
кого перевооружения действующих предприятий. Часть I/Госстрой СССР. — М.: ЦИТП 
Госстроя СССР, 1989. — 96 с.

Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции и техническо
го перевооружения отдельных производств и цехов действующих предприятий.

РАЗРАБОТАНЫ  ЦНИИОМТП Госстроя СССР (Н.Х. Авакян, канд. техн. наук, В.А. Боль
шаков, Р.С. Дородных, Е.В. Денисова, канд. техн. наук, П.П. Олейник, Т.Н. Пврвлвч) 
при участии институтов: Гилротюменнефтегаз, Гипровостокнефть, ВНИПИнефть, ВНИПИ- 
трансгаз, Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромез, Укргипромез, ВНИПИвтор- 
чермет, Гипросталь, Всесоюзного института огнеупоров, НИИСП, Гипрометиз, Механобр- 
чермет, Кривбасспроект, Гипроцветмет, ГИАП, Госниихимфотопроект, ВНИИхимпроект, 
Гипрокислород, ГосНИИхлорпроект, Гипрокаучук, Гилротяжмаш, Лангипроэнергомаш, 
ГипроНИИэлектро, Ленгипроэлектро, Сибгияроэяактро, Укргипроэлектро, Запорожского 
Гипроэлактро, Новочеркасского Гипроэлектро, Кабельпромпроект, Гипрохиммаш, Гипро- 
НИИхиммаш, Гипростанок, Гипроприбор, Гипроавтопром, Гилротракторосальхозмаш, 
Гипросельмаш, Гипрокомбайнпром, Гипростройдормаш, Гияромаш, Гипросудмаш, Гипро- 
древпром, Гилробум, Хабаровскпромяроект, СибНИПИгазстрой, Хабаровск лромпроект, 
Гипроагропромстройиндустрия, ГПИ-6, ЛИ-2, Гипростройматериалы, Гипросантехпром, 
Гипростекло, Гипроцемент, ВПНИИтеплоизоляция, ГПИ-1, ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-6, ГПИ-7, 
Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Югзалгипросахлром, Укргипро- 
сахлром, Гипромясомоллром, Гипрорыблром, Гидрорыбпроект, Гипробиосинтез, НПО 
"Гидролизпром", ВНИИбиохиммашпроект, ГосНИИсиблромзернопроект, ГипроНИИмед- 
биопром, ГипроНИИполиграф, Росгипроместпром, ГипроНИсельхоз, ГипроНИптицепром, 
Гипроагрохим, Гипропромсельстрой, Гипросельхоээерно, ГипроНИсельпром, Гипроплодо- 
овощпром, Гипроплодоовощхоз, Гипропромтрансстрой, ГипротрансТЭИ, СоюзморНИИ- 
проект, Гипроавтотранс, Аэропроект, Гипросвязь, ГСП И, Гипробытпром, ДИСИ, Вороши- 
ловградский филиал НИИСП.

ВНЕСЕНЫ на рассмотрение комиссии Госстроя СССР и Госплена СССР Управлением 
стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (А.И. Голышев, канд. 
техн. наук Ю Л, Кузьмич, В.И. Митин).

ОДОБРЕНЫ комиссией Госстроя СССР и Госплана СССР (протокол № 12 от 25 апреля 
1989 г.).

РЕКОМЕНДОВАНЫ министерствам и ведомствам к утверждению в виде ведомственных
строительных норм.

Расчетные показатели состоят из двух частей, издаваемых отдельными книгами:
часть I; 
часть II.

Предназначены для применения при разработке ТЭО (ТЭР), проектов организации 
строительства и производства работ, формировании титульных списков объектов и строек.

©  ЦИТП Госстроя СССР, 1989



Ч а с т ь  /

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Расчетные показатели устанавливают макси
мально допустимое время, необходимое для выпол
нения комплекса работ по переустройству объекта 
реконструкции, определяемое с учетом оптималь
ной организационно-технологической последователь
ности выполнения работ, современного передового 
уровня строительной техники и технологии, приме
нения прогрессивных форм и методов организации, 
эффективных материалов и конструкций.

2. При пользовании расчетными показателями 
следует учитывать уточненные понятия форм вос
производства основных производственных фон
дов, утвержденных Госпланом СССР 08.05.84 
№ПБ-36-Д, Госстроем СССР № 23-Д, Стройбан
ком СССР № 144, ЦСУ СССР № 6-14, с учетом отра
слевых указаний.

В соответствии с уточненными понятиями форм 
воспроизводства основных производственных фон
дов настоящие Расчетные показатели выделяют сле
дующие виды переустройства объектов реконструк
ции:

техническое перевооружение действующего про
изводства;

внутрицеховую реконструкцию;
реконструкцию с расширением;
строительство новых объектов взамен ликвиди

руемых того же назначения.
Реконструкция объектов осуществляется с 

полной остановкой производства (РПО), с частич
ной остановкой на отдельных участках (РЧО) и 
без остановки (РБО).

3. Расчетные показатели разработаны для основ
ных видов объектов, предопределяющих общую 
продолжительность реконструкции действующих 
предприятий и учитывают специфические условия 
выполнения строительно-монтажных работ, харак
терные для этих видов объектов, а также особеннос
ти принимаемых организационно-технологических 
решений по их переустройству.

Продолжительность реконструкции пускового 
комплекса, очереди и промышленного предприятия 
в целом определяется на основе организационно-тех
нологической увязки последовательности пере
устройства объектов реконструкции в соответствии 
с принимаемым решением для реализации целей ре
конструкции с учетом максимально возможного 
совмещения работ и особенностей условий рекон
струкции конкретного предприятия в каждом 
отдельном случае. Общие требования к организаци
онно-технологической увязке последовательности 
переустройства объектов в составе реконструируе
мого предприятия в зависимости от особенностей 
реконструкции отдельных видов предприятий раз
личных отраслей приведены в Общих указаниях к 
Расчетным показателям.

4. Расчетные показатели для определения про
должительности реконструкции установлены исходя 
из объема строительно-монтажных работ, млн. руб., 
с учетом среднеотраслевого показателя материало
емкости строительно-монтажных работ для выделя
емой группы объектов.

Показатель материалоемкости представляет со
бой отношение затрат на материалы, детали и кон
струкции к  общей сметной стоимости строительно
монтажных работ по переустройству объекта рекон
струкции.

При определении продолжительности реконст
рукции конкретного объекта сметную стоимость 
строительно-монтажных работ по его переустройст
ву следует корректировать с применением средне
отраслевого показателя материалоемкости, кото
рый приводится для каждой группы объектов. При
мер расчета приведен в рекомендуемом приложе
нии 1.

Стоимость строительно-монтажных работ опреде
лена по сметным нормам и ценам, введенным в дей
ствие с 1 января 1984 г. для первого территориаль
ного района с учетом:

повышающих коэффициентов к сметной стои
мости строительно-монтажных работ и величине 
нормативной условно-чистой продукции (Постанов
ление Госстроя СССР и Госплана СССР №43/62 от 
10 апреля 1986 г.);

повышающих коэффициентов к  нормам затрат 
труда, основной заработной плате и затратам на экс
плуатацию машин (СНиП IV-5-84).

Для приведения сметной стоимости строительно
монтажных работ к первому территориальному 
району следует применять отраслевые коэффициен
ты по районам СССР, утвержденные Госстроем СССР 
и Госпланом СССР.

5. Расчетные показатели для определения продол
жительности реконструкции включают общую про
должительность реконструкции объекта, продолжи
тельность подготовительного периода, монтажа обо
рудования, остановочного периода, а также распре
деление капитальных вложений и объемов строи
тельно-монтажных работ по кварталам.

В графе "монтаж оборудования" указаны: над 
чертой — продолжительность монтажа технологичес
кого оборудования, включая его индивидуальные 
испытания, а также время на выполнение пусконала
дочных работ и комплексное опробование оборудо
вания; под чертой — порядковые месяцы начала 
и окончания выполнения работ.

В графе "остановка производства"— приведена 
продолжительность остановочного периода при пол
ной остановке производства одним показателем, 
при частичных остановках — число показателей со
ответствует числу последовательных остановок ре-
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конструируемых участков объекта. В продолжи
тельность остановок входит время на демонтаж 
заменяемого оборудования, выполнение необходи
мых общестроительных работ, монтаж нового 
оборудования, пусконаладочные работы, индиви
дуальное и комплексное опробование оборудо
вания.

В графе "Распределение капитальных вложений и 
СМР (стоимость строительно-монтажных работ) по 
кварталам, % к сметной стоимости" приведено на
растающим итогом: над чертой — объем капиталь
ных вложений, под чертой — объем строительно
монтажных работ.

6. Продолжительность реконструкции объекта 
охватывает период от даты начала выполнения 
комплекса подготовительных работ до даты ввода 
объекта в эксплуатацию.

В подготовительный период выполняются работы 
в объеме, необходимом для обеспечения ритмично
го ведения основных строительно-монтажных работ 
по реконструкции объекта.

В комплекс подготовительных работ входят:
создание геодезической разбивочной основы для 

выполнения работ по реконструкция-
расчистка территории строительной площадки;
создание складского хозяйства и площадок 

укрупнительной сборки оборудования и кон
струкций;

монтаж инвентарных зданий, механизированных 
установок и временных сооружений, используемых 
для нужд строительно-монтажных организаций в пе
риод реконструкции;

перекладка действующих инженерных коммуни
каций и временный перенос технологического обо
рудования;

снос существующих зданий (сооружений), пре
дусмотренный проектом реконструкции.

7. Продолжительность реконструкции объектов, 
осуществляемой в северных и восточных районах

страны и местностях, приравненных к ним, в гор
ных местностях высотой над уровнем моря 1500 м 
и выше, в районах пустынь и полупустынь, харак
теризуемых средней температурой воздуха в июле 
более 27 °С и количеством осадков менее 300 мм в 
год, а также в сейсмических районах, устанавливает
ся в соответствии с Общими положениями 
СНиП 1.04.03-85 "Нс^эмы продолжительности строи
тельства и задела в строительстве предприятий, зда
ний и сооружений".

8. При планировании и начале реконструкции во 
2—4 кварталах соответственно изменяется распреде
ление объемов капитальных вложений и строитель
но-монтажных работ по периодам строительства в 
соответствии с Общими положениями 
СНиП 1.04.03-85.

9. Продолжительность реконструкции объектов, 
у  которых объем строительно-монтажных работ от
личается от приведенных в Расчетных показателях и 
находится в интервале между ними, определяется 
интерполяцией, за пределами максимальных или 
минимальных значений — экстраполяцией.

При экстраполяции объем строительно-монтаж
ных работ по реконструкции объекта не должен пре
вышать максимального значения объема строитель
но-монтажных работ более чем на удвоенную вели
чину интервала между максимальным и предшест
вующим значением объема строительно-монтажных 
работ, а также не должен быть меньше половины 
минимального значения объема строительно-мон
тажных работ. Пример расчета приведен в рекомен
дуемом прил. 2.

10. Продолжительность реконструкции объектов, 
находящихся в особых гидрогеологических услови
ях и требующих специальных мероприятий для ее 
осуществления (намыв площадей, закрепление 
грунтов, устройство специального дренажа, глубин
ное водопонижение, заполнение карстовых пустот) 
определяется проектом организации строительства.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
С  УЧЕТОМ СРЕДНЕОТРАСЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

Задача. Определить продолжительность реконст
рукции кузнечного цеха в составе автомобилестрои
тельного завода объемом строительно-монтажных 
работ С \, равным 1,0 млн. руб., и показателем мате
риалоемкости M if  равным 0,55, при среднеотрасле
вом показателе материалоемкости. Показатель М ср 
для данной группы объектов равен 0,51.

Расчет. Коэффициент К  к величине объема строи
тельно-монтажных работ с учетом материалоемкос
ти рассчитывается по формуле

К  =
1 ~ М г

Коэффициент равен

1 -  0,55
К  = -----------

1 -  0,51
-0 ,9 .

Скорректированный объем строительно-монтаж
ных работ Сн, приведенный к среднеотраслевому 
уровню материалоемкости, определяется по фор
муле

С Н = К С %;

Сн = 0,9 -1,0 = 0,9 млн. руб.

Продолжительность, соответствующая объему 
строительно-монтажных работ, равному 0,9 млн. руб., 
составит 14 мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЕЙ

Задача 1. Определить линейной интерполяцией 
продолжительность переустройства (расширения с 
реконструкцией) кузнечного цеха в составе авто
мобилестроительного завода объемом строительно
монтажных работ С  2, равным 1,4 млн. руб.

Решение. Продолжительность переустройства куз
нечного цеха при его расширении с реконструкцией 
объемом строительно-монтажных работ Справным
1,0 млн. руб., составляет 18 мес {Т\), объемом С3, 
равным 2,0 млн. руб., — 22 мес (Г3) .

Продолжительность реконструкции Г 2, вычисляе
мой линейной интерполяцией, определяется по фор
муле

„  _ тг- (Сг - С г ) + Ti  (Сз — С 2)
I 2 —  ------------------------------ .

С 3 -  С ,

Продолжительность переустройства кузнечного 
цеха Т^ объемом строительно-монтажных работ, 
равным 1,4 млн. руб., составит:

Т г =
22 (1 ,4 -1 )  + 18(2 — 1,4)

2 - 1
19,6 «  20 мес.

Задача 2. Определить экстраполяцией исходя из 
имеющегося в Расчетных показателях максималь
ного значения объема строительно-монтажных ра
бот, продолжительность реконструкции литейного 
корпуса автомобилестроительного завода объемом 
строительно-монтажных работ С 3, равным 
3,8 млн. руб.

Решение. Продолжительность реконструкции, со
ответствующая максимальному значению объема 
строительно-монтажных работ С 2, приведенному в

Расчетных показателях и равному 3,0 млн. руб., 
составляет 23 мес ( Г 2); продолжительность, соот
ветствующая значению объема строительно-монтаж
ных работ, предшествующему максимальному С х 
и равному 2,5 млн. руб., составляет 21 мес (7^).

Продолжительность реконструкции Г 3 определя
ется по формуле

т _  ( С з - С . )  ~ {Тг - Т г \  .
3 Са-С ,  ”

Продолжительность реконструкции составит:

Тг = <3,8 2,5) (23— 21)_+ 21 = 26,2 мес 
3 - 2 , 5

26 мес.

Задача 3 . Определить экстраполяцией исходя 
из минимального значения объема строительно
монтажных работ С \, равного 0,14 млн. руб., при
веденного в Расчетных показателях, продолжи
тельность реконструкции универсального механо
сборочного корпуса для автомобильного произ
водства.

Решение. Продолжительность реконструкции, со
ответствующая минимальному значению объема 
строительно-монтажных работ С ъ приведенному в 
Расчетных показателях и равному 0,2 млн. руб., 
составляет 6 мес ( Г 2); продолжительность, соот
ветствующая значению объема строительно-монтаж
ных работ С3, следующему за минимальным и рав
ному 0,4 млн. руб., составляет 9 мес (Г3) .

При минимальном значении объема строительно
монтажных работ, приведенном в Расчетных по-

5



казателях, менее 1,0 млн. руб. и в интервале между 
минимальным значением и следующим за ним от 
0,1 до 0,5 млн. руб. продолжительность реконструк
ции Т\ определяется по формуле

Т  _ Г а - < С з - С а ) - Г > - < С а - С , )

Сз —  С г

Продолжительность реконструкции составит

Г, = 6-<0.4- .р ,14) - 9 -  (0,2—0,14) =5<1^ 5мес .
0 .4 -0 .2

четных показателях, составляет 16 мес ( r j ; про
должительность, соответствующая значению объема 
строительно-монтажных работ, следующему за ми
нимальным Сз и равному 2,0 млн. руб., составляет 
20 мес (Гз).

При минимальном значении объема строительно- 
монтшкных работ, приведенном в Расчетных пока
зателях, равном или более 1,0 млн. руб., и интер
вале между минимальным значением и следующим 
за ним значением объема строительно-монтажных 
работ от 0,5 млн. руб* и более продолжительность 
реконструкции определяется по формуле

Задача 4. Определить экстраполяцией исходя из 
минимального значения объема строительно-мон
тажных работ С | , равного 0,6 млн. руб., приведен
ного в Расчетных показателях, продолжительность 
переустройства (расширения с реконструкцией) ли
тейного корпуса автомобилестроительного завода.

Решение. П родолжительность переустройства
этой группы объектов, соответствующая минималь
ному значению объема строительно-монтажных ра
бот С з ,  равному 1,0 млн. руб., приведенному в Рас

<Сз-C t )  -Тз(Сг~Сх) уСх Т2
Сз —  С 7

Продолжительность переустройства литейного 
корпуса составит:

г  М  16(2 —0,6)—20(1 —0,6) |
2 - 1

0,6 -16 1 _
----------- 1 = 12 мес.



НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАН И Я

1. Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции 
объектов нефтедобывающей промышленности.

2. При реконструкции объектов объем и характер строительно-монтажных

работ по их переустройству зависит прежде всего от мощностных показателей 
объекта, поэтому в качестве основного нормообразующего показателя при
нята мощность реконструируемого объекта.

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Объем 
СМР, 

млн. руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложе- 
ний и СМР по кварталам,
% к сметной стоимости

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

монтаж
обору

дования

останов
ка произ
водства

1 2 3 4

1. Нефтедобывающее Дожимная нефтенасос- Увеличение производственной мощ-
предприятие ная станция с предвари- ности, тыс. м3/сут, до:

тельным сбросом плас- 5 0,08 3 1 2 100
товой воды в комп- 2 -3

РБО
100лектно-блочном испол-

нении 10 0,10 4 1 2
РБО

97 100

соIсм 96 100
Установка подготовки Увеличение производственной мощности,
нефти млн. т/год, до:

1 0,40 7 1,5 4
РБО

37 97 100
4 -7 48 96 100

3 0,60 10 2 6
РБО

16 71 98 100
5 -10 21 68 98 100

Кустовая насосная Увеличение производственной мощности,
станция в комплектно- тыс. м3/сут:
блочном исполнении до 4 0,06 2 1 2

РБО
100

1-2 100
от 4 до 16 0,10 3 1 2

РБО
100

2 -3 100
Нефтепроводы, газо- Перекладка отдельными участками:
проводы,водоводы протяженность, км: диаметр,мм:

до 10 до 250 3 1 РБО 100
100

от 10 до 20 250 и более 3 1 _ РБО 100
100

Межпромысловые Перекладка отдельными участками:
нефтегазопроводы протяженность, км: диаметр,мм:

до 20 до 500 4 1 РБО 90 100
91 100

от 20 до 50 „ 500 7 2 РБО 24 95 100
26 96 100



00 НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции.
Характер пере

устройства объекта

Объем 
СМР, 

млн. руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по

в том числе
я в т и п  « к

общая
подгото
витель
ный пе
риод

монтаж
оборудо

вания

останов
ка про

изводст
ва

1 2 3 4 5 6

1. Нефтеперерабаты
вающее предприятие

Главный производст
венный цех

Увеличение производ
ственной мощности и 
переход на производст
во другого продукта. 
Среднеотраслевой по
казатель материало
емкости 0,68. 
внутрицеховая рекон- 1,00 12 2 6 РПО 16 49 87 100
струкция и рекон
струкция с расшире
нием 1,50 13 2

5 -10

6

4

РПО

20

11

52

27

88

69

100

99 100
6-11 4 18 42 78 99 100

2,00 14 2 7 РПО 5 16 45 99 100
6 -12 4 9 25 62 98 100

2,50 15 2 7 РПО 5 16 46 99 100
8 -14 4 9 25 62 98 100

3,00 16 2 8 РПО 5 17 39 71 99 100
8 -15 4 7 24 45 74 98 100

4,00 18 3 9 РПО 5 17 39 74 99 100
9-17 5 7 24 45 76 98 100



ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции Среднеотраслевой показатель материалоемкости строительно-монтажных
компрессорных станций, заключающейся в установке дополнительного обо- работ принят 0,36. 
рудования, поставляемого в комплектно-блочном исполнении.

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложе- 
ний и СМР по кварталам, % к смет- 

ной стоимостиСМР, 
млн. руб.

в том числе

общая
подгото
витель

ный
период

монтаж
оборудо

вания

останов
ка про
извод

ства

1 2 3

1. Компрессорная станция ма
гистрального газопровода

Компрессорный цех. 
Доустановка агрегатов

Увеличение производитель
ности.
Реконструкция 0,50 5 1 3

РПО
51 100

2 -4 59 100

0.55 5,5 1 3
РПО

51 100
2 -4 59 100

0,75 7 1 4
РПО

25 83 100
2 -5 31 88 100

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИ Я

1. Расчетные показатели реконструкции и технического перевооружения 
установлены для:

центральных обогатительных фабрик для коксующихся углей сметной 
стоимостью от 1 до 25 млн. руб.;

центральных обогатительных фабрик для энергетических углей сметной 
стоимостью от 1 до 31 млн. руб.

2. Продолжительность реконструкции и технического перевооружения 
групповых обогатительных фабрик (ГОФ) и обогатительных фабрик (ОФ)

при шахтах и разрезах следует принимать по расчетным показателям централь
ных обогатительных фабрик (ЦОФ) с соответствующей сметной стоимостью 
строительно-монтажных работ.

3. Для определения продолжительности реконструкции, заключающейся 
в строительстве новых объектов взамен ликвидируемых того же назначения, 
используются „Нормы продолжительности, строительства объектов в составе 
предприятий угольной промышленности" (РД 12.13.036—87), утвержденные 
Минуглепромом СССР.



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

1. Обогатительные фабрики Главный корпус 
(ЦОФ, ГОФ, ОФ) для кок- объекты комплекса 
сующихся углей

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

и Повышение качества вы
пускаемой продукции и 
технического уровня про
изводства.
Реконструкция с расши
рением

2. Обогатительные фабрики 
(ЦОФ, ГОФ, ОФ) для 
энергетических углей

Главный корпус и 
объекты комплекса

Повышение качества вы
пускаемой продукции 
и технического уровня 
производства. 
Реконструкция с расши
рением

Объем
СМР,
млн.
руб.

1,00

2,00

3.00

5.00

7.00

9.00

12 .00

15.00

18.00 

21,00 

25,00

1,00

2,00

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 
% к сметной стоимости

в том числе

общая
подго-
тови-
тель-
ный

период

мон
таж

обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 3 10
РБО

5 20 45 75 90 100
6 -15 7 26 52 77 94 100

17 3 11 5 20 40 63 89 100
6 -16 7 25 50 75 91 100

18 3 12 о ел 5 20 39 61 87 100
6 -17 7 25 49 70 89 100

20 4 13 о с л 4 15 34 49 69 88 100
7 -19 6 20 40 61 76 92 100

22 4 14
РБО

4 12 30 43 61 78 94 100
8-21 6 18 36 54 70 84 97 100

23 4 15 4 12 29 42 59 75 90 100
8 -22 6 17 33 51 67 81 94 100

26 5 17 4 9 25 39 50 60 71 86 100
9 -25

г о и
5 15 30 46 61 72 83 93 100

28 5 18 оел 4 8 18 30 45 60 75 87 96 100
10-27 5 12 26 44 57 68 78 88 97 100

30 6 20 о с л 4 8 15 28 40 54 65 79 93 100
10-29 5 10 22 37 52 65 76 86 94 100

32 6 21 о с л 3 6 13 24 40 53 62 73 83 93 100
11-31 4 9 19 33 48 58 68 78 87 95 100

36 7 25 D C  Г » 3 6 11 22 34 45 54 68 77 85 94 100
11-35 4 8 17 30 44 54 63 71 79 87 95 100

12 2 7 10 38 75 100
4 -1 0 15 40 70 100

13 2 8
РБО

9 33 65 90 100
4-11 12 35 65 92 100



3,00 14 3 9
РБО

8 30 59 79 100
5-13 12 33 53 84 100

5,00 16 3 10 РБО
5 20 45 75 90 100

5-14 7 26 52 77 94 100

7.00 18 4 11 РБО
5 20 39 61 87 100

6-16 7 25 49 70 89 100

10.00 20 4 13
РБО

4 15 34 49 60 88 100
6—18 6 20 40 61 76 92 100

13,00 22 4 14
РБО

4 12 30 43 61 78 94 100
7-20 6 18 36 54 70 84 97 100

17,00 25 5 16
РБО

4 14 28 45 60 73 85 95 100
8-23 5 14 29 45 60 74 87 97 100

21.00 30 6 19
РБО

4 8 15 28 40 54 65 79 93 100
10-28 5 10 22 37 52 65 76 86 94 100

26.00 35 7 23
РБО

3 6 15 29 40 53 63 71 80 88 94 100
10-32 4 8 17 30 42 54 64 72 80 88 94 100

31,00 39 8 25 3 6 13 27 37 46 55 63 71 78 85 93
12-36 4 8 16 28 38 48 56 64 72 79 86 94

ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расчетные показатели технического перевооружения и реконструкции 
торфодобывающих предприятий предусматривают следующие виды пере
устройства:

техническое перевооружение действующих торфопредприятий, осуще
ствляемое с целью внедрения новой технологической схемы производства 
(раздельной схемы уборки торфа) с заменой технологического оборудования 
на более производительное;

реконструкцию действующих торфопредприятий по добыче торфа на 
топливо с целью перевода их на добычу торфа для приготовления компостов 
с изменением технологической схемы уборки торфа на раздельную, требу
ющую дополнительных работ по сетям осушения и противопожарного водо
снабжения, а также монтажу технологического оборудования.

2. При реконструкции и техническом перевооружении торфодобывающих 
предприятий объем строительно-монтажных работ и продолжительность их 
выполнения зависят, как правило, от мощностных характеристик переустраи
ваемых предприятий. Поэтому в качестве основного нормообразующего 
показателя принята мощность торфодобывающего предприятия, а в качестве 
вспомогательного -  объем строительно-монтажных работ. Ввиду однотипно

сти строительно-монтажных работ при переустройстве показатель материало
емкости для торфодобывающих предприятий не определяется.

Работы по реконструкции и техническому перевооружению торфодобы
вающих предприятий проводятся как в межсезонный период, так и в период 
добычи торфа и существенного влияния на ритмичную работу торфопред- 
лриягия не оказывают.

3. При реконструкции действующих торфопредприятий с целью расширения 
номенклатуры продукции, как правило, предусматривается два варианта:

строительство одного объекта по переработке торфа с сырьевой базой или 
без нее;

строительство нескольких объектов по переработке торфа с сырьевой базой 
или без нее.

При реконструкции действующего торфопредприятия, связанной со строи
тельством одного объекта по переработке торфа с сырьевой базой продолжи
тельность реконструкции следует определять по нормам продолжительности 
строительства сырьевой базы, приведенной в СНиП 1.04.03-85.

При реконструкции действующего торфопредприятия, связанной со строи
тельством нескольких объектов по переработке торфа с сырьевой базой.



£  продолжительность реконструкции следует определять по нормам продолжи
тельности строительства сырьевой базы, а в случае ее отсутствия — по наи
большей продолжительности строительства одного из объектов по пере
работке торфа.

4. Расчетные показатели продолжительности реконструкции и технического 
перевооружения торфобрикетных заводов предусматривают следующие 
виды переустройства объектов: реконструкцию с расширением производ
ственных корпусов и техническое перевооружение.

При реконструкции с расширением объем строительно-монтажных работ 
по расширению производственных площадей, как правило, не превышает 
50% общей стоимости строительно-монтажных работ по переустройству 
объекта.

Реконструкция с расширением производственных корпусов проводится 
с целью увеличения мощности от 30 до 50 тыс. т торфобрикетов/год.

Техническое перевооружение торфобрикетных заводов проводится с целью 
увеличения производственной мощности за счет замены технологического 
оборудования на более производительное и внедрения новой технологической

схемы производства торфоугольных брикетов с возможным увеличением 
производственной мощности предприятия.

5. Среднеотраслевые показатели материалоемкости строительно-монтажных 
работ при переустройстве производственных корпусов торфобрикетных 
заводов приведены в таблице:

Характер переустройства
Среднеотраслевой 

показатель 
материалоем кости

1. Реконструкция с расширением
2. Техническое перевооружение при переходе 

на производство торфоугольных брикетов:

0,55

а) без увеличения мощности 0,40
б) с увеличением мощности 0,45
в) при замене технологического оборудования 

с целью увеличения мощности
0,36

Наименование
предприятия

1. Торфодобываю
щие предприя
тия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем 
СМР, 

млн. руб.

Продолжительность, мес

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

монтаж
обору

дования

останов
ка произ
водства

Увеличение производственной
мощности и повышение тех-
нического уровня производства.
Техническое перевооружение.

Предприятия по Внедрение новой технологичес-
добыче торфа для кой схемы производства с заме-
приготовления ной технологического оборудо-
компостов с прей- вания на более производительное
мущественной при мощности торфопредприя-
разработкой за- тия, тыс. т, до:
лежи верхового 50 0,03 1 - 1

РБОили низинного
типа 90 0,04 2 1

РБО

150 0,06 3 2
РБО

2 -3

300 0,08 4 2
РБО

3 -4

Распределение капитальных вложений и СМР по кварта
лам, % к сметной стоимости

1 2 3 4 5

100
100

100

100
100
100

84 100
81 100



600

2. Завод торфяных 
брикетов

1000

Изменение номенклатуры выпу
скаемой продукции и увеличение 
производственной мощности. 
Реконструкция. Перевод торфо- 
предприятия по добыче торфа 
на топливо, на добычу торфа 
для приготовления компостов 
с изменением схемы уборки 
торфа (раздельная уборка тор
фа) при мощности торфопред- 
приятия, тыс. т, до:

300

600

1000

Г  лавный произ
водственный кор
пус

Изменение номенклатуры выпу
скаемой продукции.
Техническое перевооружение. 
Перевод торфобрикетного заво
да на производство торфоуголь
ных (торфобуроугольных) бри
кетов без увеличения производ
ственной мощности, тыс. т:

30

60

св. 100

Изменение номенклатуры выпу
скаемой продукции и увеличение 
производственной мощности. 
Техническое перевооружение. 
Перевод торфобрикетного заво
да на производство торфоуголь
ных (торфобуроугольных) бри
кетов с увеличением производ
ственной мощности, тыс. т: 

от 30 до 40

„ 60 „  80

0.10

0,14

0,10

0,20

0,30

0,15

0,20

0,30

0,22

0,30

со св. 100 „ 150 0,40

6

9

5

9

12

10 1

13 1

15 2

13 1

15 2

17 2

3
4 -  6 

5
5 -  9

3
3 -5

4
5 -8

6
7 -12

7
4 -1 0

8
6 -  13 

9
7 -  15

8
6 -1 3

10
6 -1 5

11

РБО
45 100
42 100

РБО
32 81 100
29 79 100

РБО
48 100
45 100

РБО
36 80 100
33 77 100

РБО
22 53 86 100
20 51 84 100

РЧО
26 57 92 100
22 54 92 100

РЧО
21 44 72 94 100
18 42 71 94 100

РЧО
18 40 67 87 100
16 37 64 86 100

РЧО
22 48 77 96 100
19 46 75 95 100

РЧО
19 40 68 88 100
17 36 66 87 100

РЧО
17 35 60 79 93
15 33 58 76 917 -17 100



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Продолжительность, мес. Распределение капитальных вложений и СМР по кварта-
Объем
СМР, 

млн. руб.
в том числе

общая
подгото
витель

ный
период

монтаж
обору

дования

останов
ка произ
водства

1 2 3 4 5 6

Увеличение производственной 
мощности и повышение техни
ческого уровня производства. 
Техническое перевооружение. 0,01 1 1

РЧО

РЧО

100
Замена технологического обо
рудования 0,04 2 2

100
100

1 -2 100

0,07 3 — 2
РЧО

РЧО

100

Увеличение производственной 
мощности без изменения но
менклатуры продукции. 
Реконструкция с расширением 0,40 16 1

2 -3

10

100

13 32 52 74 93 100

7 -16 14 33 55 72 92 100

0,50 17 1 11
РЧО

12 30 49 71 90 100

7-17 13 31 50 70 89 100

0,60 18 1 11
РЧО

10 27 46 69 87 100

8 -1 8 11 29 48 67 86 100

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

ОБЩИЕ УК АЗАН И Я

1. Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции 
и технического перевооружения объектов черной металлургии.

В состав объекта реконструкции кроме основного входят также необходи
мые объекты обслуживающего, энергетического и транспортного хозяйств и 
сети энерго- и водоснабжения.

2. При техническом перевооружении коксовой батареи учтены перекладка 
одной коксовой батареи с сохранением ее мощности, габаритов, строительных 
конструкций с заменой технологического оборудования, строительство объек
тов мокрого тушения, коксовой рампы и тракта коксоподачи взамен сущест
вующих, а также техническое перевооружение объектов рассева кокса.

Во всех остальных случаях продолжительность технического перевооруже
ния коксовой батареи определяется проектом организации строительства при 
сохранении остановочного периода в пределах расчетного, кроме коксовой 
батареи, выводимой совместно с переустраиваемой или технически пере

вооружаемой по условиям производства строительно-монтажных работ
3. Продолжительность реконструкции доменных печей установлена при 

реконструкции их способом надвижки и учитывает остановочный период 
продолжительностью 3,5 мес. Реконструкция всех объектов и агрегатов, 
входящих в комплекс доменной печи, осуществляется в общие сроки.

Продолжительность реконструкции доменных печей другими способами 
(„на корню", „эстакадным") определяется проектом организации строи
тельства.

4. Продолжительность остановочного периода определена ориентировочно. 
Период остановки определяется проектом организации строительства и со
гласовывается с эксплуатационными службами каждого предприятия (цеха), 
и как правило не должен превышать расчетный.

5. Среднеотраслевой показатель материалоемкости принят 0,58.



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

1.Горнорудное 
предприятие

Обогатительная фаб
рика марганцевых 
РУД

Повышение производительности и качест
ва выпускаемой продукции, совершенство
вание технологической схемы обогащения 
с модернизацией и заменой оборудования. 
Внутрицеховая реконструкция и реконст
рукция с расширением

Обогатительная фаб- Повышение производительности и качает- 
рика железных руд ва выпускаемой продукции, совершенст

вование технологической схемы обогаще
ния с заменой оборудования. 
Реконструкция с расширением

Увеличение выпуска продукции, повыше
ние технического уровня производства, ох
рена окружающей среды.
Техническое перевооружение

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМР 

по кварталам, % к  сметной стоимости
Объем
СМР,
млн.
руб.

3.00

5.00

7.00

10,00

15.00

20.00

25.00

1.00

3.00

5.00

5.00

10.00

15,00

в том числе
общая

13

15

17

20

24

26

28

9

13

15

16

21

23

25

подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 5 РБО 10 30 65 98 100
8 -12 15 38 65 95 100

3
6

РБО
9 29 60 93 100

9 -1 4 13 35 63 90 100

о 7
РБО

8 27 48 70 95 100
10-16 11 31 51 72 91 100

4
8

РБО
7 21 38 60 79 95 100

12-19 10 27 45 62 78 93 100

4
12

РБО
6 18 30 50 68 82 94 100

12-23 9 23 38 55 70 82 92 100

13
РБО

5 15 27 42 58 72 85 97 100
14-25 8 20 34 48 60 72 84 95 100

4
14

РБО
5 12 20 30 49 63 77 90 98 100

14-27 7 17 28 40 53 65 77 89 97 100

2 4 РЧО 20 80 100
5 -8 2 25 75 100

о 5 РЧО 10 30 65 98 100
8 -12 2 15 38 65 95 100

6 РЧО 9 29 60 93 100
9 -14 2 13 35 63 90 100

3
6 РЧО 8 27 53 80 98 100

11-15 6 12 32 58 80 96 100

4
9 РЧО 7 20 36 59 78 94 100

12-20 6 10 26 43 60 77 90 100

5
10 РЧО 6 18 30 ,50 68 82 96 100

13-22 6 9 23 37 56 70 83 94 100

5
11 РЧО 5 16 28 45 58 73 86 98 1оо

14-24 6 8 21 35 50 62 74 86 97 100

11 12

20,00



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Фабрика окомкова- 
ния концентрата

Агло мерацйонная 
фабрика

Замена морально устаревшего оборудова
ния с целью повышения качества окаты
шей.
Реконструкция и техническое перевоору
жение

Модернизация оборудования с целью полу
чения ферритовых смесей обожженных 
офлюсованных окатышей.
Реконструкция с расширением

Повышение качества агломерата, улучше
ние условий труда, охрана окружающей 
среды.
Реконструкция с расширением

Продолжение

Продолжительность, мес
Л  . .  Г 'Л Л В

С М Р ,
млн.
руб.

общая
в том числе по кварталам, % к сметной стоимости

подго
тови
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,00 9
3

Р Б О
23 80 100

6 -8 31 78 100

3,00 14 о 5
Р Б О

9 29 60 94 100
9 -1 3 14 36 64 90 100

5,00 17 о 7
Р Б О

8 27 48 70 95 100
О

10-16 11 31 51 72 91 100

7,00 19 А 9
Р Б О

7 21 38 61 81 98 100
10-18 10 28 45 63 81 97 100

10,00 21 А 10
Р Б О

7 20 36 59 78 94 100
11-20 10 26 43 60 77 90 100

20,00 24 6
11 Р Ч О 6 18 30 50 68 82 94 100

13-23 18 9 23 38 55 70 82 92 100

25,00 27 7 11 Р Ч О 5 12 20 32 48 65 81 94 100
16-26 18 7 17 28 40 53 67 80 91 100

30,00 29 7 12 Р Ч О 4 8 16 30 45 60 74 85 97 100
17-28 18 6 14 24 35 48 62 75 85 95 100

35,00 31 9
14 Р Ч О 3 7 13 20 29 45 62 78 89 98 100

17-30 18 5 12 21 30 42 55 69 80 89 97 100

1,00 6 1
3 Р Ч О 45 100

3 -5 0.5 40 100

10,00 15 •> 5 Р Ч О 9 29 60 93 100
10-14 0,5 13 35 63 90 100

25,00 24 с 14 Р Ч О 6 18 30 50 68 82 94 100
10-23 1 9 23 38 55 70 82 92 100

40,00 27 е 14 Р Ч О 5 12 20 32 48 65 81 94 100
13-26 2,5 7 17 28 40 53 67 80 91 100



2. Коксохимический 
цех

3.Доменный цех

4. Кислородно-кон
вертерный цех

Коксовая батарея Реконструкция.
Улучшение качества и увеличение объе
ма производства кокса, тыс. т/год, до:

525 -  625

7 3 0 -1 0 0 0  

Улучшение качества.
Техническое перевооружение с переклад
кой одной коксовой батареи 1йощностью, 
тыс. т/год:

400-500

525-650

730-1000

Доменная печь Увеличение полезного объема печи, улуч
шение условий труда, охрана окружающей 
среды.
Реконструкция с расширением

Воздухонагреватель 
с площадками и газо- 
воздухопроводами, 
крановой эстакадой

Улучшение технико-экономических пока
зателей работы печи, охрана окружающей 
среды.
Реконструкция с расширением

Конвертерное отде
ление

Увеличение производительности, повыше
ние технического уровня производства. 
Реконструкция с расширением.
Замена конвертера: 

первого

последующего

Отделение внепечной Повышение качества стали, 
обработки стали Реконструкция с расширением

Отделение непрерыв
ной разливки стали

Повышение качества выпускаемой про
дукции.
Строительство новых объектов взамен 
ликвидируемых того же назначения:

1-й пусковой комплекс с установкой 
двух машин непрерывного литья заго
товок мощностью 2,2 млн. т/год

2-й пусковой комплекс с установкой 
третьей машины непрерывного литья 
заготовок мощностью 1,1 млн. т/год

22 о 15 РЧО 3 8
7-21 18,5 4 10

26 А 17 РЧО 5 13
9 -2 5 22,5 6 16

14 О 9 РЧО 8 30
4 -1 2 12 9 33

16 О
11 РЧО 6 25

4 -1 4 14 7 27

18
12 РЧО 4 22

5 -1 6 15 5 26

20,00 12 А 6 РЧО 12 46
7 -12 3,5 15 50

10 1 3 РБО 18 50
7 -9 22 58

10,00 12 О 4 РЧО 20 51
8-11 1,5 15 42

3,00 6
3 РЧО 39 100

3 -5 1,5 38 100

10,00 21 А 10
РБО

5 12
11 -20 8 20

36 А 15 РБО 3 6
2 0 -3 4 4 10

12 10 РБО 20 52
1 -1 0 17 51

42 66 86 95 100
46 70 88 96 100

35 48 63 80 96 100
41 54 68 83 95 100

86 100
88 100

70 94 100
75 96 100

65 83 100
70 86 100

100
100

100
100

100
100

53 77 93 100
54 72 89 100

18 27 40 53 68 79 89 96
24 34 46 58 71 80 87 94

100
100

18.
22
24
27

52
58

46
51

44
49

90
85

95
95

82_
80

28
36

12_
16

88
82



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Установка
очистки

газо- Охрана окружающей среды. 
Реконструкция с расширением. 
Замена газоочистки: 

первой

последующей

5. Электростале
плавильный цех

Отделение непре
рывной разливки 
стали

Повышение качества выпускаемой про
дукции.
Строительство новых объектов взамен лик
видируемых того же назначения:

1-й пусковой комплекс с установкой 
одной машины непрерывного литья 
заготовок мощностью 500 тыс. т/год

2-й пусковой ком плекс с установкой 
второй машины непрерывного литья 
заготовок мощностью 500 тыс. т/год

6. М етал лургичес- 
кий комбинат

Цех горячей прокат- Увеличение производительности, расшире- 
ки ние сортамента, повышение качества и уве

личение объема выпускаемой продукции. 
Реконструкция с расширением и техниче
ское перевооружение

Объем
СМР,
млн.
руб.

3.00

1.00

32.00

8,00

5,00

10.00

15.00

20.00

25,00

30,00

Продолжение

Продолжительность, мес

общая

12

6

30

12

17

21

24

26

28

30

в том числе

подго
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

7-11

3
3 -5

13
17 -29

3-11

8
9 -1 6

10
11-20

11
13 -23

12
14 -25

14
14 -27

14

16 -29

оста
новка
проиэ-
водст-

РЧО
1.5

РЧО
1.5

РБО

РБО

РЧО
0,5

РЧО
0,5

РЧО
1

РЧО
1

РЧО
1

РЧО
1

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к сметной стоимости

10
16

50
36

20
17

Т_
10

ъ_
8

4

45
50

100
100

JL
13

52
41

19
28

1 L
25

15.
21
15
20
10
16

_8_
13

85
81

1£
23

88
82

45
48

38
42

30
36

26
33

18
28

18
23

100
100

29
35

100
100

73
73

57
60

50
55

38
48

30
40

30
35

40
48

93
92

77
76

65
70

58
60

50
53

42
47

57
60

100
100

93
90

§1
83

71_
72

63
65

57
59

70
73

100
100
96
94

83
84

78
78

70
73

84
85

100
100
96
94

91
90

86
85

96
94

1JOO
100

98
97

95
93

10

100
100

100
100

100
100

11 12



Мелкосортный или 
проволочный стан

Увеличение производительности, расшире
ние сортамента, повышение качества и уве
личение объема выпускаемой продукции. 
Реконструкция и техническое перевооруже
ние

Сортопрокатный цех Увеличение производительности, расшире
ние сортамента, повышение качества и уве
личение объема выпускаемой продукции. 
Реконструкция и техническое перевоору
жение

7.Трубный и метал
лургический заво
ды

Трубопрокатный
цех

Увеличение объема производства, улучше
ние качества выпускаемой продукции, ус
ловий труда.
Реконструкция с расширением и техничес
кое перевооружение.
Увеличение мощности до 100 тыс.ттруб/год

Трубоэлектросва
рочный цех

Реконструкция с расширением и техничес
кое перевооружение.
Выпуск нового вида продукции мощностью 
1000 тыс. т труб/год

В. Цехи товаров на
родного потребле
нии

Цех оцинкованной 
посуды

Увеличение объема производства, повыше
ние технического уровня.
Строительство новых объектов взамен лик
видируемых того же назначения

Цех стальной эмали
рованной посуды

Увеличение объема производства, повыше
ние технического уровня, улучшение ка
чества выпускаемой продукции. 
Техническое перевооружение

5,00

10,00

15.00

20.00

25.00

5,00

10.00

15,00

2,00

5.00

3.00

16 9 8 РЧО 8 20 45 72 97 100
8 -1 5 0,5 11 29 49 75 95 100

20
9 РЧО 6 20 37 59 80 96 100

11-19 1 9 27 43 63 81 94 100

23 10 РЧО 4 15 31 52 68 82 97 100
13-22 2 7 22 37 57 71 84 95 100

25 4 11 РЧО 4 15 29 45 58 73 85 98 100
14 -24 2,5 6 21 35 50 62 74 85 96 100

27 А 12 РЧО 4 12 20 36 49 60 72 95 100
15 -26 2X2,5 6 18 30 42 52 62 72 91 100

17 9 9 РЧО 7 19 45 73 93 100
8 -1 6 0,5 10 28 48 73 92 100

21 з 10 РЧО 5 17 38 57 77 93 100
11 -20 1,0 8 25 42 60 76 90 100

24 з 11 РЧО 4 15 30 50 66 81 96 100
13-23 1,5 7 21 36 55 70 83 94 100

36 6 16 РБО 2 5 7 14 20 36 52 70 82
20 -3 5 3 8 15 26 38 52 63 75 83

36 6 26 РПО 2 5 9 16 29 43 54 68 79
10 -35 4 9 16 25 37 50 60 71 80

12 з 6 РБО 16 35 86 100
6-11 21 45 85 100

24 з 12
РБО

7 15 25 43 58 74 90 100
12 -23 10 21 35 46 60 75 89 100

15 з 8 РБО 4 20 41 89 100
7 -1 4 7 25 43 87 100

24 з 14
РБО

7 15 27 43 55 67 89 100
10 -23 10 21 35 46 58 72 87 100

97 100 
96 100

96 100 
94  100

6,00



Продолжение

Объем
СМР,

Продолжительность мес

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта общая

в том числе по кварталам, % к  сметной стоимости
млн.
руб. подго-

тоеи-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Завод ферроспла
вов

Цех ферросилиция Увеличение выпуска продукции, повыше
ние технического уровня производства, ох
рана окружающей среды.
Внутрицеховая реконструкция 1,00 9 о 6 РБО

20 80 100
3 -8 25 72 100

2,00 12 о 8
РБО

10 35 85 100
4-11 12 37 79 100

Техническое перевооружение. 
Комплекс объектов с заменой печи: 

одной 2,00 12 о 8 РЧО 10 35 85
79

100
4-11 2 12 37 100

двух 3,00 16 о 11 РЧО 6 20 44 81 98 100
5 -1 5 2X2 9 25 46 75 96 100

5,00 21 з 13 РЧО 5 18 38 57 75 94 100
8 -2 0 2X2 8 23 40 59 72 90 100

Цех по производст
ву марганцевых фер
росплавов

Увеличение объема производства, повыше
ние технического уровня производства, 
охрана окружающей среды.
Реконструкция, техническое перевооруже
ние

2,00

4,00

11

17

1

о

6 РЧО 10 45 90 100
5 -1 0

10

2

РЧО

15

8

50

27

82

48

100

70 95 100
7 -1 6 2 11 31 51 72 91 100

6,00 22 з 14 РЧО 5 18 34 55 82 92 98 100
8-21 4,5 8 21 38 57 74 87 98 100

Цех по производству 
модификаторов

Повышение технического уровня произ
водства.
Реконструкция с расширением 1,00 9 1 8 РБО 20

25
75 100

3 -1 0 75 100

2,00 13 1 10
РБО

11 35 70 97 100
3 -1 2 15 39 68 94 100

3,00 16 2 10
РБО

6 20 44 81 98 100
6 -1 5 9 25 46 75 96 100

5,00 21 3 15
РБО

5 18 38 57 75 94 100
6 -2 0 8 23 40 59 75 90 100

Цех по производству 
ферросил и ко кал ьция

Увеличение производственной мощности, 
повышение технического уровня производ
ства, охрана окружающей среды. 
Техническое перевооружение.



Комплекс объектов с заменой печи: 
одной

двух

10. Металлургичес
кий завод

Цех порошковой ме- Изменение ассортимента выпускаемой 
таллургии продукции, повышение технического уров

ня производства, охрана окружающей сре
ды.
Реконструкция и техническое перевоору
жение

11.Огнеупорный 
комбинат, завод

Производственный
корпус

Механизация технологических процессов, 
охрана окружающей среды.
Реконструкция с расширением

Замена, модернизация основного оборудо
вания, охрана окружающей среды. 
Техническое перевооружение

1,00 Q 1 6 РЧО 20 75 100
3 -8 3,5 25 75 100

2,00 12 1
9 РЧО 10 35 85 100

3-11 3,5X2 12 37 79 100

3,00 16 о 11 РЧО 6 20 44 81 94 100
5 -1 5 3,5X2 9 25 46 75 96 100

1,00 15 2 10 РБО 9 29 60 93 100
5 -1 4 13 35 63 90 100

3,00 18 о 12
РБО

7 30 51 73 92 100
6 -1 7 9 30 51 72 89 100

5,00 21 о 16
РБО

5 18 38 57 75 94 100

(Л ъ о 8 23 40 59 75 90 100

7,00 23 о 17
РБО

5 28 30 50 68 82 96 100
6 -22 8 23 37 56 70 83 94 100

0,50 Q о 4
РБО

22 72 100
5 -8 25 69 100

1,00 12 2
5

РБО
14 46 84 100

7-11 18 45 80 100

2,00 17 2
7

10 -16
РБО

8
11

24
28

51
50

79
76

94
93

100
100

3,00 22 о 9
РБО

6 14 32 53 75 91 98 100
12 -20 9 18 34 52 72 87 97 100

4,00 24
10

РБО
5 12 27 46 66 84 92 100

13-22 8 16 31 45 64 80 92 100

5,00 26 А 11
РБО

5 12 23 40 58 76 90 96 100
14 -24 7 16 27 38 56 73 85 95 100

7,00 28 л 12
РБО

4 10 20 35 52 67 82 92 97
16-27 6 14 24 37 50 65 79 87 97

0,50 с 1
3

РБО
55 100

3 -5 55 100

1,00 12 9 6
РБО

12 39 78 100
6-11 16 41 76 100

2,00 19 9 14
РБО

6 17 35 60 84 96 100
5 -1 8 9 22 38 60 81 96 100

3,00 22 2
16

РБО
5 13 26 45 69 87 97 100

6-21 8 18 31 47 67 84 97 100



Продолжение
N>
IS)

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес

общая
в том числе

подго-
тови-
тель
ный

период

монтаж
обору-
дова-
ния

оста
новка
произ
водст

ва

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к  сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 35 65 92 100
10 38 63 90 100

8 18 32 60 80 97 100
9 23 38 62 79 96 100

7 15 30 50 67 83 95 100
8 20 34 52 69 82 93 100

6 12 25 38 56 68 84 96 100
7 16 29 42 57 70 83 95 100

25 80 100
31 78 100

7 26 60 95 100
10 31 62 90 100

7 25 51 75 97 100
9 30 56 76 96 100

6 20 38 60 79 95 100
8 26 46 62 78 93 100

20 85 100
25 80 100

8 28 65 98 100
10 33 65 95 100

7 21 50 76 96 100
9 29 55 75 93 100

20 85 100
25 80 100

10 35 63 95 100
14 38 65 90' 100

7 23 49 75 93 100
10 30 53 74 90 100

6 20 40 60 79 95 100
9 27 48 62 78 92 100

10 11 12

12. Метизное произ
водство

Цех порошковой 
проволоки

Увеличение выпуска продукции, повыше
ние технического уровня производства. 
Реконструкция с расширением

Цех ленты холодно
го проката

Увеличение выпуска и улучшение качества 
продукции.
Реконструкция с расширением

Блок крепежных це
хов

Увеличение объема производства, повыше
ние технического уровня производства. 
Реконструкция с расширением

Цех металлокорда Увеличение объема производства и улучше
ние качества выпускаемой продукции. 
Реконструкция с расширением

1,00

2,00

3.00

4.00

0,50

1.00

1.50

2,00

0,50

1,00

1.50

0,50

1,00

1.50

2,00

14

19

23

25

14

16

20

8

13 

17

8

14 

17 

20

9 -1 3

13-18

8
13-22

10
15 -24

4 -8

6
8 -1 3

7
9 -1 5

9
11 -19

4 - 7

10 -16

6
3 -8

7
7 -1 3

9
8 -1 6

10
10-19

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО



Сталепроволочный 
крепежный цех

Увеличение объема производства и улучше
ние качества выпускаемой продукции. 
Реконструкция с расширением

13. Завод (цех) по 
переработке лома

Увеличение производственной мощности, 
повышение качества выпускаемой продук
ции, повышение технического уровня про
изводства.
Техническое перевооружение

Цех комплексной пе- Увеличение производственной мощности, 
реработки лома повышение технического уровня произ

водства.
Строительство новых объектов взамен 
ликвидируемых того же назначения

го
со

3,00 23 к 11
РБО

6 17 30 46 65 80 95 100
12-22 8 23 39 52 67 79 90 100

4,00 25 6
12

РБО
6 15 27 40 57 72 85 98 100

13-24 8 19 31 45 58 72 84 96 100

5,00 27 с 13
РБО

5 12 21 35 50 65 78 94 100
14-26 7 16 28 40 53 65 78 91 100

0,50 9 1 5 РБО 20 80 100
4 -8 25 76 100

1,00 13
8

РБО
11 32 65 95 100

5 -12 15 39 68 94 100

2,00 20 А 12
РБО

6 20 40 60 79 95 100
8 -1 9 9 27 48 62 78 92 100

3,00 23 А 13
РБО

6 17 30 46 65 80 95 100
10-22 8 23 39 52 67 79 90 100

4,00 25 6
14

РБО
6 15 27 40 57 72 85 98 100

11-24 8 19 31 45 58 72 84 96 100

5,00 27 fi 14
РБО

5 12 21 35 50 65 78 94 100(ОсчIсо 7 16 28 40 53 65 78 91 100

7,00 30 7 15
РБО

4 11 20 30 42 56 68 82 95 100
15-29 6 15 25 35 48 60 71 82 93 100

0,10 6 1 3 РБО 45 100
4 -6 49 100

0,50 8 1 5
РБО

16 33 87 100
3 -7 19 45 83 100

1,00 13 о 6
РБО

14 28 58 92 100
7 -12 15 30 64 91 100

1,50 18
8

РБО
8 20 39 73 92 100

10-17 10 25 48 72 94 100

1,00 14 9 5 РБО 14 28 58 92 100
9 -1 3 15 30 64 91 100

2,00 18 о 6
РБО

12 23 45 88 97 100
12-17 14 30 52 84 95 100

4,00 25 А 8
РБО

8 18 24 38 45 60 75 90 100
17 -24 10 24 30 43 51 61 71 91 100

6,00 29 А 10
РБО

5 10 15 30 45 56 65 88 98 100
19-28 6 3 20 32 47 59 70 85 97 100

10,00 33 10
12

РБО
4 8 15 24 36 50 64 76 91 97 100

20-31 6 11 19 28 38 53 66 78 90 96 100



ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ№

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расчетные показатели реконструкции и технического перевооружения 
установлены для фабрик по обогащению руд цветных металлов в составе кор* 
пусов дробления и главных производственных корпусов, цехов разделения 
воздуха, медеплавильного цеха, цеха или отделения тяжелых сплавов, цеха 
электролиза алюминия, цеха производства глинозема, металлургического цеха 
по производству никеля, производства вторичных цветных металлов в составе 
шихтового, электроплавильного и плавильного цехов.

2. При техническом перевооружении корпусов дробления фабрик по обога
щению руд цветных металлов производится посекционная замена дробилок, 
устанавливаемых на существующие фундаменты.

3. Расчетными показателями плавильного отделения медеплавильного цеха 
предусмотрена замена одной 0 1 ражательной печи на плавку концентратов в пе
чах с жидкой ванной. Этими показателями учтена продолжительность строи

тельства объектов и сетей оборотного водоснабжения и внешнего электроснаб
жения (без строительства подстанции) и не учтена продолжительность строи
тельства внецеховых объектов по использованию пара, получаемого в котле- 
утилизаторе за печью.

4. Среднеотраслевые показатели материалоемкости принимаются для:

фабрики по обогащению руд цветных — 0,64 
металлов
производства меди — 0,7
производства тяжелых сплавов — 0,43
производства алюминия и глинозема — 0,69 
никель-кобальтового производства — 0,56 
производства вторичных цветных ме- — 0,48 
таллов

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам.

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
лмо

в том числе
70 к  сметной CIUHMOVIH

млн.
РУб.

подго
тови
теле
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Фабрика по 
обогащению 
РУД цветных 
металлов

Корпус дробления Повышение технического уровня про
изводства и качества выпускаемой про
дукции, замена дробильного оборудова
ния. Техническое перевооружение 0,10 1 1

1 РБО 100
100

0,20 А 1 2 РБО 59 100
3 -4 60 100

0,30 6 о 3 РБО 59 100
3 -5 60 100

0,40 7 9 4 РБО 35 74 100
3 -6 36 77 100

0.50 8 9 5 РБО 35 74 100
3 -7 36 77 100



Главный производ
ственный корпус

Внутрицеховая реконструкция и рекон
струкция с расширением.

2. Цех разделения 
воздуха

Замена измельчительного и флотацион 
но го оборудования

Кислородная
станция

Увеличение производственной мощ
ности.
Внутрицеховая реконструкция и рекон
струкция с расширением

N)
сл

0,07 2 1 1
2

РБО

0,10 3 1 1
3

РБО

0,15 4 1 2
3 -4

РБО

0,50 7 2 4
4 -7

РБО

0,70 9 2 5
5 -9

РБО

1,00 11 3 6
6-11

РБО

1,50 14 3 7
8 -1 4

РБО

2,00 16 4 8
9 -1 6

РБО

2,50 18 4 9
9 -1 7

РБО

3,00 20 4 10
10-19

РБО

3,50 22 5 11
11-21

РБО

4,00 24 с 12 РБО
12 -23

0,40 8 3 4
4 -7

РБО

0,50 9 3 5
4 -8

РБО

0,60 10 3 6
4 -9

РБО

0 3 0 12 3 7
5-11

РБО

0 3 0 13 3 7
6 -1 2

РБО

1,00 14 3 7
7 -1 3

РБО

1,30 17 <} 8 РБО
9 -1 6

100
100

100
100

48 100
47 100

29 67 100
29 66 100

29 67 100
29 66 100

20 48 76 100
21 47 73 100

16 37 59 80 100
17 36 59 79 100

14 29 48 67 83 100
15 29 47 66 82 100

14 29 48 67 83 100
15 29 47 66 82 100

11 23 40 56 71 86 100
13 24 39 55 69 86 100

10 20 34 48 62 76 88
12 21 33 47 61 73 88

10 20 34 48 62 76 88
12 21 33 47 61 73 88

гг 69 ЮР
32 73 100

22 69 100
32 73 100

16 43 82 100
24 53 83 100

16 43 82 100
24 53 83 100

13 31 58 85 100
19 40 65 87 100

13 31 58 85 100
19 40 65 87 100

12 22 43 69 88 100
15 32 53 73 90 100



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 
% к сметной стоимости

общая
в том числе

подго
тови
тся ь- 
ный 

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ

вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,50 18 з 9 РБО 12 22 43 69 88 100
9 -1 7 15 32 53 73 90 100

1,80 21 з 9 РБО 10 18 34 51 76 92 100
12 -20 13 28 43 62 78 93 100

2,00 22 з 10 РБО 9 16 26 43 62 82 94 100
12-21 12 24 37 53 69 83 95 100

2,10 23 з 10 РБО 9 16 26 43 62 82 94 100
13-22 12 24 37 53 69 83 95 100

2,20 24 4 10 РБО 9 16 26 43 62 82 94 100
14-23 12 24 37 53 69 83 95 100

3. Производство Медеплавильный цех, Увеличение производственной мощно-
меди плавильное отделение сти, охрана окружающей среды.

Внутрицеховая реконструкция и рекон- 4,00 32 7 17 РПО 7 15 24 33 42 52 62 73 84 94 100
струкция с расширением. 12 -28 25 8 16 25 34 43 53 63 74 85 95 100

4,50 33 7 17 РПО 8 16 24 33 42 51 61 71 81 91 100

ку  в жидкой ванне 12-28 26 9 18 27 36 46 55 64 73 82 91 100

5,00 34 8 19 РПО 5 11 19 27 36 45 56 67 78 88 97 100
14-32 27 5 9 17 25 34 43 54 65 76 87 97 100

6,00 36 9 20 РПО 3 7 13 19 29 40 50 59 69 80 90 100
14 -33 29 3 7 13 19 30 40 50 60 70 80 90 100

4. Производство Цех илиотделениетя- Увеличение производственной мощно-
тяжелых спла- желых сплавов сти, изменение ассортимента.
ВОВ Техническое перевооружение 0,10 4 1 2 РБО 75 100

3—4 85 100

0,20 6 1 3 РБО 75 100
3—5 85 100

п 8 1 4
РБО 20 69 100

4 -7 28 75 100

0,50 13 2 5 РБО 8 29 58 84 100
8 -1 2 12 38 66 88 100

0,60 16 2 6 РБО 5 20 43 69 88 100
10-15 / 28 53 75 91 100

0,70 17 2 6 РБО 5 20 43 69 88 100
11 -16 7 28 53 75 91 100

1,00 21 з 6 РБО 4 12 33 53 73 91 100
15 -20 6 19 42 64 80 93 100



5. Производство 
алюминия и 
глинозема

6. Никель-кобаль- 
товое производ
ство

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

Цех электролиза алю
миния

Увеличение производственной мощно
сти, снижение энергоемкости, охрана о к 
ружающей среды.
Техническое перевооружение 7,00

7,50

8,00

Цех производства 
глинозема

Металлургический 
цех по производст
ву никеля

Внутрицеховая реконструкция и рекон
струкция с расширением

Увеличение производственной мощно
сти.
Реконструкция с расширением

8.50 

0,60 

1,00

1.50

2,00

3.00

0,10

0,50

1.00

1.50

2,00

ю

22 з 1 РБО 4 11 24 43 62 79 94 100
15-21 5 16 34 53 70 86 95 100

23 А 7 РБО 4 11 24 43 62 79 94 100
16-22 5 16 34 53 70 86 95 100

24 4 7 РБО 4 11 24 43 62 79 94 100
17 -23 5 16 34 53 70 86 95 100

25 4 7 РБО 3 9 20 34 51 69 83 95 100
18 -24 4 14 28 44 62 75 89 96 100

26 4 7 РБО 3 9 20 34 51 69 83 95 100
19 -25 4 14 28 44 62 75 89 96 100

34 6 17 РБО 3 11 19 27 36 45 56 67 78 88 97 100
16-32 3 9 17 25 34 43 54 65 76 87 97 100

35 0 18 РБО 3 9 17 26 35 44 54 64 75 85 94 100
16 -33 3 8 16 24 33 42 52 62 73 84 94 100

36 6 19 РБО 3 7 13 19 29 40 50 59 69 80 90 100
16 -34 3 7 13 19 30 40 50 60 70 80 90 100

37 20 РБО 3 9 17 26 35 44 53 62 71 80 89 97
16-35 3 10 18 26 35 44 53 62 71 80 89 97

12 0 6 РБО 14 49 81 100
6-11 14 49 81 100

13 2 7 РБО 11 37 64 90 100
6 -12 11 37 64 90 100

14 з 7 РБО 11 34 61 87 100
7 -1 3 11 34 61 87 100

15 з 8 РБО 11 35 63 86 100
7 -1 4 11 35 63 86 100

16 з 8 РБО 11 30 51 72 100
7 -1 4 11 31 53 74 100

з 1 2 РБО 100
2 -3 100

8 2 4
РБО 26 70 100

5 -8 26 71 100

12 з 6 РБО 20 44 67 100
6-11 20 43 67 100

15 з 7 РБО 16 35 53 74 100
8 -1 4 16 33 53 74 100

18 А 8 РБО 14 26 44 59 78 100
10 -17 14 26 43 60 78 100



Продолжение
ю
00

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам.

Наименование
предприятия

Объект Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
общая

в том числе
реконструкции L»Mr,

млн. подго- монтаж оста- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
руб. тови- обору- новка

тель- дова- произ-
ный ния вод-

период ства

2,50 21 А 9 РБО 11 23 38 50 63 81 100
12 -20 11 23 36 50 63 81 100

3,00 24 е 10 РБО 10 20 30 44 56 67 84 100
13-22 10 20 30 43 56 67 84 100

3,50 26 5 11 РБО 9 18 29 40 51 62 74 84 100
14-24 9 18 29 40 51 62 73 84 100

3,80 27 5 11 РБО 9 18 26 39 49 59 69 85 100
15 -25 9 18 26 37 49 60 69 85 100

4,00 28 6 11 РБО 8 19 30 41 52 63 74 85 96 100
16 -26 8 18 29 40 51 63 75 87 97 100

7. Производство 
вторичных 
цветных 
металлов

Шихтовый цех Увеличение выпуска и повышение каче
ства сплавов.
Техническое перевооружение 0,20 5 1 2 РБО 55 100

3 -4 59 100

0,30 6 1 2 РБО 55 100
4 -5 59 100

0,40 7 1 3 РБО 31 81 100
4 -6 38 79 100

0,50 8 1 4 РБО 35 74 100
4 -7 36 75 100

Электроплавильный
цех

Внутрицеховая реконструкция и рекон
струкция с расширением

1,50 13 5 РБО 7 34 62 90 100
8 -1 2 9 35 62 91 100

2,00 19 4 9 РБО 4 18 36 55 74 93 100
10-18 6 22 40 58 76 94 100

3,00 24 5 10 РБО 4 11 24 43 62 79 94 100
12-21 5 16 34 53 70 86 95 100

4,00 29 6 14 РБО 4 14 25 36 48 60 72 84 94 100
10 -23 5 15 26 37 49 61 73 85 95 100

5,00 33 6 18 РБО 3 11 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10-27 4 12 21 31 41 51 61 71 81 91 100

Плавильный цех Техническое перевооружение 0,25 5 1 2 РБО 65 100
3 -4 65 100



0,30 6

0,40 7

0,50 8

0,60 9

0,70 10

0,80 11

1,00 12

3 РБО 59 100
3 -5 59 100

3 РБО 35 85 100
4 -6 39 85 100

4
РБО 35 92 100

4 -7 39 92 100

4
РБО 35 78 100

5 -8 39 78 100

5 РБО 26 57 93 100
5 -9 29 57 93 100

5 РБО 26 59 90 100
6 -1 0 29 59 90 100

6 РБО 26 59 85 100
6-11 29 59 85 100

ХИ М И ЧЕСКАЯ И НЕФ ТЕХИ М ИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес

общая

в том числе

подго
тови
тель-
ный

период

Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 
% к сметной стоимости

монтаж
обору-

оста
новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

дова-
ния

произ
вод
ства

А ЗО Т Н А Я  ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

1. Производство 
аммиака

Производствен
ный корпус

Увеличение производственной 
мощности.
Среднеотрасл евой показател ь 
материалоемкости 0,45. 
Техническое перевооружение 1,00 13

1,50 15

2,00 16

2,50 17

3,00 18

4.00 19

5.00 20

2

3

3

3

4 

4 

4

5 РЧО 10 42 71 91 100
8 -1 2 11 43 72 93 100

7 РЧО 10 42 71 91 100
8 -1 4 11 43 72 93 100

8 РЧО 9 28 57 81 94 100
8 -1 5 9 29 58 82 96 100

10 РЧО 9 28 57 81 94 100
7 -1 6 9 29 58 82 96 100

11 РЧО 9 28 57 81 94 100
7 -1 7 9 29 58 82 96 100

11 РЧО 7 15 47 68 83 96 100
7 -17 7 16 48 69 85 98 100

14 РЧО 7 15 47 68 83 96 100
6 -19 7 16 48 69 85 98 100



Продолжение
соо

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам,
/О 14 ьмвшии WMJHMUWIM

Наименование Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,

в том числе
предприятия

млн. общая подго- монтаж оста-
руб. то в и- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

тель- дова- произ-
ный ния вод-

период ства

ПРЕДПРИЯТИЯ П(3 ПРОИзводс*ГВУ соДЫ И )(ЛОРПЕ PEPj*БОлгки

2. Завод каусти- Производство Перевод производства каусти-
ческой соды каустической ческой соды с ртутного мето- *

соды и хлора 
мембранным 
способом

да на мембранный с сокраще
нием трудоемкости обслужи
вания электролизеров. 
Среднеотрасл евой локазател ь 
материалоемкости 0,61. 
Реконструкция с расширением 10,00 27 А 13 РБО 3 9 21 38 59 80 92 98 100

11-23 7 17 31 48 68 85 94 98 100

12,00 29 4 14 РБО 3 8 18 32 49 67 81 92 98 100
12-25 6 15 27 42 58 74 85 92 98 100

13,00 30 Л 15 РБО 3 8 18 32 49 67 81 92 98 100
12-26 6 15 27 42 58 74 85 92 98 100

14,00 31 4 16 РБО 2 5 12 24 39 58 74 85 94 99 100

12-27 5 11 21 34 50 66 80 88 93 99 100

15,00 32 5 17 РБО 2 5 12 24 39 58 74 85 94 98 100
13-29 5 11 21 34 50 66 80 88 93 98 100

18,00 34 5 19 РБО 2 5 11 21 35 49 63 80 88 95 99 100
13-31 4 10 20 31 45 58 71 85 91 94 99 100

20,00 35 5 19 РБО 2 5 11 21 35 49 63 80 88 95 99 100
14-32 4 10 20 31 45 58 71 85 91 94 99 100

25,00 38 6 22
14-35

РБО 2
4

5
9

10
18

19
28

26
37

40
51

56
64

71
77

83
88

91
93

98
96

99
99

100
100

28,00 39 6 23
14-36

РБО 2
4

5
9

10
18

19
28

26
37

40
51

56
64

71
77

83
88

91
93

98
96

99
99

100
100

30,00 40 6 24 РБО 2 4 9 12 24 36 49 61 74 82 94 98 99 100
14-37 3 8 16 23 34 47 58 69 80 86 95 98 99 100

35,00 42 6 26 РБО 2 4 9 Ц 24 36 49 61 74 82 94 98 99 100
14-39 3 8 16 23 34 47 58 69 80 86 95 98 99 100

40,00 44 7 28 РБО 2 4 8 12 21 32 42 54 67 80 85 92 95 98 100
15-42 3 8 15 21 31 42 53 63 74 85 88 92 95 98 700

45,00 45 7 29 РБО 2 4 8 12 21 32 42 54 67 80 85 92 95 98 100
15-43 3 8 15 21 31 42 53 63 74 85 88 92 95 98 100



ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОЙ ХИМ ИИ

3. Завод бытовой 
химии

Производство 
чистящих, от
беливающих и 
клеящих средств, 
лакокрасочное 
производство

Увеличение производственной 
мощности с улучшением тех
нологического процесса. 
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 033 . 
Техническое перевооружение 0,10 5 2 2

3 -4
РБО 66

67
100
100

0,20 6 2 3
3 -5

РБО 66
67

100
100

о з о 7 2 4
'3 -6

РБО 38
42

86
84

100
100

ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ПРОИЗВО ДСТВУ ПРОДУКТОВ РАЗД ЕЛ ЕН И Я  ВО ЗД У Х А

4. Производство 
продуктов 
разделения 
воздуха

Производство про
дуктов разделения 
воздуха на установ
ках разделения воз
духа и ожижителях 
на цикле высокого 
или среднего давле
ния

Увеличение производственной 
мощности и повышение техни
ческого уровня производства 
с заменой части устаревшего 
оборудования.
Среднеотраслевой по казател ь 
материалоемкости 032. 
Реконструкция с расширением о з о 19 А 7 РБО 4 11 25 46 73 95 100

12-18 7 15 37 60 76 93 100

1,20 21 5 7 РБО 4 11 25 46 73 95 100
14 -20 7 15 37 60 76 93 100

130 22 R 8 РБО 4 9 18 36 58 80 98 100
14-21 7 12 28 49 67 81 95 100

130 23 5 8 РБО 4 9 18 36 58 80 98 100
15-22 7 12 28 49 67 81 95 100

2,10 24 5 9 РБО 4 9 18 36 58 80 98 100
15 -2 3 7 12 28 49 67 81 95 100

3,00 27 6 10 РБО 3 8 15 26 44 65 85 97 100
17 -26 6 11 23 38 59 73 85 96 100

3,60 29 6 12 РБО 3 7 13 22 36 53 71 86 96 100
17 -28 5 10 20 23 49 63 75 86 95 100

4,00 30 7 12 РБО 3 7 13 22 36 53 71 86 96 100
18-29 5 10 20 23 49 63 75 86 95 100

4 3 0 31 7 13 РБО 3 5 10 17 27 43 60 76 89 97 100
17-29 5 9 14 26 40 57 69 79 88 96 100

СО



со
N> Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
РУб.

Продолжительность, мес

общая

в том числе

подго
тови
тель-
ный

период

Распределение капительных вложений и СМР по кварталам, 
% к сметной стоимости

монтаж
обору-

оста
новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

дова-
ния

произ
вод
ства

ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5. Производство ки- 
' нофотопленки, 
цветных негатив
ных пленок

П роизв одсте ен- 
ный цех

Увеличение производственной 
мощности, изменение ассорти
мента (новый вид пленки) и 
повышение качества выпу
скаемой продукции.
Сред нео траслевой по казатеп ь 
материалоемкости 0,54. 
Внутрицеховая реконструкция 
с расширением и техническое 
перевооружение

Производство
синтетического
каучука

Цех по производ
ству синтетическо
го каучука

Увеличение производственной 
мощности, изменение ассорти
мента и повышение качества 
выпускаемой продукции. 
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 0,61. 
Внутрицеховая реконструкция 
и реконструкция с расшире
нием

0,50 11 2 7 РПО 7 47 75 100
4 -10 8 18 61 84 100

0,80 12 з 8 РПО 7 47 75 100
4-11 9 18 61 84 100

1,00 13 3 8 РПО 6 35 58 80 100
5 -12 9 14 45 70 87 100

1,50 14 4 9 РПО 6 35 58 80 100
5 -13 10 14 45 70 87 100

(ТЕТИ 4ECKOIГО КАУ ЧУКА, ПРОДУ1(ТО !» ОРГАН|ИЧЕС:когО С ИНТ ЕЗА

оло 12 1 6 РБО 7 23 64 100
6-11 14 40 73 100

0,50 18 2 9 РБО 5 12 23 49 78 100
9 -1 7 9 23 40 62 83 100

030 21 10 РБО 4 9 19 27 57 84 100
11-20 7 16 32 48 67 87 100

1,00 23 3 11 РБО 4 7 15 23 43 64 87 100
12-22 7 т? 27 40 57 73 89 100

2,00 28 А 14 РБО 3 6 11 17 23 38 55 73 87 100
14-27 5 11 20 29 40 53 66 79 91 100|



3,00 31 с 15 РБО 3 5 8 14 20 26 44 60 77 88 100
16-30 4 9 15 25 34 46 58 70 82 92 100

4,00 33 с 16 РБО 3 5 8 14 20 26
46

44 60 77 88 100
17-32 4 9 15 25 34 58 70 82 92 100

5,00 34 6 16 РБО 2 5 7 12 18 23
40

28
49

49 64 78 90 100
18-33 4 9 14 23 31 62 73 83 93 100

6,00 36 6
17 РБО 2 5 7 12 18 23 28 49 64 78 90 100

19-35 4 9 14 23 31 40 49 62 73 83 93 100

7*>0 37 6 18 РБО 2 5 7 12 15 21
34

25
44

41 52 67 82 90 100
19-36 4 7 13 21 27 56 65 75 86 93 100

ТЯЖЕЛОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ОБЩ ИЕ УК А ЗА Н И Я

1. Расчетные показатели предусматривают следующие виды переустройства: 
внутрицеховая реконструкция; 
реконструкция с расширением.

Расчетные показатели приведены для следующих видов корпусов: сбороч
ного, механического, кузнечного, корпуса крупного и мелкого литья.

При внутрицеховой реконструкции сборочного и механического корпусов 
допускается незначительный объем работ по их расширению с целью увеличе
ния производственных площадей. При реконструкции с расширением кузнеч

ного и литейного корпусов объем строительно-монтажных работ по расшире
нию, как правило, составляет более 50% общей стоимости строительно-мон
тажных работ по их переустройству.

Расчетные показатели для внутрицеховой реконструкции распространяются 
на техническое перевооружение.

2. Среднеотраслевые показатели материалоемкости принимаются: при 
внутрицеховой реконструкции корпусов сборочных — 0,48, механических — 
0,49, при реконструкции с расширением кузнечных — 0,52, литейных — 0,50.

Объем
Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений

. .  P M D  ш .

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

СМР,
млн.
руб.

общая
в том числе % к сметной стоимости

подго-
тови-
тель
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Завод тяжелого и транс
портного машиностроения

Сборочный корпус Увеличение производственной мощности, 
повышение качества продукции и техничес
кого уровня производства.
Внутрицеховая реконструкция 1,00 12 о 6 РБО 15 45 74 100

6-11 20 51 77 100

1,50 13 2 7
РБО

14 38
46

67
74

96 100

6 -1 2 21 98 100

2,00 14 з 8
РБО

14 34 64 90 100
6 -1 3 24 42 69 92 too

2,50 15 з 9
РБО

12 32 57 78 100
6 -1 4 16 39 63 82 100



Продолжение

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений
.. г» ил о __ ._________

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта общая

в том числе % к  сметной стоимости

подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
довав
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8

Механический корпус Увеличение производственной мощности 
и повышение технического уровня произ
водства.
Внутрицеховая реконструкция 0,20 7 1 3 РБО 31 81 100

4 -6 43 88 100

0,40 ' О 9 4
РБО

31 81 100
I 5*

5 -8 43 88 100

0,70 10
6

РБО
30 75 95 100

4 -9 36 87 98 100

1,00 11 7 7
РБО

26 72 90 100
4 -1 0 32 82 96 100

1,50 12 7 8
РБО

17 69 85 100
4-11 28 78 90 100

Кузнечный корпус Увеличение производственной мощности, 
охрана окружающей среды.
Реконструкция с расширением 5,00 16

11 РБО 11 31 48 75 91 100
6 -1 6 17 36 61 86 97 100

6,00 17 3
12

РБО
9 28 45 71 88 100

6 -1 7 13 33 59 80 92 100

7,00 18 А 13
РБО

5 21 42 66 81 100
6 -1 8 9 25 52 74 87 100

10,00 20 4
13

РБО
9 17 37 56 72 88 100

8 -2 0 12 21 45 69 80 91 100

11,00 21 5
14

РБО
4 14 35 50 68 85 100

7 -2 0 7 18 40 63 76 89 100

14,00 22 5
14

РБО
4 12 25 42 60 73 87 100

8-21 7 ,16 30 52 69 80 91 100

Корпус крупного и мелкого 
литья

Увеличение производственной мощности, 
улучшение условий труда.
Реконструкция с расширением 4,00 18 3 10 РБО 5 18 40 66 83 100

8 -1 7 7 25 51 71 88 100

6,00 21 А 14
РБО

4 12 32 48 70 87 ю р
6 -1 3 6 17 40 62 75 92 100

7,00 22 4
15

РБО
4 15 36 55 73 84 96 100

6 -2 0 5 18 41 67 77 87 98 100

8,00 23 5
16

РБО
4 13 30 48 68 81 92 100

7 -22 5 17 39 60 71 84 97 100

10,00 24 5
17

РБО
4 11 22 40 60 76 89 100

6 -22 5 15 31 51 67
.

80 94 100



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАН И Я

1. Расчетные показатели продолжительности реконструкции и технического 
перевооружения объектов энергомашиностроительных предприятий разрабо
таны для следующих видов их переустройства: 

технического перевооружения; 
внутрицеховой реконструкции; 
реконструкции с расширением.

Расчетные показатели предусматривают выделение следующих групп объек
тов основного назначения:

объекты заготовительного производства (цехи литейного и кузнечно-штам
повочного производства);

объекты механообрабатывающего и сборочно-сварочного производства.
При реконструкции с расширением объем строительно-монтажных работ, 

связанный с пристройкой дополнительных производственных площадей, как 
правило, не превышает 50% общей стоимости строительно-монтажных работ 
по переустройству объекта.

2. Среднеотраслевые показатели материалоемкости строительно-монтажных 
работ по выделяемым группам объектов в зависимости от характера их пере
устройства приведены в таблице:

Объект реконструкции
Вид переустройства

техническое
перевооружение

внутрицеховая
реконструкция

реконструкция 
с расширением

1. Механосборочный и .сбороч
но-сварочный цехи

0.26 0,35 0,41

2. Цехи и корпуса литейного и 
кузнечно-штамповочного 
производства

0,30 0,41 0,44

Объем
СМР,

Продолжительность, мае Распределение капитальных вложений

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта общая

в том числе % к сметной стоимости
млн.
руб. подго-

тови-
тель-
ный

период

монтам
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Энергомашиностроитель
ное предприятие

Механосборочный и сборочно
сварочный цехи

Увеличение производственной мощности и 
изменение номенклатуры выпускаемой 
продукции, улучшение условий труда. За
мена оборудования (установка станков с 
ЧПУ, робототехнических комплексов и т.д.). 
Внутрицеховая реконструкция 0,50 13 1 6 РБО 12 68 85 94 100

6-11 18 70 92 98 100

1,00 15 1
9

РБО
5 20 40 75 100

6 -14 7 27 52 82 100

т з о 16 1
10

РБО
5 19 39 69 95 100

6-15 7 27 53 82 96 100

2,00 17 1
10

РБО
5 18 37 65 90 100

7-16 7 25 50 77 91 100

2,50 18 1
10

РБО
5 16 34 60 80 100

7-16 7 22 47 70 88 100



Продолжение

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продол жител ьность. мес Распределение капитальных вложений
.. ____ _

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта общая

в том числе % к сметной стоимости

подго
тови
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8

3,00 19 о 12
РБО

5 16 35 60 72 92 100
6-17 6 18 45 65 78 90 100

4,00 20 о 13
РБО

5 14 28 49 70 90 100
7-19 7 19 40 60 74 92 100

5,00 21 о 14
РБО

4 13 27 46 67 86 100
6-19 6 18 38 57 70 89 100

6,00 22 о 14
РБО

4 13 28 45 61 72 94 100
7 -20 6 18 36 53 70 80 96 100

8,00 23 9 15
РБО

4 12 27 43 59 69 90 100
7-21 6 17 34 50 67 77 92 100

Реконструкция с расширением 0,50 12 1 6
РБО

13 68 80 100
5 -10 18 70 82 100

1,00 14 1 9
РБО

11 60 69 90 100
5 -13 16 58 71 85 100

1,50 15 1 9
РБО

5 20 40 75 100
6-14 7 27 52 82 100

2,00 16 1
10

РБО
5 19 39 69 95 100

6-15 7 27 53 82 96 100

2,50 17 1 10
РБО

5 18 37 65 90 100
7-16 7 25 50 77 91 100

3,50 18 9 10
РБО

5 16 34 60 80 100
7-16 7 32 47 70 88 100

5,00 19 9 12
РБО

5 16 35 60 72 92 100
6 -17 6 18 45 65 78 90 100

6,00 20 9 13
РБО

5 14 28 49 70 90 100
7-19 7 19 40 60 74 92 100

8,00 21 9 14
РБО

4 13 27 46 67 86 100
6-19 6 18 38 57 70 89 100



Техническое перевооружение

Цехи и корпуса литейного и 
кузнечно-штамповочного про
изводства

Увеличение производственной мощности 
и изменение номенклатуры выпускаемой 
продукции. Улучшение условий труда. Об
новление оборудования: замена вагранок 
на индукционные печи, внедрение в куз
нечном производстве оборудования с ЧПУ, 
автоматизированных комплексов и т.д. 
Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

со

0,50 13 1
5

РБО
8 -1 2

1,00 16 1
10

РБО
6 -1 5

1,50 17 1
10

РБО
7 -1 6

2,00 18 1
10

РБО
7 -1 6

2,50 ' 19 1
12

РБО
6 -1 7

0,50 14 1 9 РБО
5 -1 3

1,00 16 1
10

РБО
6 -1 5

2,00 18 1
10

РБО
7 -1 6

2,50 19 1
12

РБО
6 -1 7

3,00 20 о 13
РБО

7 - i a

4,00 21 о 14
РБО

6 -1 9

5,00 22 о 15
РБО

7-21

6,00 23 о 15
РБО

7-21

8,00 24 о 15
РБО

8 -2 2

0,50 13 “1 6
РБО

5 -1 0

1,00 14 1 9
РБО

6 -1 4

1,50 16 1 9
РБО

6 -1 4

2,00 17 1 9
РБО7 -1 5

2,50 18 1
10

РБО
7 -1 6

12 68 85 94 100
18 70 92 98 100

5 19 39 69 95 100
7 27 63 82 91 100

5 18 37 65 90 100
7 25 50 77 91 100

5 16 34 60 80 100
7 22 47 70 88 100

5 16 35 60 72 92 100
6 18 46 65 78 90 100

11 60 69 90 100
16 58 71 85 100

5 19 39 69 95 100
7 27 53 82 91 100

5 16 34 60 80 100
7 22 47 70 88 100

5 16 35 60 72 92 100
6 18 45 65 78 90 100

5 14 28 49 70 90 100
7 19 40 60 74 92 100

4 13 27 46 67 86 100
6 18 38 57 70 89 100

4 13 28 45 61 72 94 100
6 18 36 53 70 80 96 100

4 12 27 43 59 69 90 100
6 17 34 50 67 77 92 100

4 14 29 47 63 75 98 100
6 19 37 55 73 88 99 100

12 68 85 94 100
18 70 92 98 100

11 60 69 90 100
16 58 71 85 100

5 19 39 69 95 100
7 27 53 82 91 100

5 18 37 65 90 100
7 25 50 77 91 100

5 16 34 60 80 100
7 22 47 70 88 100



Продолжение

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

OG-MSM
СМР,
млн.
руб.

в том числе
и Vsivtr пи

% к сметной стоимости
об|Цан

подго-
тови-
тель
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8

3,00 19 о 12
РБО

5 16 35 60 72 92 100
7 -1 8 6 18 45 65 78 90 100

4,00 20 9 13
РБО

5 14 28 49 70 90 100
7 -19 7 19 40 60 74 92 100

5,00 21 2
14

РБО
4 13 27 46 67 86 100

6 -19 6 18 38 57 70 89 100

6,00 22 2
14

РБО
4 13 28 45 61 72 94 100

8-21 6, 18 36 53 70 80 эё 100

8,00 23 9 15
РБО

4 12 27 43 59 69 90 100
8 -2 2 6 17 34 50 67 77 92 100

Техническое перевооружение 0,50 14 1
8

РБО
11 60 69 90 100

6 -1 3 16 58 71 85 100

1,00 15 1
9

РБО
5 20 40 75 100

6 -1 4 7 27 52 82 100

1,50 17 1
10

РБО
5 18 37 65 90 100

7 -1 6 7 25 50 77 91 100

2,00 18 1
11

РБО
5 16 34 60 80 100

7 -17 7 22 47 70 88 100

2 3 0 19 1
12

РБО
5 16 35 60 72 92 100

7 -18 6 18 45 65 78 90 100



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УК А ЗА Н И Я

1. Расчетные показатели предусматривают следующие виды переустройства 
объектов:

внутрицеховую реконструкцию производственных корпусов;
техническое перевооружение действующего производства;
реконструкцию с расширением производственных корпусов.
При сочетании реконструкции с расширением объем строительно-монтаж

ных работ по расширению производственных площадей, как правило, состав
ляет более 50% общего объема строительно-монтажных работ по переустрой
ству объекта.

2. Цель реконструкции и технического перевооружения действующих пред
приятий отрасли — увеличение производственной мощности, повышение тех
нического уровня производства, улучшение качества продукции и охрана 
окружающей среды.

Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий 
отрасли проводится, как правило, без остановки производства и уменьшения 
выпуска продукции.

3. Среднеотраслевые показатели материалоемкости строительно-монтажных 
работ по группам (видам производства) в зависимости от характера переуст
ройства объекта приведены в таблице:

Виды переустройства

внутрицеховая
реконструкция

реконструкция 
с расширением

техническое
перевоору

жение

1 .Тяжелое электромашиностроение 0,5 3 0,55 0,49
2.Транспортное электромашинострое

ние:
а) электровозостроение 0,37 0,48 0,36
б) напольный транспорт 0.44 0,49 0,40

З.Трансформаторостроение 0,57 0,61 0,56
4 .Высоковольтная аппаратура 0,49 0,50 0,48
б.Химические источники тока 0,49 0,56 0,48
б.Источники света и светотехническое 0,57 0,61 0,45

оборудование 
7 .Электродвигатели:

а) средней и малой мощности 0,52 0,60 0,39
б) электробуры и погружные — 0,55 0,52

электродвигатели
8.Специальное технологическое обору- — — 0,49

дование
9.Электротермическое оборудование 0,58 0,60 0,48

10.Электросварочное оборудование 0,55 0,57 0,48
11. Преобразовательная техника 0,52 0,56 0,50
12. Низковольтная аппаратура 0,52 0,55 0,51
13. Кабельные изделия — — 0,60
14. Изоляционные материалы и электро- 0,52 0,62 0,48

технический фарфор

Среднеотраслевой показатель материа- 0,50 0,55 0,45
лоемкости для объектов электротехни
ческой промышленности



о

Наименование
предприятия

1. Заводы турбогенера- 
торов, гидрогенерато
ров, крупных электри
ческих машин

Продолжи тал ьность, мёс

Объект Цель реконструкции. Объем в том числе
pVIVUnU ||/у1ЧЦП111 Харвкю р nepeycipOHisitscb ибъвкп! СМР, общая

М ЛН . подго- монта» оста-
руб. тови- обору- новка

тель- дова- произ-
ный ния аодст-

период В8

Тяжелое электромашиностроение

Главный корпус, произ- Увеличение производственной мощности и
водственные корпуса ос- повышение технического уровня произвол-
ноэного и вспомогатель- ства.
ного производства. Внутрицеховая реконструкция 0,10 з 0,5

2
РБО

В том числе цехи: 2—3

турбогенераторов,
0,20 6 1

4
РБОкрупных и индиви- 3 - 6

дуальных машин, ли-
тейные, испытатель- 0,30 7 1

о
РБО

ные станции 3 -7

0,50 10 2
6

4 -9
РБО

1,00 17 о 11
РБО

6 -1 6

Реконструкция с расширением 0,10 3 0,5
2

РБО
2 - 3

0,20 R 1 3
РБО

3 -5

0,50 9 1 5
РБО

4 -8

1,00 15 3
9

6 -1 4
РБО

Техническое перевооружение 0,10 3 0JS 2
РБО

2 - 3

0,20 6 1 5
2 - 6

РБО

0,30 8 f 6
РБО

3 -8

0,50 11 2
7

4 -1 0
РБО

1,00 17 3
12

5 -1 6
РБО

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к  сметной стоимости

10

100
100

42 100
50 100

36 82
42 89

28 60
34 62

12 26
15 32

100
100

52 100
57 100

33 64
37 67

19 40
23 45

100
100

55 100
62 100

34 70
41 77

27 55.
30 62

13 27
16 30



Транспортное электромашиностроение

2 .Завод электровозо
строения

3 .Завод напольного 
транспорта

Главный корпус, произ
водственные корпуса ос
новного и вспомогатель
ного производства.
В том числе корпуса (це
хи) :

сборочный, сварочно
сборочный, раскрой
но-заготовительный, 
штамповочный, те- 
лежечный, электро* 
машинный, механи
ческий, пластмасс

Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

Техническое перевооружение

Главный корпус, произ
водственные корпуса ос
новного и вспомогатель
ного производства.

Внутрицеховая реконструкция

0,30 8 1
4

РБО
19 65 100

4 -7 25 70 100

0,50 10 О 6
РБО

12 41 76 100
4 -9 17 48 81 100

1,00 15 •J 9 РБО
9 28 55 82 100

6 -1 4 13 34 61 85 100

1,20 17 О 10
РБО

7 19 41 65 86 100
7 -1 6 10 25 48 70 88 100

1,50 19
12

РБО
6 14 31 50 70 90 100

7 -18 8 19 38 58 75 92 100

2,00 22 л 13
РБО

5 12 23 41 59 76 92 100
9-21 8 17 29 48 65 81 94 100

0,50 9 1
5

РБО
18 68 100

4 -8 26 76 100

0,80 12 о 7
РБО

12 41 81 100
5-11 17 49 83 100

1,00 14 •у 8
РБО

9 27 57 86 100
6 -1 3 13 35 65 88 100

1,30 16 о 9
РБО

7 18 41 68 90 100
7 -1 5 10 26 49 76 91 100

1.70 19 о 11
РБО

6 14 30 51 75 94 100
8 -1 8 8 19 39 59 78 95 100

2,50 24 А 14
РБО

5 12 22 41 62 81 96 100
10 -23 8 17 31 49 70 83 97 100

3,00 26 А 15
РБО

4 10 18 31 49 68 86 95 100
11-25 7 14 26 40 57 76 87 96 100

3,50 28 А 17
РБО

4 9 16 27 41 57 73 84 96
12-28 6 13 23 35 49 65 77 85 97

0,40 9 1 5 РБО
28 70 100

4 -8 30 73 100

1,00 15
9 РБО

15 37 64 89 100
6 -1 4 16 40 65 89 100

1,50 18 О 12
РБО

12 28 51 73 90 100
W

6 -1 7 14 30 54 73 93 100

0,10 £ 1
2

РБО
56 100

3 -4 62 100

0,30 Q 1
6

РБО
21 67 100

3 -8 27 74 100



ю

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

В том числе цехи:
механический, сва
рочный, сборочный, 
штамповочный, ок 
расочный, заготови- 
тел ьн ый, гал ьван и-
ческий, пластмасс

Реконструкция с расширением

Техническое перевооружение

Продолжение

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМР

Объем в том числе по кварталам. % к сметной стоимости
СМР, общая
млн. подго- монтаж оста-
руб. тови- обору* новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9

тель* дова- произ-
ный ния водст-

период ва

0,60 12 о 8
РБО

14 41 80 100
4-11 19 50 84 100

0,80 14 2
8

РБО
11 30 56 83 100

6 -1 3 15 37 64 86 100

1,00 16 3
8

РБО
9 21 41 67 86 100

8 -1 5 12 27 50 74 89 100

1,50 20 4
10

РБО
7 16 33 49 74 90 100

10-19 10 22 41 59 78 91 100

0,10 3 0,5
1
2

РБО
100
100

0,20 с 1
2

РБО
50 100

3 -4 57 100

0,40 8 1
4

РБО
26 76 100

4 -7 33 81 100

0,80 14 2
8

РБО
13 36 65 90 100

6 -1 3 17 43 71 93 100

1,00 16 3
9

РБО
10 26 50 76 93 100

7 -15 14 33 57 81 96 100

1,40 20 3
13

РБО
8 19 40 60 80 92 100

8 -2 0 11 25 47 67 85 94 100

0,10 е 1
4

РБО
52 100

3 -6 57 100

0,30 Q 1
6

РБО
27 79 100

4 -9 33 81 100

0,50 12 2
8

РБО
19 52 91 100

*5—12 22 57 92 100

0,70 14 п 9
РБО

15 37 68 93 100
5 -1 3 17 43 71 94 100

1,00 16 3
11

РБО
12 27 52 79 96 100

5 -1 5 14 33 57 81 97 100

1,50 20 о 14
РБО

10 22 41 62 85 95 100
6 -1 9 11 25 47 67 86 95 100



Трансформаторост роение

4 .Завод силовых транс- Производственные кор- Внутрицеховая реконструкция 0,20 с 1
3

РБО
61 100

2 - 4 66 100форматоров пуса основного и вспо-
могательного производст-

0,60 о 9 6
РБО

37 76 100
ва. 3 - 8 43 80 100
В том числе корпуса, цехи 
(участки) : 1,00 11 о 8

РБ О
26 61 84 100

сборочный, окрасоч- 3 - 1 0 33 66 85 100
ный, изоляционный,

2,00 15
9

РБО
21 46 70 87 100

трансформаторный. 6 - 1 4 26 53 74 88 100
заготовительно-сва-
рочный, магнитопро- 2,50 17 о 12

РБО
19 37 61 76 89 100

вод, тиристорный 
блок, бумажно-ба-

5 - 1 6 22

68

43

100

66 80 90 100

келитовых изделий. Реконструкция с расширением 0,10 А 1
2

РБО
пластмасс 3 - 4 72 100

0,50 8 1
4

РБО
40 84 100

4 - 7 50 87 100

1,00 10
5

РБО
29 68 90 1009

5 - 9 37 72 93 100

Техническое перевооружение 0,10 С 1
3

РБО
79 100

3 - 5 79 100

0,20
4 60 100С 1 РБО

2 - 5 67 100

0,80 1
7

РБ О
40 77 100Q

2 - 8 43 79 100

Высоковольтная аппаратура

5. Заводы  высоковольт- Главный корпус, произ- Внутрицеховая реконструкция 0,10 С 1
3

РБ О
60 100

3 - 5 67 100ной аппаратуры, сило- водственньре корпуса ос-
вых конденсаторов. новного и вспомогатель-

0,30 8 1
4

РБО
36 77 100

ко мпл ектн ы х транс- но го производства. 4 - 7 44 82 100
форматорных уст- В том  числе корпуса (це-

1,00
6 28 60 85 100

ройств х и ) , участки: 11 9 РБО
5 -1 0 34 67 88 100

механозаготовитель- 
ный, заготовительно- з 56 100

Расширение с реконструкцией 0,20 с 1 РБОсварочный, механо- 
штамповочный, транс-

3 - 5 62 100

100форматоров, сбороч- 0,50 Q 9 5
РБО

34 75
ный, пропиточный, 
термовакуумной об
работки, гальваниче- 15 23

4 - 8

8

42

20

77

44

100

67 86 100
1,50 РБО

7 -1 4 25 50 71 88 100
ский

2,50 17 *> 9
РБО

17 34 56 75 88 100
8 - 1 6 22 42 62 77 91 100



Продолжение5

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Техническое перевооружение 0,10

0,50

1,00

П ро до л жи тел ьность мес

в том числе
общая

подго- монтаж оста-
тови- обору- новка
тель- дова- произ-
ный ния водст-

период ва

с 1
4

РБО2—5

8 1
6

РБО
2 -7

10 1 8
РБО

2 -9

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 100
59 100

36 70 100
40 74 100

38 56 78 100
30 59 88 100

6.Завод аккумуляторов 
и гальванических эле
ментов

Химические источники тока

2 100
Производственный кор- Внутрицеховая реконструкция 0,10 3 0,5 2 -3

РБО
100

пус.
В том числе цехи: 0,30 7 1

5
РБО

37 79 100
формовочный и раз- 3 -6 47 86 100*
рубочный, литейный.

9 15 35 1 53 72 (00КИП 1,00 15 2
6 -14

РБО г\ 48 70 85 too
2 100

Реконструкция с расширением 0,10 3 0,5
2 -3

РБО
100

5 46 100
0,30 6 1

2 -6
РБО

56 100

6 25 70 100
0,50 8 1

3 -8
РБО 35 70 100

8 17 46 80 100
0,70 11 2

4-11
РБО 24 56 84 100

9 13 33 60 84 100
1,00 14 2

5 -13
РБО

19 43 69 87 100

12 10 25 46 70 87 100
1,50 18 2 6 -17

РБО
15 35 56 78 89 100

14 Я 17 29 46 64 80 95 100
2,00 22 3 8-21

РБО 12 24 41 56 73 84 96 100

16 6 13 22 33 46 60 77 84 93
3,00 27 3

11-26
РБО

9 19 31 43 56 69 79 87 94
100
100



-{Ь
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7.Завод источников све
та и светотехническо
го оборудования

Главный корпус, корпу
са: стекольные,составные. 
В том числе цехи:

сборки ламп, спира
леэлектродный, вспо
могательный и утили
зации отходов

Техническое перевооружение 0,30 6 1
5

РБО
45 100

2 - 6 53 100

0,40 8 1
6

РБО
26 65 100

3 -8 34 70 100

0,60 11 2
8

РБО
18 45 80 100

3 -1 0 25 53 82 100

0,80 14 9 10
РБО

14 33 57 86 100
3 -1 2 20 41 63 87 100

1,00 16 9 13
РБО

12 26 50 75 93 100
4 -1 6 17 34 56 77 94 100

Источники света и светотехническое оборудование

Внутрицеховая реконструкция 0,20 7 9 5
РБО

35 84 100
5 -9 44 85 100

0,50 11 9 6
РБО

25 53 80 100
7 -12 27 54 82 100

1,00 15 о 7
РБО

21 43 65 82 100
8 -1 4 26 48 66 83 100

1,50 17 о 8
РБО

17 35 55 71 87 100
9 -1 6 20 38 56 72 88 100

Реконструкция с расширением 0,10 л 1
2

РБО
100

2 - 3 100

0,20 е 1
3

РБО
55 100

3 -5 56 100

0,30 8 2
5

РБО
35 78 100

3 -7 36 79 100

0,50 11 2
6

РБО
25 54 81 100

5 -1 0 27 55 82 100

1,00 16
7

РБО
19 43 64 76 94 100

О
8 -1 4 21 44 68 79 95 100

1,20 17 4
7

РБО
15 34 55 73 87 100

10 -16 17 35 56 75 88 100

Техническое перевооружение 0,10 0,5
2

РБО
100

2 - 3 100

0,20 7 1
3

РБО
36 74 100

(Л I 37 75 100

0,40 11 2
7

РБО
24 56 81 100

4 -1 0 26 57 82 100

0,70 14 о 8
РБО

20 44 67 84 100
6 -1 3 24 46 68 85 100

1,20 17 3
10

РБО
17 36 56 74 86 100

6 -1 5 19 37 57 75 88 100



Продолжение

Наименование
предприятия

8. Завод электродвига
телей средней и ма
лой мощности

Объект
реконструкции

Главный корпус, произ
водственные корпуса ос
новного и вспомогатель
ного производства.
В том числе цехи:

обмоточно-изол лим
онный, сборочный, 
механический, заго
товительный, гальва
нический

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Электродвигатели

0,10

0,40

0,70

1.50

2,00

0,30

0,50

0,80

1.50

0,10

0,20

0,30

0,60

1,00

Продолжительность; мес
гаспределение капитальных вложении и СМР

в том числе по кварталам, % к сметной стоимости

лодго- монтаж оста-
тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тель- Д О В Э - произ*
ный ния водст-

период ва

7 1
4

РБО
35 84 100

3 -6 44 85 100

12 о
7

РБО
25 54 80 100

5-11 27 55 82 100

16 о
11

РБО
7 19 42 66 89 100

5 -1 5 9 25 49 71 90 too
21 *> 14

РБО
6 14 31 52 74 93 100

7 -2 0 7 18 39 59 77 94 100

23 А 14
РБО

5 12 23 42 60 80 91 100
9 -2 2 7 16 30 49 66 83 96 100

10 о 5
РБО

24 63 88 100
5 -9 29 64 89 100

13 о
8

РБО
19 42 63 88 100

5 -12 21 43 64 89 100

17 о 9
РБО

15 33 53 70 85 100
8 -1 6 17 35 54 71 86 100

20 А 10
РБО

13 27 46 61 74 88 100
9 -1 8 14 28 47 62 75 89 (100

6 1
5

РБО
59 100

(ОI<
ч 63 100

8 1
6

РБО
30 78 10£

3 -8 32 82 10С

10 9
7

РБО
21 48 8 8 100

4 -1 0 24 53 92 100

14 9
9

РБО
17 38 60 83 10^

5 -1 3 19 41 64 86 100

17 9
1 1

РБО
15 30 49 68 86 100

6 -1 6 16 32 53 72 89 100



9 .Завод электробуров и 
погружных электро
двигателей

10. Завод специального
технологического обо
рудования

11. Завод электротерми
ческого оборудова
ния

Производственные корпу- Реконструкция с расширением 0,10 6 1
5

РБО
49 100

2 -6 53 100са основного и вспомога-
тельного производства.

0,20 8 1
4

РБО
30 68 10С

В том числе цехи (участ- 5—8 32 72 ЮС
к и ) :

сборочный, сушил ь- 0,30 10 9 5
РБО

21 49 81 100
6 -1 0 24 53 82 100но-пропиточный, об-

моточно-изоляцион-
0,60 14 9 7

РБО
17 38 60 83 100

ный, механический, 
инструментальный.

7 -1 3

8

19

15

41

30

64

49

86

68

100

86 100гальванический 1,00 17 о РБО
9 -1 6 16 32 53 72 89 100

4 53 100
Техническое перевооружение 0,10 к 1 РБО

2 -5 59 100

0,30 10
7

РБО
23 53 81 1009

4 -1 0 25 59 85 100

0,60 14
9

РБО
18 40 64 85 100

5 -1 3 20 47 68 88 100

1,00 17 о 11
РБО

15 32 53 72 88 100
6 -1 6 17 34 59 74 91 100

1,50 20 о 14
РБО

13 26 43 62 76 91 100
6 -1 9 14 29 52 67 80 93 100

Специальное технологическ<>е оборудован ие

Главный корпус, произ- Техническое перевооружение 0,20 Q 1
6

РБО
34 75 100

3 -8 37 76 100
водственные корпуса ос-
новного и вспомогатель-

0,50 12 9 8
РБО

25 58 80 100
ного производства.
В том числе цехи (участ-

4-11

10

26

20

61

43

84

68

100

85 100
о з о 14 РБОк и ) : 9

4 -1 3 21 47 70 86 100заготовительно-сва-
рочный, сборочный, 
окрасочный

Электротермическое об•ОРУДОЕгание

Производственные корпу- Внутрицеховая реконструкция 0,10 6 1
4

РБО
46 100

3 -6 56 100
са основного и вспомога-
тельного производства.

0 3 0 Q 9 4
РБО

29 75 100
В том числе цехи (участ- 5 - 8 35 78 100
ки) :

сборочный, механи
ческий, инструмен-

0,30 11 9 5
РБО

19 46 85 100
6 -1 0 23 56 86 100

тальный, гальвани-
0,50 14

8
РБО

15 36 63 89 100
ческий, окрасочный, 9

6 -1 3 18 44 69 90 100
сварочный, штампо-
вочный, пластмасс 1,00 17 о 9

РБО
11 29 46 75 92 100

8 -1 6 15 35 56 78 93 100



Продолжение

Наименование
предприятия

12. Завод электросвароч
ного оборудования

Объект
реконструкции

Цепь реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Реконструкция с расширением

Техническое перевооружение

Объем
СМР,
млн.
руб.

0,20

0Д0

050

0,70

1,20

0,10

0,20

0,30

050

0,70

Продолжительность, мес

общая

8

11

14

16

19

5

8

10

14

17

Главный корпус, произ
водственные корпуса ос
новного и вспомогатель
ного производства.
В том числе цехи:

механический, сбо
рочный, инструмен
тальный, гальвани
ческий, окрасочный, 
штамповочный, 
пластмасс

1,00 21 

Электросварочное оборудование 

Внутрицеховая реконструкция

в том числе

подго
тови-
тель-
ный

период

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

4

монтаж
обору
дова-
ния

4 -7

5

8 -15

10
9 -1 6

4
2 -5

б
3 -8

6
4 -9

9

оста
новка
произ
водст

ва

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к  сметной стоимости

26
34

хт_
25

J 3
20

Ю
17

14

52
54

34
35

30
32

22
23

\Т_
19

10
11

Z 1
76

49
54

35
42

26
34

1£
29

100
100

79
81

61_
62

43
44

34
35

22
23

100
100
82
84

62
67

49
54

39

100
100

87
88

64
66
52
54

39
43

100
100

86
88

71_
76

59
62

100
100

85
87

69
71

56

100
100
89
91

76
79

100
100

84
та

74
75

100
100
95
96

100
100

92

100
100

100
100

10

4 34 83 100
0,20 7 1

3—6
РБО 38 86 100

8 22 46 76 100
050 12 2

4-11 РБО 27 56 77 100
9 16 29 62 90 100

0,70 14 2
6 -13

РБО 17 42 68 93 100

11 14 28 46 73 93 100
Г,00 16 3

6 -16
РВО 15 34 56 76 97 100

13 11 19 33 58 81 94
1,50 19 3

6 -18
РБО 14 25 46 ее 82 95

100
100



Реконструкция с расширением 0,10 з 0,5 2
РБО

100
2 -3 100

0,20 8 1 5
РБО

35 75 100
3 -7 37 76 100

0,40 12 2 8
РБО

27 56 83 100
4-11 29 58 85 100

Техническое перевооружение 0,10 А 1 2
РБО

64 100
2 -3 71 100

0,20 8 1
5

РБО
41 79 100

3 -7 44 85 100

0,40 12 2 8
РБО

30 64 85 100
4-11 33 71 91 100

1,00 16 з 12
РБО

20 41 64 79 89 100
4 -15 22 44 71 85 92 100

Преобразовательная техника

Завод силовых • полу- Главный корпус, произ- Внутрицеховая реконструкция 0,10 6 1
4

РБО
60 100
67 100проводниковых пре- водственные корпуса ос- о—о

образователей мощ- новного и вспомогатель-
0.30 8 1 4

РБО
36 77 100

ностью 5 кВт и выше ного производства. 4 -7 44 82 100
и силовых полупро- В том числе корпуса (це-

6 28 60 85 100водниковых приборов хи) , участки:
сборочно-монтажный,

0,80 11 2 РБО
5 -1 0 34 67 §8 100

полупроводниковых
6 33 76 100приборов, вентилей, Реконструкция с расширением 0,50 о 1 РБО

11

3 -8

8

38

22

79

55

100

87 100
тиристоров, термо-
компенсаторов, об-

0,70 РБОработки кремния. 2
3 -10 30 56 89 100

инструментальный,
гальванический 1,00 13 2 9

РБО
17 42 68 90 100

4-12 24 45 69 91 100

1,50 16 з 11
РБО

14 33 55 76 94 100
4 -14 20 38 56 79 95 100

Техническое перевооружение 0,10 я 1
3

РБО
64 100

8

3 -5

6

67

31

100

77 100
0,30 1 РБО3 -8 39 78 100

0,70 11 2 7
РБО

23 54 84 100
3 -9 29 57 86 100



Продолжение

Продолжительность, мес

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

общая
в том числе

гаы 1|дедслеппе гчами юльпыл влиткпии и Vsivir
по кварталам,. % к  сметной стоимости

подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Низковольтная апп аратург1

14. Завод низковольт
ной аппаратуры

Главный корпус, произ
водственные корпуса ос
новного и вспомогатель-

Внутрицеховая реконструкция 0,10

0,20

0,40

0,70

1,00

6

8

11

15

18

1

1

о

3
РБО

РБО

РБО

РБО

РБО

54 100
3 -5

4

57

33

100

74 100
ного производства.
В том числе цехи (участ
ки) :

4 - 7

6

35

21

77

43

100

75 100
сборочный-, загото
вительно-штамповоч
ный, инструменталь
ный, пластмасс, сва
рочный, окрасочный.

*>

5 -1 0

8

24

15

51

33

77

54

100

74 100
7 -1 4

11

17

13

35

28

57

46

77

68

100

83 100
гальванический О

8 -1 7 14 31 49 69 86 100

Реконструкция с расширением 0,10 7 1
4

РБО
33 85 100

3 -6 38 86 100

0,20 Q 1
5

РБО
24 78 100

4 -8 26 79 100

0,50 13 2
7

РБО
15 39 63 83 100

6 -1 2 18 40 64 88 100

0,80 16 3
8

РБО
13 34 58 77 93 100

8 -1 5 16 35 59 79 94 100

1,30 20 А 11
РБО

10 22 43 59 75 88 100
9 -1 9 13 26 44 64 77 92 100

Техническое перевооружение 0,10 с 1
4

РБО
55 100

3 -6 59 100

0,30 10 9 6
РБО

23 53 82 100
5 -1 0 27 57 88 100

0,50 13 9 8
РБО

21 43 65 85 100
6 -1 3 23 47 69 88 100

1,00 17 <3 10
РБО

19 35 55 72 88 100
8 -1 7 21 39 60 75 81 100



Кабельные изделия

15. Завод по производст
ву проводов и кабелей

16. Завод изоляционных 
материалов, электро
технического фарфо
ра

Цехи по производству: 
неизолированных, ус
тановочных, освети
тельных проводов, 
автопроводов,слабо- 
точных шнуров, кабе
лей судовых, управ
ления, радиочастот
ных, бронекабелей, 
проводов шланго
вых,волоконно-опти
ческих, городской и 
дальней связи, эмали
рованных, авиацион
ных и монтажных, в 
том числе с радиаци
онной модифициро
ванной изоляцией

Техническое перевооружение 0,20 6 1

0,50 9 1

1,00 11 2

1,20 12 2

4
РБО

60 100
2 -5 65 100

5
РБО

30 76 100
3 -7 31 77 100

6
РБО

23 57 82 100
4 -9 24 60 85 100

7
РБО

18 50 75 100
5-11 21 58 79 100

Изоляционные материалы, электротехнический фарфор

Главный корпус, произ
водственные корпуса ос
новного производства.
В том числе цехи:

пропиточный, прессо
вый и намоточный, 
отделения приготов
ления массы, формов
ки, сушильный, об
жига, шлифовки, ар
мирования изолято
ров

Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

0,10 5

0,20 8

0,30 10

0,50 13

1,00 17

0,10 6

0,20 9

0,30 11

0,50 14

0,80 17

1,00 18

2
РБО

56 100
3 -4 57 100

4
РБО

36 76 100
4 -7 37 7* 100

5
РБО

25 56 83 100
5 -9 26 57 85 100

7
РБО

20 45 68 85 100
6 -1 2 21 46 69 86 100

9
РБО

17 36 56 76 88 100
8 -1 6 19 37 57 77 89 100

3
РБО

52 100
3 -5 53 100

5
РБО

32 69 100
4 -8 33 70 100

6
РБО

23 52 87 100
5 -1 0 24 53 88 100

8
РБО

18 41 62 81 100
6 -1 3 19 42 63 82 100

9
РБО

16 32 52 69 84 100
8 -1 6 17 33 53 70 85 100

10
РБО

13 26 44 60 73 86 100
8 -1 7 14 27 45 61 74 87 100

сл



Продолжение

Продолжительность, мес

Наименование Объект Цель реконструкции. 
Характер переустройства объекта

Объем
ЛМО

в том числе
гаи

по кварталам, % к сметной стоимости

МЛН.
руб.

иицол
ПОДГО-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
довав
НИЯ

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Техническое перевооружение 0,10 6 1 5
РБО

57 100
2 -6 58 100

0,20 9 1 7
РБО

36 74 100
3 -9 38 75 100

0,40 12 о 8
РБО

28 57 81 100
4-11 28 58 82 100

0,80 15 3
10

РБО
20 45 67 84 100

5 -14 22 46 68 85 100

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОБЩИЕ УКА ЗА Н И Я

1. Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции 
и технического перевооружения действующих предприятий химического и 
нефтяного машиностроения.

2. При реконструкции заводов химического и нефтяного машиностроения 
в Расчетных показателях учитывается объем строительно-монтажных работ

по всему комплексу объектов основного и вспомогательного назначения, 
включая внутрицеховую реконструкцию главного производственного корпуса 
и переустройство сопутствующих ему объектов вспомогательного назначения, 
обеспечивающих нормальное функционирование действующего производства 
и выпуск продукции в заданном объеме.

Наименование Объект Цель реконструкции. Характер Объем
предприятия реконструкции переустройства объекта СМР,

млн.
руб.

1. Завод химического и Производственный Увеличение производственной мощ-
нефтяного машино- корпус ности, изменение вида продукции, по-
строения вышение технического уровня произ

водства.
Реконструкция с расширением. Сред- 1,00
неотраслевой показатель материало
емкости 0,50

2,00

Продолжительность, мес

в том числе

общая подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
вод
ства

11 2 8 РБО
3 -10

19 о 14 РБО
5 -18

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к сметной стоимости

1 2

10
10

12
19

40
38

26
38

78
80

41
57

10С
10С

75

5 6 7 8 9 10

10С
100



2. Завод химического. Производственный 
нефтегазодрбываю- корпус 
щего и нефтеперера
батывающего маши
ностроения

Увеличение производственной мощ
ности, повышение технического уров
ня производства, улучшение условий 
труда.
Техническое перевооружение. 
Среднеотраслевой показатель мате
риалоемкости 0,42

3. Завод по производ- Производственный 
ству полимерного обо корпус 
рудования

Техническое перевооружение.

Среднеотраслевой показатель мате
риалоемкости 0,37

4. Завод по производ
ству насосов

Производственный
корпус

Техническое перевооружение. 
Среднеотраслевой показатель мате
риалоемкости 0,29

о»
со

3,00 23 -J 15 РБО 2 7 15 23 40 61 88 100
8 -2 2 3 13 23 35 32 72 91 100

4,00 27 о 17 РБО 2 4 9 16 35 55 73 91 100
10 -26 3 16 29 42 55 68 80 90 100

5,00 30 я 18 РБО 7 15 25 35 49 63 81 91 97 100
12 -29 11 23 37 52 67 77 87 92 96 100

6,00 33 20 РБО 4 10 17 26 35 45 60 75 88 97
13-32 5 13 22 31 41 53 65 78 89 96

0,20 о 1 2 РБО 100О
2 -3 100

0,35 5 1 4
РБО 67 100

2 -5 80 100

0,50 7 о 5 РБО 12 88 100
3 -7 34 91 100

0,70 9 2 7 РБО 11 67 100
3 -9 32 77 100

0,90 11 2 8 РБО
10 52 82 100

4-11 28 70 85 100

0,20 л 1 3 РБО 55 100
2 - 4 75 100

0,30 5 1 4 РБО 50 100
2 -5 70 100

0,45 6 1 5 РБО 50 100
2 -6 65 100

0,60 7 1 4 РБО 24 85 100
4 -7 35 95 100

0,80 8 9 5 РБО 45 75 100
4 -8 55 85 100

0,20 о 2 РБО 100
1 -2 100

0,30 о 3 РБО 100
1 -3 100

0,40 л 1 3 РБО 86 100
2 - 3 92 100

035 с 1 4 РБО 76 100
2 -5 89 100

0,70 с 1 5 РБО 45 100
2 -6 75 100



к Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к  сметной стоимости

общая

в том числе

подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Завод арматуро- Производственный Техническое перевооружение. 0,01 3 2 РбО 100
строения корпус Среднеотраслевой показатель мате- 1 —3 100

риалоемкости 0,15 0,02 R 1 3 Р60 85 100
3 -5 95 100

0,03 6 1 3 Р60 52 100
4—6 64 100

0,05 7 1 4 РбО 32 90 100
4 -7 46 92 100

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ

1. Расчетные показатели устанавливают продолжительность технического 
перевооружения и реконструкции объектов станкоинструментальной про
мышленности в зависимости от вида их переустройства и функционального 
назначения.

2. Расчетные показатели внутрицеховой реконструкции производственных 
корпусов заводов по производству абразивного инструмента распространяют
ся на техническое перевооружение этих объектов.

3. Среднеотраслевые показатели материалоемкости строительно-монтажных 
работ приведены в таблице:

УКАЗАН И Я

Объект реконструкции
Характер переустройства

техническое
перевооружение

внутрицеховая
реконструкция

1. Завод по производству металлорежущих стан
ков, роботов, кузнечно-прессовых машин, ме
таллообрабатывающего инструмента и техноло
гической оснастки:

а) производственный корпус основного про- 0,29 0,47
изеодственного назначения 

б) корпус заготовительного производства 0,30 0,49
2. Завод по производству абразивного инструмен- 0,30 0,48

та — производственный корпус



Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений

Наименование Объект Цель реконструкции. Характер Объем
СМР,
млн.
руб.

общая
в том числе

и I'lvir пи кварюлам, 
% к сметной стоимости

подго
тови
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СЛ
сл

СТАНКОСТРОЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ МАШИН, ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ Щ ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО РОБОТОВ, ЗАВОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

1. Завод по производству 
серийных, специальных и 
агрегатных металлорежу
щих станков, роботов, 
кузнечно-прессовых ма
шин, автоматов и полу
автоматов механооб
работки, кузнечно-прес
совых и других автома
тических линий, дерево
обрабатывающего и ли
тейного оборудования; 
завод по производству 
металлообрабатывающего 
инструмента (в том чис
ле прецизионного) и тех
нологической оснастки

Производственный корпус 
основного производствен
ного назначения

Увеличение производственной мощности, 
изменение ассортимента выпускаемой про
дукции, повышение технического уровня 
производства.
Внутрицеховая реконструкция 0,10 7 1 3 РБО 30 88 100

5 -7 40 89 100

0,30 10 о 5 РБО 17 54 92 100
5 -9 24 74 95 100

0,50 12 о 7 РБО 15 42 78 100
5-11 20 50 80 100

0,70 13 о 7 РБО 12 31 64 98 100
6 -12 17 41 71 95 100

1,00 14 2 8 РБО 8 19 50 85 100
6 -13 12 31 61 90 100

1,50 16 2 9 РБО 5 19 41 80 98 100
7-15 10 26 ЬЗ 80 95 100

2,00 17 з 10 РБО 4 17 38 74 93 100
7 -16 9 25 50 76 91 100

2,50 18 з 10 РБО 4 15 35 68 88 100
8 -17 9 23 47 72 86 100

3,00 20 4 12 РБО 3 13 29 55 83 97 100

00 I тЛ <0 8 21 40 65 82 95 100

3,50 21 4 13 РБО 3 12 29 55 77 96 100

00 1 о 7 20 37 60 77 90 100

4,00 22 4 14 РБО 3 11 28 55 76 90 98 100

00 7 18 34 55 70 84 95 100

4,50 24 4 15 РБО 2 10 26 50 65 78 90 100
9 -2 3 6 17 33 50 67 80 92 100

5,00 25 5 16 РБО 2 9 25 48 63 76 88 97
9 -2 4 5 16 31 47 62 76 88 96

5,50 26 6 17 РБО 2 8 23 45 60 74 86 95
9 -2 5 5 15 29 44 60 73 85 93

100
100

100
Too



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений 
и СМР по кварталам,

% к сметной стоимости
общая

в том числе

подго
тови
тся ь- 
ный 

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Корпус заготовительного Внутрицеховая реконструкция 0,10 7 1 3
5 -7

РБО 33
42

85
87

100
100

производства
n 'in 9 1 5 РБО 20 75 100

5 -9 25 82 100

п КП 11 1 5 РБО 17 59 89 100
7-11 23 66 90 100

Л 12 1 5 РБО 15 42 78 100
8 -1 2 20 50 80 100

1 пп 14 9 6 РБО 10 30 55 85 100
9 -1 4 15 40 65 90 100

1 КП 16 9 7 РБО 9 25 45 70 87 100
10 -15 13 35 58 80 95 100

о пп 18 о 8 РБО 7 20 40 60 80 100
11-18 11 30 55 75 90 100

О КЛ 20 9 9 РБО 5 18 37 54 75 95 100
12 -20 10 27 47 68 84 98 100

 ̂пп 21 9 9 РБО 5 15 32 49 69 89 100
13-21 10 24 40 61 78 95 100

КП 22 9 10 РБО 5 13 29 45 64 82 96 100
13-22 10 23 37 56 74 89 94 100

Л  пп 23 *3 11 РБО 5 13 26 41 58 75 91 100
13 -2 3 9 21 34 51 69 83 87 100

А  КП 24 9 12 РБО 5 13 26 39 53 69 85 100
13 -24 9 21 34 49 65 80 92 100

к пп ок Л 13 РБО 5 12 24 36 50 66 82 96 100
13-25 8 20 32 45 62 78 88 97 100

К КП 26 А 14 РБО 4 10 22 33 48 63 79 92 100
13 -26 8 18 29 41 59 75 85 95 100

Производственный Техническое перевооружение 0,10 7 1 3
5—7

РБО 20
39

со а
 

со сс

100
100

корпус

л Q 9 5 РБО 9 74 100
5 -9 28 82 100



2. Завод по производству 
абразивного инструмента 
из твердых материалов; 
производство шлифоваль
ной ш курки

0,50 11 2 5 РБО 8 53 88 100
6 -1 0 23 62 87 100

0,70 12 2 7 РБО 8 43 82 100
5-11 20 50 80 100

1,00 14 2 9 РБО 6 19 50 85 100
5 -1 3 12 29 61 89 100

1,50 16 п 10 РБО 4 17 40 80 98 100
6 -1 5 10 26 53 80 95 100

2,00 18 <3 11 РБО 4 14 34 67 88 100
7 -17 9 23 47 72 86 100

2,50 20 4 12 РБО 3 12 28 54 83 97 100
8 -1 9 8 21 40 55 82 95 100

3,00 21 4 13
РБО 2 11 28 54 77 96 100

8 -2 0 7 20 37 60 77 90 100

3,50 22 4 14
РБО 2 10 27 54 76 90 98 100

8-21 7 18 34 55 70 84 94 100

4,00 23 А 14 РБО 2 9 26 52 71 84 95 100
9 -2 2 7 18 34 53 69 82 93 100

4,50 24 4 15 РБО 2 9 25 49 65 78 91 100
9 -2 3 6 17 33 50 67 80 92 100

5,00 25 5 16 РБО 2 8 24 47 63 76 88 98 100
9 -2 4 5 16 31 47 62 76 89 97 100

5,50 26 6 17
РБО

2 7 21 44 59 74 86 96 100
9 -2 5 5 15 29 44 60 73 85 93 100

А Б РА ЗИ В Н О Е  ПРОИЗВОДСТВО

Производственный Увеличение производственной мощности,
корпус изменение ассортимента выпускаемой про

дукции, повышение технологического 
уровня производства.

24
32

71
82

100
100

Внутрицеховая реконструкция 0,10 8 1 о
6 -8

РБО

0,30 11 2 5 РБО 16 48 85 100
5—9 22 62 87 100

0,50 12 2 7 РБО 15 41 78 100
5-11 20 50 80 100

0,70 14 2 8 РБО 7 18 50 85 100
6 -1 3 12 31 61 90 100

1,00 15 2 9 РБО 6 17 44 80 100
6 -1 4 11 28 56 83 100

1,50 17 3 10 РБО 4 16 37 74 93 100
7 -1 6 9 25 50 /6 91 100

(Л



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений 
и СМР по кварталам,

% к сметной стоимости
общая

в том числе

подго
тови
тся ь- 
ный 

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ

вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2,00 19 4 11
РБО 3 13 31 61 86 98 100

8 -1 8 8 22 43 69 85 96 100

2,50 20 4 п РБО 3 12 28 54 83 97 100
8 -1 9 8 21 40 65 82 95 100

3,00 21 4 13
РБО 3 11 27 55 77 96 100

8 -2 0 7 20 37 60 77 90 100

3,50 22 4 14
РБО 3 10 27 56 76 90 98 100

8-21 7 18 34 55 70 84 95 100

4,00 24 4 15
РБО 2 10 26 50 65 78 90 100

9—23̂ 6 17 33 50 67 80 92 100

5,00 25 5 16 РБО 2 8 23 47 63 76 88 97 100
9 -2 4 b 16 31 47 62 76 88 96 100

5,50 26 6 17 РБО 2 7 22 44 59 74 86 95 100
9 -2 5 5 15 29 44 60 73 85 93 100

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДЯЩАЯ ПРОДУКЦИЮ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАН И Я

1. Расчетные показатели предназначены для определения продолжитель
ности реконструкции и технического перевооружения производственных 
корпусов заводов, производящих продукцию общемашиностроительного 
применения.

2. Расчетные показатели внутрицеховой реконструкции распространяются 
на техническое перевооружение.

3. При возведении пристроек к  существующим производственным корпу
сам с целью расширения производственных площадей, продолжительность их

строительства определяется по нормам продолжительности строительства 
новых объектов на территории действующего предприятия.

В случае возведения нового объекта на месте ликвидируемого при опреде
лении продолжительности строительства необходимо учитывать дополнитель
ное время на снос ликвидируемого объекта и перенос технологического 
оборудования.

4. Среднеотраслевые показатели материалоемкости принимаются: 
при внутрицеховой реконструкции — 0,58, при строительстве новых объ

ектов на территории действующего предприятия — 0,72.



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

1. Завод по производству Производственный 
гидроаппаратуры, пнев- корпус 
моаппаратуры, смазоч
ного оборудования, ре
дукторов, фильтров

Увеличение производственной мощ
ности, повышение технического уров
ня производства.
Внутрицеховая реконструкция

Строительство новых объектов на тер
ритории действующего предприятия

s

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и CMJ 
по кварталам, % к сметной стоимости

общая

в том числе

подго
тови
те л ь- 
ный 

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ

вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,10 8 1 4 РБО 33 73 100
5 -8 42 80 100

0,20 10 1 5 РБО 15 40 80 100
6 -1 0 25 55 85 100

0,30 12 1 5 РБО 15 42 78 100
8 -1 2 20 50 80 100

0,60 14 2 6 РБО 10 30 55 85 100
9 -1 4 1Ь 40 65 90 100

0,80 15 2 7 РБО 10 27 50 75 100
9 -1 5 15 38 60 82 100

1 ПП 16 о 7 РБО 9 25 45 70 87 100
10 -16 13 35 58 80 95 100

1 оп 1 7 о 8 РБО 8 21 42 65 85 100
10-17 12 33 56 77 93 100

1 СП 18 о 8 РБО 7 20 40 60 80 100
11-18 11 30 55 75 90 100

о лп 19 о 9 РБО 5 17 38 60 80 92 100
11-19 10 28 50 70 86 97 100

1 пл 21 о 7 РБО 4 16 32 49 69 89 100
15-21 10 24 40 61 78 95 100

п on 23 о 8 РБО 4 14 26 41 58 75 91 100
16 -23 9 21 34 51 69 83 97 100

о пп 24 о 9 РБО 4 14 26 39 53 69 85 100
16 -24 9 21 34 49 65 80 92 100

5,00 27 4
11

РБО
3 11 22 33 48 63 79 92 100

16-26 8 18 29 41 59 75 85 95 100

7  П П 30 с 13 РБО 3 10 19 29 41 54 68 81 93 100
16-28 7 16 26 37 51 65 77 88 97 100

й пп 31 с 14 РБО 2 5 16 24 34 47 59 72 84 94
16-29 6 13 22 32 43 58 71 81 90 98



ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Наименование
предприятия

1. Завод по производству 
приборов и средств вы- 
числительной техники и 
запасных частей к ним

2. Завод по производству 
приборов, средств авто
матизации и запасных 
частей к ним

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
г м о общая

в том числе
n v iv ir  ми к в а ^1 в ла м ,

% к сметной стоимости

млн.
руб.

подго
тови
тель-
НЫЙ

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
нов ка 
произ

вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Главный производственный 
цех (корпус)

Увеличение производственной мощности, 
повышение качества выпускаемой продук
ции, охрана окружающей среды. 
Среднеотраслевой показатель материалоем
кости 0,80.
Внутрицеховая реконструкция 0,10 я 3 РБО 38 100

2 - 4 56 100

0,20 7 - 4
4 -7

РБО 22
38

79
82

100
100

ОАО 9 1 6
3 -8

РБО 17
29

46
64

100
100

ОДО 12 •у 7 РБО 10 27 64 100
6 -1 2 20 •45 76 100

1,60 16 3 12
4 -1 5

РБО 10
15

20
34

32
52

64
76

90
91

100
100

Техническое перевооружение 0,03 3 — 2
2 - 3

РБО 100
100

0,05 4 - 3
2 - 4

РБО 58
71

100
100

0,10 6 - 5
2 - 6

РБО 26
44

100
100

0,20 8 7
РБО 13 58 100

2 - 8 22 71 100

0,40 10 1 6
5 -1 0

РБО 3
8

38
57

77
85

100
100

0,80 12 2 7
6 -1 2

РБО 8 26 58 100
20 44 71 100

1,60 15 2 12
4 -1 5

РБО 6
16

18
33

38
57

64
76

100
100

Главный производственный 
цех

Среднеотраслевой показатель материало
емкости 0,79.
Внутрицеховая реконструкция 0,10 6 - 4

3 - 6
РБО 36

50
100
100



3. Завод по производству 
медицинских приборов и 
медицинского инструмен
та

Главный производственный 
цех

Техническое перевооружение

Среднеотраслевой показатель материало
емкости 0 3 0 .
Строительство новых объектов взамен ли к- 
видируемых того же назначения

о з о 7 4 РБО 33 75 100
4 -7 42 86 100

0,40 8 5 РБО 27 62 100
4 -8 37 /2 100

о з о 11 1 8
4-11

РБО 19
25

40
56

70
79

100
100

1,60 16 2 11 РБО 16 27 42 62 89 100
6 -1 6 19 37 58 72 94 100

з з о 24 3 18 РБО 8 18 26 36 46 62 76 100
7 -2 4 12 24 36 ЬО 60 72 84 100

0,03 3 2 РБО 100
2 -3 100

0,05 4 3 РБО
54 100

2 - 4 70 100

0,10 6 5 РБО 29 100
2 -6 48 100

0,20 8 7 РБО 17 54 100
2 -8 3 / /0 100

0,40 10 1 6 РБО 13 33 80 100
5 -1 0 29 58 88 100

о з о 12 2 7 РБО 10 29 54 100
6 -1 2 24 48 70 100

1,60 15 2 12 РБО 8 18 33 62 100
4 -1 5 19 38 58 /Ь 100

0,10 15 2 10 РБО 11 26 45 69 100
6 -1 5 17 34 58 82 100

о з о 16 2 10 РБО 8 24 41 62 89 100
6 -1 6 11 30 53 /6 95 100

0,40 17 3 12 РБО 7 22 38 56 79 100
6 -17 11 28 48 70 92 100

о з о 18 3 12 РБО
7 20 35 52 73 100

7 -18 10 26 4Ь 6 / 86 100

1,60 20 з 13 РБО 6 18 30 45 62 83 100
8 -2 0 9 24 39 58 76 91 100

з з о 26 3 15 РБО
5 13 22 31 42 56 69 87

12 -26 / 20 28 40 54 70 82 93

о>



АВТО М О БИ Л ЬН АЯ  И ПОДШ ИПНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩ ИЕ У К А З А Н И Я

1. Расчетные показатели предназначены для определения продолжитель
ности реконструкции объектов автомобильной и подшипниковой промыш
ленности.

2. При техническом перевооружении действующих предприятий объемом 
строительно-монтажных работ свыше 0,1 млн. руб. продолжительность 
следует определять по расчетным показателям внутрицеховой реконструк
ции.

3. Расчетными показателями не предусмотрены работы по устройству тех
нологических подвалов и проходных тоннелей. Продолжительность выполне
ния указанных работ следует определять по проекту организации строитель
ства.

4. Продолжительность реконструкции и технического перевооружения 
современных корпусов массового производства автомобильной промышлен
ности, оснащенных автоматическими, гибкими переналаживаемыми линиями, 
гибкими автоматизированными комплексами и другим прогрессивным обо
рудованием, следует определять с применением коэффициента 1,2.

5. Продолжительность реконструкции корпусов с главным сборочным 
конвейером следует определять с применением коэффициента 1,2.

6. Среднеотраслевые показатели материалоемкости приведены в таблице:

Объект реконструкции
Реконструкция

внутрицеховая с расширением

Кузнечный цех 0,51 0,59
Литейный корпус 0,51 0,59
Универсальный корпус:

а) для изделий высокой точности 0,49 0,54
б) для механосборочных цехов 0,49 0,55
в) для прессового, штампово-механи- 0,50 0,61

ческого и других цехов
Лабораторно-экспериментальный корпус 0,46 0,56

7. При строительстве новых цехов взамен ликвидируемых, дальнейшая 
эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям нецелесо
образна, продолжительность строительства устанавливается с применением 
коэффициента 1,1.

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

в том числе
по кварталам, 7о к сметной стоимости

общая подго
тови
тся ь- 
ный 

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ

вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предприятие автомо
бильной и подшипни
ковой промышлен
ности

Кузнечный цех Изменение ассортимента и повышение 
качества выпускаемой продукции, по
вышение технического уровня произ
водства, охрана окружающей среды 
Внутрицеховая реконструкция 0,20 6 1 4

2 -5
РБО

65
60

100
100

0,40 9 2 6
3 -8

РБО 20
25

80
70

100
10С

0,60 12 2 7
4 -1 0

РБО
14
20

50
42

85
75

100
100

0,80 13 3 8
4-11

РБО
12
20

45
40

76
72

94
92

100
ЮС



Реконструкция с расширением

Литейный корпус Внутрицеховая реконструкция

Осо

1,00 15 3 9 РБО 12 40 75 95 100
4-12 20 38 65 93 100

1,50 17 з 11 РБО 10 38 60 81 96 100
4 -14 18 37 54 79 95 100

2,00 19 4 12 РБО 10 35 60 82 90 98 100
5 -16 16 34 53 7Ь 8Ь 96 100

2,50 20 4 14 РБО 8 30 48 65 86 97 100
5-18 10 28 46 64 78 95 100

3,00 22 4 16 РБО 8 25 42 60 78 90 98 100
5 -2 0 10 20 39 59 74 86 96 100

1,00 18 4 13 РБО 11 24 39 70 92 100
5 -17 10 22 36 64 90 100

2,00 22 4 15 РБО 8 20 39 60 76 88 98 100
6 -2 0 10 22 36 59 74 86 96 100

3,00 25 5 16 РБО 6 19 36 51 65 82 90 97 100
8 -2 3 10 22 36 50 62 75 88 94 100

4,00 27 с 18 РБО 6 15 30 42 58 74 86 94 100
8 -25 8 17 24 37 55 72 83 91 100

5,00 29 5 20 РБО 6 10 26 38 56 68 80 88 96 100
8 -27 8 17 24 37 54 64 76 83 9Ь 100

6,00 31 6 21 РБО 4 10 20 32 55 70 82 88 94 98
9 -29 7 17 22 §ёг 52 68 80 86 92 97

020 7 2 4
3 -6

РБО 31
40

85
80

100
100

0,40 9 2 ! 6
3 -8

РБО 25
32

80
75

100
100

0,60 11 2 7 РБО 20 65 90 100
3 -9 2Ь 60 85 100

0,80 13 3 8
4-11

РБО 17
22

60
55

82
80

98
98

100
100

1,00 15 з 10 РБО 16 50 75 95 100
4 -13 20 45 75 93 100

1,50 17 4 11 РБО 12 40 66 86 95 100
5-15 18 40 60 80 94 100

2,00 19 4 13 РБО 10 36 57 80 92 98 100
5 -17 17 35 50 /0 90 96 100

2,50 21 А 15 РБО 10 36 55 70 85 94 100
5-19 17 35 50 65 84 92 100

3,00 23 16 РБО 8 36 50 65 80 90 98 100
9 6-21 16 32 45 60 77 87 95 100



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Универсальный корпус 
(механосборочный для 
производства изделий вы
сокой точности, подшип
ников, топливной аппара
туры и т.п.)

Реконструкция с расширением

Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

Продолжение

Объем
СМР,
млн.
руб.

1,00

2,00

3.00

4.00

5.00

6.00  

0,20 

0,40

0,60

0,80

1,00

1.50

2,00

2.50 

3,00 

0,50

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к сметной стоимости

в том числе

общая подго- монтаж оста-
тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
тель- дова- произ-
ный ния вод-

период ства

12 5 33 65 86 96 100
16 3

4-15
РБО 16 35 60 85 95 100

13 5 20 45 75 92 99 100
20 4

6 -18
РБО 14 30 55 75 90 96 100

15 4 20 45 70 81 93 98 100
23 5

7-21
РБО 14 30 55 72 80 90 97 100

17 РБО 4 15 45 60 78 84 91 98 100
26 5 8 -24 12 25 50 60 72 82 89 95 100

20 6 15 40 53 65 76 82 88 95 100
29 5 8 -27

РБО 10 25 45 55 65 74 81 86 93 100

22 4 10 25 40 50 66 75 85 92 98 100
32 6 9 -3 0

РБО
8 20 35 45 55 66 72 82 88 94 100

7 2 4 РБО 30 90 100
3 -6 46 80 100

10 2 7 РБО 20 70 97 100
3 -9 30 65 95 100

12 3 8 РБО 15 60 92 100
4-11 20 56 85 100

14 3 9 РБО 10 46 70 96 100
4 -12 20 45 68 94 100

15 з 10 РБО 10 42 68 92 100
4 -13 18 40 65 90 100

17 3 12 РБО 10 38 60 80 96 100
4-15 17 38 55 77 94 100

19 4 13 РБО 6 30 50 70 86 98 100
5 -17 16 35 50 65 82 97 100

21 4 15 РБО 6 25 50 65 82 93 100
5 -19 15 28 46 62 80 91 100

23 4 17 РБО 6 22 46 58 74 90 98 100
5-21 15 25 40 56 72 85 96 100

14 3 12 РБО 10 40 75 94 100
4 -15 22 60 72 90 100



Универсальный корпус 
(механосборочн ый, сбо
рочно-сварочный, вспомо
гательный и другие для 
•автомобильного произ
водства, мотовелопроиз
водства, производства 
двигателей и т. д.)

о>
сл

Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

1,00

1.50

2,00

2.50

3.00

4.00

0,20

0,40

0,60

0,80

1.00

1.50

2,00

2.50

3.00 

0,50

1.00 

2,00

3.00

4.00

5.00

18 4 13 РБО 8 35 62 85 93 100
5-17 16 40 60 80 91 100

21 А 14 РБО 5 16 38 60 80 94 100
6 -19 6 20 40 58 76 90 100

22 А 15 РБО 4 15 30 55 75 90 97 100
6 -20 6 20 35 55 72 88 96 100

23 5 15 РБО 4 14 30 50 70 85 95 100
7-21 6 18 35 50 65 80 93 100

24 к 16 РБО 4 14 25 48 67 82 93 100
7-22 6 16 30 46 65 80 91 100

26 к 17 РБО 3 10 25 46 64 80 92 98 100
7 -23 5 15 25 44 60 78 90 98 100

6 1 4 РБО 60 100
2 -5 55 100

9 2 6 РБО 32 80 100
3 -8 30 75 100

11 2 8 РБО 15 70 95 100
3 -10 26 65 92 100

12 2 8 РБО 12 65 92 100
3 -10 2Ь 62 90 100

13 3 8 РБО 10 55 78 98 100
4-11 2Ь 50 75 96 100

15 3 10 РБО 10 50 75 93 100
4 -1 3 23 48 70 90 100

17 з 12 РБО 10 45 70 85 95 100
4-15 20 42 64 82 93 100

19 4 13 РБО 8 35 50 70 85 99 100
5 -17 15 35 50 65 80 95 100

21 А 14 РБО 5 35 50 68 82 96 100
5-18 15 30 45 65 80 95 100

11 2 5
5 -9

РБО 14
20

65
60

г
- ю

 
СО 00

100
100

15 3 8 РБО 10 40 70 95 100
5-12 1Ь 30 65 92 100

19 А 12 РБО 4 20 40 65 84 99 100
6 -17 10 30 45 65 80 96 100

23 5 15 РБО 4 18 35 60 78 90 96 100
7-21 10 24 40 60 75 88 94 100

25 к 17 РБО 3 16 35 55 69 80 91 98 100
7 -23 10 24 35 50 65 78 90 96 100

27 с 18 РБО 5 12 25 45 60 72 84 92 100
8 -25 9 20 30 50 60 70 80 90 100



о
О)

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель» реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Универсальный корпус 
(для прессового, штампо- 
во-механического, тяжело
го механосборочного, сбо
рочного, ремонтно-меха
нического и других цехов)

Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

Продолжение

Объем
СМР,
млн.
руб.

6,00

7.00

0,20

0,40

0,60

0,80

1.00

1.50

2,00

2.50

3.00

4.00

5.00

1.00 

2,00

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМ Р 
по кварталам, % к  сметной стоимости

в том  числе

общая подго- монтаж оста-
то в и- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
тель- дова- произ-
ный ния вод-

период ства

29 5 20 РБО
4 10 25 45 58 70 80 92 99 100

8 -2 7 9 20 30 45 55 68 79 90 96 100

21 4 13 20 40 56 68 79 86 93 98 100
л о

9 -2 9 8 16 25 40 55 67 76 84 91 98 100

7 2 4 РБО 27 85 100
3 - 6 38 82 100

10 2 7 РБ О
25 65 99 100

3 -9 30 65 95 100

12 3 8 РБО 20 65 95 100
4 -11 25 60 90 100

13 3 8 РБО 20 55 80 98 100
4 -11 25 50 75 9Ь 100

14 3 10 РБО
15 45 75 95 100

4 -1 3 20 45 /0 91 100

17 3* 12 РБО 10 40 65 82 96 100
4 -1 5 20 40 60 80 УЬ 100

19 4 12 РБО 8 37 57 81 92 99 100
5 -1 6 16 34 51 73 90 98 100

21 4 14 РБО 8 35 55 72 88 98 100
5 -1 8 16 30 50 70 85 95 100

22 4 16 РБО 6 32 50 65 78 90 98 100
5 -2 0 14 30 46 60 72 85 97 100

24 5 17 РБО 6 30 45 60 72 84 95 100
6 -2 2 14 28 40 55 70 82 92 100

26 5 19
РБО

4 28 40 55 68 80 90 98 100
6 -2 4 12 25 38 55 65 78 88 96 100

18 4 13 РБО 10 20 45 70 92 100
5 -1 7 10 22 40 68 90 100

22 4 15 РБО 5 15 30 55 80 90 98 100
6 -2 0 8 20 40 55 /Ь 85 98 100

24 5 17 РБО 5 15 25 55 75 85 95 100
6 -2 2 8 20 35 50 70 82 92 100

3,00



Лабораторно-эксперимен
тальный корпус

О)

Внутрицеховая реконструкция

Реконструкция с расширением

4,00 26 5 18 РБО 4 10 25 52 65 80 90 96 100
7 -24 6 18 35 50 84 76 8 / 94 100

5,00 28 5 19
РБО

4 8 24 40 60 75 85 92 99 100
8 -2 6 5 16 32 45 80 70 80 88 98 100

6,00 30 5 20 РБО 4 8 20 34 50 66 78 88 98 100
8 -2 7 5 14 28 40 52 65 75 85 95 100

7,00 32 6 21 РБО 3 6 18 30 50 65 75 85 92 98
9 -2 9 Ь 12 24 35 50 62 72 82 90 98

0,10 6 1 4 РБО 60 100
2 -5 55 100

0,20 7 1 4 РБО 40 90 100
2 -5 45 88 100

0,30 8 2 5 РБО 40 85 100
3 -7 45 80 100

0,40 9 2 5 РБО 35 80 100
3 -7 35 75 100

0,50 10 2 6 РБО 30 75 96 100
3 -8 35 /0 94 100

0,30 9 2 5 РБО 35 85 100
4 -8 40 80 100

0,50 12 3 7 РБО 25 70 94 100
4 -1 0 30 85 92 100

0,70 15 3 9 РБО 15 45 78 96 100
5 -1 3 20 50 /5 94 100

1,00 18 4 11 РБО 10 25 45 80 95 100
6 -1 6 15 30 50 У5 95 100

1,50 21 4 13 РБО 5 20 40 65 85 96 100
6 -18 10 25 45 85 80 94 100



СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕННО Е МАШ ИНОСТРОЕНИЕ

ОБЩ ИЕ У К А З А Н И Я

1. Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции 
и технического перевооружения объектов сельскохозяйственного машино
строения, включая тракторное машиностроение, сельскохозяйственное маши
ностроение для растениеводства и машиностроение для животноводства и кор
мопроизводства.

2. При реконструкции с расширением объем строительно-монтажных работ 
по реконструкции, как правило, не превышает 50% общего объема строитель
но-монтажных работ по переустройству объекта.

3. Расчетные показатели внутрицеховой реконструкции производственных

корпусов предприятий по производству машин для внесения в почву мине
ральных удобрений распространяются на внутрицеховую реконструкцию про
изводственных корпусов предприятий по производству машин для возделыва
ния и уборки технических культур, а также предприятий по производству за
пасных частей к сельскохозяйственным машинам.

4. Объекты заготовительного производства предприятий тракторостроения 
и сельскохозяйственного машиностроения для растениеводства ввиду специ
фических особенностей условий реконструкции и технического перевооруже
ния выделены в отдельную группу.

Продолжительность, мес
...а .

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

общая
в том числе % к  сметной стоимости

подго-
тови-
тель
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 .Завод по производст
ву тракторов

Производственный
корпус

Увеличение производствен
ной мощности, изменение 
ассортимента выпускаемой 
продукции, повышение тех
нического уровня произ
водства.
Внутрицеховая реконструк
ция.
Среднеотраслевой показа-

0,20

0,40

5 1

1

3
РБО

РБО

70 100

8

3 -5

5

64

25

100

83 100
тель материалоемкости 0,60 3 -7 30 78 100

0,60 10 1
6

РБО
22 63 94 100

4 -9 25 59 92 100

о з о 12 о 8
РБО

17 55 83 100
4-11 20 50 80 100

1,00 14 9 10
РБО

14 43 69 92 100
5 -1 3 16 42 66 90 100

2,00 23 9 16
РБО

10 25 42 56 71 85 97 100
7 -2 2 12 26 40 54 68 82 95 100

3,00 30 о 22
РБО

8 18 30 43 54 64 7Э 83 93 100
8 -2 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4,00 35
27

РБО
6 15 27 35 44 53 62 71 80 88 95 100

8 -3 4 8 16 24 32 41 50 59 68 77 85 93 100



5,00

Реконструкция с расшире
нием.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,58

Т  ехническое перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,53

0,20

0,40

0,60

0 3 0

1,00

2,00

3.00

4.00

5.00

0,20

0,40

0.60

0 3 0

1,00

2,00

3.00

4.00

5,00

39 з 30
РБО

6 12 21 31 39 49 57 66 74 82 88 95 100
9 -3 8 7 14 21 29 37 46 55 63 71 79 86 93 100

7 1
5

РБО
32 58 100

3 -7 35 53 100

10 1
6

РБО
22 63 94 100

4 -9 25 59 92 100

12 о 8
РБО

17 55 83 100
4-11 20 50 80 100

14 2,
10

РБО
14 43 69 92 100

4 -1 3 16 42 66 91 100

18 3 14
РБО

12 33 49' 76 93 100
4 -1 7 15 31 47 73 91 100

27 4 21
РБО

9 19 33 47 59 72 84 94 100
6 -2 6 11 22 33 44 56 68 80 92 100

33 6
25

РБО
6 15 28 38 48 59 69 78 86 95 100

8 -3 2 8 17 26 35 45 55 65 74 83 92 100

37 а 29
РБО

6 14 26 35 43 52 61 71 78 85 93 99 100
8 -3 6 8 16 24 32 40 48 57 66 74 82 90 97 100

41 6
32

РБО
5 12 21 30 38 46 56 64 70 77 84 91 99

9-31 7 14 21 28 35 43 52 60 67 74 81 88 95

К 1
3

РБО
70 100

3 -5 64 100

7 1
5

РБО
32 58 100

3 -7 35 53 100

Q 1
6

РБО
22 75 100

3 -8 25 70 100

11 о 8
РБО

22 63 93 100
3 -1 0 25 60 90 100

13 2
9

РБО
15 43 69 94 100

4 -1 2 17 41 66 90 100

21 о 16
РБО

10 28 45 61 77 93 100
5 -2 0 12 26 42 58 74 90 100

28 9
20

РБО
7 19 33 45 56 68 78 89 98 100

8 -2 7 9 20 31 42 53 64 75 86 95 100

33 3 25
РБО

6 15 28 38 48 59 69 78 86 95 100
8 -3 2 8 17 26 35 45 55 65 74 83 92 100

37 3
28

РБО
6 14 26 35 43 52 61 71 78 85 93 99 100

9 -3 6 8 16 24 32 40 48 57 66 74 82 90 97 100



*ч!о

Наименование
предприятия

2 .Завод по производ
ству двигателей

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Эбъем
СМР,
млн.
руб.

Производственный
корпус

Изменение ассортимента и 
повышение качества выпус
каемой продукции, повыше
ние технического уровня 
производства.
Внутрицеховая реконструк
ция.
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 0,59

0 20 

0,40

0,60

0,80

1,00

2,00

3,00

Реконструкция с расшире
нием.
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 0,58

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2,00

3,00

4,00

Продолжение

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложении и СМР по кварталам.

в том числе % к сметной стоимости
общая

подго- монтаж оста-
тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
тель* дова- произ-
ный ния водст-

период ва

7 1 5 РБО 32 58 100
3 -7 35 53 100

8 1
6

РБО
25 83 100

3 -8 30 78 100

10 1
6

РБО
22 63 94 100

4 -9 25 59 92 100

11 о 7 РБО
22 63 93 100

4 -1 0 25 60 90 100

12 о 8
РБО

17 55 83 100
4-11 20 50 80 100

20 9 15
РБО

12 32 49 65 81 94 100
5 -1 9 14 30 46 62 78 92 100

27 9 20
РБО

9 19 32 47 59 77 84 94 100
7 -2 6 11 22 33 44 56 68 80 92 1П0

6 1
4

РБО
52 100

3 -6 54 100

8 1
6

РБО
25 83 100

3 -8 30 78 100

10 1 6
РБО

22 63 94 100
4 -9 25 59 92 100

13 9 9
РБО

15 43 69 94 100
4 -1 2 17 41 66 90 100

14 о 10
РБО

14 43 69 92 100
4 -1 3 16 42 66 91 100

23
17

РБО
10 25 42 56 71 85 97 100

6 -2 2 12 26 40 54 68 82 95 100

30 4
22

РБО
8 18 30 43 54 64 73 83 93 100

8 -2 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35 5
26

РБО
6 15 27 35 44 53 62 71 80 88 95 100

9 -3 4 8 16 24 32 41 50 59 68 77 85 93 100



Техническое перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,58

3. Завод по производ
ству запасных частей

Производственный
корпус

Повышение технического 
уровня производства и ка
чества выпускаемой продук
ции, улучшение условий тру
да.
Внутрицеховая реконструк
ция.
Среднеотраслевой по каза- 
тель материалоемкости 0,60

Увеличение производствен
ной мощности, охрана о к 
ружающей среды и улучше
ние условий труда. 
Реконструкция с расшире
нием.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,56

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2,00

6

8

10

11

12

17

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2,00

3,00

5

8

11

13

15

21

27

0,20

0,40

0,60

0 3 0

1,00

2,00

8

9

10

11

12

16

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

4
РБО

52 100
3 -6 54 100

6
РБО

35 83 100
3 -8 30 78 100

6
РБО

28 63 94 100
4 -9 25 59 92 100

7
РБО

22 63 94 100
4 -1 0 25 60 90 100

8
РБО

17 55 83 100
4-11 20 50 80 100

12
РБО

12 33 58 78 93 100
5 -1 6 15 35 55 74 90 100

3 РЧО 70 100
3 -5 1 64 100

6 РЧО 35 83 100
3 -3 1 30 78 100

7 РЧО 22 63 95 100
4-11 1 25 60 90 100

8
РБО

15 43 69 94 100
5 -12 17 41 66 90 100

9
РБО

12 35 68 94 100
6 -1 4 15 35 65 §0 100

15
РБО

10 28 45 61 77 93 100
6 -2 0 13 26 42 58 74 90 100

20
РБО

9 19 32 47 59 77 84 94 100
7 -2 6 11 22 33 44 56 68 80 92 100

6 РБО 35 83 100
3 -8 30 78 100

6
РБО

22 75 100
3 -8 25 70 100

7
РБО

22 63 94 100
3 -9 25 59 92 100

7
РБО

22 63 93 100
4 -1 0 25 60 90 100

8
РБО

17 55 83 100
4-11 20 50 80 100

11
РБО

13 34 58 78 96 100
5 -1 5 15 35 55 75 90 100



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМ Р по кварталам, 

% к  сметной стоимости
общая

в том числе

подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Предприятие трак- Производственный Увеличение производствен-
торостроения корпус заготовитель- ной мощности, изменение

ного производства ассортимента и повышение
качества выпускаемой про-
дукции, повышение техни-
ческого уровня произвол-
ства, охрана окружающей
среды, улучшение условий
труда.
Внутрицеховая реконструк- 0,20 5 1 3 РБО 70 100

ция. 3—5 64 100

Среднеотраслевой показа-
0,40 7 1

5
РБО

32 58 100
тель материалоемкости 0,58 3 - 7 35 53 100

0,60 Q 1 6
РБО

25 75 100
3 - 8 30 70 100

0,80 11 9 8
РБО

22 63 93 100
3 -1 0 25 60 90 100

1,00 13 9 9
РБО

15 43 69 94 100
4 -1 2 17 41 66 90 100

2,00 21 9 16
РБО

10 28 45 61 77 95 100
5 -2 0 12 26 42 58 74 90 100

3,00 27 9 20
РБО

9 19 32 47 52 77 84 94 100
7 -2 6 11 22 33 44 56 68 80 92 100

4,00 34 4 27
РБО

6 15 27 37 46 56 65 74 82 89r 96 100
7 -3 3 8 17 25 34 43 53 62 71 79 86 94 100

Реконструкция с расширени- 0,20 7 1
5

РБО
32 58 100

ем. 3 - 7 35 53 100

Среднеотраслевой показатель
П  A f\ 6

РБО
21 63 94 100

материалоемкости 0,56 1 и 1
4 - 9 25 59 92 100 -

0,60 12 2
8

РБО
17 55 83 100

4 -11 20 50 80 100

1,00 15 2
10

РБО
12 35 68 94 I00

5—16 1Ь 35 65 90 100

2,00 21 9 15
РБО

10 28 45 61 77 93 too
6 -2 0 12 26 42 58 74 90 100

3,00 27 3
20

РБО
9 19 33 47 59 72 84 94 I00

7 -2 6 11 22 33 44 56 68 80 92 (too



5. Завод по произвол* 
ству зерноубороч
ных комбайнов

4.00

5.00

Техническое перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,51

0,20

0,40

0,60

0 3 0

1,00

2,00

3,00

4,00

Производственный
корпус

5,00

Увеличение производствен
ной мощности, повышение 
технического уровня произ
водства, изменение ассорти
мента и повышение качества 
выпускаемой продукции. 
Внутрицеховая реконструк
ция.
С реднеотрася евой по каза- 
тель материалоемкости 0,57

0,20

0,50

0,70

1,00

1,50

2,00

2,50

со 3,00

32 А 25
РБО

8 17 30 41 51 62 72 82 91 98 100
7 -2 4 9 19 29 39 49 59 69 79 88 95 100

36 К 28
РБО

6 14 26 35 43 51 63 72 79 87 95 100
8 -3 5 8 16 24 32 40 49 59 68 76 84 92 100

о 1 6
РБО

22 75 100
4 - 9 25 70 100

10 1 6
РБО

22 63 94 100
4 - 9 25 59 92 100

11 1
7

РБО
22 63 93 100

4 -1 0 25 60 90 100

13 9 9
РБО

15 43 69 94 100
4 -1 2 17 41 66 90 100

14 9 10
РБО

14 43 69 92 100
4 -1 3 16 42 66 91 100

20 9 14
РБО

12 33 49 66 83 94 100
6 -1 9 15 31 47 63 79 91 100

25 9 18
РБО

10 24 38 50 63 75 87 99 100
7 -2 4 12 24 36 48 60 72 84 96 100

30 9 23
РБО

8 18 30 42 54 64 73 83 93 100
7 -2 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

34 9 26
РБО

6 14 26 35 43 52 62 71 79 87 98 100
8 -3 3 8 16 24 32 40 49 £9 68 76 84 96 100

з 1 2 РБО 100
2 - 3 100

7 1
3

РБО
25 73 100

4 - 6 25 70 100

11 9 5
РБО

15 42 79 100
6 -1 0 17 43 82 100

16 о 10
РБО

14 30 49 75 96 100
6 -1 5 17 33 52 79 88 100

20 А 10
РБО

6 18 36 55 72 87 100
1 0 -1 9 6 19 32 50 70 85 100

24 А 11
РБО

4 13 23 39 57 74 90 100
1 3 -2 3 4 15 29 45 62 78 92 100

27 С 11
РБО

3 5 11 20 42 62 81 96 100
1 6 -2 6 3 8 18 35 52 68 83 95 100

29 ft 12
РБО

5 11 22 34 46 58 70 81 91 100
17 -2 8 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

I



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

4,00

5,00

6,00

9,00

Реконструкция с расшире
нием.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,58

0,20

0,50

0,70

1,00

1,50

2,00

3,00

4.00

6.00 

7,00

Техническое перевооруже- 0,20 
ние.
Среднеотраслевой показа- Q 
тель материалоемкости 0,53

Продолжение

Продолжительность, мес

в том числе
Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 

% к сметной стоимости
общая

подго- монтаж оста-
тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тель- дова- произ-
ный нив водст-

период ва

32 6
14

РБО
5 11 17 23 31 43 58 74 89 99 I00

I8—31 5 10 18 27 36 49 65 79 92 97 100

35 6 18 РБО 3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100
17—34 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100

37 7 22
РБО

1 3 5 9 15 22 32 44 59 74 89 96
I5-36 4 “ X т г 11 Т Г 25 37 51 67 79 89 96

42 7 24 РБО
2 4 7 11 16 25 41 58 72 84 90 95

• I8—41 2 7 14 21 29 38 50 63 75 84 90 95

4 1 2 РБО 30 70 100
2 -3 28 82 100

8 1 4 РБО
25 73 100

4 -7 25 70 100

12 о 6 РБО
15 42 73 100

6-11 14 50 79 100

16 10 РБО
14 30 49 75 96 100

6-15 16 33 52 79 88 100

21 А 10 РБО 6 18 36 55 72 87 100
11-20 6 19 32 50 70 85 100

25 А 11 РБО
3 7 13 29 46 67 87 98 100

14-24 3 10 20 35 53 72 87 98 100

30 6 12 РБО
5 11 22 34 46 58 70 81 91 100

18-29 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

34 С 17
РБО

4 9 14 21 29 40 52 64 75 86 96 100
16-32 4 10 18 27 38 50 61 71 80 88 95 100

39 7 22 РБО
1 3 5 9 15 22 32 44 59 74 89 96

16-37 1 3 6 11 17 25 37 51 67 79 89 96

41 7 24 РБО
2 4 7 11 16 25 41 58 72 84 93 96

15-38 2 7 14 21 29 38 50 63 75 84 91 95

7 1 3 РБО
25 73 100

4 -6 25 70 100

11 о 5 РБО
15 42 79 100

6-10 17 43 82 100

13 14

100
100

98 jog 
98 100

100
100

98_ 100 
98" 100



0,70

6. Завод по производ
ству машин для вне* 
сения в почву мине
ральных удобрений

1,00

1.50

2,00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Производственный
корпус

5,00

Изменение ассортимента вы
пускаемой продукции, повы
шение технического уровня 
производства.
Внутрицеховая реконструк- 0,10
цин.
Среднеотраслевой показа- .
тель материалоемкости 0,54 ^

0,70

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

13 о 7
РБО

14 41 69 87 100
6-12 14 44 71 89 100

16 3
10

РБО
14 30 49 75 96 100

6-15 17 33 52 79 88 100

20 А 10
РБО

6 18 36 55 72 87 100
10-19 6 19 32 50 70 85 100

23 А 10
РБО

4 13 23 39 57 74 90 100
13-22 4 15 29 45 62 78 92 100

25 А 11
РБО

3 7 13 29 46 67 87 98 100
14-24 3 10 20 35 53 72 87 98 100

28 С 11
РБО

5 8 13 32 52 66 79 88 94 100
17-27 3 6 12 30 48 65 80 89 95 100

30 6
12

РБО
5 11 22 34 46 58 70 81 91 100

18-29 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

32 6
13

РБО
5 11 17 23 31 43 58 74 89 99 100

18-30 5 10 18 27 36 49 65 79 92 97 100

34 6
17

РБО
4 9 14 21 29 40 52 64 75 86 96 100

16-32 4 10 18 27 38 50 61 71 80 88 95 100

36 6
20

РБО
3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100

15-34 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100

10 1
5

РБО
18 55 87 100

5 -9 18 52 84 100

12 О 6
РБО

15 42 73 100
6-11 14 50 79 100

14 <1 8
РБО

14 41 69 87 100
6 -13 14 41 71 89 100

16 3
10

РБО
14 30 49 75 96 100

6 -15 17 33 52 79 88 100

20 А 10
РБО

6 18 36 55 72 87 100
10-19 6 19 32 50 70 85 100

24 А 12
РБО

4 13 23 39 57 74 90 100
12-23 4 15 29 45 62 78 92 100

28 С 12
РБО

5 8 13 32 52 66 79 88 94 100
16-27 3 6 12 30 48 65 80 89 95 100

32 6
13

РБО
5 11 17 23 31 43 58 74 89 99 100

19-31 5 10 18 27 36 49 65 79 92 97 100



«ч4
0>

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

7. Завод по произвол* Производственный 
ству почвообрабаты- корпус 
вающих машин

Увеличение производствен* 
ной мощности, изменение 
ассортимента и ^повышение 
качества выпускаемой про* 
дукции, повышение техни
ческого уровня производ
ства, улучшение условий 
труда.
Внутрицеховая реконструк
ция.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,55

Т  ехнич еское перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,57

Объем
СМР,
млн.
РУб.

0 2  0  

0,50 

1,00

1.50

2,00

3.00

4.00

5.00

0,20

0,50

1.00

1.50

2,00

2,50

Продолжение

Продолжительность, мес

в том числе
Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 

% к сметной стоимости
ощая

подго- монтаж оста-
тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8
тель- дова- произ-
ный ния водст-

период ва

11 2
5

РБО
15 42 79 100

6 -1 0 17 43 82 100

14 3
8

РБО
14 41 69 87 100

6 -1 3 14 41 71 89 100

16 3
10

РБО
14 30 49 75 96 100

6 -1 5 16 33 52 79 88 100

18 3
10

РБО
11 24 39 70 90 100

8 -1 7 13 27 48 69 87 100

19 4
10

РБО
6 17 33 54 74 89 100

9 -1 8 6 19 34 52 72 88 100

21
10

РБО
6 18 36 55 72 87 100

н
11 -2 0 6 19 32 50 70 85 100

23 4
11

РБО
4 13 23 39 57 74 91 100

12-22 4 15 29 45 63 79 93 100

24 4
12

РБО
4 13 23 39 57 74 90 100

12 -23 4 15 29 45 62 78 92 100

12 2
6

РБО
15 42 73 100

6-11 14 50 79 100

16 3
10

РБО
14 30 49 75 96 100

6 -1 5 16 33 52 79 88 100

20 4
10

РБО
6 18 36 55 72 87 100

10-19 6 19 32 50 70 85 100

22 4
10

РБО
4 13 23 39 57 74 92 100

12-21 4 15 29 46 64 80 94 100

25 4
11

РБО
3 7 13 29 46 67 87 98

14-24 3 10 20 35 53 72 87 98

27 5
12

РБО
3 5 11 20 42 62 81 96

15 -26 3 8 18 35 52 68 83 95

9 10 11 12 13 14

100
100

100
100



3,00

8 .Завод по произвол* 
ству машин для воз
делывания и уборки 
технических культур

9 .Завод по производ
ству запасных частей 
к  сельскохозяйст
венным машинам

"-j

4,00

П рои зво дствен н ы й 
корпус

5,00

Увеличение производствен
ной мощности, изменение 
ассортимента и повышение 
качества выпускаемой про
дукции.
Техническое перевооруже- 0,50
ние.
Среднеотраслевой показа- п __
тель материалоемкости 0,57 ' и

1,00

1,50

2,00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Производственный
корпус

5,00

Изменение ассортимента вы 
пускаемой продукции, повы
шение технического уровня 
производства, улучшение ус
ловий труда.
Техническое перевооруже- 0,20 
ние.
Среднеотраслевой показа- 
тель материалоемкости 0,57 ^

0,70

I
1,00

28 с 12
РБО

16 -2 7

31 R 13
РБО

1 8 -3 0

33 С 13
РБО

2 0 -3 2

10 1
5

РБО
5 - 9

13 з
7

РБО
6 -1 2

17 з 10
РБО

7 -1 6

22 А 10
РБО

12-21

25 А
11

РБО
1 4 -2 4

27 К 11
РБО

1 6 -2 6

29 с 12
РБО

1 7 -2 8

31 с 13
РБО

1 8 -3 0

33 с 15
РБ О

17-31

34 с 17
РБО

16 -3 2

35 с 22
РБО

11 -3 2

12 о 6
РБО

6 -11

14 з 8
РБО

6 -1 3

16 3 10
РБО

6 -1 5

18 3 10
РБО

8 -1 7

5 8 13 32 52 66
3 6 12 30 48 65

5 11 17 23 31 43
5 10 18 27 36 49

5 10 16 23 31 43
5 11 18 27 36 49

18 55 87 100
18 52 84 100

14 41 69 87 100
14 44 71 89 100

11 24 39 70 93 100
14 31 54 75 93 100

4 13 23 39 57 74
4 15 29 46 64 80

3 7 13 29 46 67

3 1А I и 20 35 53 72

3 5 11 20 42 62
3 8 18 35 52 68

5 11 22 34 46 58
5 10 20 33 46 58

5 11 17 23 31 43

5 10 18 27 36 49

5 10 17 23 31 43

5 11 18 27 36 49

4 9 14 21 29 40
4 10 18 27 38 50

3 7 13 20 29 42
3 8 16 25 37 50

15 42 73 100
14 50 79 100

14 41 69 87 100
14 41 71 89 100

14 30 49 75 96 100
17 33 52 79 88 100

11 24 39 70 90 100
13 27 48 69 87 100

79 88 94 100
80 89 95 100

58 74 89 99 100
65 79 92 98 100

58 74 89 95 100
65 79 92 94 100

92 100
94 100

87 98 100
87 98 100

81 96 100
83 95 100

70 81 91 100
70 82 92 100

58 74 89 99 100
65 79 92 98 100

58 74 89 95 100
65 79 92 94 100

52 64 75 86 96 100
61 71 80 88 95 100

55 68 80 87 94 100
62 74 86 93 97 100



Продолжение

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 

% к сметной стоимостиНаименование Объект Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем 
СМР, • 
млн.
руб.

общая
в том числе

предприятия реконструкции
подго
тови
тся ь- 
ный 

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,50 22
10

РБО
4 13 23 39 57 74 92 100

12-21 4 15 29 46 64 80 94 100

2,00 27 с 14
РБО

3 5 11 20 42 62 81 96 100
13 -26 3 8 18 35 52 68 83 95 100

2,50 31 6
16

РБО
5 11 17 23 31 43 58 74 89 99 100

14-29 5 10 18 27 36 49 65 79 92 98 100

3,00 35 6
20

РБО
3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100

14-33 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100

10. Предприятие сель
скохозяйственного 
машиностроения для 
растениеводства

Производственный 
корпус заготовитель
ного производства

Увеличение производствен
ной мощности, изменение ас
сортимента и повышение ка
чества выпускаемой продук
ции, повышение техническо
го уровня производства, 
улучшение условий труда, 
охрана окружающей среды. 
Внутрицеховая реконструк
ция
Среднеотраслевой показа-

0,20

0,50

8

13

1

з

4
РБО

РБО

25 73 100
4 -7

7

25

14

70

41

100

69 87 100
тель материалоемкости 0,55 6 -1 2 14 44 71 89 100

0,70 15
9

РБО
14 34 61 81 100

6 -1 4 14 32 58 80 100

1,00 18 з 10
РБО

11 24 39 70 90 100
8 -1 7 13 27 48 69 87 100

1,50 21 А 10
РБО

6 18 36 55 72 87 100
11 -20 6 19 32 50 70 85 100

2,00 24 А 12
РБО

4 13 23 39 57 74 90 100
12 -23 4 15 29 45 62 78 92 ЮС

2,50 27 С 12
РБО

5 8 13 32 52 66 79 88 ЮС
15-26 3 6 12 30 48 63 72 89 100

3,00 29 к 13
РБО

5 11 22 34 46 58 70 81 91 100
16-28 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

3,50 31
15

РБО
5 11 17 23 31 •43 58 74 89 99 100

15-29 5 10 18 27 36 49 65 79 92 98 100

4,00 33 С 16
РБО

5 10 17 23 31 43 58 74 89 95 100
16-31 5 11 18 27 36 49 65 79 92 94 100



4,50

Реконструкция с расшире
нием.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,54

Т  ехническое перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,56

5.00

0,20

0,50

0,70

1.00

1.50

2,00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00 

0,20 

0,50 

0,70

1.00

1.50

2,00

"si
со

2,50

35 6
2 0

РБО
3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100

14 -33 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100

37 7 23
РБО

1 3 5 9 15 22 32 44 59 74 89 96 100
12 -34 1 3 6 11 17 25 37 51 67 79 89 96 100

2 1
2

РБО
100

2 - 3 100

8 1
4

РБО
25 73 100

4 -7 25 70 100

11 2 6
РБО

15 42 79 100
5 -1 0 17 43 82 100

13 2 8
РБО

14 41 69 87 100
5 -12 14 44 71 89 100

19 л 11
РБО

6 17 33 54 74 89 100
8 -1 8 6 19 34 52 72 88 100

23 А 11
РБО

4 13 23 39 57 74 90 100
12-22 4 15 29 45 62 78 92 100

26 С 12
РБО

3 5 11 20 42 62 81 96 100
14-25 3 8 18 35 52 68 83 95 100

29 С ‘13
РБО

5 11 22 34 46 58 70 81 91 100
16-28 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

31 6
13

РБО
5 11 17 23 31 43 58 74 89 99 100

17-29 5 10 18 27 36 W 65 79 92 98 100

33 6
14

РБО
5 10 17 23 31 43 58 74 89 95 100

18-31 5 11 18 27 36 49 65 79 92 94 100

35 6
17

РБО
3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100

17-33 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100

37 7
22

РБО
1 3 5 9 15 22 32 44 59 74 89 96 100

13-34 1 3 6 11 17 25 37 51 67 79 89 96 100

11 о 6
РБО

15 42 79 100
5 -1 0 17 43 82 100

15 з 9
Р 6 0

14 34 61 81 100
6 -1 4 14 32 58 80 100

17 з 10
РБО

11 24 39 70 93 100
7 -1 6 14 31 54 75 93 100

19 А 11
РБО

6 17 33 54 74 89 100
8 -1 8 6 19 34 52 72 88 100

21 А 11
РБО

6 18 36 55 72 87 100
10 -20 6 19 32 50 70 85 100

23 4 12
РБО

4 13 23 39 57 74 90 100
11-22 4 15 29 45 62 78 92 100

25 А 12
РБО

3 7 13 29 46 67 87 98 ЮС
13 -24 3 10 20 35 53 72 87 98 ЮС



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 

% к сметной стоимости
общая

в том числе

подго
тови
тель*
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
водст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 3 5 11 20 42 62 81 96 100
13 -25 3 8 18 35 52 68 83 95 100

13 5 11 ?? 34 46 58 70 81 91 100
4,00 29 6

16-28
РБО 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

к пп *59 с 14 D C n 5 11 17 23 31 43 58 74 89 99 100
17 -30 5 10 18 27 36 49 65 79 92 97 100

17 4 q 14 21 29 40 52 64 75 86 96 100
6,00 34 6

15-31
РБО

4 10 18 27 38 50 61 71 80 88 95 100

т  п п 9К С 17
РБО

3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100
16-32 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100

11.Завод по производ- Производственный Увеличение производствен-
ству машин и обору* корпус ной мощности, изменение ас-
дования для живот- сортимента и повышение ка-
новодства и кормо- чества выпускаемой продук-
производства ции, повышение техническо-

го уровня производства.
8 1? 30 60 100

Внутрицеховая реконструк- 0,20 11 1
3 -1 0

РБО
15 40 70 100

ция.
Среднеотраслевой показа*

П  С П 1 9 9 9
РБО

11 27 53 100
тель материалоемкости 0,53 3-11 14 36 63 100

11 10 23 4? 74 100
0,70 14 2

з^ Т Т
РБО

12 30 52 79 100

12 9 ?1 38 65 100
1 П П 1 я о РБО

3 -1 4 11 28 47 71 100

15 8 17 29 47 70 100
1,50 18 3

3 -1 7
РБО

9 22 37 55 75 100 ■

18 7 15 24 37 54 75 100
2,00 21 3

3 -2 0
РБО

8 18 31 45 61 79 100

О КП о 20 о с п 6 14 22 32 46 64 84 100
3 -22 7 16 28 40 54 69 87 100

ПП ол 23 о с п 5 12 19 27 38 51 67 85 100
3 -2 5 6 14 24 34 46 58 72 88 100

26 5 11 17 24 33 43 56 71 87 100
3,50 29 4

3 -28
РБО

5 12 21 30 40 51 62 75 89 100

Д_ПП 9 9 к 27 D C r t
5 10 15 22 29 38 48 60 74 88 100

4 -3 0 5 11 19 27 36 45 55 66 78 90 100



4,50

5,00

1 2 .Завод по производ Производственный Увеличение производствен
ству деталей и сбо корпус ной мощности, изменение ас
рочных единиц к ма сортимента и повышение ка
шинам и оборудова чества выпускаемой продук
нию для животновод ции, повышение техническо
ства и кормопроиз го уровня производства,
водства улучшение условий труда. 

Внутрицеховая реконструк
ция.

0,60

Среднеотраслевой показа
тель материалоемкости 0,57 1,20

1,80

30
РБО

5 9 14 20 27 35 44 54 66 80 92 100
4 -3 3 5 10 18 25 33 42 51 61 72 83 93 100

33
РБО

5 8 13 18 24 31 39 48 57 69 81 92 100
4 -3 6 5 9 16 23 30 38 46 55 64 74 84 93 100

8
РБО

12 30 60 100
3 -1 0 15 40 70 100

9
РБО

10 25 47 76 100
3-11 13 33 57 82 100

11
РБО

9 21 38 65 100
3 -1 3 11 28 47 71 100

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ МАШ ИНОСТРОЕНИЕ

ОБЩ ИЕ У К А З А Н И Я

1. Расчетные показатели реконструкции объектов предусматривают сле
дующие виды их переустройства:

внутрицеховую реконструкцию;
техническое перевооружение;
строительство новых объектов на территории действующего предприятия.
2. Расчетные показатели внутрицеховой реконструкции цехов вспомога

тельного назначения и объектов складского хозяйства распространяются 
на их техническое перевооружение.

3. Среднеотраслевые показатели материалоемкости приведены в таблице:

Объект
реконструкции

Характер переустройства

внутрицеховая
реконструкция

техническое
перевооружение

строительство 
новых объектов

Цехи:
заготовительный и механо- 0,66 0,66 0,65
обрабатывающий
производственный 0,59 0,56 0,73
основного назначения 
вс по могател ьно го 0,57 0,73
назначения

Объект складского хозяйства 0,68 0,73

оо



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

1. Предприятие строитель
ного, дорожного и ком
мунального машиностро
ения

Заготовительный и меха
нообрабатывающий цехи

Увеличение производствен
ной мощности, повышение 
технического уровня произ
водства и качества выпускае
мой продукции.

Внутрицеховая реконструк
ция

Объем
СМР,
млн.
руб.

0,20

0,50

0,70

1,00

1.50

2,00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

7.00

10,00

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР

в том числе

общая подгото- монтаж останов- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
витель- оборудо- ка произ-

ный вания водства
период

4 1 2
РБО

75 100
3 -4 75 100

6 1 3
РБО

40 100
4 -6 50 100

7 1 3
РБО

40 84 100
4 -6 42 84 100

9 1 5
РБО

25 70 100
4 -8 33 67 100

11 1 6
РБО

22 43 70 100
5 -10 25 50 72 100

12 2 7
РБО

22 43 73 100
5-11 27 54 78 100

14 2 8
РБО

16 40 64 90 100
6 -13 21 42 63 85 100

15 2 9
РБО

14 36 60 85 100
6 -14 19 39 60 80 100

17 2 10
РБО

16 32 54 70 91 100
7-16 15 40 55 70 90 100

18 3 11
РБО

11 31 53 75 88 100
7-17 14 42 55 68 84 100

19 3 12
РБО

11 27 46 64 80 95 100
7-18 14 35 48 63 78 90 100

20 3 13
РБО

10 23 38 53 71 88 100
7-19 13 27 41 57 73 89 100

23 3 15
РБО

10 24 33 45 60 75 90 100
8—22 12 24 37 50 64 78 92 100

28 4 17
РБО

7 16 27 42 50 63 78 87 95 100
11-27 9 18 26 42 50 64 77 88 95 100

31 4 19
РБО

6 13 22 33 43 57 69 80 91 96 100
12-30 8 16 24 35 45 56 66 72 85 96 100

12,00



Техническое
ние

Производственный цех Внутрицеховая 
основного назначения ция

сосо

перевооружен

реконструк-

0,20 7 1 3
РБО 40 84 100

4 -6 42 84 100

0,50 9 1 5
РБО 25 70 100

4 -8 33 67 100

0,70 9 1 5
РБО 25 70 100

4 -8 33 67 100

1,00 10 1 5 РБО 22 44 66 100
5 -9 22 44 66 100

1,50 11 2 6 РБО 22 43 70 100
5-10 25 50 72 100

2,50 12 2 7
РБО 22 43 73 100

5-11 27 54 78 100

4,00 13 2 7 РБО 19 41 69 95 100
6-12 24 48 70 93 100

7,00 14 3 8 РБО 16 40 64 90 100
6-13 21 42 63 85 100

10,00 15 3 9
РБО

14 36 60 85 100
6-14 19 39 60 80 100

0,20 6 1 3
РБО

40 100<0I 50 100

0,50 8 1 4
РБО 28 72 100

4 -7 37 74 100

0,70 9 1 5 РБО 25 70 100
4 -8 33 67 100

1,00 11 1 6
РБО

22 44 70 100
5-10 25 50 72 100

1,50 13 2 7 РБО 19 41 69 95 100
6-12 24 48 70 93 100

2,00 14 2 8 РБО
16 40 64 90 100

6-13 21 42 63 85 100

2,50 15 2 9 РБО 14 36 60 85 100
6-14 19 39 60 80 100

3,00 16 2 10 РБО 12 32 56 80 95 100
6-15 16 36 56 75 94 100

3,50 18 3 11 РБО 11. 31 53 75 88 100
7-17 14 42 55 68 84 100

4,50 19 3 12 РБО
11 27 46 64 80 95 100

7-18 14 35 48 63 78 90 100

5,00 20 3 13 РБО
10 23 38 53 71 88 100

7-19 13 27 41 57 73 89 100

7,00 23 3 15 РБО
10 24 33 45 60 75 90

8-22 12 24 37 50 64 78 92



Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Т  ехническое перевооруже
ние

Продолжение

Продолжительность, мес
Объем
СМР, в том числе-

Распределение капитальных вложений и СМР 
по кварталам, % к  сметной стоимости

млн.
руб. общая подгото

витель
ный

период

монтаж
оборудо

вания

останов
ка произ
водства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10,00 27 4 16
РБО

8 16 29 43 48 61 74 83 100
11-26 10 19 28 43 48 61 75 84 100

12,00 28 4 17
РБО

7 16 27 42 50 63 78 87 95 100
11-27 9 18 26 42 50 63 77 88 95 100

15,00 31 4 19
РБО

6 13 22 33 43 57 69 80 91 96
12-30 8 16 24 35 45 56 66 72 85 96

0,20 6 1 3
РБО

40 100
4 -6 50 100

0,50 9 1 5
РБО

25 70 100
4 -8 33 67 100

0.70 10 1 5
РБО

22 44 66 100
5 -9 22 44 66 100

1,00 11 1 6
РБО

22 44 70 100
5 -1 0 25 50 72 100

1,50 12 2 7
РБО

22 43 73 100
5-11 27 54 78 100

2,00 13 2 7
РБО

19 41 69 95 100
6 -1 2 24 48 69 92 100

2,50 14 2 8
РБО

16 40 64 90 100
6 -1 3 21 42 63 85 100

3,00 15 2 9
РБО

14 36 60 85 100
6 -1 4 19 39 60 80 100

3,50 16 2 10
РБО

12 32 56 80 95 100
6 -1 5 16 36 56 75 94 100

4,50 17 3 10
РБО

16 32 54 70 91 100
7 -16 15 40 55 70 90 100

5,00 18 3 11
РБО

11 31 53 75 88 100
7 -17 14 42 55 68 84 100

7,00 20 3 13
РБО

10 23 38 53 71 88 100
7 -19 13 27 41 57 73 89 100

10,00 22 3 14
РБО

10 26 35 45 61 77 93 100

8-21 12 25 38 50 65 80 95 100

12,00 24 3 16
РБО

9 22 32 45 59 73 87 100
8 -2 3 11 23 36 50 62 75 88 100



Строительство новых объек
тов на территории действую
щего предприятия

Цех вспомогательного Внутрицеховая 
назначения ция

оо
сл

реконструк-

15,00

0,20

0,50

0,70

1,00

1.50

2,00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

7.00

10.00 

12,00 

15,00

0,20

0,50

0,70

1,00

26 3 17
РБО

8 17 31 40 52 64 79 90 100
9 -2 5 10 21 31 40 52 64 79 90 100

6 1 3
РБО

46 100
3 -5 56 100

11 2 5
РБО

18 55 85 100
6 -1 0 18 54 82 100

13 2 5
РБО

13 41 74 95 100
8 -1 2 13 42 72 94 100

15 2 6
РБО

11 30 59 83 100
9 -1 4 11 32 59 83 100

17 2 7
РБО

9 20 45 70 90 100
10 -16 9 25 47 70 88 100

18 3 8
РБО

8 18 43 70 90 100
10-17 8 22 39 65 85 100

20 3 8
РБО

8 14 29 50 73 96 100
12 -19 8 18 32 50 72 94 100

21 3 9
РБО

7 13 27 47 69 90 100
12-21 8 17 30 47 69 88 100

22 3 10
РБО

6 12 26 45 65 84 98 100
12-21 8 16 29 45 63 82 97 100

22 3 10
РБО

6 12 26 45 65 84 98 100
12-21 8 16 29 45 63 82 97 100

23 4 11
РБО

6 12 24 42 61 79 94 100
12-22 7 16 27 42 59 77 93 100

24 4 12
РБО

5 12 23 39 57 75 90 100
12-23 7 15 26 40 56 73 89 100

25 4 12
РБО

5 12 21 37 54 70 86 97 100
13-24 7 15 25 38 53 69 84 96 100

27 4 13
РБО

4 11 19 32 47 63 79 90 100
14-26 6 14 23 35 48 63 77 89 100

28 4 14
РБО

4 10 18 30 44 59 76 87 96 100
14-27 6 14 22 33 45 59 74 86 96 100

30 5 16
РБО

4 10 16 28 40 53 69 81 91 100
14-29 5 13 20 31 41 54 68 80 90 100

6 1 i з
3 -5 РБО

40
50

100
100

9 1 3
РБО

33 66 100
6 -8 38 76 100

10 1 4
РБО

30 59 90 100
6 -9 34 68 93 100

12 2 4
РБО

24 49 74 100
8-11 28 56 80 100



Продолжение

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства

Объем
СМР,

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений
.. Г-ЖЯО _________

в том числе % к  сметной стоимости
IY1IIП .
РУб. общая подгото

витель
ный

период

монтаж
оборудо

вания

останов
ка произ
водства

1 2 3 4 5 6 7
■' i

8 9 10 11

1,50 14 2 4
РБО

21 42 64 85 100
10-13 24 48 70 89 100

2,00 16 2 5
РБО

18 37 56 75 91 100
11-15 21 42 62 80 93 100

2,50 18 3 5
РБО

16 33 50 67 82 100
13-17 19 37 55 ‘ 72 86 100

3,00 19 3 5
РБО

15 30 47 64 78 95 100
14-18 18 35 52 69 82 96 100

3,50 21 3 6
РБО

14 26 42 57 71 85 100
15 -20 16 32 47 62 76 88 100

4,00 22 3 6 РБО
13 25 40 55 68 82 96 100

16-21 15 31 45 f ° 73 86 97 100

4,50 23 3 6
РБО

12 24 38 53 65 79 92 100
17-22 14 30 43 58 70 83 94 100

5,00 24 4 7
РБО

12 23 36 51 63 76 87 100
17 -23 13 29 41 56 68 80 91 100

Объект складского жо- Внутрицеховая реконструк- 0,20 6 1 2
РБО

46 100
зяйства ция 4 -5 52 100

0,50 9 1 3
РБО

33 66 100
7 -8 38 78 100

0,70 10 1 4
РБО

30 59 90 100
6 -9 34 68 93 100

1,00 12 2 4
РБО

24 49 74 100
8-11 28 56 80 100

1,50 15 2 4
РБО

19 39 60 80 100
11-14 22 46 65 84 100

2,00 17 2 4
РБО

17 35 53 71 87 100
13-16 20 39 59 76 89 100

2,50 19 3 5
РБО

15 30 47 64 78 95 100
14-18 18 35 52 69 82 96 100

3,00 21 3 5
РБО

14 26 42 57 71 85 100
16-20 16 32 47 62 76 83 100

3,50 23 3 5
РБО

12 24 38 53 65 79 92 100
18-22 14 30 43 58 70 83 94 100



Объект основного, вспо
могательного и обслужи
вающего назначения

Увеличение производствен
ной мощности, повышение 
технического уровня произ
водства.

Строительство новых объек
тов на территории действую
щего предприятия

оо
• s j

4,00 24 4 5
РБО

12 23 36 51 63 76 87 100
1 9 -2 3 13 29 41 56 68 80 91 100

4,50 25 4 6
РБО

11 21 34 49 61 75 84 94 ЮС
1 9 -2 4 12 28 39 54 651 79 89 96 ЮС

5,00 27 4 6
РБО

10 20 32 45 57 68 79 90 ЮС
2 1 -2 6 11 26 37 50 63 73 83 91 10О

0,20 5 1 2
РБО

75 100
3 - 4 65 100

0,50 11 2 5
РБО

18 55 85 100
6 -1 6 18 54 82 100

0,70 13 2 5
РБО

13 41 74 95 100
8 -1 2 13 40 72 94 100

1,00 15 2 6
РБО

11 30 59 83 100
9 -1 4 11 32 59 83 100

1,50 17 3 7
РБО

9 20 45 70 90 100
1 0 -1 6 9 25 47 70 88 100

2,00 19 3 8
РБО

8 ' 16 36 60 82 98 100
1 1 -1 8 8 21 36 58 78 91 100

2,50 20 3 8
РБО

8 14 29 50 73 96 100
1 2 -1 9 8 18 32 50 72 94 100

3,00 21 3 9
РБО

7 13 27 46 69 90 100
1 2 -2 0 7 17 30 47 69 88 100

3,50 22 3 10
РБО

6 12 26 45 65 84 98 100
12-21 8 16 29 45 63 82 97 100

4,00 23 4 11
РБО

6 12 24 42 61 79 94 100
1 2 -2 2 8 16 27 42 69 77 93 100

4,50 23 4 11
РБО

6 12 24 42 61 79 94 100
1 2 -2 2 7 16 27 42 59 77 93 100

5,00 24 4 12
РБО

5 12 23 39 57 75 90 100
1 2 -2 3 7 16 26 40 56 73 89 100

7,00* 26 4 13
РБО

6 11 20 34 50 66 82 94 100
! 1 3 -2 5 7 15 24 36 50 65 80 93 100

10,00 28 4 11
РБО

4 10 18 30 44 59 76 87 96 100
14 -2 7 6 14 22 33 45 59 74 •86 96 100

12,00 29 4 15
РБО

4 10 17. 29 42 56 72 84 94 100
1 4 -2 8 5 14 21 32 43 56 71 83 93 100

15,00 30 5 16
РБО

4 10 16 28- 40 53 69 81 91 100

1 4 -2 9 5 13 20 31 41 54 68 80 90 100



МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ

Продолжительность, мес Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам.

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. Характер 
переустройства объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

в том числе

общая подго
товив
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ
вод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Завод по произвол* 
ству технологическо
го оборудования для 
текстильной, хлопко- 
о чи сти тел ьной, три ко- 
тажной промышлен
ности; завод по про
изводству электро
бытовых машин, при
боров и запасных ча
стей

Главный производ
ственный корпус 
(механический, сва
рочный, штамповоч
ный, сборочный,ин
струментальный, чу
гунолитейный и 
т. д.)

Увеличение производственной 
мощности, повышение техни
ческого уровня производства, 
охрана окружающей среды. 
Среднеотраслевой показатель' 
материалоемкости 0,68. 
Внутрицеховая реконструк
ция и реконструкция с рас
ширением

0,20

0,50

9

12

1

2

6
3 -8

7
5-11

РБО

РБО

18
22

12
20

65
70

32
50

100
100

68
80

100
100

1,00 14 3 7
7-13 РБО 8

18
30
40

55
63

80
85

100
100

2,00 16 г 7
9-15 РБО 7

12
24
34

45
57

67
79

94
95

100
100

3,00 18 3 9
9-17 РБО 6

12
16
30

31
50

56
70

80
88

100
100

4,00 20 3 10
10-19 РБО 5

10
10
25

22
43

40
61

63
79

88
94

100
ТЗо

5,00 24 4 11
12-22 РБО 4

8
10
20

18
35

28
50

46
65

69
80

91
95

100
100

7,00 26 А 12 РБО 4 9 17 27 42 58 75 92 100
13-24 8 18 31 44 57 70 83 95 100

10,00 30 4 15
14-28 РБО 3

7
7
16

12
26

20
36

32
48

46
60

61
72

76
84

90
94

100
100

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СУДОРЕМОНТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Расчетные показатели устанавливают продолжительность реконструкции и технического перевооружения объектов судостроения и судоремонта, судового при- 
боростроения и судового машиностроения.



Наименование
предприятия

1. Судостроитель
ный (судоре
монтный) завод

Объект Цель реконструкции. Объем

Продолжительность, мес

в том числе
реконструкции ларактер переустрой

ства объекта
v-rvir,
млн.

оощвн
ПОДГО- монтаж оста-

руб. тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9
гель- дова- произ-
ный ния вод-

период ства

Эллинг, цехи: Изменение ассортимен-
постройки бло- та и повышение каче-
ков, сборочно- ства выпускаемой про-
сварочный, мо- 
дульно-агрегат-

дукции.
Внутрицеховая рекон- 6,00 30 2 21

8 -2 8
РБО 4

2
9
8

20
22

36
41

50
62

68
76

83
84

93
92

98
97ной сборки. струкция.

корпусоремонт-
ный

Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,33

7,00 36 3 21
14-34

РБО 3
1

7
3

12
11

23
26

39
45

50
62

61
79

81
86

00 ] 00

8 ,00 42 4 21 РБО 3 6 9 13 27 39 50 60 75
20 -4 0 1 2 7 15 30 45 62 77 82

Цехи: корпусо- Повышение техниче-
обрабатываю- ского уровня Произ-.
щий, слесарно- водства.

1,00 13
2

РБО
g ?4 53 87 1ПП

корпусный, тру- Внутрицеховая рекон- 2
1 (P T l т т 31 57 85 100

бообрабатываю- струкция.
щий, малярно- Среднеотраслевой по-

1,50 18 2.5 3 РБО
5 15 38 64 9.3 100

изоляционный. казатель материалоем-
14 -16 9 23 44 66 89 100

деревообраба- кости 0,27
тывающий, таке-

2,00 22 3,5 5 РБО 4 8 18 38 57 ю 98 100
лажно-парусный,
достроечный 16 -20 6 14 27 44 61 80 95 100

3,00 27 5 7 РБО 3 7 15 28 46 64 87 98 100
19-25 5 12 23 35 52 66 84 97 100

4,00 30 5 8 РБО 3 6 13 24 38 53 72 88 96
21 -28 5 11 20 31 44 57 72 85 94

Цех основного и Повышение техниче-
вспомогательно- ского уровня произ-
го производства ства.

Т  ехническое перево- 0,10 9 2 3 РБО 18 64 100
6 -8 24 69 100

оружение.
Среднеотраслевой по
казатель материалоем- 0,50 18 л 4 РБО 7 18 37 64 88 100

13-16 9 24 45 69 87 100
кости 0,20

1,00 22 5 6 РБО 5 12 21 37 57 79 95 100
15-20 6 14 29 45 63 80 92 100

1,50 25 6 7 РБО 4 10 18 31 43 64 84 97 100
17 -23 6 12 24 38 52 69 84 94 100

3,00 28 7 10 РБО 4 9 16 27 37 53 70 84 93
17-26 5 11 21 33 45 59 73 84 93

Распределение капитальных вложений и СМР по кварталам, 
% к  сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17

100
100

93
94

84
85

100
100

100
100

99
98

95
95

100
100

98
97

99
98

100
100



Продолжение

<о
о

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустрой* 

ства объекта

Объем

Продолжительность, мес

в том  числе

Распределение капитальных вложений и СМ Р по кварталам, 
% к  сметной стоимости

СМР, общая
млн. подго- монтаж оста-
руб. тови- обору- новка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

тель- дова- произ-
ный ния вод-

период ства

0,50 15 о 2 РБО 12 29 60 89 100
1 2 -1 3 13 34 66 89 100

1,00 23 4 3 РБО 6 16 24 44 64 86 98 100
19-21 8 17 29 49 70 87 96 100

2,00 32 с 4 РБО 6 9 17 23 34 52 66 82 91 97 100
2 7 -3 0 6 11 18 27 40 57 73 84 91 96 100

4,00 36 8 6 РБО 5 9 16 21 31 44 56 71 86 93 97
2 9 -3 4 5 10 17 25 36 49 61 78 87 92 96

0,50 12 о 2 РБО 12 43 77 100
9 - 1 0 10 45 80 100

1,00 20 9 3 РБО 6 14 32 53 72 93 100
1 6 -1 8 6 15 35 55 74 91 100

2,00 30 4 РБО 4 9 18 29 43 59 71 85 94 100
2 5 -2 8 4 10 19 31 45 60 73 84 94 100

3,00 38 А 6 РБО 3 6 11 19 25 36 49 62 73 79 92
3 1 -3 6 3 6 12 20 26 38 51 63 74 82 90

9
РБО

100
0,15 3 0,5

2 - 3 100

0,20 4 0,5
2 РБО 75 100

3 - 4 78 100

0,25 0,6 3 РБО
57 100

5
3 - 5 60 100

12 13 14 15 16 17

2. Завод по произ
водству турбин

Объект энерге
тического хозяй
ства (котельная, 
паросиловой цех, 
компрессорная, 
главная понизи
тельная под
станция, тепло-, 
пневмо-, газо-, 
маслосети, А Т С  
и пр.

Природоохран
ные сооружения 
и объекты: очи
стные сооруже
ния, системы 
оборотного во
доснабжения, га
зо- и пылеочист
ные устройства

Механосбороч* 
ный цех рото
ров

Повышение техниче
ско го  уровня произ
водства (улучшение 
использования топлив
но-энергетических ре
сурсов) . 
Реконструкция. 
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,37

Охрана окружающей 
среды.
Реконструкция. 
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,37

Увеличение производ
ственной мощности, 
повышение техниче
ско го  уровня произ
водства.
Техническое перево
оружение.
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,42

100
100

96 100
96 100



Комплексно-ме- Изменение ассортимен
ханизированный та выпускаемой про
цех по механи дукции, повышение тех
ческой обработ нического уровня про
ке корпусных изводства.
деталей и дета Внутрицеховая рекон 0,20
лей типа „Вра струкция.
щение" Среднеотраслевой по

казатель материалоем
кости 0,48

0,25

0,30

Сталелитейный Увеличение производ
цех ственной мощности, 

охрана окружающей 
среды.
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,52.

I  очередь:
отделения ре
генерации и 
газоочистки, 
обрубное, 
склад опок

Реконструкция 0,70

I I  очередь:
сталелитейный 
цех и очистные 
сооружения

2,10

I  очередь:
отделения ре
генерации и 
газоочистки, 
обрубное, 
склад опок

Реконструкция 0,80

I I  очередь: 
сталелитейный 
цех и очистные 
сооружения

2,30

I  очередь:
отделения ре
генерации и 
газоочистки, 
обрубное, 
склад опок

Реконструкция 0,90

I I  очередь: 
сталелитейный 
цех и очистные 
сооружения

2,60

0,5

0,5

0,6

2

5

2

6

2

7

2 РПО 75 1100
3 -4 78 100

2 РПО 67 100
3 -4 70 100

3 РПО 57 100

со I сл 60 100

5 РЧО 17 49 87 100

(Л I <0 30 60 90 100

12 РЧО 3 11 19 27 43 59 71 91 100
12 -24 3 21 33 45 57 69 81 93 100

Ъ РЧО 16 44 80 100
6 -1 0 27 55 82 100

13 РЧО 2 10 18 26 36 51 67 83 98 100
15-27 3 16 29 42 52 63 74 85 96 100

5 РЧО 9 30 70 100
7-11 14 50 86 100

19 РЧО 2 8 15 22 34 46 58 70 82 94
14-32 3 14 25 36 46 56 66 76 85 94

100
100



Продолжение
<0
ГО

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустрой

ства объекта

Объем
СМР,
млн.
РУб.

Продолжительность, мес

общая
в том числе

подго-
тови-
тель-
ный

период

монтаж
обору
дова
ния

оста
новка
произ

вод
ства

Распределение капитальных вложений и СМ Р по кварталам, 
% к  сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17

3. Завод по произ
водству судовой 
мебели

4. Завод судового 
машиностроения

Ремонтные служ
бы предприятия

Гальваническое 
отделение цеха 
пластмассовой 
мебели

Сборочно-сва
рочный цех по 
вы пуску  руле
вых машин и ле
бедок

Увеличение производ
ственной мощности. 
Реконструкция. 
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,44

Увеличение производ
ственной мощности, 
охрана окружающей 
среды.
Внутрицеховая рекон
струкция.
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,52

Увеличение производ
ственной мощности.
Т  ехническое перево
оружение.
Среднеотраслевой по
казатель материалоем
кости 0,38

0,50

0,70

0,85

1,20

0,50

0,75

1,00

1,50
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0,25 

0 40
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1
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4
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РБО

РБО

РБО

РБО

РЧО

РЧО

РЧО
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РБО

РБО

РБО

35
50

16
33
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_5_
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20
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100
И 00
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ Щ АЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование
предприятия

1 .Завод по производству дре
весно-стружечных плит

2 .Предприятие по производ
ству мебели и комбинат 
мебельных деталей

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Главный производст
венный корпус, от
дельный цех

Увеличение производствен
ной мощности.
Т  ехническое перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 0,64

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

4,00

Производственный 
корпус, блок вспомо
гательных служб

Увеличение производствен
ной мощности.
Строительство новых объек
тов взамен ликвидируемых. 
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 0,65

1,00

1,40

2,00

2,40

3,00

Техническое перевооруже
ние.
Среднеотраслевой показатель 
материалоемкости 0,60

0,20

0,60

1,00

1,50

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМР 

по кварталам, % к  сметной стоимости
общая

в том числе

подго- монтаж останов-
тови- обору- ка про- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
тель- дования извод-
ный ства

период

7 9 21 43 67 90 100
1о о

11-17
г t>U

12 28 51 73 93 100

9 7 16 33 32 71 94 100
£\J 4

11-19
Г DU

10 22 42 60 78 96 100

12 7 14 25 43 61 77 97 100
4.4. 4

10-21
rb U

9 19 33 51 68 84 99 100

13 7 14 25 43 61 77 97 100
23 5

10-22
РБО

9 19 33 51 68 84 39 100

15 7 14 25 43 61 77 97 100
О

9 -2 3
г о и

9 19 33 51 68 84 99 100

16 6 12 21 34 51 67 80 99 100
2Э О

9 -2 4
rb U

8 17 28 43 39 73 87 99 100

6 6 12 21 31 58 91 100
4

15 -20 7 16 28 41 64 92 100

7 5 10 17 26 42 65 96 100
Э

15-21
rb U

7 14 24 35 48 71 96 100

8 5 10 17 26 42 65 96 100
<•5 О

15-22
rb U

7 14 24 35 48 71 96 100

8 5 10 17 26 42 65 96 100
24 Э

16 -23
rb U

7 14 24 35 48 71 96 100

9 4 9 15 21 30 46 70 98 100
20 О

16-24
rb U

6 12 20 29 40 52 76 98 100

3 22 75 1009 1 РБО
6 -8 26 81 100

5 12 48 88 100
1 1 1

6 -1 0
r b U

17 54 93 100

6 12 48 88 100
1 2 1

6-11 17 34 93 100

6 10 33 64 91 100
1 «5

7 -12 13 38 70 94 100
со
со



со ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование
предприятия

Объект
реконструкции

Цель реконструкции. 
Характер переустройства 

объекта

Объем
СМР,
млн.
руб.

Продолжительность, мес
Распределение капитальных вложений и СМР 

по кварталам, % к сметной стоимости
общая

в том числе

подго-
тови*
тель
ный

период

монтаж
обору

дования

останов
ка про
извод
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Предприятие по произ- Главный производств Увеличение производственной
водству целлюлозы, бу- венный корпус мощности и охрана окружаю-
маги, картона щей среды.

4 РПО 20 58 84 100
Внутрицеховая реконструкция 0,50 12 2

8-11 5 21 54 82 100и реконструкция с расшире-
нием.

1  п п 13 А 5 РПО 20 53 79 95 100
С ред н еотрасл ево й по ка зател ь 8 -1 2 6 21 49 77 95 100
материалоемкости 0,62

1 Я П 14 О 6 РПО 15 33 54 86 100
О

8 -1 3 7 18 37 63 84 100

1 R
7 РПО 10 25 50 75 100

I 9 о
8 -1 4 8 10 27 58 80 100

п п 16 •J 7 РПО 10 25 50 75 95 100
9 -1 5 8 12 30 57 80 97 100

1 О
7 РПО 7 22 49 76 96 100

«5
10-16 8 8 24 50 76 95 100

R  П П 18 о
7 РПО 6 22 48 74 93 100

11-17 8 7 24 49 74 94 100

7 РПО 6 20 40 60 78 93 100
/ , и и 1 У о

12-18 8 7 22 43 64 81 94 100

1 П П П 21 о 8 РПО 6 20 40 60 77 91 100
13 -20 9 7 22 43 64 80 92 100

1 •> П П 23 А 9 РПО 5 16 31 49 67 83 95 100
14-22 10 6 18 34 51 68 83 95 100

1 R  П П 25 Л 10 РПО 5 15 27 41 56 71 85 97 100
15 -24 11 6 17 30 43 57 71 85 97 100

on пп 27 А 12 РПО 4 12 23 36 51 68 84 95 100
15-26 13 5 14 26 40 54 70 85 95 100

O R  П П 29 С 14 РПО 4 10 19 30 43 58 73 85 94 100
15-28 15 5 12 22 34 46 60 74 85 94 100

on пп 31 R 16 РПО 3 8 15 26 37 50 63 76 86 96 100
15-30 17 4 10 18 28 38 50 62 74 86 96 100

O R  П П 34 С
18 РПО 2 6 12 20 30 41 53 65 76 86 95 100

16-33 19 3 8 15 24 35 47 56 67 77 86 | 94 100



Техническое перевооружение. 
Среднеотраслевой показатель

0,50 11

материалоемкости 0,57
1,00 12

1,50 13

2,00 14

3,00 15

4,00 16

5,00 17

7,00 18

10,00 20

4 РПО 20 58 84 100
7 -10 5 21 60 85 100

5 РПО 18 54 82 100
7-11 6 19 56 85 100

5 РПО 16 46 74 94 100
8 -12 6 17 48 77 95 100

6 РПО 14 42 69 90 100
8 -13 7 15 44 71 91 100

7 РПО 12 38 63 87 100
8 -14 7 13 40 66 88 100

8 РПО 10 34 58 80 94 100
8 -15 8 11 36 61 82 95 100

9 РПО 9 29 51 71 89 100
8 -16 8 10 31 53 72 89 100

10 РПО 8 27 48 69 88 100
8 -17 8 9 29 51 71 89 100

11 РПО 6 15 28 48 70 90
9-19 9 7 17 31 52 73 92
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