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Утвержден постановлением Госстандарта от 20 февраля 1979 г. №  650 
Срок введения в действие установлен с 1 октября 1979 г. на срок до 1 октября 
1982 г.

Настоящие методические указания устанавливают сроки раз
работки проектов вновь разрабатываемых государственных стан
дартов различных видов и являются обязательными для опреде
ления плановых сроков разработки стандартов в целом и их 
стадий.

Методические указания обеспечивают дифференцированный 
подход к срокам разработки проектов государственных стандар
тов на основе единых критериев оценки сложности разработки.

В основу методических указаний положен обобщенный опыт 
разработки стандартов различными министерствами и ведомства
ми, а также результаты опытного внедрения в отраслях машино
строения методики нормирования продолжительности разработки 
государственных стандартов.

В развитие настоящих методических указаний, по согласо
ванию с Госстандартом, министерства (ведомства) могут разра
батывать отраслевые документы, устанавливающие сроки разра
ботки стандартов с учетом специфики отраслей. При этом наи
большие сроки разработки проектов стандартов, установленные 
данными методическими указаниями, пересмотру в сторону уве
личения не подлежат.

Сроки разработки проектов государственных стандартов ука
заны в табл. 1.

©Издательство стандартов, 1979
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Т а б л и ц а  1

Сроки разработки проектов стандартов 
по стадиям, месяцы

Общая продолжи
тельность разра
ботки стандартов, 

месяцы
Вид стандарта
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базовая,
^баз

наиболь
шая,
7нб

Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  
(о б щ и е  тех н и ч еск и е  у с 
л о в и я )

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а 
н и я  (о б щ и е  т ехн и ч еск и е  
т р е б о в а н и я )

3—4 6—9 4—7 4—6 17 26

3—4 5 - 9 4—6 4—5 16 24
П а р а м е т р ы  и (и л и )  

р а з м е р ы
2—3 3—б 3 - 5 3 - 4 11 18

Т и п ы , о с н о в н ы е  п а р а 
м е т р ы  и (и л и )  р а зм ер ы

2—3 4—6 3—5 3—4 12 18

К о н с т р у к ц и я  и р а з м е  2—3 3—6 3—5 3—4 11 18
рь*

М а р к и  и с о р т а м е н т 2—3 4—5 3—4 3 - 3 32 15
П р а в и л а  пр и ем к и 2—3 4—6 3—5 3—4 12 18
М е т о д ы  к о н т р о л я  (и с 

п ы та н и й , а н а л и за , и зм е 
р е н и й )

3—4 5—8 4—5 3 - 4 15 21

П р а в и л а  м ар к и р овк и , 
у п а к о в к и , т р а н с п о р т и р о 
в а н и я  и х р а н ен и я

2—3 3—5 3—4 3—3 11 15

П р а в и л а  э к с п л у а т а 
ц и и  и р е м о н т а

2—3 4—6 3—5 3—4 12 18

Т и п о в ы е  т е х н о л о г и ч е с 
к и е  п р о ц ессы

3—4 4—8 4—5 3—4 14 21

Общетехнические и ор
ганизационно-методичес

к и е * *

3—4 6—8 5—6 4—6 18 24

*  Общая наибольшая продолжительность разработки проектов стандартов 
Геб является сроком, за пределы которого выходить не допускается.

* *  Срок разработки рекомендуемый и устанавливается планами государст
венной стандартизации на конкретный вид стандарта.

Нормативные величины коэффициентов сложности разработки 
проектов государственных стандартов указаны в табл. 2.

Нормативную продолжительность разработки проектов госу
дарственных стандартов Тв вычисляют по формуле 

7"н= Г 6аз(1 +  К\
причем, ^ а з < ^ н < ^ нб,

где 7баз — продолжительность разработки стандарта 
базовой сложности;

?нб — наибольшая продолжительность разработ
ки стандарта;

Ль (К \ ) У К2, Л3, / ^ — нормативные коэффициенты сложности
разработки стандартов.
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Т а б л и ц а  2

Коэффициенты сложности

Вид стандарта
Klt чел.-ч Кх', количество 

процедур

до 5 от 6 
до 100

от 101 
до 1000

свыше
1000 до 10 ОТ 11 

ДО 50
свыше

50

Т ехн и ч еск и е  у с л о в и я  (о б щ и е — 0,05 о . ю 0,16 --. 0,08 0,16
техн и ч еск и е  у с л о в и я )

0,16Т ехн и ч еск и е  т р е б о в а н и я  (о б - 0,05 0,10 — 0,08 0,16
щ и е  техн и ческ и е  т р е б о в а н и я )

0,20П а р а м е т р ы  и р а зм ер ы — 0,06 0,13 — 0,10 0,20
Т и п ы , осн о в н ы е п а р а м етр ы  и — 0,04 0,09 0,14 — 0,07 0,14

раошсры
К о н стр ук ц и я  и р а зм ер ы — 0,06 0,13 0,20 — 0,10 0,20
М а р к и  и со р та м ен т — . — . — — — — —
П р а в и л а  прием ки — 0,04 0,09 0,14 — 0,07 0,14
М е т о д ы  к о н т р о л я  (и с п ы т а  — 0,04 0,08 0,12 — 0,06 0,12

ний, а н а ли за , и зм ер ен и й )
0,03 0,07 0,11 0,05 0,11П р а в и л а  м аркировки , у п а к о в  ■— —

ки, тр а н сп ор ти р ов а н и я  и х р а 
нения

П р а в и л а  эк сп луа т а ц и и  и р е  — 0 (03 0,07 0,11 — 0,05 0,11
м он т

Т и п ов ы е  т е х н о л о ги ч е с к и е — — — — — — —
проц ессы

О бщ етех н и ч еск и е  и о р га н и за  — — — — — — —
ц и он н о-м етод и ческ и е

Продолжение табл. 2
Коэффициенты сложности

Вид стандарта
К%, количество 
показателей

Kt, количество 
организаций

АО 10 от 11 
до 30

свыше
30

к*
до 10 от 11 

до 30
свыше

30

Т ехн и ч еск и е  у с л о в и я  (о б щ и е — » 0 ,0 6 0 ,1 2 0 ,1 3 0 ,0 6 0 ,1 2
техн и ч еск и е  у с л о в и я )

Т ехн и ч еск и е  т р е б о в а н и я  ( о б  — 0 ,0 5 0,11 0 ,1 3 — 0 ,0 5 0 ,1 0
щ и е  техн и ческ и е  т р е б о в а н и я )

П а р а м ет р ы  и р а зм ер ы — 0 ,0 8 0 ,1 6 0 ,1 5 — 0 ,0 6 0 ,1 3
Ти пы , осн о в н ы е п а р а м етр ы  и

f\О OIL# АП U1
— 0 ,0 5 0,11 0 ,1 4 — 0 ,0 5 0 ,1 1

фдаоМСрш
К о н стр ук ц и я  и р а зм ер ы _ 0 ,0 8 0 ,1 7 0 ,1 5 _ 0 ,0 6 0 ,1 2
М а р к и  и со р та м ен т ■— 0 ,0 5 0 ,1 0 0 ,0 9 — 0 ,0 3 0 ,0 6
П р а в и л а  приемки — 0 ,0 5 0,11 0 ,1 4 — 0 ,0 5 0 ,1 1
М е т о д ы  к о н т р о л я  (и с п ы т а  — 0 ,0 4 0 ,0 8 0 ,1 2 — 0 ,0 4 0 ,0 8

н и й  а н а ли за , и зм ер ен и й )
0 ,0 3 0 ,0 9 0 ,1 0 0 ,0 3П р а в и л а  м ар к и р овк и , у п а  — — 0 ,0 6

к овки , тр а н сп ор ти р ов а н и я  и 
х р а н ен и я

0 ,0 7 0 ,1 4 0 ,1 4 0 ,0 5 0 ,1 1

з

П р а в и л а  э к сп луа т а ц и и  н р е 
м о н т е



Продолжение табл. 2
Коэффициенты сложности

Вид стандарта
Кй, количество 

показателей
Кь количество 

организаций

до 10 от 11 
до 30

свыше
30 до 10 от 11- 

ДО  30
свыше

30

Типовые технологические 
процессы

— 0,10 0,20 0,18 — 0,06 0,12

Общетехнические и органи
зационно-методические

0,12 0,24 0,14 0,06 0,12

П р и м е ч а н и е .  К i — коэффициент конструктивной сложности изделий 
машиностроения, характеризующий трудоемкость их изготовления. К \ — коэффи
циент сложности технологического регламента продукции немашиностроительных 
отраслей народного хозяйства, определяемый количеством технологических про
цедур, необходимых для изготовления продукции. /С2 — коэффициент, характери
зующий количество стандартизуемых показателей. Кг— коэффициент новизны 
разработки проекта стандарта. Ка— коэффициент, характеризующий сложность 
проведения согласования проекта стандарта в зависимости от количества орга
низаций, которым он направляется на отзыв и согласование по списку рассылки.

За базовую сложность приняты средние статистические наи
меньшие сроки разработки проектов государственных стандартов* 
Увеличивать при расчетах продолжительности разработки проек
тов стандартов (указанные в табл. 1 базовые показатели) не допу
скается.

Если нормативные коэффициенты сложности разработки про
ектов стандартов равны

/Ci— 5 чел.-ч (Кг— 10 процедур), К2— 10 показателей,
Ка—10 организаций, то такие стандарты считаются стандарта

ми базовой сложности.
При уменьшении этих показателей коэффициентов К\ (Кг), Кг 

и Ка базовая продолжительность разработки проектов стандартов 
должна быть сокращена.

Наибольшая продолжительность разработки стандартов регла
ментирована максимальными значениями коэффициентов сложно
сти, указанными в табл. 2.

При определении сроков разработки стандартов на изделия 
машиностроения следует руководствоваться коэффициентами Ки 
К2, Кг, Ка, а для изделий немашиностроительных отраслей народ
ного хозяйства коэффициентами Кг, К2, Кг, К4.

Пример определения продолжительности разработки проектов 
стандартов приведен в справочном приложении 1.

Пути сокращения сроков разработки проектов государствен
ных стандартов приведены в рекомендуемом приложении 2.

4



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
Справочное

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА

Стандарт вида «Конструкция и размеры*.
Показатель продолжительности разработки стандарта базовой сложности 

(см. табл. 1 настоящих методических указаний).
^баз= Н мес.
Стандартизуемое изделие имеет трудоемкость изготовления 35 чел.-ч, следо

вательно, /Ci=0,06,
Стандартизуется 12 показателей. Соответственно по табл. 2 настоящих мето

дических указаний выбираем значение /Сг=0,08.
Стандарт разрабатывается впервые, соответственно /Сз=0,15.
Стандарт рассылается 12 организациям, соответственно К *=0,06.
Подставляя значения в формулу, получим

Гн =  11 (1+0,06 +  0,08 +  0,15 +  0,06) =  15 мес.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Ускорение Темпов научно-технического прогресса, повышение эффективности 
общественного производства и качества продукции настоятельно требуют не 
только ограничить возрастание сроков разработки проектов государственных 
стандартов, но и существенно сократить этот процесс.

Основными путями сокращения сроков разработки государственных стан
дартов являются следующие:

совершенствование планирования и организации работ по разработке стан
дартов:

усиление методического руководства разработкой стандартов;
сокращение сроков разработки стадий разработки стандартов;
улучшение информационного обеспечения разработчиков и экспертов стан

дартов.

1. С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  П Л А Н И Р О В А Н И Я  И О Р Г А Н И З А Ц И И  

Р А Б О Т  П О  Р А З Р А Б О Т К Е  С Т А Н Д А Р Т О В

1.1. При планировании тематики стандартов и определении сроков их раз
работки следует исходить из сроков и этапов создания и освоения новой тех
ники с таким расчетом, чтобы завершение разработки и введения стандартов, 
как правило, соответствовало или опережало темпы создания и внедрения новой
техники (продукции).

Необходимо установить такой порядок, при котором разработка стандартов 
ТУ (ОТУ), ТТ (ОТТ), методов контроля, конструкции, размеров, правил эксплу
атации и других видов осуществлялась, как правило, одновременно с разработ
кой соответствующих изделий (продукции), а введение их в действие проходила 
одновременно с организацией производства изделий (продукции).

5



1.2. В  ц е л я х  концентрации  о сн о в н ы х  с и л  и ср ед ств  на р а з р а б о т к у  г о с у д а р 
ств ен н ы х  стан дар тов , я в ля ю щ и х ся  о п р е д е л я ю щ и м и  д л я  д а н н о го  в и да  техн и к и  
(п р о д у к ц и и ) или  н ап р авлен и я  стан д ар ти зац и и , пов ы ш ен и я  к а ч еств ен н о го  ур о в н я  
ста н д а р тов , и склю чения в о зм о ж н о сти  п ер еор и ен тац и и  и х  к а те го р и й  и в и д о в о го  
со ста в а  в пр оцессе р азр а ботк и , н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  т а к о й  п о р я д о к , при  к о 
тор о м :

р а зр а б о т к е  стан дар тов , в том  ч и сле  и р а зр а б о т к е  т ехн и ч еск и х  зада н и й , 
п р ед ш еств о в а ли  н еоб ход и м ы е  и ссл ед о в а н и я , н а п р а в лен н ы е  на  в сесто р о н н ю ю  
о ц ен к у  техн и к о-эк он ом и ческ ой  ц е л е с о о б р а зн о с т и  п р ов ед ен и я  р а б о т  п о  р а зр а б о т к е  
с та н д а р т о в ;

вк лю чен и е  тем в п лан ы  го суд а р ств ен н о й  стан д а р ти за ц и и  п р о и зв о д и л о с ь  
т о л ь к о  на основании  п о л о ж и т е ль н ы х  р е з у л ь т а т о в , п р ов ед ен н ы х  и сслед о в а н и й , 
техн и к о-эк он ом и ческ ой  ц е л е с о о б р а зн о с т и  п р ов ед ен и я  р а б о т .

1.3. Н е о б х о д и м о  р ав н ом ер н о  и п р о п о р ц и о н а льн о  р а с п р е д е л я т ь  т е м а т и к у  по  
стан д а р ти за ц и и  по к в а р та ла м  и м есяц ам  го д а , в том  ч и сле  по  п р ед ста в лен и ю  
пр оек тов  ста н д а р тов  в Г о сст а н д а р т  на  у т в ер ж д ен и е .

1.4. У чи ты вая , что  пр огр ам м ы  к о м п лек сн о й  с та н д а р ти за ц и и  обесп еч и в а ю т  
м а к си м а ль н ую  скоор д и н и р ован н ость  ср о к о в  р а зр а б о т к и  в за и м о св я за н н ы х  с т а н 
д а р то в , н ео б х о д и м о  прини м ать м еры  по о х в а т у  к о м п лек сн о й  с та н д а р ти за ц и ей  
в сех  ва ж н ей ш и х  ви дов  пр одукции , п о  у в я з к е  п р о гр а м м  к о м п лек сн о й  с т а н д а р т и 
зац и и  с п лан ам и  н а у ч н о -и ссл ед о в а тельск и х  и оп ы тн о -к о н ст р ук то р ск и х  р а б о т , 
м а тер и а льн о -техн и ч еск о го  сн а бж ен и я , к а п и т а л ь н о го  с т р о и т ель ст в а  и др .

1.5. Н е о б х о д и м о  п остоян н о  сов ер ш ен ств о в а т ь  си ст ем у  к о н т р о л я  за  ср ок ам и  
в ы п олн ен и я  этап ов  р а зр а ботк и  с т а н д а р т о в  как  н еп оср ед ств ен н о  в о р га н и за ц и я х  
(п р е д п р и я т и я х ), р а зр а ба ты в а ю щ и х  ста н д а р ты , т а к  и с о  с тор о н ы  го л о в н ы х  ( б а 
з о в ы х ) ор ган и зац и й  по ста н дар ти зац и и  и со о т в е т с т в у ю щ и х  у п р а в лен и й  (о т д е 
л о в )  м ини стерств  (в е д о м с т в ).

1.6. Д л я  о п р ед елен и я  п ла н о в ы х  ср о к о в  р а зр а б о т к и  ста н д а р то в  и п о с л е д у ю 
щ е г о  к о н т р о л я  за  их  вы п олн ен и ем  ц е л е с о о б р а з н о  р а з р а б о т а т ь  о т р а с ле в ы е  д о к у 
м ен ты , ба зи р ую щ и еся  на точн ом  у ч е т е  т р у д о з а т р а т  на  р а з р а б о т к у  с та н д а р т о в  
р а зл и ч н ы х  видов, степени  с ло ж н о сти , а к т у а л ь н о с т и  и н овизны . Д о к у м е н т ы  
ц е л е с о о б р а з н о  р а зр а б о т а ть  д л я  в се го  п р оц есса  с о зд а н и я  ста н д а р т а  и ли  о т д е л ь 
н ы х  е го  стад и й  в ви де с та н д а р тн ы х  та б л и ц .

1.7. О бесп ечи ть  р а зр а б о т к у  и ф ун к ц и он и р ов а н и е  си стем ы  м о р а л ь н о го  и м а 
т е р и а л ь н о го  сти м ули р ов а н и я  за  к а ч еств ен н ую  и д о с р о ч н у ю  р а з р а б о т к у  п р о ек 
т о в  го суд а р ств ен н ы х  стан дар тов .

2. УСИЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА РАЗРАБОТКОЙ
СТАНДАРТОВ

2.1. Г о ло в н ы м  (б а з о в ы м ) ор га н и за ц и ям  по ста н д а р ти за ц и и  н е о б х о д и м о  
об есп еч и ть :

вн едр ен и е  и п р а в и льн ое  прим енение в  о р га н и за ц и я х — р а зр а б о т ч и к а х  с та н 
д а р т о в  ти п ов ы х  ф орм  п остр оен и я  и и з л о ж е н и я  с та н д а р т о в ;

п р ави льн ы й  вы бор  н о м ен к ла т ур ы  с т а н д а р т и зу е м ы х  п о к а за тел ей  к ачества  
н м е т о д о в  и х  оценки;

р еа ли за ц и ю  тр ебован и й  и п о ло ж ен и й , у с т а н о в л е н н ы х  Г О С Т  1.1— 68;
си стем ати ческ ую  и эф ф ективн ую  и н ф ор м ац и ю  р а зр а б о т ч и к о в  с та н д а р т о в  п о  

в о п р о са м  п р оведени я  р а б о т  в  о б л а с т и  ста н д а р т и за ц и и  п утем  ор га н и за ц и и  с ем и 
н а р о в , конф еренций  и д р у ги х  м ер оп р и яти й .

3. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ

РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ

3.1. С ок р ащ ен и е  ср ок ов  вы п олн ен и я  п ер в ой  ста д и и  р а зр а б о т к и  ста н д а р т а  —  
о р га н и за ц и и  р а зр а ботк и  ста н д а р т а  и с о с т а в ле н и е  т ехн и ч еск о го  за д а н и я .

3.1.1. П р и  состав лен и и  п р ед ло ж ен и й  к п р о е к т у  тех н и ч еск о го  за д а н и я  на р а з 
р а б о т к у  с та н д а р та  —  перечня ор га н и за ц и й  (п р е д п р и я т и й ), к о то р ы м  д о л ж е н  
б ы т ь  р а зо с л а н  проект стан д а р та  на о тзы в , и пер ечня  ор ган и зац и й  (п р ед п р и я -
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т и й ) с  к о т о р ы м и  д о л ж н а  б ы т ь  с о г л а с о в а н а  о к о н ч а т е л ь н а я  р е д а к ц и я  п р о е к т а  
с т а н д а р т а , р е к о м е н д у е т с я  п р о в о д и т ь  т щ а т е л ь н ы й  о т б о р  о р га н и за ц и й  с  ц е л ь ю  
с о к р а т и т ь  ч и с л о  э т и х  о р га н и за ц и й  д о  м и н и м а л ь н о го .

П р о е к т  с т а н д а р т а  д о л ж е н  р а с с ы л а т ь с я  на отзы в  л и ш ь  тем  о р га н и з а ц и я м , 
к о т о р ы е  д е й с т в и т е л ь н о  з а и н т е р е с о в а н ы  в р а з р а б о т к е  д а н н о г о  с т а н д а р т а  и м о г у т  
д а т ь  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  о т зы в ы .

3.1.2. П р и  с о с т а в л е н и и  те х н и ч е с к и х  за д а н и й  н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь  т р е б о 
в а н и я  Г О С Т  1.11— 75.

3.2. С о к р а щ е н и е  с р о к о в  в ы п о л н е н и я  в т о р о й  ста д и и  р а з р а б о т к и  с т а н д а р т а  —  
р а з р а б о т к и  п р о е к т а  с т а н д а р т а  (п е р в о й  р е д а к ц и и ) и р а с с ы л к а  е г о  н а  о т зы в .

3.2.1. К а ч е с т в о  р а з р а б о т к и  п ер в о й  р ед а к ц и и  п р оек та  с т а н д а р т а  в о с н о в н о м  
п р е д о п р е д е л я е т  д а л ь н е й ш и е  с р о к и  п р о х о ж д е н и я  с т а н д а р т а  п о  с т а д и я м  р а з р а б о т 
ки (о б р а б о т к а  о т з ы в о в , р а з р а б о т к а  и с о г л а с о в а н и е  о к о н ч а т е л ь н о й  р е д а к ц и и ).

Н а  о сн о в а н и и  э т о г о  р а з р а б о т к е  п ер в о й  р ед а к ц и и  п р о е к т а  с т а н д а р т а  д о л ж н о  
б ы т ь  у д е л е н о  н а и б о л ь ш е е  вн и м а н и е , д л я  ч е го  н е о б х о д и м о :

п р и в л е к а т ь  к р а з р а б о т к е  п ер в о й  р ед а к ц и и  н а и б о л е е  т ех н и ч еск и  к в а л и ф и ц и 
р о в а н н ы е , а т а к ж е  о п ы т н ы е  в в о п р о с а х  ста н д а р т и за ц и и  к а д р ы ;

п р а к т и к о в а т ь  р а з р а б о т к у  п ер в ы х  р ед а к ц и й  п р о ек то в  с т а н д а р т о в  р а б о ч и м и  
гр у п п а м и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в ;

т щ а т е л ь н о  и в с е с т о р о н н е  а н а л и з и р о в а т ь , о ц ен и в а ть  и о б о с н о в ы в а т ь  н о р м ы , 
т р е б о в а н и я  и п о к а з а т е л и , з а к л а д ы в а е м ы е  в п р о е к т  с т а н д а р т а , о б е с п е ч и в а я  с о о т 
в е т с т в и е  и х  к а ч е с т в е н н о го  у р о в н я  п о с л е д н и м  д о с т и ж е н и я м  н а ук и , т ех н и к и , п р о 
и з в о д с т в а  и э к с п л у а т а ц и и .

3.2.2. П р и  р а с с ы л к е  п е р в ы х  р ед а к ц и й  на  о тзы в  с л е д у е т  у к а з ы в а т ь  в п о я 
с н и т е л ь н о й  з а п и с к е  п р е д л а г а е м ы й  с р о к  в в ед ен и я  с т а н д а р т а . Э т о  б у д е т  н а ц е л и 
в а т ь  о р га н и за ц и и  и п р е д п р и я т и я  на  св о е в р е м е н н о е  в н е д р е н и е  с т а н д а р т о в .

3.3. С о к р а щ е н и е  с р о к о в  в ы п о л н е н и я  т р е т ь е й  ста д и и  р а з р а б о т к и  с т а н д а р т а  —  
о б р а б о т к и  о т з ы в о в , р а з р а б о т к и  о к о н ч а т е л ь н о й  (в т о р о й  и п о с л е д у ю щ и х  р е д а к 
ц и й ) п р о е к т а  с т а н д а р т а .

3.3.1. Д л я  с о с т а в л е н и я  о к о н ч а т е л ь н ы х  р ед а к ц и й  п р о е к т о в  с т а н д а р т о в  д л я  
с л о ж н ы х  о б ъ е к т о в  с т а н д а р т и з а ц и и  в о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  ц е л е с о о б р а з н о  с о з д а 
в а т ь  р а б о ч и е  гр у п п ы  из к о м п е т е н т н ы х  и в ы с о к о к в а ли ф и ц и р о в а н н ы х  п р е д с т а в и 
т е л е й  за и н т е р е с о в а н н ы х  о р га н и за ц и й  м и н и стер ств  (в е д о м с т в ) с п р а в о м  п р и н я ти я  
решения п о  п р о е к т а м  с т а н д а р т о в  о т  и м ени  м и н и стер ств  (в е д о м с т в ) .

3.4. Рекомендации по сокращению сроков выполнения четвертой стадии раз
работки стандарта — подготовки, согласования и представления проекта стан
дарта на утверждение.

3.4.1. Организации-разработчики должны проводить согласование окончатель
ной редакции проекта стандарта, как правило, путем рассылки его одновременно 
всем согласующим организациям. Согласование в этом случае требуется офор
млять отдельным письмом (протоколом) согласно ГОСТ 1.0—68.

3.4.2. Головным (базовым) организациям по стандартизации необходимо 
обеспечить качественное проведение научно-технической экспертизы проектов 
стандартов и организацию (при необходимости) оперативного внесения необхо
димых уточнений и изменений в проекты стандартов.

4. У Л У Ч Ш Е Н И Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Р А З Р А Б О Т Ч И К О В

И Э К С П Е Р Т О В  С Т А Н Д А Р Т О В

4.1. Необходимо принять меры по своевременному тематическому обеспече
нию разработчиков и экспертов стандартов информацией о действующей меж
дународной, отечественной и зарубежной нормативно-технической документации 
по стандартизации и передовых достижениях науки и техники по д а н н о м у  
вопросу.

4.2. Необходимо совершенствовать систему информации о внедрении и функ
ционировании действующих стандартов, о внесенных в них изменениях, о про
верке, а при необходимости, пересмотре стандартов по истечении сроков их 
действия.

4.3. Рекомендуется обеспечить широкую информацию по обмену опытом 
разработки стандартов в периодических изданиях.
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