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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

IЛ. Типовая технологическая карта комплексно-механизирован

ного технологического процесса выполнена для производства работ по 

устройству котлованов промышленных объектов объемом до 5,0 тыс.м3 

в зимних условиях.

1.2. За основу карты приняты чертежи рабочего проекта автома

тической телефонной станции (шифр 1014), разработанного институтом 

ПромстройНШпроент (г. Красноярск).

1.3. Глубина котлована и размеры в плане заданы, исходя из га

баритов фундаментов, с учетом песчаной подготовки.

Объем котлована 4910 м3.

Размеры котлована в плане 42,0 х 36,5 м.

Глубина котлована 3,0 м.

1.4. Характеристика местных условий.

Строительство ведется в 5-й температурной зоне.

Согласно иаженерно-геологическим изысканиям основанием для

фундаментов служит гравийно-галечниковый грунт с примесью супеси.

Максимальный уровень грунтовых вод соответствует относитель

ной отметке, равной -5,0 м.

Глубина промерзания составляет -1,0 м.

Расстояние транспортирования разработанного грунта в отвал 

1,5 км,

1.5. Работы ведутся в три смены во вторую треть зимы. Подго

товку участка производят в теплое время года.

1.6. Варианты комплексов средств механизации приведены в 

табл. I.

1.7. В качестве конечного измерителя принято 1000 мэ разрабо

танного грунта,

I.B. Привязка ТТК к местным условиям строительства заключается 

в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда и заработной 

платы, графика производства работ.

Варианты комплексов средств механизации

Таблица I

Технологическая
операция

Состав средств механизации

Вариант I Вариант П Вариант Ш

Рыхление грунта Рыхлитель
ДП-26С

Рыхлитель
ДГ1-5С

Рыхлитель
ДП-26С

Разработка грунта Экскаватор 
Э0-4П2 с 
оборудованием 
прямая 
лопата с 
ковшом вмес
тимостью 
0,65 мэ

Экскаватор 
Э -IOOIIA с 
оборудованием 
прямая 
попета с 
ковшом вмес
тимостью 
1,0 чэ

Экскаватор 
ЭО-4125 с 
оборудованием 
обратная 
лопата с 
ковшом вмес
тимостью 
1,0 м°

Транспортиро ванне 
грунта

Автомобиль-
самосвал
ЗИЛ-ММЗ-45021

Автомобиль-
самосвал
КамАЗ-55102

Автомобиль-
самосвал
ЗИЛ-ММЗ-45021

Зачистка дна 
котлована Й -!8 Г Р

Бульдозер
Д3-54с № ’ р

3

рух *р. Фроло&а
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иый технологический про
цесс устройства котлова
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. К началу работ необходимо иметь:

схему разбивки котлована с нанесением существующих подземных 

коммуникаций;

разрешение на право производства земляных работ;

проект производства работ.

2.2. Участок разработки грунта подготавливают в теплое время 
года до начала промерзания грунта.

Предварительная подготовка включает:

срезку и перемещение растительного слоя грунта в отвал для 

использования его в последующем при благоустройстве площадок;

рыхление на глубину 30-35 см для предохранения грунта от про

мерзания.

Рыхление производят с одновременным разравниванием грунта с 

помощью бороны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.

2.3. В зимнее время для предохранения грунта от промерзания 

рекомендуется накапливать снежный покров с помощью снегозадержания,

Для снегозадержания устраивают валы из снега, располагая их перпен

дикулярно господствующему ветру.

2.4. Настоящий комплексно-механизированный процесс состоит из 

подготовительных и основных операций.

2.5. К подготовительным операциям относятся:

предварительная разбивка осей и контура котлована;

очистка площади котлована от снега;

устройство временного освещения;

окончательные разбивочные работы.4*

2.6. К основным операциям относятся:

предварительное рыхление верхнего мерзлого слоя грунта;

разработка котлована до проектных отметок экскаватором с под

чисткой основания бульдозером;

транспортирование разработанного грунта за пределы строитель

ной площадки.

2.7. Рыхление грунта производят последовательно по захваткам, 

соответствующим по ширине проходкам экскаватора при разработке 

грунта (см. схему рыхления грунта).
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Рыхление производится на глубину 0,7 м за два прохода бульдо

зера-рыхлителя и ведется продольными проходками через 0,7 м с после

дующими поперечными проходками под углом 60° к лредцдущим. Последу

ющие 0,3 м замерзшего слоя разрабатываются с помощью ковша экскава

тора без предварительного рыхления.

2.Ь. Разработка котлована ведется комплексом машин, включаю

щим бульдозернорыхлительный агрегат, экскаватор, автомобили-самосва

лы. Марки механизмов назначаются от принятого к производству работ 

варианта комплекса средств механизации.

Количество экскаваторов определяют из условия увязки по произ

водительности механизмов, используемых при разработке грунта.

2.9. Технология производства работ для первого варианта

Рыхление верхнего слоя грунта производится бульдозером-рыхли

телем ДЗ-117А (рыхлитель ДП-25С на базе трактора T-I30M.Г-1 с буль

дозерным оборудованием ДЗ-109).

Для разработки грунта в котловане используются одновременно 

два экскаватора марок ЭО-4112 с оборудованием прямая лопата. Раз

работка ведется одной лобовой проходкой и четырьмя баковыми. Опти

мальное расстояние между двумя последовательными стоянками принима

ют равным разности между наибольшим и наименьшим радиусами резания 

на уровне стоянки экскаватора.

Автомобили-самосвалы под погрузку подают задним ходом и уста

навливают за пределами хвостовой части кузова экскаватора по по

ставленным вешкам с таким расчетом, чтобы угол поворота платформы 

экскаватора при погрузке грунта был наименьшим.

Разработка грунта ведется с недобором грунта 0,1 м до проект

ной отметки дна котлована. Перебор грунта не допускается.

2.10. Технология производства работ для второго варианта

Рыхление верхнего слоя грунта производится бульдозером-рыхли

телем ДЛ-15 (рыхлитель ДП-5С на базе трактора Т-100 МЗГН с бульдо

зерным оборудованием ДЗ-54С).

Для разработки грунта в котловане применяют одновременно два 

экскаватора марок Э-IOOIIA с оборудованием прямая лопата. Разработ

ка ведется одной лобовой и четырьмя боковыми проходками. Недобор 

грунта до проектной отметки котлована составляет 0,1 м.

2.11. Технология производства работ для третьего варианта

Рыхление верхнего слоя грунта производится бульдозером-рыхли

телем марки ДЗ-П7А.
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При разработке грунта в котловане используют одновременно два 

экскаватора марок ЭО-4125 с оборудованием обратная лопата. Разра

ботка грунта ведется одной лобовой и четырьмя боковыми проходками. 

Недобор грунта до проектной отметки дна котлована составляет 0,2 м.

Транспортируют грунт за пределы строительной площадки автомо

билями - сам о с вал ами.

2.12. При ведении работ требуется соблюдать требования 

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2.13. Схемы производства работ приведены на листах 5,6,7.

2.14. Калькуляции затрат труда и заработной платы на весь 

объем работ приведены в табл. 3,4,5.

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, на

ходящейся в 5-й температурной зоне. При разработке котлована грунт 

принят П и Им группы.

Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые при 

разработке грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным условиям 

производится пересчет калькуляций. При этом учитываются усредненные 

коэффициенты на зимнее удорожание соответствующих видов работ в 

зависимости от месяца строительства и температурной зоны (ЕНиР, 

Общая часть, приложение 3).

2.15. Графики производства работ на конечный измеритель - 

1000 м3 разработанного грунта приведены в табл. 6,7,8,

7.0101. 77
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I - общее направление работ;

--- * направление движения экскаватора;

„ т - наПравление движения бульдозера-рыхлителя;

|---  -стоянки экскаватора при лобовой проходке;

1.3 - экскаваторы ЭО-4113 с оборудованием прямая лопата;

3.4 - автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-45031;

5 - бульдозер-рыхлитель ДЗ-117А
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ВАРИАНТ П

СХЕМА РЫХЛЕНИЯ ГРУНТА СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА

-^> общее направление работ; 

и направление движения бульдозера-рыхлителя; 

направление движения экскаватора;

стоянки экскаватора при лобовой проходке

1,2 - экскаваторы 0-I001IA с оборудованием прямая лопата 
с ковшом вместимостью 1,0 м3 ;

3,4 - автомобили-самосвалы КамАЗ-55102;

5 - бульдозер-рыхлитель ДП-15

/.01007 jucj

формат АЗ



им
&Л

по
дл

 |
 п

од
пи

сь
 и

 д
а

та
] Ы

ом
.и

нб
.^

СХЕМА РЫХЛЕНИЯ ГРУНТА
ВАРИАНТ Ш

S

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА

л/
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общее направление работ; 

направление движение экскаватора;

направление движения бульдозера-рыхлителя

9

1,2 - экскаваторы ЭО-3122;

3,4 - автомобили-самосвалы КамАЗ-55102;

5 - бульдозер-рыхлитель ДЗ-П7А

Г. Of. Of. 77
4 ucT

7

срормат АЗ



\и
н&

 *
Рп

од
л I

ло
дп

ие
ь 

и 
да

та
 

1л
з

а
*>

9

Таблица 2

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Систематические контрольные наблюдения в процессе произ

водства земляных работ ведут строительная организация и представи

тели технического надзора заказчика.

В результате наблюдения устанавливают соответствие выполнения 

работ проектной документации и соблюдение требований технических 

условии.

3.2. При приемке выполненных земляных работ проверке подлежат: 

качество грунтов в основании, размеры котлована.

По результатам проверки составляется акт, в котором указывают 

геологические и гидрогеологические характеристики котлована и их 

отклонения от принятых в проекте. К акту прилагаются результаты ла

бораторных определений основных характеристик вскрытых грунтов ос

нования.

3.3. Наименование процессов, подлежащих контролю, предметы 

контроля приведены в таОл. 2.

Наименование Предмет Инструмент Время Ответствен- Техничес-
процессов, контроля и способ контроля ный контро- кие Крите-
подлежащих
контролю

контроля лер рии оцен
ки качест
ва

Подготови
тельные
работы

Качество
очистки
террито
рии

Визуально До раэби- Мастер
вочных
работ

То же Разбивоч- Стальная До разра- Геодезист Отклонение
ные рабо- рулетка, оотки границ
ты: точ
ность 
выноса 
осей и 
контура 
котлована

теодолит котлована нижнего 
контура и 
верхней 
бровки от
носительно 
осей не 
должны 
превышать 
в плане 
- 5 см

Основные Рыхление Визуально. В процес- Мастер
работы грунта.

Глубина
Металли
ческий

се рыхле
ния

разрыхли- щуп,
емого стальная
слоя,рас- рулетка
стояние
между
бороздами

То же Отметка Нивелир- По окон Геодезист, Отклонение
дна кот- ная реи- чании мастер, отметок
ловала, ка, работ предста дна котло
размеры в теодолит 
плане, ве

витель
заказчика

вана i5 см 
Увеличение

личина крутизны
откосов откосов не 

допускает
ся
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА» МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТИ 

4.1. ВАРИАНТ I

Таблица 3

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата машиниста 
с учетом пребы
вания машины на 
объекте, 
руб.-коп

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Срезка растительного слои грунта 
с поверхности котлована

1000 м2 1.9 5E2-I-5, 
№ 3 а

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - 1,25
(1,25)

- 1-33 1,25 1-33

Перемещение растительного слоя 
на расстояние 20 м

100 м3 3,8 &E2-I-22.
т.2,
№5 а +5 г

— 0,65
(0,65)

— 0-68,9 — 2,47
(2,47)

— 2-62 2,47 2-62

Рыхление грунта на поверхности 
котлована для предохранения от 
промерзания на глубину 0,35 м

100 м3 6,3 №2-1-1, 
т.2,№2 а

— 0,15
(0,15)

— 0-15,9 — 0,94
(0,94)

— 1-00 0,94 1-00

Очистка площади котлована от 
снега за два прохода бульдозера

1000 м2 2.8 Применит. 
№2-1-35, 
№4 а ,к=2

— 0,40
(0,40)

0-42,4 — 1,12
(1,12)

1-18,7 1,12 1-18,7

Рыхление мерзлого грунта на по
верхности котлована на глубину 
0,7 м за два прохода бульдозера- 
рыхлителя

100 м3 12,6 №2-1-2, 
т.2,№1 б

1,2
(1,2)

1-27 15,12
(15,12)

16-00 19,64 20-62

Разработка грунта в котловане 
экскаватором прямая лопата с 
ковшом вместимостью 0,65 м . 

грунт Пм группы 100 м3 6,3 №2-1-8, 
т . 7 , №2 в

- 1.7
(1,7)

- 1-80 10,71
(10,71)

- 11-34 10,71 11-34

грунт П группы 100 м3 42,8 №2-1-8, 
т . 7 , ]>2 б

— 1,4
(1,4)

— 1-48 — 59,92
(59,92)

— 63-34 58,03 63-34

* /от. Лист
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Продолжение табл. 3

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Разгрузка и погрузка автомобиля- 
самосвала грузоподъемностью 5 т

т У329 т
от 13.03.87 
№ 153/6-142

- 0,031
(0,031)

- 0-02,35 - 289,19 - 219-23 275,19 219-23

Транспортирование грунта автомо
билями-самосвалами грузоподъем
ностью 5 т на расстояние 1,5 км

т км 13993 ЕН
от 13.03.87
№ I53/6-142

— 0,01
(0,01)

— 0-00,78 139,93 — 109-14 137,25 109-14

Зачистка дна котлована бульдо
зером за два прохода

1000 м2 13,1 Применит. 
§Е2-1-36, 
№4 а ,к=2

— 0,54
(0,54)

— 0-57,2 — 7,07 — 7-49 10,07 10-57

Очистка от снега землевозных 
дорог бульдозером за два прохо
да

1000 м2 11,3 Применит.
5Ё2-1-35,
№4 а ,к=2

0,40
(0,40)

0-42,4 4,52 4-79 9,57 10-04

Итого:

На объем работ 100 мэ 49,1 - - - - - 532,24
(532,24)

- 437-46 526,24 450-42

На конечный измеритель
(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 - - - - - 108,39
(108,39)

- 89-09 107,2 91-73

/О/.ОП 7 Аисщ
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Таблица 4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-кол.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Срезка растительного слоя грунта 
с поверхности котлована

1000 и2 Т о №2-1-5, 
№ 2 а

- 0,69
(0,69)

- 0-73,1 - 1,31
(1,31)

- 1-39 1,31 1-39

Перемещение растительного слоя 
на расстояние 20 м

100 м3 3,8 №2-1-22,
т.2
№3 а +3 г

1,03
(1,03)

1-09,7 3,91
(3,91)

4-17 3,91 4-17

Рыхление грунта на поверхности 
котлована для предохранения от 
промерзания на глубину 0,35 м

100 м3 6,3 №2-1-1, 
т.2,№2 а

— 0,15
(0,15)

- 0-15.9 — 0,94
(0,94)

— 1-00 0,94 1-00

Очистка площади котлована от 
снега бульдозером за два прохо
да

1000 и2 2,8 №2-1-35, 
№3 а ,к=2

— 0,42
(0,42)

— 0-44,6 — 1,17
(1,17)

— 1-25 1,17 1-25

Рыхление мерзлого грунта на 
поверхности котлована на глуби
ну 0,7 м за два прохода бульдо
зера-рыхлителя

100 м3 12,6 №2-1-2, 
т.2,№1 б

— 1,20
(1,20)

— 1-27 — 15,12
(15,12)

— 16-00 19,64 20-78

Разработка грунта в котловане 
экскаьатором прямая лопата с 
ковшом вместимостью 1,0 м3 

грунт Пм группы 100 м3 6,3 №2-1-8, 
т.3,#6 в

- 3,2
(1,6)

- 3-15 - 20,16
(20,16)

- 19-84 10,08 19-84

грунт 11 группы 100 м3 42,8 №2-1-8, 
т.3,№6 б

- 2 ,6
(1,3)

- 2-66 -- 111.28
(5 5 ,6 4 )

- 113-84 48,84 113-84

т . о / .  л
4ц*т
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Продолжение табл.4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата, руб.-коп.

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте ,< 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименованне процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Разгрузка и погрузка автомоби
ля-самосвала грузоподъемностью 
7 т

т 9329 ЕН
от 13.03.87 
№ I53/6-142

- 0,029
(0,029)

- 0-02,19 - 270,54
(270,54)

- 204-30 253,54 204,30

Транспортирование грунта автомо
билями-самосвалами грузоподъем
ностью 7 т на расстояние 1,5 км

т км 13993 ЕН
от 13.03.87 
№ I53/6-I42

— 0,0076
(0,0076)

— 0-00,58 — 106,34
(106,34)

61-15 99,98 81-15

Зачистка дна котлована бульдо
зером за два прохода

1000 м2 13,1 Применит.
5E2-I-36,
№ 3 а ,к=2

— 0,56
(0,56)

0-59,4 7,33
'

7-78 8,99 9-52

Очистка землевозных дорог от 
снега бульдозером за два прохо
да

1000 м2 IX, 3 Применит.
*Е2-1-35,
№ 3 а , к=2

0,42
(0,42)

0-44,6
'

4,74
(4,74)

5-04 5,74 6-08

Итого:

На объем работ 100 м3 49,1 - - - - - - 542,84
(477,12)

- 455-76 454,14 463-32

На конечный измеритель 
(1000 грунта)

1000 м3 1,0 - - - - - - 110,55 
(97,f?)

- 92-82 92,49 94-36

tot.о т
№ ф о р м а т  А5
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4.3. ВАРИАНТ Ш

Таблица 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя грунта 
с поверхности котлована

1000 м2 1,9 №2-1-5, 
№ 3 а

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - 1,25
(1,25)

- 1-33 1,25 1-33

Перемещение растительного слоя 
на расстояние 20 м

100 м3 3,8 №2-1-22,
т.2,
№5 а +5 г

— 0,65
(0,65)

— 0-58,9 — 2,47
(2,47)

— 2-62 2,47 2-62

Рыхление грунта на поверхности 
котлована для предохранения от 
промерзания на глубину 0,35 м

100 м3 6,3 №2-1-1, 
т.2,№2 а

— 0,15
(0,15)

— 0-15,9 — 0,94
(0,94)

— 1-00 0,94 1-00

Очистка площади котлована от 
снега бульдозером за два про
хода

1000 м2 2,8 Применит. 
№2-1-35. 
№4 а ,к=2 ■

0,40
(0,40)

0-42,4 1,12
(1,12)

1-18,7 1,12 1-18,7

Рыхление мерзлого грунта на 
поверхности котлована на глу
бину 0,7 м за два прохода буль
дозера-рыхлителя

100 м3 12,6 №2-1-2 
т.2,№1 б

1,20
(1,20)

1-27 15,12
(15,12)

16-00 24,55 25-77

Разработка грунта экскаватором 
обратная лопата с ковшом вмес
тимостью 0,65 m j

грунт Пм группы 100 м3 6,3 №2-1-11» 
т.7,№5 в

- 2,8
(2,8)

- 2-97 - 17,64
(17,64)

- 18-71 15,64 18-71

грунт П группы 100 м3 42,8 №2-1-11, 
т.7 ,№Ь б

- 2,2
(2,2)

2-33 - 94,16
(94,16)

- 99-72 82,56 99-72

.

10101. 7 7
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Продолжение табл. 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ПЛД МО
шины на
объекте,
маш.-ч

учетом пре
бывания 
машины на 
объекте, 
руб.-коп.

Разгрузка и погрузка автомоби
ля-самосвала грузоподъемностью 
5 т

т 9329 ЕН
от 13.03.87 
№ 153/6-14У

- 0,031
(0,031)

- 0-02,35 - 289,19 - 219-23 271,19 219-23

Транспортирование грунта авто
мобилями-самосвалами грузо
подъемностью 5,5 т на рассто
яние 1,5 км

т км 13993 ЕН
от 13.03.87 
№ 153/6-142

0,01
(0,01)

0-00,78 139,93 109-14 I2I-6I 109-14

Зачистка дна котлована бульдо
зером за два прохода

1000 м2 13,1 Применит. 
§Е2-1-36, 
№4 а ,к=2

— 0,54
(0,54)

— 0-57,2 — 7,07 — 7-49 14,07 14-77

Очистка землевозных дорог от 
снега бульдозером за два про
хода

1000 м2 11,3 Применит. 
5E2-I-35, 
Ж  а ,к^2

0,40
(0,40)

0-42,4 4,52 4- 79 10,48 11-00

Итого:

На объем работ 100 м3 49,1 - - - - - - 573,41
(573,41)

- 481-21 545,68 504-48

На конечный измеритель 

(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 - - - - - - 116,78
(116,78)

- 98-00 111,4 102-74

1 0 Ш Л
/Гист
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5.ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ЬЛ. ВАРИАНТ I Таблица 6

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав
звена,
чел.

Продол- Рабочие смены

Наименование процесса
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

ность
процесса,

ч

I 2

Ч а с ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта с поверхности 
котлована с перемещением на 20 м

1000 м2 0,38 - 0,75 0,75 — 1
1
1

Рыхление верхнего слоя грунта 100 м3 0,77 - 0.19 Машинист 0,19
1
L

Работы в зимнее время года
экскаватора 
6 разр.-2;

Очистка площади котлована от снега 

Рыхление верхнего мерзлого слоя грунта

1000 м2 

100 м3

0,57

2,56

- 0,22

3,07

машинист 
бульдозера- 
рыхлитэля 
о разр.-1;

0,22

4

1
1
1
1

Разработка грунта экскаватором прямая лопата 
с ковшом вместимостью 0,65 m j

100 м3 10 14,38
(14,38)

шофер
Ш класса-12 7

7Транспортирование грунта автомобилями-самосва
лами грузоподъемностью 5 т

т км 2850 87,39

Зачистка дна котлована, содержание землевозных 
дорог

1000 м2 4,96 2,36 А

Лист

i O f . O i . 7 7

/7
формат  АЪ
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5.2.ВАРИАНТ ^

Таблица 7

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав
звена,
чел.

Продол- Рабочие смены

Наименование процесса
рабо
чих,

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

ность I 2
чел!-ч ч Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта с поверх
ности котлована с перемещением на 20 м

1000 м2 0,38 - 1,06
(1,06)

1,06 1
1
1

Рыхление верхнего слоя грунта 

Работы в зимнее время года

100 м3 0,77 — 0,19
(0,19) Машинист 

экскаватора 
6 разр.-2;

0,19 L

Очистка площади котлована от снега

Рыхление верхнего мерзлого слоя грунта

Разработка грунта экскаватором прямая лопата 
с ковшом вместимостью 1,0 м°

Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 7 т

Зачистка дна котлована, содержание земле
возных дорог

1000 м2 

100 м3

0,57

2,56

- 0,23
(0,23)

3,07
(3,07)

26,76
(13,38)

76,8

2,45

помощник 
машиниста 
5 разр.-2;

0,23

4

1
1
1
1

100 м3 10

2850

4,96

машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
6 разр.-1;

6

А

1
1
1
1
1
1_

1000 м2

шофер
Ш класса-12

3

1
1
1
1

iOWi 17
Лист

16
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5.3. ВАРИАНТ Ш

Таблица 8

)оо

' Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый Продол- Рабочие смены

Наименование процесса
рабо- маши- звена, ность

процесса,
ч

I 2

чел.-ч чел.-ч
(маш.-ч)

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Работы в летнее воемя года

Срезка растительного слоя грунта с поверх
ности котлована с перемещением на 20 м

1000 м2 0,38 - 0,75 0,75 '"l
1
1

Рыхление верхнего слоя грунта 100 м3 0,77 - 0,19 0,19 L

Работы в зимнее воемя года

Очистка площади котлована от снега 1000 м2 0,57 - 0,22
Машинист 
экскаватора 
6 раэр.-2;

0,22 1
1

Рыхление верхнего мерзлого слоя грунта

Разработка грунта экскаватором обратная 
лопата с ковшом вместимостью 0,65 м*

100 м3 2,56 3,07 5 1

100 м3 10 22,76
(22,76)

машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
о разр.-1;

10

1
1
1

1
1Транспортирование грунта автомобилями- 

самосвалами грузоподъемностью 5 т
т км 2850 87,39 шофер

Ш класса-8
10 1

|
Зачистка дна котлована, содержание земле
возных дорог

1000 м2 4,96 2,36 5 1

1 *

2 rn.Ot.77 Лист

/7
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6 , МАТЕШАЛЬНО-ТЕЙШЧЕСКИК РЕСУРСУ

6.1. Формирование комплекса машин и механизмов произведено в 

соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по построению 

комплексно-механизированных процессов производства земляных работ"

( ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1982 г.).

6.2, Потребность в машинах, механизмах, инструменте приведена 

в табл. 9.

Таблица 9

Продолжение табл.9

Наименование Марка,
техническая
характеристика

Количество 
по вариантам

Назначение

1 Л Ш

Экскаватор ЭО-4112 с оборудованием 
прямая лопата с ковшом 
вместимостью 0,68

2 - - Разработка
грунта

Экскаватор ЭО-4125 с оборудованием 
обратная лопата с ковшом 
вместимостью 1,0 Md

- - 2 То же

Экскаватор 3—1001IА с оборудованием 
прямая лопата с ковшом 
вместимостью 1,0 м4*

- 2 - __ и _

Автомобиль-
самосвал

КамАЗ 55102 грузоподъем
ностью 7 т

— 12 — Транспорти
рование
грунта

Наименование Марка,
техническая
характеристика

Количество 
по вариантам

Назначение

1 П ш
Бульдозер-
рыхлитель

ДД-15 (бульдозер ДЗ-54С и 
рыхлитель ДО-5С на базе гу
сеничного трактора 
Т-100МЗП1) ‘

1 ** Зачистка 
дна котло
вана
Рыхление
грунта

Бульдозер-
рыхлитель

ДЗ-П7А (бульдозер ДЗ-109 и 
рыхлитель ДП-26С на базе 
гусеничного трактора 
Т-130М.Г-1)

I 1 То же

Автомобиль-
самосвал

ЗИЛ-ММЗ-45021 грузоподъем
ностью 5 т

12 - 8 Транспорти
рование
грунта

Теодолит ГОСТ 10529-86 I I 1 Геодезичес
кие работы

Нивелир НБ1 ГОСТ 10528-76 I I I То же

Нивелирная
рейка

ГОСТ II158-83 I I I и  _

Рулетка
стальная

РС-20 ГОСТ 7502-80 I I 1 1»

г о
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Продолжение табл. 10

6.3. Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м3 
грунта приведена в табл. 10.

Таблица 10

Наименование
топливо-

Наименование
механизма

Марка
механизма

Норма 
на I ч 
работы 
машины» 
кг

Количество по 
вариантам, кг

материала I 11 Ш

Дизельное
топливо

Экскаватор
Экскаватор
Экскаватор
Бульдозер
Бульдозер
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

ЭО-4112
ЭО-4125
Э-100ПА
Д3-54с
ДЗ-109

КамАЗ-55102

7,9
9.8
8.9
7.4
8.4

31

189 1632 264

Моторное
масло

Экскаватор
Экскаватор
Экскаватор
Бульдозер
Бульдозер
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

ЭО-4112
ЭО-4125
Э-100ПА
Д3-54с
ДЗ-109
КамАЗ-55102

ЭИЛ-ММЗ-45021

0,4
0,5
0,45
0,37
0,42
1,6

1.7

83 78 88

Трансмисси
онное масло

Экскаватор
Экскаватор
Экскаватор

ЭО-4112
ЭО-4125
Э-100ПА

0,08
0.1
0,09

Наименование Наименование Марка Норма Количество
топливо- механизма механизма на I ч по вариантам,кг
смазочного работы

1 Пматериала машины, Ш
кг

Трансмисси- Бульдозер Д3-54с 0,07 18 17 19
онное масло Бульдозер ДЗ-109 0,09

Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

КамАЗ-55102 0,34

Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

ЗИЛ-555-45021 0,37

Пластичная Экскаватор ЭО-4112 0,12
смазка Экскаватор ЭО-4125 0,15

Экскаватор Э-100ПА 0,13
Бульдозер Д3-54с 0,10
Бульдозер ДЗ-109 0,13 17 25 28
Автомобиль- КамАЗ-55102 0,51
самосвал 
на 100 км 
пробега
Автомобиль- ЗИЛ-ММЗ-5402Х 0,55
самосвал
на 100 км 
пробега

Бензин Экскаватор ЭО-4112 0,35
Экскаватор 00-4125 0,44
Экскаватор 0-1001ГА 0,44
Бульдозер Д3-54с 0,33

[604Бульдозер ДО-109 0,38 J599 69
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

КамАЗ-55102 1,4

Автомобиль- 
самосвал 
на ТОО км 
пробега

ГИЛ-555-45021 34

Лист
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ следует соблюдать требования СНиПа Ш-4-00 
"Техника безопасности в строительстве".

Разрешается работать только на исправных машинах.
Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в том 

числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены огнетуши
телями.

Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем. 
Для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в кар
тер - подогретое масло.

Заправлять бак машины топливом разрешается только при останов
ленном двигателе.

Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах следует 
назначать такой же, как для талых грунтов.

Во время работы экскаватора запрещается изменять вылет стрелы 
и регулировать тормоза при заполненном ковше.

Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу экс
каватора с наполненным ковшом можно поворачивать только после вы
хода ковша из забоя.

Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу 
экокаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на зем
лю.

При совместном использовании экскаватора и бульдозера послед
ний не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора.

Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым толь
ко стальным канатом или гидравлическим приводом, запрещается. При 
необходимости выполнения работ под поднятым отвалом его поддержи
вают специальными упорами или устанавливают на клеть из брусьев.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА IOOO м3 ГРУНТА

Наименование Единица
измерения

Количество по вариантам

I 2 3

Затраты машинного времени ыаш.-ч 107,2 92,28 Ш ,  4
в том числе в зимний период ыаш.-ч 106,22 91,03 110,22

Заработная плата руб.-коп. 91-73 94-36 102-74

в том числе а зимний период руб.-коп. 90-72 93-02 101-73

Продолжительность работ смена i,i 1,08 1,5
в том числе в зимний период смена I 0,87 1,4
Выработка на одного рабочего в смену м3 74,6 86,7 71,8

Условные затраты на механизацию руб.-коп. 627-27 627-15 688-1I
в том числе в зимний период руб.-коп. 623-21 623-46 684-05
в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами руб.-коп. 545-50 545-50 545-50
Прямые затраты руб.-коп. 719-00 721-57 790-84

в том числе в зимний период руб.-коп. 713-93 716-48 785-78
Приведенные затраты руб.-коп. 751-03 748-02 840-67
в том числе в зимний период руб.-коп. 744-76 742-09 834-56

Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса руб.-коп. - 3-01 - - 92-65

Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного 
технологического процесса - 1000 м3 разработанного грунта
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