



МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВСЕСОЮЗНЫЙ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
БУРОВОЙ ТЕХНИКИ

## П О Л О Ж Е Н И Е

О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И  
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В  
МИНИСТЕРСТВЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА ОСНОВЕ ЗАКАЗОВ-НАРЯДОВ

РД 39—3—738—82

МОСКВА 1982

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БУРОВОЙ ТЕХНИКИ (ВНИИБТ)

Утверждаю:

Первый заместитель Министра  
нефтяной промышленности

  
Б. И. Егоровский

" 12 " 05 1982 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  
В МИНИСТЕРСТВЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ  
ЗАКАЗОВ-НАРЯДОВ

РД 39-3-738-82


Согласовано:

Начальник Технического  
управления

  
Ю. Н. Байдинов

" 12 " 05 1982 г.


Директор ВНИИОЭНГ

  
Р. Ш. Мингареев

" 11 " мая 1982 г.

Подготовлено:

Директор ВНИИБТ

  
Ю. В. Бадецкий

" 6 " мая 1982 г.


Заведующий отделом разрабо-  
тки комплексных программ

  
А. М. Гусман

" 26 " апреля 1982 г.

Ответственные исполнители

  
Ю. Е. Никитин

  
С. А. Длугаленский

Москва 1982



## РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

---

Положение о контроле за ходом выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
Министерства нефтяной промышленности на основе  
заказов-нарядов

РД 39-3-738-82

Разработано впервые

---

Приказом Министерства нефтяной промышленности № 509  
от 29 сентября 1982 г. срок введения установлен с 01.10.82 г.  
Срок действия до 31 декабря 1985 г.

Настоящий руководящий документ распространяется на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и устанавливает основные положения контроля за ходом их выполнения.

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Цель РД состоит в создании устойчивых организационно-технических условий для высокоэффективной деятельности в отрасли по контролю за ходом выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

I.2. Контроль за ходом выполнения НИОКР\* - составная часть (функциональная подсистема) системы управления НИОКР отрасли\*\*.

---

\* В дальнейшем: контроль НИОКР.

\*\* Состав системы управления НИОКР, принятый РД, приведен в приложении I.

Контроль НИОКР заключается в учете, проверке и регулировании действия участников НИОКР по достижению заданных результатов НИОКР в заданный срок.

1.3. Контроль НИОКР согласно настоящему РД осуществляется на стадии выполнения планов и программ НИОКР.

1.4. Плановой основой контроля НИОКР являются заказы-наряды<sup>ж</sup>.

1.5. Финансирование НИОКР осуществляется в пределах установленных лимитов на планируемый период в установленном порядке.

1.6. РД содержит:

- цель контроля НИОКР;
- состав специальных функций контроля НИОКР;
- комплекс задач по каждой специальной функции;
- органы контроля НИОКР и распределение по ним задач;
- порядок решения задач контроля НИОКР.

## 2. ЦЕЛЬ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ НИОКР

2.1. Цель контроля НИОКР – обеспечить своевременное выполнение планов и программ НИОКР.

2.2. Специальные функции контроля НИОКР:

- учет хода выполнения НИОКР;
- проверка хода выполнения НИОКР;
- регулирование хода выполнения НИОКР.

---

<sup>ж</sup> Порядок выдачи заказов-нарядов установлен отраслевым РД 39-3-605-81.

2.3. Комплекс задач контроля НИОКР. \*

2.3.1. По учету хода выполнения НИОКР:

2.3.1.1. Организация и ведение информационной базы контроля НИОКР;

2.3.1.2. Подготовка и передача информации о ходе выполнения НИОКР с заданной периодичностью;

2.3.1.3. Регистрация информации о ходе выполнения НИОКР.

2.3.2. По проверке хода выполнения НИОКР:

2.3.2.1. Выявление отклонений от заказа-наряда фактических сроков выполнения и затрат на НИОКР.

2.3.2.2. Выявление причин, вызвавших отклонение от заказа-наряда фактических сроков выполнения и затрат на НИОКР.

2.3.3. По регулированию хода выполнения НИОКР:

2.3.3.1. Разработка мер, обеспечивающих достижение конечных результатов НИОКР, предусмотренных заказом-нарядом, при наличии отклонений от заказа-наряда по срокам и затратам.

2.3.3.2. Представление обоснованной информации о необходимости изменения конечных результатов или содержания НИОКР, предусмотренных заказом-нарядом.

2.3.3.3. Разработка мер, обеспечивающих достижение наиболее эффективным путем конечных результатов НИОКР, предусмотренных заказом-нарядом или скорректированных, в новой ситуации (с учетом возникших непредвиденных обстоятельств или результатов, полученных в ходе работ).

---

\* Задача "Разработка шкалы показателей контроля НИОКР" в настоящем РД не приведена.

### 3. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ НИОКР

3.1. В соответствии с настоящим РД контроль НИОКР осуществляется на следующих иерархических уровнях:

- отраслевым;
- научно-технического направления;\*;
- отдельного заказа-наряда.

3.2. Органы контроля НИОКР отраслевого уровня.

3.2.1. Техническое управление Миннефтепрома осуществляет общее руководство органами контроля НИОКР в отрасли и решает задачи по регулированию хода выполнения НИОКР (п.п.2.3.3.1 \*\* и 2.3.3.3\*\*).

3.2.1.1. Техническое управление отвечает перед руководством Миннефтепрома за достижение цели контроля НИОКР (п.2.1) в отрасли.

3.2.2. ВНИИОЭНГ - головной научно-исследовательский институт по разработке научных основ управления НИОКР в отрасли (в дальнейшем - головной НИИ отрасли) решает задачи:

- по учету хода выполнения НИОКР (п.п.2.3.1.1 \*\*\* и 2.3.1.3);
- по проверке хода выполнения НИОКР (п.2.3.2.1).

3.2.2.1. Головной НИИ отрасли подчиняется Техническому управлению и несет перед ним ответственность за решение возложенных на него задач по контролю за ходом выполнения НИОКР (п.п.2.3.1.1; 2.3.1.3. и 2.3.2.1).

---

\* Перечень научно-технических направлений приведен в приложении 2.

\*\* Выполняется с привлечением заказчиков и головных научно-исследовательских институтов по отдельным научно-техническим направлениям (в дальнейшем-головные НИИ).Перечень головных НИИ дан в приложении 2.

\*\*\* Выполняется с привлечением исполнителей заказов-нарядов, которые представляют информацию по заказам-нарядам в согласованной с головным НИИ отрасли форме, удобной для ввода в ЭВМ.

3.3. Органом контроля НИОКР уровня научно-технического управления является головной НИИ, который решает задачу по проверке хода выполнения НИОКР (п.2.3.2.2 \*).

3.3.1. Головной НИИ подчиняется Техническому управлению и несет перед ним ответственность за решение возложенной на него задачи контроля НИОКР (п.2.3.2.2 ).

3.4. Орган контроля НИОКР уровня отдельного заказа-наряда - исполнитель заказа-наряда.

3.4.1. Исполнитель заказа-наряда решает задачи:

по учету хода выполнения НИОКР (п.2.3.1.2 );

по регулированию хода выполнения НИОКР (п.2.3.3.2 ).

3.4.2. В соответствии с отраслевым РД 39-3-605-81 ответственность и взаимоотношения заказчика, исполнителя и соисполнителей определяется типовым положением "О порядке заключения хозяйственных договоров и выдачи внутриминистерских заказов на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", утвержденным Постановлением ГКНТ от 05.06.69 г. № 360.

По вопросам контроля НИОКР исполнитель заказа-наряда подчиняется Техническому управлению Миннефтепрома и несет перед ним ответственность за решение возложенных на него задач (п.п.2.3.1.2 и 2.3.3.2 ).

#### 4. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ НИОКР

4.1. Организация информационной базы контроля НИОКР осуществляется вычислительным центром головного НИИ отрасли с привлечением исполнителей на основе утвержденных в соответствии с РД 39-3-605-81 заказов-нарядов.

---

\* Выполняется по запросу Технического управления с привлечением исполнителя заказа-наряда.



4.1.1. Утвержденный заказ-наряд представляется исполнителем в Техническое управление для регистрации и хранения в установленном порядке согласно РД "Положение о заказчике, исполнителе и соисполнителе"<sup>Ж</sup>.

4.1.2. После регистрации в Техническом управлении исполнитель в установленном порядке согласно РД по п. 4.1.1 отправляет копию заказа-наряда:

- главному НИИ, согласовавшему в соответствии с РД 39-3-605-81 данный заказ-наряд;

- заказчику;

- главному НИИ отрасли;

- соисполнителям.

4.1.3. Главной НИИ отрасли осуществляет учет, проверку заказов-нарядов и создает банк данных на ЭВМ в соответствии с инструкциями, входящими в состав технорабочего проекта автоматизированного контроля за ходом выполнения НИОКР.

4.2. Ведение информационной базы осуществляется главным НИИ отрасли на основе сведений об изменении к заказам-нарядам, об аннулировании заказов-нарядов и об окончании НИОКР.

Сведения об изменениях к заказам-нарядам и аннулировании заказов-нарядов поступают в головной НИИ отрасли в порядке, установленном в п.п. 4.7.4 и 4.9.3 настоящего РД.

Сведения об окончании НИОКР в виде копии акта о завершении работ по заказу-наряду, установленного типовым положением

"О порядке заключения хозяйственных договоров и выдачи внутри-

---

<sup>Ж</sup> Разрабатывается во Всесоюзном научно-исследовательском институте организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности (ВНИИОЭНГ). Срок окончания разработки - 1982 г.

министерских заказов на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", утвержденным Постановлением ГКНТ 05.08.69 № 360, направляются в 10-ти дневный срок в головной НИИ отрасли исполнителем заказа-наряда для снятия Н.ОКР с контроля.

Головной НИИ отрасли осуществляет учет, проверку указанных сведений и обеспечивает достоверность банка данных в соответствии с инструкциями, входящими в состав технорабочего проекта автоматизированного контроля за ходом выполнения НИОКР.

4.3. Подготовка информации о ходе выполнения НИОКР осуществляется путем составления отчетов о выполнении заказа-наряда и его этапов исполнителем заказа-наряда по формам № 2-нт(НИК)-квартальная и № 2-нт(НИК)-годовая в соответствии с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о выполнении научно-исследовательских, опытных, проектных, конструкторских, технологических работ и заданий научно-технических программ по формам № 2-нт(НИК)-квартальная и годовая", утвержденной ЦСУ СССР 10.06.61 г. № 217/29\*.

4.3.1. В соответствии с п. 31 "Инструкции" в отчетных формах в графе "Д" "Код состояния выполнения задания" указывается процент выполнения задания с точностью до целого числа, являющийся кодом **состояния выполнения задания** в Миннефтепроме.

4.3.2. Передача информации о ходе выполнения НИОКР осуществляется путем представления отчетов о выполнении заказа-наряда и

---

\* формы № 2-нт(НИК)-квартальная и № 2-нт(НИК)-годовая приведены в приложениях 3 и 4 соответственно.

его этапов по формам № 2-вт(НПК)-квартальная и № 2-вт(НПК)-годовая исполнителем в порядке и в сроки, установленные "Инструкцией".

Адресатом "вышестоящая организация", указанным на бланках отчетных форм, для исполнителя заказа-наряда в Миннефтепроме является головной НИИ отрасли.

Соисполнители заказа-наряда передают информацию о ходе выполнения НИОКР исполнителю в установленном порядке.

4.4. Головной НИИ отрасли после получения отчетов осуществляет их регистрацию, проверку, ручную обработку и ввод в ЭВМ.

4.4.1. Процедуры выполнения частных операций регистрации, проверки и ручной обработки отчетов устанавливаются специальными инструкциями, входящими в состав технорабочего проекта автоматизированного контроля за ходом выполнения НИОКР.

4.5. Выявление отклонений от заказа-наряда фактических сроков выполнения и затрат на НИОКР осуществляется в автоматизированном режиме на ЭВМ вычислительного центра головного НИИ отрасли в соответствии с технорабочим проектом автоматизированного контроля за ходом выполнения НИОКР.

4.5.1. В результате решения задачи вычислительный центр головного НИИ отрасли направляет выявленные отклонения по заказу-наряду фактических сроков выполнения (в сторону их удлинения) и затрат (в сторону удорожания) в виде справок, предусмотренных технорабочим проектом автоматизированного контроля за ходом выполнения НИОКР, в Техническое управление, заказчику, в головной НИИ, а также в другие организации<sup>⌘</sup> в следующие сроки:

- по отчетному кварталу - до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом;

---

<sup>⌘</sup> По запросу, поданному через Техническое управление.

- по отчетному году - до 5 февраля после отчетного года.

4.6. Выявление причин, вызвавших отклонение от заказа-наряда фактических сроков выполнения и затрат на НИОКР, осуществляется головным НИИ по запросу-поручению заказчика, согласованному с Техническим управлением (или запросу другой организации, поданному через Техническое управление).

4.6.1. Запрос-поручение, подписанное руководством Технического управления, подается в головной НИИ в виде письма, телеграммы или телефонограммы и содержит указания о необходимости выявления причин, вызвавших отклонение от заказа-наряда фактических сроков выполнения и/или затрат на НИОКР, а также, в случае необходимости, о выдаче рекомендаций по их устранению.

4.6.2. Задача решается путем анализа информации о причинах отклонения, содержащейся в отчетных формах по п.4.3, а также, в случае необходимости, путем запроса у исполнителя и анализа дополнительной информации.

Запрос подается исполнителю по почте, телеграфу или телефону (телефонограммой) с ссылкой на запрос-поручение по п.4.6.1. Ответ исполнителя, подписанный руководством организации-исполнителя, направляется в головной НИИ в срок, указанный головным НИИ.

4.6.3. Ответ головного НИИ, содержащий перечень причин, вызвавших отклонение от заказа-наряда фактических сроков выполнения и/или затрат на НИОКР, и рекомендации головного НИИ по их устранению (если эти рекомендации были запрошены по п.4.6.1), направляются в организацию, пославшую запрос\*, в срок, согласованный между ней и головным НИИ.

---

\* Копия - в Техническое управление, если запрос послан другой организацией.

4.7. Предложение по разработке мер (управляющих воздействий), обеспечивающих достижение конечных результатов НИОКР предусмотренных заказом-нарядом, при наличии отклонений от заказа-наряда по срокам и затратам (без изменения конечных результатов или содержания НИОКР), осуществляется заказчиком на основе информации по п.4.6.3, исходя из условия своевременного и при минимальных затратах выполнения плана или программы НИОКР, включающей данную НИОКР.

4.7.1. К типовым управляющим воздействиям при наличии отклонений по срокам и затратам относятся:

- команды, приказы, направленные на устранение причин отклонений;
- перераспределение ресурсов;
- корректировка сроков выполнения НИОКР;
- изменение размеров экономического стимулирования и другие санкции.

4.7.2. Управляющие воздействия должны удовлетворять ряду требований, в том числе:

- целевой направленности;
- адресности;
- правомочности;
- единства и согласованности (непротиворечивости);
- эффективности;
- конкретности во времени;
- своевременности принятия.

4.7.3. Решение об осуществлении управляющего воздействия утверждается руководством Технического управления и регистрируется в Техническом управлении в установленном порядке.

4.7.4. После регистрации заказчик в 10-ти дневный срок направляет утвержденное решение исполнителю, копию - главному НИИ отрасли для внесения, в случае необходимости, корректив в информационную базу.

4.8. Представление обоснованной информации о необходимости изменения конечных результатов или содержания НИОКР осуществляется исполнителем по форме 7, предусмотренной РД 39-3-605-81.

4.8.1. Форма 7 заказа-наряда представляется Техническому управлению, заказчику и главному НИИ.

4.8.2. В случае необходимости заказчик по согласованию с Техническим управлением подает в головной НИИ запрос-поручение о необходимости проверки предусмотренного формой 7 изменения и разработки рекомендаций по достижению с минимальными затратами конечных результатов плана (программы) НИОКР, включающей данную НИОКР, при изменении ее содержания или конечных результатов.

4.8.3. Техническое управление, в случае необходимости, подает в головной НИИ запрос-поручение о разработке рекомендации по соответствующему изменению заказов-нарядов на другие НИОКР, входящие в план (программу), включающий данную НИОКР.

4.8.4. Головной НИИ проводит экспертизу и учет изменения технического уровня разрабатываемой по заказу-наряду продукции и выполняет запросы-поручения заказчика (п.4.8.2) и Технического управления (п.4.8.3).

4.8.5. Ответы головного НИИ на запросы-поручения по п.п. 4.8.2 и 4.8.3 направляются в согласованные сроки Техническому управлению и заказчику.

4.9. Предложение по разработке мер (управляющих воздействий), предусматривающих изменение конечных результатов и содержания НИОКР по заказу-наряду, осуществляется заказчиком на основе информации по п.4.8.5, исходя из условия своевременного выполнения плана или

программы НИОКР, включающей данную НИОКР.

**Примечание.**

В случае, если внесение изменений в заказ-наряд на данную НИОКР вызывает необходимость внесения изменений в заказы-наряды на другие НИОКР, Техническое управление (или головной НИИ по поручению Технического управления) осуществляет согласование этих изменений с заказчиками и исполнителями соответствующих заказов-нарядов.

4.9.1. К типовым управляющим воздействиям при решении данной задачи относятся:

- обращение к смежникам и ходатайства в вышестоящие организации, направленные на создание условий, обеспечивающих достижение конечных результатов НИОКР;
- использование резервов Технического управления по ресурсам;
- изменение содержания и конечных результатов НИОКР;
- аннулирование заказа-наряда на НИОКР.

4.9.2. Решение об осуществлении управляющего воздействия утверждается руководством Технического управления и регистрируется в Техническом управлении в установленном порядке.

4.9.3. После регистрации заказчик в 10-дневный срок направляет утвержденное решение, а также сведения об изменении или аннулировании заказа-наряда:

- головному НИИ, согласовавшему в соответствии с РД 39-3-605-81 данный заказ-наряд;
- исполнителю;
- головному НИИ отрасли.

**Примечание.**

В случае внесения изменений в заказы-наряды на другие НИОКР, входящие в тот же план или программу, что и данная НИОКР, сведения

по этим изменениям сообщаются Техническим управлением\* в том же порядке заказчикам, головным НИИ, исполнителям соответствующих заказов-нарядов и главному НИИ отрасли.

4.10. Конечный результат комплекса задач по учету, проверке и регулированию хода выполнения НИОКР - заказ-наряд, доведенный с планомерным и эффективным использованием всех управленческих возможностей до завершения и снятия с контроля.

---

\* Или заказчикам данной НИОКР по поручению Технического управления.



Приложение I  
справочное

Состав системы управления НИОКР, принятый в РД

Система управления НИОКР отрасли включает:

- подсистему линейного руководства;
- целевые комплексные подсистемы;
- функциональные подсистемы;
- подсистему обеспечения управления.

В соответствии с конкретными функциями управления, т.е. со специализацией управленческой деятельности функциональными подсистемами являются:

- планирование;
- финансирование;
- организация;
- активизация;
- координация;
- контроль;
- анализ.

Перечень научно-технических направлений (производственных подотраслей) и головных НИИ, осуществляющих контроль за ходом выполнения НИОКР по научно-техническим направлениям

- |                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Производственная подотрасль по подготовке запасов нефти и нефтяного газа        | ИПТРИ              |
| 2. Производственная подотрасль по добыче нефти и нефтяного газа                    | ВНИИ               |
| 3. Производственная подотрасль по строительству скважин                            | ВНИИСТ             |
| 4. Производственная подотрасль по магистральному транспорту нефти и нефтепродуктов | ВНИИСТнефть        |
| 5. Производственная подотрасль по утилизации нефтяного газа                        | ВНИИгазпереработка |

**Примечание.**

Приложение составлено в соответствии с Приказом Миннефтепрома от 15 октября 1961 г. № 545 "О переводе научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организаций, промышленных, научно-производственных и производственных объединений (предприятий) Министерства на хозяйственную систему организации работ по созданию, освоению и внедрению новой техники на основе заказов-нарядов (договоров)".

0405019	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формы документов по ОКУД	Организац. документы по ИКПС	Министерств (ведомств)	Управление (подразделение), трест	Республики (область, край, АССР)	района	предприятия, учреждения, организации, органы власти	отрасли		
К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									

Кому высылается \_\_\_\_\_  
 наименование и адрес получателя \_\_\_\_\_

Министерство (ведомство) \_\_\_\_\_  
 Промышленное объединение, главное управление (управление), трест \_\_\_\_\_  
 Научно-производственное и производственное объединение, предприятие, организация \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

№ телефона исполнителя \_\_\_\_\_

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

Форма № 2-лет (ИИИИ) — квартальная

Утверждена приказом МГУ СССР от 04.05.81 № 217

Полгода — квартальная

Высылают предприятия и организации 5-го числа после отчетного периода:

- 1) статистическому управлению по месту нахождения объединения, предприятия, организации (за I, II и III кварталы);
- 2) своему вышестоящему органу власти.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОПЫТНЫХ, ПРОЕКТНЫХ, КОНСТРУКТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ЗАДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ**

Раздел I. Выполнение плана научно-исследовательских опытных, проектных, конструкторских и технологических работ

за \_\_\_\_\_ квартал 198\_\_ г.

Задание (тема, этап, подэтап) по плану	Шифр и код задания по плану	Основание для проведения работ	Фактический срок начала работ (год, квартал)	Срок окончания работ (год, квартал)		Код состояния выполнения задания	Контрольная сумма (предприятие, организация не заполняют)	Состояние выполнения задания
				по плану	фактически			
A	B	B	1	2	3	D	E	
	код							
	код							
	код							
	код							

**СПРАВКА (заполняет за январь — март, январь — июль, январь — сентябрь)**

	№ строки	Единица измерения	С начала года
A	B	B	1
Количество заданий (тем) по плану НИОКР	01	тем	
в том числе по которым объем работ за отчетный период выполнен полностью	02	"	

Пояснения к отчету \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9
форма до- кумента по ОКЗД	организации составители документа по ОКЗД	министерств предметов	управления (областных, краев, тресты)	республики (область, край, АССР)	района	предприятия, производственного объединения, орга- низации	отрасли	

Кому высылается \_\_\_\_\_  
наименование и адрес получателя

Министерство (ведомство) \_\_\_\_\_

Промышленное объединение, главное управление  
(управление), трест \_\_\_\_\_

Научно-производственное и производственное  
объединение, предприятие, организация \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_ № телефона исполнителя \_\_\_\_\_

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма № 2-н (ИПК) — годовая

Утверждена приказом ЦСУ СССР от 06.01.70,

Почтовая — годовая

Высылают предприятия и организации 25 января после отчетного года:

1) статистическому управлению по месту нахождения объединения, предприятия, организации;

2) своей вышестоящей организации.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНЫХ, ПРОЕКТНЫХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ЗАДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ**

за 198\_\_ год

Раздел I. Выполнение плана научно-исследовательских, опытных, проектных, конструкторских и технологических работ

Задание (тема, этап, подэтап) по плану	Шифр и код задания по плану	Основание для проведения работ	Факти- ческий срок начала работ (год, квартал)	Срок оконча- ния работ (год, квартал)		Код затрат	Стоимость работ, тыс. руб. с одним десятичным знаком				Ожидаемый годовой экономиче- ский эффект, тыс. руб. с одним десятичным знаком	Код системы вы- полнения задания	Контракт- ная сумма (предприя- тие, органи- зация не за- полняют)	Состояние выполнения задания	
				план по сметной стоимости			выполнение								
				по плану	факти- чески		за отчетный год		с начала работы						
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	
Код															
Код															
Код															

Раздел II. Выполнение заданий по внедрению в производство новой техники и технологических процессов

Задание по плану	Шифр и код задания по плану	Единица измерения	Объем работы за отчетный год		Тыс. руб. с одним десятичным знаком		Контрольные органы (учреждения, организации и предприятия)
			по плану	фактически	затраты на внедрение, включая затраты прошлых лет	годовой экономический эффект	
А	Б	В	1	2	3	4	5
	Код						
	Код						

(СПРАВКА\*)

А	№ строки	Единица измерения	Отчетный год		С начала пятилетия 1961—1965 гг.	
			1	2	3	4
Количество заданий (тем) по плану НИОКР	01	тем				
в том числе по которым объем работ выполнен полностью . . . . .	02	"				
По законченным заданиям (темам), в выполнении которых отчетная организация является головным исполнителем: фактические затраты на разработку, включая затраты прошлых лет.	03	тыс. руб. с одним десятичным знаком				
ожидаемый годовой экономический эффект . . . . .	04	" "				
Ожидаемый годовой экономический эффект с учетом долевого участия отчитывающейся организации . . . . .	05	" "				

А	№ строки	Единица измерения	Отчетный год
По внедренным в отчетном году разработкам: фактические затраты на внедрение, включая затраты прошлых лет	06	тыс. руб. с одним десятичным знаком	
годовой экономический эффект внедрения результатов законченных НИОКР	07	"	
Экономический эффект внедрения с учетом долевого участия отчитывающейся организации . . . . .	08	"	
Начислено премий за создание и внедрение новой техники . . . . .	09	"	
Число работников, которым начислена премия . . . . .	10	чел.	

\* Промышленные предприятия заводят только строки 01 и 02.

Подписаны и отчету

196 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

## Содержание

	Стр.
1. Общие положения. . . . .	3
2. Цель, специальные функции и задачи контроля НИОКР. . . . .	4
3. Органы контроля НИОКР. . . . .	6
4. Порядок решения задач контроля НИОКР . . . . .	7

### Приложения

1. Состав системы управления НИОКР, принятой в РД . . . . .	16
2. Перечень научно-технических направлений (производственных подотраслей) и головных НИИ, осуществляющих контроль за ходом выполнения НИОКР по научно-техническим направлениям . . . . .	17
3. Отчет о выполнении научно-исследовательских, опытных, проектных, конструкторских, технологических работ и заданий научно-технических программ. Форма № 2-вт(НИК)-квартальная. . . . .	18
4. Отчет о выполнении научно-исследовательских, опытных, проектных, конструкторских, технологических работ и заданий научно-технических программ. Форма № 2-вт(НИК)-годовая. . . . .	19

Положение о контроле за ходом выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Министерстве нефтяной промышленности на основе заказов-нарядов.  
РД 39-3-738-82

---

Объем 1,25 п.л. Тираж 400 экз. Заказ 22 Ротапечатьная ВНИИМТ

---