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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Сборник выпускается взамен сборника ЕНиР 20, выпуск 2 
«Дорожные работы» издания 1964 г.

2. Нормами и расценками сборника предусмотрены работы по 
капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог и 
мостов.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается 
время на разбивку, визирование, установку маяков, шаблонов и про­
чие мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являю­
щиеся неотъемлемой частью технологического- процесса; осмотр, 
опробование и передачу машин при стыке смен бригад; смазку, мел­
кий крепежный ремонт, выполняемый в течение рабочей смены; 
заправку машин горюче-смазочными материалами, водой и т. п.

4. Нормами и расценками, за исключением особо оговоренных 
случаев, предусмотрено перемещение материалов (подноска, под­
возка, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

5. Затраты времени рабочих на перемещение в течение рабочей 
смены с одного места работы на другое подлежат повременной 
оплате по часовой тарифной ставке, соответствующей присвоенному 
разряду рабочего. Время переездов в течение рабочей смены на 
автотранспорте учитывается по фактическим затратам; время пере­
ходов — из расчета 4 км/ч.

6. Время на перемещение прицепных или самоходных дорожных 
машин от места стоянки к месту работы и обратно или с участка 
на участок нормируется и оплачивается по табл. 1.

Перемещение самоходных укладчиков асфальтобетона своим 
ходом допускается только в процессе укладки в пределах участка 
производства работ. Во всех других случаях перемещение должно 
производиться на специальных прицепах.

7. Нормы н расценки настоящего сборника разрешается при­
менять при работе однотипных машин, основные показатели которых 
не отличаются от технических характеристик машин, охваченных 
сборником (табл. 3, 4 и 5).

8. В случаях производства ремонта дорожных оснований, покры­
тий и мостов на одной половине при одновременном движении тран­
спорта по другой половине дороги или моста к Н вр. и Расц. при­
меняется коэффициент 1,2 с обязательным оформлением указанных 
условий работ соответствующим актом.

9. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено 
производство работ по ремонту дорожных оснований и покрытий 
при наличии не более 8 люков (колодцев) подземных коммуникаций 
на 1000 кв. м покрытия. При большем числе люков к Н. вр. и Расц. 
соответствующих параграфов применять коэффициенты, приведенные 
в табл. 2.

10. Распределение грунтов по группам в зависимости от труд­
ности их разработки разными механизмами и вручную предусмо­
трено в соответствии с характеристиками, приведенными в сборнике 
2 ЕНиР, выпуск 1.

7



Нормы времени и расценки на 1 км перемещения
Т а б л и ц а  1

Наименование и марка машин
Состав

звена
машинис­

тов
Н. вр. Расц. №

Автогрейдер Д-144 6 разр. 
—1

0,076
(0,076) 0—03 1

Автогрейдеры Д-465, Д-446, 
Д-265

5 разр . 
—/

0,076
(0,076) 0—05,3 2

Катки моторные весом в т 
от 5 до 6 То же 0,17

(0,17) 0 -1 1 ,9 3

То же, более 6 » 0,19
(0,19) 0 -1 3 ,3 4

Прицепной снаряд 
(рыхлитель, фреза, каток, 
утюг и др.) с трактором

С-100 » 0,175
(0,175) 0 -1 2 ,3 5

С-80 » 0,15
(0,15) 0 -1 0 ,5 6

ДТ-54 4 разр . 
—1

0,175
(0,175) 0 -1 0 ,9 7

Г рейдеры прицепные 
при тяге тракторами

С-80 5 разр. 
—2

0,3
(0,15) 0 -2 1 ,1 8

ДТ-54 4 разр. 
—2

0,35
(0,175) 0—21,9 9

Бульдозер на базе 
трактора

С-100 6 разр. 
—1

0,145
(0,145) 0 -1 1 ,5 10

С-80 5 разр. 
—1

0,125
(0,125) 0 -0 8 ,8 11

ДТ-54 4 разр. 
- 1

1

0,145
(0,145) 0 -0 9 ,1 12

Самоход 1ый укладчик асфаль­
тобетона Д-4с4

6 разр. 0,77
(0,77) 0 -6 0 ,8 13

11. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение 
работ в соответствии с допускаемыми отклонениями, приведенными в 
вводной части сборника 17 ЕНиР «Дорожные работы», табл. 3, 4 и 
5 издания 1969 г.
8



Т а б л и ц а  2

Число люков на 1000 кв. м  покрытия До 15 До 20 Более 20

Коэффициенты к Н. вр. и Расц. 1,05 1.15 1,3

Т а б л и ц а  3

Наименование показателей

Автогрейдеры Прицепные
грейдеры

Марка

Д-144
Д-У65,
Д-446,
В-10,
Д-465

Д-20,
Д-20А,
Д-165,
Д-165А

Д-241

Длина отвала с ножом в м:
без удлинителя 3,66 3,05 3,66 3
с удлинителем — — 4,5 3 ,9

Высота отвала в м 0,54 0,5 0,5 0,5
Наибольшее заглубление в м 0,2 0,15—0,25 0,3 0,3

93—
Мощность двигателя в л.с . —100 54 — —
Трактор-тягач, марка — — ДТ-54 С-80

Х арактеристика кирковщ ика и ры хлителя с тягой 
трактором  С-80 (§ 20—2—2; 20—2—22)

Т а б л и ц а  4

Рыхлитель

Наименование показателей Единица
измерения КП-4 Д-162

Наибольшая глубина рыхления ММ 160 550
Ширина рыхления » 800 2400
Длина в рабочем положении » 2550 5435
Дпина в транспортном положении » — 5400
Ширина » 1900 2500
Рысота в рабочем по ложе пи » 1840 2125
Гысота в транспортном положении » — 1725
Количество зубьев шт. 4 5

12. Для упрощения нормирования и учета дорожно-ремонтных 
работ, а также для обеспечения широкого внедрения аккордной 
системы оплаты труда нормы и расценки даны, как правило, на 
комплексные процессы. В отдельных случаях в сборнике приведены 
также и элементные нормы.
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13. В нормах и расценках на очистку дорог от снега вручную, 
устройство валов и рытье канав к категории «плотного» отнесен 
снег, уплотненный пешеходами или движущимся транспортом, а 
также во время оттепели.

14. Машинисты автогрейдеров, катков, бульдозеров, укладчиков 
асфальта, автогудронаторов и других машин в параграфах сборника 
для краткости названы машинистами.

15. Технические характеристики машин.
Характеристика автогрейдеров и прицепных грейдеров — 

§ 20—2—3; 20—2—4; 20—2—5; 20—2—6; 20—2—7; 20—2—12;
20—2—13; 20—2—15; 20—2—17; 20—2—20; 20—2—21; 20—2—31; 
20—2—33; 20—2—37.

Характеристика автогудронатора Д-251 и 
автогудронатора-поезда (§ 20—2—21; 20—2—29)

Та б л и ц  а 5

Наименование показателей Единица
измерения

Автогудронатор
Д-251

Автогудрона­
тор-поезд

ЕМКОСТЬ

цистерны Л 3600 3600

прицепа л — 3000

Ширина розлива М 1 - 7 1 - 7

Система подогрева 
битума — Жаровые трубы

База
автогудронатора — ЗИЛ-150 или 

ЗИЛ-164 ЗИЛ-164

автоприцепа — — А-731

Привод битумного насоса — От коробки отбора мощности 
д вига тетя автомобиля или 
двигателя ГАЗ-МК мощно­
стью 30 л .с.



Г л ав а  1
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

§ 20—2—1. Подсыпка земляного полотна 
и обочин бульдозерами

Указания по применению норм

1. Распределение грунтов по группам в зависимости от труд­
ности их разработки бульдозерами приведено в сборнике 2 ЕНиР 
«Земляные работы», выпуск I «Механизированные и ручные земля­
ные работы».

2. Нормами и расценками настоящего параграфа следует поль­
зоваться только при реконструкции земляного полотна (уширение, 
подсыпка земляного полотна и заниженных обочин).

3. Нормами и расценками предусмотрена работа бульдозеров 
с отвалом без открылков. При работе бульдозеров с отвалом ящеч- 
ного типа (открылками) Н. вр. и Расц. умножать на 0,87.

4. Нормами и расценками предусмотрена работа бульдозеров в 
грунтах естественной влажности. При работе бульдозеров в сыпучих 
и вязких грунтах» в которых буксуют или вязнут гусеницы трактора, 
Н вр. и Расц. умножать на 1,15.

Характеристика бульдозеров
Т а б л и ц а  1

Наименование
показателей

Едини­
ца

изме­
рения

Бульдозер марки

Д-159Б Д-444 Д-535 Д-157 Д-271 Д-259 Д-493

Тип отвала — Неповоротный ( Поворотный

Длина
отвала М 2,28 2.56 2,56 2,95 3,03 4,15 4,15

Высота отвала м 0,78 0,8 0,8
и и 1 1

0,95

Управление — Г идравлпческое Канатное Гидравличе­
ское

Марка трак­
тора -  1 ДТ-54

1I
Т-75 С-80, 

С-100 С-100

Вес бульдо­
зера т 0,84 0,63 0,85 2,13 1,58 2,27 1,85
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Указания по производству работ

1. Подсыпка земляного полотна и заниженных обочин произво­
дится грунтом из боковых резервов с поперечным перемещением его 
в заниженные места.

2. При производстве работ по подсыпке земляного полотна и 
заниженных обочин не следует допускать перегрузки отвала при 
зарезании грунта. Зарезание грунта производить на первой скорости.

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка 
грунта с перемещением его. 3. Разгрузка грунта с постепенным 
подъемом отвала. 4. Возвращение бульдозера порожняком.

Состав звена
а) Для бульдозеров на тракторе ДТ-54

Машинист 4 разр.—1
б) Для бульдозеров на тракторах Т-75; С-80

Машинист 5 разр.—1
в) Для бульдозеров на тракторе С-100

Машинист 6 разр.—1

Нормы времени и расценки на 100 куб. м грунта по 
обмеру в плотном состоянии

Т а б л и ц а  2

Марка

трак­

тора

Марка
буль­

дозера

Вы
со

та
 н

ас
ы

пи
 

в 
м,

 д
о

Расстояние перемещения грунта

до 10 м
добавлять на каждые сле­
дующие 5 м сверх первых 

10 м
Группа грунта

1 | и ш  | I | 11 1 I»

ДТ-54 Д-159Б

0,75 1.15
(1,15)

0—71,9

1,45
(1,45)

0—90,6

1.8
(1.8)

1 - 1 3

0,4 
(0,4) 
0—25

0,41
(0,41)

0—25,6

0,47
(0,47)

0—29,4
1

1
1,45
(1,45)

0—90,6

1,85 
(1, ,ч5) 
1 -1 6

2,3
(2,3)

‘1—44

0,52
(0,52)

0 -3 2 ,5

0,53
(0,53)

0 -3 3 ,1

0.6
(0,6)

0 -3 7 ,5

'

2

1.5
1,95 
(1,95) 
1—22

2,5
(2,5)
1—56

3,7
(3,7)
2—31

0,7
(0,7)

0 -4 3 ,8

0,72
(0,72)
0 -4 5

0,97
(0,97)

о -б о :б
3
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Продолжение табл. 2
Расстояние перемещения грунта

Марка
трак­

Марка.
буль­

2SС3о«JXо
до 10 м

добавлять на каждые 
следующие 5 м  сверх 

первых 10 м
тора дозера

с> ~О V Группа грунта
2 4 CQ Ей I II III I II ш

0,75
1

(О
1,25
(1,25)

1,55
(1,55)

0,34
(0,34)

0 ,35
(0,35)

0,38
(0,38) 4

0—62,5 0 1 00 0—96,9 0—21,3 0—21,9 0— 23,8

ДТ-54 Д-444 1
1,25
(1,25)

1,55
(1,55)

1,95
(1,95)

0,41
(0,41)

0,43
(0,43)

0,48
(0,48) 5

0—78,1 0—96,9 1—22 0—25,6 0—26,9 0—30

1,5
1.7

(1 .7)
2,1

(2,1)
2 ,6

(2,6)
0,57
(0,57)

0,58
(0,58)

0,64
(0,64) 6

1—06 1—31 1 -6 3 0—35,6 0—36,3 0 -4 0

0,75
0,92
(0,92)

1,05
(1,05)

1,25
(1,25)

0,36
(0,36)

0,37
(0,37)

0,43
(0,43) 7

0—64,6 0—73,7 0—87,8 0—25,3 0—26 0—30,2

1
1,15
(1.15)

1,35
(1,35)

1,55
(1,55)

0,47
(0,47)

0,48
(0,43)

0,53
(0,53) 8

0—80,7 0 - 9 4 ,8 1—09 0—33 0 - 3 3 , 7|0—37,2

1.5

1,55
(1,55)

1,8
(1.8)

2,1
(2,1)

0,63
(0,63)

0,64
(0,64)

0,72
(0,72) 9

1 -0 9 1—26 1 -4 7 0—44,2 0—44,9 0 -5 0 ,5

0,75
0,56
(0,56)

0,66
(0,66)

0,76
(0,76)

0,23
(0,23)

0,24
(0,24)

0,25
(0,25) 10

0—39,3 0—46,3 0—53,4 0—16,1 0 - 1 6 . 8
' 1

0—17,6

1
0 ,7
(0,7)

0,82
(0,82)

0,95
(0,95)

0,29
(0,29)

0 ,3
(0,3)

0,31
(0,31) 11

0—49,1 0—57,б ^ - б б ,7 0 - 2 0 ,4 0 - 2 1 ,1 0 - 2 1 ,8

1,5
0,95
(0,95)

1,1
(1,1)

1,3
(1,3)

0,39
(0,39)

0 ,4
(0,4)

0,42
(0,42) 12

0—66,7 0—77,2 0 - 9 1 ,3 0—27,4j6 -2 8 ,1 0 -2 9 ,5

2 м
а л )

1.3
(1 .3)

1,5
(1 .5)

0,46
(0,46)

0 ,47
(0,47)

0,49
(0,49) 13

0—77,2 0—91,3 1—05 0 - 3 2 ,3 0 - 3 3 0 -3 4 ,4

Т-75 Д-535

С-80 Д-27Ь
Д-259.
Д-157
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Продолжение табл. 2
■ Расстояние перемещения грунта

Марка
трак-

Марка
буль-

£
С
2о«X

до 10 ж
добавлять на каждые 
следующие 5 м сверх 

первых 10 ж
тора дозера ев О  t- * 

О  „
Группа грунта

а *ю ш 1 1П I II III

0,75
0,49
(0,49)

0,57
(0,57)

0,65
(0.65)

0,19
(0,19)

0,2
(0,2)

0,22
(0,22) 14

0 - 3 8 ,7 0—45 0—51,4 0 -1 5 0—15,8 0—17,4

Д-157, 
Д-271, 
Д-493, 
Д-259

1
0,61
(0,61)

0,72
(0,72)

0,82
(0,82)

0,24
(0,24)

0,26
(0,26)

0,28
(0,28) 15

С-100 0 -4 8 ,2 0—56,9 0 -6 4 ,8 0—19 0 -2 0 ,5  0 -2 2 ,1

1,5
0,82
(0,82)

0,97
(0,97)

1
0 )

0,32
(0,32)

0,33
(0,33)

0,34
(0,34) 16

0 - 6 4 ,8 0 -7 6 ,6 0 -7 9 0 -2 5 ,3 0—26,1 0 -2 6 ,9

2
0,98
(0,98)

1,15
(1,15)

1,3
(1.3)

0,39
(0,39)

0,4
(0,4)

0,44
(0,44) 17

0—77,4j0—90,9 1—03 0 -3 0 ,8  0 -3 1 ,6 0 -3 4 ,8
i

1 а I1 6 !1 в 1 r 1 д 1 е
|№

§ 20—2—2. Рыхление грунта обочины 
рыхлителем Д-162

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено рыхление существующей 
уплотненной обочины на глубину 35—50 см рыхлителем с тягой 
трактором С-80 на производстве работ по уширению проезжен части 
дороги.

Указания по производству работ

Рыхление грунта производится участками с постепенным заглуб­
лением рыхлительных зубьев в начале участка и выглублениеы в 
конце. Регулировка глубины рыхления производится в процессе 
работ. Поворот рыхлителя в конце участка производится при подня­
тых зубьях.
14



Машинист 5 разр .

Нормы времени и расценки на 100 куб. м грунта по обмеру 
в  плотном с о с т о я н и й  за один проход

Наименование рабэт
Длина 

У част ка 
в м, до

Н. вр. Расц. №

1. Приведение агрегата в рабо­
чее положение. 2. Рыхление 
грунта обочины с регулиро­
ванием глубины рыхления.
3. Подъем и опускание зубьев.
4. Повороты агрегата в конце 
участка.

100 0.19
(0,19) 0—13,3 1

300 0,155 
(ОД 55) 0—10,9 2

500 0,12 
(0i 12) 0—08,4 3

800 0,1
(0 ,1 ) 0—07 4

§ 20—2—3. Устройство водоотводных канав

Техническая характеристика канавокопателя КМ-1400

Т а б л и ц а  1

Наименование показателей Единица
измерения

Канавокопатель 
марки КМ-1400

Тип канавокопателя — Прицепной

Тип управления — Канатное

Тип трактора — С -100

Заглубление отвала М 0 ,8— 1

Ширима канала по дну 0 ,2

Вес канавокопателя без механизмов 
управления

т 3,59

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Устройство 
кюветов с планировкой откосов. 3. Развороты в конце участка.

15



Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице

Т а б л и ц а 2

Состав звена Изме­ Группа грунта
машинистов наименование механизмов ритель I п III

6 разр. — 1 Д-144 100
куб.м

2,2
(2,2)

2,6
(2,6)

2,9
(2,9) 1

Авто грей- 1—74 2—05 2 -2 9

5 разр . —У
деры

Д-265, Д-446, 
в -ю

То же 2,8
(2,8)

3,3
(3,3)

3 ,7
(3,7) 2

1—97 2—32 2—60

5 разр. —2 Д-20 с тягой 
трактором С-80

!

»
5,4
(2,7)

6,2
(3,1)

7,6
(3,8) 3

Прицеп­
ные грей­

деры

3—79 4—35 5—34

4 разр. —2 Д-241 с тягой 
трактором Д Т -54 »

6,8
(3.4)

8
(4)

9,6
(4,8) 4

4—25 5 -0 0 6—00

д разр . —2 Канавокопатель КМ-1400 1 км 
канавы

1,08
(0,54)
0-75,8

1
5

а 11 6 11 в №

П р и м е ч а н и я .  1. Нормами и расценками настоящего параграфа 
предусмотрено устройство водоотводных канав грейдерами и автогрей­
дерами глубиной до 0,6 м\ канавокопателем — до 1 м.

2. Н. вр. и Расц. даны при длине участка до 400 м, при длине 
участка более 400 м Н. вр. и Расц. умножать на 0,83.

3. Нормами и расценками предусмотрены грунты естественной влаж­
ности.

4. Н. вр. и Расц. предусмотрены при прокопке кюветов с откоса­
ми 1:1,5.

§ 20—2—4. Восстановление профиля 
водоотводных канав

А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ КАНАВ МАШИНАМИ 

Указания по производству работ

Восстановление профиля канав грейдерами и авгогрейдерами 
производят с откосником и без откосника. При работе с откосником 
трактор (при работе прицепного грейдера) или автогрейдер движет­
ся по обочине: откосник устанавливают так, чтобы груНт забирался
16



равномерно со дна и обоих откосов канавы. При работе без откос­
ника на очистке внутреннего и внешнего откоса канавы нож уста­
навливается под углом, соответствующим углу откоса канавы; 
трактор (при работе прицепного грейдера) или автогрейдер передви­
гается на второй скорости по обочине или за внешней бровкой ка­
навы.

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перестановка 
ножа (при работе без откосника). 3. Установка и снятие откосника 
(при работе с откосником). 4. Восстановление профиля канав с 
разворотами в конце участка. 5. Управление машинами.

Нормы времени и расценки на 1 км прохода

Т а б л и ц а  1

Наименование механизмов Состав звена 
машинистов Н. вр. Расц. №

Прицеп­
ные грей­
деры

Д-20, Д-20А, Д-165 или 
Д-165А с тягой трактором 
С-30

5 разр .—2 0,6
(0.3)

0 -4 2 ,1 1

Д-241 с тягой трактором 
ДТ-£4 4 разр .—2 0,82

(0,41) 0 -5 1 ,3 2

Автогрей­
деры

Д-144 6 р а зр .— 1 0,25
(0,25) 0—19,8 3

Д-265, Д-455, Д-446, В-10 5 р а з р .—У 0,35
(0,35) 0 -2 4 ,6 4

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрена работа 
грейдеров и автогрейдеров без откосника. При работе с откосни­
ком принимать измеритель на 1 км канавы. Н. вр. и Расц. прини­
мать по таблице без изменения.

Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ КАНАВ ВРУЧНУЮ

Указания по производству работ

Работу по восстановлению профиля канав производят навстречу 
воды (против уклона). Грунт, вынутый из канавы, выбрасывают на 
обрез и разравнивают тонким слоем.

Профиль канав восстанавливается частично или полностью в 
зависимости от состояния канавы:

а) частичное восстановление профиля канав заключается в срез­
ке и исправлении отдельных мест на откосах, очистке дна от наноса
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грунта до 20% ее глубины и придании дну канавы требуемого про­
дольного уклона;

б) полное восстановление профиля канав заключается в срезке 
заплывших откосов с тщательной разбивкой бровок и уклона дна 
канавы врезанием шаблонов, прорезкой канавок в откосах и дне для 
установки маяков, удалении грунта от наноса до 50% глубины 
канавы и придании дну канавы требуемого продольного уклона.

Состав работы

1. Разбивка профиля канав с установкой маяков. 2. Очистка 
мелкой поросли. 3. Рыхление грунта. 4. Срезка откосов. 5. Выкидка 
грунта. 6. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шабло­
ном. 7. Разравнивание выброшенного грунта на обрезе.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице

Т а б л и ц а 2

Группа грунтов
Состав звена 
землекопов

Наименование
ргбот

Изме­
ритель I II ш

3 разр. — 1 
2 » —1

Полное вос­
становление про­
филя канав

1 1.3 2,1 3 1
куб. м 0—68,1 1 -1 0 1—57

2 р а зр —1
Частичное

восстановление 1 м 0,063 0,072 0,105 2
профиля канав канавы 0—03 д 0—03,5 0—05,2

а б в №

§ 20—2—5. Подсыпка заниженных обочин

А. ПОДСЫПКА ОБОЧИН ГРЕЙДЕРАМИ 

Указания по применению норм

1. Распределение грунтов по группам в зависимости от труд­
ности их разработки грейдерами приведено в сборнике 2 ЕНиР, 
выпуск 1.

2. Нормами и расценками табл. 1 настоящего параграфа пре­
дусмотрено, что все грунты III группы, кроме песка, предварительно 
разрыхляются.

Разрыхление указанных грунтов нормируется особо.

Указания по производству работ
Подсыпка заниженных обочин грейдерами и автогрейдерами 

производится при высоте насыпи до 0,75 м из боковых односгорон* 
них и двусторонних резервов.
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Наиболее эффективная производительность может быть достиг­
нута при длине захватки 500 м и более, применением удлинителей, 
а также увеличением высоты отвала на 10—12 см.

Состав работы

I. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Зарезание и 
перемещение грунта из резерва на обочину. 3. Разравнивание и 
планировка подсыпанного грунта. 4. Подъем и опускание ножа.
5. Повороты в конце участка.

Нормы времени и расценки на 100 куб. м подсыпанного грунта 
по обмеру в плотном состоянии

Т а б л и ц а  1

Расстояние перемещения грунта

Наименование Состав 
звена ма­
шинистов

до 5 м добавлять на каждые 
следующие 5 м

1
Группа грунта

I п ill 1 н п . |1

3сх
Д-144 6 разр. 

1
1.3
(1.3)

1,55
(1,55)

1,65
(1,65)

1,05
(1,05)

1,2
(1,2)

1,4
(1-4) 1

(DRfэЯ0J
1-03 1—22 1 -3 0 0-83 0-94,8 1-11

<ХU
еEQ ■С

Д-265,Д-446, 
Д-465, В-10

5 разр . 1,75
(1,75)

2,1
(2,1)

2,3
(2.3)

1,45
(1,45)

1,7
(1.7)

1,95
(1,95) 2

1—23 1—47 1—61 1 -0 2 1 -1 9 1 -3 7
3схч>fcfэЯ
CDCLU
CD

Д-20 с тягой 
трактором 5 разр. 

—2
3,1

(1,-55)
3 ,6
0 .8 )

4,4
(2,2)

2,2
(1.1)

2,6
(1.3)

2,9
(1,45) 3

С-80 2—18 2 -5 3 3 -0 9 1—54 1 -8 3 i2 -0 4

3яя
CDЯ

Д-241 с тя­
гой тракто­ 4 разр . 

_2
3 ,9

(1,95)
4 ,6
(2,3)

5 ,6
(2,8)

2 ,8
0 ,4 )

3,3
(1,65)

3,7
(1.83) 4

ЯCL
G

ром ДТ-54 2—44 2 -8 8 3 -5 0 1—75 2 -0 6 2-31

а б в г д е М

Б. ПОДСЫПКА ОБОЧИН ВРУЧНУЮ

Указания по производству работ

Грунт для подсыпки обочин (при доставке его автотранспортом) 
разгружается в конусы на обочине. Расположение конусов и их 
объем определяются исходя из расчетного расхода грунта на 
100 кв. м обочины и расстояния перекидки до б м.
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Состав работы

1. Разработка грунта в резерве с разрыхлением. 2. Перекидка 
грунта на обочину (при подсыпке обочин грунтом из резерва).
3. Перекидка грунта из конусов. 4. Россыпь и разравнивание грунта.
5. Планировка грунта с проверкой профиля шаблоном. 6. Уплотне­
ние грунта вручную.

Состав звена

Землекопы 2 разр. — 2

Нормы времени и расценки на 100 кв. м подсыпанной обочины

Т а б л и ц а  2

- з Группа грунта
Наименование

работ a mВ * I II i n
5 °
f- 5 § Н.вр. | Расц. Н.вр. | Расц. н.

вр. Расц.

на обочи­
не в ко­

нусах

50 3.4 1—68 5,5 2 -7 1 7,7 3—80 1

« 12 ас 
ас «

100 5,7 2 -8 1 7,4 3—65 13 6 -4 1 2
= Я
я 1s о

150 6,7 3 -3 0 8,9 4 -3 9 12 5 - 9 2 3
к с  
та У
m а
5 5.

на обре­
зах (с ко­
панием, 

разрыхле­
нием и пе­
рекидкой

50 5.4 2—66 9,2 4—54 11 5—42 4

С С
100 7.9 3 -8 9 13,5 6 - 6 6 20 9 -8 6 5

E 'g  & на обочи­
ну) 150 14 6—90 19,5 9 -6 1 29 14-30 6

50 1,8 0—88,7 1,8 0—88,7 1.8 0—88,7 7

Уплотнение 
грунта вручную 100 3.2 1—58 3,2 1 -5 8 3,2 1—58 8

200 5,4 2 - 6 6 5,4 2 - 6 6 5,4 2 - 6 6 9

а б I в |№

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками строк № 4—б преду­
смотрена одна перекидка. На каждую следующую перекидку сверх 
предусмотренной к Н. вр. и Расц. строк № 4—б соответственно до­
бавлять Н. вр. и Расц. по табл. 3.
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Нормы времени и расценки на 100 кв. м подсыпанной 
обочины

Т а б л и ц а 3

Толщина слоя 
в плотном 

состоянии в мм

Группа грунта

I II III

н . вр. Расц. Н. вр. Расц. н. вр. Расц.

50 2,8 1 -3 8 3.7 1—82 5,4 2— 66 1

100 5.7 2—81 7,4 3 -6 5 10,5 5 -1 8 2

150 8,5 4—19 11 5—42 16 7 -8 9 3

а | б в №

§ 20—2—6. Разравнивание грунта на обочине 
или в резерве грейдерами

Состав работы

1. Приведение грейдера или автогрейдера в рабочее положение.
2. Разравнивание грунта на обочине или в резерве. 3. Развороты 
механизмов в конце участка.

Нормы времени и расценки на 1000 кв. м спланированной 
поверхности

Состав зве­
на машини­

стов
Наименование механизмов Н. вр. Расц. №

6 р а зр -1
Автогрей­

деры

Д-144 0,14
(0,14) 0 -1 1 ,1 1

5 р а з р —1 Д-265, Д-443, В-10 0,22
(0,22) 0 -1 5 ,4 2

5 разр*~2
Прицепные
грейдеры

Д-20 с тягой традтором 
С-80

0,28
(0,14) 0—19,7 3

4 р а зр -2 Д-241 с тягой трактором 
ДТ-С4

0,44
(0,22) 0 -2 7 ,5 4

П р и м е ч а н и я .  1. Нормами времени и расценками предусмот­
рено разравнивание грунта I—III групп в резерве или на обочине 
при подсыпке обочин за один проход автогрейдера по одному месту. 
При ином числе проходов по одному месту Н. вр. и Расц. умно­
жать на число проходоь, устанавливаемых производственным заданием.

2. Нормами времени и расценками предусмотрено разравнивание 
грунтов на участках длиной более 400 м. При работе на участках 
длиной до 4)0 м к Н. вэ. и Расц. применять коэффициенты, при­
веденные в табл. 2 § 20—2—12-
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§ 20—2—7. Ремонтная планировка 
и укрепление обочин

А. ПЛАНИРОВКА ГРЕЙДЕРАМИ 

Указания по производству работ

При срезке грунта нож грейдера или автогрейдера устанавливают 
под углом 60°, а при выглаживании обочин — под углом около 90° 
к оси дороги. Количество проходов по одному месту устанавливает­
ся техническим персоналом.

Состав работы

1. Приведение грейдера или автогрейдера в рабочее положение.
2. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.
3. Выглаживание обочины. 4. Развороты в конце участка.

Нормы времени и расценки на 1 км прохода
Т а б л и ц а  1

Марка машин Состав звена 
машинистов Н. вр. Расц.

Автогрейдер Д-144 6 разр.—l 0,22
(0.22) 0 -1 7 ,4 1

Г рейдеры Д-20, Д-20А, Д-165 
или Д-165А с тягой трактором 
С-80

5 разр.—2 0,56
(0,28)

0—39,3 2

Автогрейдеры Д-265, Д-465, 
Д-446, В-10 5 разр.—1 0,34

(0.34) 0 -2 3 ,9 3

Грейдер Д-241 с тягой трак­
тором ДТ-54 4 разр.—2 0,72

(0,36) 0 -4 5 4

Б. ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ 

Указания по производству работ

Перед планировкой обочин отбивают линию бровки полотна до­
роги путем натягивания шнура по колышкам. Планировку начинают 
от внутреннего края обочины и ведут по направлению к бровке с 
соблюдением заданного уклона. Уплотнение ведут от бровки полотна 
дороги по направлению к проезжей части, перекрывая при этом часть 
уже уплотненной площади. Правильность поверхности и заданного 
уклона проверяют рейкой или шаблоном.

Укрепление обочины производят при увлажненном грунте путем 
россыпи по спланированной поверхности гравийного материала,
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среднезернистого и крупнозернистого песка, дресвы, шлака и других 
материалов слоем 5—10 см на всю ширину обочин.

Песок, гравий и другие материалы располагают в конусах на 
предварительно спланированной обочине исходя из расчетного рас­
хода- 2—3 куб. м материала на 100 кв. м обочины и расстояния 
подноски до 5 м.

Состав работ
а) П р и  п л а н и р о в к е  о б о ч и н

1. Натягивание шнура. 2. Удаление воды и грязи из выбоин.
3. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений. 4 Разрав­
нивание граблями и движком. 5. Уплотнение. 6. Проверка профиля 
шаблоном или рейкой.

б) П р и  у к р е п л е н и и  о б о ч и н
1, Россыпь материалов. 2. Разравнивание материалов.

Состав звена

Дорожный рабочий 3 разр. — 1 

То же, 1 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 100 кв. м обочины
Т а б л и ц а  2

Наименование работ

Состояние грунта

1

естествен­
ный, насы­
пной уп­
лотненный

свежена­
сыпной не- 
уплотнен- 

ный
!

Планировка обочин без 
уплотнения при группе 
грунтов

I 9,5 6 1
4—72 2—98

II 14 7,8 2
6 —95 3—87

III 18,5 8,7 3
9—19 4—32

Укрепление обочин

гравийным материа­
лом, дресвой и 
ш Г13К0М

0,85 0,87 4
0—42,2 0—43,2

песком 0,73 0,73 5
0 -3 6 ,2 0 -3 6 ,2

Уплотнение обочин вручную 6,4 6,4 6
3 -1 8  3 -1 8

а №
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§ 20—2—8. Устройство воздушных воронок

Состав работы
1. Копание грунта с выбрасыванием на обочину. 2. Зачистка 

стенок с приданием дну уклона по шаблону. 3. Засыпка воронки с 
разрыхленным грунтом. 4. Послойное трамбование грунта.

Землекоп 2 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м ворснок

Наименование работ
Ширина, 
глубина 
воронки 

в см
Н. вр. Расц. №

немерзлый
30X 40 0,24 0— 11,8 1

Копание воронки при
30X 60 0 ,34 0— 16,8 2

состоянии грунта

мерзлый
30X 40 0,68 0 - 3 3 ,5 3

3 0 x 6 0 1 0 - 4 9 ,3 4

Засыпка воронки
30X 40 0,17 0 - 0 8 ,4 5

3 0 x 6 0 0 ,25 0— 12,3 6

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками настоящего параграфа 
предусмотрено устройство воздушных воронок на существующей 
уплотненной обочине.

§ 20—2—9. Ремонт одерновки откосов 
и водоотводных канав с заготовкой материалов

Состав работ
а) П р и  з а г о т о в к е  ш т у ч н о г о  д е р н а

1. Забивка колышков и натягивание по ним шнуров на расстоя­
ние, равное ширине, ленты. 2. Нарезка штучного дерна толщиной 
60—90 мм резаком или лопатой. 3. Нарезка лент. 4. Укладка наре­
занного дерна в штабель.

б) П р и  з а г о т о в к е  д е р н а  п о л о с а м и
1. Нарезка полосы дерна шириной 0,23 м конным плугом или 

вручную. 2. Свертывание лент в рулоны. 3. Перевязывание рулонов 
веревкой и откатывание в сторону,

в) П р и  з а г о т о в к е  с п и ц
1. Заготовка спиц длиной от 0,25 до 0.35 и/ из дров, чураков 

или досок с поперечным переппливапием и расколкой. 2. Заострение 
спиц. 3. Связывание спиц в пучки.
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г) П р и  р е м о н т е  о д е р н о в к и

1. Разборка одерновки с вытаскиванием спиц. 2. Откидка негод­
ных дернин в кучи. 3. Подчистка и планировка постели. 4. Разбивка 
мест укладки шнурами. 5. Спуск дерна по откосу. 6. Срезка краев 
дернин ножом наискось. 7. Укладка дерна с подгонкой. 8. Укрепле­
ние дерна спицами. 9. Обрезка дернин по шнуру. 10. Уборка остат­
ков в кучи.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные
в таблице

Состав' 
звена до­
рожных 
рабочих

Наименование работ Изме­
ритель

Н. вр. Расц. №

Нарезка штучного 0,05 100шт. 0,52 0 -2 5 ,6 1

2 р а з р -2 дерна вручную при 
площади де| нан в 0,1. То же 1,05 0 -5 1 ,8 2
KS. ж до

0,15 » 1,5 0—74 3

То же
Нарезка ленточного 

дерна полосами шири­
вручную 100 м 

ленты 1,7 0 -8 3 ,8 4

ной 0,25 ж
конным
плугом То же 0,185 0 -0 9 ,1 5

*
Нарубка лент дерна из от­

резанных плугом полос » 0,98 0 -4 8 ,3 6

2 разр--1
Заго говка спиц из 

чу раков или дров
без пере- 
пи л ива пия

100
спип 0,27 0 -1 3 ,3 7

с перепи­
ливанием То же 0,32 0 -1 5 ,8 8

3 разр-~ 1
Нарезка спиц из обрезков до­

сок с перепиливанием на цир­
кульной пиле

» 0,22 0 - 1 2 ,2 9

2 р а з р -2 горизон­
тальной на

сплош ..ой 100 
кв. м 13,5 6—66

Зра .зр -2 Ремонт
одернов­
ки

откосах не 
круче двой­
ного

в клетку 
или ленту

100 м 
линей­

ной 
одер­
новки

4,9 2—72

25



Продолжение табл.

Состав 
звена до­
рожных 
рабочих

Наименование работ Изме­
ритель Н. вр. Расц. №

2разр<~2 Ремонт
одернов-
ки

на откосах 
круче двои- 
него (но не 
свыше 1:1)

сплошной 100 
кв. м 16.5 8—13 12

13
3 разр—2 в клетку 

или ленту
100 м 
линей­

ной 
одер- 
новки

5 , 7 3 -1 6

П р и м е ч а н и я .  1. Нормами и расценками предусмотрена под­
носка и относка дерна и спиц на расстояние до 20 м.

2. Земляные работы, связанные с восстановлением откоса, нор­
мируются отдельно по соответствующим параграфам сборника 
2 ЕНиР, выпуск 1.

§ 20—2—10. Уплотнение земляного полотна 
и корыта катками

Характеристика катков
Та б л и ц а  1

Наименование показателей

Марка катка

прицепной на пневма­
тических шинах прицепной

вибоокаток
Д-480

самоходный 
на пневматиче­

ских шинах 
Д-365Д-263 Д-326

Тип катка Жесткая
подвеска
колес

Независи­
мая под­
веска ко­
лес

—
Самоходный
двухосный
статического

действия

Вес катка в кг: 
без балласта 5 660 13 200 3000 10 700

с балластом 25 000 45 400 — 17 500

Число секций кузова 1 5 — —

Емкость камеры кузова 
секций в куб . м 11,5 3,7 | -  

1
—
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Продолжение табл. I

Наименование показателей

Марка катка

прицепной на пневма­
тических шинах прицепной

виброкаток
Д-480

самоходный 
на пневматиче­

ских шинах 
Д-365Д-263 Д-326

Ширина полосы укатки 
в м

2,5 3,3 1,4 2 ,6

Скорости движения в 
км (ч:

рабочие До 10 До 4,5 До 9,2

транспортные До 25 До 25 0,5—1 До 24

Толщина уплотненного 
слоя грунта в мм

300 500 500 -600 —

Трактор для работы и 
двигатель

С-100
(С-80)

С-140 ДТ-54, Т-40, двига­
тель виброкатка мощ­
ностью 30 л . с.

Указания по производству работ
Уплотнение грунта катками производится послойно по заранее 

спланированной поверхности, начиная от краев участка к середине. 
Каждый последующий проход катка должен перекрывать предыду­
щий на ширину 0,2—0,3 м. Число проходов катка по одному месту 
определяется производственным заданием. Толщина уплотненного 
слоя принята для прицепных катков на пневматических шинах 
300—400 мм, для вибрационных 300 мм, для самоходных катков на 
пневматических шинах 400 мм.

Состав работ
L Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение грун­

та катками. 3. Повороты катка в конце участка, прицепка и отцеп­
ка катков (прицепных катков).

Нормы времени и расценки на 100 куб. м уплотненного 
грунта земляного полотна и на 100 кв. м корыта

Таблица 2

Тип и марка катка
Состав Вид уплот­ Длина гона в я

звена ма­
шинистов

няемого
слоя до 200 jj до 300 более ЗСО

Самоходный на 
пневматических ши­
нах Д-365

5 разр~1
Земляное
полотно

0,2
(0,2)

0,17
(0.17)

0,155
(0,155) 1

|0—14 0 -1 1 ,9 0-10 ,9
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Продолжение табл. 2

Состав 
звена ма­
шинистов

Вид уплот­
няемого 

слоя

Длина гона в м
Тип и марка катка

до ГСО до ЗСО более 300

Прицепной на 
пневматических ши- 6 р а зр -1

Земляное
полотно

0.26
(0,26)

0,22
(0,22)

0,2
(0.2) 2

нах Д-326 с тягой 
трактором С-140

0-20,5 0—17,4 0—15,8

Д-480 с 
тягой 4 р а зр -1

То же 2,1
(2,1)

1,8
(1.8)

1,65
(1,65) 3

Прицеп­
ной виб­
рокаток

трактором
ДТ-54

1-31 1—13 1 -0 3

Д-480 с 
тягой То же

Корыто 0,4
(0,4)

0,39
(0,39)

0,36
(0,36) 4

трактором
Т-40

0—25 0 -2 4 ,4 0—22,5

Прицепной на 
пневматических ши­
нах Д-263 с тягой 
трактором С-80

о р а з р 1
0,13

(0,13)
0,1

(0,1)
0,07
(0,07) 5

0-09,1 0—07 0—04,9

а 1 6 1 8 №

П р и м е ч а н и е .  Нормы времени и расценки даны на 4 прохода 
но одному месту. При увеличении числа проходов сверх преду­
смотренных параграфом Н. вр. и Расц. необходимо делить на 4, а 
частное умножать на фактическое число проходов.

§ 20—2—11. Скашивание травы в водоотводных канавах
и на обрезах

Указания по производству работ

Скашивание травы производится для обеспечения свободного 
стока воды. При работе машинами не допускается нарушение цель­
ности дернового покрова, так как последний предохраняет дно и от­
косы канав от размыва.

Состав работы
1. Скашивание травы в канавах и на обрезах. 2. Сгребание тра­

вы граблями. 3. Отбрасывание травы на обрез со складыванием л 
кучи.
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Нормы времени и расценки на измерители, указанные
в таблице

Состав звена Наименование работ Измери­
тель Н. вр. Расц. Кг

Машинист  
4 р а зр .—1

Дорож ный 
рабочий  

1 разр .— 1
Скаши­

вание тра­
вы

сенокосилкой 
с тягой тракто­
ром ДТ-54

1 КМ
прохода

0,46
(0,23)

0-24 ,4 1

вруч­
ную

в канавах 100 кв. м 0 ,4
1 I

0-17,5 ' 2
1

Дорож ный 
рабочий 

1 р а зр .— 1

на обочи­
нах и об­

резах
То же 0,27 0-11,8 3

Откидывание травы вру­
чную на обрез со склады­
ванием после скашивания 
сенокосилкой

0,115 0—05 4



УШИРЕНИЕ ПРОЕЗЖ ЕЙ

§ 20—2—12. Устройство корыта

А. ОТРЫВКА 

Состав
1, Приведение агрегата в рабочее положение, 2. Зарезание и переме-

опускание и регулировка ножа.

Нормы времени и расценки на 100 куб. м

Состав звена 

машинистов Наименование механизмов

6 разр.—1

Автогрейдеры

Д-144

с разворотами в конце 
участка

с обратными холос­
тыми ходами

5 разр^—1 Д-265,
Д-446,
Д-598

с разворотами в конце 
участка

с обратными холос­
тыми ходами

5 разр.—2 Прицепной грейдер Д-20 с 
тягой трактором С-80

с разворотами в конце 
участка

П р и м е ч а н и я .  1. Работа автогрейдеров и прицепных грейде 
участках длиной до 400 М к Н. вр. и Расц. применять кээффициен 

2 Нормами и расценками табл. I предусмотрена отрывка 
перечного и продольного уклонов нормируется особо по табл. 3.

3, Нормами и расценками , настоящего параграфа рыхление
30

в а 2

ЧАСТИ ДОРОГИ

в земляном полотне грейдерами

КОРЫТА ВЧЕРНЕ 

работы
щение грунта на обочины. 3. Повороты в конце участка. 4. Подъем, 

5. Холостые ходы.

грунта по обмеру в плотном состоянии
Т а б л и ц а  1

Ш ирина корыта в м

7 6 4,5

Группа г р у ш а

1 11 ш ■ III I II ш

0,88 0,98 1,15 0,8 0,89 1,05 0,7 0,78 0,92
I(0,88) (0,98) (1.15) (0,8) (0,89) (1,05) (0.7) (0,78; (0,92)

0-69,5 0-77.4 0-90,9 0-63,2 0-70,3 0-83 0-55,3 0—61,6 0—72,7

М 1,25 1,5 1 1,15 1,35 0,88 1 1,2
( Ы ) (1.25) (1.5) ( и (1,15) (1.35) (0,18) (1) (1.2) 2

0 -86^0-98 .8 1-19 0-79 0-90.9 1-07 0-69,5 0—79 0 -9 4 ,8

1,15 1,35 1,45 1,05 1,2 1,35 0,99 1,1 1.3
(1.15) (1,35) (1,45) (1,05) (1.2) (1,35) (0,99) ( М ) (1.3) 3
0-80,7,0-94,8 1 -0 2 0-73,7,0-84,2 0-94,8 0-69,5 0—77,2 0—91,3

1,45 1,7 1,9 1,35 1,55 1,7 1,25 1,4 1.7
(1,45) (1.7) (1.9) (1,35) (1,55) (1.7) (1,25) 0 .4 ) (1.7) 4
1 -0 2 1—19 1—33 0-94,8 1 -0 9 1-19 0-87,8 0 -9 8 ,3 1 -1 9

2,6 3 3,4 2,4 2,7 3,1 1,8 2 2,3
(1.3) (1.5) (1.7) ( 1 . 2 ) (1,35) (1,55) (0,9) (1) (1,15) 5
1—83 2 -11 2 -3 9 1 -6 8 1 -9 0 2 -1 8 1 -26 1 -40 1-61

а б в г д е ж 3 н №

ров предусмотрена на участках длиной более 400 л/. При работе на 
ты, приведенные в табл. 2.
корыта вчерне Окончательная планировка корыта с созданием по- 

грунтов не предусмотрено и оплачивается особо.
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Т а б л и ц а  2

Длина участка в м до

Коэффициенты к Н. вр. и Расц,

Автогрейдер Прицепной грейдер

100 1,5 1,4
200 1,25 1.2
300 1,15 1,1
400 1,1 1,05

Б. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА КОРЫТА

Указания по производству работ

При планировке корыта первые проходы грейдеров делаются 
вдоль краев корыта с установкой ножа под углом захвата 40—45° 
(проходы № 1 и 2), затем проход по оси дороги с установкой ножа 
под углом захвата 90° (проход № 3). После трех проходов по ши­
рине корыта в зависимости от степени ровности корыта проходы 
повторяются в той же последовательности за один или два раза. 
Затем для создания необходимого поперечного уклона дна корыта 
делаются два заключительных прохода вдоль краев корыта.

При планировке следует следить за тем, чтобы весь грунт, сре­
заемый с неровностей и повышенных мест, распределялся в понижен­
ные места, не образовывая валиков.

При планировке машинист ориентируется на выставленные ко­
лышки и на след от предыдущих проходов грейдера.

Состав работы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка 

корыта со срезкой неровностей, заполнением грунтом пониженных 
мест и созданием поперечного и продольного уклонов. 3. Подправка 
краев корыта.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м спланированной 
поверхности

Т а б л и ца 3

Состав звена Групт грунта
Наименование механизмов машинистов 1 11 11 11 ,п

Д-144 6 разр.—1
0,055

(0,055)
0..065

(0,065)
0,075

(0,075) 1

Автогрей­ 0—04,3 0 -0 5 ,1 0 -0 5 .9
деры

Д-265.
Д-446,
Д-598

5 разр .~1
0,05
(0,05)

0,055
(0,055)

0,06
(0,06) 2

0—03,5 0—03,9 0 -0 4 ,2
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Продолжение табл. 3

Наименование механизмов Состав звена Группа грунта
машинистов

‘ 11 и in

Прицепной грейдер с 
тягой трактором С-80

5 разр.—2
0,15

(0,075)
0,17

(0,085)
0.19

(0,09!) 3
0 -1 0 ,5 0 -1 1 ,9 0—13,3

а 1 б | в №

§ 20—2—13. Устройство корыта грейдерами 
при уширении проезжей части дороги 

и укреплении обочин

Указания по производству работ

Устройство корыта на обочинах производится автогрендерамп и 
грейдерами.

Корыто устраивается шириной от 1 до 2 л , глубиной 15 см, 
грунт II группы.

При разработке грунта грейдеры двигаются вдоль разрабатыва­
емого корыта. Рытье корыта грейдерами производится вчерне с 
грубой планировкой.-Стенки и дно корыта после рытья грейдерами 
подправляются и подчищаются вручную дорожными рабочими.

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Устройство ко­
рыта при уширении проезжей части или при укреплении обочин. 
3. Повороты агрегата в конце участка.

Состав звена
Та блица  1

Наименование профессий

Автогрейдеры Прицепные пдйде^ы

Д-144 Д-265, Д-446, 
В-10

Д-20 А 
Д-20 Б Д-241

Машинист 6 разр. / — — —

» б » — 1 2 —

» 4 » — — — 2
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Нормы времени и расценки на 100 куб. м грунта 
по. обмеру в плотном состоянии

Т а б л и ц а  2

Глубина корыта

Наименование механизмов
до 15 см добавлять на каждые 

следующие 5 см

Ширина корыта в м
1 2 1 2

Д-144
1,9
(1,9)

1,1
(1,1)

0,21
(0,21)

0,12
(0,12) 1

Автогрей­ 1—50 0—86,9 0— 16,6 0 -0 9 ,5
деры

Д-265, Д-446, 
В-10

2,6
(2,6)

1,5
(1-5)

0,28
(0,28)

0,16
(0,16) 2

1—83 1 -0 5 0—19,7 0 - 1 1 , 2

Д-20 с тягой трак- 
то;ол С-80 или 
Т-75

4 ,6
(2,3)

2 ,6
(1 .3 )

0 ,5
(0,25)

0,28
(0,14) 3

Прицеп­
ные грей­

деры

3 - 2 3 1—83 0—35,1 0—19,7

Д-241 с тягой трак­
тором ДТ-54

6 ,2
(3 ,1)

3 ,6
(1.8)

0,68
(0,34)

0 ,:8
(0,19) 4

3 - 8 8 2 -2 5 0 - 4 2 ,5 0—23,8

| а | б | в | г | №

П р и м е ч а н и я .  1. При необходимости выравнивания стенок 
и дна корыта вручную добавлять на 100 кв. я  корыта дорожных 
рабочих 2 разр. — 2 чел., Н. вр. 1,75 чел.-часа; Расц. 0—86,3.

2. Рытье корыта на полосе уширения шириной 2,5 м и более 
нормировать как устройство корыта в земляном полотне по 
§ 20—2— 12 настоящего сборника.

3. Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотре­
но рытье корыта в грунтах I—III групп.

4. Работа автогрейдеров и прицепных грейдеров предусмот­
рена на участках длиной более 400 м, при работе на участках 
длиной до 400 м к нормам времени и расценкам применять коэффи­
циенты, приведенные в табл. 2 § 20—2— 12.

5. Рыхление грунтов оплачивать по сборнику ЕНиР отдел 2 
«Земляные работы», выпуск 1, «Механизированные и ручные земля­
ные работы» § 2— 1—1.
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§ 20—2—14. Уплотнение песчаного подстилающего слоя 
в корыте прицепным катком Д-219 

на пневматических шинах с тягой трактором ДТ-54

Характеристика прицепного катка Д-219
Каток прицепной Д-219 на пневматических шинах одноосный с 

балластом. Ширина укатываемой полосы 2,1 м, толщина уплотняе­
мой полосы 15—20 см. Тип трактора ДТ-54. Вес катка без балласта 
1,9 т, с балластом 10 т.

Указания по применению норм
Нормами предусмотрено уплотнение песчаного подстилающего 

слоя при уширении проезжей части. В зависимости от величины 
полосы уширения на катке устанавливается определенное число пнев-
м око лес.

Указания по производству работ
Уплотнение песчаного . подстилающего слоя производится по 

заранее разравненной поверхности, начиная от краев участка к се­
редине. Каждый последующий проход катка должен перекрывать 
предыдущий на ширину 0,2—0,3 м.

Число проходов катка по одному месту определяется производ­
ственным заданием.

Состав работы
1. Прицепка и отцепка катка. 2. Приведение агрегата в рабочее 

положение. 3 Уплотнение песка. 4. Повороты в конце участка.

Нормы времени и расценки на 1000 кв. м уплотненной 
поверхности за один проход катка

Состав звена

1
Ширина 
полосы 

уширения 
в м

Длина гона в ж до

ЗСО 500

Н. вр. Расц. н. вр. Расц.

Машинист 
4 разр.

1,5 0,3
(0,3) 0-18,8

0,23
(0,23) 0-14,4 1

1,75 0,26
(0,26) 0 -16 ,3

0,195
(0,195) 0-12,2 j 2

2 0,22
(0,22) 0 -1 3 ,8

0.17
(0,17) 0-10,6 3

а | б | №

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрен один 
проход катка по одному месту. При ином числе проходов катка по 
одному месту Н. вр. и Расц. изменять пропорционально числу про­
ходов катка по одному месту, оформляя увеличение числа проходов 
соответствующим актом.
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g 20—2—15. Устройство оснований и покрытий 
при уширении проезжей части дорог 

и укреплении обочин

А. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ 
ПРИ УШИРЕНИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ 

И УКРЕПЛЕНИИ ОБОЧИН

Указания по применению норм

Нормами табл. 1 предусмотрено разравнивание материалов в 
один слой толщиной до 16 см (в плотном теле). При устройстве 
основания в два слоя Н. вр. и Расц. табл. I применять для каждого 
слоя отдельно.

Указания по производству работ

Материал для устройства оснований при уширении проезжей 
части дорог и укреплении обочин завозится на проезжую часть.

На заранее спланированное земляное полотно в корыто произво­
дится россыпь щебня, гравия и гравийно-песчаной смеси. Россыпь 
материалов производится слоями толщиной до 16 см (в плотном 
теле).

Толщина слоя назначается с учетом коэффициента уплотнения 
материала, равного 1,2—1,3 для щебня, гравия и гравийно-песчаной 
смеси и 1,1 для песка.

Окончательную планировку и отделку верхнего слоя основания 
производят вручную с проверкой поверхности в продольном направ­
лении рейками, а в поперечном — шаблоном. Нормирование этих ра­
бот производить по § 17—23 издания 1969 г.

Состав работы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание 

и планировка материалов. 3. Подъем и опускание ножа. 4. Развороты 
в конце участка.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м основания
Т а б л и ц а  1

Рид
основания Марка машин Состав звена 

машинистов

Ширина 
в м

основания
т ДО

1 1 2

Авгогрейдер Д-144 в разр.—1
0,44
(0,44)

0,25
(0,25) 1

Гравий-
но-песчз-
ное

0 -3 4 ,8 0 —19,8

Автогрейдеры Б-10, 
Д-446, Д-265 5 разр.—1

0,51
(0,51)

0.29
(0,29) 2

0—35.8 0—20,4
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Продолжение табл. /

Вил
основания

Марка машин Состав звена 
машинистов

Ширина 
в м

основания 
Е, до

1 2

Г равийно- Грейдер Д-20 с тя­
гой трактором С-80

5 разр .—2
0,88
(0,44)

0 ,5
(0,25) 3

песчаное 0—61,8 0—35,1

Грейдер Д-241 с тя­
гой трактором ДТ-54

4 разр .—2
1,02
(0,51)

0,58
(0,29) 4

0—63,8 0 - 3 6 ,3

Автогрейдер Д-144 6 разр .—1
0,54
(0,54)

0,31
(0,31) 5

0—42,7 0 - 2 4 ,5

Щебеноч­
ное или

Автогрейдеры В-10, 
Д-446, Д-265 5 р а зр .— 1

0,78
(0,78)

0,45
(0,45) 6

0—54,8 0—31,6

гравийное
Грейдер Д-20 с тя­

гой трактором С-80
5 разр .—2

1,08
(0,54)

0,62
(0,31) 7

0—75,8 0—43,5

Грейдер Д-241 с тя­
гой трактором ДТ-54

4 разр,—2
1,56
(0,78)

0 ,9
(0,45) 8

0—97 5 0 - 5 6 ,3

а 1 б 1 №

Б. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
ПРИ УШИРЕНИИ ПРОЕЗЖ ЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ 

И УКРЕПЛЕНИИ ОБОЧИН

Указания по производству работ

На подготовленное основание по краям укладываемой полосы 
уширения устанавливаются упорные брусья и закрепляются косты­
лями.

Перед укладкой асфальтобетонной смеси производится подгрун- 
тсвка основания и смазываются края существующего асфальтобе­
тонного покрытия жидким битумом в количестве 0,5—0,6 л/кв. м.

Асфальтобетонная смесь к месту укладки доставляется автоса­
мосвалами и выгружается на основание.

Асфальтобетонная смесь подносится и укладывается с помощью 
совковых лопат.
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Толщина укладываемого слоя назначается с учетом коэффици­
ента уплотнения смеси, ориентировочно равного 1,25—1,3.

Окончательная планировка смеси с приданием заданного профи­
ля производится граблями или гладилками по маякам или шаблону.

Состав работы
1. Установка ограждений. 2. Разогрев битума в передвижном 

котле с рубкой, подноской и загрузкой битума в котел. 3. Подноска 
упорных брусьев на расстояние до 20 м. А. Установка упорных 
брусьев с закреплением. 5. Очистка основания от загрязнения в про­
цессе укладки смеси. 6. Подноска горячего битума на расстояние до 
50 м. 7. Подгрунтовка основания и смазка края существующего ас­
фальтобетонного покрытия и стыков битумом. 8. Укладка с разрав­
ниванием смеси по очищенному основанию, планировкой и провер­
кой профиля с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 9. Очист­
ка автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 10. Обрубка мест 
спайки.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия
Т а б л и ц а  2

Состав звена Наименование работ Ширина
ПОЛОСЫ В М

Толщина слоя в мм до

30 | 40 50

Асфальт обе- 
тонщит  
(асфальти­
ровщики:)

5 разр.—1 
4 » — 1 
3 » —7 
2 » — 2 
1 » —2 Устрой­

ство по­
крытия

из горя­
чей ас­

фальтобе­
тонной 

смеси

1 7,5 8,7 10 1
4—01 4—65 5—35

1.5 5,6 6,5 7,5 2
3—00 3—48 4—01

1,75—2 4,5 5,2 6 3
2 -4 1 2—78 3 -2 1

Асфальтобе- 
тонщики 
(асфальти­
ровщики)'.

4 разр.—1 
3 » — 1 
2 » —2

из холод­
ной ас­

фальтобе­
тон ной 
смеси

0,5 4 4,8 — 4
2 -1 7 2 -6 0

1 3,1 3,7 — 5
1—68 2 —00

1,5 2,2 2,5 — 6
1 -1 9 1-41

1,75—2 1.7 2 — 7
0-92,1 1—08

Дорожные 
рабочие 
2 разр.—2

Подправка щебе­
ночного основания 
вручную перед ук­
ладкой асфальтобе­
тонной смеси

0,66 
6" 32,5

8

| а ! б I в | №
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§ 20—2—16. Уплотнение оснований и покрытий 
на полосе уширения моторными катками

Указания к применению норм

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрено 
нормирование работ по укатке покрытий и оснований при уширении 
проезжей части, а также укреплении обочин.

Состав работы
1. Уплотнение асфальтобетонного покрытия или щебеночного 

основания. 2. Уход за катком в процессе работы.
Машинист 5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м

Вид укатываемого 
основания или 

покрытия

Количество Ширина укатываемой полосы в м
Марка
катка

проходов 
по одному 

следу 1 1.* 2

Д-211 17
2.1

(2.1)
1,95
(1,95)

1,8
0 ,8 ) 1

Асфальтобетонное
1 -4 7 1 -3 7 1 -2 6

Д-260 8
0.8

(0.8)
0,72
(0,72)

0,64
(0,64) 2

0—56,2 0 -5 0 ,5 0—44,9

Щебеночное Д-211 30
5

(5)
4,5

(4,5)
3.8

(3.8) 3
3 -5 1 3 -1 6 2—67

1 а б 1 в №

П р и м е ч а н и е ,  При увеличении числа проходов сверх преду­
смотренных в таблице Н. вр. соответствующих пунктов следует де­
лить на указанное расчетное число проходов и частное умножать 
на фактическое число проходов, оформляя изменение числа прохо­
дов, против предусмотренных нормами соответствующим актом.



Глава 3

ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВЫЕ, 
УЛУЧШЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ, ГРАВИЙНЫЕ, 

ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ОБРАБОТАННЫЕ 
ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

§ 20—2—17. Ремонтное профилирование грунтовых, 
улучшенных грунтовых и гравийных дорог

Указания по применению норм

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрено 
профилирование дорог при одном проходе по одному месту (следу) 
с учетом необходимого количества проходов по ширине профилируе­
мой дороги.

При увеличении количества проходов грейдеров по одному ме­
сту (следу) нормы времени и расценки увеличивать пропорциональ­
но фактическому количеству проходов. Нормы времени рассчитаны 
для тяжелых и средних автогрейдеров и прицепных грейдеров всех 
марок.

Состав работы

I. Срезка бугров и-засыпка выбоин. 2. Восстановление попереч­
ного профиля (без добавления нового материала). 3. Развороты в 
конце участка.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Наименование профессий

Автогрейдеры Прицепные грейдеры

Д-144 Д-265, Д-446, 
В-10 Д-20 Д-241

Машинист 6 разр. — — —

» 5 » — 1 2 -
» 4 » — — — 2
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Нормы времени и расценки на 1 км спрофилированной
дороги

Т абл и ц а  2

Вид
профи­
лируе­

мых
дорог

Ш
ир

ин
а 

пр
о­

фи
ли

ру
ем

ы
х 

до
ро

г 
в 

м,
 д

о Марка машин

автогрейдер 
Д-144

прицепной 
грейдер Д-20

автогрейдеры 
Д-Г66, Д-446, 

В-10
прицепной 

грейдер Д-241

Н. вр. | РаСЦ. Н. вр. | РаСЦ. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Гра­
вий­
ные

б 0,56
(0,56) 0-44,2 1,71

(0,87) 1—22 1,05
(1,05) 0-73,7 1,96

(0,98) 1—23 1

7 0,8
(0,8) 0-63,2 1,81

(0,92) 1—29 1,45
(1,45) 1—02 2,2

( Ы )
1-38 2

9 0,89
(0,89) 0-70,3 2,3

(1,15) 1—61 1,55
(1,55) 1—09 4,6

(2,3) 2—88 3

И 1,2
(1.2) 0-94,8 2,8

(1.4) 1 -9 7 1,9
0 .9 )

1 -3 3 6,8
(3,4) 4 -2 5 4

Грун-
товые

и
грун­

товые
улуч­
шен­
ные

6 0,55
(0,55) 0-43,5 1,24

(0,62) 0—87 0,92
(0,92) 0-64 >6 1,46

(0,73) 0-91,3 5

7 0,74
(0,74) 0-58,5 1,84

(0,92) 1—29 1,15
(1,15) 0-80,7 2,5

(1,25) 1—56 б

9 0,87
(0,87) 0-68,7 2

О )
1—40 1.6

(1.6)
1—12 3,7

(1,85) 2-31 7

11 1,1
(1.1) 0-86,9 2,5

(1,25) 1—76 2,1
(2,1)

1—47 4,6
(2,3) 2 -8 8 8

б  I В I Г | м

§ 20*—2—18. Ямочный ремонт гравийных 
и щебеночных покрытий

Состав работы

1. Установка ограждений. 2. Очистка от пыли и грязи. 3. Раз- 
метка мест ремонта. 4, Разломка покрытий. 5. Прогрохотка материа­
лов после разломки. 6. Разравнивание гравия и щебня. 7. Планиров­
ка. 8. Уплотнение ручной трамбовкой. 9. Перемещение рабочих с 
инструментом по ходу работ.
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Нормы времени и расценки на I кв. м фактического 
ремонта

Состав звена Вид покрытия
Глубина ремонтируемых 

ямок в мм до

30 60 100

Дорожные рабочие: 
4 разр.— 1

Г равийное 0,15 0,17 0,25 1
0—07,8 0 - 0 8 ,8 0— 13

2 » —/  
1 » —1 Щебеночное 0,15 0,24 0,33 2

0 - 0 7 ,8 0—12,4 0—17,1

I а | б | в | №

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрена под­
носка материалов на расстояние до 10 Каждые следующие сверх
предусмотренных 10 м подноски следует нормировать по сборнику 
1 ЕНиР «Внутритранспортные работы», § 1— 11.

§ 20—2—19. Ямочный ремонт покрытий, 
обработанных вяжущими материалами

Указания по производству работ

А. ПРИ ХОЛОДНОМ СПОСОБЕ

Ремонт производят щебеночными и гравийными материалами, 
предварительно обработанными вяжущими, а также холодным ас­
фальтобетоном и дегтебетоном.

При глубине выбоин более 30 мм предварительно раскирковыва- 
ют края поврежденной площади на полную глубину выбоин с при­
данием -стенкам отвесного положения, при глубине выбоин до 30 мм 
слегка подрубают площадь по контуру.

После тщательной очистки выбоины жесткой волосяной или рези­
новой щеткой на стенки и дно выбоины наносят тонкий слон жидкого 
битума или дегтя (при температуре 60°С). Подготовленную вы­
боину заполняют смесью, тщательно уплотняют, присыпают обрабо­
танными вяжущими материалами, холодным асфальтом или дегте­
бетоном и уплотняют трамбованием или легкими катками.

Б. ПРИ ГОРЯЧЕМ СПОСОБЕ

Ремонт производят с применением горячих вяжущих материалов 
(при температуре до 150°С), а также щебня, гравия, клиица и ка­
менной мелочи. Подготовка выбоин к ремонту производится так же, 
как и при холодном способе.

В подготовленную к ремонту выбоину рассыпают материал (ще­
бень и гравий), на 75—80% глубины слегка уплотняют и поливают 
вяжущими материалами. После розлива вяжущих рассыпают ка-
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мелкую мелочь (5—15 мм) н уплотняют катками (при глубине выбо­
ины до 30 мм). При глубине выбоины более 30 мм дополнительно 
разливают вяжущие материалы на каменную мелочь, рассыпают вы­
севки и уплотняют катками или трамбованием.

Состав работы

1. Кирковка краев ремонтируемой выбоины более 30 мм или не­
значительная подрубка ее краев при глубине до 30 мм. 2. Тщательная 
очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы. 3. Разо­
грев битума в передвижных котлах. 4. Наполнение леек вяжущими 
и подноска их к месту ремонта. 5. Смазка ремонтируемой площади 
вяжущими. 6. Транспортирование каменных материалов на расстоя­
ние до 10 м. 7. Россыпь щебня. 8. Трамбование. 9. Розлив вяжу­
щих. 10. Россыпь каменной мелочи. 11. Трамбование. 12. Проверка 
профиля 3-метровой рейкой. 13. Переходы рабочих в процессе работ 
на расстояние до 30 м.

При глубине выбоин более 30 мм после п. 11 добавляется розлив 
вяжущих (второй раз), россыпь высевок и укатку катком или трам­
бование.

Состав звена
Асфальтобетонщики 
(асфальтировщики) 4 разр. — 7 
То же 3 разр. — 1

» 1 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 кв. м площади 
фактического ремонта

Способ ремонта Глубина выбоины в мм до Н. вр. Расц. №

30 0,26 0—14 1

Холодный 50 0,32 0—17,3 2

60 0,34 0—18,3 3

Горячий
30 0,2 0—10,8 4

50 0,165 0—08,9 5

60 0,26 0—14 6

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрено разо­
гревание вяжущих в передвижном котле. Передвижение котла нор­
мами не учтено и оплачивается особо.
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§ 20—2—20. Восстановление или изменение профиля 
гравийных и щебеночных покрытий 

с добавлением нового материала

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено добавление но­
вого материала до 500 куб. м на 1 км покрытия.

Поливка водой производится из расчета 5 л/кв. м. Поливку во­
дой и укатку нормировать по сборнику 17 ЕНиР «Дорожные ра­
боты».

При наличии сильной загрязненности вскиркованного материала 
необходимо прогрохотать его через механические грохоты или очи­
стить материал путем перемещения автогрейдером с одной полови­
ны проезжей части на другую, оставшуюся загрязненную мелочь пе­
реместить механическими щетками на обочину. Эти работы норми­
ровать особо.

Нормы времени и расценки на 1000 кв. м

Состав звена
Ширина

Коли­
чество
круго­

Н. вр.
№Наименование работ покры­

тий вых
прохо­

дов Расц.

Машинист 
4 разр.—1

Очистка покрытия от пы­
ли и грязи механической 6—7 —

0,25
(0,25) 1

щеткой 0 -1 5 ,6

Машинист 
5 разр.— i

Дорожный 
рабочий 
2 разр.~1

6 4
1,18
(0,59) 2

Кирковка покрытия кир- 
ковшиком КП-4

0—70,6

7 5
1,26
(0,63) 3

0—75,3

Машинист 
5 разр.—1

Перемещение автогрейде­
рами дополнительного гра­ 6 6

0,77
(0,77) 4

вийного материала с обочины 
с одновременным разравни­
ванием по всей ширине

0 -5 4 ,1

7 6
0,66
(0,65)

5

0 -4 6 ,3
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Продолжение табл

Состав звена

Машинист 
5 разр.~1

Наименование работ

Перемешивание автогрей- 
дерами вскиркованного и 
вновь добавленного материа 
ла со сбором в мерный ва

Ширина
покры­

тий

Коли­
чество
круго­

вых
прохо­

дов

Н. вр.

Расц

6 4
0,51
(0,51)

0 -3 5 ,8

лик
7

Машинист Разравнивание и планиров- 
5 разр.—1 ка автогрейдерами материала 

из валика на всю ширину

0,44
(0,44)

0—30,9

6
0,77
(0,77)

0 -5 4 ,1

7

8

7 б
0,66
(0 ,66)

0 -4 6 ,3
9

§ 20—2—21. Обеспыливание гравийно-песчаных дорог 
битумными эмульсиями с применением 

автогрейдеров Д-265, Д-446, В-10

Указания по производству работ

Верхний слой гравийного покрытия срезается на толщину до 
4 см автогрейдером и собирается в валик на оси проезжей части.

Гравийный материал увлажняется при расходе воды на 1 кв. м 
4,5 л или 114 л на 1 куб я  смеси, перемешивается и собирается в 
призму шириной 2,5 м для розлива эмульсии автогудроиагором при 
расходе 0,8—1 л на 1 кв. м.

Перемешивание смеси продолжается до получения буро-серого 
цвета. Готовую смесь из валика после проверки ее качества и объе­
ма распределяют по проезжей части с соблюдением заданной ши­
рины и толщины.

Состав работ

1. Срезка верхнего слоя покрытия со сбором материала в мер­
ный валик. 2. Перемешивание материала после розлива воды и 
эмульсии. 3. Распределение обработанного материала под укатку с 
выборкой, откидной в сторону крупных фракций и регулировкой 
движения.
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Состав звена

а) Д л я  а в т о г р е й д е р а

Машинист 5 разр — / 
Дорожный рабочий 1 разр. — /

б) Д л я  а в т о г у д р о н а т о р а
Машинист 5 разр, — 1 

» 4 » — 1

Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия

Н. вр. для Расц. для
Наименование работ

К
ол

ич
ес

тв
о

кр
уг

ов
ы

х
пр

ох
од

ов

машиниста
>4
ЯЕГ
О
»С

2,

машингста рабочих
№

Срезка верхнего слоя 
покрытия со сбором в 0,084
мерный валик 7 (0,084) — 0 -0 5 ,9 — 1

Перемешивание смеси 
после увлажнения

2 0,022
(0,022)

0,022 0 -0 1 ,5 0 -0 1 2

Розлив эмульсии из 
автогудронатора

1 0,056
(0,028)

— 0 -0 3 ,7 — 3

Перемешивание пос­
ле розлива эмульсии

6 0,072
(0,072)

0,072 0 -0 5 ,1 0—03,2 4

Распределение гото­
вой смеси под укатку

4 0,046
(0,046)

0,046 0 -0 3 ,2 0 -0 2 5

П р и м е ч а н и е .  При увеличении или уменьшении числа прохо­
дов сверх предусмотренных параграфом нормы времени необходимо 
делить на число проходов, предусмотренных в таблице, а частное 
умножать на фактическое число проходов, оформляя изменение 
числа проходоЕ соответствующим актом.

§ 20—2—22. Разломка и кирковка 
дорожных покрытий и оснований

Указания по применению норм

Нормами н расценками настоящего параграфа предусмотрено 
производство работ при ремонте и реконструкции дорог, а также 
при устройстве сопряжений, пересечений и переходов.
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Состав звена
Т а б л и ц а  1

Наименование профессий

Способ разломки

Sо«
К
3Ю
О  ^  
Wси—
К  L -

рыхлителем 
с лебедкой

от
бо

йн
ы

м
м

ол
от

ко
м

вручную

пр
ив

од
но

й

)Хохр
о. ас

ф
ал

ьт
о­

бе
то

нн
ое

по
кр

ы
ти

е

щ
еб

ен
оч

но
е 

и 
гр

ав
ий

но
е 

по
кр

ы
ти

е 
и 

ос
но

ва
ни

е

ка
м

ен
ны

е
м

ос
то

вы
е

Машинист 5 разр. 1 1 1 — — — —

Асфальтобетонщ ик 
(асфальт ировщик )
3  разр .

— — — / — — —

То же 2 разр. — — — 1 —

Мостовщик 2 разр. — — — — — — I

Дорожный рабочий 
2 разр.

1 — 1 — — 1 —

Дорожный рабочий 
1 разр .

— — — 1 — — —

А. РАЗЛОМКА И КИРКОВКА МАШИНАМИ

а) Р а з л о м к а  п о к р ы т и я  р ы х л и т е л я м и  
и к и р к о в щ и к а м и  в п р и ц е п е  к т р а к т о р у  С-80

Состав работы
1. Разломка асфальтобетонного покрытия с булыжным основани­

ем рыхлителем. 2. Кирковка или разломка оснований и покрытий на 
глубину до 80 мм. 3. Развороты.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м
Т а б л и ц а  2

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Разломка асфальтобетонного 
покрытия с булыжным основа­

приводной 0 ,1 3
( 0 ,1 3 )

0—09,1 1

нием рыхлителем с лебедкой
ручной 0,26

( 0 ,1 3 )
0—15,5 2
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Продолжение табл. 2

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Кирковка или разломка ще­
беночного или гравийного по­
крытия рыхлителем с лебедкой

приводной 0,097
(0,097)

0 - 0 6 ,8
3

ручной 0,194
(0,097)

0 - 1 1 ,6
4

Рыхление грунтовых оснований 
тий кирковщиком КП-4

и покры- 0,24
(0,12) 0 - 1 4 ,3 5

П р и м е ч а н и е .  И. вр. и Расц. даны при одном проходе. При 
увеличении числа проходов Н. вр. и Расц. увеличивать пропорцио­
нально числу проходов.

б) Р а з л о м к а  а с ф а л ь т о б е т о н н ы х  п о к р ы т и й  
о т б о й н ы м и  м о л о т к а м и

Состав работы

1. Разломка асфальтобетонного покрытия. 2. Откидка обрублен­
ных кусков в сторону на 3 м 3. Окучивание вырубленного асфальто­
бетона. 4. Относка кусков вырубленного асфальтобетона на расстоя­
ние 10 м.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м
Таблица 3

Наименование работ

Толщина елся в мм

50 70 100

Разломка покрытия с откидкой 
обрубленных кусков на 3 м

И ,5 
5 -7 1

13
"6—45

15,5
7 - 7 0

а б в
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Б. РАЗЛОМКА И КИРКОВКА ВРУЧНУЮ 
а) А с ф а л ь т о б е т о н н ы е  и а с ф а л ь т о в ы е  п о к р ы т и я

Состав работы

I. Разломка асфальтобетонного покрытия. 2. Окучивание с тран­
спортированием материала на расстояние до 10 м. 3. Подмета­
ние площади.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м
Т а б л и ц а  4

Вид покрытия Толщина слоя по­
крытия в мм до Н. вр. Расц. №

Асфальтобетонное
50 22 10—85 1

100 32 15—78 2

Из литом асфальтовой 
смеси

40 5,9 2 -9 1 3

50 8 ,8 4—34 4

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками табл. 4 предусмотрена 
разломка покрытия площадью более 3 кв. м. При разломке покры­
тия площадью менее 3 кв. м Н. вр. и Расц. умножать на 1,5.

б) Ще б е н о ч н ые  и г р а в и й н ые  . покрыт ия  
Состав работы

1. Разломка или кирковка покрытия. 2. Окучивание. 
Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия

Т а б л и ц а  5

Наименование

работ

Вид материала покрытия

щебень с маркой прочности
гра вий

5 -4 3 -2 2-1

Н.
вр. Расц. н.

вр. Расц. Н.
вр. Расц. Н. вр. Расц.

Разломка 
покрытия 
при толщине 
в мм  до

100 19 9—37 25 12-33 31 15-28 11,5 5 -6 7 1

150 27 13-31 38 18—73 45 22—19 17 8 -3 8 2

200 о8~jIS -73 50 24 — 05 61 30-07] 23 111—34] Т
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Продолжение табл. 5

Наименование

работ

Вид материала покрытия

щебень с маркой прочности
гравий

5 -4 3 -2 2 -1
Н.
вр- Расц. Н.

вр. Расц. Н.
ВР. Расц- Н. вр. Расц.

К
ир

ко
вк

а 
по

кр
ы

ти
я

сплошь 
на глуби­
ну в мм  

до

70 13,5 6 - 6 6 24 1 1 - 8 3 28 13— 80 — — 4

100 19 со 1 S3 33 16— 27 43 21—20 — — 5

бороздами 
через 1 м на 
глубину до 

70 мм
2 0 - 9 8 ,6 3,1 1—53 3,1 1— 53 — — 6

в клетку 
(квадратами) 
со стороной 
в 1 м на 
глубину до 

70 мм

3,2 1—58 4,5 2 — 22 5 ,2 2 - 5 6 — — 7

а | б | в | г | №

в) М о с т о в ы е  

Состав работы
1. Разборка мостовой. 2. Сортировка камня.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м

Т э б л и ц а  б

Вид мостовых

Способ разборки

с оставлени­
ем камня на 

месте

с откидной и 
окучиванием 

камня

Из камней неправильной формы 8,6 17 1
4 -2 4 8 -3 8

Из клинкера, брусчат­
ки или мозаиковой шашки 
со швами, заполненными

битумом 6,7 15 2
3 -3 0 7—40

цементным
раствором

7,2 16 3
3—55 7 -8 9

песком 5,4 11,5 4
2 -6 6 5 -6 7



г) Д о р о ж н ы е  о с н о в а н и я  

Состав работы
1. Разломка основания. 2. Удаление слежавшегося песчаного 

подстилающего слоя с откидной песка в сторону или с погрузкой его 
на средства перемещения. 3. Зачистка полотна «на глаз». 4. Разбор­
ка пакеляжа с отбрасыванием камня в сторону на расстояние до 3 м

Нормы времени и расценки на 100 кв. м
Т а б л и ц а 7

Наименование работ

Толщина слоя в мм до

10Э 150 200 250

Разломка
основания

кирпично-щебеночного 
или шлакового

24 36 48 55 1
11—83 17—75 2 3 -6 6 2 7 -1 2

бетонного
с гранитным 
щебнем или 

гравием
— 60 93 135 2

29—58 48—31 6 6 -5 6

с кирпичным 
щебнем — 43 67 90 3

21—20 3 3 -0 3 4 4 -3 7

Удаление слежавшегося песча­
ного подстилающего слоя

9,8 15,5 — — 4
4—83 7 -6 4

Разборка пакеляжа 15,5
7 -6 4

5

а б в г N°

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками табл. 7 предусмотре­
на разломка основания площадью более 5 кв. м При разломке осно­
вания площадью менее 5 кв. м Н. вр. и Расц. строк № 1—3 умно­
жать на 1,25.



Г л а в а  4

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДЕГТЕБЕТОННЫЕ 
И ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Техническая часть

Нормами и расценками § 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 не предусмот­
рены и нормируются особо по соответствующим параграфам настоя­
щего сборника и сборникам ЕНиР:

1. Розлив битума распределителями по § 20—2—29.
2. Тщательная очистка покрытий перед поверхностной обработ­

кой по § 20—2—28.
3. Укатка поверхностной обработки по сборнику 17 ЕНиР «До­

рожные работы», § 17— 10, примечание 2.
4. Нормами и расценками § 31, 32, 33, 38 не предусмотрена оп­

лата за пробег автомобилей-самосвалов и пескоразбрасывателя. Про­
бег автомобилей-самосвалов и пескоразбрасывателя от места по­
грузки к месту работ и обратно нормируется по действующим нор­
мам и ставкам для шоферов (Приказ министра автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 6 октября 1960 г. № 368).

§ 20—2—23. Укладка асфальтобетонных 
и других смесей укладчиком Д-464 

при ремонте покрытий

Характеристика асфальтоукладчика Д-464

Ширина укладываемой полосы в м....................1 — 3,5
Толщина укладываемого слоя в мм . . . . .  20— 100
Вес смеси в бункере в т................................... 3,5
Скорости передвижения в м/мин:

а) рабочая 6) транспортная
1 . . . 1,92

II . . . 3,37
III . . . 5,95 V 12,2
IV . . . 6,93
V . . . 12,2

VI . . . 21,5 VI 21,5
Мощность двигателя в л. с........................................? 13

Указания по производству работ

Перед началом работы машинист проверяет техническое состоя­
ние укладчика: наличие воды в системе охлаждения, смазку, горю- 
чее, исправность рычагов управления рабочими органами. Устанав-
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ливаег рабочие органы на необходимый двускатный или односкат­
ный профиль и толщину укладываемого покрытия.

Укладка смеси допускается на уплотненное основание, очищен­
ное от пыли и грязи и смазанное жидким битумом.

Указания по применению норм

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена 
укладка среднезернистого песчаного асфальтобетона толщиной До 
5 см, укладка черного щебня и холодного асфальтобетона толщиной 
до 6 см при ремонте асфальтобетонных покрытий.

Состав работы 

а) Д ля  м а ш и н и с т а

1. Приведение рабочих органов укладчика в рабочее положение.
2. Распределение и укладка смеси. 3. Уход за механизмом в про­
цессе работы. 4. Проверка рабочих органов укладчика после окон­
чания работы. 5. Очистка рабочих органов укладчика (бункер, уп­
лотняющий брус, выглаживающие утюги, двигатель) от остатков 
смеси по окончании работы.

б) Д л я  р а б о ч и х

I. Регулирование подхода автомобиля к бункеру. 2. Прием смеси 
в бункер. 3. Устранение дефектов. 4. Заполнение разрыва между по­
лосами, равного 100 мм. 5. Обработка краев свежеуложенной сме­
си со смазкой мест примыкания.

Нормы времени и расценки на 100 кв.м покрытия

Состав звена Вид покрытия

Ш
ир

ин
а 

ук
ла

д­
ки

 в
 м

Н. вр.

Расц. для

машиниста рабочих

Машинист 
6 разр—1 

асфальт об е- 
тонщики (ас­
фальтиров­

щики)
5 разр—1 
3 » —/
2 » — /

Крупнозернис­
тый, среднезер­
нистый асфаль­
тобетон

1 7,8
(1,95) 1—54 3 -4 1 1

2 3,92
(0,98) 0 -7 7 ,4 1-71 2

3 2,6
(0,65) 0—51,4 1 -1 4 3

Мелкозернис­
тый песчаный 
асфальтобетон

1 6,12
(1,53) 1-21 2 -6 8 4

2 3,08
(0,77) 0 -6 0 ,8 1 -35 5
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Продолжение табл.

Состав звена Вид покрытия

Ш
ир

ин
а 

ук
ла

д­
ки

 в
 м

Н. вр.

Расц. для

машиниста рабочих

Машинист 
6 разр.—/ 

Асфальтобе- 
тонщики 

(асфальтиров­
щики):
5 разр.—1 
3 » —1 
2 » —1

Мелкозернис­
тый песчаный ас­
фальтобетон

3 2,04
(0,51) 0 -4 0 ,3 0 -8 9 ,2 6

Черный ще­
бень в горячем 
состоянии

1 5,84
(1,46) 1-15 2—55 7

2 2,96
(0,74) 0—58,5 1 -2 9 8

3 1,96
(0,49) 0—38,7 0—85,7 9

Холодный ас­
фальтобетон

1 5,52
(1,38) 1—09 2—41 10

2 2,76
(0,69) 0 -5 4 ,5 1—21 11

3 1,84
(0,46) 0—36,3 0—80,5 12

а б №

П р и м е ч а н и е .  При укладке дополнительной полосы вручную 
добавлять на 100 кв. м асфальтобетонщиков (асфальтировщиков) 
2 разр. Н. вр. 5,5 чел.-часа; Расц. 2—71.

§ 20—2—24. Ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий

А. РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ
ИЗ УКАТЫВАЕМЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Состав работы

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетонного покрытия на 
поврежденных площадях. 2, Очистка основания. 3. Смазка битумом 
краев покрытия и основания. 4. Укладка и разравнивание асфальто­
бетонной смеси. 5. Уборка отходов. 6. Установка и снятие огражде­
ний. 7. Разогревание битума с обслуживанием жаровни. 8. Перехо­
ды рабочих на расстояние до 50 м.
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Нормы времени и расценки на 1 кв. м площади фактического ремонта

Т а б л и ц а  1

Состав звена Вид ремонта
Толщи- 
на слоя 
в мм 

до

Площадь ремонтируемого в одном месте покрытия в кв. м до

1 2 3 ю 25
н. вр. | Расц. н . вр. | Расц. н - вр- | Расц. н . ВР- | Расц. н . вр. | Расц.

Лсфальто- 
бетонщ икч 
(асфальти­

ров­
щики):

4 разр.—1

3 » —Я 
2 » —2  
1 » — 1

С разлом­
кой старого 

покрытия

50 0,78 0-414 0,81 0—43 0,53 0—28,1 0,45 0—23,9 0,23 0—12,2 1

70 1,15 0-61 0,99 0 -5 2 ,5 0,69 0—36,6 0,51 0 -27 ,1 0,27 0—14,3 2

Без раз­
ломки старо­
го покрытия

50 0,45 0-239 0,39 0 -2 0 ,7 0,33 0—17,5 0,18 0—09,6 0,1 0—05,3 3

70 0,55 0-292 0,45 0 -2 3 ,9 0,35 0—18,6 0,22 0 -1 1 ,7 0,135 0—07,2 4

а [ б в | г | д | №
П р и м е ч а н и я .  1. При ремонте асфальтобетонных покрытий площадью в одном месте более 25 кв .м  работу 

нормировать по сборнику 17 ЕНиР «Дорожные работы», § 17—25, табл. 2.
2. Укатка ремонтируемых мест асфальтобетонного покрытия нормами и расценками не предусмотрена и норми- 

S  ру е тс я по сборнику 17 ЕНиР «Дорожные работы», § 17—10.



Б. РЕМОНТ ПОКРЫТИИ 
ИЗ ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Состав работы

1. Разломка поврежденных площадей. 2. Обрубка краев с ча­
стичным исправлением. 3. Очистка основания. 4. Подноска смеси 
на расстояние до 20 м. 5. Разравнивание. 6. Уплотнение смеси 
вальком. 7. Посыпка отремонтированных мест песком. 8. Затирка 
райбовкой. 9. Уборка отходов. 10. Установка и снятие ограждений. 
11. Переходы рабочих на расстояние до 50 м.

Нормы времени и расценки на 1 кв. м площади фактического
ремонта

Т а б л и ц а  2

Состав звена
Толщи­
на слоя 

в мм

Площадь ремонтируемого в одном месте покры­
тия в кв. м до

1 3 10

Н.вр. Расц. Н.вр. Расц. Н.вр. Расц,

Асфалыпо- 
бетонщики 
{асфальти­

ровщики): 
3 разр—1 
2 » —2 
1 » —1

24—40 0,55 0 -2 7 ,2 0,47 0 -2 3 ,3 0,38 0 -1 8 ,8 1

50 0,81 0 -4 0 ,1 0,7 0—34,6 0,55 0 -2 7 ,2 2

а б в №

П р и м е ч а н и е .  При ремонте асфальтобетонных покрытий пло­
щадью более 10 кв. м в одном месте работу нормировать по сборни­
ку 17 ЕНиР, § 17—25, табл. 2.

§ 20—2—25. Разные работы 
при ремонте асфальтобетонных покрытий

А. РАСПАКОВКА БУМАЖНЫХ МЕШКОВ С БИТУМОМ 

Состав работы

1. Распаковка мешков. 2. Огноска битума в битумохранилище.
3. Относка отходов от мешков в сторону на расстояние до 10 м.
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Норма времени и расценка на 1 т битума

Т а б л и ц а  1

С сета в рабочих Н. вр. Расц.

Дорожный рабочий 1 разр. 2,3 1—01

Б. ЗАТАРИВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 

Состав работы

]. Затаривание минерального порошка путем выпуска его из 
бункера по наклонному лотку в бумажные мешки емкостью до 
50 кг. 2. Завязывание мешков. 3. Относка на расстояние до 10 м.
4. Укладка в штабель.

Норма времени и расценка на 1 т минерального порошка
Т а б л и ц а  2

Состав рабочих Н. вр. Расц.

Дорожный рабочий 1 разр. 0,86 0 -3 7 ,7

В. РЫХЛЕНИЕ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Состав работы

1. Разрыхление вручную асфальтобетонной смеси. 2. Дробление 
на куски (размером до 150 мм по наибольшему измерению) с при­
менением клиньев, кувалд и кирок. 3. Откидка кусков в сторону 
на расстояние до 3 ж.

Норма времени и расценка на 1 куб. м смеси
Т а б л и ц а  3

Состав рабочих Н. вр. Расц.

Асфальтобетонами к 3,8 1—87
(асфальтировщик) 2 разр.
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§ 20—2—26. Заделка трещин 
в асфальтобетонных покрытиях

А. ЗАДЕЛКА ТРЕЩ ИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЛИВЩИКА 
МАРКИ ЗТ НА АВТОМОБИЛЕ ЗИЛ-164

Характеристика заливщика

Наименование показателен Количество и марка

Емкость цистерн для битума в куб. м 2,5

Число бункеров для материалов (хо­
лодного асфальта, каменной мелочи или 
высевок) .............................................. 2

Емкость бункеров в куб. м . . 2X 1,5

Длина битумного шланга в м 12

Число мест для рабочих . . . 6

Битумный н а с о с ..................................... От автомобиля-самое вала

К о м п р е с с о р ..............................................
ЗИЛ-585

И-39

Время разогрева битума в мин 60

Тележки для развозки материалов к 
ремонтируемым местам в шт. 2

Керосиновые форсунки в шт. 2

Указания по производству работ

Трещины тщательно очищают от пыли и грязи сжатым воз­
духом. После предварительной очистки трещины заливают горячим 
разжиженным битумом из битумного шланга под давлением 
5—6 атм. По разлитому битуму рассыпаются холодный асфальт, ка­
менная мелочь или высевки.

Состав работы

1. Наполнение цистерн битумом. 2. Погрузка материалов в 
бункера (асфальта, каменной мелочи). 3. Подогрев битума с про­
веркой шлангов. 4. Установка и снятие ограждений. 5. Очистка 
покрытия и трещин от пыли и грязи. 6. Заливка трещин битумом.
7. Засыпка трещин каменной мелочью или холодным асфальтом.
8. Перемещение заливщика в процессе работы. 9. Подноска инст­
рументов, материалов в пределах рабочего места.
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Нормы времени и расценки на 100 м трещин

Т а б л и ц а  1

Состав звена Наименование работ Н. вр. Расц. Ms

Машинист 5 разр.—1 
Асфальтобетонщик 
(асфальтировщик)

3 разр.—1

Заливка трещин при 
помощи заливщика

0,34
(0,17)

0—21,4 1

Асфальтобетонщики: 
(асфальта ровщики): 

3 разр.—1 
2 » — 3 
1 » —7

Установка огражде­
ний, погрузка и раз­
грузка материалов, за­
сыпка трещин

0,85 0—42 2

Асфальтобетокщ ик 
(асфальтиров щ ик) 

3 разр.-^ i

Очистка покрытий и 
трещин от пыли и грязи

0,17 0—09,4 3

Б. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЧНОГО ЗАЛИВЩИКА ШВОВ

Указания по производству работ

В битумный бачок наливается разогретый разжиженный битум 
II или III марки. При передвижении заливщика по покрытию тре­
щины заполняют разжиженным битумом, поступающим через кран 
выходного патрубка.

Битум разогревается в передвижном котле или доставляется к 
месту работ разогретым.

Состав работы

1. Установка и перестановка ограждений. 2. Очистка поверхно­
сти покрытия и трещин. Смазка стенок трещин и швов жидким би­
тумом. 3. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с заполне­
нием бачка заливщика битумом, 4. Перемешивание и подогрев 
битума в бачке. 5. Перемещение заливщика в процессе работы.
6. Подноска битума и а расстояние до 10 м. 7. Засыпка трещин пес­
ком или каменной мелочью.
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Норма времени и расценка на 100 м шва
Т а б л и ц а  2

Состав звена Н. вр. Расц.

Асфальтобетонгцики 
(асфальтировщики) 3 разр.^-1 

То же 1 » —/

1.6 0— 7 9 ,4

П р и м е ч а н и я :  1. Приготовление разжиженного битума нор­
мой и расценкой не предусмотрено и нормируется по сборнику 17 
ЕНиР «Дорожные работы», §17—50.

2. Доставку битума к месту производства работ нормировать по 
сборнику 20 ЕНиР, § 20—2—29.

В. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ВРУЧНУЮ 

Состав работы
1. Установка и перестановка ограждений. 2. Очистка швов и 

трещин металлическими крючками, щетками и ручными компрессо­
рами, 3. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление 
разжиженного битума, 4. Смазка стенок трещин или днищ жидким 
битумом. 5. Заполнение швов и трещин битумом из леек. 6, Засып­
ка трещин песком или каменной мелочью. 7. Подноска материалов 
на расстояние до 25 м и передвижка котла. 8. Переходы в процес­
се работы.

Норма времени и расценка на 100 м трещин
Т а б л и ц а  3

Состав звена Н. вр. Расц.

Асфальтобетонщ пк 3,4 1—69
(асфальтировщик) 3 разр.—2

То же 1 » —2

Г. РАЗОГРЕВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
В ПЕРЕДВИЖНОМ КОТЛЕ

Характеристика котлов

Передвижной котел в кожухе с топочным устройством смонти­
рован на двухколесной тележке. Передвижение котла осуществ­
ляется вручную. Полезная емкость котла 400 а.

Котел предназначен главным образом для питания передвиж* 
ных ручных распределителей.
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Состав работы

1. Загрузка битумных или дегтевых материалов в котел. 2. Ра­
зогревание материалов в котле. 3. Обслуживание топки котла.

Асфальтобетонщик
(варильщик) 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 л вяжущих материалов
Т а б л и ц а  4

Вид вяжущих материалов Температура нагрева в 
град.,  до

Н. вр. Расц. №

Безводные 120 0,37 0—20,5 1

180 0,47 0-26,1 2

Обводненные (храня­
щиеся в открытых котло­
ванах)

120 0,58 0 -3 2 ,2 3

180 0,74 0—41,1 4

§ 20—2—27. Срезка асфальтобетонных покрытий 
с применением передвижных 

асфальторазогревателей

Характеристика асфальторазогревателей
Т а б л и ц а  1

Наименование показателей
Тип асфальторазогревателей

с ручным насосом с приводным насо­
сом

Площадь обогрева в кв. м . . . . 1,15 1,4
Число фоэсупок в ш т .................... 2 1
Емкость бака для горючего в л  . 50 50
Мощность двигателя в л. с. . . . — 6
Число вентиляторов в ш т ................ 1

Состав работы

1. Разогрев асфальтобетонного покрытия асфальторазогревате- 
лями. 2. Срезка разогретого асфальтобетонного покрытия вручную
3. Перемещение асфальторазогревателя и переходы в процессе ра­
бот на расстояние до 20 м.
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Нормы времени и расценки на 1 кв.м покрытия
Т а б л и ц а  2

Состав звена Тип
асфальто- 

разогрева-  

теля

То
лщ

ин
а 

ра
зо

­
гр

ев
ае

мо
го

 
сл

оя
 в

 м
м

Время производства работ

лето зима

Н, вр.

1
Расц. Н. вр, Расц,

1

Асфальт о- 
бетонщик 

(асфальти­
ровщик) 

3 разр . —1

С ручным 
насосом

20 0.115 ! 0—06,4 0 ,2 2 0 -1 2 ,2 1
30 0,16 0 -0 8 ,9 0,33 0 -1 8 ,3 2

Машинист 
3 разр .—1

Асфальто­
бетон щик 
(асфальти­

ровщик)
3 разр .~1

С привод­
ным насо­

сом

20 0 ,1 1 2
(0,056)

0—06,2 0 ,2 2
( 0 , 1 1 )

0—12,2 3

30 0,16
(0 ,08)

0—08,9 0,32
(0,16)

0 -1 7 ,8 4

а б №

§ 20—2—28. Очистка покрытий от пыли и грязи 
перед устройством поверхностной обработки

Состав работ

а) П р и  о ч и с т к е  м е х а н и ч е с к о й  щ е т к о й
1. Очистка покрытия механической щеткой. 2. Развороты 

механизма в конце участка.

б) П р и  о ч и с т к е  в р у ч н у ю
1. Очистка покрытий от пыли и грязи вручную метлами, 

скребком и лопатами. 2. Уборка пыли и грязи на обрез."

Состав рабочих

а) П р и  о ч и с т к е  м е х а н и ч е с к о й  щ е т к о й
Машинист 4 разр.

б) П р п о ч и с т к е  в р у ч ну га 
Дорожный рабочий 1 разр.
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Нормы времени и расценки на 100 кв. м очищенного покрытия

Способ очистки
Наименование

работ
Вид покрытия механической

щеткой
вручную

Очистка от Асфальтобетонные, иеме гг- 
но-бетонные и обработанные 
вяжущими материалами

1,1 1
пыли и сухо­
го мусора

0—48,2

Щебеночные, гравийные 0,025
(0,025)

1,25 2
0—54,8

Очистка ог 
грязи

Асфальтобетонные, цемент­
но-бетонные и обработанные 
вяжущими материалами

0—01,6
1,85 3
0-81

Щебеночные, гравийные 2,1 4
0 -S 2

а б №

§ 20—2—29. Розлив вяжущих материалов 
автогудронатором и автогудронатором-поездом

Состав работы

1. Наполнение автогудронатора или автогудронатора-поезда 
разогретым вяжущим. 2. Присоединение распределительных труб 
пли шлангов. 3. Опробование системы распределительных труб.
4. Розлив вяжущих. 5. Развороты автогудронатора. 6. Перекачка 
битума (при работе автогудронатора-поезда). 7. Снятие и прочист­
ка распределительных труб или шлангов.

Состав звена 

Машинист 5 разр, — 1 

» 4 » — 1
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Нормы времени и расценки на 1 т
Т а б л и u а 1

Автогудронатор Авто гудронатор-поезд

Наименование работ Расц. Расц.Н. вр. Н. вр.

Наполнение 
емкости вяжу­

без подо­
грева

0,56
(0,28)

0 -3 7 ,2 0 ,7
(0,35) 0—46,4 1

щим материалом 
и розлив с подо­

гревом
0,86

(0,43) 0 -5 7 ,1 0,92
(0 ,46) 0 -6 1 2

Перекачка из 
в емкость

емкости — — 0,42
(0,21) 0 -2 7 ,9 3

а б | №

П р и м е ч а й  и е. Пробег автогулронаторов и автогудронаторов- 
поездов от места наполнения до места розлива вяжущего оплачи­
вается по табл. 2.

Нормы времени и расценки на 1 км пробега
Т а б л и ц а  2

Автогуд ронатор Автогуд ронагор-поезд

Гип покрытия
Н. вр. Расц. Н. пр. ' Расц.

Асфальтобе­
тонные, бетон­
ные, мостовые

холос­
той про­
бег

0,054
(0,027) 0 - 0 3 ,6 0,064

(0,032) 0 -0 4 ,2 1

груже­
ный про­
бег

0,064
(0,032) 0 -0 4 ,2 0,074

(0,037) 0 -0 4 ,9 2

сг
ОX О)

в исп­
равном 

состоянии

холостой
пробег

0,06
(0,03) 0 - 0 4 0,078

(0,039) 0 -0 5 ,2 3

4) 3о  з  
а  о
я я - >>

груженый
пробег

0,066
(0,033) 0 -0 4 ,4 0,098

(0,049) 0 -0 6 ,5 4

Гр
ав

ий
ны

е 
ны

е,
 г

р

в неис­
правном 

состоянии

холостой
пробег

0,136
(0,068) 0 - 0 9 0,16

(0,08) 0 -1 0 ,6 5

груженый
пробег

0,195 
(0,034) 0 - 1 3 0 ,23

(0,115) 0 -1 5 ,3 6

а 6 1| JM2
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§ 20—2—30. Поверхностная обработка 
асфальтобетонного покрытия 

вручную щебнем фракций 15—25 мм

Состав работы

I. Россыпь щебня (не обработанного битумом) по разлитому 
горячему битуму на асфальтобетонном покрытии. 2. Подноска щеб­
ня до 5 м. 3. Разравнивание материала метлами. 4. Установка и 
снятие ограждений.

Состав звена
А сфальтобетонщики 

(асфальтировщики) 4 разр. — 1 
То же 3 » — 11

Нормы времени и расценки на 1000 кв. м покрытия

Наименование работ 1 н. вр. | Расц. №

Россып1| щебня с подноской, раз­
равниванием метлой при норме россы­
пи в куб. м

12 14 7—85,1 1

13 15.5 8-69 ,1 т
В том числе:

1. Частичная очистка асфальтобетонного 
покрытия от пыли метлой

1.4 0-78 ,5 3

2. Установка и снятие ограждений о л 0-05 ,6 т
3. Россыпь щебня при норме рос­

сыпи в куб . м

12 12,5 7-01 ~

13 14 7 -8 5 6

§ 20—2—31. Поверхностная обработка 
асфальтобетонного покрытия черным щебнем 

фракций 15—25^-w автогрейдером Д-265

Указания по производству работ

Черный щебень предварительно приготавливают методом сме­
шения непосредственно на дороге автогрейдерами Д-265.

На участок дороги, предварительно очищенный от пыли и гря­
зи, вывозится щебень и собирается в мерный валик автогрейдером 
за один круговой проход. Из валика щебень разравнивают на 
ширину 2 м, разливают деготь или битум и производят перемешива­
ние автогрейдерами Д-265 или Д-144 за 4 круговых прохода.

Щебень, обработанный дегтем, перемещают автогрейдером на 
вторую половину проезжей части на 1,5 м от оси проезжей части.
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Освобожденное от щебня покрытие тщательно очищают механиче­
ской щеткой и разливают автогудронаторами горячий битум. Авто­
грейдерами Д-265 на разлитый по проезжей части битум рассыпа­
ют и разравнивают ровным слоем черный щебень.

Россыпь щебня производится от оси проезжей части к обочине 
за 6 круговых проходов с частичным исправлением пропусков и 
раковин.

Полное исправление дефектов производят дорожные рабочие 
с движущегося автомобиля,

Состав работ

а) Д л я  м а ш и н и с т о в
1. Сбор щебня в мерный валик. 2. Разравнивание щебня под 

розлив дегтя. 3. Смешение щебня с дегтем. 4. Перемещение черного 
щебня на ось проезжей части. 5. Россыпь и разравнивание щебня 
по покрытию с частичным исправлением дефектов. 6. Развороты 
механизмов в конце участка. 7. Установка и перестановка ножа 
автогрейдера.

б) Д л я  р а б о ч и х

1. Установка и перестановка ограждений. 2. Исправление де­
фектов с засыпкой раковин и пропусков с движущегося автомобиля.

Нормы времени и расценки на 1000 кв. м

Состав звена Наименование работ Н. вр. Расц. №

Машинист

Перемешивание щебня с 
дегтем с предварительным 
сбором материала в вал и раз­
равниванием его под розлив

0,52
(0,52) 0 -3 6 ,5 1

5 разр.—1 Разравнивание, планировка 
черного щебня и частичное 
исправление дефектов авто- 
грейдерами

0,92
(0,92) 0 -6 4 ,6 2

Дорожные 
рабочие 
2 разр.—2

Установка и сня­
тие ограждений. 
Исправление дефек­
тов с засыпкой про­
пусков щебнем с 
движущегося авто­
мобиля

дорожные
рабочие 1,85 0 -9 1 ,2 3

Машинист  
4 разр.—J машинист

0,92
(0,92) 0 -5 7 ,5 4

П р и м е ч а н и я :  1 Нормами и расценками строк № 1 и 2 пре­
дусмотрена работа автогрейдеров среднего типа. При работе авто­
грейдера тяжелого типа Н. вр. умножать на 0,9. Расц.— на 1,02.

2. При необходимости просушивания материалов на один круго­
вой проход автогрейдера среднего типа принимать на 1000 кв. м 
Н. вр. 0,12 чел.-часа. Расц. 0,08,4.
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§ 20—2—32. Поверхностная обработка 
черных покрытий клинцом и каменной мелочью, 

обработанных битумной эмульсией

Указания по производству работ
Клинец, каменная мелочь и каменная крошка рассыпаются из 

автомобилей-самосвалов через щель между днищем кузова и 
задним бортом.

Необходимый зазор для россыпи материалов устанавливается 
вращением рукоятки.

К днищу самосвала жестко прикреплена в наклонном положе­
нии металлическая ребристая заслонка, по которой равномерным 
слоем рассыпается материал на покрытие. Вращение рукоятки про­
изводится вручную рабочим. Самосвал движется со скоростью
3—5 км/ч.

Исправление неровностей слоя, регулировка автотранспорта, 
установка и снятие ограждения производятся рабочими.

Технология выполнения работ
а) П р и  о д и н о ч н о й  о б р а б о т к е  с д в у м я  э м у л ь с и я м и

1. Розлив обратной эмульсии. 2. Россыпь каменной мелочи 
5—15 мм. 3. Розлив прямой эмульсии. 4. Россыпь крошки. 5. Укат­
ка за 3—4 прохода по одному месту.
б) П р и  о д и н о ч н о й  о б р а б о т к е  с о д н о й  п р я м о й

э м у л ь с и е й
1. Россыпь каменной мелочи 5—15 мм. 2. Розлив прямой эмуль­

сии. 3. Россыпь каменной мелочи 5—15 мм. 4. Россыпь крошки. 
5, Укатка за 3—4 прохода по одному месту.
в) П р и  д в о й н о й  о б р а б о т к е  с о д н о й  п р я м о й

э м у л ь с и е й
1. Россыпь клинца 15—25 мм. 2. Розлив прямой эмульсии. 3. Рос­

сыпь каменной мелочи 5—15 мм. 4. Укатка за 1—2 прохода по од­
ному месту, 5. Розлив прямой эмульсии. 6. Россыпь крошки. 7. Укат­
ка за 3—4 прохода по одному месту.

Состав работ
а) Д л я  м а ш и н и с т а

1. Россыпь материала по проезжей части согласно технологии 
работ. 2. Развороты. 3. Регулировка щели для россыпи материалов.

б) Д л я  р а б о ч и х
1. Россыпь материала с движущегося самосвала вручную в ме­

стах неровности слоя. 2. Планировка-исправление неровности слоя.
3. Регулирование движения автотранспорта. 4. Установка и снятие 
ограждения.

Состав звена
Машинист 4 разр. — /

Лсфальтобетонщикы (асфальтировщики):
4 разр. — 1 
2 » —  2
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Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия

Н. вр. ДЛЯ Расц. для

Способ обработки
машиниста рабочих машиниста рабочих

№

Одиночная обработка с 
двумя эмульсиями

0,058
(0,058) 0,174 0 -0 3 ,6 0 -0 9 ,3 1

Одиночная обработка с 
одной эмудьсией

0,072
(0,072) 0,216 0 -0 4 ,5 0 -1 1 ,6 2

Двойная обработка с 
одной эмульсией

0,11
(0,11) 0,33 0 -0 6 ,9 0 -1 7 ,7 3

П р и м е ч а н и е .  Погрузка щебня нормируется по сборнику 
1 ЕНиР «Внутрипостроечные транспортные работы», § 1—2А.

§ 20—2—33. Поверхностная обработка 
черных покрытий черным горячим щебнем 

и клинцом с применением автомобилей-самосвалов 
и автогрейдера Д-144

А. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА КЛИНЦОМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ 

И АВТОГРЕЙДЕРА Д-144

Указания по производству работ

Двое рабочих открывают задний борт и создают зазор между 
днищем борта и задней стенкой в 8—70 см. Величина отверстия 
фиксируется специальными крючками.

Водитель подъемным механизмом устанавливает кузов самосвала 
под углом 30°. При движении задним ходом рассыпает клинец на 
ширину 2 ж и толщину 2—3 см. Выравнивание и планировка по­
верхности выполняются автогрейдером.

Перед укаткой рабочие устраняют дефекты и разравнивают ва­
лик, образующийся после работы автогрейдера.

Состав работ
а) Д л я  м а ш и н и с т о в

1. Загрузка автомобилей-самосзалов черным клинцом. 2. Рос­
сыпь клинца по проезжей части автомобилями-самосвалами на пред­
варительно разлитый битум. 3. Разравнивание и планировка клинца 
автогрейдером Д-144. 4. Развороты механизмов. 5. Установка и за­
крепление бортов автомобилей-самосвалов. 6. Установка, перестанов­
ка ножа. 7. Уход за механизмами в течение смены.
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б) Д л я  р а б о ч и х

1. Установка и закрепление зазора у заднего борта автомобиля- 
самосвала перед россыпью клинца. 2. Исправление заниженных мест. 
3. Разравнивание валика из клинца, образовавшегося после разрав­
нивания автогрейдером. 4, Планировка. 5. Открывание, закрывание 
бортов автомобилей-самосвалов. 6. Установка и снятие ограждений.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия
Т а б л и ц а  I

Состав звена Наименование работ И. вр. Расц. №

Машинист
Россыпь черного 

клинца по проез­
ЗИЛ-585 0,08

(0,08) 0 -0 5 1

4 разр.—1 жей части автомо­
билями-самосвалами ГАЗ-93 0,11

(0,11) 0 -0 6 ,9 2

Машинист  
6 разр .~1  
Асфальт обе- 
тонщики (ас­
фальтиров­
щики):
4 разр.—1 
2 » —3

Разравнивание и пла­
нировка черного клинца ав­
тогрейдером Д-144 с исправ­
лением дефектов и другие 
работы, связанные с поверх­
ностной обработкой

0,625
(0,125) 0 -3 6 ,2 3

Б. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ЧЕРНЫМ ЩЕБНЕМ 
ПРИ РОССЫПИ ЩЕБНЯ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ

Указания по производству работ

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена 
работа автомобилей-самосвалов со съемным приспособлением для 
россыпи щебня.

Водитель подъемным механизмом устанавливает кузов самосвала 
в наклонное положение и рассыпает щебень на ширину 1,8—2,5 м 
и толщину, предусмотренную проектом.

По окончании россыпи приспособление снимается. Окончательное 
разравнивание, планировка и исправление дефектов в необходимых 
случаях производятся рабочими вручную.

Состав работ
а) Д л я  м а ш и н и с т о в

1. Загрузка автомобилей-самосвалов черным щебнем. 2. Установ­
ка и снятие съемного навесного оборудования на борт автомобилей- 
самосвалов для россыпи щебня. 3. Россыпь щебня. 4. Россыпь щебня 
на предварительно розлитый битум. 5. Развороты и маневрирование.
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б) Д л я  р а б о ч и х
1. Установка и снятие с автомобилей-самосвалов съемного при­

способления, 2. Разравнивание и планировка черного щебня. 3. Уст­
ранение дефектов.

Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия.
Т а б л и ц а  2

Состав звена Наименование работ Н. вр. Расц. №

Асфалыпобе- 
тонщики {ас­
фальт иров- 
щ ukv):
4 разр.—1 
3 » — 1 
2 » —2

Установка и снятие съем­
ного приспособления, раз­
равнивание и планировка чер­
ного щебня с устранением 
дефектов

0,395 0—21,4 1

Машинист

Россыпь черного 
щебня на проез­
жую часть автомо­

ЗИЛ-585 0,065
(0,065) 0-04,1 2

4 разр.—] билями-самосвалами 
с установленных на 
них приспособлений ГАЗ-93 0,09

(0,09) 0 -0 5 ,6 3

§ 20—2—34. Ремонт швов и трещин 
в цементно-бетонных покрытиях

Состав работ

а) П р и  п р и г о т о в л е н и и  м а с т и к и
1. Просеивание материалов (асбестового и минерального извест­

някового порошков). 2. Дозировка минеральных материалов и би­
тума. 3. Подноска материалов к битумному котлу. 4. Загрузка ма­
териалов в котел. 5. Приготовление мастики с соблюдением темпе­
ратурного режима и перемешиванием.

б) П р и  р е м о н т е  т р е щ и н
1. Очистка швов и трещин от пыли и грязи с применением 

стальных крючков и щеток и продувкой воздухом. 2. Выравнивание 
(обрубка) краев швов и трещин с удалением осколков бетона и тща­
тельной очисткой. 3. Тщательная промывка вертикальных стенок 
швов и трещин жидким битумом при* помощи жесткой щетки. 4. З а ­
полнение швов мастикой. 5. Присыпка поверхности шва песком.
6. Установка и перестановка ограждений.
70



Нормы времени и расценки на 100 м шва

Состав звена Наименование работ Н. вр. Расц.

Асфалыпобе- 
т онщ ики  (ас- 
фальши ров - 
щики);
3 разр .—7 
1 » - 7

Приготовление мастики 0,8 0—39,7 1

Ремонт трещин с 
заполнением швов 
при помощи

лейки 8.4 4 - 1 7 2

перед­
вижной
воронки

7 3—48 3

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрена про­
дувка швов и трещин ручным насосом. При продувке швов и тре­
щин с применением компрессора Н. вр, строк № 2 и 3 уменьшать 
на 0,87 чел.-часа, а Расц. — на 0—43,2.

§ 20—2—35. Ямочный ремонт цементно-бетонных 
покрытий (с применением бетона)

Состав работы
1. Оконтуривание ремонтируемых мест. 2. Обрубка краев пнев­

матическими инструментами с приданием прямоугольного очертания 
и отвесного состояния краям ямок и удалением остатков бетона. 
3. Очистка выбоин и раковин от пыли и грязи металлическими щет­
ками с продуванием сжатым воздухом. 4. Увлажнение стенок выбо­
ин водой. 5. Приготовление цементного раствора. 6. Нанесение це­
ментного раствора щеткой на стенки и дно ремонтируемых мест.
7. Укладка бетонной смеси вручную. 8. Уплотнение уложенной смеси 
вибрированием или штыкованием с окончательной отделкой поверх­
ности. 9. Засыпка песком ремонтируемых мест слоем 5—6 см. 
10. Очистка покрытия от песка с окучиванием его на обочинах и под­
метанием поверхности метлами. 11. Установка и снятие ограждения.

Нормы времени и расценки на 1 кв. м фактического 
ремонта площади

Состав звена
Глубина 
выбоин в

Площадь ремонтируемого покрытия 
в одном месте в кв. м. до

м м, до 0,5 1 3 более 3

Бет онщ ики; 
3 разр .—J

5Q 1,4 0,91 0,78 0,68 1
0 -6 9 ,3 1о

0 -3 8 ,6 0 -33 ,7
2 » —7 
7 » —7 100

2.1 1,25 0,98 0,79 о
1 -0 4 0-61,9 0-48 ,5 0-39,1 4

а 1 6 1 8 !1 г | №

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами и расценками настоящего
параграфа предусмотрен ремонт покрытий при площади ремонта до
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42кв.м. При большей площади ремонта нормы времени и .расценки 
принимать по сборнику 17 ЕНиР «Дорожные работы», § 17—27.

2. Приготовление цементобетона и поливка водой в период ухо­
да за бетоном нормами не предусмотрены и оплачиваются особо.

3. Устройство швов при ямочном ремонте следует нормировать 
по сборнику 17 ЕНиР, § 17—29.

§ 20—2—36. Устройство поверхностной обработки 
по цементно-бетонному покрытию вручную

Указания по производству работ

За 2—3 дня до основного розлива ранее отремонтированное це­
ментно-бетонное покрытие тщательно очищают от грязи и пыли 
скребками, метлами и механическими щетками при 4 проходах по од­
ному месту и обрабатывают жидким битумом из расчета 0,5 л/кв. м.

По истечении 2—З'дней покрытие вновь очищают и производят 
первый основной розлив битума при норме розлива 1,2 л/ка. м. 
Вслед за розливом, битума производят россыпь чистой каменной ме­
лочи. При одиночной поверхностной обработке применяют каменную 
мелочь фракций размером 5—10 или 10—15 мм (в количестве 
10 куб. м на 1000 кв. м) с тщательным разметанием и уплотнением 
катками весом 5—7 т в 2—3 прохода по одному месту. При двойной 
поверхностной обработке первую россыпь производят щебнем фрак­
ций 15—25 мм (в том же количестве). После уплотнения первой 
россыпи щебня производят второй основной розлив вяжущего с рас­
ходом 1,2 л/кв. м и вторую россыпь каменной мелочи фракций 
5—15 мм с тщательным разметанием и уплотнением катками.

Состав звена
Асфальтобетонщики 
(асфальтировщики) ... 4 разр. —  1 

» 2 » — /  
1 » — 3

Нормы времени и расценки на 100 кв. м покрытия

Наименование работ Н, вр. Расц. №

1. Частичная очистка покрытия от 
пыли и грязи скребками и метлами. 
2. Россыпь каменной мелочи и мел­
кого щебня крупностью 5—15 и 
15—25 м м .  3. Переходы в зоне работ. 
4. Установка и снятие ограждений

одиночная 
поверхно с т-
ная обработ­
ка

1,35 0 -6 6 1

двойная по­
верхностная 
обработка

2.5 1 -2 2 2
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§ 20—2—37. Устройство двойной шероховатой 
поверхностной обработки цементно-бетонного 

покрытия механизированным способом

Указания по производству работ

Двойная поверхностная обработка цементно-бетонного покры­
тия производится щебнем в два слоя, предварительно обработан­
ным .вяжущими материалами. Для нижнего слоя применяется ще­
бень фракции 20—25 мм, для верхнего слоя — 15—20 мм.

Поверхностная обработка покрытия производится раздельно 
на правой и левой половине проезжей части.

Перед устройством поверхностной обработки покрытие тща­
тельно очищается от грязи и пыли механической щеткой КДМ-1 
за 2 круговых прохода.

Щебень для обработки покрытия располагается конусами на 
противоположной половине обрабатываемой проезжей части. Перед 
розливом жидкого битума или дегтя щебень автогрейдером. Д-446 
и механической щеткой КДМ-1 собирается в мерный валик по 
всей длине обрабатываемого участка за 2 круговых прохода.

Расположение конусов щебня и их объем определяются исходя 
из расчетного расхода материалов.

После розлива битума или дегтя щебень рассыпается по про­
езжей части автогрейдером и щеткой за 5 круговых проходов.

Технология работ по устройству нижнего и верхнего слоев 
одинакова. Средний расход битума на 1 кв. м поверхностной об­
работки составил 1,16 л. Средни* расход черного щебня на 
100 кв. м для нижнего слоя составил 1,5 куб. му а для верхнего — 
1,3 куб. м.

Состав работ
а) Д л я  м а ш и н и с т о в

I. Сбор материалов в мерный валик. 2. Разравнивание щебня 
после розлива битума или дегтя. 3. Регулирование и установка но­
жа и щетки. 4. Развороты в конце участка.

б) Д л я  р а б о ч и х
1. Регулирование движения автотранспорта. 2. Регулирование 

разгрузки щебня. 3. Исправление дефектов.

Нормы времени и расценки на 1000 кв. м

Состав звена Наименование работ

Вид поверхностной 
обработки

нижний
слой

верхний
слой

Машинчс т
Сбор щебня в мерный ва­

лик, наметание и разравнива­
ние щебня по разлитому би­

0,59 0,64
4 разр.—1 (0,59) (0,64) 1

туму щеткой на автомашине 
КДМ-1

0 -3 6 ,9 0 -4 0
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Продолжение табл.

Состав звена Наименование работ

Вид поверхностной 
обработки

нижний
слой

верхний
слой

Машинист
разр.~1

Сбор щебня в мерный ва­
лик, россыпь и разравнива­
ние щебня по разлитому би­
туму автогрейдером Д-446

0,8
(0,8)

0,83
(0,83) 2

0 -5 6 ,2 0—58,3

Асфальтобе- 
тонщики (ас­
фальтиров­ Установка ограждений, ре­

гулирование движения и ис­
правление дефектов

2,7 3,7 3щики):
4 разр.—1 
2 » —7

1 -5 1 2 -0 7

а I б | №

§ 20—2—38. Поверхностная обработка покрытий 
холодным асфальтобетоном 

с применением пескоразбрасывателя
Характеристика пескоразбрасывателя (МП Д-6, ПД-7)

Пескоразбрасыватель смонтирован на шасси автомобиля 
ЗИЛ-150 или ЗИЛ-164.

Емкость металлического кузова (бункера) . 
Ширина обрабатываемой полосы.
Число оборотов пескоразбрасывающего диска
в 1 мин . .....................................................
Диаметр пескоразбрасывающего диска 
Рабочая скорость при россыпи холодной 
асфальтобетонной смеси и песка .

. 2,5 куб. м. (4 г)
, 7—8 м

. 348
, 700 мм

. 2,5— \0км/ч

Характеристика экскаватора Э-153

Экскаватор Э-153 одноковшовый на тракторе МТЗ-2 «Бела­
русь». Емкость ковша с зубьями 0,15 куб. м, длина стрелы 2,3 м. 
Высота выгрузки в транспорт 1,7 м, радиус выгрузки в транспорт 
2,1 м.

Указания по применению норм
Настоящий параграф предусматривает устройство поверхност­

ной обработки асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий по 
предварительно подготовленному покрытию.

Указания по производству работ

По разлитому битуму ороизводится россыпь холодной асфаль­
тобетонной смеси пеокораз'5ра1СЫ1вателем за два приема на всю 
ширину проезжей части толщиной 20—25 мм.
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В первый прием производится предварительная присыпка по­
крытия холодной асфальтобетонной смесью толщиной слоя 5 мм 
за 2 прохода пескоразбрасывателя при движении его задним хо­
дом со скоростью 2,4 км/ч с расходом смеси 6—7 кг на 1 кв. м.

Во второй прием россыпь холодной асфальтобетонной смеси 
производится на всю толщину слоя, предусмотренную проектом, 
при движении пескоразбрасывателя со скоростью 2,7 км/ч.

Погрузка холодной асфальтобетонной смеси производится на 
складе экскаватором или вручную.

Одновременно с работой пескоразбрасывателя работает брига­
да рабочих по установке и снятию ограждения, исправлению де­
фектов с разравниванием и планировкой асфальтобетонной смеси, 
регулированию движения автотранспорта и частичной очистке по­
крытия.

Состав работ

а) П р и  у с т р о й с т в е  п о в е р х н о с т н о й  о б р а б о т к и
1. Частичная очистка покрытия от пыли и грязи перед поверх­

ностной обработкой. 2. Установка и снятие ограждения. 3. Рос­
сыпь холодной асфальтобетонной смеси. 4. Разравнивание. 5. Пла­
нировка. 6. Регулирование движения автотранспорта.

б) П р и  п о г р у з к е  х о л о д н о й  а с ф а л ь т о б е т о н н о й
с м е с и

1. Установка пескоразбрасывателя под погрузку. 2. Погрузка 
в кузов пескоразбрасывателя холодной асфальтобетонной смеси.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице

1
&<иs •СПк
63Я
Я
КX вхW X

Расц,► ДЛЯ

Состав звена Наименование

работ
Н. вр.

машинистов
дорожных 
и транс­
портных 
рабочих

№

Машинист  
5 разр .—1 

Асфал ь т о- 
бетонщики 
(асфальтиров­
щики):
4 разр.—1 
2 » —2

Устройство по­
верхностной об­
работки с при­
менением песко­
разбрасывателя

1000
кв.м

5,4
(1,35) 0 -9 4 ,8 2—17 1

Машинисты  
5 разр .—/
4 » —1

. к 
ч  о  о  *- В О
о >о

экска­
вато­
ром

100 m 11
(5,5) 7—30 — 2

Машинист 
5 разр .—i 

Т ранено pm- 
ныв рабочие 
I разр ,—<3 П

ог
ру

зк
а 

х 
но

й 
ас

фа
ль

те
 

но
й 

см
ес

и

вруч­
ную 1 ?п 0,7

(0,175) 0 -1 2 ,3 0 -2 3 3
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§ 20—2—39. Поверхностная обработка покрытий 
из колотого камня

Характеристика распределителя

Ручной передвижной распределитель состоит из котла и рас­
пределительного устройства, смонтированного на двухколесной 
тележке. Обогрев котла осуществляется при помощи керосиновой 
форсунки с ручным насосом.

Розлив вяжущих материалов производят при помощи ручного 
насоса через гибкий шланг диаметром 25 мм и длиной 4 м со спе­

циальным соплом.

Состав работы

1. Установка ограждения. 2. Очистка покрытия от пыли и гря­
зи. 3. Наполнение распределителя вяжущим материалом. 4. Пред­
варительный розлив вяжущих для обеспыливания покрытия. 5. Роз­
лив вяжущих в полной норме. 6. Россыпь каменной мелочи и вы­
севок или холодного асфальтобетона с разметанием.

Состав звена
Машинист 
Асфальтобетонщики 
( асфальтировщики) 
То же 

»
»

4 разр. — 1

4 » — 1
3 » — 1
2 » —  3
1 » — 1

Нормы времени и расценки на 100 кв.м

Вид поверхностной обработки

Ра
сх

од
 в

яж
ущ

их
 

ма
те

ри
ал

ов
 н

а 
10

0 
кв

.м
 в

 л
, д

о

Состояние 

с подогревом

вяжущих 

без подогрева

Н . вр. Расц. Н. вр. Расц.

одиночной 300 5,6 2—98 5,2 1 Й 1

Россыпью ме­
лочи и высевок двойной 400 6,3 3 —35 5,9 3 -1 4 2

тройной 450 7.6 4 -0 4 6,7 3 -5 6 3

76



Продолжение табл.

Вид поверхностной обработки

Ра
сх

од
 в

яж
ущ

их
 

ма
те

ри
ал

ов
 н

а 
10

0 
кв

. 
м 

В 
Л,

 д
о

Состояние вяжущих

— -

с подогревом без подогрева

Н. вр. Расц. Я.вр. Расц.

Холодным ас­
фальтобетоном 
при норме рос­
сыпи в кг

2500

150 4 ,5 2 - 3 9 4 ,3 2 - 2 9 4

5

6

7

200 4 ,9 2—61 4 ,4 2 - 3 4

3500

150 4 ,8 2 - 5 5 4 ,5 2 - 3 9

200 5 ,3

001(N 4 ,8 2 - 5 5

а б №

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрено вы­
полнение работ при площади ремонтируемых мест до 100 кв. м. 
При площади ремонтируемых мест более 100 кв. м в одном месте 
работу следует нормировать: строки № 1—3 по сборнику §20—2—30, 
строки № 4—7  по сборнику 17 ЕНиР, § 17—25, табл. 2.

§ 20—2—40. Россыпь и наметание каменных высевок 
или каменной мелочи на покрытие 

в период формирования

Состав работ

а) П р и  н а м е т а н и и  м а т е р и а л о в  в р у ч н у ю
1. Подноска высевок на расстояние до 5 м. 2. Россыпь и раз­

метание метлой. 3. Переходы в рабочей зоне.

б) П р и  н а м е т а н и и  м а т е р и а л о в  м е х а н и ч е с к о й
щ е т к о й

1. Наметание материалов. 2. Развороты в конце участка.
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Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Состав эвена Способ
россы пи

Н
ор

м
а 

ро
сс

ы
­

пи
 м

ат
ер

иа
ло

в 
в 

ку
б.

 
м,

 д
о

И
зм

ер
ит

ел
ь

Н . вр. Расц. м

До рож ны  е 
рабочие:
2 разр.—1 
1 » —/

Вручную
с

обочин

0,2 100 кв.м 0,135 0 -0 6 ,3 1

2

3

0,3 То же 0.2 0 -0 9 ,3

Машинист  
4 разр.—1

Механи­
ческой

щеткой
— 1000 

кв. м
0,059

(0,059) 0 -0 3 ,7

§ 20—2—41. Ямочный ремонт мостовых

А. РЕМОНТ МОСТОВЫХ ПРИ ПЛОЩАДИ 
РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО 10 кв. м

Состав работы

1. Установка ограждения. 2. Очистка покрытия. 3. Разборка 
мостовой с откидкой камня или шашки на расстояние до 3 я  и 
окучиванием. 4. Сортировка камня. 5. Удаление материала подсти­
лающего слоя с откидкой в сторону до 3 м или погрузкой его в 
транспортные средства. 6. Укладка нового песчаного подстилающе­
го слоя с планировкой и уплотнением. 7. Проверка профиля рей­
кой или шаблоном. 8. Устройство верстового ряда. 9. Мощение мос­
товой с подбором камня (шашки). 10. Заполнение швов (при 
ремонте брусчатой, мозаиковой и клинкерной мостовых). 11. Уплот­
нение мостовой. 12. Расклинивание и засыпка пескам и высевка­
ми. 13. Подсыпка грунта к версте. 14. Подноска материалов на 
расстояние до 10 я.

Б. РЕМОНТ МОСТОВЫХ ПРИ ПЛОЩАДИ 
РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 10 кв. я

Устройство брусчатых мостовых

Указания по производству работ

Мощение мостовых из брусчатки производится поперечными 
рядами к оси проезжей части или под углом 45°. Основанием пол 
брусчатку служит песок. Лотки устраиваются из брусчатки вдоль
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бордюров в 2 или 3 ряда на бетонном или песчаном основании с 
опережением мощения на 10 ж.

Продольные швы каждого ряда имеют смещение от 1/я до 1/2 
длины брусчатки. Швы брусчатки заполняются разогретым биту­
мом. Перед заливкой битумом швы прочищаются на глубину 2/3 и 
поливаются водой. Трамбование брусчатки производится ударами 
по каждой брусчатке.

Состав работы

1. Разбивка рядов укладки брусчатки. 2. Планировка основа­
ния. 3. Подбор и доставка брусчатки на тачках к рабочему месту 
на расстояние до 10 ж. 4. Мощение лотков и проезжей части с 
трамбованием за 2 раза. 5. Проверка профиля мостовой. 6. Очист­
ка швов брусчатки на 2/3 глубины ее. 7. Заполнение швов горячим 
битумом. 8. Засыпка швов песком.

Норма времени и расценка на 1 кв.м фактического 
ремонта мостовой

Т а б л и ц а  2

Разновидность осно­
вания под лоток Состав звена Н. вр. Расц.

Бетонное или 
песчаное

Мостовщика: 
5 разр.—4 
3 » —2 
2 » — 2 0,85 0—51,6

Асфальт обетонщ ак 
{асфальтировщик)

3 разр.—1

Устройство клинкерных мостовых
Указания по производству работ

На подготовленное основание укладывается клинкер попереч­
ными рядами под углом 45° к оси, или в елку к оси, или попе­
рек оси проезжей части. Лотки устраиваются из клинкера в 3 ря­
да на бетонном основании. Устройство лотков должно опережать 
мощение проезжей части на 10 ж.

При мощении в елку производится разбивка осей елки. При­
мыкающие кирпичи (клинкер) к лоткам окалываются по месту. 
Швы клинкерной мостовой заполняются разогретым битумом или 
цементным раствором с прочисткой швов.

Состав работы

1. Разбивка рядов укладки клинкера. 2. Планировка основания. 
3. Мощение лотков и проезжей части по готовому основанию с 
трамбованием за 2 раза. 4. Заполнение швов битумом с его разо­
греванием в передвижном котле или цементным раствором с его 
приготовлением. 5. Проверка правильности профиля лотка и про­
езжей части. 6. Доставка клинкера и материалов к рабочему месту 
на расстояние до 10 ж.
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Нормы времени и расценки на 1 кв.м фактического 
ремонта мостовой

Т а б л и ц а  3

Разновидность
работ Состав звена Н. вр. Расц. №

При заполнении

М о ст о вщ и ки :  
5 р а з р .—4
3 » —3 
2 » —2 0 ,84 0 - 5 0 ,5 1

швов битумом Асфальт обет  онщ ик 
(асфальтировщ  ик)
3 р а з р .— 1

То же, цемент­
ным раствором

М ост овщ и ки :  
5 р а з р .—1 
3 » — 1

0 ,6 5 0 - 4 0 ,9 2

Устройство мозаиковых мостовых
Указания по производству работ

Устройство мостовых из мозаиковой шашки производится по 
готовому цементно-бетонному основанию с песчаным слоем тол­
щиной 5 см. Лотки устраиваются из брусчатки в 2—3 ряда вдоль 
бордюров с опережением мощения на 10 м. Мощение мозаиковой 
мостовой производится рядами или по установленным шаблонам 
(дугам) вдоль оси проезжей части. Заполнение швов мозаиковой 

мостовой производится цементным раствором.

Состав работы

1. Планировка предварительно разровненного песчаного слоя.
2. Разбивка рядов или осей дуг с постановкой шаблонов. 3. Сор­
тировка и подбор по размерам и качеству шашки. 4. Мощение лот­
ков из брусчатки на готовом основании. 5. Мощение проезжей час­
ти мозаиковой шашкой. 6. Трамбование мостовой за 2 раза.
7. Заполнение швов цементным раствором с его приготовлением.
8. Доставка мозаиковой шашки на рабочее место на расстояние 
до 10 м.

Нормы времени и расценки на 1 кв.м фактического
рем онта м остовой

Т а б л и ца 4

Способ мощения Состав звена мостовщиков Н. вр. Р асц. №

Дугами
5 р а з р .— 1 
4 » —2 
3 » — 1 
2 » — 1

0 ,77 0 - 4 6 ,2 1

Прямыми рядами
5 р а з р .—3 
4 >■> —2 
3 » — 2 
2 » —2

0,69 0 - 4 1 ,8 2
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§ 20—2—42. Нанесение линий безопасности движения 
на асфальтобетонных покрытиях

А. УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОКРАСОЧНОЙ МАШИНОЙ

Характеристика универсальной покрасочной машины Д-348

Ширина окрашиваемой линии 
Скорость передвижения; 

рабочая . 
транспортная .

Мощность двигателя 
Вес машины 

Диаметр барабана

. 150 мм 

.1,5 км /ч
15 » 
б л. с. 
0,7 т 

617 мм

Состав работы

1. Установка ограждения. 2. Отбивка линий шнуром с размет­
кой. 3. Нанесение линий безопасности (сплошных или пунктирных).
4. Снятие ограждений.

Норма времени и расценки на 1 км линии
Т а б л и ц а  1

Расц. д л я

С остав звен а Н . вр.
машиниста

дорож ны х
рабочих

Машинист 4 разр.—1 
Дорожные рабочие:

3 разр . — 1 
2 » —1 
1 » —2

3,95
(0,79)

0 -4 9 ,4 1 -5 2

Б. ВРУЧНУЮ

Состав работы

1. Установка ограждений. 2. Отбивка линий шнуром с раз­
меткой. 3. Нанесение по трафарету линий безопасности движения 
(сплошных или в виде квадратов). 4. Нанесение букв нитрокрас­
кой. 5. Снятие ограждений.

Состав звена
Маляр 3 разр, —  1 

» 2 » — 2
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Нормы времени и расценки на 100 м линии

Таблица 2

Ширина линии или к в а д р а т а Н . вр. Расц. М

До 100 м м 2 ,7 1 -3 9 1

Добавлять на каждые следую­
щие 50 мм  увеличения ширины 1,55 0 -7 9 ,6 2

П р и м е ч а н и я :  1. За нанесение надписи «Стоп» буквами 
высотой 650 мм принимать на одну надпись Н. вр. 0,38 чел.-часа,, 
Расц. 0-19,5.

2. При нанесении пунктирной линии по трафарету Н. вр. и 
Расц. умножать на 0,85, при нанесении кривых линий Н. вр. и 
Расц, умножать на 1,15.



Г л а в а  5

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

§ 20—2—43. Приготовление дорожных эмульсий 
в мешалках принудительного действия

А. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНОГО РАСТВОРА ДЛЯ ЭМУЛЬСИИ

Указания по применению нормы

Нормой настоящего параграфа предусмотрено приготовление 
раствора концентрации 80:20; состав: едкий натр 4%, поваренная 
соль 16%, вода 80%-

Приготовление предусмотрено в котлах с ручным перемешива­
нием и подача воды из водопровода.

Состав работы

1. Дозировка материалов по заданному составу. 2. Приготов­
ление (варка) раствора.

Норма времени и расценка на 1 т раствора
Т а б л и ц а  1

Состав звена Н. вр. Расц.

Асфальт обе тонщик (варильщик) 
4 разр.—1 1,65 1-03

Б. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ЭМУЛЬСИИ

Указания по производству работ

Дозаторы для битума, эмульгатора и воды должны быть рас­
положены над мешалкой.

Мыло после взвешивания ведрами подается в мешалку. 
Цемент в необходимых дозах подается в мешалку машинистом. 

В процессе приготовления эмульсии часть операций выполняется 
одновременно, а именно: а) наполнение дозатора битумом и

83



эмульгатором; б) перепуск битума, эмульгатора, роды, раство­
ра и цемента; в) наполнение дозаторов производится частично 
за время перемешивания и выпуска готовой эмульсии в ем­
кость.

Состав работы
1. Дозировка вяжущих материалов по заданному составу. 

2, Приготовление (перемешивание) эмульсии. 3. Перекачивание го­
товой эмульсии в емкость.

Нормы времени и расценки на I т эмульсии

Т а б л и ц а  2

Наименование эмульсии С остав звена

Е
м

ко
ст

ь 
м

е­
ш

ал
ки

 в
 
т

Н . вр. Расц. №

Битумная прямая, мед­
лен нораспа дающаяся на 
эмульгаторе ССБ

Асфалыпобе- 
тонщик (ва­
рильщик)
4 разр.—1

1 0,56 0 -3 5 1

1.5 0.45 0-28,1

3

5

6

7

I 
и 

1,
5 

(п
ри

 о
б­

сл
уж

ив
ан

ии
 

од
но

вр
ем

ен
но

 
дв

ух
 м

еш
ал

ок
)

0.32 0 -2 0

Битумная прямая, быст- 
рора с па да ю ща я с я на 
эмульгаторе — сульфатное 
мыло

То же
1 0,6 0—37,5

1.5 0,43 0-26 ,9

Битумная прямая, быст- 
рорас па да ю ща яс я на 
эмульгаторе — сульфатное 
мыло

Асфальт обе - 
тонщик (ва­
рильщик)
4 разр.—1 

Дорожный 
рабочий 
1 разр.—1

I 
и 

1,
5 

(п
ри

 о
бс

лу
ж

и­
ва

ни
и 

од
но

вр
ем

ен
но

 
! д

ву
х 

м
еш

ал
ок

)

0.68 0—36,1

Сланцевая обратная
Асфалыпобе- 

тонщик (ва­
рильщик)
4 р а зр .^1

0,5 0,97 0—60,6

Битумосланцевая То же 2 0,39 0-24 ,4 8
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Продолжение табл. 2

■О» е*s е
Наименование эмульсии Состав эвена о s Н. вр. Расц. №

о м ь: Ч Е «щ а

Высококон­
центрирован­
ная 80:20 на 
сульфатном

приготовле­
ние

Асфалыпобе- 
тонщ ик  (ва­
ри лъщ ик)
4 разр.—1

1 0,67 0 -4 1 ,9 9

мыле разбавление 
до 50 %-ной 
концентрации

То же 1 0,42 0 -2 6 ,3 10

П р и м е ч а н и е .  На подвозку сульфатного мыла к рабочему 
месту перед началом работы со склада на расстояние до 200 м 
принимать на 1 т эмульсии Н. вр. 0,15 Расц. 0—06,6 для дорож­
ного рабочего 1 разр.

§ 20—2—44. Приготовление гравийной
или щебеночной смеси, обработанной эмульсией 

в асфальтомешалке типа 9117

Характеристика асфальтомешалки

Асфальтомешалка типа 9117 вляется машиной принудитель­
ного действия открытого типа, смонтирована самостоятельно н 
работает от электростанции.

Составными частями асфальтомешалки являются: бункер ем­
костью 3 т , открытая мешалка двухвальная, дозатор емкостью 
600 кг и дозатор битума с опрокидным ковшом 50 л.

Все узлы комплекса приводятся в действие от электродвигате- - 
лей, которые управляются с пульта управления.

Указания по производству работ

а) П р и  р а с п о л о ж е н и и  н а к о п и т е л ь н о г о  б у н к е р а  
на  п о в е р х н о с т и  з е м л и

Каменный материал, отсортированный и подогретый в накопи­
тельном бункере до 30°С, после дозировки поступает в мешалку 
при помощи передвижного ковша, а эмульсия поступает из объ­
емного дозатора. Поступивший в мешалку каменный материал 
перемешивается с эмульсией в течение 1—1,5 мин. Готовая 
смесь выпускается в автосамосвалы или ковш для выгрузки в 
конус.
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б) П р и  р а с п о л о ж е н и и  н а к о п и т е л ь н о г о  
б у н к е р а  н а д  м е ш а л к о й

Каменные материалы, отсортированные, по транспортеру по­
ступают в накопительный бункер. Из бункера материалы перепуска­
ются в дозаторный ящик. Отмеренный материал на один замес 
подается скиповым подъемником в мешалку, а эмульсия посту­
пает из объемного дозатора* Поступившая в мешалку масса пере­
мешивается, и готовая смесь выпускается в авто самосвалы.

Состав работы

1. Дозировка минеральных материалов по заданному составу. 
2. Перепуск материалов в мешалку. 3. Перемешивание смеси в ме­
шалке. 4. Выпуск готовой смеси в кузов автосамосвала или конус.

Нормы времени и расценки на 1 т щебеночной 
или гравийной смеси

Способ
Состав звена Н. вр. Расц.

загрузки выгрузки №

Передвижным
ковшом

В самосва­
лы или конус

Машинист  
6 разр.—1

0,116
(0,058) 0—07,8 1

Ковшовым
элеватором

В самосва­
лы

Асфальт обе- 
т онщ ик  (ва­
рильщ ик)
3 разр.—1

0,12
(0,06) 0 -0 8 ,1 2

Ленточным
транспортером

В самосва­
лы

Машинист  
6 разр.—1 

Асфальтобе- 
тонщики  (ва- 
рильщ аки)
3 разр.—2

0.126
(0.С42) 0 -0 8 3

П р и м е ч а н и е .  Машинист 5 разр. — 1, обслуживающий 
электростанцию, и слесарь 4 разр. — 1, обслуживающий смеси­
тельные установки, в состав звена не включены и оплачиваются 
особо.



Г л а в а  6

ОБСТАНОВКА ПУТИ

§ 20—2—45. Замена старых железобетонных тумб

Состав работы

1. Выкапывание и удаление старых тумб. 2. Установка новых 
тумб. 3. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой 
правильности установки тумб.

Нормы времени и расценки на 1 тумбу

Состав рабочих

Группа грунта

Г II нг
а,во
X

Расц.
о.m
X

Расц.
а.в
X

Расц.

Дорожные рабо­
чие 3 разр.—2 0,95 0—52,7 1.2 0—66,6 1.3 0—72,2

a б В

П р и м е ч а н и я :  1. Указания по отнесению грунтов к той или 
иной группе в зависимости от трудности их разработки приведены 
в сборнике 2 ЕНиР, выпуск I «Механизированные и ручные земля­
ные работы». Техническая часть к главе 3.

2. Переходы от одного участка работы до другого нормами и 
расценками настоящего параграфа не предусмотрены и оплачивают­
ся особо в соответствии с п, 6 Вводной части настоящего сборника.
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§ 20—2—46. Изготовление железобетонных тумбу 
столбов и бетонных фундаментов для дорожных знаков

Состав работы

1. Сборка и установка форм опалубки тумб, столбов или фун­
даментов. 2. Крепление и выверка форм опалубки. 3. Смазывание 
внутренней поверхности опалубки. 4. Установка в формы готовых 
арматурных каркасов (тумб и столбов) и закладных частей (метал­
лических — для столбов и деревянных — для фундаментов). 5. Ук­
ладка и уплотнение бетонной смеси. 6. Заглаживание открытых по­
верхностей. 7. Разборка форм опалубки. 8. Затирка раковин.
9. Исправление ребер граней у тумб и столбов. 10. Приготовле­
ние цементного раствора для затирки раковин. 11. Очистка форм 
опалубки от бетона.

Состав звена
Бетонщик 3 разр. — 1 

» 2 » —1

Нормы времени и расценки на 1 изделие

Наименование
изделий

Дл
ин

а 
из

де
ли

я 
в 

м

О
бъ

ем
 б

ет
он

а 
в 

ку
б.

 м

Способ уплотнения бетонной смеси

вибратором вручную

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Столбы 3.2 0,044 0,42 0—22 0,56 0—29,3 1

Тумбы 1,5 0,06 0,4 0—21 0,53 0—27,8 2

Фундаменты 0,8 0,13 0,44 0—23,1 0,53 0 -2 7 ,8 3

а б ~№

П р и м е ч а н и я .  1, Заготовка арматуры, вязка арматурных 
каркасов и приготовление смеси нормами и расценками настоящего 
параграфа не предусмотрены и нормируются особо.

2. Нормами и расценками предусмотрено изготовление железо­
бетонных тумб, столбов и бетонных фундаментов для дорожных 
знаков в деревянной опалубке.
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§ 20—2—47. Вязка арматурных каркасов 
для дорожных тумб и столбов дорожных знаков

Состав работ

а) П р и  з а г о т о в к е  а р м а т у р ы
1, Вытягивание стали, доставленной в кругах (бухтах). 2. Сор­

тировка. 3. Выпрямление. 4. Резка рычажными ножницами.
5. Очистка от ржавчины. 6. Гнутье стержней и хомутов вручную.

б) П р и  в я з к е  а р м а т у р н ы х  к а р к а с о в
1. Распределение готовых арматурных стержней на верстаке. 

2. Вязка каркасов с откладыванием их в сторону.

Нормы времени и расценки на 1 каркас

Назначение каркасов

Состав звена
Наименование для тумб для столбов

работ

I Н
. 

вр
.

Расц.
а.сэ
X Расц.

Арматурщи­
ки: 3 разр.—J 

2 » —У

Заготовка ар­
матуры 0,28 0—14,7 0,35 0 -1 8 ,3 1

Армату рщик 
3 разр .—У

Вязка арма­
турных карка­
сов из готовых 
стержней и хо­
мутов. При чис­
ле хомутов в 
каркасе

13 0,24 0—13,3 0,35 0 -1 9 ,4 2

6 0,175 0 -0 9 ,7 — — 3

а б и

§ 20—2—48. Изготовление деревянной опалубки 
для дорожных тумб

Состав работ

а) Д л я  т у м б  к в а д р а т н о г о  с е ч е н и я

1. Разметка элементов опалубки. 2. Отеска и перепиливание 
досок. 3. Острожка и фуговка. 4. Изготовление боковых щитов и 

днища с долблением гнезд. 5. Изготовление хомутов и крышек.
6. Изготовление нашивных брусков. 7. Сборка форм.
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б) Д л я  т у м б  ш е с т и г р а н н о й  ф о р м ы  д о б а в л я т ь
8. Заготовка болванок для клиньев наголовника. 9. Разметка 

болванок. 10. Изготовление клиньев наголовника. И. Острожка 
клиньев вручную. 12. Изготовление крышек наголовника.

Нормы времени и расценки на 1 форму

Вид форм

Состав эвена
квадратные шестигранные

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Плотники:
3 разр. — / 
2 » -  /

4.6 2—41 5,9 3—09

а б
П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрено изго­

товление опалубки для тумб по действующим типовым проектам 
Гушосдора и Главдорстроя.

§ 20—2—49. Изготовление деревянных дорожных тумб 
и столбов дорожных знаков

Состав работы

1. Перепиливание бревен. 2. Отеска накругло под скобу.
3. Острожка. 4- Затеска концов на полушар. 5. Устройство плос­
кости для щитка знака на столбе. 6. Изготовление поперечин и 
прикрепление их к столбам и тумбам.

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1 

» 2 » — 2

Нормы времени и расценки на 1 столб или 1 тумбу

Столбы Тумбы

Наименование работы Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Изготовление стол- 
боз и тумб из бревен

без
окорки 0,98 0—50,3 0,49 0—25,2 1

с окор­
кой 1,1 0—56,5 0,52 0 -2 6 ,7 2

а б №
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§ 20—2—50. Изготовление деревянных щитков 
для дорожных знаков

Состав работы

1. Распиливание досок на планки. 2. Острожка планок. 3. Из­
готовление рамы с устройством сопряжений деталей. 4. Прикреп­
ление распорок. 5. Обшивка рамы фанерой.

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1 

» 2 » —  2

Нормы времени и расценки на 1 щиток

Наименование и размеры щитков Н. вр. Расц. №

Прямоугольные площадью в кв. м ,
0,3 0,61 0—31,3 1

до
0,6 0,76 0 -3 9 2

Треугольные со сторонами 1 м 0,65 0 -3 3 ,9 1 3 
1

Круглые диаметром 0 ,7  м 0,83 | 0—42,6 1 4

§ 20—2—51. Окраска реставрируемых 
металлических щитков дорожных знаков

Состав работы

1. Очистка знаков от пыли, грязи, ржавчины и старой краски. 
2. Проолифка и подгрунтовка. 3. Размегка н окраска знака с на­
несением каймы и полос и приготовлением составов.

Состав звена
Маляр 4 разр. — /

» 2 » — I



Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Вид знака
Измери­

тель

Окраска поверх­
ности знака 

с Двух сторон 
за 2 раза

Добавлять на каж­
дую дополнитель­
ную окраску знака

С ОДНОЙ CTOfOHbJ

Н. вр. Р асц. Н. вр. Расц.

Километровые 1 знак 0,61 0—34,1 0 ,0 3 0—0 1 ,7 1

Сигналь-
ные

круглые То же

0 ,4 7 0—2 6 ,3

0 ,024 0—0 1 ,3 2

треуголь- 
ные » 0 ,0 2 0 - 0 1 ,1 3

Указатель­
ные площа­
дью в кв . м 
до

0 ,5 1 кв. м 2 , 6 1—45 0 ,075 0— 0 4 ,2 4

1 .5 То же 1,75 0—9 7 ,8 0,051 0— 02,9 5

5 » 1,75 0—9 7 ,8 0 ,0 5 0— 0 2 ,8 6

а б №

§ 20—2—52. Окраска постаментов 
для стоек дорожных знаков

Состав работы

1. Очистка постамента дорожного знака от пыли и грязи. 
2. Окраска постамента за 1 раз с приготовлением окрасочного 
состава.

Нормы времени и расценки на 1 кв. м окрашенной 
поверхности

Вид окраски

Состав звена
простая с разделкой под 

кирпичную кладку

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Маляр 3 разр. — 1 
» 2 » — 1 0 ,099 0—05,2 0 ,13 0—06,8

а б

П р и м е ч а н и е .  Переходы от одного дорожного знака к дру­
гому нормами и расценками настоящего параграфа не предусмот­
рены и оплачиваются особо в соответствии с п. 6 Вводной части 
настоящего сборника.
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§ 20—2—53. Ремонт оснований дорожных знаков

Состав работы

1. Очистка основания от грязи. 2. Ремонт основания дорож­
ного знака. 3. Добавка дерна или камня. 4. Планировка и оправка 
контуров основания. 5. Уборка оставшегося материала.

Нормы времени и расценки на 1 основание

Состав звена Вид разделки Н. вр. Расц. №

Дорожный рабочий 
2 разр. — 1 
1 » - /

Дерном 0,23 0 -1 0 ,7 1

Камнем 0,155 0 -0 7 ,2 2

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками не предусмотрены и 
оплачиваются особо:

заготовка дерна — по § 20—2—9;
переходы от одного дорожного знака к другому — по п. 6. 

Вводной части настоящего сборника.

§ 20—2—54. Окраска тумб, дорожных знаков, 
написание букв или цифр и нанесение изображений

Указания по применению норм

Все символические изображения по сложности выполнения 
разделены на 3 группы. Сложность изображений определяется по 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Сложность изображения

простое среднее сложное

Разрешено движе­
ние направо

Крутая кривая Желез нодорож н ый 
переезд

Разрешено движе­
ние прямо

Перекресток Движение мотоцик­
лов воспрещено

Разрешено движе­ Ограничение веса Движение автомоби­
ние прямо и направо Ограничение скоро­

сти
лей воспрещено
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Продолжение табл. 1
Сложность изображения

простое среднее сложное

Закругления Стоянка воспрещена Конное движение
Ограничение высоты воспрещено

Прочие опасности Обгон воспрещен Проезд велосипеди­
стов воспрещен

Нормами предусмотрено производство работ при наличии 
готовых материалов. Приготовление материалов нормируется особо 
по выпуску 2 сборника 8 ЕНиР «Малярные, обойные и стекольные 
работы».

Нормами не предусмотрено нанесение изображения знака, на­
писание букв или цифр. Эти работы нормируются особо по табл. 3 
и 4 настоящего параграфа.

Нормами предусмотрено выполнение работ в условиях мас­
терских ДЭУ или ДУ. При окраске щитков, нанесении изображе­
ния знака и написания букв или цифр на щитках, укрепленных 
на столбах, Н, вр. и Расц. строк № 1—5, табл. 2, а также Н. вр. и 
Расц. табл. 3 и 4 умножать на 1,4.

А. ОКРАСКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

Состав работы

I. Очистка поверхности от пыли, грязи, ржавчины. 2. Проолиф- 
ка и огрунтовка поверхностей. 3. Разметка и окраска знака с на­
несением каймы и полос.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Т а б л и ц а  2

Вид дорожных знаков Измери­
тель

Состав
рабочих

а.Ш
£

Расц. №

Некатафот- 
ные сталь­
ные щитки 
дорожных 
знаков

километровый 1 ШТ. Маляр 
4 разр.—1 
2 » —/

0,29 0—16,2 1

сигнальный 
круглой формы 
и равносторон­
ний треуголь­
ник

То же То же 0,4 0 -2 2 ,4 2
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Продолжение табл. 2

Вид дорожных знаков
Измери­

тель
Состав

рабочих
а.со
X

Расц, №

Некатафот- 
ные сталь­
ные щитки 
дорожных 

знаков

указатель­
ные площз- 
дью в кв. 
м до

0,5 1 Кв. м
Маляр 
4 разр. — 1 
2 » — 1

1,45 0 -8 1 ,1 3

1,5 То же То же 1,25 0 -6 9 ,9 4

5 1,05 0 -5 8 ,7 5

Стойки трубчатые (сталь­
ные)

1 шт. м
ч <3 *

^
 СУЭ 0,28 0—14,7 6

Столбы деревянные То же То же 0,38 0—19,9 7

Трубы железобетонные и 
деревянные

» » 0,14 0 -0 7 ,3 8

Пикетные знаки » 0,085 0—04,5 9

Переходные деревянные 
мостики

» » 1,35 0 -7 0 ,7 10

Б. НАПИСАНИЕ БУКВ ИЛИ ЦИФР НА ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ

Состав работы

1. Разметка и написание букв или цифр по подготовленной по­
верхности. 2. Окраска букв или цифр масляной краской.

Нормы времени и расценки на 100 букв или цифр
Т а б л и ц а  3

Способ окраски
Высота букв ПО трафарету без трафарета

или цифр 
в мм Состав

рабочих Н. вр. Расц. Состав
рабочих и. вр. Расц.

100 Маляр 
4 разр.

0,74 0—46,3 Маляр 
5 разр.

4,6 3 -2 3 1
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Продолжение табл 3.
Способ окраски

Высота букв по трафарету без трафарета
или цифр 

в мм Состав
рабочих Н. вр. Расц. Состав

рабочих Н. Вр. Расц.

Добавлять 
на каждые 
следующие 
10 мм  высо­
ты букв или 
цифр

М аляр  
4 разр. 0,075 0—04,7

М аляр  
5 разр. 0,48 0 -3 3 ,7 2

а б №

В. НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА 

Состав работы
1. Разметка изображения знака по подготовленной поверхности. 

2. Окраска масляной краской.
Маляр 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 шт.
Т а б л и ц а  4

Сложность изображения Н. вр. Расц. №

Простое 0,14 0—09,8 1

Среднее 0,27 0—19 2

Сложное I 0,57 0 1 О 1 3

§ 20—2—55. Изготовление деревянного 
переходного мостика 

Состав работы
1. Заготовка деталей. 2. Острожка деталей. 3. Выделка сопря. 

жений.
Норма времени и расценка на 1 мостик

Состав звена И. вр. Расц.

Плотник 3 разр. — 1 
» 2 » — 1

12,5 6 -5 5

П р и м е ч а н и е .  Нормой и расценкой предусмотрено изготов­
ление мостика размером 3,2x1,15 м.
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§ 20—2—56. Установка деревянного 
переходного мостика

Состав работы

1. Разгрузка мостика с приборов перемещения. 2. Копание ка­
навок под лаги мостика. 3. Установка мостика с частичной засыпкой 
ровиков грунтом.

Нормы времени и расценки на 1 мостик

Состав звена

Группа грунтов

I—II 1П

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Дорожные рабочие 
2  разр. — /
/  » — 2

0 ,8 8 0— 4 0 ,2 1 0 - 4 5 ,6

а I б

П р и м е ч а н и е .  Срезка и подсыпка грунта к мостику нормами 
и расценками не предусмотрены и нормируются особо по сборни­
ку 2 ЕИиР, выпуск 1 «Механизированные и ручные земляные ра­
боты», § 2— 1 — 31, табл. 2.

§ 20—2—57. Устройство деревянного 
переездного мостика

Состав работы

1. Перепиливание и отеска деталей мостика. 2. Изготовление со­
пряжений. 3. Копание ям. 4. Осмолка концов стульев и тумб. 5. Уста­
новка тумб и стульев в ямы. 6. Засыпка ям грунтом с уплотнением.
7. Укладка настила и бортовых досок.

Норма времени и расценка на 1 кв. м настила

Состав звена Н. вр. Расц.

Плотник 3 разр .—1 
» 2 » —1 3,4 1 -7 8
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Г л а в а  7

ТРОТУАРЫ

§ 20—2—58. Ремонт оснований тротуаров

Состав работы

1, Разрыхление основания. 2. Россыпь щебня и высевок с раз­
равниванием. 3. Уплотнение вручную с поливкой водой. 4. Подноска 
материалов на расстояние до 20 м.

Норма времени и расценка на 1 кв. м основания

Состав звена Н. вр. Расц.

Дорожный рабочий 2 разр.—2 
То же 1 —1 0,098 0 -0 4 ,7

§ 20—2—59. Разборка бордюров

Состав работы

1. Разломка покрытия проезжей части и тротуара вдоль борта. 
2. Разломка основания тротуара. 3. Выемка бордюров (гранитных 
или бетонных) с откаткой в сторону на расстояние до 5 м. 4, Убор­
ка материалов от разломки покрытий и оснований.

Дорожный рабочий 2 разр. — 1 
То oice 1 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м бордюра

Вид покрытия тротуара и проезжей части Н. вр. Расц. МЬ

Тротуар и проезжая часть из укатываемой 
асфальтобетонной смеси 0,39

(М007о
1

1

Тротуар из литой, а проезжая часть из 
укатываемой асфальтобетонной смеси 0,35 0 -1 6 ,3 2

При отсутствии покрытия тротуара и про­
езжей части (или без разломки их) 0,24 0 -1 1 ,2 3
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§ 20—2—60. Исправление бордюров

Состав работы

1. Разломка покрытия тротуара из литой асфальтобетонной 
смеси вдоль борта с откидной кусков в кучи. 2, Рыхление и выбойка 
материалов основания борта. 3. Выравнивание бордюрных камней по 
отметке с подбивкой основания. 4. Засыпка пазух грунтом с трамбо­
ванием вручную. 5. Приготовление цементного раствора. 6. Залив­
ка швов раствором с предварительной промывкой их водой.

Норма времени и расценка на 1 м исправленного бордюра

Состав звена Н. вр. Расц.

Дорожный рабочий 3 разр.—1
0 ,6То же 2 » 0 -3 1 ,4



Г л а в а  8

ОСЕННИЕ, ЗИМНИЕ И ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ 
ПО ДОРОГАМ И МОСТАМ

§ 20—2—61. Очистка дорог от снега 
снегоочистителями, автогрейдерами, грейдерами 

и бульдозерами

А. ОЧИСТКА РОТОРНЫМИ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯМИ

Роторные снегоочистители применяют в основном для удаления 
снежных валов, образовавшихся в результате работы плужных сне­
гоочистителей, и для расчистки сплошных слоев снега.

Характеристика роторных снегоочистителей

Т а б л и ц а  1

Марка снегоочистителя

Показатели
Д- 166 Д-262 PC, РС-З и 

РСМ-3

Марка автомобиля — базы 
снегоочистителя Я А З-200 ЗИЛ-151 ЗИЛ-150 и 

ЗИЛ-151

Число двигателей 2 1 2

Общая мощность двигате­
лей в л . с. 260 150 180

Ширина захвата (расчист­
ки) в м 3,1 2,6 2,5

Состав работы

Очистка дороги от снежных валов или сплошного слоя снега,

Состав звена
Машинист 5 разр. — /

Помощник машиниста 3 разр, — I
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Нормы времени и расценки на 1 км прохода
Т а б л и ц а  2

К ; Марка снегоочистителя

С
ре

дн
яя

 т
с 

щ
ин

а 
сл

оя
 

сн
ег

а 
в 

мл
 

до

Л-166 Д-262 PC, РС-3 И  РСМ-3

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

500 1,08
(0,54) 0 -6 7 ,9 1,16

(0,58) 0 -7 3 2
(1)

1 -2 6 1

900 1.74
(0.87) 1 -0 9 2

(1)
1 -2 6 2,8

(1,4) 1 -7 6 2

1400 2,6
(1,3) 1 -6 3 2,8

(1.4) 1 -7 6 — — 3

а | б | в | №

Б. ОЧИСТКА ПЛУЖНЫМИ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯМИ

Х арактеристика плужных снегоочистителей
Т а б л и ц а  3

Тип снегоочистителей

Показатели автомобильные тракторные
Д-229 Д-151 Д-180Б

Марка машины—базы сне­
гоочистителя ЗИЛ-150 ЗИЛ-5 С-80

Мощность двигателя в л. с. 90 73 80

Ширина захвата
без кры­

ла 2,6 2,4 3,6

(расчистки) в м
с крылом 4,2 4,2 7,3

Указания по производству работ

Первый проход снегоочистителя производят по оси дороги. По­
следующими проходами снегоочистителей (одноотвальных) сне!' 
сдвигают в обе стороны от продольной оси дороги за пределы до­
рожного полотна.

Для увеличения сцепления колес автомобиля со снежным покро­
вом кузов автомобиля загружают балластом (песком).
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Состав работы

Очистка дороги от снега со сдвиганием его на обочины.

Нормы времени и расценки на 1 км прохода
Т а б л и ц а  4

Тип и марка 

снегоочистителя
Состав звена

С
ре

дн
яя

 
то

л-
 

ш
ин

а 
сл

оя
 

сн
ег

а 
в 

м
м

, 
до

Н. вр. Расц. №

Автомобиль­
ные Д-229 и 
Д-151

Машинист
300 0,051

(0,051) 0 -0 3 ,2 1

4 разр.—1
500 0,1

(0.1) 0—06,3 2

Тракторный
Д-180Б

Машинист 
5 разр.—i
Дорожный рабочий 
2 разр.—1

800 0.52
(0.26)

0—31,1 3

П р и м е ч а н и е .  Нормы времени и расценки за холостой про­
бег снегоочистителей к месту работы, а также за переезд на другой 
участок и обратно приведены в табл. 7.

В. ОЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА 
АВТОГРЕИДЕРАМИ И ГРЕЙДЕРАМИ

Характеристика автогрейдеров и грейдеров
Т а б л и ц а  5

Тип и марка машин
Угольник с 
трактором 

С-80
Показатели автогрейдеры прицепные

грейдеры
Д-144 Д-565 Д-50 Д-241

Мощность двигателя в л.с. 80 54 60 54 80

Ширина (расчист- 
ки) в м

без кры­
ла 3 2,8 3 2,8 4,5

с крылом 4.2 4 4,2 4 6,5
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Указания по производству работ

Уборка снега производится вдоль оси дороги путем сдвигания 
снега от оси дороги в обе стороны к обочине за несколько проходов 
по ширине дороги, перекрывая предыдущий след последующим на 
00—70 см.

Состав работы
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Очистка 

дороги от снега. 3. Подъем и опускание ножа. 4. Повороты в конце 
участка.

Нормы времени и расценки на 1 км прохода
Т а б л и ц а  б

Тип и марка грейдеров
Состав звена 
машинистов

Состояние и 
толщина сне­
га в мм, но

Н. вр. Расц. №

Автогрейдер Д-144 6 разр.—1 300 0,14
(0,14) 0—11,1 1

Автогрейдер Д-265 5 разр.—1

С веже вы ­
павший рых­
лый—200

0,11
(0,11) 0—07,7 2

Снежный
вал

0,13
(0,13) 0—09,1 3

Грейдер Д-20 с тя­
гой трактором С-80 5 разр.—2 500 0,4

(0,2)
0—28,1 4

Грейдер Д-241 с тя­
гой трактором ДТ-54 4 разр.—2

Снежная 
корка на про­
езжей части Я

 О
оГ

Сл
З 

сл
 ^ 0 -1 9 ,4 5

.Угольник с тракто­
ром С-80 5 разр.—1 500 0,25

(0,25) 0 -1 7 ,6 6

П р и м е ч а н и е .  Нормы времени и расценки за холостой
пробег автогрейдеров к месту работы, а также за переезд на 
другой участок и обратно приведены в табл. 7.
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Нормы времени и расценки на 1 км пробега
Т а б л и ц а  7

Наименование машин Н. Вр. Расц. №

Снегоочистители автомобиль-
роторные 0,072

(0,036) 0—04,5 1

ные плужные 
Д-229 и 
Д-151

0,037
(0,037) 0—02,3 2

Снегоочистители тракторные Д-180Б 0,46
(0,23) 0—27,5 3

Грейдер Д-20 0,46
(0,23) 0 -3 2 ,3 4

Угольник с трактором С-80 0,23
(0,23) 0— 16,1 5

Автогрейдер Д-144 0,077
(0,077) 0—06,1 6

Автогрейдер Д-265 0,074
(0,074) 0—05,2 7

Грейдер Д-241 0,164
(0,082) 0—10,3 8

Г. ОЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

Указания по производству работ

Уборка снега производится в поперечном направлении от оси 
дороги вначале с одной стороны проезжей части, а затем с другой 
стороны путем сдвигания снега за пределы дорожного полотна при 
нескольких проходах бульдозера по одному месту.

Состав работы

1. Приведение агрегатов в рабочее положение. 2. Очистка доро­
ги от снега с перемещением его. 3. Подъем и опускание отвала по 
время хода. 4. Разворот или возвращение порожняком.

Состав звена

а) Д л я  б у л ь д о з е р о в  на  т р а к т о р е  м о щ н о с т ь ю  
б о л е е  60 л. с.

Машинист 5 разр. — 1
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б) Д л я  б у л ь д о з е р о в  на  т р а к т о р е  м о щ н о с т ь ю
б о л е е  35 л. с.

Машинист 4 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 100 куб. м снега
Т а б л и ц а  8

Расстояние перемещения

Марка бульдозера ДО 20 м добавлять на каждые 
следующие 10 м

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Д-157 (с двигателем 
С-80)

0,185
(0,185) 0—13 0,061

(0,061) 0—04,3 1

Д-159 (с двигателем 
ДТ-54)

0,28
(0,28) 0-17 ,5 0,105

(0,105) 0—06,6 2

Д-259 (с двигателем 
С-80)

0,175
(0,175) 0—12,3 0,051

(0,051) 0—03,6 3

а б

§ 20—2—62. Очистка дорог от снега 
и льда вручную

Дорожный рабочий I разр.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц. №

Очистка от снега про­
езжей части и обочины с

рыхлого 100 кв. м 2 0—87,6 1

отбрасыванием снега на 
расстояние до 3 м плотного То же 4 1—75 2

Разбрасывание снежных 
валоз у тумб, мостов с

рыхлого 10 куб. м 0,55 0—24,1 3

откидкой снега на рассто­
яние до 3 м плотного То же 0,99 0-43 ,4 4
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Продолжение табл.

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц. Мэ

Сколка льда на проез­
жей части и обочинах или 
прорубка борозд шириной 
до 0,4 м  с откидкой

100 100 Кв. М 9 3—94 5

льда на расстояние доЗл* 
при толщине слоя льда 
в м м  до

200 То же 14 6 - 1 3 6

Выколка льда и обледенелого 
снега из кюветов (канав) с откидкой 
на расстояние до 3 м

1 куб. м 0,89 0 - 3 9 7

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками строк № 1 и 2 пре­
дусмотрена толщина снежного покрова до 0,25 м. При большей 
толщине покрова нормы и расценки строк № 1 и 2 следует пропор­
ционально увеличивать.

§ 20—2—63. Заготовка хвороста, лапника и вех

Состав работы

1. Рубка хвороста, лапника и вех с обрубкой сучьев и заостре­
нием комля. 2 Сбор нарубленного хвороста, лапника и вех с поднос­
кой на расстояние до 30 м. 3. Укладка в штабеля.

Дорожный рабочий 1 разр.

Нормы времени и расценки на 1 куб. м хвороста или 
на 100 шт. лапника и вех

Хворост в зарослях

густых сред ней 
густоты редких

Лапник Вехи

0,57 0,73 0,94 1,25 1,2
0—25 0 -3 2 0—41,2 0-54 ,8 0—52,6

а б в г Д

П р и м е ч а н и я :  1. Объем хвороста в штабеле определяют по 
площади комлей, умноженных на 2/з средней длины хвороста

2. Густоту леса определяют количеством деревьев, приходящих­
ся в среднем на 1 га:

в густых зарослях — (400 шг/га; 
в зарослях средней густоты — 850 uirjea; 
в редких зарослях — 400 шт/га.
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§ 20—2—64. Изготовление и ремонт постоянных 
снегозащит из дерева

А. ХВОРОСТЯНОЙ п л е т е н ь

Состав работ

а) П р и  у с т р о й с т в е  п л е т н я
1. Подноска хвороста к забитым кольям на расстояние до 10 м. 

2. Заплетание хвороста по кольям высотой 1,5 м.
б) П р и  р е м о н т е  п л е т н я

1. Оправка старых и установка новых кольев. 2. Осадка старо­
го хвороста в плетне. 3. Добавление недостающего хвороста с под­
ноской до 10 м.

Дорожный рабочий 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м плетня
Т а б л и ц а  1

Устройство плетня
Ремонт плетня

без просветов | с просветами

8 , 2 6, 3 3,8
4—04 3—11 1—87

а б в

П р и м е ч а н и е .  На установку кольев с подноской их на рас­
стояние до 50 м и трамбованием грунта вокруг кольев принимать 
на 100 шт. кольев Н. вр- 5,1 чел.-часа, Расц. 2—51.

Б. СНЕГОЗАЩИТНЫЙ ДОЩАТЫЙ ЗАБОР 

Указания по производству работ

Столбы для постоянных снегозащитных заборов устанавливают 
на расстоянии 2,5—3,25 м друг от друга. К столбам прибивают гори­
зонтальные доски толщиной 20 мм и шириной 100—150 мм с зазора­
ми между досками 100—200 мм так, чтобы общая площадь просве­
тов составляла 25—40% площади забора.

Для большей устойчивости забора столбы укрепляют двумя под­
косами. Подкосы устанавливают к опорному столбу на У2—2/3 высо­
ты (через один опорный столб).

Состав работ

а) П р и  у с т р о й с т в е  з а б о р а
1. Подноска материалов до 30 м. 2. Отрывка ям для столбов

(глубиной до 1,5 м) и подкосов (глубиной 0,8 м). 3. Заготовка стол-
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Сов и подкосов с антисептированием. 4. Установка столбов и подко­
сов в ямы с засыпкой ям и уплотнением. 5. Пришивка досок гвоздя­
ми к столбам. 6. Переноска козел для пришивки верхних досок.

б) П р и  р е м о н т е  з а б о р а  
Ремонт дощатого забора с заменой обшивки до 20 %•

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1 

» 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м забора
Т а б л и ц а  2

Установка забэра

с выкапыванием ям в го то в ы е  ямы Ремонт д о щ а т о го

I и П1 I II- i n
забора

1,25 1,45 1.7 0,Р6 0,9 0,067
0—65,5 0—76 6—89,1 0 -45 ,1 0—47,2 0—03,5

а б В г Д е

П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрено устрой­
ство заборов высотой 4,5 м При иной высоте забора на каждые 
0,5 м ее увеличения или уменьшения Н. вр. соответственно увеличи­
вать или уменьшать на 0',05 чел.-часа, а Расц. — на 0—02,6.

§ 20—2—65. Изготовление и ремонт 
переносных снегозащит из дерева

А. ЗАГОТОВКА Ж ЕРДЕЙ И КОЛЬЕВ ИЗ НИХ

Состав работ

а) П р и  з а г о т о в к е  ж е р д е й
I. Рубка жердей с обрубкой вершин и сучьев. 2. Относка жер­

дей на расстояние до 20 м с укладкой их в штабеля. 3. Собирание 
вершин и сучьев в кучи.

б) П р и  з а г о т о в к е  к о л ь е в
1. Ошкуривание жердей. 2. Перепиливание жердей на колья с 

заострением кондов у кольев. 3. Подноска кольев к месту укладки 
на расстояние до 50 м с укладкой в штабеля.
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Нормы времени и расценки на 100 шт.
Т а б л и ц а  1

Породы деревьев

Состав звена Наименование
заготовок мягкие и 

средние твердые

П лот ник 2 разр.—1 
Дорожный рабочий 

1 разр,—1

Жерди 4 ,1 5 .1 1
1— 91 2 - 3 8

Колья 4 .1 5,1 2
1 - 9 1 2 - 3 8

1 а 1 6
П р и м е ч а н и е .  Нормами и расценками предусмотрена сплош­

ная рубка жердей. При выборочной (несплошной) рубке деревьев 
для заготовки жердей Н. вр. и Расц. строки № 1 умножить на 1,4.

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ 

Указания по производству работ

Изготовление щитов производится на станке; размер щитов — 
от 1,5X2 до 2X2 м.

Планочные щиты изготовляются из готовой планки.
При изготовлении хворостяных щитов следует применять свеше­

на рубленный хворост местных пород при длине его не менее 2 м. 
Жердевой каркас хворостяных щитов состоит из двух вертикальных 
и трех горизонтальных жердей, собранных на станке и сбитых в ме­
стах пересечений гвоздями или деревянными нагелями. Хворост впле­
тается с просветом между хворостинами 2—3 см.

Состав работ

а) П р и  и з г о т о в л е н и и  п л а н о ч н ы х  щ и т о в
1. Подбор диагональных планок. 2. Подноска планок на расстоя­

ние до 10 лл с укладкой их на станок. 3. Сколачивание щита гвоз­
дями и загибание гвоздей. 4. Относка готовых щитов и укладка их 
в штабель.

б) П р и  и з г о т о в л е н и и  х в о р о с т я н ы х  щ и т о в
I. Подбор жердей с поперечным перепиливанием. 2. Укладка жер­

дей на станок. 3. Скрепление каркаса гвоздями или нагелями. 4. Под­
носка хвороста на расстояние до 10 м. 5. Заплетание хвороста. 6. От­
носка готовых щитов в штабель на расстояние до 10 м.

При скреплении каркаса нагелями добавляются заготовка наге­
лей и сверление отверстий.

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1 
Дорожный рабочий 1 разр. ~  1
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Нормы времени и расценки на 1 щит

Т а б л и ц а  2

П лан очн ы е  шиты Хворостяные щиты

на гвоздях на  гвоздях на деревянных нагелях

0,15 0,55 1,3
0 -0 7 ,4 0—27,3 0—64,5

а б в

В. РЕМОНТ ПЛАНОЧНЫХ ЩИТОВ НА ЛИНИИ 

(при размере щитов от 1,5X2 до 2X2 м)

Состав работы

1. Выборка щитов из штабеля. 2. Ремонт щитов с добавлением 
новых планок до 25%. 3. Относка отремонтированных щитов на рас­
стояние до 10 м и укладка их в штабеля.

Норма времени и расценка на 1 щит

Т а б л и ц а  3

Состав звена Н. вр. Расц.

П лот ник 3 разр.—1 
Дорожный рабочий 1 разр.—1 0,12 0—06

§ 20—2—66. Изготовление щитов 
для укладки их на пучинистые места

Указания по производству работ

Щиты размером от 1,5X2 до 2X2 м изготовляют в два ряда 
досок сечением в среднем 2 2 x  140 мм. Доски обоих рядов уклады­
вают плашмя вплотную друг к другу; второй ряд досок кладут 
перпендикулярно первому. Оба ряда досок скрепляют 50 мм гвоздями 
в шахматном порядке из расчета четыре гвоздя на одну доску. Выс­
тупающие концы гвоздей тщательно загибают.
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Состав работы

I. Подноска досок на расстояние до 5 м. 2. Укладка досок на 
станок. 3. Сколачивание щитов с загибанием выступающих гвоздей.
4. Опиливание концов досок. 5. Относка щитов на расстояние до 
10 м и укладка их в штабель.

Нормы времени и расценки на 1 щит

Состав  звена
Р а з м е р  щита  в м

1,5X2 2X2

П лот ники 2 разр.—2 0,47 0,54
0—23,2 0—26,6

11 а I б

§ 20—2—67. Укладка щитов и хвороста 
на пучинистые места дорог и их снятие

Состав звена
Дорожный рабочий 2 разр. — 1 

То же 1 » — У.

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц, №

Укладка дощатых щитов на пу­
чинистые места с подноской и 
снятием щитов с автомобилей, за­
сыпкой песком пучинистых мест и 
краев зазоров у щитов и поднос­
кой песка

1 шит 0,17 0 - 0 7 ,9 1

Снятие дощатых щитов с пучи­
нистых мест с отноской и уклад­
кой в штабеля

То же 0,17 0 - 0 7 ,9 2

Укладка хвороста на пучинистые 
места при толщине хворостяного 
слоя 100—150 м м

100 кв. м 3 ,5 1 - 6 3 3

Снятие хвороста с пучинистых 
мест с отноской его на обрез и 
укладкой в штабеля и очисткой 
дороги от остатков хвороста

То же 8.5 3 —96 4
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§ 20—2—68. Постановка, перестановка и уборка 
снегозащитных щитов

Состав работ

а) П р и  у с т а н о в к е  к о л ь е в
I. Разметка и пробивка ямок. 2. Установка кольев с поднвской 

на расстояние до 50 м, забивкой кольев в ямки и уплотнением грун­
та вокруг кольев.

б) П р и  у с т а н о в к е  щ и т о в  
Установка щитов с подноской на расстояние до 50 м и привязы­

ванием щитов к кольям.
в) П р и  п е р е с т а н о в к е  щ и т о в  

1. Отрывка щитов. 2. Установка щитов в ровик с отрывкой, за­
сыпкой и уплотнением его или установка щитов к кольям с привя­
зыванием.

г) П р и  у б о р к е  щ и т о в
1. Уборка щитов с отвязыванием от кольев и отноской на рас­

стояние до 50 м. 2. Укладка щитов в штабель с сортировкой и ук­
реплением штабеля.

д) П р и  у б о р к е  к о л ь е в
1. Уборка кольев с вытаскиванием и отноской на расстояние до 

50 м. 2. Установка кольев в конусы с сортировкой и укреплением 
конуса проволокой.

е) П р и  п е р е в о з к е  щ и т о в  и к о л ь е в
1. Нагрузка щитов или кольев на подводы. 2. Перевозка к месту 

разгрузки. 3. Разгрузка щитов или кольев. 4. Порожний ход к месту 
нагрузки.

Состав звена
Дорожный рабочий 2 разр. — /

То же 1 » — 1

Нормы времени и расценки на 100 щитов или 100 кольев

Наименование  работ Н. вр. Расц. №

Установка кольев 4,9 2—28 1

Установка
на кольях планочные 5.1 2—37 2

хворостяные 5,3 2 -4 7 Т
щитов

в козлы планочные 3.7 1 -7 2 4

хворостяные 4 .8 2 -2 3 5
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Продолжение табл.

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Н. вр. Расц. №

до 0,6 20 9—31 6

Перестановка щитов 

при глубине отрывки в м
до 1,2 26 12-10 7

более 1,2 37 17-22 8

Уборка щитов 3,3 1—54 9

Уборка кольев 0,99 0—46,1 10

щитов на
0.5 2,6 1-21 11

расстояние 

в км  до
1 3,5 1—63 12

Перевозка

добавлять к стро­
ке № 12 на каж­
дый последующий 
1 км

1,65 0-76,8 13

0.5 0,8 0—37,2 14

кольев на 1 1,05 0-48,9 15

расстояние в 

км  до

добавлять к стро­
ке № 15 на каж­
дый последующий 
1 км

0,48 0-22 ,3 16

§ 20—2 — 69. Устройство снеговых валов 
и стенок с установкой лапника

Указания по производству работ

Высота снеговых валов предусмотрена 0,4—0,6 м. Лапник уста­
навливают в снеговой вал на глубину 0,3—0;4 м в количестве 3— 
4 шт. на 1 м вала.

Снеговые стенки устраивают из снеговых брусков с просветами 
между ними около */а длины бруска и перекрытием просветов по­
следующими рядами.

Состав звена
Дорожный рабочий 2 разр. — 1 

То же 1 » — /
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Нормы времени и расценки на 100 м вала или стенки

Наименование работ
Н. вр. №Расц.

Устройство снеговой стенки с нарезкой 
брусков из снега, выравниванием постели дчя 
стенки и подноской* брусков при высоте 
стенки в м

0,5 4,1 1
1-91

1 6,9 2
3—21

Установка лапника на снеговой вал с уплотне- 0,55 3нием снега 0 -25 ,6

§ 20—2—70. Установка указательных вех

Указания по производству работ

Вехи высотой 2—3 м устанавливают по бровке земляного по­
лотна для обозначения полотна дороги в шахматном порядке через 
20—35 м одна от другой. В осеннее время вехи устанавливают с 
пробивкой ямок в грунте, в зимнее время — в снегу.

Состав работы

1. Пробивка ямок. 2. Нагрузка вех на подводу с проездом к 
месту работ и обратно на расстояние до 0,5 км. 3. Установка вех 
с передвижением по рабочей зоне. 4. Запряжка и распряжка лоша­
ди.

Нормы времени и расценки на 100 вех

Состав звена Время
установки Н. вр. Расц. №

Дорожные рабочие 
2 разр.—1 
1 » —1

Осень 1,85 0-86 ,1 1

Зима 0,91 0—42,4 2

§ 20—2—71. Прокопка снеговых канав и траншей

Состав звена
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Нормы времени и расценки на 1 куб.м снега
Состояние снега

Наименование работ
рыхлый плотный

Прокопка снеговых канав или траншей глу­
биной до 1,5 м  с откидкой снега в сторо­
ну

0,115 0,15 1
0—05,4 0—07

Перекидка снега на расстояние до 3 м 0,066 0,16 2
0—03,1 0 -0 7 ,4

| а | б | №

§ 20—2—72. Закрытие и открытие отверстий 
малых мостов и труб

Подсобный рабочий 1 разр.

Нормы времени и расценки на одно сооружение

Размер отверстий в кв.  м

Наименование работ
до 1 1 - 2 2 - 5

Закрытие отверстий моста или 
трубы с подноской материалов, 
очисткой отверстий от снега и ук­
реплением с двух сторон соору­
жения

0,21 0 ,38 0,77
10 - 0 9 ,2 0— 16,6 0 - 3 3 ,7

Открытие отверстия 
моста или трубы с очист­
кой от снега и льда, от­
ноской материала в сторо­
ну и складыванием в шта­

до 0,5 0 ,4 0,64 1,05 2
0— 17,5 0—28 0—46

до 1 0,51 0 ,86 1,7 3
0 -2 2 ,3 0 - 3 7 ,7 0 -7 4 ,5

беля при толщине снега 
в м более 1 0,74 1,05 2,1 4

0 -3 2 ,4 0—46 0—92

а б в №

П р и м е ч а н и е .  Переходы от одного сооружения к другому 
нормами и расценками настоящего параграфа не предусмотрены и 
оплачиваются особо в соответствии с п. 6 Вводной части настояще­
го сборника.
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§ 20—2—73. Разные работы 
при зимнем содержании мостов

Подсобный рабочий 1 разр .

Нормы времени и расценки на 1 сваю (для строки № 1) 
и на 1 м борозды  (для остальных строк)

Т о л щ и н а  л ьд а  в смпаимспивапис уаии»
25 50 75 100

Сколка льда вокруг свай 
на ширину 0,5 м с очист­
кой снега вокруг свай, от- 0,24 0,47 0,85 1

1орасыванием 
стоящие до 3 
кой лунки 
льда

его на рас- 
м и очист- 

от осколков
0—10,5 0-20 ,6 0 -3 7 ,2 0 -4 3 ,8
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Р я
о  _Э ш 1 0—08,3 0-17 ,1 0—28 0—40,7

' X OJ5 го я 2 о ьй s  
5 я сх 0,5

0,14 0,28 0,47 0,67 4
О о  °  u  s  §g o  s  си ч  

C  t ( 0 «  ^  к

^  ш s  s  

00
0—06,1 0—12,3 0 -2 0 ,6 0—29,3

Л о и  
Я и ЬйОО о _  s  чЯ 00 

Си ^  СХ О 1
0,23 0,45 0,73 1,1 5с  ^  о а  л с  о я о ю 0—10,1 0—19,7 0 -3 2 0—48,2

0,5 0 , 1 1 0 , 2 0,35 0,49 6
1 i p J U H D f t f l  UUJJUJA l i d

свободном ледяном по­ 0—04,8 0 -0 8 ,8 0— 15,3 0—21,5
ле при ширине борозд 
в  м  лп ‘ 1

0,16 0,33 0,54 0 , 8 7— ■- ,
0 -0 7 0 -1 4 ,5 0—23,7 0—35

11 а 1 б 1 В '1 г  1| №

§ 20—2—74. Окраска металлических 
пролетных строений мостов

Состав работы

1. Устройство перестановка и снятие подмостей и люлек (для 
мостов больших пролетов). 2. Очистка поверхности элементов моста 
от старой краски и ржавчины. 3. Приготовление окрасочного со­
става. 4. Окраска масляной краской за 2 раза.
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Маляр 3 разр.

Нормы врем ени и расценки на 1 кв. м 
окраш енной поверхности

Элементы мостов со сквозными фермами
Мосты больших 

пролетов 
сплошные

пояса
подкосы ветровые

связинижний | верхний

0,44 0,34 0,24 0,46 0,68
0—24,4 0—18,9 0 -1 3 ,3

[inofiо
0—37,7

а | б в г д

§ 20—2—75. Очистка от грязи элементов 
моста вручную (прогонов, анкеров, насадок 

и других элементов, лежащих ниже настила)

Норма врем ени и расценка на 1 кв.м

Состав рабочих Н. вр. Расц.

Подсобный рабочий 
1 разр . 0,29 0— 12,7

§ 20—2—76. Очистка отверстий малых мостов 
и труб от снега и льда

(с откидкой на расстояние до 3 м и переходами на Другую 
сторону сооружения)

Норма врем ени и расценка на 1 м отверстия 
моста или трубы

Состав рабочих Н. зр. Расц.

Подсобный рабочий 0,27 0— 11,81 разр .
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Г л а в а  9

ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

Техническая часть

1. Нормами и расценками предусмотрено производство работ 
с применением сухого лесоматериала хвойных пород (сосна, ель и 
пихта); для свай и верхнего настила допускается применение сыро­
го леса При применении леса других пород Н. вр. и Расц. умножать: 
для дуба и бука на 1,2. для лиственницы на 1,1.

При ручной обработке сырых мерзлых лесоматериалов Н. вр. и 
Расц. умножать на 1,2.

2. S'cTaHop.Ka временных скреплений, обеспечивающих удержание 
элементов во врубках до постановки болтов, легкое подмащивание 
на приставных лестницах, стремянках, козлах и т. п., а также содер­
жание в полной исправности подмостей нормами и расценками учте­
ны и отдельно не оплачиваются.

3. Обработка лесоматериалов (ошкуривание и отеска бревев 
накругло на канты, отеска кромок досок и острожка их), за исклю­
чением особо оговоренных случаев, а также устройство подмостей 
нормами и расценками не учтены и нормируются особо по сборнику 
6 ЕНиР, выпуск 3 «Изготовление деревянных конструкций и дета­
лей».

§ 20“ 2—77. Ремонт перил, колесоотбойных брусьев, 
концевых перильных тумб и окраска деревянных перил
Нормы времени и расценки на 100 м перил или колесоотбойных 

брусьев (строки № 1—10 и 15—20) и на 1 перильную тумбу 
(строки № 11—14)

Состав
Н. вр.

№наименование раоот звена
плотников Расц.

Снятие перил, настила 
тротуара или защитной по­
лоски, кобылок и скреп­
лений с маркировкой эле­
ментов и отноской их при 
конструкции перил

с предо­ с прижим­
ным бру­

сом
2 разр . 14,8 1храни­

тельными
—2 7 -3 0

полоска­
ми

с подко­ То же 13,5 2сами 6 —66

с тротуарами шири- » 21 3ной по и,/о м 10-35
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Продолжение табл.

Наименование работ

Постановка ранее сня­
тых частей перил и тро­
туара с постановкой ме­
таллических скреплений 
при конструкции перил

с предох- 
ра итель- 
ными по­
лосками

Состав
звена

плотников

Н. вр.

Расц. №

с прижим­
ным бру­

сом
2 разр. 

—.2
29

14-30
4

с подко 
сами То же 42

20—71 5

Снятие колесоотбойных 

брусьев

с тротуарами »

на костылях 
(ершах)

на бо птах »

50
24—65 6

,4 
!—17

10
4—93

8

Укладка ранее снятых 
колесоэтбойных брусьев 
с креплением их

костылями
(ершами)

болтами

» _в , 2
4—04

9

» 16,5 
8—13

10

Замена старых деревян­
ных концевых перильных 
тумб новыми с выкапыва­
нием и засыпкой ям, 
трамбованием грунта и 
антисептированием ниж­
них концов тумб при 
группе грунтов

I и II

глубиной 
до 1 м

М 5
0 -5 6 , 7

глубиной 
до 1,5 м

2,2
1—08

11

12

То же Ш

глубиной 
до 1 м

1,85
0—91,2 13

Окраска деревянных пе­
рил (с проолифкой и под­
мазкой)

В тоvf числе (к строкам 
№ 15 п 16)

глубиной 
до 1,5 м

за 1 раз

за 2 раза

проолифко

У>

2 разр . 
—1

То же

»

3,3
1—63

26,4
13-0 2

33,9
16-71

9
4—44

14

15

16 

17
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Продолжение т абл .

Состав
Н. вр.

нНаименование работ звена
плотников Расц.

подмазка 2 разр. 5,9 18
—1 2—91

В том числе (к стро-
за 1 раз То же 11,5 19

нам № 15 и 16) окрас­ 5—67

ка
за 2 раза » 19 20

9—37

§ 20—2—78. Ремонт дощатых настилов на мостах

Плотник 2 разр.

А. РАЗБОРКА И УКЛАДКА РАНЕЕ СНЯТОГО НАСТИЛА

Нормы времени и расценки на 100 кв.м 
поверхности настила

Таблица 1

Наименование работ
Н. вр.

№Расц.

верхнем 5,1 1
Разборка дощатого настила с марки­ 2-51

ровкой, отноской в сторону, выдергива­
нием гвоздей из досох и со снятием ко­
былок (при разборке настила тротуара) в 
настилах

нижнем 5 ,8
2-8S 2

тротуаров 17 38 -38

Укладка и пришивка гвоздями ранее 
снятого дощатого настила с очисткой от

верхнег о 9 ,2 4
4—54

грязи нижнего настила или поперечин 
при укладке настилов нижнего 7 ,5

3 -7 0 5
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Б. РЕМОНТ ВЕРХНЕГО ДОЩАТОГО НАСТИЛА 
(С ОЧИСТКОЙ ОТ ГРЯЗИ ПОВЕРХНОСТИ 

НИЖНЕГО НАСТИЛА)

Нормы времени и расценки на 1 кв.м поверхности 
верхнего настила

Т а б л и ц а  2

Площадь ремонта в одном месте в кв. Mf до

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1.5

1,5 0,95 0,69 0,54 ' 0,45 0,39 0,36
0—74 0—46,8 0—34 0—26,6 0—22,2 0 -1 9 ,2 0—17,7

а б
в  1 г  1 д

е
1 Ж

§ 20—2—79. Ремонт бревенчатого настила, 
поперечин, прогонов, анкеров, ригелей и подкосов

Нормы времени и расценки на 100 м элементов в деле

Наименование работ

Xа>
2 о 41 2 Состав Н. вр.

№от  ̂
Я m
Л от R и'

звена
плотников Расц.

4,5 2 разр.—2 е л 1
Разборка бревенчатого настила 3—01

с маркировкой и отноской
6,5 То же 5,5 2

2 -7 1

Укладка старого бревенчатого 
настила с пригонкой и исправле­

4,5 3 pn .3p .-l 9,7 32 » —/ 5—08
нием отдельных сопряжений с про­
гонами и постановкой скреплений 6,5 То же 8,4 4

4—40

Снятие поперечин, негодных к 
укладке вновь, и металлических 6 2 разр.—2 1,9

5скреплений с отноской их на рас­
стояние до 20 м

V/ 0 -9 3 ,7
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П  родолжение
X
S

Наименование работ
01 о
S * Состав Н. вр .

*
s  и

звена
плотников Расц. №

К  ̂
ЕЗ Н

Снятие поперечин, годных 
к укладке вновь, и металли­
ческих скреплений с марки­
ровкой поперечин и отноской 
их на расстояние до 20 м.

6 2 разр.—2 5 ,4 6
2 -6 6

Снятие поперечин, негодных 
к укладке вновь (без разбор­
ки перил), с перерубанием 6 То же 6,8 7поперечин, снятием металли­
ческих скреплений и отноской 

поперечин на расстояние до 20 м

3 -3 5

Укладка старых поперечин с 
подноской их на расстояние до 
20 м, пригонкой и проверкой по 
уровню, антисептированием и 
постановкой скреплений

6 3 разр.—1 7,4
82 » —1 3—88

Снятие ригелей с расшивкой 
подкосов, маркировкой и относ­
кой

4 То же 7,1 g

1
<м 1
i> 1
100

1

7 » 4.5 10
2—36

Постановка старых ригелей с 
пригонкой их, постановкой шты­

4 23 11
12—05

рей и скоб и антисептированием 
сопряжений 7 » 16 12

8 -3 8

Снятие прогонов с маркиров­
кой, отноской их в сторону и 
укладкой в штабеля

Независи­
мо от дли­ 2 разр .—2 6,2

13ны эле­
мента

3—06

Укладка старых прогонов с 
проверкой по уровню, пригон­ То же 3 разр.— 1 8,1

14кой и антисептированием сопря­
жений

2 » —1 4—24

Снятие анкеров с марки- 1 
ровкой и отноской их в сто­

2 разр.—2 4/3 15
2—12

рону при числе сопряжений 
па 1 м анкера 2 » То же 5 16

2 -4 7
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Продолжение табл.

Наименование работ

Постановка старых анкеров с 
исправлением отдельных сопря­
жений, пригонкой и антисепти- 
рованием сопряжений при числе 
их на 1 м анкера

Снятие подкосов и скоб с 
маркировкой и отноской в сто­
рону

Длина 
элемента 
в м,  до

Состав
звена

плотников

Н, вр.
Расц.

н ^зависимо 
от длины 
элемента

То же

3 разр. —i 
2 „ - 1

То же

2 разр. 
—2

9,1
4—77

11
5 -7 6

7,1
3-50

Постановка старых подкосов 
с пригонкой и антисептировани- 
ем сопряжений и закреплением 
их скобами

3 разр. — 7 
2 ,i — 7

15
7—£6

20

П р и м е ч а н и е .  Снятие и постановка болтов нормами и рас­
ценками настоящего параграфа не предусмотрены и нормируются по 
сборнику 6 ЕНиР, выпуск 3 «Изготовление деревянных конструк­
ций и деталей».

§ 20—2—80. Смена подбалок

Состав работ

а) П р и  с н я т и и  п о д б а л о к

1. Снятие подбалок с маркировкой их. 2. Временное закрепле­
ние подкосов. 3. Относка подбалок в сторону.

б) П р и  у к л а д к е  п о д б а л о к

1. Пригонка подбалок. 2. Антисептирование сопряжений. 3. Уклад­
ка подбалок с проверкой по уровню. 4. Постановка скоб.

Состав звена
а) При снятии подбалок 

Плотники 2 разр. — 2

б) При укладке подбалок

Плотник 3 разр. — 7 
» 2 > — /
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Нормы времени и расценки на 1 подбалку

«VO Вид работы

Опорные элементы
*=с О О* снятие укладка____ _

подбалок

Дл
ин

а 
ло

к 
в 

м

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Одна насадка 4 0 ,41 0— 20,2 0 ,48 0— 25,2 1

4 0 ,4 4 0 —21,7 0 ,6 4 0—33,5 2
Две насадки

6 0 ,5 5 0 —27,1 0 ,8 7 0 —45,6 3

Одна насадка и два
4 0 ,4 5 0— 22,2 0 ,7 6 0—39,8 4

подкоса
б 0 ,6 0 - 2 9 ,6 | 0,91 0 - 4 7 ,7 5

Две насадки и два
6 0 ,6 7 0 - 3 3 1,2 0 —62,9 6

подкоса
10 1 0 - 4 9 ,3 1,45 0 - 7 6 7

1
б | №

§ 20—2—81. Ремонт насадок, укосин и схваток

Нормы времени и расценки на 100 м элементов в деле

Наименование работ Состав звена Н. вр. №плотников Расц.
Снятие насадок с шипов с маркиров­

кой. ЛТМОСКОЙ R СТОППНУ И УКЛЯЛКОЙ в 2 разр.—1 8 ,8
1

штабель 4 - 3 4

Снятие укосин и скоб с маркировкой То же 9,1 2и отноской в сторону 4 —49

Снятие горизонтальных и диа­
гональных схваток с разболчивани-

схватки
из пла­

стин
9 3

4—44

ем, маркировкой, отноской и уклад­
кой схваток в штабеля схватки 

из бре­
вен

£ 10,5 4
5 -1 8
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Продолжение табл.

Наименование работ
Состав звена 

плотников

Укладка ранее снятых насадок с про­
веркой по уровню, пригонкой и антисеп- 
тированием сопряжений

3 разр.-~1 
2 » —1

Постановка ранее снятых укосин с про­
веркой по уровню, пригонкой и антисеп- 
тированием сопряжений и закреплением 
скобами

То же

Постановка ранее снятых гори­
зонтальных и диагональных схва­
ток снаружи свай с пригонкой и 
антисептирован.ием сопряжений и 
временным закреплением скобами

из пла­
стин »

из
бревен »

Н. вр.
Расц.

14,5 5
7—60

32 6
16-77

4,6 7
2—41

6 8
3—14

П р и м е ч а я  и е. При постановке бревенчатых схваток между 
сваями Н. вр, и Расц. строк № 7 и 8 умножать на 1,5.

§ 20—2—82. Снятие свайных наростков и хомутов

(с отноской на расстояние до 20 м)

Плотник 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 наросток

Вид сопряжения наростков Н, вр. Расц.

Вполдерева 0,63 0-31 ,1 1

Впритык 0,34

соC
D

7о

2
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§ 20—2—83. Ремонт подвесок 
и распорных крестов между прогонами

Нормы времени и расценки на 100 элементов

Наименование работ
Состав

звена
плотников

j Н. вр Расц. №

Снятие подвесок на 
мостах подкосной систе-

2 2 разр .— 1 1.3 0 -6 4 ,1 1

мы или сжимов с прого­
нов с разболчиванием, 
маркировкой и отноской 
в сторону при числе со­
пряжений

3 То же 2 0 -9 8 ,6 2

4 » 2,7 1 -3 3 3

5 3,5 1—73 4

Снятие распорных крестов меж­
ду прогонами с разболчиванием, 
маркировкой и отноской в сто­
рону

» 4 1—97 5

Постановка ранее сня­
тых подвесок на мостах 
подкосной системы или 
сжимов к прогонам с 
устройством упоров для

2—3 3 ра зр .—1 
2 » —1 0,91 0—47,7 6

удержания, причерчива- 
нием, подгонкой сопря­
жений и временным за­
креплением скобами при 
числе сопряжений

4—5 То же 3,8 1 -9 9 7

Постановка ранее снятых рас­
порных крестов между прогона­
ми с пригонкой и антисептирова- 
нием сопряжений и временным 
закреплением скобами

» 8 ,7 4—56 8

§ 20—2—84. Разборка заборных стенок
(с отноской на расстояние до 20 м)

Норма времени и расценка на 100 кв. м стенки

Состав рабочих Н. вр. Расц.

П лот ник  2 разр . |1 7,7 3 - 8 0
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К  §  2 0 — 2 — 41. Я м о ч н ы й  р е м о н т  м о с т о в ы х  ( А )  стр . 78

Нормы времени и расценки на 1 кв. м фактического ремонта
мостовой или подзора

Т а б л и ц а  1

Состав звена 
мостовшиков Вид покрытия

а.ю

X Расц.
%

4 разр.—1 
2 » — 1

Булыжный подзор 0,28 0—15,7 1

Булыжная мо­
стовая при заме­
не песчаного 
подстилающего 
слоя

полностью 0,71 0-39,7 2

частично до 50% 0,56 0 -3 1 ,3 3

5 разр.— 1 
2 » - 1

Брусчатая мо­
стовая при за­
полнении швов.

песком 0,5 0—29,9 4

битумом 0,65 0—38,8 5

Мозаиковая 
мостовая при за­
полнении швов

битумом 0,65 0—38,8 6

цементным
раствором 0,43 0—25,7 7

Клинкерная 
мостовая при за­
полнении швов

битумом 0,83 0—49,6 8

цементным
раствором 0,67 0 - 4 0 9

4 разр.—1 
2 » —  1

Деревянная 
торцовая мосто­
вая из торцов 
размером 150 мм

прямо­
угольных

без шпилек 0,195 0— 10,9 10

со шпиль­
ками 0,26 0—14,5 11

шести­
гранных

без шпилек 0.27 0— 15,1 12

со шпиль­
ками. 0,35 0—19,6 13

круглых |о .22 | 0—12,3 |М

П р и м е ч а н и е .  Приготовление цементного раствора и разогрев 
битума нормами и расценками не предусмотрены и оплачиваются особо.
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