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ВВЕДЕНИЕ

Нормативные данные комплекта получены на основе изучения 
наиболее рациональных приемов труда с применением усовершенст
вованных механизмов, инструмента и приспособлений. Режим тру
да принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых 
процессов. 3 соответствии с Нормативами на подготовительно-за
ключительную работу, отдых и личные надобности при проектиро
вании производственных норм ("Нормирование труда рабочих в 
строительстве". — М. Стройиздат, 1985) продолжительность отды
ха составляет ^0% общего объема трудовых затрат, подготовитель
но-заключительных работ —6%.

Согласно нормативным и расчетным данным, внедрение комп
лекта позволит сократить трудовые затраты по сравнению с ЕНиР 
в среднем на 30%.Это достигается улучшением организации рабоче
го места, четким распределением обязанностей между рабочими 
звена, применением новых методов выполнения процессов и опера
ций, в том числе: метода планировки площадки с непрерывным 
контролем уровня, группового метода доставки и раскладки свай, 
ускоренного метода стыковки свай болитовым соединением, а так
же применением усовершенствованных механизмов, инструмента, 
приспособлений и инвентаря.

Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила охра
ны труда рабочих согласно СНиП Ш-4-80.



ПЛАНИРОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ

КТ-2.1-25.1-86

Ограждай место разработки 
мерзлого грунта!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день. тыс. м^
Затрать; труда на 1000 м% чел.-ч

По КТ По ЕНиР
20,5 19,5

0,39 0,41

ИСПОЛНИТЕЛИ
Машинист бульдозера 5 разряда {М ) 
Землекоп 4 разряда (31)
Землекоп 3 разряда (32)

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Бульдозер Д-271
Обноска
Визирка переносная 
Маяк-указатель

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: сделать привязку и разбивку 
осей здания на местности, установить, неподвижные обноски и 
дать отметки уровня верха их визирных планок.
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Операция

П родолжительность процесса, мин П родолж и-
гоп ииплтк

Затраты 
труда, 
чел.-мин

\
2 :3 4 ‘5 \5

1 1 ьмиь I Ь
операции,
мин

Перемещение бульдозера к  нача-
лу очередной п р о хо д ки м 1 1
(рис. 1)

31
У становка  м аяков-указателей

1 U m m m h 32
4 8

5,5

П ланировка  поверхности гр у н  |
2,5 1 А Г

та площ адки  (рис. 2) !... I
10,5

f

2,5

2

И того  на одну п р о х о д ку  
площадью 1000 м ^

19,5



Описание операции

М поднимает отвал и перемещает бульдозер на очередную захватку

31 визируем на переносную визирку по уровню обносок, а 32, перемещая и периодически устанавливая визирку по длине проходки, по сиг
налам 31, устанавливает через 5—10 м маяки-указатели уровня срезки и подсыпки грунта

IVI по сигналу 31 и 32 опускает отвал, срезаем бугры и перемещает грунт, затем поднимает отвал и равномерно засыпает впадины. 31 визи
рует на переносную визирку по уровню обносок, а 32 перемещая и периодически устанавливая визирку, по сигналам 31 дает № корректиров
ку о величинах срезки и подсыпки грунта.
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С Х Е М А  О Р Г А Н И З А Ц И И  Р А Б О Ч Е Г О  
М Е С ТА
1 — бульдозер; 2 — обноски; 3 — маяки-
указатели; 4 — 
ние движения; 
32 — землекопы

визирка; Ь направле-
машинист;



«ДОСТАВКА И 
РАСКЛАДКА СВАЙ 

KT-12.0~20.2-86

При погрузке и разгрузке 
выходи из кабины!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, свай 
Затраты труда на доставку и укл адку 
двух свай, чел.-ч

По КТ  По ЕНиР 
44,8 38,1

0,357 0,421

ИСПОЛНИТЕЛИ
Машинист трубоукладчика 6 разряда (М 
Такелажник 3 разряда №

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Трубоукладчик ТЛ-4 
Строп четырехветвевой

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: разгрузить и уложить сваи в 
штабель.
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Операция

Продолжительность процесса, мин П родолж и
тельность
операции,
мин

Затраты 
труда, 
чел.-мин
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И того  на две сваи сечением 30x30  см, длиной 6—10 м
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Описание операции

IV! под наблюдением Т перемещает трубоукладчик с поднятой стрелой от места погружения сваи к штабелю свай.

М по сигналу Т устанавливает трубоукладчик на рабочем месте и опускает стрелу с навешенным на крюк четырехветвевым стропом, Т берет 
концы стропа и крюками зацепляет за монтажные петли двух свай.

М по сигналу Т поднимает стрелой сваи и перемещает их трубоукладчиком к месту погружения первой сваи, Т в процессе перемещения под
держивает сваи так, чтобы они не раскачивались.

№ под руководством Т устанавливает трубоукладчик у места погружения сваи. Т укладывает через 3—4 м деревянные подкладки высотой 
5—10 см (для удобства последующей строповки сваи!. Т придерживает и направляет сваю, а М укладывает ее на подкладки.

Т извлекает крюки стропа из монтажных петель сваи и зацепляет их за кольцо стропа подвешенного на крюке трубоукладчика.

М по сигналу Т поднимает стрелой вторую сваи и перемещает ее трубоукладчиком к месту погружения. Т в процессе перемещения поддержи
вает сваю так, чтобы она не раскачивалась.



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА  
1 _  трубоукладчик; 2 — штабель свай; 3 — разложение 
сваи; М — машинист; Т — такелажник; + — место погруже
ния сваи
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УСТАНОВКА НИЖНЕЙ СВАИ
КТ-12.0-20.21-86

Не входи в зону работы крана!

ЭФФ ЕКТИВНО СТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, свай 
Затраты труда на одну сваю, чел.-ч

По КТ  
45

0,177*

*  Суммарные затраты труда, приведенные к  одной свае по 
КТ-12.0-20.21-8 6 и КТ-12.0-20.22-86 составляют 0,442 чел.-ч, а 
п о Е Н и Р — 0,58 чел.-ч
Выработка соответственно на 1 чел.-день составляет по К Т  — 18 
свай, а по ЕНиР — 14 свай

ИСПО ЛНИТЕЛИ
Машинист сваебойного копра 6 разряда (М) 
К опровщ ик 5 разряда < К Т )
К опровщ ик 5 разряда (К2)

М ЕХАНИЗМ Ы , ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Сваебойный копер С-878К
Строп кольцевой
Рычаг вилочный
Рейка шаблон
С ов ок-конд укто р

ДО Н А Ч А Л А  РАБОТ ПО УС ТАН О ВКЕ СВАИ Н ЕО БХО ДИМ О : спла
нировать площ адку, произвести разбивку свайного поля и расклад
к у  свай у мест погружения на деревянные подкладки
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Операция

I
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П родолжительность процесса, мин
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1
| П родолжи- 
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операции, ] 
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Перемещение и установка  копра  
на рабочую позицию  (рис. 1} 1
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(рис. 3) j
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Установка  низа свай на место 
по груж ения  (рис. 4)
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И того  на од ну  сваю сечением 30x30  см , длиной 7 —9 м
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Описание операции

К2 размечает рейкой-шаблоном и обозначает штырями положение гусеницы копра на рабочем месте. М под руководством К1 перемещает 
копер и устанавливает его так, чтобы левая гусеница находилась у штырей, а ось дизель-молота проходила через центровой штырь. Работая 
гидроцилиндром выдвижения и выравнивания, М при участии К1 и К2 устанавливает мачту копра по прибору ПКВ (прибор контроля верти
кальности) вертикально, после чего корректирует совмещение оси дизель-молота с центровым штырем.

К1 и К2 заводят кольцевой строп в обхват верхенго конца сваи, и, сделав петлю, свободный конец стропа одевают на крю к или карабин подь 
емного каната копра.

М поднимает верх сваи до упора в наголовник дизель-молота, К1 и К2 перемещают и рычагами разворачивают низ сваи так, чтобы верх ее 
направлялся в раструб наголовника дизель-молота. Затем, М, оперируя полиспастами, заводит верх сваи в наголовник дизель-молота.

М выдевижением отталкивателя, упирающегося в нижний конец сваи, устанавливает ее параллельно матче копра. К2 устанавливает совок- 
кондуктор. IV! с помощью К1 и К2 совмещает нижний конец сваи с гнездом совка-конжуктора. К2 извлекает совок-кондуктор из-под сваи, 
а М  по команде К1, опускает сваю до упора в грунт.
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О РГА Н ИЗА Ц И И  РАБОЧЕГО

сваебойный копер; 2 — направ
ив движения; 3 — место установ- 
нижней сваи; 4 — нижняя свая;
- верхняя свая; 6 — деревянная 
кладка; 7 — ящ ик с инструмен- 
; М, К1, К2 — рабочие места

| | |
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ПОГРУЖЕНИЕ НИЖНЕИ СВАИ
КТ-12.0-20.22-86

Закрепляйся карабином

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день/свай 
Затраты труда на 1 сваю, чел.-ч

По КТ
30

0,265

ИСПОЛНИТЕЛИ
Машинист сваебойного ковра 6 разряда (М) 
Копровщ ик 5 разряда (К 1)
Копровщик 4 разряда (К2)

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Сваебойный копер С-878К 
Отвес рамочный 
Строп кольцевой

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: переместить и установить 
копер на рабочее мест, поднять и установить сваю на место по
гружения.



Операция

Продолжительность процесса, мин Продолжи-
тельность
операции,
мин

Затраты 
труда, 
чел.-мин

j
' :1 С1 £

Выверка сваи (рис. 1)

м
К1
К2

1
3 l

Забивка сваи (рис. 2) I
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I ч

Рассроповка сваи (рис. 3)
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1,5

Добивка сваи I
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2
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| 6 | 

| j
i

Итого на одну сваю
13,5



Описание операции

К1 и К2 устанавливают рамочные отвесы и визируют по вертикальным стержням на сваю. М по сигналам К1 и К2 движениями мачты, конт
ролируя ее вертикальность по прибору ПКВ, перемещает верх сваи и устанавливает мачту и сваю вертикально.

М по команде К1 и К2 запускает дизель-молот и системой подачи топлива регулирует режим его работы. К1 и К2 контролируют рамочными 
отвесами вертикальность и визуально глубину погружения сваи. При снижении стропа на 1,0—1,5 м от уровня поверхности площадки М ос
танавливает дизель-молот.

К1 извлекает палец из карабина и петли стропа, К2 снимает кольцевой строп со сваи, а К2 вставляет палец в отверстие карабина и убирает 
свайный канат.

М по команде К1 и К2 запускает дизель-молот и системой подачи топлива регулирует режим его работы. К1 и К2 контролируют глубину 
погружения сваи визуально относительно поверхности грунта. АЛ по команде К1 останавливает дизель-молот.
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СХЕМ А О РГА Н ИЗА Ц И И  РАБОЧЕГО  
МЕСТА
1 — сваебойный копер; 2 — направление 
движения; 3 — место забивки нижней
сваи; 4 — верхняя свая; 5 — деревянная 
подкладка; 6 — ящ ик с- инструментом; 
М, К1, К2 — рабочие места исполнителей

Рис. 2



СТЫКОВКА 
СОСТАВНЫХ СВАЙ 

КТ-12.0-20.23-86

Запомни цвета баллонов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ По КТ
Выработка на 1 чел.-день, стыков 21
Затраты труда на один стык, чел.-ч 0,38

ИСПОЛНИТЕЛИ
Машинист сваебойного копра 6 разряда (М) 
Копровщ ик 5 разряда (К1)
Копровщик 4 разряда (К2)

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Сваебойный копер С-878К
Рычаг вилочный
Ключ гаечный
Ведро
Кисть
Молоток

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: забить нижнюю сваю и про
верить точность ее погружения, а также доставить на рабочее место 
верхнюю часть составной сваи.
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Операция

Продолжительность процесса, мин Продолжи-
тельность
операции,
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Описание операции

К1 и К2 молотками выправляют загнутые края металлических пластинок и очищают их.

К1 и К2 закрепляют кольцевой строп в обхват сваи и подтягивают от копра конец свайного каната к  петле стропа. К1 придерживает строп, 
а К2 закрепляет карабин за петлю стропа.

М поднимает верх сваи до упора в свайную стрелу, а К1 и К2 придерживают ее низ. Затем К1 и К2, перемещая низ сваи, направляет ее верх в 
раструб наголовника, а М, оперируя поочередно полиспастами, поднимает и заводит верхний торец сваи в наголовник дизель-молота.

1VI выдвижением отталкивателя, упирающегося в нижний конец сваи устанавливает ее параллельно мачте копра, а затем, с помощью К1 и К2  
совмещает нижний торец устанавливаемой сваи с верхним торцом забитой сваи.

К1 и К2, придерживая устанавливаемую сваю, направляют ее низ на верх забитой сваи, и совмещают болтовые отверстия стыкуемых торцов, 
затем с помощью М опускают верхнюю сваю на голову забитой сваи.

К1 и К2 вилочными захватами совмещают торцы стыкуемых свай так, чтобы совпали отверстия в металлических пластинах.

К1 и К2 вставляют болты головкой верх в отверстия металлических пластин, навинчивают снизу гайки и гаечным ключом затягивают болто
вое соединение.

К1 и К2 кистями наносят противокоррозионную обмазку на металлические части стыка.
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СХЕМ А О РГАН ИЗАЦИИ РАБОЧЕГО  
МЕСТА
1 — сваебойный агрегат; 2 — стыкуемая 
свая; 3 — ящик с инструментами; 4 — 
направление движения агрегата; К1, К2 — 
рабочие места исполнителей

Рис. 3

Рис. 1



ПОГРУЖЕНИЕ 
СОСТАВНОЙ СВАИ 

КТ-12.0-20.24-86

Не очищай на ходу

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, свай 
Затраты труда на одну сваю, чел.-ч

По КТ По ЕНиР 
19,5 11,3

0,41 0,71

ИСПОЛНИТЕЛИ
Машинист сваебойного копра 6 разряда (М) 
Копровщ ик 5 разряда (К1)
Копровщик 4 разряда (К2)

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Сваебойный копер С-878 К 
Строп кольцевой 
Отвес рамочный 
Визирка

ДО ПОГРУЖЕНИЯ СОСТАВНОЙ СВАИ НЕОБХОДИМО: забить 
нижнюю часть составной сваи, установить верхнюю часть составной 
сваи на забитую нижнюю, закрепить стык болтами, нанести анти
коррозийный слой на металлические части стыка и установить 
визирки-реперы.
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Операция

Продолжительность процесса, мин Продолжи
тельность
операции,
мин

Затраты
труда,
чеЛе-мин

вы верка  вертикальности состав
ной сваи (рис. 1)

М
К1 

К2
1/5 4,5

Забивка составной сваи

Расстроповка сваи 0,5 1,5

.Добивка составной сван до про
ектной отм етки

Итого к® одну составную сваю

мтткш штт,
\
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Описание операции

К1 и К2 устанавливают рамочные отвесы и визируют по вертикальным стержням на сваю. М по сигналам К1 и К2 движениями мачты, конт
ролируя ее вертикальность по прибору ПКВ, перемещает верх сваи и устанавливает мачту и сваю вертикально.

М по команде К1 и К2 запускает дизель-молот и системой подачи топлива регулирует режим его работы. К1 и К2 контролируют вертикаль
ность и глубину погружения сваи. При снижении стропа на 1,0—1,5 м от уровня площадки М останавливает дизель-молот.

К1 извлекает палец из карабина и петли стропа, а К2 снимает кольцевой строп со сваи.

М по команде К1 и К2 запускает дизель-молот и системой подачи топлива регулирует режим его работы. К1 и К2 по визиркам контролиру
ют глубину забивки и в момент совмещения риски на свае с горизонтом визирок, М по сигналам К1 останавливает дизель-молот.
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С ХЕ М А О Р ГА Н И З А Ц И И  РАБО ЧЕГО  
М ЕС ТА
1 — сваебойный копер ; 2 — направление 
движ ения; 3 — место по груж ения  состав 
ной сваи; М, К1 , К 2  — рабочие места ис
полнителей

р
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МОНТАЖ 
СБОРНЫХ ОГОЛОВКОВ 

КТ- 4.1-4.27-86

Крепи струбцинами

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, оголовков 
Затраты труда на 1 оголовок, чел.-ч

По « Т  ПоЕНиР 
10 6,6 

0,76 1,21

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Крановщик крана 6 разряда (К) 
Монтажник 4 разряда \М 1) 
Монтажник 3 разряда (М2)

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Кран типа К-101 
Хомут монтажный 
Ключ гаечный
Строп двухветвевой ^
Бункер для раствора вместимостью 0,25 м~
Лопата
Вибратор ИВ-22 
Кельма

ДО НАЧАЛА РАБОТ ПО МОНТАЖУ СБОРНЫХ ОГОЛОВКОВ НЕ
ОБХОДИМО: забить сваи; на погруженных сваях отметить краской 
проектные оси.





Описание операции

К подает двухветвевой строп краном, аМ1 и М2 зацепляют его крюки за монтажные петли оголовка.

М1 и М2 одевают хомут на голову сваи. М1 придерживает, а М2 закручивает гайки ключом, стягивая болтами хомут на свае. К подает кра
ном оголовки, а М1 и М2 устанавливают его на хомут и снимают крюки стропа из монтажных петель оголовка.

К подает двухветвевой строп краном, М1 одевает его крюки в петли бункера. К подает бункер с бетоном к оголовку, М1 открывает течку и 
заполняет бетоном стакан оголовка. М2 уплотняет бетонную смесь вибратором и заглаживает поверхность бетона кельмой.

М1 отвертывает гайки стяжных болтов, а М2 придерживает хомут. Затем М1 и М2 снимают хомут со сваи.
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СХЕМА О РГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА  
1! — свая; 2 — хомут; 3 — оголовок; 4 — бункер; 5 — виб
ратор; М1, М2 — рабочие места монтажников
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ПЕРЕЧЕНЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА, 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ

Наименование

Обноска

Визирка перенос
ная
Мая к-указатель 

Строп кольцевой 

Рычаг вилочный 

Рейка-шаблон 

Совок-кондуктор 

Отвес рамочный 

Хомут монтажный

М° чертежа, орган и- Адрес
зация-калькодержа-
тель

6.83.03.00. 00 НИИ- 450040. Уфа, ул. Кон-
промстрой ституции, 3
5.83.04.00. 00 
того же института 
6.83.05.0000 
того же института
9.33.14.00. 00 
-ого же института
6.83.16.00. 00 
того же института
6.83.21.00. 00 
~ого же института
6.83.22.00. 00 
того же института
6.83.08.00. 00 -  
того же института 
УС1-02-00.00
того же института
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