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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

4  0V . я</
УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДНИЩ ОПУСКНЫХ ЮЛОДЦЕВ 
ИЗ ОТДЕЛЬШХ СТЕРЕНЕЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана на установку арматуры 

днищ прямоугольных и круглых опускных колодцев из отдельных 
стержней и закладных деталей* Диаметры ко утлых или большая сто
рона прямоугольных колодцев предусмотрены до 12 м.

IT. ТЕХНИКО-ЭКОЮМИЧЕСКЙЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Армирование днища колодцев

т
пп Наименование

показателей
Ед. : ___ _фаметр_^арматуры стержней______
изм. ;д0 бмм ]до 8мм: до 12мм-’.до 18Мм ;до 26мм

I .  Трудоемкость мон
тажа I  т арматуры челг 5,56

ДН. 4,50 2,70 2,03 * 1,37

2* Выработка на 1-го
рабочего в смену т 0 ,18 0,22 0,37 0,49 0 ,73

М
пп

Наименование
показателей

Установка закладных деталей

Закладные детали весом доЕд.
изм.

1. Трудоемкость мок- чел» 
тажа I  т заклад- дн. 
ных деталей

2 . Выоаботка на 1-го . n I  
гаЗочего в смену т/шт

со ,и

4 кг : 20 кг : 60 кг : loo кг
9,68 2,5 1,23 1Д1

0.103 Of 4 0,81 0.926,0 20 -I41— н й г

П р и м е ч  а н и е :  Показатели трудоемкости и выработки
приняты нормативные

Разработана 
трестом "Оргтех- 
строй" ГлавЦЧОстроя

Утверждена
техническими управлениями 

Минстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минтяжстроя СССР 

"2&" декCL$h _̂____ 197 0. Г<

№ 2 -2 o j2 j> lm i

Срок 
введения

"L r
197/ г .
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХЮЛЭГИЯ СТРОИТЕЛЬГОГО 
ПРОЦЕССА

I* До начала работ по армированию днища опускного колодца 
должно быть выполнено следующее:

• закончены и проверены с составлением актов работы по 
устройству основания под днище;

• уложен дренирующий слой и бетонная подготовка;
~ -езжены патрубки для откачки воды из под днища, выполнена 

гидроизоляция,
-  смонтирована сеть для освещения стройплощадки, рабочих мест;
-  завезена арматура;
-  обеспечено наличие и готовность механизмов, приспособлений 

и инвентаря;
• установлена и надежно закреплена лестница с ограждением для 

спуска людей в колодец;
-  выполнено ограждение по периметру колодца Н» t  м с устрой

ством бортовой доски.
2 . Арматура и закладные детали изготавливаются централизованно 

иди на строительной площадке. Складирование арматуры я закладных 
деталей производится в зоне действия монтажного крана с учетом 
последовательности монтажа.

Хранение арматурных изделий производится в соответствии с тре
бованиями СНиП I-B.4-62 и осуществляется на деревянных подкладках.

та штабеля должна быть не более 1,5 м. Арматурные изделия долж
ны быть замаркированы.

Запас арматуры и закладных деталей на приобъектном складе 
предусматривается на весь объем работ.

3. Схема организации строительной площадки изображена на рис.1.
Установка и вязка арматуры днищ из отдельных стержней и заклад

ных деталей осуществляется специализированным звеном арматурщиков 
вручную.

Подача арматуры и закладных деталей на рабочее место произво
дится при помощи монтажного крана (при глубине до 5 и допускается 
вручную по жёлобам).

О'/JV 7/
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РИС. Схема организации строительной площадки
I -  опускной колодец; 2 -  монтажный кран;
3 -  площадка для складирования арматуры;
4 -  площадка для складирования закладных деталей;
5 -  щит подключения; 6 -  электрокабель.

OH.W
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Армирование днища производится в три этапа:

1 этап* Укладка арматуры нижней сетки из отдельных стержней

в двух направлениях с вязкой узлов пересечений и 

установкой подкладок защитного слоя.

2 этап. Вязка и установка каркасов-подставок для укладки по
ним стержней верхней арматурной сетки с вязкой 
узлов пересечения.

3 этап. Укладка арматуры верхней сетки из отдельных стержней

в двух направлениях с вязкой узлов пересечения и 

установкой закладных деталей.

После укладки стержней арматуры нижней сетки в одном направ

лении укладываются стержни в другом направлении с вязкой узлов 

вязальной проволокой и укладкой бетонных подкладок или стальных 

коротышей для создания защитного слоя.

По нижней сетке вяжутся и устанавливаются каркасы-подставки, 
по которым укладываются стержни верхней арматурной сетки.

В процессе скрепления стержней арматуры верхней сетки произ

водится установка закладных деталей с креплением вязальной прово

локой к арматуре, а более тяжелые закладные детали устанавливают
ся на специальные подставки.

Укладка и вязка стержней арматуры и установка закладных де

талей производится с инвентарных ходовых настилов шириной 

0 ,3  -  0 ,4  м.

Стыкование арматуры стержней в нахлестку (без сварки),длина 

пБрепуска стержней производится согласно проекту и СНиП П-В.

1-62 п .п . 12.42 -  12.49.

04/Y
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4* Качество арматурных работ определяется проектом и требова

ниями СНиП Ш-В. 1-62.

Дэпускаемые отклонения при установке арматуры днищ приве

дены в таблице.

пп :
Наименование отклонений

Величина отклоне
ний в мм

1 . Отклонения в расстояниях между отдельно + go 
установленными рабочими стержнями

2 . Отклонения в расстояниях между рядами
арматуры при армировании в несколько + 5
рядов по высоте

3 . Отклонения в отдельных местах в толщине
защитного слоя в плитах толщиной более + ^
100 ж

Скрепление стержней штучной арматуры в местах пересече
ний должно производится с соблюдением следующих требований:

а) стержни диаметром до 16 мм должны срепляться пере
вязкой вязальной проволокой, а диаметром от 16 мм и выше -  
прихваткой дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены 
иные способы крепления;

б) привязкой должно быть соединено не менее 50& пере
сечений.

Контроль правильности установки арматуры заключается;
а) в проверке ее размеров в соответствии с проектными 

и мест скрепления пересечений стержней;
б) в наружном осмотре всех соединений, выполненных при 

установке арматуры.
Приемка установленной арматуры должна оформляться актом.

ОГ/Ч W
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H i ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДУ ТРУДА РАБОЧИХ

Ii Численно-квалификационный и профессиональный 
состав звена

Йп:
i

Состав звеньев 
ho профессиям : Разряд : Колич. 

гчеловек
: Обозначение 
: исполнителей 
%

X* Арматурщик (звеньевой) 1У I Ai
Арматурщик Ш I а2

% Арматурщик П I А3

ИТ ОГ О: 3

2« Последовательность выполнения рабочих операций 
и распределение труда в звене

tefl »НайМдюва- ;Последовательюсть рабочих 
ftn *нйб | операций

:прбЦбсса
Исполнители

4

i*  1 этап

^тройство
арматуру
нижней

Разметка мест укладки стержней 
арматуры
Строповка пучков арматуры на 
Приобъектном складе и подача 
На рабочее место

А2

h
се*кй Прием пучков на рабочее место Aj А2

Укладка стержней арматуры нижней
сетки в одном направлении Aj А2

Устройство ходовых и рабочих 
настилов с последующей пере
становкой Aj А2

PY./V ДГ
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1 S _  2 : 3 : 4

Укладка стержней арматуры нижней 
сетки в другом направлении с 
вязкой узлов Ai  h

Укладка подкладок защитного
слоя Ai  h . А

2 . П этап

Устройство

Разметка мест установки каркас- 
подставок А1 *2

каркас- Вязка каркас-подставок АТ А2
подставки

Установка каркас-подставок с 
вязкой узлов м

Г 
1 

го
*

3 . Ш этап Разметка мест укладки стетжней
арматуры Ai  h .

Устройство
арматуры
верхней

Укладка стержней арматуры верхней 
сетки в одном направлении А1 А2

сетки То же, в доугом направлении с 
вязкой узлов А1 А2

4. Установка 
закладных 
деталей

Разметка мест установки заклад
ных деталей ai  h

Строповка закладных деталей на 
приобъектном складе и подача на 
рабочее место Ь

Приемка на рабочее место заклад
ных деталей h  * г

установка закладных деталей в 
проектное положение Aj Ag

/Ч /V 76
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рис. 2 Схема организации рабочего места
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3. График производства работ на I т арматуры

Объем:Трудо- ГТрудо- : 
работ -емкость :емкость: 

•на ед. :на весь: Состав

I .  Укладка арматуры нижней 
сетки из отдельных стержней 
с вязкой узлов

2, Вязка и установка каркас- 
подставок для укладки по 
ним стержней верхней 
арматурной сетки

3 , Укладка арматуры верхней 
сетки из отдельных стержней 
с вязкой узлов

4, Установка закладных деталей 
с  креплением

Укладка кодовых настилов 
из готовых щитов
% a s , разборка

i

:кзм. в
:чел.-
:час

:о бъем 
:работ в 
:чел,час

: звена :

Арматурщи
ки

т 0,5 21,6 10,8 4 р. -  I ■ 
З.р* -  I 
2 р. - I

и
о,х 21,ъ 2,2 Арматурщики 

4 р, - I 
3 р. - I 
2 р. - I

Арматурщики
0 ,4 21,6 8,6 з р! - I

г р. -  I

лт I 0,58 0,58 Арматурщики

з р! - 1 
г р. - 1

»г 5 0.06Н 0.34}
Арматурщики 

4 р. - I
•* 3 0,03i О.ГЯ 3 р, -  I

г , .  - I

Рабочие часы 

: 3 : 4 : 5 \ б :

кии

8 ^  
л *

VCiI

J.
I  ? 1 М в ч а з я «  В графике условно принято следующие -соотношения и объемы работ: на I т 

армат/ры при -4*12  мм: ]̂ жняя сетка -  50^4 вертикальный каркас -  ГО
верхняя сетка -  № ; ходоглх настилов -  5 й2-, закладных деталей весом 
60 кр - I т.
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4-« При производстве арматурных работ и установке, закладных 

деталей необходимо выполнять правила по технике безопасности 

(СКиП Ш-А. П-62), а также приведенные ниже требования:

1) К стене колодца должны быть прикреплены прочные лестницы, 
обеспомг-чгицие безопасность движения людей.

2) По периметру опускного колодца устанавливается с внутрен

ней стороны козырек для защиты находящихся внизу рабочих.

3) При установке арматуры и закладных деталей вокруг колод
цев предусматривается специальная зона шириной 15-20 м, в которой 

не разрешается находиться посторонним людям во время работы на 
днище.

4) Шханизированный способ производства разгрузочных работ 

является обязательным с грузом весом более 60 ,кг, а также при 

подъеме на высоту более 3 метров.

5) Работы по сварке стержней арматуры и закладных деталей 

производятся с соблюдением правил СНиП Ш-А, 11-62, п .б .

6) туха1 ювха и эксплуатация строительных машин и механизмов 

для производства арматурных г^бот осуществляется с учетом требова
ний СНиП Ш-А, 11-62, п .5 .

7) В момент подачи материалов краном рабочие, находящиеся 
в колодце, должны укрываться под местным защитным козырьком.

8) Рабочие, находящиеся в колодце, должны производить работы 

в защитных касках.

ОЧ-/Ч ?3
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5 . Калькуляция трудовых затрат на установку 
арматуры и закладных деталей

Объемы работ приведены в таблице

Ш
пи

•
Объем

Нор- :3атра-
Наименование Ед. ма :ты тру-

норм работ изм работ втзе- :да на 
мёни :весь 
на ед «объем 
изм.в :работ 
чел. :в чел.
час. :днях

2 3 4 5 6 ; 7

Расценку Стоим* 
на ед. : затрат
изм* в
РУб.
коп.

труда 
на весь 
объем 
работ в 
РУб. 
коп.

9

I .
Устаювка арматуры из отдельных стержней 

§ 4-1-34 Устаювка и
общая ч.
К-1,08
прим.
Й 1,2

вязка армату
ры отдельными 
стетжвяыи с 
двойной сет
кой при диа
метре армату
ры:

7а до 6 мм т I 44,40 5,56 26-80,1 26-80,1
76 до 8 мм tt I 36,00 4,50 21-73,3 21-73,3
7в до 12 мм tl I 21,60 2,70 13-03.8 13-03.8
7г до 18 мм If I 16,20 2,03 9-78 .5 9-78,5
7д до 26 мм If I 10,92 1,37 6-5 9 ,7 6-59 ,7

Установка стальных закладных деталей 
без вырезки и заделки отверстий в опалубке

2 . § 4~ Установка
I -3 I  закладных

деталей с 
выверкой и 
креплением 
к арматур
ному карка
су без вы
резки от
верстий в 
опалубке 
при весе 
закладных 
деталей до:

D4J4 so



c4, -/£ o/f 
4 .c 2 .o v .w 1 2 -

2 :; з : ц. : 5 ; 6 : 7 : 8 : 9

п.1б а) 4 кг шт 250 0,31 9,68 0-18,3 45-75
п.2б 6) 20 кг шт 50 0,40 2,50 0-23,6 11-80
п.Зб в) 60 кг шт 17 0,58 1,23 0-34,2 5-81
П.46 г) 100 кг шт К) 0,89 1Д1 0-52,5 5-25

Устройство ходовых настилзв
6-1-25 
Л 3 Укладка ходо

вых настил) в 
из готовых 
щитов

«2
нас
ти
лов

I 0,068 0-03,6

6-1-25 
* 3 прим. 
к5о,5

Разборка ходо
вых настилов 
из готовых 
щитов I 0,034 0-01,8

П р и м е ч а н и е :  Количество закладных деталей в
графе объемов работ принят из расчета 
на I т.
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У, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Машины, оборудование, инструмент и инвентарь 
приводится в таблице на звено арматурщиков

XJS: :КЬл- СТехнич.
Наименование Ъга \ Марка во :характе-пп :р и с тика

— L —
I : 2 3 : 4 * 5 : 6

Машины, оборудование и инвентарь
I .  Монтажный кран Стреловой I Грузоподьемн 

0 ,5 -3  т
2. Строп 2-х ветвевой 2
3* Осветительная 

установка
КБ-600482 
Гипроорг- 
сельстроя 
Минсельстроя 

СССР

4 Освещение не 
менее 25 
люкс

4. Комплектный 
понижающий блох

Понижающий
щит ЯТП-0,25 I 220/36

5 . Кронштейны защит
ных козырьков - - -

Тип, марка 
и количество 
определяется 
по месту

6. Шит подключения 
с общим рубильни
ком I Рубильник

ЯРЗ-51
7. Ходовые и рабочие 

настилы _ Тип, марка, 
количество
определяется 
по месту

Инструмент для арматурных работ

8. № лото к стальной МША- I  ГОСТ
строительный 11042-64 3
шанцевый



o/f. fb .o tf 
4 .0 2 .0 ^ 0 ? 14 -

I  : _  2 _  J 3 : _  _  4
9. Острогубцы (кусачки) ГОСТ 7282-54 3
10. Зубило сресариое 

20x60е 7211-54 3
I I .  Шло ток слесари. А5 2310-54 3
12. Кувалда кузнечная

остроносая весом Зкг 11402-65 I
13. Лом стальюй

обыкновенный Л)-24 или
JD-28 1405-65 I

14. Плоскогубцы комбиниро-
ванные 200 5547-52 3

15. Метр складной
металлический 725354 3

16. Рулетка измерительная
металлическая PC-20 7502-69 I

17. Щетка стальная Гипроорг-
прямоугольная се л встрой тшнсельстроя I

СССР
18. Отвес 0-400 7948-63 I

Инструмент для устаю вки закладных деталей
19. Шло ток плотнич. 1ШГ 11042-64 2

20. Метр складной
метал личес™* 7253-54 2

21. Отвес 0-400 7948-63 I
22. Кл^*1 250 2

Острогубцы 200 7282-54 I
24. Рулетка PC-20 7502-61 I
25. Напильники ромбические 6476-6? 2
26. Напильники терхгранныеостроносые 6476-53 2
27. Уровень строительный

(корпус из алюминиево
го сплава; L- эоо 9416-67 I

28. Щетка стальная
прямоугольная I

29. Шнур разметочный в НИИСП Гос
корпусе строя Укр. 

СССР I



0 4  Ж
4-02. М  0V

НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

I*  СНиП Ш-В. 1-62. Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные. Общие правила производства 
и приемки работ.

2 . СНиП Ш-В. 2-62. Бетонные и железобетонные конструкции
монолитные. Специальные правила производ
ства и приемки работ.

3 . СНиП Ш-Б. 7-62. Опускные колодцы и кессоны. Правила
производства и приемки работ.

4 . СНиП I-B . 4-62. Арматура для железобетонных конструкций.

5 . ЕНиР.

6. ЕНиР.

Общая часть 

Сборник 4. Выпуск Г,

7. Строительство опускных колодцев и кессонов. Гоостройиздат* 
Шсква 1963 г .

8 . MCH-I5I-67. Инструкция по производству работ методом
опускных колодцев. Минмонтажспецстрой СССР.

P4.N I
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