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Типовая технологическая карта tyb.oT.GS
Монтаж и демонтаж систем "подъема йодвйЬшах 4*01.04*04 ^
форм опалубки электрическими шагащими
д о м к р а т а м и ________ ____________ __________________________ _____________________________

I .  ОБЛАСТЬ ЛРШ^ШШ
Техно лог-ическая карта применяется при проектировании, ор

ганизации и производстве рёбот по монтажу % демонтажу систем 
подъема подвижных форм опалубки электрическими шагащими дош- 
рат ши,

В настоящей карте для примера принят 9-ти этажный! аиюй 
дом размером в плане 22X16 метра»

Работа производятся боигадой из 16 человек в две смены 
за 10 дней в летний период года.

Привязка технологической карты к местным условиям заклю
чается в уточнении количества домкратных рам к домкратов в 
соответствии с геометрическими размерами здания, определения 
марки подъемных механизмов и потребности в материально-техни
ческих ресурсов.

П. ТЕХНШ-ЭКОШШаСКИЗ ПОКАЗАТЕЛИ
Монтаз Демонтаж

I .  Общая трудоемкость 170 ч/дней 37 ч/дней
2. Трудоемкость на I  п.м. пе- 

риметра здания 0,7 ч/дня 0Д6 ч/дней
3. Выработка на одного рабочего 

в смену 1,5 д.м. 5,5 п.м.
4. Расход электроэнергии 1700 кв.час 1750 кв.час

РАЗРАБОТАНА УТВШ1Д5НА к введения
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проектным институтом 
“Казоргтехстрой” Мин- 
тяжетроя Казахской 
СОР.

Главными технически
ми управлениями Мив- 
тяжстроя СССР 
Минцромстроя СССР 
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Ш« Организация it технология пропаном» 

отвенного пропеоеа

кш Подготовительные работ

До начала монтажа овотеи подъема подвижных форм опа
лубка электрическими шагающими домкратами должны бить вы
полнены следующие работ:

I# подведена электроэнергия;
2* вавевены приспособления» квотрумент ж прочие мате- 

риалыю-техннческие ресурсы» ютребные для монтажа;
3* установлены кружала*

Б» Основные работы

I* установка домкратах рам;
3» установка домкратов;
3* монтаж электрической части;
4* Установка домкратных стержней;
5* установка приборов контроля вертикальности соору

жения.
Домкратные рамы устанавливаются на кружала. Ось рамы» 

совмещают с осью стены. Положение стоек рамы проверяется 
отвесом. После установки и закрепления домкратных рам необ
ходимо еще раа проверить конусность опалубки ж расстояние 
между ее от елками.

Первоначальная установка домкратных стержней первого 
яруса подбирается из 3-х типоразмеров» соответственно дли

не стержня I ;  2 /3 ; 1/3 /  установка стержней производится 
так,чтобы отыки оооедних отержнйй не совладали по высоте.
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После зарядка домкратных стержней* проверяется тора» 
зонтальность опалубки и домкратных рам*

Для контрола вертикальности возводимого сооружения ис
пользуются специальные отвесы» позволяют непрерывно оледить 
за отклонениями от вертикали»

Отвесы устанавливается в 4-х крайних внутренних углах 
/если здание прямоугольное в плане/ или в центрах каждой из 
ячеек /если здание из круглых ячеек/»

При прямоугольном очертании здания а плане, лебедки 
специальных отвесов закрепляются на подвижной опалубке к кру
жалам и по мере движения опалубки отвесы опускаются с внутрен
них пащвесных лесов»

Допускаемые отклонения при установке 
систем подъема подвижных форм

X» Отклонение положения стоек домкратных рам и осей 
домкратов от вертикали -1:2000

2» Наибольшая разность в отметках верхних ригелей 
домкратных рам -10 мм

3» Смещение осей домкратов от ОСИ стен -2  мм
4» Отклонения в размещении домкратных рам 

вдоль стен -  10 мм
В. Демонтаж систем

Предусматривает выполнение следующих работ:
I» Демонтаж электрической части 
2» Демонтаж контрольных приспособлений
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г.; "с^нтаж домкратов
4* Демонтаж домкратных рам, щитов опалубки и рабочего 

настила

К демонтажу системы подъема подвижных форм приступают 
после полного окончания возведения стен здания. Демонтаж 
контрольных приспособлений и щитов опалубки производится 
одновременно.

Демонтаж домкратов:
1. Срезаются домкратные стержни
2 , Винты домкратов устанавливаются на одном уровне.

Далее демонтируются домкратные рамы.
Следует учитывать,что демонтаж систем подъема тесно 

взаимоувязан с демонтажем подвижных форм и другими работами 
на значительной высоте, поэтому необходимо строго соблюдать 
технологическую последовательность демонтажа систем подъема 
и подвижных форм опалубки и без каких либо отступлений от 
указаний по технике безопасности и правил СНиДа.
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ОргшшзАУЯй ь метода труда 
рабочих

I .  Состав бригада до профессиям и распределение 
работы между звеньями

I

Состав“звена ~по про- :К-во : 
фессиям :чел. ; Перечень работ

2 : а 4~

Монтаж систем подъема

I,

2

Машинист башенного 
драна КБ-160 
5 разр. I
Такелажник 2 разр. 2 
Строительные слесари:
4 разр. 
3 разр.

2
2

Строповка и подача мате
риалов к месту монтажа* 
Установка и перестановка 
подмостей

Установка и закрепление 
домкрата рам и соеди
нительных уголков

Монтаж ними конструк
ций:

3* 6 разр*
б разр.
4 разр.
3 разр.

I  Проверка геометрических 
I  размеров домкратных рам 
I  и правка их с очисткой

4. Строительные слесари:
4 разр.
3 разр.

5. Электромонтеры: 
5 разр.
3 разр.
2 разр.

I  Установка, выверка и за-
I  крепление электрических

домкратов. Установка при
боров для контроля верти
кальности сооружения.За
рядка домкратов домкрат- 
ными стержнями

I  Монтаж распределительного
I  шкафа и шкафа управления.
I  Прокладка кабелей к элект

родомкратам. Подключение 
штепсельных вилок. Опро
бование работы электро
домкратов
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Демонтаж_QgQтем подъема

6 л̂ектроаштерв 
5 разр.
3 разр.
2 разр.

I
I
I

Демонтаж распределительного 
шкафа я шкафа управления. 
Отклонение штепсельных видок 
и демонтаж разводов кабелей.

7. Строительные слесари:
4
3

разр.
разр.

I Снятие приборов для контро-
I  ля вертикальное тл сооруже

ния. демонтаж электрических 
домкратов

8. Газосварщик
4 разр. X

Срезка домкрат ных стержней

Строительные слесари:
4 разр. I
3 разр. 2

Отсоединение и демонтаж 
домкратаых рам

9.
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2. Методы и приемы работ 

Бригада монтажников состоит из 4-х звеньев:

I .  Обслуживающего звена в составе 3-х человек:
а/ машинист башенного крана KB-I6G KI; 
о/ два такелажника ТХиТ2

2% Звена слесарен из 4-х человек CI; С2; СЗ; С4.
3 . Звена монтажников из 4-х человек MI; М2; М3; М4
4, Звена электриков из 3-х человек 31; Э2; ЭЗ

Последовательность монтажам
Такелажника TI и Т2 производят подачу конструкций к 
месту установка

Слесарь CI и С2 -  устанавливают раму на верхние кружа
ла выверяют и закрепляют. После установки второй рамы С2 
соединяет рамы, далее CI и С2 проверяют конусность опалуб
ки у домкратных рам.

До установки рам необходимо проверить их размеры. 
Слесари СЗ и С4 устанавливают домкраты. После установки 

домкратов слесарь СЗ производит выверку их. Далее электрики 
производят прокладку кабелей и их подсоединение.

После опробования работы домкратов слесари СЗ и С4 
производят их зарядку догдкратными стержнями.

Далее звено слесарей СЗ и С4 устанавливает контроль
ные приборы для проверки вертикальности сооружаемых стек.

Демонтаж системы подъема форм осуществляется бригадой 
из 3-х звеньев;

I .  Обслуживающего звена из 3-х человек /машиниста 
башенного крана -  К; и двух такелажников TI и Т2/.



o j . o f .  c £  
4,01.04.04 5 //

2. Звено слесарей яз 6 человек 
/СX; 02; СЗ; С4; С5 я газосварщика»/.

3 . Звено электриков из 3-ос человек -  91; 32; ЭЗ
Слесари 1C и 02 снимают контрольные приборы.
Далее электрики 91, 92 я 33 демонтируют кабельную про

водку, шкаф управления и распределительный шкаф.
После демонтажа электрической частя слесаря CI я С2 

демонтируют домкраты, а газосварщик ГС срезает домкратнне 
стержни с учетом дальнейшего использования оставшейся части 
стержня для ограждения.

После того как домкраты будут демонтированы слесаря 
СЗ, 04, С5 приступают к демонтажу кружал, щитов опалубки, 
конструкций рабочего пола, козырька я подмостей. Далее 
приступают к демонтажу домкратных рам.
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I .  Проверка геометри- монтаж, 
ческих размеров дом- констр. 
кратных рам и прав- 6 разр. 
на их шт 300 1,45 53 49 5 разр. 4

4 разр.
3 разр.
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2, Установка домкрат- Строит.
ных рам шт 300 1,75 64 56 слесари 4

4 разр.
3 разр.

1

3. Установка электро- шт 150 0,33 10,2 10 Строит, 
домкратов с заряд- шт 300 0,115 слесари
кой домкратными 4 разр. 
стержнями 3 разр. 2

- —
4, Установка прибо- строит, 

ров для контроля слесари 
вертикальности 4 разр. 
сооружения шт 4 8 ,7  4,2 4 3 разр. 2
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5. Монтаж электри

ческой части
системы подъема сиет, I 223,49 27,2 24 Электрой,

5 разр.
3 разр,
2 разр, 3

°'S
о ;'
*■&I»1

6. Подача материа- 100
лов башенным под 4,8 14 8,2 8 Такелаж, 
краном 2 разр, 2 -

7» Установка и пе
рестановка под- па- „ . _

, мостей кет120 0,25 3,66 3,6 Такелаж.
2 разр. 2

- - - - -
«
ч

б/Пемонтаж системы подъема

I .  Демонтаж элек- Слесари 
тродомкратов шт 150 0,215 4,3 4.0 строит, 
со срезкой 10ст,30 0,1075 0 ,3  4 разр, 2 
домкратных 3 разр. 
стержней Газосвар,

4 разр, I

ч i
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4* Калькуляция трудовых затрат

133 ры
 w Наименовав** I 

работ ]
:Ед*;0бь-1 Норма i3aTpatPac- :0тоим* 
:изые-ём 1време-!ти щенка: затрат 
:pa-ipa- im  на iтруда*на ад 1 труда на 
нилтоот :ед*изм?яа ваоьязм* «весь 

; !Б чел*:обьем:руб.-:обьем 
:  :часах : работ коп.:работ 
: : :в ,  ; :руб*-коп.
: . = , ___ ;ч/чао: : ________

п *  : --Д------------ 4 5..S. S...6 : V : В : У

I .  ЕНИР Установка ые- 
§4-1- таллических 

домкратных44
А.т.1 ран
& I

I
рана

ЕНИР Проверка гео* 
§5-1 метрических 
-5 размеров 
&1"е" домкратных 

рам и прав
ка их

Монтах систем подъема 

300 1,75 525,0 1-03 309-00

300 1,45 435 0-93,8 281-40

3* ЕНИР Подъем дом~ 
§1-6 кратных рам 
й32 ка высоту 

до 12м ба
шенным 
краном

4* ЕНИР Установка
§4-1 электричес-
*-44 ж  шагаю-
А*тЛ щах домкра-
# 4 тов с креп

лением их

ICO
мест 3,0 14,0 42,0 6-90 20-70

к раме

Зарядка до??

домкр. 150 0,83 49,5 0-19,5 29-2о

ЕПИ:
§4-1 кратов дом 
-44
А, То 2

к ватными i 
стерхнвмм отерх* SOO 0,115 34,5 0-06,8 20-*0
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е* Подъем домкра* 
тов а дош? рат
ных стержней 
башенным кра
ном на высоту 
до 12 м

ИМИ. 7
100
мест 1,63 14,0 22,82 6-90

7# ЕНИР Установка при- 
§4—1 боров для кон-
-44 троля вертикаль- т
l io #I S S ”  соорУке“ прибор

8,7  34,8 5-13 20-52

8 Установка шка
фа управления 
и распредели
тельного шкафа 
на конструкции 
рабочего 
пола 2 1,88 3,76 1-10,5 2-21

9, ЕНИР 
§23-7 
—6
"д+ж"

Присоединение 
проводов и под
готовка к вклю
чению шкафа 
управления и 
распределитедь- 
ного шкафа

I
шкаф 2

6-55,6
4,94 9,88 3-27,8

10. ЕНИР 
§23-4-

Прокладка сило
вого кабеля,

-6 гл сеч.3х4+1х1,5
т.3,§2 по конструкциям 100

пм

I 1. ЕНИР 
“ §23-4-

То же, сечением 
3x2,5+1x1,25

1»

—6
т.З,Я2

12. ЕНИР Присоединение
§ 23-7- электрических
22 т.1 кабелей к вил
"а" кам и розеткам 

штепсельных I
соединений соед.

1,5 13,5 20,50 7-40 II-I0

53-05,8
7,17 13,5 96,80 7-40

160 0,58 92,8 0-36,3 58-08

О^о? 63
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Г Г Г g
6,

ТГ J
Отсоединение 
проводов и ка
белей в шкафу т 
управления и ±кяД 
распределитель-"’̂  
ном шкафу

И'" ! ь ? ~7

2 2,2 4,4

ш

1-46 2-92

8 .
lw:f
>23-4-
—6
т.З Я2 
К^0,5

Демонтаж ка
белей сечен* 
3x4+1x1,5

100
дм

То же, сечен, 
3x2,5+1x1,25

1.5 6,75 Ю,Й 3-70 5-55 

7,17 6,75 48,40 3-70 26/52,9

9, Опускание мате
риалов с высо

ты ЭОм башенннмЮО 
краном мест 4,84 21,2 102,61 Ю-44 50-53

Итого - 289,02 158-73,3

Работы по демонтажу производятся на высоте 30 м. 
Высотный коэффициент /по вводной части ЕИИР § 1-4/
К *  1,0+/30-15/ х 0 ,5  : 100 » 1,075

Итого : с К » 1,075 310,70 170-84

OVO? 6 9
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5. Указания ш технике безопасности

При монтаже и демонтаже систем подъема подвязных форм 
необходимо руководствоваться указаниями СВ и Па Ш-А..П-70

Особое внимание обратить на то, чтобы;
1. все зубчатые передачи электрических шагающих домкратов 

доливы быть закрыты кожухами;
2 . рабочие, занятые на монтаже и демонтаже были обеспечены 

спецодеждой и предохранительными поясами;
3. вокруг строящегося сооружения, в радиусе действия ба

шенного крана +5М должно быть установлено ограждение и сделаны 
надписи, предупреждающие об опасности;

4 . Станины и кожухи электродвигателей, трансформаторов, 
сварочных аппаратов, выключателей, каркасы распределительных 
щитов и щитов управления, металлические оболочки и защитные 
трубы кабелей и проводов и другие металлические части электри
ческих устройств и оборудования, которые могут оказаться под 
опасным напряжением из-за нарушения изоляции, а также металли
ческие конструкции кранов и подкрановых путей должны иметь за
щитные заземления.

5. Во время грозы и ветра силой более 6 баллов работы по 
демонтажу системы подвижных форм прекратить.
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У* Материально-технические 
ресуроы

i* Основные материалы» полуфабрикаты и 
строительные детали

М: Наименование : • •
Марка :Единица: 

:измерен:
Количе
ство

I . Домкратные рамы в 
комплекте

цнил шт 300

2* Электрические шагаю
щие домкраты

конструк
ции кЛ* 
Стуканова шт 150

3. Домкратные стержни 
6 м 

N 4 M  
2 м

0 25+28 
& 25+28 
025 +28

шт
шт
шт

100
100
100

4# Прибор для контроля 
вертикальности соору
жения в комплекте ЦНИД шт 4

5. Шкаф рас цределитедьный СПУ-58- I I шт I
6» Шкаф управления "ШУ* шт I
7. Кабель электрический 

сечением 3x4+1»15 КРИТ Ш 150

8# То же. сечением 
5x2,5+1.25 КРИТ ПМ 717

9* Штепсельное соедине
ние А.-70Х шт 160
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2. Машины, оборудование, инвентарь* 
инструмент и приспособление

Наименование Тип t Марка К-во ripawe-
*чанхе.

Т \ 11 2 т т —1 ----- Г ------т . с .. г t> .

I. Кран башенный КБ-160 I
2. Наждачное точило /с 

эл. приводом/ С-458 • I
3. Нивелир - HB-I I
4. Рейка геодезическая - - I
5. Метр металлический - Г0СТ7253- ЗХ>- 4-4
6. Рулетка 10 м металличе-

ская КИТО ГОСТ
7205-67 2

7. То же 20 м РС-20 I
8. Уровень водяной - - I
9. Тиски слесарные - - 2

Ю* Станок ножовочный - - 4
II . Полотно ножовочное 1-Д ГОСТ

6645-68
30

12* Электродрель С-480 - 2

13, Струбцина - - 2

14. Плоскогубцы - тт 5
15. Кусачки - ГОСТ

7282-54
5

16, Поссатижи - ГОСТ
5547-52 4

17. Кернер д-ю ГОСТ
7213-54 4

18. Набор сверл /в комплек
те/ - РОСТ

2034-64 2
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19. Напильники роебкческие » ГОСТ
6476-67

5

20. трасграиные а» 5
21. кругла д ГОСТ

1465-69 3
22 » Напильники квадратные I ГОСТ

1465-69 3
23. Напильника полукругла т ГОСТ 

1465*69 4
24. Кувалда 5 кг т • 3
25. Кувалда 20 кг - - 2
26. Молоток слесарни! 2 «г М ГОСТ

2310-54 3
27.
28.

0 .2 кг
Клкод гаечные:
22 х 24

I  I ••-

ГОСТ
2839-62

4

Z0
29. 17x22 - •
30. 17x19 - 6
31. 14x12 •т • е
32. 10x12 - • 4
3s. 11x14 - 6
34. Клэя* pas водные 5 .3 0 ГОСТ

7275-62 4
35. Отвертки разные 1.В ГОСТ Ю
36. Зубило слесарное г гост

72П-54 5
37. Хлещк - - 4
38. Строп универсальный - ГОСТ

3070-66 2
39. Строп 2-х ветвевыЗ - ГОСТ

3072-66
2
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40. Строп 4-х ветветй РОСТ
3071-46 2

41. Отвес 0-200 ГОСТ
7948-43 8

42* Отвесная рейка - - 2
43* Ломики монтажные X ГОСТ

1405-65 6

44* Поедохранятельные пояса
с* карабинам - 15

45. Верстак слесарный - 2
46. Ведро 10 л - 5

47. Переставные шдмоетн - 60ы2
48. Рукоятки для вращения 

домкратов ш 15
49* Стойка с кольцом для за

рядки домкратных стерж
ней тт I

50. Лестница перекосная 
деревянная ~ 2

51. Металлические лестницы-
стремянки - - 4

52. Уровень строительный €*700 ГОСТ
9416-67 2

53. Щетка стальная фямо- 
угольная - 5

54. Угольник для проверки
пря?,г_а углов 40Ох

250
250х
160

ГОСТ
3749-65 4

69Ж. o f
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