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КАРТА  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

МОНТАЖ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ 
СОВМЕЩЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Входит в комплект карт ККТ

Монтаж железобетонных деталей 
кирпичных домов

К Т -3 .1 -1 .2 1 -7 6

Разработана
трестом Мособлоргтехстрой' 

и ЦНИБ Главмособлстроя

,х)

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ—3.1—1.21—68

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке карнизных 
плит совмещенного покрытия.

1.2. Показатели производительности труда По карте

Выработка на 1 чел.—день, плит 12,5
Затраты труда на одну плиту, чел,—ч 0,64

По ЕНиР
9,1
0,88

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа карнизных плит необходимо: окончить монтаж панелей по
крытия; заложить анкеры для закрепления карнизных плит; установить на рабочих местах 
ящики с раствором и сварочный аппарат; мастеру или производителю работ провести ин
структаж рабочих о правилах производства работ; проверить качество карнизных плит, 
очистить их от грязи и раствора.

2.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП III-A, 11-70 , § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажник У разряда (М ^ ) -  1

монтажник 1У 

монтажники Ш

(м2 ) - 1

(М3 , М4 ) -  2

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
N9 чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Метр складной стальной ГОСТ 7 253-54 1

х )
101000, Москва, ул. Кирова, 24, строение 3.
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К Т -3 .1 -1 .2 1 -7 6 Продолжение

1 2 3

Кельма для бетонных и каменных 
работ ГОСТ 9 5 3 3 -7 1 2

Лопата растворная ГОСТ 3 6 2 0 -6 3 2
з

Ящик стальной объемом 0,27 м 
для раствора

Чертеж 1107 треста Мособл— 
оргтехстрой 1

Молоток—кулачок ГОСТ 1 1 0 4 2 -7 2 1

Лом монтажный ГОСТ 14 0 5 -7 2 2

Шнур причальный длиной 60 м - 1

Ведро конусное для воды 1

Аппарат электросварочный с комплек
том проводов и инструментов СТЭи34 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по укладке карнизных плит выполняют в следующем порядке: рас
стилают раствор; стропят, перемещают к месту укладки и укладывают карнизную плиту; 
выверяют ее положение; сваривают анкеры с закладными деталями плит; расстроповыва- 
ют карнизные плиты и загибают монтажные петли.

4 ,2 . Организация рабочего места

fMjWM рабочие места монтажников

1 -  укладываемая карнизная плита; 2 -  уложенные карнизные плиты; 3 — ящик с 
раствором



4 .3 . График трудового процесса
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Наименование
операции
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jL 2 .3 % 5 (3 7 ;

____L
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с, Г С ь

1

2

Подготовка плиты

1■■
_ i 1 6,5 13,0—

j

Устройство постели из готово- 
го раствора

М
м 32

2,0 4 ,0

3
Строповка и подача плиты к 
месту укладки

"4
1,5 3 ,0

4
Укладка и выверка карнизной 
плиты

M I

M d
3 ,0 6 ,0

о

6

Сварка анкеров с закладными 
деталями плит

1

2,0 4 ,0

Пасстроповка пли гы
к
М 2

1,5 2,0

7
t

1

Технологический перерыв и 
отдых

I

мз
v А

А5
L,5 6 ,0

j Итого на одну карнизную шшгу 3 9 .0

4 .4 . Описание операций

№ ни Наименование операций, их продолжительность,^исполнители и орудия груда, 
т а —1 характеристика приемов труда 
фик\
1 2

2 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА; 2 мин; М , М ; лопата, 
кельма, ящик с раствором, причальный шнур

Монтажники М^ и М^, очистив стену от застывше

го раствора, лопатами подают на стену цементный 

раствор и расстилают его под опорную часть кар

низной плиты в виде грядки толщиной до 1,5 см. 

Затем они натягивают причальный шнур

X) Па одну карнизную плиту.
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1 2

3 СТРОПОВКА И ПОДАЧА ПЛИТЫ К М ЕСТУ УКЛАДКИ; 1,5 мин; М4

Монтажники М 0 и М . стропят карнизную ппиту 
о 4

ветвями четырехветвевого стропа. По их сигна

лу машинист крана поднимает и перемешает 

ппиту к месту укладки

4 УКЛАДКА И ВЫВЕРКА КАРНИЗНОЙ ПЛИТЫ; 3 мин; М , М 2; метр, пом

Монтажники М^ и М ^ принимают поданную 

краном плиту, подводят ее к месту укладки 

и укладывают на раствор. Затем монтажник 

М 1 проверяет правильность укладки плиты, 

а монтажник М^ ломом рихтует ее в про

ектное положение

5 СВАРКА АНКЕРОВ С ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ПЛИТЫ; 2 мин; М ^  М ; электро
сварочный аппарат, ведро, молотки-кулачки

Монтажники М^ и молотками загибают 

заложенные ранее в стену стальные анкеры, 

добиваясь плотного прилегания их к заклад

ным деталям карнизных плит.

4
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Продолжение

1 2

К Т -3 .1 -1 .2 1 - 76

Монтажник приваривает анкеры к 

закладным деталям плит и к уголкам, 

уложенным в местах примыкания двух 

плит к стене

6 РАССТРОПОВКА ПЛИТЫ; 1,5 мин; М^; молоток-кулачок

5
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБН"С при ВНИПИ труда в строительстве 
107078, Москва, Б-73, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267 -33 -71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 103012, Москва, К-12, ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 228-89-24



СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной у С Т  1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 200  шт, за 
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за 
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия

Бюро внедрения 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8
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