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К А Р Т А  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

УСТАНОВКА
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН

Входит в комплект карт ККТ

Монтаж железобетонных деталей 
кирпичных домов

К Т - 4 .1 -1 5 .9 -7  5

Разработана
трестом Мособлоргтехстрой' 

и ЦНИБ Главмособлстроя

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ

1. О Б ЛАС ТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 . Карта предназначена для организации труда рабочих при установке санитар
но-технических кабин с верхним расположением монтажных петель массой до 2 ,5  т  при 
помощи башенного крана грузоподъемностью 5 т.

1 .2 . Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел,—день, кабин 
Затраты труда на одну кабину, чел.-ч

По карте По ЕНиР

10
0 ,7 6

7
1 ,0 8

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых.

1 .3 . Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за  счет 
применения усовершенствованных инструментов и монтажной оснастки, а также сокраще
ния численного состава звена по сравнению с нормами ЕНиР на одного человека.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала работ необходимо: уложить плиты перекрытия нижележащего эта
жа на захватке и заделать швы между ними; закончить кладку стен данного этажа; до
ставить в зону монтажа требуемое количество кабин и установить их по схеме организа
ции рабочего места; подготовить кабины к монтажу (проверить их геометрические разме
ры и правильность расположения закладных деталей согласно рабочему проекту); произ
вести разбивку мест установки кабин; доставить на рабочее место инструменты и приспо
собления.

2 .2 . Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопаснос
ти и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш -А. 1 1 -7 0 , § 14.

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А  

3 .1 . Исполнители:

монтажник конструкций У разряда (М ^ ) -  1

монтажник конструкций 1У  

монтажник конструкций Ш

(м2) - 1
(М3) - 1

х) 1 0 1 0 0 0 , Москва, ул, Кирова, 24, строение 3.
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3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Строп четырехветвевой Чертеж 5 5 1 -0 0 0  треста 
Мособпоргтехстрой 1

Лестница-стремянка высотой 1 ,2  м Чертеж 5 0 1 .0 0 .0 0  того же 
треста 3

Лопата ГОСТ 3 6 2 0 -6 3 2

Молоток—кулачок ГОСТ 1 1 0 4 2 -7 2 2

Лом монтажный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2 2

Рейка-отвес Чертеж 6 5 1  треста Мос— 
оргстрой ' 2

Рулетка P C -20, ГОСТ 7 5 0 2 -6 9 1

Зубило ГОСТ 7 2 1 1 -7 2 1

Отвес 0 -4 0 0 , ГОСТ 7 9 4 8 -7 1 2

Метр складной стальной ГОСТ 7 2 5 3 -5 4 3

Ящик для инструментов Чертеж К Б -6 603 6  института 
Гипрооргсельстрой 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 ,1 . Операции по установке санитарно—технических кабин выполняют в следующем 
порядке: подготовляют, стропят и подают кабину к месту установки; подготовляют мес
то установки кабины; устанавливают кабину на место; выверяют и расстроповывают ее.

X )
11 30 95 , Москва, Ж -95, Б. Полянка, 51а.

ХХ̂  12 50 80 , Москва, А—80, Волоколамское шоссе, 3.



4 .2 . Организация рабочего места
К Т -4 .1 -1 5 .9 -7 5

1
4

устанавливаемая кабина; 2 
яшик с инструментами; 5 •

-  рабочие места монтажников

■ башенный кран; 3 — место складирования кабин; 
ограждение подкранового пути

4 .3 . График трудового процесса

№
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и
те

ль
н

ос
ть

,
м

ин
»- X А * X
S § 1 
Э |  к

2 1 6 J1 1 0 12

1
Подготовка, строповка и по- 
дача кабины к месту уста
новки

М
13 13

2
Подготовка места установ
ки кабины

1

2
5 ю1

__ 1 М|

|

3
Установка кабины в проект
ное положение и расстро- 
повка ее

1 М ,

8 16Г
1

i 
СМ

ill

Итого на одну кабину 39

3
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х )
N° по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда;
гра—
фику характеристика приемов труда

1 2

1 ПОДГОТОВКА, СТРОПОВКА И ПОДАЧА КАБИНЫ К М ЕСТУ УСТАНОВКИ; 
13  мин; М ^; строп, пом, лестница-стремянка, зубило, молоток—кулачок

Монтажник М - осматривает кабину, прове—
3

ряет состояние поверхностей ее стенок и

надежность крепления монтажных петель.

При необходимости он очищает стенки ка

бины от наплывов раствора и грязи. Затем 

монтажник поднимается на лестницу-стре

мянку и стропит кабину ветвями четырех— 

ветвевого стропа. По его команде машинист 

крана поднимает кабину на 2 0 -3 0  см и, 

убедившись в надежности строповки, пере

мещает ее к месту установки

2 ПОДГОТОВКА М ЕСТА УСТАНОВКИ КАБИНЫ; 5 мин; М ^  Ь\^, лопаты

Монтажники !Л1 и М ^  расстилают 

на месте установки кабины ранее 

приготовленные полосы рубероида 

с нахлесткой 20  см. При необхо

димости монтажники укладывают 

выравнивающий слой, лопатами 

подавая необходимое количество 

песка на место установки кабины

Х^На одну кабину.

4
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П р о д о лж ен и е

1

К Т - 4 . 1 - 1 5 . 9 - 7 5

2

3  У С Т А Н О В К А  К А Б И Н Ы  В  П Р О Е К Т Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  И  Р А С С Т Р О П О В К А  Е Е ;  

8  м ин; М ^ ,  ст р о п , р ей к а—о т в е с , лом ы , ле ст н и ц ы -ст р ем я н к и

М он таж н и к и  и приним аю т к аб и н у  на  р асст о я н и и  2 0 —3 0  см  о т  м е ст а  у с 

тан овк и  и р а зв о р ач и в аю т  в  нуж ном  н ап р ав лен и и . З атем  по к ом ан д е  м он таж н и ка  

м аш инист  к р ан а  п лав н о  о п у с к а е т  к аби н у  н а  п о д го т о в лен н о е  о сн ов ан и е , а  

м онтаж ники  ло м ам и  ри хтую т  е е  в п р оек тн о е  п олож ен и е . В е р т и к а л ь н о с т ь  кабины  

п роверяю т  в д в у х  см еж н ы х п ло ск о ст я х  

при пом ощ и рейки—о т в е с а , п лотн о  при

ж и м ая  е е  д в у м я  у п о р ам и  к вы веряе 

м ой п ло ск о ст и . О т к ло н ен и я  о т  верти 

к ал и  уст р ан я ю т  п ут ем  д оп о лн и т ель 

ной подсы пки п е с к а . У бед и вш и сь  в  пр 

ви п ьн ости  уст ан ов к и  кабины , м онтаж *, 

ник М  п о д ает  к ом ан д у  м аш инисту
«L

к р ан а  о с л а б и т ь  н атя ж ен и е  ветв ей  

с т р о п а . З атем  о б а  м он таж н и ка при

ст ав ля ю т  к д вум  противополож ны м  

ст о р о н ам  кабины  лестницы —стрем ян ки , 

подним аю тся  на  них и р асст р о п о в ы в а— 

ют каби н у

5
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБН"С  при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -73 , ул. Новая Басманная, 23 . Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 10 3012 , Москва, К -12 , ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 2 2 8 -8 9 -2 4



СОДЕРЖАНИЕ

Установка стальной порядовки

Установка шарнирно—панельных подмостей для кирпичном кладки 
второго и третьего ярусов стен

Устройство первого яруса инвентагкы; беэоолтовых трубчатых 
чесов

Устройстве третьего яр>^а инвентарных оеэболтовых трубчатых 
лесов

Разборка верхнего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Разборка среднего яруса инвентарных безболтовых трубчатых 
лесов

Прием, перемешивание и выдача раствора при полоши инвентар
ной у С Т  1НОВКИ

Доставка раствора в бадьях на рабочие места с перемешивани
ем его

Доставка раствора в бадьях на рабочие места (без перемешива
ния)

Доставка раствора в бункерах на рабочее место каменщиков с
предварительным перемешиванием

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 2 0 0  шт, за  
подъем)

Подача кирпича на рабочее место каменщика (по 4 0 0  шт. за  
подъем)

Подача на леса силикатного кирпича пакетами без поддонов

Установка оконных и дверных блоков в проемы кирпичных
стен

Установка дверных блоков в проемы кирпичных стен

Монтаж оконных железобетонных перемычек

Укладка щ ит перекрытий

Монгаж лестничных площадок

Монтаж лестничных маршей

Монтаж балконных плит

Установка панелей перегородок

Монтаж и временное крепление межквартирных панелей г ере—
городок

Монтаж стеновых панелей санузлов 

Монтаж железобетонных поддонов под санузлы 

Установка санитарно-технических кабин 

Монтаж панелей совмещенного покрытия 

Монтаж карнизных плит совмещенного покрытия
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