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Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ

Монтаж железобетонных деталей
кирпичных домов

Взамен КТ

1. О БЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочее при установке башенным 
краном гипсобетонных панелей перегородок площадью до 10 м в кирпичных жилых до
мах.

1.2. Показатели производительности труда ^
По карте По ЕНиР

Выработка на 1 чел,—день, панелей 10 ,3  9 ,5
Затраты труда на одну панель, чел.—ч 0 ,77  0 ,84

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых.

1 .3 . Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за  счет 
применения усовершенствованной траверсы, с помощью которой производится установка 
панелей.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1 . До начала работ необходимо: разбить на перекрытии оси перегородок и ус
тановить на стене фиксирующую рейку; закончить монтаж конструкций перекрытия; до
ставить в зону работ панели перегородок и установить их в пирамиды; подать на рабо
чее место монтажную и инвентарную оснастку.

2 .2 . Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11—70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА  

3.1 . Исполнители:

монтажники конструкций 1У  разряда (М ^ , М ^ ) — 2 

монтажник конструкций III '  (М ^ ) -  1

такелажник III разряда (Т )  -  1

х ) 101000 , Москва, ул. Кирова, 24, строение 3.
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КТ—4 .1 —8 .2 0 -7 5

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Траверса для строповки панелей Чертеж 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0  
треста Мосоргстрой 1

Рейка-отвес Чертеж 6 1 5  того же 
треста 1

Лестница^тремянка Чертеж К Б -6 3 0 3 1  института 
Гипрооргсельстрой ' 3

Подкос инвентарный для временного креп
ления перегородок

Чертеж 1051  треста Мос— 
облоргтехстрой 4

Стойка инвентарная для выверки и крепления 
перегородок Чертежи того же треста 1

Лом монтажный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2 4

Молоток ГОСТ 1 1 0 4 2 -7  2 3

Отвес 0 -6 0 0 , ГОСТ 7 9 4 8 -7 1 2

Рулетка Р О 2 0 ,  ГОСТ 7 5 0 2 -6 9 1

Метр складной стальной ГОСТ 7 2 5 3 -5 4 1

Шнур разметочный длиной 15 м - 1

Нож для резки рулонных материалов - 1

Лопата растворная ГОСТ 3 6 2 0 -6 3 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 , Операции по установке панелей перегородок выполняют в следующем поряд
ке: подготовляют, стропят и подают панель башенным краном к месту установки; уста
навливают ее в проектное положение; временно крепят панель к перекрытию струбцина
ми и подкосами; расстроповывают панель и загибают монтажные петли.

4 .2 . Временные крепления снимают после постоянного закрепления панели пере
городки к кирпичным стенам И плитам перекрытия вышележащего этажа.

х )
1 1 3 0 9 5 , Москва, Ж -95 , Б. Полянка, 51а. 

хх)
1 2 5 080 , Москва, А—80, Волоколамское шоссе, 3.
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4 .3 . Организация рабочего места
К Т -4 .1 -8 .2 0 -7  5

рабочие места исполни
телей

1  — устанавливаемая
панель;

2 -  башенный кран;

3 — место складирова
ния панелей;

4  — ограждение подкра
нового пути;

5 — лестница-стремянка

4 .4 .  График трудового процесса

№
п/п

Наименование
операции

Время, мин
5 £
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1
Разметка и подготовка 
места установки панели

-|jv
N 

— Л"
1
2
3

1,5 4 ,5

2
Подготовка и строповка 
панели

1 т
1 0 ,0 1 0 ,0

1

3 Прием, установка, выверка 
и крепление панели

1
М 1
М 2 7 ,5 2 2 ,5

1
|

4 Расстроповка панели пере
городки

м
М 2
м з I

l
l 1 ,0 3 ,0

Итого на одну панель 4 0 ,0

3
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К Т -4 .1 -8 .2 0 -7  5 4 .5 .  Описание операций

х ).
№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
гра
фику

характеристика приемов труда

1 РА З М Е Т К А  И ПОДГОТОВКА М Е С Т А  УС ТАН О ВК И  ПАНЕЛИ; 1 ,5  мин; М  , М  ,
M Q; лопата, отвес, молоток ^

о

Монтажники М ^ , М ^  и М ^  размечают на полу согласно проекту место установки 
панели перегородки, провешивают при помощи отвеса линию на стене, прочерчива
ют линии на перекрытии и укладывают клинья. Затем они расстилают раствор по 
всей длине панели слоем толщиной 1 ,5 -2  см

2 ПОДГОТОВКА И СТРО П О В К А  ПАНЕЛИ; 10  мин; Т; лопата, молоток, траверса

Такелажник осматривает панель перегородки, 
проверяет прочность монтажных петель и очи
щает панель от грязи и снега. Затем он стро
пит траверсу крюками двухветвевого стропа и, 
поднявшись по стремянке на площадку между 
панелями и приняв траверсу, поданную маши
нистом крана, стропит панель з а  две монтаж
ные петли на одной ее стороне. Переставив 
стремянку, такелажник цепляет крюки травер
сы з а  две оставшиеся петли. К двум монтаж
ным петлям панели такелажник крепит оттяж
ки из пенькового каната, отходит от панели и
подает сигнал машинисту крана приподнять ее на 3 0 —5 0  см. Убедившись в надеж
ности строповки, машинист крана перемешает панель к месту установки. Такелаж
ник сопровождает панель, придерживая ее з а  оттяжку

3 П РИ ЕМ , У С Т А Н О В К А , В Ы В Е РК А  И К РЕП ЛЕН И Е  ПАНЕЛИ; 7 ,5  мин; М  , 
М ^ ; ломы, рейка-отвес, молотки, подкосы, стремянки, инвентарная стойка

Монтажники М  и М 0 ориентируют подан— 
2  о

ную на этаж панель над местом установ

ки, придерживая ее з а  оттяжки, после че

го монтажник М ^  подает команду маши

нисту крана опустить панель.

х )
На одну панель.

4
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Продолжение

1

К Т-4 .1 -8 .20-75

2

Монтажники М 0 и М 0 принимают опускаемую 

панель и устанавливают ее на подкладки по 

сделанной разметке. Монтажник М ^ подносит 

инвентарную монтажную стойку к дверному 

проему панели и устанавливает так, чтобы 

панель торцом проема вошла в ее вилку, а 

монтажники М ^  и М ^  помами устанавливают 

панель в проектное положение.

Затем монтажник М ^ при помощи 

зажимного винта монтажной стой

ки фиксирует положение панели. 

После выверки каждую панель допол

нительно крепят двумя подкосами, 

которые ставят с противоположной 

стороны по отношению к рейкам, 

прикрепленным к стене. Для этого 

на расстоянии 7 0 -8 0  см от пере

городки острой нижней частью под

коса пробивают для его устойчивос

ти гнездо в защитном бетонном слое  

перекрытия.

5
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К Т-4  * 1 -8 .2 0 -7  5 Продолжение

Затем монтажники устанавливают подкос на 

место, прижимая верхнюю его часть к пане

ли перегородки и несколькими ударами мо

лотка по планке, шарнирно прикрепленной к 

стойке подкоса, втапливают шипы планки в 

перегородку, после чего прибивают гвоздя

ми, Правильность установки панели монтаж

ники проверяют при помощи метра и отвеса

4  РАССТРОПОВКА ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДКИ; 1 мин; М , М , М ; молотки, стре- 
мянка 1 2  3

Монтажник устанавливает у зак

репленной панели стремянку, поднима

ется на нее, и расстроповывает панель. 

Затем вместе с монтажником он 

несколькими ударами молотка загибает 

монтажные петли

6
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  

с участием Ц Б Н "С  при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 3 , ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Шз

Адрес БВ: 103012 , Москва, К -12 , ул. Куйбьпьева, 3/8. Теп. 2 2 8 -8 9 -2 4
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