
и з УДК 69 3 .6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -8 .0 -6 .1 4 -7 7

Разработана

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ 
ОБРЫЗГА И ГРУНТА НА СТЕНЫ

трестом Приднепроворгтехстрой 
Минтяжстроя УССР '

Входит в комплект карт К К Т-8 .0 -16

Внутренние штукатурные работы

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих в звене штукатуров при 
механизированном нанесении обрызга и грунта (в один спой) на стены. При нанесении 
грунта в два слоя следует пользоваться картой К Т -8 .0 -6 .1 0 -7 5 , помешенной в данном 
сборнике.

1.2. Показатели производительности труда _  п _
По карте По ЕНиР

2
Выработка на 1 чел.-день, м поверхности стен 120 43

2
Затраты труда на 100 м поверхности стен, чел.-ч 6 ,8  19,0

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные 
работы и отдых -  15%.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
применения облегченного двухметрового правйла при разравнивании поверхностей нане
сенных слоев обрызга и грунта.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: установить столярные изделия, встроенные шка
фы, антресольные блоки и подоконники; заделать все непроектные отверстия и борозды; 
оштукатурить радиаторные ниши; смонтировать и обесточить электротехнические слабо- 
точные разводки; установить крюки для подвески электроарматуры; обеспечить темпера
туру внутри помещения не ниже 8 С; установить сигнализацию для связи рабочих со 
штукатурной станцией; смазать внутренние поверхности шлангов жирным известковым 
молоком; очистить помещение от строительного мусора.

2.2. У рабочих, занятых механизированным нанесением растворов и имеющих дело 
с составляющими растворов, должны быть спецодежда, предохранительные очки, защит
ная маска и рукавицы.

2.3. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70 , 8 17.

х)
320056 , г. Днепропетровск-56, уп. Набережная, 15.
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3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

3 .1 . Исполнитель — звено № 1 в составе:

штукатур 1У разряда (Ш ^) - 1

штукатур Ш '  (Ш2 ) — 1

штукатуры П '  (1D-, Ш ) 
о 4 -  2

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Сопло со шлангами длиной 25 м Чертеж 885ш/26
треста Приднепроворгтехстрой 2

Правйпо усеночное Чертеж 885ш/17 
того же треста 2

Попутерок большой Чертеж 885ш/13 
того же треста 2

Сокол дюралюминиевый Чертеж 885ш/12 
того же треста 2

Ящик для штукатурного раствора Чертеж 0 -6 5 0 6 8  х ч 
Гипрооргсельстроя 2

Щиты для сбора раствора Чертеж треста Днепво— 
строймеханизация 50 м

Правйпо дюралюминиевое То же 2

Кельма КШ, ГОСТ 9 5 3 3 -7 1 2

Молоток штукатурный ГОСТ 1 1 0 4 2 -7 2 2

Отвес ГОСТ 7 9 4 8 -7 1 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по нанесению слоев обрызга и грунта выполняют в следующем 
порядке: размечают провесы; устанавливают щиты для сбора (отскоков) отпавшего 
раствора; наносят слои обрызга и грунта на поверхности стен с помощью сопла и раз
равнивают места примыканий стен и потолка правилами. В летний период оба слоя 
(обрызг и Грунт) можно наносить один за другим сразу. В зимний период спой грун
та наносят через некоторое время после нанесения слоя обрызга, что зависит от 
температуры в помещении и степени влажности обрызга (общая толщина слоев обрыз— 
га и грунта -  12 -15  мм); разравнивают намет правилами; поверхность грунта после 
разравнивания проверяют во всех направлениях контрольным правилом; промывают 
шланги известковым молоком и очищают инструменты от раствора (один раз в конце 
смены).

х) 125060 , Москва, А -80 , Волоколамское шоссе, 3. 

хх)
г. Днепропетровск, у л. Плеханова, 16.
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4 .2 . Организация рабочего места К Т -8 .0 -6 .1 4 -7 7

чие места штукатуров

-  раб о—

1 — сопло; 2 — шланг;

3 -  ящик для раствора;

4 — щиты для сбора раствора;

5 — направление движения ра
бочих

4 .3 . График трудового процесса

У?

%
Наименование

операции

В р ем я , мин

1|?
g *

SО £T9> to ^ ^

А 16 1'V Jгг <to

1
Осмотр и подготовка 
поверхности 1 щ

3
4

S 10

г Подготовка рабочего 
места

ьШз
1LU\{ц чТг

tг г г

3 Нанесение слоя обрызга 
на поверхности стен

11 Ш1

шз
17 3411

] _
ч РазравниВание наплы

вов
1 V*

Шч 17 341 "1 *

S Нанесение слоя грунта 
на поверхности стен

1

3
17 34!

в
Разравнивание слоев 
намета

| 1
«г

ft
17 34L 11'

гу
7 Выделка лузг иусенков Ш,

шз £ » 4 8

в Очистка щитови инстру
ментовот раствора

t

L
•
W l 4

Чтого на SO мг поверхности стен 180
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4 .4 .  Описание операций

х)
№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 

графику характеристика приемов труда

~ 1 2

1 ОСМ ОТР И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ; 5 мин; Ш3> Ш4 ; рейка, отвес, шту
катурный молоток

Штукатуры Ш и Ш визуально, а
О 4

также с помощью рейки и отвеса 

определяют отклонения стен от вер

тикали; мелом на стене отмечают 

эти отклонения, указывая направле

ния уклонов и места неровностей 

кладки. Затем они удаляют с по

верхностей стен наплывы раствора

2 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО М ЕСТА; Ш -  7 мин; Ш -  9 мин; Ш -  2 мин; 
Ш4 - 4  мин; щиты для сбора раствора, сопло

Штукатуры и Ш2 проверяют исправность системы сигнализации, шлангов и

сопла, смазывают шланг, пропуская через него известковое молоко, и подносят

шланг к рабочему месту. Штукатуры Ш„ и Ш по периметру стен укладывают
о 4

щиты для сбора отскоков

X)
На 5 0  м поверхности.
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Продолжение К Т -8 .0 -6  Д 4 —77

1

3

2

НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ОБРЫЗГА НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН; 17 мин; И ^» ш3 » 
сопло, ящик для раствора

Штукатур подает сигнал включить 
растворонасос. Штукатур направляет 
струю раствора на стену и двигая сопло 
слева направо и сверху вниз наносит 
спои обрызга толщиной не более 5 мм 
(по каменным и бетонным стенам).
При этом сопло он держит в одной ру
ке, а другой поддерживает шланг. 
Расстояние от сопла до стены должно 
быть 6 0 -8 0  см. Штукатур подтя
гивает при необходимости шланг, обес
печивая штукатуру Ш^ свободное пере
движение по фронту работ, а также с л е 
дит за тем, чтобы шланг не скручивался 
и не перегибался

4 РАЗРАВНИВАНИЕ НАПЛЫВОВ; 17 мин; Ш2> Ш4 ; полутерки, щиты для сбора ра
створа

По мере нанесения слоя обрызга на поверхности стен штукатуры и Ш^ попу- 
терками устраняют образовавшиеся наплывы, разравнивая их. Раствор с попутер— 
ков сбрасывают на щиты

5 НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН; 17 мин; Ш , Шз ; сопло, 
ящик для раствора

Штукатур Ш^ ровным споем без пропусков наносит спой грунта на поверхности 
стен. Штукатур Ш^ обеспечивает свободное передвижение по фронту работ шту
катуру Ш^, поднося шланг и следя за ого состоянием
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1 2

6 РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЕВ НАМЕТА; 17 мин; Ш^; правйпо дюралюминиевое, 
полутерки, щиты для сбора раствора

Штукатуры и разравнивают намет и срезают излишки раствора правилами. 
Снятые с намета излишки раствора они сбрасывают на щиты, установленные вдоль 
стен. Нанесенный раствор штукатуры уплотняют полутерками. При разравнивании 
штукатурного намета попутерок передвигают снизу вверх зигзагообразными движе
ниями, прижимая его нижнюю часть к стене параллельно попу, так чтобы между 
полутерком и стеной образовывался острый угол. Штукатур Ш^ проверяет ровность 
поверхности стены во всех направлениях контрольным правйпом, делая при необхо
димости подмазку оставшихся крупных раковин

7 ВЫДЕЛКА ЛУЗГ И УСЕНКС'В; 4 мин; Ш^; “правила усеночное и лузговсе, 
кельма, сокол, ящик для раствора

Штукатуры 111 и Ш правйпами, двигая
1 О

их снизу вверх, выполняют разделку углов. 

Линии лузг после отделки должны быть 

прямыми и вертикальными. При необходи

мости они добавляют в отдельные места 

кельмой раствор, беря его с сокола

8 ОЧИСТКА ЩИТОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ОТ РАСТВОРА; 2 мин; Ш2> ящик для 
раствора, щиты для сбора раствора

По окончании работы (перед обеденным перерывом) штукатуры и очищают 

инструменты и инвентарь от раствора. Излишки раствора, собранные на щитах, 

они сливают в ящик. Собранный раствор разбавляют до требуемой подвижности 

известковым молоком и используют повторно

е
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ВНУТРЕННИЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЭКИПАЖЕМ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ (К К Т -8 .0 -1 6 )

В состав комплекта входят карты:

— механизированное нанесение обрызга и грунта на стены;

— механизированные нлнесение и затирка накрывочного слоя на потолках;

— прорезка рустов;

— механизированные нанесение и затирка накрывочного слоя на стенах;

— оштукатуривание вручную оконных и дверных откосов.

Рекомендуемая технология предполагает деление экипажной бригады штукату

ров на 4 специализированных звена (при строительстве жилых домов — на 5 звень

ев), выполняющих строго определенные операции.

Оптимальный состав экипажа определен m [отсчета полной и равномерной за

грузки каждого рабочего по специальности, а также максимальной производитель

ности штукатурной станции, с учетом продолжительности в трудоемкости отдельных 

операций и планируемого процента перевыполнения норм выработки.

Количество рабочих в звеньях определяют на основании анализа производствен

ных калькуляций, учитывая конструктивные особенности зданий. Численный и квали

фикационный состав экипажа постоянен независимо) от вида объекта.

Непременное условие работы по данной технологии — постоянный состав экипа

жа на выходе в количестве 22-23 человека.
КТ 8.0-6.14-77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797604.htm

