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К АРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -8 .0 -1 .3 -7 5

Разработана . 
трестом Мосоргстрой 

с участием
ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
ПОД ОБЛИЦОВКУ 

ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ—8.0—6

Штукатурные работы
Взамен КТ—8.0—1.1—7 2

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке поверх
ности кирпичных стен под облицовку листами сухой штукатурки.

1.2. Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чел,—день, м поверхности

2
Затраты труда на 100  м поверхности, чел.—ч

По карте По ЕНиР 

87 

9 ,2

Примечание. Нормами ЕНиР предусмотрены затраты труда в размере 30  чел,—ч 
на 100 м ‘  облицовки (включая работы по облицовке; карта К Т -8 .0 -1 .4 -7 5 ).

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: закончить все работы, связанные с мокрым 
штукатурным процессом; заделать все временные отверстия в стенах и перегородках; 
обеспечить влажность воздуха в помещениях не выше 60%; высушить поверхности ка
менных конструкций до 8%, а деревянных до 23%.

2.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопас
ности и охраны труда рабочих в соответствии со СНиП Ш—А. 11—70, 8 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители:

штукатур 1У разряда (Ш ^) — 1 

штукатур Ш '  (Ш ^) -  1

3.2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

1 2 3

Молоток штукатурный ГОСТ 11042-64 2

х )
113095, Москва, Ж -95, Б. Полянка, 51а.

загородное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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К Т - 8 .0 - 1 .3 - 7 5 Продолжение

1 2 3

Отвес 0 -2 0 0 , ГОСТ 7 9 4  8 -7 1 1

Кельма штукатурная ГОСТ 9 5 3 3 -7 1 2

Растворосмеситель передвижной 
производительностью 1 ,2 -1 ,5  м /ч С 0и23А 1

Шнур длиной 15 м - 1

Правило деревянное длиной 2 м Чертеж 3 8 9  треста Мосоргстрой 2

Сокол дюралюминиевый Чертежи 6 7 0  и 1 2 3 5  того же 
треста 2

Подмости универсальные сборно- 
разборные, передвижные

Чертеж 6 1 1 .0 0 .0 0  Управления 
механизации отделочных работ 
Главмосстроя 1

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ Т Р У Д А

4 .1 . Операции по подготовке поверхности с ген иод облицовку листами сухой шту
катурки- выполняют в следующем порядке: провешивают поверхность стен и очищают ее 
от наплывов раствора; устанавливают маячные марки и наносят горизонтальные маяч
ные полосы.

4 .2 . Гипсоопилочную мастику для нескольких звеньев штукатуров в течение всей 
смены готовит и подвозит к рабочим местам штукатур II—го разряда, входящий в сос
тав бригады.

4 .3 . График трудового процесса

№

п//п

Иаимено£ание
операции

Время, мин
* Ч)4

i t s
5  ч> у

.

40 80 t20 /SO 200 240
i i i  i i 
1 ! 1

1 Лройеи/иОоние поберх- 
ности

-4 -~ »М  i 1 i 1 ; 1 i 1
69 /38

' M i

г
Очистка поверхности 
о т  наплыВоВ растбора 1 ■ i i

J  _______ :______l _l -
/5 30

3
Установка маячных 
марок Я 60 /20

*
Нанесение маячньи 
полос

; . i m ----------------------
! i 1 --------------
___1_i__i_i___—1—i—l_i— —

/32 26У

Umoeo но /0 0 т * поверхности SS2

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель
ные работы и отдых.

1 2 9 4 4 4 , Москва, И -4 4 4 , уп. Кольская, 10.



4 .4 . Описание операций К Т - 8 .0 - 1 .3 - 7 5

х )
№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
гра
фику характеристика приемов труда

ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ; 6 9  мин; Ш^, Ш^; молоток, отвес, шнур, под
мости

Штукатур Ш в верхнем углу  стены на расстоянии 3 0 0 —4 0 0  мм от потолка забивает 
гвоздь ( 1 )  и со шляпки гвоздя опускает отвес. Штукатур Ш^ забивает гвоздь 
( 2 )  на расстоянии 3 0 0 -4 0 0  мм от попа, при этом шляпка гвоздя должна слегка 
касаться натянутого шнура о'твеса. Затем штукатуры 11!. и Ш в противополож
ном углу  стены аналогичным способом забивают гвозди (4 )  и f 5 ) ,  после чего 
между гвоздями ( 1 ) — ( 5 )  и ( 2 ) - ( 4 )  натягивают шнур. Д алее штукатуры забивают 
гвозди для устройства промежуточных маячных марок

2, 3 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ О Т  НАПЛЫВОВ РА С ТВ О РА ; УСТАН О ВКА М АЯЧНЫ Х 
М АРОК; 7 5  мин; Ш^, Ш^; молотки, соколы, кельмы, подмости

Штукатуры ЦК и Ш срубают с поверхности стен наплывы раствора. Затем они, 
работая самостоятельно, устраивают маячные марки из гипсоопипочной мастики, 
которую наносят кельмами вокруг гвоздей в виде бугорков диаметром 80-100 мм, 
высотой на 3—5 мм выше уровня шляпок гвоздей. Как только мастика схватится, 
верх марок срезают до уровня шляпок гвоздей

4  НАНЕСЕНИЕ МАЯЧНЫ Х ПОЛОС; 1 3 2  мин; Ш^, Ш^; соколы, кельмы, правйпа,
подмости

Штукатуры Ш^ и Ш^, работая самостоятельно, 

наносят на стену между двумя смежными мар

ками сплошную полосу гипсоопилочной мастики 

шириной 8 0 -1 0 0  мм и выравнивают ее прави

лом до уровня установленных марок

х ) 2На 1 0 0  м поверхности.
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Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и сектором научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 21. Тел. 267 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР
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