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КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возведение монолитных железобетонных зданий 
в крупнощитовой деревометаллической опалубке ^  

конструкции треста Оргтехстрой Главминкурортстроя

Комплект карт К К Т-4 .1 -21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

-  монтаж блоков опалубки;

-  армирование стен;

-  бетонирование стен;

-  демонтаж блоков опалубки;

-  укладка лестничных площадок;

-  установка лестничных маршей.

2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
комплексных бригад строительных управлений Главминкурортстроя при возведении зда
ний в сборно-монолитном варианте (стены из монолитного железобетона, перекрытия 
из сборных железобетонных плит).

3. Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

4. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выпол
нения трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормиро
вания труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

5. Согласно прилагаемым нормативам и расчетным данным внедрение карт трудо
вых процессов позволит сократить затраты труда по сравнению с нормами ЕНиР в сред
нем на 41% за счет применения опалубки, собранной в короба, улучшения организации 
рабочих мест, четкого распределения обязанностей между рабочими и максимального со
вмещения рабочих операций, а также применения усовершенствованных инструментов, 
приспособлений и оснастки (вилки-захвата, поворотной бадьи объемом 1,6 м и др.).

6 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11 -70 , §§ 5, 12 и 14.

х)
357519 , г. Пятигорск, Проспект Калинина, 15.
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К А РТА  ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК

Входит в комплект карт К К Т -4 .1 -2 1

Возведение монолитных железобетонных зданий 
в крупнощитовой деревометалпической опалубке

К Т -4 .1 -9 .1 3 -7 6

Разработана
институтом Оргпрометкой 

Минпромстроя СССР

Откорректирована и рекомендована 
ВНИГ1И труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке лестничных 
площадок массой до 2,5 т при строительстве зданий из монолитного железобетона.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел.-день, площадок 

Затраты труда на одну площадку, чел.—ч

По карте По ЕНиР 

5 ,75  4 ,3 5

1,39 1,84

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно—заключительные 
работы и отдых.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки достигается за счет четкой ор
ганизации труда рабочих, применения усовершенствованных инструментов, приспособлений 
и монтажной оснастки, а также сокращения численного состава звена по сравнению с нор
мами ЕНиР на одного рабочего.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: проверить исправность монтажной оснастки; по
дать на рабочее место инструменты, приспособления и материалы; доставить в зону мон
тажа лестничные площадки.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители:

монтажники конструкций (они же электросварщики) 1У разряда 
(М^ М2) -  2

такелажник 11J разряда (Т )  -  1

х ) 3 0 0 6 0 0 , г. Тула, Проспект Ленина, 108.
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3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, Количество, 
№ чертежа шт.

Строп четырехветвевой грузоподъемно
стью 4 т

х )
Р Ч -5 0 8 -7  2 ЦНИИОМТП '  1

Лом монтажный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2  2

Уровень строительный У С 2-7 00 , ГОСТ 9 4 1 6 -6 7  1

Щетка стальная Каталог-справочник ,
ЦНИИТ Эстроймаша,ХХ ’
стр. 83  2

Кувалда кузнечная остроносая массой 3 кг ГОСТ 1 1 4 0 2 -6 5  2

Аппарат электросварочный СТЗ^-34 1

Комплект инструментов электросварщика 1

Ящик для инструментов 1

Кисть мочальная 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 ,1 . Операции по укпадке лестничных площадок выполняют в следующем порядке: 

подготовляют площадку к монтажу; стропят и подают ее к месту укладки; укладывают и 

выверяют площадку; прихватывают закладные детали площадки к опорным попкам; рас— 

строповывают площадку.

Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.

XX )
1 2 10 19 , Москва, Г -19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

2
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4.2# Организация рабочего места
К Т -4 .1 -9 .1 3 -7 6

бочие места мон
тажников

1 -  место укладки 
лестничной пло
щадки;

2 -  ломы;

3 -  ящики с инст
рументами;

4 -  перекрытие

4.3. График трудового процесса

№
п/п

Наименование
операции

Время, мин

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь,

м
ин

За
тр

ат
ы

тр
уд

а,
че

л.
-м

ин

г> i [ (У £i 1о i:2 1-4 1

СО __

8 2 О to 2 24 2В

1 Подготовка лестничной пло
щадки к монтажу 1 12 12

2
Строповка и подача лестнич
ной площадки к месту ук
ладки

к 4 4

3 Подготовка места укладки 
лестничной площадки Л

L
i; >

5 10

4 Укладка лестничной пло
щадки

\
V1

7 14

5
Выверка и временное креп
ление площадки

.

,

Л
ЛL

2
13 26

6 Расстроповка площадки Л
Л

1.
i; »

2 4

Итого на одну лестничную площадку 70

Примечание. Остальное время такелажник занят на других работах.

3
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4 .4 . Описание операций

№ по 
графику

х )
Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 

характеристика приемов труда

1 2

1 ПОДГОТОВКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ К МОНТАЖУ; 12  мин; Т; пом, 
щетка, кувапда

Такелажник осматривает лестничную пло

щадку, помом проверяет прочность монтаж

ных петель и при необходимости очищает 

ее от грязи и наплывов раствора стальной 

щеткой и кувалдой

2 СТРОПОВКА И ПОДАЧА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ К М ЕСТУ УКЛАДКИ; 4 мин; 
Т; строп

Такелажник принимает поданный машинистом 

крана строп, стропит лестничную площадку и 

отходит от нее на безопасное расстояние. 

Машинист крана по сигналу такелажника при

поднимает площадку на 2 0 -3 0  см и, убедив

шись в надежности строповки, перемещает 

площадку к месту укладки

одну лестничную площадку.

4
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Продолжение

1

К Т -4 .1 -9 .1 3 -7 6

2

3 ПОДГОТОВКА МЕСТА УКЛАДКИ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ; 5 мин; М , М ; 
кувалды, стальные щетки, мочальные кисти

Монтажники М^ и М ^ очищают места опирания лестничной площадки от наплывов 

бетона, мусора и грязи при помощи кувалд, стальных щеток и мочальных кистей

4 УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ; 7 мин; М ^  М ; строп

Монтажники М^ и М , находясь на 

перекрытии, принимают лестничную пло

щадку на расстоянии 20—3 0  см от опор

ной поверхности и ориентируют ее над 

местом укладки. По сигналу монтажни

ка М^ машинист крана плавно опускает 

площадку на опорные поверхности, ос

тавляя ветви стропа натянутыми

5 ВЫВЕРКА И ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ; 13 мин; М ^  М ; помы, 
уровень, сварочный аппарат, инструменты электросварщика

Монтажники М^ и М ^ вставляют помы 

в зазор между лестничной площадкой 

и стеной лестничной клетки и рихтуют 

в проектное положение. Выверку пло

щадки по горизонтали производят, на

кладывая на ее плоскость рейку и ста

вя на нее уровень. Затем один из мон

тажников временно крепит площадку,

прихватывая электросваркой ее закладные детали к опорным столикам

5
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К Т -4 .1 -9 .1 3 -7 6 Продолжение

1 2

6 РАССТРОПОВКА ПЛОЩАДКИ; 2 мин; М , М^; строп

Монтажник М^ подает команду маши

нисту крана ослабить натяжение вет

вей стропа и вместе с монтажником 

М2 расстроповывает лестничную пло

щадку

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя С С С Р  

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 8 , ул. Новая Басманная, 2 3 . Тел. 2 6 7 —3 3 —71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2498/Шб

Т ираж  7000  э к з .

Адрес БВ: 103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Теп. 2 2 3 -9 9 -1 0
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