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КАРТЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Опалубочные работы
при устройстве монолитных железобетонных конструкций 

Комплект карт К К Т -4 .1 -1 8

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

— укрупнитепьная сборка в панели щитов разборно—переставной опалубки;

— сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— установка коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— разборка опалубки ступенчатого фундамента;

— устройство опалубки стен;

— разборка опалубки стен;

— установка стальной бпокЦюрмы;

— снятие стальной блок-формы.

2. Настоящая опалубка 'Монолит—7 2 ", разработанная институтом ЦНИИОМТП, яв
ляется усовершенствованным типом опалубок УКО-67 и УСО -67.

Опалубка 'Монолит—7 2 ' имеет следующие изменения: увеличено количество типо
размеров щитов, что позволяет собирать конструкции размерами кратными 100  мм; до
полнительно разработаны инвентарные подкосы и натяжной крюк, позволяющий соединять 
схватки в два ряда; разработаны стойки—вкладыши разных размеров, позволяющие менять 
форму по высоте; сконструированы специальная пластина и Т-образная чека для соедине
ния ферм и схваток по длине и под прямым углом; разработана новая конструкция зам
ка для крепления стяжек, отличающаяся высокой степенью устойчивости к вибрации и на., 
дежностью в работе,

3. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
бригад строительных трестов Соколоврудстрой и Казметаллургстрой, а также трестов 
Главюжуралстроя.

4 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ
лений.

5. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выполне- 
ния трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормирова
ния труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

6 . Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты труда 
по сравнению с нормами ЕНиР на 37% за счет применения опалубки усовершенствован
ной конструкции и улучшения организации рабочего места.

7. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 12.
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Взамен КТ

1. О БЛАС ТЬ И '•ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 . Карта предназначена для организации труда рабочих при разборке опалубки 
ступенчатого фундамента да элементов 'Монолит—7 2 " при помощи автомобильного кра
на грузоподъемностью до 5 т.

1 .2 . Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чеп.-день, м опалубки 

Затраты труда на 1 м опалубки, чеп.-ч

По карте По ЕНиР

54 ,6

0 ,1 5

3 7 ,5

0,22
1 .3 , Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за  счёт 

разборки опалубки коробами без дальнейшей разборки на отдельные элементы.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала работ необходимо подготовить такелажные приспособления и ин
струменты.

2 .2 . К разборке опалубки можно приступать по достижении бетоном прочности не 
менее 0 ,5—0,6  МПа, при условии набора бетоном марочной прочности при последующем 
твердении.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУД А

3 .1 . Исполнители:

слесарь строительный У  разряда (С ^ )  -  1

слесарь строительный 1У  

3 ,2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

(с2) - 1

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, 
№ чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Строп четырехветвевой РЧ—5 0 8 —7 2 ЦНИИОМТП301* 1

Ключ гаечный двусторонний ГОСТ 2 8 3 9 -7 1 2
Кувалда ГОСТ 1 1 4 0 2 -6 5 2

Молоток слесарный ГОСТ 2 3 1 0 -7 0 2

Лом строительный ГОСТ 1 4 0 5 -7 2 2

х )
1 2 7 4 3 4 , Москва, И -4 3 4 , Дмитровское шоссе, 9.

хх )
Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.
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Щетка стальная Каталог-справочникх). 2
2

2

2

ЦНИИТЭстроймаша, стр. 83 

Скребок стальной То же, стр. 159

Ножницы ручные для резки арматуры То же, стр. 79 

Лестница навесная длиной 2 м —

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 , Операции по разборке опалубки ступенчатого фундамента выполняют в следу
ющем порядке: ослабляют крепления на коробе опалубки подколенника; снимают короб 
с подколенника; ослабляют крепления на коробах опалубки двух ступеней; поочередно 
снимают короба опалубки со ступеней фундамента; очищают короба опалубки от остат
ков бетона.

4 .2 . Организация рабочего места

^ С ^ , (C^j “  рабочие места слесарей

1 -  бетонная подготовка; 2 -  короб опалубки первой ступени фундамента; 3 -  короб 
опалубки второй ступени фундамента; 4 -  короб опалубки подколонника

х) 121019, Москва, Г—19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.
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4 .3 ,  График трудового процесса к Т - 4 . 1 - 2 9 . 4 0 - 7 6

N?
п/п

Наименование
операции

Время в часах и минутах

1 
П

ро
до

лж
и

те
ль

н
ос

ть
, 

м
ин

З
ат

ра
ты

тр
уд

а,
че

л.
-м

и
н

1 2

20 4 0 80 11эо

1 Ослабление креплений на коробе 
опалубки подколонника

15 30

2 Строповка и снятие короба 
опалубки подколонника

X 1 С1 20 40

3 Ослабление угловых креплений 
на коробах опалубки ступеней

1
С1 35 70

|

4
Строповка и снятие коробов 
опалубки ступеней

c iс
2

25 50

5
Очистка коробов опалубки от 
бетона Ч 30 60

2
Итого на опалубку одного фундамента (27,5 м ) 250

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные 
работы и отдых (18% ),

4 .4 . Описание операций

№ по 
графику

Наименование операций, их продолжительность,^исполнители и орудия труда; 
характеристика приемов труда

1 2

1 ОСЛАБЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ НА КОРОБЕ ОПАЛУБКИ ПОДКОЛОННИКА; 15 мин; 
С^, С2; гаечные ключи, кувалды

Слесарь С^ гаечным ключом придерживает головку болта, соединяющего монтаж
ный уголок с ребром короба подколонника, а слесарь С^ отвинчивает гайку. Затем 
оба слесаря кувалдами выбивают клинья из угловых соединений схваток

2 СТРОПОВКА И СНЯТИЕ КОРОБА ОПАЛУБКИ ПОДКОЛОННИКА; 20 мин; С , С ; 
строп, ломы, навесные лестницы

Слесари, поднявшись по навесным лестницам, стропят короб опалубки за четыре 
монтажные петли. Спустившись на землю и отойдя на безопасное расстояние, сле
сарь С1 подает команду машинисту крана поднять короб. Если короб не снимается, 
машинист ослабляет натяжение ветвей стропа, а слесари С^ и С^ ломами отрыва
ют панели опалубки от бетона. Машинист крана снимает короб опалубки с подколон
ника и подает его на площадку для очистки и смазки

х) 2>
'Н а опалубку одного фундамента (2 7 ,5  м ).
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3 ОСЛАБЛЕНИЕ УГЛОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ НА КОРОБАХ ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ;
35 мин; С 1, С ; кувалды, молоток, ножницы

JL «

Слесари С^ и С^ кувалдами выбивают 

клинья из замков стяжек, снимают замки 

и ножницами срезают концы стяжек. 

Затем они выбивают клинья из чек в 

угловых соединениях ферм

СТРОПОВКА И СНЯТИЕ КОРОБОВ ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ; 25 мин; С ^  С ; 
строп, ломы

Слесари С^ и С^ ломами осторожно 

отрывают короб опалубки ступеней от 

бетона, стропят его за четыре монтаж

ные петли и отойдя на безопасное рас

стояние, подают команду машинисту кра

на поднять короб. Машинист поочередно 

снимает короба опалубки со ступеней 

фундамента и подает их на площадку 

для очистки и смазки

5 ОЧИСТКА КОРОБОВ ОПАЛУБКИ ОТ БЕТОНА; 30  мин; С^, С скребки , стальные 
щетки

Слесарь С 0 скребком очищает рабочую поверхность коробов опалубки от остатков 
бетона, а слесарь С^ стальной щеткой тщательно очищает от бетона все крепления

71
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