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1*1. Настоящие Указания составлены на производство работ по 

монтажу сборник железобетонных конструкций каркаса серии 1.020 Л -2 с /8 9

1 .2 .  Монтаж сборных железобетонных конструкций следует выпол

нять в соответствии с проектом конкретного здания и проектом про

изводства работ с соблюдением требований главы СНиП 3 .03 .01-87  "Несу

щ е  я ограждающие конструкции,главы СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности • 

в строительстве" f а также в соответствии с положениями данных указаний.

ц
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2 . ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНШШХ РАБОТ

2 .1 . До монтажа сборных конструкций должны быть выполнены под

готовительные работа,предусмотрению главой СНиП 3.01.01-85 "Орга

низация строительного производства".

2 .2 . Еыбор кранов и других механизмов для монтажа зданий про
изводится при составлении проекта производства работ на основе тех

нико-экономических расчетов с учетом местных условий.

Для .монтажа сборных конструкций рекомендуются бадвннш и стре

ловые краны. Еашеннш и стреловъэ краны устанавливаются с одной 

стороны здания, с  двух сторон или внутри здания.

Еашеннш краны в настоящее время наиболее широко используются 

при монтаже сборных конструкций многоэтажных каркасных зданий.Ре

комендуется применение в основном серийно выпускаемых башенных кра

нов серии КБ (КБ-100, КБ-160,2; КБ-405, КБ-503, КБ-674.5) грузо

подъемностью от 5 до 12,5 т .

Применяемые стреловые краны на гусеничном г  пневмоколёсном 

ходу имеют грузоподъемность от 16 до 100 т .  Они оснащены обычным 

стреловым или башенно-стреловым оборудованием.
3

Смешанная расстановка кранов (башенные и стреловые} применяет

ся в тех случаях, если массы монтируемых элементов нижних этажей 

здания превышают грузоподъемность имеющегося в наличии башенного 

крана,а массы сборных элементов последующих этажей ей соответст

вуют. В этом случае стреловой кран повышенной грузоподъемности 

используется при монтаже конструкций яжНих этажей,а при монтаже 

всех остальных элементов -  бешенный кран.

2*3. Выполнение основный видов работ предусматривается-в три 

этапа: устройство подземкой части здания,возведение надземной час

ти здания, производство отделочных работ.

К монтажу конструкций подземной части здания разрешается прис

тупить после выполнения всего комплекса земляных работ,разбивки 

осей и устройства оснований. Конструкции надземной части здания 

монтируют после завершения всех работ по подземной части данного - 

объекта, включая прокладку подземных коммуникаций, устройство дорог 

и проездов, засыпку пазух фундаментов, ххоколя и др.

2 .4 . В зданиях протяженностью в два и более блоков между дефор

мационно-осадочными щвами конструкции монтируют захватками,каждая 

в пределах блока. При этом совмещают монтаж конструкций на одной 

захватке с производством обир строительных и специальных работ на 

другой захватке. Конструкции захваток могут быть смонтированы и

предъявлены к приемке независимо друг от друга.

Когда ш  возможна разбивка этажей на отдельные захватки из-за

небольших размеров здания в плана, производство совмещенных с  мон-
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тажом работ предусматривается только о те смены,когда га ведутся 
монтажные работы* При этом на нижних 4 -5  этажах конструкции зда
ния рекоюндуатся монтировать в две-три см зш , а  на вышележащих -  
только в две сманы. В первую смену выполняют другие общзстроитель- 
ныз и специализированные работы*

2*5* Для подъема рабочих* и шлких грузов в зданиях высотой бо
лее 25 к  должны применяться грузопассажирские подъемники.

ЯЛ* Для выполнения ьюкгажных работ рекомендуется приюнять
 ̂ , ч

комплект приспос облени $ ,ме хашзмов и инструментов,перечень которых 
приведен на КХ данного выпуска,

з .  т р ]щ с г т и р о в А ш ,с к а д и Р о а ш 5 'и приемка
изделия _

З Л , Отгрузка сборных конструкций каркасов с заводов -изготови- 
' - - 

толей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 13015*0-83
"Конструкции и изделии бетонные и железобетонные сборные".

Зо2* Укладка сборных элементов на транспортныз средства* про

изводится в учетом следующих требований: .
«* элементы должны находиться в положении, близком к проектному,, 

за  исключением колонн, которые перевозят в горизонтальном положе
нии;

• гаобзсодимо,чтобы элементы опирались на деревянные прокладки, 

и подкладки, располагаемые в  местах, указанных в рабочих чертежах на 
изготовление этих элементов* Толщина прокладок и подкладок должна 

быть кз юнее 30 мм и больше на 20 мм, высоты петель к других выс

тупающих частей элементов* Применение промежуточных прокладок не 

допускается;

-  при многоярусной погрузке подкладки и прокладки следует рас

полагать строго по одной вертикали;

-  элементы необходимо тщательно укреплять с  целью прадохране - 
ния от  опрокидывания, продольного и поперечного смещения,а также

ч
от ударов Друг о друга*

-  офактуренные поверхности элементов должны быть защищены от , 
повреждений»

З.З.Основная масса сборных железобетонных конструкций транспор

тируется автотранспортом: автопоездами с  прицепами или полуприце
пами обоего назначения или специализированными преимущественно 
в виде площадок с  тягачами типа КамАЗ* 5410, МАЗ-504А, КрАЗ-258 • 

и другими типами, а также бортовыми автомобилями общего назначе
ния ЗИЛ', МАЗ и КамАЗ. - ~ ;

3 .4 . Необходимый запас конструкций на*складе устанавливается^ 
.проектом производства работ с  учетом календарного графика монтажа 
и площадей,которые могут быть отведены для складирования конст

рукций в зоне'» действия кранов. В среднем запас конструкций должен 
составлять га шнывэ пятидневной потребности.

При хранений конструкций на приобъектном складе га обходимо:

-  площадку для складирования тщательно выровнять и спланиро- _ 

вать;
-  раскладывать сборные элементы и размещать штабеля в-зоне 

действий монтажного крана с  учетом последовательности монтажа;

-  конструкции,* имеющие большую массу (или ‘парусность), распо

лагать вблизи монтажного кранам
-  хранить сборные элементы в условиях,исключающих их деформи

рование и загрязнение,а для стеновых панелей из легкого бетона -  

и увлажнение;
-  на территории склада установить указатели проездов и трохо-

нов;
-  проходы между штабелями устраивать в продольном направлении 

через .каждые два смежных штабеля, в поперечном -  га реже ,чзм через 

25 м. Ширина проходов должна быть га мэгае 1 ,0  м, а  зазоры гажду

I.Q2Q.I-2C/89 0 -4  ИЗ
Лист
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штабелями -  на ш нзе 0 ,2  м;

-  элементы конструкций размещать так,чтобы их заводская мар

кировка была видна со  стороны прохода иди проезда;

-  панели перекрытий, колонны, ригели хранить в штабелях в го 

ризонтальном положении;

-  диафрагмы, панели наружных стен и перегородок складировать 

В кассетах или пирамидах' Е> положении, близком к вертикальному;
-  штабеля маркировать или снабжать табличками с указанием ко

личества и типа конструкций.

Схемы складирования сборных железобетонных элеш нтоз приведены 

-в документе К2'данного выпуска.

3 .5 . Приемка конструкций на строительной площадке производится 

монтирующей организацией путем проверки соответствия паспортных 

данных .проектным и - внешнего * осмотра и обмера конструкций. ' -

Внешним осмотром проверяют соответствие лицевой поверхности 

изделия требованиям проекта, отсутствие деформации, повреждений 
Соколов), раковин, трещин, наплывов, наличие борозд, киш,четвер

тей, отверстий, правильность расположения закладных деталей, вы-- 

пусков арматуры,наличие защитных покрытий у  закладных деталей*

Контрольным обмерам подлежат основные габарит&е размера эле

ментов, к точности которых предъявляются требования в СНиП,стан

дартах и рабочих чертежах.

На отбракованные злеьенты следуем составлять акт с  участием 

представителей генерального подрздчика, монтирующей организации и 

пре дприятия-изготовитв ля.

3 .6 . Замеры отклонений лишйных размеров в том-числе длины,, 

ширины, толщины и разности длин диагоналей следует производить с  
помощью рулетки типа РЗ, ЕК, РКСГОСГ 7 5 0 2 -8 $ ,штангенциредем

8
£

{ГОСТ 166-801.

Для замеров шплоскостности форш конструкций следует исполь-

зозать нивелиры НС 4 (ГОСТ 1С 528-7$ , рейки PH 4 (ГОСТ П 1 5 8 -8 3 ), 

линейки металлические (ГОСТ 427-75*), штангенциркули (ГОСТ 1 6 6 -8 $ .

Зашры отклонении от прямолинейности элементов следует произ

водить с использованием линеек металлических (ГОСТ 4 2 7 -7 5* ),про

волоки стальной или лески i  1 -2  мм, теодолитов Т-15 и Т-30 по 
ГОСТ 1052Э-В6 .

Точность измерений^ должна соответствовать условию:

2^изм . £  ( 0 , 2 —0 3 } Д

где 5изн- -  предельно допустимое значение абсолютной погреш
ности изьерения, мм; *

А  -  допуск контрлируемого параметра, т •

Все измерения выполнять с  точностью не менее + I мм. .

4 . МОНТАЖ СВОРШХ КОНСТРУКЦИЙ

4 .1 . _0ЩЖ ПОЛШЕШЯ.

4 .1  Л . Сборку-конструкций необходимо проводить, соблюдая следу- - 

ющив требования:

-  последовательность сборки должка обеспечивать устойчивость . 

и геометрическую неизменяемость смонтированных частей здания на 

всех стадиях монтажа;
-  установка конструкций на каждом участке здания должна позво

лять производить на смонтированном участке последующие работы;

- -  монтаж конструкций каждого последующего (вьпележащзго>яруса 

(числа этажей, монтируемых с  одной стоянки кондуктора.Например,для' 

'РШИС монтируемый ярус -  2 этажа) допускается производить после 

достижения бетоном (раствором) замоноличивания стыков конструкции 

предыдущего яруса прочности,не ниже 70Й проектной;

-  до установки ригеля э  проектное положение в промежутке «ееду
г "—  Ъ

I . 020 .1 -2С/89 0 -4  ИЗ
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хомутами оголенной верхней зоны изделия укладываются и временно 
крепятся к хомутам вязальной проволокой стержни опорной арматуры в 

соответствии с конкретным узлом по.проекту .В узлах устанавливают

ся хомуты в соответствии с  рабочими чертежами серии;

-  ванную рварку в узлах примыкания несущих ригелей к колоннам вы

полнять только после полного нагружения ригелей плитами перекры

тий и лестничными маршами по проекту. (Три этом допустимая допол

нительная (монтажная) нормативная нагрузка на плиты перекрытия не 

должна превышать 75 к гс/м ^ ;
-  безопасность монтажных, общестроительных и специальных работ на 

объекта с -учетом их выполнения по совмещенному графику.

4 .1 ;2 .  При производстве монтажных работ необходимо соблюдать 

требования проекта производства работ в_ чести обеспечения точности 

функциональных геометрических параметров здания в целом,которые во 

многом определяются точностью монтажа конструкций и должны регла- 

..монтироваться соответствующими расчетами допусков:

-  нэравэнства длин опирания элементов (для ригелей и плит перекры- ■ 
т о й );

-  не Совмещения ориентиров при установке низа зле мзктовС колонны диаф 

рагмы жесткости, стеновые нашли и д р . ) ;

-  m  совмещения ориентиров при установке верха элемзнтов(колонны).

4 * 1 .3 . .В случае отсутствия расчётов точности монтажа конструкций 

следует руководствоваться предельными допускаемыми отклонениями в т  
на установку сборных элементов при контроле их положения после вы -  

верки и временного закреплэния, а именно:

-  отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных 

блоков и стаканов фундаментов о рисками разбивочных о с е й .. . . . . .  12
-  отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов 
о т  проектных:

' д о  устройства выравнивающего слоя по дну стакана .........................-20

после устройства выравнивающего слоя по дну стакана 5

-  отклонение от совмещения рисок геометрических осей (граней) в 

нижнем сечения установленных элементов с  установочными ориентирами 

(рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, 

рисками разбивочных о с е й ): 1

Колонн, диафрагм ж есткости, объемных блоков . . . . . . .  . 8

панелей навесных стен  .  ̂ 10

ригелей, балок .................................................. ...................  8

-  отклонение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении _ 

от  -вертикали при длине колонн о т  4 до 8 м .. . . . . . .  . . . - 2 5

-  отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем 

сечении колонн многоэтажных зданий* с  рисками разбивочных осей при 

длине колонн, м:

д о  4 ........................... . . . . . . . . .  12
> с в .4  До 8 ' i  .  *^> .  ....................... .* • . .  . « • • . . . * •  15
. с в .8 до 16 . . . . . .  « ................... . . • • • • • » • • • •  20

-  разность отметок -лицевых поверхностей двух смежных, непреднадря

женных плит перекрытий в шве при длине шшт, и :

до 4 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  8
с в .4  до 8 • . • . '  • ~ .  • .  « . . .  .  « .  • • .......................Ю

" с в .а  до 16 . . . .  12
f .  ̂ х

-и другими величинами допускаемых отклонений а соответствии с  тре

бованиями СНяП 3 .0 3 .0 1 -8 7  "Несущие и ограждающие конструкции" .

4 .2 .  СТРОПОВКА СВОРШХ КОНСТРУКЦИЙ

4 ,2 .1 .  Строповку фундаментных блоков, ригелей, стеновых п а т 

ле Я, плит перекрытий следует производить двух и четыре хветвевыми
*

стропами грузоподъемностью 4 -1 2 ,5  тс по ГОСТ 25573-82 или травер

сой универсальной грузоподъемностью 10 тс  (черт 3 4 0 8 -0 5 .0 0 0 ),кон-

. I.Q 20 .I-2C /89  0 -4  ИЗ
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струкции ЦНШОМШ,оснащенной балансиркыш блоками.

4 .2 .2 .  Строповку лестничных маршей,объединенных с  полуплощад- 

каш #следует производить с  помощью вилочного захвата конструкции'

' ЦНИИОМГП (ч ер т .839 .08 . ООО) , оснащенного винтовым прижимом и лод- 

стропком.

'4 .2 .3 .  Строповку колонн одно- двухэтажных за  одну точку следу

ет  осуществлять с  помощью рамочных захватов.

Рамочнш захваты конструкции ЦНИИ0Ш1 ( а ,с .  #  9243X9) грузо

подъемностью 4 тс (см . КЗ,лист 2 данного выпуска) с о ст о - : 

ят из траверсы, стропов, поддерживающей и захватной рамок .Поддержи- - 

вающая рамка в захвате выполнена неразъемной и имеет отверстия,че

рез которые проходят с возможностью свободного скольжения стропы, 

закрепленные на траверсе и разъемной П-образной захваткой рамке.
Строповка колонны осуществляется в следующей последовательности. 

Захватная рамка закрепляется под нижней консолью колонны,поддержи

вающая рамка одевается на оголовок колонны и опирается- на ее верх

ние, консоли, траверса навешивается на крюк крана и осуществляется 

подъем колонны» Для расстроповки колонны крюк крана поднимается,при 

этом стропы свободно скользят в отверстиях поддерживающей рамки до 

тех пор,пека закрепленные на стропах _гильзы не коснутся верхней 

рамки. При последующем подъеме крюка поддерживающая раж а снимает

ся с  колонны, и захват подается к месту строповки следующей колон

ны. Масса захватов 81 кГ.

Рамочный захват' конструкции ЦНИШМГП (а .с .  № 1054271)груэоподъем- 

ностью-8 т (проект 237-4 .00) состоит из траверсы со  стропами,на кон

цах которых закреплена П-образная рамка с  замыкающей плашей.И-об

разная рамна имеет выступы,на которых закреплены Стропы,что обеспе

чивает перевод колонны в вертикальное положение без ее кантования. 

Масса захвата с  двумя сменными рамками 232 к г. Рамочный захват про

ходит опытную проверку.

4 .Й .4 . Для беспетлевой строповки ригелей следует использовать 

пальцевый захват по а .с .  £ 1008392 (черт.655-2,11.4. ЦНИИОМШ),ко

торый состоит из стропа и двух пальце в,устанавливаемых в отверстия 

ригеля. Захват проходит опытную .проверку.

4 .2 .5 .  Для строповки панелей перегородок рекомендуется балан

сирная траверса (черт. 3233Л7,Б.В.ЦНИИ0МШ) грузоподъемностью 

1 ,5 т  и массой 244 к г . -

Траверса состоит из га сущей балки, на которой закреплены четы

ре переставные подвески,заканчивающиеся подвижный? рамками,через - 

которые -проходят стропы с четырьмя крюками. В зависимости от  р а с- . 

стояния между монтажными петлями перегородки изменяются расстояния-. 

между подвесками.ТраЕерса обеспечивает подачу элемента .перего

родки к месту установки в проектном положении.

.4 .3 . МОНШ ФУНДАМЕНТОВ

4 .3 .1 .  До начала-монтажа фундаментов на их стаканах и подошве-

должны быть нанесены несмываемой краской риски,фиксирующие положе

ние осей стаканов и подошвы фундаментов. -

4 .3 .2 .  Строповку фундаментов следует производить при помощи 

двух или четырехветвевых стропов.

4 .3 .3 .  Установку фундаментов следует осуществлять путем сов

мещения осевых рисок, имеющихся на фундашнтах,* с  рисками разбивоч- 

ных осей,нанесенных на основание или колья,скобы вбитые в основа

ние.
4 .3 .4 .  Установку фундамента необходимо проводить сразу в про

ектное положение, при этом поверхность основания не должна быть 

нарушена.

При неправильной установке фундаментов их следует поднять,исп

равить основание и затем вновь установить на место.

4 .3 .5 .  Перед.установкой колонн в стаканы фундаментов необходя-
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мо проверить отметки дна стаканов. Проектный уровень отметок обес

печивается укладкой на дно стаканов выравнивающего слоя или.пакета 

армобе тонных подкладок.

►Для выравнивания применяются:
*— при толщине слоя до 50 мм‘ -  жесткий цемэктно-песчаный раствор 

класса B ?i5 консистенция влажной земли (с  трудом комкуется з р у к е);’
— при толщине слоя более 30 мд -  бетонная смесь марки 300 с 

уменьшенным содержавшем воды (около 150 л ка I м3 бетона) и осад

кой конуса до 2- мм.
Уплотняют смесь ручной трамбовкой/отметку верха слоя контроля*

. руют- нивелиром. - -
Армобе тонные подкладки изготовляют из раствораГкласса BI5 раз

мерами 100x100 км*толщиной 20-30 мм и армируют сеткой Ь ячейками.
10x10 ш  из стальной проволоки диаштром I мм. Применение- таких 

подкладок позволяет облегчить процесс выверки колонн и отказаться < 

от устройства выравнивающего слоя из бетонной смеси.
Нэ допускается применять пакеты' стальных подкладок вместо вы-  

v . равнивающзго слоя из бетонной см?, си или армобе тонных подкладок .

4 .4 . МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ .

4 .4 .1 . Метод монтажа и га обходимое оснащение определяют проектом 
производства работ в зависимости от сроков ввода,этажности здания, 
объема работ и конструктивных особенностей эле ментов, наличия у  строи

тельной организации машин и механизмов, а также возможности разке це

нил их на строительной площадке.

4 .4 .2 . Сборку конструкций каркасов многоэтажных зданий объемом 

сборного железобетона 700 м3 и более рекомендуется производить ог

раниченно свободным методом с  помощью группового монтажного оснаще

ния в виде рамно-шарнирных индикаторов' (РШИС) .При мэншем объеме 

сборного железобетона следует применять свободный метод монтажа с  ис

пользованием индивидуального монтажного оснащения в виде одиночных 
и групповых кондукторов,подкосов И Т.П.

' Геодезическое обеспечение монтажа сборных конструкций призе д о -  * 
но в докуюнте К4 данного выпуска.

4 .4 .3 . - Монтаж элементов каркаса с помощью РШИС
Рамно-шарнирный индикатор (см. лист I документа К5 данного вы

пуска) ,разработанный Свердловским филиалом Индустройпроекта,пред
назначен для монтажа каркаса с  колоннами длиной до 9 ,9  «(трехэтаж
ных) .

При сборке каркаса' применяется комплект,состоящий из четырех 
рамно-шарнирных индикаторов*

.При установке рамно-шарнирных индикаторов на позиции проектное 
положение определяется 'с помощью продольных и поперечных связей. -

Сборку каркаса с  одной стоянки РШИС производят на высоту двух 

. этажей (монтируемый ярус) с  соблюдением следующей очередности мон
тажа (см.листы 5 yi б  документа Кб данного выпуска) элементов:

а) устанавливаются и свариваются между собой по высоте колонны;

* б ) устанавливаются я крепятся к колоннам диафрагмы жесткости 
(если они предусмотрены проектом);

в) укладываются и привариваются к консолям колонн ригели пер

вого,затем второго этажа монтируемого яруса.

При этом до установки ригеля з проектное положение в промежут

ке между хомутами оголенной верхней зоны изделия укладываются и 

временно крепятся к хомутам вязальной проволокой стержни опорной 

арматуры в соответствии с  конкретным узлом по проекту. Б узлах 

устанавливаются хомуты;

г )  укладываются и свариваются между собой шжколонные плиты 

(осуществляется анкеровка мэжколонных плит у  торцов здания) первого,* 

а затем второго этажа яруса;

I .020.1-2с/89 0 -4  ПЗ
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д)устанавливаются сбррнш ш регороцккЧ если они предусмотрим 

проектом) ка первом этаже в  пролёте между РДОИС;

а ) укладываются в. пролётах ж щ у НМС рядовые плиты шрекрытий 

ш р еого  этажа;

ж) .ш пол ш ато^ваян ая^сеаре^^  Монтаже -опорной

арматуры'ригелей' (см > п *5гл и ст  >14 Пояснительной ш пт т )-й. ~$ыпуе- 

каш г^вз^лонн>; ;^альнрй?>проВЫк>-

.к ой ^ п р оек тн ое  . положеш® -л • ,!фи»аривае1!(Хя^Б«в-рй-- '©варкой • ж выпус
кам арматуры из “горба” ^ригеля- пр^&лу серии.*

Ванная сварка^ в у зл а х  примыкания несущих ригелей X  -Колоннад 

пож ^ быть осут сш т  на только после полного нагружения ригеле й шш- 
t& m -m ренрути й и . лестничными маршами» При этом допустимая дополни

тельная монтажная) ;Назтрузка на плиты : перекрытия.г не должна превышать 

15 к г с /Ш .
и> Выполняете# омонолишваниесгшов сборных элементов первого 

. этажа;=монтируемого яруса (стыки жолонн,диафрагм жесткости,

злеш нтов- перекрытия и .т .д , ) ; .

к) устанавливаются, сборные пере городки на втором этаже в яроле- 

'Tax мгжду РЩИС;

л) укладываются в пролетах между ~£ШЙС плиты перекрытий .второго 

этажа;

м) ^выполняется ванная нварка устанавливаемой на монтаже спорной 
арматуры ригелей с; выпусками из колонн Ссм.п.кжй} ;

н) РШИС переставляются на следующие позидим, а в освободив-/ 
щихся ячейках монтируются .шдостаыоЕцие элементы,,

п) элешзад.лвстни.Цу.и. лестничные марши монтируются:;вслед за мои- 

таж ш :(элеш нтов ;каркаса^

йродрлзкение монтажа.; эле^нтов, каркаса осуществляется с, се̂ яюде- 
\ няем той же последовательности -

Колонны1 при. установке - осторожно подводятся ^краном к угловым у п о -

______________________ 1 9

paw-iFlUHCn .плавно опускаются на оголовки колонн нижнзго яруса или в 

стакат? фундамэнтов. Нка колонны устанавливается с помощью монтаж

ного ломика путеМ совкеп^ния осевых рисок с  рисками осе Й колонн 

Нижнего яруса.

Для .подведения верха колонн ъ проектное яодозшние -и* ино

го saxpeпленяя к улорам^нолокш с  помощью троса м натяжного, уст

ройства,: прижимаются к фиксирующие. граням .угловых упоров:
рще треставляю т -ка .новую-позицию Только .после обеспечения 

пространственной раз вязки каркаса и выполнения сварочных работ; прг^- 

^усмотренных праектом-

Послв'?перестановки РШЙС на новую позицию а освободившихся ящ и

ках. монтируют; плиты порекрытий.сначала. первого,й за тек  ш орог© .эта- 

жа?причеК до .перекрытия ячейки плитами на. перекрытие предварите л вш  

подаются -материалы,. необходимые йства- перегородок.

4>4>4* ^октаж эле ментоб .; каркаеа;с ■- помощью группе вого кондукто- 

. ра; к о н с^ у ^ й й  ЦЙИИОМЩ ( по а ♦£ «•- #  ЯС№43)_

■Групповой, кондуктор^разработашы'Й 11 - Ч, ЦНЩОМТП *проект--165-4. 

(смолист I документа Кб данного вш уска) #яре^назначен для меэнтажа 

каркасов преяз^тсетвеяио с  ^шогштаясадми кс7лоннаш:ясеткой колош  •

.6x6 -щ с  высотами зтажв й':о т -3,3 дс? > 4 , 8 м,

Груштевш^. кондуктор по avcu Ш 903543; а.-с. №2262926 выполнен 

из вертикальных углявърс етоек*горизонтальных настилов,откидных 

обой^;монтажньтх площадок,винтовых стяжек, съемных струбцш-j, ограж

дений ш различных вставок*,
Вертикальная угловая стояла состоит из двух элементов и выпол

нена из трубы ^150. мм с  толищной стенки 4 мм, злемвиты-.закати©а- 

ш ея  флгшдаш и стыкуются мажду собой  четырьмя- болтами*. 1C боковым 

граням стойки приварены в четырех уровнях косынки для крепления Го

ризонтальных настилов^Стойка имеет дап(фы для навески ..откид?шх обойм

. . :I *0 2 0 » I-2 o /8 9  0 -4  05
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и монтажных площадок и монтажные петли для строповки самой стойки, 

а также всего кондуктора.

Горизонтальный настил выполнен в виде ферм с настилом по верх

нему поясу С в элементах под монтажными площадками) или без настила, 

образующим кольцеобразные подмости. По углам настила приварены ко

сынки, предназначенные для крепления настилов к стойкам и по пери

метру настила имеет съемное ограждение и в средней части разъем, 

в который могут устанавливаться вставки. - - - .

Откидная* обойма нижняя и верхняя выполнена в виде рычага короб

чатого сечения. На одном конце рычага иш етея хомут для крепления 

к цапфе стойки, ка другом -  раскрывавшаяся обойма с  зажимными вин

тами для врелвнного крепления и выверки колонн.

Откидная обойма фиксируется на щеке цапфы с ' 'помощью объемного 

пальца.

Монтажная, площадка выполнена консольной на конце имеется; хомут 

для ее закрепления на цапфе стойки, по периметру площадки устроено 

ограждение,к которому крепится подъемная ступенька.

Винтовая стяжка в’ыполнзна из трубчатого элемента,имеющего по 

концам крюки для закрепления за монтажные петли. _

Для монтажа диафрагм жесткости и перегородок на кондуктор наве

шиваются струбцины. .

В разъемы стоек и настилов могут устанавливаться вставки ,обеспе- 

чиващие монтаж конструкций с  различной сеткой колонн и высотой эт а - ' * 

жа. ,

Для установки многоэтажных колонн применяется комплект,состоящий 

при поперечном расположении несущих ригелей из двух групповых к о н 

дукторов, при продольном расположении несущих ригелей -  из трех  кон

дукторов.

* Монтаж каркаса при поперечном расположении ригелей осуществляют 

в следующем Ссм.листы 5 и б  документа Кб данного выпуска) порядке:

Ю

кондукторы И  к $2  устанавливают в ячейках, где размещены, диаф

рагмы жесткости (если они предусмотрены проектом)^ устанавливают, 

выверяют и сваривают колонны, затем диафрагма жесткости; укладывают - 

ригели первого этажа и сваривают их -арматурные выпуски с  консолями
N

КОЛОНН.

При этом др установки ригеля в проектное положение в промежутке 

между хомутами а оголенной верхней зон е  изделий укладываются и вре

менно крепятся к хомутам вязальной проволокой стержни опорной арма

туры в соответствии^ с  конкретным узлом по проекту, ‘затем укладывают 

межколонные и рядовые плиты перекрытия в ячейках между кондукторами.

Аналогично монтируют конструкции -второго этажа и кондукторы пе

реставляют на следующую позицию. ~ ' \

На новой позиции устанавливают, выверяют и сваривают колонны,ук

ладывают плиты перекрытия в освободившихся ячейках на предыдущей по

зиции кондукторов. . . ' „
Выполняется' ванная сварка устанавливаемой на монтаже (ранее уло

женной) опорной арматуры ригелей с  выпусками из колонн,арматура под

вязывается к хомутам вязальной проволокой в-проектное положение и 

приваривается дуговой сваркой к-выпускам арматуры из "горба" ригеля 

по узлу серии. • , •

Ванная сварка в уйлах примыкания несущих ригелей к колоннам может- 

быть осуществлена только после полного нагружения ригелей плитами 

перекрытий по проекту. При этом допустимая дополнительная (монтажная) 

нагрузка на плиты перекрытия вэ должна превышать 75 к гс /м 2 .

Укладывают ригели,затем м&исколоннь» плиты и плита перекрытия пер

вого этажа, затем второго.

Ь дальне йшем монтаж элементов ведется аналогично описанному.

При продольном расположении несущих ригелей каркас собирают в 

следующем (см листа 7 -1 0  документа Кб данного -выпуска^ порядке: j

’~*Е • Лист
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В направлении продольных осей устанавливают через ячейку три 

кондуктора.

Останавливают и выверяют колонны, сваривают их стыки ̂

Затем устанавливают диафрагмы жесткости первого этажа и свари

вают их стыки с  колоннами*

Укладывают ригели первого этажа и приваривают дуговой сваркой

К КОНСОЛЯМ КОЛОНН* " ’

Укладывают шжколонные плиты гвэрвого этажа-и сваривают их сты

ки 9а затем -  рядовые плиты перекрытий первого этажа в ячейках меж

ду кондукторами. —

Аналогично монтируем конструкции второго этажа.

Кондукторы М и  Щ переставляют на следующую позицию,в ячейке 

через- пролет в поперечном направлении.

Устанавливают и временно крепят колонны,после чего преступают 

к их выверке и сварке стыков.-

В освободившихся от кондукторов ячейках укладывают рядовые пли

ты перекрытий первого.затем второго этажа. •

В ячейках,где установлены кондукторы М  и #2 ,сначала устнавли- 

иают диафрагмы жесткости первого этажа к сваривают юс стыки,затем 

-  ригели первого этажа и приваривают их дуговой сваркой к консолям 

колонн.

Далее в этих и смежных ячейках по первому этажу устанавливают 

и приваривают шжколонныэ плиты, риге ли нешсушего направления.ук- 

ладывают рядовые шиты перекрытий.

Аналогично монтируют конструкции второго этажа.

Затем переставляют кондуктор И  на новую стоянку,через ячейку от 

кондуктора Ш  в направлении продольной оси,и  монтируют колонны. "

В ячейке,ранее- занятой кондуктором М , укладывают рядовые пли

ты перекрытий.Затем поэтажно монтируют ригели. Мзжколонше плиты и

41

рядовые плиты перекрытий в ячейках между кондукторами Ш .и М ,

Ванную сварку в узлах примыкания ригелей к колонкам осуществля

ют после полного нагружения ригелей плитами*перекрытий в соответ
ствии с-проектом. ,

Кондуктор $3 переставляют на следующую стоянку,через ячейку от 

кондуктора #2 по направлению продольной сеи. - 

: Дальнейший монтаж здеш итое осуществляют в последовательности 
.-аналогичной вышеприведенной.

' Монтаж конструкций с  помощь© групповых кондукторов производится 

в следующем порядке: кондуктор с  помощь© крана подают на перекры

тие смонтированного и замоноличеннрго этажа и устанавливают на де

ревянные прокладки и закрепляют к ранее смонтированным конструкциям 

с  помощью четырех подкосов,оканчивающихся хрюками и снабженных фар- 

коефом. При монтаже колонн в стаканы фундаментов'крепление кондукто- 

ров~произ водят к монтажным петлям фундаментов,а при установке кон

дукторов на перекрытие и монтахным петлям ригелей. *

Перед монтажом колонн необходимо: повернуть в рабочее положение _

•и застопорить рабочие площадки, нижние я верхние хомуты (в  раскрытом 

положении). . '

- Монтируемую колонну краном подают в зону раскрытых хомутов и 

монтажники,находящиеся на верхней площадке кондуктора и у основания 5 t 

колонны принимают е е , заводят в хомуты,опускают на нижестоящую ко-* 

яонну (или в стакан фундамента),после чего „хомуты закрывают.С по

мощью зажимных винтов хомутов колонну закрепляют и производят ее 

"расстроповку.Колонну выверяют с помощью теодолита по двум взаимно 

перпендикулярным осям. Положение колонны в процессе выверки регули

руют с помощью винтов хомутов. Монта* ригелей диафрагм жесткости 

и мэжколонньгх плит осуществляют с выдвижных площадок. Вначале монти

руют конструкции первого этажа,затем второго.

I.020.I-2C /8B  0-4  ПЗ *_ , “
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4 ,4 «5 , Монтаж элементов каркаса с  помощью одиночных кондукторов.
Дзш монтажа колош  серии 1.020*1~2с/89 можно использовать кондукто

ры конструкции ЦНИИОМГП (проекта! 841*00.000 и 795-2} *
Одиночный кондуктор конструкции 1$Щ0КЩ (проект 641.00.000} (см. 

лист X документа К7 данного выпуска) состоит из Я-образной рамы, на 
которой на уровне горизонтальных поясов шарнирно укреплена поворот
ные балки,образующие четвертую сторону кондуктора.Запирание балок в 
рабочей положении производятся при помощи пальцев.При перестановке 
кондукторов на следующую позицию балки отводят, поворачивая вокруг 
шарниров. Масса кондуктора -  561 кг,площадки -  около 300 хг.Каццук- 

'• тор расчитан на установку колонн етшр&шх выше уровня перекрытия 
‘ и соединяемых м з д у  собой посредством сварки арматурных выпусков.

Одиночный кондуктор (проект 795-2} (см.лист 2 документа^К7 данного 

выпуска) состоит из основания,нижязй объемной угловой площадки-и двух 

верхних выдвижных площадок. Основание кондуктора выполнено в  гиде рамы 
состоящей из вертикальных стоек и поперечин с  заашмньш винтами,

‘ Рама кондуктора представляют собой сварную конструкцию,состоящую 

из двух Р-образнкк полурам^соедкнаннык с  одной стороны шарнирно, а с 
другой ~ запирающиеся при помощи'проушин и штырей.

На поперечинах рамы закреплены в бобышках зажимные винты,располо

женные по высоте в 4  яруса . \
В первом: (нижнем) ярусе установлены Z винта и 3 неподвижных упора, 

во втором -  2  винта и 2 неподвижных упора; в третьем -  4  винта , в 
четвертом -  6 винтов.

Верхняя плоЩадда выполнена выдвижной. Для этого в стойках,на кото-' 

'~рых крепятся площадки, сделаны отверстия,расположиш-ше на резной высо
те .

Площадка служит для монтажа ригелей и меаасолонных плит.

Нижняя угловая площадка выполнена навзсной.При помощи зацепов и 
штырей она крепится к основанию кондуктора.Пл ощадка предназначена 

, для сварки и заделки стыков колони. Масса кондуктора -  800 к г .

Дли обеспечения но обходимой устойчивости и пространственной 
жесткости каркаса в процессе его  возведения, а  также фронта работ, 
монтаж сборных конструкций рекомендуется производить комплектом ос
нащения , включаадш не менее 12 кондукторов>начиная* с о  связевых 
ячеек здания (при наличии диафрагм жзсткссти з проекте). 1

Монтаж элементов каркаса следует eqctk поэтапно, соблюдел после
довательность, приведенную на листах З-б документа К7 данного выпус
ка»

До начала монтажа колонн на каждом ярусе устанавливают и закреп
ляют с  помощью винтов на оголовках нижестоящих колонн кондукторы.Под- 

пятую краном колонну заводят кондуктор и плавно 'опускают на оголо
вок‘ нижестоящей колонны. Колонны приводят в проектное положение с п о- г 

мощь» винтов кондуктора,обеспечивая соосность-устанавливаемой колойньг 
с колонной нкжнего яруса.

.По вертикали колонны 'жав л ь ?  с  шг'сцью верхних бинтов кондукто
р а . Контроль jsl точностью приведения колонны в вертикальное положе
ние произведет с  помошьэ теодолита по двум осям.

Вслед за монтажом колонн приступают к монтажу ригелей первого 
этажа монтируемого здуса. Уложенные ригели свариваются с  консолями ко

лонн. Монтаж диафрагм жесткости производят непосредственно после мон
тажа колонн. Затем' приступают к монтажу межколонных и рядовых плит 

перекрытий.

Кондукторы могут быть переставлены на следующую позицию только 

посла садки  стыков колонн, укладки и сварки ригелей,уклада плит 
перекрытия.

В случае применения сборных перегородокпоследние устанавливают 

•до укладки рядовых плит перекрытий.

После окончания монтажа к  сварки всех эледентов первого этажа яру-

I.020.I^2c/'8Sf 0 -4  ПЗ 10
Формат АЗКопировал



еа колени приступают к монтажу элементов второго этака.

4 .4 .6 .  Монтаж элементов каркаса с помощью комплекта оснастки, 

включающего подкосы (по а .с .  № 945330)«
Комплект монтажного оснащения, конструкции ЦНИИОМТП (лист I  доку

мента КЗ данного выпуска) состоит из *клчновых вкладышей, опорных, б а -  

лочек,анкерных устройств,хомутов и подкосов.

Клиновой вкладыш (см .лист 2 документа К8 данного выпуска) состоит 

л\г корпуса.тподвезенного к нему клина. Между корпусом и клином переме

щается винтом бобышка,создающая между ними распор.

Опорная б ал очка состоит из двух швеллеров и и ю ет в верхней части 1 

петли для крепления подкосов,а в нижней части -  упоры.

Анкерное устройство представляет собой~П-образную рамку,имеющую 

в верхней части отверстие,через которое проходит захватный крюк,пере

мещаемый с  помощью .натяжной гайки.
Хомут выполнен в виде углового упора,закрепляемого на колонне с  

помощью троса,снабженного натяжным устройством (по а .с .  №1057663);
. Подкосы (по а*с . № 945330) выполнены телескопическими,верхний конец ' 

подкоса закрепляется за петли или тгроушгаы хомута, нижний конец подкоса 

закрепляется за опорные балки.

Для монтажа колонн длиной*до 18 м предлагается использовать комп

лект оснастки: проект 57 4 -8 .0 0 .00 0 .

С целью обеспечения необходимой устойчивости и пространственной 

жесткости каркаса в процессе его  возведения,а также фронта работ мон

таж элементов каркаса следует вести по.захватам,включающим нз менее 

3 рядов колонн.Последовательнссть сборки каркаса зависит от расположе

ния подкосов по высоте колонн и расположения ригелей в здании.

На листах 3-9 документа К8 данного выпуска приведена последователь

ность сборки каркаса при поперечном расположении ригелей в здании и 

расположении хомутов ниже уровня перекрытия первого этажа.

До начала монтажа колонн на захватке укладывают сборные балки к 

закрепляют к петлям фундаментов с  помощью анкерных устройств.На мон

тируемую колонну на складе закрепляют хомут и навешивают на него под
косы,после чего приступают к строповке.колонны. Поданную краном колон-4 

ну устанавливают в стакан-фундамента й временно закрепляют с  помещыо 

клиновых вкладышей и двух подкосов.

После этого производят расстроповку колонны и приступают к её вы

верке-Контроль за точностью приведения колонны в вертикальное п о - - 

ложе кие производят с  помощью теодолита по двум осям. Замоколичивакке 

стыков колонн с  фундаментами выполняют по >ере их монтажа.

После монтажа колонн приступают к монтажу ригелей первого этажа. 

Уложенные ригели привариваются дуговой сваркой к консолям колонн.

" При этом до установки ригеля в проектное положение в промежутке 

между хомутами оголенной верхней зоны изделия укладываются я времен

но крепятся к хомутам вязальной проволокой стержни опорной арматуры . *

в соответствии с  конкретным узлом по проекту.
Монтируются мзжколонкые плиты перекрытий и после их сварки -  ря - , ► 

довые плита.
, Выполняется ванная сварка устанавливаемой на монтаже опорной ар

матуры‘ ригелей с  выпусками из колонн,арматурные стержни подвязывают- * 

ся к хомутам вязальной проволокой в проектное положение и приварива

ются дуговой сваркой к выпускам арматуры из "rojrfa1* ригеля по узлу 

' серии. .

Банная сварка в узлах примыкания несущих ригелей к колоннам мо

жет быть осуществлена только после полного нагружения ригелей плита

ми перекрытий по проекту. При этом допустимая дополнительная нагрузка 

на'плиты перекрытий не должна превышать 75 кгс/м2.

Монтаж Диафрагм жесткости производят по ходу монтажа ригелей,до уклад- -
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ки перекрывающих их пли? перекрытий. В аналогичной последователь

ности монтируют конструкции второго этажа.

Снятие подкосов производят только посла раскрепления колонн ри

гелями и* плитами в уровне двух  нижних этажей*

4.4*7» Монтаж конструкций консольных участков

К монтажу конструкций консольных участков приступают послеI
установки поперечных и продольных ригелей каркаса и раскладки 'плит 

.перекрытий внутренних ячеек в монтируемом уровне»

Установка консольных ригелей выполняется с применением монтаж* 

лой оснастки обеспечивающей надежнее описание свободного конца 

консольного ригеля и регулировку отметки его полок, а также исклю

чающей возможность бокового смешения конца консоли.

В качестве монтажного приспособления- рекомендуется применять 

инвентарные консольные столики,крепящиеся на колонну с  помощью хо

мутов или струбцин (по типу консольных балконных столиков для се 

рия 1.120.1~1с,проект S88.2*. ДНИЙОМТП) иля же имеющих устойчивые 

подкоса с  упором в зоне узла "колонна-консольный ригель” ш ж ерас- 

пеложенного этажа* Расстояние центра площадки опиракия свободного 

конца консольного ригеля -  600-900 мм от грани колонны.

.Во избежание передачи нагрузки от монтируемых конструкций кон

сольных участков на консоли яижераслоложеиного этажа не рекоменду

ется применять в качестве поддергивающих устройств опорные стойки»

( рекомендуемые схемы монтажа смотри ниже ) .

Последовательность монтажа:

-устан авли вается  инвентарное поддерживающее приспособление;

-  устанавливается в проектное положение консольный ригель -  

выпусками арматуры на уголки из колонн,а свободным концом на опор

ную площадку .поддерживающего устройства;

— — :----------------------------
. -  осуществляется сварка нижних арматурных выпусков к уголкам 

колонн м ванная сварка верхних выпусков;
-  устанавливаются хомуш в зоне узла по проекту;

-  устанавливаются и крепятся к концам консольных ригелей бор

товые балки;
-  замоколичивается узел примыкания всех горизонтальных сборных 

элементов к колонне Сом* узлы ПО ВЫЛ. 6 4  серии 4j02CM-2c/ 6 ?  ) ;

-  после достижения бетоном замонолячивания 7С$ проектной проч

ности на консольные ригели укладываются плиты перекрытий} на кото

рые в дальнейшем могут устанавливаться подмости»используемые при 

монтаже консольных ригелей следующего атака.

Монтаж конструкций консольных участков осуществляется с  у ста 

новкой специальных ограждении и при строжайшем соблюдении требо
ваний СНяП Ш-4-60 "Техника безопасности в  строительстве” «

Схема I  * Схема Е

Kcrorjx леи
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4 .4 ,8 .  Монтаж диафрагм жесткости комплектом оснащения конструкции 
ЦВГОЮШ.. ‘

Комплект монтажного оснащения конструкции ЦНИИСМЯ служит для ус

тановки и временного закрепления диафрагм жесткости и состоит из бел

ки со  струбцинами (проект 656-2 ,00.000) (см ,лист I  документа К9 дан

ного выпуска),подкосов (ч ер т .3348.03) или распорок (ч ер т .82 3 ).

Для установки диафрагм жесткости размером на.пролет вместо балки 

со  струбцинами рекомендуется использовать стойку со  струбцинсй(про- 

ект 4496 -3.02) (см .лисг Z  докуюнта КЗ данного выпуска).

Балка с о  струбцинами представляет собой  сварную из1' швеллеров бал -- 

ку с 'закрепленными на ней упорами и.откидными рычагами, в  закрытом сос 

тоянии-образующей струбцины для крепления диафрагм. На-концах балки ' 

крепятся хомуты с  зажимными винтами для закрепления"балки на колоннах. 

Откидные рычаги могут перемещаться вдоль балки и откидываться в край

нее верхнееч'Полол^шо, в котором они “фиксируются съемным палъдем 'на це

почке* Масса'балки 218 к г .

Балка предназначена для выверки, диафрагм' в  вертикальной плоскости*

Подкос (черт.3348 .03) выполнен из тонкостенной трубы 070-60 ммт

имеет по концам баонэтные зажимы и в средней части -  фаркопф .Подкос 
одним концом л еп и тся  я  петле плиты перекрытия,а* другим -  к струб

цине. Подкос‘ может использоваться для выверки и временного закреп

ления диафрагм жесткости,а также для обеспечения неизменяемого по

ложения крайней колонны при снятии кондуктора;

Масса подкоса: .при длине 6 ,3  м -  34 кг* при длине .4#(? м -  24 к г .

Распорка (ч ер т .823) выполнена, из стальной трубы,имеет по концам 

струбцины для крепления к колоннам и предназначена для обеспечения

неизменяемого положения крайней колонны при снятии кондуктора (при . 

отсутствии подкосов) .Масса распорки 30 к г . '

Струбцины (черт* 32.41.36) выполнены из листового металла и снаб

жены зажимным винтом для закрепления их на колоннах и диафрагмах,а 

также петлями для крепления подкосов. Масса струбцины -  16 х г * .

Стойка со струбциной (черт.4496-3.02) 'состоит т$з трубчатых ст о - 

ех,струбцины с  нажимными винтами .Одна иъ сторон струбцины выполнена 

поворотной и фиксируется, пальцем. Для монтажа диафрагм устанавлива

ются дав струбцины: одна правая,другая левая, Масса струбцинн51 к г.

Диафрагмы ^жесткости устанавливают после сварки стыков колонн 

до укладки перекрывающих их конструкций._

На листах 3^6 документа К9 данного выпуска показаны схемы монта-' 

жа диафрагм жесткости с  помощью комплекта оснащения конструкции ,

- ЦНШОШЛри использовании белки со  струбцинами* предусматривается 

следующая технологическая последовательность установки диафрагмы.

Устанавливаются монтажные гоюшэдкл и,монтажники с  них принимают" 

и закрепляют балку со  струбцинами на колоннах. Затем производят вре

менное., закрепление крайней колонны о  помощью подкоса или горизонталь-. 

-ной связи-распорки (чем обеспечивается неизменяемое положение колон

ны при снятии кондуктора) и кондукторы в* месте, установки диафрагш 

жесткости снимаются* .  < v

Монтируемую диафрагму устанавливают на слой раствора, опускают 

откидные рычаги балки со  струбцинами * фиксируют их и производ ят вы
верку диафрагмы в вертикально^ плоскости зажимными винтаж*

В аналогичной последовательности монтируют .второй элемент диаф* 

рагмы,сваривают стыки диафрагм к'диафрагм с  колоннами.Затем монти-

Чоанровап
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руют плиты перекрытий в свободной ячейке и снимают подкос или гори

зонтальную связь -  распорку. При использовании стойхи с о  струбциной 

,илк подкосов вместо балки с о  струбцинами технологическая последо

вательность установки диафрагм жесткости не меняется.

В продольном направлении диафрагмы жесткости устанавливают с  

соблюдением'равных зазоров между торцами диафрагм и граней колонн.

• ^ -4 .9 . Монтаж наружных навесных панелей комплектом оснащения 

конструкции ЦНКИОШП (см.документ ГО данного выпуска). _

К монтажу наружных стен приступают после проектного закрепления 

несущих конструкций на захватке,их приемки и оформления'актом приемки. 

Размеры захватки в п л ат ' при монтаже панелей приняты соответствующими* 

размерам -захватки для монтажа конструкций каркаса. Высота захватки 

а зависимости от разрезки стены может составлять 1 -2  и более’ этажей.

При использовании башенного крана стены монтируют поэтапно г о р и 

зонтальными полосами‘ по периметру захватки:-сначала последовательно в 

одном * направления устанавливаются поясные паяв ли, затем простеночные.

При использовании' самоходных кранов панели монтируют на высоту 

захватки с  последовательным обходом фасада, Рекомендуется принимать 

следующую последовательность установки поясной панели в проектное по

ложение:

-  установка панели на консоли колонн или монтажные столики;
г

-  выверка низа панели-в плата э продольном и поперечном направле

нии с  соблюдением равных площадок опиракия-по концам-панели;

-  установка по вертикали с  использованием рейки-отвеса;

-  проектное закрепление элементов элехтродуговсй сваркой.

Брешннсе закрепление верха пата лей осуп^стзляется либо к колон

нам с  помощью струбцин (проект 859 .05 ), либо к плитам перекрытий под

косами со  струбцинами (проект 4548.01.000 и 839.05) (см.листы 1 ,3  и 5 

документа K1Q данного выпуска)

Простеночные панели монтируются с помощь» струбцин (проект 839.06)

устанавливаемых и закрепляемых на пояс них. пата лях .Пане ль устакавли-' 

вается ка постель из-раствора,откидываются хомуты,панеяь закрепля

ется  и выверяется-зажимными винтами хомутов (см. лист 2  и 4  докумэк- 

та  КЮ данного выпуска).

4 .4 Л0* Установка крупноразмерных перегородок.

Крупноразмерные перегородки устанавливаются до монтажа горек- .

. рыгающих их ригелей и плит перекрытий*

Пере городки, иневдиэ достаточную жесткость (железобетонные) у с 
танавливают "аналогично .диафрагмам жесткости. При этом могут исполь

зов аться  балки с о  струбцинами^стойки с о  струбцинами и подкосыСсм* 

листы 1 ;2  документа К П  Данного-выпуска),

Гилсобетонкме панели перегородок устанавливают с  использованием 

■'упоров для временного закрепления лере городок конструкции' ЦНИИОШП 

(чертеж ПЧ 83 9 .07 ).

Панель стропится-с помощью балансирной ^траверсы и подается к 

месту установки.

Гипсобетоннье1 панели устанавливают на слой раствора,временно 

закрепляют с  помощью упоров,устанавливаемых по две штуки с  каждой 

стороны латали. С помощью опорный винтов упоров панель выверяется 

в эертихальиой плоскости,при этом  используется рейка-отвес.Затем 

осуществляется постоянное закрепление панели колоннам.

5 . ‘СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

5 .1 .  Сварка сопряжений элементов каркаса должна выполняться 

преимущественно механизированными способами с  использованием эф

фективных сварочных материалов и татодов контроля качества сседита 

ний, в 'соответствии  с требованиями СНиП 3 .0 3 .01 -8 7  "Несущие и о г 

раждающие конструкции”- и ГОСТ 14098-85 "Соединения сварные армату-

I .0 2 0 .I -2 C /8 9  0 -4  03 -
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ры и закладных изделий железобетонных конструкций, 1йпы, конструкция 
и размеры".

- 5 ,2 , Для механизированной сварки стыковых соединений следует 

использовать специализированный полуавтомат ЦЦФ-502 или лолуавто- 

,маты общего назначения н источники литания достоянного тока,имеющие 

жеоткую вольтамперную характеристику.

Для ванно-шовной сварки стыковых соединений, нахлесточных соеди - - 

наний стержней с  плоским или фасонным прокатом,элементов закладных 

деталей и соединительных деталей следует использовать источники пос

тоянного тока с  подающей вольтамперной характеристик ой или трансфор
маторы,

5 .3 ,  Для механизированной сварки следует использовать порошко- 
, вую самозащитную проволоку'диаметром от 2 до 3 Мм марок 1Ш-2-ДСК;
ПП-АНЗ- Ш-АН7; ПП-АШ ; ПП-АНЗС; СП-2;

: сварочную проволоку сплошного сечения диаметром 2 ,0 -2 ,5  мм марок Св-10ГА> 

Св-Ю Г2, Св-08Г2С (ГОСТ 2246-70} и флюс марки АН-348А, АН-8, АН-14,

ВН-22 (ГОСТ 9087-81); сварочную проволоку диаштром 1 ,6 -2 ,0  мм марок 

Св-20 ГСША (ЭП-245) и Св-15 ГСПОЦА (ЭП-439).
5 .4 , При ванной ОдноэлектродноЙ сварке в инвентарных формах сле

дует применять электроды 355,360; при сварке нахле с точных соединений 

арматурных стержней с  плоскими и фасонными элементами -  электроды ти

па Э42А, Э46А, 350А, при сварке плоских элементов закладных изделий 

гежду собой к с  соединительными изделиями применять электрода в с о о т - 

ветствии со СНиП П-23-81 "Стальнш конструкции", при л. 2,

5 .5 , Для механизированной сварки под флюсом стыковых соеди ге

ний стержней следует применять инвентарное медные' или графитовые 

формы.

17

ных деталей необходимо производить, используя в основном

не разрушающие методы контроля,

5 ,7 , При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требо

вания по безопасности труда изложенные в ГОСТ 12 ,3 .030 -83 .

6 . ЗАДЕША СТЯКОБ КАРКАСА '

6 ,1 , Заделка стыков и швов должна производиться после проверки пра- 

- вильности установки конструкций и приемки сварочных соединений. .

В процессе вадеДки стоков предусматривается выполнение антикор

розионной защиты стальных закладных деталей и замоноличивание стыков 

растворными (бетонными) смесями.

6,2* Антикоррозионная защита стальных закладных деталей;

Металлические монтажные детали и крепления должны поступать на 

строительную площадку с  нанесенным антикоррозионным покрытием. В 

условиях строительной площадки покрытия должны наноситься, лишь на 

сварные швы и близлежащие к ним участки, на которых покрытие нару

шено при сварке закладных деталей,а также на участки деталей,где 

требуется доводка толщины имеющегося покрытия до проектной величины.

Мероприятия по антикоррозионной защите закладных и монтажных дета

лей, а также способы их выполнения должны указываться в проектах зданий 

в соответствии с конкретными условиями и значениями факторов агресссив- 

ного воздействия среды, а также в соответствии с требованиями- 
СШ?П 2 .0 3 .I I -85 "Защита строительных конструкций от коррозии",

СЯяП 3.04 03-65 "Защита строительных конструкций и сооружений от 

.коррозии" и ГОСТ 12 .3 .016 -87 ,

6 ,3  Замоноличивание стыков и швов растворной иди бетонной смесью, 

Замоноличивание стыков растворной или бетонной смесью производит- j  

ся  после приведения' сборных железобетонных конструкций каркаса

5 .6 . Контроль качества сварочных соединений арматуры и захлад-
1,020,1-20/89 0-4 ГО
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в проектное полотке, кие, выполнения сварочных работ и проведения при 

необходимости шропридтий по антикоррозийной защите.

Смесь для замоноличивания стыков рекомендуется приготовлять пре- 

'имущественно централизованным способом. Приобъектное приготовление 

допускается в случаях отдаленного расположения завода от объекта л 

при использовании быетросхватыващнхся с?-всей« Приготовление раство

ра и бетонной смеси на объекте рекомэндуется производить из постав

ляемых готовых сухих смесей.

При выдаче заказа заводу на приготовление расворной или бетонной 

смеси монтирующая организация должка .указать: требуемый класс раство

ра (бетона) и возрастав котором должна быть достигнута соответствую

щая .марка; разновидность цемента и его  марку; наибольшую крупность 

п^бшгили гравия; наименование'и количество специальных добавок п о д 

вижность смеси на месте выгрузки; объем одновременно отгружаемых пор

ций смеси; температуру смеси, режим твердения* " "

'Завод-изготовитель должен сопровождать каждую партию растворной 

и бетонной Смеси документом, в котором указываетсягнаишнование и ад

рес завода-иэготовителя*; номер документа; комэр заказа; класс бетон

ной (растворной) смеси и ее  температура; наибольшая крупность запол

нителя; наименование и количество специальных добавок; подвижность 

смзси; вес или объем отпущенной смеси; дата и час отправки смеси; 

номер контрольных бетонных или растворных образцов.

Транспортировать бетонную (растворную) cvscb  от места приготов

ления до места укладки следует по возможности без перегрузок специ

ализированны автотранспортом.В процессе доставки смесь необходимо 

защитить о т  атмосферных осадков и замерзания, а  также вэ допускать 

потери цементного молока.

ЕЬтонная (растворная) .смесьдоставленная с  завода или приготов

ления на месте * должна быть израсходована не позднее,чем через Z ча

са  после её  приготовления*

18

- 6 .4 .  Производство работ з летних* условиях 
Для заделки стыков следует применять бетонную или растворную смесь 

в соответствий Указаниями,приведенными в проекте конкретного здания."

Подвижность растворной (бетонной) смеси,подаваемой в стык на

сосом, определяется опытным путем. Подвижность бетонной снеси,укла

дываемой 'в стык вручную,должна составлять 6 -8  см по осадке стандарт

ного конуса, а растворной смеси -  не более 8 см по погружению стан

дартного конуса.^ -
Рекомендуемые составы'должны быть предварительно проверены в 

лаборатории путем испыташя сх5разцое-кубшюв,из готовленных с  приме

нением цемента и заполнителей,предназначенных для заделки стыков.

Для приобъектного приготовления бетонных емзсейрекснендуются 

,бетоносмзсители СБ-27 и-СБ-28, а  Для растворных смесей -  раетзоро- 

смесители CO-46, С0-26А и др. Для приготовления бетонной смеси с  мак

симальной крупностью запрлнителя 40 мм и раствора могут использо

ваться смесители СБ-43Б.

Приготовление раствора и бетонной смэси с максимальной крупностью 

заполнителя 40 мм из сухих смесей рекомэндуется производить в агрега

те АРБ-55 конструкции СКВ Мосстроя /р .ч .  Ю 2630/.

Очистку загрязненных пблостей стыков рекомендуется производить с  

помощью металлических скребков и щеток с ‘ дальнейшей продувкой полос

тей струей сжатого воздуха или промывкой струей воды.Скопление воды 

- после промывки и посторонние предметы должны быть удалены.

Узлы сопряжений сборных желе зобе тонных конструкций каркаса,.под

лежащие замоноличинанию,следует ограждать инвентарной опалубкой Р.Ч. 

П.Ч. ЦНИИОЮТ 163.00 .000 , 2335 .00 .00 . Поверхности опалубки,прилегаю

щие к укладываемому бетону, должны покрываться смазкой /см есь  из чис

того веретенного или машинного масла с соляровым в соотношении 1 :3  

.по объему,водный раствор псдшльно-щзлочных отходов мыловаренного

, I .0 2 0 .I-2 C /8 9  6 -4  ПЗ
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производства или другие проверенна* смазки,нв портящие внешнего вида 

конструкции/. Щели между бетоном" и опалубкой,а также в местах, сое
динения щитов опалубки должны быть тщательно уплотнены паклей,рези

новыми прокладками во избежание вытекания цементного молока и раст

вора. 4 / - ‘

Для подачи в стыки раствора,имеющего "высокую подвижность,могут 
быть рекомендованы серийно выпускаемые ‘установки СО-48 и СО-49 и 
растворонасос СО-69, ' а для кв нее подвижного раствора /6 -8  см по стан
дартному конусу СтройЦНИЛ/ -  прямоточные растворонасосы,пере оборудуй 
емые' из серийных пративоточных- с добавлением приставки ЗМЗ НШМбс- 
строя. . ~ ,

Растворонасосы взамен ручного труда рекомендуется пришнять при 
наличии достаточного фронта* работ и соответствующем экономическом 
обосновании. Подача в стыки бетона с крупностью заполнителя "более 
10 мм производится Вручную.

6 .5^ Производство* раб от в зимних условиях

Правила настоящего раздела должны выполняться в период производ
ства работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного возду- 

„ ха ниже -f5°C и миндальной суточной тешературы ниже 0°С.
Замоноличиваниё стыкоё .я зимних условиях следует осуществлять 

бетонами (растворами), содержащими противоморозные добавки,или одним 

из способов электротермоойраббтки -бетона -  электропрогревом, обогре
вом в греющей опалубке,с применением нагревательных прово до в, инфра
красного обогрева,индукционного нагрева.

При всех способах заделки стыков в зимних условиях наиболее эффек
тивно использование для бетонов и растворов высокоалитовых портланд
це мэктов марки не ниже 400. Применение шлакопортланддементов допус
кается при тепловой обработке бетона с учетом большей(на 30-50%)дли
тельности прогрева.

При подборе состава бетона,приготовлении,транспортировании и

укладке бетонной .(растворной) смеси .производстве работ по электропрог
реву бетона и электропрогреву, выборе в расчете электрооборудования 

необходимо руковрдствоваться требованиями соответствующих нормативных * 
и инструктивных документов.

Перед укладкой бетонной ̂ (растворной) смеси поверхности полостей 
стыков должны быть очищены от снега и наледи и отогреты до темпзра- 

. туры ш ниже 15°С на заданную глубину (см.документ К12 данного выпус- ■ 
ка^.Отогрев не производится при использовании для -замоноличивания ста-- 

. ков бетонов (растворов) с  противоморозными добавками.
. Замоноличивание* стыков бетонами (растворами)- с противомброзными 

добавками допускается', осуществлять .при температуре наружного воздуха 
ж  ниже -  20°С в соответствии с требованиями инструктивных докумен

тов. * s ‘
При температуре наружного воздуха ниже -20°С замоноличивание сти

хов следует производить с применением соответствующего способа элект-* 
'ротермообработки бетона (раствора) замоноличивания. Примеры обогре
ва стыков представлены на листе I документаKI2 данного выпуска*

Расчет электрических параметров ютодов электротермообработки бе
тона следует выполнять с учетом положений "Руководства по проиэводстг 
ву бетонных работ в зимних условиях в районах Дальнего Востока,Сиби
ри и Крайнего Севера". М., Стройиздат,1982г.

При обогреве-бетона (раствора) стыков нагревательными проводами 
марок П0СХВ, ПШ и т .п . со стальной жилой диаштром 1 ,1 -2 ,0  мм теп- 

. лота распространяется,в основном,путём тепдопроводностй.
Провода могут быть заложены как непосредственно в.бетон,так и 

использоваться в инвентарных устройствах для внешнего электрообогре
ва бетона.

Электропитание нагревательных проводов следует осуществлять через 
понижающие трансформаторы типа ТМ0А-50, TMQB-63 и др.

I.020.I-2C/89 0-4 ИЗ
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Расчет проволочных электронагревателей сводатся к определению 

потребностей удельной электрической (тепловой). мощности,сбеспечиваю- 

дей нагрев бетона до требуемой температуры. Расстояние между смежны

ми проволоками (шаг) и длина нагревателей обусловлены требуемой мод

ностью и определяются по расчету. Шаг нагревателей обычно принимается 
25-50 мм. Длина нагревателей из провода марок ПОСХВ, ПХХП,ПШ и дру
гих может быть определена по номограмме,представленной на листе 2 Д°к*•

- КЧ2. Максимальная погонная нагрузка на провода не должна превышать 

50 Вт/м.
Нагревательные провода размещают в конструкции перед бетонировав 

нием. Примеры раскладки провода показаны на листе 1:.док.К12.
• Провод-навивают на. арматурный каркас-или на шаблоны (лист Г: док. Kffi).. 

и укладывает их в бетон по мере бетонирования.Шаблоны'рекомэ ндуется 
делать инвентарными.Нагревательный провод крепят в конструкции без 
натяжения,а в углах армокатжасов под провод следует устраивать допол-. 

нительную изоляцию из рубероида,битумизированной бумаги и т .п .
Во избежание перегорания концов нагревательного проводе,выходящих 

из бетона наружу,следует устраивать выводы из монтажного проз ода (мед

ного, алюминиевого) сечением 2 ,5 -4  (см«ДОкумеш? 2 даннрго выпуска).

7 . ПРИЕМКА РАБОТ

Приемку смонтированных конструкций производят после закрепления 

узлов проектными креплениями и приобретения бетоном замоноличивания 
проектной прочности,при этом проверяют:’ соответствие, конструкций про

екту; качество монтажных работ;качество сварки и заделки стыков и швов; 
сохранность элементов и их отделки. '

В процессе приемки представляют: рабочие чертежи конструкций с 

указанием всех согласованных с проектными организациями отклонений от 

проекта: паспорта или сертификаты на конструкции,а также на материалы, 

П р и  цененные при монтаже; журналы, монтажных, с варочных, антикоррозион- 
нных работ^заделхи стыков; исполнительные'схемы геодезических' замеров-

положения конструкций; акты освидетельствования скрытых работ и про- Ч 

межуточной приемки; документацию по проведенным лабораторным испы

таниям; опись дипломов сзарщиков-.

Предельные отклонения на приемку смонтированных конструкций, наз
начаются проектом на основе расчета геометрической точности с  учетом 1 

требований главы СНиП по геодезическим работам в строительстве и 
ГОСТ 21778-81, 21779-82 и 21780-83.

При отсутствии в .проекте специальных указаний предельные отклоне

ния положений элементов в конструкциях яруса,этажа,здания при прием
ке относительно разбивочных осей или ориентирных рисок не должны пре

вышать по СНиП 3.03.01-87 следующих величину миллиметрах:
-отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных^ 

блоков я стаканов фундаментов с  рисками разбивочных осей . . .  12 
-отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фунда

ментов от проектных:

’ до устройства выравнивающего слоя по дну с т а к а н а . . . . . . .  -20

после устройства выравнивающего'слоя по дну стакана . . . .  i  5
-отклонение от совмещения рисок геометрических осей(граней) 

в нижнем сечения установленных элементов с установочными ори- * 

еятирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих 
элементов, рисками разбивочных осей ): •

Колонн’ .диафрагм жесткости, объемных блоков......... . . . . . . * . . .  8 ‘
панелей навесных стей .  .. . Ю

ригелей, балок . . . . . . . . . . . .  .................  . . . . . .  8

-отклонение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении 
от вертикали при длине колонн св .4  до 8 м. . . . . . . . . . .  25

-отклонение от совмещения рисок геометрических осей в -верх- . 

нем сечении колонн многоэтажных зданий с  рисками разбивочных 

осей при длине колонн, м:

I .020 .I-2C /89  0-4 ИЗ
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• разность отметок верха колонн или их оперных площадок, кон

солей одноэтажных зданий и сооружений при длине колонны с в .4

до 8 м . ♦ • • • *  * ....................... 16.

-  разность отметок верха, колонн к а к о го  яруса многоэтажного ' 

здания и сооружения, а также верха стеновых панелей каркасных 

зданий в пределах выверяемого участка при:

контактной установке • . . . . . .  .12+2П

установке по маякам .........................................................10

-отклонение'от совмещения рисок геометрических осей (граней; 

в верхнем сечении установленных ригелей и балок на опоре с уста

новочными ориентирами (рисками геометрических осей или граней ни

жестоящих элементов, рисками разбивочных осей ). . . . . . . .  * 6 -

. -отклонение от симметричности (половины разности глубины опирания 

концов элемента) при установке ригелей, балок, плит покрытий и пере-, 

крытий в направлении перекрываемого пролёта при длине элемента, м:
до 4 ......................................................... п . . . . . .  5

с в.  4 до 8 . . . . . . . .  i . . . .  ........................ .... . * .  . * 6

. св. 8 до 16 . . . .  ................................................ . . . . . . . .  в
2

3
S

-отклонение от вертикали верха плоскостей: 

диафрагм жесткости. • . . . 10
перегородок, навесных стеновых панелей . . . . • * • • . •  12 

-разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непред- ‘ 

напряженных плит перекрытий в шве при длине плит, м:

ДО 4 ....................................... .........................................................................8

Св.4 до 8 ...................... .... ............................... ......................................10

с в .8 до 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

я д р . в соответствии с требованиями СНиП 3 .03 .01 -87

• Допуск неравенства длин опирания элементов контролируется с  

помощью металлического метра складного (ведомственные ТУ).

Допуск нзеов^ещения ориентиров при установке низа элементов 

контрлируетсл для колонн с  помощью теодолитов Т-5 (Т-15; Т -30) 

(ГОСТ 10529-79), диафрагм жесткости и других’-эле ментов с  помощью 

>етра складного (ведомственные ТУ) или линеек металлических 

(ГОСТ 427-75*) •
Допуск не совмещения ориентиров при-установке верха элементов 

контрйируется для колонн с помощью теодолитов Т-5 (Т-15; Т -3 0 ) ,  

при этом используются ютаплические линейки (ГОСТ 427-75) х .

8 . ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЖ'ЮНШЕ СТКЖЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

При монтаже конструкций необходимо руководствоваться:

СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве"'; "Дравидами у ст 

ройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов";' стандартами 

системы стандартов безопасности труда; проектом производства работ.

Все' грузозахватные приспособления должны иметь штамп ОГК и 

инвентарный номер, должны быть снабжены паспортами.

Перед началом работ,а  также периодически в сроки,указанные в • 

инструкциях на эксплуатацию все применяемые такелажные и монтажные ' 

приспособления (стропы,траверсы,кондукторы,струбцины),инвентарь 

и тару необходимо освидетельствовать.
Складировать конструкции-следует в соответствии со стройген- 

планом в штабели,кассеты и пирамиды.Загрузку касет производить,на

чиная с середины кассеты,а разгрузку -  с ее краев. Строповку эле

ментов осуществлять с перекатной или переставной монтажной площадки.

Монтировать конструкции следует в технологической последова

тельности, предусмотренной настоящими схемами монтажа и проектом 

производства работ.
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Следует соблюдать следущио правила монтажа: 

перед подъемом элемвкгсв сборных конструкций необходимо про
верять надежность строповки,качество изделий, на крайние плиты 

перекрытий желательно навешивать защитные ограждения.

— тросик дистанционной расстроповкн захвата для строповки колонн 
должен быть закреплен на колонне и не касаться вступающих дета

лей других конструкций;
— не допускается поднимать краном детали,прижатые другими эле

ментами или приьерзшие к земле;

— перемещать элементы и конструкции в горизонтальном направле
нии следует на высоте не менее 0 ,5  м и  на расстоянии не менее I  к 

от других конструкций;
— запрещается переносить конструкции краном над рабочим местом', 

а также над захваткой,где ведутся другие строительные работы, 
подводить элементы краном к месту монтажа следует с наружной’ 
стороны здания;

— принимать подаваемый элемент можно тогда,когда он находится 

в 20-30 см от места установки. В процессе приема элемента мон

тажники не должны находиться между ним я краем перекрытия или 
другой конструкции;

-устанавливать элемента следует без толчков,ш  допуская уда
ров по другим конструкциям;

— при необходимости повторной установки элемента очищать раст

вор следует лопатой с  ручкой такой длины, чтобы руки рабочего

не находились под монтируемым элементом;

• -  установленные элементы освобождают от стропов или захватов 

после надежного их (постоянного иди временного) закрепления;

— временные крепления можно снимать только после постоянного 

закрепления элементов;

— закрепление монтируемых конструкций,юс рас строповку, устрой

ство креплений,а также заделку стыков следует производить с  ра
бочих площадок кондукторов- или с  передвижных подмостей. Запреща

ется для етих целей пользоваться приставным лестницами;
— при расстроповке плит перекрытий монтажник должен закрепить 

карабин стропа пояса к монтажной петле ранее смонтированного 
элемента;

— запрещается работать и находиться в нижних этажах здания на 
тех аз захватках, где производится монтаж конструкций на вш е ле
жащих этажах,' а также в зоне перемещения кранами элементов к  мон

тажных кондукторов;

— зоны ведения работ должны быть ограждена (проект 3294.44 
Б.В.ЧНШЮМШ)и на ограждениях шэешеяы предупредительные знаки б е 

зопасности;
— по ходу монтажа все № заполненные проемы необходимо закрывать - 

инвентарными щитами или устраивать по тариьэтру инвентарные защит-* 

ндо ограждения (проект 3294.41; 3294.42 В«В.ЦШШШХ2)1 Начиная с  
первого этажа, по всем перекрытиям здания необходимо устанавливать 

защитные ограждения (проекты-185-3 ; 192-3 Б.В.ЩШ0Ш15;

площадки и марши лестниц должны обстраиваться защитными ограж

дениями (или -постоянными) непосредственно по ходу мсятаяа;
— переставлять монтажные кондукторы на следующую позицию адакно 

только после установки и сварка элементов каркаса монтируемой 

ячейки;
— запрещается поднимать кондукторы при наличии на них посторон

них предметов с  не закрепленными рычагами,упорами, шющадками.Стро- 

пить кондукторы необходимо за  монтажные гетдл*,
— запрещается находится на монтажном кондукторе или под ним при 

перестановке е г о  монтажным краном,а также работать с  кондуктора jam

. При веясцравном ограждении рабочих площадок.

I.02 0 .I-2C /8 9  0 -4  D3
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НОРМОКОМПЛБКТ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРИГАДЫ . 
МОНТАЖНИКОВ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ 1 .020 .1 -2с/89

Нормокомплект средств малой механизации для монтажа мкогоэтаж- Таблица I

ннх каркасных зданий серии 1.020j;-2c /89  разработана * основе изуче- Показатели работы комплексной бригады для возведения
кия технологии и обобщения опыта возведения каркасных зданий иэ многоэтажных каркасных зданий серин 1 .020 .1 -2с/89

унифицированных конструкций.
Комплект состоит из средств контроля точности, складирования 

сборных конструкций «разгрузки и раскладки конструкций в зоне моя- 
та*а«ддя захвата и . подачи конструкций «устройства рабочего места 

на высоте и обеспечения безопасности9для временного закрепления и 
выверки «для заделки стыков и швов «инвентарных зданий для монтажной 
бригады.

Значительное количество приспособлений для монтажных работ . 

спроектировано в ЩМОМХП.
Комплект средств разработан на комплексную бригаду монтажников 

численностью 22 человека. Зга бригада состоит из двух звеньевЛСомя- 1 
лексная бригада обеспечивает выполнение всех работ по монтажу рас
сматриваемых многоэтажных зданий.

Характеристика профессионального состава бригады н выработка 
на одного монтажника приведенн а табл.1.

ворма организации 
•бригады

Средняя
численность

Профессиональный 
и численный 

состав
Выработка г  
натуральных 

-измерителях 
ка одного 
монтажника

чел. -
профессия колмч. 

чел. -

Комплексная брига Монтажники ю 2,5-ЗМ3 ж.6.-
да для возведения 
каркасных зданий

22
Такелажники
Электросвар
щики

г

е -

конс*рукцнЯ

Еетошцики-
ллотники А ■

Г  |
e : I.020.I-2O /89 0-4 И

1 - «• __--- ____ _________________ ____“V
Мам А&ели

З&г ааб. Каграмаиоа Г"*1
Ст.н.е. ПрнВыН ^ Е 2?Я  Е8ЯВ РЯЯЧВ
имуенк» Фаaeera Нормокомплект средств ма

ФААЕ6ВА iẑ ZcM.1 лой механизации для осна-
Причин 'h -Q Г " 1 щтя бригады монтажников цпииокш

|Н.|СОнТР. СТАРШ6В %££&.C Z
, Формат ASКааромл
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Таблица 2.
Н0ШЖ0МГО1ЕКТ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БРИГАДЫ МОНШНИК&В 
ПО ВОЗВЕДЕНИЮ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ I.02Q .I-2c/89  -

т
пп

Операции Приспособления^ стройства и 
инструмент

Гост, МРЗС, СТУ, Ш , 
марка, шифр.организа- 
ция-каяькодержатель

Единица
измерения Количество Масса* кг.

2 2 а 4~ б в 7

-
2» Комплект для контроля точности

I* Разбивка осеП и исполни
тельная съёмка

Теодолит типа Т-15 или Т-20 со штативом 
типа ШР-Г40

ГОСТ 2С529-86' 
ХОСТ 11897-78* компл* 2

* Рулетка измерительная типа РС-2 метал
лическая ГОСТ 7502-80*' № . I
Рулетка измерительная типа £3*20 метал
лическая ХОСТ 7502-80*’ Г
Рулетка измерительная типа РЗ-50- метал
лическая. ИСТ 7502-80* -ШТ* Г
Отвес 0-200 ГОСТ 7948-80 пт; г
Отвес 0-600 ГОСТ 7948-30 - ШТ* 2
Угольник стальной ГОСТ 3749-77* щт« 1
Линейка стальная мерительная, длиной 
100 мм ГОСТ 407-75 *• ШТ. 2
Линейка стальная меритедьная,длиной 
600 мм ИСТ 427-75* шт« г
Кернер 2 ’ ГОСТ 7213-72* ШТ* 2
Набор мелков для разметки Покуп.изд. комлл<. 2
Линейка самоцентрирутзщэя для определен
ная осей элементов ЦНШ0МТЯ.М525 ШТ* * 6
Кисть флейцевая типа К$ ГОСТ I05S7-87 ШТ. Z
Проволока стальная i-Z ГОСТ 3282-74* ’’ м* 55

2. Выверка горизонт Нивелир типа НТ со штативом типа ШВ-120 ГОСТ 10528-75* 
ГОСТ 11897-78* ксмлл* I

1.020.Г-2С/8Э 0-4  KI

Кострома АЗ
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'Продолжение табл.2

I 2 3 4 5 6 . 7

ф  летка измерительная типа F3-50 метал
лическая ГОСТ 7502-80* шт. I

Рейка для нивелирования типа Ш2 ГОСТ III5S-S3 * шт. 4

- Уровень УС2-П ГОСТ 9416-33 шт# I

Уровень УС6-Х1 ГОСТ 9416-83 шт. л i
Набор мелков для разметки Покул.изд. компл. I

Кисть флейцевая типа Ш ГОСТ 10597-87 о т . . 2

I I .  Комплект для складирования сборных конструкцмй в зоне монтажа

I . Складирование колонн Деревянные подкладки толщ. 100x150x3200 I
_ 100x100x3200 ГОСТ 8486-86 шт. . 18

2. Складирование ригелей
>

Деревянные подкладки толщ. 50x100x470
ГОСТ 8496-86 ' 2450x100x4000 шт. 1

з .  . Складирование плит пере- 
хрытий Деревянные подкладки толщ. 100x100x3200 ГОСТ 8486-86 ШТ.' 256

4 . Складирование диафрагм 
жесткости Каосета Б.В.ЩЙЙОМТП 2 403- черт.839.03 комп л .

черт.800-1^
блднииош л

компл. 2 803

ЮООСклад-пирамида .черт.3348.01 шт. 2

5. Складирование стеновых - Б.В,ЦНИИ0ШТ1 шт. - 9 233панелей
а> поясных Кассета для панелей толщиной 400 од черт,83.9.01.000-03„

9350 ш черт.839.01.000 -ШТ. 218'300 мм черт.839.01.000-01 шт. 9 210
200-250 мм ' черт.839.01.000-02 шт. 9 200

б) простеночных Склад-пирамида Б^вдаш мтл
черт. 3348.01 шт. 4 ЮОО

S., Складирование перегородок Склад-пирамида ъ з ж ш з т
черт. 3348.01 шт. 2*4 1000

V.» Складирование лестничных 
марлей Кассета ’ Б.В.ЦЦИИОМТЛ 

черт. 839.01 компл. 2 1 500

1.020.1~2о/89 0 -4  КС |
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Продолжение табл .2

2 ,

3.

4*

&

6 .

2 .

Ш.
ft

Захват и подача колот се
чением 400x400 мм

Захват и подача лестничных 
маршей

Разгрузха, раскладка,зах
ват и подача диафрагм жест
кости, фундаментных блоков, 
ригелей,плит перекрытий и 
покрытий,лестничных маршей 
и панелей стен

Комплект душ разгрузки и расклада! конструкций в зоне монтажа, 
для захвата и подачи конструкций з  проектное положение

Захват рамочный,грузоподъемностью 8 т ,

Захват

Строп чв!шрёхветвевоЙ,1рузояодьёмноотыа 
6 ,3 т ,

Разгрузка,раскладка,захват 
и* подъем панелей Перекры
тия, лене лей стен и диафрагм 
жесткости за  2и 4 петли, 
обеспечивающий одинаковую 
нагрузку на ветви стропа

Поворот кояони вокруг про
дольной оси на -90° в 
дредмонтажное положение

Строповка ригелей

Сообщение между этажами 
строящегося здания*до у с 
тановки лестничных маршей

Монтаж' элементов, сварка 
и заделка стыков

ерса универсальная грузоподъёмностью

Устройство для хойтовки колонн

Пальцевый захват

ПЛ.ЩШОМГП - - ж 
черт, 237-4 ,00,000*

П.ЧЛЩ01Ш1 
чер т , 839,08

Б.В.ЦНИИОМТП' - 
черт, 3484*50,100 
ОСТ, 24*090.48-79 
ГОСТ 25573-82*

Б.В.ШШОМТП 
черт, 3408,05

П.Чо1ЩИСМТП ^  
ч ерт , 4496-3,04

пл.эдшомтл «
черт. 655-2*00,0Си

шт*

К О М П Л о

шт.

UIT,

ИТ,

тт«

1У* КЬмплент для устройства рабочего места на высоте и обеспечения безопасности
в .в .о д а ш ш
чер т , 3294,11.000 • шт<
черт. 3294,12,000-01 шт4
черт. 3294,12.000 *  шт,
черт, 663-3 .00,000^ шт,

Инвентарная лестница высотой: 3.3м
3,6м
4,2м

' 4 ,8 -6 ,Ом

Передвижная площадка'высотой:

Приставная плоищка высотой;

1,7м 
2 ,Ом 
2,6м

4,2м 
. 4,8м

БвВ.ЩИИОМТП 
ч ерт . 3294.22 

3294.21 
770.09

Б. ЗЛШИШШ1 
ч ер т . 3294.12 
черт. 3294.13

шт.
шт,
тт«

шт.
шт.

4-6
4-6
4-6

I
I

232

60

20-88

55

20-24

120

48
51
56

7 4 ,1 -8 7 ,8

48
73
65

56 ,5  
62 , 7

1.Q 20.1-2C /89 0 -4  XI
Л и с т
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4*

5 .

6 .

7*

8 .

9 .

10 ,

Производство монтажных и 
сварочных работ по* фасад
ным осям и в углах здания 

(при монтаже одиночным 
кондуктором)
Герметизация вертикальных 
к горизонтальных стыков 
панелей наружных стен со  
стороны -фасада

Подъем рабочих при задел
ке стыков мееду .стеновыми 
.панел^ями со  стороны фа
сада

Временное ограждение 
строительных площадок и 
опасных зон вблизи строя
щегося здания

Временное ограждение пере
крытия и монтажной зоны

Временное ограждение отк
рытых проёмов окон

них проёмов, шахт лифтов 

Освещение рабочих мест

I , Монтаж колонн

Продолжение табл,2

3 4 5 6 7

Площадка: в ^ в . 'ш ш м т л А - 252
304фасадная - черт* 841*02 шт* 8о

угловая 841*03 шт* 2

Площадка навесная б . в *щ июмгп
черт* 3295*08 ШТ* - 2 2710

Люлька СКВ Мэсстрой - .
Главмосстроя
черт*,ЛЗ~52-220 шт* I  ч .50С Г

Временное ограждение БЗ.ШИКОМТП
30черт* 3294*44 комлл. 26

Временное трубчатое ограждение с крепле
нием за монтажные петли; за  торцы плит Б.В. ЩШОШЯ .

52 40-58или вигеля,а также тросовое ограждение 
с  креплением за колонны

черт* 185-3.000 комлл*

Временное ограждение сетеполотком с Б*В* ШШОМТП .
креплением за колонны черт. 192-3**000 комлл* 52 25,4

Временное ограждение Б.В.ЩШМГП 
черт* 3294*42 компя* 52 8

- Временное ограждение Б*В*ШШШТП
черт. 3294.41 компл* 52 8

Мачта поэтажная Б.В .Щ И Ш Ш  -
черт* 3294*55 шт* 2 " 293

Светильник Б*В. ЩДООМТП -
черт* 3294*51 шт* 2 21

У* Комплект средств для временногоэ закрепления и выверки -

Кондуктор одиночный Б «В* ШИИОМТП 
черт *841-3*00*000
п л .  ш ш о ш п  
черт.795-2

шт* 4-12 550

у

шт* 4-12 980

» .0 2 0 Л -2 с /в ?  0 4  К1
Ксояро&от

Формлг АЗ
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7
2» Установка в проектное по

ложение и временное креп
ление многоэтажных колонн, 

• виталей,диафрагм жесткое-»; 
тн , связевнх плит

Кондуктор групповой 
УШИС-04

Б*В* ЦРШШП 
черт* 165-4*00*000
Свердловский ф-ал 
ИндустроЯ< проекта шт* А 5000

з . Временное крепление и вы
верка диафрагм жёсткости 
и гипсобехоннюс перегоро
док -

Балка со струбцинами ПЛ. ШИКСШ v 
- черт.82-2.00*000* шт. 2 310

4 . Выверка панелей стен и 
.перегородок

Рейка ,с уровнем Б.В.ЦВШОМТЯ 
черт. 3295*10 шт. • 2 7

5 Разбивка рисок для уста
новки панелей стен •

Шаблон Б.В.ЦНИИОМТЛ - 
черт, 3295*01 BIT* 2 I

б . Установка панелей стен Шаблон Б*В. ЩИИОМТП 
черт* 3295*02 шт* 4 г

7 . Установка колонн в стака
ны $-ТОВ

Комплект оснастки ПЛ. ШИОМХП ,  - 
черт, 574-2*00*000х

компл* 12 2240

Б«В« ЦШИШШ 
черт* 323-3 компл* I 725

УХ* Комплект средств для заделки стыкоз3 н швов
- / -

I . - Ограждение полости стыка Инвентарная опалубка ЛЛ.Щ Ш Ш Я
черт* Ш 163-4*00*000-С)1 шт. 6-12 27 ,4

2 . Замоноличивание вертикаль- 
, яюс швов диафрагм

• Опалубка:
К=2460 мм 
№=2760 мм 
№*3280 мм 
№=3580 мм

ПЛ.ШЛИОМПТ * 
черт* 2335.40*000* 

2335*40*000-01 
2335*40.000-02

* 2335*40*000-03

комп jj* (2шт
—*т.

8
8
8
8

32
4Х,5
49
55,8

3 . Замоноличивание стыков ри 
гелей с колоннами
1

• Опалубка:
№=2780 ми 
К=3960-ММ

П*Ч*ЩИИОМТЛ ж 
черт .2335.20.000т 

2335*20.000-01
компя*
КОМПЛе

12
.1 2

110,92
134ДО

4 . . Замоноличивание горизок- 
, тальных швов диафрагм

Опалубка П.Ч.ШИИ01Ш1 
черт* 2335.42.000т 

2335.42.000-01 КОМЛЛ* - 2
14
23
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УП. Инвентарные здании мок* 
(располагаемые на монт;

гааной бригады 
ажном горизонте)

о
CQ 

Сч '
i . ' Будка монтажника - . Б.В.ЩИИ0ШЛ 

Черт. 3295.05 шт. I 2300
СО
N .

сч
2 . Сушилка для спецодежды Б.В.ЩШОМТП 

черт. 3293.20 шт* I 2400
1

г*<м о  -

3 . * Будка изолировщика Б.В.ЦНЮШТП 
черт. 3295.14 шт. I 2000

Примечание:

•
н оснастка, которая проходит опытную проверку.

2
с
£

Примечания:

I* В графе'4 знаком ‘V* отмечен шифр рабочих чертежей оснастки,' 
которая проходит опытную проверку. .

2 . В графе 6 в ряда случаев приводится два количества приспособ
лений. В этих случаях первое число означает минимально-необхо- 
.дишй технологический комплект оснастки.

!

i0 2 0 .l -2 e /8 9  0 -4  М
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СкЛАДЦРОбАННЕ ПЕРЕГОРОДОК- HA пиРАУиЛЬ
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I

l  СНАА&- ПИРАННДЛ 

2 . Й6РЕГ0Р0ДХА

1 . 0 2 0 . 1 - 2 0 / 8 9  0 - 4  К 23aft.ffTA Ма ч а б е а и

Зла. A a c Ка гра м л н п А

C t .h .c . Пр и ь и н  v С та д » Ляст Листов
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Р , ? 6
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ц н и ю м г аПр о в е с а арч&мм 7pZ
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J 3i

При

С к л а д и р о в а н и е  к о а о у Ш -

нааични д в э х  отверстий

I  IlPtt ИКЛАДКЕ В ШТАВЕЛ9 КОЛОННЫ ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ НА ПРОКЛАДКИ ВЫСОТОЙ НЕ НЕНЕЕ 400 ИН. ПРИ наличии Б КОЛОННАХ BWCWOAJOUlttY ДЕТАЛЕЙ 
ТОЛЩИНА ПРОКЛАДОК ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕР ВЫСЛ>па»Ш.ИХ ДЕТАЛЕН НЕ НЕНЕЕ ЧЕП НА £0 МИ.

2. Прокладки « подкладки должны расп ол агаться  под отверстиями, предназначенными для вменим колонн, мз «ьорм-
ПРИ ДВУХ ОТВЕРСТИЯXj по СЕРЕДИНЕ МЕХСДХ ОТВЕРСТИЯМИ- ПРИ ЧЕТЫ?***
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Складирование, п л и т  перекрытии

Z -  п р о к л а д к а

1.020.1-20/89 0-4 К2
Лис?

4
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} А Складирование стено&ь/х панелей

I r

Bud А

В9Мм AfAf.

А50 4 0 0 $740
4 0 0 $50 3 4 4 8

3 5 0 $00 3 / 4  в

3 0 0 200-250 0 2 4  8

у в

е  — ~ s

Ыасселпы чстанс&ли'ёсгютоя под 
монтажными петлями-, при четырёх 
пет лях, — под крайними.

t.020.1-20/89 0 -4 .К2
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Ст р о п о &к а  с т Е н о 'а ц х  iU h e a s u  ч н и в е р с л л ь н ы и  СТРОПОЙ

А

■ \1Ч , .Ф /8

I.020.I-2C/89 0-4 КЗЗов.АГГА Мачабели У
ЗА1.АЯС Каграманоа
Ст.и.с. Прнвнн **

С х е м ы  строповки
С<лз!ля Ляст | 7LvcTi>?i

Имжснер Фадеева ■& £Ь. р Г 1 \ А
Раърас Фалеева СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 1 '
Проверил Привин инииомта
К. коктр Старшев

ф о р  И  АТ А З

№ Я -Р 6  -J Z -  -
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Перенос осей  здания теодолитом
а )  способом бокового нивелирования;
б )  способом проектирования осей на перекрытие;
в ) способом проектирования осей  на грани о го 

ловок колонн
Экспликация:

I  -  основные оси; 'г -  оголовки колонн; 3 -  с а -  
моцеЕтрирухщиеся или обычные линейки; 4-риски,
'~ :снруадие оси на. оголовках колонн; 5 -  теодолит;

- “ марка,закрепляющая о сь  на м естн ости ;'
7 -  вспомогательные оси,параллельные основным 
осям: 8 -  риска на перекрытии или стальной мар
к е ; 9 -  визирная цел м  триангуляционная марка на штативе, ветке устанавливаемая в 
центре окуляра или крышки объектива выверенного теодолита,или жесткий штанговый 
о т в е с ) ;  10 -  марка,закрепляющая о сь  на цоколе здания.

Указания по производству геодезических работ
При разбивке осей  использовать теодолиты средней точности с 45-секундным уровнем 
при горизонтальном круге.Работы  производить при двух положениях вертикального кпу- 
га  теодолита.Точность нанесения разбивочкык рисок должна быть не ниже 2 ш *

у о* ._
Зде.отд.Млчабелм V !
3ai лас Каграмлноь
Ст.н.с. При вин ^•■ГГ..

Фадеева
Ра i?AS vфАДЕВбА if
ПЮЗЕРЧА
ИКОИТР.

ПриВММ
СТАРШЕВ

f 1

1__
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сч

Выверка колонн теодолитом

а) способом бокового нивелировании;
б )  способом проектирования осей на грани колонн»

Экспликация:
I  -  основные оси ; 2 -  риски геометрических осей 

колонн: 3 -  самоцеятрирущиеся или обочные 
линейки; 4 -  теодолит; 5 -  риски разбивочннх 
осей здания; 6 -  оголовки колонн; 7 -  вспомо
гательная о сь , параллельная основной оси 1*020*1-2с/89 0 -4  К4

Л п с т ]

2 1
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Перенос осей здания с  помощь» зенит-прибора

а) Устанавливаемого внутри здания;
б) Устанавливаемого снаружи здания;
в ) поэтажная разбивка осей  здания от вынесенных 

точек ,
Эсшткация:

I,Основные оси  здания; 2 -теодолпт; 3-палетха устанав
ливаемая в отверстие перекрытия или выносной площад
ки; 4-вспомогательные оси,параллельные основным осям; 
5 -зен н т-при бор ; б-марка,закрепляющая переносимую о с ь .

I .0 2 0 .I -2 C /8 9  0 -4  К4
Лист

3
Копировал Формат *АЗ
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1

Рамночиарнирный индикатор
2 - 2

Экспликация
1.Пространственные кольцевые подмости.
2 .Поворотная люлька.
3 .Плавающая. рама.
4. Продольная балка»
5. Поперечная балка»
БЛИарнир. .
7 . Уз ел продольного хода.
8. Узел поперечного хода.
9. Хомут поворотный.

ТО.Хомут откидной.
XI .Прижимной трос хомута 
12 .Натяжное устройство хомута.
13. Уз ел крепления рамы.
14. Наетия подмостей.
15. Ограждение.
16. Тяга продольная.
17. Тяга поперечная.
18. Фиксатор продольной тяги.
19 .Разъемный фланцевый стык. 
20.0поркая лапа 
21Лесткиид с ограждением. 
22Лодвшотй упор хомута.
23JConoHHa.

1. Рабочие чертежи рамно-шарнирного индикатора-Р1ВЙС(арх.Ш)0 
^1-135)разработаны Свердловским филизлом^ИндустроЙпроект'*.
2. На виде 1-1 условно показано опирание подмости РШИС на ни
жележащее смонтированное перекрытие:на виде 2-2-на фунда- * 
менты стланного типа при помощи опорных лап. ~
3. Наружная часть ограждения в плане условно не показана.

За».ста Мамабсам
За» аде.Каграмакор.
Ст.н.с Прмвик 4
ИНЖЕНЕРФАДЕЕВА
Ра̂ АБ. Фалеева
flpoaspwAГСрмвиь
H.ICOHTK СТАШЕВ

I.020.I-2C/89 0-4 КЗ

Схемы монтажа с  помощь» 
рамно-та^ш^^^^индика-

. Формат Аг

Стадия fjfcfCT Листов
Р J 6

ддаииовди

-0S 44
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& Ы № Р К А  ? Ш И С  CfTHOCWT ЕЛЬ н о  о с е й

а )  выверка РЩИС $1 и №2 отн оси тел ьн о  продольной 
о си  здан и я ;

о )  выверка ШИС Й1 е В  отн оси тел ьн о  поперечной 
о си  здания :

в )  выверка РШЙС .^2 и с помощью свя зей  

Экспликация:
I  -  И И С ; 2 -  теод ол и т ; 3  -  визирная цел ь ,
4 -  основны е о с и ; 5 -  ш та н ги -св я зи : 
б  -  о го л о в о к  колонны; 7  -  упоры на РШЙС

1 .0 2 0 .1 -2 0 /8 9  0 -4  К5
Тис*

ф О Р Ч А Т  А З
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ПоСЛЕДОЬАТЬЛьНОСТЬ МОНТАЖк КАРКА.О с И0* 001’*10 — (»о  ячбиКДк)

/  стояний/ стоянка •IlPQROAbttblE CRA3U Ршис
#  стоянка

[У стоянка У стоянка

ни 1/ 2, 3 и 4 ___рлнно шлрцирныг индикаторы

У777П —  Зона, ньктажа элепшоь на данной сто йн«  PU1KG I.020.I-2O/89 0-4 К5

Копировал Формат АЗ
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Последовательность контджа каркаса с применением РШЯС ( м э л е м е н т а м )
ЗККАЦКА НЕЖКОАОННЫХ ПАКТ И ЯЕОДОАЪНЫХ -РИГЕДЕЦ

I c T Q K O RKA К^ОЛОЙН
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1. Последовательность остановки диафрагм жесткости, хкааахи  риге аен, нежкоаонных н 
рядовы х ВАНТ ПЕРЕКРЫТИЯ YКАВАНА ДРОБЬЮ*. В ЧИСЛИТЕЛЕ НИЖНЕГО ЭТАЖА, В 3HAMEHUTENE 
ВЕРХНЕГО »ТАЖА МОНТИРЗЕИОГО ЯРХСА

2. Последовательность зкллдки всех- рядовых плит перекрытия в пределах ячейки
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б )  Монтаж ригеле Я

1 -  групповой кондуктор
2 • пальцевый'захват
3 --колонна
4 -  стакан фундамента
5 -  ригель
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в ) Монтаж, мелкодонных плит
г) Монтаж рядовых плит'

Экспликация:
1 - ^зжколонная плита
2 - групповой кондуктор
3 - рядовая плита
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1. Последовательность монтажа указана дробью: 
в числителе -  вишня зтаж, в знаменателе
-  верхний.

2. М , W2 и РЗ -  групповые кондукторе..
3. Листа 7-10 рассматривать совместно.

Недорогая
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О д и н о ч н ы й  н о н д у к т о р  к о н с т р у к ц и и  Ц Н И И О М Т П  ( п р о е к т  7?5-2)

А -А
Э#ег*лсг£сгсь ц&

о̂граждение 'верхней площадки; 
2-пяащадка верхняя;
3 -елтойли верхней площадки ;
А - J7e слпнии& ; ®
S -  nanepeu/LMct;
6-поперечим? персстаёнм; 
?+4инт-
8~ стойка кондунтарег;
ограждение нижней площадки; 

/о~оанл?ойсй зажим;
И - площадка наснял на Лесная

С-С / ю € е р н ч т о

1 0*0
N-И

V
t  ̂о о

к
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■ П о с я е д о 'ё а т & л ь н о е т ь  м о н т & я са  м о н е т  b  у  к и и  и  к о н д у к т о р о м  (п р оек т  8 4 t.D Q .0 0 0 )

а -  установка одиночных кокдук- д  -  укладка рядовых плит
торов; перекрытия 1^12. этажа яруса;

б -  установка колонн; е -  укладка ригелей 2^£2 этажа
в -  укладка ригелей 1 ^ -  этажа яруса;

яруса; . ж — -укладка мажколонных плит
г  -  укладка межколонных плит оогоэтажа яруса; * этажа яруса.

Экспликация:
I -  Кондуктор; 2 -  Оголовок нижестоящвй колонны;
3 -  Колонна; 4  -  Траверса с  пальцевым захватом;
5 -  Ригель; .6 -  Передвижные подмости для монтажа 

и сварки ригелей к ;межколонных плит. 7-Плита . 
перекрытия. межколонная. 8 -  Плита перекрытия 

.рядовая. ‘ ’ . .

1 ,020Л -2с/89  0 -4  К7
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колонн Л к л одхв  
put елей

эк сп л  inLauv9.i
i  -одиночный кондуктор; 2-оголовск ни*сеотояш,еи 

колонны j  3  — колонна • -4-пальцеёыи захват; 
У -р и гел ь*
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У с т о и о ' ь и о
pueejreST Укладка плит 

перекрытия 
£  *° этажа

Э Ш еп л т ба ц и з:
6 — ptteejrb ;

? -  пере^ёижнь/е ровности $ля уКлсгдкц ц  
с€аркц ригехе <3 и мексколонных. лли/f?;

3 - pAgdSbie njrurfibt ntpcKjbbfnivA..
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‘ Последовательность монтажа каркаса кондукторами С проекты 841*00.000 н 795-2 )

Укладка продольных ригелей и межколокных плит перекрытия 
~ 2 Ъ  27 57 И  iS  9 7  _  J O T .  J 3 S  438

\L/ Т 24 Т 28 S8 62 66

Установке колонн

\. J , *  d

О>0"«с*

I44  4
78 J

i82 <•& 124
1Г '— — —I

а  ,f ,
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1 137 4 f 45Г
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©  ©  ® © © Ф ® © © @ ©
Установка'диафрагм жесткости,укладка несущих ригелей

© © @ ®  © . © © © © © ©  
Монтажные зона расстановки кондукторов

I зона - (I зона Ш зона

© ф ® ® ® ® © ® ® ® ®

© ® @ © ® © © © © ® ©
Укладка рядовых плит перекрытия

© — ■

©

ф © ® © © ® © ©  © ■ ©  ©

^Последовательность установки диафрагм жесткости,укладка 
ригелей,мэжколонных и рядовых плит перекрытия указана 
дробью: в числителе -  нижнего этажа, в энамзкателе -  
верхнего этажа монтируемого яруса; *

2 . Последовательность укладки всех  рядовых плит песзкрыткя 
в ячейке указана одним номером;

3 .  Последовательность монтажа элементом определена с  уче
том  использования комплекта из 12 кондукторов.
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Инвентарный &лина$ой $сла.дищ 
{'черт. J£3-&0o*oooj

З ч а п л и н  а и , н н

корпус ;  з-гайпв..; 
з-ручла.;. 4 “ 6инт;
S'- до&/ш ра; й-кигюу 

/npetyemocHO/и’ f-  н-ЛЦ»; 
в-шсузнир} 3 -  накладс&; 
/О- солайна} Н- фундамент.
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М о н та ж  диа<рра?м ж о с те о с т а  с ломоиьью стру$иины  со с то и н о и

У<з/псгио€ка диафрагм жеслгноа/пи . Временное. Закрепление диадораемы 
жес/ТгнооМЪи с помощью с тр уб ц и н ы  со стойкой

{. Лодноа
2. Диасррагма жесткое^ 
/гг и

3. JVpcttepco универсальная
4. О/Ърчдцина со стадной.
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Струбцина доя моктarea поясных панелей(проект 839.05?
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Экспликация:
1. Поясная панель;
2. Хомут»навешиваемый на стеновую панель; 
?• Тяга;
4. Хомут, навешиваемый на колонну;5. Колонна.

— i-------------------
Зав.ггтд IM a m x s e a u >
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Экспликация:
I - Т1рост вж ч№ я пвт лъ  у  колонны; 2-: колонна;3~ ригель;
4- .простеночная панель в пролете; 5 - простеночная панель 
в пролете,установленная в проектное положение и временно 
закрепленная; 6 -  простеночная панель у  колонки,установ
ленная в проектное положение и временно закрепленная; .
7 -  простеночная панель в момент наведения на место установки; 8 -  ж&ухъетвеъой строп; 9 -  установочные риски;10 -  отверстия,просверленные по месту под закладные'дета- , 
ж , II  -  струбцина с откидным хомутом; 12 -  угловая па
нель, установленная в проектное положение; 13 -  угловая панель,-временно вакреилетая при помощи, троса с натяжным 
устройством; 14 -  трос с  натяжкш устройством*
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I  -Фундамент; 2. -  нагре^о/Иё^ьныи 
npo£od; 3 - У те п л и те л ь .
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QSOspet отымет полонны с  полон ной €  греющей 
оп ал у Вне

Эх-сллиисгиил
I  — колонки ; S —  опалнЬни • з  - нагреватель 
(например ТЭИ); 4 - Утеплитель; & -  хрь/шка

Зое.отд. Ждако&скшг1й ?2*£aWAQ&. Шишкин
Ст.н.с. Мягков \tjbp
Ст.ц.с. Привин
Pflipae. МЯГК0& Г“ Жир
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Соединение ноереёатежьмоео ьрбёода с  &)мм у  тирующим 
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i*~ бетон конструкции; В -ногрг£ательный провод ;
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