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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1.  Положение содержит указания и нормы по обес
печению работоспособности лифтов путем осуществления 
системы планово-предупредительного ремонта (ППР).

1.2. Система ППР предусматривает выполнение в пла
новом порядке периодических технических осмотров лиф
тов и их ремонта с целью восстановления эксплуатацион
ных характеристик и поддержания лифтов в работоспо
собном состоянии.

1.3. Системой ППР устанавливается структура меж
ремонтных циклов, продолжительность межремонтных 
циклов и межремонтных периодов лифтов в зависимо
сти от назначения лифтов и числа этажей здания (соору
жения), а также устанавливается структура межосмот- 
ровых периодов.

1.4. Положением о ППР должны руководствоваться 
специализированные организации по ремонту лифтов в 
системе Министерства жилищно-коммунального хозяйст
ва РСФСР.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ 
И НОРМАТИВЫ РЕМОНТА ЛИФТОВ

2.1. При планировании ремонтов и периодических 
технических осмотров лифтов составляются:

план-график плановых ремонтов лифтов;
план-график периодических технических осмотров 

лифтов;
ведомости дефектов.
2.2. Планы-графики составляются в соответствии с 

руководствами, разрабатываемыми трестами ( объеди
нениями).

2.3. Сведения о плановых ремонтах лифтов, а также 
замене канатов, узлов, агрегатов и другого оборудования 
записываются в паспорт лифта.

Результаты периодических технических осмотров 
лифтов отмечаются в специальном журнале.

2.4. Продолжительность плановых ремонтов и перио
дических технических осмотров лифтов определяется
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суммарной трудоемкостью всех выполняемых работ и 
конструктивными особенностями лифтов.

2.5. Число лифтов, закрепленных за каждым электро
механиком при проведении плановых ремонтов и перио
дических технических осмотров, должно определяться из 
расчета нормы времени на проведение этих работ, а так
же ежегодно планируемой нормы выработки.

2.6. Норма запаса однотипных деталей, узлов и агре
гатов Р  на группу лифтов определяется по формуле

где N — число однотипных лифтов;
п — число однотипных деталей, узлов и агрегатов на одном 

лифте;
t — продолжительность хранения однотипных деталей, узлов и 

агрегатов ( в пределах 1,5—2 месяцев);
Т — срок службы деталей, узлов и агрегатов в месяцах, уста

новленной нормативами или опытным путем.
2.7. Максимальная норма хранения запаса однотип

ных деталей, узлов и агрегатов не должна превышать 
1,2 нормы.

Минимальная норма хранения запаса однотипных де
талей, узлов и агрегатов не менее 0,6 нормы.

3. ПЛАНОВЫ Е РЕМОНТЫ Л И ФТО В
3.1. Плановые ремонты лифтов производятся в соот

ветствии с планом-графиком в объеме, предусмотренном 
для каждого вида ремонта.

3.2. Плановые ремонты подразделяются на:
малый ремонт (М) — вид планового ремонта, при ко

тором заменой или восстановлением изношенных дета
лей и регулировкой механизмов обеспечивается нор
мальная эксплуатация лифта;

средний ремонт (С) — вид планового ремонта, при 
котором производятся частичная разборка агрегатов 
лифта, капитальный ремонт отдельных узлов, замена и 
восстановление основных изношенных деталей, сборка и 
регулировка механизмов;

капитальный ремонт (К) — комплекс работ, вклю
чающий полную разборку агрегатов лифта, замену из
ношенных деталей и узлов, ремонт базовых и других 
деталей и узлов, сборку и регулировку механизмов.

3.3. При плановых ремонтах восстанавливают преду
смотренные техническими условиями геометрическую 
точность и эксплуатационные характеристики лифтов 
на срок до очередного планового ремонта,
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3.4. Плановые ремонты лифтов должны совмещаться 
со сроками очередных технических освидетельствовании

3.5. Планирование ремонта лифтов должно осущест
вляться в соответствии со структурой и продолжительно
стью межремонтных циклов (табл. 1), составленной на 
базе научного определения параметров, характеризую-
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И До 12 Первый 8 м - м — м - с — 
—м —м — м — к

1 6

После
дующий

6 М -М -С —
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Первый 6 М -М -С —
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1 4

После
дующий

4 м — с — м — к 1 2

* Первый межремонтный цикл относится к лифтам, введенным в эксплуа
тацию после монтажа или замены.

П р и м е ч а н и я :  1. Н а больничные лифты распространяется та ж е цик
личность, что и на пассажирские.

2. На лифты грузовые распространяется цикличность группы II I .
3. По окончании «первого* и «последующего* межремонтных циклов «по

следующий» межремонтный цикл действует до конца срока эксплуатации 
лифта.
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щих износ деталей, узлов и агрегатов лифтов1, в которую 
внесены отдельные поправки, вызванные научно-техни
ческим прогрессом в проектировании, изготовлении, мон
таже, ремонте и эксплуатации лифтов.

3.6. Все отремонтированные лифты, а также восста
новленные или изготовленные вновь детали, узлы и аг
регаты, могут быть пущены в эксплуатацию или направ
лены для установки взамен снятых для ремонта только 
после приемки их службой контроля за качеством 
(ОТК), оформления соответствующей технической доку
ментацией и гарантии, удостоверяющей качество готовой 
продукции, а также соответствие требованиям техниче
ских условий и Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов,

3.7. После проведения планового ремонта состав
ляется акт технической готовности и приемки лифта из 
ремонта.

4. ПЕРИ ОДИ ЧЕСКИ Е ТЕХН И ЧЕСКИ Е ОСМОТРЫ ЛИФТОВ

4.1. Периодические технические осмотры лифтов 
производятся с целью проверки их состояния и устране
ния мелких неисправностей в процессе эксплуатации 
лифтов.

4.2. Периодические технические осмотры лифтов под
разделяются на внутримесячные (ТО-1), месячные 
(ТО-2) и полугодовые (ТО-3).

Периодичность проведения технических осмотров 
приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Виды периодического Периодичность проведения
технического осмотра (ТО) технического осмотра

Внутримесячный (ТО-1) Не реже одного раза в 15 дней
Месячный (ТО-2) Не реже одного раза в месяц
Полугодовой (ТО-3) Не реже одного раза в шесть

месяцев

4.3. Периодические технические осмотры лифтов 
должны производиться электромеханиками, осуществ
ляющими технический надзор за лифтами, в объеме, пре
дусмотренном должностной инструкцией и инструкцией 
завода-изготовителя.

1 ВНИИПТМАШ. Исследование сроков службы основных дета
лей пассажирского лифта массового типа (НИ-1823).
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