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В В Е Д Е Н И Е

Под системой планово-предупредительного ремонта 
жилых и общественных зданий понимается совокупность 
организационных и технических мероприятий по надзо
ру, уходу и всем видам ремонта, проводимых периоди
чески по заранее составленному плану с целью преду
преждения преждевременного износа, предотвращения 
аварий, а также для поддержания жилых и обществен
ных зданий и их инженерного оборудования в постоян
ной эксплуатационной готовности.

Основными задачами системы планово-предупреди
тельного ремонта являются длительное сохранение жи
лых и общественных зданий в нормальном эксплуата
ционном состоянии и создание наилучших жилищно- 
бытовых и культурных условий для трудящихся. При 
этом должно обеспечиваться удлинение срока службы 
между периодами ремонтов зданий, а также снижение 
стоимости, трудоемкости и повышение качества ремонт
ных работ.

Настоящее Положение предусматривает организа
цию обязательной системы проведения планово-преду
предительного ремонта жилых и общественных зданий 
и содержит основные указания по содержанию жилых 
и общественных зданий, по повышению благоустройст-
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ва жилых и общественных зданий, по организации про
изводства текущего и капитального ремонта зданий, а 
также классификацию жилых и общественных зданий, 
нормативные сроки службы зданий, их конструктивных 
элементов и оборудования, классификацию ремонтов и 
основные перечни ремонтных работ, периодичность ре
монтов зданий.

Настоящее Положение является обязательным для 
всех предприятий и организаций, имеющих в своем ве
дении жилые и общественные здания, независимо от 
ведомственной подчиненности.



Г л а в а  I

КЛАССИФИКАЦИЯ Ж И Л Ы Х  И О БЩ ЕС ТВ ЕН Н Ы Х  
ЗДАНИИ

1. В основу классификации положено деление зданий 
на группы в зависимости от материала стен и пере
крытий.

1. ЖИЛЫЕ ДОМА И ДЕЛЕНИЕ ИХ НА ГРУППЫ

2. По своему назначению жилые дома делятся на 
квартирные, общежития, гостиницы и дома гостинично
го типа.

3. В зависимости от материала жилые дома делятся 
на следующие шесть групп:

I — каменные, особо капитальные; фундаменты — 
каменные и бетонные, стены — каменные (кирпичные) 
и крупноблочные, перекрытия — железобетонные;

II — каменные, обыкновенные; фундаменты — ка
менные, стены — каменные (кирпичные), крупноблоч
ные и крупнопанельные, перекрытия — железобетонные 
или смешанные (деревянные и железобетонные), а так
же каменные своды по металлическим балкам;

III — каменные облегченные; фундаменты — камен
ные и бетонные, стены — облегченной кладки из кирпи
ча, шлакоблоков и ракушечника, перекрытия — дере
вянные, железобетонные или каменные своды по метал
лическим балкам;

IV — деревянные, рубленые и брусчатые, смешан
ные, сырцовые; фундаменты — ленточные бутовые, сте
ны — рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и 
деревянные), сырцовые, перекрытия — деревянные;

V — сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, са
манные и фахверковые; фундаменты — на деревянных
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стульях или бутовых столбах, стены — каркасные, гли« 
нобитные и др., перекрытия — деревянные;

VI — каркасно-камышитовые и прочие облегченные.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ДЕЛЕНИЕ ИХ НА ГРУППЫ

4. К общественным относятся здания: детских яслей 
и садов; общеобразовательных школ и школ-интерна
тов; профессионально-технических и сельскохозяйствен
ных учебных заведений; высших и средних специальных 
учебных заведений; магазинов, предприятий обществен
ного питания; лечебно-профилактических учреждений, 
санаториев и домов отдыха; пионерских лагерей; спор
тивного назначения; театров, кинотеатров, цирков, клу
бов, Домов культуры; административного назначения, 
проектных, научно-исследовательских организаций и др.; 
библиотек, музеев, выставочных залов и др.

5. Общественные здания делятся на следующие 
9 групп:

I — каркасные с железобетонным или металличес
ким каркасом, с заполнением каркаса каменными ма
териалами;

II — особо капитальные, с каменными стенами из 
штучных камней, или крупноблочные; колонны и стол
бы — железобетонные или кирпичные, перекрытия — 
железобетонные или каменные своды по металлическим 
балкам;

III — с каменными стенами из штучных камней или 
крупноблочные; колонны и столбы — железобетонные 
или кирпичные, перекрытия — железобетонные или ка
менные своды по металлическим балкам;

IV — со стенами облегченной каменной кладки; ко
лонны и столбы — железобетонные или кирпичные, пе
рекрытия — деревянные;

V — со стенами облегченной каменной кладки; ко
лонны и столбы — кирпичные или деревянные, перекры
тия — деревянные;

VI — деревянные с бревенчатыми или брусчатыми 
рублеными стенами;

VII — деревянные каркасные, щитовые;
VIII — камышитовые и прочие облегченные здания 

(деревянные телефонные кабины и т. п.);
IX— палатки, павильоны, ларьки и другие облег

ченные здания торговых организаций.
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Г л а в а  II

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ЗДАНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативные усредненные сроки службы жилых 
домов, их конструктивных элементов, отделки зданий и 
инженерного оборудования установлены в зависимости 
от материала основных конструкций (фундаментов, 
стен и перекрытий) для шести групп и приведены в 
табл. 1.

2. НОРМАТИВНЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,

ОТДЕЛКИ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т а б л и ц а  1

Усредненные сроки службы
№ Наименование зданий, их ]в годах по группам здании

п/п конструктивных элементов
и отделки

I II III IV V VI

Жилые дома

1 Сроки службы жило
50 30 15го дома в целом . . 150 125 100

Конструктивные
элементы и отделка

зданий

2 Фундаменты:
ленточные бутовые 
на сложном или це
ментном растворе, 
бетонные и желе
зобетонные . . 
ленточные бутовые

150 125 100 — — _ _

на известковом ра
створе ...................
бутовые или бетон

— — — 50

30

—

ные столбы . . — — — — —
деревянные стулья — — — — 10 10



Продолжение табл. 1

Усредненные сроки службы
№ Наименование зданий, их в годах □о группам зданий

п/п конструктивных элементов
н отделки

I II III IV V VI

3 Стены:
особо капитальные, 
каменные (кирпич-
ные при толщине 
2,5—3,5 кирпича) и 
крупноблочные на
сложном или це- 150ментном растворе . 
каменные обыкно-
венные (кирпич
ные при толщине 
2—2.5 кирпича), 
крупноблочные и 125крупнопанельные 
каменные облегчен
ной кладки из кир
пича, шлакоблоков

100и ракушечника . . 
деревянные рубле 50ные и брусчатые . 
деревянные сборно
щитовые, каркас
ные, глинобитные 30и саманные . . . 4— 71 г—
каркасно - камыши
товые и прочие об 11 15легченные . , • .

4 Перекрытия:
железобетонные 
сборные и монолит
ные . . . . . . 150 125 100

с кирпичными сво
дами или бетонным
заполнением по ме
таллическим бал
ка М . • • ч * • шш 125 100
деревянные по ме
таллическим балкам — 80 60 — —

деревянные по дере
вянным балкам . . — 60 60 50 30 15



Продолжение табл. /

№ Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

п/п конструктивных элементов 
и отделки

I II ш IV V VI

5 Поды:
паркетные из бука 
типа «спецналь» п® 
дощатому основа-

50
50 50н и ю ........................

паркетные дубовые, 
щитовые по доща-
тому основанию 80 80 80 — — —

дощатые . . . » 40 40 30 30 30 15
из линолеума , . 
из поливинилхло-

20 20 20 20 20 15

ридных плиток .
из керамической 
плитки по бетонно-

25 25 25 25 25 15

му основанию . . 
цементные с мра

80 80 80 —

морной крошкой . 
цементные зажелез-

40 40 40 | ,т —

нен н ы е...................
мастичные на поли- 
винилацетатной ма

30 30 30 30

6

стике . . . . . .
Лестницы:

площадки железо
бетонные, ступени 
плитные каменные 
по металлическим, 
железобетонным ко
соурам или железо

30 30 30 30

бетонной плите . .
накладные бетонные 
ступени с мрамор

100 100 100

ной крошкой . . . 50 50 50 — — —

7
деревянные . . .

Крыши (несущие 
элементы):

из сборных железо

15 15 8

бетонных настилов 150 125



Продолжение табл. 1

№ Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

п/п конструктивных элементов 
и отделки

I п ш IV V VI

стропила и обрешет
ка из сборных же
лезобетонных эле
ментов . . . . . 150 125
стропила и обрешет
ка деревянные . . 50 50 50 40 30 15

8 Кровля:
из керамической 
первосортной че
репицы ................... 80 80 80 50
из асбестоцемент
ных плиток и вол
нистого асбошифе
ра ............................ 30 30 30 30 30
из черной листовой 
стали .................... 15 15 15 15 — —

из оцинкованной ли
стовой стали . . . 25 25 25 25 — —

из рулонных мате
риалов (2—3 слоя 
рубероида и 1 слоя 
пергамина) . . . 12 12 12 12 10 8
из асфальтобитум
ных мастик по бе
тонному основа
нию ......................... 10 10 10
из асфальтовых ма
стик ........................ 8 8 8 8 — —

9 Водосточные трубы: .
из оцинкованной 
кровельной стали 8 8 8 8
из черной кровель
ной стали . . . . 6 6 6 6 6 — -

10 Окраска и промазка 
кровли:

окраска кровли из 
черной стали куз- 
басскраской за два
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Продолжение табл. 7

Усредненные сроки службы
Наименование зданий, их

в годах: по группам зданий
ЛЬ

п/п конструктивных элементов 
н отделки

I II III IV V VI

раза по грунтовке
химически стойкой 
эмалью ДП . . , 4 4 4 4
то же, по грунтовке о о о о
олифой типа оксоль 
то же, по грунтовке

О о о О

натуральной оли
фой ......................... 5 5 5 5 — —
промазка мягких 
кровель из руберой-
да битумными мас
тиками с посыпкой 3 3 3 3 о 3крупным песком 
то же, из толя дег
тевыми смолами с

о

посыпкой крупным о Q о
11 песком ................... О о о

Перегородки;
гипсовые, гипсово
локнистые в жилых 
комнатах . . . . 60 60 60 _ — _

деревянные оштука
туренные или оби
тые сухой штука
туркой в жилых

40 30комнатах . . . . — 40 40 15
шлакобетонные, бе
тонные, кирпичные 
оштукатуренные в 
санузлах и на кух

75 0f Г- 75нях ........................ /0 — — —

12

деревянные оштука
туренные в санузлах 
и на кухнях . . . 30 30 30 30 15

Окна и двери:
переплеты и дверные 
полотна с коробка
ми в наружных сте
нах ........................ 50 40 40 40 30 15
внутриквартирные 
двери .................... 50 50 50 40 30 15

13 Отопительные печи и 
кухонные очаги:

отопительные печи, 
работающие на 
дровяном топливе . — 30 30 30 20

15
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Продолжение табл. J

Усредненные сроки службы
№ Наименование зданий, их в годах по группам зданий

п/п конструктивных элементов 1
и отделки

I II III
IV

V VI

отопительные печи,
работающие на ка
менноугольном топ-

20 20 15ливе . . . . . . . — 20 20
кухонные очаги, 
работающие на дро-

25 15вяном топливе . . 25 25 25 20
то же, работающие 
на каменноугольном

20топливе . . . . . 20 20 20 15 15
кухонные очаги с 
обогревающим щит
ком, работающие на 
дровяном топливе . 
то же, работающие 
на каменноугольном

20

15

20 20 20

15

20 15

15топливе ................... 15 15 15

Внутренние
отделочные

работы

14 Штукатурка:
по бетонным и кир
пичным стенам в 
жилых комнатах 60 60 60
по деревянным сте
нам и перегородкам 
в жилых комнатах . 40 40 40 40 30 15
по деревянным сте
нам в санузлах . . 
в лестничных клет
ках, вестибюлях н 
других местах обще

25

40

25 25 25

30

20 15

15го пользования . 
сухая штукатурка 
на стенах жилых

40 40 30

30к о м н а т .................. 30 30 30 30 15

15

то же, на стенах ле
стничных клеток . , 20 20 20 20 20

Окраска и оклейка:
клеевая окраска 
стен жилых комнат 
оклейка стен жи

5 5 5 5 5 5

лых комнат просты
ми обоями . , „ 5 5 5 5 5 5
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Продолжение табл. Т

jsg Наименование зданий, их 
п/п конструктивных элементов 

н отделки

оклейка стен жилых 
комнат обоями улуч
шенного качества . 
клеевая окраска 
мест общего ноль- 
зевания , я « , . 
масляная окраска 
столярных изделий, 
а также стен в жи
лых комнатах . .
то же, стен лест
ничных клеток, сан
узлов и кухонь . . 
то же, чистых полов 
на кухнях, в кори
дорах и санузлах . 
то же, чистых до
щатых полов в жи
лых комнатах * ,

Инженерное
оборудование

дома

Центральное отопле
ние:

нагревательные 
приборы - радиато
ры * • • Ч ■ ч С
трубопроводы < *
котлы чугунные , * 

> стальные 
насосы, вентилято
ры и электродвига
тели ■
изоляция трубопро
водов ...................
обмуровка котлоз 
(кирпичом) . . .
борова и дымоходы 

Горячее водоснабже
ние:

трубопроводы . .
изоляция трубопро
водов * * • t »

Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

I II ш IV V VI

i

8 8 8

j

_m _

3 3 3 3 —

8 8 8 8 8 8

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

5

1

5

!

5 5 5 5

40 40 40 30 30
30 30 30 30 30 —
25 25 25 25 25 —

20 20 20 20 20 —

10 10 10 10 10 —

10 10 10 10 10 -

5 5 5 5 _ —,г

10 10 10 10 —

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 —
! | !
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Продолжение гибл. 1

№ Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в голах по группам зданий

п п конструктивных элементов 
и отделки

1 i и 
1
\ '

ш IV V VI

18 Вентиляция: 
шахты и короба на 
чердаке . , . . . 
приставные венти
ляционные вытяж
ные каналы из шла
когипсовых ПЛИТ 
внутри помещения

30

30

i

30

30

jJ

30

30

30

30

30

30

i

!

то же, из шлакобе
тонных плит в сан
узлах .................... 30 30 30 30 30

19 Водопровод и канали
зация:

трубопроводы газо
вые черные . , . 15 15 15 15 15 15
то же, оцинкован
ные , s . . , . 30 30 30 30 30 15
трубопроводы чу
гунные .................... 40 40 40 40 30 15
водоразборные кра
ны и краны-смесите
ли ......................... 15 15 15 15 15 15
приборы фаянсовые 15 15 15 15 15 15
дворовая водопро
водная и канализа
ционная сеть . . , 40 40 40 40 30 15
ванны чугунные 
эмалированные . 40 40 40 40 30 15
раковины чугунные 
эмалированные . . зо 30 30 30 30 15
колонки дровяные . 20 20 20 20 20 15

20 Электроосвещение 
электропроводка от
крытая . . , , „ 20 20 20 20 15 15
электропроводка 
скрытая . , , , , 30 30 30 — * —

вводы и магистраль
ные линии , . . , 30 30 30 30 30 15
приборы - выключа
тели, штепсельные 
розетки и др. , . 10 10 10 10 10 10

21 Г азооборудование: 
внутренняя и дворо
вая сеть . . . , 20 20 20 20 20 15
газовые плиты , , 20

I
t

20 20
i

20
i

20 15



Продолжение табл. I

Наименование зданий, их 
конструктивных элементов 

и отделки

Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

II III IV V

газовые водогрей
ные колонки . . .

Лифтовое хозяйство: 
моторы, лебедки и
т р о с ы .....................
лифтовые кабины

10

15
30

10

15
30

10 10 10 10

Наружные работы

Отделка фасадов зда
ний

покрытия поясков, 
сандриков и подо
конников из оцинко
ванной кровельной
стали .........................
то же, из черной 
кровельной стали 
штукатурка по кир
пичу .........................
штукатурка по дере
ву ..............................
терразитовая шту
катурка с мрамор
ной крошкой . . .
облицовка керами
ческими плитками 
облицовка есте
ственным камнем 
перхлорвиниловая и 
поливинилацетатная 

окраска по штука
турке .....................
окраска силикатны
ми составами 
масляная окраска 
по дереву . . . .
известковая окрас
ка ..............................

Балконы:
несущие железобе
тонные балки-консо
ли и плиты перекры
тия .........................

8

6

30

8

6

30

50 50

75 75

150 125
I

6

5

6

5

3 3

150 125
I
i

8

6

30

50

75

100

6

5

3

100

8

6

20 15 15

6 6 6

3 3 3

15



Продолжение табл. 1

№ Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

п/п конструктивных элементов 
н отделкн

I II ш IV ; V VI

несущие металли
ческие балки-консо
ли с бетонным за
полнением между 
НИМИ 75 75 50

То же, с дощатым за
полнением ................... 40 40 40 _

несущие деревян
ные балки-консоли 
е дощатым запол
нением ................... —и 20 15
металлическая ре
шетка ................... 40 40 40 , _
деревянная решет
ка . - . , . . , mi -f _ 10 10 - —т

цементный пол . . 20 20 20 —. — —
асфальтовый пол . 10 10 10 — — —
деревянный пол, по
крытый оцинкован
ной кровельной 
сталью ................... 20 20 20 20 20
то же, черной кро
вельной сталью . 15 15 15 15 15
окраска кровельной 
стали ................... 5 5 5 5 5

25 Благоустройство уча
стка:

асфальтовые по
крытия дорог . . 20 20 20 ■м
дорожное замоще
ние ....................... им —т - 20 20 15
асфальтовые тро
туары ................... 15 15 15 15 15
отмостка вокруг 
здания из камня . , 10 10 10
то же, из асфальта 15 15 — — — —
газоны , . . , , 10 10 10 10 10 10
садовые и детские 
площадки . . . . 15 15 1 15 15 1 15 15

2. Нормативные усредненные сроки службы общест
венных зданий, их конструктивных элементов, отделки 
зданий и инженерного оборудования установлены так
же в зависимости от материала основных конструкций 
(стен, перекрытий) для девяти групп, приведенных в 
табл. 2.
16



3. НОРМАТИВНЫ!- УСРЕДНЕННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ, ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ОТДЕЛКИ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т а б л и ц а  2

Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

с

%

конструктивных элементов 
и отделки I

I 1 II in
, v i v

VI
i
1 VII
1

VIII
i

IX

1

Общественные
здания

Сроки службы обще
ственных зданий в це-

175 150 125 100 80 50 25 15 10

2

Конструктнвные 
элементы и отделка 

зданий

Фундаменты:
ленточные бутовые 
на сложном или це
ментном растворе, 
бетонные и железо
бетонные . . . . 175 150 125 100
ленточные бутовые 
на известковом ра
створе ................... 80 50 25
бутовые или бетон
ные столбы . . . _ _ .— _ 25
деревянные стулья . — — — — — — 10 10 10

3 Стены:
каркасные с железо
бетонным или ме
таллическим карка
сом, с заполнением 
каркаса каменными 
материалами на 
сложном или це
ментном растворе 175
особо капитальные, 
каменные из штуч
ных камней или 
крупноблочные, ко
лонны и столбы же
лезобетонные или 
кирпичные на слож
ном или цементном 
растворе . , , . 150

2 Заказ 3591 17



п/
п

Продолжение табл. 2

Наименование зданий, их 
конструктивных элементов 

и отделки

Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

II Ш IV VI VII VIII IX

каменные из штуч
ных камней или 
крупноблочные, ко
лонны и столбы 
железобетонные или 
кирпичные на слож
ном или цементном 
растворе . . . . 
каменные облегчен
ной кладки из кир
пича, шлакоблоков 
или ракушечника на 
сложном или изве
стковом растворе, 
колонны или столбы 
железобетонные или 
кирпичные (пере
крытия в отличие от 
трех предыдущих 
типов зданий — де
ревянные) . . . .
каменные облегчен
ной кладки из шла
коблоков, ракушеч
ника на сложном 
или известковом 
растворе, колонны и 
столбы кирпичные 
или деревянные 
(перекрытия дере
вянные) ...................
деревянные рубле
ные и брусчатые 
деревянные сборно
щитовые, каркас
ные, глинобитные 
и саманные . . .
камышитовые и про
чие облегченные 
здания (деревянные 
телефонные каби
ны и т. п.) . . .
палатки, павильо
ны, ларьки и другие 
облегченные * здания 
торговых организа
ций .........................

125

100

80

50

25

15

10

18



П(юдолжение табл. 2

Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

Mi
 п

 п

конструктивных элементов 
н отделки

I И ' ш IV VI VII VIII IX

4 Перекрытия:
железобетонные 
сборные и монолит
ные .......................... 175 150 125 100
с кирпичными сво
дами и бетонным 
заполнением по ме
таллическим балкам 125 100 80
деревянные по ме
таллическим балкам _ __ — 80 80 — — —. _
деревянные по дере
вянным балкам . . — — —, 60 60 50 25 15 10

5 Полы:
паркетные из бука 
типа «специаль» по 
дощатому основа
нию ........................... 40 40 40 40
паркетные дубовые, 
щитовые по доща
тому основанию 60 60 60 60
дощатые . . 30 30 30 30 30 30 15 10 —
из линолеума 15 15 15 15 15 15 15 10 —
из поливинилхло
ридных плиток 20 20 20 20 20 20 — — —4
из керамической 
плитки по бетонно
му основанию . . 60 60 60 60 60
из мраморных пли
ток ............................ 60 60 60 _ 1 I тщ _ — _ _
цементные с мра
морной крошкой 30 30 30 30 30 30 — —
цементные заже- 
лезненные . . . . 20 20 20 20 20 20 _ г „ ,

л

мастичные на поли- 
винилацетатной ма
стике ......................... 20 20 20 20 20 20 20 15

о Лестницы:
площадки железо
бетонные, ступени 
каменные, по метал
лическим, железо
бетонным косоурам 
или железобетонной 
плите . . . . . . 80 80 80 80 80

2* 19



Продолжение табл, 2

Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

.Е
С*
Й?

конструктивных элементов 
н отделки

I 1 II
ш !

IV V VI ; VII
1
VIII IX

накладные бетонные 
ступени с мрамор-

30ной крошкой . . , 30 30 30 30 — — — : —

7
деревянные . . . 

Крыши (несущие эле
менты) :

из сборных железо-

15 15 10 10

бетонных настилов 
стропила и обрешет
ка из сборных желе
зобетонных элемен-

175 150 125 100 80

тов ........................
стропила и обретет-

175 150 125 100 80 — — —• —

8
ка деревянные . . 

Кровля:
из керамической 
первосортной чере

50 50 50 50 50 25 15 10

пицы .......................
из асбестоцементных 
плиток и волнистого

80 80 80 80 80

асбошифера 
из черной листовой

40 40 40 40 40 40 25 — —

стали .......................
из оцинкованной

20 20 20 20 20 20 — — —

листовой стали . . 
из рулонных мате
риалов (2—3 слоя 
руберойда и 1 слой

25 25 25 25 25 25

пергамина) 
из асфальтобитум
ных мастик по бе

12 12 12 12 12 10 10 10 10

тонному основанию 
из асфальтовых мас

10 10 10 10 10 — — — — -

9
тик ........................

Водосточные трубы: 
из оцинкованной

8 8 8 8 8

кровельной стцли . 
из черной кровель

8 8 8 8 8 8 — — —

10
ной стали . . . .  

Окраска и промазка 
кровли:

окраска кровли из 
черной стали куз- 
басскраской за два 
раза по грунтовке

6 6 6 6 6 6 6

20



Продолжение табл. 2

Усредненные сроки службы
Наименование зданий, их

в года к по группам зданий

а конструктивных элементов
"с- и отделки

VII VIII IX
2

I 11 111 IV V VI

химически стойкой 
эмалью ДП . . . 4 4 4 4 4 4 4
то же, по грунтовке 
олифой оксоль . . 3 3 3 3 3 3 3 — —
то же, по грунтовке
натуральной оли
фой ......................... 5 5 5 5 5 — — — —
промазка мягких 
кровель из рубе- 
ройда битумными
мастиками с посып-
кой крупным пес
ком .......................... 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11

промазка мягких 
кровель из толя с 
дегтевыми смолами 
с посыпкой крупным 
песком . , . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Перегородки:
гипсовые, гипсово
локнистые . . . . 60 60 60 60 60 — — — —
деревянные оштука
туренные или оби
тые сухой штука
туркой .....................
шлакобетонные, бе

— — 40 40 40 40 25 15 —

тонные, кирпичные 
оштукатуренные 
деревянные неош

75 75 75 75 60 — — — —

12

тукатуренные (чи
стые) ..................... — — 30 30 30 30 15 15 —

Окна и двери:
переплеты и двер
ные полотна с ко
робками в наруж
ных стенах . . . 50 50 40 40 40 40 25 15 10

13
внутриквартирные 
двери ..................... 50 50 50 50 40 30 25 15 10

Отопительные печи и 
кухонные очаги:

отопительные печи,
работающие на дро

30 30 20 20 15 10вяном топливе . . — — —
то же, работающие 
на каменноуголь
ном топливе . . . — — — 20 20 20 20 15 10

21



п/
п

Продолжение табл .  2

14

15

Наименование зданий, их 
конструктивных элементов 

и отделки

кухонные очаги, ра
ботающие на дровя
ном топливе . . .
то же, работающие 
на каменноуголь
ном топливе . . .

Внутренние
отделочные

работы

Штукатурка: 
по бетонным и кир
пичным стенам . .
по деревянным сте
нам и перегородкам 
в санузлах . . .
в лестничных клет
ках, вестибюлях и 
других местах обще
го пользования . 
сухая штукатурка 
на стенах . . . .
то же, на стенах ле
стничных клеток

Окраска и оклейка: 
клеевая окраска 
стен комнат . . .
масляная окраска
с т е н .........................
оклейка стен ком
нат простыми обои
ми ............................
то же, обоями улуч
шенного качества . 
известковая окрас
ка мест общего 
пользования . .
масляная окраска 
столярных изделий, 
а также стен ком
нат ........................
то же, стен лестнич
ных клеток, сануз
лов и кухонь . .

Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

I и
!

ш IV V ! vi VII VIII
1Х

25 25 25 25 25 20 20 15 10

20 20» 20 20 20 20 20 15 10

|

50 50 50 50 50

30 30 30 30 30 25 30 15 10
20 20 20 20 20 20 20 15 10

30 30 30 30 30 20 20 15 10

30 30 30 30 30 30 25 15 10

20 20 20 20 20 20 20 15 10

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 —

4 4 4 4 4 4 4 4 — ,

6 6 6 6 6 6 6 — —

Q
и 3 3 3 3 3 3 3 —

8 8 8 8 8 8 8 8 8

4 4 4 4 4 4 4 4 4

22



М
 п

/п
Продолжение табл. 2

16

17

18

19

Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

конструктивных элементов 
и отделки

I II ш IV V VI VII VIII IX

масляная окраска 
чистых дощатых по
лов ...................... 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Инженерное
оборудование

зданий
Центральное отопле

ние:
нагревательные 
ириборы-радиа- 
тсры .................... 40 40 40 40 40 40 25
трубопроводы ; . 30 30 30 30 30 30 25 — —

котлы чугунные . 25 25 25 25 25 25 25 — —
» стальные . . 20 20 20 20 20 20 20 —- —
насосы, вентилято
ры и электродвига- 
т е л и ....................... 10 10 10 10 10 10, 10изоляция трубопро
водов ................... 10 10 10 10 10 10 10
обмуровка котлов 
(кирпичом) . . . 5 5 5 5 5 5 5
борова и дымоходы 10 10 10 10 10 10 10 _, .. -

Горячее водоснабже
ние:

трубопроводы 10 10 10 10 10 10 10
изоляция трубопро
водов . . . . . 10 10 10 10 10 10 10Вентиляция: 
шахты и короба на 
чердаке . . . . 30 30 30 30 30 30 25приставные венти
ляционные вытяж
ные каналы из шла
когипсовых плит 
внутри помещения 30 30 30 30 30 30 25то же, из шлакобе
тонных плит в сан
узлах ....................... 30 30 30 30 30 30 25Водопровод и канали

зация:
трубопроводы газо
вые черные . . . 15 15 15 15 15 15 15 15
то же, оцинкован
ные ........................... 30 30 30 30 30 30 25 15
трубопроводы чу
гунные , , . . . 40 40 40 40 40 40 25 15 —

23



№
 п

/п
Продолжение табл. 2

Н а и м ен ов а н и е  зд ан и й , их

Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

конструктивных элементов 1|
I II in IV V VI VII

1
VIII IX

водоразборные кра
ны и краны-смесите-

10 10л и ................................. 10 10 10 10 10 10 —
приборы фаянсовые 
дворовая водопро-

15 15 15 15 15 15 15 15

водная и канализа
ционная сеть . . . 40 40 40 40 40 40 25 15 —
ванны чугунные эм а
лированные . . . 40 40 40 40 40 40 25 15 —
раковины чугунные 
эмалированные 
колонки дровяные .

30
20

30
20

30
20

30
20

30
20

30
20

25
20

15
15

—

Электроосвещение:
электропроводка от
крытая .......................
электропроводка
с к р ы т а я ......................
вводы и магистраль
ные линии . . . .  
приборы-выключа
тели, штепсельные

20

30

30

10

20

30

30

10

20

30

30

10

20

30

30

10

20

30

10

20

30

10

15

25

10

15

15

10

10

10

10розетки и др. . . 
Г азооборудование:

внутренняя и дворо
вая сеть . . . . 20 20 20 20 20 20 20 15 _,

газовые плиты 20 20 20 20 20 20 20 15 —
газовые водогрей

10 10 10 10 10ные колонки . . . 10 10 10 '—'
Л ифтовое хозяйство:

моторы, лебедки и 
т р о с ы ........................ 15 15 15 15 — — — —.
лифтовые кабины . 

Наружные работы
30 30 30 30

Отделка фасадов зд а 
ний:

покрытия поясков, 
сандриков и подо
конников из оцинко
ванной стали . . . 8 8 8 8 8
то же, из черной 
кровельной стали 6 6 6 6 6 — — — —
ш тукатурка по кир
пичу ........................... 30 30 30 30 30 _ г - .
по дереву . . . .  
терразитовая ш ту
катурка с мрамор

50 50 50 50

15 15 15

ной крошкой * . . — — —* — —

20

21

22

23

24



№
 п

/п
Продолжение табл. 2

Наименование зданий, их 
конструктивных элементов 

и отделки

Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

I п h i IV V V I V I I V I I I IX

75 75 75 75 _ м ■

175 150 125 100 — — — — —

6 6 6 6 6 — — — —

6 6 6 6 6 — — — —

— — — — — 6 6 6 —

3 3 3 3 3 3 3 3 3

175 150 125 100 80 — — — —

75 75 75 50 40 — — — —

— 40 4 0 40 40 — — — —

_ ____ _ — .— . 20 15 — —

40 40 40 40 40 — — — —

_ _ 10 10 —

15 15 15 15 15 — — — —

10 10 10 10 10 - 1

15 15 15 15 15 — — —
—

20 20 20 20 20 — — — —

— — — — — 20 20 — —

24

25

облицовка керами
ческими плитками 
облицовка есте
ственным камнем 
перхлорвиниловая и 
поливинилацетатиая 

окраска по штука
турке .........................
окраска силикатны
ми составами . . .
масляная окраска 
по дереву . . . .
известковая окрас
ка ..............................

Балконы:
несущие железобе
тонные балки-кон
соли и плиты пере
крытия .....................
несущие металли
ческие балки-консо
ли с бетонным за
полнением . . . .
то же, с дощатым 
заполнением . . .
несущие деревян
ные балки-консоли с 
дощатым заполне
нием .........................
металлическая ре
шетка ....................
деревянная решет
ка .........................  .
цементный пол . .
асфальтовый пол 
деревянный пол, 
покрытый оцинко
ванной кровельной
сталью .....................

Благоустройство уча
стка:
асфальтовые по
крытия дорог . . .
дорожное замоще
ние ..........................
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Продолжение табл. 2

Наименование зданий, их
Усредненные сроки службы 
в годах по группам зданий

сс
я

конструктивных элементов 
н отделки

I II Ш IV V VI VII VIII IX

а с ф а л ь т о в ы е  т р о т у 
а р ы  ................................ 15 15 15 15 15 15 15
о т м о с т к а  в о к р у г  
з д а н и я  из к ам н я . 10 10 10 _
т о  ж е , из а с ф а л ь т а  . 15 15 15 15 — — — — —
г а з о н ы ........................... 10 10 10 10 10 10 10 10 10
с а д о в ы е  и д е т ск и е  
п л о щ а д к и  . . . . 15 15 15 15 15 15 15 _. _

3. Настоящие усредненные сроки службы жилых и 
общественных зданий, их конструктивных элементов, 
отделки зданий и оборудования установлены с учетом 
того, что в процессе эксплуатации зданий профилакти
ческий текущий ремонт должен производиться периоди
чески в строго установленные сроки и в соответствии 
с перечнем основных работ, относящихся к текущему 
ремонту жилых и общественных зданий, приведенных 
в главе IV.

Г л а в а  III

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Ж И Л Ы Х  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  
З Д А Н И Й

I. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВНОВЬ ВЫСТРОЕННЫХ, 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И КАПИТАЛЬНО 

ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ЗДАНИИ

1. Вновь построенные, реконструированные, модерни
зированные и капитально отремонтированные жилые и 
общественные здания подлежат обязательной приемке 
в эксплуатацию государственными приемочными комис
сиями в соответствии с действующими нормами и тех
ническими условиями.

2. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ ЗДАНИИ 
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Жилые и общественные здания в процессе эксплу
атации должны находиться под систематическим наблю
дением ответственных за это инженерно-технических 
работников.



3. Кроме систематического наблюдении за эксплуа
тацией зданий техниками-смотрителями и другими упол
номоченными лицами все жилые и общественные зда
ния подвергаются периодическим осмотрам.

4. Существуют три вида осмотра зданий: о б щ и й — 
осматривается все здание в целом, включая все конст
рукции, инженерное оборудование, различные виды от
делки здания и все элементы внешнего благоустройст
ва; ч а с т и ч н ы й  — при котором осматриваются лишь 
отдельные части или устройства здания, например кры
ша, перекрытие, центральное отопление, водопровод и 
канализация, мусоропроводы, лифты, и, наконец, в н е 
о ч е р е д н о й  — проводимый после ливней, ураганных 
ветров и сильных снегопадов, наводнений и других яв
лений стихийного характера, наносящих повреждения 
отдельным частям зданий.

5. О б щ и е  о с м о т р ы  жилых и общественных зда
ний должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.

В е с е н н и й  о б щ и й  о с м о т р  зданий и сооруже
ний производится после таяния снега, когда все части 
здания и дворовые участки освобождаются от снежного 
покрова и становятся доступными для осмотра.

При весеннем осмотре уточняются объемы работы 
по текущему ремонту зданий, выполняемому в летний 
период текущего года, а также выявляются объемы ра
бот по капитальному ремонту для решения вопроса о 
включении осматриваемых зданий в план капитального 
ремонта на следующий год.

6. О с е н н и й  о б щ и й  о с м о т р  з д а н и й  произво
дится перед наступлением отопительного сезоца и до 
образования снежного покрова, затрудняющего осмотр 
частей зданий и придомовых территорий.

К этому времени должны быть закончены все рабо
ты по текущему ремонту, намеченные к выполнению в 
летний период для подготовки жилых и общественных 
зданий к эксплуатации в зимних условиях.

7. Календарные сроки общих осмотров зданий уста
навливаются по жилым домам начальниками городских 
(районных) жилищных управлений, а по общественным 
зданиям соответствующим руководителем учреждения 
или организации. Календарные сроки о б щ и х  о с м о т 
р о в  зданий устанавливаются в зависимости от клима
тических условий.

8. О б щ и е  о с м о т р ы  жилых зданий и сооружений
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производятся комиссией в составе: управляющий дома
ми или главный инженер, начальник или главный инже
нер жилищно-эксплуатационной конторы, техник-смотри
тель зданий или комендант, рабочие соответствующих 
специальностей (при осмотре крыши — кровельщик и 
плотник, при осмотре системы центрального отопле
ния— инженер-сантехник, слесарь по отоплению и т. д.), 
представитель общественности (домового комитета).

9. Общие осмотры общественных зданий производят
ся комиссией в составе: главный инженер (инженер) уч
реждения или предприятия, ведающего эксплуатацией 
здания, техник-смотритель или комендант, рабочие со
ответствующих специальностей и представитель профес
сиональной организации.

При осмотре зданий и сооружений, в которых на
блюдаются деформации, в состав комиссии должен быть 
включен представитель вышестоящей организации, а в 
необходимых случаях в комиссию должны привлекать
ся отдельные специалисты-эксперты из проектных, про
изводственных, научных и других организаций.

10. При общем осмотре зданий комиссия обращает 
особое внимание также на обнаружение недостатков, 
снижающих эксплуатационные качества и долговеч
ность конструкций и инженерного оборудования, выз
ванные нарушением правил пользования и содержания 
жилых помещений жильцами дома.

11. Ч а с т и ч н ы й  о с м о т р  отдельных конструкций, 
частей здания или установленного в нем инженерного 
оборудования производится в двух случаях:

а) если не приняты срочные меры по ликвидации 
причин появления деформаций в конструкциях или час
тях зданий, что может привести к разрушению отдель
ных конструкций или к аварии здания в целом;

б) при эксплуатации инженерного оборудования, ко
торое должно осматриваться в процессе эксплуатации 
более часто (с целью бесперебойной работы его), чем 
это делается при о б ще м  о с мо т р е .

Частичные осмотры отдельных конструкций или 
частей здания при появлении в них деформаций должны 
проводиться в срок от 1 до 10 дней с момента обна
ружения дефекта в зависимости от характера дефор
мации.

Частичный осмотр инженерного оборудования про
водится в сроки, указанные в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3
Порядок и сроки осмотра оборудования жилых и общественных зданий

№
п'п

Название осматри
ваемого оборудова

ния
Кто производит 

осмотр
Что осматривается и периодич

ность осмотра Цель осмотра

1 Центральное
отопление

Комиссия общая 1. Вся система — 2 раза в 
год при очередном общем ос
мотре здания

Выявление недостатков и 
приемка выполненных ремонт
ных работ

Инженер-сантехник, 
техник-смотритель, сле
сарь

2. Внутрикомнатные устрой
ства — 2 раза за отопитель
ный сезон

Контроль правильного обо
грева жилых помещений

То же 3. Чердачные и подвальные 
устройства — ежемесячно

Обеспечение надежной ра
боты системы отопления

» 4. Котлы и котельное обору
дование — один раз в неде
лю

То же

Слесарь 5. Аварийные места и узлы 
1 раз в 2 дня

»

6. Неисправности (по вызо
ву жильцов) — срочно

Устранение аварий и неис
правностей

2 Водопровод и 
канализация

Комиссия общая 1. Вся система — 2 раза в 
год при общем осмотре зда
ния

Выявление недостатков и 
неисправностей



Продолжение табл. 3

№
п|п

Название осматри
ваемого оборудова

ния
Кто производит 

осмотр
Что осматривается и периодич

ность осмотра Цель осмотра

Слесарь 2. Оборудование в кварти
рах и санузлы нежилых поме
щений — 1 раз в месяц, а в 
квартирах односемейного засе
ления — 1 раз в 2 месяца

Обеспечение нормальной 
работы внутриквартирного 
оборудования

3. Арматура и приборы —2 
раза в месяц

Обеспечение нормальной 
работы внутриквартирного 
оборудования

> 4. Прокладки водопровод
ных кранов в односемейных 
квартирах сменяются 1 раз в 
полгода, в коммунальных 
квартирах — ежеквартально

То же

5. Сифоны очищаются 1 раз 
в полгода

6. Неисправности (по вызо
ву жильцов) — срочно

Устранение аварий и неис
правностей

3 Вентиляция Комиссия общая 1. Вся система — 2 раза в 
год при общем осмотре здания

Выявление недостатков и- 
приемка выполненных ремонт
ных работ

4 Горячее водо
снабжение

Комиссия общая 1. Вся система — 2 раза в 
год при общем осмотре здания

То же



Продолжение табл. 3

№
п/п

Название осматри
ваемого оборудова

ния
Кто производит 

осмотр
Что осматривается и периодич

ность осмотра Цель осмотра

Слесарь 2. Исправность арматуры— 
2 раза в месяц

Обеспечение нормальной ра
боты внутриквартирного обо
рудования

3. Неисправности (по вызо
ву жильцов) — срочно

Устранение аварий и неие* 
правностей

5 Газоснабжение Комиссия Горгаза 
общая

1. Состояние вентиляцион
ных и дымовых каналов — 2 
раза в год при общем осмотре 
зданий

Выявление недостатков и 
приемка ремонтных работ

Печник - каменщик Система каналов — 1 раз в 
3 месяца при обычных газо
вых печах и 1 раз в 2 меся
ца при отопительно-варочных 
газовых печах

Прочистка дымовых кана
лов газовых приборов

6 Мусоропрово
ды

Комиссия общая 1. Вся система мусоропрово
да — 2 раза в год при общем 
осмотре здания

Выявление недостатков » 
приемка ремонтных работ

Слесарь 2. Состояние канала мусо
ропровода— 2 раза в месяц

Прочистка от грязи, про
мывка и дезинфицирование 
мусоропровода

» 3. Неисправности (по вызо
ву жильцов) — срочно

Устранение засорения му
соропровода



Продолжение табл. 3
№
п/п

Название осматри
ваемого оборудова

ния
Кто производит 

осмотр
Что осматривается и периодич

ность осмотра Цель осмотра

7 Электрообору
дование

Комиссия общая 1. Вся система — 2 раза в 
год при общем осмотре зда
ния *

Обеспечение нормальной ра
боты электроосвещения и обо
рудования

Электромонтер 2. Неисправности (по вызо
ву жильцов) — срочно

Устранение аварий и неис
правностей

8 Радио и теле
фон

Монтер радиотеле
фонной сети

1. Радиосети и телефоны — 
2 раза в год

Выявление неисправностей 
и их устранение

То же 2. Повреждения после сти
хийных бедствий — срочно

Устранение повреждений, 
причиненных стихийными бед
ствиями

9 Лифты Комиссия Госгортех
надзора

Все оборудование лифтов — 
2 раза в год при общем ос
мотре

Выявление недостатков и их 
устранение и приемка работ

Электромеханик То же — 3 раза в месяц Техническое обслуживание 
и устранение неисправностей

1 В новых зданиях в течение первого года эксплуатации общий осмотр электрооборудования производится 
1 раз в 2 месяца.



12. При в н е о ч е р е д н о м  о с м о т р е  устанавли
ваются повреждения, причиненные зданиям, их отдель
ным частям и оборудованию в результате прошедших 
ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, навод
нений и других стихийных бедствий (затопление подва
лов и нижних этажей, повреждение кровель, воздуш
ных сетей, антенн, водосточных труб и т. д.) для при
нятия срочных мер по их устранению и предотвраще
нию повреждений в будущем.

Особое внимание должно быть обращено на немед
ленное устранение повреждений, угрожающих жизни 
людей и дальнейшей сохранности зданий.

Внеочередные осмотры в зданиях проводятся в 
срочном порядке и не позднее 1—2 дней после стихий
ного бедствия.

Последовательность внеочередного осмотра устанав
ливается в каждом отдельном случае в зависимости от 
характера повреждения здания.

13. Вновь принятые в эксплуатацию новые или ка
питально отремонтированные жилые и общественные 
здания должны особенно тщательно осматриваться в 
первый год их эксплуатации. Обнаруженные при этом 
недостатки, снижающие эксплуатационные качества по
мещений, долговечность конструкций, надежность рабо
ты инженерного оборудования, допущенные подрядчи
ком, устраняются последним безвозмездно в соответст
вии с действующими «Правилами о подрядных догово
рах по строительству».

14. При осмотре зданий необходимо обращать осо
бое внимание на деревянные части конструкций, лишен
ные естественного освещения и проветривания,—сопря
жения стропил с подстропильным брусом (мауерлатом), 
балки и накат перекрытий и др., а также на деревян
ные части в местах возможного их увлажнения — пере
городки и полы в ванных комнатах, уборных и кухнях, 
и в местах расположения водопроводных и канализаци
онных труб, в подвалах— балки и накат перекрытий. 
Эти места наиболее подвержены поражению древораз- 
рушителями.

При обнаружении очагов развития домового грибка 
следует произвести более подробное обследование с уча
стием в необходимых случаях специалиста, с целью 
установления характера и размеров поражения дере-
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йяййых конструкций. При этом берутся пробы древе
сины для лабораторного исследования.

15. В случае обнаружения повышенной влажности, 
а также воздухопроницаемости стен и большой звуко
проводности ограждающих конструкций в помещениях 
жилых и общественных зданий разрешается по указа
нию главного инженера городского (районного) соот
ветствующего управления исполкома Совета депутатов 
трудящихся производить выборочные инструментальные 
испытания теплотехнических и звукоизоляционных ка
честв ограждающих конструкций, микроклимата поме
щений, работы инженерного оборудования в доме, ре
зультаты которых должны прилагаться впоследствии 
к акту осмотра.

16. При обнаружении деформаций, вызвавших появ
ление трещин, расслоение кирпичной кладки стен, рас
крытия стыков в крупноэлементных сборных конструк
циях и т. п., производится, в случае необходимости, вре
менное крепление конструкций, устанавливаются стан
дартные маяки, позволяющие производить наблюдения 
за трещинами с занесением результатов наблюдений 
в специальный журнал. Одновременно привлекаются 
специалисты-эксперты для определения причин появле
ния трещин и установления необходимых мер по лик
видации деформаций и предотвращения их в будущем.

17. Результаты всех видов осмотра зданий и соору
жений и объемы подлежащих выполнению ремонтно- 
строительных работ заносятся в акт общего осмотра 
здания, составляемый по установленной форме (прило
жение 1).

3. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ

18. С момента приемки жилых и общественных зда
ний в эксплуатацию должны осуществляться такие ра
боты и мероприятия по содержанию и уходу за ними, 
которые обеспечивают нормальную эксплуатацию всех 
помещений и установленного в них инженерного обо
рудования, создавая одновременно наилучшие жилищ
ные, культурные и бытовые условия.

19. Содержание зданий жилищного фонда должно 
осуществляться в полном соответствии с разработанны
ми и утвержденными министерствами коммунального 
хозяйства союзных республик правилами и нормами 
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технической эксплуатации жилищного фонда, обяза
тельными для всех жилищных органов местных Советов 
депутатов трудящихся, министерств и ведомств, про
мышленных предприятий, совнархозов, общественных и 
кооперативных организаций, расположенных на терри
тории союзной республики и имеющих в своем ведении 
жилищный фонд.

20. Содержание общественных зданий должно осу
ществляться в соответствии с основными указаниями, 
приводимыми в настоящем разделе. В дополнение к на
стоящему положению государственные комитеты СССР, 
союзные и республиканские министерства и ведомства 
обязаны разработать инструкции технической эксплуа
тации общественных зданий, в которых должны учиты
ваться особые условия отдельных зданий и их инже
нерного оборудования.

21. Для обеспечения должного состояния всех поме
щений в зданиях, а также надлежащего состояния при
домовой территории необходимо выполнять основные 
требования при их эксплуатации.

А. Содержание придомовой территории

22. Дороги и пожарные проезды на территории уча
стка здания должны содержаться в полной исправно
сти, их поверхность должна быть ровной, без выбоин. 
Дороги не должны загромождаться какими-либо строи
тельными материалами, оборудованием, строительным 
мусором, тарой из-под товаров и др. Образовавшиеся 
просадки и выбоины на дорогах должны заделываться 
теми же материалами, из которых состоит покрытие.

23. Отмостки, тротуары вокруг здания должны со
держаться в полной исправности с требуемыми уклона
ми от стен зданий. Образовавшиеся просадки, выбоины 
и трещины на отмостках и тротуарах должны заделы
ваться теми же материалами, из которых состоит по
крытие.

24. При наличии вокруг зданий дренажной системы 
необходимо производить периодически ее прочистку 
обратным фильтрованием с заполнением системы через 
колодцы водой из водопровода, а при неисправной ра
боте дренажа — перекладку отдельных участков или 
всей сети.

25. Зеленые насаждения, газоны, детские площадки
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и площадки для отдыха йа территории участка зданий, 
а также водоотводящие устройства должны быть всег
да в исправности, необходимо регулярно и своевремен
но поливать и производить подкормку зеленых насаж
дений, скашивание травы на газонах, обрезку деревьев 
и кустарников.

26. Летом необходимо производить регулярно убор
ку территории, поливку площадей и газонов, вывозку 
мусора в сроки, установленные местным Советом депу
татов трудящихся.

27. В зимнее время необходимо своевременно очи
щать проезды и проходы от снега, посыпать песком тро
туары и дорожки во дворах и на улицах, своевременно 
вывозить дворовый мусор.

Б. Содержание строительных конструкций 
и частей зданий

Фундаменты и подвальные помещения

28. При осмотре фундаментов со стороны подваль
ного помещения необходимо обращать особое внимание 
на наличие трещин в теле фундаментов и местные по
вреждения кладки, выпадение отдельных кирпичей; на 
расстройство в стыках и сопряжениях крупных элемен
тов фундаментов со смежными конструкциями, с обра
зованием трещин и опусканием одного блока по отно
шению к другому; на появление агрессивных вод и воз
можное разрушение ими кладки фундаментов.

29. При наличии трещин в теле фундаментов, а так
же при раскрытии швов между отдельными блоками 
или панелями в сборных фундаментах или при появ
лении трещин на блоках или панелях зданий должно 
быть организовано регулярное наблюдение за трещи
нами с установкой на них маяков. При интенсивном 
расширении трещин и опасности появления аварии не
обходимо до созыва экспертной комиссии принять меры 
к немедленному временному креплению стен с после
дующей ликвидацией всех деформаций и причин их по
явления.

30. В процессе эксплуатации подвальных помещений 
необходимо следить за тем, чтобы все помещения были 
чистыми, сухими и в летний период регулярно провет
ривались, чтобы мусоросборные камеры своевременно
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освобождались от мусора, все труоипроводы, проходя
щие по подвальным помещениям, а также входы в под
вальные помещения были в исправном состоянии.

31. При затоплении подвальных помещений водой 
следует прежде всего установить причины затопления. 
Если причиной является неисправность трубопроводов 
(утечки из водопровода, канализации, системы цент
рального отопления), необходимо отключить этот тру
бопровод и устранить в нем неисправность.

В случае затопления подвалов грунтовыми водами 
должны быть приняты меры по исправлению дренаж
ной системы вокруг дома или гидроизоляции стен и 
пола подвала. При затоплении подвальных помещений 
поверхностными водами надо принять меры к исправ
лению отмосток и тротуаров вокруг здания.

32. В целях предохранения зданий от неравномер
ных осадок воспрещается:

устройство в подвалах новых фундаментов для раз
мещения оборудования вблизи стен без исследования 
грунтов и разработанного и утвержденного проекта;

систематическая откачка воды из подвала, если на
блюдается, что с водой вымываются частицы грунта;

выемка земли в подвальном этаже с целью увели
чения высоты подвального помещения без специального 
для этой цели проекта.

33. Подвальные помещения в летний период должны 
быть подготовлены для эксплуатации в зимних усло
виях, для чего необходимо обеспечить плотное примы
кание в коробках входных дверей в подвальное поме
щение, а также люков для загрузки угля, исправить 
существующие пружины или установить новые на вход
ных дверях, исправить и остеклить оконные переплеты, 
исправить или вновь сделать утепление трубопроводов, 
находящихся в подвальных помещениях, устранить все 
мелкие повреждения в полу, в стенах, на потолках.

Стены зданий

34. При осмотре стен зданий из кирпича, крупных 
блоков и крупных панелей необходимо обращать вни
мание:

на наличие и характер трещин как в теле стен, так 
и местах сопряжения их с балконными плитами, эрке-
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рами и непосредственно под ними, особенно в наибо
лее нагруженных частях стен;

на расслоение рядов кирпичной кладки, состояние 
заделки горизонтальных и вертикальных стыков в круп
ноблочных и крупнопанельных домах, разрушение и 
выветривание стенового материала;

на провисание и выпадение отдельных кирпичей из 
оконных и дверных перемычек, состояние фактурного 
слоя или облицовочной керамической плитки и наличие 
сырых пятен;

состояние кладки парапетов и парапетных столби
ков, венчающих и промежуточных карнизов, поясков и 
других горизонтальных членений, а также на состояние 
всех навесных архитектурных деталей на фасадах, 
включая покрытия всех выступающих частей.

35. При наличии постоянной сырости на внутренних 
поверхностях наружных стен или на внутренних стенах, 
особенно в ванных комнатах и уборных, необходимо 
установить причину повышенной влажности стен и 
принять меры к ликвидации ее.

36. В случае обнаружения на стенах зданий трещин 
следует немедленно установить маяки, организовав ре
гулярное наблюдение за ними с записью результатов 
наблюдений в специальный журнал. Если деформации 
стен будут продолжаться, что устанавливается по раз
рыву маяка, необходимо принять меры к временному 
креплению стен до проведения специальной экспертизы 
и разработки необходимых мероприятий по устранению 
обнаруженной деформации и вызвавших ее причин.

37. Запрещается в процессе эксплуатации зданий:
производить пробивку оконных и дверных проемов

в крупнопанельных и крупноблочных домах; в кирпич
ных домах допускается пробивка оконных и дверных 
проемов только по разрешению междуведомственной 
комиссии при местном городском (районном) Совете 
депутатов трудящихся;

производить крепление к стенам зданий оттяжек для 
подвески трамвайных и троллейбусных проводов без 
специального проекта и согласования его с городским 
жилищным управлением и утверждения междуведом
ственной комиссией при местном Совете депутатов тру
дящихся.

38. При осмотре стен деревянных зданий с наруж
ной стороны необходимо обращать внимание: на зака
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жение венцов в рубленых стенах, особенно нижних, а 
также каркасов зданий дереворазрушающими домовы
ми грибками и жуками-точильщиками; на наличие и 
состояние изоляции между каменным цоколем и ниж
ним венцом; на плотность законопатки пазов, выход от
дельных венцов и простенков из плоскости стены, про
садку углов и отдельных мест стен, состояние облицов
ки или наружной штукатурки, состояние обделки углов, 
мест сопряжений внутренних стен с наружными, окон
ных и дверных проемов, плотность прилегания отлив
ных досок к нижним венцам и на наличие у этих досок 
надлежащего уклона, обеспечивающего отвод атмос
ферных вод от стен здания.

39. В случае обнаружения при осмотре деревянных 
стен зданий признаков поражения их домовыми вреди
телями необходимо установить объем поражения стен, 
взять образцы поврежденной древесины для лаборатор
ного анализа и выполнить все мероприятия по противо
грибковому обезвреживанию конструкции стен здания.

40. При установлении повреждения столбчатых де
ревянных или каменных фундаментов необходимо за
менить сгнившие стулья на каменные или железобетон
ные столбы, а поврежденные каменные восстановить.

Фасады зданий

41. При осмотре фасадов зданий необходимо обра
щать внимание на состояние покрытия карнизов и всех 
выступающих архитектурных деталей и их крепление, 
водоотводящих устройств с крыш, балконов и эркеров, 
состояние штукатурного и окрасочного слоев, облицо
вочных плит, парапетных ограждений, пожарных лест
ниц и т. п.

Особенно тщательному осмотру подлежат участки 
стен, расположенные вблизи водосточных труб и лотков 
и мест наиболее обильного стока ливневых и талых вод; 
приемные воронки и водосточные трубы; необлицо- 
ванные цокольные шлакобетонные блоки и панели, кир
пичная кладка.

При обнаружении неисправностей все поврежденные 
участки отделочного слоя следует отбить, а после выяв
ления и устранения причин повреждения — произвести 
их восстановление.

42. Ремонтные работы, осуществляемые подрядным
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способом, производятся на основании договоров заказ
чиков с подрядчиками.

Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком 
регулируются «Правилами о подрядных договорах по 
строительству», за исключением п. 31, указания которо
го при капитальном ремонте не применяются.

43. На фасадах зданий, облицованных керамически
ми плитами, надлежит обращать особое внимание на те 
места, где наблюдаются выпучивание облицовки, выход 
отдельных плит из плоскости стены, образования тре
щин или отколов в углах плиток, ржавые потеки из 
швов облицовки. В этом случае необходимо принять 
меры по обеспечению безопасности пешеходов и произ
вести простукивание всего фасада со снятием слабо 
держащихся плиток, с последующей их постановкой и 
закреплением на месте согласно проекту.

44. При выветривании и выкрашивании заполнений 
вертикальных и горизонтальных стыков и ппи разруше
нии кромок панелей или блоков надлежит осмотреть 
неисправные и смежные с ними места, заполнить стыки 
и восстановить нарушенные кромки соответствующим 
материалом, предварительно удалив разрушившийся 
раствор, тщательно зачеканить стыки просмоленным 
жгутом, затереть их жестким цементным раствором и 
покрасить исправленные места под цвет окраски по
верхностей стен.

45. Слабо держашиеся на фасадах накладные архи
тектурные детали необходимо осторожно снять и вновь 
установить их на растворе с надлежащим укрепление^ 
на тех же местах. Проржавевшую проволоку для креп
ления деталей следует заменить новой, оцинкованной, 
а также заменить сильно проржавевшие металлические 
кронштейны и штыри.

46. Стены надлежит периодически очищать, восста
навливать штукатурку, перекрашивать и промывать 
сильно загрязненные, выцветшие и облупившиеся ф а
сады.

47. Запрещается навешивание реклам, тяжелых вы
весок и других видов оформления, энергопповодки, за 
крепление оттяжек трамвайных и троллейбусных про
водов, проводов освещения, сигнализации, дорожных 
знаков на фасады зданий, выполненных из самонесу
щих и навесных многослойных панелей домов системы 
Лагутенко,
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Проект крепления на фасадах зданий с тонкостен
ными наружными панелями разного рода рекламных 
устройств должен быть согласован с районным или го
родским жилищным управлением.

Балконы , эркеры и навесы

48. Осмотр балконов и эркеров следует начинать с 
несущих железобетонных или металлических консоль
ных балок и плит, обращая особое внимание на проч
ность заделки и плотность примыкания консолей и бал
конной площадки к стенам здания, на наличие и ха
рактер трещин в железобетонных балках, на состояние 
металлических консольных балок (особенно в местах 
примыкания к стенам) и кирпичной кладки или бето
на под опорами балконных несущих консолей.

49. После осмотра несущих конструкций балконов и 
эркеров следует произвести осмотр балконной площад
ки, обращая внимание на состояние пола, наличие и 
характер трещин в балконной площадке, наличие над
лежащего уклона площадки, обеспечивающего отвод 
воды от стен здания, а также на состояние балконной 
решетки и надлежащее крепление ее к стенам здания 
и балконной площадке.

50. Если балкон или эркер находится в неудовлет
ворительном состоянии, то его следует немедленно за
крыть, принять меры к ограждению участка под балко
ном и довести это до сведения вышестоящего органа 
жилищного хозяйства или другого ведомства.

51. Восстановление балконов и эркеров может про
изводиться только при наличии утвержденных проектов.

52. Навесы и козырьки над входами должны быть 
всегда в исправном состоянии, содержаться в чистоте и 
хорошо освещаться в ночное время.

Водоотводящие устройства и пожарные лестницы
53. Помимо общего весеннего и осеннего осмотров 

всех водоотводящих устройств здания необходимо про
изводить специальные наблюдения за состоянием и 
нормальным действием их во время и после сильных 
дождей и оттепелей.

Следует обращать особое внимание на правильность 
установки воронок, нормальное поступление воды
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с крыш в воронки, достаточность сечения водосточных 
труб, обеспечивающих пропуск всей поступающей 
с крыш воды, плотность соединения между собой от
дельных звеньев труб, а также на правильность уста
новки отмёта и наличие надлежащего отвода воды от 
здания.

54. В зависимости от состояния водосточных труб 
необходимо регулярно производить ремонт последних 
путем выпрямления смятых частей труб, смены отдель
ных звеньев и полной замены пришедших в негодность 
водосточных труб с тщательной окраской их (предпоч
тительно применять трубы из оцинкованной стали).

55. Одновременно с осмотром фасадов и водоотво
дящих устройств надлежит тщательно осматривать на
ружные пожарные лестницы, проверять прочность за
делки несущих консолей, кронштейнов и упоров в стены 
здания, состояние металлических ступеней, площадок, 
ограждений и устранять все обнаруженные неисправ
ности.

Перекрытия

56. При осмотре всех перекрытий следует обращать 
особое внимание на горизонтальность пола, провисание 
и зыбкость перекрытия, трещины в местах примыкания 
к смежным конструкциям и в штукатурке или затирке 
потолков, отсыревание потолков, достаточную звукоизо
ляцию, газо- и влагонепроницаемость над котельными 
помещениями и прачечными.

57. При намокании междуэтажных перекрытий из-за 
нарушений нормальной работы систем водопровода и 
канализации и по другим причинам разрушившийся 
от намокания слой штукатурки должен удаляться и 
наноситься новый. Восстановление штукатурки потолка 
производится после полной ликвидации протечки и про
сушки перекрытия и затем производится побелка по
толка.

58. При намокании чердачных перекрытий из-за про
течек кровли необходимо после устранения дефектов 
кровли удалить намокший слой шлаковой засыпки, про
сушить перекрытие и вновь засыпать сухим шлаком или 
другим более эффективным утеплителем (шлаковата, 
керамзитовый песок и др.).

59. При наличии темных полос на потолках верхнего
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этажа вдоль наружных стен или образования в зимнее 
время сырых пятен и инея необходимо дополнительно 
утеплить это перекрытие у наружных стен за счет уве
личения слоя шлаковой засыпки или другого утепли
теля.

60. При переохлаждении участка стены в местах 
опирания на нее железобетонных настилов междуэтаж
ных перекрытий (что устанавливается наличием сырых 
пятен или инея в этих местах) рекомендуется как утеп
ляющая мера вытягивание простого карниза (выкруж
ки) у потолков чердачных и междуэтажных перекры
тий или вскрытие пола с утеплением концов настилов 
(в междуэтажных перекрытиях).

61. При обнаружении провисаний штукатурки по* 
толка или появления глубоких трещин на нем в любом 
этаже необходимо проверить состояние штукатурки про
стукиванием, и при выпучивании или отслаивании от 
железобетонных настилов или плит ее следует в этих 
местах отбить и заменить новой из сложного раствора 
с предварительной насечкой поверхности плит или на
стилов.

62. Перекрытия над котельными, прачечными, угле- 
хранилищами, складами и помещениями, занятыми под 
производственные цели, надлежит не реже 1 раза в год 
проверять на влаго- и газопроницаемость.

Повышенная влажность в помещениях первого эта
жа над прачечной и котельной, установленная инстру
ментальными замерами, может свидетельствовать о на
рушении герметичности перекрытия.

Обнаруженные недостатки надлежит устранить по 
специально разработанному и утвержденному проекту.

63. При осмотре деревянных перекрытий необходимо 
обращать особое внимание на провисание потолков и 
сильную зыбь перекрытий, что может свидетельствовать 
о потере прочности деревянными балками вследствие 
разрушения их домовыми грибками или жуками-точиль- 
щиками.

64. В случае обнаружения недостатков, указанных 
в п. 63, необходимо вскрыть полы и освидетельствовать 
состояние конструкций перекрытий, обращая при этом 
внимание:

на состояние древесины балок в местах заделки их 
в наружные и внутренние стены или столбы, а также 
в местах опирания на прогоны:
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на состояние наката и смазки;
на состояние и достаточность слоя засыпки, особен

но в надподвальных и чердачных перекрытиях;
на состояние подшивки и надежность крепления ее 

к балкам в облегченных перекрытиях;
на состояние водоизоляционного ковра в санитар

ных узлах.
65. При наличии грибных образований и лётных от

верстий жуков-точильщиков или при наличии глухого 
звука, издаваемого балкой при простукивании, необхо
димо просверлить вертикальное отверстие в балке воз
ле опоры и выяснить состояние древесины либо взять 
образец с внешней стороны балки с грибными образо
ваниями для проведения лабораторного анализа.

66. Если лабораторией будут установлены домовые 
вредители древесины, необходимо немедленно произве
сти детальное обследование перекрытия с участием спе
циалиста, установить границы пораженных участков и 
выполнить работы по ликвидации очагов поражения.

67. Не реже 1 раза в 5 лет производить обследова
ние деревянных чердачных перекрытий со снятием за
сыпки и смазки на ближайших к наружным стенам 
участках шириной до 1 .и и тщательным осмотром де
ревянных частей перекрытий.

В случае обнаружения загнивания отдельных частей 
перекрытий необходимо заменить поврежденные конст
рукции, проантисептировать расположенные в непосред
ственной близости от них деревянные части перекрытий 
согласно указаниям, приведенным в действующих пра
вилах защиты древесины от гниения и повреждения 
дереворазрушающими насекомыми при капитальном 
ремонте жилых домов.

68. В процессе эксплуатации не допускается превы
шения предельной нагрузки на перекрытие жилых и 
общественных зданий, установленной строительными 
нормами и правилами или проектом.

Полы

69. Основное внимание при эксплуатации паркетных 
полов по лагам должно быть обращено на действие 
вентиляции подпольного пространства и предохранение 
его от попадания влаги. Вентиляция подпольного про
странства осуществляется через половые вентиляцион- 
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ные решетки. При отсутствии решеток необходимо пос
тавить их в двух расположенных по диагонали углах 
каждого помещения.

70. При осмотре паркетных полов необходимо обра
щать внимание на наличие местных повреждений кле
пок, плотности примыкания клепок или щитов друг к 
другу и к основанию, на прогиб и зыбкость пола. По
следние признаки могут явиться показателями разви
тия грибковых и жучковых вредителей в древесине.

71. Паркетные полы должны не реже 1 раза в 2 ме
сяца натираться мастикой или периодически покрывать
ся специально износоустойчивым светлым лаком.

При прикреплении клепок на битумной мастике на
тирать паркетный пол скипидарной мастикой запре
щается. Для таких полов применяются только водные 
мастики.

72. С целью предохранения дощатых полов от пора
жения грибковыми заболеваниями и жуками-точилыци- 
ками полы должны содержаться в сухом состоянии, а 
их подполье хорошо вентилироваться.

73. При сильном усыхании дощатых полов необхо
димо произвести их сплачивание и прострожку в пер
вый год эксплуатации нового или капитально отремон
тированного здания.

74. Полы, покрытые линолеумом, протираются хо
лодной или теплой водой. Для мытья полов нельзя при
менять средства, содержащие соду и другие щелочи. 
Периодически линолеумный пол после мытья следует 
натирать восковой мастикой.

Рекомендуется линолеум 1 раз в 2—3 месяца про
тирать натуральной олифой, которую затем тщательно 
стереть мягкой тряпкой.

При вспучивании линолеума следует снять его, хо
рошо просушить, очистить основание и произвести вновь 
наклейку на битумной мастике.

75. Полы из ксилолита запрещается часто и обильно 
смачивать.

Для исключения возможных случаев повышения 
электропроводности ксилолитовых полов следует кроме 
пропитывания специальными составами натирать их 
воском или паркетной мастикой. Возможна также 
окраска полов масляной краской.

76. При осмотре полов из керамических, а также 
мозаичных и цементных плиток необходимо особое вни-
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мание уделить выявлению отставших плиток, износу 
или механическому разрушению поверхности пола.

Все обнаруженные недостатки в полах должны не
медленно устраняться.

Перегородки

77. При осмотре крупнопанельных перегородок и пе
регородок из мелкоразмерных несгораемых плит следу
ет обращать внимание на зыбкость перегородок, выпу
чивание их и местные повреждения отделочного слоя, 
наличие трещин в теле перегородок и в местах сопря
жения перегородок между собой и с капитальными сте
нами, перекрытиями, отопительными перегородочными 
панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различ
ных трубопроводов (водопровода, канализации и цент
рального отопления).

78. Следует уделять особое внимание несущим па- 
нельным перегородкам в зданиях с самонесущими и на
весными стенами. На образовавшихся трещинах следу
ет немедленно поставить маяки с указанием времени 
их постановки и продолжать вести систематические на
блюдения с занесением результатов наблюдений в спе
циальный журнал.

79. При наличии трещин или местных повреждений 
на поверхности перегородок нанесенный отделочный 
слой надлежит простучать и отбить слабо держащуюся 
штукатурку или затирку, выявить и устранить причину 
появления недостатков.

80. При выпучивании перегородок из мелкоразмер
ных плит по вертикали с появлением трещин необхо
димо произвести осмотр перегородок и смежных конст
рукций, выявить причину выпучивания, усилить конст
рукцию и, если окажется необходимым, перебрать или 
заменить перегородку.

81. При значительном отходе верха перегородки от 
перекрытия необходимо установить и устранить причи
ну деформации, а образовавшиеся трещины на границе 
между перегородкой, потолком и стенами проконопа
тить паклей, смоченной в гипсовом растворе, и после 
этого заделать их известково-гипсовым раствором.

82. При осмотре сплошных или каркасно-засыпных 
деревянных оштукатуренных перегородок следует об- 
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ращать внимание на зыбкость их, местные поврежде
ния штукатурки, сырые пятна и влажность древесины, 
в особенности в местах установки санитарно-техничес
ких приборов, состояние засыпки в каркасно-засыпных 
перегородках, отслоение облицовочных плит в кухнях, 
ванных комнатах и уборных.

Установленные дефекты и причины их возникнове
ния в перегородках подлежат устранению.

83. Запрещается производить разборку, переуста
новку и установку новых перегородок в крупнопанель
ных и крупноблочных домах, а в кирпичных домах — 
без предварительного осмотра предполагаемых переуст
ройств в натуре и получения разрешения Междуведом
ственной комиссии при местном Совете депутатов тру
дящихся на производство указанных работ.

Крыши

84. Сохранность и долговечность всего здания в пер
вую очередь обеспечиваются правильным содержанием 
крыши, созданием нормального температурно-влажно
стного режима в чердачном помещении и своевремен
ным выполнением необходимого текущего ремонта по
крытия. При систематическом наблюдении за состояни
ем крыш необходимо обращать особое внимание на 
кровли.

85. Кровля чердачных и совмещенных крыш из ру
лонных материалов (пергамин, руберойд, изол и др.) 
дополнительно должна осматриваться в летний период 
не реже 1 раза в 2 месяца.

Во время осмотров кровель из рулонных материа
лов необходимо обращать внимание на состояние при
мыкания кровли к выступающим конструкциям, дымо
вым и вентиляционным трубам и пр.

86. Перед осмотром кровля очищается от мусора, 
листьев, ветвей, пыли и т. п. При очистке и ремонте 
кровель необходимо пользоваться только мягкой 
обувью.

87. Во время осмотров стальных кровель следует об
ращать внимание на окраску, плотность лежачих и сто
ячих фальцов, разжелобков, свесов и крепление их к 
костылям, состояние настенных желобов, лотков и воро
нок водосточных труб, наличие пробоин в кровле и гря
зи в настенных желобах, покрытие брандмауэров, ды-
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мовых и вентиляционных труб, а также повреждении 
кровли в местах установки антенн и крепления оття
жек. Кроме того, кровлю необходимо проверить с чер
дака «на свет».

88. По окончании контроля кровли, включая ограж
дения и парапеты, осматривается конструкция крыши 
(сопряжение, узлы, прокладки, затяжки, стойки, подко
сы и др.), а также стропила или фермы. Одновременно 
проверяется сплошная обрешетка в местах ендов, ма- 
уерлаты и подкладки, гидроизоляционные прокладки 
между деревянными и каменными конструкциями, креп
ление стропил, мауерлатов, ферм, прокладки под них и 
обрешетка.

Осмотр железобетонных панелей крыш производит
ся в таком же порядке, как и деревянных стропил и 
ферм.

89. Следует обращать внимание на состояние дре
весины ферм и стропил и возможное наличие плести, 
гнили и жучковых поражений, а также надежность кре
пления и наличие гидроизоляции между деревянными и 
каменными конструкциями.

Особенно тщательный осмотр сопряжений деревян
ных частей крыш производится в новых зданиях, в ко
торых эти конструкции могут получить деформации в 
течение первых 1,5—2 лет эксплуатации из-за усушки и 
усадки древесины. Эти деформации надо предупреж
дать своевременным подтягиванием болтов, хомутов и 
других металлических креплений до нормального натя
жения в узловых соединениях конструкций.

90. При осмотрах черепичных кровель, а также кро
вель из асбестоцементных плоских плиток и волнистых 
листов следует обращать внимание на наличие и состо
яние надлежащего напуска плиток и листов, на пра
вильность перекрытия, особенно в коньковых и ребро
вых рядах, а также на надежность обделки примыканий 
к выступающим частям.

91. Все обнаруженные при осмотрах крыш недо
статки включаются в план текущего или капитального 
ремонта.

92. Установка на крышах транспорантов, световых 
реклам и других устройств производится только по ут
вержденным в надлежащем порядке проектам и с раз
решения городских организаций.

93. В зимнее время кровлю необходимо периодн-
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чески очищать от снега, не допуская накопления слоя
снега более 30 см.

94. Очистку снега с кровель разрешается произво
дить только деревянными лопатами. Применение же
лезных лопат для очистки снега и ломов для сколки на
леди с кровель категорически запрещается. Образую
щийся на крыше тонкий слой льда (наледь) во избе
жание повреждения кровли очищать не следует, за ис
ключением свесов, где эта очистка должна обязательно 
производиться для предупреждения падения сосулек и 
льда.

95. Сбрасывание снега с кровли производится одно
временно и равномерно с обеих скатов крыши, чтобы не 
вызвать односторонней перегрузки стропил или ферм. 
Для предохранения кровли от повреждений при сбра
сывании с нее снега последний снимается с крыши не 
полностью, а оставляется нижний слой не менее 5 см. 
С целью предохранения чердачных помещений от пере
охлаждения рекомендуется не сбрасывать снег с кро
вель во время больших морозов.

96. Запрещается сбрасывать снег на электрические, 
телефонные и другие провода, а также на зеленые на
саждения во избежание их повреждения.

97. После очистки кровли от снега следует прове
рить ее состояние и при обнаружении повреждений 
кровли, свесов, желобов и приемных дождевых воро
нок немедленно произвести исправление этих повреж
дений.

Чердачные помещения

98. При осмотрах чердачных помещений следует об
ращать внимание на состояние утепления чердачного 
перекрытия, при этом надо проверять толщину слоя 
(в соответствии с проектом), равномерность распреде
ления утепляющей засыпки, ее влажность, уплотнен
ность и наличие в ней известковой корки. В случае не
достаточности теплоизоляции по проекту следует произ
вести дополнительное утепление, а также перелопачи
вание и рыхление существующего слоя, предварительно 
убедившись в прочности перекрытия.

Одновременно с этим необходимо проверить надеж
ность теплоизоляции трубопроводов системы централь
ного отопления и горячего водоснабжения, находящих-
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ся на чердаке, на исправность входных дверей или лю
ков, ведущих на чердак, слуховых окон и жалюзийных 
решеток, исправность дымовых труб, боровов и дымо
ходов (газоходов) и вентиляционных каналов, располо
женных в капитальных стенах.

99. Для поддержания нормального температурно
влажностного режима в чердачных помещениях и пре
дупреждения образования конденсата на внутренней по 
верхности кровли и намокания утеплителя чердачного 
перекрытия необходимо обеспечить естественную приточ
но-вытяжную вентиляцию чердачных помещений с уст
ройством карнизных и коньковых продухов. Вентиляция 
чердачных помещений должна обеспечивать не менее 
чем двукратный воздухообмен в 1 ч при наиболее не
благоприятном перепаде температур наружного возду
ха и воздуха чердачного помещения. Для этой цели 
площадь живого сечения вентиляционных отверстий в 
крыше должна составлять 7зоо—Vsоо площади чердач
ного перекрытия.

100. В зимнее время температура воздуха чердачных 
помещений в отапливаемых зданиях должна быть выше 
температуры наружного воздуха не более чем на 5—6°, 
чтобы создать наиболее благоприятный режим в этот 
период. Достигается это путем регулирования притока 
воздуха через вентиляционные отверстия чердачного 
помещения.

101. Утепляющий слой шлака на перекрытии должен 
иметь жесткую известково-шлаковую корочку во избе
жание образования угольной пыли в чердачном поме
щении, способствующей усилению коррозии металла.

Лестницы

102. При осмотре и определении технического состо
яния лестниц и их отдельных конструктивных элемен
тов необходимо обращать внимание:

на состояние и прочность заделки лестничных пло
щадок в стены лестничных клеток (по внешнему виду) 
при лестницах из сборных железобетонных элементов 
в крупноблочных и крупнопанельных домах с несущими 
стенами; на сопряжение лестничных маршей с лестнич
ными площадками; на состояние ступеней и опор лест
ничных маршей и металлических деталей в местах их 
сварки с определением надежности их крепления и сте- 
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пени повреждения их коррозией; на наличие трещин и 
повреждений в лестничных площадках, маршах и на
кладных проступях; на состояние и надежность крепле
ния решетки — перил;

на состояние несущих поперечных стен в местах 
примыкания к ним лестничных площадок и маршей при 
лестницах в зданиях с панельными и поперечными не
сущими стенами; на появление трещин в углах в местах 
сопряжения поперечных несущих стен с наружными 
стенами; на состояние внутренних продольных стен, 
собираемых из панелей с заделанными инженерными 
проводками (водопровод, канализация, внутренний во
досток и т. п .);

на состояние несущих конструкций ступеней, сопря
жения косоура с металлической балкой лестничной пло
щадки, на состояние и надежность крепления решетки— 
перил при лестницах на металлических косоурах в кир
пичных домах;

на состояние лестничных площадок, ступеней и под
ступенков, на прочность крепления тетив к балкам, под
держивающим лестничные площадки, на надежность 
крепления лестничных перил и поручня, на появление 
дереворазрушителей в конструктивных элементах лест
ниц при деревянных лестницах.

103. Все обнаруженные при осмотрах лестниц недо
статки включаются в план текущего или капитального 
ремонта. Неисправности в ограждениях лестничных 
маршей должны устраняться немедленно.

104. Во избежание повреждения лестниц и стен лест
ничных клеток, особенно облицованных сухой штука
туркой, необходимо соблюдать меры предосторожности 
при перемещении или переносе по лестницам тяжелых 
и крупногабаритных предметов.

105. Входы на лестничные клетки и на чердаки, а 
также подступы к пожарному оборудованию и инвента
рю не должны загромождаться, и их следует содержать 
постоянно свободными.

Не допускается захламление лестничных клеток, 
размещение, даже на короткий срок, на лестничных 
площадках громоздких вещей — бытового оборудова
ния, инвентаря и пр.

Двери и люки из лестничных клеток на чердак или 
совмещенную крышу должны быть постоянно закрыты 
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на замок, а ключи должны храниться у техника-смот
рителя зданий и у ответственного съемщика одной из 
квартир верхнего этажа.

10b. Для отдыха поднимающихся на верхние этажи 
пожилых людей на промежуточных лестничных пло
щадках выше второго этажа в подъездах, не оборудо
ванных лифтом, надлежит устраивать откидные си
денья у перил и постоянные сиденья в углах лестнич
ных клеток.

Содержание комнатных печей и кухонных очагов 
на твердом топливе

107. При осмотре комнатных печей и кухонных оча
гов надлежит обращать внимание:

на состояние разделок в деревянных перекрытиях;
на состояние кладки, наличие трещин и щелей в на

ружных стенах печей и следов копоти на стенах;
на прочность закрепления топочной арматуры и 

плотность притвора дверок;
на состояние топливника, исправность колосниковой 

решетки;
на равномерность нагрева всех поверхностей печи;
на наличие предтопочных листов;
на надежность основания под перекидными боровами 

(патрубками), сопряжение боровов с дымовыми канала
ми или трубами, наличие копоти на наружных поверх
ностях стенок боровов;

на исправное состояние кладки дымовых труб, нали
чие и состояние колпака и зонтов над дымовыми тру
бами;

на плотность укладки чугунных плит по контуру в ку
хонных очагах и наличие полного комплекта кружков;

на состояние духового шкафа.
108. Осмотр печей надо производить не менее 2 раз, 

а кухонных очагов — не менее 4 раз в течение года.
Если при осмотре печей и кухонных очагов будет 

установлено отсутствие необходимых отступок или раз
делок, следует немедленно устранить эти недостатки, 
хотя бы это было связано с перекладкой печи или 
очага.

109. Пришедшие в ветхое состояние старые комнат
ные печи и кухонные очаги необходимо переложить с 
заменой их печами и очагами более совершенной кон*
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струкции, как, например, печи Академии коммунально
го хозяйства длительного горения.

110. Очистку дымоходов и дымовых труб от сажи 
следует производить до начала отопительного сезона и 
не реже 1 раза в 2 месяца в отопительный сезон.

111. Запрещается:
пользоваться печами и очагами, имеющими трещи

ны, неисправные дверцы, недостаточные разделки ог 
дыма до деревянных конструкций стен, перегородок и 
перекрытий, а также не имеющими предтопочных ме
таллических листов;

сушить и держать дрова, уголь и другие горючие ма
териалы на отопительных приборах, а также склады
вать топливо у топок печей;

пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями 
(керосин, бензин, денатурат и др.) для растопки пе
чей и очагов;

производить непрерывно топку печей более 3 ч, за 
исключением печей длительного горения;

топить углем, коксом и другими видами топлива пе
чи и очаги, не приспособленные для этой цели;

оставлять без присмотра печи и очаги во время тон
ки или поручать надзор за ними детям;

хранить незатушенные угли и золу в сгораемой по
суде или в металлической посуде на сгораемой под
ставке;

пользоваться временными печами при отсутствии 
надлежащего разрешения.

В. Содержание и уход за инженерным оборудованием

Центральное отопление

112. В целях обеспечения бесперебойной работы си
стемы отопления обслуживающему техническому пер
соналу необходимо изучить систему отопления дома как 
по чертежам, так и путем ее осмотра в натуре; при от
сутствии чертежей необходимо принять меры к их по
лучению или составлению; ежедневно просматривать 
журнал топок и принимать меры к немедленному уст
ранению причин, вызвавших перерасход топлива (по 
сравнению с нормой), а также отмеченных в журнале 
ненормальностей в работе котлов и котельного обору
дования.



Для этого на стене в котельной или тепловом узле 
необходимо иметь:

схему системы отопления с обозначением номеров 
стояков, запорно-регулирующей арматуры, воздухосбор
ников, диаметров трубопроводов, числа секций или мер
ки (панельные системы) всех нагревательных прибо
ров, а также с указанием номеров квартир и комнат, об
служиваемых каждым стояком и каждым нагреватель
ным прибором;

эксплуатационный график температуры горячей и 
обратной воды в зависимости от температуры наруж
ного воздуха, определяемого по показаниям термомет
ра, укрепленного снаружи у стены здания, обращенной 
на север (или северо-восток);

основные правила по эксплуатации оборудования и 
технике безопасности.

113. Для достижения экономичной работы системы 
отопления и надлежащей температуры в помещениях 
не допускать:

неплотностей в притворах входных дверей лестнич
ных клеток и окон, для чего снабдить двери надежными 
пружинами и своевременно производить необходимый 
ремонт этих дверей и окон;

повреждений в теплоизоляции отопительных трубо
проводов и котлов;

перегревов и недогревов отдельных помещений, для 
чего производить регулирование теплоотдачи нагрева
тельных приборов, установленных в этих помещениях, 
при помощи кранов двойной регулировки или путем 
прочистки засоренных участков труб;

неутепленных оконных и балконных проемов, требуя 
от жителей дома приведения их в должный порядок.

114. Все жалобы на недостаточность отопления, на 
течи, шум от установленного оборудования и другие не
достатки работы системы отопления надлежит заносить 
в специальный журнал, находящийся в жилищно-экс
плуатационной конторе или домоуправлениях. После 
устранения отмеченных неисправностей в книге делает
ся отметка о причине неисправности и характере выпол
ненных работ.

115. Персонал, обслуживающий отопительную систе
му, обязан своевременно выявлять и в кратчайший срок 
устранять неисправности системы, выводящие ее из 
строя или приводящие к перерасходу топлива, а также
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систематически поддерживать нормальную температуру 
в помещениях.

116. В конце отопительного сезона во время весен
него общего осмотра здания составляется опись неис
правностей системы отопления, подлежащих устране 
нию в весенне-летний период, при подготовке здания к 
зиме. При составлении описи необходимо учитывать все 
виды и объем вспомогательных работ, без проведения 
которых невозможно отремонтировать систему.

Опись работ составляется на основе тщательного 
осмотра всех частей системы — ее трубопроводов, на
гревательных приборов, котлов, арматуры и оборудо
вания, а также с учетом всех неисправностей системы, 
которые не могли быть устранены до окончания отопи
тельного периода.

117. После окончания отопительного сезона необхо
димо очистить помещение котельной и склада топлива 
от мусора и шлака; опорожнить систему и котлы от 
воды, промыть их и вновь заполнить чистой водой, ко
торую затем прогреть до 80° С с целью удаления из 
системы воздуха.

В таком виде система должна быть оставлена до 
пуска ее в следующем отопительном сезоне или до ре
монта.

Водопровод и канализация

118. Системы горячего и холодного водоснабжения и 
канализации должны находиться в состоянии, обеспе
чивающем бесперебойную их работу. Из трубопроводов 
и приборов не должно быть утечек воды.

С этой целью инженерно-технические работники уп
равления домами и лица, обслуживающие системы 
водопровода и канализации, обязаны:

изучить и выполнять «Правила пользования водо
проводом и канализацией во владениях», утвержденные 
Министерством коммунального хозяйства союзной рес
публики а также довести их до сведения эксплуата
ционного персонала, обслуживающего водопровод и ка
нализацию дома, и следить за их выполнением:

1 Для общественных зданий соответствующие ведомства могут 
разработать свои Правила или распространить на свои владения 
Правила Министерства коммунального хозяйства соответствующей 
союзной республики.



изучить систему водопровода и канализации дома 
путем ее осмотра в натуре и ознакомиться с чертежами 
(при отсутствии чертежей необходимо принять меры к 
их получению или составлению);

ежедневно просматривать журнал заявок на ремонт 
водопровода и канализации; составить календарный 
план осмотра канализационно-водопроводного оборудо
вания с таким расчетом, чтобы каждый прибор и арма
тура системы подвергались этому осмотру не реже 2 
раз в месяц.

проверять исправность оборудования и приборов в 
квартирах в сроки, указанные в главе III настоящего 
Положения, не допуская утечки воды из системы.

119. Инженерно-технический персонал, ведающий 
эксплуатацией зданий, обязан:

в кратчайший срок устранять выявленные при осмот
рах или отмеченные в заявлениях жильцов помещений 
неисправности системы;

составлять ежегодно опись неисправностей водопро
вода и канализации, которые не могли быть устранены 
в порядке текущего ремонта (смена значительного ко
личества санитарных приборов, смена труб дворовой 
канализации и т. п,);

обеспечивать не реже 1 раза в год профилактичес
кую прочистку дворовой канализационной сети;

осуществлять не реже 2 раз в год профилактичес
кую прочистку домовой канализационной сети (через 
ревизии);

следить за постоянной доступностью для осмотра 
колодцев дворовой сети; крышки колодцев круглый год 
должны очищаться от земли, мусора и снега;

отметить местоположение колодцев специальными 
табличками, прикрепленными к стенам здания, с ука
занием расстояния до колодца.

Вентиляция

120. Главным требованием по содержанию и эксплу
атации системы вентиляции является обеспечение нор
мативных воздухообменов во всех помещениях.

С этой целью инженерно-технические работники, об
служивающие систему вентиляции, обязаны:

изучить систему вентиляции путем ее осмотра в на
туре и ознакомиться с ее чертежами (в случае их от-



сутствия необходимо нанести на планы этажей и чер
даков все вентиляционные каналы, чердачные короба 
и вытяжные шахты); принять меры к немедленному 
устранению всех выявленных неисправностей системы, 
ухудшающих ее работу.

Газоснабжение

121. Все работы по ремонту и надзору за газовыми 
приборами и газопроводами производятся трестом (кон
торой) Горгаз.

122. Главными требованиями по содержанию и экс
плуатации системы газоснабжения являются беспере
бойная ее работа и отсутствие утечек газа в помещении.

С этой целью инженерно-технические работники, ве
дающие эксплуатацией зданий, обязаны:

обеспечивать работникам службы треста (конторы) 
Горгаз доступ для осмотра, ремонта или отключения 
газооборудования и газопроводов, а также возмож
ность контролировать качество выполнения этими ра
ботниками заявок на устранение неисправностей; хра
нить в специальном месте ключи от помещений, в кото
рых проходят разводящие газопроводы и стояки;

предохранять газопроводы в зимнее время от замер
зания, для чего по указанию работников Горгаза про
изводить утепление труб, проложенных в неотапливае
мых помещениях, и содержать в исправности двери и 
окна в этих помещениях;

в случае прекращения или резкого снижения поступ
ления газа к приборам, а также его утечки в помеще
нии немедленно вызывать аварийную службу треста 
(конторы) Горгаз;

в случае утечек газа необходимо немедленно закрыть 
кран у плиты счетчика, проветрить помещения, запре
тить зажигание спичек, курение и пользование электро
приборами;

обеспечить исправность вентиляции в помещениях;
не загромождать места расположения коверов и до

мовых газовых вводов; не сбрасывать на ковер грузы и 
другие твердые предметы, могущие повредить его; очи
щать в зимнее время коверы от льда и снега.

123. Управление домами и общественными зданиями 
должно установить строгий порядок наблюдения за ис
правным состоянием газоходов; не реже 1 раза в 3 ме-
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сяца прочищать все домовые каналы от газовых при
боров с составлением акта.

Электрооборудование

124. Электрооборудование в зданиях должно обеспе
чить бесперебойную подачу электроэнергии к источни
кам освещения, бытовым приборам, силовым установ
кам и другим токоприемникам, имеющимся в здании.

125. Эксплуатация электроустановок в зданиях, при
соединенных к электрическим сетям, подведомственным 
энергосбыту, должна производиться согласно действую
щим правилам пользования электрической энергией.

126. Эксплуатация электроустановок в зданиях, при
соединенных к электрическим сетям, подведомственным 
Министерству коммунального хозяйства союзной рес
публики или другого владельца, должна производиться 
в соответствии с правилами пользования электрической 
энергией, установленными этими организациями.

Г л а в а  IV
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕМОНТОВ И ПЕРЕЧНИ 

РАБОТ

1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Настоящим Положением предусматриваются два 
вида ремонта жилых и общественных зданий, а имен
но текущий и капитальный.

А. Текущий ремонт

1. Текущий ремонт заключается в систематически и 
своевременно проводимых работах по предохранению 
частей зданий и оборудования от преждевременного 
износа и по устранению возникших мелких повреждений 
и неисправностей.

2. Все работы по текущему ремонт^ в свою очередь 
разделяются на две группы:

профилактический ремонт, количественно выявляе
мый и планируемый заранее по объему и времени его 
выполнения;
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непредвиденный ремонт, количественно выявляемый 
в процессе эксплуатации и выполняемый, как правило, 
в срочном порядке.

3. Профилактический ремонт является основой нор
мальной технической эксплуатации и повышения долго
вечности жилых и общественных зданий. Своевремен
ное планирование и производство таких ремонтных ра
бот по ликвидации отдельных повреждений, возникаю
щих в процессе эксплуатации, предупреждают дальней
шее их развитие, предохраняют здание от преждевре
менного износа и сокращают расходы на капитальный 
ремонт зданий.

К этой группе работ относятся работы по ремонту и 
окраске кровель, замене недостающих частей и окраске 
водосточных труб, частичному ремонту окон и дверей, 
очистке от загрязнения и простой окраске фасадов, 
лестничных клеток и другие аналогичные по своему 
характеру работы.

4. Исходными материалами для составления годово
го и поквартального плана профилактического текуще
го ремонта должны служить описи работ, составленные 
на основании результатов технических осмотроз и по 
записям объемов работ в журнале осмотра зданий. На 
производство этих работ должно планироваться до 
75—80% выделяемых ассигнований на текущий ремонт.

5. В отличие от профилактического ремонта, прово
димого по определенному, заранее составленному ка
лендарному плану, непредвиденный ремонт заключает^ 
ся в срочном исправлении мелких случайных повреж
дений и недостатков, которые не могли быть обнару
жены и устранены при производстве профилактическо
го ремонта или возникли после его выполнения. Такие 
мелкие повреждения и неисправности в системах водо
провода и канализации, в сетях и приборах теплогазо- 
электроснабжения, во избежание крупных аварии, сле
дует немедленно устранять в сроки, указанные в 
приложении 2. На производство таких срочных непред
виденных работ, не включенных в объем профилакти
ческого ремонта, должны предусматриваться остальные 
25—20% затрат по текущему ремонту.

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт в 
жилых и общественных зданиях осуществляются посто
янными штатными рабочими эксплуатационных контор 
соответствующих учреждений и заключаются:
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в систематическом осмотре по графику закреплен
ных на постоянное обслуживание за каждым рабочим 
квартир, служебных помещений, частей здания и обо
рудования;

в выполнении работ текущего (профилактического и 
непредвиденного) ремонта согласно перечню работ;

в устранении и предупреждении возможных аварий 
и их последствий (непредвиденный ремонт);

в проведении необходимого инструктажа жильцов по 
правильному содержанию и использованию домового 
оборудования.

Б. Капитальный ремонт

7. Капитальный ремонт в жилых домах и обществен
ных зданиях заключается в замене и восстановлении 
отдельных частей или целых конструкций и оборудова
ния зданий в связи с их износом и разрушением.

8. Износ отдельных конструктивных элементов и 
инженерного оборудования в процессе эксплуатации 
жилых домов и общественных зданий не одинаков и 
зависит от природы материала, а поэтому сроки служ
бы их по времени весьма различны. Наиболее длитель
ные сроки службы в каменных домах имеют фундамен
ты и стены.

В силу этих причин в капитальном ремонтируемом 
каменном здании при замене конструктивных элемен
тов последние должны предусматриваться из материа
лов более долговечных, приближающихся к срокам 
службы фундаментов и стен здания.

9. Все работы по капитальному ремонту жилых и 
общественных зданий делятся на следующие группы:

комплексный капитальный ремонт, охватывающий 
все здание в целом или отдельные его секции;

выборочный капитальный ремонт, охватывающий ре
монтом отдельные конструктивные элементы, части зда
ния или инженерное оборудование в доме.

Комплексный капитальный ремонт

10. Комплексный ремонт является основным видом 
капитального ремонта здания и предусматривает одно- 
60



временное восстановление изношенйых конструктивных 
элементов, отделки, инженерного оборудования и повы
шения степени благоустройства в них.

11. Под комплексный капитальный ремонт должны 
назначаться наиболее денные каменные жилые дома и 
общественные здания, в которых основные конструктив
ные элементы (кроме фундаментов и стен) и инженер
ное оборудование пришли в негодное состояние (ава
рийное) и нуждаются в их замене.

12. Жилые дома и общественные здания дореволюци
онных и предвоенных лет постройки во многих случаях 
имеют неравнопрочные конструкции по срокам их служ
бы.

При ремонте жилых домов и общественных зданий за 
счет средств, предназначенных на капитальный ремонт, 
разрешается производить:

замену изношенных конструкций зданий новыми кон
струкциями с применением более прочных и долговеч
ных материалов, кроме полной смены или замены стен 
и каркасов зданий, а также каменных и бетонных фун
даментов;

восстановление бездействующих лифтов и устройство 
их вновь;

устройство вспомогательных помещений (наружные 
тамбуры, дровяные сараи, дворовые ограждения, приспо
собление нежилых помещений под хозяйственные мас
терские управления домами, жилищных контор и т. п.);

улучшение благоустройства территории двора (замо
щение, асфальтирование и озеленение и т. д .);

устройство и ремонт телевизионных антенн коллек
тивного пользования.

Выборочный капитальный ремонт

13. Выборочный капитальный ремонт должен произ
водиться в таких жилых и общественных зданиях, кото
рые в целом находятся в удовлетворительном техниче
ском состоянии, однако отдельные конструктивные эле
менты или санитарно-технические устройства в них силь
но изношены и нуждаются в полной или частичной за
мене.

В этих случаях в первую очередь предусматривается 
ремонт таких конструкций и оборудования, неисправ
ность которых может ухудшить состояние смежных кон-
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струкций жилого дома и повлечь за собой их поврежде- 
ние или полное разрушение.

К таким работам следует относить:
неисправность кровли, надстениых желобов, различ

ных открыто выступающих частей и водосточных труб на 
фасадах зданий;

частичную неисправность междуэтажных перекрытий 
и отдельных балок, в особенности в санитарных узлах, 
кухнях и смежных с ними помещениях;

неисправность санитарно-технических устройств и 
оборудования в доме, в том числе водопровода, канали
зации, системы центрального отопления, электропро
водки.

14. К выборочному капитальному ремонту могут от
носиться и работы по восстановлению балконов, ошту- 
катурке и окраске фасадов зданий с включением линей
ных покрытий, замене водосточных труб, по дворовому 
замощению и озеленению придомового участка.

Пр име ча ние .  В ветхих и малоценных жилых и обществен
ных зданиях, подлежащих в ближайшие годы сносу, за счет средств 
по капитальному ремонту могут предусматриваться лишь такие 
работы, которые обеспечивают безопасные и санитарные условия 
для нахождения в них людей на необходимый срок.

2. ПЕРЕЧНИ ОСНОВНЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

Общие положения
В данных перечнях перечислены лишь основные ра

боты капитального и текущего ремонта жилых и обще
ственных зданий.

В случае необходимости производства работ, отсутст
вующих в настоящих перечнях, отнесение их к тому или 
другому виду ремонта производится по аналогии с на
стоящим перечнем.

При капитальном ремонте зданий все работы, по ха
рактеру своему относящиеся к текущему ремонту, но яв
ляющиеся результатом производства работ по усилению 
или замене отдельных частей или конструктивных эле
ментов здания, по замене или устройству вновь в здании 
инженерного оборудования, относятся к капитальному 
ремонту и выполняются за счет средств на эти цели.

Перечень основных ремонтно-строительных работ, от
носящихся к капитальному и текущему ремонту жилых 
и общественных зданий, приведен в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Перечень ремонтно-строительных работ в жилых и общественных
зданиях

с_
ef
2

Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

1. Фундаменты и подвальные помещения

1

2

3

4

5

6

7

Частичная перекладка 
(до 15%) или усиление 
фундаментов под наруж
ными и внутренними стена
ми и столбами каменных и 
деревянных зданий, не свя
занные с надстройкой зда
ния

1

Усиление оснований под 
фундаменты каменных зда
ний не связанное с над
стройкой здания

2

Усиление и переделка 
фундаментов под инженер
ным оборудованием в ко
тельных и прачечных

3

Ремонт кирпичной обли
цовки фундаментных стен 
со стороны подвала от
дельными местами с пере
кладкой более 10 кирпичей 
в одном месте

4

Частичное или полное 
восстановление или устрой
ство новой гидроизоляции 
в подвальных помещениях

5

Частичная или полная 
перекладка приямков у 
окон подвальных и цоколь
ных этажей

6

Замена в деревянных до
мах сгнивших деревянных 
фундаментных стульев на 
новые деревянные, кирпич
ные, бетонные или железо
бетонные столбы

7

Постановка на растворе 
отдельных выпавших или 
отставших от старого ра
створа камней в фунда
ментных стенах с внутрен
ней стороны подвальных 
помещений

Ремонт облицовки фун
даментных стен со стороны 
подвальных помещений; 
перекладка не более 10 
кирпичей в одном месте

Расшивка стабилизиро
ванных трещин в кладке 
фундаментов

Расчистка и заделка не
полных стыков в сборных 
и монолитных фундамент
ных стенах со стороны под
валов в случае проникания 
через них грунтовых или 
поверхностных вод

Устранение разных мел
ких неисправностей в фун
даментных стенах, не свя
занное с усилением или 
перекладкой фундамента

Исправление мелких де
фектов бетонных фунда
ментов под оборудованием 
в котельных и прачечных

Замена отдельных (не 
более 2—3) фундаментных 
стульев под деревянными 
зданиями
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Продолжение табл. 4
-5Lef
2

Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

8 Восстановление осевшей 8 Исправление нарушен*
или устройство новой отмо- ной кирпичной кладки вер
стки вокруг строения с хних рядов столбов и цо

.целью предохранение грун- колей
та под фундаментами от 9 Восстановление отдель
размывания или переув- ными местами осевшей от
лажнения мостки и тротуаров около

9 Восстановление или ре- строения
монт существующей, а так- 10 Ремонт существующих и
же устройство новой дре- устройство при необходи
нажнои системы или водо- мости новых вентиляцион
отводных канав от фунда- ных продухов в цоколях
ментов и стен зданий , зданий

i 11 Заделка на зиму венти
1 ляционных продухов

II Стены
1 Ремонт каменых стен и 1 Ремонт каменной обли

ремонт каменной облицов цовки цоколя и стен от
ки цоколя и стен (более 10 дельными местами до 10
облицовочных плиток в од кирпичей или облицовочных
ном месте) плит в одном месте, рас

2 Перекладка кирпичных положенных только в пре
цоколей (более 10 кирпичей делах первых этажей
в одном месте) 2 Расшивка раствором мел

3 Постановка на растворе ких трещин в кирпичных
выветрившихся или выпав стенах
ших кирпичей более 10 в 3 Расчистка от старого ра
одном месте створа и тщательная гер

4 Полная или частичная пе метическая заделка или
рекладка и крепление кир проконэпаткэ смоляной
пичных наружных стен, не паклей стыков крупно
связанных с надстройкой блочных и крупнопанельных
здания, не превышающей стен с заделкой цементным
25% общей площади их в раствором в местах повы
здании а также смена в шенной продуваемости или
деревянных зданиях от проникания атмосферной
дельных венцов, не превы влаги
шающих также 25% общей 4 Постановка на растворе
поверхности стен отдельных выветрившихся

5 Укрепление стен натяж или выпавших кирпичей —
ными и металлическими менее 10 шт. в одном мес
связями те (в пределах одного эта

6 Заделка трещин в кир жа)
пичных стенах с выемкой 5 Устранение разных мел
и расчисткой старой клад ких неисправностей в на
ки и устройство новой, с ружных и внутренних (ка-
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Продолжение табл. 4
ез
"к
*

Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

перевязкой швов со старой питальных) стенах, не свя
кладкой занное с перекладкой или

7 Восстановление слоя гид- креплением стен, а также
роизоляции всей горизон- со сменой венцов по всему
тальной плоскости по об- периметру (в деревянных

8
резу фундамента домах)

Пробивка в стенах отвер- 6 Пробивка мелких (до
стий площадью свыше 0,05 м2) сквозных отвер
0.05 м2 стий, гнезд, ниш и борозд

9 Крепление или усиление в кирпичных стенах общим
каменных стен, отклоняю- количеством не более
шихся от вертикального по- 10 шт.
ложения и имеющих дефор- 7 Мелкий ремонт бетонных
мации и железобетонных стен от

10 Перекладка ветхих кар- дельными местами
низов, парапетов, бранд- 8 Укрепление наружных
мауэров, приямков и вы- деревянных .стен постанов

11
ступающих частей стен кой сжимов

Перекладка отдельных, 9 Вставка местами заделок
пришедших в негодность в деревянные стены с под
оконных и дверных пере конопаткой

12
мычек 10 Утепление деревянных

Переборка осевших и выпу ветхих стен под подоконни
чившихся деревянных стен ками нашивкой досок по
с последующим их укреп войлоку и толю или обшив
лением сжимами кой досками с засыпкой

13 Утепление деревянных 
ветхих стен нашивкой до
сок по толю или с допол
нительной обшивкой дос
ками и с засыпкой мелким

11 Пополнение засыпки цо
коля (между фундамент
ными столбами) с частич
ной заменой дощатой за 
бирки

Смена местами сгнившейшлаком 12
14 Замена ветхой обшивки обшивки стен, цоколя и от

15
и засыпки каркасных домоз ливов снаружи деревянных

Ремонт деревянного кар зданий
каса стен с заменой новым 13 Частичная конопатка па

16
материалом до 25% зов рубленых стен

Полная замена забирки 14 Ремонт и замена отлив
между фундаментными ных досок, покрытий цоко
опорами в зданиях с уст

15
ля, отливов окон

ройством необходимой об Добавление утепляющей

17
шивки и засыпки цоколя засыпки в стены деревян

Перекладка, ремонт или ных каркасно-обшивных
усиление ветхих простенков

16
зданий

ч кирпичных столбов Утепление промерзаю
щих углов зданий с внут
ренней стороны помещений

5 Заказ 3591 65



Продолжение табл. 4
.в
с1
%

Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

18 Частичная разборка су- 17 Общая и частичная про
шествующих внутренних конопатка рубленых и брус
стен и кладка новых (до 
25% общего объема), свя
занные с перепланировкой 
помещений

чатых стен зданий

19 Ремонт, усиление или за
мена наружных и внутрен
них кирпичных, железобе
тонных и металлических
колонн (до 25% общего 
объема), не связанные с

20
надстройкой здания

Ремонт или усиление

21

контрофорсов и других ук
репляющих устройств стен

Замена различных видов
заполнителей в стенах с 
кг менными, железобетон
ными и металлическими
каркасами (до 50% общей 
площади стен)

III. Фасады зданий
1

2

3

4

Восстановление наруж 1
ной штукатурки с после
дующей окраской фасадов
зданий

Восстановление облицо
ванных плиток фасадов
зданий с заменой отдель
ных плиток новыми или 2
оытукатурка этих мест с
nt следующей окраской под
цвет облицовочных плит

Восстановление и пере
делка тяг карнизов, пояс 3
ков, сандриков и прочих
выступающих частей фаса
дов зданий 4

Сплошная замена и ус
тановка новых водосточных
труб, а также всех наруж
ных металлических и це
ментных покрытий на вы
ступающих частях фасадов
зданий

Простукивание, отбивка 
и укрепление угрожающих 
падением отдельных кир
пичей или архитектурных 
деталей в перемычках, кар
низах и других выступаю
щих частях здания 

Ремонт наружной штука
турки отдельными местами 
с отбивкой отставшей шту
катурки (не более 3% по
верхности фасада) 

Частичный ремонт или 
восстановление местами об
лицовки фасадов зданий 

Ремонт и поддержание в 
порядке настенных жело
бов, водосточных труб, 
воронок, лотков, колонн, от- 
метов, а также ремонт ме
стами наружных стальных 
и плитных покрытий на
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сплошная окраска фаса
дов зданий устойчивыми 
красками

Смена или устройство 
новых решеток и огражде
ний на крышах и балконах 
зданий

Смена или усиление всех 
несущих и ограждающих 
конструкций балконов и 
эркеров

Восстановление лепки и 
лепных украшений 

Пескоструйная очистка 
фасадов и цоколей 

Очистка с последующей 
окраской фасадов, облицо
ванных кирпичом 

Смена карнизных жело
бов и перекрытие кровли 
карнизов

Восстановление старых 
или установка новых ворот 

Масляная окраска фаса
дов деревянных зданий

5

6

7

8

9

выступающих частях фа
сада зданий с заменой их 
при необходимости

Промывка поверхностей 
фасадов зданий, окрашен
ных перхлорвиниловыми 
красками или облицован
ных плитками, а также очи
стка от копоти, пыли кир
пичных или ранее окрашен
ных масляной краской фа
садов

Простая окраска фаса
дов зданий известковыми 
составами

Укрепление решеток и ог
раждений на балконах зда
ний, заделка трещин в ме
стах примыкания пола бал
кона к стенам, ремонт шту
катурки балкона

Устранение мелких неис
правностей на фасадах, не 
связанное с заменой шту
катурки или новым архи
тектурным оформлением 

Ремонт крылец и зонтов 
над входами

IV. Крыши и кровли
1

2

3

4

Замена стропильных ног, 
мауерлатов и обрешетки 
под кровлю

Замена досок опалубки 
в местах разжелобков и 
карнизных спусков 

Ремонт вновь металличес
кой кровли (более 10% об
щей площади покрытия) 

Замена ветхих конструк
ций крыши на крышу из 
готовых железобетонных 
элементов с покрытием то
лем, руберойдом и прочими 
кровельными материалами

1

2

3

4

Усиление стропильных 
ног нашивкой обрезков до
сок с двух боковых сторон 
стропильной ноги 

Постановка подкосов и 
подпорок в отдельных ме
стах провисания крыши с 
передачей нагрузки на ка
питальные стены 

Постановка дополнитель
ных металлических скоб и 
болтов в местах ослабев
ших сопряжений стропиль
ных элементов 

Смена концов стропиль
ных ног в отдельных ме
стах с постановкой проте-
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Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

5 Ремонт или замена изно- зов пруткового и других
сившихся металлических типов
ограждений на крышах 5 Смена отдельных участ

6 Ремонт или замена изно- ков подстропильных брусь
сившихся наружных пожар- ев (мауерлатов)
ных лестниц 6 Усиление обрешетки кры

7 Устройство новых лазов ши пришивкой досок попе
на крышу, слуховых окон и рек обрешетки с внутрен

8
переходных мостков к ним ней стороны

Переустройство деревян- 7 Смена местами отдельных
ной крыши в связи с заме- брусков обрешетки и от
ной железной кровли дру- дельных участков обрешет
гими кровельными мате-

8
ки

риалами Ремонт и замена отдель
9 Ремонт кровель этер- ных досок опалубки, обре

нитовых, толевых, рубе- шетки в местах разжелоб
ройдных, тесовых, щепных, ков, карнизных спусков
гонтовых и др. отдельными и пр.
местами с использованием 9 Ремонт слуховых окон
более 10% новых материа- 10 Антисептическая и про
лов или сплошная их заме тивопожарная защита де

10
на другими материалами ревянных конструкций и

Перекладка дымовых и
11

их деталей
вентиляционных труб на Замена и ремонт сталь

11
крыше ных патрубков с колпака

Сплошная замена ветхих ми для вентиляции черда
настенных желобов, спус

12
ка

ков и покрытий вокруг ды Замена или ремонт выхо
мовых труб и других вы дов на крышу через слухо
ступающих устройств над вые окна или специальные

12
кровлей люки с изготовлением при

Ремонт и окраска несу ставных лестниц, стремянок
щих конструкций световых

13
и т. п.

фонарей Укрепление фальцев и
13 Ремонт механических и обжимка гребней в сталь

ручных открывающих и ной кровле с промазкой
закрывающих устройств пе гребней и свищей сури
реплетов световых фонарей ковой замазкой

14 Переустройство свето
вых фонарей с малой осве
щенностью помещений на 
большую

14 Постановка разного рода 
заплат на стальной кровле 
(листовой сталью, из меш
ковины на замазке и пр.)

15 Ремонт металлической
кровли отдельными места
ми со сменой до 10% кров
ли общей площади покры
тия

16 Смена отдельных пли
ток в этернитовой, черепич
ной и других кровлях
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Капитальный ремонт № п/п

17

18

19

20

21

22

23

24

Текущий ремонт

Частичный ремонт кров
ли из рулонных материа
лов с постановкой заплат 
на клебемассе и мастике. 
Частичное перекрытие ру
лонной кровли с добавле
нием до 10% нового мате
риала и с последующей ос
молкой или битумизацией 
покрытия и посыпкой пес
ком

Частичный ремонт на
стенных желобов и карниз
ных свесов и водосточных 
труб с частичной заменой 
материала. Закрепление 
сорванных стальных листов 
на спусках, отдельных по
крытиях и пр.

Ремонт покрытий вокруг 
дымовых и вентиляционных 
труб, брандмауэров, пара
петов и других выступаю
щих частей на крыше

Устройство водосточных 
лотков на дворовой части 
малоэтажных зданий (при 
невозможности восстанов
ления водосточных труб и 
воронок)

Укрепление парапетов, 
стальных решеток ограж
дения, ремонт оголовков 
вентиляционных шахт, га
зоходов, канализационных 
стояков и других выступа
ющих частей на крыше

Восстановление и ремонт 
стремянок для безопасности 
очистки дымоходов на кры
шах с мягкими покрытиями 
или имеющих крутой подъ
ем скатов

Поддержание в порядке 
наружных пожарных лест
ниц для подъема на кры
шу

Регулярная очистка кров
ли от мусора, грязи, ли-
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25

26

27

28

29

30

стьев и других посторон
них предметов, окраска 
стальной кровли, водосточ
ных стальных труб (или ос
молка рулонной кровли) в 
установленные сроки

Мелкий ремонт чердач
ных дверей и люков, утеп
ление их, обеспечение запо
рами и пр.

Исправление местами 
драночной, тесовой и щеп
ной кровель в местах ее 
разрушения

Замена разбитых стекол 
световых фонарей на кры
шах с промазкой фальцев, 
мелкий ремонт открываю
щих и закрывающих фона
рей

Замена колпаков на ды
мовых и вентиляционных 
трубах

Ремонт водосточных во
ронок, труб, лотков, ко
лен, отметов, а также со
пряжений кровли в местах 
установки антенн, вокруг 
труб и прочих выступаю
щих частей на кровлях

Ремонт и обеспечение 
плотности примыкания гид
роизоляционного ковра к 
различным конструктив
ным выступающим над 
кровлей элементам (пара
петы, трубы, вентиляцион
ные камеры и др.)

V. Проемы
1 Замена новыми пришед

ших в негодность оконных 
переплетов, дверных поло
тен, подоконных досок, 
оконных и дверных коро
бок с полной их заделкой, 
окраской и постановкой но
вых приборов и остекле- 
нением

1 Оконопатка оконных и 
дверных коробок (колод) 
в деревянных наружных 
рубленых стенах с задел
кой и утеплением простран
ства над вершником, оконо
патка и промазка зазоров 
между коробкой и стеной 
в каменных зданиях
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Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

2

3

4

5

6

7

Ремонт отдельных ство
рок оконных переплетов с 
остеклением последних при 
объемах более 5% общего 
их количества 

Ремонт дверей с перевяз
кой и заменой отдельных 
частей в них при объеме 
более 3% общего количе
ства

Пробивка новых и рас
ширение существующих 
оконных и дверных прое
мов с изготовлением, поста
новкой и окраской новых 
оконных и дверных блоков 

Ремонт ворот, калиток и 
столбов с добавлением свы
ше 5% нового материала 

Ремонт или восстановле
ние оград в объеме более 
5% общего протяжения 

Ремонт и замена отдель
ных элементов металличес
ких рам и оконных пере
плетов, каркасов дверей и 
ворот и их окраска

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Устранение щелей в де
ревянных подоконниках 
вставкой реек или промаз
кой шпаклевкой, а также 
промазкой щелей под по
доконниками, заделка це
ментным раствором трещин 
в бетонных, мозаичных и 
других подоконниках

Ремонт и замена отдель
ных створок оконных пере
плетов до 5% всей площа
ди летних и зимних пере
плетов.

Ремонт и замена отдель
ных оконных коробок и по
доконников до 2% общего 
количества их.

Укрепление оконных пе
реплетов пристружкой и 
нашивкой планок 

Мелкий ремонт оконных 
переплетов пристружкой и 
нашивкой планок 

Укрепление или замена 
отливов-слезников с наруж
ной стороны летних пере
плетов и фрамуг 

Ремонт или замена фор
точек в летних и зимних 
переплетах

Замена неисправных 
оконных и дверных прибо
ров, а также установка не
достающих

Замена растрескавшейся 
замазки и разбитых стекол 
в оконных переплетах ле
стничных клеток жилых до
мов и во всех помещениях 
общественного здания 

Прочистка стекол и за
делка вторых оконнных пе
реплетов замазкой и бума
гой на зимнее время в ле
стничных клетках жилых 
домов и во всех помеще
ниях общественных зда
ний
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Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ремонт дверей с перевяз
кой и заменой отдельных 
частей их или полная заме
на до 3% от общего коли
чества дверей

Мелкий ремонт входных 
и квартирных дверей с при- 
стружкой, нашивкой планок 
или вставкой реек в филен
ки, а также перенавеской 
с устройством новых и за
делкой старых четвертей в 
коробках

Утепление входных и 
квартирных дверей, а так
же балконных

Сплошная окраска окон, 
дверей и ворот здания 

Постановка пружин к 
наружным входным дверям 

Укрепление существую
щих наличников прошивкой 
гвоздями

Частичная установка но
вых наличников и тумбочек 

Замена разбитых стекол 
в оконных переплетах во 
всех служебно-техничес
ких помещениях 

Мелкий ремонт ворот, 
калиток н столбов с добав
лением до 5% нового ма
териала, приборов и метал
лических поковок 

Мелкий ремонт оград с 
добавлением до 5% нового 
материала

VI. Перекрытия и полы
1

2

Замена отдельных балок 1
перекрытий, наращивание 
концов балок протезами со
всеми последующими рабо
тами 2

Замена подбора между
балками со всеми последу
ющими работами

Постановка при надобно
сти временных подпорок 
под провисшие балки пере
крытия в домах 

Укрепление сгнивших 
концов балок постановкой 
прогонов на стойках (в 
ветхих домах)
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Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Замена всего перекрытия 
новыми конструкциями или 
усиление старых несущих 
элементов

Частичная замена полов 
дощатых, паркетных, из
линолеума, бетонных и
плиточных с последующей 
окраской или натиркой ма
стиками

Восстановление бетонно
го основания под полы с 
устройством нового пола 

Перестилка чистых доща
тых полов с выравнивани
ем лаг и добавлением но
вого материала 

Перестилка паркетных 
полов с исправлением или 
заменой обрешетки

Перестилка полов на ла
гах в первых этажах с ис
правлением или заменой ос
нования и восстановлением 
кирпичных столбиков 

Восстановление бетон
ных, асфальтовых, мозаич
ных, плиточных, цементных, 
торцовых и других видов 
полов с их основаниями 

Ремонт или устройство 
новых железобетонных пе
рекрытий из готовых насти
лов

Устройство новых полов 
взамен износившихся 

Ремонт или замена стен 
подпольных каналов 

Усиление всех видов 
междуэтажных и чердачных 
перекрытий

Торкретирование железо
бетонных перекрытий при 
их повреждениях

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Укрепление сгнивших от
дельных частей наката 
(подбора) в перекрытиях 
путем подведения листов 
фанеры, подкладок из до
сок с установкой отдель
ных стоек

Ремонт и заполнение пе
рекрытий отдельными ме
стами с частичной заменой 
черного пола, подшивки, 
смазки и засыпки утеплите
ля

Расшивка швов в стыках 
сборных перекрытий из 
железобетонных настилов

Мелкий ремонт дощатых 
чистых полов с дополни
тельной прошивкой досок 
гвоздями, заделкой отвер
стий в полах, сменой от
дельных досок

Мелкий ремонт паркет
ных полов и полов из ли
нолеума с переклейкой име
ющихся на месте отдельных 
клепок и полотнищ лино
леума и постановкой недо
стающих клепок или до
бавлением других матери
алов

Заделка выбоин в це
ментных чистых полах рас
твором

Ремонт полов из метлах
ских и других плиток с за
меной отдельных плиток 
новыми

Ремонт бетонного осно
вания полов отдельными 
местами

Вскрытие местами чистых 
полов и засыпки в местах 
промачивания перекрытий 
для просушки материала и 
с обратной заделкой

Сплачивание дощатых 
полов после усушки досок
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Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

13

14

15

16

17

18

19

20

Ремонт цементных плин
тусов в санитарных узлах 
и других местах, подвер
женных сырости

Дополнительное утеп
ление металлических ба
лок на чердаке с устрой
ством дощатых коробов и 
засыпкой их утеплителем 

Дополнительное утепле
ние чердачных перекрытий 
с добавлением засыпки и 
устройством известковой 
корочки

Ремонт отдельных мест 
(до 0,5 м2) в железобетон
ных конструкциях с очист
кой от ржавчины обнажен
ной арматуры и бетониро
ванием с расшивкой и за
тиркой их

Окраска металлических 
конструкций перекрытий 

Пробивка в железобе
тонных перекрытиях мел
ких отверстий и заделка их 
вновь

Вырубка поврежденных 
мест (до 0,5 м2) ксилоли
товых полов, с заделкой 
этих мест ксилолитом на 
полную толщину 

Антисептирование отдель
ных частей деревянных пе
рекрытий

VII, Перегородки

1
2

3

4

Разборка и установ 1
ка новых перегородок

Ремонт перегородок с за
меной негодных обвязок и
досок в количестве более
2 м2 в одном месте

Ремонт облицовки пере 2
городок плитным материа
лом

Усиление звукоизоляции
перегородок обивкой их до-

Укрепление существую
щих перегородок постанов
кой железных закреп с за
делкой просветов, щелей 
и отверстий в перегород
ках

Сплачивание чистых до
щатых столярных перего
родок с добавлением ново
го материала
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полнительным слоем орга- 3 Смена отдельных сгнив
лита, картона или другими ших досок в перегородках
материалами с последую- ; санитарных узлов
щим нанесением слоя шту
катурки, оклейкой обоями 
или окраской

4 Ремонт и замена отдель
ных мест в облицовке стен 
глазурованными плитками

5 Пополнение засыпки
двухслойных перегородок с 
последующей заделкой до
сками и выполнением всех
отделочных работ

6 Замена пришедших в не
годность деревянных пере
городок на другие из но
вых прогрессивных мате
риалов

VIII. Лестницы

1

2

3

4

5

6

Смена или замена суще
ствующих лестниц и пло
щадок

1

Смена ступеней в суще 2
ствующих лестницах 

Смена или замена перил 
и поручней на лестницах

Ремонт перил и поручней 
лестниц свыше 5% общего 3
количества их

Устройство новых кры
лец

Смена металлических 4
косоуров или сварка пов
режденных частей косоуров

5

6

j 7

8

Заделка выбоин в бетон
ных ступенях лестниц и на 
площадках

Перестилка отдельных 
плит из естественного кам
ня, бетона, керамики, на 
площадках лестничных кле
ток

Смена отдельных изно
шенных досок в деревян
ных лестницах, площадках 
и крыльцах

Укрепление перил и по
ручней на лестничных мар
шах

Исправление деревянного 
поручня перил с заделкой 
его отдельными вставками

Исправление в деревян
ных лестницах тетив

Укрепление деревянных 
проступей в тетивах и сме
на расколотых проступей и 
подступенков

Укрепление, а также ис
правление прогнутых и 
вставках недостающих эле
ментов в металлических 
перилах лестниц
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9 Укрепление отдельных
плит полов лестничных
площадок

IX. Печи и очаги

1 Ремонт, перекладка и 
устройство новых печей, 
кухонных очагов, вмазан
ных котлов и дымоходов к 
ним

2 Перекладка или устрой
ство новых дымоходов, вен
тиляционных каналов и 
дымовых труб

3 Перевод отопительных пе
чей с дровяного на газовое 
отопление или на отопле
ние твердым топливом

1

2

3

4

5

6

7

8

Ремонт отдельных ото
пительных печей и кухон
ных очагов с частичной пе
рекладкой их, с добавле
нием материалов и сменой 
приборов, а также переобо
рудованием топочных уст
ройств отдельных печей и 
очагов

Мелкий ремонт печей и 
очагов с укреплением и за
меной отдельных кирпичей 
в топливниках

Укрепление существую
щих и замена испорченных 
печных приборов в печах и 
очагах, включая смену 
плит, жаровых шкафов и 
водогрейных коробок и бач
ков, замена лопнувших 
или прогоревших колосни
ков и решеток

Устранение завалов в 
печах и очагах

Расшивка трещин и за
тирка внешних поверхно
стей печей и очагов, ис
правление штукатурки, 
промазка швов в стенах, 
где проходят дымовые ка
налы

Укрепление отдельных 
изразцов в облицовке пе
чей и очагов

Исправление и укрепле
ние вертикальных и гори
зонтальных разделок, а 
также восстановление раз
делок

Смена прогоревших ме
таллических патрубков у 
печей чугунных плит Су
щевского завода
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9

10

И

12

13

14

15

16

Ремонт существующих 
предтопочных листов 

Ремонт дымовых труб, 
патрубков и боровов укреп
лением и заменой отдель
ных кирпичей или частич
ной перекладкой, ремонт 
верхней части, побелка 
труб и восстановление зон
тов

Очистка от сажи и про
жиг дымовых труб 

Устройство новых разде
лок, исправление и замена 
дымовых колпаков и флю
гарок над трубами 

Ремонт и замена шиберов 
и заслонок, а также прис
пособлений для закрывания 
их

Замена дефлекторов или 
колпаков дымовых труб 

Ремонт искроуловителей 
и зонтов над трубами 

Побелка дымовых труб 
на чердаках

IX. Штукатурно-малярные работы
1

2

3

4

Штукатурка стен и по 1
толков вновь или местами
более 1 м2

Малярные и обойные ра
боты, выполняемые в ре
зультате ремонта потолков
или штукатурки стен

Окраска оконных пере
плетов, дверей, потолков, 2
стен и полов после произ
веденного капитального ре
монта этих конструкций

Масляная окраска ради 3
аторов, труб отопления, во
допровода, канализации,
газификации после капи
тального ремонта системы 4
или нового монтажа ее, ес-

Ремонт штукатурки стен 
и потолков отдельными ме
стами в связи с имевшими
ся протечками и другими 
явлениями аварийного по
рядка и заделка разного 
рода повреждений, выбо
ин в штукатурке 

Частичная штукатурка 
перекрытий, стен и перего
родок, а также ремонт су
хой штукатурки 

Частичная побелка и 
окраска стен и потолков, 
смена обоев после ремонта 
штукатурки.

Побелка и окраска стен, 
потолков, полов, окон и
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ли затраты осуществляются 
за счет средств капиталь
ного ремонта

5 Восстановление или за
мена облицовки поверхно
сти стен в санузлах и на 
кухнях с добавлением но
вого материала

6 Обивка стен и потолков
сухой штукатуркой

7 Возобновление лепных
деталей внутри помещений

5

6

7

8

9

10

11

дверей в местах общего 
пользования и в лестнич
ных клетках жилых домов, 
в общественных и служеб
ных помещениях в установ
ленные сроки

Масляная окраска радиа
торов, труб отопления, ка
нализации, водопровода, 
металлических решеток, пе
рил, лестниц и пр.

Постановка выпавших 
облицовочных плиток на 
стенах санузлов и на кух
нях

Расшивка трещин и за
делка неплотностей, а так
же выбоин цементным рас
твором с частичным ого
лением арматуры в железо
бетонных настилах

Заделка трещин в пере
городках из гипсовых, але
бастровых плит и др.

Частичный ремонт шту
катурки оконных и двер
ных откосов

Укрепление отставших 
розеток с постановкой их 
на растворе

Укрепление отставших 
порезок в карнизах

XI. Разные работы

1

2

3

Восстановление или уст 1
ройство новых асфальто
вых тротуаров и отмосток
вокруг зданий

Восстановление или уст
ройство новых внутридомо
вых проезжих дорог из 2
разных материалов

Устройство детских пло
щадок, площадок для от 3
дыха жильцов, озеленение
внутридомовой террито 4
рии.

Заделка трещин в местах 
примыкания тротуаров и 
отмосток к стенам зданий 
и обеспечение надлежаще
го отвода поверхностной 
воды от зданий 

Заделка отдельных вы
боин в асфальтовых тро
туарах во дворах

Вправление просевших 
плит в тротуарах 

Исправление металличес
ких решеток, ограждаю-
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4 Восстановление или уст- щих приямки окон под
ройство новых каналов для вальных этажей
прокладки труб центрально- 5 Заделка проемов и уст
го отопления ройство дополнительных

5 Восстановление мусоро- ограждений в окнах под
провода и его приемных вальных помещений в зда
устройств ниях, подвергающихся дей

ствию паводков
6 Возобновление и ремонт

переходов на чердаках че
рез трубы центрального ото

7

8

пления, вентиляционные ко
роба и пр.

Работы, связанные с под
готовкой к зиме

Мелкий ремонт наруж
ных ограждений, ворот, ка
литок, а также надворных 
служебных строений, дво
ровых уборных, мусорных
ям и т. д.

9 Мелкий ремонт мусоро
провода

XII. Центральное отопление
1

2

Устройство центрального 1
отопления, взамен печного, 
с приспособлением суще
ствующего помещения под 
котельную и монтаж ко
тельной. В отдельных слу 2
чаях, при невозможности 
приспособить под котель 3
ную существующие поме
щения, разрешается осу
ществить пристройку к су
ществующему зданию поме 4
щения площадью застройки 
не более 65 м2 или постро
ить такое здание котельной 

Смена существующего 
трубопровода центрально
го отопления 5

Промывка трубопрово
да и приборов системы цен
трального отопления еже
годно по окончании отопи
тельного сезона

Регулировка системы 
центрального отопления 

Устранение течи в тру
бопроводе, приборах и ар
матуре центрального отоп
ления

Смена отдельных секций 
отопительных приборов и 
небольших участков тру
бопровода при устранении 
неплотностей, протечек и 
засоров в трубах 

Ремонт и замена в от
дельных помещениях ре
гулировочной и запорной 
арматуры
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3 Замена водогрейных 6 Устранение обратных
котлов, электромоторов, уклонов в трубопроводе и
насосов и вентиляторов приборах центрального

4 Ремонт котлов, бойлеров. отопления
электромоторов, насосов и 7 Установка воздушных
вентиляторов с разборкой кранов в местах, где не
и заменой узлов и деталей удается устранить обрат

5 Устройство выносных то- ные уклоны или воздушные
пок и приспособлений к мешки
котлам под дутьевую топ- 8 Укрепление существую
ку щих крючков и поставка

6 Смена и установка вновь дополнительных крючков
дополнительных секций ото- для труб и приборов цент
пительных приборов и от- рального отопления
дельных участков трубо- 9 Утепление труб и при
провода боров, проходящих в от

7 Автоматизация котель- крытых и охлаждаемых
ных местах

8 Смена изоляции трубо- 10 Устройство дополнитель
проводов, ПрИШРДШИХ в ных подвесок и подкладок-
негодность подставок для магистраль

9 Перекладка обмуровки ного трубопровода на чер
котла и дымоходов даке

10 Установка бойлеров 11 Исправление утепления
11 Замена новыми пришед расширительных баков на

шими в негодность дымо чердаке сливных и воздуш
гарных труб котлов ных труб, вантузов и пр

12 Перевод котельных с 12 Утепление помещения ко
твердого топлива на газо тельной
вое топливо 13 Устранение сырости в по

13 Постановка заплат на мещении котельной с за
стальной котел, бойлер, су делкой отдельных повреж
хопарник, бак дений, изоляцией пола и

14 Изготовление и установ устройством ограждений от
ка нового кожуха атмосферных осадков при

15 Смена змеевика теплооб входе в помещение котель
менника, предохранитель ной
ных рычажных клапанов 14 Мелкий ремонт оборудо

16 Установка отсутствую вания котельной
щих или замена вышедших 15 Исправление и переклад
из строя вантузов, воздухо ка боровов, просушка их,
сборников с трубопроводом устранение подсосов возду
и арматурой ха и обеспечение тяги в

17 Замена пришедших в не дымоходе
годность металлических ды 16 Побелка помещений ко
мовых труб от котельных тельной, насосной и прочих

18 Присоединение зданий к помещений в установлен
теплофикационным сетям ный срок
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19

20

21

(при расстоянии от здания 
до сети не более 150 м) 

Ремонт или устройство 
вновь фундаментов под 
котлы и др. оборудование 

Восстановление или уст
ройство новой футеровки и 
облицовки котлов централь
ного отопления 

Все строительные рабо
ты, связанные с капиталь
ным ремонтом

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Мелкий ремонт электро
освещения и силой провод
ки

Очистка котлов и их сек
ций с наружной стороны 
от нагара

Смена 1—2 секций в чу
гунных секционных котлах

Заделка отдельных сви
щей в котлах центрального 
отопления шпильками или 
постановкой болтов

Смена прокладок во 
фланцевых соединениях и 
устранение течи

Смена прогоревших ко
лосников, топочных и под
дувальных дверок котлов 
и шиберов

Укрепление топочных н 
поддувальных дверок и 
вставка слюды в смотро
вые отверстия топочных 
дверок

Оборудование шиберов 
противовесами

Мелкий ремонт обмуров
ки котлов в отдельных ме
стах

Мелкий ремонт вентиля
торов, моторов и насосных 
установок, ремонт и вос- 
rr а нов ление ограждений 
моторов и других устано
вок

Мелкий ремонт дутьево
го трубопровода, устране
ние неплотностей в соеди
нениях

Ремонт и окраска расши
рительных баков, сливных 
и воздушных труб, ванту
зов

Просмотр и подтягивание 
на трубах системы контр
гаек, муфт и в случае на
добности замена их

Проверка контрольно
измерительных приборов и 
замена негодных

6 Заказ 3591 81
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32

33

34

35

36

Разборка, осмотр и про
чистка конденсационных 
горшков, инжекторов, эле
ваторов, смесителей, редук
ционных клапанов, регули
рующих кранов и вентилей, 
задвижек, грязевиков, воз
духосборников, вантузов, 
компенсаторов 

Частичный ремонт рас
ширительного бака с устра
нением течи и последую
щей окраской с двух сто
рон масляной краской 

Подвальцовка дымогар
ных труб у котлов и нип
пелей у секционных котлов 

Очистка от накипи за
порной арматуры, провер
ка ее и перенабивка саль
ников

Очистка от грязи и ржав
чины расширительного ба
ка на чердаке, исправле
ние изоляции и утепление 
будки расширительного ба
ка

Периодический осмотр 
металлических дымовых 
труб отопительных котель
ных, анкерных болтов, рас
тяжек и периодическая ок
раска конструкций

XIII. Вентиляция
1

2

3

4

Устройство вновь сбор I
ных коробов из шлакобе
тонных и др. плит

Ремонт сборных коробов 2
с заменой участков новыми
и с окраской их

Устройство новой, вос
становление или пере
устройство системы венти 3
ляции

Восстановление вентиля
ционных шахт и камер

Ремонт отдельными ме
стами (вставками) вентиля
ционных сборных коробов 

Устранение подсоса воз
духа в вентиляционных 
шахтах на чердаке; поддер
жание в исправности дрос
сель-клапанов в шахтах 

Частичный ремонт венти
ляционных коробов в по
мещениях с укреплением 
существующих плит и про-
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5 Ремонт и замена кало- мазкой трещин, а также ук
риферов репление вентиляционных

6 Ремонт и замена вентиля- жалюзийных решеток
ционного оборудования 4 Мелкий ремонт моторов,

7 Все строительные рабо- калориферов и их регули
ты, связанные с капиталь- ровка
ным ремонтом или устрой- 5 Ремонт отдельными ме
ством новой системы вен- стами металлических воз
тилядии духоводов, укрепление и

смена подвесок и средств
крепления

XIV. Водопровод и канализация
1 Восстановление или уст- 1 Ремонт и замена водо

ройство нового внутрен- разборных кранов у рако
него водопровода и кана- вин, умывальников, ванн и
лизации и присоединение пр., а также смена уплот
их к водопроводной и ка- нений в пожарных кранах
нализационным сетям. Дли- 2 Регулирование и ремонт
на линии от ближайшего бачков, смена или припай
водопроводного ввода или ка поплавка-шара, замена
канализационного выпуска резиновых прокладок и ко
до уличной сети не должна локола и шарового крана,
превышать 100 м установка ограничителей

2 Устройство новых водо- для держек, очистка бач
разборов внутри помещений ков от известковых отло

3 Смена отдельных участ жений и ржавчины
ков трубопровода 3 Укрепление расшатанных

4 Устройство дополнитель раковин, унитазов, _ умы
ных смотровых колодцев вальников, ремонт и уплот
на существующих дворо нение в месте присоедине
вых линиях или уличных ния их к раструбу фановой
сетях в местах присоедине трубы
ния 4 Смена резиновых муфт и

5 Все строительные рабо манжет у унитазов; сме
ты, связанные с капи на, ремонт и укрепление
тальным ремонтом водо сидений
провода и канализации 5 Замена новыми отдель

6 Дополнительная подвод ных поврежденных унита
ка линий водопровода и зов, умывальников, кухон
канализации ных раковин и писсуаров

7 Перекладка подземных 6 Устранение засорений во
линий водопроводных и внутренней канализацион
канализационных труб ной и внешней дворовой

8 Замена чугунных бачков линиях (до городского ко
уборных смывными крана лодца)
ми с переделкой подводки 7 Замена разбитых крышек
и укорочением смывной и люков на дворовых ка-
трубы
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Продолжение табл. 4
с
с
*

9

10
11

Капитальный ремонт Jsfe п/п Текущий ремонт

Замена кранов, задвижек 
и санитарных приборов

нализационных и водопро
водных колодцах

Устройство водоподкачек 8 Ремонт верхней части
Устройство новых сани- дворовых канализационных

тарных узлов колодцев
9 Подчеканка раструбов и 

уплотнение стыков с задел
кой битумной замазкой, а 
также укрепление канали
зационных и водопровод
ных труб постановкой до
полнительных крючков

10 Постановка в крышке 
ревизий резиновых про
кладок

11 Устранение конденсата 
на бачках в водопроводно- 
канализационных трубах

12 Утепление трубопровода 
обмоткой, устройство коро
бов с засыпкой и пр., а 
также утепление пожарных 
гидрантов в колодцах во 
дворах

13 Устранение неплотностей 
и течи в соединениях тру
бопровода ванных колонок

14 Укрепление дымоотводя
щих патрубков дровяных 
ванных колонок с устройст
вом разделок и постанов
кой предтопочных листов

15 Очистка, промывка и ре
монт водонапорных баков 
на чердаках зданий, обору
дование их запирающимися 
крышками и утепление, а 
также ремонт арматуры

16 Мелкий ремонт водопод
качек

17 Устройство и поддержа
ние в порядке водопровод
ных наружных выпусков 
для поливки улиц и дворов 
в летнее время

18 Смена небольших участ
ков трубопровода при уст
ранении неплотностей, про
течек и засоров в трубах
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Продолжение табл. 4
_св" Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

19

20

21

22

23

24

Ремонт и замена в от
дельных местах запорной 
арматуры

Ремонт и смена отдель
ных негодных фасонных ча
стей, трапов, сифонов, реви
зий

Ремонт тепловой изоля
ции трубопроводов в ме
стах возможного промерза
ния

Испытание сети трубо
проводов гидравлическим 
давлением

Очистка и ремонт по
жарных гидрантов и внут
ренних пожарных кранов

Ремонт лотков и горло
вин, штукатурка внутрен
них поверхностей отдельных 
колодцев, замена и уста
новка новых ходовых скоб

XV. Горячее водоснабжение
1

2

3

4

5

6

Смена и устройство но
вого горячего водоснабже
ния

1

Смена отдельных участ
ков трубопровода горяче

2

го водоснабжения 
Замена пришедших в не

годность баков, водонагре
вателей и водоподогревате- 
лей

Ремонт баков, водоподо- 
гревателей и водонагрева
телей, связанный с полной 
разборкой и заменой от
дельных узлов и деталей 

Ремонт и замена насос

3

ных агрегатов 
Смена и установка ванн, 

душей и арматуры к ним

4

(душевые сетки с трубопро
водом, водоразборные кра

5

ны, гибкие шланги) 6

Очистка бойлеров и зме
евиков от накипи и отло
жений

Мелкий ремонт насосных 
и моторных установок

Притирки, ремонт и за
мена водоразборных кра
нов, устранение неплотно
стей в трубопроводе, утеп
ление его и осуществление 
разных мелких работ, ана
логично перечисленным в 
предыдущих разделах:
«Центральное отопление», 
«Водопровод и канализа
ция»

Ремонт отдельных водо
нагревательных колонок для 
ванн

Ремонт изоляции горячих 
трубопроводов

Мелкий ремонт душей и 
арматуры к ним
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Продолжение табл. 4
J2
С
2

Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

7 Все строительные рабо
ты, связанные с капиталь
ным ремонтом и устрой
ством нового горячего во
доснабжении

XVI. Газоснабжение

1

2

3

4

5

Установка дополнитель
ной газовой аппаратуры в

1

квартирах с присоединени
ем ее к газовой сети

Газификация отдельных 
квартир 2

Смена отдельных участ
ков газопровода 

Замена пришедшего в 
негодность оборудования 
(газовых плит, водоподо- 
гревателей) новым обору 3
дованием

Все строительные рабо
ты, связанные с капиталь
ным ремонтом газоснабже 4
ния

5

6

7

8

9

Устранение разного рода 
неплотностей в газовых 
трубах в местах соедине
ний (подтяжкой муфт и 
контргаек)

Притирка и ремонт про
бочных кранов на трубопро
водах и смазка их тавотом, 
установка недостающих 
съемных ручек на пробоч
ных кранах

Очистка железных ман
жет на трубах в местах их 
прохождения через пере
крытия и стены 

Ремонт и смена кранов 
и выключателей у газовых 
плит. Ремонт заслонок для 
регулирования подачи воз
духа

Прочистка горелок в га
зовых водонагревателях— 
колонках. Смена резиновой 
диафрагмы и набивка уп
лотнений в газовых кра
нах-полуавтоматах и ав
томатах
Регулировка подачи воды 

и прохода газа в этих кра
нах. Мелкий ремонт про
чей арматуры и частично 
замена ее новой 

Обеспечение непрерывной 
тяги от газовых колонок 

Утепление стояков в ле
стничных клетках и трубо
проводов в подвалах 

Ремонт вентиляционных 
вытяжных каналов и кана
лов от газовых колонок 

Ремонт отдельных водо
нагревательных колонок
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Продолжение табл. 4
с
с
2

Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

XVII. Электроосвещение и силовые проводки
1

2

3

4

5

6

7

Устройство нового элек
троосвещения в жилых и 
общественных зданиях и 
присоединение к питающей 
электросети

Замена пришедшей в не
годность осветительной 
электропроводки со сменой 
установочной арматуры

1

(выключателей, рубильни
ков, штепселей, патронов, 
розеток), а при капиталь

2

ном ремонте дома—устрой
ство новой электропровод
ки

Реконструкция электро

3

проводки с постановкой до
полнительной арматуры в 
связи с перепланировкой 
помещений

4

Установка новых и за
мена групповых распреде
лительных и предохрани

5

тельных коробок и щитков 
Автоматизация электро

6

освещения в лестничных 
клетках жилых домов и

7

общественных зданий
Замена приборов учета 

и устройство защиты элек
троустановок

Замена обычных све
тильников на люминесцент
ные допускается в обще
ственных зданиях при ком
плексном капитальном ре
монте

8

Перетяжка обвисшей 
внутренней электропровод
ки и постановка дополни
тельных креплений со сме
ной установочной арматуры 
(выключатели, патроны, ро
зетки и пр.) в лестничных 
клетках, чердаках и слу
жебных помещениях 

Смена отдельных участ
ков электропроводки до 
ввода в квартиры 

Снятие и восстановление 
электропроводки при вы
полнении штукатурных ра
бот

Мелкий ремонт группо
вых распределительных и 
предохранительных щитков 
и коробок

Мелкий ремонт электро
сети по всей трассе с уст
ранением повреждений 

Мелкий ремонт наружной 
воздушной электропроводки 

Проверка заземления 
оболочки электрокабеля 

Проверка целости изоля
торов и замена новыми

XVIII. Лифты
1

2

Устройство вновь лифтов 1
со всеми видами строитель
ных и монтажных работ

Полная или частичная
замена электрооборудова
ния и грузовых лебедок 
лифта

Мелкий ремонт электро
осветительной сети в шах
те, а также на всех пло
щадках и подходах к подъ
емнику
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Продолжение табл. 4
ES
сГ
2 Капитальный ремонт № п/п Текущий ремонт

3 Усиление, полная или 2 Мелкий ремонт огражде
частичная смена металло- ний шахты
конструкций и ограждаю- 3 Смена предохранительных
щих сеток шахты пластинок

4 Полная или частичная 4 Регулирование правиль
смена электропроводки в ности работы дверных кон
шахтах тактов

Ь Демонтаж и монтаж обо- 5 Регулирование правильно
рудования лифтов в связи сти работы дверных затво
с работами по уменьшению ров
шума в жилых помещениях 6 Мелкий ремонт сигнали

6 Автоматизация лифтов зации
7 Мелкий ремонт подполь

ных контактов и кнопки
«стоп>

8 Выравнивание перекосов
канатов

9 Смена углей (пятачков)
у минимальников и щеток

10 Ремонт электромагнитно
го тормоза и ловителя

11 Мелкий ремонт редукто
ров и электромоторов

12 Ремонт концевых выклю
чателей и контактов

Г л а в а  V

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ И РЕМОНТОВ 
ЗДАНИИ

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Несменяемыми частями зданий приняты каменные 
и бетонные фундаменты, каменные и деревянные стены. 
Общий срок службы зданий в целом установлен исходя 
из усредненного срока службы несменяемых частей зда
ний: каменных фундаментов и всех видов стен.

Усредненные сроки службы зданий в целом, их кон
структивных элементов, инженерного оборудования и 
различной отделки приведены в табл. 1 и 2 настоящего 
Положения, которыми надлежит руководствоваться при 
назначении зданий, их конструктивных элементов, от- 
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делки и инженерного оборудования на различные виды 
ремонтов.

2. С целью предупреждения преждевременного изно
са, предотвращения аварий, а также для поддержания 
жилых и общественных зданий и их инженерного обору
дования в постоянной эксплуатационной годности долж
ны периодически проводиться осмотры и различные ре
монты зданий, в том числе:

0 0  — общий осмотр здания;
4 0  — частичный осмотр здания;
ВО — внеочередной осмотр здания;
ТП — текущий профилактический ремонт здания;
ТН — текущий непредвиденный ремонт;
ВК — выборочный капитальный ремонт;
КК — комплексный капитальный ремонт.
3. Производство капитального и текущего ремонтов в 

зданиях имеет своей целью частичное или полное восста
новление износа отдельных конструктивных элементов, 
инженерного оборудования или отделки и должно вы
полняться периодически в плановом порядке в строго 
установленные сроки.

4. Периодичность осмотров и производства различ
ных видов ремонта установлена для шести групп жилых 
домов и девяти групп общественных зданий и приводит
ся в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование групп 
зданий

й ИК «Я
Ч О о **
и -
§.« о *
*5 **К лы
£  3 О хо

X
аоано
S

g§* О)О о.

Периодичность ос
мотров и ремонтов

А. Жилые здания

I. Здания каменные, особо 150 оо 2 раза в год
капитальные; фундаменты — 4 0 Не нормируется
каменные и бетонные, стены — во То же
каменные (кирпичные и круп- ТП Через 3 года
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Продолжение табл. 5

Наименование групп 
зданий

О
бщ

ий
 

ср
ок

 
сл

уж
 

бы
 

зд
ан

ий
 

в 
го

да
х

В
ид

ы
 

ос
мо

тр
ов

 
и 

ре
мо

нт
ов

Периодичность ос
мотров и ремонтов

поблочные), перекрытия — же- ТН Ежегодно
лезобетонные ВК 4ерез 6 летКК » 30 »

II. Здания каменные, обык- 125 0 0 2 раза в год
новенные; фундаменты — ка- 4 0 Не нормируется
менные, стены — каменные во То же
(кирпичные, крупноблочные и тп 4ерез 3 года
крупнопанельные), перекрытия ТН Ежегодно
железобетонные или смешан- ВК Через 6 лет
ные) КК » 30 »

III. Здания каменные облег- 100 оо 2 раза в год
ченные; фундаменты — камеи- 4 0 Не нормируется
ные и бетонные, стены — об ВО То же
легченной кладки из кирпича, тп Через 3 года
шлакоблоков и ракушечника, ТН Ежегодно
перекрытия — деревянные или ВК Через 6 лет
железобетонные КК » 24 года

IV. Здания деревянные руб 50 оо 2 раза в год
леные и брусчатые, смешан 4 0 Не нормируется
ные; фундаменты — ленточные ВО То же
бутовые, стены — рубленые, тп Через 3 года
брусчатые и смешанные (кир ТН Ежегодно
пичные и деревянные), пере ВК Через 6 лет
крытия —■ деревянные КК » 18 »

V. Здания сборно-щитовые, 30 оо 2 раза в год
каркасные, сырцовые, глино 4 0 То же
битные, саманные и фахверко ВО Не нормируется
вые; фундаменты — на дере тп Через 2 года
вянных стульях или бутовых ТН Ежегодно
столбах, стены — каркасные, ВК Через 6 лет
глинобитные и др., перекры КК —
тия —■ деревянные

VI. Здания каркасно-камы 15 0 0 2 раза в год
шитовые и прочие облегченные 4 0 Не нормируется

ВО То жетп Через 2 года
ТН Ежегодно
ВК Через 5 лет
КК
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Продолжение табл. $
* 8 Я
£  g
и U а
ьй в ан

Наименование групп §.« оS Периодичность ос
зданий V Sя

■я S
1 П О » мотров и ремонтов

=гм 3 о

S3 -5 *И о.

Б, Здания общественные

I. Здания каркасные с желе 175 [ ОО
зобетонным или металлическим ЧО
каркасом, с заполнением кар ВО
каса каменным материалом тп

т н
вк
к к

II. Здания с каменными сте 150 ОО
нами из штучных камней или ЧО
крупноблочные; колонны и в о
столбы — железобетонные или т п
кирпичные, перекрытия — же тн
лезобетонные в к

к к

III. Здания с каменными 125 ОО
стенами из штучных камней ЧО
или крупноблочные; колонны в о
и столбы — железобетонные тп
или кирпичные, перекрытия — т н
деревянные в к

к к
IV. Здания со стенами об 100 ОО

легченной каменной кладки; : ЧО
колонны и столбы — железобе в о
тонные или кирпичные, пере тп
крытия — железобетонные т н

DiV
к к

V. Здания со стенами облег 80 ОО
ченной каменной кладки; ко ЧО
лонны и столбы — кирпичные в о
или деревянные, перекрытия — т п
деревянные т н

в к
к к

VI. Здания деревянные с 50 ОО
бревенчатыми или брусчаты ЧО
ми рублеными стенами в о

2 раза в год 
Не нормируется 
То же
Через 3 года 
Ежегодно 
Через 6 лет 

» 30 »
2 раза в год 
Не нормируется 
То же
Через 3 года 
Ежегодно 
Через 6 лет 

» 30 »
2 раза в год 
Не нормируется 
То же
Через 3 года 
Ежегодно 
Через б лет 

» 30 »
2 раза б год 
Не нормируется 
То же
Через 3 года 
Ежегодно 
Через б лет 

» 30 »
2 раза в год 
Не нормируется 
То же
Через 3 года 
Ежегодно 
Через 6 лет 

» 24 года

2 раза в год 
Не нормируется 
То же
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Продолжение

Наименование групп зданий

О
бщ

ий
 с

ро
к 

сл
уж

бы
 з

да


ни
й 

в 
го

да
х

Ви
ды

 о
см

от


ро
в 

и 
ре

мо
н

то
в

Периодичность 
осмотров и ремон
тов

тп 4ерез 3 годатн Ежегодновк 4ерез 6 леткк » 18 >

VII. Здания деревянные 25 оо 2 раза в год
(каркасные и щитовые), сыр- 4 0 Не нормируется
цовые, саманные, а также ме- во То же
таллические и железобетонные тп 4ерез 2 года
телефонные кабины тн Ежегодновк 4ерез 6 леткк —

VIII. Здания камышитовые 15 оо 2 раза в год
и прочие облегченные здания 4 0 Не нормируется
(деревянные телефонные ка во То же
бины и т. п.) тп 4ерез 2 годатн Ежегодновк 4ерез 5 леткк —

IX. Палатки, павильоны, 10 0 0 2 раза в год
ларьки, киоски и другие об 4 0 —

легченные здания торговых во Не нормируется
организаций тп 4ерез 2 годатн Ежегодновк 4ерез 5 леткк —

Г л а в а  VI
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для улучшения жилищно-бытовых и культурных 
условий трудящихся при комплексном капитальном ре
монте необходимо предусматривать и производить рабо
ты по улучшению планировки помещений и по повыше
нию инженерного оборудования в жилых и обществен
ных зданиях,
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ

2. Улучшение планировки жилых помещений с уст
ройством новых санитарных узлов.

3. Улучшение планировки помещений общественных 
зданий, вызываемое изменением назначения здания или 
технологического процесса или установкой нового обо
рудования.

4. Переоборудование вспомогательных помещений 
жилого дома под жилую площадь, детские учреждения 
или бытовые помещения для нужд населения.

5. Замена печного отопления центральным отопле
нием с устройством новых котельных и переоборудова
нием печей для сжигания в них газа или угля.

6. Автоматизация котельных, лифтового хозяйства и 
электроосвещения.

7. Устройство внутридомового водопровода и кана
лизации с присоединением их к существующим город
ским или внутриквартальным наружным сетям (при 
расстояниях до существующих сетей не более 100 м). 
Устройство водоподкачек.

8. Установка в квартирах дополнительной газовой 
аппаратуры, газификация отдельных квартир, а при 
комплексном капитальном ремонте — отдельных домов, 
устройство недостающих газоходов.

9. Устройство внутреннего электроосвещения в домах 
и перевод его на повышенное напряжение.

10. Устройство новых лифтов в домах с высотой 
подъема свыше пяти этажей (или более 13 м от от
метки тротуара и до площадки верхнего этажа) и вос
становление бездействующих лифтов.

11. Благоустройство территории дворов: замощение, 
асфальтирование, озеленение, устройство стационарных 
снеготаялок.

12. Присоединение домов к теплофикационным, ра
диотрансляционным и электрическим сетям.

13. Устройство и ремонт телевизионных антенн кол
лективного пользования.

14. Устройство вспомогательных помещений: наруж
ных тамбуров (размером не более 2 x 2  м )9 дровя
ных сараев, ограждений, уборных и т. п.

15. Замена мансардных этажей на нормальные 
этажи в домах I—III группы.
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Г л а в а  VII
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
И РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. Средства на финансирование ремонтных работ и 
работ по повышению благоустройства поступают из 
различных источников, в зависимости от характера 
работ.

1. РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

2. Текущий ремонт жилых и общественных зданий 
финансируется по эксплуатационной смете управления 
домами (жилищно-эксплуатационной конторы) и уп
равления общественными зданиями.

Затраты по текущему ремонту жилых и обществен
ных зданий устанавливаются дифференцированно для 
шести групп жилых домов и девяти групп обществен
ных зданий в зависимости от материала стен и пере
крытий. Нормы указанных затрат приведены в табл. б.

Т а б л и ц а  6

Дифференцированные нормы затрат на текущий ремонт 
жилых и общественных зданий

Группа зданий
Нормы расходов на 
текущий ремонт в % 
от восстановитель

ной стоимости 
здания

А. Жилые здания

I. Здания каменные, особо капитальные; 
фундаменты — каменные и бетонные, стены — 
каменные (кирпичные и крупноблочные), пе
рекрытия — железобетонные.......................... 0,75

II. Здания каменные, обыкновенные; фун
даменты — каменные и бетонные, стены — ка
менные (кирпичные, крупноблочные и круп
нопанельные) , перекрытия — железобетонные 
или смешанные (деревянные и железобетон
ные) , . * , а 0,85
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Продолжение табл. 6

Группа зданий

Нормы расходов на 
текущий ремонт в % 
от восстановитель

ной стоимости 
здания

III. Здания каменные, облегченные; фун
даменты — каменные и бетонные, стены — об
легченной кладки из кирпича, шлакоблоков и 
ракушечника, перекрытия — деревянные или 
железобетонные . 1

IV. Здания деревянные, рубленые и брус
чатые, смешанные, сырцовые; фундаменты — 
ленточные бутовые, стены — рубленые, брус
чатые и смешанные (кирпичные и деревян
ные), перекрытия — деревянные . . . . 1,15

V. Здания сборно-щитовые, каркасные, 
сырцовые, глинобитные, саманные и фахвер
ковые; фундаменты — на деревянных стульях 
или бутовых столбах, стены — каркасные, 
глинобитные и другие, перекрытия — деревян
ные . ............................... 1,3

VI. Здания каркасно-камышитовые и про
чие облегченны е............................................. 1,5

Б. Здания общественные
I. Здания каркасные с железобетонным или 

металлическим каркасом, с заполнением кар
каса каменными материалами . . . . 1.1

II. Здания с каменными стенами из штуч
ных камней или крупноблочные; колонны и 
столбы — железобетонные или кирпичные, пе
рекрытия — ж елезобетонны е......................... 1.2

III. Здания с каменными стенами из 
штучных камней или крупноблочные; колонны 
и столбы — железобетонные или кирпичные, 
перекрытия — деревянные................................ 1,3

IV. Здания со стенами облегченной камен
ной кладки, колонны и столбы — железобе
тонные или кирпичные, перекрытия — железо
бетонные ........................................................ 1.3

V. Здания со стенами облегченной камен
ной кладки; колонны и столбы — кирпичные 
или деревянные, перекрытия — деревянные 1.4

VI. Здания деревянные с бревенчатыми 
или брусчатыми рублеными стенами 1,5
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Продолжение табл, б

Группа зданий
Нормы расходов я а 
текущий ремонт в % 
от восстановительной 

стоимости здания

VII. Здания деревянные каркасные щито
вые, глинобитные, сырцовые, саманные; ме
таллические и железобетонные телефонные ка
бины ................................................................ 1,6

VIII. Здания камышитовые и прочие об
легченные здания; деревянные телефонные ка
бины и т. д. . . .  ............................... 1.8

IX. Палатки, павильоны, ларьки, киоски и 
другие облегченные здания торговых орга
низаций ........................................................... 5

2. РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

3. Финансирование работ по капитальному ремонту 
зданий производится за счет амортизационных отчисле
ний, а по общественным зданиям бюджетных организа
ций — за счет специальных бюджетных ассигновании.

Нормы амортизационных отчислений по жилым и 
общественным зданиям, в том числе нормы на их капи
тальный ремонт установлены Советом Министров 
СССР.

4. Порядок планирования, начисления и использова
ния амортизационных отчислений на капитальный ре
монт жилых зданий установлен специальным положе
нием, утвержденным Госпланом СССР и другими цент
ральными органами 3 апреля 1962 г.

3. РАБОТЫ ПО ПОВЫШ ЕНИЮ  БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ

5. Все работы по повышению благоустройства жи
лых и общественных зданий, перечень которых приве
ден в главе VI настоящего Положения, финансируется 
за счет средств на капитальный ремонт этих зданий.
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Гла в а  VIII
УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА ЗДАНИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Работы по содержанию и текущему ремонту жи
лых и общественных зданий выполняются постоянным 
штатом рабочих управлений домами, жилищно-эксплу
атационных контор или эксплуатационных контор уч- 
реждений и предприятий.

Организация текущего ремонта должна обеспечивать 
сохранность всех конструкций и частей зданий и беспе
ребойность работы оборудования. В отдельных случаях 
работы по текущему ремонту могут выполняться специ
ализированными организациями по договорам с эксплу
атационными управлениями жилых и общественных 
зданий.

2. Работы по текущему ремонту производятся регу
лярно в течение всего года на основании описей общих 
и внеочередных осмотров зданий по заранее составлен
ным графикам управлений домами, жилищно-эксплуа
тационных контор или эксплуатационных контор обще
ственных зданий.

Работы по текущему ремонту конструкций и обору
дования по заявкам жильцов, а также непредвиденные 
повреждения выполняются в первую очередь и в сроки, 
указанные в приложении 2.

Непредвиденные повреждения аварийного характе
ра, создающие опасность для населения или приводя
щие к порче и разрушению частей зданий, оборудова
ния и имущества организаций и жильцов (аварии водо
проводных, канализационных и газовых сетей и систем 
отопления, замыкание электросетей и др.), должны уст
раняться немедленно.

3. По получении сведений о повреждениях аварий
ного характера (непредвиденные работы) каждый ра
ботник управления жилыми домами или общественны
ми зданиями обязан:

а) принять меры к немедленному отключению по
врежденного участка сети (водопровода, центрального 
отопления и др.);

б) уведомить о происшедшей аварии технический пер« 
сонал управления домами, жилищно-эксплуатационной
6 Заказ 3691 97



конторы или эксплуатационной конторы общественны
ми зданиями и немедленно вызвать рабочих для ликви* 
дации аварий.

4. Управляющий домами (начальник жилищно-экс
плуатационной конторы) и инженерно-технические ра
ботники эксплуатационных контор общественных зда
ний по получении сведений или заявки об аварийных 
повреждениях обязаны немедленно организовать рабо
ты по ликвидации аварии и лично проследить за их вы
полнением.

5. В управлении жилыми домами и эксплуатацион
ных конторах общественных зданий должен иметься не
прикосновенный запас необходимых строительных ма
териалов, частей и деталей оборудования для ликвида
ции аварий.

Городские (районные) жилищные управления или 
соответствующие учреждения общественных зданий 
должны организовывать из рабочих управлений дома
ми (жилищно-эксплуатационных контор) или контор 
текущего ремонта аварийные бригады в составе сле
саря-сантехника, электромонтера и плотника, обеспе
ченные необходимым инструментом, запасными частями 
и транспортом для обслуживания в районном (в боль
ших городах) или городском масштабе.

Бригада должна дежурить в нерабочее время дня и 
в праздничные дни и обслуживать все управления до
мами, жилищно-эксплуатационные конторы, обществен
ные здания одного ведомства или учреждения в городе 
(школы, детсады и др.).

6. Рабочим по текущему ремонту в соответствии с 
утвержденными сроками и графиками работ управле
ниями домами, жилищно-эксплуатационными контора
ми или эксплуатационными конторами общественных 
зданий выдаются задания с учетом действующих норм 
выработки.

7. Каждый рабочий по обслуживанию и текущему 
ремонту обязан вести журнал с ежедневными записями 
выполненных работ по обслуживанию и текущему ре
монту с указанием времени, вида и места работ, при
мерного их количества и затраченных материалов.

8. Выдача заданий и контроль за ведением рабочи
ми записей в дневниках по обслуживанию и текущему 
ремонту возлагаются на техников (техников-смотрите- 
лей зданий) с участие^ ответственного съемщика квар- 
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тиры или представителя домового комитета. В общест
венных зданиях — производителем работ или мастером.

9. В целях повышения качества, повышения произ
водительности труда по текущему ремонту при управ
лениях домами, жилищно-эксплуатационных конторах и 
эксплуатационных конторах общественных зданий 
должны быть организованы мастерские (столярно-плот
ничные, кровельные, санитарно-технические и др.), ос
нащенные надлежащим оборудованием, инструментами 
и приспособлениями, а также заготовлены необходимые 
материалы и полуфабрикаты для выполнения неотлож
ного текущего ремонта.

10. Техник-смотритель зданий должен установить си
стематический контроль за выполнением квартиросъем
щиками работ по текущему ремонту внутри квартир в 
соответствии с правилами пользования и содержания 
жилого помещения, а также за выполнением арендато
рами нежилых помещений работ по текущему ремонту 
согласно условиям типового договора на аренду нежи
лых помещений.

11. К текущему ремонту в жилых помещениях, в ме
стах общего пользования, выполняемому жильцами за 
их счет, относятся регулярная побелка потолков, побел
ка, окраска или оклейка обоями стен, окраска полов, 
окон и дверей во всех помещениях квартиры, остекле
ние окон, а также ремонт электропроводки. Если пере
численный ремонт вызван неисправностью частей зда
ния или домового оборудования, ремонт которых лежит 
на обязанности управлений домами или жилищно-экс
плуатационных контор (неисправность кровли, авария 
водопровода и др.) или связан с производством капи
тального ремонта здания и его конструктивных частей, 
то он производится за счет управления домами.

12. При производстве работ по текущему ремонту 
жилых и общественных зданий следует пользоваться 
перечнем основных работ по ремонту зданий, приведен
ным в табл. 4 настоящего Положения.

2. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ТРУДА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИИ

Министерства коммунального хозяйства союзных 
республик, а также министерства и ведомства СССР и 
союзных республик разрабатывают и утверждают нор-
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мы затрат труда на техническое обслуживание и теку
щий ремонт жилых и общественных зданий.

В приложении 3 настоящего Положения приведены 
для примера нормы затрат труда на техническое об
служивание и текущий ремонт жилищного фонда для 
управлений домами (жилищно-эксплуатационных кон
тор), утвержденные Министерством коммунального хо
зяйства РСФСР.

Г л а в а  IX
УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Капитальный ремонт жилых и общественных зда
ний должен производиться по заранее составленной 
проектно-сметной документации или расценочным опи
сям (в зависимости от сметной стоимости объекта и ха
рактера ремонтных работ), разработанных в соответст
вии с Инструкцией Министерства коммунального хозяй
ства РСФСР и согласованной с Госстроем СССР*.

2. Составление технической документации на капи
тальный ремонт и повышение благоустройства жилых и 
общественных зданий должно производиться проектны
ми организациями, подчиненными исполнительным ко
митетам районных, городских или областных Советов 
депутатов трудящихся или жилищно-коммунальным и 
другим органам местных Советов, а также министерств 
или ведомств, в чьем ведении находятся соответствую
щие здания.

3. При отборе зданий для капитального ремонта ос
новным документом, характеризующим техническое со
стояние жилого дома или общественного здания, отра
жающим необходимость проведения капитального ре
монта, должен являться паспорт, составляемый на каж* 
дое здание с занесением в него ежегодно всех измене
ний, фиксирующих объемы выполненных работ.

4. Предварительный отбор зданий для капитального

* Инструкция по составлению проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт жилых домов, Изд-во МКХ РСФСР, М., 
1961.
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ремонта производится управлениями жилыми домами, 
жилищно-эксплуатационными конторами и эксплуата
ционными конторами общественных зданий на основе 
данных технического паспорта, актов общих и внеоче
редных осмотров зданий и заявок проживающих в доме 
граждан.

5. Окончательный отбор жилых и общественных 
зданий для капитального ремонта производится город
ским (районным) жилищным управлением, городскими 
(районными) отделами коммунального хозяйства, на
родного образования, здравоохранения, торговли, куль
туры и спорта, а также другими учреждениями и пред
приятиями, имеющими жилые и общественные здания. 
Отбор зданий производится с предварительным их ос
мотром в натуре и должен быть закончен не позднее 
чем за один год до начала ремонта. Списки отобранных 
зданий для капитального ремонта утверждаются испол
комами местных Советов, а также руководителями пред
приятий и организаций.

Указанные списки подлежат предварительному со
гласованию с органом, ведающим застройкой города, 
района, поселка или реконструкцией предприятия 
(Главное архитектурно-планировочное управление или 
отдел Главного архитектора города, О КС предприятия 
и др.).

6. В план капитального ремонта в первую очередь 
следует включить наиболее денные каменные жилые и 
общественные здания, которые в ближайшие годы не 
подлежат сносу по реконструкции. Ветхие жилые дома 
и общественные здания, а также различные бараки 
включаются в список капитального ремонта только для 
выполнения охранных и утеплительных работ, обеспе
чивающих безопасные условия пребывания в них лю
дей (если эти работы по своему объему не могут быть 
выполнены за счет средств текущего ремонта).

7. На основании вышеуказанных документов и акта 
натурного обследования здания с указанием техниче
ского состояния отдельных конструкций и инженерного 
оборудования в нем заказчик выдает проектной органи
зации задание на разработку технической документа
ции.

8. Производство капитального ремонта зданий осу
ществляется только по утвержденным проектам и сме
там.
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9. В тех случаях когда по характеру ремонтных ра
бот не требуется изготовления рабочих чертежей (сме
на кровли, ремонт штукатурки, окраска фасадов 
и т. п.), разрешается финансирование капитального ре
монта по утвержденным сметам или расцененным опи
сям работ.

Расценные описи работ разрешается составлять при 
общем объеме ремонтных работ по одному зданию, не 
превышающем 2 тыс. руб. По решениям советов минист
ров союзных республик, указанный предел может повы
шаться для наиболее крупных городов до 10 тыс. руб.

2. СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ

10. Для обеспечения высокого качества разрабаты
ваемой проектно-сметной документации, а также сокра
щения сроков и удешевления стоимости проектирова
ния и ремонта, проектные организации должны:

непосредственно участвовать в техническом обсле
довании намечаемых заказчиком к ремонту жилых или 
общественных зданий; в основу разработки проекта 
должны быть положены обмеры, произведенные в нату
ре на объекте, а не только данные поэтажных планов 
учетно-технических секторов и бюро инвентаризации, а 
также рабочие чертежи технических архивов предпри
ятий и организаций;

тщательно обосновать выбор планировочных и кон
структивных решений; проект внутренней переплани
ровки зданий, а также проекты по замене или усилению 
существующих конструкций должны составляться в со
ответствии с действующими Строительными нормами и 
правилами (СНиП), а также в соответствии с данными 
главы VI настоящего Положения;

предусматривать в проектах и сметах на капиталь
ный ремонт зданий повышение капитальности зданий за 
счет применения прогрессивных, более прочных и долго
вечных материалов (кроме материалов стен), сборных 
конструкций и прогрессивные индустриальные методы 
производства работ;

учитывать необходимость максимального сохранения 
существующих элементов конструкций или их частей 
здания, не имеющих существенных повреждений и де
формаций;
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максимально применять типовые решения, преду
сматривающие использование сборных конструктивных 
элементов и деталей, изготовляемых в заводских усло
виях или в условиях производственных предприятий ре
монтно-строительных организаций;

тщательно проверять возможность и целесообраз
ность использования старых материалов от разборки 
конструкций и инженерного оборудования.

11. Рабочие чертежи на капитальный ремонт зданий 
должны составляться во всех случаях при переплани
ровке квартир или служебных помещений, при усилении 
или частичной замене фундаментов, креплений или пе
рекладке части стен, при смене или усилении перекры
тий, при смене или реконструкции крыши, под другие 
кровельные материалы, при замене печного отопления 
на центральное; при оборудовании котельных, прачеч
ных, газификации и электрификации зданий.

12. В рабочих чертежах на применение сборных кон
струкций должны быть указаны все размеры, места 
примыканий и пересечений со смежными элементами, 
расположение отверстий для пропуска труб водоснаб
жения, канализации и других коммуникаций. На всех 
поэтажных планах должны указываться объемы строи
тельных и специальных работ в соответствии с номен
клатурой сметных норм.

13. Сметы на капитальный ремонт должны состав
ляться на основе рабочих чертежей и описи работ с вы
делением в них разделов на ремонт и усиление фунда
ментов, на ремонт стен, перекрытий, лестниц, крыш, пе
регородок, полов, проемов, отделочных работ.

14. Сметы на ремонт жилых и общественных зданий 
при объеме работ свыше 2 тыс. руб. на одно здание со
ставляются отдельно на общестроительные работы, ре
монт фасадов, устройство центрального отопления и 
вентиляции, внутренний водопровод и канализацию, 
внешние сети водоснабжения и канализации, благоуст
ройство участка и газоснабжение.

15. Проектно-сметная документация должна быть 
изготовлена» получена заказчиком и выдана подрядной 
ремонтно-строительной организации в следующие сроки 
на работы, подлежащие выполнению:

в первом полугодии планируемого года — не позд
нее 1 октября предшествующего года;
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во втором полугодии планируемого года — не по
зднее 1 декабря предшествующего года.

16. Проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт жилых и общественных зданий должна быть 
полной и достаточной для производства всех работ и за
благовременного размещения заказов на изготовление 
сборных конструкций и деталей в заводских условиях 
и в своем составе должна иметь:

задание на проектирование, полученное от заказ
чика;

заключение проектной организации и заказчика о 
техническом состоянии здания, в котором должна быть 
обоснована необходимость и целесообразность его ре
монта, внутренней перепланировки и повышения благо
устройства; в заключении должны быть описаны и все 
намечаемые мероприятия по усилению или замене кон
струкций и инженерного оборудования;

техническое заключение об инженерно-геологических 
и гидрогеологических условиях площадки дома и о ре
зультатах детального обследования конструкций в тех 
случаях, когда имеются значительные неравномерные 
осадки зданий;

генеральный план застройки участка, содержащий 
все основные горизонтальные размеры и экспликацию 
строений, а также решение благоустройства;

все поэтажные планы и разрезы с достаточной дета
лизацией и размерами;

планы, разрезы и детали несущих конструкций пе
рекрытий, перегородок, лестниц, крыш и др.;

фасады с отметками и размерами низа и верха про
емов, цоколя, поясов, карнизов, конька крыши и т. п.;

рабочие проекты с необходимой деталировкой по ин* 
женерному оборудованию и благоустройству террито
рии;

пояснительную записку, содержащую описание суще
ствующей планировки с анализом ее недостатков и вы
водом технико-экономических показателей; описание су
ществующих и проектируемых несущих конструкций 
стен, фундаментов, перекрытий (при их усилении или 
замене); описание внутренней отделки помещений и 
принятых конструкций, описание материалов и характе
ристика отделки фасада в целом и в отдельных дета
лях; описание принятых решений по инженерному обо-
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рудованию здания; описание проектируемого благоуст
ройства участка;

основные положения по организации работ;
сводная и отдельные сметы и спецификации основ

ных материалов и оборудования.
17. Проектно-сметная документация вне зависимости 

от стоимости работ согласовывается с заказчиком и под
рядной организацией.

18. Сметная стоимость отдельных конструктивных 
элементов и видов работ принимается по действующим 
единым единичным расценкам. На конструкции и виды 
работ, на которые отсутствуют единичные расценки, со
ставляются дополнительные единичные расценки на ос
новании действующих сметных и ли производственных 
норм.

19. Все текущие изменения отпускных цен на мате
риалы, тарифов на грузовые перевозки и электроэнер
гию, а также условий оплаты труда рабочих, не учтен
ные единичными расценками, учитываются дополни
тельными поправками к сметам.

20. На прямые затраты, определенные по единым 
расценкам, начисляются накладные расходы и плановые 
накопления в размерах, устанавливаемых советами ми
нистров союзных республик или министерствами и ве
домствами СССР.

21. В сметах предусматриваются затраты на уст
ройство временных зданий и сооружений или доставку, 
сборку и разборку передвижных инвентарных объектов 
для обслуживания капитального ремонта в размерах 
до 3% сметной стоимости работ.

22. З а  итогом смет указываю тся возвратные суммы, 
получаемые в результате использования или реализа
ции материалов, полученных в процессе производства 
ремонтных работ по разборке конструкций.

Перечень и количество материалов, получаемых от 
разборки конструкций при капитальном ремонте, уста
навливается проектной организацией совместно с заказ
чиком.

Стоимость материалов, получаемых от разборки, 
принимается:

при использовании их на ремонтных работах данной 
организации — по цене новых материалов, учтенной в 
единичных расценках, за вычетом затрат по приведе
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нию материалов в годное состояние и стоимости транс
порта до места употребления в дело;

при невозможности использования материалов на 
ремонтных работах в данной организации цены устанав
ливаются соответствующим актом из условий возмож
ной реализации.

23. На сумму стоимости возврата материалов, ука
занную в смете, уменьшается размер финансирования 
капитального ремонта данного здания.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

24. Для всех объектов комплексного капитального 
ремонта, сметная стоимость работ по которым превы
шает 10 тыс. руб., должен быть составлен проект про
изводства работ в соответствии со СНиП.

Приме ча ние .  По объектам комплексного капитального ре
монта сметной стоимостью менее 10 тыс. руб., а также по объектам 
выборочного капитального ремонта проект производства работ со
ставляется сокращенный.

25. Проект производства капитального ремонта зда
ния должен определять методы, сроки выполнения, по
требность в рабочей силе, материалах, полуфабрика
тах, строительных конструкциях и деталях, строитель
ных машинах и механизмах, а также размещение на 
территории материалов, механизмов и временных со
оружений.

26. Проект организации производства ремонтно-стро
ительных работ по жилому дому или общественному 
зданию должен включать:

строительный генеральный план с разбивкой зданий 
на захватки и указанием мест расположения механиз
мов, площадок для хранения материалов и изделий; 
размещение временных сооружений, если они требу
ются, или использование существующих помещений;

суточно-календарный график производства работ;
график потребности рабочей силы по специальнос

тям;
график потребности и завоза строительных конструк

ций и деталей, полуфабрикатов и строительных мате
риалов;

график потребности строительных машин и механиз
мов (с учетом времени на их монтаж и демонтаж);
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краткую пояснительную записку; в ней должно 
быть: техническая характеристика ремонтируемого зда
ния, описание принятых несущих конструкций, обосно
вание принятого способа производства работ, подсчеты 
объемов работ и их трудоемкости, обоснование сроков 
продолжительности отдельных работ и в целом по зда
нию, материальные ресурсы (с учетом временных соору
жений).

27. В основу составления проекта производства ра
бот должны быть положены:

утвержденный рабочий проект со сметой; 
нормативные (предельные) сроки продолжитель

ности ремонта в зависимости от объема и стоимости ре
монтируемого здания;

централизованное изготовление элементов сборных 
конструкций, растворов, бетонов и других полуфабри
катов;

организация работ поточным методом с максималь
ным совмещением отдельных процессов работ и комп
лексной их механизации;

комплектное и бесперебойное обеспечение рабочей 
силы необходимыми материалами, строительными кон
струкциями, деталями, полуфабрикатами, транспортом, 
механизмами, инструментом и приспособлениями;

применение передовых методов труда на строитель
но-монтажных работах с организацией комплексных 
бригад постоянного состава;

возведение всех временных сооружений на площад
ке по типовым проектам из готовых инвентарных сбор
ных элементов или применение инвентарных передвиж
ных сооружений типа фургонов или вагончиков;

производство демонтажных работ по разборке внут
ренних конструкций при комплексном капитальном ре
монте выполняется сверху вниз последовательно, начи
ная с крыши и кончая конструкциями в первом этаже;

производство монтажных работ по всем перекрыти
ям на объектах капитального ремонта зданий с приме
нением башенного крана снизу вверх, начиная с над- 
подвального перекрытия, кончая чердачным перекрыти
ем и устройством крыши; в отдельных случаях монтаж 
междуэтажных перекрытий может осуществляться при 
наличии перекрытий в верхних этажах;

производство монтажа крупнопанельных перегоро
док размером на комнату производится сразу после
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окончания монтажа соответствующего перекрытия; про
изводство монтажа перегородок из мелкоразмерных 
гипсовых, гипсоопилочных стандартных плит произво
дится также снизу вверх, но под двумя уже смонтиро
ванными перекрытиями или после устройства крыши 
для верхних этажей.

28. Проект производства работ капитального ремонт 
та зданий должен предусматривать два периода: подго
товительный и основной.

29. В подготовительный период выполняются следу
ющие работы:

размещение заказов на изготовление строительных 
деталей и конструкций, а также полуфабрикатов на за
водах или производственных предприятиях трестов или 
ремонтно-строительных управлений с указанием сроков 
изготовления и доставки на площадку, согласно про
екту производства работ;

ограждение ремонтируемого здания из готовых ин
вентарных щитов (при необходимости);

разборка на участке строений, подлежащих сносу;
устройство и переустройство подземных коммуника

ций (если это предусмотрено проектом);
доставка на площадку ремонтируемого дома необ

ходимого инвентаря, инструмента, механизмов и при
способлений, а также монтаж основных механизмов на 
участке;

устройство или доставка всех временных сооруже
ний, складских площадок, из готовых инвентарных щи
тов или передвижных, максимально используя при 
этом существующие помещения в ремонтируемом зда
нии;

подводка к источникам потребления электроэнергии, 
воды, сжатого воздуха;

доставка на площадку необходимых материалов, по
луфабрикатов и строительных конструкций в количест
вах, устанавливаемых проектом производства работ, 
размещая строго в соответствии со стройгенпланом;

временное освобождение при комплексном капи
тальном ремонте здания за 2—3 недели до начала ос
новного периода работ;

после освобождения здания техническая комиссия в 
составе представителя от заказчика, подрядчика и про  ̂
ектной организации вторично осматривает подлежащий 
ремонту дом, уточняет характер разрушения частей 
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здания, намечает способы крепления наиболее ответст
венных частей здания на период работы и уточняет воз* 
врат материалов от разборки.

30. Все работы подготовительного периода должны 
быть закончены до начала ремонтных работ основного 
периода, о чем должен быть составлен специальный акт, 
утверждаемый главным инженером ремонтно-строи
тельного управления до начала основного периода.

31. В основной период выполняются все демонтаж
ные и монтажные строительные работы, санитарно-тех* 
нические, электротехнические и отделочные работы по 
дому как внутренние, так и внешние, включая благо
устройство и озеленение участка.

Работы основного периода следует разбивать на сле
дующие выполняемые последовательно и частично па
раллельно пять этапов:

1— демонтаж конструкций в доме: крыши, чердач
ного перекрытия, нижележащих перекрытий перегоро
док, печей и кухонных очагов, санитарно-технического и 
другого оборудования, подлежащих замене;

2 — монтаж новых конструкций перекрытий, перего
родок, оконных и дверных блоков, лестниц и крыши; 
производя последовательно снизу вверх;

3 — производство санитарно-технических, электротех
нических работ, включая монтаж оборудования котель
ной или теплового центра с вводом от теплосети, мон
таж центрального отопления, водопровода, канализа
ции, газопровода, электро-радио-телефонной сети и др.;

4 — внутренние специальные отделочные работы, 
включающие устройство полов, штукатурные и маляр
ные работы;

5 — производство фасадных работ и работ по бла
гоустройству участка.

32. Производство работ при капитальном ремонте 
зданий с применением башенных кранов и других ме
ханизмов требует особой ответственности и жесткого 
соблюдения правил и указаний по технике безопасности.

33. При установке ковшей на перекрытия для сбора 
мусора необходимо предварительно убедиться в проч* 
нести этих перекрытий и при недостаточности послед
них произвести предварительное усиление их.

34. Ввиду ограниченности площадки вокруг ремонти
руемых домов все разбираемые конструкции и детали, 
не подлежащие использованию на этом доме, как пра-
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пило, должны незамедлительно увозиться с территории 
ремонтируемого здания.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ БАЗ

35. При производстве ремонтно-строительных работ 
индустриальными методами необходимо своевременно и 
комплектно производить заготовку деталей, конструк
ций и полуфабрикатов, монтажных узлов, санитарно
технического и электротехнического оборудования в за
водских условиях.

Для этого необходимо иметь в системе ремонтно- 
строительных организаций постоянно действующие про
изводственные предприятия.

36. Производственные предприятия ремонтно-строи
тельных организаций должны создаваться, как прави
ло, общегородскими, обеспечивающими в изделиях все 
ремонтно-строительные организации города.

37. Ремонтно-строительные производственные пред
приятия в средних и малых городах должны быть сосре
доточены на одной площадке. В крупных городах дол
жны создаваться специализированные производствен
ные предприятия. Для районных ремонтно-строительных 
организаций крупных городов должны создаваться ог
раниченные производственные предприятия в составе: 
небольших цехов столярно-плотничных изделий, сле
сарно-механических мастерских, бетонно-растворного 
узла, малярно-колерных мастерских.

38. Мощности, площади и оборудование производ
ственных предприятий ремонтно-строительных органи
заций устанавливаются в зависимости от общей произ
водственной программы.

39. В составе общегородских производственных пред
приятий ремонтно-строительной организации рекомен
дуется иметь следующую номенклатуру предприятий:

завод или цехи бетонных, железобетонных, гипсовых 
изделий;

завод по деревообработке;
машинопрокатная база;
центральный ремонтно-механический завод или цех.
40. В крупных городах с районным административ

ным делением при наличии общегородских предприя-
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тии могут создаваться районные ограниченные предпри
ятия и в их состав могут включаться:

бетоносмесительные узлы для централизованного 
приготовления бетонов и растворов для нужд района;

столярно-плотничные мастерские для изготовления 
изделий немассового характера; при этом мастерская 
должна работать на сухих материалах и полуфабрика
тах, получаемых с общегородских производственных 
предприятий;

слесарно-механическая мастерская для изготовления 
парапетных, лестничных решеток, кронштейнов для са
нитарно-технического оборудования и других изделий;

малярно-колерная мастерская для приготовления 
масляных, клеевых и известковых красочных составов, 
готовых для употребления.

5. СРОКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

41. Основным способом производства капитального 
ремонта должен быть подрядный. Хозяйственный способ 
ведения ремонтных работ допускается только как ис
ключение в случаях отсутствия в данном городе или 
рабочем поселке ремонтно-строительной организации.

42. Предельные сроки продолжительности капиталь
ного ремонта на отдельном объекте должны быть мини
мальными и составлять не более:

1 месяц при сметной стоимости работ до 2,5 тыс. руб.
2 месяца , ю  ,
4 . . 25 , w
7 месяцев „ п и я . 50 „ п

ю . » • * . юо . *
Продолжительность работ по объектам с объемом 

затрат более 100 тыс. руб. определяется проектом про
изводства работ и утверждается исполкомами местного 
Совета депутатов трудящихся, при этом сроки не долж^ 
кы превышать 12 месяцев.

43. Производство работ по капитальному ремонту 
жилых и общественных зданий должно осуществляться 
в соответствии с техническими условиями на производ
ство и приемку общестроительных и специальных работ 
при капитальном ремонте жилых домов, утверждаемых 
министерствами коммунального хозяйства союзной рес
публики.
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44. Ремонтно-строительные работы должны произ
водиться с соблюдением правил техники безопасности, 
охраны труда и правил противопожарной охраны.

45. Гарантийные сроки для капитально ремонтируе
мых зданий, в которых подрядчик обязан устранить все 
дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и допу
щенные по вине подрядчика, устанавливаются следую
щие:

по общестроительным работам — в течение 1 года 
со дня передачи здания или сооружения в эксплуата
цию;

по системе центрального отопления — в течение 
одного отопительного сезона;

по внутреннему водопроводу, канализации, горячему 
водоснабжению и электромонтажным работам — в те
чение 6 месяцев со дня подписания акта сдачи дома в 
эксплуатацию.

46. Ремонтные работы, осуществляемые подрядным 
способом, производятся на основании договоров заказ
чиков с подрядчиками.

Взаимоотношения между заказчиком и подрядчи
ком регулируются Правилами о подрядных договорах 
по строительству, за исключением п. 31, указания ко
торого при капитальном ремонте не применяются.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  J

АКТ
Общего осмотра здания

Дом Лг---------------- строение------ ----------------- (корпус)
по-------------------------------- ул. (пер.), управление домами Ш
жилищно-эксплуатационной конторы №----------------------- ----
районного жилищного управлении города--------------—— —
по состоянию па-------------- —----—----- -196— г.

Общие сведения по строению

J Год постройки----- ------------ —----------------------- —
2. Материал стек ----------------- — —------ ---- ---------------------------- -
3. Число этажей-------------------------------
4. Наличие подвала--------------------At2, полуподвала------—— -— м2,

мансарды-------—*-------------- -------At*.
5. Объем строения------------------ -------------- м3.

6. Стоимость строения восстановительная ------— ---------- тыс. руб.,

балансовая-------------------------- ----- тыс. руб.

7. Общая площадь--------------- —— ai2,

в том числе:

а) жилая--------------  ai2 (квартир----------------  комнат---------——

жильцов--------------- );

б) торговые помещения----------------------------------------------- ------ .н1;

з) промышленные------------- — —---------------------------- —---------- ***;

г) учреждения----------------------------------------------------------  At2;

д) склады--------------------------------------------------------------- —---- At2;

е )  --------------------------------------------------------------------------------At2.

8 Заказ 3591 ^



Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся

в период времени с ------------------------ по------------------------- 196— г.
произвели осмотр вышеуказанного строения.

Помимо внешнего осмотра строения произведено:

а) отрытие шурфов----------------------------------------------------------

б) простукивание штукатурки и облицовки----------------------— —

в) снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и

их креплений -------------------------------------------------------------------------
г) вскрытие конструкций для определения их сохранности —

д) испытание несущих конструкций--------------------------------------
е) взятие проб материалов и передача их в лабораторию для

испы таний------------------------------------------------------------------------—
ж) проверка действия санитарно-технических устройств и

другого инженерного оборудования------------------------------------------
з) опытная топка комнатных печей и кухонных очагов

_с
с
*

Части зданий и конструк
ций с указанием материа
лов (бутовый камень, кир
пич, железобетон, дерево, 

металл и т. д.)

Sж и СXQJ
SтX
Сf X X
СО

Количество

и о ж £3* <у
I*

« ст § 

i <я v* э* х* о X <и * а> X Е-* ж ж

юСВ Кч X
К **а»S *О а*
| |

Результаты осмотра частей зданий и конструкций

Фундаменты:
ленточные . . . . пог. м
под отдельные опо
ры .............................. шт.

Цоколь.........................
Стены:

наружные . . . . Я

внутренние . . . . Я

колонны и столбы. шт.



№
 п

]п
Продолжение
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м е т а л л  и т .  д .)
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*  о  X а> й0J sH s s

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Фасады:
архитектурная от
делка ........................
балконы и карнизы . 
пожарные лестницы . 

Водоотводящие уст
ройства:

трубы. . . . . .
воронки и отметы . 
покрытия поясков . 
внутренние водосточ
ные трубы и детали 

Крыши:
кровля ..................
парапеты и решетки 

Перекрытия: 
чердачное . . . .
междуэтажные . .
надподвальные . .

Полы:
на перекрытиях . 
первого этажа . .
подвала . . . . .

Перегородки:
несущие....................
самонесущие . . .

Окна и двери: 
окна и балконные
двери ........................
витрины ....................
наружные двери 
внутренние двери . 

Лестницы:
марши ..................
площадки . . . .

Печи и очаги . . .
Благоустройство: 

отмостки и тротуары
приямки ....................

заборы и ограды . .

М?
П

пог. м

шт.
пог. м

шт.

м2
пог. м

м2

7)

П
Я

Я

Я
шт.
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0

пог. м
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Продолжение

ЁЖ
%

Части зданий и конструк
ций с указанием материа
лов (бутовый камень, кир
пич, железобетон, дерево, 

металл и т. д.)

сс
ЖжО)схО)sСП
Ж

«ЖЖжжчш

Количество

ои
Осо

гао £ ч * о о ж а ж а# а

шо

Os
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<у сП

gae ?
н а, о н га и ж Ж

о
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St!а.
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3 * w а» ж ж 
О, ж ж

1

2

3

4

5

6 

7

8

9
10 
11

Результаты осмотра инженерного оборудования

Центральное отопле
ние:

радиаторов . . .
сетей ............................

Котельные: 
котлов, работающих 
на газовом топливе. 
работающие на угле 
узел управления
Т Э Ц .........................

Горячее водоснабже
ние:

приборов . . . .
бойлеров . , . ,
сетей .........................

Водопровод: 
приборов . , . .
сетей ............................

Канализация: 
приборов . . . .
с е т е й .........................

Г азооборудование: 
приборов . . . .
сетей .........................

Вентиляция: 
коробов в жилых и 
вспомогательных по
мещениях . . . .
жалюзийных реше
ток в чердачных по
мещениях , . . .

Электрооборудование:
сетей ............................
точек . . . . „ .

Л и ф т ы .........................
Мусоропроводы-стояки 
Радио и телевизион

ные устройства:
точек .........................
антенны на крыше .
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На основании результатов осмотра и испытаний комиссия счи
тает, что:

1) строение находится в удовлетворительном состоянии и нуж
дается только в текущем ремонте.

2. строение требует капитального ремонта.
Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделе 

III и IV настоящего акта (ненужное вычеркнуть).
Подписи:--------------------------------

Место для печати 
управления домами

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕПРЕДВИДЕННОГО ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ

Н азва н и е неисправностей в конструктивных
Максималь

ный срок вы
в элементах и оборудовании полнения ре

монта в сут
2 ках

1

1. Кровля

Свищи в отдельных местах кровли 1
2 Повреждения водосточных труб, воронок, ко

лен, отметов и расстройство их в креплении 5

3

И. Стены и фасады
Нависающие, теряющие связь со стенами от

дельные кирпичи в кладке и особенно в пере
мычках, элементы архитектурного оформления 
фасадов, отслаивающаяся штукатурка и лепные 
элементы к а р н и з о в ......................... ...... 1

4 Несквозные трещины и неплотности в дымохо
дах и газоходах и сопряжения их с печами 3

5

III. Оконные н дверные заполнения 
Разбитые стекла и сорванные створки оконных

переплетов и форточек:
в зимнее в р е м я .................................................. 1
в летнее в р е м я ................................................... 5
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Продолжение

JCс
%

Название неисправностей в конструктивных 
элементах и оборудовании

Максималь
ный срок вы
полнения ре
монта в сут

ках

6
IV. Печи

Трещины и неисправности в печах, дымоходах
и газоходах, могущие вызвать отравление жиль
цов дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания ............................................ 1

7
V. Сантехническое оборудование 

Течи в водопроводных кранах и в кранах бач

8
ков при унитазах .................................................. 3

Неисправности аварийного порядка в трубо
1проводах и их сопряжениях с приборами

9 Неисправности мусоропровода ............................ 1
VI. Электрооборудование

Неисправности аварийного порядка должны 
устраняться немедленно

10
VII. Лифт

Неисправность лифта, требующая для устране 
ния работы:

в течение 1 ч  ............................................
не более 7 ч  ............................................

1
3

Пр и м е ч а н и я :  1. Сроки устранения отдельных неисправ
ностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

2. Премии рабочим управлений домами или жилищно-эксплуа
тационных контор выплачиваются только при устранении неисправ
ностей не позже чем в сроки, указанные в настоящем приложении.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

Н О Р М Ы
затрат труда на техническое обслуживание и текущий ремонт 

жилищного фонда для управлений домами (жилищно
эксплуатационных контор)*
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормы затрат труда на техническое обслуживание и теку
щий ремонт государственного жилищного фонда являются руково
дящим материалом при планировании численности ремонтно-экс
плуатационных рабочих и обслуживающего персонала управлений 
домами (жилищно-эксплуатационных контор).

* Нормы разработаны Ленинградским научно-исследовательским 
институтом АКХ им. К- Д. Памфилова, утверждены и изданы в 
19G3 г. МКХ РСФСР.
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2. Этими же нормами следует руководствоваться при закреп
лении за конкретными объектами (участками) обслуживающего 
персонала соответствующих профессий. Если рабочие полностью ие 
загружены по своей профессии, их численность должна планиро
ваться с учетом использования на работах другой профессии.

3. В случае выполнения части работ по текущему ремонту до
мов подрядным способом нормативная численность ремонтных ра
бочих должна быть при оплате уменьшена на величину трудовых 
затрат того объема работ, который выполняется подрядной орга
низацией.

4. Жилищным управлениям исполкомов городских и районных 
Советов депутатов трудящихся (по согласованию с областными 
или групповыми комитетами профсоюзов рабочих местной промыш
ленности и коммунального хозяйства) предоставляется право в 
пределах утвержденных лимитов по труду увеличивать или умень
шать в зависимости от состояния и сроков службы конструкций 
и оборудования, а также конкретных условий эксплуатации жи
лищного фонда штатные нормативы до ±20% для отдельных уп
равлений домами (жилищно-эксплуатационных контор).

5. Данные, характеризующие состояние обслуживаемого жи
лищного фонда, необходимые для расчета потребности в рабочей 
силе (жилая площадь по материалам стен, площадь кровли по ма
териалам кровли, количество квартир, печей, очагов и др.), при
нимаются по техническим паспортам домовладений. Недостающие 
в паспортах данные должны быть получены в результате специ
ального подсчета и обмера и оформлены актом, подписанным уп
равляющим домами (начальником жилищно-эксплуатационной кон
торы) и бухгалтером.

При планировании численности рабочих необходимо учитывать 
также наличие нежилой (арендуемой) площади, при этом 3 м2 
нежилой площади приравниваются к 1 м2 жилой площади, а 
100 м2 нежилой площади — к одной квартире.

Все исходные данные о жилищном фонде, необходимые для 
расчета численности ремонтно-эксплуатационных рабочих, должны 
быть отражены в хозяйственно-финансовом плане.

G. Закрепление за отдельными работниками объектов (участ
ков) работы производится приказом.

II. НОРМЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ

%

Конструктивные элементы, 
домовое оборудование 

и виды работ
Профессии

рабочих

Нормы по техническому 
обслуживанию и текущему 

ремонту жилых домов 
на одного рабочего

единица
измерения количество

Кровли Кровель*
щики

1 Из кровельной стали Кровля в м2 8 800
2 Мягкая (руберойд,

толь) То же 11000
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№
 п

|п
Продолжение

Конструктивные элементы, 
домовое оборудование 

и виды работ
Профессии

рабочих

Нормы по техническому 
обслуживанию и текущему 

ремонту жилых домов 
на одного рабочего

единица
измерения количество

Прочие (черепица, ас
боцемент, шифер, этер
нит, чугунная плитка, 
деревянная и др.) Кровля в м2 12 000

Деревянные конструк
ции

Каменные дома со 
сроком эксплуатации: 

до 10 лет

свыше 10 лет 
Деревянные дома 
Прочие дома

Плотники — 
столяры

Жилая пло
щадь в м2 

То же 
»
»

18000

11 000 
8 000 

10 000
Штукатурные, маляр

ные и отделочные ра
боты

Штукату
ры-маляры

Каменные дома со 
сроком эксплуатации: 

до 10 лет

свыше 10 лет 
Деревянные дома 
Прочие дома

Жилая пло
щадь в м2 

То же 
*
■

20 000

13 500 
16 000 
14000

Каменные конструк
ции, печи и кухонные 
очаги

Печники—
каменщики

Каменные конструкции 
в домах со сроком экс
плуатации: 

до 10 лет 
свыше 10 лет 

Печи и очаги

»
*

шт.

30 000
20 000 

900
Водопровод, канализа

ция, центральное отоп
ление и горячее водо
снабжение

Слесари— 
сантехники

i
Водопровод и канали

зация без ванн и горя
чего водоснабжения 1 Квартира 180
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Продолжение

Н орм ы  по те х н и ч е ск о м у
о б сл у ж и в а н и ю  и те к у щ е м у

К о н стр ук ти в н ы е эл ем ен ты ,
р ем он ту  ж и л ы х д о м о в

П р о ф е сси и на од н о го  р а б о ч его
д о м о в о е  о б о р у д о в а н и е р а б о ч и х

в и виды  р а б о т
в едини ца

к ол и ч еств о
% и зм ер ен и я

2 Водопровод и кана-
лизация при наличии 
ванн без горячего водо
снабжения квартира » 160

3 То же,
и горячее водоснабжение 
при наличии ванн я 150

4 Центральное отопле
ние от домовой котель
ной (индивидуальной и 
групповой) Жилая пло

щадь в м2
9 000

5 Центральное отопление 
от ТЭЦ или кварталь
ной котельной То же 13 000

6 Водоподкачки шт. 15

Электросети н элек Электро
трооборудование монтеры

1 Дома с открытой 
электропроводкой Квартира 700

2 Дома со скрытой элек
тропроводкой ■ 1200

3 Электродвигатели

!
шт. 40

III. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОЧИМИ 

УПРАВЛЕНИИ ДОМАМИ (ЖИЛИЩНО
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОНТОР)

В соответствии с Правилами н Нормами технической эксплуа
тации жилищного фонда, утвержденными Министерством комму
нального хозяйства РСФСР в 1961 г., приводятся перечень и пе
риодичность по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
жилых домов для ремонтных рабочих по профессиям.

Кровельщики
1. Очередные технические осмотры кровель (под руковод- 

втвом инженера или техника) —2 раза в год (весной и осенью),
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а по мягким кровлям, кроме того, в летний период не реже 1 ра
за в 2 месяца.

2. Внеочередные осмотры кровель — после ливней, больших 
снегопадов, сильных ветров и т. д.

3. Очистка кровель от мусора и грязи — 2 раза в год весной и 
осенью. Удаление, по мере необходимости, ледяных сосулек, очист
ка кровель от наледи и снега.

4. Обеспечение вентиляции чердаков, установка жалюзийных 
решеток. Прорезка в обрешетке крыши отверстия с изготовлением 
патрубков, флюгарки и т. п.

5. Окраска всей поверхности металлических кровель— 1 раз в 
5 лет, окраска металлических креплений крыши антикоррозийными, 
защитными красками и составами; подкраска отдельных мест кро
вель ~  ежегодно; промазка швов мягкой кровли, покрытие толевых 
кровель смолой с посыпкой песком.

6. Установка флюгарок на вытяжных трубах.
7. Ремонт, перенавеска и содержание в порядке водосточных 

труб, лотков, воронок, колен, желобов, обрамлений, карнизов, па
рапетной решетки.

8. Изготовление и навеска отдельных элементов водосточных 
труб, воронок, колен, отметов, смена настенного желоба, свесов 
на выступающих частях фасадов.

9. Ремонт и смена навесов над входами в подвальные поме
щения; смена зонтов над крыльцами и подъездами.

10. Обивка дверных полотен листовой кровельной сталью по 
войлоку, смоченному в глине.

11. Установка обрамляющих уголков на кирпичных стенах ар
ки ворот.

12. Изготовление из кровельной стали рукавов для отопитель
ных приборов и вентиляции.

13. Разборка старой стальной кровли с отборкой и выправкой 
годной листовой стали (в пределах объема работ по текущему ре
монту) .

14. Поджатие фланцев и гребней с промазкой суриковой за
мазкой или битумной мастикой.

15. Наблюдение за сохранностью кровли при работах на кры
ше (ремонт и очистка дымовых труб, установка антенн и др.).

16. Постановка заплат из листовой кровельной стали и мягких 
материалов.

17. Смена поврежденных плиток в асбестоцементных и черепич
ных кровлях.

18. Ремонт металлической кровли выборочно (со сменой до 
25% кровли от общей площади покрытия, но не более 200 м2 в од
ном месте) с добавлением новой кровельной стали и использова
нием старой после ее обрезки, выправления, очистки и проолифки.

19. Сплошное покрытие ветхих стальных кровель толем в один 
слой с укреплением брусками, осмолкой с предварительным заги
бом стоячих фальцев.

20. Ремонт мягкой кровли на мастике в два слоя местами до 
10 М-2 .

21. Укрепление и смена колпаков на дымовых или вентиляци
онных трубах и открытий на парапетных столбах, а также другие 
работы по содержанию крыши и кровли в исправности.
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Плотники-столяры

1. Проведение очередных технических осмотров деревянных 
конструкций (под руководством инженера или техника)—2 раза в 
год (весной и осенью).

2. Проведение внеочередных осмотров:
стен и крыш после сильных ливней, снегопадов и ветров;
окон и дверей после сильных ливней;
перекрытий и полов после протечки.
3. Постановка подкосов и подпорок в отдельных местах про

висания крыши с креплением подкосов на капитальные стены или 
прочные концы балок.

4. Укрепление и частичный ремонт стропил, подстропильных 
брусьев, опалубки разжелобка и карнизного свеса.

5. Усиление и ремонт обрешетки.
6. Ремонт слухового окна со сменой частей рамы, исправле

нием боковой обшивки и мелким ремонтом переплетов.
7. Смена частично тесовой кровли и обрешетки.
8. Устройство стремянок на крутых крышах.
9. Обшивка низа пожарной лестницы.
10. Мелкий и средний ремонт оконных переплетов и форточек.
11. Смена неисправных оконных приборов и установка недо

стающих.
12. Снятие зимних глухих переплетов на лето и установка их 

на зиму (кроме квартир).
13. Ремонт и смена подоконных досок.
14. Смена отдельных частей оконных коробок.
15. Смена отдельных створок оконных переплетов (до 5% об

щего количества переплетов).
16. Замена разбитых стекол оконных переплетов на лестнич

ных клетках и в служебных помещениях с промазкой фальцев.
17. Мелкий и средний ремонт дверных полотен.
18. Смена неисправных дверных приборов и установка недо

стающих.
19. Поддержание в порядке внутренних люков чердачных и 

подвальных дверей, утепление их, обеспечение запорами и пр.
20. Укрепление наличников, отставших плинтусов, галтелей, за

мена и вставка отдельных кусков.
21. Смена дверных полотен (до 5% общего количества).
22. Заделка дверных проемов.
23. Постановка временных подпорок под провисшие балки.
24. Дополнительное утепление чердачных перекрытий (добав

ление засыпки).
25. Подшивки под штукатурку в отдельных местах.
26. Частичная смена и настилка дощатых и паркетных полов 

в отдельных помещениях.
27. Сплачивание чистых дощатых полов.
28. Вскрытие чистых полов и смазка с засыпкой в местах 

промокания перекрытий для просушки с последующей заделкой.
29. Установка недостающих вентиляционных решеток в полах.
30. Ремонт деревянных перегородок, лестниц и навесов над 

входами.
31. Смена деревянного стула под деревянными стенами или 

перекрытиями первого этажа.
32. Проконопатка щелей между оконными (дверными) короб-
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ками и откосами оконных и дверных проемов, проконопатка мес- 
тами рубленых стен.

33. Ремонт стен деревянных домов с частичной заменой ниж
них обвязок, стоек, нижних венцов.

34. Укрепление наружных рубленых стен.
35. Постановка наружного подкоса и столба (с заготовкой), 

рытье Я1\1ы, засыпка и утрамбовка.
36. Установка креплений в оконном проеме из бревен с рас

клиниванием, а также другие работы по поддержанию деревянных 
конструкций дома в исправности.

Штукатуры-маляры

1. Проведение очередных технических осмотров наружной и 
внутренней отделки зданий (под руководством инженера или тех
ника)— 2 раза (весной и осенью).

2. Проведение внеочередных осмотров:
фундаментов и подвалов после сильных ливней и снегопадов;
стен и фасадов после сильных ветров, ливней, морозов и отте

пелей;
проемов после сильных ливней и ветров;
перекрытий и потолков после протечек.
3. Отбивка и ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, 

оконных и дверных откосов — частично.
4. Укрепление отстающих розеток и порезки.
5. Облицовка кирпичных стен и потолков плитами сухой шту

катурки.
6. Вытягивание филенок.
7. Ремонт облицовки стен плитками с заделкой и шпаклевкой 

швов.
8. Расшивка трещин на потолках, стенах и фасадах зданий.
9. Установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных 

стенах и наблюдение за ними.
10. Ремонт штукатурки фасадов, балконов, эркеров, дымовых и 

вентиляционных стояков.
11. Подбивка драни к стенам и потолку.
12. Промывка фасадов зданий, окрашенных перхлорвиннловы- 

ми красками или облицованных керамическими плитками.
13. Окраска фасадов зданий.
14. Обычная клеевая окраска стен и потолков.
15. Известковая окраска деревянных поверхностей стен, забо

ров и т. д.
16. Побелка дымовых и вентиляционных стояков и помещений 

котельных и насосных.
17. Масляная окраска стен, окон, дверей, полов.
18. Окраска металлических ограждений, газовых и водопровод

ных труб.
19. Переклейка стен обоями.
20. Заделка отверстий в перегородках и карнизах после про

кладки трубопроводов, различных кабелей и т. д.
21. Ремонт гидроизоляции стен и полов в подвалах.
22. Прочие мелкие штукатурно-малярные работы по обслужи

ваемым объектам,
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Печники-каменщнкн

1. Проведение очередных технических осмотров (под руководи 
ством инженера или техника) печен, кухонных очагов, дымоходов 
и каменных конструкций зданий — 2 раза в год (весной и 
осенью); действующие печи и кухонные очаги, кроме того, должны 
осматриваться 2 раза в отопительный сезон.

2. Проведние внеочередных осмотров фундаментов, подвалов, 
и стен после сильных ливней и снегопадов и во время сильных вет
ров и морозов.

3. Ремонт отмосток, стенок и бортиков приямков у окон и спу
сков в подвал.

4. Ремонт кирпичных стенок и фундаментов.
5. Пробивка ниш и борозд в кирпичной стене.
6. Прокладка оконных и дверных перемычек.
7. Ремонт кладки дымовых труб и вентиляционных каналов.
8. Проверка состояния дымовых труб и вентиляционных ка

налов.
9. Расчистка завалов в дымоходах.
10. Промазка зазоров между секциями котла мастикой нз ог

неупорной глины.
11. Ремонт обмуровки и футеровки котлов.
12. Вскрытие и заделка борозд в стенах и перекрытиях.
13. Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц и на пло

щадках.
14. Укрепление плит из естественного камня на площадках и 

отдельных расшатанных ступеней, металлических ограждений ка
менных лестниц.

15. Ремонт цементных полов с устройством основания.
16. Ремонт полов из керамических плиток.
17. Устройство оснований под печи и кухонные очаги.
18. Ремонт печей и кухонных очагов.
19. Разборка и кладка печей и кухонных очагов.
20. Ремонт патрубков, горизонтальных и вертикальных разде

лок.
21. Смена предтопочных листов.
22. Укрепление существующих и замена неисправных печных 

приборов, а также другие работы по поддержанию в исправности 
печей, очагов и каменных конструкций зданий.

Слесари-сантехники
1. Проведение технических осмотров водопровода и канали

зации, систем центрального отопления и горячего водоснабжения, 
согласно § 55—56 «Правил и норм технической эксплуатации жи
лищного фонда>.

а) О б щ и е  р а б о т ы

2. Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре.
3. Разборка, ремонт и сборка отдельных наружных и внутрен

них участков трубопроводов со сменой фасонных частей и труб, 
включая земляные работьь

4. Ремонт, протирка и замена запорной и регулировочной ар
матуры, задвижек, кранов, смесителей, обратных клапанов и т. д.
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5. Укрепление трубопроводов, арматуры и санитарно-техниче- 
ских приборов.

6. Устройство и ремонт теплоизоляции трубопроводов, утепле
ние расширительных и водонапорных баков.

7. Мелкий ремонт и очистка от грязи ручных и центробежных 
насосов.

8. Замена сальниковой набивки в различных приборах, смазка 
трущихся поверхностей.

9. Аварийная откачка насосом воды из подвалов.
10. Изготовление, установка и ремонт металлических огражде

ний станков и механизмов.
11. Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях для проклад

ки трубопроводов, различных кабелей и т. д.
12. Выполнение различных мелких слесарных работ, связан

ных с эксплуатацией жилого фонда.

б) В о д о п р о в о д ,  к а н а л и з а ц и я  и г о р я ч е е  
в о д о с н а б ж е н и е

13. Смена ванн, дровяных колонок, умывальников, раковин, 
унитазов и смывных бачков.

14. Ремонт и регулирование смывного бачка с прочисткой и 
заменой отдельных деталей.

15. Укрепление унитазов, раковин, умывальников и уплотнение 
в местах присоединения их к раструбу фановой трубы.

16. Смена резиновых манжет у унитазов; установка, смена и 
ремонт сидений.

17. Смена сифонов, изготовление и установка крышек у ре
визий и канализационных колодцев.

18. Устранение засоров в домовых канализационных трубах и 
санитарно-технических приборах.

19. Прочистка дворовых канализационных сетей (включая ко
лодцы) .

20. Мелкий ремонт водоподкачек, очистка и промывка водона
порных баков.

21. Прокладка и разборка временных трубопроводов, устрой
ство водопроводных выпусков, содержание в порядке поливочных 
устройств.

22. Ремонт и отепление водоразборных колонок.
23. Отогрев замерзшего водопровода.
24. Настройка, осмотр и ремонт терморегуляторов систем го

рячего водоснабжения.

в) Ц е н т р а л ь н о е  о т о п л е н и е

25. Испытание и регулирование систем центрального отопления 
по стоякам и отдельным нагревательным приборам.

26. Устранение обратных уклонов в трубопроводе и установ
ка пробочных кранов в местах образования «воздушных мешков».

27. Промывка систем центрального отопления.
28. Установка дополнительных приборов отопления, переборка 

секций радиаторов с заменой и добавлением новых.
29. Смена поврежденных секций в чугунных секционных кот

лах, заделка отдельных свищей в котлах и подвальцовка дымогар
ных труб в железных котлах.
126



30. Смена прогоревших колосников, оборудование шиберов 
противовесами, укрепление топочных и поддувальных дверок.

31. Снятие, ремонт, прочистка, установка и регулировка пре
дохранительных клапанов.

32. Замена термометров, манометров и водомерных стекол.
33. Настройка, осмотр и ремонт регуляторов подпора.

г) В о д о п о д к а ч к и
34. Систематическое наблюдение за исправным состоянием и 

действием водоподкачек.
35. Пуск и остановка электродвигателей водоподкачек в уста

новленные сроки, а также переключение установок на дублирующие 
агрегаты.

36. Регулярная смазка подшипников электродвигателей и на
сосов.

37. Смена масла и набивка сальников у насосов,
38. Перетяжка и перешивка ремней.
39. Мелкий ремонт всей установки.
40. Содержание водонапорных баков в чистоте.
41. Содержание в порядке регулирующей аппаратуры и конт

рольных устройств.

Электромонтеры
1. Проведение очередных технических осмотров (по заданию 

инженера или техника) линий электросетей и силовых установок, 
пусковых и измерительных приборов, заземлений и занулений, груп
повых распределительных и предохранительных щитков, переход
ных коробок и установочной арматуры — 2 раза в год при общем 
осмотре здания.

2. Проведение периодических осмотров электромагистралей лиф
тов — 3 раза в месяц; выявление участков, состояние которых уг
рожает пожаром, немедленное отключение и ремонт этих участков.

3. Ремонт наружной и внутренней электропроводки (кроме 
квартирной).

4. Ликвидация аварий с отысканием места повреждения в груп
повой и магистральной сетях электроосвещения.

5. Прокладка электрических линий и установка патронов для 
иллюминаций.

6. Устройство электропроводки для освещения подвалов, чер
даков и других мест общего пользования.

7. Мелкий ремонт силовых электроустановок, проверка и ре
монт изоляций, обмотки, покраска и сушка ее, ремонт траверс, 
вентиляционных устройств и т. д.

8. Мелкий ремонт и смена групповых распределительных и 
предохранительных щитов и переходных коробок с частичной заме
ной новыми.

9. Установка и смена выключателей, патронов, предохраните
лей, штепсельных и потолочных розеток.

10. Установка ограничителей тока в коммунальных кварти
рах.

11. Замена перегоревших электроламп в местах общего пользо
вания.

12. Установка и подключение к электросети домового номер
ного фонаря.
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14. Подключение к домовым злектрощиткам электролебедок, 
ючных аппаратов и других механизмов.
15. Установка автоматических выключателей для освещения 
' общего пользования и наблюдение за их работой,
16. Прочие мелкие работы по ремонту и содержанию электро-

13. Мелкий ремонт пусковой аппаратуры.
14. Подключение к домовым злектрощиткам элект 

сварочных аппаратов и других механизмов.
15. Установка автоматических выключателей для 

мест общего пользования и наблюдение за их работой,
16. Прочие мелкие работы по ремонту и содержание 

сетей и электрооборудования обслуживаемых объектов.

С О Д Е Р Ж А Н И Й
Стр.

Введение . . 3
Г л а в а  I. Классификация жилых и общественных зданий . 5
Г л а в а  II. Нормативные сроки службы зданий . . .  7
Г л а в а  III. Содержание жилых и общественных зданий . 26
Г л а в а  IV. Классификация ремонтов и перечни работ . 58
Г л а в а  V. Периодичность осмотров и ремонтов зданий . 88
Г л а в а  VI. Повышение благоустройства жилых и общест

венных з д а н и й ..............................................................22
Г л а в а  VII. Финансирование ремонтных работ и работ по

благоустройству жилых и общественных зданий . . 94
Г л а в а  VIII. Указания по организации текущего ремонта

з д а н и й ........................................................................... 97
Г л а в а  IX. Указания по организации и технологии капи

тального ремонта зданий ...................................  100
Приложение 1. Акт общего осмотра зд а н и я ....................... ИЗ
Приложение 2. Максимальные сроки устранения неисправно

стей при выполнении непредвиденного текущего ремонта 
отдельных, частей зданий и оборудования . . . .117

Приложение 3. Нормы затрат труда на техническое обслу
живание и текущий ремонт жилищного фонда для уп
равлений домами (жилищно-эксплуатационных контор) 118

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293724/4293724659.htm

