
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
(ГОСПЛАН СССР)

ПОЛОЖЕНИЕ
О  В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Й  -  

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  

П О Д Р Я Д Ч И К О В  

С  С У Б П О Д Р Я Д Н Ы М И  

О Р Г А Н И З А Ц И Я М И

М О С К В А  -  1 9 7 7

испытания звукоизоляции

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


И здание  оф ициальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
(ГОСПЛАН СССР)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-  
ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ 
С СУБПОДРЯДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

У т в е р ж д е н о

пост ановлением Государст венного комитета Совета М и ни 
стров С С С Р по делам  строительства и Государст венного  
план о во го  комитета Совета М инистров СССР от 31 и ю ля  
1970 г. №  94181 с изм енениям и , утверж денными постанов
лением  Государст венного комитета Совета М инистров 
С С С Р по д елам  строительства и Государст венного п ла н о 
вого  комитета Совета М инистров С С С Р  от 31 и ю ля  1975 г. 
№  130/63.

(2-е издание, дополненное и переработанное)

М О С К В А , С Т Р О И И З Д А Т  1 9 7 7



УДК 69.003:658.02

Положение о взаимоотношениях организаций — ге
неральных подрядчиков с субподрядными организация
ми разработано Отделом экономики строительства Гос
строя СССР и Отделом строительства и строительной 
индустрии Госплана СССР,

В соответствии с указанным Положением Госстроя 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет взаимоотно
шения организаций — генеральных подрядчиков (ген
подрядчиков) с субподрядными организациями (субпод
рядчиками), их права, обязанности и ответственность 
при заключении и исполнении договоров субподряда на 
выполнение отдельных видов и комплексов монтажных 
и иных специальных строительных работ и имеет целью 
обеспечить выполнение государственного плана капи
тального строительства и ускорение ввода в действие 
производственных мощностей и основных фондов.

Выполнение субподрядчиком монтажных и иных спе
циальных строительных работ и финансирование этих 
работ при отсутствии договора субподряда запрещается.

2. Договоры субподряда заключаются генподрядчи
ком с субподрядчиками на выполнение монтажных и 
иных специальных строительных работ, включенных в 
план капитального строительства и титульные списки.

Допускается заключение генподрядчиком договора 
субподряда на выполнение работ по комплексному мон
тажу всего технологического оборудования и сопутст
вующих ему специальных строительных работ с одной 
субподрядной организацией, ведущей монтаж основного 
технологического оборудования. Указанная организация 
вправе привлекать по договорам субподряда для выпол
нения отдельных видов работ субподрядные организа
ции, входящие в систему одного министерства (ведомст
ва), и несет перед генподрядчиком ответственность за 
все работы, в том числе за выполняемые привлеченны
ми организациями.

3. При заключении и исполнении договоров субпод
ряда стороны руководствуются Правилами о догово
рах подряда на капитальное строительство, Правилами 
финансирования строительства, настоящим Положением 
и другим действующим законодательством.

В соответствии с п. 8 Правил о договорах подряда на 
капитальное строительство выполнение обязанностей 
заказчика по договорам субподряда возлагается на ген
подрядчика, а обязанностей подрядчика — на субпод
рядчика.
Г Зак. S37 3



4. Субподрядчик обязан по договору субподряда 
своими силами и средствами выполнить предусмотрен
ные планом монтажные и иные специальные строитель
ные работы в соответствии с утвержденной проектно
сметной документацией и в установленный срок обеспе
чить надлежащее качество этих работ, произвести ин
дивидуальное опробование и испытание смонтирован
ного им оборудования и систем, своевременно устранить 
недоделки и дефекты в произведенных работах, выяв
ленные в процессе приемки законченных субподрядчи
ком работ.

Субподрядчик наравне с генподрядчиком несет от
ветственность за своевременное создание производствен
ных мощностей и объектов и сдачу их заказчику для 
проведения комплексного опробования оборудования и 
начала выпуска продукции.

Субподрядчик участвует в проводимом заказчиком 
комплексном опробовании смонтированного субподряд
чиком оборудования.

5. Генподрядчик при согласовании смет к техниче
скому (техно-рабочему) проекту на строительство прив
лекает организацию субподрядчика, выделенную мини
стерством (ведомством), которая с участием других ор
ганизаций этого министерства (ведомства) рассматри
вает и согласовывает сметы на работы, поручаемые 
указанным организациям, в 20-дневный срок, а по осо
бо крупным зданиям и сооружениям— в 35-дневный 
срок.

6. Внесение изменений в объемы работ, предусмот
ренные договорами субподряда или дополнительными 
соглашениями к ним, может быть произведено до 15 мар
та текущего года и только в случае изменения мини
стерствами и ведомствами СССР и советами минист
ров союзных республик утвержденных годовых планов 
капитальных вложений и подрядных строительно-мон
тажных работ по стройкам и объектам в связи с итога
ми выполнения плана предшествующего года.

По объектам, обеспеченным технической документа
цией, утвержденной в порядке, установленном до изда
ния инструкций по разработке проектов и смет СН 
202-76, СН 401-69 и др., годовые объемы работ опреде
ляются исходя из необходимости обеспечения ввода в 
действие производственных мощностей и объектов в 
установленные сроки. В этом случае субподрядчик обя-
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зан принять к выполнению объемы работ, определенные 
сметами, составленными по рабочим чертежам и дого
вором подряда .на капитальное строительство.

В случае производственной необходимости стороны 
вправе в пределах общей стоимости монтажных и иных 
специальных строительных работ по договору субпод
ряда или дополнительному соглашению к нему изменить 
объем выполняемых субподрядчиком работ по 
объектам, предусмотренным этим договором субподряда 
или дополнительным соглашением.

7. Невыполнение обязательств по договору субпод
ряда является нарушением государственной дисципли
ны и влечет за собой имущественную ответственность 
субподрядчика и генподрядчика, допустивших это на
рушение.

Руководители и другие должностные лица субпод
рядных и генподрядных организаций несут установлен
ную действующим законодательством ответственность 
за невыполнение обязательств по договору субподряда.

8. Генподрядчик обязан:
обеспечить строительную готовность объекта, конст

рукций и отдельных видов работ для производства суб
подрядчиками последующих монтажных и иных спе
циальных строительных работ, передать им утвержден
ную проектно-сметную документацию в части, относя
щейся к их работам, обеспечить своевременное финанси
рование работ в соответствии с объемами, предусмот
ренными титульными списками стройки по годам строи
тельства, принять законченные работы и оплатить их;

координировать работу всех субподрядчиков, участ
вующих в строительстве;

составлять с участием субподрядчиков и утверждать 
по согласованию с ними графики производства работ, 
обязательные для всех организаций, участвующих в 
строительстве;

осуществлять контроль за соответствием объема, 
стоимости и качества выполняемых субподрядчиками 
работ проектам и сметам. Генподрядчик вправе в лю
бое время проверять ход и качество монтажных и иных 
специальных строительных работ, а также качество 
используемых материалов, не вмешиваясь при этом в 
оперативно-хозяйственную деятельность субподрядчика.

9. Субподрядчик обязан:
участвовать в рассмотрении внутрипостроечного
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титульного списка, составлении генподрядчиком проекта 
договора подряда на капитальное строительство с за
казчиком в части определения сроков и условий произ
водства монтажных и иных специальных строительных 
работ и поставки заказчиком оборудования и мате
риалов;

участвовать в определении и согласовании стоимости 
поручаемых ему этапов или комплексов работ, предус
матриваемых в сметной документации;

разрабатывать на основе графиков производства ра
бот годовые, квартальные и месячные планы работ по 
согласованным с генподрядчиком срокам начала и 
окончания строительства;

участвовать в разработке графиков поставки обору
дования, металлоконструкций, сборного железобетона и 
других изделий и материалов, увязанных со сроками 
строительства и графиками производства работ;

обеспечить готовность выполняемых им монтажных 
и иных специальных строительных работ для произ
водства последующих работ генподрядчиком или другим 
субподрядчиком.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

10. Договор субподряда заключается генподрядчи
ком с субподрядчиком в двухмесячный срок после ут
верждения государственного плана развития народного 
хозяйства СССР на соответствующий год.

Составление проектов договоров субподряда или 
дополнительных соглашений, а также особых условий 
к ним и представление проектов этих договоров, согла
шений и особых условий генподрядчику являются обя
занностями субподрядчика.

11. На основе генерального или годового договора 
подряда на капитальное строительство генподрядчик 
заключает с субподрядчиком договор субподряда или 
дополнительные соглашения к нему на выполнение мон
тажных и иных специальных строительных работ.

Общая стоимость монтажных и иных специальных 
строительных работ по договору субподряда опреде
ляется по сметам к техническому (техно-рабочему) про
екту на монтажные и иные специальные строительные 
работы.
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Сроки начала и окончания монтажных и иных спе
циальных строительных работ устанавливаются в дого
воре субподряда исходя из сроков начала и окончания 
строительства, объемов строительно-монтажных работ и 
сроков ввода в действие произво ственных мощностей и 
объектов по годам строительства, установленных в ге
неральном договоре подряда.

12. Генподрядчик в соответствии с Правилами о 
договорах подряда на капитальное строительство пере
дает субподрядчику не позднее 1 сентября года, пред
шествующего планируемому, комплектно на объект в 
целом или на этапы работ, но не менее чем на объем 
монтажных и иных специальных строительных работ, 
подлежащий выполнению субподрядчиком в плани
руемом году:

согласно п. 17 Правил — по два экземпляра рабочих 
чертежей и по одному экземпляру смет;

дополнительно по одному экземпляру — чертежей 
стальных конструкций КМ с пояснительными записка
ми, конструктивными схемами, спецификациями на ме
талл и чертежей железобетонных конструкций КЖ и 
монтажных схем, из получаемых генподрядчиком сог
ласно п. 13 Правил трех экземпляров указанных чер
тежей.

Кроме того, генподрядчик выдает субподрядчику в 
сроки, согласованные сторонами, за дополнительную 
плату по одному экземпляру чертежей: планы этажей, 
характерные разрезы зданий, необходимые субподряд
чику для монтажа внутренних санитарно-технических 
устройств, электротехнических, трубопроводных и иных 
специальных строительных работ.

13. Для составления субподрядчиком проекта дого
вора субподряда генподрядчик обязан в 25-дневный срок 
со дня утверждения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на соответствующий год пе
редать субподрядчику следующую документацию:

выписку из титульного списка стройки с распреде
лением по годам заданий по вводу в действие производ
ственных мощностей и объектов и справку о сметной 
стоимости монтажных и иных специальных строитель
ных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;

выписку из внутрипостроечного титульного списка 
объектов, на которых предусматривается выполнение 
работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости
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этих работ, выполняемых субподрядчиком в первом 
году;

материалы технического (техно-рабочего) проекта, 
относящиеся к выполняемым субподрядчиком работам, 
включая объектные сметы или сметы на отдельные виды 
работ, предусмотренные инструкциями и указаниями по 
разработке проектов и смет, — в одном экземпляре;

график передачи в первом году строительства обо
рудования и материалов, обеспечение которыми возло
жено на генподрядчика (заказчика);

календарный план производства работ по объектам, 
по которым предусматривается выполнение работ 
субподрядчиком;

график поставки бетонных и железобетонных конст
рукций на объем работ, подлежащих выполнению суб
подрядчиком в первом году.

14. Для составления субподрядчиком проектов до
полнительных соглашений к договору субподряда на 
второй и последующие годы строительства генподряд
чик обязан в 25-дневный срок со дня утверждения госу
дарственного плана развития народного хозяйства 
СССР на соответствующий год передать субподрядчику 
следующую документацию:

выписку из внутрипостроечного титульного списка 
объектов, на которых предусматривается выполнение 
работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости 
этих работ, выполняемых субподрядчиком в планируе
мом году;

график передачи в планируемом году субподрядчи
ку оборудования и материалов, обеспечение которыми 
возложено на генподрядчика (заказчика);

календарный план производства работ по объектам, 
по которым предусматривается выполнение работ суб
подрядчиком;

график поставки бетонных и железобетонных кон
струкций на объем работ, подлежащих выполнению 
субподрядчиком в планируемом году.

15. Субподрядчик обязан в 20-дневный срок со дня 
получения документации, указанной в пп. 13 и 14 настоя
щего Положения, рассмотреть ее и представить генпод
рядчику проект договора субподряда или дополнитель
ного соглашения к нему.

16. Генподрядчик обязан в 10-дневный срок после 
получения от субподрядчика проекта договора субпод-
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ряда или дополнительного соглашения к нему подписать 
договор или дополнительное соглашение и возвратить их 
субподрядчику.

При наличии возражений генподрядчик обязан сос
тавить протокол разногласий и направить в тот же срок 
субподрядчику с подписанным договором субподряда 
или дополнительным соглашением к договору.

17. Субподрядчик обязан в 10-дневный срок со 
дня получения от генподрядчика подписанного догово
ра субподряда или дополнительного соглашения с про
токолом разногласий урегулировать с генподрядчиком 
разногласия, а при недостижении согласия в тот же срок 
передать спор по срокам производства работ и объемам 
на разрешение министерств (ведомств), которым под
чинены субподрядчик и генподрядчик, а по другим воп
росам— в арбитраж. Если субподрядчик в течение 
указанного срока не передаст оставшиеся разногласия 
на разрешение министерств (ведомств) или арбитража, 
предложения генподрядчика считаются принятыми.

Министерства (ведомства) обязаны в 15-дневный 
срок после получения протокола разногласий разрешить 
спор и сообщить генподрядчику и субподрядчику согла
сованное решение.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ 
И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

18. Обеспечение выполняемых субподрядчиком ра
бот всеми материалами, деталями и конструкциями яв
ляется обязанностью субподрядчика, за исключением 
материалов, деталей и конструкций, обеспечение кото
рыми согласно действующему законодательству возло
жено на генподрядчика и заказчика.

Порядок и сроки передачи генподрядчиком субпод
рядчику материалов, деталей и конструкций опреде
ляются в особых условиях к договору субподряда.

При согласии субподрядчика генподрядчик 
вправе передать ему реализацию фондов на материалы, 
детали и конструкции.

Наряды на поставку бетонных и железобетонных 
конструкций на объем работ, подлежащих выполне-
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нию субподрядчиком в планируемом году, передаются 
генподрядчиком субподрядчику в сроки, установленные 
Положением о поставках продукции производственно
технического назначения. Реализация указанных наря
дов производится субподрядчиком, осуществляющим 
монтаж этих конструкций.

19. Применяемые при производстве монтажных и 
иных специальных строительных работ материалы, де
тали и конструкции должны соответствовать специфи
кациям, указанным в проекте, государственным стан
дартам и техническим условиям и иметь соответствую
щие сертификаты, технические паспорта или другие до
кументы, удостоверяющие качество материалов, дета
лей и конструкций. Материалы, детали и конструкции, 
забракованные в установленном порядке, должны быть 
заменены доброкачественными стороной, осуществляю
щей их поставку, в сроки, обеспечивающие бесперебой
ное выполнение работ.

20. Поставляемые заказчиком оборудование, подле
жащее монтажу, и материалы передаются субподрядчи
ку генподрядчиком или по его указанию заказчиком по 
актам на приобъектных складах комплектно, в полной 
исправности и в сроки, предусмотренные в особых ус
ловиях к договору субподряда.

Крупногабаритное оборудование поставляется укруп
ненными узлами в соответствии с техническими условия
ми на его изготовление. В тех случаях, когда это обору
дование поставляется отдельными частями, обеспече
ние сборки его в укрупненные узлы входит в обязан
ность генподрядчика (заказчика).

В отдельных случаях по соглашению сторон может 
быть установлен иной порядок передачи оборудования и 
материалов.

Оборудование, подлежащее монтажу, с момента пе
редачи его субподрядчику по акту находится на ответ
ственном хранении последнего до сдачи оборудования 
заказчику для комплексного опробования.

Барабаны с кабелем, проводами и тросами прини
маются субподрядчиком от генподрядчика под сохран
ную расписку. Субподрядчик несет ответственность пе
ред генподрядчиком за возврат в согласованный сторо
нами срок барабанов из-под кабельной продукции.

21. Оборудование, находящееся на складах сверх 
нормативного срока хранения, передается генподрядчи
ка



ком (заказчиком) субподрядчику для монтажа после 
проведения в установленном порядке предмонтажной 
ревизии и устранения дефектов, вызванных длительным 
хранением.

В случаях нахождения оборудования на складах 
сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой 
по вине субподрядчика начала монтажных работ про
тив сроков, установленных календарным планом или 
графиком работ, предмонтажная ревизия и устранение 
дефектов оборудования, вызванных длительным хра
нением, осуществляются за счет средств субподрядчика. 
Если задержка начала монтажных работ произошла по 
вине генподрядчика, предмонтажная ревизия и устра
нение дефектов оборудования осуществляются за счет 
генподрядчика.

22. При производстве монтажных и иных специаль
ных строительных работ субподрядчик вправе с согла
сия генподрядчика использовать материалы и конст
рукции, получаемые от разборки зданий и сооружений 
или попутной добычи. Стоимость использованных мате
риалов и конструкций возмещается субподрядчиком 
генподрядчику по прейскурантам оптовых цен за выче
том расходов субподрядчика по приведению их в при
годное для использования состояние.

23. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые 
генподрядчиком субподрядчику, производятся по дейст
вующим ценам с добавлением транспортных и загото
вительно-складских расходов в соответствии с «транс
портными схемами», учтенными при определении смет
ной стоимости материалов.

По материалам и изделиям, обеспечение которыми 
возложено на заказчика, расчеты производятся по дей
ствующим ценам, но не выше сметных цен.

При передаче генподрядчиком субподрядчику мате
риалов и оборудования генподрядчик передает субпод
рядчику на покрытие расходов по приемке и хранению 
их 30% средств, предусмотренных на заготовительно- 
складские расходы по материалам, и 20% средств, пре
дусмотренных на заготовительно-складские расходы по 
оборудованию.

При передаче генподрядчиком субподрядчику реали
зации фондов на оборудование или материалы загото
вительно-складские расходы возмещаются субподрядчи
ку в полном размере, предусмотренном нормами на эти 
расходы.
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IV. УСЛУГИ СТОРОН

24. По соглашению сторон до прибытия на строи
тельство персонала субподрядчика генподрядчик обя
зан принимать адресованные субподрядчику грузы, вы
гружать их, складировать, составлять акты количест
венной и качественной приемки, а также другие акты и 
немедленно передавать эти акты субподрядчику.

Субподрядчик обязан возмещать генподрядчику все 
его расходы по приемке, доставке на склады и хране
нию грузов, прибывших в адрес субподрядчика, по дей
ствующим ценам и тарифам.

25. Генподрядчик обязан предоставить субподрядчи
ку на период ведения работ по согласованному при 
подписании договора перечню:

помещение для конторы участка старшего произво
дителя работ, производителя работ и мастера, оборудо
ванное отоплением, освещением и телефоном;

закрытое помещение для складов и площадки для 
складирования материалов открытого хранения;

производственные и другие помещения в соответст
вии со спецификой работ, выполняемых субподрядчиком.

За предоставляемые генподрядчиком указанные зда
ния и сооружения арендная плата взимается с субпод
рядчика в соответствии с установленными нормами 
амортизационных отчислений.

Капитальный ремонт этих зданий и сооружений про
изводит генподрядчик, а текущий ремонт — субподряд
чик за свой счет.

26. При недостаточности жилого фонда у субподряд
чика генподрядчик предоставляет субподрядчику для 
временного размещения его работников жилые помеще
ния в домах, возведенных генподрядчиком за счет сме
ты строительства, в зданиях, приспособленных для вре
менного размещения рабочих, в жилых домах, арендуе
мых у заказчика, по согласованному расчету пропор
ционально численности рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, предусмотренной планом ген
подрядчика и субподрядчика.

За предоставленные генподрядчиком для временного 
размещения работников субподрядчика жилые помеще
ния в принадлежащих генподрядчику или арендуемых 
им домах и общежитиях оплата за пользование этими
12



помещениями производится исходя из ставок квартир
ной платы, действующих в данной местности.

При выполнении субподрядчиком работ на объектах 
линейного строительства, на которых генподрядчик ра
бот не ведет, обеспечение жильем и бытовое обслужива
ние своих работников производит субподрядчик.

27. Генподрядчик обеспечивает работников субпод
рядчика наравне со своими работниками культурно- 
бытовым обслуживанием (клубами, пионерскими лаге
рями, столовыми, детскими дошкольными и прочими 
учреждениями).

Субподрядчик оплачивает генподрядчику расходы, 
связанные с указанным обслуживанием, в порядке, пре
дусмотренном особыми условиями к договору субподря
да. Дополнительные затраты по предоставлению генпод
рядчиком бесплатных услуг предприятиям обществен
ного питания возмещаются субподрядчиком пропорцио
нально количеству работников, обслуживающих этими 
предприятиями.

28. Генподрядчик в соответствии с проектом органи
зации строительства обеспечивает субподрядчика элект
роэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и 
другими ресурсами в количествах, необходимых для 
производства монтажных и иных специальных строи
тельных работ, а при отсутствии у генподрядчика этих 
ресурсов он обеспечивает передачу субподрядчику не 
позднее чем за месяц до начала работ документов о 
разрешении соответствующих организаций на пользова
ние электроэнергией, паром, водой, газом, сжатым воз
духом и другими ресурсами от существующих источ
ников.

Учет предоставляемой электроэнергии, воды, пара, 
газа, сжатого воздуха и других ресурсов производится 
по фактическому расходу, определяемому на основании 
показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при 
ее отсутствии — по журналу учета фактически отрабо
танного агрегатами субподрядчика времени, подтверж
денного двусторонним актом.

29. При производстве субподрядчиком работ на объ
ектах, отдаленных от основной площадки, на которых 
генподрядчик работы не ведет, эксплуатация устройств 
по обеспечению электроэнергией, паром, сжатым воз
духом, газом, водой, теплом и другими ресурсами ле
жит на обязанности субподрядчика.
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30. Генподрядчик предоставляет субподрядчику пра
во пользования подъездами и внутризаводскими желез
нодорожными путями и при наличии подвижного сос
тава производит перевозку грузов субподрядчика по 
внутризаводским железнодорожным путям наравне со 
своими грузами в порядке, предусмотренном особыми 
условиями к договору субподряда.

В случае сверхнормативного простоя вагонов по ви
не субподрядчика штрафы, связанные с этим, оплачи
ваются субподрядчиком.

При отсутствии у субподрядчика своих складов или 
в случае прибытия в адрес субподрядчика до трех ваго
нов в месяц получение, разгрузку и хранение грузов осу
ществляет генподрядчик за отдельную плату.

31. Генподрядчик предоставляет субподрядчику воз
можность пользоваться по согласованным сторонами 
графикам путевыми и мостовыми кранами и в необхо
димых случаях другими грузоподъемными и транспорт
ными средствами, а также разрешает пользоваться свои
ми мастерскими и предприятиями для изготовления от
дельных деталей, конструкций и изделий, необходимых 
строительству, и производить текущий и аварийный ре
монт автотранспортных средств и других машин суб
подрядчика, работающих в большом отрыве от своих 
производственных баз, в порядке, предусмотренном осо
быми условиями к договору субподряда.

32. В отдельных случаях при производстве работ, 
носящих кратковременный характер и требующих зна
чительного количества подсобных рабочих, генподрядчик 
в соответствии с графиком производства работ направ
ляет временно в распоряжение субподрядчика необхо
димое число этих рабочих.

Оплату труда указанных рабочих производит суб
подрядчик в размерах не ниже среднего заработка этих 
рабочих по постоянному месту их работы.

Субподрядчик обязан возместить генподрядчику его 
расходы по обслуживанию указанных рабочих. Возмеще
ние этих расходов производится в размере 25% заработ
ной платы, выплаченной рабочим в период их работы у 
субподрядчика.

33. Временная подводка магистральных сетей водо
провода, канализации, паропровода, сжатого воздуха и 
других сетей к объектам строительства до мест присое
динения разводок, включая распределительные устрой-
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ства, производится генподрядчиком за счет средств, пре
дусмотренных в сводной смете на строительство вре
менных зданий и сооружений. По соглашению сторон 
эту работу может производить субподрядчик за отдель
ную плату.

По объектам строительства, расположенным на обо
собленной строительной площадке, где работы выпол
няются только субподрядчиком, подводка временных ин
женерных сетей осуществляется последним за отдель
ную плату.

Временная разводка этих сетей в пределах рабочей 
зоны производится субподрядчиком за свой счет.

В случае когда по профилю своей работы субподряд
чик не может выполнить работы по временной разводке 
сетей в пределах рабочей зоны, генподрядчик по прось
бе и за счет субподрядчика привлекает для выполнения 
этих работ соответствующие специализированные орга
низации.

34. Пожарно-сторожевая охрана строительной пло
щадки осуществляется генподрядчиком, который уста
навливает соответствующую дислокацию постов.

По требованию субподрядчика генподрядчик уста
навливает дополнительные посты, расходы по содержа
нию которых возмещаются субподрядчиком по утверж
денной для генподрядчика стоимости поста.

Пожарно-сторожевая охрана оборудования, систем, 
мастерских, складов, кладовых и других сооружений и 
материальных ценностей субподрядчика, находящихся 
вне строительной площадки, осуществляется последним.

При производстве строительно-монтажных работ на 
действующем предприятии, в случае невозможности изо
лировать строительную площадку, пожарно-сторожевая 
охрана осуществляется заказчиком.

Генподрядчик несет ответственность за целостность 
и сохранность завезенных субподрядчиком на строи
тельную площадку материалов, строительных машин, 
оборудования и имущества открытого и закрытого хра
нения, причем за материалы и имущество закрытого 
хранения он несет ответственность в том случае, если 
склады этих материалов по окончании рабочего време
ни передаются охране генподрядчика опечатанными.

35. Генподрядчик несет ответственность за сохран
ность сданных ему законченных субподрядчиком работ 
до сдачи объектов в эксплуатацию.
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36. Порядок предоставления услуг определяется сто
ронами в особых условиях к договору субподряда.

V. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

37. Генподрядчик обязан к началу работ субподряд
чика в сроки, предусмотренные договором, обеспечить 
согласно требованиям соответствующих глав III части 
СНиП строительную готовность объекта, конструкций 
или отдельных видов работ и выполнить другие возло
женные на него обязанности, необходимые для созда
ния условий для производства последующих монтажных 
и иных специальных строительных работ, выполняемых 
субподрядчиком. Субподрядчик обязан обеспечить го
товность выполняемых им монтажных и иных специаль
ных строительных работ в сроки, предусмотренные дого
вором, и создать зависящие от него условия для произ
водства последующих работ, выполняемых генподрядчи
ком или другим субподрядчиком.

38. Для обеспечения производства монтажных и 
иных специальных строительных работ генподрядчик 
выполняет следующие общестроительные и вспомога
тельные работы:

рытье и засыпку траншей для канализационных вы
пусков и водопроводных вводов к ближайшему от зда
ния колодцу наружных сетей;

рытье и засыпку траншей при устройстве телефон
ной канализации, кабельных линий, контуров заземле
ния и прокладке технологических трубопроводов;

прокладку отводных линий от внешних магистраль
ных сетей (водопровода, горячего водоснабжения, отоп
ления, газоснабжения, канализации) до ввода в здание 
или до первого колодца (при укладке внешних магист
ральных сетей генподрядчиком);

устройство сборных линий ливневой (производствен
ной) канализации, прокладываемой внутри промышлен
ных объектов, с устройством колодцев;

устройство тоннелей, проходных и непроходных ка
налов;

устройство колодцев для телефонной канализации;
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устройство оснований для монтажа резервуаров и 
газгольдеров;

испытание наливом железобетонных и бетонных ре
зервуаров, аппаратов и поддонов перед сдачей их под 
химическую защиту (при сооружении этих резервуаров, 
аппаратов и поддонов генподрядчиком);

устройство предусмотренных проектом железнодо
рожных путей и автодорог для перевозки оборудования 
и конструкций, а также железнодорожных путей под 
краны на железнодорожном ходу;

планировку монтажной площадки с устройством 
подъездов необходимой ширины, обеспечивающей сво
бодную подачу конструкций и оборудования;

устройство в случаях, предусмотренных проектом, 
специальных эстакад (за исключением металлических) 
для монтажа тяжеловесного оборудования весом свы
ше Ют;

подливку под оборудование, подкрановые пути бе
тоном (раствором);

устройство железобетонных фундаментов под опоры 
линий электропередачи, проходящих по территории 
стройплощадки;

вырубку просек для сооружений линий электропере
дачи и линий связи, проходящих по территории строй
площадки;

устройство за счет средств субподрядчика тепляков 
при кладке промышленных печей (за исключением кок
совых батарей), а также при производстве химической 
защиты или тепловой изоляции аппаратов глубокого хо
лода для обеспечения производства работ в зимнее 
время;

устройство предусмотренных проектом производства 
работ сооружений и укрытий при осуществлении буро
взрывных работ (за исключением устройств, осущест
вляемых за счет накладных расходов);

устройство лесов и подмостей при сооружении лиф
товых установок.

39. Субподрядчик в соответствии со своим профи
лем выполняет следующие работы:

рытье и засыпку котлованов и траншей до проектных 
отметок с устройством креплений и водоотливов (про
изводят организации, укладывающие трубы наружных 
сетей водопровода, канализации, газоснабжения и теп- 
лотрубопроводов непосредственно в земле;
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укладку выпусков внутренней фекальной и произ
водственной канализации до первого от здания колодца 
наружной сети канализации, а также устройство водо
проводных вводов до водомерного узла;

зачистку котлованов и траншей с производством во
доотлива в случаях, когда произошли обвалы и заполне
ние водой в период производства работ субподрядчиком, 
а также когда субподрядчиком не были приняты в ус
тановленный сторонами срок котлованы и траншеи, вы
рытые генподрядчиком;

испытание наливом железобетонных и бетонных ре
зервуаров, аппаратов и поддонов перед сдачей их под 
химическую защиту (при сооружении этих резервуаров, 
аппаратов и поддонов субподрядчиком по договору суб
подряда) ;

комплексное выполнение работ по воздушным ли
ниям связи и линиям электропередачи (за исключе
нием работ, перечисленных в п. 38 настоящего Поло
жения) ;

монтаж всех железобетонных конструкций сложных 
и уникальных зданий и сооружений, включая заделку 
стыков и швов раствором, бетонной смесью и гермети
ками, а также подливку железобетонных конструкций 
до проектной отметки;

монтаж приборов открывания фрамуг и фонарей, 
монтируемых субподрядчиком, с механическим, электри
ческим и другими приводами;

установку кондукторов анкерных болтов для монта
жа прокатных станов и других сложных агрегатов;

подготовку технологических трубопроводов, резер
вуаров и емкостей под изоляцию (приварка крючьев, 
опор и разгрузочных колец);

устройство металлических вентиляционных коробов; 
устройство, начиная с 1 января 1972 г., лесов для 

производства монтажных и иных специальных стоитель- 
ных работ, выполняемых субподрядчиком на высоте 
свыше 4 м, кроме работ по сооружению лесов для мон
тажа лифтов;

огрунтовку, а с 1972 г. окраску всеми видами краси
телей (включая перхлорвиниловые) металлических 
конструкций, изготовляемых субподрядчиком на пред
приятиях, в мастерских, а также на стройплощадках;

окраску внешней поверхности наружных трубопрово
дов, монтируемых субподрядчиком, включая окраску
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наружных трубопроводов под тепловую изоляцию, а 
также окраску внешней поверхности тепловой изоляции 
трубопроводов;

защиту строительных конструкций и аппаратуры кис
лотоупорными штучными материалами на кислотостой
ких замазках;

гуммирование аппаратуры открытым способом;
химзащитное покрытие аппаратуры и всех конструк

ций полимерными листовыми пластмассами и химически 
стойкими стеклопластиками, кислотостойкими красите
лями (эпоксидными, поливинилхлоридными, фенолфор
мальдегидными и другими сополимерными компози
циями) ;

дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию специаль
ных отходов, а также уборку рабочих мест;

выгрузку из транспортных средств материалов, де
талей и конструкций, прибывающих в адрес субподряд
чика;

заделку примыканий к строительным конструкциям 
(за исключением штукатурки и устройства отливов) 
металлических переплетов и витражей при монтаже 
этих конструкций и стеновых панелей субподрядчиком.

40. Субподрядчик обязан производить:
проверку соответствия монтажным чертежам фунда

ментов под стальные и сборные железобетонные конст
рукции и оборудование;

разбивку промежуточных и вспомогательных осей и 
выноску отметок;

разметку (краской) осевых рисок на фундаментах.
41. Субподрядчик обязан по поручению генподрядчи

ка производить работы по переносу местных телефон
ных и телеграфных линий связи, станционных устройств 
и других коммуникаций, находящихся на площадке, от
веденной для строительства.

42. При производстве работ на действующих пред
приятиях генподрядчик обязан освободить строительную 
площадку и места работы от всего препятствующего 
производству монтажных и иных специальных строи
тельных работ к указанному в договоре сроку начала 
производства субподрядчиком работ, а также устано
вить по согласованию с субподрядчиком условия про
изводства монтажных и иных специальных строитель
ных работ.
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43. Генподрядчик обязан не менее чем за 10 дней 
до начала работ субподрядчика передать ему:

необходимую для производства монтажных и иных 
специальных строительных работ техническую докумен
тацию на геодезическую разбивочную основу для строи
тельства и на закрепленные на площадке строительства 
пункты и знаки этой основы. Состав и объем геодезиче
ской разбивочной основы устанавливаются в соответ
ствии со строительными нормами и правилами;

разрешение на производство специальных работ, на 
выполнение которых требуется согласие соответствую
щих организаций (производство взрывных работ, про
кладка магистральных кабельных линий и линий элект
ропередачи вне территории строящихся предприятий 
и т. п.).

44. Генподрядчик обязан не позднее чем за два меся
ца до начала субподрядчиком работ по монтажу обору
дования передать ему в одном экземпляре специфика
ции завода-изготовителя, чертежи на монтаж оборудо
вания, технические условия и заводские инструкции по 
монтажу технологического, энергетического и другого 
оборудования и маркировочные схемы и за месяц до 
начала работ по монтажу оборудования передать в од
ном экземпляре технические паспорта оборудования, 
акты отдела технического контроля завода-изготовителя 
на контрольную сборку и заводские испытания оборудо
вания.

45. В случае, когда в переданную субподрядчику 
проектно-сметную документацию заказчик вносит в уста
новленном порядке изменения, генподрядчик обязан 
не позднее чем за 15 дней до начала производства ра
бот дополнительно передать субподрядчику установлен
ное пи. 12 и 13 настоящего Положения число экземпля
ров измененной документации и перечень аннулирован
ных чертежей.

Генподрядчик обязан возместить субподрядчику все 
затраты и убытки, связанные с изменением ранее выдан
ной проектно-сметной документации, в порядке, преду
смотренном п. 44 Правил о договорах подряда на капи
тальное строительство.

46. Субподрядчик обязан в процессе производства 
работ осуществлять систематическую, а по завершении 
работ — окончательную уборку рабочих мест от остатков 
материалов и отходов, образовавшихся в процессе про
изводства субподрядных работ на объекте.
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47. Повреждения субподрядчиком строитель
ных конструкций в процессе выполнения монтаж
ных и иных специальных строительных работ и повреж
дения смонтированного субподрядчиком оборудования, 
систем и конструкций генподрядчиком в процессе вы
полнения им строительных работ фиксируются двусто
ронними актами.

В случае отказа одной из сторон от подписания ак
та он составляется с участием представителя заказчика.

Затраты по восстановлению повреждений возме
щаются стороной, причинившей повреждения.

VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

48. Генподрядчик обязан совместно с привлекаемыми 
им субподрядчиками разработать мероприятия, обеспе
чивающие безопасные условия работы на строящемся 
объекте, обязательные для всех организаций, участвую
щих в строительстве.

При одновременном производстве работ генподряд
чиком и субподрядчиком (или несколькими субподряд
чиками) принятие мер общего характера по технике 
безопасности и пожарной безопасности (устройство ог
раждений, защитных козырьков и сеток, ограждений от
верстий и люков в перекрытиях, дополнительное осве
щение, обеспечение плакатами и т. п.) лежит на обя
занности генподрядчика.

Несоблюдение генподрядчиком этих условий не сни
мает ответственности с субподрядчика за допущенные 
им нарушения безопасности условий работ и возмож
ные в связи с этим несчастные случаи.

49. Обеспечение безопасных условий при производ
стве монтажных и иных специальных строительных ра
бот, соблюдение действующих правил техники безопас
ности, противопожарных мероприятий и законодатель
ства по охране труда лежит на обязанности субподряд
чика.

При строительстве железных дорог и производстве 
работ на железных дорогах субподрядчик обязан соб
людать все установленные правила технической экс
плуатации железных дорог, инструкций по движению 
поездов и сигнализации.

50. При выполнении субподрядчиком работ вне 
строительной площадки или на обособленном участке
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принятие всех мер по технике безопасности, охране тру
да и противопожарным мероприятиям возлагается на 
субподрядчика.

При производстве работ на территории или в цехах 
действующего предприятия разработанные заказчиком 
и генподрядчиком с участием субподрядчиков общие ме
роприятия по технике безопасности являются обяза
тельными для всех организаций, участвующих в строи
тельстве.

51. Субподрядчик обязан предварительно согласовать 
с генподрядчиком возможность временной разборки ог
раждений и других защитных средств, возведенных 
генподрядчиком.

Восстановление разобранных субподрядчиком ог
раждений и других защитных средств осуществляется 
им за свой счет.

VII. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ 
МОНТАЖНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

52. Субподрядчик обязан сдать, а генподрядчик 
принять с участием представителя заказчика выполнен
ные монтажные и иные специальные строительные рабо
ты и законченные этапы или комплексы работ или объ
екты, осуществленные в соответствии с проекто-сметной 
документацией, строительными нормами, правилами, 
техническими условиями и другими нормативными до
кументами по строительству.

Сдача субподрядчиком работ генподрядчику произ
водится после выполнения работ, порученных ему по 
договору субподряда, по объекту, этапу или комплексу, 
системе, конструктивному элементу или видам работ в 
порядке, установленном Правилами производства и 
приемки работ и техническими условиями.

Дополнительные работы, не предусмотренные про- 
ектом и рабочими чертежами, необходимость осущест
вления которых установлена рабочей или государствен
ной приемочной комиссией при сдаче объекта, не могут 
служить препятствием к производству расчетов с суб
подрядчиком за выполненные работы и законченные 
строительством объекты.
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53. По объектам, готовым к опробованию и испыта
нию, генподрядчик обязан обеспечить подачу топлива, 
электроэнергии, пара, воды и других ресурсов, необхо
димых для работы оборудования и инженерных систем 
во время сушки, щелочения, кислотной промывки, ин
дивидуального опробования и испытания оборудования 
и систем.

54. Субподрядчик обязан письменно не позднее чем 
за 10 дней уведомить генподрядчика о предстоящей 
сдаче законченного монтажом оборудования, систем, 
конструкций и подготовить следующие документы:

перечень и краткую техническую характеристику 
подлежащих к сдаче работ;

ведомость допущенных отклонений от проектов и 
рабочих чертежей и обоснование этих отклонений;

рабочие чертежи с внесенными изменениями, допу
щенными в процессе работ;

акты освидетельствования скрытых работ и акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций;

акты испытаний, пробных пусков оборудования и 
устройств;

журнал производства специальных работ.
Субподрядчик обязан участвовать в сдаче объектов 

рабочим и государственным приемочным комиссиям и 
несет полную ответственность за качество выполненных 
им работ.

55. Генподрядчик обязан акцептовать счета субпод
рядчика за выполненные им монтажные и иные спе
циальные строительные работы не позднее 72 ч после по
лучения счета учреждением банка, финансирующим 
генподрядчика.

При разногласиях между генподрядчиком и субпод
рядчиком по расчетам генподрядчик обязан акцепто
вать счет в бесспорной части.

Генподрядчиком и субподрядчиком по согласованию 
с банком может быть установлен порядок оплаты счетов 
за выполненные работы с последующим акцептом.

Отказ от акцепта платежных документов за выпол
ненные монтажные и иные специальные строительные 
работы, предоставленные услуги и переданные материа
лы возможен лишь в случаях, установленных Стройбан
ком СССР и Госбанком СССР по согласованию с Гос
строем СССР.

56. Расчеты между генподрядчиком и субподрядчи
ком за выполненные монтажные и иные специальные



строительные работы производятся в соответствии с 
Правилами финансирования строительства.

Разногласия по расчетам за материалы и услуги не 
могут служить основанием для задержки оплаты выпол
ненных субподрядчиком работ.

57. Генподрядчик возмещает субподрядчику по от
дельным счетам неучтенные в ценниках на монтаж обо
рудования и единичных расценках расходы последнего, 
связанные с применением льгот, компенсаций и преиму
ществ, установленных решениями Правительства СССР 
и возмещаемых титулодержателем на тех же основа
ниях, на которых производится компенсация этих рас
ходов генподрядчику.

58. В возмещение расходов генподрядчика за услуги, 
оказываемые субподрядчику (административно-хозяйст
венные расходы генподрядчика, связанные с обеспече
нием технической документацией и координацией ра
бот, выполняемых субподрядчиком, приемкой от суб
подрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных 
субподрядчиком, разрешением вопросов материально- 
технического снабжения; затраты по обеспечению по
жарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприя
тий по технике безопасности и охране труда, обеспече
нию субподрядчика нетитульными временными здания
ми и сооружениями, благоустройству строительной пло
щадки, оказанию дополнительной медицинской помощи; 
плата за пользование частично в течение рабочего дня 
подъемными механизмами генподрядчика), субподряд
чик производит отчисления генподрядчику в процентах 
к сметной стоимости выполненных субподрядчиком
работ:

по монтажным и иным специальным строитель
ным работам — 4%

по монтажу конструкций из сборного железобе
тона — 3%

по специальным сооружениям из монолитного 
бетона и железобетона — 2%

по монтажным и иным специальным строитель
ным работам (осуществляемым вне строительной 
площадки) — 2%

по монтажу строительных и технологических ме
таллоконструкций — 1%

по теплоизоляционным работам, выполняемым 
с лесов, возводимых генподрядчиком — 3%

по теплоизоляционным работам — 2%
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59. При производстве монтажных и иных специаль
ных строительных работ в зимнее время генподрядчик 
возмещает субподрядчику его дополнительные затраты 
в соответствии с разделом 2 Норм дополнительных 
затрат при производстве строительных работ в зимнее 
время, а по монтажным работам — согласно ценникам 
на монтаж оборудования.

Субподрядчик возмещает генподрядчику расходы, 
связанные с осуществлением генподрядчиком в зимнее 
время расчистки дорог, содержанием в надлежащем 
состоянии входов в здания, созданием в необходимых 
случаях положительных температур, и т. п.

Возмещение этих расходов производится по работам, 
выполненным зимой внутри зданий в размере 20%, а по 
наружным работам и работам внутри неотапливаемых 
зданий в размере 10% стоимости удорожания этих 
работ.

По работам, выполняемым субподрядчиком вне 
строительной площадки, отчисления по зимним удоро
жаниям не производятся.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
60. За задержку генподрядчиком передачи субпод

рядчику документации, необходимой для составления 
договора субподряда или дополнительного соглашения 
к договору, в объеме и в сроки, указанные в пп. 13 и 14 
настоящего Положения, за задержку субподрядчиком 
представления генподрядчику проекта договора суб
подряда или дополнительного соглашения к договору, 
за задержку направления генподрядчиком субподряд
чику подписанного договора субподряда или дополни
тельного соглашения к договору в сроки, предусмот
ренные пп. 15 и 16 настоящего Положения, за задержку 
генподрядчиком передачи субподряд ику рабочих чер
тежей и смет в объеме и в сроки, указанные в п. 12 нас
тоящего Положения, виновная сторона уплачивает дру
гой стороне штраф в размере 50 руб. за каждый день 
просрочки.

61. При нарушении генподрядчиком договорных 
обязательств он уплачивает субподрядчику:

а) за просрочку передачи оборудования для монта
жа до 10 дней — неустойку в размере 3%, а за просроч
ку свыше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 
5% стоимости не переданного в срок для монтажа обо
рудования по отдельным наименованиям;
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б) за передачу для монтажа некомплектного обору
дования— штраф в размере 20% стоимости переданно
го некомплектного оборудования, включая стоимость 
недостающих частей.

Неустойка и штраф, указанные в подпунктах «а» и 
«б» настоящего пункта, не могут быть взысканы свыше 
сумм стоимости монтажа этого оборудования, предус
мотренных в смете;

в) за просрочку передачи материалов и изделий до 
10 дней — неустойку в размере 3%, а за просрочку свы
ше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 5% 
стоимости (по прейскуранту) не переданных в срок ма
териалов и изделий.

За просрочку передачи генподрядчиком субподряд
чику оборудования для монтажа пусковых строек, а 
также оборудования, материалов и изделий для строек, 
расположенных в районах Крайнего Севера или в иных 
районах досрочного завоза, неустойка взыскивается в 
полуторном размере;

г) за нарушение обязательств, предусмотренных 
п .37, абзацем вторым п.43, п .44 и абзацем первыми.45 
настоящего Положения, — неустойку в размере 100 руб. 
за каждый день просрочки;

д) за задержку начала приемки выполненных суб
подрядчиком монтажных и иных специальных строитель
ных работ свыше 5 дней со дня получения извещения 
субподрядчика о предъявлении их к сдаче — пеню в раз
мере 0,05% сметной стоимости выполненных работ за 
каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день;

е) за задержку приемки законченных этапов работ 
свыше 3 дней со дня предъявления их генподрядчику к 
сдаче субподрядчиком — пеню в размере 0,05% за каж
дый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней — 
помимо пени неустойку в размере 2% сметной стои
мости монтажных и иных специальных строительных 
работ, предъявленных к сдаче.

62. При нарушении субподрядчиком договорных обя
зательств он уплачивает генподрядчику:

а) за несвоевременное окончание порученных ему 
отдельных видов и комплексов монтажных и иных спе
циальных строительных работ на объекте (предприятия, 
его отдельной очереди, пускового комплекса, здания, 
сооружения)—пеню в размере 0,05% сметной стоимости 
монтажных и иных специальных строительных работ
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объекта за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. 
в день;

б) за нарушение предусмотренных договором суб
подряда сроков выполнения этапов работ — пеню в 
размере 0,05% за каждый день просрочки, а за прос
рочку свыше 30 дней — помимо пени неустойку в разме
ре 2% сметной стоимости таких работ;

в) за нарушение обязательств, предусмотренных 
п. 37, — неустойку в размере 100 руб. за каждый день 
просрочки;

г) за задержку устранения недоделок и исправления 
допущенных субподрядчиком дефектов в работах и 
конструкциях против сроков, предусмотренных актами 
рабочих и государственных приемочных комиссий,— 
штраф в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

Кроме того, генподрядчик вправе задержать пере
числение субподрядчику средств на премирование за 
ввод в действие производственных мощностей, пусковых 
комплексов и объектов до устранения субподрядчиком 
недоделок и дефектов.

63. При просрочке платежей за выполненные рабо
ты, переданные материалы или оказанные услуги сверх 
72ч виновная сторона уплачивает другой стороне за 
каждый день просрочки пеню в размере 0,03% суммы 
просроченного платежа.

64. За необоснованный полный или частичный отказ 
от акцепта платежных документов за выполненные рабо
ты, переданные материалы и оказанные услуги винов
ная сторона уплачивает другой стороне штраф в разме
ре 5% суммы, от акцепта которой сторона отказалась.

65. Субподрядчик обязан за свой счет устранить де
фекты, допущенные по его вине в выполненных монтаж
ных и иных специальных строительных работах, обнару
женные в гарантийные сроки, установленные Правила
ми о договорах подряда на капитальное строительство.

66. Наличие дефектов, выявленных в течение га
рантийного срока, устанавливается двусторонним ак
том генподрядчика и субподрядчика. Для участия в 
составлении акта, согласования порядка и сроков уст
ранения дефектов субподрядчик обязан командировать 
своего представителя не позднее 5 дней со дня получе
ния письменного извещения генподрядчика.

В случае неявки представителя субподрядчика в этот 
срок генподрядчик вправе составить односторонний
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акт, который направляется субподрядчику и его выше
стоящей организации.

За задержку устранения допущенных субподрядчи
ком дефектов в работах и конструкциях против сроков, 
предусмотренных актом сторон или односторонним ак
том, субподрядчик уплачивает генподрядчику неустойку 
в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

В случае, если субподрядчик не устранил дефекты в 
установленные актами сроки, генподрядчик вправе 
устранить дефекты своими силами за счет субподрядчи
ка и, кроме того, взыскать с субподрядчика неустойку 
в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

67. При заключении договора субподряда на выпол
нение комплекса монтажных и иных специальных строи
тельных работ сторонами могут быть предусмотрены 
санкции за неисполнение таких обязательств, за нару
шение которых действующим законодательством санк
ции не установлены.

68. Кроме предусмотренных пп. 60—64 и 66 настоя
щего Положения санкций за неисполнение обязательств 
по договору субподряда, сторона, нарушившая договор, 
возмещает другой стороне в сумме, не покрытой неус
тойкой (штрафом, пени), убытки, выразившиеся в про
изведенных другой стороной расходах, в утрате или 
повреждении ее имущества.

Суммы неустойки (пени), уплаченные субподрядчи
ком за нарушение сроков выполнения отдельных работ, 
возвращаются субподрядчику в случае окончания всех 
работ по объекту к установленному договором сроку.

69. Уплата неустойки (штрафа, пени), установлен
ной на случай просрочки или иного ненадлежащего ис
полнения обязательств, и возмещение убытков, причи
ненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождают стороны от исполнения обязательств в 
натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

70. К договору субподряда и дополнительному со
глашению к договору субподряда соответственно прила
гаются документация, предусмотренная в пп. 13 и 14 на
стоящего Положения, а также особые условия к догово
ру, календарный план производства субподрядных работ 
по этапам, комплексам и видам с указанием сметной их 
стоимости и сроков начала и окончания работ и график 
готовности строительных, монтажных и иных специаль
ных строительных работ.
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о  Таблица соотношений между некоторыми единицами 
физических величин, подлежащими изъятию, 
и единицами СИ

Единица

Наименование подлежащая изъятию СИ
Соотношение единицвеличины

наименование обозначение наименование обозначение

Сила; нагрузка; вес килограмм-сила кгс ) 1 кгс~9,8 Н ~  10 Н
тонна-сила ТС > ньютон Н 1 тс~9,8-10> Н ~ 1 0  кН
грамм-сила ГС / 1 гс~9,8-10-3 Н ~ 1 0  мН

Линейная нагрузка килограмм-сила 
на метр

кгс/м ньютон на метр Н/м 1 кгс/м — 10 Н/м 

1 кгс/м2—Ю Н/м2Поверхностная на килограмм-сила кгс/м2 ньютон на квад Н/м2
грузка на квадратный 

метр
ратный метр

Давление килограмм-сила кгс/м2 1 кгс/см2 —9,8-104 Па —
на квадратный сан - 1 0 5 П а-О Д  МПа
тиметр

миллиметр водя мм вод. ст. паскаль Па 1 мм вод. ст,—9,8 Па —
ного столба — 10 Па

миллиметр ртут
ного столба

мм. рт. ст. J 1 мм рт. ст. —133,3 Па



Механическое нап
ряжение

Модуль продольной 
упругости; модуль 
сдвига; модуль объем
ного сжатия

килограмм-сила кгс/мм2 
на квадратный 
миллиметр

килограмм-сила кгс/см2 
на квадратный сан
тиметр

паскаль
1 кгс/мм2 ~9,8- 10е Па ~  
~107 Па ~10 МПа

1 кгс/см2 ~  9,8-104 Па ~  
~105 Па~0,1 МПа

Момент силы; мо? 
мент пары сил

килограмм-сила
метр

кгс-м ньютон-метр Н-м 1 кгс-м~9,8 Н-м 
~  10 Н-м

Работа (энергия)

Количество теплоты

килограмм-сила-
метр

кгс-м джоуль Дж 1 кгс-м

калория кал
килокалория ккал

джоуль Дж 1 к а л '4 
1 ккал

9,8 Дж

4,2 Дж 
~ 4,2 кДж

Мощность килограмм-сила- 
метр в секунду 

лошадиная сила 
калория в секун

дукилокалория в 
час

кгс-м/с

л. с.
кал/с

ккал/ч
ватт

Вт

I кгс-м/с^9,8 Вт

1 л. с. ~  735,5 Вт 
1 кал/с ~4,2 Вт

1 ккал/ч /V' 1,16 Вт

10 Дж

10 Вт



Продолжение
Единица

Наименование подлежащая изъятию си
Соотношение единицвеличины

наименование обозначение наименование обозначение

Удельная теплоем
кость

калория на 
грамм-градус 
Цельсия

килокалория на 
килограмм-градус 
Цельсия

кал/(г*вС)

ккал/(кг-°С)
джоуль на ки
лограмм- 
кельвин

Дж/(кг-К) 1 кал/(г-°С) ~
— 4,2-1 0 3 Дж/(кг*К)
1 ккал/(кг*С) ~
~4,2 кДж/(кг*К)

Теплопроводность калория в секун
ду на сантиметр- 
градус Цельсия 

килокалория в 
час на метр-граду: 
Цельсия

кал/(с-см*°С)

ккал/(ч*м*°С)
ватт на метр- 
кельвин

Вт/(м*К) 1 кал/(с«см*°С) ~  
-4 2 0  Вт/(м-К)

1 ккал/(ч*м*°С) ~  
—1,16 Вт/(м«К)

Коэффициент тепло
обмена (теплоотдачи); 
коэффициент теплопе
редачи

калория в секун
ду на квадратный 
сантиметр-градус 
Цельсия 

килокалория в 
час на квадратный 
метр-градус Цель
сия

кал/(с-см2-°С) 

ккал/(ч-м2-°С)

ватт на квад
ратный метр- 
кельвин Вт/(м2-К)

1 кал/(с*см2*°С) ~  
~42 кВт/(м2*К)

1 ккал/(ч*м2*°С) ~
~  1 ,1 6  кВт/(м2*К)

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293726/4293726158.htm

