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В одиннадцатой пятилетке связь будет развиваться до­
статочно высокими темпами. Сделан большой шаг в раз­
витии и повышении ее эффективности. Внедрены в ироиз*. 
во дет во новые системы автоматических телефонных стан- 
unit городского и сельского тина, новые системы оборудо­
вания уплотнения междугородных н зоновых дицнН СЭЙЭИ.
Pii.jp,100ТЛНЫ новые конструкции ннбелей. и более сопер-
шейные методы их монтажа.

Вес шире распространяются и используются в произ­
водстве передовые методы и прогрессивная технология вы­
полнения ра<Зот.

С целью упорядочения и правильного применения нор­
мативных документов во всех строительных подразделени­
ях трестов ''Связьстрой* нормативно-исследовательская 
станция ГРСС систематизировала действующие типовые 
нормы времени и расценки па работы но строительству 
станционных сооружений связи в настоящий сборник, ко-, 
торый издан базовой лабораторией НОТ Главроссвизь-
СТ]ЮЯ.

Сборник включает в себя типовые нормы времени и 
расценки, разработанные на основании местных норм и 
нормативных наблюдений, зарегистрированные ЦИНСом 
Министерства связи СССР.

Принятие к применению типовых норм является обяза­
тельным для каждой строительной организации Главрос- 
сшюьстроя в соответствии с существующим положением.

Начальник Главного управления 
ио строительству сооружений

средств связи Г, В . БУДАП.
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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Настоящий сборник включает в себя действующие типовые нормы па 
работы, не учтенные сборниками ЕНнР и ВНиР на строительство станцион­
ных сооружении связи.

2. Типовые нормы времени и расценки разработаны ЦНИС Министерства 
связи СССР на основании местных норм.

3. Нормы настоящего выпуска составлены в соответствии с действующи­
ми в Министерстве свяли СССР техническими условиями, правилами и указа­
ниями по производству работ, инструкциями на монтаж оборудовании ка­
белей связи и правилами техники безопасности.

4. Настоящие типовые нормы могут применяться на стройках, где уело- 
йня и технология производства работ соответствуют предусмотренным в 
нормах.

Типовые нормы должны приниматься строительно-монтажными органи­
зациями с утверждением, руководством н по согласованию с местным коми­
тетом профсоюза.

При привязке норм к местным условиям допускается, в необходимых 
случпях, изменение их уровня в пределах ± 1 5 % . Величина изменения уров­
ня типовых норм должна быть техцически обоснована.

5. Тарификация работ произведена в соответствии с «Тарифно-квалифи­
кационным справочником работ и профессий рабочих, занятых в строитель­
стве и на ремонтно-строительных работах*. (ТКС) 1969 г. и приложением к 
сборнику ВМС «Тарификация работ по электрическим измерениям, регули­
ровке, тренировке и настройке оборудования и сооружений связи и радио, 
выполняемых инженерами и техниками*, 1981 г.

Расценки подсчитаны по часовым расчетным ставкам для инженерно- 
технических работников составляющ их: для старших инженеров — 0-92,4 
рубля; для инженеров —  0-86,7 рубля; для техников —  0-72,2 рубля.

G. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время:

а) на получение задания и ознакомление с технической документацией;

б) на подготовку рабочего м еста .»  приведение его в порядок в конце 
смены;

в) на получение и подноску инструмента, приспособлений, приборов;

г) на содержание в порядке инструмента и приспособлений;
д) на сдачу выполненных работ мастеру или производителю работ;
е) на заправку и точку инструментов в  процессе работы;

6



at) и.1 подключение и отключение электроинструмента и электроизмери­
тельных приборов;

з) на сдачу электроинструмента, ипмерительных приборов и приспособле­
ний в конце работы.

7. Нормами и расценками учтено время, необходимое для периодическо­
го отдыха рабочих в течение рабочей смены.

8. Составы работ в параграфах даны в сж атом  изложении с указанием 
основных операций, характеризую щ их данный процесс. Нее вспомогательные 
операции, не перечисленные в составах работ, но являющ иеся составной 
частью  данного процесса, нормами учтены и отдельной оплате не подлежат.

9. Начальник строительно-монтажной организации обязан по согласова­
нию с местным комитетом профсоюза заменять устаревш ие местные нормы 
по мере выпуска типовых норм и по мере внедрения в производство техни­
ческих, хозяйственных xi организационных мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда.

10. Качество работы, выполненной рабочими, должно удовлетворять тре­
бованиям технических условий, на производство и приемку работ.

Работы, выполненные с нарушением требований технических условий 
считаю тся браком.

11. Из действующих ТНиР исключить следующие нормы и расценки: 
в § Т — 1 2 2 — 3 — 5 ; § Т — 1 2 9 — 1 — 4 п. 1 ; Т — 1 2 9 — 1— 5 (вошли в ТМ С— 01).

12. М онтажники связи  по монтаж у оборудования, которые входят в со­
став звеньев, для краткости именуются ♦монтажниками связи»,

13. У словия, специфические для работ настоящ его сборника, указаны  в 
вводной части каж дого вы пуска.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени (ТНиР) на 
работы по монтажу оборудования городских АТС координатной системы, 
не охваченные действующими сборниками ЕНиР и ВНиР.

2. Типовыми нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивает­
ся время, затрачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 
работы и переходы рабочих в процессе работы в пределах рабочей зоны на 
расстояние до 20 м;

б) подготовку деталей, секций и крепящих частей по чертежам и спе­
цификации;

в) внешний осмотр и протирку от загрязнений и масел;
г) разметку мест установки и крепления;
д) распаковку деталей из мягкой упаковки;
е) приготовление раствора;
ж) устранение мелких повреждений.
3. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются отдельно следую­

щие работы:
а) монтаж кабелей на стативах, в кроссе и па промщитах по ДнЗ к 

сборнику В-35 § В - 3 5 - 1 2 ;
б) планировка и разметка помещения для установки оборудования (осн 

рядов) по сборнику В —35 § В —3 5 — 101.
4. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными п общей вводной части к 
сборнику.

5. С выходом настоящего выпуска типовых норм считать утратившим 
силу выпуск ТНиР Т —9 (регистрация ЦНИБ Министерства связи СССР).

§ Т — 129— 1— 1. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ 
УГОЛЬНИКОВ СВЯЗИ РЯДА

Состав работ:
1. Сверловка отверстий в бетонном полу с очисткой от щебня и подрез­

кой линолеума. 2. Вмазка, болтов. 3. Установка напольного угольника на 
болты с временным креплением гайками. Л. Заготовка прокладок из фане­
ры. 5. Еыверка и крепление угольника к полу с установкой прокладок. 
G. Выверка .напольного угольника без крепления к полу с установкой про­
кладок.

Состав звена:

монтажник связи 5 разряда 
— » —  2 >

Нормы времени и расценка на 100 пог. м угольника

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Установка угольника связи ряда 
с креплением к бетонному полу 18 1 0 - 7 6  1
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§ т —1 2 9 - 1 — 2. СБОРКА МЕЖРЯДОВЫХ ЖЕЛОБОВ

Состав работ:

1. Сборка межрядовых желобов на болтовых соединениях нз деталей.
2. Разноска собранных желобов но местам установки и крепления.

Норма времени н расценка на 1 секцию межрядового желоба

Наименование работ Состав звена И. вр. Расц.

Сборка секций межря­
довых желебов из деталей

монтажник связи 
3 разряда 0,44 0—24,4

§ Т — 129— 1—3. УСТАНОВКА СТАТИВОВ, ПРОМЩИТОВ РАМ 
И ПОДПОРНЫХ СТОЕК С КРЕПЛЕНИЕМ МЕЖРЯДОВЫМИ

ЖЕЛОБАМИ

Состав работ;
1. Снятие транспортировочных скоб (6 шт. на 1 статнв). 2. Установка 

стативов, промщптов, рам (заполнителей свободных мест в ряду) и под­
порных стоек с закреплением их к напольным угольникам и между собой.
3. Закрепление стативов попарно секцией межрядового желоба, а промщи- 
тов, рам и подпорных стоек — межрядовыми желобами к соседнему ряду.
4. Рассверловка отверстий по мере надобности. 5. Выверка установленно­
го оборудования.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование
оборудования Измеритель Состав звена 

монтаж, связи Н. вр. Расц. Лз

Стативы весом 110— 
250 кг

1 статнв 5 разр. — 1 
4 » 1 
3 » 1 
2 * 3

1.4 0—78,4 1

Прамщиты, рамы или 
подпорные стойки

1 ячейка 
промщита,
1 рама или
2 подпорных 
стойки

5 ♦ 1 
4 ♦ 1 
2 * 1

0,9 0—51,6 2

П р и м е ч а н и е :  установка отдельных стативов с межряловыми же­
лобами в промежуточных или крайних рядах норми­
ровать но п. I настоящего параграфа.

§ Т - 1 2 9 - 1 - 4 .  СБОРКА И УСТАНОВКА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ЖЕЛОБОВ

Состав работ;
1. Установка отдельных секций магистрального желоба (сечсипсм 

750X 350) над межрядовыми желобами или секцией для сигнальных и
9



питающих проводов (сечением 2 0 0 x 5 0 0  мм) с установкой опорных дета­
лей и вертикальных стоек для кабеля. 2. Установка промежуточных сек­
ций (между ранее установленными). 3. Закрепление секций между собой 
с выправкой бортов, подгонкой стыков и сверловкой отверстий по мере на­
добности. Л. Выверка желобов.

Состав звена:
монтажник связи Л разряда 

— 3 >

Нормы времени и расценки на 100 пог. м желоба

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Сборка
сечением
тання

и установка магистральных желобов 
200X 500 мм для шин и проводов пи-

35 2 0 - 6 5 1
Сборка

сечением
и установка магистральных 
750X 350 мм для кабеля

желобов
56 СО со 1 о 2

П р и м е ч а н и е :  установка магистральных желобов лестничного типа 
нормируется по сборнику В — 35 § В — 3 5 — 3.

§ Т — 129— 1 — 5. УСТАНОВКА РЯД О ВЫ Х ТРАНСПАРАНТОВ

Состав работ:
1. Снятие щитков с основания транспаранта (3 шт. по Л винта) .
2. Крепление транспаранта к стативу в трех местах шестью винтами.
3. Установка с креплением щитков и выверкой.

Состав звена:
монтажник связи Л разряда

Норма времени и расценка на 1 транспарант

Наименование работы Н. вр, Расц,

Установка рядового транс­
паранта с коробчатым осно­

0,36ванием 0 —22,5

§ X — 1 2 9 — 1— 6 . СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫ Х КРЕПЛЕНИИ 
И УСТАНОВКА ЧЕХЛОВ НА МКС

Состав работ:
При снятии транспортировочных креплений:

1. Снятие металлических н деревянных планок с отвертыванием вин­
тов,

2. Уборка деталей и креплений в установленное место.
10



При установке чехлов.
1. Установка застекленных чехлов с подгонкой закрепляющих элемен*

тов.

Состав звена:
монтажник связи 3 разряда 

Нормы времени и расценки на 100 МКС

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Снятие транспортировочных креплений
(«РФТ») на 11 винтах 6.7 3— 16 1

То же «Тесла» на 8 винтах 4.1 2 —28 2
То же, «Красная Заря» на в винтах 3.1 1— 72 3
Установка чехлов 2,9 1 - 6 1 4

§ Т — 129— 1— 7. УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОГРАЖДЕНИЯ 
СТАТИВОВ И ЖЕЛОБОВ

Состав работ:
1. Установка ручек на щитки.
2. Установка и крепление щитков винтами (болтами) с рассверловкой 

отверстий по мере надобности.

Состав звена:
монтажник связи 3 разряда 

Нормы времени и расценки на 100 щнтков

Наименование работ и тип щнтков Н. вр. Расц. >а

Установка верхних боковых щнтков на стя- 
тивы с креплением их 2-мя болтами (винтами) 8,3 4 —61 1

То лее, с креплением их 4-мя болтами (вин­
тами) 14 7 - 7 7 2

Установка верхних боковых щитков на ста- 
тивы с лицевой стороны с креплением 4-мя 
болтами (оиитами) 14,5 8 —05 3

То же, с креплением 6-ю болтами (винтами) 24 13—32 4
Установка 2-х ручек на вертикальный щиток 

фирм «Тесла» и «ГФТ» 6.3 2 - 9 4 5
Установка или снятие вертикальных хцнтков 

с монтажной стороны статива 2.3 1 - 2 8 6
И р и м с ч а и и с: разметка и сверление отверстий в шитках нормами 

не учтена и оплачивается отдельно.
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j  " 1 - 1 2 9 - 1 - 8 .  МОНТАЖ КАБЁЛЕИ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Указания по производству работ

Нормами предусмотрен монтаж кабелей сигнализации пз отрезков ка­
белей ТС В и и|юкодои ЛП'НЛЭ на штифтовых рамках статива ГИ— 6. не­
съемных штекерах сборных рамок "ряда и на несъемных штекерах рядовых 
таиснаринтоп. монтаж кабелей на несъемных штекерах статнвов МГ, КП, 
УН. А Т — ЛУ Д  и СВУ.

Состав работ:
1. Разборка жил кабеля и проводов на группы и отдельные жилы со 

снятием ленты и взятием их в косоплетку. 2. Раскладка и расшивка жил 
по схеме включения. 3. Зачистка, обрезка, включение, пайка и выправка 
жил кабеля и проводов.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда

Нормы времени п расценки на 100  включенных жил

Наименование работ н . вр. Расц. №

Монтаж кабелей сигнализации на штифтовых 
рамках статива ГИ-6 3,5 2 — 46 1

То ;ке, на несъемных штекерах сборных ра­
мок ряда 4,6 3 - 2 3 2

То ;ке, на несъемных штекерах рядовых 
транспарантоз 1,6 1— 12 3

Монтаж кабелей на несъемных штекерах 
статнвов МГ, КП, УН, А Т — ЛУД 2,8 1— 97 4

То же, на несъемных штекерах статива СВУ 6,5 4 — 56 5

П р и м е ч а н и я  1. Снятие оболочки проводов М ГВЛЭ нормами не 
учтено и нормируется по сборнику В — 35 
§ В - 3 5 — 15.

2 . Прокладка кабелей сигнализации по желобаМ нор­
мами не учтена и нормируется по сборнику 
ЕН иР— 2 3 — 9 § 2 3 — 9 — 16.

3. Монтане кабелечй сигнализации па съемных штеке­
рах статнвов и сборных рамках ряда нормами не 
учтен и нормируется по ДиЗ к сборнику В — 35 
§ В - 3 5 - 1 2 .

§ Т — 1 2 9 — 1 — 9 . ПРОЗВОНКА ЖИЛ КА БЕЛЕЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ

Состав работ:

1. Прозвонка жил кабеля с выборкой жил из групп перед расшивкой* 
со взятием и косоплетку (1-я прозвонка). 2. Навешивание бирок на косо- 
нлетки. 3 . Прозвоика жил кабеля с подрезкой после расшивки (2-я про-
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звонка). 4. Контрольная прозвонил после включен и л (3-л проза пика) с уст* 
ранением неточностей включения.

Состав лвсно:
монтажник спя:н1 5 разряда 

— 3  >
Нормы времени и расценки на 100 жил

Наименование работ
Перед расшив- 
кой жил кабе­
ля (1-я иро- 

з конка)

Прозвонка 
перед вклю­
чением (2 я 
лрознонка)

После вклю* 
чепня (3-я 

контрольная 
прозпонка)

Прозвонка жил кабелей 
сигнализации на учостках 
между статнва ми и рядовой 
платой (в пределах ряда)

1,65 0,9G 0,56 1
1—04 0 —со.» 0 - 3 5 ,2

Прозвонка жил сигнализа* 
цин кабелой на участках меж' 
ду сборными рамками рядл 
СВУ

2,1
1 - 3 2 "

1.4
0 - 8 8

— 2

П р и м е ч а н и я .  1. Прозпопка жил провода МПЗЛЭ со статнвов МГ 
и СВУ и между рядами нормируется но сборни­
ку В - 3 5  § В —3 5 — 15.

2. Прозпопка жил кабелей па стативах КЛ, МГ, УН. 
АТ— ЛУД нормируется по п. 2 данного пара­
графа.

§ Т — 129— 1 — 10. ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ 
НА ПРОВОДОДКРЖАТЕЛЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ ПЛАСТМАССОВЫМИ 

ЗАЖИМАМИ (ФИРМА РФТ)

Состав работ:
1. Установка защелкивающихся провододержателей на металлический 

каркас статнва. 2. Разматывание провода с барабана или бухты, нарезка 
и выправка. 3. Прокладка провода с временным креплением. *1. Натяжка 
и крепление провода пластмассовыми зажимами по ранее установленным 
провододержателям. 5. Выправка проводов.

Состав звена:
а) при установке провододержатедей (фирма РФТ)

монтажник связи 3 разряда;
б) при прокладке провода

монтажник связи 5 разряда 
— >— 3 >

Нормы времени и расценки на 100 провододсржатс.тей п 100 м провода 

Наименование работ Н. зр. Расц. Хг

Установка лровододержателей 1,15 0—80,5 1
Прокладка проводов сечением до 35 мм 4,7 2—95 2

Пр и м е ч а н и я .  1. Прокладка н крепление проводов питания обору*
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ку В - 3 5  § И— 3 5 — 10.
2. Монтаж отводов питания для стативоп нормировать

по сборнику В — 35 § В — 3 5 — 15.
3. Установка провододержателей фирмы «Красная 

заря» нормируется по сборнику В — 35
§ В — 3 5 — 10.

§ т - 1 2 9 — 1— 11. УСТАНОВКА РЕЛЕЙНЫХ ПЛАТ НА РАБОЧИЕ
МЕСТА СТАТИВОВ

Указания по применению норм
Нормами времени предусмотрена установка плат весом от 5 до 10 Ки­

лограммов.

Состав работ:
1. Установка плат на стативах в соответствии с номерами схем. 2, Ус­

тановка винтов для крепления плат (до 4 шт.) 3. Установка-и крепление 
плат на рабочих местах четырьмя винтами с проверкой и исправлением 
штифтов, гнезд и штеккеров.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда 

— р —  2 »
Нормы времени и расценки на 100 плат

Наименование работ Н. вр. Расц. Jvfs

Установка и крепление плат с количеством 
реле до 20 7,1 4 —24 1

То же, с количеством реле свыше 20 8,3 4 —90 2

§ Т — 1 2 9 - 1 — 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 
Нормы времепи и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ

лп4#
«->
аа>
7,п
a

Состав
звена

монтаж­
ников
связи

н. вр. Расц. №

Одноразовая прозвонка ка­
белей в соответствии со схе­
мой кабельных соединений

100
кабелей

5 разряд 
3 *

3.4 2 - 0 1 1

Крепление кабелей зажи­
мами на кабельной опоре с 
частичной подшивкой, вы­
рубанием и врубанием ште­
керов и выправкой без сбор­
ки зажимов

100
концов
кабелей

4 » 2.8 1—76 2
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Продолжение

Наименование работ

|н
зм

ер
и

те
ль Состав

звена
монтаж­

ников
связи

И. вр. Расц. X*

Впаивание диодов (A-22G) 
па стативах

100
ДИОДОВ

4 разряд 4.8 3—00 3

Установка кабельных пе­
ремычек между нижними 
гнездами стативов ГИ с кре­
плением врубных колодок

100
персмыч.

2,2 1—38 4

Яаготопка отрезков кабеля 
для перемычек между стати- 
ламп по заданным размерам 
с отноской и укладкой в оп­
ределенное место н навеской 
бирок: отмотка, нарезка, сня­
тие оболочки с одного конца

то ясо 3 разряд 3,0 2—16 5

То же, при снятии оболоч­
ки с двух концов

то ж е —»— 4,7 2—61 6

В Ы П У С К  ТМ С— 3

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКИХ АТС 
КООРДИНАТНОЙ с и с т е м ы

Т М С - 3 — 1.

ТМС— 3 — 2.

ТМС— 3 — 3,

ТМС— 3 — 4. 

ТМС— 3 — 5.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная ч а с т ь ...........................................  15

Техническая часть ......................................................................

Сборка н установка магистральных желобов из ко­
робчатых и лестничных се к ц и й ..............................................  1G

Установка щитков ограждений стативов с одновре­
менной установкой осветительной арматуры (светиль­
ников) ......................... , , . , , ......................................

Распаковка релейных плат из облегченных ящиков 
нлн мягкой у п а к о в к и .......................................................................17

Впаивание диодов в штифты релейных плат • . • 18

Установка провододержателей фирм «Тесла», «РФТ» 
на оборудовании АТСК с креплением при помощи 
реверсиопной о т в е р т к и ..............................................................  18

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы н расценки (ТИиР) на 

работы, не охваченные действующим сборником ВНнР В — 3 5  и ТНнР
15



Т — 126 выпуск 1 «Оборудование городских автоматических телефонных 
станций координатной системы типа АТСК*.

2. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) переходы рабочих в процессе работы в пределах рабочей зоны па 
расстояние до 20 м;

б) на подборку деталей, секций и крепящих частей ло чертежам и спе­
цификации;

в) на разметку мест установки и крепления:
г) на распаковку деталей;
д) на внешний осмотр;
е) устранение мелких повреждений.
3. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Настоящий выпуск содержит нормы на сборку и установку магистраль., 
ных зкелобоз. состоящих из коробчатых секций сечением (7 5 0 x 3 6 0  мм) н 
лестничных секций шириной 7 5 0 : мм. установка щитков ограждений статн- 
вов с одновременной установкой осветительной арматуры; распаковка ре­
лейных плат АТС К и впаивание диодов в штифты релейных плат; установ­
ка лровододержателей фирм «Тесла», «РФТ* на оборудовании АТС К с 
креплением при помощи реверсионной отвертки.

§ T IU C -3 — 1. СБОРКА И УСТАНОВКА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ЖЕЛОБОВ ИЗ КОРОБЧАТЫХ И ЛЕСТНИЧНЫХ СЕКЦИИ

Состав работ:

1. Подбор, подноска и раскладка желобов согласно местам* установки.
2. Установка Г-обрапных секции. 3. Сборка коробчатого желоба. Л. Уста­
новка лестничных секций. 5. Выверка.

Нормы времени и расценки на 100 пог. м желоба

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц.

Сборка и установка маги- моит. связи 
стральных же Лобов из ко- 4 разряд — 1 48 28—32
робчатых секций сечением 3 разряд — 1
750X350 мм и лестничных 
секций шириной 750 мм
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s T M C - 3 - 2 .  УСТЛИоиКЛ ЩИТКОВ ОГРАЖДЕНИИ 
СТЛТИЗОВ С ОДНОВРЕМЕННОЙ УСТАНОВКОЙ 

ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ (СВЕТИЛЬНИКОВ)

Состой работ:

1. Устаиопка п крепление щитков совместно с оепетитсльпой армату­
рой и рассверловкой отверстии по мере надобности.

Состав звена:
монтажник связи 3 разряда

Наименование робот Измеритель И. вр. Расц.

Установка верхних бо 
копмх щитков с монтаж­
ной стороны гтптнпа с 
креплением 2-мя винтами 
(болтами) с одновремен­
ной установкой освети­
тельной арматуры (све­
тильников)

100 щитков и 
50 светильников

14,5 8—05 1

То все, с кропленном 
4-мя винтами (болтами) с 
одновременной установкой 
осветительной арматуры 
(светильников)

100 щитков п 
100 светильников

19 10—55 2

§ ТМС— 3 - 3 .  РАСПАКОВКА РЕЛЕПНЫХ ПЛАТ 
ИЗ ОБЛЕГЧЕННЫХ ЯЩИКОВ ИЛИ МЯГКОЙ УПАКОВКИ

Состав работ:

1. Снятие ящиков со стеллажей. 2. Распаковка облегченного ящика 
с платой. 3. Распаковка платы из бумаги. 4. Укладка плат весом до 20 кг. 
на тележку, подвозка пли подноска к рабочему месту, разгрузка и уклад­
ка на стол для осмотра. 5. Уборка ящика и мягкой упаковки в отведенное 
место.

Норма времени и расценки на 100 плат

Наименование работ Состав звена И. вр. Расц. Кг

Платы о облегченных МОНТ, связи 4.4 2— 44 1
ящиках (РФТ) 3 раар. — 1

Платы в мягкой (бу­
мажной) упаковке («Тес­
ла» и «Красная Заря»)

то же 3.3 1—83 2
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§ Т МС—3 - 4 .  ВПАИВАНИЕ ДИОДОВ В ШТИФТЫ 
РЕЛЕЙНЫХ ПЛАТ

Состав работ:

1. Зачистил выводов диодов. 2. Одевание изоляционных трубок на вы­
воды диодов. 3. Выпаивание перемычек. 4. Включение и пайка диодов. 
5. Подноска и относка плат.

Нормы времени и расценки на 100 диодов

Наименование работ Состав звена II. вр. Расц,

Впаивание диодов в штиф 
ты релейных плат

монт. связи 
А разр. - - 1

12,5

001N

1

§ ТМС—3 —5. УСТАНОВКА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЕИ ФИРМ 
«ТЕСЛА», «РФТ» ПА ОБОРУДОВАНИИ АТСК С КРЕПЛЕНИЕМ 

ПРИ ПОМОЩИ РЕВКРСИОИНОП ОТВЕРТКИ

Указание по производству работ

Пропододоржатели устанавливаются на 2-х соседних рядах справа и 
слева с креплением винтами при помощи реворсноиной отвертки.

Состав работ:

I. Установка пропододс|>;кателен па металлический каркас статнпа с креп­
лением шипами при помощи ревсрсноииоп отвертки.

Нормы времени и расценки на 100 провододержателей

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц.

Установка провододер- МОНТ, связи 0,97 0—63,8
жато л еЙ 3 разряд — 1
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В Ы П У С К *  ТМ С— 2G
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И ТРЕНИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИИ ТИПА АТС-К

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Вводная ч а с т ь ............................................................... .....  # 20

ТМС—26—1. Проверка механической регулировки МКС и реле . 21
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ЯРД Б, И Р Д ................................................................................. 31
ТМС—2 6 - 1 6 ,  Тренировка ШИК, ИШКТ, ПКИ блока РИ . . . . 32
ТМС—26— 17. Тренировка ВШК, IUIIKM и комплектов УРСЛ . , 33
ТМС—26—18. Тренировка подключающих комплектов ПКВ • . 33
ТМС—26— 19. Тренировка подключающих комплектов ГПСИ-2 и

П К И - 3 ..........................................................................................  34
ТМС—26—20. Тренировка комплектов РСЛИ-2, РСЛИ-3, РСЛВ-2,

Р С Л Б - 3 ................................................................................................ 34
ТМС—20—21, Проверка Сестоковых проводов оборудования АТСК

прибором СБП-1 . . # .. .................................................... 35
ТМС—26—22. Электрическая проверка статива миогочастотных ге­
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ТМС—26—23, Тренировка кодовых приемников КП 36

19



ТМС— 2G— 21. Электрическая пропорю* контрольной аппаратуры
У А К ........................   37

ТМС— 26— 25. Прогоркл работы статнва АТ— А У Д ..............................  37
ТМС— 2 G -2 6 . Прогоркл статипоп умета нагрузки У И ...........................  38
ТМС— 26— 27, Проперка работы оборудования при установлении

пнутрпстанцнонных в ы з о в о в ..........................................  30
ТМС— 26—28. Электрические измерения.....................................   39
ТМС— 26— 20. Контрольные проверки участков АТСК перед комп­

лексной проверкой с т а н ц и и ................................................  40
ТМС— 26— 30. Подготовка и настройка проверочных приборов (руч­

ных и А П Т А ) .............................................................................. 41

Приложение: 1. Сокращенные наименования аппаратуры . . .  42

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий пыпуск содержит типовые нормы промечи и расценки 
(ТМС) на работы по электрической проверке н настройке? оборудования 
городских автоматических телефонных станций координатной системы ти­
па АТС КГ. наготавливаемого заводами «Красная заря», РФ Т и «Тесла», 
ио охваченные действующими нормами сборника ВМС — «Электрические 
мгпь-рмшм. регулировка, тренировка и настройка оборудования и сооруже­
нии сьязн и радио» 1978 года.

2. Нормами выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с 
Инструкцией по сборке •. монтажу, тренировке и приемке.в эксплуатацию

оборудовании АТСК. том 3 «Тренировка оборудования АТСК с использо­
ванием АМТА и приемке оборудования АТСК в эксплуатацию*, издатель­
ство «С вязь». 1972  г. и «Инструкций по тренировке н приемке в эксплуа­
тацию оборудована АТС К (с использованием ручных эксплуатационных 
испытательных приборов)*, 1977  г.

3. Нормами предусмотрено выполнение работ по электрической про­
верке и настройке оборудования АТСК, с количеством проверок, преду­
смотренных инструкциями. Нормы на контрольные проверки, которые вы ­
полняются перед комплексной проверкой станции, даны в отдельном пара­
графе. Контрольные проверки выполняются теми ж е приборами, что и ос­
новные.

'1.̂  Нормы на электрическую проверку и тренировку оборудования 
АТСК даны раздельно на оборудование, изготавливаемое*заводом «Крас­
ная гирл» и импортное РФ Т и «Тесла». В параграфах, где дается одна 
норма, ее следует применять для любого оборудования.

8. Типовыми нормами и расценками настоящего выпуска учтено и от­
дельно не оплачивается время:

а) на переноску автоматических п ручных проверочных приборов, из­
мерительных приборов и приспособлений в пределах места работ на рас­
стояние до 100 м:

б) на подготовку и подключение автоматических и ручных проверочных 
приборов, измерительных приборов и приспособлений;

в) на офор,мленис технической документации (ведомость электрических 
измерений, журнал учета и повреждений);

г) -на устранение мелких повреждений, выявленных в оборудовании, 
приборах, монтаже, в процессе электрической проверки.

6, Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются от­
дельно:
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я) обслуживание олсктроинтающих установок;
Г») исправление заводских дефектов в оборудовании, приборах, деталях, 

поставляемых заводами с отклонением от технических условий и связан­
ные с этим,дополнительные работы;

в) устранение дефектов заводского монтажа, выявленных в процессе 
электрической проверки;

г) распаковка и установка релейных плат на рабочем месте стлтнвов, 
нормируется по сборнику типовых норм выпуска Т-129-1 § Т-129-1-11;

д) снятие транспортировочных креплений и установка чехлов на МКС— 
нормируется по § Т-129-1-6.

7. С выходом настоящего сборника типовых норм считать утратившим 
силу сборник типовых норм выпуска Т —21 издания 1976 года и ТМС— 5 
издания 1978 года,

8. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

§ ТМС— 2 6 - 1 .  ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ
МКС И РЕЛЕ

Состав работ:
1. Внешний осмотр МКС и проверка регулировки электромагнитов, 

выбирающих пальцев, переключения контактных групп, крепления пружин.
2. Подноска съемных плат. 3. Внешний осмотр реле и проверка положения 
мостика, якоря, переключения контактных групп, крепления детален.
4. Относка и укладка плат в места хранения.

Состав звона; 
техник

Нормы времени и расценки на измеритель, указанный в таблице

Тип приборов Измеритель Н. вр. Расц. №

МКС 20X 10X 6 
или 20X 10X 3

1 МКС 0.4 0 -2 8 ,8 1

МКС 10X20X 6 или 
10X20X 3 или 
10X 10X 6

1 МКС 0.2 0 -2 4 ,4 2

РЭС-14 на съемных 
платах

100 реле 1.45 1 - 0 1 3

РЛН на платах то же 1,05 0 —75,8 1

П р и м е ч а н и е :  при проверке механической регулировки реле грам- 
мометром И. вр. и Расц. п. 3, -1 умножать на 3.

§ ТМС— 2 6 —2. ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Состав работ;

1. Внешний осмотр стативов и проверка механической регулировки ре­
ле РЭС-14 на несъемных платах. 2. Проверка отсутствия заземлений и 
коротких замыканий в цепях предохранителей. 3. Установка временных н
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постоянных рядовых, стативных и индивидуальных предохранителей, ламп 
и линз. i. Проверка правильности распределения индивидуальных предо­
хранителей по рабочим местам стативов. 5 . Ручная проверка срабатывания 
электромагнитов МКС.

Состав звена: 
техник

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование оборудования Измеритель Н. вр. Расц. Ns

Стативы: АИ-АВ, АИ СД 1 статав 3.3 1 — 66 1
в том числе:

ручная проверка срабатыва­
ния электромагнитов МКС то же 0,9 0 —65 2

Блок ГИ-3 1 блок 3.7 2— 67 3
в том числе:

ручная проверка срабатыва­
ния электромагнитов МКС то же 1.8 1— 30 4

Блок ГП 6 то же 4,2 3— 03 б
в том числе:

ручная проверка срибатыва 
ннл электромагнитов МКС то же 2,2 1— 59 6

Стативы: РИ, АРБ, ВРД, 
ИРД; ВШК, КУА, КС А, ЛК, 
КП, МГ и прочие 1 статии 0.9 0 —65 7

П р и м е ч а н и е ;  при включении электропитания блоков ГИК приме­
нять в зависимости от их коммутации И. вр. и Расц. 
V. и. 3 , 4 , 5 , 6  с коэффициентом 0 ,0 .

§ ТМ С — 2 6 — 3. П РО ВЕРК А  ИСПРАВНОСТИ ДЕИ СТВИ Я 
СИГНАЛИЗАЦИИ СТАНЦИИ

Состав работ:

а). При проверке статнпа СВУ
1. Установка сигнальных ламп и предохранителей. 2. Проверка рабо­

ты ключей, кнопок, гнезд, включения зуммерных и вызывных сигналов.
3. Проверка действии сигнализации перегорания главных и индивидуаль­
ных предохранителей; проверка контроля нптисекундинка. 4. Проверка 
действия сигналов от плат СВУ- 1,  С13У-2 и С13УС. 5. Измерение зуммер­
ных и индукторных сигналов, вырабатываемых "каждой машиной. 6. Про. 
веркм машин и режиме холостого хода н действия сигнализации при перо 
ключей ни машин.
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б). При проверке стативной, рядовой, выносной 
и общестанционной сигнализации

1. Проверка работы ключей, кнопок н гнезд. 2. Проверка действия сиг­
нализации перегорания рядовых, стативных и индивидуальных предохрани­
телен. 3. Проверка исправности действия схем сигнализации статнвон.
4. Проверка распределения зуммерных н индукторных сигналов по стати- 
вам. 6. Проверка гнезд питания испытательного номера, передаточных 
гнезд, гнезд служебных линий. (S. Проверка действия акустических сигна­
лов. 7. Проверка действия выносной сигнализации.

в). При проверке распределения цепей
1. Проверка наличия зуммерных и индукторных сигналов на стативах.

2. Проверка гнезд питания испытательного номера, передаточных гнезд н 
гнезд служебных линий с прослушиванием наличия сигнала «ответ стан­
ции» с каждого статнва.

Состав звена: 
инженер —  1 

техник —  1
Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц. №

Электрическая проверка 
статнва СВУ с 2-мя СВУ 
(СВУС) 1 статив 20 1 5 - 8 0 1

Электрическая проверка 
действия сигнализации ос­
тальных стативоп станций то же 2 1— 59 2

Электрическая проверка 
действия рядовой сигнализа­
ции 1 плата 1.2 0 — 05,3 3

Электрическая проверка 
действия выносной или об- 
общестаиционной сигнализа­
ции 1 плата U 0 — 05,3 4

Проверка распределитель­
ных цепей: зуммерных, ин­
дукторных, испытательных 
номеров; служебных линии, 
передаточных линий и про­
чих 1 статив 0,5 0 — 39,7 5

§ ТМ С — 2 0 — 4, П РО ВЕРК А  ПРОВОДОВ «К *

Состав работ:

1. Проверка правильности прохождения провода через контакты 
соответствующих реле, кнопки, гнезд стативоа. штифты промежуточных 
щитов. 2 . Проверка отсутствия посторонних полярностей на проводе «К »,
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па соответствующих контактах реле, кнопках, гнездах стативов, на проме­
жуточных щитах. 3 . Проверка провода « К * на обрыв, сообщение с други. 
ми проводами.

Состав звена: 
техник — 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Участки проверок Измеритель Н. пр. Расц. №

ЛИ ЛВ — комплект ШИК, 
ИШКТ ВРД-ПКВ— комплект 
РСЛВ-2 ИРД-ПКИ — маркер
гй, гик

1 статно АИ- 
АВ или ВРД 

ПКВ пли 
ИРД-ПКИ

1,15 0 - 8 3 1

ГИ-ИШК. (ИШКТ)—блок ГИ,
вине, вшкм-пщ, сд

1 статно РИ- 
ИШК или ВШК 

(ВШКМ)

1,9 1— 37 2

РСЛИ-2, РСЛВ-3 — блок 
III ГИ

10 коми л. 
РСЛВ

0,9 0 - 6 5 3

1 ГИ РОЛИ 2, РСЛИ-3, УРСЛ 10 комплектов 
РСЛ пли УРСЛ

0,66 0 - 4 7 ,7 4

III гн-вшк, гик-вш км 1 блок Ш ГИ 
или ГИК

1,9 1 —37 5

ЛРБ — статно ГИ 1 статно 0,6 0 - 4 3 ,3 6
Л РБ — комплект ИШК АРБ
Блок I ГИ — ПЩ III ГИ 1 блок III ГИ 2,5 1— 81 7

§ TIVIC— 2 6 - 5 .  П РО ВЕРК А  СО О ТВЕТСТВИ Я ПРОВОДОВ 
ПО УЧАСТКАМ

Состав работ:
1. Проверка выходов на целость проводов, отсутствие сообщении, пере­

путанность проводов данного выхода с проводами другого выхода. 2. Про­
верка выходов на разбитость проводов внутри проверяемого выхода. 3. Про­
верка проводов на соответствие согласно схемам кросспровок.

Состав звена: 
техник — 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Участки пронерок Измеритель Н. вр. Расц. №

Статно ВШК-ВШКМ —  ста- 
тнв А111СД

1 статно ВШК 2 1— 41 1

Кросс — комплект ИШК — 
ИШКТ

10 комплектов 
ИШК и ИШКТ

1 0 — 72,2 2

24



Продолжение

Участки проверок Измеритель II. вр. Расц.

Выход маркера АИ-АВ 
— комплект ШИК, ИШКТ 
статнв РСЛВ-2 плата ПКВ 
стати в ВР-ПКВ—блок III ГИ

1 статна АИ-АВ 
или 1 статнв 
РСЛ или 1 ста­
тнв ВРД

2,8 1 со со 3

Комплект ИШК, ИШКТ — 
блок 1 ГИ

1 ста тип РИ- 
ШИК(ШШСТ)

1.5 1—08 4

Кросс — статно АК 10 комплектов
Кросс — статип КСА ЛК или КСА 0.2 0—14,4 5

П р и м е ч а н и е ;  проверку соответствия проподоп на участках РСЛИ-2 
и,пн I47IIU 3 — ирогс нормировать по сборнику 
ВМС 8 В М С -7  п. 7.

§ T M C - 2 G - 6 .  ТРЕНИРОВКА АСОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКТОВ 
АК(КСА), КОМПЛЕКТОВ УДАЛЕННЫХ АБОНЕНТОВ 

КУА, КОМПЛЕКТОВ СЕРИЙНОГО ИСКАНИЯ КСП

У капания по применению норм
Тренировка АК(КСА) производится с одновременной проверкой полей 

МКС блоков АИ-АВ. Нормами учтена работа с применением пульта АПТД 
или ручных приборов н телефонных аппаратов с кратностью проверок 
АК(КСА), КУА не менее 2-х раз. а полей МКС — не менее 3-х раз.

Состав работ;
а). При применении пульта АПТА

1. Проверка работы АК(КСА) при исходящей и входящей связи, бло­
кировки комплектов, целость проводов «а», «б» и «с*, сообщения птих прово­
дов между собой и наличие на них посторонних полярностей, 2. Проверка 
исправности полей МКС блока А В с контролем очередности занятия про­
межуточных линий и выходов блока АВ. 3. Проверка наличия н целости 
всех проводов поля блока АВ. сообщения этих проводов между собой и на­
личия па них посторонних полярностей.

б). При применении ручных приборов и телефонных аппаратов 
для тренировки АК(КСА), КУА

1. Проверка работы ЛК(КСЛ) при установлении входящей связи с про­
веркой блокировки комплекта. 2. Проверка работы АК(КСА) при исходя­
щей связи с одновременной проверкой полей МКС звена А, промежуточ­
ных линий между ступенями А и В, входящих линий блоков АВ ступени 
АИ. 3. Проверка комплектов удаленных абонентов (КУА) по исходящей н 
входящей связи. 4. Проверка работы реле таксофонов (РТ).

в). При применении ручных приборов для проверни работы плат 
комплектов серийного искания (КСИ)

1. Проверка всех серийных номеров со всеми У КТО, включенными в 
данную сотенную группу.
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г). При применении датчика импульсов для проверки работы 
корректора импульсов КУА.

1. Подключение датчика импульсов с искусственной линией на входе 
комплекта КУЛ. 2. Подключение измерительного прибора на выходе комп- 
локса. 3. Произвести наборы с помощью датчика импульсов.

Состав звена: 
инженер — 1 

техник — 1
Нормы временя и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель н, вр. Расц. №

Тренировка АК(КСА) с од­
новременной проверкой нолей 
МКС ступени АИ-АВ, пуль­
том АИЛ

1 статив 
АК(КСА) 
с 2 статипами 
АИ-АВ

25 19—86 1

Тренировка АК(КСА), КУА,
РТ с одновременной провер­
кой полей МКС ступени АИ- 
АВ ручными приборами и 
телефонными аппаратами

1 етатнв АК 
(КСА), КУА
с 2 стативами 
АИ-АВ

27 81— 45 2

Проверка работы плат ком­
плектов серийного искания 
(КСИ) ручным прибором

1 плата КСИ 0,91 0 - 7 2 ,3 3

Проверка работы коррек­
тора импульсов КУА датчи­
ком импульсов

1 статив 
КУЛ

11

N100 4

§ ТМ С— 2 6 — 7. ТРЕНИРОВКА М АРКЕРОВ БЛОКОВ А В 
Указание по применению норм

Нормами учтена работа по тренировке маркеров блока АВ ручными 
Приборами ПМ— АВ, ПМ и телефонным аппаратом.

Состав работ:
1. Проверка работы маркера блоков АВ и схем распределения преиму­

щества групповых и пробных реле при исходящей связи. 2. Проверка рабо­
ты маркера АВ по входящей связи. 3. Проверка работы опреде­
лителя абонентских линий и распределителя преимуществ мар­
кера АВ. 4. Проверка работы маркера АП при одновременном поступле­
нии, исходящего и входящего вызовов. 5. Проверка освобождения марке­
ра А В при работе реле технической выдержки времени и включение ава­
рийной сигнализации. 6. Проверка работы пробных реле маркера А В.

Нормы времени и расценю! на 1 статна

Состав звена

Оборудование изготовления

«Красная Заря» 
и «Тесла» «РФТ

Старший инженер 4,2 3,8
| 3—88 8—51

и



§ TMC—2 G -&  ТРЕНИРОВКА МАРКЕРОВ БЛОКОВ СД 

Указание по применению норм
Нормами учтена работа по тренировке маркеров блоков СД ручным 

прибором.
Состав работ:

1. Проверка совместной работы маркера СД со всеми маркерами АВ 
тысячной абонентской группы. 2. Проверка определителя входящих линий 
маркера СД и схемы распределения преимущества определителя. 3. Про. 
верка работы устройства абонентской пробы маркеров блоков СД. 4. Про­
верка работы маркера СД при наборе цифр сотен* отсутствующих в дан­
ной тысячной группе. 5. Проверка работы маркера в случае отсутствия 
путей. G. Проверка па сообщение контактов реле маркера СД. 7. Проперка 
на сообщение проводов всех направлений. 8. Проверка освобождения мар. 
кера СД при работе реле технической выдержки времени и включения 
аварийной сигнализации. 9 . Проверка освобождения м аркера СД ПО тсхин» 
ческой выдержке времени при совместной работе м аркеров СД и АП.

Нормы времени и расценки на 1 статно

Оборудование изготовления
Состав зпепа «Красная Заря» РФТи «Тесла»

Старший инженер 8 6
| 7 -3 9 6—54

§ ТМС—2 G -9 . ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ПОЛЕЙ МКС 
БЛОКОВ СД

Указанпе по применению норм

Нормами учтена работа по проверке исправности полей МКС блоков 
СД пультом ЛИТА или ручными приборами с кратностью проверок по 
всем циклам нс менее трех раз.

Состав работ:

1. Проверка исправности точек полей МКС блоков СД. 2. Проверка оче­
редности занятия промежуточных линий, целость всех проводов поля бло- 
ков СД, сообщение этих проводов между собой и наличие на них посторон­
них полярностей, проверка перепутанности проводов. 3. Проверка пробных 
цепей и групп промежуточных линий между звеньями С н И ступени АИ.
4. Проверка на целость и блокировку пробных целей и наличия сообщений 
между ними.
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Состав звена: 
инженер — 1 

техник — 1



Нормы времеют п расценки па 1 статлв

Оборудование изготовления

Наименование работ «Красная Заря» 
и «Тесла» «РФТ»

Проверка исправности 12,5 10,5 1
полон блоков СД пуль­
том АПТЛ

9 —93 8 —34

Пропсрка исправно­ 15 12,5 2
сти полей блоков СД 
ручными приборами

11—92 *9—93

§ ТМС—2G— 10. ТРЕНИРОВКА МАРКЕРОВ БЛОКОВ ГИ, ГИК

Указание по применению норм
Нормами предусмотрено выполнение работ ручным прибором и при­

ставкой пульта ГИ-АПТЛ.

Состав работ:
а) . При тренировке маркеров блоков ГН

1. Проверка работы определителя входящих линии и схемы распреде­
ления преимущества определителя. 2. Проверка работы маркера при При­
еме одной, двух и трех цифр. 3. Проверка работы маркера при пробе вы­
ходов направления в один, два н три этапа. Л. Проверка работы МГИ при 
установлении соединения через обходное направление. 5. Проверка схемы 
распределения преимущества при занятии выходов направления. 6. Про­
верка работы АГГИ при наборе номера несуществующего направления. 
7. Проверка работы реле техническом выдержки времени и аварийной сиг­
нализации. 8. Проверка работы пробных цепей МГИ при параллельной 
пробе двумя маркерами одного выхода. 0. Проверка блокировки пробных 
цепей маркера. 10. Проверка на сообщение контактов реле Г, И, ВД-

б) . При тренировке маркеров блоков ГИК
1. Проверка работы маркера ГИК при приеме одной, двух и трех цифр.

2. Проверка работы .маркера ГИК при пробе выходов направления в один, 
два, три и четыре" этапа. 3. Проверка определителя входов маркера ГИК и 
Схемы распределения преимущества определителя, б. Проверка схемы рас­
пределения преимущества при Занятии выходов направлений. 5. Проверка 
работы .маркеров ГИК при пробе малых пучков линий (в случае использо­
вания маркера ГИК в качестве совмещенного маркера ГИК-ГИКМ).

Состав звена: 
старший инженер

Нормы времени и расценки на 1 маркер ГИ(ГИК)

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Тренировка маркера ГИ-З 8 7 —39 1

То же, маркера ГИ-6 б 5— 54 2

То же, маркера ГИК 4,5

toгЧ1 3
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§ ТМС—26—11. ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ПОЛЕЙ МКС 
БЛОКОВ ГИ-3, ГИ-6, ГИК

Указание по применению норм
Нормами предусмотрена кратность проверок не менее трех раз.

Состав работ:
1. Проверка исправности полей звеньев «А*. а также станционных 

кабелей на участке поля МКС звена «В* — нромщнт ГИ при незапаянных 
кросснровках на ПЩ. 2. Проверка блокировки пробных цепей маркеров.
3. Проверка всех проводов на целость, сообщение между собой, наличия 
посторонних полярностей и перепутанности проводов. 1. Проверка работы 
блоков ГИ-3 и ГИ-6 при запаянных кросснровках на ШЦ и в маркерах 
СГ и Т ВРгТ б НН0Й пРовеРК0  ̂ правильности кросснровок на промщитах

Состав звена: 
инженер — 1 

т е х н и к  —  1
Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель

Оборудование
изготовления

«Красная
Заря* и «РФТ* 

«Тесла*

Л?

Проверка на ПЩ выходов 
полей блоков ГИ-3 и ГИ*6 на 
сообщение

1 блок 3.5
2 - 7 3

2,8
2—22

1

Проверка исправности по­ 1 направление 1 0.75 2
лей и п ром путей МКС бло­
ков ГИ-3 пультом ГИ-АПТА

на 20 линий 0—79,5 0 - 5 9 ,6

То же, для блоков ГИ-6 
пультом ГИ-АПТА

то же 1.1
0—87,4

0.9
0—71,5

3

Проверка ручным прибо- 
ром на' соответствие полей 
блоков ГИ на. направление, 
задействованное внутри стаи* 
ции

0.5
0 —39,7

4

То же, на направление, за­
действованное на исходящее 
соединение

0,6
0—47,7

5

То же, от незадействоваи* 
пых направлений на ПЩ ила 
кроссе

0,21
0—19,1

6

То же, исправности полей 
МКС статквоа ГИК

1 статно ГИК 21
1 6 -6 8

1в
1 2 -7 1

7
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§ ТЛЮ—2 6 — 12. ТРЕНИРОВКА М АРКЕРОВ БЛОКОВ РИ 
Указание по применению норм

Нормам!! учтена работа но трем i и ровно маркеров блоков РИ ручными 
приборами.

Состав работ:
1. Проверка очередности занятия регистров. 2. Проверка работы мар- 

мера PH и схемы распределения преимущества при занятии регистров.
3. Проверка определителя сходов маркеров РИ и схемы распределении 
преимущества определители. •!. Проверка освобождения маркера РИ при 
работе реле технической выдержки прс.мсии и включении аварийной сигна­
лизации. 5. Проверка освобождения ИШКТ из маркера РИ в случае от­
сутствии свободных регистров.

Нормы времени и расценки на 1 маркер РИ

Спета к аиста If. «р. Расц,

Старшин инженер I 0 8 —32

§ Т И С - 2 6 — 1 4  ТРЕНИРОВКА АБОНЕНТСКИХ 
РЕГИ СТРО В А РБ

Указание по применению норм
Нормами предусмотрена кратность проверок не менее 5 раз.

Состав работ:
а). Пультом АРБ-А ПТА с частичной проверкой с помощью ППР

1. Нр^пщжа работы регистров и закрепленных за ними МКП. РПА. КП 
п части их совместной работы с регистрами. 2. Проверка исправности про* 
подоп регистров, правильности приема ,н фиксации цифр при включении 
рч.ч тпчиых параметров абонентской линии. 2. Проверка правильности пе­
редачи цифровой информации частотным и батарейным способом. Л. Про­
ворна работы регистров при приеме всех управляющих сигналов, переда.-' 
в;н*мых и:* маркеров различных ступеней искания, правильности чередова­
ния занятия комплектов рПА, правильности работы регистров при наборе 
.междугородного номера и спецслужб. 5. Проверка пультом ППР возможно­
сти! повторения работы А РБ при задержке установления соединения час­
тотным способом свыше 3 — I. секунд. И. Проверка освобождения -МКП 
При' работе Т1» и включения.аварийной сигнализации. 7. Проверка подклю­
чения Л КС. 3  Проверка цепей УН.

б). Ручными приборами
1 Проверка правильности фиксации номера. 2. Проверка индекса МТС. 

Я Проверка работы регистра при наборе несуществующего номера. 1. Про­
верка правильности действия регистров при приеме сигналов мл маркера. 
Г). Проверка работы регистра при наборе но.мера спецслужб. 0. Проверка 
возможноегн повторной работы А Р Б  при задержке установления ■соедине­
нии. свыше 3 — I секунд. 7. Проверка блокировки Л РБ npiL перегорании 
предохранителей плат. И. Проверка освобождения А PH без цабяра номера. 
0. Проверка чередования подключения комплектов РИА. 10. Проверка от­
боя МКП и включение аварийной сигнализации.

Старшин инженер
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Нормы времени и расценки на 1 регистр АРБ

Наименование работ

Оборудование изготовления
«Красная Заря» «РФТ» 

и «Тесла»
Л?

Тренировка абонентских регист­ 3,5 3___ 1
ров АРБ пультом АНТА с частич­
ной проверкой ручным прибором 3—23 2—77

Тренировка абонентских регист­ 4.1 3.3 2
ров АРБ ручными приборами 3—79 3,05

П р и м е ч а н и е :  нормами параграфа предусмотрена проверка регист­
ров АРБ 6-7-значион нумерации. При проверке ре­
гистров АРБ-Б-б-эначной нумерации Н. вр. и Расц.

умной»1»  на 0,8.

§ ТМС—2 6 — 14. ТРЕНИРОВКА АНАЛИЗАТОРА КОДЛ 
СТАНЦИИ АКС СОВМЕСТНО С АРБ

Указание по применению норм
Нормами учтена работа по тренировке анализатора кода станции руч­

ным прибором.
Состав работ:

1. Проверка правильности определения АКС выхода на АТСШ и 
ЛТСК. 2. Проверка правильности ‘включения кросснровочных плат АКС.
3. Проверка работы определители всех 30-ти входов. 4. Проверка работы 
технической сигнализации.

Нормы времени н расценки на 1 комплект АКС

Состав звена Н. вр. Расц.

Старший инженер — 1 
Техник — 1

2.9 2—39

§ ТМС—2 0 — 15. ТРЕНИРОВКА ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ 
РЕГИСТГОВ ВРДБ. ИРД

Указание но применению норм
Нормами предусмотрена кратность проверок не менее 4-х раз.

Состав работ:
1. Проверка исправности 13РД и ИРД и закрепленных за ними МКП. 

РИА и КП в части их совместной работы с регистрами. 2. Проверка nv- 
I фавн ости проводов регистров, правильности приема н фиксации цифр при 
включении различных параметров СЛ и скоростях датчика пульта. 3. Про­
верка правильности передачи регистром цифровой информации частотным 
способом. 4. Проверка правильности передачи цифровой информации- ба­
тарейным способом. 5. Проверка правильности работы регистра при приеме 
всех управляющих и искаженных сигналов. 6. Проверка правильности чс*
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рсдования занятия комплектов РПЛ. 7. Проверка возможности повторения 
работы В Р Д  при задержке? установления соединения частотным способом 
свыш е 3 — I секунд. 8 . Проверка освобождения МКГ1 при работе реле тех­
нической выдержки времени и включения аварийной сигнализации.

Состав звена: 
старший инженер

Нормы времени и расценки на 1 регистр

Оборудование изготовления

Наименование работ ♦Красная Заря* »РФТ» 
и ♦ Тесла»

№

Тренировка входящих или ис­
ходящих регистров пультом АПТА 
и частично ручным прибором

2 А 1,65 
1—94 1—52

1

Тренировка входящих регистров 
батарейных импульсов пультом 
АПТА

4 3,5 
3—70 3—23

2

Тренировка входящих пли исхо* 
дящих регистров ручным прибором

2,7 2,2 
2—50 2—03

3

§ ТЛЮ — 2 6  — 16. Т Р Е Н И РО В К А  Ш ИК, И Ш К Т, ПКИ БЛ О К А  РИ 

Указание но применению норм
Нормами предусмотрена кратность проверок не менее трех раз.

Состав работ:
1. Проверка комплектов Ш ИК с одновременной проверкой блока РИ.

2. Проверка наличия полярностей на проводах «а» и * в *  входа, исправ­
ности всех проводов входа и выхода, определение проверяемого комплекта 
(Ш И К. Ш НКТ, ПКИ); проверка взаимодействия каждого колшлекта с каж ­
дым из регистров и одновременно очередности занятия регистров и рабо­
ты маркера РИ. 3 . Проверка работы комплектов при полном установлении 
сое дин опия с получением сигналов ответа н отбои со стороны вызываемого 
и вызываю щ его абонентов. Л. Проверка трансляции импульсов набора при 
различных параметрах абонентской линии и несуществующего номера.

Состав звена: 
инженер

Нормы времени и расценки на I плату Ш ИК, И Ш КТ, ЛКП

Наименование работ

Оборудование

♦ Красная Заря» 
и ♦ Тесла»

изготовлении

♦РФТ» Я:

Тренировка ШИК, ИШКТ, ПКИ 0,58 i
на статное РИ-ИШК с одновремен­
ной проверкой полей блока РИ или 
платы ОВВ пультом АПТА

0—50,3 0—43,4

То же, ручным прибором ПШК 0.»
0—69.4 
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0.04
0—55,5
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§ ТМ С-26-17. ТРЕНИРОВКА ВШК-ВШКМ
и  к о м п л е к т о в  у р с л

Указание му применению норм
Нормами предусм"грена кратность проверок не менее трех раз.

Состоя работы;
I. Пронерка наличия посторонних полярностей на проводах «а* и <п* 

входа, наличия сообщения между проводами «а* и *п». 2. -Проверка со- 
стояния контрольной цепи. У. Проверка правильности работы комплектов 
при занятии и передаче испытательного номера, при посылке вызова и от­
пето вызываемого абонента. J. Проверка на целость разговорных проводов.
5.. Проверка правильности работы комплекта при отбое со стороны вызы­
ваемого и вызывающего абонентов. 6. Проверка DIJ1KM при занятости вы­
зываемого абонента местным соединением.

Состав звена: 
инженер

Нормы времени и расценки 11а 1 плату, ВШИ, ВШКМ, УРСЛ

Ппименоппнпс работ

Оборудование изготовлении

«Красная Заря* «РФТ* 
н «Тесла*

№

Тренировка ВШК-ВШКМ или 0,71 0,63 1
УРСЛ пультом ЛПТЛ 0 —61,6 0 —54,6

Ту же, ручными приборами 0,88 0,75 2
0 —72 65

§ Т М С - 2 6 - 1 В .  ТРЕН И РО ВКА ПОДКЛЮЧАЮЩИХ 
КОМПЛЕКТОВ ПКВ

Указание по применению корм
Нормами предусмотрена кратность проверок не менее двух раз.

Состав работы:
1. Проверка исправности всех проводов входа и выхода, взаимодействие 

каждого 1ШК с каждым из доступных ему входящих регистров. 2. Про­
верка подключении ПВК к входам ГИ. 3. Проверка работы комплекта при 
полном установлении соединения к испытательному номеру с получением 
сигналов ответа и отбоя со стороны вызываемого абонента. 4. Проверка 
работы ПКВ при отсутствии свободных регистров. 5. Проверка ПКВ из 
кросса. Состав звена:

инженер
Нормы времени и расценки на 10 комплектов ПКВ

Наименование работ

Оборудование изготовления

«Красная Заря* «РФТ* 
и «Тесла*

Тренировка подключающих комп­ 2.3 2.1 1
лектов ПКВ пультом АИТЛ 1—09 ~ 1 —82

То же, ручными приборами 3,0 2.9 2
"3— 12* "2— 51
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§ ТМС—2 6 - 1 9 .  ТРЕНИРОВКА ПОДКЛЮЧАЮЩИХ 
КОМПЛЕКТОВ ПКИ-2 н ПКИ-3

Указание по применению норм

Нормами предусмотрена кратность проверок не менее двух раз.

Состав работ:

1. Проверка правильности работы комплектов при занятии и взаимо­
действие комплекта и регистра. 2. Проверка целости приключенных прово­
дов «а* и «в*>, наличия посторонних полярностей на проводах «а», ♦в» н 
«с». 3. Проверка правильности работы комплекта при освобождении.
4. Проверка ПКИ из кроссов.

Состав звена: 
инженер

Нормы времени и расценки на 10 комплектов ПКИ-2 или ПКИ-3

Наименование работ н. ар, Равц, м

Тренировка ПКИ-2 или ПКИ З 4,2 3—64 1
пультом АПТЛ

То же, ручным прибором 8,3 7—20 2

§ ТМС — 2 6 —20. ТРЕНИРОВКА КОМПЛЕКТОВ РСЛИ-2, 
РСЛИ-3, РСЛВ-2, РСЛВ-3

Указание по применению норм

Нормами'учтены работы по тренировке комплектов с включенными ус­
ловиями на полное соединение с кратностью проверок не менее двух раз.

Состав работ:

1. Проверка состоянии контрольных цепей. 2. Проверка правильности 
работы комплектов при занятии. 3. Проверка целости и перепутанности 
проводов *а* и «в*, сообщение их между собой и наличие на них посто­
ронних полярностей. 4. Проверка правильности работы комлектов при ос­
вобождении.

Состав звена: 
инженер

Нормы времени и расценки на 10 комплектов

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Тренировка комплектов РСЛИ-2, 
РСЛИ-3, РСЛВ-2, РСЛВ-3 пультом 
AI1TA

1 0—86,7 1

То же, ручным прибором 1.2 1 -0 1 2

31



§ TMC—2G—21. ПРОВЕРКА БЕСТОКОВЫХ ПРОВОДОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ АТСК ПРИБОРОМ СБП-1

Указание по применению норм

1. Нормами и расценками настоящего параграфа учтена работа по про­
верке сообщения бестоковых проводов приборами СЕП на оборудовании, 
проверенном и оттрснированном пультами ЛПТЛ. 2. Проверка прибором 
СБП-1 осуществляется по картам, прилагающимся к инструкции по экс­
плуатации прибора. Номера карт указаны в параграфе.

Состав работ:
1. Подготовка и подключение прибора СБП-1. 2. Проверка с испыта­

тельных гнезд стативов (либо контактов поля МКС, либо с промщита) со­
общении бестоковых проводов а, в, с, д на различных участках. 3. Устра­
нение повреждений.

Состав звена: 
техник

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Участки проверок Измеритель Н. вр. Расц. м

Выход АИ-СД — вход АИ 
ЛВ провода «а*, «с*, 
«д* (карта 1)

тысячная
группа
АИЧАВ

3,5 2—53 1

Выход АИ—АВ—вход ИШК 
провода «а», «в», «с», «д», 
«е» (карта 2)

1 статив 
РИ-ИШК

0,78 0 —56,3 2

Выход ИШК — вход 1ГИ 
провода «а*, «в*, «д* («с»)

1 блок 1 ГИ 0,7 0—50,5 3

Выход 1ГИ — вход III ГИ 
провода «а*, «в*, «с* (кар­
та 4)

1 блок III ГИ 0,53 0 —38,3 4

Выход I ГИ -вход РСЛИ-2, 
РСЛИ-3 ВКЗСЛ провода «а*, 
♦в*, «с», «д* (карта 5, 6, 7)

100 компл. 0,66 0—47,7 5

Выход ВШК — вход АТ* 
СД провода «в», «с» (кар­
та 9)

1 блок АИ-СД 0,38 0 - 2 7 ,4 6

Промежуточные пути па 
участке МКСВ— MICCA ста- 
типа АИ-АВ провода *в», «с*, 
«д*, «е*. *ф» на 6 коммута­
торах (карта 11а)

1 блок ЛИ АВ 0,85 0 - 6 1 ,4 7

То ясе, на участке МКСД- 
МКСС статива АИ-СД прово­
да «а*, *в*( *е*. на 2-х 
коммутаторах (карта 116)

1 блок ЛИ СД 0,2 0 —11,5 8

То же, па участке МКСА* 
МКСВ статива ГИ, провода 
«а», «в», «с* на б коммута­
торах (карта 11в)

1 блок П1-3 0,34 0 -2 4 ,6 9
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§ TJYIC— 2 6 - 2 2 ,  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА СТАТИВА 
МИОГОЧАСТОТНЫХ ГЕН ЕРАТО РОВ МГ

Состав работ:

1. Распаковка, осмотр и установка генераторов на рабочие места стати- 
б о в . 2. Проверка выходного, напряжении одночастотных генераторов (ОГ).
3. Проверка частоты блоков. ОГ. I. Проверка работы схемы автоматиче­
ского переключения генераторов при неисправности блока О Г или коротком 
замыкании в цени нагрузки О Г. 5. Проверка сигнализации наличия блоков 
одночастотных генераторов на рабочих местах. G. Проверке! работы схемы 
автоматического переключения генераторов при перегорании предохрани­
телей. 7. Проверка работы устройства контроля уровня УКУ. 8. Провер­
ка точности срабатывания электронного индикатора схемы УКУ. 9. Про­
верка схемы распределения фидеров МГ.

Нормы времени и расценки на 1 статнв МГ

Наименование работ Состав звена н. вр. Расц. №

Установка генерато­ монтажник связи 2,8 1 - 9 7 1
ров на рабочие места 5 разр.
стативов

Проверка стативов МГ ст. инженер 25 23—10 2
Проверка схемы рас­ ст. инженер — 1 44 36—21 3

пределения фидеров МГ техник — 1

§ TJVIC — 2 6 — 23. ТРЕНИ РОВКА КОДОВЫ Х ПРИЕМНИКОВ КП 

Указание по применению норм

Нормами учтена работа по тренировке кодовых приемников КП с ис­
пользованием пульта АПТЛ и ручных приборов, расположенных на с т а т ­
ье КП, с кратностью проверок ие менее трех раз.

Состав работ:

1. Распаковка, осмотр и установка кодовых приемников па рабочие ме­
ста стативов. 2. Проверка исправности КП. 3. Проверка работы КП с при­
емным реле РИА. РПИ регистров и РПП маркеров в импульсном режиме 
одно- н двухчастотного сигналов с максимальным и минимальным уровня­
ми. Л. Измерение выходов то '̂ов оконечных усилителей КП. 5. Проверка 
работы контрольного устройства стативов КП и исправности проводов 
блокировки КП.

Нормы времени и расценки на 1 комплект КП

Наименование работ Состав звена И. вр. Расц, *6

Установка КП на ра­
бочие места стативов

монтажник 
связи 5 разр.

0,1$ 0— 10,6 1

Тренировка кодовых 
приемников КП

ст. инженер 1.2 1— 11 2
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§ T M C -2 G -2 4 . ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬПОП 
АППАРАТУРЫ УАК

Состав работ:

1. Проверка работы статива УАК *иа себя*. 2. Проверка работы ста- 
тива УАК во взаимодействии с оборудованием станции. 3. Проверка мон­
тажа между стативами УАК и рабочим местом электромеханической ма­
шины.

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Измери­
тель Н. вр. Расц.

Прочерка исправности 
дейсттт УАК

ст. инженер 1 статив
УАК

10,5 0—70 1

Проверка исправности 
цепей от МАБ до УАК

ст. инженер 
техник — 1

1 маркер 0,03 0 -5 1 ,8 2

То же, от МСД до УАК то же то же 1,05 0—80,4 3
То же от МГИ, МГИК 

до УАК
то же то же 1,15 0—91,6 4

То же, от МРИ до УАК то же то же 0,48 0—39,5 5

§ ТМС—2G—25. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТАТИВА АТ—АУД 
Указание по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено проведение проверок ручными 
испытательными приборами и телефонными аппаратами.

Состав работ:

1. Проверка работы плат автотренера «на себя»: проверка работы ге­
нератора шлейфных импульсов ГШИ и импульсного реле И; проверка ра­
боты счетной схемы подключения входящих и исходящих абонентских ли­
ний; проверка количества серий и импульсов в серии; проверка работы 
счетчиков автотренера.

2. Проверка работы автотренера во взаимодействии с оборудованием 
станции; проверка соответствия проверочных номеров кнопочному табло 
автотренера с одновременной проверкой работы автотрснера на полное 
установление соединения; проверка правильности работы автотренсра при 
наличии повреждений в оборудовании. 3. Проверка работы приборов авто­
матической установки данных ЛУД и контрольного абонента К А. 4. Про* 
верка входящего регистра ВРД и релейного комплекса кодового приемника 
РИА, обслуживающих приборы АУД.
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Нормы времени п расценки на измерители, указанные а таблице

Наименование работ Состав
звена

Измери­
тель Н. вр. Расц. №

Проверка работы авто- 
тренера «на себя»

ст. инженер 1 статив 16 »-* 1 00 1

Проверка работы авто­
тренера во взаимодейст­
вии с оборудованием стан­
ции

ст. инженер 1 1000 №№ 
техник — 1

6.8 5— 60 2

Проверка работы АУД 
«на себя» и во взаимо­
действии с оборудованием 
станции

ст. инженер 1 комплект 
АУД

3 2 — 77 3

Проверка работы АУД 
во взаимодействии с обо­
рудованием станции и с 
испытательно-измеритель­

ными столами кросса

ст инженер 1 
техник —  1

1 компл. 
ЛУ Д

7,7 6 — 34 4

§ Т М С — 2 6 — 2 6 . П Р О В Е Р К А  С Т А Т И ВА  У Ч Е Т А  Н А ГРУ ЗК И  УН

Состав работ:

1. Установка предохранителей. 2. Проперка работы счетчиков- стати- 
ва УН. 3. Проверка цепей от маркеров, регистров или комплектов станции 
к счетчикам сгатива УН,

Состав звена: 
инженер — 1 

техник — 1
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц, №

Проверка счетчиков по це­
пям от маркеров АИ-АВ, АИ- 
СД. ГИ, РИ. ИШКТ до УН

1 маркер 0,18 0 — 14,3 1

То ж е, от МГИ, МГИК до 
УН

то же 0,7 0 - 5 5 ,6 2

Проверка считчиков по це­
лям от КСИ до УН

1 плата КСИ 0,18 0 — 14,3 3

Проверка счетчиков по це­
пям А РБ, ИРД, ВРД до УН

1 регистр 0,1 0 — 07,9 4

Проверка счетчиков по це­
пям от МКП до УН

1 комплект 0.1 0 - 0 7 , 9 5

Проверка статива УН 1 статив 
(200 счетчиков)
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§ ТМС4—2 6 —27. ПРОВЕРИЛ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ ВПУТРИСТАИЦИОИНЫХ ВЫЗОВОВ

Состав работ:

1. Произвести вызовы с одного телефонного аппарата на другой с вклю­
ченными условиями внутри каждой тысячи и с разных абонентских тысяч 
к рамкам кросса на полное соединение с ответом и отбоем абонента А и 
абонента Б. 2. Произвести вызовы по внутренней связи с выключенными 
выдержками времени в регистрах и маркерах. 3. Исправление обнаружен­
ных повреждений с доведением их до нормы. Л. Произвести контрольные 
вызовы с включенными выдержками времени в маркерах и регистрах.
5. Проверка оборудования через автотренер.

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав эвена
Изме­

Оборудование
изготовления

ритель «Красная 
Заря» и 
«Тесла*

«РФТ*

Лв

Проверка оборудова­ ст. инж. — 1 1000 160 120 1
ния при установлении 
внутристаицпоннмх вы­
зовов с выключенными 
выдержками времени

инженер —  2 
техник — 7

абонен.
емкости

123— 39 92—54

Контрольные вызовы 
с включенными выдер­
жками времени в реги­
страх и маркерах

ст. инж. — 1 
инженер —  2 
техник — 7

1000 №№ 40
3 0 - 8 5

30
2 3 - 1 4

2

Проверка оборудова­
ния АТСК через авто­
тренер

ст. инж. — 1 
инженер — 1 
техник — 1

24
19—75

20
16—46

3

§ ТМС— 2 6 —28. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Состав работ:

1. Подключение телефонных аппаратов и приборов для измерений.
2. Установление соединения между абонентами. 3. Измерение рабочего н 
переходного затухания шнуровых пар. Л. Измерение напряжения шумов 
шнуровой лары. 5. Измерение сопротивления изоляции шнуровых пар и 
монтажа приборов. 6, Измерение уровней частот зуммерных и индуктор­
ных сигналов. 7. Измерение импульса технической выдержки времени в 
маркерах и регистрах. 8. Измерение временных параметров импульсов,
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выдаваемых батарейным датчиком А РВ и ИРД. 9. Измерение длительно­
сти частотных кодовых посылок.

Состав звена: 
инженер — 1 

техник — 1
Нормы времени и расценка на измерители, указанные в таблице

Наименование работы Измеритель Н. вр. Расц. я»

Измерение шнуровых пар 
(п. 1—5 состава работ)

1 шнуровая 
пара

4 3— 18 1

Из мере»! не уровней частот 
зуммерных и индукторных 
сигналов

1 АТС 8 6—36 2

Измерение импульса тех­
нической выдержки времени 
г. маркерах и регистрах

1 маркер 
или 1 регистр

0,12 0 —00,5 3

Измерение временных па­
раметров импульсов но АРВ 
и ИРД

1 регистр 0,2 0 —36,0 4

Намерение длительности 
частотных кодовых посылок, 
передаваемых из маркеров 
ГИ, ГИК. СД. РПА, АРГ>, 
РВД, РПИ, ИРД

1 прибор 0,25 0 — 10,0 5

§ Т М С - 2 6 — 29. КОНТРОЛЬНЫЕ П РОВЕРКИ УЧАСТКОВ АТСК 
П ЕРЕД КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКОЙ СТАНЦИИ

Указание по применению норм
Контрольные проверки могут выполняться как с использованием АПТА, 

так и ручных эксплуатационных приборов.

Состав работ:
1. Подключение испытательной аппаратуры. 2. Однократная проверка 

оборудования в соответствии .с инструкцией по приемке в эксплуатацию.
3. Устранение повреждений.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Участки проверок Состав
звена Измеритель И. вр. Расц.

Маркеры ступеней 
искания: АИ-АБ

ст. инж.— 1 
пнжен.— 1

1 маркер 0,84 0— 77,6 1

АИ-СД то же то же 1.6 1— 48 2

м ги-з то же то же 1,8 1— 66 3

МГИ'в то же то же 
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Продолжение

Участки проверок Состав
эвена Измеритель Н. вр. Глсц. К!

Поля блоков ЛИ ЛВ инжен,— 1 
техник — 1

1 статно 
А К с 3 ста- 

тивами 
АИ АВ

3 2—38 б

Ноля блоков ЛИ-СД то же 1 статно 2,5 1—09 г>
Поля блоков ГИ'З, 

ГИ 6
то же 1 блок 6,8 4—61 7

Поля блоков ГИК то же то же 3 2—38 8
Абонентские регист­

ры АРБ
ст. инжен. 1 АРБ 0,7 0 - 6 1 ,7 9

Входящие и исходя­
щие регистры ВРД, 
ИРД

то же 1 регистр 0.42 0—38,8 10

Платы РИ-ИШ1С с 
одновременной провер­
кой полей блока РИ

инженер 1 плата 0,83 0 —07,2 И

Платы ВШК-ВШКМ 
или УРСЛ

то же то же 0,11 0 —09,5 12

Платы КУА то же то же 0,17 0 - 1 4 ,7 13
Кодовые приемники 

КП
ст. инжен. 1 кодовый 

приемник
0,75 0—69,3 14

Статно многочастот- 
ных генераторов МГ

то же 1 статно 6,3 5—82 15

§ Т М С -2 8 -30. ПОДГОТОВКА, ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА 
ПРОВЕРОЧНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ:
I. Распаковка п внешний осмотр прибора. 2. Проверка н настройка 

приборов согласно инструкции но их эксплуатации с устранением повре­
ждений.

Нормы времени н расценки на 1 прибор, 1 пульт АПТА
I

Наименование приборов( Состав звена Н. вр. Расц. Л:

Прибор проверки 
маркеров ступеней ис­
кания —* ПМ

ст. инженер 9,8 9 06 1

Прибор проверки ро* 
гистров ППР

то же 10.5 9 - 7 0 2
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Продолжений

Наименование
приборов Состав звена Н. вр. Расц, №

Ирл бор проверки 
шнуровых комплектов 
ШИК

инженер 6 5—20 3

Прибор проверки ком­
плектов ПРСЛ

инженер 9,5 8 —24 4

Осциллоскоп ОВ техник 1,8 1 - 3 0 5
Датчик импульсов то же 2 1—44 в

Пульты АПТА ст, инженер 22 20—33 7

Приложение
Сокращенные наименования аппаратуры

Сокращенное
наименование Полное наименование

Аппаратура АТС — автоматических 
телефонных станций

Л Н -Л В

ЛИ —СД 
ЛК 
Л КС 
Л PC
АТ—ЛУД 

ИРД-ПКВ 

ШИК—в ш к м
Г И - 1
Г И К - 4 0

ГД
ПК
и к з е л  

ИРД— ПКИ

и ш н т

НА
КИУ
КП
КУА
м г

Статив блока абонентских вызовов абонентского 
искания

Статив блока СД ступени абонентского искания 
Статив абонентских комплектов 
Статив анализатора кода станции 
Статив абонентских регистров 
Статив автотрснсра и прибора автоматической 

установки данных
Статив входящих регистров и подключающих 

комплектов
Статив входящих шнуровых комплектов 
Статив блока группового искания 
Статив блока группового искания 

коммутаторных узлов 
Статно группового датчика 
Плата исключающих комплектов 
Статив исходящих комплектов заказно-соедини­

тельных линий
Статив исходящих регистров и подключающих 

комплектов
Плата исходящих шнуровых комплектов таксо­

фонов
Плата контрольного абонента
Плата контрольно-испытательных устройств
Статив кодовых приемников
Статив комплектов удаленных абонентов
Статив многочастотных генераторов
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продолжение

Сокращенное
наименование Полное наимспованпе

МКП
ПКВ

Плата маркера кодового приемника
Плата подключающих комплектов входящих ре-

ПКИ
гистров

Плата подключающих комплектов исходящих ре-
пм
ПИР
ПР
ПРСЛ
ПУ
пшк
Р И -И Ш К

гистров
Прибор проверки маркеров
Прибор проверки регистров
Стати» промежуточных регистров
Прибор проверки комплектов PCJI
Программирующее устройство
Прибор проверки шнуровых комплектов
Статпв блока регистрового искания и исходящих

релв
шнуровых комплектов
Статпв комплектов реле соединительных лннпП

РСЛИ
ВХ ОД ЯЩ ИХ
Статпв комплектов реле соединительных линий

РСЛУ— РСЛУМ
исходящих

Статпв комплектов реле соединительных линий.
УЛК
УН
УРСЛ

уплотненных аппаратурой уплотнения 
Статпв устройств автоматического контроля 
Статпв учета телефонной нагрузки 
Статпв реле соединительных л и н и й  учрежденче­

ских станций
УКУ
СНУ
МКС
ЛИТЛ

Плата устройства контроля уровня 
Статпв сигнально-вызывного устройства 
Многократным координатный соединитель 
Автоматическая проверочно-тренировочная аппа­
ратура

О г
ЛОИ
ГД

ПУ-1000. Г1У-100 
0 1313 
УЗИН 
ИИ 
МКП 
УКН 
ПИЗ

Одиочастотлый генератор
Автоматическое определение номера
Групповой датчик
Программ 1 ipyющее устройство
Общестатпвпал электронная выдержка времени
Устройство запроса и приема информации
Накопитель информации
Многочастотный кодовый приемник
Устройство контрольно-испытательное
Электронная пульс-пара
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит нормы времени и расцепки пп мотгтпне, 
электрическую проверку оборудования координатных автоматических теле­
фонных станции типа АТС К — 100/2000 отечественного производства и по­
ставки Венгерской Народной Республики.

2. Нормы времени и расценки в параграфах даны отдельно для обору­
дования поставки ВНР к отечественной. В параграфах, где дается одна нор­
ма, применять ее для оборудования любой поставки. Нормы сборника со­
ставлены в соответствии с действующей в Министерство свяли СССР, ин­
струкцией по монтажу и электрическим проверкам ЛТСК-100/2000. утвер­
жденной 4 октября 1971 года заместителем Министра свяли СССР 
И. С. Равняем.

3. Нормами предусмотрен переход в пределах рабочей зоны на расстоя­
ние до 20  м с переноской необходимых для работы приспособлений, мате­
риалов, инструментов и оборудования.

4. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руковод­
ствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сборнику.

Г л а в а  I.

Установка и монтаж оборудования 

Техническая часть.
1. Настоящие нормы охватывают работы по установке и монтажу сель­

ской автоматической телефонной станции координатной системы .типа 
АТС К— 100/2000 отечественного производства и поставки Венгерской На­
родной Республики;

2. Настоящими нормами не учтены и оплачиваются отдельно следую­
щие работы:

2.1. Подноска ящиков с оборудованием к мосту распаковки нормирует­
ся но § ЕНнР 1 — 14;

2.2. Распаковка ящиков с оборудованием нормируется по § В — 3 5 — 102;
2.3. Распаковка приборов из индивидуальной упаковки нормируется по 

§ в — 3 5 — 27;
2.4 Планировка и разметка помещения для установки оборудования 

нормируется по § В — 3 5 — 101;
2.5. Установка желобов лестничного тина нормируется по § В — 3 5 — 3:
2.6. Установка металлоконструкций и арматуры кросса нормируется по

§ В —3 5 — 1;
2.7. Установка статнвов нормируется по § В — 3 5 — 4 строки 7 — 9;
2.8. Установка испытательно-измерительных столов кросса нормирует­

ся по § В - 3 5 - 5 ;
2.9. Чистка статнвов от пыли перед установкой приборов нормируется 

по § В — 3 5 — 24;
2 .J0 . Прокладка кабелей по желобам нормируется по ЕИиР 

§ 2 3 — 9 — 16;
2.11. Формовка кабелей на оборудовании нормируется по § В — 3 5 — 11;
2.12. Изготовление сборных кабелей и перемычек нормируется 'по 

§ В — 3 5 — 8;
2.13. Монтаж станционных телефонных кабелей на оборудовании, из­

мерительно-испытательных столах к|юсса н передаточных рамках нормиру­
ется по § В — 3 5 — 12: в зависимости от способа монтажа;

2.14. Монтаж кабелей и проводов сигнализации нормируется по
§ в — 3 5 — 13;
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2.15. Монтаж кросснропок промежуточных щитов нормируется по 
§ О—35— 11;

2.10. Прокладка проводов питания нормируется по § 13—05— 10;
2.17. Монтаж экранированных кабелей и проводов электропитания нор­

мируется по § В—35— 15;
2.18. Монтаж электропитающей установки нормируется по сборнику 

ЕНнР выпуск 6.

§ ТМС—в —1. УСТАНОВКА ЖЕЛОБОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Состав работ:

а) при установке рядовых желобов:
1. Сборка секций рядового желоба, из отдельных деталей. 2. Установка 

и крепление секций желоба на стативе. 3. Стыкование секций желоба между 
собой.

С) при установке магистральных желобов:

1. Установка скоб на стативах ряда. 2. Сборка и установка магистраль­
ных полос. 3.. Стыкование йолос с отрезкой и сверловкой. 4. Установка 
скалок.

в) при установке защитных щитков:

1. Подноска отдельных деталей. 2. Установка кожуха на желобе с че­
тырех сторон с подгонкой по месту установки. 3. Крепление пинтами.

г) при установке оконечных приставок:

1. Установка и ‘закрепление оконечной приставки в конце ряда.
Состав звена:

монтажник связи 4 разряда 
монтажник связи 3 разряда

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице;

Тип оборудования Измеритель Н. вр. Расц. №

Желоба рядовые 1 пог. м желоба 105 0—02 1
Желоба магистраль­

ные
то же 1,45 0 -8 5 ,6 2

Защитные щитки же­
лоба

то же 0,35

nосм1>с

3

Оконечные приставки 
в ряду' для оборудова* 
ния ВНР

1 приставка 0,9 0 -5 3 .1 4
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§ Т М С - 0 - 2 .  П РО ВЕРК А  МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУ Л И РО ВК И  МКС
И РЕЛ Е РЭС-14

Состав работ:
]. Внешний осмотр н гцюверка механической регулировки МКС.
2. Исправление мелких повреждений, вызванных транспортировкой.
3. Подноска плат, осмотр реле, устранение мелких нс исправностей, 

относка н укладка плат п места хранении.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице;

Оборудование поставки

Наименование работ
Состав отечеств. ВНРл* с
заепа

И
зм

е
ри

те
.

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц. Л*

Проверка механичес-j моих, 
кой регулировки МКС связи 6 р. 
типа:

20Х 10М 0

1
МКС

0,42 0 —33,2 0,29 0 — 22,9 1

1 0 X 2 0 X 0  или то же 
10X10X12

то же 0,2 0 - 1 5 ,8  0,14 0 — 11,1 2

Проверка механичес-техник 
кой регулировки реле 
РОС—И  j

100
реле

1,4
1—01

3

Г1 р и м е ч а  и нс:
1. В случае наличия сложных повреждении, вызванных транспортиров­

кой или наличием ,массовых отступлении от технических условий на МКС 
оплата регулировки с за.мепой повреждений детален, производится на осно­
вании акта составленного совместно с заказчиком и нормируется по 
пн. 1.2 данного параграфа с коэффициентом 3.

2. При проверке механической регулировки реле РЭ С — 14 граммомет- 
ром И. вр. н Расц. но и. 3  умножать па 3.

3. Проверка механической регулировки реле РПН нормируется по 
§ В — 3 5 — 20  п. 10 сборника В — 35.

§ ТМ С— в — 3 . УСТАН ОВКА С Ъ Е М Н Ы Х  П ЛАТ НА РА БО Ч И Е 
М ЕСТА СТА ТИ ВО В 

Состав работ:
1. Подноска плат весом до 10 кг. 2. Внешний осмотр плат перед установ­

кой. 3. Установка плат на рабочие места статнвов с креплением двумя вин­
тами к каркасу в готовые отверстия.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда — 1 

— 3 разряда —  1 
Нормы времени и расценки на 1 0 0  плат

Наименование работ Н. вр. Расц. М

Установка и крепление платы с ко­
личеством реле до 20

11 6 — 91 1

То же с количеством реле более 20 13 8 - 1 7 2
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§ T M C - G - 4 .  Р А ЗН Ы Е  РА БО ТЫ

Нормы времени и расцепки на измерители, указанные в таблице:

Наименование работ Соста и 
авсиа

Измери­
тель И. пр. Расц. Хг

Впайка перемычек на 
платах РСЛ

МОНТ, связи
б разряда

1 плата 0,07 0 —04,9 1

Заготовка приспособлю 
ний дли электрической 
проверки П1

техник 1 приспо­
собление

3,7 2 —67 2

То п;е, для электричес­
кой проверки АП с або­
нентскими комплектами

1,3 0 —93,9 3

То же. для электричес­
кой проверки входящих и 
исходящих комплектов 
РСЛ

2,6 1 —88 4

То же. для проперки МА — »— — * — 0,94 0 — 07,9 5
Заземление стативоп. 

рядовых желобов и при­
ставок с желобами пита­
ния на оборудовании по­
ставки ВНР

МОНТ, связи 
4 разряда

1
статив

О to 0 — 14,9 Г>

П р и м е ч а  н и с: приспособления, применяемые при электрической 
проверке оборудования А ТСК— 100/2000 указаны в инструкции по монтажу 
и электрическим проверкам А ТС К — 100/2000 издания 1 9 7 2  г. (ни. 7 , 1, 2 , 
а также в других разделах данной инструкции).

Г л а в а  IL
Электрическая проверка оборудования 

Техническая часть

1. Настоящая глава содержит нормы электрическую проверку сель* 
ских автоматических телефонных станций1 координатной системы типа 
А Т С К — 100; 2 0 0 0 .

2 . Нормы на электрическую проверку даны на оборудование поставки 
отечественной и Венгерской Народной Республики (ВН Р).

3. Нормы составлены в соответствии с инструкцией по монтажу и элек­
трическим проверкам А ТС К — 100/2000. утвержденной зам. Министра свя­
зи СССР тов. Равичсм И. С. 4  октября 1971 года.

4. Нормами настоящей главы учтены и отдельно не оплачиваются еле- 
дующие работы:

—  устранение выявленных неисправностей в оборудовании;
—  ведение записей в журналах учета повреждений в оборудовании; —  

подключение испытательных приборов.
5 . Нормами настоящей главы не учтены и оплачиваются дополнительно 

следующие работы;
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— проверка и выправка деталей п монтажа оборудования перед щювгр- 
кои станции нормируется по § В — 3 5 — 20;

— контрольная ирозпонка монтажа станции но участкам нормируетс я 
но § ВМС — 1;

— электрическая проверка специальных и испытательно измерительных 
столов нормируется по § ВМС— 5;

— электрическая проверка дополнительного оборудования нормирует­
ся по § ВМС— 10;

— подготовка шпуровых пар к намерению нормируется по § ВМС—О;
— измерение станционных капелей, проводов нормируется по 

§ В М С - 66;
— выполнение надписей па оборудовании нормируется но § В — 3 5 — 25 

и ЕМиР 8 — 2 § Я— 2 — 15;

§ ТМС—6 - 5 .  ПРОВЕРКА СТАТИВА ОС 

Указания по применению норм
Па стативах ОС отечественной поставки размещаются 2 комплекта 

СВУ— ЗИУ (основной п резервной). На стативах ОС поставки ВНР разме­
щаются 2 или Л комплекта СВУ—-ЗИУ.

Состав работ;
1. Измерение выходного напряжения ЗИУ в режиме холостого хода и в 

режиме нагрузки. 2. Проверка исправности блока, вырабатывающего вы­
держки времени. А. Проверка платы СВУ. 5. Проверка автоматического пе­
реключения обслуживания станции с основного блока ЗИ У — СНУ на резерв­
ный. С. Проверка действия зуммерных, индукторных сигналов. 7. Проверка 
действия оптических и акустических сигналов.

Состав звена: инженер 
Нормы времени на 1 статив, 1 плату

Типы стативов и плат Н. вр. Расц. Лз

Статив ОС с двумя комплектами СВУ—ЗИУ 
(без плат СК и СКУ поставки ВИР)

16,5 14— 31 1

То же, отечественной поставки 20 17— 31 2
То же, с четырьмя комплектами СВУ—ЗИУ, 

поставки ВНР
26 2 2 — 54 3

Плата СК 2,2 1 - 9 1 4
Плата СКУ 3,4 2 — 95 5

§ Т М С - 6 - 8 .  ПОДГОТОВКА К ЭЛЕКТРИ ЧЕСКОЙ  П Р О В ЕР К Е  
СТА ТИ ВО В, ВКЛЮ ЧЕН И Е ЭЛЕКТРОП И ТАН И Я

Состав работ:

1. Внешний осмотр стативов, снятие крепящих деталей. 2 . Проверка от­
сутствия заземлений, и коротких замыканий в цепях рядовых, стативпых и 
индивидуальных предохранителей. 3 . Установка рядовых, стлтнвпмх и ни*
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диппдуальиых предохранителей с проверкой правильности распределения их 
по рабочим местам статива. Г>. Включение электропитания стативов.

Состав звена: техник
Нормы времени и расценки на 1 статна

Наименование

оборудования

Статней: АН. ГИ 
Стати вы: PH 
Статнвы РСЛ

Оборудование поставки
отечественной ВНР

№II. вр. Расц. Н. вр. Расц.

1,8 1— 30 1.5 1—08 1
0,0 0 - 0 5 0,9 0 —05 2
0,7 0 — 50,5 0,58 0 —41,9 3

§ TIY1C— 6 —7. ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАЦИИ 
Состав работ:

1. Установка .сигнальных плат и предохранителей. 2. Проверка сигналь­
ных цепей приборов и повторителя. 3. Проверка действия световых и аку­
стических сигналов. 4. Проверка зуммерных, индукторных и других сиг­
нальных цепей на рабочих местах стативов на соответствии с выходами от 
Статива ОС.

Состав звена: 
инженер — 1

монтажник связи 5 разр. — 1
Нормы времени н расценки на 1 статнв, 1 плату

Типы стативов и плат | Н. вр. Расц, Лг

Статнвы: АИ, ГИ 2 1— 57 1
Статнпы: РИ, РСЛ 
Платы:

1.7 1 — 33 2

рядолой сигнализации 2.4 1 —88 3
общественной сигнализации 0,9 0 — 70,6 4
сигнализации кросса 1,15 0 —90.2 5

§ ТМС— 6 —8. ПРОВЕРКА ПЛАТЫ СЧЕТЧИКОВ И 
КОММУТАЦИОННОЙ ПЛАТЫ С ГНЕЗДАМИ СТАТИВА ОС

Состав работ:
1. Проверка платы счетчиков. 2. Проверка счетчиков маркера АИ.

3. Проверка счетчиков статива ГИ. 4. Проверка счетчиков маркера РИ:
5. Проверка счетчиков регистров.

Нормы времени и расценки на 1 цепь счетчика:

Состав звена Н. вр. Расц.

Техник — 1
Монтажник связи 4 разряда — 1 о д 0 - 0 6 ,7
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§ T M C - G - 9 .  ПРОВЕРКА РЕГИСТРОВ 

Состав работ;
1. Проверка подключения регистра к входу ступени РП. 2. Проверка 

регистров на фиксацию и выдачу абонентского номера батарейным пмпу.п.- 
сом и полярным 1 содом. 3. Проверка регистров па ирам илы юс ть кос станов­
ления первой цифры. 4. Проверка работы регистра ирн установ.к и ни исхо­
дящего соединителя. 5. Проверка работы регистра при установлении соеди­
нения к спецслужбам. G. Проверка регистра при установлении соединения 
к ручной станции. 7. Проверка регистра пр.и з’становлснин соединения с 
автоматической МТС. 8. Освобождение регистра. 9. Измерение времени ра­
боты отдельных узлов регистра и КПП. 10. Контрольная проверка.

Состав звена; ст. инженер 
Нормы времена н расцепки па 1 регистр

Оборудование поставки

Наименование работ
отечественной ВНР

И. пр. Расц. II. пр. Расц.

Проверка регистров 3,1 2 - 8 6 2,5 2 - 3 ! 1

Контрольная проверки реги­
стров

0.42 0 - 3 8 ,8 0.42 0 - 3 8 ,8 2

§ T M C - G - 1 0 .  ПРОВЕРКА МАРКЕРА КЛОКА РИ 

Состав работ:
1. Проверка работы опопиаватсля. 2. Проверка пробного устройства ре­

гистров. 3. Проверка работы схемы распределения преимущества цепей пе­
реключения преимущества реле опояиапатсля и пробных цепей. 4. Измере­
ние времени отпускания реле ТП1. 5. Контрольная проверка.

Состав звена: ст. инженер 
Нормы времени и расцепки на 1 маркер

Оборудование поставки Н. вр. Рлсц. л»

Отечественной 1.3 1 - 1 1 1

ВНР 0.1) 0 - 8 3 ,2 о

§ TMC—G—11. ПРОВЕРКА МАРКЕРА БЛОКА АН 

Состав работ:

1. Проверка работы схемы распределения преимущества. 2. Проверка 
работы абонентского опознавателя. 3. Проверка чередования обслуживания 
исходящих и входящих вызовов. 4. Проверка правильности выдачи марке*

61



ром ЛИ сигналов 4Абонент свободен». «Абонент занят»., «Абонент недо­
ступен*. 5. Измерение временных параметров в маркере. 6.‘ Контрольная
проверка.

Состав звена: ст. инженер 
Нормы времени и расценки на 1 маркер

Наименование работ

Оборудование поставки
отечественной ВНР

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.
№

3.1 2—86 2,5 2 —31 1

0,55 0 —50,8 0,55 0 —50,8 2

Проверка маркера блока 
А И

Контрольная проверка

§ Т М С -6 — 12. ПРОВЕРКА СТАТИВА АИ ПО ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ
Состав работ:

1. Проверка 20  исходящих линии с одновременной проверкой абонент­
ских комплектов. 2 .Проверка всех промежуточных линий между звеном А 
и звеном В. 3. Проверка АК из кросса. Л. Контрольная проверка статива.

Состав звена: техник 
Нормы времени и расценки на 1 статно

Оборудование поставки
отечественной ВНР

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

15 5 11—19 13,5 9 —75

5 3 - 6 1 5 со 1 OS

Наименование работ №

Проверка стати ва АИ по 
исходящей связи

Контрольная проверка ста 
тпва

1

2

§ Т М С - 6 - 1 3 .  ПРО ВЕРКА СТАТИВА АИ ПО ВХОДЯЩ ЕЙ СВЯЗИ
Состав работ:

1. Проверка 20 входящих линий с одновременной проверкой промежу­
точных линий. 2. Контрольная проверка статнва АН.

Состав звена: техник 
Нормы времени и расценки на 1 статна

Оборудование поставки

Наименование работ отечественной ВНР

Н. вр, 1 Расц. Н. вр. | Расц.

Проверка статива АИ по 
входящей связи

Контрольная проверка ста- 
тпва

10 7 —22 

2,4 1 - 7 3

7,0 о—70

2,4 1 - 7 3

1

2
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§ Т М С -О -Н . ПРОВЕРКА МАРКЕРА И ПОЛЕЙ СТУПЕНИ ГИ

Состав работ:

1. Проверка работы опозиавателл входов. 2. Проверка работы схемы 
распределения преимущества. 3. Проверка очередности занятия свободных 
выходов в направлении и доступных нм промежуточных линий. 4. Проверка 
входов, промежуточных линии и исходящих линий блока ГИ, 5. Проверка 
на сообщение ноля звена В блока ГИ. 6. Проверка возможности выдачи 
маркером различных сигналов управления. 7. Измерение временных пара­
метров в маркере (времени опускания реле Т В — 1, времени срабатывании 
реле ОП). 8. Контрольная проверка.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Оборудование поставки

Наименование работ
Состав Измери­ отечеств. ВНР

№звена тель
Н. вр. 1̂Расц. Н. вр. Расц.

Проверка маркера 
ступени ГИ

ст.
и и леей ер 1МГИ

4,5 4-т-16 3,5 3 —23 1

Контрольная провер­
ка мги

то же то же 2,5 2—31 2.5 2 - 3 1 ом

Проверка исправности 
полей МКС статива ГИ

инжс- 
чер—1

1
статив

15 11—92 13 10—33 3

Контрольная провер 
ка полей статива ГИ

то же то же 4,2

NСО1СО 3 - 3 4 4

§ ТМС—6 - 1 5 .  ПРОВЕРКА ШНУРОВЫХ КОМПЛЕКТОВ, 
КОМПЛЕКТОВ РСЛ И ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАТ

Состав работ:

1. Внешний осмотр прибора па рабочем месте. 2. Проверка работы при­
боров под током. 3. Проверка правильности работы комплекта при занятии и 
передаче испытательного номера при посылке вызова и ответе вызываемо­
го абонента. 4. Проверка на целость разговорных проводов 5. Проверка 
правильности работы комплекта при отбое со стороны вызываемого и вызы­
вающего абонента. 6. Проверка ВШКМ при занятости вызываемого абонсн-
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та местным соединением. 7. Проверка ВШКМЛ—2 на установление сое­
динения при включении искусственной линии.

Состав звена: техник
Нормы времени и расценки на 1 плату

Наименование приборов

Оборудование
отечествен­

ной

Н. вр.
Расц.

постапки 
ВНР

II. вр. 
Расц.

№

ШК 0,83
0—59,9

0,67
0—48,4

1

ВШКМЛ, ВШКМА-2, ШШШ 1.4
1—01

_ 1,2
0—86,6

2

ВШКМ-2 0,7
0—50.5

0,5
0-36 ,1

3

РСЛВ-М, РСЛВ-ПЗ. РСЛВ-нЗ, 
РСЛВ-Г, РСЛ-И, РСЛ-вч. ПКУ

1.6
1—16

1,35
0—97,5

4

РСЛН-И, РСЛУ-ИС. РСЛУ-ИМС, 
РСЛУ-ВМС, РСЛУ-ВС

1,5
1—08

1.3
0—94

5

РСЛИ-и/БЗ. РСЛИ-4,- РСЛспсц. 1,35
0—97,5

1,15
"о—83

6

КУ, IIP, МА 0,19
0 -3 5 ,4

0,42
0—30.3

7
;i

САК 1.3
0—94

1Л ,
0—79,4 8

§ Т?ЛС—6 -1 G . ПРОВЕРКА АВТОТРЕНЕРА 
Состав работ:

1. Проверка авютрснера 4на себя1». 2. Проверка шпотрепера ву взаимо­
действии с приборами станции. 3. Проверка автотреиера на работу с дру­
гими узлами станции. Л. Проверка на исходящую святи со станциями, 
нменмнимн выход па смонтированную АТС.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Ил именование работ Состав
лиспа

Измери­
тель II. вр. Расц. №

Проверка автотреиера сг. инк;.—1 
•па себя» I

Проверка работы л в-j ли ж.— 1 
тогргнера во вааимодей^тсхник—1 
ствии с оборудованием| 
станции 1

1 автотрс- 1G 
пор

100.Vt№ 0,7

14—78 1

0 -5 5 ,6  2
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g TM C— 6 — 17. ПРОВЕРКА ДЕФ ЕКТОГРАФ А 

Состав работ:

а) при проверке дефектографа *на себя*.
1. Проверка правильности печатания знаков. 2. Проверка действия ус­

тройств автоматического перевода каретки на новую строку. 3. Проверка 
правильности действия схемы релейной платы и печатания знаков электро­
механической пишущей машинкой. •!. Проверка действия контроля в схеме 
платы. 5. Проверка фиксатора информации, поступающей со стороны сиг­
нального комплекта СКЦ и печатание этой информации нишу и (ей машинкой.

б) при проверке работы дефектографа во взаимодействии с оборудова­
нием станции.

1. Проверка правильности печатания дефектографим записей при нейро* 
хождении в м ф щ т ,  2, Проверка правильности монтажа между маркера­
ми а и  и Г и  и релейной платой дефектографа. 3. Проверка щшоплыюгш 
печатания всех разрядов, предусмотренных в таблице расшифровки запи­
сей дефектографа для данного маркера.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме- I 
ритель 1 И. вр. Расц. №

Проверка работы дефек* 
тографа «на себя*

инженер— 1 дефек­
те граф

24 20—81 1

Проверка работы дефск- 
тогрофа по взаимодействии 
с маркерами АИ, ГИ МРИ 
(ВНР), с одновременной 
проверкой подключающих 
реле

инженер—1 
техник—1

1 маркер 1,2 0 —95,3 2

П р и м е ч а  и и е: при проверке работы дефектографа во взаимодейст­
вии с оборудованием встречной станции Н. вр. и Расц. по п. 2 умложать 
на 1,2.

§ ТМ С— б — 18. ПРО ВЕРКА КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИИ ИЛ СТАНЦИИ

Состав работ:

1. Подключить телефонные динара гы к рамкам кросса с искусственными 
абонентскими линиями. 2. Разблокировать входы и выходы всех ступеней 
искания ШК и регистров. 3. Включить все выдержки времени. -1 Произвести 
вызовы на полное соединение с ответом и отбоем с шести телефонных аппа­
ратов. 5 . Произвести вызовы между абонентами внутри одной сотни и меж-
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ду абонентами различных сотен. 6. Поизвести проверку PC Л через искус- 
ствснные соединительные линии.

Нормы времени н расцепки на измерители, указанные п таблице

Наименование работ
Состав Нзмери- 
звена тсль

Оборудование поставки
отечеств. ВНР

Н. вр. 'расц. И. вр. (Расц.
№

Проверка оборудоиа 
мня при установлении 
внутристапционных вы­
зовов с включенными 
выдержками времени

ст.
чиж.— 1 
инж.— 1 
техник—1

100№№-
9,0 7 — 49 7 2 5 - 6 2 1

Контрольные вызовы то же 1000
ВЫЗОВОВ

и 18—72 18

о1н

2

Проверка оборудова­
ния через автотренср

ст.
инж.— 1 
техник— 1

ЮОМ'ЛЬ
2,4 1— 98 2 1—65 3

Проверка РСЛ через 
искусственные соедини­
тельные линии

инж.— 1 
техник— 1

I сосд. 
линия

1,25 0 —99,3 0,99 0 — 78 4

И р п м е ч а  и и е: при проверке РСЛ па естественную линию Н. вр. и 
Расц. по и. 3 данного параграфа умножать на 1,2.

§ Т М С - 6 — И). НАСТРОПКА ПРОВЕРОЧНО!! АППАРАТУРЫ

Состав работ:

1. Распаковка и внешний осмотр прибора. 2. Проверка и настройка при­
бора на прием и выдачу сигналов с устранением повреждений.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

Тины приборов Состав звена И. вр. Расц.

НРК инженер— 1 11,5 9 —97 1

ПУМ то же 5,1 О* 1 О- to 2

Осциллоскоп техник— 1 1,95 1 - 4 1 3

Датчик-импульсов то же 2,5 1—81 4

ИШК инженер—1 6,4 5 —55 5

1Ш-60 то ;кс 5,7 4 - 9 4 6
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$ Т М С - в - 2 0 .  П ЕРЕП Л И К И  В  Р Е Л Е Й Н Ы Х  П Л А Т А Х  А ТС К

(Операционные нормы)
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице:

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. Л*

Прокладка провода внут­
ри платы статива с протас­
киванием через вязки, при 
длине провода до 30 см

монтажник 
связи 
4 разряда

100
прово­

дов

7,1 4 — 44 1

Зачистка жил от изоля­
ции, или очистка жил от 
припоя, включение, пайка, 
выправка проводов

то же то же 1,45 0 - 9 1 2

Включение, пайка и вы­
правка диодов или регист­
ров, с одеванием изоляци­
онных трубок, укладкой их 
между проподпми

то жо 100 штук 4.8

О01«

3

Выппика шил из штиф 
топ и включение в другие 
штифты с протаскиванием 
перся. 1— 2 вязки

то же 100 кон 
цов жил

1,8 1 — 13 1

Пыпдйкп жил, без очист­
ки от припоя

а а 1 0 - 0 2 , 5 5

То же, со взятием жил в 
косоплетку

а а 2 1 — 25 G

Скрутка 2 — 3 жил ранее 
выпаянных (пропайка, вы- 
прапкп, укладка, с одсва* 
нием изоляционных тру­
бок)

> 100 скру­
ток

2,4 1 — 50 7

Укладка ранее выпаян­
ных концов жил, с одева­
нием изоляционных тру­
бок, с выправкой

а 100 кон­
цов жил

0,07

(NТ1о

8

Обмотка ствола лептой 
от основания платы до 
штекера длиной до 10 см

а 100 отво- 
длв

5.8 3 - 6 3 9

Монтаж катуш ек сопро­
тивления на плате (уста­
новка пластины на 3 вин­
тах, установка катушки на 
1 винт, зачистка, включе­
ние* пайка и выправка 2-х 
концов жил)

а 100 кату­
шек

7,4 4 — 63 10
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П родолж ение

Наименование работ
Состав
звен а

И зм е­
ритель Н. вр. Р асц . №

Снятие и установка к а ­
туш ек сопротивления, с 
вы па и кой и впайкой 3-х 
концов жил

м он таж ­
ник СВЯЗИ

4 разряда

1
100

катуш ек
. м 7 — 19 11

Снятие и установка роле 
на плате без выпойки и 
впайки проводников

МОНТ. СВЯЗИ
4 разр.

1 0 0
реле

б 3 — 13 12

П односка и относка плат 
па расстояние до 10 м, при 
весе платы  до 10 кг

МОНТ. СВЯЗИ 
2 разр.

100
плат

1.6 0 — 83,3 13

То ж е, при весе до 20  кг то лее то ж е 3 1 — G7 14

На ращп ванне 1 т о  про­
вода, с аачисткой, скр учи ­
ванием, пропайкой и оде­
ванием изоляционной труб­
ки

МОНТ. СВЯЗИ
4 разр .

100
прово­
дов

3,8 2 - 3 8 15

Контрольная прозпоика 
после перепайки

монт. связи  
5 разр.

—  » — 0,5 0 — 35,1 16

Определение наличия в 
п л атах, произведенных за* 
иодом-поставщ иком пере­
паек (ирозвонка цепей . по 
схем е с последующ ей над­
писью и навеш иванием би- 
рок)

техник 100
плат

15 1 0 — 83 17

Снятие и устан овка за д ­
них кры ш ек на п латах

м он таж ­
ник — » —

0,85 0 — 53,1 18 

Приложение 1

Сокращ енные наименования аппаратуры координатных 
автоматических телефонных станций А Т С К — 100/ 2000

Л&
п/п

Сокращенное
наименование Полное наименование

1. АИ Статна абонентского искания
2. РИ Статна регистрового искания
3, ГИ Статив группового искания
4. МКС Многократный координатный соединитель
5. КПП Кодовый приемопередатчик
6, ШК Шнуровой комплект
7. ВШ КМ Входящий междугородный шнуровой комплект
8. А К Абонентский комплект
9. САК Спаренный абонентский комплект

10. ОС Статив общестанциоккой сигнализации
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Продолжение

Л? Сокра щеннос
п/п наименование Полное наименование

11. ВКУ
12. М А

33. К У

34. Р С Л В И

15. РСЛВ-БЗ 

10. РСЛИ-ПЗ

17. РСЛВ Г

18. РСЛ-И 

10. РСЛ-пч

20. ПКУ

21. РСЛИ-И

22. РСЛУ-ИС

23. РСЛУ-ИМС

24. РСЛУ-ВМС

25. РСЛУ-ВС

П водно'ком мутационное устройство

Плата монетных автоматов

Плата коммутаторных установок
Роле соединительных линии входящей индук­

тивной спили с сельскими АТС по 2 х проводным 
цепям и по каналам

Реле соединительных линии н по входящей свя ­
зи с городскими и сельскими АТС по 3-х провод­
ным цепям, с Патронными импульсами

Реле соединительных линий для связи между 
однотипными А ТС К ' п о  3-х проподным цепям с 
полярным кодом передачи сигналов

Реле соединительных линии связи с 
АТСК — 100/2000, А ТС — Ш  — 54 по З х проводным 
цепям с передачей сигналов батарейным импуль­
сом

Двухсторонний индуктивный комплект реле сое­
динительных линий с передачей сигналов импульс­
ным кодом, индуктивным способом

Двухсторонний универсальный комплект реле 
соединительных линий для связи через канал вы ­
сокой частоты уплотнения местных и междугород­
ных соединительных с 2-х сигнальными частотами

Универсальный подключающий комплект для 
входящей связи на АТСК 100/2000 с помощью ком­
плектов реле РСЛ

Реле соединительных линий исходящ их, индук­
тивной связи с сельским АТС по 2-х проводным 
цепям

Исходящий комплект реле соединительных ли­
ний местной связи от АТСК 100/2000 по соедини­
тельным линиям, уплотненным аппаратурой с ис­
пользованием кода «Порка*

Исходящий комплект реле соединительных ли­
ний междугородной связи, для связи соединитель­
ных линий уплотненных аппаратурой, с исполь­
зованием кода «Норка*

Входящий комплект реле соединительных линий 
междугородной связи с АМТС по соединительным 
линиям уплотненных аппаратурой с использовани­
ем кода «Норка*

Входящий комплект реле соединительных линий 
местной связи от АТСШ  и АТСК уплотненных ап* 
ларатурой с использованием кода «Норка»
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Продолжение

п'п
Сокращенное
наименование Полное наименование

26. РСЛИ-П-БЗ Исходящий комплект реле соединительных ли­
ний с полярным и батарейным способом передачи 
сигналов

27. РСЛИ-4 Четырехпроводнын исходящий комплект реле 
соединительных линий по 2-х и 3-х проводным фи* 
зическим цепям и по каналам уплотненным ИКМ 
и высокочастотной аппаратурой

28. РОЛ спец. Комплект реле специальных соединительных, ли­
ний

29. ПР Подключающее реле дефектографа

80, СК Сигнальный комплект передачи абонентских 
сигналов к вышестоящей станции

31. СКУ Сигнальный комплект для приема сигналов от 
нижестоящей станции

32. ПРК Прибор для проверки регистров
33. ПЗМ Прибор для проверки маркеров

34. ПШТС Прибор для проверки шнуровых комплектов и 
РСЛ

35. ШШСМА-2 Входящий комплект автоматической междуго­
родной связи

36. ВШКМ-2 Входящий шнуровой комплект междугородной 
связи

Приложение 2

М ассы статнооп

Масса в кг Тип стативов

2 0 0 — 150 ПЩ, РИ, РСЛ, о с
2 00— 300 РИ, АИ, ГИ

СО



В Ы П У С К  ТМС— 28
МОНТАЖ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА 

ОБОРУДОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ КООРДИНАТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИИ ТИПА АТСК— 100/2000

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Вводная часть 01

ТМС— 28— 1 Установка металлоконструкции.................................................... 63
ТМС— 28— 2 Установка ж е л о б о в ....................................................................  01
ТМС— 28— 3 Прокладка кабелей по ж елобам ...........................................   05
ТМС—28 —4 Монтаж телефонных к а б е л е й ............................................  05
ТМС— 28— 5 Монтаж кабелей сигнализации • ......................................... 60
ТМС— 28—в Монтаж кросснровок на промежуточных щитах . . 67
ТМС— 28— 7 Монтане то кораспрс делите льном сети и проводов за ­

земления ..................................................................................... 07
ТМС— 28—8 Изготовление и монтаж сборных алюминиевых шин 08
ТМС— 28 —9 Отделочные р а б о т ы .............................................................................08
ТМС—28 — 10 Электрическая проверка и настройка стативного обо­

рудования ..................................................................................... 69
ТМС—28 — 11 Электрическая проверка реле соединительных линий

и шнуровых к о м п л е к т о в ...............................................................69
ТМС— 28— 12 Установка и электрическая проверка специальных

столов ........................................................................................... 70
ТМС— 28— 13 Электрическая проверка и настройка проверочной ап­

паратуры и приспособлений.........................................................71
ТМС—28—14 Монтаж и электрическая проверка электронитающей

у с т а н о в к и .....................................................................................  71
ТМС—28— 15 Монтаж аккумуляторных б а т а р е й ................................. 73

Вводная часть

1. Настоящий выпуск ТНиР содержит укрупненные нормы н расценки 
на монтаж, .электрическую проверку и настройку оборудовании гпльгкнх 
координатных автоматических телефонных станций типа АТС К— 100/2000 
производства СССР и ВИР, разработанные методом калькулирования на 
основании действующих единых, ведомственных и местных корм и расценок 
на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы в соответст­
вии с типовыми проектами 6 0 2 — 32/70, 602/34/70. 6 0 2 — 4, 6 0 2 — 25, 
6 0 2 — 31, «Инструкцией по монтажу и электрическим проверкам 
АТС К— 100/2000», утвержденной М3 тов. И. С. Равнчем 4.10.71 г. и
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Инструкцией по монтажу, тренировке и приемке в эксплуатацию усовер­
шенствованного оборудования АТСК 100/2000» 1970  г.

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, 
иол учета повышения тарифных ставок' на тяжелые (особо тяжелые) работы 
и работы с вредными (особо вредными условиями труда).

3. Составы работ в параграфах дамы с указанием основных рабочих, 
операции, характеризующих данный процесс. Кролю того, нормами и рас­
ценками учтено и отдельно не .оплачивается время:

а) на получен не. перемещение и подноску материалов и детален к месту* 
работы в пределах рабочей зоны на расстояние до 20 м н Подъем до места 
установки на высоту до 5 м;

б) на распаковку оборудования, приборов, плат и деталей;
в) па разметку мест установки оборудования, деталей и конструкций;
г) на установку, перестановку, закрепление и уборку лестниц (стро- 

мшюк);
д) па чистку и окраску отдельных деталей и конструкций;
е) на сверление или пробивку отверстий в иолу или стенах с установкой 

деталей креплений;
ж) па расшивку и установку барабанов с кабелем на козлы-домкраты и 

снятие их после окончания работ с подкаткой и откаткой их на расстояние 
до 10 м;

з) па отрезку, заделку концов кабеля;
•1.-Нормами не учтены и оплачиваются отдельно следующие работы:
а) приспособление помещений;
б) изготовление опорных конструкций, монтажных деталей и деталей

крепления;
в) устройство заземления;
г) электрическая проверка кабелей;
д) вощение ниток, миткалевой ленты и шпагата со сматыванием в

клубок;
с) изготовление бирок для маркировки кабелей;
ж) разогрев воска п припоя;
и) изготовление шаблонов;
к) монтаж рядового освещения.
б. Нормы предназначенные для расчетов при аккордной и сдельно-пре­

миальной оплате труда, а также*могут быть использованы при, низовом 
оперативном планировании, разработке проектов организации работ, анали­
за существующего уровня организации труда и производства работ с целью 
выявления резервов роста производительности труда.

6. При применении данного выпуска типовыхнорм .необходимо руко­
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.
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§ ТМ С— 2 8 - 1 .  УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Состап работ:
1. Распиновка оборудования из ящиков. 2. Разметка основных осгй зала 

п кросса для установки оборудовании. 3. Установка статнвоц, щюмежуточ- 
иых щитов, вводных устройств на иолу, без креплении к иолу. А, Установка 
кросса из готовых ячеек. 5. Установка рядовых и межрлдоаых желобов ко­
робчатого тина. 6. Установка защитных щитков на рядовые и магистраль­
ные желоба. 7. Установка двух боковых приставок в конце ряда, для обо­
рудования отечественной поставки.

8. Установка оконечной приставки для оборудования поставки ВНР.
J. Распаковка плат, табло, рамок и др. приборов из мягкой упаковки. 10. 
Установка плат рядовой сигнализации, табло рядовой сигнализации, ря­
довых сборных рамок. 11. Установка арматуры на кроссе, промежуточном 
щите и вводных устройствах: рамы, кабелейторов, защитных полос." 12. Ус­
тановка трансформаторов на вводном устройстве для соединительных ли* 
ний. 13. Кросснровка трансформаторов двух н трехироиодным кроссовым 
ШНУРОМ* й .  Н|ШСИРРВка sQeflWwife.iMibix линии на вводном устройстве.
ifl. Монтаж еигмлышх перемычек между нащнтнымн полосами в крест
16. Установка патронов для ламп сигнализации в кроссе. 17. Выправка ря­
да и стативов после установки и прокладки кабели.

Состав звена:
а) при установке стативов и нромщита

монтажник связи 5 разряда — 1 
— 4 *  1
— 3 > 2
—  2 > 2

б) при установке вводного устройства
монтажник связи 5 разряда — 1

— >— 4 > 2
— 3 *  1

в) при установке арматуры кросса
монтажник связи 5 разряда — 1 

— 2 > 1
Нормы затрат труда и расценки на измерители, указанные в таблице:

Наименование
Оборудование поставки

Измеритель
отечественной ВНР

ЛЬ
оборудования

Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

1. Статно АИ I статна 8.3 5 —31 8,8 5 - 0 2 1
2. То же ГИ то же 7.9 4 —51 7.4 4 - 2 2 2
3. — ♦— РИ 6.5 3 —71 6 3 - 4 2 3
4. — * — РСЛ — »— 7.2 4 — 11 6,6 3 —77 4
5, ОС 7.7 4 - 3 9 7.2 4 - 1 1 5
6. Промежуточный 

щит
1 промажут, 

щит
10.5 5 - 0 9 10 5 —71 6
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П родолжение таблиц ы

Н аименование
И змеритель

Оборудованш  

отечественной

2 поставки 

ВН Р
№

оборудования И. вр.|расц. U. вр. jp a c n .

7 . Вводное устройст­
во дли ССОД, липни

I  иподное 
устройство

52 3 2 - 5 9 51 3 1 — 96 7

8 . Вводное устройство 
для абонентских липни

1 вводное 
устройство

1 3 - 7 9 22 1 3 - 7 9 8

9. К росс тр ехр ядки  i: 1 ячей ка 19,5 1 1 - 6 5 — — 9

10. К росс четырехряд 
IIЫЙ

то ж е 23 1 3 — 74 — — 10

11 . Кросс нятирядный — »— 20 1 5 — 54 — * 11

П р и м е ч а н и е :  и настоящем таблице учтены установка и моптг 
коробчатых желобов над стативами и между ряда.ми! Установка желобов 
лестничною типа'онлачивастсн но § ТМС --23—2.

§ ТМС—2 8 —2. УСТАНОВКА СВАРНЫХ ЖЕЛОБОВ 
ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

Состав работ:
1. Установка крепящих детален на стенах и мошлкях с проопикой 

гнезд. 2: Установка желобов па крспяшпх деталях. 3. Чистка желобов с ка­
белями н проводами. 1. Окрика отдельных мест желобов.

Состав звеня:
монтажник связи *\ разряда — *

—  *  —  3  > 1
Нормы времени и расценки на 1 ног. м желоба, 1 закругление,

____  ________________________ 1 упорную раму

Тин инмобов, место установки и способ крепления I I .  вр. Расцен ки  №

Ж елоб in  угольнике, без подкосов на кирпичной 
стене (сваркой) лестничного типа шириной до 
.ЗГ>0 мм)

Тм ;ке л*> бетонной степе
Ж елоб па кронш тейнах с подкосами на деревян* 

н т  стене глухарям и
То ж е на деревянной стене со сквозн ы м  креп­

лением
Ж елоб на кронш тейнах с подкосами и* кирпич­

ной степс млн бетонной стене со сквозн ы м  крспле-

1.2

1.6
0 ,7 8

1,5

1,7

0 - 7 1  1

0 — 9 4 ,4  2
0 — 4 6  3

0 -  8 8 .5  4

1 -  0 0  5

ннсм
То ж  с на анкерн ы х болтах
Ж елоба i n  подвесах с двум я стерж н ям и
Закр углен и я ж елобов
Упорная рама

1,9
1,5
1 .6 5
? ,3

J —12
0 — 8 8 ,5
0 -  9 7 ,4
1 —  36

11 р и м с ч а а и с; при установке сборных желобов на стене.. (на г.; 
штейнах или подвесах) н . вр. и Расц. но соответствующим строкам умно­
жать на 1,2.
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§ Т М С -2 0 -3 . ПРОКЛАДКА КЛБЕЛ1ЕП ПО ЖЕЛОБАМ 

Состав ра<5*»т:
1. Составление эскизов макетов кабеля. 2. Прокладка кабеля по жело­

бам лестничного типа с вязкой. 3. Прокладка кабеля по коробчатым жело­
бам без вязки.

Состав звена:
монтажник связи 6 разряда — 1 

— >— 3  > 1
Нормы времени н расценки на 100 м кабеля

При прокладке кабеля 
на 1 объекте в км

С вязкой кабеля Без вязки кабеля

г *Н. вр. | Расц. Н. вр. Расц.

До 2 км 8,9 5 - 8 1 4 2 - 6 5 1
До 10 км 8-6 5 - 6 5 3.7 2 - 1 5 2

До Вб км 0»9 4 - 6 3 а,о 1 - 0 0 3

§ T IV T C -2 8 -4 . МОНТАЖ ТЕЛЕФОННЫХ НАБЕЛЕН 

Состав работ:
1. Снятие оболочки с конца кабеля или провода и формовка их на спус­

ках к кроссу и промщиту. 2. Монтаж кабелей или проводов на оборудова­
нии. 3. Прозвоика жил кабелей перед расшивкой. 4. Прозвонка жил" кабе­
лей перед включением. 5. Контрольная прозвонка. О. Выправка .монтажа 
на рамках со штифтами кросса и промежуточных щитов.

Состав пзена:
монтажник связи 5 разряда — 1 

— j> —- з  > 1
Нормы времени и расценки на 1 конец кабеля

Емкость кабеля
Наименование работ

20X 3 20X 2 ю х з 10X 2 5 X 3
X:

Монтаж кабелей на 1.8 1.15 1,1 0,87 0.67 1
рамках п ром щита п 
кроссе с расшивкой 
ствола

1 - 1 3  ' 0 - 9 1 ,1 0 - 6 9 ,1 0 — 517 0 — 12,1

То лее веером без 1.7 1.35 1.05 0 .12 0,3 1 2
расшивки 1—07 0 —81,8 0 - 6 6 0 —26,1 0 - 2 1 ,1

Монтаж кабелем на 
рамках со штифтами 
'•Т̂ ТМВОВ ГИ (входы н 

ходы), АИ, ОС груп­
пами жил с расшивкой 
ствола

1.65 1,25 
1—04 0 —78,6

1.05
0 - 6 6

0,78
0 —49

0.6
0 —37,7

3
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Продолжение таблицы

Емкость кабеля
Наименование работ

20 X з| 2 0 X 2 1 0 X 3 1 0 X 2 5 X 3
№

Монтаж кабелей на 2.3 1,7 1,35 1 0,81 4
рамках статнвов РИ 
(для ШК) с выборкой 
отдельных жил по по­
рядку

1— 45 1—07 0 —84,8 0 — 62,9 0 — 50,9

Монтаж кабелей на 3,1 2,6 1.95 1,45 1.1 5
стативах РИ (для дефек- 
тографа) и на стативах 
ГН.'РИ (для РСЛ) с вы­
боркой отдельных жил 
не по порядку 1

1 1— 95 1— 63

11
1

1 - 2 3 0 - 9 1 ,1 0 — 69,1

П р и м с ч а н  и с: при снятии оболочки и формовке концов кабеле на
спусках к кроссу и иромщиту с разрывом по времени от монтажа телефон­
ных кабелей И. вр. и Расц. на.эти работы следует исключить из норм и 
расценок данного параграфа и нормировать по сборнику В — 35  
§ В - 3 5 - 1 1 .

§ ТМ С — 2 8 - 5 .  МОНТАЖ К А БЕЛ ЕЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ 

Состав работ:

а) при монтаже кабелей сигнализации из отрезков кабели ТС В. 1. Фор­
мовка кабелей на спусках к оборудованию. 2. Снятие оболочки с конца-ка­
беля. 3. Изготовление и навешивание бирок для маркировки кабеля. 4. Мон­
таж кабелей сигнализации на статива.х. рядовых сборных рамках, ца рядо- 
иом табло с выборкой жил в соответствии со схемой. 5. Монтаж кабелей 
сигнализации между .рядовыми сборными рамками. 6. Прозвонка жил кабе­
лей сигнализации перед расшивкой, перед включением, контрольная про- 
звонка.

б) при монтаже кабелей сигнализации с изготовлением сборного кабе­
ля из схемных проводов.

1. Пзютовленис сборного кабеля из схемных проводов. 2. Укладка 
сборного кабеля по металлическим конструкциям. 3. Прошивка сборного 
кабеля с выправкой отводов. 4.- Монтане жил сборного кабеля на рамках 
статнвов, рядовых сборных рамок, табло, рядовой сигнализации. 5. Монтаж 
кабелей сигнализации .между рядовыми'сборными рамками. 6. Прозвонка
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жил кабелей сигнализации перед расшивкой, перед включением, кон­
трольная ирозвонка.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда — 1 

Нормы времени и расценки на 1 статнв

Наименование статнвов Из отрезков кабеля С изготовлением 
сборного кабеля Лг

ЛИ 33 18 1
2 3 - 1 7 12—64

РИ 28 15 2
19—66 1 0 - 5 3

ГИ 42 22 3
2 9 - 4 8 15—44

РСЛ 13.5 8.1 4
9—48 5 - 6 9

ОС 61 31 5
42—82 2 1 - 7 6

§ ТМС—2 8 — в. МОНТАЖ КРОССИРОВОК НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ЩИТАХ

Состав звена:
монтажник* связи 5 разряда — 1 

— 3 *  1
Нормы времени н расценки на 100 кроссировок

Наименование работ 11. пр. Расц. №

Монтаж кроссировок голым проводом на рамках 
со штифтами

2 1 - 2 6 1

Монтаж кроссировок на ПШ двухпроводных 11 6 —91 2
То же, трехпроводиых 13 8—17 3
То же, четырехпроводных 13,5 9 - 7 4 4

§ ТМС—2 8 —7. МОНТАЖ Т0К0РАСПРЕДЕЛИТЕЛЫ 10Л СЕТИ 
И ПРОВОДОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Состав работ:

1. Установка провододержателей на рядовые желоба. 2. Прокладка 
проводов питания ряда. 3. Монтаж проводов питания ог рядовых желобов 
к стгтиву. А. Установка шииодержателей для магистральных шни. 5. Изго­
товление сборных алюминиевых шин. С. Монтаж магистральных алюминие­
вых шин. 7. Подключение рядовых желобов питания к магистральным ши-
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пям. с установкой основания рядового предохранителя, О. Изоляция установ­
ленных шин хлопчатобумажной лентой. 9. Окраска голых шин. 10. Про­
кладка проводов заземления по металлоконструкциям. 11. Подключение’ 
провода заземления к стативам.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда —  1 

— » —  3  > 1

Нормы времени и  расценки н а  1 статив

Наименование работ Н. вр. Расценка

М онтаж токораспределительнон сети и проводов 
заземления на стативах

3.4 2 — 14

§ Т М С - 2 8 - 8 .  И З Г О Т О В Л Е Н И Е  И  М О Н Т А Ж  С Б О Р Н Ы Х  
А Л Ю М И Н И Е В Ы Х  Ш И Н

Состав работ:

1.’ Изготовление сборных алюминиевых шин. 2. Монтаж сборных шин с 
соединением болтами. 3. Изоляция установленной минусовой шины хлоп­
чатобумажной лентой. ‘1. Окраска масляной краской голой плюсовой шипы.

Нормы времени н расценки на 100 м  однополюсной шины

Наименование работ Состав звена 
монтажников связи Н. вр. Расц. №

Изготовление и монтаж 
минусовой алюминиевой 
шины

4 разряд 
3 разряд

— 1
— 1

97 сл ч 1 ю со 1

То я;е, плюсовой шины то же 53 3 1 — 27 2

§ Т М С — 2 8 — 9. О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  

Состав рабрт:

1. Чистка статнвов перед электрической проверкой. 2. Чистка желобов с 
кабелями и проводами. 3. Окраска отдельных мест статнвов и желобов. 
•I. Крепление и выправка детален статнвов рядовых и общсстаицнониых 
плат. 5. Написание и окраска букв или шифр масляной краской. 6. Напи­
сание тушью обозначении иа бумаге для кроссировочпых таблиц. 7. Уста­
новка бумажных вставок в металлические держатели. 8. Чистка ‘статнвов 
перед контрольной проверкой.

Нор,мы времени и расценки на 1 статив

Наименование работ Состав звена 
монтажников связи Н. вр. Расценки

Отделочиые работы 4 разряд 4.3 2 — 69
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§ T M C - 2 0 - 1 0 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОПКА 
СТАТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Состав работ:

1. Проверка рамок с гнездами, кнопками, ллмпбдгржятелпми прсдо- 
храпигсльпых плат. 2. Установка коммутаторных ламп с линзами, установка 
предохранителен или термических катушек. 3. Распаковка приборов из 
ящиков, из индивидуальной упаковки. -1. Установка плат на рабочие места.
5. Проверка механической регулировки МКС. 6. Проверка механической 
регулировки реле РЭС— 14 и РПН. 7.  Подготовка статнвов к электрической 
проверке, подключение электропитания. В. Проверка стаи шпон и рядовой 
сигнализации. 9. Проверка маркеров и полей МКС. 10. П оверка статнвов 
АП но исходящей и входящей связи. 11. Проверка работы комплектов КУ. 
ПР, САК на стативах АИ. 12. Контрольные проверки. 13. Проверка работы 
автотренера и дефектогряфа во взаимодействии с оборудованием станции.
14. Проверка -работы счетчиков. 15. Проверка качества прохождения соеди­
нений с включенными выдержками времени. 16. Проверка качества прохож­
дения соединений через автотренер, 17.  Проверка т  статнее о с  плат СК. 
СКЦ, МА, КА; проверка овтотреиера и дефентогрпфа «ни себя*, нроперьа 
действия общсстаицнонпой сигнализации и сигнализации кросса. 1о. Мон­
таж кроссировок голым проводом па сборных рамках. 19. Контрольные 
вызовы.

Нормы времени и расценки на 1 статна

1 Оборудование поставки
хт А _ 1Состав звена монтажнн- Наименование стати пор, ко„ смзи

отечеств. ВИР Ле

АИ

ГИ

ст. инженер — 1 
техник — 1 
м. с». 4 раз. — 1
инженер — 1 
техник — 1

51 72 1
61—32* *54—50

_  43 _  2
34— 16

РИ ст. инженер — 1 
техник — 1

РСЛ

ОС на 2 комплекта 
ЗИУ

инженер — 1 
техник — 1 
м. св. 5 разр.
инженер — 1

1

__ 33 ___29 _  3
27— 16 23—87
___ 4 _ 3 , 9 _  4

3 - 0 5  2 —98

77
66—76

73
6 3 —29

5

ОС на 4 комплекта 
ЗИУ

инженер — 1 83
7 1 - 9 6

6

§ ТМ С— 2 8 — 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА РЕЛ Е 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИИ И Ш НУРО ВЫ Х КОМПЛЕКТОВ

Состав работ:
1. Распаковка плат из индивидуальной упаковки. 2. Установка плат на 

рабочее место. 3. Проверка регулировки роле типа РПН и РЭС*И . 4. ВнаП-
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ка перемычек на платах. 5. Электрическая проверка РСЛ и шпуровых 
комплектов. 6. Проверка РСЛ через искусственную соединительную линию.
7. Контрольная проке pica РСЛ и шнуровых комплектов.

Состав звена: 
инженер — 1
монтажник связи Л разряда — 1 

Нормы времени и расценки на 1 плату

Оборудование поставки

Наименование приборов отечественной ВНР N1»
И. вр. | Расц. Н. вр. | Расц.

РСЛВ-БЗ, РСЛВ-ПЗ, РСЛВ-Г, 
РСЛУ-НС. РСЛУ-ИМС. РСЛУ-

4.6 3 —43 3.8 2 —83 1

ВМС, РСЛУ-ВС, РСЛВ-И, 
РСЛ В С, РСЛИ-И, РСЛИ-И,
РСЛ-в, ПКУ 3.4 2 - 5 4 2 9 2 - 1 0 2
РСЛИ-Г1БЗ, РСЛИ-4, РСЛ 
спец.

4.2 3 —13 3,4 2—54 3

1IIIC 1,35 1 - 0 1 1.2 0 - 8 2 ,5 4
вш км 1,75 1—31 1,55 1—10 5
ШИКМД-2 1.8 1—34 1.0 1— 19 0

§ ТМС — 2Я— 12. УСТАНОВКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЛОВ

Состав работ:
1. Распаковка оборудования, требующего осторожности. 2. Разметка 

мест отдельно устанавливаемого оборудования. 3. Установка испытательно- 
измерительного стола. 'I. Крепление стола к полу. 5. Чистка стола перед 
тренировкой станции. 0. Очистка и отделка стола.

Норма времени и расценки на 1 стол

Наименование работ Состав звена И. вр. Расценки №

Установка крепления к 
бетонному полу

То же, к деревянному 
полу

То же, без крепления к 
полу

Электрическая проверка 
дпухпаислыюгэ пспыта- 
телi.ito-аамерительного сто­
ла

Электрическая проверка 
справочного или стола бю­
ро ремонта

монтажник связи 
6 разряд — 1 

3 разряд — 1 
3 разряд — 1 

то же

то же

инженер — 1 
техник — 1

то же

4.4 2-70 1

3,5 2—14 2

2,8 1 со 3

12 9 -5 3 4

5 ,7 4—53 5
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§ ТМС— 2 а — 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОПКА 
ПРОВЕРОЧНОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Состав работ:
1. Проверка регулировки реле РЭС-1'I и РИН. 2. Изготовление приспо­

соблений для тренщювкн АИ, ГП, РСЛ. МА. 3. Электрическая щювсрка и 
настройка аппаратуры ПРК, ПЗС, ПШК,  НП-60, осциллографа, датчика 
импульсов.

Нормы времени н расценки на 1 комплект

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расценка

Проверка регулировки, инженер — 1 47 37—34
электрическая проверка н 
настройка комплекта про­
верочной аппаратуры

техник — 1

§ Т М С -2 0 -1 4 . УСТАНОВКА* МОНТАЖ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕП УСТАНОВКИ 

Состав работ:
А. При установке и электрической проверке ЭПУ отечественной поставки

1. Распаковка ящиков с оборудованием. 2. Сборка и установка выпря­
мителей щитов, нагрузочных сопротивлений. 3. Монтаж питающих и сиг­
нальных проводов. ‘I. Изготовление и монтаж сборных шин над оборудова­
нием. 5. Написание масляной краской знаков на оборудовании. G. Чистка 
оборудования. 7. Окраска отдельных мест. 8. Сушил трансформаторов.
9. Электрическая проверка и настройка выпрямительных устройств контак­
торной сборки. 10. Формирование выпрямителей. 11. Электрическая про­
верка щитов.

Состав звена:
а) при установке н монтаже

монтажник связи 0 разряд — 1 
— -1 * 1

б) при электрической проверке н настройке
инженер — 1 
техник — 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
Таблица .V* 1

Тип оборудования
1
Измеритель Установка 

и монтаж
.Электр, 
проверка и 

{настройка

Выпрямители ВБ—60/5, 10- 
15, ЭВУ—G0.25 мощностью

|-1 выпрям. 25
16—81

5
3 - 9 7

1

до 1,5 квт
Выпрямители ВУК—90/26, 

ВУК—67/70 мощностью до
33

20—50
22

17—48
2

4,5 квт
Выпрямители ВУК—67/140 

мощностью до 0 квт 1
38

2 5 - 5 6
26

20—66
3

71



ГГрОДОЛ жени о

Тип оборудования Измеритель Установка 
и монтаж

Электр, 
проперка и 
настройка

№

Панель коммутации допол­
нительных элементов типа 
ПИВ

1 панель 29
19—50

42
3 3 —37

4

Контакторная сборка щс- 1 сборка 16 4 5
л очных противоэлементов 
КСШП-2

10— 76 3 — 18

Контрольный щит 1 щит 18 0,44 6
12— 11 0 — 35

Шкаф коммутации 1 шкаф 41 54 7
Ш К—60/150 27— 57 4 2 - 9 0

Нагрузочные устройства 
типа НС

1 устрой­
ство

9
6 - 0 5

8

Щит переменного тока 
ЩИТ—4/200

1 щит 85
2 3 — 54

5,4
4 — 29

9

Батарейным щит ШЦ то же 26
17—49

5,4
4 — 29

10

а б Кя

Ь. При установке, монтаже и электрической проверке ЭПУ поставки ВИ Р
1. Распаковка ящиков с оборудованием. 2. Сборка it установка выпря­

мительно-щитового оборудования. 3 . Установка с креплением плат транс­
форматоров, измерительных приборов и счетчиков электроэнергии. 4. Мон­
таж сборных шин и подключение к шинам проводов: 5. Написание масляной 
краской знаков на оборудовании. 6 . 'Электрическая проверка и настройка 
блоков БК и З Б В У .

Состав звена:
а) при установке и монтаже

монтажник связи б разряд — 1 
—- *  — 4 > 1

б) при электрической проверке и настройке
инженер — 1 
техник — 1

Нормы времени и расценки па измерители, указанные в таблице
Таблица 2

Тип оборудования [измеритель
Устаиов.

и
монтаж

Электрпч. 
проворна и 
настройка

Зарядно-буферный выпря­
митель ЗБВУ

1 выпря­
митель

22
15— 57

11,5 ' 
9 — 14

1

Блок коммутации БК 1 блок 
коммута­

ции

22
1 5 - 5 7

15
11— 85

2

а а М
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§ ТМ С— 28 — 15. УСТАНОВКА II МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕИ

Указание пи применению норм

Нормами и расценками настонщего параграфа предусмотрен монтаж 
аккумуляторных батарей поставки СССР, состоящих из 31 элемента и по­
ставки ВН Р, состоящих из 30 элементов.

Состав работ:

А. Аккумуляторные батареи поставки СССР

1. Сборка и установка стеллажей на асфальтовом полу. 2. Установка и 
сборка элементов аккумуляторных батарей. 3. Сварка соединительных ко­
лос с пластинами,-4. Впайка шин в рсофоры. 5. Нумерация сосудов аккуму­
ляторных батарей е креплением табличек к стеллажам, G. Приготовление 
электролита. 7. Заливка электролитом элементов. С. Формирование и кон­
трольный заряд-разряд батареи. 9. Изготовление шаблонов для панки пла­
стин свинцовых аккумуляторов. 10. Изготовление свинцовых реофоров.

Нормы времени и расценки на 1 батарею

Таблица 1

Тип батареи Состав звена монтаж­
ников связи Н. вр. Расц. Л'з

С-1 6 разряд — 1 
4 разряд — 1

175 123—81 1

С-2 то жо 185 1 3 0 - 8 9 Олл

С-3 • 210 148—58 3
С-4 » 230 162—73 4
С-5 • 240 1 6 9 - 8 0 5
С-б 6 разряд — 1 

4 разряд — 1 
3 разряд — 1

310 202—28 6

С-8 то же 330 215—33 7
С-10 » 310 221—85 8
С-12 350 228—38 9
С-14 • 380 2 4 7 - 9 3 10
С-16 330 217—95 11
С-18 » 410 267—53 12
С-20 • 430 280—58 13
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Б. Аккумуляторные батареи поставки ШИ*

I. Разметка основных осей зала и контуров аккумулятор. 2. Установ­
ка одноярусных двухрядных стеллажей и пастила. 3, Покрытие стеллажей 
намаслила натуральной олифой и кислотоупорной эмалью. 4. Установка и 
сборка аккумуляторных батарей. 5, Соединение аккумуляторов кабельными 
перемычками. 6. Приготовление и заливка электролита. 7. Формирование и 
контрольный заряд-разряд аккумуляторных* батарей.

Нормы времени и расценки на 1 батарею
Таблица 1

Тип батареи Состав звена монтаж­
ников связи Н. вр. Расц. №

РЕ 6 разряд — 1 175 123—81 1
4 разряд — 1

Р 220 то же 220 155—65 2
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В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь

1. Настоящим выпуск типовых норм и расценок составлен на работы, не 
охваченны е сборником ПМС «Электрические измерения, регулировка, тре­
нировка и настройка оборудования н сооружений связи  и радио*.

2 . Сборник выпущен взамен типовых норм и расценок на строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы выпуск T V -2(3 «Э лектрическая- 
проверка и настройки сельских координатных автоматических телефонных 
станции типа Л Т С К -  3 0 / 2 0 0 *  издания 1971  года.

3 . Настоящий выпуск составлен п соответствии с временной инструк­
цией но «М онтаж у п тренировке Л Т С К — 5 0 / 2 0 0 * . утвержденной зам ести те­
лем министра связи  С С С Р  тов% Равняем  И. С. 2(3 марта 19G 9 года и на 
о сн о в а т щ  нормативных наблюдении и слож ивш ейся практикой работ но 
электрической, проверке и тренировке оборудования тина А ТС  К — 50/ 200.

А. С выпуском настоящ его сборника Т — 7 5  типовые нормы и расценки 
Т  — 2(3 утрачиваю т силу и пользоваться н м и 'для он л а п  л не следует.

5 . Расценки иоде читаны но часовым тарифным ставкам  рабочих, зан я ­
ты х в строительство и на ремонтно-строительных работах, и расчетным став­
кам П Т Р  (при семичасовом рабочем дне).

G. Нормами предусмотрена переноска материалов и приборов па рас­
стояние до 2 0  м.

7 . При применен ни данного выпуска типовых норм необходимо руковод­
ствоваться  положениям и, изложенными в общей вводной части к сборнику.

С окращ енны е наименования оборудования автоматических телефонных 
станций координатной систем ы  типа А Т С К — 50/ 200

Сокращенное
наименование Полное наименование

Ст. 1 Статнв основной
Ст. 2, Ст. 3 Статнв для расширения станций
о с Статнв транзитного узла основной
д с Статнв транзитного узла дополнительный
РПУ Плата распределительно-переключающего ус­

тройства
л к Абонентский комплект
е л к Спаренный абонентский комплект
л и Ступень абонентского искания
РИ Ступень регистрового искания
Р Л Регистр абонентский
Р Т Регистр транзитного оборудования
МРИ Маркер регистрового искания
МРИТ Маркер регистрового искания транзитного обо­

рудования
МАИ Маркер абонентского искания
м т Маркер транзитного оборудования
МКС Многократный координатный соединитель
ш к Шнуровой комплект
ш к в Шнуровой комплект внешней связи
РСЛО Комплект реле соединительных ли н и й  оконеч­

ных станций
Р С Л Т Т о  ж е т р а н з и т н ы х  узлов
СВУ С и гн ал ь н о -в ы зы в н о е  ус тр о й с тв о
ЗИУ З у м м е р н о -и н д у к т о р н о е  ус тр о й с тв о
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Г Л Л П Л 1
УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ ПЛАТ, ПРОВЕРКА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие 1Ю|)лп.| охватывают работы по проперко механической ре­
гулировки МКС, реле и установке плат на рабочие места стативов оборудо­
вания оконечных и узловых АТС К — 50/200.

Нормами не учтены и оплачиваются отдельно работы:
— распаковка приборов из индивидуальной упаковки нормируется по 

§ В —35— 27;
— установка стативов нормируется по § В —35— 'I;
— монтаж кабеля па оборудовании нормируется по § В —3 5 — 12.

§ т-75-1. ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ МКС

Состав работ:

1. Смятие транспортировочных креплений с МКС.
2. Внешний осмотр и проверка механической регулировки МКС.
3. Исправление мелких повреждении с заменой деталей.
4. Подрегулировка выбирающих и удерживающих электромагнитов.
5. Подрегулировка пальцев и реек.

Состав звена:
монтажник связи 6 разряда — 1 

Нормы времени и расценки на 1 МКС

Пли мокши! нс работ И. пр. Рлсц. Л»

Проверка механической ре* 0,98 0—77,4 1
гулировки МКС 20 X1 0X6  и 
20X 20X 3  I

§ Т —7 5 —2. УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ ПЛАТ И ПРОВЕРКА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЛЕ

Состав работ:

1. Подноска плат к рабочему месту для осмотра.
2. Внешний осмотр плат, чистка от ныли.
3. Проверка врубных штифтов колодочек.
4. Осмотр и проверка качества пайки монтажа.
5. Проверка хода якоря и переключения контактов реле с устранением 

обнаруженных неисправностей.
6. Подноска плат к месту установки на стативе.
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7. Установка плат на рабочие места с подгонкой и креплением винтами.
Состав эвена:

монтажник связи 5 разряда —  1
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц. №

Проверка механической ре­
гулировки реле на съемных 
платах п несъемных платах

10 реле 0,5 0 - 3 5 ,1 1

Установка плата на рабочие 
места статива

10 плат 2,5 1— 76 2

Г Л А В А  II
ЭЛЕК ТРИ Ч ЕСК А Я П РО ВЕРК А  И ТРЕН И РО ВК А  ОБОРУДО ВАН И Я

ТЕХН И ЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая глава содержит нормы по электрической проверке и тре­

нировке оборудования оконечных автоматических телефонных станций ко­
ординатной системы типа А ТС К — 50/200.

При электрической проверке и тренировке оборудования узловой стан­
ции к* II. вр. н Расц. соответствующих параграфов* следует применять по­
вышающий коэффициент, указанный в примечании к параграфам;

2. Настоящими нормами не учтены н оплачиваются отдельно следую­
щие работы:

—  электрическая проверка и настройка аппаратуры ЭМУ;
— проверка и настройка испытлтельио-ировсфочного прибора НИ 00;
— настройка каналов связи соединительных линий;
— измерение станционных кабелей, проводов-и заземлений .нормирует­

ся но сборнику ВМС «Электрические измерения, регулировка, тренировка и 
настройка оборудования и сооружений связи и радио» § ВМ С — 66;

—  исправление заводских, дефектов оборудования, приборов и дета­
лей, поставляемых с отклонением от технических условий и связанные с 
этим дополнительные работы.

§ Т — 7 5 — 3. УСТАНОВКА СТА ТИ ВО В ПОД ТОК 
Состав работ;

1. Писшпип осмотр стативов. 2. Проверка отсутствия заземлений и ко­
ротких замыканий в цепях, предохранителен. 3 . Установка стативных и ин­
дивидуальных предохранителей. Л. Электрическая проверка стативов. 5. Ус­
транение неисправностей.

Нормы времени и расцепки па 1 статив

Наименование
оборудования Состав звена Н. вр. Расц. №

Статив основной для техник — 1 0,45 0 — 32,5 1
расширения станций СТ. 1, 
СТ. 2, СТ. 3

Статив ОС* ДС транзит­
ного оборудования

то же 0,76 0 - 5 4 ,2 2
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§ Т —7 5 —4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТА 
СИГНАЛЫЮ ВЫЗЫВНОГО И ЗУММЕРИО ИНДУКТОРНОГО 

УСТРОЙСТВ (СВУ—ЗИУ)

Состав работ:
1, Виепишп осмотр СВУ— ЗИУ. проверка платы РГ1У. 2. Проверка 

гнезд. 3. Проверка зуммерных, индукторных и сигнальных цепей н цепей 
выдержки времени. 4. Проверка перегорания статипных и индивидуальных 
предохранителей. 5. Проверка переключения* устройств с основного на i*,*- 
зервмып. G. Проверка действия сигнализации выносной платы.

Нормы времени и расценки на I комплект

Наименование работ Состав звена II. вр. Расц. X?

Электрическая проверка
СПУчШУ (комплект » «о- 
ставе СВУ и 2 ПНУ)

инженер — 1 3,3 2—8G 1

§ Т —7 5 — 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАЦИИ
СТАТИВОВ

Состав работ:

1. Проверка действия сигнальных цепей.
2. Проверка действия сигнализации перегорания статнвных и индивиду­

альных предохранителей, сигнализации о повреждении .маркеров, блоки­
ровки абонентских комплектов.

3. Проверка на соответствие поступления сигналов от СВУ— ЗИУ: зум, 
инд. и цепей выдержки времени.

4. Устранение повреждений.

Нормы времени н расценки на 1 статна

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц.

Электрическая проверка 
сигнализации статнвов

инженер — 1 l.i 0 -9 5 ,4

§ Т — 7 5 —6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Состав работ:

Проверить вручную исправность действия оборудования АТСК:
1). Маркера регистрового искания—

Определителя линии вызывающего абонента. Определителя комплектов 
РСЛО.
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Устройстпо пробы и цепей занятия абонентских регистров,
Распределителя преимущества МРИ.

2). Маркера абонентского искания—
Определителя регистров, распределителя преимущества цепей пробы и 

занятия комплектов ШК и РСЛО, правильность фиксации отметок при 
межгорзанятостк.

3 )  . Абонентского регистра — счетной схемы РА.
4 )  . Шпуровых комплектов — схемы реле НК.
5 )  . Комплектов реле соединительных линий (РСЛО )— схемы занятия по 

исходящей и входящей связи и импульсных цепей.
Состав звена: 
техник — 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель II. вр. Расц. №

Электрическая проверка 
маркера АН первого стати- 
ва

1 маркер 
(три платы)

1 0 - 7 2 ,2 1

То :г.е, последующих ста- 
тивов (второго, третьего, 
четвертого)

1 маркер 0.3 0 - 2 1 ,7 2

Электрическая проверка 
маркера РП первого стати-
ЕЛ

то же 0,5 0 —30,1 3

То же, последующих 
статнвов (второго, третье­
го, четвертого)

то же 0,25 0 —18,1 4

Электрическая проверка 
абонентских регистров

1 регистр 0.4 0 —28,9 5

Электрическая проверка 
шнуровых комплектов

1 комплект 0,1 0 —07,2 6

Электрическая проверка 
РСЛО

то же 0,5 0 - 3 0 ,1 7

П р и м е ч а н и е  При электрической проверке оборудования транзит­
ного узла: маркеров регистрового искания (МРИТУ), регистров (РТ), мар­
керов транзитного оборудования (МТ), шнуровых комплектов внешней 
связи (ШКН) и реле соединительных линий (РСЛТ) Н. вр. к Расц.. по стро­
кам 3 , 5, G, 7 умножать на 1,3.

§ Т — 7 5 — 7. ТРЕНИРОВКА ОТДЕЛЬН Ы Х ПРИБОРОВ 

Указание по производству работ

Нормами предусматривается проведение работ в следующей* технологи­
ческой последовательности:

на каждой полсотенной группе выбираются два любых абонентских 
комплекта, к которым подключаются телефонные аппараты с условиями,
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— С первого аппарата идет набор 3-х значпого номера на второй аппа­
рат, затем наоборот: со второго аппарата — на первый, при атом в каждой 
полсотенной группе проверяется:

а) поочередное подключение всех доступных регистров к ЛК;
б) поочередное подключение к каждому из регистров п я т  шнуровых 

комплектов;
в) поочередное подключение к каждому регистру пяти комплектов 

РСЛО.
Тренировку оборудования производить в шнуре на ответ абонента А, 

ответ абонента В. Отбой с двух сторон. Па «занятого* абонента.
Количество наборов, которые необходимо произвести при тренпропке 

приборов абонентских регистров и шнуровых комплектов АТС К, должно 
быть не менее:

1. На станции п 50 М М  — 51.
2. На станции в 100 М М  — 136.
Я. 11а станции в 150 М М  — ЮН,
Л. Па станции в 200 М М  — 270.
Количество наборов, которое необходимо произвести при тренировке 

комплектов РСЛО должно быть не менее:
1. На АТС К в 50 Ш  — 45.
2. То же в 100 М М  — 105.
3. То же в 150 М М  — 165.
4. То же в 200 М М  — 225.

Состав работ:

а). При тренировке абонентских регистров н шнуровых комплектов

1. Подключение телефонных аппаратов.
2. Проверка работы регистров на подключение к абонентскому комплек­

ту с каждой полсотенной группы к четырем доступным РА и ко всем пяти 
комплектам ШК с каждою регистра.

3. Проверка правильности приема фиксации номера.
4. Проверка цепей взаимодействия маркера ЛИ с РЛ.

5. Проверка работы ШК на полное соединение с отбоем (О стороны або­
нентов А и Б с проверкой сигналов взаимодействия.

6. Проверка цопе/i взаимодействия маркера АН с ШК.
7. Устранение повреждений.

б). При тренировке комплектов РСЛО

1. Составление шнуровой пары.
2. Подключение условий искусственной соединительной линии с двумя 

телефонными апиаратадш.
3. Проверка РСЛО в шнуре при условии: отбой со стороны абонента 

«А», отбой со стороны абонента «В>» абонент «занят*.
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4. Проверка РСЛО при установлении соединения череп псе абонентские 
регистры по исходящей, входящей и междугородной связи.

Состав звена: 
инженер

Нормы времени и расценки на 1 станцию

Наименование работ И. пр.. Расц. №

Тренировка абонентских регистров и шнуровых 
комплектов АТСК емкостью 50 номеров

G,3 5—46 1

100 номеров (два статика) 16,0 13— 87 2
150 номеров (три стати па) 23,0 19—94 3
200 номеров (четыре статива) 32,0 2 7 - 7 4 4

Тррниропкп комплект*™ РСЛО АТСК емкостью
50 номеров

б'З 6

100 номеров (дпа стати па) 12,5 1 0 - 8 4 в
150 номеров (три стати па) 19,0 16—47 7
200 номеров (четыре етптивп) 26,0 2 2 —54 8

П р и м е ч а н и е :  При тренировке комплектов Ш К В, Р Т  и РС Л Т
транзитных узлов Н. вр. п Расц. строк 1 и 5 умножать на 1,3.

§ Т — 7 5 — 8. Э ЛЕК ТРИ Ч ЕСК А Я П РО ВЕРК А  И ТРЕН И РО ВК А  
АПОИЕИТСКИХ КОМ ПЛЕКТОВ

Указание по производству работ

Проведение работ осуществляется в следующей последовательности:
Подключение двух телефонных аппаратов с условиями к абонентскому 

комплекту, один из которых переключается последовательно к каждому 
комплекту. С одного аппарата набирается помер второго АН для проверки 
всех доступных атому ЛК. РА и Hi К. Так проверяется исходящая связь. 
Для проверки входящей связи с последнего АН набирается помер проверяе- 
мого абонента. При установлении соединений t  каждого АН проверяются все 
координатные точки МКС. все цепи взаимодействия между а боне и та.ми А 
н В. Затс.м проверяется взаимосвязь между спаренными абонентами.

Количество наборов, которое необходимо произвести при тренировке 
абонентских комплектов па АТСК но исходящей и входящей связи различ­
ной емкости должно быть не менее:

1. На станции в 50  Л«№ — 8 2 0 .
2. На станции в 100 AvA& — 2110.
3. На станции в 150 А^Л? — 3 2 1 0 .
4. На станции в 20 0  АрЛЬ — 4 2 8 0 .
При меньшем количестве наборов к IT. вр. и Расц. следует применять 

иершжающие коэффициенты, пропорционально количеству наборов.

Состав работ;
1. Подключение телефонных аппаратов с условиями.
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2. Проверка приборов на подключение каждого абонентского комплекта 
к каждому доступному ему регистру, шнуровому комплекту м комплекту 
РСЛО с проверкой всех координатных точек.

3. Проверка схемы соединения спаренных АН.
4. Устранение повреждений.

Состав звена: 
техник — 1
монтажник связи 5 разряда — 1

Нормы времени и расцепки на 1 станцию

Наименование работ И. пр. Расц. Ад

Электрическая проперка и тренировка абонент­ 21 14-95 1
ских комплектов АТСК емкостью 60 номеров 

100 номероп (2 статнпа) 55 3 9 - 1 0 2
150 номеров (3 статнпа) 82 5 8 - 3 8 3
200 номеров (4 статива) 109 77—01 4

§ Т —7 5 —0. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОХОЖДЕНИЯ 
СОЕДИНЕН ИЯ IIА* ЕСТЕСТВЕННУЮ 

СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ

Состав работ:

1. Измерение параметров соединительных линий.
2. Включение телефонных аппаратов.
3. Составление шнуровой пары.
4. Проверка прохождения соединения на естественную СЛ с проверкой 

сигналов взаимодействия между абонентами А и В.
5. Устранение повреждений.

Состав звена:
инженер — 1
монтажник связи 5 разряда — 1 

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Измеритель И. вр. Расц. хь

Электрическая проверка 
прохождения соединения 
на естественную СЛ по ин­
дуктивной связи

1 комплект. 
РСЛО

1.4 1—10 1

То же по ВЧ каналам РСЛО 2,1 1 - 6 5 2

83



8 Т — 7 5 — 10. РАПНЫ Е РЛПОТЫ

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав 
л века

Измери­
тель II. вр. Расц. №

Впайка перемычек на 
платах абонентских реги­
стров (РА)

монтажи. 
5 разр.—

СВ.
1 1 РА

0.07 0 —04,9 1

Заготопка приспособле­
ний для*тренировки або 
иентеких комплектов

техник — 1 1 приспо­
собление

1.5 1—08 2

То же для проверки ре 
гистров и шнуровых ком­
плектов

то же то же 2.5 1 —81 3

То же для проверки ре­
ле соединительных линий

то же то же 3.0 2 - 1 7 4

П Ы  П У С К  ТМ С — 27

МОНТАЖ. Э ЛЕК ТРИ Ч ЕСК А Я П РО ВЕРК А  И НАСТРОЙКА 
ОБОРУДОВАНИЯ С ЕЛ ЬС К И Х КООРДИНАТНЫХ АВТО М АТИ ЧЕСКИ Х 

ТЕЛЕФ О Н Н Ы Х СТАНЦИИ ТИПА АТС К -  50/200

ВВО ДН А Я ЧАСТЬ

1. Настоящим выпуск ТНиР содержит укрупненные нормы и расцепки 
на м отай ;. электрическую проверку и настройку оборудовании сельских 
координатных телефонных станций тина АТС К — 50/200, разработанные 
методом калькулирования на основании действующих единых, ведомствен­
ных и местных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно- 
строительные работы в соответствии с типовыми проектами 0 0 2 — 6/68, 
П02— 1 I. 6 0 2  — 35 . «Временной инструкцией! но монтажу и тренировке 
АТС К — 50/200», утвержденной М 3 тов. Равняем И. С. 26-03 :69  г. и « Ру­
ководством но монтажу, настройке и эксплуатации электроиитающей уста­
новки ТП У — 60/25».

2. Расценки подсчитаны но часовым тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, замятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, 
без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяжелые) работы 
и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время:
а) на получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 

работы в пределах рабочей зоны на расстояние до 20  м и подъем до места 
установка па высоту до о м;

б) на распаковку оборудования, приводов, плат и деталей;
в) на разметку мест установки оборудования, деталей и конструкций:
г) на чистку и окраску отдельных деталей и конструкций;
д) на езерленис или пробивку отверстий в иолу или в стенах с установ­

кой деталей крепления.
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4. Нормами не учтены и должны оплачиваться отдельно следующие ра­
боты:

а) приспособление помещений:
б) изготовление опорных конструкции, монтажных детален крепдешин.
5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными и общей вводной части к 
сборнику.

§ ТМ С— 2 7 — 1. МОНТАЖ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРО ВЕРКА И 
НАСТРОЙКА о б о р у д о в а н и я  с е л ь с к и х  КООРДИНАТНЫХ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИИ ТИНА АТС К — 50/200

Указания к применению норм

Нормами н расценками н роду с.мот репы монтаж, электрическая проверка 
и настройка следующего оборудования:

а) узловых и оконечных телефонных станций АТС К*— 50/200 емкостью 
50, 100, 150 и 200  Л?№ производства СССР и НРБ:

б) электромитающих установок производства СССР, состоящих из двух 
выпрямительных блоков типа В Б — (Ю/5, 10, 15 н одного блока автоматики 
й заряда тина БАЗ (БА З-2);

в) электропитающих установок производства НРБ тина Т11У 00/15;
г) аккумуляторных батарей из 10 блоков тина 5Ж Н — 00, 5Ж И — 100.

Состав работ; 

а). При монтаже станции:

1. Установка стативов, вводных устройств, желобов, трансформаторов, 
щитка сигнализации, 1Ш— 00, громоотводных полос. 2. Заготовка трассы и 
прокладка кабелей. 3. Монтаж кабелей и проводов. 4. Установка соедини­
тельных шпуров с включением колодок. 5. Выправка деталей и монтажа.

б). При электрической проверке н настройке станции:
1. Проверка механической регулировки реле и МКС. 2. Установка плат 

на рабочие места стативов. 3. Включение электропитания на оборудование.
4. Электрическая проверка С ВУ — 3 1 IV и сигнализации стативов. 5. Элек­
трическая проверка п тренировка приборов (маркеров, рсгнст|юи и комплек­
тов ШК, РСЛО, АК). 6. Электрическая проверка прохождения соединения 
на естестве,иную соединительную линию. 7. Впайка перемычек на платах 
PAi 8. Заготоока приспособлений для электрической проверки и трениров­
ки. 9.'Настройка прибора ИИ—00.

в). При устройстве заземлении:
1. Пробивка отверстия в степе.для входа кабеля. 2. Разработка грунта 

III группы вручную. 3. Засыпка траншеи вручную. *1. Заглубление заземли 
телей вручную. 5. Прокладка шин в траншеи и но степе.

г). При монтаже н настройке аппаратуры электропитания:
1. Монтаж выпрямительных блоков и блока автоматики к заряда. 2. Ус- 

тановка аккумуляторного двухзарядного шкафа. 3. Электрическая проиериа 
и настройка ЭПУ (ТПУ). 4. Формирование выпрямителей. 5. Написание 
букв.
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Л). При монтаже аккумуляторных батарей:
1. Монтаж питающих проводов (вводов в аккумуляторную). 2. Установка и 

сборка аккумуляторных батарей. 3. Приготовление электролита. 4. Заливка 
электролитом элементов. 5. Формирование и контрольный наряд — разряд 
батарей из 4-х циклов.

Состав звена: 
инженер — 1
монтажник связи 5 разряда — 1 

— »— 2 разряда — 1

Наименование работ Измери­
тель Ч%

ою

Емкость
.oi
,о<
%
оогН

станции
,С1

о  ю 1—1

,Ct
>;
оо<N

Монтаж оконечной 1 стан- 60 110,0 160 210 1
станции цня 47—42 75—60 109—97 144—33

узловой то же 115 175 260 320 2
79—04 120—28 178—70 219—04

Элсктри- оконечной то же 100 180 250 330 3
ческая 68—73 123—71 171—83 226—81
проверка и
настройка
станции

узловой 195 280 390 470 4
134—02 192—44 268—05 323—03

Устройство заземления то же 22 5
1 5 - 1 2

Монтаж и настройка ап­ 1 ЭПУ 30 6
паратуры электропита­ (ТПУ) 20—62ния
Монтаж аккумулятор­ 1 бата­ 135 7
ных батарей рея 92—79

а б в г №

В Ы II У С К Т - 0 6
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕИ 

УСТАНОВКИ (ЭНУ) ДЛЯ АТСК 50/200

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий выпуск содержит типовую норму времени и расценку иа 

производственный процесс, не охваченный сборниками ЕИиР >и ВНиР.
2. Расцепка подсчитана с учетом семичасового рабочего дня.
3. Нормой и расценкой учтено время на переходы в процессе выполне­

ния работ с переносом необходимых для работы приборов, инструмента, 
приспособлений на расстояние до 20 м.
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4. Типовой нормой не учтено и оплачивается отдельно:
а) установка и монтаж ЭПУ;
б) исправление заводских дефектов обо])улованнн ЭПУ* поставляемых с 

отклонением от технических условии и связанные с этим дополнительные 
условия;

в) устранение крупных дефектов монтажа, выявленных в процессе 
электрической проверки.

5. Нормой и расценкой предусмотрено выполнение работ но электри­
ческой проверке и настройке ЭПУ. состоящей из следующего оборудования: 
два выпрямительных блока (В Б  — 80) и блока автоматики и заряда (Б А З ).

6. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руковод­
ствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сборнику.

Э Л ЕК ТРИ Ч ЕСК А Я П РО ВЕРК А  И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОП И ТАЮ Щ ЕИ  
УСТАНОВКИ (ЭПУ) ДЛЯ АТС К — 50/200

Состав работ:

1. Проверка правильности подключения кабелей, проводов к ЭПУ, про­
верка болтовых соединений (подтяжка). 2. Механическая регулировка кон­
тактов реле, кнопок переключателей. 3. Установка соединительных перемы­
чек (жгутов) между блоками, предохранителей, электролампочек. 4. Опро­
бование ЭПУ под током. 5. Регулировка стабилизации по напряжению
6. Настройка1 пульсации выходного напряжения постоянного тока. 7. Элек­
трическая настройка и регулировка коммутации, автоматики, защиты и 
сигнализации. 8. Составление протокола испытаний.

Наименование работ
Измери­
тель

Испол­
нитель Н. вр. Расц.

Электрическая проверка одна ЭПУ техник— 1 е л 3 — 68
и настройка ЭПУ для 
АТСК— 50/200

В Ы П У С К ТМ С — 61

МОНТАЖ О БО РУДО ВАН И Я ТЕЛ ЕФ О Н Н Ы Х СТАНЦИИ ТИПА
АТСКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ  М ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТИПА «РЕШ ЕТК А »

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная часть ............................................................................... 8 3

§ ТМС— 6 1 — 1, Сборка и установка каркаса з а л а ....................................... 88
§ ТМС— 61— 2. Установка стативов и л р о м щ и то в ............................................... 89
§ ТМС— 61— 3. Установка кабельных р е ш е т о к .....................................................90
§ ТМС— 61—4. Установка кабельных гребенок 90
§ ТМС— 61— 5. Установка рядовых сигнальных устройств • . • • 91
§ ТМС— 61—6. Установка сигнального желоба 91
§ ТМС— 61—7. Разные р аб о ты ...............................     9 1
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит нормы и расценки на установочные ро­
боты по монтажу оборудования телефонных станций тина ДТСКУ с приме­
нением металлоконструкций типа «решетка», не охваченных действующими 
сборниками В — 35. (Г Т — 129— 1 «Монтаж оборудования связи, радио н 
телевидения».

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, занятых п строительстве и па ремонтно-строительных рабо­
тах при семичасовом рабочем дне, без учета повышения тарифных ставок 
па тяжелые (особо тяжелые) работы и работы с вредными (особо вредными) 
условиями труда.

.3 . Нормами и. расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 
рабопи и переход!,I рабочих в процессе работы в пределах рабочей зоны на 
расстояние до 50. м по горизонтали и до 5 м но вертикал!!;

б) подборка деталей и кренящих частей но чертежам и спецификациям;
в) устранение мелких повреждений.
4. Настоящими нормами нс учтены и оплачиваются отдельно:
— подноска ящиков с оборудованием к месту распаковки (*ЕЫиР 1 — 14);
— распаковка-ящиков с оборудованием (§ В — 3 5 — 102):
— распаковка приборов из индивидуальной упаковки (§ В — 3 5 — 27);
— планировка и разметка помещения для установки оборудования 

(§ В — 3 5 — 101):
— чистка стативов от пыли перед установкой приборов (§ В — 3 5 — 25);
— установка опорных угольников на степс без применения строительно- 

монтажного пистолета (§ В — 3 5 — 2 табл. 2), с применением пистолета 
(ТПиР ТМС— 59);

— работы, одинаковые при монтаже станций АТСКУ и АТС К 
(ТНнР Т — 129— 1), кроме отмеченных в и. 11 общей вводной части к 
сборнику;

— установка на стативы релейных плат с «плавающими» врубиыми 
колодками.

5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руковод­
ствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сборнику.

§ ТМС-6 1 -1 . СБОРКА И УСТАНОВКА КАРКАСА ЗАЛА 

Указание но применению норм
1. Нормой данного параграфа предусмотрена сборка металлического 

каркаса зала из продольных (рядовых) и поперечных (магистральных) про-* 
1он<'ч; |м подпорных стойках (рамах) из.расчета 3 — -1-х стоек в ряду. В на­
чес ше рядовых ироюнов применяются швеллеры, а з качестве магистраль­
ных — сдвоенные полосы («Красная заря», «Тесла») или швеллеры 
<*РФТ).

2. При установке рядовых н мщиетральиых прогонов одновременно со 
стапшами, что может исключать применение подпорных стоек, нбрмиро» 
вать установку прогонов но настоящему параграфу с коэффициентом 0,9, а 
установку стативов — по § ТМС—61—2.
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3. При подсчете объема работ учитывать метраж как рядовых, так ц 
магистральных прогонов.

4. Установку перфорированного швеллера рядового освещения нормнро 
пять но § ТМС — 01 ™ 7.

Состав работ:
1. Установка подпорных стоек (рам)* Крепление на поверхности иод 

норных рам кронштейнов. 3. Крепление к кронштейнам рядовых швелле­
ров. 4. Крепление магистральных прогонов к рядовым швеллерам н настен­
ным угольникам. 5. Стыкование секций прогонов между собой. 0. Обреака 
лишней длины прогонов. 7. Выверка каркаса.

Нормы времени и расцепки на 1 м каркаса (прогона)

Наименование работ Состав звена 
монтажников связи Н. яр. Расц. Кч

Сборка и 
коса вала 
стойках

установка кар­
па подпорных

5 раар, — 1 
4 рпзр. — 1 
2 рпзр. — 1

0.4 0 —24,3 1

§ T M C -G I- -2 . УСТАНОВКА СТЛТИВОВ И ПРОМЩИТОП 
Состав работ:

1. Снятие со стятипов транспортировочных детален. 2. Установка стати­
кой млн нром щитов в ряд. 3. Крсилс.пие на поверхности стати па или нром- 
щпта кронштейнов. 4. Крепление ста гивов или нро.мщитои в ряду: верхнее 
крепление (к рядовому швеллеру), боковое крепление (друг с другом бол­
тами или пластинами) н нижнее крепление (к напольному угольнику).
5. Выверка стативоп и нромщитов.

Нормы времени н расценки на 1 статив или 1 ячейку промщнта
Таблица 1
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МАССА СТАТИВОВ

Таблица 2

Масса стати вов | Условные обозначения стативов

До 100 кг ИРД-ПКИ

До 200 кг КУА, ПР. РСЛИ-2, РСЛВ-2, РСЛИ-3, РСПВ-3, 
УРСЛ, ИКЗСЛ, АКС, УАК, УЗПИ. СВУ, ВРД, 
ИШК, АРБ, ВРД(Б), ВШК-ВШКМ, МГ, АА-АУД, 
KCAt ГИ-спсц., ГИ-СПУ, ВРС. РСЛШг, РСЛУ- 
РСЛУМ, РСЛПИ, РСЛПВ

До 300 кг А К А В, АИ-СД, РИА, ГИ-3, ГИК-40, ГИ-в, 
ПКВ-РИВ, КП, СКИ. АИ-АВ

§ Т М С - 6 1 — 3. УСТАНОВКА К А БЕЛ ЬН Ы Х РЕШ ЕТОК

Нормы времени и расценки на 1 решетку

Наименование работ Состав звена 
монтажников связи ' Н. вр. Расц. №

Установка (укладка) ре­
шеток

4 разр. — 1 
3 разр. — 1

0,12 0 —07 1

Крепление решеток 4 разр. — 1 0,1 0 - 0 6 ,3 2

§ Т М С - 6 1 - 4 .  УСТАНОВКА К А БЕЛ ЬН Ы Х ГРЕБЕН ОК

Состав звена:
монтажник связи 3  разр. — 1 

Нормы времени и расценки на 1 гребенку

Наименование работ J 11. up. Расц. №

Крепление кабельной 
гребенки к кронштейнам

без сборки «Красная 
заря», «Тесла»

0,1 0 - 0 5 ,6 1

со сборкой («РФТ») 0,23 0 — 12.8 2

00



§ TM C-G1-5. УСТАНОВКА РЯДОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Состав звона:

монтажник связи I разр. — 1 
монтажник связи 2 разр. — 1

Наименование работ Измеритель Н. вр. Расц. •\-

Установка рядового 1 транспарант 0,72 0 —40,2 1
транспаранта со снятием и 
установкой щитков

Установка рядовой сбор­
ной рамки закрытого типа

1 рама 0,49 0 - 2 7 .5 2

§ Т М С -61-в . УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОГО ЖЕЛОБА 

Состав работ:
1. Установка и крепление основных секций к рядовым транспарантам 

пли сборным рамкам. 2. Установка и креплен не промежуточных секций к 
основным секциям. В. Выверка желоба.

Норма времени и расценки на 1 секцию желоба

Состав звена монгпжшмеов связи Н. вр. Расц. Л?

4 разр. — 1 0,74 0 - 4 3 ,7 1
3 разр. — 1

§ Т М С -61-7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 
Корми времени и расцепки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ
Состав зве­
на монтаж­
ников связи

Пзмо
рн-
тель

II. вр. Расц, М>

Установка и крепление 
ограничительных кабель­
ных штифтов к швеллеру

3 рзр,— 1 10
штифтов

0-7 0 —38,0 1

Установка н крепление 
между рядами перфориро­
ванного швеллера для све­
тильников

5 разр.— 1 

3 разр.—-1

1 м
швеллера

0,14 0 - 0 8 .8 2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОВОРУДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ КООРДИНАТНОЙ
С И С ТЕМ Ы  ТИПА А Т С К — У 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная ч а с т ь ......................... ....................................................... 92

§ ТМС— 6-1— 1. Включение электропитания на с т а т и в ы ......................... 93
§ ТМС— 6*1— 2. Проверка статива многочастотных генераторов МГ . 94
§ ТМС— 6 4 — 3. Проверка кодовых приемников К П ..........................  94
§ ТМС— 6 4 — 4. Проверка контрольных проводов « К » .......................95
§ ТМС-64— 5. Проверка маркеров и полей блоков АК-АВ , . . 95
§ ТМС— 6 4 — 6. Проверка маркеров и полей блоков АИ-СД . . . .  97
§ ТМС— 6 4 — 7. Проверка совместной работы МСД с каждым задейст­

вованным МАВ данной тысячной абонентской группы 9# 
§ ТМС— 6 4 —8. Проверка маркеров и полей блоков ГИ-3. ГИ*б, И

Г И К - 1 0 ..............................................................................................  99
§ ТМС— 6 4 —9 . Проверка маркеров и полей блоков РИА . . . , 101
§ 1МС — 64 — 10. Проверка стативов П К В - Р И В ............................................ 102
§ 'Т М С — 6 4 — 11. Тренировка абонентских регистров А Р Б ......................... 103
§ ТМС— 64 — 12. Тренировка входящих регистров ВРД-ВРДБ . . .  104
§ ТМС— 64 — 13. Тренировка анализатора кода станции АКС . . . 205
§ ТМС— 64 — 14. Тренировка комплектов ИШК, ИШ КТ, ПКП . . . 106
§ ТМС— 6 1 — 15. Тренировка комплектов удаленных абонентов КУА 106 
§ ТМС— 6 4 — 16. Проверка устройства автоматического контроля УАК 107
§ ТМС— 6 1 — 17. Тренировка абонента А А ........................................................107
§ ТМС— 61 — 18. Тренировка А У Д - К ..........................................................................108
§ ТМС— G4 — 19. Проверка аппаратуры учета нагрузки и потерь УИ 109
§ ТМС— 6 4 — 20. Электрические измерения при установлении внутри-

станционных вызовов . . • . .......................................109
§ ТМС— 6 1 — 21. Контрольные проверки проверенного оборудования 110 

Сокращенные наименования оборудования и прове­
рочной аппаратуры А Т С К -У ........................................................110

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы и расцепки по электри­
ческой проверке и тренировке оборудования автоматических телефонных 
станции координатной системы типа АТСК—У.

2. Расценки подсчитаны по часовым расчетным ставкам (при семичасо* 
всм рабочем дне).

3. Нормами и расценками учтено и не оплачивается время:
а) па переноску автоматических и ручных проверочных приборов, изме­

рительных приборов и приспособлений в пределах места работ *на расстоя­
ние до 100 м;

б) па подготовку и подключение автоматических и ручных проверочных 
приборов, измерительных приборов и приспособлений;
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в) на оформление технической документации (ведомость электрических 
намерений, журнал учета к повреждений);

г) на устранение мелких повреждений, выпиленных и оборудовании, 
приборах, монтаже в процессе электрической проверки.

4. Типовыми нормами и расценками не учтены* н оплэчпиаютс;| or* 
дельно:

а) исправление заводских дефектов в, оборудовании, монтаже, приборах, 
деталях, иоставляе.мых заводами с отклонением от технических условий и 
связанные с этим дополнительные работы;

б) распаковка и установка релейных плат на рабочем месте стативов
нормируется по сборнику типовых норм выпуска Т — 1 2 9 — 1
§ Т — 1 2 9 — 1 — 11;

в) снятие транспортировочных креплений н установка чехлов на МКС 
нормируется по § Т — 129— 1 — 6;

г) проверка механической регулировки МКС и реле — нормируется по 
§ ТМ С— 2 6 — 1;

д) проверка исправности действия сигнализации станции —
§ ТМ С— 2 6 — 3,;

е) подготовка, проверка и настройка проверочно-тренировочных прибо­
ров -  § ТМС—20—30;

ж) проверка комплектов РСЛ — § ТМ С— 2 6 — 20;
з) проверка работы оборудования при установлении пну гристанци- 

оппых вызовов — § ТМ С— 27 — 27;
и) проверка комплектов ВШК. ВШКМ,  >ТСЛ — § ТМ С— 2 6 — 17.
5. Нормами выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с 

♦ Временной инструкцией но настройке и приемке в эксплуатацию оборудо­
вания АТС К — У», 1930 г.

6. Нормами предусмотрено выполнение работ по электрической провер­
ке и настройке оборудования АТС К— У с количеством проверок, преду­
смотренных инструкцией.

7. Нормами предусмотрено выполнение работ с применением автомати­
ческой проверочной аппаратуры АПТА— Э и релейными пультами ЛИТА 
с выполненными коррекциями но «Рекомендациям но проверке станции 
АТСК— У с помощью проверочной аппаратуры дли проверки оборудова­
ния станции АТСК», 1982 г.

0. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руковод­
ствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сборнику.

§ ТМС— 64 — 1. ВКЛЮ ЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИА СТАТИ ВЫ
Состав работ:

1. Проверка отсутствия посторонней полярности на контактах статнв- 
ных и индивидуальных предохранителей. 2. Установка статиннмх и инди­
видуальных .предохранителей. 3, Проверка правильности распределения ин­
дивидуальных предохранителе!! но рабочим местам (т. е. проверка наличия 
минуса па комплектах, платах и МКС). 4. Проверка статнвоп под током.

Состав звена: 
техник — 1

_________________Нормы времени и расценки на 1 статна_____________________

Наименование работ Н. up. Расц. М*

Включение электропитания на статиаы 0,9 0 - 6 5  1

Примечание:  проверка срабатывания электромагнитов МКС нор­
мируется по §§ 5, в, 8, 0, 10*
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§ ТЛЮ—64 —2. ПРОВЕРКА СТАТИВЛ МНОГОЧАСТОТНЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ МГ

Состав работ:

а). При электрической проверке етатива МГ
1. Измерение выходного напряжения блоков генераторов сигналов.

2. Измерение частоты ГС. 3. Имитация неисправности блока ГС. 4. Про­
верка действия схемы переключения генераторов при коротком замыкании 
в фидере. 5. Проверка сигнализации наличия блоков ГС на рабочих мес­
тах. 6. Проверка работы схемы автоматического переключения генераторов 
при перегорании предохранителей. 7. Проверка работы УКУ— С. 8. Кон­
троль нахождения на рабочем месте РУ и всей платы УКУ— С.

б). При проверке схемы распределения фидеров МГ

1. Проверка наличия частот во всех гнездах фидеров етатива МГ. 2. Про­
верка наличия частот на стативах ГИ, ГПК, АН-СД. АРБ, БРД, 13РДБ, 
РС7Ш-2. РСЛП-З. А Д -Л У Д . КП, PCJ1C 2. РСЛПЗ.

Нормы времени и расценки па измерители, укатанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц.

Электрический проверка' 
сгатиза МГ

ст. ииж.—1 1 ст. MI’ 20.0 1 8 -0 0

Проверка наличия мл­
еют во всех гнездах фиде- 
роп статипа МГ

— ♦ —— 2.0 1 - 8 5

Проверка наличия час­
тот на стативах

ст. ииж.—1 
техник—1

1 ст. ГИ. 
ГШС, ВРД 

и т. д.

0.2 0 —16,5

§ ТЛЮ—6 4 —3. ПРОВЕРКА КОДОВЫХ ПРИЕМНИКОВ КП 

Состав работ:

а). При проверке кодовых приемников контрольным устройством етатива

1. Проверка НИ в статистическом режиме. 2. Проверка КП в динами­
ческом режиме.

б). При проверке работы контрольного устройства етатива кодовых 
приемников (УПКП)

I. Проверка временных параметров импульсов. 2. Проверка эталонной 
выдержки времена. 3. Проверка кнопок и реле УПКП.



в). При проверке КП во взаимодействии с оборудованием станции
1. Проверки КП с приемными реле маркеров ПИЛ и НПН. 2. Проверка 

исправности ценен блокировки КII.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
эвена

Изме­
ритель 11. вр. Расц. Л?

Проверка КП контроль­
ным устройством стати ва

ст. инж.—1 1 КП 1.2 1—11 1

Проверка работы УПКП — » — 1 статив 
КП

1.0 0—92,4 2

Проверка КП во взаимо­
действии с (оборудованием 
станции

ст. инж.—1 
техник—1

1 ком-кт 
РПА, РПИ

0-2 0—16,5 3

§ ТМС—6 4 —4. ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВОДОВ «К» 
Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрена проверка проводов по сле­
дующим участкам:

АВ-ИШК. ПШК-1 ГИ. 1 РИ-РСЛВ-4, РСЛВ-4-Ш. ГИ, Ш. ГИ-ВШК. 
ВШК-СД. НШКТ-1 ГН. ПКП-1 ГИ. I ГН-РСЛИ-2, 1 ГИ-РСЛП-З, 
РСЛВ-2-ПКВ. ПКВ-Ш ГИМ, РСЛВ-З-Ш ГИ, ПКВШ ГИ (Ш ГИМ), 
ГИ-УРСЛ, ПКВ-ВРД.

Нормы времени и расценки на 1 статив АВ, ИШК. 1 ГИ, РСЛВ-4, 
ШГИ, ВШК, ИШКТ, ПКП, 1 ГИ, РСЛВ-2, ПКВ, РСЛВ-3

Состав звена Н. вр. Расц.

Техник — 2 1.0 0—72,2

§ ТМС—6 4 —5. ПРОВЕРКА МАРКЕРОВ и НОЛЕП БЛОКОВ АК—АВ
Состав работ:

а). При ручной проверке МКС
1. Проверка срабатывания олектромяшптоц (СЭМ и УЭМ) МКС блока 

А К -А В .
б). При проверке исправностей полей блока ЛК—ЛВ с помощью 

Л И Т Л Э -Л И -Л В
1. Проверка полем при установлении входящею соединения. 2. Про­

верка полей при установлении исходящего соединения с одновременной про­
веркой абонентских комплектов. 3. Проверка соответствия на участке: вы­
ход блока А К—АВ—вход ИШК. 4. Проверка соответствия проводов и 
«вр на участке «кросс-статнв ЛК— Л В».

б), При ручной проверке маркера блока АК—ЛВ
1. Проверка работы распределителя преимущества определителя або­

нентских линий. 2. Проверка распределителя преимущества при одковрс*
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мойном поступлении исходящего и пмходнщого соединения. 3. И берка  ра- 
Tv̂ tm МЛН при одновременном поступлении -I пходящих нычопоо. *1. ПрО- 
г»гр«;а работы пробных роле МЛН. 5. Проверка опюбождоння МЛН при ра- 
Си\7с реле технической выдержки времени и включение аварийной сигнали­
зации. <>. Пртк’рка блокировки реле ОН от срнОатыинния при установлении 
соединения. 7. Намерение времени отпускании реле TBI.

г). При проверке КСИ с помощью пульта 1ИНК-2

1. П|юперка работы ПСП со всех включенных н нес номеров с но- 
М'нцью пульта П1ПК-2 и телефонных аппаратов.

д). При электрической проверке комплектов реле таксофонов РТ

1. Проверка устаповлепня соединения с таксофона.

е). При проверке блока ЛК—АВ устройством СБИ-1

I. П р о в е р к а  щ ю м е ж у т о ч и ы х  л и н и и  м е ж д у  ; ш .  А  и  з и .  В  н а  о т с у т с т в и е  
с 0 1 л щ с ш п 1 .  2, П р о в е р к а  в ы в о д о в  с т а т и в а  AH*«AD,

Норма времени а расцепка па измерители, указанные в таблице

!1л||меног;||»мс робот Сиета а 
звена

Изме­
ритель 11. вр. Расц. Лг

Проверка грабатыванпя 
.T*i«*KT|ir»M;miiiT'io (БОМ в 
У ОМ) МКС вручную

техя. — 1 3 блок 1.0 0—72,2 1

НрчЫ’рха МАБ вручную, ст. или:.—1 
техн.— 1

1 маркер 
МАВ

3.7 3—05 2

Hp-ihipK » ю км мутацион­
ного блока ЛИ ЛИ емко 
стью 100 ■ 00,-: 20/20 пуль 
том ЛГ1ТЛЭ-ЛИ ЛВ

инж.—1 1 блок 11,0 9 - 5 4 3

В том числе:
о 1 пронорка полей при 

уста поил ей н и входящего 
гюе шиепия

ншк.—1 1 блок 4,5 3—90 4

") проперкп полой при 
% г га н«вл"н и и исходящее* * 
coo гниения

1111Ж*—1 1 блок 
ЛИ АВ

5.0 1 —41 5

*0 проверка соответствия 
проаодоп «а» и «о» на уча­
стке:

инж.—1 1,0 0—79,5 6

♦ кросс-стати и ДК-ЛВ» TCXII.—1
г) проверка соответствия 

иа участке: «выход бл- 
АК-АВ вход ШИК»

0,5 0—39,7 7

Проверка КСИ ННЖ«—1 1 комп. 
КСИ*

0,8 0-69*4 8

9 6



Продолжение таблицы

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель 11. вр. Расц. X:

Проверка комплектов ро­
ле таксофонов РТ

инж.—1 1 коми. 
РТ

0,8 0—69,1 9

Проверка блока А1С-АВ 
прибором СБП-1 на отсут­
ствие сообщений

а) проверка промежу­
точных линий между зв. 
А н зп. В

нале,—1 
тсхн.—1

1 блок 0.7 0 -5 5 ,6 10

б) проверка выходов ста­
тной АК-АВ

инж.—1 1 ста­
тна шик

0,7 0—60,7 11

§ ТМС— 6 4 - 6 .  ПРОВЕРКА МАРКЕРОВ И ПОЛЕЙ БЛОКОВ АИ— СД

Состав работ:

а). При ручной проверке МКС
1. Проверка срабатывания электромагнитов (ВЭМ и УЭМ) МКС блока 

АН—СД.

б). Цри проверке маркеров блока ЛИ — СД с помощью Ш Ш
1. Проверка определителя входящих линии маркера СД и схемы рас­

пределителя преимущества определители. 2. Проверка работы устройства 
абонентской пробы маркеров блока СД. 3. Проверка работы маркера СД 
при приеме иесущегтиующеп цифры сотен. -I. Проверка работы СД в слу­
чае отсутствия путей. 5. Проверка освобождении маркера при работе реле 
технической .выдержки времени м включение аварийной спгилл>мацни ТС.

в). При измерении временных параметров МСд
1. Измерение технической выдержки времени. 2. Намерение выдержки 

времени. 200  мс. 3. Измерение длительности частотных кодовых досылок.

г). При проверке статива АИ — СД прибором CCJI-1
1. Проверка входов блока АП — СД на сообщение проводов (участок: 

вых. ВШ К — вертикали МКС зв. Д). 2. Проверка промежуточных линии 
между ев. Д н ав. С на сообщение проводов (участок: ноле МКС за. Д — 
вертикали МКС и о б . С). 3. Г!п о в е р к а  ИЛ м е ж д у  зз. С и зв. 3  на сооб­
щение проводов (участок: ноле МКС зв. С — вертикали .МКС зв. В). 4 . Про­
верка отсутствия сообщений в контактах реле БД в МСД.

Д). При проверке МСД вручную
I. Проверка контактной пирамиды P O -j-P ii при приеме неправильной 

информации.
с). При проверке исправностей полей МКС в промежуточных 

линиях блока СД пультом АНТАЭ— СД
1. Проверки входов, промежуточных линий блока СД н промежуточных
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линий между блоками Л В  и СД. 2 . Проверка цепей блокировки промежу­
точных линий.

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав Изме- 
звена ритель

1
| И. вр.
1

Расц. №

Проверка срабатывания 
электромагнитов (ВЭМ и 
У ЭМ) вручную

техн.— 1 1 блок 0,9 0 —65 1

Проверка маркера СД ст. инж.— 1 1 
маркер

4,9 4 —53 2

Измерение временных 
параметров МСД

— »— — 1— 0,5 0 —46,2 3

Проверка коммутацион­
ных блоков АИ-СД емко­
стью 200 '1 0 x 3 0  пультом 
АПТЛЭ-СД

Проверка статива АИ-СД 
прибором СБП-1 на сооб­
щение проводов:

ннж.1 1 блок 11,0 9 - 5 4 4

а) проверка входов (уча­
сток) ; выход ВШ К —верти­
кали МКС зв. С)

1ШЖ.1 1 блок 0,38 0 1 СО со 5

б) проверка ПА на уча­
стке: поле МКС зв. *Д— 
вертикали МКС зв. С

— ♦— 0.2 0 - 1 7 ,  3 6

в) проверка ПЛ на уча­
стке: иоле МКС зв. С— 
вертикали МКС зз. В

0,5 0 —43,4 7

г) проверка отсутствия 
сообщении в контактных! 
реле ВД и МСД 1

— *— 1 маркер
i

0,02

О1о

8

П р и м е ч а н и е :  совместные проверки М С Д  и М Л Н  указаны в § 7.

§ ТМ С — 6 4 — 7 . П Р О В Е Р К А  СО ВМ ЕСТН О Й  Р А Б О Т Ы  М СД С 
К А Ж Д Ы М  ЗА Д ЕЙ С ТВО ВА Н Н Ы М  М Л В  ДАННОЙ ТЫ СЯЧН О Й  

А БО Н ЕН ТСК О Й  ГРУ П П Ы
Нормы времени и расценки на 1 М А В

Наименование работ J Состав звена Н. вр. Расц. №

Ручная проверка прово­
дов (занятия, коннектор* 
ных. информационных) от 
МСД к МАВ

ст. и и ж . — 1 
техник — 1

0,15 0 — 12,3 1

Проверка прибором ППМ 
совместной работы 1*го 
МСД с  задействованным 
МАВ

3,0 2 — 47 2
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Продолжение таблицы

Наименование работ Состав звена 11. вр. Расц. М*

То же, 2-го или после­
дующего МСД с МАВ

2,0 1—65 3

Проверка освобождения 
МСД по технической вы­
держке времени с по­
мощью прибора ППМ при 
совместной работе МСД с 
МАВ

ст. инж. — 1 0.1 0 —т09,2 4

П р и м е ч а н и е :  1. Нормами ни. 2  и 3 учтена проверка со всех 20
входов МСД.

2. Нормами данного параграфа учтена проверка одного МСД с одним 
МАВ. Количество проверок равно количеству МСД, умноженному на ко­
личество задействованных МАВ в данной тысячной абонентской срунне.

§ ТМ С— 6 4 — 8. П РО ВЕРКА М А РКЕРО В И ПОЛЕЙ БЛОКОВ 
ГИ-8, ГИ-6 и ГИК

Состав работ:
а). При проверке срабатывания электромагнитов МКС

1. Ручная проверка срабатывании выбирающих и удерживающих элек­
тромагнитов МКС.

б). При проверке блоков ГИ-3, ГИ-6 и ГИК-̂ О с помощью АНТАЭ —ГИ
I. Проверка соответствия входов и точек коммутации. 2. Проверка 

промежуточных линий между звеньям!! Л и В блоков ГП-3 и ПИЗ. 3. Про­
верка выходов.
в). При проверке маркеров блоков ГИ-3, ГИ-6 и ГИК-40 с помощью ППИ

1. Проверка работы МГЦ при приеме одной, двух и трех цифр к пробе 
в i*ixo до в в одни, два и три этапа (для блоков ГИ-3 и ГИ-6). 2. Проверка схе­
мы распределения очередности пробы группы промежуточных линии (для 
блока ГИ К -10). 3. Проверка работы МГИ (МГПК) при наборе номера не­
существующего направления. -1. Проверка работы МГИ при установлении 
соединения через обходное направление (для блоков ГИ-3 и ГИ-6). 5. Про­
верка работы МГПК при пробе выходов в два и четыре этапа в случае от­
сутствия свободных соединительных путей (для блока ГПК-Ю). 6. Проверка 
работы МГИ (МГПК) при отсутствии частотной информации. 7. Проверка 
работы МГИ при отсутствии свободных соединительных путей (для блоков 
ГИ-3, ГИ-6). 6. Проверка работы МГЦ (МГПК) при получении им непра­
вильной информации. 0. Проверка работы схемы распределения преимуще­
ства при занятии выходов направлений. 10. Проверка освобождения МГЦ 
(МГИК) при работе реле технической выдержки времени н включения ава­
рийной сигнализации. 11. Проверка определителя входов МГИ (МГИК) и 
схемы распределения преимущества определителя. 12. Проверка работы 
реле ИИ маркера ГИ (ГИК) на подсадку. 13. Проверка работы МГИК при 
пробе мелких пучков линий (для блока ПШ-10).
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г). При проверке маркеров ГИ-3, ГИ-6 н ГИК-40 вручную
1. Проверка срабатывания реле Л, Б и ВД. 2. Проверка цепей блоки­

ровки реле Е1 — Е10. 3. Проверка контактной пирамиды Р О + Р 11 на прием 
неправильной информации. 4. Проверка срабатывания реле ГШ при приеме 
сигнала ■ Повтори информацию, принятую с искажением» ( f 2, f I I ) .

д). При измерении временных параметров блоков ГИ-3, ГИ-6 ц ГИК-40
1. Измерение технической выдержки времени. 2. Измерение выдержки 

времени 200 мс. 3. Измерение длительности частотных посылок.
е). При проверке ГИ-3, ГИ-6 и ГИК-40 с помощью СБП-1

1. Проверка отсутствия сообщения между выходами всех направлений.
2. Проверка на отсутствие сообщений в контактных реле БД. 3. Проверка 
отсутствия сообщений в промежуточных линиях между звеньями А и В 
блока ГИК-Ю.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Изме­
ритель

Вид блока

Наименование работ
Состав
звена ГИ-3, ГИ-6, ГИК-40 -\'э

Проверка срабатывания техн.—1 1 блок 2,2. 1,0 1
электромагнитов МКС 
(УЭМ и ПЭМ) вручную

1—59 0—72,2

Проверка коммутацион­ инж.—1 1 блок 24,0 12,0 2
ных блоков пультом 
АПТАЭ-ГИ

20—80 1-» 0 1 о

Проверка маркеров пуль­ ст. инж.—1 1 12 8 3
том ППМ и вручную маркер 11—09 7—39

в том числе: пультом 10 6 4
ППМ 9—24 5 - 5 4

вручную —* — —*» — 2 2 5
1—85 1—85

Измерение временных —» — —* — 0,5 0,5 6
параметров 0 -4 6 ,2 0—46,2

Проверка на отсутствие 
сообщений прибором СБП-1

а) в Ш1 между звеньями гшл;.—1 1 блок 0,34 0.34 7
Л и В тех.—1 0—27 0—27

б) между выходами всех —» — 100 коми. 0,15 0,45 8
направлений РСЛ, ПКИ 

и др.
0—35,8 0—35,8

в) в контактах реле БД инж.—1 1 блок 0,1 од 0
0 -0 8 ,7 0—08.7

П р и м е ч а н и я .  1. Емкости блоков- ГИ-3 — 80x120—400; ГИ-6 — 
00x80x400; ГИК-10 ^ 40x40x200.

2. Проверку коммутационных блоков по п. 2 прибором ППМ нормиро­
вать но T M C -2 G — 11.
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§ TM C— fc4— 9. П РО ВЕРКА  М А РКЕРОВ И ПОЛЕЙ БЛОКОВ РИА

Состав работ:

а). При ручной проверке МКС
1. Проверка срабатывания выбирающих и удерживающих электромаг­

нитов МКС.
б). При проверке блока РИА пультом АПТА

в) . При электрических проверках маркера РИА
1. Проверка очередности работы резервируемых частей маркера РИЛ 

прибором ИМ. 2. Проверка определителя входов и схем распределителя ин­
формации прибором ПМ. 3. Проверка освобождения МРИ А по технической 
выдержке времени н включения аварийной сигнализации прибором ПМ. 
1. Проверка на сообщение контактов реле A E l-fA E lO  и целости провода, 

«В » на участке *сых. ИШ К— вход РИ А* приборо.м ШК-2 и телефонным 
аппаратом. 5. Проверка установления соединения маркеров РИЛ при од­
новременном поступлении двух вызовов двумя телефонными аппаратами. 
П. Проверка взаимодействия двух МРИА в сдвоенном блоке 2-мя телефон­
ными аппаратами,- 7. Проверка правильности включения диодов Д 203-г Д2 12 
и наличия минуса на проводах «К» вручную. Н. Проверка соответствия 
включения диодов Д 121-гД 180 вручную. 9. Измерение длительности н 
формы импульсов мультивибратора осциллографом.

г) . При проверке блока РИА прибором СБП-1
1. Проверка промежуточных путей МКС между звеном А и В. 2. Про­

верка участка: ШИК— вход РИА. 3. Проверка участка: выход РИ Л — вход 
А РБ.

д). При проверке соответствия проводов на участках прибором ПШК-2
1. Проверка участка: ИШ К— РИА. 2. Проверка участка: РИ Л — А РБ .
Нормы времени и расценки на измерители» указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель

!
i Н. вр. 
1

Расц. •\е

Проверка срабатывания 
электромагнитов (УЭМ и 
ВМЭ) МКС вручную

техн,— 1 1 блок 1.0 0 —72,2 1

Проверка коммутацион­
ного блока емкостью 
120X 60X 40  пультом 
АПТА

инж.—1 11.0 9 —54 2

Проверка МРИА ст. инж.—1 
техн.—1

1
маркер

7.0 5 - 7 6 3

Проверка блока РИА 
прибором СБП-1 на отсутст­
вие сообщений:

а) проверка участка: 
ПЛ МКС между звеном А 
и В

инж.— 1 
техн.— 1

1 блок о-в 0 —52 4

101



Продолжение таблицы

Наименование работ Состав
звена

Измери­
тель Н. вр. Расц.

б) проверка участка: 
ИШК — вход РИА

1ст. ИШК 0,5 0 -4 3 ,4 5

п) проверка участка: 
выход РИЛ —вход АРБ*

ИИ ж. — 1 
техн.—1

1 блок 0,6 0—52 6

Проверка соответствия 
проводов пультом ПШК-2 
на участках:

а) «РИА-ШШС» —> — 1,6 1 -1 9 7
б) еРИА-АРБ* —»— —»— 1,5 1—19 В

§ ТМС— 6 4 — 10. ПРОВЕРКА СТАТИВОВ П К В -Р И В  

Состав работ:

а) . При проверке блока ПКВ— РИВ с помощью СБП-1
1. Проверка отсутствия сообщений между входами комплектов ПКВ.

2. Проверка отсутствия сообщений между выходами < комплектов ПКВ.
3. Проверка отсутствия сообщений между выходами ступени РИВ.

б) . При проверке маркера РИВ с помощью осциллографа
1. Проверка работы мультивибраторов дешифраторов входов и выходов.

2. Проверка работы счетчиков и одиовибраторов сброса. 3. Проверка рабо­
ты дешифраторов входов н выходов.

в). При ручной проверке МКС
1. Проверка срабатывания выбирающих электромагнитов и реле Д и Г.

2. Проверка срабатывания удерживающих электромагнитов.

г). При ручных проверках маркера РИВ (МРИВ)
1. Проверка освобождения МРИВ при работе реле технической выдерж­

ки времени , и включения аварийной сигнализации. 2. Проверка работы 
маркера при повреждении дешифраторов входов и выходов.

д). При измерении временных параметров блока ПКВ—РИВ
1. Измерение технической выдержки времени. 2. Измерение времени 

пробы. 3. Измерение времени блокировки МКС.

е). При проверке комплектов ПКВ и поля блока РИВ пультом ПШК
1. Поочередная проверка ПКВ и поля блока РИВ. 2. Проверка правиль­

ности распайки выходных проводов блока РИВ. 3. Поочередная проверка 
комплектов ПКВ на полное установление соединения и проверка кабеля
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между статипамн ГШ В— РНВ и ГИ. 4. Пропоркп комплекта ПИВ с гие> 
да на полное устаиовлсине соединения.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель И. вр. Росц. М-

Проверка блока ПКВ- 
РИВ с помощью СБП-1 на 
отсутствие сообщений:

о) между входами ком­
плекта ПКВ

ниж.—1 
тех.—1

1 стат. 
ПКВ-РИЙ

0,78 0 —62 1

б) между выходами ком- 
плекта ПКВ

— — *,— 0.7 0 —55,6 2

в) между выходами РИВ — ь — 1 статив 
ПКВ-РИВ

0,25 0 —10,9 3

Проверка маркера РИВ с 
помощью осциллографа

ст, ниж.— 1 1 Марк. 7.0 0 - 4 7 4

Проверка . срабатывания 
электромагнитов (ВЗМ и 
УЭМ) МКС и реле ДиГ в 
МРИ В

техн.—1 1 блок 1.0 0 —72.2 5

Ручные проверки МРИ В ст. инж.—1 1 маркер 3,5 3—23 6

Измерение временных 
параметров блока ПКВ- 
PI IВ

1 блок 0,5 0 —46,2 7

Проверка комплектов 
ПКВ и поля блока РИВ 
емкостью 48X 30X 20 пуль­
том ПШК

инж.—1 1 блок 12,0 1 0 -4 0 8

П р и м е ч а н и е :  нормой и. О учтена проверка всех 48  комплектов 
ПКВ, включенных в поле блока P IIB .

§ ТМ С— 6 4 — 11. ТРЕНИ РОВКА АБОНЕНТСКИХ РЕГИ С ТРО В А Р В

Состав работ:

а). При проверке регистра при помощи пульта АПТА
б). При тренировке регистров А РБ с помощью ППР-2

1. Проверка недоступности регистра при перегораний предохранителей.
2. Проверка недоступности регистра при блокировке двух комплектов РИА. 
или блокировке маркера МКП. 3. Проверка работы регистра и РИА по 
выдержке времени 3 — 4 с. 4. Проверка освобождения МКП и А РБ по тех­
нической выдержке времени ив МКП. 5. Проверка работы регистра при на­
боре первой цифры, не используемой на сети. 6. Измерение времени осво­
бождения регистра при отсутствии набора номера и длительных паузах меж-
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ду набором отдельных знаков номера. 7. Проверка возможности занятия 
МКП после набора -1-го знака (направление к ДШ АТС).

в). При измерении временных параметров А Р Б  и выдержке времени в РПА
1. Измерение временных параметров, батарейного датчика импульсов в 

А РБ. 2. Измерение выдержки времени 4 сек. 3. Измерение выдержки вре­
мени 2 0 0 . мс. 4. Измерение времени отпускания реле НП.

г). При ручных проверках А Р Б
1. Проверка контактов реле ОН 12— 13 на сообщение. 2. Проверка ра­

боты схемы преимущества в МКП. 3. Проверка на отсутствие сообщений в 
контактах реле П1, П2, Г1В1, ПВ2.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц.

Проверка регистр» пуль­
том АПТА

ст. инж.—1 1 регистр 3,0 2 -77 1

Тренировка регистров 
ЛРБ с иомощыо ППР-2

ст. инж.—1 
техи.—1

— »— 3,5 СО 1 м 2

Измерение времени' 
В том освобождение реги- 
чнеле стра при отсутствии 

набора номера

- 0,2 0— 1C,5 3

Измерение временных 
параметров АРБ

ст. инж,—1 — »— 0,5 0-46,2 4

Ручные проверки АРБ 0,5 0—46,2, 5

Проверка работы схемы 
преимущества в МКП

— »— 1 МКП 0.3 0—27,7 6

§ ТМ С— 6 4 — 12. ТРЕНИ РОВКА ВХО ДЯЩ И Х РЕГИ СТРО В
В Р Д — В РД Б

Состав работ:

а). При тренировке регистров В Р Д — ВРД Б пультом ППР-2

1. Проверка недоступности регистра ВРД  (ВРД Б) при перегорании 
предохранителей. 2. Проверка недоступности регистра ВРД (ВРД Б) при 
блокировке двух* РПА или блокировке маркера МКП.-З. Проверка регистра 
ВРД  (ВРД Б) и РПА по выдержке времени 3 — 4 с из РПА. 4. Проверка 
освобождения МКП и ВРД  (ВРД Б) по технической выдержке времени из 
МКП.

б). При измерении временных параметров В Р Д —В Р Д Б

1. Измерение выдержки времени 4 с в РПА. 2. Измерение выдержки 
времени 200 мс. 3. Измерение длительности частотных посылок. 4. Изме­
рение* временных параметров батарейного датчика импульсов в ВРД Б.
5. Измерение технической выдержки времени 2 0 — 50 с.
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в). При ручных проверках В Р Д —ВРД Б
1. Проверка схемы преимущества в МКП. 2. Проверка на отсутствие 

сообщений в контактах реле П1, 112, ПВ1, НВ2. 3. Проверка контактов 
реле ОА 42*43 иа сообщение.

Состав звена: 
ст. инженер — 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

1
Наименование работ | Измеритель Вид регистра

•V?
ВРД 1 ВРДБ

Тренировка регистров 
прибором ППР-2

1 регистр 2,2
2 -0 3

2,7
2—50

1

Измерение временных 
параметров регистра

0,5
0— 16,2

0,5
0—46.2

•»

Ручные проверки регист­
ра

—♦— 0,5
0—46,2

0.6
0—55,4

3

Проверка схемы преиму­
щества в МКГ1

1 МКП 0,3
0—27,7

0,3
0—27,7

4

§ ТМС— 6 4 — 13. ТРЕНИРОВКА АНАЛИЗАТОРА КОДА 
СТАНЦИИ АКС

Состав работ;

а). При ручных проверках
1. Проверка контактов Е ( -t- Е3 на сообщение. 2. Проверка 14, 13, 16 

проводов на сообщение. 3. Проверка 1 -f 12, 13 проводов на сообщение.

б). Прн проверке АКС с помощью ППР-2
1. Проверка соответствия монтажа между АКС и АРБ. 2. Проверка 

распределения преимущества определителя. 3. Проверка правильности 
кроссировок и работы АКС при приеме кодов всех АТС данной сети.
4. Проверка освобождения АКС при работе реле технической выдержки 
времени и включения аварийной сигнализации.

Нормы времени и расценки на измерители, указанны? в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель И. вр. Расц. «V?

Ручная проверка АКС и иле.—1 1 комп. 3,0 2—60 1
Проверка АКС пультом 

ППР-2
тех.—1 
инж.—1

1 регистр 
АРБ

0,1

ооо1о

2

П р и м е ч а н и е :  нормой п. 2 учтена проверка одного комплекта АКС
с одним регистром АРБ.
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§ ТМ С— 64 — 14. ТРЕНИ РОВКА КОМПЛЕКТОВ ИШК, ИШКТ, ПКП

Состав работ:

а). При проверке комплектов ИШК, ИШКТ, ПКП прибором ШК 2
1. Проверка работы ИШК. ИШКТ при непроизводительном занятии.

2. Проверка работы комплектов ШИК. ИШКТ, Г1КП в случае неисправнос­
ти в маркере РИЛ. 3. Проверка соответствия закрепления комплектов 
ШИК. ИШКТ, ПКП за входами 1 ГИ и входами РИА. 4. Проверка ИШК, 
ИШКТ, Г1КГ1 ка установление полного соединения.

б). При проверке комплектов с телефонного аппарата 
1. Проверка соответствия проводов на участках «кросс— ИШКТ» и 

* кросс— ПКП».

в). При измерении временных параметров комплектов ПКП 
1. Измерение времени, в течение которого замкнуты контакты реле 

К !. 2.* Измерение времени отпускания реле КЗ.
г). При проверке комплектов ИШК, ИШКТ, ПКП устройством СПЦ-1 

1. Проверка участка «выход комплектов ИШК, ИШКТ — вход 1 ГИ».
2. Проверка входов комплектов ИШКТ. 3. Проверка входов комплектов 
ПКП. 4. Проверка участка «выход ПКГ1— вход 1 ГИ».

Нормы времени н расценки на 1 комплект

Наименование работ j Состав 
| звена

Вид комплекта 

и ш к  1 и ш кт  I ПКИ
№

Проверка комплектов 
пультом ПШК-2

инж.— 1 0,6
0 —52

0,6
0 —52

0,9
0 —78

1

Проверка комплектов с 
телефонного аппарата

инж.— 1 
тех.— 1

— 0.02
0 —01,6

0,02
0 - 0 1 ,6

2

Измерение временных 
паоаметров комплектов
m in

инж.— 1
"

" 0,02
0 - 0 1 ,7

3

Проверка комплектов ус­
тройством СПЦ-1

инж.—1 0,01
0 —01

0,01
0 - 0 1

0,02
0 - 0 1 ,8

4

§ ТМ С— 6 4 — 15. ТРЕНИ РОВКА КОМПЛЕКТОВ УДАЛЕННЫХ 
АБОНЕНТОВ КУА

Состав работ:

1. Проверка работы корректоров импульсов КУА. 2.. Проверка работы 
КУА по исходящей, связи! 3. Проверка работы КУА но входящей связи.

Нормы времени и расценки на 1 комплект

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц.

Проверка КУА инж.—1 0,45 0 - 3 9
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§ ТМС— 6 4 — 16. ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ УАК

Состав работ:
а). При проверке работы УАК сна себя*

1. Проверка правильности печатания разряда электроуправлаемой ма­
шинкой двумя цветами (черным и красным). 2. Проверка возвращения ка­
ретки в исходное положение. 3. Проверка отключения УАК но технической 
выдержке времени. 4. Проверка правильности печатания разрядов электро- 
управ л яемой машинкой.
б). При проверке работы УАК во взаимодействии с оборудованием станции

1. Проверка правильности записи непрохождений маркеров АВ. СД, 
ГИ-3, ГИ-6, ГИК, РИА, РИВ. 2. Проверка правильности записей неиро- 
хождений регистров АРБ, ВРД, ВРДБ.

в). При проверке монтажа УАК
1. Проверка монтажа между стативом УАК и рабочим местом электро* 

управляемой машинки.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав Изме- 
овспа рнтсль Н. вр. Расц. .Уз

Проверка УАК «на себя* инж.—1 1 устр. 10,5 9 —10 1
Проверка правильности 

записи от маркеров
ст. инж.— 1 1 
техн.—1 маркер

0,7 0 —57,6 2

То же, от регистров —* — 1 регистр 0,7 0 —57,6 3
Проверка монтажа УАК техн.—2 1 статив 

УАК
0,9 0—65 4

§ Т М С - 6 4 - 1 7 .  ТРЕНИРОВКА АБОНЕНТА АЛ 

Состав работ:

а). При ручных проверках
1. Проверка отсутствия сообщении контактов кнопочного табло Л А.

2. Проверка работы счетных схем. 3. Проверка работы счетной схемы 
E l + Е4. 4. Проверка работы счетных схем Ml -г М4 и реле Bj. 5. Про­
верка работы реле НС. МП. ПИ, ВПВ. 6. Проверка счетчиков Л А. 7. Про­
парка загорания ламп АО, ПИ, ЗУМ.

б). При проверке работы трехчастотного приемника сигналов ПС-3
1. Проверка ПС-3 генератором ГЗ—56/1. 2. Настройка ПС-3.

в). При измерении временных параметров
1. Измерение временных параметров ДИ. 2. Измерение межссрийного 

времени. 3. Измерение времени отпускания реле ВП и С2. 4. Измерение 
выдержки времени ВВ*6с.

г). При проверке работы АА при имитации повреждений в оборудовании
д). При проверке работы АА во взаимодействии с оборудованием своей АТС

107



1. Проверка соответствия входящих номеров кнопочному табло. 2. Про­
верка соответствия исходящих номеров кнопочному табло.

Нормы времени и расценки _на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. М?

Ручные проверки А А инж.— 1 1 АА 2.0 к-» 1 со 1
Проверка работы ПС-3 — » — 1 при­

емник
2.0 1— 73 2

Измерение временных 
параметров

— * — 1 АА 0,5 0 — 43,4 3

Проверка работы АА 
при имитации поврежде­
ний в оборудовании

14,0 12— 10 4

Проверка работы Л А во 
взаимодействии с оборудо­
ванием своей АТС

ст. инж.— 1 
техн.— 1

1000
номеров

6,8 5— 60 5

§ ТМ С — 6 4 — 10. ТРЕН И РО ВК А  А У Д — К 

Состав работ:

а). При проверке А У Д — К «на себя» с тысячными группами
1. Проверка работы реле ПП2— ПП5 вручную. 2. Проверка работоспо­

собности Л У Д — К телефонными аппаратами. 3. Проверка работы ЛУ Д — К 
при отсутствии соединительных путей.

б). При проверке А У Д — К с испытательно-измерительного стола кросса
в). При проверке контрольного абонента КА

1. Проверка КА телефонным аппаратом.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

!
Наименование работ Состав

звена
Изме­

р и т е л ь
Н. вр. Расц. №

Проверил АУД-К с т .  И П Ж . — 1  

т е х н . — 1

1000
номеров

0,3 0 - 2 4 ,7 1

Проверка АУД с испы­
тательно - пзмерительн ого  
стола кр-чсса

ст. инж.—1 
техн.— 1

1 комп. 
АУД-К

6,0 1 О 2

Проверка контрольного 
абонента ICA |

инж.—1 1 комп. 
КА

1,0 0 - 8 6 ,7 3

И р и м с ч  а н и я. 1. Проверку работоспособности ВРД . находящегося 
на ст. Л У Д — К нормировать по § ТМ С — 6 4 — 12.

2. Нормой/и. 1 учтена проверка одного комплекта АУД— К с одной ты­
сячной группой (1 0 0 0  ЛЬМ). Количество проверок равно количеству ком­
плектов АУД, умноженному на количество тысячных групп.
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§ ТМ С — 6 4 — 19. П РО ВЕРК А  А П П А РА ТУ РЫ  У Ч ЕТА  Н А ГРУ ЗК И  II
П О ТЕРЬ К УН

Состав работ:
1. Проверка получения в УН информации о числе поступивших и по* 

терянных вызовов из маркеров АН —ИВ, ГИ. 2. Проверка поступлении в 
УII информации о длительности и числе занятия выборок комплектов 
ИШК, РСЛ, ВШК и регистров. 3. Проверка поступления в УН информа­
ции о длительности занятия абонентских линии.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. М»

Проверка работы стати- 
ва УН «на себя*

инж.— 1 1 статив 8.0 6 — 94 1

Проверка получения в 
УН информации из марке­
ров, регистров, комплектов 
ИШК, РСЛ и т. д.

инж.— 1 
тех.— 1

1 цепь 0.1 0 1 о оо 2

§ ТМ С — 6 4 — 2 0 . Э Л ЕК ТРИ Ч ЕСК И Е И ЗМ ЕРЕН И Я  ПРИ 
УСТАН ОВЛЕНИ И ПИУТРИСТАНЦИОННЫ Х В Ы З О В О В

Состав работ:

1. Измерение рабочего затухания станционного шнура. 2. Измерение 
переходного затухания. 3. Измерение уровня шумов в разговорном тракте. 
Л .  Измерение сопротивления изоляции шнуровых нар и съемных приборов.

Нормы времени и расценки на н:мерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. St

Измерение рабочего за 
тухапия станцнонногс 
шнура

инж.— 1 
техн.— 1

1 шнур 1,0 0 - 7 9 ,5 1

Измерение переходного 
затухания

инж.— 1 1 шнуро­
вая пара

1.0 0 —86,7 2

Измерение уровня шу­
мов в разговорном тракте

— ♦ — — ► — 1,0 0 — 86,7 3

Измерение сопротивле­
ния изоляции шнуровых 
пар

2.0 1— 76 4

То же, съемных прибо­
ров

1 прибор 0.5 0 — 43,4 5
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§ ТМС— 6 4 —21. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПРОВЕРЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Состав работ:

1. Подключение испытательной аппаратуры. 2. Однократная проверка 
оборудования в соответствии с инструкцией по приемке в эксплуатацию.
3. Устранение повреждений.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. №

Поле АК-АВ инж.—1 1 блок 2.0 1—73 1
Поле АИ-СД —♦ — —» — 2.0 1—73 2
Поле РИА — » — —» — 2.0 1—73 3
ПКВ и поле РИВ —» — — » — 1.0 0—86,7 4
МАВ ст. инж.—1 1

маркер
1.2 1 -1 1 5

мед 1.4 1 -2 9 Г>
МРИА —»— —* — 1.3 1—20 7
МРИВ —*— — » — 1 0 -9 2 ,4 8

П р и м е ч а н и е :  контрольные проверки остального оборудования
нормировать но ТМС— 26.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПРОВЕРОЧНОЙ АППАРАТУРЫ АТСК—У

АН— АВ
АИ— СД
КСИ
КУА
ги
гик
РИА
АРБ
КП
МГ
АКС
ВРД

ВРДБ

МКС
ИШК
ИШКТ
п к п
п к в

— ступень абонентского искания блок АВ
— ступень абонентского искания блок СД
— комплект серийного искания
— комплект удаленного абонента
— ступень группового искания
— ступень группового искания коммутаторных установок 
—* ступень регистрового  ̂ искания абонентских регистров
— абонентский регистр с датчиком батарейных импульсов
— кодовый приемник
— миогочастотиый генератор
— анализатор кода станции
— входящий регистр от декадно-шаговых и машинных 

АТС
— входящий регистр от декадно-шаговых АТС с датчиком 

батарейных импульсов
— .многократный координатный соединитель
— исходящий шнуровой комплект
— исходящий шнуровой комплект таксофона
— подключающий шнуровой комплект подстанции
— подключающий комплект входящих регистров
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ПИВ, РИВ
ПКИ-2
ПКИ-3

шик
ВП1КМ
с: в у
У PC л
РСЛИ-2,
PC ЛИ-3
РСЛН-П.
РСЛИ-Г
РСЛВ-2,
PC Л В-3
РСЛВ-П
У А К
АА
УН
РИА
АУЛ
РПИ
РТ
опс
АПТА
АПТА-Э

ППМ
ПНР
ппк
ПРСЛ 
ПОН Б А
п е в

— ступень регистрового искания входящих регистров

— подключающий комплект исходящих регистров (2-х, 
3-х проводи мй)

— входящий шпуровой комплект
— входящий шнуровой комплект междугородной связи
— сигнально-вызывное устройство
— комплект реле соединительных линий УТС

— комплект реле соединительных линий (исходящий)

— комплект реле соединительных линий (входящий)

— устройство автоматического контроля
— автоабонент
— учет нагрузки
— релейный приемопередатчик для А РВ и ВРД
— автоматическая установка данных
— релейный приемопередатчик для МРД
— реле таксофонов
— общестанционпый повторитель сигналов
— автоматическая проверочно-тренировочная аппаратура
— автоматическая проверочно-тренировочная аппаратура 

электронная
— прибор для проверки маркеров
— прибор для проверки регистров
— прибор для проверки шнуровых комплектов
— прибор для проверки реле соединительных линий
— прибор определения номера безотбойного абонента
— прибор для проверки внутристапционпых соединений
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ВВО Д Н А Я ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы и расценки па установ­
ку, монтаж, электрическую проверку и настройку оборудования автомати­
ческой телефонной подстанции координатной системы П СК-1000, поставок 
фирмы «Тесла» ЧССР.

2. Расценки подсчитаны по часовым ставкам, установленным для рабо­
чих, запятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах при се­
мичасовом рабочем дне.

3 . Нормами предусмотрен переход рабочих в пределах рабочей зоны па 
расстояние до 20  м с переноской необходимых для работы приспособлений, 
материалов, инструментов, оборудования (отдельных деталей). Переноска 
оборудования на расстояние свыше 20  м нормируется по сборнику ЕИ иР— 1 
<Внутрипостроечиые траиспортиые работы» и ЕН иР— 2 4  «Такелажные 
работы».
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4. При применении данного выпуска типовых норм необходимо рукл- 
водствокаться положениями, изложенными в общей вводной части* к 
сборнику.

Сокращенные наименования

№ 
п. п.

Сокращенное
наименование Полное наименование

1. АК Абонентский комплект
2. ВРП Статна входящих регистров
3. СВУ Статно сигнально-вызывного устройства
4. ПЩ
5. РСЛ ИП-2

Про м е ж у точ н ы й Щ1 it
Реле соединительных линий исходящей связи 
— 2-х проводные

6. РСЛ вп-з Реле соединительных линий входящей связи 
— 3-х проводные

7. РСЛ МП Реле соединительных линий междугородной 
сплин

8. МКС Многократный координатный соединитель
9. МАВ Маркер А В

1 0 . м ед Маркер С Д
11. МАИ Маркер абонентского искания
12. ПРК Проверочно-испытательное устройство регист­

ров и комплектов РСЛ
13. ПМ Проверочно-испытательное устройство марке­

ров

Г Л А В А  1

У С ТА Н О ВК А  И М ОН ТАЖ  О БО РУ Д О ВА Н И Я  П С К — 1 0 0 0  

Техническая часть

1. Настоящие нормы охватывают установку и монтаж оборудования ав­
томатической телефонной подстанции координатной системы ИСК’- 1000  по­
ставок фирмы «Т есл а» ЧССР.

2 . Монтаж П С К -1000 осущ ествляется согласно технической документа­
ции, прилагаемой к оборудованию.

3 . Стативы. в которых смонтировано оборудование, двухсторонние. Од­
на сторона неподвижная, другая сторона —  на поворотной панели.

4. МКС и релейные платы в статнее съемны е, подключаются к статив- 
ному жгуту штеккерпмми разъемами.

5. Ж елоба конструктивно собираются при установке статнвов. Рядовым 
желобом пять статнвов соединены в одни стативный ряд. Стативиыс ряды 
связаны магистральным желобом. На желоба устанавливаются поперечины 
с кабеледержателями.

6. ЭПУ соединяются с рядами статнвов магистральным желобом.
7. Стативиыс ряды оснащены *спстильннками напряжением 2 2 0  в. На бо­

ковой раме каждого статпшюго ряда расположены смонтированные па заво­
де разъемы электросети напряжением в 2 2 0  и 3 6  вольт, в которые включа­
ются провода освещения, прокладываемые по боковым стенкам желоба.

8 . Взаимная связь отдельных статнвов между собой и статнвов с крос­
сом осущ ествляется готовыми межстативиыми кабелями (перемычками). 
Кабели на обоих концах разделены штеккерными разъемами,
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9 . В се  желоба н стативы закрываю тся щитами.
10. Нормами и расценками учтены и отдельно не оплачиваются работы 

по распаковке оборудования на .мягкой упаковки.
1 ! .  Настоящими .нормами не учтены и оплачиваются дополнительно:

а) подноска ящиков с оборудованием к мосту распаковки — нормиру­
ется по КИнР § 1 ЛЯ» 14;

б) распаковка ящиков с оборудованием —  нормируется по 
§ В — 3 - 3 - Ю 2 ;

в) разметка помещения —  нормируется по § В — 3 5 — 10 1 ;
г) установка настенного желоба для линейных кабелей — нормирует­

ся по § В —- 3 5 — 3;
д) чистка стативов от пыли перед тренировкой —  нормируется по 

§ В — 3 5  — 24 ;
е) зарядка (монтаж) защитных полос в кроссе —  нормируется по 

ЕН иР § 2 3 — 9/31;
ж) крепление и выправка деталей —  нормируется по § В — 3 5 — 2 6 ;
з) выправка монтажа перед тренировкой — нормируется по 

§ .В — 35  — 26.

§ т — 5ft— 1. К О М П Л ЕК ТА Ц И Я  О БО РУ Д О ВА Н И Я  И К Р Е П Я Щ И Х
Д Е Т А Л ЕЙ  п с к - ю о о

Состав работ;

1. Комплектование распакованного из ящиков оборудования, крепящих 
и монтажных деталей для узлов. 2. Распаковка скомплектованных узлов 
оборудования, крепящих и монтажных 'деталей в порядке их технологи­
ческой потребности для монтажа.

Нормы времени и расценки на ПСК-ЮОО

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. .\г

Комплектование обору­ монтаж, связи
дования, крепящих и мон­
тажных деталей

6 разряда — 1 
3 разряда — 1

24 1 6 — 14 1

§ Т — 5 8 — 2. У С ТА Н О ВК А  С Т А Т И ВО В  ПСК-ЮОО 
С М ОН ТАЖ ОМ  Р Я Д О В О ГО  Ж Е Л О Б А

Состав работ:

1. Расстановка тумб но липни разметки ряда. 2 . Вы верка тумб но уров­
ню. 3 . Установка верхних ограждений тумб. 4. Установка стативов на тум­
бы. 5 . Установка и крепление боковых рам с кронштейном крепления ма­
гистрального желоба. 6 . Крепление стативов -между собой внизу. 7 . Креп­
ление стативов между собой вверху с.установкой боковых стенок рядово­
го желоба. 8 . Установка межстативиых листов ограждения. 9 . Крепление 
кабельных держателей к кабельным поперечинам. 10. Установка поперечин 
с кабельными держателями и пустых поперечин на боковые стенки рядо-
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вого желоба. 11. Выверка статнвоп по уровню и отвесу. 12. Окончательное 
закрепление стативов.

Нормы времени н расценки па 1 статно

Наименование Состав звена Н. пр. Рлсц. .V?

Установка стативов с 
монтажом рядового жело­
ба

монтаж, связи 
5 разряда — 1 
4 разряда — 1

2,0 1— 33 1

Выверка и окончатель­
ное закрепление стативов

то же 0,3 0 — 20 2

§ Т — 5 8 — 3. УСТАН ОВКА П РИ БО РО В НА СТАТИП С ВУ И 
МОНТАЖ С И ГН А Л ЬН Ы Х ПРОВОДОВ

Состав работ:

1. Установка на статное датчиков 25 гц. релейных датчиков импульсов, 
датчиков зуммеров «С-3» и «СС» (425  гц.). блоков И В —-К В входной части 
и блоков И В — КВ управляющей части с внешним осмотром приборов.
2. Подключение сигнальных проводов иод зажим.

Норма времени н расценка на 1 статнв

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. •\2

Установка приборов и 
монтаж сигнальных прово­
дов на стативе СВУ

монтаж, связи 
5 разряда — 1 
4 разряда — 1

1,2 0 — 80 1

§ Т — 5 8 — 4. МОНТАЖ М А ГИ СТРА Л ЬН О ГО  Ж ЕЛ О БА  

Состав работ:

1. Установка на боковых кронштейнах боковых стенок магистрального 
желоба. 2. Крепление магистрального желоба к степс.

Нормы времени и расценки на 10 п. м.

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. Лз

Монтаж магистрального 
желоба

монтаж, связи 
4 разряда — 1

3 1— 88 1
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§ T — 5 8 — 5 . ПРОКЛАДКА И ВКЛЮ ЧЕН И Е М ЕЖ С ТА ТИ ВИ Ы Х
КА БЕЛ ЕЙ

Состав работ:
1. Укладка кабелей но желобам. 2. Врубание штеккерпых разъемов в 

штеккерные гнезда согласно- схеме с двух сторон.
__________________Нормы времени и расценки на 10 кабелей__________________

Напм1Ч{ование Состав звена Н. вр. Расц. Ко

Прокладка и включение 
межстативных кабелей

монтаж, связи 
6 разряда — 1 
3 разряда — 1

1,2 0 — 81 1

§ Т — 5 8 - 6 .  ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ ПРО ВОДО В ПИТАНИЯ
РЯ Д О В С ТА ТИ ВО В

Состав работ:
А. При прокладке провода электропитания сечением 2 5  мм2 и 5 0  мм2 

1. Парелпа провода по размерам, указанным на чертежах. 2. Выправка 
проводов. 3. Прокладка проводов по изоляторам, установленным на боко­
вых, стенках желоба, с закреплением хомутиками. 4. Отрезка лишней дли­
ны провода, 5. Обметка минусового конца изоляционной лентой.

Б. При монтаже отводов питания к статнвам 
1. Выправка провода сечением 6 мм2. 2. Нарезка отводов для клемм 

плюса и минуса но шаблону. 3. Снятие изоляции и изгибание колец. 4. Р аз­
борка зажимов и изолирующих .чехлов. 5. Снятие изоляции с рядового про* 
пода сечением 25  мм2. 6. Присоединение отводов,к плюсовым клеммам, к 
клеммам предохранителей и к рядовому проводу.’ 7. Установка изолирую­
щих чехлов. Н. Снятие и установка крыпюк на предохранителях.

В . При подключении рядового провода сечением 25  мм2 к магистральному
проводу сечением 5 0  мм2

1. Снятие изоляции с рядового провода. 2. Снятие изоляции с маги­
стрального провода. 3. Подключение проводов сечением 25  мм2 и 50  мм2 
через, клемму ответвления. Л. Установка изолирующих чехлов на минусо­
вые клеммы.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. №

Прокладка провода пи­
тания 25 кв. мм на боко­
вых стенках желоба

монтажи, 
связи 

4 разря- 
да— 1

10 п. м. 
провода

1,5 0 — 94 1

Прокладка магистраль­
ного провода питания 
50 кв. мм по магистрально­
му желобу

0,35 0 — 22 2

Монтаж отводов питания 
?: статнвам проводом 6 кв. 
мм

> 1 статив 1,14 0 — 71 3

Подключение рядового 
провода питания 25 кв. мм 
к магистральному проводу 
50 кв. мм

1 под­
ключение

0,3 0— 19 4
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§ X — 5 0 - 7 .  МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩ ЕНИЯ СТДТИ ВН Ы Х 
РЯДОВ И ЭЛЕКТРОСЕТИ 3 0  ВО ЛЬТ

Состав работ:

А. При монтаже электроосвещения
1. Прокладка провода освещения по рядовому желобу и подключение 

к распределительным коробкам. 2. Установка светильников на боковое 
ограждение. 3. Подключение разделанных проводов к светильникам.
4. Проверка освещения иод током. 5. Закрывание распределительных коро­
бок крышками. 6. Установка плафонов на светильники.

Б. При монтаже электросети 36 вольт

1. Снятие крышек с распределительных коробок. 2. Прокладка хцювода. 
между рядалш и к ЭПУ. 3. Включение провода в распределительные ко­
робки па рядах и к ЭПУ. 4. Закрывание распределительных коробок 
крышками.

Нормы времени и расценки на измеритель, указанный в таблице

Наименование Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. .V?

Монтале
ния

элсктроосвеще- монтажи.
связи
разряд
4 —1

1 све-
Т11Л Ы 1.

0.14 0 —28 1

Монтале
вольт

электросети 36 то лес 1 ряд 0,17 0 - 1 1 ош

§ Т - 5 0 - 3 .  МОНТАЖ ПРОВОДА ЗАЗЕМ ЛЕНИЯ 

Состав работ:

1. Выправка провода. 2. Прокладка провода но магистральному желобу 
и рядовому желобу, с креплением на ировододержатслях. 3. Снятие изоля­
ции с концов провода, формовка. Л.* Присоединение провода заземлении к 
клеммам кросса н щита постоянного тока ЭПУ под кольцо.

Норма времени и расценка на 1 заземление

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. Л?

Прокладка и монтаж 
провода сечением 10 кв. 
мм

монтажник связи 
4 разряда — 1

0,75

$1о

1
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§ х —5 3 —9. УСТАНОВКА МНОГОКРАТНЫХ КООРДИНАТНЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЕН И ПЛАТ С РЕЛЕ НА СТАТИВЫ

Состав работ:

А. При установке многократных координатных соединителей

1. Внешний осмотр МКС. 2. Открывание и крепление временной под­
корно!! поворотной рамы статива. 3. Навеска и закрепление МКС болтами. 
Л. Закрывание поворотной рамы.

Б. При установке релейных плат

1. Установка плат на рабочие места стативов. 2. Врубание штеккерных 
разъемов в рабочее место статива.

Нормы времени и расцепки па 1 МКС, 1 плату

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. №

Установка МКС монтажник связи 
5 разряда — 1 
3 разряда — 1

0,9 0 - 5 7 1

Установка релейных 
плат

монтажник связи 
5 разряда — 1

0,05 0 -0 3 ,5 2

§ Т - 5 8 — 10. УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИИ И ЧЕХЛОВ НА 
ОБОРУДОВАНИЕ ИСК

Состав работ:

А. При установке ограждений рядового желоба

1. Установка и крепление листов ограждений. 2. Установка верхних 
крышек, 3. Установка оконечных ограждении.

Б. При установке ограждений магистрального желоба 

1. Установка и крепление нижней части ограждения со сверловкой до­
полни гельных отверстий. 2. Установка и крепление боковых частей ограж­
дении с наружной стороны и со стороны рядов.

В. При установке боковых, ограждений ряда 

1. Установка и крепление ограждений правой стороны ряда. 2. Уста­
новка и крепление ограждений левой стороны ряда.
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Г . Установка чехлов на статнпы

1. Установка чехлов на стагивы со стороны фагада и с задней стороны. 
П орты времени и расцепки на измеритель, указанный в таблице

Наименование Состав
звена

Изме­
ритель 11. вр. Расц. Ns

Ограждение рядового 
желоба

монтаж, 
связи 

3 разр.— 1

1 ста­
ти в

0,2

НГ"1 1о
1

Ограждение магистраль­
ного желоба

— * — 1 ПСК 3,23 1— 79 2

Ограждение рядов с пра­
вой и левой стороны

— »— 1 ряд 0,3

1-41О

3

Установка чехлов на 
стативах АВ

1 статив 0,91 0 — 51 4

с д 1,1 0 — 61 5
РСЛИИ — ♦— 1,57 0 1 00 6
ЁРП — - 1,13 0 — 63 7
СВУ 0,93 0 1 СП to 8
П1Ц 0,31 0 — 17 9
КРОСС 0,31 0 — 17 10

§ Т — 5 8 — 11. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОИ И ТА Ю Щ И Х У СТРО Й С ТВ
П С К -1000

Состав работ:

А. При монтаже ЭПУ
1. Установка выпрямителей и щитов ЭПУ. 2. Крепление стоек между 

собой болтами. 3. Выправка стоек металлическими прокладкам!!. 4. Уста­
новка шин, дросселей и трансформаторов. 5. Подключение готовых перемы­
чек по схеме. Й. Установка измерительных приборов с включением прово­
дов. 7. Установка крышки ограждения.

Б . При сушке трансформаторов и дросселей
1. Сушка трансформаторов и дросселей. 2. Измерение сопротивления 

изоляции.
Нормы времени и расценки на 1 установку ЭПУ

Наименование || Состав звена Н. вр. Расц. Л'5

Монтаж ЭПУ. в составе: 
2-х выпрямителей и 2-х 
распределительных щитов 
переменного' тока

монтажник связи 
6 разряд — 1 
4 разряд — 1

13,5 9 — 55 1

Сушка трансформаторов 
и дросселей

монтажник связи 
б разряд — 1

7.9 6 — 24 2
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Г Л А В А  2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА 
ОБОРУДОВАНИЯ IICIMOOO

Техническая часть

Электрическая проверка и настройка оборудования. ПСК-1000 произво­
дится согласно «г Инструкции по приемке в эксплуатацию ПСК-1000*, раз­
работанной Главным управлением городской и сельской телефонной связи 
.Министерства связи СССР, выпуск 1970 г.

При электрической проверке применяется проверочно-испытательная 
аппаратура ПРК и ИМ.

Все проверки, предусмотренные инструкцией, производятся в несколь­
ко циклов, но ие менее 3. с доведением количества повреждений до нуля.

Нормами и расценками учтена следующая технология выполнения работ:
1. Перед установкой стативов иод ток производятся:
а) проверка механической регулировки МКС и плоских реле;
б) проверка и регулировка проверочно-испытательной аппаратуры ПРК 

и ИМ.
2. После установки стативов под ток производится электрическая про­

верка и настройка оборудования Г1С1М000.

§ Т - 5 8 - 1 2 .  УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП И ЛИНЗ 
НА СТАТИВЫ

Состав работ:
1. При установке ламп:
а) распаковка сигнальных ламп; б) установка сигнальных ламп в лампо-

дсрлиггсли;
2. При установке линз:

а) подборка линз по расцветке и количеству; б) установка линз; в) за­
крепление линз пружиной.

Нормы времени н расценки на 100 шт.

Наименование Состав звена И. вр. Расц. №

Установка ламп в лам* монтажник связи 0,77 0—48,1 1
иоде ржа тел н 4 разряд — 1

Установка линз то же 1,8 1—12 2

§ Т - 5 8 - 1 3 .  ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 
МНОГОКРАТНЫХ КООРДИНАТНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Состав работ:

1. Снятие транспортировочных креплений с МКС. 2. Внешний осмотр и 
проверка механической регулировки МКС. 3. Исправление мелких повреж-
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депий с зацепой деталей. 4. Подрегулировка выбирающих злокт$х>млпш 
тов, 5. Подрегулировка пальцев и реек.

Норма времени и расценка на 1 МКС

Наименование Состав звена | Н. вр. Расц. XI*

Проверка механической 
регулировки МКС

монтажник связи 
6 разряд — 1

| 0,75 0 —59,3 1

§ Т - 3 8 - 14. ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ПЛАТ РЕЛЕ

Состав работ:
1. Выправка штифтов вруГшых колодочек, 2. Проверка хода якоря и 

переключения контактов, пружин реле, П. Выправил и подрегулировка пру­
жин. 4. Замена неисправных деталей.

Нормы времени и расценки на 1 плату

Наименование
оборудования Состап звена И. пр. Расц. №

РСЛ ИИ монтажник связи 
6 разряда — 1

0,125 0 —10 1

РСЛ ВП, РСЛ МП 0,15 0 —12 2
Реле АК 0,15 0 - 1 2 3
Регистры ВРП —» — 0,2 0 —15,8 4
Маркеры АИ, АВ, СД 0,4 0 -3 1 .6 5

§ Т —5 8 — 15. УСТАНОВКА СТАТИВОВ ПОД ТОК 

Состав работ:

1. Внешний осмотр статнвоп, снятие временных крепящих деталей.
2. Проверка отсутствия посторонних полярностей па клеммах статпвных 
предохранителей. 3. Установка стативных предохранителей. 4. Установка 
стативов под ток с исправлением повреждений.

Нормы времени и расценки на 1 статно

Наименование Состап эвена Н. вр. Расц. К*

Устдновхса статива под 
ток.

инженер — 1 
техник — 1

3.1 2—46 1
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§ T - 5 Q - 1 G .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА  И ТРЕН И РО ВКА 
АПОНЕПТСКИХ КОМПЛЕКТОВ (АК)

Состав работ:

I. Проверка исходящей связи на соответствие. 2. Проверка блокировки 
абонентского комплекта и получение зуммера «занято*. 3. Проверка на 
получение зуммера «ответ станции*.

Нормы времени и расценки па 1 статна

Наименование Состав звена II. вр. Расц. №

Электрическая проверка инженер — 1 
и тренировка абонентских! техник — 1 
комплектов J

2.1 1—67 1

§ Т - 5 8 — 17. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА КОМПЛЕКТОВ 
ТЕЛЕФОНОВ-АВТОМАТОВ (ТА)

Состав работ:

J. Г1ро.;сош;а проводов по схеме. 2. Включение и запайка проводов и 
штифты разъемной колодочки.* Я. Проверка на получение сигнала «Ответ 
станции» и проверка срабатывания соответствующего реле МА в плате 
ТА. 4, Проверка прохождения разговора и кассирования.монеты.

Норма времени и расценка на 10 комплектов

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. №

Электрическая проверка инженер — 1 2,9 2 —30 1
комплектов телефонов-ав­ техник — 1
томатов (ТА)

§ т - 5 8 — 1 8 . ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА  БЛОКА АИ — АН

Состав работ:

1. Проверка работы маркера при исходящей связи по следующим це­
пям: определение номера вызывающего абонента, отыскивание свободной 
промежуточной липни между звеньями А и В и определение свободного 
РСЛ НП, включение злектродгапштов и проверка ноля МКС, освобожде­
ние .маркера после установления соединения, освобождение маркера при 
отсутствии свободной промежуточной липни. 2. Проверка работы маркера 
по входящей связи последующим цепям: определение регистров, занятие 
маркера и определение номера вызванного абонента, отыскивание сво­
бодных промежуточных линий, проключенне контактного поля МКС, схемы
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распределения преимуществ, реле технического времени. 3. Поверка 
боты маркера при одновременном поступлении двух шлловоп.

Норма времени и. расценка па 1 статнв

Наименование j| Состав эвена Н. вр. Рзсц. ♦V

Электрическая проверка инженер — 1 I Ю.6 8 —42 1
блока АИ-АВ техник — 1 1

§ Т —5 8 — 19. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА БЛОКА СД 

Состав работ:

1. Проверка работы маркера блока СД по следующим цепям: пашине 
маркера СД и АВ; контроль занятия маркера звена А В. выбор свободной' 
промежуточной линии между МКС звеньев С и Д. проключение промежу­
точной линии на МКС звена С, проба состояния абонентского ко.мплекта 
(абонент свободен,, абонент занят городским разговором, абонент занят меж­
дугородным разговором) проключеинл МКС звена Д. освобождение после 
установленного соединения, освобождение при отсутствии промежуточной 
линии, освобождение в случае занятости вызываемого абонента. 2. Провер­
ка работы маркера при одновременном поступлении нискольких входящих 
вызовов на один блок СД. 3. Проверка поля МКС звеньев ДС и В при 
входящей связи. 4. Проверка работы единичных и Десятковых реле всех 
МАВ при входящей связи с трех групп регистров ВРИ.

Норма времени п расценка на 1 статнв

Наименование Состав звена ГГ. вр. Расц. .V*

Электрическая проверка 
блока СД

инженер — 1 
техник — 1

34 27—00 1

§ т - 5 8 - 2 0 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И ТРЕНИРОВКА
РСЛ ИП-2

Состав работ:

А. Проверка на искусственную линию

1. Подключение тренировочных- условий искусственной линии. 2. Про­
верка комплекта РСЛ ИП в следующих цепях: набор номера, контроль пер­
вой посылки вызова, ответ вызываемого абонента, проключение разговор­
ного тракта, отбои со стороны вызванного абонента, отбой со стороны вызы­
вающего абонента. 3. Проверка комплекта РСЛ ИП на занятость, отбой до 
установления соединения, освобождение комплекта при задержке набора.
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Б. Проверка на естественную линию

Проверка комплекта РСЛ ИП в следующих цепях; набор номера вызы­
ваемого абонента, проверка на занятость, отбой со стороны вызываемого 
абонента, отбой со стороны вызванного абонента.

Состав звена: 
инженер — 1 
техник — 1

Наименование Измеритель Н. вр. Расц. Ns

Электрическая проверка 
и тренировка комплектов 
РСЛНП

10 комплектов 3,6 2—86 1

Проверка РСЛ ИП на ве­
то г тленную линию

10 комплектов 7 5—56 2

П р и м е ч а н и е :  1. Количество шнуров по п. 2 подсчитывается по
количеству комплектов РСЛ;.

2. Электрическая проверка РСЛШ  на опорной станции нормами настоя­
щего параграфа не учтены и нормируются по сборнику § ВМС— 3 и 
§ ВМС— 10.

§ Т — 5 8 —21. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА И ТРЕН И РО ВКА 
РСЛВП-2, ВП-3, РСЛМП

Состав работ;

А. Проверка на искусственную линию

1. Включение тренировочных условий искусственной линии в контроль­
ный аппарат. 2. Проверка комплектов РСЛ ВП-2, ВП-3 и РСЛМП на заня­
тие. набор номера, контроль первой посылки вызова, ответ вызываемого 
абонента, проключение абонентского тракта, отбой со стороны вызванного 
абонента, отбой со стороны вызывающего абонента, отбой на любом участке 
соединения. 3. Проверка комплектов РСЛМП при занятии абонента местным 
соединением и при занятии абонента междугородным соединением. 4. Про­
верка комплектов РСЛВП при отбое во время установления соединения, 
при одностороннем освобождении комплекта.

Б . Проверка на естественную линию

Проверка комплекта РСЛВП в следующих цепях: набор номера, отбой 
со стороны вызванного абонента, проверка на занятый номер, отбой со сто­
роны вызывающего абонента.
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В. Проверка на междугородную линию с МТС
Проверка комплекта РСЛМП в следующих цепях: абонент свободен, 

абонент занят местным соединением, абонент занят междугородным соеди­
нением.

Состав звена:
инженер — 1 
техник — 1

Наименование Измеритель Н. вр. Расц. ,\г

Электрическая проверка 
и тренировка РСЛВП-2, 
РСЛВП-3, РСЛМП

10 комплектов 4.1 3—26 1

Проверка РСЛМП на 
междугородную линию с 
МТС

8,4 6—67 2

Проверка РСЛМП на ес­
тественную линию

— * — 7 5—56 3

П р и м е ч а й  и е: количество шнуров по пп. 2, 3 подсчитывается по ко­
личеству комплектов РСЛ.

§ Т — 5 8 — 22. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА II ТРЕНИРОВКА 
РЕГИСТРОВ ВРП

Состав работ:

1. Подключение проверочной .аппаратуры. 2. Проверка регистров на 
комбинации цифр на две скорости-диска.

Нормы времени и расценки на 10 регистров

Наименование j| Состав звена Н. вр. Расц. Ле

Электрическая проверка 
регистров ВР11

инженер — 1 
техник — 1

16 12—71 1

§ Т —5 8 —23. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СВУ 

Состав работ:

1. Измерение уровнен и частот зуммерных и индукторных сигналов: из­
мерение напряжения зуммера «занято*, «ответ станции*, и индуктора, н*- 

мерение сопротивления изоляции, измерение переходного затухании. 2. П о ­
верка работы блока НВ— КВ. 3. Проверка работы блока датчик «о* ч>и 
пульсов. 4. Проверка работы устройства переключения с работающего СВУ
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на резервное и наоборот. 5 . Проверка работы комплекта сигнализации ие- 
нсправиостса (СИП).

Нормы времени и расценки на 1статнв

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. №

Электрическая проверки инженер — 1 40,5 3 2 — 18 1
статнза СВУ техник — 1

§ Т - 5 8  - 2 4 .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  П Р О В Е Р К А  С И ГН А ЛИ ЗА Ц И И
Состав работ:

1. П| онгркл сигналя зацин на статпвах и* общественном повторителе при 
ко;.сгорании индивидуальных предохранителей. 2. Проверка сигнализации 
на статиппх обтеоан ц п ош ю м  повторителе при перегорании стативных пре­
дохраните..» я. предохранителен маркеров и предохранителей сигнального 
комплекта : « реключения (О. 7 , 8  предохранители на ст. С13У). 3 . Провер­
ка тсхпк»:< г : >н енгнлли'шнии —  ТС  на статнве РСЛ И П -2 н повторителе 
при пощнч: л* пин соединительной липни. *1. Проверка абонентской сигма* 
д пмцнп нм каждом* статнпс AI5, повторителе при блокировке АК. 5. Г1ро- 
п. нка сигнализации на с:т. РСЛИП. повторителе мри перегрузке генератора 
2 5  гц илн г;щ .повреж дении.'6 .  Проверка абонентской сигнализации —  АС 
км 3-х ст*т. lx РСЛПН и повторителе. ■ 7 . Проверка сигнала .технической 
пикрин — . Т А  на статпвах СД в случае блокировки этих блоков. 8 . Про- 
Б:Чч;а енгпалнзацни тех. аварий (ТА ) и переключение 3  ироц. абонентских 
комплектов на соедмиительные линии. 9. Проверка наличия напряжения на 
гнездах шп.Тпия всех статизов. 10. Проверка всех счетчиков иа нх работу 
o r различных групп приборов подстанции. 11. Электрическая проверка 
аварийкой сигнализации совместно блоков СД и А В . J2 . Переделка сиг­
нализации па статнее РСЛ И П -2.

Норма времени и расценка на П С К -1000

Наименование Состав звена И. вр. Расц. №г

Электрическая проверка инженер — 1 I 02-5 4 9 — 66 1
сигнализации техник — 1 1

$ Т - 5 8 — 2 3 . Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  П Р О В Е Р К А  К О Н ТРО Л ЬН О - 
П С Н Ы Т Л Т Е Л Ы Ю Н  А П П А Р А Т У Р Ы

Состав работ:
1. Регулировка приборов Н РК и ПМ с исправлением повреждений.

2 . Проверка работы приборов П РК и ПМ на все виды проверок, осущ ест­
вляемых С .‘НИХ. приборов.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

Наименование Состав звена 11. вр. Расц. №

Электрическая проверка 
контрольно - испытательной 
аппаратуры

инженер — 1 
техник — 1

8,3 6 — 59 1
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§ Т — 5 8 — 26 . ПОДГОТОВКА СТАНЦИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ЗМ ЕРЕН И ЯМ

Состав работ:
1. Подборка измеряемых  пар. 2. Установка полного соединен пн шнур* 

Boil пары, 3. Пыпайка питающих проводов с рабочих мест приборов. ?.«мн 
тых в соединениях. 4. Изолирование контактов реле. 5. Пайка питающих 
проводов. 6. Снятие изоляции с контактов реле.

Норма времени и расценка на П С 1М 000

Наименование Состав звена Н. вр. Расц. Ns

Подготовка станции к 
электрическим измерениям

инженер — 1 
техник — 1

6,3 СП 1 о о 1

§ Т — 5 8 — 2 7 . К О Н ТРО Л ЬН Ы Е В Ы З О В Ы  
Состав работ:

1. Проведение контрольных вызовов с абонентских комплектов внутри 
станции. 2. Проведение контрольных вызовов ч ерез  РСЛ по соединитель­
ным линиям.

Норма времени н расценка на 1000  номеров

Наименование Состав звена И. вр. Расц. Л*

Проведение контрольных 
иызовов

инженер — 1 
техник — 2 

монтажник связи 
5 разряда — 1

164 123—53 1

§ Т — 5 8 — 2 8 . Э Л ЕК ТРИ Ч ЕСК А Я П РО В ЕРК А  И 
НАСТРОЙКА ЭИУ

Состав работ:
1. Проверка правильности сборки схемы, проверка болтовых соедине­

нии (подтяжка). 2. Механическая регулировка контактов роле, кнопок.
3. Измерение сопротивлении изоляции деталей. 4. Установка предохрани­
телей. 5. Опробование выпрямителей иод током. И. Электрическая регули­
ровка реле защиты. 7. Настройка выпрямителя на стабилизацию но току и 
напряжению ца срабатывание реле ступенчатого заряда и реме сигнализа­
ции минимума. И. Параллельная работа ПУ. 9. Замена поврежденных де­
талей. 10. Составление щютокола испытаний.

Нормы времени и расценки па 1 установку ЭИУ. п составе 2 х  
выпрямителей н 2-х распределительных щитов переменного тока

Наименование Состав звена 11. вр. Расц. .Vi

Электрическая проверка 
/ настройка выпрямитель­
ных устройств

инженер — 1 
техник — 1

30

001соС1 1

Электрическая проверка 
и регулировка ЩПТ

техник — 1 10,8 7—80 О*4

Формирование выпрями­
телей

5,2 3—75 3
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В ы  п  У С К ТЛЮ— 51

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА  И ТРЕН И РО ВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА (АОИ)

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Виолиая масть ....................................................................  128

ТМС—51—1. Проверка релейного передающего устройства . . 129
ТМС—51—2. Проверка электронного передающего устройства . J30
ТМС—51—3. Проверка релейного приемного устройства . . .  * 131
ТМС—51—4. Комплексная тренировка аппаратуры АОН • . * 131
ТМС—51—5. Проверка проводов................................................................. 131

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Пп'тмиций выпуск содержит типовые нормы н рягценкн на работы 
по зл*ч;гр-псской проверке п 1 pci ш ровно оборудования AOI1 для городских 
АТС декадно шагового и координатного тина, а также для сельских станций

2. Нормами и расценками учтено н отдельно нс оплачивается время:
а) на переноску автоматических и ручных проверочных приборов, изме­

рительных приборов и приспособлений в приделах места работ па рпсстоа- 
шн* до' ЮО м;

б) па подготовку п подключение автоматических и ручных проверочных 
приборов, измерительных приборов и приспособлений;

гб па оформление технической документации (ведомость электрических 
и с'.н'рспнп. журнал учета н повреждений):

у) на устранение мелких повреждений, выявленных в оборудовании, 
приб о ра мо нт а же  'в процессе электрической проверки.

Нормами и расценками не учтены ц оплачиваются отдельно;
.0 исправление заводских дефектов в оборудовании, монтаже, приборах, 

деталях, составляемых заводами с отклонением от технических условий и 
связанны*: с этим дополнительные работы;

I») p;.t наковка п установка релейных плат на рабочем месте статпЕоз 
Памиру* -1сн по 'сборнику типовых норм выпуска Т — 1Г.0— 1
§ т -г.::? -1 — П:

v.) сил:не транспортировочных креплений н установка чехлов па МКС 
нормируется но § Т — 1 2 0 — 1 — 0;

\) . юченне электропитании па статниы нормируется но выпуску
п;с— § тмс а-
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л) проверка •ппфашюгти действия сигнализации нормируется по
§ ТМ С— 2G— 3.

*1. Нормами выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с 
«Инструкцией но тренировке И приемке в эксплуатацию оборудования 
ЛТСК (<: использованием ручных эксплуатационных испытательных при­
боров)^, 1077 г. с* «> Инструкцией но папдюйкс и приемке в эксплуатацию 
электронных передающих устройств ЛОП (Г1ЭУ— ДОП) для городских 
АТС», 107G г.

В. Нормами предусмотрено выполнение работ по электрической щх>- 
нерке и nacTpoiiKc оборудования АОИ. с количеством проперок. предусмот­
ренных инструкциями. Контрольные проверки выполняются теми же при­

борами. что и основные.
6, При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

§ ТМ С— 51 — 1. П РО ВЕРКА РЕЛЕЙНОГО ПЕРЕДАЮ Щ ЕГО 
УСТРОЙСТВА

Состав работ:
А. При проверке статнва группового датчика

1. Измерение и регулировка выходных уровней и частоты генераторов.
2. Измерение и регулировка выходных уровней усилителен. 3. Проверка 
схемы контроля ГД.

Б. При проверке программирующих устройств ПУ-100 и П У-1000
1. Измерение длительности и скважности импульсов пульс-пары. 2. Про­

верка чувствительности, избирательности и допустимого времени срабаты­
вания ГП. 3. Проверка времени отпускания реле PH в 11У. 4. Проверка 
релейной части ПУ без пульс-пары. 5. Проверка электрического взаимо 
действия ПУ в динамическом режиме (с пульс-парой).

В. При проверке общестативиых выдержек времени
J. Намерение величины выдержки времени.
Нормы времени и расценки на игмеритель, укатанный в таблице:

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. У7

Проверка статнва груп­
пового датчика

инженер 1 статив 
ГД

32 27— 74 1

11рог.ерка пригрпмми рую- 
ишх устройств ПУ-100

инженер
техник

1 плата 
ПУ-100

8,9 7 — 07 2

То же, ПУ-1000 — * — 1 плата 
ПУ-1000

13 10— 33 3

Проверка общсстативных 
выдержек времени

инженер 1 плата
о в в

2,0 1— 73 <
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$ TMC—5 1 —2. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕДАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА

Состав работ:

А. При проверке датчика кодовых комбинаций
1. Измерение частот и выходных уровней основных и резервных гене­

раторов. 2. Изменение выходных уровней усилителей кодовых комбинаций. 
3, Проверка схем контроля генераторов и усилителей. 4. Визуальная про­
верка качества двухчастотиых сигналов. 5. Проверка действия измеритель­
ного прибора ДНК.

Б . При проверке питающего устройства

1. Намерение выходных напряжений, 2. Проверка переключения выхода
па соседнее питающее устройство.

В. При проверке рамы управления
1. Электрическая проверка распределителя информации (платы ГД, ТГ, 

ПК, ПИ) в динамическом режиме. 2. Проверка длительности периода им­
пульсов мультивибратора основного и резервного РИМ. 3. Проверка схе­
мы контроля выходов РИМ. 4. Проверка блоков подключения в статисти­
ческом и динамическом режимах. 5. Проверка полосы пропускания, чув­
ствительности и времени срабатывания группового приемника. 6. Провер­
ка платы закуска.

Г. При проверке программирующих устройств ПУ-10
1. Проверка на соответствие программе (нумерации абонентских номе­

ров), задействованной на каждой плате.

Д. При проверке сигнализации
1. Проверка технической сигнализации РИМ, БП, Г1У. 2. Проверка сиг­

нализации перегорания .предохранителей. 3. Проверка сигнализации выхо­
да из строя диодов ПУ и транзисторов БП. 4. Проверка сигнализации ДНИ,

Нормы времени и расценки на н:мерителн, указанные в таблице:

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н, вр. Расц. №

Проверка датчика кодо- 
сих комбинаций

ст. ил ж, 
техник

1 плата 
на 5000 
номеров

30 24—69 1

Проверка питающего ус­
тройства

инженер 1 устр-во 3,4 2 —95 2

Проверка рамы упри оле­
ин я

ст. ИНЖ. 
техник

1 рама 26 21—40 3

Проверг;а программи­
рующих устройств ПУ-10

инженер 1 плата 
ПУ-10

0,11 0 —09,5 4

Проверка сигнализации инженер
техник

1 статив 
на 5000 
номеров

10 7 —95 б
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§ Т М С - 5 1 - 3 .  ПГОИЕРКЛ РЕЛЕЙНОГО ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА

Состав работ:
А, При проверке устройства запроса и приема информации

I. Проверка генератора сигнала запроса. 2. Проверка ялсктрошюй 
пульс'пары. 3. Проверка выдержки времени. *1. Лдоперка многочпетотного 
кодового приемника МКИ. 5. Проверка УЗПИ «на себя». О. Намерение 
временных параметров реле УЗИН. 7. Проверка сигнализации УКИ.
8. Контрольные наборы.

Б. При проверке промежуточных регистров 
1. Измерение длительности рабочей посылки и паузы, выдаваемой ин­

формации. 2. Проверка исправности ПР по программам (видам связи).
В . При тренировке исходящих комплектов заказно-соединительных линии 

1. Проверка работы ИКЗСЛ при установлении соединения к МТС с 
помощью каждого из доступных комплекту ПР.. 2. Проверка работы 
ИКЗСЛ при занятии его в момент отсутствия свободных регистров, 3. Про­
верка работы ИКЗСЛ в случае длительного нснабора номера.

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице:

Наименование работы Состав
звена

Изме­
ритель Н. пр. Расц. Л'о

Проверка устройства за­ инженер 1 статив 05 8 2 —37 1
проса и приема информа­
ции (УЗКИ)

Проверка промежуточ­
ных регистров (ПР)

ст. инж. 1 регистр 21 10—40 О
W

Тренировка исходящих инженер 1 комп 2,5 1—90 по
комплектов заказ и о-соеди­
нительных линий (ИКЗСЛ)

лскт

§ ТМС—51—4. КОМПЛЕКСНАЯ ТРЕНИРОВКА АППАРАТУРЫ АОН

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. Л»

Контрольные наборы ст. инж. 100 або­ 4 *> 3—46 1
техник нентских

ком ил.
Контрольные наборы от то же 1 плата 2 1—65 ш

спаренных абонентов 11СУС
§ ТМ С— 151-5 . ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. Лз

Прозвонка проводов «е* техник-2 100 про­ 17 1—23 1
(-а*) на обрыв и сообще водов
кие

Проверка соответствия то же 1 статно 2.2 1 - 5 9 оА *

проводов ИШК-ОВВ ишк
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В Ы П У С к  ТМС— 65

СБОРКА И УСТАНОВКА КРОССОВ ГТС

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная ч а с т ь ..................................................................................132
ТМС—65—1. Сборка вертикальных стрейфов...............................  133
ТМС—65—2. Установка и сборка каркаса к р о с с а ........................................ 133
ТМС—6 5 —3. Разные р а б о т ы ........................................................................... 135

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит нормы и расценки на установочные ра­
боты по монтажу кроссов ГТС усовершенствованного образца производства 
ЛНГЮ «Красная заря», «Тесла», «РФ Т», не охваченных действующим 
сборником В —35 «Монтаж оборудования связи, радио и телевидения».

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах при семичасовом рабочем дне, без учета повышения тарифных ста­
вок на тяжелые (особо тяжелые) работы и работы с вредными (особо вред­
ными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 
работы и переходы рабочих в процессе работы в пределах рабочей зоны на 
расстояние до 50  м по горизонтали и до 5 м по вертикали;

б) подборка деталей и кренящих частей по чертежам и спецификациям;
в) устранение мелких повреждений.
-1. Настоящими нормами не учтены и оплачиваются отдельно:
— подноска ящиков с оборудованием к месту-распаковки (ЕНнР 1 — Ы );
— распаковка ящиков с оборудованием (Б — 3 5 — 102);
— планировка и разметка помещения для установки оборудования 

( В - 3 5 — 101);
— установка опорных угольников на стене без применения строитель­

но монтажного пистолета (§ В — 3 5 — 2 табл. 2), с применением .пистолета 
(ТИиР ТМ С —59);

— выверка кросса после монтажа (§ В — 3 5 — 1 п, 1 0 — 1*4);
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— установка арматуры линейной стороны кросса (ЕИиР 2 3 — 9 — 31);
— установка штифтовых рамок- и рамок с испытательными передаточ­

ными гнездами (§ В — 3 5 — 1 и. 7 — 9).
5. Установка и сборка кросса ЛИ ПО «Красная заря» старого образца, 

выпускавшегося до 1973 года, нормировать по § В — 3 5 — 1 лп. 2 — G.
Й. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руковод­

ствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сборнику.

§ ТМ С— 6 5 — 1. СБОРКА ВЕРТИ К А Л ЬН Ы Х СТРЕП ФОВ 

Указания по применению норм
1. В параграфе даны нормы на сборку вертикальных стрейфов (стоек), 

поступающих с заводов-изготовитслен в разобранном виде и собираемых из 
вертикального угольника, вертикальной полосы и поперечных горизонталь­
ных полос.

2. Настоящими нормами учтена и отдельно не оплачивается установка 
кронштейнов для кабеллойторов при креплении их (кронштейнов) под один 
винт с поперечными горизонтальными полосами вертикальных стрейфов 
«Красная заря». Отдельную установку кронштейнов для кабеллейторов 
(«Тесла», «РФ Т») нормировать по ЕНиР § 2 3 — 9 — 31 и. 4.

Состав звена;
монтажник связи 4 разр. — 1 

Нормы и расценки на 1 вертикальный стрейф

Количество поперечных горизон­
тальных полос вертикального 

стрейфа
Н. вр. Расц. N?

5 0.23 0 —14,4 1
7.8 0.37 0 1 to со V-

* 2
9,10 0,47 0 —29,4 3

15 ,0,7 0 - 4 3 ,8 4

§ ТМ С— 6 5 — 2. УСТАНОВКА И СБОРКА КАРКАСА КРОССА

Состав работ:

А. При установке и сборке каркаса кросса

1. Пробивка или сверление гнезд в бетонном молу. 2. Вмазка фунда­
ментных болтов с приготовлением* раствора. 3. Установка и крепление ре­
шетчатых оснований к полу. 4. Установка вертикальных стрейфов с крепле­
нием к решетчатому основанию и верхним связывающим угольником.
5. Сборка кроссировочных колец (навинчивание гаек на стержень спираль­
ного кольца). 6. Крепление к вертикальным стрейфам горизонтальных свя­
зывающих полос с помощью кроссировочных колец. 7 Стыкование между 
собой горизонтальных связывающих полос «в нахлсст» («Красная заря») 
или накладками («РФ Т», «Тесла»). 8. Сверление отверстий в поперечных 
крепящих угольниках с обрезкой лишней длины угольников. 9. Крепление 
каркаса кросса к настенным угольникам поперечными угольниками. 10. Вы­
верка каркаса кросса.
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Б, При установке горизонтальных полос станционной стороны 
кросса («РФТ», «Тесла»)

1. Крепление горизонтальных полос к вертикальным стрснфам. 2. Сты­
кование горизонтальных полос накладками.

Состав звена:
а) при установке и сборке каркаса кросса

монтажник- связи 5 разр. — 1
— » — 4 разр, — 1
— » — 3 разр. — 1

б) при установке горизонтальных полос стан­
ционной стороны кросса («РФТ», «Тесла»)

монтажник связи 4 разр. — 1
— » — 2 разр. — 1

Нормы времени и расцепки на 1 ячейку

Наименование работ

Количество горизонтальных 
поперечных полос верти­

кального стрейфа №
5 7,8 9,10 15

Установка и без крепления к 2,8 3,7 4.3 5,8 1
сборка каркаса 
кросса «Крас­

полу 1—70 2 - 2 4 2—б Г 3—52

с количест- 2 3,4 4,4 5 6,5 2
ная заря» вом крепле­

ний основа­
ния к полу 4

2—06
4,1

2—67
5,1

3 - 0 3
5,7

3—94
7,2

32—49 3—09 3—46 4 —37

6 4,8 5,7 6.4 7,9
42—91 3—46 3—88 4 —61

Установка и без крепления к 4.5 6,1 7,1 9,7 к
сборка каркаса полу 2—73 3—70 4 —31 5—88

V

кросса «РФТ», с количест- 2 5,2 6,8 7,8 10,5 6

7

«Тесла» вом крепле­
ний основа­
ния к полу 4

3—15
5,9

4 —13
7,4

4—73
8,5

6—37
11

3 - 5 8 4 —49 5—16 6—67
б 6,0 8,1 9,2 11,5 84—00 4 —91 5—58 6—98

Установка горизонталь­ 0,94 1,5 1.9 2,8
9ных полос станционной 

стороны кросса (*РФТ», 
«Тесла»)

0—52,5 0 —83,9 1—06 1 - 5 7

П р и м е ч а н и е: 1. Под измерителем 1 ячейка понимать для кроссов
«Красная заря» — 1 ячейку из 3-х вертикальных стрейфов, для кроссов 
«РФТ», «Тесла» — 1 ячейку из 5-ти вертикальных стрейфов.
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2. При сборке кросснровочиых колец раздельно при испить И. вр. О. И  
чел .-час., Расц. О— 0 6 ,9  на 10 колец при составе u o j i ; j . m : ; uc on г» и*
2  разр. — 1 с  соответствующим исключением hj И. гр и IV *: : г; !

§ ТМ С— 6 5 - 3 .  РАЗНЫ Е РЛПОТЫ 

Н ор м ы  времени и расценки па измерители, указанные в таблице

Наименование работ
Состав 

звена мон­
тажников 

связи

Изме- 1 
ритель И. вр. Расц. •V?

Установка угольников 
ограждения

5 разр.— 1 
2 разр.—1

1м
уголь­
ника

0.24 0 —14.3 1

Установка кронштейнов 
с патронами для ламп 
сигнализации

3 разр,—1 10 Крон­
штейнов

0,46

«Л«1о

2

Установка кросснровоч- 
иых стоек («пальцев») то же

10 стоек 
(«пальцев»)

0,27 0 —15 3

В Ы П У С К  Т — Г>7

ФОРМОВКА СТАЦИОНАРНЫХ БА ТА РЕИ  ИЗ СВИ Н Ц ОВЫ Х 
АККУМУЛЯТОРОВ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит нормы времени и расценки па формовку 
стационарных батарей из свинцовых аккумуляторов и проведение трени­
ровочных циклов.

Для получения от батарей гарантированной емкости в соответствии с 
«Правилами ухода за стационарными батареями из аккумуляторов с по­
верхностными пластинами» должно быть проведено до 4-х тренировочных 
циклов разряда-заряда,

2. Расценки в настоящем выпуске подсчитаны с учетом шестичасового 
рабочего дня.

3. При выполнении работ по формовке и тренировке стационарных ба­
тарей из свинцовых аккумуляторов, когда в соответствии с «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок* потребителей 
должны работать два челопока, следует привлекать дополнительно рабо­
чего не ниже 3 разряда с повременной оплатой труда.

4. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.
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Состав работ:

При проведении первого заряда

1. Формовка аккумуляторной батареи с проверкой величины напряже­
ния. зарядного тока и "плотности электролита. 2. Доливка электролита по 
необходимости. 3. Обтирка банок и стеллажей. 4. Нсдсннс записи в жур­
нале формовки.

При проведении тренировочных циклов разряда-заряда

1. Выполнение тренировочного цикла. 2. Доведение плотности электро­
лита до требуемой величины. 3. Обтирка стеллажей и банок. 4. Ведение 
записей в журнале- формовки.

Состав звена:
электромонтажник связи 6 разр. — 1

Нормы времени н расценки на одну батарею

Вид работ Н. вр. Расц. №

Первый заряд 82 73—55 1
Одни тренировочный цикл разряда-заряда 25 22—43 2

П р и м е ч а н и е :  при формовке одновременно двух батарей Н. вр. и
Расц. для второй батареи — умножать на 0.2.

В Ы П У С К  ТМС— 29

УСТАНОВКА ШКАФОВ ИЛИ СТОЕК С ПЛОЩАДЬЮ 
ОСНОВАНИЯ ДО 0,25 кв. м

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 
(ТНиР) на работы, не охваченные действующими нормами сборника ВНиР 
В-—35 «Монтаж оборудования связи, радио и телевидения».

2. Расцепки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, 
без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяжелые) работы 
и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 
работ на расстояние до 20 м, а также переходы рабочих в процессе работы;

б) внешний осмотр и протирка от загрязнения.
4. Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются отдель­

но следующие работы:
а) доставка деталей и материалов к месту работы вне пределов рабо­

чей зоны;
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б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка оборудовании.
5. При применении данного выпуска тинных и*■*-*•! ь* *лнм<*  ̂ i

ствоваться положениями, изложенными г. общем :ч г ;м ?. * • ■

§ ТМС— 2 9 — 1. УСТАНОВКА ШКАФОВ ИЛИ СТОЕК С 
ПЛОЩАДЬЮ ОСНОВАНИЯ ДО 0,23 кв. я

Состав работ:

1. Разметка и сверление отверстии в установленной м^т/л т м  скон р.» 
ме. 2. Установка шкафов или стоек на металлическую раму, выверка по 
отвесу и крепление к раме и между собой.

Норма времени и расценка на 1 шкаф или 1 стойку

Состав звена монтажников связи Н. вр. Расц.

6 разряд — 1
3 разряд — 1 2,9 1—69
2 разряд — 2

§ ТМС— 2 9 — 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВОК ШКАФОВ
ИЛИ СТОЕК

Состав работ;

1. Снятие боковой или .-задней обшивки шкафа пли стоики для установ­
ки деталей. 2. Установка обшивки на место с креплением.

Норма времени и расценка на 1 кв. м обшивки

Состав звена монтажников связи И. вр. Расц.

3 разряд — 1
2 разряд — 1 0,92 0 —48,2

В Ы П У С К  Т — 14

УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ 
СТАИНИИ. КОММУТАЦИОННЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОК, 
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПРИСТАВКИ ТИПА ПР-1 

ДЛЯ ОДНОЧЕТБЕРОЧНОГО КАБЕЛЯ АППАРАТУРЫ 
УПЛОТНЕНИЯ ТИПА КНК-6С и КИК-бт

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоянии*! выпуск типовых норм и расценок cotтаглеи на работы, нс 
охваченные ЕНнР и ВНнР. на установку и монтаж аппаратуры уплотнения 
типа КНК 6С и КПК-67 для одночегзерочного кабеля. В данном выпуска 
содержатся кормы и расценки на следующие виды работ; установка и мои-
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таж промежуточных усилительных станций, установка коммутационных и
кабельных коробок и установка железобетонных приставок, типа ПР-1.

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, запятых в строительстве н на ремонтно-строительных работах 
(при семичасовом рабочем дно).

3 . Нормами и расценками учтено время па перемещение материалов, 
деталей оборудования и переходы рабочих в процессе выполнения работ 
только в пределах места работ на расстояние 20  м.

Доставка материалов и оборудования из приобъектного склада к месту 
работ оплачиваемся отдельно.

А. Нормами предусмотрен монтаж оборудования, отвечающего техни­
ческим условиям на его поставку. Дополнительные работы, связанные с 
поставками оборудования с отклонением от технических условии, при мон­
таже оборудования должны нормироваться отдельно.

5. Состав работ дан в сжатом изложении с указанием основных опера­
ции, характеризующих данный процесс. Кроме приведенных в составах ра­
бот основных рабочих операций, учтено выполнение следующих работ;

а) подборка детален и оборудования по чертежам и спецификациям;
б) внешний осмотр, протирка от загрязнений и масла;
в) устранение мелких повреждении.
(>. При применении данного выпуска типовых норлх необходимо руковод­

ствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сборнику.
7. Типовыми нормами па установку^ и монтаж аппаратуры уплотнения 

тина KHK UC и КНК-СТ нс учтены и должны оплачиваться следующие 
работы;

—  распаковка оборудования ( В — 3 5 — 2 7 , В — 3 5 — 102);
—  установка и монтаж стоек ( В — 3 5 — 4)\
—  установка блоков и стойки (В — 3 5 — 6, В — 3 5 — 20 );
— прокладка станционного кабеля (ЕЛ иР 2 3 — 9 — 1(5);
—  разделка и подключение концов кабеля на стойках и кабельных ко­

робках ( В — 3 5 — 17);
—  рытье и засыпка котлованов для усилительных станций 

(ЕИ и Р— 2 — 1);
—  устройство заземлений (ЕН нР 2 3 — 9 — 3 9 );
—  сварочные работы (ЕИ иР— 22).

Т — 1 4 — 1. УСТАН О ВКА КОМ М УТАЦИОННЫХ КО РОБО К 

Указания по применению норм

Нормы и расценки учитывают установку двух коммутационных коробок, 
каждая с заряженными выводными кабелями длиной 2, 5 и 6  метров.

Состав работы:

А . При установке коммутационных коробок на железобетонной 
приставке типа ПР-1

1. Размены  места установки. 2. Установка рамы и крепление коробок 
к раме. 3. Пробивка гнезд. 4. Вмазка спиралей. 5. Прокладка кабелей по 
приставке. О. Установка с креплением болтами кожухов для защиты ка- 
Готсн на прп'лкьке, 7 . Присыпка кабеля грунтом.
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Б .  П р и  уста н о в к е  ко м м ута ц и о н н ы х коробок в здания
1. Разметка места установки. 2. Пробивка гнезд в кирпичной или бе­

тонной стене. 3. Крепление кронштейнов к стене. 4 . Установка коробок на 
кронштейны с креплением болтами.

Нормы времени и расценки на 1 комплект (2  коробки)

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. №

Установка 
на железо­
бетонной 
приставке

Установка комму­
тационных коробок 
на приставке ПР-1

монтер связи- 
кабельщик 

5 разр. — 1 
3 разряд — 1

6,5 4 - 0 9 1

Установка 
в здании

Установка комму­
тационных коробок 
на деревянной стене

монтер связи- 
кабельщнк

4.4 2 - 4 6 2

То же, на кирпич­
ной стене

4 разряд — 1 
2 разряд — 1

4.8 2 - 6 8 3

То же, на бетонной 
стене

5,6 3 — 13 4

Т — 1 4 — 2. УСТАН ОВКА И МОНТАЖ ПРОМЕЖ УТОЧНОЙ 
УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ Д Л Я  ОДН О ЧЕТВЕРОЧН ОГО  К А Б Е Л Я

I. Установка усилительной станции 

Состав работ:

А. При установке усилительной станции в котловане

1. Разравнивание и утрамбовка дна котлована. 2. Установка треноги с 
блоками. 3. Выгрузка с автомашины усилительной станции и .железобетон­
ной плиты. 4. Установка в котловане с помощью блоков железобетонной 
плиты и ее выравнивание. 5. Установка с помощью блоков усилительной 
станции на железобетонную плиту.

К. При установке усилительных станций в здании

1. Выгрузка с автомашины усилительной станции. 2. Пробивка гнезд 
и вмазка крешшшх детален. 3. Крепление, кронштейнов на степс. 4. Уста­
новка усилительной станции на кронштейны.

Нормы времени н расценки на 1 усилительную станцию

Наименование работ Состав звена | И. вр. Расц. •Vs

Установка 
в котловане

Установка железо­
бетонной плиты (ос­
нования)

монтажник связи- 
кабслыццк 
5 разряд — 1 
2 разряд — 1

0,57 0 — 34,1 1
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Продолжение

Наименование работ Состав звена н. вр. Расц. №

Установка усили­
тельной станции

монтажник связи- 
кабельщик 6 разряд — 1 

Зразряд — 1 4.4 2-79 2

У становка 
в здании

Установка усили­
тельной станции на 
деревянной стене

монтажник связи- 
кабельщик

1,0 0-59,8 3

То же. на кирпич­
ной стене

4 разряд — 1 1,15 0-68,7 4

То же, на бетонной
стене

2 разряд — 1 1,65 0«*92>6 В

II . М онтаж усилительной станции 
Состав работ;

А . Прн монтаже усилительной станции в котловане
1. Снятие верхней чугунной крышки. 2. Распайка латунной крышки.

3 . Протаскивание конца кабеля во втулку коробки и нрниаивание к втулке.
4 . Разделка концов кабеля, присоединение и пайка жил кабеля к гребенкам 
усилителей. 3 . Запайка латунной крышки. 6. Разогрев и заливка ящика 
массой с доливкой после осадки. 7 . Установка верхней крышки. 8 . Вы клад­
ка концов кабеля в котловане и их присыпка.

Б . Прн монтаже усилительной станции в здаш ш  
1. Распайка латунной крышки. 2 . Протаскивание конца кабеля во втул­

ку коробки и принаивапне к втулке. 3. Разделка концов кабеля, присоеди­
нение и нанка жил кабеля к гребенкам усилителей. 4 . Запайка латунной 
крыш ки.

Нормы времени и расценки на 1 усилительную станцию

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц.

Монтаж 
станции в

усилительной
котловане

Монтажник связи-ка­
бельщик

6 разряд — 1 
4 разряд — 1

9 6 — 37 1

Монтаж 
станции в

усилительно]!
здании

Монтер сяязи-кабель- 
щшс

5 разряд — 1 
3 разряд — 1

5,4 3 — 39 2

Т — 1 4 — 3 . У С ТА Н О ВК А  К А Б Е Л Ь Н О Й  К О РО БК И  
Состав работ;

А . При установке на каркасе
1. Разм етка места установки. 2 . Сверление отверстий. 3 . У становка и 

крепление болтами кабельной коробки.
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В. При установке на стене

1. Разметка места установки. 2. Пробивка гнезд. 3. Заделка крепящих 
деталей. 4. Установка и крепление коробки.

Состав звена:
монтажник связи-клболмцш: 5 разр. — 1 
монтажник свими-кабсльщик 2 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 коробку

Наименование работ На металлическом На стене
каркасе | дерепо 1 кирпич |бетой

Установка кабельной 1,5 1.1 1,45 1,75
коробки 6—89,6 0 -0 5 ,7 0 -8 0 ,0 1—05

а б в Г

Т — 14—4. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПРИСТАВКИ 
ТИПА ПР-1 В ГРУНТЕ

Состав работ:

1. Рытье ямы. 2. Установка приставки в яму. 3. Засыпка 
утрамбовкой.

Состав звена:

с плотной

монтажник связи-кабельщик 4 разр. — 1 
монтажник связи'-кабельщик 2 разр. — 1

Норма времени и расценка на 1 приставку

Наименование работ
_____ Группа грунта_____
I II III

Установка железобетонной при­
ставки типа ПР-1

0,91
0—48,9

___ 1,8
0 —96.7

3,2
1—72

а б в

В Ы П У С К  Т — 18

ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ, МАГИСТРАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
ШЕСТИКАНАЛЬНОИ КАБЕЛЬНОЙ СВЯЗИ СИСТЕМЫ КИК-6

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск типовых норм и расценок составлен на работы, нс 
охваченные ЕНнР и ВНиР.

В данном выпуске содержатся нормы и расценки на следующие виды 
работ: проверка аппаратуры (стоек) высокой частоты системы KIIK-G; ма­
гистральная настройка системы KIIIv6 без промежуточных усилительных 
пунктов. Магистральная настройка системы КНК-б с промежуточными уси­
лительными пунктами.
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2. Расцепки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах 
(при семичасовом рабочем дне).

3. Нормами и расценками учтено время на перемещение материалов, 
деталей, оборудования и переходы рабочих в процессе выполнения работ 
только в пределах -места работ на расстояние до 20 метров. Доставка мате­
риалов и оборудования из прнобъектового склада к месту работ оплачива­
ется отдельно/

4. Нормами предусмотрена проверка аппаратуры и настройка каналов 
ВЧ, отвечающего техническим условиям. В случае отклонения от техничес­
ких условий связанные с этим дополнительные работы,при проверке ап­
паратуры и настройке каналов должны нормироваться отдельно.

5. Нормами не учтены и оплачиваются отдельно:
а) обслуживание электропитающих установок;
б) исправление заводских дефектов оборудования, приборов и деталей, 

поставляемых с отклонением от технических условий, и связанные с этим 
дополнительные работы;

в) устранение дефектов монтажа, выявленных в процессе электрической 
проверки.

6 . При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко. 
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

Т — 1 8 — 1. ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ КНК-6  

Состав работ:
1 . Включение аппгратуры под ток. 2. Проверка, регулировка и измере­

ние групповых, индивидуальных частот. 3. Проверка, регулировка и изме­
рение трактов передачи и приема. 4. Проверка и регулировка несущих ча­
стот. 5. Проверка и регулировка сигнальных устройств. 6 . Проверка и ре­
гулировка блока служебной связи. 7. Заполнение паспорта.

Состав звена: 
инженер — 1

монтажник связи 4 разряда — 1

Система ВЧ Измеритель II. вр. Расц.

Шести канальная КНК-б 1 стойка
7,1

5—30

Т - 1 8 - 2 .  МАГИСТРАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КИК-б

Состав работ:
1. Включение аппаратуры под ток. 2. Установка, измерение и коррек­

тировка диаграммы уровней линейного тракта. 3. Измерение и корректи­
ровка частотной и амплитудной характеристик линейного тракта. 4. Изме­
рение нелинейных переходов линейного тракта. 5. Проверка- и настройка 
синхронизации. G. Измерение и корректировка нелинейных искажений в 
каналах. 7. Измерение собственных шумов в канале. 8 . Измерение и при­
ведение в норму защищенности между каналами. 9. Заполнение электри­
ческого паспорта.
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Состав поена: 
инженер — 1 
техник — 1

Нормы премснн н расценки на систему спязн для 1 пуш;та
Таблица 1

Система связи И. пр. Расц.

С-канальная кабельная 35 27—81

Нормами и расценками табл. 1 предусмотрена магистральная настройка 
системы ИНК-6  без усилительных гцюмежуточиых пунктов, с щюмежуточ- 
иыми усилительными пунктами к Н. пр. и Расц. таблицы 1 следует прнбац- 
лять приведенные ниже надбавки.

Таблица 2

При количество промежуточных усилительных 
пунктов II. пр. Расц. Л'<

1 17 1 3 -5 1 1
2 22 17—49 2
3 27 21— 15 3
4 32 25—42 4
5 37 29—40 5
G 42 33—37 6

В Ы П У С К  Т — 31

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ. ИАСТГОИКА 
КАНАЛОВ СВЯЗИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ АППАРАТУРЫ 

УПЛОТНЕНИЯ В -2

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск типовых норм и расценок составлен на работы, 
не охваченные сборником ВМС «Электрические измерения, регулировка, 
тренировка и настройка оборудования и сооружений связи и радио».

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам при семичасо­
вом- рабочем дне.

3. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руковод­
ствоваться положениями, изложенными в общо”! вводной части к сборнику.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие нормы охватывают рабсил но электрической проверке ап­

паратуры и настройке каналов вч аппаратуры уплотнения В-2.
2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с дей­

ствующими техническими условиями «на электрическую проверку и па- 
стройку каналов вч аппаратуры уплотнения В-2».
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0 . Нормами предусмотрены:
а) л.к'кт1>;;чсскаа проверка аппаратуры после окончания установки и 

монтажа аппаратуры;
Г>) настройка каналов пч после полной готовности технического состоя­

ния физической цепи.
-I. Нормами не учтены и оплачиваются отдельно:
а) установка и монтаж оборудования;
С) обслуживание электролита ющей установки;
и) исправление заводских дефектов и дюнтажа, если с этим связаны апа­

чи тельные дополнительные работы.

§ Т - 3 1 - 1 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ

Состав работ;

1. Внешний осмотр и включение аппаратуры под ток. 2 . Подбор сопро­
тивлений, сборка искусственной схемы линий. 3. Проверка, регулировка и 
измерение групповых, индивидуальных частот. 4. Проверка, регулировка и 
измерение трактов передач и приема. 5. Проверка и регулировка несущих 
частот. 6 . Проверка работы приема сигналов.

Состав звена: 
техник — 1

Норма времени и расцепки на 1 станцию (оконечная)

Система вч II. вр. Расц.

Двухканальная аппаратура В-2 7 5 - 0 5

§ Т —3 1 — 2. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Состав работ:

1. Включение аппаратуры иод ток. 2. Установка, измерение и корректи­
ровка диаграммы уровней линейного тракта. 3. Измерение и корректировка 
частотной и амплитудной характеристик линейного тракта. 4. Измерение 
частотной характеристики каналов и установка остаточного затухания.
5. П озерка прохождения вызова. G. Измерение и приведение в норму 
уровня помех в каналах и переходного влияния между каналами внутри 
системы. 7. Проверка и настройка синхронизации. 8 . Заполнение электри­
ческого паспорта.

Состав звена: 
инженер — 1 
техник — 1

Норма времени и расценка на систему связи для 1 пункта (оконечной)

Система связи Н. вр. Расц.

Двухкаиальная 30 2 3 - 8 4
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В Ы П У С К  ТМ С— 5D

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ МЕЖ ДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ 
СТАНЦИИ ТИПА АМТС-3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная ч а с т ь ........................................................................ 145
ТМС— 59— 1 Установка и крепление держателей ста типов к ис­

томному п о л у ............................................................................140
ТМС— 59— 2 Монтаж магистралышх и рядовых швеллеров . . 1 4 с
ТМС—59—3 Установка стл ти п о п ............................................................... 1 4 7

ТМС— 59—4 Сборка п установка П Щ П ............................................... 1 47

ТМС— 59— 5 Монтаж желобов t . .............   148
ТМС— 59—6 Установка обшивок ж е л о б о в ..................... ..........  149
ТМС— 59—7 Установка устройств станционной сигнализации . 149

ВВОДНАЯ НАСТЬ

1 . Настоящий выпуск содержит нормы времени и расценки на работы 
по монтажу оборудования автоматических междугородных телефонных 
станций типа АМТС-3, не охваченных действующи;.!» сборниками ЕНнР it 
ВНнР.

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, запятых в строительстве и на ремонто-строительных 
работах при семичасовом рабочем дне, без учета повышения тарифных 
ставок па тяжелые (особо тяжелые) работы ii работы с вредными (особо 
вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов п деталей к месту 
работы и переходы рабочих в процессе работы в пределах рабочей зоны 
на расстояние до 50  м по горизонтали и до 3 м по вертикали;

б) подборку деталей и крепящих частей по чертежам и спецификациям;
в) устранение мелких повреждений.
4. Настоящими нормами не учтены и оплачиваются отдельно следую­

щие работы:
—  подноска ящиков с оборудованием к месту распаковки, нормиру­

ется по ЕНиР 1 — 14;
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— распаковка ящиков с оборудованием нормируется по § В —3 5 — 102;
— распаковка приборов из индивидуальной упаковки нормируется по 

§ В — 35 — 27;
— планировка и разметка помещений для установки оборудования 

нормируется по § В —3 5 — 1 0 1 ;
— чистка стативов от пыли перед установкой приборов нормируется 

по § В —3 5 — 25;
— установка опорных угольников на стенах нормируется по 

§ В — 35 — 2, табл. 2, и § ТМС—58 — 2.
5. С выходом данного сборника считать утратившим силу сборник 

Т — 87 (регистрации ЦНПС Министерства связи СССР).
6 . При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в вводной части к сборнику.

§ ТМС—5 9 — 1. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
СТАТИВОВ К БЕТОННОМУ ПОЛУ

Состав работ:

1. Разметка, пробивка (или сверление) гнезд в полу.
2. Вмазка болтов с приготовлением раствора.
3. Установка и крепление держателя к бетонному полу.

Состав звена 
монтажников связи Измеритель Н. вр. Расц, №

5 разряд — 1 чел. 
2 разряд — 1 чел.

1 метр 0,25 0—14,9 1

§ ТМС — 5 9 —2. МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РЯДОВЫХ
Ш ВЕЛЛЕРОВ

Состав работ:

1. Установка и монтаж магистральных швеллеров к настенным 
угольникам и к временным опорным стоикам. 2. Установка и мйитаж 
рядовых швеллеров. 3. Выверка.

Состав звена 
монтажников связи

1
Измеритель

1
Н. вр. Расц. >6

5 разряд — 1 чел.
4 разряд — 1 чел. 1 метр
2 разряд — 1 чел. швеллера 0,25 0—15,2 1

П р и м е ч а н и е :  при подсчете объемов работ учитывать метраж как 
рядовых, так и магистральных швеллеров.
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§ ТМ С— 5 9 — 3. УСТАНОВКА СТАТИВОВ

Состав работ:
1. Установка стативов иа держатели. 2. Крепление стагнЕов к рядо 

вому швеллеру, 3. Выверка.
Нормы времен]! на установку 1 сш и ва

Масса стативов 
в кг до

Состав звена 
монтажников связи Н. вр. Расд.

2 0 0 5 разр. — 1 

3 разр. — 1 
2 разр. — 2

1,35 1—04 1

3 00 5 разр. — 1 
3 разр, — 1 
2 разр. — 4 2.G 1— 40 2

400 5 разр. — 1 
3 разр. — 1 

2  разр. — 6 3.4 1— 70 3

500 5 разр. — 1 
3 разр. — 1 

2  разР. — 8 4.1 2 — 13 4

ПРИЛОЖЕНИЕ

Масса стативов 
в кг до Сокращенное наименование оборудования

2 0 0
300

400

5 0 0

ВКЗСЛШ 4/2, ВКЗЛШ 2/2, РУК-0У/МРУ, ВКШ 
ИКШ, МРИ, КУПШ, ПЩ, ВРКШ-ТнТ. РК-ПЩ, 

ВК-РКШ, П-ВК-ВРКШ, МГ, ГТН, РУК-ВРКШ
ИКТН, ВКТН, ИКЗСЛК 4/4, ИКЗСЛК 4/2, 

ВКЗСЛК 4/2. ВСКО 2/4, РСЛО 2/4, ВКЗСЛГ 2/4, 
ВКЗСЛГ 4/4, ВТА 4/4, РЛСсл 4 /2 , ИРСЛГУ 4 '4 . 
РСЛГ 4/2, ИТМ 4/4. РСЛА-УПФ, УКП- ТРФ, АЧДТ- 
ДИВ, ИМРА, СВУ 
РСЛК 2/4, ВРИ, РИ, МГИ, ГИМ-3

§ ТМ С— 5 9 — 4. СБОРКА И УСТАНОВКА ПЩП 

Состав работ:

А. При сборке и установке ячеек ПЩП
1. Сборка ячеек ПЩП на 3 вертикали. 2. Установка и крепление яче­

ек ПЩП в ряду между собой верхним связывающим угольником. 3. Креи-
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ление ячеек П1ЦП к рядовому швеллеру (через колонку). 4. Крепление 
ячеек ПЩП к полу. 5. Выпорка ШЦП.

Б . При установке кроссировочных колец
1. Сборка малых (спиральных) колец (навинчивание гайки на ножку 

кольца). 2. Крепление больших и малых колец к металлоконструкциям 
ПЩП-

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ
Состав
звена

монтажни­
ков связи

Измери­
тель

Н. вр. Расц. и

Сборка и установка ячеек 5 разр.— 1 
3 разр.— 1

1 ячейка 
из 3-х 
вертикаль­
ных стоек

4.8 2— 95 1

В том числе:
установка собранных 

ячеек
то же то же 2,5 1— 58 2

установка малых крос­
сировочных колец

3 раор.— 1 100 колец 2,0

о1г-1 3

установка б о л ь ш и х  
кроссировочных колец

то же 100 колец 3,0 1—67 4

§ ТМ С— 5 9 - 5 .  МОНТАЖ Ж ЕЛОБОВ 

Состав работ:

1.. Установка и крепление к швеллерам опорных деталей (скоб, дер­
жателей) желобов. 2. Установка боковых полос (угольников) желобов.
3. Установка промежуточных скоб (скалок) рядовых и магистральных 
желобов. 4. Установка верхних и нижних угольников ограждения. 5. Вы ­
верка собранной конструкции.

Состав звена:
монтажник связи 4 разряда — 1 

» 3 разряда — 1
Норма времени на 1 метр желоба

Н. вр. Расц. №

2,6 1 - 5 3 1
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§ ТМС—5 9 —в. УСТАНОВИЛ ОБШИВОК ЖЕЛОБОВ

Очт,»п
монтажник связи -I разряда — i 

Нормы времени и расценки на 1 м обшивки

Вид обшивки Н. вр. Расд.

Нижние 0,195 0 —12 1
боковые, верхние торцевые|0,56 0—35,2 2

§ ТМС—5 9 - 7 .  УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ СТАНЦИОННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Состав работ:

А, При установке платы рядовой сигнализации (PC)

1. Установка и крепление 2-х поперечных угольников к магистральным 
швеллерам. 2. Крепление платы PC к угольникам.

Б. При установке табло PC
1. Разметка и сверление отверстий в торцевой стенке крайнего стагк- 

ва. 2. Установка и крепление* табло.
В. При установке табло общестанционной сигнализации (ОС)

Установка и крепление табло на металлоконструкциях станции.

Наименование
устройства

Состав
звена

монтажни­
ков связи

Измери­
тель Н. вр. Расц.

Плата PC 4 разр.— 1 1 плата 0,72 0 1 
1 

СЛ 1

Табло PC то же 1 табло 0,31 0 -1 0 ,3 о

Табло ОС то же то же 0.06 0 — 11,3 3
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В Ы П У С К  ТМ С — 3 0

ЭЛ ЕК ТРИ Ч ЕС К А Я  П Р О ВЕРК А  И НАСТРОЙКА О БО РУДО ВА Н И Я 
АВТО М АТИ ЧЕСКИ Х М ЕЖ Д УГО РО Д Н Ы Х ТЕЛ ЕФ О Н Н Ы Х 

СТАНЦИИ ТИПА А М ТС -3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная ч а с т ь ........................................................................... 151
ТМС— 30 — 1. Электрическая проверка плат рядовой групповой и

общестанционной сигнализации...........................................1 5 2

ТМС— 30 — 2. Электрическая проверка статива С В У ...........................1 5 3

ТМС— 3 0 —3. Электрическая проверка статива Г Н Т ................................ 1 5 3

ТМС— 30— 4. Электрическая проверка Статива многочастотных ге­
нераторов ( М Г ) .....................................  1 5 3

ТМС— 3 0 —5. Электрическая проверка стативов ИКТИ . . . .  1 5 4

ТМС— 3 0 —6. Электрическая проверка стативов ВКТИ . . . .  1 5 4

МТС— 30 — 7. Электрическая проверка стативов РУ К —ОУ/МРУ . 1 5 4

ТМС— 30 — 8. Электрическая проверка стативов ИКЩ . . . .  1 5 5

ТМС— 30— 9. Электрическая проверка стативов ВКШ . . . .  J 5 5

ТМС— 30 — 10. Электрическая проверка стативов PC Л О 2/4 и
ВСКО 2 / 4 ............................................................................................. 156

ТМС— 30— 11. Электрическая проверка стативов МГИ . . . .  156
ТМС— 3 0 — 12. Электрическая проверка стативов ВРКШ . . . .  157
ТМС— 3 0 - 1 3 .  Электрическая проверка коммутационного устройст­

ва перссчетчиков КУПИ! и иерссчетчиков ПШ . . 157
ГМС— 30 — 1 1 . Электрическая проверка стативов ВРКШ 'Г и транс­

ляторов Т . . . ........................................................................ 157
ТМС— 30— 15. Электрическая проверка стативов релейных соедини­

телей РУК— ВРКШ, В К — ВРКШ, Г К — ШЛ,
II— В К —В Р К Ш ................................................................................. 158

ТМС— 30— 18. Электрическая проверка статива РСЛА— УНФ . . 158
ТМС— 3 0 — 17. Электрическая проверка и настройка стативов ИМ РА 159
ТМС— 30— 18, Электрическая проверка статива управляющих ком­

плектов перфораторов ( У К П ) ................................................-159
ТМС— 3 0 — 19. Электрическая проверка стативов ТРФ, АЧ, ДТ-ДИВ
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ВВО Д Н А Я ЧАСТЬ
1. Настоящий выпуск ТИнР содержит укрупненные нормы и расцен­

ки на электрическую проверку и настройку оборудования . автоматиче­
ских междугородных телефонных станций типа А .МТС 13. разработанные 
методом калькулирования на основании действующих ведомственных и 
местных норм и расценок иа строительные, монтажные и ремонтно-строи­
тельные работы в соответствии с действующими в Министерстве связи 
СССР инструкциями по электрической проверке и пае*ройке оборудова­
ния А МТС-3*!

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен- 
ным для рабочих, занятых, в строительстве и на ремой гно-стронгельпых 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тя­
желые) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.
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3 . Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время:
а) на получение и перемещение материалов и деталей к месту рабо­

ты и переходы в процессе работы в пределах рабочей ноны па расстояние 
до 1 00  ы;

б) на ведение записей в журнале учета повреждений оборудовании;
в) на исправление выявленных неисправностей в оборудовании.
*1. Нормами н расценками не учтены и оплачиваются отдельно сл е­

дующие работы:
а) распаковка и установка релейных плат на рабочие места стативов 

(Т -1 2 9 );
б) обслуживание электропитающнх установок;
з )  исправление заводских дефектов оборудования, приборов и дета­

лей, поставленных с отклонением от технических условий и связанные с 
этим дополнительные работы;

г) тренировка шнуровых пар па участках:
И КТИ —  канал ИМ РА —  соединитель, пересчетчнк
ШГГН — капал Б К З С Д  — 3  канал
И К ТН — КУШИ —  иересчетчик ИКЗСЛ — 3 капал
БН ЗС Л Г — линия И М РА —  ПС
Р С Л Г  —  линия ВГИ  —  ПС
И РС Л ГУ  —  линия

по сборнику ВМС (ВМ С -8 пункт -J, примечание 2).
5 . С выходом настоящего выпуска типовых норм'считать утратившим 

силу выпуск Т -82  1 977  г.
0 . При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общед вводной части к сбор­
нику.

§ Т М С - 3 0 - 1 .  Э ЛЕК ТРИ Ч ЕСК А Я П РО ВЕРК А  ПЛАТ РЯД О ВО Й ,
ГРУППОВОЙ и  о ш ц е с т а п ц и о и н о и  с и г н а л и з а ц и и

Состав работы

1. Установка сигнальных плат и предохранителей. 2. Проверка дейст* 
пня кнопок*, ключей, гнезд, выключателей и реле. 3. Проверка действия 
оптических сигналов па' стативах, на млатах рядовой, групповой и обще- 
станционной сигнализации. 4. Проверка действия акустических сигна­
лов. 5 . Проверка зуммерных, индукторных и других сигнальных цепей на 
соответствие с выходами от статнва СВУ.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звсиа

Измери­
тель II. вр. Расц. №

Проверка сигнализа­
ции стативов

Инжснср- 
монтлжшнс 

связи Л пазр. 1 статив

2,4 1— 79 1

Проверка плат обще* 
стапцисчшой сигнализа­
ции

то же 1 плата 2,3 1 - 7 2 2

Проверка плат груп­
повой или рядовой сиг­
нализации

то же 1 плата 2,5 ►-* 1 со •3 3
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§ ТМС—3 0 —2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВА СПУ

Состав работ:
1, Внешний осмотр статива и подготовка к электрической проверке. 

2. Проверка реле РИН.. 3. Установка съемных плат (1 УП, 2 УП. 1 П. 
2 П и ПО). 4. Проверка исправности цепей сигнализации. 5. Проверка 
пуска сигнальных машин (основной и-резервной). G. Измерение и регу­
лировка оборотов моторов. 7. Проверка переключения сигнальных машПп 
вручную. 8. Контроль сигналов. Проверка работы схемы П и ПО. 9. Из­
мерение и регулировка зуммерного и индукторного тока. 10. Измерение 
временных параметров испульсных сигналов.

Нормы времени и расценки на 1 статив СВУ

Наименование работ Состав звона Н. вр. Расц.

Проверка работы статива инженер 41 32—57
СВУ

§ Т М С - 3 0 - 3 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВА ГТН

Состав работ:

1. Внешний осмотр стативов, проверка и установка съемных плат ге­
нераторов Г и платы ГИ на рабочие места статива и подготовка стативов 
к проверке. 2. Проверка цепей сигнализации. 3. Проведение измерений 
электрических параметров статива (уровней, сигнальных н измерительных 
частот генераторов, проверка срабатывания схем переключения).

Нормы времени и расценки на 1 статив ГТН

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 36 2 8 -6 0
Техник

§ ТМС—3 0 —4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВА 
МНОГОЧАСТОТНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ (МГ)

Состав работ:
1. Внешний осмотр, установка плат ПН на рабочие места. 2. Провер­

ка работы реле РПН и подготовка стативов к проверке. 3. Проверка це­
лей сигнализации, 4. Измерение электрических параметров статнва МГ 
(частоты генераторов порогов срабатывания схем переключения, выход­
ного уровня генератора). 5. Проверка схемы распределения фидеров МГ.

Нормы времени и расценки на 1 статнз МГ

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 41 32—57
Техник
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§ ТМС—3 0 —5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ИКТИ

Состав работ:

1. П т пиши ос мотр статнвов и подготовка их к проверке. 2. Проверка 
работы роле РЭС I 1. В. Проверка цепей сигнализации и выдачи информации 
на статнв ЛУПК. I. Измерение электрических параметров плат ИКТН (време­
ни распознавания сигнала времени замедления приема сигнальных частот). 
П. Э.-ичЛ ркчсская проверка приемников тонального набора ПТПВ (частотной и 
амплитудном харлктиристики). 6. Измерение электрических параметров 
статнвов (времени длительности импульсов набора номера испытательно­
го прибора ИП— ИКТИ. искажения импульсов набора реле.Г1, искажение 
приемных реле Р1 и Р2 уровня сигнальных частот рабочего затухания).
7. Функциональная проверка статнвов.

Нормы времени н расценки на 1 статнв ИКТН

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер
Техник

55 & -7 0

§ ТМС—3 0 —6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ВКТН

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка статнвов к проверке. 2. Проверка 
работы роле РПИ. ft. Проверка цепей сигнализации и выдачи информа­
ции на статнв АУПК. 4 . Измерение электрических параметров плат 
ВНТН (времен,* замедления приема сигнальных частот во время разгово­
ра, времени занижения, уровня в цепи передачи, времени распознавания 
сингала разъединения, времени выдачи частот P I, Р2, РЗ в канал).
5. Измерение электрических параметров на стативах, корреспондирующего 
контура, времени удержания реле НИ, искажение приемных реле Р1 и 
Р2, уровней сигнальных частот, передаваемых в канал каждым комплек­
том, рабочего затухания., передаваемых в тракт приема и тракт передачи).
6. Функциональная проверка статнвов.

Нормы времени и расценки на 1 статнв

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 50 3 9 -7 3
Техник

§ ТМС—3 0 — 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
СТАТИВОВ РУК-О У/М РУ

Состав работ:

1. Внешний осмотр статнвов и подготовка их к проверке. 2. Проверка 
работы реле РПН. 3. Проверка цепей сигнализации и выдачи информа­
ции на статив АУНК. 4. Измерение электрических параметров плат РУК,
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измерение длительности сигнала занятия регистра РЛ'КШ. 5. Измерение 
электрических параметров стативов* (измерение, времени длительности 
импульсов номеронабирателя Г1ВУ, корректирующего контура, рабочего 
затухания тракта передачи). G. Функциональная проверка стативов.

Нормы времени и расценки на 1 статив РУК—ОУ МРУ

Состап звена И. вр. Расц.

Инженер 53 42—11
Техник

§ Т М С - 3 0 - а .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ИКШ 

Указания по производству работ

Проверка производится ручным способом. Соединение устанавливает­
ся по каждой исходящей соединительной линии с выходом на каналы, 
включенные на АМТС-3. По каждой исходящей линии устанавливается по 
2 соединения. Установление соединения., правильность приема if переда­
чи сигналов взаимодействия осуществляется при помощи испытательного 
прибора для ручной проверки комплекта ИКШ. Последовательность про­
верки производится в соответствии с инструкцией проверки ИКШ.

Состав работ:

1. Внешний осмотр стативов и подготовка их к проверке. 2. Проверка 
работы реле РИН. 3. Проверка цепей сигнализации и выдачи информации 
на. статив АУНК. 4. Проведение измерений всех параметров плат н ста- 
тнвов. 5. Проверка цепей занятия, цепей приема и выдачи информации.

Нормы времени и расценки на 1 статив

Наименование стативов Состав звена Н. вр. Расц.

ИКШ инженер 101 80—24
техник

§ ТМС—3 0 —9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ВКШ

Состав работ:
1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка ра­

боты реле РПН. 3. Проверка цепей сигнализации и выдачи информации 
на статив АУНК. 4.. Измерение электрических параметров стативов (вре­
мени импульсов набора с рабочего места ИП, времени параметров кор­
ректирующего контура).

Нормы времени и расценки на 1 статнз

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер
Техник
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g TMC — 3 0 — 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРК А  СТАТИВОВ 
РСЛО 2/4 и ВСКО 2/4

Состав работ:

1. Спешили осмотр и подготовка стативоп к проверке. 2. Проверка 
работы реле РПН. 3. Проверка работы цепей сигнализации и выдачи ин­
формации на статна АУНК. ,4 , Измерение электрических параметров 
(корректирующего контура, рабочего затухания). 5. Функциональная про­
верка стативов.

Нормы времени и расценки на 1 статив

Наименование стативов Состав звена Н. вр. Расц.

Статив РСЛО 2/4 инженер 70 5 5 - 6 2
техник

Статив ВСКО 2/4 то же 40

001Нсо

§ Т М С - 3 0 — 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА  СТАТИВОВ МГИ 

Указания по производству работ

Электрическая проверка статива МГИ осуществляется при помощи 
приборов НИ— МГИ/ГИМ, КИС-2 ИИ С и ондуляторов.

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 
работы реле РЭС-М . 3. Проверка коммутационного блока МКС типа 
0 0 X 8 0 x 2 0 0 .  4. Проверка цепей сигнализации. 5. Измерение электриче­
ских параметров на съемных платах стативов МГИ. 0. Функциональная 
проверка стативов МГИ в статическом режиме. 7. Проверка работоспо­
собности маркера (цепей запятил регистра, цепей приема’ информации).
8. Проверка ценен одновременного занятия регистров. 9. Проверка релей­
ного распределителя, подключающего регистр к маркеру. 10. Проверка 
работы распределителя преимущества занятия линии в направлении. 
11. Проверка действия кнопки *БО », для отключения переменного преиму­
щества пробных реле. 12*. Проверка действия счетной схемы числа по­
следовательных блокировок и проверка включения реле АВ. 13. Провер­
ка работы реле РЗР  1-2. Н, ОБ от СВУ и посылки гальванического сиг­
нала и сигнала «занято». 1 I. Проверка сигналов взаимодействия от МГИ и 
А КС. 15. Проверка прохождения сигналов па АУНК. 16. Проверка статива 
МГИ прибором ИП<-МГИ/ГИМ.

Нормы времени н расценки на 1 статив МГИ

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер Ю Gb-5G
Техник
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§ ТМС—3 0 — 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ВРКШ 

Указания по производству работ
Функциональную проверку регистров ВРКШ производить при помощи 

ручного проверочного прибора ИП—-ВРКШ по все.м пунктам инструкции 
но его эксплуатации.

Состав работ:
1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 

работы реле РЭС-14. 3. Проверка работы цепей сигнализации и выдачи 
информации на статив АУНК. *1. Измерение электрических параметров 
(длительности импульсов, паузы и межсернйного времени при работе 
пульс-пары на выдачу импульсов из регистров, длительности сигнала и 
сигнала «передавайте номер»). 5. Функциональная проверка статива. 
В. Проверка работы плат на все коды, задействованные согласно проекту 
станции.

Нормы времени и расценки на 1 статно ВРКШ

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 4 0 55-61
Техник

§ ТМС—3 0 — 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕСЧЕТЧИКОВ 

КУПШ И ПЕРЕСЧЕТЧИКОВ ПШ

Указания но производству работ
Пересчетнос оборудование АМТС-3 состоит из одного общестанцион­

ного устройства • перссчетчиков (КУПШ) и двух-одновременно действующих 
нсрссчстчиков (ПШ). Функциональная проверка стативов исресчстчпка 
Г1Ш производится при помощи ручного проверочного прибора ИП— ПШ 
согласно инструкции по его эксплуатации.

Состав работ:
1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 

работы реле ГЭС-14. 3. Проверка работы цепей сигнализации и выдачи 
информации на.статив АУНК и ОПУГ. А. Проверка оборудования КУПШ.
5. Функциональная проверка стативов КУПШ и ПШ.

Нормы времени и расценки на комплект в составе:
1 статив КУПШ. и 2 статива ПШ:
Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 73 53—00
Техник

§ ТМС—3 0 — 14. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ 
ВРКШ —Т И ТРАНСЛЯТОРОВ Т
Указания по производству работ

Функциональная проверка стативов трансляторов производится при 
помощи ручного прибора ИП—Т согласно инструкции по его эксплуатации.
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Состав работ:
1. Внешний омотр Стаханов и подготовка их к проверке. 2. Проверка 

работы реле. 3. Проверка работы цепей сигнализации. *1. Измерение элек­
трических параметров стативов. Г>. Электрическая проверка статива 
1ПЧШ1 —Т и трансляторов.

Нормы промели и расценки на 1 статив ВРКШ—Т

Состав звена И. вр. Расц.

Инженер 50 за—гз
Техник

§ Т М С -3 0 — 15. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ
р е л е й н ы х  с о е д и н и т е л е й  р у к — в р к ш , в к — в р к ш ,

Р К —ПШ и П —В К —ВРКШ 
Указания но производству работ

Функциональная проверка стативов релейных соединителей выполняется 
пЗ>пборамм. указанными в инструкции по монтажу, электрической про­
верке и приемке в эксплуатацию оборудования АМТС-3.

Состав работ:
1. Пнипний осмотр стативов и подготовка их к проверке. 2. Проверка 

цепей сигнализации.' 3. Проверка работоспособности плат стативов релей­
ных соединителей: состояние вызывных приборов, 'цепей занятия соедини* 
теля., цепей очередности срабатывании роле при обслуживав ни одноврсг 
менпо поступивших сигналов, проверку проводов на обрыв и сообщение.

Нормы времени и расценки па один статив

Наименование стативов Состав звена Н. вр. Расц. №

ВК-РКШ инженер
техник

77 (>1 — 13 1

РУК—ВРКШ то же 5 5 2
РК—ПШ то же U 0 Ы - Ч 3

II—ВК—ВРКШ то же <00 X Q - H 5 4

§ ТМС—3 0 — 16. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
СТАТИВА РСЛА—УПФ

Состав работ:
I Внешний осмотр статива и подготовка его к проверке. 2. Проверка 

работы реле Р1Ш ..З.‘ Проверка ценен сигнализации и выдачи информа­
ции па статив АУИК. 4. Проверка всех параметров статива (согласно ни-
стрекцин по монтажу, электрической 
АМТС-3).

Нормы времени и расценки

проверке и 

на 1 статив

иремке в эксплуатацию 

Р С Л А -У П Ф

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 47 37—34
Техник
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§ ТМС—3 0 — 17. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА II НАСТРОЙКА
СТАТИВОВ ИМРЛ 

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка статшюв к проверке. 2. Проверка ра­
боты реле РПН. 3. Проверка схем сигнализации.и выдачи информации ha 
статив ЛУПК. 4. Измерение электрических параметров на платах (дли­
тельности сигнала запроса, распознавание сигнала занятости каналов на 
транзитном пункте). 5. Измерение электрических параметров на статнвах 
(импульсов, выдаваемых в УПФ, в капал). 6. Функциональная проверка и 
настройка стативов.

Нормы времени н расценки на 1 статив ИМРА

Состав звена Н, ар. Расц,

Инженер GO
Техник

§ ТМС—3 0 — 18. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКТОВ ПЕРФОРАТОРОВ (УКГ1)

Состав работ:

И Внешний осмотр статива и подготовка к проверке. 2. Проверка ра­
боты реле РЭС-14. 3. Проверка цепей сигнализации и выдачи информа­
ции на статив АУНК. 4. Измерение электрических параметров .(импуль­
сов выдаваемых У КП на наборе реле перфоратора в КУ, проверка блока 
питания). 5. Функциональная проверка статива.

Нормы времени и расценки на 1 статив У КП

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер %ъ 6 5 - 9 4
Техник

§ ТМС—3 0 — 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ТРФ, 
АЧ, ДТ— ДИВ И ПЕРФОРАТОРА ПД-45-2

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 
работы реле РЭС-14. 3. Проверка работы цепей сигнализации и выдачи 
информации на статив АУНК. 4 .  Проверка электрических параметров ста­
тивов (исправности полупроводниковых усилителей — для статива Т Р Ф ,  
измерение длительности сигнала «начало*, «удержание*), времени отпу­
скания реле Т2 на плате УС, продолжительности (j-ти секундных импуль*
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cod* сигнала выхода укороченных н удлиненных импульсов платы С ста- 
тива Д Т и ДШ З), 5 . Функциональная проверка статнпоп.

Нормы времени и расценки на 1 статна

Наименование стати вон11 Состав висиа | И. В Ц . Расц. Яе

Статно ТРФ инженер
техник

5:1 4 2 — 11 1

Статно ЛЧ, Д Т и ДИВ то же 44 34— 06 2
Ста тип перфораторов 
П Д -452

то же 13,5 1 0 - 7 3 3

§ Т М С — 3 0 — 2 0 . Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  П Р О В Е Р К А  
С Т А Т И ВО В  Р И  и М РИ

Состав работ:

1. Внешний осмотр п подготовка статнвов к проверке. 2. Проверка ра­
боты реле Г Э С - 11.  3 . Прозвонка коммутационных блоков МКС типа 
1 0 0  < 5 0 x 3 0 .  -I. Проверка цепей сигнализации, блокировки н выдачи ин­
формации на стативы АКС, ДУН К и 011У Г согласно технологическим картам.
5 . Измерение временных параметров на М РИ (измерение времени конт­
роля пахоты' оиозилиатсля. времени контроля работы маркера, времени 
ограничении продол;кителыюсти пробы). 0. Функциональная проверка 
стан н и т  141 и М РИ (статический режим: проверка исправности коммута­
ционной части ступени искания стаиш он РИ; проверка работоспособности 
маркера; проверка работы релейных распределителей статнвов М РИ ).
7 . Функциональная проверка статнвов РП и М РИ  прибором ИП— М РП  
(занятие М РИ ; подключение регистра; занятие регистра но проводам *1 >  
и « 7 о- проключеине МКС; освобождение маркера).

Нормы времени н расценки на 1 статно МРИ

Тин статнвов и 
количество Состав звена И. вр. Расц. №

Статив М РИ е одним 
ста типом РИ

инженер
техник

45" *Г9- 5 9 1

То же, с двумя стати 
вами РИ

то же Зо 9 4 - S i •>
лА

То же, с тремя стати 
вами РИ

то же № Z S -Ъ Ч 3

То же, с четырьмя ста- 
типами РИ

то ж е m 138— 24 4

То же, с пятью стати- 
сами РИ

то же 196 155— 72 5

166



§ ТМС—3 0 —21. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
СТАТИВОВ ГИМ-3

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка статива к проверке. 2. Проверка 
коммутационного блока МКС типа 0 0 x 8 0 x 2 0 0 . 3. Проверка работы це­
пей сигнализации и выдачи информации на статив ЛУНК. -1. Измерение 
электрических параметров на съемных платах статива ГПМ-З (время дли­
тельности сигнала «занято», время контроля работы маркера). 5. Провер­
ка работы в статическом режиме и прибором ИП— МГИ/ГШ1.

Нормы времени и расценки на 1 статив ГИМ-3

Состав звена Н. вр. Расц,

Инженер s o 6 4 - 5 6
Техник

§ ТМС—3 0 —22. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ 
ПРИЕМНИКОВ И СОЕДИНИТЕЛЕН (НС)

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 
работы реле. 3. Проверка цепей сигнализации и блокировки. 4. Проведе­
ние измерений электрических параметров (чувствительности . приемника, 
полосы срабатывания, искажений длительности импульсов). • 5. Функцио­
нальная проверка статива.

Норма времени и расценки на 1 статив ПС:

Состав звена II. вр. Расц.

Инженер 63 51—61
Техник

§ ТМС—3 0 —23. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ 
РСЛГ 4/2 м ИРСЛГУ *1/4

Состав работ:
1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 

работы цепей сигнализации и выдачи информации на статив ЛУНК.
3. Измерение электрических пара.метров на съемных платах статквоз 
(время отпускания и срабатывания рзле СЗ и BK/-I. Проверка исправно­
сти цепей выдержки времени и правильности работы реле <*НТ 20* и КТ 
20» общестативной платы. 5. Функциональная проверка стативов РСЛГ 
4/2 прибором ИП—-РСЛГ.

Норма времени и расценки на 1 статив

Наименование стативов Состав звена Н. пр. Расц. №

Статив РСЛГ -1/2 инженер
техник

AQ5

liO СЬ-56
1

Статив ИРСЛГУ 4/4 то же 2
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§ Т М С -З О — 24. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА  СТАТИВОВ ИТМ 4/4

Состав работ:

1. Hirciu.: I if :i осмотр и подготовка стативчв к проверит. 2. Проверка 
работы nei4si сигнализации и вы дамп ннфор.мацпи на ста тми АУИК. 3. Из­
мерение электрических параметров на «датах статнва ИТМ 4/4 (времени 
срабатывании и отпускания реле: В. X, ПК и РП; длительности импуль­
сов паузы серии импульсов автоматической посылки вызова; времени 
срабатывании реле ВВ). 4. Функциональная проверка работоспособности 
сгатива ИТМ.

Нормы времени и расценки на 1 статив ИТМ 4/4

Состав звена |I Н. вр. Расц.

Инженер 131 104—08
Техник

§ ТМ С— 3 0 — 25. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА  СТАТИВОВ 
РСЛсл 4/2 и PC Л К 2/4

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка стативов' к проверке. 2. Проверка 
рл«Тюты uc:;i и сигнализации и выдачи информации на статив АУИК. 3. Из­
мерение электрических параметров па платах статнва (измерить и отре­
гулировать время отпускании и срабатывания реле), 4. Измерение рабоче­
го затухания усилителя и дпфсистемы в комплектах РСЛ и СЛ статнва 
РСЛК 2/1. 3. Функциональная проверка работоспособности статнва РСЛсл.

Нормы времени ц расценки на 1 статив

На и ml* ионание 
стативов Состав звена Н. вр. Расц. №

Статив РСЛсл 4/2 инженер
техник

47 37—34 1

Статно РСЛП 2/4 ТО ЯСС 77 61— 18 2

§ ТМ С— 3 0 —2 6 . ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРО ВЕРКА СТАТИВОВ ВГП

Состав работ:
1. Ви ляний осмотр и подготовка сгатнвов к проверке. 2. Проверка 

работы ре/г РЭС-М . 3. Нрозвонка * коммутационного блока МКС типа 
6 0  60;- 203. 4. Проверка работы ценен сигнализации и выдачи инфор­
мации на сгативм АУИК и АКС. о. Измерение электрических парамет­
ров ститнвчь (длительности частотных сигналов «запрос информации*, 
«занято», «освобождение»). 6. Функциональная проверка работоспособно­
сти стативов в статическом режиме. 7. Прозерка работосиособиостц мар­
кера (ценен оиозиавателя, распределения единичных и Десятковых реле, 
распределителя преимущества занятий линий в направлении). 8 . Провер­
ка цепей приема информации, работы реле РЭМ 1-2, действия кнопки
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«БО» дли отключении переменного нрсимущестна пробных реле И. леи. 
ствпя счетной схемы числи последовательных блокировок и проверка 
включении реле ДМ. работы роле ("О и проверка рыдали сигнала -осво­
бождение* из маркера. 9. Проверка работы маркера статика ВГП при 
2-х и 3-х кратной пробах. 10. Проверка цепей контроля за продолжитель­
ностью работы огючнаватсля. 11. Проверка сигналов взаимодействия ста- 
■гивов ВГП и АКС. 12. Проверка прохождения сигналов на статив ДУЫК. 
13. Функциональная проверка стативов ВГП с помощью прибора ИП— 
ВИЗСЛГ/ПГН-

Нормы времени н расценки на 1 статнп ВГН

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 114 90— 57
Техник

§ ТМ С— 3 0 - 2 7 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА СТАТИВОВ 
ВК ЗС Л Г 2/4, ВКЗС ЛГ 4/4, ВКЗСЛШ  4/2,

ВКЗСЛК 4/2 и ВКЗСЛШ  2/2

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 
работы реле РПИ. 3. Проверка работы цепей сигнализации и выдачи, ин­
формации на статив АУН К.-4. Проверка работоспособности плат статнвоп 
ВКЗС Л Г 2/4; ВКЗСЛГ 4/4, В К З С Л Ш '4/2, ВКЗСЛШ  2/2 if ВКЗСЛК 4/2.
5. Намерение нлектрнческих параметров стативов. в. Функциональная 
проверка стативов испытательным прибором ИП — ВКЗСЛГ/! 1ГИ.

Нормы времени и расценки на 1 статно

Наименование
стативов Состав звена Н. ер. Расц. К:

Статив ВКЗСЛГ 2/4 
или ВКЗСЛГ 4/4

инженер
техник

153 121— 56 1

Статив ВКЗСЛК 4/2 то же 56 44—49 2
Статив ВКЗСЛШ 4/2 то же 202 160—49 3
Статив ВКЗСЛШ 2/2 то же 66 52—44 4

§ ТМ С- 3 0 - 2 8 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОПЕРКА СТАТИВОВ 
ИКЗСЛК 4/4, НКЗСЛК 4*2, ИКЗСЛГ 2/2 н ИКЗСЛГ 2/4

Состав работ;

1. Внешний осмотр н подготовка стативов к проверке. 2 Проверка 
работы цепей сигнализации и выдачи информации, на статив ЛУЦК.
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3. Измерение электрических параметров, 4. Функциональная проверка 
работоспособности стативов.

Нормы времени и расценки на I  статив

Наименование
статщюв Состав звена Н. вр. Расц. №

Статив ИКЗСЛК 4/4 инженер
техник

194 15 4— 13 1

Статив ИКЗСЛК 4/2 то же 62 49—26 2
Статив ИКЗСЛГ 2/2 

или ИКЗСЛГ 2/4 то же 60 47— 67 3

§ ТМ С— 3 0 — 29. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П РО ВЕРКА 
СТАТИВОВ ВТА 4/4

Состав работ:

1. Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 
работы ценен- сигнализации и выдачи информации на статив АУНК.
3. Измерение электрических параметров на платах статива ВТА 4/4 (из­
мерить и отрегулировать время срабатывания разъединительного реле В В . 
измерение продолжительности сигнала «ответ»), 4. Функциональная про­
верка статива приборов ПП— ВКЗСЛГ/ВТА.

Нормы времени и расценки на 1 статив

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 133 105— 67
Техник

§ Т М С - 3 0 - 3 0 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
П РО ВЕРКА  СТАТИВОВ АПКА-1, АПКА-2, АПСЛ-А

Состав оборудования
Оборудование автоматической коитрольио-испытательной аппаратуры 

состоит из исходящего устройства (УН), входящего устройства (У В). ав- 
тоо1Ьетчнка' (АО) и комплекта приборов автоматического контроля (НАН). 
Оно размещаемся на стативах: АПКЛ-1, ЛИКА-2 и ПАК. Работы по про­
верке выполняются вручную.

Состав работ:
I .  Внешний осмотр и подготовка стативов к проверке. 2. Проверка 

ценен си! лалнзацшк 3. Функциональная проверка платы управления ста- 
тикоз АПКЛ-1 (кнопок индивидуального выбора канала, кнопок выбора 
предела остаточного затухания и шумов, кнопок добавления единиц н де­
сятков минут и часов, гашения часов и минут датчика и табло времени), 
•!. Функциональная проверка исходящего устройства (подключающее уст­
ройство УПК опозиазате.тьного устройства — УО. согласующего устройст­
ва HpoipaMM д ующего — УП-5. Проверка работоспособности комплектов

164.



приборов автоматического контроля (ПАК). (>. Иноверка работы датчика 
импульсов ДИ, устройства записи повреждении УЗП. 7. Проверка входя- 
щего устройства VL5. 8. Проверка автоответчика АО. 9. Узловая проверки 
исходящего, входящего программирующего опознавательного и согласую­
щих уст poire тв и устройства записи повреждений (УЗИ). 10. Комплексная 
проверка аппаратуры АПКЛ. 11. Проверка режимов работы (однократной 
последовательной проверки всех включенных каналов и линий, .многократ­
но!! проверки всех включенных каналов, в режиме проверки всех выхо­
дов, начиная с заданного, и проверка работы АПКЛ по сокращенной про­
грамме).

Нормы времени и расценки на 1 статна 
АПКА-1, АПКА-2, АПСЛ-А и АО—АПЗИСЛ —А

Наименование ~ ^
1 С п е т ' * '  п  Г» --г

‘  1 I J Г \  I  !  1 ' . ■ < » < * : '  I V .  :  ; * J - . • i  : : > > I  . . .  i  . ч'  * '  ; . , I  .

2. Кп.игнстко ‘пропори;; А : i »u AiiliA 1
и А П К Л --П  райпо колич* о гну ПКТП. для 
статикой. АПСЛ —А — подичеечауЧ’Л, для ста пик,в 
АО — АПЗИСЛ — Л 'количеству ЗСЛ.

§ ТМ С— 3 0 — 31. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОПЕРКА СТАТИВОП О П У Г -А
Состав работ:

1. Внешний осмотр и под отопка статива к проверке. 2. Проверка ра­
боты реле. 3. Проверка цепей сигнализации. Проверка электрических 
параметров. 5. Проверка работоспособности схемы переключателя ступе­
ней выбора определенной ступени, автоматического переключателя ступе­
ней. программ, цифр, программ магистральной и зон опой связи: в режиме 
блокировки и удержания проверочного соединения. 0. Проверка работо­
способности фиксатора номеров, регистров, нерссчетчиков. передатчика 
информации. 7. Проверка цепей блокировки реле ПРИ регистров ИМРА 
через схему ОПУГ— А и правильности фиксации номера регистров.
8. Проверка работЪг передатчика информации и основных цепей взаимодей­
ствия программирующей и прпемносверяющей частой ОПУГ— А по про­
граммам зоновой связи. 9. Проверка работы печатающих устройств.
10. Проверка работы статива ОПУГ— А во взаимодействии с ИЛ1РЛ и 
пересчетчиками при магистральной и зоновой связях.

Нормы времени и расцепки на 1 статнв ОПУГ—А

Состав звена Н . вр. Расц.

Инженер 218 1 7 3 —20
Техник

П р и м е ч а н и я .  1 ,  Работа по проверке взаимодействия статива
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ОПУГ—А с регистрами ИМРА оплачивается по 
ВМС/ВМС— 8 пункт 4.
2. Количество проверок равно количеству регистров 
ИМРА.

§ ТМС—3 0 - 3 2 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ АКС—А
Состав работ:

1. Внешний осмотр стативов и подготовка их к проверке. 2. Проверка 
работы реле РЭС-14. 3. Проверка работы цепей сигнализации. 4. Провер­
ка плат КИМ и ДИМ (определение номера маркера, занявшего АКС— А). 
5 Проверка плат С и В, ВИС. ЗИ, П и ОР статива АКС—А.

Нормы времени и расценки на 1 статив АКС—А

Состав звена Н, вр. Расц.

Инженер I 106 86—32
Техник |

П р и м е ч а н и я .  1. Работа по проверке исправности цепей выдачи 
информации с маркеров станции на статив АКС—Л 
оплачивается по ВМС/ВМС— 8 пункт 4.
2. Количество проверок равно количеству маркеров 
на станции.

§ ТМ С— 3 0 - 3 3 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВА П Р—МГ
Состав работ:

1. Измерение выходных уровней генераторов. 2. Измерение частот ге­
нераторов. 3. Проверка пеиерметра. 4. Проверка работы схемы автомати­
ческого резервирования. 5. Проверка исправности коммутационного поля.
6. Проверка комплектов IIР но программе испытаний. 7. Проверка и на­
стройка плат многочастотных приемников. 8. Проверка сигнализации ста­
тива и цепей блокировок.

Нормы времени и расценки на 1 статив П Р—МГ

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 99 7 8 - 6 6
Техник

§ ТМС—3 0 - 3 4 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИВОВ ПР
Состав работ:

1. Проверка комплектов ПР по программе испытаний с пульта ИП— 
ПР/ИКЗСЛГ. 2. Проверка и настройка многочастотных приемников.
3. Проверка сигнализации статива н цепей блокировки.

Нормы времени и расценки на 1 статив ПР

Состав звена н. вр. Расц.

Инженер 115 91—37
Техник
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§ ТМ С— 3 0 — 35. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ TIPOBEi’ KA СТАТИВА А У Н К -Л

Состав работ:

1. Внешний осмотр статива и подготовка его к проверке. 2. Проверка 
работы реле РИМ. 3. Проверка цепей сигнализации. Л. Проверка статива 
па себя. 5. Проверка статива АУНК с комплектов станции Л МТС-3.

Нормы времени н расценки на 1 статив АУНК— А

Состав звена Н. вр. Расц.

Инженер 350 278—08
Техник

П р и м е ч а н и я .  1. Работа по проверке взаимодействия статива 
АУНК— А с другим станционным оборудованием 
оплачивается по ВМС/ВМС— Я, пункт -1.
2. Количество проверок равно количеству комплектов, 
подключенных'к стативу АУНК— А.

§ ТМ С— 3 0 — 36. П РО ВЕРКА  УЗЛА МЕЖДУГОРОДНОЙ 
СВЯЗИ (МС) И КАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КМТО)

Указания по производству работ

Работа по узловой проверке междугородной связи и канального обо­
рудования выполняется после электрической проверки всех стативов и 
плат: МГИ. ПИТ, КУПШ, Р К — ПШ. ВРК Ш . В К — РКШ . П— ПК— ПРКШ. 
РУ К — ВРКШ . ВРК Ш — Т  и Т, ВКТН, ИКТН, ИКШ, ВКШ , ВСКО 2/4, 
РУ К — ОУ/МРУ СВУ и ГТИ.

Нормы времени и расценки на 10 соединений

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц.

Установление соедине­
ний с ПВУ статива ВКТН

инженер

через все комплекты ВКТН, 
через ступень 1 МГИ с 
каждым ВРКШ на все 
коды закроссированные 
на данной станции с 
каждым ПШ

техник з ,с 2 —86 1

То же, с ПВУ статива 
РУК-ОУ/МРУ через каж­
дый комплект РУК-ОУ/ 
/МРУ, через ступень 1 
МГИ с каждым ВРКШ и с 
каждым ПШ на все коды, 
закроссированные на дан* 
ной станции

то нее 3 ,2 2 — 5 4 2

1 6 7



Продолжение таблицы

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. Кг

Установление соедине­
ний прибором ИП-МГИ/ 
/ГПМ со входов МГИ че­
рез комплект ШСТИ и 
блоки ГИМ на автоответ­
чик или искусственный 
канал

то же 13 1 0 - 3 3  3

П р и м е ч а н и я .  1. По строкам 1 и 2 количество проверок определя­
ется путем перемножения количества комплектов 
ВКТН (РУК) на количество доступных к ним ВРКШ , 
плюс количество B P K III, умноженное-на количество 
задействованных кодов и количество пересчетчиков.

2 . По строке 3 количество проверок на статив МГИ, 
как для ступени 1МГИ, так и для ступени П МГИ 
равно количеству задействованных выходов, умно­
женному на 8.

§ ТМ С— 3 0 —3 7. Проверка работы узла УИСМ — К

Нормы времени и расценки на 10 соединений

Наименование работ Состав звена И. вр. Расц. Кг

Установление соедине­
ния с ПЗУ статнва 
РСЛК 2/4 через каждый 
комплект РСЛК 2/4, через 
ГИМ и комплекты: ИТМ 
4/4, ИРСЛГУ 4/4, РСЛГ 
4/2, РСЛсл 4/2 к абонен­
там ГАТС или служебной 
АТС согласно программе 
узловых проверок за во­
да-изготовителя

инженер
техник

1.8 1 - 4 3 1

Установление соедине­
ния прибором ИП— МГИ/ 
/ГИМ со входов ГИМ-3 че­
рез комплекты ИТМ 4/4, 
ИРСЛГУ 4/4, РСЛ 4/4, 
РСЛсл 4/2 к абонентам 
ГАТС или служебной 
АТС

то ж е 9.1

сосч1 2

П р и м е ч а н и я .  1. По строке 1 количество проверок равно количест­
ву комплектов РСЛКт2/4.в умноженному на 3.
2. По строке 2  количество проверок равно количест­
ву задействованных выходов, умноженному на коли­
чество стативов ГИМ -3, умноженному на 8 .
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§ ТМ С— 3 0 - 3 0 .  ПРОВЕРКА РАБОТЫ УЗЛА 
ВХОДЯЩ ЕЙ СВЯЗИ (ВС)

В структурный состав оборудования узла ГЗС входят: ступень ВГИ
(маркеры ВГИ и блоки 6 0 X 0 0 X 2 0 0 ) ;  входящие комплекты ВКЗСЛГ 2/1. 
ВКЗСЛГ 4/4. ВКЗСЛЗ (ВТА 4/1). ВКЗСЛШ 4,2 . ИКЗСЛК 4/2 и 
ИКЗСЛК 4/4.

Нормы времени н расценки на 10 соединений

Наименование работ Состав эвена Н. вр, Раса. №

Установление соедине­
ний приборами ИИ— 
ВКЗСЛГ/11 ГИ и ИП- - 
РСЛА со входов: стати-
вя ВГИ череэ комплекты 
РСЛА—У11Ф, через узел 
МС и ИСГ к абонентам 
ГАТС с проверкой пра­
вильности работы путем 
сравнивания информации 
выбитой на перфокарте с 
информацией, установлен­
ной на пультах

Установление соедине­
ния прибором ИП— 
ВКЗСЛГ/11 ГИ со входов 
статива ВГИ через комп­
лекты: ВКЗСЛК 4/2.
ИКЗСЛК 4/2, ИКЗСЛК 
4/4 на МК и ЗК

инженер
техник

то же

2 1— 59 1

7,3 5—80 2

П р и м е ч а н и я .  1. По строке 1 количество проверок равно количест­
ву блоков ВГИ,-умноженному на 960.
2. По строке 2 количество проверок равно количест­
ву комплектов ВКЗСЛК 4/2. ИКЗСЛК 4/2, ИКЗСЛК 
4/4. умноженному на количество статпвов ВГИ, ум­
ноженному на в.

§ ТМС—3 0 —39. ПРОВЕРКА РАБОТЫ  УЗЛА В С — СККО
Нормы примени н расценки на 10 соединений

Наименование работы Состав звена И. вр. Расц.

Установление соедине­
ний прибором ВЗСЛГ/11 
ГЙ со входов комплектов 
ТЖЗСЛГ 4/4, ВКЗСЛ 2/4, 
ВТА 4/4 и прибором ИГ1- 
ВКЗСЛГ/ВТА со входов 
комплекта ВТА через ВГИ 
и комплекты. ВКЗСЛК 4/2 
на МК и ЗК

инженер
техник

0,91 0 — 72,3

П р и м е ч а н и е .  Количество проверок равно количеству комплектов 
ВКЗСЛГ 2/4, ВКЗСЛГ 4/4 н ВТА 4/4.
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§ ТМ С— 3 0 —4 0 . П РО ВЕРКА  РА БО ТЫ  УЗЛА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ И ЗОНОВОЙ СВЯЗИ  (АС) И 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УЧЕТА СТОИМОСТИ РА ЗГО ВО РА

В структурный состав ооорудовання АС и автоматического учета сто­
имости разговора входит: РСЛА, УПФ, ИМРА. УКГ1 (включая КУ), ТРФ , 
АЧ, ДИВ. РП и перфоратор Г1Д-45-2.

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав
звена

Изме­
ритель Н. вр. Расц. №

Проверка прибором ИП- 
УКП взаимодействия ком­
плектов плат УКП с каж­
дым лолукомплектом АЧ* 
ДТ и каждым ТРФ

инженер
техник

1 компл. 
плат

5,5 4 - 3 7 1

Установление соедине­
ния прибором ИП—РСЛА 
с комплектов РСЛА че­
рез узел МС н ИСГ к або­
нентам ГАТС с проверкой 
правильности работы и 
путем сравнения инфор­
мации выбитой на перфо­
карте с информацией, ус­
тановленной на приборе 
ИП—РСЛА

то же 10 соед. 1.9 1— 51 2

П р и  м е ч а н и я. 1. По строке 2  проверку комплектов РСЛА разбить 
на 2  части: с У КП и ИМ РА.

2. Количество проверок с ИМ РА для зоновой связи 
равно количеству РСЛА зановой связи ступени 
РМ— РСЛА— ИМРА, умноженному на количество 

доступных ИМРА зоновой связи.

Количество проверок с ИМРА дли магистральной 
связи равно количеству РСЛА магистральной 
связи ступени РИ — РСЛ А — ИМРА. умноженно­
му на количество доступных ИМРА магистраль­
ной связи плюс количество ИМРА. умноженное 

на количество кодов, задействованных на данной 
станции, и умноженное на 2.

3. Чтобы определить количество проверок с У НИ, 
необходимо перемножить количество комплектов 
РСЛА в данной ступени РИ — РСЛ А — УКИ па 

количество доступных УКП данной ступени и за­
тем просуммировать количество проверок во всех 
ступенях.
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§ ТМ С— 3 0 — 41. ПРО ВЕРКА РА БО ТЫ  ПРИБОРОВ

ДООБОРУДОВАНИЯ АТС 
Нормы времени н расценки на 10 соединений

Наименование работ Состав звена П. яр. Гаси.

Установление соедине­
ния с прибором ИП— 
НР/ИКЗСЛГ через комп­
лекты ИКЗСЛГ 2/2, 
ИКЗСЛГ 2/4, ПР, ВКЗСЛГ, 
ступень ВГИ, комплект 
ВКЗСЛК 4/2 на коммута­
тор

инженер
техник

2,9 2 —30

П р и м е ч а н и е :  количество проверок равно емкости АТС. деленной 
на 1000 и умноженной на количество ЗСЛ от этой 
АТС.

§ ТМ С— 3 0 — 42. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИИ, УКАЗАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РА БО Т

После проведения узловых проверок проводится тренировка, шелюча- 
ющая контрольную проверку каждого из видов связи.

Нормы времени и расценки на 1 соединение

Наименование работ Состав звена 11 .  в р . Расц.

Проверка исходящей 
автоматической междуго­
родной связи

инженер — 1 
техник — 1

53 4 6 - 0 8 1

Проверка исходящей ав­
томатической зоновой свя­
зи

то же 49 38—93 О

Проверка исходящей по 
луавтоматической между­
городной ‘С В Я З И

то же 13,5 10—73 3

Проверка выхода от тс 
лсфоинсток к абонентам го­
рода и зоны

то же 13,5 10—73 1

Проверка выхода от 
абонентов города и зоны па 
службы МТС

то лее 1 1 8 - 7 4 5

П р и м е ч а н и е :  количество проверок следует считать:
но строке 1 — по количеству РСЛА— М: 
но строке 2 — по количеству РС Л Л —зон: 
по строке 3 — по количеству РУК/ОУ— МРУ; 
по строке 4  — по количеству РОЛК 2/4; 
по строке 5  — по количеству ВКЗСЛК 4/2.
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§ ТМС—30 —43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

Состав работ:
1. Визуальный осмотр. 2. Включение и настройка пультов по специ­

альной программе.

Состав звена: 
инженер — 1

монтажник связи Л разряда — 1
Нормы времени н расценки на 1 измерительный прибор

Наименование измерительной 
аппаратуры и пультов н. йр. Расц. №

П—ВКЗСЛГ, П—ВТА 20 1
и п -в к зсл г/ п  ги 25 18—65 2
ИП -ВКЗСЛГ/ВТА го -М-32 3
ИП—ВКЗСЛК 4/2, ИП—РСЛГ 5,9 4—40 4
ИИ—ПС 24 17—20 5
ИП—ВРКШ 37 27—60 6
ИИ—пш 12 8—25 7
ИП—мги/гим 7,4 5—52 8
n-PCJ[IA 56 41—78 9
И—УГ1Ф/КУ 50 37—30 10
ИП—МРИ 5,9 4—40 11
ИП—PC Л А 20 12
ИП—УКИ 74 55—20 13
ИП—ИМРА 52 38—79 14
ИП-ПР—и к зсл г 82 61—17 15
ИИ—УИФ 45 агз—57 16
ИП- ВРКШ-Т 60 44—76 17
ИП-БСКО/РСЛО 15 11—19 18
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий выпуск содержит типовые нор .мы и расценки (ТНиР) на

работы по монтажу оборудования междугородных телефонных и теле­
графных станций югославской фирмы «Никола—'Тесла*. (АРМ-20,
APE-13, ACT— К, ММС— К), не охваченные действующим, сборником 
ВНиР В — 35 «Монтаж оборудования связи, радио и телевидения».

2. Расценки подсчитаны но часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяже­
лые) работы it работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено н отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на;

а) получение, перемещение и подноска материалов, деталей н обору­
дования к месту работы и переходы рабочих в процессе работы в преде­
лах рабочей зоны на расстояние до 50 м по горизонтали и подъем на вы­
соту до 3 м;

б) подбор деталей по спецификациям и чертежам;
в) устранение мелких повреждений;
г) внешний осмотр и протирку от загрязнений деталей и узлов.
4. Настоящими нормами не учтены и оплачиваются отдельно следую­

щие работы:
— подноска ящиков с оборудованием к месту распаковки (ЕНнР 

1 - 1 4 ) ;
— распаковка ящиков с оборудованием (§ В —3 5 — 102):
— распаковка приборов из индивидуальной упаковки (§ В — 3 5 — 27);
— планировка и разметка помещения для установки оборудования 

(§ В —3 5 — 101);
— прокладка станционных кабелей по желобам, каналам н стенам 

( Е Н и Р - 2 3 - 9 — 16);
— монтаж станционных телефонных кабелей на оборудовании (ДИЗ 

§ В —3 5 — 12);
— формовка кабелей на оборудовании (§ В — 3 5 — 11);
— чистка стативов от пыли перед установкой приборов (§ В — 3 5 — 25);
— установка опорного угольника на стене (§ В —3 5 —2, табл. 2);
— установка колец на ПЩП (ТМС— 59);
— установка плат реле (§ В —3 5 — 20).
5. Стативы типа ВДН предназначены для размещения релейных плат, 

ВДН (эл, пл.) — для размещения электронных плат.
6. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, наложенными в общей вводной части к сбор* 
пику. m



§ ТМ С — 5 3 — 1. УСТАН О ВКА Н А П О ЛЬН Ы Х ПЛИТ 

Состав работ:
1. Предварительная раскладка плит по осям отверстий и мест разрезов, 

плит. 2 . Сверление отверстий в плитах и угольниках. 3. Обрезка плит по 
разметке, 4. Установка плит по осям рядов и сверление отверстий в полу 
(через плиты). 5. Крепление плит к полу.

Состав звена:
монтажник связи 3 разряда — 1 
монтажник связи 2 разряда — 1 

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице:

Виды конструкций Измеритель Н. вр. Рпсц.

Прямоугольные опорные 
плиты для ПИЩ н ста- 
ти’вов типа ВДД

1 м ряда 0,58 0 — 31,7 1

Треугольные опорные 
плиты для статнвов ти­
па ЕДН и ВДВ

1 плита 0,3 0 - 1 7 ,0 2

Отдельный опорный 
угольник под каркас 
защитных щитков ог­
раждения ряда

1 угольник 0,1

оо1о

3

§ Т М С — 5 3 — 2. УСТАН О ВКА М ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
КА РКАСА СТАНЦИИ

Состав работ:
А. При установке металлоконструкций на стенах с помощью 

СМП (строительно-монтажного пистолета)
1. Разметка мест разрезоз угольников или швеллеров, и обрезка их по 

разметке. 2 . Крепление угольников или швеллеров дюбелями к стене с 
помощью строительно-монтажного пистолета. 3 . Выверка.

Б . При сборке каркаса станции
1. Установка трубчатых подпорных стоек, рядовых и магистральных 

(поперечных) швеллеров, крепление их между собой и к опорам на сте­
нах и колоннах с  обрезкой липшей длины при необходимости.^. Выверка.

Нормы времени н расценки на 1 м (пп, 1, 3 ) ; 1 угольник (п. 2 )
Наименование

работ
Состав звена 

монтажников связи Н. вр. Расц. Н

Установка металлокон­
струкций па стенах

4 разряд — 1 
2 разряд — 1

0,37 0— 20,7 1

Установка отдельных 
опорных угольников 
(2 крепления) иа сте­
ны и колонны

4 разряд — 1 
2 разряд — 1

0,64 0 - 3 5 ,8 2

Сборка каркаса стан­
ции

5 разряд — 1 
4 разряд — 1 
2 разряд — 1
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§ ТМ С— 5 8 — 3. МОНТАЖ Ж ЕЛОБОВ 

Состав работ:
1. Подготовка и раскладка по трассе деталей желоба. 2. Разметка и 

натягивание шнура вдоль трассы. 3. Временная установка желобов и раз­
метка мест вырезов. 4. Снятие желоба, вырезка, вырубка, опплнпание со­
гласно разметке, выгибание при изготовлении желобов, спусков или подъ­
емов. 5. Установка желоба и крепление его к швеллеру.

Состав звена:
монтажник связи *1 разряда — 1 
монтажник связи 3 разряда — 1 

Нормы времени н расценки на измерители, указанные в таблице

Вид желобов Измеритель
Ширина желоба в мм

200, 300 400.600

Прямые участки 1 м желоба

I

0.5
I 0 —29.5

0,68
0 —40,1

1

Спуск или подъем ш 11 спуск или подъем
1
' 1.1
1 0 —64,9

1.25
0 —73,8

2

a б Лз

§ ТМ С— 5 8 — 4. УСТАНОВКА СТАТИВОВ 
Состав работ:

1. Удаление предохранительных металлоконструкций (для статиоов 
ВДН. ВДМ (ал. ил.). 2. Установка и крепление статипов к опорным пли­
там с помощью болтов, зажимов и 'гаек, и верхней части статнва к рядо­
вому швеллеру: 3. Выверка установленного статнва.

Нормы времени и расценки на 1 статив

Тип статнва Состав звена 
монтажников связи Н. вр. Расц.

ВДВ 5 разряд — 1 
2 разряд — 1

ь-» 1 о to 1

ВДН то же 2,2 1—32 2
ВДН (эл. пл.) то же 2,5 1— 49 3
ВДД 5 разряд — 1 

3 разряд — 1 
2 разряд — 4

4.7 2—74 4

§ ТМ С— 5 8 — 5. УСТАНОВКА ГА Ф ЕЛЬТА ГО В 
Состав работ:

А. При установке гафельтага без сборки 
1, Удаление предохранительных металлоконструкций. 2. Крепление 

рейки со штифтовыми колодками на гафельтаге. 3. Установка и крепление 
гафельтага к швеллеру над статноом.
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Б. При установке гафельтагов со сборкой
1. Удаление транспортировочных деталей. 2. Сборка каркаса гафель- 

тага и- установка планок. 3. Установка задней крышки. 4. Установка и 
крепление гафельтага к швеллеру над стативом.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда — 1 
монтажник связи 2 разряда — 1

Нормы временя и расценки на 1 гафельтаг

Наименование работ Н. вр. Расц. №

Установка гафельтагов без сборки 1,55 0—92,6 1
Установка гафельтагов со сборкой 

в том числе:
2,6 1—55 2

установка крышек 0,21 0—12,6 3
П р и м е ч а н и е :  при установке гафельтага на статнве горизонтально 

в состав работ включить установку опоры для креп­
ления трубок под кабель Н. вр., Расц. умножать па 
1. 1.

§ ТМС—5 8 —в. УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОММУТАТОРОВ

Состав работу
1. Сборка каркаса для установки коммутатора.
2. Установка, выверка и крепление коммутатора иа каркасе.

Норма времени и расценка на 1 коммутатор

Состав звена Н. вр. Расц.монтажников связи

5 разряд — 1 
2 разряд — 1

4,1 2—45

§ ТМС—5 8 —7. УСТАНОВКА СИГНАЛЬНО-ВЫЗЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА ВКа

Состав работ:

1. Сборка каркаса, для установки ВК а . 2. Установка, выверка и кре­
пление В К а на каркасе.

Норма времени и расценка на 1 устройство

Состав звена 
монтажников связи Н. вр. Расц,

5 разряд — 1 
2 разряд — 1

6,0 3—59
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§ ТМ С— 5 8 — 8. УСТАНОВКА ПРОМЩИТОВ (ПЩ)

Состав работ:
1. Сборка каркаса промщита из вертикальных стоек и горизонтальных 

полос. 2. Выверка и крепление промщита к швеллеру и плите основания.
Нормы времени и расценка на 1 стойку

Состав звена н  р
монтажников связи * ^

5 разряд —  1 I 1,8 1— 13
3 разряд —  1 I

§ ТМС— 5 8 - 9 .  УСТАНОВКА СТОЛОВ ДК( СДК 

Состав работ:
1. Установка выверка н крепление стола.

Норма времени и расценка 1 стол

Состав звена 
монтажников связи Н. вр. Расц.

5 разряд — 1 
3 разряд —  1

2,1 1— 26

§ ТМС— 5 8 - 1 0 .  РА ЗН Ы Е РАБОТЫ  

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ

Состав
звена

монтажников
связи

Изме­
ритель Н. вр. Расц. га

Установка, сборка и кре­
пление платы рядовых 
предохранителей с уста* 
ковкой защитного кожуха

Установка платы ста* 
тивкых предохранителей 
С креплением:

5 разр.— 1 
2 разр.— 1

1 плата 1.35 0 —80,7 1

с к о б а м и  к  ш в е л л е р у  

( с т а т и  в ,  ВДД, ВДН 
( э л .  П Л . )

4 разр.— 1 
2 разр.— 1

♦ 0,-г>8 0 — 32,4 о

винтами к стативу 
(ВДН, ВДЕ)

то же ♦ 0,5 0 — 2 8 3

Установка платы рядо­
вой сигнализации со сбор­
кой и креплением к швел­
леру

то же » 1,2 0 — 67,1 4
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Продолжение

Н аи м енование работ

С остав
звена

м онтаж ников
связи

И зм е­
ритель Н. Ьр, Р асц . №

У стан овка  п латы  ста- 
тивной си гнализации с 
креплением  к стати ву 
винтам и

то ж е » 0 ,3 0 — 1 6 ,8 5

У стан овк а  общ естанци­
онного табло с креплени­
ем на м етал локон стр у к 
д н я х  винтами

» 1 табло 1.2 0 — 6 7 ,1 в

У стан овк а  вводной гре­
бенки на ртптпве В Д Е  с 
креплением винтами

4 р азр .— 1 1 гребен. 0 ,2 0 — 12 ,5 7

У стан овка ручек на за д ­
ние крыш ки стати вов ВД Д

3 р а зр .— 1 1 ручка ОД 0 - 0 5 , 6 8

У стан овка ком плекта 
р азъ ем н ы х  гнезд на к ар ­
к а се  платы  стлтнвны х пре­
дохранителей  с креплени­
ем винтами.

4 р азр ,— 1 1 компл. 0 ,1 5 0 — 0 9 ,4 9

У стан овка планок для 
надписей на стати вах

3 р азр .— 1 10 планок 0 ,5 0 — 2 7 ,8 10

У стан овка уголков кр е­
пления второго яруса ж е ­
лоба и соединение их 
поперечны ми уголкам и .

4 р азр .— 1 
2 р а зр .— 1

1 компл. 
(из двух 
уголков)

0 ,8 0 — 4 4 ,7 11

У стан овка торцевы х 
щ и тков ограж ден и я ст а ­
ти вов с креплением вин­
там и  (на крайних стати ­
вах  ряда ВДИ )

У стан овка на стати вах 
плит с  вы веркой н креп­
лением

4 р азр .— 1 1 щ иток 0 ,3 2 0 — 20 12

3-кратн ы х то ж е 10  плит 1 0 — 6 2 ,5 13
6-кр атн ы х

У стан овка опор, напра­
вляю щ и х кабеля на с т а ­
ти вах  со сверлением о т ­
верстий в ж ел об ах  и кре­
плением опор

на статное В Д Д ,

»

4 р азр .— 1 1 опора

1 ,35 0 — 8 4 ,4 14

ВДИ 2 р азр .— 1 1 ,25 0 — 6 9 ,9 15
В Д Е *■ 1 ,8 1 — 0 1 16

У стан овка кар каса  для 
крепления торцевы х щ ит­
ков огр аж ден и я на ряде 
В Д Н , ВДН (ал. пл.)

» 1 кар кас 1 0 — 5 5 ,9 17
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Р А З Д Е Л  II

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА о б о р у д о в а н и я  
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В Ы П У С К  Т— 17

МОНТАЖ АНТЕНН КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ТИПА ТВК

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Вводная ч а с т ь ........................................................................ 179

X— 17— 1. Сборка и установка антенн коллективного приема
телевидения типа Т В К ........................................................ 180

Т—17—2. Установка антенн типа ТВК на ранее установленных
антенных о п о р а х ................................................................... 182

Т— 17—3, Установка и монтаж телевизионных антенных уси­
лителен типа У Т А ..................................................................182

Т—17—4. Установка оборудования распределительной сети . 183
Т— 17—5. Разные р а б о т ы .................................................................... 181
X—17— 6. Контрольные измерения и сдача антенн коллектив­

ного приема телевидения в эксплуатацию . . . 184

ЫЗОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит нормы времени и расценки на рабо­
ты, не охваченные сборником ведомственных ИиР В — 3 6  «Антснно-мач-
то^ыс сооружения».

2. Расцепки подсчитаны по тарифным ставкам, установленным для ра- 
бочнх. занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (при 
семичасовом рабочем дне).

3. Нормами и расценками учтено время н а . перемещение материалов 
и оборудования и переходы рабочих в процессе выполнения работ на рас­
стояние до 100 м с подъемом по домовым лестницам на 4-й этаж.

Доставка материалов, инструментов и измерительных приборов от 
склада к месту работ, погрузочно-разгрузочные работы и переезды рабо­
чих оплачиваются отдельно.

'1. Нормами не учтены и оплачиваются отдельно по сборникам ЕНнР 
следующие работы:

а) прокладка кабеля РК-3 по стенам — § 2 3 — 0 — 8 н § 2 3 — 9 — 10 
т. 4;

б) протяжка кабеля РК-3 в газовых трубах — § 2 3 — 9 — 10;
в) подвеска кабеля на стальных канатах — § 2 3 — 9 — 13:
г) защита кабеля на стенах металлическими желобами — § 2 3 — 9 — 1 I;
д) прокладка шины заземления.
5. Доставка антенн в разобранном виде и других материалов на кры­

шу предусмотрена по домовым лестницам через чердак или специальный 
люк.

6. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор- 
нику.
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ц X — 17— 1. С Б О Р К А  И  У С Т А Н О В К А  А Н Т Е Н Н  
К О Л Л Е К Т И В Н О Г О  П Р И Е М А  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  Т И П А  T D K

Указания по применению норм

Н орм ами  времени настоящего параграфа учтены  следующие работы;
а) установка трапа;
б) подмазка суриком зазоров и швов между кровлей и прокладками и 

основанием, шайбами болтов н основанием;
в) смазка техническим вазелином резьбы винтовых стяжек;
г) ориентировка антенны на телецентр, измерение величины и качества 

телевизионного сигнала по принимаемым каналам в антенне и на конце* 
вой распределительной коробке с занесением полученных данных в пас­
порт;

д) подключение шины заземления.

Состав работ:

А .  П ри  сборке антенн

1. Очистка детален антенны от смазки. 2. Установка и крепление эле­
ментов антенны (рефлектор, петлевой вибратор, директор) на стреле.
3. Установка коробки типа А М К  на зажимах петлевого вибратора.

Б . П ри  установке антенных опор на железной или шиферной кровле

1. Разметка места установки башмака антенной опоры и анкеров для 
крепления оттяжек. 2. Сверление отверстий в стропилах. 3. Установка 
башмака и анкеров. 4. Сборка секций антенной опоры с устгновкой ниж ­
ней секциц в башмак гг закреплением опорным болтом. 5. Изготовление 
оттяж ек из проволоки и крепление их. к стволу антенной опоры и винто­
вым^ стяжкам. П. Затягивание кабеля сниж ения 'в  ствол антенной опоры. 
7. Установка *и крепление антенны к стволу опоры. 8. Подключение ка­
беля снижения к коробке типа А М К .  9. Подъем  антенной опоры с регу­
лировкой и закреплением оттяжек.

В . П ри  установке антенных опор на железобетонной кровле

1. Сборка секций антенной опоры. 2. Затягивание кабеля снижения в 
ствол антенной опоры. 3. Установка и крепление антенны к стволу ан­
тенной опоры. -I. Подключение кабеля снижения к коробке типа А М Н . 
5. Подъем  антенной опоры с креплением хомутами к специальной стойке.

А . С Б О Р К А  А Н Т Е Н Н

Состав звена:

монтажник связи 5 разряда —  1 

монтажник связи 2 разряда —  1

Н ормы  времени н расценки на 1 антенну

таблица 1

Наименование антенны Тип антенны н. вр. Расц. №

Одноканальнпи ТВК-З/1 0 ,99 0 — 59,2 1
трехэлементная ТВК-3/2
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Продолжение

Наименование антенны Тип антенны IL  вр. Расц.

Однонаппльиая
четырехэломентная

ТВК-4/3
ТВК-4/4
ТВК-4/5

1Д5 0 — 68,7 2

Одноканальная
пятнэлементная

ТВК-5/6, ТВК-5/7 
ТВК 5/8, ТВК-5/9 

ТВК-5/10. ТВК  5/11 
ТВК  5/12

1.4 0 — 83,6 3

Четырехэлементна я
расширенного диапазона

ТВК-4/1,3
ТВК-4/2,3

1,25 0 — 74,7 4

Пятнэлементная
расширенного диапазона

ТВК-5/1,3 ТВК-5/1,4 
ТВК-5/2.4 ТВК-5/2.5 
ТВК-5/3,5

1.5 0 — 89,6 5

Шестнэлементная
расширенного диапазона

ТВК 6/1,5 1.7 1— 02 6

Семиэлемеитпая
расширенного диапазона

ТВК-7/С-12 1.9 1— И 7

Б . УСТАНОВКА АН ТЕН Н Ы Х ОПОР
Состав звена:

таблица 2

Высота антенной опоры в м 
5 8,6

Профессия и разряд Тип кровли

рабочих железная,
железобе­
тонная

шиферная

ж елезная,
шиферная

железобе­
тонная

монтажник связи
6 разряда 1 1 1

♦ 5 разряда 1 1 1
» 3 разряда 1 1 2
♦ 2 разряда 1 2 3

таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 антенную опору

Высота антенной опоры в м
Тип

К П П  m i  I f
Количество 5 8,6Uli лтСА

Н. вр. Расц. |i н . вр. Расц.

Шиферная 3 7,3 4 — 43 8.4 4 — 90 1
4 8,3 5 — 03 9,1 5 — 31 2

Ж елезная 3 5,9 3 — 75 6.6 3 — 85 3
4 6,7 4 — 25 7.5 4 — 37 4

Железобетонная — 4,4 2 — 79 4.9 2 — 86 5
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П р и м е ч а н и е :  нормами времени т. 3 учтены затраты на подъем 
материалов и деталей на крышу 4 -этажного дома. 
При подъеме материалов и деталей на крышу дома 
с числом этажей больше 4-х принимать на 1 антен­
ную опору на каждый следующий этаж. И. пр. 
0.11 ч/ч, Рас. 0 —07.

§ Т — 17—2. УСТАНОВКА АНТЕНН ТИПА ТВК НА РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ

Указания по применению норм
Нормами времени настоящего параграфа предусмотрено опускание 

антенной опоры для установки дополнительной антенны и подъем антен­
ной опоры после установки антенны.

Сборку устанавливаемой антенны следует нормировать по § Т — 17— 1 
т. 1 в зависимости от типа антенны.

Состав работ;
1. Отсоединение шиповых стяжек и опускание антенной опоры на 

крышу. 2. Проверка узлов устанавливаемой антенны с заменой в необхо­
димых случаях отдельных деталей. 3. Установка и крепление собранной 
антенны на опоре с подключением и протягиванием снижения. 4. Подъем и 
крепление антенной опоры с регулировкой оттяжек. 5.. Ориентировка ан­
тенны на телецентр. G. Измерение величины и качества телевизионного 
сигнала по действующим каналам с записью результатов измерений в 
паспорт.

Нормы времени и расценки на 1 антенную опору

Высота антенной 
опоры в м

Состав звена мои* 
тажников связи Н. вр. Расц. №

5 6 разряд — 1 
5 разряд — 1 
3 разряд — 1 
2 разряд — 2

4,1 2—49 1

8.6 6 разряд — 1 
б разряд — 1 
3 разряд — 2 
2 разряд — 3

4,7 2—74 2

§ Т — 1 7 —3. УСТАНОВКА И МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕН ТИПА УТА

Состав работ;
1. Разметка мест установки усилителя. 2. Пробивка гнезд в стене 

пробойником с установкой дюбелей. 3. Осмотр усилителя с проверкой 
правильности закрепления радиоламп и их годности (по внешнему виду); 
установка усилителя на соответствующее напряжение. 4. Установка усили­
теля на стене с выверкой и креплением. 5. Разделка ВЧ кабеля РК-3 или 
РК-1. G. Припайка кабеля входа и кабеля выхода с креплением каждого
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3-мя сковами к степс. 7. Проверка работы усилителя под напряжением В 
течение 15 минут, 8. Установка крышки и оплпмбнропаннс усилителя.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда — 1 
монтажник связи 2 разряда — 1 

Нормы времени и расценки на 1 усилитель

Материал основания

Кирпич
Бетон

Н. вр. Расц.

j 1,4 0—83,6
| 1,8 1—08

Ле

1
2

§ Т — 17 —4. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Состав работ:

1. Разметка места установки. 2. Пробивка гнезд в степе с установкой 
дюбелей. 3. Установка подрозетника. 4. .Установка коробки на подрозет- 
шше или деревянной стене. 5. Разделка концов ВЧ кабеля. 6. Обслужива­
ние центральной жилы и жгутов оплетки и припайки их к контактам 
коробки

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда — 1 
монтажник связи 2 разряда — 1

Нормы времени и расценки на 1 коробку

Материал основания
Наименование Тип

обору­
дования

дерево кирпич
оборудования Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

Распределительная 
телевизионная коробка

КРТ-6,
КРТ-12

0,91 0—54,4 0,95 1Э—56,8 1
КРТ-2М 1,15 0—08,7 1.2 13—71,7 2
КРТ-ЗМ 1,45 0—86,6 1,5 ()—89,6 3

Соединительная 
телевизионная коробка

кс т 0,91 0—54,4 0,95 <)—56,8 4

Коробка фильтров 
сложения сигналов

КФСТ 1,15 0 -6 8 ,7 1,2 0 -7 1 ,7 5

П р и м е ч а н и е ;  подключение абонентских телевизионных отводов к 
коробкам типа КРТ-б и КРТ-12 следует нормиро­
вать отдельно по § Т— 17—5.
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§ Т — 17— 5. Р А З Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

Наименование
Состав работ

Состав
эвена
a f л t у л •

Измери­ Н. up. №работ f t lU l i  1 l i s l t

инков
связи

тель расц.

Снятие распре- 1. Снятие крышки 5 р. — 1 1 короб­ 0 ,13 1
делительных ко­
робок типа КРТ-2 
и К РТ-6

коробки. 2. Отпайка 
концов магистрального 
и абонентского кабе­
лей. 3. Снятие подро- 
зетннка

2 р . - 1 ка 0 — 07,8

Наращив а н и с 1. Разделка и нара­
щивание кабеля. 2. Пай­
ка место соединения

5 р. — 1 1 конец 0,18 2
мдгнетральн о г о  
пли абонентско­
го кабеля

кабеля 0 — 12,6

Подключе и и о 1. Подключение и то же 1 або­ 0,06 3
абонентского к а­
беля к распреде­
лительной короб­
ке

пайка разделанного 
конца абонентского ка 
беля к контактам ко­
робки

нент­
ский
отвод

0 — 01.2

Переключен и е 
абонентского те­
левизора с инди­
видуальной ан­
тенны на антен­
ну коллективного 
приема

1. Отпайка штекке- 5 р. — 1 1 теле­ 0 ,78 4
ра от индивидуальной 
антенны. 2. Разделка 
концов проложенного 
кабеля. 3. Подключе­
ние и пайка кабеля к 
распределительной ко­
робке. 4. Напайка штек- 
кера. 5. Подключение 
отвода к абонентскому 
телевизору. 6. Провер­
ка работы телевизора 
от антенны коллектив­
ного приема

2 р. — 1 визор 0 - 4 6 , 6

§ Т — 17— б. К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  И З М Е Р Е Н И Я  И  С Д А Ч А  А Н Т Е Н Н  

К О Л Л Е К Т И В Н О Г О  П Р И Е М А  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю

Состав работ:

1. Проверка качества выполненных монтажных работ. 2. Проверка ан­
тенных усилителей. 3. Измерение величины н качества телевизионного
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сигнала. 4 . Оформление технической документации с заполнением техни­
ческого паспорта.

С остав звена:
монтажник связи  6  разряда —  1 
монтажник связи  3  разряда —  1

Нормы времени и расценка на 1 подъезд дома

Наименование работ Н. вр% Раец.

Контрольные измерения и сдача антенны 
в эксплуатацию

1.4 0 — 94

C R O P  II И К Т — 1 2 2  
А И ТЕШ Ю -М Л Ч ТО П Ы К  С О О РУ Ж ЕН И Я

В  Ы  II У С К 3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводила ч а с т ь ....................................................................................... 185

Г л а в а  1. Монтаж мачт

Техническая ч а с т ь ............................................................................ 180

Т — 1 22— 3 — 1. Монтаж одноствольных металлических мачт . . 18G

Т — 122— 3 — 2. Сборка стрел из стальных т р у б ..............................................189

Т — 1 22— 3 — 3. Запасовка стальных к а н а т о в .................................................... 189

Т — 122— 3 — 4. Окраска установленных металлических мачт и ба­
шен к р а с к о п у л ь т о м ........................................................................190

Т — 1 22— 3 — 5. Обследование оттяжек м а ч т .....................................................191

Г л а в а  2, Монтаж распределителей мощности 
и фидеров

Техническая ч а с т ь ............................................................................ 192

Т — 122— 3 — 6. Монтаж распределителей мощности панельных антенн 192

Т — 122— 3 — 7. Монтаж фидера из высокочастотного коаксиального
кабеля ВА Х А  ......................................................................................... 192

ВВО Д Н А Я  Ч А С ТЬ

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 
(ТН иР) на работы, нс охваченные действующим сборником ВН иР В — СО и 
ТН иР Т — 12 2 , выпуски 1 и 2  «Антенно-мачтовые сооружения*.

2 . Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным д л я ’ рабочих, заняты х в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяж елые (особо тяж е­
лы е) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.
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3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время: 
на получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту ра­
боты и переходы рабочих в процессе работы в пределах рабочей зоны на 
расстояние до 100 м.

4. Нормами и расценками не учтены и должны оплачиваться отдель­
но по сборникам ЕПиР и ВНиР и действующим типовым нормам сле­
дующие работы:

а) распаковка деталей;
б) заготовка подъемных канатов и оттяжек;
в) устройство якорей;
г) устройство и снятие лебедок;
д) работа машиниста автокрана и тракториста.
5. В настоящем выпуске предусмотрено выполнение работ монтаж­

никами связи — антеищиками , монтажниками по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций и электросварщиками ручной сварки , 
которые в составах звеньев для краткости именуются монтажниками связи, 
монтажниками конструкций и -электросварщиками.

6. При применении данного ВЕяпуска типовых норм необходимо руко­
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к 
сборнику.

7. С выходом настоящего выпуска типовых норм считать утратившими 
силу следующие выпуски ТПиР: Т — 40, Т — 70, Т — 83, Т — 84, Т — 86, 
Т — 8 8  (регистрация ЦНИИ Министерства связи СССР).

Г л а в а  I. МОНТАЖ МАЧТ 

Техническая часть

Настоящая глава содержит нормы на монтаж одноствольных мачт и 
стрел из стальных труб, окраску установленшлх металлических мачт и ба­
шен краскопультом, обследование оттяжек и запасовку стальных канатов.

§ т — 1 2 2 —3 — 1. МОНТАЖ ОДНОСТВОЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАЧТ

Указания по применению корм

1. Настоящий параграф содержит нормы времени и расценки на 
монтаж одноствольных мачт из стальных труб диаметром 351 , 2 4 5  и 21 9  
с соединением на фланцах.

2. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются отдельно сле­
дующие работы:

а) заготовка и ВЕякладка подкладок;
б) .монтаж сигнального освещения мачты;
в) окраска мачты.

Состав работ;

При сборке мачт:

1. -Подтаскивание и укладка секций на земле. 2. Выкладка секций на 
установленные подкладки. 3, Стыковка секций с установкой болтов и вы ­
веркой прямолинейности ствола. 4. Установка оголовка. 5, Приварка де­
талей для монтажа COM. G. Крепление мачты к основанию с установкой 
пальца.
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При установке мачт;
1. Установка верхолазных блоков и запасовка в них верхолазных ка­

натов. 2. Установка изоляторов в готовые оттяжки, 3. Крепление оттяжек 
к мачте, стреле и якорям. 4. Крепление и регулиропка подъемных кана­
тов к мачте, стреле н подъемным приспособлениям. 5. Подъем н регули­
ровка стрелы. 6. Подъем мачты. 7. Закрепление оттяжек на якорях пос­
ле подъема мачты. 8 . Открепление подъемных канатов от мачты (с подъе­
мом и спуском монтажника в люльке), стрелы и подъемных приспособле­
ний. 9. Открепление оттяжек от стрелы и якорей со снятием пинтовых 
стяжек. И). Сматывание подъемных канатов и оттяжек в бухты.

При регулировке мачт:
1. Регулировка мачты. 2. Окончательное 

якорях,
закрепление оттяжек на 

Состав звена:
таблица 1

Профессии и разряды 
рабочих

Сборка
мачт

Установка мачт 
высотой в метрах: до 

4 0 01
Регулировка

мачт

Монтажники конструк 
цп а
G разряда 1 1 1 1
5 разряда 1 2 2 1
4 разряда 2 2 2 2
3 разряда 2 2 3 2

2 разряда — 1 2 —

Электросварщик 
6 разряда

1 Ш1~-т

■
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Н ормы времени и расценки на 1 мачту
таблица 2

Наименование
работ

Высота мачты в метрах

№
28 32 37 40 45 48 53 61

Сборка мачты 25 31 39 46 65
4 1 — 73

73
4 6 — 87*

1
1 6 — 05 1 9 — 90 2 5 — 04 2 9 — 53

Сварка 2.2 2,5 3 3,6
2 — 84

4,6
" 3 - 6 3

2
1— 74 1 — 98 2 — 37

Установка мачты 97 110 140 190
1 15— 81

3
6 1 — 20 6 9 — 40 8 5 — 33

Регулировка мачты 24 29
1 8 — 62

39 47 94 105 4
1 5 — 41 2 5 — 04 3 0 — 17 6 0 — 35 6 7 — 41

| а I б I в I г  I д | е ! ж  | з

П Р И М Е Ч А Н И Е : Нормами предусмотрена установка мачт высотой до 4 0  м с 3-м я ярусами оттяж ек 
и высотой до 61 м с 4 -лея ярусами оттяж ек. При изменении числа ярусов оттяж ек принимать при том 
ж е  составе звена на каж ды й ярус оттяж ек :

—  д ля мачт высотой до 4 0  м Н. вр. 17 чел-час. Р асц . 1 0 -7 3 :
—  д ля мачт высотой до 6 1  м Н. вр. 1 8 .5  чел-час, Р асц . 11 -2 8 .
Эти затр аты  учиты ваю т работы но установке изоляторов в  готовые оттяж ки с  креплением оття­

ж е к  к мачте.



§ Т — 1 2 2 — 3 — 2 . С Б О Р К А  С Т Р Е Л  И З С Т А Л Ь Н Ы Х  Т Р У Б

С остав работ:

1. Подтаскивание труб и выкладка их на установленные подкладки. 
2 . Стыковка труб с выверкой прямолинейности ствола. 3 . Сварка сты ков.
4. Установка и вы верка подставки для стрелы. 5 . Подъем стрелы на под­
стенку, подгонка н крепление к освоению мачты.

Нормы времени и расценки на 1 стрелу

Наименование работ Состав авена Длина стрелы 
15

В м ДО
23 >е

Сборка стрелы монтажники 12 15 1
конструкций 

6 разряд — 1 
5 разряд —  1 
4 разряд — 2 
3 разряд —  2

7 — 70 9 — 63

Сварка электросварщи к 2.1 4.2 2
6 разряда 1 — 66 3 — 32

§ Т - 1 2 2 — 3 — 3 . ЗА П А С О ВК А  С Т А Л Ь Н Ы Х  К А Н А ТО В

С остав работ:

1. Подъем монтажника связи  с пеньковым канатом на мачту (башню) 
по лестнице. 2. Запасовка пенькового каната в блок на мачте (башне) н 
спуск каната. 3. Крепление стального каната диаметром до 10 мм к пень­
ковому канату. 4. Подъем, запасовка в блок и спуск стального каната.
5. Запасовка стального каната диаметром до 10 . м в отводной блок. G. З а ­
крепление и намотка конца стального каната на лебедку. • 7. Спуск мон­
таж н и ков'связи  с мачты (башни) по лестнице. 8 . Открепление пенькового 
каната н смотка его в бухту.

При запасовке стальных канатов диа.метром до 31 мм добавляется:
9. Крепление стального каната диаметром до 31 мм к запасованному в  
блок стальному канату. 10. Подъем, запасовка в блок и спуск стального 
каната диаметром до 31 мм. 11. Открепление стального каната диаметром 
до 10 мм и смотка его с лебедки. 12. Запасовка в отводной блок, крепле­
ние н намотка на лебедки стального каната диаметром до 31 мм.

Нормы времени и расценки на 1 канат

Диаметр 
стального 
каната 
в мм до

Состав звена | Высота 
монтажников подъема 

связи | в м до
Н. вр. Раец. Лз

10 5 разряд —  1
3 разряд — 1
2 разряд —  1
6 разряд —  1
4 разряд — 1
3 разряд —  1 
2 разряд —  1

50 6.5 3 — 79 1 
75 8.9 5 — 19 2 

100 12,5 7 — 29 3 
150 15,5 9 -  54 4 
200 18,5 1 1 — 39 5 
250  26  16— 01 6
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Продолжение

Диаметр 
стального 
каната 
в мм до

Состав звена 
монтажников 

связи

Высота 
подъема 
в м до

И. вр. Расц. Ха

31 6 разряд — 1 50 12 7—18 7
3 разряд — 2 75 16 9—57 8
2 разряд — 1 100 22 13—16 9
6 разряд — 1 150 29 17—50 10
4 разряд — 1 200 35 21—13 11
3 разряд — 2 
2 разряд — 1

250 47 28—37 12

§ Т — 1 2 2 — 3 — 4. ОКРАСКА УСТАНОВЛЕННЫХ 
М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАЧТ И БАШ ЕН КРАСКОПУЛЬТОМ

Указания по производству работ

До начала окраски должны быть выполнены работы по очистке конст­
рукции от ржавчины и грунтовке сварных швов вручную.

Состав работ:

1. Заготовка подъемного стального каната. 2. Заиасовка подъемного 
каната в установленные на мачте (башне) блоки, 3. Подготовка красящего 
материала. 4. Окраска металлической мачты или башни краскопультом 
посекционно с частичной окраской отдельных деталей мачты (башни) 
кистью и подъемом необходимых материалов и оборудования. Г>. Подъем 
монтажников на мачту или башню в люльке и по лестнице и спуск их,

Состав звена:
монтажник связи 4 разряда — 1 
монтажник связи 3 разряда — 2 

Нормы времени и расценка на 1 т металлоконструкций

Высота опоры в м до
Чин опоры

1 50 100 I зо
JN2

Мачта 6,2 6 . 7 7 Д 1
3 — 59 3—87 4 — 1 1

Башня 7,5 8.1 9 Д 2
4 — 3 1 4 — 66 5 — 2 6

П р и м е ч а н и е ;  нормами предусмотрена окраска металлоконструкций 
из труб пер хлорвиниловой эмалью за 1 раз. При 
окраске металлоконструкций из прокатных профилей 
Н. вр. и Расц. умножать на 1,4. При окраске метал­
локонструкций за 2 раза Н. вр. и Расц. умножать 
на 1.6.
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§ X— 122—3 —5. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОТТЯЖЕК МАЧТ 

Указание по производству работ

Настоящими нормами предусмотрена окраска каркасов одинарных и 
сдвоенных изоляторов. Обследование оттяжек установленных мачт произ­
водится с люльки, которая с помощью каретки с тордюзом перемещается 
в плоскости луча мачты. Каретка устанавливается на 'поддерживающий 
трос, закрепленный па вершине мачты к якорю.

Указание по применению норм
Нормами и расценками не учтены и оплачиваются отдельно следую­

щие работы:
а) установка и снятие поддерживающего троса с мачты;
б) установка на поддерживающий трос каретки с тордюзом.

Состав работ:
1. Перемещение люльки в плоскости луча мачты с осмотром тросов 

рабочих оттяжек. 2. Окраска. каркасов изоляторов токопроводящей крас­
кой. 9. Открепление поддерживающего троса от якоря. W. Перемещение 
нижнего конца поддерживающего троса и люльки к другому якорю. 
5. Крепление поддерживающего троса к якорю с натлжение.м полиспас­
том или лебедкой,

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование
работ

Состав Изме­ Высота мачты в м
звена

монтаж.
ритель

150 250 350
связи

Обследов а н и е б р — 1 1 и золят. 4,7 5,5 6,2 1
оттяжек мачты 5 Р .- 2 2—92 3 -  12 3—86
при количестве 4 Р-—1
изоляторов в лу­
че, до: 10

о
О р .- З

20 5,5 6,9 8,3 о
3—42 4—29 5—16

30 2 P .- 1 6,3 8.3 10,5 3
3—92 5—16 6—53

Перевод под- 5 Р .- 1 1 луч 1 7__ 19 4
держив а юще г о 3 Р - 2 мачты 0 —ЬО 10—05
троса в плоскости 
другого луча

2 Р .-1

Г л а в а  2. МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕН МОЩНОСТИ И ФИДЕРОВ
Техническая часть

Настоящая глава содержит нормы на монтаж распределителей .мощно­
сти панельных антенн и фидера из высокочастотного коаксиального кабе­
ля I3AXA. Подъем и спуск монтажников связи на мачту по лестнице 
нормами учтены и- отдельной оплате не подлежат.
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§ Т — 1 2 2 —3 —6. МОНТАЖ РА СП РЕДЕЛИ ТЕЛЕН  
МОЩНОСТИ П АНЕЛЬН Ы Х АНТЕНН

Состав работ:

При установке распределителен мощности.
1. Установка держателей на распределители. 2. Подъем распределите­

лей на мачту. 3. Установка и крепление распределителей на мачте.
При подключении соединительных кабелей к элементам панельных 

антенн.
1. Подъем кабелей на мачту. 2. Подключение кабелей к элементам 

антенны с прокладкой и креплением кабелей к конструкции мачты.
Нормы времени и расценки на 1 распределитель, 10 кабелей

Наименование работ Состав звена 
монтажников связи

Высота мачты в м 
до 250 более 250

М

Установка распреде­
лителей мощности

6 разряд — 1 
4 разряд — 1 
3 разряд — 1

3,4
2—23

3,8
2—50

1

Подключение соеди­
нительных кабелей к 
элементам антенны

5 разряд — 1 
4 разряд — 1 
3 разряд — 1

27
16—94

31
19—45

2

§ Т — 1 2 2 — 3 — 7. МОНТАЖ ФИДЕРА ИЗ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
КОАКСИАЛЬНОГО К А БЕЛ Я ВА ХА

Состав работ:

При монтаже фидера по мачте
1. Подъем держателей на мачту в люльке. 2. Установка, зашивка и 

закрепление «чулка» на кабеле. 3. Крепление подъемного каната к кабе­
лю зажимами. А. Подъем кабеля электролебедкой. 5. Крепление кабеля 
держателями на кронштейнах.

При монтаже фидера по мостику и в техздании
1. Отматывание кебаля с барабана вручную. 2. Разметка и отпнлнва- 

нис конца кабеля. 3 .  Подъем и выкладка кабеля но мостику с затаскива­
нием в проем техздания,--J. Крепление кабеля на мостике и в техздашш 
держателями на кронштейнах.

При разделке кабеля на разъем
1. Разметка и отапливание конца кабеля. 2. Снятие защитной оболоч­

ки. 3 . Демонтаж разъема и надевание элементов разъема на конец кабе­
ля. А. Обрезка и отгибание полос стальной арматуры. 5. Снятие текстиль­
ной п медной оплетки. (5. Надевание и закрепление зажимных конусов.
7. Надрез и отгибание краев внешнего проводника вокруг зажимного ко­
нуса. 8 . Отпиливанис и надрез краев внутреннего проводника. 9. Установ­
ка цанги во внутренний проводник.'10. Надевание,- закрепление корпуса 
разъема на разделанном конце кабеля. 11. Установка и закрепление упор­
ного кольца с фланцем.
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При установке кронштейнов на мачте и мостике 
1. Подъем кронштейнов на мачту или мостик и раскладка их по месту 

установки. 2. Установка кронштейнов с креплением болтами или сваркой.
Прн установке кронштейнов на потолке или шкафу 

] . Разметка места установки кронштейна на потолке или шкафу пере­
датчика. 2. Сверление отверстий в металлической конструкции. 3. Уста­
новка кронштейна с креплением болтами.

Прн установке барабана с кабелем
1. Установка н выверка раскаточного приспособления. 2. Установка 

оси в отверстие барабана. 3. Строповка барабана. 4. Установка барабана 
на раскаточное приспособление автокраном. 5, Закрепление оси на раска- 
точном приспособлении. G. Расстроповка барабана.

При снятии обшивки с барабана
1. Снятие обшивки с барабана. 2. Открепление и относка ящиков с зап­

частями и комплектом инструментов. 3. Уборка обшивки.
При испытании кабеля на диэлектрическую прочность 

1. Открепление концов кабеля от барабана. 2. Снятие заглушек с 
разъемов. 3. Подключение измерительного прибора. I. Испытание элект­
рической прочности изоляции кабеля. 5. Отключение прибора. (>. Установ­
ка заглушек на разъемы.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ Состав звена 
монтажников связи

Измери-
тель

Н. вр. 
Расц.

Монтаж фидера по мачте 6 разряд — 1 
5 разряд — 2

10 м ка­
беля 14

4 разряд — 2 
3 разряд — 2 
2 разряд — 1

8—83 1

Монтаж фидера по мости- 5 разряд — 1 то же 8
ку и в техздании 4 разряд — 1 

3 разряд — 1 5—02 2

Разделка кабеля на разъем 6 разряд — 1 
3 разряд — 1

1 разъем 4.6
3—09 3

Установ­
ка крон­
штейнов

на мачте 6 разряд — 1 
4 разряд — 1 j 
3 разряд — 1

|1 крон-
ните йн 1,45 

0—95.2 4
на мос­
тике

уста­
новка

5 разряд — 1 
3 разряд — 1

то же 0,29
0 -1 8 ,2 5

сварки электросварщик 5 р. » 0,3
0—21,1 6

на по­
толке

монтажники связи 
5 разряд — 1 
3 разряд — 1

♦ 0.89 
0—55,9 7

на шка­ то же 0,67
фу 0—42,1 8
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Продолжение

Наименование работ Состав звена Измери-
толь

И. вр 
Расц, №

Установка барабана с ка­
белем

монтажники связи 
5 разряд — 1 
3 разряд — 1 
2 разряд — 1

1 барабан 2,3
1—34 0

С’нятне обшивки с бара­
бана

то же то же 2,5
1—46 10

Испытание кабеля на ди­ С разряд — 1 1 кабель 3
электрическую прочность 3 разряд — 2 1—90 11

Р а з д е л  III

МОНТАЖ II ИЛСТРОПКА ОБОРУДОВАНИЯ 
РАДИ О РЕЛЕЙ Н Ы Х ЛИНИИ

В Ы П У С К  ТЛТС — 20

МОНТАЖ РА ЗД ЕЛ И ТЕЛ ЬН Ы Х Ф И ЛЬТРО В 
РАДИОРЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 
(ТНнР) на работы, не охваченные действующими нормами сборника ВНнР 
В — 35 «Монтане оборудования связи, радио и телевидения».

2. Расценки подсчитаны ко часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяже­
лые) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) получение, подноску и перемещение материалов, деталей и перехо­
ды рабочих в процессе выполнения работ только в пределах рабочей зоны;

б) подъем и спуск монтажников связи по лестнице на высоту до 3 м;
в) подъем детален на шкаф.
1. Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются от­

дельно следующие работы:
а) доставка деталей и материалов к месту работ вне пределов рабо­

чей З О Н Ы ;

б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка деталей;
г) ремонт сло.манных деталей.
5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в вводной общей части к сбор­
нику,
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§ ТМС—20. МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ 
РАДИОРЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ

Состав работ:
I. Разметка и сверление отверстий п конструкции стоек. 2. Установка 

и крепление рамы пли кронштейнов на стойках. 3. Подбор деталей фильт­
ра с частичной сборкой на полу. 4. Протирка деталей фильтра. 5. Соеди­
нение деталей фильтра па фланцах с установкой герметизирующих про­
кладок. 6. Крепление фильтра к раме пли кронштейнам.

Состав звена:
монтажник связи 6 разряда — 1 

—.» — 4 разряда — I
— »— 3 разряда — 1

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

Наименование 
аппаратуры РРЛ И. вр. Расц. №

♦ Дружба* 01 40—06 1
♦ Рассвет* 25 16—42 2
♦Восход* 21 13—79 3
ГТТ—70 1й,5 12—15 4

В Ы П У С К  ЛЬ ТМС—55

МОНТАЖ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ «КУРС»

Вводная часть

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 
на работы, не .охваченные действующими нормами сборника В —35 «Мон­
таж оборудования связи, радио и телевидения».

2. Нормами н расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на;

а) получение, перемещение и подноску материалов и детален к месту 
работ на расстояние до 20 м, а также переходы рабочих в процессе ра­
боты;

б) внешний осмотр и протирку оборудования от загрязнений;
3. Типовыми нормами н расценками' не учтены и оплачиваются от­

дельно следующие работы:
а) доставка оборудования и деталей к месту работ вне пределов ра­

бочей зоны;
б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка оборудования;
г) планировка и разметка помещения для установки оборудования;
д) прокладка, разделка и подключение кабелей и проводов межсто­

ечных соединений;
е) устройство высокочастотного заземления:
ж) установка рам под оборудование.

195



4, При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­
водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

§ ТМС—5 5 — 1. МОНТАЖ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СТОЕК 

АППАРАТУРЫ «КУРС»

Состав работ:

1. Установка и крепление стоек на установленной металлической раме 
с выверкой. 2. Установка выдвижных блоков с креплением (на ключ или 
винтами) пли без крепления. 3. Монтаж внутристоечного волновода и 
разделительного фильтра («Курс-6»), 4 ..Монтаж циркуляторов («Курс-2м»),
5. Уетановка перемычек. 6. Подключение проводов и кабелей внутристоеч- 
иого монтажа.

Состав звена:

монтажник связи 5 разряда — 1 
— 3 разряда — 1 
—■*— 2 разряда — 1

Нормы времени и расценки на 1 стойку

Наименование стойки ♦ Курс-2М» Тип аппаратуры 
«Курс-4» «Курс-6»

«Курс-8-0»
(область-1)

1 Передающая (ПД) — 8.2 20 —

4—78 11—67
2 Приемная (ПМ) — 9.6 19 —

5—60 1 1 -0 8
3 Приемная с а втр вы бо­ — 11 — ___

ром (ПМ АВ) 6—42
4 Приемо-передающая 11,5 — — 6.7

(ПМ-ПД) 6—71 3—91
а 6 в г

§ ТМС—5 5 —2. МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
АППАРАТУРЫ «КУРС*

Состав работ:

1. Установка и крепление стоек (или пульта) на установленной метал­
лической раме с выверкой. 2. Установка выдвижных блоков с креплением
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(да ключ или пинтами) или без крепления. 3. Установка тгрсмычег..
4. Подключение проводов и кабелей внутрнстосчного монтажа.

Состав звена:
монтажник связи 5  разряда — 1 

— * — 3 разряда — 1
— » — 2 разряда — 1

Нормы времени и расценки на 1 стойку, 1 пульт

Наименование оборудования Н. вр. Расц.

Стойка оконечная (СО) 12 7 - 0 0 1
Стойка резервированная (PC) 11 6—42 2
Стойка обслуживания промежу­

точной станции с выделением 
телевизионного сигнала 
(ОПРС—В)

12,5 7—29 *3

То же, без выделения телевизи­
онного сигнала (ОНРС—И)

10

сооо1 4

Стойка обслуживания узловой 
станции (ОУРС)

11 6—42 5

Стойка распределения постоян­
ного тока (РПТ)

4,1 2—39 6

Пульт служебной связи и конт­
роля (ССК)

19,5 11—37 7

В Ы П У С К  №  ТМ С— 57

УСТАНОВКА П ЕРЕМ Ы ЧЕК В СТОЙКАХ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ
АППАРАТУРЫ

Вводная часть

I ..  Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 
(ТНиР) на работы, не охваченные действующими нормами сборника ВИиР 
В — 35 «Монтаж оборудования, связи, радио и телевидения*.

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяже­
лые) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 
работ на расстояние до 20  м, а также переходы рабочих в процессе ра­
боты;

б) внешний осмотр и протирку от загрязнений.
4. Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются от­

дельно следующие работы:
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а) доставка оборудования и деталей к месту работ вне пределов рабо­
чей зоны:

б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка оборудования*
г) ремонт сломанных деталей.
5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к 
сборнику.

§ ТМС—57. УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК В СТОИКАХ 
РАДИОРЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ

Норма времени и расценка на 10 перемычек

Наименование работы Состав звена Н. вр. Расц.

Установка перемычек в монтажник связи 0,5 0—27,8
стоиках 3 разряд — 1

В Ы П У С К  ТМС— 39

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОСУШКИ ВОЛНОВОДНОГО ТРАКТА (СОВТ)

Вводная часть

1. Настоящий выпуск содержит типовую норму времени и расценку 
(ТНиР) на работу, нс охваченную действующими “нормами сборника ВИнР 
13—35 <'Монтаж оборудования связи, радио и телевидения».

2. Расценка подсчитана по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных старой на тяжелые (особо тяже­
лые) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормой и расценкой учтено и отдельно не оплачивается время, за­
трачиваемое на:

а) получение, перемещение и подноску материалов и деталей к месту 
работ на расстояние до 20 .метров, а также переходы рабочих в процессе 
работы;

б) внешний осмотр и протирку от загрязнения деталей и узлов.
I. Типовой нормой и расценкой не учтены н* оплачиваются отдельно 

следующие работы:
а) доставка деталей и материалов к месту работ вне пределов рабо­

чей зоны:
б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка оборудования;
г) подсоединение СОВТ. к волноводу.
5. При применении данного* выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

§ ТМС — 3 9 — 1. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОСУШКИ 
ВОЛНОВОДНОГО ТРАКТА (СОВТ)

Состав работ;
1. Установка кронштейнов на стене. 2. Установка блока сухого возду­

ха на кронштейнах с креплением болтами. 3. Установка панели, щита и
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реле времени с креплением винтами. 4. Подключение кабеля к БСВ, щиту 
н реле времени.

Норма времени и расценка на 1 систему

Состав звона 
монтажников связи Н. вр. Расц.

5 разряд — 1 3,7 2—32
3 разряд — 1

В Ы П У С К ТМС— 41

УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
(ДГА-16, ДГА-24, ДГА-48) И АГРЕГАТОВ 

ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (АГПМ-7,5 и АРМ-20)

Вводная часть

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени н расценки 
(ТИиР) на работы, не охваченные действующими нормами сборника 
ВНиР. В —35 «Монтаж оборудования связи, радио и телевидения».

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на* ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяже­
лые)- работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на получение, перемещение и подноску материалов и дета­
лей к месту работ на расстояние до 20 м, а также переходы рабочих в 
процессе работы.

4. Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются от­
дельно следующие работы;

а) доставка оборудования, деталей и материалов к месту работ вне 
пределов рабочей зоны;

б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка оборудования;
г) ремонт сломанных деталей;
д) подключение трубопроводов, кабелей и проводов.
5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к 
сборнику.

§ ТМС—41 —1. УСТАНОВКА-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРЛТОРНЫХ 
АГРЕГАТОВ И АГРЕГАТОВ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

Состав работ:

1. Внешний осмотр агрегата. 2. Снятие с салазок конструкций с водо- 
маслорадиатором (для ДГА-48 и ДГА-24). 3. Установка амортизаторов 
на фундаментной раме и переходной рамы на амортизаторах (для ДГА-48 
и ДГА-24). 4. Устройство приспособления для подъема агрегата. 5. Под­
таскивание агрегата к месту установки. 6. Подъем аграата, открепление
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салазок и установка агрегата на раму. 7. Выверка агрегата по уровню.
8. Крепление агрегата к раме болтами. 9. Подтаскивание, подъем и уста­
новка конструкций с водомас лора диаторо м иа раме с креплением болтами.

Состав звена:
слесарь-монтажипк 5 разряда — 1

— »— Л разряда — 2
— »— 3 разряда — 2
— 2 разряда — 1

Нормы времени н расценки на 1 агрегат

Тип оборудования Н. вр. Расц. №

ДГА—16 22 13—04 1
ДГА—24М 34 20—14 2
ДГА—48М 38 22—52 3
ЛГПМ—7,5 13 7—70 4
АРМ—20 19,5 11—55 5

В Ы П У С К  ТМС— 42

ПОДЪЕМ ГРУЗА НА МАЧТУ ИЛИ БАШНЮ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ

Вводная часть
1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 

(ТНиР) iia работы, не охваченные действующими нормами сборника ВНиР 
В — 36 «Антенно-мачтовые сооружения».

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяже­
лые) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на получение, перемещение и подноску материалов и де­
талей к месту работ на расстояние до 20 м, а также переходы рабочих в 
процессе работы.

4. Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются отдельно 
следующие работы:

а) доставка деталей и материалов к месту работ вне пределов рабо-
чей зоны;

б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) распаковка оборудования;
г) установка лебедок;
д) установка блоков и запасовка подъемного каната.
5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.

§ ТМС—4 2 — 1. ПОДЪЕМ ГРУЗА ИА МАЧТУ 
ИЛИ БАШНЮ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ

Состав работ:
1. Крепление подъемного каната к люльке или оборудованию. 2. При­

вязка оттяжки к люльке или оборудованию. 3. Погрузка деталей в люль-
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ку. 4. Подъем люльки или оборудования. 5. Выгрузка деталей из люльки 
или затаскивание оборудования на площадку. 6. Спуск люльки или подъ­
ёмного, каната.

Состав звена:
монтажник, связи 5 разряда — 1 

— »— 4 разряда — 2
— » — 3 разряда — 2

Нормы времени и расценки на 1 подъем

Вес груза 
в кг, до

Высота подъема в м, до
50 75 100 I 150 I 200 1 250

100 2,1 3,3 4.4 6,1 8,3 10,5 1

1—29 2—02 2—69 3—74 5—08 ; 6—43
300 2,9 4,2 5,5 7,4 10 12,5 2

1—78 2—57 3 -3 7 4— 53 6—12 7 - 6 6
1 а | б | в Г  | д | е

В Ы П У С К  ТМС—46

МОНТАЖ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН С ДИАМЕТРОМ ЗЕРКАЛА 
4 н 2,5 м н АНТЕНН ТИПА АДЭ-5

Вводная часть

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы времени и расценки 
(ТНиР) на работы, не охваченные действующими нормами сборника 
ВНиР В —36 «Антенно-мачтовые сооружения»,

2. Расценки подсчитаны по часовым тарифным ставкам, установлен­
ным для рабочих,' занятых в строительстве и на ремонтно-строительных 
работах, без учета повышения тарифных ставок на тяжелые (особо тяже­
лые) работы и работы с вредными (особо вредными) условиями труда.

3. Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, 
затрачиваемое на получение, перемещение и подноску материалов и .де­
талей к месту работ на расстояние до 50 м, а также переходы рабочих, в 
процессе работы.

4. Типовыми нормами и расценками не учтены и оплачиваются от­
дельно следующие работы:

а) доставка деталей и материалов к месту работ вне пределов рабо­
чей З О Н Ы ;

б) погрузочно-разгрузочные работы;
в) установка с снятие лебедок;
г) установка блоков и запасовка подъемного каната.
5. При применении данного выпуска типовых норм необходимо руко­

водствоваться положениями, изложенными в общей вводной части к сбор­
нику.
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§ ТМС —46 — 1. СБОРКА ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН 
С ДИАМЕТРОМ ЗЕРКАЛА 4 м И АНТЕНН ТИПА АДЭ-5

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа учтены следующие работы;
1. Подготовка площадки для сборки антенн.
2. Открепление элементов антенны от транспортировочного приспособ­

ления.
3. Распаковка облучателя.

Состав работ:

А. При сборке параболических антенн с диаметром зеркала 4 м

1. Изготовление настила для сборки антенны.)2. Стыковка и соедине­
ние двух половин зеркала с креплением болтами, 3. Сборка и установка 
опорной рамы. 4. Подъем зеркала на высоту 2 м, перемещение, подгонка 
и крепление к раме при помощи опорных стоек, штанг, шарниров. 5. Сбор­
ка и установка облучателя с креплением и регулировкой штанг. 0. Уста­
новка и крепление контактного уплотнительного рукава и экранирующего 
кольца.

Б. При сборке антенн типа АДЭ-5
1. Стыковка транспортно-стыковочного приспособления и снятие бол­

товых соединений, крепящих зеркало к приспособлению. 2. Нанесение 
герметика на стыковочные места зеркала. 3. Соединение двух половин 
зеркала с креплением болтами. 4. Установка опорной рамы. 5. Подъем 
зеркала на высоту '2 метра, перемещение, подгонка и крепление к раме 
при помощи подвесок. 6. Установка и крепление облучателя. 7. Установка 
и крепление компенсатора и экранирующего кольца.

Состав звена:
монтажник связи 6 разряда — 1 

— 5 разряда — 1 
— >— 4 разряда — 1
— 3 разряда — 2

Нормы времени и расценки на 1 антенну

Наименование антенны Н. вр. Расц. X*

Параболическая с диаметром 
зеркала 4 метра

78 60—34 1

А Д Э - 5 110 70—99 2

§ ТМС—4 6 —2. ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА РАМ 
И ПОДСТАВОК НА МАЧТЕ

Состав работ;

1. Крепление подъемного каната и оттяжки к раме или подставке.
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2. Подъем, установка н крепление рамы или подставки па мачте. 3. Откре­
пление и спуск с мачты подъемного каната и оттяжки.

Состав звена:
монтажник связи 5 разряда — 1 

— з>— 4 разряда — 2
— р — 3 разряда — 2

Нормы времени и расценки на 1 раму или 1 подставку

Вес рамы или подставки Высота подъема в м, до
в кг, до 50 75 120

100 6,0 9,9 14 1
4 —22

сооiсо 8 - 5 7

200 10 15 22 2
6 — 12 9— 19 **13—47

300 13
7»  96

19
11—64

28
1 7 - 1 5

3

а б в ЛГ2

§ ТМ С— 4 6 - 3 .  ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА АНТЕНН 

Состав работ:

1. Испытание такелажа подъемом груза. 2. Крепление подъемного ка­
ната и оттяжек к антенне. 3. Подъем, установка и крепление антенны к 
опорной конструкции. * 4. Снятие стропа с антенны, открепление оттяжек 
и спуск их с мачты.

Состав звена:
монтажник связи 6 разряда — 1

— р — 5 разряда — 1
— » — 4 разряда — 2
— р — 3 разряда — 2

Нормы времени и расценки на 1 антенну

Тип антенны*
Высота подвеса антенны в м, до

50 75 120

Параболическая диа­
метром 2,5 м

19 27 — 1
12—20 17—33

То лее, диаметром 4м — 37 51 2
2 3 - 7 5 34—67

АДЭ—5 — 44 65 3
2 8 - 2 5 41— 73

а б в N*
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Зр-
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