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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящие «Нормативы для планирования труда, заработной 
платы и материально-технического обеспечения в ремонтно-строи
тельных организациях» явились результатом выполнения соответ
ствующей научно-исследовательской темы и разработаны коллек
тивом сотрудников лаборатории ремонтно-строительного производ
ства Ленинградского научно-исследовательского института ордена 
Трудового Красного Знамени Академии коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова.

В сборе исходных данных и подготовки Нормативов участво
вали трест Оргремжилстрой и ЦНИС Минжилкомхоза РСФСР.

В разработке Нормативов (принимали участие канд. техн. наук
B. Л. Вольфсон, ст. научи. сотр. Я. Ш. Гвяздо, канд. техн. наук
C. К- Овчинникова, инженеры Л. А. Грабовская, Г. А . Грозмани, 
Г. И. Потапова, Л. Б . Шпилькина.

Нормативы разработаны на основные виды общестроитель
ных, санитарно-технических, электромонтажных и специальных 
работ, выполняемых при капитальном ремонте жилых и общест
венных зданий.

Нормативы определены на основании усредненных исходных 
условий, учитываемых при планировании, и предназначены для 
текущего, оперативного и календарного планирования.

1* Зак. 498



ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Нормативы разработаны на основные виды общестроительных, 
санитарно-технических, электромонтажных и специальных работ* 
выполняемых при капитальном ремонте жилых и общественных 
зданий. В составе каждого комплексного процесса учтены все 
рабочие процессы, необходимые для выпуска конечной продукции, 
включая сопутствующие и вспомогательные работы.

Нормативы включают нормативные затраты труда и заработ
ной платы на выполнение основных работ и базовые плановые 
показатели по труду и заработной плате [сметную стоимость, 
затраты труда и заработной платы, включающие затраты на вы
полнение основных и дополнительных (общеплощадочных) работ, 
выработку рабочих].

Нормативные затраты труда и заработной платы на измери
тели конечной продукции разработаны на основании Типовых 
калькуляций затрат труда, заработной платы и (материалов на 
комплексные ремонтно-строительные процессы, составленные по 
ЕНиР (второе дополненное и исправленное 'издание), ВНИР 
Минжилкомхоза РСФСР. Показатели содержат затраты на вы
полнение всего комплекса основных, транспортных и погрузочно- 
разгрузочных работ, необходимых для выполнения единицы ра
боты.

Нормативные затраты разработаны с различной степенью 
детализации, обеспечивающей преемственность нормативов, т. е. 
укрупнение (по мере надобности) на различных временных эта
пах планирования.

Основные работы учитывают несколько разновидностей выпол
нения комплексного процесса в зависимости от «принятой техноло
гии -и организации производства, типов применяемых машин, ме
ханизмов, приспособлений и оснастки, конструктивных и объемно
планировочных решений и др.

Усреднения объемов работ, связанные с укрупнением норма
тивов, приведены в соответствующих разделах укрупненных нор
мативов.

Базовые нормативы определены по уровню сметной стоимости 
капитального ремонта в Ленинграде с территориальным коэффи
циентом 1,02 и районным коэффициентом 1 к заработной плате. 
Нормативы учитывают уровень выполнения норм выработки на 
100%.

Затратами учтено выполнение работ в летних условиях. Нор
мативы затрат труда и заработной платы на выполнение допол
нительных (общеплощадочных) работ содержат затраты на вы
полнение работ за счет накладных расходов, возведение времен
ных зданий и сооружений, вывозку строительного (мусора, резерв
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на непредвиденные расходы, т. е. работ, которые учитываются в 
сметной стоимости в составе соответствующих начислений.

Нормативы усредненной сметной стоим ости содержат стои
мость основных работ, учитываемых в прямых затратах, опреде
ленную по сметным единичным расценкам, накладные расходы, 
плановые накопления, затраты на вывозку строительного мусора 
и резерв на непредвиденные работы и затраты. Нормативы усред
ненной сметной стоимости разработаны в соответствии с инструк
цией по составлению проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт жилых и общественных зданий МЖКХ РСФСР, 
утвержденной приказом по Министерству коммунального хозяйства 
РСФСР 4 февраля 1969 г. № 32 и согласованной с Государствен
ным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства.

При использовании базовых нормативов требуется их при
вязка к  конкретным условиям деятельности ремонтно-строитель
ной организации.

Стоимостные показатели должны приводиться к уровню 
сметной стоимости территориального района, в котором распо
ложена ремонтно-строительная организация, при помощи террито
риальных коэффициентов (табл. 1). Для (корректировки нормати
вов затрат труда применяют коэффициенты снижения трудоемко
сти, учитывающие показатели достигнутого уровня выполнения 
норм выработки и планируемого его роста.

Т А Б Л И Ц А  1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Район, республика, 
край, область

Территориаль
ный коэффи Район, республика, 

край, область
Территориаль
ный коэффи

циент циент

Северо-западный
район Калининская 1

Калужская 0,99
АССР: Костромская 0,98

Карельская 0,87 Московская 1
Коми 0,81 Орловская 0,96

Ленинград 1,02 Рязанская 1
Области: Смоленская 1,Ш

Архангельская 0,86 Тульская 1
Вологодская 0 9 5 Ярославская 1,01
Ленинград 0,99 Москва ш
ская
Мурманская 0,81 Волго-Вятский
Новгородская 0,96 район
Псковская 1,01

Центральный
район

АССР:
Марийская 0,99
Мордовская 0,98

Области: Чувашская 0,98
Брянская 1,01 Области:
Владимирская 1 Горьковская 1,01
Ивановская 1 Кировская 1,01
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Продолжение табл. J

Район, республика, Территориаль- 
край, область 1 ны« коэффи- циент

Район, республика, 
край, область

Территориаль
ный коэффи

циент

Поволжский район
АССР:

Башкирская
Калмыцкая
Татарская

Области:
Астраханская
Волгоградская
Куйбышевская
Пензенская
Саратовская
Ульяновская

Центрально- 
Черноземный 

район
Области:

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

0,96
0,86
0,97

1,01
1,01

0,97
1
1

0199
0.90
0,99
0,99
1

Западно-Сибир
ский район

Алтайский край 
Области:

Кемеровская 
Новосибир
ская 
Омская 
Томская: 
южнее 60-й 
параллели 
севернее 60-й 
параллели 

Тюменская:
южнее 60-й 
параллели 
севернее 60-й 
параллели

0,94

0,94
0,93

0,92

0,92

0,75

0,86

0,75

Восточно-Сибир
ский район

Северо-Кавказский
район

АССР:
Дагестанская
Кабардино-
Балкарская
Северо-Осе
тинская
Чечено-Ин
гушская

Края:
Краснодар
ский
Ставрополь
ский

Ростовская об
ласть

а з з
0,97

0,96

0,94

0,98

0,96

0,97

АССР:
Тувинская
Бурятская

Красноярский
край:

южнее 60-й 
параллели 
севернее 60-й 
параллели 

Иркутская обл.: 
южнее 60-й 
параллели 
севернее 60-й 
параллели 

Читинская обл.

Дальневосточный
район

0,8
0,87

0,88

0,84

0,87

0,73

0,78

Уральский
район

Удмуртская АССР 
Области:

Курганская
Оренбургская
Пермская
Свердловская
Челябинская

0,95

0,92
0,92
аээ
0,94
0,95

Края:
Приморский
Хабаровский

Области:
Амурская 
Камчатская 
Магаданская 
Сахалинская 

Якутская АССР

0,79
0,76

0,78 
Q,64 
0,63 
0,64 
0,65



Продолжение табл. /

Район, республика, Территориаль- Район, республика, Территориаль
край, область ыый коэффн- край, область ный коэффи

циент циент

Донецко-П ридне- Закавказский
провский район район

Области: Союзные респуб
Ворошилов- 0,98 лики:
градская Азербайджан 0,94
Днепропетров- 0,98 ская
ская Армянская 0,96
Донецкая 0,98 Грузинская 0,98
Запорожская
Кировоград
ская

о,аэ
0„97 Среднеазиатский

район
Полтавская 0,99 Союзные республи
Сумская а,97 ки:
Харьковская 0,98 Киргизская 0,91

Юго-западный
район

Таджикская
Туркменская

0,92
0,88

Узбекская ССР:
Киев 0,98 Каракалпакская (49
Области: АССР

Винницкая 0,98 Ташкент Oi.94
Волынская 0,97 Области:
Житомирская 0,99 Андижанская 0.92
Закарпатская 0,98 Бухарская 0ь9
Ивано-Фран- 0,98 Джизакская 0192
ковская

0,98
Кашкадарьин- 0*9,2

Киевская ская
Львовская 0,98 Наманганская ш
Ровенская 0,97 Самарканд 0,92
Тернополь 0,98 ская
ская

0,98
Сурхандарь- 0*92

Хмельницкая инская
Черкасская 0,98 Ташкентская 0,91
Черниговская 0,99 Ферганская 0,93
Черновицкая 0,97 Хорезмская 0,91

Южный район 
Области:

Сырдарьин-
ская

0,92

Крымская 0,98 Казахстанский
Николаевская 0,99 район
Одесская 0,98
Херсонская 0,98 Алма-Ата 0,98

Прибалтийский
район

Области:
Актюбинская <\93
Алма-Атин 0,95

Союзные республи ская
ки: Восточно-Ка 0,9

Латвийская 1,02 захстанская
Литовская 1,01 Г урьевская
Эстонская 1,04 Джамбулская 0,91

Калининградская 0,99 Карагандин 0,95
обл. ская
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Продолжение табл. /

Район, республика, 
край, область

Территориаль
ный коэффи

циент
Район, республика, 

край, область
Территориаль 

ный коэффи
циент

Джезказган- 0,92 Семипалатин 0,91
ская ская
Мангышлак- 0,86 Талды-Кур 495
ская ганская
Тургайская o,ai Уральская 0,80
Кзыл-Ордин- (\9 Целиноград 0,9
ская ская
Кокчетавская 0,88 Чимкентская 0,92
Кустанайская 0,89 Белорусская ССР 1,03
Павлодарская <\88 Молдавская ССР 0,95
Северо-Казах 0,84
станская

Пример привязки базовых нормативов приведен в табл. 2.
При определении по нормативам потребности в трудовых 

затратах и фонда заработной платы на плановый объем работ 
необходимо дополнительно учитывать: затраты, связанные с зим
ними условиями работ; премии и другие доплаты, входящие в 
состав фонда основной заработной платы; дополнительную зара
ботную плату; надбавки по районным коэффициентам, а также 
надбавки за работу на Крайнем Севере и в районах, приравнен
ных к нему.

БАЗОВЫ Е СТОИМОСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Разборка строительных конструкций

Состав работ
1.1. Разборка стальной кровли со стропильной системой из 

бревен: разборка кровли из кровельной листовой стали, деревян
ной обрешетки из брусков и досок, стропил из бревен и брусьев 
с подкосами и стойками, мауэрлатов, слуховых окон.

1.2. Разборка стальной кровли со стропильной системой из 
досок: разборка кровли из кровельной листовой стали, деревян
ной обрешетки из брусков и досок, стропил из досок, мауэрлатов, 
слуховых окон.

1.3. Разборка асбестоцементной кровли со стропильной систе
мой из бревен: разборка кровли из волнистых асбестоцементных 
листов, металлических свесов кровли, деревянной сплошной об
решетки, стропил из бревен с 'подкосами и стойками, мауэрлатов, 
слуховых окон.
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Т А Б Л И Ц А  2. ПРИВЯЗКА БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ РОСТОВСКОГО ГРСТ

Работы

Базовые нормативы
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Устройство каркасно-за 1 3 — 9 6 5 5 — 9 4 3 7 2 — 41 0 , 9 7 0 , 7 6 1 0 ,6 1 5 5 — 9 4 3 4 7 — 2 2 9 , 4 3

со1<мсо 1 6 , 1 1
сыпных перегородок
Ю0 м2 перегородок

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент снижения тудоемкости — величина, обратная произведению индексов уровня вы
полнения норм выработки и планируемого роста производительности труда. Уровень выполнения норм 125% 
(индекс 1,25), рост производительности труда на планируемый период 6% (индекс 1,06). Коэффициент равен 
1 /(1 ,2 5 -1 ,0 6 )= 0 ,7 6 .



1.4. Разборка асбестоцементной кровли со строггилькой си
стемой из досок: разборка кровли из .волнистых асбестоцемент
ных листов, металлических свесов кровли, деревянной сплошной 
обрешетки, стропил из досок, мауэрлатов, слуховых окон.

1.5. Разборка черепичной кровли со стропильной системой из 
бревен; разборка черепичной кровли, металлических свесов кров
ли, обрешетки из брусков с прозорами, стропил, стоек и подко
сов из бревен, брусьев или пластин, мауэрлатов, слуховых окон.

1.6. Разборка черепичной кровли со стропильной системой 
из досок: разборка черепичной кровли, металлических свесов 
кровли, обрешетки из брусков с прозорами, стропил из досок, ма
уэрлатов, слуховых окон.

1.7. Разборка чердачного перекрытия с  накатом из щитов в 
каменных или деревянных зданиях: разборка засыпки и смазки 
(или толевой изоляции), оштукатуренного щитового наката с 
очисткой и выдергиванием гвоздей, балок перекрытия в стенах.

1.8. Разборка чердачного перекрытия с накатом из досок в 
каменных или деревянных зданиях: разборка засыпки и смазки 
(или толевой изоляции), оштукатуренной -подшивки потолка, ба
лок перекрытия в стенах, наката из досок с очисткой и выдер
гиванием гвоздей.

1.9. Разборка чердачного -перекрытия с накатом из пластин 
в каменных или деревянных зданиях: разборка засыпки и смазки 
(или толевой изоляции), оштукатуренной подшивки потолка с 
очисткой и выдергиванием гвоздей, балок перекрытия, наката из 
пластин с очисткой и выдергиванием гвоздей.

1.10. Разборка деревянных междуэтажных перекрытий в (ка
менных или деревянных зданиях с накатом из щитов: разборка 
засыпки и смазки перекрытия, оштукатуренного щитового наката 
с очисткой и выдергиванием гвоздей, балок перекрытия.

1.11. Разборка деревянных междуэтажных перекрытий в к а 
менных или деревянных зданиях с накатом из пластин: разборка 
засыпки и смазки перекрытия, оштукатуренной подшивки потолка, 
балок перекрытия в каменных зданиях, наката неоштукатуренно
го из пластин.

1.12. Разборка деревянных междуэтажных перекрытий в ка
менных или деревянных зданиях с накатом из досок: разборка 
засыпки и смазки перекрытия, оштукатуренной подшивки потолка, 
балок перекрытия в тменных зданиях, наката неоштукатуренно
го из досок.

1.13. Разборка деревянных оштукатуренных перегородок, за
бранных стоймя в обвязку, с выдергиванием гвоздей и очисткой: 
разборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных стой
мя в обвязки с отбивкой штукатурки, перерубкой драни, удале
нием болтов, скоб и других креплений с выдергиванием гвоздей 
и очисткой.
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1.14. Разборка деревянных ошт>ж а туренных перегородок, за
бранных стоймя в обвязку, без выдергивания гвоздей и очистки; 
разборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных стоймя 
в обвязку, с  отбивкой штукатурки, перерубкой драни, удаленном 
болтов, скоб и других креплений.

1.15. Разборка обшивных оштукатуренных перегородок с вы
дергиванием гвоздей и очисткой: разборка перегородок обшивных 
с очисткой и выдергиванием гвоздей с отбивкой штукатурки, 
перерубкой драни, удалением болтов, скоб и других креплений.

1.16. Разборка обшивных оштукатуренных перегородок без 
выдергивания гвоздей и очистки: разборка перегородок обшивных 
с отбивкой штукатурки, перерубкой драни, удалением болтов, 
скоб и других креплений.

1.17. Разборка кирпичной кладки стен, сводов и перегородок 
отбойным молотком: разборка кирпичной кладки стен, сводов и 
перегородок на известково-цементном растворе, выборка кирпича из 
разобранной кладки с очисткой кирпича от раствора, укладка очи
щенного от раствора кирпича в штабель.

1.18. Разборка кирпичной кладки стен, сводов и перегородок 
вручную: разборка кирпичной кладки стен и перегородок на из
вестково-цементном растворе; выборка кирпича из разобранной 
кладки с очисткой кирпича от раствора: укладка очищенного от 
раствора кирпича в штабель.

1.19. Разборка печей и очагов: разборка кирпичных кухон
ных очагов со снятием приборов и очисткой кирпича от раствора; 
разборка отопительных кирпичных печей со снятием приборов и 
очисткой кирпича от раствора; разборка отопительных печей в 
футлярах из кровельной стали.

1.20. Разборка оконных заполнений в каменных или дере
вянных зданиях: снятие оконных наличников и переплетов, фра
муг, оконных коробок (в каменных зданиях с отбивкой штука
турки в откосах); разборка подоконных досок.

1.21. Разборка оконных заполнений в каменных зданиях с
вылаимыванием четвертей в кладке: снятие оконных переплетов,
фрамуг, оконных коробок с выламыванием четвертей в кладке; 
разборка подоконных досок.

1.22. Разборка дверных заполнений в деревянных или камен
ных стенах <t отбивкой штукатурки откосов: удаление наличников, 
снятие дверных полотен; удаление дверных коробок.

1.23. Разборка дверных заполнений в перегородках: удаление 
наличников с двух сторон дверного проема; снятие дверных по
лотен; разборка дверных коробок.

1.24. Разборка дверных заполнений в каменных зданиях 
с выламыванием четвертей: удаление наличников; снятие дверных 
полотен; удаление дверных коробок.
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1.25. Разборка кладки бутовых фундаментов на известковом 
растворе отбойным молотком.

1.26. Разборка кладки бутовых фундаментов на известково
цементном растворе отбойным молотком.

1.27. Разборка кладки кирпичных фундаментов па известко
вом растворе отбойным молотком.

1.28. Разборка кладки кирпичных фундаментов на известко
во-цементном растворе отбойным молотком.

1.29. Разборка кладки бутовых фундаментов на известковом 
растворе вручную.

1.30. Разборка кладки бутовых фундаментов на известково
цементном растворе вручную.

1.31. Разборка кладки кирпичных фундаментов на известко
вом растворе вручную.

1.32. Разборка кладки кирпичных фундаментов на известково
цементном растворе вручную.

1.33. Добавлять на крепление стенок траншей: устройство
сплошных креплений стенок я-мы; разборка оплошных креплений.

1.34. Добавлять на установку стальных разгрузочных балок: 
установка стальных разгрузочных балок.

1.35. Земляные работы: рытье ям (шурфов) при ремонте фун
даментов в грунте II категории.

1.36. Водоотлив при земляных работах: водоотлив с устрой
ством выемки; крепление стенок выемки; вычерпывание ведрам.

1.37. Разборка деревянных стульев: выкапывание стульев с 
постановкой временных опор.

1.38. Разборка чистых дощатых полов: разборка чистых до
щатых полов с плинтусами; разборка лаг.

1.39. Разборка -пола из штучного паркета: снятие плинтусов 
и галтелей; разборка паркетных полов; снятие лаг.

1.40. Разборка пола из щитового паркета: снятие плинтусов 
и галтелей; разборка щитового паркета, обрешетки под щитовой 
паркет.

1.41. Разборка вручную цементных полов с основанием из бе
тона с гравием: разборка полов при толщине разбираемой кон
струкции 100—200 мм, площади помещений до 5 м 2 и более 5 м2.

1.42. Разборка вручную цементных полов с основанием из 
бетона с кирпичным щебнем: разборка полов при толщине раз
бираемой конструкции 100—200 мм, площади помещений до 5 м2 
и более 5 м2.

1.43. Разборка отбойным молотком цементных полов с ос
нованием из бетона с гравием: разборка полов при толщине раз
бираемой конструкции 100—200 мм, «площади помещений до 5 м2 
и более 5 м2.

1.44. Разборка отбойным молотком цементных полов с осно
ванием из бетона с кирпичным щебнем: разборка полов при тскл-

12



щнне разбираемой конструкции 100—200 мм, площади помещений 
до 5 м2 и более 5 м2

1.45. Разборка полов из керамической плитки с разборкой 
основания из бетона с гравием отбойным молотком: разборка 
плиточной облицовки с сохранением 25—75% годных плиток; раз
борка основания при толщине 100—200 мм, -площади помещений 
до 5 м2 и более 5 м2.

1.46. Разборка полов из керамической плитки с разборкой ос
нования да бетона с кирпичным щебнем: разборка плиточной об
лицовки с сохранением 25—75% годных плиток; разборка основа
ния при толщине разбираемой конструкции 100—200 мм, площади 
помещений до 5 м2 и более 5 м®.

1.47. Разборка полов из керамической плитки с разборкой 
основания из бетона с гравием вручную: разборка плиточной об
лицовки с сохранением 25—75% годных плиток; разборка осно
вания при толщине разбираемой конструкции 100—200 мм, пло
щади помещений до 5 м2 и более 5 м2.

1.48. Разборка полов из керамической -плитки с разборкой ос
нования из 'бетона с кирпичным щебнем: разборка плиточной об- 
пицовкн с сохранением 25—75% годных плиток; разборка осно
вания при толщине разбираемой конструкции 100—200 мм, пло
щади помещений до 5 м2 и более 5 м?.

1.49. Разборка лестниц с каменными ступенями без заделки 
концов: разборка каменных ступеней, лестничных площадок, двух 
прямых стальных косоуров, балок лестничных площадок, сталь
ных лестничных решеток на звенья; снятие прямых частей дере
вянных поручней и закруглений.

1.50. Разборка лестниц с каменными ступенями с заделкой 
одного конца: разборка каменных ступеней, лестничных площа
док, одного прямого стального косоура, балок лестничных пло
щадок, стальных лестничных решеток на звенья; снятие прямых 
частей деревянных поручней и закруглений.

1.51. Разборка чистых внутренних деревянных лестниц (мар
ши с перилами и площадками).

1.52. Разборка бревенчатых стен с оштукатуренной с двух 
сторон обшивкой с очисткой и выдергиванием гвоздей: разборка 
бревенчатых стен, обшивки с очисткой и выдергиванием гвоздей.

1.53. Разборка бревенчатых стен с оштукатуренной с двух 
сторон обшивкой без очистки и выдергивания гвоздей: разборка 
бревенчатых стен, обшивки без очистки и выдергивания гвоздей.

1.54. Разборка бревенчатых стен с оштукатуренной с одной 
стороны обшивкой с очисткой и выдергиванием гвоздей: разбор
ка бревенчатых стен, обшивки с очисткой и выдергиванием гвоз
дей.

1-55. Разборка бревенчатых стен с оштукатуренной с одной
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стороны обшивкой без очистки и выдергивания гвоздей: разборка 
бревенчатых стен, обшивки без очистки и выдергивания гвоздей.

1.56. Разборка бревенчатых стен с одной стороны с оштука
туренной, с другой — с чистой обшивкой (вагонкой) с очисткой 
и выдергиванием гвоздей: разборка бревенчатых стен, оштука
туренной обшивки, чистой обшивки.

1.57. Разборка бревенчатых стен с одной стороны с оштука
туренной, с другой — с чистой обшивкой (вагонкой) без очистки 
и выдергивания гвоздей: разборка бревенчатых стен, оштукату
ренной обшивки, чистой обшивки.

1.58. Разборка бревенчатых стен с обшивкой с двух сторон 
с очисткой и выдергиванием гвоздей: разборка бревенчатых стен, 
чистой обшивки с очисткой и выдергиванием гвоздей.

1.59. Разборка бревенчатых стен с обшивкой (вагонкой) с 
двух сторон без очистки и выдергивания гвоздей: разборка бре
венчатых стен, чистой обшивки без очистки и выдергивания 
гвоздей.

1.60. Разборка бревенчатых стен с чистой обшивкой с одной 
стороны с очисткой и выдергиванием гвоздей: разборка бревен
чатых стен, чистой обшивки с очисткой и выдергиванием гвоз
дей.

1.61. Разборка бревенчатых стен с чистой обшивкой с одной 
стороны без очистки и выдергивания гвоздей: разборка бревен
чатых стен, чистой обшивки о очисткой и выдергиванием гвоз- 
Дей,

1.62. Разборка обшивки каркасных стен, оштукатуренных
с двух сторон, с выдергиванием гвоздей и очисткой.

1.63. Разборка обшивки каркасных стен, оштукатуренных с
двух сторон, без выдергивания гвоздей и очистки.

1.64. Разборка обшивки каркасных стен, оштукатуренных с
одной стороны, с выдергиванием гвоздей и очисткой: разборка 
оштукатуренной обшивки стен с выдергиванием гвоздей и очист
кой и неоштукатуренной обшивки стен с выдергиванием гвоздей 
и очисткой.

1.65. Разборка обшивки каркаоных стен, оштукатуренных с
одной стороны, без выдергивания гвоздей и очистки: разборка
оштукатуренной обшивки стен без выдергивания гвоздей и очи
стки, неоштукатуренной обшивки стен без выдергивания гвоздей 
и очистки.
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Разборка перекрытий 
в каменных или 

деревянных зданиях

Чердачных с накатом:
из щитов 

из досок:

100 м2 
перекры

тия

14,23 1.71 15,94 58—18 6—98 65—16 95—79 6—01 6—27 68,02

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

то же 19,63 2,35 21,97 80—49 9-66 90—15 120—35 5—48 4—55 74,91

без выдергивания 
гвоздей и очистки 

из пластин:

} 15,74 1,89 17,63 64—78 7—77 72—55 97—05 5—50 5—67 74,76

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

» 21,29 2,55 23,84 86—78 10—41 97—19 126—67 5—31 4—19 76,73

без выдергивания 
гвоздей и очистки

» 17,41 2,09 19,5 71—07 8—53 79—60 105—98 5—43 5—13 75,11

Междуэтажных дере
вянных с накатом: 

из щитов 100 м2 13,21 1,58 14,8 54—19 6-50 60—69 95—86 6—48 6—76 63,31

пластин

перекры
тия 

то же 16,55 1,99 18,54 68—44 8-21 76—65 105—88 5-71 5—39 72,39
досок » 14,78 1,77 16,55 60—92 7—31 68—23 97—05 5—86 6—04 70,3

Разборка перегородок
Деревянных оштукату
ренных:

забранных стоймя в 
обвявку:
с выдергиванием 100 м2 7,63 0,92 8,54 27—03 3-24 30—27 39—07 4—57 11—71 77,48
гвоздей и очисткой 

без выдергивания

перего
родок 
то же 4,88 0,58 5,46 15—93 1-91 17—84 23—95 4—39 18—32 74,49

гвоздей и очистки 
обшивных оштукату
ренных:
С выдергиванием » 8,76 1,05 9,81 34—84 4—18 39—02 46—64 4—75 10—19 83,66
гвоздей и очисткой 
без выдергивания I 5,56 0,67 6,23 21—79 2—61 24—40 30—25 4—86 16—05 80,66
гвоздей и очистки 

Разборка
Кирпичной кладки:

сводов и перегоро
док:
отбойным молотком 1 м3 0,84 0,1 0,94 3—46 0—42 3—88 5-39 5—73 1—06 71,99
вручную |

кладки 
то же 1,03 0,12 М б 4—92 0—59 5—51 6—85 5—96 0—87 80,44
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печей и очагов 1 М3 0,55 0,07 0,62 2— 16 0—26 2—42 2—70 4—35 1—61 89,63
кладки

2 -8 0 82,71оконных заполнений 10 прое- 3,19 0,38 3,57 13—50 1—62 15— 12 18—28 5—12
в каменных или де- мов
ревянных зданиях 
оконных заполнений то же 5,99 0,72 6,71 25—51 3—06 28—57 34—16 5—09 1—49 83,64
в каменных зданиях 
с выламыванием чет
вертей в кладке 
дверных заполне
ний в деревянных 
или каменных сте
нах с отбивкой шту-

» 1,48 0,18 1,66 6—29 0—75 7—04 9—44 5—69 6—02 74,58

катурки
То же» в перегородках » 1,13 0,14 1,27 4—78 0—57 5—35 6—39 5—03 7—87 83,72

То же, с выламыванием 
четвертей

» 4,45 0,53 4,98 18-99 2—28 21—27 27—35 5—49 2—01 77,77

Разборка кладки
фундаментов 
на растворе

Отбойным молотком:
бутовых: 
на известковом 10 м* 

кладки
3,58 0,43 4,01 16—73 2 -0 1 18—74 29—47 7—35 2—49 63,59

на известково-це
ментном

то же 4,43 0,53 4,96 20—95 2—51 23—46 34—56 6—97 2—02 67,88

кирпичных: 
на известковом » 2,67 0,32 2,99 12—60 1—51 14— 11 21—28 7— 12 3—34 66,31
на известково-це
ментном

1 3,16 0,38 3,54 15—10 1-81 16—91 24—39 6—89 2 -8 2 69,33

Вручную:
бутовых:

6—26 1—73 68,17на известковом » 5,16 0,62 5,78 22—03 2—64 24—67 36—19
на известково-це
ментном

> 6,75 0,81 7,56 29—05 3 -4 9 32—54 44—73 5—92 1—32 72,75

кирпичных:
27—82 6—01 2—16 71,68на известковом » 4,13 0,5 4,63 17—80 2—14 19—94

на известково-це
ментном

» 4,99 0,6 5,59 21—50 2—58 24—08 32—49 5—81 1—79 74,12

Добавлять:
6—62 39,11на крепление стенок 

траншей
на установку сталь-

> 1,35 0,16 1,51 6—09 0—73 6—82 17—44 11—55

» 2,97 0,36 3,33 13—56 1—63 15—19 60—19 18—08 3—00 25,24
ных разгрузочных 
балок
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Земляные 10 м8 
кладки

4,02 0,48 4,5 16—24 1—95 18—19 20—46 4—55 2—22 88,91

Водоотлив при земляных » 0,4 0,048 0,45 1—63 0—20 1—83 2—98 6—62 22—22 61,41
работах
Разборка деревянных 
стульев

Разборка полов

10
стульев

6,85 0,85 7,67 31—20 3—74 34—94 40—31 5—26 1—30 86,68

Чистых дощатых 100 ма 4,6 0,55 5,15 18—06 2—17 20—23 25—21 4—90 19—42 80,25
Из паркета: 

штучного » 9 1,08 10,08 34—65 4—16 38-81 48—27 4—79 9—92 80,4
щитового

Цементных:
вручную с основани
ем из бетона:

» 6 0,72 6,72 23—59 2—83 26—42 32—77 4—88 14—88 80,62

с гравием » 17,52 2,1 19,62 80—15 9—62 89—77 118—60 6—04 5—10 75,69
с кирпичным щеб
нем

отбойным молотком 
с основанием из бе
тона:

» 13,58 1,63 15,21 61—93 7—43 69—36 95—72 6—29 6—57 72,46

с гравием 100 м2 п , 1 1,33 12,43 51—25 6 -15 57—40 82—65 6-65 8 -05 69,45
с кирпичным щеб
нем

Из керамической плит
ки:

отбойным молотком 
с разборкой основа
ния из бетона:

» 8,9 1,07 9,97 41—08 4-93 46—01 64—18 6—44 10—03 71,69

с гравием » 14,6 1,75 16,35 67—19 8—06 75—25 111—30 6—81 6—12 67,61
с кирпичным щеб
нем

вручную с разборкой 
основания из бетона:

» 12,82 1,54 14,36 58—43 7-01 65—44 95—63 6—66 6—96 68,43

с гравием » 21,03 2,52 23,55 96—11 11—53 107—64 140—98 5—99 4-25 76,35
с кирпичным щеб
нем

Разборка лестниц

С каменными ступенями:

» 17,45 2,09 19,54 79—33 9-52 88—85 100—88 5—16 5—12 88,07

без заделки концов 10 м2 3,2 0,38 3,58 13—58 1-63 15—21 22—52 6 -29 2—79 67,54

с заделкой одного 
конца

проекции 
то же 3,93 0,47 4,4 16—78 2—01 18—79 28—59 6—50 2—27 65,72

Чистых внутренних де
ревянных

» 0,81 0,09 0,91 3 -6 5 0—44 4—09 5—93 6-52 10-99 68,97
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Разборка бревенчатых 
стен

С оштукатуренной 
двух сторон обшивкой: 

с выдергиванием 100 M2 27,12 3,25 30,37 105—58 12—67 118—25 147—71 4—86 3—29 80,06
гвоздей и очисткой 
без выдергивания

стен 
то же 22,97 2,75 25,72 88—38 10—60 98—98 127—93 4—97 3—89 77,37

гвоздей и очистки 
С оштукатуренной с од
ной стороны обшивкой: 

с выдергиванием » 20,36 2,44 22,8 79—40 9—53 88—93 130—17 5—71 4—39 68,32
гвоздей и очисткой 
без выдергивания > 18,29 2,19 20,48 71—00 8—52 79—52 103—11 5 -03 4—88 77,12
гвоздей и очистки 

С оштукатуренной с од
ной стороны обшивкой, с 
другой стороны — с чис
той обшивкой (вагон
кой):

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

100 м2 
стен

22,55 2,71 25,26 87—78 10-53 98—31 123—53 4 -89 3—96 79,58

без выдергивания 
гвоздей и очистки 

С обшивкой (вагонкой) 
с двух сторон:

то же 19,87 2,38 22,25 76—93 9 -23 89—16 110-03 4—95 4—49 81,03

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

» 19,41 2,33 21,74 75-19 9-02 84—21 93—52 4—30 4—60 90,04

без выдергивания 
гвоздей и очистки 

С обшивкой (вагонкой) 
с одной стороны:

» 18,21 2,18 20,39 70—29 8 -43 87—15 100—07 4—91 4 -9 0 87,09

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

} 17,17 2,06 19,23 66—55 7—99 74—54 93—55 4—86 5—20 79,68

без выдергивания 
гвоздей и очистки
Разборка обшивки 

каркасных стен
Оштукатуренных с двух 
сторон:

» 16,56 1,99 18,55 64—10 7 -69 71-79 93—02 5—01 5—39 77,18

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

» 9,83 1,18 11,01 39—34 4—72 44—06 50—91 4—62 9—08 86,54

без выдергивания 
гвоздей и очистки 

Оштукатуренных с од
ной стороны:

» 5,68 0,68 6,36 22—54 2—70 25—24 31—00 4—87 15—72 81,42

с выдергиванием 
гвоздей и очисткой

» 6,64 0,79 7,43 26—49 3—18 29-67 33—78 4—55 13—46 87,83

без выдергивания 
гроздей и очистки

» 3,96 0,48 4,44 15—69 1—88 17—57 20—04 4—51 22—52 87,67



2. Демонтаж инженерного оборудования

Состав работ
2.1. Демонтаж стального трубопровода: снятие труб и креп

лений; отборка годных труб; свертывание арматуры фасонных ча
стей; правка и очистка труб и фасонных частей от грязи; руч
ная резка неповоротных труб.

2.2. Демонтаж чугунного трубопровода: вырубание цемента 
из раструбов; разборка расчеканенных чугунных труб, фасонных 
частей и креплений; отборка годных труб; расчеканка раструбов 
фасонных частей чугунных труб.

2.3. Снятие санитарных приборов: раковин, умывальников,
унитазов, смывных бачков, ванн с отсоединением от трубопрово
дов и освобождением от креплений.

2.4. Демонтаж системы газоснабжения: снятие креплений и 
труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей, 
свертыванием арматуры и фасонных частей с  труб, правкой и 
очисткой труб и фасонных частей, с отсоединением приборов; 
ручная резка неповоротных труб.

2.5. Демонтаж электроосвещения при открытой проводке: де
монтаж проводов с роликов, стальных трубок и деталей крепле
ния с вытягиванием проводов; разборка патронов; демонтаж груп
повых щитов; снятие выключателей, переключателей и штепсель
ных розеток, роликов,

3. Фундаменты

Состав работ
3.1. Устройство ленточных фундаментов из бутового камня: 

устройство подготовки из кирпичного щебня, ленточных фунда
ментов из бутового камня; изоляция фундаментов рулонными ма
териалами с выравниванием верхней поверхности фундаментов; 
приготовление и разогрев битумной мастики.

Земляные работы: разработка грунта вручную; водоотлив в 
траншее; засыпка грунтам траншей, пазух, котлованов и ям.

3.2. Водоотлив при кладке фундамента.
Крепление стенок траншей: устройство сплошных креплений

стенок траншей с заготовкой элементов временного крепления; 
срезка неровностей; разборка креплений стенок траншей; засыпка 
грунтом пустот за досками крепления.

Водоотлив при устройстве крепления.
Устройство водоотливной установки: изготовление и укладка 

бойка на лагах с однослойным настилам установки для насосного 
агрегата с заготовкой деталей; засыпка зумпфа щебнем.

Земляные работы: рытье ям вручную; устройство сплошных

24
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Демонтаж

Внутреннего водопрово
да

1 м тру
бопрово

0,04 0,005 0,045 0—17 0—02 0—19 0—22 4—89 22—22 86,4
да

Канализации То же 0,1 0,012 0,112 0—44 0—05 0-49 0—54 4—82 8 -9 3 90,7
Системы газоснабжения 
на резьбе

» 0,04 0,005 0,045 0—16 0—02 0—18 0—22 4-89 22—22 81,8

Системы газоснабжения » 0,06 0,007 0,067 0—26 0—03 0—29 0—37 5—52 14—93 78,4на сварке

Электроосвещения 
открытой проводке

при 1 м 0,007 0,001 0,008 0—026 0—003 0-03 0—044 5—50 125—00 68,2

Снятие санитарных 
боров

при- I компл. о.з 0,036 0,336 1-32 0—16 1-48 2—00 5 -95 2—98 74



креплений; разборка сплошных креплений и засыпка ямы грунтом.
3.3. Омена кирпичных фундаментов отдельными участками.
Смена фундаментов: разборка кладки фундаментов; устрой

ство подготовки из кирпичного щебня; кладка фундаментов под 
стены существующих зданий или вновь возведенных участков 
фундаментов с устройством горизонтальной гидроизоляции из ру
лонных материалов; разогрев битумных материалов; нанесение 
горячей битумной мастики на внешнюю сторону фундаментов; 
водоотлив из траншеи.

Земляные работы: рытье ям в грунте; крепление стенок тран
шей; разборка креплений; засыпка ям грунтом; водоотлив из ям.

3.4. Смена бутовых фундаментов отдельными участками.
Смена фундаментов: разборка кладки фундамента; установка

стальных разгрузочных балок; устройство подготовки из кирпич
ного щебня; кладка фундамента с заполнением зазоров между 
новой и старой кладкой; устройство горизонтальной гидроизоля
ции; разогрев битумных материалов; нанесение горячей битумной 
мастики на внешнюю сторону фундамента; водоотлив из траншеи.

Земляные работы: рытье ям в грунте; разборка креплений;* 
засыпка ям грунтом; водоотлив из ям.

Замена деревянных стульев кирпичными столбами: выкапыва
ние стульев с постановкой временных опор; кладка кирошчных 
столбов с устройством основания из кирпичного боя с устройством 
гидроизоляции, засыпкой ям; разогрев битумных материалов.

3.5. Устройство бутобетонных фундаментов.
Кладка фундаментов: устройство подготовки из кирпичного 

щебня, пропитанного жидким раствором, опалубки из мелких щи
тов, фундаментов из бутобетона; изоляция фундаментов рулонны
ми материалами с выравниванием верхней поверхности фунда
мента цементным раствором; разогревание битумной мастики; 
разборка опалубки.

Производство земляных работ механизированным способом: 
разработка грунта II категории экскаваторам с ковшом вмести
мостью 0,15 м3, устройство сплошных креплений стенок траншей: 
разборка креплений; водоотлив. Производство земляных работ вруч
ную: разработка грунта II категории; устройство сплошных креп
лений стенок траншеи; разборка креплений; водоотлив.

3.6. Устройство двухслойной оклеечной изоляции фундамен
тов: рытье ям вдоль фундамента вручную; очистка боковых по
верхностей фундамента; простая штукатурка вручную боковой по
верхности фундамента; разогревание битумных материалов; ус
тройство оклеечной гидроизоляции рубероидом с покрытием го
рячим битумом, натягиванием, разглаживанием и необходимым 
креплением, шпаклевкой и заделкой швов; обратная засылка па
зух ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и ручным 
трамбованием.
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3.7. Добавлять на устройство и разборку креплений котло
вана: заготовка элементов с перепиливанием и затеской, подача
их в траншею; установка элементов временных креплений и за
мена их постоянными; засыпка грунтом пустот за досками креп
лений; разборка креплений с перепиливанием сквозных стоек; 
установка временных распорок с заготовкой их и подачей - разоб
ранного материала на поверхность.

3.8. Водоотлив: устройство зумпфа и щита под агрегат для 
водоотлива; водоотлив из ям и траншей.

3.9. Смена цоколя деревянных зданий: разборка и восстанов
ление отливной доски и чистой обшивки; ремонт продухов и за- 
глушин и смена утепляющей засыпки; антиоептирование древе
сины.

3.10. Устройство сборных фундаментов из бетонных и желе
зобетонных блоков.

Устройство фундаментов: устройство подготовки из .кирпич
ного щебня с установкой маячных колышков; разравнивание и 
трамбование кирпичного щебня; укладка фундаментных блоков 
с разметкой мест установки; заделка швов раствором; изоляция 
фундаментов с выравниванием верхней поверхности фундаментов; 
окраска готовыми изоляционными материалами бетонной поверх
ности; приготовление и разогрев битумных материалов с раску
поркой тары.

Разработка грунта вручную: разрыхление грунта и выбрасы
вание на бровку; зачистка поверхности дна и стенок траншеи; 
засыпка траншей ранее выброшенным грунтом с разбивкой комь
ев; трамбование грунта.

Разработка грунта механизированным способом: разработка 
грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,15 м3; зачистка 
поверхности дна и стенок траншеи вручную; засыпка траншей 
ранее выброшенным грунтом.

Устройство креплений траншей: устройство сплошных креплений 
стенок траншей с заготовкой, подачей, установкой элементов 
временного крепления; срезка неровностей грунта; засыпка грун
та за доски крепления; разборка крепления траншей; установка 
и заготовка временных распор.

Водоотлив при разработке грунта вручную, укладка блоков, 
устройство креплений траншей.

3.11. Устройство деревянных стульев: сборка и установка 
стульев с заготовкой, сборкой, антисептированием, установкой и 
выверкой по шнуру и отвесу с выравниванием верха стульев по 
уровню, с изготовлением шипов.

Земляные работы: разработка «емерзлого грунта в ямах
глубиной до 1,5 м с разметкой ям, разрыхлением, выбрасыва
нием грунта вручную, с зачисткой дна и стенок ям.
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Устройство ленточных 
бутовых фундаментов

Кладка бутовых фунда- 10 мз 8,07 0,97 9,04 35—50 4—26 39—76 253—83 28—08 1— 11 15,7
ментов
Земляные работы

кладки 
то же 4,03 0,48 4,51 17—45 2 -0 9 19-54 30—22 6 -7 0 2—22 64,7

Водоотлив при кладке » 2,14 0,26 2,4 9—73 1 — 1? 10—90 14—38 5 -99 4—17 75,8
фундаментов 
Крепление стенок трап- » 2,38 0,29 2,67 10—73 1—29 12-02 45—22 16—94 3—75 26,6
шей
Водоотлив при устрой- » 1.13 0,14 1,27 5—12 0—61 5—73 8—23 6 -4 8 7—87 69,6
стве крепления 
У стройство водоотлив- 1 уста- 2,26 0,27 2,53 9—36 1—12 10-48 43-72 17—28 0—40 24
ной установки 
Смена кирпичных фун
даментов отдельными 
участками с разборкой 
кладки:

новка

вручную 10 м3 17,3 2,08 19,38 80—87 9—70 90—5? 527—96 27—24 0—52 17,2

отбойным молотком
кладки 
то же 16,08 1,93 18,01 75-07 9—01 84—08 512—73 28—47 0—56 16,4

Смена бутовых 
фундаментов

отдельными участками с 
разборкой кладки: 

вручную 1 18,87 2,26 21,13 92—01 11—04 103—05 250—03 11-83 0—47 41,22
отбойным молотком » 17,65 2,12 19,77 85—61 10-27 95—88 241—03 22—19 0—51 39,78

Земляные работы 1 4,02 0,48 4,50 16—24 1—95 18—19 27—25 6—06 2—22 66,8
Водоотлив » 0,53 0,06 0,59 2—22 0—27 2—49 3—21 5—44 16—95 77,6
Крепление стенок тран » 1,29 0,15 1,44 5—86 0—70 6—56 25—66 17—82 6—94 25,6
шей
Замена деревянных 
стульев кирпичными сто
лбами сечением:

1,5X1.5 кирпича 10 стуль
ев

то же

9,7 М б 10,86 40—99 4—92 45—91 102—80 9—47 0—92 44,7

2X1,5 » 9,91 1,19 П,1 44-95 5—39 50—34 124—47 11—21 0—90 40,4
2X2 » » 10,6 1,27 11,87 48—11 5—77 53—88 151—69 12—78 0—84 35,5
2X2,5 » » 11,14 1,34 12,48 50—38 6—05 56—43 184—10 14—75 0—80 30,7

Устройство бутобетонных 
фундаментов

Кладка 10 м3 6,76 0,81 7,57 29—20 3—50 32—70 320—40 42—32 1—32 10,2

Разборка грунта:
одноковшовым экс

кладки 

то же 0,278 0,033 0,311 1—12 0—13 1—25 3—78 12-15 32—15 33,1
каватором с ковшом 
вместимостью 0,15 м3 
вручную » 3,79 0,45 4,24 16—61 2—00 18—61 24—26 9—72 2—36 76,7
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Крепление траншеи 

Водоотлив:

10 м3 
кладки

1,45 0,17 1,62 6—46 0—78 7—24 25—83 15-94 6—17 28

при кладке фунда
ментов

то же 1,87 0,22 2,09 8—50 1—02 9—52 12—34 5 -90 4—78 77,1

при устройстве креп
лений траншей

} 0,64 0,08 0,72 2—93 0—35 3—28 4—84 6 -72 13—89 67,8

Устройство двухслойной 
оклеечной изоляции фун
даментов

Добавлять:

10 ма по
верхности 
изоляции

6,13 0,74 6,87 26—12 3—13 29—25 47—91 6—97 1—46 61

на устройство и 
разборку крепления 
котлована

то же 0,72 0,09 0,81 3—24 0 -3 9 3—63 13—71 16-93 12—35 26,5

на водоотлив > 1,91 0,23 2,14 8—37 1—00 9—37 11—98 5—60 4—67 78,2
Смена цоколя деревян
ных зданий

10 ма 
цоколя

2,54 0,3 2,84 10—70 1—28 11—98 50—78 17—88 3-52 23,6

Устройство сборных 
фундаментов 
из бетонных 

и железобетонных 
блоков

Устройство фундаментов 10 м3 2,15 0,26 2,41 10—29 1—23 11—52 430—59 178—67 4—15 2,7

Разработка грунта: 
вручную

фунда
ментов

то же 4,32 0,52 4,81 21—09 2—53 23—62 52—30 10-81 2—07 45,2
экскаватором » 0,76 0,09 0,85 3—28 0—39 3—67 12—83 15—09 11—76 28,6

Устройство креплений » 1,74 0,21 1,95 7—93 0—95 8—88 34—25 17—56 5—13 25,9
траншей

Водоотлив:
при укладке блоков > 0,57 0,07 0,64 2—61 0—31 2—92 3—55 5—55 15—63 82,3
фундаментов
при разработке грун » 0,29 0,03 0,32 1—19 0—14 1-33 1—36 4—25 31—25 97,8
та вручную
при устройстве креп » 0,85 0,1 0,95 3—89 0—47 4—36 5—02 5—28 10—53 86,9
лений траншей

Устройство деревянных 
стульев

Диаметром 240 мм 10 2,3 0,28 2,58 10—62 1—27 11—89 84—39 32—71 3—88 14,1

» менее 240 мм
стульев 
то же 1,61 0,19 1,8 7—51 0—90 8—41 79—89 44—38 5 -56 10,5

Земляные работы » 5,42 0,65 6,07 23—47 2—82 26—29 31—76 5—23 1—65 82,8



4. Стены

Состав работ
4.1. Кирпичная кладка стен (толщиной в 2,5, 2, 1,5, 1 кир

пич): натягивание причалки; подача и раскладка кирпича; кладка 
стен с выкладкой всех усложнений кладки; заделка балочных 
гнезд; устройство каналов; укладка железобетонных перемычек; 
укладка арматуры; расшивка швов стен с одной наружной сторо
ны.

4.2. Пробивка проемов отбойным молотком в кирпичных сте
нах (толщиной в 2,5 2, 1,5 кирпича): пробивка проемов в кир
пичной кладке на известково-цементном растворе со сборкой и 
разборкой инвентарных подмостей; устройство перемычек из 
стальных балок с пробивкой борозд, заделкой балок известково
цементным раствором, с приготовлением раствора.

4.3. Пробивка проемов вручную в кирпичных стенах (толщи
ной в 2,5, 2, 1,5, 1 кирпич): пробивка проемов при известково-
цементном растворе со сборкой и разборкой инвентарных подмо
стей; устройство перемычек из стальных балок с пробивкой борозд, 
заделкой балок известково-цементным раствором, с приготовлением 
раствора.

4.4. Укладка железобетонных брусковых перемычек: при по
мощи крана с заполнением стыков и швов раствором.

4.5. Смена клинчатой кирпичной перемычки с установкой ‘бру
сковой железобетонной перемычки: выбивка клинчатой перемычки; 
укладка брусковой перемычки на раствор с приготовлением ра
створа.

4.6. Устройство монолитного железобетонного опорного пояса 
500X^20 мм: изготовление щитов разборно-переставной опалубки 
площадью более 2 м2 с заготовкой досок и планок; устройство 
простой опалубки из щитов; разборка щитов опалубки; изготовле
ние арматурных каркасов с вязкой узлов вручную; установка 
каркасов вручную; укладка бетонной смеси в конструкцию с раз
равниванием и уплотнением вибраторами.

4.7. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 
проемов (в одном месте до 2 и 5 м3): расчистка заделываемого 
участка; перевязка новой кладки со старой; приготовление раство
ра; устройство и разборка инвентарных подмостей.

4.8. Кладка кирпичных стен приямков толщиной в 1 кирпич 
с устройством бетонного основания (с земляными работами): 
рытье ямы в грунте II категории вручную; устройство креплений 
стенок ямы с заготовкой, установкой элементов крепления; раз
борка креплений; устройство подготовки из кирпичного щебня 
толщиной 100 мм; устройство бетонного подстилающего слоя; 
кладка кирпичных стенок приямков; оштукатуривание кирпичных 
стен приямков вручную.
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4.9. Кладка кирпичных стен подпольных каналов толщиной 
в 1 кирпич: рьггье грунта II категории вручную на глубину до 
1 м; устройство бетонной подготовки оснований с установкой бор
товых досок; кладка кирпичных стен каналов на цементном ра
створе; укладка плит покрытия канала на цементном растворе.

4.10. Перекладка участков стен с разборкой кладки на из
вестковом или ‘известково-цементном растворе: разборка кирпич
ной кладки вручную или отбойным 'молотком с установкой и 
перестановкой открытых лотков по ходу работ; кладка участков 
стен объемом до 5 м3 в одном месте с расчисткой заделываемого 
участка стен и перевязкой новой кладки со старой, с приготовле
нием раствора.

4.11. Ремонт поверхности кирпичных стен при толщине задел
ки 0,5 кирпича или в 1 кирлич: разборка поврежденных мест 
кладки вручную; заделка разобранных мест с подбором кирпича 
для лицевой части заделки с соблюдением перевязки новой клад
ки со старой; расшивка швов новой кладки.

4.12. Укрепление кирпичных стен стальными связями с задел
кой балок в стене, сложенной на известковом или известково-це
ментном растворе: разметка мест установки балок; пробивка в 
стене борозд и сквозных отверстий вручную; зачистка поверхно
сти пробивки; обматывание готовых стальных балок проволокой 
и укладка балок на место; скрепление балок между -собой стяж
ными болтами; заделка балок в стене с заполнением зазоров 
кирпичом на растворе, с приготовлением раствора; электродуговая 
сварка стыковых соединений с накладками.

4.13. Перекладка карниза из кирпича на известково-цемент
ном растворе при разборке карниза отбойным молотком или вруч
ную: разборка кладки карнизов со спуском кирпича по лоткам, 
установкой я перестановкой открытых лотков; кладка карнизов 
объемом кладки в одном месте 2 м3 с расчисткой заделываемого 
участка карниза, кладкой нового карниза, с перевязкой новой кладки 
со старой.

4.14. Смена венцов стен в рубленых зданиях (с угловым 
сопряжением пли без сопряжения): смена венцов из бревен диа
метром до 240 мм с расшивкой досками для укрепления вывеши
ваемых стен, креплением подкосами, удалением негодного венца или 
его части, заготовкой нового, подгонкой и укладкой на место с про
кладкой пакли, конопаткой, освобождением от креплений расшивки; 
подъем рубленых стен домкратом; антисептирование нижних венцов 
масляными и огнезащитными составами и обивка толем и войлоком; 
устройство неинвентарных лесов из досок с изготовлением де
талей лесов, установкой и разборкой по окончании работ.

4.15. Рубка стен из бревен: выбор бревен, разметка, причер- 
чивание и заготовка по размеру; сращивание окладного и верх
него венцов накладным замком; укладка окладного венца по
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каменным фундаментам с осмолкой и обертыванием тоЛем; Сра
щивание бревен по длине, -прорезка отверстий прохода трубопро
водов; разметка, долбление или сверление вручную гнезд для 
шипов и нагелей; изготовление и постановка шипов или Нагелей, 
расстилание пакли по венцам; укладка бревен на шипы с про
веркой по уровню и отвесу; опиливание углов стен и простенков 
в проемах; установка порога; устройство инвентарных подмостей 
на козлах; разборка инвентарных подмостей.

4.16. Смена части обвязки (стойки или подкоса): разборка и 
восстановление чистой обшивки; смена части обвязки; разборка, 
востановление, дополнительная засыпка шлака; смена целого 
элемента обвязки (стойки или подкоса); разборка и восстанов
ление чистой обшивки; смена обвязки, разборка, восстановление 
и дополнительная засыпка шлака.

4.17. Устройство каркасных стен (из брусьев сечением 100Х 
Х140 и 100ХЮ0 мм, из досок сечением 50X100 мм): установка ниж
ней обвязки по каменным фундаментам с изготовлением гнезд и про
чих врубок; сборка каркаса и верхней обвязки; временная рас
шивка стоек, проверка по отвесу; обшивка каркаса досками под 
штукатурку с двух сторон; засьыхка за обшивку просеянного шла
ка; обшивка каркаса с одной стороны толем.

4.18. Обшивка рубленых стен строгаными досками: вторичная 
конопатка стен с обеих сторон; обшивка стен пергамином или 
гидронированной бумагой; обшивка рубленых стен строгаными до
сками с затотовкой по размеру; обшивка углов и пересечений 
строгаными досками с заготовкой по размеру; обшивка отливов 
строгаными досками с изготовлением и прибивкой их; постанов
ка столярных тяг дверных и оконных из древесины мягких пород 
на место; подшивка карнизов строгаными досками.

5. Перекрытия

Состав работ

5.1. Устройство междуэтажных перекрытий по деревянным 
балкам: укладка балок по стенам; постановка ригеля с установ
кой дополнительной промежуточной балки; обивка концов балок 
толем и войлоком; укладка анкеров и связей в кирпичные стены.

При устройстве чердачных перекрытий добавлять: утепление 
перекрытия с приготовлением вручную глиноопилочной смазки, 
смазкой перекрытия глиноопилочной смесью, с засыпкой шлакам.

5.2. Устройство междуэтажных сборных железобетонных пе
рекрытий из тавровых железобетонных балок с заполнением: про
бивка гнезд и борозд в кирпичных стенах; заделка гнезд и бо
розд; укладка вручную железобетонных балок, плит наката, 
шлакобетонных или железобетонных вкладышей; прокладка толя;
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Кирпичная кладка стен 
толщиной:

в 1 кирпич 100 М3 132,31 15,88 148,19 539—85 64—78 604—63 3316—29 22—38 0—67 18,2

» 1,5 кирпича
кладки 
То же 124,94 14,99 139,93 505—58 60—67 566—25 3277—70 23—42 0—715 17,3

» 2 > 1 117,82 14,14 131,96 473—26 56—79 530—05 3113—06 23—59 0—758 17,0
» 2,5 » » 115,35 13,84 129,19 462—18 55—46 517—64 3219—81 24—92 0—774 16,1

Пробивка проемов от
бойным молотком в кир
пичных стенах с устрой
ством перемычек толщи
ной:

в 1 кирпич 100 м пе 25,47 3,06 28,53 116—09 13—93 130—02 253—69 8—89 3—51 51,3

» 1,5 кирпича

риметра
проема

» 30,08 3,61 33,69 137—22 16—47 153—69 396—25 11—76 2—97 38,8
>2  » » 34,84 4,18 39,02 158—96 19—08 178—04 484—66 12—42 2—56 36,7
» 2,5 » » 39,27 4»71 43,98 179—45 21—53 200—98 573—05 13—03 2—27 35,1
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Пробивка проемов вруч
ную в кирпичных сте
нах толщиной: 

в 1 кирпич 100 м 26,45 3,17 29,62 120—89 14—51 135—40 257—73 8—70 3—38 52,5

» 1,5 кирпича

перимет
ра проема 

то же 32,76 3,93 36,69 150—32 18—04 168—36 417—00 11—37 2—73 40,4
>  2 » » 40,94 4,91 45,85 188-85 22—66 211—51 537—53 11—72 2—18 39,3
» 2,5 > » 4 9 ; 03 5,88 54,91 227—45 27—29 254—74 667—34 12—15 1—82 38,2

Укладка железобетон- » 19,05 2,29 21,34 80—88 9—70 90—58 1940—77 90—95 4—69 4,67
ных брусковых перемы
чек
Смена клинчатой кирпич- » 40,9 4,91 45,81 180—39 21—65 202—04 3071—86 67—06 2—18 6,6
ной перемычки с уста
новкой брусковой желе
зобетонной перемычки 
Устройство монолитного 1 м3 кон- 1,61 0,19 1,8 7—04 0—84 7—88 57—13 31—71 0—556 13,8
железобетонного опорно
го пояса 500X200 мм

струкций

Кладка отдельных участ
ков кирпичных стен и 
заделка проемов в од
ном месте, м3: 

до 2

до 5
Кладка кирпичных стен 
приямков толщиной в 
1 кирпич с устройством 
бетонного основания (с 
земляными работами)
То же, подпольных ка
налов
Перекладка участков 
стен с разборкой клад
ки:

отбойным молотком 
на растворе: 
известковом

известково-цемент
ном

вручную на раство
ре:
известковом

известково-цемент
ном

100 м3 
кладки 
то же 
1 м8 

кладки

1 м
канала

10 м3 
кладки 
то же

10 м3 
кладки 
то же

178,95

164,32
3,18

0,83

17,61

18,1

19,07

19,93

21,47

19,72
0,38

0,1

2,П

2,17

£2,29

2,39

200,42

184,04
3,56

0,93

19,72

20,27

21,36

22,32

787—28

720—28
13—26

3—27

78-90

81—32

84—00

87—70

94—47

86—43
1—59

0—39

9—47

9—76

10—08

10—52

881—75 3755—66 18—74 0—499 23,5

806—71 3675—90 
14—85 54—18

20— 00
15—20

0—543 21,9 
0—281 27,4

3—66 12—28 13—20 1—08 29,8

88—37 305—49 

91—08 321—29

15—49

15—85

0—507 28,9 

0—493 28,3

94—08 330—55

98—22 334—54

15-48

14—99

0—468 28,5 

0—448 29,4

со
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Ремонт поверхности кир
пичных стен при толщи
не заделки: 

в 1 кирпич 100 ма 44,87 5,38 50,25 197—90 23—75 221—65 866—84 17—25 1—99 26,57
в 0,5 кирпича » 30,19 3,62 33,81 122—95 14—75 137—70 448—36 13—26 2—96 30,7

Укрепление кирпичных 
стен стальными связями 
с заделкой балок в сте
не, сложенной на рас
творе:

известковом 1 т уло- 14,2 1,7 15,9 64—98 7—80 72—78 212—55 13—37 0—063 34,2

известково-цемент-

женноЙ 
балки 
то же 17,25 2,07 19,32 78-95 9—47 88—42 222—87 11—54 0—052 39,7

ном
Перекладка карниза из 
кирпича на известково
цементном растворе при 
разборке карниза:

100 мэ

отбойным молотком » 221,57 26,59 248,16 1034—88 124— 19 1159—07 4013—11 16—17 0—403 28,9
вручную » 239,87 28,78 268,65 1098—88 131—87 1230-75 4096—14 15—25 0—372 30

Смена венцов с угловым 
сопряжением в рубле
ных зданиях

100 м 
венца

35,94 4,31 40,25 163—26 19—60 182-86 451—22 11—21 2—48 40,5

То же, без углового со
пряжения

то же 33,38 4,01 37,39 152—07 18—25 170—32 385—68 10—32 2—67 44,2

Рубка стен из бревен 

Ремонт каркасных стен:

100 м2 
стен

39,19 4,7 43,89 181—22 21—75 202—97 1133—00 25-81 2—28 17,9

смена части обвязки, 
стойки или подкоса

1 м сме
няемого 
элемента

0,3 0,04 0,34 1—30 0—16 1—46 2—44 7—18 2—94 59,8

То же, из целого эле
мента
Устройство каркасных 
стен из брусьев сечением, 
мм:

то же 0,18 0,02 0,2 0—76 0—09 0—85 1—35 6—75 5—00 63

100X140 100 ма 
стен

28,99 3,48 32,47 122—83 14—74 137—57 3689—04 113—61 3—08 3.7

100X100 то же 26,3 3,16 29,46 112—40 13—49 125—89 3675—69 124—77 3—39 3,4
То же, из досок 50Х 
X I00 мм

» 22,97 2,76 25,73 97—73 11—73 109—46 3661—41 142—30 3—89 3

Обшивка рубленых стен 
досками

100 м2 
обшивки 

стен

16,39 1,97 18,36 74—58 8—95 83—53 514—29 28—01 5—45 16,2



засыпка перекрытия шлаком толщиной слоя 80 мм; обработка 
шлака известковым молоком с приготовлением молока.

При устройстве чердачных перекрытий добавлять: засыпка 
перекрытия шлаком толщиной слоя до 240 мм; обработка шлака 
известковым молоком.

5.3. Засыпка чердачного перекрытия по деревянным балкам: 
приготовление вручную глинопесчаной смазки; нанесение Смазки 
вручную; настилка толя в один слой; засыпка перекрытия про
сеянным шлаком или керамзитом толщиной слоя до 220 мм; 
поливка шлака известковым молоком с  приготовлением молока.

5.4. Засыпка чердачного перекрытия по железобетонным бал
кам или настилам: засыпка перекрытия просеянным шлаком или 
керамзитом; поливка шлака известковым молоком с приготовле
нием молока.

5.5. Засыпка перекрытий по металлическим балкам: утепле
ние металлических балок перекрытия дощатыми коробами с изго
товлением их, креплением поперечными планка ми, засыпкой ко
робов шлаком; засыпка перекрытия просеянным шлаком или ке
рамзитом; поливка шлака известковым молоком с приготовлением 
молока.

5.6. Устройство междуэтажных перекрытий из стальных ба
лок с заполнением железобетонными плитами: укладка металли
ческих балок; обертывание концов балок толем и войлоком; ук
ладка в стены стальных элементов и деталей с покрытием их го
товым цементным молоком; пробивка гнезд в кирпичных степах; 
заделка гнезд кирпичом; прокладка толя насухо; засыпка пере
крытия шлаком толщиной слоя 80 мм; антикоррозионная окраска 
стальных балок за 2 раза в приготовлением окрасочных составов.

5.7. Устройство монолитных железобетонных перекрытий: -про
бивка горизонтальных борозд и гнезд; сортировка и выпрямление 
стали; резка стали; гнутье стали; изготовление щитов опалубки; 
изготовление деревянных стоек; устройство лесов под опалубку; 
устройство деревянной щитовой опалубки; установка и вязка ар
матуры; перекидка бетонной смеси; укладка бетонной смеси; уход 
за бетоном; разборка щитовой опалубки; разборка лесов.

5.8. Устройство сборно-монолитных перекрытий: пробивка
гнезд в кирпичных стенах; установка ©ременных опорных стоек 
с монтажными прогонами; укладка железобетонных балок, плит 
и шлакобетонных вкладышей; заделка гнезд кирпичом; устройст
во опалубки для замоноличивания балок; замоноличивание балок 
бетоном; прокладка толя; засыпка перекрытия шлаком; обработ
ка шлака известковым молоком с приготовлением 'молока; разбор
ка временных опорных стоек.

5.9. Смена подшивки потолков: разборка подшивки с устрой
ством новой подшивки.
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5Л0. Смена наката и чистых дощатых полов: перестилка чи
стых полов с разборкой пола, настилкой старых и новых досок; 
смена лаг из пластин, засыпки перекрытия, щитового наката с з а 
готовкой новых щитов.

5.11. Сплачивание и острожка полов, постановка плинтусов и
вентиляционных решеток: оплачивание полов с отрывом досок,
подгонкой, укладкой и прибивкой вставки гвоздями; снятие и 
установка плинтусов; острож ка провесов полов ручным рубанком; 
установка вентиляционных решеток со сверлением отверстий, из
готовлением рамок из готовых реек;

5.12. Смена деревянных балок и подшивка потолков: смена 
деревянных балок с заготовкой балок из брусьев или отесанных 
бревен, противогнилостной обработкой, прибивкой подшивки; уста
новка стоек под балки с установкой разгрузочной доски; заделка 
кирпичом гнезд с перевязкой новой кладки со старой.

6. Перегородки

Состав работ

6.1. Устройство в каменных зданиях перегородок из досок, 
забранных стоймя в обвязку: разметка мест установки обвязки с 
заготовкой и пригонкой элементов по месту; установка и крепле
ние обвязки; отделка проемов; установка досок в пазы обвязок; 
изготовление и установка нагелей; пробивка в каменных стенах 
гнезд с изготовлением и установкой пробок; изготовление и поста
новка диафрагм под перегородки; антисептирование древесины.

6.2. Устройство в деревянных зданиях перегородок из досок, 
забранных стоймя в обвязку: разметка мест установки обвязки 
с заготовкой и пригонкой элементов по месту; установка и креп
ление обвязки, отделка проемов; установка досок в пазы обвя
зок; изготовление и установка нагелей; пробивка в каменных сте
нах гнезд с изготовлением и установкой пробок; изготовление и 
постановка диафрагм под перегородки; антисептирование древе
сины.

6.3. Устройство каркасно-засыпных перегородок: разметка
мест установки каркаса с заготовкой и пригонкой элементов по 
месту; установка и крепление каркаса; отделка проемов; обшивка 
каркаса досками с  раскалыванием и р а склеиванием их; изготов
ление и постановка диафрагм под перегородки; засыпка за об
шивку просеянного ш лака; трамбование; антисептирование дре
весины.

При устройстве перегородок в каменных зданиях добавлять: 
пробивка в каменных стенах гнезд; изготовление и установка 
пробок.
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Устройство междуэтаж
ных перекрытий по дере
вянным балкам в здани
ях со стенами:

каменными 100 ма 
перекры

тий

15,56 1,87 17,43 62—28 7—47 69—75 622—09 35—69 5—74 11,2

деревянными то же 17,44 2,09 19,53 73—84 8—86 82—70 791—50 40—53 5—12 10,4
каркасными I 12,05 1,45 13,5 49—29 5—91 55—20 515—60 38—19 7—41 10,7

При устройстве чердач
ных перекрытий добав
лять
Устройство междуэтаж
ных сборных железобе
тонных перекрытий из 
тавровых железобетон
ных балок с междуба- 
лочным заполнением:

» 4,79 0,57 5,36 19—40 2—33 21—73 3 8 -5 9 7—20 18—66 56,3

из железобетонных 
плит

100 ма 
перекры

тий

16,09 1,93 18,03 70 -3 3 8—44 78—77 453—44 25-15 5 -5 5 17,4

из шлакобетонных 
вкладышей

то же 14,66 1,76 16,42 61—73 7—41 69—14 490—46 26-22 6—09 16,1

При устройстве чердач
ных перекрытий добав
лять
Засыпка чердачных пе
рекрытий:

» 2,54 0,3 2,84 12—16 1—46 13—62 23—97 8—44 35—21 56,8

по деревянным бал
кам

» 9,94 1,19 11,13 40—42 4—85 45—27 81—38 7—31 8—98 55,6

по железобетонным 
балкам

» 6,62 0,79 7,41 26—85 3—22 30—07 66—45 8 -9 7 13—50 45,3

по металлическим » 10,89 1,31 12,2 44—45 5—33 49—78 99—26 8—14 8—20 50,2
балкам
по железобетонным 
настилам

» 6,78 0,81 7,59 27—59 3—31 30—90 66—68 8—79 13—18 46,3

Устройство междуэтаж
ных перекрытий из 
стальных балок с запол
нением железобетонны
ми плитами, с пробивкой 
гнезд отбойным молот
ком

» 18,29 2,19 20,48 77—55 9—31 86—86 372—46 18—19 4—88 23,3

То же, чердачных пере
крытий
При окраске балок вруч
ную добавлять

» 25,55 3,07 28,62 107—06 12—85 119—91 474—06 16-56 3—49 25,3

» 0,14 0,02 0,16 0—59 0—07 0—66 0—76 4 -7 5 625—00 86,8

При пробивке гнезд 
вручную добавлять

» 1,1 0,13 1,23 3—92 0—47 4—39 4—81 3 -91 81—30 91,3
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Устройство МОНОЛИТНЫХ 
железобетонных безба
лочных перекрытий при 
пробивке гнезд и бо
розд:

10 м8 8,56 9,52вручную 0,96 36—74 4—41 41—15 156—87 16—48 1—05 26,2
отбойным молотком » 7,86 0,94 8,8 34—09 4—09 38—18 152—98 17-38 1—14 25

Устройство монолитных 
железобетонных ребрис
тых перекрытий

»

100 м8

6,93 0,83 7,76 28-98 3—48 32—46 173-49 22-36 1—29 18,7

Устройство междуэтаж- 19,2 2,3 21,5 90—51 10—86 101—37 583—31 27-13 4—65 17,4
ных сборно-монолитных перекры-
железобетонных пере
крытий с междубалоч-

тий

ным заполнением из же
лезобетонных плит или 
шлакобетонных вклады
шей

При устройстве чердач- 100 м8 3,52 0,42 3,94 14—39 1—73 16—12 35—14 8—92 25—38 45,9ного перекрытия добав- перекры-
лять тий

Смена оштукатуренной 100 м8 14,54 1,74 16,28 62—28 7—47 69—75 180—24 11—07 6—14 38,7дощатой подшивки по- под-
толков шивки

Смена чистой дощатой 
подшивки потолков

то же 10,78 1,29 12,07 48—76 5 -85 54—61 298—71 24—75 8—29 18,3
Перестилка чистых до- 10 м8

0,44щатых полов и щитового перекры- 3,71 4,15 16—08 1—93 18—01 130—52 31—45 2—41 13,8наката тия
(пола)

То же, из отдельных до- то же 4,02 0,48 4,5 17—42 2—09 19—51 107—30 23—84 2—22 18,2
сок

Сплачивание и острожка 
полов, постановка плин
тусов и вентиляционных 
решеток

» 0,84 0,1 0,84 3—95 0—47 4—42 9—98 11—88 11—90 44,3

Смена деревянных балок 
и подшивка потолков в 
зданиях:

каменных » 4,57 0,55 5,12 20—33 2—44 22—77 87—10 17—01 1—95 26,1
деревянных » 4,22 0,51 4,73 19—03 2—28 21—31 81—30 17—19 2— 11 26,2



6.4. Устройство перегородок из деревянных щитов: разметка 
мест установки каркаса с заготовкой и пригонкой элементов по 
месту; установка и крепление каркаса; установка двухслойных 
готовых щитов; отделка проемов с креплением щитов гвоздями; 
анстисептирование древесины; изготовление и постановка диаф
рагм под пергородки.

При устройстве перегородок в каменных зданиях добавлять: 
пробивка в каменных стенах гнезд, изготовление и установка 
пробок.

6.5. Устройство чистых дощатых перегородок: установка об
вязки с разметкой мест; заготовка и пригонка элементов по месту; 
отделка проемов; установка досок в пазы обвязок; изготовление и 
установка нагелей.

6.6. Устройство филенчатых перегородок: устройство филен
чатых перегородок из готовых полотен с  пригонкой и установкой 
полотен по месту, фрамуг в коробки, с установкой раскладок.

При устройстве перегородок в каменных зданиях добавлять: 
пробивка в каменных стенах гнезд; изготовление и установка 
пробок.

6.7. Устройство кирпичных перегородок в 0,25 киприча: на
тягивание причалки; подача и раскладка кирпича; перелопачива
ние, расстилание и разравнивание раствора; подбор, околка и 
притеска кирпича; укладка арматуры.

6.8. Устройство кирпичных перегородок в 0,5 кирпича: натяги
вание причалки; подача и раскладка кирпича; перелопачивание, 
расстилание и разравнивание раствора; подбор, околка и притеска 
кирпича; укладка арматуры.

6.9. Устройство перегородок из гипсовых плит: установка на
правляющих реек; установка гипсовых плит размерами 600—800, 
300—400 мм с их перерубкой и привязкой вертикальных швов; 
укрепление плит, примыкающих к стенам и потолкам, костылями, 
со сверлением отверстий и постановкой пробок.

6.10. Ремонт деревянных перегородок: смена отдельных участ
ков деревянных перегородок с отбивкой старой штукатурки, пере
рубкой драни.

7. Лестницы и крыльца

Состав работ

7.1. Устройство лестниц и площадок по стальным косо
урам и балкам: пробивка гнезд в кирпичных стенах; укладка ме
таллических площадочных балок; электродуговая сварка монтаж
ных стыков; обмотка металлических балок сеткой; укладка же
лезобетонных плит и ступеней по металлическим двутавровым 
балкам; укладка толя по плитам лестничных площадок; засыпка
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Устройство перегородок из 
досок» забранных стоймя в 
обвязку, в зданиях: 

каменных 100 ма 11,15 1,34 12,49 47—11 5 -6 5 52—76 294—06 23—54 8—01 17,9

деревянных

перего
родок 
то же 10,42 1,25 11,67 42—93 5—15 48—08 289—78 24—83 8 -5 7 16,6

Устройство каркасно-засып » 13,96 1,67 15,63 55—94 6—71 62—65 388—40 24—85 6—40 16,13
ных перегородок
При устройстве перегородок » 0,71 0,08 0,79 3—00 0 -3 6 3—36 4—28 5—42 126—58 78,5
в каменных зданиях добав
лять на пробивку в камен
ных стенах гнезд 
Устройство перегородок: 

из деревянных щитов » 6,26 0,75 7,01 26—89 3—23 30—12 767—10 109—43 14—27 3,9
чистых дощатых » 11,36 1,36 12,72 48—26 5 -7 9 54—05 438—77 34—49 7—86 12,3
филенчатых » 5,99 0,72 6,71 25—26 3—03 28-29 101—17 15—08 14—90 28
кирпичных в 0,25 кирпича » 14,52 1,74 16,26 62—91 7—55 70—46 297—89 18—32 6—15 23,7
кирпичных в 0̂ 5 кирпича 17,95 2,15 20,1 75—94 9—11 85—05 450—67 22—42 4—98 18,9
из гипсовых плит » 12,17 1,46 13,63 53—99 6 -4 8 60—47 426—62 31 —30 7—34 14,2

Ремонт деревянных перего » 6,42 0 ,/7 7,19 29—19 3 -5 0 32—69 225—50 31—36 13—91 14,5
родок



плит лестничных площадок шлаком; установка решеток и поруч
ней.

7.2. Устройство лестниц и площадок по железобетонным ко
соурам и балкам: пробивка гнезд и борозд в кирпичных стенах; 
установка железобетонных косоуров и балок; укладка железобе
тонных ребристых плит и лестничных площадок, толя по плитам 
лестничных площадок; засыпка плит лестничных площадок шла
ком; электродуговая сварка монтажных стыков; заделка гнезд и 
борозд в стенах; установка решеток и. поручней.

7.3. Монтаж лестниц из железобетонных маршей и площа
док: пробивка гнезд и борозд; установка первой железобетонной 
лестничной площадки и первого лестничного марша в подвальной 
части каменного здания; установка промежуточных и верхних 
площадок и маршей; заделка кирпичом гнезд и борозд; электро
дуговая сварка монтажных стыков.

7.4. Устройство чистых деревянных лестниц с площадками 
в деревянных зданиях: изготовление элементов чистых лестниц с 
площадками; устройство чистых лестниц с площадками.

7.5. Устройство чистых деревянных лестниц с площадками в
каменных зданиях: изготовление элементов чистых лестниц с
площадками; устройство чистых лестниц с площадками; пробивка 
гнезд в кирпичных стенах вручную; заделка гнезд кирпичом.

7.6. Замена лестничных решеток: снятие деревянных поручней; 
разборка стальных решеток; установка ранее собранных решеток, 
готового поручня; изготовление и установка закруглений поручня; 
электродуговая сварка мест соединений решетки.

7.7. Устройство металлической пожарной лестницы: пробивка
гнезд в кирпичных стенах вручную; укладка в стены стальных 
консолей; заделка гнезд кирпичом; установка пожарной лестницы 
с двумя тетивами с укреплением и засыпкой блоков и полиспа
стов.

7.8. Ремонт железобетонных ступеней: заделка трещин, вы
боин с устройством опалубки, приготовлением раствора.

7.9. Ремонт деревянных лестниц: смена ступеней с изготов
лением новых; ремонт деревянного поручня с изготовлением заме
няемой части; приготовление шпаклевки со шпаклевкой и шли
фовкой отремонтированной части поручня; антисвптирование дре
весины водными составами.

7.10. Устройство бетонных крылец: рытье грунта; устройство 
подготовки из кирпичного щебня, опалубки из щитов; укладка бе
тонной смеси; разборка опалубки; устройство цементного пола; 
изготовление щитов опалубки с заготовкой досок и планок.

7.11. Устройство деревянных крылец: рытье ям для стульев; 
устройство крыльца с устройством основания, заготовкой и уста
новкой стульев, укладкой насадок, устройством настила площадки, 
обшивкой с боков; устройство ступеней, тумб с обшивкой досками.
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Устройство лестниц и 
площадок по стальным 
косоурам и балкам при 
пробивке гнезд отбойным 
молотком

10 м2 гори
зонтальной 

проекции

5,73 0,69 6,42 26—16 3—14 29—30 273-27 42—57 1—56 10,7

То же, по железобетон
ным косоурам и балкам

то же 5,95 0,71 6,66 26—65 3—20 29—85 235—32 35—33 1—50 12,7

Монтаж лестниц из же
лезобетонных маршей и 
площадок
Устройство чистых дере
вянных лестниц с пло
щадками в зданиях:

» 3,63 0,44 4,07 16—22 1—95 18—17 98—87 24—29 2—46 18,4

деревянных 10 м2 гори
зонтальной

3,79 0,45 4,24 18—80 2—26 21—06 134—13 31—63 2—36 15,7

каменных
проекции 

то же 5,21 0,63 5,84 24—79 2—97 27—76 142—32 24—37 1—71 19,5
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Замена лестничных ре
шеток

В том числе:

10 м лест
ничных ре

шеток

2,36 0,28 2,64 11-92 1-43 13-35 67—74 25—66 3—79 19,7

разборка то же 0,58 0,07 0,65 2 -7 6 0—33 3 -09 3—96 6—09 15—38 78
устройство » 1,78 0,21 1,99 9—16 1-10 10-26 63—78 32—05 5—03 16,1

Устройство металличе
ской пожарной лестницы 
Ремонт:

1 лестница 2,43 0,29 2,72 10—77 1—29 12—06 103—08 3 /—90 0—37 П ,7

железобетонных сту
пеней

1 м2 площа
ди ступеней

0,56 0,07 0,63 2—41 0—29 2—70 4—66 7—40 1—59 57,94

деревянных лестниц 

Устройство крылец:

10 м2 гори
зонтальной 
проекции

2,94 0,35 3,29 13—74 1—65 15—39 25-50 7—75 3—04 60,4

бетонных 1 м2 площа
ди крыльца

0,18 0,02 0,2 0—76 0—09 0—85 7—48 37—40 5—00 11,36

деревянных 1 крыльцо 2,24 0,27 2,51 10—59 1-27 11-86 25—50 10—16 0 -40 46,5



8. Крыши
Состав работ

8.1. Устройство стропильной системы из бревен или досок с 
обрешеткой: заготовка мауэрлатов, слуховых окон, элементов 
стропил; укладка мауэрлатов; разметка мест установки стропил; 
установка лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, 
ригелей; прибивка обрешетки; устройство разжелобков, свесов; 
постановка ребровых и коньковых досок; сборка каркаса слухо
вых окон.

8.2. Устройство стальной или асбестоцементной кровли. Уст
ройство стальной кровли: заготовка картин, скатов, свесов, над
еленных желобов и разжелобков; установка и прибивка костылей, 
крючьев и клям'меров; установка слуховых окон, брандмауэров 
и парапетов, колпаков на трубы; покрытие крыши листовой сталью.

Устройство асбестоцементной кровли: покрытие крыши асбес
тоцементными листами; обделка мест примыкания к слуховым 
окнам, браедмауэрам и другим выступающим частям; покрытие 
кровельной сталью фартуков к  слуховым окнам, брандмауэров, 
парапетов, карнизных свесов, надстенных желобов и разжелобков.

8.3. Устройство черепичной кровли: укладка фасонных де
талей на коньки и ребра; обделка мест примыканий к слуховым 
окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям; 
покрытие^ карнизных свесов, надстенных желобов, разжелобков; 
устройство фартуков к слуховым окнам.

8.4. Ремонт рулонной кровли: снятие покрытия; ремонт от
дельных мест рулонного покрытия с расчисткой основания; по
крытие новым материалом с разогреванием мастики.

8.5. Ремонт стропильной системы из бревен: смена бревенча
тых стропил; укрепление стропильных ног; смена отдельных частей 
мауэрлатов; части обрешетки.

8.6. Смена стальной кровли: разборка кровли; заготовка картин 
для рядового покрытия, скатов, свесов, надстенных желобов и раз
желобков; покрытие кровли с установкой и прибивкой костылей и 
крючьев; обделка мест примыкания к стенам, парапетам, дымовым 
трубам.

8.7. Смена отдельных листов стальной кровли: снятие негод
ных листов; заготовка новых листов (картин); укладка новых 
листов с закреплением.

8.8. Смена покрытия карнизных свесов из кровельной стали: 
разборка старого покрытия; заготовка картин и кляммеров; уклад
ка картин на место; выправка или замена костылей для карнизных 
свесов; установка и выправка крючьев для желобов; восстановле
ние и присоединение разобранных участков кровли.

8.9. Установка парапетной решетки: установка с разметкой
мест, подготовкой мест крепления, установкой стоек и резиновых
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Устройство стропильной 
системы:

из бревен (с обре
шеткой)

1 м2 ската 
крыши

11,96 1,44 13,4 49—42 5—99 55—41 306—24 22—85 7—46 18,09

из досок то же 6,29 0,75 7,04 26—75 3—21 29—36 309—08 43—90 14—20 9,69
Устройство кровли:

стальной 100 м2 кров
ли

6,49 0,78 7,27 29—20 3—50 32—70 240—21 33—04 13—76 13,6

асбестоцементной:
средней сложности то же 6,26 0,75 7,01 29—36 3—52 32—88 216—01 30—81 14—27 15,2
простой » 5,74 0,69 6,43 25—32 3—04 28—36 191—43 29—77 15—55 14,8

черепичной > 8,70 1,04 9,74 38—44 4—61 43—05 151-49 15-55 10—27 28,4
Ремонт стропильной си
стемы из бревен

10 м2 ската 
крыши

2,93 0,35 3,28 12—88 1—55 14—43 42—35 12—91 3—05 34

Ремонт рулонной кровли 

Смена:

100 м2 отре
монтирован
ной кровли

5,84 0,7 6,54 22-15 2—66 24—81 176—46 26—98 15—29

стальной кровли то же 5,8 0,7 6,5 25—45 3—05 28-50 161—75 24—88 15—38

отдельных листов 
кровли

1 3,27 0,39 3,66 14—00 1—68 15—68 44—49 12—16 27—32

Смена покрытий карниз 100 м кар 8,4 1,01 8,41 35—92 4—31 40—23 170-15 20—23 11—89ных свесов из кровель низного све
ной стали са

Установка парапетных 100 м реше 3,15 0,38 3,53 15—19 1—82 17—ОС 397—57 112—63 28—33решеток ток

Смена колпаков на ды
мовых и вентиляционных

10 колпаков 2,04 0,24 2,28 8—77 1—05 9—82 27—23 11—94 4—38
трубах при одном канале 
в трубе

На каждый следующий 
канал добавлять

то же 0,61 0,07 0,68 2—62 0—31 2—93 7—94 И —68 14—71

14,1

17,6

35,2

23,6

4,3
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прокладок с промазкой суриком, сверлением отверстий электро- 
дрелью по месту, 'Постановкой болтов, обрубкой, отпиливанием 
концов и неровностей.

8.10. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: 
снятие старого колпака; изготовление нового колпака; установка 
и закрепление нового колпака.

9. Печи и трубы

Состав работ

9.1. Большой ремонт печей -и очагов: с разборкой и восстанов
лением лицевой стороны прогоревших дымооборотов и топливни
ка, снятием и установкой печных приборов; прочистка вертикаль
ных и горизонтальных дымоходов.

9.2. Переоборудование печей или очагов под уголь: ремонт 
топочного или поддувального отверстия, свода печи; прочистка 
вертикального и горизонтального дымоходов; смена колосниковой 
решетки, топочной дверки, вьюшки.

9.3. Переоборудование печей под газ: пробивка отверстий 
в стенах с заделкой с двух сторон; разметка мест прокладки тру
бопровода; вычерчивание замерных эскизов; прокладка стояков 
и подводок; установка плиты и газогорелочных устройств; пере
оборудование печей или очагов под газ.

9.4. Кладка комнатных печей или кухонных очагов с ошту
катуриванием поверхности: кладка печей или очагов с устрой
ством основания, швабровкой внутренней поверхности, установкой 
приборов и оштукатуриванием поверхности.

9.5. Кладка комнатных печей с устройством основания и об
лицовкой изразцами: кладка комнатных печей с устройством осно
вания, горизонтальных разделок, швабровкой внутренней поверх
ности, установкой комплекта приборов; облицовка печей израз
цами размером до 220X220 мм с сортировкой изразцов и под
бором по цвету и тону.

9.6. Кладка дымовых труб: с выделкой выдр, отливов и го
ловки, швабровкой каналов, оштукатуриванием поверхности.

9.7. Ремонт кладки труб: исправление кладки дымовой тру
бы с разборкой неисправной кирпичной кладки, восстановлением 
разобранной кладки и отделкой восстановленной поверхности.

9.8. Устройство кирпичных боровов: кладка боровов без ош
тукатуривания со швабровкой каналов.

9.9. Ремонт оголовков дымовых труб: исправление оголовков 
дымовых труб со снятием колпаков, разборкой разрушений и 
восстановлением кладки.
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Большой ремонт:
оштукатуренных пе
чей

1 печь 1,61 0,19 1,8 7 - 1 5 0—86 8—01 15—96 8—87 0—56 50,19

изразцовых печей » 1,9 0,23 2,13 8—90 1—07 9—97 20—49 9—62 0—469 48,66

очагов
Переоборудование под 
уголь

1 очаг 0,78 0 ,09 0,8? 3—49 0—42 3—91 8—32 9—56 1— 15 47

оштукатуренных пе
чей

1 печь 1,52 0,18 1,7 6—88 0—82 7—70 27—65 16—26 0—588 27,85

изразцовых печей » 1,77 0,21 1,98 7—25 0—87 8— 12 32— 19 16—26 0—505 25,23

очагов 1 очаг 0,63 0,08 0,71 2—80 0—34 3— 14 8—81 12—41 1—41 35,64

Газификация квартир 1 кварти
ра

1,89 0,23 2 ,12 9—22 1 -1 1 10—33 113— 15 5 3 -3 7 0—47 9,13

Переоборудование печей 
под газ

» з , з 0 ,4 3 ,7 17—46 2— 10 1 9 -5 6 116—52 31—49 0—27 16,79
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Кладка:
комнатных печей:

с устройством осно
вания и оштукату
риванием поверхно
сти

1 м3 
объема 
печи

1,78 0,21 1,99 7 -81 0—94 8—75 84—93 42—68 0 -5 0 10,3

с облицовкой израз
цами

то же 2,88 0,34 3,22 14—25 1—71 15—96 114—95 35—70 0—31 13,88

кухонного очага 1 м3 
объема 
очага

1,81 0,22 2,03 8—02 0—96 8—98 74—84 36—87 0 -4 9 12

труб без оштукату
ривания поверхности 
сечением 0,5X0,5, 
0,5X1» 1X1 см в
1 канал

1 мз
кладки

1,84 0,22 2,06 8 -1 8 0—98 9—16 37—18 18—05 0 -4 9 24,64

Добавлять на каждый 
следующий канал

то же 0,94 0,11 1,05 4—17 0—50 4—67 18—55 17—67 0 -9 5 25,18

Кладка труб с оштукату
риванием поверхности

» 2,61 0,31 2,92 11—88 1—42 13—30 42—19 14—45 0 -3 4 31,52

сечением 0,5X0,5, 0,5X1» 
1X1 см в 1 канал 
Дебавлять на каждый 1 м3 1,26 0,15 1,41 5—74 0—69 6—43 19—94 14—14 0 1 о CD 32,25
следующий канал 
Устройство боровов с

кладки 
1 м 0,34 0,04 0,38 1—46 0 -1 8 1—64 6—21 16—34 2—63 26,41

1 каналом сечением 0,5Х 
Х0,5 кирпича 
Добавлять:

на каждый следую

длины
борова

то же 0,22 0,03 0,25 0—92 0—11 1—03 2—60 10—40 4—00 39,62
щий канал 
сечением 1X0,5 кир » 0,38 0,04 0,42 1—66 0—20 1—86 6—60 15—71 2—38 28,18
пича

Добавлять:
на каждый следую » 0,2 0,02 0,22 0—89 0—11 1—00 2—60 11—82 4—55 38,46
щий канал
сечением 1X1 кир 0,41 0,04 0,45 1—89 0—23 2—12 7—01 15—58 2—22 30,24
пич

Добавлять на каждый » 0,23 0,03 0,26 1—02 0—12 1—14 3—88 14—92 3—85 29,38
следующий канал 
Ремонт кладки труб с 
каналами: 

одним 1 м тру
бы

то же

0,38 0,04 0,42 1—66 0—20 1—86 7—10 16—90 2—38 26,2

двумя 0,52 0,06 0,58 2—36 0—28 2—64 8—76 15—10 1—72 30,14
Добавлять на каждый » 0,2 0,02 0,22 0—88 0—10 0—98 3—13 14—23 4—55 31,31
следующий канал 
Ремонт оголовков дымо
вых труб с каналами: 

одним 10 ого 1,23 0,15 1,38 5—45 0—65 6—10 22—31 16—17 7 -2 5 27,34

двумя
ловков 
то же 1,93 0,23 2,16 8—60 1—03 9—63 34—29 15—88 4—63 28,08

Добавлять на каждый » 0,58 0,07 0,65 2—52 0—30 2—82 10—97 16—88 15—38 25,71
следующий канал



10. Полы
Состав работ

10.1. Подсыпка грунта при изменении уровня полов в зда
ниях (толщина подсыпки 20 см): срезка неровностей, раскидыва
ние грунта, разбивка комьев, разравнивание грунта; зачистка по
верхности; трамбование грунта.

10.2. Выемка грунта при изменении уровня полов: разрыхле
ние грунта вручную, выбрасывание на бровку; зачистка поверхно
сти дна и стенок; откидывание разрыхленного грунта.

10.3. Устройство бетонного основания под чистые полы:* срез
ка неровностей, засыпка углублений, уплотнение грунта, разрав
нивание грунта; укладка бетонной смеси с разравниванием, уп
лотнением, выравниванием поверхности рейкой.

10.4. Устройство керамзитобетонного основания под полы: 
укладка керамзитобетонной смеси толщиной слоя 100 мм с раз
равниванием и заглаживанием поверхности.

10.5. Устройство подготовки из кирпичного щебня: срезка не
ровностей, засыпка углублений, уплотнение и разравнивание грун
та, проверка спланированной поверхности по рейке; установка 
маячных колышков, разравнивание и трамбование кирпичного 
щебня, заливка раствором; приготовление цементного раствора 
вручную.

10.6. Устройство цементной стяжки толщиной слоя до 50 мм: 
очистка поверхности основания от мусора, увлажнение водой, ус
тановка маячных реек; разравнивание и заглаживание цементного 
раствора рейкой; снятие маячных реек и заделка борозд.

10.7. Устройство рулонной гидроизоляции в санузлах: очист
ка изолируемой поверхности; огрунтовка разжиженным битумом; 
наклейка рулонного материала в два слоя; приготовление битум
ной мастики; устройство защитного слоя из цементного раствора 
толщиной слоя до 2 см.

10.8. Устройство основания под паркет с настилом из досок: 
укладка лаг с изготовлением накладок и прокладок; устройство 
дощатых настилов.

10.9. Устройство основания под паркет с настилом из щитов: 
укладка лаг; устройство настилов из готовых щитов.

10.10. Кладка кирпичных столбиков на цементном растворе.
10.11. Устройство паркетных полов на рейках: сортировка 

клепок; фуговка торцов клепок; заготовка вставных реек; настил
ка паркетных полов из отдельных клепок на рейках; острожка 
полов; циклевка полов; установка плинтусов.

10.12. Устройство паркетных полов на мастике: сортировка 
клепок; фуговка торцов клепок; настилка паркетных полов из
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отдельных клепок на мастике; острожка полов; циклевка полов; 
установка плинтусов; приготовление битумной мастики.

10.13. Устройство чистых дощатых полов из шпунтованных 
досок с укладкой лаг из брусков: укладка лаг из брусков; на
стилка пола; перепили ванне досок; острожка провесов пола; ус
тановка вентиляционных решеток, плинтусов; пробивка гнезд с 
изготовлением пробок.

10.14. Устройство чистых дощатых полов из шпунтованных 
досок с укладкой лаг из пластин: укладка лаг из пластин; на
стилка пола; перепил ив ание досок; острожка провесов пола; ус
тановка вентиляционных решеток, плинтусов; пробивка гнезд.

10.15. Устройство цементных полов: установка маячных реек; 
устройство чистых полов; снятие маячных реек; заделка борозд; 
устройство плинтусов из цементного раствора.

10.16. Настилка полов из керамических плиток: сортировка, 
перерубка плиток и -подточка кромок; установка маяков; устрой
ство подстилающего слоя; укладка плиток; заливка швов; уста
новка плинтусов или галтелей из плиток.

10.17. Покрытие пола линолеумом: очистка основания от пы
ли; раскатка рулонов; нарезка полотнищ линолеума; пригонка 
и наклейка полот-нищ; установка плинтусов; приготовление битум
ной мастнки.

10.18. Ремонт дощатого шпунтованного пола с заменой от
дельных участков: смена досок в полах; острожка провесов; сме
на плинтусов.

10.19. Ремонт полов из керамических плиток: вырубка ста
рых поврежденных плиток и раствора; срубка раствора с кромок 
соседних плиток; подбор плиток по цвету с подгонкой их по мес
ту; приготовление раствора; укладка плиток.

10.20. Устройство террацевых полов: очистка основания, раз- 
метка пола, поливка основания цементным молоком с приготов
лением; укладка раствора для подстилающего слоя; укладка ма
ячных реек; приготовление террацевого раствора вручную; ук
ладка раствора с разравниванием и уплотнением; устройство 
плинтусов из раствора с приготовлением раствора.

10.21. Отделка террацевых полов: частичная шпаклевка, сня
тие шпаклевки, промывка и зачистка поверхности, накатка глян
ца; дошлифовка и дополировка мест примыкания полов к стенам 
и колоннам еручную (при отделке пола механизированным спосо
бом) ; отделка плинтусов.

10.22. Ремонт цементного пола: заделка выбоин с приготов
лением раствора, вырубкой, расчисткой и смачиванием поверхно
сти поврежденных мест, железнением заделанной поверхности.
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При изменении уровня 
полов:

подсыпка грунта 1 м3 грунта 0,256 0,031 0,29 0—995 0— 12 1—11 1—26 4—34 3 -4 5 88,1

выемка » то же 0,37 0,044 0,41 1—46 0—18 1—64 1—84 4—49 2—44 89,1
Устройство
Бетонного основания под 
чистые полы при толщи
не слоя, мм:

100 100 м2 пола 4,72 0,566 5,28 2 5 -6 8 3—08 28—76 262—00 49—62 18—94 10,98

150 то же 9,08 1,089 10,17 37—24 4—47 38—'/1 386—07 37—96 9—83 10,03

200 » 11,66 1,4 13,06 47—71 5—72 53—43 510— 14 39—06 7—66 10,47

Керамзитобетонного ос- 10 м3 осно- 4,33 0,52 4,85 18—04 2—16 20—20 487—87 100—59 2—06 4,14
нования под полы вания

Подготовки из кирпично
го щебня при толщине 
слоя, мм:

100 100 м2 под 7,38 0,885 8,26 29—24 3 -5 1 32—75 224—60 27—19 12—11 14,58

150
готовки 
то же 9,82 1,178 10,99 38—53 4—62 43—15 339—31 30—87 9—10 12,72

200 » 11,77 1,412 13,18 47—78 5—73 53—51 435—35 33—03 7—59 12,29
Цементной стяжки тол 100 м2 пола 4,78 0,574 5,35 20—50 2—46 22—96 148—40 27—74 18—69 15,47
щиной до 50 мм 
Рулонной гидроизоляции то же 8,86 1,039 10,7 38—49 4—62 43—11 234—77 21—94 9 -3 5 18,36
в санузлах
Основание под паркет с 
настилами:

из досок » 6,08 0,729 6,81 24—88 2—99 27—87 334—66 49—14 14—68 8,33
из щитов » 4,13 0,495 4,63 18—32 2—20 20—52 252—27 54—49 21—60 8,13

Кладка кирпичных стол » 1,52 0,182 1,7 5—99 0—72 6—71 3 6 -9 7 21—75 58—82 18,15
биков
Устройство паркетных 
полов на рейках:

с фризом » 17,25 2,07 19,32 77—61 9—31 86—92 524—07 27—13 5—18 16,59
без фриза » 14,21 1,705 15,91 63—63 7—64 7 1 -2 7 504—87 31—73 6—29 14,12

То же, на мастике: 
с фризом » 14,76 1,771 16,53 66—40 7—97 74—37 510—16 30—86 6—05 14,6
без фриза > 12,61 1,513 14,12 56—50 6—78 63—28 498—49 35—30 7—08 12,7О)
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Устройство чистых доща
тых полов из шпунто
ванных досок с укладкой 
лаг:

из брусков: 
без фриза 100 м2 пола 13,06 1,567 14,62 57—80 6—94 64—74 480—91 32—89 6—84 13,5
с фризом то же 15,62 1,874 17,49 69—54 8—34 77—88 497—22 28—43 5—72 15,7

из пластин: 
без фриза » 14,32 1,718 16,04 63—49 7—62 71— 11 466—80 29—10 6—23 15,23
с фризом > 16,88 2,025 18,90 75—23 9—03 84—26 480—80 25—44 5—29 17,5

Добавлять на кладку » 1,52 0,182 1,7 5—99 0—72 6—71 42—63 25—08 58—82 15,74
кирпичных столбиков 
Устройство полов толщи
ной, мм:

до 40 » 6,86 0,823 7,68 30—59 3—67 34—26 328—53 42—78 13—02 10,43

до 20 » 5,87 0,704 6,57 26—37 3— 16 29—53 334—07 50—85 15—22 8,84

Настилка полов из кера
мической плитки 
Покрытие пола линолеу
мом на мастике:

100 м2 пола 0,2 0,024 0,22 0—92 0— 11 1—02 6—54 2 9 -7 3 4—55 15,75

битумной то же 5,94 0,713 6,65 26—59 3— 19 29—78 459—49 69— 10 15—04 6,5
клеевой > 5,02 0,602 5,62 19—72 2—37 22—09 530—97 94—48 17—79 4,16

Устройство террацевых 
полов

Ремонт

» 0,18 0,022 0,2 0—83 0— 10 0—93 3—47 17—35 5—00 26,8

Дощатого шпунтованно
го пола с заменой от
дельных участков 
Полов из 4-гранных ке
рамических плиток при 
числе сменяемых плиток 
в одном месте:

> 0,078 0,009 0,09 0—355 0—04 0—39 0 -9 5 1 0-56 11— 11 41,05

до 10 100 плиток 1,59 0,191 1,78 7—34 0—88 8—22 12—60 7—08 56—18 65,24
более 10

Полов из 6—8-гранных 
керамических плиток при 
числе сменяемых плиток 
в одном месте

то же 1,04 0,125 1,16 4—84 0—58 5—42 8—81 7—59 86—21 61,52

до 10 100 плиток 2,45 0,294 2,74 11—24 1—35 12—59 17—95 6—55 36—50 70,14
более 10 то же 1,72 0,206 1,93 7—84 0—94 8—78 12—73 6—60 51—81 68,97

Цементных полов 10 мест за
делки

0,61 0,073 0,68 2—63 0—32 2—95 6— 17 9—07 14—71 47,81

Од
со



11. Оконные и дверные проемы
Состав работ

11.1. Заполнение оконных проемов готовыми блоками: уста
новка оконных блоков; обивка коробок толем; конопатка ко
робок паклей; установка подоконных досок, задвижек, ручек, на
личников.

11.2. Заполнение оконных проемов из отдельных элементов 
в каменных зданиях: установка коробки; обивка коробок толем; 
конопатка коробок паклей; установка подоконных досок; навеска 
створок; установка задвижек, ручек, подоконных досок.

11.3. Заполнение оконных проемов из отдельных элементов 
(с колодами) в деревянных зданиях: обделка проемов готовыми 
частями колод с нарубанием гребня на торцах простенка и коно
паткой примыканий; установка подоконных досок на деревянных 
кронштейнах <; изготовлением кронштейнов; установка наличников; 
навеска створок; конопатка коробок паклей; установка задвижек, 
ручек.

11.4. Навеска оконных переплетов: навеска створок или фра
муг с выдалбливанием гнезд, установкой петель с креплением 
шурупами; пригонка форточек к переплетам с .выдалбливанием 
гнезд, установкой петель с креплением шурупами, постановкой 
приборов; установка задвижек, ручек.

11.5. Большой ремонт оконных заполнений в каменных или 
деревянных зданиях: снятие створок; смена брусковой коробки; 
обивка коробок толем; конопатка коробок; разборка и сборка 
створок; замена в створке бруска и горбылька; ремонт форточек; 
снятие и установка подоконных досок и наличников; пригонка и 
навеска отремонтированных створок с врезкой петель; заготовка 
и установка притворных планок; смена форточных заверток, ру
чек, угольников, задвижек.

Малый ремонт оконных заполнений в каменных или деревян
ных зданиях: снятие и установка створок; пристрожка створок; 
заготовка и установка притворных планок; смена форточных за
верток, ручек, угольников, задвижек.

11.6. Заполнение витринных проемов: установка оконных бло
ков, подоконных досок; пробивка гнезд в стене и их заделка; 
обивка коробок толем; конопатка коробок; установка и крепление 
задвижек и ручек.

11.7. Заполнение дверных проемов каменных или деревянных 
зданий готовыми блоками: установка дверных блоков; обивка 
коробок толем; конопатка коробок паклей; установка ручек, врез
ных пружин, замков, задвижек, наличников.

11.8. Заполнение дверных проемов деревянных зданий о т д е л ь 
ными элементами: установка узких коробок, малых полотен, д в ер 
ных ручек и предохранительных упоров с ключевинами, в р езн ы х  
замков с планками, задвижек, наличников.
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Заполнение оконных 
проемов

Готовыми блоками в ка 1 м2 проема 0,11 0,01 0,12 0—52 0 -0 6 0 -5 8 12—46 103-83 8 -3 3 4,65
менных или деревянных 
зданиях
Отдельными элементами то же 0,16 0,02 0,18 0—78 0—09 0—87 15—56 86—44 5—55 5,59
в каменных зданиях (с 
навеской створок) 
Отдельными элементами » 0,39 0,05 0,44 2—00 0—24 2—24 32—73 74-39 2—27 6 ,8
с колодами в деревян
ных зданиях (с навеской 
створок)
Н авеска оконных пере » 0,11 0,01 0,12 0—63 0—08 0—71 11—45 95—42 8—33 6 ,2
плетов в установленны е 
коробки
В каменных или д е р е в я н 

ных зданиях ремонт 
оконных заполнений: 

большой 1 створка 0,41 0,05 0,46 2 -0 4 0 -2 4 2—28 3—72 8 -0 9 2—17 61,3
малый то же 0,17 0,02 0,19 0 -8 0 0 -0 9 0—89 1—61 8—47 5—26 55,3



оэOS Продолжение

За
тр

ат
ы

 
тр

уд
а 

на
 

ос


но
вн

ы
е 

ра
бо

ты
, 

че
л.

-д
н.

<саО.
К I ев • м .

• • А ев Q. К

В
се

го
 

за
ра

бо
тн

ой
 

пл
а

ты
, 

ру
б.

 —
 к

оп
.

к I(в 1ИИ * Расчетные нормативы

Работы Единица
измерения

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

за
т 

ты
 т

ру
да

, 
че

л.
-д

н.

В
се

го
 

за
тр

ат
 

тр
уд

а,
 

че
л.

-д
н.

О
сн

ов
на

я 
за

ра
бо

п 
пл

ат
а 

ра
бо

чи
х,

 
ру

б 
ко

п.

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

за
т 

ты
 

на
 

за
ра

бо
тн

ую
 

п 
ту

, 
ру

б.
 —

 к
оп

.

У
ср

ед
не

нн
ая

 
см

ет
* 

ст
ои

м
ос

ть
 р

аб
от

, 
ру

б 
ко

п.

ст
ои

м
ос

тн
ая

 
вы

ра


бо
тк

а 
на

 
1 

че
л,

- 
де

нь
, 

ру
б.

 —
 к

оп
.

на
ту

ра
ль

на
я 

вы
ра


бо

тк
а 

на
 

1 
че

л.
- 

де
нь

, 
ру

б.
 —

 к
оп

.

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
за

ра


бо
тн

ой
 

пл
ат

ы
 

в 
см

ет
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

, 
%

Заполнение проемов: 
витринных 1 м2 проема 0,18 0 ,0 2 0 ,2 0—78 0—09 0—87 13—09 65—45 5—00 6,65
дверных
готовыми блоками в

то же 
> 0,18 0 ,0 2 0 ,2 0—85 0—10 0—95 18—02 90—10 5—00 5,27

каменных или дере
вянных зданиях 
отдельными элемен 0,3 0,04 0,34 1—44 0—17 1-61 20—92 61—53 2—94 7,7
тами (узкие короб
ки, малые полотна) в 
деревянных зданиях 
колодами с двумя > 0,61 0,07 0 ,6 8 3— 14 0—38 3—52 35—80 52—65 1—47 9 ,8
полотнами
воротных 0,08 0 ,0 1 0,09 0—36 0—04 0—40 9—47 105—22 11— 11 4,2

Ремонт дверных запол
нений:

большой 0,95 0 ,1 1 1,06 4—62 0—55 5— 17 7—25 6—84 0—94 71,3
малый 0 ,1 0 ,0 1 о ,п 0—48 0—06 0—54 0—67 6—09 9—09 80,6



11.9. Заполнение дверных проемов колодами с полотнами: 
обделка проемов готовыми частями колод; постановка дверных 
наличников; пригонка и навеска дверных полотен; установка 
дверных ручек, врезных замков, врезных пружин, задвижек.

11.10. Заполнение воротных проемов: пригонка полотен дву
створных ворот, навеска ворот.

11.11. Большой ремонт дверных заполнений: снятие дверного 
полотна; разборка полотна, заготовка брусков и филенок; сборка 
дверного полотна; пригонка и навеска наружного и внутреннего 
дверных полотен; смена бруска коробки, наличников; обивка ко
робок толем; конопатка коробок; смена накладных ручек, пру
жин, задвижек, замков.

11.12. Малый ремонт дверных заполнений: смена ручек, пружин, 
задвижек, замков с планками; снятие и навеска полотен; пристрож- 
ка полотен по кромкам; заготовка и установка притворных планок.

12. Внутренние штукатурные и облицовочные работы

Состав работ
12.1. Ремонт внутренней штукатурки каменных зданий с де-

>евянньгми перекрытиями: ремонт внутренней поверхности кир
пичных стен и перегородок отдельными местами с отбивкой ста
рой штукатурки, очисткой, смачиванием, насечкой и оштукатури
ванием поверхности, разделкой усенков, лузг, ребер и фасок, из
готовлением и перестановкой подмостей; перетирка штукатурки 
кирпичных стен и перегородок; ремонт штукатурки части деревян
ных перегородок; перетирка штукатурки деревянных перегородок; 
ремонт отдельных мест штукатурки деревянных потолков; пере
тирка штукатурки потолков; ремонт штукатурки откосов.

12.2. Внутренняя штукатурка с частичным ремонтом в зда
ниях с кирпичными стенами, деревянными или плитными перего
родками и деревянными или мелкоразмерными сборными железобе
тонными перекрытиями: подготовка поверхности под оштукатурива
ние кирпичных стен, деревянных перегородок; обивка штучной, 
дранью или щитами участков перегородок или потолков, потолков 
толем; улучшенная штукатурка вручную кирпичных стен, кирпичных 
и деревянных перегородок, деревянных потолков; ремонт внутрен
ней штукатурки кирпичных стен отдельными местами с изготовле
нием и установкой подмостей; перетирка отдельных мест старой 
штукатурки; оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов; 
оштукатуривание ниш под радиаторы и стен под разводку труб; 
заделка и оштукатуривание отверстий; обмазка раствором плинту
сов и наличников; смачивание готовой штукатурки водой; заготов
ка драночных шитов.

12.3. Внутренняя штукатурка с частичным ремонтом в зда
ниях с кирпичными стенами, крупнопанельными гипсобетонными
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перегородками и сборными железобетонными перекрытиями из 
крупноразмерных настилов: подготовка поверхности кирпичных 
стен под оштукатуривание; улучшенная штукатурка кирпичных 
стен; ремонт штукатурки кирпичных стен отдельными местами с 
изготовлением и перестановкой подмостей; перетирка старой шту
катурки кирпичных стен; штукатурная обработка раствором по
верхностей перегородок и потолков; улучшенная штукатурка по
толков; оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов; 
ремонт штукатурки откосов; заделка и оштукатуривание отвер
стий; оштукатуривание ниш под радиаторы и стен под разводку 
труб; обмазка раствором плинтусов и наличников; смачивание го
товой штукатурки водой.

12.4. Внутренняя штукатурка в деревянных зданиях: подго
товка поверхностей под оштукатуривание; обивка штукатурной 
дранью участков Стен и перегородок, не покрытых драночными 
щитами; обивка драночными щитами потолков, штучной дранью 
участков потолков, не покрытых щитами, стен, перегородок, по
толков толем; улучшенная штукатурка вручную деревянных стен 
и перегородок известково-цементным раствором с приготовлением 
раствора; заготовка драночных щитов; заделка и оштукатурива
ние отверстий; обмазка раствором плинтусов и наличников; сма
чивание готовой штукатурки водой.

12.5. Перетирка штукатурки стен и потолков, обмазка раство
ром плинтусов и наличников.

12.6. Облицовка стен глазурованными керамическими плитка
ми: отбивка отставшей штукатурки; насечка вручную кирпичных 
поверхностей; простая штукатурка кирпичных стен; облицовка 
кирпичных стен и перегородок глазурованными керамическими 
плитками, откосов дверных и оконных проемов, плинтусов; ус
тановка специальных плиток (мыльницы, полочки, крючки, бума
годержатели и др.); сверление вручную отверстий в глазурован
ных плитках.

12.7. Ремонт облицовки из керамических глазурованных пли
ток: смена облицовочных плиток отдельными местами; установка 
специальных плиток (мыльницы, полочки и т. д .); перерубка пли
ток с оправкой кромок, вкладышей; сверление отверстий в гла
зурованных керамических плитках.

12.8. Облицовка стен и перегородок сухой штукатуркой: об
лицовка стен и перегородок листами сухой штукатурки; заделка 
швов между листами раствором; установка каркасов по деревян
ным поверхностям.

12.9. Устройство подмостей для штукатурных работ: устрой
ство подмостей с укладкой бортовых досок и настила на го
товые козлы; перестановка подмостей з пределах этажа с пере
носом на этаж; разборка подмостей со снятием настила и борто
вых досок.
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Ремонт внутренней ш ту
катурки каменных зд а 
ний с деревянными пе
рекрытиями
Внутренняя ш тукатурка
В зданиях с кирпичными 
стенами с частичным ре
монтом:

100 м2 отре
монтиро

ванной по
верхности

9,58 1,15 10,73 41—86 5—02 46—88 67—00 6 - 2 4 9—32 70

с деревянными пере
крытиями и перего
родками

100 м2 от
ш тукатурен
ной поверх
ности

17,57 2,11 19,68 77—95 9—35

осо1г-00 280—51 14—25 5—08 31,12

со сборными ж еле
зобетонными мелко
размерными пере
крытиями и деревян
ными перегородками
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ной поверх

ности

1

15,03

1

1 ,8

1

16,83

i

67—68 8—12 75—80 172—86 10—27 5—94 43,85
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с перекрытиями по 
стальным или желе
зобетонным балкам 
и междубалочным 
заполнениям из мел
коразмерных железо
бетонных элементов 
с плитными перего-

100 м2 ош
тукатурен
ной поверх

ности

11,40 1,37 12,77 53—00 6—36 59—36 124—21 9—73 7—83 47,79

родками
со сборными желе
зобетонными пере
крытиями из крупно
размерных настилов 
и крупнопанельными 
гипсобетонными пе-

то же 8,36 1 9,36 37—75 4—53 42—28 84—55 9—03 10—68 50

регородками 
В деревянных зданиях » 17,23 2,07 19,3 77—74 9—33 87—07 207—97 10—78 5— 18 41,87
Перетирка штукатурки 
стен и потолков

3,5 0,42 3,92 15—19 1—82 17—01 38—68 9—87 25—51 43,98

Облицовка стен и пере
городок 
Кирпичных:

керамическими плит
ками размером, мм: 

100ХЮ0 100 м2 37,53 4,5 42,03 173—37 20—80 194— 17 916—22 21—80 2—38
150X150 » 33,32 4 37,32 153—86 18—46 172—32 810—82 21—73 2—68

сухой штукатуркой 100 м2 обли 4,85 0,58 5,43 22—84 2—74 2 5 -5 8 112—86 20—78 18—42

Деревянных стен и пере

цованной по
верхности 

то же 2,8 0,34 3,14 12—40 1—49 13-89 97—42 31—02 31—85
городок сухой штукатур
кой
На кирпичных стенах ре
монт облицовки из кера
мических плиток разме
ром, мм:

ю о х ю о 100 м2 отре 288,44 34,61 322,05 1322—01 158—64 1480—65 2628—74 8—16 0—31

150X150

монтирован
ной обли

цовки 
то же 129,67 15,56 145,23 593—93 71—27 665—20 1182—97 8—14 0—69

Подмазка плинтусов и 100 м2 2,9 0,35 3,25 12—49 1—50 13—99 35—10 10—80 30—77
наличников, ремонт и 
уход за штукатуркой

Устройство подмостей

оштукату
ренной 

поверхности 
то же 0,71

1

0,08 0,79 2—99 0—36 3 -3 5 4—37 5 -5 3 126-58
для штукатурных работ

1

21,19
21,25
22,66

14,26

56,32

56,23
39,86

76,66



13. Малярные и стекольные работы
Состав работ

13.1. Известковая окраска поверхности новых или преж деок
рашенных оштукатуренных стен и потолков: окраска за один раз 
поверхности стен и потолков; приготовление известковых колеров.

13.2. Улучшенная клеевая окраска новых или преждеокра- 
шенных стен и потолков: окраска; вытягивание филенок; приго
товление окрасочных и шпаклевочных составов.

13.3. Маслинная окраска оштукатуренных стен: окраска по
верхности за 2 раза готовыми составами.

13.4. Простая маслянная окраска преждеокрашенных стен: 
окраска поверхности за один раз готовыми составами с  расчист
кой старой краски.

13.5. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных стен: 
окраска поверхности за 2 раза готовыми составами с расчисткой 
старой краски.

13.6. Улучшенная масляная окраска новых оконных запол
нений: окраска заполнений за 2 раза готовыми составами.

13.7. Улучшенная масляная окраска новых дверных заполне
ний: окраска заполнений за 2 раза готовыми составами.

13.8. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных окон
ных заполнений: окраска за 2 раза готовыми составами с рас
чисткой старой краски.

13.9. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных двер
ных заполнений: окраска заполнений за  2 раза готовыми соста
вами.

13.10. Улучшенная масляная окраска новых дощатых полов: 
окраска полов готовыми составами за 2 раза.

13.11. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных до
щатых полов: окраска полов готовыми составами с расчисткой 
старой краски.

13.12. Простая масляная окраска новых радиаторов и трубо
проводов: окраска за 2 раза готовыми составами.

13.13. Простая масляная окраска преждеокрашенных ради а
торов и трубопроводов: окраска готовыми составами (без рас
чистки старой краски).

13.14. Улучшенная масляная окраска новых балконных и ле
стничных решеток: окраска решеток за 2 раза готовыми соста
вами,

13.15. Простая масляная окраска новых или преж деокраш ен
ных балконных и лестничных решеток: окраска за  один раз го
товыми составами (без расчистки старой краски).

13.16. Оклейка стен обоями по бетонным и оштукатуренным 
поверхностям или по дереву: оклейка стен обоями; наклейка бор
дюра; обрезка кромок обоев.
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13.17. Оклейка стен обоями по листам сухой штукатурки: 
обрезка кромок обоев; оклейка стен обоями; наклейка бордюра.

13.18. Остекление оконных переплетов и дверных полотен: 
разметка и нарезка стекол толщиной до 3 мм; вставка стекол; 
снятие с петель неостекленных створок и фрамуг, навеска после 
остекления.

13.19. Остекление витрин: остекление витринных металличе
ских переплетов; установка подмостей на готовых козлах; разбор
ка подмостей.

14. Ремонт фасадов
Состав работ

14.1. Устройстро и разборка лесов для ремонта фасадов: пла
нировка места установки лесов; укладка подкладок; монтаж ле
сов с креплением к стене, пробивкой гнезд, забивкой пробок, по
становкой анкеров, устройством .настилов, установкой стремянок 
и ограждений; демонтаж лесов; ремонт элементов лесов до 10% 
в процессе сборки; изготовление элементов деревянных неинвен
тарных лесов.

14.2. Пескоструйная очистка фасада: очистка при помощи 
пескоструйного аппарата с просеиванием песка вручную, запол
нением аппарата песком, установкой инвентарных щитов в окон
ные проемы, собиранием отработанного песка; передвижка под
весных люлек; обслуживание компрессора.

143.. Смена водосточных труб: смена прямых звеньев труб, 
простых колен труб, воронок труб, ухватов для труб; передвиж
ка подвесных люлек.

14.4. Смена мелких металлических покрытий по фасаду: сме
на покрытий зонтов над крыльцами и подъездами, сандриков, 
подоконных отливов и поясков; передвижка подвесных люлек.

14.5. Ремонт штукатурки фасадов: ремонт штукатурки стен 
фасада отдельными местами, отдельными местами штукатурки 
карнизов, падуг, горизонтальных и вертикальных тяг, дымовых 
труб сверх крыши; передвижка подвесных люлек.

14.6. Ремонт балконов.
Ремонт деревянных балконов со сменой 25% пола, боковой 

подшивки и перил. Ремонт железобетонных балконов: обрубка бал
конной плиты, отбивка старой штукатурки, устройство и снятие опа
лубки, ремонт арматуры, укладка бетонной смеси, оштукатуривание 
балконной плиты, устройство цементного пола; ремонт металличе
ского ограждения балконов с обрубкой кромок балконной плиты, 
сборкой и сваркой новых элементов ограждения; очистка решетки 
от коррозии, пригонка и рихтовка решетки, сварка обвязок решет
ки и поручней, заделка гнезд раствором.

14.7. Улучшенная штукатурка фасадов каменных зданий: 
штукатурка стен фасадов, поясков, пилястр, ниш с откосами и
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Известковая окраска 
вновь оштукатуренных 

или преждеокрашенных
стен и потолков

При площади пола более 
5 м2:

9—89вручную 100 м2 ок
рашенной

1,35 0,16 1,51 5—80 0—70 6—50 6—55 66—22 65,72

ручным или элект
рокраскопультом

поверхности 
то же 1 0,12 1,12 4—24 0—51 4—75 7—12 6—36 89—29 66,71

При площади пола до 
5 м2:

вручную » 1,52 0,18 1.7 6—54 0—78 7—32 11—04 6—49 58—82 66,3
ручным или электро- 
краскопультом

» 1.14 0,14 1,28 4—78 0—57 5—35 7—94 6—20 78—12 67,38

Улучшенная клеевая 
окраска стен или 

потолков по новой 
штукатурке

Вручную или валиком 
Ручным краскопультом 
По преждеокрашенной
поверхности
Вручную
Ручным краскопультом

Улучшенная клеевая 
окраска потолков 

по преждеокрашенной 
поверхности

Вручную
Ручным краскопультом 
Простая масляная ок
раска вновь оштукату
ренных стен за 2 раза: 

вручную кистью 
с применением ва
лика и пистолета- 
распылителя

Улучшенная масляная 
окраска вновь оштука
туренных стен за 2 раза: 

вручную кистью

» 1,92 0,23 2,15 8—78 1—05 9—83 14—10 6—56 46—51 69,72
> 1,35 0,16 1,51 5—95 0—71 6—66 12—06 7—99 66—22 55,22

> 1,97 0,24 2,21 8—81 1—06 9—87 13—86 6—27 45—25 71,21
» 1,62 0,19 1,81 7—30 0—88 8 -1 8 11—94 6—60 55—25 68,51

» 2 36 0,28 2,64 10—39 1—25 11—64 16—39 6—21 37—88 71,02
> 1,65 0,2 1,85 8—33 1—00 9 -3 3 13—59 7—35 54—05 68,65

» 3,92 0,47 4,39 17—03 2—04 19—07 67—28 15—33 22—78 28,34
2,4 0,29 2,69 10—56 1—27 11—83 58—27 21—66 37— 17 20,3

» 8,9 1,07 9,97 42-21 5—Об 47—27 115—81 11—62 10—03 40,82
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с применением ва
лика и пистолета 
распылителя

Простая масляная ок
раска за один раз преж- 
деокрашенных стен с 
расчисткой старой крас
ки, %:

100 м2 окра
шенной по
верхности

5,25 0,63 5,88 24—24 2—91 27—15 92—67 15-76 17—01 29,3

до 10 то же 3,44 0,41 3,85 14—75 1—77 16—52 29—46 7—65 25—97 56,08
до 35 5,28 0,63 5,91 22—75 2—73 25—48 50—41 8—53 16—92 50,55
более 35

Улучшенная масляная 
окраска за 2 раза преж- 
деокрашенных стен с 
расчисткой старой крас
ки, %:

» 7,67 0,92 8,59 32—94 3—95 36—89 69—33 8—07 11—64 53,21

до 10 4,36 0,52 4,88 19—93 2 -3 9 22—32 50—41 10—33 20—49 44,28
до 35 » 6,21 0,74 6,95 28—47 3—42 31—89 68—07 9—79 14—39 46,85
более 35 » 8,72 1,05 9,77 39—95 4—79 44—74 92—01 9—42 10—23 48,61

*v!

Улучшенная масляная 
окраска за 2 раза

Новых оконных заполне » 16,57 1 99 18,56 78,62 9—43 88—05 133—14 7—17 5—39ний вручную кистью 
Новых дверных запол
нений:

вручную кистью » 13,23 1,59 14,82 62—50 7—50 70—00 130—22 8 -7 9 6—75пистолетом-распыли » 11,76 1,41 13,17 56—46 6—77 63—23 123—80 9—40 7—59телем

Улучшенная 
масляная окраска

преждеокрашенных окон
ных заполнений вруч
ную кистью с расчист
кой старой краски, %: 

до 10 7,65 0,92 8,57 35—09 ,4—21 39—30 66—81 7—80 11—67до 35 » 9,25 1,11 10,36 42—39 5̂—09 47—48 83—19 8—03 9—65более 35 » 13—57 1,63 15,2 62—19 1*7—46 69—65 I is—48 7—79 6—58Преждеокрашенных двер
ных заполнений вручную 
кистью с расчисткой ста
рой краски, %: 

до (10 5,85 0,7 6,55 26—76 3-21 29-97 57—98 8—85 15—27до 35 » 7,37 0,88 8,25 33—76 4—05 37—81 73—12 8—86 12—12более 35 » 10,04 1,2 11,24 46—05 5 -5 3 51—58 98—32 8—75 8—90Новых дощатых полов: 
кистью » 6,25 0,75 7,0 29—46 3—53 32—99 118—00 16—86 14—29валиком 4,69 0,56 5,25 21-46 2—57 24—03 107—70 20—51 19—05

66,13

53,75
51,07

58,82
57,07
58,79

51,69
51,71
52,46

27,96
22,31
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Преждеокрашенных до
щатых полов кистью

Простая масляная ок
раска:

новых труб и радиа
торов:

10Q м2 окра- 
шеной по
верхности

3,15 0,38 3,53 14—39 1—73 16—12 46—62 13—21 28—33 34,58

кистью то же 7,96 0,95 8,91 33,85 4—06 37—91 77—28 8—67 11-22 49,05
пистолетом-распы
лителем

« 5,28 0,63 5,91 20—82 2—50 23—32 60—29 10—20 16—92 38,68

преждеокрашенных 
радиаторов и трубо
проводов

Масляная окраска но
вых балконных и лест
ничных решеток:

« 3,29 0,39 3,68 15—03 1—80 16—83 50—41 13—70 27—17 33,39

улучшенная » 14,26 1,71 15,97 64—46 7—73 72—19 116—53 7—30 6—26 61,95
простая 7.4 0,89 8,29 31—29 3—75 35—04 73—56 8 -8 7 12—06 47,63

Простая масляная ок
раска преждеокрашен
ных балконных и лест
ничных решеток готовым 
колером
Оклейка стен обоями:

» 3,06 0,37 3,43 15—64 1—88 17-52 50—41 14—70 29—15 34,75

по бетонным и ош
тукатуренным по
верхностям

100 ма ок
леенной по
верхности

3.16 0,38 3,54 14—76 1—77 16—53 44—51 12—57 28—25 37,14

по листам сухой шту
катурки

то же 2,21 0,26 2,57 10—87 1—30 12—17 34—32 13—35 38—91 35,46

по дереву 

Остекление

Одинарных оконных пе
реплетов:

> 3,05 0,37 3,42 14—31 1—72 16-03 44—51 13—01 29—24 36,01

на замазке 100 м2 ос
текленной 

поверхности

4.11 0,49 4,60 18—62 2—23 20-85 138—53 30—11 21—74 15,05

на штапиках 
Спаренных переплетов:

то же 3,99 0,48 4,47 18—06 2—17 20-23 132—19 29—57 22—37 15,3
на замазке » 4,24 0,51 4,75 19—16 2—30 21—46 156—35 32—92 21—05 13,73
на штапиках

Дверных полусветлых 
полотен:

» 4,12 0,49 4,61 18—60 2—23 20—83 132—33 28—70 21—69 15,74

на замазке > 4,63 0,56 5,19 21—00 2—52 23—52 201—22 38—77 19—27 11,69
на штапиках » 4,51 0,54 5,05 20—44 2—45 22-89 199—93 39—59 19—80 11,45

Витрин витринным стек
лом

15,38 1,85 17,23 72—07 8—65 80—72 729—21 42—32 5—80 11,07

-si

со



т. д.; вытягивание горизонтальных и вертикальных тяг карнизов, 
поясков, оконных обрамлений; разделка углов пересечения тяг 
карнизов, наличников, поясков, доводок карнизов, наличников, 
поясков; оштукатуривание откосов оконных проемов, наружных 
отливов с приготовлением раствора вручную; нарезка и вставка 
стекол.

14.8. Улучшенная новая штукатурка фасадов деревянных зда
ний: обшивка штучной дранью или драночными щитами деревян
ных поверхностей; улучшенная штукатурка фасадов деревянных 
зданий; вытягивание карнизов и поясков, горизонтальных и вер
тикальных обрамлений проемов; оштукатуривание откосов окон
ных проемов; устройство наружных отливов; заготовка драночных 
щитов; управление растворонасосом, очистка сетки растворонасо- 
са, продувка шланга.

14.9. ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ

Работы

Фасады

Работы

Фасады
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Очистка фасадов + _ _ ных от старой
от набрызгов рас краски
твора Огрунтовка и ок + + 4-
Очистка фасадов — + + раска фасадов за
от загрязнения, 2 раза
удаление пятен, Нанесение жидкой + + 4-
набелов, расшив шпаклевки кистью
ка трещин, под на тяги, наличники
мазка выбоин, тре и другие поверх
щин со сглажива ности
нием и шлифовкой Простая масля
подмазанных мест ная окраска:
Очистка поверх — + + металлических + * +
ности фасадов от решеток
старой краски пес ранее окра + + +
коструйным аппа шенных окон
ратом с расчисткой
Перетирка шту — — + старой краски
катурки фасадов Улучшенная мас + 4- 4-
Сплошное шпак + + + ляная окраска но
левание фасадов вых окон
Частичное грунто — + + Промывка стекол + 4- 4-
вание кистью, Заделка отверстий + + 4-
шпаклевание и после разборки ле
шлифование вновь сов
оштукатуренных Окраска дымовых 4 + 4-
участков или уча труб
стков, расчищен- Передвижка люлек 4- + 4-

80



14.10. СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ.
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Очистка поверх- ___ ____ — + Огрунтовка по + ____ + +
ности фасадов от верхности фасада
старой краски при
помощи песко- Окраска стен фа + + + +
струйного аппара- сада за 2 раза
та

Простая масляная
Сплошное шпакле + — + + окраска:
вание стен готовы ранее окра + + + +
ми шпаклевочны шенной по
ми составами верхности

окон и дверей
Частичное грунто — — + + с расчисткой
вание кистью, старой краски
шпаклевание и металлических + + + 4
шлифование фаса решеток, во
дов на вновь ош досточных
тукатуренных уча труб, поясков,
стках или участ оконных сли
ках, расчищенных во в  и т. д.
от старой краски

Улучшенная мас + + + 4
Нанесение жидкой + + + + ляная окраска но
шпаклевки кистью вых окон и дверей
на тяги, наличники
и другие поверх Окраска дымовых + + + 4
ности труб

Очистка поверх — — + + Промывка стекол + + + 4
ности фасадов
вручную, подмаз Заделка отверстий + + + +
ка выбоин, трещин после разборки ле
и расчищенных сов
мест с приготовле
нием раствора для Передвижка под + + + +
подмазки весных люлек

8 !



14.11. ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ
Фасады Фасады

преж - преж-вновь деокра- вновь деокра-ошту- шенкые ош ту шенныекату- кра- кату к р аренные ской ренные ской

Работы
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■ 8
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0 4

X
Е ° sО Ч

со А X
С

в нЯ я в в

Очистка поверх- _ _ „_ + Простая масляная
ности фасадов от окраска:

+старой краски при металлических + + 4
помощи песко- решеток, водо
струйного аппара- сточных труб,
та поясков, окон

ных сливов с
Сплошное шпак
левание стен гото
выми шпаклевоч

+ — + 4-
предваритель
ной подготов
кой поверхно
сти
ранее окра
шенной по

ными составами, 
шлифовка поверх + + + 4
ности и огрунтов- 
ка 5% -ным лаком верхности 

окон и дверей 
с расчисткой

Частичное грунто — — + + старой крас
вание кистью,, ки, с полной
шпаклевание и подготовкой
шлифование стен поверхности
фасада Улучшенная мас

ляная окраска но
+ + + 4

Окраска стен фа
сада за 2 раза

+ + + +
вых окон и дверей 
за 2 раза 
Промывка стекол + + + 4

Нанесение жидкой
Заделка отвер + + + +

+ + + + стий после разбор
шпаклевки кистью ки лесов
на тяги, наличники Окраска дымовых + + + 4и другие поверхно труб
сти Передвижка под + + + +

весных люлек



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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Устройство и разборка 
металлических 

инвентарных трубчатых 
лесов

На безболтовых соеди
нениях

100 м2 про
екции ле
сов на фасад

5 ,3 9 0 ,6 5 6 ,0 4 23— 82 2 — 86 26 — 68 56— 68 9 — 38 16— 56 4 7 ,1

С болтовыми соедине
ниями на шарнирных хо
мутах или фланцах

то же 6 0 ,7 2 6 ,7 2 26— 52 3— 18 29 —70 60 — 23 8 — 96 14— 88 4 9 ,3

С болтовыми соедине
ниями на скобах
Устройство и разборка 

деревянных 
дощатых лесов

9 ,4 7 1 ,1 4 10,61 42— 52 5— 10 4 7 - 6 2 80 — 35 7 — 57 9— 43 5 9 ,3

Инвентарных 7 ,5 6 0 ,9 1 8 ,4 7 35— 94 4 - 3 1 4 0 - 2 5 90 — 78 10— 72 11— 81 4 4 ,3
Неинвентарных с изго
товлением элементов

11,71 1 ,4 13,11 51— 25 6 — 15 5 7 - 4 0 1 0 1 - 7 5 7 — 76 7— 63 5 5 ,4
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Пескоструйная 
очистка фасада

Гладкого при работе:
0,45 18—63с люлек 100 м2 фа

сада
3,72 4,17 2—24 20—87 43—38 10—40 23—98 48,1

с лесов
Отделанного рустами и 
«под шубу» при работе:

то же 2,71 0,32 3,03 13—51 1—62 15—13 36—42 12—02 33—00 41,5

с люлек » 4,42 0,53 4,95 22—11 2—65 24—76 43—46 8—78 20—20 57
с лесов » 3,31 0,4 3,71 16—50 1—98 18—48 36—11 9—73 26—95 51,2

Смена водосточных труб
Смена мелких 
металлических 

покрытий по фасаду
С заготовкой новых де
талей при работе:

100 м труб 10,73 1,29 12,02 49—38 5—93 55—31 163—28 13—58 8—32 33,9

с люлек 100 м по
крытия

8,73 1,05 9,78 38—32 4—60 42—92 99—58 10—18 10—22 43,1

с лесов то же 4,62 0,55 5,17 19—80 2—38 22—18 71—84 13—90 19—34 30,9
Без заготовки деталей 
при работе: 

с люлек » 6,84 0,82 7,66 30—20 3—62 3 3 -8 2 84—45 11—02 13—05 40
с лесов » 3,5 0,42 3,92 15—07 1—81 16-88 64—27 16—40 25—51 26,3

Ремонт штукатурки 
фасадов

Гладких при работе: 
с люлек 1 м2 отде 0,21 0,02 0,23 0 -9 9 0—12 1-11 1—58 6—87 4—35 70,3

с лесов

ланной по
верхности 

то же 0,18 0,02 0,2 0—82 0— 10 0—92 1—40 7—00 5—00 65,7
Рустованных при рабо
те:

с люлек » 0,34 0,04 0,38 1—68 0—20 1—88 3—21 8—45 2—63 58,6
с лесов » 0,3 0,04 0,34 1—50 0—18 1—68 2—83 8—32 2—94 59,4

Ремонт балконов

Деревянных 1 балкон 0,2 0,02 0,22 0—90 0—11 1—01 2—95 13—41 4—55 34.2
55.2Железобетонных то же 1,66 0,2 1,86 8—02 0—96 8 -9 8 16—26 8—74 0—54

Улучшенная штукатурка 
гладких фасадов 
каменных зданий

Вручную при площади 
проемов, %: 

более 20 100 м2 фа 22,82 2,74 25,56 114—24 13—71 127-95 228—73 8—95 3—91 55,9

до 20
сада 

то же 20,56 2,47 23,03 103—30 12—40 115-7 207—81 9—02 4—34 55,7
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механизированным нане
сением обрызга и грун
та при площади прое
мов, %: 

до 20 100 м2 ошту- 12,52 1.5 14,02 63—38 7—61 70—99 154—67 11—03 7—13 45,9

более 20

катуренной 
поверхности 

то же 13,56 1,63 15,19 68—62 8—23 76—85 174—09 11—46 6—58 44,1
Оштукатуривание фа- 100 м2 фа- 7,37 0,88 8,25 34—26 4—11 38—37 135—16 16—38 12—12 28,4
садов «под шубу»

Новая штукатурка 
фасадов деревянных 

зданий

Вручную при площади 
проемов, %: 

до 20

сада 

то же 21,9 2,63 24,53 104—86 12—58 117—44 239—51 9—76 4—08 49,03
более 20 » 24,01 2,88 26,89 114—66 13—76 128—42 242—47 9—02 3—72 53

Механизированным на
несением обрызга при 
площади проемов, %: 

до 20 » 20,82 2,5 23,32 99—88 11—99 111—87 229—61 9—85 4—29 48,7
более 20 » 22,72 2,73 25,45 108—72 13—05 121—77 234—76 9—22 3—93 51,9

Известковая окраска 
краскопультом 

или кистью

гладкого при рабо
те:

с лесов » 4,22 0,51 4,73 18—63 2—24 20—87 44—82 9—48 21—14 46,6
с люлек » 5,35 0,64 5,99 24-15 2—90 27—05 61—40 10—25 16—69 44,1

рустованного при ра
боте: 
с лесов » 6,02 0,72 6,74 27—26 3—27 30—53 59—28 8—80 14—84 51,5
с люлек » 7,44 0,89 8,33 34—14 4—10 38—24 77—66 9—32 12—00 49,2

Ранее окрашенного из
вестковой краской:

гладкого при работе: 
с лесов » 6,6 0,79 7,39 29—80 3—58 33—38 62—83 8—50 13—53 53,1
с люлек » 8,1 0,97 9,07 37—09 4—45 41—54 72—56 8—00 11—02 57,2

рустованного при ра
боте: 
с лесов » 7,05 0,85 7,9 31—89 3—83 35—72 66—04 8—36 12—66 54,1
с люлек » 8,62 1,03 9,65 39—48 4—74 44—22 80—54 8—35 10—36 54,9

Ранее окрашенного си
ликатной краской:

гладкого при работе: 
с лесов » 9,62 1,15 10,77 42—74 5—13 47—87 88—46 8—21 9—28 54,1
с люлек » 11,6 1,39 12,99 52—10 6—25 58—35 100—84 7—76 7—70 57,9oo
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рустованного при ра
боте: 
с лесов *100 м2 фаса- 11,07 1,33 12,4 49—18 5—90 55—08 96—72 7—80 8—06 56,9

с люлек
да
то же 13,28 1,59 14,87 59—54 7—14 66—68 110—06 7—40 6—72 60,6

Силикатная окраска

Нового фасада:
гладкого без огрун- 
товки и шпаклевки 
при работе: 
с лесов » 2,88 0,35 3,23 18—28 2—19 20—47 49—44 15—31 30—96 41,4
с люлек » 4 0,48 4,48 29—87 3—58 33—45 65—42 14—60 22—32 51,1

рустованного б ез ог- 
рунтовки и шаклев- 
ки при работе: 
с лесов » 4,96 0,59 5,55 18—44 2 — 21 20—65 49—44 8—91 18—02 41,8
с люлек 6.22 0,75 6,97 22—32 2—68 25—00 52—71 7—56 14—35 47,4

гладкого с огрунтов- 
кой и шпаклевкой 
при работе:

С ЛРРПП » 3 ,9 4 0 ,4 7 4 ,4 1 2 3 — 21 2 — 7 8 2 5 - 9 9 5 0 — 25 11— 40 22— 68 5 1 ,7

с люлек » 5 ,2 3 0 ,6 3 5 ,8 6 2 9 — 47 3 — 54 3 3 — 01 5 7 — 74 9 - 8 5 1 7 - 0 6 5 7 ,2

рустованного с ог- 
рунтовкой и шпак
левкой при работе: 

с лесов 
с люлек

6 ,0 2 0 ,7 2 6 ,7 4 2 4 — 04 2 — 88 2 6 — 92 5 4 — 50 8 — 09 1 4 - 8 4 4 9 ,4
> 7 ,4 4 0 ,8 9 8 ,3 3 2 7 — 15 3 — 26 3 0 — 41 5 8 — 38 7 — 01 12— 00 5 2 ,1

Кирпичного неоштука
туренного, преждеокра- 
шенного масляной крас
кой или ПХВ:

гладкого при работе: 
с лесов 6 ,9 9 0 ,8 4 7 ,8 3 3 1 — 57 3 — 79 3 5 - 3 6 5 8 — 56 7 — 48 1 2 - 7 7 6 0 ,4

с люлек 8 ,5 7 1 ,0 3 9 ,6 3 9 — 18 4 — 70 4 3 - 8 8 7 0 — 84 7 — 38 10— 42 6 1 , »

рустованного при ра
боте: 
р лесов 8 ,0 1 0 ,9 6 8 ,9 7 , 3 6 — 27 4 — 35 4 0 — 62 6 7 — 31 7 — 50 11— 15 6 0 , а

w Д W \ /  U

с люлек » 9 ,7 5 1 ,1 7 1 0 ,9 2 44— 62 5 — 35 4 9 - 9 7 8 2 — 16 7 — 52 9 — 16 6 0 ,8
Кирпичного неоштука
туренного, преждеокра- 
шенного известковой или 
силикатной краской:

гладкого при рабо
те:

с лесов » 8 ,4 1 1 ,0 1 9 ,4 2 3 8 — 38 4— 61 4 2 — 99 7 4 — 42 7 — 90 10— 62 5 7 ,8
с люлек 10 ,2 1 1 ,2 2 1 1 ,4 3 4 7 — 04 5 — 64 5 2 — 68 8 4 — 71 7 — 41 8 — 75 6 2 ,2

рустованного при ра
боте: 
с лесов 9 ,7 3 1 ,1 7 1 0 ,9 4 4 — 52 5 — 34 49— 86 8 1 — 55 7 — 48 9 - 1 7 6 1 ,1
с люлек 1 1 ,7 4 1,41 1 3 ,1 5 5 4 — 16 8 - 5 0 5 0 — 66 0 9 — 94 8— 36 7 — 60 5 5 ,2
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Кирпичного оштукату
ренного, преждеокра- 
шенного масляной крас
кой или ПХВ;

гладкого при работе: 
с лесов 100 м2 фаса- 8,4 1,01 9,41 38—08 4—67 42—75 71—33 7 -5 8 10—63 59,9

с люлек
да
то же 10,15 1,22 11,37 45—69 5—48 51—17 79—09 6—96 8—80 64,7

рустованного при ра
боте: 
с лесОв 10,02 1,2 11,22 45—46 5—45 50—91 7 9 -9 9 7—13 8—91 63,6
с люлек 12,08 1,45 13,53 55—30 6—64 61—94 93—41 6—90 7—39 66,3

Кирпичного оштукату
ренного, преждеокрашен- 
ного известковой или си
ликатной краской:

гладкого при работе: 
с лесов » 9,82 1,18 11 44—85 5—38 50—23 78—29 7— 12 9—09 64,2
с люлек » 11,84 1,42 13,26 54—55 6—55 61—10 94—28 7—11 7—54 64,8

рустованного при ра
боте: 
с лесов » 11,74 1,41 13,15 53—69 6—44 60—13 101—08 7—69 7—60 59,5
с люлек 14,07 1,69 15,76 64—84 7—78 7 2 -6 2 118—47 7—52 6—34 61,3

Перхлорвиниловая
окраска

Нового фасада пистоле
том или кистью:

с огрунтовкой по
верхности лаком и 
шпаклевкой при ра
боте: 
с лесов 
с люлек

> 5,57 0,67 6,24 25—09 3—01 2 8 -1 0 80—08 12—83 1 6-03 35,1
7,08 0,85 7,93 32—28 3—87 3 6 -1 5 98—46 12—42 12—61 36,7

без огрунтовки по- 
верчности лаком и 
без шпаклевки при 
работе: 
с лес° t ь 3,4 0,41 3,81 15—11 1—81 16—92 19—90 5—22 26—25 85
с люлек » 4,55 0,55 5.1 21 — 14 2—54 23—68 61—15 11—99 19—61 38,7

преждеокрашенного 
известковой или си
ликатной краской 
при работе: 
с лесов » 7,95 0,95 8,9 36—20 4—34 40—54 99—90 11—22 11—24 40,6
с люлек » 9,81 1,18 10,99 45— 15 5—42 50—57 121—65 11—07 9—10 41,6

преждеокрашенного 
масляной краской 
или ПХВ при рабо
те:

с лесов » 6,53 0,78 7,31 29—47 3—54 33—01 7 5 -1 3 10—28 13—68 43,9
с люлек » 8,19 0,98 9,17 37—37 4—48 41—85 95—36 10—40 10-91 43,9



15. Разные оаботы

Состав работ

15.1. Приготовление цементного или известкового раствора 
в растворосмесителе: загрузка вручную ковша растворосмесителя 
составляющими с их дозировкой; грохочение песка на подвижном 
грохоте.

15.2. Приготовление цементного или известкового раствора 
вручную: дозировка составляющих; перемешивание песка с цемен
том; приготовление известкового молока; затворение составляю
щих водой; грохочение леска на подвижном грохоте вручную с 
наброской на грохот.

15.3. Приготовление глиняного или известково-глиняного ра
створа вручную: дозировка составляющих; приготовление изве
сткового молока; затворение составляющих водой; грохочение лес
ка на подвижном грохоте вручную.

15.4. Приготовление тяжелой бетонной смеси в бетономешал
ке: загрузка ковша бетоносмесителя составляющими с дозиров
кой их; грохочение гравия или щебня на подвижном грохоте 
вручную.

15.5. Приготовление легкой бетонной смеси: загрузка ковша 
бетоносмесителя составляющими с. дозировкой их вручную; гро
хочение гравия или щебня на подвижном грохоте вручную.

15.6. Устройство железобетонных козырьков: пробивка бо
розд в кирпичной кладке вручную или отбойным молотком; ук
ладка железобетонного козырька башенным краном или автокра
ном с выверкой, электроприхваткой, заделкой швов; заделка бе
тоном борозд; установка временных подпорных стоек.

15.7. Устройство дощатых ходов на чердаке: заготовка до
сок; раскладка досок по балкам; прибивка досок гвоздями.

15.8. Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных ка
налов с установкой вентиляционных решеток: прочистка дымохо
да по вертикали металлическим ершом; вентиляционного канала 
металлическим ершом с чердака; пробивка отверстий в дымохо
дах с прочисткой дымоходов печи, удалением сажи, заделкой 
отверстий вертикального и горизонтального дымоходов; очистка 
вентиляционных вертикальных каналов с проверкой тяги, отверстий 
вентиляционной решетки с проверкой канала на тягу; смена вен
тиляционной решетки.

15.9. Установка асбестоцементных вентиляционных труб: ус
тройство отверстий в перекрытиях для труб; заделка отверстий 
в перекрытиях; устройство отверстий в деревянном полу; задел
ка отверстий в деревянном полу; установка труб с разметкой, 
выверкой, креплением; прокладка минеральной ватой в местах 
прохождения труб; прокладка одного слоя толя в местах прохож-
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дения труб с нарезкой полос, обертыванием, креплением дран
кой и гвоздями; ремонт штукатурки в местах прохождения труб; 
установка вентиляционных решеток; t устройство вертикальных 
коробов из пенобетонных плит с разбивкой осей, постановкой про
бок для крепления, пробивкой -гнезд, пригонкой плит, промазкой 
швов, креплением клапанов к жалюзи, постановкой роликов, при
вертыванием противовеса, укреплением шнура; простая штука
турка стен коробов с внутренней и наружной сторон с провеши
ванием поверхности; известковая покраска каналов с наружной 
стороны.

15.10. Устройство отепленной будки для расширительного ба
ка: устройство каркаса из брусьев с разметкой, изготовлением 
гнезд, шипов и прочих врубок в обвязках, с устройством ниж
ней обвязки по балкам перекрытия; обшивка каркаса досками 
с одной стороны с раскалыванием и распиливанием; засыпка шла
ка за обшивку с послойным трамбованием; подъем и укладка 
балок по каркасным стенам с выверкой, изготовлением врубок; 
устройство наката перекрытий из горбыля по черепным брускам 
балок, чистых дощатых иолов в четверть; утепление перекрытия 
с приготовлением вручную глиняной смазки, нанесением вручную 
смазки, засыпкой шлаком; прирезка и пригонка дверных полотен 
к проему, навеска с постановкой приборов; обивка двери толем 
и войлоком с креплением дранкой и гвоздями; нанесение анти
септических составов на вертикальные и горизонтальные поверх
ности.

15.11. Устройство приямка шахты лифта: разработка грунта 
вручную с отвозкой тачками; устройство креплений с заготовкой 
элементов; устройство подготовки из кирпичного щебня с залив
кой раствором; установка арматурных сеток; устройство бетон
ного подстилающего слоя; устройство и разборка опалубки из 
отдельных досок; бетонирование стенок приямка, армированных 
металлической сеткой; установка металлических закладных ча
стей.

15.12. Устройство и разборка временного ограждения строй
площадки: установка столбов с копанием ям вручную, осмолкой 
концов, обратной засыпкой ям, трамбованием, проверкой уста
новки; заготовка элементов забора или столбов, стоек и лежней; 
установка бревен на подкладки и укрепление; сборка и установка 
временных заборов; разборка забора; постановка на заборы го
товых . архитектурных деталей.

15.13. Установка и разборка путей башенного крана: устрой
ство рельсовых путей на отдельных деревянных полушпалах при 
сплошной балластной призме из песчано-гравийной смеси с пла
нировкой площадки земляного полотна и кювета, с приемкой бал' 
ласта, устройстом призмы, укладкой полу шпал и рельсов, стыков



кой и сболчиванием их, пришивкой рельсов, постановкой поперечных 
стяжек, выправкой уложенного пути, подштопкой полушпал, рих
товкой пути; устройство заземления рельсового пути с подготовкой 
площадки под устройство очагов заземления, забивкой заземли- 
телей и прокладкой шин заземления с установкой перемычек; 
приварка перемычек из стали без скоса кромок к стальным конст
рукциям; ручная бензиновая резка перемычек при разборке 
заземления; разборка путей башенного крана из рельсов на отдель
ных деревянных полушпалах с очисткой мест крепления, расшивкой 
путей, снятием поперечных стяжек, разболчиванием стыков, стяжкой 
рельсов и выемкой полушпал; устройство деревянного трапецеидаль
ного лотка для кабеля с пригонкой и креплением с помощью ручного 
крепления; разборка лотка; устройство обноски из забитых столби
ков с поперечными схватками для крепления кабельного лотка; раз
борка обноски.

15.14. Устройство эстакады для крана ^Пионер»; планировка 
площади под эстакаду вручную; установка стоек с укладкой под
кладкой по земле или в готовые ямы с засыпкой и трамбованием, 
установкой элементов эстакады из бревен, пластин или досок, 
подкосов, схваток, прогонов с креплением их гвоздями, арматурой, 
болтами, хомутами, расшивкой стоек для скрепления с другими 
элементами, укладкой и укреплением настила; устройство стремя
нок с заготовкой стоек, установкой стоек на подкладки, уклад
кой тетив и скреплением их со стойками скобами, расшивкой 
стоек, укладкой поперечных перекладин по тетивам, настилкой 
досок с пришивкой гвоздями, прибивкой брусков по пастилу, 
установкой стоек перил и креплением их с перилами, устройство 
перил; разборка эстакады со спуском, сортировкой и укладкой в 
штабель элементов из бревен, пластин или досок.

15.15. Устройство встроенных или пристроенных шкафов:
устройство каркасов шкафов: установка брусков для полок,
штоков для одежды, ящиков, коробок дверок, антресолей; навес
ка дверок шкафов* антресолей; установка щитовых стенок; пробивка 
гнезд; постановка наличников; врезка шпингалетов, замков, форточ
ных затворов.

15.16. Сушка штукатурки сжиганием каменного угля в чугун
ной печи: устройство бойка на лагах, ящика для песка; выстилка 
дна ящика кирпичом насухо; засыпка ящика песком; установка в 
ящик отопительного прибора; установка трубопроводов с выводом 
в оконный проем; разжигание чугунной печи и поддержание огня; 
демонтаж временной отопительной установки.

15.17. Сушка штукатурки электрокалорифером: устройство
бойка на лагах, ящика для песка; выстилка дна ящика кирпичом 
насухо; засыпка ящика песком; установка в ящик отопительного 
прибора; установка трубопроводов от временного отопительного
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прибора с выводом в оконный проем; Подключение к сети двух 
калориферов, наблюдение за ними; демонтаж временной отопи
тельной установки.

15.18. Сушка штукатурки горелками инфракрасного облуче
ния: устройство бойка на лагах, ящика для песка; выстилка дна 
ящика кирпичом насухо; засыпка ящика песком; установка в ящик 
отопительного прибора; установка трубопроводов от временного 
отопительного прибора с выводом в оконный проем; зажигание двух 
горелок инфракрасного облучения, и наблюдение за ними с поддер
жанием постоянной температуры; демонтаж временной отопитель
ной установки,

15.19. Устройство воздуховодов из листовой стали: сверление 
отверстий в стенах и перекрытиях; монтаж вентиляционных си
стем и оборудования с комплектовкой и подноской воздуховодов, 
временной подвеской, установкой готовых прокладок, соединением 
фланцев с затяжкой болтов, установкой кронштейнов и под
весок с заделкой отверстий цементным раствором, выверкой и 
выправкой воздуховодов, отводов или уток, тройничков круглых; 
установка прямоугольного шибера с подгонкой по месту и вывер
кой, установкой готовых подкладок, соединением фланцев с за
тяжкой болтов и выверкой шибера.

15.20. Устройство деревянных вентиляционных шахт из гото
вых элементов: сборка и установка деревянных вентиляционных 
шахт из готовых щитов с выверкой и креплением; пробивка от
верстий в кирпичных стенах шлямбуром, изготовление пробок 
вручную; установка прямоугольного шибера с подгонкой по месту 
и выверкой, установкой готовых подкладок, соединением фланцев 
и затяжкой болтов; установка зонта с выверкой, присоединением 
патрубка зонта к вытяжной трубе с пригонкой, установкой го
товых прокладок, соединением фланцев с затяжкой болтов; уст
ройство основания под вытяжные шкафы шахты из досок с прибив
кой их гвоздями; простая окраска кистью с одной стороны кровель
ной стали.

15.21. Устройство деревянных вентиляционных шахт с изго
товлением элементов: сборка и установка деревянных вентиляци
онных шахт из готовых щитов; пробивка шлямбуром в кирпичных 
стенах отверстий для пробок; изготовление пробок; пропитка 
войлока антисептическим составом; проолифка деревянных поверх
ностей щитов шахты кистью за один раз; очистка от ржавчины, 
окалины листовой стали; поперечное перепиливание досок для из
готовления щитов; изготовление щитов для вентиляционных шахт 
из готовых досок и брусков с разметкой и выпиливанием выреза 
для присоединения горизонтальной вентиляции, прокладкой по 
щитам присоединения горизонтальной вентиляции, прокладкой по 
щитам войлока или асбеста, обивкой с одной стороны кровельной 
сталью с резкой, проолиф кой стали и заготовкой картин; устройст-
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Приготовление
Цементного или цемент
но-известкового раство
ра:

в растворомешалке 1 м3 раство
ра

то же

0,45 0,054 0,5

вручную 0,58 0,07 0,65
Известкового раствора: 

в растворомешалке 0,47 0,06 0,53
вручную 0,55 0,07 0,62

Известково-глиняного 
или глиняного раствора: 

вручную » 0,64 0,08 0,72
в бетономешалке бе
тонной смеси: 

тяжелой 0,38 0,04 0,42
легкой 0,15 0,02 0,17

Устройство
Железобетонных козырь- 10 козырь- 4,56 0,55 5,01
ков ков

Дощатых ходов на чер
даке

100 м2 чер
дачного пе

рекрытия

0,15 0,02 0,17

Проверка и прочистка 
дымовых и вентиляцион
ных каналов с установ
кой вентиляционных ре
шеток при печном отоп
лении

1 м канала 0,025 0,003 0,028

без газоснабжения и 
ванны с санузлом

1 квартира 0,32 0,038 0,358

с газоснабжением 1 м канала 0,026 0,003 0,029

Проверка и прочистка 
дымовых и вентиляцион
ных каналов с установ
кой вентиляционных ре
шеток в квартирах с га
зоснабжением, с ванной 
и газоходом от колонки 
при отоплении:

1 квартира 0,31 0,037 0,347

печном 1 м канала 0,026 0,003 0,029
I квартира 0,37 0,044 0,414

центральном 1 м канала 0,0258 0,003 0,0288

Устройство деревянных 
вентиляционных шахт 

с обивкой железом 
по войлоку

Из готовых элементов с 
сечением шахт, м:

1 квартира 0,258 0,031 0,289

0,4X0,4 10 м шахты 1,44 0,173 1,61
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0—0118
0—118
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0,6X0,6
С изготовлением элемен
тов с сечением шахт, м:

10 м шахты 1,91 0,23 2,14 8—48 1—02 9—50 157—59 73—64 4—67 6,03

0,4X0,4 то же 4,38 0,52 4,9 19—03 2—28 21—31 139—30 2 8 —43 2—04 15,3
0,6X0,6

Устройство
Воздуховодов из кро
вельного железа при тол
щине листовой стали до 
1 мм, периметр, мм:

» 6,12 0,73 6,85 2 6 -4 5 3— 17 29—62 180—67 26—38 1—46 16,39

до 2000 1 м2 возду
ховода

0,04 0,005 0,045 0—18 0—022 0—202 2—36 52—44 22—22 8,56

до 1000 то же 0,03 0,004 0,034 0— 15 0—018 0— 168 1—93 56—76 29—41 8,7
Отепленной будки для 
расширительного бака 
Приямка шахты лифта 
в грунтах:

1 будка 4,95 0,59 5,54 20—98 2—52 23—50 149—28 26—94 0—18 15,74

естественной влаж
ности

1 приямок 4,97 0,6 5,57 22—50 2—70 2 5 -2 0 137—73 24—73 0— 18 18,3

*
налипающих мок- 

* рых
£  Устройство и разборка 

временных ограждений 
строительной площадки

С  и зго т о в л е н и е м  
элем ен т о в

1 приямок 6,96 0,83 7,79 30—66 3—68 34—34 156—44 20—08 0— 13 21,95

На вкопанных столбах 
с тротуаром и козырь
ком

100 м забо
ра

46,48 5,58 52,06 206—30 24—76 231—06 1646—91 31—63 1—92 14

без тротуара и ко
зырька 
На лежнях:

то же 41,5 4,98 46,48 186—11 22—33 208—44 1621—45 3 4 -8 8 2— 15 12,9

с тротуаром и ко » 41,16 4,94 46,1 182—73 21—93 204—66 1615—80 35—05 2—17 12,7
зырьком
без тротуара и ко
зырька

И з  го т о вы х  элем ен т о в  

На вкопанных столбах:

36,16 4,34 40,5 162—62 19—51 182— 13 1592—40 39—32 2—47 11,4

с тротуаром и ко
зырьком

* 25,83 3,1 28,93 106—35 12—76 119—11 1519—56 52—53 3—46 7,8

без тротуара и ко
зырька 

На лежнях:

20,84 2,5 23,34 86—16 10—34 96—50 1492—54 63—95 4—28 6,5

с тротуаром и ко
зырьком

20,5 2,46 22,96 82—86 9—94 92—80 1488—44 64—83 4—36 6,2

без тротуара и ко
зырька

со

15,51 1,86 17,37 62—67 7—52 70— 19 1462—96 84—22 5—76 4,8
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На вкопанных столбах: 
с тротуаром и ко- 100 м забора 23,57 2,83 26,4 99—31 11—92 111—23 1511—08 57—24 3—79 7,4
зырьком
без тротуара и ко- то же 18,58 2,23 20,81 79—11 9—49 88—60 1482—78 71—25 4—81 6
зырька 

Па лежнях:
с тротуаром и ко- 18,24 2,19 20,43 75—82 9—10 84—92 1545—56 75—65 4—89 5,5
зырьком
без тротуара и ко- » 13,26 1,59 14,85 55—63 6—68 62—31 1454—85 97—97 6—73 4, а
зырька

Устройство и разборка

Путей башенного крана 
из рельсов Р-43 и Р-38

1 звено 
(длиной 
12,5 м)

8,19 0,98 9,17 36—71 4—40 41—11 430—51 46—95 0—11 9 ,5

Эстакады для крана 
«Пионер»:

из бревен и пластин 1 мэ древе
сины в кон

струкции

2,54 0,3 2,84 11—20 1-34 12—54 79—71 28—07 0—35 15,7

» досок
Встроенных и пристро
енных шкафов из секций:

то же 2,98 0,36 3,34 13—31 1—60 14-91 76—38 22—87 0—30 19,5

одной с двумя отде
лениями

1 шкаф 1.16 0,14 1.3 5—43 0—65 6-08 78—31 60—24 0—77 7,8

двух то же 2,38 0,29 2,67 11—25 1—35 12—60 160—53 60—12 0—37 7,8

трех » 3,34 0,4 3,74 15—53 1—86 17-39 223—20 59—68 0 -27 7,8

Добавлять на каждую 
последующую секцию 
стенного шкафа

Сушка штукатурки 
зимой

» 1Л6 0,14 1.3 5—54 0—66 6—20 78—71 60—55 0—77 7.»

Сжиганием каменного 
угля в чугунной печи

100 м2 шту
катурки

2,53 0,3 2,83 9—69 1—16 10—85 14—03 4—96 35—34 77,3'*

Электрокалорифером то же 1,75 0,21 1,96 7—42 0 -89 8-31 11-35 5—79 51—02 73,2

Горелками инфракрас
ного облучения

» 1.4 0,17 1,57 5—62 0—67 6 -29 8—62 5—49 63—69 73



во в щитах смотровых окон с выпиливанием проема, заготовкой 
и установкой дверки; установка прямоугольного шибера с подгон
кой и вьшеркой, установкой прокладок, соединением фланцев и 
заготовкой болтов; изготовление прямоугольного шибера на флан
цах; установка зонта с выверкой, присоединением патрубка к 
вытяжной трубе, установкой готовых прокладок, соединением 
фланцев с затяжкой болтов; изготовление бескаркасного зонта 
прямолинейной формы вручную из стали с разметкой, резкой, про
каткой фланцев, закаткой проволоки и приклепкой планок жест
кости; устройство основания под шахты из досок с прибивкой их 
гвоздями; простая окраска кистью с одной стороны кровельной 
стали.

16. Внутренние санитарно-технические работы

Состав работ

16.1. Прокладка магистральных линий водопровода: разметка 
-мест прокладки трубопроводов; вычерчивание замерных эскизов; 
комплектование материалов; прокладка стальных трубопроводов 
из отдельных деталей на резьбе и сварке с пробивкой отверстий 
в кирпичных стенах, с навертыванием арматуры и фасонных ча
стей, установкой и заделкой средств крепления; пробивка сквоз
ных отверстий в кирпичных стенах и железобетонных перекрыти 
ях; первое рабочее испытание отдельных частей системы и устра
нение дефектов; рабочая проверка системы в целом и устранение 
дефектов; окончательная проверка при сдаче системы.

16.2. Монтаж системы внутреннего водопровода: разметка 
мест прокладки трубопровода; вычерчивание замерных эскизов; 
комплектование материалов; прокладка стальных трубопроводов 
из готовых деталей на резьбе и сварке с пробивкой отверстий в 
кирпичных стенах, навертыванием арматуры и фасонных частей, 
постановкой и заделкой гильз в готовые отверстия, установкой и 
заделкой средств крепления; пробивка сквозных отверстий в кир
пичных стенах и железобетонных перекрытиях; первое рабочее 
испытание отдельных частей системы и устранение дефектов; ра
бочая проверка системы в целом и устранение дефектов; оконча
тельная проверка при сдаче системы.

16.3. Монтаж канализации: разметка мест прокладки трубо
проводов; вычерчивание замерных эскизов; комплектование мате
риалов; прокладка чугунных трубопроводов с пробивкой отвер
стий в кирпичных стенах; пробивка сквозных отверстий \в кирпич
ных стенах и перекрытиях; первое рабочее испытание отдельных 
частей системы с устранением дефектов; рабочая проверка си
стемы в целом и устранение дефектов; окончательная проверка при 
сдаче системы.
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16.4. Установка санитарно-технических водопроводных и ка
нализационных приборов: умывальников с присоединением к си
стеме водоснабжения и канализации; чугунной эмалированной 
ванны со сборкой переливной трубы и присоединением к системе 
водоснабжения; водоразборных или туалетных кранов; раковин 
со спинкой с пробивкой отверстий в кирпичных стенах, с присо
единением к канализации; унитаза с пробивкой отверстий в 
полах, присоединением к канализации; чугунного смывного бачка 
с пробивкой отверстий в кирпичных стенах, присоединением к си
стеме водоснабжения; смывной трубы; сиденья к унитазу; смеси
теля настенного с душевой сеткой на гибком шланге и кронштей
ном, арматуры к смывному бачку; тафты к унитазу с закрепле
нием в цементном растворе.

16.5. Прокладка магистральных линий центрального отопле
ния: разметка мест прокладки трубопроводов; вычерчивание за
мерных эскизов по строительным чертежам; прокладка стальных 
магистральных трубопроводов на резьбе и сварке без сверления, 
без пробивки отверстий, с навертыванием арматуры и фасонных 
частей; устройство подвесных опор для подвешивания трубопро
вода к стропилам; установка стальных задвижек с центрировани
ем фланцев, постановкой прокладок и болтов, соединением флан
цев, затяжкой болтов; рабочее иопытание отдельных частей си
стемы с местными нагревательными приборами; рабочая проверка 
системы в целом и устранение дефектов; окончательная проверка 
при сдаче системы со спуском воды, снятием заглушек, маномет
ра, отсоединением пресса; очистка поверхностей трубопроводов 
электрощетками; изоляция трубопроводов минераловатными ош
тукатуренными скорлупами, заделкой стыков минеральной ватой 
с промазкой асбестоцементным раствором; окраска трубопро
водов цементным молоком с приготовлением окрасочного Слоя за 
один раз.

16.6. Прокладка трубопроводов центрального отопления: раз- 
метка мест прокладки трубопроводов; замеры участков трубопро
водов и составление черновых эскизов; вычерчивание замерных 
эскизов; прокладка стальных стояков и подводок на резьбе и 
сварке из готовых деталей с навертыванием арматуры, установ
кой средств крепления, пробивкой отверстий в кирпичных стенах: 
пробивка отверстий в бетонных потолках и кирпичных стенах 
шлямбуром; сварка стыковых соединений трубопроводов; первое 
рабочее испытание отдельных частей системы с местными нагрева
тельными приборами; рабочая проверка системы в целом с  устра
нением дефектов; окончательная проверка при сдаче системы.

16.7. Монтаж системы горячего водоснабжения: разметка
мест прокладки трубопроводов; замеры участков трубопроводов 
И составление черновых эскизов; вычерчивание замерных эски-
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зов; прокладка стальных стояков и подводок горячего водосзнаб* 
жения из готовых деталей на резьбе и сварке с навертыванием 
арматуры и фасонных частей, постановкой гильз в готовые от
верстия, пробивкой отверстий в кирпичных стенах; пробивка от
верстий в кирпичных перегородках и бетонных потолках; уста
новка смесителя настенного с душевой сеткой на гибком шланге 
и кронштейна; установка водоразборного крана для кухонной ра
ковины; первое рабочее испытание отдельных частей системы с 
устранением дефектов; рабочая проверка системы в целом с 
устранением дефектов; окончательная проверка при сдаче Си
стемы.

16.8. Установка радиаторов с предварительной сборкой (до 
семи секций): сборка радиаторов М-140 из семи секций на верста
ке вручную; гидравлическое испытание радиаторов ручным гидрав
лическим прессом с устранением дефектов и повторным испытани
ем; разметка мест установки прибора и креплений; пробивка от
верстий в кирпичных стенах; установка и заделка кронштейнов 
цементным раствором; навешивание радиаторов по уровню и 
отвесу,

16.9. Монтаж системы газоснабжения с установкой приборов: 
разметка мест прокладки трубопроводов; замеры участков трубо
проводов и составление черновых эскизов; вычерчивание замер
ных эскизов по черновым; вычерчивание замерных эскизов систе
мы газопровода по строительным чертежам; сборка трубопрово
дов на резьбе и сварке с навертыванием арматуры и фасонных 
частей, постановкой и заделкой гильз в готовые отверстия со 
сверлением и пробивкой отверстий в кирпичных стенах; первое 
рабочее испытание отдельных частей системы с устранением де
фектов; рабочая проверка системы в целом; окончательная про
верка системы при сдаче; установка квартирной плиты на четыре 
конфорки с комплектованием прибора; установка газовой колонки 
с разметкой мест крепления, сверлением и пробивкой двух отвер
стий в кирпичных стенах, креплением, присоединением к газопро
воду и водопроводу; пробивка сквозных отверстий в кирпичных 
стенах вручную.

17. Внутренние электромонтажные и слаботочные 
работы

Состав работ

17.1. Монтаж электроосвещения с проводами "на роликах: 
монтаж сети к светильникам с разметкой трассы, пробивкой от
верстий и гнезд, установкой роликов, деревянных розеток, крю
ков, квартирных щитков, .выключателей, светильников с лампами 
накаливания, электрического звонка с пробивкой борозд, проклад-
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Монтаж:
0,16системы внутреннего 

водопровода
1 м трубо

провода
0,02 0,18 0—74 0—09 0-83 3—23 17—90 5—56 25,7

канализации то же 0,21 0,03 0,24 0—97 0—12 1—09 9—00 37—50 4—17 12,11
ситсемы газоснаб
жения с установкой 
приборов

Установка санитарных
приборов
Прокладка:

» 0,16 0,02 0,18 0—80 0—10 0—90 7—43 41—30 5—56 12.1

1 прибор 1,33 0,16 1,49 6—63 0—?9 7—42 94—11 63—16 0—67 7,9

магистральных ли
ний центрального 
отопления

1 м трубо
провода в 
две нитки

0,2 0,02 0,22 0—77 0—09 0-86 4—34 19—73 4—55 19,82

трубопровода 1 этаж-сто 0,45 0,05 0,5 2—33 0—28 2-61 8—34 16—70 2-00 31,3

Установка радиаторов
як

I прибор 0,29 0,03 0,32 1—38 0—16 1-54 17—78 55-60 3-13 8,7
Монтаж системы горя
чего водоснабжения

1 м трубо
провода

0,09 0,01 0,1 0—44 0—05 0-49 4—00 40—00 10—00 12,3

Прокладка магистраль
ных линий водопровода

то же 0,5 0,06 0,56 2—23 0—27 2-50 5—90 10—00 1—79 42,4



кой провода или кабеля; установка электросчетчика с присоеди
нением к линии.

17.2. Монтаж скрытой электропроводки: пробивка сквозных 
отверстий и гнезд в кирпичных стеках и перегородках; установка 
крюков для светильников; пробивка борозд и заделка их але
бастром; прокладка проводов с креплением алебастровым раствором, 
с приготовлением раствора; установка деревянных розеток, коробок 
под выключатели и штепсельные розетки; ответвительных коробок; 
устройство ввода от стояка в квартиру; установка и присоединение 
квартирного щитка, выключателей и штепсельных розеток; снятие 
изоляции, сварка, изолирование концов проводов в местах соедине
ний; проверка проводки включением светильников, штепсельных 
розеток; заготовка проводов на месте монтажа; снятие изоляции, 
сварка, изолирование концов проводов, укладка в коробки и закры
вание крышек.

17.3. Монтаж электромагистралей (от вводного шкафа к сто
якам): прокладка проводов с замером трассы, прочисткой ка
налов от раствора, затягиванием стальной проволоки и проводов 
в каналы или трубы; пробивка гнезд и борозд; установка и вмаз
ка ответвительных коробок; монтаж электрического освещения в 
подвалах, электрического освещения на чердаке.

17.4. Врезка электрического кабеля (присоединение к ТП или 
к киоску-разделителю): монтаж соединительной муфты на кабеле 
С отрезкой концов кабеля, разделкой концов, проверкой состояния 
изоляции, соединением каждой жилы в отдельности, пайкой, устрой
ством заземления, установкой, заземлением и окраской защитных 
кожухов; заделка концов кабеля свинцовым наконечником (каппа); 
установка кабельных указателей.

17.5. Монтаж лестничного электрического стояка: прокладка
стояка в готовом канале; установка конструкций под вводный 
шкаф; монтаж вводных шкафов с рубильниками; пробивка гнезд 
под ответвительные коробки; установка и вмазка ответвительных 
коробок; снятие изоляции, сварка и изолирование концов про
водов, укладка в коробки и закрытие крышкой.

17.6. Монтаж лестничного стояка радиофикации: установка 
радиостойки на крыше здания со вскрытием кровли, с заделкой 
и замазкой зазоров в крыше, с  окраской; прокладка провода в 
две нитки с протаскиванием проволоки через трубу; установка 
розеток, ограничительных коробок, абонентского трансформатора; 
устройство ввода из двух проводов с  заготовкой и затягиванием 
шнура, прокладкой провода; прокладка стальных труб по перекры
тию, кабеля от стояка до штепсельной розетки в квартире с за
делкой отверстий.

17.7. Монтаж лестничного телевизионного стояка: установка 
телевизионной аитенны на крыше с  разборкой и заделыванием
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кровли, коробок КРТ-12; прокладка стальных труб с соединением 
муфтами, затягиванием проволоки, кабеля РК в трубках; монтаж 
шин заземления на стене 8дания.

17.8. Прокладка телефонного кабеля внутри здания: заготов
ка трассы с пробивкой гнезд; прокладка кабеля по стенам с от
моткой кабеля с барабана и маркировкой.

17.9. Прокладка лестничного стояка телефонизации: установ
ка защитных ограждений кабелей с пробивкой гнезд и борозд и 
заделкой площадки; заготовка трассы под кабель с пробивкой 
гнезд; устройство кабельного ввода с откапыванием и засыпкой 
концов кабеля, установкой и заделкой в стену вводной трубы с 
монтажом переходной муфты, прокладкой кабеля, додштукатури- 
ванием и окраокой стен; отматывание кабеля; прокладка кабеля 
в трубах с протаскиванием провода и троса, затягиванием ка
беля в трубу; установка распределительных коробок с пробивкой 
гнезд; монтаж муфт разветвления.

18. Наружные сети (с земляными работами)
Состав работ

18.1. Прокладка наружной канализации.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; дора

ботка грунта вручную; устройство временных мостков; засыпка 
траншей; разборка временных мостков; водоотлив в грунтах повы
шенной влажности.

Прокладка трубопроводов: укладка труб; заделка раструбов; 
гидравлическое испытание трубопроводов; водоотлив в грунтах 
повышенной влажности.

18.2. Устройство сборных железобетонных канализационных 
колодцев: устройство щебеночной подготовки под основание ко
лодцев; укладка плит основания; сборка колодца; заделка труб в 
стенах колодца; установка лестниц и скоб; опорного кольца и 
люка; покрытие% наружной поверхности колодцев битумом; во
доотлив.

18.3. Устройство кирпичных канализационных колодцев: уст
ройство щебеночной или песчаной подготовки, бетонного основа
ния, кирпичного колодца; установка и заделка скоб или лестниц; 
выкладка отверстий с заделкой труб в стенах колодца; уста
новка и закрепление люков с крышками; покрытие наружной по
верхности колодца битумом; водоотлив (в грунтах повышенной 
влажности).

18.4. Устройство канализационных выпусков из чугунных 
труб.

Земляные работы: разработка грунта; доработка грунта вруч
ную (яри работе экскаватором); водоотлив (в грунтах повышен
ной влажности); засыпка траншеи.
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Монтаж электроосвеще
ния с проводами 

на роликах
В  однокомнат ны х  

кварт ирах

П р и  з а р а н е е  з а г о 
т о в л е н н ы х  к о м 
п л е к т а х  п р о в о д о в  
Пробивка отверстий и 
гнезд:

ручная 1 квартира 2,27 0,27 2,54 10—45 1—25 11—70 72—89 28—70 0—39 16,1
механизированная то же 1,94 0,23 2,17 8 -9 3 1—07 10—00 71—14 32—78 0—46 14,1

П р и  з а г о т о в к е  
п р о в о д о в  на  м е с 
т е  м о н т а ж а  
Пробивка отверстий и 
гнезд:

ручная » 2,58 0,31 2,89 11—89 1—43 13—32 74—51 25—78 0—35 17,9
механизированная » 2.28 0,27 2,55 10—48 1—26 11—74 64—31 25—22 0—39 18,3

осо

В  двухком нат ны х  
кварт ирах

П р и  з а р а н е е  з а г о 
т о в л е н н ы х  к о м 
п л е к т а х  п р о в о д о в  
Пробивка отверстий и 
гнезд:

ручная
механизированная 

П р и  з а г о т о в к е  
п р о в о д о в  на  м е с 
т е  м о н т а ж а  
Пробивка отверстий и 
гнезд:

ручная
механизированная 
В • трехкомнатных 

кварт ирах
П р и  з а р а н е е  з а 
г о т о в л е н н ы х  к о м 
п л е к т а х  п р о в о д о в  
Пробивка отверстий и 
гнезд:

ручная
механизированная 

П р и  з а г о т о в к е  
п р о в о д о в  на м е с 
т е  м о н т а ж а  
Пробивка отверстий и 
гнезд:

ручная
механизированная

» 2,72 0,33 3,05 12—50 1—50 14—00 81—62 26—78 0—33
2,32 0,28 2,6 10—66 1—28 11—94 79—70 30—65 0—38

» 3,11 0,37 3,48 14—30 1—72 16—02 83-71 24—05 0—29
» 2,75 0,33 3,08 12—58 1—51 14—09 81—80 26—56 0—32

» 3,17 0,38 3,55 14—57 1—75 16—32 90—42 25—47 0—28
2,7 0,32 3,02 12—41 1—49 13—90 87—97 29—13 0—33

3,64 0,44 4,08 16—75 2—01 18—76 92—84 22—75 0—25
» 3,21 0,38 3,59 14—71 1—76 16—47 90—59 25—23 0—28

19.1
17.2

18
15,8

20,2
18,2
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Монтаж скрытой 
электропроводки

в  квартирах:
0—73 21,2однокомнатных 1 квартира 1,22 0,15 1,37 5—60 0—67 6—27 29—57 21—58

двухкомнатных то же 1,49 0,18 1,67 6—83 0—82 7—65 33—94 20—32 0—60 22.5
трехкомнатных 

При заготовке проводов 
на месте монтажа скры
той электропроводки до
бавляется в квартирах:

1,76 0,21 1,97 8—03 0—96 8—99 42—64 21—64 0—51 21.1

однокомнатных 0,21 0,02 0,23 1—00 0—12 1—12 1—18 5—13 4—35 94,9
двухкомнатных 0,27 0,03 0,30 1—26 0—15 1—41 1—44 4—80 3—33 97,9
трехкомнатных 0,32 0,04 0,36 1—51 0—18 1—69 1—78 4—94 2—78 94,9

Монтаж электромагист
ралей (от вводного шка
фа к стоякам)

100 м линии 8,26 0,99 9,25 36—31 4—36 40—67 340—68 36—83 10—81 11,9

Врезка электрического 1 врезка 1,17 0,14 1,31 5 -9 6 0—71 6—67 44—73 3 4 -1 5 0—76 14,9
кабеля (присоединение к 
ТП или киоску-раздели
телю)
Монта ж лестничного 
электрического стояка с 
электропроводами, заго
товленными:

на месте монтажа 1 стояк 0,52 0,06 0,58 2—37 0—28 2—65 12—40 21—38 1—72 21,4
заранее заготовлен то же 0,44 0,05 0,49 2—01 0—24 2—25 11—97 24—43 2—04 18,8
ными

Прокладка лестничного 
стояка телефонизации по 
основанию:

кирпичному 1 этаж- 1,56 0,19 1,75 7—44 0—89 8—33 21—74 12—42 0—57 38,3

деревянному
стояк 
то же 1,31 0,16 1,47 6—32 0—76 7—08 17—19 11—69 0—68 41,2

Монтаж лестничного сто
яка:

радиофикации >1 стояк 3,47 0,42 3,89 15—30 1—84 17—14 83—39 21—44 0—26 20,6
телевизионного 1 этаж- 0,8 0,1 0,9 3—72 0—45 4—17 15—54 17—27 1—11 26,8

Прокладка телефонного 
кабеля внутри здания

По кирпичным стенам: 
со сверлением гнезд

стояк

100 м кабе 4,58 0,55 5,13 19—95 2—39 22—34 50-90 9—92 19—49 43,9
электродрелью 
с пробивкой гнезд

ля
то же 5,25 0,63 5,88 22—26 2—67 24—93 53—65 9—12 17—01 46,5

вручную
По деревянным стенам » 3,3 0,4 3,7 14-45 1—73 16-18 36—54 9—88 27—03 44,3



Прокладка трубопровода: пробивка сквозных отверстий в
бутовом фундаменте; укладка чугунных труб в траншею; водо
отлив (в грунтах повышенной влажности).

18.5. Прокладка наружного водопровода.
Земляные работы: разломка асфальтобетона; разработка

грунта; доработка грунта вручную; устройство креплений, мост
ков; разборка креплений; засыпка траншеи; разборка мостков; 
водоотлив при производстве земляных работ в грунтах повышен
ной влажности.

Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 
100 мм: сборка труб в звенья на бровке; укладка звеньев труб 
в траншею; установка задвижек вручную, фасонных частей 
вручную; электросварка стыков трубопроводов; приварка фасон
ных частей; гидравлическое испытание трубопроводов; промывка 
и хлорирование трубопроводов; устройство усиленной изоляции 
стыков; водоотлив в грунтах повышенной влажности.

Прокладка трубопроводов из чугунных труб диаметром 
100 >мм: укладка трубопроводов в траншею; установка задвижек 
вручную, тройников, фасонных частей; заделка раструбов при 
установке фасонных частей; гидравлическое испытание трубопро
водов; промывка и хлорирование трубопроводов; водоотлив в 
грунтах повышенной влажности.

18.6. Устройство сборных железобетонных водопроводных 
колодцев: устройство щебеночной подготовки; укладка плит ос
нования; устройство колодца из отдельных звеньев; заделка труб 
в стенах колодца; установка лестниц и скоб, опорного кольца и 
люка; покрытие наружной поверхности колодца битумом; водоот
лив в грунтах повышенной влажности.

18.7. Устройство кирпичных водопроводных колодцев: устрой
ство щебеночной подготовки, бетонного основания; укладка ко
лодца; установка скоб или лестниц; выкладка отверстий для 
труб; заделка труб в стенах колодца; покрытие наружной поверх
ности колодца битумом; оштукатуривание; водоотлив в грунтах 
повышенной влажности.

18.8. Устройство водопроводного ввода.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; дора

ботка грунта вручную; устройство креплений; водоотлив; разбор
ка креплений; засыпка траншеи.

Прокладка трубопровода: пробивка сквозных отверстий в 
бутовом фундаменте; укладка труб; установка чугунных задви
жек; гидравлическое испытание трубопровода; промывка и хлори
рование; водоотлив в грунтах повышенной влажности.

18.9. Присоединение дворового трубопровода к действующему 
водопроводу: ручная газовая резка стальной трубы; установка 
тройника; ручная электродуговая сварка стыков трубопровода с 
фасонными частями; разборка отдельных участков трубопровода
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с расчеканкой раструбов; водоотлив из траншей с грунтом по
вышенной влажности.

18.10. Монтаж водомерного узла: установка стальных опор 
под водомерные узлы; прокладка стальных трубопроводов; уста
новка чугунных задвижек, спускного крана, водомера.

18.11. Прокладка дворового газопровода.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; доработ

ка грунта вручную; устройство креплений; разборка креплений; 
засыпка траншей бульдозером; устройство и разборка пешеход
ных мостков; водоотлив при производстве работ в грунтах по
вышенной влажности.

Прокладка трубопровода: сборка труб в звенья на бровке 
траншеи; укладка звеньев труб в траншею; изоляция стыков; 
испытание (воздушное) трубопровода, ручная сварка стыков 
трубопровода в траншее; водоотлив при прокладке трубопровода 
в грунтах повышенной влажности.

18.12. Монтаж наружной газобаллонной установки: разра
ботка грунта вручную; устройство фундамента из кирпичного 
щебня; монтаж наружной газовой установки.

18.13. Устройство газового ввода.
Земляные работы: рытье траншеи; доработка грунта вручную 

(при механизированной разработке грунта); засыпка траншей 
бульдозером; водоотлив (в грунтах повышенной влажности).

Прокладка трубопровода: вырезка автогеном гнезд для
труб; вварка труб; сборка трубопроводов магистралей внутри 
здания; электросварка стыков труб; пробивка сквозных отвер
стий в кирпичных стенах; прокладка трубопроводов в траншеях 
вручную; установка газовых кранов вручную; испытание трубо
проводов воздухом, водоотлив (в грунтах повышенной влаж
ности).

18.14. Устройство теплофикационных каналов.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; дора

ботка грунта вручную; устройство креплений, переходных мост
ков; водоотлив; разборка креплений, мостков; засыпка траншей 
бульдозером; подвешивание подземных трубопроводов или ка
белей; разборка подвесок.

Устройство кирпичных каналов с бетонным основанием и 
железобетонными плитами перекрытий: устройство бетонного ос
нования канала; укладка перекрытия канала; гидроизоляция ка
нала; водоотлив (в грунтах повышенной влажности).

Устройство сборных железобетонных каналов из прямоуголь
ных блоков: устройство бетонного основания; установка стеновых 
блоков, железобетонных опорных плит; укладка плит перекрытия; 
гидроизоляция наружной поверхности каналов; водоотлив (в грун
тах повышенной влажности).

Устройство сборных железобетонных каналов из коробчатых
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блоков: устройство песчаной подготовки; установка плитных бло
ков канала, верхних блоков канала; гидроизоляция наружной по
верхности канала; водоотлив (в грунтах повышенной влаж 
ности).

18.15. Прокладка теплосети в каналах: сборка труб в звенья; 
укладка звеньев труб в каналах; электросварка стыков труб; гид
равлическое испытание трубопровода; нор-мальная противокорро
зийная изоляция стыков; тепловая изоляция стыков; обертыва
ние трубопроводов рубероидом.

18.16. Беоканальная прокладка теплосети в траншеях.
Земляные работы: разработка грунта; устройство креплений;

доработка грунта вручную (при механизированной разработке 
грунта); устройство временных пешеходных мостков; разборка 
креплений, мостков; засыпка траншей; водоотлив из траншей (в 
грунтах повышенной влажности).

Прокладка трубопровода: сборка труб в звенья на бровке; 
укладка звеньев в траншею с распорами или без распор; ручная 
сварка стыков; гидравлическое испытание трубопровода; нормаль
ная противокоррозионная изоляция стыков; тепловая изоляция 
трубопровода; гидроизоляция поверхности теплоизоляции; водо
отлив (в грунтах повышенной влажности).

18.17. Монтаж теплового узла для систем водяного отопле
ния: прокладка стальных трубопроводов; установка стальных за
движек, предохранительного рычажного клапана, грязевиков, 
спускных кранов и продувных кранов на них, муфт; врезка термо
метра и пружинного манометра; установка элеватора; -монтаж 
автоматических устройств; установка регуляторов давления, ди
афрагмы, фильтра; гнутье труб; вварка патрубков; приварка 
фланцев; пробивка отверстий в бетоне; установка уголковых
кронштейнов.

18.18. -Прокладка электрокабеля в траншее.
Земляные работы: разработка грунта; засыпка траншей.
Прокладка электрокабеля: прокладка кабеля в траншее,

устройство постели; покрытие кабеля кирпичом; отрезка кабеля 
ножовкой; заделка концов кабеля на барабане кабельной лен
той, свинцовым наконечником; снятие верхнего джутового покрова 
при монтаже муфт и заделок на кабеле; проверка изоляции мегом
метром, маркировка, установка указателей, зашивка барабана с 
кабелем; подкатка барабана с кабелем; установка домкратов; 
снятие барабана с домкратов.

18.19. Прокладка телефонной канализации.
Земляные работы: разработка грунта в траншее или котло

ване вручную; засыпка траншеи вручную; водоотлив (в грунтах 
повышенной влажности).

Прокладка канализации: прокладка трубопровода из асбесто
цементных труб; перематывание кабеля; подготовка канала для
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НОРМАТИВЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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Прокладка наружной 
канализации

Земляные работы в 
грунтах:

нормальной влажно
сти в траншеях: 
с откосами 100 М 18,3 2,2 20,5 88-34 10—60 98—94 172—29 8—40 4—88 57,43
■с креплениями > 22,87 2,74 25,61 107—47 12—90 120—37 246—10 9-61 3—90 48,91

повышенной влажно
сти в траншеях: 

с откосами 22,66 2,72 25,38 106—96 12—83 119—79 215—66 8—50 3—94 55,55
с креплениями » 33,63 4,04 37,67 154—98 18-60 173—58 326—92 8 -6 8 2—65 53,1

Прокладка трубопрово
дов автокраном из труб
Керамических диамет
ром:

150 мм в грунтах 
влажности: 
нормальной > 7,68 0,92 8,6 37—16 4 -4 6 41—62 326—54 37-97 11—63 12,75
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повышенной 100 м 10,61 1,27 11,88 48—99 5—88 54—87 330—65 27—83 8—42 16,59
"200 мм в грунтах 
влажности: 
нормальной то же 8,13 0,98 9,11 39—20 4—70 43—90 432—60 47—49 10—98 10,15
повышенной > 11,06 1,33 12,39 51—03 6—12 57—15 436—71 35-25 8—07 13,09

Чугунных диаметром:
150 мм в грунтах 
влажности: 
нормальной У> 5,05 0,61 5,66 24—20 2—90 27—10 410—64 72-55 17—67 6,6
повышенной » 6,2 0,74 6,94 28—37 3—40 31—77 414—75 59—76 14—41 7,66

200 мм в грунтах 
влажности: 

нормальной » 6,06 0,73 6,79 29—01 3—48 32—49 535—45 78—86 14—73 6,07
повышенной » 7,22 0,87 8,09 33—18 3 -98 37—16 539—57 66—70 12—36 6,89

Железобетонных диамет
ром:

до 300 мм в грунтах 
влажности: 
нормальной » 12,46 1,49 13,95 60—98 7—32 68—30 641—88 46—01 7—17 10,64

повышенной » 16,36 1,96 18,32 76—76 9—21 85-97 666—29 36—37 5—46 12,9

Прокладка трубопрово
дов вручную из труб:
Керамических диамет
ром:

150 мм в грунтах 
влажности:

7,39 0,89 8,28 4—22нормальной » 35—16 39—38 323—96 39—13 12—08 12,16
повышенной 

200 мм в грунтах 
влажности:

> 10,31 1,24 11,55 46—99 5—64 52—63 327—83 28—38 8 -66 16,05

нормальной » 7,81 0,94 8,75 37—10 4—45 41—55 430—03 49-15 11—43 9,66
повышенной 

Чугунных диаметром:
150 мм в грунтах 
влажности:

> 10,74 1,29 12,03 48-93 5—87 54—80 434—13 36—09 8—31 12,62

нормальной » 4,7 0,56 5,26 22—29 2—67 24—96 407—93 77—55 19—01 6,12
повышенной 

200 мм в грунтах 
влажности:

» 5,85 0,7 6,55 26—46 3—17 29—63 411—84 62-88 15—27 7,19

нормальной » 5,61 0,67 6,28 25—67 3—08 28—75 531—59 84-65 15—92 5,41
повышенной

Железобетонных диамет
ром:

до 300 мм в грунтах 
влажности:

» 6,76 0,81 7,57 29—84 3—58 33—42 535—69 70—76 13—21 6,24

нормальной » 12,44 1,49 13,93 60—08 7—21 67—29 641—88 46—08 7—18 10,48
повышенной

Устройство канализаци
онных выпусков из чу
гунных труб (с устройст
вом колодцев)

» 16,34 1,96 18,3 75—86 9—10 84-96 662—43 36—20 5—46 12,83
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З е м л я н ы е  р а б о т ы  
Механизированные в 
грунтах влажности: 

нормальной I выпуск 0,3 0,04 0,34 1 -2 9 0—15 1—44 2—76 8—12 2—94 52,17
повышенной то же 0,33 0,04 0,37 1—44 0—17 1—61 5 -8 5 15—81 2—70 27,5

Ручные в грунтах влаж
ности:

нормальной » 2,12 0,25 2,37 8—58 1—03 9—61 10—92 4—61 0—42 88
повышенной » 2,4 0,29 2,69 9—71 1—16 10—87 13—93 5—18 0—37 78

Прокладка трубопрово
да с пробивкой отвер
стий в фундаменте:

отбойным молотком 
в грунтах влажно
сти:

нормальной > 0,2 0,02 0,22 0—91 0—11 1—02 6—65 30—23 4—55 15,34
повышенной 0,4 0,05 0,45 1—76 0—21 1—97 8—41 18—69 2—22 23,42

вручную в грунтах 
влажности: 

нормальной » 0,27 0,03 0,3 1—28 0—15 1 -4 3 6—75 22—50 3—33 21,19

псвышннной 1 выпуск 0,48 0,06 0,54 2—13 0—25 2—38 9—15 16—94 1—85 54
Устройство канализаци
онных колодцев:

сборных железобе 1 колодец 2,13 0,26 2,39 9—97 1—20 11—17 64—14 26—84 0—42 17,41
тонных то же 4,93 0,59 5,52 28—54 3—42 31—96 260—96 47—28 0—18 12,25
круглых кирпичных

Прокладка наружного 
водопровода (с устрой
ством колодцев) 
З е м л я н ы е  р а б о т ы  
в грунтах влажности: 

нормальной 100 м 14,14 1.7 15,84 64—75 7—77 72—52 192—75 12—17 6—31 37,62
повышенной » 23,28 2,79 26,07 101—62 12—19 113—81 348—88 13—38 3—84 32,62

Прокладка трубопровода
Стального диаметром 
100 мм в грунтах влаж
ности:

нормальной > 6,64 0,8 7,44 34— 17 4—10 38—27 264—08 35—49 13—44 14,49
повышенной » 9,05 1,09 10,14 44— 14 5—30 49—44 300—24 29—61 9—86 16,47

Чугунного диаметром 
200 мм автокраном или 
вручную в грунтах влаж 
ности:

нормальной > 6,08 0,73 6,81 28—58 3—43 32—01 508—55 74—68 14—68 6,29
повышенной » 7,7 0,92 8,62 35—34 4—24 39—58 567—97 65—89 11—60 6,97

Устройство водопровод
ных колодцев
Из сборного железобе
тона в грунтах влажно
сти:

нормальной 1 колодец 1.8 (0 ,22 2,02 8—33 1—00 9—33 71—73 35—51 0—50 13,01
повышенной то же 2,24 0,27 2,51 10— 13 1—22 11—35 74— 10 25—52 0—40 15,3
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Кирпичных в грунтах 
влажности: 

нормальной 1 колодец 3,95 0,47 4,42 17—89 2—15 20—04 156—85 35—49 0—23 12,78
повышенной то же 4,97 0.6 5,57 22 — 00 2—64 24—64 232—32 41—71 0—18 10,61

З е м л я н ы е  р а б о т ы  
при устройстве водопро
водного ввода в грунтах 
влажности

нормальной в тран
шеях: 
с откосами 1 ввод 0,4 0,05 0,45 1—82 0— 22 2—04 4—91 10—91 2— 22 41,55
с креплениями то же 0,7 0,08 0,78 3—28 0—39 3—67 10—77 13—81 1—28 34,08
повышенной в тран
шеях: 
с откосами » 0,45 0,05 0,5 2—25 0—27 2—52 4—11 8— 22 2— 00 61,3
с креплениями » 1,09 0,13 1 ,2 2 4—85 0—58 5—43 12—26 10—05 0—82 44,29

Прокладка трубопрово
да в грунтах влажности: 

нормальной » 1,15 0,14 1,29 5—41 0—65 6—06 251—22 194—74 0—78 2,41
повышенной » 2,06 0.25 2,31 9—14 1—10 10—24 270—34 117—03 1 0—43 3,79

Монтаж водомерного уз
ла
Присоединение к дейст
вующему водопроводу 
дворового трубопровода: 

чугунного в грунтах 
влажности:

1 водомер
ный узел

1,82 0,22 2,04 8—46 1—01 9—47 118—55 58—11 0 -4 9 7,99

нормальной 1 присоеди
нение

2,П 0,25 2,36 9 -4 3 1—13 10—56 38-06 16—13 0—42 27,75

повышенной 
стального в грунтах 
влажности:

то же 2,5 0,3 2,8 10-90 1-31 12—21 40—54 14-48 0—36 30,12

нормальной » 6,91 0,83 7,74 32—43 3—89 36—32 81-92 10—58 0—13 44,34
повышенной

Прокладка дворового 
газопровода

З е м л я н ы е  р а б о т ы  
в грунтах влажности:

нормальной в тран
шеях:

> 7,7 0,92 8,62 34—25 4—11 38—36 84—39 9—79 0 -1 2 45,46

с откосами 100 м газо
провода

8,03 0,96 8,99 36 -77 4—41 41—18 166—85 18-56 11—12 24,68

с креплениями 
повышенной в тран
шеях:

то же 8,38 1,01 9,39 37—43 4—49 41—92 226—06 24—07 10—65 18,54

с откосами » 13,36 1,6 14,96 58—66 7—04 65—70 195—84 13—09 6—68 33,55
с креплениями 

Прокладка трубопровода 
в грунтах влажности:

» 17,65 2,12 19,77 77 -23 9—27 86—50 310—94 15-73 5—06 27,82

нормальной » 5,75 0,69 6,44 29—08 3—49 32—57 250—14 38-84 15—53 13,02
повышенной > 8,12 0,97 9,09 38—90 4—67 43—87 260—42 28—65 11—00 16,85
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Монтаж наружной газо
баллонной установки с 
устройством фундамента

Устройство газового 
ввода

З е м л я н ы е  р а б о т ы  
Механизированным спо
собом в грунтах влажно
сти:

1 установ
ка

0,22 0,03 0,25 1—13 0—14 1—27 22—34 89—36 4—00 5.68

нормальной 1 ввод 0,13 0,02 0,15 0—64 0—08 0—72 1—07 7—13 6—67 67,29
повышенной

Вручную в грунтах 
влажности:

то же 0,21 0,02 0,23 0—96 0—11 1—07 1—60 6—96 4 -3 5 66,88

нормальной 1,98 0,24 2,22 7—89 0—95 8—84 9—94 4—48 0—45 88,9
повышенной

Устройство газового вво
да с прокладкой трубо
провода вручную в грун
тах влажности:

» 2,6 0,31 2,91 10—58 1—27 11—85 13—34 4—58 0—34 88,83

нормальной > 1,56 0,19 1,75 7—11 0—85 7—96 34—38 19—65 0—57 23,2
повышенной 2,44 0,29 2,73 10—69 1—28 11-97 43—22 15—83 0—37 27,Г

Устройство теплофикаци
онных каналов

З е м л я н ы е  р а б о т ы  
В грунтах влажности: 

нормальной в тран
шеях:

с креплениями 10 м кана 1,05 0,13 1,18 4—87

00ю1о

5—43 18—38 15—58 8—47 29,5

с откосами
лов 

то же 0,7 0,08 0,78 3—42 0—41 3—83 13—23 16—96 12—82 28,9
повышенной в тран
шеях:
с креплениями 2,17 0,26 2,43 9—83 1—18 11—01 31—67 13—03 4—12 34,76.
с откосами 1,44 0,17 1,61 6—63 0—79 7—42 23—06 14—32 6—21 32,2

Устройство теплофикаци
онных каналов

Кирпичных с бетонным 
основанием и железобе
тонными плитами пере
крытий в грунтах влаж
ности:

нормальной > 5,6 0,67 6,27 24—65 2—96 27—61 250—19 39—90 1—59 11,04
повышенной 7,09 0,85 7,94 30—69 3—68 34—37 258—42 32—55 1—26 13,3

Сборных железобетонных 
из прямоугольных блоков 
в грунтах влажности: 

нормальной > 3,04 0,36 3,4 14—12 1—69 15—81 234—84 69—07 2—94 6,73
повышенной 3,7 0,44 4,14 16—78 2—01 18-79 238—14 57-52 2—42 7,89
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Коробчатых блоков в 
грунтах влажности: 

нормальной 10 м кана- 2,69 0,32 3,01 12—56 1—51 14-07 236—66 78—62 3—32 5,94

повышенной
лов 

то же 3,29 0,39 3,68 15—03 1—80 16-83 240—29 65—30 2—72 7

Устройство теплосети в 
каналах с теплоизоляци
ей при диаметре трубо
провода:

50 мм — укладкой 
труб:
краном-трубоуклад- 10 м трассы 2,48 0,3 2,78 11—61 1—39 13—00 84—62 30—44 3—60 15,36
чиком
вручную

в две нитки 
то же 2,66 0,32 2,98 12-57 1—51 14—08 87—06 29—21 3—36 16,17

80 мм — укладкой 
труб:
краном-трубоуклад- 3,04 0,36 3,40 14-27 1—71 15—98 107—20 31—53 2—94 14,91
чиком
вручную > 3,21 0,38 3,59 15—11 1—81 16—92 110—04 30—65 2—79 1 5 ,  з а

100 мм — укладкой 
труб:
краном-трубоуклад- » 3,38 0,41 3,79 15-79 1—89 17—68 127—77 33-71 2—64 13,84
чиком
вручную » 3,55 0,43 3,98 16—66 2—00 18-66 130—94 32—90 2—51 14,25

150 мм — укладкой 
труб:
краном-трубоуклад- » 4,28 0,51 4,79 19—42 2—33 21—75 183—48 38—30 2—09 11,85
чиком
вручную » 5,01 0,6 5,61 23—50 2—82 26—32 188—00 33—51 1—78 14

200 мм — укладкой 
труб:
краном-трубоуклад- > 5,15 0,62 5,77 24—01 2—88 26—89 296—43 51—37 ■ 1—73 9,07
чиком
вручную » 5,96 0,71 6,67 27—99 3—36 31-35 302—97 45—42 1—50 10,35

Устройство теплосети 
(при бесканальной 
прокладке труб)

З е м л я н ы е  р а б о т ы  
Механизированным спо
собом:

в траншеях с крепле
ниями в грунтах 
влажности: 
нормальной 20 м трассы 2,23 0,27 2,5 10—29 1—23 11—52 39—46 15—78 8—00 29,19

повышенной
в две нитки 

то же 4,82 0,58 5,4 21—15 2—54 23—69 59—95 1—10 3—70 39,52:
в траншеях с откоса
ми в грунтах влаж
ности: 
нормальной » 1,77 0,21 1,98 8 -3 9 1—01 9—40 36—17 18-27 10-10 25,99
повышенной » 3,07 0,37 3,44 13—72 1—65 15—37 47—8 Э 13-92 . 5—81 32,09
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Вручную:
в траншеях с крепле
ниями в грунтах 
влажности: 
нормальной 20 м трассы 7,26 0,87 8,13 42—11 5—05 47—16 116—08 14—28 2—46 40,63

повышенной
в две нитки 

то же 12,79 1,53 14,32 55—29 6—63 61—92 141—49 9 -8 8 1—40 43,76
в траншеях с откоса
ми в грунтах влаж
ности: 
нормальной 11,86 1,42 13,28 47—39 5—69 53—08 71-98 5—42 1—51 73,74
повышенной » 13,92 1,67 15,59 72—83 8—74 81—57 107—59 6—90 1—28 75,82

Прокладка трубопровода 
диаметром 50 мм

К р а н о м-т р у б о у к- 
л а д ч и к о м :

в траншеях с крепле
ниями в грунтах 
влажности:

нормальной * 8,83 1,06 9,89 40—88 4—91 45—79 254—35 25-72 2—02 18

повышенной 
в траншеях с откоса
ми в грунтах влаж
ности:

» 11,02 1,32 12,34 49—84 5—98 55-82 265—75 21-54 1 -62 21

нормальной » 8,69 1,04 9,73 40—18 4—82 45—00 376—95 38—74 2—06 11,94
повышенной

В р у ч н у ю :
в траншеях с креп
лениями в грунтах 
влажности:

> 10,87 1,3 12,17 49—14 5—90 55—04 388—46 31—92 1—64 14,17

нормальной » 9,02 1,08 10,10 41—86 5—02 46—88 254-35 25—18 1—98 18,43
повышенной

Диаметром 100 мм
К р а н о м-т р у б о у к- 
л а д ч и к о м :

в траншеях с крепле
ниями в грунтах 
влажности:

> 11,23 1,35 12,58 50—92 6 -1 1 57—03 265—75 21—12 1—59 21,46

нормальной » 12,14 1,46 13,6 56—64 6—80 63—44 376—95 27—72 1—47 16,83
повышенной 

в траншеях с отко
сами в грунтах 
влажности:

» 14,33 1,72 16,05 65—66 7—88 73—54 388—46 24—20 1—25 18,93

нормальной > 11,9 1,43 13,33 55—42 6—65 62—07 376—95 28—28 1—50 16,47
повышенной » 14,07 1,69 15,76 64—28 7—71 71—99 388—46 24—65 1—27 18,53
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В р у ч н у ю :
в траншеях с крепле
ниями в грунтах 
влажности: 

нормальной 20 м трассы 12,3 1,48 13,78 57—39 6—89 64—28 376—95 27—35 1—45 17,05

повышенной
в две нитки 

то же 14,53 1,74 16,27 66—61 7—99 74—60 388—46 23—88 1—23 19,2
в траншеях с отко- 
влажности:

нормальной 12,04 1,44 13,48 56—09 6—73 62—82 376—95 27—96 1—48 16,67
повышенной » 14,23 1,71 15,94 65—07 7—81 72—88 388—46 24—37 1—25 18,76

Монтаж теплового узла 1 тепловой 9,64 1,16 10 ,8 48—76 5—85 54—61 383—61 35—52 0—09 14,24
для систем водяного 
отопления

узел

сл Прокладка электрокабе
ля в траншее

З е м л я н ы е  р а б о т ы
Механизированным спо 100 м кабе 0,36 0,04 0,4 1— 88 0—23 2— 11 4—99 12-48 250—00
собом
Вручную

ля
то же 5,95 0,71 6 ,6 6 23—52 2—82 26—34 29—93 4—49 15—02

Прокладка электрокабе » 2,61 0,31 2,92 10—52 1—26 11—78 130—24 44—60 34—25
ля

Прокладка телефонной 
канализации

З е м л я н ы е  р а б о т ы  
вручную в грунтах влаж
ности:

нормальной 100 м кана 17,99 2,16 20,15 70—80 8—50 79—30 90—09 4—47 4—96

повышенной
лизации 
то же 20,51 2,46 22,97 81—57 9—79 91—36 101— 12 4—40 4—35

Прокладка телефонной 
канализации в грунтах 
влажности:

нормальной » 3,5 0,42 3,92 15—06 1—81 16—87 168—39 42—96 25—51
повышенной » 4,48 0,54 5,02 19—08 2—29 21—37 173—24 34—51 19—92

Устройство колодцев и 
коробок с помощью ав
токрана при прокладке 
телефонной канализации 
в грунтах влажности: 

нормальной » 3,93 0,47 4,4 18—35 2 — 20 20—55 101—95 23—17 22—73
повышенной » 4,33 0,52 4,85 19—84 2—38 22— 22 103—83 21—41 20—62

42,28

88
9

88,02

90,3

10
12,34

20,16
21,4



протягивания кабеля; перерезка асбестоцементных труб ножовкой; 
затягивание кабеля в трубопроводе; водоотлив при производстве 
работ в грунтах повышенной влажности.

18.20. Устройство телефонных колодцев и коробок: устройст
во железобетонных сборных колодцев; железобетонных сборных 
коробок; окраска металлических конструкций колодцев и коробок; 
установка люка и железобетонных колец; закрывание люка крыш
ками, водоотлив (в грунтах повышенной влажности).

19. Благоустройство
Состав работ

19.1. Устройство однослойной асфальтовой отмостки: копа
ние корыта; откидывание грунта /на расстояние до 3 м; россыпь 
и разравнивание щебня или гравия; разравнивание и уплотнение 
асфальтобетонной смеси; укатка покрытия катками массой до 3 т.

19.2. Устройство булыжной отмостки: копание корыта; от
кидывание грунта на расстояние до 3 м; устройство отмостки из 
булыжного камня; россыпь и разравнивание песка.

19.3. Асфальтирование дворового .участка: копание корыта; 
откидывание грунта на расстояние до 3 м; выравнивание поверх
ности; россыпь и разравнивание леска, щебня, гравия; окончатель
ная планировка и отделка основания; укатка щебня катком; уста
новка упорных брусьев с очисткой основания; укатка асфальтобе
тонного покрытия катком.

19.4. Ремонт асфальтового покрытия: ямочный ремонт ас
фальтобетонного покрытия; укатка асфальтобетонного покрытия, 
заделка трещиц.

19.5. Озеленение дворового участка: разметка ям с копанием, 
разрыхлением и выбрасыванием грунта; подсыпка земли в яму; 
установка саженцев в яму; подвязка саженцев к колу; поливка 
водой; копание ям для лиственных деревьев; посадка деревьев с 
комом; установка деревьев в яму краном; укрепление дерева к 
колу; копание канав; посадка кустарников в канавы; стрижка 
живых изгородей ножницами; поливка водой; штыковка почвы; 
откидывание грунта на расстояние до 3 м; выравнивание почвы 
граблями; засев газонов.

19.6. Устройство кирпичных сараев с рулонной кровлей: раз
работка грунта; откидывание грунта на расстояние до 3 м; уст
ройство песчаной подушки; планировка площадей; устройство бу
тового фундамента; изоляция фундамента; кладка стен; устройст
во перегородок, стропил, обрешетки, крыш; покрытие крыш ру
лонными материалами с приготовлением мастики; установка ко
робок; навеска дверей; сборка и разборка неинвентарных под
мостей; заготовка мауэрлатов и стропил; антисептирование.

19.7. Устройство деревянных сараев: разработка грунта; раз-
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метка ям. с копанием: откидывание грунта на расстояние до 3 м; 
планировка площадей; укладка нижней обвязки с установкой кар
каса; врезка верхней обвязки; установка стропил и устройство 
обрешетки; устройство перегородок; покрытие крыш рулонным 
материалом; обшивка стен; отделка проемов с навеской глухих 
переплетов и дверей; сборка и разборка неинвентарных подмостей; 
антисептирование.

19.8. Устройство наружных деревянных уборных на четыре 
очка: разработка грунта; откидывание грунта на расстояние до 
3 м; устройство деревянной уборной на четыре очка (установка 
стоек, нижней и верхней обвязки; изготовление и установка стропил; 
устройство обрешетки, толевой кровли, обшивки стен; настилка по
ла; установка дверей; установка оборудования).

19.9. Устройство мусорной ямы с бетонным выгребом: вырав
нивание поверхности: отрывка грунта в котловане; засыпка грунта 
за стены ямы; устройство щебеночной подготовки, бетонного ос
нования; изготовление щитов опалубки; установка щитов опалубки 
для стен ямы; укладка бетона; разборка опалубки; установка ан
керных закладных деталей для крышки; изготовление и установка 
крышки; устройство цементного пола; штукатурка стен ямы; ок
раска стен ямы и крышки.

19.10. Устройство садовых дорожек: копание корыта; устрой
ство садовых дорожек с планировкой и уплотнением основания; 
дополнительного [Перекидывания грунта.

19.11. Устройство штакетных заборов: разрыхление грунта
вручную с разметкой очертаний ям, рытьем ям, с зачисткой дна 
и стенок ям; планировка площадей; окорка бревен с установкой 
на подкладки; затеска концов бревен; изготовление элементов за
бора и сборка щитов; сборка и установка заборов.

19.12. Устройство сплошных заборов: разрыхление грунта с
разметкой очертаний ям, рытьем ям, с зачисткой дна и стенок ям; 
выравнивание поверхностей; окорка бревен; затеска концов бревен; 
изготовление элементов забора вручную; сборка и установка 
глухих заборов из досок.

20. Оборудование отопительных котельных
Состав работ

20.1. Монтаж чугунных секционных водогрейных котлов типа 
«Универсал»: сборка и установка котлов; присоединение отвода, 
штуцера или тройника; установка гарнитуры, противовеса, чугун
ных задвижек, муфты, пружинных манометров, спускных кранов, 
приварка плоских фланцев и вварка патрубков; установка 
предохранительного клапана; прокладка асбеста и толя по фун
даменту с двух сторон котла; установка термометра; испытание 
котлов.
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Устройство ОДНОСЛОЙНОЙ 
асфальтовой отмостки 
при уплотнении смеси:

332—34 39—85 11—99 10,3вручную 100 м2 по- 7,45 0,89 8,34 30—66 3—68 34—34

моторным катком
крытия 
то же 6,93 Г ,83 7,76 28—47 3—42 31—89 328—99 42—40 12—89 9,7

Устройство булыжной 
отмостки

100 м2 от
мостки

11,89 1,43 13,32 51—88 6—23 5 8-11 509—12 38—22 7—51 11,4

Асфальтирование дворо
вого участка

100 м2 по
крытия

6,94 0,83 7,77 28—92 3—47 32—39 294—93 37—96 12—87 11

Ремонт асфальтового по
крытия

100 м2 отре
монтирован
ной поверх

ности

1,53 0,18 1,71 6—95 0—83 7—78 64—27 37—58 58—48 12,1

Озеленение дворового 
участка

100 м2 озеле
ненного уча

стка

65,73 7,89 73,62 296—89 3 5 -6 3 332—52 717—53 9—75 1—36 46,34

Устройство сараев с ру
лонной кровлей: 

кирпичных 1 секция 4,26 0,51 4,77 18—23 2—19 20—42 206—10 43—21 0—21 9,9

деревянных
сарая

I м2 площа 0,39 0,05 0,44 1—65 0—20 1—85 16—26 36—95 2—27 11,4

То же, с шиферной кров

ди основа
ния сарая 

то же 0,47 0,06 0,53 1—98 0—24 2—22 19—82 37—40 1—89 11,2
лей

Устройство
Наружных деревянных 1 уборная 17,14 2,06 19,2 69—81 8—38 78—19 702—03 36—56 0—05 П ,1
уборных на 4 очка 
Мусорной ямы с бетон 1 яма 8,68 1.04 9,72 36—49 4—38 40—87 110—04 11—32 0—10 37,1
ным выгребом 
Садовых дорожек с 
трамбовкой: 

вручную 100 м2 доро 4,65 0,56 5,21 19—09 2—29 21—38 214—51 41—17 19—19 10

моторным катком
жек 

то же 4,4 0,53 4,93 18—01 2—16 20—17 213—11 43—23 20—28 9,5
Штакетных заборов вы
сотой 1,6 м:

из готовых щитов 100 м2 забо
ра

то же

14,38 1,73 16,11 65—85 7—90 73—75 326—91 20—29 6—21 22,6

> отдельных досок 25,75 3,09 28,84 113—38 13-61 126—99 388—65 13—48 3—47 32,7
с изготовлением эле
ментов

Сплошных чистых глухих » 26,65 3,2 29,85 119—82 14—38 134—20 782—05 26—20 3—35 17,2
заборов высотой 2 м с 
изготовлением элементов



20.2. Монтаж чугунных секционных водогрейных котлов типа 
«Энергия-6>: сборка и установка котлов; установка гарнитуры; 
присоединение отвода, штуцера или тройника; установка спуск
ных кранов; установка предохранительного клапана; приварка 
плоских фланцев и вварка патрубка; прокладка асбеста и толя 
по фундаменту с двух сторон котла; установка пружинного мано
метра, термометра, муфты и чугунных задвижек, противовесов; 
испытание котлов.

20.3. Монтаж паровых котлов типа В ГД: установка котлов, 
пружинных манометров, сифонной трубки, водомерного стекла, 
термометров; подготовка к установке задвижек, клапанов; ис
пытание котлов.

20.4. Обмуровка чугунных секционных водогрейных котлов 
типа «Универсал» иа 34 секции: кладка горизонтальных кирпич, 
ных поверхностей и стен зольника и газоходов, стен топки котла; 
цементная штукатурка; кладка сводов; футеровка стенок котла; 
приготовление раствора и теплоизоляционной мастики; установка 
и разборка подмостей для обмуровки котла; приготовление 
огнеупорного шамотного раствора.

20.5. Устройство боровов: разравнивание грунта с погрузкой
на автомашину; обратная засыпка пазух траншей; устройство бе
тонного подстилающего слоя; кладка стен борова; выстилка пола 
борова и кладка свода; изготовление, установка, разборка кружал 
н опалубки; штукатурка наружной и внутренней поверх
ности.

20.6. Монтаж вентиляционной системы котельной: «монтаж 
воздуховодов и фасонных частей; установка дефлектора, шибера, 
дроссельжлапана, брезентового патрубка; монтаж жалюзийной 
решетки и осевого вентилятора; изготовление воздуховодов и от
водов, перехода и установки.

20.7. Монтаж насосной для системы водяного отопления с
двумя насосами: распаковка, проверка и ревизия электрических
фланцевых машин; монтаж горизонтальных центробежных на
сосов и двигателей; присоединение электродвигателей к сети; 
монтаж ручного насоса; установка и заделка анкерных болтов, 
подливка бетонной смеси под оборудование; монтаж магнитных 
реверсивных пускателей, кнопок управления; установка чугунных 
задвижек, термометров, пружинного манометра; прокладка сталь
ных трубопроводов; установка кронштейнов под трубопроводы; 
приварка плоских фланцев к трубопроводам.

20.8. Монтаж водоподогревателей: пробивка отверстий в бе
тоне, гнезд в стенах; установка стальных конструкций для водо
подогревателей, установка водоподогревателей, чугунных задвижек, 
термометра, пружинного манометра и клапана; гидравлическое ис
пытание водоподогревателя.
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20.9. Монтаж теплопроводов системы отопления котельной: 
перегруппировка радиаторов; замена прокладок; испытание радиа
торов; подготовка стальных кранов и вентилей к установке; раз- 
метка мест прокладки с вычерчиванием замерных эскизов; уста
новка радиаторов; прокладка стальных отопительных и техноло
гических трубопроводов; установка воздухосборников и грязе
виков; пробивка отверстий в стенах; теплоизоляция трубопро
водов с оклеиванием хлопчатобумажной тканью и дальнейшим 
оштукатуриванием и окраской; гидравлическое испытание.

20.10. Установка расширительных баков: пробивка гнезд в
стенах; установка кронштейнов; заделка отверстий; установка рас
ширительного бака; присоединение к баку труб.

20.11. Монтаж контрольно-измерительных приборов в котель
ной с четырьмя котлами типа «Универсал»: установка муфт для 
врезного термометра, врезного термометра, пружинных маномет
ров, расходомера горячей воды.

20.12. Монтаж автоматических устройств в котельной с че
тырьмя котлами типа «Универсал»: монтаж автоматических уст
ройств типа АГОК-06.

20.13. Установка металлических дымовых труб: сборка и мон
таж дымового стояка; укрупненная сборка трех частей дымового 
стояка; сварка трубопроводов; подварка ребер жесткости; привар
ка флюгарки к трубе; установка ветровых растяжек; пробивка 
гнезд для анкеров; установка анкеров; заделка гнезд; установка 
и разборка подмостей; копание ям под бетонные якоря; засып
ка ям.

20.14. Монтаж системы электрического освещения котельной: 
установка опор для крепления стальных труб с пробивкой гнезд 
или со сверлением отверстий; прокладка труб; затягивание про
водов в трубы; прокладка кабеля типа АВРТ; установка про
тяжных коробок; соединение проводов в коробках; установка де
талей крепления для светильников и приборов; монтаж светиль
ников; установка выключателей и ящиков с понижающими тран
сформаторами, щитка освещения; заделка проходов в стенах и 
перекрытиях.

20.15. Монтаж силовой электропроводки в котельной: монтаж 
шкафов с рубильниками; монтаж двух штифтовых кнопок; за 
тягивание проводов типа АПР в трубы; прокладка стальных труб.

20.16. Монтаж системы водоснабжения в котельной с четырь
мя котлами: разметка мест прокладки трубопроводов; вычерчива
ние замерных эскизов; прокладка стальных трубопроводов; испы
тание и проверка системы; разработка грунта вручную.

20.17. Монтаж канализации в котельной С четырьмя котлами: 
разметка мест прокладки трубопроводов; вычерчивание замерных 
эскизов; прокладка канализационных чугунных трубопроводов;
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НОРМАТИВЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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Сборка и установка чу
гунных секционных кот
лов типа «Универсал»: 

на 10 секций 1 котел 4,09 0,49 4,58 22—49 2 -7 0 25—19 451—56 98—59 0—22 .5 ,6
» 12 » то же 4,46 0,53 4,99 24—65 2—96 27—61 527—65 105—74 0—20 5,2
» 14 » » 4,74 0,57 5,31 26—22 3—15 29—37 576—46 108—56 0—19 5,1
» 16 » » 5,01 0,6 5,61 27—82 3—34 31—16 625—93 111—57 0—18 5
» 18 » » 5,29 0,63 5,92 29—41 3—53 32—94 699—71 118— 19 0— 17 4,7
» 22 секции » 5,99 0,72 6,71 33—44 4—01 37—45 817—72 121—87 0— 15 4,6

Сборка и установка кот
лов типа «Энергия-6»: 

на 20 секций » 6,91 0,83 7,74 38—50 4—62 43—12 1021—28 131—95 0— 13 4,2
» 28 » » 8,69 1,04 9,73 48—62 5—83 54—45 1365—08 140—30 0—10 4
» 36 » » 10,48 1,26 11,74 58—81 7 -0 6 65—87 1692—98 144—21 0—09 3 ,9

Монтаж парового котла: 
ВГД-16/8 массой » 6,84 0,82 7,66 36—03 4—32 40—35 646—46 84—39 0—13 6 ,2
2265 кг, поверх
ностью нагрева 16 м2

и давлением 76,4Х 
X I О4 Па (8 кгс/см2)

44—59 738—56 87—30ВГД-28/8 массой 
3656 кг, поверх
ностью нагрева 28 м2 
и давлением 78,4Х 
X  I О4 Па (8 кгс/см2)

» 7,55 0,91 8,46 39—81 4—78 0—12

ВГД-40/10 массой 
5150 кг, поверх
ностью нагрева 40 м2 
и давлением 98Х 
Х Ю 4 Па (10 кгс/см2)

» 9,02 1,08 10,1 47—55 5 -7 1 53—26 842—64 83—43 0—10

Обмуровка котлов типа 
«Универсал» на 34 сек

» 3,31 0,4 3,71 16—50 1—98 18—48 91—64 24—70 0—27

ции
Устройство боровов 

Монтаж:

1 м 1,62 0,19 1,81 7—49 0—90 8—39 42—83 23—66 0—55

вентиляционной си
стемы котельной 
насосной с двумя на
сосами типа К  мас
сой, кг:

1 котельная 3,09 0,37 3,46 15—19 1—82 17—01 134—67 38—92 0—29

до 200 1 насосная 12,75 1,53 14,28 63—10 7—57 70—67 611—71 42—84 0—07
» 150 то же 11,04 1,32 12,36 55—53 6—66 62— 19 538—30 43—55 0—08
» 100

секционных водона
гревателей при про
бивке гнезд:

» 10,25 1,22 11,47 50—59 6—07 56—66 489—36 42—66 0—09

6

6,3

20,2

19,6

12,6

11,6
11,6
11,6
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вручную 1 водонагре
ватель

3,94 0,47 4,41 19—13 2—30 21—43 304—73 69—10 0—23 7

отбойным молотком 
емких водонагревате
лей при пробивке 
гнезд:

то же 3,79 0,45 4,24 18—61 2—23 20—84 303—28 71—53 0—24 6,9

вручную » 3,42 0,41 3,83 16—36 1—96 18—32 255—97 66—83 0—26 7.2
отбойным молотком 3,27 0,39 3,66 15—84 1—90 17—74 254—48 69—53 0—27 7

теплопроводов си
стемы отопления ко
тельной

Установка бака вмести
мостью, м3:

1 котельная 6,53 0,78 7,31 32 -36 3—88 36—24 213—40 29—19 0—14 17

ДО 0,6 1 бак 1,06 0,13 1,19 4—87 0—58 5—45 38—20 32—10 0—84 14,3
до 1,3 

Монтаж:
то же 1,25 0,15 1.4 5—74 0—69 6—43 58—51 41—79 0—71 11

контрольно-измери
тельных приборов

1 котельная 0,46 0,05 0,51 2—38 0—29 2—67 36—57 71—71 1—96 7,3

автоматических уст
ройств

Установка в групповой 
котельной дымовой тру
бы:

то же 5,88 0,7 6,58 34—09 4—09 38—18 — — 0 -1 5 —

диаметром 600 мм, 
высотой до 16 м

1 труба 15,94 1,91 17,85 76—21 9—14 8 5 -3 5 237—59 13—31 0—06 35,9

диаметром 700 мм, 
высотой до 20 м

Монтаж системы элек
трического освещения 
котельной с пробивкой 
гнезд:

то же 17,15 2,06 19,21 81—23 9—75 90—98 243-89 12—70 0—05 37,3

отбойным молотком 1 котельная 5,27 0,63 5.9 24—68 2—96 27—64 223—12 37—82 0—17 12,4
вручную

Монтаж:

то же 6,14 0,74 6,88 29—06 3—49 32—55 189—05 27—48 0—15 17,2

силовой электропро
водки

» 2,25 0,27 2,52 11—00 1—32 12—32 183—92 72—98 0—40 6.7

системы водоснабже
ния

» 4,04 0,48 4,52 21—79 2—61 24—40 93—61 20—71 0—22 26,1

канализации » 3,58 0,43 4,01 18—77 2—25 21—02 98—24 24—50 0—25 21,4

Установка санитарно
технических приборов

» 0,65 0,08 0,73

1
1

3—33

i

0—40 3—73 59-28 81—21 1—37 6,3



испытание и проверка системы; разработка грунта вручную без 
крепления.

20.18, Установка санитарно-технических приборов в котельной 
с четырьмя котлами: раковин, унитаза, бачка, кранов, настенных 
смесителей, трапов.

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
НА КОМПЛЕКСНЫЕ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ НА ОСНОВНЫЕ,
ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Укрупненные нормативные затраты труда и заработной платы 
содержат затраты на выполнение всего комплекса основных, сопут
ствующих, транспортных, погрузочно-разгрузочных работ, на обслу
живание строительных машин, за исключением башенного крана. 
Затратами учтено выполнение работ только в летних условиях, по
вышение тарифных ставок при выполнении тяжелых работ и работ с 
вредными условиями труда.

Необходимые усреднения объемов работ, связанные с укрупне
нием нормативов, приведены в соответствующих разделах Сборника.

1» Разборка строительных конструкций
1.1. Разборка стальной или асбестоцементной кровли со стро

пильной системой.
Состав работ: разборка кровли и металлических свесов из листо

вой стали, асбестоцементной кровли, обрешетки из досок или брус
ков, стропил из досок или бревен, мауэрлатов, слуховых окон пря
моугольных односкатных или двухскатных, слуховых окон полукруг
лых.

В расчет принято, при выполнении работ:
Основных — разборка:

кровли стальной . . . # v , . . . 5 0
» асбестоцементной...........................................................50

стропильной системы из б р е в е н ...............................................80
» > » д о с о к ....................................... 20

Транспортных:
вручную через блок . . 47,5
электролебедкой . . .  ̂ . 47,5
башенным к р а н о м .......................................................................... 5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ............................................................  95
башенным к р а н о м ...................................  5

Нормативные затраты труда составляют 55,85 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 кровли — 28,06 р.

1.2. Разборка черепичной кровли со стропильной системой.
Состав работ: разборка черепичной кровли, металлических све

сов, обрешетки, стропил и мауэрлатов, слуховых окон прямоуголь
ных и треугольных.
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В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

стропильной системы из б р е в е н ........................................ 80
» * » д о с о к ................................................20

Транспортных:
вручную через б л о к ...............................................* * . . 47,5
электролебедкой . . . . , , . . * . .....................47,5
башенным к р а н о м ................................ ..... , . v . . . . 5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ............................................ ..... „ . .............................95
башенным к р а н о м ................................ ..... 5

Нормативные затраты труда составляют 89,49 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 41,52 р.

1.3. Разборка деревянных перекрытий.
Состав работ: разборка засыпки и смазки, оштукатуренного щи

тового наката, оштукатуренной подшивки потолка, балок перекрытия, 
наката из досок или пластин.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

наката из досок и п л а с т и н ......................................................... 80
» » щитов  20

перекрытий ч ер дач н ы х....................................................   30
» м еж д у эта ж н ы х ............................................ - . 70
* с выдергиванием г в о з д е й ......................................50
> без выдергивания » ............................................ 50
» в каменных з д а н и я х ................................................50
» в деревянных » ....................................................50

Транспортных:
в р у ч н у ю ..................................... * . .... .................................... 47,5
эк скаватором ..................................... * - .... ...........................47,5
башенным краном . . . ............................ ....  . 5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ..................................................   47,5
экскаватором . . .   47,5
башенный к р а н о м ............................................. .... .................. 5

Нормативные затраты труда составляют 137,19 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перекрытий — 68,26 р.

1.4, Разработка деревянных перегородок.
Состав работ: разборка оштукатуренных перегородок из досок, 

забранных стоймя в обвязку, с отбивкой штукатурки, перерубкой 
драни; удалением болтов, скоб и других креплений драни; разборка 
обшивных перегородок.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

оштукатуренных перегородок из досок, забранных
стоймя в о б в я з к у ...................................................................... 70
перегородок о б ш и в н ы х .............................................................. 30

» с выдергиванием г в о з д е й ................................. 50
* без выдергивания » .......................................50

Транспортных:
вручную через б л о к .................................................... . . . 47,5
э л е к т р о л е б е д к о й .................................................... ..... • . . . 47,5
башенным к р а н о м ............................................... ....................... 5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ............................................ ....  . ..................................47,5
э к с к а в а т о р о м ................................................ ..... ........................47,5
башенным к р а н о м .................................................... . . . . 5

Нормативные затраты составляют 55,57 чел.-ч, сумма заработной 
платы на 100 м2 перегородок — 26,62 р.

1.5. Разборка кирпичной кладки стен и сводов.
Состав работ: разборка кирпичной кладки стен, перегородок и 

сводов.
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В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

вручную ............................................ „ ....................
отбойным молотком .
кирпичной кладки с т е н ...........................................

* » сводов ............................................

Нормативные затраты труда составляют 76,9 чел.-ч, сумма зар а
ботной платы на 103 кладки — 41,9 р.

1.6. Разборка кладки фундаментов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

кладка бутовых ф у н д а м е н т о в ........................... 95
» кирпичных » ...................................  5

фундаментов с устройством креплений . . .  50
» без устройства » . . .  50
* на известковом растворе . . 50
* на известково-цементном * . . 50

вручную .  ....................... ....................................  50
отбойным м о л о т к о м ............................. ....  -  . . 50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
10 м3 кладки, руб.—коп.

. 50 

. 50 

. 50 

. 50

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Разборка клад
ки

Земляные ра
боты в грунтах 
влажности:

Разборка кладки буто
вых или кирпичных фун
даментов на известковом 
или цементно-известко
вом растворе вручную 
или отбойным молотком

38,57 21— 14

повышен
ной

Копание ям вручную; 
устройство сплошных 
креплений стенок ям; 
водоотлив с устройством 
выемок» вычерпыванием 
ведром; разборка креп
лений

41,58 20—80

нормальной Копание ям вручную; 
устройство сплошных 
креплений; разборка 
креплений

38,28 19— 17

1.7. Разборка печей и очагов.
Состав работ: разборка кладки очагов и печей из кирпича и 

печей в металлических футлярах со снятием приборов и очисткой.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Транспортных:

в р у ч н у ю ................................ . , ...................................................... 95
башенным краном . . . . . . . . .  ....................................... 5

Погрузочно-разгрузочных:
вручную ........................................................................    50
экскаватором . . . . . . . . .  .................................................50
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Нормативные затраты  труда составляют 51,4 чел.-ч, сумма зар а
ботной платы на 10 м3 — 24,9 р.

1.8. Разборка оконных заполнений.
Состав работ: снятие наличников, переплетов и фрамуг, окон

ных коробок; разборка подоконных досок.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — разборка:
оконных заполнений в каменных з д а н и я х .......................50

» » > деревянных » ..................... 50
» » » каменных »
» » с отбивкой штукатурки . . . .  90
» » » выламыванием четвертей . . .  10

Транспортных:
вручную .  ................................................................................. 47,5
электролебедкой ......................................... 47,5
башенным краном ...................................~ . 5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ............................................   95
башенным краном  5

Нормативные затраты  труда составляют 28,07 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 проемов— 14,47 р.

1.9. Разборка дверных заполнений.
Состав работ: снятие наличников, дверных полотен, дверных ко

робок. Отбивка штукатурки в откосах или выламывание четвертей в 
кирпичных стенах.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

дверных заполнений в с т е н а х .................................................... 20
* » » п е р е г о р о д к а х ..................................... 80

дверных заполнений в кирпичных зданиях:
с отбивкой ш ту к ату р к и ........................................   ̂ . . 9 5
* выламыванием ч е т в е р т е й .................................. ..... . . . 5

Транспортных:
вручную через б л о к .................................. ч , .............................47,5
электролебедкой . ...................................................................... 47,5
башенным к р а н о м ........................................ - ......................... 5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .............................................. ..............................................95
башенным к р а н о м ............................................   5

Нормативные затраты  труда составляют 10,13 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 проемов — 5,22 р.

1.10. Разборка деревянных стульев.
Состав работ: выкапывание стульев с постановкой временных 

опор.
Нормативные затраты  труда составляют 56,14 чел.-ч, сумма за 

работной платы на 10 стульев — 31,2 р.
1.11. Разборка дощатых полов.
Состав работ; разборка дощатых полов с плинтусами, лаг.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Транспортных:

вручную через б л о к ....................................... .......................... 47,5
э л е к т р о л е б е д к о й .........................................................................47,5
башенным краном ......................................  5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .........................................................................   95
башенным краном ................................   5

Нормативные затраты  труда составляют 37,88 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 18,16 р.

1.12. Разборка паркетных полов.
Состав работ: снятие плинтусов и галтелей; разборка щитового
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паркета, паркетных полов из отдельных клепок с разборкой доща
того основания; снятие лаг; разборка обрешетки под щитовой паркет.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

штучного паркета . . .................................. . . . .  10
щитового » ..................................... 90

Транспортных:
вручную через б л о к .............................................  47,5
электролебедкой . , . ......................................................... 47,5
башенным краном . .     5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ........................................................  95
башенным к р а н о м ................................................  5

Нормативные затраты труда составляют 51,91 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 24,92 р.

1.13. Разборка цементных полов и полов из керамических плиток. 
Состав работ: разборка цементных полов, облицовки керамиче

ских полов, бетонного основания.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

полов ц е м е н т н ы х ......................................................... ■ . . . 50
* из керамических п л и т о к ....................................................50
* в р у ч н у ю ....................................................  50
* отбойным м о л о т к о м ..........................................  . . 50

основания из бетона с г р а в и е м .................................................... 50
» » » » кирпичным щ е б н е м ........................... 50

Транспортных:
в р у ч н у ю ................................................................   95
башенным к р а н о м .....................................................  5
При разборке полов из керамической плитки:
в р у ч н у ю ....................................................... ..... ...................................47,5
э л е к т р о л е б е д к о й .............................................................................. 47,5
башенным краном ......................................................  5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .........................  50
экскаватором ........................................ .....  . ...............................50

Нормативные затраты труда составляют 116,45 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 64,09 р.

1,14. Разборка лестницы с каменными ступенями.
Состав работ: разборка ступеней, лестничных площадок, сталь

ных косоуров, балок лестничных площадок, стальных решеток, сня
тие прямых и закругленных частей деревянных поручней.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — разборка:

лестниц с заделкой к о н ц о в .......................... ............................40
» без заделки »  60

Транспортных:
вручную через блок . . .     95
башенным краном ................................................  5

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ...................................................... 50
экскаватором . . .   50

Нормативные затраты труда составляют 29,57 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 м2 проекции— 45 р.

1.15. Разборка деревянных лестниц.
Состав работ: разборка чистых внутренних деревянных лестниц 

(марша с перилами и площадками) вручную.
Нормативные затраты труда составляют 6,67 чел.-ч, сумма за

работной платы на 10 м2 проекции — 3,65 р,
1.16. Разборка бревенчатых стен.
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В расчет принято, %у при выполнении работ:
Основных — разборка стен:

оштукатуренных с двух с т о р о н .................................................45
* » одной с т о р о н ы .............................................45

обшитых вагонкой с двух с т о р о н .................................................. 5
» » » одной с т о р о н ы ....................................... 5

с выдергиванием г в о з д е й ........................................................50
без выдергивания » ...........................................................50

Н ормативные затраты  труда, чел.-ч, сумма заработной платы  на 
100 м2 стен, руб.—коп.

Работы
Затраты

труда Сумма

Разборка бревенчатых стен со снятием 
болтов, скоб и других креплений

118,84 5 0 — 43

Разборка обшивки бревенчатых стен 67,47 31—76

1.17. Разборка обшивки каркасных стен.
Состав работ: разборка обшивки стен с отбивкой штукатурки и 

перерубкой драни.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — разборка стен:
оштукатуренных с одной с т о р о н ы .............................................. 50
н ео ш ту кату р ен н ы х ..................................................................  50
с выдергиванием г в о з д е й ............................................................. 50
без выдергивания » ........................................................50

Транспортных:
в р у ч н у ю ................................................................................................ 50
электролебедкой . . . . .. ........................................... 50

Погрузочно-разгрузочных:
вручную . . .   50
э к с к а в а т о р о м .........................................* * . *■.......................50

Нормативные затраты труда составляют 53,52 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 стен — 26,01 р.

2. Д ем о н таж  инж енерного оборудования

2.1. Демонтаж внутреннего водопровода.
Состав работ: снятие труб и креплений; отборка годных труб; 

свертывание арматуры фасонных частей; правка и очистка труб и 
фасонных частей от грязи; ручная резка неповоротных труб.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю .................................... * „ . ......................................... 33
э л е к т р о л е б е д к о й .................................................... * . . . .  33
подъемником С-589 ....................................... .......................: 34

Нормативные затраты труда составляют 2,53 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 квартиру— 1,39 р.

2.2. Демонтаж канализации.
Состав работ: вырубание цемента и раструбов; разборка расче

каненных чугунных труб и креплений; отборка годных труб; расче
канка раструбов фасонных частей чугунных труб.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю ...............................................  * ...............................33
эл е к т р о л е б е д к о й ............................................... . v . . . .  33
подъемником С-589 ..................................................... . ; 34
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Нормативные затраты труда составляют 3,97 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 1 квартиру — 2,19 р.

2.3. Снятие санитарных приборов.
Состав работ: снятие раковин, умывальников, унитазов, смыв

ного бачка, ванн с отсоединением от трубопроводов и освобождением 
от креплений.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю ..............................................................................................33
электролебедкой . . . ............................. . v . . . .  33
подъемником С-589 ..................................................................... 34

Нормативные затраты труда составляют 2,45 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 квартиру— 1,32 р.

2.4. Демонтаж системы газоснабжения.
Состав работ: снятие креплений и труб с отборкой годных труб, 

арматуры и крепежных частей, свертыванием арматуры и фасонных 
частей, правкой и очисткой труб и фасонных частей с отсоединением 
приборов; ручная резка неповоротных труб.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

подводка от шкафов с у л и ц ы .........................................................33
» » баллонов с п о м е щ е н и я ........................................33

объединенный вариант . .   34
Транспортных:

в р у ч н у ю ..................................................    33
электролебедкой .................................................     33
подъемником С-589   34

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
1 квартиру, р., составляют соответственно при соединении системы на 
резьбе 2,29 и 1,23, при соединении на сварке — 3,65 и 1,96.

2.5. Демонтаж электроосвещения при открытой проводке.
Состав работ: демонтаж проводов с роликов, стальных труб и 

деталей крепления с вытягиванием проводов; разборка патронов; 
демонтаж групповых щитов; снятие выключателей и штепсельных 
розеток, роликов.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
демонтаж электроосвещения в однокомнатной квартире . 10 

» » в двухкомнатной » . 20
* » » трехкомнатной » . 70

Нормативные затраты труда составляют 3,01 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 1 квартиру— 1,5 р.

3. Ф ундаменты

3.1. Устройство ленточных бутовых фундаментов.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ: 
кладка фундаментов в траншеях с креплением . . . .  50
то же. с о т к о с а м и ............................................ ............................ 50
в грунтах естественной в л а ж н о с т и ..........................................50

» повышенной » ...................................... 50
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Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
Ю м 3 кладки, руб. — коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Кладка буто
вых фундамен
тов

Устройство подготовки 
из кирпичного щебня; 
устройство фундаментов; 
горизонтальная гидро
изоляция фундаментов 
рулонными материалами 
в два слоя; водоотлив 
из траншеи

83,71 45—23

Земляные Разработка грунта вруч
ную; устройство крепле
ний стенок траншей; раз
борка креплений; засып
ка траншей и пазух грун
том; водоотлив из тран
шей

43.31 23—58

3.2. Устройство водоотливной установки.
Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 

1 установку, руб. — коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Устройство во
доотливной ус
тановки

Изготовление и укладка 
бойка на лагах с одно
слойным настилом уста
новки для насосного аг
регата с заготовкой де
талей; засыпка зумпфа 
щебнем

1,85 0-9,1

Земляные Копание ям вручную; 
устройство сплошных 
креплений; разборка 
сплошных креплений и 
засыпка ям грунтом

16,68 8—45

3.3. Смена кирпичных фундаментов отдельными участками.
В расчет приято, %, при выполнении работ:

Основных:
разборка фундаментов в р у ч н у ю ................................................. 50

» » отбойным м о л о т к о м .........................50
» кладки на известковом р а с т в о р е ....................... 50
» » на известково-цементном ......................50

смена фундаментов в траншеях с креплениями . . . .  50
то же, без к р е п л е н и й ................................................  50
в грунтах естественной в л а ж н о с т и ............................. .... . 50
» » повышенной » ........................................ 50

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ..........................    95
башенным краном .................................................  5
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Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
Ю м3 кладки, руб. —коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Смена фунда
ментов

Разборка кладки фунда
ментов; устройство под
готовки из кирпичного 
щебня; кладка фунда
ментов под существую
щими или вновь возво
димыми участками фун
даментов с устройством 
горизонтальной гидро
изоляции из рулонных 
материалов; разогрев би
тумных материалов; на
несение горячей битум
ной мастики на внешнюю 
сторону фундаментов; 
водоотлив из траншеи

140,02 78—86

Земляные Копание ям в грунте; 
крепление стенок тран
шей; разборка крепле
ний; засыпка ям грун
том; водоотлив из ям

38*81 19—47

3.4. Смена бутовых фундаментов отдельными участками.
В расчет приято, %, при выполнении работ:

Основных:
разборка фундаментов в р у ч н у ю .................................................50

» » отбойным м о л о т к о м .....................50
разборка кладки на известковом р а с т в о р е ............................50

» » » известково-цементном........................ 50
смена фундаментов в траншеях с креплениями . . . .  50
то же, без к р е п л е н и й ..................................................................50
в грунтах естественной в л а ж н о с т и .......................................... 50
» » повышенной » .................................. 50

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .........................   95
башенным краном ...........................................................................5

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
10 м3 кладки, руб. — коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Смена фунда Разборка кладки фунда 157,61 89—32
ментов мента; установка сталь

ных разгрузочных б а л о к ; 
устройство подготовки из 
кирпичного щебня; клад
ка фундамента с запол
нением зазоров между 
новой и старой кладкой;
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Продолжение

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Земляные

устройством горизонталь
ной гидроизоляции: разо
грев битумных материа
лов, нанесение горячей 
битумной мастики на 
внешнюю сторону фунда
мента; водоотлив из 
траншеи
Копание ям в грунте; 38.81 19—47
крепление стенок тран
шей; разборка крепле
ний; засыпка ям грун
том; водоотлив из ям

3.5. Замена деревянных стульев — кирпичными столбами.
Состав работ: выкапывание стульев с постановкой временных 

опор; кладка кирпичных столбов с устройством основания из кир
пичного боя, с устройством гидроизоляции, засыпкой ям; разогрев 
битумной мастики.

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
10 стульев, руб. — коп.

Сечение кирпичных столбов Затраты
труда Сумма

1,5X1*5 кирпича 73,97 4*0—99
2X1.5 » 81,25 44—95
2X 2 » 86,94 48—И
2X2,5 91,33 50—43

3.6. Кладка бутобетонных фундаментов.
В расчет принято, %, при выполнении основных работ: 
кладка фундаментов в траншеях с креплениями . . .  50
то же, с о т к о с а м и .......................... ....  . . . .  v . . . .  Б0
грунты естественной в л а ж н о с т и ............................................. 50

» повышенной » ............................................. 50

Норма1ивные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
10 м3 кладки, руб. — коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Кладка буто Устройство подготовки 55,46 29—20
бетонных фун из кирпичного щебня,
даментов пропитанного жидким
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Продолжение

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Земляные:

раствором; устройство 
опалубки из мелких щи
тов; устройство фунда
мента из бутобетона; изо
ляция фундаментов ру
лонным материалом с 
выравниванием верхней 
поверхности фундамен
тов цементным раство
ром; разогревание би
тумной мастики; разбор
ка опалубки

механизи
рованным
способом

Разработка грунта II ка
тегории экскаватором с 
ковшом вместимостью 
0,15 м8; устройство 
сплошных креплений сте
нок траншей; разборка 
креплений; водоотлив

23. 15 13—58

вручную Разработка грунта II 
категории; устройство 
сплошных креплений сте
нок траншей; разборка 
креплений; водоотлив

47. 12 2 S -4 7

3.7. Горизонтальная гидроизоляция существующих фундаментов 
рулонными материалами.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
траншеи с к р е п л е н и я м и .............................................................50

» без к р еп л ен и й ..............................* . . ^ . . . 50
в грунтах нормальной в л а ж н о с т и .......................................... 67
» » повышенной » .............................................33

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
Юм2 поверхности изоляции, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Копание ям вдоль фундамента вручную 36,94 18—51
Устройство крепления стенок траншей 
с заготовкой элементов, разборка креп
ления

7,22 5i—63

Штукатурка цементным раствором стен 
фундамента

12,66 7—44

Устройство оклеечной гидроизоляции 
рубероидом
Обратная засыпка пазух

5 J4 3—37

8.8 4—22
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3.8. Смена цоколя деревянных зданий.
Состав работ: разборка и восстановление отливной доски; ре* 

монт продухов и заглушин; смена утепляющей засыпки; антисепти- 
рование древесины.

В расчет принято, %, при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ:

вручную . . . ...............................  ...................................50
экскаватором . . . . ............................... .....................50

Нормативные затраты труда составляют 20,85 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 м2 цоколя — 10,7 р.

3.9. Устройство сборных фундаментов из бетонных и железобе
тонных блоков.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

в грунтах нормальной в л а ж н о сти ......................................50
» » повышенной *  .........................................50
траншеи с креплениями . . . ...................... .... * . . 50

» без к р еп л ен и й .......................................... .... v . 50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
Ю м 3 фундаментов, руб. — коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Устройство 
сборных фун
даментов

Устройство подготовки 
из кирпичного щебня; 
укладка фундаментных 
блоков; горизонтальная 
гидроизоляция фунда
ментов рулонными ма
териалами; водоотлив из 
траншеи

22,31 12—90

Земляные
механизи
рованным
способом

Разработка грунта эк
скаватором с ковшом 
вместимостью €\Д5 м3; 
устройство креплений; 
разборка креплений; за 
сыпка траншей грунтом; 
водоотлив из траншей

11,03 5—90

вручную Разработка грунта; уст
ройство креплений; раз
борка креплений; засып
ка траншей грунтом; во
доотлив из траншей

41,41 24—34
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3.10. Устройство деревянных стульев.
Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 

10 стульев, руб. — коп.

Работы Состав работ Затраты
труда Сумма

Устройство де
ревянных 
стульев

Сборка и установка 
стульев диаметром 
240 мм и более с заго
товкой, сборкой, анти- 
септированием, установ
кой и выверкой по шну
ру и отвесу, с выравни
ванием верха стульев по 
уровню, с изготовлением 
шипов

19,89 10—85

То же, диаметром ме
нее 240 мм

14,26 7—74

Земляные Разработка немерзлого 
грунта в ямах глубиной 
до 1,5 м с разметкой ям, 
разрыхлением, выбра
сыванием грунта вруч
ную, с зачисткой дна и 
стенок ям

43,9 21—62

4. Стены
4.1. Кирпичная кладка стен надстроек и пристроек.
Состав работ: натягивание причалки; подача и раскладка кир

пича; кладка стен с выкладкой всех усложнений кладки, заделкой 
балочных гнезд, устройством каналов, укладкой железобетонных 
брусковых перемычек, укладкой арматуры, расшивкой швов стен с 
наружной стороны.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — кладка стен толщиной:

в 2,5 к и р п и ч а ..................................................* .....................
* 2  > ...........................................................................
>1,5 > ............................................... ...............................
> 1 кирпич . . . .................................... ..............................

Транспортных:
вручную через блок или электролебедкой.......................
краном «Пионерэ . . .  ...............................  . . . .
подъемником С-589 ........................................... ....  . . . .
башенным краном . . . ................................- • ■ • •

Погрузоч но-pa згрузоч ных:
вручн ую .......................................... .... .......................................
башенным краном . . . ................................- . . . .

10
50
30
10

5
40
40
15
85
15

'Нормативные затраты труда составляют 90,76 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м3 кладки — 44,65 р.

4.2. Пробивка проемов в кирпичных стенах.
Состав работ: пробивка проемов в кирпичных стенах при изве

стково-цементном растворе со сборкой и разборкой инвентарных под
мостей; устройство перемычек из стальных балок (по две балки на 
проем) с пробивкой борозд, заделкой балок известково-цементным 
раствором, приготовлением раствора.
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В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — пробивка проемов:

отбойным м о л о т к о м ............................................. ....  v
вручную . . . ................................. „ ......................
в стенах толщиной:
в 2,5 к и р п и ч а ...................................................  ■* ■ .
> 2  >  ...............................................„ .....................................................
» 1,5 » .......................... ....................................
» 1 кирпич . . . .  ...................................................

Транспортных:
вручную через блок или электролебедкой . . .
подъемником С-589 .............................................. ....
башенным к р а н о м ...................................................

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ............................................. ....  ...................
башенным краном . . ................................. ....

50
50

10
50
30
10

5
80
15

85
15

Нормативные затраты труда составляют 27,2 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м периметра проема — 15,24 р.

4.3. Устройство железобетонных брусковых перемычек.
Состав работ: укладка железобетонных брусковых перемычек 

с пригонкой элементов к месту, заливкой швов раствором.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

Транспортных:
вручную через блок или электролебедкой .............................. 5
краном « П и о н е р » .............................................................. 40
подъемником С-589 ......................................................................... 40
башенным к р а н о м ...................................................  . . .  15

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ........................................................................... 85
башенным к р а н о м ............................................... . . .  15

Нормативные затраты труда составляют 180,04 чел.-ч. сумма за 
работной платы на 100 м ширины проема — 94,09 р.

4.4. Замена клинчатых кирпичных перемычек железобетонными 
брусковыми перемычками.

Состав работ: выбивка клинчатой перемычки; укладка брусковой 
перемычки на раствор с приготовлением раствора.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Транспортных:

вручную через блок иля электролебед кой ........................ 5
краном «Пионер» . . . . ............................ .......................40
подъемником С-589 ..................................................  . . .  40
башенным к р а н о м ............................................  . . . .  15

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ............................ . . , . ..........................................85
башенным к р а н о м ............................................  , 15

Нормативные затраты труда составляют 326,87 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м ширины проема — 175,95 р.

4.5. Устройство монолитного железобетонного опорного пояса.
Состав работ: изготовление щитов разборно-переставной опалуб

ки с заготовкой досок; устройство простой опалубки; разборка щи
тов опалубки; изготовление арматурных каркасов и их установка; 
укладка бетонной смеси в конструкцию.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Транспортных:

вручную через блок или электролебед кой ............................... 5
краном « П и о н е р » .....................................................  40
подъемником С-589    40
башенным к р а н о м .......................................................  15

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .................................... * * .... ......................................... 85
башенным краном . . . . ............................................  15
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Нормативные затраты труда составляют 11,98 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1̂ м3 конструкций — 6,42 р.

4.6. Кладка или перекладка отдельных участков кирпичных стен 
или карнизов.

Состав работ: кладка отдельных участков стен с заделкой прое
мов, перевязкой новой кладки со старой, приготовлением раствора, 
устройством и разборкой инвентарных подмостей; кладка отдельных 
участков стен или карнизов с разборкой кладки, перевязкой новой 
кладки со старой, приготовлением раствора, устройством и разборкой 
инвентарных подмостей.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

кладка отдельных участков с т е н .................................................. 50
перекладка » » » ..............................................45

» кирпичных карнизов .................................................  5
объем кладки в одном месте до 2 м3 ..............................50
то же, до 5 м3 ..................................................  50
разборка кладки в р у ч н у ю ............................................................... 50

» » отбойным молотком .............................. 50
» » на известковом р а с т в о р е ......................... 50
» » на известково-цементном растворе . . 50

Транспортных:
вручную через блок или эл ек тр о л еб ед к о й ............................... 5
краном « П и о н е р » ..................................................   40
подъемником С-589 ................................................     40
башенным краном . .     15

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ...........................................................   85
башенным к р а н о м ...............................................................  15

Нормативные затраты труда составляют 141,19 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м3 кладки — 76,35 р.

4.7. Кладка кирпичных степ приямков.
Состав работ: копание грунта вручную на глубину до 1,5 м; 

устройство креплений стенок ямы с заготовкой элементов крепления; 
разборка крепления; устройство подготовки из кирпичного щебня 
толщиной 100 мм, бетонного подстилающего слоя; кладка кирпичных 
стенок приямка толщиной в 0,5 кирпича; оштукатуривание кирпич
ных стенок.

Нормативные затраты труда составляют 260,9 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м3 кладки — 132,6 р.

4.8. Кладка кирпичных стен подпольных каналов.
Состав работ: копание грунта вручную на глубину до 1 м; уст

ройство бетонной подготовки оснований с установкой бортовых до
сок; кладка кирпичных стен каналов; укладка плит покрытия канала 
на цементном растворе.

Нормативные затраты труда составляют 67,8 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м каналов — 32,7 р.

4.9. Ремонт поверхности кирпичных стен.
Состав работ: разборка поврежденных мест кладки; заделка 

разобранных мест с подбором кирпича, перевязкой новой кладки со 
старой, расшивкой швов новой кладки.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — ремонт стен при толщине заделки:

в 0,5 к и р п и ч а ......................................................   5 0

» 1 кирпич ............................................. ....  ................................. 5 0

Транспортных:
вручную через блок или эл ек тр о л еб ед к о й ................................. 5
краном « П и о н е р » .............................................    40
подъемником С-589 . .     40
башенным к р а н о м ................................................................  15

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .......................... ............................. ................................. 85
башенным краном . . .   15
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Нормативные затраты труда составляют 292, 33 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 поверхности— 156,35 р.

4.10. Укрепление кирпичных стен стальными балками.
Состав работ: пробивка в стене борозд и отверстий; обматыва

ние стальных балок проволокой; укладка балок со скреплением стяж
ными болтами; заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпи
чом на растворе, с приготовлением раствора; электродуговая сварка 
стыковых соединений с накладками.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — заделка балок в стене, сложенной на растворе:

и з в е с т к о в о м ...................................................     50
цем ентно-известковом ...................................................................... 50

Транспортных:
вручную через блок или электролеб ед кой ...............................5
краном « П и о н е р » .............................................................................40
подъемником С-589   40
башенным к р а н о м ..............................................................  15

Нормативные затраты труда составляют 127,54 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 т балок — 71,22 р.

4.11. Смена вендов стен в рубленых зданиях.
Состав работ: расшивка венцов досками; удаление негодного 

венца; заготовка нового венца; укладка венца с прокладкой пакли, 
конопаткой, освобождением вышележащих венцов от креплений; 
устройство неинвентарных лесов с изготовлением деталей лесов; 
подъем рубленых стен домкратом; антисептирование нижних венцов 
масляным и огнезащитными составами, обивка толем и войлоком.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — смена 
венцов:

с угловым с о п р я ж е н и е м ........................................... v . . .  50
без углового с о п р я ж е н и я .......................................................50

Нормативные затраты труда составляют 284,24 чел.-ч, сумма за. 
работной платы на 100 м венца — 157,67 р.

4.12. Рубка стен из бревен.
Состав работ: заготовка бревен; сращивание окладного и верх

него венца накладным замком; укладка окладного венца по камен
ным фундаментам илк по деревянным стульям с осмолкой и обер
тыванием толем, сращиванием бревен по длине; прорезка отверстий 
прохода трубопроводов; расстилание пакли по венцам; укладка бре
вен; опиливание углов стен и простенков в проемах; установка по
рога; устройство инвентарных подмостей на козлах; разборка ин
вентарных подмостей.

Нормативные затраты труда составляют 321,36 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 стен— 181,22 р.

4.3. Обшивка рубленых стен досками.
Состав работ: конопатка стен с обеих сторон паклей; обшивка 

стен пергамином или гидронированной бумагой, стен, углов, пересе
чений и отлнвое строгаными досками с изготовлением досок; поста
новка столярных тяг; подшивка карнизов строгаными досками.

Нормативные затраты труда составляют 134,41 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 стен — 74,58 р.

4.14. Ремонт каркасных стен (смена обвязки, стоек или подко
сов).

Состав работ: разборка и восстановление чистой обшивки, смена 
части обвязки; дополнительная засыпка шлака; разборка и восста
новление целого элемента обвязки; смена части стойки или подкоса, 
целой стойки или подкоса.
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В расчет принято, %, при выполнении основных работ — смена:
части обвязки, стойки или п о д к о с а ....................................... 50
целого элемента обвязки, стойки или подкоса . . . .  50

Нормативные затраты труда составляют 19,2 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м сменяемого элемента— 10,3 р.

4.15. Устройство каркасных стен из брусьев или досок.
Состав работ: установка нижней обвязки по каменным фунда

ментам с изготовлением гнезд и прочих врубок, сборкой каркаса и 
верхней обвязки, временной расшивкой; обшивка каркаса досками 
под штукатурку с двух сторон; засыпка за обшивку просеянного 
шлака; обшивка каркаса с одной стороны толем.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

устройство стен из брусьев сечением, мм:
100X140 ..............................................................................................  50

1 0 0 X 1 0 0  .................................................. ....  v ............................. 50
устройство стен из б р у с ь е в .......................................................... I

» » » д о с о к .............................................................50
Транспортных:

в р у ч н у ю ...........................................................................................50
краном «Пионер» . . . ............................. .... ....................... 50

Нормативные затраты труда составляют 229,78 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 стен— 118,59 р-

5. Перекрытия
5.1. Устройство перекрытий по деревянным балкам.
Состав работ: укладка балок по стенам; постановка ригеля с ус

тановкой дополнительной промежуточной балки; обивка концов ба
лок толем н войлоком; укладка анкеров и связей в кирпичные сте
ны; пробивка гнезд в кирпичных стенах; заделка гнезд кирпичом; 
укладка щитового наката; утепление междуэтажного и чердачного 
перекрытий шлаком по глиноопилочной смазке с приготовлением 
смазки вручную; настилка толя; поливка известковым молоком за
сыпки; антисептирование древесины.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

устройство перекрытий в зданиях го стенами:
к а м е н н ы м и ............................................... ....  - ........................ 80
деревян н ы м и .........................................................................   15
к а р к а с н ы м и .......................................................   5

устройство междуэтажных п е р е к р ы т и й ....................................70
» чердачных » ................................... 30

Транспортных:
вручную через блок . . . „ ..................... v ........................25

электролебедкой .    19
краном « П и о н е р » ...............................................................................19
подъемником С-589 ........................................................  . . 19
башенным к р а н о м .............................................................................. 18

Нормативные затраты труда составляют 138,5 чел.-ч; сумма за
работной платы на 100 м2 — 69,54 р.

5.2. Устройство сборных железобетонных перекрытий.
Состав работ: пробивка гнезд и борозд в кирпичных стенах; 

заделка гнезд и борозд; укладка вручную железобетонных балок, 
плит наката, шлакобетонных вкладышей; прокладка толя; засыпка 
перекрытий шлаком; обработка шлака известковым молоком с при
готовлением молока вручную.
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В' расчет принято, %, при выполнении основных работ:
устройство сборных железобетонных перекрытий 
с междубалочным заполнением:
из железобетонных плит . .  ........................ ....  v . . 50
» шлакобетонных в к л а д ы ш е й ..............................................50

устройство сборных железобетонных перекрытий 
с пробивкой гнезд:
отбойным м о л о т к о м .................................................... * . . 50
в р у ч н у ю ......................... „ ....................... . ^ ............................ 50

устройство междуэтажных п е р е к р ы т и й ...............................50
» чердачных » .........................................30

Нормативные затраты труда составляют 129,68 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 68,51 р.

5.3. Устройство перекрытий из стальных балок.
Состав работ: укладка металлических балок; обертывание кон

цов балок толем и войлоком; укладка в стены стальных элементов и 
деталей; пробивка гнезд; заделка гнезд кирпичом; засыпка шлаком 
перекрытия; прокладка толя; обработка шлака известковым молоком 
с приготовлением молока вручную; укладка железобетонных плит 
наката; антикоррозионная окраска стальных балок за 2 раза,

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

устройство перекрытия из стальных балок с пробивкой
гнезд:
отбойным м о л о т к о м ........................................ ....  v . . . .  50
в р у ч н у ю ..........................................................  60

устройство междуэтажных п е р е к р ы т и й ................................... 70
» чердачных » ......................................... 30

Транспортных:
э л е к т р о л е б е д к о й .................................................................................33
краном « П и о н е р » ................................• * . * . ....................... 33
башенным к р а н о м ..............................................................................34

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ..........................................* * . - * .................................50
башенным к р а н о м ............................................. ....   ̂ 50

Нормативные затраты труда составляют 167,24 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 86,8 р.

5.4. Устройство монолитных железобетонных перекрытий.
Состав работ: пробивка горизонтальных борозд и гнезд; сорти

ровка и выпрямление стали; резка стали; гнутье стали; изготовле
ние щитов опалубки, деревянных стоек; устройство лесов под опа
лубку, деревянной щитовой опалубки; установка и вязка арматуры; 
перекидка бетонной смеси; укладка бетонной смеси; уход за бетоном; 
разборка щитовой опалубки, лесов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — устройство:

безбалочных п е р е к р ы т и й ................................................................... 80
ребристых *  20
перекрытий с пробивкой борозд и гнезд:
отбойным молотком . . ................................................50
в р у ч н у ю ............................   50

Транспортных:
краном « П и о н е р » .............................................. .  ̂ 33
подъемником С-589 . . . . ........................ , * . . . 33
башенным к р а н о м ................................................. . * . . . . 3 4

Погрузочно-разгрузочных:
н р у и н у ю ..................................................................................................50
башенным к р а н о м ....................................* . . * . . . .  50

Нормативные затраты труда составляют 634,2 чел.-ч. сумма за
работной платы на 100 м2 — 335,6 р.

5.5. Устройство сборно-монолитных перекрытий.
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Состав работ: пробивка гнезд в кирпичных стенах; установка 
временных опорных стоек с монтажными прогонами; укладка желе
зобетонных балок, плит и шлакобетонных вкладышей; заделка 
гнезд кирпичом; устройство опалубки для замоноличивания балок; 
замоноличивание балок бетоном; прокладка толя; засыпка перекры
тия шлаком; обработка шлака известковым молоком с приготовле
нием молока; разборка временных зпорных стоек.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

устройство перекрытий с  междубалочным заполнением из
железобетонных п л и т ......................................................................... 50
то же, из шлакобетонных в к л а д ы ш е й ........................................ 50
пробивка гнезд отбойным м о л о т к о м ..............................................50

» » вручную . . . .................................... 50
устройство м еж дуэтаж ны х п е р е к р ы т и й .....................................70

» чердачных »  30
Транспортных:

э л е к т р о л е б е д к о й ..............................................................  ̂ . . . 33
краном « П и о н е р » .....................................................   33
башенным краном .....................................................  . . . .  34

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю .....................................................     50
башенным краном . . . . ............................................................ 50

Нормативные затраты труда составляют 155,93 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 90,59 р.

5.6. Смена подшивки потолков.
Состав работ: разборка подшивки с устройством новой под

шивки.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — смена:
подшивки потолка под ш т у к а т у р к у ............................................95
чистой п о д ш и в к и .....................................................................................5

Транспортных:
вручную через б л о к ........................................................... • . . 25
эл е к т р о л е б е д к о й .........................................................  75

Нормативные затраты труда составляют 118,08 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 61,36 р.

5.7. Смена наката и чистых дощатых полов.
Состав работ: перестилка чистых полов со снятием плинтусов, 

разборкой пола, настилкой старых и новых досок, установкой плин
тусов; смена лаг из пластин, засыпки перекрытия; щитового наката 
с заготовкой новых щитов; сплачивание полов; острожка провесов 
ручным рубанком; установка вентиляционных решеток с изготовле
нием рамок.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — смена:

наката из щитов . . .    20
» » пластин и д о с о к ....................................................... 80

наката и чистых дощ аты х полов:
с выдергиванием г в о з д е й ..............................................................50
без выдергивания »  50

Транспортных:
вручную через б л о к ...............................................   25
э л е к т р о л е б е д к о й ....................................................   75

Нормативные затраты труда составляют 36,65 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 м2— 19,74 р.

5.8. Смена деревянных балок и подшивка потолков.
Состав работ: смена деревянных балок с заготовкой балок из 

брусьев или отесанных бревен, с противогнилостной обработкой, при
бивкой подшивки; установка стоек под балки с установкой разгру-
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зочной доски; заделка кирпичом гнезд с перевязкой новой кладки со 
старой.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — смена деревянных балок:

в каменных з д а н и я х ...........................................   50
в деревянных »  . 5 0

Транспортных:
в р у ч н у ю ..................................................   25
эл ек тр о л е б е д к о й .........................................................  75

Нормативные затраты труда составляют 36,15 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м2 — 19,75 р.

6. Перегородки
6 .1. Устройство в каменных или деревянных зданиях перегоро

док из досок, забранных стоймя в обвязку.
Состав работ: разметка мест установки обвязки; заготовка и 

пригонка элементов; установка обвязки; обделка проемов; установка 
досок с изготовлением нагелей; пробивка гнезд; изготовление и по
становка диафрагм; антисептирование древесины.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

устройство перегородок в каменных з д а н и я х ....................50
» » » деревянных » .................... 50

антисептирование к и с т ь ю ...............................................................50
> к р ас к о п у л ь т о м ................................................ 50

Транспортных:
вручную через б л о к ............................................  25
элек тролеб ед кой .................................................................................25
краном «пионер» . . .     25
подъемником С-589    25

Нормативные затраты труда составляют 88,55 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 44,16 р.

6 .2. Устройство каркасно-засыпных перегородок.
Состав работ: разметка мест установки каркаса; заготовка и 

пригонка элементов; установка и крепление каркаса; обделка прое
мов; обшивка каркаса досками с двух сторон с раскалыванием и 
расклеиванием досок; изготовление и постановка диафрагм; засыпка 
шлака за обшивку; пробивка гнезд; антисептирование древесины.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — антисептирование:

к и с т я м и ..................................................   50
краскопультом . . .   50

Транспортных:
вручную через блок . . ............................ .... .......................25

э л ек тр о л еб ед к о й .......................................................  25
краном «Пионер* . . .     25
подъемником С-589 . .      25

Нормативные затраты труда составляют 111,35 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 56,34 р.

6.3. Устройство в каменных или дзревянных зданиях перегородок 
из деревянных двухслойных щитов.

Состав работ: разметка мест установки каркаса; заготовка и 
пригонка элементов по месту; установка и крепление каркаса; об
делка проемов; крепление щитов гвоздями; антисептирование древе
сины; изготовление и постановка диафрагм; пробивка гнезд с уста
новкой пробок.
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В расчет принято, %, при выполнении работ: 
Основных — антисептированне:

к и с т я м и .................................... . . . ...........................................50
к р аско п у л ьто м .........................................................    50

Транспортных:
вручную через б л о к .............................................  . . . .  25

эл ек тр о л еб ед ко й ....................................................  25
краном « П и о н е р » ......................................................  25
подъемником С-589 ............................................ ....  . . . .  25

(Нормативные затраты труда составляют 53,84 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 27,22 р.

6.4. Устройство в каменных или деревянных зданиях чистых до 
щатых перегородок.

Состав работ: разметка мест установки обвязки; заготовка и 
пригонка элементов; установка и крепление обвязки; отделка прое
мов; установка досок в пазы обвязок; сверление отверстий в кром
ках досок; изготовление и установка нагелей; пробивка гнезд с ус
тановкой пробок.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

в каменных з д а н и я х ............................................   50
» деревянных » ..........................................................  50

Транспортных:
вручную через б л о к ............................................   25
электролебедкой . . .    25
краном « П и о н е р » .............................................    £5
подъемником С-589 .......................................    25

Нормативные затраты труда составляют 96,26 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 49,96 р.

6.5. Устройство в каменных или деревянных зданиях филенча
тых дощатых перегородок.

Состав работ: разметка мест установки обвязки; заготовка и 
пригонка элементов; установка и крепление обвязки; отделка прое
мов; пригонка и установка готовых филенчатых полотен по месту; 
установка фрамуг в коробки; установка раскладок; пробивка гнезд 
с установкой пробок в каменных зданиях.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

в каменных з д а н и я х ............................................   50
» деревянных »    50

Транспортных:
вручную через блок . .     25
эл ек тр о л еб ед к о й ....................................................   25
краном « П и о н е р » .............................................................................. 25
подъемником С-589 ...........................................    25

Нормативные затраты труда составляют 50,86 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 26,21 р.

6.6. Устройство кирпичных перегородок.
Состав работ: крепление перегородок к стенам; натягивание 

причалки; подача и раскладка кирпича; перелопачивание, расстилание 
и разравнивание раствора; подбор, околка и притеска кирпича; ук
ладка арматуры.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

кирпичные перегородки в 0,25 к и р п и ч а ...................................30
» » » 0,5 » ....................................70

Транспортных:
вручную через б л о к ........................................ ....  . . . .  25
элек гр о л еб ед к о й .........................  25
краном « П и о н е р » ..................................................  . . . .  25
подъемником С-589     25
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Нормативные затраты труда составляют 140,83 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 73,04 р.

6.7. Устройство перегородок из гипсовых плит.
Состав работ: установка направляющих реек, плит с их пере

рубкой и перевязка вертикальных швов; укрепление плит, примыка
ющих к стенам и потолкам, костылями; предварительное сверление 
или пробивка отверстий и постановка пробок; приготовление и за
ливка гипсового раствора в пазы плит или расстилание раствора; 
конопатка швов примыкания плит к потолку и отделка швов.

В расчет  принято, %, при выполнении транспортных работ:

вручную через б л о к ....................................... ....  . * 25
электролебедкой ................................................ ........................... 25
краном «Пионер» . . . ............................ .... ...................... 25
подъемником С-589 . . .  * .......................  ........................  25

Нормативные затраты труда составляют 100,3 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок — 54,29 р.

6.9. Устройство подмостей для возведения перегородок.
Состав работ: отбивка старой штукатурки; перерубка драни; 

смена нижней части перегородки; подвешивание верхней части пере
городки (в случае необходимости).

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ...................................................................... 25
электролебедкой ...............................................   25
краном « П и о н е р » ................................................   25
подъемником С-589    25

Нормативные затраты труда составляют 33,96 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок— 18,74 р.

6.9. Устройство подмостей для возведения перегородок.
Состав работ: укладка досок на готовые козлы; проверка плот

ности установок и подклинивание козел; перестановка подмостей с 
переносом на этаж; снятие настила и бортовых досок; относка всех 
деталей и укладка в штабель.

В расчет  принято, %, при выполнении транспортных рабо т:

вручную через б л о к ...........................................  25
эл ек тр о л еб ед к о й ...................................................  25
краном «Пионер» . . .     25
подъемником С-589 ..............................................   25

(Нормативные затраты труда составляют 15,13 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 перегородок—7,81 р.

7. Лестницы и крыльца

7.1. Устройство лестниц и площадок по стальным косоурам и 
балкам.

Состав работ: пробивка гнезд в кирпичных стенах; укладка ме
таллических площадочных балок; электродуговая сварка монтаж
ных стыков; обмотка металлических балок сеткой; укладка железо- 
бетонынх плит и ступеней по металлическим двутавровым балкам; 
укладка толя по плитам лестничных площадок; засыпка плит лест
ничных площадок шлаком; установка решеток и поручней.
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Ё расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — устройство лестниц и площ адок пробивкой гнезд:

в р у ч н у ю .............................................. ..................................................50
отбойным м о л о т к о м ............................................... . . .  50

Транспортных:
краном « П и о н е р » ....................................................... . . 47,5
подъемником С-589  .........................  . . . .  47,5
башенным краном . . . . . . . . .  . . . .  5

Нормативные затраты труда составляют 47 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 10 м2 горизонтальной проекции — 26,19 р.

7 .2. Устройство лестниц и площадок по железобетонным косоу
рам и балкам.

Состав работ: пробивка гнезд и борозд ь кирпичных стенах; ус
тановка железобетонных косоуров и балок; укладка железобетонных 
ребристых плит и лестничных площадок, толя по плитам лестничных 
площадок; засыпка плит лестничных площадок шлаком; электродуго- 
вая сварка монтажных стыков; заделка гнезд и борозд в стенах: ус
тановка решеток и поручней.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — устройство лестниц и площ адок с пробивкой гнезд
и борозд:

в р у ч н у ю ............................................................................................... 50
отбойным молотком ...................................................   . . .  50

Транспортных:
краном « П и о н е р » .......................... ..... .....................47,5
подъемником С-589   . . .  47,5
башенным к р а н о м ................................................  . . . .  5

Нормативные затраты труда составляют 48,73 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 м2 горизонтальной проекции — 26,66 р.

7.3. Монтаж лестниц из железобетонных маршей и площадок.
Состав работ: пробивка гнезд и борозд; установка первой желе

зобетонной лестничной площадки и первого лестничного марша в 
подвальной части каменного здания, промежуточных и верхних пло
щадок и маршей; электр о дуговая сварка монтажных стыков; заделка 
кирпичом гнезд и борозд.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — мон
таж  лестниц с пробивкой гнезд и борозд:

отбойным м о л о т к о м ................................................ .........................50
в р у ч н у ю ...................................................................................................50

Нормативные затраты труда составляют 29,73 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м2 горизонтальной проекции— 16,22 р.

7.4. Устройство чистых деревянных лестниц с площадками в де
ревянных зданиях.

Состав работ: изготовление элементов чистых лестниц с площад
ками; устройство чистых лестниц с площадками.

В расчет принято. %, при выполнении транспортных работ:
подъемником С-589 .............................................   32
краном «Пионер» . .      32
вручную через б л о к .................................................... 31
башенным к р а н о м ...............................................    5

Нормативные затраты труда составляют 31,2 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 10 м2 горизонтальной проекции — 18,81 р.

7.5. Устройство чистых деревянных лестниц с площадками в ка
менных зданиях.

Состав работ: изготовление элементов чистых лестниц с площад
ками; устройство чистых лестниц с площадками; пробивка гнезд в 
кирпичных стенах вручную; заделка гнезд кирпичом.
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В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
подъемником С-589 . .     32
краном «П и о н ер » ........................................  32
вручную через б л о к ........................................ 31
башенным краном . . . . . . . . .  * ...........................5

Нормативные затраты труда составляют 42,83 чел.-ч, сумма за
работной платы: на 10 м2 горизонтальной проекции — 24,87 р,

7.6. Замена лестничных решеток.
Состав работ: снятие деревянных поручней; разборка стальных 

решеток: установка ранее собранных решеток, готового поручня; из
готовление и установка закруглений поручня; электродуговая сварка 
мест соединений решетки.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок .    32
краном «П и он ер» ..................................................................... 32
подъемником С-589 . . .   31
башенным краном ............................................  5

Нормативные затраты труда составляют 19,82 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м решеток— 11,9 р.

7.7. Устройство металлической пожарной лестницы.
Состав работ: пробивка гнезд в кирпичных стенах вручную; 

укладка в стены стальных консолей; заделка гнезд кирпичом; уста
новка пожарной лестницы с двумя тетиьами с укреплением и запа- 
совкой блоков и полиспастов.

Нормативные затраты труда составляют 19,93 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 лестницу— 10,77 р.

7.8. Ремонт железобетонных ступеней.
Состав работ: заделка трещин, выбоин с устройством опалубки, 

приготовлением раствора.
Нормативные затраты труда составляют 4,59 чел.-ч, сумма за

работной платы на 1 м2 ступеней — 2,41 р.
7.9. Ремонт деревянных лестниц.
Состав работ: смена ступеней с изготовлением новых; ремонт де

ревянного поручня с изготовлением сменяемой части, приготовлением 
шпаклевки, шпаклевкой и шлифовкой отремонтированной части по
ручня; Затисептирование древесины водными составами.

Нормативное затраты труда составляют 24,13 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 м2 горизонтальной проекции — 13,74 р.

7.10. Устройство бетонных крылец.
Состав работ: рытье грунта; устройстьо подготовки из кирпич

ного* щебня, она дубы*, из щитов; укладка бетонной смеси; разборка 
опалубки; устройство цементного пола; изготовление щитов опалубки 
с заготовкой досок и планок.

Нормативные затраты труда составляют 1,56 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 1 м2 площади крыльца — 0,82 р.

7.11. Устройство деревянных крылец.
Состав работ: рытье ям для. стульев; устройство крыльца с уст

ройством основания, заготовкой и установкой стульев, укладкой на
садок; устройствам настила, площадки и обшивкой с боков; устрой
ств  чстудеиёи, тумб с обшивкой досками.

Нормативные затраты труда составляют 18,39 чел.-ч, сумма за
работной *паты на 1 крыльцо — 10,59 р.
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8. Крыши

8.1. Устройство стропильной системы из бревен или из досок с 
обрешеткой.

Состав работ: заготовка мауэрлатов, слуховых окон, элементов 
стропил; укладка мауэрлатов; разметка мест установки стропил; ус
тановка лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, риге
лей; прибивка обрешетки; устройство разжелобков, свесов; постанов
ка ребровых и коньковых досок; сборка каркаса слуховых окон.

В расчет принято, %, при выполнении работ;
Основных — устройство стропильной системы:

из д о с о к ..............................................   20
» бревен . . .     80

Транспортных:
краном «П ионер»................................... . ^ ....................95
башенным краном 5

Погрузочно-разгрузочных:
вручную ....................................................................................95
башенным кр ан о м ............................... • * .....................  5

Нормативные затраты труда составляют 87,76 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 ската крыши — 45,44 р.

8.2. Устройство стальной или асбестоцементной кровли.
Состав работ: устройство стальной кровли; заготовка картин, 

скатов, свесов, надстенных желобов и разжелобков; установка и 
прибивка костылей, крючьев и кляммер; заготовка слуховых окон, 
брандмауэров и парапетов; установка колпаков на трубы; покрытие 
крыши листовой сталью, устройство асбестоцементной кровли; покры
тие крыши асбестоцементными листами; обделка мест примыкания к 
слуховым окнам, брандмауэрам и другим выступающим частям; по
крытие кровельной сталью фартуков к слуховым окнам, брандмауэ
ров, парапетов, карнизных свесов, надстенных желобов и разжелоб
ков.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — устройство кровли:

стальной..............................   50
асбестоцементной........................................ .... . . . .  50

» средней сложности  ..................50
» простой ...................................................60

Транспортных:
электролебедкой............................................   95
башенным к р а н о м ......................................... .... ■ . . . 5

Погрузочно-разгрузочных:
вручную ........................................  95
башенным краном ........................................    5

Нормативные затраты труда составляют 51,34 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 кровли — 28,34 р.

8.3. Устройство черепичной кровли.
Состав работ: устройство черепичной кровли; укладка фасонных 

деталей на коньки и ребра; обделка мест примыканий к слуховым 
окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям; покры
тие карнизных свесов, надстенных желобов, разжелобков; устройство 
фартуков к слуховым окнам.

В расчет принято, %, при выполнении работ;
Транспортных:

электролебедкой ....................................................................  95
башенным к р а н о м .................................................................... 5

Погрузочно-разгрузочных:
вручную ..............................................  9Б
башенным кр ан о м ...................... * ....................................... 5
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Нормативные затраты труда составляют 71,36 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 кровли — 38,44 р.

8.4. Ремонт рулонной кровли.
Состав работ: снятие покрытия; ремонт местами рулонного по

крытия с расчисткой основания; покрытие новым материалом с разо
греванием мастики.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . . . „ .................... ............................. 33
эл е к т р о л е б е д к о й ......................... .... ........................ ........................ 33
подъемником С-589 ............................................. .............................  34

Нормативные затраты труда составляют 44,32 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1СК> м2 отремонтированной кровли — 22,36 р.

8.5. Ремонт стропильной системы из бревен.
Состав работ: смена бревенчатых стропил; укрепление стропиль

ных ног; смена отдельных частей мауэрлатов, обрешетки местами.
В расчет принято, при выполнении транспортных работ:

вручную через б л о к ..............................................  33
э л е к т р о л е б е д к о й ...........................................................   33
подъемником С-589 ..................................................     34

Нормативные затраты труда составляют 24 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 10 м2 скатя крыши— 12,87 р.

8.6. Смена стальной кровли.
Состав работ: разборка кровли; заготовка картин для рядового 

иокрытия, скатов, свесов, надстенных желобов и разжелобков; покры
тие кровли с установкой и прибивкой костылей и крючьев; обделка 
мест примыкания к стенам, парапетам, дымовым трубам.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю ........................................................   33
э л е к т р о л е б е д к о й ...................................................... 33

подъемником С-589     34

Нормативные затраты труда составляют 47,54 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 отремонтированной кровли — 25,47 р .

8.7. Смена отдельных листов стальной кровли.
Состав работ: снятие, негодных листов; заготовка новых листов 

(картин); укладка новых листов с закреплением.
В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:

в р у ч н у ю .................................................... .... .......................................33
э л е к т р о л е б е д к о й ................................................. ............................. 33

подъемником С-589 ..................................................... . . . .  34

Нормативные затраты труда составляют 26,94 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 отремонтированной кровли — 13,99 р.

8.8. Смена покрытия карнизных свесов из кровельной стали.
Состав работ: разборка старого покрытия; заготовка картин и 

кляммер; укладка картин на место; выправка или замена костылей 
для карнизных свесов; установка и выправка крючьев для желобов; 
восстановление и присоединение разобранных участков кровли.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . . . . ......................... ..... . . .  33
электролебедкой . . . . * ......................... .............................3 ■
подъемником С-589 .........................................................................  34

Нормативные затраты труда составляют 68,86 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м карнизного свеса — 35,93 р.
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8.9. Установка парапетной решетки.
Состав работ: установка парапетной решетки с разметкой мест 

установки, подготовкой мест крепления, установкой стоек и резино
вых прокладок с промазкой суриком, сверлением отверстий элек
тродрелью по месту, клепкой и постановкой болтов, обрубкой, отпи- 
ливанием концов и неровностей.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ..................................................   33
эл ек тр о л еб ед к о й .................................................   33
подъемником С-589    34

Нормативные затраты труда составляют 25,85 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м реш еток— 15,2 р.

8.10. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах. 
Состав работ: снятие старого колпака; изготовление нового кол

пака; установка и закрепление нового колпака.
В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:

вручную через б л о к .............................................  33
эл ек тр о л еб ед к о й .................................................   33
подъемником С-589    34

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
10 колпаков, р., составляют соответственно при смене колпаков с 
одним каналом в трубе 16.77 и 8,78; добавляют яа г^лждый следук> 
щий канал 5,01 и 2,62.

9. Печи и трубы

9.1. Большой ремонт печей или очагов.
Состав работ: ремонт с разборкой и восстановлением лицевой 

стороны прогоревших дымооборотов и топливника, снятием и уста
новкой печных приборов; прочистка вертикальных и горизонтальных 
дымоходов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — большой ремонт:

оштукатуренных п е ч е й .......................................................................80
изразцовых » ................................................ .... . . 5
о ч а г о в ............................................   15

Транспортных:
в р у ч н у ю ...........................   50

» через блок . . ............................. .... ....................... 17
э л е к тр о л еб ед к о й ............................................. ................................. )
подъемником С-589   If

Нормативные затраты труда составляют 12,22 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 печь или 1 очаг — 6,64 р.

9.2. Переоборудование печей или очагов под уголь.
Состав работ: ремонт топочного или поддувального отверстия, 

свода печи; прочистка вертикального и горизонтального дымоходов; 
смена колосниковой решетки, топочной дверки, вьюшки.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — пере
оборудование под уголь:

п е ч е й ................................................... ................................................85
о ч а г о в ...................................................... ...........................................15

Нормативные затраты труда составляют 11,54 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 печь или 1 очаг — 6,23 р.

9.3. Переоборудование печей под газ.
Состав работ: пробивка отверстий в стенах с заделкой с двух 

сторон: разметка мест прокладки трубопровода; вычерчивание замер-
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ных эскизов; прокладка стояков и подводок; установка плиты и га- 
зогорелочных устройств; переоборудование печей или очагов под газ.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю .................................................. .... .....................................50

» через б л о к ...................................... ...  . . . . . .  17
э л е к т р о л е б е д к о й .................................................................   17
подъемником С-589        16

Нормативные затраты труда составляют 27,55 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 печь— 17,69 р.

9.4. Кладка комнатных печей или кухонных очагов.
Состав работ: кладка печей или очагов с устройством основа

ния, швабровкой внутренней поверхности, установкой приборов и 
оштукатуриванием поверхности.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — кладка:

печей ............................................... .... ......................................... '
о ч а г о в .........................   15

Транспортных:
в р у ч н у ю ......................................................   50

» через б л о к ...................................................................... 17
эл ектр о л еб ед ко й ................................................ 17
подъемником С-589 ............................................ ....  . . .  16

Нормативные затраты труда составляют 14,85 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м3 объема — 7,98 р.

9.5. Кладка или ремонт дымовых труб.
Состав работ. Кладка труб: с выделкой выдр, отливов и голов

ки; швабровкой каналов, оштукатуриванием поверхности. Ремонт 
труб: исправление кладки с разборкой неисправной и восстановле
нием кладки, отделкой восстановленной поверхности.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

кладка дымовых т р у б ..............................................  „ . . 80
ремонт * » ..................................................................20
кладка труб с ош тукатури ван ием ...............................................80
» > без о ш ту к ату р и в ан и я .............................................20

Транспортных:
в р у ч н у ю ......................................................   50

» через б л о к ...................................... . „ .......................17
эл ектр о л ебед ко й ................................................  v ................... 17
подъемником С-589     16

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на
1 м трубы, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Кладка или ремонт дымовых труб в 
I канал сечением:

Ов5ХО,5 кирпича 3,22 1—74
0,5X4 кирпич 3,87 2— 10
1X1 4,8(1 2—63

Добавлять на каждый следующий канал 
сечением:

W>X<\5 кирпича 1,60 0—87
0,5X1 кирпич 1,91 1—04
1X1 2,67 1—44
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9.6. Устройство кирпичных боровов.
Состав работ: кладка боровов без оштукатуривания со шваб- 

ровной каналов.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — устройство боровов:
сечением 0.5Х0.5 к и р п и ч а ............................................................... 33

» 0 .5 Х к и р п и ч ..................................................  . . .  33
» 1X1 » . . ' ......................................... ....  , • 34

Транспортных:
в р у ч н у ю ..........................    50

> через б л о к ............................................ ....  17
электролебедкой .......................................... ....  .......................1
подъемником С-589 ................................................ * . . .  16

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
1 м борова, р., составляют соответственно при устройстве кирпичных 
боровов в 1 канал 3,1 и 1,68; на каждый следующий канал добавля
ют 1,78 и 0,95.

9.7, Ремонт оголовков дымовых труб.
Состав работ: исправление оголовков дымовых труб со снятием 

колпаков, с разборкой частей разрушенной кладки и восстановле
нием кладки.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю ...................................................  50

» через блок .............................................. V . . . . 1 7
электролебедкой......................................................  17
подъемником С-589    16

(Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
10 оголовков, р., составляют соответственно при ремонте оголовков 
дымовых труб с одним каналом 9,81 и 5,5; на каждый следующий 
канал добавляют 4,78 н 2,54.

10. Полы
10.1. Подсыпка грунта при изменении уровня полов в зданиях 

(при толщине подсыпки 20 см).
Состав работ: срезка неровностей; раскидывание грунта; раз

бивка комьев; разравнивание грунта; зачистка поверхности полов; 
трамбование грунта.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную . . . .................................... .............................. 50
транспортером ..........................................................  . . . .  50

Нормативные затраты труда составляют 2,15 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м3 грунта— 1,03 р.

10.2. Выемка грунта при изменении уровня полов (при глубине 
разрабатываемого слоя до 1,5 м).

Состав работ: разрыхление грунта вручную; выбрасывание на 
бровку; зачистка поверхности дна и стенок; откидывание разрых
ленного грунта.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — глубина разравниваемого слоя до, м:

Транспортных:
тран сп ортером ................................................................  50
вручную (тачками) . . . . ...........................   ̂ . 50
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Нормативные затраты труда составляют 3,16 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м3 грунта— 1,49 р.

10.3. Устройство бетонного основания под чистые полы.
Состав работ: срезка неровностей; засыпка углублений, уплот

нение грунта; разравнивание грунта; укладка бетонной смеси с раз
равниванием, уплотнением, выравниванием поверхности рейкой

В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — толщ ина бетонного слоя до, мм:
100 . . .       33
1 5 0 ...................................  33
200 ................................................................... . ' ........................................34

Транспортных:
вручную через б л о к ................................................  5
электролебедкой ........................................................... . . . . .  5
подъем ником  С-589 ...................................................................   45
краном « П и о н е р » ..................................................................     45

Нормативные затраты труда составляют 60,7 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2— 31,13 р.

10.4. Устройство керамзитобетонного основания под полы тол
щиной до 100 мм.

Состав работ: укладка керамзитобетонной смеси с разравнива
нием и заглаживанием поверхности.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок ................................................ 5
электролебедкой .....................................................   5
краном « П и о н е р » .................................................................................... 45
подъемником С-589 ...............................................     45

Нормативные затраты труда составляют 31,38 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 15,92 р.

10.5. Устройство подготовки из кирпичного щебня толщиной 
слоя до 200 мм.

Состав работ: срезка неровностей, засыпка углублений, уплот
нение и разравнивание грунта, проверка спланированной поверх
ности по рейке; установка маячных колышков, разравнивание и 
трамбование кирпичного щебня, заливка раствором; приготовление
цементного раствора.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ: 
толщ ина слоя до, мм:

1 0 0 .................................................................................................................. 33
1 5 0 ................................................................  .........................................33
2 0 0 ................................................................. ............................................. 34

Нормативные затраты труда составляют 79,17 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 мм2 — 38,52 р.

10.6. Устройство цементной стяжки толщиной слоя до 50 мм.
Состав работ: очистка поверхности основания от мусора; ув

лажнение водой; установка маячных реек; разравнивание и загла
живание цементного раствора рейкой; снятие маячных реек и за
делка борозд.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к .....................................................  5
э л е к т р о л е б е д к о й .....................................................  5
краном «Пионер» . . . .......................... Г .... .........................45
подъемником С-589    45

Нормативные затраты труда составляют 36,76 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 19,26 р.
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10.7. Устройство рулонной гидроизоляции в санузлах.
Состав работ: очистка изолируемой поверхности; огрунтовка 

разжиженным битумом; наклейка рулонного материала в два слоя; 
приготовление битумной мастики; устройство защитного слоя из 
цементного раствора толщиной до 2 см.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ...................................................  5
э л е к т р о л е б е д к о й ...................................................  5
краном « П и о н е р » ...............................................................     45
подъемником С-589 ...................................................................   45

Нормативные затраты труда составляют 69,58 чел.-ч, сумма з а 
работной платы на 100 м2 — 37,76 р.

10.8. Устройство основания под паркет с настилами из досок. 
Состав работ: укладка лаг с изготовлением подкладок и про

кладок; устройство дощатых настилов.
В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:

вручную через б л о к ...................................................  5
э л е к т р о л е б е д к о й ..........................................* . - ........................5
краном « П и о н е р » ..................................................................   45
подъемником С-589 ...................................................................   45

Нормативные затраты труда составляют 47,36 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 23,66 р.

10.9. Устройство основания под паркет с настилами из щитов. 
Состав работ: укладка лаг; устройство настилов из готовых 

щитов.
В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:

вручную через б л о к ....................................   5
э л е к т р о л е б е д к о й .............................................     5
подъемником С-589 ...................................................................   45
краном « П и о н е р » ..................................... * . * ........................45

Нормативные затраты труда составляют 32,89 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 17,86 р.

10.10. Кладка кирпичных столбиков под лаги.
Состав работ: кладка кирпичных столбиков на цементном р а 

створе.
Нормативные затраты труда составляют 12,49 чел.-ч, сумма з а 

работной платы на 100 м2 — 5,99 р.
10.11. Устройство паркетных полов на репках.
Состав работ: сортировка клепки; фуговка торцов клепки; з а 

готовка вставных реек; настилка паркетных полов из отдельных 
клепок на рейках; острожка полов; циклевка полов; установка 
плинтусов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — полы:

с фризом ........................................... ..... * ................................... 50
без ф р и з а ..........................................................................   50

Транспортных:
вручную через б л о к ............................................................................. 5
электролебедкой ..................................................    5
подъемником С-589 .................................. . . . . . . . .  45
краном « П и о н е р » ................................................................... 45

Нормативные затраты труда составляют 128,2 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 70,27 р.

10.12. Устройство паркетных полов на мастике.
Состав работ: сортировка клепки; фуговка торцов клепки; н а

стилка паркетных полов из* отдельных клепок на мастике; острож-
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ка паркетных полов; циклевка; установка плинтусов; приготовле
ние битумной мастики.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — устройство полов:

с фризом . . . . ..............................   50
без ф р и з а ...................................................  50

Транспортных:
вручную через б л о к .............................................. .... . . . 5
электролебедкой ................................................   5
подъемником С-589   45
краном « П и о н ер » ............................................... .... . . . 45

Нормативные затраты труда составляют 111,49 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 61,09 р.

10.13. Устройство чистых дощатых полов из шпунтованных до
сок с укладкой лаг из брусков.

Состав работ: укладка лаг из брусков; настилка пола из досок; 
перепиливание досок; острожка провесов пола; установка вентиля
ционных решеток, плинтусов; пробивка гнезд с установкой пробок.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — полы:

с фризом . . . . „ ....................... .... ..............................50
без фриза . . . . „ ................... .... .................................. 50

Транспортных:
вручную через б л о к .............................................   v . . . 5
электролебедкой . . .     . . . . 5
подъемником С-589 .......................................... .... v . . . 45
краном « П и о н е р » ................................................ » . . . 45

Нормативные затраты труда составляют 117,04 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 63,25 р.

10.14. Устройство чистых дощатых полов из шпунтованных до
сок с укладкой лаг из пластин.

Состав работ: укладка лаг из пластин; настилка пола; перепи
ливание досок; острожка провесов пола; установка вентиляционных 
решеток, плинтусов; пробивка гнезд.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — полы:

с ф р и з о м ......................-
без ф р и з а ..................... «_ .

Транспортных:
вручную через блок .
электролебедкой
подъемником С-589 .
краном «Пионер» . . ,

Нормативные затраты труда составляют 126,9 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 68,84 р.

10.15. Устройство цементных полов.
Состав работ: установка маячных реек; устройство чистых по

лов; снятие маячных реек; заделка борозд; устройство плинтусов 
из цементного раствора.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — толщина пола до, мм:

2 0 ........................... ; ......................  .................. 60
40 . . v v .  . . . . . . . . .  50

Транспортных:
в р у ч н у ю ........................................................ .... ......................... 5
электролебедкой......................................... .... . ...................5
подъемником С-589 ........................................... ....  v . . . 45
краном « П и о н е р » .......................................... .... ..................... 45

Нормативные затраты труда составляют 50,35 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 — 27,57 р.
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10.16. Настилка полов из керамических плиток.
Состав работ: сортировка плиток, подточка кромок; установка 

маяков; устройство подстилающего слоя; укладка плиток; заливка 
швов; установка плинтусов или галтелей из плиток.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . . . , ............................   5
э л е к т р о л е б е д к о й .........................................................  5
подъемником С-589 ...................................................................  45
краном «Пионер» . . . - „ ..................... ........................45

Нормативные затраты труда составляют 1,52 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м2 — 0,88 р.

10.17. Покрытие пола линолеумом.
Состав работ: очистка основания от пыли; раскатка рулонов; 

нарезка полотнищ линолеума; пригонка и наклейка полотнищ; ус
тановка плинтусов; приготовление битумной мастики.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — покрытие пола линолеумом:

на клеевой м а с т н к е ................................................. 50
» битумной »  50

Транспортных:
вручную через б л о к ...................................  . ........................  5
электролебедкой ................................................    5
краном «Пионер» . . . . ................................  45
подъемником С-589    45

Нормативные затраты труда составляют 44,79 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 23,1 р.

10.18. Ремонт дощатого шпунтованного пола с заменой отдель
ных участков.

Состав работ: смена досок в полах; острожка провесов; смена 
плинтусов.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю .................................... ♦ • .... .......................................... 5
электролебедкой .....................  ̂ . 5
подъемником С-589 .....................................................  . . . .  45
краном «Пионер» . . . . . . . . . . .  v . . . .  45

Нормативные затраты труда составляют 64 чел.-ч, сумма зара
ботной платы на 100 м2 — 36 р.

10.19. Ремонт полов из керамических плиток.
Состав, работ: вырубка старых поврежденных плиток и раство

ра; срубка раствора с кромок соседних плиток; подбор плиток по 
цвету с подгонкой их по месту; приготовление раствора; укладка 
плиток.

В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — число сменяемых плиток в одном месте, шт.:
до 10 . . .  ......................... 50
более 1 0 ...........................................   50

Транспортных:
вручную через блок . . . „ .....................  5
электролебедкой......................  5
краном «Пионер» . . . . w v . . . .  45
подъемником С-589 . v . . . .  45

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 плиток, р., составляют соответственно при четырехгранных 
плитках 10,83 и 6,09, при шести- и восьмигранных— 17,08 и 9 ,5 4 .

10.20. Устройство террацевых полов.
Состав работ: очистка основания; разметка пола; поливка ос

нования цементным молоком с приготовлением молока; укладка
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раствора для подстилающего слоя; укладка маячных реек; приго
товление террацевого раствора вручную; укладка раствора с раз
равниванием и уплотнением; устройство плинтусов из раствора с 
приготовлением раствора; отделка пола, плинтусов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — отделка пола:

вручную . . .       50
механизированным сп о со б о м ..................................... > . 50

Транспортных:
вручную через б л о к ......................................... ч . . . . 5
электролебедкой . - .............................................  5
подъемником С-589    45
краном « П и о н е р » .............................................   45

Нормативные затраты труда составляют 6,05 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м2 — 3,65 р.

10.21. Ремонт цементных полов.
Состав работ: заделка выбоин с приготовлением раствора, вы

рубкой, расчисткой и смачиванием поверхности поврежденных 
мест, железнением заделанной поверхности.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ..................................... ....  . . . .  5
электролебедкой.............................................  .................. 5
подъемником С-589 ...................................... ....  -.................  45
краном « П и о н е р » ..................................... .... „ .................. 45

Нормативные затраты труда составляют 5,02 чел.-ч, сумма за
работной платы на 10 мест заделки — 2,63 р.

11. Оконные и дверны е проемы

11.1. Заполнение оконных проемов (с навеской переплетов) в 
каменных зданиях.

Состав работ: Установка оконных блоков; обивка коробок то
лем; конопатка коробок; установка подоконных досок, задвижек, 
ручек.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — установка:

оконных блоков с широкими кор о б кам и .................................10
» » » узкими » ............................90

блоков г о т о в ы х ....................* . . . .... ..............................85
» из отдельных эл ем ен то в ......................................... 15

Транспортных:
вручную через блок . . . ................................................ 20
электролебедкой ................................................   20
подъемником С-589 . . . ..........................................   20
краном « П и о н е р » .........................................   20
башенным к р а н о м ........................ , ......................... ...  20

Нормативные затраты труда составляют 101,14 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 проема — 55,84 р.

11.2. Заполнение оконных проемов (с навеской переплетов) в 
деревянных зданиях.

Состав работ: установка оконных блоков; обивка коробок то
лем; конопатка коробок; установка подоконных досок, задвижек, 
ручек.
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В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — установка:

оконных блоков с широкими к о р о б к а м и ................................10
» » » узкими *  90

блоков готовых . .  ̂ ,  . . . > ... ........................................... 85
> из отдельных э л е м е н т о в ...................................   15

Транспортных:
в р у ч н у ю ........................... ..... - ........................................................ 33

* через блок .     33
краном сПионер» ..............................................  34

Нормативные затраты труда составляют 128,61 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 проема — 74,9 р.

11.3. Ремонт оконных заполнений в каменных и деревянных 
зданиях.

Состав работ: снятие створок; смена брусковой коробки; обив
ка коробок толем; конопатка коробок; разборка и сборка створок; 
замена в створке бруска и горбылька; ремонт форточек; снятие и 
установка подоконных досок и наличников; пригонка створки с 
врезкой петель; заготовка и установка притворной планки; смена 
форточных заверток, ручек, угольников.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — ремонт:

оконных заполнений в каменных з д а н и я х .............................. 50
» » » деревянны х » ...........................50

большой ....................................................................................................... 30
малый .   70

Транспортных:
в р у ч н у ю ....................................................  33

» через блок . ..........................* . .............................. 33
э л е к т р о л е б е д к о й .......................................................   34

Нормативные затраты труда составляют 7,84 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м2 проема — 4,25 р.

11.4. Заполнение витринных проемов.
Состав работ: установка оконных блоков, подоконной доски; 

пробивка гнезд в стене и их заделка; обивка коробок толем; коно
патка коробок; установка и крепление задвижек и ручек.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
заполнение проемов:

готовыми блоками . ..................................................................... 33
отдельными э л е м е н т а м и .......................................... .... . . . 3 3
глухими металлическими п е р е п л е т а м и ..................................34

Нормативные затраты труда составляют 1,35 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м2 проема — 0,73 р.

11.5. Заполнение дверных проемов блоками.
Состав работ: установка дверных блоков; обивка коробок то

лем; конопатка коробок паклей; установка ручек, врезных пружин, 
замков, задвижек, наличников.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — установка:

дверных блоков с широкими к о р о б к а м и ................................90
» » » узкими » .............................10

блоков готовых .     85
» из отдельных э л е м е н т о в ....................., . . v . 15

Транспортных:
вручную через б л о к ..........................  . . .................................20
электролебедкой . . . ,  ..........................„ ...........................20
подъемником С-589     20
краном с П и о н е р » ...............................................  20
башенным к р а н о м ....................................„ .....................................20

Нормативные затраты труда составляют 2,27 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м2 проема— 1,37 р.
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11.6. Заполнение дверных проемов колодами с полотнами.
Состав работ: обделка проемов готовыми частями колод; по

становка дверных наличников; пригонка и навеска дверных поло
тен; установка дверных ручек, врезных замков, врезных пружин, 
задвижек.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную ................................. ....................................................... 33

» через б л о к ............................ ....  ...............................33
э л е к т р о л е б е д к о й .................................. ....  * ...........................34

Нормативные затраты труда составляют 5,03 чел.-чх сумма за 
работной платы на 1 м2 проема — 3,15 р.

11.7. Заполнение воротных проемов.
Состав работ: пригонка полотен двухстворных ворот; навеска 

ворот.
Нормативные затраты труда составляют 0,66 чел.-ч, сумма за 

работной платы на 1 м2 проема — 0,36 р.
11.8. Ремонт дверных заполнений.
Состав работ: снятие дверного полотна; разборка полотна;

заготовка брусков и филенок; сборка дверного полотна; пригонка 
и навеска наружного и внутреннего дверных полотен; смена бруска 
коробки, наличников; обивка коробок толем; конопатка коробок; 
смена накладных ручек, пружин, задвижек, замков.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — ремонт дверных заполнений:

б о л ь ш о й ......................................     30
м а л ы й ................................................................................................... 70
в каменных зданиях .    50
» деревянных »   50

Транспортных:
в р у ч н у ю ......................................     20

» через б л о к ......................................    20
эл е к т р о л е б е д к о й .............................................. ....   ̂ . . . 20
подъемником С-589    20
краном « П и о н е р » ......................................    20

Нормативные затраты труда составляют 2,4 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м2 проема— 1,42 р.

12. Внутренние и ш тукатурные и облицовочные 
работы

12.1. Ремонт внутренней штукатурки каменных зданий с дере
вянными перекрытиями.

Состав работ: ремонт внутренней поверхности кирпичных стен 
и перегородок отдельными местами с отбивкой старой штукатурки, 
очисткой, смачиванием, насечкой и оштукатуриванием поверхности, 
разделкой усенков, луз г, ребер и фасок, изготовлением и переста
новкой подмостей; перетирка штукатурки кирпичных стен и пере
городок; ремонт штукатурки деревянных перегородок отдельными 
местами; перетирка штукатурки деревянных перегородок; ремонт 
штукатурки деревянных потолков отдельными местами; перетирка 
штукатурки потолков; ремонт штукатурки откосов.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ — 
подача раствора:

подъемником С-589 ........................ * . . * ............................50
растворонасосом . . ...............................................................50

Нормативные затраты труда составляют 78,55 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 отремонтированной поверхности — 
41,87 р.
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12.2. Внутренняя, штукатурка с частичным ремонтом в зданиях 
с кирпичными стенами, деревянными или плитными перегородками 
и деревянными или мелкоразмерными сборными железобетонными 
перекрытиями.

Состав работ: подготовка поверхности кирпичных стен под 
оштукатуривание; подготовка поверхности деревянных перегородок 
под оштукатуривание; обивка штучной дранью или щитами участ
ков перегородок, потолков; обивка потолков толем; улучшенная 
штукатурка вручную кирпичных стен, кирпичных и деревянных 
перегородок, деревянных потолков; ремонт внутренней штукатурки 
кирпичных стен отдельными местами с изготовлением и установкой 
подмостей; перетирка старой штукатурки отдельными местами; 
оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов; оштукатури
вание ниш под радиаторы и стен под разводку труб; заделка и ош
тукатуривание отверстий; обмазка раствором плинтусов и налични
ков; смачивание готовой штукатурки водой; заготовка драночных 
щитов.

В расчет принято, % при выполнении основных работ — 
штукатурка в зданиях:

с деревянными перегородками и деревянными перекры
тиями .............................. ....  . ...................................................... 50
то же, со сборными железобетонными мелкоразмерными
перекрытиями ........................................„ .................................. 30
с плитными перегородками по балкам с меж дуба лон
ным заполнением из мелкоразмерных железобетонных 
э л е м е н т о в ........................................ . v ......................................... 20

Нормативные затраты труда составляют 128,29 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 отделанной поверхности — 70,18 р.

12.3. Внутренняя штукатурка с частичным ремонтом в зданиях 
с кирпичными стенами, крупнопанельными гипсобетонными перего
родками и сборными железобетонными перекрытиями из крупно
размерных настилов.

Состав работ: подготовка поверхностей кирпичных стен под 
оштукатуривание; улучшенная штукатурка кирпичных стен; ремонт 
штукатурки кирпичных стен отдельными местами с изготовлением 
и перестановкой подмостей; перетирка старой штукатурки кирпич
ных стен; штукатурная обработка раствором поверхностей перего
родок и потолков; улучшенная штукатурка потолков; оштукатури
вание откосов оконных и дверных проемов; ремонт штукатурки от
косов; заделка и оштукатуривание отверстий; оштукатуривание ниш 
под радиаторы и стен под разводку труб; обмазка раствором плин
тусов и наличников; смачивание готовой штукатурки водой.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ........................................ .............................. 50
с помощью м е х а н и зм о в ................................................................50

Нормативные затраты труда составляют 68,98 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 отделанной поверхности — 38,01 р.

12.4. Внутренняя штукатурка в деревянных зданиях.
Состав работ: подготовка поверхностей под оштукатуривание; 

обивка штукатурной дранью участков стен и перегородок, не покры
тых драночными щитами; обивка драночными щитами потолков, 
штучной дранью участков потолков, не покрытых щитами, стен, 
перегородок, потолков толем; улучшенная штукатурка вручную де
ревянных стен и перегородок известково-гипсовым раствором с 
приготовлением раствора; заготовка драночных щитов; заделка и
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о ш тук атур и ван и е отверсти й ; о бм азк а  раствором  плинтусов и на 
личников; см ачивание готовой ш тук атур ки  еюдой.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ......................................... .............................. 50
с помощью м е х а н и з м о в .......................................... v . . . 5 0

Нормативные затраты труда составляют 142,38 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 отделанной поверхности — 78,19 р.

12.5. Перетирка штукатурки стен и потолков.
Состав работ: перетирка штукатурки стен, перегородок и по

толков; обмазка раствором плинтусов и наличников.
Нормативные затраты труда составляют 28,73 чел.-ч, сумма за 

работной платы на 100 м2 отделанной поверхности— 15,19 р.
12.6. Облицовка стен глазурованной керамической плиткой.
Состав работ: отбивка отставшей штукатурки; насечка вручную

кирпичных поверхностей; простая штукатурка кирпичных стен; об
лицовка кирпичных стен и перегородок глазурованными керамиче
скими плитками; облицовка откосов дверных и оконных проемов, 
плинтусов; установка специальных плиток (мыльницы, полочки, 
крючки, бумагодержатели и др.); сверление вручную отверстий в 
глазурованных плитках.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — облицовка плитками размером, мм:

100X100   10
150X150   90

Транспортных:
вручную .............................................   50
с помощью м е х а н и з м о в .................................... ....  . . . . 5 0

Нормативные затраты труда составляют 27,83 чел.-ч, сумма з а 
работной платы на 10 м2 облицованной поверхности— 15,09 р.

12.7. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. 
Состав работ: смена облицовочных плиток отдельными места

ми; установка специальных плиток (мыльницы, полочки т. п.); пе
рерубка плиток с оправкой кромок, вкладышей; сверление отвер
стий в глазурованных керамических плитках.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — облицовка плитками: 

размером, мм:
100X100     10
150X150    90

Транспортных:
вручную .........................................  50
с помощью м е х а н и з м о в ....................................  . 5 0

Нормативные затраты труда составляют 119,34 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 10 м2 облицованной поверхности — 66,67 р.

12.8. Облицовка стен и перегородок сухой штукатуркой.
Состав работ: облицовка стен и перегородок листами сухой 

штукатурки; заделка швов между листами раствором; установка 
каркасов по деревянным поверхностям.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ......................................... .... ......................... 50
с помощью м е х а н и з м о в ..................................................................50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м2 облицованной поверхности составляют соответственно при 
кирпичных стенах 40,39 и 23,14, при деревянных — 24,1 и 12,95.

12.9. Устройство подмостей для штукатурных работ.
Состав работ: устройство подмостей с укладкой бортовых до

сок и настила на готовые козлы; перестановка подмостей в преде-
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лах этажа с переносом на этаж; разборка подмостей со снятием 
настила и бортовых досок.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю .......................................... ..................................................... 50
с помощью механизмов .............................. ..... v . . . . 5 0

Нормативные затраты труда составляют 5,91 чел.-ч, сумма за  
работной платы на 100 м2 оштукатуренной поверхности — 3,05 р.

13. Малярные и стекольные работы

13.1. Известковая окраска поверхности новых или преждеокра

шенных оштукатуренных стен и потолков.
Состав работ: окраска за 1 раз поверхности стен и потолков; 

приготовление известковых колеров.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — окраска:

в р у ч н у ю .................................... .......... .................................................33
ручным краскопультом ......................................... v . . . . 3 3
электрокраскопультои .................................... ..... v . . . . 34
поверхности по новой ш т у к а т у р к е ................................................. 50

» преж деокраш енн ой .................................................... 50
Транспортных:

в р у ч н у ю .................................... .......... .................................................33
эл ек тр ол ебедк ой ............................................ ^ ...........................33
подъемником С-589    34

Нормативные затраты труда составляют 11,61 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 6,2 р.

13.2. Улучшенная клеевая окраска новых или преждеокра шен
ных стен и потолков.

Состав работ: окраска стен и потолков; вытягивание филенок; 
приготовление окрасочных и шпаклевочных составов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — окраска:

с т е н .......................................  - . ...................................................... 50
п о т о л к о в ............................... * . . ......................................... 50
вновь:

вручную . . . . ; . . . . ......................................................33
ручным кр аск оп ул ьтом ......................................... * . . . 3 3
валиком .     34

по преждеокрашенной поверхности:
в р у ч н у ю ..............................* . . .. ................................................... 50
ручным кр аск оп ул ьтом .................................... .....  ̂ . . 5 0

поверхности вновь . . , ........................     50
» преж деокраш енной.................................... ....  v . 50

Транспортных:
при окраске вновь:

в р у ч н у ю ............................................   33
эл ек тр ол ебедк ой ......................................................... . . . 33
подъемником С-589 .......................................... - . . . . 34

Нормативные затраты труда составляют 18,32 чел.-ч, сумма з а 
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности— 10,4 р.

13.3. Масляная окраска вновь оштукатуренных стен.
Состав работ: простая масляная окраска поверхности стен за 

2 раза готовыми составами; улучшенная масляная окраска поверх
ности стен за 2 раза готовыми составами,.
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В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — окраска:

в р у ч н у ю ...................................................  33
в а л и к о м ....................................................   33
пи сто л ето м -кр аско р асп ы л и тел ем ................................................... 34

Транспортных:
в р у ч н у ю ...................................................  33
э л е к т р о л е б е д к о й ....................................................  33
подъемником С-589    34

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м2 окрашенной поверхности, р., составляют соответственно 
при окраске масляной простой 23,85 и 12,68, при улучшенной-— 
53 и 30,21.

13.4. Простая масляная окраска преждеокрашенных стен.
Состав работ: простая окраска поверхности стен за один раз 

готовыми составами с расчисткой старой краски.
Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 

на 100 м2 окрашенной поверхности, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Окраска с расчисткой старой краски, %: 
до 10 28,02 14—75
до 35 43,35 22—75
более 35 62.37 32—94

13.5. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных стен. 
Состав работ: улучшенная масляная окраска поверхности стен 

за 2 раза готовыми составами с расчисткой старой краски.
Нормативные затраты труда, чел.-.ч, сумма заработной платы на 

100 м2 окрашенной поверхности, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Окраска с расчисткой старой краски, %: 
до 1Q 35,76 10—93
до 36 50,91 23—47
более 36 71,51 39—95

13.6. Улучшенная масляная окраска новых оконных заполнений. 
Состав работ: улучшенная окраска новых оконных заполнений за 

2 раза готовыми составами.
В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную . . . ь .  * • « • S * - .................................... 33
электролебедкой . . . . * „ г . « * . v ....................33
подъемником С-589 ................................. ..... 34

Нормативные затраты труда составляют 135,55 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 78,61 р.

13.7. Улучшенная масляная окраска новых дверных заполнений. 
Состав работ: улучшенная окраска новых дверных заполнений за 

2 раза готовыми составами.
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В расчет принято, %, при выполнении работ: 
Основных — окраска:

в р у ч н у ю ........................................ ........................................
пистолетом -распы лителем .........................  . . . v

Транспортных:
в р у ч н у ю .................................................................................
эл е к тр о л е б е д к о й ...............................................v . .
подъемником С-589 . . . .............................  - .

50
50

33
33
34

Нормативные затраты труда составляют 102,47 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 59,77 р.

13.8. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных оконных 
заполнений.

Состав работ: улучшенная окраска преждеокрашенных оконных 
заполнений за 2 раза готовыми составами с расчисткой старой 
краски.

Нормативные затраты труда составляют 83,28 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 46,56 р.

13.9. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных дверных 
заполнений.

Состав работ: улучшенная окраска преждеокрашенных дверных 
заполнений за 2 раза готовыми составами.

Нормативные затраты труда составляют 63,57 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 35,52 р.

13.10. Улучшенная масляная окраска новых дощатых полов.
Состав работ: улучшенная окраска новых дощатых полов гото

выми составами за 2 раза.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

Основных — окраска:
вручную ..........................
валиком ..........................

Транспортных:
вручную
электролебедкой . . . . .  33
подъемником С-589 .

Нормативные затраты труда составляют 42,23 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 23,85 р.

13.11. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных доща
тых полов.

Состав работ: улучшенная окраска преждеокращенных полов го
товыми составами с расчисткой старой краски.

Нормативные затраты труда составляют 25,81 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности— 14,39 р.

13.12. Улучшенная масляная окраска новых радиаторов и тру
бопроводов.

Состав работ: улучшенная окраска новых радиаторов и трубо
проводов за 2 раза готовыми составами.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — окраска:

в р у ч н у ю ...............................................* .......................................... 50
пистолетом-распылителем ...............................................  v . 50

Транспортных:
вручную . . . ............................................................................ 33
эл е к тр о л е б е д к о й ........................................ ..................................... 33
подъемником С-589 . . .............................  v ...................... 34

Нормативные затраты труда составляют 54,32 чел.-ч, сумма за. 
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 27,36 р.

13.13. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных радиа
торов и трубопроводов.
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Состав работ: улучшенная окраска преждеокращенных радиато
ров и трубопроводов готовыми составами (без расчистки старой 
краски).

Нормативные затраты труда составляют 26,90 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности— 15,03 р.

13.14. Улучшенная масляная окраска новых балконных и лест
ничных решеток.

Состав работ: улучшенная окраска новых балконных и лестнич
ных решеток за 2 раза готовыми составами.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
в р у ч н у ю .................................• ..........................33
электролебедкой . . . „ .........................* ............................ 33
подъемником С-589 ..........................* * . * ......................... 34

Нормативные затраты труда составляют 116,94 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности— 64,46 р.

13.15. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных балкон
ных и лестничных решеток.

Состав работ: улучшенная окраска преждеокрашенных балконных 
и лестничных решеток готовыми составами (без расчистки старой 
краски).

Нормативные затраты труда составляют 48,4 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 окрашенной поверхности — 26,62 р.

13.16. Оклейка стен обоями по бетонным и оштукатуренным по
верхностям или дереву.

Состав работ: оклейка стен обоями; наклейка бордюра; обрезка 
кромок обоев.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
оклейка стен по поверхностям:

бетонным и о ш ту к а ту р е н н ы м ......................... * . . * . 5 0
деревянным ..............................50

Нормативные затраты труда составляют 25,47 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 поверхности— 14,54 р.

13.17. Оклейка стен обоями по листам сухой штукатурки.
Состав работ: оклейка стен обоями; наклейка бордюра; обрезка

кромок обоев.
Нормативные затраты труда составляют 18,08 чел.-ч, сумма за 

работной платы на 100 м2 поверхности — 10,86 р.
13.18. Остекление оконных переплетов и дверных полотен. 
Состав работ: разметка и нарезка стекол толщиной до 3 мм;

вставка стекол; снятие с петель неостекленных створок и фрамуг, 
навеска после остекления.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
остекление:

на замазке . ..................................... 50
> штапнках . . ь • > . • . . * * ............................... 50

спаренных переплетов . . . 5 0
раздельных » . ь s . • • . * .....................50

Нормативные затраты труда составляют 34,03 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м2 остекления — 18,78 р.

13.19. Остекление витрин витринным стеклом.
Состав работ: остекление витринных металлических переплетов; 

установка подмостей на готовых козлах; разборка подмостей.
Нормативные затраты труда составляют 126,12 чел.-ч, сумма за

работной платы на 100 м2 остекления — 72,07 р.
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14. Ремонт фасадов

14.1.. Устройство и разборка лесов для ремонта фасадов.
Состав работ: планировка места установки лесов, укладка под

кладок; монтаж лесов с креплением к стене, пробивкой гнезд, забив
кой пробок, постановкой анкеров, устройством настилов, установкой 
стремянок и ограждений; демонтаж лесов; ремонт элементов лесов 
до 10 % в процессе сборки; изготовление элементов деревянных не
инвентарных лесов.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
металлические инвентарные леса:

на безболтовых со е д и н е н и я х ....................................... ....  v . 33
с болтовыми соединениями на шарнирных хомутах или
фланцах .......................................  ..............................................33-
с болтовыми соединениями на с к о б а х ...............................34

Нормативные затраты труда, чел.-.ч, сумма заработной платы на 
100 м2 проекции лесов на «фасад, руб. — коп.

Вид лесов Затраты
труда Сумма

Металлические инвентарные 56,99 30—95
Деревянные дощатые » 62*02 35i—94
То же, неинвентарные (с изготовлением 
элементов)

96,02 51—25

14.2. Пескоструйная очистка фасадов.
Состав работ: очистка поверхности фасада при помощи песко

струйного аппарата с просеиванием песка вручную, заполнением ап
парата песком, установкой инвентарных щитов в оконные проемы, 
собиранием отработанного песка; передвижка подвесных люлек; об
служивание компрессора.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
фасады г л а д к и е ............................................................................90

* рустованные или отделанные «под шубу* . . 10

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
100 м2 фасада, р., составляют соответственно при работе с лесов 
22,75 и 13,81, с люлек 31,12 и 18,98.

14.3. Смена водосточных труб.
Состав работ: смена прямых звеньев труб, простых колен труб, 

воронок труб, ухватов для труб; передвижка подвесных люлек.
В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 

смена труб:
с л ю л е к ........................ * . . ..... .................................................80
> земли и п о д м о с т е й ..................................  . . 20

Нормативные затраты труда составляют 87,98 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м труб — 49,38 р.

14.4. Смена мелких металлических покрытий по фасаду.
Состав работ: смена покрытия зонтов над крыльцами и подъез

дами; смена сандриков, подоконных отливов и поясков: пеоедвижкя 
подвесных люлек.
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Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы н» 
100 м2 фасада, руб. — коп.

Работы Способ производ
ства работ

Затраты
труда Сумма

С заготовкой деталей С лесов 6,78 3—66
С люлек 12,85 6—89

Без заготовки » С лесов 5,16 2—7il
С люлек 10,06 5—43

14.5. Ремонт штукатурки фасадов.
Состав работ: ремонт штукатурки стен фасада отдельными мес

тами, отдельными местами штукатурки карнизов, падуг, горизонталь
ных и вертикальных тяг, дымовых труб сверх крыши; передвижка 
подвесных люлек.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
стены фасада гладкие ............................. - .....................90

» » р у с т о в а н н ы е ................................................ - . 10

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
100 м2 фасада, р., составляют соответственно при работе с лесов 
23,73 и 13,46. с люлек 31,51 и 18,06.

14.6. Ремонт балконов.
Состав работ. Ремонт деревянных балконов со сменой до 25 % 

пола, боковой подшивки и перил. Ремонт железобетонных балконов: 
обрубка балконной плиты, отбивка старой штукатурки, устройство и 
снятие опалубки, ремонт арматуры, укладка бетонной смеси, ошту
катуривание балконной плиты, устройство цементного пола; ремонт 
металлического ограждения балконов с обрубкой кромки балконной 
плиты, сборкой и сваркой новых элементов ограждения; очистка ре
шетки от коррозии^ пригонка и рихтовка решетки; сварка обвязок 
решетки и поручней; заделка гнезд раствором.

«Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
1 балкон, р., составляют соответственно при деревянных балконах 
1,62 и 0,9, при железобетонных— 13,65 и 8,02.

14.7. Улучшенная штукатурка фасадов каменных зданий.
Состав работ: улучшенная штукатурка стен фасадов, поясков, 

пилястр, ниш с откосами и т. д.; вытягивание горизонтальных и вер
тикальных тяг карнизов, поясков, оконных обрамлений; разделка уг
лов пересечения тяг карнизов, наличников, поясков, доводок карни
зов, наличников, поясков; оштукатуривание откосов оконных прое
мов, наружных отливов с приготовлением раствора вручную; нарезка 
и вставка стекол.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
площ адь проемов на фасаде, %:

ДО 2 0 .....................................................................................50
свыше 2 0 ................................ * , „ ...........................................50
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Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
100 м2 фасада, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Оштукатуривание гладких фасадов:

вручную 18.7,08 114—24

с нанесением слоев обрызга и грун
та растворонасосом и накрывочного 
слоя вручную *

106,43 67—10

«под шубу» с нанесением слоев об
рызга и грунта растворонасосом

60,2 34—23

14.8. Улучшенная новая штукатурка фасадов деревянных зданий.
Состав работ: обшивка штучной дранью или драночными щитами 

деревянных поверхностей; улучшенная штукатурка фасадов деревян
ных зданий; вытягивание карнизов и поясов, горизонтальных и вер
тикальных обрамлений проемов; оштукатуривание откосов оконных 
проемов; устройство наружных отливов; заготовка драночных щитов; 
управление растворонасосом; очистка сетки растворонасоса, продувка 
шланга.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:

площадь проемов на фасаде» %:
до 2 0 ................................... .  ̂ . . . . . . . . . .  50
свыше 2 0 ........................................ ...................................................50
обшивка поверхности д р а н ь ю ........................................ * . 50

» » драночными щ и т а м и .......................50

Нормативные затраты труда, чел.-.ч, сумма заработной платы на 
100 м2 фасада, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Оштукатуривание фасадов:

вручную 188*27 10|9—76

с нанесением слоев обрызга и грун
та растворонасосом и накрывочного 
слоя вручную

178,52 104—ЛП
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14.9. Известковая окраска фасадов.

Работы

Фасады

вн
ов

ь 
ош

ту
ка

ру
- 

ре
нн

ы
е

ранее ок
рашенные 

краской
»оXнодада в  т о х да си

ли
ка

т-
 

1 
но

й 
1

Работы

Фасады

ня
Ь
1.л  з аи к о к х а» в о.

ранее ок
рашенные 
краской

о
X

&дадав СП о х да

Огрунтовка и ок + + +
+ — раска фасадов за 

2 раза
— + +

Нанесение жид
кой шпаклевки

+ + -t
кистью на тяги, на
личники и другие 
поверхности

Простая масляная 
окраска:

+металлических
решеток

+ +

+ + ранее окра
шенных окон

+ + +

с расчисткой 
старой краски

— — +

+ + +
Улучшенная мас
ляная окраска но

+ + 4

+ +
вых окон
Промывка стекол + + 4-
Заделка отвер
стий после разбор

+ + +

ки лесов
Окраска дымовых 
труб

+ + 4-

Передвижка люлек + + •+

Очистка фасадов: 
от набрызгов 
раствора 
от загрязне
ния; удаление 
пятен, набе- 
лов; расшивка 
трещин; под
мазка выбоин, 
трещин со 
сглаживанием 
и шлифовкой 
подмазанных 
мест
от старой 
краски песко
струйным ап
паратом

Перетирка штука
турки фасадов 
Сплошное шпак
левание фасадов 
Частичное грун
тование кистью, 
шпаклевание и 
шлифование вновь 
оштукатуренных 
участков или уча
стков, расчищен
ных от старой 
краски

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
окраска фасадов:

к и с т ь ю .............................................    50
с помощью к р а с к о п у л ь т а ......................................  50
гладких . .     90
р у с т о в а н н ы х ............................     10

Ноомативные затраты труда, чел.-.ч, сумма заработной платы на 
100 м2 фасада, руб. — коп.

Фасады Способ
окраски

Затраты
труда Сумма

Вновь оштукатуренные С лесов 36,12 19i—ЭО
фасады С люлек 45*62 2#—15
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Продолжение

Фасады | Способ
окраски

Затраты
труда Сумма

Фасады, ранее окрашен
ные краской: 

известковой С лесов 54,48 3-0=—01
С люлек 66,8<5 37—33

силикатной С лесов 80, Q7 43—38
С люлек 96,52 53—84

14.10. Силикатная окраска фасадов.
Ф асады

вн овь
о ш т у 
к а т у 

ренные

п р е ж - 
д ео к  р а- 
ш енные 

к р а 
ск о й

Ф асады
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о ш т у 
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ренные
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д е о к р а 
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ск о й
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Очистка поверх
ности фасадов от 
старой краски при 
помощи песко
струйного аппарата 
Сплошное шпакле
вание стен готовы
ми шпаклевочными 
составами 
Частичное грунто
вание кистью, 
шпаклевание и 
шлифование фаса
дов на вновь ош
тукатуренных уча
стках или участ
ках, расчищенных 
от старой краски 
Нанесение ж ид
кой шпаклевки ки
стью на тяги, на
личники и другие 
поверхности 
Очистка поверх
ности фасадов 
вручную, подмаз
ка выбоин, тре
щин и расчистка 
мест с приготовле
нием раствора для

+

+
—

+ +

— — +
1

~ г

~ ь
т

~ Г + 1

— —
+ +

подмазки
Огрунтовка по
верхности фасадов 
Окраска стен ф а
сада за  2 раза 
Простая масляная 
окраска:

ранее окрашен
ной поверх
ности окон и 
дверей с рас
чисткой ста
рой краски 
металлических 
решеток, во
досточных 
труб, поясков, 
оконных сли
вов и т. п. 

Улучшенная мас
ляная окраска но
вых окон и дверей 
Окраска дымовых 
труб
Промывка стекол 
Заделка отверстий 
после разборки 
лесов
Передвижка под
вижных люлек

+
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+
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+
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+
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В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
о краска ф асадов:

г л а д к и х ..................................................- ..............................................
р у с т о в а н н ы х ................................................. * • . . . . . . 10

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на
100 м2 фасада, руб. — коп.

Способ окраски

с лесов с лю льки
Ф асады

Затра
ты

труда
Сумма

З а т р а 
ты

тр у д а
Сумма

Вновь оштукатуренные:
5 0 ,0 9 28—92с огрунтовкой и шпаклевкой поверх

ности
34,04 23—61

без огрунтовки и шпаклевки поверх
ности

Кирпичные неоштукатуренные прежде- 
окрашенные:

25,36 18—77 34,61 23—32

масляной краской или ПХВ 58,15 32—04 71,21 39—72
известковой или силикатной краской 

Кирпичные оштукатуренные преждеок- 
рашенные:

70,07 38—99 8 4 ,9 6 47—76

масляной краской или ПХВ 70,19 38—79 8 4 ,7 9 47—55
известковой или силикатной крас
кой

82,13 45—74 9 8 ,9 4 55—57

14.11. Перхлорвиниловая окраска фасадов.
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Очистка поверх _____ ■ + Сплошное шпакле + + ч -
ности фасадов от вание стен готовы
старой краски при ми шпаклевочны
помощи песко ми составами,
струйного аппара шлифовка поверх
та ности и огрунтовка

5%-ным лаком
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Продолжение

Работы

Фасады

Работы
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ранее окра + + 4 4
Частичное грунто- — — + + шенной по
вание кистью, верхности
шпаклевание и окон и дверей
шлифовка стен фа с расчисткой
сада старой крас

ки, с полной
Окраска стен фа* + + + + подготовкой
сада за 2 раза поверхности

Нанесение жидкой + + + + Улучшенная мас + + + 4
шпаклевки кистью ляная окраска но
на тяги, наличники вых окон и дверей
и другие поверхно за 2 раза
сти

Промывка окон 4 4 4 4
Простая масляная
окраска: Заделка отверстий + + + 4

металлических + + + + после разборки ле
решеток, во сов
досточных
труб, поясков, Окраска дымовых + + 4 4
оконных сли труб
вов с предва
рительной под Передвижка под + + + 4
готовкой по вижных люлек
верхности

В расчет принято, %, при выполнении основных работ
окраска:

50
50
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Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
100 м2 фасада, руб. — коп.

Способ окраски

с лесов С ЛЮЛЬКИ
Фасады Затра

ты
труда

Сумма
Затра

ты
труда

Сумма

Вновь оштукатуренные:
с огрунтовкой и шпаклевкой поверх 45,71 25—09 58,04 32—28
ности
без огрунтовки и шпаклевки поверх 27,88 15—11 37,33 21—14
ности

Преждеокрашенные краской: 
ПХВ 53,55 89—47 67,13 37—37
известковой или силикатной 65,12 36—20 80,48 45—15

15. Разные работы
15.1. Приготовление цементного или известкового раствора в 

растворосмесителе.
Состав работ: загрузка ковша растворосмесителя вручную остав

ляющими с дозировкой их; грохочение песка на подвижном грохоте 
вручную.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
цементный р а с т в о р ................................ ....................... 50
известковый » . ..................................................... 50

Нормативные затраты труда составляют 3,73 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м3— 1,82 р.

15.2. Приготовление цементного или известкового раствора 
вручную.

Состав работ: дозировка составляющих; перемешивание песка с 
цементом; приготовление известкового молока; затворение составля
ющих водой; грохочение песка на подвижном грохоте вручную с на
броской на хрохот.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
цементный раствор . л ................................  .................... 50
известковый * .............................................................. 50

Нормативные затраты труда составляют 4,73 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м3 — 2,29 р.

15.3. Приготовление глиняного или известково-глиняного раст
вора вручную.

Состав работ: дозировка составляющих; приготовление извест
кового молока; затворение составляющих водой; грохочение песка на 
подвижном грохоте вручную.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
глиняный р а с т в о р ............................. ♦ . . ............................50
известково-глиняный раствор 50

Нормативные затраты труда составляют 5,22 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м3 — 2,52 р.

15.4. Приготовление тяжелой |бетонной смеси в бетоносмесителе.
Состав работ: загрузка ковша бетоносмесителя составляющими 

с дозировкой и;с; грохочение гравия или щебня на подвижном гро
хоте вручнук:.

189



Нормативные затраты труда составляют 3,08 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м3— 1,59 р.

15.5. Приготовление легкой бетонной смеси.
Состав работ: загрузка ковша бетоносмесителя составляющими с 

дозировкой их вручную; грохочение гравия или щебня на подвижном 
грохоте вручную.

Нормативные затраты труда составляют 1,26 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 м3 — 0,69 р.

15.6. Устройство железобетонных козырьков.
Состав работ: пробивка борозд в кирпичной кладке вручную

или отбойным молотком; укладка железобетонного козырька ба
шенным краном или автокраном с выверкой, электроприхваткой, 
заделкой швов; заделка бетоном борозд; установка временных под
порных стоек.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

пробивка борозд отбойным м о л о т к о м ......................................... 50
» » вручную . ................................. .... . 5 0

установка козырька башенным к р а н о м .....................................50
» » а в т о к р а н о м .................................. ....  * . 50

Транспортных:
башенных к р а н о м ...........................................   50
автокраном . . .     50

Нормативные затраты труда составляют 34,77 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 лозырьков — 20,16 р.

15.7. Устройство дощатых ходов на чердаке.
Состав работ: заготовка досок; раскладка досок по балкам; 

прибивка досок гвоздями.
В расчет принято, %, при выполнении работ:

вручную через блок .    20
эл ектр о л еб ед ко й ................................... , . .............................. 20
подъемником С-589       20
краном « П и о н е р » ............................................................  20
башенным к р а н о м ...........................................................   20

Нормативные затраты труда составляют 1,27 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 чердачного перекрытия-— 0,62 р.

15.8. Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных Кана
лов с установкой вентиляционных решеток.

Состав работ; прочистка дымохода по вертикали металлическим 
ершом, вентиляционного канала металлическим ершом с чердака; 
пробивка отверстий в дымоходах с прочисткой дымоходов печи, 
удалением сажи, заделкой отверстий вертикального и горизонталь
ного дымоходов; очистка вентиляционных вертикальных каналов с 
проверкой тяги, отверстий вентиляционной решетки с проверкой ка
нала на тягу; смена вентиляционной решетки.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
Основных — отопление:

без газа и ванны с с а н у з л о м ............................ ....  33
с газом без » » »   33
с газом, ванной и газоходом от к о л о н к и .......................... 34

Транспортных:
вручную через б л о к ......................................     25
эл ек тр о л еб ед к о й ............................................     25
краном « П и о н е р » ............................................................................. 25
подъемником С-589 ............................................................. 25

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 1 квартиру, р., составляют соответственно при печном отопле
нии 2,75 и 1,27, при центральном — 2,12 и 0,98,
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159. Установка асбестоцементных вентиляционных труб.
Состав работ: устройство отверстий в перекрытиях для труб; 

заделка отверстий в перекрытиях; устройство отверстий в деревян
ном полу; заделка отверстий в деревянном полу; установка труб с 
разметкой, выверкой, креплением; прокладка минеральной ватой в 
местах прохождения труб; прокладка одного слоя толя в местах 
прохождения труб с нарезкой полос, обертыванием, креплением 
дранкой и гвоздями; ремонт штукатурки в местах прохождения 
труб; установка вентиляционных решеток; устройство вертикаль
ных коробов из пенобетонных плит с разбивкой осей, постановкой 
пробок для крепления, пробивкой гнезд, пригонкой плит, промазкой 
швов, креплением клапанов к жалюзи, постановкой роликов, при
вертыванием противовеса, укреплением шнура; простая штукатурка 
стен коробов с внутренней и наружной сторон с провешиванием 
поверхности; известковая покраска каналов с наружной стороны.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — окраска каналов:

к р а с к о п у л ь т о м ............................ . * . . * ............................50
в р у ч н у ю ........................................     50

Транспортных:
вручную через б л о к .............................................  20
эл е к т р о л е б е д к о й .......................................................  20
краном «Пионер» . ♦ . ............................... ....  . . . . 2 0
подъемником С-589 .      20
башенным краном . ................................... „ .............................. 20

Нормативные затраты труда составляют 23,84 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 квартиру— 13,11 р.

15.10. Устройство отепленной будки для расширительного бака.
Состав работ: устройство каркаса из бусьев с разметкой, изго

товлением гнезд, шипов и прочих врубок в обвязках, с устройством 
нижней обвязки по балкам перекрытия; обшивка каркаса досками 
с одной стороны с раскалыванием и распиливанием; засыпка шлака 
за обшивку с послойным трамбованием; подъем и укладка балок 
по каркасным стенам с выверкой, изготовлением врубок; устройст
во наката перекрытий из горбыля по черепным брускам балок; уст
ройство чистых дощатых полов в четверть; утепление перекрытия с 
приготовлением вручную глиняной смазки, нанесением вручную 
смазки, засыпкой шлаком; прирезка и пригонка дверных полотен к 
проему, навеска с постановкой приборов; обивка двери толем и вой
локом с креплением дранкой и гвоздями; нанесение антисептических 
составов на вертикальные и горизонтальные поверхности.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок .............................. ..... ................................20
э л е к т р о л е б е д к о й ............................................ .......................20
краном « П и о н е р » .................................... ....  ............................... 20
подъемником С-589 ......................................... ..............................20
башенным к р а н о м .........................................  * ....................... 20

Нормативные затраты труда составляют 40,72 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 будку — 21,1 р.

15.11. Устройство приямка шахты лифта.
Состав работ: разборка грунта вручную с отвозкой тачками; 

устройство креплений с заготовкой элемента, подготовки из кир
пичного щебня с заливкой раствором; установка арматурных сеток; 
устройство бетонного подстилающего слоя; устройство и разборка 
опалубки из отдельных досок; бетонирование стенок приямка, ар 
мированных металлической сеткой; установка металлических за 
кладных частей.
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В расчет принято, %, при выполнении основных работ 
в грунтах:

естественной влажности . , .................. ....  v . . . . 50
налипаю щ их.......................................... .... ................................50

Нормативные затраты труда составляют 48,91 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 приямок — 26,58 р.

15.12. Устройство и разборка временного ограждения строй
площадки.

Состав работ: установка столбов с копанием ям вручную, ос
молкой концов, обратной засыпкой ям, трамбованием, проверкой 
установки; заготовка элементов забора или столбов, стоек и леж 
ней; установка бревен на подкладки и укрепление; сборка и уста
новка временных заборов; разборка заборов; постановка на заборы 
готовых архитектурных деталей.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
заборы:

с тротуарами и козы рькам и....................................  50
без тротуаров и к о зы р ьк о в ................................ . . . .  50
на вкопанных с т о л б а х ....................................  . . 5 0
» лежнях .......................................... „ ................................ 50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м забора, р., составляют соответственно при ограждениях 
из готовых элементов или инвентарных щитов 160,24 и 81, при из
готовлении элементов забора — 338,9 и 184,45.

15.13. Установка и разборка путей башенного крана.
Состав работ: устройство рельсовых путей на отдельных дере

вянных полушпалах при сплошной балластной призме из песчано
гравийной смеси с планировкой площадки земляного полотна и кю
вета, с приемкой балласта, устройством призмы, укладкой полу- 
шпал и рельсов, стыковкой и сболчиванием их, пришивкой рельсов, 
постановкой поперечных стяжек, выправкой уложенного пути, под
штопкой полушпал, рихтовкой пути; устройство заземления рель
сового пути с подготовкой площадки под устройство очагов зазем
ления, забивкой заземлителей и прокладкой шин заземления с уста
новкой перемычек; приварка перемычек из стали без скоса кромок 
к стальным конструкциям; ручная бензиновая резка перемычек при 
разборке заземления; разборка путей башенного крана из рельсов 
на отдельных деревянных полушпалах с очисткой мест крепления, 
расшивкой путей, снятием поперечных стяжек, разболчиванием сты
ков, стяжкой рельсов и выемкой полушпал; устройство деревянно
го трапецеидального лотка для кабеля с пригонкой и креплением с 
помощью ручного крепления; разборка лотка; устройство обноски 
из забитых столбиков с поперечными схватками для крепления ка
бельного лотка; разборка обноски.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
пути из рельсов:

Р - 3 8 ............................................................................................. 50
Р - 4 3 ..............................................................................................50

Нормативные затраты труда составляют 67,16 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 звено (длиной 12,5 м) — 36,71 р.

15.14. Устройство эстакады для крана «Пионер».
Состав работ: планировка площадки под эстакаду вручную; ус

тановка стоек с укладкой подкладок по земле или в готовые ямы с 
засыпкой и трамбованием, установкой элементов эстакады из бревен, 
пластин или досок, подкосов, схваток, прогонов с креплением их
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гвоздями, арматурой, болтами, хомутами, расшивкой стоек для 
укрепления с другими элементами, укладкой и укреплением настила; 
устройство стремянок с заготовкой стоек, установкой стоек на под
кладки, укладкой тетив и скреплением их со стойками, скобами, рас
шивкой стоек, укладкой поперечных перекладин по тетивам, настил
кой досок, с пришивкой гвоздями, прибивкой брусков по настилу, 
установкой стоек, перил и креплением их с перилами, устройством 
перил; разборка эстакады со спуском, сортировкой и укладкой в 
штабель элементов из бревен, пластин или досок.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
эстакада:

из бревен и п л а с т и н ................................ ....  ........................50
» досок . ............................ .... ................................................50

Нормативные затраты труда составляют 32,85 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 эстакаду— 17,76 р.

15.15. Устройство встроенных или пристроенных шкафов из од
ной секции с двумя отделениями.

Состав работ; устройство каркасов шкафов; установка брусков 
для полок, штоков для одежды, ящиков, коробок дверок, антресолей; 
навеска дверок шкафов, антресолей; установка щитовых стенок; про
бивка гнезд; постановка наличников; врезка шпингалетов, замков, 
форточных затворов.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

шкафы с ан тр есо лям и ...................................... ....  > . . . 5 0
» без ан т р е с о л е й ..................................... ....  . . . . 5 0

Транспортных:
вручную через б л о к ...................................... ....   ̂ . . . 20
электролеб ед кой ............................................    20
краном « П и о н е р » ...................................... ....  - ....................20
подъемником С-589 ........................................    20
башенным краном .     20

Нормативные затраты труда составляют 9,53 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 шкаф — 5,43 р.

15.16. Сушка штукатурки сжиганием каменного угля в чугун
ной печи.

Состав работ: устройство бойка на лагах ящика для песка;
выстилка дна ящика кирпичом насухо; засыпка ящика песком; 
установка в ящик отопительного прибора; установка трубопрово
дов с выводом в оконный проем; разжигание чугунной печи и под
держание огня; демонтаж временной отопительной установки.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . . . ........................... .... . . . . 25
электролебедкой..........................................* ...........................25
краном «Пионер» . . л . . . . ...................................... 25
подъемником С-589 ......................................■>........................25

Нормативные затраты труда составляют 22,82 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 штукатурки — 10,77 D.

15.17. Сушка штукатурки электрокалорифером.
Состав работ: устройство бойка на лагах; устройство ящика 

для песка; выстилка дна ящика кирпичом насухо; засыпка ящика 
песком; установка в ящик отопительного прибора; установка тру
бопроводов от временного отопительного прибора с выводом в 
оконный проем; подключение к сети двух электрокалориферов, 
наблюдение за ними; демонтаж временной отопительной установки.
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В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ..............................  25
электролебедкой...........................................   25
краном «Пионер» .      25
подъемником С-589      25

Нормативные затраты труда составляют 14,58 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 штукатурки — 7,53 р.

11.18. Сушка штукатурки горелками инфракрасного облу
чения.

Состав работ: устройство бойка на лагах; устройство ящика 
для песка; выстилка дна ящика кирпичом насухо; засыпка ящика 
песком; установка в ящик отопительного прибора; установка тру
бопроводов от временного отопительного прибора с выводом в 
оконный проем; зажигание двух горелок инфракрасного облучения 
и наблюдение за ними с поддержанием постоянной температуры; 
демонтаж временной отопительной установки.

Нормативные затраты труда составляют 11,55 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 штукатурки — 5,63 р.

15.19. Устройство воздуховодов из листовой стали.
Состав работ: сверление отверстий в стенах и перекрытиях; 

монтаж вентиляционных систем и оборудования с комплектовкой и 
подноской воздуховодов, временной подвеской, установкой готовых 
прокладок, соединением фланцев с затяжкой болтов, установкой 
кронштейнов и подвесок с заделкой отверстий цементным раство
ром, выверкой и выправкой воздуховодов; то же, отводов или 
уток, тройников круглых; установка прямоугольного шибера с под
гонкой по месту и выверкой, установкой готовых подкладок, сое
динением фланцев с затяжкой болтов и выверкой шибера.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ......................... . . ..........................20
электролебедкой.......................................  20
краном «Пионер» . .     20
подъемником С-589 .................................    20
башенным краном .   20

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
1 м воздуховода, руб. — коп.

Периметр воздуховода, мм, до Затраты
труда Сумма

500 0,54 0—30
1000 1,02 0— 58
2000 1,53 0 —9Ю

15.20. Устройство деревянных вентиляционных шахт из гото
вых элементов.

Состав работ: сборка и установка деревянных вентиляционных 
шахт из готовых щитов с выверкой и креплением; пробивка от
верстий в кирпичных стенах шлямбуром; изготовление пробок 
вручную; установка прямоугольного шибера с подгонкой по месту 
и выверкой, установкой готовых прокладок, соединением фланцев 
и затяжкой болтов; установка зонта с выверкой, присоединением 
патрубка зонта к вытяжной трубе с пригонкой, установкой гото
вых прокладок, присоединением фланцев с затяжкой болтов; уст
ройство оснований под вытяжные шахты из досок с прибивкой их
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гвоздями; простая окраска кистью с одной сторонь к р о в е л ь н о й  
стали.

В расчет принято, %, при выполнении работ: 
Основных — шахты сечением, см:

40X40      . 5 0
60X60    . 5 0

Транспортных:
вручную через блок ...............................  . 33
электролебедкой.................................................................... . 33
подъемником С-589 ................................ .... . . . 34

Нормативные затраты труда составляют 18,82ч ел .-ч , сумма 
заработной платы на 10 м шахты — 7,52 р.

15.21. Устройство деревянных вентиляционных ш ах т  с изго
товлением элементов.

Состав работ: сборка и установка деревянных ветиляционны х 
шахт из готовых щитов; пробивка шлямбуром в кирнчны х стенах 
отверстий для пробок; изготовление пробок; пропвгка войлока 
антисептическим составом; проолифка деревянных поверхностей 
щитов шахты кистью за один раз; очистка от ржавчины, окалины 
листовой стали; поперечное перепиливание досок для изготовления 
щитов; изготовление щитов для вентиляционных шах: из готовых
досок и брусков с разметкой и выпиливанием выреза для присоеди
нения горизонтальной вентиляции, прокладкой по щитам войлока 
или асбеста, обивкой с одной стороны кровельной сталью с  резкой, 
проолифкой стали и заготовкой картин; устройство в щитах 
смотровых окон с выпиливанием проема, заготовкой и установкой 
двери; установка прямоугольного шибера с подгонко! и выверкой, 
установкой прокладок, соединением фланцев и затяхкой болтов; 
изготовление прямоугольного шибера на фланцах; установка зонта 
с выверкой, присоединением патрубка к вытяжной трубе, установ
кой готовых прокладок, соединением фланцев с затяжкой болтов; 
изготовление бескаркасного зонта прямолинейной формы вручную 
из стали с разметкой, резкой, прокаткой фальцев, закаткой прово
локи и приклепкой планок жесткости; устройство оснований' под 
шахты из досок с прибивкой их гвоздями; простая окраска кистью 
с одной стороны кровельной стали.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — шахты сечением, см:

40X40 .............................................   50
60X60    50

Транспортных:
вручную через б л о к .......................................   33
электролебедкой.......................................... ....  . . . 33
подъемником С-589 ....................................   34

Нормативные затраты труда составляют 43,11 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 10 м шахты — 22,78 р.

16. Внутренние санитарно-технические работы

16Л. Прокладка магистральных линий водопровода
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; вы

черчивание замерных эскизов; комплектование материалов; про
кладка стальных трубопроводов из отдельных деталей на резьбе и 
сварке с пробивкой отверстий в кирпичных стенах, с навертывани
ем арматуры и фасонных частей, установкой и заделкой средств 
крепления; пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах и 
железобетонных перекрытиях; первое рабочее испытание отдельных 
частей системы и устранение дефектов; рабочая проверка системы
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вредом и устранение дефектов; окончательная проверка при сда-
ч«системы.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ....................................................... ................33
э л е к т р о л е б е д к о й ...........................................................33
подъемником С-589 ..............................................  ......................34

Нормативные затраты труда составляют 4,14 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м трубопровода — 2,23 р.

16.2. Монтаж системы внутреннего водопровода.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопровода; вычер- 

чиание замерных эскизов; комплектование материалов; прокладка 
стйьных  трубопроводов из готовых деталей на резьбе и сварке с 
прбивкой отверстий в кирпичных стенах, навертыванием армату
ры н фасонных частей, постановкой и заделкой гильз в готовые 
от1ерстия, установкой и заделкой средств крепления; пробивка 
сквозных отверстий в кирпичных стенах и железобетонных пере
крытиях; первое рабочее испытание отдельных частей системы и 
устранение дефектов; рабочая проверка системы в целом и устра
н е н  дефектов; окончательная проверка при сдаче системы.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . . . , ............................... 33
электролебедкой . . . . .............................  33
подъемником С-589 . . . ..............................  34

Нормативные затраты труда составляют 10,29 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 квартиру — 5,85 р.

16.3. Монтаж канализации.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; вычер

чивание замерных эскизов; комплектование материалов; прокладка 
чугунных трубопроводов с пробивкой отверстий в кирпичных сте
на*; пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах и перекры
тиях; первое рабочее испытание отдельных частей системы с устра
нением дефектов; окончательная проверка при сдаче системы.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . . . .................................  33
эл е к тр о л е б е д к о й ..................................................  33
подъемником С-589 .............................    31

Нормативные затраты труда составляют 12,18 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 квартиру — 7,1 р.

16.4. Установка санитарно-технических водопроводных и кана
лизационных приборов.

Состав работ. Установка умывальников с присоединением к 
системе водоснабжения и канализации; чугунной эмалированной 
ванны со сборкой переливной трубы и присоединением к системе 
водоснабжения; водоразборных или туалетных кранов; раковин со 
спинкой с пробивкой отверстий в кирпичных стенах, с присоедине
нием к канализации; унитаза с пробивкой отверстий в полах, при
соединением к канализации; чугунного смывного бачка с пробив
кой отверстий в кирпичных стенах, присоединением к системе во
доснабжения; смывной трубы; сиденья к унитазу; смесителя на
стенного с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном; ар
матуры к смывному бачку; тафты к унитазу с закреплением в 
цементном растворе.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ............................................ 33
эл е к тр о л е б е д к о й ..................................................  33
подъемником С-589    34
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Нормативные затраты труда составляют 10,07 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 квартиру — 6,25 р.

16.5. Прокладка магистральных линий центрального отопления.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; вычер

чивание замерных эскизов по строительным чертежам; прокладка 
стальных магистральных трубопроводов на резьбе и сварке без 
сверления, пробивки отверстий с навертыванием арматуры и фа
сонных частей; устройство подвесных опор для подвешивания тру
бопровода к стропилам; установка стальных задвижек с центри
рованием фланцев, постановкой прокладок и болтов, соединением 
фланцев, затяжкой болтов; рабочее испытание отдельных частей 
системы с местными нагревательными приборами; рабочая провер
ка системы в целом и устранение дефектов; окончательная провер
ка при сдаче системы в целом и устранение дефектов; окончатель
ная проверка при сдаче системы со спуском воды, снятием заглушек, 
манометра, отсоединением пресса; очистка поверхностей трубопрово
дов электрощетками; изоляция трубопроводов минераловатными 
оштукатуренными скорлупами, заделкой стыков минеральной ватой с 
промазкой асбестоцементным раствором; окраска трубопроводов 
цементным молоком с приготовлением окрасочного состава за 
один раз.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к .....................................................................33
электролебедкой . .................................. ...............................33
п о д ъ е м н и к о м  С - 5 8 9 ............................................................. ................................... 3 4

Нормативные затраты труда составляют 1,64 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 м трубопроводов в две нитки — 0,98 р.

16.6. Прокладка трубопроводов центрального отопления.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; заме

ры участков трубопроводов и составление черновых эскизов; вы
черчивание замерных эскизов; прокладка стальных стояков и под
водок на резьбе и сварке из готовых деталей с навертыванием ар
матуры, установкой средств крепления, пробивкой отверстий в 
кирпичных стенах; пробивка отверстий в бетонных потолках и кир
пичных стенах шлямбуром; сварка стыковых соединений трубопро
водов; первое рабочее испытание отдельных частей системы с 
местными нагревательными приборами; рабочая проверка системы 
в целом с устранением дефектов; окончательная проверка при сда
че системы.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ...........................................  33
эл е к т р о л е б е д к о й .......................................................  33
подъемником С-589     34

Нормативные затраты труда составляют 3,76 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 этаж-стояк — 2,34 р.

16.7. Монтаж системы горячего водоснабжения.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; заме

ры участков трубопроводов и составление черновых эскизов; вы
черчивание замерных эскизов; прокладка стальных стояков и под
водок горячего водоснабжения из готовых деталей на резьбе и свар
ке с навертыванием арматуры и фасонных частей, постановкой 
гильз в готовые отверстия, пробивкой отверстий в кирпичных сте
нах; пробивка отверстий в кирпичных перегородках и бетонных по
толках; установка смесителя настенного с душевой сеткой на гиб
ком шланге и кронштейна; установка водоразборного крана для 
кухонной раковины; первое оабочее испытание отдельных частей си-
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стемы с устранением дефектов; рабочая проверка системы в целом 
с устранением дефектов; окончательная проверка при сдаче системы.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к ........................................ .............................. 33
эл ек тр о л еб ед к о й ......................................* . .... ..........................33
подъемником С-589 . . ‘ .................... ........................................ 34

Нормативные затраты труда составляют 3,46 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 квартиру — 2,13 р.

16.8. Установка радиаторов с предварительной сборкой (до се
ми секций).

Состав работ: сборка радиаторов М-140 из семи секций на вер
стаке вручную; гидравлическое испытание радиаторов ручным гид
равлическим прессом с устранением дефектов и повторным испыта
нием; разметка мест установки прибора и креплений; пробивка от
верстий в кирпичных стенах; установка и заделка кронштейнов це
ментным раствором; навешивание радиаторов по уровню и отвесу.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к .......................................................................... 33
эл ек тр о л еб ед к о й ....................................................  33
подъемником С-589    34

Нормативные затраты труда составляют 2,37 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 прибор — 1,4 р.

16.9. Монтаж системы газоснабжения с установкой приборов.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; замеры 

участков трубопроводов и составление черновых эскизов; вычерчи
вание замерных эскизов по черновым эскизам; вычерчивание за
мерных эскизов системы газопровода по строительным чертежам; 
сборка трубопроводов на резьбе и сварке с навертыванием армату
ры и фасонных частей, постановкой и заделкой гильз в готовые от
верстия, со сверлением и пробивкой отверстий в кирпичных стенах; 
первое рабочее испытание отдельных частей системы с устранением 
дефектов; рабочая проверка системы в целом; окончательная про
верка системы при сдаче; установка квартирной плиты на четыре 
конфорки с комплектованием прибора; установка газовой колонки 
с разметкой мест креплений, сверлением и пробивкой двух отвер
стий в кирпичных стенах, креплением, присоединением к газопрово
ду и водопроводу; пробивка сквозных отверстий в кирпичных сте
нах вручную.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через б л о к .......................................   33
эл е к тр о л е б е д к о й ....................................................   33
подъемником С-589 . . ................................  34

Нормативные затраты труда-составляют 24,03 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 квартиру— 15,25 р.

17. Внутренние электромонтажные и слаботочные 
работы
17.1. Монтаж электроосвещения с проводами на роликах.
Состав работ: монтаж сети к светильникам с разметкой трассы, 

пробивкой отверстий и гнезд, установкой роликов, деревянных ро
зеток, крюков, квартирных щитков, выключателей; монтаж светиль
ников с лампами накаливания; монтаж электрического звонка с 
пробивкой борозд, прокладкой провода или кабеля; установка элек
тросчетчика с присоединением к линии.
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В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — монтаж электроосвещения:

с заготовкой электропроводов на месте .............................  50
нз ранее заготовленных п р о в о д о в .......................................... 50
с пробивкой отверстий вручную ....................... .... . . 50
» » » отбойным м о л о т к о м .....................50
в квартирах одноком натны х.....................................  10
» » д в у х к о м н а т н ы х ................................. ...  . 2 0
» » трехкомнатных .  ........................ .... 70

Транспортных:
вручную через блок . . . .....................     50
эл е к т р о л е б е д к о й ......................................   50

Нормативные затраты труда составляют 24,4 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 квартиру— 13,77 р.

17.2. Монтаж скрытой электропроводки.
Состав работ: пробивка сквозных отверстий и гнезд в кирпич

ных стенах и перегородках; установка крюков для светильников; 
пробивка борозд и заделка их алебастром; прокладка проводов с 
креплением алебастровым раствором, с приготовлением раствора; 
установка деревянных розеток, коробок под выключатели и штеп
сельные розетки, ответвительных коробок; устройство ввода от стоя
ка в квартиру; установка и присоединение квартирного щитка, вы
ключателей и штепсельных розеток; снятие изоляции; сварка, изо
лирование концов проводов в местах соединений; проверка провод
ки включением светильников, штепсельных розеток; заготовка про
водов на месте монтажа; снятие изоляции, сварка, изолирование 
концов проводов, укладка в коробки и закрытие крышек.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — монтаб скрытой проводки:

с заготовкой проводов на м е с т е ............................................... 50
из ранее заготовленных п р о в о д о в ....................................   50
с пробивкой отверстий в р у ч н у ю ....................... .... . . .  50
» » » отбойным м о л о т к о м .................... 50
в квартирах однокомнатных ................................    10
* » двухкомнатных  ........................  20
* » тр ех ко м н атн ы х .................................. ..................70

Транспортных:
вручную через б л о к ................................   50
эл е к т р о л е б е д к о й ...............................................................................50

Нормативные затраты труда составляют 14,76 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 квартиру — 8,25 р.

17.3. Монтаж электромагистралей (от вводного шкафа к стоя
кам).

Состав работ: прокладка проводов с замером трассы, прочист
кой каналов от раствора, затягиванием стальной проволоки и про
водов в каналы или трубы; пробивка гнезд и борозд; установка и 
вмазка ответвительных коробок; монтаж электрического освещения 
в подвалах, на чердаке.

В расчет принято, %, при выполнении транспортных работ:
вручную через блок . ............................ .... .............................50
э л е к т р о л е б е д к о й ...............................* • ..................................50

Нормативные затраты труда составляют 67,7 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м линии — 36,31 р.

17.4. Врезка электрического кабеля (присоединение к ТП или 
к киоску-раз дел ителю).

Состав работ: монтаж соединительной муфты на кабеле с от
резкой концов кабеля, разделкой концов, проверкой состояния изо
ляции, соединением каждой жилы в отдельности пайкой, устройст
вом заземления, установкой, заземлением и окраской защитных ко
жухов, заделка концов кабеля свинцовым наконечником (каппа); 
установка кабельных указателей.
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Нормативные затраты труда составляют 9,55 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 врезку — 5,96 р.

17.5. Монтаж лестничного электрического стояка.
Состав работ: прокладка стояка в готовом канате; установка 

конструкций под вводный шкаф; монтаж вводных шкафов с рубиль
никами; пробивка гнезд под ответвительные коробки; установка и 
вмазка ответвительных коробок; снятие изоляции, сварка и изоли
рование концов проводов, укладка в коробки и закрытие крышкой.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
монтаж лестничного электрического стояка:

монтаж лестничного электрического стояка:
с заготовкой проводов на м е с т е ................................... . 5 0
из заранее заготовленных э л е к т р о п р о в о д о в ......................50

Нормативные затраты труда составляют 3,97 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 этаж-стояк — 2,18 р.

17.6. Монтаж лестничного стояка радиофикации.
Состав работ: установка радиостойки на крыше здания со 

вскрытием кровли, с заделкой и замазкой зазоров в крыше, с окра
ской; прокладка провода в две нитки с протаскиванием проволоки 
через трубу; установка розеток, ограничительных коробок, абонент
ского трансформатора; устройство ввода из двух проводов с заго
товкой и затягиванием шнура, прокладкой провода; прокладка 
стальных труб по перекрытию; прокладка кабеля от стояка до 
штепсельной розетки в квартире с заделкой отверстий.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — монтаж лестничного стояка:

с пробивкой б о р о з д ............................................................................ 50
с готовыми бороздами .    50

Транспортных:
вручную через б л о к ............................................................  50
э л е к т р о л е б е д к о й ..............................................................  50

Нормативные затраты труда составляют 28,49 чел.-ч, сумма з а 
работной платы на 1 этаж -стояк— 15,29 р.

17.7. Монтаж лестничного телевизионного стояка.
Состав работ: установка телевизионной антенны на крыше с 

разборкой и заделыванием кровли; установка коробок КРТ-12; 
прокладка стальных труб с соединением муфтами, затягиванием 
проволоки; прокладка кабеля типа РК  в трубах; монтаж шин за 
земления на стене здания.

В расчет принято, при выполнении транспортных работ:
вручную  через б л о к ......................................... ........................... 50
э л е к т р о л е б е д к о й .................................... ..... ...................................50

Нормативные затраты труда составляют 6,59 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 этаж-стояк — 3,72 р.

17.8. Прокладка телефонного кабеля внутри здания.
Состав работ: заготовка трассы с пробивкой гнезд; прокладка 

кабеля по стенам с отмоткой кабеля с барабана и маркировкой.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
прокладка телефонного кабеля со сверлением отверстий:
вручную ......................................... .................................................... 50
э л е к т р о д р е л ь ю ........................... .... ................................................... 50

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м кабеля, р., составляют соответственно при каменных сте
нах здания 40,31 и 21,11, при деревянных — 27,06 и 14,45.

17.9. Прокладка лестничного стояка телефонизации.
Состав работ: установка защитных ограждений кабелей с про

бивкой гнезд и борозд и заделкой площадки; заготовка трассы под
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кабель с пробивкой гнезд; устройство кабельного ввода с откапы
ванием и засыпкой концов кабеля, установкой и заделкой в стену 
вводной трубы с монтажом переходной муфты, прокладкой кабеля, 
подштукатуриванием и окраской стен, отматыванием кабеля; про
кладка кабеля в трубах с протаскиванием проволоки и троса, затя
гиванием кабеля в трубу; установка распределительных коробок с 
пробивкой гнезд; монтаж муфт разветвления.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

прокладка стояка в кирпичных з д а н и я х ...............................50
» » » деревянных » ........................... 50

пробивка гнезд в кирпичных зданиях вручную . . .  50
то ж е, механизированным с п о с о б о м .........................................50

Транспортных:
в р у ч н у ю .............................................  50
э л е к т р о л е б е д к о й .........................................  50

Нормативные затраты труда составляют 11,75 чел.-ч, сумма з а 
работной платы на 1 этаж-стояк — 6,88 р.

18. Н аружные сети (с земляными работами)
18.1. Прокладка наружной канализации.
18.1.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта экскаватором; доработка

грунта вручную; устройство временных мостков; засыпка траншей; 
разборка временных мостков.

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, руб. — коп.

Работы Затраты
труда Сумма

Земляные работы в грунтах влажности: 
нормальной в траншеях: 
с откосами 15Ю„1 88—34
с креплениями 187,55 H0i7 — 4,7

повышенной в траншеях: 
с откосами 186,8 1Ю1б— 96
с креплениями 275,79 154—98

18.1.2. Прокладка трубопроводов.
Состав работ: укладка труб; заделка раструбов; гидравлическое 

испытание трубопроводов; водоотлив в грунтах повышенной влаж 
ности.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — укладка труб:

в р у ч н у ю .........................................  80
а в т о к р а н о м .............................................................................................. 20

Погрузочно-разгрузочных:
в р у ч н у ю ................................................... 50
а в т о к р а н о м ..............................................  50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
_____________________ на 100 м, руб. — коп.____________________

Работы Затраты
труда Сумма

Прокладка трубопроводов из труб: 
керамических:

диаметром 150 мм в грунтах влаж
ности: 

нормальной 62,24 36—41
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Продолжение

Работы Затраты
труда Сумма

повышенной
диаметром 200 мм в грунтах влаж-

86*24 4&—24

ности:
нормальной 65,87 3(8—42
повышенной 89,87 50—25

чугунных:
диаметром 150 мм в грунтах влаж 
ности:
нормальной 40,45 23—50
повышенной

диаметром 200 мм в грунтах влаж 
49,9 27—67

ности:
нормальной 48,49 27—58
повышенной 67,94 31—75

железобетонных:
диаметром 300 мм в грунтах влаж 
ности:

нормальной 102,55 60—78
повышенной 134,56 76—56

18.1.3. Устройство сборных железобетонных канализационных 
колодцев.

Состав работ: устройство щебеночной подготовки под основа
ние колодцев; укладка плит основания; сборка колодца; заделка 
труб в стенах колодца; установка лестниц и скоб, опорного кольца 
и люка; покрытие наружной поверхности колодцев битумом; водо
отлив.

Нормативные затраты труда составляют 19,64 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 колодец— 11,15 р.

18.1.4. Устройство кирпичных канализационных колодцев.
Состав работ: устройство щебеночной или песчаной подготов

ки, бетонного основания, кирпичного колодца; установка и заделка 
скоб или лестниц; выкладка отверстий с заделкой труб в стенах ко
лодца; установка и закрепление люков с крышками; покрытие на
ружной поверхности колодца битумом; водоотлив.

Нормативные затраты труда составляют 40,78 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 колодец — 28,83 р.

18.2. Устройство канализационных выпусков из чугунных труб.
18.2.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта; доработка грунта вручную 

(при работе экскаватором); водоотлив; засыпка траншеи.
В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 

разработка грунта:
вручную .  ....................................................50
экскаватором....................................................................... 50

Нормативные затраты труда составляют 24,17 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 выпуск (длиной 3 м) — 11,82 р.

18.2.2. Прокладка трубопровода.
Состав работ: пробивка сквозных отверстий в бутовом фунда

менте; укладка чугунных труб в траншею; водоотлив.
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в  расч ет  принято , %, при вы полнении основных р аб о т  —
пробивка  отверстий:

вручную  . . . ..................................................................................... 50
отбойны м  м о л о т к о м ....................................... ...................................... 50

Нормативные затраты труда составляют 3,32 чел.-ч, сумма -за
работной платы на 1 выпуск (длиной 3 м) —- 1,93 р.

18.3. Прокладка наружного водопровода.
18.3.1. Земляные работы.
Состав работ: разломка асфальтобетона; разработка грунта; 

доработка грунта вручную; устройство креплений, мостков; разбор
ка креплений; засыпка траншей; разборка лотков; водоотлив при 
производстве земляных работ в грунтах повышенной влажности.

В р асч ет  при нято , %, при вы полнении погрузочно-разгрузочны х
рабо т:

в р у ч н у ю ......................................................................................................... 50
а в т о к р а н о м .................................... ♦ .  . .............................................50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, р., составляют соответственно при земляных работах в 
грунтах нормальной влажности 115,91 и 64,75, повышенной влаж
ности— 190,91 и 101,62.

18.3.2. Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 
100 мм.

Состав работ: сборка труб в звенья на бровке; укладка ввень- 
ев труб в траншею; установка задвижек вручную, фасонных частей 
вручную; электросварка стыков трубопроводов; приварка фасонных 
частей; гидравлическое испытание трубопроводов; промывка и хло
рирование трубопроводов; устройство усиленной изоляции стыков; 
водоотлив в грунтах повышенной влажности.

В р асч ет  принято , %, при вы полнении основных работ — 
у к л а д к а  труб:

вручную  . . ................................. ............................................................ 50
автокран ом  . . ................................................................................... 50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, р., составляют соответственно при прокладке трубопро
водов в грунтах нормальной влажности 54,77 и 34,43, повышенной 
влажности — 75,86 и 45,06.

18.3.3. Прокладка трубопроводов из чугунных труб диаметром 
100 мм.

Состав работ: укладка трубопроводов в траншею; установка 
задвижек вручную, тройников, фасонных частей; заделка растру
бов при установке фасонных частей; гидравлическое испытание тру
бопроводов; промывка и хлорирование трубопроводов; водоотлив в 
грунтах повышенной влажности.

В расчет  принято, %, при выполнении основных работ — 
у к л ад к а  труб:

вручную . ....................................................................................... 50
автокран ом  . . . ........................... .................................................. 50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, р., составляют соответственно при прокладке трубопро
водов в грунтах нормальной влажности 50,62 и 29,23, повышенной 
влажности — 63,04 и 35,1.

18.3.4. Устройство сборных железобетонных водопроводных 
колодцев.

Состав работ: устройство щебеночной подготовки; укладка 
плит основания; устройство колодца из отдельных звеньев; задел
ка труб в стенах колодца; установка лестниц и скоб, опорного 
кольца и люка; покрытие наружной поверхности колодца биту
мом; водоотлив.
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В расчет принято, %f при выполнении основных работ — 
устройство водопроводных колодцев в грунтах:

в л а ж н ы х .................................... ....................................................50
нормальных . . . ........................ ..............................................50

Нормативные затраты труда составляют 16,59 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 колодец — 9,22 р.

18.3.5. Устройство кирпичных водопроводных колодцев.
Состав работ: устройство щебеночной подготовки, бетонного 

основания; кладка колодца; установка скоб или лестниц; выкладка 
отверстий для труб; заделка труб в стенах колодца; оштукатури
вание; покрытие наружной поверхности колодца битумом; водо
отлив.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство водопроводных колодцев в грунтах:

в л а ж н ы х .............................. * ....................................................... 50
н о р м а л ь н ы х ......................................................................................50

Нормативные затраты труда составляют 36,29 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 колодец— 19,95 р.

18.4. Устройство водопроводного ввода.
18.4.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта экскаватором; доработка

грунта вручную; устройство креплений; водоотлив; разборка креп
лений; засыпка траншеи.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство водопроводного ввода в грунтах влажности:

н о р м а л ь н о й ...................................................................................... 50
п о вы ш ен н о й ............................................. .........................................50

Нормативные затраты труда составляют 5,4 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 ввод (длиной 10 м) — 2,65 р.

18.4.2. Прокладка трубопровода.
Состав работ: пробивка сквозных отверстий в бутовом фунда

менте; укладка труб; установка чугунных задвижек; гидравлическое 
испытание трубопровода; промывка и хлорирование; водоотлив.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных:

устройство водопроводного ввода в грунтах влажности:
н о р м а л ь н о й .................................................  50
п овы ш ен н ой ............................................. -........................................50
укладка труб вручную . ............................. ....  . . . 50

» » автокраном ...................................... 50
Погрузочно-разгрузочных:

погрузка труб в р у ч н у ю ............................................  50
> » автокраном .........................................   50

Нормативные затраты труда составляют 14,42 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 ввод (длиной 10 м) — 7,58 р.

18.5. Присоединение дворового трубопровода к действующему 
водопроводу.

Состав работ: ручная газовая резка стальной трубы; установка 
тройника; ручная электродуговая сварка стыков трубопровода с 
фасонными частями; разборка стальных участков трубопровода с 
расчеканкой раструбов; водоотлив из траншеи с грунтом повышен
ной влажности.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
присоединение трубопровода в грунтах влажности:

н о р м а л ь н о й .......................................................................................50
повышенной . . .................................. .........................................50

Нормативные затраты труда, чел.-ч. сумма заработной платы 
на I присоединение, р., составляют соответственно при чугунном 
трубопроводе 1,68 и 0,92, при стальном — 3,26 и 1,82.
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18.6. М онтаж водомерного узла.
Состав работ: установка стальных опор под водомерные узлы; 

прокладка стальных трубопроводов; установка чугунных задвижек, 
спускного крана, водомера.

Нормативные затраты труда составляют 14,96 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 водомерный узел — 8,46 р.

18.7. Прокладка дворового водопровода.
18.7.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта экскаватором; доработка 

грунта вручную; устройство креплений; разборка креплений; засып
ка траншей бульдозером; устройство и разборка пешеходных мост
ков; водоотлив при производстве работ в грунтах повышенной влаж 
ности.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство траншей:

с к р е п л е н и е м .................................................................................... 20
» откосами . . . ........................................................................ 80

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, р., составляют соответственно при земляных работах в 
грунтах нормальной влажности 67,27 и 37,11, повышенной влаж 
ности— 127,13 и 67,95.

18.7.2. Прокладка трубопровода.
Состав работ: сборка труб в звенья на бровке траншеи;

укладка звеньев труб в траншею; изоляция стыков; испытание 
(воздушное) трубопровода; ручная сварка стыков трубопровода в 

траншее; водоотлив при прокладе трубопровода в грунтах повышен
ной влажности.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
устройство транш ей с к р е п л е н и е м ............................................. 20

» » » о т к о с а м и ............................................... 80
укладка трубопровода в р у ч н у ю ................................................... 60

» » а в т о к р а н о м .............................................. 50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, р., составляют соответственно при прокладке трубопро
вода в грунтах нормальной влажности 47,11 и 29,08, повышенной 
влажности — 66,59 и 38,9.

18.8. Монтаж дворовой газобаллонной установки.
Состав работ: разработка грунта вручную; устройство фунда

мента из кирпичного щебня; монтаж наружной газобаллонной ус
тановки.

В расчет принято, %, при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ:

в р у ч н у ю .................................................................................................50
а в т о к р а н о м .................................... ....................................................... 50

Нормативные затраты труда составляют 1,84 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 установку— 1,13 р.

18.9. Устройство газового ввода.
18.9.1. Земляные работы.
Состав работ: рытье траншеи; доработка грунта вручную; за 

сыпка траншеи бульдозером; водоотлив.
В расчет принято, %, при выполнении основных работ: 
рытье траншеи в грунтах нормальной влажности . . .  50

* » » » повышенной » . . .  50
разработка грунта вручную .............................. ..................... 50

» > э к с к а в а т о р о м ................................................ 50

Нормативные затраты труда составляют 10,54 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 ввод (длиной 7,5 м) — 5,31 р.
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18.9.2. Прокладка трубопровода.
Состав работ: вырезка автогеном гнезд для труб; вварка труб; 

сборка трубопроводов магистралей внутри здания; электросварка 
стыков труб; пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах; 
прокладка трубопроводов в транш еях вручную; установка газо
вых кранов вручную; испытание трубопроводов воздухом; водо
отлив.

В расчет принято. %, при выполнении основных работ — 
прокладка трубопровода в грунтах:

нормальной влаж ности . ..................................... ....  . . . 5 0
повышенной » ........................................... 50

Нормативные затраты  труда составляют 16,39 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 ввод (длиной 7,5 м) — 8,9 р.

18.10. Устройство теплофикационных каналов.
18.10.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта экскаватором; доработка 

грунта вручную; устройство креплений, переходных мостков; во
доотлив; разборка креплений, мостков; засыпка траншеи бульдо
зером; подвешивание подземных трубопроводов или кабелей; раз
борка подвесок.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
устройство транш ей с откосам и . .......................... .....  - . 5 0

» » » к р е п л е н и я м и ........................................ 50
рытье транш ей в грунтах нормальной влаж ности . . .  50 

» » » » повышенной » . . .  50

Нормативные затраты  труда составляют 9,49 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 10 м — 5,35 р.

18.10.2. Устройство кирпичных каналов с бетонным основанием 
и железобетонными плитами перекрытий.

Состав работ: устройство бетонного основания канала; укладка 
перекрытия канала; гидроизоляция канала; водоотлив.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство каналов в грунтах:

нормальной влаж ности . . .......................... ..... . 5 0
повышенной » ............................................ ......................50

Нормативные затраты  труда составляют 52,02 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 10 м — 25,05 р.

18.10.3. Устройство сборных железобетонных каналов из пря
моугольных блоков.

Состав работ: устройство бетонного основания; установка сте
новых блоков, железобетонных опорных плит; укладка плит пере
крытия; гидроизоляция наружной поверхности каналов; водоотлив.

В расчет Принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство каналов в грунтах:

нормальной в л а ж н о с т и ........................................... .......................... 50
повышенной » ...................................... ..... 50

Нормативные затраты  труда составляют 27,48 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 10 м — 15,44 р.

18.10.4. Устройство сборных железобетонных каналов из ко
робчатых блоков.

Состав работ: устройство песчаной подготовки; установка 
плитных блоков канала, верхних блоков канала; гидроизоляция 
наружной поверхности канала; водоотлив.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство каналов в грунтах:

нормальной влаж ности . . . . . ...............................  . . . 5 0
повышенной * ............................................ ......................50
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Нормативные затраты труда составляют 24,51 чел.-ч. сумма 
заработной платы на 10 м — 13,79 р.

18.11. П рокладка теплосети в каналах.
Состав работ: сборка труб в звенья; укладка звеньев труб в 

канал; электросварка стыков труб; гидравлическое испытание тру
бопровода; нормальная противокоррозионная изоляция стыков; 
тепловая изоляция стыков; обертывание трубопроводов руберои
дом.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — укладка труб:

в р у ч н у ю ................................................................................................... 50
к р а н о м ...............................   50

По грузочно- р аз гру зочных:
в р у ч н у ю ........................................................  50
к р а н о м ..........................................  50

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 10 м трассы в .две нитки, р., составляют соответственно при 
прокладке трубопровода диаметром до 50 мм — 21,53 и 12,39, до 
100 мм — 27,51 и 15,83, до 200 мм — 42,54 и 24,41.

18.12. Веска на льна я прокладка теплосети в траншеях.
18.12.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта; устройство креплений; дора

ботка грунта вручную; устройство временных пешеходных мост
ков; разборка креплений, мостков; засыпка траншей; водоотлив из 
траншей в грунтах повышенной влажности.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
устройство транш ей с о т к о с а м и ................................................50

» » » к р е п л е н и я м и ........................................50
разработка грунта в р у ч н у ю .............................. .....  ̂ . . 2 0

» * э к с к а в а т о р о м ................................................. 80
засы пка транш ей в р у ч н у ю .............................. ..... v . . . 2 0

> » б у л ь д о з е р о м ............................................... . 80

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 20 м трассы в две нитки р., составляют соответственно при 
земляных работах в грунтах нормальной влажности 52,39 и 27,05, 
повышенной влажности — 70,93 и 40,75.

18.12.2. П рокладка трубопровода.
Состав работ: сборка труб в звенья на бровке; укладка звеньев 

в траншею с распорами или без распоров; ручная сварка стыков; 
гидравлическое испытание трубопровода; нормальная противокор
розионная изоляция стыков; тепловая изоляция трубопровода; гид
роизоляция поверхности теплоизоляции; водоотлив при производ
стве работ в грунтах повышенной влажности.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
сборка и укладка труб:

в р у ч н у ю ..................................  . . ....................................... 50
к р а н о м ............................. ....  . . ......................... . . . . 5 0

Нормативные затраты труда, чел.-.ч, сумма заработной платы на 
20 м трассы в две нитки, руб. — коп.

Д иам етр 
трубопрово

дов, мм
Влаж ность грунта Затраты

труда Сумма

50 Нормальная 72,6(9 41— Св
Повышенная 92,59 51— 23

100 Нормальная 98,62 56—64
Повышенная Ц7,65 6 5 -6 8
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18.13. Монтаж теплового узла для систем водяного отопления.
Состав работ: прокладка стальных трубопроводов; установка

стальных задвижек, предохранительного рычажного клапана, гря
зевиков, спускных кранов и продувных кранов на них, муфт; врез
ка термометра и пружинного манометра; установка элеватора; мон
таж автоматических устройств; установка регуляторов давления, 
диафрагм, фильтра; гнутье труб; вварка патрубков; приварка 
фланцев; пробивка отверстий в бетоне; установка уголковых крон
штейнов.

Нормативные затраты труда составляют 79,02 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 тепловой узел — 48,76 р.

18.14. Прокладка электрокабеля в траншее.
18.14.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта; засыпка траншеи.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ:
разработка грунта в р у ч н у ю ................................... ....  • - 50

» » экскаватором . ............................. ..... v ■ 50
засыпка траншеи вручную ........................................ . . . . 5 0

» » б у л ь д о зе р о м .........................................* - 50

Нормативные затраты труда составляют 48,76 чел.-ч, сумма за
работной платы на 100 м — 23,52 р.

18.14.2. Прокладка электрокабеля.
Состав работ: прокладка кабеля в траншее; устройство посте

ли; покрытие кабеля кирпичом; отрезка кабеля ножовкой; заделка 
концов кабеля на барабане кабельной лентой; заделка концов ка
беля свинцовым наконечником; снятие верхнего джутового покро
ва при монтаже муфт и заделка на кабеле; проверка изоляции ме
гомметром; маркировка; установка указателей; зашивка барабана 
с кабелем; подкатка барабана с кабелем; установка домкратов; 
снятие барабана с домкратов.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
прокладка кабеля:

в р у ч н у ю ...............................................„ .......................................... 50
к р а н о м .............................................. ...................................................50

Нормативные затраты труда составляют 21,38 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м — 11,52 р.

18.15. Прокладка телефонной канализации.
18.15.1. Земляные работы.
Состав работ: разработка грунта в траншее или котловане 

вручную; засыпка траншеи вручную; водоотлив при производстве 
работ в грунтах повышенной влажности.

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м, р., составляют соответственно при земляных работах в 
грунтах нормальной влажности 147,5 и 70,8, повышенной влажно
сти— 168,2 и 81,57.

18.15.2. Прокладка канализации.
Состав работ: прокладка трубопровода из асбестоцементных 

труб; перематывание кабеля; подготовка канала для протягивания 
кабеля; перерезка асбестоцементных труб ножовкой; затягивание 
кабеля в трубопровод; водоотлив при производстве работ в грун
тах повышенной влажности.

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 100 м р., составляют соответственно при прокладке трубопро
вода в грунтах нормальной влажности 28,71 и 15,06, повышенной 
влажности — 36,71 и 19,08.

18.15.3. Устройство телефонных колодцев и коробок.
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Состав работ: устройство железобетонных сборных колодцев, 
железобетонных сборных коробок; окраска металлических конструк
ций колодцев и коробок; установка люка и железобетонных колец; 
закрывание люка крышками; водоотлив при производстве работ в 
грунтах повышенной влажности.

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы на 
100 м, р., составляют соответственно при устройстве телефонных 
колодцев и коробок в грунтах нормальной влажности 32,52 и 
28,36, повышенной влажности — 35,52 и 29,84.

19. Благоустройство
19.1. Устройство однослойной асфальтовой отмостки.
Состав работ: копание корыта; откидывание грунта на рассто

яние до 3 м; россыпь и разравнивание щебня или гравия; разрав
нивание и уплотнение асфальтобетонной смеси; укатка покрытия 
катками массой до 3 т.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
уплотнение смеси:

вручную . . . ......................... .... ............................................... 50
моторным катком . ......................... , . ................................... 50

Нормативные затраты труда составляют 59,26 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 29,77 р.

19.2. Устройство булыжной отмостки.
Состав работ: копание корыта; откидывание грунта на рассто

яние до 3 м; устройство отмостки из булыжного камня; роосыпь и 
разравнивание песка.

Нормативные затраты труда составляют 97,46 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 51,38 р.

19.3. Асфальтирование дворового участка.
Состав работ: копание корыта; откидывание грунта на рас

стояние до 3 м; выравнивание поверхности; россыпь и разравнива
ние песка, щебня; гравия; окончательная планировка и отделка 
основания; укатка щебня катком; установка упорных брусьев с 
очисткой основания; укатка асфальтобетонного покрытия катком.

Нормативные затраты труда составляют 56,87 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 28,92 р.

19.4. Ремонт асфальтового покрытия.
Состав работ: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия; 

укатка асфальтобетонного покрытия; заделка трещин.
Нормативные затраты труда составляют 12,46 чел.-ч, сумма 

заработной платы на 100 м2 отремонтированной поверхности — 
6,95 р.

19.5. Озеленение дворового участка.
Состав работ: разметка ям с копанием, разрыхлением и выбрз 

сываиием грунта; подсыпка земли в яму; установка саженца в яму; 
подвязка саженца к колу; поливка водой, копание ям для лист
венных деревьев; посадка деревьев с комом; установка деревьев в 
яму краном; укрепление дерева к колу; копание канав; посадка 
кустарников в канавы; стрижка живых изгородей ножницами; по
ливка водой; штыковка почвы; откидывание грунта на расстояние 
до 3 м; выравнивание почвы граблями; засев газонов

Нормативные затраты труда составляют 539 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 100 м2 — 296,9 р.

19.6. Устройство кирпичных сараев.
Состав работ: разработка грунта; откидывание грунта на рас

стояние до 3 м; устройство песчаной подушки; планировка площа-
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дей; устройство бутового фундамента; изоляция фундамента; клад
ка стен; устройство перегородок, стропил, обрешетки, крыш; покры
тие крыш рулонными материалами с приготовлением мастики; ус
тановка коробок; навеска дверей, сборка и разборка неинвентарных 
подмостей; заготовка мауэрлатов и стропил; антисептирование.

Нормативные затраты труда составляют 34,97 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 секцию — 18,23 р.

19.7. Устройство деревянных сараев.
Состав работ: разработка грунта; разметка ям с копанием; 

откидывание грунта на расстояние до 3 м; планировка площадей; 
укладка нижней обвязки с установкой каркаса; врезка верхней 
обвязки; установка стропил и устройство обрешетки; устройство 
перегородки; покрытие крыш рулонными материалами; обшивка 
стен; обделка проемов с навеской глухих переплетов' и дверей; 
сборка и разборка неинвентарных подмостей; антисептирование.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ —
устройство сараев:

с рулонной к р о в л е й ........................................ .... ..........................50
» шиферной * ........................................ - .........................50

Нормативные затраты труда составляют 22,61 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 секцию— 11,72 р.

19.8. Устройство наружных деревянных уборных на четыре 
очка.

Состав работ: разработка грунта; откидывание грунта на рас
стояние до 3 м; устройство деревянной уборной на четыре очка 
(установка стоек, нижней и верхней обвязок; изготовление и уста
новка стропил; устройство обрешетки, толевой кровли; обшивка 
стен; настилка пола; установка дверей; установка оборудования).

В расчет принято, %, при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ — погрузка грунта на автомашину:

в р у ч н у ю ...................... ....  ........................................... 50
экскаватором..................................... v ............................ 50

Нормативные затраты труда составляют 140,84 чел.-ч, сумма 
заработной платы на одну уборную — 69,97 р.

19.9. Устройство мусорной ямы с бетонным выгребом.
Состав работ: выравнивание поверхности; отрывка грунта в 

котловане; засыпка грунта за стены ямы; устройство щебеночной 
подготовки, бетонного основания; изготовление щитов опалубки; 
установка щитов опалубки для стен ямы; укладка бетона; разборка 
опалубки; установка анкерных закладных деталей для крышки; 
изготовление и установка крышки; устройство цементного пола; 
штукатурка стенок ямы; окраска стенок ямы и крышки.

Нормативные затраты труда составляют 71,21 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 яму — 36,49 р.

19.10. Устройство садовых дорожек.
Состав работ: копание корыта; устройство садовых дорожек с 

планировкой и уплотнением основания; дополнительное перекиды
вание грунта.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство садовых дорожек при трамбовке:

вручную . . . , ........................................................................ 50
моторным катко м .................................„ .........................50

Нормативные затраты труда составляют 37,59 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 дорожек— 18,86 р.

19.11. Устройство штакетных заборов,
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Состав работ: разрыхление грунта вручную с разметкой очер
таний ям; копание ям с зачисткой дна и стенок; планировка пло
щадей; окорка бревен с установкой на подкладки; затеска концов 
бревен; изготовление элементов забора и сборка щитов; сборка и 
установка заборов.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
устройство забора:

из готовых щ и т о в .................................. .... .................................. 50
» отдельных д о с о к ............................................  - • . . . 5 0

Нормативные затраты труда составляют 183,17 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 99,15 р.

19.12. Устройство сплошных заборов.
Состав работ: разрыхление грунта с разметкой очертаний ям, 

копанием ям, с зачисткой дна и стенок; выравнивание поверхно
стей; окорка бревен; затеска концов бревен; изготовление элемен
тов заборов вручную; сборка и установка глухих заборов из досок.

Нормативные затраты труда составляют 218,56 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 100 м2 — 119,82 р.

20. Оборудование отопительных котельных
20.1. Монтаж чугунных секционных водогрейных котлов типа 

«Универсала
Состав работ: сборка и установка котлов; присоединение отво

да. штуцера или тройника; установка гарнитуры, противовеса; чу
гунных задвижек, муфты, пружинных манометров, спускных кра
нов; приварка плоских фланцев и вварка патрубков; установка 
предохранительного клапана; прокладка асбеста и толя по фунда
менту с двух сторон котла; установка термометра; испытание 
котлов.

В расчет принято, %, при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ:

вручную . . . .............................  ..........................................50
а в т о к р а н о м .............................................. .........................................50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 1 котел, р., составляют на 10 секций 33,6 и 22,55, на монтаж 
следующих двух секций следует добавлять 2,26 и 1,54 соответст
венно.

20.2. Монтаж чугунных секционных водогрейных котлов типа 
«Энергия-6».

Состав работ: сборка и установка котлов; установка гарниту
ры; присоединение отвода штуцера или тройника; установка спуск
ных кранов, предохранительного клапана; приварка плоских флан
цев и вварка патрубка; прокладка асбеста и толя по фундаменту с 
двух сторон котла; установка пружинного манометра, термометра, 
муфты и чугунных задвижек, противовесов; испытание котлов.

В расчет принято, %, при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ:

в р у ч н у ю .......................................... ..........................................50
а в т о к р а н о м ................................♦ . . .........................................50

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма заработной платы 
на 1 котел, р., составляют на 20 секций 56,69 и 38,5, на монтаж 
следующих восьми секций следует добавлять 13,89 и 9,75 соответ
ственно.

20.3. Монтаж паровых котлов ВГД-16/8, ВГД-28/8, ВГД-40/10.
Состав работ: установка котлов, пружинных манометров, си-
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фонной трубки, водомерного стекла, термометров; подготовка к 
установке задвижек, к установке клапанов; испытание котлов.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
монтаж котлов:

В ГД-1 6 / 8 ........................................ ....  ............................................. 33
В Г Д - 2 8 / 8 ............................................... ....  ................................... 33
В ГД-40/1 0 ......................................... ....  V .................................... 34

Нормативные затраты труда составляют 64,16 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 котел — 41,18 р.

20.4. Обмуровка чугунных секционных водогрейных котлов 
типа «Универсал» на 34 секции.

Состав работ: кладка горизонтальных кирпичных поверхностей 
и стен зольника и газоходов; кладка стен топки котла; цементная 
штукатурка; кладка сводов; футеровка стенок котла; приготовле
ние раствора и теплоизоляционной мастики; установка и разборка 
подмостей для обмуровки котла; приготовление огнеупорного ша
мотного раствора.

Нормативные затраты труда составляют 27,18 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 котел — 16,5 р.

20.5. Устройство боровов.
Состав работ: разработка грунта с погрузкой на автомашину; 

обратная засыпка пазух траншеи; устройство бетонного подстилаю
щего слоя; кладка стенок борова; выстилка пола борова и кладка 
свода; изготовление, установка и разборка кружал и опалубки; 
штукатурка наружной и внутренней поверхностей.

Нормативные затраты труда составляют 32,57 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 м — 18,38 р.

20.6. Монтаж вентиляционной системы котельной.
Состав работ: монтаж воздуховодов и фасонных частей; уста

новка дефлектора, шибера, дроссель-клапана, брезентового патруб
ка; монтаж жалюзийной решетки и осевого вентилятора; изготов
ление воздуховодов и отводов, перехода и установки.

Нормативные затраты труда составляют 25,37 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 котельную— 15,19 р.

20.7. Монтаж насосной для систем водяного отопления с двумя 
насосами.

Состав работ: распаковка, проверка и ревизия электрических 
фланцев машин; монтаж горизонтальных центробежных насосов и 
двигателей; присоединение электродвигателей к сети; монтаж руч
ного насоса; установка и заделка анкерных болтов; подливка бе
тонной смеси под оборудование; монтаж магнитных реверсивных 
пускателей, кнопок управления; установка чугунных задвижек, тер
мометров, пружинного манометра; прокладка стальных трубопро
водов; установка кронштейнов под трубопроводы; приварка 
плоских фланцев к трубопроводам.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
монтаж насосной массой, кг:

до 200    33
» 1 5 0 ....................................................  33
» 1 0 0 ...............................................   34

Нормативные затраты труда составляют 93,06 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 насосную — 56,41 р.

20.8. Монтаж водоподогревателей.
Состав работ: пробивка отверстий в бетоне, гнезд в стенах; 

установка стальных конструкций для водоподогревателей, установ
ка водоподогревателей, чугунных задвижек, термометра, пружин
ного манометра и клапана; гидравлическое испытание водоподогре- 
вателя.
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В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
монтаж  подогревателей:

с е к ц и о н н ы х ........................................... ..... ..................................... 50
емких ............................................... .................................................... 50

Нормативные затраты труда составляют 31,56 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 водоподогреватель — 18,67 р.

20.9. Монтаж теплопроводов системы отопления котельной.
Состав работ: перегруппировка радиаторов; замена прокладок;

испытание радиаторов; подготовка стальных кранов и вентилей к 
установке; разметка мест прокладки с вычерчиванием замерных 
эскизов; установка радиаторов; прокладка стальных отопительных и 
технологических трубопроводов; установка воздухосборников и 
грязевиков; пробивка отверстий в стенах; теплоизоляция трубопро
водов с оклеиванием хлопчатобумажной тканью и дальнейшим 
оштукатуриванием и окраской; гидравлическое испытание.

Нормативные затраты труда составляют 53,52 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 котельную — 32,36 р.

20.10. Установка расширительных баков.
Состав работ: пробивка гнезд в стенах; установка кронштей

нов; заделка отверстий; установка расширительного бака; присое
динение к баку труб.

В расчет принято, %, при выполнении работ:
Основных — установка бака вместимостью, м3:

до 0 . 6 ...............................................     50
* 1 , 3 ........................................     50

Транспортных;
электролебедкой ................................................................................ 33
подъемником С-589 ............................................... ..... . . - . 3 3
краном « П и о н е р » ......................................... v .............................. 34

(Нормативные затраты труда составляют 9,5 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 бак — 5,32 р.

20.11. Монтаж контрольно-измерительных приборов в котель
ной с четырьмя котлами типа «Универсал».

Состав работ: установка муфты для врезного термометра,
врезного термометра, пружинных манометров, расходомера горячей 
воды.

Нормативные затраты труда составляют 3,76 чел.-ч, сумма за 
работной платы на 1 котельную — 2,38 р.

20.12. Монтаж автоматических устройств в котельной с четырь
мя котлами типа «Универсал*.

Состав работ: монтаж автоматических устройств АГОК-66.
Нормативные затраты труда составляют 48,26 чел.-ч, сумма 

заработной платы на 1 котельную — 34,09 р.
20.13. Установка металлических дымовых труб.
Состав работ: сборка и монтаж дымового стояка; укрупни- 

тельная сборка трех частей дымового стояка; сварка трубопрово
дов; подварка ребер жесткости; приварка флюгарки к трубе; уста
новка ветровых растяжек; пробивка гнезд для анкеров, установка 
анкеров; заделка гнезд; установка и разборка подмостей; копание 
ям под бетонные якоря; засыпка ям.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ — 
установка труб диаметром, мм:

600 .......................................... .............................................................  50
700 ........................................................................................................  50

Нормативные затраты труда составляют 135,68 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 трубу — 78,72 р.

22.14. Монтаж системы электрического освещения котельной.
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Состав работ: установка опор для крепления стальных труб с 
пробивкой гнезд или сверлением отверстий; прокладка труб; затя
гивание проводов в трубы; прокладка кабеля типа АВРГ; установ
ка протяжных коробок; соединение проводов в коробках; установ
ка деталей крепления для светильников и приборов; монтаж све
тильников; установка выключателей и ящиков с понижающими 
трансформаторами, щитка освещения; заделка проходов в стенах и 
перекрытиях.

В расчет принято, %, при выполнении основных работ —
пробивка гнезд:

механизированным способом ......................................... v • 50
в р у ч н у ю .............................................. .............................................. 50

Нормативные затраты труда составляют 46,76 чел.-ч, сумма 
заработной платы на I котельную — 26, 67 р.

20.15. Монтаж силовой электропроводки в котельной.
Состав работ: монтаж шкафов с рубильниками, двух штифто

вых кнопок; затягивание проводов типа АПР в трубы; прокладка 
стальных труб.

Нормативные затраты труда составляют 18,47 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 котельную — 11р.

20.16. Монтаж систем водоснабжения в котельной с четырьмя 
котлами.

Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; вычер
чивание замерных эскизов; прокладка стальных трубопроводов; 
испытание и проверка системы; разработка грунта вручную.

Нормативные затраты труда составляют 33,17 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 котельную — 21,79 р.

20.17. Монтаж канализации в котельной с четырьмя котлами.
Состав работ: разметка мест прокладки трубопроводов; вы

черчивание замерных эскизов; прокладка канализационных чугун
ных трубопроводов; испытание и проверка системы; разработка 
грунта вручную без крепления.

Нормативные затраты труда составляют 29,37 чел.-ч, сумма 
заработной платы на 1 котельную— 18,77 р.

20.18. Установка санитарно-технических приборов в котельной 
с четырьмя котлами.

Состав работ: установка раковин, унитаза, бачка, кранов, на
стенных смесителей, трапов.

Нормативные затраты труда составляют 5,35 чел.-ч, сумма за
работной платы на 1 котельную — 3,33 р.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ 
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НА ОСНОВНЫЕ,
ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Нормативные затраты труда и заработной платы на измери
тели конечной продукции комплексных ремонтно-строительных про
цессов составлены на основе Типовых калькуляций затрат труда и
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заработной платы. Показатели содержат затраты на выполнение 
основных (включая сопутствующие работы), транспортных и по
грузочно-разгрузочных работ, а также на работу машинистов 
строительных машин и механизмов (за исключением башенного 
крана).

Затраты труда и заработной платы на работу машинистов ба
шенных кранов, находящихся, как правило, на балансе управлений 
механизации, определяются на основании сводок соответствующих 
калькуляций.

Нормативными затратами учтено выполнение работ летом. 
Затраты, вызываемые выполнением работ зимой, должны определять
ся дополнительно.

Нормативными затратами учтено повышение тарифных ставок 
при выполнении тяжелых работ и работ с вредными условиями 
труда.

1. Разборка строительных конструкций

Состав работ

1.1. Разборка стальной или асбестоцементной кровли со 
стропильной системой: кровли и металлических свесов из листовой 
стали, асбестоцементной кровли, обрешетки из досок или брусков, 
стр о п и л  из д о со к  или бревен, м ау эр л ат о в , слуховы х  окон п р я м о 
угольных односкатных или двускатных, слуховых окон полукруг
лых.

1.2. Разборка черепичной кровли со стропильной системой: 
черепичной кровли, металлических свесов, обрешетки, стропил и 
мауэрлатов, слуховых окон прямоугольных и треугольных.

1.3. Разборка деревянных перекрытий: засыпки и смазки,
оштукатуренного щитового наката, оштукатуренной подшивки по
толка, балок перекрытия, наката из досок или пластин.

1.4. Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных пе
регородок из досок, забранных стоймя в обвязку, с отбивкой шту
катурки, перерубкой драни, обшивных перегородок.

1.5. Разборка кирпичной кладки стен и сводов: кирпичной клад
ки стен, перегородок и сводов.

1.6. Разборка кладки фундаментов: кладки бутовых или кир
пичных фундаментов на известковом или цементно-известковом 
растворе вручную или отбойным молотком.

Земляные работы в грунтах повышенной влажности: копание ям 
вручную; устройство сплошных креплений стенок ям; водоотлив с 
устройством выемок, вычерпыванием ведром; разборка креплений.

Земляные работы в грунтах нормальной влажности: копание ям 
вручную; устройство сплошных креплений; разборка креплений.

1.7. Разборка печей и очагов: кладка очагов и печей из кир
пича и печей в металлических футлярах со снятием приборов и 
чисткой.

1.8. Разборка оконных заполнений: снятие наличников, перепле
тов и фрамуг, оконных коробок; разборка подоконных досок.

1.9. Разборка дверных заполнений: снятие наличников, двер
ных полотен, дверных коробок в кирпичных зданиях с отбивкой 
штукатурки в откосах или выламыванием четвертей, в деревянных 
зданиях — в рубленых бревенчатых или брусчатых стенах.

1.10. Разборка деревянных стульев: выкапывание стульев с
постановкой временных опор.
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1.11. Разборка дощатых полов: дощатых полов с плинтусами,
лаг.

1.12. Разборка паркетных полов: снятие плинтусов и галтелей; 
разборка щитового паркета, паркетных полов из отдельных клепок 
с разборкой дощатого основания; снятие лаг; разборка обрешетки 
под щитовой паркет.

1.13. Разборка цементных полов и полов из керамических пли
ток: цементных полов, облицовки керамических полов, бетонного 
основания.

1.14. Разборка лестниц с каменными ступенями: разборка сту
пеней, лестничных площадок, стальных косоуров, балок лестничных 
площадок, стальных решеток; снятие прямых и закругленных частей 
деревянных поручней.

1.15. Разборка деревянных лестниц: чистых внутренних дере
вянных лестниц (марши с перилами и площадками) вручную.

1.16. Разборка бревенчатых стен: бревенчатых стен со снятием 
болтов, скоб и других креплений, обшивки бревенчатых стен.

1.17. Разборка обшивки каркасных стен: обшивки стен с отбив
кой штукатурки и перерубкой драни.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты  труда, 
и сумма заработной платы на 

работ, руб. — коп.

, чел.-ч, 
выполнение

Работы
Цдиница

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч

но-разгру
зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 

исключени
ем маши
нистов ба

шенных 
кранов)

Разборка
Стальной кровли 
со стропильной 
системой:

из бревен с пе
ремещением 
материалов: 

вручную че
рез блок или 
электролебед
кой
башенным
краном

из досок с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че
рез блок или 
электролебед
кой
башенным
краном

100 м2 
кровли

то же

»

>

34.55 
18—57

34.55 
18—57

26.07 
13—83

26.07 
13—83

16,35
7—28

8,17
3—75

12,8

5—85

6,32
2—84

2,14 54,09
0—94 27—38

1,34 44,06
0—61 22—96

1,74 41,43
0—76 20—89

1,06 33,45
0 _ 4 9  17—26
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Продолжение

Нормативные затраты труда, 
и сумма заработной платы на 

работ, руб. — коп.
, чел.-ч, 
выполнение

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе

нием маши
нистов 

башенных 
кранов)

Асбестоцементной 
кровли со стро
пильной системой: 

из бревен с пе
ремещением 
материалов: 

вручную че- 100 м4 39,91 19,0 2,05 62,14
рез блок или кровли 21—27 8—22 0—90 31— 10электроле
бедкой
башенным То же 39,91 9,89 1,25 51,05
краном 21—27 4—55 0—58 26—40из досок с пе

ремещением 
материалов: 

вручную че » 38,75 14,93 1,66 56,27
рез блок или 20—62 6 - 9 9 0 -7 3 28—76электроле
бедкой
башенным » 38,75 7,93 0,98 47,66
краном 20—62 3—59 0 -4 5 24—66

Черепичной кровли 
со стропильной си
стемой:

из бревен с пе
ремещением 
материалов: 

вручную че » 63,96 23,92 2,83 95,06
рез блок или 33—05 10—78 1 -2 7 47—49электроле
бедкой
башенным » 63,96 12,42 1,33 77,71
краном 33—05 5—73 0—61 39—84из досок с пе

ремещением 
материалов: 

вручную че » 58,66 19,77 2,40 84,98
рез блок или 30—08 9 - 0 5 1—05 42—48электроле
бедкой
башенным > 58,66 9,98 0,99 69,63
краном 30—08 4—57 0 -4 6 35—11
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Продолжение

Нормативные затраты труда,, чел.-ч,
и сумма заработной платы на выполнение

работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения
учетом ра 
бот маши-

основных транспорт погрузоч нистов (за
ных но-разгру исключени

зочных ем маши
нистов ба

шенных
кранов)

Чердачного пере
крытия с накатом 
из щитов в камен
ных и деревянных 
зданиях:

1
с очисткой, 
выдергивани
ем гвоздей и 
перемещени
ем материи-
лов:
вручную, 100 м* 88,7 27,6 10,71 128,62
вручную че- перекры- 46—03 12—36 4—70 63—98рез блок или тий
электроле
бедкой

28,67башенным то же 88,7 3,26 120,63
краном 46—03 13—30 1—48 60—81
вручную, 88,7 27,6 3,58 122,27
вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой мусо
ра экскавато
ром

46—03 12—36 1—57 61—28

без очистки и 
выдергивания 
гвоздей с пе
ремещением 
материалов:

119,27вручную, » 79,35 27,6 10,71
вручную че
рез блок или 41—44 12—36 4—70 59—39
электроле
бедкой
башенным » 79,35 28,67 3,26 111,28
краном

41—44 13—30 1—48 56—22
вручную, » 79,35 27,6 3,58 112,92
вручную че
рез блок или 41—44 12—36 1—57 56—69
электроде-
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч,
и сумма заработной платы на выполнение

работ, руб.— коп.

всего с

Работы Единица учетом ра
бот машиизмерения

транспорт погрузоч нистов (за
основных ных но-разгру исключени

зочных ем маши
нистов ба

шенных
кранов)

бедкой с по
грузкой му
сора экскава
тором

Чердачного пере
крытия с накатом 
из досок или пла
стин в каменных и 
деревянных зда
ниях:

с очисткой и 
выдергивани
ем гвоздей, с 
перемещением 
материалов: j

вручную, j 100 ма 133,6 28,9 11,03 175,15
вручную че
рез блок или

перекры
тий 68—27 12—96 4 -8 5 87—00

электроле
бедкой
башенным то же 133,6 30,36 3,16 167,11
краном

68—27 14—09 1—43 83—79
вручную, 
вручную че

» 133,6 28,9 3,37 168,33

рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экскава
тором

68—27 12—96 1-48 84—10

без выдерги
вания гвоздей
и очистки, с
перемещением
материалов:
вручную, » 101,8 28,9 11,03 143,35
вручную че
рез блок или 52—56 12—96 4—85 71—29
электроле
бедкой
башенным » 101,8 30,36 3,15 135,31краном —

52—56 14—09 1-4 3 68—08
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Продолжение
Нормативные затраты труда 

и сумма заработной платы на 
работ, руб. — коп.

, чел.-ч, 
выполнение

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши

нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов) |

вручную че- 100 м* 101,8 28,9 3,37 136,53
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска

ватором
Деревянных меж
дуэтажных пере
крытий в камен
ных и деревянных 
зданиях с накатом 
из щитов:

с очисткой и 
выдергивани
ем гвоздей, с 
перемещением 
материалов:

перекры
тий 52—56 12—96 1—48 68—39

вручную, то же 78,6 29,3 10,6 120,25
вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой

41—00 13—12 4—65 59—74

башенным 1 78,6 28,85 1,49 108,94
краном 41—00 13—38 0—71 55—09
вручную, » 78,6 29,3 3,92 114,31
вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором 

без очистки и 
выдергивания 
гвоздей, с пе
ремещением 
материалов:

41—00 13—12 1—72 57—22

вручную, I 69,8 29,3 10,6 111,45
вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой

36—67 13—12 4—65 55—41
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Продолжение

Нормативные затраты труда , чел.-ч.
и сумма заработной платы на выполнение

работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом ра

Работы измерения
транспорт погрузоч

бот маши
нистов (за

основных ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов
башенных
кранов)

башенным 100 м2 69,8 28,85 1,49 100,14
краном перекры- 36—67 13—38 0—71 50—76тий
вручную, то же 69,8 29,3 3,92 105,51
вручную че
рез блок или 36—67 13—12 1—72 52—89
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором

Деревянных меж
дуэтажных пере
крытий с накатом 
из досок или пла
стин в каменных 
и деревянных зд а
ниях

с выдергивани
ем гвоздей и 
очисткой, с пе
ремещением 
материалов:
вручную, » 98,8 29,6 9,05 138,63
вручную че
рез блок или 51—02 13—00 4—00 69—01
электроле
бедкой
вручную, 98,8 29,0 3,68 133,85
вручную че
рез блок или 51—02 13—00 1—61 66—95
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором 
башенным > 98,8

51—02

26,0 1—32 126,12
краном

12—08 0—63 63—73
без выдерги
вания гвоз
дей и очистки, 
с перемещени-
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Продолжение

Нормативные затраты труда 
и сумма заработной платы на 

работ, руб. — коп.
, чел.-ч, 
выполнение

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

ем материа
лов:

вручную, 100 м® 92,4 29,0 9,05 132,23
вручную че
рез блок или

перекры
тий 47—86 13—00 4—00 65—85

электроле
бедкой
башенным то же 92,4 26 1,32 119,72
краном 47—86 12—08 0—63 60—57
вручную, » 92,4 29 3,68 127,45
вручную че
рез блок или 47—86 13—00 1—61 63—79
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экскава
тором

Деревянных ош
тукатуренных пе- 
перегородок, за
бранных стоймя в 
обвязку:

с выдергива
нием гвоздей 
и очисткой, с
перемещени

ем материа
лов:
вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой 
башенным 
краном

100 м2 45 13,54 5,21 64,49
перегоро

док

»

22—20

45,0
22—20

6—14

13,08
6—04

2—29

1,44
0—66

31—04

59,52
28—90

вручную че » 45 13,54 1,93 61,57
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му

22—20 6— 14 ^)—85 29—80

сора экскава
тором
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
н сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч- 
но-разгру- 

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

без выдергива
ния гвоздей и 
очистки, с пе
ремещением 
материалов:

100 ма 22,5 13,54вручную че- 41,99
рез блок или 
электроле
бедкой

перегоро
док 11—10 6— 14 2—29 19—94

башенным то же 22,5 13,08 1,44 37,02
краном 11— 10 6—04 0—66 17—80
вручную че- 22,5 13,54 1,93 39,07
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором

Деревянных об
шивных оштука
туренных перего
родок с засыпкой 
шлаком:

с выдергивани
ем гвоздей и 
очисткой, с пе
ремещением 
материалов:

11— 10 6—14 0—85 18—70

вручную че 53 15,45 5,54 74,84
рез блок или 
электроле
бедкой

26—10 7—00 2—43 05 0 1 О о

башенным » 53 18,97 0,22 72,19
краном 26—10 8 - 7 6 0— 10 34—96

вручную че 53 15,45 0,29 70,17
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором

26— 10 7—00 0—13 34—02
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

без выдергива
ния гвоздей и 
очистки, с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че- 100 ма 26,5 15,45 5,54 48,34
рез блок или перегоро- 13—05 7—00 2—43 22—95
электроле- док
бедкой
башенным то ж е 26,5 18,97 0,22 45,69
краном 13—05 8—76 0— 10 21—91

вручную че- 26,5 15,45 0,29 43,67
рез блок или 
электролебед
кой с погруз
кой мусора эк

13—05 7—00 1 0— 13 20—97

скаватором 
Кирпичной клад 1 м3 5,921 1,59 — 17,51
ки стен и перего
родок с перемеще
нием материалов

кладки 3— 17 0—74 3—91

башенным краном 
Кирпичных сво то же 6,22 1,59 — 7,81
дов с перемещени
ем материалов ба

3—64 0—74 4—38

шенным краном 
Печей и очагов с
перемещением ма

териалов: 
вручную 2,36 1,83 0,6 5,21

1—20 0—80 0—26 2—52

башенным » 2,36 1,63 — 3,99
краном 1—20 0—76 1—96

Оконных заполне
ний в деревян
ных и каменных 
зданиях с отбив
кой штукатурки 
откосов, с переме-
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч.
и сумма заработной платы на выполнение

работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения
учетом ра
бот маши

транспорт погрузоч нистов (за
основных ных но-разгру исключе

зочных нием ма
шинистов
башенных
кранов)

щением материа
лов: 10 21,85 3,14 0,64 25,82

вручную через 
блок или элек-

проемов 1 1 -4 6 1—44 0—28 13—29
тролебедкой 
башенным то же 21,85 1,78 0 - 2 5 23,88
краном

1 1 -4 6 0—81 0—11 12—38
Оконных заполне
ний в каменных 
зданиях с выламы
ванием четвертей 
в кладке, с пере
мещением матери
алов:

вручную через 
блик или элек

» 45,8 2,77 0,56 49,28

тролебедкой 23—97 1—27 0—35 25—58
башенным > 45,8 1.78 0,25 47,83
краном

Дверных заполне
ний в деревянных 
и каменных зд а 
ниях с отбивкой

23—97 0—81 0— 11 24— 89

штукатурки отко
сов, с перемещени
ем материалов:

вручную через 
блок или элек

» 10,7 1,16
0—54

0,24 12,27

тролебедкой 5—60 0— 10 6—28
башенным » 10,7 0,58 0,14 11,42
краном

5 - 6 0 0—28 0—07 5—95
Дверных заполне
ний:

в деревянных 
перегородках 
с перемещени
ем материа
лов:

вручную че » 7,9 1,16 0,24 9,37
рез блок или 
электроле
бедкой

4— 13 0—54 0— 10 4—81
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П р о  д о л ж е н  и  е

Нормативные затраты труда, чел .-ч , 
и сумма заработной платы на вы полнение 

работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч- ] 
но-разгру- 

зочных

всего с 
учетом р а 
бот маш и

нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

башенным 10 прое- 7 ,9 0,58 0 ,14 8 ,6 2
краном

в каменных 
стенах с вы ла
мыванием чет
вертей, с пере
мещением ма
териалов:

MOB 4— 13 0—28 0—07 4— 48

вручную че- 35,1 1.16 0 ,24 36,57
рез блок или 
электроле
бедкой

18—34 0—54 0— 10 19—02

башенным 35,1 0,58 0 ,14 35,82
краном

Кладки бутовых 
фундаментов на 
известковом или 
известково-цемент
ном растворе: 

с устройством 
креплений сте
нок траншей, 
с погрузкой 
мусора:

1 8 -3 4 0—28 0—07 18—69

вручную 1 м3 
кладки

82,36
43—55

6,01
2 - 6 3

88,37
46— 18

экскаваторам

без крепления 
стенок тран
шей с погруз
кой мусора:

то же 82,36
43—55

0,97
0—42

83,88
44—28

вручную 71,30
37—69

5,48
2—40

77 ,28
40—09

экскаватором

Кладки кирпич
ных фундаментов 
на известковом или

* 71,80
37—69

0,44
0— 19

72 ,79

38— 19
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, и
сумма заработной платы на выполнение

работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения
учетом ра
боты маши

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

нистов (за 
исключе

зочных нием ма
шинистов 
башенных
кранов)

известково-цемент
ном растворе:

с устройством 
креплений сте
нок траншей, 
с погрузкой
мусора:
вручную I М3 74,61 — 3,72 78,33

кладки 39— 18 1 -6 3 40—81
экскаватором » 74,61 — 0,97 75,88

39— 18 0—42 39—77
без крепления
стенок тран
шей с погруз
кой мусора:

вручную » 64,05 — 3,19 67,24
33—32 1—40 34—72

экскаватором 64,05 — 0,44 64,79
33—32 0 - 1 9 33—68

Деревянных стуль 10 55 — 1,14 56,14
ев с погрузкой му
сора вручную 
Полов:

стульев 30—70 0 -5 0 31—20

дощатых с ос
нованием, с пе
ремещением 
материалов:

вручную че 100 м2 23,47 11,99 2,34 38,21
рез блок или 
электроле 11—59 5—46 1—02 18—32
бедкой
башенным 23,47 6,61 1,52 31,60
краном 

из штучного 
паркета с пе
ремещением 
материалов:

11—59 3—00 0 -6 9 15—28

вручную че > 51,74 15,65 4,38 72,87
рез блок или
электроле
бедкой

25—50 7— 17 1 -9 2 35—20
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Продолжениеs.
Нормативные затраты труда, чел.-ч, и 
сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

башенным
краном

100 м2

из щитового 
паркета с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че- »
рез блок или 
электроле
бедкой
башенным »
краном

цементных с 
основанием из 
бетона с гра
вием с пере
мещением ма
териалов: 
вручную

башенным
краном

вручную с по
грузкой му
сора экска

ватором 
из бетона с 
кирпичным 
щебнем с пере
мещением ма
териалов: 
вручную

башенным
краном

вручную с по
грузкой му
сора экска
ватором

основных тран
спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

51 .74 8 ,22 2,41 62,37
25 ,50 3—77 1—09 30— 36

29 ,55 16,16 3 ,45 50 ,19
14—59 7—37 1—52 24—05

29 ,55 11,35 1,49 42 ,39
14—59 5— 17 0—67 20—43

96,35 19,61 15,38 131,34
56—37 9—68 6—75 72—80

96 ,35 26 ,63 — 122,98
56—37 11—66 68—03

96 ,35 11,25 — 109,29
56—37 4—91 62—22

_74,55 19,61 15,38 109,54
43—66 9—68 6—75 60—09

74,55 26 ,63 — 101,18
43—66 10—84 55—32
74,55 П ,2 5 — 87,49

43—66 4—91 49—51
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Продолжений
Нормативные затраты тоула чел.-ч. и
сумма заработной платы на вы полнение

работ, руб. — коп.

всего с
Работы

Единица учетом ра
измерения погру- бот маши

основных тран
спортных

зочно-раз
грузоч

нистов (за 
исключе

ных нием ма
шинистов

’башенных
кранов)

из керамиче
ской плитки с
основанием из 
бетона с гра
вием с переме
щением мате
риалов:
вручную че
рез блок или

100 м2 98,6
5 7 — 7 6

20,61
10—14

15,31
6—72

134,52
74—62электроле

бедкой
башенным » 98,6 28,48 — 127,31
краном

5 7 — 7 6 12— 5 4 70—43

вручную че » 98,6 13,17 113,45
6 4 — 51

рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором

5 7 — 7 6 5—82

из бетона с
кирпичным 
щебнем с пере
мещением ма
териалов:

вручную че
рез блок или

» 6 4 20,61 15,31 119,92
49—00 10—14электроле

бедкой
6—72 65—86

башенным
краном

» 84 28,71 — 112,71
49—00 12—67 61—67

вручную через 
блок или элек

I 84 13,17 — 97,17
49—00 5—82 54—82тролебедкой с

погрузкой му
сора экскава
тором

2 2 9



ПродолЖёниё
Нормативные затраты  труда, чел.-ч, н 
сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных

тран
спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом р а 
бот маши
нистов (за 
исключе
нием м а
шинистов 
башенных 

кранов)

Лестниц:
с каменными 
ступенями без 
заделки кон
цов, с переме
щением ма
териалов:

вручную че
рез блок

10 м2 
проекции

21,55 
11—35

3,79
1—83

1,25
0—55

26,59
13—73

башенным
краном

то же 21,55
11—35

4,34
2—01

— 25,89
13—36

вручную че
рез блок с по
грузкой му
сора экска
ватором

» 21,55
11—35

3,79
1—83

25,44
13—23

с заделанных с 
одного конца, 
с перемещени
ем материа
лов:

вручную че
рез блок » 27,57

14—56
3,79
1—83

1.25
0—55

32,61
16—94

башенным
краном t 27,57

1 4 -5 6
4,34
2—01

— 31,91
16—57

вручную че
рез блок с по
грузкой му
сора экскава
тором

» 27,57
14—56

3,79
1—83

— 31,46
16—44

чистых внут
ренних дере
вянных с по
грузкой мусо
ра вручную

» 6 ,2
3—44

— 0,47
0—21

6,67
3—65
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П р о д о л ж е н и е

Нормативные затраты  труда, чел.-ч. и сум 
ма заработной платы на выполнение работ,

РУб. —  КОП.

всего с

Работы
Единица учетом р а 

измерения погрузоч- бот маши

основн ы х
тран но-раз- нистов (за

спортных грузоч- исклю че
ных нием м а

шинистов 
башенных
кранов)

Бревенчатых стен:
с оштукату
ренной обшив
кой с двух сто-

100 м* 130 79,64 12,71 222,35
стен 64—20 35—80 5—58 105—58

рон, с выдер
гиванием гвоз
дей и очист
кой, с переме
щением мате
риалов вруч
ную
то же, без вы- то же 96 79,64 12,71 188,35
дергивания 
гвоздей и очи 47—40 35—80 5—58 88—78
стки
с оштукатурен
ной обшивкой 
с одной сторо

1 96 61,29 9 ,68 166,97
47—40 27—76 4—24 79—40

ны, с выдерги
ванием гвоздей
и очисткой, с
перемещением
материалов
вручную
то же, без вы » 79 61,29 9 ,6 8 149,97
дергивания 
гвоздей и очи 39—СО 27—76 4—24 71—00
стки
с оштукату
ренной об

» 106 68,51 10,39 184,9
5 2 -3 0 30—92 4—56 87—78

шивкой с од
ной стороны, с 
обшивкой из
вагонки с дру
гой стороны, с
выдергиванием 
гвоздей и очи
сткой, с пере
мещением ма
териалов вруч
ную
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Продолжение

Работы Единица
измерения

сумма чапяЛптнпй п ™ труда, чел.-Ч, и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб. _  Коп

основных тран
спортных

погрузоч- 
но-раз- 
грузон

ных

всего с 
учетом ра- 
бтг маши
нистов (за 
исключе 
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

то же, без вы- 100 м2 84 68,51 10,39 162,9
дергивания 
гвоздей и очи-

стен 41—45 30—92 4—56 76—93
стки
с обшивкой из то же 82 66,58 10,74 159,32
вагонки с двух 
сторон, с вы
дергиванием 
гвоздей и очи
сткой, с пере
мещением ма
териалов вруч-

4С—40 30—С8 4—71 75— 19

ную
то же, без вы » 72 66,58 10,74 149,32
дергивания 
гвоздей и очи 35—50 30—С8 4—71 70—29
стки
с обшивкой из > 72 59,3? 9,45 140,78
вагонки с од
ной стороны, 
с выдергивани
ем гвоздей и 
очисткой, с пе

35—50 26—91 4— 14 66—55

ремещением 
материалов 
вручную 
то же, без вы » 67 59.33 9,45 135,78
дергивания 
гвоздей и очи 33—05 26—91 4— 14 64— 10
стки

Оштукатуренной 
с двух сторон об
шивки каркасных 
стен: » 68 10,5 3,18 82,29с выдергивани

ем гвоздей и 33—60 4—77 1—40 40— 11
очисткой, с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че
рез блок или
электроле
бедкой
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Ь р одолШ кйё

Нормативные затраты труда, 
сумма заработной платы на : 

работ, руб. — коп.

чел.-ч, и 
выполнение

Работы
Единица

измерения
основных тран

спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом р а 
бот маши- 
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

вручную че- 100 м2 68 10,5 - 78,85
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экскава
тором

стен 33—60 4 -7 7 38—56

без выдерги
вания гвоздей 
и очистки, с 
перемещением 
материалов:

вручную че то же 34 10,5 3,18 48,29
рез блок или 
электроле
бедкой

16—80 4—77 1—40 23—31

Оштукатуренной с 
одной стороны об
шивки каркасных 
стен:

с выдергивани
ем гвоздей и 
очисткой, с пе
ремещением 
материалов:

вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой

» 44 8,75 2,16 55,45
21—70 3—98 0—95 26—93

вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором

I 44 8,75 0,54 53,47
21—70 3—98 0—24 26—02
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Продолябёнйё

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных
тран

спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом р а 
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 

кранов)

без выдергива
ния гвоздей и
очистки с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че
рез блок или

100 м2
стен 22 8,75 2,16 33,45

электроле
бедкой 
вручную че то же

10—90
22

3—98
8,75

0—95
0,54

16— 13
31,47

рез блок или 
электроле
бедкой с по
грузкой му
сора экска
ватором

10—90 3—98 0—24 15—22

2. Демонтаж инженерного оборудования

Состав работ

2.1. Демонтаж внутреннего водопровода: снятие труб и крепле
ний, отборка годных труб; свертывание арматуры фасонных частей; 
правка и очистка труб и фасонных частей от грязи; ручная резка 
неповоротных труб.

2.2. Демонтаж канализации: вырубание цемента и раструбов; 
разборка расчеканенных чугунных труб и креплений; отборка год
ных труб; расчеканка раструбов фасонных частей чугунных труб.

2.3. Снятие санитарных приборов: снятие раковин, умывальни
ков, унитазов, смывных бачков, ванн с отсоединением от трубопро
водов и освобождением от креплений.

2.4. Демонтаж системы газоснабжения: снятие креплений и
труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей, 
свертыванием арматуры и фасонных частей, правкой и очисткой 
труб и фасонных частей с отсоединением приборов; ручная резка 
неповоротных труб.

2.5. Демонтаж электроосвещения при открытой проводке: де
монтаж проводов с роликов, стальных труб и деталей крепления с 
вытягиванием проводов; разборка патронов; демонтаж групповых 
щитов; снятие выключателей и штепсельных розеток, роликов.
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы
Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Д емонтаж : 
внутреннего во
допровода

1 кварти
ра

2,47
1—37

0,05
0—02

0,006

0—00,2
2 ,53

1—39
канализации то же 3,81 0,13 0,014 3,97

2,12 0—06 0—00,6 2— 19

системы газо
снабжения; 

на резьбе » 2,17 0,08 0 ,02 2 ,29
1— 17 0—04 0—01 1—23

» сварке > 3,53 0,С8 0 ,02 3,65
1—90 0—04 0—01 1—96

электроосвеще- 
ная при откры
той проводке в 
квартирах: 

однокомнатных » 2,19 0,011 2 ,2 0
1—08 0—00,5 1—09

двухкомнатных 2,69 — 0,015 2,71

1—34 0 - 0 0 ,6 1—35

трехкомнатных » 3,19 — 0,017 3,21

Снятие санитар
ных приборов

1—59
2,06

1— 14

0 ,3

0— 14

0—00,7
0,05

0—02,3

1—60
2 ,4 5
1—32

3. Фундаменты

Состав работ

3.1. Устройство ленточных бутовых фундаментов.
Кладка бутовых фундаментов: устройство подготовки из кир

пичного щебня, фундаментов; горизонтальная гидроизоляция фун- 
даментов рулонными материалами.

Земляные работы; разработка грунта вручную; устройство 
креплений стенок траншей; разборка креплений; засыпка траншей и 
пазух грунтом; водоотлив из траншей. _

3.2. Устройство водоотливной установки: изготовление и укладка 
бойка на лагах с однослойным настилом установки для насосного 
агрегата с заготовкой деталей; засыпка аумпфа щебнем.
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Земляные работы: рытье ям вручную; устройство сплошных креп
лений; разборка сплошных креплений и засыпка ям грунтом.

3.3. Смена кирпичных фундаментов отдельными участками.^
Смена фундаментов: разборка кладки фундаментов; устройство

подготовки из кирпичного щебня; кладка фундаментов под стены 
существующих зданий или вновь возведенными участками фунда
ментов с устройством горизонтальной гидроизоляции из рулонных 
материалов; разогрев битумных материалов; нанесение горячей би
тумной мастики на внешнюю сторону фундаментов; водоотлив из 
траншей.

Земляные работы: рытье ям в грунте; крепление стенок траншей; 
разборка креплений; засыпка ям грунтом; водоотлив из ям.

3.4. Смена бутовых фундаментов отдельными участками.
Смена фундаментов: разборка кладки фундамента; установка

стальных разгрузочных балок; устройство подготовки из кирпичного 
щебня; кладка фундаментов с заполнением зазоров между новой и 
старой кладкой; устройство горизонтальной гидроизоляции; разогрев 
битумных материалов; нанесение горячей битумной мастики на внеш
нюю сторону фундамента; водоотлив из траншей.

Земляные работы: рытье ям в грунте; разборка креплений; за 
сыпка ям грунтом; водоотлив из ям.

3.5. Замена деревянных стульев кирпичными столбами: выкапы
вание стульев с постановкой временных опор; кладка кирпичных 
столбов с устройством основания из кирпичного боя, с устройством 
гидроизоляции, засыпкой ям; разогрев битумных материалов.

3. 6. Кладка бутобетонных фундаментов.
Кладка фундаментов: устройство подготовки из кирпичного

щебня, пропитанного жидким раствором, опалубки из мелких щитов, 
фундамента из бутобетона; изоляция фундаментов рулонными мате
риалами с выравниванием верхней поверхности фундамента цемент
ным раствором; разогревание битумной мастики; разборка опалубки.

Земляные работы механизированным способом: разработка грун
та II категории экскаватором с ковшом вместимостью 0,15 м3; устрой
ство сплошных креплений стенок траншей; разборка креплений; во
доотлив.

Земляные работы вручную: разработка грунта II категории
вручную; устройство сплошных креплений стенок траншей; разборка 
креплений; водоотлив.

3.7. Горизонтальная гидроизоляция существующих фундаментов 
рулонными материалами: копание ям вдоль фундамента вручную; 
устройство крепления стенок траншей с заготовкой элементов; 
разборка крепления; штукатурка цементным раетвором стен фунда
мента; устройство оклеенной гидроизоляции рубероидом; обратная 
засыпка пазух.

3.8. Смена цоколя деревянных зданий: разборка и восстанов
ление отливной доски; ремонт продухов и заглушин; смена утепля
ющей засыпки; антисептирование древесины.

3.9. Устройство сборных фундаментов из бетонных и желе
зобетонных блоков.

Устройство сборных фундаментов: устройство подготовки из
кирпичного щебня; укладка фундаментных блоков; горизонтальная 
гидроизоляция фундаментов рулонными материалами; водоотлив из 
траншей.

Земляные работы механизированным способом: разработка грун
та экскаватором с ковшом вместимостью 0,15 м3; устройство крец-
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лений; разборка креплений; засыпка траншей грунтом; водоотлив из
траншей.

Земляные работы вручную: разработка грунта; устройство креп
лений; разборка креплений; засыпка траншей грунтом; водоотлив из 
траншей.

ЗЛО. Устройство деревянных стульев: сборка и установка стульев 
с заготовкой, сборкой, антисептированием, установкой и выверкой 
по шнуру и отвесу, с выравниванием верха стульев по уровню, с 
изготовлением шипов.

Земляные работы: разработка немерзлого грунта в ямах глуби
ной до 1,5 м с разметкой ям, разрыхлением, выбрасыванием грунта 
вручную, с зачисткой дна и стенок ям.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт - 
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Устройство лен
точных бутовых 
фундаментов с пе
ремещением мате
риалов вручную: 

с креплением 
стенок тран
шей в грунтах 
влажности: 

нормальной 10 М3 83,13 20,46 15,13 118,72
кладки 46—95 10— 10 6—63 63—68

повышенной то же 109,91 20,46 15,13 145,50

61—80 10— 10 6—63 78—53
без крепления 
стенок в грун
тах влаж но
сти:

нормальной » 64,65
36—68

20,46
10— 10

14,09
6— 17

99,20
52—95

повышенной » 82,19
46—95

20,46
10— 10

14,09
6— 17

116,74
63—22

Устройство водо
отливной установ
ки с разгрузкой 
материалов вруч
ную

» 17,67
8—99

0,86
0—37

18,53
9—36

237



Продолжение
Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 

и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб. — коп.

Работы Единица 
изм ерения

основных транспорт- 
нкх

погрузоч-
но-разгру-

3 0 4 H W X J

всего с 
учетом ра

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма

шинистов 
башенных 

кранов)

Смена кирпичных 
фундаментов от
дельными участка
ми в грунтах: 

нормальной 
влажности с 
разборкой 
кладки на из
вестковом или 
известково-це
ментном раст
воре:
с устройством 
креплений 
стенок тран
шей, с раз
грузкой ма
териалов: 

вручную 10 М3 
кладки

176,32
97—50

6,06
2 -6 6

182,38
100—16

башенным то же 176,32 — 1,65 178,67
краном 97—50 0—80 98—74

без устройст
ва креплений 
стенок тран
шей. с раз
грузкой ма
териалов: 
вручную » 165,76

91—64
6,06
2—66

171,82
94—30

башенным
краном

I 165,76
91—64

■— 1,65
0—80

168,11
92—88

повышенной 
влажности: 
с устройст
вом крепле
ний стенок 
траншей, с 
разгрузкой 
материалов:
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Продолжение
Нормативные затраты  труда, чел.-ч.

и сумма заработной платы на выполнение
работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом ра

Р аботы измерения
основных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

боты м а
шинистов 

(за  исклю 
зочных чением ма

шинистов
башенных
кранов)

вручную 10 м* 180,68 — 6,06 186,74
кладки 99—72 2 -6 6 102—38

башенным то же 180,62 — 1,65 183,03
краном 99—72 0 -8 0 100—96

без устрой
ства крепле
ний стенок 
траншей, с 
разгрузкой 
материалов:

6,06 175,12вручную » 169,06 —
93—37 2 -6 6 95—93

башенным » 169,05 — 1,65 171,41
краном

93—27 0—80 94—51
Замена бутовых 
фундаментов от
дельными участка
ми в грунтах:

естественной 
влажности с 
разборкой 
кладки на из
вестковом или 
известково
цементном
растворе с 
разгрузкой ма
териалов вруч
ную:
с устройст » 197,07 — 2,71 199,78
вом крепле
ний стенок 109—57 1 -1 9 110—79
траншей 
без устройст > 186,51

103—71

2,71 189,22
ва креплений 
стенок тран
шей

1—19 104—90

повышенной
влажности:
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Продолжение
Нормативные затраты труда , чел.-ч,

и сумма заработной платы на :выполнение
работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом ра

Работы измерения
транспорт погрузоч

боты ма
шинистов

основных ных но-разгру (за исклю
зочных чением ма

шинистов
башенных

кранов)

с устрой- 10 м3 201,43 2,71 204,14
ством крепле- кладки 111—79 1— 19 112—98ний стенок
траншей
без устройст- » 189,81 2,71 192,52
ва креплений 
стенок тран
шей

105—34 1— 19 106—53

С разгрузкой м а
териалов вручную 
замена деревянных 
стульев кирпичны
ми столбами се-
чением:

1,5X1.5 кирпи 10 стуль 71,31 — 2,66 73,97
ча ев

39—82 1— 17 40—99
2XU& кирпича то же 77,95 — 3 ,3 81,25

43—50 1—45 44—95
2X 2 » » 82,8 — 4,14 86,94

46—29 1—89 48— 11
2X2,5 » » 86,44 — 4,89 91,33

48—29 2— 14 50—43
Кладка бутобетон
ных фундаментов 
с разработкой
грунта экскавато
ром, с устройст
вом креплений сте
нок траншей в 
грунтах естествен
ной влажности, с 
погрузкой грунта:

10 м3 19,13вручную 43,65 14,6 * 78,75
кладки

24—28 9—45 6—61 41— 19
экскаватором то же 43,65 19,13 6 ,49 71,42

24—28 9—45 2—84 37—85
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Нормативные затраты труда, чел.-ч.
и сумма заработной платы на :выполнение

работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения
учетом ра

боты ма
основных транспорт погрузоч шинистов

ных но-разгру (за исклю
зочных чением ма

шинистов
башенных

кранов)

То же, с разработ
кой грунта вруч
ную, с погрузкой
грунта:

10 м3вручную 6 8 ,8 19,13 14 ,6 102 ,53
кладки

3 8 - 1 0 9—45 6—61 54— 16
экскаватором то же 6 8 ,8 19,13 6 ,4 3 95,2

38— 10 9 - 4 5 2— 84 50—82
То же, с разработ
кой грунта экска-
ватором без креп
ления стенок тран
шей, с погрузкой 
грунта:

вручную » 33 ,09 19,13 13 ,24 6 6 ,8 3
18—42 9—45 6— 01 34— 73

экскаватором » 33 ,0 9 19,13 5 ,91 5 9 ,5
18— 42 9—45 2— 28 31— 39

То же, с разработ
кой грунта вруч
ную без крепления 
стенок траншей, с 
погрузкой грунта:

вручную » 58 ,2 4 19,13 13,24 9 1 ,9 8
32—24 9—45 6—01 48— 55

экскаватором » 58 ,24 19,13 5 ,1 3 8 4 ,6 5
32—24 9—45 2—24 45—21

То же^ в грунтах 
повышенной влаж 
ности с разработ
кой грунта экска
ватором, с устрой
ством креплений
стенок, с погруз
кой грунта:

вручную » 64,25 19,13 14 ,60 9 9 ,3 5
35—71 9—45 6 - 6 1 52—62
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт*

иых
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 

кранов)

экскаватором

То же, с разработ
кой грунта вруч
ную, с погрузкой 
грунта:

10 м3 
кладки

64,25
35—71

19,13
9 - 4 5

6,49
2—84

92,02
49—28

вручную то же 89,4
49—53

19,13
9—45

14,60
6—61

123,13
65—59

экскаватором

То же, с разработ
кой грунта экска
ватором без креп
ления стенок тран
шей, с погрузкой 
грунта:

» 89,4
49—53

19,13
9—45

6,49
2—84

115,8
62—25

вручную » 48,41
26—92

19,13
9—45

13,24
6—01

82,15
43—23

экскаватором

То же, с разра
боткой грунта 
вручную без креп
ления стенок тран
шей, с погрузкой 
грунта:

» 48,41
26—92

19,13
9—45

4,35
1—81

74,82
39—89

вручную 1 73,56
40—74

19,13
9—45

13,24
6—01

107,3_ 
57—05

экскаватором » 73,56
40—74

19,13
9—45

4,35
1—81

99,97
53—71

Вертикальная гид
роизоляция суще
ствующих фунда
ментов рулонными 
материалами

10 ма по
верхности 
изоляции

70,98
37—35

0,86
0—38

71,84
37—73
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 

и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 

кранов)

Смена цоколя де
ревянных зданий с 
погрузкой мусора: 

вручную

экскаватором

Устройство сбор
ных фундаментов 
из бетонных и ж е 
лезобетонных бло
ков в грунтах нор
мальной влаж но
сти с разработкой 
грунта вручную, с 
устройством креп
лений стенок тран
шей, с разгрузкой 
материалов авто
краном
То же, с разработ
кой грунта экска
ватором
То же, с разработ
кой грунта вруч
ную без крепления 
стенок траншей 
То же, с разработ
кой грунта экска
ватором без креп
ления стенок тран
шей
То же, в грунтах 
повышенной вл аж 
ности с разработ
кой грунта вруч
ную, с устройст
вом креплений сте
нок траншей 
То же, с разработ
кой грунта экска
ватором

10 м* 20,4 0,7 21,1
цоколя 10—49 0—31 10—80
то же 20,4 — 0,11 20,59

10—49 0—05 10—59
10 м3 54,58 — 9,31 67,32

32—52 4—39 39—31

» 30,49 1,92 38,14
16—77 0—95 21—50

» 40,58 — 9,13 53,05
24—74 4—30 31—38

» 16,49 — 1,74 23,87
8—99 0—86 13—57

» 68,691 __ 9,31 81,43
40—21 4—39 47—00

> 44,6 _ _1,Э2_ 52,25
24—46 0-95 29-19
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Продолжение

Нормативные затраты труда 
и сумма заработной платы на i 

работ, руб. — коп.

, чел. ч, 
выполнение

Работы Цциница
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 

кранов)

То же, с разработ
кой грунта вруч
ную без крепле
ния стенок тран

10 М3 47,69
28—54

— 9,13
4—30

60,16
35—24

шей
То же; с разработ
кой грунта экска
ватором без креп
ления стенок тран
шей

» 21,19
11—60

1,74
0—86

28,57
16—18

Устройство дере
вянных стульев 
диаметром 24<0[ мм 
с разгрузкой мате
риалов вручную 
(с земляными ра
ботами)

10 стуль
ев

62,66
31—98

1,13
0—49

63,79
32—47

То же, диаметром 
менее 240 мм

то же 57,03
28—87

1,13
0—49

58,16 
29—36

4. Стены

Состав работ

4.1. Кирпичная кладка стен надстроек и пристроек: натягива
ние причалки; подача и раскладка кирпича; кладка стен с выклад
кой всех усложнений кладки, заделкой балочных гнезд, устройством 
каналов, укладкой железобетонных брусковых перемычек, укладкой 
арматуры, с расшивкой швов стен с наружной стороны.

4.2. Пробивка проемов в кирпичных стенах: на известково-це
ментном растворе со сборкой и разборкой инвентарных подмостей; 
устройство перемычек из стальных балок (по две балки на проем) 
с пробивкой борозд, заделкой балок известково-цементным раство
ром, с приготовлением раствора.

4.3. Устройство железобетонных брусковых перемычек: укладка 
железобетонных брусковых перемычек с пригонкой элементов к 
месту, заливкой швов раствором.

4.4. Замена клинчатых перемычек железобетонными брусковыми 
перемычками: выбивка клинчатсй перемычки; укладка брусковой пе
ремычки на раствор с приготовлением раствора.

4.5. Устройство монолитного железобетонного опорного пояса: 
изготовление щитов разборно-переставной опалубки с заготовкой
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досок; устройство простой опалубки; разборка щитов опалубки; 
изготовление арматурных каркасов и их установка; укладка бетон
ной смеси в конструкцию.

4.6. Кладка или перекладка отдельных участков кирпичных 
стен или карнизов: кладка отдельных участков стен с заделкой 
проема, перевязкой новой кладки со старой, приготовлением раство
ра, с устройством и разборкой инвентарных подмостей; кладка от
дельных участков стен или карнизов с разборкой кладки, перевязкой 
новой кладки со старой, с приготовлением раствора, с устройством 
и разборкой инвентарных подмостей.

4.7. Кладка кирпичных стен приямков: копание грунта вручную 
на глубину до 1,5 м; устройство креплений стенок ям с заготовкой 
элементов креплений; разборка креплений; устройство подготовки из 
кирпичного щебня толщиной слоя 100 мм, бетонного подстилающе
го слоя; кладка кирпичных стен приямка толщиной в 0,5 кирпича; 
оштукатуривание кирпичных стен.

4.8. Кладка кирпичных стен подпольных каналов: копание
грунта вручную на глубину до 1 м; устройство бетонной подготовки 
оснований с установкой бортовых досок; кладка кирпичных стен 
каналов; укладка плит покрытия канала на цементном растворе.

4.9. Ремонт поверхности кирпичных стен: разборка поврежден
ных мест кладки; заделка разобранных мест с подбором кирпича, 
перевязкой новой кладки со старой, расшивкой швов новой кладки.

4.10. Укрепление кирпичных стен стальными балками: пробивка 
в стене борозд и отверстий; обматывание стальных балок проволо
кой, укладкой балок со скреплением стяжными болтами; заделка 
балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе, с приго
товлением раствора; электродуговая сварка стальных соединений с 
накладками.

4.11. Смена венцов стен в рубленых зданиях: расшивка венцов 
досками; удаление негодного венна; заготовка нового венца; укладка 
венца с прокладкой пакли, конопаткой, освобождением выш ележ а
щих венцов от креплений; устройство неинвентарных лесов с изго
товлением деталей лесов; подъем рубленых стен домкратом; анти- 
септирование нижних венцов масляными и огнезащитными состава
ми, обшивка толем и войлоком.

4.12. Рубка стен из бревен: заготовка бревен: сращивание
окладного и верхнего венцов накладным замком; укладка окладного 
венца по каменным фундаментам или по деревянным стульям с 
осмолкой и обертыванием толем, сращиванием бревен по длине; 
прорезка отверстий прохода трубопроводов; расстилание пакли по 
венцам; укладка бревен, опиливание углов стен и простенков в 
проемах; установка порога; устройство инвентарных подмостей на 
козлах; разборка инвентарных подмостей.

4.13. Обшивка рубленых стен досками: конопатка стен с обеих 
сторон паклей; обшивка стен пергамином или гидронированной бу
магой, обшивка стен, углов, пересечений и отливов строгаными д о 
сками с изготовлением досок; постановка столярных тяг; подшивка 
карнизов строгаными досками.

4Л4. Ремонт каркасных стен (смена обвязки, стоек или подко
сов): разборка и восстановление чистой обшивки, смена части об
вязки; дополнительная засыпка шлака; разборка и восстановление 
целого элемента обвязки; смена части стойки или подкоса; смена 
целой стойки или подкоса.

4.15. Устройство каркасных стен из брусьев или досок: уста
новка нижней обвязки по каменным фундаментам с изготовлением
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гнезд и прочих врубок, сборкой каркаса и верхней обвязки, времен
ной расшивкой; обшивка каркаса досками под ш тукатурку с двух 
сторон; засыпка за обшивку просеянного ш лака; обшивка каркаса с 
одной стороны толем.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Кирпичная кладка 
стен надстроек и 
пристроек в 
2,5 кирпича с ук
ладкой сборных 
железобетонных
перемычек, с пере
мещением матери
алов:

электролебед 100 м» 290 608,22 99,53 1064,53
кой кладки

161—00 282— 14 43—64 523—90
краном «Пио то же 290 502,15 99,53 927
нер» или подъ
емником С-589 ! 
башенным кра »

161—00
290

225—77
115,24

43—64
26,66

45оИо!
432,90ном

То же, в 2 кирпи
ча с перемещением 
материалов:

электролебед
кой

*

161—00

310

53— 10

608,22

13—04

99,96

2 2 7 - U

1084,9^ 

535—04172—00 282— 13 43—82
краном «Пио 1 310 502,26 99,96 947,52нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра »

172—00
310

225—31
115,38

43—82
26,76

46oHii
452,14ном

172—00 53— 17 13,07
То же, в 1,5 кир
пича с перемеще
нием материалов: 

электролебед
кой

» 370 606,3 100,12 1142^85
205—00 281—21 43—90 567—04

краном «Пио ! 370 500,78 100,12 1006^03
4 8 3 ^ 5 4

нер» или подъ
емником С-589 205—00 2 2 5 -1 4 43—90
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 

и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица учетом ра

измерения
основных транспорт погрузоч

бот маши* 
нистов (за

ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов
башенных
кранов)

башенным кра- 10 м3 370 115,1 26,71 511,81
ном кладки 205—00 53—02 13—06 271—08

То ж е, в 1 кирпич 
с перемещением 
материалов:

электролебед- то же 430 605,83 101,18 1203,24
кой

239—00 280—96 44—36 601— 14
краном «Пио- а 430 500,65 101,18 1066,5нер» или подъ
емником С-589 239—00 225—05 44—36 527—85
башенным кра- » 430 115,25 26,85 572,1ном

239—00 53,05 1 3 -7 5 305—80Пробивка проемов 
в кирпичных сте
нах толщиной в 
1 кирпич с переме
щением материа
лов:

вручную через 
блок

100 м пе 180,8 25,08 9 214,88
риметра
проема 103—36 12—40 3 - 9 6 119—72

электролебед
кой, подъем
ником С-589

то же 180,8 19,5 9 209,3
103—36 9—00 3—96 116—32

или башенным 
краном

То же, в 1,5 кир
пича с перемеще
нием материалов:

180,8 25,08вручную через 
блок

» 9 214,88
103—36 12—40 3 - 9 6 119—72

электролебед
кой или подъ
емником С-589

I 180,8 19,78 9 212
103—36 9— 11 3 - 9 6 117—78

башенным кр а » 180,8 19,74 0,21 200,75
ном 103—36 9—00 0 - 1 0 112—46
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Продолжение

Работы

То же, в 2 кирпи
ча с перемещением 
материалов,

вручную через 
блок

электролебед
кой или подъ
емником С-589 
башенным кра
ном

То же, в 2,5 кир
пича с перемеще
нием материалов: 

вручную через 
блок

электролебед
кой или подъ
емником С-589 
башенным кра
ном

Устройство желе
зобетонных брус
ковых перемычек 
с перемещением 
материалов:

электролебед
кой

краном «Пио
нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра
ном

Замена клинчатых 
кирпичных перемы
чек железобетон
ными брусковыми 
перемычками с пе-

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма - 
шнннстов 
башенных 

кранов)

100 м пе- 254,8 48,48 13,41 316,69
риметра
проема 147—71 22—92 5—90 176—53
то же 254,8 34,23 13,41 307—06

147—71 16— 12 5—90 172—30

» 254,8 33,7 0,21 288,71
147—71 15—32 0— 10 163— 13

» 294,8 59,36 15,44 369,6
171—75 28—22 6—79 206—76

» 294,8 41,7 15,44 357,65
171—75 19—79 6—79 201—50

» 294,8 40,44 0,21 335,45
171—75 18—52 0— 10 190—37

100 м 86,63 100,25 11,56 207,54
ширины
проема 49—81 48—51 5 - 0 7 108—45

то же 86,63 85 11,56 187,83
49—81 40—40 5—07 97—84

» 86,63 34,48 7,97 129—08
49—81 15—59 3—93 69—33
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 

и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом р а 
бот м аш и
нистов (за 
исклю че
нием м а
шинистов 
ба шейных 

кранов)

ремещением мате-
риалов:

электролебед- 100 м 249,9 72,95 18,3 355,11
кой

краном «Пио-

ширины 
проема 
то же

139—94
249,9

35—14
51,76

8—СЗ 
18,3

190—86
327,73

нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра- »

139—94
249,9

23—82
54,12

8—СЗ 
8,87

176— 11
312,89

ном
Устройство моно
литного железобе-

139-94 25—81 4 -3 7 170— 12

тонного опорного 
пояса с перемеще
нием материалов: 

вручную через 
блок или элек
тролебедкой 
краном «Пио

1 м3 кон
струкций

то же

9.16 
5—06
9.16

4—19 
2—С8 
1,93

0,38
0—16
0,38

14,75
7—86

12
нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра »

5—06
9,16

0—92
1,62

0—16
0,22

6—43
11

ном
Кладка отдельных

5—06 0—76 0—11 5—93

участков стен и 
заделка проемов с 
перемещением ма
териалов:

вручную через 100 м3 1040 308,82 98,91 1514,21
блок или элек
тролебедкой

кладки 577—50 151—20 43 -2 6 8 1 9—01
краном «Пио то же 1040 161,21 98,91 1335,31
нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра »

577—50
1040

75—85
111,53

4 3 -3 6
25,75

716—24
1177,28

ном
Кладка кирпичных 
стен с устройст
вом бетонного ос

577—50 5 1 -4 4 12-58 641—02

нования и земля
ными работами, с
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч,

и сумма заработной платы на выполнение
работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом ра

Работы измерения
транспорт погрузоч

бот маши
нистов (за

основных ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов 
башенных
кранов)

перемещением ма
териалов вручную:

1 М3 18,94 3,62 3,53 26,09приямков
кладки 10—03 1—58 1—65 13—26

подпольных 1 м 3,18 2,15 1,45 6,78
каналов 1—69 0—94 0—64 3—27

Перекладка уча
стков стен с пере
мещением матери
алов:

21,27вручную или 10 м* 125,75 8,93 160,66
электролебед кладки 69—88 10—44 3—93 86—86кой
краном «Пио то же 125,75 10—83 8,93 148—01
нер» или подъ
емником С-589 69—88 5—11 3—93 80—32
башенным кра » 125,75 7,54 4,42 137,71
ном 69—88 3—50 2—03 75—41

Ремонт поверхно
сти кирпичных стен 
толщиной в 
0,5 кирпича с пере
мещением матери
алов:

вручную через 100 м2 188,14 40,7 24,39 262,03
блок или элек
тролебедкой

поверхно
сти 105—12 17—40 7 -4 6 134—88

краном «Пио то же 188,14 21,15 24,39 238,38
нер» или подъ
емником С-580 105—12 9—95 7—46 125—12
башенным кра » 188,14 ~ 20 3,36 211,5
ном 105—12 9—39 1—64 116—15

То же, в 1 кирпич 
с перемещением 
материалов:

268,75вручную через » 69,51 34,32 381,26
блок или элек
тролебедкой 150—50 34—41 15—04 204—78
краном «Пио » 268,75 41,14 34,32 353,4
нер» или подъ
емником С-589 150—50 19—73 15—04 190—37
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 

и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб, — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

башенным кра- 100 м* 268,75 40,25 6,68 315,68
ном поверхно

сти 150—50 18—89 3—26 172,65
Укрепление кир
пичных стен сталь-
ными связями с 
заделкой балок в 
стене с перемеще
нием материалов: 

вручную через 1 т уло- 121,64 6 1,81 129,97
блок или элек
тролебедкой 
краном «Пио-

женных 
балок 
то же

68—49
121,64

2—92
3,72

0—79
1,81

72—90
127,82

нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра »

68—49
121,64

1—73
3,06

0 -7 9
0,47

71—37
125,17

ном
Перекладка кир
пичных карнизов

68—49 1—39 0—23 70— 11

с перемещением 
материалов:

вручную через 100 мз 1405 412,15 108,88 2007,14
блок или элек
тролебедкой 
краном «Пио »

781—00
1405

201—38
237,1

47—75
108,88

1075—20
1802,55

нер» или подъ
емником С-589 
башенным кра »

781—00
1405

134—27
242,1

47—75
16,45

991—62
1663,55

ном 781—00 114—45 8 -1 2 983—57
Смена венцов стен 
в рубленых здани
ях с перемещени
ем материалов

100 м 
венцов

278,18
154—90

2,54
1—23

3,52
1 -5 4

284,24
157—67

вручную
Рубка стен из бре
вен с перемещени
ем материалов 
вручную

100 м2 
стен

292,2
167—32

20,26
10—00

8.9
3 -9 0

321,36
181—22
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продолжение
Н ормативные затраты  труда, чел.-ч, 

и сумма заработной платы на выполнение 
работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
транспорт погрузоч

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за

основных ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов 
башенных 
кранов)

Ремонт каркасных 
стен с перемеще
нием материалов 
вручную:

со сменой час
тей обвязки, 
стоек или под
косов
с полной сме
ной обвязки, 
стоек или под
косов

1 м сме
няемого 

элемента

то же

2,4
1—29

1,9
1—02

0,006 0,011 2,42
0—00,3 0—00,5 1—30

0,007 0,012 1,92
0—00,3 0—00,5 1—03

Устройство каркас
ных стен
Из брусьев сечени
ем:

100X140 мм с 
перемещением 
материалов: 
вручную че
рез блок

краном «Пи
онер»

ЮОХЮО мм с 
перемещением 
материалов: 
вручную че
рез блок

100 м2 
стен

то же

»

краном «Пио
нер»

Из досок сечени
ем 50X100 мм с 
перемещением ма
териалов:

вручную че
рез блок

»

»

краном «Пио
нер»

»

192,1 57,9
101,23 28—68

192,1 46,14
101—23 21— 16

182,9 38,32
96—67 19—58
182,9 31,83
96—67 14—56

158,2 38,12
83—30 19—15
158,2 31,21
83—30 14—33

6,78 256,78
2—97 132—88
6,78 251,2
2—97 128—80

5,99 227,21
2—62 118—87
5,99 225,16
2 - 6 2 116—33

5,02 201,34
2—20 104—65
5,02 198,54
2—20 102— 11
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
и сумма заработной платы на выполнение 

работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
бот маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Обшивка рубле 100 М2 127,07 5,73 1,61 134,41
ных стен досками 
с перемещением 
материалов вруч
ную

стен 70—26 3—61

1

0—71

[

74—58

5. Перекрытия

Состав работ
5.1. Устройство перекрытий по деревянным балкам: укладка

балок по стенам; постановка ригеля с установкой дополнительной 
промежуточной балки; обивка концов балок толем и войлоком; 
укладка анкеров и связей в кирпичные стены.

5.2. Устройство сборных железобетонных перекрытий: пробивка 
гнезд и борозд в кирпичных стенах; заделка гнезд и борозд; укладка 
вручную железобетонных балок, плит наката, шлакобетонных вкла
дышей; прокладка толя; засыпка перекрытия шлаком; обработка 
шлака известковым молоком с приготовлением молока вручную.

5.3. Устройство перекрытий из стальных балок: укладка метал
лических балок; обертывание концов балок толем и войлоком; 
укладка в стены стальных элементов и деталей; пробивка гнезд; за
делка гнезд кирпичом; засыпка шлаком перекрытия; прокладка толя; 
обработка шлака известковым молоком с приготовлением молока 
вручную; укладка железобетонных плит наката; антикоррозийная 
окраска стальных балок за 2 раза.

5.4. Устройство монолитных железобетонных перекрытий: про
бивка горизонтальных борозд и гнезд; сортировка и выпрямление 
стали; резка стали; гнутье стали, изготовление щитов опалубки, де
ревянных стоек; устройство лесов под опалубку, деревянной щито
вой опалубки; установка и вязка арматуры; перекладка бетонной 
смеси; укладка бетонной смеси; уход за бетонам; разборка щито
вой опалубки, лесов.

5.5. Устройство сборно-монолитных перекрытий: пробивка гнезд 
в кирпичных стенах; установка временных опорных стоек с монтаж
ными прогонами; укладка железобетонных балок, плит и шлакобе
тонных вкладышей; заделка гнезд кирпичом; устоойство опалубки 
для замоноличивания балок; замоноличивание балок бетоном; про
кладка толя; засыпка перекрытия шлаком; обработка шлака извест
ковым молоком с приготовлением молока; разборка временных 
опорных стоек.

5.6. Смена подшивки потолков: разборка подшивки с устройст
вом ногаои подшивки.
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5.7. Смена наката и чистых дощатых полов: перестилка чистых 
полов со снятием плинтусов, разборкой пола, настилкой старых и 
новых досок, установкой плинтусов; смена лаг из пластин; засыпка 
перекрытия, щитового наката с заготовкой новых щитов; сплачива
ние полов; острожка провесов ручным рубанком; установка венти
ляционных решеток с изготовлением рамок.

5.8. Смена деревянных балок и подшивки потолков: смена де
ревянных балок с заготовкой балок из брусьев или отесанных бре
вен, с противогнилостной обработкой, с прибивкой подшивки; уста
новка стоек под балки с установкой разгрузочной доски; заделка 
кирпичных гнезд с перевязкой новой кладки со старой.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч.
и сумма заработной платы на выполнение

работ, руб. — коп.

всего с

Работы
Единица

измерения
учетом ра
боты маши

основных транспорт погрузоч нистов (за
ных но-разгру исключе

зочных нием ма
шинистов
башенных
кранов)

Устройство
перекрытий

Междуэтажных по 
деревянным бал
кам в зданиях с 
каменными стена
ми с перемещени
ем материалов: 

вручную через 100 М2 82,19 46,51 7,4 136,1
блок перекры

тий 41—24 22—27 3—24 66—75

с помощью ме то же 82,19 29,23 7.4 124,32
ханизмов 41—24 13—79 3—24 61—40

То же, чердачных 
с перемещением 
материалов:

вручную через » 104,45 66,16 7 ,4 178,01
блок 52—30 31—78 3—24 87—32
с помощью ме » 104,45 42,48 7 ,4 163,35
ханизмов 52—30 20— 15 3—24 80—76

Междуэтажных по 
деревянным бал
кам в зданиях с 
деревянными сте
нами с перемеще
нием материалов:

вручную через 1 103,64 43,43 5,39 152,47
блок 55— 15 20—57 2—36 78—08
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма 
заработной платы на выполнение работ,

руб. — коп.

всего с
Работы Единица учетом ра

измерения боты маши
основных транспорт погрузоч нистов (за

ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов 
башенных
кранов)

с помощью ме- 100 м2 103,64 25,92 5,39 139,69
ханизмов перекры

тий 5 5 -1 5 1 2 -1 9 ,7 2—36 71—80
То же. чердачных 
с перемещением 
материалов:

вручную через то же 125,9 63,08 5,39 194,37
блок 66—21 30—08 2—36 98—65
с помощью ме- » 125,9 39,17 5,39 178,72
ха низмои

66—21 18—55,7 2—36 91 — 12
Междуэтажных по 
деревянным бал-
кам в зданиях с 
каркасными стена
ми с перемещени
ем материалов:

вручную через » 62,63 40,28 4,65 107,56
блок

32—15 19—09 2—04 53—28
с помощью ме » 62,63 23,92 4,65 95,69
ханизмов 32—15 11—21 2—04 47—98

То же, чердачных 
с перемещением 
материалов:

вручную через » 84,89 59,93 4,65 149,47
блок 43—21 2 8 -6 0 2—04 73—85
с помощью ме » 84,89 37,17 4,65 134,72
ханизмов 43-21 17—57 2—04 67—30

С перемещением 
материалов башен
ным краном:

89,9междуэтаж
ных сборных 
железобетон

» 35,19 6,93 132,02
49—86 16—03 3—48 69—37

ных балок в 
существующих 
стенах с меж- 
дубалочным 
заполнением 
из железобе
тонных плит
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма 
заработной платы на выполнение работ,

руб. - - коп.

всего с

Работы
Единица 1/четом ра-

измерения
основных транспорт

(
погрузоч

5оты маши
нистов (за

ных но-разгру исключе
зочных 1н и ем  ма

шинистов
башенных
кранов)

то же, чердач- 100 м2 98,48 47,43 6,93 152,84
ных перекры

тий 55—81 22—24 3—48 81—53
междуэтаж- то же 79,3 28—87 6,69 114,86
ных сборных 
железобетон- ►ь. 1 00 ьэ 12—31 3—36 60—49
ных из тавро
вых желез обе-
тонных балок 
в существую
щих стенах с 
междубалоч- 
ным заполне
нием из шла
кобетонных 
вкладышей 
то же, чердач » 87,88 41,11 6,69 135,68
ных 50—77 18—52 3—36 72—65

С перемещением 
материалов с по
мощью механиз
мов:

87,4междуэтаж » 46,78 7,12 149,15
ных из сталь
ных балок 48—31 21—61 3—23 77—77
чердачных из » 118,53 69,26 7,98 209,43
стальных ба
лок 64— 16 32— 19 3—60 107—87
монолитных 10 м2 51,77 10,13 2,04 65,7
железобетон
ных безбалоч
ных

28—44

39,36

4—65 0—91 34—87

то же, ребрис » 10,87 1,98 54,29
тых 21—48 4—98 0—88 28—30
междуэтаж
ных сборно
монолитных

100 м2 70,12 62,23 4,81 148
49—26 29—00 2— 17 86,63

железобетон
ных с между- 
балочным за
полнением из 
железобетон
ных плит
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, сумма 
заработной платы на выполнение работ.

руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения

учетом ра
боты маши

основных транспорт погрузоч нистов (за
ных но-разгру исключе

зочных нием ма
шинистов 
башенных
кранов)

то же, чердач- 100 м2 85 ,15 73 ,65 4.81 177,49
ных 56— 78 34— 43 2— 17 101— 42

междуэтаж- » 73,12 55,57 8 ,75 146,13
ных сборно
монолитных 
железобетон-

50— 74 26— 00 3— 90 85— 64

ных с между- 
балочным за-
полнением из 
шлакобетон-
ных вклады
шей
то же, чердач- 1 88 ,15 66 ,89 8 ,7 5 176,62
ных

58— 26 31— 43 3 - 9 0 100— 43
С перемещением
материалов вруч
ную через блок 
или электролебед
кой

Смена
Подшивки потол

ков:
107,5оштукатурен 1 8 3 ,1 3 119 ,6

ной 56— 33 3— 76 1— 38 62— 01

чистой » 80,61 6— 33 1,41 89 ,1 4

45— 05 2— 98 0— 62 49— 09

Щитового наката 10 м2 32 ,9 8 2 ,39 0 ,53 3 5 ,0 2
и чистых дощатых 
полов

17— 88

35 ,7

1— 23 0— 23 19— 41

Наката из отдель » 0 ,93 0 ,53 37 ,2 8
ных досок и чис
тых дощатых по
лов
Деревянных балок 
и подшивки потол
ков в зданиях:

1 9 -3 1 0— 44 0— 23 20— 05

каменных ) 35 ,33 1,63 0,38 37 ,5 5

19— 33 0— 77 0— 17 20— 39

деревянных » 32 ,57 1,6 0,37 34— 75

18— 06 0— 75 0— 16 19— 09

9(0.25) Зак. 498 257



6. Перегородки

Состав работ

6.1. Устройство в каменных или деревянных зданиях пере
городок из досок забранных стоймя в обвязку: разметка мест 
установки обвязки; отделка проемов; установка досок с изготов

лением нагелей; изготовление нагелей; пробивка гнезд; изготовле
ние и установка диафрагмы; антисептирование древесины.

6.2. Устройство карка-сно-засытных перегородок: разметка мест 
установки* каркаса; заготовка й пригонка элементов; установка и 
крепление каркаса; обделка проемов; обшивка каркаса досками с 
двух сторон с раскалыванием и расклеиванием досок; изготов
ление и постановка диафрагм; засыпка шлака за обшивку; про
бивка гнезд; антисептирование древесины.

6.3. Устройство в каменных или деревянных зданиях пере
городок (из деревянных щитов: разметка мест установки каркаса; 
заготовка и пригонка элементов по месту; установка и крепление 
каркаса; отделка проемов; крепление щитов гвоздями; антисепти- 
роваиие древесины; изготовление и постановка диафрагм; пробив
ка гнезд с установкой пробок.

6.4. Устройство в каменных или деревянных зданиях чис
тых дощатых перегородок; разметка мест установки обвязки; 
заготовка И пригонка элементов; установка и крепление обвязки; 
обделка проемов; установка досок в пазы обвязок; сверление от
верстий в кромках досок; изготовление и установка нагелей; 
пробивка гнезд с установкой пробок.

6.5. Устройство в каменных или деревянных зданиях филен
чатых дощатых перегородок: разметка мест установки обвязки; за 
готовка и пригонка элементов; установка и крепление обвязки; 
обделка проемов; пригонка и установка готовых филенчатых по
лотен по месту; установка фрамуг в коробки; установка раскла
док; пробивка гнезд с установкой пробок в каменных зданиях.

6.6. Устройство кирпичных перегородок: крепление перегоро
док к стенам; натягивание причалки; подача и раскладка кирпи
ча; перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора; 
подбор, сколка и притеска кирпича; укладка арматуры.

6.7. Устройство перегородок из гипсовых плит: установка
направляющих реек, плит с их перерубкой и перевязкой верти
кальных швов; укрепление плит, примыкающих к стенам и потол
кам, костылями; предварительное сверление или пробивка отвер
стий и постановка пробок; приготовление и заливка гипсового 
раствора в пазы плит или расстиланйе раствора; конопатка швов 
примыкания плит к потолку и отделка швов.

6.8. Ремонт деревянных оштукатуренных перегородок: отбив
ка старой штукатурки; перерубка драни; смена нижней части пе
регородки; подвешивание верхней части перегородки (в случае 
необходимости).

6.9. Устройство подмостей для возведения перегородок: уклад
ка досок на готовые козлы; проверка плотности установки и под- 
клинивание козел; перестановка подмостей с переносом на этаж; 
снятие настила и бортовых досок; относка всех деталей и уклад
ка в штабель.
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НОРМ АТИВНЫ Е ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты  труда. чел. ч.
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы
Единица учетом ра

измерения
транспорт погрузоч

i боты ма- 
1 шинистов

основных ных но-разгру ,(за исклю
зочных чением ма

1 шинистов 
башенных

| кранов)

Устройство в ка
менных или дере
вянных зданиях 
перегородок с пе
ремещением мате
риалов вручную 
через блок или с 
помощью механиз
мов:

из досок, за- 100 м2 77,6 7,72 2,42 88,55
бранных стой
мя в обвязку

перегоро
док 39—08 3—58 1—05 44— 16

каркасно-за- то же 88,8 16,93 2,72 111,35
сыпных

45—52 8—13 1—19 56—34
из деревян » 42,7 7,84 2,62 53,84
ных двухслой
ных щитов 22—05 3—65 1—16 27—22
чистых доща I 86,9 6,6 2,04 96,26
тых

45—50 3— 11 0—96 49—96
филенчатых
дощатых

» 52,9 5,64 1,72 50,86
22—50 2—62 0—75 26—21Устройство пере

городок кирпич
ных:
в 0,25 кирпича с 
перемещением ма
териалов:

вручную че
рез блок или

83,64 30,78 7,16 125,72
электролебед
кой

46—74 14—49 3—14 66—68

краном «Пио- 
нер> или подъ

* 83,64 21,56 7,16 114,55
емником С-589 
в 0,5 кирпича 
с перемещени
ем материа
лов:

46—74 9—79 3—14 60—89

вручную че > 84,2 55,17 12,3 159,18
рез блок или 46—68 2 6 -0 0 5—39 82—24электроле
бедкой

9*(0,25) Зак . 498 259



Продолжение

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч

но-разгру
зочных

1

всего с 
учетом р а 
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

краном «Пи
онер» или 
подъемником 
С-589

100 м2 
перего
родок

84 ,2
46—68

38,45
17—46

12,3
5—39

139,02
71—73

из гипсовых 
плит с пере
мещением ма
териалов:

вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой

то же 80,7
4 5 -1 8

18,02
8—41

2,35
1—03

103,21
55—81

краном «Пи
онер» или 
подъемником 
С-589

» 80 ,7 13,15 2,35 97 ,4
45— 18 5—93 1—03 52—76

Ремонт деревян
ных оштукатурен
ных перегородок 
с перемещением 
материалов вруч
ную через блок 
или с помощью ме
ханизмов

» 31,25
17—48

1,92
0—89

0,59
0—26

33,96
18—74

Устройство под
мостей для возве
дения перегородок 
с перемещением 
материалов вруч
ную через блок 
или с помощью 
механизмов

» 14,54
7—54

0,42
0— 19

0,13
0—06

15,13
7—81



7. Лестницы и крыльца

С о с т а в  р а б о т

7Л. Устройство лестниц и площадок по стальным косоурам 
и балкам: пробивка гнезд в кирпичных стенах; укладка метал
лических площадочных балок; электродуговая сварка монтажных 
стыков; обмотка металлических балок сеткой; укладка железобе
тонных плит и ступеней по металлическим двутавровым балкам; 
укладка толя по плитам лестничных площадок; засыпка плит 
лестничных площадок шлаком; установка решеток и поручней.

7.2. Устройство лестниц и площадок по железобетонным косо
урам и балкам: пробивка гнезд и борозд в кирпичных стенах; 
установка железобетонных косоуров и балок; укладка железобе
тонных ребристых плит и лестничных площадок; укладка толя 
по плитам лестничных площадок; засыпка плит лестничных площа
док шлаком; электродуговая сварка монтажных стыков; заделка 
гнезд и борозд в стенах; установка решеток и поручней.

7.3. Монтаж лестниц из железобетонных маршей и площадок: 
пробивка гнезд и борозд; установка первой железобетонной ле
стничной площадки и первого лестничного марша в подвальной 
части каменного здания; установка промежуточных и верхних 
площадок *и маршей; заделка кирпичных гнезд и борозд; электро
дуговая сварка монтажных стыков.

7.4. Устройство чистых деревянных лестниц с площадками 
в деревянных зданиях: изготовление элементов чистых лестниц 
с площадками; устройство чистых лестниц с площадками.

7.5. Устройство чистых деревянных лестниц с площадками 
в каменных зданиях: изготовление элементов чистых лестниц с 
площадками; устройство чистых лестниц с площадками; пробивка 
гнезд в кирпичных стенах вручную; заделка гнезд кирпичом.

7.6. Замена лестничных решеток: снятие деревянных поручней; 
разборка стальных решеток; установка ранее собранных решеток; 
готового поручня; изготовление и установка закруглений поручня; 
электродуговая сварка мест соединений решетки.

7.7. У строй ство  м еталли ч еской  п ож арн ой  лестницы : п р о б и вк а  
гнезд  в кирпичны х стен ах  вручную ; у к л а д к а  в стены  стал ьн ы х  
кон солей ; за д е л к а  гн езд  ки рпичом ; у стан о вка  пож арной  лестн и ц ы  
с д в у м я  т е ти в ам и  с укреп лен и ем  и засы пкой  блоков  и п о л и сп асто в .

7.8. Ремонт железобетонных ступеней: заделка трещин, вы
боин с устройством опалубки, приготовлением раствора.

7.9. Ремонт деревянных лестниц: смена ступеней с изготов
лением новых; ремонт деревянного поручня с изготовлением сме
няемой части; приготовление шпаклевки; шпаклевка -и шлифовка 
отремонтированной части поручня; антисептирование древесины 
водными составами.

7.10. Устройство бетонных крылец: рытье грунта; устройство 
подготовки из кирпичного щебня, опалубки из щитов; укладка 
бетонной смеси; разборка опалубки; устройство цементного пола; 
изготовление щитов опалубки с заготовкой досок и планок.

7.11. Устройство деревянных крылец: рытье ям для стульев; 
устройство крыльца с устройством основания, заготовкой и ус
тановкой стульев, укладкой насадок, устройством настила пло
щадки, обшивкой с боков; устройство ступеней, тумб с обшивкой 
досками.

9(0,5) Згк‘ 498 261



НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погру-
эочно-

разгрузоч-
ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Устройство лест
ниц и площадок: 

по стальным 
косоурам и 
балкам при 
перемещении 
материалов: 
краном «Пи
онер» или 
подъемником 
С-589

10 м2 
горизон
тальной 
проекции

башенным
краном

то же

32
19—00 

32
19—00

12,57 
6—04

1,92 47,39
0—85 26—39

6,15
2—80

1,18 39,33
0—58 22—38

по железобе
тонным косоу
рам и балкам 
с перемещени
ем материа
лов:
краном «Пи
онер» или 
подъемником 
С-589 
башенным 
краном

Монтаж лестниц 
из железобетонных 
маршей и площа
док с перемещени
ем материалов ба
шенным краном 
Устройство чис
тых деревянных 
лестниц с площад
ками:

в деревянных 
зданиях с пе
ремещением 
материалов:

30,77
17—75

15,19
7—52

2,25
0—99

49,22 
26—82

30,77
17,75
17,8

10—74

7,14
5—09
9,71
4—39

1 . 5 1

0— 74
2,22
1— 09

39,42
23—58
29,73

16—22
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Продолжение

Работы Единица
измерения

вручную че
рез блок, 
подъемником 
С -589 или 
краном «Пи
онер» 
башенным 
краном

10 м2 
горизон
тальной 
проекции

то же

в каменных 
зданиях с пе
ремещением 
материалов: 

вручную че
рез блок, 
подъемником 
С-589 или 
краном «Пи
онер» 
башенным 
краном

Замена лестнич
ных решеток с пе
ремещением мате- 
териалов вручную 
через блок или 
механизирован
ным способом 
Устройство м етал
лической пож ар
ной лестницы с 
перемещением м а
териалов вручную 
через блок 
Ремонт с переме
щением материа
лов вручную:

железобетон
ных ступеней

10 м 
решеток

1 лест
ница

1 м2
ступеней

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом р а

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

2 8 ,7 1,81 0 ,5 7 31 ,22
17—66 0—88 0—25 18—82

2 8 ,7 1,53 0 ,5 7 3 0 ,8
17—66 0—69 0—25 18—60

39 ,0 3 2 ,8 8 0 ,6 6 4 2 ,8 8
23— 09 1—34 0—29 24— 89

3 9 ,0 3 2 ,1 2 0 ,6 6 41,81
23— 09 0 - 9 7 0—29 24—35

17,9 1— 47 0 ,2 7 19,82
11— 00 0— 67 0 - 1 2 11— 90

18,78 0 ,8 9 0 ,2 6 19,93
10— 23 0— 43 0— 11 10— 77

4 ,4 5 0 ,1 3 0,012 4 ,5 9
2—34 0 - 0 6 0 - 0 0 ,5 2— 41

9*(0,5) З ак . 498 263



Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

деревянных
лестниц

10 М2 
горизон
тальной 
проекции

23,81
13—59

0,22
0—10,3

0,102
0—04,5

24,13
13—74

Устройство кры
лец:

бетонных 1 м2 1,36 0 ,2 1,56

деревянных

площади 
крыльца 

1 крыль
цо

0—73
17,81

10—33
—

0—09
0,58

0—26

0—82
18,39

10—59

8. Крыши

Состав работ

8.1. Устройство стропильной системы из бревен или досок 
с обрешеткой: заготовка мауэрлатов, слуховых окон, элементов 
стропил; укладка мауэрлатов; разметка мест установки стропил; 
установка лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, 
ригелей; прибивка обрешетки; устройство разжелобков, свесов; 
постановка ребровых и коньковых досок; сборка каркаса слухо
вых окон.

8.2. Устройство стальной или асбестоцементной кровли.
Устройство стальной кровли: заготовка картин, окатов, свесов,

надстенных желобов и разжелобков; установка «  прибивка ко
стылей, крючьев и кляммеров; установка слуховых окон, бранд
мауэров и парапетов, колпаков на трубы; покрытие крыши листо
вой сталью.

Устройство асбестоцементной кровли: покрытие крыши асбе
стоцементными листами; обделка мест примыкания к слуховым 
окнам, брандмауэрам и другим выступающим частям; покрытие 
кровельной сталью фартуков к слуховым окнам, брандмаэров, 
парапетов, карнизных свесов, надстенных желобов и разжелобков.

8.3. Устройство черепичной кровли: устройство черепичной
кровли; укладка фасонных деталей на коньки и ребра; обделка 
мест примыканий «  слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и 
другим выступающим частям; покрытие карнизных свесов, надстен
ных желобов, разжелобков; устройство фартуков к слуховым ок
нам.
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8.4. Ремонт рулонной кровли: снятие покрытия; ремонт места
ми рулонного покрытия с расчисткой основания; покрытие новым 
материалом с разогреванием мастики.

8.5. Ремонт стропильной системы из бревен: смена бревенча
тых стропил; укрепление стропильных ног; смена отдельных ча
стей мауэрлатов, обрешетки местами.

8.6. Смена стальной кровли: разборка кровли; заготовка кар
тин для (рядового покрытия, скатов, свесов, надстенных желобов 
и разж елобков; покрытие кровли с установкой и прибивкой ко
стылей к  крючьев; обделка мест примыкания к стенам, парапе
там, дымовым трубам.

8.7. Смена отдельных листов стальной кровли: снятие негод-* 
ных листов; заготовка новых листов (картин); укладка новых 
листов с закреплением.

8.8. Смена покрытия карнизных свесов из кровельной стали: 
разборка старого покрытия; заготовка картин и кляммеров; ук
ладка картин на место; выправка или замена костылей для кар 
низных свесов; установка и выправка крючьев для желобов; вос
становление и присоединение разобранных участков кровли.

8.9. Установка парапетной решетки: установка парапетной ре
ш етки с разметкой мест установки, подготовкой мест крепления, 
установкой стоек и резиновых прокладок, с промазкой суриком, 
сверлением отверстий электродрелью по месту, клепкой и поста
новкой болтов, обрубкой, отпиливанием концов и неровностей.

8.10. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: 
снятие старого колпака; изготовление нового колпака; установ
ка и  закрепление нового колпака.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб.— коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Устройство
Стропильной сис
темы из бревен с 
обрешеткой с пе
ремещением мате
риалов:

электролебед
кой или кра
ном «Пионер»

100 M2 
ската 
крыши

78,72
41—35

13,13
6—40

3,73
1-63

97,2
50—28

башенным
краном

то же 78,72 
41—35

9,66 
4—65

1.66 
Q—83

90,06
46-83



Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч.
сумма заработной платы на выполне-

нне работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом ра

Работы измерения
транспорт погрузоч

боты ма
шинистов

основных ных но-раз (за исклю
грузочных чением ма

шинистов
башенных
кранов)

Стропильной сис
темы из досок с об
решеткой с пере
мещением матери-
алов:

5,55 1.74электролебед- 100 м* 43,66 51,59
кой или кра- ската 23—03 2—59 0—76 26—82ном «Пионер» крыши
башенным то же 43,66 4,67 0,81 49,14
краном 23—03 2— 12 0—40 25—55

Стальной кровли 
с перемещением 
материалов:

51,44 1.6 0,34 53,61вручную, элек 100 м2
тролебедкой кровли 28—35 0—76 0— 15 29—39или подъемни
ком С-589
башенным то же 51,44 1,06 0,08 52,58
краном 28—35 0—48 0—04 28—87

Асбестоцементной 
кровли с переме
щением материа
лов:

вручную че > 44,45 3,71 0,73 49,11
рез блок, элек
тролебедкой 25— 16 1—71 0—32 27—31
или подъемни
ком С-589 
башенным > 44,45 2 ,3 0,16 46,91
краном

25— 16 1—04 0—08 26—28
Черепичной кров
ли с перемещени
ем материалов:

58,41 14,46 75,03вручную через » 2,16
блок 32—66 5—82 0—95 39—43

электролебед > 58,41 9 ,98 . 2,16 72,36
кой 32—66 4—78 0—95 39—40
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч

но-раз
грузочных

учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

подъемником 100 м2 58,41 6,79 2,16 67,92
С-589 кровли 32—66 3—10 0—95 37—03
башенным то же 58,41 4,4 0,79 63,60
краном 32—66 2—02 0—39 35—07

Ремонт рулонной 
кровли с переме
щением материа
лов:

0,57
0—25

вручную через 
блок

1 41,5
21—08

3,62
1—65

45,69
22—98

электролебед
кой или подъ
емником

» 41,5
21—08

0,84
0—39

0,57
0—25

42,95
21—74

Ремонт стропиль
ной системы из 
бревен с перемеще
нием материалов

10 м2 21,52 1,83 0,59 24
ската
крыши 11—79 0—80 0—26 12—87

вручную через 
блок или с помо
щью механизмов 
Перемещение ма
териалов вручную 
или с помощью ме
ханизмов

Смена
стальной кров
ли

100 м2 
отремон
тирован

ной кров
ли

44,5
24— 10

1,79
0—81

1,17
0—51

47,54
25—47

отдельных лис
тов стальной 
кровли
покрытия кар

то же 

100 м

26,25
13—75

67

0,34
0—15
1,09

0,2
0—09
0,72

26,94
13—99
68,86

низных свесов 
из кровельной 
стали

карниз
ного

свеса
35—10 0—49 0—31 35—93

Установка пара 100 м 25 0,62 0,16 25,86
петной решетки решеток 14—80 0—29 0—07 15—20
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Продолжение

Нормативные затраты труда. чел.-ч.
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения

транспорт погрузоч
учетом ра
боты ма
шинистов

основных ных но-разгру (за исклю
зочных чением ма

ртинистов
башенных
кранов)

Смена колпаков 10 колпа 16,5 0,18 0,08 1 16,77
на дымовых и вен
тиляционных тру
бах (при одном ка
нале в трубе) с 
перемещением ма
териалов вручную 
через блок или с 
помощью меха
низмов

ков 8—65 0—08 0—04 8—78

На каждый сле то же 4 ,9 0,09 0,02 5,01
дующий канал до
бавлять 2—57 0—04 0—01 2—62

9. Печи и трубы

Состав работ

9.1. Большой ремонт пеней и очагов: ремонт с (разборкой и 
восстановлением лицевой стороны прогоревших дымооборотов и 
топливника, снятием и установкой печных приборов; прочистка 
горизонтальных и вертикальных дымоходов.

9.2. Переоборудование печей или очагов под уголь: ремонт 
топочного или поддувального отверстая, свода печи; прочистка 
горизонтального и вертикального дымоходов; смена колосниковой 
решетки, топочной дверки, вьюшки.

9.3. Переоборудование печей под газ: пробивка отверстий в 
стенах с заделкой с двух сторон; разметка мест прокладки тру
бопровода; вычерчивание замерных эскизов; прокладка стояков 
и подводок; установка плиты и газогорелочных устройств; пере
оборудование печей или очагов под газ.

9.4. Кладка комнатных печей или кухонных очагов: кладка 
печей или очагов с  устройством основания, шва бровкой внутрен
ней поверхности, установкой приборов и оштукатуриванием по
верхности.

9.5. Кладка или ремонт дымовых труб: кладка труб с вы
делкой выдр, отливов и головки, шва бровкой каналов, оштукату
риванием поверхности.

9.6. Устройство кирпичных боровов? кладка боровов без ош
тукатуривания со швабровкой каналов.

9.7. Ремонт оголовков дымовых труб: исправление оголовков 
дымовых труб со снятием колпаков, разборкой разрушений и 
восстановлением кладки.
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Работп
Единица

измерения

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

С перемещением
материалов

вручную или
с помощью
механизмов

Большой ремонт
печей:

оштукатурен- 1 печь 11,13 1.77 0,24 13,31
ных 6—18 0—81 0—11 г! о

изразцовых » 12,95 2,26 0,26 15,68
7—69 1—03,3 0—12 8—96

Переоборудование
печей под уголь:

оштукатурен » 11,85 0,52 0,09 12,46
ных 6 -5 8 0—24 0—04 6—86
изразцовых 1 13,85 0,52 0,09 14,46

6—95 0—26 0—04 7—25
Переоборудование » 3.4 0,52 0,09 4,07
очагов под уголь

1—.8 6 0—25 0—04 2—18
Ремонт очагов » 4,9 0,26 0,05 5,24

2 — ?1 0—12 0 -0 2 2—85
Переоборудование 
печей под газ

1 26,41 0,53 0,08 27,55
17—17 0-2 3 ,7 5 0—04 17—69

Кладка:
комнатных пе 1 8,25 5,14 0,95 14,81
чей с устрой 4—87 2—38,5 0—43 7—95
ством основа
ния и оштука
туриванием
поверхности
кухонных оча > 9,24 4,51 0,88 15,04
гов 5 -4 6 2—05,8 Т 03 (О 8 -1 4



Продолжение
Нормативные затраты  труда чел.-ч.
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы
Единица

измерения
транспорт погруэоч-

учетом ра
боты ма
шинистов

основных ных но-раз гру- (за исклю
зочных чением ма

шинистов
башенных
кранов)

дымовых труб 
с оштукатури-
ванием по-
верхности:
сечением 1 М 2 .3 0,91 0,18 3,43
0,5X0,5 в 
1 канал

трубы 1—36 0—42,3 0—09 1—88,5
добавлять на то же 1.1 0,46 0,08 1,66
каждый сле
дующий ка-

0—64,9 0—21 0—04 0—91

нал
сечением » 3 1,05 0 ,2 4,29
0,5х 1 в 1 ка- 1—77 0—48 0— 10 2—38нал

0,63добавлять на » i ,45 0,12 2 ,2
каждый сле
дующий ка 0—85,6 0—28 0—06 1—21

нал
сечением IX » 4 1,24 0,24 3,54
X I в 1 канал 2—36 0—57 0— 12 3—08
добавлять на » 2 0,855 0,17 3,09
каждый сле
дующий ка 1— 18 0—39 0—08 1—67,2
нал

дымовых труб 
без оштукату
ривания по
верхности: 
сечением % 1,35 0,84 0,18 2,39
0,5X0,5 в 
1 канал

W
0——80 0—39 0—09 1—29,8

добавлять на » 0,73 0,41 0,08 1,23
каждый сле
дующий ка 0 -4 3 ,1 0— 18,8 0—04 0—66
нал
сечением » 1,8 0,96 0 ,2 3,01
0,5X1 в 1 ка 0—44,5нал 1—06 0— 10 1—60
добавлять на 1 0,95 0,545 0,12 1,66
каждый сле

0—56,1 0—25,3 0—06 0—85дующий ка
нал

270



Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч,
сумма заработной 'платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом р а

Работы измерения
основных транспорт погрузоч

боты ма
шинистов

ных но-раз (за исклю
грузочных чением ма

шинистов
башенных

кранов)

сечением IX  
X 1 в 1 канал

1 м трубы 2 ,5 1,14 0,24 3,93
1—48 0—52,3 0— 12 2— 15

добавлять на то же 1,25 0,79 0,17 2,26
каждый сле
дующий ка- 0—73,8 0—36 0 -0 8 1—21
нал

Устройство кир
пичных боровов с 
перемещением ма
териалов:

вручную или 
вручную через 
блок:
сечением 
0,5 X 0,5 в 
1 канал

» 1,35 1,5 0,17 3,02
0—80 0—6 /,  5 0—08 1—55,5

добавлять на 
каждый сле
дующий ка

1 0,73 1,13 0,12 1,98
0—43 0—51,5 0 -0 5 0—99,5

нал
сечением 
0,5X1 в 1 ка
нал

» 1,8 1,36 0,15 3,31
1—06 0—61 0—07 1—74

добавлять на » 0,95 0,76 0,08 1,79
каждый сле
дующий ка 0—56 0—34 0—04 0—94
нал
сечением IX  
X I в 1 канал

» 2 ,5 0,93 0,1 3,53
1—48 0—42 0—05 1—9 5 '

добавлять на 
каждый сле
дующий ка

» 1,25 0,655 0,07 1,97
0—74 0 - 2 9 ,5 0—03 1—07

нал
электролебед
кой или подъ
емником
С-589:

сечением 
0,5X 0.5 в

» 1,35 0,91 0,17 2,55

1 канал 0—80 0—42 0—08 1—36,5
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Продолжение

Нормативные затраты  труда, чел.-ч,
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы
Единица учетом р а

измерения
транспорт погрузоч

боты ма
шинистов

основных ных но-разгру (за исклю
зочных чением ма

шинистов
башенных
кранов)

добавлять на 1 м тру- 0 ,73 0,68 0 ,12 1,61
каждый сле
дующий ка-

бы 0—43 0—32 0—05 0—85

нал
сечением IX то ж е 1,8 0,83 0 ,15 2,89
Х0,5 в 1 ка
нал 1—06 0—38 0—07 1—57
добавлять на » 0,95 0,46 0,08 1,55
каждый сле
дующий ка- 0—56 0—22 0—04 0—85
нал
сечением IX  
X I в 1 канал

» 2 ,5 0,57 0 ,1 3,23
1—4в 0—26 0—05 1—82,5

добавлять на » 1,25 0,39 0 ,07 1,76
каждый сле
дующий ка 0—74 0— 19 0—03 0 - 9 8 ,5
нал

С перемещением
материалов 

вручную или 
с помощью 
механизмов

Ремонт кирпичных » 2 ,4 0,235 0 ,05 3,18
труб в 1 канал

1—34 0—215 0—02 1—60
с двумя кана » 3 ,84 0,37 0,08 4,59
лами 2— 14 0— 17 0—04 2—37

Добавлять на каж  » 1,44 0,135 0 ,03 1,63
дый следующий 

канал
Ремонт оголовков 
дымовых труб:

0—80 0—06,5 0—01 0—89

с одним кана 10 ого 8 1,66 0 ,32 9,81
лом ловков 4—50 0—76 0— 15 5—50

с двумя кана то же 13 2,26 0 ,44 15,93
лами 7—30 1—04 0 - 2 0 00 1 о>̂ 1

Добавлять на каж  » 4 0 .6 0,12 4,78
дый следующий 
канал 2 -1 8 0—28 0—05 2 -5 4
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10. Полы
Состав работ

10.1. Подсыпка грунта при изменении уровня полов в зда- 
нкях (при толщине подсыпки 20 см): срезка неровностей; рас
кидывание грунта; разбивка комьев; разравнивание грунта; за 
чистка поверхности; трамбование грунта.

10.2. Выемка грунта при изменении уровня полов (при глу
бине разрабатываемого слоя до 1,5 м): разрыхление грунта вруч
ную; выбрасывание на бровку; зачистка поверхности дна и сте
нок; откидывание разрыхленного грунта.

10.3. Устройство бетонного основания под чистые полы: срезка 
неровностей; засыпка углублений; уплотнение грунта; разравнива
ние грунта; укладка бетонной смеси с разравниванием, уплотне
нием, выравниванием поверхности рейкой.

10.4. Устройство керамзитобегонного основания под полы 
толщиной слоя до 100 мм: укладка керамзитобетонной смеси с 
разравниванием и заглаживанием поверхности.

10.5. Устройство подготовки из кирпичного щебня толщиной 
слоя до 200 мм: среэка неровностей; засыпка углублений; уплот
нение и разравнивание грунта; проверка спланированной поверх
ности по рейке; установка маячных колышков; разравнивание и 
трамбование кирпичного щебня; заливка раствором; приготовление 
цементного раствора.

10.6. Устройство цементной стяжки толщиной слоя до 50 мм:' 
очистка поверхности основания от мусора; увлажнение водой; 
установка маячных реек; разравнивание и заглаживание цементно
го раствора рейкой; снятие маячных реек и заделка борозд.

10.7. Устройство рулонной гидроизоляции в санузлах: очистка 
изолируемой поверхности; огрунтовка разжиженным битумом; 
наклейка рулонного материала в два слоя; приготовление битум
ной мастики; устройство защитного слоя из цементного раствора 
толщиной слоя до 2 см.

10.8. Устройство основания под паркет с настилом из досок: 
укладка лаг с изготовлением накладок и прокладок; устройство 
дощатых настилав.

10.9. Устройство основания под паркет с настилом из щитов: 
укладка лаг; устройство настилов из готовых щитов.

10.10. Кладка кирпичных столбиков на цементном растворе.
10.11. Устройство паркетных полов на рейках: сортировка 

клепок; фуговка торцов клепск; заготовка вставных реек; настил
ка паркетных полов Из отдельных клепок на рейках; острожка 
полов; циклевка полов; установка плинтусов.

10.12. Устройство паркетных полов на мастике: сортировка 
.клепок; фуговка торцов клепок; настилка паркетных полов из 
отдельных клепок на мастике; острожка паркетных полов; цик
левка; установка плинтусов; приготовление битумной мастики.

10.13. Устройство чистых дощатых полов Из шпунтованных
досок с укладкой лаг из брусков: укладка лаг из брусков; на
стилка пола из досок; перепиливание досок; острожка провесов 
пола; установка вентиляционных решеток; установка плинтусов; 
пробивка гнезд с изготовлением пробок.

10.14. Устройство чистых дощатых полов Из шпунтованных 
досок с укладкой лаг из пластин: укладка лаг из пластин; на
стилка пола; перепиливание досок; острожка провесов пола; ус
тановка вентиляционных решеток, плинтусов; пробивка гнезд.
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10.15. Устройство цементных полов: установка маячных реек; 
устройство чистых полов; снятие маячных реек; заделка борозд; 
устройство плинтусов из цементного раствора.

10.16. Настилка полов из керамических плиток: сортировка 
плиток; подточка кромок; установка маяков; устройство подсти
лающего слоя; укладка плиток; заливка швов; установка плин
тусов или галтелей из плиток.

10.17. Покрытие пола линолеумом: очистка основания от пы
ли; раскатка рулонов; нарезка полотнища линолеума; пригонка 
и наклейка полотнищ; установка плинтусов; приготовление битум
ной мастйки.

10.18. Ремонт дощатого шпунтованного пола с заменой от
дельных участков: смена досок в полах; острожка провесов; 
смена плинтусов.

10.19. Ремонт полов из керамических плиток: вырубка старых 
поврежденных плиток и раствора; срубка раствора с кромок со
седних плиток; подбор плиток по цвету с подгонкой их по месту; 
приготовление раствора; укладка плиток.

10.20. Устройство террацевых полов: очистка основания; раз- 
метка пола; поливка основания цементным молоком с приготов
лением молока; укладка раствора для подстилающего слоя; ук
ладка маячных реек; приготовление террацевого раствора вруч
ную; укладка раствора с разравниванием и уплотнением; устрой
ство плинтусов из раствора с приготовлением раствора; отделка 
пола; плинтусов.

10.21. Ремонт цементного пола: заделка выбоин с приготов
лением раствора, вырубкой, расчисткой и смачиванием поверхно
сти поврежденных мест, железнением заделанной поверхности:

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч- 
но-раз
грузоч

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

Подсыпка грунта 1 М3 0 ,/4 1,23 0,07 2,15
при изменении грунтов 0—39 0—56 0—03 1—03уровня полов в 
зданиях (при тол
щине подсыпки 
20 см) с перемеще
нием груза вруч
ную или тран
спортером 
Выемка грунта при то же 2,05 0,54 0,46 3,16
изменении уровня 
полов (при глу
бине разрабатыва
емого слоя до

0—98 0—26 0—20 1—49
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Продолжение

Н ормативны е затраты  тр у д а , чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне*

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения основ тран

погрузоч-
но-раз-

учетом ра
боты ма
шинистов

ных спортных грузоч- (за исклю
ных чением ма

шинистов
башенных

кранов)

1,5 м) с перемеще
нием вручную, тач
ками или тран
спортером

Устройство
Бетонного основа
ния толщиной:

100 мм под 
чистые полы 
с перемещени
ем материа
лов:

вручную че 100 м2 18,78 39,15 1,22 63,49
рез блок или 
электроле

9—71 19—20 0—54 31—86

бедкой
подъемником » 18,78 19 J . 2 2 43,39
С-589 или 
краном «Пи

9 -7 1 8—97 0—54 21—66

онер»
150 мм с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че » 22,45 58,72 1,84 89,59
рез блок или 
электроле

11—67 28—80 "0—80 44—89
бедкой
подъемником » 22,45 28,6 1,84 53,69
С-589 или 
краном «Пи
онер»

11—67 13—46 0—80 29—59

200 мм с пере
мещением ма
териалов: 
вручную че » *26,28 78,29 2,45 115,69
рез блок или 
электроле

13—64 38—40 ~1-—07 57—98
бедкой
подъемником

26,28 38,12 _2,45_ 75,62»
13—64 1 7-95 1—07С-589 или 

краном «Пи
37—54

онер»
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

Керамзитобетон
ного основания 
под полы толщи
ной 100 мм с пе
ремещением мате
риалов:

вручную через 100 м2 17.5 20,36 0,64 40,76
блок или элек
тролебедкой 
подъемником »

9—17
17.5

9—99
9,91

0—28
9,64

20—70
30,33

С-589 или кра
ном «Пионер» 

Подготовки из »
9—17
34,83

4—67
25,7

0—28 15—39
60,53

кирпичного щебня 
толщиной 100 мм 
с перемещением 
материалов вруч

18—02 11— 22 29—24

ную
То же, толщиной » 41,93 38,56 — 80,49
150 мм 21—69 16— 84 38—53

То же, толщиной » 45,05 51,45 — 96,5
200 мм 25—23 22—45 47—78

Цементной стяж
ки толщиной до 
50 мм с перемеще
нием материалов: 

вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой 
подъемником

» 28,75 11,75 0,37 42,17

»

15— 36

2 8 ,7 5

5—81

5,72

0 — 16

0,37

22—06

36,16
С-589 или кра
ном «Пионер» 

Рулонной гидро
изоляции в сануз
лах с перемеще
нием материалов: 

вручную че »

15— 36

6 4 ,0 4

2—69

7,39

0—16

0,54

18—94

72,78
рез блок или 
электроле
бедкой

35-11 3—62 0—24 39—42
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы

подъемником 
С-589 иди кра
ном «Пионер» 

Основания под 
паркет из досок с 
перемещением ма
териалов:

вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой 
подъемником 
С-589 или кра
ном «Пионер» 

Основания под 
паркет из щитов с 
перемещением ма
териалов:

вручную че
рез блок или 
электроле
бедкой 
подъемником 
С-589 или кра
ном «Пионер» 

Кладка кирпич
ных столбиков под 
лаги

Устройство
Паркетных полов 
на рейках с пере
мещением мате
риалов:

вручную через 
блок или элек
тролебедкой 
подъемником 
С-589 или кра
ном «Пионер»

Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч- 
но- р а з 
грузоч

ных

всего с 
учетом р а 

боты ма
шинистов 

(за исклю 
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

100 м2 64.С4 3,74 0,54 69,22
35—11 1—76 0—24 37—58

» 39 9,83 0,54 50,51
19—72 4—59 0 -2 4 25— 18

» 39 7 ,П 0,54 47,01
19—72 3—21 0—24 23—49

» 28,8 3,77 1,97 35,58
15-90 1—90 0 -8 7 19—25

э 28,8 1,31 1,97 32,59
15-90 0—64 0 -8 7 17—70

» 9,58 1,81 1,1 12,49
4—72 0—79 0 -4 8 5—99

» 121,9 6,48 1,12 130,35
67—38 3 - 0 5 0 -4 9 71—39

» 121,9 4,52 1,12 127,97
67—88 2—04 0 -5 9 70— 15
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Продолжение
Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 

[башенных 
* кранов)

Паркетных полов 
на мастике с пе
ремещением ма
териалов:

вручную че- 100 м2 106,5 6,15 1,06 113,51
рез блок или 
электролебед
кой

58—36 2—88 0—46 62—15

подъемником » 105,5 4,3 1,06 111,27
С-589 или кра
ном «Пионер» 58—36 1—93 0—46 60—97

Чистых дощатых 
полов из шпунто
ванных досок с 
укладкой лаг из 
брусков с переме
щением материа
лов:

вручную че » 107,06 9,48 2,1 119,74
рез блок или 
электролебед
кой

58—68 4—42 0—98 64—64

подъемником » 107,06 6,87 2,1 116,74
С-589 или кра
ном «Пионер» 58—68 3—09 0—98 63—09

То же, с укладкой 
лаг из пластин с 
перемещением ма
териалов:

вручную че
рез блок или 
электролебед
кой

»
<

18,06 
S4—78

8,5
4—00

2,17
0—95

129,87
70—37

подъемником 
С-589 или кра
ном «Пионер»

» 118,06 5,78 2,17 126,57
>4—78 2—62 0—95 68—67

Цементных по
лов толщиной: 

до 40 мм с
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Продолжение
Нормативные затраты труда чел.-ч 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч- 
но-раз- 
грузоч

ных

всего с 
учетом ра

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

перемещением 
материалов: 
вручную че- 100 м2 44,5 13 0,43 60,3
рез блок или 24—83 6—36 0—19 32—97электроле
бедкой
подъемником » 44,5 6,65 0,43 53,11
С-589 или 24—83 3—13 0—19 29—00краном «Пи
онер»

до 20 мм с пе
ремещением 
материалов: 
вручную че » 41,6 7,2 0,25 50,64
рез блок или 23—21 3—50 0— 11 27—70
электроле
бедкой
подъемником » 41,6 3,7 0,25 46,4
С-589 или 23—21 1—71 0— 11 25—51
краном «Пи
онер»

Настилка полов из 
керамических пли
ток с перемещени
ем материалов: 

вручную че 1 М 2 1,4 0,21 0,02 1,63
рез блок или 0—83 о — п 0—01 0—95электролебед
кой
подъемником » 1,4 0,09 0,02 1,51
С-589 или кра 0—83 0—04 0—01 0—88ном «Пионер» 

Покрытие пола ли
нолеумом на би
тумной или клее
вой мастике с пе
ремещением ма
териалов:

вручную че 100 м2 43,6 1.16 0,26 45,18
рез блок или 22—54 0—55 0-11,5 23—29,5электролебед
кой
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч- 
но-раз
грузоч

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

подъемником 100 м2 43,6 0,79 0,26 44,75
С-589 или кра- 
нем «Пионер» 

Устройство терра- 
цевых полов с пе
ремещением мате
риалов:

22—54 0—37 0—11,5 23—08

вручную че- 1 м2 6 0,1 0,003 6,123
рез блок или 
электролебед
кой

3—61 0—05 0—001 3—67

подъемником » 6 0,04 0,003 6,053
С-589 или кра
ном «Пионер» 3—61 0—02 0—00,1 3—64

Ремонт дощатого » 0,63 0,01 0,003 0,644
шпунтованного по
ла с заменой от
дельных участков, 
с перемещением 
материалов вруч
ную через блок 
или с помощью ме
ханизмов

0—35 0—00,5 0—00,1 0—30

Ремонт полов из 100 плиток 10,75 0,06 0,01 10,83
4-гранных керами
ческих плиток с 
перемещением ма
териалов вручную 
через блок или с 
помощью механиз
мов

6—05 0—03 0—00,4 6—09

То же, 6—8-гран- то же 17 0,06 0,04 17,08
ных плиток 9—50 0—03 0—00,4 9—54

Ремонт цементных 
полов с перемеще
нием материалов 
вручную через 
блок или с помо
щью механизмов

10 мест 4,92 0,08 0,004 5,02
заделки 2—58 0—04 0—00,2 2—63
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11. Оконные и дверны е проемы

С ост ав работ

11.1. Заполнение оконных проемов (с навеской переплетов) в 
каменных зданиях: установка оконных блоков; обшивка коробок 
толем; конопатка коробок; установка задвижек, ручек.

11.2. Заполнение оконных проемов (с навеской переплетов) в 
деревянных зданиях: установка оконных блоков; обивка коробок 
толем; конопатка коробок; установка подоконных досок, задвижек, 
ручек.

11.3. Ремонт оконных заполнений в каменных и деревянных 
зданиях: снятие створок; смена брусковой коробки; обшивка ко
робок толем; конопатка коробок; разборка и сборка створок; сме
на в створке бруска и горбылька; ремонт форточек; снятие и ус
тановка подоконных досок и наличников; пригонка створки с 
врезкой петель; заготовка и установка притворной планки; смена 
форточных заверток, ручек, угольников.

11.4. Заполнение витринных проемов: установка оконных 
блоков, подоконной доски; пробивка гнезд в стене и их заделка; 
обивка коробок толем; конопатка коробок; установка и крепление 
задвижек и ручек.

11.5. Заполнение дверных проемов блоками: установка двер
ных блоков; обивка коробок толем; конопатка коробок паклей; ус
тановка ручек, врезных пружин, замков, задвижек, наличников.

11.6. Заполнение дверных проемов колодами и полотнами: 
обделка проемов готовыми частями колод; постановка дверных 
наличников; пгрНгонка и навеска дверных полотен; установка 
дверных ручек, врезных замков, врезных пружин, задвижек.

11.7. Заполнение воротных проемов: пригонка полотен двух
створных ворот; навеска ворот.

11.8. Ремонт дверных заполнений: снятие дверного полотна; 
разборка полотна; заготовка брусков и филенок; сборка дверного 
полотна; пригонка и навеска наружного я внутреннего дверных 
полотен; смена бруска коробки; смена наличников; обивка коробок 
толем; конопатка коробок; смена накладных ручек, пружин, зад
вижек, замков.

НОРМ АТИВНЫ Е ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузбч- 
но-раз
грузоч

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Заполнение окон
ных проемов с пе
ремещением ма
териалов вручную
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Нродолжениё1—
Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, р у б .— коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом р а 
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма

шинистов 
башенных 
кранов)

через блок или с 
помощью меха
низмов:

кирпичных и 100 м2 прое- 86 5 ,5 2 94
деревянных MOB 49—00 2—50 1—00 52—75
стен готовыми 
блоками с ши
рокими короб
ками
кирпичных 
стен из от
дельных эле
ментов с ко
робками: 
широкими то же 110,9 4 .3 1,4 117

узкими

65—74

137,21
2—01
5,02

0—61
1,63

68—60
144,34

деревянных

84—54
314

2—35
8

0—72
2

87—89
324,73

стен из от 195—00 4—00 1—00 200—40
дельных эле
ментов

Навеска оконных 86 2,65 0 ,8 89—65
переплетов в уста
новленные короб 57—33 1—50 0—40 19—33
ки с перемещени
ем материалов 
вручную или с 
помощью меха
низмов
Ремонт оконных 
заполнений в ка
менных и деревян
ных зданиях при 
перемещении ма
териалов вручную 
через б л о к  или 
электролебедкой: 

большой 1 м2 проема 16,83 0,02 0,01 16 ,86
9—92 0—01 0—00,4 9— 9 3 ,4
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основ
ных

тран
спортных

погрузоч- 
но-раэ- 
грузоч

ных

всего с 
учетом р а
боты ма
ши ни став 

(за  исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

малый 1 м3 проема 3,1 0,02 --, 3,12
1—81 0—01 1—82

Заполнение вит
ринных проемов: 

готовыми бло- то же 1,28 0,01 1,29
нами или глу
хими метал
лическими пе
реплетами 
отдельными »

0—69

1,62

0 - 0 0 ,4

0,02

0—69,4

1,64
элементами 0—95 0 -0 1 0—96

Заполнение двер
ных проемов в ка
менных или дере
вянных зданиях: 

готовыми бло » 1,35 0,07 0,03 1,46
ками 0—78 0—03 0—01 0—83

блоками из от > 2,26 0,07 0,02 2 ,35
дельных эле
ментов с уз
кой коробкой 
и малым по
лотном
колодцами с >

1—39

4,78

0—03

0 ,2

0 -0 1

0,05

1— 43

5,03
двумя полот
нами

Заполнение ворот

3—04 0 - 0 9 0 -0 2 3— 15
0,63 — 0,03 0,66

ных проемов 0—35 0 -01 0—36
Ремонт дверных 

заполнений
с перемещением 
материалов вруч
ную или механизи
рованным спосо
бом
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

тран
спортных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма 
шинистов 
башенных 
кранов)

Большой ремонт 
в зданиях: 

каменных 1 м2 проема 7,74 0,05 0,02 7,82
4—58 0—02,5 0—01 4—62

деревянных то же 4,27 0,04 0,01 4,32
2—52 0—02 0—00,6 2—55

Малый ремонт в > 0 ,8 0,02 0,004 0,83
каменных и дере
вянных зданиях 0—47 0—01 0—00,2 0—48

12. Внутренние ш тукатурные и облицовочные
работы

Состав работ

12.1. Ремонт внутренней штукатурки каменных зданий с де
ревянными перекрытиями; ремонт внутренней поверхности кир
пичных стен и перегородок отдельными местами с отбивкой старой 
штукатурки, очисткой, смачиванием, насечкой и оштукатуриванием 
поверхности, разделкой усенков, лузг, ребер и фасок, изготовле
нием и перестановкой подмостей; переггирка штукатурки кирпичных 
стен и пегрегородок; ремонт штукатурки деревянных перегородок 
отдельными местами; перетирка штукатурки деревянных перего
родок; ремонт штукатурки деревянных потолков отдельными места
ми; перетирка штукатурки потолков; ремонт штукатурки откосов.

12.2. Внутренняя штукатурка с частичным ремонтом в зданиях 
с кирпичными стенами, деревянными или плитными перегородками 
и мелкоразмерными сборными железобетонными перекрытиями: 
подготовка поверхности кирпичных стен под оштукатуривание, по
верхности деревянных перегородок под оштукатуривание; обивка 
штучной дранью или щитом участков перегородок или потолков; 
обивка потолков толем; улучшенная штукатурка вручную кирпич
ных стен, кирпичных и деревянных перегородок, деревянных по
толков; ремонт внутренней штукатурки кирпичных стен отдельными 
местами с изготовлением и установкой подмостей; перетирка ста-
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рой штукатурки отдельными местами; оштукатуривание откосов 
оконных и дверных проемов, ниш под радиаторы и стен под раз* 
водку труб; заделка и оштукатуривание отверстий; обмазка ра
створом плинтусов и наличников; смачивание готовой штукатурки 
водой; заготовка драночных щитов.

12.3. Внутренняя штукатурка с частичным ремонтом в зда
ниях с -кирпичными: стенами, крупнопанельными гипсобетонными 
перегородками и сборными железобетонными перекрытиями из 
крупноразмерных настилов; подготовка поверхности кирпичных 
стен под оштукатуривание; улучшенная штукатурка кирпичных 
стен; ремонт штукатурки кирпичных стен отдельными местами с 
изготовлением и перестановкой подмостей; перетирка старой шту
катурки кирпичных стан; штукатурная обработка раствором по
верхностей перегородок и потолков; улучшенная штукатурка по
толков, оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов; 
ремонт штукатурки откосов; заделка и оштукатуривание отверс
тий; оштукатуривание ниш под радиаторы и стен под разводку 
труб; обмазка раствором плинтусов и наличников; смачивание 
готовой штукатурки водой.

12.4. Внутренняя штукатурка в деревянных зданиях: подго
товка поверхностей под оштукатуривание; обивка штукатурной 
дранью участков стен и перегородок, не покрытых драночными 
щитами; обивка драночными щитами потолков; штучной дранью 
участков потолков, не покрытых щитами, стен, перегородок, по
толков толем; улучшенная штукатурка вручную деревянных стен 
и перегородок известково-цементным раствором С приготовлением 
раствора; заготовка драночных щитов; заделка и оштукатуривание 
отверстий; обмазка раствором плинтусов и наличников; смачивание 
готовой штукатурки водой.

12.5. Перетирка штукатурки стен и потолков: перетирка шту
катурки стен, перегородок и потолков; обмазка раствором плинту
сов и наличников.

12.6. Облицовка стен глазурованными керамическими плит- 
камН: отбивка отставшей штукатурки; насечка вручную кирпичных 
поверхностей; простая штукатурка кирпичных стен; облицовка 
кирпичных стен и перегородок глазурованными керамическими 
плитками; облицовка откосов дверных и оконных проемов, плин
тусов; установка специальных плиток (мыльницы, полочки, крюч
ки, бумагодержатели и др.); сверление вручную отверстий в 
глазурованных плитках.

12.7. Ремонт облицовки из керамических глазурованных пли
ток: смена облицовочных плиток отдельными местами; установка 
специальных плиток (мыльницы, полочки и др.); перерубка пли
ток с  оправкой кромок; перерубка вкладышей; сверление отвер
стий в глазурованных керамических плитках.

12.8. Облицовка стен и перегородок сухой штукатуркой: об
лицовка стен и перегородок листами сухой штукатурки; заделка 
швов между листами раствором; установка каркасов по дере
вянным поверхностям.

12.9. Устройство подмостей для штукатурных работ: устрой
ство подмостей с укладкой бортовых досок и настила на готовые 
козлы; перестановка подмостей в пределах этажа, подмостей с 
переносом на этаж ; разборка подмостей со снятием настила и 
бортовых досок.
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения

1

основных
тран
спорт
ных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Ремонт внутрен- 100 м2 отре- 75,56 2,2 0,16 78,55
ней штукатурки 
каменных зданий 
с деревянными пе
рекрытиями с по
дачей раствора 
растворонасосом 
Внутренняя шту
катурка с переме
щением материа
лов вручную че
рез блок или с по
мощью механиз
мов:

монтирован
ной поверх

ности
40—38 1—06 0—08 41—87

с частичным то же 137,21 5,56 0,5 144,38
ремонтом в 
зданиях с кир
пичными сте
нами, дере
вянными пе
регородками и 
перекрытиями

74—61 2—65 0—24 78— 12

сборными же
лезобетонными

» 116,33 6,33 0,37 124,12

мелкоразмер
ными пере
крытиями, де
ревянными пе
регородками, 
кирпичными 
стенами

64—31 2—97 0— 18 67—46

плитными пе 87,06 5,87 0,29 94,28
регородками, 
перекрытиями 
по балкам с 
междубалоч- 
ным заполне
нием из мелко
размерных же
лезобетонных 
элементов, 
кирпичными 
стенами

49—88 2—80 0—13 58—40
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на вы полне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных
тран
спорт
ных

погрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

кирпичными 
стенами, сбор
ными железо-

100 м2 от- 65,3 2,89 0,08 68,98
ремонтиро

ванной 35—97 1—60 0—04 38—01
бетонными пе
рекрытиями из 
крупноразмер
ных настилов и 
крупнопанель
ными гипсо
бетонными пе
регородками

поверхности

134,21 6,46 0,61 142,38
в деревянных 
зданиях с пе
ремещением 
материалов

» 74—21 3—08 3-29 67—19

вручную через 
блок или с
помощью ме
ханизмов 

Перетирка штука
турки стен и по

> 28,45 0,26 0,02 28,73
15—07 0—11 0-01 15—19

толков с переме
щением материа
лов вручную 100 м2 обли 265 9,67 1,91 278,3
Облицовка стен 
глазурованной 
плиткой размером 
100Х100 или 150Х 
X I50 мм с пере

цованной
поверхности 146—79 4—90 0—84 150—89

мещением мате
риалов вручную 
или с помощью 
механизмов 
Ремонт облицов
ки из керамических 
плиток с переме
щением материа
лов вручную или с 
помощью меха
низмов размером, 
мм: то же 2351,5 10,99 1,99 2365,24

ю о х ю о 1315—16 5—01 1—42 1322—01
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных

тран'
спорт-
ных

ПОГрузоч-
но-раз-
грузоч-

ных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма* 
шинистов 
башенных 
кранов)

150X150 100 м2 обли- 1049,53 10,99 1,99 1063,27
цованной

поверхности 587—08 5—01 1— 42 593—93

Устройство под- 100 м2 ош- 4 ,6 3 0 ,6 8 0,51 5,91
мостей для ш ту
катурных работ с 
перемещением м а
териалов вручную 
через блок или с 
помощью меха
низмов

тукатурен- 
ной поверх

ности

2—41 0—37 0—22 3—05

Облицовка сухой 
штукатуркой с пе
ремещением м ате
риалов вручную 
через блок или с 
помощью меха
низмов:

кирпичных 100 м2 об 36 3,01 1 40,39
стен и перего
родок

лицованной
поверхности 21—04 1—42 0—47 23— 14

деревянных то ж е 19,71 3,01 I 24,1
стен 10—85 1—42 0— 47 12—95

13. М алярные и стекольные работы

Состав работ

13.t. И звестковая окраска поверхности новых или преж деок- 
рашенных оштукатуренных стен и потолков: окраска за один раз 
поверхности стен и потолков; приготовление известковых ко 
леров.

13.2. Улучшенная клеевая окраска новых или преждеокраш ен- 
ных стен и потолков: окраска стен и потолков; вытягивание фи
ленок; приготовление окрасочных и шпаклевочных составов.

13.3. М асляная окраска ош тукатуренных стен: простая мас
ляная окраска поверхности стен за  2 р аза  готовыми составами;
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улучшенная масляная окраска поверхности за 2 раза готовыми 
составами.

13.4. Простая масляная окраска преждеокрашенных стен: про
стая окраска поверхности стен за один раз готовыми составами 
с расчисткой старой краски.

13.5. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных стен: 
улучшенная масляная окраска поверхности стен за 2 раза гото
выми составами с разчисткой старой краски.

13.6. Улучшенная масляная окраска новых оконных заполне
ний: улучшенная окраска новых оконных заполнений за 2 раза 
готовыми составами.

13.7. Улучшенная масляная окраска новых дверных заполне
ний: улучшенная окраска новых дверных заполнений за 2 раза 
готовыми составами.

13.8. Улучшенная .масляная окраска лреждеокрашенных окон
ных заполнений: улучшенная окраска преждеокрашенных окон
ных заполнений за 2 раза готовыми составами с расчисткой старой 
краски.

13.9. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных двер
ных заполнений: улучшенная окраска преждеокрашенных дверных 
заполнений за 2 раза готовыми составами с расчисткой старой 
краски.

13.10. Улучшенная масляная окраска новых дощатых полов: 
улучшенная окраска новых дощатых полов готовыми составами 
за 2 раза.

13.11. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных до
щатых полов: улучшенная окраска преждеокрашенных полов го
товыми составами с расчисткой старой краски.

13.12. Улучшенная масляная окраска новых радиаторов и 
трубопроводов: улучшенная окраска новых радиаторов и трубопро
водов за 2 раза готовыми составами.

13.13. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных ради
аторов ш трубопроводов: улучшенная окраска преждеокрашенных 
радиаторов и трубопроводов готовыми составами (без расчистки 
старой краски).

13.14. Улучшенная масляная окраска новых балконных и лест
ничных решеток: улучшенная окраска новых балконных и лестнич
ных решеток за 2 раза готовыми составами.

13.15. Улучшенная масляная окраска преждеокрашенных бал
конных и лестничных решеток: улучшенная окраска преждеокра- 
шенных балконных и лестничных решеток готовыми составами 
(без расчистки старой краски).

13.16. Оклейка стен обоями по бетонным и оштукатуренным 
поверхностям или по дереву: оклейка стен обоями; наклейка бор
дюра; обрезка кромок обоев.

13.17. Склейка стен обоями по листам сухой штукатурки: ок
лейка стен обоями; наклейка бордюра; обрезка кромок обоев.

13.18. Остекление оконных переплетов и дверных полотен: 
разметка и нарезка стекол толщиной до 3 мм; вставка стекол; 
снятие с петель неостекленных створок и фрамуг, навеска после 
остекления.

13.19. Остекление витрин витринным стеклам: остекление вит
ринных металлических переплетов; установка подмостей на готовых 
козлах; разборка подмостей.
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Нормативные затраты труда и заработной платы

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основ

ных
транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом р а
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Известковая ок- 100 м2 окра- 11,31 0,24 0,03 11,61
раска оштукату- шенной по- 6—G6 о— п 0—01 6 - 2 0ренных стен и по
толков (с приго
товлением окра
сочного состава) 
Улучшенная клее
вая окраска: 

стен

верхности

то же 17,54 0,27 0,05 17,89

потолков »

оО1 
со 

о
 

—

0— 12
0,27

0—02
0,05

10— 16
18,75

Масляная окрас
ка вновь оштука
туренных стен: 

простая

10—48

23,7

С— 12 

0 ,07

С—02 

0,07

10—64

23,85

улучшенная »

12—60
52,74

0—03
0,13

0—04
0,11

12—СЗ 
53

Простая масля
ная окраска ранее 
окрашенных стен 
с расчисткой ста
рой краски, %:

ДО 10 »

30— 10

28,08

0—06

0,05

0—04

0,07

30—21

28,02

до 35 >

14—70
43,2

0—02
0,06

0—03
0,09

14— 75
43,35

более 35 >

22—68
62,64

0—03
0,09

0—04
0,14

22—75
62,87

Улучшенная мас
ляная окраска ра
нее окрашенных 
стен с расчисткой 
старой краски, %: 

до 10

32—84

35,64

0—04

0,05

0—06

0,07

32—94

35,76
19—88 0—02 0—03 19—98
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П р о д о лж ен и е

Нормативные затраты  труда , чел.-ч, 
сумма заработной платы  на вы полне

ние работ, руб. — коп.

Р аботы
Е диница

изм ерения
основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
н о-разгру

зочных

всего с 
учетом р а 
боты маш и
нистов (за  
исклю че
нием м а
ш инистов 
башенных 

кранов)

ДО 35 100 м2 окра- 50,76 0 ,06 I 0 ,0 9 50,91
шенной по
верхности 

то ж е

28—40 0—93 0—04 28—47

более 35 71,28 0 ,09 0 ,1 4 71,51

Улучш енная м ас
л ян ая  окраска но
вых заполнений: 

оконных

39—85

135,34

0—04

0,11

0— 06

0 ,08

39—95

135,55

дверных »

78—51

102,21

0—05

0,13

0—04
0,11

78—61
102,47

У лучш енная м ас
л ян ая  окраска 
преж деокраш ен- 
ных заполнений: 

оконных »

59—36

83,16

0—06

0 ,06

0—04

0,06

59— 47

83 ,28

дверных »

46—50
63,44

0—03

0,07

0—03

0 ,0 6
46—56
6 3 ,5 7

У лучш енная м ас
л ян ая  окраска: 

полов: 
новых

35—46

41,9

0—03

0,17

0— 03 

0 ,1 4

35—52

42 ,23

преж деокра- »

23—69
25,67

0—08

0 ,0 /

0—06

0 ,07
23—85
25,81

шенных д о  14—33 0—03 0— 03 14—39щ аты х
радиаторов и 
трубопрово
дов: 

новых 54,16 0,05 0 ,0 4 54,32

преж деокра- »

27—28
26,9

0—02 

0 ,05

0—02

0 ,0 4
27—36

26 ,99
шенных 14—99 0—02 0—02 15-03
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ- транспорт
ных ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

новых бал
конных и лест
ничных реше
ток

100 м* окра
шенной по
верхности

116,75
64—37 0—05

Простая масляная 
окраска балконных 
и лестничных ре
шеток: 

новых

прежд сокра
щенных

то ж е

»

60,55
31—24

25
15—60

0,05
0— 02

0,05
0— 02

0,08
0—03

0,05
0— 02

0,05
0— 02

111,94
64—46

60,66
31—29

25,1
15—64

Оклейка стен обо
ями:

по бетонным и 
оштукатурен
ным поверх
ностям или по 
дереву

100 м2 окле
енной по

верхности

25,4
14—50

|
то же

турки

18,02
10—83

0,05
0—02,7

0,05
0—02,7

Остекление:
оконных пере
плетов и бал
конных две
рей
дверных по- 
лусветлых по
лотен

100 м2 ос
текления 32,28

17—89
0,91
0—45

то же 36,05 0,91
20—01 0—45

0,01 25,47
0—00,4 14—54

0,01
0—00,4

18,08
10—86

0,47 33,66
0—23 18—57

0,47 37,43
0—23 20—69

витрин вит
ринным стек
лом

108,2
64— 18

17,92 126,12
7—90 72—07
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14. Ремонт ф асадов

Состав работ

14.1. Устройство и разборка лесов для ремонта фасадов: пла
нировка ,места установки лесов; укладка подкладок; монтаж лесов 
с креплением к стене, пробивкой гнезд, забивкой пробок, постанов
кой анкеров, устройством настилов, установкой стремянок и ог
раждений; демонтаж лесов; ремонт элементов лесов до 10% в 
процессе сборки; изготовление элементов деревянных неинвентар
ных лесов.

14.2. Пескоструйная очистка фасадов: очистка поверхности
фасада при помощи пескоструйного аппарата с просеиванием 
песка вручную, заполнением аппарата пескам, с установкой ин
вентарных щитов в оконные проемы, с собиранием отработанного 
песка; передвижка подвесных люлек; обслуживание компрессора.

14.3. Смена водосточных труб: смена прямых звеньев труб, 
простых колен труб, воронок у труб, ухватов для труб; передвиж
ка подвесных люлек.

14.4. Смена мелких металлических покрытий по фасаду: смена 
покрытий зонтов над крыльцами и подъездами; смена сандриков, 
подоконных отливов и поясков; передвижка подвесных люлек.

14.5. Ремонт штукатурки фасадов: ремонт штукатурки стен
фасада отдельными местами, отдельными местами штукатурки кар
низов, падуг, горизонтальных и вертикальных тяг, дымовых труб 
сверх крыши; передвижка подвесных люлек.

14.6. Ремонт балконов.
Ремонт деревянных балконов со сменой 25% пола, боковой 

подшивки и перил.
Ремонт железобетонных балконов: обрубка балконной плиты, 

отбивка старой штукатурки, устройство и снятие опалубки, ремонт 
арматуры, укладка бетонной смеси, оштукатуривание балконной 
плиты, устройство цементного иола; ремонт металлического ог
раждения балконов с обрубкой кромок балконной плиты, сбор
кой и сваркой новых элементов ограждения; очистка решетки от 
коррозии; пригонка и рихтовка решетки; сварка обвязок решетки 
и поручней; заделка гнезд раствором.

14.7. Улучшенная штукатурка фасадов каменных зданий: улуч
шенная штукатурка стен фасадов, поясков пилястр, ниш с отко
сами и т. д.; вытягивание горизонтальных и вертикальных тяг 
карнизов, поясков, оконных обрамлений; разделка углов пересече
ния тяг карнизов, наличников, поясков; разделка доводок карни
зов, наличников, поясков; оштукатуривание откосов оконных про
емов, наружных отливов с приготовлением раствора вручную; на
резка и вставка стекол.

14.8. Улучшенная новая штукатурка фасадов деревянных зда
ний: обшивка штучной дранью или драночными щитами деревян
ных поверхностей; улучшенная штукатурка фасадов деревянных 
зданий; вытягивание карнизов и поясков, горизонтальных я вер
тикальных обрамлений проемов; оштукатуривание откосов окон
ных проемов; устройство наружных отливов; заготовка драночных 
щитов; управление растворонасосом; очистка сетки растворона- 
соса, продувка шланга.
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14.9. Известковая окраска фасадов.

Фасады

Работы вновь
ранее окрашенные 

краской
оштукату

ренные известко
вой

силикат
ной

Очистка фасадов:
от набрызгов раствора + г т _

от загрязнения, удаление пятен, — •f +
набелов, расшивка трещин, под
мазка выбоин, трещин со сгла
живанием и шлифовкой подма
занных мест
от старой краски пескоструйным + +
аппаратом

Перетирка штукатурки фасадов — — +
Сплошное шкаклевание » + + +
Частичное грунтование кистью, шпак- — + +
левание и шлифование вновь ошту
катуренных участков, расчищенных 
от старой краски
Огрунтовка и окраска фасадов за + + +
2 раза
Нанесение жидкой шпаклевки кис + + +
тью на тяги, наличники и другие по
верхности
Простая масляная окраска: 

металлических решеток + + +
ранее окрашенных окон с рас + + +
чисткой старой краски 

Улучшенная масляная окраска новых -ь + +
окон
Промывка стекол + + +
Заделка отверстий после разборки ле 1“Г + +
сов
Окраска дымовых труб + + +
Передвижка люлек + + +
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14.10. Силикатная окраска фасадов.

Фасады

вновь оштукатурен
ные

преждеокра шейные 
краской

Работы с огрун- 
товкой 
и шпак
левкой 

поверхно
сти

без огрун- 
товки 

и шпак
левки 

поверхно
сти

масляной
или
ПХВ

известко
вой

или сили
катной

Очистка поверхности ф аса
дов от старой краски при 
помощи пескоструйного ап
парата

— — — +

Сплошное шпаклевание стен 
готовыми шпаклевочными 
составами

4- + +

Частичное грунтование кис
тью, шпаклевание и шлифо
вание фасадов на вновь ош
тукатуренных участках или 
участках, расчищенных от 
старой краски

+ +

Нанесение жидкой шпак
левки кистью на тяги, на
личники и другие поверхно
сти

+ + + +

Очистка поверхности ф аса
дов вручную, подмазка вы
боин, трещин и расчищен
ных мест с приготовлением 
раствора для подмазки

+ +

Огрунтовка поверхности ф а
сада

+ — + +

Окраска стен фасада за 
2i раза

+ + + +

Простая масляная окраска 
ранее окрашенной поверх
ности окон и дверей с рас
чисткой старой краски

+ + + +

Простая масляная окраска 
металлических решеток, во
досточных труб, поясков, 
оконных сливов и т. д.

+ + + +

Улучшенная масляная ок
раска новых дверей и окон

+ + + +

Окраска дымовых труб + + +
Промывка стекол + + + 4~
Заделка отверстий после 
разборки лесов

+ + + +

Передвижка подвесных лю
лек

+ + + 4*
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14.11. Перхлорвиниловая окраска фасадов.

Ф асады

вновь оштукатурен- преждеокраш енные
ные краской

Работы с огрун- без огрун-
товкой товки известко
и ш пак- и ш пак ПХВ вой или
левкой левки силикат

поверхно- поверхно ной
сти сти

Очистка поверхности от ста
рой краски при помощи пес-

— — — +

коструйного аппарата 
Сплошное шпаклевание стен + _ + +
готовыми шпаклевочными
составами, шлифовка по
верхности и огрунтовка 5%-
ным лаком
Частичное грунтование кис- ■— — + +
тью, шпаклевание и шли-
фование стен фасада 
Окраска стен фасада за + + + +
2 раза
Нанесение жидкой шпак + + + +
левки кистью на тяги, на
личники и другие поверх
ности
Простая масляная окраска:

металлических реше
ток, водосточных труб,

+ + + +

поясков, оконных сли
вов с предварительной 
подготовкой поверхно
сти
ранее окрашенной по
верхности окон и две

+ + + +

рей с расчисткой старой 
краски, с полной подго
товкой поверхности

Улучшенная масляная ок
раска новых окон и дверей

+ + + +

за 2 раза 
Промывка стекол + + + +
Заделка отверстий после 
разборки лесов

+ + + +

Окраска дымовых труб + + + +
Передвижка подвесных лю + + + +
лек
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч,
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с
Единица учетом р а

Работы измерения
транспорт погрузоч

боты ма
шинистов

основных ных но-раз (за исклю 
грузочных чением ма

шинистов
башенных

кранов)

Устройство и раз
борка лесов для
оштукатуривания
фасадов:

металличе- 100 М2 50,33 6,66 56,99
ских инвен- проекция 28—03 2—92 30—95тарных лесов

на фасад
деревянных го же 56 — 6,02 62,02
дощатых ин
вентарных 33—30 2—64 3 5 -9 4
то же, неин- » 90 — 6,02 96,02
вентарных

Пескоструйная 48—61 2—64 51—25
очистка гладких 
фасадов при ра
боте:

с люлек 100 м2 17,58 — A l l 30,54
фасада 10—55 0—05 18—63

с лесов то же 11,07 — 0,11 22,25

Пескоструйная 
очистка фасадов,

6—54 0—05 13—51

отделанных «под
шубу» или с рус
тами, при работе:

с люлек » 20,44 — 0,11 36,26
12—24 0—05 22— 11

с лесов » 13,53 — 0,11 27,17
7—99 0—05 16—50

Смена водосточ 1G0 м 87,69 0,29 87,98
ных труб труб 4 9 -2 5 0—13 49—38
Смена мелких ме
таллических по
крытий по фасаду:

•

при работе с 
лесов:

с заготовкой 100 ма 6,71 0,04 0,03 6,78
новых дета
лей

фасада 3—52 0—02 0—02 3—56
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Едини ца 

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч

но-разгру
зочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма- 

министов 
башенных 
кранов)

без заготов- 100 м2 5,09 0,04 0,03 5,16
ки деталей фасада 2—67 0—02 0—02 2—71

при работе с 
люлек: 
с заготовкой 
новых дета
лей

то же 12,78 
6—85

0,04
0—02

0,03
0—02

12,85
6—89

без заготов
ки деталей

» 9,99
5—39

0,04
0—02

0,03
0—02

10,06
5—43

Ремонт штука
турки гладких фа
садов при работе: 

с лесов ж 22,09 0,09 22,18
12—40 0—04 12—44

с люлек » 29,57 — 0,09 29,66
16—83 0,04 16—87

Ремонт штукатур
ки рустованных 
фасадов при ра
боте:

с лесов » 37,63 0,09 37,72
22—54 0—04 22—58

с люлек » 48,1 — 0,09 48,19
28—71 0—04 28—75

Ремонт балконов: 
деревянных 1 балкон 1.6 _ 0,02 1,62

0—89 0—01 0—90
железобетон » 13,61 — 0,04 13,65
ных 8—00 0—02 8—02

Улучшенная шту
катурка гладких 
фасадов камен
ных зданий: 

вручную 100 м2 
фасада

180,12
110—87

5,43
2—53

0,17
0—08

187,08
114—24
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб .— коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра 
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

при механизм- 100 М2 104,94 0,62 0,19 108,43
рованном на
несении обрыз- 
га и грунта

фасада 65—19 0—31 0—08 67— 10

Штукатурка глад- то же 50,73 0,29 0,22 60,2
ких фасадов «под 
шубу» с нанесени
ем слоев обрызга 
и грунта растворо- 
насосом
Улучшенная но
вая штукатурка 
фасадов деревян
ных зданий:

вручную при 
площади про
емов, %:

29—03 0—14 0—09 34—23

до 20 I 177,4
103—87

2,22
0—99

179,62
104—86

более 20

с механизиро
ванным нане
сением обрыз
га и грунта 
при площади 
проемов, %:

» 194,7
113—67

2,22
0—99

196,92
114—66

до 20 » 168,5
98—89

2,22
0—99

170,72
99—88

более 20

Известковая ок
раска вновь ош
тукатуренных фа
садов зданий:

гладких при 
работе:

» 184,1
107—73

2,22
0—99

186,32
108—72

с лесов » 34,6
18—61

0,04
0—04

\ 34,64  
18—63
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел -ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра
боты ма 

| шинистов 
* (за исклю
чением ма
шинистов 

башенных 
кранов)

с люлек 100 м2 
фасада

43,87
24— 14

— 0,04
0—02

43,91
24— 15

рустованных 
при работе: 
с лесов то же 49,35 0,04 49,39

27—24 0—02 27—26
с люлек » 60,95 — 0,04 60,99

34— 12 0—02 34— 14
Известковая ок
раска фасадов 
зданий, ранее ок
рашенных извест
ковой краской: 

гладких при 
работе: 
с лесов » 53,5 0,61 54,11

29—53 0—27 29—80

с люлек У 65,81 — 0,61 66,42
36—82 0—27 37—09

рустованных 
при работе: 
с лесов У 57,19 0,61 57,8

31—62 0—27 31—89

с люлек У 70,05 
39—21

— 0,61
0—26

70,66
39—48

Известковая ок
раска фасадов 
зданий, ранее ок
рашенных сили
катной краской: 

гладких при 
работе: 
с лесов » 78,11 0,77 78,88

42—40 0—34 42—74
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. —коп.

Работы

с люлек

рустованных 
при работе: 
с лесов

с люлек

Силикатная окрас
ка новых фасадов 
зданий с огрун- 
товкой и шпаклев
кой поверхности: 

гладких при 
работе: 
с лесов

с люлек

рустованных 
при работе: 

с лесов

с люлек

Силикатная ок
раска новых фа
садов зданий без 
огрунтовки и шпа
клевки поверхно
сти:

гладких при 
работе: 
с лесов

Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра 
боты ма
шинистов 

(за исклю 
ченнем ма
шинистов 

башенных 
кранов)

100 М2 94 ,3 7 0,77 9 5 ,1 4
фасада 51—76 0 - 3 4 52— 10

то же 90 _ 0,77 9 0 ,7 7
48—84 0—34 49— 18

» 108,13 — 0,77 108,9
59—20 0—34 59— 54

1 32 ,18 0,15 3 2 ,3 3
23— 14 0 - 0 7 23— 21

» 42 ,72 — 0,15 4 2 ,8 7

29— 40 0 - 0 7 29— 47

> 49 ,24 _ 0,15 4 9 ,3 9
27— 08 0—07 27— 15

» 6 0 ,9 — 0,15 6 1 ,0 5
23— 97 0 - 0 7 24—04

> 2 3 ,5 7 0,08 2 3 ,6 5

18— 34 0 - 0 4 18— 38
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Продолжение

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

с люлек

рустованных 
при работе:

100 м2 
фасада

82 ,72

23—83

— 0 ,1 8

0—04
32,8

2 3 - 8 7

с лесов то ж е 4 0 ,6 3

23— 28

0 ,0 8

0— 04
40,71

2 2 — 32

с люлек

Силикатная окрас
ка:

кирпичных не
ош тукатурен
ных фасадов, 
преждеокра- 
шенных мас
ляной крас
ной или ПХВ: 

гладких при 
работе:

» 5 0 ,9
18— 40

0 ,0 8

0—04
5 0 ,9 8

18— 44

с лесов » 5 7 ,1 6

31— 5 0

0 ,1 5  

0— 07
5 7 ,3 1

3 1 - 5 7

с люлек

рустованных 
при работе:

I 7 0 ,0 9

39— 11

0 ,1 5

0 — 07

7 0 ,2 4

3 9 - 1 8

с лесов » 6 5 ,5 2

36— 19

0 ,1 5  

0— 07
6 5 ,6 7

36— 26

с люлек

фасадов, пре- 
ж деокра шей
ных известко
вой или сили
катной крас
кой:

» 7 9 ,7 9

44— 55

0 ,1 5

0 — 07

7 9 ,9 4

44— 62

302



Продолжение

Работы Единица
измерения

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

основных транспорт
ных

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма

шинистов 
башенных 

кранов)

гладких при
работе:

с лесов 100 М2 6 8 ,2 3 — 0 ,7 6 6 8 ,9 9
фасада

3 8 — 04 0— 34 3 8 — 8 8

с люлек то ж е 8 2 ,9 4 — 0 ,7 6 8 8 ,7

4 6 — 70 0— 34 4 7 — 04
рустованных
при работе:

с лесов » 7 9 ,0 5 — 0 ,7 6 7 9 ,8 1

44— 18 0— 34 4 4 — 52
с люлек » 9 5 ,5 — 0 ,7 6 9 6 ,2 6

5 3 — 82 0— 34 54— 16
кирпичных ош 
тукатуренны х
ф асадов, пре-
ж д  сокращ ен
ных м асля
ной краской
или ПХВ:

гладких при
работе:

с лесов » 6 8 ,7 2 — 0 ,1 5 6 8 ,8 7
37— 97 0— 07 3 8 — 04

с лю лек » 8 3 ,5 — 0 ,1 5 8 3 ,2 0
4 6 — 62 0— 07 4 6 — 69

рустованных
при работе:

с лесов » 82 — 0 ,1 5 8 2 ,1 5
45— 39 0— 07 4 5 — 46

с лю лек » 9 8 ,9 3 — 0 ,1 5 9 9 ,0 8
5 5 — 23 0— 07 5 5 — 30

ф асадов, пре-
ж деокраш ен-
ных известко
вой или сили
катной крас-
кой:

3 0 3



П р о д о л ж е н и е

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом рг 
боты ма
шинистов 
(за исклю
чением ма 
шинистов 
башенных 
кранов)

гладких при 
работе: 

с лесов 1G0 М* 
фасада

79 ,79

44— 51

— 0 ,7 6

0— 34
80,55

44—85
с люлек то же 96 ,35 — 0 ,7 6 97,11

54—21 0— 34 54—55
рустованных 
при работе: 

с лесов » 9 5 ,5 3 0 ,7 6 96 ,29
53—35 0—34 53—69

с люлек » 114,64 — 0 ,7 6 115,4

64—50 0— 34 64—84
Перхлорвннило- 
вая окраска но
вых фасадов:

со ш паклев
кой и огрун- 
товкой поверх
ности лаком 
при работе:

с лесов » 45 ,56 0 ,1 5 45,71
25—02 0—07 25—09

с люлек » 5 7 ,8 9 — 0 ,1 5 58,04
32—21 0—07 32—28

без ш паклев
ки и огрунтов- 
ки поверхнос
ти при рабо
те:

с лесов » 27 ,77

15— 07
__ 0,11

0— 04

27 ,88

15— 11

с люлек » 37 ,22 — 0,11 37 ,33
21— 10 : 0—04 21 — 14
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

1
Работы Единица

измерения
основных

1

транспорт
ных

1

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Перхлорвиниловая 
окраска фасадов: 

преждеокра- 
шенных ПХВ, 
при работе: 

с лесов 100 м* ! 
фасада

53,4
29—40

. 0,15
0—07

53,55
29—47

с люлек то же 66,98 — 0,15 67,13
37—30 0—07 37—37

преждеокра- 
шенных из
вестковыми 
или силикат
ными краска
ми при работе: 

с лесов » 64,47 0,65 65,12
35—93 0 -2 7 36—20

с люлек » 79,83 — 0,65 80,48
44—88 0—27 45— 15

15. Разны е работы
С ост ав работ

15.1. Приготовление цементного или известкового раствора в
растворосмесителе: загрузка ковша растворосмесителя вручную
составляющими с дозировкой их; грохочение песка на подвижном 
грохоте.

15.2. Приготовление цементного или известкового раствора 
вручную: дозировка составляющих; перемешивание песка с цемен
том; приготовление известкового молока; затворение составляю
щих водой; грохочение песка на подвижном грохоте вручную с 
наброской на грохот.

15.3. Приготовление глиняного или известково-глиняного раст
вора вручную: дозировка составляющих; приготовление извест
кового молока; затворение составляющих водой; грохочение песка 
на подвижном грохоте вручную.

15.4. Приготовление тяжелой бетонной смеси в бетоносмеси
теле: загрузка ковша бетоносмесителя составляющими с дозиров
кой их; грохочение гравия или щебня на подвижном грохоте 
вручную.
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15.5. Приготовление легкой бетонной смеси: загрузка ковша
бетоносмесителя составляющими с дозировкой их вручную; гро
хочение гравия или щебня на подвижном грохоте вручную.

15.6. Устройство железобетонных козырьков: пробивка борозд 
в кирпичной кладке вручную или отбойным молотком; укладка 
железобетонного козырька башенным кранам или автокраном с 
выверкой, электроприхваткой, заделкой швов; заделка бетоном 
борозд; установка временных подпорных стоек.

15.7. Устройство дощатых ходов на чердаке: заготовка досок; 
раскладка досок по балкам; прибивка досок гвоздями.

15.8. Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных ка
налов с установкой вентиляционных решеток: прочистка дымо
хода по вертикали металлическим ершом, вентиляционного канала 
металлическим ершом с чердака; пробивка отверстий в дымохо
дах с прочисткой дымоходов печи, удалением сажи, заделкой от
верстий вертикального и горизонтального дымоходов; очистка вен
тиляционных вертикальных каналов с проверкой тяги, отверстий 
вентиляционной решетки с проверкой канала на тягу; смена вен
тиляционной решетки.

15.9. Установка асбестоцементных вентиляционных труб: уст
ройство отверстий в перекрытиях для труб; заделка отверстий в 
перекрытиях; устройство отверстий в деревянном полу; заделка 
отверстий в деревянном полу; установка труб с разметкой, вывер
кой, креплением; прокладка минеральной ватой в местах прохож
дения труб; прокладка одного слоя тюля в -местах прохождения 
труб с нарезкой полос, обертыванием, креплением дранкой и гвоз
дями; ремонт штукатурки в местах прохождения труб; установка 
вентиляционных решеток; устройство вертикальных коробов из 
пенобетонных плит с разбивкой осей, постановкой пробок для креп
ления, пробивкой гнезд, пригонкой плит, промазкой швов, крепле
нием клапанов и жалюзи, постановкой роликов, привертыванием 
противовеса, укреплением шнура; простая штукатурка стен коро
бов с внутренней и 'наружной сторон с провешиванием поверх
ности; (известковая окраска каналов с наружной стороны.

15.10. Устройство отепленной будки для расширительного бака: 
устройство каркаса из брусьев с разметкой, изготовлением гнезд, 
шипов и прочих врубок в обвязках, с устройством нижней обвяз
ки по балкам перекрытия; обшивка каркаса досками с одной сто
роны с раскалыванием и распиливанием; засыпка шлака за об
шивку с послойным трамбованием; подъем и укладка балок по 
каркасным стенам с выверкой, изготовлением врубок; устройство 
наката перекрытий из горбыля по черепным брускам балок; уст
ройство чистых дощатых полов в четверть; утепление перекрытия 
с приготовлением вручную глиняной смазки, нанесением вручную 
смазки, засыпкой шлаком; прирезка и  пригонка дверных полотен 
к проему, навеока с постановкой приборов; обивка двери толем и 
войлоком с креплением дранкой и гвоздями; нанесение антисепти
ческих составов на вертикальные и горизонтальные поверхности.

15.11. Устройство приямка шахты лифта: разработка грунта 
вручную с отвозкой грунта тачками, устройство креплений с за 
готовкой элементов, подготовки из кирпичного щебня с заливкой 
раствором; установка арматурных сеток; устройство бетонного 
подстилающего слоя; устройство и разборка опалубки из отдель
ных досок; бетонирование стенок приямка, армированных метал
лической сеткой; установка металлических закладных частей.
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15.12. Устройство и разборка временного ограждения строи
тельной площадки: установка столбов с копанием ям вручную ос
молкой концов, обратной засыпкой ям, трамбованием, проверкой 
установки; заготовка элементов забора или столбов, стоек и леж 
ней; установка бревен на подкладки и укрепление; сборка и уста
новка временных заборов; разборка забора; постановка «на заборы 
готовых архитектурных деталей.

15.13. Установка и разборка путей башенного крана: устрой
ство рельсовых путей :на отдельных деревянных по л у шпал ах при 
сплошной балластной призме из песчано-гравийной смеси с плани
ровкой площади эемля!Ного полотна и кювета, с приемкой бал
ласта, устройством призмы, укладкой полушпал и рельсов, стыков
кой и сболчиванием их, пришивкой рельсов, постановкой попереч
ных стяжек, выправкой уложенного пути, подштопкой полушпал, 
рихтовкой пути; устройство заземления рельсового пути с подго
товкой площадки под устройство очагов заземления, забивкой за- 
землитедей и прокладкой шин заземления с установкой перемы
чек; приварка перемычек из стали без скоса кромок к стальным 
конструкциям; ручная бензиновая резка пе*ремычки при разборке 
заземления; разборка путей башенного крана из рельсов на отдель
ных деревянных полушпалах с очисткой мест крепления, расшив
кой путей, снятием поперечных стяжек, разболчиванием стыков, стяж
кой рельсов и выемкой полушпал; устройство деревянного трапе
цеидального лотка для кабеля с пригонкой и креплением с по
мощью ручного крепления; разборка лотка; устройство обноски из 
забитых столбиков с поперечными схватками для крепления ка
бельного лотка; разборка обноски.

15.14. Устройство эстакады для крана «Пионер»: планировка 
площадки под эстакаду вручную; установку стоек с укладкой под
кладок по земле или в  готовые ямы с засыпкой и трамбованием, 
установкой элементов эстакады из бревен, пластин или досок, под
косов, схваток, прогонов с креплением их гвоздями, арматурой, 
болтами, хомутами, расшивкой стоек для укрепления с другими 
элементами, укладкой и укреплением настила; устройство стремя
нок с заготовкой стоек, установкой стоек на подкладки, укладкой 
тетив и скреплением их со стойками скобами, расшивкой стоек, 
укладкой поперечных перекладин по тетивам, настилкой досок и 
пришивкой гвоздями, (прибивкой брусков по настилу, установкой 
стоек перил и креплением их с перилами; устройство перил; раз
борка эстакады со спуском, сортировкой и укладкой в штабель 
элементов из бревен, пластин или досок.

15.15. Устройство встроенных или пристроенных шкафов из 
одной секции с двумя отделениями: устройство каркасов шкафов; 
установка брусков для полов; штоков для одежды, ящиков, ко
робок дверок, антресолей; навеска дверок шкафов, антресолей; 
установка щитовых стенок; пробивка гнезд; постановка налич
ников; врезка шпингалетов, замков, форточных затворов.

15.16. Сушка штукатурки сжиганием каменного угля в чугун
ной печи: устройство бойка на лагах, ящика для песка; выстилка 
дна ящика кирпичом насухо; засыпка ящика песком; установка 
в ящик отопительного прибора, трубопроводов с выводом в 
оконный проем; разжигание чугунной печи и поддержание огня; 
демонтаж временной отопительной установки.

15.17. Сушка штукатурки электрокалорифером: устройство
бойка на лагах, ящ и ка.для песка; выстилка дна ящика кирпичам 
насухо; засыпка ящика песком; установка в ящик отопительного 
прибора, трубопроводов от временного отопительного прибора с
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выводом в оконный проем; подключение к сети д вух  калориф еров, 
наблюдение за  ними; дем он таж  временной отопительной уста* 
новки.

15.18. Сушка ш тукатурки горелкам и инфракрасного облуче
ния: устройство бойка на лагах, ящ ика для (песка; вы стилка дна 
ящика кирпичом насухо; засы пка ящ ика песком; установка в 
ящик отопительного прибора, трубопроводов от временного ото
пительного прибора с выводом в оконный проем; заж и ган ие двух  
горелок инфракрасного облучения и наблю дение за  ними с под
держанием постоянной температуры ; дем он таж  временной отопи
тельной установки.

15.19. Устройство воздуховодов из листовой стали: сверление 
отверстий в стенах и перекры тиях; м онтаж  вентиляционных си
стем и оборудования с  комплектовкой и подноской воздуховодов, 
временной подвеской, установкой готовы х прокладок, соединением 
фланцев с затяж кой  болтов, установкой кронштейнов и подвесок 
с заделкой отверстий цементным раствором , вы веркой и вы прав
кой воздухоотводов; установка отводов, уток, тройников; уста
новка прямоугольного ш ибера с подгонкой по месту и выверкой, 
установкой готовых подкладок, соединением фланцев с затяж кой  
болтов и выверкой ш ибера.

15.20. Устройство деревянны х вентиляционных ш ахт из гото
вых элементов: сборка и установка деревянны х вентиляционных 
шахт из готовых щитов с выверкой и креплением; пробивка от
верстий в кирпичных стенах ш лямбуром; изготовление пробок 
вручную; установка прямоугольного ш абера с подгонкой по месту и 
выверкой, установкой готовых подкладок, соединением ф ланцев и 
затяж кой болтов; установка зонта с выверкой, присоединением 
патрубка зонта к  вы тяж ной трубе и  пригонкой, установкой го
товых прокладок, присоединением фланцев с затяж кой  болтов; 
устройство основания под вы тяж ны е ш ахты  из досок с прибивкой 
их гвоздями; простая о краска  кистью С одной стороны кровель
ной стали.

15.21. Устройство деревянны х вентиляционных ш ахт с изго
товлением элементов: сборка и установка деревянны х вентиляци
онных ш ахт из готовых щ итов; пробивка ш лямбуром  в кирпичных 
стенах отверстий для  пробок; изготовление пробок; пропитка вой
лока антисептическим составом ; проолиф ка деревянных поверх
ностей щитов шахты кистью за  один раз; очистка от рж авчины , 
окалины листовой стали, поперечное перепил ива ние досок д л я  из
готовления щитов; изготовление щ итов для  вентиляционных ш ахт 
из готовых досок и брусков с разм еткой и выпиливание вы реза 
для присоединения горизонтальной вентиляции, прокладкой по 
щитам войлока или асбеста, обивкой с одной стороны кровель
ной сталью с резкой, прсолиф кой стали и заготовкой картин; 
устройство в щ итах смотровы х окон с  выпиливанием проема, з а 
готовкой и установкой дверки; установка прямоугольного ш ибера с 
подгонкой и выверкой, установкой прокладок, Соединением ф лан
цев и заготовкой болтов; изготовление прямоугольного ш ибера на 
фланцах; установка зонта с выверкой, присоединением патрубка 
к  вытяжной трубе, установкой готовы х прокладок, соединением 
фланцев с затяж кой  болтов; изготовление бескаркасного зонта 
■прямолинейной формы вручную из стали с разметкой, резкой, 
прокаткой фланцев, закаткой  проволоки и приклепкой планок 
жесткости: устройство основания под ш ахты  из досок с  прибивкой 
их гвоздями; простая окраска кистью с одной стороны кровель
ной стали.
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда» чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения транс погрузоч

учетом р а 
боты ма
шинистовосновных порт но-раз (за исклюных грузочных чением ма -
шинистов
башенных
кранов)

Приготовление:
цементного 
или цементно- 
известкового 
раствора:

2,78 0,87в растворо- 1 М3 0,08 3,73
мешалке 1—39 0—39 0—04 1—82
вручную 3,78 0,87 .0 ,0 8 4,73

1—86 0—39 0—04 2—29
известкового
раствора:

в растворо 3,13 0,72 — 3,85
1—88

мешалке 1—56 0—32
вручную 3,78 0,72 ---- 4 ,5

2— 181—86 0—32

известково 4,28 0,94 --- 5,22
2—52

глиняного или 
глиняного 
раствора вруч
ную
бетонной сме
си в бетоно

2— 11 0—41

мешалке:
тяжелой 2,95 0,13 3,08>

1—53 0—С6 1—59
1,13 0,13 1,26легкой >
С—63 С—С6 0— 69

Устройство желе
зобетонных ко
зырьков с по
мощью:

30,01башенного 10 козырь 0,51 0,08 30 ,6
17—36

крана ков 17—07 0—25 0—С4
автокрана то же 32,21 0 ,5 0,08 38,94

22—9518—31 0—25 0 - 0 4

309



Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, р у б .— коп.

Работы Единица
измерения

основных
транс
порт
ных

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра
боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Устройство доща- 100 м2 чер- 0 ,54 0,51 0,16 1,27
тых ходов на чер- дачного пе- 0—28 0—24 0—07 0—62даке с перемеще
нием материалов 
вручную через 
блок или с по
мощью механиз
мов
Проверка и про
чистка дымовых и 
вентиляционных 
каналов с установ
кой вентиляцион
ных решеток при 
отоплении: 

печном

рекрытия 

1 квартира 2 ,7 0,04 0,01 2 ,75

центральном то же
1—24 
2,07

0—02
0,04

0—00,3
0,01

1—27
2,12

Установка асбесто »
0—96

21,99
0—02
0,54

0—00,3
0,23

0—98
23,84

цементных венти 12—71 0,26 0— 10 13— 11ляционных труб с 
перемещением ма
териалов вручную 
через блок или с 
помощью механиз
мов
Устройство дере
вянных шахт се
чением до 0,6Х  
Х 0,6 м с обивкой 
железом по войло
ку из готовых эле
ментов с переме
щением материа
лов вручную через 

б л о к  или с по
мощью механиз
мов:

из готовых
элементов

10 м шахт 11,02 1,91 0,66 13,82
6— 18 0—93 0—29 7—52
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных

транс
порт
ных

погрузоч
но-раз

грузочных

всего с 
учетом ра

боты ма
шинистов 

(за исклю
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

с изготовлени- 10 м ша^т 40,31 1,91 0,66 43,11
ем элементов

Устройство:
из листовой 
стали толщ и
ной до 1 мм 
воздуховодов 
периметром, 
мм:
540 1 м возду-

21—44

0,42

0—93

0,09

0—29

0,02

22—78

0 ,54

до 1000

ховодов 

то ж е
0—24

0,91
0—04

0,09

0—01

0,02

0—30
1,02

» 1800 »
0—53

1,28
0—04

0.1

0—01

0,03

0—58

1,42

» 2000 >
0—75
1,43

0—05
0,11

0—01

0,03

0—82
1,58

из листовой стали 
толщиной до 2 мм 
воздуховодов пе
риметром до 

2000 мм

0—87
1,42

0—05
0,12

0 - 0 1

0,03

0—93

1,58

0—85 0—06 0—01 0—93

Устройство: 
отепляемой 
будки для рас
ширительного 
бака с переме
щением мате
риалов вруч
ную через 
блок или с по
мощью меха
низмов

1 будка 34,27 4,89 0,72 40,72

17—98 2—31 0 - 3 2 21— 10
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Продолжен U r
Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транс
порт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра 
боты ма
шинистов 

(за исклЮ' 
чением ма
шинистов 
башенных 
кранов)

приямка шах
ты лифта в 
грунтах: 
естественной I приямок 39,69 0,67 0 ,38 40,74
влажности 22—04 0—29 0— 17 22—50
налипающих » 55,74 0,67 0 ,68 57,09
мокрых 30— 07 0—29 С—30 30—66

Устройство и раз
борка временного 
ограждения строй
площадки:

с изготовле
нием элемен
тов:
с тротуаром 100 м забо 348,5 2 ,38 8 ,46 358,34
и козырьком ра 189— 60 1— 18 3—74 194—52

без тротуара то же 311,5 2,38 4,53 318,41
и козырька 171— 16 1— 18 2—03 174—37

из готовых эле
ментов: 
с тротуаром 
и козырьком

без тротуара 
и козырька

179,1 2 ,38 8,46 189,94

>

89—70
142,14

1— 18
2,38

3—74

4,53

94—62
149,05

71—21 1— 18 2—03 74—42

из инвентар
ных щитов: 
с тротуаром 
и козырьком

без тротуара 
и козырька

> 160,6 2,38 8 ,4 6 171,44

>

82—65
193,63

1— 18
2,38

3—74
4,53

87—57
130,54

64— 16 1— 18 2—03 67—37
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

всего с
Работы Единица

измерения транс
учетом ра
боты ма

погрузоч шинистов
основных порт но-разгру (за исклю

ных зочных чением ма
шинистов
башенных
кранов)

путей башен
ного крана 
из рельсов: 64,18

Р-38 1 звено 
(длиной 
12,5 м)

35—33
65,28

2,32
1—01

66,5
36—34

Р-43 то же 35—97 — 2,53 67,81
1-11 37—08

Устройство эста-
кады для крана 
«Пионер» с раз
грузкой материа-
лов вручную:

из бревен и 1 эстакада 36,14 — 0,71 36,85
пластин 19—4? 0—35 19—82

из досок то же 28,36 — 0,5 28,86
15—48 0—21,8 15—70

Устройство встро 1 шкаф 8,85 0,49 0,14 9,53
енных или при
строенных шкафов 
из одной секции с 
двумя отделения

5 -0 6 0—24 0 -1 0 5—43

ми с перемещени
ем материалов
вручную через 
блок или с по
мощью механиз
мов
То же, из двух 
секций

то же 18,34 0,92 0,28 20,64
10—65 0—43 0 -1 2 11—25

То же, из трех » 25,56 1,27 0,40 27,37
секций
Добавлять на каж  14—64 0—60 0 -1 8 15—53
дую последующую » 8,68 0,47 0,14 9,65
секцию стенного 
шкафа 5—21 0—23 0—07 5—54

11 Зак. 498 313



Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных

транс
порт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом р а 

боты ма
шинистов 

(за  исклю
чением ма
шинистов 
башенных 

кранов)

Сушка штукатур
ки с перемещением 
материалов вруч
ную через блок 
или с помощью 
механизмов:

сжиганием ка 100 м2 шту 18,36 3,83 0,30 22,82
менного угля 
в чугунной пе

катурки 8—61 1—77 0—13 10—77
чи
электрокало то же 13,76 0,65 0,12 14,58
рифером 7— 12 0—32 0—06 7—53
горелками » 11,36 0,15 0,03 11,55
инфракрасно
го облучения 5—54 0—07 0—01 5—63

16. Внутренние санитарно-технические работы

Состав работ

16.1. Прокладка магистральных линий водопровода: разметка 
мест прокладки трубопроводов; вычерчивание замерных эскизов; 
комплектование материалов; прокладка стальных трубопроводов 
из отдельных деталей на резьбе и сварке с пробивкой отверстий 
в кирпичных стенах, с навертыванием арматуры и фасонных ча
стей, установкой н заделкой средств крепления; пробивка сквозных 
отверстий в кирпичных стенах « железобетонных перекрытиях; 
первое рабочее испытание отдельных частей системы и устранение 
дефектов; рабочая проверка системы в целом и устранение дефек
тов; окончательная проверка при сдаче систамы.

16.2. Монтаж системы внутреннего водопровода: разметка мест 
прокладки трубопровода; вычерчивание замериых эскизов; комплек
тование материалов; лрокладка стальных трубопроводов из готовых 
деталей на резьбе и сварке с пробивкой отверстий в кирпичных 
стенах, навертыванием арматуры и фасонных частей, постановкой 
и заделкой гильз в готовые отверстия, установкой и заделкой 
средств крепления; пробивка сквозных отверстий в кирпичных 
стенах И железобетонных перекрытиях; первое рабочее испытание 
отдельных частей системы и устранение дефектов; рабочая провер
ка системы в целом и устранение дефектов; окончательная проверка 
при сдаче системы.
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16.3. Монтаж канализации: разметка мест прокладки трубо
проводов; вычерчивание замерных эскизов; комплектование мате
риалов; прокладка чугунных трубопроводов с пробивкой отверстий 
в кирпичных стенах; пробивка сквозных отверстий в кирпичных 
стенах и перекрытиях; первое рабочее испытание отдельных частей 
системы с устранением дефектов; рабочая проверка системы в 
целом и устранение дефектов; окончательная проверка при сдаче 

системы.
16.4. Установка санитарно-технических водопроводных и ка

нализационных приборов: умывальников с присоединением к си
стеме водоснабжения и канализации; чугунной эмалированной 
ванны со сборкой переливной трубы и присоединением к системе 
водоснабжения; водоразборных или туалетных кранов; раковин 
со спинкой с пробивкой отверстий в кирпичных стенах, с присое
динением к канализации; унитаза с пробивкой отверстия в полах, 
присоединением, к канализации; чугунного смывного бачка с про
бивкой отверстий в кирпичных стенах, присоединением к системе 
водоснабжения; смывной трубы; сиденья к унитазу; смесителя на
стенного с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном; ар
матуры к смывному бачку; тафты к унитазу с закреплением в 
цементном растворе.

16.5. Прокладка магастральных линий центрального отопления: 
разметка мест прокладки! трубопроводов; вычерчивание замерных 
эскизов по строительным чертежам; прокладка стальных магист
ральных трубопроводов на резьбе и сварке без сверления, про
бивки отверстий, с навертыванием арматуры и фасонных частей; 
устройство подвесных опор для подвешивания трубопровода к 
Стропилам; установка стальных задвижек с центрированием флан
цев, постановкой прокладок и болтов, соединением фланцев, за
тяжкой болтов; рабочее испытание отдельных частей системы с 
местными нагревательными приборами; рабочая проверка системы 
в целом и устранение дефектов; окончательная проверка при сдаче 
системы со спуском воды, снятием заглушек, манометра, отсое
динением пресса; очистка поверхностей трубопроводов электро
щетками; изоляция трубопроводов минераловатными оштукатурен
ными скорлупами, заделкой стыков минеральной ватой с промазкой 
асбестоцементным растворам; окраска трубопроводов цементным 
молоком с приготовлением окрасочного слоя за один раз.

16.6. Прокладка трубопроводов центрального отопления: раз- 
метка мест прокладки трубопроводов; замеры участков трубопро
водов и составление черновых эскизов; -вычерчивание замерных 
эскизов; прокладка стальных стояков и подводок на резьбе и 
сварке из готовых деталей с навертыванием арматуры, установкой 
средств крепления, пробивкой отверстий в кирпичных стенах; про
бивка отверстий в бетонных потолках и кирпичных стенах шлям
бурам; сварка стыковых соединений трубопроводов; первое ра
бочее испытание отдельных частей системы с местными нагрева
тельными приборами; рабочая проверка системы в целом с устра
нением дефектов; окончательная проверка при сдаче системы.

16.7. Монтаж системы горячего водоснабжения: разметка мест 
прокладки трубопроводов; замеры участков трубопроводов и со
ставление черновых эскизов; вычерчивание замерных эскизов; про
кладка стальных стояков и подводок горячего водоснабжения из 
готовых деталей на резьбе и сварке с навертыванием арматуры и 
фасонных частей, постановкой гильз в готовые отверстия, пробивкой 
отверстий в кирпичных стенах; пробивка отверстий в кирпичных 
перегородках и бетонных потолках; установка смесителя настенного
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с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейне; установка водо
разборного крана для кухонной раковины; первое рабочее .испыта
ние отдельных частей системы с устранением дефектов; окончатель
ная проверка при сдаче системы.

16.8. Установка радиаторов с предварительной сборкой (до 
семи секций): сборка радиаторов М-140 из семи секций на верста
ке вручную; гидравлическое испытание радиаторов ручным гид
равлическим прессом с устранением дефектов и повторным ис
пытанием; разметка мест установки прибора и креплений; про
бивка отверстий в кирпичных стенах; установка w заделка крон
штейнов цементным раствором; навешивание радиаторов по уровню 
и отвесу.

16.9. Монтаж системы газоснабжения с установкой приборов: 
разметка мест ■прокладки трубопроводов; замер участков трубо
проводов и составление черновых эскизов; вычерчивание замерных 
эскизов по черновым эскизам; вычерчивание замерных эскизов си
стемы газопровода по строительным чертежам; сборка трубопрово
дов на резьбе и сварке с навертыванием арматуры и фасонных 
частей, постановкой и заделкой гильз в готовые отверстия со свер
лением и пробивкой отверстий в кирпичных стенах; первое рабочее 
испытание отдельных частей системы с  устранением дефектов; ра
бочая проверка системы в целом; окончательная проверка системы 
при сдаче; установка квартирной плиты на четыре конфорки с 
комплектованием прибора; установка газовой колонки с разметкой 
мест креплений сверлением и пробивкой двух отверстий в кирпичных 
стенах, креплением, присоединением к газопроводу и водопроводу; 
пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах вручную.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основ

ных
транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Монтаж с переме
щением материа
лов вручную че
рез блок или с по
мощью механиз
мов:

системы внут 1 квартира 10,22 0,05 0,011 10,29
реннего водо
провода 
канализации то же

5—82 
11,84

0—02,2
0,25

0—00,5 
0,061

5—85
12,18

(прокладка 
чугунных тру
бопроводов)

6—94 0— 12 0—02,7

О7
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы

всего с
Единица

измерения
основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов
башенных
кранов)

системы газо
снабжения с 
установкой 
приборов 
системы горя
чего водоснаб
жения

Установка с пере
мещением мате
риалов вручную 
через блок или с 
помощью механиз
мов:

санитарно
технических 
водопровод
ных и канали-

1 квартира 23,88
15—05

0,3
0—14

0,07
0—04

> 3,41 0,03
2—11 0— 01,6

0,01
0—00,3

» 9,57 0,38
6—00 0—18

0,09
0—05

24,03
15—25

3,46
2—13

10,07
6—25

заиионных 
приборов 
рядиаторов с 
предваритель
ной сборкой 
(до семи сек
ций!

Прокладка с пе
ремещением мате
риалов вручную 
через блок или с 
помощью механиз
мов:

магистраль
ных линий 
центрального 
отопления 
трубопрово
дов централь
ного отопле
ния
магистраль
ных линий во
допровода

1 прибор 2,22 0,1

1—33 0—05

1 м трубо 1,51 0,1
провода в 
две нитки 0—92 0—05

1 этаж- 3,62 0,13
стояк 2—27 0—06

\ м трубо 4,1 0,03
провода 2—21 0—01,5

0,03
0— 01,2

0,02
0—01

0,01

0—00,5

0,01

0—00,3

2,37
1—40

1,64
0—98

3,76
2—34

4,14
2—23
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17. Внутренние электромонтажные 
и слаботочные работы

Состав работ

17.1. Монтаж электроосвещения с проводами на роликах; мон
таж сети к светильникам с разметкой трассы, пробивкой отверстий 
и гнезд, установкой роликов, деревянных розеток, крюков, квартир
ных щитков, выключателей; монтаж светильников с лампами нака
ливания; монтаж электрического звонка с пробивкой борозд, про
кладкой провода или кабеля; установка электросчетчика с присое
динением к линии.

17.2. Монтаж скрытой электропроводки: пробивка сквозных
отверстий и гнезд в кирпичных стенах и перегородках; установка 
крюков для светильников; пробивка борозд и заделка их алеба
стром; прокладка проводов с креплением алебастровым раствором, 
с приготовлением раствора; установка деревянных розеток, коробок 
под выключатели и штепсельные розетки, ответвительных коробок; 
устройство ввода от стояка в квартиру; установка и присоедине
ние квартирного щитка, выключателей и штепсельных розеток; 
снятие изоляции, сварка, изолирование концов проводов в местах 
соединений; проверка проводки включением светильников, штеп
сельных розеток; заготовка проводов на месте монтажа; снятие 
изоляции; сварка, изолирование концов проводов; укладка в ко
робки и закрывание крышек.

17.3. Монтаж электромагистралей (от вводного шкафа к стоя
кам): прокладка проводов с замером трассы, прочисткой каналов 
от раствора, затягиванием стальной проволоки и проводов в ка
налы или трубы; пробивка гнезд и борозд; установка и вмазка 
ответвительных коробок; -монтаж электрического освещения в под
валах, электрического освещения на чердаке.

17.4. Врезка электрического кабеля (присоединение к  ТП илзг 
к киоску-p аз делителю): монтаж соединительной муфты на кабеле 
с отрезкой концов кабеля, разделкой концов, проверкой состояния 
изоляции, соединением каждой жилы в отдельности пайкой, уст
ройством заземления, установкой, заземлением и окраской защитных 
кожухов; заделка концов кабеля свинцовым наконечником (капка); 
установка кабельных указателей.

17.5. Монтаж лестничного электрического стояка: прокладка
стояка в готовом канале; установка конструкций под вводный 
шкаф; монтаж вводных шкафов с рубильниками; пробивка гнезд 
под ответвительные коробки; установка и вмазка ответвительных 
коробок; снятие изоляции, сварка и изолирование концов проводов; 
укладка в коробки и закрытие крышкой.

17.6. Монтаж лестничного стояка радиофикации: установка 
радиостойки на крыше здания со вскрытием кровли, заделкой и 
замазкой зазоров в крыше, с окраской; прокладка провода в две 
нитки с протаскиванием проволоки через трубу; установка розеток, 
ограничительных коробок, абонентского трансформатора; устрой
ство ввода из двух проводов с заготовкой и затягиванием шнура, 
прокладкой провода; прокладка стальных труб по перекрытию, 
кабеля от стояка до штепсельной розетки в квартире с заделкой 
отверстий.

17.7. Монтаж лестничного телевизионного стояка: установка 
телевизионной антенны на крыше с разборкой и заделыванием 
кровли; установка коробок КРТ-12; прокладка стальных труб с
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соединением муфтами, затягиванием проволоки; прокладка кабеля 
РК в трубах; монтаж шин заземления на стене здания.

17.8. Прокладка телефонного кабеля внутри здания: заготовка 
трассы с пробивкой гнезд; прокладка кабеля по стенам с отмот
кой кабеля с барабана и маркировкой.

17.9. Прокладка лестничного стояка телефонизации: установка 
защитных ограждений кабелей с пробивкой гнезд и борозд, с 
заделкой площадки; заготовка трассы под кабель с пробивкой 
гнезд; устройство кабельного ввода с откапыванием « засыпкой 
концов кабеля, установкой и заделкой в стены вводной трубы с 
монтажам переходной (муфты, прокладкой кабеля, подштукатури- 
в а пнем и окраской стен; отматыванием кабеля; прокладка кабеля 
в трубах с протаскиванием провода и троса, затягиванием кабеля 
в трубу; установка распределительных коробок с пробивкой гнезд; 
монтаж муфт разветвления.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы иа выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 

кранов)

Монтаж электро
освещения с про
водами на роликах 
с перемещением 
материалов вруч
ную через блок 
или электролебед
кой в квартирах: 

однокомнат
ных:
при заранее 1 квартира 17,21 0,062 0,013 17,29
заготовлен 9—65 0—03,1 0—00,6 9—69ных комплек
тах проводов 
при заготовке то же 19,89 0,062 0,013 19,97
проводов на 11—15 0—03,1 0—00,6 11—19месте монта
жа

двухкомнат
ных:
при заранее 20,59 0,071 0,015 20,68
заготовлен 11—54 0—03,5 0—00,7 11—58ных комплек
тах проводов 
при заготов 23,93 0,071 0,015 24,02
ке проводов 13—40 0—03,5 0—00,7 13—44на месте мон
тажа
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Продолжение
Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения

основ транспорт погрузоч

учетом р а 
боты маши
нистов (за

ных ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов
башенных
кранов)

трехкомнат
ных:

при заранее 1 квартира 24 0 ,09 0,019 24,11
заготовлен- 13—44 0—04,4 0—01 13—49ных комплек-
тах проводов 
при заготов- то же 28 0 ,09 0,019 28,11
ке проводов 
на месте мон
тажа

15—68 0—04,4 0—01 15—73

Монтаж скрытой 
электропроводки с 
перемещением ма
териалов вручную 
через блок или 
электролебедкой в 
квартирах:

однокомнат
ных:

при заранее > 9 ,98 0,05 0,012 10,04
заготовлен
ных комплек
тах проводов

5—57 0—0 2 ,6

0 ,05

0—00,6 5—60

при заготов » 11,72 0,012 11,78
ке проводов 
на месте мон
тажа

6—57 0—02,6 0—00,6 6—60

двухкомнат
ных:
при заранее » 12,18 0,06 0,015 12,26
заготовлен
ных комплек 6—79 0—03 0—00,7 6—83
тах проводов 
при заготов > 14,37 0,06 0,015 14—45
ке проводов 
на месте мон 8—05 0—03 0—00,7 8—09
тажа

трехкомнат
ных:
при заранее 14,32 0,072 0,018 14,41
заготовлен
ных комплек
тах проводов

7—98 0—03,5 0—01 8—03
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Продолжение
Нормативные затраты тр уд а, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. —  коп.

Работы Единица
измерения

основ транспорт погрузоч-

всего  с 
учетом р а 
боты маши • 

ннстов (за
ных ных зо-разгру- исклю че

з очных нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

при заготов
ке проводов 
на месте мон
тажа

Монтаж электро
магистралей (от 
вводного шкафа к 
стоякам) с пере
мещением мате
риалов вручную 
через блок или 
электролебедкой 
Врезка электриче
ского кабеля (при
соединение к ТП 
или киоску-разде
лителю) с раз
грузкой материа
лов вручную 
Монтаж лестнич
ного электрическо
го стояка с пере
мещением матери
алов вручную че
рез блок или элек
тролебедкой:

с заготовкой 
проводов на 
месте монтажа 
из заранее за
готовленных 
комплектов 
проводов

Прокладка лест
ничного стояка те
лефонизации с пе
ремещением мате
риалов вручную 
или электролебед
кой по основанию: 

кирпичному

1 квартира

100 м линии

1 врезка

1 этаж- 
стояк

то же

16,95 
9—49

67,46
36—19

9,52
5—94

4 Л 7

2—30
3,51
1—94

12,75
7—41

0,072
0—03,5

0,2
0— 10

0 ,П
0—05
0,11
0—05

0,04
0—02

0,018
0— 01

0,04
0— 02

0,034 
0 -0 1 ,5

0,023 1 
0—01 

0,023 
0—01

0,013
0— 00,6

17,04
9—54

67,7
36—31

9,55
5—96

4,3
2—36
3,64
2— 00

12,8

7—44
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

деревянному 1-этаж-стояк 10,65 0,04 0,013 10,7
6—29 0—02 0—00,6 6—32

Монтаж с переме
щением материа
лов вручную через 
блок или электро
лебедкой:

лестничного то же 28,18 0,23 0,08 28,49
стояка радио
фикации 15— 14 0— 11 0—04 15—29

лестничного » 6,45 0,114 0,03 6 ,59
телевизионно
го стояка 3—65 0—06 0—01 3—72

Прокладка теле
фонного кабеля 
внутри здания с 
разгрузкой мате
риалов вручную 
по стенам:

кирпичным 100 м ка
беля

40,25 — 0,06 40,31
21—08 0 - 0 3 21— 11

деревянным то же 27 — 0,06 27,06
14—42 0—03 14— 15

18. Наружные сети (с  земляными работами)

Состав работ

18.1. Прокладка наружной канализации.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором, доработка 

грунта вручную; устройство временных мостков; засьгпка траншей; 
разборка временных мостков.
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Прокладка трубопроводов: укладка труб; заделка раструбов; 
гидравлическое испытание трубопроводов; водоотлив в грунтах 
повышенной влажности.

Устройство сборных железобетонных канализационных колод
цев: устройство щебеночной подготовки под основание колодцев; 
укладка плит основания; сборка колодца; заделка труб в стенах 
колодца; установка лестниц и скоб, опорного кольца и люка; по
крытие наружной поверхности колодца битумом; водоотлив.

Устройство кирпичных канализационных колодцев: устройство 
щебеночной или песчаной подготовки, бетонного основания, кир
пичного колодца; установка м заделка скоб или лестниц; выкладка 
отверстий q заделкой труб в стенах колодца; установка и закрепле
ние люков с крышками; покрытие 'наружной поверхности колодца 
битумом; водоотлив.

18.2. Устройство канализационных выпускав из чугунных труб.
Земляные работы: разработка грунта вручную или экскавато

ром; доработка грунта вручную (при работе экскаватором); водо
отлив; засыпка траншеи.

Прокладка трубопровода: пробивка сквозных отверстий в
бутовом фундаменте; укладка чугунных труб в траншею; водо
отлив.

18.3. Прокладка наружного водопровода.
Земляные работы: разломка асфальтобетона; разработка

грунта вручную или экскаватором; доработка грунта вручную 
(при работе экскаватором); устройство креплений; мостков; раз
борка креплений; засыпка траншеи; разборка мостков; водоотлив 
при производстве земляных работ в грунтах повышенной влаж

ности.
Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм: 

сборка труб в звенья на бровке; укладка звеньев труб в траншею; 
установка задвижек вручную; фасонных частей вручную; электро
сварка стыков трубопроводов; приварка фасонных частей; гидрав
лическое испытание трубопроводов; промывка и хлорирование тру
бопроводов; устройство усиленной изоляции стыков; водоотлив в 
грунтах повышенной влажности.

Прокладка трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм: 
укладка трубопроводов в траншею; установка задвижек вручную, 
тройников; фасонных частей; заделка раструбов при установке 
фасонных частей; гидравлическое испытание трубопроводов; про
мывка и хлорирование трубопроводов; водоотлив в грунтах повы
шенной влажности.

Устройство сборных железобетонных водопроводных колодцев: 
устройство щебеночной подготовки; укладка плит основания; уст
ройство колодца из отдельных звеньев; заделка труб в стенах ко
лодца; установка лестниц и скоб, опорного кольца и люка; покры
тие наружной поверхности колодца битумом; водоотлив.

Устройство кирпичных водопроводных колодцев: устройство 
щебеночной подготовки, бетонного основания; укладка колодца; 
установка скоб или лестниц; выкладка отверстий для пру б; заделка 
труб в стенах колодца; покрытие наружной поверхности колодца 
битумом; оштукатуривание; водоотлив.

18.4. Устройство водопроводного ввода.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; доработка 

грунта вручную; устройство креплений; водоотлив; разборка креп
лений; засыпка траншеи.
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Прокладка трубопровода: пробивка сквозных отверстий в бу
товом фундаменте; укладка труб; установка чугунных задвижек; 
гидравлическое испытание трубопровода; промывка и хлорирование; 
водоотлив.

18.5. Присоединение дворового трубопровода к действующему
водопроводу: ручная газовая резка стальной трубы; установка 
тройника; ручная электродуговая сварка стыков трубопровода с 
фасонными частям**; разборка отдельных участков трубопровода
с расчеканкой раструбов; водоотлив из траншеи с грунтом повы
шенной влажности.

18.6. Монтаж водомерного узла: установка стальных опор под
водомерные узлы; прокладка стальных трубопроводов; установка 
чугунных задвижек, спускного крана, водомера.

18.7. Прокладка дворового газопровода.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; доработка 

грунта вручную; устройство креплений; разборка креплений; за
сыпка траншей бульдозером; устройство и разборка пешеходных 
мостков; водоотлив при производстве работ в грунтах повышенной 
влажности.

Прокладка трубопровода: сборка труб в звенья на бровке
траншеи; укладка звеньев труб в траншею; изоляции стыков; ис
пытание (воздушное) трубопроводов; ручная сварка стыков тру
бопровода в траншее; водоотлив при прокладке трубопровода в 
грунтах повышенной влажности.

18.8. Монтаж дворовой газобаллонной установки: разработка 
грунта вручную; устройство фундамента из кирпичного щебня; 
монтаж наружной газовой установки.

18.9. Устройство газового ввода.
Земляные работы: рытье траншеи; доработка грунта вруч

ную; засыпка траншеи бульдозером; водоотлив.
Прокладка трубопровода: вырезка автогеном гнезд для труб; 

вварка труб; сборка трубопроводов магистралей внутри здания; 
электросварка стыков труб; пробивка сквозных отверстий в кир
пичных стенах; прокладка трубопроводов в траншеях вручную; 
установка газовых кранов вручную; испытание трубопроводов воз
духом; водоотлив.

18.10. Устройство теплофикационных каналов.
Земляные работы: разработка грунта экскаватором; доработка 

грунта вручную; устройство креплений, переходных мостков; во
доотлив; разборка креплений, мостков; засыпка траншеи буль
дозером; подвешивание подземных трубопроводов или кабелей; 
разборка подвесок.

Устройство кирпичных каналов с бетонным основанием и 
железобетонными плитами перекрытий: устройство бетонного ос
нования канала; укладка перекрытия канала; гидроизоляция ка
нала; водоотлив. i

Устройство сборных железобетонных каналов из прямоуголь
ных блоков; устройство бетонного основания; устаиовка стеновых 
блоков, железобетонных опорных плит; укладка плит перекрытия; 
гидроизоляция наружной поверхности каналов; водоотлив.

Устройство сборных железобетонных каналов из коробчатых 
блоков: устройство песчаной подготовки; установка плитных бло
ков канала, верхних блоков канала; гидроизоляция наружной 
поверхности канала; водоотлив.
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18.11. Прокладка теплосети в каналах: сборка труб в звенья; 
укладка звеньев труб в каналах; электросварка стыков труб; гид
равлическое испытание трубопровода; нормальная противокорро
зионная изоляция стыков; тепловая изоляция стыков; обертывание 
трубопроводов рубероидом.

18.12. Бесканальная прокладка теплосети в траншеях.
Земляные работы: разработка грунта; устройство краплений;

доработка грунта вручную; устройство временных пешеходных 
мостков; разборка креплений, мостков; засыпка траншей; водо
отлив из траншей в грунтах повышенной влажности.

Прокладка трубопровода: сборка труб в звенья на бровке; 
укладка звеньев в траншею с распорами или без распоров; руч
ная сварка стыков; гидравлическое испытание трубопровода; нор
мальная противокоррозийная изоляция стыков; тепловая изоляция 
трубопровода; гидроизоляция поверхностной теплоизоляции; водо
отлив при производстве работ в грунтах повышенной влажности.

18.13. Монтаж теплового узла для систем водяного отопле
ния: прокладка стальных трубопроводов; установка стальных за 
движек, предохранительного рычажного клапана; установка грязе
виков, спускных кранов и продувных кранов на них; установка 
муфт; врезка термометра и пружинного манометра; установка эле
ватора; монтаж автоматических устройств; установка регуляторов 
давления, диафрагмы, фильтра; гнуггье труб; вварка патрубков; 
приварка фланцев; пробивка отверстий в бетоне; установка угол
ковых кронштейнов.

18.14. Прокладка электрокабеля в траншее.
Э&мляные работы: разработка грунта; засыпка траншей.
Прокладка электрокабеля: прокладка кабеля в траншее; уст

ройство постели; покрытие кабеля кирпичом; отрезка кабеля но
жовкой; заделка концов кабеля на барабане кабельной лентой; 
заделка концов кабеля свинцовым наконечником; снятие верхнего 
джутового покрова при .монтаже муфт и заделок на кабеле; про
верка изоляции мегомметром; маркировка, установка указателей; 
зашивка барабана с  кабелем; подкатка барабана с кабелем; ус
тановка домкратов; снятие барабана с домкратов.

18.15. Прокладка телефонной канализации.
Земляные работы: разработка грунта в траншее или котловане 

вручную; засыпка траншеи ©ручную; водоотлив при производстве 
работ в грунтах повышенной влажности.

Прокладка канализации: прокладка трубопровода из асбесто
цементных труб; перематывание кабеля; подготовка канала для 
протягивания кабеля; перерезка асбестоцементных труб ножовкой; 
затягивание кабеля в трубопровод; водоотлив при производстве* 
работ в грунтах повышенной влажности.

Устройство телефонных колодцев и коробок: устройство же
лезобетонных сборных колодцев, железобетонных сборных коробок; 
окраска металлических конструкций колодцев и коробок; установка 
люка и железобетонных колец; закрывание люка крышками; водо
отлив при производстве работ в грунтах повышенной влажности.
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных
транс
порт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего е 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Прокладка наруж
ной канализации

Земляные работы 
в грунтах:

нормальной 
влажности в 
траншеях: 
с откосами 100 м 114,05 150,1

с крепления- »

64—70
162,8 _

88—34
187,55

ми

повышенной 
влажности в 
траншеях: 

с откосами >

91— 18 

148,8

107—47

185,8

с крепления »

82—61 
250,3

106—96
275,79

ми

Прокладка трубо
проводов

Из керамических 
труб:

диаметром 
150 мм в грун

тах влажно
сти:

нормальной »

138—23

54,4 0,17 2,49

154—98

62,24

повышенной >

31—90
78,4

0—08
0,17

1— 17
2,49

36—41
86,24

диаметром 
200 мм в грун
тах влажно
сти:
нормальной »

43—73

57,1

0—08 

0,23

1—17

2,91

48—24

65,87
33—46 0— 10 1—38 38—42
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч 
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения

основ транспорт погрузоч

учетом ра
боты маши
нистов (за

ных ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов
башенных
кранов)

повышенной 100 М 81,1 0,23 2,91 89,87
45—23 0—10 1-38 50—25

Из чугунных труб 
диаметром 150 мм
в грунтах влажно
сти:

нормальной » 35,5 0,22 1,79 40,45
20—70 0—10 0 -8 4 23—50

повышенной » 44,95 0,22 1,79 49,9
24—87 0 -1 0 0 -8 4 27—67

диаметром 
200 мм в грун
тах влажно
сти:

нормальной » 42,4 0,31 1,85 48,49
24—20 0—14 0—86 27—58

повышенной > 51,85 0,31 1,85 67,94
28—37 0—14 0 -8 6 31—75

Из железобетон
ных труб диамет
ром 300 мм в грун
тах влажности:

нормальной > 89,4 1,07 4,09 102,55
53—05 0—47 2 -1 2 60—78

повышенной » 121,4 1,07 4,09 134,55
68—83 0—47 2 -1 2 76—56

Устройство кана
лизационных ко
лодцев:

сборных же
лезобетонных

1 колодец 16 0,45 0,69 19,64
9—18 0—20 0 -3 7 11—15

кирпичных то же 31,25 5,85 2,71 40,78

Устройство кана
лизационных вы-

17—76 9—12 1-27 28—83
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом р а 
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

пусков из чугун
ных труб:

земляные ра- 1 выпуск 24,17 24,17
боты

прокладка тру-

(длиной 
3 м) 

то же
11—82
2,59 0,12 0,04

11—82
3,32

бопровода 1—45 0—05 0—02 1—98
Прокладка наруж
ного водопровода
Земляные работы 
в грунтах влажно
сти:

нормальной 100 м 99,5 115,91

повышенной »
53—34 

173
64—75
190,01

Прокладка трубо
проводов

Из стальных труб 
диаметром 100 мм 
в грунтах влажно
сти:

нормальной »

89— 16

53,02 0,021 1,19

101—62

54,77

повышенной »
33—51
74,01

0—01 
0,021

0—57
1,19

34—43
75,86

Из чугунных труб 
диаметром 100 мм 
в грунтах влажно
сти:

нормальной »

44— 10

46,3

0—01

0,08

0—57

1,49

45—06

50,62

повышенной »
26—56
60,53

0—03
0,08

0—70
1,49

29—23
63,04

33—77 0—03 0—70 35— 10
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Устройство водо
проводных колод
цев:

сборных желе- 1 колодец 13,48 0,26 0,58 16,59
зобетонных 7—49 0—12 0—31 9—22
кирпичных то же 29,16 5,53 1,6 36,29

Устройство водо
проводного ввода: 

земляные ра- 1 ввод {дли-

16—57

3,28

2—43 0—75 19,95

5,4
боты ной 10 м) 1—28 2—65
прокладка тру то же 12,56 0,26 0,27 14,42
бопровода 6—44 0—11 0—13 7—58

Присоединение 
дворового трубо
провода к дейст
вующему водо
проводу:

чугунного 1 присоеди 1,48 0,17 0,06 1,68
нение 0—81 0—08 0—03 0—92

стального то же 3,23 0,02 0,01 3,26
1—80 0—01 0—00,5 1—82

Монтаж водомер 1 водомер 14,8 0,06 0,10 14,96
ного узла ный узел 8—39 0—03 0—04 8—46
Прокладка дворо
вого газопровода

Земляные работы 
в грунтах влажно
сти:

нормальной 100 м 51,77 67,27
27—42 37—11

повышенной 109,84 — 127,13
57—14 67—95

329



Проволоке пие
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Прокладка трубо
провода в грунтах 
влажности: 

нормальной 100 м 45,82 0,02 1,09 47,11
28—44 0—01 0—51 29—08

повышенной > 65,3 0,02 1,09 66,59
38—26 0—01 0—51 38—90

Монтаж дворовой 1 установка 1,53 0,15 0 ,16 1,84
газобаллонной ус
тановки
Устройство газово
го ввода:

земляные ра 1 ввод (дли

0—98

9,64

0—07 0—08 1— 13

10,54
боты ной 7,5 м) 4—73 5—31
прокладка тру то же 16,26 0.1 0,03 16,39
бопровода 8—84 0—04 0—02 8—90

Устройство тепло
фикационных ка

налов
Земляные работы 10 м 7,76 — — 9,49

Устройство
каналов

4— 16 Ь5—35

Кирпичных с бе » 34,43 12,8 0,66 52.02J
тонным основани
ем и железобетон
ными плитами пе
рекрытий
Сборных железо
бетонных из бло
ков:

прямоуголь »

19— 14

18,9

5—57

4,68

0—34

0 ,9

25—05

27,48
ных 10—93 2—02 0—49 15—44
коробчатых » 17 4,2 0,94 24,51

9—94 1—82 0—51 13—79
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Прокладка тепло-
сети в каналах

Прокладка трубо
провода с устрой
ством теплоизоля
ции диаметром, 
мм:

до 50 Ю м трассы 20,32 0,19 0,09 21,53
в две нитки 11—69 0—08 0—04 12—39

» 100 то же 25,8 0,34 0,17 27,51

14—86 0—15 0—08 15—83
» 200 » 40 0,67 0,33 42,54

Бесканальная про
23—00 0—29 0— 15 24—41

кладка теплосети
в траншеях

Земляные работы 
в грунтах влажно

сти:
нормальной 20 м трассы 51,04 - — 52,39

в две нитки 26— 15 27—05
повышенной то же 69,52 — — 70,93

Прокладка
трубопровода

39—81 40—75

Диаметром 50 мм 
в траншеях в грун
тах влажности: 

нормальной » 71,6 0,45 0,2 72,69

40—51 0—20 0—09 41—08
повышенной » 90,78 0,45 0,2 92,59

Диаметром >100 мм 
в траншеях в грун
тах влажности: 

нормальной »

50—22

96,51

0—20

0,8

0—09

0,39

51—23

98,62
55—53 0 -3 5 0— 18 56—64
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Продолжение
Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
сумма заработной платы гна выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы
Единица

измерения
основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
но-разгру

учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе

зочных нием ма
шинистов
башенных
кранов)

повышенной 20 м трассы 115,54 0 ,8 0,39 117,65
в две нитки 6 4 -5 7 0—35 0— 18 65—68

Монтаж теплового 1 тепловой 77,56 0,6 0,86 79,02
узла для систем 
водяного отопле
ния

узел 48—13 0—26 0—37 48—76

Прокладка элек
трокабеля в тран-
шее:

земляные ра- 100 м 48,76 — — 48,76
боты 23—52 23—52

прокладка > 20,4 — 0,65 21,38
электрокабеля 10—95 0—34 11—52

Прокладка теле
фонной канализа

ции
Земляные работы в 
грунтах влажности: 147,5нормальной > 147,5 — ■—

70—80 70—80

повышенной 168,2 — — 168,2

81—57 81—57
Прокладка кана
лизации в грунтах 
влажности:

нормальной > 28,48 0,15 28,71

14—92 0—09 15—06

повышенной > 36,48 — 0,15 36,71

18—94 0—09 19—08
Устройство теле
фонных колодцев 
и коробок в грун
тах влажности: 

нормальной > 28,5 _М ?_ 32,52

15—88 0 - 6 2 28—35

повышенной » 31,5 — 35,52
2 9 -8 417—37 0 - 6 2
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19. Благоустройство

Состав работ

19.1. Устройство однослойной асфальтовой отмостки: копание 
корыта; откидывание грунта на расстояние до 3 м; россыпь и раз
равнивание щебня или гравия; разравнивание и уплотнение ас
фальтобетонной смеси; у каш а покрытая катками массой до 3 т.

19.2. Устройство булыжной отмостки: копание корыта; откиды
вание грунта на расстояние до 3 м; устройство отмостки из бу
лыжного камня; россыпь и разравнивание песка.

19.3. Асфальтирование дворового участка: копание корыта; от
кидывание грунта на расстояние до 3 м; выравнивание поверхно
сти; россыпь и 'разравнивание песка, щебня, гравия; окончательная 
планировка и отделка основания; укатка щебня катком; установка 
упорных брусьев с  очисткой основания; укатка асфальтобетонного 
покрытия катком.

19.4. Ремонт асфальтового покрытия: ямочный ремонт асфаль
тобетонного покрытия; укатка асфальтобетонного покрытия; задел
ка трещин.

19.5. Озеленение дворового участка: разметка ям с копанием, 
разрыхлением и выбрасыванием грунта; подсыпка земли в яму; 
установка саженцев в яму; подвязка саженцев к колу; поливка 
водой; копание ям для лиственных деревьев; посадка деревьев с 
комом; установка деревьев в яму краном; укрепление дерева к 
колу; копание канав; посадка кустарников в канавы; стрижка жи
вых изгородей ножницами; поливка водой; штыковка почвы; от
кидывание грунта на расстояние до 3 м; выравнивание почвы 
граблями; засев газонов.

19.6. Устройство кирпичных сараев: разработка грунта; отки
дывание грунта на расстояние до 3 м; устройство песчаной подуш
ки; планировка площадей; устройство бутового фундамента; изо
ляция фундамента; кладка стен; устройство перегородок, стропил, 
обрешетки, крыш; покрытие крыш рулонными (материалами с при
готовлением мастики; установка коробок; навеска дверей; сборка 
и разборка неинвентарных подмостей; заготовка мауэрлатов и 
стропил; антисептирование.

19.7. Устройство деревянных сараев: разработка грунта; раз- 
метка ям с копанием; откидывание грунта на расстояние до 3 м; 
планировка площадей; укладка нижней обвязки с установкой 
каркаса; врезка верхней обвязки; установка стропил и устройство 
обрешетки; устройство перегородок; покрытие крыш рулонным 
материалом; обшивка стен; обделка проемов с навеской глухих 
переплетов и дверей; сборка и разборка неинвентарных подмостей; 
антнсептирование.

19.8. Устройство наружных деревянных уборных на четыре 
очка: разработка грунта; откидывание грунта на расстояние до 
3 .м; устройство деревянной уборной на четыре очка (установка 
стоек, нижней и верхней обвязки; изготовление и установка стро
пил; устройство обрешетки, толевой кровли; обшивка стен; настил
ка пола; установка дверей; установка оборудования).

19.9. Устройство мусорной ямы с бетонным выгребом: вырав
нивание поверхности; отрывка грунта в котловане; засыпка грун
та за стены ямы; устройство щебеночной подготовки, бетонного 
основания; изготовление щитов опалубки; установка щитов опа
лубки для стенок ямы; укладка бетона; разборка опалубки; ус-
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тановка анкерных закладных деталей для крышки; изготовление 
и установка крышки; устройство цементного пола; штукатурка 
стенок ямы; окраска стенок ямы и  крышки.

19.10. Устройство садовых дорожек: копание корыта; устрой
ство садовых дорожек с (планировкой и уплотнением основания; 
дополнительное перекидывание грунта.

19.11. Устройство штажетных заборов: разрыхление грунта
вручную с разметкой очертаний ям, копанием ям, с зачисткой дна 
и стенок ям; планировка площадей; окорка бревен с установкой 
на подкладки; затеска концов бревен; изготовление элементов 
забора и сборка щитов; сборка и установка заборов.

19.12. Устройство сплошных заборов: разрыхление грунта с 
разметкой очертаний ям, копанием я!м, зачисткой дна и стенок 
ям; выравнивание поверхностей; окорка бревен; затеска концов 
бревен; Изготовление элементов забора вручную; сборка и установ
ка глухих заборов из досок.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основных транспорт

ных

погру-
эочно-
раз-

грузоч-
ных

всего с 
учетом р а 
боты маши
нистов (за- 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Устройство отмо
стки:
однослойной 100 м2 37,3 20,96 0,34 59,26
асфальтовой 18—88 10—33 0— 15 29—77~
булыжной > 59,7 32,06 5,71 97,46

33—58 15—80 2—50 51—88
Асфальтирование > 31 22,09 0,36 56,87
дворового участка 15—47 10—89 0— 16 28—92
Ремонт асфальто 100 м2 отре 10,34 2 0,07 12,46
вого покрытия 

Озеленение дворо

монтирован
ной поверх

ности 
100 м2

5—91

478,83

0—97

54,74

0—03

1,07

6—95

538,96
вого участка с пе
ремещением де
ревьев с комом 
автокраном 
Устройство: 

сараев: 
кирпичных 1 секция

269—34

29,95

23—97

4,17

0—52

0,85

296—89 

3 4 ,9 7 \
16—07 I—79J 0—37 18—23

деревянных » 21,9 0,025 0 ,6 8 22,61
11—41 0—01,3 0—30 11—72

3 3 4



П родолж ение

Нормативные затраты труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы Единица
измерения

основных транспорт
ных

погру-
зочно-
р а з 

грузоч
ных

всего с 
учетом р а 
боты маши
нистов (за 
исклю че
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

наружных де- 1 уборная 130,4 — 9 ,9 140,84
ревянных 
уборных на че
тыре очка 
мусорной ямы 1 яма

65—31

70,75

4—36

0,46

69—97

71,21
с бетонным 
выгребом 
садовых доро 100 м 2

36—29
23,45 13,16

0—20 36— 49
37— 59

жек дорожек 11—76 6—49 18—86
штакетных за 
боров (высо
той 1,6 м): 

из готовых 100 м2 117,11 0,77 117,88
щитов забора 65—51 0—34 65—85
из отдельных то же 210,44 — 0,71 211,15
досок

сплошных за 
боров (высо
той 2 м) с из
готовлением 
элементов

»
113—07
216,08

0—31
2,48

113—38
218,56

118—73 1—09 119—82

20. О боруд ован и е отопительны х котельных

Состав работ

20.1. М онтаж чугунных секционных водогрейных котлов типа 
«Универсал»: сборка и установка котлов; присоединение отвода, 
штуцера или тройника; установка гарнитуры; установка противо
веса, чугунных задвижек, муфты, пружинных манометров, спускных 
кранов; приварка плоских фланцев и вварка патрубков; уста
новка предохранительного клапана; прокладка асбеста и толя по 
фундаменту с двух сторон котла; установка термометра; испыта
ние котлов.

20.2. Монтаж чугунных секционных водогрейных котлов типа 
«Энергия-6»: сборка и установка котлов; установка гарнитуры; 
присоединение отвода, штуцера или тройника; установка спускных 
кранов; установка предохранительного клапана; приварка плоских 
фланцев и вварка патрубков; прокладка асбеста и толя по фун-
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даменту с двух сторон котла; установка пружинного манометра, 
термометра, (муфты и чугунных задвижек, противовесов; испытание 
котлов.

20.3. Монтаж паровых котл-ов ВГД-16/8, В ГД -28/8, В ГД .40/10: 
установка котлов; установка пружинных манометров, сифонной 
трубки, водомерного стекла, термометров; подготовка к установке 
задвижек, к установке клапанов; испытание котлов.

20.4. Обмуровка чугунных секционных водогрейных котлов
типа «Универсал» на 34 секции: кладка горизонтальных кирпичных* 
поверхностей и стен зольника и газоходов; кладка стенок топки 
котла; цементная штукатурка; кладка сводов; футеровка стенок 
котла; приготовление раствора и теплоизоляционной мастики; ус
тановка и разборка подмостей для обмуровки котла: приготовле
ние огнеупорного шамотного раствора.

20.5. Устройство боровов: разравнивание грунта с погрузкой 
на автомашину; обратная засыпка пазух траншеи; устройство бе
тонного подстилающего слоя; кладка стен борова; выстилка пола 
борова и кладка свода; изготовление, установка, разборка 
кружал н опалубки; штукатурка наружной и внутренней поверх
ностей.

20.6. Монтаж вентиляционной системы котельной: монтаж воз
духоводов и фасонных частей; установка дефлектора, шибера, 
дросоель-клапана, брезентового (патрубка; монтаж жалюзийной 
решетки и осевого вентилятора; изготовление воздуховодов и от
водов; перехода и установка их.

20.7. Монтаж насосной для Системы водяного отопления с
двумя насосами: распаковка, проверка и ревизия электрических
фланцевых машин; монтаж горизонтальных центробежных насосов 
и двигателей; присоединение электродвигателей к сети; монтаж 
ручного насоса; установка и заделка анкерных болтов; подливка 
бетонной смеси под оборудование; монтаж магнитных реверсив
ных пускателей, кнопок управления; установка чугунных задви
жек, термометров, пружинного манометра; прокладка стальных 
трубопроводов; установка кронштейнов под трубопроводы; при
варка плоских фланцев к трубопроводам.

20.8. Монтаж водоподогревателей: пробивка отверстий в бе
тоне, гнезд в стенах; установка стальных конструкций для водо
подогревателей, водоподогревателей, чугунных задвижек, термо
метра, пружинного манометра и клапана; гидравлическое испытание 
водоподогревателя.

20.9. Монтаж теплопроводов системы отопления котельной: 
перегруппировка радиаторов; замена прокладок; испытание ра
диаторов; подготовка стальных кранов и вентилей к установке; 
разметка мест прокладки с вычерчиванием замерных эскизов; 
установка радиаторов; прокладка стальных отопительных и тех
нологических трубопроводов; установка воздухосборников и гря
зевиков; пробивка отверстий в стенах; теплоизоляция трубопрово
дов с оклеиванием хлопчатобумажной тканью, дальнейшим ошту
катуриванием и окраской; гидравлическое испытание.

20.10. Установка расширительных баков: пробивка гнезд в
стенах; установка кронштейнов; заделка отверстий; установка 
расширительного бака; присоединение к баку труб.

20.11. Монтаж контрольно-измерительных -приборов в котель
ной с четырьмя котлами типа «Универсал»: установка муфт для 
врезного термометра, врезного термометра, пружинных мано
метров, расходомера горячей воды.
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20.12. Монтаж автоматических устройств в котельной с  че
тырьмя котлами типа «Универсал»: монтаж автоматических ус
тройств АГОК-66.

20.13. Установка металлических дымовых труб: сборка и 
монтаж дымового стояка; укрупненная сборка трех частей дымо
вого стояка; сварка трубопроводов; приварка ребер жесткости; 
приварка флюгарки к трубе; установка ветровых растяжек: про
бивка гнезд для анкеров; установка анкеров; заделка гнезд; уста
новка и разборка подмостей; рытье ям под бетонные якоря; за
сыпка ям.

20.14. Монтаж системы электрического освещения котельной: 
установка опор для крепления стальных труб с пробивкой гнезд 
или сверлением отверстий; прокладка труб; затягивание проводов 
в трубы; прокладка кабеля АВРТ; установка протяжных коробок; 
соединение проводов в коробках; установка деталей крепления для 
светильников и приборов; монтаж светильников; установка выклю
чателей и ящиков с понижающими трансформаторами, щитка ос
вещения; заделка проходов в стенах и перекрытиях.

20.15. Монтаж силовой электропроводки в котельной: монтаж 
шкафов с рубильникаши; двух штифтовых кнопок; затягивание 
проводов типа АПР в трубы; прокладка стальных труб.

20.16. Монтаж системы водоснабжения в котельной с  четырь
мя котлами: разметка мест прокладки трубопроводов; вычерчива
ние замерных эскизов; прокладка стальных трубопроводов; испы
тание и проверка системы; разработка грунта вручную.

20-17. Монтаж канализации в котельной с четырьмя котлами: 
разметка мест прокладки трубопроводов; вычерчивание замерных 
эскизов; прокладка канализационных чугунных трубопроводов; ис
пытание и проверка системы; разработка грунта вручную без креп
ления.

20.18. Установка санитарно-технических приборов в котельной с 
четырьмя котлами: раковин, унитаза, бачка, кранов, настенных 
смесителей, трапов.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Р аб о ты
Е дини ца

изм ер ен и я

Н орм ативны е затр аты  т р у д а , чел .-ч , 
сум м а заработн ой  платы на вы п олн е

ние работ, руб. — коп.

основ
ных

транспорт
ных

погрузоч
н о -р азгр у 

зочных

в сего  с 
учетом  р а 
боты  м аш и
нистов (за  
и с к л ю ч е 
нием м а
ш инистов 
баш енных 
к р ан о в )

Монтаж чугунных 
секционных водо
грейных котлов 
типа «Универсал» 
на 10 секций с 
разгрузкой мате
риалов вручную 
или автокраном

1 котел 32,97 0,51 33,6
22—20 0—25 22—55
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Продолжение
Нормативные затраты  труда, чел.-ч, 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основ
ных

транспорт
ных

погрузоч-
но-разгру-

сочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за 
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

Добавлять на мон- 1 котел 2,2 _ 0,05 2,26
таж следующих 
двух секций 
Монтаж чугунных то же

1—50
55,63

0—03 
0,95

1—54
56,69

секционных водо
грейных котлов 
типа «Энергия-6» 
на 20 секций с 
разгрузкой мате
риалов вручную 
или автокраном 
Добавлять на мон- ж

37—96

13,5

0—47

0,32

38—50

13,89
таж следующих 
восьми секций 
Монтаж паровых ж

9—54
55,76

0—16
0,26

9—75
56,09

котлов ВГД-16/8 
(с поверхностью 
нагрева 16 м2 и 
давлением 78,4Х  
Х10* Па (8 кгс/ 
/см2) с разгрузкой 
материалов авто
краном
Монтаж паровых ж

35—86 

61,76

0 -1 2

0,29

36—03

62,14
котлов ВГД-28/8 
(с поверхностью 
нагрева 28 м2 и 
давлением 78,4Х  
ХЮ4 Па (8 кгс/ 
/см2) с разгрузкой 
материалов авто
краном
Монтаж паровых ж

39—71

73,76

0— 14

0,37

39—91

74,25
котлов В ГД-40/10
(с поверхностью 
нагрева 40 м2 и 
давлением 98Х  
ХЮ4 Па (10 кгс/ 
/см2) с разгрузкой 
материалов авто
краном

47—42 0— 17 47—59
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Продолжение
Н орм ати вн ы е затраты  т р у д а , ч ел .-ч , 
сум м а зар аб о тн о й  платы  и а  вы п о л н е

ние р аб о т , руб. — к о п .

Р а б о т ы Е д и н и ц а
и зм ер ен и я

основ
ных

тр ан сп о р т
ных

п о гр у зо ч 
н о -р а згр у 

зочных

в сего  с 
учетом  р а 
боты  м аш и
нистов (за  

^и ск л ю че
нием м а 

р т и н и с т о в  
баш енны х 

1 кр ан о в)

Обмуровка чугун- 1 котел 23,24 _ 3,94 27,18
ных секционных 
водогрейных кот
лов типа «Универ
сал» на 34 секции 
Устройство боро- 1 м

14—76

29,25 2,66

1—74

0,66

16—50

32,57
BOB 16—91 1— 18 0—29 18—38
Монтаж вентиля
ционной системы 
котельной 
Монтаж насосной 
для системы водя
ного отопления с 
двумя насосами 
массой, кг: 

до 200

1 котельная 24,77 0,35 0,25 25,37

1 насосная

14—90

103,05

0— 17

1,5

0— 12 15— 19

104,55
62—36 0—74 63— 10

» 150 то же 89,41 1,16 — 90,57
54—96 0—57 55—53

» 100 » 83,02 1,05 — 84,07
50,07 0—52 50—59

Монтаж секцион 1 водоподо- 30,79 0 ,87 0,62 32,28
ных водоподогре- 
вателей (6—7 сек
ций)
Монтаж емких во- 
доподогревателей 
(вместимостью до 
2,3 м*)
Монтаж теплопро

греватель 

то же

18—43

25,79

0—43

0,97

0 - 2 7

0,68

19— 13

27,44

I котельная

15—30

53,19

0—47 0 - 3 0

0,33

16—07

53,52
водов системы 
отопления котель
ной
С перемещением 
материалов элек
тролебедкой, кра
ном «Пионер» или 
подъемником С-589 
установка расши-

32—21 0—15 32—36
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
сумма заработной платы на выполне-

ние работ, руб. — коп.

всего с

Работы Единица
измерения

основ транспорт погрузоч

учетом ра
боты маши
нистов (за

ных ных но-разгру исключе
зочных нием ма

шинистов 
башенных
кранов)

рительного бака 
вместимостью, м3:

до 0,6 1 бак 8,31 0,19 0,15 8 ,73
4—69 0—09 0—07 4—89

» 1,3 то же 9,81 0,21 0,17 10,26
5—53 0— 11 0—07 5—74

Монтаж контроль- 1 котельная 3 ,75 — 0,014 3,76
но-из мерительных 
приборов в котель
ной с четырьмя

2—37 0—00,7 2—38

котлами типа
«Универсал» 
Монтаж автомати то же 48 _ 0,26 48,26
ческих устройств 
в котельной с че 33—96 0— 13 34—09
тырьмя котлами 
типа «Универсал» 
Установка метал
лических дымовых 
труб:

диаметром 1 труба 108,37 5,91 1,97 130,7
600 мм, высо
той 16 м 62—61 2—59 0—87 76—21
диаметром то же 116,63 6,48 2,29 140,66
700 м, высотой 
20 м 66—66 2—82 1—04 81—23

Монтаж:
системы элек 1 котельная 46,52 0,13 0,11 46,76
трического ос
вещения ко
тельной

26—76 0—06 0—05 26—87

силовой элек то же 18,22 0,12 0,13 18,47
тропроводки в 
котельной 10—89 0—05 0—06 11—00
системы водо » 33,06 — 0,11 33,17
снабжения в 
котельной с 
четырьмя кот
лами

21—74 0—05 21—79
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Продолжение

Нормативные затраты труда, чел.-ч. 
сумма заработной платы на выполне

ние работ, руб. — коп.

Работы
Единица

измерения
основ

ных
транспорт

ных
погрузоч
но-разгру

зочных

всего с 
учетом ра
боты маши
нистов (за  
исключе
нием ма
шинистов 
башенных 
кранов)

канализации в 
котельной с 
четырьмя кот
лами

Установка сани

1 котельная 29,21 - - - 0,16 29,37

ж

18—70

5,31

0—07

0,04

18—77

5,35
тарно-технических 
приборов в котель
ной с четырьмя 
котлами

3—31 0—02

СО
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