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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации предназначены для использова
ния при сооружении и содержании зимних технологических дорог 
для обеспечения строительства системы магистральных газопрово
дов от Ямбургского газоконденсатного месторождения. Расчет со
става машин выполнен для участка дороги протяженностью 100 км.

1.2. Состав машин и механизмов определен исходя из про - 
должительности сооружения дорог в сроки с октября по декабрь, 
что позволит максимально использовать строительный сезон для 
сооружения линейной части трубопроводов.

1.3. При расчете необходимого количества машин и механиз
мов для строительства и содержания дорог максимальный объем 
снегопереноса в соответствии со СНиП 2.01.01-82 принят равным 
1200 м8 на I м дороги и средний 300-600 м3/м.

1.4. Расчет потребного числа машин проведен для условий 
среднего и максимального объема снегопереноса, а также из ус -  
ловия продуваемости дорожного полотна при средней ширине до -  
рожной полосы 45 м.

1.5. Конструкция и трасса дороги должны обеспечивать про
езд транспортных средств длиной до 40 м со следующими показа -  
телями нагрузки на дорогу, указанными в табл.1*.

Внесены j Утверждены ВНИИСТом ( Срок введения
ВНИИСТом ;

j
30 октября 1986 г . j в действие 

j I мая 1987 г .
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Таблица I

А;арка транс
портного 
средства

\ Полная 
; масса,
! т i

[Максимальное[Максималь- [Давление 
[расстояние ;ная нагруз-[колеса на 
[между смеж - ;к а  на доро-[дорогу, 
[ними осями,м; гу, т [ кг/см2

ПВ-93 (95)
Плетевозы 

21,4(25.0) 1,4 <►,5 4,0
Г.Б-204 36,2 М 8,6 S 3
ПВ-301А 60,0 1.7 11,7 S 2
ПВ-361 72,4 1.7 14,2 6,0

Крак 32э6Б1 23,0

Автосамосвалы

М 9,0 э,5
Татра-Т815 24,0 - 9,5 6,0

ч;.. ЗАП-8390 72,0 1,19 18,0 7,0
Чж 5АП-э212А 73,9 I.I9 18,5 7,7

1.6. Строительство зимней дороги состоит в выполнении 
следующих операции:

промораживания и проминки основания дороги;
планировки основания дороги;
знсьщки я̂и и водяных линз;
расчистки от снега основания дороги;
послойного формирования и уплотнения нижних слоеБ участ

ив снегследовои дороги на наиболее снегсзаносимых и непромер- 
к одих участках. Эта технологическая операция выполняется в 
..оэтпетствий с "Инструкцией по проектированию, строительству 
/. с одержанию зимних автомобильных дорог на снежном и ледовом 
основании"(ВСЯ 137-77) [ l

сооружения переходов через овраги и малые водотоки;
Нормирования и уплотнения снеголедоБОГо покрытия дороги 

Hi наиболее снегозаносимых и непроыерзаюцнх участках.



1.7. Содержание зимней дороги в процессе ее эксплуатации 
заключается в расчистке и расширении проезжей части, выполне
нии работ по ремонту дорожного полотна; проведении мероприя - 
тий по снегозадержанию на наиболее заносимых участках.

1.8. На продольных уклонах дороги, превышающих 8°, где 
возможно буксование машин и ускоренное разрушение покрытия при 
оттепели, следует периодически производить намораживание доро
жного полотна с последующей присыпкой песком.

1.9. Нормы технического оснащения определены без учета 
резерва техники.

1.10. Уточнение состава машин.и механизмов для строитель
ства и содержания зимних дорог в районах Ямбургского и Ямаль - 
с кого месторождений будет осуществляться по мере накопления 
опыта их строительства в этих условиях, модернизацил^ушеству- 
ющей и создания ыовойнсехники.

2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СОДЕРЖАНИИ 
ЗИМНЕЙ ДОРОГИ

2.1. Объем работ определен для участка дороги протяжен -  
ностью 100 км при следующих условиях:

необходимая глубина промораживания основания дороги перед 
началом движения составляет 0,2-0,38 м;

минимальная среднесуточная температура воздуха в период 
строительства -  от минус 3°С до минус Ю°С;

необходимая плотность снега в основании снеголедовых уча
стков составляет 650 кг/м3 при степени увлажнения снега 25-27%;

высота снеголедовых участков дороги составляет от 0,4 до 
1,5 м в зависимости от снегозаносимости, редьефа местности и 
грунтовых условий;

откосы снеголедовых участков должны иметь уклон не более
1 :6 ;

средняя ширина основного дорожного полотна составляет
45 м;

протяженность снеголедовых участков составляет 15% от об
щей протяженности зимней дороги.
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2 .2 . Расчет средних ежедневных значений объемов работ по 
технологическим операциям заключается в следующем:

а) объем работ по проминке и промораживанию основания до
роги Qnp определяют по формуле

QHP = ? n p ' L r i npttp> (I)

где ^ПР -  ширина промораживаемого основания дороги, 
равная 12 м;

L -  длина дороги ( L - 100 км);
^  ПР -  коэффициент, учитывающий повторяемость опе

рации по проминке. В зависимости от условий 
строительства коэффициент меняется от 2 до 4

кр -  технологический коэффициент, учитывающий 
рельеф местности, ft = 0 ,8 ;

б) при определении объема планировочных работ учитывает
ся рельеф местности (бугры, кочки, мелкие овраги и т .п .) , вы
падение осадков в виде снега и т .д . Объем работ Qn опреде
ляют по формуле

^ п а = В п л 'Ь дп А К р> (2 )
где /7д - средняя ширина планируемого полотна дороги,

равная 45 м;
5ПЛ - коэффициент, учитывающий необходимость выпол

нения планировочных работ. Коэффициент 
зависит от рельефа местности и находится в 
пределах 0,1-0,3.

Объем привозного грунта для засыпки ям определяют из рас
чета 1,5м3 на 100 м дороги;

в) расчистку от снега основания дороги выполняют для уве
личения интенсивности промерзания грунта. Объем работ по рас - 
чистке дороги от снега зависит от интенсивности выпадения сне
га и рельефа местности. Объем работ определяют по формуле

oP = e m L К ,

где Вг - коэффициент, учитывающий неравномерность вы
падения осадков, равный 0,4-0,8;

г) объем работ по формированию дорожного покрытия снего
ледовых участков зависит от количества и влажности сне
га, температуры окружающего воздуха, его рассчитывают по фор
муле
6



а я ‘ 0 ,1 5 и 1О р с ,  ( „

где £дор - сирина снеголедовой дороги, равная 15 м;
О - число снеголедовых слоев в основании дороги, 

равное I .
2.3. Б табл,2 приведены значения объемов работ по основ

ным технологическим операциям строительства дороги.

Таблица 2

Технологические операции Объем работ

Промораживание и проминка основания
дороги, тыс.м2 3500
Планировка основания дороги, тыс.м2 I00C
Засыпка ям, водяных линз, м3 1500
Расчистка от снега основания
дороги, тыс.м  ̂ 4000
Послойное формирование основания сне-
голедовых участков дороги, число слоев 5-8
Сооружение переходов через овраги
и малые водотоки, количество переходов 6-10
Формирование дорожного покрытия
снеголедовых участков, тыс.м  ̂ 225

2.4. При содержании зимней дороги основной объем работ 
приходится на ее расчистку от снежных заносов. Количество сне
га, скапливающегося на проезжей части, зависит от направления 
ветра, количества осадков (снега), конструкции дороги, релье
фа местности. Объем работ QpACQ по расчистке дороги от снега 
выполняют по формуле

(5)
где сС - коэффициент, учитывающий направление ветра 

( с* = 0 ,5 );
Т - продолжительность строительного сезона, дни 

( Т ~ 150 дней);
7



объем снегопереноса ( ^  = 600 м3/м);
v -  коэффициент, учитывающий конструкцию дороги: 

для снегрледовой у- = 0,1, с грунтовым осно
ванием у = 0,8.

В среднем в сутки необходимо убирать на участке дороги 
длиной 100 км объем снега, равный 3300 тыс.м3.

2.3. Ремонт дорожного полотна заключается в засыпке ям и 
выбоин привозным талым минеральным грунтом или снегом. Объем 
ремонтных работ в среднем составляет 1000-1200 м3 на 100 км 
дороги из расчета 3 участков, требующих ремонта на каждые 
100 м дороги.

3. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА МАШИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА й СОДЕРЖАНИЯ ЗУшНйХ ДОРОГ

3.1. Расчет необходимого количества машин выполнен с уче
том объемов работ, приведенных в табл.2, и эксплуатационной 
производительности используемой техники (табл.З).

3.2. При расчете количества машин, необходимого для рас
чистки дорог, максимальное время производства работ принято 
не более двух суток [2 ],

Таблица 3'

Технологическая
операция | Используемая; 

j техника ; 
i j 
j i

Марка
машины

{Количество {машин на 
;100 км до- 
;роги, шт.

I ! 2 ! 3 ! 4
Промораживание и проминка 
основания дороги Гусеничный

тягач
г т т

(Газ-71)
2

Планировка основан-./: до
роги Бульдозер 

(с поворот
ным отвалом)

Д-355А 5

Засыпка ям, водяных линз Экскаватор
Автосамосвал

ЭО-4121 4 
КрАЗ-25661 14

Расчистка от снега основа
ния дороги Бульдозер Д-355А 7
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Окончание табл. 3

I ! 2 ! 3  !
послойное формирование Трактор K-70I
основания снеголедовых Прицепной

д у - з оучастков пневмокаток
Парогенера
тор ППУ-ЮО

Сооружение переходов Экскаватор НД-1300 (Като)
через овраги и малые ьульдозер Д-ЗЗэА
водотоки* Трактор 

Прицепной
K-70I

пневмокаток д у - з о
Автосамосвал КрАЗ-2эбГ1 (Тат- 

ра-Т313)
Формирование дорожно Парогенератор ППУА-1200/10С
го покрытия снеголедо Трактор K-70I
вых участков дороги Прицепной

ДУ-ЗСпневмокаток
Формирование профиля Грейдер ДЗИОАХЛснеголедовой дороги

±

I

1
3
2 
2 
I
1
2

с

I

5.3. Количество машин для содержания автозимника, рассчи
танное для максимального объема снегопереноса. приведено в 
табл.4.

Таблица 4

аКп снегоуборочной машины —!—
| йарка j Количест-
i машины ; во машин

Фрезернороторный снегоочиститель ДЭ-227 6
■Ьул ьд Ос:и>> д-o j oA В

Автогрейдер 8
^вухоткалънш/ плужный снегоочис- ria базе 
тителъ К— /С; 6



4. Т2ШЧВЖ0Е ОСНАЩЕНИЕ КОЛОННЫ

4.1. Техническое оснащение колонны для сооружения и с о 
держания зимней дороги при строительстве магистральных трубо - 
проводов от Ямбургского месторождения газа приведено в табд.З.

Таблица Ь

Наименование машин 
и оборудования

[марка на- [Количество ма- 
[ шины [шин и оборудова- 
[ [НИЯ, шт.

I ! 2 ! 3

I . Строительство зимней дороги

Гусеничный тягач ГТТ СДТ-ЮП) 2
Бульдозер Д-353А 14
Грейдер ДЗНОАХЛ I
Экскаватор одноковшовый 30-4121

ЦД-1500
4
2

Автосамосвал КрАЗ-266Б1 
(Татра -T6I5)

16

Парогенераторы ППУА-1200/100 2
Каток прицепной ДУ-30 2
Водоотливная установка AB-70IA 3
Трактор колесный К-701 2
Гладилка Конструкция тре

ста СТПС 2
Автомобиль-топливозаправщик T3-5-373 на шас

си "Урал-375" I
Автобус вахтовый :13АС-4ЭА7 2
Передвижная ремонтная ма
стерская ПРМ-8 2
Вагон-домик ЦУБ-1 8
Вагон-медпункт I
Радиостанция СВ 2
Столовая 2
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Окончание таблицы 5

I ____________ !__  2 I 3
2» Содержание зимней дороги

Фрезерно-роторный снегоочис
титель ДЭ-227 6
Бульдозер Д-353А 6
Автогрейдер ДЗ-122ХЛ 8
Двухотвальный плужный сне

На базе К-701кгоочиститель 6
Прицепной пневыокаток ДУ-30 2
Автосамосвал КрАЗ-2э6Б1 2

Парогенератор
(Татра-T8I5) 

ППУ-ЮО 3
Гладилка Конструкции треста 

СТПС 2
Трактор колесный K-70I 2
Пескоразбрасыватель КамАЗ-5320 3

МАЗ-ЗОЭ 5
Автомобиль топливозап
равщик T3-5-375 I
Водоотливная машина ВМ—6А 2
Передвижная ремонтная 
мастере кая ПРЫ-8 I
Вагон-домик ЦУБ-1 10
Вагон-медпункт I
Радиостанция СВ 2
Вагон-столовая 2
Сварочный агрегат АЭП-э1 2
Бульдозер (тягач) Д-ЗзЗА 2
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