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Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш 24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I - Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш I-I3 ).

Альбом П - Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 - Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1. Область применения
П. Технико-экономические показатели 

строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих
У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 

калькуляции трудовых затрат )
У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.
Типовые технологические карты разработаны применительно к 

корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т.д. отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и др.).

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а) поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г) отяжки,
д) покрытия.
Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 

поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6.05.01.08),т.к.эта работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз.

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ).

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ).

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ). Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I . Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4 см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8. Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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I .  Область применения

Технологическая карта разработана на устройство подов 
нв паркетных: досок толщиной 25 нм.

Дощатые полз устраиваются в административно-бытовых 
зданиях.

П. Техвико-эноноаическив показатели 
строительного процесса

1. Трудоемкость аа объект ( 1723 м2 ) -  158,3 ч.д.
2. Трудоемкость ва 1000 м2 -  91,6 ч.д. 
8 . Выработка ка одного рабочего в смену:

но калькуляции -  -8- * 10,9 м2
158,5

по технологической карте = 11,8 м2

5.

152,3
Затраты машинного вреневи па корпус -  81 м.см. 
в том числе:
крап T-IQ8A - I ж~см
Дисковая электропила И-153 -  15 м.см.
Точильное приспособление И-188! -  15 м.см.
Батраты алектроэнергии на корпус -  65 квт.ч.

Е. Организация и технология строительного 
процесса

Работа по устройству полов из паркетных досок следует

60
выполнять после окончания всех строите львах, монтажных и 
отделочных работ, связанных с мокрыми процессами.
Относительная важность воздуха в помещениях при укладке 
паркетных досок не должна превышать 60& а влажность плит 
перекрытия не должна превышать 6%.

Сол из паркетных досок устраивают ва лагах, уложенных 
по звукоизоляционным ленточным прокладкам из древесно-волок- 
вистых плит по железобетонному многопустотному настилу.

Паркетные доски поступают на стройки в готовом виде 
( одновременно с антисвотированными лагами, плинтусами к 
прокладками).

Для дат применяют обрезные нестроганные автвсептированные 
доски сечением 25 х 100 мм П или Ш сорта из березы, кедра 
иля других мягких пород дерева.

Звукоизоляционные прокладки изготовляют в виде полос 
( на длину лаги ) в^ривой 150 мм из древеоно-волокнистых 
плит толщиной 25 км. Первую мягкую лагу кладут на расстоянии 
4 см от продольной стены, следующую -  да расстоянии 2 м 

С длина контрольной рейки ) от первой и т.д. Разложив маяч
ные лаги по всей комнате и проверив вх горизонтальность уров
нем, рабочий укладывает промажуточные лаги ва расстоянии 
по 50 см одна от другой ( по осям ) .

Уложенные я выверенные лаги по избежание смещения следует 
временно прихватывать досками,прибитыми гвоздями.
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После укладки всех лаг рабочая ори помощи контрольной рейки 
и уровня проверяв? горизонтальность пододавая дет s в случае 
необходимости регулирует дополнительными подкладками из дре
весно-волокнистых шит.

Настилку пола из паркетных досок производят за укладкой 
лаг с отставанием на одну смену. Паркетные доски двухслойные: 
нихвий слой -  реечное основание, а верхний -  паркетные плав
ки из древесины твердых пород, уложенные в "шашку" или "кор- 
зивку". Длина досок 1200, 1800,3000 нм, вирина 150 хм.

Укладка паркетных досок производится непосредственно 
по лагах перепендикулярно к них. Паркетчик ведет настилку 
"на себя" так,чтобы ипувт укладываемой доска был обращен 
в его- сторону. Первый ряд паркетных досок кладут на расстон- 
нии 10-15 нм от стены по натянутому ивуру. Паркетные доски 
соединяется между собой в ипунт и сплачивается. Рабочий 
ударом молотка придвигает доску к заранее уложенной. ЧтоСЬ

1 щеки паза и гребень доски при этом не сминались, молотком
*

ударяет по прокладке из обреза доски.
Паокетвая доска прибивается к каждом лаге гвоздями длиной 

50-60 мм. Гвозди забивается наклонно в основании нижней цени 
паза на кромках паркетных досок с вташшванием шляпок.

Стыки торцов смежных паркетных досок располагают на ла
гах. При сопряжении паркетных досок с опиленными кромками иа 

i одной из них должен быть выполнен nas, а на другой гребень.
( Одна из смежных паркетных досок, опирающаяся на общую для 
1 них лагу должна быть прибита к этой лаге.

После окончания
61

работ на 1-й захватке прибивает плинтусы.

Вертикальный подъем материалов производится краном Т-108. 
Материалы разгружается на приемной площадке»

Подкоску лаг к паркетных досох г зону работ ооущеотвдяюг 
ШщжжаашЬ звенья плотников н паркет

чиков.

Площадь пола разбивается на 2 захватки. Каждая захватка 
разбивается на 4 делянкк щирииой 6 к.

В первую очередь укладку лат и настилку пола ив паркет
ных досок проязводжт звено It I.

С некоторым отставанием от звена t  I приступают ж работе 
на своей делянке звено под 12  i  т.д. 8 вен о te I  должно Огть 
ведущим в работе.

ДГ. Оргадязадю » «отом пиша р а б о т

Устройство полов из паркетных досок выполняется бригадой 

нз 8 звеньев общей численностью 13 человек.

Состав звена до профессиям и перечень выполняемых ими 

работ приводится в нижеследующей таблице:
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Ш Состав звена по 
звеньев профессиям

Холич. 
человек 
в звене

Перечень работ

-I- 2 3 4

I Плотник 4 разряда I Установка подкла
2 разряда I док из древесно

волокнистых плит.

2-5 Паркетчик 5 разряда I Укладка лаг с вре
8 разряда I менным креплением 

иг. Установка плин
тусов. Пастилка 
паркетных полов из 
паркетных досок.

6 Машинист 8 разряда I Вертикальный 
подъем грузов

Такелажник 2 разряда 2 краном T-I08A 
на приемную пло
щадку.

У. Расчет транспорта материалов 
( данные для калькуляции зфудовых затрат )

А. Определение веса грузов

1. Паркетные доски - 44,9 м3 х 635 » 28500 кг = 28,5 т

2. Плинтусы - 1814 г 0,55 * 1000 кг * I т

3. Лаги - 7,94 м3 г 600 = 4700 кг * 4,7 т

Итого 34200 кг = 34,2 т

4. Звукоизоляционные прокладки из древесно
волокнистых плит

395 м2 г 0,02 х 215 кг = 1700 кг = 1,7 т

Общий вес груза для подъема краном T-I08A 

34200 + 1700 = 35900 кг = 35,9 f

196*7 г

I_____

ТмгтазА/г? геаснолс'г-яюсхме Г£ССЯОУ7СГ//'/ЕСЛ'/7Р АГ/7РТ/7 М  33 Пояснительная
Ядш&± I
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71. Калькуляция трудовых затрат
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Шифр норы Наименование работ Объемы оабот
Един. Количе* 
азм. ство

Норма Затраты 
времени труда на 
на еди- вес объем 
вицу мз- работ в 
мереная ч.д.
В Ч т Ч

Расценки 
на един, 
измере
ния
руб.коп.

Стоимость
затрат 
труда на 
весь объем 
работ 
руб.коц.

Примечание

I г _____ ______ з _ ____________________ 6 7 8 9

I- Устройство дола из паркетных досок

I ЕНиР § П-21 fe 2 Укладка звукоизоляционных прокладок из 
древесно-волокнис тых шшт м2 395,0 0,24 13,8 0-10,0 39-50,0

г ЕНиР § 19-I *1 Укладка лаг под паркет м2 1728 0,09 22,8 0-04,4 76-08,2
8 См.расчет Настилка пола из паркетных досок м2 1728 0,39 98,7 0-19,2 331-77,6
4 ЕНиР § 19-10 Жб Установка плинтусов 100м2 17,28 8,1 20,4 3-22 55-64

Итого основные работы - - 155.7 - 502,95

Is. Транспортные работы

I ЕНиР §1-5 *  21 Подача материалов краном T-I08A 
С шшты, лаги, паркетные доски, 
трудозатраты такелажника ) 100т 0,36 36,0 1,9 18-30 й-78,8
Те же операции ( трудозатраты маши
ниста ) * 0,36 18,0 0,9 7-65 2-75,4

Итого транспортные работы - - 2,8 - 8,54

{

Всего 158,5 5П-49

Тлло ав/s  rescH&srartfvecjeMe ажргь, T£CCSfOSrorXV£CJMJ? ЛЛЯРТ/7 ,v*33 Калькуляция
1967к ff/r &?£Отг>/ /то устро йству лотов 

про&в/ш летм ькс лаллл/ё
Устройстви полов из паркетных досок по 
ж.0.перекрытию

трудовых затрат \&ваз& S
гт*

6.05.QI.3S
J7HC7
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