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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы являются обязательными при определении продолжи

тельности строительства новых объектов и предназначены для плановых 

органов, финансирующих банков, организаций материально-технического 

снабжения, заказчиков, подрядчиков, проектных организаций, а также 

органов контроля и надзора за строительством.

1.2. Нормы не распространяются на реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов.

1.3. Нормы продолжительности строительства должны использо

ваться при составлении титульных списков строек, планов подрядных 

строительно-монтажных работ, планов материально-технического обеспе

чения и проектов организации строительства для определения продолжи

тельности строительства, сроков ввода объекта в эксплуатацию, объемов 

капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

1.4. Обеспечение объектов строительства капитальными вложения

ми, проектно-сметной документацией, трудовыми и материально- 

техническими ресурсами должно осуществляться в объемах и в сроки, 

обеспечивающие соблюдение настоящих Норм.

1.5. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают 

период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовитель

ных работ до даты ввода объекта в эксплуатацию.

1.6. Дата начала строительства объекта оформляется актом, состав

ленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации 

бухгалтерского учета строительной организации.

1.7. Дата окончания строительства объекта фиксируется государст

венной приемочной комиссией после выполнения всех строительно

монтажных работ и работ по благоустройству территории, а также при 

условии обеспеченности объекта оборудованием и инвентарем в полном 

соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами и

сметами.



1.8. Даты начала и окончания работ по периодам строительства 

оформляются отдельными актами, составленными генподрядчиком, суб

подрядными организациями и заказчиком.

1.9. Продолжительность строительства объектов, показатель мощно

сти (количества мест, объема и др.) которых отличается от приведенных 

в Нормах и находится в интервале между ними, определяется интерпо

ляцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм 

- экстраполяцией.

При экстраполяции показатель мощности (количества мест, объема 

и др.) не должен быть больше удвоенной максимальной или меньше 

половины минимальной площади, указанной в Нормах.

При применении метода экстраполяции следует исходить из поло

жения, что на каждый процент изменения мощности (количества мест, 

объема и др.), указанной в Нормах, продолжительность строительства 

объекта изменяется на 0,3%.



2. ГОРОДСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО



2.1. Жилые здания типовых серий

2.1.1. Нормы определяют продолжительность строительства базовой (проектной) блок - секции.

2.L2. Нормы учитывают

- строительство техническог о подполья;

- возведение соответствующего типа фундаментов -  ленточного сборного, свайного с монолитным роствер

ком, свайного с ростверком и монолитной железобетонной плитой;

- устройство вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальной сети;

- выполнение отделочных работ и монтаж инженерных систем внутри здания.

2.1.3. Нормы (общие, надземной части) предусматривают устройство путей и монтаж башенного крана и 

двухсменную его работу непосредственно на монтаже здания. Сопутствующие работы могут учитываться отдель

ной сменой.

2.1.4. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается по сумме общей площади жи

лой части здания и 50% площади подвала с соответствующим совмещением работ.

2.1.5. Продолжительность строительства сблокированных жилых зданий (Т) определяется как

Т = Z T i'+ m a x ir f  +Т’*Т°)
1=1 !</<л

где Т%Т%Т%Ти, ' продолжительность соответственно подготовительного периода, подземной части, надземной 

части, отделки i-ro здания, 1 </ < п



2.1.6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, устанавливается 

как для здания со средней этажностью (Q), определяемой по формуле

(G)
I S.-Q,н__ L

где S r Q  '  соответственно площадь и этажность j-ro участка 1 <j<m ; 

р  - площадь застройки здания.

2.1.7. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенным предприятием обслуживания опре

деляется раздельно по жилой и пристроенной частям.

2.1.8. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями, размещаемыми в под

валах и используемыми под гаражи-стоянки, складские и бытовые помещения определяется как сумма продол

жительности строительства надземной части жилого дома и общей продолжительности строительства этих поме

щений, прибавляемой с коэффициентом совмещения 0,5.

2.1.9. При устройстве пристенного дренажа продолжительность строительства подземной части увеличивает

ся на 6 рабочих дней для зданий до четырех секций и 10 рабочих дней для зданий свыше четырех секций.

2.1.10. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых зданий.

2.1.11. Нормы продолжительности строительства жилых зданий устанавливают (в месяцах от начала строи

тельства) общую продолжительность строительства здания, продолжительность подготовительного периода, под

земной части, надземной части, отделки.
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Серия КОПЭ КТЖС-1

Крупнопанельный 
22 этажа
Общая площадь 5045м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

7,8 1,0 2,5 2,8 1,5

КТЖС-2
Крупнопанельный 
22 этажа
Общая площадь 5105м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

7,8 1,0 2,5 2,8 1,5



КТЖС-5
Крупнопанельный 
22 этажа
Общая площадь 6285м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

8,4 1,0 2,8 зд 1,5

КТЖС-9
Крупнопанельный 
22 этажа
Общая площадь 6348м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

8,4 1,0 2,8 3,1 1,5

КТЖС-13 
Крупнопанельный 
22 этажа
Общая площадь 10336м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

10,2 1,0 3,5 4,2 1,5



КТЖС-14 
Крупнопанельный 
22 этажа
Общая площадь 7336м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

8,8 1,0 2,9 3,4 1,5

Серия ПЗМ
ПЗМ-1-1/9 
(ПЗМ-1-1/9Н1) 
Панельный 
9 этажей
Общая площадь 2364 м2 
Фундамент 
- ленточный

4,6 1,0 1,0 1,6 1,0

ПЗМ-2-1/9 ( ПЗМ-2-1/9Н1) 
Панельный 
9 этажей
Общая площадь 2107м2 
Фундамент 
- ленточный

4,5 1,0 1,0 1,5 1,0



ПЗМ -3-1/9 (ПЗМ-3-1/9Н1) 
Панельный 
9 этажей
Общая площадь 4547м2 
Фундамент 
- ленточный

5,7 1,0 1,0 2,7 1,0

ПЗМ -4-1/9 (ПЗМ-4-1/9Н1) 
Панельный 
9 этажей
Общая площадь 4774м2 
Фундамент 
- ленточный

5,9 1,0 1,0 2,9 1,0

ПЗМш-1/9 (ЛЗМш-2/9) 
Панельный 
9 этажей
Общая площадь 2628м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

6,1 1,0 2,3 1,8 1,0



ПЗМ-1-1/!6(ПЗМ-1-1/16Н1) 
Панельный 
16 этажей
Общая площадь 4207 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

7,5 1,0 2,1 2,9 1,5

ПЗМ-2-1/16 ( ПЗМ-2-1/16Н1) 
Панельный 
16 этажей
Общая площадь 3950 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

7,3 1,0 2,1 2,7 1,5

Г13М-1-1/17(ПЗМ-1-1/17Н1) 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 4471 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

7,7 1,0 2,1 зд 1,5



ПЗМ-2-1/17 (ПЗМ-2-1/17Н1) 
Панельный 
17 этажей 2
Общая площадь 4215 м 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

7,5 1,0 2,1 2,9 1,5

ПЗМ-З-1/16 (ПЗМ-3-1/16Н1)
Панельный
16 этажей
Общая площадь 8094 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

11,4 1,0 3,2 5,7 1,5

ПЗМ-З-1/17 (ПЗМ-3-1/17Н1)
Панельный
17 этажей
Общая площадь 8602 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

11,9 1,0 3,2 6,2 1,5



ПЗМ-4-1/16 (ПЗМ-4-1/16Н1)
Панельный
16 этажей
Общая площадь 8496 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

11,9 1,0 3,2 6,2 1,5

ПЗМ-4-1/17 (ПЗМ-4-1/17Н1)
Панельный
17 этажей
Общая площадь 9028 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

12,3 1,0 3,2 6,6 1,5

ПЗМ-5/10 
Панельный 
10 этажей
Общая площадь 2973 м 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

6,3 1,0 2,3 2,0 1,0



ПЗМ-5/17 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 5088 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

8Д 1,0 2,1 3,5 1,5

ПЗМ-6/17 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 4397 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

7,6 1,0 2,1 3,0 1,5

ПЗМш-1/16 (ПЗМш-2/16) 
Панельный 
16 этажей
Общая площадь 4691м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком

8,0 1,0 2,3 3,2 1,5



ГМС-2001
БС01-17К 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 5874 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

8,8 1,0 3,0 3,3 1,5

БС05-17М  
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3172 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

7,3 1,0 2,3 2,5 1,5

БС 06-17М 
БС 07-17М 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3776 м 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

7,7 1,0 2,5 2,7 1,5



БС 08-17К 
БС 09-17К 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3120 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

7,3 1,0 2,3 2,5 1,5

БС 12-17М 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 5720 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

8,8 1,0 3,0 3,3 1,5

П44Т П44Т-1/17 
Тип 1-1 
Панельный 
17 этажей

г*
Общая площадь 3942 м 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,5 1,0 2,0 1,5 1,0



П44Т-1/14М 
Тип 1-1 
Панельный 
14 этажей

'У

Общая площадь 3101м  
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

5,0 1,0 1,9 1,1 1,0

П44Т-1/14Н1М 
Тип 1-1 
Панельный 
14 этажей

fy

Общая площадь 2873 м 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

4,8 1,0 1,8 1,0 1,0

П44Т-1/17Н1 
Тип 1-1 
Панельный 
17 этажей

>у

Общая площадь 3714 м 
Фундамент
- свайный с монолитным рост
верком и монолитная ж/б плита

5,4 1,0 2,0 1,4 1,0

П44Т-4/17

.



Тип 2-1 
Панельный 
17 этажей

'у
Общая площадь 3999 м 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,5 1,0 2,0 1,5 1,0

П44Т-4/14М 
Тип 2-1 
Панельный 
14 этажей
Общая площадь 3139 м 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,0 1,0 1,9 1,1 1,0 1

П44Т-4/17 
Тип 3-1 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3887 м 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,5 1,0 2,0 1,5 1,0

П44Т-4/14М 
Тип 3-1



Панельный 
14 этажей
Общая площадь 3145 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,0 1,0 1,9 1Д 1,0

П44Т-4/17 
Тип 4-1 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3942 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,7 1,0 2,1 1,6 1,0

П44Т-4/14М 
Тип 4-1 
Панельный 
14 этажей
Общая площадь 3248 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,0 1,0 1,9 1,1 1,0

П44Т-4/17 
Тип 5-1 
Панельный



17 этажей
м

Общая площадь 3869 м 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,5 1,0 2,0 1,5 1,0

П44Т-4/14М 
Тип 5-1 
Панельный 
14 этажей
Общая площадь 3042 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

4,9 1,0 1,9 1,0 1,0

П44К П44К-1/17 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3448 м2 
Фундамент
- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

5,2 1,0 1,9 1,3 1,0

П44К-1/17Н1 
Панельный 
17 этажей
Общая площадь 3310м2 
Фундамент

5Д 1,0 1,9 1,2 1,0



- свайный с монолитным 
ростверком и монолитная ж/б 
плита

П44ТМ И-2331(И-2200)
Панельный 
25 этажей
Общая площадь 8488 м2 
Фундамент
- свайный и монолитная ж/б 
плита

10,5 1,0 3,0 5,0 1,5

И-155
И-155/24-Б1.1 
Панельный 
24 этажа
Общая площадь 8561,4 м2 
Фундамент
- монолитная плита по свайному 
основанию

11Д 1,0 3,6 5.0 1,5

И-155/24-Б2.1 
Панельный 
24 этажа
Общая площадь 8823 м2 
Фундамент
- монолитная плита по свайному 
основанию

11,1 1,0 3,6 5,0 1,5

10-99-15734 Монолитный 
25 этажей
Общая площадь 17000 м2 
Фундамент

18,2 1,0 2,5 12,7 2,0



- монолитная железобетонная 
плита

И-1303, 
И-1279, 
И-1289

Монолитный 
24 этажа
Общая площадь 20033 м2 
Фундамент
- монолитный железобетон

19,6 1,0 2,5 14,1 2,0



2.2. Детские и образовательные учреждения

Нормы продолжительности строительства детских и образовательных учреждений устанавливают (в месяцах 

от начала строительства) общую продолжительность строительства объектов, продолжительность подготовительно

го и основного периодов.

Нормы продолжительности строи
тельства, мес.

Наименование типовых Характеристика в том числе
серий типовых серий

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й
пе

ри
од

ос
но

вн
ой

 п
ер

ио
д

1 2 3 4 5
Дошкольное учреждение 

И-1194
На 6 групп 
140 мест 6,5 1,0 5,5
3 этажа
Со встроенным плавательным бассейном 
Стены - панельные, широкого шага 
Фундамент - ленточный 
Строительный объём здания 6866 м3 
Общая площадь 1879 м2



Дошкольное учреждение 
И -1158

На 12 групп 
280 мест 
3 этажа
С плавательным бассейном 
Стены -  панельные, широкого шага 
Фундамент - ленточный 
Строительный объём здания 11014 м3 
Общая площадь 2951 м2

7,7 1,0 6,7

Сад-ясли
VI-64

На 6 групп 
280 мест 
2 этажа
Со встроенным бассейном 
Стены панельные, широкого шага 
Фундамент -  ленточный 
Строительный объём 8296 м3 
Общая площадь 2190 м2

6,3 1,6 5,3

Общеобразовательная школа 
И-1577А

На 22 класса 
660 учащихся 
4 этажа
Стены панельные, широкого шага 
Фундамент -  ленточный 
Строительный объём 28869,3 м3 
Общая площадь 7252,5 м2

6,0 1,0 5,0



Общеобразовательная школа 
И -1605А

На 33 класса 
990 учащихся 
3-4 этажа
Стены панельные, широкого шага 
Фундамент -  ленточный 
Строительный объём 33845 м3 
Общая площадь 8800 м2

6,7 1,0 7,7

Блок начальных классов 
V-82

На 8 групп 
240 учащихся 
4 этажа
Стены панельные, широкого шага 
Фундамент -  ленточный 
Строительный объём 8720 м3 
Общая площадь 2417 м2

3,6 1,0 2,6

Блок начальных классов 
V-81

На 12 групп 
360 учащихся 
3 этажа
Стены каркасные 
Фундамент -  столбчатый 
Строительный объём 8520 м3 
Общая площадь 2421,4 м2

3,2 1,0 2,2



Блок начальных классов 
V-83

На 8 групп 
240 учащихся
Со столовой на 130 посадочных мест 
4 этажа
Стены панельные, широкого шага 
Фундамент -  ленточный 
Строительный объём 8830 м3 
Общая площадь 2457 м2

3,6 1,0 2,6

Блок начальных классов 
И-1783/1

На 240 учащихся 
Со спортзалом 12x12 
3 этажа
Стены панельные, широкого шага 
Фундамент - ленточный 
Строительный объём 8835 м3 
Общая площадь 2276 м'

3,6 1,0 2,6



2.3. Здравоохранение

Нормы учитывают

устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство в пределах генерального 

плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта;

устройство путей и монтаж башенного крана и двухсменную его работу непосредственно на объекте.

Наименование объекта Характеристика

Норма продолжительности строительства, мес.

общая в том числе

подготовительный

период

1 2 3 4

Корпуса многопрофильных и На 50-70 коек

специализированных больниц Объем здания - 8,0 тыс. куб. м

(хирургический, терапевтиче Здание каркасно-панельное 8 1

ский, инфекционный, акушер Здание монолитное железобе

ский и др.) тонное 9 1

На 80-100 коек

Объем здания -  15,0 тыс. куб. м



1 2 3 4

Здание каркасно-панельное 

Здание монолитное железобе-

11 1,5

тонное 12 1,5

На 200-250 коек 

Объем здания - 30,0 тыс. куб. м 

Здание каркасно-панельное 

Здание монолитное железобе-

17 2,0

тонное 18,5 2,0

Свыше 250 коек 

Объем здания - 60,0 тыс. куб. м 

Здание каркасно-панельное 

Здание монолитное железобе-

27,5 3,0

тонное 29,5 3,0

Объем здания - 90 тыс. куб. м 

Здание каркасно-панельное 

Здание монолитное железобе-

37 3,0

тонное 40,5 3,0

1



1 2 3 4

Поликлиника Здание каркасно-панельное. 

Число посещений в смену 

(объем здания в тыс. куб. м) 

250 (9,2) 6,1 1
300 (11,3) 6,7 1
500 (22,5) 10,1 1,5
750 (27,4) 11,5 1,5
870 (31,2) 12,7 1,5

Здание монолитное железобе

тонное.

Число посещений в смену 

(объем здания в тыс. куб. м) 

500 (22,5) 11,2 1,5
750 (27,4) 12,9 1,5
870 (31,2) 14,2 1,5



1 2 3 4

Диспансер со стационаром Здание каркасно-панельное. 

Число посещений в смену 360 

и стационар на 30 коек.

Объем здания 17,3 тыс. куб. м

12,0 1,5

Диспансер Здание каркасно-панельное. 
Число посещений в смену 
(объем здания в тыс. куб. м) 

360 (13,1)

450 (16,5)

9,4

10,5

1

1,5

Хоспис Здание каркасно-панельное на 

50 коек.

Объем здания - 8,0 тыс. куб. м

8 1



1 2 3 4

Ветеринарная клиника Двухэтажное здание с подва- 6,9 1

лом и техническим этажом,

наружные стены - кирпичные 

с утеплителем из минеральной 

ваты, перекрытия - монолит

ные железобетонные по сталь

ным балкам.

Строительный объем - 5635 

куб. м

Общая площадь - 1625 кв.м

Станция скорой медицинской Здание каркасно-панельное

помощи Объем здания:

5,0 тыс. куб. м 5 1

10,0 тыс. куб. м 8,2 1

15,0 тыс. куб. м 10,0 1

20,0 тыс. куб. м 11,0 1,5



2.4. Физическая культура

Нормы учитывают

устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство в пределах генерального 

плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта;

устройство путей и монтаж башенного крана и двухсменную его работу непосредственно на объекте.

Наименование объекта Характеристика

Норма продолжительности строительства, мес.

общая

в том числе

подготовительный

период

1 2 3 4

Крытый каток с искусственным 

ледовым покрытием

Быстровозводимос здание. 

Монолитные ростверки по за

бивным сваям, сборные фун

даментные балки под наруж

ные стены, ростверк -  плита - 

под ледовое поле.

15 2



1 2 3 4

Зал с ледовым полем - одно

пролетная рама с жестким за

щемлением в фундаментах 

стальных колонн, фермы про

летом 36 м.

Покрытие зала - «сэндвич- 

панели».

Общая площадь - 3,650 тыс.кв. м. 

Объем здания - 29,540 тыс. куб.м

Крытый каток Каркас - монолитный железо

бетонный.

Наружные стены - легкобетон

ные блоки.

Общая площадь - 9,954 тыс.кв. м 

Строительный объем - 53,067 

тыс. куб. м

22,5 2,5



1 2 3 4

Крытый бассейн для плавания 

с ванными 2 5 x 1 6  и 16 ,6x8 м 

и спортзалом

Здание каркасное из монолит

ных железобетонных конструк

ций и большепролетным пере

крытием из металла, фунда

менты монолитные.

Общая площадь - 3,632 тыс.кв. м 

Объем здания - 20,500 тыс. куб.м

12 2

Спортивный комплекс Спорткомплекс предназначен 

для занятий игровыми видами 

спорта, имеет два универсаль

ных зала - один с трибунами 

на 3500 мест, второй - для тре

нировочного процесса. В соста

ве комплекса имеются трена

жеры и другая инфраструктура. 

Общая площадь - 13,459 тыс. 

кв. м.

24 4



1 2 3 4

Строительный объем комплекса 

- 120,00 тыс. куб. м.

Двухзальный спортивный кор

пус

Одно-двухэтажное прямоуголь

ное здание с подвалом разме

ром в плане 33 х 15 м.

Каркас - из стальных профилей 

индивидуального изготовления 

Стены - трехслойные панели 

типа «сэндвич».

Общая площадь - 820 кв. м 

Строительный объем -  6,500 

тыс. куб. м

3,5 0,5

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК)

Здание двухэтажное. 

Наружные стены - пенобетон

ные блоки, минераловатный 

утеплитель, кирпичная кладка.

5,6 0,5



1 2 3 4

Перекрытия - монолитный же

лезобетон.

Общая площадь - 1,270 тыс.кв.м

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с обустройством су

ществующего горнолыжного 

склона (ФОК)

Здание 1-3-х этажное с цо

кольным этажом.

Фундаменты - монолитные же

лезобетонные столбчатые под 

колонны, ленточные - под 

внутренние и наружные стены. 

Каркас - рамный из монолит

ного железобетона.

Конструкция куполообразной 

части - деревянные полуарки 

прямоугольного переменного 

сечения.

Наружные стены, перекрытия и 

покрытие (кроме купола) - из 

монолитного железобетона.

10,3 1



1 2 3 4

Покрытие купола - двухслой

ная тканевая мембрана по де

ревянным балкам.

Общая площадь - 4,410 тыс. кв.м 

Строительный объем - 20,250 

тыс. куб. м

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК)

Здание двухэтажное с подвалом. 

Колонны - металлические из 

двутавров.

Перекрытия - монолитные же

лезобетонные.

I кружные стены - трехслой

ные типа «сэндвич».

Общая площадь - 1,930 тыс.кв.м. 

Строительный объем -  8,0 тыс. 

куб. м.

5,9 1



4̂О

1 2 3 4

Спортивные сооружения Здание одноэтажное с залом 

30 х 15 м.

Каркас сборный железобетон

ный, стены из легкобетонных 

панелей.

Строительный объем - 8,0 тыс. 

куб. м.

3,7 1

Здание одноэтажное кирпичное 

с залами 30 х 15 м и 36 х 18 м. 

Строительный объем 16,5 тыс. 

куб. м.
1

6,9 1



2.5. Социальное обеспечение и бытовое обслуживание населения

Нормы учитывают

устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство в пределах генерального 

плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта;

устройство путей и монтаж башенного крана и двухсменную его работу непосредственно на объекте.

Норма продолжительности строительства, мес.

Наименование объекта Характеристика в том числе

общая подготовитель

ный период

монтаж

оборудования

1 2 3 4 5

Химчистка-прачечная Мощность:

химчистка - 400 кг/см 

прачечная - 1000 кг/см 

Здание двухэтажное из сборных желе

зобетонных конструкций. 

Строительный объем - 5,0 тыс. куб. м

6 1 1
5



1 2 3 4 5

Мощность:

химчистка - 1000 кг/см 

прачечная - 3000 кг/см 

Здание трехэтажное.

Фундаменты - ленточные и столбчатые 

железобетонные.

Конструктивная система - монолитный 

железобетонный каркас.

Стены - газосиликатные блоки. 

Строительный объем - 16,85 тыс. куб.м

12 2 2
9 - 1 0

Баня На 70 мест.

Здание двухэтажное.

Фундамент - ленточный. 

Конструктивная система - панельная 

железобетонная широкого шага. 

Строительный объем - 18,67 тыс. куб. м

1 0 2 3
7 - 9

1



1 2 3 4 5

Центр бытовых услуг Здание двухэтажное полносборное из 3,8 i -

(ремонт теле- и радио- железобетонных конструкций.

аппаратуры, бытовых Строительный объем - 7,5 тыс. куб. м

машин, ремонт и по- Здание пятиэтажное полносборное из 6,1 1 -
шив одежды и обуви, железобетонных конструкций.

фотоработы и др.) Строительный объем - 19,5 тыс. куб. м

Корпус пансионата Здание девятиэтажное полносборное из

(санатория) с лечением железобетонных конструкций:

на 250 мест,

строительный объем 23,5 тыс. куб.м. 8,6 1 -

на 500 мест,

строительный объем 37,0 тыс. куб. м 10,4 1 -

Отделение милиции Здание двухэтажное.

Фундаменты - ленточные.

Строительные конструкции - панельные 

широкого шага.

3,8 1 -



1 2 3 4 5

Общая площадь - 2,73 тыс. кв. м 

Строительный объем - 10,62 тыс. куб. м

Здание трехэтажное.

Фундаменты - ленточные. 

Строительные конструкции - панельные 

широкого шага.

Общая площадь -  3,8 тыс. кв. м 

Строительный объем -14,8 тыс. куб. м

4,3 1

Здание пятиэтажное.

Фундаменты - ленточные.

Строительные конструкции - панельные 

широкого шага.

Общая площадь -  4,4 тыс. кв. м 

Строительный объем -  11,6 тыс. куб. м

4,6 1



2.6. Торговля и общественное питание

1. Нормы учитывают

устройство инженерных сетей и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей; 

устройство путей и монтаж башенного крана и двухсменную его работу непосредственно на объекте.

2. При возведении заглубленного помещения к общей продолжительности строительства прибавляется про

должительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.

3. В графе «5» указывается в числителе - продолжительность монтажа оборудования, а в знаменателе - по

рядковые номера месяцев монтажа оборудования.

Норма продолжительности строительства, мес.

Наименование объекта Характеристика в том числе

общая подготовитель

ный период

монтаж

оборудования

1 2 3 4 5

Оптово-торговый центр Торговая площадь зала - 906 кв. м 

Здание пятиэтажное с техническим 

этажом и подземным гаражом на 49 

машиномест.

18,8 2 3
16-18



1 2 3 4 5

Каркас здания - железобетонный. 

Наружные стены -  панельные; внутрен

ние стены -  панельные и кирпичные. 

Строительный объем -  49,5 тыс. куб. м. 

Общая площадь -  12,648 тыс. кв. м.

Т оргово-досуговый 

центр

Здание одноэтажное.

Каркас -  сборный железобетонный. 

Наружные стены - панельные железобе

тонные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем - 9,0 тыс. куб. м 

Площадь торговых залов - 300 кв. м

9Д 1 1
9

Здание двухэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панельные железобе

тонные; внутренние стены - кирпичные.

12,9 1 2
11-12



1 2 3 4 5

Строительный объем - 25,0 тыс. куб. м 

Площадь торговых залов - 850 кв. м.

Здание двухэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панельные железобе

тонные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем - 40,0 тыс. куб. м 

Площадь торговых залов -1,4 тыс.кв. м

16,5 2 2

1 5 -1 6

Универсальный склад Здание одноэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены наружные - панели железобетон

ные; стены внутренние - кирпичные. 

Складская площадь, тыс. кв. м. (объем, 

тыс. куб. м.)

1,5 (8,1) 7,8 1 0,8
7-7,8

11,2 2



1 2 3 4 5

5,0 (29,2)

14,6 2

2,2
10-11,2

10(60,1) 2,6
13-14,6

Магазин (продовольст- Здание одноэтажное.

венный, специализиро- Каркас - сборный железобетонный.

ванный) Наружные стены - панельные железобе

тонные; внутренние стены - кирпичные.

Торговая площадь - 250 кв. м. 4,3 1 1

Строительный объем -  3,2 тыс. куб. м. 5

Торговая площадь - 600 кв. м. 8,2 1 2

Строительный объем - 6,3 тыс. куб. м 7-8

Салон (выставка) мебе Здание одноэтажное. 7,2 1 1

ли Каркас здания - сборный железобетон 7

ный.

Внутренние стены - кирпичные;



1 2 3 4 5

наружные стены - панели железобетон

ные.

Строительный объем -5,0 тыс. куб. м 

Торговая (выставочная) площадь - 400 

кв. м

Здание двухэтажное.

Каркас здания - сборный железобетон

ный.

Внутренние стены - кирпичные; наруж

ные стены - панели железобетонные. 

Строительный объем - 25,0 тыс. куб. м 

Торговая (выставочная) площадь - 1,8 

тыс. кв. м

15,0 2 2
14-15

Салон демонстрации 

(продажи) автомобилей

Здание одноэтажное (двухэтажное). 

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены наружные - панели железобетон

ные; стены внутренние - кирпичные.

П,2 2 3
9-11



1 2 3 4 5

Строительный объем - 50,0 тыс. куб. м 

Торговая (выставочная) площадь - 

20,000 тыс. кв. м

Павильон (магазины, 

кафе)

Павильон из легких металлических 

конструкций.

Общая площадь - 300 кв. м 

Строительный объем -  780 куб. м

2,2 0,5 1
1,2-2,2

Столовая На 100 мест.

Здание одноэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панели железобетон

ные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем -  2,6 тыс. куб. м

4,8 1 1
3,8-4,8

На 200 мест.

Здание двухэтажное.

Каркас - сборный железобетонный.

9,4 1 2
8-9



1 2 3 4 5

Наружные стены - панели железобетон

ные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем - 5,5 тыс. куб. м

На 300 мест.

Здание двухэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панели железобетон

ные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем -  7,5 тыс. куб. м

10,2 2 2
9-10

Столовая - доготовоч- 

ная

На 100-150 мест.

Здание одноэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панели железобе

тонные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем до 4,0 тыс. куб.м

4,8 1 1
3,8-4,8



1 2 3 4 5

Базовое предприятие 

для снабжения школь

ных столовых

Здание двухэтажное с подвалом. 

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены - панели железобетонные и кир

пичные.

Строительный объем - 17,0 тыс. куб. м

16,5 2 3,5

14- 16,5

Кафе, закусочные На 50-100 мест.

Здание одноэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные и внутренние стены - кир

пичные.

Строительный объем -  до 3,0 тыс. куб. м

5,7 1 1

4,6 - 5,7

На 300-400 мест.

Здание двухэтажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панельные железобе

тонные; внутренние стены - кирпичные. 

Строительный объем до 6,0 тыс. куб. м

10,2 2 2,2

9 - 10,2



2.7. Просвещение и культура

1. Нормы учитывают

устройство инженерных сетей и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей; 

устройство путей и монтаж башенного крана и двухсменную его работу непосредственно на объекте.

2. При возведении заглубленного помещения к общей продолжительности строительства прибавляется про

должительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.

3. В графе «5» указывается в числителе - продолжительность монтажа оборудования, а в знаменателе - по

рядковые номера месяцев монтажа оборудования.

Норма продолжительности строительства, мес.

Наименование объекта Характеристика в том числе

общая подготовитель

ный период

монтаж

оборудования

1 2 о 4 5

Учебно-лабораторный 

корпус технических 

университетов

Здание 5-9 этажное.

Каркас - сборный железобетонный, 

стены - панельные железобетонные. 

Общая площадь 5,0 тыс. кв. м 10,6 1,6 3
7,6-9,6



1 2 3 4 5

10,0 тыс. кв. м 16,4 2,0 3

13,4 - 15,4

15,0 тыс. кв. м 22,3 2,5
3,3

18- 20,3

Здание 5-9 этажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены - кирпичные.

Общая площадь 5,0 тыс. кв. м 12,7 1,6 3

9,7 - 11,7

10,0 тыс. кв. м 18,8 2 ,0
3

15,8 - 17,8

Учебно-лабораторный Здание 3-5 этажное.

корпус гуманитарных Каркас - сборный железобетонный.

университетов Стены - панельные железобетонные.

Общая площадь 5,0 тыс. кв. м 9,2 1,5 2

7,2 - 8,2

10,0 тыс. кв. м 12,8 1,5
2

10,8-11,8

Здание 5-9 этажное

Каркас - сборный железобетонный
_



1 2 3 4 5

Стены - панели железобетонные

Общая площадь 10,0 тыс. кв. м

13,4 1,5 2

15,0 тыс. кв. м

17,8 2,0

11,4-12,4
2

15,8-16,8

Здание 3-5 этажное кирпичное. 

Общая площадь 3,0 тыс. кв. м 10,6 1,5 2
9,6-10,6

Пристройка к сущест Здание 3-5 этажное.

вующему учебному Каркас - сборный железобетонный.

корпусу университета Стены - панели железобетонные.

Общая площадь 2,5 тыс. кв. м 6,7 1,0 2
4,7-5,7

4,0 тыс. кв. м 7,9 1,5 2
5,9-6,9

Театр Здание кирпичное.

Число мест (объем здания, тыс. куб. м)

800 (60) 29,5 з,о -



1 2 3 4 5

1000 (70) 34,0 4,0 -

Здание монолитное железобетонное. 

Число мест (объем здания, тыс. куб. м) 

800 (60) 24,7 3,0

1000 (70) 28,4 3,0 -

Многопрофильный 

центр (для размещения 

школ искусств, моды, 

музыки, литературы)

Здание 5-9 этажное.

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены - панели железобетонные. 

Общая площадь 7,5 тыс. кв. м 11,2 1,5

20,0 тыс. кв. м 22,2 1,5 -

Художественная гале

рея, музей

Здание 1-3 этажное, кирпичное. 

Общая площадь 2,0 тыс. кв. м 5,2 1,0 _

4,0 тыс. кв. м 7,9 1,0 -

Библиотека Здание монолитное железобетонное. 

Книжный фонд, тыс. томов (объем зда

ния, тыс. куб. м)

250(15) П,7 1,0

500 (22) 14,8 1,5 -



1 2 3 4 5

Кинотеатр двухзальный Здание крупнопанельное. 

Строительный объем 13,0 тыс. куб. м. 

Зал 1 - 500 мест 

Зал 2 - 350 мест

16,8 2

с л
<1



2.8. Коммунальное хозяйство

1. Нормы учитывают

строительство объектов с инженерным и технологическим оборудованием;

устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство в пределах генерального 

плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта.

2. В графе «5» указывается в числителе - продолжительность монтажа оборудования, а в знаменателе - по

рядковые номера месяцев монтажа оборудования.

Наименование объекта Характеристика

Норма продолжительности строительства, мес.

общая

в том числе

подготовитель

ный период

монтаж

оборудования

1 2 3 4 5

Пожарное депо Здание одно и трехэтажное на 2 поста. 

Фундамент - ленточный и столбчатый. 

Конструктивная система - сборный 

железобетонный каркас;

Стены - керамзитобетонные панели. 

Строительный объем - 1,691 тыс. кв. м

4,8 1



1 2 3 4 5

Общая площадь -  2,2 тыс. кв. м

Здание одно и трехэтажное на 4 поста. 

Фундамент - ленточный и столбчатый. 

Конструктивная система - каркас КМС. 

Стены - керамзитобетонные панели. 

Строительный объем - 10,520 тыс.куб.м 

Общая площадь - 2,3 тыс. кв. м.

5,2 I

Здание одно и трехэтажное на 6 постов. 

Фундамент - ленточный и столбчатый. 

Конструктивная система - сборный 

железобетонный каркас.

Стены - керамзитобетонные панели. 

Строительный объем - 13,907 тыс. куб. м 

Общая площадь - 2,910 тыс. кв. м

5,5 1

Производственная база 

с открытой стоянкой 

коммунальной техники

Здание одноэтажное.

Фундамент - монолитный железобе

тонный ростверк на свайном основании.



1 2 3 4 5

Каркас - стальные конструкции. 

Наружные конструкции - панели «сэн

двич».

Внутренние стены - кирпичные. 

Общая площадь - 586,0 кв. м 

Строительный объем - 4024,0 куб. м 

Число коммунальной техники 

50 7,6 1,0

100 10,8 1,5 -

200 12,9 2,5 -

Полигон складирова

ния бытовых отходов

Производственный корпус, хоздвор, 

ямы «Беккари», инженерные сети. 

Мощность 100 тыс. куб.м/год 7,2 1,5

300 гыс. куб.м/год 11,8 2,5

Районная котельная Здание 1-3-х этажное. 19 3 9

Фундаменты - столбчатые монолитные 

и сборные.

10-18



1 2 3 4 5

Каркас - металлические конструкции. 

Ограждающие конструкции - панели 

«сэндвич» и керамзитобетонные панели. 

Строительный объем - 78 тыс. куб. м 

Мощность -300 Гкал/час на газома

зутном топливе с тремя котлами 

КВГМ-100 или ПТВМ-100

Здание 1-6 этажное.

Фундаменты - столбчатые монолитные 

и сборные.

Каркас - металлические конструкции. 

Ограждающие конструкции - панели 

«сэндвич» и керамзитобетонные панели. 

Строительный объем - 180 тыс. куб.м 

Мощность - 360 Гкал/час на газома

зутном топливе с двумя котлами 

КВГМ-180 или ПТВМ-180

21 3 10
11-20



1 2 3 4 5

Электрическая под

станция

3-х этажное здание с подвалом, П-об- 

разное в плане.

Фундаменты - монолитная железобе

тонная плита.

Каркас - монолитный железобетонный. 

Стены - газобетонные блоки с утепле

нием.

Строительный объем - 46,8 тыс. куб. м 

Напряжением 220/6-10 кВ или 

220/35/6-10 кВ с одним или двумя 

трансформаторами мощностью каждый 

до 63000 кВА

10,6 2 5
6-10

1-3-х этажное здание.

Фундаменты - из монолитного железобе

тона с устройством кабельных каналов. 

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панели «сэндвич»

8 2 3
6 -8
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Общая площадь - 6,7 тыс. кв. м 

Напряжением 220/6-10 кВ

Автоматическая теле- Здание 2-х этажное с подвалом.

фонная станция Фундаменты - сборные железобетонные. 

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены - керамзитобетонные панели. 

Общая площадь

2,0 тыс. кв. м 7Д 1,0 -

3,5 тыс. кв. м 9,0 1,0 -

5,5 тыс. кв. м И,4 2,0 -

Телефонная станция Узловая в готовом здании,

мощность номеров

10000 12 3 7

4 -1 2

20000 21 3
12

9 -2 0

18

40000 30 3 11-29



3. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

3.1. Автомобильный транспорт

1. Нормы учитывают

строительство объектов с инженерным и технологическим оборудованием;

устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство в пределах генерального 

плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта.

2. В графе «5» указывается в числителе - продолжительность монтажа оборудования, а в знаменателе - по

рядковые номера месяцев монтажа оборудования.

Наименование объекта Характеристика

Норма продолжительности строительства, мес.

общая

в том числе

подготовитель

ный период

монтаж

оборудования

1 2 3 4 5

Гараж для легковых 

автомобилей личного 

пользования.

Надземный открытый, 

манежного типа, не

отапливаемый

Колонны, балки, перекрытия, лестнич

ные марши, стены - монолитные же

лезобетонные.



1 2 3 4 5

Наружные стены облицованы кирпичом. 

Кровля двухскатная, металлочерепица. 

Здание шестиэтажное с объемом 

53,069 тыс. куб. м. на 476 машиномест.

16,9 2,0 4

1 3 - 1 6

Колонны, балки, перекрытия, лестнич

ные марши - сборные железобетонные. 

Наружные стены - керамзитобетонные 

панели. Внутренние перегородки - 

кирпичные. Кровля плоская, рулонная. 

Здание шестиэтажное с объемом 

89,795 тыс. куб. м. на 561 машиноместо. 

На 1 этаже расположены станция тех

нического обслуживания автомобилей, 

мойка, насосная спецпожаротушения.

23,2 3,2 4

1 9 - 2 2

Надземный закрытый 

боксовый,

Колонны, балки, перекрытия, лестнич

ные марши - сборные



1 2 3 4 5

отапливаемый железобетонные. 

Стены - кирпичные.

Здание трехэтажное объемом 26,880 кв.м 

на 225 машиномест

9,4 1,0 2

8-9

Колонны, балки, перекрытия, лестнич

ные марши - монолитные, железобе

тонные.

Стены - кирпичные.

Здание пятиэтажное объемом 44,800 

куб. м. на 375 машиномест.

15,1 1,5 3

1 2 - 1 4

Подземный закрытый 

отапливаемый

Фундаменты - монолитная железобе

тонная плита толщиной 900 мм. 

Несущие конструции - стены, колон

ны, перекрытия, пилоны, лестничные 

марши - монолитные железобетонные 

конструкции.

Подземных этажей - три, со строитель-

18,4 2,0

4

1 4 - 1 7



1 2 3 4 5

ным объемом 60,304 тыс. куб. м на 500 

машиномест.

Один подземный этаж со строитель

ным объемом 21,600 куб. на 120 маши

номест

10,1 1 2
8 -9

Надземно-подземный
гараж-стоянка

Подземная часть:

фундаменты - жесткая монолитная лен

точно-балочная плита.

Каркас - рамный, пространственный, 

монолитный, железобетонный. 

Перегородки - кирпичные.

3 подземных и 5 надземных этажей со 

строительным объемом - 96,0 тыс. куб.м 

и общей площадью 30,0 тыс. кв. м на 

800 машиномест

26,3 4,0 5
21-25

Открытая площадка- 

стоянка

Включает бетонирование (асфальтиро

вание) площадки; устройство огражде

ния, освещения,



1 2 3 4 5

оборудование пункта охраны и въезда- 

выезда. Общая площадь территории 

9,500 тыс. кв. м на 250 машиномест

1,8

Автобаза грузовых В составе производственного и всио-

машин с полным объ- могательного корпусов, открытой сто-

емом работ по техни- янки грузовых автомобилей.

ческому обслуживанию Число грузовых автомобилей

и текущему ремонту 150 16 2,0 3

1 3 - 1 5

5
250 18 3,0 1 3 - 1 7

Предприятие автосер Число обслуживаемых легковых авто

висное мобилей в час

60 8,4 1,0 3
5 - 7

4
150 13,3 2,0

9 - 1 2

Число обслуживаемых грузовых авто

мобилей в час



1 2 3 4 5

30 9,7 1,0 4

80 11 ,2 1,0

6-9

5

5 - 1 0

Число обслуживаемых автобусов в час

40 15,2 2 ,0 3
1 2 - 1 4

80 19,1 3,0
5

1 4 - 1 8

Станция диагностики Двухэтажное здание с подвалом.

легковых автомобилей Фундаменты - свайные.Строительные 

конструкции: колонны - сборные, же

лезобетонные; фермы - металлические; 

стены - керамзитобетонные. Строитель

ный объем - 33,103 тыс. куб.м. Общая 3

площадь 6,436 тыс. кв. м 11,4 1,0
8 - 1 0

Комплекс ГИБДД 1-3-х этажное здание с подвалом.

Фундаменты - столбчатые сборные и

монолитная железобетонная плита.



1 2 3 4 5

Каркас - сборный железобетонный. 

Стены - газосиликатные блоки. 

Строительный объем - 61,516 тыс. куб. м 

Общая площадь - 13,307 тыс. кв. м

18,9 2,0 3
15-17

*-1о



3.2. Дорожное хозяйство

1. Строительство магистральных улиц предусматривается шириной 15-22,5 м (для 4-6 полос движения).

2. Нормы строительства магистральных улиц рассчитываются из условия организации ведущего потока с 

двумя или несколькими асфальтоукладчиками и сбалансированными с ними звеньями катков.

3. Общая продолжительность строительства магистральных улиц и скоростных дорог рекомендуется опреде

лять по формуле

т =т,+1т.к,
к -2

где Ti - продолжительность строительства первого участка;

Тi - продолжительность строительства i-ro участка; i = 2, и 

п - количество участков;

К, - коэффициент совмещения, равный для второго участка К2 = 0,5; третьего участка К3 = 0,4; четвер

того и последующих участков Кд = К5 =...= Кп =0,3.

4. Размер участка рекомендуется назначать в пределах от 550 йог. м до 1000 пог. м с разбивкой его на за

хватки для каждой машины.

5. Нормы учитывают весь комплекс работ, включая строительство водостоков диаметром до 1200мм.

6. Продолжительность строительства принята из расчета применения современной дорожной техники.

7. Благоустройство и озеленение территорий производится с учетом сезонности.



Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мсс.

общая в том числе

подготовительного

периода

1 2 3 4
Магистральные улицы 

общегородского значе

ния, проезды городских

Для 6 полос непрерывного движения, 

протяженность, км

1,0 9,0 1,0

магистралей 1,5 11,3 1,0

3,0 17,1 2,0

5,0 22,5 2,0

Для 5 полос непрерывного движения, 

протяженность, км

1,0 7,5 1,0

1,5 9,4 1,0

3,0 14,3 1,0

5,0 18,8 2,0

Для 4 полос непрерывного движения, 

протяженность, км



1 2 3 4
1,0 6,0 0,5

1,5 7,5 1,0

3,0 11,4 1,0

5,0 15,0 1,0

Магистральные улицы Для 6 полос движения, протяженность, км

районного значения, ос- 1,0 7,6 1,0

новные районные ули- 1,5 9,5 1,0

цы, внутрирайонные 3,0 14,4 1,0

улицы 5,0 19,0 2,0

Для 5 полос движения, протяженность, км

1,0 6,4 0,5

1,5 8,0 1,0

з,о 12,1 1,0

5,0 16,0 2,0

Для 4 полос движения, протяженность, км

1,0 5,1 0,5

1,5 6,4 0,5

3,0 9,7 1,0



1 2 3 4

5,0 12,7 1,0
Улицы и дороги мест- Для 4 полос движения, протяженность, км

ного значения, внутри- 1.0 4,5 0,5

квартальные дороги, 1,5 5,6 0,5

подъезды к жилым до- 3,0 8,6 1,0

мам 5,0 11,3 1,0

Для 3 полос движения, протяженность, км

1.0 3,7 0,5

1.5 4,6 0,5

3,0 7,0 1,0
5,0 9,2 1,0

Для 2 полос движения, протяженность, км

1.0 2,5 0,5

1,5 3,1 0,5

3,0 4,8 0,5

5,9 6,3 0,5

Площади транспортные Общей площадью, м2

главные, городские 1000 0,4 од



1 2 3 4

2500

5000
10000

1,0

2,0
4,0

0,1

0,2
0,5

Площади транспортные Общей площадью, м2

районные, местные 1000 0,3 од
2500 0,8 од
5000 1,7 0,2

10000 3,3 0,5

Подъезды и улицы Для 4 полос движения, протяженность, км

промышленных и склад 1,0 4,1 0,5

ских районов 1,5 5,2 0,5

3,0 7,9 1,0

5,0 8,4 1,0

Скоростные дороги Для 6 полос непрерывного движения,

протяженность, км

1,0 9,0 1,0

1,5 п,з 1,0

3,0 17,1 2,0



1 2 3 4
5,0 22,5 2,0

Для 5 полос непрерывного движения, 
протяженность, км

1,0 7,5 1,0

1,5 9,4 1,0

3,0 14,3 1,0

5,0
18,8 2,0

Для 4 полос непрерывного движения,

протяженность, км

1,0 6,0 0,5

1,5 7,5 1,0

3,0 11,4 1,0

5,0 15,0 1,0

Тротуары бетонные Площадь покрытия, м2

1000 0,4 -

3000 1,2 0,2

5000 2,0 0,2

10000 4,0 0,2

Тротуары асфальто- Площадь покрытия, м2



1 2 3 4

бетонные 1000 0,6 0,2

3000 1,8 0,2

5000 3,0 0,5

10000 6,0 0,5

Благоустройство и озе Общая площадь, м2

ленение 700 0,5 -

1600 1,0 0,2

2500 1,5 0,2

4500 2,6 0,2

9000 5,0 0,5



3.3. Мосты и тоннели

1. Нормы учитывают продолжительность создания площадок укрупнительной сборки конструкций в составе 

работ подготовительного периода.

2. При возведении мостовых сооружений в составе автомагистралей учитывается весь комплекс работ,

включая создание съездов.

3. Сооружение тоннелей предусматривается длиной до 1 км в нескальных грунтах.

4. При проектировании мостов и тоннелей, отличающихся от указанных в нормах параметрах, продолжи

тельность строительства определяется проектом производства работ.

Наименование

объекта

Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе

подготови
тельного пе

риода

испытания

1 2 3 4 5

Пешеходный мост Длиной 100 м с дестилабатом 50 м и уст

ройством покрытия набережной в пределах 

стройплощадки

21 4 2

Мостовые сооруже

ния в составе авто

магистрали

До 5 сооружений с шириной проезжей 

части 24 м, общей протяженности магист

рали до 6 км и съездов до 4,5 км

28 з 2



1 2 3 4 5

Автодорожный тон- Шириной проезжей части 16,5 м, тоннель

нель сооружается в нескольких грунтах длиной,

м, до

300 8 2 0,5

1000 17 3 1,0



3.4. Подземные пешеходные переходы

1. Нормы продолжительности строительства разработаны для возведения переходов со стволом шириной в 

свету 4 м и 6 м из объемных блоков или сборных железобетонных элементов с двумя двухлестничными сходами.

2. Нормы учитывают перекладку магистральных инженерных коммуникаций в пределах стройплощадки, от

рывку котлована с креплением стенок, вывоз грунта, разборку и восстановление дорожного покрытия проезжей 

части и тротуаров, выполнения полного объема строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электро

технических работ с благоустройством территории из расчета двухсменной организации работ.

3. При устройстве контактной сети, уличного освещения, светофоров и пунктов АСУД общая продолжи

тельность строительства увеличивается, но не более 10 рабочих дней.

4. В случае отсутствия перекладок существующих подземных коммуникаций в пределах стройплощадки 

значение продолжительности строительства уменьшается на 0,7 мес.

5. При числе сооружаемых сходов более двух нормативная продолжительность строительства увеличивается 

на 0,5 мес. на каждый дополнительный сход.

Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе

подготовительного пе
риода

1 2 3 4
Подземный пешеходный 

переход с двумя сходами,

Из сборных железобетонных эле

ментов со стволом шириной в



1 2 3 4
с обогревом лестничных 

маршей и отделкой стен

свету 4 м и длиной, м 

20 4,0 0,2

керамической плиткой 40 6,0 0,2

60 8,5 0,3

80 10,5 0,3

Из сборных железобетонных эле

ментов со стволом шириной в 

свету 6 м и длиной, м 

20 4,3 0,2

40 6,4 0,2

60 8,9 0,3

80 п ,о 0,3

Из объемных железобетонных сек

ций со стволом шириной в свету 

4 м и длиной, м

20 3,0 0,2
40 5,5 0,2
60 8,0 0,3
80 10,5 0,3 1



4. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Нормы учитывают

строительство объектов с инженерным и технологическим оборудованием;

устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство в пределах генерального 

плана (земельного) участка, отведенного для строительства объекта.

2. Продолжительность строительства сблокированных зданий (например, производственного и санитарно

бытового) определяется по максимальной продолжительности одного из зданий с прибавлением 30; продолжи

тельности возведения второго здания.

Норма продолжительности строительства, мес.

Наименование объекта Характеристика в том числе

общая подготовитель

ный период

монтаж

оборудования

1 2 3 4 5

Производственный 

корпус с администра

тивно-бытовыми по

мещениями

Производственный корпус размером в 

плане 52,1x15,0 м и высотой 8,55 м, 

одноэтажное здание из монолитного 

железобетона.

Административно-бытовой блок - 4-х

10,3 1,0



1 2 3 4 5

этажное здание с подвалом, стены 

кирпичные, перекрытия монолитные. 

Строительный объем производственно

го корпуса 6,7 тыс. куб. м. 

Строительный объем административно

бытового блока 3,8 тыс. куб. м

Производственно

складской комплекс

Здание 1-3 этажное.

Фундаменты - монолитная плита. 

Каркас - металлический. 

Ограждающие конструкции - панели 

«сэндвич».

Строительный объем 10 тыс. куб. м 

20 тыс. куб. м

7,3

12,1

1,0

1,0

Здание 5-9 этажное.

Фундаменты - свайные с монолитным 

ростверком.

Каркас - сборный железобетонный.



1 2 3 4 5

Стены - панели железобетонные. 

Строительный объем 15 тыс. куб. м 

25 тыс. куб. м

12,2

18,8

1,0

2,0

-

Производственно

складской комплекс с 

офисом

Здание 16 этажное.

Каркас - монолитный железобетонный. 

Стены - монолитные железобетонные. 

Строительный объем 80 тыс. куб. м

21,9 3,0

Здание 22 этажное.

Каркас - монолитный железобетонный. 

Стены - монолитные железобетонные. 

Строительный объем 120 тыс. куб. м

29,1 4,0

Комплекс производст

венного предприятия

В составе производственного корпуса, 

административно-бытового корпуса, 

складов и вспомогательных зданий и 

сооружений.

Производственный корпус - 

одноэтажное здание из металлокон

струкций со стеновым ограждением



1 г 3 4 5

панелями «сэндвич» с общей площа

дью, кв. м

3000 8,2 1,0

5000 12,3 1,0 -

Производственный корпус - одноэтаж

ное здание из сборных железобетон

ных конструкций с общей площадью, 

кв. м

3000 11,5 2,0

5000 13,8 2,0 -

Производственный корпус - много

этажное здание из сборных железобе

тонных конструкций с общей площа

дью, кв. м

10000 13,9 1,0

20000 18,5 3,0 -

30000 24,6 4,0



1 2 3 4 5

Почтово-грузовой ком

плекс

Здание - двухэтажное.

Фундаменты - монолитные столбчатые 

на свайном основании.

Каркас - металлоконструкции. 

Ограждающие конструкции - стеновые 

панели «сэндвич».

Строительный объем 9,6 тыс. куб. м 7,2 1,0

00о\



5. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

5.1. Водоснабжение и канализация

1. Нормы продолжительности строительства учитывают выполнение работ подготовительного периода (уст

ройство ограждения строительной площадки, временных дорог и инженерных сетей, площадок для складирования 

материалов, бытового городка строителей), основного периода (разборка дорожных покрытий, отрывка траншей с 

креплением откосов и подвеской существующих коммуникаций, монтаж трубопроводов и колодцев, устройство 

изоляции, гидравлические испытания, обратная засыпка траншей), заключительного периода (восстановление до

рожного покрытия, тротуаров, газонов, зеленых насаждений).

2. В нормах предусматривается поставка трубопроводов с заводской антикоррозийной изоляцией.

3. Продолжительность строительства рассчитана исходя из двухсменной организации работ захватками дли

ной 100 м.

4. При определении продолжительности прокладки временных инженерных сетей используются данные 

нормы с коэффициентом 0,5 для траншейной прокладки и коэффициентом 0,3 для наземной прокладки.

5. В случае совмещенной прокладки на участке в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая 

продолжительность строительства определяется как сумма продолжительности строительства наибольшего по 

мощности объекта, продолжительности строительства второго по мощности объекта с коэффициентом 0,5 и про

должительности строительства всех оставшихся трубопроводов с коэффициентом 0,3.



Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе
подготовительного пе

риода
1 2 3 4

Трубопроводы в траншеях 

с укрепленными стенками

Из стальных труб:

диаметром 426 мм при длине 

прокладки, км

од 1,3 0,2

0,3 1,8 0,2

0,5 2,4 0,2

1,5 5,3 0,3

диаметром свыше 426 мм до 920 

мм при длине прокладки, км

ОД 1,3 0,2

0,3 1,8 0,2

0,5 2,6 0,2

1,5 5,8 0,3

диаметром свыше 920мм до 

1200мм при длине прокладки, км



1 2 3 4
ОД 1,3 0,2

0,3 2,0 0,2

0,5 2,8 0,2

1,5 7,3 0,4
диаметром от 1200мм до 1600мм

при длине прокладки, км

ОД 1,7 0,2

0,3 2,5 0,2

0,5 3,3 0,3

1,5 8,1 0,5

Из полиэтиленовых труб:

диаметром до 400мм при длине

прокладки, км

ОД 0,7 0,2

0,3 0,9 0,2

0,5 1,2 0,2

1,5 2,7 0,2

диаметром от 400мм до 1000мм

при длине прокладки, км



1 2 3 4
ОД 0,7 0,2

0,3 0,9 0,2

0,5 1,3 0,2

1,5 2,9 0,2
диаметром от 1000 мм до 1200

мм при длине прокладки, км

о д 0,7 0,2

0,3 1,0 0,2

0,5 1,4 0,2

1,5 3,6 0,3

Из чугун н ы х, к ер ам и ч еск и х , ас

боцементных, железобетонных 

труб:

диаметром до 600мм при дли

не прокладки, км

ОД 2,0 0,2

0,3 2,5 0,2

0,5 3,1 0,3

1,5 5,7 0,3



1 2 3 4
диаметром от 600мм до 1000мм 

при длине прокладки, км

од 2,0 0,2

оз 2,6 0,2
03 3,2 0,3
1,5 6,9 0,4

диаметром от 1000мм до 1200мм 

при длине прокладки, км

ОД 2,3 0,2
03 3,0 0,2

0,5 3,7 о,з

1,5 8,1 0,5

диаметром от 1200мм до 1600мм 

при длине прокладки, км

ОД 2,1 0,2

03 3,3 0,3

0,5 4,6 0,3

1,5 10,3 0,5



1 2 3 4
Трубопроводы в траншеях Из стальных труб:
с откосами диаметром до 426мм при длине

прокладки, км

0,1 0,9 0,2

0,3 1,2 0,2
0,5 1,7 0,2

1,5 3,8 0,3

диаметром свыше 426мм до

920мм при длине прокладки, км

0,1 0,9 0,2

0,3 1,2 0,2

0,5 1,7 0,2

1,5 3,9 0,3

диаметром свыше 920мм до

1200мм при длине прокладки, км

од 0,9 0,2

0,3 1,2 0,2

0,5 1,7 0,2

1,5 4,8 0,3



1 2 3 4
диаметром от 1200мм до 1600мм 

при длине прокладки, км 

0,1 0,9 0,2

0,3 1,2 0,2

0,5 1,7 0,2

1,5 4,8 0,3

Из полиэтиленовых труб:

диаметром до 400мм при длине 

прокладки, км

ОД 1Д 0,2

0,3 1,3 0,2

0,5 1,7 0,2

1Д 3,2 0,3

диаметром от 400мм до 1000мм 

при длине прокладки, км

од U 0,2

0,3 1,3 0,2

0,5 1,8 0,2



1 2 3 4
1,5 3,4 0,3

диаметром от 1000мм до 1200мм

при длине прокладки, км

0,1 и 0,2

0,3 1,4 0,2

0,5 1,9 0,2

1,5 3,7 0,3

Из чугунных, керамических, ас

боцементных, железобетонных 

труб:

диаметром до 600 мм при длине

прокладки, км 1,4 0,2

0,1 2,0 0,2

0,3 2,6 0,2

0,5 5,1 0,3

1,5

диаметром от 600 мм до 1000

мм при длине прокладки, км



1 2 3 4
о д 1,4 0,2

0,3 2,2 0,2

0,5 2,8 0,2

1,5 5,4 0,3

диаметром от 1000мм до 1200мм 

при длине прокладки, км

о д 1,4 0,2

0,3 2 ,2 0,2

0,5 2,8 0,2

1,5 6,7 0,4

диаметром от 1200мм до 1600мм 
при длине прокладки, км

о д 1,4 0,2

0,3 2,3 0,2

0,5 3,2 0,3

1,5 7,8 0,4

Продавливание стального 
футляра

диаметром до 600мм при длине 

прокладки, м

50 0,5 о д



1 2 3 4

100 1,0 0,1

300 3,0 0,5

600 6,0 0,5

диаметром свыше 600мм при 

длине прокладки, м 

50 0,6 0,1

100 1,2 од

300 3,8 0,5

600 7,6 1,0

Горизонтальное бурение диаметром до 600мм при длине 

прокладки,м

50 0,5 0,1

100 1,0 0,1

300 3,0 0,5

600 6,0 0,5



1 2 3 4
диаметром свыше 600мм при дли-

не прокладки, м

50 0,6 0,1

100 1,2 0,1

300 3,8 0,5

600 7,5 0,5
Санация существующего диаметром 250 мм при длине 0,6 -

трубопровода стеклопласти прокладки 200 м

ковым рукавом диаметром 500 мм при длине 0,7 -

прокладки 200 м

Микротоннелмрование с длина прокладки, км

устройством стартовой и од 0,5 0,1

приемной шахт, спуска 0,2 1,3 0,2

домкратной установки и 0,5 2,4 0,2

монтажом микрощита 1,0 4,1 0,4

1,5 5,5 0,5



Насосные станции

1. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций определены для вари 

анта подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора до 8 м. При возведе

нии подземной части из сборных железобетонных конструкций продолжительность строительства принимается с 

коэффициентом 0,85.

2. Нормы продолжительности строительства рассчитаны исходя из 2-х сменной организации работ при воз

ведении насосных станций.

Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе

подготови

тельный

период

монтаж

оборудова

ния

1 2 3 4 5
Насосная станция канали

зации

Производительность, тыс. м3/сутки 

10 11,2 1,0 I

100 15,1 2,0

9

3
12-14



1 2 3 4 5
200 19,4 3,0 3

16-18
Насосная станция подъе Производительность, тыс. м3/сутки 1

5 4,6 1,0 4
ма воды 2

30 7,6 1,0 5-6
2

50 10,0 1,0 8-9

N©
SO
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5.2. Теплоснабжение

1. Нормы продолжительности строительства учитывают выполнение работ подготовительного периода (уст

ройство ограждения строительной площадки, временных дорог и инженерных сетей, площадок для складирования 

материалов, бытового городка строителей), основного периода (разборка дорожных покрытий, отрывка траншей и 

крепление 'траншей с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж кана

лов, трубопроводов, колодцев, изоляции и гидравлические испытания, обратная засыпка траншей), а также работ 

заключительного периода (восстановление дорожного покрытия, тротуаров, газонов, зеленых насаждений).

2. Нормы продолжительности строительства учитывают строительство двухтрубных линий в каналах лотко

вого типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего сопутствующего дренажа.

3. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству тепловых сетей короткими 

захватами.

4. Для условий прокладки тепловых сетей, отличных от условий п.2 необходимо применять следующие ко

эффициенты:

5. Приведенные нормы предусматривают поточное строительство тепловых сетей с коэффициентом совме

щения работ на участках равным 0,3

- в непроходных каналах в сухих фунтах

- бесканальная прокладка в сухих фунтах

- надземная прокладка на низких опорах 

-надземная прокладка на высоких опорах

-0,93

- 0,86

-0,80

-0,82



Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе
п одготовительн ого 

периода
1 2 3 4

Тепловые сети канальные 

(лоткового типа) с подвес

ной изоляцией труб из

Диаметром до 400мм при длине 

прокладки, км

0,1 1,0 0,3

минераловатных материа- 0,3 2,2 0,3

лов с асбестоцементной 0,5 3,6 0,3

штукатуркой, сооружаемые 1,0 6 ,9 0,3

в траншеях с креплением 1,5 10,2 0,5

стенок

Диаметром 400-600мм при длине про

кладки, км

о д 1,5 0,3

0,3 3,0 0,3

0,5 4,5 0,3

1,0 8,3 0,5

1,5 12,0 0,5



1 2 3 4

Диаметром 600-800мм при длине 

прокладки, км

ОД 2,0 0,3

0,3 | 3,6 0,3

0,5 5,0 0,3

1,0 9,1 0,5

1,5 13,5 0,5

Диаметром 800-1000мм при длине 

прокладки, км

0,1 2,0 0,3

0,3 4,1 0,3

0,5 6,3 0.3

1,0 11,6 0,5

1,5 17,0 0,5
Диаметром 1000-1200мм при длине 

прокладки, км

0,1 2,0 0,3

0,3 4,6 0,3



1 2 3 4

0,5 7,0 0,3

1,0 13,5 0,5

1,5 20,0 0,5

Диаметром 1200-1400мм при длине

прокладки, км

од 2,5 0,3

0,3 5,1 0,3

0,5 8,0 0,5

1,0 15,0 0,5

1,5 22,5 1,0

Тепловые сети канальные Диаметром до 400мм при длине про

(лоткового типа) с подвес кладки, км

ной изоляцией труб из о д 1,0 0,3

минераловатных материа 0,3 2,0 0,3

лов с асбестоцементной 0,5 з,о 0,3

штукатуркой, сооружаемые 1,0 6,0 0,3

в траншеях с откосами 1,5 8,5 0,5



1 2 3 4
Диаметром 400-600мм при длине про

кладки, км

ОД 1,0 0,3

0,3 2,2 0,3

0,5 3,5 0,3

1,0 7,0 0,5

1,5 10,0 0,5
Диаметром 600-800мм при длине про

кладки, км

ОД 1,0 0,3

0,3 2,5 0,3

0,5 4,0 0,3

1,0 7,0 0,5

1,5 10,0 0,5

Диаметром 800-1000мм при длине 

прокладки, км

од 1,5 0,3

0,3 3,2 0,3
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1 2 3 4
0,5 5,0 0,3

1,0 9,0 0,5

1,5 13,0 0,5
Диаметром 1000-1200мм при длине

прокладки, км

0,1 1,5 0,3

0,3 3,5 0,3

0,5 5,5 0,3

1,0 10,0 0,5

1,5 14,5 0,5

1Диаметром 1200-1400мм при длине

прокладки, км

ОД 2,0 0,3

0,3 5,0 0,3

0,5 8,0 0,5

1,0 11,5 0,5

1,5 i
17,0 0,5



1 2 3 4
Тепловые сети с пенополи- Диаметром до 400 мм при длине

уретановой изоляцией в ОД 0,45 0.3

полиэтиленовой оболочке 0,3 1,0 0,3

заводского изготовления, ).% 1,6 0,3

бесканальная прокладка в 1,0 зд 0,3

траншеях с креплением 1,5 4,6 0,3

стенок Диаметром 400-600мм при длине про-

кладки, км

од 0,7 0,3

0,3 1,4 0,3

0,5 2,0 0,3

1,0 3,8 0,3

1,5 5,4 0,3

Диаметром 600-800мм при длине про-

кладки,км

ОД 0,9 0,3

0,3 1,6 0,3

0,5 2,3 0,3
1 1



1 2 3 4
1,0 4,1 0,3

1,5 6,1 0,3
Диаметром 800-1000мм при длине 

прокладки, км

од 0,9 0,3

0,3 1,9 0,3

0,5 2,8 0,3

1,0 5,2 0,3

1,5 7,7 0,3

Диаметром 1000-1200мм при длине 

прокладки, км

од 0,9 0,3

0,3 2Д 0,3

0,5 3,2 0,3

1,0 6,1 0,3

1,5 9,0 0,5

Диаметром 1200-1400мм при длине

прокладки, км



1 2 3 4

0,1 1,1 0,3

0,3 2,3 0,3

0,5 3,6 0,3

1,0 6,8 0,3

1,5 10,1 0,5

Тепловые сети с пенополи- Диаметром до 400мм при длине про-

уретановой изоляцией в кладки, км

полиэтиленовой оболочке 0,1 0,5 0,3

заводского изготовления, 0.3 0,9 0,3

бесканальная прокладка в 0,5 1,4 0,3

траншеях с откосами 1,0 2,7 0,3

1,5 3,8 0,3

Диаметром 400-600мм при длине про-

кладки,км

0,1 0,5 0,3

0,3 1,0 0,3

0,5 1,6 0,3



1 2 3 4
1,0 3,2 0,3

1.5 4,5 0,3
Диаметром 800-1000мм при длине

прокладки, км

од 0,7 0,3

0,3 1,4 0,3

0,5 2,3 0,3

1,0 1 4,1 0,3

1,5 5,9 0,3

Диаметром 1000-1200мм при длине

прокладки, км

од 0,7 0,3

0,3 1,6 0,3

0,5 2,5 0,3

1,0 4,5 0,3

1,5 6,5 0,3

Диаметром 1200-1400мм при длине

прокладки, км



1 2 3 4

од 0,9 0,3

0,3 2,3 0,3

0,5 3,6 0,3

1,0 5,2 0,3

1,5 7,7 0,3

Котельные, насосные станции, тепловые пункты

1. Нормы продолжительности строительства учитывают возведение объектов с инженерным и технологиче

ским оборудованием.

2. В графе «5» указывается: в числителе продолжительность монтажа оборудования, а в знаменателе - по

рядковые номера месяцев монтажа оборудования.

Наименование

объекта

Характеристика Нормы продолжительности строительства, 

мес.

общая в том числе

подготовитель
ный период

монтаж
оборудования

1 2 3 4 5

Районная котельная Здание 1-3-х этажное. 19 3 9
10-18



1 2 3 4 5
Фундаменты столбчатые монолитные и 

сборные.

Каркас - металлические конструкции. 

Ограждающие конструкции -  панели «сэн

двич» и керамзитобетонные панели. 

Строительный объем -  78 тыс. куб. м 

Мощность -  300 Гкал/час на газомазутном 

топливе с тремя котлами КВГМ-100 или 

ПТВМ-100

Здание 1-6 этажное.

Фундаменты столбчатые монолитные и 

сборные. Каркас - металлические конструк

ции. Ограждающие конструкции -  панели 

«сэндвич» и керамзитобетонные панели. 

Строительный объем - 180 тыс. куб. м. 

Мощность - 360 Гкал/час на газомазутном 

топливе с двумя котлами КВГМ-180 или 

ПТВМ-180

21 3 10
11-20





5.3. Электроснабжение

1. Нормами продолжительности строительства при прокладке питающих кабельных линий в земле преду

сматриваются разбивка трассы и вынос ее в натуру, разработка грунта и обратная засыпка, разборка и восста

новление асфальтобетонного покрытия и бортового камня.

2. Продолжительность строительства рассчитана исходя из двухсменной организации работ.

Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе

подготовительного

периода

1 2 3 4

Кабельные линии электро

передачи

Напряжением 6, 10,20 кВ.

Прокладка в траншеях без покрытий 

протяженностью, км 

0,3 0,4

0,5 0,6 -

1,0 0,9 -

2,0 1,0 -

5,0 1,8 -

10,0 3,9 -



1 2 3 4
15,0 6,0 -

Прокладка в трубах, блоках и коро

бах, протяженностью, км

0,3 0,6 -

0,5 0,9 -

1,0 1,3 -

2,0 1,5 -

5,0 2,3 -

10,0 5,1 -

15,0 8,0 -

Комбинированная прокладка протя

женностью, км, в

траншее без покрытия - 2,3 

коллекторе - 0,05 J 1,2 -

траншее без покрытия - 2,8 

коллекторе - 0,8 J 1,8 -

траншее без покрытия - 3,5 

коллекторе -1 ,5  J 2,0 -
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1 2 3 4
траншее без покрытия - 7,8 

коллекторе - 0,4 J 3,0 -

Комбинированная прокладка протя

женностью, км, в

трубах, блоках, коробах - 2,3 

коллекторе - 0,05 1,7
-

трубах, блоках, коробах - 2,8 "I 

коллекторе - 0,8 2,5 -

трубах, блоках, коробах - 3,5 

коллекторе - 1,5 J 2,4 -

трубах, блоках, коробах - 7,8 

коллекторе - 0,4 3,8 -

Воздушные линии элек

тропередачи

Напряжением 35 кВ, 

устанавливаются на железобетонных 

центрифугированных стойках, 

количество цепей 1-2, 

протяженностью линии, км 

1 0,2



1
1

6

1 2 3
4 13 0,5

5 0,8 -

10 1,5 0,3

15 2,3 0,5

Напряжением 35 кВ, 

устанавливаются на железобетонных 

вибрированных стойках, количество 

цепей 1-2, протяженность линии, км

1 0,2 -

3 0,6 -

5 1,0 0,2

10 2,0 0,4

15 3,0 0,5

Напряжением 110-220 кВ, количество 

цепей 2, протяженностью, км

1 1,6 0,3

3 1,8 0,3

5 2,0 0,3



1 2 3 4

10 2,5 0,5

15 3,0 0,5

Трансформаторные подстанции

1. Нормами продолжительности строительства предусматривается разработка котлована, обратная засыпка, 

устройство фундаментов, монтаж объемных блоков подстанции, установка трансформаторов и внешних асбоце

ментных труб для ввода электрокабелей, выполнение заземляющего контура и отмости, благоустройство террито

рии для трансформаторных подстанций с общей площадью здания до 200 кв.м.

2. Продолжительность строительства рассчитана из двухсменной организации работ.

3. В графе «5» указывается в числителе - продолжительность монтажа оборудования, а в знаменателе - по

рядковые номера месяцев монтажа оборудования.

Наименование

объекта

Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе

подготовитель

ный период

монтаж

оборудования
1 2 3 4 5

Трансформаторная

подстанция

Здание в плане 10,01x15,7 м, площадь уча

стка 642м.
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1 2 3 4 5
напряжением 35/6-10 Комплектная
кВ с одним или двумя трансформаторами 

мощностью 10000 и 16000 кВА

2 0,5 1Л
0,2-2

с одним или двумя трансформаторами 

мощностью каждый до 6300 кВА

3 0,5 2
2-3

с одним трансформатором мощностью 

10000 и 16000 кВА

4 0,5 ZA
1,6-4

Трансформаторная 

подстанция напряже

нием 220/6-10 кВ или 

220/35/6-10 кВ

3-х этажное здание с подвалом, П-образное 

в плане.

Фундаменты - монолитная железобетонная 

плита.

Каркас - монолитный железобетонный. 

Стены - газобетонные блоки с утеплением. 

Строительный объем - 46,8 тыс. куб. м 

С одним или двумя трансформаторами 

мощностью каждый до 63000 кВА

10,6 2 5
6-10



1 2 3 4 5

1-3-х этажное здание.

Фундаменты - из монолитного железобето

на с устройством кабельных каналов. 

Каркас - сборный железобетонный. 

Наружные стены - панели «сэндвич». 

Общая площадь 6,7 тыс. кв. м

8 2 3

6-8

VO



5.4. Коллекторы для подземных коммуникаций

1. Нормами продолжительности строительства предусматривается возведение коллекторных тоннелей осуще

ствлять круглосуточно.

2. Нормы продолжительности строительства коллекторных тоннелей учитывают выполнение всего комплекса 

работ: работы подготовительного периода (обустройство стройплощадки, устройство временных дорог, монтаж 

поверхностного комплекса), работы по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов; рабо

ты по щитовой проходке тоннеля с устройство блочной отделки; работы по устройству внутренней монолитной 

железобетонной рубашки, прокладке труб и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сбор

но-монолитных камер; испытание интервалов; работы заключительного периода (демонтаж поверхностного ком

плекса, засыпка котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.).

3. Нормы продолжительности строительства не учитывают прокладку в возводимых коллекторах трубопро

водов и электрокабелей.

4. Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тоннелей с шахтными стволами глуби

ной до 20 м. При устройстве шахтных стволов свыше 20 м продолжительность строительства определяется ПОСом.

5. При определении продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, проходящих непосред

ственно под существующими сохраняемыми зданиями и сооружениями, к нормам следует применять коэффициент 1,3.



1
2

1

Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе
подготовительного

периода
1 2 3 4

Коллекторный тоннель Диаметр щитовой проходки 2,5 метра, 

длина тоннеля, км

0,15 4,2 1,0
0,3 6,2 1,0

0,5 9,0 1,0

0,7 11,8 1,5

1,0 15,9 1,5
Диаметр щитовой проходки 3,6 метра, 

длина тоннелей, км 

0,15 4,9 1,0

0,3 7,8 1,0

0,5 11,6 1,5

0,7 15,3 1,5

1,0 21,0 2,0



Диаметр щитовой проходки 4 метра, 

длина тоннелей, км 

0,15 5,4 1,0

0,3 8,3 1,0

0,5 12,1 1,5

0,7 15,8 1,5

1,0 21,5 2,0

Проходные коллекторы

м. 1. Нормы продолжительности строительства рассчитаны исходя из двухсменной организации работ для всех
К

приведенных объектов.

2. Нормы продолжительности строительства проходных коллекторов учитывают выполнение всего объема 

работ подготовительного периода, основных строительно-мостовых работ по возведению коллекторов из объем

ных железобетонных секций типа РК-25 и РК-30, включая устройство песчаного основания, бетонной подготов

ки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализация, дис

петчеризация и т.п.), а также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, креплению 

и защите от механических повреждений существующих подземных коммуникаций, восстановление газонов и зе

леных насаждений.
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3. Нормы продолжительности строительства не учитывают прокладку в возводимых коллекторах трубопро

водов и электрокабелей.

Наименование объекта Характеристика Нормы продолжительности строительства, мес.

общая в том числе
подготовительного

периода
1 2 3 4

Проходные коллекторы, Коллектор из объемных железобетонных

возводимые в траншеях с секций типа РК-25 и РК-30, длина про

креплением стенок кладки, км 0,3

0Д5 3,8 0,3

0,3 6,3 0,5

0,5 9,5 0,5

0,7 13,0 1,0

1,0 18,0
Коллектор из сборных железобетонных

элементов, длина прокладки, км

0,15 4,4 0,3

0,3 7,2 0,3

0,5 10,5 0,5
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1 2 3 4

0,7 14,5 0,5

1,0 20,0 1,0

Проходные коллекторы, 

возводимые в траншеях 

с откосами

Коллектор из объемных железобетонных 

секций типа РК-25 и РК-30, длина про

кладки, км

0,15 3,0 0,3

0,3 4,5 0,3

0,5 6,5 0,3

0,7 8,5 0,3

1,0 11,5 0,5

Коллектор из сборных железобетонных 

элементов, длина прокладки, км 

0,15 3,1 0,3

0,3 4,8 0,3

0,5 7,1 0,3

0,7 9,5 0,5

1,0 13,0 0,5



Приложение

РАСЧЕТ
продолжительности строительства объектов 
методами интерполяции и экстраполяции

Задача 1. Определить продолжительность строительства спортивного 

сооружения со строительным объемом 12,5 тыс. куб. м. Здание одноэтаж

ное с двумя залами.

Расчет. В разделе 2.4 «Физическая культура» приведены спортивные 

сооружения объемом 8 тыс. куб. м и 16,5 тыс. куб. м с продолжительно

стью строительства соответственно 3,7 и 6,9 мес.

Продолжительность строительства на единицу прироста строитель

ного объема равна

6,9- 3,7
16,5 - 8,0

—  = 0,376.ш?с.

Прирост строительного объема составляет

12,5 -  8,0 = 4,5 тыс. куб. м

Продолжительность строительства спортивного сооружения с уче

том интерполяции будет равна

Т = 0,376-4,5 + 3 ,7 -5 ,4  мес.

Задача 2. Определить продолжительность бесканальной прокладки 

тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией в траншеях с крепле

нием стенок для труб диаметром 400 мм при длине прокладки 2,2 км.

Расчет. В разделе 5.2 «Теплоснабжение» указываются тепловые се

ти диаметром до 400 мм с пенополиуретановой изоляцией, продолжи

тельность бесканальной прокладки которых в траншеях с креплением 

стенок при длине прокладки 1,5 км составляет 4,6 мес.

Увеличение длины прокладки сети равняется

(2,2 - 1,5).100 =
1,5

Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

46,7 • 0,3 = 14,0%
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Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет

равна:

r . « a o o +i4) .
100

Задача 3. Определить продолжительность строительства автосер

висного предприятия с числом обслуживаемых 45 легковых автомобилей 

в час.

Расчет. В разделе 3.1 «Автомобильный транспорт» имеется норма 

продолжительности строительства равная 8,4 мес. автосервисного пред

приятия с числом обслуживаемых легковых автомобилей 60 авто/час.

Доля уменьшения числа обслуживаемых автомобилей составит:

(60-45Н0О
45

Уменьшение нормы продолжительности строительства составит:

33,3 • 0,3 = 10%

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет

равна:

г . 8-«ом-10, 
100
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