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Расчетные нормативы для составления проектов 
организации строительства. М., Стройиздат, 1973,174 с. 
(ЦНИИОМТП Госстроя СССР).

Второе издание I части сборника «Расчетные нормативы 
для составления проектов организации строительства» 
содержит нормативы для расчетов потребности в 
энергетических и материально-технических ресурсах, 
площадях складов и инвентарных зданиях и показатели для 
определения объема работ, затрат труда, потребности в 
основных строительных материалах, полуфабрикатах и 
изделиях при составлении проектов организации 
строительства (ПОС) на отдельные объекты 
промышленности сельского хозяйства и строительной 
индустрии.

«Расчетные нормативы» предназначены для инженерно- 
технических работников, занятых составлением проектов 
организации строительства, входящих в состав 
технических или техно-рабочих проектов, а также 
разработкой технико-экономических обоснований.

Замечания и предложения по «Расчетным нормативам» 
просьба направлять в Центральный научно- 
исследовательский и проектно-экспериментальный 
институт организации, механизации и технической помощи 
строительству (ЦНИИОМТП) по адресу: Москв, И-434, 
127-434, Дмитровское шоссе, 9.

Табл.59
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ПРЕДИСЛОВИЕ
I часть сборника «Расчетные нормативы» вышла из печати в 1966 г.
Второе издание расширено за счет показателей по ряду 

промышленных объектов и сельскохозяйственных комплексов, 
строительство которых планируется в соответствии с планом развития 
народного хозяйства СССР на 1971-1975 гг.

Нормативные показатели пересчитаны в действующих с 1 января 
1939 г. сметных нормах, оптовых ценах и тарифах.

Разработка и подготовка ко второму изданию I части сборника 
«счетные нормативы» осуществлены под методическим руководством при 
участии ЦНИИОМТП Госстоя СССР.

Непосредственное участие в разработке и подготовке материала по 
второму изданию принимали:

от ЦНИИОМТП -  инж. А.А.Парамонов, канд.тех.наук В.Шахпарнов, 
ответственный исполнитель темы инж. Я.Назаров; кандидаты техн.наук 
В.М. Казаринов В.И.Поляков, А.Т.Чистяков, инженеры И.Н. Хлюстикова, 
В.Ф. Трофимов (раздел 2-табл. 12-18 и 23, инженеры И.В.Степанов, 
В.В.Акимов, А.С. Полежаев (раздел 10), И.Н.Завражин (табл. 20);

от ЦНИИПромзданий — кандидаты техн. наук Н.А.Ушаков,
A. Солодовников и техник С.ИЛроицкий (разделы 1-4 -  табл.. 1-7, 9, 11, 
19,21,22-31);

от института Промстройпроект -  инженеры Г.М.Гольбург, 
Е.М.Тиунов, Б.Д.Гольдберг, М.Х.Солагьян и В.С. Федорова (разделы 5 и 
6);

от института Центрогипрошахт -  инженеры И.И.Карповский, 
И.П.Чельницкий, Н.А.Шумилов и И.В.Григорович (раздел 7);

от института Гипрооргсельстрой -  инженеры А.Б.Гольцберг,
B. Ю.Паульмейстер, Е.И.Васильева и Т.Г.Росстопаева 9раздел 1 -  табл. 3,8 
и 10, раздел 8);

от проектного института № 2 -  инженеры Л.И. Гринберг, А.П. Суворов и 
Д.П. Лаппо (раздел 9);

от института Гипронефтеспецмонтаж -  инженеры В.И. Каганович, 
В.Н. Маланов, И.М. Гай и Б.Г. Воробьев (раздел 11).



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. расчетные нормативы предназначены для определения обье 
ма работ, потребности в энергетически» и материально-технически* 
ресурса», строительны» машина», транспортных средства», плюща; 
дях складов <и инвентарных зданиях различного назначения при со 
стаоленйИ проектов оргаадиващии строительства, входящих а состав
технически» « техно-рабючих проекгоь. «л™*™*™* т м »2. Настоящая часть сборника. «Расчетны нормативов» содер 
жит:

А. Нормативы на 1 млн. руб. годовой стоим**.. ^трсжте^но* 
монтажных работ до строительству объектов отдельны. v 
промышленности для расчета потребного количества: ^

электроэнергии топлива, пара, воды, сжатого воздуха и 
«порода;

строительных машин для земляных работ, сооружения основа 
ннй м дорожного строительства, вертиасаиньного т.рааюпортач мсита 
аса оборудования, лсярузочно'раогрузочных работ, производства бе 
тоннах работ, приготовления и транспортирования бетона, произвол 
ства штудегурных и кровельных работ;

транспортных средств (автомашины, тракторы, прицепы, под
вижной состав широкой и узкой колеи др.);

площадей окладов строительства и инвентарных зданий различ
ного назначения.

Б. Показатели объема pajfor н расхода основных строительны» 
материалов, лолуфабрихатов и .изделий:

ло объектам химической промышленности;
» » машиностроения;
» шахтному строительству;
» производственным комплексам зданий « сооружений сель

ского строительства^
» предприятиям строительной индустрии.
» объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

3. Стоимость строителъно«монтажных работ исчислена примени* 
тельно к условиям строительства в I территориальном поясе.

Для строительства в прутик территориальных пояса» сметная 
стоимость строительно-монтажных работ должна быть приведена 
к сметной стоимости 1 территориального пояса.

Приведение сметной стоимости, определенной в объеме I—V 
разделов сводной сметы, к сметной стоимости строительно-мош 
лых работ в 1 территориальном поясе производится путем деле* 
сметной стоимости на коэффициенты, приведенные в приложений

4, Приведение сметной стоимости строительио-моитаокных 
бот, определенной в объеме сводной сметы технического (техно*



чего) проекта» к сметной стоимости стрбительно-мОнтажных работ 
I территориальном поясе проиовш-ится путем деления сметной 

гоимости на следующие коэффициенты;

'’■•ррнториальиые пояса 1 И 111 IV V VI VII VIII IX X

Коэффициенты . . .|
I -

1,05 |,1 1,15 1,26 1.8 2 2.1 2.7

* Приливается коэффициент для смежного пояса» расположенного южнее 
Полярного круга» д уаелияеиием на 20%.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты, приведенные в таблице» опре* 
озлены по данным «Сборников укрупненных показаггелей восстано
вительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных 
фондов»» утвержденных Госстроем 14 июля 1970 г.

$. Расчет дополнительного количества изделий и основных 
строительных материалов производится с учетом территориального 
расположения строительства. Для условий строительства вне 

территориального пояса необходимо нормативные показатели кор
ректировать с применением территориальных коэффициентов к нор* 
мам поправок к расходу материалов на I млн. руо. стоимости строи
тельно-монтажных работ, приведенных в приложения 2.

б. Нормы дополнительного расхода материалов на условия ра 
бот в зимнее время определяются в зависимости от продолжитель
ное*) и зимнего периода а  том или ином районе СССР.

Продолжительность расчетного зимнего периода и показатели 
удельного веса в общей продолжительности строительства» приведе
ны в приложениях 3 и 4.

При определении расчетных норм расхода материалов следует 
вводить поправки» размеры которых определяются по формулам:

где К9 — коэффициент, уменьшающий расчетные показатели расхо
да материалов на 1 млн. руб. стоимости строительно-мон
тажных работ в связи с тем» что приведенные нормы оп
ределены без учета дополнительных затрат, вызываемых 
условиями строительства в зимнее время. Коэффициент 
К» применяется в том случае, когда в объемы строитель
но-монтажных работ включены денежные затраты на зим
нее удорожание;

365 — календарное число дней а  году;
Д  —продолжительность зимнего периода в днях;

0»1 —среднее удорожание работ, выполняемых в зимний пе
риод;

К — коэффициент дополнительной потребности а материалах 
(на 1 млн. руб.)» вызываемой производством части работ 
в зимнее время;

365
<»)365 +  0 ,1Д 

ЯД 
365 * ( 2)



П — поправки к расчетным нормам на I млн. руб., величина 
которых принимается по нормам, установленным Госстро
ем СССР и Госпланом СССР для отдельных видов 
строительства.

7. При стфотелдетвс в разные территориальных районах сред
невзвешенная продолжительность зимнего периода определяется с 
учетом удельного леса строительно-монтажных работ, выполняемых 
в том или ином районе ООСР.

8. Лвкааа/гелм расхода материалов не учитывают особенности 
строительства в сейсмических районах. Для строительства в местно
сти с сейсмичностью 7—9 баллов потребность в материалах опре
деляется с учетом установленных коэффициентов.

9. В приложениях 3—7 к сборнику приводятся данные по тем
пературному районированию территории СССР, а также материа
лы справочного характера, используемые при разработке проектов 
организации строительства.

10. В разделе 10 приводятся оонотые данные по номенклатуре, 
нормативным показателям инвентарных зданий, методика и приме
ры расчета потребности в них в зависимости от объема строитель
но-монтажных работ и условий строительства (освоенный или неос
военный район). Выбор того или иного варианта обеспечения ра
ботающих инвентарными зданиями должен сопровождаться его 
экономической оценкой, причем потребность в денежных средствах 
на «Временные здания м сооружения» не должна превышать уста
новленных норм финансирования строительства по графе 8 сводной 
сметы к техническому (техно-рабочему) проекту.



I. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОПЛИВА, ПАРА, ВОДЫ, 
СЖАТОГО ВОЗДУХА И КИСЛОРОДА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжаггом 
воздухе и кислороде для производства строительно  ̂монтажных ра
бот (по строящемуся предприятию установлена в «зависимости от 
территориального расположения строительства, величины годового 
объема строительно-монтажных работ и отрасли промышленности.

За расчетную единицу приняты строительства, расположенные 
в I территориальном поясе, в группе. Д  (табл. t).

Для строительств, расположенных в других территориальных 
поясах, потребность в ресурсах Я0 и Вп определяется по нормати
вам 1 территориального пояса с пересчетом их по формулам: 

электрической мощности, топлива и пара
Рп = КгР; (3)

воды, сжатого воздуха и кислорода
ВП* К , В ,  (4)

где К\ — коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимо
сти строительства о зависимости от района строительст
ва, средней температуры наружного воздуха и продол
жительности отопительного периода. Значения К\ приве
дены в табл. 1;

Кг — коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимо
сти строительства в зависимости от района строительст-

1.2. Потребность в электроэнергии для отраслей промышленности, 
приведенных в табл. 2, исчислена а ш  мощности трансформаторов 
с учетом коэффициента полезного действия электроприем ников, ко* 
эффициентов опроса и мощности, а также потерь в сетях м на 
трансформацию.

В число электроприемников входят: электродвигатели для при
вода машин и оборудования, электрическое освещение, электричес
кая сварка, электропрогрев бетона, клешк», грунта, прогрев трубо
проводов.

Исключение составляет угольная промышленность. Потребность 
п электроэнергии для нее суммируется из мощности трамоформато* 
ров, определяемой по табл. 2, н мощности высоковольтных элект
родвигателей —по та1бл. 4.

1.3. Потребность в топливе (табл. 5) «счислена в тоннах услов
ного топлива (7000 ккал/кг) для следующих производственных 
нужд: отопления и сушки зданий, в которых производятся монтаж 
оборудования и отделочные работы; отопления контор стройучаст
ков и помещений для обогрева рабочих; местного обогрева грунта.

1.4. Топливо, необходимое для производства пара, расходуемо
го на производственные нужды, приведенные в п. 1.3 и в табл. 5, 
не учитывается и исчисляется по табл. 6.

7



Количество пара для лрогрева монолитных железобетонных 
конструкций и грунта при рытье котлованов и траншей в зимних 
условиях в табл. 6 не учтено и должно исчисляться дополнительно.

1.5. Нормативные тюкав алели по расходу веды, приведенные в 
табл. 7, не предусматривают потребности воды на пожаротушение.

Расход воды на пожаротушение может быть принят в следую
щих количеств ал:

при площади застраиваемой территории по 60 га включитель
но- 2 0  л/сек;

при большей площади—20 л/сек на первые S0 га территории 
и на каждые дополнительные 20 га (полные или неполные) по 
5 л/сек.

В шахтном строительстве при проходке стволов способом за
мораживания потребность в воде увеличивается для нужд замора
живающей станции в размере 2.3—3,3 л/сек, которые в нормативы 
не включены.

1.6. Потребное количество передвижных «компрессоров опреде
ляется по табл. 9. В тактом  строительстве потребность в сжатом 
воздухе определена «з условия применения пкеемомашпн и пнев
мо инструмента для бурения, отбойки, погрузки породы и т. д.

1.7. Ресурсы, потребные для производственных предприятий 
строительно-монтажных оргаииоаииЛ н жилых поселков, «настоящи
ми норнами не учтены.

Та б л и ц а  I
Временные значения коэффициента К\

JA тер
риториального 
поясе

Наименование республик, краев и областей Коэффи
циент /С.

I Группа А
Таджикская ССР, Молдавская ССР, Дагестан-

ская АССР, Узбекская ССР — Ташкентская обл. 
Группа Б

Киргизская ССР, Армянская ССР, Узбекская

0,8

ССР — Хорезмская обл.
Группа В

Московская обл. (без Москвы), Калининская 
обл., Тульская обл.. Казахская ССР—Алма-Атии-

0,84

ская н Талды-Курганская области 
Группа Г

Владимирская обл.. Ивановская обл., Рязан
ская обл., Саратовская обл.. Тамбовская обл.,

I

Карельская АССР
Группа Д

Вологодская обл., Куйбышевская обл., Улья-

1,06

повская обл. 1,14

8



Продолжение табл. I
Ht тер* 
рнторн- 
«ЛЬЙОГО 
пояса

На'пменовэш!* республик» краев и областей Коэффи
циент К*

Группа Е
Челябинская обл., Томская обл., южнее $5-й 

параллели, Казахская ССР — Карагандинская 
обл. 1,28

и Группа А
Краснодарский край, Украинская ССР— обла

сти: Закарпатская, Ивано Фраиковская, Одес
ская, Николаевская, Херсонская 0.83

Группа Б
Украинская ССР — области: Житомирская, За

порожская, Винницкая, Днепропетровская, Львов
ская, Тернопольская, Хмельницкая 0,87

Группа В
Белорусская ССР, Украинская ССР — области: 

Полтавская, Черниговская, Донецкая, Киевская 
(включая Киев), Крымская, Ворошиловградская, 
Черкасская, Харьковская 1,02

Группа Г
Москва 1,05

ш Группа А
Таджикская ССР, Кабардино-Балкарская 

АССР, Северо-Осетинская АССР, Узбекская 
ССР — области: Сурхацдарьннская, Ферганская, 
Андижанская, Кашкадарьннская, Намаяганская, 
Самаркандская, Сырдэрьинская 0,81

Группа Б
Литовская ССР, Латвийская ССР, Украинская 

ЮСР — области: Кировоградская, Ровенская, 
Черновицкая, Волынская и Ставропольский край 0,83

Группа В
Эстонская ССР, Ленинград, Брянская обл*, 

Псковская обл., Украинская ССР — Сумская 
обл,. РСФСР — Ростовская обл. 0,93

Группа Г
Астраханская обл., Волгоградская обл., Горь

ковская обл.. Смоленская обл., Ярославская обл. 1,04
Группа Д

Башкирская АССР» Кировская обл. 1,22

9



Продолжение табл, /

Л» тер. 
ритор*, 
аеьмого 
пояс*

На/ниеюфпюне реопублии, краев и областей Коэффи
циент к %

IV
Группа А

Азербайджанская ССР, Узбекская ССР, Бухар-
ская обя., Каракалпакская АССР, Чечено-Ингуш
ская АССР, Калининградская обл. 0.81

Группа Б
Белгородская обл., Воронежская обл., Кур

ская обл., Ленинградская обл. (без Ленинграда), 
Липецкая обл., Калмыцкая АССР 0,95

Группа В
Марийская АССР, Алтайский край. Примор

ский край, Калужская обл.. Кемеровская обл.. 
Свердловская обл.

V
Группа А

Грузинская ССР 0,75
Группа Б

Мордовская АССР, Чувашская АССР, Архан
гельская обл.. Костромская обл., Пермская обл., 
Казахская ССР — Актюбинска* обл. 1,14

Группа В
Хабаровский край (южнее 55-й параллели), 

Новосибирская обл.. Амурская обл. 1,49

VI
Группа А

Казахская ССР — Чимкентская обл., Туркменс
0,79кая ССР

Группа Б
Новгородская обл., Орловская обл., Казахская 

ССР — Кзыл-Ординская обл. 0,964
Группа В

Татарская АССР, Курганская обл.. Оренбург
ская обл., Пензенская обл.. Казахская ССР — 
Семипалатинская обл., (Восточно-Казахстанская 
обл.. Удмуртская АССР 1,15

Группа Г
Бурятская АССР, Омская обл., Томская обл.. 

Иркутская обл. 1.41

10



Продолжение табл. /

Jft тер» 
ритора* 
альаого 
пояса

Н»кмеж>ва*»не республик* краев и областей Коэффи
циент К ,

Группа В,

Читинская обл, Красноярский край 1,58

Группа Е

Казахская ССР — Джамбулская обл. 0,78

VII

Группа А

Мурманская обл* Казахская ССР — Уральская
1,09обл.

Группа Б

Казахская ССР — Целиноградская и Кустанай* 
ская области и Коми АССР 1,26

VIII

Группа А

Казахская ССР — Гурьевская обл. 0,78

Группа Б

Казахская ССР — Кокчетавская и Павлодар* 
ская обл.» Тюменская обл. (южнее 60*й парал* 
лели) 1,22

IX Тувинская АССР, Казахская ССР — Северо-Ка*
захстанокая обл. 1,38

П р и м е ч а н и я ;  |. Коэффициенты Kt применяются при составлении 
П№ ( 5 м ^ вНИЭ̂ И строителыгмЛ ПО 1уач:чстныи нормативам, издаваемым

2. Дли объектов строительства на территории, не вошедших в данный 
перечень: Якутская АССР* Чукотский национальный округ* Сахалинская и 
Камчатская области и территории севернее Полярного -крута, потребность в 
ресурсах определяется расяетегми, учитывающими конкретные климатологи* 
ческке и геофизические условия района строительства.

I)



Нормативные показатели для определения количества электроэнергии в ква на 1 млн. руб, 
годовой стоимости строительно-монтажных работ

Отрасли промышленности (кроме сельского строительства)
Т а б л и ц а  2

Годовой объем строителыю-моитажиых работ в млн. руб-
Отрасль промышленности 0.5 1 1.5 %ь 7,5 10 15 20 30 и3 3 4 5 боле<

Черная металлургия........................ .320 300 280 240 240 200 190 160 150 150 140 140
В том числе прокатные цехи и 
станы .......................................... _ _ 350 270 160 170 170 170

Горнорудная ................................. 400 390 370 350 350 340 330 325 310 290 280 240 220
Цветная м еталлургия................... 220 m 185 180 170 170 160 150 140 125 120 ПО 100

В том числе рудники цветной
металлургии, строительство поверх*
ностных сооружений.......................
Х имическая....................................

— 230
230

180
190

160
160

150
140

140
130

120
120

110
120

100
ПО

100
100

100
100

200
100 90

В том числе заводы азотноту
ковые н суперфосфатных удоб
рений .........................................

Угольная, шахпное строительство .
— 210 200

340
170
340

140
330

140
310

110
300

100
280

100
230

100
210

100
210

—
—

Нефтеперерабатывающая промыш 160 150 140 по
ленность .................................................. —— — —

Энергетическая (электростанции 
тепловые) .............................................. 380 380 380 380 380 360 360 350 340 330 300



Легкое машиностроение................. 1 180 180
В том числе заводы электро
технические (ламповые, конден*

200 160саторные и выпрямителей) . .
Общее машиностроение . . . . 230 200
Тяжелое .................. 240 160
Промышленность строительных ма

териалов и производственные базы
290строительных организаций.................. *”

В том числе цементная . . . — —
Лесная и бумаж ная...................... 180 170

В том числе:
т 155лесопильная ...........................

целлюлозно-бумажная . . . —
Л егк ая ............................................ 210 190

В том числе трикотажно-тек
240 160стильная галантерея . . . .

П ищ евая........................................ 280 190
В той числе:

55хлебозаводы........................... 140
консервные заводы . . . . 160 130

Строительство сооружений связи . 210 140
Жилищно-гражданское строитель-

205 185с т в о .....................................................

160 160 160 160 160 160 — — — -

130 120 по 100 100 100 _ _ — —

140 130 130 120 120 110 110 110 н о —
150 135 140 120 100 100 95 95 95

190 165 130 120 100 100 100 100 90 —
_ — 280 270 220 150 150 150 140 —

120 120 110 100 100 100 100 100 100 —

125 120 100 100 100 100 100 100 100 —

— — — 100 100 100 100 —

140 120 по 100 80 60 60 60 60 —

100 90 80 70 70 — — — — —
100 90 90 80 80 80 80 — — —

40 40 40 _ _ — — — —
130 130 130
100 90 90 90 90 90 — — — —

100 70 70 70 70 70 — — — *

160

140
180
150

225

150

140

140

130
130

50
130
115

140



Т а б л и ц а  3
Сельское строительство

Годовой объем стровтелыю-монтажвых работ в мяв. руб

Отрасль промышленности
0.25 0»б 0»75 1 1.5 2 3 4 S 7 9

Всегопо сельскому строительству 442 400 346 309 290 250 150 145 142 140 136

В том числе:
животноводческие комплексы» 
фермы» птицефабрики................... 650 545 395 380 300 250 150 145 142 140 136
элеваторы и зернохранилища . . 450 330 300 290 265 — — — — —■ —
предприятия комбикормовой про
мышленности ............................... 325 255 245 235 230 — — — — — —

Л ^ к м « « и е .  Прикетшию к хошиавош р ш т  I.

Нормативные показателя дли определения мощности высоковольтных электродвигателей в кет на 1 млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ по объектам угольной промышленности

Т а б л и ц а  4

Отрасль оромышлмпосш
Годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 7.5 10 15

Угольная промышленность* шахт
ное строительство................................ — — 615 600 570 550 510 460 370 330 290



Нормативные показатели для определения количества топлива в 7 на I млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ по отраслям промышленности

Таблица  5

Годовой объем строительно-монтажных работ а млн. руб.

Отрасль промышленности 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 7.5 10 15 20

Черная металлургия....................... _ 59 56 56 54 52 48 48 46 44 41 40
Горнорудная и угольная . . . . — 44 43 40 40 38 36 36 35 35 35 35
Цветная м еталлургия................... — 74 70 70 68 66 62 59 51 47 44 43
Химическая..................................... — 77 76 74 70 64 58 50 40 40 38 38
Легкое, общее и тяжелое машино

строение .............................................. — 109 108 102 98 94 86 86 62 62 59 55
Промышленность строительных ма

териалов и производственные базы 
строительных организаций . . . . . 132 124 116 97 93 93 85 85 _

Лесная н бум аж ная....................... 63 55 58 52 50 50 48 48 48 — — —
П ищ евая.......................................... 88 72 60 60 54 52 52 52 52 — — —
Строительство сооружений связи — 25 20 16 15 13 10 86 7 — — —
Жилищно-гражданское строитель

ство .......................................................... 97 69 52 44 40 40 36 32 28 — — —

8
 8



Т а б л и ц а  6
Нормативные показатели для определения парам кг/ч на 1 млн. руб. 

годовой стоимости строительно'монтажмых работ по отраслям промышленности

Годовой объем строительно-монтажных работ в или. руб.

Отрасль промышленности
0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 $ 7,5 10 15 20 30 и 

боле*

Черная металлургия ................... 670 590 520 440 400 360 340 300 280 240 220 200
Горнорудная ..................................... — 710 690 670 640 630 590 550 470 370 260 260 240
Цветная м еталлурги я .................. — 237 200 290 170 160 150 140 110 100 95 87 87
Химическая . ................................. — 1200 1160 1080 1020 960 380 780 660 600 580 570 520

В том числе заводы азотно* 
туковые и суперфосфатных удо* 
бреннй ...................................... 920 760 860 780 720 620 580 580

Угольная
В том числе:

Донецкий бассейн ....................... _ _ 440 400 380 340 330 310 _
Карагандинский бассейн . . . . — — — _ 1080 990 940 880 840 810 — —
Кузнецкий бассейн .................. — — _ 1350 1250 1180 1100 1060 1020 — —

Нефтеперерабатывающая . . . .  
Энергетическая (электростанции

— — 1170 940 780 590

тепловые) .............................................. — — — — — 1600 1440 1440 1440 960 720 —
Легкое машиностроение . . . . 320 258 221 197 180 160 144 131 107 _ — — —

В том числе заводы электротех
нически е (ламповые» конденса
торные и выпрямителей) . . . 290 300 200 240 170 150 140 130 130 — — — —



Общее и тяжелое машиностроение . 552 535 535
В том числе т я ж е л о е .................. 175 159 127

Промышленность строительных ма* 
терналов и производственные базы стро* 
ительных организаций........................... 930 930 698

В том числе цементная . . . — — — :

Лесная и бум аж ная...................... 880 880 650
В том числе:

лесопильная ................................. 630 590 590

Легкая . • ................................ 260 240 180
В том числе трикотажно-тек

стильная галантерея .......................... 176 140 104

П и щ е в а я ........................................ 480 340 320
В том числе консервные заво- 
д ы ............................................. 360 352 320

Строительство сооружений связи . — 130 98
Жилищно-гражданское строитель-

CTBO 200 185 160

485
111

465

550

540

140

80

300

308

80

433 390 327 272 225 213 201 189 189
111 87 75 71 64 56 52 48 —

302 279 279 279 279 279 _ _ _

349 326 294 287 279 279 — — —

500 470 430 410 390 380 370 360 35а

500 480 430 410 380 370 360 350 —
440 420 390 390

130 120 100 88 80 80 80 — —

72 64 48 44 44 — — — —

290 270 255 240 240 — — — —

296 288 272 264 256 — — — -

80 70 65 65 65 — — — —

130 120 100 90 90140



Нормативные показатели для определения количества воды в л/сек 
на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ

Т а б л и ц а  7“

Отрасли промышленности (кроме сельского строительства)
Годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб*

Отрасль промышленности
0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 7.5 10 1$ 20 30 я 

<5ол««

Черная металлургия .................. 0,79 0,63 0,48 0,32 0,29 0,25 0,22 0,17 0,13 0,11 0,11 0.1

Горнорудная.................................... 1,27 0,99 0,77 0,64 0,57 0,53 0,52 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0.21
0,3Цветная металлургия.................. — 0,83 0,79 0,65 0,64 0.6 0,45 0,38 0,29 0,23 0.22 0,21

Химическая................................. — 0,85 0,85 0,79 0,75 0,72 0,65 0,59 0,46 0,38 0,35 0,34

В том числе заводы азотно-ту
ковые и суперфосфатных удоб
рений ....................................... 0,77 0,72 0,67 0,58 0,5 0,41 0,4 0.4 0.4 —

Угольная ........................................ — 0,92 0,87 0,84 0,76 0.7 0,55 0.47 0.39

Нефтеперерабатывающая . . . . — — — — — — — 0,94 0,86 0,86 0,86 0,78 0,7В

Энергетическая (электростанции теп
ловые) ..................................................... 1,08 0,88 0.8 0,72 0,66 0,62 0,54 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 —

Легкое машиностроение . . . . 0, 4 0,37 0,34 0,34 0,34 0,34 .0,34 0,34 0,33 0,33 —
Общее ................. 2.2 1,5 1.1 0,86 0.7 0,62 0,46 0.4 0,36 0,34 0,32 0,31

Тяжелое . . . — — — — — — 0,36 о.з 0,26 0,23 0.2 0,17



Промышленность строительных ма
териалов и производственные базы 
строительных организаций.................. 1,03 0,6 0.7 0,65 0,58 0,5 0,44 0.4 0.4

В том числе цементная . . . — — — — — 0,48 0,42 0,37 0,36 0,31 — — —
Лесная и бумажная........................ 1,2 1 1 0.9 0,8 0,8 0,8 0.8 0,74 0,74 0,74 0,74 _

В том числе:
лесопильная ................................ — — — — — — — 1,6 1.3 0,8 0,8 0.7
целлюлозно-бумажная . . . . — — — 0,95 0,95 0,92 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,79 0,79

Легкая ............................... 0,9 0,8 0,6 0.5 0.4 0,4 0,4 0.4 0,4 0,4 — — —
В том числе трикотажно-текс
тильная галантерея . . . . — — — — — 0,5 0,5 0,5 0,5 _ _ _

П и щ е в а я ......................................... 2,4 0,59 0,41 0.4
В том числе:

хлебозаводы................................. 1,44 0,62 0,48 0,46
консервные з а в о д ы ................... 1.6 0,88 0,8 0,76

Строительство сооружений связи . 0,6 0,4 0,3 0,3 0,29 0,28 0,25 0,25 0,25 0,22 0,22 — —

Жилищно-гражданское строитель
ство ....................................................... 0,3 0,23 0,2 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 — — — —



Т а б л и ц а  8

Сельское строительство

Отрасль промышленности

Годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб.

0,25 0»5 0,75 1 1.5 2 3 4 5 7 9

В с е го  по сельскому строительству 10,5 8 6 5.3 4.5 4 3,5 3 2.6 2.5 2,2

В том числе:

животноводческие комплексы» 
фермы» птицефабрики................... 10 7.2 5,65 4.7 4 3,5 2,3 2,25 2.2 2.1 2

элеваторы и зернохранилища . . 4.2 4.1 3 2,96 2.9 — — — — — —

предприятия комбикормовой про* 
мышленности ............................ 5.5 3,95 3,4 3.3 3.2 — — — — — —

П р и м е ч а н и е .  Применительно к комплексам раздела 8.



Нормативные показатели для определения количества передвижных компрессоров 
в шт. на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ

Отрасли промышленности (кроме сельского строительства)
Т а б л и ц а  9

Годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб.
Отрасль промышленности

0,5 1 1.5 2 2,5 3 4 5 7.5 10 15 20 ЗОн
более

Черная металлургия.................. 2.9 2,6 2.2 2.2 2 2 2 2 2 2 1.9 1.9 1.9
Горнорудная ............................ 5.8 3 2.4 2.4 2.1 2.1 1.8 1.8 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3
Цветная металлургия . . . . 2.4 2.4 2.2 2 2 2 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1
Химическая............................... 3,8 3.2 2.6 2.2 1.9 1.8 1.4 1.3 0.9 0.9 0.9 — —
Угольная

В том числе:
Донецкий бассейн.................. — — — 6.2 5.9 5.5 5.2 4.9 4.6 4.4 4.3 — —

Карагандинский бассейн \ ям 5 4.8 4.6 4.3 4.2 4.1 3.9 3,9
Кузнецкий /

Нефтеперерабатывающая . . . — — — — — — — 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1
Энергетическая (электростанции

4.8 1.8 1.4тепловые)......................................... 4.4 3.7 з .з 2.9 2,6 2,2 1.4 1.4 — —
Легкое машиностроение . . . 1.7 1.5 1,3 1.2 1.2 1.1 0,98 0,98 0.9 0.82 0,66 — —



Продолжение табл. 9
Годовое объем строительно-монтажных работ в мая. рув-

Отрасль (Промышленности 0.5 I Ь5 2 2.$
• 1 I * 5 7,5 10 15 20 30 и 

более

Тяжелое машиностроение . . . 3,2 2.4 2.2 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1,6 1.4 1.4

Обшее * * . . . 2 1.6 1,4 1.4 1,2 1.2 1.1 и 0,18 0,86 0,82 — *

Промышленность строительных 
материалов и «пронзволстиенные ба
зы строительных организаций . . . 3.3 2,7 2,5 2,5 2.3 2,1 1.8 1.8 1.8 1.7 1,5

Лесная и бумажная . . . . 1,03 1,03 1,03 1.03 1.09 0,96 0,96 0,9^ — — — —
В том числе:

лесопильная........................... 1 0,3 0,7 0,6 0.5 0.4 0.4 0,33 — —

целлюлозно-бумажная . . . 2.9 1,9 1,6 1.3 1.2 1,2 1.2 М — — — —
Л е г к а я ..................................... 1.7 1.6 1,6 1,6 1.4 1,4 1.3 1.2 — — —

П ищ евая.................................... 2,2 2.1 2,1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.6 — * - —

Строительство сооружений связи 4.3 3.8 3,3 2.7 2.5 2,5 2.5 2,3 2.3 — — —

Жилищно-гражданское строи
тельство .......................................... 3.9 3.2 3,2 2,6 2,6 2.3 1.9 1.6 1.3 — — — —

П р и м е ч а н и е ,  в тевмпе „  учтет* компрессоры дл* «щелочных работ прониодктелькос тью to t мЧмин.



Сельское строительство
Т а б л и ц а  10

Годовой объем строительно-монтажных работ в или. руб.

Отрасль промышленности 0,1 0,2$ 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 $ 7 9

Сельское строительство.............. 5,6 3,68 1.47 1.26 м 1.4 1.8 2.2 2.6 I 3,3 4.5 5,8

П р и м е ч а н и е .  Применительно к комплексам раздела В.

Т а б л и ц а  U

Нормативные показатели для определения количества кислорода в jk3 на 1 млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ 

по отраслям промышленности

Черная н 
цветная 

металлургия

Горнорудная 
н угольная 
промышлен

ность
Электростан* 
цан тепловые

Нефтеперераба-
тываютая

промышленность
Машинострое

ние

Промышленность 
строительных мате< 
риалов я пронавод< 

ственяые базы
строятельных
организаций

Жнлнщно-
Траяспорт коммунальное и 

н связь культурно-бытовое 
строительство

5000 5750 16000 6300 4300 4700 4100 4400



2. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1* Нормативные показатели» приведенные в табл. 12—18, ре
комендуется применять для ориентировочных расчетов потребности 
в основных строительных машинах (экскаваторах» кранах и др.) 
при отсутствии дайны* о местных условиях строительства, а также 
для «ерапштивнык расчетов потребности строительных оргаюиоа- 
ций.

Во всех остальных случая* потребность в строительны* маши
на* должна определяться согласно указанием сИиструяшми о по
рядке составлении м утверждения проектов организацией строитель
ства и проектов производства работ», исходя т  физических объе
мов работ, подлежащих выполнению, и норм выработки машин, ус
танавливаемых соответствующими министерствами и ведомствами, 
с учетом местных условий строительства.

2.2. Приведенные нормативные показатели позволят рассчитать 
общую мощность машин, необходимую для выполнения строительно
монтажных работ. Однако соотношение типоразмеров получаемых 
машин может значительно отличаться от потребного и поэтому долж
но корректироваться с учетом конкретных условий строительства и 
пределах расчетной общей мощности.

2.3* Нормативные показатели, приведенные в табл. 12—18, уста
новлены на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ, выполняемых 
собственными силам» строительных организаций, в ценах, введенных 
с 1 января 1969 г. Нормативными показателями учтена также по
требность в машинах производственных предприятий, находящихся 
на строительном балансе.

Потребность в машинах производственных предприятий, нахо
дящихся на промышленном балансе, определяется отдельным рас
четом.

2.4. Нормативные показатели потребности в строительных ма
шинах разработаны для каждой отрасли на основе усредненных дан
ных 1969 г. о территориальном размещении объектов строительства, 
уровне использования машин, структуре способов механизации н 
физических объемов работ на 1 млн. руб. строительно-монтажных 
работ.

2.5. Потребность в отдельных видах строительных машин П (в 
единицах главного параметра или в шт.) для организаций» осущест
вляющих строительство в нескольких отраслях народного хозяйства, 
определяется расчетом по формуле

/7 =  0
2И У

1 0 0
(5)

где О — объем строительно-монтажных работ, выполняемый собст
венными силами данной организации, в млн. руб.;

Я —норматив (потребности в данном виде машин на 1 млн. 
руб. строительно-монтажных работ в единицах главного па
раметра или в шт.;

У — удельный вес строительно-монтажных работ данной отряс 
в общем объеме работ организаций в %.
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Пример, Необходимо определить потребность в экскаваторах од* 
н око видовых с ковшом емкостью до 2t5 м* (включая тракторы с на* 
весньгм экскаваторным оборудованием) для организации, ссушеств. 
ляюшей многоотраслевое строительство.

Программа строительно-монтажных работ, -выполняемая строи, 
тельной организацией собственными силами, составляет 345 млн* руб.

Удельный вес отдельных отраслей в общем объеме строительно, 
монтажных работ составляет (в %):

Промышленное строительство.......................................... 69
В том числе:
нефтеперерабатывающая промышленность .
угольная промышленность..........................
черная м еталлургия...................................................19
цветная металлургия............................................. 9,5
промышленность строительных ’материалов
и стройиндустрии..................................................
легкая и прочие отрасли промышленности . . * 

Транспортное строительство (железные дороги) . . . 
Жилищное и коммунальное строительство (в городах
с населением до 500 тыс. ж и телей)................................... 36
Энергетическое строительство (электрификация сель
ского х о зяй ств а )................................................................ 1,5

8  соответствии с формулой (5) общая потребность в одноков
шовых экскаваторах составит:

345 (0,9*2 +  0,77-9,5+ 1,42*19+ 1,35-9,5+ 1,06-4,5 +
100 “"***

4-0,72-14,5+1,03-3,5 +  0,41 *36 +  0,068* 1,5) ................
• • • -  100 -  284.9» м .

2
9.6

4.5
14.5
3.5

2.6. При существенном изменении физических объемов работ, 
1фиходящихся на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ, струк
туры способов механизации и выработки машин по сравнению с 
1969 г. потребность в строительных машинах, рассчитанная по фор
муле (5), может быть скорректирована. Уточненная потребность Ли 
в этом случае определяется по формуле

Як
ПК^Ко

(в)

где Кс — коэффициент, учитывающий изменение структуры способов 
механизации и определяемый делением удельного веса в % 
данного способа работ в общем объеме работ планируемого 
(расчетного) года на соответствующий показатель 1969 г.;

Ко — коэффициент, учитывающий изменение физического объема 
работ на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ и оп
ределяемый делением объема работ на 1 млн. руб. плани
руемого (расчетного) года на объем работ 1969 г.

Кш — коэффициент, учитывающий изменение годовой выработки 
•машин и определяемый делением выработки машин плани
руемого (расчетного) года на выработку машин 1969 г.

2.7. При необходимости потребное количество отдельных видов 
землеройных машин, а также стреловых и башенных кранов, рассчи. 
тайное по нормативам, может заменяться соответствующим количе
ством других видов машин, выполняющих аналогичную работу с уче
том их производительности.

25



НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ НА / МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Таблица  12

Промышленное строительство

Экскаваторы

Отрасль промышленности
>в

ию
вы

е 
с 

ко
вш

ом
 е

мк
ос

ть
ю 

ж»
, в

кл
юч

ая
 т

ра
кт

ор
ы 

с 
на

* 
и 

эк
ск

ав
ат

ор
ны

м 
об

ор
у д

ов
а-

 
ем

ко
ст

ь 
ко

вш
а 

в 
м*

МНОГО- 
ковшо

вые 
в шт*

Скре
перы 
емко* 
стыо 
ковша 
в м*

буль
дозеры Авто

грейде
ры

Свае
бойное
обору
дова
ние

Буриль
ные и 

бу* 
риль* 

но-кра
новые 

машины

Пог
рузчики О Д . 
иоков- 
шовые 
грузо* 
подъ- емко- 
стью 
в г

Авто*
погруз
чики
в шт.

Ком
прессо
ры пе
редви
жные 

произ
води
тель- 

ностью 
в м* 
мин

Элек- 
тре

стам- 
дня пе
ред, 

акжные 
мощно
стью 
в кат

е
"в
ч I t l l в шт.

1 1 г 1 3 4 5 6 Г т 1 » 1 *9 10 11 12 13

1 Нефтеперерабатывающая про* 
мышленностъ............................... 0.9 0.12 1.6 3,25 0,3 0,33 0,23 0,36 0,23 8,28 15,62

2 Угольная промышленность . . 0.77 0,24 2,17 2.15 0,27 0,12 0.08 0.57 0,21 5,25 16,39
3 Торфяная промышленность . . 3,67 — 3,44 3,61 0.28 — — 1.47 —
4 Черная металлургия . . . . 1.42 0* 15 2,32 2,18 0,3 0,32 0,32 3,17 0,17 7.94 о Ъб Цветная металлургия . . . . 1.35 0,15 1,72 1,93 0,25 0,19 0,23 1.7 0,03 11,14 20,83
в Химическая промышленность . 1.77 0,1 2,14 1,95 0,25 0,18 0,29 1.7 0.2 7,14 11.68



Продолжение табл. J2

Краны башенные н стреловые

№ п/п Отрасль промышленности
в том числе на общего количества стре

ловых кранов Краны
трак

Трубо
уклад

Подъ
емники
строи

всего
башен

ные
стрело

вые
гусе

ничные
пневмо
колес-

ные

автомо
биль
ные

желез
нодо

рожные

торные чике тель
ные

в г грузоподъемности

• 1 4 1 М | № | ■в ) IT 1 18 19 1 30 I 21 22 11 23

1 Нефтеперерабатывающая про

мышленность ................................ 29,93 4,1 25.83

1

14.16

1

4 ,65 7 ,02 0 ,0 5 7.17 0 ,2 2

2 Угольная промышленность * * 13,18 2 ,06 11.12 2 .8 1,72 5,92 0 ,68 0,31 1.31 0 ,03

3 Торфяная промышленность . . 13,77 2 ,46 11,31 4.1 3 ,28 3 ,93 — — — —

4 Черная металлургия . . . . 31,31 6 ,2 25,11 9 ,65 6 ,66 7 ,89 0,91 1.07 5 ,9 5 0 ,3 3

5 Цветная металлургия . . . . 28.65 5,24 23,41 8 ,6 5 4 ,35 9 ,5 5 0 ,86 0 .2 4.17 0 ,2 3

6 Химическая промышленность . 29,93 5,24 24,69 10,15 5,46 8,12 0,96 0,2 5,14 0,22



Продолжение табл. 12

Экскаваторы

Отрасль промышленности

с
с

ЛУЛ4 W

много* 
ковшо

вые 
в шт.

Скре
перы 

емко
стью 

ковша 
в м*

Буль- Авто- 
дозеры грейде

ры

Свае
бойное
обору

дова
ние

Бу
риль
ные к 

6у- 
рилъ- 

но-кра
новые 

машины

Пог
рузчи
ки од- 
покое* 
иювые 
грузо- 
лодъ- 
емко
стью 
в г

Авто- 
погруз 

чини 
в шт.

Комп
рессо
ры пе

ред
вижные 
произ
води
тель* 
ноетыо
вмин

Элек
тро- 

стан
ции пе

ред
вижные 

мощ
ностью
В К9Т

В ШТ.

1 11 2 11 3 |1 4 | 5 1 6 11 1 1 Ь 1 * 1 10 1 и 1 12 I 13

7 М ашиностроение..................... 0,92 0,07 2,24 1,75 0.2 0,33 0,33 1,54 0,21 5,7 8,77
В Лесозаготовительная промыш

ленность .................................. .... 1,37 0,13 3,19 5,92 1,03 0,3 0,22 _ 1,66 165,18
9 Целлюлозно-бумажная и дере

вообрабатывающая промышлен
ность ....................... .... 1,09 0,1 1 2,84 0,28 0,13 0,04 2,38 0,32 5,34 3,57

10 Промышленность строительных 
материалов и стройиндустрии 1,06 0,09 1.2 «,5 0,15 0,16 0,12 1,62 0,17 13,33 31,37

\ \ Легкая промышленность н про- 
отрасли промышленности . 0,72 0,08 1,65 1.47 0,25 0,12 0,18 1,36 0,24 3.8 12

12 t # ♦ * * * * * * # 0,32 0,56 — 1,27 0,02 — 1,64 — 0,31 10,66 23,61



Продолжение табл. 12

Краны башеяные и стреловые

Мё п/п Отрасль промышленности всего

в том числе из общего количества стре
ловых кранов Краны

трак
торные

Трубо
уклад

Подъ
емки.

башен
ные

стре
ловые

гусе
ничные

пнев-
моко-
лесиые

автомо
биль
ные

желез
нодо

рожные

чики ки
строи

тельные

в т г ьемностн
! 2 14 15 11 16 17 18 19 20 21 22 23

7 Машиностроение....................... 28,99 4.93 24,06 10,82 5,69 7,32 0,23 0,21 4,75 0,27
8 Лесозаготовительная промыш

ленность ................................ 10.04 1.27 8,77 0,96 7,81 1,96
9 Целлюлозно-бумажная и дере

вообрабатывающая промышлен
ность ......................................... 22,53 5,33 >7,2 2,54 11,83 2,83 0,48 1.43 0,29

10 Промышленность строительных 
материалов и стройиндустрии 26,42 6.8 19,62 8,65 4.85 5,76 0,36 0,49 5.4 0,25

11 Легкая промышленность и 
прочие отрасли промышленности 29,61 7,24 22,37 6,75 6,53 8,24 0,85 1,05 5,86 0,22

12 С в я з ь ....................................... 13,97 1,28 12,69 0,42 — 12,27 — 0,26 0,02 0,04



g
Строительство объектов сельского хозяйства

Т а б л и ц а  13

Экскаваторы Скре
перы 
емко* 
стыо 
ковша 
в л*

Бульдо
зеры

Автогрей-
Деры

Сваебой
ное обору
дование

Бурильные 
я буриль
но-крано

вые маши
ны

Погрузчи
ки одно

ковшовые
грузоподъ
емностью 

в г

Автопог
рузчики 

в шт.

Компрес
соры пере

движные 
производи
тельностью 

в м*/мин

Электро* 
станция 

передвиж- 
‘ ные мощ

ностью 
в кат

одноковшовые с ковшом 
емкостью до 2,5 л**

включая тракторы с на- 
весным оборудованием! 

емкость ковша в ж *

МНОГО*
ковшо

вые 
в шт.

в шт.
« 1 а I 3 4 1 Ь о» 1*

.

0» 9 *0 11

1 ,2 2  Jo .1 1 7 jo .3 5 7 2 ,7 0,396 0 , ! 4  |  0 ,42 1.56 0.31 6 ,5 2 156.1

Продолжение» I&

Крзны башенные и стреловые

Краиы
трактор

ные

Трубоук
ладчики

Г7од<е.*нмк« 
с т р о и т е л ь  -
Н ы е-всего

в том числе нз общего количества стреловых кранов

башенные стреловые гусенич
ные

оневмоко-
лесные

автомо
бильные

железно
дорожные

а т грузоподъемности

___________ 12 1 13 14 IS 1 15 | 17 1 15 | 19 1 Д Д_____

24,49 0,392 24,098 2,66 2,56 18,798 0.08 0,3' о л у 1 ,4



X*
 п

/п

Т а б л и ц а  I

Жилищное и культурно-бытовое строительство

Строительство

е Экскаваторы
* *• 
§ * ( »  
£ ° §  
о  Л Чу й л
« s a 

i l *з  Я °  * Скре
о  о . а
i - i s

перы
много емко*

1 * 2 .2 ковшо стью
o i g s
s i t e

1 * * 3
s « i r .

вые ковша
в шт. в м*

8 « § 3
3 3 2 8

Буль*
дозе*

ры

Авто*
грей
деры

Свае
бойное
обору*
дование

Бури*

и бу* 
риль* 

но-кра- 
новые 
маши* 

ны

в шт.

Пог*
рузчи*
ки од Автоноков лог*шовые
грузо- рузчи-

киподъ
емно- в шт.
стью
в г

Ком
прессо
ры пе- 

ред-

проиэ 
води* 
тель- 
ностью 
в M*i 
мин

Элек
тро- 

стан* 
дин пе

ред- 
виж- 
ные 

мощ
ностью

В K 0 T

| | 3  11 « 1 5  !1 б 7  11 В э 11 ю !1 и 11 1? 13

0 , 4 7 0 , 0 2 5 0 . 1 3 3 2 , 7 0 , 5 1 5 0 . 1 8 2 0 , 1 6 1 . 0 1 3 0 , 1 7 4 3 , 9 6 1 7 , 9 3 5

0 , 4 1 0 , 0 4 5 0 , 0 7 5 1 , 5 3 0 . 1 6 0 , 0 2 4 0 , 1 2 0 , 4 9 0 , 1 2 4 , 8 4 1 6 , 9 3

0 . 3 9 0 , 0 3 1 . 1 4 0 . 1 0 , 0 2 4 0 , 0 8 0 , 3 8 0 , 0 6 3 , 0 6 2 4 , 1 9

В сельской местности...............
В городах» рабочих поселках го

родского типа с населением до
500 тыс. ж ителей ..........................

В крупных городах с населени
ем свыше 500 тыс. жителей . . .



Продолжение табл, 14

Краны бэшгнные и стреловые

М л/п всего

в той числе из общего количества 
стреловых кранов Краны

тракторные
Трубоук
ладчики

Подъемни
ки строи

Строительство
башен

ные
стре
ловые 5*

<
1? № 

1

пневмо*
колес

ные

автомо
биль*
ные

тельные

а г грузоподъемности

1 2 М 1 15 1 16 17 18 11 >1» 1 20 1 21 I 22

1 В сельской местности.................. 24,98 6.4 18,58 2.6 1,96 14,02 0,402 0,13 0,69
2 В городах» рабочих поселках го

родского типа с населением до 500

тыс. ж ителей.................................... 22,59 7,5 15,09 2,35 5,1 7,64 0,26 0,39
3 В крупных городах с населением 

свыше 500 тыс. жителей . . . , 19,23 9,23 10 3,03 2,82 4,15 0,27 1,25 0,47



Т а б л и ц а  13

Энергетическое строительство

с
с
£

Объекты строительства

Экскэва
t

3 * 2

З а 5s  a a
3 * О щ
1а*-
| « t i
A p
§ 5 - 5
§ * S g
1**8
S te ! - -
S m 5 5в* оЗ» X О e£m x

торы

МНОГО-
KOOUIO-

вые 
в ШТ*

Скре*
пары
емко*
СТЬЮ
ковша 
в л*

Буль*
дозоры

Авто*
грей*
деры

Свае*
бойкое
обору

дова
ние

Б у
риль
ные н 
6у- 

р иль
но-кра
новые 
маши

ны

Пог
рузчики
одно

ковшо
вые

грузо*
подъ
емно*
СТЬЮ
в г

Авто
погруз

чики 
В ШТ.

1

Компрес
соры пере

движные 
производи

тельно
стью 

в м*/мин

В ШТ.

1 1 2 * 1 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8 1 9 i1 10 11 II 1\ I t

1

t

Гидроэлектростанции................... 0 ,7 8 0 ,01 2 ,8 6 2 ,1 6 0 ,0 7 5 0 ,1 9 6 2 ,2 0 ,2 9 0 ,3 7 1 2 ,3 7

2 Тепловые электростанции . . . .0 ,7 2 0 ,0 0 6 0 ,3 8 0 ,8 8 0 ,0 2 6 0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,3 2 0 ,2 5 6 .2

3 Линин электропередачи . . . . 0 ,2 3 0 ,01 0 ,0 8 1 ,78 0 ,0 1 8 0 ,2 2 2 ,5 3 0 ,1 5 0 ,2 5 4 ,5 8

4 Объекты электрификации сельско
го хозяйства ...................................... 0 ,0 6 8 0 ,0 0 2 . 0 ,5 6 0 ,1 4 6 ,9 4 0 ,0 4 2 0 ,7 3



Продолжение табл. 15

Краны башенные и стреловые

Xt п/п Объекты строительства

в том числе из общего количества 
стреловых кранов Краны

трак
торные

Трубо
Подъ

емники
строи
тель
ные

всего
башен

ные
стрело

вые
гусе

ничные
пиев-моко-
лесные

автомобиль
ные

желез
нодо

рожные

уклад
чики

в т грузоподъемности

 ̂ 1 г | 13 1 и  1 13 1 16 1 17 | is 1 1» |! 20 21 1 22

1 Г лдроэлектростанции.................... 26,7 2,05 24,65 15,2 0,89 6,81 1.75 1,39 1,66 0,26

2 Тепловые электростанции . . . 25,49 1,99 23,5 12,37 0 ,5 8.2 2,43 1,22 0,77 0,38

3 Линии электропередачи . . . . 26,76 0.33 26,43 0,67 0,37 25,39 — 8,63 0,44 0,023

4 Объекты электрификации сельско
го хозяйства ....................................

1»
1г

12,03 0,13 U .9 — 0,08 11,82 — 1,01 — 0,015



Т а б л и ц а  15
Транспортное строительство

№ п/п Объекты строительства и виды работ

Экска1

одноков• 
шовые с 
ковшом 
емкостью 

до 2.5 м*. 
включая 
тракторы 

с навесным 
экскава
торным 

оборудова
нием; ем

кость
ковша в м*

авторы

многоков
шовые 

9 в шт.

Скреперы 
емкостью 

ковша в м*

Бульдо
зеры

Автогреп* 
деры Погрузчи

ки одно
ковшовые 

грузоподъ
емностью 

в т

Автопог
рузчики 

в шт.

в шт.

1 2 1 3 4 _ 5 1 6 1 2 1 S | 9

I Железные д о р о г и ......................... 1,03 0 ,11 2 ,1 4 1,85 0 ,3 4 0 ,3 4 8 0 ,3 8

2 Гидротехнические сооружения . . 0,61 0 ,0 6 8 0 ,1 8 1 .8 0,11 0 ,1 5 6 0 ,1 5

3 М о с т ы ................................................. 0,41
t

— 1,26 0 ,0 9 0 .1 7 4 0 ,3 3

4 Тоннели и метрополитен . . . . 0 .3 0 ,0 0 7 — 0 ,5 7 0 ,0 4 0 ,0 6 9 0 ,4 5

5 Автомобильные дороги союзного

значения . , , . ........................ 0 ,6 7 0 ,0 3 4 7 ,8 8 3.01 1,45 — 0 ,1 3

6 Электромонтажные работы . . 0 .0 9 0 ,8 7 — 0 ,7 8 — — 0 ,2 9



Продолжение табл. 1$

4Vt n/n Объекты строительства и виды работ всего

Краны Сашенны 

в том числе

е н стреловые

из общего количества 
стреловых кранов

Краны
тракторные

башен
ные

стрело
вые

гусе*
личные

пнев*
«око
лесные

автомо
биль*
ные

желез
нодо

рожные

в г грузоподъемности

. 11 2 Ю |1 и 1 12 1 13 11 И 11 15 1 te 1 17

! Железные д о р о г и ......................... 2 9 ,9 7 4 ,5 6 25,41 1,82 3 ,0 8 13 7,51 1,66

2 Гидротехнические сооружения . * 2 0 ,9 3 ,4 3 17,47 5 ,7 8 4 6 ,7 3 0 ,9 6 1.76

3 М о с т ы ............................................. 6 4 ,3 6 0 ,7 2 63 ,64 18,76 14,44 17 ,29 13,15 2 ,8 4

4 Тонннели и метрополитен . . . 11,76 1,46 10,3 1 .67 2 ,7 9 5 ,2 7 0 ,5 7 0 ,8

5 Автомобильные дороги союзного

значения ............................................. 11,32 — 11,32 0 ,6 7 4 ,2 6 6 ,3 9 — 0 ,8 7

6 Электромонтажные работы . . * 11,38 11,38 8 ,7 7 2,61 1,95



Строительство магистральных трубопроводов» включая насосные 
и компрессорные станции

Т а б л и ц а  17

Экскаваторы
Бурильные 
н буриль
но-крано

вые ма
шины

одноковшовые с ков
шом емкостью 

2,6 включая трак
торы с навесным эк 
скаваторным обору-
ЛМЯНИМ!

много
ковшо
вые 

в шт.

Скреперы 
емкостью 

ковша в м*

Бульдо
зеры

Автогрей-
Деры

Сваебой
ное обору

дование

vMVVVVI СВ
ковша в м* в шт.

1 11 2 1 3 1 4 1 S | 6 1I  7 |

0,506 0,37 | 0,94 2 .1 2 0.132 1,108 0,554

Погрузчи
ки одно* 
ковшовые

ГруЭОПОДЪ'
емностью 

в т

Автопог
рузчики 

в шт.

Компрес
соры пере
движные 

производи
тельностью 

в м*/мин

Электро
станции 

передвиж
ные мощ
ностью 
в кет

10 II

Одч

0,225 0,0066 13,85 85,06

Продолжение табл. /7
Краны башенные и стреловые

Краны
тракторные

Трубоуклзд-
чикнвсего

в том числе из общего количества стре
ловых кранов

башенные стреловые гусеничные автомобильные

в г грузоподъемности

12 | 13 1» 1 IS 1 16 | 17 18

1 3 .2 5 0 ,1 5 13,1 5 ,5 7 . 6 0 ,0 1 5 7 7 ,2



Т а б л и ц а  18S
Монтажные работы в промышленном строительстве 

(для организаций, выполняющих работы по субподряду)

Краны башенные н стреловые

В ТОМ числе Снз общего количества стреловых кранов

Отрасль промышленности всего башенные стреловые гусенич
ные

пневмоко*
лесные

автомо*
Сильные

железно*
дорожные

в г грузоподъемности

1 Черная и цветная металлургия . * 34,35 2,56 31,79 18,04 4,57 8,73 0,45

2 Химическая н нефтеперерабатываю*

тая  промышленность.......................... 32,58 2,22 30,36 20,26 3,47 6,18 0,45

3 Легкая и пищевая промышленность 26,9 1,67 25,23 9,94 4,27 10,5 0,52

4 Машиностроение.............................. 22,975 0,595 22,38 9,06 2.5 10,26 0,56

5 Прочие отрасли промышленности i 23,965 1,945 22,02 12,31 3,19 6,13
)

0,39
1
1



Т а б л и ц а  19
Нормативные показатели потребности в строительных машинах о шт. 
Для приготовления <и транспортирования бетонной смеси и раствора 

и производства бетонных и штукатурных работ на 1 млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ 

но отраслям промышленности

Отрасль промышленности

Устанс 
‘ рсдв 

сборно 
н

бетоно*
смеси*

тель*
иые

вки пе- 
ижные 
•раэбор - 
ые

растео*
росме-
ситель-

ные

У
ст

ан
ов

ки
 д

ля
 

ва
ку

ум
ир

ов
ан

ия

I Б
ет

он
он

.со
сы

1
1

3
§

1
£ Ш

ту
ка

ту
рн

ы
е 

аг
ре

га
ты

2
Э>чС
«
а
3

емкость бара* 
бака о л

425—500j 325

0.4 0,71 0,01 0,116 1,19 0.4 0,32
0.45 0,76 0,008 0,015 1.13 0,23 0,15

0.4 0,63 0,016 0,008 1,19 0,4 0,32

0.56 0,96 0,008 0,008 1.2 0,4 0,32

0.24 0,17 0,16 0.41 0,008 0,008

0,08 0,07 — 0,06 0,09 0,008 0,008

0,07 0,07 — — 0.12 0.008 0,008

0,39 0,63 0.016 0,016 1.17 0,39 0,31

0,08 0.48 — 0,08 1.2 0,4 0,16

0,57 0,49 — 0.016 0.49 0,41 0,08

0,47 0,78 0,008 0,016 1,17 0,39 0,08

0.4 0,64 0,008 0,016 0,96 0,24 0,08 j

0,78 0,93 — ),02 0,93 0,39 0,08

Черпая металлур
гии ....................

Цве1  пая . . 
Горнорудная про 

мышленность , , 
Химическая про 

мышленность . .
Угольная про 

мышленность
В том числе: 

Донецкий бас 
сейн . . , . 
Карагандин
ский бассейн . 
Кузнецкий 
бассейн . . . 

Неф геперерабаты- 
ваюшая промышлен
ность .............................

Энергетическая 
(электростанции теп
ловые) . . . . . . .

Легкое машино
строение .....................

Общее машино
строение .....................

Тяжелое млшлио-
с г р о е и и е .....................

Промышленность 
строи I ельных мате
риалов н производст
венные базы строи
тельных организаций

39



Продолжение табл №

Установки п е
редвижные 

ссоряо-раабор- 
ные

К
X
8
ЯX г

t
l«9
i

Отрасль промышленности

бетоно-
смеси*

тель
ные

раство-
росме-
ентель-

ные

ЬX
3
к
§ 3

§«
1£

1«
s
1

емкость бара- банд в л

XXa
3g i iM

i

c

i
425—600 325 S 2 s I

Лесная и бумаж
ная ................................ 0,59 0,88 — 0.015 0,74 0,07 0,22

Легкая ................ 1.2 1,2 0,0080,016 1,2 0,24 0,08
Пищевая . . . . 0,8 0,8 0,0080,016 0,96 0,24 0,08
Строительство со

оружений связи . . . 1.47 1,23 0,0160,025 0,82 0,25 0,08
Жилищно-граж

0,81 0,81данское строительство — — 1.21 0,81 0,08
Сельское строи

тельство .................... 0,63 1,53 0,4 0,24 0,04

1 Применить при наличии соответствующих обскнооаниА.

Т а б л и ц а  20

Нормативные показатели производительности строительных машин 
и механизмов для устройства мягкой кровли

Наименование машин Производитель
ность в м*-см*

Машина
кровле

для устройства защитного слоя на
130

Станок для очистки н перемотки рулонного ма
териала .......................................................................... 2100

Машина ЦНИИОМТП для раскладки и при
клейки рулонного материала на хропле . . . . 1500

0 Производительное (ь определена из условия б-часовой работы машин или 
станка в смену.

40



Т а б л и ц а  21
Нормативные показатели потребности в энергетическом оборудовании 

н машинах в шт. для электросварочных работ на 1 млн. руб. 
годовой стоимости

строительио'М оптажн»4х работ по отраслям промышленности

Отрасль «ромышлен<|К>спн

Тр
ан

сф
ор

ма
то

рн
ы

е 
по

д
ст

ан
ци

и 
(к

ом
пл

ек
тн

ы
е 

сб
ор

но
-р

аа
бо

ри
ы

е)
Э

ле
кт

ро
ст

ан
ци

и 
пе

ре
д

ви
ж

ны
е

К
от

ел
ьн

ы
е 

пе
ре

дв
иж

ны
е

А
пп

ар
ат

ур
а 

дл
я 

ду
го

во
й 

св
ар

ки

А
гр

ег
ат

ы
 с

ва
ро

чн
ы

е 
по

ст
оя

нн
ог

о 
то

ка У

} й
я S

я

l l
. 1

I
н

Черная металлур* ' 1.8 для
гия .......................... 0,32 0,4 0,16 1,98 0,32 0,24 строек

Цветная . . . . 0,15 0,45 0,3 1,89 0,3 0,15 Урала,
Горнорудная . . 0,24 0,4 0,32 1,98 0,4 — Сибири
Химическая . . 0,32 0,24 0,24 2 0,16 0,16 н Даль
Угольная . . . . — — — него

В том числе: Востока
Донецкий бассейн 0,25 0,12 0,12 0,66 — 0,00082
Карагандинский 

бассейн ...................... 0,25 0,25 0,16 0,66 0,00082
Кузнецкий бассейн 0,21 0,45 0,16 1.15 * 0,00082
Нефтеперераба

тывающая ............... 0,24 0,24 0,24 1,56 0,31 0,16
Энергетическая

(электростанции т еп-
ловые) ...................... 0,24 0,24 0,2 2,4 0,24 0,4

Легкое машино* 0,8 для
стр о ен и е ................... 0,08 0,33 0,33 0,82 0,16 — строи

Общее машино тельства
строение ................... 0,39 0,23 0,23 2,34 0,47 — в ос

Тяжелое машино тальных
строение ................... 0,24 0,48 0,16 2,4 0,4 0,16 районах

Лесная и бумаж
ная .............................. 0,18 0,37 0,3 I.H 0.3 —

Промышленность
строительных мате
риалов и производст
венные базы строи
тельных организаций . 0,23 0,38 0,31 1,94 0,38 —

Л е г к а я ............... 0,16 0,48 0,32 1.6 0,32 —

Пищевая . . . . 0,08 0,8 0,32 1.2 0,32
Строительство со

оружений связи . . . 0,25 1,23 0,16 1,23 0,49 0,16
Жилищно-граж

данское строительство 0.4 0,24 0,16 1,61 0,32 —

Сельское строи
тельство ................... 0,16 0,79 0.4 1,58 0,32 —■
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Т а 6 л и и а

Нормативные показатели потребности т строительных машинах в шг. 
для сооружения оснований и дорожного строительства на 1 млн. руб. 

годовой стоимости строительно-монтажных работ по отраслям 
промышленности

* 41
85

Катки О»
ё

2
а* л?

Отрасль промышленности

М
ол

от
ы 

ди
зе

ль
ны

е, 
i 

во
зд

уш
ны

е, 
эн

бр
ац

ис
 

н 
ви

бр
оп

ог
ру

жа
те

ли

Ко
пр

ы 
ра

зн
ые

!
S.с са

мо
хо

дн
ые

XX
нXгг

I
S<9

1 Ав
то

гу
др

он
ат

ор
ы

См
ес

ит
ел

и 
ас

фа
ль

та
 

де
иж

ны
е

| s B
*s:
1 1 в 
s s s

I l f
£ 8 5

Черная металлургия 0.2 0,16 0,08 0,48 0,008 0,024 0,024 0,48
Горнорудная . . . 0.03 0,08 0,08 0,39 0,024 0,04 0,03 0,39
Цветная металлур

гия ............................... 0.05 0,08 0,38 0,53 0,08 0,04 0,023 0,53
Химическая . . . . 0.06 0,08 0,08 0.4 0,016 0,04 0,016 0.4
Угольная................ — — — — — — — —

В том числе:
Донецкий бассейн _ . _ . 0,16 0,2! Э ,016 0,07 0,16
Карагандинский 
бассейн ............... _ 0,21 0,29 0,03 0,03 0,16
Кузнецкий бассейн — — 0,25 0,41 — 0,12 — 0,16

Нефте перерабатьша • 
ю щ ая........................... 0,06 0,08 0,08 - _ 0,016 0,04 0,63

Энергетическая 
(электростанции теп
ловые) ....................... 0.016 0.016 0.24 0,32 0,1 0,04 0,32

Легкое машино
строение .................... 0,016 0.016 0,08 0,25 0,016 _ 0,41

Общее машинострое
ние .............................. 0,23 0,023 0,08 0,31 0,03 0,023 0,016 0,39

Тяжелое машино
строение ................... 0,16 0,08 0,08 0,48 0,05 0,024 0,024 0,48

Промышленность 
строительных матери
алов и производствен
ные базы строитель
ных организаций . . 0,06 0,08 0,12 0,31 0,05 0,39

Лесная и бумажная — 0.08 0,08 0.15 — 0,04 —* 0,29
Л е г к а я ................... 0,06 0,08 0,16 0,24 — 0,032 0,024 0,24
П и щ евая ................ 0,04 0.04 0,16 0.16 — 0,032 — 0,32
Жилищно -граждан • 

ское строительство . 0,032 0,024 0,024 0,32 0,08 0,016 0,08 0,32
Сельское ороигель- 

о в о ........................... — — 0.08 0,24 — 0,016 0,032 0,4
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3. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Нормативные показатели для расчета потребности в г.рузо* 
ком автотранспорте» приведенные в табл. 23» определены для раз* 
личных отраслей строительства, исходя из следующих условий.

коэффициент использования автопарка......................  0,7—0.63
» » грузоподъемности . . .  0,98
» » пробега.......................... 0,49—0,5

среднее расстояние перевозок..................................... 9—16 км

3.2. Нормативные показатели потребности и автотранспортных 
средствах для различных отраслей строительства учитывают всю 
потребность в а.втотраиспортных средствах на 1 млн. руб. строит 
тельно-монтажных работ независимо от ведомственной подчиненно
сти автотранспортных хозяйств, обслуживающих строительство.

В графу 9 табл. 23 включены панелевозы» фермовозы, балково- 
зы, ллитовоэы» «олонновозы, трубовозы, тяжеловозы» цистерны, ке* 
рлмзитооозы» цементовозы, бетоновозы, растворовозы.

Показатель потребности в автотранспорте (в автотоннах грузо
подъемности), приведенный в табл. 23» не учитывает перевозку ра
бочих ос месту работы н обратно. Необходимый транспорт для этой 
цели следует определять отдельным расчетом.

3.3. В нормативы потребности в тракторах гусеничных и при* 
цепах к ним (табл. 25) не входят тракторы для навесного оборудо
вания иди для других специальных целей (бульдозеры, скреперы» 
тракторные погрузчики к ар.).

3.4. Потребность а подвижном составе железнодорожного транс
порта нормальной колеи определяется по данным, приведенным >в 
табл. 26, а узкой колеи — в табл. 27.

При возможности применения а качестве тяговых средств элект
ровозов их количество следует принимать равным количеству паро
возов и тепловозов.

Вагонный парк приведен в табл. 26 в двухосном исчислении. 
Разбивка вагонов по их видам производится исходя чсз характера 
перевозимых грузов.

3.5. В тех случаях, когда на строительной площадке ©место 
транспорта нормальной колеи будет принят узкоколейный, количест
во его принимается ч-оотвстственно выработке тяговых средств и ва
гонного in арка.



Т а б л и ц а  23
Нормативные показатели потребности •  автотранспорте на t млн. руб.

строительно-монтажных работ но отраслям строительства 
_______________________ (в автотоииах)_______________________

Нормам»- 
вой пом- 

save ль

Автотранспорт

Отрасль строительства
самосвальный бортовой

повребпосп 
•  «моют*

МВ
м и л о .
бола

прям
ом

полу
прице

пы
автомобиля прице

пы
полу
прице

пы

специали
зированный

1 2 Э 4 5 б 7 8 0

Нефтеперерабатывающая . ................................... 53,89 29,92 2,42 ‘Ч , 1,29 2,88 6,58
У гольная................... ........................... ... * . 86,74 47*92 3,61 3*19 16,35 3,26 5,66 6,75
Черная металлургия.............................................. 70,85 42,11 5.5 — 9,45 0,7 3,82 9,27
Цветная .............................................. 70,8 42,06 5.5 — 9,45 0.7 3,82 9,27
Химическая............................................................ 59,47 33,12 5,76 _ 9,89 0,42 3,32 6,96
Машиностроение..................................................... 65,50 37 1,46 3,21 8,98 1,65 6,82 6,38
Лесная и деревообрабатывающая......................... 124.75 57.98 0,33 1.8 31,62 3,99 9,22 19,81
Строительных материалов...................................... 72,95 86,51 4,32 §*09 6,89 0,68 0,92 18,54
Стройиндустрия .................................................... 75128 25,56 5,29 5#89 12,22 1.М 0,8 24,38
Легкая .................................................................. 45,04 22,36 1,26 — 9,87 3,26 2,86 5,43
Жилищное и коммунальное строительство:

в городах и рабочих поселках городского ти*
42,37па с населением до 500 тыс. жителей . . . . 8,58 1,03 1,8 5,48 2,29 10,28 12.91

в крупных городах с населением свыше
500 тыс. ж и телей .......................................... 32,69 6,52 1,05 — 9,26 0,48 4,46 10,92

Энергетическое строительство................................ 72.88 41,89 — — 18,36 — 5,34 7,2У
Строительство магистральных трубопроводов . . . 60,22 20,75 — — 14,64 1,13 4,08 19,62
Транспортное строительство . ............................ 92.96 54.% 1.74 — 17,48 3,03 6,83 8,96
Водохозяйственное » ............................... 147,84 67,27 — — 24,55 6,94 10,60 38,48
Сельское > ............................... 106,61 37,89 — , — 31.06 2,09 18,48 17,09



Т а б л и ц а  21
Нормативные показатели потребности в автомобильных прицелах 

«сех типов (в том числе бортовых) на I млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ по отраслям 

промышленности

Количество

в % к списочному парку , автомобилей 1 ОТ.

бортовых 5 .
§3
||
ф

1:1

Отрасль промышленности в том числе тяже*

всего
полу* 
прице* пов 
(одно* 
осиые 
а двух* осиые)

прице
повборто*
вых

лововов

1 % Э 4 5 в

Черная металлургия................... 90 18 12 15
В том числе прокатные ставы 90 18 12 15

Горнорудная .............................. 20 10 10 6
Цветная металлургия............... 26 16 10 10
Нефтеперерабатывающая . . . . 90 18 12 10
Энергетическая (межтростаяпнн 

тепловые) ...................................... 90 20 10 10
Легкое машиностроение . . . . 90 20 10 10
О б щ е е ......................................... 90 18 12 10
Т я ж е л о е ..................................... 30 20 10 10
Химическая.................................. 30 20 10 10 0.4
Промышленность строительных 

материалов и производственные 
базы строительных организаций . 30 20 10 15

Лесная и бумажная................... 25 15 10 10
Легкая ..................................... 30 20 10 5
Пии&вая.......................... 30 20 10 5
Строительство сооружений свя$и 30 18 12 10
Жилищно • гражда некое строи • 

тельство .......................- . , . . 25 15 10 5
Сельское строительство . . * . 30 25 5 5

1В том чиоге $% панелевозов для строительство всех отраслей промыш
ленности. кроме иоилищно-гразкдавгоюого и культурно*Сигового строительства, 
для которых количество о алел ввозов оледтет приводить 15%.
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Продолжение табл. 26
Списочное количество в шт.

Отрасль промышленности паровозов 
и теплово

зов
мотовозов вагонов

Х имическая..................................... 0,08 0,032 0,88
Нефтеперерабатывающая............... 0,08 0,031 0,86
Энергетическая (электростанции

тепловы е)............................................ 0,16 0,016 3,2
Легкое машиностроение ............... — 0,025 —.
Общее » ............... 0,12 0,06 1,25
Тяжелое » ............... 0,12 0,05 3,2
Промышленность строительных ма

териалов и производственные базы
строительных организаций ............... 0,039 0,023 0,62

Лесная и бумажная ...................... 0,037 0,037 0,59
Жилищно - гражданское строитель •

с т в о ........................................................ 0,056 0,04 1.21

Т а б л и ц а  2‘

Нормативные показатели потребности *  железнодорожном 
подвижном составе узкоА колеи (600—750 мм) на I млн. руб. 

годовой стоимости
строительно-монтажных работ по отраслям промышленности

Списочное количество в шт.

Отрасль промышленности паровозов 
и теплово

зов
мотовозов вагонов

Черная металлургия....................... 0,039 0,05 1 ,п
Цветная » ...................... 0,038 — —
Химическая ..................................... 0.07 0,06 0.96
Энергетическая (электростанции 

тепловы е)............................................. — 0,016 0,4
Тяжелое машиностроение............... — 0,16 1.12
Промышленность строительных ма

териалов и производственные базы 
строительных организаций ............... 0,09 1,09

Лесная и бумажная ....................... 0,81 0,059 0.63

* Только для лесной промышленности.
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Т а б л и ц а  25
Нормативные показатели потребности в тракторах гусеничных 

и прицепах к ним на 1 млн. руб. годовой стоимости 
строителько*монтажных работ по отраслям промышленности

Списочное количество 
в шт.

Отрасль промышленности
тракторов
гусеничных

Черная металлургия............................................
Горнорудная ......................................................
Цветная металлургия................................ ...  .
Химическая ......................................................
Нефтеперерабатывающая....................................
Энергетическая (электростанции тепловые) . ,
Легкое машиностроение....................................
Общее » . .................................
Тяжелое » ....................................
Промышленность строительных материалов 

и производственные базы строительных организа
ций ............................................................. * . . .

В том числе цементная промышленность * . 
Лесная и бумажная » . .

В том числе)
лесопильная..................................................
целлюлозно-бумажная .............................

Легкая промышленность....................................
Пищевая » ....................................

В том числе:
хлебозаводы ...............................................
консервные заво д ы ....................................

Строительство сооружения связи......................
Жилищно-гражданское строительство . . . ,
Сельское в . . . .

0,6
0,67
0,61
0,68
0,67
0,96
0,33
0,31
0,56

№0,7
0,44

0,46
0,56
0,4
0,48

0,96
0.4
0,81
0.4
0,32

прицепов
тракторных

1.3
1.7
1.7
1.8 
1.6
2.4 
0,82 
0,78 
1,36

2.3 
1.8 
1.1

1.1
1.3
1.03 
1.2

2.4 
1
2.04
1.05 
0,79

Т а б л и ц а  26
Нормативные показатели потребности а железнодорожном 

подвижном составе нормальной колеи на I млн. руб. годовой 
стоимости строительно>монтажиых работ по отраслям 

промышленности

Отрасль промышленности

Списочное количество в шт.

паровозов 
и теплово

зов
мотовозов 93ГОКОВ

Черная металлургия .................. 0,16 0,05 4,76
Горнорудная ................................ 0,16 0,024 3,17
Цветная ме!аллургня...................... 0,15 0,07 4,54
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4. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛ Я ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 
ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Нормы расчетных площадей складов приведены для основ* 

ных материалов, изделий и оборудования на физические измерители, 
а для рочих — на 1 «млн. руб. годового объема строительно мои* 
тажных работ.

4.2. Потребная площадь складов для храпения материалов, из* 
дели<н * оборудования определяется расчетом па основанию:

а) нормативов запаса основных материалов и изделий, принима- 
емых по табл. 28;

б) нормативов площадей складов, принимаемых по табл. 29 и 30;
в) среднесуточного расхода материалов;
г) неравномерности потребления материалов я изделий, учиты

ваемой применением «коэффициента 1.3.
Исходя из местных условий, кроме указанного в табл. 28 теку- 

щего запаса*, в 'необходимых случаях следует учитывать страховой, 
сезонный и подготовительный запасы в соответствии с пиалой 
СНиП III-А.5*62 «Организация материально-технического хозяйства. 
Основные положения».

4.3. Неравномерность поступления материалов « изделий на 
склады строительства учитывается применением коэффициентов, он* 
ределяемых в зависимости от местных условий снабжения. Коэффн-* 
циент для материалов, поставляемых автомобильном и железнодо
рожным транш ортом, может приниматься равным 1*1, а поставляе
мых водным транспортом — 1,2.

4.4. Для определения площадей складов необходимо заполнить 
расчетную форму, приведенную в настоящем разделе.

При проверочных расчетах рекомендуется применять коэффи
циенты использования площади склада Р. характеризующей отно
шение полезной площади склада к общей, приведенные в табл. 31.



Т а б л и ц а  28
Расчетные нормативы запаса основных материалов 

и изделий на складах строительства (о днях)

При перевозке

Материалы и изделия по ж е

автотранспор
том на рас

стояние в км
лезной
дороге свыше

50 до  50

Сталь (прокатная, арматурная, кровельная), 
трубы чугунные и стальные, лес круглый и пи
леный, иефтебнтум, санитарно-техническне и 
электротехшгческие материалы, цветные метал
лы, химико-москательные т о в а р ы .................... 25—30 15—20 12

Цемент, известь, стекло, рулонные и асбе
стоцементные материалы, переплеты оконные, 
полотна дверные и ворота, металлоконструк
ции .............................................. .... 20—25 10—15 8—12

Кирпич, камень бутовый и булыжный, ще
бень (гравий), песок, шлак, сборные железо
бетонные конструкции, трубы железобетонные, 
блоки кирпичные и бетонные, шлакобетонные 
камни, утеплитель плитный, перегородки • . 15-20 7—20 5—10

П р - и м е ч а м п я :  1. Нормы запаса основных материалов, приведенные 
в таблице, являются ориентировочными. Эти нормы должны уточняться про
ектом ороаииедции строительства, отражающим местные условия.

2. Приведенные нормы запаса « е  учитывают материалов, находя щиХ'.'я 
на складах карьеров, лесоразработок и предприятии стройиндустрии.

Т а б л и ц а  20
Склады для хранения материалов и изделий

Материалы н .изделия
Единица

намерения

Расчетная пло
щадь склада 
на единицу 

измерения с  
учетом прохо

дов и проездов

1. Закрытые склады
а) Отапливаемые В JH-

Химикаты, краски, олифа, паркет, мо
скательные материалы, спецодежда, по
стельные принадлежности, обувь, кан
целярские принадлеж ности..................... 1 млн. руб. 24

б) Неотапливаемые
Цемент.......................................................
Цемент в м е ш к а х ..................................

то же 
т

9,1
1
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Продолжение табл. 25

Материалы и изделия Единица
измерения

Расчетная Пло
щадь склада 
на единицу 
измерения с 

учетом прохо
дов и проездов

Г и ле ............................................................. 1 млн. руб. 7,6
И з в е с т ь ....................................................
Войлок» пакля» минеральная вата» тер

моизоляционные материалы» гипсовые 
изделия» сухая штукатурка» клей» асбе
стовые листы, фанера» электроустано- 
вочные провода» тросы» цепи» сталь кро
вельная» ^инструмент» гвозди» метизы,

то же 4,5

скобяные и з д е л и я ..................................... — 29

11. Навесы

Сталь а р м а т у р н а я ................................
Рубероид» толь, гидроизоляционные 

материалы» плитки облицовочные мет
лахские, асбестоцементные плиты, асбе
стоцементные волнистые плиты, гипсо

1 млн. руб. 2.3

вые п ерегородки ........................................ то же 48
Столярные к плотничные изделия . » 13
Битумная м а с т и к а ................................ » 13

III. Склады огнеопасных материалов
а) центральный склад горючих 

материалов (при 30-дневном запасе 
хранения)

о т

Бензин1 ................................................... 1 9,1
Дизельное т о п л и в о ............................... » 7.6
Керосин ....................................................

б) центральный склад масел и других 
огнеопасных материалов

» 1.5

Кислоты, химикаты, масла и огне
1,5опасные м а т е р и а л ы ................................. »

IV. Открытые складские площадки в JB*

Сталь-прокат и сталь сортовая . . . 
Лес:

т 1 ,8 -1 ,2 5

к р у г л ы й .............................................. д3 1 ,5 - 1 .3
п и л е н ы й ..............................................

Кирпич строительный при хранении:
» 1 ,7 -1 ,2 5

в клетках ........................................ тыс. шт. 2,5
в пакетах па поддонах . . . . » 2 ,5 - 2 ,2

1 При перевозках автоцралспортом общего пользования лорматнвныП из 
каэатель уточняется по местным условиям.
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Продолжение табл. 29

Материалы и изделия Единица
измерения

Расчетная пло
щадь склада 
на единицу 
измерения с 

учетом прохо
дов и проездов

Камень бутовый -и (булыжный в меха
низированных складах3 .......................... М* 0 ,7 - 0 ,5

Щебень и гравий в механизирован
ных с к л а д а х * .............................................. » 0 ,5 -0 ,3 5

Песок в механизированных складах9 . » 0 ,5—0,35
Ш л а к ........................................................ » 1 ,1 - 0 ,8
Трубы:

стальные............................................... т 2 ,1 - 1 ,7
■чугунные............................................ » 2 ,5 - 1 ,4
ж елезобетонны е............................... ж9 5,5—4,1

Кабель . . . . . .  4 * . г 5 ,5 -4 ,1
Опалубка ................................................. м• 0 ,1 -0 ,0 7
А р м а т у р а ................................................. т 1 .4 -1 ,2
Сборный железобетон:

ф у н д ам ен ты ...................................... м* 1 ,7 -1
к о л о н н ы ............................................. > 2
плиты перекры ти я ........................... > 2
плиты п о к р ы ти я ............................... » 4,1—3,3
ф ерм ы ................................................... > 4 ,1 - 2 .8
балки п о к р ы ти я ............................... » 5

фундаментные и подкрановые бал
ки, лестничные тощадки, марши, 
плиты балконные, перемычки, са
нитарно-технические блоки . . . » 3 ,2 - 2 ,5

Блоки бетонные стен овы е.................... » 1
Шлакобетонные к а м н и ......................... тыс. шт. 2 .8
Блоки кирпичные ................................... в 2 - 1 .4
Утеплитель п л и тн ы й .............................. 1 4 .1 -2 ,1
Металлоконструкции............................... т 3 .3

' При хранении камня бутового, булыжного, щебня, гравия и песка в не* 
мехаотнэмрооа'Н11»ых складах потребная площадь для trax удваивается.

П р и м е ч а н и я :  -I. В таблице I млн. руб. означает 1 млн. руб. гоиось 
лого объема строительно-монтажмых работ.

2. Выбор емкостей окладов всех типов производится по типовым лроек* 
там исходя из общего запаса хранения материалов, установленного проектом 
организации строительства.
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Т а б л и ц а  30
Склады для хранения оборудования

Оборудоваиве и машины
Еди
ниц*
яэме-
рении

Расчетная 
площадь 

склада на 
единицу 

намерения 
с учетом 
проходов 

н проездов 
в JM*

Вид складе

Подъемно-транспортное и произ
1 млн.
руб.

15 Навесводственно-технологическое . . - . 

Противопожарное оборудование,
строительный инвентарь, тара метал- 
л и ч е с к а я ..................................................

Станочное в запасе, запасные ча
сти х строительному оборудованию,

то же 6 Закрытый
неотапли
ваемый

приборы и п р о ч е е ..............................
Для более точного подсчета: 

подъемно-транспортное:

в 10 То же

тяж елое ............................... 1 т 0 .8 Навес
среднее .............................. то же 1,5 9
л е г к о е ...............................

Производственное:
в 2,8 9

тяж ел о е ............................... > 0 .7 В
среднее .............................. в 1.3 9
л е г к о е ............................... в 2,5 \  Закрытый

Электродвигатели.............................. в 0,6 } неотапли* 
J веемый

Примечание.  ! или. руб. — означает 1 ила. руб. годового объема строительно-монтажных работ.

Т а б л и ц а  31
Коэффициенты использования площади складов $

Вид склада Коэффици
енты 0

Закрытый:
универсальный, оборудованный стеллажами с прохо
дами между рядами (при главном проходе шириной
2,5—3 м) . . . » ....................................................
отапливаемый ....................... ...........................................
неотапливаем ы й...............................................................
яри штабельном хранении материалов . . . . 

Открытый:
лесоматериалов . ...........................................................
металла ..............................................................................
нерудных строительных материалов 

Навес , ................................................. .................................

О»35—0,4
0.6—о.т
0 .5 -0 .7  
0.4—0 ,6

£ • 4 -0 ,5  
0.5—0 6
0 .6 - 0 ,7  
0 .5 -0 ,6
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Ф о р м а

К расчету площадей складов строительства
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАБОТ И РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ПО ОБЪЕКТАМ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. Показатели для определения объема 'работ «  .расхода ион* 
струкший, изделий, шолуфаб^икатов « основных строительных мате' 
риалов на 1 млн. руб. стоимости •строительно-монтажных «работ рае- 
работайы для следующих производств химической промышленности; 
нитрилакриловой кислоты, дихлорэтана, глицеринз н эпихлорпнл*
PHH31

Подаватели определены хж  для эдший и сооружений отрокз* 
водстза в целом, так и отдельно для объектов основного производ
ственного назначения, включаемых в главу 2 сводной сметы к тех* 
ническому (техно-рабочему) проекту К

5.2. При исчислении (показателей стоимость строительно-монтаж
ных работ по производству принята в объеме затрат, предусмотрен
ных главами <1—7 сводного сметно-финансового расчета, т. е. без 
включения в нее затрат на: временные здания и сооружения; удо
рожание работ, выполняемых в зимнее время; непредвиденные рас
ходы долевое участие е строительстве энергетических, инженерных 
и других сооружений.

Расход материалов может быть определен по показателям, при
веденным в табл. ЭЗ, на:

а) возведение «ременных зданий и сооружений, тред усмотрен
ных в шеречне временных зданий и сооружений, и затрат, средства 
на которые включаются в плаву 8 ометно-финансовы х (расчетов;

б) работы, выполняемые за счет накладных расходов (нетитуль
ные временные здания и сооружения, инвентарь, оснастка; приспо
собления, инструмент, «испытания материалов, ремонт производст
венного и жилого фонда строительных организаций и др.);

в) обустройства, учитываемые в стоимости машнно-смен строй- 
м.ехан1взмов и оборудования;

г) под елки при производстве санитарно-техничсских и электро
монтажных работ.

5.3. К показателям расхода «материалов на 1 «млн. руб. стоимо
сти «троительночмонтаокных работ в шелом вводятся поправки на 
дополнительную потребность в материалах, вызываемую производст
вом части работ в зимнее время. Размеры поправок определяются
в соответствии с указаниями пп. 5 и 6 Общей части настоящего 

сборника в размере:
по металлу ....................................................  5 т
» цементу ....................................................  175 т

1 Показатели составлены по материалам, разработанным инсти
тутом Гнпрохлор.
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in» лесу п и лен ом у.....................................  #8 д*
» » » .........................................  36 *
» рулонным кровельным материалам . . . 3,2 тыс. м%
> стеклу ................................................  175 мг

5.4. Конструктивная характеристика зданий -со следующими про* 
наводетва>мп:

а) н и три ликри лоиой кислот:
стены — кирпичные, легкобетонные панели; 
колонны — сборные железобетонные, стальные; 
фермы — стальные, железобетонные;
.покрытия—сборные железобетонные плиты

б) дихлорэтана: 
стены — кирпичные;
колонны — сборные железобетонные; 
фермы — стальные, железобетонные;
«покрытия — сборные железобетонные плиты 

п) глицерина, и эпихлоргидрина: 
с гены — кирпичные;
колонны — сборные,, железобетонные, стальные; 
фермы—стальные, железобетонные;
(покрытия — сборные железобетонные ллнты

5.5. Покаоатели отражают условия строительства в районах с 
территориальным коэффициентом, равным 1.

Т а б л и ц а  32

Показатели для определения объема работ и расхода 
конструкций, изделий, «полуфабрикатов м основных 

строительных материалов

Производства

нитрнлакрн- 
ЛОВОЙ кислоты дихлорэтана

глицерина и 
зпнхлоргид

рина

Объем работ, полуфаб
рикаты и материалы
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А. Объем работ
Земляные работы; 
в ы е м к а ............... 27000 7885 27110 23920 20462 9230
обратная засыпка . » 18770 4770 15050 7615 13230 3850

Основание: 
щебеночное . . . » 344 350 494 540 303 520
песчаное ............... 31 45 301 29 50

Бетонная подготовка 
неармироплипля . . . » 3G5 449 453 594 361 440
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Продолжение табл. 32
Производства

нптрилакри- 
лопоВ кислоты дихлорэтана

глицерина и 
зпихлоргид- 

рииа

Объем работ» полуфаб- 
рикаты и материалы
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£
8»

ло лX Н я
* | в
5 * х
«2.3
° £ 2  ООО О X X

Фундаменты моно* 
литные:

бетонные . . . . ЛГ* 207 320 246 300 510 615
железобетонные . а 354 470 154 184 1050 1230

Фундаменты сбор* 
ные:

бетонные . . . . » 41 45 128 106 125 107
железобетонные . » 76 77 595 1050 46 106

Фундаменты под обо
рудование монолит
ные;

бетонные . . . . 1 49 60 85 115 161 192
железобетонные . » 60 76 154 185 250 269

Каркас зданий и со
оружений;

монолитные желе
зобетонные конст
рукции ............... » 662 944 290 300 1300 2050
сборные железобе
тонные конструк
ции:

колонны . . . а 102 135 264 411 251 390
балки» ригели . а 115 158 238 370 218 336
плиты покрытий » 100 68 218 267 152 160
плиты перекры
тий ................... а 136 139 407 603 280 378
панели подвалов и 
тоннелей . . . . а 34 7 52 42 28 0,8

прочие конструкции а 37 24 102 134 92 119
Стальные конструк

ции .............................. т 59 80 »6 116,6 178 96,2 144
Стены:

нз керамзитобетон- 
имх панелей: 

облицованных м-
необлицованных мл 43 — — — — —

нз кирпича . . . . а 496 250 2524 3713 1720 2410
Перегородки кирпич

ные толишной 120 мм м* — — — — 165 238

56



Продолжение табл. 32
Производства

нитрилакрн- 
ловоА кислоты дихлорэтана

глицерина и 
эпихлоргид* 

рина

06iiCM работ, полуфаб- 
рпкаты и материалы
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Полы:
цементные . . . м* 118 24 153 83 718 1058
из керамической 
плитки ................ 1 385 485 151 _ 692 10С6
бетонные . . . . » 96 4185 7006 566 812
из лолимерраавора » 2240 3859 — — — —
мозаичные . . . . » 4 — — — 863 1461
асфальтобетонные » 273 — 280 — 275 —

Заполнение проемов: 
оконных деревян
ных ....................... в 295 257 1230 1850 880 1270
д вер н ы х ................ 3 97 04 314 434 184 215
воротных . . . . » 19 15 42 55 34 40

Остекление: 
оконных перепле* 
т о в ........................ в 424 384 2030 3110 1430 2085

Утеплитель: 
пенобетон . . . . м1 130 I I I 371 521 243 305
керамзитобетон 48 90 — — — —

Стяжки и выравни
вающие слои:

цементные . . . в 3550 4628 6461 9918 5295 8002
асфальтовые . . . в 232 26 220 — 216 —

Кровля рулонная 
3-слойная .................... » 1225 991 ‘ 3346 4598 2430 3076

Гидроизоляция: 
оклеенная . . . . в 3736 6227 4286 7049 2505 4350
обмазочная . . . » 5230 8717 250 398 2885 5010

Отделочные работы: 
штукатурка . . . » 1083 195 12010 17 444 10940 16680
затирка ................ в 101 — — — —
облицовка керами
ческими пли 1нами » 217 211 379 484 615 897
окраска:

масляная . . . » 1350 1325 9548 15525 4 800 7350
известковая и 
клеевая . . . . » 5400 4550 13 415 18 170 12 790 17320
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Продолжение табл. 32
Производства

нитрилакри- 
ловой кислоты дихлорэтана

глицерина и 
эпихлоргнд* 

рина

к ш * • Ж *• я
Объем работ» полуфаб» I  НК

О 4)
2 2 — 12*рикаты и материалы & О н « Ш

1 I s !
v 5 *

> 2 $к И £ я g s s s s s
I

Я в п
J»S

Я Q а
J l s

1 £ * 2 2

вс
ег

о

* 2 2 £ ° 2 2
S « CSX I g g 2 §§S

водоэмульсион
ными красками 
металлоконст-

м* 1080 1640 129 — — —

рукций эмалями » 2530 3260 10460 16630 3110 4200
Отмостка асфальто

вая по бетонной под-
готовке ...................... » 510 160 323 200 515 540

Б. Полуфабрикаты

Бетон товарный . . л3 1282 1611 1245 1530 2145 3110
Раствор ...................
Сборные железобе

» 319 245 ИЗО 1630 886 1224

тонные конструкции . » 660 718 1926 2877 1120 1307
Стеновые керамзи

тобетонные панели лг*/ле» 48/200 90/375
Стальные конструк

ции .............................. т 62 83 122 185 100 151
Опалубка............... л<2 845 1220 540 600 1790 2630
Асфальтобетон . . 
Арматура для желе

зобетонных конструк
ций:

т 27 28 27

сборных............... » 98,2 114,9 364,9 570,5 245 369
монолитных . . . > 30,8 41,9 17,6 19 51,5 77,7

В. Материалы 1

Гравий» щебень . . 
Песок ...................

а 3077 2694 4359 4735 4192 4503
2149 1614 3811 4444 2423 3830

Цемент ............... т 683 752 1519 2174 1394 1850
Известь ...............
Лес:

> 13,8 5,8 79 118 58,2 83,6

пиленый ............... л 3 118 123 197 258 183 237
круглый............... I 11 12 13 15 14 19

Стекло . . . . . . л 3 45) 361 2060 ЗЛО 1778 2656
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Продолжение табл, 32
Производства

нитрилакри
ловой кислоты дихлорэтана

глицерина и 
элихлоргнд- 

рияа

Обком работ» полуфаб
рикаты и материалы
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Ci иль:
арматурная . . , т 133,3 164,2 382,7 589 296.9 447,5
сортовая ................ » 62,4 84,4 122,1 186 100,8 150,6
кровельная . . . » 0,97 0,6 2.3 2.9 1.7 1.8

Рулонные материа
лы ............................... 13232 18030 14500 21135 16166 23145

К е р а м зш ................ Л» 69 119 — —

Кирпич .................... тыс. 202 102 1024 1504 768 1076

Битум . . . . . .
шт.

*/ 124 130 87 65 112,4 109,8
Плитка:

керамическая , . 403 496 1061 2737 1603 2570
облицовочная . . 9 226 218 390 498 635 924

Краска масляная . т 0.8 1.1 1.1 1.8 3 3.5
Эмали .................... » — — — 0.7 1.7
О л и ф а .................... » 1.2 1,1 S 8.9 3 4.7
Кабель:
силовой ................ км 2.4 9,04 1.6
бронированный . . > 0,15 — — .--- — _

контрольный . . . t 0,92 — 2,83 — 0,7 _

типа ТБ, ТГ . . . * 0,29 .— 0.09 _ 0,09
Провод:
установочный . . . » 16,5 15,53 2,81
г о л ы й .................... т 1,58 — 0,03 — 0,21 и _

Шнур осветительный км 2,19 м м 0,24 — 0,15 —
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Т а б л и ц а  33
Показатели дополнительного расхода основных строительных материалов 

на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Металл марки
Ст.З • г, в 

том числе на
Л*е в м* i ) I Полуфабрикаты и 

конструкции » Л*

Наименование затрат
I
* «
S 3о g 
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о
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р

Возведение титульных временных зда
ний и сооружений (при увеличении 
сметной стоимости на 3 % ) ................... 3,1 3,1 15,4 11,5 81,5 0,08 1,2 115,4 23,! 23,1 15,4

Работы» выполняемые за счет наклад
ных расходов и стоимости машино-смен 
строительных м еханизм ов.................... 11.5 11.5 30,8 83,8 0,08 1,2 115,4 61,5

Поделки при производстве электро
монтажных и санитарно-технических ра
бот .............................................................

1
3,1

1
15,4 38,5

Поделки при монтаже железобетон
ных и стальных конструкций н оборудо
вания .........................................................

t1

15,4 — 38,5 — — — — — — —

И т о г о  . . . 3.1 33,1 42,3 80,8 165,3 0,16 2 .4 230,8 23.1
1

23,1
1

115,4



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАБОТ И РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПО ОБЪЕКТАМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Показатели составлены для следующих объектов машино
строительной промышленности1:

хбрпуса вспомогательных цехов (с бытовыми помещениями);
главного 'корпуса автозавода;
чугунолитейного цеха (с бытовыми помещениями);
■кузнечного цеха (с бытовыми помещениями); 
цеха алюминиевого литья (с бытовыми помещениями); 
прессового корпуса; 
бытового корпусач
«Показатели определены на 1 млн. руб. сметной стоимости стро* 

нтелъно-монтажных работ и на 1000 мг площади застройки зданий.
6.2. При исчислении показателей следует руководствоваться ука

заниями пп. 5.3; 54 и 5.6 технической части раздела 5.
6.3. Конструктивная характеристика объектов:

а) корпус вспомогательных цехов
степы — легкобетоиные панели;
колонны — сборные железобетонные, стальные;
фермы — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты, стальной оцинко* 

ванный профилированный настил;
6) главный корпус

степы — легкобетоиные панели, кирпичные; 
колонны—сборные железобетонные; 
фермы — металлические;
покрытия — стальной оцинкованный профилированный настил, 
сборные железобетонные плиты;

в) чугунолитейный завод
стены — легкобетоиные панели; 
колонны — стальные; 
фермы— стальные;
покрытия—сборные железобетонные плиты;

г) кузнечный цех 
стены—легкобетоиные панели;

1 При разработке показателей использованы материалы Пром* 
стройпроекта.
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колонны — стальные; 
фермы — стальные;
покрытия — оборные железобетонные плиты;

д) цех алюминиевого литья
стены — легкобетонные панели; 
колонны — стальные; 
фермы — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты;

е) прессовый корпус
стены — легкобетонные панели;
колонны — оборные железобетонные, стальные;
фермы — стальные;
покрытия — сборные железобетонные плиты;

ж) бытовой корпус
стены — легкобетонные панели, кирпичные; 
колонны — сборные железобетонные; 
балки — оборные железобетонные; 
покрытия— сборные железобетонные плиты.
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Показатели для определения объема работ и расхода конструкций, 

изделий и основных строительных материалов

Корпус вспо* Цехи с бытовыми помещениями Корпус

цехов с быто
выми поме

щениями

Главный
корпус чугунолитей

ный кузнечный цех алюми
ниевого литья бытовой прессовый

Объем работ, конструк- 
ции. наделяя и материалы
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А. ОБЪЕМ РАБОТ 

Земляные работы;
10452.9 3913в ы е м к а ........................ Jи* 15368*8 2653,6 18124 3657 12901.6 4751.9 3038 20700,2 6348 719 9773.7 2441.9

обратная засыпка . . . » 12807.4 2211.3 14202 2866 6203.6 2284.9 6650,9 1932.9 13268 4068.9 9454 1739 5010.9 1251.9
Основание:

67.3 230,4 109щебеночное ................. » 265.9 45.9 4 0,7 182.8 66.97 160.9 49,3 20 296.9 74.67
песчаное ..................... > 1.02 0,17 302 61 209,8 77.25 8*6 2.5 9.5 2.9 68 12.5 748.8 0,19

бетонная подготовка не* 248 453,7 167.1 382,6 111.2 718армированная................. » 1643.7 263.6 1231 821,1 251,8 132 1140.9 285.05
Фундаменты монолит*

ные:
бетонны е..................... » 151.6 26.2 29 6 147.2 54.2 94,8 27.6 237,2 72,7 56 10.2 92.3 23
железобетонные , , . » 1001.5 172,9 442 89 878,8 323,7 699,1 203,1 604 185,2 950 175 874.8 218.5

Фундаменты сборные: 
бетонны е..................... » 11 2.2 7,5 2.8 1.3 0.36 11.2 3,4 114 21
железобетонные. . . . э 15.1 1 .6 26 6,2 28,7 10,6 4.2 1,2 33.4 10,2 41 75 185.3 46,2
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Объем работ* конструк
ции. изделия и материалы

Корпус вело* 
могательных 
цехов с быто
выми ломе* 

щеииями
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Главный
корпус

l i t
i l l
sis

* *
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Xч49
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SSS щ «в ж т

прессовый

0о*?с
Чх

i f

С текло....................
Сталь:

арматурная . . . .
сортовая .................
кровельная . . . .  

Рулонные материалы
Керамзит.................
Алебастр .............
Кирпич .................

Б и т у м ....................
Плитка:
керамическая . . . 
облицовочная . . . 
мозаичная . . . .
бетонная .............

Краска:
масляная .............
перхлорвняялоаая

Эмаль ....................
О л и ф а ....................

Ж* 1976.4 341.2 1285 379 732,4 269,8 1031.8 299,9 420.1 128,83

т 259 44,71 49 8.5 261,7 96,4 370.6 107,6 213.7 65,5
» 373.8 64,5 438 75 451,5 166,3 475,6 138,2 405 124,2
> 3,5 0,6 1.5 0.25 1,8 0,7 2,1 0,6 2.1 0,6

ж* 25250 4360 29880 4930 10138 3734 12498 3632 I32S5 4065
ж» 793 136,8 87 1$ 636,3 234,3 663,2 192,7 013.3 249,4
т 3.4 0,6 8,0 2,9 14.5 4.2 5,8 1,8

тыс. 112.2 19,4 12 2 96,6 35.6 137,9 40,1 96,5 29,6
шт.

т 117 20,2 366 65 44,5 16.4 42.5 12,3 51.8 15.9

ж* 891.4 153,9 41 6,7 546.9 201,5 762.0 221,4 836.6 256.5
» 1710.3 295,3 135 22 1345,1 496.4 454.3 132 542.6 166,4
» 68,1 11,8 — 176,2 64.9 499,4 145.1 54.9 16.9
» 2509,5 433,3 — — 75.4 27,8 52.7 15,3 67,9 20.8

т 0.7 0,11 0.8 0,28 0.7 0,21 1.1 0.33
» 0.2 0,03 0,14 0.05 0.13 0.04 — аь авАА
> 3.3 0,566 0,7 3,6 1.336 3,5 1,021 2,6 0,798
> 0.7 0,114 •• 0,8 0.283 0.7 0,212 1,1 0.330

1303

202
43.6
1.7

9941
1903
300

54

2315
2190
246

8.8
0.4

234.3
36

7.7
0.3

1690
340
55

9.5
206
395

22

0.5

иг
0.07

84 4 .8

285.1
487.3

2.4
14114.3

316
5.1

33.1
35,9
9.8

97.3
0.5

168.5
0,3

*3.2
0.3

211.1

71.2 
121.7

0.6
3526

78.9
1.3
8.3
9
2.5

24.3
0.12

42.1
0 ,07

оТв07
0.072



Фундаменты под обору- 
домине монолитные; 

бетонные.................... м* 58.9 10.2 34 7 7.8 2.8 203.8 60.69 409.9 125,7 12 2.2 1.2 0.29
железобетонные . . . . » 343.2 59.2 165 33 233.1 85.8 1195.9 347.5 147.6 45.2 1404,9 350.9

Каркас зданий н соору
жений:

монолитные железобе
тонные конструкции . » 96 16.6 218 40 453.3 166.9 239.2 64 16,4 5 44$ 32 469,5 117.3
сборные железобетон - 
ные конструкции (все
го) ............................. * 942.7 162,6 478 97 702.9 258.6 630.1 197.5 785,6 240,7 1591 292 515,9 128.7
колонны .................... » 166.7 28.6 103 21 38.9 14,3 36,4 10.5 36.1 11.6 144 26 36,3 9
балки» ригели . . . . > 60 10.3 93 20 67,7 24.9 56.4 16.4 54,6 16.7 289 53 19,5 4.9
плиты покрытий . . . » 320 55.2 32 7 143,4 52.8 190.3 55.3 231.6 86.3 272 50 231,1 53.2

> перекрытий . . » 224*1 38.7 29 6 263,7 98.9 176.7 51.3 76,7 23.5 417 77 197,3 49.6
панели подвалов и тон
нелей .......................... » 119.6 20.6 101 20 78.6 28.9 173,3 50,4 233,1 71.5 352 65 35,4 8.8
прочие конструкции . * 52.3 9 115 23 105.6 38,8 47 13,6 101.5 31,1 117 21 14.3 3.5

Стальные конструкции Г ■ 356.3 61.5 344.1 69 422.3 155,5 441,9 128,4 314,2 96.3 18.1 3 470 П7.4
Стены:
из керамэитобетонных 
панелей:

облицованных . . . л*» 766.9 135,8 326 66 915,3 337,1 913.5 265,4 830,2 254,5 1442 26$ 505.9 126.4
необлицованных . . м* 20 3.4 1G5 21 14.1 5.2 5.2 15,1 116,5 35,7 30,7 7,7

из кирпича ................. » 83.8 14.4 29 5.8 139,8 69.9 284,1 82,5 208,9 64 740 136 60,3 15,1
Перегородки кирпичные 

толщиной 120 мм . . . .  . *• 254.9 44 99 19,8 407,3 150 470,2 136.6 245.7 75,3 1175 216 178,9 44.7
Полы:
бетонные.................... » 140 28 $51 101 гм _
цементные.................... > 40.2 6?9 6 1 — — _ __ 24.3 6.1
из керамической плит
ки .............................. » 867,3 149.7 40 8 $31.2 195,6 739,7 215 812,2 249 2248 413 9.5 2,33
и 1 бетонной ллнткн • . » 2463,8 425.4 640 130 75.4 27.8 40.5 11.7 67,9 20.8 2391 440 1765,5 441,1
п хпимерметаллоцемент* 
и ы е .................... 1635,8 602,5 269 82.5 _ —

мозаичные ................. > 68,1 11.8 55 11 176.2 64,9 499.2 MS.I 55 16,8 226 41 0,55 0.12
из стальных перфори
рованных листов . . . » 1039,7 382.9 _ 2247,2 639,1 __ 108.7 27.1
из стального рифлено
го листа....................... * 63 15 106,9 39,4 2031,9 590.5 п f _
и? торцовой шашки . . » 3245.4 560,3 3841 775 399,9 147,3 463,6 14?!

"
2107,9 526.6



7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАБОТ И РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ПО ШАХТАМ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1. {Показатели доя определения объема -работ .и» расхода* кон* 
струмций, «наделяй « материалов по строительству шахт разработаны 
для Кузнецкого, Донецкого и Карагандинского бассейнов. От роз* 
работали на 1 млн. руб. строительнопмонтахсны-х работ но -шахте в 
шелом, л  также на 1 млн. руб. гориопрододческих -работ и на 1 млн. 
руб. строительно-монтажных работ шахтной поверхности.

7.2. Показатели учитывают расход материальных ресурсов на 
строительство временных титульных зданий и сооружений, .работы, 
выполняемые за счет накладных расходов, поделки при производст
ве электромонтажных я санитарно-технических работ к при монта
же железобетонных л стальных конструкций. Расход металла, учи
тывает изготовление арматуры, стальных конструкций, техгкхлогичес- 
шх металлкжоиструкщмй и на прочие работы (кровельные, кладоч
ные я  яр.).

Нормы расхода металла приведены к расходу стали марки Ст.З.
7.3. Расход цемента учитывает потребность его на изготовление 

всех видов бетонов, сборных конструкций и растворов (ююлюча»я и 
на цементацию горных выработок).

Показатели расхода портландцемента приведены к средней 
марке по ГОСТ 10178—62*.

7.4. Показатели расхода пиломатериалов и лесоматериалов учи
тывают изготовление оконных и дверных блоков, чистого пола и 
другие столярные изделия, а также изготовление опалубки моно
литных бетонных и железобетонных конструкций.

7.5. Показатели материалов и изделий не учитывают дополни
тельную в них потребность, вызываемую условиями работы в зим
нее время, и особенности строительства в сейсмических районах.

7.6* Показатели, приведенные в настоящем разделе, определены 
для условий строительства в районах с поясным территориальным 
коэффициентом равным 1.

Для строительства в других территориальных поясах к показа
телям объемов работ и расхода конструкций, изделий и материалов 
необходимо применять следующие коэффициенты:

Кемеровская область . . 0,94 
Донецкая область . . . 0,98 
Ворошиловградская об
ласть .............................. 0.98
Карагандинская область 0,95 
Ростовская область . . 0,97 
Тульская область . . .  1 
Сахалинская область . . 0,64

Свердловская область . 0,94 
Днепропетровская область 0,98 
Кировоградская область . 0,97 
Львовская область . . 0,98 
Ташкентская область . . 0,91 
Грузинская ССР . . . .  0.93 
Эстонская ССР . . . .  1,01

68



ииидоатели для определения объема работ и расхода конструкций, 
изделий и основных строительных материалов
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А. Объем работ
Земляные работы: м* 29978 _ 73119 17000 — 102500 13000 — 62JOOO

кладка из кцрпича и кирпичных бло
369ков ......................................................... » 892 19 2148 190 60 825 — 1759

конструкции из бетона и железобето
2334на сборного и монолитного . . . . » 4211 3321 5480 2280 1491 6132 1721 4674

стальные конструкции........................ т 192 205 173 468 481 401 515 620 119
деревянные конструкции.................... JK3 (в

деле)
777 1317 — 36 26 84 268 278 229

Заполнение проемов:
око н н ы х ........................................... М* 233 _ 568 61 — 362 55 — 262
д в ер н ы х ........................................... » 149 _ 364 24 — 144 39 — 186

Устройство лолов:
504цементны х....................................... » 447 — 1091 109 — 594 106 —

асфальтовы х................................... » 401 — 978 144 — 894 144 — 587
Устройство кровель:

232 249 92 432из листовой с т а л и ........................ ле* — 566 42 — —
» рулонных материалов . . . . » 1000 — 2439 337 — 2215 307 — 1465



Продолжение табл. 35
сех Угольные бассейны
X
1 Кузнецкий Донецкий Карагандинский

Объем работ» конструкции, изделия и материалы
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Отделочные работы:
штукатурка .................................... д* 4162 — 10152 1090 — 6418 544 _ 2594
облицовка........................................

Укладка железнодорожных путей:
а 584 •— 1425 140 825 190 — 903

узкой к о л е и ................................... КМ 1.54 2,6! 0,465 3.8 4.5 1.66 1,07 — 0,09
нормальной к о л е и ........................ а 2.9 — 7,15 2 — 12,3 0.4 — 2

Автодороги и площадки................................ Д* 2662 — 6491 1872 — 9880 2049 — 9755
Прохождение горных выработок . . . # мг в 

свету
12515 21212 10449 12590 1307 16591

Б. Конструкции и изделии
Сборный железобетон................................. д* 578 163 1222 679 473 1601 871 777 1312
Сборный бетон («включая стеновые блоки) а 255 7 640 293 318 206 339 215 984
Монолитный железобетон ............................ » 855 292 1733 936 420 3204 335 239 824
Монолитный б е т о н ........................................ а 3207 3571 2127 1281 1266 1330 1233 1247 1116
Раствор ............................................................ а 963 875 1100 1799 2006 777 697 698 465
Стальные к о н стр у кц и и ................................
Столярные изделия:

т 460 593 252 541 573 388 509 682 82

оконные б л о к и ............................... д* 292 27 565 61 21 251 132 27 703
дверные » ............................... а 197 24 391 35 15 127 80 24 388

доски чистого п о л а .......................... а 4 3 7 3 3 4 3 3 3



В. Материалы
Кирпич ...........................................................

Камень бутовый .........................................
Щебень и гр а в и й .........................................
Песок и балласт ...........................................
Цемент ..........................................................
Б и ту м .............................................................
Лес:

круглы й .........................................
пиленый............................................

Сталь — в с е г о ...............................................
В том числе:

сортовая ...........................................
ли стовая .........................................
арматурная ......................................

Трубы для наружных и внутренних комму* 
ннкаций:

чугунные........................................
стальны е........................................
керамические.................................

асбестоцементные............................
Кабельные изделия:

кабель силовой ................................
» контрольный.........................
» сигнальный блокировочный 
» телефонный типа ТБ, ТГ (в

условном исчислении)..................
кабель телефонный распредели
тельный ..........................................
провод голый ло чесу меди . . .

тыс. 370 10 932
шт.
Jи* 397 9 958
» 7709 3410 14391
» 3585 2061 5958
т 1420 1186 1786
» 284 8 201

м3 939 1362 281
» 762 734 805
г 653 669 625

> 518 641 324
> 7 7 7
> 128 21 294

» 18,9 0,8 46,8
» 45,1 36.6 59,1

м (ус* 
ловкого 44 3 112

дна. 
метра) 
то же 51 2 130

км 18,3 11.4 28.2
» 5.7 3 9.6
1 3 2.3 3,9

> 0.7 — 1.7

> 2.9 1.4 5
т 2.6 6.2

24 354 152 9 1121

112 704 76 6 455
2320 10239 3138 2261 7680
1312 5310 2924 1542 9828
1660 2178 989 882 1534

10 491 78 8 457

967 204 874 991 257
627 878 1024 1102 628

747 1042 723 885 377

633 424 570 747 137
7 10 2 3 1

107 608 151 135 239

1.0 И.2 40,4 0.8 179,8
66,9 328,9 30,3 20,2 60,7
14 228 103 3 459

1 493 68 2 356

3.9 10,8 8.5 5.5 36
0,8 7.1 2.3 0.4 9.4
0.1 2 1.4 1.2 3

— 0.3 0,4 — 1.8

0.3 4.3 1.6 0.9 4.5
— 10,6 2.1 9.7

84

224
3787
2031
1747

98

828
675

800

597
8

195

2,8
111,5
47

81

5,1
1,9
0.4

0,1

1
1.8
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Нормативные показатели потребности в автотранспортных средствах 
на I млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Автотранспорт Количество в ав
тотоннах

1. Общего назначения

в) бортовой

Автомобили бортовые грузоподъемностью 1— 
8 г . / . . . ................................................... ..... 13

Автопоезда:

автомобил ь -Ндвухосны й прицеп грузоподъ
емностью 6—16 г ......................................... 6.65

тягач+июлу,прицеп грузоподъемностью 6— 
24 г ............................................................... 5,35

б) самосвальный

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 
2,5-27 т ............................................................... 33,2

Автопоезда: автомобиль+двухосный прицеп гру* 
эоподъемностью 9—24 г ........................................ 22,05

II. Специализированный

Панелевозы, фермовозы, цементовозы, бетоно
возы, растэоровоэы, тяжеловозы, топливозаправ
щики, маслозаправщикн, цистерны для перевозки 
воды и т. ................................................................. 6,5

В с е г о  ............... 86,74
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Нормативные показатели для определения количества электроэнергии» топлива» 
пара» поды» сжатого воздуха» кислорода

Т а б л и ц а  37

Годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб.

Ресурсы
o»s 1 1.6 2 2.5 3 4 5 7.5 10 15 20 30 и 

более

1. Электроэнергия мощ
ностью в ква . . . . . . 350 342 333 317 300 233 233 212 208

2. Мощность высоковольт
ных электродвигателей 
в ..................................... 625 608 583 558 516 465 375 333 292

3. Топливо в т .................. — 47 45 42 41 40 38 37 37 37 37 37 37
4. Пар в кг/н:

Донецкий бассейн . . * _ _ 449 408 383 350 333 317
Карагандинский бассейн — — —- — 1095 1010 960 892 858 824 — —
Кузнецкий бассейн. . . — — — — __ 1374 1268 1204 1120 1076 1034 — —

S. Вода в л/сек .................. — — — 0,93 0,88 0,85 0,77 0,71 0,56 0,47 0,4 — —
6. Передвижные компрессо

ры в шт.:
Донецкий бассейн . . . в ,2 6 5,6 5,2 5 4.7 4,5 4.4
Карагандинский бассейн 
Кузнецкий бассейн . . * — — — 5.1 4,8 4.7 4.4 4,2 4,2 4 3,9

П р и м е ч е н »  е, Потребное количество кислорода т  горнорудной и угольной промышленности составляет 5750 м* на А млн. 
руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ.



8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАБОТ И РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПО ОБЪЕКТАМ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8.1. Настоящие расчетные нормативы составлены по типовым 

проектам» вошедшим в «Перечень типовых проектов животноводче
ских» птицеводческих и других производственных сельскохозяйст
венных комплексов» зданий и сооружений», утвержденный Мини
стерством сельского хозяйства СССР на 1971—1975 гг.

Нормативные показатели» вошедшие в раздел» охватывают 
строительство наиболее распространенных комплексов:

птицефабрики на 3 млн. цыплят-бройлеров в год с основными 
производственными зданиями, входящими в комплекс;

фермы крупного рогатого скота на 800 молочных коров с вы
ращиванием ремонтного молодняка, с основными производственны
ми зданиями, входящими в комплекс;

свинооткормочной фермы на 6000 голов свиней с основными 
производственными зданиями;

теплицы рассадной площадью .1600 м2; 
центральной ремонтной мастерской с обслуживанием 200 трак

торов;
склада минеральных удобрений емкостью 2000 г; 
механизированного зерносклада емкостью 6200 г; 
комбикормового завода производительностью 200 г рассыпных 

или 170 г гранулированных кормов в сутки.
8.2. Нормативные показатели определены на 1 млн. руб. смет

ной стоимости строительно-монтажных работ путем выборки из смет 
на отдельные здания и сооружения или из сводной сметы сметной 
стоимости всех строительно-монтажных работ комплекса (в том 
числе стоимости внутриплощадочных работ и монтажа технологи
ческого оборудования без учета стоимости самого оборудования), 
объемов работ и расхода конструкций, изделий» пол>фабрикатов н 
основных строительных материалов.

При исчислении показателей сметная стоимость строительно
монтажных работ принята в объеме затрат, предусмотренных гла
вами 1—7 сводной сметы к техническому проекту, т. е. без вклю
чения затрат на временные здания и сооружения, а также без уче
та работ» выполняемых в зимнее время и непредвиденных.

8.3. Дополнительный расход материалов, изделий и конструк
ций на возведение временных зданий и сооружений; на работы, вы
полняемые за счет накладных расходов; на поделки при монтаже 
железобетонных, стальных констр>кций и при производстве сани
тарно-технических и электромонтажных работ, а также на работы, 
производящиеся в зимнее время, принят в размере 10% расхода 
материалов» изделий, конструкций и полуфабрикатов на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно-монтажных работ в пределах смет
ной стоимости 1—7 глав сводной сметы.
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8.4. Сметная стоимость внутриплощадочных работ, связанных 
с благоустройством территории, прокладкой наружных коммуника
ций и устройством дорог, определена на основании сводных смет 
производственных комплексов и составляет 10—12% стоимости 
строительно-монтажных работ каждого комплекса. Сметная стои
мость внутриплощадочных работ включена в стоимость комплекса.

8.5. при определении показателей объема работ н материаль
ных ресурсов по санитарно-техническим и специальным работам 
учтена прокладка только внутренних сетей и установка технологи
ческого оборудования внутри здания или сооружения.

8.6. Сметная стоимость строительно-монтажных работ исчисле
на в соответствии с новыми сметными нормами и ценами, введен
ными в действие с I января 1969 г., и относится к I территориаль
ному поясу Для строительства в других территориальных поясах 
сметная стоимость строительно-монтажных работ должна быть при
ведена к условиям I территориального пояса.

8.7. Показателями графы 3 табл. 39—40 по животноводческим 
комплексам следует пользоваться для составления проектов орга
низации строительства при возведении всего комплекса.

Показателями остальных граф можно пользоваться при рекон
струкции или достройке комплексов отдельными производственны
ми зданиями. Сметная стоимость указанных производственных зда
ний исчислена без учета затрат на благоустройство, озеленение тер
ритории и устройство дорог, так как достройка комплексов ведет
ся, как правило, на благоустроенной территории.



П оказатели для  определения объем а работ и расхода конструкций, 
изделий и основных строительных м атериалов

Т а б л и ц а  38
Птицефабрика мясного направления и основные производственные здания,

входящие в ее состав

Птицефаб
рика на

Основные производственные здания птицефабрики

ПТИЧИИКЙ
инкубато

рий на 
8 инкуба

торов(ТИПОВОЙ
проект
805-33)

птицебой- котельная гараж на

Объем работ, конструкции. из
делия и материалы

«Б
Ж
Ж
&
1ж
3

3 млн. 
цыплят 

(бройле
ров) • 

Типовой 
проект 

98-61-13/60

на 20 тыс. 
бройлеров 
(типовой 

проект 
80S-104)

на $ тыс. 
кур

(типовой
проект

80S-101)

на 7 тыс.
голов

молодняка(ТИПОВОЙ
проект

805-102)

ня произ
водитель

ностью 
10 т

в смену 
(типовой 

проект 
412-МО)

с 3 котла
ми

ДКВР*
, 20-13 
(типовой
903-1-Ц)

2$ автома
шин

с калори
ферной н 
эстакадой 
(типовой

3ж Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. dvJT
3 $788.31 78 53.84 55.17 69.31 255.1

1 2 3 4 5 5 7 8 9
А. Объем работ

Земляные работы:
выемка грунта . . . ТЫС. JK* 12,88 7,49 8.93 8.41 4,76 11,64 ^0,12насыпь » . . . » 6.81 4.71 3,05 3,3 1.6 4 I » 1*

5.08 9,06
Кладки:

из •бутового камня» 
крупных н мелких бло
ков ............................... »

»«о
3.88

кирпичная................. > Т б 2 4745 4.74 7,9 5,53 7,92 1,44
Ьутобетонные конструк

ции ........................................ > 0,68 0.88 0.9 1,02 0,14 _ 5,81
38



Устройство .монолитных 
конструкций:

железобетонных
бетонных . .

Монтаж сборных конст
рукций:

Железобетонных — всего 
В том числе:

фундаментов . . . .
колонн .......................
б а л о к .........................
п л и т ...........................

Прочих конструкций . . 
В том числе:

бетонных...................
стальных......................

Заполнение проемов:
оконных......................
дверных.......................
.воротных...................

Устройство:
долов . . . . . .
кровель из рулонных 
н прочих материалов 

Отделочные работы:
малярные..................
штукатурные . . . .
облицовочные . . .  * 

Внутренние санитарно- 
технические работы . . •

Монтаж трубопроводов: 
водопровода . . . *

ТЫС. JH3 
» 0,09

0,94 0,23

У 1 1,07

»
»
»
»
>

0,14
0,08
0,42
0,18
0,18

0,15
0,06
0,73
0,01
0,12

>
т

0,08
55,85

0,08
38

тыс. мг
I
»

1,54
0,31
0,16

1,89
0,24
0,18

> 15,44 21,11

> 19,76 24,08

»
У
У

50,04
6,86
0,3

59,04
5,5

тыс.
руб.

151,42 226,4

км 3,2 1,57

5,54 0,22

0,04 0,06

0,02 —

0,02 0,01
0,05

0,01
7,29 11,17

2,47
0,34
0,13

2,39
0,33
0.2

18,62 27,2

32,3 31,42

66,28
6,71

68,39
6,47

89,5 91,01

1,6 1,47

0,07
0,04

0,08
0,76

2,02 0.9

0,9
0,08
0,28
0.7
0,06

0,07
0,09
0,15
0,52
0,07

35 J5
0,55

104,15

0,87
1.21
0,33

1,06
0,54

14,44 8,19

16,65 8,2

80,24
19,44
3,36

59,7
33,38
2,73

179,1 131,01

11,27 9,75

Р
Р 0,03

1,22

0,45 2,49

0,08
0.1
0,17
0,11

U 7
0,13
0,09
0,83
0,27

240
0,16

63

0,97
0,07

0,36
0,94
0,75

3.11 9,2

3,37 9,26

14,57
2,54
0,13

72,2
13,66
2,71

78,9 222,42

. 5,68



Объем работ, конструкции, из* 
дели я к материалы

Продолжение табл. 38

канализации . . . .  
отопления м теплофи
кации .......................
технологических . .

Электромонтажные рабо
ты и автоматика . . . .

Монтаж:
внутренних проводок 
технологического обо* 
рудовалия (без стон* 
«ости оборудования)

Прокладка наружных 
коммуникаций.................

Озеленение.......................
Благоустройство . . . .

Птнпефаб* 
рака на 
3 или. 

цыплят 
(бройле* 
_Р°»). 
Типовой

« Т ® .

О стан е производственные здания птицефабрики
птичники

инкубато
рий на

6 инкуба
торов 

(типовой 
проект 
805-33)

птице бой* котельная гараж на
«к
а
&
I
S

S

на 30 т о . 
бройлеров 
(типовой 
проект 
806-104)

на $ т е .
, кур * (ТИПОВОЙ
проект

806*101)

на 7 тыс.
ГОЛОВ

молодняка
(типовой
проект

805*102)

ни произ
водитель

ностью 
10 т 

в смену
(ТИПОВОЙ
проект

412-1-10)

е 3 котла
ми

ДКВР-
30-13

(типовой
проект

003-1-11)

35 аатома 
шни

с калори
ферной и 
эстакадой 
(типовой 
проект 
503-68)

S
S Сметная стоимость строятелыю-монтвжяых работ в тыа. руб.
5 «788,31 78 63,64 55,17 | 60,31 I 265.1 I 338.7 81.1
г 3 4 5 6 I 7 1 8 1 9 10

км 1,6 0,92 0 ,8 0,74 2,94 2,35 0 ,2 1,31
в
1 8 .6

0 ,65
8,82 0 ,6 0,58 8 ,5 4,16

13,94
3,03 5,84

тыс.
руб.

105,93 129,9 124,9 126,91 52,9 155,3 18,88 130,3

км 44.97 46,82 39,5 86,07 88.87 43,86 7 ,5 14,8

тыс.
руб.

22,77 22,56 1,73 25,4 48,4 137.2 5,79 9,54

то же 57,28 — — — — — —
• 17.82 — — — — — — —
» 49.25 — — — — — — —



Б. Конструкции и изделия 

Сборные конструкции же*
леэобетонные — всего . . тыс. л3 1,07

В том числе:
фундаменты . . . . » 0,14 0,15
колонны .................... 1 0,08 0,06
балки ........................ » 0,42 0,73
плиты , . . . . . » 0,18 0,01
п рочие....................... » 0,18 0,12
бетонные................... » 0,08 0,08
стальны е................... т 55,85 38

Столярные изделия:
1,56о к н а ........................... тыс. м% 1,88

д в е р и ........................ » 0,67 0,74
ворота ....................... 9 0,16 0,17

Товарный бетон для мо*
2,06 1,09нолитных конструкций . . ТЫС. JH*

Строительный раствор *. У .  * '2 1,36
Асфальтобетон . . . . 7 687 115,4

В. Материалы

К ирпич........................... ТЫС.
шт.

1245 1474,3

Камень ........................... ТЫС. JK* 0,31 0,4
Щебень и гравий . . . » 1,36 0,33
П е с о к ............................. » 0,97 —
Ц ем ен т........................... ТЫС. т 0,97 0,88
Б и т у м ............................. т 44 51,3
Лес:

круглы й .................... Jи* 67,3 269
пилены й.................... У 704,4 1333

0,04 0,06 2,02 0,9j 1.0.45 2.49

0,02 0,9 0,07 ._ 1.17— — 0,08 0,09 0,08 0,13— — 0,28 0,15 0,1 0,09
0,02 0,01 0,7 0,52 0,17 0,83— 0,05 0,06 0,07 0,11 0,27
0,01 — _ 0,55 — 0,16
7,29 11,17 35,5 104,15 240 63

2,48 2,39 J ,73 1,06 1.1 0,35
0,41 0,5 1,96 0,89 0,07 1.14
0,13 0,2 0,33 — — 0,75

6,95 7,03 2,37 1,77 1.6 2,96
1,14 1.1 2,47 1,99 0,38 2,29

167,8 148,8 316,1 128,2 135,7 139,6

1360,7 1328,6 2064,9 1342,1 758,1 2268,2

0,47 0,52 0,06 0,22
1,02 0,85 0,48 0,24 0,07 2.49— _ 0,15 0,16 0,16 —
1,45 1,46 1,49 1,72 0,57 1.91

28 32,4 51,1 182,8 2,1 216,4

354 283,2 15,2 7.8 7,1 37,6
1323 1420,3 85,6 57.3 45,1 427,3



Продолжение табл, 38

Птицефаб
рика на 
3 млн. 
цыплят 

(бройле
ров). 

Типовой 
проект 

98-61-13/69

Основные производственные здания птицефабрики

птичники
инкубато

рий на 
6 инкуба

торов 
(типовой 

проект 
805-33)

птицебой- котельная гараж на

Объем работ» конструкции, из* 
делия и материалы

к
5
6
3#>X
§

на 26 тыс. 
бройлеров 
(типовой 

проект 
806-104)

на 5 тыс. 
кур

(типовой
проект

805-101)

на 7 тыс.
голов

молодняка
(типовой
проект

805-102)

ня произ
водитель

ностью 
10 т 

в смену(ТИПОВОЙ
проект

412-Ы 0)

с 3 котла
ми

ДКВР*
20-13

(типовой
проект

903-1-11)

25 автома
шин

с калори
ферной н 
эстакадой 
(типовой 

проект 
503-68)

XX Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.

I 5788,31 78 83.64 55.17 69.31 265.1 338,7 81.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сталь:
11,97сортовая ................... т 17,2 0,19 4.3 2.0 28,7 in 28,5

л и стовая .................. В 22,2 18.1 20,5 19,2 10,7 45,6 1.4 10,4
арматурная (включая

2.5 1,49 2,7 11,5 35.8 16.1катанку и -проволоку) > 41,9 124,8
Трубы для внутренних 

коммуникаций:
0,93 0,88чугунные.................. КМ 0,95 1 3,02 2,34 0,2 1,65

стальные................... > 28,96 36,9 19,52 21,12 25,2 31,05 6,74 24,78
асбестоцементные . . » 2,15 0,05 0,07 0,07 0,19 0,06 — 49,3

Электропровода . . . . 3 44,97 46,82 39,5 86,07 88,9 43,86 7,5 14,8
Оборудование техноло

гическое ............................ т 116,5 128,2 36.3 22,6 444,9 233,7 169,3 —

Рулонные материалы (ру
33,53 32,6 85,1бероид, пергамин, толь) . тыс. мг 31,5 27,4 54,71 5,8 32.5

Асбестоцементные листы 1 24.1 31,3 47,18 53,8 — 0,49 0,64
С текло ........................... а 2.5 3,29 3.99 1,89 1,35 1,73 I- 0,17



Т а б л и ц а  39
Животноводческая ферма к основные лронзводственные здания» входящие в ее состав

Объем ребот, конструкции, изделия 
и материалы

I t
**
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Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.

1023,61 1 86.46 28.25 65,73 6* 03 52.8
I
1 S3.CS

1 3 4 5 6 7 8 1 9

А. Объем работ
Земляные работы:

выемка грунта.................................... ТЫС, JK3 15,66 10,82 2,75 7,81 10,79 2,24 18,8
насыпь » ................................ » 5,79 3,43 2,45 3,34 2.6 1,32 7.1

Кладка:
из бутового камня, крупных и
мелких блоков.................................... а 0 ,8 1,1 0,98 1*34 1,19 0,62 —
кирпичная ............................................. » 5,88 6,24 5,53 3,1 5,27 3,64 5.27

Бутобетонные конструкции . . . . > 0,13 0,29 — — 0,3 — —
Устройство монолитных конструк

ций:
железобетонных................................. > 0,09 — — 0,02 — — 1,03
бетонных * * * ................................. » 0 .7 0,83 0,35 0,63 0,67 0,07 2,17

00
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и материалы
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Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.
1023,61 86,46 28,25 66,73 62.92 52,8 83.85

1 3 3 4 5 6 7 8 9

Монтаж сборных конструкций:
железобетонных — в с е г о ............... тыс. Л3 1.34 1.9 0,92 1,76 1,81 0,65 0,7В том числе:
ф ундам ентов....................... ...  . . > 0,34 0.15 - . 0,16 0,16 0,15к о л о н н ............................................... з 0.09 0,09 0,1 0,1балок .............................................. 3 0.15 0,29 — 0,24 0,17 _ 0,08п л и т .................................................. 3 0.5 1.22 0,71 М 1,16 0,52 0,33прочих конструкций........................ 3 0.26 0.15 0,21 0,16 0,22 0,13 0,1бетонны х.......................................... 3 0.26 0.61 — 0,47 0,23стальны х....................................... т 114.1 77,52 20,1 27,8 109,0 _ 140,2Заполнение проемов:
оконных.............................................. ТЫС. JH* 0.9 0,95 1,29 1,88 1,54 0,63 1,2дверных.............................................. 3 0.65 0,33 1,85 1.42 0,78 1,17 0,75воротных........................................... 3 0.55 1,06 0,24 1.24 0,22



Устройство;
полов .............................................
кровель из рулонных н прочих ыа*
теряалов......................................

Отделочные работы:
малярные......................................
штукатурные..................... * . ,
облицовочные................................

Внутренние санитарно * техннч ес кие 
работы .................................................

Монтаж трубопроводов:
водопровода............................... ,
канализации ...................................
отопления и теплофикации . , . .

тыс. d*

»

>
>
»

тыс.
руб.

км
»
»

10,54

14,25

15,77
9,72
0,96

73,59

4,71
U 8
6,52

Электромоитажные работы и авто
матика ................................................

Монтаж:
внутренних проводок.....................
технологического оборудования 

(без стоимости оборудования) . . . .

Прокладка наружных коммуника
ций .............. .....................................

тыс.
руб.

км

тыс.
руб.

то же

29,55

17,13

30,66

166,75

Б. Конструкции и изделия
Сборные конструкции: 
железобетонные — всего . < тыс. JK* 1,34

16,72 9,8 15,32 16,57 5.95 4,13

22,57 13,47 21,27 22,59 7.77 4,78

66,74 97,1 82,3 66,08 49,84 35,55
5,17 24,48 7,29 9,88 16,31 24,26
— 5,09 0,83 — 5,22 2,86

87,1 200,3 108,7 110,9 77,3 39,37

4,89 9,27 4,73 6,28 3,16 7,14
0,4 2,51 0,97 0,09 0,95
2,14 21,06 6,24 3,54 10,59 3^09

24,1 105,1 25,7 24,8 33,9 24,8

15,04 47,26 25,32 14,64 22,35 28,36

12,37 175,6 9,58 17,9 196,9 160,6

1,9 0,92 1,76 1,81 0,65 0.7



Продолжение табл. 39

Объем работ, конструкции, изделия 
и материалы
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Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.

1023.61 86.46 28.25 65,73 62.92 52.8 83,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В том числе:
фундаменты....................................... тыс. ле* 0,34 0,15 — 0,16 0,16 — 0,15
колонны .............................................. * 0,09 0,09 — 0.1 0.1 — —
балки ................................................... а 0,15 0,29 — 0,24 0,17 — 0,08
плиты .................................................. » 0.5 1,22 0,71 1.1 1.16 0,52 0,33
прочие конструкция....................... * 0,26 0,15 0,21 0,16 0,22 0,13 0.1
бетонные ........................................... а 0,26 0,61 — ---- 0,47 — 0.23
стал ьн ы е........................................... т 114,1 245,5 2 0 .1 27,8 109,9 — 140,2

Столярные изделия;
о к н а ................................................... тыс. мг 0,94 0,81 1,81 1,67 1,81 0,53 1,65
двери .................................................. а 0,72 0,53 1,85 1,52 0,84 1,16 0,75
ворота ............................................... а 0,65 1,07 — 0,24 1.24 — 0,23

Товарный бетон для монолитных
конструкций........................................... ТЫС. Jи* 3,43 3,67 1,39 2,65 2,73 0,77 3,05



Строительный раствор 
Асфальтобетон , . .

тыс. ж3 
т

1,69 
171,3

В. Материалы

Кирпич ............................................
Камень...........................................
Щебень и гравий...........................
П есок........................... ...
Цемент ........................................
Битум ............................................
И звесть..................................... ...
Лес:

круглый ......................................
пиленый .................... ...

Сталь:
сортовая .....................................
листовая .....................................
арматурная (включая катанку
и проволоку) ..............................

Трубы для внутренних коммуника
ций:

чугунные.....................................
стальные .....................................
асбестоцементные........................

Электропровода ..............................
Оборудование технологическое . . . 
Рулонные материалы (рубероид,

пергамин, толь) ....................
Асбестоцементные листы..............
Стекло.............................. ...

тыс. шт. 
тыс. дс3 

»
>

тыс. т 
г 
»

м3 
а

г
»

»

км
а
>
а
Т

ТЫС. м *  
а- 
а

1820
4,12
1.3
2,55
1,33

55,6
3

247.1
594.1

9,1
21,53

117,55

0,5 
11,33 
Г, 18 

17,13 
94

16,76
16,37
1,18

2,03 10,23 2,45 2,11 1,76 1,76
136,2 92,4 104,9 108,1 76,7 96,27

2370.9 2023,8 2602,6 2022 1445,9 2094,79
10,32 1,01 1.4 1,38 0,64 —

0,4 0,18 0,23 0,24 0,25 0,25
0,16 0,49 0,21 0,2 0,23 0,08
1,87 0,91 1,52 3,21 0,68 0,02

46,3 48,9 22,2 65.3 17,85 1,43
1,1 2,1 0,3 8,9 — 2,86

1,39 407,8 971,7 794,1 _ 106,77
792,5 412,1 1360,2 1267,2 76,5 137,56

2,23 2,1 8,36 5,32 13,07 0,95
33,1 13,1 46,9 41.6 6,62 16,58

77,6 120,4 62,36 89,4 0,19 95,79

0,29 2,62 1,02 4,7 1,04 0,13
9,3 27,22 13,42 12,14 14,13 16,64
0,16 __ 0,08 0,08 — —

15,04 47,26 25,32 14,64 22,35 28,36
104,1 81,4 87,6 15,9 27,46 419,94

20,35 16,54 22,7 23,58 42,16 22,3
30,46 19,78 31,05 33,05 — —

1,21 2,4 2,56 2,49 0,94 1,94



$ Т а б л и ц а  40
Свинооткормочная ферма иа в тыс. голо* и основные производственные здании,

входящие а  ее состав

В том числе основные производственные здания свинофермы

Объем работ* конструкций, изделия 
и материалы

Единица
измерения

Свиноот
кормочная 
ферма на 
6000 голов 
(типовой 
проект 
819*60)

свинарник- 
откормочник 
на 1000 голов 

(типовой 
проект 786)

блок кормо- 
приготови

тельного цеха 
производи

тельностью 9 т 
в 1 ч, со скла
дом комбикор
мов и храни
лищем корне
плодов (типо. 

вой проект 
602*89)

блок помеще
ний ветпункта 

и санбоАнн 
(типовой 
проект 
807*44)

ветеринар»»* 
санитарный 
пропускник 

для персонала 
свиноферм 
(типовой 
проект 
807-41)

котельная, 
тип 

КУО-6 
(типовой 
проект 

9Ю-Г-20, 
тип 1)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.
1)18,6 60,21 147.12 33,22 29,02 104,55

I 2 3 4 5 6 7 8

А. Объем работ
Земляные работы: 

выемка грунта ..................... ТЫС. JM* 25,02 .91 10.56 3.99 6,72 п.61
насыпь » ..................... » 7,95 4,69 2.9 2,47 2,24 6,39

Кладка:
из бутового камня» крупных 
и мелких блоков ................. 3 0.3
кирпичная ............................. 3 4 ^5 б71 5~82 7,72 7,93 4>3

Бутобетонные конструкции . 
Устройство монолитных кон

струкций:

» 1.71 1,49 1.62 0,98 1,35 —



железобетонных.................
бетонных.............., . , .

Монтажеборных конструкций: 
железобетонных — всего . . 
В том числе:

фундаментов.................
колони ...........................
балок . . ............. , .
плит ..............................
прочих конструкций . . .

бетонных...........................
стальных...........................

Заполнение проемов:
оконных...........................
дверных . . . . . . . . .
воротных . . . . . . . . .

Устройство:
полов ..............................
кровель из рулонных и про
чих материалов . . . . . .

Отделочные работы: 
малярные . . . . . . . . .
штукатурные....................
облицовочные....................

Внутренние санитарно«техни
ческие работы . . . . . . . .

Монтаж трубопроводов:
водопровода ....................
канализации ....................
отопления и теплофикации . 
технологических ..............

» 0,14
> 1,36
> 1,26
» 0,23

0,13
» 0,28
» 0,48
» 0,14
%
т 5М1

тыс. м* 0,62
» 0,43
» 0,57
1 6,61
» 10,33
1 34.59
> 5,73
> 0,69

тыс. руб. 61,74
км 2,82
» 0,81
» 4,56
> 2,68

0,0!
2,11

0,73

0,13
0,25
о .п
0*09
0,15

25^9

0,94
0,48
1,53

12,66

23,31

72,02
5,24

124,1

3,23
0,24
4,67

— 0,02 1,36
1.21 0,14 0,22 1.31
2,83 0,59 1,47 1,92
0,87 ._ 0,06 0,63
0,14 — 0,12 0,190,07 0,05 0,09 0,16
1,55 0.42 0,86 0,81
0,2 0,12 0,34 0,13
— .— — 0,01

160,1 38,53 29,3 177,9
0,73 0.7 1.19 1.42
0,37 1,96 3,03 0,65
0,33 — 0,58 0,17
8,95 6,26 11,46 4,89

10.7 8,3 15,72 5,25
33,5 53.82 70,26 31,67
3,18 26,02 31,68 18,63
— 7,65 11,59 1,39

78,33 99,63 125,43 40,1
1,53 6.2 7,59 7.5
0,54 2,56 2,72 0,78
2,16 8,13 11,1 3,16
2,68



Объем работ, конструкта, изделия 
и материалы

1

Электромонтажные работы и
автоматика ...............................

Монтаж:
внутренних проводок . . . 
технологического оборудовав 
ния (без стоимости оборудо
вания) ...................................

Прокладка наружных комму
никаций .......................................

Озеленение ...........................
Благоустройство ....................

Б. Конструкции и изделия 
Сборные конструкции:

Продолжение табл. 40-
В том числе основные производственные здания свинофермы

Единица
намерения

Свиноот
кормочная 
ферма яа 

боОО голов 
(типовой 
проект 
8&60)

свинарняк- 
откормочняк 
на 1000 голов 

(типовой 
проект 785)

блок кормо- 
приготови

тельного цеха 
производи

тельностью 9 т 
в 1 чг, со скла
дом комбикор
мов и храни
лищем корне
плодов (типо

вой проект 
(802-89)

блок помеще
ний ветпункта 

и санбойни 
(типовой 
Проект 
807-44)

ветеринарно- 
санитарный 
пропускник 

для персонала 
свиноферм 
(типовой 

проект 
807*41)

котельная, 
тип 

КУО-6 
(типовой 
проект 

903*1-20, 
тип 1)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.
111в»6 60.21 147.12 33.22 29,02 104,SS

2 3 4 5 6 7 8

тыс. руб. 41.64 37.4 75,96 27,7 33,1 124,1

КМ 35.04 65,76 62,3 12,43 27,12 38,24

тыс. руб. 26 8,15 267,9 43,95 99,9 140,9
а ) — 1 -

» 220,75 — — — — —

а J



железобетонные — всего . . тыс. м9 1,26 0,73 2,83 0,59 1.47 1,92
В том числе:

фундаменты.................. у 0,23 0,13 0,87 — 0,06 0,63
колонны ......................... у 0,13 0,25 0,14 — 0,12 0,19
балки ............................. у 0,28 0,11 0,07 0,05 0,09 0,16
плиты............................. * 0,48 0,09 1,55 0,12 0,86 0,81
прочие конструкции , . » 0,14 0,15 0,2 0,12 0,34 0,13

бетонные............................. » _ _ — _ 0,01
стальные............................. т 51,41 25,9 160,1 38,53 29,3 177,9

Столярные изделия:
о к н а .................................... ТЫС. Jи* 0,72 1.1 0,73 0,99 2,45 1.77
двери .................................... 1 0,5 0,48 0,37 0,24 3,24 1.19
в о р о т а ................................ у 0,57 1,55 0,33 — 0,58 0,17

Товарный бетон для монолит*
3,99ных конструкций...................... тыс. м9 4,2 4,36 3,26 1.49 2,35

Строительный раствор . , . У 1,39 2,13 2,82 3,02 3,08 1,67
Асфальтобетон...................... г 696 148,3 14,2 57,2 54,4 18

В. Материалы
Кирпич ................................ тыс. шт. 1570,1 2659,9 2317,9 3176,5 2797,1 2117,1
К а м е н ь ................................ ТЫС. JH* 0,76 0,66 0,71 0,74 0,63 —
Щебень и гравий.................. » 1,54 0,83 0,51 0,39 1,62 0,38
П есок............... У 1.8 0,21 0,61 0,18 0,1 0,39
Ц ем ен т ................................ тыс. т 1,13 0,5 0,4 0,6 0,7 1,29
Битум............... т 33,1 _ 156,4 86,7 182,6 65,5
Лес:
круглый ............................. JH? 350,1 1001,1 10,4 6,92 — 20,84
пиленый ............................. * 610,1 1457,8 362,8 129,73 215,7 208,4

Сталь:
сортовая ............ т 11.9 2,83 5,98 9,03 18,61 9,27
листовая ............ У 40,5 16,13 9,18 6,02 7,58 19
арматурная (включая катан* 
ку и проволоку) ............... У 159,2 14,8 61,7 24,98 44,1 193,1



Продолжение табл. 40
В том числе основные производственные здания свинофермы

Объем работ* конструкции, изделия 
и материалы Единица

измерения

Свнноот* 
кормочная 
ферма на 
6000 голов
(ТИПОВОЙ
проект
819-60)

свинарник- 
откормочник 
на 1000 голов 

(типовой 
проект 

786)

блок кормо- 
приготови

тельного цеха 
производи* 

тельностш 9 т 
в 1ч. со скла
дом комбикор
мов и храни
лищем корне
плодов (типо

вой проект 
802-89)

блок помеще
ний ветпункта 

н санбойни 
(типовой 
проект 
807-44)

ветерннарно- 
„санитарный 
пропускник 

для персонала 
свиноферм 

(типовой 
проект 
807-41)

котельная. 
тип 

КУО-6 
(типовой 
проект 
ЗДЗ-1-20. 
тип 1)

Сметная стоимость стрбнтельао-монтажных работ в тыс. руб.
И 18.6 40,21 147.12 33.22 29.02 104.55

1 2 3 4 $ 6 7 8

Трубы для внутренних ком* 
муникаций:

чугунные...............................
стальн ы е...............................
асбестоцементные................

Электропровода ....................
Оборудование технологичес -

к о е ...............................................
Рулонные материалы (рубе

роид» пергамин» толь) . . . . 
Асбестоцементные листы * . 
Стекло ...................................

КМ
»
>
»

т

тыс. м*
3
»

0.45
14,78

1.04
35.04

73,2

21,97
10,33
0,95

0,25
22,77
0.7

65,76

19,1

7,28
13,4
1.52

0,55
16.4
0,03

62,3

221,5

56,06

Г о е

2,44
14,93
0,06

12,43

122.2

37,78

?Г02

2,77
19,43
0,14

27,12

10,7

63,61

гТв»

0.67
23,3
66,9
38,24

205,8

8,48

2?1



Т а б л и ц а  41
Склад минеральных удобрений» механизированный зерносклад» рассадная теплица» 

центральная ремонтная мастерская, комбикормовый завод

Объем работ, конструкция, изделия 
и материалы

Единица
намерения

Склад мине
ральных удоб

рения на 
2000 т (шпо
ной проект 

705-1-9)

Механизиро
ванный зерно

склад на 
6200 г (типо
вой проект 

702-13)

Теплица рас
садная пло

щадью 1000 м* 
(типовой 
проект 
810-26)

Центральная 
ремонтная 

мастерская на 
200 тракторов 

(типовой 
проект 
816-76)

Комбикормовый Гзавод 
сборной конструкции 
производительностью 
2о0 г рассыпных или 
170 г гранулирован
ных кормов в суткн 

(типовой проект 
415-2-6)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб
«7,07 114.42 64.04 296.06 472.39

1 2 3 4 S 6 7
А. Объем работ

Земляные работы:
7,15выемка грунта.......................... ТЫС. JK* 22,54 4,79 6,57 5,66насыпь > ..........................

Кладка:
в 2 .П 6.5 4,01 2,24 3.62

из бутового камня» крупных и
мелких блоков .......................... в — 1,64 — 0,04 _

кирпичная ................................. а 6,2 3,94 0,09 4,44 1,66Бутобетонные конструкции . . . а 1,33 3.82 — —

Устройство монолитных конст
рукций:

железобетонных....................... а — 0.43 0,02 0,24 1,29бетонных ..................................
Монтаж сборных конструкций:

а 0,35 0,11 0,41 0,43 0,13

железобетонных — всего . . . а 1,62 0,02 0 ,6 2,29 3.5



Продолжение табл. 4!

Объем работ* конструкции* изделия 
и материалы

Единица
измерения

Склад мине
ральных удоб

рений на 
2000 т (типо
вой проект 

705*1-9)

Механизиро
ванный зерно

склад на 
6200 т (типо
вой проект 

702-13)

Теплица рас
садная пло

щадью 1000 м * 
(типовой 
проект 
810-26)

Центральная 
ремонтная 

мастерская на 
200 тракторов 

(ТИПОВОЙ
проект
816-76)

Комбикормовый завод 
сборной конструкции 
производительностью 
200 т рассыпных илн 
170 т гранулирован
ных кормов в сутки 

(типовой проект) 
415-2-6)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в тыс. руб.

87*07 114.42 64*01 296.06 1172*39

1 2 3 4 5 6 7

В том числе:
фундаментов .................................. тыс. JK» — — 0,44 0,85 0,09
КОЛОНН ........................................... я 0,02 — — 0,42
балок ........................................... я 0,45 — _ 0,19 0,52
п л и т .................................................... я 1,05 — 0*16 0,98 1,62
прочих конструкций ............... я 0.1 0,02 — 0,27 0,85
бетонных ................................... я — — 0,1 0,42
стальных ................................... т 152,1 75,1 323 119 287

Заполнение проемов:
оконных ................................... тыс. мг 1,62 0,31 2,71 1,07 0,87
дверны х....................................... я 0,27 0,05 0,05 0,43 0,2
воротных ................................... я 0.2 1*26 0,24 0,65 0,09

Устройство:
полов ........................................... я 16,33 25,6 1,52 10,21 5,12
кровель из рулонных и прочих
материалов ................................... я 18,57 27,51 8,97 2,98



Отделочные работы:
малярные...............................
штукатурные ........................
облицовочные ........................

Внутренние санитарно «техничес
кие работы ...................................

»
»
I

тыс. руб.
Монтаж трубопроводов:
водопровода ...........................
канализации ............................
отопления и теплофикации . ,
технологических.....................

Электромонтажные работы и ав
томатика ......................................

км
I
»
»

тыс. руб.
Монтаж:
внутренних проводок . . . . .  км 
технологического оборудования тыс. руб. 

Благоустройство» озеленив, на
ружные коммуникации.................  »

53.81
5.44
0.19

44,31

0 , 6

0,25
0,88

45.92

19,2
36,52

120

Б. Конструкция и изделия

Сборные конструкции: 
железобетонные — всего . , . 

В том числе:
фундаменты............................
колонны..................................
балки . ..................................
плиты......................................
прочие конструкции.................

тыс. м5 1,62

0,02
0,45
1,05
0,1

18.03 32,6 77,78 28,7
16.61 — 9,67 4,97
— — 1,89 0,66

— 165,4 188,64 17,9

__ 7,39 1,45 0,33
— — 1.11 0,27
— 26,2 7,94 1,04
— — 5,42 —

76,3 517,85 68,71 100,3

43.1 87,7 23,28 54,3
43,64 399,2 34,78 31,84

120 120 120 120

0,02 0,6 2,29 3,5

_ 0,44 0,85 0,09
— — — 0,42
— — 0,19 0,52
— 0,16 0,98 1,62
0,02

“

0,27 0,85



Продолжение табл. 4!

Объем работ, конструкции, изделия 
и материалы

Единица
измерения

Склад мине* 
ральиых удоб

рений из 
2000 f  (типо
вой проект 

70S* 1*0)

Механизиро- 
банный зерно

склад на 
6200 г (типо
вой проект 

702-13)

Теплица рас
садная пло

щадью 1000 м* 
(типовой 
проект 
810-26)

Центральная 
ремонтная 

мастерская на 
200 тракторов 

(типовой 
проект 
816-76)

Комбикормовый завод 
сборной конструкции 
производительностью 
200 г рассыпных или 
170 т гранулирован
ных кормов в сутки 

(типовой проект 
415-2-6)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ а тыс. руб.

87,07 114,42 64.04 296.06 1172,39

1 2 3 4 5 6 7

бетонные ................................... ТЫС. Ж* 0,1 0,42
стальные ................................... т I52J 75,1 323 119 287

Столярные изделия:
о к н а .............................................. тыс. ж* 2.19 0,44 37,1 1.07 0,87
Двери ........................................... » 0,27 0,05 — 0,43 0,26
ворота ........................................... » 0.2 1,26 — 0,65 0,09

Товарный бетон для монолитных
конструкций ................................... тыс. ж* 3,46 3,26 0,43 1,48 1,85

Строительный раствор................ 3 1.7 2,15 0,03 1.61 0,68
Асфальтобетон ........................... т 1289,1 1729,2 253,1 819.1 347,2

В, Материалы

Кирпич ........................................... тыс. шт. 2473,2 1580,1 37,5 1852,1 659/.



Зак. 586

Продолжение табл. 34
Корпус вспо-
илгят»ла.нм* Цехи с бытовыми помещениями Корпус

цехов с быто
выми поме

щениями

Главный
корпус Чугунолитей

ный кузнечный цех алюми
ниевого литья бытовой прессовый

Объем работ, конструк
ции. изделия и материалы

Ед
ин

иц
а 

на
ме

ре
ни

я

н
ам

ы
ли

/р
уб

. 
ст

ои


мо
ст

и 
ст

ро
ит

ел
ьн

о-
 

мо
нт

аж
ны

х 
ра

бо
т

•  вЧх

п33 ив
 1 

мл
н.

 р
уб

. с
то

им
о

ст
и 

ст
ро

ит
ел

ьн
о-

мо
н

та
ж

ны
х 

ра
бо

т

на
 1

00
0 

л*
 п

ло
щ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 

ст
ои


мо

ст
и 

ст
ро

ит
ел

ьн
о-

 
мо

нт
аж

ны
х 

ра
бо

т

на
 !

00
0 

л*
 п

ло
щ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 

ст
ои


мо

ст
и 

ст
ро

ит
ел

ьн
о-

 
мо

нт
аж

ны
х 

ра
бо

т

на
 1

00
0 

л*
 п

ло
щ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

ва
*1

 м
лн

. 
ру

б.
 с

то
и

мо
ст

и 
ст

ро
ит

ел
ьн

о*
 

мо
нт

аж
ны

х 
ра

бо
т

на
 1

00
0 

л*
 п

ло
щ

ад
и 

за
ст

ро
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 

ст
ои


мо

ст
и 

ст
ро

ит
ел

ьн
о

мо
нт

аж
ны

х 
ра

бо
т

1 и
а 

10
00

 л
* 

пл
ощ

ад
и 

за
ст

оо
йк

и

на
 1

 м
лн

. 
ру

б.
 

ст
ои


мо

ст
и 

ст
ро

ит
ел

ьн
о-

 
мо

нт
аж

ны
х 

ра
бо

т

Sж«О

1С
" Жч ж

i f33
Проемы:

фонарные металл иче-
11,8 2.3ские ........................... т 9.4 1.6 1.5 0.55 7.3 2.1 — — — 7,1 1.7

оконные металлические > 4,7 0,8 0,9 0,18 6,4 2.3 5,9 1.7 3.8 1.2 23.1 4,2 3 0.8
дверные .................... м* 55,8 9,6 60 12 26,3 9.7 26 7.6 32,8 10 153 28 15.4 3,8
воротные .................... » 7,2 1.3 — — 9.4 3.44 15.6 4.6 11,5 3.5 13 2 8,1 2

Остекление:
83,7 316 116.4оконных переплетов . > 389,1 133 46 342,6 99.5 281,7 86.3 1274 234.3 234,6 58.6

фонарей ........................ » 881,1 162,1 990 200 320.8 118.1 588.9 171.1 — — — 561.6 140.3
перегородок................. » 319,2 55,1 76 15 — — — — 57,7 — 170 31 —»

Утеплитель в  теплоизо
ляция:

керамзяюбетоя . . . . л » 601,8 86.8 70 14 318.2 117.2 296,3 86,1 384.8 118 553 101 155.7 38.9
пенополистирольные 
п ли ты ........................... Л* 2932,9 508,4 4400 740 84,2 31 961.3 279,4 _ 182 34 1050,8 262.5

Стяжки и выравниваю
щие слон цементные . . . > 6536.4 955,9 246 50 5202.6 1916 4801,1 1395.9 6378,8 1956 3660 673 4059,7 1014

Кровля:
рулонная З-слойная. . > __ — 2544 937 3112,9 904,7 3461,2 1061 2845 523 3947.8 986,4

» 4-слойная . . э 5743,1 991,8 4924 990 189,6 69,8 341,5 99,2 — —* — — 84.8 21.1
Гидроизоляция: 
оклеечиая ..................... > 345,3 59,6 5312 1072 199,1 73,3 174.3 50,6 1125,6 345,2 1214 223
обмазочная ................. » 758,2 130.9 1017 205 4642,2 1709,8 4882.8 1419.1 5160.5 1582 2578 474 5034,7 I2ST



5J Отделочные работы:
штукатурка ................. JH* 572.2 98.8 82 16.6 803.2 295,8 1487.6 432.3 901 276.3 2629 483 406.7 101.6
затирка ....................  , > 17.4 3 235 47 599.6 220,3 1049.2 304.9 116,5 35,7 248 45.5 481,4 120.3
облицовка керамике*
сними «плитками . . .

Окраска*
» 896.5 154.7 131 26 390,9 143.9 441 128,1 527 161.5 2129 390 94.6 23.6

масляная ................... » 932.4 160.9 * 1081,6 398,4 1080.3 313.9 1598.5 490,1 568 104 407,6 101.8
известковая и клеевая » — — — _ 1040.3 383,1 52,4 15.2 _
водоэмульсионная . . . » 11026.6 1903.8 321 65 8781.6 3234,4 8302.2 2412.9 2712 831,6 9391 1727 9549,2 2385.9
эмалевая (металлокон*
струкций) ................. > 10799.7 1864.7 2t42 431 12510.7 4608 12462 3622 10396 3341.5 1614 296 10088,6 2520.6

Отмостка асфальтовая
бетонной подготовке . » 35.6 6.1 12 2.S — — 74.3 21.5 29 8.9 96 73 16.2
Б. КОНСТРУКЦИИ

И ИЗДЕЛИЯ
Бетон товарный . . . . ** 3224 557 2480 490 2222.3 818.5 3427,7 996,2 2406 6 738 1815 334 4120.2 1029.4
Раствор ....................... » 623 107.5 79 15 456 167,3 486 141,3 363,6 111,5 730 34 341 85.3
Сборные железобетон*

аые^конструкции............. » 957.7 165.3 606 101 731.5 269.4 684.9 198.9 785,5 240,8 1630 320 701.1 175,2
Стеновые корамз<*тобе*mdiruA пя!№ ли JH* 20 3.4 105 20 14.1 5.2 52 15.1 116,5 35.7 30,7 7.7

и* 787 135,9 326 65 915.3 337.1 219.2 63,7 830,2в 254.5 505.9 126.4
Стальные конструкции . т 336.5 56.1 361 65 422.3 155.5 441.9 128,4 314,2 96.3 19 3.4 461 115.2
Опалубка .................... м* 3494 603.2 1410 230 2698.9 994 4093 1189,5 2641,9 810.2 646 116 4891.1 1221.7
Асфальтобетон . . . . т 2.5 0,424 0.8 0.02 12.6 4.627 5.2 1.503 3.1 0.935 36.7 6.8 5.1 1.278
Арматура для сборных

конструкций.................... » 183.7 31,71 93.7 19 139 51.21 134.8 39.16 156.4 47,95 317.8 57 105.5 26.37
Керамзитобетон . . . . м* 502 86,6 8 2.6 318.2 117,2 296.2 86.1 384.8 118 — — 155.7 38.9
Арматура для монолит*

пых железобетонных кон*
струкций ....................... т 70 12.09 91 18 117.3 43.21 228.6 66.43 53 16.24 86.3 15.8 174 43,47

В. МАТЕРИАЛЫ
Гравий, щебень . . . . м* 3919.3 676,7 2535 490 2737.4 1008,3 3764.3 1094.1 2949.1 904.4 3869 691 4312.9 1077.5
Песок .......................... > 2809 485 1890 360 2220 817,7 2641.6 767.7 2036.5 624.5 3622 646 3613.3 902,6
Цемент ....................... г 1625 280,6 980 160 1274 469.3 1594.6 463.4 1287.6 394.9 1811 323 1613,2 403
Известь ....................... » 6.1 1,043 15 0.3 7,2 2.6 14.8 4.3 7.5 2.3 18,8 0,7 4.3 1.1
Лес:
пиленый .................... 307.4 53.1 157 27 456,9 163.3 358.5 104,1 206,5 63.3 90 16 551,6 137.8
круглый....................... » 512.3 834,5 643 110 143.5 54.69 63.6 19.95 296.6 90.95 3 0,6 99.7 24.92

1 6 числителе — необлнцованные. в знаменателе — облицованные.



Хамень . . . . , 
Щебень и гравий
Песок ..............
Цемент ..............
Б и т у м ..............
Лес:
круглый . . * , 
пиленый . . . ,

Сталь:

тыс. л«5 
>
»

тыс. т 
т

JW5

сортовая ................................... г
листовая ...............................  9

арматура Г(включая катанку и 
проволоку) ............................ >

Трубы для внутренних коммуни
каций:

чугунные ...............................
стальны е........................., .
асбестоцементные.................

Электропровода ........................
Оборудование технологическое * 
Рулонные материалы (рубероид.

пергамин, толь)............................
Асбестоцементные листы . . . 
Стекло ......................................

км
1
1
»
т

тыс. мг 
*
»

1,21
1.44
3,56
1,72

265

1.5
650

328.1 
17,5

171.2

0,25
5,1

19̂ 2
578,1

80,5

0,63

3,37
5,72
1,97
1,51
1,4

167,1
1424

265
74,4

*1,9

4,89

43.1
169.1

39,55
37,13
0,5

0,51
0,07

5,2

2,6
3,1

274,2

64,1

35,68

87,7
114

22^82

0,04
0,7
0,29
1,24

141,2

17.1
58.2

54,9
83,02

199,6

1,16
10,63
0,04

23,28
66,3

31,83
0,32
1,18

0,34
0,05
2,25

42,9

51,3
136,2

3,96
4,32

374,3

0,17
4,2

5Tf3
341

14,66
1,34
1*3



9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАБОТ И РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 МЛН. РУБ. 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

И НА 1000 м* ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ 
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОЙИНДУСТРИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9.1. Показатели на I млн. руб. сметной стоимости строительно* 
монтажных работ» приведенные в разделе, предназначены для опре- 
деления объема работ н расход* конструкций, изделий, полуфабри
катов и основных строительных материалов при разработке проек
тов организации строительства» входящих в состав технических 
проектов.

При этом расчетные нормативы определены для условий строи
тельства в районах с поясным территориальным коэффициентом, 
равным I.

Для условий строительства в местностях, расположенных в 
других территориальных поясах, необходимо к расчетным нормати
вам применять территориальные коэффициенты.

При осуществлении строительства в нескольких территориальных 
поясах коэффициент определяется как средневзвешенный с > четом 
удельного веса работ, выполняемых в том или ином территориаль
ном поясе.

9.2. Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий» 
полуфабрикатов и основных строительных материалов на ! млн. 
руб. стоимости строительно-монтажных работ» а также на 1000 м% 
объема основных зданий» входящих в комплекс, разработаны для 
следующей группы предприятий стройиндустрии:

А . Завод древесностружечных плит

Главный корпус; склад кондиционной щепы; ремонтно-механи
ческий цех; склад ГСМ; склад технических материалов; служебно- 
бытовые сооружения; общеплощадочные сооружения и наружные 
сети подземных коммуникаций.

5. Завод железобетонных предварительно напряженных конструкций 
промышленных зданий и сооружений

Производственный корпус; административно-бытовой корпус; 
бетоносмесительный цех; склад готовой продукции; арматурный 
цех со складом металла; блок вспомогательных служб; склады це
мента и заполнителей с галереей подачи заполнителей и эстакадой 
пневмотранспорта цемента; склад эмульсолэ;' градирня; склад ГСМ; 
общеплощадочные сооружения и наружные сети подземных комму
никаций.
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В. Заоод по ремонту строительных и дорожных машин
Главный корпус с административно-бытовыми помещениями; 

склад нефтепродуктов; производственные и складские площадки; 
склад тарного хранения; общеплощадочные сооружения и наруж
ные сети подземных коммуникаций.

Г. Автоматизированный асфальтобетонный завод
Склад заполнителей с отделениями дробильно-сортировочным и 

подачи заполнителей; бункерный склад минерального порошка с 
эстакадой подачи; битумоплавильная установка с бнгумопроводом 
и маз>топроводом; асфальтосмесительное отделение; склад ГСМ; 
общеплощадочные сооружения и наружные сети подземных комму* 
кикаций.

Д. Объединенные предприятия специализированных организаций
Производственный корпус; блок складов; площадка для на

ружных работ и готовой продукции; склад металла И) труб; обще* 
площадочные сооружения и наружные сети подземных коммуника
ций.

£. Завод напорных железобетонных труб
Бетоносмесительный цех; блок вспомогательных служб и склад 

металла; склад готовой продукции; галерея подачи заполнителей с 
эстакадой пневмотранспорта; склад эмульсола; административно
бытовой корпус; оощеплощадочные сооружения и наружные сети 
подземных коммуникаций.

Ж. Завод металлоконструкций
Производственный корпус; административно-бытовой корпус; 

материальный склад; кислородно-распределительная установка со 
складом! кислородных баллонов; стрелочная будка; градирня; обще* 
•площадочные сооружения и наружные сети подземных коммуника* 
цнй.

3. Гараж для автомашин с открытой стоянкой
Главный корпус: административно-бытовая и производственная 

часть; контрольный пункт и такелажная, тепловой пункт для при
соединения к теплосети, резервуар неприкосновенного противопо
жарного запаса воды V-250 м\ открытая стоянка одиночных авто
мобилей, отерытая стоянка автомобилей с прицепами, грязеотстой
ник, тепловой «пункт открытой стоянки, общеплощадочные соору
жения и наружные сети подземных коммуникаций.

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика ос
новных зданий, входящих в комплекс предприятий, приведена в 
табл. 42.

9.3. Показатели определены на I млн. руб. стоимости строи
тельно-монтажных работ по предприятию в целом и на 4000 мг 
объема зданий основного производственного назначения, включен
ных в главу 2 сводной сметы на промышленное строительство 
(табл. 44 и 45).

9.4. При исчислении показателей стоимость строительно-мон
тажных работ по предприятию принята в объеме затрат, предусмот-
4 Зак 586 97



репных главами 1—7 сводной сметы промышленного строительства, 
т. е. без включения в нее затрат на временные здания н сооруже
ния, удорожайне работ в зимнее время, непредвиденные расходы, до
левое участие в строительстве энергетических, инженерных и дру
гих сооружений.

9.5. Дополнительный расход основных строительных материа
лов на возведение временных зданий и сооружений, на работы, вы
полняемые за счет накладных расходов, на обустройства, учитыва
емые в стоимости машино-смен строймеханизмов к оборудования, 
на поделки при производстве санитарно-техннчесхих и электромон
тажных работ и монтаже железобетонных и стальных конструкций 
и оборудования может быть определен по показателям, приведен
ным в табл. 43.

9.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с 
указаниями пп. 5 н 6 Общей частя сборника.

Поправки к расчетным нормативам принимаются в размере:
по металлу . . . » ........................................  14 г

» ц е м е н т у ..........................................   310 ».
» лесу:

п и л ен о м у ................................................................... 196 м*
к р у г л о м у .................................................................  71 »

» рулонным кровельным -м атериалам .................. 5,9 тыс. м*
» с т е к л у ......................................................................190 м*

9.7. При определении расхода дополнительных материалов стои
мость строительно-монтажных работ должна приниматься в объеме, 
предусмотренном главами 1—9 сводной сметы яа промышленное 
строительство.

9.8. При разработке проектов организации строительства дли 
объектов стройиндустрии и стройматериалов с конструктивной схемой 
или технической характеристикой, отличными от проектов, принятых 
при определении нормативов, необходимо вносить соответствующие 
коррективы.

При разработке проектов организации строительства объектов, 
отличающихся по своему назначению от объектов, приведенных в 
настоящем сборнике, допускается устанавливать ориентировочные 
объемы работ и потребные материалы, изделия, полуфабрикаты и 
конструкции по имеющимся в сборнике нормативам на предприятия с 
аналогичной конструктивной схемой или технической характерист i- 
кой.

9.9. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 
400, а расход стали к стали Ст.З (A-I).



Объемно-планировочная н конструктивная характеристика основных зданий» 
входящих в комплекс предприятия

Т а б л и ц а  42

Конструктивная характеристика

Наименование
предприятий

Объемно-планиро
вочная характе

ристика фундамен
ты стены каркас

между
этажные
перекры

тия
КОЛОННЫ покрытия кроаля ПОЛЫ

Завод древес* 
ностружечных 
плит

Монолит
ные бе
тонные

Кирпич*
ные

Сборные
железо
бетонные
конструк

ции

Сборные
хселезо-
бетонные

плиты

Сбор
ные же
лезобе
тонные

Сборные
железо
бетонные
плиты

Рулон
ная 3- 
слойная

Асфальтобе
тонные» цемент
ные» линолеу
мовые

Завод железо* 
бетонных пред* 
варительно на* 
пряженных кое* 
струкций про
мышленных эда* 
кий и сооруже
ний

Размер в пла
не 72x144 м, 
сетка колонн 
12x18 м , шири* 
на пролета 18 м, 
высота до низа 
ферм 10,8 м

То же Керамзи
тобетон

ные
панели

То же Тоже То же Тоже То же Бетонные, це
ментно-песча
ные, из керами
ческих плиток» 
линолеумовые



Продолжение таОл. 42
Конструктяаяая характеристика

Наименование
предприятий

Объемпо-планяро- 
«очная характе

ристика фундамен
ты стены каркас

между
этажные
перекры

тия
КОЛОННЫ покрытия кровля полы

Завод по ре* 
монту строи
тельных и до
рожных машин

Размер в пла
не 54x144 м% 
сетка колонн 
12x18 и, шири
на пролета 18 м% 
высота до низа 
ферм 10,8 м

ООориые
железо
бетонные

Керамзм* 
тобетон- 
ные па
нели

Сборные
железо
бетонные
конструк

ции

Сборные
железо
бетонные

плиты

Сбор
ные же*
лезобе*
тонные

Сборные
железо
бетонные

плнты

Рулон-
мая

3-СЛОЙ-
ная

Бетонные, из 
плит, линоле
умовые

Объединенные 
предприятия спе* 
анализирован- 
ных организа
ций

Размер в пла
не 54x72 jи, 
сетка колоин 
12x18*, шири
на пролета 18 м, 
высота до низа 
ферм 7,2 м

Тоже То же То же То же То же Тоже То же Асфальтобе
тонные, нэ клин
керного кирпи
ча, цементно
песчаные, моза
ичные, из кера
мических ^  пли
ток, линолеумо
вые



Завод напор* 
ных железобе- 
тонных труб

Размер в пла* 
не 96x156 ж, 
сетка колонн 
12x24 ж, шири* 
на пролета 24 ж, 
высота до низа 
ферм 12,6 ж

Сборные 
железо
бетонные 
и моно
литные 

бетонные

» t t > > i Бетонные, це
ментные, из ке* 
рамических пли* 
ток, линолеумо
вые

Завод метал* 
локонструкций

Сетка колонн 
12x24 ж, шири
на пролета 24 ж, 
высота до низа 
ферм 12,6 ж

Монолит
ные бе
тонные

» » » » » Асфальтобе
тонные, бетон
ные, из керами
ческих плиток, 
цементно-песча
ные, из клин
керного кирпи
ча, линолеумо
вые

Гараж для ав* 
томашин с от* 
крытой стоян
кой

Сетка колонн 
12x24 ж, шири
на пролета 24 ж

Сборные
железо-.
бетонные

1 1 > » » Бетонные, ас
фальтобетон
ные, кирпичные, 
из керамических 
плиток, дере
вянные



Показатели дополнительного расхода основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Т а б л и ц а  43

Металл марки Ст.З в т
Л»» A iil Листы Полуфабрикаты и

в том числе иа В ТЫС. JM* конструкция в м*

Наименование затрат» по которым 
устанавливается дополнительный расход 

основных строительных материалов всего

•41

1! пр
оч

ие
 р

аб
от

ы
1 Ц

ем
ен

т 
в 

г

кр
уг

лы
й «

3X
Vр.
с

#

H i
О  4» *  4 X 8 ру

ло
нн

ые
 

1 

кр
ов

ел
ьн

ые

•*
И
•
о*X«**>О ж

ел
ез

об
ет

он
сб

ор
ны

й i .
51
S  к Ъ  ч

I
&
3»

Возведение титульных времен
ных зданий и сооружений . . , 7 3 .5 3 .5 17 13 45 0 ,0 9 1 ,3 130 2 6 2 6 17

Работы» выполняемые за счет 
накладных расходов и стоимости 
машико-смен строймеханнзмов 13 13 13 35 45 0 ,0 9 1 .3 130 70

Поделки при производстве 
электромонтажных н санитарно- 
технических работ .................... 3 .5 3 .5 17 43

Поделки при монтаже железо
бетонных и стальных конструкций 17 — 17 — 30 — — — — — — —

И т о г о  ................ 4 0 .5 3 .5 37 47 78 90 0 ,1 8 2 , 6 260 26 2 6 130

П р и м е ч е н  л е. Показатели дополнительного расхода основных строительных материалов на ) млн. руб. сметной стоимо
сти строительно-монтажных работ приняты по данным «Расчетных нормативов для составления проектов организации строи
тельства»* изданных в 1966 г. При этом размеры показателей пересчитаны в соответствии с йенами, введенными с 1 ииввря 
1969 г.



Показатели для определения объема работ и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов 
и основных строительных материалов на 1 млн. руб. 

сметной стоимости строительно* монтажных работ и на 1000 м3 объема основных зданий

Т а б л и ц а  44
Завода и объединенные предприятия

З а в о д

железобетон
ных предка- Объединенные

Объем работ, материалы, 
полуфабрикаты, кон

Еди
ница
изме

древесно
стружечных

плит

рительно-
напряженных
конструкций
промышлен

по ремонту 
строительных 
я  дорожных 

машин

автоматизи
рованный
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

предприятия
специализи

рованных
организаций

струкции и изделия рения ных вданнй 
в  сооружений

1 мм.
рув. 1000 и* 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 млн. 
РУ«- 1000 м* 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 иля. 
руб. 1000 м* 1 млв. 

руб. 1000 м*

А. Объем работ

Земляные работы: 
разработка грунта . . 29190 588 19923 244.4 27482 239 100723 3077 11860 118 14241 195,5
обратная засылка, на*
С Ы П Ь ..................................... а 9610 195 10149 124.5 16588 144 32525 992 4563 45,8 5754 79

Монтаж сборных кон
струкций: бетонных, же
лезобетонных и керамзи
тобетонных —  всего . . 1 1652 34.63 2057 25,2 3602 31.3 4287 130.5 1986 19,9 2365 40,9



Продолжение табл. 44
З а в о д

Объем работ» материалы» 
полуфабрикаты, 

конструкции и изделия

Еди*
ница

изме
рения

древесно
стружечных

плит

железобетон* 
пых предел* 

рнтельно- 
напряженных 
конструкций 
промышлен
ных зданий 

я сооружений

по ремонту 
строительных 
н дорожных 

машин

автоматизм*
рованкый
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные
предприятияспециализи

рованных
организаций

1 млн.
руб. 1000*» 1 млн» 

руб. 1000 м* 1 млн. 
руб. 1000 JK* 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 млн.
руб- 1000 л» 1 млн. 

руб. 1000 л*

В том числе: 
с в а и ......................... Л* 21 0.2
фундаменты, башмаки 1 80 1,68 99 i l l 245 2Л2 498 is7 l7 209 2.1 387 s i
колонны .................. » 200 4,19 391 4.8 511 4,44 5 0,17 493 4.9 246 3.4
балки, фермы, ригели » 163 3,46 211 2,59 616 5,84 4 0,13 141 1.4 458 6,3
подкрановые балки . » — 247 3,01 — _ — — 143 1.4
плиты покрытий и пе
рекрытий .................. а 442 9,27 582 7.14 1161 10,11 147 4.47 271 2.7 721 9.9
панели железобетон* 
ные .......................... > 126 2.67 4 0,04 83 0,72 133,9 4,08 38 5,3
панели керамзитобе* 
тонные ...................... > 450 5,52 732 6,36 634 6,4 482 6.6
прочие конструкции . » 589 13,2 73 0,87 254 2,27 3500 10б7б 74 0,76 33 0,45

Монтаж стальных кон
струкций ...................... 272 5,06 601 7,36 415 3,61 580 17,6 355 3,56 223 3.2

В том числе: 
колонны» опоры . . * > 8 0,15 6 0,07 0,2 0,01 45,3 1,38 0,75 0,01 7,6 0.1
балки» ригели» прогоны 1 18 0,38 40 0,44 6,4 0,06 82,4 2,5 8,48 0,08 28,2 0,38



фермы стропильные и 
подстропильные, фо* 
наря и связи . . . . т 24 0,5
эстакады, бункера, 
стальные пролетные 
строения .................. 1 51 1,07
покрытия, настилы . » 15 0,31
ограждающие конст
рукции ..................... > 95 1,99
оконные и фонарные 
переплеты .............. » 0,31 0,01
монтаж крановых пу
тей ............................. 1
каркасы, фахверки . 1 1.7 0,03
прочие металлоконст
рукции ..................... э 59 1*24

Возведение монолитных 
железобетонных конст
рукций ~  всего.............. м9 1222 2,56

В том числе: 
фундаменты.............. > 610 12,78
колонны .................. I 24 0,5
каналы, колодцы, тру
бы и кольца . . . . 1 226 4,74
перекрытия, покрытия » 100 2,09
стены ..................... » 72 1,51
венткамеры . . . . » — —
бункера и резервуары » 97 2,03
прочие конструкции . » 95 1,23

Возведение монолитных 
бетонных конструкций — 
в с е г о ............................. 1 2866 59,45

0,79 0,48

3,49
0,1

0,41

0,08

0,04
0,79

3,7

18,77

12,22

0,12
0,13

4,78

1,55

82 0,71 13,9 0,43 73,75 0,74 35

210,7 6,42 49 0,49
— — — — 6,87 0,07 U

19 0,16 7.1 0,22 40,3 0,4 13,4

36 0,31 — — 6,47 0,06 43,7

61 0,52 118,5 1,19 47,5
7.4 0,06 14 0,43 9,36 0,09 24,1

43,8 0,38 206,7 6,29 41,42 0,41 21,8

988 8,59 320 9,76 994 9,98 317

625 5,43 150 4,57 468 4.7 243
1.7 0,01 — — —

66 0,57 6 0,18 33 0,33 .
139 1*2 146 5 454 4,55 —

24 0,2 _ — — — —

124 1,08 — — 37 0,37 —

7 0,06 18 0,62 3 0,03 74

960 4,8 2375 72,2 934 9,38 724

0,02

0,18

0.6

0,65
0,33

0,3

4,36

3,33

1,02

6,76 9,94



Продолжение табл. 44
З а в о д

Объем работ, материалы»
полуфабрикат.

конструкции в изделия

Еди
ница
изме
рения

древесно
стружечных

плит

железобетон
ных предва

рительно- 
напряженных 
конструкций 
промышлен
ных зданий

в сооружений

по ремонту 
строительных 
н дорожных 

машин

автоматизи
рованный
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные
предприятия
специализи

рованных
организаций

1 млн. 
руб. ИХ»*» 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

РУб. 1000 я* 1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб. 1000 л*

В том числе: 
фундаменты:

бутобетонные . . 
бетонные « . . .

стены .......................
прочие конструкции . 

Кладка кирпичная . .
t  бутовая . . . 

Возведение деревянных
конструкций....................

Устройство стен; 
из волнистых асбесто- 
цементных листов . . 
из асфальтоцементных
листов ........................
из плоских асбестоце
ментных листов . . . 
каркасно-плитных * . 
из фибролитовых плит

М9
»
а
»
в
t

>

и»

в

а
в
в

695
30

2112
1911

80

118

14,57
0,63

44,28
40,0

1,69

24.7

18
385
130
22

310

58

308

45

491
200

0,22
4,72
1,55
0,27
3,81

0,71

3,78

0,55

6,03
2,45

82
267
51

159
1615

46

60

0,72
2.3 
0,4
1.3 
14

0.4

0,51

284
1073
1012

3
430

154

3876

1860

8,67
32.7
30.8 
0,09 

13,12

33

118

5бТб5

21
146
94

673
314

43

361

196

0,22
1.47
0,94
6,76
3,15

0,33

3.61

1^96

2.2
324
93

305
U I0

0,03
4,44
1,28
4.2

15,3



Устройство перегоро
док — в с е г о ............. м*

В том числе:
деревянных.........  »
гипсолитовых . . . .  *
кирпичных .................... >
из стеклоблоков . . .  >

Устройство кровли: 
из листовой стали . . »
» волнистых асбоце- 
ментных листов . . .  >
из плоских асбоце
ментных листов . , . з
из рулонных материа
лов:

2- слойной . . . .  >
3- слойной . . . .  з
4- слойной . . . .  >

Заполнение проемов
блоками;

оконными.............  з
дверными ...................  з
воротными.........  з

Остекление .................... з
Устройство оснований—

в с е г о ........................ м3
В том числе:
шлакобетонных . . .  >
щебеночных.........  >
песчаных.............  »
из кирпичного щебня з
бетонных.............  »

404 8,47 1032 12,68 1643 1,43

404 8.47 133 1,62 - ___

— 494 6,05 941 8,17
— ___ 391 4,8 674 5,86
— 14 0,17 28 0,25

33 0,69 344 4,22 617 5,35

500 10,48 40 4.9 675 5,87

— — 11 1,35

_ 1 212 2,6 536 4.6
4607 98 10074 123,58 8570 74,4
— — — — 645 5.6

968 20,3 1702 25,88 229 1,99
196 4 127 1,56 353 3,1
100 2,1 8 1 146 1,27

1805 37,8 2418 29,6 3020 8,15

695 14,57 2182 26,77 3013 25,41
___ _ 67 0,58
— 116 1,43 147 1,28
— — 862 10,57 1434 12,46

695 14^57 1204 14,77 1364 11,09

460 14 720 7,25 2432 33,4

460 14 47 0,47 33 0,46
__ — 437 4,38 1260 17,3
__ — 225 2,3 1139 15,6
— — 11 0,1 — —

2053 62,5 168 1,68 243 3,3

1363 41,57 12 0,12 — —

193 5,89 738 7.4
856 26,06 1299 13,04 9766 134~1

— 4947 49,67 1392 19,1

56 1,7 1250 12,6 367 5,04
69 2.1 159 1.6 344 4,73

384 11.7 30 0.3 37 0,55
20 0,6 1248 13,5 2308 31,7

13834 403,1 2269 22,42 1697 23,4
_ _ 11 0.2

4225 128,7 70 0.7 360 4,9
7603 231,6 754 7,57 221 3,1

72 2,2 _ — — —

1333 40,6 1445 14,5 1105 15,2
о



Продолжение табл. 44
З а в о д

Объем работ, материалы,
полуфабрикаты.

Еци-
нкца

древесно
стружечных

плит

железобетон
ных предва

рительно- 
напряженных 
конструкций 
промышлея-

по ремонту 
строительных 
и дорожных 

машив

автоматизи
рованный
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные
предприятия
специализи

рованных
организаций

конструкции и изделия рения КЫХ зданий 
и сооружений

1 млн. 
рув. 1000 м» 1 мл и. 

рув. 1000 м* 1 млн. 
руб- 1000 м* 1 млн. 

руб. 1000м« 1 млн. 
руб. 1000 ж* 1 МЛН.

руб. 1000 я*

Устройство гидроизоля
ции:

обмазочной за два ра
за ..............................
оклеечной;

ас* 6818 145 4438 54,5 13459 116,9 15728 479,6 2953 30 347 4,8

230 2,031-слойной . . . . у 1000 21 529 6,5 717 21,9 297 3,0 —
2*слойной . . . . У 3200 67,1 448 5,5 ЗТ8 3,2 3357 102,3 547 5,5 331 4.6
стеклотканью в 
3 слоя ................... у _ 432 5.3 55 0.4 - 1175 11,8 209 2.9

цементной ............... > 1058 22,2 127 1,6 144 1,25 — — 143 1,44 107 1.5
Устройство стяжек — 

всего . . ....................... у 6649 139,39 8577 105.43 10947 95.1 335 10,2 11129 Ш .5 11505 158
В том числе: 10947 95.1 162 4,94цем ентны х............... у 2658 55,72 8277 101,54 7637 76,54 11505 158
бетонных................... У — 300 3,68 — — — — 3416 34,3 —
асфальтовых . . .  * У 3991 83,67 — — — — 172 5,25 76 0,76 — —

Устройство полов — 
в с е г о .............................. У 5639 118,2 9599 117,85 11855 103,0 11057 336 2307 23,18 8938 122,3



В том числе: 
дощ аты х.................. м* 60 1,26 53 0,65 3806 115,94 ___
паркетных............... > 59 1,23

7,49 10,84линолеумных . . . . 440 9,23 611 1248 — —- 706 7,1 605 8,3
цементных............... » 1187 24,89 830 10,18 1347 11,71 6812 207,5 375 3,77 1137 15,6
асфальтовых . . . .  
асфальтобетонных

» — — 7 0,09 — — 22 0,66 317 3,18 — _
» 2902 60,84 465 5,70 1181 10,26 — — 207 2,08 5968 81,9

клинкерных . . . . 1 — — — — 513 4,46 — — — — 161 2,2
из керамических пли* 
т о к ............................. 1 238 4,99 203 2,49 860 7,51 253 2,54 664 9,1
мозаичных............... » 38 0,8 36 0,44 151 1,31 — — 48 0,48 193 2,7
бетонных.................. » 638 13,4 6927 85 6119 53,1 — — 401 4,03 163 0,22
из пластмассы . . . > 53 M l
глинобитных . . . . » 24 0,5 — — — — 396 12,06 — — — —
термокислотоупорных 1 41 0.57

Теплоизоляция: 
войлоком.................. » _ _ _ _ 76 0,6 _ __ _ _
фибролитовыми плита
ми ............................. м» 192 4,02 26 0,32 _ . 279 2,8 17 0,23
пенобетонными плита* 
м и ............................. 1 _ _ 689 8,46 905 7,87 _ __ 632 6,34 887 12,3
минераловатными пли* 
т а м и ......................... t 12 0,25 22 0,28 4 0,03 101 3,08 22 0,22 16 0,23
шлаковая ............... I — — — — 21 0,18 348 10,6 13 0,13 —
минераловатными 
скорлупами.............. » _ 32 0,39 39 0,33 _ 50 0.5 76 1,05
асбестоцементными 
полуцилиндрами . . мг _ _ 515 6,21 1105 9,6 _ _ 661 6.6 586 8,05

Облицовка поверхно
стей — всего .............. 3 441 9,24 1079 13,26 3763 32,7 164,6 5 * — 2350 20,5

В том числе: 
древесноволокнистыми 
плитами .................. 3 30 0,37 25 0,25 _ _



Продолжение табл,44
З а в о д

Объем работ» материалы.
полуфабрикаты, 

конструкции н изделия

Еди
ница
изме
рения

древесно
стружечных

плит

----------- г
Желеэоб^тоц- 
ных предва

рительно- 
напряженных
конструкций
промышлен
ных зданий

по ремонту 
строительных 
н дорожных 

машин

автоматизи
рованный
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные 
предприятия 
спецнализи

рованных 
организаций

а сооружений

1 ила.
РУй 1000 м* 1 иля.

руб- 1000 м* 1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 млн. 
руб. 1000 м* 1 или. 

руб. 1000 м*

керамическими обли
цовочными плитами 
плоскими асбестоце
ментными листами . .

At*

1
441 9 ,24 407 5 1008 8 .7 6 — — 150 1 .5 1998 27 .4

оцинкованной сталью » — 480 6 .9 157 1.86 164.6 5 79 0 ,8 346 4 ,8
0 ,0 8Штукатурка поверхно — — 162 2 .0 2598 22,56 — — — 6

сти— в с е г о ................... > 5718 П 9 .5В том числе сухая шту 997 12,23 2835 24 ,6 160 4 ,86 374 3 ,74 2671 3 6 .7катурка ♦ 
Окраска;

1 1544 32,37
известковая ...............
клеевая ...................

»
а 9000

6170
188,7 22540 276,52 29514 256 .4 16003 160,7 11891 163.3 

5 3 .4

7 4 .3

масляная: 129,35 1289 15,81 3284 28.54 1162 Н .7 3890поверхностей . . . 
металлоконструк
ций ...............

» 7659 160 4909 6 0 ,2 10376 90.15 1933 59 7878 79,1 5412
прочая ......................

т
At* — 274 3 .4 315 2,74 678 2 0 ,5 509 5 .1 238 3 .8

224,21389 17,04 953 8 .2 ММ 1485 14,9
1

10657



Внутришющадочные се* 
ти:

водопровод:
хозяйственно-пить
евой ..................... ж 129 2,64
производственный у 87 1,76

канализация:
хозяйственно-фе
кальная .............. » 233 4,73
ливневая . . . . у 213 4,32

тепловые сети . . . . У 121 2,45
Устройство автодорог и 

площадок:
с бетонным покрытием л3 1366 28,64
» асфальтобетонным 
покрытием.............. ж* 11682 245

Установка бортового 
камня ............................ ж3 62,6 1,31

Прокладка железнодо* 
рожных п у т е й .............. км 0.9 0,02

Балластировка пути: 
щебеночным баллас
том ........................ ж3 15 0,31
песчаным балластом . > 1508 31,64

Б. Материалы, 
полуфабрикаты, 

конструкции н изделия
Арматура (приведенная 

к весу стали ЬА) . . . т 265 5,56
В том числе на изго

товление сборных конст
рукций .....................  . У 126 2,64

0,59
2,52

1.6 36 0,31 1296 39,5 46 0,46 43
1,07 61 0,53 — — 470 4,72 183

2,85 504 4,38 2153 65,6 97 0,98 58
2,62 209 1.81 — — 350 3,51 153
1,49 135 1,18 3979 121.2 103 1,04 92

7,07 1091 9,4 956 29,1 528 5,28 2259

3,87 1102 9,57 — — 384 3,7 3939

0,13 32 0,28 — — 28 0,28 18

0,009 0,21 0,02 — — 0,51 0,01 —

2,97 135 1,18 332 11.1 110 1,1 _ _
6,72 206 1,78 469 4,7 708

4,18 730 6.3 445 14,6 372 3,67 345

2,3 606 5,26 399 12,2 218 2,2 342

0.73
2.1
1,25

31

54

0.3

9,7

4.7

46,82



Продолжение таОл, 44
Завод

Объем работ, материалы, 
полуфабрикаты, 

конструкции и изделия

Асбестоцементные лис
ты:

плоские ..................
волнисты е...............

Б итум .........................
Балласт:
щебеночный..............
песчаный..................

Болты строительные и
прочие .............................

Войлок ......................
Гвозди............................
Щебень керамзитовый 
Гравий» щебень —все

го ....................................
В том числе: 
на приготовление мо
нолитных бетонов . .

Единица
изме
рения

древесно
стружечныхПЛИТ

железобетон
ных предва

рительно 
напряженных 
конструкций 
промышлен
ных зданий 

и сооружений

по ремонту 
строительных 
и дорожных 

машин

автоматизи
рованный
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные
предприятии
специализи

рованных
организаций

1 иле.
руб. !000д* 1 МЛ (Г.

руб. 1000 м1 1 или. 
руб. 1000 м» 1шт.

руб. 1000 л» 1 млн. 
РУО. 1000 м» t млн. 

руб. 1000 д*

163 3,3 538 6.6 160 1,4 5132 167 895 9 6 К 7
» 684 14,34 477 5,85 12 10,31 3020 92,8 19 0.2
т <96 4,11 84 1,03 1,73 0,01 101 3,07 24 0,25 156 10,2
м5 — — 278 3.41 160 1,39 382 И.1 110 1.1
» — — 685 8,4 245 2,12 — — 469 4,71 708 9 >

кг ___ _ _ 1584 19,43 3884 337,4 5564 169,5 519 5.2
мг - — 92 1,13 920 7,99 3,6 0,11 45 0,46 ,
кг _ _ 957 11,74 1051 9,13 3605 110,9 1556 15,6 -

м* — — 59 0,72 256 2,22 — — 226 2,27 ~ —

1 5762 120,8 6487 79,58 8226 71,47 12233 394 7900 80 8126 Ш .5

» 3180 66,7 2922 35,84 4569 39,35 4133 126 4402 44,2 5013 68,1



на изготовление сбор* 
ных конструкций . . 
на'прочие работы . . 

Дрова . . . . . . . .
Закладные металлнче*

скне детали .................
Замазка:
железно*суриковая .
битумная.................

И звесть.....................
Краски:
терты е.....................
сухие ........................

Камень бутовый . . . 
Кирпич строительный 

обыкновенный..............

Лес:
круглый .................
пиленый .................

Линолеум.................
Мел ........................
Мастика:
асфальтовая . . . .
битумная.................

Минеральная вата . .
Олифа .....................
Плитный утеплитель . 
Плиты:
асбестоцементные 
гипсолитовые . . . .  
иинераловатные . . . 
фибролитовые . . .

м* 2015 42,24 1875 23,01 3270 28,42 4489 136,7 1657 17,3 2521 34,6
» 567 11,86 1690 20,73 387 3,6 3611 131,3 1841 18,5 582 8,8
» 63 1,31 97 1,19 132 1*14 1 0,05 96 0,97 77 1*4

т 40 0,84 22 0,27 70 0,6 59,5 1,81 72,5 0,73 48,2 0,59

кг 818 8.2 _ _
» — _ 1386 17 4736 41,15 126 3,86 749 7,5 _ —
т 47 0,98 4.6 0,06 51 0,44 12,26 3,73 13 0,13 17 0,36

кг 3422 71,74 1686 16,3 1447 12,58 800 24,55 1450 14,5 5893 80,1
» — — 118 1,45 360 3,12 120 3,65 25 0,25 — —

Л4* 10 0,21 21 0,25 64 0,56 160 4,88 33 0,33 — —

тыс.
шт.

973 20,46 182 2,24 711 6,18 137 4,18 375 3,8 510 7,0

JK* 131 2,75 98 1.2 29 0,25 134 4,6 56 0,57 3 0,04
> 536 11,25 261 3,2 206 1,79 618 24,18 333 3,34 97 1*34

JK* 394 8,26 605 7,42 1286 11,17 9,3 0,29 727 7.3 621 8,53
кг — — 382 4,69 1508 13,1 — — 1274 12,7 — —
г 15 0,18 2,6 0,02 15 0,47 1*7 0,02
» — _ 51 0,68 214 1,86 49,5 1*56 69 0.7 — —

м* 9,8 0,2 16 0,19
т 3,14 0,07 0,88 0,01 3,92 0,03 1,44 0,04 14,6 0,15 2,3 0,03

JH* 198 4,15 710 8,45 953 8,11 — — — — 887 12,3

м* 28 0,59
э 990 12,14 988 8,58 — — 410 4,09 2366 32,5

м* 284 5,96 — — 4 0,03 — — 23 0,23 15 0,21
1 212 4,44 27 0,34 — — 100 3,03 141 1.42 17 0,23



Продолжение табл. 44
Завод

Объем работ, материалы, 
полуфабрикаты, 

конструкции и изделия

Еди
ница
изме
рения

древесно
стружечных

плит

железобетон
ных предва

рительно- 
напряженных 
конструкций 
промышлен
ных зданий 

н сооружений

по ремонту 
строительных 
я дорожных 

машин

автоматизи
рованный
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные
предприятия
специализи

рованных
организаций

1 млн. 
руб. 1000 ч» 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 млн.
руб. 1000 м* J  им. 

руб. 1000 м* 1 млн. 
руб. 1000 л* 1 млн. 

руб. 1000 **

древесностружечные JH*
20 381 3,82

77 1 .‘
древесноволокнистые

Плитки:
Я* 0,84 32 0.4 — *— — —■ — ~

керамические . . . . » 264 5,43 249 3,05 1042 9,05 — — 297 2,98 — —
облицовочные , . . » 482 10,1 4П 5,04 1008 8,76 — — 686 6,91 884 12,1
кислотоупорные . . » 12 0,12 43 0.6

Пакля ...................... кг *— _ 233 2,85 1176 15,4 1817 55,4 1204 12,09 —
Песок — всего . . . .  
Б том числе: 
на приготовление то
варного бетона и рас-

я* 8403 176,2 4641 56,9 5778 50,2 12697 387 3865 38,8 4855 66,7

твора .........................
на изготовление сбор-

» 4139 86,8 2850 35 3414 30 2899 88,3 2353 23,6 2420 35,4

ных конструкций . . в 2087 43,8 817 10 1435 12,5 2197 66,9 68! 6,84 1126 15,5
на прочие работы . . 

Поковки:
» 2177 45,6 974 12 829 8,1 750! 231 831 8,34 1039 15,8

черные..................... кг — — 677 8,3 1173 10,2 55 1.7 359 3,6 — —
оцинкованные . . . а — — 372 4.6 100 0,9 — — 28 2,8 —•



5* Зак. 586

Проволока вязальная .
Паркет ......................
Пластмасса (на полы) 
Рулонные кровельные 

материалы — всего . . . 
В том числе:
рубероид ..................
т о л ь .........................
пергамин..................
гидроизол..................

Сурик .........................
Сухая штукатурка . .
Релин .........................
Стекло ......................
Стеклоблоки ..............
Сталь:
прокатная ..................
сортовая ..................
листовая ..................
прочая . . . . . . .

Рельсы с креплениями
Фибролит ..................
Ц е м е н т ......................
В том числе; 
на приготовление бе
тона и раствора . . . 
на изготовление сбор
ных железобетонных 
и бетонных конструк
ций .............................
на прочие работы . .

кг 1416 17.4 480 4,2 264 8,04 120 1.2 — —

м* 59 1.2
У 55 1

1 26150 548,4 37944 466,4 38342 333,1 12051 367,6 90785 911,3 45234 621,1

У 15450 323,9 23013 282,3 35996 312,7 2835 102,4 31378 315 39695 545,1
у 9750 204,4 8033 98,5 1101 9,6 3640 110,9 2755 27,7 959 13,2
у 950 20 6754 82,9 1244 10,8 4,9 0,1 28641 287,6 4580 62,9
у 144 1.8 — — — — 28011 281 — —

кг _ — 200 2,45 1534 13,3 — — 1485 14,9 — —
ж* 1608 3,4
у _ _ _ — — 74,8 2.3 — — ■-- —
у 2327 48,8 3024 37 3468 30,05 169 5,1 2414 24 3053 41.9

ж* 1 0,01 4 0,04 — — 4 0,04 —

т 16 10,2 6,2 0,05 _ — 0,94 0,01 — —
у 41,2 0,9
У 25,2 0,55 17,9 0,17 22,8 0,2 5 0,2 2,7 0,04 3,18 0,04
у V 0,35 14 0,17 _ 2 0,06 2,45 0,02 —- —
У 105 2,29 146 1,79 62 0,54 13,6 0,47 38,8 0,39 — —

ж3 28,7 0,6 _ _ — — — — — — •— —
Т 2015 42,2 2764 33,9 3601 31,3 3489 106,2 2522 25,3 3333 45,8

У 1262 26,5 1855 22,8 2001 17,4 1803 55,4 1771 17,8 2307 31,7

У 691 14,5 909 11,2 1600 13,9 1645 50,7 720 7,2 1031 14,1
У 62 1.3 — — — — — 31 0.3 ——



Объем работ* материалы, 
полуфабрикаты, 

конструкций и изделия

Еди.
tmtuизмерения

Шпалы:
нормальной колеи . . ШТ.
узкой » . , в

Электроды .............. кг
Ш л ак ......................... JM*
Доски подоконные » . х мКаркасы деревянные . * м>
Блоки:
оконные деревянные . м*
дверные » в

Наличники .............. м
Полотна:
дверные деревянные Ж*
воротные » >

Щиты:
перегородок .............. >
опалубки ................. >
настила . . >

Продолжение табл, 44
Завод

древесно
стружечных

плит

железобетон
ных предва

рительно- 
напряженных 
конструкций 
промышлен
ных здаивй 

в сорружеянй

по ремонту 
строительны* 
** дорожных 

машин

автоматизи
рованной
асфальто
бетонный

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные 
предприятия 
спецналнзн- 

ро ванных 
организаций

1 млн. 
руб. 1000 л» 1 мая. 

руб. 1000 м* 1 мак. 
руб. 1000 ж» 1 мая. 

руб. 1000 м* 1 млн. 
руб- 1000 л* 1 млн. 

руб. 1000 м*

1316
620
350

27,6
13
7.3

2210
17

326
10

Ш
8

27,1
0,4
4
0,12
1.4
0.1

160

629
25

706
25

1.4

5^5
0.2
6,1
0.2

U7
358

*

3^6
10,9

£ з

635

359
28

143
160

6.4

з7б
0.3
1.4
1.5

992
175

13,6
4.8

968
196

20,3
4

1702
166
436

20,9
2
5,4

229
353

3401

2
3.1

29.6

56
69

102

1.7
2,1
3.1

1250
159

4254

12,6
1.6

42,7

367
344

5,04
4,73

—
— 156

76
1,0
0,9

15
146

0.1
1.3

7.4
378

0.2
11,5

136
56

1.4
0.6

313
38

4,3
0.5

3500 7(Г
60

1965
653

0,7
22,7
8

18
1299

7

0.2
п .з
0.06

2613
35,7

79~6
1.1

1811
1359

18^2
13,6

1041 17



Бетон на изготовление 
конструкций.................. м$ 7504 152 5864

В том числе сборных 
конструкций.................. > 1988 41,7 1647

Раствор — всего . . . 1 983 20,6 662
В том числе: 
известковый . . . . > 34
цементно-известковый > 105 2 63
цементный . . . . . 1 878 18,4 558

Керамзитобетонные 
конструкции.................. % 456

Асфальтобетон . . . > — 59
Пенобетон .............. » _ 121
Скорлупы минераловат

ные ............................ > 34
Полуцилиндры асбесто

цементные . . . . . . м* 524
Сборные бетонные, же

лезобетонные конструк
ции ................................ Л* 1721 36,6 2076

Металл на изготовле
ние металлоконструк
ций — в с е г о .................. т 284 5,9 630

В том числе: 
рамы опорные . . . . t 3,58 0,08 0,3
балки, ригели, прого
ны, фермы, связи, 
стены ..................... > 1.2 0,03
фахверк, каркасы . . 1 44,3 0,9 16М
колонны, опорные бло
ки ............................. э 6,8 0,1 6

72 94,5

20,2
8,1

0,4
0,8
6,8

5,6
0,7
1,5

0,4

6,2

25,5

7.7

0,01

7240 63 8345 250 5625 56,5 6882
2927 25,4 4490 130 1364 13,7 2233
1105 9.6 898 27,4 832 8,4 1065

27 0,2 24 0,2 .

473 4.-1 83 2,5 133 1.4 102
605 5,3 750 22,9 603 6,1 963

732 6.4 643 6,5 492
160 1.4 — ___ 711
958 8.1 — — — —

42 0.4 — — 11 0,12 —

1120 9,7 — — — — —

3635 31,7 4287 130 2043 20,5 2391

435 3,8 605 18,4 390 3,9 275

69,9 0.6 103,9 3,2 90,4 0,9 68
1.3 0.1 14,6 0,4 10,3 0,1 25

0,2 0,02 47,3 1.4 0,8 0,01 8,1

30,7
14,6

1.4
13,2

6,8
9.8

31,3

3.8

0,9
0,41.3

0,1 0,1



Продолжение табл. 44

Объем работ, материалы,
полуфабрикаты, 

конструкции я изделия

эстакады* бункера, 
стальные пролетные 
строения ..................
лестницы, площадки» 
ограждающие конст
рукции ......................
оконные и фонарные 
переплеты ...............
настилы, перекрытия
разные металлические 
изделия ......................
прочие металлоконст
рукции ......................

Завод

Еди
ница

дреаесно-
отружечных

плит

железобетон
ных предва

рительно- 
напряженных 
конструкций

по ремонту 
строительных 
и дорожных

автоматизи
рованный
асфальто

напорных 
железобетон

ных труб

Объединенные
предприятия
специализи

рованных
нэпе- промышлеи- машин бетонный организаций'
рения ных зданий 

я сооружений

1 млн. 
руб. 1000 м* 1 или. 

руб. 1000 м* 1 или. 
руб. 1000 м* 1 мля. 

руб. 1000 ж» 1 “лн. 
Руб. 1000 м* 1 млн.

руб. 1000 м*

т 53 ,7 i n 30 0 ,4 — — 220,3 6 ,7 53 ,9 0 ,5 49,9 0 .7

1 93 ,3 1 .9 36 0 ,4 19,7 0 .2 7 ,4 0 ,2 44 .3 0 .5 14,2 0 .2
» 0,33 0,01 7 ,4 0 ,08 37 ,5 0 ,3 —

7.1
7 .6

0,073 4 ,8 0,1 9 .4 0,1 -- - - - 45 0 .6
0 ,0 8 1.5 0 ,02

3 11,3 0 ,2 49 0 ,6 7 ,5 0 ,6 0 .3 0,1 130,4 1.3 2 0,03
3 64 ,3 1.1 394 3 .2 285 2 ,5 211,2 6,1 <5,5 0 .5 60,0 0 ,8



Трубы:
бесшовные:

горячекатаные . . т 0,5 1.9 12 0,1 27,2 0.2 8,5 0,08 5,6 0,08
холоднотянутые > 0,16 0,01 0,3 0,01 — — — — 1*5 0,01 — —

водогазопроводные » 39,5 0,8 20 0,25 42,4 0,4 13,9 0,4 11,6 0,1 37,8 0,5
чугунные.................. * 38,1 0,8 12 0,1 9 0,9 20 0,6 24,3 0,2 20 2.8
асбестоцементные . . м 1134 24 8 0.1 420 3.6 — — 70 0,7 84 1.2
керамические . . . . » 318 6,7 346 4,2 698 6,1 2051 62,5 123 1.2 550 76
стальные электросвар* 
ные ........................ т 27,8 0,6 25 0,3 _ 0,12 0,01 35,2 0.35 3,7 0,05
железобетонные . . . м 377 7,9 100 1.2
пластмассовые . . . > 103 21,5 61 0.8
прочие . , .............. > — — 4696 57,6 9224 80,2 57,9 1*8 77 0,8 — —

Провод голый и шины т 4.7 0,01 0,6 0,01 0,2 0,01 0.4 0,01 0,03 0,01 0,99 0,01
Провод установочный и 

шнур ............................ км 62,5 1.3 33,3 0,4 70 0,6 25,4 0,8 48,3 0.5 34,1 0,5
Кабель телефонный . . э 4,7 0,1 — — — — — — 1.2 0,01 — —
Электрокабель . . . . » 14,3 0,3 18,8 0,2 14,5 0.1 47,2 1.4 14.9 0,2 8,9 0,1



Та б л и ц а  45
Завод металлоконструкций и гараж

Объем работ, материалы, полуфабри
каты, конструкт» и наделяя

*ь
3
s

Завод метал* 
локояструк-

ЦИЙ

Гараж для а в* 
томаоия с от
крытой стоян

кой
я
Sн 1 млн* 

руб. 1000 в» 1 млн. 
рув. 1010 м*

А, Объем работ 
Земляные работы:

разработка грунта . . . . JM* 9606 68 7331 89,23
обратная засыпка, насьппь . в 7189 51 1912 23,27

Монтаж сборных конструкций: 
бетонных, железобетонных н

1552 18,89керамзитобетонных — всего э 4054 29
В том числе:

фундаменты, башмаки . . > 120 0,85 324 3.91
колонны . . . . . . . . » 500 3,52 93 1,13
балки, фермы, ригели . . 1 672 5,73 218 2,65

подкрановые бадан . . . . • 172 1.21 — —
плиты покрытий и перекры

721 5,29 569 6,92тий .................................... в
панели:

55 0,67железобетонные . . . . 1 2 0,01
керамзитобетоккые . . * в 308 2,17 2 6 1 3,18

плиты пенобетонные . . . в 1296 9,13 — —
блоки керамзитобетонные . в 191 1,35 3 0,04

прочие конструкщт . . . . > 42 0,29 3 0,04
Монтаж стальных конструк

413,7 2,91 30,59 0,38ций—всего ................................. т
В том числе:

0,85балки, ригели, прогоны . . в 120 — —
стены « перегородки . . . в 12,5 0,09 — —
покрытия, настилы . . . . » — - 2,88 0,03
ограждающие конструкции.

16 0,11 0,89 0,01лестницы, площадки . . . в
оконнные н фонарные пере
плеты, решетки, разные ме

37,5 0,26таллические поделки . . . в
ворота . . . ................. в 6,6 0,04 — —
каркасы, фахверки, связи в 66,4 0,47 — —
прочие конструкции . . * в 83,6 0,59 2,02 0,02

Возведение монолитных железо
1531 10,78 66 0,81бетонных конструкций — всего . JM*

В том числе:
1383А 9,74 50 0,61фундаменты....................... в

колонны.............................. в 2 0,01
балки, прогоны, ригели . . в 2 0,01
перекрытия, покрытия . . в 4 0,31

16 0U2прочие конструкции . . . в 100 0,7
Возведение монолитных бетон

438 3,09 181,7 2,21ных конструкций — всего . . . в



Продолжение табл. 4$

Объем работ, материалы, полуфабри
каты, конструкции и надели к

£
аЯ
В

Завод метал- 
л ©конструк

ций
Гараж для ав
томашин с от
крытой СТОЯН

КОЙ

к
1 кля.
рув. 1000 м» 1 млн. 

РУв. 1000 м»

В том числе:
фундаменты........................ X* 395 2.78 5.5 0,07с тен ы .................................... в — — 158 1,92прочие конструкции . . . в 43 0,31 18,2 0.22Кладка кирпичная ................... в 751 5.29 MQOv9 10.58

6.2» бутобетоняая................. в 58 0.41 429» б у то в а я ........................ > 6 0,04
Устройство перегородок — все*

52Г О ................................................... 0,36 1770 21.54В том числе:
деревянных ...................... в 19 0,13 320 3.89гипсолитовых....................... в 33 0,23 616 7,50кирпичных............................ в — — 814 9,91

0,24из стеклоблоков..................
Устройство кровли из рулонных

в — 20
материалов:

114553-слойной............................. в 80,67 3674 44,724-слойной............................ в — 924 11,255-слойной............................ в 861 6,06
Заполнение проемов блоками:

16оконными............................ в 0,12 258 3,16дверными . . . . . . . в 95 0,67 23 0,28воротными...........................
Остекление................................

в
в

104
3200

0,73
22,54

206
1019

2,57
12,24Устройство оснований — всего & 2686 19 91 1,11В том числе:

щебеночных......................... в 115 0,85 14 0,17песчаны х............................. в 67 0,5
из кирпичного щебня . . . в 164 1,15 ~ b М 4
б ет о н н ы х ............................ в 2340 16,5 665 8,09

Устройство гидроизоляции:
12123обмазочной за 2 раза . . . X* 85,37

оклеечпой:
1-слойной . .................... в 66 0,46 4638 66,452-слойной .................. в 79 0,56 964 11,73

Устройство стяжек—всего . . в 12595 88.75 6739 82,02
В том числе:

12403 87.40цементных............................ в 2149 26,16асфальтовых........................ в 192 Л*35 4590 65,86Устройство полов —всего . . в 11343 79,9 4656 56,66В том числе:
250цементных........................... в 1,76 234 2,85асфальтовых.......................

асфальтобетонных . . . .
в 10665 75.11
в — — . 1501 18?19кирпичных........................... в 27 0,19 „ 199 2,4

релиновых............................ в 51 0,36 Л ^
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Продолжение табл. 45

Объем работ» материалы, полуфабрикаты, конструкции и изделии

к
SWS
S

Завод металлоконструк
ций

Гараж для ав
томашин с открытой стоянкой

с
S i

1 иля. руб. 1000 л** t млн. 
РУ«. 1000 м*

плиточных........................... Ж* 133 0,94 462 5,62
мозаичных........................... » 22 0,16 _ _
бетонных .......................... » 55 0,39 2259 27,6
глинобитных................... 3 17 0,12 _ —

ксилолитовых...................... » 123 0,87 —

д о щ аты х ............................. » 1762 12,41 —

Теплоизоляция фибролитовыми
плитами........................................ » — - — 3674 44,72

Облицовка поверхностей — все*
0,72г о .................................................. » 102 1823 22,19

В том числе:
керамическими облицовочиы*
ми плиткам и....................... » 49 0,35 1501 18,27
плоскими асбоцементными
листам и ............................... » S3 0,38 322 3,92

Штукатурка «поверхностей—все*
г о .................................................. » 292 2,06 6320 76.92

В том числе сухая штукатурка » — — 1343 16,35
Окраска:

260,56и звестко вая ....................... » 37000 55063 538,8
клеевая ................................ » 5846 41,17 10270 125
масляная:

•поверхностей . . . » 292 2,05 6241 75,96
металлоконструкций . . . г 371 2,61 28 0,34

* Внутриплощадочные сети: . .
2,5 182 2 ,«водопровод......................... м 350

канализация....................... 895 6,35 756 9,22
тепловые с е т и ..................... » 735 5.2 320 3.9

Устройство автодорог н плота* 
док:

с бетонным покрытием - . Ж3 400 2,84 — —

» асфальтобетонным покры
39000 475тием .................................... ж* 1970 14

Установка бортового камня * ж3 50 3,54 75 9.1
Прокладка железнодорожных

п у т е й ........................................ .... КМ 0,5 0,01 — —

Балластировка пути:
1.9щебеночным балластом жэ 270 — —

песчаным » , . t 412 2,9 — —
В. Материалы, полуфабрикаты 

конструкциям изделия 
Арматура (приведенная к весу

2,54стали А * 1 ) ................................... т 581 4,09 209
В том числе на изготовление

сборных конструкций................. » 537 3,78 198 2,41
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Продолжение табл. 45

Объем работ, материалы, полуфабрикаты. конструкции и изделия

Vо.«яrtЖ
2

Завод металлоконструк
ций

Гараж для ав
томашин с 
открытой стоянкой

1
I* 1 или. 

ру«. 1000 м* 1 МЛН.
руб. 1000 м*

Асбестоцементные листы:
плоские ................................ Ж* 486 3.42 133 1,62
волнистые............................ 3 62 0.44 — —

Б и ту м ......................................... т 75 0,53 15 0,18
Болты строительные и прочие кг 472 3,32 474 5,77
Войлок ......................................... Jи* 176 1.24 162 2,28
Гвозди......................................... кг 224 1,58 593 7,22
Гравий, щебень — всего . . . ж3 8429 59,36 1343 16,35
В том числе:

на приготовление монолит
ных бетонов ........................ » 5807 40,89 561 6,83
на изготовление сборных 
конструкций........................ » 2623 18,47 782 9,52

Дрова ................................ » 719 5.08 158 1.89
Закладные металлические дета

ли .................................................. кг 336 2,37 _ _
Замазка битум ная................... 3 743 5,23 2228 27,12
И звесть ...................................... 3 6439 45,27 1643 20
Краски тертые:

р а зн ы е .................................. 3 316 2,23 81 1,03
сухие ..................................... 3 159 1.12 350 4,26

Камень бутовы й....................... ж3 74 0,52 395 4,81
Кирпич строительный . . . . тыс. 474 3,34 436 5,31

Лес:
круглы й................................

шт.

ж3 95 0,67 6,7 0,08
пиленый................................ 3 464 3,26 64 0,82

Л инолеум .................................. ж* 44 0,31 — —

Мел ...................................... кг 158 1.13 18019 219,32
Мастика асфальтовая . . . . т 928 6,54 153 1,85
Олифа ..................................... кг 2765 19,47 КЫ 12,79
Плиты:

гипсолитовые....................... ж* 38 0,27 703 8,56
древесноволокнистые . . . 3 — — 1517 18,46

Плитки:
керамические....................... 3 137 0,96 2094 25,49
облицовочные ....................... 3 50 0,35 — — .

Песок — в с е г о ........................... ж» 4825 33,98 1833 (22,31
В том числе:

на -приготовление товарного 
бетона и растворов . . . 3 3008 21,18 1126 13,71
на (изготовление сборных 
конструкций........................ 3 1817 12,80 707 8,61

Поковки черные ....................... кг 703 4,95 1209 14,72
Рулонные кровельные материа

лы—всего ...................................... ж* 48625 342,43 22 278 271,15
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Продолжение табл. 45

Объем работ, материалы, полуфабрн* 
каты, конструкции я изделия

В том числе:
р у б ер о и д ...............................
т о л ь .......................................
п ер гам и н ...............................

Сурик ..........................................
Сухая ш тукатурка...................

Релин ......................................
Стекло оконное 3—4 мм . . .
Стеклоблоки..............................
Сталь:

листовая кровельная . . .
р и ф л ен ая ...............................
тонколистовая.......................
п р о ч а я ...................................

Ц е м е н т .......................................
В том числе:

па приготовление товарного 
бетона и раствора . . . . 
на изготовление сборных
конструкций.........................

Э лектроды ..................................
Ш л а к ...........................................
Ш у р у п ы ......................................
Блоки:

оконные деревянные . . .
дверные * * . . .

Н аличники..................................
Полотна:

дверные деревянные . * . 
воротные » . . .

Щиты:
опалубки .............................
настила .................................
перегородок.........................

Бетон на изготовление разных
конструкций...................................

В том числе сборных конструк
ций ..................................................

Распвор — в с е г о ........................
В том числе:

известковый.........................
цементно-известковый . . .
цементный ........................

Асфальтобетон..........................

i
а
■
з

Завод метал
локонструк

ций

Гараж для ав
томашин с от

крытой 
стоянкой

9

к
1 или.
РУб. 1000 ж»

1 или.
рув. 1000 ж»

ж* 46610 328.24 9480 115,38
2015 14.19 7663 93,27

» — — 5135 62,5
кг — _ 303 3,69
ж* — — 1343 16,35
» 54 0.38 —

3 5056 35,61 1683 20,48
Ж* — — 8.1 0,10

т 0,79 0,01 5,3 0,06
3 — — 0,68 0,01
3 3 0,02 — —
3 1.01 0,01 1,86 0.02
3 2615 18,42 1177 14,33

3 917 6,46 529 6,44

3 1698 11,96 648 7,89
кг 97 0,68 72 0,89
ж* 8 0,05 _ —

кг 21 0,15 8,5 0,1

ж* 16 0,12 258 3,16
3 96 0,68 23 0.28
ж 553 3,89 1106 13,46

ж* 96 0.68 23 0,28
3 105 0,71 205 2.5

3 419 2,95 632 7,69
3 79 0,56 32 0,39
3 21 0,15 340 4.13

ж® 8532 60,08 2370 28,85

3 4108 28,92 1580 19,2
3 1146 8,07 774 9,42

3 173 1,22 7 0,09
3 420 2,96 326 3,97
3 553 3,89 442 5,38
т 67 0,47 151 1,81
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Продолжение табл. 4$

Объем работ» материалы» полуфабри
каты, конструкции я изделия

S8
S

Завод метал- 
локояструк- циа

Гараж для ав
томашин с от

крытой 
СТОЯНКОЙ

я

к
1 или. руб. 1000 ж* 1 млн. руб. 1000 м*

Сборные бетонные, железобе
тонные и прочие конструкции — 
в с е г о ............................................. ж* 4069 28.65 1541 18,76

Металл на изготовление метал
локонструкций—всего « . . . т 435 3.06 31,93 0,38

В том числе:
балки» фонари, ригели, про

гоны. фермы, с в я з и ................... а 126 0.89
фахверк.................................. > 69 0.49 — —
ворота ................................. в 6.9 0.05 — —
стены и перегородки . . . в 12.9 0.09 — —
лестницы, площадки, ограж
дающие конструкции . . . 1 16.6 0,12 0,93 0,01
оконные и фонарные пере
плеты .................................... э 76.6 0,54 25,91 0,32
разные металлические изде
лия ......................................... » 39.5 6,28
прочие металлоконструкции 

Трубы:
> 87,5 0,62 2,09 0.03

эодогаэопроаодные . . . . » 69 0,49 27,18 0,34
чугунны е.............................. > 58 0,41 14,54 0,18
асбестоцементные . , . . м 916 6,45 _ —
керамические....................... > 1043 7,35 — —
стальные электросварные . т 43 0.3 1,13 0.01

П ровод ........................................... К М 25.68 0,18 31,6 0,38
Электрокабель.......................... > 5,69 0,04 5,34 0,08



10. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

В ИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЯХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

10.1. Нормативные показатели разработаны на основе изучении 
и обобщения проектов организации строительства, обследования 
большого количества строительных площадок, анализа современных 
типовых проектов инвентарных зданий, а также требований действу
ющей нормативно-технической документации на проектирование 
стационарных вспомогательных зданий и помещений промышлен
ных и жилищно-гражданских объектов.

10.2. Организация современных строительных площадок осуще
ствляется с применением наборов инвентарных зданий, необходи
мых для организации строительного производства.

В наборах определяется: номенклатура инвентарных зданий; 
типы зданий; погребные площади зданий .различной номенклатуры.

10.3. Номенклатура инвентарных зданий определяется с учетом 
потребности в них для* выполнепия строительных, монтажных или 
специальных работ. Действующая номенклатура инвентарных зда
ний приведена в табл. 47, а пример выбора номенклатуры — в 
табл. 48.

10.4. Применение инвентарных зданий по типу подразделяется: 
на сборно-разборные, контейнерные и передвижные.

К сборно-разборным относятся здания, строительный объем ко
торых! образован из простых или сложных элементов, причем каж
дый из которых не является самостоятельной объемно-планировоч
ной частью здания.

К контейнерным — здания, строительный объем которых обра
зован из одиночных или сблокированных объемных элементов и 
каждый из которых представляет собой самостоятельную объемно
планировочную часть (помещение) или целое здание.

Здания передвижного типа аналогичны контейнерным, но, в от
личие от них, имеют постоянно прикрепленную или инвентарную 
(съемную) ходовую часть.

10.5* Выбор типа инвентарных зданий осуществляется по кри
терию затрат (стоимость, трудоемкость, время работы кранов), при
ходящихся на транспортирование, монтаж, эксплуатацию и демон
таж инвентарных зданий о учетом оборачиваемости за период на
хождения их на строительной площадке.

При выборе типов инвентарных зданий рекомендуется руковод
ствоваться лучшими образцами таких здании, а также зданиями, 
решенными «а базе общесоюзных унифицированных типовых сек
ций (УТС) и ведомственных унифицированных типовых секций 
(ВУТС), табл. 49.

10.6. Нормативные показатели для определения потребности в 
инвентарных зданиях разработаны для зданий жилого и общест
венного, санитарно-бытового, административного» складского и про
изводственного назначения.

10.7. Расчет площадей инвентарных зданий различного типа и 
назначения производится на численность работающих, занятых на 
строительной площадке, или на программу работ строительных и 
монтажных организаций, выполняемую собственными силами.
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В состав работающих входят рабочие, инженерно-технические 
работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал 
(МОП) и охрана.

10*8. Количество работающих Р на строительной площадке оп
ределяется на основе календарного плана работ для каждой строи
тельной и .монтажной организации по формуле

где S  — стоимость строительных, монтажных или специальных работ 
на расчетный период в руб*;

руб.
W — среднегодовая выработка на одного работающего в чел .Г(̂ *
Т — продолжительность выполнения работ по календарному 

плану в годах.
10*9* В общем количестве работающих удельный вес отдельных 

категорий: рабочих, ИТР, служащих, МОЛ и охраны — принимается 
по сложившейся структуре работающих для данного вида строи
тельства. При отсутствии таких данных процентное соотношение 
отдельных категорий принимается ориентировочно в соответствии со 
следующими показателями:

Т а б л и ц а  46

Категория работающих в % 
от их общего количества

Отрасль или вид строительства

ра
бо

чи
е

о.
S сл

уж
ащ

ие

М
О

П
 и

 
ох

ра
на

1. Промышленное.......................................
2. Жилищно-гражданское .........................

83.9 и 3.6 1.5
84.5 11 3,2 1.3

3. Л ин ейное.............................................. 80,2 13,2 4,5 2.1
4. С ельское................................................ 83 13 3 1
5. Строительство в системе Мингазпро* 

ма СССР:
а) промысловое................................ 83,5 10,9 4.1 1.5
б) линейное ....................................... 83,4 9 5,9 1.7
(в) строительство компрессорных и

80,2 13,2 4,5 2,1насосных стан ц и й .......................

10*10* Расчет площадей инвентарных зданий жилого и общест
венного назначения для работающих на строительной площадке и 
членов их семей производятся на основании следующих исходных 
данных:

в общем количестве работающих число одиночек принимается 
30, а семейных — 70%;

коэффициент семейности принимается для подготовительного 
периода 1,8; для основного периода строительства 2,2.

Нормативные показатели для определения потребности в ин
вентарных зданиях жилого и общественного назначения принима
ются по табл* 50.
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ЮЛЬ .Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытово
го назначения производится* исходя из численности работающих, за
нятых на строительной площадке в наиболее многочисленную смену. 
При отсутствии данных о численности работающих в смену прини
мается, что в наиболее многочисленную смену число рабочих сос- 
авляет до 70% общего количества рабочих, а ИТР, служащих, 

МОП и охраны — до 80% общего количества ИТР, служащих, МОП 
и охраны.

Расчет площадей гардеробных производится на общее количест
во рабочих, занятых на строительной площадке.

Нормативные показатели для определения потребности в инвен
тарных зданиях санитарно-бытового назначения принимаются по 
табл. 51.

ЮЛ2* Расчет площадей инвентарных зданий административного 
назначения производится исходя нэ численности работающих, за
нятых на строительной площадке в наиболее многочисленную смену.

Расчет площадей контор производится на общее количество 
ИТР, служащих н МОП или на HXi линейный персонал, принимае
мый при отсутствии исходных данных в размере 50% общего коли
чества ИТР, служащих и МОП.

Нормативные показатели для определения потребности в зда
ниях административного назначения принимаются по табл. 52.

10.13. Нормативные показатели для определения площадей 
складов приводятся в разделе 4.

10.14. Б связи с многообразием номенклатуры зданий производ
ственного назначения потребность в них должна определяться в 
каждом конкретном случае в зависимости от объема строительных, 
монтажных н специальных работ в денежном и физическом выра
жении, условий осуществления строительства и отраслевой специфи
ки строительства объектов.

При определении потребности в зданиях производственного на
значения рекомендуется пользоваться данными табл. 47.

Потребность в электростанциях, котельных, насосных и разда
точных газообразных смесей определяется после расчета потребного 
количества электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха н 
кислорода по нормативам, приведенным в разделе t.

Т а б л и ц а  47
Номенклатура инвентарных зданий

Номенклатура инвентарных 
аданиИ Единица измерения

Максимальная
мощность
(вмести
мость)

Жилого м общественного назначения
Жилой дом (для семей

ных)
Общежитие
Магазин
Клуб
Комбинат бытового об

служивания

квартира
комната

место
рабочее место продавца 

место в зрительном зале

рабочее место

4
8
50
)0

300

10
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Продолжение табл, 47

Номенклатура инвентарных, 
зданий Единица измерения

Макси
мальная
мощность
(вмести*
мость)

Баня ломывочное место 20
Прачечная кг сухого белья в смену 120
Детский сад (ясли) место 90
Школа учащийся 80
Почта (сберегательная 

касса)
рабочее место 3

Санитарно-бытового назначения

Гардеробная место 30

Душевая сетха
место 30

Умывальная умывальник б
Сушилка камера 6
Помещение для обогрева место 20

ния рабочих 
Столовая посадочное место 250
Здравпункт рабочее место 4
Туалет шт. (очко) 8

Административного назначения
Контора место 50
Диспетчерская (узел свя

зи) в 3
Табельная-проходная в 3
Л аборатория строитель

ная в 10
Красный уголок в 100

Складского назначения
Склад (кладовая) мате

риально-технический без 
рампы или с рампой: 

отапливаемый 
неотапливаемый 
теплохолодный 

Навес

м*
в
в
в

800
800

1200
500

Производственного назначения
Мастерская:
ремонтно-механическая тыс руб, продукции 8 год

млн. руб. строительно- 
монтажных работ в год

378
30
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Продолжение табл, 47

Макси
Номенклатура инвентарных 

зданий Единица измерения
мальная 
мощность <вмести

мость)

механомонтажная
тыс* руб* продукции в год 100

млн. руб. строительно-мон 20
тажных работ в год

100санитарно-техническая то же
монтажная 20

электротехническая мон- 100
тажная 20
по контрольно-измери

тельной аппаратуре н
тыс. руб. продукции в год 100

автоматике
10столярно * плотничная тыс. м* в год

арматурная тыс т з гол 5
юровельно - изоляцион тыс. руб. продукции в год 50
ная (антикоррозионная) 

авторемонтная шт. (подвижной состав 100
автотранопорта)

100Гараж то же
Профилакторий » 75
Закрытая стоянка 50

Котельная
шт. (котел) 3

тыс. ккол в час 1S0
Электростанция кеа 210
Насосная М*1‘1 200

Комплексы
Жилой поселок 
Объединенный корпус или

житель 3000

комплекс зданий:
хозяйственного и комму
нально-бытового назна

чел. (обслуживаемый) 3000

чения
санитарно-бытового на то же 500
значения
материально-технической Jи* 3000
базы
ремонтно механической 
мастерской

тыс, руб. продукции в год 500

500монтажных н специали то же
зированных мастерских 
автобазы шт. (подвижной состав 150

автотранспорта)
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Продолжение табл. 41

Номенклатура инвентарных 
зданий Единица измерения

Макси
мальная
мощность
(вмести*
мость)

Административный кор* 
пус

Административно <5ыто* 
вой корпус

место 75

чел. (обслуживаемый) 
t у

500

Материально техничес
кий склад с навесом

.то же М  ^ 1600

Т а б л и ц а  48
Пример выбора номенклатуры инвентарных зданий

Номенклатура зданий

саиатарно - бытового назначения адми
нистра
тивно*

складского
назначения

Наименование работы
оса

•а? Я
5 :
я вгг
Пй
ш

i f
2*
н

I t

ь

го наз
наче
ния

k .m
i l l
*8.2

щ
§ 1 8

о.

t«
S
г ду

ш
ев

ая

су
ш

ил
ка в

1

5

1
1 ко

нт
ор

а

1 к
ра

сн
ый

 
уг

ол
ок

1
и
*
S

Возведение над* 
земной части ада* 
н и я ....................... + + + + + + + + + + +

В том числе кир* 
пнчная кладка стен + + + + + + + + + +

Кровельные ра* 
боты ................... + + + 4- + + + + + +

В том числе на
клейка рулонных 
материалов . . . + + + + + + + + + + +

Отделочные ра - 
боты ................... + + + + + + + + + + +

Пом iM е ч а « н е. Знак «+* означает требуемую ном-енкла-пуру «н-еек* 
тарных зданий для .выполнения указанных работ, знак «—» означает, что 
номенклатура 'Инвентарных зданий ке требуется.
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Т а б л и ц а  49

Номенклатура
инвентарных

зданий

Лучшие образцы инвентарных зданий 
и унифицированные типовые секции, 
рекомендуемые для применения

Шифр ти Тил Габариты в л Опто
ваяповых здания (длина-шири ценапроектов на-высота) •  руб.

Жилого и общественного назначения
Общежитие 

на 8 чел.
ВО-8М Пере

движной
10,55-3.1

3,9
3140

То же Г1ПВТ-8 То же 9.33 ,8 2480

Жилой дом 
(для семей
ных)

УГПД-2Э Контей
нерный

26,9-8,9
•6,7

4 8 0 0 0

То же г п д То же 8,8-5,5-3,6 4500

Общежитие 
на 7 чел.

ГПД-1 в 8.8-5.5-3,6 4500
Жилой дом 

(для семей
ных)

420-11.3 Сборно-
разбор

ный

189-2,8 6518

Общежитие 
на 20 чел.

Магазин на 
1 рабочее 
место:

420-11-1» Тоже 18-9-2,8 6601

продоволь
ственных
товаров

ВМ-1 Пере
движной

10,55-3,1
•3,9

3460

промыш
ленных то

ВПМ-1 То же 10,55-3,1-
3,9

7225
варов 
Магазин 

продовольст
венных и 
промышлен
ных товаров 
на 5 рабочих 
мест

ГПД-10 Контей
нерный

18,4 5,5*3,6 8180

Завод-изготови
тель

Минхиммаш

Предприятия 
Волгоградского 
облисполкома 

Братский пра
вобережный де
ревообрабаты
вающий комби
нат Минэнерго 
СССР

Волгоградский 
деревообраба
тывающий за
вод нм. Куй
бышева Мин
энерго СССР 

То же

Оолгииский 
ДОС* Карпуяик- 
ский ДОК, Ка- 
мышетскнй ЛТХ 
Минтрансстроя 

То же

Минхиммаш

То же

Волгоградский 
деревообраба
тывающий завод 
им. Куйбышева 
Минэнерго 
СССР
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Продолжение табл. 49

Номенклатур»
инвентарных

зданий
Шифр ти

повых 
проектов

Тип
здания

Габариты в м 
(длина-шири
на-высота)

Опто
вая 
цена 

в руб»

Комбинат 
бытового об
служивания 
на 7 рабочих 
мест

ггщ.з Контей
нерный

8,8-5,5-3,6 4190

Детский 
сад-ясли на 
25 мест

ГПД-8 » 37,6-5,5-3,6 15720

То же 420*11-8* Сборно
разбор

ный

24-9-2,8 7432

Душевая 
на 5 сеток с 
прачечной на 
40 кг сухого 
белья в сме-

ВД-1 Перед
вижной

10,55-3,1
-3,9

4145

НУ_То же ГПД-9 Контей
нерный

18,4-5,5-3,6 10870

АТС и ра
диоузел на 
40 номеров

т д - 5 > 8,8-5,5-3,6 8140

Завод-изготови
тель

Волгоградский 
деревообрабаты
вающий завод 
им. Куйбышева 
Минэнерго СССР 

То же

Солгинский 
ДСК. Карпунин- 
схий ДОК. Ка* 
мышетский ЛТХ 
Минтрансстроя 

Ворошилов* 
градский госу
дарственный ав
тосборочный за* 
вод Минавто- 
прома 

Волгоград
ский деревооб
рабатывающий 
завод нм. Куй
бышева Мин
энерго СССР 

То же

Санитарно-бытового назначения
Гардероб

ная на 6 чел.
420*13*2 Контей

нерный
6-3-3 1876 Предприятия

Волгоградского
облисполкома

Столовая 
на количест
во посадоч
ных мест:

20

ВС-20 Перед
вижной

10,55-3,1-
•3.9

4200 Минхиммаш

20 ППВТС-
•20

То же 9-3-3.8 2700 Предприятия
Волгоградского
облисполкома
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Продолжение табл. 49

Номенклатура 
L инвентарных 

здания

Шифр
типовых
проектов

Тип
адания

Габариты в м 
(длина* шири
на-высота

Опто
вая 
цена 

в руб.

Завод изгото
витель

56 ГПД-7 Контей
нерный

28-11,8-3,6 20630 Волгоград
ский деревооб
рабатывающий 
завод им. Куй
бышева Мин
энерго СССР

Здравпункт 
N категории 
на 2 рабочих 
места

ГГЩ-4 Контей
нерный

8.8-5,5-3,6 3870 То же

Административного назначении

Контора на 
количество 
рабочих
мест: ППВТК-6
6

4 (с квар* ГГЩ-2 
тирой комен* 
данта посол* 
ка)

Перед
вижной

Контей
нерный

Контора 
производите
ля работ на 
1 рабочее 
место 

Красный 
уголок на 
20 мест 

То же

420-13-1

ППВТ-
КУ

ГПД-11

ъ

Перед
вижной

Контей
нерный

93*3,8 2400

Предприятия
Волгоградского
облисполкома

8,8*5,5*3,б 4220

6*3*3 1770

Волгоград
ский деревооб
рабатывающий 
завод им. Куй
бышева Мин
энерго СССР 

Предприятия 
Волгоградского 
облисполкома

9*3 3,8 2200 То же

8,8 *5,5*3,б 3950 Волгоград
ский деревооб
рабатывающий 
завод им. Куй
бышева Мин
энерго СССР

Производственного и складского назначении

Производ
ственные н 
складские

Сызранский 
ремонтно-меха
нический завод
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Продолжение табл. 49

Номенклатура
инвентарных

зданий
Шифр ти

повых 
проектов

Тип
здания

Габариты в м 
(длина, шири
на, высота)

Опто
вая 
цена 
в руб.

Завод-изготовк. 
тель

инвентарные
здания:

отапливае 420-09* Сборно- 36*12*4,2 10528 Георгиу-Деж*
мые 

То же 420—09—

разбор
ный

То же 12-6-3 4100

ский завод мон
тажных загото
вок и металло
конструкций 
Минмонтаж-

неотапли
ваемые

16
420-09-15 а 12-6-3 3200

спецстроя ГССР 
То же

Общесоюзные УТС и ведомственные 
унифицированные типовые секции (ВУТС)

Инвентар 420-01 Перед- 9-2,7-3,9
ные здания 
универсаль
ного назна

вижной

чения, раз
мещенные 
в УТС

То же 420-02 То же 9 -2 ,7 л З ,8  
(я**1-т-6 кон

тейнеров)

а 420-03 а 9-2,7-4,6 —

а 420-06** Сборно- Длина 18 -т- —
разбор

ный
66; пролет 9; 
12; 9 +  9 и 
12 +  12; вы
сота 3; 4,2

и 6

а 420-04 Контей Длина (6-л); —

нерный (л=1-г 6 кон
тейнеров); 
ширина 2,7;
6,8 и 11,4; 
высота 2,9
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Продолжение табл. 49

Номенклатура
инвентарных

зданий
Шифр ти

повых 
проектов

Тин
здания

Габариты в м 
(длина-шири
на-высота)

Опто
вая 
цена 
в руб.

Эавод-изготови-
тсль

Инвентарные 
здания уни
версального 

назначения» 
размещенные 
в УТС

1420-08— Сборно-
разбор

ный

Длина 18-г 
66; пролет 9; 

высота 4,2 
и 6 ■

—-

э 420-12" > Длина 184- 
48; пролет 9; 
высота 3 и 

4.2

Инвентар
ные здания 
универсаль
ного назна
чения, разме
щенные в- 
ВУТС

20-00-
*02-

в Длина —раз
лична; про
лет 12 ц 18; 
высота 3,6; 
4,2; 5,4 и 

8.4

П р и м е ч а н и я ;  1. Сборяо*раэборные здания. ошечеяяые звездочкой*.— 
панельной конструкции» звездочками •• — каркасно-панельной конструкция.

2. Высоты инвентарных зданий определяют по-разному: передвижных — от 
уровня земли до верха крыши* включая ходовую часть; контейнерных — от 
нижней конструкции здания до конька; сборно-разборных панельной конструк- 
цнн — от уровня частого пола до карниза; каркасно-панельной конструкции *  
от уровня чистого пола до низа стропильных конструкций.



Нормативные показатели для определения площадей

Т а б л и ц а  50
Инвентарные здания жилого и общественного 

назначения на 100 жителей

Номенклатура нввен* 
тарных зданий

Единица
измерения

Нормативные
показатели Примечания

Жилой дом (для 
семейных) 

Общежитие 
Магазин:

м*
»

900*

600*

Приведена жилая 
площадь 

То же

продовольствен* 
ных товаров

промышленных
товаров

рабочее мес* 
то продавца 0,04

В скобках приве* 
дена площадь в 
торговом зале

То же

Л* во 3.94 (0,64) 

0,24
то Же до 29,28 (4,8)

Клуб
место в зри* 
тельном зале 15

В скобках приве* 
дена площадь в 
зрительном зале

ж* 34,5 (10,5)

Баня
помывочное

место 0,7
В скобках приве* 

дена площадь в мо« 
ечном помещении

ж* ДО 11,55 (1,68)

Прачечная

кг сухого 
белья в 
смену 9

Приведена общая 
полезная площадь

Приведена полез* 
ная площадь в 
классных комнатах

ж*

учащийся
4,38

15
школа м* 18,75

Детский сад 

Детские ясли

место 6.3
Нижний предел 

для детских садов 
и яслей на 90 мест, 
верхний — на 50 
мест

То же

м* 21,55—22,05 

6,3
то же

23,56-25,8

* Корректируется в соответствии с нормативами. действующими в мини
стерстве (ведомстве).
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Т а б л и ц а  51
Инвентарные здании санитарно-бытового назначения 

на 10 чел. и здравпунктов иа 200—3000 чел.

Номенклатура инаентар* Единица Норматив
Примечанияиых зданий измерения ные пока

затели

Бытовые помещения 
В том числе:
а) гардеробная JH* 5 -6 Нижний предел для

гардеробных без ска
мей, верхний —для
гардеробных со скамь
ями

б) душевая с пред*
сетка 2

м* 8,2
Нижний предел для

душевой 

в) умывальная
кран 0.5
J* 0,6—0*65 индивидуальных умы

вальников, верхний —

г) сушилка

для групповых круг
лых умывальников

м* 2 —
д) туалет э 0,7—1,4 

1

Нижний предел для 
мужчин, верхний — 
для женщин

Помещение для обо
гревания рабочих

»

Столовая
а) на сырье:

2,5
на 250 посадоч

посадочное
Нормативный пока

затель на единицу из
место 9,12ных мест

на 200 посадоч
Mr 

то же 2.5 мерения приведен с 
учетом полезной пло9,4ных мест щади всех помещений

на 150 посадоч у 2,5 столовых и буфетов
9,87ных мест

на 100 посадоч } 2,5
10,2ных мест

на 50 посадоч } 2,5
12,05 Нормативный пока*ных мест

б) иа полуфабри эатель в обеденном 
зале на 10 чел. долкатах:

2.5 жен быть не менее
на 250 посадоч у 4,55 jh*

8ных мест

на 200 посадоч в 2,5
8.17ных мест



Продолжение табл. 51
Номенклатура инвентар

ных зданий
Единица

измерения
Норматив
ные пока

затели
Примечания

посадочное
2,5

на 150 посадом-
место

8,4ных мест Mr

на 100 посадом-
2,5

то же
8,75ных мест

на 50 посадом-
2,5

а
10,1ных мест

Буфет:

на 24 посадоч
2.5»
6,7ных места

на 20 посадоч
2.5

То жеа
6,92ных мест 

на 16 посадоч
2.5а

ных мест 7,27

на 12 посадоч
2,5

»
7,87ных мест

на 8 посадочных 
мест

2,5
а

8,92

Комната приема а
2*5
2.5

Площадь комнаты
ПНЩН должна быть не менее 

12 м*
Здравпункт: Количество работа-

ющих:
а) IV категории м1 До 70 от 200 до 1200 чел.
б) III а а » 100 » 1201 '»  2000 »
в) 1! а а » 150 > 2001 » 3000 »

Т а б л и ц а  $2
Инвентарные здания административного назначения на 1 человека

Номенклатура инвентарных 
зданий Единица измерения Нормативные

показатели

Контора .............................

красный уголок..................

место 1
Л*

то же

4
1

0,75
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Продолжение табл. $}
Номенклатура инвентарных 

зданий Единица измерения орматиеные
показатели

Диспетчерская . . . . . .
обслуживаемый персонал 1

ж* 7

П р и м е ч а н и е .  Площадь кабинетов и площадь для адммист\ративно* 
управленческих работников в конторах строительных управлений н трастов не 
должна превышать 15% площади рабочих комнат (но не менее двух каби
нетов площадью >15 м' каждый).

Примеры расчета потребности в инвентарных 
зданиях

А. Для жилого поселка строителей

Строительство объекта осуществляется в неосвоенном районе 
центральной зоны. Для размещения работающих необходим жилой 
поселок из инвентарных зданий.

Стоимость работ по объекту на расчетный период, выполняв* 
мых организацией собственными силами, составляет 12 млн. руб. в 
год.

Расчет потребности площадей инвентарных зданий жилого по* 
селка производится в следующей последовательности:

I. Определяется номенклатура инвентарных зданий жилого по* 
селха.

Набор инвентарных зданий жилого поселка включает след>ю* 
щую номенклатуру: жилой дом (для семейных), общежитие; мага* 
зин продовольственных и промышленные товаров; клуб; баню; пра* 
чечную; школу; детский сад; детские ясли.

И. Определяется количество работающих Р по формуле (7);

Р=г W T '
где $ — стоимость работ в руб.;

W — среднегодовая выработка на одного работающего в 
РУ$* .

чел.*год
Г-«продолжительность выполнения работ на расчетный период 

в годах;
12000000 

~  5370 * 1
2235 чел.

Согласно исходным данным из общего числа работающих 600 
чел. может быть размещено в ближайших населенных пунктах и 
391 чел. предполагается набрать из местного населения, обеспечен
ного жилой площадью.
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Таким образом, число работающих, подлежащих обеспечению 
жилой площадью, составляет 1244 человек, из них 630 человек се* 
мейиых и 614 человек одиночек. Расчетное число жителей поселка 
с учетом коэффициента семейности, равного 2,2. для ооновного пе* 
риода строительства составляет

(630*2,2) +  614 =  1386 * 614 =  2000 чел.
III. Рассчитываются требуемые площади инвентарных зданий 

Srp жилого поселка по формуле
S ^ S HN. (8)

где Sm — нормативный показатель площади, принимаемый по 
табл. 50;

N — общее количество жителей.
Жилой дом (для семейных) 5 ^  «900*1386*0,01 «  12474 ж*.
Общежитие $ ^  =  600*614*0,01 =3684 ж».
Магазин:
а) продовольственных товаров $тр =  3,04*2000*0,01 «  78,8 ж*
б) промышленных товаров $tp «  29,28*2000*0,01 =  585,6 ж*
Клуб 5 ^  «34,5*2000*0,01 «690 ж*.
Баня «  11,55*2000*0,01 «231 м \
Прачечная $тр «  4,38*2000*0,01 »  87,6 ж*.
Школа $тр »  18,75*2000*0,01 =  375 ж*.
Детские ясли на 90 мест 5 ^  «23,56*2000*0,01 «471,2 ж*.
Детский сад с 90 » «21,55*2000*0,01 «431 ж*.
Согласно приведенным расчетам для поселка на 2000 жителей 

требуется:
Т а б л и ц а  53

Номенклатур* имектармых адавиЛ
Площадь 

а ж*

Жилой дом (для семейных)
Общежитие.......................
Магазин:

12474 
3 684

а) продовольственных товаров
б) промышленных товаров .

Клуб...................................................
Б а н я ....................................
Прачечная....................* . . . .
Ш к о л а ..............................................
Детский сад на 90 мест . . . .  
Детские ясли >90 » . . . .

78,8
585,6

231
87,6
375
431

471,2

Всего 19108,2
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5. Для строительной площадки

Строительство жилищно-гражданских объектов осуществляется 
в освоенном районе центральной зоны. Продолжительность строи
тельства три года. Стоимость работ на расчетный период, выполня
емых организацией собственными силами, составляет 22 млн. руб. в 
год.

Расчет потребных площадей инвентарных зданий различного 
типа и назначения производится в следующей последовательности:

1. Определяется номенклатура инвентарных зданий.
По условиям строительства необходимая номенклатура инвен

тарных зданий для данной строительной площадки состоит из трех 
функциональных групп зданий.

Здания санитарно-бытового назначения
Гардеробная; душевая; умывальная; сушилка; помещение для 

обогревания рабочих; столовая; здравпункт, уборная.
Здания административного назначения

Контора; диспетчерская; красный уголок*
Здания складского назначения

Склад отапливаемый: материально-технический. Склад неотап
ливаемый: материально-технический; для хранения цемента, гипса и 
других материалов. Навес.

И. Определяется количество работающих на строительной пло
щадке.

А. Количество работающих Р определяется по формуле (7):

где S — стоимость работ в руб.;
IF—среднегодовая выработка на одного работающего в

р у б -
чел.-год

Т—продолжительность выполнения работ на расчетный период
в годах;

22000000
5370-1 4097 чел.

Б. Количество отдельных категорий работающих определяется в 
соответствии с п. 10.9.

Для выполнения работ «ебходямо:
4097*84,5 _

рабочих — — —  «  3462 чел.;

ИТР
4097-11

100
= 451 чел.;

4097-3,2 _
служащих — — —  =  131 чел.;

4097-1,3
МОП и охрана — — — =  53 чел.
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HI. Рассчитываются требуемые площади инвентарных зданий 
Srp различной номенклатуры.

Здания санитарно-бытового назначения 
Расчет ведется по формуле:

Sjp =  $я ЛГ» (8)
где Sn — нормативный показатель площади» принимаемый по 

табл. 61;
N — общее количество работающих (или и * отдельных катего

рий) или количество работающих в наиболее многочислен* 
ную смену.

В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 
70% общего количества рабочих, а ИГР» служащих, МОП и охра
н ы — 80% общего количества ИТР» служащих, МОГ& и охраны.

Гардеробная 5тр =  6*3462*0,1 *» 2077,2 к*, 
где 3462 — общее количество рабочих.

Душевая £гр — 8,2*2423*0,1 «  1986,9 л**,
где 2423: (3462X0,7)—количество рабочих в наиболее многочислен* 

ную смену.
Умывальная =*0,65*2677*0,1 «  174 м%,

где 2677 (3462*0,7+635*0,8*0,5*)—количество работающих в наи
более многочисленную смену.

Сушилка — 2*2423*0,1 «  485 МК
Столовая S^  «4,55*2677*0,1 «  1218

где 4,55 — нормативный показатель площади на 10 чел. в обеден
ном зале.

Помещение дли обогревания рабочих $ ^ «  1*2423*0,1 =  
= 242,3 м*.

Уборная $тр « ( 0 ,7*2677*0,1)*0,7 + (1,4*2677*0,0*0,3 =
«  131,2+ 112,4 =  243,6 м*»
•где 0,7 и 1,4— нормативные показатели площади соответственно 

для мужчин и женщин;
0,7 и ОД —коэффициенты, учитывающие соотношение соответ

ственно количества мужчин и женщин.
Здания административного назначения

Расчет ведется по формуле (8):
&гр — $п ,

где $■ — нормативный показатель площади» принимаемый по
табл. 62;

* При расчете количества работающих на строительной пло
щадке в наиболее многочисленную смену принято, что линейный 
персонал ИТР, служащих и МОП составляет 50% их общего коли
чества.
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AT —количество работающих (или их отдельных категорий) а 
наиболее многочисленною смену.

Контора STp =  4*635 =* 2540 ж*, 
где 635—количество ИТР, служащих и МОП.

Красный уголок1 5 ^  =  0,75*2677 — 2007,8 ж*.
Диспетчерская. Исходя из условий строительства принимается 

3 диспетчера
STP =  7*3«2I ж».

где 3 —количество диспетчеров.
Здания складского назначения

Расчет площадей инвентарных зданий складского назначения 
производится исходя из объема работ, выполняемых на строитель* 
ной площадке.

Расчет ведется по -формуле:
(12)

где Sn — нормативный показатель площади, принимаемый по 
табл, 29;

$ —стоимость работ в руб.
Склад отапливаемый материально-технический

Syp в  24 * 22 «а 528 ж*.
Склад неотапливаемый: 

а) материально-технический
3^*29*22  «638 ж*;

б) для хранения цемента, гипса и других материалов 
Sjp — 21,2*22 в  466,4 ж*.

Навес Srp *  13*22 =  286 ж*.
Согласно приведенным расчетам для строительной площадки 

требуется:
Т а б л и ц а  54

Номвмоатум инвентарных зданий Площадь в м*

Здания санитарно-бытового назначения
Гардеробная.....................................................
Д уш евая.............................................................
Умывальная ........................................................
Суш илка.............................................................
Столовая ............................................................
Помещение для обогревания рабочих . . . .  
Уборная . , ....................................................

И т о го

2077,2
1986,9
174
485

1218
242,3
243,6

6427

1 Рассчитан с учетом проведения в нем заиятнй по технике без
опасности, а также инструктажей и других мероприятий.
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Продолжение табл. 54

Номенклатура яимягариых а дана t Площадь а *•

Здания административного назначения

Контора ............................
Красный уголок . * . . 
Диспетчерская..................

2540
2007,8

21

И т о г о  , .......................................................... 4568,8

Здания складского назначения

Склад отапливаемый материально-технический 528
Склад неотапливаемый:

а) материально-технический.................. 638
б) для хранения цемента, гипса и других

материалов.................................................... 466,4
Навес . . . * ........................................ 286

И т о г о  , .......................................................... 1918,4

В с е г о  для строительной площадки . . . . 12914,2

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
РАБОТ И ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И МОНТАЖЕ 

ВНУТРИЦЕХОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ, АРМАТУРЫ И РЕЗЕРВУАРОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
Н ЕФТЕП ЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

11.1. Показатели предназначены для определения объема работ 
и потребности в трудовых и материально-технических ресурсах по 
соответствующим видам механомонтажных работ при составлении 
проектов организации строительства объектов нефтеперерабатываю
щей промышленности.

Под механомонтажными работами понимается комплекс работ 
по монтажу подъемно-транспортного, технологического и энергетиче
ского оборудования, технологических трубопроводов и арматуры,
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металлических конструкций (за исключением конструкций зданий), 
выполняемый специализированными монтажными организациями.

П.2. Раздел содержит показатели:
а) объема монтажных работ в натуральном выражении, прихо

дящихся на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных 
н механомонтажных работ. В сметную стоимости мехакомонтажных 
работ включены стоимости следующих их видов, выполняемых на 
строительстве объектов нефтеперерабатывающей промышленности: 
монтаж подъемно-транспортного, технологического и энергетическо
го оборудования, технологических трубопроводов к арматуры, ме
таллических конструкций (за исключением конструкций зданий);

б) затрат труда и заработной платы рабочих основного произ
водства (в том числе механизаторов), приходящихся на соответст
вующий измеритель объема работ в натуральном выражении и на 
I млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных и механо
монтажных работ;

в) времени использования основных монтажных машин и меха
низмов (на те же измерители, что в подпункте «б»);

г) расхода материалов, изделий и конструкций (на те же изме
рители, что в подпункте «б»).

11.3. Стоимость строительно-монтажных и механомонтажных ра
бот определена для условий строительства в I территориальном рай
оне в сметных нормах и ценах, введенных в строительстве с 
I января 1969 г.

При определении потребности в ресурсах по объектам или 
стройкам в других территориальных районах необходимо нх смет
ную стоимость привести к стоимости строительства в условиях ( 
территориального района.

11.4. При определении показателей, по заработной плате, в це
лом по объектам или стройкам, в территориальных районах, где дей
ствуют районные коэффициенты более I, эти показатели следует 
умножать на действующие районные коэффициенты, приведенные в 
«Общей части к ценникам на монтаж оборудования».

11.5. При определении потребного количества рабочих основно
го производства и фонда заработной платы следует дополнительно 
учитывать поправхи нщ очередные и дополнительные отпуска, невы
ходы по болезни, выполнение государственных обязанностей и дру
гие разрешенные законом невыходы на работу.

11.6. При определении потребности в основных монтажных ма
шинах и механизмах в целом по объекту или стройке приведении 
в табл. 55—̂59 показатели по строке «Время использования машин 
и механизмов» следует умножить на коэффициенты перевода произ
водственных норм и сметные '(для кранов, погрузчиков и транспор
теров рекомендуется применять коэффициент 1,33) и полученные 
результаты разделить на планируемые годовые фонды времени ра
боты машин и механизмов.

11.7. 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных и 
мехакомонтажных работ, приведенный как измеритель в табл. 56— 
57, учитывает стоимость строительно монтажных и механомонтаж
ных работ в пределах технологических установок, а в табл. 58—59— 
в пределах резервуарных парков, сырья, полуфабрикатов и продук
ции нефтеперерабатывающих заводов.

11.8. Измерители в натуральном выражении (100 г узлов трубо
проводов и 100 г трубопроводов), приведенные а таол. 55 и 56, 
учитывают: «100 т узлов трубопроводов»—толъхо трубопроводы,
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поступающие из подсобных производств монтажных организаций и 
промышленные предприятий в готовом х монтажу виде; «100 i 
трубопроводов» — весь объем трубопроводов, включая узлы трубо
проводов, прямые участки, опоры и детали трубопроводов, не во
шедшие в >злы.

В случае необходимости определения ресурсов на изготовление 
узлов трубопроводов («а измеритель 100 г трубопроводов) необхо
димо к показателям табл. 55 применить коэффициент 0,74.

11-9. Показатели, приведенные в табл, 55, учитывают потреб
ность в трудовых и материально-технических ресурсах иа изготов* 
ление узлов трубопроводов и предназначены для определения пот
ребности развития производственной базы (цехов трубных загото
вок), а также для определения ресурсов, потребляемых в подсобных 
производствах монтажных организаций. Показателями табл. 56 ука
занные ресурсы не учтены.

11.10. Показатели табл. 56 учитывают современный уровень ин
дустриализации монтажа трубопроводов, предусматривающий из
готовление «а подсобных производствах монтажных организаций 
или на промышленных предприятиях максимально возможного (за 
вычетом прямых участков трубопроводов) количества узлов трубо
проводов.

11.11. Показатели расхода труб, приведенные в табл. 55 и 56, 
даны без учета отходов при изготовлении узлов и монтаже трубо
проводов. Рекомендуется дополнительно учитывать на отходы 4% 
приведенных в таблицах показателей расхода.

11.12. Показатели, приведенные в табл. 57, учитывают условия 
поставки арматуры, предусмотренные МРТУ 26-00*02-66.

11.16. В показатели расхода материалов табл. 58 и 59 не вклю
чены: собственно конструкции резервуаров, устройства и арматура 
для них.

11.14. Показатели, приведенные в табл. 58 и 59, учитывают по
ставку изготовленных на промышленных предприятиях рулонных 
конструкций вертикальных резервуаров н вальцованных конструк
ций (лепестков) шаровых резервуаров.

11.15. Показатели потребности в затратах труда в заработной 
платы рабочих и времени использования машин, приведенные в 
табл. 58 и 59, учитывают затраты, связанные с монтажом устройств 
и арматуры резервуаров.

11*16. При наличии данных о типоразмерах! и количестве верти
кальных цилиндрических резервуаров следует применять показатели, 
приведенные в табл. 59.

Показатели для определения объема работ и потребности 
в трудовых и материально-технических ресурсах

Т а б л и ц а  55
Изготовление узлов внутрицеховых технологических трубопроводов

Затраты труда, машины, механизмы, изделия, конст
рукции и материалы

Единица
измерения

Показателя 
иа 100 т 

узлов трубо
проводов

А. Затраты труда и заработная плата рабочих
Затраты труда рабочих ........................... чел. «час. 2282
Заработная плата рабочих ...................... руб. 1495
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Продолжение, табл. 55

Звтрвтм труд», мквти, тхатамм. отдаляя, кояст- 
руяцяя я мтротлм

Единица
RSMtpttmi

Поквавтели м 100 т я У*ло»труво. 
проводо»

Б. Машины я механизмы
Кран:

башенный........................
мостовой........................
хоясолъяый.....................

Тележка ..................................
Электрокара ..............................
Транспортер...............................
Дисковый станок....................
Шлифовальная йашикха . . . 
Сварочный преобразователь . .

» автомат.....................
Станок для газопламенной резки

маш.'Час. 23.9
66.8
29,?
33.8 
28

18.9 
1? 
62
814
260
30,3

В. Наделяя, конструкция и материалы 

Трубы стальные...............................

Детали трубопроводов
Электроды . . . .  
Проволока стальная . 
Углекислый газ . .  .
Ф лю с...................
Кислород . . . .  
Ацетилен . . . .  
Пропан*бутан . . . 
Электроэнергия . .

»
ае*
э
в
ь
»

квт-ч

3171
79.6
2166

20,5

412
268
258
370
31.6
66.2
38.6 
7000

Таблина  56
Монтаж внутрицеховых технологических трубопроводов

О Оми мМ т, ватрвты труде, м о м и , Едамт»
тмеротм

П о м н и м

hbIOOt
чрУве.
Ярова-

ДМ

1  1 или, руб,
CMCIROl (№1 МОСТЯ

пштщшлли строя*
теяыю»моммж*имя
prior

механо.
мотая»

ямхработ

А. Объем работ
Монтаж технологических внут

рицеховых трубопроводов . . . г 233 717
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I работ, затраты труда, машины, 
кяэмы, изделия, конструкт к 

материалы

Затраты груда н заработная 
1лата рабочих осноаного 

производства

граты труда рабочих . . . 
том числе механизаторов . 
>аботная плата рабочих . . 
том числе механизаторов .

б. Машины и механизмы

шейный ю р а » .......................
ектркческая лебедка . . * 
гомобильный кран . . . .
убовоз ...................................
томобиль бортовой . . . .  
арочный преобразователь 
тифовальная машинка . . . 
дравлмческий насос . . . .

Г. Изделия» конструкции 
и материалы

лы трубопроводов . . . . 
»убы:

стальные

легированные . , . .

;талн трубопроводов . . .

юры. подвески, хомуты . .
(ектроды . . . . . . . .
(слород....................................
ю ти л е н .....................................
> д а .........................................
юлан*бутан...........................
>гон..........................................
.........................................
.........................................

Продолжение табл. 
Показателя

Идяюща на 100т
на I мля. руб. сметное стоимости

намерения трубо
проводе»

строи
тельно*монтаж*кькх
работ

механо*монтаж*
НМДработ

чел. «час. 3474 8093 24905
» 878 1347 4146

руб. 2168 8047 15830
» 417 972 2990

маш.*час.
»

13,9 32,4 100
44 103 318

> 443 1032 3178
» 1S 38 108
t 46 107 329
> 429 1000 3078
t 76,3 178 647
» 24 66 171

т 63,1 147 452

м 1647 3838 11809
т 28.2 88,7 181

142,6 333 1024
» 6.4 14.9 46

шт. 60,2 140 432
т М 2.6 7.9
т 4.2 9,8 30,1
кг 233 843 1671
к» 33.9 79 243
> 4.6 10,7 33
» 184 427 1316
а 811 1190 3663
> 1.6 3.8 11.8
> 0.4 0.9 2,9

кет-ч 4160 9690 29800
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Т а б л и ц а  57
Монтаж трубопроводной арматур^

Показатели

на 1 млн. руб. 
сметной стоимости

Объем работ, затраты труда, маимтм. Единица ИЗ
механизмы л материалы измерения 100 шт. 

арма
туры

строи
тельно*
монтаж

ных
работ

механо-
монтаж

ных
работ

А. Объем работ

Монтаж арматуры . . . .
шт. 461 1418
г 4.45 20,5 63,1

Б. Затраты труда и заработная 
плата рабочих основного 

производства

Затраты труда рабочих . . . чел.-час. 264 1217 3744
В том числе механизаторов 3 62,3 287 884
Заработная плата рабочих . . руб. 155 713 2192
В том числе механизаторов . » 43,3 200 614

В. Машины и механизмы

Электрическая лебедка . . . маш.-час. 6,1 28 865
Автомобильный кран . . . . » 53,3 246 756
Автомобиль бортовой . . . . » 3, 3 15,2 46,8

Г. Материалы

П рокладки ................................. т 0,03 0,14 0,43
Б о л т ы .......................................... » 0,21 0,97 2,98
Гайки .......................................... » 0,12 0,55 1.7
Шпильки...................................... > 0,38 • 1,75 5,39
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Таблица 68

Усредненные показатели монтажа вертикальных 
цилиндрических и шаровых резервуаров 
(независимо от емкости резервуаров)

Тип резервуаров

Объем работ, затраты труда, 
машины, механизмы и материалы

вертикальные
цяляядрмчес*

кие
шаровые

Единице
измерения

щ

s l i

. I

%
S3§

ST8

SS&

А. Объем работ

Монтаж резервуаров т 1890 1120
Б. Затраты труда и заработная 

плата рабочих основного 
производства

Затраты труда рабочих 
В том числе механизаторов 
Заработная плата рабочих 
В том числе механизаторов

чел.-час. 1900
» 304

руб. 1216
> 210

35910
5745

22982
3969

2062
344

1467
267

22982
3852

16430
2990

В. Машины и механизмы

А втокран............................
Гусеничный кран.............. .
Трактор . . . .....................
Трубоукладчик . . . . . . .
Сварочный преобразователь . 
Сварочный полуавтомат . . . 
Сварочный трактор ..............

маш.-час.
I
а
з
»
>
>

180
101

73.4

182
167.4

3402
1909
1387

3440
3164

Г. Материалы

Мелкий сортовой прокат . . .
Лесоматериалы .....................
Вода ......................................
Электроды ................................
Электродная проволока . . . .
Ф л ю с ......................................
Кислород ...............................
Ацетилен...............................
Электроэнергия .....................

т
и»
>

кг
»
»

ж*
»

хат.ц

3,0
U

5627
0,3
0,4
0,5

107.8
37.8 
1047

56.7
20.8

106350
5,7
7,6
9,5

2037
714

19788

107
230

16
130
250

120

0.7
2500
0,43
0.6
0 ,6
430
70

3360

1200
2580

180
1470
2750

1380

7.8 
28000

4.8
6.7
6.7 

4816
784

37632
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Та бл и ца  59
Показатели по группам вертикальных цилиндрических резервуаров 

(в зависимости от емкости резервуаров)

Затраты труда, 
машины, механизмы 

и материалы

А. Затраты труда 
и заработная 

плата рабочих 
основного 
производства 

Затраты труда 
рабочих ..............

В том числе ме
ханизаторов . . . 

Заработная плата
рабочих ..............

В том числе ме
ханизаторов * . .

Б. Машины 
н механизмы

Автокран . . .

Гусеничный кран 
Трактор . . . .  
Сварочный пре

образователь . . .
Сварочный полу

автомат ..............

В. Материалы
Мелкий сортовой 

прокат . . . . . .
Лесоматериалы . 
Вода .............
Электроды . . . 
Электродная про

волока ..............
Ф л ю с..............
Кислород . . . 
Ацетилен , . . 
Электроэнергия .

Еди
ниц*

изме
рения

Емкость резериуаро* •  м*
100 200 ЗОВ-

1000
2000-
6000 10000 го ооо

На 100 тко нструю«ИЙ

чел.- 4842 3858 3036 1968 1532 1394
час.
* 902 738 656 328 222 164

руб. 3190 2520 1860 ИЗО 990 930
* 720 520 360 250 150 130

маш. 664 492 328 82 164 107
час.
1 — — — 123 140 115
1 230 172 131 41 57 57
3 606 475 328 164 164 164
» 655 410 82 82

т 7.5 4.6 3.6 2.6 3.6 2,1л» 6.4 3.7 3,2 1.5 0,5 0,2
> 2500 3200 4000 5500 6000 6400кг 0,48 0,35 0.25 0.2 0.28 0,3
ъ 0,3 0,22 0.5 0,5ъ — — 0.35 0.26 0.55 0,6

я* 480 310 200 150 70 50> 170 но 70 40 26 20кет*ч 1480 1330 1200 930 1100 930
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._____Продолжение табл< S9
Емкость резервуаров в м*Еда*

машины, механизмы иица
300-
100»

2000-
5000

п материалы кэмс*
ренин 100 200 10000 20000

На I млн» руб. строительно-монтажных работ
А. Объем работ

Монтаж резер. 
вуаров .............. т 500

Б. Затраты 
труда

и заработная 
плата рабочих 

основного 
производства

Затраты труда 
рабочих .............. чел. 24 210

В том числе ме
ханизаторов . . ,

час.

> 4510
Заработная пла

та рабочих , . . . руб. 15950
В том числе ме

ханизаторов . . > 3600
В. Машины 

и механизмы
Автокран , . маш,- 3320

Гусеничные кран
час.
3 - ,,

Трактор . . . . 3 1150
Сварочные пре

образователь . . .
Сварочный полу

автомат ..............

3 3030

3 —

Г. Материалы
Мелкий сорговый 

прокат .............. т 37,5
Лесоматериалы . ** 32
Вода 3 12500
Электроды, . . кг 2.4
Электродная про

волока .............. » _
Ф л ю с .............. » —
Кислород . . . ж* 2400
Ацетилен . . . 3 850
Электроэнергия . кетч 7400

693 1000 1600 1850 2560

26736 30360 31488 28342 35686

5114 6560 5248 4 107 4 198
17464 18600 18080 18315 23808
3604 3600 4000 2775 3328

3409 3280 1312 3034 2739

11192 1310
1968
656

2590
1054

2944
1459

3292 3280 2624 3034 4198
*— 6550 6560’ 1517 2099

32
2,7

22176
2.4

36
32

4000
2.5

41,6
24

88000
3,2

66,6
2,3

111000
5.2

53,8
5.1

163840
7.2

2148
782

9217

3.0
3,6

2000
700

12000

3.5 
4.2 

2400 
640 

14 880

9,3
10.2
1295
481

20350

13,8
15,4
1280
512

23808
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ПРИЛОЖЕНИЕ i
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ
СМЕТНОЙ стоимости строительно монтажных работ 

к сметной стоимости строительства в РАЙОНАХ
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ, РАВНЫМ I

Территориальные поясе 1 2 3 4 & 6 7 8 9 10

Коэффициенты 1 , 1 .0 5 (1 , 1 5 ]1 «.2 1,25 1.3 1.351 1.51 1,б||,65
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К» К НОРМАМ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА I млн. руб. СТОИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
В ЦЕНАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 1 ЯНВАРЯ 1969 г.

1. Коэффициент 1,04—г. Москва.
2. Коэффициент 1,03—Белорусская ССР.
3. Коэффициент 1,02 —г. Ленинград, Латвийская ССР.
4. Коэффициент 1,01—области: Астраханская, Брянская, Волго

градская, Горьковская, Кировская, Псковская, Смоленская, Яро
славская, Литовская ССР, Эстонская ССР.

5. Коэффициент 1—области: Московская, Калининская, Иванов
ская, Куйбышевская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Владимир
ская, Тамбовская, Саратовская.

6. Коэффициент 0,99—области: Белгородская, Воронежская, 
Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецк ал. 
Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Чернигов
ская, Марийская АССР.

7. Коэффициент 0,98—области: Костромская, Винницкая, Дне
пропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киев
ская, Крымская, Луганская, Львовская, Одесская, Термопольская. 
Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Мордовская 
AGCP, Чувашская АССР, Краснодарский края, г. Киев.

8. Коэффициент 0,97—области: Пензенская, Ростовская, Волын
ская, Кировоградская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Кабарди
но-Балкарская АССР, Татарская АССР.

9. Коэффициент 0,96—области: Новгородская, Орловская, Се
веро-Осетинская АССР, Башкирская АССР, Ставропольский край.

10. Коэффициент 0,95—области: Вологодская, Челябинская, 
Алма-Атинская, Карагандинская, Талды-Курганская, Дагестанская 
АССР, Удмуртская АССР, Армянская ССР, Молдавская ССР.

11. Коэффициент 0,94—Чечено-Ингушская АССР, Азербайджан
ская ССР, Алтайский край.

12. Коэффициент 0,93 — области: Новосибирская, Самарская,
Ферганская, Актюбинская, Грузинская ССР.

13. Коэффициент 0,92—области: Курганская, Омская, Оренбург
ская, Томская, Андижанская, Кашкадарытакая, На мам галек а я, 
Сурхандарыяккая, Сырдарьинская, Чимкентская, Таджикская ССР

14. Коэффициент 0,91 — области: Ташкентская, Хорезмская,
Джамбулская, Семипалатинская, Киргизская ССР.

15. Коэффициент 0,9 —области: Каракалпакская, Бухарская,
Восточно-Казахстанская, Кэыл-Ординская, Целиноградская.
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16. Коэффициент 0,89 —области: Клстанайская, Уральская,
17. Коэффициент 0,88— области: Кокчетавская, Павлодарская, 

Красноярский край (южнее 60-й параллели). Туркменская ССР.
18. Коэффициент 0,87 — Карельская АОСР, область Иркутская 

(южнее бО-лараллели)
19. Коэффициент 0,86 — Калмыцкая АССР, области: Гурьевская, 

Тюменская (южнее 60-й параллели).
20. Коэффициент 0,85—область Архангельская.
21. Коэффициент 0,84 — Красноярский край (севернее 60-й па

раллели, кроме Эвенкийского национального округа и Туруханского 
района), область Северо-Казахстанская.

22. Коэффициент 0,81—область Мурманская, Коми АССР.
23. Коэффициент 0,8—Тувинская АССР.
24. Коэффициент 0,79—Приморский край.
25. Коэффициент 0,78 — области: Амурская, Читинская, Хаба

ровский край (южнее 55-й параллели).
26. Коэффициент 0,75 — область Тюменская (севернее 60-й па

раллели).
27. Коэффициент 0,74 — Эвенкийский национальный округ, Туру- 

ханский район.
28. Коэффициент 0,73—область Иркутская (севернее 60-й па

раллели), лабаровакий край (севернее 55-й параллели).
29. Коэффициент 0,66 —область Камчатская (южнее 55-й парал

лели).
30. Коэффициент 0,65 — Якутская АССР,
31. Коэффициент 0,64 —область Сахалинская.
32. Коэффициент 0,63 —область Магаданская (за исключением 

Чукотского национального округа).
33. Коэффициент 0,62 —область Камчатская (севернее 55-й па

раллели).
34. Коэффициент 0,6 — Чукотский национальный окр>г.
П р и м е ч а н и е .  Территориальные коэффициенты приведены из 

«Норм расхода материалов, труб, санитарно-технических изделий и 
отопительных приборов на строительство объектов здравоохранения, 
просвещения, хультуры и спорта на 1 млн. руб. стоимости строи
тельно-монтажных работ» (СН 256-69).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ 

С УКАЗАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ 
ПО «ВРЕМЕННЫМ НОРМАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ» (ВНДЗ-69)

*ь Наименование ооспублик, 
краев и областей

Темпера
Расчетный зимний 

период
п. я. турные

воны
начало конец

I
РСФСР

Алтайский край ..................... V 25/Х 20/IV
2 Краснодарский край, за исклю

чением побережья Черного моря I 10/XII 28/11
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Продолжение приложения 3

и, п

3

Наименование республик, краев at 
облаетеА

Темпера*
турные

Расчетный зимний 
период

Красноярский край:
а) территория, ограниченная 

линией Диксон—восточ
ный берег Енисейского 
залива — Караул—Малы- 
шевка — Хантайка — оз. 
Онека (включительно)1, 
65-й параллелью и запад
ной границей края . . .

б) территория, расположен*
ная южнее 65-параллели, 
между линиями оз. Онека 
(«исключительно — Ума
ми— Стрелка (включи
тельно) и северо-восточ
ной границей Томской 
области Подтесово — Мо- 
тырино — Чуиояр (вклю
чительно) ........................

в) территория южнее северо- 
восточной границы Том
ской области—Подтесо
во—Мотыгино—Чунояр .

г) территория Эвенкийского
национального округа, 
расположенная севернее 
линия Курейка—оз, Оне
ка — Учами — Стрелка — 
Чуня—восточная граница 
округа и территория 
Таймырского (Долгано- 
Ненецкого) национально
го округа, расположен
ного южнее линии Караул 
(исключительно)—оз. Гю- 
сино—оз. Аян (включи
тельно) .........................

д) гг. Норильск, Дудинка,
Енисей .........................

VI

VI

VIII

VI»

IO/IX

I/X

20/Х

25/1X 

25/IX

25/V

5/V

25/IV

20/V

31/V

1 Слово «включительно* в дя*иоч случае и 
е*. что пункты, обозначающие границу между

0а веет последующих озиача-
чипами. отиоеятгя к ч



Продолжение приложения 3

Я» Наименование реопубли*. краев я Темпера
Расчетам* замявА 

первая
п. п. областей турные

зоны
начало конец

е) Таймырский (Долгано- 
Немецкий) национальный 
округ восточнее линии 
Диксон—восточный берег 
Енисейского залива— 
Караул и севернее линии 
Караул—оз. Пясино—оз* 
Аян, далее по границе 
округа и ближайшие ост
рова (архипелаг Северная 
Земля и д р .) ................. IX 10/IX 5/V!

4 Приморский край:
а) территория севернее или 

западнее линии Опасен* 
Дальний—Арсеньев—Чу- 
гуевка —Ковалерово—Те * 
тюхе (рудник)—Синанча— 
Ясная Поляна—Агзу 
(включительно) . . . , V I/XI 5/IV

б) территория севернее ли
нии бухты Находка— 
Тетюхе—Пристань (вклю
чительно) ..................... IV 1/XI 5/IV

в) остальная часть края III 10/XI 31/Ш
5 Ставропольский «.рай:

а) территория севернее ли
нии Ставрополь—Моздок 
(включительно) * * . . 11 5/XI1 5/Ш

б) остальная часть края I 10/XI1 1/111
6 Хабаровский край:

а) территория южнее 60*й 
параллели и севернее ли
нии Баладек—Усолгии— 
Маго (включительно) . . VI 5/Х 30/IV

б) территория южнее линии 
Баладек—Усолгии—Маго 
и севернее линии 06- 
лучье — Комсомольск-на- 
Амуре—Мариинское . . V 15/Х 20/IV

в) территория южнее линии 
Облучье — Комсомольск- 
на-Амуре—Мариинское V 25/X 15/IV

г) территория севернее 60-я 
параллели..................... IX 25/1Х 10/V
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Продолжение приложения 3
Расчетный зимний

№ Наименование республик» к&аде и Темпера. период
л. п. областей туркыезоны

начало конец

7 Амурская область:
л) территория севернее ли*

вии Ерофей Павлович— 
Невер—Валадек (включи*
тельно) ........................ VI м/х 30/IV

б) территория южнее линии 
Ерофей Павлович—Не*
вер—Баладек .............. V >/х 25/IV

8 Архангельская область:
а) территория восточ нее

VI 20/IX60*го меридиана . * . . 
б) территория западнее 60-го

I5/V

меридиана и восточнее 
линии Мезень—Вожгора V 1/Х 5/V

в) (острова Новая Земля . .
г) острова Земля Франаа

VIII 25/IX I5/VI

Иосифа ........................ VIII 20/VIII 30/VI
д) остальная часть области IV 20/Х 20/VI

9 Астраханская область « . . . II 25/XI I5/III
10 Белгородская * . . . . W I5/XI 25/Ш
11 Брянская * , . . . ш I5/XI 31/Ш
12 Владимирская » , . . . III 5/XI 5/IV
S3 Волгоградская » . . . . III I5/XI 25/Ш
14 Вологодская » . . . . IV I/XI I5/IV
15 Воронежская » . . . . III I5/XI 31/Ш
16 Горьковская » . . . . IV I/XI 5/IV
17 Ивановская » . . . . ш 5/XI I0/IV
18 Иркутская область:

а) территория южнее 62*й
параллели и севернее ли
нии Кондратьево— 
Братск — Баяндай — Коса 
(включительно) . . . . VI 5/Х 30/IV

б) территория южнее линии
Кондратьево — Братск — 
Баяндай—Коса............... V 15/Х 25/1V

в) территория севернее 62-й
1/Х 5/Vпараллели .................... VIII

(9 Калининградская область . . . I 1/ХН 10/Ш
20 Калининская » . . III 5/XI 5/IV
21 Калужская » . . III 10/XI 5/IV
22 1Камчатская область:

а) территория севернее ли
1/Х I5/Vнии Тымлат—Лесная . . VII
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Продолжение приложения 3

№ Наимепооам.ие республик, краев и 
областей

Темпера*
Расчетный зимний 

период

п. п. туряые
зоны

начало конец

б) территория южнее линии 
Тымлат—Леснаа (включи* 
тельно) и севернее Хай* 
люля—Аманино (включи* 
тельно) ......................... VI 1/Х 5/V

в) территории южнее линии 
Хайлюля—Аманино и се* 
вернее линии Белоголо* 
вое —Эссо— Еловка (вклю* 
чительно) ..................... V (0/Х 30/1V

г) территория южнее линии 
Белоголовое—Эссо—Елов* 
ка и севернее линии 
Кихчик — Пущино —Сред- 
некамчатск (включитель
но) ................................ IV 15/Х 25/1V

д) территория южнее линии 
Кнхчик — Пущино—Сред* 
некамчатск .................. III 20/Х 20/1V

23 Кемеровская область .............. V 20/Х 20/1V
24 Кировская > .............. IV 25/Х I0/IV
25 Костромская »

а) вся территория, за ис
ключением г. Костромы IV I/XI 10/IV

б) г. Кострома.................. III 5/XI 5/IV
26 Куйбышевская область . . . . IV 5/XI 10/IV
27 Курганская » . . . . IV 25/Х 15/1V
28 Курская * . . . . III I5/XI 31/Ш
29 Ленинградская » . . . . III 5/XI 5/1V
30 Липецкая » . . . . III 10/XI 5/1V
3! Магаданская область:

а) территория, ограниченная 
с юга Охотским морем, 
с юго-востока заливом 
Шелихова, с севера ли
нией, проходящей через 
пункты; Парень—Меренга 
(включительно) — Атка, 
Мадаун—юго-западная 
граница области . . . . VII 5/Х I0/V

б) территория, расположен
ная севернее линии Ше- 
петково (включительно) 
по р. Олой—до северо- 
западной границы Кам
чатской области . . . . VIII 25/IX 25/V
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Продолжение приложения 3

мп. л. Неименомлне республик, краев и областей
Темпер»*

Расчетный знмниА период
туряыезоны начало конец

в) территория, расположен* 
ная к северу от линии 
Парень—Меренга (вклю* 
чительно)—Атка-Мадаун 
(включительно) — юго-за- 
ладная граница области 
и южнее линии Шепетко- 
во по р. ОлоД до грани* 
оы Камчатской области IX 25/IX I0/V

32 Московская область.............. III 5/XI 5/IV
33 Мурманская область:

а) территория плато Расвум* 
чорр (район строительст* 
ва ал атитонефел и нового 
рудника «Центральный») VI 10/Х 25/IV

б) остальная часть области IV Ю/Х 25/1V
34 Новгородская область « . . . III 1Q/XI 5/1V
35 Новосибирская » « . . . V 20/X 25/IV
36 Омская > « . . . V 20/Х 25/IV
37 Орловская » . . . . . . III 10/XI 3I/III
38 Оренбургская » ................. IV 5/XI I0/IV
39 Пензенская » . . . . . . IV 5/XI 5/IV
40 Пермская область:

а) территория северо-восточ* 
нее линии Керчевский— 
Березники—Усьва—Чусо- 
еая—Лысьева (включи* 
тельно) ........................ V 20/Х 20/1V

б) остальная часть области IV 25/Х I5/IV
41 Псковская область . . . . . . III 20/XI 3I/III
42 Ростовская область:

а)] территория севернее ли* 
нин Новошахтннск—Шах* 
ты—Константиновсккй 
(включительно) . . . . III 20/XI 20/Ш

б) остальная часть области и 1/XII I5/IH
43 Рязанская область................. III 5/XI 5/J V
44 Саратовская » .................... III 5/XI 5/1V
45 Саосалшака** область:

а) территория острова вое* 
точнее линии Мгачи— 
Поронайсх (включитель* 
но) ........................ ... . V 15/Х 25/1V
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Продолжение приложения 3

№ Навмеио&амне реопубжгк. краев и Темпера*
Расчетный зимний 

период
п. п. областей туряые

зоны
начало конец

б) территория острова за* 
падяее линии Мгачи— 
Поронайск и севернее 
линии Яблочный—Угле- 
заводей (включительно) . IV I/XI 10/IV

в) остальная часть острова III S/XI 5/IV
г) Курильские острова . . II I/XII 5/IV

46 Свердловская область:
а) территория севернее ли

нии Шаля—Ниж. Серги— 
Ревда—Верхняя Пышма— 
Невьянск—Верхняя Сал* 
да — Сосьва —Туринск — 
Троицкий—Галица (вклю
чительно) ...................... V 20/X 20/IV

б) остальная часть области IV 2S/X I5/IV
47 Смоленская область .............. III 10/XI 31/Ш
48 Тамбовская » .............. III 5/XI 5/IV
49 Томская > .............. V 15/Х 25/IV
50 Тульская ................................ III 5/XI 5/1V
51 Тюменская область:

а) территория севернее 65-А 
параллели...................... VI 15/IX 25/V

52

б) территория южнее 65-й 
параллели и севернее ли
нии Саранпауль—Хаиго- 
курт — Хаиты — Май* 
сийск — Таурово—Лар- 
ломкины (включнтель- 
тельн о ).......................... VI 5/Х 5/V

в) остальная часть области V 15/Х 20/1V
53 Ульяновская область.............. IV 5/XI 10/IV
54 Челябинская » .............. IV 25/X I5/IV

55

Читинская область:
а) территория севернее ли

нии Мухор-Коядуй— 
Букачача — Ксеньевка — 
Амазор (включительно) . VI 10/X 30/IV

б) остальная часть области V 15/Х 20/IV
56 Ярославская область .............. III I/XI I0/IV

Башкирская автономная респуб
лика ........................................... IV 25/Х I0/IV



Продолжение приложения 3
Расчетный зимний

tb Наяменоаалне реопублмк, краев и 
областей

Темпера период
п. п. турныезоны

начало конец

57 Бурятская автономия я 
республика»:

а) территория северо-восточ*
нее линии Сооновка — 
Мухор-Кондуй .(включи
тельно) ........................... VI ю / х 30/IV

б) остальная часть респуб*
лики................................. V 15/Х 25/1V

58 Дагестанская автономная рес-
I I0/XII 28/11

59
публика ....................................
Кабардино-Балкарская автоном-
ная республика ...................... 1 Ю/ХН 28/11

60 Калмыцкая автономная респуб-
ил и к а ........................................... 25/XI 20/III

61 Карельская автономная
республика»:

а) территория севернее 64-й
IV 20/Х 20/1Vпараллели......................

б) остальная часть респуб*
30/1Vлики ............................. III 15/Х

62 Коми АССР:
а) территория восточнее

60*го меридиана и север* 
нее Полярного круга . . VI 10/Х 30/IV

б) территория западнее
60*го меридиана и север* 
нее линии Вожгора— 
Нижняя Вочь (включи
тельно) ..................  , * V Ю/Х 30/IV

в) остальная часть террито
20/Х I5/IV

63
рии республики ............... IV

Марийская автономная респуб
IV I/XI I0/IVлика ...........................................

64 Мордовская автономная респуб
лика ........................................... IV 5/XI 5/1V

65 Северо-Осетинская автономная
I

66
республика .............................
Татарская автономная респуб

I0/XII 28/II

лика ........................................... IV 1/XI I0/IV
67 Тувинская автономная респуб

Ю/Х 25/1Vлика ........................................... V
68 Удмуртская автономная респуб

IV 25/Х I5/IVлика ...........................................
69 Чечено-Ингушская автономная

I 28/11
70

республика .................................
Чувашская автономная респуб

I0/XII

лика ........................................... IV 1/Х1 5/1V
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Продолжение приложения 3

К» Наммежодние республик, краев я областей
Темпера

Расчетный зимний период
«1. я. турныезоны начало коней

71 Якутская автономная респуб
лика:
а) Верхоянский, Момский, 

Оймяконский и Томлон- 
екий районы . . . . . . X 25/IX I5/V

б) Ново-Сибирские острова . IX 10/IX I5/VI
в) Абыйский, Амгинский» 

Булунский, Верхнеколым- 
ский, Жиганский, Оле* 
некский и Усть-Янский 
районы и г. Якутск . . IX 25/1Х 20/V

г) АлексеевскиЙ, Верхне- 
еилюйский, Вилюйский, 
Горный, Кобянскнй, Ленин
ский, Мегино-Конгалас- 
ский, Мирнннский, Нам- 
ский, Орджоникидзевский, 
Сунтарский, Усть-Алдан- 
ский, Усть-Майский и 
Чурапчинсквй районы . IX 1/Х 30/IV

д) Алланховсхий, Анабар- 
ский, Нижнеколымский 
и Среднеколымский райо
ны .............................. VIII 25/IX 20/V

е) Алданский, Ленский и 
Олекминский районы . , VI 5/Х 6/V

72
Украинская ССР 

Винницкая область , . . . II 20/XI 15/Ш
73 Волынская » . . . . II 25/XI 15/Ш
74 Днепропетровская » . . . . II 2S/XI 15/Ш
75 Донецкая область:

а) пункты, расположенные 
на побережье Азовского 
моря ........................... I 1/XII 10/Ш

б) остальная часть области II 20/XI 15/111
76 Житомирская область . . , . II 20/XI 15/Ш
77 Закарпатская » . . . . I 5/XII 5/Ш
78 Запорожская область:

а) территория южнее ляннн 
Вел, Лепетиха—Мелито
поль—Бердянск (включи* 
тельно)........................ I 1/XII 10/111

б) остальная часть области II 251X1 15/111
79 Ивано-Франковсхая область . I I/XII 28/11
80 Киевская > II 20/XI 20/111
81 Кировоградская а II 25/XI 15/Ш
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Продолжение приложения 3

М Наямеаоэааав республик, крае* 
п. п. а областей

Темпера*
typaue

Расчетный а линий 
период

начало коаеа

82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Крымская область:
а) Симферополь и Керчь
б) Севастополь я Балаклава
в) остальная часть области, 

эа исключением пунктов, 
расположенных на побе
режье Черного моря . .

Луганская область.................
Львовская > .................
Николаевская » .................
Одесская » .................
Полтавская » .................
Ровенская » .................
Сумская » .................
Тернопольская » .................
Харьковская » .................
Херсонская » .................
Хмельницкая > .................
Черкасская > .................
Черниговская » .................
Черновицкая > .................

1/«
1/1

15/11
31/1

1
II
I
I
I

II 
11 
И
I

II
I

II 
II 
И 
I

25/XII
201X1
1/XII
1/XII
1/XII
20/XI
20/XI
I5/XI
1/XII
20/XI
1/XII
25/XI
20/XI
20/XI
1/XII

20/11 
20/111 
10/III 
28/11 
28/II 

20/Ш 
20/1II 
25/Ш 
10/Ш 
20/Ш 
5/Ш 

I5/III 
I5/III 
20/Ш 
5/Ш

Белорусская ССР
97
98
99

100 
101 
102

Брянская область 
Витебская »
Гомельская > 
Гродненская > 
Минская »
Могилевская »

II
Ш
II
II
II

Ш

20/XI
10/XI
20/XI
20/XI
20/XI
15/XI

15/Ш
31/Ш
20/Ш
15/Ш
20/Ш
25/Ш

Узбекская ОСР
103
104

105
106
107
108
109
110 
111

Андижанская об л а т ь .............
Бухарская область:

а) территория севернее
41-в параллели..............

б) остальная часть области
Кашкадарьинская область . .
Самаркандская » . .
Сырдарьинскал > . .
Ташкентская > . .
Ферганская > . ,
Хорезмская > . .
Каракалпакская АССР . . . .

15/XII

5/XII
20/XII

5/1
25/XII
10/ХН
20/X1I
15/ХИ
1/ХН
1/XII

20/11

5/Ш 
15/11 
31/1 
10/ 1! 
5/11 

20/Н 
20/11 
28/11 
28/II
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Продолжение приложения 3
Расчетный зимний

м Наименование республик, краев Темпера период
п. Q. и областей турные

зоны начало конец

Казахская ССР

112 Актюбинская область:
а) территория севернее ли-

нии Уил — Берчогур 
(включительно) . . . IV l/XI 10/IV

б) остальная часть области ш 15/XI 25/III
) 13 Алма-Атинская область . ш 15/XI 25/Ш
114 Талды-Курганская » ш l/XI 25/Ш
115 Восточно-Казахстанская » V 25/X 15/IV
116 Гурьевская область:

а) территория севернее 
45-й параллели . . . III 15/XI 25/111

б) остальная часть области II 1/XII 5/III
117 Джамбулская область:

а) территория севернее ли
нии Чулак-Тау—Ленин* 
жал (включительно) . . III 15/XI 25/111

б) остальная часть области II 25/XI 15/111
118 Карагандинская область . . V l/XI 5/1V
пд Кзыл-Ординская » . . III 15/XI 25/III
120 Кокчетавская > . . V 20/X 15/IV
121 КустанаАская э . . IV l/XI 10/IV
122 Павлодарская » . . 

Северо-Казахстанская » . .
V 20/X 15/IV

123 V 20/X 20/IV
124 Семипалатинская область;

а) территория севернее ли
нии Бгиндыбулак—Са
марское (включительно). V 25/X 15/IV

125
б) остальная часть области 

Уральская область:
IV l/XI 5/1V

а) территория севернее ли
нии Озинки—Каратобе 
(включительно) . . . . IV 5/XI 5/IV

126
б) остальная часть области III 15/XI 25/111

Целиноградская область . . . V 25/X 15/IV
127 Чикментская область:

а) территория севернее 
44-н параллели . . . III 5/XI 25/111

б) остальная часть области II 1/XII I0/III
Азербайджанская ССР

128

129
Нахичеванская автономная рес
публика .................................... I 20/XII 25/11
Нагорно-Карабахская автоном
ная область ............................. I 20/X И 25/11
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Продолжение приложения 3

м Наямеиомяае республик, крае» в областей
Темпер.-

Расчетный зимний период
п. п. турвыезоны начало конец

130 Литовская ССР:

а) территория западнее ли
нии Мариям-Поле—Кау
нас—Мажейкяй (включи
тельно) ........................ 1 5/ХП 5/111

б) остальная часть респуб
лики ............................ и 1/XII 15/Ш

131 Молдавская ССР.................... I 5/XU 5/III

132 Латвийская GCP:

а) пункты, расположенные 
на побережье Балтийско
го моря, и г. Рига . . . I 25/XI 10/Ш

б) остальная часть террито
рия республики . . . . п 20/XI 15/Ш

132

Киргизская ССР

Ошская область:
а) Араванский, Кара-Суй- 

ский, Ленинский, Ляй- 
лекский, Наукатский, 
Узгенский и Фрунзенский 
районы ........................ I 15/XII 20/Н

б) Алайский, Баткенский, 
Джанги-Джольс кий и 
Сузакский районы . . . и 15/Х1 20/111

в) Токтогульский район . . ш 1/ХН ю/ш
134 Районы республиканского под

чинения:
а) Иссьпс-Кульский, Кант- 

схий, Кеминский, Киров
ский, Московский, Со- 
хулукский, Таллассхнй, 
Тонский и Чуйский рай
оны ............................... и 20/XI 15/Ш

б) Ак-Талинскиб и Тюпский 
районы ........................ ш I0/XI 31/Ш

в) Ат-Башияский, Джеты- 
Огузскнй, Джумгальский, 
Калининский, Кочкорский, 
Тогуз-Тороусский и Тянь- 
Шаньский районы . . . IV 20/Х 10/IV
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П. и.
Наименование республик, краев 

и областей
Темпера
турные

зоны

Расчетный анмний 
период

начало конец

135

136

137

Таджикская ССР
Горно*Бадахшакская автономная 
область:

а) Вднчский и Рушансский
районы .........................

б) Ишкашимский и Шугнан*
ский районы..................

в) Мургабский район . - . 
Районы республиканского под
чинения:

а) Айнинский, Гармский, 
Джиргатальский, Коме о* 
молабадский, МатчкнскиЙ, 
Московский и Орджони- 
хидзеабаяский районы

б) Аштский, Ганчинский, 
Дангаринский, Зафоро* 
бодский, Исфаринский, 
Канибадамский, Куляб* 
ский, Ленинский (кроме 
строительства в районе 
пл. Зидды и Джижи- 
крут), Пенджикентский, 
Ура*Тюбинский и Ход* 
женский районы . « . .

в) район строительства
пп, Зидды и Джижи- 
крут................................

г) район строительства
п. Ш ахтистан..............

Армянская ССР:
а) Алавердский, Араратский» 

Горисский, Ехечнадзор* 
ский, Калининский, Ка* 
фа некий, НоемберянскиЙ, 
Степанаванский и Шам* 
шадинский районы . , .

б) Аоовянский, Азизбеков-
ский, Арташатский, Аш* 
таракский, Гугаркский, 
Иджевинский, Красно* 
сельский, Охтемберян* 
ский, Спитакский, Талин* 
ский, Эчмиадзинский рай* 
оиы и гг. Ереван, Дили* 
жан ................................

III
IV

1/ХИ

20/XI
Ю/Х

1/ХИ

I 25/ХН

IV 10/Х

III 25/Х

I 5/ХН

II 1/ХИ

10/Ш

т п
10/IV

Ю/Ш

10/Н

10/1V

15/IV

25/И

Ю/Ш
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м Нанменоааннс республик, краев 
и областей

Темпера
Расчетный зимний 

период
п. п. турные

зоны
начало конец

в) Амасский, Анийский, 
Аяаранский, Аргосский, 
Ахурянскнй» Басаргечар- 
ский, Гукасянский, им. 
Камо, Мартунинсхий, 
Роздянсклий, Севанский, 
Сисиаисхий районы и 
гг. Джермук, Коджарян, 
Ленинакан ..................... in I5/XI 30/IV

138
Туркменская ССР 

Территория республики . . . . 1 20/XII 20/11

139
Эстонская ССР

Территория республики . . . . и IS/XI 25/111

П р и м е ч а н и е .  Температурная зона и продолжительность зимнего ле* 
риала для обособленных климатических районов, отличающихся от средних 
климатических уоловйй температурной зоны, на территории которой они рас
положены (замкнутые области, отделенные горами, вертикальные климатичес
кие зоны н т. п.), устанавливаются на основали и данных метеорологической 
службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗОН ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА И ЕГО УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Температурные зоны

Показателя

средней температуры 
из среднемесячных 

зимнего периоде в °С до

среднего удельного веса 
зимнего периода 

в общей продолжитель
ности строительстве

I -  3 0,23
II — 5 0,33

III — 8 0,4
IV —12 0,45
V —18 0.52

VI -2 5 0.6
VII —18 0.6

VIII —25 0,65
IX —31 0.65
X Ниже—31 0.65

108



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ 
В СТАЛЬ МАРКИ СтЛ

Нммеиомпе стала и проаолокн
Коэффициент 

перевода а сталь 
марки Ст.З

Сталь:
обыкновенная марки С т З ...................... 1

периодического профиля марки Ст5 . . М 7

низколегированная ма<рок НЛ*2, 10ХСНД. 
14Г2 и 15ХСНД....................................... 1,25

низколегированная марок 25Г2С, 18Г2С 
и 3 5 Г С .................................................... 1,43

низколегированная марок 20ХГ2Ц, 
20ХГСТ и 8 0 С ........................................ 1,95

Проволока:
обыкновенная н сварная сетка из нее 1,39

стальная высокопрочная ................... 2.8

ПРИЛОЖЕНИЕ б

ПЕРЕВОД ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 В ЦЕМЕНТ ДРУГИХ МАРОК 
(ГОСТ 10178-02*)

Рассчитываемая средняя норма расхода цемента марки 300 при
водится к средней марке получаемого цемента.

Поправка) определяется в размере А«% от разницы между 
маркой получаемого цемента и принятой в нормах маркой 300.

Пример. При получении цемента в среднем марки 380 норма це
мента должна быть уменьшена на

(380—300) Лц

где /4„ — средний коэффициент использования активности цемента 
на 100 единиц его марочной прочности для всех видов бе
тонов и растворов, устанавливаемый Госстроем СССР и 
Госпланом СССР.

Пр име ча ние .  Указанный расчет применим для средней мар
ки получаемого цемента не выше 500.



П РИ Л О Ж ЕНИ Е  7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ СССР 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЯСА И КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

РАЙОНЫ

№
л. л. Наименование

Террито
риальныевояса

Климати
ческие
районы

I

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

Алтайский к р а й ................................. 2 I
2 Амурская о б л а с т ь ............................. 5 I
3 Архангельская область (южнее По

лярного к р у г а ) ......................................... 4 п
4 Архангельская область (севернее По

лярного круга) ...................................... 7 I
5 В том числе Ненецкий националь

ный округ ................................................ 10 I
6 Архангельская о б л а с ть ....................... 1 ш
7 Башкирская А С С Р ............................. 2 I
8 Белгородская о б л а с ть ........................ I и
9 Брянская » ....................... 1 п10 Бурятская А С С Р ................................. 4 I

11 Владимирская о б л асть ....................... 1
1

и12 Волгоградская о б л асть ....................... ш
13 Вологодская о б л а с т ь ......................... 2 и14 Воронежская о б л а с т ь ........................ 1 п15 Горьковская область ........................ 1 п
16 Дагестанская А С С Р ......................... 2 ш
17 Ивановская о б л а с т ь ......................... 1 п
18 Иркутская область (южнее 60-й па

раллели) ................................................... 4 I
19 Иркутская область (севернее 60-й па

раллели) ................................................... 6 I
20 Калининградская о б л асть .................. 1 и21 Кабардино-Балкарская АССР . . . 2 ш
22 Калининская о б л а с т ь ....................... 1 и23 Калмыцкая А С С Р ......................... 2 и24 Калужская о б л а с т ь ............................ 1 н25 Камчатская область (южнее 55-й па

раллели) ................................................... 8 н26 Камчатская область (севернее 55-й 
параллели) ................................................ 9 н27 Карельская А С С Р ............................ 4 п28 Кемеровская о б л а с т ь ......................... 2 I29 Кировская о б л а с т ь ............................. 1 I30 Коми АССР (южнее Полярного круга) 4 I

31 Коми АССР (севернее Полярного 
круга) ......................................................... 7 I
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гь
II. II

32
33
34

35

36

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69

70

71

Продолжение приложения 7

Наименование
Террито
риальные

пояса
Климати

ческие
районы

Костромская о б л а с ть ....................
Краснодарский край ..................
Красноярский край (южнее 60-й па

раллели) ...............................................
Красноярский край (севернее 60-й па 

раллели до Полярного круга) . . .
Красноярский край — Эвенкийский па 

циональный округ с Турунханским
районом ..............................................

Куйбышевская о б ласть ..................
Курганская область .......................
Курская область ............................
Ленинградская область..................
Липецкая о б л асть ........................
Магаданская область (южнее Поляр

ного круга) ........................................
Марийская А С С Р ........................
Мордовская А С С Р .......................
Московская об ласть .......................
Мурманская о б л а с т ь ....................
Новгородская область ...................
Новосибирская область . . . .  
Омская область . . .  . . . .
Оренбургская о б ласть ...................
Орловская о б ласть ........................
Пензенская об ласть .......................
Пермская о б л асть ........................
Приморский к р а й ........................
Псковская о б л асть ........................
Ростовская о б ласть .......................
Рязанская область ........................
Саратовская область ...................
Сахалинская о б ласть ...................

В том числе Курильские острова
Свердловская об ласть ...................
Северо-Осетинская АССР . . . .
Смоленская область.........................
Ставропольский к р а й ....................
Томская область (южнее 60-й пэрал

лели) ...................................................
Татарская А С С Р ............................
Тувинская А С С Р ............................
Тульская об ласть ...........................
Тюменская область (южнее 60*й па

раллели ).............................................
Тюменская область (севернее 60-й па 

раллели до Полярного круга) . . .
Тюменская область (севернее Поляр 

ного круга) ........................................

1
2

4

4

6
1
2
1
1
1

9
1
1
1
4

2 
2 
2 
1 
1 
2
5 
1 
2 
1 
1 
8

10
2
2
1
2

2
1
4
1

2

5 

7

11
Ш

I

I

I
И
I

II 
II 
II

I
II 
II 
II 
II 
II
I
1
I

II 
II 
I
I

II
III 
И
и
I
I
I

III
II

III

I
а
I

а

I

I

г
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Продолжение приложения \

П. п. Наименование
Террито*
рияльные

пояса

Климати
ческие

районы

72 Удмуртская А С С Р ....................................... 1 I
73 Ульяновская область ....................... 1 11
74 Хабаровский край (южнее 55-й парал

лели) .....................................................
Хабаровский край (севернее 55-й па

раллели) ................................................

5 I
75

6 I
76 Челябинская область....................... 2 1
77 Чечено-Ингушская А С С Р .................. 2 III
78 Читинская область ........................... 4 I
79 Чувашская А С С Р ........................... 1 II

80
Якутская АССР (южнее Полярного 

круга) .................................................... 7 1
81 Ярославская область ................................ 1 И
82 Украинская ССР. В том числе Запо

рожская, Крымская, Новониколаевскчя, 
Одесская и Херсонская области . . . 2 II

83 Белорусская С С Р ........................................... 1 И
84 Литовская С С Р ............................................. 1 И
85 Латвийская С С Р ............................................ 1 И
86 Эстонская С С Р ............................................. 1 II
87 Молдавская С С Р ........................................... 2 11
88 Грузинская С С Р ............................................ 2 IV
89 Армянская С С Р ............................................ 2 IV
90 Азербайджанская С С Р ................................ 2 IV
91 В том числе Нагорно-Карабахская 

область ...................................................................... 2 III
92 Узбекская С С Р ............................... 3 IV
93 Киргизская С С Р ............................... 3 ш
94 Таджикская С С Р ............................... 3 III

95
Казахская ССР. В том числе: 
Акмолинская область ....................... 2 1

96 Актюбинская область....................... 2 III
97 Алма-Атинская область .................. 2 ш
98 Восточно-Казахстанская область . . 2 1
99 Гурьевская область ........................... 2 III

100 Джамбулская область...................... 2 ш
101 Западно-Казахстанская область . . 2 ш
102 Карагандинская область .................. 2 I
103 Кзыл-Ординская область.................. 2 III
104 Кокчетавская область ....................... 2 I
105 Кустанайская область ....................... 2 I
106 Павлодарская область...................... 2 I
107 Северо-Казахстанская область . . . 2 I
108 Семипалатинская область................. 2 I
109 Талды-Курганская область . . . • 2 III
110 Южно-Казахстанская область . . . 2 IV

Приме ча ние .  Территории, расположенные севернее Поляр
ного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к iO-му 
поясу.
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