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1.1. Карта предназначена для организации труда звена раоочич при 
устройстве укрепительных полос толщиной 22 см из готовой цементобе
тонной смеси.

1.2. Показатели производительности труда
Д
а
3 Н аименование показателей

Величина показателя

па карте по ЕН иР

1
2

Выработка на 1 чел.-день, м
Затраты труда на 100 м укрепительной полосы, чел -час

57,2
14,32

36,5
22,44

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается 
в результате применения ножа, который крепят к отвалу автогрейдера, 
виброплиты и виброплощадки на бункерном распределителе для разрав
нивания и окончательного уплотнения бетона. Крепление к раме шасси 
стального листа, который служит скользящей опалубкой, дает возмож
ность исключить работы по установке и снятию деревянной опалубки. 
Численность звена по сравнению с предусмотренной в ЕНиР уменьшена 
на 3 чел.

2.1. Укрепительные полосы шириной 0,5 м устраивают по обеим сто
ронам цементобетонного покрытия после отсыпки, уплотнения и оконча
тельной планировки обочин.

2.2. До начала работ должны быть спланированы обочины, подвезен 
песок для выравнивания основания.

2.3. Распределение и уплотнение бетона производят прицепным бун
керным распределителем *, который монтируют на шасси, имеющем с 
одной стороны колеса для движения по бетонному покрытию, с другой — 
опорную лыжу из швеллера № 12.

На шасси монтируют также виброплиту для разравнивания и вибро
площадку для окончательного уплотнения бетонной смеси. На вибропли
те и виброплощадке устанавливают электровибраторы типа С-793, кото
рые получают энергию от передвижной электростанции мощностью 
4,5 кет. У опорной лыжи к раме шасси крепится стальной лист, который 
служит скользящей опалубкой. У колес к раме шасси крепят на всю 
длину бункера направляющий уголок размером 55X15X5 мм, соприка
сающийся с бетонным покрытием.

2.4. Тракторист в начале смены устанавливает бункер над земляным 
корыгом так, чтобы колеса расположились на бетонном покрытии доро
ги, а опорная лыжа — у внешнего борта земляного корыта. Направляю
щий уголок бункера при этом должен упираться в грань бетонного по
крытия. Низ бункера устанавливают на 2—3 см выше проектной отметки 
бетонной полосы с тем, чтобы создать припуск на уплотнение бетона. 
Нижняя грань виброплощадки должна быть на уровне проектной отмет
ки бетонной полосы.

2.5. Скорость перемещения бункерного распределителя при распре
делении бетонной смеси 3—5 м/мин.

2.6. При отделке швов кромки смачивать бетон запрещается.
2.7. Обработка поверхности укрепительных полос алюминиевым по

рошком производится на ширину 20 см от кромки проезжей части.

* Конструкция треста «Куйбышевдорстрой».
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ИСПОЛНИТЕЛИ  
И ОРУДИЯ 
ГРУДА

2.8. Машинист электростанции обеспечивает подачу энергии к вибра
торам, ремонтирует электрооборудование.

2.9. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства 
(СНиП Ш-Д. 5—73), а также правила техники безопасности (СНиП 
III-A. 11—70, «Правила техники безопасности при строительстве, ремон
те и содержании автомобильных дорог»),

3.1. Состав исполнителей:
Машинист автогрейдера 6 разр. (М-1) — 1 
Машинист электростанции 4 » (М-2) — 1
Тракторист 5 разр. (Т) — 1 
Бетонщик 4 » (Б-1, Б-2)— 2

» 3 » (Б-3, Б-4) — 2
» 2 » (Б-5) — 1

Дорожный рабочий 2 разр. (Д) — 1
Машинист автогрейдера привлекается периодически для кратковре

менных работ.
Оплата труда М-2 производится по тарифу.
3.2. Инструменты, приспособления, инвентарь

С
в
* Наименование ГОСТ, номер чертежа Количество,

шт.

1 Бункерный распределитель бетона Конструкция треста «Куйбы- 
шевдорстрой»

1

1
1

2 Электровибратор С-793 —
3 Передвижная электростанция 

ЖЭС-4,5
4 Компрессор ЗИФ-55 — 1

15 Вибронож —
6 Лопата подборочная ГОСТ 3620—63 5
7 Молоток деревянный — 1
8 Шаблон Изготовляется в мастерских 

ДСУ
1

9 Гладилка фигурная ГОСТ 10403—73 1
10 Гладилка металлическая ГОСТ 10400—73 1
11 Краскопульт — 1

3.3. Расход материалов на 100 н г укрепительных полос
Монолитный бетон М 350 или М 400 ..................................  22,42 ж3
Битумная мастика по ГОСТ 2889—67 ..................................  0,32 г
Битумный грунт на основе л а к о в .........................................4,52 кг
Алюминиевый порош ок.............................................................1,28 кг
Рефлектирующая к р а с к а ...................................................... 8,0 кг

ЕХНОЛОГИЯ 
Я ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

4.1. Работы по устройству укрепительных полос выполняют в такой 
последовательности: отрывка земляного корыта автогрейдером; зачистка 
вручную; устройство швов расширения; укладка и уплотнение смеси; 
отделка поверхности и нарезка швов; уход за бетоном; заполнение швов 
мастикой (ведет отдельное звено).

Схема крепления дополнительного 
ножа к отвалу автогрейдера: 1 — до
полнительный нож; 2 — отвал авто
грейдера; 3 — нож отвала.
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Шаблон для проверки поверхности 
выравнивающего слоя: 1 — цемен
тобетонное покрытие; 2 — шаблон; 
3 — выравнивающий слой, 4 — ос
нование.

Остановка деревянной прокладки шварасширения: 1 — прямоугольный ко
лышек; 2 — закладная рейка; 3 —прокладка шва расширения; 4 — шты
ри для крепления прокладки; 5 — цементобетонное покрытие; 6 — вырав
нивающий слой; 7 — основание.

Схема прицепного бункерного распре
делителя бетона: 1 — бункер; 2 —
пружина, 3 — рама распределителя; 
4 — электровибратор; 5 — направляю
щий уголок; 6 — цементобетонное по
крытие; 7 — трамбующая и выравни
вающая плиты; 8 — скользящая опа
лубка, 9 — опорная лыжа, 10 — вы
равнивающий слой; 11 — основание.

4.2. Организация рабочего места

М-1, М-2, Т, Б-1 — Б-5, Д — места нахождения рабочих; 1 — автогрейдер; 
2 — трактор С-80; 3 — бункерный распределитель; 4 — вибраторы; 5 — ав
томобиль-самосвал; 6 — передвижная электростанция; 7 — емкость для би
тумной эмульсии; 8 — компрессор; 9 — емкость с битумной мастикой.
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4.3. График трудового процесса

Наименование операций.
Врем я, м и н Продолжи- Затраты тру-

А п п
10 I 20 50 40 50 60 70 80 90 100 110 120

тельность,
мин да, чел -мин

1 Отрывка земляного корыта
М-1

19 19

2 Подготовка корыта и основания под 
бетонные полосы 58 58

3 Установка упорного бруса и прием 
бетонной смеси

Z6-5 rd -5 Т, 6^5 и -5 28 56

4 Установка досок швов расширения 6 - 2 , Б-5 24 48

5 Распределение бетона г, 6 - 5 Г, В - 5 Т 5 - 5 г, Б - 5 76 152
i

6 Отделка поверхности бетона б - Ь Б- 104 208
1

0 ‘L
7 Устройство поперечных швов 6 - J 6 -5 80 153

8 Разлив пленкообразующего материала 6~£ 5 j5 7 7

о Засыпка землей боковой грани £ 46 46У

И т о г о . . . 747

ПЗР и отдых (15%) 112,2

В с е г о . . . 859,2

ПРИЕМЫ ТРУДА

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

Отрывка земляного корыта; 
19 мин;
М-1

За 3—4 прохода автогрейдера, оборудованного дополнительным ножом, М-1 отрывает 
в обочине земляное корыто. Ширина корыта должна быть на !5 см больше ширины 
укрепительной полосы для прохода опорной лыжи бункерного распределителя

Подготовка корыта и основания 
под бетонные полосы;
58 мин;
Д;
лопата, шаблон

Д лопатой зачищает земляное корыто и планирует выравнивающий слой основания под 
шаблон с необходимой досыпкой песка. Для отвода воды из корыта рабочий отрывает 
водопропускные воронки в пониженных местах, а также на всем участке через 40—50 м

Установка упорного бруса и при
ем бетонной смеси,
28 мин;
Т, Б-5;
лопата, молоток деревянный

Т и Б-5 устанавливают у бункера упорный 
брус, принимают в бункер цементобетопную
смесь из автомобилей-самосвалов, очищают \У  
кузов от бетона



КТ-17.0-34-8— 74

Продолжение
вв
*

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

4 Установка досок швов расшире
ния,
24 мин,
Б-2, Б-3

Б-2 и Б-3 устанавливают доски швов расширения в местах расположения швов расши
рения дорожного покрытия. Доску, установленную вертикально и перпендикулярно к 
кромкам полосы, закрепляют четырьмя штырями (по два с каждой стороны) Доска не 
должна мешать проходу опорной лыжи бункерного распределителя бетона

5 Распределение бетонной смеси; 
76 мин,
Т, Б-5, 
лопаты

Б-5 следит за работой вибратора. Т перемещает распределительный бункер с бетонной 
смесью

6 Отделка поверхности бетона; 
104 мин;
Б-1, Б-4; 
гладилка

Б-1 и Б-4 обрабатывают внешнюю кромку $ & )
бетонной полосы фигурной гладилкой так,
чтобы кромка была ровной с закругленным /

УГЛ0М‘ ( \ д 7 ]  / / /

\  о  п О о о  °  *  VS,9 ь 9 •  °  О О о о о 0 о О 
_\  л л < » о  а * *  °  - ".л "

7 Устройство поперечных швов; 
80 мин,
Б-2, Б-3,
закладные шаблоны, гладилка

Б-3 нарезает вибропластиной поперечные J ® \  

швы через 2,5—3 м (в местах швов бетон-
ного покрытия дороги и дополнительно в {  /  Л — —
середине плиты), пользуясь приемом уст- _______/   ̂ л  \  __
ройства швов с помощью закладных шабло- [ А V
нов, Б-2 помогает ему, __
Б-2 яяклаттьтвяет в паз леоевянные шабло- р 1* — __
ны, смазанные известково-глинистым раство- -
ром, и погружает их на глубину шва (на
Ч л  толщины плиты}. Б-2 и Б-3 выглажива- х
ют гладилками поверхность бетона f i r t e u

8 Разлив пленкообразующего мате
риала;
7 мин\
Б-3;
краскопульт

Б-3 после окончательной отделки поверхности бе- £ р \  
тона и кромки швов, ручным краскопультом нано- J r ' j  

сит на поверхность бетона пленкообразующий 
материал за два приема первый раз, когда на /  \ \ 
поверхности бетона исчезнет водяная пленка, вто- /  I У1 
рой —  через 30——4 0  мин ] л

9 Засыпка землей боковых граней; 
46 мин;
Д;
лопата

После распределения бетона Д засыпает землей боковые грани укрепительной полосы
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