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1. область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке рядовых па
нелей перекрытия площадью до 10 м*".

1.2. Показатели производительности труда „  „  _
По карте По ЕНиР

Выработка на I  чел.—день, панелей 13,3 10,5
Затраты труда н. одну панель, чел.-ч 0 ,60  0,76

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно—заключительные 
работы (4%) и отдых (1 2 да).

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
четкой организации труда в эвене.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо лпгроаатъ и окончательно закрепить все 
конструкции нижележащих зтажем и разложить панели перекрытия в зоне действия кра
на.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

3.1 . Исполнители:

монтажник конструкций У разряда (М ^ ) -  1 

монтажник конструкций 1У * (М ^ ) — 1

монтажник конструкций П 9 (М ^ ) -  1
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3,2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГО*. » Количество,
и основные параметры шт.

Строп четырехветвевой грузоподъемно
стью 4 т, длина ветвей 4 м

Лом монтажный

Молоток-зубило

Рулетка

Кельма

Метр стальной складной 

Площадка монтажная

Лопата

Ящик для инструментов

Ящик для раствора объемом 0,35 м

Уровень строительный

х)
РЧ-50&-72 ЦНИИОМТП 1

ГОСТ 2 2

ГОСТ lY < W - 7 2  2

РС-20, ГОС7 7 502-69  1

ГОСТ 95 33 -71  2

ГОСТ 7 253-54 1

Чертеж 2 5 77 .00 0 .^§р
треста Мосоргстрой 2

ГОСТ 36 20-J63 1

-  1

X X X 1
РЧ-7 2 -2 0 9 -0 0 1  ГОСИНТИ 1

УС2-700, ГОСТ 9416 -67  1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по укладке панелей перекрытия выполняют в следующем порядке: 

очищают панель и проверяют ее размеры, а также целостность закладных деталей и 

монтажных петель; стропят и подают панель к месту укладки; укладывают, выверя

ют и расстроповывают панель.

Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП, 

хх)
113095, Москва, Ж—95, Б. Полянка, 51а.

Москва—Центр, пр, Серова, 5,
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4*2. Организация рабочего места

1 -  уложенные связные панели; 2 -  укладыпаемая панель; 3 -  кельмы; 4 -  молотки-зубила; 5 -  ящик с раствором; 6 

7 -  ломы; 8 -  четырехветвевой строп

Со

-  лопата;
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4.3. График трудового процесса

NS
п/т

ИачпеноУоние
операции

&репл, пин

П
ро

д
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1
Деi ✓ tf i1 10

1 Очистка панели и пробер- 
на ее раъ пероб П} г 2

Z
ПодготоВха растворной 
постели пг ч в

Ъ Строп oSko и подача панели 
к песту укладки г 2

ч Укладка панели л, 3 6

5 ЗыВерка панели п,
Пг 3 $

6 fhccmponoBxa панели п,
Лг

шт 0,5 /

7 Работа на приобъектной 
площадке

5,5 6,5

(/того на одну панель 3/,5

4.4. Описание операций

№ по 
гра
фику

Наименование операций, их продолжительность,* ̂ исполнители 

характеристика приемов труда

и орудия труда;

1 2

1 ОЧИСТКА ПАНЕЛИ И ПРОВЕРКА. ЕЕ РАЗМЕРОВ; 2 мин; Мд; молоток-зубило

Монтажник М3 осматривает панель, проверяет наличие закладных деталей и со

стояние монтажных петель. Легкими ударами молотка-зубила он очищает панель 

от наплывов бетона, грязи и наледи

х) На одну панель.
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1 2

2 ПОДГОТОВКА PACTBO FH O fl ПОСТЕЛИ; 4  мин; М , ,  М ^; молоток—зубило, попа— ! 
та, Kenbvta, ящик с раствором *

Монтажник М 0 с помощью молотка—зубила очи

щает место укладки панели, а монтажних М^ 

лопатой набирает раствор из ящика и устраива

ет на полках ригелей растворную постель, раз

равнивая раствор кельмой

3 СТРОПОВКА И ПОДАЧА ПАНЕЛИ К М Е С ТУ  УКЛАДКИ; 2 мин; М „ ;  строп
О

Монтажник М ^ принимает поданный машинистом крана строп, поочередно цепляет 
его крюки за монтажные петли панели и подает команду машинисту крана натя
нуть ветви стропа. Убедившись в надежности строповки, монтажник М д отходит 
на безопасное расстояние, а машинист крана по его сигналу поднимает и переме
щает панель к месту укладки

4 УКЛАДКА ПАНЕЛИ; 3 мин; М , М ; строп

Монтажники М ^ и М ^, стоя на ранее уло

женной панели, принимают поданную маши

нистом крана панель на расстоянии 3 0  см 

от перекрытие и ориентируют ее над мес

том укладки. Машинист крана по сигналу 

монтажника М^ опускает панель на раст

ворную постель. Ветви стропа остаются 

натянутыми

5, 6 ВЫ ВЕРКА И РАССТРО П О ВКА ПАНЕЛИ; 3 ,5  мин; М ^  М £; ломы, ящик с ра
створом, кельма, уровень, строп

Монтажники М ^ и М.^ уровнем проверяют 

правильность укладки панели по высоте, 

устраняя замеченные отклонения путем 

изменения толщины растворной постели. 

При смещении панели в плане монтажни

ки рихтуют ее ломами. Затем по коман

де монтажника М ^ машинист крана ос

лабляет натяжеже ветвей стропа, а 

монтажники расстррповывают панель

Технологическая карта КТ-4.1-7.19-77
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