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В технологической карте приведена технология установки арматуры монолит

ных ленточных фундаментов отдельными стержнями.

В карте представлены область применения, технология и организация выпол

нения работ, требования к качеству и приемке работ, требования безопасности и охра

ны труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в материально- 

технических ресурсах, даны технико-экономические показатели.

Технологическая карта может использоваться при возведении различных по 

назначению объектов из монолитного железобетона в составе ППР согласно СНиП 

3.03.03-85*.

Настоящая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

-  Холопов В.Н. -  разработка карты;

-  Савина О.А. -  компьютерная обработка и графика;

-  Черных В.В. -  общее технологическое сопровождение;

-  Бычковский Б.И. -  техническое руководство, нормоконтроль, корректура 

разработки;

-  к.т.н. Едличка С.Ю. -  общее руководство разработкой технологической до

кументации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по соста

ву и содержанию данной карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@co.ru
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на установку арматуры монолитных лен

точных фундаментов отдельными стержнями

1.2 Армирование ленточных фундаментов отдельными стержнями применяют 

при небольших объемах работ и невозможности изготовления армокаркасов на строй

площадке

1.3 Подача всех арматурных изделий к месту их установки в проектное положе

ние осуществляется пучками, подаваемыми гусеничным краном РДК-25 с длиной стре

лы 17,50 м. При использовании грузоподъемного механизма другой марки карта долж

на быть привязана к местным условиям специализированной организацией.

В качестве примера принято армирование ленточных фундаментов, устраивае

мых в выкопанных траншеях и котлованах.

1.4 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям произ

водства работ состоит в уточнении объемов работ, потребности в трудовых и матери

ально-технических ресурсах и корректировке графика производства работ и может 

быть использована согласно СНиП 3.01.01-85* в составе ППР.

1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее 

в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и ор

ганизации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога 

строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства работ по армированию ленточных фундаментов не

обходимо выполнить следующие работы:

-  закончить отрывку траншеи под фундаменты с устройством бетонной подго

товки;

-  выполнить подъездные дороги и укладку дорожных плит под стоянки крана;

-  завезти оборудование, механизмы, инвентарь в соответствии с приведенной 

ведомостью;

-  разбить, закрепить и принять по акту оси здания;

-  выполнить опалубку ленточных фундаментов;

Изм Кол уч Лист №док Подп Дата
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-  организовать площадки складирования в зоне действия крана с размещением 

на них пучков арматурных стержней в количестве, обеспечивающим бесперебойную 

работу звена арматурщиков в течение 3-5 дней;

-  провести мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

2.2 Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94. Поступающая на строительную площадку 

арматура транспортируется на трейлерах КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115 и других, ука

занных в ППР, транспортных средствах.

2.3 Установку отдельных арматурных стержней в проектное положение следует 

осуществлять вручную с подачей пучков арматуры в рабочую зону гусеничным краном 

РДК-25 с длиной стрелы 17,5 м или другими кранами с аналогичными техническими 

характеристиками.

2.4 Установку арматурных стержней следует осуществлять в соответствии с тре

бованиями рабочих чертежей и соблюдением правил производства и приемки работ 

согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», а также рекомен

даций, данных в настоящей карте.

Схема организации работ по установке арматурных стержней дана на рисунках 1,2.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
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R=15,0m Q=5,0t
Ртах = 3,0 т

1 -  бетонная подготовка; 2 — фиксаторы защитного слоя; 3 -  приспособление для раскладки арма
турных стержней; 4 -  линия поверхности бетона; 5 -  защитный слой бетона; 6 -  щит опалубки, 

а -  шаг установки арматурных стержней; б -  защитный слой бетона; в -  расстояние между горизон
тальными стержнями.

Рисунок 2 -  Схема раскладки арматуры и подачи ее краном. Разрез 1-1

2.5 Все арматурные стержни при поступлении на стройплощадку упаковываются 

в пачки (или связки) с разделением их на марки и классы (стержневая арматура -  клас

сы A-I, А-П и арматурную проволоку класса В-1).

Масса пачек, транспортируемых автотранспортом на стройплощадку, должна 

соответствовать грузовым характеристикам кранов, имеющимся у строительной орга

низации на данной стройплощадке.

2.6 Правка, резка и чистка арматурных стержней производится на приводных 

станках, расположенных на стройплощадке. При малых объемах работ допускается об

работка арматуры вручную. На объект арматура поставляется комплектно соответст

венно с утвержденным графиком.

2.7 Арматурные стержни должны храниться раздельно по маркам, при этом 

должны приниматься меры против их коррозии, загрязнения, а также обеспечиваться 

сохранность металлических бирок поставщика и доступ к ним. Всю поступающую ар

матуру необходимо размещать на стеллажах и подкладках, а арматурную проволоку, 

электроды, флюс хранить под навесом.

2.8 В данной карте рассматривается технология производства работ при армиро

вании ленточных фундаментов из отдельных стержней.

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
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2.9 Армирование ленточных фундаментов из отдельных стержней выполняется в 

следующей последовательности:

-  установить боковые щиты опалубки;

-  установить пластмассовые фиксаторы (для образования защитного слоя бетона);

-  уложить нижний ряд арматурных стержней с жесткой фиксацией их между 

собой вязальной проволокой в продольном и поперечном направлении;

-  установить и закрепить временные металлические подставки (приспособле

ния для раскладки арматурных стержней);

-  уложить верхний ряд арматурных стержней в продольном и поперечном на

правлениях.

В местах пересечения все стержни арматуры соединять пластмассовыми фикса

торами, показанными на рисунке 4, или в отсутствии таковых -  вязальной проволокой.

а) при горизонтальном одиночном армировании: 1 — защитный слой бетона (по проекту);
2 — арматурная сетка (каркас); 3 —- фиксаторы защитного слоя бетона (лягушки-подкладки из бето
на или пластмассы); I — шаг подкладок (по проекту);
б) при горизонтальном двойном армировании: 1 — защитный слой бетона; 2 -  арматурные сетки;
3 —- приспособление Арбузова; 4 — поверхность бетона после бетонирования; t — расстояние меж
ду стержнями (сетками);
в) приспособление Арбузова: 1 —  арматурный стержень; 2 —  сварной шов; 3 — оси рабочей арма
туры; 5 — подкладка

Рисунок 3 -  Фиксаторы защитного слоя бетона для горизонтальной арматуры

а) б)

Лm

/— I

а) -  соединение параллельных стержней; б) -  соединение пересекающихся стержней 

Рисунок 4 -  Пластмассовые фиксаторы для вязки арматуры

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
94-04 ТК

Лист



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
1 

Вз
ам

.и
нв

. №
Схема раскладки и установки арматуры показана на рисунке 2.

Размеры нахлесток и перепуска стержней арматуры должны соответствовать 

ГОСТ 10922-90.

Для образования бокового защитного слоя бетона между сетками каркасов и 

стенами опалубки выставить пластмассовые фиксаторы с шагом 0,8-1,0 м. Конструкция 

и формы фиксаторов даны на рисунке 5.

А А Л—А.

Опора Конус

Пластмассовые решетчатые Планка

Рисунок § -  Фиксаторы для обеспечения защитного слоя

2.10 Фиксирование расстояния между опалубкой и арматурными стержнями 

каркаса при двойном армировании устанавливают фиксаторами на стержнях в соответ

ствии с рисунком 6.

Шаг фиксаторов принимают 1,5-2,0 мм.

а) при вертикальном одиночном армировании: 1 — опалубка; 2 — арматурные стержни; 
пластмассовый фиксатор; а — защитный слой бетона (по проекту);

б) при вертикальном двойном армировании: 1 — опалубка; 2 — арматурные стержни; 
пластмассовый фиксатор; 4 — арматурные коротыши; а — защитный слой бетона (по про

екту), I — расстояние между сетками.

Рисунок б -  Схема установки фиксаторов защитного слоя бетона для вертикальной арматуры

Изм. Кол.уч Лист №док Подл. Дата
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2.11 Арматура монтируется из отдельных стержней и в местах пересечения 

должна быть перевязана вязальной проволокой или сварена. Арматурные стержни диа

метром до 16 мм должны скрепляться перевязкой вязальной проволокой, а диаметром 

от 16 мм и выше -  прихваткой дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены иные 

способы скрепления.

Типы сварных соединений и способы сварки арматурных стержней назначать с 

учетом условий эксплуатации конструкции, в соответствии с ГОСТ 14098-91.

2.12 Вязку арматуры диаметром 16 мм и более следует производить в исключитель

ных случаях, когда невозможны другие способы соединения, при отсутствии сварочного 

оборудования или при незначительных объемах арматурных работ. Для вязки арматуры 

вручную применяется отожженная проволока диаметром 0,8-1 мм, длиной 8-10 см, связан

ная пучком или заготовленная в виде мотков. Вязку узла производят при помощи кусачек с 

притупленными губками и выправленными ручками, чтобы во время вязки они не откусы

вали проволоку. Арматурщик держит кусачки в правой руке, а отрезок проволоки в левой.

Применяют следующие приемы труда:

а) вязка узлов без подтягивания:

левой рукой проволоку вынимают из пучка и указательным пальцем загибают ее 

вокруг пересечения стержня, оба конца проволоки захватывают губками кусачек, про

ворачивая их на два оборота;

б) вязка угловых узлов с подтягиванием:

конец проволоки просовывают за продольный стержень под хомуты, направляют 

большим пальцем левой руки вверх и загибают за хомуты около стержня, конец проволоки 

захватывают кусачками и подтягивают их под проволоку в левой руке, кусачками переносят

Изм. Кол.уч Лист №док Поди. Дата
94-04 ТК
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вправо и захватывают ими пересечение с обоих концов проволоки около узла, кусачки дер

жат в правой руке тремя пальцами, подтягивают на себя и поворачивают на два оборота.

Бессварочные соединения стержней следует производить:

-  стыковые -  внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обес

печением равнопрочности стыка;

-  крестообразные -  вязкой отожженной проволокой. Допускается применение спе

циальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов).

Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту 

в соответствии со ГОСТ 14098-91.

2.13 Расход стальной проволоки для вязки 1 т арматуры составляет 4-5 кг.

2.14 Электроды, применяемые для сварки, должны бьггь просушены до нор

мальной влажное™, а хранение их должно производиться в сухих помещениях.

Марки и типы электродов должны соответствовать проекту, действующим 

ГОСТам и классу арматурной стали. Все сварные соединения, выполняемые при уста

новке арматуры, проверяют на месте путем выборочного испытания образцов, выре

занных из конструкций (до 1% от общего количества сварочных соединений), ультра

звуком или просвечиванием гамма-лучами.

Результаты контрольных обмеров и осмотров арматуры, а также контроля проч

ное™ сварных стержней заносят в журнал. Сварка должна производиться при темпера

туре окружающего воздуха не ниже -  30° С.

При отрицательной температуре воздуха при сварке применяют сварочный ток 

повышенной величины: при температуре до минус 15° С — на 5%, при температуре до 

минус 30° С -  на 10%.

2.15 При приеме установленной арматуры проверяют соответствие ее проект

ным размерам, а также наличие и расположение подкладок, обеспечивающих защит

ный слой, прочность сборки арматурных стержней, которые должны обеспечивать их 

формы при бетонировании.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качестаа работ должен осуществляться специальными службами 

строительных организаций. При установке арматур из готовых сеток, каркасов и бло

ков при устройстве ленточных фундаментов следует выполнять входной, операцион

ный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 3.01.01-85*.
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3.2 Входной контроль -  контроль поступающих материалов и изделий, а также 

технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществля

ется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п., а при 

необходимости -  измерительным методом. При входном контроле рабочей документа

ции производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней 

технической информации для производства работ.

3.3 Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные эле

менты должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих стандартов и 

сертификатам соответствия.

В процессе заготовки арматурных стержней и их установки контролируются:

-  качество арматурных стержней;

-  правильность изготовления и сборки арматурных стержней;

-  качество стыков и соединений арматуры;

-  качество смонтированной арматуры.

3.4 Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные дета

ли и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также 

контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или специальных указани

ях по применению отдельных видов арматурной стали, а также в случаях сомнений в 

правильности характеристик арматурной стали, закладных деталей и анкеров, отсутст

вия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей, при

менения арматуры в качестве напрягаемой.

3.5 Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне должны ис

пользоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную толщину за

щитного слоя, расстояния между отдельными арматурными сетками и каркасами.

При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, при

веденные в таблице 1.

Таблица 1 -  Требования, предъявляемые к арматурным работам

№
п/п Технические требования Предельные 

отклонения, мм
Контроль (метод, объ
ем, вид регистрации)

1 2 3 4
1 Отклонения в расстоянии между отдельно 

установленными рабочими стержнями для: 
колонн и балок 
плит и стен фундаментов

±10
±20

Технический осмотр 
всех элементов, журнал 
производства работ
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Продолжение таблицы 1

1 2 | 3 4
2 Отклонение от проектной толщины защит

ного слоя бетона не должно превышать: 
при толщине защитного слоя до 15 мм и 
линейных размерах поперечного сечения 
конструкций, мм: 

до 100
от 101 до 200

+4
+5

Технический осмотр 
всех элементов, жур
нал производства ра
бот

при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм 
включительно и линейных размерах попе
речного сечения конструкции, мм: 

до 100
от 101 до 200 
от 201 до 300 
свыше 300

+4; -3 
+8; -3 

+10; -3 
+15;-5

Технический осмотр 
всех элементов, жур
нал производства ра
бот

при толщине защитного слоя свыше 20 
мм и линейных размерах поперечного се
чения конструкций, мм: 

до 100
от 101 до 200 
от 201 до 300 
свыше 300

+4, -5 
+8;-5 

+10; -5 
+15, -5

Технический осмотр 
всех элементов, жур
нал производства ра
бот

3 Длина нахлестки при армировании конст
рукций без сварки:

отдельными стержнями
для арматуры A-I 
для арматуры А-П 
для арматуры А-Ш 

сварными сетками и каркасами

Не менее 
40d 
40 d 
50 d

По проекту, но 
не менее 250

Технический осмотр 
всех элементов, жур
нал производства ра
бот

4 Суммарная длина сварных швов на стыке 
стержней внахлестку или на каждой поло
вине стыка с накладками: 

для арматуры A-I:
при двусторонних швах 
при односторонних швах 

для арматуры А-П, А-Ш:
при двусторонних швах 
при односторонних швах

3 
6

4 
8

Технический осмотр 
всех элементов, жур
нал производства ра
бот

3.6 Состав производственного контроля качества арматурных работ, включающий 

перечень контролируемых операций и средств контроля, представлен в таблице 2.
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Таблица 2 —Контролируемые операции и средства контроля

Вид кон
троля Контролируемые операции Контроль 

(метод, объем) Документация

1 2 3 4
Входной Проверить

наличие документа о качестве; 
качество арматурных изделий (при не

обходимости провести требуемые замеры и 
отбор проб на испытания);

качество подготовки и отметки несуще
го основания;

правильность установки и закрепления 
опалубки.

Визуальный
Визуальный,

измерительный

То же

Технический
осмотр

Паспорт (серти
фикат), журнал 
производства 
работ

Опера
ционный

Проверить:
порядок сборки элементов арматурного 

каркаса, качество выполнения сварки (вяз
ки) узлов каркаса;

точность установки арматурных изделий в 
плане и по высоте, надежность их фиксации;

величину защитного слоя бетона.

Технический 
осмотр всех эле

ментов 
Тоже

То же

Журнал произ
водства работ

Прие
мочный

Проверить:
соответствие положения установлен

ных арматурных изделий проектному; 
величину защитного слоя бетона; 
надежность фиксации арматурных изде

лий в опалубке;

качество выполнения сварки (вязки) уз
лов каркаса.

Визуальный, 
измерительный 
Измерительный 

Технический 
осмотр всех эле

ментов 
Тоже

Акт освидетель
ствования скры
тых работ

3.7 На арматурные работы необходимо составлять акт освидетельствования 

скрытых работ.

3.8 Операционный и приемочный контроль качества арматурных работ должен 

осуществлять контролер. Для проведения работ используется контрольно-измерительный 

инструмент: рулетка, отвес, линейка металлическая.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4 1 При производстве арматурных работ необходимо:

-  ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления 

арматуры;

-  при резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м при

менять приспособления, предупреждающие их разлет;

Изм Колуч Лист Подл Дата
94-04 ТК

Лист
12

№док



И
нв

.№
по

дл
. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
ин

в.
№

-  ограждать рабочее место при обработке стрежней арматуры, выступающих 

за габариты верстака, а у двусторонних верстаков кроме этого, разделять верстак посе

редине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;

-  складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого

места;

-  закрывать щитами торцевые части стрежней арматуры в местах общих про

ходов, имеющих ширину менее 1 м.

4.2 Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

4.3 Подача и установка арматуры вблизи проводов, находящихся под электриче

ским напряжением, не допускается.

4.4 При установке арматуры в опалубке нижние стержни должны укладываться 

на подкладки во избежание ранения пальцев.

4.5 Подача легких арматурных стержней в котлован или траншею производится 

путем спуска по настилам.

4.6 Оставлять установленные арматурные изделия на весу не разрешается.

4.7 Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них запасов 

арматуры.

4.8 Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти

лам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас или козелки.

4.9 При производстве арматурных работ запрещается:

-  работать с непроверенных подмостей и с настилов, уложенных на случайные 

неустойчивые опоры;

-  находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления;

-  оставлять без закрепления установленную арматуру;

-  чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц;

-  резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят 

технические показатели данного станка;

-  при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, 

а также опираться на эти рычаги;

-  занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками;

-  приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные 

инструменты и инвентарь.

94-04 ТК
Лист

13
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

ин
в.

 №
4.10 При работе с дуговыми сварочными аппаратами необходимо соблюдать 

следующие требования:

-  корпус сварочного аппарата должен быть надежно заземлен; все части аппа

рата, находящиеся под напряжением, закрыты кожухами;

-  сварочные провода по всей длине должны иметь надежную изоляцию; для 

присоединения их к аппарату применять наконечники;

-  электрододержатель -  иметь изолированную рукоятку, а место крепления 

сварочного провода к нему надежно заизолировать;

-  должны быть приняты меры для защиты сварщика и работающих около него 

людей от излучения электрической дуги (защитные шлемы, щитки, ширмы и т.п.);

-  работа электросварщика, имеющего III группу по электробезопасности, про

изводится в сухой спецодежде из плотной материи и в обуви, не имеющей металличе

ских гвоздей.

4.11 Организация рабочего места звена должна удовлетворять следующим тре

бованиям:

-  обеспечена полная безопасность работ;

-  звено в течение полной смены должно работать на одном месте, исключая 

переходы;

-  планировка рабочего места должна обеспечивать удобное положение рабоче

го во время работы;

-  размеры рабочего места должны быть достаточными для размещения матери — 

ала, механизмов и приспособлений;

-  при монтаже сеток вручную ближе к арматурщику должны находиться наи

более тяжелые из них и приспособления наиболее часто применяемые.

4.12 При возведении больших по высоте фундаментов должны применяться уст

ройства безопасной работы на рабочих местах (инвентарные подмости, площадки, ог

раждения), надежные в эксплуатации, с возможно легкой и быстрой их установкой и 

разборкой. Для прохода по арматурным конструкциям должны устраиваться переход

ные мостики, лестницы, примеры которых показаны на рисунках 7 и 8.
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Рисунок 7 -  Лестница-площадка

Рисунок 8 -  Передвижная площадка Главкиевстрой

4.13 Перерывы в работе для отдыха рабочих должны приурочиваться к техноло

гическим остановкам кранов, окончанию работ на делянке или конструкции и т.п.

4.14 Время, отводимое на отдых и личные надобности, должно составлять 7-14% 

от общей продолжительности рабочего времени в течение смены.

4.15 Время на подготовительно-заключительные работы следует принимать 3- 

3,5% от общей продолжительности рабочего времени смены.

4.16 Доставка материалов должна обеспечивать употребление их в деле непо

средственно с транспортных средств.

4.17 Сварку производить при температуре не ниже минус 30° С. При более низ

кой температуре сварку производить с применением временных ограждений и шатров с 

отоплением, обеспечивающих повышенную температуру на рабочем месте сварщика.

4.18 На стройплощадке необходимо разместить противопожарные щиты с пер

вичными средствами пожаротушения.

4.19 При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002
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«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ 01-03 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», СП 12-135-2003 «Отрас

левые типовые инструкции по охране труда».

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании и механизмах для установки армиро

ванных изделий при устройстве монолитных ленточных фундаментов, приведенных в 

таблице 3, определяется с учетом объемов выполняемых работ и технических характери

стик.

Таблица 3 -  Ведомость потребности в машинах, механизмах, 
инструментах и приспособлениях

№
п/п Наименование Тип, марка, 

ГОСТ
Техническая

характеристика Назначение
Количество 

на звено, 
пгг.

1 2 3 4 5 6
1 Гусеничный кран РДК-25 LcTp 17,5 м Подача армату

ры
1

2 Трансформатор свароч
ный

ТС-500 N=380/220 В Ручная дуговая 
сварка

2

3 Приспособления для 
вязки арматуры

ЦНИИОМШ 
Р.ч. 5Н-21А

314x45 мм 
Р=0,35 кг

Крепление арма
турных стержней 
между собой

3

4 Напильник плоский ту
поносый

Тип А100 
№1 ГОСТ 
1465-80*

Р=0,8 кг
Для зачистки 
концов свари
ваемой арматуры

3

5 Молоток слесарный с 
круглым бойком

Тип А 
ГОСТ 

2310-77*Е

Для подсобных 
работ

2

6 Молоток шанцевый Тип МШП-1 
ГОСТ 

11042-90

Для зачистки
свариваемых
швов

2

7 Клещи 2
8 Зубило слесарное 20 ГОСТ

7211-86*Е
Для рубки арма
туры

3

9 Кувалда остроносая №3 ГОСТ
11402-75*

Для правки ар
матуры

1

10 Лом монтажный ЛМ-24 Для перемеще
ния арматуры

4

11 Ключ гаечный развод
ной

ГОСТ
7275-75*Е

1

12 Плоскогубцы комбини
рованные

ГОСТ
5547-93

1

13 Отвертка слесарно
монтажная

ГОСТ
24437-93

Для ремонтных 
работ

3
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Продолжение таблицы 3
1 2 3 4 5 6
14 Ключ газосварщика ЕН

20.020 
Р.ч. 716-78

1

15 Электрододержатель ЭД-3105У1
ГОСТ

14651-78*Е

бэл =4-6 мм 
Р=0,42 кг

Закрепление
электрода

2

16 Набор инструмента для 
ручной дуговой сварки

ЭНИ-300 
ТУ 36-1162- 

81

1

17 Резак инжекторный 
средней мощности

Р2А-01
ТУ

2605-523-81Е

1

18 Строп четырехветвевой 4СК1-
10,0/5000
ГОСТ

25573-82*

Подъем, пере
мещение и пода
ча груза

1

19 Кондуктор универсаль
ный

Р.ч.
80-268-001

3000x1040x300 
Р=48 кг

Сборка арматур
ных каркасов

2

20 Ящик инструменталь
ный трехсекционный

Р.ч.
I.III.00.000

цнииомта
1

21 Фиксатор для времен
ного крепления арма
турных сеток

Р.2. 615-76
цнииомта

Фиксация арма
турных сеток под 
углом 90°

10

22 Струбцина Р.ч. 615-76 2
23 Фиксаторы для времен

ного крепления арма
турных каркасов

Р.ч.
70-121-001

цнииомта

dCT =25-5-3 8 мм 10

24 Приспособление для 
сжима стержней

Р.ч. 615-76
цнииомта

d =20-к36 мм Фиксация для 3- 
стержн. арматуры

2

25 Щетка стальная Для очистки ар
матуры

3

26 Ящик-контейнер метал
лический для хомутов

2

27 Пенал для электродов Р.ч. 649-76 2
28 Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65

ГОСТ
13861-89Е

Подача ацетиле
на в горелку

1

29 Редуктор кислородный 
баллонный одноступен
чатый

ДКП-1-65
ГОСТ

13861-89Е

Подача кислоро
да в горелку

1

30 Стремянка Проект0471.00 2
31 Лестница-стремянка Л-380 2
32 Рулетка измерительная 

металлическая
РЗ-2

ГОСТ 7502-98
Для разметки 
арматуры

2

33 Рулетка измерительная РЗ-10 Для разметки 2

Изм. Ко л .у ч Лист №док Подп. Дата
94-04 ТК
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Продолжение таблицы 3
1 2 | 3 4 5 6

металлическая в закры
том корпусе

ГОСТ 7502-98 арматуры

34 Отвес стальной строи
тельный

ОТ-400
ГОСТ

7948-80

Для выверки ар
матуры

2

35 Уровень строительный УС2-300
ГОСТ

9416-83

1

36 Штангенциркуль ШЦ-1-125 
ГОСТ 
166-89*

Для измерения 
диаметра арма
туры

1

37 Набор шаблонов свар
щика

ШС-2
ТУ

36-1163-76

1

38 Метр складной дере
вянный

ОСТ 149-76 Для разметки 
арматуры

2

39 Каска строительная ГОСТ
12.4.087-84

5

40 Рукавицы специальные Тип Г ГОСТ 
12.4.010-75*

4 пары

41 Очки защитные закры
тые с прямой вентиля
цией

ЗП2
ГОСТ

12.4.001-80

2

42 Пояс предохранитель
ный

ГОСТР
50849-96

5

43 Очки защитные закры
тые с непрямой венти
ляцией

ЗН5-80

44 Щиток защитный лице
вой для электросварщи
ка (со светофильтром)

Тип НН 
ГОСТ 

12.4.035-78*

2

45 Сапоги резиновые фор
мовые общего назначения

ГОСТ
5375-79*

5

46 Перчатки резиновые 
технические

ГОСТ
20010-93

2

47 Коврик диэлектриче
ский резиновый

ГОСТ
4997-75*

2

48 Устройство защитно- 
отюпочающее

ИЭ-9813
ТУ

22-4677-80

2

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Работы до установке и монтажу отдельных арматурных стержней выполняет 

звено в следующем составе:

94-04 ТК
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машинист крана 5 разряда -  1 человек; 

такелажник 2 разряда -  1 человек; 

арматурщик 4 разряда -  1 человек; 

арматурщики 3 разряда -  2 человека; 

арматурщик 2 разряда -  1 человек.

6.2 Затраты труда и машинного времени на устройство плоских каркасов из ар

матурных стержней подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, 

монтажные и ремонтно-монтажные работы», введенные в действие в 1987 г. и приведе

ны в таблице 4.

Таблица 4 -  Калькуляция затрат труда и машинного времени 
на установку арматурных сеток, каркасов и блоков

Измеритель конечной продукции - Ю т  арматурных изделий

№
п/п

Обосно
вание 

(ЕНиРи 
др. нор

мы)

Наименование работ Ед.
изм.

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
рабо
чих,

чел.-ч.

машинистов, 
чел.-ч., 

(работа ма
шин, маш.-ч.)

рабо
чих,

чел.-ч.

машинистов, 
чел.-ч., 

(работа ма
шин, маш.-ч.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Е1-5

№11
Подача отдельных арма
турных стержней в пач
ках краном к месту мон
тажа

100 т 0,10 3,2 1,6
(1,6)

0,32 0,16
(0,16)

2 Е4-1-46 
п.Зв, 36 
(интер
поляция)

Установка и вязка армат 
туры из отдельных 
стержней d=12-f-18 мм

1 т 10,0 12,5 125,0

3 Е4-1-16 
П.Зд, 36 
(интер
поляция)

Установка и вязка ар
матуры из отдельных 
стержней d=l 8+26 мм

1 т 10,0 9,3 93,0

6.3 График производства работ приведен в таблице 5.

6.4 Технико-экономические показатели при установке и вязке отдельных арма

турных стержней общей массой Ю т составляют:

затраты труда, чел.-час -  218,32;

затраты машинного времени, маш.-час -  1,60; 

продолжительной работ, смены -  5.0

94-04 ТК
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Таблица 5 -  График производства работ

№
п/п

Измеритель конечной продукции - Ю т  арматуры конструкций

Наименование
технологических

процессов

Подача отдельных 
арматурных 
стержней (в пач
ках) к месту мон 
тажа
Установка и вязка 
арматуры из от
дельных стержней 
диаметром 
d= 12-г-18 мм
Установка и вязка 
арматуры из от
дельных стержней 
диаметром 
d=18+26 мм

Ед.
изм.

100 т

1 т

1 т

Объем
работ

0,10

10,0

10,0

Затраты труда

рабо
чих,

чел.-ч.

0,32

125,0

93,0

машини
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч.)

0,16
(0,16)

Принятый 
состав звена

Машинист 
крана 

5 разр. - 1  
Такелажник 
2 разр. -  1

Арматурщики 
4 разр. -  1 
3 разр. -  2 
2 разр. -  1

Арматурщики 
4 разр. -  1 
3 разр. -  2 
2 разр. -  1

Продолжи
тельность
процесса,

час

' 1 2 3 Ю

Рабочие часы

0,48

31,25

23,25

Рабочие смены
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7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

2 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

3 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

4 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре

бования.

5 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство.

6 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения работающих безопасности 

труда. Общие положения.

7 ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности.

8 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы спе

циальные. Технические условия.

9 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация.

10 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз- 

метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний.

11 ГОСТ 12.4.035-78* ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. 

Технические условия.

12 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 

условия.

13 ГОСТ 5547-93 Плоскогубцы комбинированные. Технические условия.

14 ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных кон

струкций. Технические условия.

15 ГОСТ 7211-86*Е Зубила слесарные. Технические условия.

16 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

17 ГОСТ 7566-94’'Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транс

портирование и хранение.

18 ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия.

19 ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия.
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20 ГОСТ 9466-75* Электроды покрытие металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

21 ГОСТ 11042-90 Молотки слесарные стальные. Технические условия.

22 ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железо

бетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.

23 ГОСТ 25573-82* Стропы грузовые канатные для строительства. Технические 

условия.

24 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем

ных кранов. Госгортехнадзор России, М., 2000.

25 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

26 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы. Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железо

бетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения.
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