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АЛЬБОМ 05-Д

С ОДЕ Р ЖА НИЕ  А ЛЬ БОМА

06.5.05.01.05 Гидроизоляция поверхностей с помощью пмсталета распылителя.

06.5.02.02.02 Монтаж кровель ив асбестоцементных волнистых листов по железобетонный прогонам 
неотапливаемых зданий.

06.5.02.02,03 Монтаж кровель из асбестоцементных волнистых листов по стальным прогонам 
неотапливаемых зданий.

06.5.01.05.49 Устройство сборных железобетонных безрулонных кровель.

5.03.02.03 Покрытие крыпи шиферными плитками.

06.5.05.01.03 Устройство гидроизоляции вертикальных бетонных поверхностей с помощью битумопульта

06.5.05.01.04 Устройство гмдроихоляции вертикальных бетонных поверхностей.

06.5,05.01.06 Устройство гидроизоляции подпорных стенок из фольгоизола.

06.5.05.01.07 Гидроизоляция железобетонных резервуаров.

06.5.05.01.09 Гидроизоляция подземных сооружений.
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Устройство гидроизоляции вертикальных бетонных поверхностей с помощью уста
новки конструкции треста "Оргпромстрой"

05. 08. // 
06.5.05.01.04

Гъ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проек
тировании, организации и производстве работ по гидроизо
ляции вертикальных бетонных поверхностей с помощью уста
новки конструкции треста "Оргпромстрой".

В основу разработки карты положена гидроизоляция 
вертикальных стен монолитного бетонного коллектора в 
г.Хабаровске (индивидуальный проект №282, разработан
ный институтом "Дальгипротрянс").

На участке коллектора, длиной ЮОм.п. выполняется 
гидроизоляция (660,0м2 поверхности) бригадой изолиров
щиков И8 4х человек в течение 2,7 рабочих дней при двух
сменной работе, в летний период.

Привязка ТГК к местным условиям строительства за
ключается в уточнении объемов работ, средств механизации 
потребности в материальных ресурсах, а так же графичес
ких схем организации процесса.

П. ТЕХНИК0-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Трудоемкость в чел.-днях на весь объем -10,97
2. Трудоемкость в чел.-днях на 1м2 изолируе

мой поверхности. -0,017
3. Выработка на одного рабочего м2 изолируе

мой поверхности в смену -60,1
4. Расход электроэнергии КБг/час. -224

РАЗРАБОТАНА
Проектно-технологи
ческим трестом 

"Оргтехстрой"
Главдальстроя

УТВЕРЖДЕНА
Главными техническими управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР

14 декабря 1972г . 
j  10-20-2-8/1436

СРОК ВВЕДЕ
НИЯ
1 мо*бро1972г
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по гидроизоляции должны быть:

-  возведены стены коллектора;

-  8ввезены все необходимые материалы, механизмы;

-  выправлены неровности, заделэны и сглажены раковины;

-  очищена изолируемая поверхность от грязи и мусора;
-  огрунтована и высушена поверхность.

2 . Гидроизоляция вертикальных поверхностей кол
лектора ведется последовательно по захваткам в порядке, 
указанном на схеме (Рис. 1 ) ,  путем нанесения горячего 
битума с помощью установки конструкции треста "О рг- 
npoMCTpofl", которая размещается в середине захввтки.

Гидроизоляция наносится с подмостей, через сопло 
равномерно без пропусков, по всей изолируемой поверх
ности в два слоя, толщиной 1мм каждый. Вначале нано
сится первый слой изоляции по всей длине захввтки 
(100м) сверху вниз, а затем, после отвердения нанесен
ного слоя, наносится следующий слой в направлении, 
аналогичном первому. Доставляется битум к рабочецу мес
ту автогудронатором.

3 . При устройстве гидроизоляции необходимо контро
лировать и постоянно поддерживать температуру битума 
(160°С ) во время производства работ.

Нанесение последующего слоя изоляция допускается 
после освидетельствования представителем строительной 
лаборатории качества затвердевшего предыдущего слоя.
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Готовая гидроизоляция должна быть сплошной, не 
иметь вздутий и отслоений. Обнаруженные дефектные 
места необходимо расчистить и покрыть заново.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА 
_______ РАБОЧИХ_____________

1. Состав бригады и распределение работы между 
звеньями приводится в таблице 1.

Таблица 1

т
звена Состав звена К-во

чел. Перечень работ

1-2 Машинист 1 Включает, выключает 
установку и следит 
за ее работой, регу
лирует подачу битума 
следит за заполне
нием бака.

Изолировщик 1 Подтягивает шланги, 
включает сопло пода
чи, наносит изоля
цию.

2. Методы и приемы рвбот.
Гидроизоляция вертикальных поверхностей выполняет

ся бригадой изолировщиков из 2х звеньев. Каждое звено 
состоит из двух человек:

Машинист передвижного компрессора Ш разряда -1(М) 
Изолировщик Ш разряда -1(И)
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Машинист (М), предварительно проверив исправ
ность установки, включает установку, а изолировщик 
(И) наносит через сопло горячий битум не стену.

Машинист (М) в процессе роботы следит за работой 
и состоянием установки.

3. Указания по технике безопасности.
При выполнении работ по гидроизоляции необходимо 

выполнять правила техники безопасности. (СНиП Ш-А 
11-70) пункты 18.15; 18.46; Щ 8 ; 18.49; 18.50, а 
также нижеследующее

а) При эксплуатации установок по производству
и нанесению битума, емкости должны заполняться ив бо
лее чем на три четверти их об"ема.

б) Каждую установку необходимо обеспечить ком
плектом противопожарных средств.

в) Рабочие, обслуживающие установку по производ
ству мастик, должны быть снабжены, кроме обычной спец
одежды, защитными очками. Пользование очками обяза
тельно. К эксплуатации установки допускаются лица, 
которые прошли медицинское освидетельствование и спе
циальный инструктаж, получили удостоверение на право 
производства работ по приготовлению материала на 
установке.

J



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАЭОТ

№
Наименование работ

Ед. Обпем Трудо 0 бщея Состав Дни
пп изм. работ емкость тру звена 1 п __2 L sна ед. 

изм. в
доем
кость _____ CliffilttL____ ____

чел-чзс в чел. 
днях 1 2 1 2 1 2

и Гидроиз оляция верт. по вер- 
хности механизированным 
способом за два раза

I— ........ г.

1м2
окр.
пов.

660 П 1QQ -| А ПТУ Машинист
Зразо.-1
Изоли
ровщик
Зразр.- l

Jad Ч 3 :»oi

Я 5*1*

___1

U р. IOC

L—-

IUf Vf
там

" 1.
i. k

Ц

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на 100 м. коллектора

in:?
ПП

Шифр
Норм

Наименование работ Бд.
изм.

Об”ем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
изм. в 
чел-час

Затра
ты тру
да на 
весь 
об" ем 
в чел,- 
дн.

Расцен
ка на ед.изм. 
в оуб. 
коп.

Стоимость 
затрат на 
весь объ
ем в 
руб. коп.

1.

1

Применит, 
v11-28 
т.2 п.2 
Д.к=0,8
ю»1,85

Гидроизоляция поверхнос
ти механизированным спо
собом за два раза

1м2
окр.
пов.

660,0 0,133 10,97 0-074 48*84
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У. МАТЕ РИАЛ» HO-ТЕ ХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ____________

( но одну захватку)

1. Основные материалы и полуфабрикаты.
Таблица 2

М>
пп Наименование Марка Ед.

изм. Количество

1. Битум М-1У тн. 0,56

2, Машины, оборудование, механизированный 
инструмент.

те
пп Наименование Тип Марка К-во Техническая 

характеристика

1.

2.
3.

Установка для 
нанесения 
гидроизоляции 
с компрессо
ром СО-7

Тягач

Автогудрона
тор

Передв. ПКУ-
-35м

ГАЗ-51п

Д-251

Производитель
ность насоса 
-540 л/се к. 
емкость котла 
2,5м3. Мощ
ность насоса 
7квт. Длина 
рукава-100м.

Грузоподъем
ность 2,5тк.

Емк. котла 
3 ,6м .
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