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06.5.05.01.05 Гидроизоляция поверхностей с помощью пмсталета распылителя.

06.5.02.02.02 Монтаж кровель ив асбестоцементных волнистых листов по железобетонный прогонам 
неотапливаемых зданий.

06.5.02.02,03 Монтаж кровель из асбестоцементных волнистых листов по стальным прогонам 
неотапливаемых зданий.

06.5.01.05.49 Устройство сборных железобетонных безрулонных кровель.

5.03.02.03 Покрытие крыпи шиферными плитками.

06.5.05.01.03 Устройство гидроизоляции вертикальных бетонных поверхностей с помощью битумопульта

06.5.05.01.04 Устройство гмдроихоляции вертикальных бетонных поверхностей.

06.5,05.01.06 Устройство гидроизоляции подпорных стенок из фольгоизола.

06.5.05.01.07 Гидроизоляция железобетонных резервуаров.

06.5.05.01.09 Гидроизоляция подземных сооружений.



Типовая технологическая карта

Устройство сборных железобетонных беэрулоцных 
кровель в типовых крупнопанельных зданиях
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании 
организации и производстве работ по устройству сборных железобетон* 
пых кровель в типовых крупнопанельных зданиях.

В основу разработки типовой технологической карты положено 
устройство бэзрулонпой железобетонной кровли с внутренним водоотво
дом с полупроходныи подкровелышк пространством для иестисекционно- 
го 9-этажного жилого дома по типовому проекту серии Ш - 9 7  (вариант 
для Кузбасса).

Устройство 1587 м2 кровли выполняется бригадой ив 20 человек 
в течение пяти дней, при работе в две смены в летний период.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ, средств меха
низации. потребности в материально-технических ресурсах, а также 
графической схемы организации процесса.

2. ТЕХНИВ0-ЗК0Н0ШЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость в чел«-днях на весь объем работ - III,25
Трудоемкость в мелодиях на устройство I м2 кровли - 0.07
Выработка на одного рабочего в смену м2 кровли * 14,2
Затраты в иаш-сиенах на весь объем работ двух
башенных кранов MCK-I0-20 - 20,0

Потребность в электроэнергии в квт.часах на весь
объем работ - 500,0

Разработана трестом 
"Оргтехстрой" 

Главкузбасстроя 
Миктяггстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА
Главными техническими 
управлениям* 
Минтяжстгия СССР 
Мкнпрокотроя СССР 
Минстроя СССР

Срок введения 

н1^‘докаОря 1975г.

' S •• ноября 1975г.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬ
НОГО ПРОЦЕССА

3.1. До начала монтажа кровля должны быть выполнены следуониа 
работы:

а) смонтированы все элементы дома, в т.ч. панели чердачного 
перекрытия и плиты перекрытия над балконами;

б) швы между панелями чердачного перекрытия эачек&ненн цемент
ным раствором и проклеены сверху полосами рубероида на битумном 
мастике;

в) размечено проектное положение элементов, кровли и зафикси
рован монтажный горизонт маяками;

г) установлены переносные инвентарные светильника для оовеце- 
няя рабочих мест в темное время суток;

д) подготовлен необходимый монтажный инструмент, приспособле
ния н средства для обеспечения техники безопасности.

3.2. Устройство безрулонной железобетонной кровли о организо
ванным внутренним водоотводом с полупроходным подкров&яьныи про
странством ( рис.1) производится в следующей технологической после
довательности;

а) монтаж опорных и парапетных панелей, треугольных рак с за- 
ыонол:чиванием внутренних стыков швов;

б) установка подкладочных балок;
в) установка водосборных лотков с заделкой авов н устройством 

аварийного перелива между соседними лотками;
г) установка приемных водосточных воронок и устройство мест 

примыкания труб под лотками;
д) монтаж промежуточных вентиляционных вахт;
е) устройство отводов вытяжки из мусоропровода н канализация;
ж) утепление чердачного перекрытия керамзитовым гравием н 

укладка минер?ловатных вкладышей в карнизные узлы крыши;
з) монтаж кровельных панелей с укладкой пороиэола;
и) установка ьерхвих элементов вентиляционных шахт и ш ш т  

перекрытия вентшахт;
к) устройство вытяжки из мусоропровода и канализация;
л) о бдел к,, мест примыкания парапетных панелей л кровельный 

панелям и водосборным лоткам, мест сопряжения кровельных элементов 
с вентшахтаки» стояками вытяжек и др.;

к) монтаж карнизных плит и вкладышей;
н) устройство горизонтального стыка и расшивка вертикального 

стыка опорных панелей;
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о) установка крышки дока входа в подкровельное пространство 
крыл*.

3.3. Монтаж сборное железобетонной безрулонной кровли 9-этажно
го неотасекциояного дома выполняется двумя башенными кранами МСК-10- 
-20, вдподь?уемых ранее на монтаже дома и бригадой из 4 звеньев*

Здание разбивается н& 2 равных участка по три секции в каждом. 
Работы на участках ведутся параллельно двумя одинаковыми звеньями..

В пределах каждого участка монтаж производится с противополож
ной от бааенного крана стороны с тем, чтобы монтаж конструкций вы
полнять в порядке движения "на кран". Такой порядок позволяет кра
новщику лучше видеть место монтажа, создает лучшие условия для про
изводства работ и соблюдения техники безопасности.

3.4. Монтаж опорных, парапетных и кровельных панелей, подкла
дочных балок и водосборных лотков выполняется непосредственно с 
транспортных средств. Доставка на объект осуществляется "челночным" 
методом, для обеспечения которого каждому башенному крану прикрепля
ется тягач МАЗ-504 - I шт. и полуприцепы УПИ1-12 - 3 мт. и НАМИ-790 
- 3 шт.

Мелкие сборные железобетонные элементы завозятся полулрицепон 
МАЗ-5245 и монтируются со склада.

3.5. Комплектация и порядок завоза сборных железобетонных кон
струкций выполняется согласно транспортной карты ( табл. I и 2), 
исходя из условий максимального использования грузоподъемности 
транспортных средств и принятой очередности монтажа элементов кров
ли ( рис.4 и 5).

3.6. Керамзитовым гравий для утепления чердачного перекрытия 
доставляется на объ< 'т автосамосвалами МАЗ-205, где выгружается в 
поворотные бадьи емкостью по 2,5 м3, в которых подается к месту ук- 
ладкм башенными кранами.

Укладка керамзитового гравия ведется слоями толщиной не более 
10 см каждый ио маячным репкам с уплотнением. Керамзитовый гравий 
укладывается с таким расчетом, чтобы общая толщина укладываемого 
слоя после его уплотнения злектротрамбовкой ИЭ 4502 соответствовала 
проектной толщине.

3.7. Монтаж опорных и парапетных панелей, треугольных рам и 
подкладочных балок производится башенными кранами с помощью универ
сальной траверсы, двухветвевнх и одноветвевых стропов (рис.4).

Монтаж кровельных панелей и водосборных лотков производится с 
помощью траверсы и шестиветвевого стропа (рис. 5), ранее исполь
зуемого на монтаже панелей перекрытия .



Элементы вентиляционных шахт, карнизные плиты и вкладыши мон
тируются с помощью двухветвевого стропа, плиты перекрытия вентшахт - 
с помощью шестиветвелого стропа после монтажа кровельных панелей.

3.8. Схемы строповки сборных железобетонных элементов показа
ны на рис. 3.

3.9. Установка элементов производится на слой раствора, уложен
ного по маякам. Толщина слоя раствора, для обеспечения нормального 
обжатия, принимается на 5 мм больше ранее установленных маяков по 
нивелиру. Толщина маяков соответствует толщине горизонтального шва. 
Маяки изготавливают размером не более 30 х 30 мм из раствора с де- 
;евянной подкладкой и устанавливают по два маяка на каждую панель 
на расстоянии 20-30 см от торцов панели. Панели, смещенные с раст
ворной постели, в период твердения раствора поднимаются и вновь 
устанавливаются на свежий раствор. Применение раствора, схватывание 
которого уже началось, не разрешается. Раствор готовится централи
зованным способом, и доставляется на объект автосамосвалами.

ЗЛО. Выверка опорных и парапетных панелей начинается с про
верки положения панели в поперечном направлении (относительно про
дольной оси здания) и осуществляется с помощью специального шаблона 
- внутренняя грань панели совмещается с поверхностью упорной грани 
шаблона, ориентируемого по риске установочной оси. 3 продольном на
правлении панели выверяются шаблоном-калибром путем контактирования 
его с ранее установленной панелью.

Выверенная в плане пандль временно закрепляется двумя бесструб- 
цинныыи подкосами. Вертикальность панели проверяется рейкой-отвесом 
по двум граням - внутренней боковой и открытой торцовой.

3.IX. Устанозка остальных элементов сборных конструкций кровли 
производится сразу в проектное положение по разбивочныы осям с вы
веркой по рискам, нанесенным на монтажные элементы.

3.12. Работы по заделке стыков осуществляются в две стадии. 
Первая стадия предусматривает укладку утеплительных вкладышей и 
скрепление между собол металлическими соединительными связями о по
мощью гибочного кондуктора, антикоррозийную защиту сварных швов и 
мест повреждений, замоноличиванне бетоном шпонок в вертикальном 
стыке.

Во второй стадии выполняются работы по устройству горизонталь 
ных швов (в том числе заделка уплотнительными мастиками) и расшивке 
швов (горизонтальных и вертикальных) с наружной стороны.
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3.13, Утеплительные вкладыши изготавливаются в заводских усло
виях и доставляются на объект в готовом виде полностью на весь объем.

Утеплительные вкладыши из антисептированных древесноволокнистых 
плит в вертикальные стыки укладывают насухо (.без мастики) между 
опорными и парапетными панелями.

Все соединительные связи (накладки, заготовки в виде Г-образных 
крючков для скоб) доставляются на площадку в готовом виде, оцинко
ванными на заводе-изготовителе.

Установка скоб в петля-выпуски из панелей выполняется монтажно- 
гибочным кондуктором непосредственно с перекрытия или передвижной 
монтажной площадки.

Сварка закладных деталей смежных панелей производится с помощью 
металлических накладок.

Для сварки оцинкованных деталей применяются электроды с рутило
вым покрытием марки ОЗС-4 0 4 им.

Сила тока при сварке оцинкованных деталей не превышает 180а.
Контроль качества выполнения сьарных соединений в процессе свар

ки осуществляется с помощью универсального измерительного инструмен
та для проверки размера швов и лупы при 5-кратном увеличении для ос
мотра поверхности швов и соединений.

Контроль качества законченных сварных швов осуществляется ви
зуальным осмотром: проверяется форма и равномерность чешуех на вне
шней поверхности швов, наличие внешних дефектов-подрезов, прожогов, 
наружных раковин я наплывов.

3.14. Антикоррозийное покрытие сварных швов и мест повреждений 
закладных деталей газопламенным напылением выполняется с помощью пе
редвижного агрегата УПАГ-1: наносимый материал в виде мелкого порош
ка цинка пропускается через газовое пламя распылительной горелки.
При прохождении через пламя порошок с размерами частиц, не пречышаю- 
цхх 0,15 мм распыляется и давлением сжатого воздуха наносится на по
верхность шва.

До начала работ по антикоррозийной защите:
устанавливается агрегат на перекрытии; подключается компрессор 

к электрической сети;
подключается шланг от компрессора к воздушному штуцеру распыли

тельной горелки;
проверяется наличие подсоса в газовом канале горелки при пода

че ожатого воздуха в газовый инжектор прикосновением пальца к газо
вому штуцеру горелки; при нормальном разрежении прилипание пальца 
достаточно ощутимо;



присоединяется к горелке шланг от баллона с газом;
проверяется плотность всех соединения шлангов путем продувки 

на отсутствие утечки при помощи мыльной эмульсии;
загружается порошком Питательный бачок установки и проверяется 

подача порошка путем нажатия на кусок распылительной горелки;
зачищается до блеска поверхность сварного шва;
проверяется качество сварного ива;
производится регулировка интенсивности пламени медленным вра

щением порошкового, воздушного и газового вентилей.
Хля надежного сцепления антикоррозийного покрытия сварной шов 

прогревается пламенем распылительной горелки до температуры 
250-300°С.

Толщина цинкового покрытия О Д -0,15 мм достигается аа 2-3 про
хода горелкой со скоростью около 1 м/мин с таким распетом, чтобы 
один слоя перекрывал другой. Толщина покрытия контролируется магнит
ным толщиномером ИТП-1, а прочность сцепления путем прорезанжя по
крытия на всю ее толщину граверным штихелем в виде сетки с ячейками 
3 х 3 см на отсутствие отслаивания покрытия в квадратах сотки.

3.15. Замонодичивание бетоном, шпонок, в вертикальном стыка про
изводится механизированным способом с использованием установки
НИИМосстроя, обеспечивающей подачу бетонной смеси во взвешенном 
состоянии.

Установка подается на перекрытие башенным краном.
Перед пуском установки проверяется плотность всех соеджменмй 

путем пробного запуска установки на воде.
Замонодичивание стыков бетонной смесью производится о передвиж

ной площадки после установки опорных и парапетных панелей в проект
ное положение, установки соединительных скоо между ними и выполнения 
антикоррозийной защиты сварных швов.

Контроль качества замочоличивания стыков заключается в испы
тании контрольных бетонных кубов размером 10 х 10 х 10 см в 7-днев
ный срок.

3.16. Герметизация стыков пслиизобутиленовой мастикой УМС-50 
осуществляется механическим способом - нагнетанием мастики с наруж
ной стороны здания после замонолнчивания стыков изнутри.

Мастика вводится в стык шприцем со сменными гильзами с навес
ной люльки, переставляемой по ходу герметизации башенным краном.

Подача воздуха в пчевматическои шприце осуществляется компрес
сором С0-7А.
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Перед началом работ по герметизации стыков'.устанавливается с 
помощи) бакенного крана будка с термошкафом я компрессором на кровлю; 

прокладывается планг подачи воздуха до рабочего места; 
подключается электриком теркоякаф и компрессор к электросети; 
подается краном и устанавливается рядом с термошкафом контей

нер с наполненными х&стикой гильзами, часть их укладывается в термо
шкаф для раэогрева;

очищаются швы от пыли.
При герметизации стыков постоянно контролируется качество под

готовленной поверхности:
очистке поверхностей контролируется визуально, а влажность бе

тонных хромог - с помощью Алектровлагомера;
тоящика слоя проверяется тонким металлическим щупом с мерными 

делениями, а плотность приклеивания мастики - адгезиметром АД-1.
При устройстве безрулонкой кровли особое внимание обращать на 

тщательность утепления карнизного узла крыши, горизонтальность уста
новки водосборных лотков, на качество заделки швов и мест примыканий, 
тщательность утепления водосточных стояков от днища водосборных лот
ков до верха панелей перекрытия верхнего этажа.

3.17. Качество монтажа сборной железобетонной кровли определя
ется соблюдением СНиП И-16-73 и точности установки отдельных эле- 
иентов. Контроль осуществляется до закрепления элементов сваркой.

Таблица 3

Допускаемые отклонения от проектного положения

Наименование отклонений

Смещение осей опорных и парапетных панелей 
в нижнем сечении относительно разбивочных осей
Отклонение плоскостей опорных и парапетных па
нелей от вертикали в верхнем сечении
Разница в отметках опорных поверхностей опор
ных и парапетных панелей в пределах выверенно
го участка
Смещение осей подкладочных балок и водосборных 
лотков относительно разбивочных осей

Допускаемые
отклонения

i 5 мм

- 5 мм

10 мм

i 5 им



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Таблица 4

Состав бригады по профессиям и распределение 
работы между звеньями

МП
звеньев

1-4

Состав зве К-во
на по про человек
фессии

Монтажники 5

Перечень работ

Монтаж оборных конструкции опорных 
и парапетных панелей, подкладочных 
балок, треугольных рам и промежуточ
ных вентшахт.

Замоноличивание вертикальных внут
ренних швов опорных и парапетных 
панелей.

Укладка минераловатных вкладышей по 
периметру здания и утепление чердач
ного перекрытия керамзитовым грави
ем.

Монтаж водосборных лотков.

Устройство паройзоляции и укладка 
изола на стыках.

Монтаж кровельных панелей, верхних 
элементов вентшахт и плит перекрытия 
вентшахт.

Обделка примыканий.

Монтаж карнизных плит и карнизных 
вкладышей.

Герметизация наружных стыков.

Расшивка горизонтальных и вертикаль
ных наружных швов.

4.1. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ

Работы по устройству сборной железобетонной безрулонной кров
ли выполняются бригадой в составе четырех звеньев.

Каждое звено состоит из пяти человек:
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монтажник 4 разр. 
монтажник 3 разр. 
электросварщик 5 разр.

монтажник 5 разр. - звеньевой - I чел. (Mj)
- 2 чел. (М2), (Мэ)
- I чел. (М^)
- I чел. СМ5)

Башенные краны MCK-I0-20 обслуживает машинисты 5 разряда (Mg).
Работы по устройству сборной железобетонной безрулонной кровли 

начинаются с монтажа опорных и парапетных панелей в следующем поряд
ке:

монтажник (М,.) стропит панель двухветвевым стропом за монтажные 
петли ( за исключением опорных панелей, имеющих ^ монтажные петли, 
подъем которых осуществляется с помощью траверсы), дает команду ма
шинисту крана (Mg) натянуть строны; убедившись в правильности поло
жения крюков, монтажник (М^), отойдя на безопасное расстояние от 
поднимаемой панели, подает сигнал машинисту крана на подъем панели, 
и начинает готовить очередную панель к подъему (очистка от грязи, 
внешний осмотр, проверка закладных деталей).

Одновременно звеньевой (Mj) и монтажник (М2) приготавливает 
для панели постель из раствора.

Подняв панель, крановщик (Mg) подает ее к месту установки с та
ким расчетом, чтобы она не доходила до опорной поверхности на 20- 
30 см. Монтажники (Mj) и (М2) доводят ее до места установки и, сов
мещая внутреннюю грань панели и риску, фиксирующую середину ее дли
ны с установочными рисками на перекрытии в поперечном и продольном 
направлении, ставят ее на подготовленную постель, после чего, не 
снимая крюков с монтажных петель, монтажники (М2) и (М3) по команде 
(Mj) временно закрепляют ее ври помощи подкосов. Убедившись в надеж
ности закрепления панели, крюки стропов снимаются, а монтажники (М2) 
и (М3) подготавливают постель для очередной панели. Выверку установ
ленной панели при помощи отвеса-рейки производит монтажник (Mj) и, в 
случае отклонения ое от проектного положения, приводит панель в вер
тикальное положение.

После проверки правильности монтажа двух смежных опорных и па
рапетных панелей монтажником (М3) укладывается утеплительный вкладыш 
из древесноволокнистой плиты насухо и устанавливаются постоянные ме
таллические связи (скобы) с помощью монтажно-гибочного кондуктора. 
Затем электросварщик (М^) производит с помощью металлической накдад- 
хи сварку закладных деталей двух смежных панелей.

В случае сопряжения опорных панелей с треугольной рамой монтаж
ники (Mj) и (М2) после установки и выверки этих панелей, не снимая 
зременного крепления, переходят к подготовке постели для установки 
треугольной рамы и зачистке закладных элементов в плитах перекрытия.



Монтажник (М^) после предварительного осмотра поднимаемого 
элемента, зацепляет крюк одноветвевого стропа за монтажную петлю, 
крановщик натягивает строп и по сигналу строповщика (М^) поднимает 
треугольную раму к месту установки, не доводя ее до опорной поверх
ности на 20 ом. Монтажники (Mj) и (М2) подводят раму к месту установ
ки. ориентируясь по рискам и монтажник (Kj) подает сигнал крановщику 
С ’6) плавно опускать раму на место. После установки треугольной ра
мы звеньевой (Mj) проверяет совпадение рисок к вертикальность поло
жения треугольной рамы. Монтажники (М2) и (М3) устанавливают скобу, 
соединяющую петли опорной панели и рамы.

Электросварщик (М5) прихватывает сваркой закладные детали тре
угольной рамы с закладными деталями опорных панелей и плит перекры
тия. После расстроповки треугольных рам. электросварщик (М^) окон
чательно обваривает закладные элементы, а монтажники (М2) и (М3) 
снимают временное крепление опорных панелей я готовят постель из 
раствора для очередной опорной панели.

Антикоррозийную защиту сварных овов и мест повреждения метал
лических элементов крепления выполняет лонтажник (М3). Убедившись 
в качественном выполнении сварочных работ, он при помощи металличео- 
кой щетки зачищает поверхность сварного шва до металлического блеска.

Включив компрессор и подключив питательный бачок с порошком к 
распылительной горелке, монтажник (М3) подносит головку горелки к 
металлизируемому шву на расстоянии 6-10 см. регулируя одновременно 
интенсивность напыления. Затем, удерживая головку горелки под пряным 
углом к обрабатываемой поверхности, наносит антикоррозийное покрытие.

После проверки качества антикоррозийного покрытия сварных ввов 
непосредственно после монтажа опорных панелей и треугольных рам 
монтажники (Mj), (М2) и (М3; приступают к эамоноличиванию внутрен
него вертикального стыка.

Монтажник (М3) тщательно очищает металлической щеткой четверти 
стыкуемых элементов и выставляют опалубку-нащельннк но внутренним 
граням панелей;

монтажник (М2) загружает бетонную смесь в бункер питателя уста
новки НИИМосстроя через сито во избежание попадания в питатель 
крупной фракции заполнителя, включает подачу сжатого воздуха от 
компрессора, после чего включает растворонасос.

Монтажник (Mj) вводит шланг в полость стыка на «сю его глубину 
и поднимает его по мере заполнения стыка бетонной смесью.

По окончании работ по заионоличиванию стыков опорных и пара
петных панелей рабочие звена 4 (М2) приступают к монтажу проме
жуточных блоков вентшахт* Предварительно 0<5<9сяечив устройство посте - 
ли из раствора - монтажник (Мз),
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Затеи, монтажник (Mj) выверяет отвесом установленные при помощи 
башенного крана и двухветвевого стропа блоки, электросварщик ( м р  
приваривает закладные детали блоков вентшахт к закладным деталям плит 
перекрытия, а монтажник (м р промазывает швы раствором.
Монтаж подкладочных балок начинают о установки поперечных балок 

ПБ-3 и ПБ-3-1.
Монтажник ( м р  зацепляет за монтажные петли крюки двухветвевого 

стропа и машинист ( м р  по команде монтажника (М^) начинает подъем 
балки. Б это время монтажники (Mj) и (М2) подготавливают для балки 
постель из раствора. Крановщик подает балку к месту установки, а зве
ньевой (Mj) и монтажник (М2), ориентируясь по рискам, устанавливают 
ее на подготовленную постехь. Проверив вертикальность положения бал
ки и горизонтальность верхней плоскости, монтажник (М2) производит 
отцепку стропов.

После установки каждых двух балок ИБ-3-1 приступают к монтажу 
продольных подкладсчных балок ПБ-2.

Машинист (М6) подает к месту установки подкладочную балку, мон
тажники (Mj) и (М2) направляют ее концы к гнездам балок ПБ-3-1, плав
но опускают в гнезда и, проверив уровнем горизонтальность верхней 
плоскости балки, электросварщик (м р производит прихватку закладных 
деталей, после расстроповки стропа он проверяет правильность собран
ных стыков и окончательно обваривает закладные детали подкладочных 
балок.

К монтажу водосборных лотков приступают после установки попереч
ных и продольных подкладочных балок.

Монтажник ( м р ,  зацепив за монтажные петли лотка крюки стропов 
универсальной траверсы, подает команду машинисту натянуть стропы, и 
убедившись в правильности положения крюков, подает сигнал поднимать 
груз. Когда водосборный лоток достигнет высоты 30 см над уровнем его 
укладки, после устранения монтажниками (М2) и ( м р  раскачивания лот
ка звеньевой (Mj) подает команду крановщику на малой скорости плав
но опускать его на заранее уложенный слой раствора по верхней грани 
подкладочных балок.

Убедивоись в правильности установки лотка, монтажники (М2) и 
( м р  отцепляют крюки стропов и переходят к подготовке постели из раст
вора для следующих водосборных лотков.

Установив второй водосборный лоток, электросварщик ( м р  сварива
ет закладные элементы лотков между собой, а закладные детали торцово
го лотка приваривает к закладным элементам ранее смонтированных опор
ных панелей.



Закончив монтаж водосборных лотков, звено приступает к замоно- 
дичиванию стыков водосборных лотков и покрытию их изолох.

Работы по устройству стыка начинаются с зачистки шва от пыли 
монтажником (М3), Монтажник (Mg) загружает бункер питателя установ
ки НИИМосстроя и обслуживает компрессор и растворонаоос, монтажник 
(Mj) с помощью шланга заполняет полость стыка цементным раствором.

После ааионоличивания швов монтажник (мр нагнетает мастнку 
УМС-5и в вов пневмошприцом, монтажник (Mg) обслуживает компрессор, 
а монтажник (М3) очищает поверхность стыков водоосорных лотков под 
обмаэку битумом. Загерметизировав зазоры стыков, монтажники (мр и 
(Mg) приступают к укладке трех слоев изола на бктумной мастике.

Заготовленное заранее полотнище изола насухо примеряется мон
тажником. (мр по месту и намечается середина (по линии стыка). По
верхность изолируемого стыка и полотнища промазывается горячен мас
тикой монтажником (М3). Смазанное мастикой полотнище монтажниками 
(мр и (М3) укладывается на смазанную поверхность, тщательно пригла
живается от середины полотнища в стороны и сверху вниз и плотно при
нимается. Выдавленная за края полотнища мастика разравнивается и 
прошпаклевывается по краям полотнища. Фаска (конец полотнища и вер
тикальная стенка) заделывается цементным раствором. Ввиду неболь
шого объема работ, наклейка изола производится вручную.

После монтажа всех опорных и парапетных панелей, треугольных 
рам и подкладочных балок, водосборных лотков и промежуточных вепт- 
шахт, а такжа заделки всех стыков звено приступает к укладке утеп
лителя из керамзитового гравия по чердачному перекрытию.

Работы по утеплению чердачного перекрытия производятся в сле
дующей последовательности:

монтажник (М^) очищает от грязи поверхность плиты чердачного 
перекрытия шириной 0,5 м по всему периметру здания;

монтажник (Mg) огрунтовывает эту поверхность битумной мастикой; 
монтажники (мр и (М5) производят нахлойку заранее раскроенных 

полос рубероида шириной 0,5 м по всему периметру здания;
монтажник (M^) укладывает по периметру здания обернутые слоем 

пергамина минераловатные плиты (вкладыши толщиной 150 мм);
монтажник (Mg) промазывает битумной мастикой верхнюю плоскость 

вкладыша, а монтажники (мр и (Мр наклеивают полосы рубероида на 
смазанную поверхность с небольшим перепуском их па вертикальную 
поверхность опорных панелей.

Подачей керамзитового гравия в поворотных бадьях с помощью 
башенного крана занят строповщик (мр, находящийся вниеу.
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Рабочие звена, находящиеся на перекрытии, принимают бадьи с гравием, 
выполняют работы по уплотнению и выравниванию керамзита под рейку.

После утепления чердачного перекрытия звено приступает к монта
жу кровельных панелей.

Монтажники (Mj) и (М2) готовят постель из цементного раствора. 
Монтажник (М^) готовит кровельную панель к подъему ( внешний осмотр 
на наличие трещин, околов, наплывов, осмотр подъемных петель, очист
ка от грязи), зацепляет за монтажные петли крюки шестиветвевого 
стропа, подает сигнал машинисту крана поднимать груз.

После того, как стропы будут натянуты, монтажник (М^) проверяет 
надежность строповки и разрешает продолжать подъем. Когда панель до
стигнет высоты 30 см над уровнем её установки, монтакиикх (Mj), (М2), 
(М3) плавно направляют её на место установки. По сигналу звеньевого 
(Mj) машинист опускает панель на место, а звеньевой проверяет правиль
ность опирания и дает разрешение монтажникам. (Mj>) и (М3) убрать стро
пы.

После этого монтажники (М3) и (М5) приступают к уплотнению шва 
кровельной панели пороизолом, предварительно окрасив борозду в пане
ли мастикой изол или битумным лаком. Монтажники (Mj) и (М2) готовят 
постель из раствора для следующей панели.

По ходу монтажа кровельных панелей монтируются верхние блоки 
и плиты перекрытия вентшахт. Последовательность и приемы работ 
монтажа верхних вентшахт аналогичны приемам работ по установке 
промежуточных вентшахт. После установки верхнего блока вентшахты на 
промежуточный со сваркой закладных деталей вентшахт между собой 
электросварщик приступает к приварке монтажных элементов для опира
ния плиты перекрытия вентшахты. По окончании приварки всех монтажных 
элементов плита подается краном к месту установки,монтажники (Mj) и 
(М2) принимают ее и, ориентируясь по закладным деталям в плите и 
монтажным элементам, устанавливают ез на выотупающие монтажные эле
менты. Электросварщик (М5) производит прихватку элементов. Монтаж
ники (Mj) и (М2) отцепляют стропы, а электросварщик окончательно 
сваривает закладные детали.

После монтажа кровельных панелей и вентшахт, звено приступает 
к выполнению работ по обделке примыканий кровельных панелей 
к парапетным панелям, вентиляционным шахтам и стоякам, вытяжек 
из мусоропровода и канализации и монтажу карнизных плит я вкла
дышей.



Работы по обделке мест примыкала! начинаются о заделки 
меот цементным раствором монтажником (N3 ) 1  установка костыле! 
аз полосового железа с креплением гвоздамн к деревянной рейке 
члм пробкам монтажником (М2). Фасонные злементн мз оцинкован* 
ного железа крепятся с помощью деревянных реек, устанавливаемых 
по всей длине фартука и укрепляемых с помощь» гвоздей через 
500 мм монтажниками (М^) и (N3).

Монтаж карнизных плит и вкладыней ведется после обделки мест 
примыкания кровельных панелей к парапетным. Укладка карнизных 
плит и вкладышей производится на заранее подготовленную постель 
из цементного раствора монтажниками (Mj) я (М^). Карнизные плиты 
и вкладыши монтируются банениым краном, строповка производится 
двухветвевыми стропами.

Завершающей операцией по устройству беэрулонной железобетон
ной кровли является устройство горизонтального отыка и расшивка 
вертикального, и горизонтального стыков опорных и парапетных пане
лей.

Заполнение горизонтального шва мао такой УИС-50 производит мон
тажник (Mj) с навесной люльки, перемещая иприц вдоль ива оо ско
ростью, обеспечивающей плотную герметизацию ива. Монтажник (й2) 
подает нагретые гильзы из термошкафа, относит пустые гильзы, управ
ляет работой компрессора.

Расшивка наружных стыков ( вертикальных н горизонтальных) це
ментным раотворои производится с навесной люльки монтажником (М3) 
вручную с помощью жпателя.

4.2. Указания по технике безопасности.

При устройстве сборной железобетонной беэрулонной кровли ру
ководствоваться правилами техники безопасности, приведенными в 
СНнП И-А.11-70 "Техника безопасности в строительстве", пункты 
I.12; I.I8 ; I.I9; 1.21$ 1.22; 2.51; 2.56; 3.25; 3.27$ 3.33; 3.57$ 
3.64; 5.1; 5.22; 5.27; 14.2; 14.4$ 14,6; 14.8; Х4ДЗ$ 14.14;
14.21; 14.27; 14.29; 14.30; 14.32; 18Д0.
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4.3. График производства padot

Единица Объем
Трудоем
кость на

Трудоемкость 
на весь Состав бригады, Рабочие дни

Наименование работ измерения работ , ед.изм. в 
чел «-чао

объем работ 
челгдн.

чел.
I 2 3 4 5

Монтаж опорных и парапетных панелей, треугольных рам, Монтажники
промежуточных вентшахт, подкладочных балок и водосбор- 5 разр. - 4 чел.
ных лотков с электросваркой монтажных стыков, герме 4 разр, - 8 чел.
тизацией, заливкой швов и покрытием изолои стыков во 3 разр. - 4 чел.
досборных лотков, заделка керамэитобетоном внутренних

199 40,15
Электросварщики

вертикальных стыков

Устройство пароиэоляции по периметру перекрытия и

ют 2,1 5 разр. - 4 чел.

утепление чердачного перекрытия м2 320/1570 1,11 26,1

Монтаж кровельных панелей, верхних вентиляционных 
вахт и плит покрытия вентшахт с электросваркой мон
тажных стыков, обделка примыканий кровли к парапетным 
панелям, вытяжным трубам, вентшахтам, водосточным 
воронкам, монтаж карнизных плит и вкладышей с герме
тизацией стыков мастикой и заливкой ввов раствором 

Обслуживание башенных кранов

шт

чел•дн.

180 2.51 45,2

20 liornTitiunwirяаШИНИСТЫ
5 разр. - 4 чел.
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4.4. Калькуляция трудовых затрат

Шифр
ЕНиР Наименование работ

Единица
измерения

Объем
работ

Норма вре
мени на ед. 
измерения
челт*чао

Затраты 
труда на 
весь объем
челгдн

Расценха на 
единицу из
мерения
рубткоп

Стоимость 
затрат труда 
на весь объем
руб.-коп

4-1-8 т.2 П.4 Ментах опорных и парапетных панелей площадью
до 6 м2 ■т. 22 1,04 2,86 0-61,8 13-596

4-1-8 т. 2 п.5 Монтаж опорных панелей.площадью до 15 м2 я 58 1,12 8,12 0-66,5 38-57

4-1-Э т. 2 п .8 Монтаж карнизных плит ч акладыией весом до 0.5 т я 16 0,76 1,52 0-45.1 7-216

4-1-8 т.2 п.4 Монтаж треугольных рам, площадью до 6 м2 я 19 1,04 2,47 0-61,8 11-742

4-1-6 т.2 п.1в Монтаж подкладочных балок весом до I т я 48 0,95 5,7 0-55,7 26-736

4-1-7 п.7 Монтаж водосборных лотков площадью до 5 м2 я 4 0.7 0.35 0-39 1-56

п.9 до 15 м2 я 2 1.12 0,28 0-62,4 1-248

п. Ю -"- до 20 м2 и 10 1,32 1,65 0-73,5 7-35

4-1-7 п. 8 Монтаж кровельных панелей площадью до 10 м2 м 12 0,88 1,32 0-49 5-88

п. 9 до 15 м2 я 4 1,12 0,56 0-62,4 2-496

п. Ю до 20 м2 «1 79 1,32 13,035 0-73,5 58-065

4-1-12 т.2 п.1 Монтаж вентшахт весом до I т I блок 72 1,04 9,36 0-59,7 42-984

4-1-7 п. 5 Монтаж плит перекрытия вентшахт площадью

до 1 ,5 м2 шт. 30 0,36 1.35 0-20,1 6-03

п. 6 до 3 м2 Я 3 0,54 0,202 0-30,1 0-903
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Продолжение калькуляции
18

Шифр
ЕНиР Наименование работ

Един.
измер.

Объем
работ

Норма вре
мени на ед. 
измерения
челгчас

Затраты 
труда на 
весь объем
чел»»дн

Расценка на 
единицу из
мерения
рубгкоп

Стоимость 
затрат труда 
на весь объем
рубгкоп

11-37 т. 2 п.4 
it* 1,08 к расц.
Постановление Со
вета Министров 
» 1045 1968г. 
прим. 2 к=0,6

Укладка минераловатных вкладышей в карниз
ных узлах крыши I м2 160 0,228 4,55 0-13,7 21-92

7-16 п.5 Утепление чердачного перекрытия керамзито
вым гравием </* *250 мм 100 м2 14.1 10,5 18,5 5-50 77-55

4-1-17 п.1 
к*1 ,08 к расц. 
Постановление 
Совета Министров 
1» 1045 1968г.

Электросварка монтажных стыков А  Шва =8 мм I м шва 180 0,37 8,325 0-28,08 50-54

4-1-20 п. 3 Герметизация стыков мастикой Ю м  стыка 84 1,15 12,075 0-67,9 57-036

4-1-19 п.1 Заливка швов опорных и парапетных панелей 
высотой до 3 м 100 м 5.3 12 7,95 7-08 37-524

7-16 п. I Устройство пароизоляции по периметру здания 100 м2 3.2 7,0 2,8 3-67 11-744

7-1 п. 7 Покрытие стыков изолом на мастике 100 м2 
слоя

0,336 6.2 0,256 3-44 I-I352

7-8 п.Юа Обделка примыканий кровельных панелей и водо
сборных лотков к парапетным панелям I м 27 0,105 0,354 0-05,8 1-566

7-8 п. 13а Обделка примыканий к вытяжным трубам и 
вентиахтам шт. 60 0,6 4.5 0-33,3 19-98

4-1-19 п.З Заливка швов водосборных лотков цементным 
раствором ГООм шва 0,68 4.1 0,348 2-42 1-6456

7-1 п. 12 Обделка водосточных воронок шт. 16 1.4 2,8 0-98,3 15-728

Итого: Ш , 25 524-97

Работа машинистов башенных кранов чел»дн 20,0 20,0 5-61,6 112-32



05- 06 ■ 05
06.5.01.05.49

- 5 6

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 5

Основные конструкции, материалы и 
полуфабрикаты

Наименование ГОСТ, марка Масса
элементов

т
К-во

Опорные панели ОП 75-2 4,71 12
То же ОП 75-3 4.71 6

ОП 60-1 3,96 2
ОП 60-2 3,08 XI
ОП 60-4 3,88 I
ОП 47-1 3.56 2

— и  — ОП 47-2 3,50 2
ОП 45-2 3,41 6
ОП 30-1 1,84 5
ОП ?0-2 1,88 I

— II ж ОП ЗС-З 1,88 I
ОП 30-4 1,88 I

Парапетные панели ПП1-2 2,28 7
То же ПП1 2.1 7
Карнизные вкладыши КЗ-1 0,2 2
Карнизные плиты Ш - 1 0,18 14
Кровельные панели кпг-зо 4,0 24
То же КЛГЗО-2 4,02 3

КПГЗО-З 2.8 28
_ М _ КПГЗО-4 4,05 18

КПГЗО-5 4,1 6
И КПГ34 3.1 2

КПГ34-2 2,95 2
КПП 5 1,92 12

Водосборные лотки ЛЗ-105 7,0 10
То же Л В 90 5.5 2

ЛВЗО 2,15 4
Подкладочное балки ПБ2 0,703 12
То же ПБЗ 0,5 24



Продолжение табл. 5

Наименование ГОСТ, марка
Масса

элементов
т

К-во

Подкладочные панели ПБЗ-1 0,33 12
Вентшахты зшх 0,77 36
То же ВШ2 0,42 36
Плиты перекрытия вентшахт ПВШ1 0.15 30
То же ПВШ2 0,25 3
Треугольные рамы TPI 0,2 19
Раствор цементным М-100 II м3
Керамзитобетон М-150 3 м3
Электроды с рутиловым покрытием 03С-4 28 кг
Керамзитовым гравий 9759-71 390 м3
Сталь кровельная оцинкованная 6075-56 540 кг
Рубероид 10923-64 800 м2
И зол 10296-71 40 м2
Битум БН-1У 9548-60 620 м2
Минераловатные плиты С =150мм I0I40-7I 160 м2
Гвозди 4028-63 2 кг
Костыли 8143-56 320 кг
Проволока i> 3 мм 14 964-69 1,5 кг
Рейка деревянная 50 х 30 мм 0,2 м3
Поройзол 5,1011-71 0,5 т
Мастика УМС-50 14791-69 0,4 т
Древесноволокнистая плита

(Г=* 15 мм 4598-60 12 м2

Таблица 6

5.1. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь 
и приспосооления

Наименование Тип Марка, К-во
.... . ' "Т"

Техническая
ГОСТ характерис

тика машин

Монтажный кран Башенный ИСК 10-20 2 (ЫОтс; вылет 
макс. $ =20м
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Наименование Тип Марка*
ГОСТ

К-во Техническая
характеристика

машин

Трансформатор Сварочный ТС-500 2 400а

Шкаф для сварочных 
аппаратов 2
Электротрамбовка ИЭ 4502 2 45 мЗ/ч

Установка для транс
портирования бетонных 
смесей по трубопрово
дам

НИШ,Се
строй I

Мачта прожекторная 
Н * 10 ом

Инвен
тарная 8

Прожектор ПЭС-35 16

Светильник Ручной
переносной СП-I 32 м 6

Контейнер для мон
тажных деталей 2

Контейнер для плит
ного утеплителя 4

Яцик для раствора и 
керамзитооетона 4

Компрессор С0-7А 2 28-30 мЗ/ч

Люлька Навесная 2

Термошкаф 2

Контейнер для гильз 
о мастикой 2

Шприц емкостью 3 л ЦЭКБ
ЦНИИОМТП 2

Агрегат для метал
лизации

Перед
вижной УПАГ-1 2

Ле стница-площадка 2

Площадка Перед
вижная

Гидроорг-
сельстрой
КБ-65012 2



Продолжение табл. 6

Наименование Тип Марка,
ГОСТ К-во Техническая

характеристика
Машин

Столик-стремянка для 
расстроповки панелей 
Н = 0,92 ы

Трест
Мосоргстрой
1Й2577000000 4

Ящик для ручного ин
струмента .

Дере
вянный

йзг. на 
стройпло
щадке 4

Каска 9819-61 20

Строп одинарный Альбом
НИИОМТП 4

q * 0,4 ТС 
вес = 0,89 кг 
стропа=3,15 к

Строп двухветвевой 
(комплектно о кре
ком, коушем и разъ
емной скобой)

Альбом
НИИОМТП

19144- 73
19145- 73

4
4

0,= 4,0 то 
.вес = 54,0 кг 

С ветвей=2,5 м

Строп шестиветвевой 
балансирный то кв 4 Q. * 7,0 тс 

-вес = 254,1 кг 
С ветвей = 4,0*

Траверса универсаль
ная о передвигаемыми 
по балке обоймами

цнииомтп 4 0v.= 10 тс 
вес = 750,9 цг

Подкоо беострубцин- 
ннй

цнииомтп
421000000

8
= 3628 мм



Продолжение табл. 6

06.5.01.05.49 
05. Об. 0 5 (0 5 4 )

Наименование Тип Марка,
ГОСТ

К-ВО
Техническая
характеристика
кавин

Монтажно-гибочный
кондуктор

ЦИТП-
I4I5I7 4

Установка передвижная 
для разогрева битума

Гипроорг-
сельстрои
КБ-60108

Произвол. 
I,5 мЗ/ч

Временное ограждение 
й= 1м

Трест Мос- 
оргстрой

2707000000
2

Толщиномер магнитный ИТП-1 2

Метр стальной Складной 7253-54 4

Рулетка стальная РС-20 7502-69 4

Кувалда остроконечная 11402-65 2

Скарпель 20 4

Топор А-2 1399-56 4

Щетка металлическая 4

Лом монтажный ЛМ-20 1405-72 4

Лопата растворная ЛР 3620-63 4

Отвес 7948-71 4

Уровень УС1-300 9416-67 4

Угольник деревянный 4

Молоток ИВА-1 11042-72 4



Продолжение табл. 6

Наименование Тип Марка,
ГОСТ

К-ВО
Техническая 
характерис
тика машин

Кельма КБ-2 9533-71 4

Щиток сварщика 1361-69 4

Молоток сварщика 2310-70 4

Шпатель Маляр
ный

10778-64 2

Нательник Гипростром-
маш
* I825/II

20

Опалубка угловая Универ
сальная

Мосоргстрой 
►I129000000 8

Молоток плотничный МПЛ 11042-72 4

Ведро транспортное 4

Щетка для нанесения 
мастики 10597-70 4

Электровлагомер Портатив
ный 2

Адгезиметр АД-1 2

Щуп металлический 822-64 2

Таблица 7

Техническая характеристика башенного крана

Марка Вылет 
крюка, м

Грузоподъ
емность, т

Высота 
подъема 
К О Ю К О | и

1ACE-I0-20
наибольший - 20 10 36

наименьший - 10 10 46
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