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06.5.05.01.05 Гидроизоляция поверхностей с помощью пмсталета распылителя.

06.5.02.02.02 Монтаж кровель ив асбестоцементных волнистых листов по железобетонный прогонам 
неотапливаемых зданий.

06.5.02.02,03 Монтаж кровель из асбестоцементных волнистых листов по стальным прогонам 
неотапливаемых зданий.

06.5.01.05.49 Устройство сборных железобетонных безрулонных кровель.

5.03.02.03 Покрытие крыпи шиферными плитками.

06.5.05.01.03 Устройство гидроизоляции вертикальных бетонных поверхностей с помощью битумопульта

06.5.05.01.04 Устройство гмдроихоляции вертикальных бетонных поверхностей.

06.5,05.01.06 Устройство гидроизоляции подпорных стенок из фольгоизола.

06.5.05.01.07 Гидроизоляция железобетонных резервуаров.

06.5.05.01.09 Гидроизоляция подземных сооружений.
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА 
Монтаж кровель ив асбестоцементных 
волнистых листов усиленного профиля 
по железобетонным прогонам неотапли- 
ваемых промзданий._________

05. 06. 0 3  
06. 5. 02. 02. 02

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проек
тировании» организации и производстве работ по монтажу 
кровель из асбестоцементных волнистых листов усиленного 
профиля по железобетонным прогонам неотапливаемых проп
аданий.

В основу разработки типовой технологической карты 
положен монтаж кровли склада минеральных удобрений ем
костью 1000 тн. (типовой проект -15-43).

Монтаж 650м2 кровли выполняется бригадой из 5ТИ 
человек в течение б дней при односменной работе в лет
нее время.

Привязка ТТК к местным уо-ловиям строительства зак
лючается в уточнении объемов работ, средств механизации, 
потребности в материальных ресурсах, а также графических 
схем организации процесса.

П.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Трудоемкость в чел-днях на весь объем работ -24,2
2. Трудоемкость в чел-днях на 1м2 поверхности

кровли -0,0372
3. Выработка на одного рабочего в смену м2

поверхности кровли -26,9
4о Потребность в электроэнергии в квт/час -45,0

РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА СРОК ВВЕДЕНИЯ
проектно-техноло
гическим трестом 

"Оргтехзтрой" 
Главдалъстроя

Главными технически
ми управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР 
20 AbrYc-TA 1975т

| N-21-20-2- S/115T

*11 "с-е.нтяе1975г в
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B. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1. До начале работ по монтажу кровли ив асбестоце
ментных листов должны быть:
-  уложены железобетонные прогоны
- проверена точность монтажа прогонов с помощью рейки- 

-ваблона

- приняты по акту несупме конструкции покрытия
-  подготовлены к укладке асбестоцементные листы, раз

мечены и просверлены отверстия; доставлены на объект 
листы в поддонах

-  нанесены рвзбивочкые лиши, что обеспечит точное 
совпадение волн листов

-  подготовлено рабочее место кровельамков (размещены 
инструменты, механизмы, приспособления, необходимые 
для производства работ на 88хватке)

-  выполнены мероприятия, обеспечиваете безопасность 
производства кровельных работ.

2. Укладка асбестоцементных листов ведется спосо
бом вертикальных захваток, в один слой с перекрытием 
листов на одну волну (см.рис.1,2).

Укладка листов произвол'1ся сразу на двух скатах 
крыши по направлению от карниза к коньку.

Асбестоцементные листы, укладываемые по карнизу 
имеют длину 2000 мм, а остальные все рядовые листы- 
1750мм.

Первый лист укладывается в нижнем углу ската, у 
фронтона.

При укладке первого листе крове ль лик следит, чтобы 
нижние торцы листов вплотную подступали к шнуру, натя
нутому на заданном расстоянии от карнизного прогона, а 
верхние торцы не выступали за грани почки прогона.

Первый лист крепится к прогону крюками с двух сто
рон.
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Для вставки крюке в борозды железобетонного прогоне 
используется специальное приспособление-держалка.

После установки крюков листы закрепляются скооами, 
препятствующим их сдвигу в поперечной направлении.
Скобы заводят с двух сторон крюке под уложенный лист и 
поворотом винта прижимают к прогону.

После установки и закрепления первого десте кро
ве ль пик устанавливает рабочие ходы с которых в дальней
шем ведет укладку листов. Потом укладывают второй лист 
с нахлестом 200мм. Второй даст укладывают так( чтобы 
торцы листов вплотную подступали к шнуру нижними торца
ми и образовывали с торцами первого листа прямую линию.

Монтаж конькового ряда также осуществляется с угла. 
Листы этого ряда крепят двумя крюквми: один к верхней 
бороздке нижнего прогона, другой -  к нижней бороздке 
верхнего прогона.

После укладки асбестоцементных листов на двух ска
тах покрываются коньки.

Коньковые детали укладываются сверху листов; уклад
ка коньковых деталей начинается с угла кровли. По окон
чании работы получившиеся зазоры заделываются известко
во-цементным раствором с примесью асбеста.

Через каждые шесть метров устраиваются деформацион
ные швы. При компенсационных швах листы рядового покры
тия укладываются с зазорами в местах швов и крепятся к 
прогонам крюками на гребнях второй волны. Уложенные лис
ты вдоль швов перекрываются лотковыми деталями, начиная 
от карниза кровли, причем вышележащая деталь должна пере 
крывать каждую нижележащую на 200мм. В зазорах между 
лотковыь» деталями и листами волнистого профиля уклады
вается мистике НИИ Асбестоиомеита.

Подрча на кровлю материалов в процессе работы, а 
также сгтуск приспособлений на землю осуществляется с 
помощью крана "Пионер-2".
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4. Качество укладки асбестоцементных волнистых лис 
тов усиленного профиля определяется соблюдением допуска 
емых отклонений и требований СНиП Ш-В.12-69.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ 
ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение 
работы в звеньях приводится в таблице IM.

Таблица

№ зве
на

Состав звена по 
профессии

К-во
чело
век

Перечень работ

1 - 2 Кровельщик

Машинист по
обслуживанию
кране

2. Методы и приемы работ.

Выверка и укрепление 
листов,заделке крюков 
в бороздки полок прого
нов;
укладка фвсонных детв- 
лей, промазка раство
ром мест сопряжений 
листов.

Обслуживание крана

Каждое звено кровельщиков состоит из г  человек:

(К2)

<к2 )
Кровельщика-звеньевого 4разр. -1чел. 

Кровельщика 3 раэр. -1чел.

Машинист по обслуживанию
кране 3 рвзр. -1чел.

Монтвж кровель из асбестоцементных волнистых лис
тов усиленного профиля производится в следующем порядке: 

Кровельп^к (И^) натягивает шнур на заданном рас
стоянии от карнизного прогона, затем с помощью кровель
щика (Kg) укладывает лист на прогоны Кродельшик ( K j ) f 
проверив правильность укладки листа,дает команду кро
вельщику (К£) закрепить лист кпюками к прогену.
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Кровельдак (К2) берет держалку левой рукой, а правой дер
жится за гайку крона и вставляет держалку в отверстие 
стержня крюка, затем нажимает на гайку так, чтобы она 
вплотную краем подступала к шайбе; кровельдак поворачива
ет держалку вдоль гребня волны к нижней части листа и за
водит конец крюке в бороздку прогона и завинчивает гай
ку. Окончательно гайку закрепляют гвечным ключом .Кровель
да ки (Kj и К2) закрепляют дасты скобами. Скобы заводят е 
двух сторон крюка под уложенный даст и поворотом винта 
придаиавт к прогонам.

Кровельщик (К2) устанавливает ходовые мостики. После 
укладки рядовых листов крове льда ки Kj и Kg укладывают 
коньковую деталь.

3. При производстве работ по укладке асбестоцемент- 
ных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам 
необходимо соблюдать СНиП Ш.А-11.70 "Техника безопасности 
в строительстве". Особое внимание обратить на следующее:

а) каждый, вновь поступивший на работу, кровельдак 
должен быть ос ведетельствован медицинской комиссией для 
допуске к работе не крогле; независимо от производствен
ного стажа крове льда ки должны пройти вводный инструктаж 
по технике безопасности, а также производственный ин- I 
структвж непосредственно не рабочем месте;

б) асбестоцементные листы разрешается складывать в 
специальных местах крыши, предусмотренных проектом, при 
этом листы должны быть закреплены воивбежвние скольжения;

в) в связи с возможным падением с крыши инструмен
тов и материалов необходимо устраивать вдоль наружных 
стен здания зону ограждения, ширина которой зависит от 
высоты здания;

г) при работе с дисковой шлей марки; ИЭ-510 Z А 
рабочим необходимо пользоваться диэлектрически»! перчат
ками .

д) при работе не кровле с уклоном в случае отсутст
вия ограждений, рабочие снабжаются предохранительными 
поясами и прикрепляются к надежным конструкдоям. Места 
закрепления предохранительных поясов указываются мастер»*.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ш-
пп

Наименование
работ

Ед.
изм

Объ
ем
ра
бот

Трудо
емкость 
на ед. 
изм.

чел. час.

Трудо-
емк. на
весь
объем
работ
чел.дн

Состав 
бри гад

Рабочие дни

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Подъем аебестоцем. 
листов на кровлю
Укладка асбесто
цементных листов 
усиленного профи
ля по ж/б прого
нам

1С0
тн
1кв
м
во-
вер
хя.

0,3

650

17,0

0,29

l ттт trw irrirru

0,64

23,56

Машинист
Шр-1чел.

Звено JF1 
Кровельд. 
1Ур-1 
Кровельщ, 
Шр-1
Звено №2 
Кров^ьп^

Шр-1
<*г*£

ЬаА

*£L
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/SjOfS

•Jar*.
/gjjU

Zljajtl

их*

iSjqjtJ

j*a

ifjoy/

калькуляция' трудовых'ЗАТРАТ
№
nn

Шифр
норм

Наименование
работ

Ед. 
и эм

Объеь
работ

Норма 
времени 
на ед.изы 

в чел.час.

Затраты 
труда на 
весь объ
ем работ 
в чел.дн

Расценка 
на един, 
измеренил 
в руб. ког

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объ
ем в 
руб.коп.

1. ЕЧиР
.'--8 

I ...21a

Подъем асбестоцементных 
листов на кровлю

100
тн 0,3 17 0,64 9-44 2-83

2. ЕЙиР 
! §7-2 
п.4а

Укладка асбестоцемент
ных листов по прогонам

1кв
м
пок

650 0,29 23,56 0-17,1 1110-00
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У. МАТЕРИ АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСНУЕ 
РЕСУРСЫ

1. Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

Таблице (Р2
ЮР
пп Наименование Марка

ГОСТ
Ед.
иэм.

Количест
во

1. Листы асбестоцементные 
волнистые =1750 мм ГОСТ 8423-57 м2 «787

2. То же =2000 мм м2 90

3. Шаблоны коньковые ас
бестоцементные

К
ГОСТ8423-57 шт„ 130

4. Сталь кровельная лис
товая оцинкованная ГОСТ 8075-56 Т, 0,13

5. Болты оцинкованные кг, 52

6. Крюки с гайками 
П-М-8 кл.2-011 «1

ГОСТ 5915-70 кг 143
7. Известково-цементный

раствор М 50 м8 1,0

6. Мастика НИИАсбестоце- 
мент | м3 0,8

2. Оборудовадае, машины, инвентарь, инструмент и
приспособления.

Таблица №3

пп Наименование Тип Мзрка
j
К~во| Техническая

характерис
тика

___ J h . 2 3 э
1. Кран подъемный стрел. "Пионер-

-2"
‘Г“ Грузопсдь^ 

эмность 0,5 тонн
вылет с тра
лы -7м.

2. Метр складной

_________

ГОСТ 7258- 
-54

4
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т а

Продолжение таблицы S

1 2 9 4 5 6

3. Рулетка длиной 10м PC 10 ГОСТ7502-69 2 -

4. Шнур с веском - - 4 -
5. Рулетка длиной 10м - ГОСТ 7502-69 2
б. Электродрель (элек

трическая сверлиль
ная машина) . ИЗ -1012 1комр.

7. Шнур длиной 10м - - 4
8. Пила ножовая - - 4

9. Дисковая пила - ИЭ5102 А 1
10. Преобразователь час

тоты токе ИЭ 9403

И. Резвертка - Г0СТ56Я1-7О 4

12. Шпатель С1ПД ГОСТ10778-64 4

13. Ключ гаечный 14 4

14. Монтажные пояса — Г0СТ5718-67 4

Таблица М®4
NW
пп Наименование Марка К-во

шт. Эскиз

1. Поддон для подачи 
ас оес т оцеме нт ны х 
листов на кровлю 16

2
Ш

/гас
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Продолжение таблицы 4

©

1 2 3 4 5

2 . Инвентарная сборно
разборная площадка 
для приеме волнистых 
листов на кровле

3 . Держалка для уста
новки крюков

4 Деталь крепления 
страховочного трос
ов к прогону.

4

5. Ходовой мостик
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