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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I *  Сборник К-4-20 состоит из 2-х технологических карт на 
сборку и установку железобетонной промежуточной свободностоящей 
опоры ПБ 220-2, изготовленной по чертежам Северо-Западного отде^ 
ления института "ЭнергосеТьпроект".

Общий вид опоры приведен на рис, 0 -1 .
2. До начала монтажа опоры должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы, не учитываемые технологическими картами:
а ) устройство подъездов к пикеау;
б ) расчистка площадки от деревьев, пней, кустарника, валунов 

и других местных предметов, мешающих производству работ (в зим
нее время -  очистка от сн ега );

в ) вывозка на пикет железобетонных стоек, ригелей и комплек
та металлических деталей опоры.

3. Работы по разбивке и бурению котлованов, а также по уста
новке ригелей, если последние предусмотрены проектом ЕЛ, в на
стоящее сборнике не выделены и выполняются в соответствии с ти
повыми технологическими картами, выпущенными ранее для аналогич
ных унифицированных опор.

4. Картши пре дуемо трен монтаж опоры при поточном строитель
стве БД специализированными звеньями комплексной бригады*

Количество звеньев определяется в зависимости от трудоемкос
ти сооружения М  и директивных сроков строительства.

5. Приведенная в общем части сборника сводная ведомость тру
дозатрат составлена исходя из односменной работы (продолжитель
ность смены 8,2 часа), на равнинной местности, летом,в необвод
ненных грунтах.

При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от 
конкретных условий строительства Ш  уточнить отдельные технологи
ческие операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода зкеяяуа- 
тационных материалов*

6. При монтаже опоры необходимо обеспечить допуски, приве
денные на рис. 0-2.

7. Монтаж опоры должен производиться при строгом соблюдении 
требований техники безопасности согласно СНиП Ш-А.П.70, действую
щих правил, а также указаний, приведенных в картах.

4



Сводная ведомость трудозатрат на монтаж железобетонной 
промежуточной свободностоящей опоры ПБ 220-2

Основание Наименование работ Состав звена Механизмы Трудозатраты 
чел.-дни

продолжи
тельность,

смен

(^.калькуляцию тру
дозатрат в карте

Разбивка котлованов Эл .линейщик 5р«- I
- 2р .- 2 -0J -6 .

0,053

Ой.калькуляцию тру
дозатрат в карте

Бурение котлованов Эл.линейщик Зр.- I  
Машинист 5р.-  I

Буровая машина 
МРК-2

0.46
0,23

Ой . калькуляцию тру
дозатрат в карте

Сборка опоры Эл.линейщик 6р.- I  
" 4р .- 2 
" Зр .- 2 

Машинист 6р .- I

Кран K-I62 3.29
0,55

Ои .калькуляцию тру- 
^озатрат в карте

Установка опоры 
краном и трактором

Эл.линейщик 6р.- I  
" 4р. -2 
и Зр.- 2

Машин.крана 6р.- I  
Машин.тракт.5р.- I  

Машин, вышки 5р .- I

Кран K-I62 
Трактор T-I00M 4.1 
Телескопическая 
вышка ТВ-26 0,51

• Итого на монтаж опоры 8.01
1,34

сл



Puc-0-i Общий &иЭ опоры П В220"2
)С  ч е р т е н к а  т о ц т а ж н о й  с х е м ы  Э Е 2 2 Т М -И Н 7  
Мс(с.со опоры 15,1501-

£ т е м  числе.'. - я/. ,
О т о и  tea Б 37 (Z ил) £=26-Чм 12,472т.

Металлические детали и оттяжки 2,678т-

В А - Т  С к - Й - 2 0 )
Лид

7Ulh.
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Г 'Ра эм ост ь от мет ок т р дберс В  мест ах к репления  
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Р и с . 0 ~ 2  Д оп у ск и  нс) у ст а н о в к у  о п о р .



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 220 кВ

УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СВОБОДО- 
СТОЯЩЕЙ ОПОРЫ ПБ 220-2 КРАНОМ K-I62 И ТРАКТОРОМ К-4-20-2
T-I00M

I .  ОБЛАСТЬ ПИМЕШ Ш

1 .1* Технологическая карта разработана на установку краном 
K-I62 и трактором Т-ЮОМ железобетонной промежуточной свободно- 
стоящей опоры ПБ220-2.

1.2 . Карта служит руко воде твои при строительстве линий 
электропередачи, а также пособием для проектирования производ
ства работ.

1 .3 . В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
-  установка стоек в котлованы;
-  монтаж ригельной траверсы и внутренних связей;
-  выверка и закрепление опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ШНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 . До установки стоек опоры должны быть выполнены работы, 
предусмотренные в п. 2 общей части сборника, закончена сборка 
опоры согласно технологической карте K-4-20-I и пробурены котло
ваны для установки опоры. Котлованы должны быть выбурены не ра
нее, чем за 8 часов до установки опоры.

2.2 . Установка стоек опоры производится краном K-I62 с по
мощью трактора Т-ЮОМ, оборудованного лебедкой Л-8.

Замыкание траверс, смонтированных на установленных стой
ках, осуществляется с автовышки ТВ-26.

Техническая характеристика крана

Марка K-I62
Длина стрелы 18 м
Груз о подъемно с ть :

при работе на выносных опорах:
максимальная 8,15 тс
минимальная 1,2 тс
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14 м 
5 я<

Вылет стрелы: 
максимальный 
минимальный

Техническая характеристика автовышки 
Марка ТВ-26
Высота подъема кабины 26 м
Грузоподъемность 350 кг

2*3. Технологическая последовательность производства работ:
а ) уложить на сани опорную часть стойки, поднимаемой в пер

вую очередь (рекомендуется начинать подъем со стойки без ригель*- 
ной траверсы);

б ) установить кран в рабочее положение с соблюдением расстояь 
ний указанных на рис. 2-1;

в) произвести строповку стойки согласно рис. 2-4;
г )  повернуть стойку из горизонтального положения в вертикаль^ 

ное до отрыва от земли краном с подтягиванием комля трактором 
(рис. 2 -2 );

д ) опустить стойку в пробуренный котлован с наводкой и раз
воротом ее с земли при помощи расчалок;

е ) произвести выверку установленной стойки по допускам, при
веденным на рис. 0-2 , и засыпать пазухи между стойкой и стенками 
бурового котлована согласно проекту ВЛ;

ж) в аналогичной последовательности осуществить подъем вто-1 
рой стойки до отрыва от земли;

и ) опуская вторую стойку в котлован, соединить с автовышки 
ригельную траверсу Б-188 с пролетной траверсой Б-187 ранее уста
новленной стойки (рис.2 -3 );

к) произвести выверку установленной опоры в сборе по допус
кам , приведенным на рис. 0-2 , и засыпать пазухи между второй 
стойкой и стенками бурового котлована согласно проекту Ы ;

л )  снять временную подвесну ригельной траверсы и смонтиро
вать внутреннюю связь Б 191, подвязанную на время подъема стойк* 
к траверсам;

м) присоединить нижние концы крестовых связей к стойкам.

2 .4 . При производстве работ особое внимание обратить на 
соблюдение следующих правил техники безопасности:
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-  во время подъема стоек опоры крановый полиспаст должен 
оставаться вертикальным, что может быть осуществлено совмещением 
операций подъема крюка крана и подтягивания опорной части стойкй 
тракторной лебедкой;

-  расстроповка стойки производится только после полного 
закрепления ее в котловане*

2*5* Работы по установке опоры выполняются звеном рабочих 
в составе:

Профессия Разряд Количество 
человек

1. Электролинейщик 6
2. 4
3. 3
4* Машинист крана 6
5* трактора 5
6* вышки телескопической 5

Всего

1
2 
2 
I  
I  
I

JB
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го
о 2.6. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Основание Наименование работ Един. Объем Норма времени Затрата тру
пам. работ на единицу да на весь

измерения, объем работ,
_______________________ чел.-ч____________чел.-дн.

ЕНиР 23-3-12 Установка опоры I  опора I
таб.2 п.6 а ,б  
10=1,2 на вес Электро линейщики 17,5x1,2=21,0 2,56

стоек Машиниста 10,5x1,2=12,6 1,54

Итого 4 Д



3* ТЕХНИКО-ЭКОНСМИЧОБСКЙЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость, чел.-день 4,1
Работа механизмов, маш.-смен 1,54
Численность звена, чел. 8
Продолжительность установки опоры, смен 0,51
Производительность звена за смену,опор 1,96

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвен
таре , приспособлениях

Наименование Теш Марка
ГОСТ

К-во Техничес
кая ха- 
рактерисг 
тика

Со стрелой 
18 м

С лебедкой 
Л-8

1. Кран

2. Трактор

3. Телескопическая 
вышка

4. Теодолит

5. Инвентарное о с- 
вобовдающее 
устроиство

6. Сани

7. Канат стальной

8. 1£анат капроновый

9. Кувалда 5 кг

ТО. Рулетка метал
лическая

I I .  Отвес

Автомобиль
ный

K-I62

Гусеничный Т-ГООМ

Автомобиль
ная

ТВ-26

10529-70

Ж-0 3077-69

10293-67

II40I-65

РС-20 7520-69

0Т-400 7948-71

I Высота
подъема
26 м

I

I

I см.К-4-16

80 м 17.5-Г-1-
-H-I80

80 м

I

I

I
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I 2 3 4

12. Метр складной металли
ческий 7253-54 2

13. Топор строительный А2 1399-73 I

14. Пила поперечная двуруч
ная по дереву 979-70 I

15. Лопата копальная остро
конечная ЛЕЮ-2 3620-63 2

16. Лопата подборочная ЛП-1 3620-63 2

17. Лом стальной строи
тельный ЛО-28 1495-65 I

18. Трамбовка ручная щелевая 4

19. Ключ таенный с открытым 
зевом односторонне 55 2841-71 2

20. 46 2841-71 2

21. 19 13186-67 4

22. Коуш 55 2224-72 I

Примечание;В ведомость не включен бригадный инвентарь по технике 
безопасности (аптечка, предохранительный пояс^ каски 
и т . п . ) ,  предусмотренный табелем средств малой меха
низации,

4 .2 . Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование ЕДин.
изм.

Норма на час 
работы меха
низмов

Количество на 
принятый объем 

работ

I . Дизельное топливо кг 6,4+7,6=14 58,5

2. Дизельная смазка п 0.3+0,38=0,68 2,8
3. Бензин п 5,3 22

4. Автол п 0,24 I
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Рис. 24 Схвпа Выкладки ст оек и  располож ения  

пеканизноВ при подъепе опоры  

/"Стоика опоры; 2~цилиндрический котлоВан; 3-крин К-162; 
к~Трактор; 5'Сани.
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Рис. 2'3 КстаноВко Второй стойки опоры
У  Кран КЧ52; бстр ~{8п
{{-Телескопическая Вышки ТВ~26
II-Кипит кипроноВый р 9,6 пи

W3/i- Лист‘i ’doKym̂ Пода id rod m -t I k -w o )
Лист
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Узел I

Puc.tk Строповка стойки опоры
7- Универсальный строп
8- Строп
9 'Инвентарное осбодоедающее устройстёо 
W'Канат капропоВый

1 1 1 1
1 _ I

\flacmгГдокуп. \fIodn.Ис/тЖ BJ-T(K-b-20)
Иист\̂
28
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Рис. 2-5 Летали стропо&ки опоры
6 * Копит тя&о&ыи р/7,5пп
7~ Универсальный строп ф 77,5пт
8’ Строп р /7,5 пп
9~Шьентарное осВодоз/едающее устройство
iO'Kdndm капропоВь/й ф 96пп
<2-Расчалки из капр Kdtiamcf ф 9,6пп
{д'Заэгсип /д
14'Коуш $5
15- Ско5а СК-25-/А

Win. L/g/yri/1*do*&\tf0dn. L =  ы -П к -ь-го)
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