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АЛЬБОМ 04.04

С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

4.01.01.14 Монтаж я демонтаж стальной и комбинированной унифицированной опалубки ленточных
фундаментов, 3

4 .01 .01 .16  Монтаж и демонтаж металлической типовой унифицированной опалубки ленточных фундаментов
(конструкции ЦНИИОМШ) $

4.02.01.05 Монтаж арматуры ленточных фундаментов из готовых сеток.каркасов и блоков.

4 .02 .01 .06  Установка арматуры ленточных фундаментов из отдельных стержней. 2 &

4.03.01.07 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью вибротранспорта. 3 3

4.03 .01 .09  Бетонирование ленточных фундаментов с помощью магистрального звеньевого транспортера ^&
и виброжелобов.

4 .03 .01.10 Бетонирование ленточных фундаментов с  помощью башенного и стрелового крана, 1 7

4 .0 3 .0 1 .11 Бетонирование ленточных фундаментов с помощью бетононасосов и пневмонагнетателей. S S

4 .03 .01 .12  Бетонирование ленточных фундаментов с помощью бетоноукладчиков. 73.

4.03.01.10а Бетонирование ленточных фундаментов башенным и стреловым кранами. *73

4.03.01.12а Бетонирование ленточных фундаментов с помощью бетоноукладчиков. g g

4.03.01.07а Бетонирование ленточных фундаментов с  помощью гидротранспорта. 38
4.03.01.09а Бетонирование ленточных фундаментов с помощью магистрального и звеньевого транспортеров

и виброжелобов. YDS

04.04.16 Рабочие чертежи металлической унифицированной опалубки конструкции треста
приложение "Харысовстроймеханизация?
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Типовая технологическая карта 04 ол од
Бетонирование ленточных фундаментов о 4 .03 .01 .10

помощью башенного и стрелового кранов

I .  Область применения

Технологическая карта применяется при проектировании, 
организации и производстве работ по бетонированию ленточных 
фундаментов жилого дома с применением башенного и отрепового 
кранов. Размеры здания в плане 54x12 м , объем бетона фунда
ментов 284 м3 бетонируются бригадой из 12 человек за 4 ,4  дня 
при двухсменной работе в летнее время года.

Привязка типовой технологической карты к местным ус
ловиям заключается в уточнении объемов работ,потребности в ма
териальных ресурсах, а также графической схемы организации 
процесса соответственно фактических объемов работ.

П. Технико-экономические показатели

^jrl Показатели !ед . {Башенный ! Стреловой
UUj |ИЗМ.| кран j кран

I .  Общая трудоемкость чел.дни 36,25 22,36
2 . Трудоемкость на I  м3 _п_ 0,13 0,08
3 . Выработка на 1 -го  рабочего в 

смену м3 7,8 12,7

4 . Затраты машиносмен маш.см 7 ,0 4,25
5 . Затраты электроэнергии квт.час 243 5,7

РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА СРОК ВВЕДЕНИЯ
Проектным институтом Техническими управлени

КАЗОР ГГЕХСТРОй ями
Минтежятроя Каз.ССР йинтяжстроя СССР 

Линпромстроя СССР 
Минстроя СССР "25 пмаЬги 1971г

9 to  *  MGJt 1971г.
W l- t c -  е в  /S'Oh

04. о * -а д  
4 .0 3 .01 .10 -  2 -

Ш. Организация и технология строительного 
процесса

I .  До начала бетонирования фундаментов должны быть 
выполнены:

а) подъезды для доставки материалов в зону действия 
крана;

б) подкрановые пути и смонтирован башенный кран;
в) щебеночное основание под фундаменты;
г )  разбивка и выверка осей ленточных фундаментов;
д) установлена арматура и опалубка ленточных фундамен ■ 

тов;
е) подготовлены механизмы и инвентарь для производст

ва бетонных работ;
ж) проведен инструктаж на рабочем месте,установлены 

плакаты по технике безопасности;
з ) временное электроосвещение строительной площадки.
Подача бетона в конструкции фундаментов-кранами в

бадьях емк. 0 ,8  м? В зону действия крана бетон доставлять 
автосамосвалами и выгружать в бадьи.

Последовательность бетонирования фундаментов:
а) прием бетона из автосамосвала в бадьи;
б) установка и перестановка подмостей;
в) строповка,подача бетона н месту укладки бетона;
г )  укладка бетона в опалубку с уплотнением вибрато

рами;

бетонирование фундаментов производить по захваткам и 
делянкам. Объем бетонной смеси,указываемой на каждой делянке 
должен соответствовать сменной производительности звена.

Бетонную смесь укладывать равномерным слоем толщиной 
35-50 см. Каждый слой укладывается до начала схватывания 
предыдущего слоя бетона и тщательно уплотняется глубинными 
вибраторами. Конец рабочей части вибратора должен погружать
ся в ранее уложенный слой бетона на глубину 5-10 см. Схемы 
перестановки вибраторов даны на рис. 4 и 5.

т ъш ч т — $ 7
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В углах и у стенок опалубки бетонную смесь нужно допол
нительно уплотнять виброиглами или ручными шуровками,подбойка
ми. Уплотнение закончить после прекращения оседания бетонной 
смеси и появления на поверхности бетона цементного молока. Пря 

длительных перерывах в работе укладка бетонной смеси допусна- 
ется только после достижения прочности ранее уложенного бето-

р
на не менее 15 кг/см и соответствующей обработки поверх

ности. Сразу после схватывания бетона (при достижении бетоном 
прочности 2-4 нг/сы2) обработка поверхности производится стру

ей воды под давлением 3-5 атм. При этом струя воды снимает

цементную пленку толщиной 1 -2 /им и енаЙжает отдельные зерна
о

крупного заполнителя. При прочности бетона 15 нг/см^ и 

более цементная пленка очищается щеткой с последующей 
промывкой водой.

После окончания бетонирования в первые дни д£ердения 
бетона производится периодическая поливка водой. Поливку начи
нать не позднее» чем через IO-I2 часов, а в жаркую и ветренную 
погоду через 2-3 часа после окончания бетонирования. В жаркую 

погоду (1 5 °) и выше полив производится в первые 3 суток -  днем 
через каждые 3 часа и один раз ночью, а в последующие дни не 
реже 3 раз в сутки (утром,днем и вечером).

При температуре +5° и ниже полив не производится.

0Jt-.aA.09
4 .03 .01 .10 - л -

Основные требования к качеству

При бетонировании фундаментов необходимо проверить:

а ) соответствие геометрических размеров фундаментов 
рабочим чертежам;

б) отметки фундаментов;
в) подвижность бетонной смеси;
г )  прочность уложенного бетона путем испытания серии 

образцов,изготовленных на месте бетонирования;
д) соблюдение сроков расколубливания фундаментов:
е) наличие раковин,пустот,оголений арматуры.

Оценка качества работ

№т
Показатели качества работ »отлич-»хоро-

j НО ]Ш0
Гудовлет-
!ворительн

I .  Отклонение плоскоотей или линий их 
пересечений от вертикали на всю 
высоту конструкций в мм не более 5 10 20

2 . Отклонение в размерах поперечного 
сечения фундаментов в мм не более +3 +5 +8

3. Местные отклонения верхней поверхности 
бетона от проектной при проверке 
конструкции рейкой длиной 2 ы нроме 
опорной поверхности в мм -  не более 3 5 8

Результаты контроля и оценки качества работ должны 

коситься в журнал установленной формы. j

• /6964-04 2мГ
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1У. Организация и метода труда 
рабочих

I .  Состав бригады по профессиям и распределение рабо
ты между звеньями.

?йРнъР*-,Соо1ав звена по звеньев,пр0фессии
Jk- boT
;чел. Перечень работ

звено

звено
№2

Бетонщик

Машинист крана 
Такелажники

звено Бетонщики 
№3

I  Прием бетона из кузова автосамо
свала, очистка кузова. Уход за бе
тоном.
Строповка бадьи и подача ее к

1 месту укладки. Подача сигнала
2 машинисту , возврат порожней тары.

Прием бетонной смеси из бадьи, 
укладка бетонной смеси с частич
ной перекидкой,разравнивание бе
тонной смеси и уплотнение вибра
торами,перестановка ш браторов, 
выравнивание открытой поверхности 
бетона

2 . Последовательность выполнения основных 
операций.

^'Наименование 
П р оц есса___

'Последовательность рабочих операций

I .  Прием бетона из транс
портных средств

2 . Подача бетона к месту 
унладкй

Прием бетонной смеси из кузова авто- 
самосвала в бадью. Очистка кузова 
автосамосвала.

Строповка бадьи, подъем,поворот стр 
лы,опускание бадьи,выгрузка бетона. 
Подача сигнала машинисту, подъем 
и возврат порожней тары.

кладка бетонной смеси Укладка бетонной смеси с частичной 
опалубку перекидкой . Разравнивание бетонной

-------------------------------  16964-04 5 0
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^Наименование процесса|последовательность рабочих операций

4 . Уход за бетоном.

смеси и уплотнение вибраторами. 
Выравнивание поверхности бетона.

Поливка бетонной поверхности во
дой из брандспойта.

3. Методы и приемы работ

Бетонирование фундаментов выполняет бригада в составе: 
Машинист 5 р - I  чел. (М I )
Бетонщик 4 р - I  чел. (Б I )
Бетонщик 2 р - 2 чел. (Б 2 и Б 3)
Такелажник 2р-2 чел. (Т I  и Т 2)

Распределение груда в бригаде и приемы работ следую
щие:
Машинист крана (М I )  подает вибро-бадью с бетоном М рабочему 
месту. *

Бетонщик Б 3 на приемной площадке следит за зыгруз- 
кой вибробадьИ бетонной смесью и при необходимости очищает 
кузов от налипшего бетона; так же производит поливку водой ранее 
уложенного бетона.

Танелажнини Т I  и Т2 производят строповку бадьи, 
подают команду на подъем и регулируют канатом-оттяжкой подачу 
вибробадьи в рабочему месту, а также производят перестановку 
подмостей по мере надобности.

Бетонщик Б2 у места укладии принимает бадью,открыва
ет затвор,вкпючае? вибратор«навешенный на бадью и регулирует 
подачу смеси в опалубку. Он же подает крановщику команду о пере-- 
мещениж вибробадьч краном.

0Л.ОЛО9 
4 .03.01.10 -  1Q-

Бетонщик Б1 разравнивает и уплотняет бетонную смесь вибрато
ром. следит за правильным положением арматуры и соответствие!
вертикальных отметок проекту.

Указания по технике безопасности

При производстве работ по бетонированию фундамен
тов с применением башенного или стрелового кранов следует 
руководствоваться указаниями ВНиПа Ш-А.Н-70 следующих 
пунктов:

3 .7 ; 3 .10; 3 .I I ;  3.14; 3 .18 ; I .3 I ;  3.32; 3.34; 3.64; 8 .51 ; 
12.58; 12.62.

Особое внимание обратить на исправное состояние 
такелажных средств, бадьи должны быть снабжены исправными 
приспособлениями (замками) не допускающими случайной выгруз
ки смеси. Расстояние от низа бадьи до поверхности, на которую 
производится выгрузка смеси, не должно превышать в момент 
выгрузки 1м.

2. На установку кранов,которые должны находиться 
за призмой обрушения грунта плюс 0,5м до ближайшей гусеницы,
колеса или выносной опоры и не ближе 1м до бровки откоса.

3. На исправность сигнализации между краьовщиком 
и рабочим местом;

4. Прием бетона в ленточные фундаменты высотой 
более 1,5м, должен вестись с рабочих площадок,имеющих ограж
дения.

5. Доступ людей в места возможного падения бетонной 
смеси во время бетонирования запрещается.

6 . Перед'началом работ необходимо проводить 
инструнтах по безопасным методам труда и технике безопасности, 
Проведение инструктажа оформляется под расписку в специальных 
журналах по техник^безопасности.

169 GH-OH 51
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Наибольшая допустимая крутизна откосов котлованов 
и траншей в грунтах естественной влажности приведена
в таблице:

При глубине выемки в м

До 1,5 до 3 до 5

Грунт
УГОЛ 
между 
иаправ 
пением 
откоса 
и гори 
зонт.в град

Отклоне
ние ВЫС0' 
ты отко
са к его 
заложе
нию

Угол
■между-
направ
пением
откоса
к гори
? № в

Отклоне
ние вы
соты от
носа к 
его за
ложению

Угол 
между 
направ 
лением 
откоса 
и гори 
зонт.в 
грял

Отклоне
ние вы
соты от 
носа к 
его зало
жению

Насыпной е стест -
венной влажности 76

Песчаный и гравий
ный, влажный Онасы-

1:0 ,25 45 1:1 38 1 :1 ,25

ценный) 63 1 :0 ,5 45 1:1 45 1 :1
Глинистый:

Супесь 76 1:0 ,25 56 1 :0 ,67 50 1:0 ,35
Суглинок 90 1:0 63 1 :0 ,5 53 1 :0 ,75
Глина 90 1:0 76 1 :0 ,25 63 1 :0 ,5

Лесовидный сухой 90 1:0 63 1 :0 ,5 63 1 :0 ,5

Примечание: При глубина выемки свыше 5 м крутизна 
относа устанавливается по расчету.
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трудовых ветра? (по ЕНмР 1969 г . )

o r
Ь ?
С «

№

пп норм
Наименование работ Един.

измер
Объем
работ

Норма 
времени 
единицу 
измерен, 

в
юл/чао.

Затраты 
труда 

ш весь
объем
работ
в
чеп/дн.

Расценка 
на един, 
измерен, 
в рубя, 
и коп.

Стоимость 
затрат тру< 
да на весь 
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Бетонирование башенным коаном
I .  S W -4 2 , 

п.17
Прием бетонной смеси из кузова автова- 
мосвала в бадью о очистной кузова 100м3 2,84 8,5 2,95 4-19

•
сд

11-90 1

2. $1 -6 ,п .14 Подача бетона н месту укладки 
башенным краном г/п 5 тн ма 284 0,21

0,42
7.30
rt,60

0-13,1
0-20,7

37-30
59-00

3 . §4-1-37, 
т .3 ,п ,1

Укладка бетонкой омеси, в ленточные 
фундаменты при помощи башенного крана

3
100м 2,84 30 10,40 16-80 47-71

4, §4-1-42 
п.7

Поливка бетонной поверхности водой 
из брандопойта 100м 2 5.4 0,15 1,0 0-07,4 4-00

ИТОГО! 36,25 159-91

Г 1 Э 1-------п-----■— 1---------------------------------- 3---------------------, ч
Бетонирование стреловым краном

Л__ 5l_ * 7 J____ a _ i - а -
и *о

I .  §4-1-42, 
п.17

Прием бетонной омеои из кузова 
автосамосвала в бадьи о очистной 
кузова 100м8 2,84 8,5 2,95 4-19 11-90

2. §1-5, 
л .56

Подача бетона к месту укладки 
стреловым краном в бадьях емкостью 
0,8 мз ^ ЮОтн 6,81 3,2

6,4
2,67
5,34

2- 25
3 - 16

15-32
21-52

3 . §4-1-37, 
т*3,пХ

Унладка бетонной смеои в ленточные 
фундаменты дарин&й стреловым краном 100ма 2,84 30 10,40 16-80 47-71

4. §4-1-42 Поливка бетонной поверхности водой из 
брандспойта Ю0м2 54 0,15 1,0 0-07,4 4-00

Итого: 22,36 100-45
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У. Материально-технические ресурс?

I .  Основные материалы

ш Наименование Марна Ед.изм. Количество
пп

I . Бетон по проекту м8 2 <за

2 . Раствор цементный _ п _ я О-в

2. Машины,оборудование,инвентарь,инструмент и 
приспособления.

ms Наименование Тип Марка I-BO Технические
пп сарантеристики

I .  Монтажный края башенный I г /п  5т стр.=20ь

2* Пневмоколесный вран стреловой K-I6I I £  стр.=15м
3. Вибробадья поворотная ЦЩШОТМП 2 V  =0,8м3
4* Вибратор глубинный И-П6А 2 р4=505 мм
5. Строп 2-х ветве- 

вой ГОСТ 3071- 
66 I i  =17,5мм

6. Лопата ГОСТ 3620- 
63 ДР 3 Р=2 кг

7. Кельма ГОСТ 9533- 
66 КБ I Р=0,34 кг

8 . Подмости инвежгар. * -

~v
1&ШЧ-ОЧ ь ч
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