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БЕТОНИЮВАНИЕ СТЕН ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ

pc I

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на бетонирование стен 
круглых и прямоугольны', опускных колодцев с помощью башенных 
или стреловых кранов.

Диаметр круглых или большая сторона прямоугольных колод
цев приняты до 3? м , высота стен -  до 40 м. Толщина стен не 
ограничивается.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость на I  м3 бетона 
Выработка на одного рабочего, в смену

-  0*12 чел.
-  8*34 м3

-дн,

Затраты машинного времени на 100 м3 бетона -  3 маш.смены

Разработана
трестом

"Оргтехстро Й " 
ГлайЗЧОстроя

утверждена
техническими управлениями 

Минстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минтяжстроя СССР

" 28 _  н 4вкаб_ря______ 1970г.

$ 2/20*^11Д 481

Срок
введения

"J , J* Л  - 

197 I  г .
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЮЦЕССА

1 . До начала бетонирования стен опускного положа должны быть 
выполнены следующие работы :

*  закончена инженерная подготовка стройплощадки, устройство 
временных сетей водопровода, электроснабжения и связи;

"» смонтированы электросеть для освещения стройплощадки и ра
бочих пест и силовая сеть для подключения вибраторов;

-  выполнены и проверены, с составлением актов, работы го год- 
готовке основания, установке опалубки, арматуры, закладных деталей 
и выпусков, устройству лесов;

•  обеспечено наличие и готовность машин, инструмента, инвента
ря и приспособлений;

-  согласован и получен график завоза бетона.

2. Бетонная смесь на объект доставляется в автосамосвалах с 
бетонного узла согласно графику завоза.

Предельная продолжительность транспортирования должна уста
навливаться строительной лабораторией в зависимости от наружной 
температуры воздуха и вида применяемого цемента (ориентировочно -  
не более одного часа ).

Подвижность бетонной смеси в момент укладки должна быть в  
пределах 20-40 мм по конусу.

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется башенным 
иди другим краном (определяется при привязке технологической карты) 
в бадьях емкостью 0*8-1,9 м3.

3. Бетонирование стен опускных колодцев производится с по
мощью башенных или стреловых кранов по ярусам.

Работы производятся с трубчатых лесов конструкции ГПИ 
"Цромстройпроекта” .

Бетонирование ярусов или вертикальных участков стен выполня
ется  слоями одинаковой толщины без технологических разрывов с 
направлением укладки бетонной смеси в одну сторону во всех слоях.

Зысота ярусов определяется технологической картой гри при
вязке* Как правило, высота первого яруса принимается в зависимости 
от расчетного сопротивления грунта и способа устройства ножа, вы
сота последующих ярусов устанавливается в зависимости от располо
жения УСТУПОВ изменения Wurmwnu вмю _ —
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Толщина слоев бетонирования принимается исходя из времени пе
рекрытия слоев (швов) устанавливаемого лабораторией, а также про
изводительности бетонного узла и подъемного механизма, подающего 
бетонную омесь в конструкцию.

Ориентировочно время перекрытия слоев (швов) с учетом времени 
транспортирования должно быть не более двух часов.

Толщина сдоев принимается 25-40 см» но не более чем 1,25 длины 
рабочей части вибратора.

При перерыве в бетонировании возобновление работ допускается 
после достижения ранее уложенным бетоном точности не менее 
15 кг/см2, срок достижения указанной прочности бетона определяется 
лабораторией.

Первый сдой бетона ножа или новый олой после перерыва в бето- 
пиротюпии обрабатывается с более тщательным наблюдением за каче
ством вибрирования во избежание образования раковин в бетоне.

Укладки бетона производится следующими способами :
а). При толщине стен до 0 ,5  м .
Опалубка, арматура и внутренние леса устанавливаются на всю 

высоту яруса бетонирования, а наружные леса -  на высоту 3 м. в  на
ружной опалубке через 2 ,5-3  м по высоте и 2-3 м по периметру стен 
специально оставляются окна для бетонирования. Укладка бетона про
изводится краном из бадьи в лоток, установленный на настиле лесов, 
а затем непосредственно в конструкцию стены через охна в опалубке. 
Ушотвение бетонной смеси производится с внутренних лесов вибрато
рами типа ИВ-21, И-50 или И-66, подвешиваемыми на тросике. По мере 
бетонирования предпоследнего и последнего слоя трехметрового участ
ка стены наружные леса наращиваются на 3 м, а окна в опалубке за
делываются.

<0. Щ>и толщине стен более 0 ,5  м •
Леса, внутренняя и наружная опалубка и арматура стен устанав

ливаются на всю высоту яруса бетонирования.
Укладка бетона поизводится краном из бадьи в металлическиеС ujt&rort /ye долее. 3*п,0 з<заис-и г*о efts

звеньевые хоботы, устанавливаемые ш ■
МдевДОру ДОЮМ. от уда f e w  уклады  (fero//#o£ с/теса

Уплотнение бетонной смеси производится аналогично первому 
способу.

Уплотнение укладываемой бетонной смеси производится с соблю
дением следующих требований :

а) шаг перестановки вибраторов не должен превышать полутор
ного радиуса их действия (40-60 см);

б) при перестановке, чтобы не оставлять пустот в бетоне от
OY./У 3?



0 / f j 4 . 0 5
4 .0 3 ,0 5 ,0 1 4

наконечника вибратора, вибратор вынимать медленно, не выключая 
электродвигатель;

в )  глубина погружения вибратора должна обеспечивать частичное 
углубление его в ранее уложенный слой;

г )  во время работы вибраторов опиракие их на арматуру не допу
ск ается;

д) продолжительность вибрирования на каждой позиции должна 
обеспечивать прекращение оседания бетонной смеси и появление це
ментного молока на ее поверхности;

е ) у опалубки в местах установки закладных деталей и густой 
арматуры производить зибрирование особо тщательно*

Бетонирование стен опускных колодцев должно производиться с 
соблюдением следующих правил:

а ) высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна 
превышать з  м. Цри большей высоту спуск бетонной смеси должен осу
ществляться по хоботам или лоткам;

б) разравнивание слоя бетонной смеси вибраторами не должно 
вызывать ее расслоения;

в )  горизонтальные поверхности бетона стен после перерыва бе
тонирования необходимо очищать от мусора, грязи и цементной плен
ки путем промывки водой и продувки воздухом под напором;

г )  в процессе укладки бетона необходимо вести  непрерывное 
наблюдение за состоянием лесов и опалубки;

д) при обнаружении деформаций или смещении лесов , арматуры, 
опалубки и креплений, бетонирование должно быть приостановлено и 
приняты меры к исправлению дефектов.

Выдерживание бетона и уход за ним производится в соответствия 
со СНиП Ш-В.1-62 п . 4 .5 9 -4 * 6 2 ;  4 .6 8 а .

Бетонирование стен опускных колодцев сопровождается записями 
в журнале бетонных работ в соответствии с указаниями СНиП Ш-В.
1-62 п* 4 .3 9 .

При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо ру
ководствоваться правилами СНиП Ш-В.1-62 § 6 .

Рекомендуется применять способ электроподогрева бетона в 
бадьях, с последующим периферийным электропрогревом.

4 .  Качество работ по бетонированию стен опускных колодцев 
определяется проектом и требованиями СНиП Ш -В.1-62. Отклонения в 
размерах конструкций от проектных не должны превышать указанных в 
табл . I .

0Y./Y 30
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СХЕМЫ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЕН ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ

I .  Бетонирование стен второго 
яруса первым способом

I ,  Бетонирование стен второго 
яруса вторым способом

Условные обозначения:
I  -  башенный кран, 2 -  бадья, 3 -  лоток,
4 -  звеньевые хоботы, 5 -  трубчатые л еса , 
б -  опалубка, 7 -  арматура стен, 8 -  вы
носная секция лестничной клетки, 9 -  пе
реходная площадка, 10 -  бадьи для бетона.

направление бетонирования 
слоев

I0
*S

0*
£0

4
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Таблица I

л л  j Показатели качества
_______ Оценка_качества ]эабот _
: отлично I хорошо ! удовлетвори

I .  Отклонения в размерах поперечь 
ного сечения колодца по длине 
it ширине в  % 0 ,3 0 .4 0 ,5  но не 

более 12 см

По радиусу закругления в % 0 ,3 0,4 0 ,5  но не 
более 6 см

ib  разнице диагоналей в % 0 ,6 0 ,8 1,0 длины 
диагонали

2 . Отклонения в толщине стен 
Опускных колодцев в мм ±  6 + 8 ±  Ю

3 . Тангенс угла отклонения от 
Вертикали не должен превышать 0,006 0,008 0,01

П р и м е ч а н и я *

1 . Проверка размеров секций колодцев производится до начала их 
Ьпускания.

2* Увеличение размеров колодцев в плане по сравнению с размерами 
кблодда на уровне Ножа не допускается»

3 . П Случае возникновения опасности потери устойчивости соседних 
Ь кОлодЦем сооружений допускаемые отклонения должны быть указа- 
вУ в проекте»
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАЮ ЧИХ

I .  Численно-квалификационный и профессиональный состав звена 
вводится в табл. 2.

Таблица 2

& зве-* Состав звена 
на ; —  -------------------

* Обоэва-* Перечень

: профессия • Раз-* 
: ряд :

К-во рабочих, 
чел. •

работ
•4

I  Бетонщик (звеньевой) 4 
Бетонщик 3
Бетонщик 2
Бетонщик-такелажник 2

Крановщик 5

I  I  Прием бетона с очист-
т о кой кузова автомашины,
х с  capoдавка бадей.
I  3 Укладка бетона в кон-
т д струкцию с вибрирова-
х н нием. Исправление де

фектов лесов, армату
ры, опалубки и крепле
ний при бетонировании. 
Уход за бетоном.

I

В С Е Г О :  5 человек
П р и м е ч а н и е :

I .  Количество авев* * уточняется при привязке ? зависимости от 
aftr*.

принятых размерах опускных колодцев целесообразно выполнять 
работы по устройству лесов, опалубки и бетонированию стен одной 
бригадой плотников, освоивших профессию бетонщиков.

2 . Методы и приеме работ

Бетонирование стен опускных колодцев производится в следующем 
порядке :

Бетонщик-такелажник 4 , находясь внизу на стройплощадке, уста
навливает бадьи, принимает автосамосвал с бетонкой смесью, очищает 
кузов от бетона, зацепляет крюки крана за петли бадьи и, проверив 
правильность положения крюков, подает сигнал крановщику поднимать 
бадью с бетонной смесью.

Крановщик, да команде бетонщика 3, подводит бадью к латку (в о -

О т  93
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ронке хобота) и останавливает ее на высоте не более I  u .^crse^rd  
лоШ . Бетонщик 3 открывает затвор бадьи и регулирует выгрузку бетон
ной смеси. Бетонщик 2 шмогает бетонщику 3, меняет положение лотка 
или оттягивает звенья хобота в сторону, если позволяет поперечная 
арматура, так, чтобы бетонная смесь ложилась не в одну точку, а по
лосой вдоль стены.

После выгрузки смеси из бункера бетонщик I  приступает х уплот
нению бетонной смеси вибратором, отставая от укладки бетона на 
3-5 м, а бетонщики 2 и 3 переносят лоток на новое место (через 
2-3 м ).

Крановщик по команде бетонщика 2 опускает бадью, такелажник 4 
стропует вторую бадью,и процесс повторяется.

По ходу бетонирования при смещении арматуры, ошлубки, крепле
ний ее или лесов необходимо немедленно исправить все дефекты и за
тем продолжать бетонирование.

JY./Y



3. График выполнения работ

ЛЮ * Наименование * ЕД* * Объем * Трудоемкость * Трудоемкость* С<>сЯав *
п .п :  работ : и зм ,: работ : на ед , и зм е р .: на весь о б ъ -: ,, • —

: . . .  в ч е л .-ч а с . . ем работ в . 3BSHa
ч е л .-д н . * : 1- ■* — —-;-;-»-•-•______.___

I .  Очистка кузова автомашины 
от бетонной смеси, подача .  
краном в бадьях V *  1 ,2  и* » 
на Н в  12 м м** ЮО 1 ,4 1
Укладка бетонной смеси в 
опалубку с вибрированием

17,6  /  12

Бетонщики
4 р а з р ,-  I  
З р а зр .-  I  
2 р а зр ,-  2

П р и м е ч а н и е :
В графе -  трудоемкость на весь  объем работ -  числитель -  трудоемкость нормативная, знамена

тель -  принятая. Обоснованием принятой трудоемкости и выработки в технико-экономических показателях при 
схеме комплексной механизации -  ШЗЗ-автосамосвал-бадья-башенный кран-конструкция, составе звена 4 чело
века и интенсивности укладки бетона 35 м3 в смену, служат данные таб л . 15 проекта указаний по организа
ции труда при производстве бетонных и железобетонных работ ЩШКОМТП Госстроя СССР.
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f . При производстве бетонных работ необходимо выполнять прави

ла по технихе безопасности СНиП Ш-А.П-62, а также приводимые ниве 
общие требования:

а )  перед началом укладки бетонной смеси производитель работ 
обязан  проверить правильность установки и надежность крепления опа
лубки, поддерживающих лесов» рабочих настилов и уложенной арматуры» 
принятых по акту;

б) проверить звание и умение пользоваться условными сигналами 
сигнальщиков;

в )  при очистке кузова самосвала от бетона запрещается стано
виться на к узов . Очищать кузов необходимо скребком с длинной руч
кой;

г )  настилы лесов» с которых производятся работы, должны быть 
ограждены перилами высотой не ниже I  м . Нижние концы приставных 
лестниц для подъема людей на леса должны иметь упоры, а верхние 
концы - •  закрепляться х лесам или элементам каркаса;

д) при уплотнении бетона с внутренних лесов бетонщик должен 
быть снабжен предохранительным поясом, привязанным к закрепленным 
конструкциям лесов.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами надлежит со
блюдать следующие требования :

С  бетонщиков, работающих с вибраторами, подвергать медицин
скому освидетельствованию;

б) корпус электровибратора до начала работы заземлять;
в )  во избежание обрыва щк>в °да и поражения вибраторщиков током 

не перетаскивать вибратор за шланговый провод или кабель;
г )  не обмывать вибраторы водой;
д) через каждые 30-35 мин. вибратор выключать на 5 -7  мин. для 

охлаждения.
Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест составляет :
а )  у места приема бетона -  10 лк
б) у места бетонирования -  25 лк
Напряжение не выше -  36 в
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5 .  Калькуляция трудовых затрат 
на укладку 100 м3 бетонной смеси

т

п.п

шифр
Наименование работ

норм изм.

■ ~ — “1 — — — — —
плр.рм * Норма вре- Затраты * Расценка * Стоимость 
пял-?? г мени на : тРУДа н а ; на еди- : затрат труда 

. единицу . весь  обь- ницу изме- на весь  объ-
• измерения* ем работ1 рения в : ем работ в
: в ч е л .-  : в ч е л .-  : р у б .-к о п .: руб .-коп .
. -ч а с . . -ч ас .• • • •

I .  ЕйиР § I - H  
примем. п*4

Очистка кузова самосвала 
от бетонной смеси, грузо
подъемностью до 5 т т 250 0,048 12,00 0 ,021 5-25

2 . ШИР § 1-6 
табл, г 
*  23 а

Подача бетонной смеси 
башенным краном в ба
дьях V  * 1 ,2  куб.м 
на Н до 12 м к месту 
укладки м3 ЮО 0,14 14,00 0,069 6-90

3 . ЕНИР §4-1-37 
табл. 4 
Н> 4д примеч. 
К »  1,15

Укладка бетонной смеси 
в опалубку с уплотнени
ем вибратором м3 100 1,15 115,00 0 ,643 64-30

И Т О Г О : 141,00 76-45

-/
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F. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЙЧЕСШ РЕСУРСЫ 

I» Основные материалы на IOO м3 железобетона 3 деле

Таблица & 3

йи
гг:п Наименование : марка ; Кд. изм* i Количество

л
Бетонная смесь по проекту м3 101,5

2* Машины* инвентарь, инструменты (на одно звено)
Таблица Л> 4

з  --------------------------------
г*й . Наименование к Тип Шрка * К-ВО , Примечание

1 1

Бран Башенный
или

Стреловой

4 : 9 

I

* 6

Тип и шрка 
Определится 
при привязке 
карты

2- Бибратор Глубинный 
о гибким 
Валом

Ш-21

Ш
i Производитель*

кость
4-8  Куб .м/час

& Ьтроя двухвеТКевой 1

4» Бадья емкъ 0*&-Х»&м* $ рабочие черте
жи треста "Ли
пецке трой"

$« Лопатка ясельная
S® H S3

ЛЙЫ 2

б ' Лопата раотв орнан ЛР 3
7# Гладилка для бетон

ный работ
Гост
20403-63

ГЙС-Х
ГБК-2 !

6 . Скобок газт
HE-60I86

2

9 . Шуровка металла* 
веская

2 Гипросельстрой 
Минстрой СССР

хо. Конопатка стальная К-40 К-50 2
XI. Молоток кулачковый Гост

XI042-64
МКУ 2

0V. /У
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Продолжение таблицы Л 4

I  : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

12 . Метр складной ГОСТ
7253-54 I

13. Отвес 0-400 ГОСТ
7948-63

I

flf. Лото* и ла  
jeoSoTeL

Tfappd. опре
деляете* при 
n/tusjrjee

t  (/rarrnse/fTj
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